Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

102 - Personería Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$5,849	73.12	$5,835	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$27,804	$14,592	52.48
56 Gestión Pública Efectiva			$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$5,849	73.12	$5,835	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$27,804	$14,592	52.48
7719 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá			$406	$366	90.04	$3,396	$3,379	99.48	$3,925	$2,363	60.20	$2,684	$0	0.00	$797	$0	0.00	$11,209	$6,107	54.49
1 Adquirir 175 Unidades Entre Equipos, Elementos Y Dispositivos Tecnológicos Y De Prensa.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	100.00	3.00	0.00	0.00	60.00			50.00			175.00	62.00	35.43
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ajustó la documentación necesaria del respectivo proceso, de acuerdo a las necesidades de la entidad: Análisis del sector, Estudio de Mercado, Condiciones.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$246	$245	99.89	$761	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,326	$245	10.55
2 Adelantar 100 Porciento De Acciones Para El Diseño, Desarrollo Y Administración De Servicios Tics.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continúa dando soporte y mantenimiento del software isolución, herramienta especializada para apoyar la gestión del sistema de gestión de la calidad Se prorroga el contrato 461-2021 de Arquitectura Empresarial hasta el 15 de octubre de 2022, con el fin de desarrollar las funcionalidades que permiten al ciudadano la interacción con el sistema de información disciplinario, garantizando que este servicio se preste de forma digital conforme a la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020.Se avanzó en la aplicación del carnet digital para los funcionarios de la Entidad Se avanzó en la aplicación del carnet digital para los funcionarios de la Entidad Se avanzó en el proyecto relatorias el cual permite subir el fallo o decisión final de alrededor de 700 procesos en materia disciplinaria que se han levado a cabo en la entidad Se realizó adaptaciones técnicas a los reportes de certificación de contratos, estudios previos, minuta contractual, adición, oficio de supervisión.	(*) Constante	Recursos	$176	$163	92.60	$2,135	$2,127	99.60	$2,609	$2,176	83.39	$944	$0	0.00	$225	$0	0.00	$6,089	$4,465	73.33
3 Adecuar Y/O Modernizar 6 Dependencias O Espacios Físicos De La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			2.00			6.00	2.00	33.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se radicó la necesidad de contratación de la remodelación de la cafetería, incluido mobiliario y sillas. Se realizaron ajustes a las condiciones de contratación en coordinación con la Subdirección de Gestión contractual	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$321	$321	100.00	$80	$0	0.00	$270	$0	0.00	$40	$0	0.00	$711	$321	45.16
4 Dotar 38 Dependencias O Espacios Físicos Con Mobiliario, Enseres Y Equipos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	21.00	20.00	95.24	3.00			4.00			38.00	30.00	78.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Adquisición de puestos de trabajo: Se elaboraron las condiciones del contrato, junto con el análisis del sector, conforme a las necesidades de mobiliario de la entidad Se encuentran instaladas en las 20 Personerías locales las cubiertas antifluido que fueron adquiridas como medida sanitaria para la contención y prevención del contagio del COVID-19.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$99	$99	100.00	$94	$11	11.70	$70	$0	0.00	$63	$0	0.00	$325	$109	33.70
5 Adquirir 7 Unidades Entre Vehiculos Y Motos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	7.00	4.00	57.14
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se tiene adelantado el estudio técnico y financiero para justificar su adquisición, requerido para solicitar la viabilidad por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$521	$515	98.82	$173	$0	0.00	$150	$0	0.00	$0	$0	0.00	$844	$515	61.00
6 Realizar 100 Porciento De Acciones Necesarias Para La Implementación Y Sostenibilidad Del Sistema De Gestión Documental	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se dio continuidad a la prueba piloto de cargue de historias laborales al aplicativo SIRIUS con el fin de realizar la conformación del expediente electrónico de archivo. Se elaboró la actualización del manual de gestión documental en su versión No 4, de igual manera se registraron nuevos procedimientos relacionados con la digitalización, eliminación y selección. Se continuó el levantamiento de información para la actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD. Se realizó acompañamiento a usuarios de diferentes dependencias, brindando el apoyo técnico para la entrada en vigencia de la versión 1.8 del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo.	(*) Constante	Recursos	$230	$203	88.08	$75	$72	96.62	$209	$176	84.47	$250	$0	0.00	$150	$0	0.00	$914	$451	49.38
7732 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá			$422	$417	98.60	$1,391	$1,335	95.95	$1,800	$1,450	80.53	$1,400	$0	0.00	$2,069	$0	0.00	$7,083	$3,201	45.19
1 Realizar 999 Informes De Prevención Y Control A La Gestión Pública Y Contractuales.	Tipo de anualización	Magnitud	154.00	154.00	100.00	212.00	212.00	100.00	266.00	214.00	80.45	172.00			195.00			999.00	580.00	58.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado 214 informes de acción de prevención y control a la función pública, con el propósito de fortalecer la moralidad pública. Se han expedido 9 resoluciones asociados al pago de administración de riesgos profesionales y 25 contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar la realización de actividades de prevención y control a la función pública. La Personería de Bogotá realizó vigilancia a la gestión pública de la administración Distrital y Local, mediante actuaciones para vigilar hechos o conductas que vulneren los derechos de las personas, el ordenamiento jurídico o menoscaben el patrimonio público.	Suma	Recursos	$229	$229	100.00	$1,081	$1,037	95.95	$1,429	$1,280	89.57	$1,180	$0	0.00	$1,337	$0	0.00	$5,255	$2,545	48.43
2 Orientar Y Acompañar 35199 Personas En Defensa De Sus Derechos Y Protección Del Patrimonio E Interés Público	Tipo de anualización	Magnitud	28,099.00	28,099.00	100.00	7,100.00	7,100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	35,199.00	35,199.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$188	$188	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188	$188	100.00
3 Asistir 2482 Personas En La Elaboración De Acciones Constitucionales Y Legales En Defensa De Sus Derechos	Tipo de anualización	Magnitud	167.00	167.00	100.00	615.00	615.00	100.00	500.00	496.00	99.20	600.00			600.00			2,482.00	1,278.00	51.49
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el propósito de garantizar los derechos de los ciudadanos, se elaboraron oportunamente 496 acciones constitucionales en defensa de los derechos.	Suma	Recursos	$3	$0	0.00	$66	$54	82.47	$108	$108	100.00	$77	$0	0.00	$196	$0	0.00	$449	$162	36.07
4 Realizar 7909 Intervenciones En La Defensa De Los Derechos, Protección Del Patrimonio E Interés Público	Tipo de anualización	Magnitud	141.00	141.00	100.00	2,618.00	2,618.00	100.00	1,550.00	1,496.00	96.52	1,800.00			1,800.00			7,909.00	4,255.00	53.80
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el objetivo de garantizar el debido proceso así como el cuidado de los recursos públicos, se han realizado 1.496 intervenciones en defensa del patrimonio público (Licencias de construcción, proyectos de interés general y/o bienes de interés y patrimonio público, caducidad y perdida de fuerza ejecutoria).	Suma	Recursos	$3	$0	0.00	$56	$56	100.00	$25	$25	100.00	$11	$0	0.00	$196	$0	0.00	$291	$81	27.92
5 Realizar 86 Eventos De Acompañamiento A Las Personas En Los Diferentes Escenarios De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	25.00	25.00	100.00	14.00			12.00			86.00	60.00	69.77
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el propóstito fomentar, incentivar la participación ciudadana en los diferentes espacios, Se han realizado 25 eventos de acompañamiento a la ciudadania en temas de interés general (vendedores informales, encuentros comunitarios, acción comunal, espacios públicos) que permitan incrementar la participación ciudadana.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$37	$37	100.00	$22	$0	0.00	$105	$0	0.00	$255	$128	50.09

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

102 - Personería Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Realizar 48 Audiencias Públicas Y/O Mesas De Trabajo Para La Protección De Los Intereses Generales O En Defensa Del Patrimonio Público.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	14.00	10.00	71.43	12.00			10.00			48.00	22.00	45.83
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$83	$0	0.00	$45	$0	0.00	$105	$0	0.00	$235	$0	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado 4 audiencias públicas y 6 mesas de trabajo como instancias de participación e interacción que cuentan con la presencia de representantes comunitarios y/o funcionarios de Entidades Distritales.																				
7 Capacitar Y/O Sensibilizar 2000 Personas En Temas De Participación Ciudadana Y Prevención Y Control A La Función Pública.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	600.00	315.00	52.50	400.00			400.00			2,000.00	915.00	45.75
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$97	$97	100.00	$118	$0	0.00	$65	$0	0.00	$130	$0	0.00	$411	$97	23.61
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han sensibilizado 315 personas en temas de participación ciudadana y prevención y control a la función pública (veedurías ciudadanas, derecho de petición, tutela y voto popular).																				
7742 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá			$977	$844	86.31	$967	$934	96.62	$1,300	$1,183	91.01	$934	$0	0.00	$907	$0	0.00	$5,085	$2,961	58.23
1 Diseñar E Implementar 5 Estrategias De Sensibilación En Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario Y Deberes.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			5.00	3.00	60.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$53	$53	100.00	$84	$44	52.45	$37	$0	0.00	$66	$0	0.00	$241	$97	40.36
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): - La meta fue cumplida en su totalidad (100%) durante el mes de agosto de 2022, logrando el diseño e implementación de una estrategia de sensibilización enfocada al Derecho Internacional Humantario (DIH). - La estrategia de sensibilización fue implementada, generando un impacto positivo en niños, niñas y adolescentes y evitando indirectamente la vulneración de sus derechos.																				
2 Sensibilizar 341258 Personas En Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Deberes Y Oferta Institucional.	Tipo de anualización	Magnitud	192,368.00	192,368.00	100.00	64,000.00	64,456.00	100.71	51,570.00	46,978.00	91.10	23,200.00			9,664.00			341,258.00	303,802.00	89.02
	Suma	Recursos	$128	$114	88.90	$125	$124	98.77	$72	$72	100.00	$73	$0	0.00	$155	$0	0.00	$553	$309	55.97
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el seguimiento del mes de septiembre de 2022 en desarrollo de esta meta se ha sensibilizado a 46.978 personas en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, deberes y oferta institucional.																				
3 Orientar 205970 Personas En Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario.	Tipo de anualización	Magnitud	30,138.00	30,138.00	100.00	70,000.00	78,031.00	111.47	85,200.00	69,608.00	81.70	8,895.00			3,706.00			205,970.00	177,777.00	86.31
	Suma	Recursos	$201	$201	100.00	$111	$107	96.23	$333	$316	94.87	$264	$0	0.00	$138	$0	0.00	$1,047	$623	59.55
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En la presente vigencia con corte a septiembre de 2022 se ha orientado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a 69.608 personas que han acudido a la Personería de Bogotá a través de los diferentes canales institucionales.																				
4 Asistir 93364 Personas En Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario.	Tipo de anualización	Magnitud	11,049.00	11,049.00	100.00	26,040.00	28,421.00	109.14	32,769.00	26,046.00	79.48	13,343.00			7,782.00			93,364.00	65,516.00	70.17
	Suma	Recursos	$345	$345	100.00	$137	$137	100.00	$396	$345	87.18	$211	$0	0.00	$138	$0	0.00	$1,227	$827	67.41
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido del año 2022 en desarrollo de esta meta se ha asistido técnicamente en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario a 26.046 personas.																				
5 Asistir 39660 Personas En Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos.	Tipo de anualización	Magnitud	4,468.00	4,468.00	100.00	7,650.00	8,716.00	113.93	11,600.00	10,197.00	87.91	10,500.00			4,376.00			39,660.00	23,381.00	58.95
	Suma	Recursos	$46	$17	36.44	$113	$111	97.78	$217	$217	100.00	$203	$0	0.00	$138	$0	0.00	$718	$345	48.03
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En la vigencia 2022 se ha asistido a 10.197 personas en mecanismos alternativos de solución de conflictos.																				
6 Realizar 396228 Intervenciones Dentro Del Ejercicio Del Ministerio Público Para Prevenir La Vulneración De Los Derechos Y/O Restablecimiento De Los Mismos.	Tipo de anualización	Magnitud	61,228.00	61,228.00	100.00	128,000.00	127,480.00	99.59	116,920.00	97,966.00	83.79	63,600.00			27,000.00			396,228.00	286,674.00	72.35
	Suma	Recursos	$160	$74	46.30	$125	$116	92.59	$45	$45	100.00	$15	$0	0.00	$138	$0	0.00	$483	$235	48.62
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En la vigencia 2022 dentro del ejercicio del ministerio público se ha realizado 97.966 intervenciones para prevenir la vulneración de los derechos y/o realizar el restablecimiento de estos.																				
7 Realizar 660 Segumientos A Los Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario.	Tipo de anualización	Magnitud	209.00	209.00	100.00	190.00	220.00	115.79	224.00	197.00	87.95	5.00			2.00			660.00	626.00	94.85
	Suma	Recursos	$98	$93	95.12	$165	$158	95.82	$117	$117	100.00	$111	$0	0.00	$132	$0	0.00	$623	$368	59.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado 197 seguimientos a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a través de la verificación de cumplimiento de las diferentes politicas públicas distrtales.																				
8 Diseñar 3 Módulos Misionales Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	3.00	2.00	66.67
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$137	$129	93.98	$36	$27	75.00	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$193	$156	80.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): - La meta fue cumplida en su totalidad (100%) durante el mes de julio de 2022, logrando el diseño del módulo de intervenciones para las Delegadas de Asuntos Penales I, II y Policivos. - El módulo de intervenciones para las Delegadas de Asuntos Penales I, II y Policivos, permité mejorar el desempeño de las actividades y la toma de decisiones de cara a la ciudadanía.																				
7751 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá			$655	$365	55.81	$1,122	$1,104	98.39	$975	$854	87.57	$817	$0	0.00	$859	$0	0.00	$4,427	$2,323	52.47
1 Capacitar Y/O Sensibilizar 4350 Servidores(As) Públicos(As) En Materia De Prevención Disciplinarias Y Lucha Contra La Corrupción Y Linea Doctrinal Disciplinaria	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	100.00	600.00	162.00	27.00	300.00			50.00			4,350.00	3,562.00	81.89
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$77	$23	29.41	$70	$0	0.00	$17	$0	0.00	$173	$32	18.62
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Debido a la entrada en vigor del Nuevo código General Disciplinario, se creo la necesidad de generar espacios de orientación a los operadores Disciplinarios de la Personería de Bogotá.																				
2 Decidir 4000 Procesos Disciplinarios De Fondo	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	50.00	100.00	1,600.00	1,569.00	98.06	1,800.00	1,134.00	63.00	381.00			200.00			4,000.00	2,753.00	68.83
	Suma	Recursos	$635	$365	57.57	$587	$570	97.08	$721	$654	90.68	$502	$0	0.00	$328	$0	0.00	$2,773	$1,590	57.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha logrado avanzar en el total de las decisiones de fondo a pesar que el resultado está rezagado, se espera incrementar está cifra a final de la vigencia.																				
3 Implementar 1 Sistema De Información Misional De Gestión Disciplinaria	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.40	0.36	90.00	0.20			0.10			1.00	0.66	66.00
	Suma	Recursos	$20	$0	0.00	$423	$423	100.00	$35	$35	100.00	$50	$0	0.00	$334	$0	0.00	$862	$458	53.12
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presentó el avance del sistema misional, el cual muestra la operatividad de la gestión para ser registrada en cada una de las Delegadas, se solicitaron ajustes para posterior entrega, de igual manera se entregaron flujogramas y requerimiento para que se inicie el desarrollo del módulo Secretarial (publicidad).																				
4 Implementar 1 Estrategia De Comunicación Con Las Oficina De Control Interno Disciplinario - Ocid	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$25	$24	96.39	$76	$76	100.00	$80	$0	0.00	$30	$0	0.00	$211	$100	47.40
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): - Como eje de la estrategia la cual esta esta basada en una aplicación, se ralizaron ajustes al módulo del administrador y ajustes para edición. De igual manera se está requiriendo a las OCDI que aún no han reportado inicien con esta actividad.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

102 - Personería Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Efectuar 204 Visitas De Evaluación Y Seguimiento De Verificación De Cumplimiento De Las Obligaciones En Las Oficinas De Control Interno Disciplinario - Ocid Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continuarán visitando en equipo de abogados delegados por la Coordinación a las entidades que se identificaron de alto impacto, las demás cada abogado cumplirá con su cronograma establecido para al final de la vigencia terminar la meta.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	100.00	51.00	9.00	17.65	51.00			51.00			204.00	60.00	29.41
		Recursos	$0	$0	0.00	$77	$77	100.00	$66	$66	100.00	$70	$0	0.00	$150	$0	0.00	$363	$143	39.42
6 Realizar 2 Estudios En Temas De Derecho Convencional En Las Decisiones Disciplinarias Y Conceptualización Y Adopción Del Expediente Digital En El Procedimiento Disciplinario.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 102-PERSONERÍA DISTRITAL			$2,461	$1,991	80.92	$6,876	$6,751	98.19	$8,000	$5,849	73.12	$5,835	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$27,804	$14,592	52.48

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

104 - Secretaría General

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$28,457	86.18	$24,342	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$116,946	$73,976	63.26
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado			$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$28,457	86.18	$24,342	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$116,946	$73,976	63.26
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación			$16,131	$16,012	99.26	$29,555	$29,507	99.84	$33,020	$28,457	86.18	$24,342	$0	0.00	$13,898	$0	0.00	$116,946	$73,976	63.26
1 Ejecutar 100 Porciento De Una Estrategia De Promoción De La Memoria, Para La Construcción De Paz, La Reconciliación Y La Democracia, En La Ciudad Región.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	20.00	100.00	55.00	45.73	83.15	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$181	$175	96.79	$495	$495	100.00	$463	$463	100.00	$402	$0	0.00	$143	$0	0.00	$1,683	$1,133	67.31
2 Realizar 1030 Procesos Pedagógicos Para El Fortalecimiento De Iniciativas Ciudadanas, Que Conduzcan Al Debate Y La Apropiación Social De La Paz, La Memoria Y La Reconciliación, Que Se Construye En Los Territorios Ciudad Región.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	104.00	104.00	100.00	310.00	310.00	100.00	258.00	190.00	73.64	258.00			100.00			1,030.00	604.00	58.64
		Recursos	$125	$125	100.00	$720	$705	97.92	$627	$349	55.65	$285	$0	0.00	$195	$0	0.00	$1,954	$1,180	60.39
3 Implementar 300 Productos De Pedagogía Social Y Gestión Del Conocimiento, Para El Debate Y La Apropiación Social De La Paz, La Memoria Y La Reconciliación, Que Se Construye En Los Territorios Ciudad Región.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	75.00	75.00	100.00	73.00	73.00	100.00	70.00	54.00	77.14	65.00			17.00			300.00	202.00	67.33
		Recursos	$344	$344	100.00	$1,162	$1,162	100.00	$994	$972	97.77	$769	$0	0.00	$586	$0	0.00	$3,856	$2,478	64.27
4 Implementar 100 Porciento De La Formulación Y Puesta En Marcha De La Política Pública Distrital De Víctimas, Memoria, Paz Y Reconciliación.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	20.00	100.00	55.00	44.94	81.71	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$85	$85	100.00	$194	$194	100.00	$96	$96	100.00	$197	$0	0.00	$371	$0	0.00	$943	$375	39.80
5 Implementar 100 Porciento De Una Ruta De Reparación Integral Para Las Víctimas Del Conflicto Armado, Acorde Con Las Competencias Del Distrito Capital.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	97.92	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,468	$3,463	99.85	$3,547	$3,538	99.75	$2,597	$2,343	90.22	$1,559	$0	0.00	$1,630	$0	0.00	$12,801	$9,343	72.99
6 Otorgar 100 Porciento De Medidas De Ayuda Humanitaria Inmediata En El Distrito Capital, Conforme A Los Requisitos Establecidos Por La Legislación Vigente.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$6,063	$5,983	98.67	$9,395	$9,388	99.93	$16,421	$12,923	78.70	$13,874	$0	0.00	$4,080	$0	0.00	$49,834	$28,295	56.78
7 Gestionar 100 Porciento De Medidas De Prevención Y Protección A Víctimas Del Conflicto Armado, Reconociendo Afectaciones, Riesgos Y Conductas Vulneratorias, Desde Los Enfoques Poblacionales Y Diferenciales, Acorde Con Las Competencias Institucionales De La Alta Consejería Para Los Derechos De Las Víctimas, La Paz Y La Reconciliación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$334	$334	100.00	$796	$791	99.44	$803	$798	99.42	$420	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,755	$1,923	69.81
8 Realizar 100 Porciento De Los Espacios De Coordinación Y Articulación Programados Con Entidades E Instancias De Orden Territorial Y Nacional, En Materia De Asistencia, Atención Y Reparación A Las Víctimas Del Conflicto Armado. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al corte de septiembre de 2022, se presentan 3 actividades programadas con rezago, las cuales, se subsanarán en el último trimestre de 2022, asaber: Certificado Territorial, el cual no ha sido solicitado por la UARIV, Informe especial de victimas, que ha sido aplazado por agendamiento con las victimas participantes, y reprogramación de actividad de alianzas estratégicas que se llevará a cabo el 20 octubre de 2022. Correo AlejandroR.12102022.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	98.50	98.50	100.00	94.53	94.53	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$480	$480	100.00	$1,561	$1,561	100.00	$1,750	$1,701	97.20	$688	$0	0.00	$705	$0	0.00	$5,183	$3,742	72.19
9 Implementar 100 Porciento De Las Acciones Que Son Competencia De La Alta Consejería Para Los Derechos De Las Víctimas, La Paz Y La Reconciliación, Según El Protocolo De Participación Efectiva De Las Víctimas Del Conflicto Armado, Fortaleciendo Los Espacios De Participación De Las Víctimas Y Sus Organizaciones, Y Propendiendo Por Incluir A Las Víctimas No Organizadas, Mediante Acciones Orientadas A La Paz Y La Reconciliación En El Distrito Capital.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$428	$428	100.00	$1,824	$1,812	99.33	$1,376	$1,376	100.00	$1,007	$0	0.00	$593	$0	0.00	$5,228	$3,616	69.17
10 Ejecutar 100 Porciento De Una Estrategia De Reconciliación Para La Construcción De Paz, Que Contribuya Al Fortalecimiento Del Tejido Social En Los Territorios Ciudad Región.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,061	$3,039	99.29	$5,950	$5,950	100.00	$4,826	$4,508	93.42	$3,499	$0	0.00	$2,573	$0	0.00	$19,909	$13,497	67.79
11 Realizar 100 Porciento De Los Espacios De Coordinación Y Articulación, Acordados Con Entidades E Instancias De Orden Territorial Y Nacional, Para La Implementación De Acciones De Integración Social Y Territorial.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$227	$222	97.56	$701	$700	99.95	$986	$945	95.89	$605	$0	0.00	$1,048	$0	0.00	$3,566	$1,867	52.35
12 Formular 100 Porciento De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial (Pdet), Para La Promoción De Una Adecuada Integración Social Y Territorial.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	59.99	85.70	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,334	$1,334	100.00	$3,209	$3,209	99.99	$2,082	$1,983	95.22	$1,036	$0	0.00	$1,572	$0	0.00	$9,233	$6,525	70.67
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$37,462	$37,180	99.25	$62,098	$61,875	99.64	$72,630	$60,576	83.40	$57,217	$0	0.00	$91,943	$0	0.00	$321,350	$159,632	49.68
51 Gobierno Abierto			$394	$393	99.88	$2,265	$2,264	99.99	$2,491	$2,295	92.14	$1,570	$0	0.00	$11,663	$0	0.00	$18,383	$4,953	26.94
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá			$394	$393	99.88	$2,265	$2,264	99.99	$2,491	$2,295	92.14	$1,570	$0	0.00	$11,663	$0	0.00	$18,383	$4,953	26.94
1 Implementar 100 Porciento Del Modelo De Gobierno Abierto Accesible E Incluyente A Todos Los Sectores Territoriales, Poblacionales Y Diferenciales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	13.67	68.35	25.00			25.00			100.00	43.67	43.67
		Recursos	$278	$277	99.88	$790	$790	100.00	$816	$781	95.70	$683	$0	0.00	$1,388	$0	0.00	$3,955	$1,848	46.72
2 Implementar 100 Porciento De La Plataforma Virtual De Gobierno Abierto Con Parámetros De Accesibilidad E Inclusión Poblacional Y Diferencial.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	20.00	16.00	80.00	20.00			20.00			100.00	56.00	56.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$709	$709	100.00	$808	$647	80.11	$477	$0	0.00	$921	$0	0.00	$2,915	$1,356	46.53
3 Implementar 100 Porciento De Las Estrategias Para La Inclusión, Cualificación Y El Fortalecimiento De La Ciudadanía En Gobierno Abierto, Atendiendo A Sus Diferentes Expresiones Territoriales, Poblacionales, Diferenciales Y De Género.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	21.75	72.50	30.00			15.00			100.00	46.75	46.75
		Recursos	$116	$116	99.86	$765	$765	99.97	$867	$867	100.00	$410	$0	0.00	$9,354	$0	0.00	$11,513	$1,749	15.19
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente			$8,681	$8,614	99.23	$11,750	$11,690	99.49	$15,428	$13,889	90.03	$12,520	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$64,251	$34,193	53.22
7872 Transformación digital y gestión TIC			$8,681	$8,614	99.23	$11,750	$11,690	99.49	$15,428	$13,889	90.03	$12,520	$0	0.00	$15,873	$0	0.00	$64,251	$34,193	53.22

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

104 - Secretaría General

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 100 Porciento De Los Lineamientos De La Política Pública Nacional De Gobierno Digital Priorizados Por La Secretaría General	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	50.00	45.00	90.00	70.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,676	$1,661	99.10	$2,121	$2,121	99.98	$1,985	$1,975	99.52	$2,713	$0	0.00	$4,248	$0	0.00	$12,744	$5,757	45.18
2 Liderar 100 Porciento La Formulación, Sensibilización Y Apropiación De La Política Pública De Bogotá Territorio Inteligente	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	15.00	100.00	45.00	37.50	83.33	70.00			100.00					0.00
		Recursos	$423	$423	99.96	$1,133	$1,133	100.00	$999	$993	99.48	$853	$0	0.00	$701	$0	0.00	$4,109	$2,550	62.05
3 Asesorar 100 Porciento El Diseño E Implementación De Las 16 Agendas De Transformación Digital Y Sus Aceleradores Transversales	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	15.00	100.00	45.00	37.50	83.33	75.00			100.00					0.00
		Recursos	$972	$938	96.52	$2,580	$2,547	98.73	$2,864	$2,837	99.07	$1,756	$0	0.00	$2,697	$0	0.00	$10,868	$6,322	58.17
4 Implementar 1 Centro De Recursos De Ti Compartido	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.50	0.45	90.00	0.70			1.00					0.00
		Recursos	$253	$253	100.00	$370	$370	100.00	$655	$655	100.00	$436	$0	0.00	$767	$0	0.00	$2,481	$1,278	51.51
5 Desarrollar 1 Estrategia De Apropiación Para Potenciar El Conocimiento Y Uso De Tecnologías.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.50	0.40	80.00	0.70			1.00					0.00
		Recursos	$756	$754	99.73	$217	$217	100.00	$749	$742	99.01	$513	$0	0.00	$897	$0	0.00	$3,133	$1,713	54.67
6 Implementar 100 Porciento El Modelo De Seguridad Y Privacidad De La Información (Mspi)	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	37.00	37.00	100.00	64.00	58.33	91.14	91.00			100.00					0.00
		Recursos	$995	$994	99.83	$1,166	$1,152	98.79	$2,643	$2,216	83.84	$1,796	$0	0.00	$1,663	$0	0.00	$8,263	$4,362	52.78
7 Mantener 1 Plataforma Tecnológica Y De Redes De La Secretaria General Actualizada	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.79	79.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$3,605	$3,591	99.61	$4,163	$4,150	99.71	$5,533	$4,470	80.79	$4,453	$0	0.00	$4,900	$0	0.00	$22,654	$12,212	53.91
56 Gestión Pública Efectiva			$28,387	$28,173	99.25	$48,084	$47,921	99.66	$54,711	$44,392	81.14	$43,127	$0	0.00	$64,407	$0	0.00	$238,716	$120,486	50.47
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía			$13,034	$13,019	99.88	$22,459	$22,441	99.92	$24,747	$17,444	70.49	$22,874	$0	0.00	$26,777	$0	0.00	$109,890	$52,904	48.14
1 Generar 100 Porciento De Los Lineamientos Distritales En Materia De Comunicación Pública	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	9.75	97.50	30.00	30.00	100.00	70.00	54.40	77.71	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$829	$829	100.00	$1,817	$1,817	100.00	$1,698	$1,604	94.51	$1,751	$0	0.00	$4,074	$0	0.00	$10,169	$4,251	41.80
2 Comunicar 100 Porciento De Los Temas Estratégicos Y Coyunturales De La Ciudad Y Su Gobierno Acorde Con Los Criterios Establecidos En Los Lineamientos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.33	72.33	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$12,144	$12,129	99.87	$19,842	$19,823	99.91	$22,985	$15,776	68.64	$21,123	$0	0.00	$22,703	$0	0.00	$98,797	$47,729	48.31
3 Realizar 18 Mediciones De Análisis Y Seguimiento De Opinión Pública Así Como De La Información Que Emitan Los Medios De Comunicación Y Redes Entorno A La Gestión Distrital.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3.00	3.00	100.00	13.00	13.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	18.00	18.00	100.00
		Recursos	$60	$60	100.00	$631	$631	100.00	$64	$64	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$755	$755	100.00
4 Realizar 100 Porciento De Identificacion De Los Canales De Comunicación Discriminados Por Grupos De Interés Ubicados En Bogotá Región. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance de la meta se tiene programado para el último trimestre de la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	75.00	75.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$169	$169	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$169	$169	100.00
7868 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente			$4,955	$4,906	99.01	$9,259	$9,140	98.71	$10,533	$9,195	87.30	$9,111	$0	0.00	$9,049	$0	0.00	$42,907	$23,241	54.17
1 Implementar 100 Porciento De La Estrategia Para El Fortalecimiento Del Sistema De Coordinación Distrital	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.00	12.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	15.75	75.00	23.00			23.00			100.00	48.75	48.75
		Recursos	$81	$81	100.00	$143	$143	100.00	$183	$131	71.65	$183	$0	0.00	$180	$0	0.00	$770	$355	46.10
2 Implementar 100 Porciento De La Estrategia Para El Fortalecimiento De La Gestión De Documentos Electrónicos De Archivo Y La Red Distrital De Archivos De Bogotá.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	13.00	13.00	100.00	33.00	33.00	100.00	40.00	37.90	94.75	85.00			100.00					0.00
		Recursos	$370	$370	100.00	$455	$455	100.00	$354	$354	100.00	$222	$0	0.00	$483	$0	0.00	$1,884	$1,179	62.58
3 Implementar 100 Porciento Del Plan De Articulación De La Gestión Internacional Del Distrito.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	57.00	87.69	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$231	$217	94.11	$427	$427	100.00	$477	$473	99.05	$313	$0	0.00	$267	$0	0.00	$1,715	$1,117	65.14
4 Promover 100 Porciento De La Gestión Del Conocimiento Y La Innovación A Través Del Cumplimiento De La Estrategia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	21.00	21.00	100.00	29.00	21.75	75.00	24.00			21.00			100.00	47.75	47.75
		Recursos	$71	$71	100.00	$256	$250	97.38	$289	$288	99.88	$239	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,206	$609	50.53
5 Fortalecer 100 Porciento De La Estrategia De Los Archivos Públicos Del Distrito Capital.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	11.00	11.00	100.00	32.00	32.00	100.00	54.00	48.50	89.81	81.00			100.00					0.00
		Recursos	$432	$432	100.00	$411	$411	99.99	$501	$467	93.38	$317	$0	0.00	$697	$0	0.00	$2,358	$1,310	55.57
6 Desarrollar 100 Porciento Del Plan Para El Posicionamiento Internacional De Bogotá, A Través Del Mercadeo De Ciudad Y La Visibilización De Buenas Prácticas Para La Toma De Decisiones.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	57.00	87.69	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$94	$79	83.88	$275	$275	100.00	$1,032	$676	65.52	$2,257	$0	0.00	$418	$0	0.00	$4,076	$1,030	25.27
7 Implementar 100 Porciento De La Estrategia Que Permita Fortalecer La Gestión Y Desempeño Institucional	Tipo de anualización Suma	Magnitud	11.00	11.00	100.00	21.00	21.00	100.00	21.00	15.75	75.00	22.00			25.00			100.00	47.75	47.75
		Recursos	$1,221	$1,220	99.91	$1,218	$1,217	99.96	$977	$976	99.93	$700	$0	0.00	$1,866	$0	0.00	$5,982	$3,413	57.06
8 Cumplir 100 Porciento Del Seguimiento A Los Temas Estratégicos De La Administración Distrital	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	20.16	72.00	28.00			11.00			100.00	53.16	53.16
		Recursos	$993	$992	99.95	$2,978	$2,866	96.25	$3,665	$3,324	90.69	$3,189	$0	0.00	$1,906	$0	0.00	$12,731	$7,182	56.41
9 Realizar 100 Porciento Del Documento Del Estudio Técnico Para La Modernización Administrativa Del Distrito Capital	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6.00	30.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$452	$0	0.00
10 Ejecutar 100 Porciento De Los Productos Definidos En El Plan De Acción De La Política Pública De Transparencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6.00	6.00	100.00	23.00	23.00	100.00	23.00	17.25	75.00	24.00			24.00			100.00	46.25	46.25
		Recursos	$151	$151	100.00	$672	$672	100.00	$785	$771	98.20	$476	$0	0.00	$330	$0	0.00	$2,413	$1,593	66.01

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

104 - Secretaría General

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
11 Ejecutar 100 Porciento De La Estrategia De Tecnificación Y Modernización De La Imprenta Distrital	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	6.58	6.58	100.00	22.72	22.72	100.00	28.70	20.84	72.61	24.00			18.00			100.00	50.14	50.14
		Recursos	$215	$198	92.16	$941	$941	100.00	$454	$454	100.00	$366	$0	0.00	$800	$0	0.00	$2,776	$1,593	57.38
12 Desarrollar 100 Porciento De La Estrategia Para La Recuperación, Preservación, Difusión Y Apropiación Del Patrimonio Documental Y La Memoria Histórica De Bogotá.	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	14.00	14.00	100.00	31.00	31.00	100.00	51.00	48.00	94.12	78.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,097	$1,095	99.85	$1,484	$1,483	99.97	$1,365	$1,280	93.84	$847	$0	0.00	$1,752	$0	0.00	$6,544	$3,859	58.97
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.			$2,485	$2,355	94.74	$4,536	$4,535	99.98	$5,347	$4,595	85.94	$3,657	$0	0.00	$13,105	$0	0.00	$29,130	$11,485	39.43
1 Implementar 100 Porciento Una Estrategia De Seguimiento De La Efectividad Y Calidad En La Atención A La Ciudadanía En Las Entidades Distritales, En El Marco De Los Lineamientos Y Estándares Del Modelo De Servicio Omnicanal.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$39	$39	100.00	$764	$764	100.00	$618	$588	95.12	$440	$0	0.00	$192	$0	0.00	$2,052	$1,390	67.76
2 Implementar 100 Porciento Las Estrategias Para La Articulación Interinstitucional Y La Apropiación De Los Lineamientos En Materia De Atención Al Ciudadano E Ivc	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.00	81.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$129	$129	100.00	$740	$740	100.00	$946	$869	91.89	$912	$0	0.00	$685	$0	0.00	$3,410	$1,737	50.94
3 Implementar 100 Porciento Las Estrategias De Mejoramiento Continuo E Innovación En Los Canales De Atención Disponibles En La Red Cade.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,318	$2,187	94.36	$3,032	$3,032	99.98	$3,783	$3,138	82.96	$2,305	$0	0.00	$12,229	$0	0.00	$23,668	$8,357	35.31
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General			$7,913	$7,894	99.76	$11,830	$11,805	99.79	$14,084	$13,157	93.42	$7,486	$0	0.00	$15,476	$0	0.00	$56,789	$32,856	57.86
1 Implementar 100 Porciento De La Política De Gestión Documental (Iso 303000).	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	42.00	42.00	100.00	12.00	12.00	100.00	20.00	14.00	70.00	19.00			7.00			100.00	68.00	68.00
		Recursos	$392	$390	99.69	$716	$716	100.00	$892	$793	88.95	$566	$0	0.00	$477	$0	0.00	$3,043	$1,900	62.43
2 Lograr 100 Porciento De La Eficiencia Operacional Para Soportar La Actividad Misional De La Entidad.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,259	$2,252	99.69	$4,940	$4,922	99.62	$4,592	$4,549	99.08	$619	$0	0.00	$4,551	$0	0.00	$16,961	$11,723	69.12
3 Adelantar 100 Porciento De La Gestión Necesaria Para El Mejoramiento De Las Sedes Priorizadas.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,860	$1,860	100.00	$62	$62	100.00	$2,225	$1,607	72.21	$1,945	$0	0.00	$5,986	$0	0.00	$12,078	$3,529	29.22
4 Ejecutar 100 Porciento De Los Lineamientos Ambientales, Mantenimientos Y Adecuaciones Programados En Las Sedes De La Secretaría General.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.70	84.70	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,012	$2,002	99.46	$3,005	$2,999	99.80	$3,224	$3,138	97.32	$2,056	$0	0.00	$1,471	$0	0.00	$11,769	$8,138	69.15
5 Cumplir 100 Porciento La Formulación, Seguimiento Y El Control De La Planeación Estratégica De La Entidad.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	73.39	73.39	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,390	$1,390	100.00	$3,107	$3,107	100.00	$3,151	$3,070	97.41	$2,300	$0	0.00	$2,990	$0	0.00	$12,938	$7,566	58.48
TOTAL ENTIDAD 104-SECRETARÍA GENERAL			$53,593	$53,192	99.25	$91,653	$91,382	99.70	$105,651	$89,034	84.27	$81,558	$0	0.00	$105,841	$0	0.00	$438,296	$233,608	53.30

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,051	82.03	$1,823	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$11,904	$5,249	44.10
51 Gobierno Abierto			$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,051	82.03	$1,823	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$11,904	$5,249	44.10
7552 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá			$398	$372	93.38	$282	$274	96.93	$526	$311	59.16	$335	$0	0.00	$862	$0	0.00	$2,404	$957	39.79
1 Implementar 1 Estrategia De Capacitación, Acompañamiento, Evaluación Del Acceso A La Información Dirigida A Servidores Y Ciudadanos	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.23	100.00	0.23	0.21	91.30	0.23			0.16			1.00	0.59	59.00
	Suma	Recursos	$25	$22	89.61	$53	$51	97.01	$160	$20	12.28	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00	$317	$93	29.28
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Como parte de la estrategia para la capacitación y acompañamiento a entidades, se revisaron las herramientas de evaluación de acceso a la información existentes: 1) Componente 5 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC; 2) Revisión del instrumento del botón de transparencia - Medir para mejorar y 3) preguntas FURAG de la política de transparencia MIPG. Se avanzó en el diseño de un banco de preguntas para generar valor agregado a la evaluación. Se realizó ajuste a la Matriz del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA de la Procuraduría, parametrizando las respuestas, para que al registrarlas se obtenga como resultado el total por cada ítem y se puedan observar los puntos débiles. De acuerdo con el producto 1.1.41 de la PPDTINTC, se avanzó en el diseño de la metodología para convocar a la ciudadanía en la evaluación del acceso a la información de algunas entidades, mediante un ejercicio que involucre herramientas de innovación o co-creación. Se realizaron 3 sesiones con entidades distritales de todos los sectores para la preparación del ITA en acompañamiento con la Sec. de Transparencia y la Procuraduría General de la Nación, donde se abordaron temas relacionados con la resolución 1519 de 2020 y sus respectivos anexos para la revisión de los requisitos de publicación y divulgación de la información y los ítems del menú de la sección de transparencia en las páginas web de las entidades. Participaron 32, 29 y 29 entidades distritales respectivamente en cada sesión. Con este proceso se logró brindar herramientas e información a las entidades distritales para el proceso de reporte del ITA. De forma preventiva se identificaron las entidades no participantes en el proceso y se remitió información del mismo, completando el acompañamiento a los 16 sectores, teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital también participó.																			
2 Implementar 1 Estrategia Para Promover Una Cultura De Denuncia De Casos De Corrupción Dirigidas A La Ciudadanía Y Los(As) Servidores(As) Públicos(As)	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.23	100.00	0.23	0.18	78.26	0.23			0.16			1.00	0.56	56.00
	Suma	Recursos	$25	$21	84.68	$53	$52	98.31	$98	$84	85.72	$23	$0	0.00	$109	$0	0.00	$307	$157	51.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantaron revisiones de información y desarrollo de contenidos relacionados con Canales de Denuncia y Protección al Denunciante en articulación con el equipo de comunicaciones para el desarrollo de la estrategia. Se realizó la encuesta de cultura de denuncia de corrupción y protección al denunciante en Bogotá, se aplicó durante los meses de mayo y junio y se sistematizaron los resultados de la misma. Se realizó el primer seguimiento a las entidades distritales sobre canales de denuncia, incluyó la aplicación del formulario remitido a 40 entidades, 32 entidades participaron. Para el segundo seguimiento se convocó a un espacio de trabajo donde se presentaron los resultados distritales del ejercicio anterior y se identificaron oportunidades de mejora conjuntamente con las entidades. Como resultado de los seguimientos se cuenta con información actualizada del estado de avance en la implementación de los aspectos reportados: canales implementados por la entidad para los procesos de recepción y gestión de denuncias por actos de corrupción, ruta para la gestión de denuncias, mecanismos de socialización de los canales de denuncia, mecanismos de denuncia anónima y procedimientos de protección al denunciante de corrupción. El primer informe presenta conclusiones que se registran tras la sistematización de respuestas que dieron las entidades en el Formulario, en este se reconoce la centralidad de los lineamientos para implementar protocolos de denuncia y de protección al reportante. El segundo informe muestra los resultados de las entidades que participaron en el Encuentro de seguimiento de medidas anticorrupción, se generaron tres grupos focales para discutir temas anticorrupción y se realizaron aportes sobre logros y retos en estos temas. Se realizó proceso de articulación con el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción para el avance del seguimiento a canales de denuncia y promoción de la cultura.																			
3 Realizar 2 Evaluaciones Y Mediciones De Lineamientos De Transparencia, Integridad Y Medidas Anticorrupción En Las Entidades Distritales	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.48	80.00	0.80			0.10			2.00	0.98	49.00
	Suma	Recursos	$129	$123	95.32	$44	$42	95.91	$136	$109	79.81	$179	$0	0.00	$462	$0	0.00	$951	$275	28.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se firmó el acuerdo marco de entendimiento entre la Veeduría Distrital y Transparencia por Colombia ¿ TpC para la medición Índice de Transparencia de Bogotá - ITB 2022-2023. Se adelantaron espacios de socialización y comparación de la Metodología de medición del ITB con el equipo de transparencia articulado al equipo de participación para actualizar los parámetros de medición e instrumentos utilizados en la aplicación a las entidades. Se revisaron los insumos del ITB: ¿Guía para el diligenciamiento del formulario web¿, ¿Documento Metodológico¿ y ¿Formulario Recolección Información¿. Se organizó y convocó a un equipo de personas de la Veeduría Distrital y de entidades como Archivo de Bogotá, Secretaría General, Servicio Civil y Secretaría Jurídica para el proceso de actualización normativa del ITB. Se generaron las mesas de trabajo y se actualizó la normativa del índice con base en un trabajo interno del equipo de Transparencia con el Departamento Administrativo de Servicio Civil, Archivo Distrital, Secretaría Jurídica Distrital y Secretaría General, en coordinación con TpC. Por otro lado, se está realizando revisión de sedes electrónicas de 43 entidades distritales con el fin de identificar los informes por parte de la oficina de control interno en materia del cumplimiento de la Ley de Transparencia y de acceso a la información pública, en el marco del Plan Anual de Auditorías - PAA y cuántas de ellas han hecho el seguimiento desde el componente 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. Se inició la propuesta para la definición de criterios de evaluación que permitan la construcción de un índice que contribuya a realizar una clasificación de las oficinas de control interno en términos de la elaboración de informes al cumplimiento. Se coordinó y realizó el grupo focal con TpC sobre la metodología del ITB con los enlaces de mediciones anteriores para conocer sus aportes y recomendaciones frente a la medición del ITB del																			
4 Implementar 1 Observatorio De Contrtación	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.23	0.23	100.00	0.23	0.15	65.22	0.23			0.16			1.00	0.53	53.00
	Suma	Recursos	$127	$121	94.86	$44	$42	95.78	$47	$42	88.33	$20	$0	0.00	$158	$0	0.00	$397	$205	51.58
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó una propuesta de trabajo para avanzar en la implementación del observatorio para la contratación en coordinación con la Secretaría Jurídica Distrital - SJD. Durante este primer semestre se realizó un trabajo conjunto entre las dos entidades mediante mesas técnicas de trabajo para la identificación de información de interés y avance en el documento marco de cooperación. Se gestionó la invitación a la Secretaría Distrital de Gobierno para que se llevara a cabo una articulación con la estrategia de fortalecimiento de la transparencia local por lo que se realizó un acuerdo mediante el protocolo para intercambio de información. Se gestionó el espacio con la red de observatorios de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y se hizo la propuesta de hacer un acuerdo marco previa consulta interna con la Oficina Asesora de Jurídica de la Veeduría Distrital. Se promovió el ejercicio de identificación de la información de la Veeduría Distrital para aportar al observatorio y se ha solicitado la programación de un espacio con el observatorio distrital anticorrupción para validar y definir la información de interés de las dos entidades en el marco de la implementación del observatorio. Se elaboraron oficios dirigidos a la Personería de Bogotá D.C. y la Contraloría de Bogotá donde se hace una invitación para generar un espacio y tratar temas como: la reactivación del Comité Distrital de Lucha Contra la																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Crear El 60 % De La Comunidad De Prácticas En Transparencia, Integridad Y Lucha Contra La Corrupción	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	26.00	26.00	100.00	40.00	0.22	0.55	50.00			60.00					0.00
		Recursos	$57	$50	87.35	$44	$43	96.64	$43	$29	67.32	$39	$0	0.00	$73	$0	0.00	$256	$121	47.27
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se elaboró estrategia para desarrollar actividades de Comunidad de Prácticas en transparencia integridad y lucha contra la corrupción articuladas con el sector privado, ONG, academia, y/u organizaciones que representen los grupos poblacionales y los sectores sociales en el Distrito. Se ha participado en las sesiones de la Comisión Regional de Moralización ¿ CRM, esto cumpliendo el rol de invitado permanente, donde se desarrollan temas de Cundinamarca, más que de la ciudad de Bogotá. Se consolidó el plan de trabajo con las oficinas de talento humano en el marco de la estrategia para la participación sobre control social, transparencia, integridad y prevención de la corrupción. Se elaboró directorio de actores de los sectores privado, público, ONG y actores internacionales, organizaciones sociales y academia. Se realizó Facebook live sobre Anticorrupción e integridad en la contratación de personas en el distrito. Se realizó Twitter Space para hablar con expertos y convocar a organizaciones y ciudadanía donde participó el observatorio de culturas y el área de gobernabilidad del PNUD. Se realizó convocatoria a 12 organizaciones de la sociedad civil y academia especializadas para participar en el ejercicio ¿¿Cómo están los datos abiertos en Bogotá?¿. Se elaboró el formulario sobre las percepciones y la experiencia de las organizaciones en cuanto al uso y aprovechamiento de datos abiertos de entidades del Distrito y del sector público en general. Se concretó la propuesta con Escuela Ciudadana Anticorrupción de Transparencia por Colombia y se convocó a la ciudadana, para fortalecer las capacidades de liderazgo anticorrupción, con los siguientes contenidos: 1) Comprensión integral de la corrupción, 2) procesos y mecanismos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, 3) incidencia y liderazgo anticorrupción, y 4) Integridad y transparencia.																			
6 Socializar El 100 % De Los Lineamientos De Transparencia, Publicación De Información Publica E Integridad Por Parte De Las Entidades Distritales	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$35	$35	99.57	$44	$43	97.67	$43	$29	67.32	$34	$0	0.00	$20	$0	0.00	$176	$107	60.58
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el equipo de fortalecimiento de capacidades de la delegada se revisaron metodologías y estrategias para fortalecer los espacios de trabajo, socialización y acompañamiento con entidades y ciudadanía. Se realizaron sesiones técnicas a las áreas de control interno sobre Normatividad, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Participaron 2 grupos: 1) sectores Gestión Pública, Gestión Jurídica, Gobierno, Seguridad, Convivencia y Justicia, Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Educación y Salud; 2) sectores Integración Social, Cultura, Ambiente, Movilidad, Hábitat y Mujer. Se realizaron sesiones con las áreas de talento humano con contenidos sobre transparencia e integridad: sesión Diálogo ciudadano con enfoque en transparencia e integridad y sesión Medidas anticorrupción y talento humano. Se realizó el 1er seguimiento a las entidades distritales sobre conflictos de intereses y lineamientos anticohecho, participaron 32 de 40 entidades. Para el 2do seguimiento se convocó a un espacio de trabajo donde se presentaron los resultados distritales del 1er seguimiento y se identificaron logros y dificultades. Como resultado de los seguimientos se cuenta con información actualizada del estado de avance en la implementación de los aspectos reportados: mecanismos para la mitigación del riesgo de cohecho, publicación de lineamientos anticohecho, herramientas para el tratamiento de conflictos de intereses, recusaciones y procesos disciplinarios. El 1er informe presenta conclusiones que se registran tras la sistematización de respuestas que dieron las entidades en el formulario sobre anticohecho y conflictos de intereses. El 2do informe muestra los resultados de las entidades que participaron en el Encuentro de seguimiento de medidas anticorrupción, se generaron tres grupos focales para discutir temas anticorrupción. Se elaboró el informe consolidado de los seguimientos 1 y 2 de conflictos de interés y anticohecho para compartir con las																			
7554 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá			$282	$257	91.06	$282	$282	100.00	$309	$309	100.00	$170	$0	0.00	$779	$0	0.00	$1,822	$848	46.53
1 Realizar 2 Evaluaciones Sobre La Implementación De Políticas De Divulgación De La Información En Las Empresas Públicas Y Mixtas Del Distrito	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	0.15	0.11	73.33	0.70			0.15			2.00	1.11	55.50
		Recursos	$69	$67	96.41	$43	$43	100.00	$20	$20	100.00	$24	$0	0.00	$94	$0	0.00	$250	$130	51.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron reuniones de seguimiento en las que se revisaron los planes de trabajo en materia de políticas de la información con 10 de las empresas del distrito. Se acompañó a las empresas en el cumplimento de sus planes de acción en Políticas de Divulgación de la Información. Se realizaron reuniones con las empresas del proyecto en las que se revisó los avances en cuanto a Políticas de Divulgación de la Información y los avances en la aplicación a la Resolución 1519 de 2020 sobre el link de transparencia, Transmilenio, Skynet, Metro de Bogotá, Surred Sur y Canal capital dieron inicio a la actualización de sus páginas. Se preparó informe sobre los avances de las empresas en materia de políticas divulgación de la información en las empresas públicas y mixtas del Distrito 2022. Se alertó a las 20 empresas participantes del proyecto sobre las obligaciones aplicables por la ley de transparencia, incluyendo publicación en SECOP y la creación del programa de transparencia y ética empresarial al igual de la importancia de acogerse la Resolución 1519 sobre los lineamientos de los links de transparencia. Se aplicó el instrumento de medición (Cuestionarios preparados por el equipo en la Vigencia 2020, para ser aplicados a las organizaciones y calificar en términos cuantitativos el estado de cada componente) a las empresas en materia de políticas divulgación de la información en las empresas públicas y mixtas del Distrito y se realizaron reuniones con las 20 empresas participantes revisando las evidencias de sus avances. (Link de la publicación de cada requisito en Transparencia). El proyecto ha realizado aproximadamente 102 reuniones durante este año con las empresas participantes. Se consolidaron las mediciones realizadas a las 20 empresas participantes. Se preparó el informe Ranking de las Organizaciones y Empresas en Transparencia y Anticorrupción, teniendo en cuenta los avances de las empresas en materia de políticas de divulgación de la																			
2 Realizar 2 Evaluaciones Sobre La Implementación De Herramientas De Accesibilidad Y Pertinencia De La Información Pública A Los Grupos De Interés De Las Empresas Del Distrito	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	0.15	0.11	73.33	0.70			0.15			2.00	1.11	55.50
		Recursos	$28	$27	96.38	$36	$36	100.00	$24	$24	100.00	$22	$0	0.00	$88	$0	0.00	$197	$87	44.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se acompañó a las empresas en el cumplimento de sus planes de acción en materia de Herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información. Se realizaron reuniones con las empresas del proyecto en las que se revisó los avances en cuanto a herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información pública y los avances en la aplicación a la Resolución 1519 de 2020 sobre el link de transparencia en consecuencia Canal Capital, Skynet, metro de Bogotá, Transmilenio y Subred Sur se encuentran actualizando sus páginas. Se preparó informe sobre los avances de las empresas en materia de herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información pública a los grupos de interés en las empresas públicas y mixtas del Distrito en el primer semestre de 2022. Se alertó a las 20 empresas participantes del proyecto sobre las obligaciones aplicables por la ley de transparencia, incluyendo publicación en SECOP y la creación del programa de transparencia y ética empresarial al igual de la importancia de acogerse la Resolución 1519 sobre los lineamientos de los links de transparencia y el impacto de esto en las herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información. Se inició la revisión de los avances para las mediciones correspondientes al Ranking 2022. Se aplicó el instrumento de medición en transparencia a las 20 empresas participantes en el proyecto y se validaron las calificaciones verificando las publicaciones en sus links de Transparencia. El proyecto ha realizado aproximadamente 102 reuniones durante este año con las empresas																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Realizar 10 Acompañamientos A Las Empresas Públicas Y Mixtas Del Distrito En El Proceso De Certificación Iso 37001	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	5.00	83.33	8.00			10.00					0.00
		Recursos	$78	$58	74.69	$50	$50	100.00	$90	$90	100.00	$24	$0	0.00	$182	$0	0.00	$424	$199	46.79
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el documento se planteó realizar sesiones de priorización y preparación del plan de acción con las empresas, un Laboratorio de experiencias en ISO 37001, video cápsulas, sesiones de formación, seguimiento a las actividades de las empresas y evaluación de los resultados. Se realizaron reuniones de seguimiento de la gestión antisoborno con 10 de las empresas participantes. Se inició la preparación de una capacitación para las empresas en ISO 37001 teniendo en cuenta las necesidades de las empresas. Se realizaron reuniones con las empresas en las que se revisaron los avances en gestión antisoborno encontrando que, en Transmilenio, Skynet, Grupo de energía de Bogotá, Terminal de transportes, TGI se encuentran muy avanzados en la preparación de su sistema de gestión antisoborno. Se realizó informe de los avances de las empresas en el primer semestre de 2022 en cuanto a Gestión antisoborno. Se continúa con el trabajo de desarrollo y actualización de las políticas antisoborno por parte de Transmilenio, Skynet, Grupo de energía de Bogotá, Terminal de transportes, Subred Integrada de Servicios del Sur, Metro de Bogotá. Ya se tiene para aprobación de Junta Directiva la política en gestión Antisoborno de la Subred integrada de servicios del Sur y la de Transmilenio. Se realizaron reuniones con las 20 empresas participantes en el proyecto en las que se revisaron los avances y las evidencias en gestión antisoborno en su mayoría políticas y manuales con el fin de obtener las nuevas calificaciones para el Ranking de este año. El proyecto ha realizado aproximadamente 102 reuniones durante este año con las empresas participantes. Se consolidaron las mediciones realizadas a las 20 empresas participantes y se preparó el Ranking de Gestión Antisoborno. Se realizó el informe Ranking de las Organizaciones y Empresas en Gestión Antisoborno e ISO 37001, teniendo en cuenta los avances de las empresas.																			
4 Hacer 10 Seguimientos A Las Empresas Públicas Y Mixtas Del Distrito En La Implementación De Los Principios Rectores Del Grupo De Trabajo De Naciones Unidas De Empresas Y Derechos Humanos	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	5.00	83.33	8.00			10.00					0.00
		Recursos	$37	$36	98.46	$60	$60	100.00	$90	$90	100.00	$35	$0	0.00	$267	$0	0.00	$489	$186	38.11
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó documento en el documento se plantean realizar sesiones de priorización y preparación del plan de acción con las empresas, un Laboratorio de experiencias en Derechos Humanos, video cápsulas, sesiones de formación, clínica de preguntas, seguimiento y acompañamientos a las empresas y evaluación de los resultados para el Ranking 2022.Se desarrollaron los guiones de 2 video-cápsulas que contienen información práctica sobre dos asuntos esenciales. Primero, ¿Por qué deben las empresas gestionar asuntos de derechos humanos como parte de su gestión empresarial? y, segundo, ¿Cómo pueden las empresas comprobar que sus actividades son respetuosas de los Derechos Humanos? Se realizó el Laboratorio de empresas a cargo de Transportadora de Gas Internacional, en donde expusieron cómo realizaron todo su programa de derechos humanos para llegar al éxito. Se realizó reunión de seguimiento al Grupo de Energía. Se editó y preparó la primera video - cápsula. Se revisó junto a las empresas del proyecto sus avances en cuanto a gestión de Derechos humanos en las que se encontró que Canal Capital, Lotería de Bogotá, ERU, Subred Sur, Skynet se encuentran en el diseño final de su política de Derechos Humanos. Se realizó un informe de los avances en Derechos Humanos de las empresas del proyecto en el primer semestre de este año. Canal Capital, ETB, Lotería de Bogotá, ERU y Skynet ya iniciaron la preparación de su política y la Sub-Red Sur ya terminó su política y la llevó a Junta directiva para aprobación. Se envió y aplicó el instrumento de medición en Derechos Humanos a 20 empresas participantes, se revisaron evidencias (políticas, Manuales y documentos) de los cambios de calificación de las empresas. Se consolidaron las mediciones realizadas a las 20 empresas participantes y se preparó el Ranking de Gestión en Derechos Humanos. Se realizó el informe Ranking de las Organizaciones y Empresas en Gestión de Derechos Humanos, teniendo en cuenta los avan																			
5 Prestar 10 Acompañamientos A Las Empresas Públicas Y Mixtas Del Distrito En El Fortalecimiento De Los Códigos De Integridad Frente Al Decreto 118 De 2018 Y En La Implementación De Códigos De Buen Gobierno	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	5.00	83.33	8.00			10.00					0.00
		Recursos	$41	$40	97.87	$64	$64	100.00	$35	$35	100.00	$35	$0	0.00	$82	$0	0.00	$256	$138	53.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el documento se plantearon realizar sesiones de priorización y preparación del plan de acción con las empresas, seguimiento a las actividades de las empresas y evaluación de los resultados. Se realizaron reuniones con las empresas donde se inició la planeación de los planes de acción en gestión en gobierno corporativo de cada una de ellas para esta vigencia. Se realizaron reuniones de seguimiento sobre el plan de trabajo en gobierno corporativo con 10 de las empresas. Se realizaron reuniones de trabajo con las empresas que están preparando sus códigos de gobierno corporativo. Se preparó y realizó mesa técnica de Gobierno Corporativo donde, tres empresas del proyecto; Transportadora de Gas Internacional, Empresa de Acueducto de Bogotá y Grupo de Energía de Bogotá respondieron inquietudes de las demás empresas sobre sus avances en Gobierno Corporativo. Se revisó junto a las empresas que hacen parte del proyecto los avances del primer semestre de trabajo y se realizó informe de los mismos. Se resaltan los avances de las siguientes empresas en la elaboración de sus códigos o Manuales de Gobierno Corporativo: ERU, Capital Salud, Transmilenio, Metro de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. Se socializó con las 20 empresas participantes en el proyecto la importancia de acogerse al Decreto 1510 de 2021 sobre gobierno Corporativo. Se inició la revisión de los avances para las mediciones correspondientes al Ranking 2022. Se solicitó a las 20 empresas del proyecto sus avances en Gobierno Corporativo, para ajustar las calificaciones en Gobierno Corporativo y se ajustaron las calificaciones para la elaboración de los nuevos Ranking. Se consolidaron las mediciones realizadas a las 20 empresas participantes y se realizó el Ranking de Gestión de Gobierno Corporativo. Se realizó el informe Ranking de las Organizaciones y Empresas en Gestión de Gobierno Corporativo, teniendo en cuenta los avances de las empresas.																			
6 Adelantar 10 Acciones Necesarias Para La Implementación De Los Lineamientos Técnicos Para Seguimiento Y Fortalecimiento De Procesos De Debida Diligencia En Talento Humano En Las Empresas Públicas Y Mixtas Del Distrito	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	5.00	83.33	8.00			10.00					0.00
		Recursos	$29	$28	98.26	$29	$29	100.00	$50	$50	100.00	$30	$0	0.00	$67	$0	0.00	$204	$108	52.62
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el documento se plantearon realizar sesiones de apropiación del tema, construcción de una herramienta de autodiagnóstico, implementación del autodiagnóstico, Integración de los resultados en el ranking 2022 e identificación de prioridades para 2023. Se realizó el cuestionario para el autodiagnóstico en Debida diligencia del Talento Humano incluye preguntas sobre el Plan estratégico de talento humano, formación, programa de vacantes, estructura organizacional para el talento humano, debida diligencia, clima organizacional y cambio cultural. Se revisó junto a las empresas que hacen los avances puntuales de este ño de trabajo en cuanto a procesos de debida diligencia del talento humano los más importantes se encontraron fueron que las empresas definieron claramente sus lineamientos en cuanto a conflicto de intereses y la creación de planes institucionales de capacitación. Se revisaron los avances para las mediciones correspondientes al Ranking 2022. Las empresas en las que ya se ven avances importantes son Metro de Bogotá, Lotería de Bogotá, Skynet, Transmilenio y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. Se realizaron reuniones con las 20 empresas participantes en el proyecto en las que se revisaron los avances de las empresas en materia de lineamientos técnicos de los procesos de debida diligencia en Talento Humano, se ajustaron las calificaciones de los instrumentos de medición en razón a las evidencias presentadas documentos, manuales y políticas. ha realizado aproximadamente 102 reuniones durante este año con las empresas participantes. Se consolidaron las mediciones realizadas a las 20 empresas y se llevó a cabo el Ranking de Gestión en Derechos Humanos. Se realizó el informe Ranking de las Organizaciones y Empresas en																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7561 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá			$331	$330	99.53	$282	$282	99.92	$397	$382	96.28	$337	$0	0.00	$985	$0	0.00	$2,333	$994	42.61
1 Desarrolllar 100 Actividades De Promoción De La Innovación Pública Dirigida A Ciudadanos Y Servidores Públicos.	Tipo de anualización	Magnitud	12.00	12.00	100.00	16.00	16.00	100.00	27.00	19.00	70.37	30.00			15.00			100.00	47.00	47.00
	Suma	Recursos	$183	$183	99.89	$127	$127	100.00	$163	$163	100.00	$112	$0	0.00	$482	$0	0.00	$1,068	$473	44.29
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron 13 actividades de promoción de innovación pública por medio de sesiones en TwitterSpace. En promedio, el total de personas que han participado en las sesiones son 853.Se realizó un (1) video institucional con la colaboración de RedInnolabs (actividad 14) el propósito de dar a conocer el trabajo que se realiza en innovación en gestión pública y posicionar el laboratorio de innovación pública de la Veeduría Distrital en Colombia y Latinoamérica. Se realizó una hackaton (actividad 15): Datágrafo es un ejercicio de co-creación ciudadana realizado por la Comisión de la Verdad y LABcapital de la Veeduría Distrital que busca socializar y visualizar los datos del Informe Final, fortalecer la verdad y hacería accesible y cercana desde lo urbano. La estrategia de redes (actividad 16) le ha ayudado a LABcapital a visibilizar sus ejercicios de co-creación con diferentes entidades del sector público, como la Comisión de la Verdad, la Secretaría de Integración Social y la Unidad Administrativa Especial de Catastro, y a generar un mayor interés de la audiencia de impacto en los cursos de Aula Capital. El video fue enviado a 1.400 personas de la base de datos del LABcapital. Se presentó un documento llamado Ficha Datagrafo (actividad 18), con la finalidad de socializar, acercar y visualizar los datos del Informe. También se presentó un documento llamado Ficha EcheleOjo (actividad 19), el cual contiene información de actividades realizadas con un grupo total de 20 jóvenes, cuyas edades oscilaron entre los 18 y 29 años, quienes manifiestan su interés en construir una nueva forma de conectar, desde la innovación, a la juventud con el Estado. LABcapital adelantó procesos de co-creación y experimentación con los jóvenes, a la vez que impulsó el diálogo entre ellos y expertos en innovación, funcionarios del Distrito y el PNUD. Se trabajó con un método ágil (Design Thinking) para la co-creación de la metodología innovadora de control social y e																			
2 Desarrollar 1 Herramienta Digital Que Permita Acercar Al Ciudadano Y A Los Servidores Públicos A La Innovación Pública.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$43	100.00	$29	$0	0.00	$55	$0	0.00	$126	$43	33.72
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestres se llego a 1 realizando el Informe consolidado del mapeo del ecosistema de innovación. Esta herramienta digital permite la actualización constante del mapeo del ecosistema, dependiendo del avance en innovación de las entidades. Se publicó la página inicial de la herramienta digital en el servidor y dominio entregado por la Veeduría Distrital (https://echeleojo.veeduriadistrital.gov.co/), se trabajó en los flujos de información requeridos en la herramienta y se recibieron los ejemplos de formulario de captura de información para las secciones "Échele Ojo por Mí" y "Quiero Echarle Ojo". Se actualizó el diseño gráfico y los textos de las diferentes secciones de la herramienta "echele ojo". Se desarrollaron los formularios de registro de los dos perfiles de la página que requieren autenticación i) Persona que quiere pertenecer al equipo de échele ojo con acceso a la sección privada "Quiero echarle ojo" ii) Persona que quiere compartir con la ciudadanía una Veeduría que se está realizando actualmente con acceso a la sección privada "Le estoy echando ojo". Se desarrolló el formulario de envío de la sección "Échele un ojo por mí", esta sección es de acceso libre a usuarios no identificados. Por otra parte, se desarrollaron los mapas de georeferenciación Mapa Le están echando ojo y Mapa Quieren que le echemos ojo, muestra la ubicación geográfica de los casos enviados por la ciudadanía a través de la sección Échele un ojo por mí y permite acceder a una vista ampliada del caso, su descripción y fotos. Se entrega documento del prototipo de la herramienta digital. Esta herramienta digital web permite la socialización de ejercicios de control social que están siendo realizados por Veedurías Ciudadanas en Bogotá. Las Veedurías Ciudadanas pueden acceder a la herramienta y publicar sus actividades, avances y resultados los cuales serán de ayuda para otros ciudadanos que estén interesados en iniciar un ejercicio de control social																			
3 Realizar 18 Actividades De Co-Creación En Retos Públicos En El Distrito	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	4.00	66.67	6.00			1.00			18.00	9.00	50.00
	Suma	Recursos	$25	$25	100.00	$29	$28	99.54	$90	$75	83.54	$62	$0	0.00	$100	$0	0.00	$305	$128	41.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestre se ha avanzado un 4 y se presenta "Documento de Planificación Metodología de Desarrollo de los Retos Públicos" que incluye la ruta de los retos públicos (que es la planeación) y la descripción de la nueva metodología que el equipo de co-creación del LABcapital se propone levar a cabo para el año 2022. Se continúa alimentando y actualizando la herramienta documental de los procesos y actividades relacionados con los retos públicos: https://coda.io/d/_dh9QFo-6vJl/LabCapital-Co-creacion-2022_suuGk Se han venido adelantando actividades en 6 retos, puesto que estos pueden llegar a ser muy cambiantes. Ya para el cumplimiento de la meta se entregarán los 5 retos establecidos. 1. Reto Echeleojo Ruta de Acción 2. Reto Datagrafo Comisión de la Verdad 3. Reto SDIS - Canales digitales 4. Reto SDIS - Comunicación interna y externa 5. Reto SDIS - Feria de Servicios 6. Reto Catastro En el mes de julio se realizó el informe de los retos 1 y 2 descritos anteriormente. En el mes de agosto se realizó el informe de los retos 5 y 6 descritos anteriormente. El equipo de co-creación realizó cierre de procesos con el acompañamiento al jardín botánico en la construcción de alternativas innovadoras, en este se logra la consecución de dos propuestas estructuradas, una como proceso de "Comunicación del sistema JONAS" y la segunda "Un sistema de tecnologías centrado a la investigación y conservación de habitantes de páramos denominado Selva Oscura"; finalmente una idea adicional para ser trabajada en año 2023.																			
4 Realizar 2 Mediciones Del Índice De Innovación Pública Del Distrito.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.50	0.30	60.00	0.45			0.05			2.00	1.30	65.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$31	$30	99.64	$49	$49	100.00	$49	$0	0.00	$55	$0	0.00	$183	$79	43.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestre se ha avanzado en un 0.30 donde: Se elaboró documento titulado "Documento de avance - Mesas de ayuda en el marco del índice de Innovación Pública 2022", en donde se desarrolla el esquema de trabajo con el cual se abordará la atención y asistencia técnica a los 68 laboratorios y/o equipos de innovación de las entidades distritales de la ciudad para la vigencia 2022. Se realiza documento avance de metodología y lecciones aprendidas para la 3ra aplicación (2da del cuatrienio) del Índice de Innovación para la Gestión Pública Distrital: este documento tiene como finalidad brindar un marco de referencia en el que se integran aprendizajes, recomendaciones e insumos, que conduzcan a cumplir dos procesos estratégicos para la medición del Índice de Innovación Pública del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública ¿ LABcapital: la preparación de las entidades conducente a la tercera medición del IIP ((2da del cuatrienio) en la vigencia 2023, y la promoción de discusiones de orden metodológico y de contenido en la estructuración del IIP y su instrumento de captura de información basadas en la experiencia de la aplicación del mismo en la segunda medición (1ra del cuatrienio) 2021. Se realizó análisis de la lógica de diligenciamiento del instrumento de captura de información del índice de Innovación Pública, para identificar escenarios de ajuste y consistencias entre variables, indicadores y preguntas. Este ejercicio permitirá proyectar en octubre un conjunto de modificaciones y perspectivas de valor que fruto de este análisis, en complemento con los aprendizajes y dificultades encontradas en la anterior medición, puedan aportar una implementación más acertada en la próxima medición.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Realizar 4 Evaluaciones De Programas Y/O Políticas Públicas En Su Componente De Innovación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestre se ha avanzado en un 0.60 donde Se realizó una búsqueda documental y normativa que da sustento a la Política Pública de Juventud - PPJ, que implementa la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS como líder de la política. En este orden de ideas, se identifica documento CONPES 08, documentación de planeación de la política de SDIS, matriz de planeación PPJ horizonte 2030, y presentación de SDIS sobre avances de la PPJ al Concejo de Bogotá en el marco de debate de control político. Se proyectó oficio desde LABcapital invitando a dicha subdirección de la Secretaría de Integración a realizar una reunión de entendimiento. De igual manera, y fruto de la reunión sostenida, se reciben insumos documentales y normativos de la Política Pública de Juventud como evidencia de agilizar el diálogo institucional por esta vía. Se avanzó en el diseño de la evaluación de la Política Pública de Juventud, en su Estrategia RETO, a partir del enfoque participativo y de experiencia de usuario, frente a lo cual se definieron los actores a evaluar: 1. Profesionales SDIS ¿ Nivel Central, 2. Profesionales SDIS ¿ enlace territorial 3. Jóvenes beneficiarios, y las herramientas o instrumentos a aplicar para la captura de información en el mes de septiembre y octubre. Se complementó la lectura integral de la información técnica que da sustento al producto Transferencias Monetarias Condicionadas como uno de los canales por los cuales se implementa la Política Pública de Juventud. Así mismo, fruto de esta lectura, se identificaron un conjunto de ejes y temáticas sobre los cuales se indagará en el mes de octubre con los beneficiarios, funcionarios a cargo de la implementación del servicio. Lo anterior, bajo el diseño de los instrumentos de captura de información y el proceso de su sistematización para el análisis y formulación de recomendaciones.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00			1.00			4.00	1.60	40.00
		Recursos	$37	$37	100.00	$48	$48	100.00	$29	$29	100.00	$29	$0	0.00	$69	$0	0.00	$212	$114	53.78
6 Realizar 8 Actividades De Formación Y Capacitación Dirigidas A Ciudadanos Y Estudiantes En Distintas Áreas Del Conocimiento Con Enfoque Innovador. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realiza informe de desarrollo de dos (2) actividades de formación del LABCapital realizadas con ciudadanos y estudiantes. Tema: Innovación Pública. Objetivo: Promover soluciones efectivas que permitan resolver los problemas que aquejan al sector público distrital y favorecer el bienestar de los ciudadanos a través de los talleres de formación en Innovación Pública de la Veeduría Distrital a partir de su metodología InnPosible. Conclusiones: Durante el taller la percepción de dificultad que tenían los servidores y colaboradores distritales alrededor de la innovación pública cambió y se les facilitó realizar el proceso de ideación propuesto. Es importante seguir generando espacios como estos talleres para los servidores y colaboradores que no han tenido ningún acercamiento a los procesos de innovación pues después de realizar los talleres que se han realizado hasta el momento, se ha percibido que generan ideas interesantes y que pueden ser muy importantes en el quehacer en sus entidades. Talleres presenciales: 29 de abril y 06 de mayo: asistieron 21 personas que corresponden a ciudadanos y estudiantes formados. (19 mujeres y 2 hombres) Taller virtual: 3 de junio: asistieron 41 personas que corresponde a ciudadanos y estudiantes formados (13 mujeres y 2 hombres) En los 2 talleres asistieron en total 62 personas (47 mujeres y 15 hombres)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			1.00			8.00	5.00	62.50
		Recursos	$54	$53	97.51	$24	$24	100.00	$13	$13	100.00	$29	$0	0.00	$123	$0	0.00	$242	$90	36.98
7 Realizar 4 Actividades De Formación Y Capacitación Dirigidas A Servidores Públicos Y Colaboradores Del Distrito En Distintas Áreas Del Conocimiento Con Enfoque Innovador Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el segundo semestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se hace la entrega de dos (2) informe de desarrollo de cuatro (4) actividades de formación del LABCapital realizadas con servidores y colaboradores públicos: Tema: Innovación Pública. Objetivo: Promover soluciones efectivas que permitan resolver los problemas que aquejan al sector público distrital y favorecer el bienestar de los ciudadanos a través de los talleres de formación en Innovación Pública de la Veeduría Distrital a partir de su metodología InnPosible. Conclusiones: El impacto que se logró en mayor medida fue cambiar la percepción de dificultad que tenían los servidores y colaboradores distritales alrededor de la innovación pública y se facilitó realizar el proceso de ideación propuesto. Cambiar la percepción de la innovación como un proceso difícil y que solo compete a expertos, era el principal objetivo del taller y se logró. Además, conocieron algunas herramientas de la metodología Innposible del LABCapital y generaron un reto de innovación durante el taller. Talleres presenciales dirigidos a servidores y colaboradores públicos realizado: 11 de mayo: asistieron 27 personas (20 mujeres y 7 hombres); 12 de mayo: asistieron 5 personas (3 hombres y 2 mujeres); 13 de mayo: 25 personas (14 mujeres y 11 hombres). En total de estas 57 personas 21 fueron hombres y 36 mujeres. Talleres virtuales dirigidos a servidores y colaboradores públicos: 12 de mayo: asistieron 79 participantes (55 mujeres y 24 hombres); 26 de mayo: asistieron 13 personas (6 mujeres y 7 hombres); y 1 de junio: asistieron 111 personas (77 mujeres y 34 hombres). En total de estas 203 personas 138 fueron mujeres y 65 hombres. El último taller virtual del 3 de junio dirigido a ciudadanos y estudiantes, asistieron 41 personas, 28 fueron mujeres y 13 hombres. Para el cumplimiento de la meta se realizaron 4 actividades de formación con un total de 289 servidores y colaboradores	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00			4.00					0.00
		Recursos	$32	$32	100.00	$24	$24	100.00	$13	$13	100.00	$29	$0	0.00	$100	$0	0.00	$197	$68	34.71
7591 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá			$216	$212	98.12	$446	$446	100.00	$568	$352	61.98	$420	$0	0.00	$886	$0	0.00	$2,536	$1,010	39.83
1 Realizar 4 Procesos De Transformación De Percepciones, Conocimientos, Hábitos Y El Fortalecimiento De Capacidades Respecto A La Participación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestre se alcanzó un 0.75 donde se realizó reunión con el Departamento Administrativo del Servicio Civil ¿ DASDC y se escogieron dos categorías: 1.Categoría de las acciones dirigidas a la mejora de la participación al interior de las entidades 2.Categoría del Índice de Participación Ciudadana, este reconocimiento se realizará para aquellas entidades o servidores que hayan cumplido con plazos, diligenciado y cargado las evidencias de manera correcta. Se realizo la convocatoria para servidoresías y colaboradoresías del Distrito a postularse en la categoría VI: ¿Reconocimiento a las iniciativas y acciones tendientes a la mejora de la gestión institucional de la participación ciudadana y/o control social¿. modalidad 1 (Entidades destacadas en la aplicación del Índice Institucional de Participación Ciudadana 2022), los ganadores fueron Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Caja de Vivienda Popular (CVP) y Alcaldía local de Usaquén; para la modalidad 2 (Acciones tendientes al fortalecimiento de capacidades,	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			0.50			4.00	2.25	56.25
		Recursos	$25	$25	99.25	$47	$47	100.00	$98	$84	85.41	$51	$0	0.00	$191	$0	0.00	$412	$156	37.80

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Hacer 1 Ejercicio De Control Preventivo Haciendo El Acompañamiento Técnico Para El Fortalecimiento Institucional De La Participación Y Control Social	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$18	$18	100.00	$45	$45	100.00	$102	$102	100.00	$52	$0	0.00	$153	$0	0.00	$369	$165	44.59
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestres se llegó a un 0.80 se llevó a cabo el acompañamiento, por parte del equipo de la delegada Participación y lo programas especiales, entidades invitadas en relación a la medición del IIPC 2022, y se realizaron reuniones virtuales con entidades que lo solicitaron, en su mayoría estas reuniones tuvieron por objeto aclarar inquietudes de la medición IIPC; Se elaboró el manual de calificación de instrumentos de verificación. En total participaron 67 entidades, se dio prioridad a las 21 entidades que se inscribieron en la VII GALA de reconocimiento del DASCD, para la revisión de las demás entidades, se dividieron entre todo el equipo de la delegada. plazo máximo es hasta el 18 de septiembre. El proyecto se reunió con: entidades del sector desarrollo económico, Empresa de Acueducto de Bogotá (EEAB), Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal- IDPYBA, Terminal de transportes, las secretarías de Gobierno y Seguridad y las alcaldías locales de Ciudad Bolívar y Santa Fe. Para finalizar se envió un tercer oficio el 20 de septiembre, a 67 entidades que participaron en la medición. Se desarrolló un documento preliminar de lineamientos generales para la mejora institucional sobre la noción de la participación ciudadana, diseño Institucional, articulación con otras entidades y gestión de la participación, de acuerdo con el Modelo integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG. Incluyó tres anexos para remisión a las entidades distritales. El proyecto está a la espera de la aprobación, firma y remisión formal de la circular. De acuerdo con algunas recomendaciones recibidas por el despacho del Veedor(a) y de algunos miembros del equipo de la Delegada, se generó una nueva versión de los Lineamientos para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la administración pública distrital y local de Bogotá Versión 1 - julio 2022. Se iniciará la socialización de los lineamientos a las entidades distritales en el mes de oct																			
3 Realizar 1 Proceso De Intervención Para La Transformación De La Cultura Ciudadana Y La Cualificación De Las Competencias Para El Control	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$168	$166	98.61	$318	$318	100.00	$259	$166	64.18	$255	$0	0.00	$392	$0	0.00	$1,392	$650	46.70
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado en lo que va del año 2022 (59) espacios de fortalecimiento de capacidades para ciudadanos y servidores del distrito, en modalidad virtual y presencial, de temas como: Curso Modalidades de control social 1, Ruta del Control Social, Veedurías Ciudadanas, Introducción al Control Social, Como diseñar un Dialogo, Rendición y Petición de cuentas, Democracia digital, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD "Échele el ojo", Modalidades 1 Veedurías, Modalidades 2 Auditorias, Modalidades 3 Comités, Modalidades 4 instancias y juntas, Metodología del control social, Democracia Digital, entre otros; en los cuales se han asistido a un total de (430) ciudadanos y (756) servidores/colaboradores del Distrito. Dada la importancia de fortalecer las capacidades de los ciudadanos y servidores Públicos en temas de participación ciudadana y control social, se adelantó el proceso de contratación y publicación en SECOP, el cual fortalecerá la metodología utilizada para los cursos y las charlas ofrecidas por la Veeduría. Se elaboraron los contenidos pedagógicos en Lineamientos anticohecho, Canales de denuncia, Transparencia y Conflicto de intereses, para facilitación del proyecto de Transparencia y se llevaron a cabo sesiones de pilotaje para proceso de perfeccionamiento, Se estableció una estrategia de fortalecimiento con los equipos sociales de empresa metro y primera línea metro, así como el apoyo a enlaces territoriales de fortalecimiento a grupos de ciudadanos entre ellos a los comités de delegados de participación ciudadana de la secretaría de integración, ciudadanos de impacto directo de la primera línea del metro en Bosa. Se consolidaron las nuevas plantillas para las presentaciones de los espacios de fortalecimiento, los ajustes de los contenidos ofrecidos, diseño de contenidos de integridad para ciudadanos en posible alianza con Transparencia por Colombia y brochure para promoción de sesiones para ciudadanos.																			
4 Implementar 1 Programa De Estímulos Y Reconocimientos Para Promover Y Visibilizar El Ejercicio De La Participación Y El Control Social	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$5	$3	69.20	$36	$36	100.00	$109	$0	0.00	$62	$0	0.00	$150	$0	0.00	$362	$39	10.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Teniendo en cuenta que se requiere la ejecución del programa de estímulos y reconocimientos a ciudadanos que realicen ejercicios de promoción y visibilización de la participación y el control social, la delegada para la Participación llevó a cabo una reunión con los representantes de la Universidad Nacional, con el fin de estudiar la posibilidad de suscribir un contrato interadministrativo para la ejecución de dicho programa, en el cual la Universidad se encargará de entregar cupos a los ciudadanos seleccionados por medio de una convocatoria abierta, para que puedan realizar un curso o diplomado, como apoyo a su trabajo de control social realizado en el Distrito.																			
7605 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá			$211	$163	77.50	$589	$581	98.71	$700	$696	99.48	$560	$0	0.00	$749	$0	0.00	$2,809	$1,441	51.29
1 Identificar 1 Universo De Información Con Las Entidades Para Garantizar La Interoperabilidad De La Información	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$211	$163	77.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$211	$163	77.50
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
2 Estructurar 1 Modelo Para Organizar, Procesar Y Depurar Los Datos E Información Mediante Técnicas De Análisis, Minería O Aplicación De Otras Técnicas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$43	$42	98.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$43	$42	98.45
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
3 Desarrollar 1 Herrramienta En Su Primera Versión (Sistema, Sitio Web O Desarrollo) Que Presente La Información Recogida, Analizada Y Priorizada	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$279	$279	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$279	$279	99.95
4 Desarrollar 1 Herramienta En Su Versión Dos (Sistema, Sitio Web O Desarrollo) Que Genere Alertas Con Todos Los Datos E Información	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.65	0.42	64.62	0.20			0.05			1.00	0.52	52.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$267	$260	97.45	$654	$650	99.44	$542	$0	0.00	$686	$0	0.00	$2,149	$911	42.37
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestre se avanzó en un 0.42, seguimiento a las entidades distritales que se integrarán al sistema y sus necesidades particulares. Se adelantaron las gestiones necesarias para la realización del convenio con la secretaria Distrital de Movilidad, Hábitat, Ambiente, Integración Social y Educación. Se realizó el documento del incremento del producto mínimo viable y se realizaron pruebas de release sobre los tableros, se terminó de ajustar el RFI en segunda versión contiene: contexto del sistema integral de monitoreo de control preventivo distrital, objetivos principales del sistema, puntos de contacto, como se encuentra actualmente la herramienta, arquitectura de solución, servicios aprovisionados, tipificación de necesidades, origen de los datos, métricas de consumo, servicios profesionales, ambientes disponibles con que cuenta la herramienta, versionamiento, requisitos de cumplimiento, servicios complementarios para la necesidad de soporte y capacitación. El 6 de Julio se publicó el documento RFI en Colombia Compra Eficiente, en agosto se recibieron las inquietudes de los oferentes del proceso que se publicó en julio en cuanto al tipo de licenciamiento que se estaba solicitando a los diferentes proveedores y se lanzó el evento del RFQ bajo la cotización 4861 de acuerdo a lo solicitado, también se entrega el informe del incremento del producto mínimo viable en su versión 1.9 se realizan los cambios solicitados dentro de los cuales el cambio de los filtros, fichas de información y opciones de búsqueda para completar los datos que se muestran en cada																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Realizar 3 Eventos De Socialización Y Difusión De La Herramienta Con Las Entidades Públicas, Alcaldías Locales Y Ciudadanía Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el segundo semestre se ha avanzado en 0.90 Realizando eventos de socialización el cual tuvo lugar en la Alcaldía Local de Fontibón con la participación activa de la ciudadanía en el cual asistieron 41 ciudadanos y la socialización del sistema se llevó en la franja de 8 a 9 am de esto se concluyó que la ciudadanía dio a conocer los diferentes puntos de vista con respecto a la información que se tiene actualmente en Secop ya que la información que aparece en esta plataforma se encuentra de forma desorganizada y como se les está mostrando con el sistema integral de monitoreo del control preventivo distrital es mucho más accesible a ellos y entendible.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.90	90.00	1.00			1.00			3.00	0.90	30.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17	$17	100.00	$5	$0	0.00	$33	$0	0.00	$56	$17	31.31
6 Realizar 35 Talleres De Socialización En El Uso De La Herramienta Y De Identificación De Buenas Prácticas Identificadas Por Las Entidades Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron 10 talleres de socialización con sus correspondientes presentaciones, evaluación de participante y evaluación de instructor, los seis primeros se realizaron en el primer semestre del 2022 y en el segundo se han realizado: El séptimo taller se realizó el día 29 de Julio a las 8 a.m. en el cual participaron 3 personas. El octavo taller se realizó el día 29 de Julio a las 9 a.m. en el cual participaron 30 personas. El noveno taller se realizó el día 18 de agosto a las a las 3 p.m. en el cual participaron 11 personas. El décimo taller se realizó el día 19 de agosto a las 2 p.m. en el cual participaron 15 personas. En total, participaron 193 personas. El total de ellas fueron contratistas, funcionarios de la Veeduría Distrital, funcionarios de entidades distritales, ciudadanos, periodistas del distrito y observatorios ciudadanos. En estos talleres de socialización se compartió el respectivo enlace al SISTEMA INTEGRAL DEL MONITOREO DEL CONTROL PREVENTIVO DISTRITAL con el fin de permitir a los participantes trabajar en vivo e interactuar con el sistema dando como logro la participación de cada uno de los entes anteriormente mencionados, logrando manejar de una forma más practica y organizada la información suministrada por Secop II por parte de ellos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15.00	10.00	66.67	15.00			5.00			35.00	10.00	28.57
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$28	100.00	$13	$0	0.00	$30	$0	0.00	$72	$28	39.71
TOTAL ENTIDAD 105-VEEDURÍA DISTRITAL			$1,438	$1,333	92.73	$1,882	$1,865	99.12	$2,500	$2,051	82.03	$1,823	$0	0.00	$4,261	$0	0.00	$11,904	$5,249	44.10

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$12,019	88.63	$9,443	$0	0.00	$8,255	$0	0.00	$42,315	$21,477	50.75
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual			$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$12,019	88.63	$9,443	$0	0.00	$8,255	$0	0.00	$42,315	$21,477	50.75
7787 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá			$2,057	$1,958	95.19	$9,000	$7,500	83.33	$13,560	$12,019	88.63	$9,443	$0	0.00	$8,255	$0	0.00	$42,315	$21,477	50.75
1 Diseñar E Implementar 1 Estrategia Para Dar Cumplimiento Al Plan De Acción De La Política Pública Integral De Derechos Humanos	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.75	0.63	84.00	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$805	$785	97.58	$2,207	$1,374	62.26	$2,329	$1,755	75.38	$2,536	$0	0.00	$732	$0	0.00	$8,608	$3,915	45.48
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en la identificación de indicadores producto de un proceso de identificación y discusión, fueron aprobados un total de siete: cinco relacionados con el Eje 1 Derechos civiles y políticos, y dos con el Eje 2 Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos son dos de los cinco ejes de los que se compone la Política Pública Integral de Derechos Humanos. Se capacitó al equipo encargado de la construcción de la batería de indicadores para un adecuado manejo del Portal Geoestadístico. Este constituye una fuente relevante para la identificación de indicadores relevantes y de utilidad. Se elaboraron, radicaron y enviaron los oficios para la tercera sesión ampliada del Comité Distrital de DDHH. Se realizó la tercera sesión del Comité Distrital de Derechos Humanos. Se presentó la versión final del Plan Distrital de Prevención y Protección, del protocolo de actuación para las movilizaciones sociales. Se gestaron y articularon las actividades de territorialización de la PPIDDHH, se socializaron las rutas de atención y prevención, de las alertas tempranas, se recibieron y tramitaron los casos de amenazas a líderes y lideresas, se impulsó de la oferta institucional en general. Se realizaron veinte convocatorias para sesionar los Comités Locales de Derechos Humanos CCLLDDHH, llevándose a cabo 16 sesiones ordinarias																			
2 Diseñar E Implementar 1 Política Pública Para La Lucha Contra La Trata De Personas Ejecutando Las Acciones A Cargo Garantizando La Incorporación De Enfoques	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.75	0.65	86.67	1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$146	$146	100.00	$475	$430	90.52	$57	$41	72.08	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$778	$617	79.30
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se envió versión consolidada de los reportes de primer y segundo trimestre a la Secretaría Distrital de Planeación. En el ejercicio de seguimiento a la implementación de la PPLCTP se realizó del Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas, con el fin de socializar con los asistentes el cronograma oficial de reportes para esta política pública.																				
3 Diseñar E Implementar 1 Estrategia Para Dar Cumplimiento Al Plan De Vida De La Comunidad Muisca De Bosa	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.39	97.50	0.70	0.59	84.29	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$33	$33	100.00	$310	$273	87.96	$1,043	$951	91.20	$534	$0	0.00	$924	$0	0.00	$2,844	$1,257	44.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realiza acompañamiento técnico al proceso de implementación y coordinación interinstitucional e intrainstitucional, se relacionan mesas técnicas y reuniones de trabajo en espacios comunitarios e institucionales. Los espacios institucionales corresponden a escenarios en los que Cabildo Indígena Muisca de Bosa se articula con las demás entidades del distrito y el equipo técnico de la Secretaría de Gobierno.Se da por terminado el proceso investigativo con el Cabildo, teniendo como resultado los documentos preliminares que se socializaran a la comunidad para su retroalimentación y posterior aprobación. Para este periodo se acompañaron mesas técnicas de articulación y actualizó el instrumento de seguimiento. En materia de acompañamiento a las acciones del proceso de consulta previa por el plan parcial el edén el descanso, se han acompañado los espacios propios de encuentros comunitarios y mesas técnicas interinstitucionales. En relación con el acompañamiento técnico al proceso de implementación y coordinación interinstitucional e intrainstitucional, se relacionan mesas técnicas y reuniones de trabajo en dos escenarios: espacios propios de encuentros comunitarios y mesas técnicas interinstitucionales.																				
4 Diseñar E Implementar 1 Estrategia Para Dar Cumplimiento Al Plan De Acción De La Política Pública Para El Ejercicio De Las Libertades Fundamentales De Religión, Culto Y Conciencia En La Ciudad	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.49	98.00	0.80	0.69	86.25	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$133	$133	100.00	$826	$685	83.00	$1,124	$892	79.41	$779	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$4,012	$1,710	42.63
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizo seguimiento a los productos de la Política Pública de Libertad de Religión, Culto, y Conciencia, Reuniones de los comités locales de Libertad de Religión, Culto, y Conciencia, invitación a las Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso a participar en el componente de atención humanitaria y migrante de la Plataforma Interreligiosa PIRPAS. Acciones estratégicas orientadas a operativos o visitas pedagógicas de acompañamiento a lugares de culto en el Distrito Capital, con el fin de presentar la oferta institucional, identificar necesidades. Se puso en marcha el programa radial Creer en Libertad, para el reconocimiento de las libertades fundamentales en la ciudad. Se realizaron reuniones ordinarias y extraordinarias de los Comités de Libertad Religiosa. Se avanzó en la publicación y puesta en marcha del Diplomado de Libertad Religiosa 2022. Se habilita el primer lugar de culto neutro en la ciudad en terminales de transporte por parte del Aeropuerto Internacional el Dorado, se contará con un Oratorio Católico y una Sala Multiconfesional. Conformación de la Red Interreligiosa a favor de la Persona Mayor																				
5 Diseñar 5 Planes Para Fortalecer Espacios De Atención Diferenciada Y Participación Para Grupos Étnicos	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.91	91.00	1.00			1.00			5.00	2.91	58.20
		Recursos	$296	$296	100.00	$1,131	$1,013	89.58	$1,642	$1,587	96.68	$1,416	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$5,576	$2,897	51.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanza en la implementación de la estrategia de articulación en los espacios de atención diferenciada para grupos étnicos entre lo local y el distrito a través de eventos: Ferias Étnicas, Conmemoración del día raizal, día de la afrocolombianidad, Conmemoración del día de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, Conmemoración distrital del día de la mujer indígena, Conmemoración del día de la afrocolombianidad en 3 alcaldías locales. Se prestaron los servicios de orientación inicial, orientación profesional, sensibilización y formación, gobernabilidad, consejería y Acompañamiento a procesos comunitarios y/o organizacionales. En los espacios, se ha venido acompañando en la socialización de la segunda fase del proceso correspondiente a la fase de priorización de iniciativas. Se viene haciendo acompañamiento en las localidades respecto de las iniciativas del 2021 que se encuentran en ejecución. Se acompañó la conmemoración Distrital del día de la mujer indígena. Se llevó a cabo conmemoración del día de la afrocolombianidad.																				
6 Concertar 4 Planes De Acciones Afirmativas (Piaa) Para Grupos Étnicos Garantizando El Cumplimiento De Las Acciones A Cargo Del Sector Gobierno	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	1.96	98.00	3.00	2.53	84.33	3.50			4.00					0.00
		Recursos	$144	$144	100.00	$692	$585	84.51	$918	$801	87.27	$490	$0	0.00	$190	$0	0.00	$2,433	$1,530	62.87
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se asiste a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Comisiones Consultivas de Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, para aprobar planes de trabajo, reuniones con los alcaldes locales, se ha venido avanzando en la implementación de los PIAA de los 5 grupos y comunidades étnicas. La SDG, programa reuniones de trabajo con los sectores del distrito que concertaron acciones con los grupos étnicos, con el fin de avanzar en el seguimiento e implementación de las acciones afirmativas concertadas en el Art. 66 del PDD. Se realiza informe de los avances de las Acciones Afirmativas a la Personería de Bogotá.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Fortalecer 3 Rutas De Atención Para La Prevención Y Protección A Defensores Y Defensoras De Derechos Humanos, Víctimas Del Delito De Trata De Personas Y Víctimas De Violencias Asociadas A La Identidad De Género U Orientación Sexual Diversas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.21	73.67	3.00			3.00					0.00
		Recursos	$187	$187	100.00	$1,952	$1,888	96.73	$2,844	$2,674	94.01	$1,720	$0	0.00	$3,389	$0	0.00	$10,091	$4,749	47.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Reconocimiento a defensores y defensoras mediante el otorgamiento de un certificado que los acredita como parte de la Red de defensores y defensoras de derechos humanos y paz, se otorga reconocimientos adicionales de acuerdo a otras categorías. Se realizaron atenciones en las Rutas de promoción, prevención y atención en DDHH, Ruta de Atención y Protección para Defensoras de Derechos Humanos; Ruta de protección y prevención de violencias en razón a la orientación sexual e identidad de género, ruta LGBTI; Ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, Ruta Distrital de Atención y Protección por la Reconciliación - para Personas en Proceso de Reintegración y Reincorporación y la Ruta de atención a víctimas de presunto abuso de autoridad por parte de la fuerza pública. Mayor visibilidad de las rutas a partir de las diversas y numerosas jornadas de sensibilización de estas en diferentes localidades de la ciudad, con otras dependencias y entidades distritales. Se garantiza la prestación de la oferta institucional para atender la demanda de casos recibidos. Se brindó atención con orientación jurídica, acompañamiento psicosocial y procesos de articulación interinstitucional al 100% de los Defensores y Defensoras que requirieron la activación de la misma por las situaciones de riesgo o amenazas manifestadas. de la población LGTBI, víctimas de trata, Personas en Proceso de Reintegración y Reincorporación, personas víctimas de presunto abuso policial, para quienes se activó la ruta de asistencia teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.																			
8 Diseñar E Implementar 1 Documento De Reformulación De La Política Pública De Discapacidad, En El Marco De La Secretaría Técnica Distrital De Discapacidad	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	0.90	0.87	96.67	0.95			1.00					0.00
		Recursos	$139	$60	43.00	$519	$487	93.83	$502	$496	98.75	$450	$0	0.00	$779	$0	0.00	$2,389	$1,043	43.65
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Ajustes a versión preliminar de documentos de fase de Reformulación (Plan de Acción, Borrador de Decreto, Exposición de Motivos, Documento Soporte de Política) a partir de observaciones remitidas por sectores firmantes. Retroalimentación técnica de las entidades y delegados técnicos al CTDD a documentos producto de la fase de Formulación (Documento Diagnostico y De Factores Estratégicos- Documento Soporte de Política - Plan de Acción - Borrador de Decreto y Exposición de Motivos) Diseño, ejecución y ampliación de la estrategia de participación fase de formulación. Participación conjunta con las entidades para el desarrollo de las actividades inmersas en el plan de trabajo de la comisión de Participación y Socialización. Acompañamiento técnico y logístico en la convocatoria de los ejercicios de participación propuestos en la fase de Formulación. Ejercicios de Abordaje territorial a los Consejos Locales de Discapacidad Ampliados para socialización del estado del proceso de reformulación de la Política Pública y captura de aportes de nuevos productos para el Plan de Acción. Encuentros de retroalimentación y aportes al Plan de Acción de la Política Pública con grupos del enfoque diferencial (Niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, personas cuidadoras de personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, mujeres con discapacidad, jóvenes con discapacidad, personas con discapacidad de sectores LGBTI, adultos mayores, organizaciones de y para personas con discapacidad). Al ampliar los plazos de inscripción de representantes locales y distrital de discapacidad permitió que las personas interesadas en las localidades lograran entregar sus documentos y garantizo una mayor participación del proceso electoral. Aumento significativo del número de representantes locales de discapacidad, logrando contar con la representación por las siete discapacidades reconocidas																			
9 Realizar E Implementar 4 Documentos De Reformulación De Políticas Públicas Étnicas	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	3.50	2.50	71.43	4.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$175	$175	100.00	$780	$694	88.92	$2,740	$2,537	92.62	$1,301	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,996	$3,406	68.19
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la consolidación de las herramientas de sistematización de la estrategia de participación de la fase de Agenda Pública, se diseñó la propuesta metodológica, para desarrollar las estrategias de participación, armonizada con la metodología CONPES, D.C. Además, se diseñó la estrategia de comunicaciones para la reformulación de las políticas públicas étnicas, avanzando en el documento máster del micrositio en la página web de la entidad y el mapa de la estrategia. Se recoge toda la información relacionada con la estrategia de participación en la fase de Agenda Pública. Elaboración de los documentos de diagnóstico e identificación de factores estratégicos. Firma de los Acuerdos de Subvención de las comunidades negras, afrocolombianasa, palenqueras, raizlaes y pueblos indígenas, pendiente de firma el pueblo gitano. Diseñó la propuesta metodológica, para desarrollar las estrategias de participación, armonizada con la metodología CONPES, D.C. Diseño de la estrategia de comunicaciones para la reformulación de las políticas públicas étnicas																			
10 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Cultura Ciudadana Para Disminuir El Racismo, La Xenofobia Y La Marginación Social En Bogotá	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	86.67	0.70	0.58	82.86	1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$108	$71	65.50	$361	$283	78.28	$118	$0	0.00	$0	$0	0.00	$587	$354	60.21
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se apoya el proceso de para la aplicación de 4.500 encuestas sobre discriminación racial y racismo en Bogotá. Se realizar ajusta el convenio marco a suscribir con la Secretaría Distrital de Cultura, se acompaña, apoya y aporta a la planeación del festival sobre cultura ciudadana, el cual se pretende realizar en colegios de la ciudad de Bogotá, y que espera desarrollar temas como la discriminación racial y la xenofobia, entre otros, a partir de un componente de innovación y co-creación, y que, a su vez, sea a travesado por el diálogo como instrumento de resolución de conflicto tales como la discriminación que se vive en el día a día de la vida escolar. Así mismo, se construyen una serie de dispositivos a ser implementados en uno de los stands del evento dirigido a temas de racismo y xenofobia. Se acompaña y asesora la campaña de medios para la atención a migrantes desde el sector religioso. Se gestiona la articulación y desarrolla reunión con otras entidades del distrito para aunar esfuerzos en tornos a los temas relacionados con xenofobia en la ciudad.																			
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$4,260	$4,109	96.45	$41,070	$37,292	90.80	$52,829	$37,758	71.47	$42,310	$0	0.00	$68,387	$0	0.00	$208,855	$79,159	37.90
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza			$2,778	$2,650	95.40	$33,070	$29,947	90.56	$38,467	$25,133	65.34	$32,601	$0	0.00	$63,437	$0	0.00	$170,353	$57,730	33.89
7795 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá			$2,778	$2,650	95.40	$33,070	$29,947	90.56	$38,467	$25,133	65.34	$32,601	$0	0.00	$63,437	$0	0.00	$170,353	$57,730	33.89
8 Diseñar E Implementar 100 Porciento De La Estrategia De Descongestión De Las Actuaciones De Policía	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	25.00	18.00	72.00	20.00			5.00			100.00	68.00	68.00
		Recursos	$2,105	$1,982	94.15	$9,177	$7,332	79.89	$21,996	$13,960	63.47	$25,726	$0	0.00	$30,056	$0	0.00	$89,060	$23,274	26.13
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo de enero a septiembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se efectuó reparto Dirigido a la Inspección de Descongestión D19, 13.642 expedientes 2. Se efectuó reparto Dirigido a la Inspección de Descongestión D29, 1.796 expedientes 3. Se efectuó reparto Dirigido a la Inspección de Descongestión D38, 2056 expedientes 4. Se efectuó reparto Dirigido a la Inspección de Descongestión D23, 1000 expedientes 5. Se efectuó reparto Dirigido a la Inspección de Descongestión D25, 1000 expedientes 6. Se efectuó reparto Dirigido a la Inspección de Descongestión D67, 1000 expedientes																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9 Diseñar E Implementar 100 Porciento De La Estrategia De Fortalecimiento De Las Inspecciones De Policía Y Corregidurías	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	45.00	45.00	100.00	70.00	64.60	92.29	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$144	$144	100.00	$18,498	$17,432	94.23	$9,731	$4,829	49.63	$1,479	$0	0.00	$15,687	$0	0.00	$45,538	$22,404	49.20
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se construyó y consolidó el documento final del Eje de Justicia Policiva en el marco del modelo de gestión para el fortalecimiento de la convivencia. Es importante señalar que este documento fue aprobado dando cumplimiento al 100% de lo programado para esta vigencia. Con la implementación del modelo definido para la vigencia 2021 se obtuvieron diversos logros y una reorganización del método en el cual se realizaban las acciones de justicia policiva. En consecuencia, corresponde actualizar el marco bajo el cual se adelantan las acciones para la vigencia 2022, atendiendo las necesidades de la ciudadanía, los cambios normativos que se han presentado, los avances que se han tenido en materia de arquitectura organizacional y los requerimientos tecnológicos del Aplicativo para el Registro del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana (ARCO), en este sentido, el documento ¿Modelo de Gestión para el Fortalecimiento de la Convivencia ¿ Actualización 2022¿ pretende definir una carta de navegación que guiará las actividades a desarrollar hasta la terminación del cuatrienio en materia de fortalecimiento de la gestión policiva en el Distrito Capital. A la fecha, se ha realizado un pago por valor de $ 238.472.264,93, correspondiente a la ejecución de la totalidad de productos de la Fase 1 - Diagnóstico técnico y levantamientos. Durante el mes de septiembre de 2022, además de las inspecciones del centro de traslado por protección (CTP) y las inspecciones de atención a la ciudadanía (AC) profirieron un total de 17.307 fallos de fondo respectivamente. Lo cual infiere que, durante los meses transcurridos de la presente vigencia, han proferido un total de 174.306 fallos de fondo primera instancia. Por su parte, los inspectores del factor local, que comprende los 81 inspectores distribuidos en las localidades del Distrito, alcanzaron 11.424 fallos de fondo en primera instancia. Se destacan localidades como Bosa, Fontibón, Kennedy y Barrios Unidos.																			
10 Diseñar E Implementar 100 Porciento De La Estrategia De Descongestión De Las Actuaciones Administrativas A Cargo De Las Alcaldías Locales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	25.00	19.00	76.00	25.00			10.00			100.00	59.00	59.00
		Recursos	$182	$177	97.36	$641	$616	96.05	$1,501	$1,417	94.42	$436	$0	0.00	$1,433	$0	0.00	$4,193	$2,210	52.70
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De conformidad con lo establecido en el Decreto 042 del 2022 en su Artículo 2° ¿Terminación por caducidad, pérdida de fuerza ejecutoria y carencia actual de objeto. Dentro del término de diez (10) meses contados a partir de la vigencia del presente decreto, la Secretaría Distrital de Gobierno hará un levantamiento de información de las actuaciones administrativas en curso en todas las alcaldías locales y entregará a cada alcaldesa local los listados discriminados en su localidad de acuerdo con las siguientes reglas de caducidad, pérdida de fuerza ejecutoria y carencia actual de objeto, con el fin de que se adopten los actos administrativos de terminación correspondientes¿. En la gestión realizada con corte hasta el tercer trimestre se caracterizaron un total de 42.742 expedientes, en las tipologías de obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público. El proceso de caracterización ha abarcado en la presente vigencia las siguientes actividades: toma de información, análisis de esta, revisión jurídica al interior de la dirección, envío de listados preliminares, y la respectiva publicación de los listados de las alcaldías locales de Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Suba, San Cristóbal, Barrios Unidos y Usme. Las que se encuentran pendientes de publicación y envío de los listados preliminares son las Alcaldías de Antonio Nariño, Mártires, la Candelaria, Santa Fe y Tunjuelito (se encuentra en trámite con la Oficina de Comunicaciones). Quedan pendientes de revisión jurídica las Alcaldías Locales de Bosa, Fontibón y Ciudad Bolívar. A cierre del 30 de septiembre las Alcaldías Locales que cuentan con listados definitivos son Usaquén y Suba. Se encuentran en revisión y análisis de la información de lo caracterizado las Alcaldías Locales de Engativá, Teusaquillo, Kennedy y Puente Aranda para realizar la aplicación de las reglas de acuerdo con los mecanismos de terminación anticipada según el Decreto 042 de 2022 y generar los listados																			
11 Elaborar 5 Documentos Metodológicos Del Ejercicio Policivo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.82	82.00	1.00			1.00			5.00	2.82	56.40
		Recursos	$32	$32	100.00	$67	$31	46.67	$45	$18	40.93	$101	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$1,345	$81	6.05
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo con el plan de trabajo, se realizaron mesas de trabajo con la delegada de la Subsecretaría de Atención al Ciudadano y se realizó el documento de justificación para incluir el tema ¿Inspecciones de Policía¿ en el canal ¿Bogotá Te Escucha¿ en el botón de actos de corrupción. Resultado de estas mesas de trabajo, desde el 15 de marzo, se encuentra habilitado el tema ¿Inspecciones de Policía¿ en el aplicativo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas ¿Bogotá Te Escucha¿. Por otra parte, desde la Subsecretaría de Gestión Local se construyó un decálogo de transparencia basado en un marco legal nacional y distrital con el objetivo de mejorar la confianza entre la ciudadanía y las inspecciones de policía. Este decálogo fue firmado por los inspectores de policía y directivos de la Secretaría de Gobierno con el objetivo de promover la lucha contra la corrupción y el soborno en las inspecciones de policía. De igual manera, en coordinación con la Subsecretaría de Gestión Institucional se han realizado las acciones pertinentes para avanzar en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. Con ello, se elaboró un plan de acción para la vigencia 2022 y se realizaron procesos de entrevistas para contratar un experto en la materia y dar inicio al proceso de implementación de dicho sistema. Así mismo, desde la Subsecretaría de Gestión Local, se apoyó en la aplicación de la encuesta antisoborno, la cual actualmente cuenta con 503 respuestas entre funcionarios de la Secretaría y ciudadanos.																			
12 Diseñar 1 Plan Estratégico De Inspección, Vigilancia Y Control Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$118	$118	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$118	$118	100.00
13 Implementar 100 Porciento De Las Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control En El Marco Del Plan Estratégico	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.00	78.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$153	$153	100.00	$3,650	$3,538	96.93	$3,485	$3,333	95.64	$2,890	$0	0.00	$1,943	$0	0.00	$12,120	$7,023	57.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Dirección para la Gestión Policiva con base en el Modelo para el Fortalecimiento de la Convivencia Ciudadana, específicamente para este pilar, crea ¿El Plan Estratégico de Inspección, Vigilancia y Control¿ que se divide en cuatro líneas de intervención, y que se comprenden a su vez como los diferentes espacios de soporte y apoyo, que contribuyen al logro de los objetivos propuestos desde la Dirección, así: La primera línea de intervención es la de Actividad Económica La segunda línea de intervención denominada Sentencias La tercera Línea de intervención es IVC Ambiental La cuarta línea de intervención se denomina Espacio Público y Ocupaciones Ilegales. El Plan Estratégico de Inspección, Vigilancia y Control se convierte en una carta de navegación o referente institucional para la planeación, ejecución, seguimiento y toma de decisiones que la Dirección para la Gestión Policiva, en el marco de sus competencias legales y atendiendo las prioridades y lineamientos establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo ¿Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿ desarrolle entre el periodo 2020 ¿ 2024 en materia de IVC. En cuanto a los procedimientos y Capacitaciones: Para el año 2022, el objetivo es fortalecer los equipos																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
14 Diseñar E Implementar 100 Porciento De La Estrategia Pedagógica Para El Fomento De La Cultura Ciudadana Y La Prevención De Comportamientos Contrarios A La Convivencia Según Lo Establecido En La Ley 1801 De 2016 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Diagnóstico Participativo, se consolidó como un documento que parte de una apuesta de intervención cultural e institucional, fundamentado en acciones artísticas y pedagógicas, orientadas a la participación y la cultura ciudadana, para la promoción de la sana convivencia en Bogotá. Su elaboración se realizó con el fin de que, tras la ejecución de la Estrategia ¿Juntos confiamos más¿ quede instalado un modelo de prevención a nivel territorial y poblacional, con una perspectiva artística y pedagógica, donde se reduzcan los comportamientos contrarios a la convivencia. Para la construcción del diagnóstico participativo la Estrategia desarrolló talleres pedagógicos en las siete (7) localidades de Bogotá priorizadas,esto con el fin de consolidar dos objetivos principales, el primero de ellos la generación y recolección de información entorno a las problemáticas de convivencia dentro del territorio, para lo cual se desarrollaron actividades pedagógicas y lúdicas que llevaron a los asistentes a dialogar y escribir sobre las hipótesis de trabajo planteadas desde la Estrategia. El segundo objetivo fue hacer pedagogía del CNSCC, de cuáles son los comportamientos contrarios a la convivencia y los conceptos que subyacen al modelo de prevención de la estrategia.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	65.00	92.86	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$45	$45	100.00	$868	$831	95.71	$1,620	$1,576	97.25	$1,338	$0	0.00	$142	$0	0.00	$4,013	$2,452	61.10
15 Implementar 100 Porciento De Las Acciones De Seguimiento Propuestas En Los Documentos Metodológicos Del Ejercicio Policivo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desde el mes de enero a la fecha de corte, se ha logrado consolidar 1. Un documento que integra significativamente las acciones enmarcadas en la articulación e implementación del ejercicio policivo desde las tecnologías y sistemas de información, 2. El informe de las Acciones de Mantenimiento, soporte e integración de datos sistema ARCO, 3. El Informe de Seguimiento a la Articulación Inteligente del Sistema Arco, 4. El Informe de Seguimiento a los Avances de la Estrategia de Descongestión basado en la analítica de datos 5. El Informe de Articulación Tecnologia y Apoyo Transversal a los Grupos Funcionales de la DGP, 6. El Informe de Articulación Tecnológica de las Salas de Audiencia. Se construyó el servicio de arquitectura de datos que alimenta el tablero, al igual que sus componentes relacionados con las metas de IVC. Se desarrolló un primer borrador funcional para mejora por medio de la definición e inclusión de indicadores estratégicos de gestión de la DGP. Se ha construido el primer tablero alimentado por la herramienta de Registro y Programaciones de Actividades de IVC basada en la nube de Oracle (Apex- CGL). Este primer tablero contiene una pestaña individual para el seguimiento en el avance de las metas de programación de operativos, actividades de equipos en territorio, así mismo como un mapa enriquecido con los puntos georreferenciados desde donde se realiza el registro en territorio y en tiempo real. Se pretende socializar el tablero con el equipo de planeación de la DGP para recibir observaciones y finalizar el despliegue incorporando un componente predictivo para el cierre de las correspondientes vigencias anuales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$167	$167	100.00	$45	$0	0.00	$530	$0	0.00	$765	$0	0.00	$1,506	$167	11.08
16 Desarrollar 3 Espacios De Prevención De Conductas Contrarias A La Convivencia Para Medir El Escalamiento De Los Conflictos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se construyó el documento de la estrategia ¿Espacios para prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia ¿ Contribución al des escalamiento de los conflictos¿ que se complementa con el documento ¿Espacio público; multiculturalidad, arte y territorio como articulador social entre las diferentes formas del habitar y entender la convivencia¿. En consecuencia, este documento presenta la estrategia en mención que tiene como objetivo principal el de ¿Establecer una estrategia de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia en temas relacionados con el medio ambiente, xenofobia, diversidad y género, movilidad inteligente y riñas para contribuir al des escalamiento de los mismos, a través de acciones en el espacio público que privilegien la innovación, el arte, la pedagogía, la tolerancia y el respeto por los demás permitiendo fortalecer la cultura ciudadana y mejorar la convivencia en el Distrito Capital¿. En lo relacionado con la implementación de la estrategia, se realizaron los desarrollos del marco teórico ¿ conceptual de las nuevas temáticas para llevar a su aplicación en las localidades. El documento aborda las categorías analíticas de acuerdo con las aproximaciones conceptuales siguientes: desde el enfoque de identidad se toma como referencia la teoría feminista, se formula una acción para el sistema de transporte de Transmilenio. El enfoque de género emplea un marco teórico orientado hacia la problemática de la violencia de género. Los conflictos en espacio público - Riñas, se analizan desde las cifras suministradas por la Encuesta Bienal de Culturas 2019 - SCRD Observatorio de Culturas focalizadas en la percepción de seguridad en los espacios públicos de la ciudad, y cómo estos se relacionan con el surgimiento de las riñas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	1.56	52.00	3.00			3.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$0	0.00	$102	$0	0.00	$12,311	$0	0.00	$12,458	$0	0.00
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$7,344	91.81	$14,362	$12,625	87.91	$9,709	$0	0.00	$4,950	$0	0.00	$38,503	$21,428	55.65
7793 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá			$1,482	$1,459	98.41	$8,000	$7,344	91.81	$14,362	$12,625	87.91	$9,709	$0	0.00	$4,950	$0	0.00	$38,503	$21,428	55.65
1 Diseñar E Implementar 1 Observatorio De Diálogo Social Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el trimestre se identificaron, consolidaron y caracterizaron 64 actores enmarcados en una conflictividad definida. el ejercicio permite vislumbrar deficiencias y fallas de articulación en torno a la conflictividad estructural definida para su abordaje y permitió priorizar algunos actores de acuerdo con su injerencia en el problema estructural, evidenciando la importancia de tejer y fortalecer puentes de articulación e interlocución entre actores que se identificaron como estratégicos en cuanto a poder, legitimidad y urgencia frente al problema. Se realizaron en el trimestre 19 informes, tres informes de gobernabilidad (uno por mes), en los que se han tratado las conflictividades con mayor relevancia durante cada periodo. 9 informes ejecutivos de conflictividades y movilizaciones sociales, 3 informes de contexto, y 2 informes de análisis de conflictividades. Se realizaron 3 actualizaciones del aplicativo POLISCOPIO.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.64	91.43	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$397	$397	100.00	$1,092	$1,092	100.00	$1,163	$1,031	88.65	$736	$0	0.00	$692	$0	0.00	$4,081	$2,520	61.76
2 Implementar 1 Programa De Diálogo Social Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Entre julio y septiembre, la Dirección de Convivencia acompañó territorialmente el desarrollo de 236 protestas y/o movilizaciones sociales: 193 en la etapa de autorregulación, 32 eventos con etapa de diálogo social, 1 intervención de la policía de vigilancia, 2 intervenciones de la FUDIS y 8 con intervención del ESMAD. En el tercer trimestre se realizaron un total de 29 mesas de diálogo, surgidas surgidas en el marco de conflictividades latentes y manifiestas y han atendido peticiones de sectores estudiantiles, comerciantes, gremios, JAC y organizaciones sociales y de líderes comunitarios. El equipo de gestoresas de diálogo social realizaron acompañamiento y monitoreo a 381 actividades requeridas por la SDG y otras entidades distritales. Se realizó cualificación a un total de 136 personas en el módulo de bienestar para el trabajo, 119 en diálogo social, 142 en acciones preventivas, 83 en convivencia, mediación y paz, 150 en gobernabilidad, 84 en perspectiva de género con enfoque de DDHH, 118 en enfoque diferencial. En consecuencia se completaron los 7 módulos de formación en 6 localidades, 5 módulos en 3 localidades, 4 módulos en 1 y 3 en otra localidad.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.37	0.37	100.00	0.62	0.51	82.26	0.87			1.00					0.00
		Recursos	$221	$221	100.00	$6,088	$5,463	89.73	$11,405	$10,558	92.58	$8,172	$0	0.00	$2,822	$0	0.00	$28,708	$16,242	56.58

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Diseñar E Implementar 100 Porciento De La Estrategia Para El Desarrollo De Pactos De Acción Colectiva	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	19.00	76.00	25.00			15.00			100.00	54.00	54.00
	Suma	Recursos	$21	$5	22.64	$191	$191	100.00	$212	$202	95.59	$165	$0	0.00	$448	$0	0.00	$1,036	$398	38.38
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el trimestre se finalizó la matriz de revisión de propuesta del pacto de acción colectiba del Park Way de la localidad de Teusaquillo, que permitió al equipo disponer de información completa y suficiente sobre los principales elementos para tener en cuenta en la construcción del pacto. Igualmente se finalizó la matriz de revisión de propuesta del PAC de la vía férrea de la localidad de los Mártires, culminando las 2 matrices programadas por el año. con estas matrices se logra una mayor comprensión de las complejidades del territorio en el cual confluyen instituciones distritales, así como residentes carreteros, bodegueros y propietarios. Se avanzó en el seguimiento del PAC de la SDG para la eliminaci¿n de todas las formas de violencia contra las mujeres, específicamente con la finalización de la encuesta que da cumplimiento al compromiso de ejecutar un instrumento de diagnóstico al interior de la SDG que permita evidenciar la situación de las entidades en materia de violencias contra las mujeres y estereotipos de género. Respecto al Pacto con la mesa LGTBI de San Cristóbal, se realizaron reuniones para revisar el avance de la propuesta ganadora de presupuestos participativos 2021 con presencia del actor social y del área de participación de la alcaldía local. En relación con Pactarte Hip Hop por el arte y la vida, el quipo de pactos de la Dirección trabajó con las instituciones en jornadas de orientación y construcción del plan de acción, bajo los 56 compromisos del pacto. Se realizó la firma del pacto en torno a las problemáticas asociadas a la vía férrea en los Mártires, en un evento realizado el 1 de septiembre; en la firma del pacto se genera un espacio de articulación de entidades distritales y nacionales: INVIAS, UAESP, IDIPRON, DADEP, SDSCJ, SDM, Policía Nacional, Subred Centro oriente y Secretaría Distrital de Hábitat.																			
4 Diseñar E Implementar 100 Porciento Del Programa De Iniciativas Juveniles	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	17.00	68.00	25.00			12.50			100.00	54.50	54.50
	Suma	Recursos	$748	$741	99.05	$240	$240	100.00	$562	$85	15.11	$53	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,053	$1,066	51.94
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la convocatoria a las organizaciones juveniles realizado por el IDPAC, se publicó el listado de organizaciones a fortalecer en el mes de agosto. Adicionalmente se adicionaron recursos que permiten ampliar la cobertura en el número de organizaciones juveniles a fortalecer en el marco del convenio con los recursos de la SDG.																				
5 Diseñar E Implementar 100 Porciento Del Programa De Barrismo Social	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	40.00	100.00	60.00	55.00	91.67	80.00			100.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$95	$95	100.00	$221	$211	95.48	$401	$333	83.12	$232	$0	0.00	$238	$0	0.00	$1,187	$639	53.85
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el tercer trimestre del año, fueron acompañados por el programa Goles en Paz, 45 partidos de fútbol profesional colombiano, disputados en los estadios el Campín y Techo, previamente socializados en la comisión distrital de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol de Bogotá. Se desarrollaron diferentes actividades que fomentaron la cultura ciudadana y la convivencia en el fútbol en bogotá, a través del curso de primer respondiente, se realizaron 17 sesiones correspondientes a los 3 módulso de formación. Se realizaron intervenciones a Instituciones Educativas en colegios públicos de 5 localidades, logrando una participación total de 170 estudiantes de grados quinto de primaria, noveno, décimo y once de bachillerato. Se logró consolidad y lanzar la versión de la revista llamada "De las mujeres futboleras para la ciudad" (virtual), el facebook live " Y sí.. hablamos de fútbol femnino", y 3 acciones de formación para los y las integrantes del programa GEP 2.0 y externas para mujeres y hombres aficionados al fútbol en temas como. violencia digital, lecto-escritura con la Organización Nación Verdolaga y la jornada de fortalecimiento con mujeres de la Organización Los del Sur. En cuanto acciones comunicativas del programa, se han generado piezas informativas que han logrado visibilizar las actividades de los componentes: estadio, territorio y aficionados; además, las publicaciones que se han hecho en redes de la SDG que han permitido el acceso a la información par ala población futbolera y la ciudadanía de Bogotá. Por otro lado, la gestión del goles en pax logró establecer y mantener los enlaces interinstitucionales con 12 espacios de trabajo con el SENA, CREA-IDRD, Universidad Distrital, Secreatría de Salud, Polici a Nacional, SDSCJ, jardín botánico de Bogotá y Secretaría de la Mujer. Se logró gestionar escenarios de organización y planeación para llevar a cabo procesos de reflexión en torno a participación y formación musical.																			
6 Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia Para La Elección, Formación Y Fortalecimiento Del Consejo Distrital De Juventud Que Promueva Nuevas Ciudadanías Y Liderazgos Colectivos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.24	80.00	0.20			0.10			1.00	0.64	64.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$168	$148	87.85	$619	$415	67.10	$351	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,439	$563	39.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el trimestre la SDG realizó diferentes visitas con el fin de resolver inquietudes y dudas por parte de los y las consejeras locales de juventud. Se llevaron a cabo reuniones con los consejos locales de Sumapaz, San Cristóbal, Santa Fe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda, con el fin de hablar sobre el proceso de vacancias absolutas, la semana de la juventud, lso avances en la política pública de juventud y la ruta para la convocatoria de la Asamblea con el fin de elaborar las agendas públicas. Se acompañaron diferentes actividades del Consejo Distrital de Juventud, principalmente las sesiones ordinarias y extraordinarias dentro del Concejo de Bogotá, y la Sala de Despecho de la SDG. En ese sentido, el Consejo realizó sesiones con el fin de discutir temas del regiamento interno de trabajo, la posesión de delegados a las instancias de participación ciudadana, conformación de las comisiones, entre otros múltiples asuntos. Estos espacios contaron con los respectivos refrigerios y herramientas tecnológicas, a la vez de la cobertura por parte de comunicaciones. Por otro lado, se realizaron diferentes gobiernos jóvenes para abordar múltiples aspectos de la agenda pública de juventud por parte de las Secretarías de cultura, ambiente, mujer y hábitat. Se adelantaron procesos de formación sobre presupuestos participativos para incentivar la participación dentro de los laboratorios diferenciados. Se desarrollaron 2 versiones de Escuela X Bogotá.																			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$7,594	$7,362	96.95	$24,973	$24,553	98.32	$28,825	$25,759	89.36	$20,693	$0	0.00	$26,788	$0	0.00	$108,874	$57,675	52.97
51 Gobierno Abierto			$379	$285	75.20	$3,784	$3,717	98.24	$5,683	$4,638	81.61	$2,963	$0	0.00	$2,760	$0	0.00	$15,570	$8,641	55.50
7803 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá			$379	$285	75.20	$3,784	$3,717	98.24	$5,683	$4,638	81.61	$2,963	$0	0.00	$2,760	$0	0.00	$15,570	$8,641	55.50
1 Diseñar E Implementar 100 Porciento De La Plataforma De Democracia Digital	Tipo de anualización	Magnitud	30.00	27.00	90.00	50.00	46.00	92.00	70.00	60.00	85.71	90.00			100.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$125	$105	83.91	$1,518	$1,464	96.44	$2,406	$1,950	81.07	$1,830	$0	0.00	$1,282	$0	0.00	$7,161	$3,519	49.14
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la implementación del módulo Consultas Ciudadanas, se continúa con el proceso de divulgación, se realizan Consultas Ciudadanas desde alcaldías locales. El instrumento se encuentra disponible para que las entidades distritales hagan uso del mismo en el momento que consideren. se desarrollaron dos etapas de la ruta metodológica de Presupuestos Participativos fase 2 año 2022, correspondientes a la etapa de registro de propuestas y la etapa de revisión y emisión de conceptos por parte de los sectores y entidades que acompañan el proceso.Durante el trimestre se llevó a cabo la consolidación de la postulación de propuestas de Causas Ciudadanas, la etapa de consolidación de Causas																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Diseñar E Implementar 100 Porciento Del Laboratorio De Innovación Social	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	65.00	60.00	92.31	90.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollo la artuculación para la realización del Festival Somos, En cuanto a la REDINNOVA LOCAL, se ha estado realizando talleres de capacitación en cada una de las localidades con el fin de afianzar los conocimientos en herramientas y metodologías de innovación. ambién se realizó el segundo encuentro con la REDcon el fin de mostrar las apuestas en Innovación Social que se están pensando desde el laboratorio, esto incluye una alianza con el Parque Científico de Innovación Social y la Uniminuto, quienes lanzaron un concurso que busca premiar las mejores iniciativas a nivel de innovación social. También se les presento e hizo entrega de los Jóvenes Reto quienes serán su apoyo para el desarrollo de esas iniciativas en innovación que tienen en cada localidad.		Recursos	$254	$180	70.93	$2,017	$2,005	99.37	$2,947	$2,366	80.27	$1,133	$0	0.00	$1,478	$0	0.00	$7,830	$4,551	58.12
3 Reformular 1 Política De Participación Incidente	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	1.00	0.63	63.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el presente trimestre se elaboró la matriz de plan de acción que permitirá presentar una propuesta a la ciudadanía y la cual fue construida y discutida conjuntamente con las entidades y el IDPAC a partir de los factores estratégicos, identificados en la fase de agenda pública y consignados en el documento de diagnóstico. Se logró adelantar la identificación de acciones por parte de los Consejeros Distritales de participación ciudadana los cuales están basados en las necesidades de la ciudadanía que permitan contar con los productos que brinden las condiciones para alcanzar los resultados de la Política Pública de Participación Incidente.Con el fin de avanzar en la construcción del Plan de Acción se realizaron mesas de trabajo y de concertación conjuntas con el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, que dieron como resultado la definición de productos con cada una de las entidades de los 12 sectores de la administración, en las cuales se llegó al compromiso de socializar internamente en cada sectorial y remitir a la Oficina Asesora de Planeación para así poder definir y responder al cumplimiento de los objetivos propuestos por la política.		Recursos	$0	$0	0.00	$248	$248	100.00	$331	$323	97.51	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$579	$571	98.58
52 Integración regional, distrital y local			$565	$524	92.65	$1,690	$1,662	98.35	$2,545	$2,291	90.02	$1,669	$0	0.00	$2,241	$0	0.00	$8,710	$4,477	51.40
7799 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local			$565	$524	92.65	$1,690	$1,662	98.35	$2,545	$2,291	90.02	$1,669	$0	0.00	$2,241	$0	0.00	$8,710	$4,477	51.40
1 Realizar 48 Mesas De Coordinación De Enlaces De La Administración Con El Concejo De Bogotá A Nivel Distrital	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	9.00	75.00	12.00			6.00			48.00	27.00	56.25
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Por instrucciones del Director de Relaciones Politicas, con la participación de los enlaces de todas las entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C se mantuvo una comunicación constante, se realizó un trabajo articulado y se resolvieron las dudas en cuanto a la relación ante el Concejo de Bogotá. Lo anterior, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados por la Administración Distrital para el periodo de sesiones extraordinarias instaladas el 12 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2022, para el cual se priorizaron dos proyectos de iniciativa de la Administración, el primero, radicado ante la Comisión de Gobierno, el Proyecto 462 de 2022 por el cual se aprueba el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana, sorteado el 13 de septiembre, designando a los Concejales Samir Abisambra Vesga, Julián Espinosa Ortiz y José del Carmen Cuesta como ponentes. El segundo, el Proyecto de Acuerdo 463 de 2022 por el cual se autoriza a la Caja de Vivienda Popular la implementación de acciones en favor de población vulnerable para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda, radicado en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, designando como ponentes a los Concejales Germán García Maya, Cesar Alfonso García y Libardo Asprilla Lara. Durante el mes, también se lideró el trámite para el desarrollo de la Audiencia Pública de la Región Metropolitana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 2199 de 2022 y con el fin de abrir espacios necesarios para la participación ciudadana, se realizaron dos audiencias públicas los días 28 y 29 de septiembre en el Concejo de Bogotá. En el desarrollo de estas audiencias, estuvo presente la Alcaldesa de Bogotá D.C ¿ Claudia López y el Gabinete Distrital, también Representantes de la Gobernación de Cundinamarca Alcaldes y Concejales de Municipios y ciudadanía en general.		Recursos	$78	$78	99.64	$104	$104	100.00	$242	$242	100.00	$166	$0	0.00	$415	$0	0.00	$1,005	$424	42.20
2 Responder Oportunamente 100 Porciento De Las Posiciones Del Distrito Capital Frente A Proyectos De Acuerdo Presentados Por El Concejo De Bogotá Y Analizar Los Proyectos De Ley Que Apruebe El Congreso De La República Que Tengan Impacto En El Distrito Capital	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el periodo de sesiones extraordinarias del mes de septiembre se presentaron 2 iniciativas de la Administración Distrital. Se realizó una matriz que contiene la información relevante de los Proyectos de Ley que cursan en el Congreso de la República que tienen algún impacto en el Distrito Capital, así mismo se solicitaron comentarios, Durante el período correspondiente a septiembre 2022, se realizó la recopilación de los proyectos de ley y de acto legislativo que fueron radicados desde el comienzo del período legislativo en el Senado y la Cámara de Representantes. Dicha información se encuentra organizada en una matriz, donde se encuentra discriminada en los proyectos que tendrían impacto en el Distrito; incluye en detalle cada una de las particularidades que se debe tener en cuenta en cada proyecto de ley. La priorización se realiza de acuerdo con el trámite exigido en el Decreto No. 06 de 2009 mediante la solicitud formal con radicado de los comentarios. De la misma manera, se realizó la actualización del estado de los proyectos de ley priorizados que continúan vigentes, cámara de origen, autores, ponentes, partidos políticos, fecha de radicación, control de términos para su trámite, fecha de respuesta sobre comentarios de la Administración Distrital, así como un análisis del trámite que se le ha dado al proyecto desde la Administración en cuanto a solicitud de comentarios, respuesta por parte de cada sector y envío de posición unificada. Se anexa al presente informe la matriz que identifica el trámite de la priorización de los proyectos de ley y/o actos legislativos tramitados en el Congreso de la República.		Recursos	$148	$146	98.80	$363	$362	99.60	$418	$370	88.56	$228	$0	0.00	$418	$0	0.00	$1,576	$878	55.73
3 Acompañar 100 Porciento De Las Elecciones Típicas Y Atípicas Que Tengan Injerencia En El Distrito Capital	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el período, se realizó seguimiento al comodato 1369 -2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la Registraduría, específicamente en la atención a la solicitud de la autoridad electoral para ampliar el plazo del comodato (por quince meses) así como también, se presentó el informe de supervisión contractual ante la Dirección de Contratación, con los respectivos soportes cargados en la plataforma SECOP y Sharepoint de su ejecución. Adicional, se presentó solicitud a la Registraduría para ampliación de la póliza todo riesgo que ampara los equipos prestados. Por otra parte, se revisaron las necesidades técnicas presentadas por la Registraduría Distrital para las elecciones de Autoridades Locales 2023, sobre las cuales se priorizaron las que podrían atenderse con prontitud (entre ellas		Recursos	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$389	$217	55.72	$291	$0	0.00	$250	$0	0.00	$999	$286	28.66

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Acompañar 100 Porciento De Las Mesas De Conflictividades Que Citen Los Concejales Y Congresistas De La República Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Dirección de Relaciones Politicas como parte de su misionalidad encargada de coordinar, gestionar y asistir a los diferentes espacios de diálogo que se generen entre el Congreso de la República, el Concejo de Bogotá o las Juntas Administradoras Locales - JAL y la Administración Distrital, ha venido consolidando las mesas de conflictividad (o de gestión territorial - MGT) como espacios para atender problemáticas latentes en la ciudad, que siendo abanderadas por actores políticos distritales, el fin es resolverlas propiciando mejoras en el territorio y para la ciudadanía. Se abordaron diversidad de temas, en diferentes localidades de la ciudad y en diálogo con varias bancadas del Concejo Distrital, a través de (24) mesas como se detalla a continuación: Dentro de las (24) mesas realizadas en el mes de septiembre, la siguiente grafica evidencia que la temática que más se gestionó fue movilidad con 25%, seguidamente está espacio público con 21%, infraestructura con 17% y seguridad con el 13%. Por otro lado, se encuentra asuntos ambientales con un 8% y asuntos de especial protección, politicos, cultura y mujer se encuentran representados por el 4% respectivamente.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$30	$22	74.30	$126	$126	100.00	$149	$149	100.00	$72	$0	0.00	$52	$0	0.00	$428	$296	69.20
5 Atender Oportunamente 100 Porciento De Las Proposiciones Y Debates De Control Político Que Citen Las Corporaciones De Elección Popular, Así Como Las Solicitudes De Derechos De Petición Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En este mes el Concejo de Bogotá remitió a la Secretaría Distrital de Gobierno (21) proposiciones a las que fue citado el secretario, y se dio respuesta a (24) proposiciones dentro del plazo estipulado en el reglamento del Concejo de Bogotá, (3) de ellas radicadas a final del mes de agosto y (4) se encuentran en trámite. En (12) de ellas la Secretaría Distrital de Gobierno no es competente. De las 21 proposiciones recibidas, (10) fueron solicitadas por la Plenaria, (2) por la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y (9) por la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. En cuanto al número de proposiciones presentadas por las bancadas de los partidos: Alianza Verde radicó (5), Conservador Colombiano (5), Polo Democrático Alternativo (4), Centro Democrático (2), Liberal Colombiano (1), Colombia Humana ¿ UP (1), MAIS (1), MIRA (1) y la mesa directiva (1).	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$117	$110	93.49	$398	$373	93.86	$508	$501	98.67	$411	$0	0.00	$548	$0	0.00	$1,982	$984	49.66
6 Atender Oportunamente 100 Porciento De Los Requerimientos Presentados Por Las 20 Juntas Administradoras Locales A La Administración Distrital Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción JAL vigencia 2022, durante este periodo se logró avanzar en las siguientes actividades: 1.- Actualización Procedimiento JAL. De acuerdo con lo anterior se están realizando diferentes actividades y reuniones del Grupo JAL, con el fin de actualizar el instructivo vigente y avanzar hacia un procedimiento que permita la interacción entre las Juntas Administradoras Locales y la Administración Central a través de la Dirección de Relaciones Politicas, definiendo claramente su accionar, intervención y alcance, en total armonía y coherencia con lo estipulado en el Plan de Acción y con las metas establecidas en el Proyecto de Inversión 7799 y del Plan Distrital de Desarrollo ¿Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. 2.- Nuevos integrantes Grupo JAL. Se contextualizó ante los nuevos integrantes del Grupo JAL, el procedimiento por medio del cual se hace seguimiento al plan de acción 2022 y a las estrategias de comunicación, interlocución y relacionamiento entre la Administración Distrital y las Juntas Administradoras Locales (JAL), de acuerdo con las directrices y en cumplimiento con lo establecido por la Dirección de Relaciones Politicas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$41	$24	58.53	$178	$176	98.83	$127	$127	100.00	$89	$0	0.00	$160	$0	0.00	$594	$326	54.90
7 Atender 4 Espacios Generados Por Las Instancias De Integración Territorial Estratégicas Para El Fortalecimiento De La Ciudad - Región Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo, la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Relaciones Politicas, como coordinador del proyecto de acuerdo 462 de 2022 ¿Por medio del cual se autoriza el ingreso del distrito capital a la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca y se dictan otras disposiciones", realizó el trámite correspondiente para la presentación y radicación del mismo ante el Concejo de Bogotá. Este proyecto fue radicado el 12 de septiembre de 2022 y fue asignado a la comisión segunda de Gobierno.La Dirección de Relaciones Politicas también acompañó la realización de la Audiencia Pública convocada por la Plenaria, de conforme con articulo 6 de la Ley 2199 de 2022 y en el marco del debate que adelanta el Concejo de Bogotá sobre la Región Metropolitana, con el objetivo de abrir espacios para la participación de la ciudadanía, de las Juntas dministradoras Locales de Bogotá, de los municipios, entre otros. Con este objetivo, desde la Dirección se realizaron invitaciones por correo electrónico y llamadas telefónicas a cada uno de los ediles de las 20 Localidades de la ciudad, tuvo lugar durante los días 28 y 29 de septiembre del presente año y participaron más de 300 personas. Por otro lado, se asistió a una reunión convocada por la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional de la Secretaría Distrital de Planeación que tuvo por objetivo concertar una estrategia para el fortalecimiento del Comité de Integración Territorial ¿ CIT con el apoyo que pueda brindar la Secretaría Distrital de Gobierno, en los diferentes procesos para la incorporación de los municipios que harán parte de la Región Metropolitana. Finalmente, en dicha reunión se generaron ciertos compromisos para cada entidad y se pactó la realización de un plan de trabajo para el seguimiento de cada uno de estos durante lo que queda del cuatrienio.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.89	89.00	2.11	2.11	100.00	1.00			0.00		0.00	4.00	3.00	75.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$96	$96	100.00	$191	$191	100.00	$60	$0	0.00	$0	$0	0.00	$347	$287	82.71
8 Realizar 48 Documentos Técnicos Que Contengan El Seguimiento Mensual A Todas Las Sesiones Y Comisiones Realiadas Por El Concejo De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre, el Concejo de Bogotá sesionó un total de 23 veces, de las cuales 12 de ellas correspondieron a debates de control politico, 8 a debates de proyectos de acuerdo y 3 sesiones a ¿otros¿ donde se realizaron dos sesiones de audiencia pública en el marco del Proyecto por medio del cual se autoriza el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana. Asi mismo, se realizó una sesión de evaluación del proceso del día del cabildante estudiantil.la Plenaria del Concejo de Bogotá fue la que obtuvo un mayor protagonismo, sesionando un total de 17 veces, 9 sesiones dedicadas a debates de control politico, 5 sesiones a debates de proyectos de acuerdo, 2 sesiones a la Audiencia Pública de Región Metropolitana y una sesión para la evaluación del día del cabildante estudiantil en cumplimiento del Acuerdo 597 de 2015. Por otro lado, la Comisión de Hacienda y Crédito Público sesionó dos (2) veces, una en la que concluyó el primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 432 de 2022 ¿Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la Empresa Metro de Bogotá y se dictan otras disposiciones¿ y la otra en la que se realizó la presentación del Proyecto de Acuerdo No. 463 de 2022 ¿Por medio del cual se autoriza a la Caja de la Vivienda Popular la implementación de acciones afirmativas en favor de población vulnerable, para garantizar el goce del derecho	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	9.00	75.00	12.00			6.00			48.00	27.00	56.25
		Recursos	$65	$65	100.00	$129	$129	100.00	$181	$181	100.00	$126	$0	0.00	$224	$0	0.00	$726	$376	51.76

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9 Realizar 4 Documentos De Investigación Sobre Las Tendencias, Retos Y Necesidades De La Administración Frente Al Análisis Del Comportamiento De Actores Políticos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se dio inicio a la elaboración del capitulo correspondiente a Proyecto de Acuerdo 279 de 2022, por el cual se aprobó la adición presupuestal para las entidades del Distrito durante la presente vigencia, se continuó el estudio de los textos presentados por la Administración en primer y segundo debate, así como el texto final, que fue adoptado como Acuerdo de la ciudad. Los resultados iniciales fueron socializados en la reunión de seguimiento a los documentos correspondientes a las temáticas de actores y dinámicas políticas, realizada el 13 de septiembre de 2022. En esta reunión se realizó una retroalimentación por parte de los miembros del observatorio lo cual permitió robustecer la estructura del documento así como su contenido. En este sentido, y para lograr establecer la base del análisis, se sistematizaron los rubros asignados a cada institución para cada texto analizado, de igual manera se sistematizaron las proposiciones de acuerdo con las instituciones a las cuales pretendían adicionar o reducir presupuesto. Lo anterior, en aras de identificar los intereses de los actores políticos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00			4.00	1.75	43.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$148	$148	100.00	$161	$134	83.20	$101	$0	0.00	$174	$0	0.00	$584	$282	48.25
10 Realizar 4 Documentos De Investigación Sobres El Análisis Cualitativo Y/O Cuantitativo De Las Dinámicas Políticas Y Las Múltiples Coyunturas Que Enfrente La Administración Distrital En Su Periodo De Mandato Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante este mes se elaboró el capitulo tercero del documento de investigación, el cual quedó estructurado en tres secciones. La primera analiza la conformación del gabinete ministerial a partir de tres variables: la posición ideológica, la tipología ministerial (cercanía al presidente, tecnócrata, gobernabilidad) y compromisos partidistas. La segunda, analiza la gobernabilidad del ejecutivo en el Congreso de la República, a partir de la composición de la bancada gobiernista. Acá se inspecciona la bancada gobiernista desde el ángulo de la posición ideológica de sus integrantes para determinar su grado de solidez. Finalmente, analiza los pilares del plan de gobierno nacional a la luz del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá para determinar qué puede esperar la Administración Distrital frente al nuevo gobierno. Adicionalmente, se avanzó en la construcción de un capitulo dedicado a examinar el proceso de garantías electorales, tanto para la elección de congresistas como para la elección presidencial. Este documento, además de analizar la gestión previa para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones, también analiza cómo se dio el día de votación, el preconteo y reconteo de votos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			0.00		0.00	4.00	2.75	68.75
		Recursos	$86	$78	91.38	$79	$79	100.00	$179	$179	100.00	$124	$0	0.00	$0	$0	0.00	$468	$337	71.93
56 Gestión Pública Efectiva			$3,884	$3,829	98.56	$13,000	$12,719	97.84	$13,987	$12,575	89.90	$10,946	$0	0.00	$16,185	$0	0.00	$58,003	$29,122	50.21
7800 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno			$3,884	$3,829	98.56	$13,000	$12,719	97.84	$13,987	$12,575	89.90	$10,946	$0	0.00	$16,185	$0	0.00	$58,003	$29,122	50.21
1 Implementar 1 Plan De Renovación Tecnológica Para Fortalecer Los Servicios De La Entidad Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$1,135	$1,135	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,135	$1,135	100.00
2 Implementar 1 Programa Para Fortalecer Y Actualizar Los Sistema De Información Que Apoyen Los Procesos De La Entidad Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$75	$75	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00
3 Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Y De Alta Disponibilidad Para Fortalecer Los Servicios De La Entidad Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
4 Fortalecer 1 Plataforma Tecnológica De La Secretaria De Gobierno Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11	$11	100.00
5 Realizar 1 Plan Estratégico De Comunicaciones Que Articule La Gestión Realizada Desde Los Procesos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades programadas en el Plan de Comunicaciones: 1. Asesorar a las diferentes dependencias de la entidad en el diseño e implementación de estrategias comunicativas que se requieran en los diferentes niveles de la Secretaría. 2. Implementar 1 campaña interna mensual de acuerdo con las necesidades de comunicación de la entidad. 3. Implementar la medición de la comunicación interna teniendo en cuenta el número de visitas a las diferentes secciones de intranet alimentadas por la oficina Asesora de Comunicaciones, así como el canal de Instagram interno. 4. Actualizar la información en los medios de comunicación interna de la entidad que permita aumentar el interés de consulta. 5. Diseño e implementación de estrategias de comunicación con el ciudadano para promover los programas y proyectos de la entidad. 6. Publicar información en cumplimiento a la Ley 1712 "Transparencia y Acceso a la Información Pública", en la página web de la entidad y mantener actualizados los contenidos de la misma. 7. Implementar estrategias para aumentar los seguidores y el alcance de las publicaciones de las redes sociales de la entidad. 8. Actualización y consolidación del Banco de Imágenes de Fotografía y Video de la entidad. 9. Generar alianza con los medios locales y/o comunitarios para promover los proyectos de la entidad 10. Gestionar publicaciones en medios de comunicación sobre la gestión de la entidad. (Montoreo de Medios)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.71	71.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$41	$41	100.00	$1,020	$1,001	98.12	$892	$739	82.83	$1,066	$0	0.00	$1,060	$0	0.00	$4,078	$1,780	43.65
6 Implementar 1 Estrategia De Servicio A La Ciudadanía Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre se cumplió con el seguimiento a la descongestión de las peticiones vencidas registradas en el Bogotá te Escucha, con cuatro (04) reportes semanales al promotor de la mejora, cuatro (04) alertas de peticiones vencidas a dependencias de Nivel Central y cuatro (4) alertas de peticiones vencidas a las Alcaldías Locales; se evidencia la descongestión del 98% a las peticiones de la vigencia actual. se realizaron visitas de seguimiento a los 19 puntos de atención a la ciudadanía en el nivel local y a los 5 puntos de atención a la ciudadanía ubicados en los SuperCADES CAD 30, Suba, Bosa, Engativá y Manitas. Lo anterior, en aras de realizar seguimiento y control a la idoneidad de los	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$206	$206	100.00	$918	$915	99.70	$1,169	$1,165	99.68	$616	$0	0.00	$700	$0	0.00	$3,609	$2,287	63.36

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Fortalecer 100 Porciento De La Capacidad Operativa Y De Gestión Administrativa De Las Áreas En Aras Del Cumplimiento De La Misionalidad De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	65.00	65.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$283	$283	100.00	$6,774	$6,710	99.05	$9,412	$8,726	92.72	$5,006	$0	0.00	$450	$0	0.00	$21,925	$15,720	71.70
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el liderazgo de la Dirección Administrativa se adelanto plan de trabajo para la intervención y/o adecuación de las zonas de trabajo ubicados en el despacho del secretario de Gobierno y las baterias de baños del edificio bicentenario. Dicho proceso finalizó con el cargue de la información en el aplicativo dispuesto por el DASCD y su sustentación en el D-DAY. Se realiza actualización de los siguientes documentos: GCO-GCI-M003, GCO-GCI-P002, GCO-GCI-IN007, GCO-GCI-IN013, GCO-GCI-IN015, GCO-GCI-IN022, GCO-GCI-IN032, GCO-GCI-IN039, GCO-GCI-F006, GCO-GCI-F007, GCO-GCI-F015, GCO-GCI-F024, GCO-GCI-F025, GCO-GCI-F026, GCO-GCI-F029, GCO-GCI-F083, GCO-GCI-F130, GCO-GCI-F176, GCO-GCI-F177, GCO-GCI-F178, GCO-GCI-F179, GCO-GCI-PL001, SAC-M001, SAC-M002, SAC-P001, SAC-P002, SAC-IN006 y SAC-IN007.																			
8 Desarrollar 100 Porciento De La Implementación Del Mipg En La Entidad Mejorando Los Procesos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.00	78.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,094	$2,038	97.34	$1,835	$1,721	93.79	$631	$606	96.07	$2,401	$0	0.00	$6,400	$0	0.00	$13,361	$4,365	32.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se elaboraron: un (1) de monitoreo de riesgos ambientales y del Sistema de Gestión ambiental del II Cuatrimestre para los procesos de: Gestión Corporativa Institucional, Planeación Institucional, Comunicación Estratégica, Gestión del Talento Humano, Gerencia de TIC, Gestión del Patrimonio Documental. Un (1) presentación para la mesa de emergencias y desastres sobre seguimiento al Plan de temporada de lluvias. Una (1) propuesta de acciones nuevas al plan de temporada de lluvia. Se actualizaron dos (2) matrices de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y normativa respectivamente. Se brindó un (1) acompañamiento a la socialización puesto a puesto con el grupo Aumbary de la Secretaria Distrital de Ambiente, sobre manejo adecuado de residuos. Se gestionó y participo en tres (3) sesiones del taller de agricultura urbana a cargo del Jardin Botánico con la finalidad de elaborar la huerta de la entidad. Se desarrolló una (1) jornada de socialización sobre crecimiento verde. Se preparó un (1) borrador de evidencia de reunión electrónica como estrategia para reducir el uso de impresiones. Se llevó a cabo una (1) radicación del Plan Integral de Movilidad Sostenible. Se realizó una (1) validación de viajes de usuarios de la aplicación Try My Ride en la modalidad de carro compartido. Se brindó un (1) acompañamiento al evento de certificación de los cicloparqueaderos de las Alcaldías Locales de Suba, Engativá y Fontibón. Se llevó a cabo el seguimiento al monitoreo de riesgos ambientales y del Sistema de Gestión Ambiental del II cuatrimestre de las Alcaldías Locales. Se llevaron a cabo ocho (8) inspecciones ambientales a los proveedores de: MORARCI, AUTOINVERSIONES COLOMBIA, MITSUBISHI, OTIS, POWER SERVICES, HYUNDAUTOS, TOYONORTE LTDA, ABC COMTOTAL SAS Se llevaron a cabo acciones de preparación de una (1) auditoria del Sistema de Gestión Ambiental, como: reuniones con el auditor lider, revisión de plan de auditoria y cronogr																			
9 Desarrollar 100 Porciento De Las Acciones De La Política Pública De Transparencia, Integridad Y No Tolerancia Con La Corrupción Con Aplicación En El Nivel Central Y Local De La Sdg	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	56.00	56.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$40	$40	100.00	$59	$59	99.71	$224	$193	85.97	$54	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,077	$292	27.09
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Semana del Gobierno Abierto del 26 de septiembre al 30 de septiembre Para el desarrollo de este producto se realizaron a lo largo de la vigencia mesas de trabajo con las dependencias estratégicas para la elaboración del producto concreto que se llevó a cabo tomando la buena e realizó la apertura de la auditoria a la Alcaldía Local de San Cristóbal, Usaquén, Santafé y Sumapaz, la cual tenia como objetivo verificar la gestión al trámite de las actuaciones administrativas reguladas con la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de identificar irregularidades que atenten contra la integridad en el trámite de estos en el marco del plan de acción de la Politica Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción.experiencia del año 2021 con la elaboración de una semana de la Transparencia o el Gobierno Abierto, de la cual se tuvo que definir las temáticas que se tendrian en cuenta en esta semana, el propósito de la elaboración de una semana de actividades diferentes buscaba la necesidad de cumplir con el requisito del producto, teniendo un impacto positivo en los colaboradores de la Secretaría. Para esto no solamente se desarrollaron las campañas de comunicaciones sino que cada una de las piezas elaboradas en esta oficina tenían el propósito de llegar a un evento especifico con contenido especializado en Gobierno Abierto. Una vez definida la fecha para la realización de las diferentes actividades, se procedió a realizar una revisión de posibles actividades que sirvieran de insumo para esta Semana del Gobierno Abierto pero fundamentalmente en la posibilidad de tener eventos que mostrarán la gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno.																			
10 Garantizar En Un 90 Porciento La Capacidad De La Plataforma Tecnológica	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	90.00	67.50	75.00	90.00			90.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,393	$1,393	99.97	$138	$67	48.26	$891	$0	0.00	$4,176	$0	0.00	$6,598	$1,459	22.12
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La infraestructura de TI, hace referencia a los elementos necesarios para operar y gestionar servicios de TI que brinda la entidad. La infraestructura de TI está formada por componentes independientes, que son principalmente el hardware, software y las redes de comunicación: redes y enlaces de telecomunicaciones, almacenamiento, servidores, virtualización, sistemas Operativos, bases de datos, aplicaciones, servicios en la nube, plataforma de seguridad perimetral, software de gestión, software de terceros, sistemas de información. Durante el periodo actual se realizó el siguiente avance:																			
11 Elaborar Y Actualizar 1 Documento De Plan De Continuidad Del Negocio (Ti) - Bcp Durante La Vigencia Del Plan De Desarrollo Distrital	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	50.00	0.00		0.00	0.50			1.00	0.25	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$450	$75	16.62	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$630	$75	11.88
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El desarrollo del plan de continuidad de negocio de TI se fundamenta en la necesidad de preservar la disponibidad y continuidad de los servicios que presta la entidad, dentro del marco de la implementación de la politica de gobierno digital y los lineamientos generales en el uso de servicios digitales ciudadanos. Está articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión ¿ MIPG a través de la 3ª. Dimensión: Gestión con valores para resultados. Finalmente, la estrategia de continuidad de negocio de los servicios de TI institucionales facilitará la integración de las estrategias preservación de la seguridad y la vida de los grupos de valor de la Entidad al incorporar los lineamientos de gestión y tratamiento de riesgos y desastres de la Ley 1523 de 2012, politica nacional de gestión del riesgo de desastres y las obligaciones en materia de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del decreto 1072 de 2015. El propósito de la construcción del Plan de continuidad del negocio (TI), es definir el conjunto de actividades, roles y responsabilidades que permitan el restablecimiento de la operación normal de la plataforma tecnológica de la entidad, en caso de la ocurrencia de un evento o la materialización de un riesgo de TI, que pueda alterar el normal funcionamiento de los servicios tecnológicos críticos del proceso Gerencia de TI que brinda la Dirección de Tecnologias e Información de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., a los usuarios internos y externos. Los objetivos del plan de continuidad de los servicios de TI son; ¿ Restablecer a la mayor brevedad posible el funcionamiento de la infraestructura tecnológica cuando ocurra un evento, en aras de minimizar el impacto y garantizar la correcta recuperación de los sistemas y procesos de la Entidad que involucren la Infraestructura de TI. ¿ Optimizar los recursos necesarios para atender cualquier contingencia de TI, de manera oportuna y eficiente																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
12 Realizar La Actualización De 8 Sistemas De Información Implementados	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	5.18	64.75	8.00			8.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Dirección de Tecnologías e Información definió planes de intervención a los sistemas de información priorizados para la vigencia, los cuales se ejecutaron de acuerdo con las actividades planeadas para el periodo. En cada plan se encuentra el avance detallado. A continuación, se hace un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo para cada sistema de información: Sobre los siguientes entregables ¿ Planes de intervención. ¿ Sistemas de información actualizados. ¿ Informe de seguimiento de los planes de intervención de los sistemas de información. Se continúa la ejecución de los planes de intervención para los sistemas de información seleccionados. En cada plan se encuentra el avance detallado. A continuación, se hace un resumen de lo ejecutado en el mes de septiembre de 2022 por cada sistema de información. 1. Arco: Se finalizan los desarrollos que permiten eliminar actividades asincronas tanto en el flujo del Proceso verbal abreviado y Proceso verbal Inmediato a fin reducir los tiempos experimentados por los usuarios. Se activó el job de notificaciones de consumo ARCO-LICO. 2. Propiedad Horizontal: a. Se hace la planificación del paso a producción el 28 de septiembre (con las funcionalidades RQ-PH-10, RQ-PH-68, RQ-PH-35, RQ-PH-56 y RQ-PH-16). b. Se hacen algunos desarrollos pendientes de paso a producción. c. Se hace la planeación de la solución para el problema de ¿Matriculas duplicadas¿. d. Se continúa con la atención de los casos generados en la herramienta de gestión HOLA. e. Se envía datos de prueba para consultar información de Propiedad Horizontal a través de la Carpeta ciudadana digital a la AND. 3. Certificado de Residencia: a. Se hace la planificación del paso a producción el 28 de septiembre (con las funcionalidades: Incluir o embeber el código de Google Analytics a la aplicación y Ajustes de Frontend para visualización de mensaje de alerta, construcción de estilos y mostrar u ocultar mensaje de acuerdo a fecha	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$733	$661	90.09	$811	$748	92.25	$678	$0	0.00	$719	$0	0.00	$2,942	$1,409	47.90
13 Realizar La Implementación De 4 Sistema De Información En La Sdg	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.86	86.00	1.00			1.00			4.00	1.86	46.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo se realizó el siguiente avance en la implementación del sistema de información, Centro de Gobierno Local: ¿ Implementación importación masiva en la sección de beneficiarios del CGL ¿ implementación de la sección de beneficiarios en el portal CGL ¿ Levantamiento de nuevos requerimientos Portal CGL ¿ Estimación de los nuevos requerimientos CGL ¿ Implementación de los nuevos requerimientos CGL - Que es el CGL ¿ Realización de pruebas funcionales ¿ Atención de casos de soporte y mantenimiento del CGL Portal Web Centro de Gobierno Local El nuevo portal sirve como punto único de consulta sobre toda la información relevante de la gestión de cada una de las alcaldías locales. La ciudadanía tiene acceso, a información verificada y actualizada en tiempo real, en un solo clic, sobre la ejecución de los recursos públicos, los proyectos de infraestructura, el estado de avance de los presupuestos participativos, cuánto y en dónde invertimos los recursos para la estrategia de reactivación económica ¨Bogotá Local¿ y cómo vamos en la descongestión de actuaciones de policía, entre otros. Secciones: Home: En esta sección, la ciudadanía podrá visualizar indicadores principales del CGL con datos representativos de obras e infraestructura, ¨Bogotá Local¿, Presupuestos Participativos, ejecución presupuestal, metas en descongestiones administrativas y policivas, entre otros. También encontrarán infografías donde podrán visualizar los reportes trimestrales por año e información de los resultados de los Presupuestos Participativos. Datos Locales: Esta sección recoge cinco categorías con información detallada acerca de: Gestión Pública Local, Obras Locales, Presupuestos Participativos, ¨Bogotá Local¿ y Gestión Policiva; cada una de ellas cuenta con tableros que muestran información clara, consolidada y actualizada según el tema de interés. En esta sección se encontrará un tablero con información del seguimiento a las inversiones realizadas de	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$94	$86	91.61	$57	$57	100.00	$150	$0	0.00	$1,132	$0	0.00	$1,434	$143	9.98
14 Elaborar Y Desarrollar 100 Porciento Del Plan De Arquitectura Empresarial De Ti	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	55.00	49.00	89.09	80.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Arquitectura Empresarial es una práctica estratégica, que permite identificar oportunidades de mejora, abordar y solucionar problemas complejos de las organizaciones. Dicha práctica consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual, establecer el estado deseado y plantear un mapa de ruta de transformación digital . En este contexto la Arquitectura Empresarial de TI tiene los siguientes propósitos: ¿ Generar valor a través del uso adecuado de las Tecnologías de la Información, alineado con la Misión y Estrategia organizacional, con el propósito de materializar la Visión de la Entidad. ¿ Establecer un mapa de ruta hacia la transformación digital de las Entidades públicas.¿ El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial establece la estructura conceptual, define lineamientos, incorpora mejores prácticas y traza una ruta de implementación para lograr una administración pública más eficiente, coordinada y transparente, a través del fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información. ¿ El propósito final de este Marco es soportar el habilitador de Arquitectura de la Política de Gobierno Digital. Las iniciativas o ejercicios de Arquitectura Empresarial - AE de la Secretaría Distrital de Gobierno ¿ SDG basados en el Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE, buscan alinear las Tecnologías de la Información con la visión y los objetivos estratégicos institucionales, de tal forma, que orienten la transformación hacia un nivel deseado, cumpliendo siempre la misión organizacional. La adopción del MAE es un proceso interactivo en el cual, por medio de proyectos o ejercicios de arquitectura empresarial enfocados en resolver necesidades específicas, se van incorporando gradualmente las mejores prácticas de gestión de TI y los lineamientos que se enuncian en el marco. A medida que se avanza en estos ejercicios de arqu	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$136	$136	100.00	$77	$76	98.79	$84	$0	0.00	$484	$0	0.00	$780	$212	27.17
15 Actualizar 1 Plan Estratégico De Tecnologías De La Información - Peti De La Sdg Durante La Vigencia Del Plan De Desarrollo Distrital	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI. Cada vez que una institución pública hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI. El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información ¿ PETI, describe el contexto estratégico de la Entidad, detalla el estado actual y objetivo del modelo de gestión de TI, especifica las brechas identificadas y las iniciativas para el cierre de estas, determina la hoja de ruta con proyectos estratégicos estructurados que llevaran a cabo la transformación digital. Este documento establece las directrices a desarrollar en materia de TI en la entidad y define el marco de acción de la Dirección de Tecnologías e Información, actualmente la Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con un PETI definido y aprobado por el comité de Gestión Desempeño	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00	$127	$123	96.93	$0	$0	0.00	$185	$0	0.00	$349	$160	45.94

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
57 Gestión Pública Local			$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$6,455	99.32	$6,609	$6,255	94.64	$5,115	$0	0.00	$5,601	$0	0.00	$26,591	$15,435	58.05
7801 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá			$2,765	$2,725	98.55	$6,499	$6,455	99.32	$6,609	$6,255	94.64	$5,115	$0	0.00	$5,601	$0	0.00	$26,591	$15,435	58.05
1 Elaborar 1 Documento Del Modelo De Gestión Transparente, Incluyente, Participativo Y Colaborativo Local Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$682	$642	94.12	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$682	$642	94.12
2 Elaborar 7 Documentos De Investigación Sobre La Incidencia De La Gobernanza Y Gobernabilidad Local Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el último trimestre, se consolidó el documento final de investigación para la evaluación de la EMRE Local. El documento contiene una descripción de los programas evaluados, la presentación de la metodología de evaluación y sus resultados cualitativos y cuantitativos, conclusiones y buenas prácticas identificadas, así como recomendaciones para una implementación eficiente de próximas versiones de la Estrategia. Sobre el segundo documento de investigación se trabaja en la estrategia de evaluación Parceros con la consolidación de las herramientas cuantitativas y cualitativas para los Parceros, Psicosociales y Enlaces de Alcaldías Locales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.09	54.50	1.00			1.00			7.00	4.09	58.43
		Recursos	$14	$14	100.00	$33	$33	100.00	$49	$19	38.20	$114	$0	0.00	$145	$0	0.00	$355	$66	18.50
3 Poner En Funcionamiento El 100 Porciento Del Observatorio De Gestión Local Para El Análisis Y Seguimiento De La Gestión Local Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han desarrollado las actividades planeadas en el documento inicial del plan de trabajo correspondiente al Centro de Gobierno Local y de su Observatorio, produciendo infografías, y participando en todas las actividades programadas con el fin de dar a conocer y socializar las funciones del OGL y su pertinencia al interior de la entidad, creando alianzas y sinergias con otros observatorios distritales. Por gestión y en preparación a la tercera infografía sobre la gestión local y/o apuestas estratégicas de la Secretaría Distrital de Gobierno en las Alcaldías locales, se construyó el documento borrador del Informe de Indicadores del Corazón que se encuentra pendiente de diagramación y su respectiva publicación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	59.50	59.50	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$66	$65	98.25	$323	$299	92.58	$181	$0	0.00	$284	$0	0.00	$854	$365	42.70
4 Implementar 20 Planes De Asistencia Técnica En Las Alcaldías Locales Para La Gestión Del Desarrollo Local Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del Plan de acción de Asistencia Técnica Integral de la vigencia 2022, se han ejecutado las actividades programadas, alcanzando al 30 de sept de 2022, un cumplimiento del 66,5% de ejecuc PAATI Planeación: 19 mesas ATI , 461 DTS revisadas, ; 82,9% Pl inic PAA: 51,95% PAAvrsCRP Asistencia Técnica: Procesos Contractuales (114 nuevos; 1147 modificaciones adiciones y/o prórrogas (37 General y 1110 CPS), y 14 Asistencia Técnica Virtual) Seguimiento a la Inversión: Ejecución Presupuestal: 65,36% ejecución FDL Obligaciones por Pagar: 46,3% ejeción giros OxP	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	16.00	80.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$862	$862	100.00	$2,770	$2,733	98.67	$1,699	$1,680	98.93	$1,664	$0	0.00	$1,452	$0	0.00	$8,446	$5,276	62.46
5 Implementar 5 Estrategias De Intervención Y Seguimiento En Las Alcaldías Locales, En Temas De Participación, Planeación, Contratación, Presupuesto, Territorialización De La Inversión Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con la implementación de la estrategia de intervención y seguimiento, en las Alcaldías Locales para la vigencia 2022, se ha logrado: ¿ Infraestructura Local, : Infraestructura Local: $101 MM presupuesto 2021 con 125 contratos; 2022 con $271 MM de presupuesto, para 116 Contratos; ¿ Constructores Locales; Constructores Locales: 1279 iniciativas viabiliz del 2021, Para el 2022, 585 priorizad, 167 en ejecuc, 38 contrata, y 15 materializ. ¿ Bogotá Local 3.0: Se desarrollaron acciones en los programas que los componen. (Empleo de Emergencia e Incentivos al Empleo (Programas en liquidación); Microempresa Local 2.0 e Impulso Local; Es Cultura Local 1.0; Corazón Productivo Rural; Cumplimiento Protocolos de Bioseguridad; Es Cultura Local 2.0; Turismo Local ; Deporte Local ¿ Cuidado Local: La estrategia, busca potencializar las metas de cada Plan de Desarrollo Local, buscando desarrollar acciones que permitan avanzar en el mejoramiento de actividades que fomenten una mejor vida para los cuidares y cuidadoras. La inversión para 2022 en todas las localidades de Bogotá será de $ 42,7 miles de millones. ¿ Otras estrategias de intervención de la DGDL: (Fortalecimiento a la transparencia local; Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado y Parceros por Bogotá)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.66	66.00	1.00			1.00			5.00	2.66	53.20
		Recursos	$1,000	$1,000	100.00	$2,162	$2,160	99.92	$3,580	$3,375	94.27	$2,125	$0	0.00	$2,190	$0	0.00	$11,057	$6,535	59.10
6 Diseñar Y Ejecutar 100 Porciento De Las Estrategias Para La Divulgación De La Gestión Local En El Territorio Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continuó ejecutando el PA de la estrategia: 1. Centro de Gobierno Local 2. Bogotá Local. Reactivación económica 3. Construcción de confianza y legitimidad #Cumplimos 4. Parceros Cuidando Bogotá 5. Gestión Policiva 6. Equipo de Obras y Urbanismo 7. Presupuestos Participativos. 8. Sistema de Cuidado Local Durante el trimestre se continuó con el trabajo de contactos con los promotores felices de los presupuestos participativos para la realización de videos, así como se realizaron más de 20 contactos con promotores y por parte de comunicaciones se realizaron 2 videos; 1 Localidad de Usme, escuela deportiva para personas con discapacidad, 2 Localidad de Usaquén, cuidamos a quienes nos cuida, los links de los videos están en listado al igual los videos se compartieron al web master para su publicación en el sitio web del CGL Se construyó la propuesta de la implementación del Centro de Gobierno Local CGL, teniendo en cuenta la identificación, planeación, acciones y resultados con el fin de definir la divulgación del CGL. Se identificaron las posibles mediciones para potenciar los contenidos en las redes sociales, teniendo en cuenta qué, cómo, y para qué medir según las métricas de cada red social.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.20	74.20	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$106	$106	100.00	$112	$111	99.11	$131	$75	57.07	$278	$0	0.00	$220	$0	0.00	$848	$292	34.50
7 Implementar 100 Porciento De Los Nuevos Desarrollos Informáticos En Los Sistemas De Información Para La Gestión Local Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En los meses de febrero y abril, se formularon los 2 primeros planes de trabajo de la vigencia 2022.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.00	74.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$46	$45	98.80	$216	$216	100.00	$233	$0	0.00	$250	$0	0.00	$795	$311	39.18

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Elaborar 1 Plan Estratégico De Formación En Temas De Incidencia Local Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$51	$51	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$51	$51	100.00
9 Implementar 100 Porciento Del Modelo De Gestión Transparente, Incluyente, Participativo Y Colaborativo Local Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el trimestre se realizó el seguimiento al Plan de Acción del Modelo de Gestión Local Transparente, Incluyente y Participativo y se realizaron ajustes a la diagramación del documento del Modelo actualizado, así como la socialización a los equipos que hacen parte de este: Subsecretaría de Gestión Local, Dirección para la Gestión del Desarrollo Local y la Dirección para la Gestión Policiva. Los equipos de la Subsecretaría de Gestión Local, la Dirección para la Gestión Policiva y la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local adelantaron las siguientes actividades que aportan al cumplimiento del Modelo de Gestión Local, alcanzando un avance en el plan de trabajo del 82,9% al 30 de septiembre	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	70.00	63.75	91.07	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$706	$705	99.74	$360	$339	94.36	$521	$0	0.00	$811	$0	0.00	$2,398	$1,044	43.52
10 Realizar 1 Documento Diagnóstico Sobre La Situación Actual De La Organización Interna De Operación Y Funcionamiento De Las Alcaldías Locales Estado: Finalizada por cumplimiento Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Durante el primer semestre se firmó y llevó a cabo el diagnóstico, con el cual se presentó formalemente la versión final del Diagnóstico Alcaldías Locales, contentivo de estudio de cargas aleatorio (3 Alcaldías Locales y proceso de extrapolación. Adicionalmente, el documento incluyó: - Funciones de las Alcaldías Locales - Planta de cargos de las Alcaldías Locales - Procesos a cargo de las Alcaldías Locales - Funciones de los cargos asignados a las Alcaldías Locales. Lo anterior, fue radicado a través de los siguientes documentos: - Documento ¿Estudio de cargas de trabajo aleatorio¿ - Matriz de cargas de trabajo Bosa - Matriz de cargas de trabajo Usaquén - Matriz de cargas de trabajo Teusaquillo - Actas de reunión - Presentaciones El referido Diagnóstico fue insumo para la elaboración del estudio técnico de estructura interna de las Alcaldías Locales, radicado el 1 de junio ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil- DASC.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$71	$71	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$71	$71	100.00
11 Diseñar Y Ejecutar 100 Porciento Del Plan De Implementación Del Modelo De Organización Interna De Operación Y Funcionamiento En Las Alcaldías Locales De Acuerdo Con Sus Competencias Y La Evolución Normativa Y Presupuestal Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Entre los meses de marzo y mayo de 2022, teniendo como soporte el diagnóstico de la situación actual de las Alcaldías Locales, se elaboró el estudio técnico que permitió contar con la versión final de los actos administrativos que soportarán los cambios establecidos para la estructura, planta de empleos y manual de funciones de las Alcaldías Locales. El 25 de julio de 2022, la SDG radicó ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ¿ DASCD el Oficio No. 20222008085231 la versión final de la solicitud de concepto técnico para la modificación de la planta de personal, teniendo como soporte documental el diagnóstico de las Alcaldías Locales, el estudio técnico referido y los actos administrativos requeridos. - Proyecto de Decreto Modificación de Planta - Exposición de Motivos Decreto Modificación Planta Secretaría de Gobierno - Exposición de motivos estructura interna Alcaldías Locales - Proyecto Resolución Modificación Manual de Funciones El 23 de septiembre, la SDG radicó ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ¿ DASCD el Oficio No. 20224009161161 la versión final para el concepto técnico. De conformidad con la programación establecida para la entrega del producto, el 50% restante del referido entregable se encuentra previsto para el mes de diciembre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	55.00	50.00	90.91	35.00			5.00			100.00	55.00	55.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$430	$430	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$0	0.00	$500	$430	86.00
12 Realizar 2 Diagnósticos Sobre Los Ajustes Necesarios A Los Sistemas De Información Para La Gestión Local, De Acuerdo Con Los Nuevos Lineamientos Institucionales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantó gestión del portal ciudadano y los requerimientos entregados por DTI con revisión de los usuarios de los 20 FDL esto con la validación de los 25 desarrollos entregados por parte de la Dirección de Tecnologías, por otro lado, se adelantó análisis de diagnóstico el módulo de contratación y financiero para ampliar el diagnostico de manera integral con las plataformas transaccionales BOGDATA y SECOP En la elaboración del documento diagnóstico del sistema SIPSE Local se ha realizado una primera fase frente a toda la documentación base de la construcción del código fuente y el desarrollo del módulo Portal Ciudadano, este comprende un análisis sobre la información gráfica de avances de la gestión financiera, la contratación y la ejecución de la inversión de los 20 FDL, soporta también las metas programadas durante un cuatrienio, el estado de ejecución de los proyectos de inversión y la georreferenciación de los proyectos según las prioridades de política pública.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.81	81.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	1.81	90.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$54	$54	100.00	$251	$251	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$305	$305	100.00
13 Implementar 100 Porciento Del Plan Estratégico De Formación De Incidencia Local Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En total se han capacitado a 9.919 servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, 4,717 en cumplimiento del plan de gestión y 5,202 en la meta del PDD.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.00	82.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$49	$48	97.71	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$229	$48	20.84
TOTAL ENTIDAD 110-SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO			$13,911	$13,430	96.54	$75,043	$69,345	92.41	$95,214	$75,537	79.33	$72,447	$0	0.00	$103,429	$0	0.00	$360,045	$158,311	43.97

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$6,050	$1,841	30.43	$2,036	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$15,796	$3,101	19.63
25 Bogotá región productiva y competitiva			$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$6,050	$1,841	30.43	$2,036	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$15,796	$3,101	19.63
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá			$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$6,050	$1,841	30.43	$2,036	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$15,796	$3,101	19.63
1 Adelantar Diligencias Para Formalizar 50000 Unidades Productivas Facilitando La Financiación Del Registro Mercantil Y Las Tasas De Interésde Micro Créditos, Y La Provisión Del Servicio De Procesamiento De Información Transaccional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el tercer trimestre con la estrategia conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Distrital de Hacienda se formalizaron 2.210 unidades productivas en diferentes localidades de la ciudad; alcanzando 16.501 unidades formalizadas en lo corrido del año, lo que corresponde a un cumplimiento del 96.5% de la meta del año. No se presentan retrasos, la meta a terecer trimestre fue superada en 3.275 unidades productivas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,392.00	103.92	17,108.00	16,501.00	96.45	17,500.00			5,000.00			50,000.00	26,893.00	53.79
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,250	$1,260	29.66	$6,050	$1,841	30.43	$2,036	$0	0.00	$3,460	$0	0.00	$15,796	$3,101	19.63
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$58,638	$34,141	58.22	$43,734	$0	0.00	$25,994	$0	0.00	$221,354	$111,330	50.29
56 Gestión Pública Efectiva			$43,957	$30,259	68.84	$49,032	$46,930	95.71	$58,638	$34,141	58.22	$43,734	$0	0.00	$25,994	$0	0.00	$221,354	$111,330	50.29
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá			$5,547	$2,301	41.48	$9,178	$8,040	87.60	$6,077	$5,823	95.81	$6,122	$0	0.00	$6,900	$0	0.00	$33,824	$16,164	47.79
1 Realizar 1978 Campañas De Gestión Tributaria Mediante Múltiples Canales De Interacción, Acercamientos Tributarios Y Eventos De Formación Y Sensibilización A Ciudadanos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En los meses de julio a septiembre se adelantaron 197 campañas de gestión tributaria, superando la meta programada para el trimestre en 66 campañas. Este sobrecumplimento se explica por la necesidad de aumentar los niveles y canales de atención debido a la implementación de nuevo sistema de información Bogdata, que ha generado incremento en la demanda de servicios por parte de los ciudadanos o contribuyentes, y que redundó en la realización de un mayor número de campañas de gestión tributaria a través de este Proyecto de Inversión. RESERVAS (a 30/09/2022): En los meses de enero y febrero de 2022 se realizaron las 50 campañas de gestión correspondientes al rezago de la vigencia 2021.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	130.00	37.00	28.46	495.00	483.00	97.58	643.00	565.00	87.87	547.00			268.00			1,978.00	1,085.00	54.85
		Recursos	$1,296	$1,198	92.45	$5,700	$4,565	80.09	$5,555	$5,302	95.45	$5,560	$0	0.00	$6,900	$0	0.00	$25,011	$11,066	44.24
2 Desarrollar 6 Campañas De Lucha Y Control De La Evasión Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En los meses de julio, agosto y septiembre mediante las acciones del Plan Anticontrabando se intervinieron 786 contribuyentes y/o ciudadanos, 666 con eventos de sensibilización, 116 con jornadas de capacitación a la ciudadanía en general y 4 con eventos para tenderos RESERVAS (a 30/09/2022): Durante el tercer trimestre del año se conformaron 17.353 expedientes, en total a 30 de septiembre se alcanzan 25.260 expedientes conformados.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	2.20	73.33	1.80	1.34	74.44	1.00			0.00		0.00	6.00	4.54	75.67
		Recursos	$4,251	$1,103	25.94	$3,478	$3,475	99.90	$522	$520	99.63	$562	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,813	$5,098	57.84
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			$450	$450	99.98	$1,028	$914	88.90	$214	$102	47.82	$499	$0	0.00	$627	$0	0.00	$2,818	$1,466	52.03
1 Formular 1 Documento De Planeación Estrategical Para La Secretraia Distrital De Hacienda Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$100	$100	99.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	99.91
2 Implementar 2 Herramientas Para La Apropiación De Las Estrategias De Optimización De La Planeación Institucional Y El Seguimiento Al Desempeño Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se inició el trámite contractual para la renovación de la suscripción del Software para la administración del Sistema de Gestión. RESERVAS (a 30/09/2022): Logros: Desarrollo de los contratos, - 210540 Medición de Satisfacción Grupos de Valor, entrega III producto:Documento de resultados y recomendaciones, presentaciones ejecutivas y detalladas, e infografías para socialización en la SDH, se encuentran en validación por la supervisión. - 210533 Software SGC Parametrización de módulos del SVE, recibo a satisfacción de la ejecución de 20,5 horas de parametrización, se realizó la adición de 30 horas de configuración y personalización de reportes.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.04	40.00	0.27	0.27	100.00	0.39	0.20	51.28	0.80			0.50			2.00	0.51	25.50
		Recursos	$350	$350	100.00	$559	$457	81.84	$124	$12	10.06	$456	$0	0.00	$478	$0	0.00	$1,967	$820	41.67
3 Avanzar 10.5 Puntos En La Implementación Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En La Secretaría Distrital De Hacienda Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Secretaría Distrital de Hacienda obtuvo 92,4 puntos en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2021, medido por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del FURAG, lo que constituye un incremento acumulado de 9,9 puntos frente a la vigencia 2019. Teniendo en cuenta que ya se superó la meta, durante el tercer trimestre se reprogramó la meta del proyecto de inversión aumentando la magnitud del cuatrienio a 10.5. La misma reprogramación se esta adelantando para la meta PDD ante la gerencia del programa 56.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.50	6.70	103.08	9.90	9.90	100.00	10.50			10.50					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$469	$457	97.30	$90	$90	100.00	$43	$0	0.00	$149	$0	0.00	$751	$546	72.80
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá			$800	$0	0.00	$2,730	$2,600	95.24	$3,950	$2,453	62.10	$2,029	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,509	$5,053	53.14
1 Realizar 5 Evaluaciones De La Calidad Del Gasto Público Del Distrito Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La SHD llevó a cabo proceso precontractual de las evaluaciones que estructuró y espera adjudicar en el mes de noviembre. Adicionalmente continua estructurando una evaluación del Sector SDIS, y Planeación para su contratación en 2023. Frente a los retrasos en la estructuración, la SHD redobló esfuerzos para avanzar en las otras actividades de la meta y el proyecto. RESERVAS (a 30/09/2022): La ejecución del convenio 210523 se ha dado según lo esperado, la SDP ha entregado sus informes bimestrales de ejecución, en dónde se destaca la contratación a través de licitación púbica de un operador de encuestas Sisbén IV, y se han llevado a cabo seis sesiones de Comité de Seguimiento. A la fecha el contratista ha llevado a cabo 52 mil encuestas Sisben IV.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	2.90	1.28	44.14	2.00			0.00		0.00	5.00	1.38	27.60
		Recursos	$800	$0	0.00	$2,300	$2,300	100.00	$2,030	$533	26.27	$2,029	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,159	$2,833	39.58

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Definir E Implementar 1 Esquema Seguimiento Img Al Uso Eficiente De Los Recursos Ejecutados Por Las Entidades Distritales Y Fdl En El Canal De Transferencias Monetarias De La Estrategia Integral De Img Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las labores de definición y consolidación del sistema se han ejecutado satisfactoriamente, con el seguimiento a operadores financieros, informes de dispersiones, consolidación de la base maestra, y atención de la demanda de información del Sistema. RESERVAS (a 30/09/2022): Durante los meses de julio a septiembre el contratista entregó 2 productos adicionales para un total de 4. Con estos se ha calibrado un modelo de microsimulación que permitió dar recomendaciones de modificación de los programas que integran IMG y además recomendaciones para mejorar la calidad del gasto social al interior de IMG.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.10	0.01	10.00	0.99	0.80	80.81	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.81	81.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$430	$300	69.77	$1,920	$1,920	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,350	$2,220	94.47
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá			$46	$25	54.02	$3,129	$3,129	100.00	$9,835	$3,352	34.09	$7,492	$0	0.00	$344	$0	0.00	$20,845	$6,506	31.21
1 Apoyar 100 Por Ciento La Supervisión Del Contrato De Construcción Del Nuevo Edificio Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: En el marco del apoyo a la supervisión del convenio 180450, se ha acompañado en los diferentes espacios para la consecución de los objetivos definidos para la Construcción del Edificio Nuevo de la Corporación y la infraestructura alrededor del proyecto, en la inauguración en cuanto a sus protocoles de inauguración y revisión de pendientes de adecuación de la infraestructura. Retrasos y soluciones: Formalización de los entregables en el marco de las actividades asociadas al apoyo a la supervisión del convenio 180450.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	23.70	23.70	100.00	47.20	47.20	100.00	14.55	9.68	66.53	14.55			0.00		0.00	100.00	80.58	80.58
		Recursos	$46	$25	54.02	$74	$74	100.00	$102	$102	100.00	$63	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$201	70.50
2 Construir 1 Nuevo Edificio Para El Concejo De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: En el marco del convenio 180450 entre la Agencia Nacional Inmobiliaria y la Secretaría Distrital de Hacienda para la construcción del edificio nuevo del Concejo de Bogotá, se han llevado a cabo bajo la supervisión del convenio, sesiónes para la entrega del edificio, gestiones locativas y revisión de las necesidades faltantes para su optimización, la apropiación de recursos y contratación de la implementación de la conectividad entre ambos edificios. Retrasos y soluciones: Se debe contar con la consolidación de recursos para llevar a cabo en el marco del convenio la gestión de mobiliario, cerramiento perimetral y sistema de conferencia.y debate.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.69	98.57	0.16	0.11	68.75	0.15			0.00		0.00	1.00	0.80	80.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,055	$3,055	100.00	$6,401	$3,251	50.79	$1,729	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,184	$6,305	56.38
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Actividades Para La Adecuación Del Conjunto De Edificios Del Concejo De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Con la finalidad de consolidar la infraestructura funcional del edificio nuevo, se requiere contar con los recursos para la gestión de estas necesidades. Retrasos y soluciones: se priorizan los recursos del proyecto para la meta 2, esto hizo que la meta no se pueda continuar esta vigencia y se reprograme para el 2023 su realización	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.00	0.00	0.00	70.00			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,333	$0	0.00	$5,700	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,033	$0	0.00
4 Proveer 1 Sede Alterna Para El Concejo De Bogota Mientras Se Realizan Las Obras De Reubicación De Redes Y Readecuación De Pisos, Techos Y Paredes	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$344	$0	0.00	$344	$0	0.00
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá			$6,107	$2,227	36.46	$3,756	$3,369	89.68	$4,543	$873	19.21	$5,695	$0	0.00	$1,697	$0	0.00	$21,799	$6,468	29.67
1 Renovar 100 Por Ciento De La Infraestructura Tecnológica (Software Y Hardware) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logors:Se encuentra radicado las necesidades contractuales y se trabaja en la revisión de los proponentes para la elaboración de los estudios previos para el sistema de información de nómina. Se reprograma par el 2023 el sistema de relatoria. RESERVAS (a 30/09/2022): Logros: Se avanza en un 97% en la entrega de los servidores, equipos de computo y así como la ampliación del correo en la nube. Retrasos y soluciones: Esta pendiente de la entrega de los elementos de acuerdo a la ejecución contractual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	40.00	31.30	78.25	18.90	18.40	97.35	25.80	9.14	35.43	19.00			5.50			100.00	58.84	58.84
		Recursos	$4,845	$1,478	30.49	$3,212	$2,841	88.44	$2,295	$0	0.00	$3,104	$0	0.00	$1,151	$0	0.00	$14,607	$4,318	29.56
2 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gobierno Digital Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se encuentra en ejecución la definición de los lineamientos y la estrategia para la formulación del plan de recouperación de desastres TIC en el Concejo de Bogotá, ya se cuentan con los pliegos para implmentar el gobierno Ti, la implementación de los 5 proceso de ITIL y la arquitectura empresarial y estos estan radicados ante la SHD para que la formulación contractual. Retrasos: Es pertinente de la ejecución de las actividades restantes previa formalización contractual por parte de la SHD para llevar a cabo el cumplimiento de la meta.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.00	9.00	30.00	40.00			30.00			100.00	9.00	9.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,209	$250	20.67	$1,707	$0	0.00	$115	$0	0.00	$3,031	$250	8.24
3 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Documental Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Logros:Se encuentra en avance de un 15% representado en la revisión para la implementación del inventario documental. Retrasos y soluciones: Pendiente la formulación de las necesidades contractuales para la restante vigencia y su radicación ante la SDH. Se ajustaran las apropiaciones presupuestales para esta meta con el fin de llevar a cabo su cumplimiento. RESERVAS (a 30/09/2022): Logros:Se cuenta con la finalización de las actividades para la elaboración del pinar, plan de conservación documental y valoración primaria y secundaria de los archivos producidos en el Concejo de Bogotá. Retrasos: Se encuentra en la ejecución de la actividad para la elaboración del diagnóstico integral de archivo, la actualización de las tablas de retención documental y elaboración de las tablas de valoración documental.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	15.00	7.50	50.00	36.00	36.00	100.00	10.00	8.60	86.00	36.50			10.00			100.00	52.10	52.10
		Recursos	$50	$7	14.04	$98	$98	100.00	$262	$52	19.86	$300	$0	0.00	$115	$0	0.00	$825	$157	19.04
4 Implmentar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Del Conocimiento Y La Innovación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizo acercamiento con la comunidad educativa a traves de la estrategia Concejo al Colegio, se realizo difusión con los diferentes actores internos y externos de la Corporación, se consolido la politica de innovación y gestión del conocimiento la cual muestra de la gestión misional de la Corporación y permite generar espacios para el acercamiento del Concejo con la ciudadania. RESERVAS (a 30/09/2022): Se logro la consecución de actividades de acuerdo con lo programado en la vigencia anterior, lo que llevo a cabo una armonización con el equipo de trabajo para la presente vigencia y lo que permitio continuar con el desarrollo de la meta.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	35.00	13.61	38.89	21.00	21.00	100.00	25.70	20.50	79.77	25.70			13.99			100.00	55.11	55.11
		Recursos	$500	$42	8.40	$414	$398	96.03	$689	$539	78.22	$441	$0	0.00	$279	$0	0.00	$2,323	$978	42.12

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Gestionar 100 Por Ciento La Seguridad De Los Concejales De Bogotá En El Componente Vehículos Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$700	$700	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$700	100.00
6 Implementar 100 Por Ciento De La Sede Electrónica Del Concejo De Bogotá	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$12	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$78	$0	0.00	$0	$0	0.00	$90	$0	0.00
7 Diseñar E Implmentar 100 Por Ciento De La Biblioteca Jurídica Virtual Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se realizo aceercamiento con las areas responsables al interior de la Corproación para llevar a cabo la revisión de los archivos para su diagnostico y el levantamiento de los requerimientos funcionales, lo que incluya la arquitectura de software y la automatización de la biblioteca. Retrasos: Es necesaria la vinculación del personal necesario para llevar a cabo esta meta, no solamente para la consecución de la digitalización de los acuerdos sin que tambien se pueda contar con los requerimientos tecnicos y funcionales para el desarrollo de la meta.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	30.00	28.00	93.33	25.00			5.00			100.00	68.00	68.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$32	$32	100.00	$88	$32	35.97	$65	$0	0.00	$36	$0	0.00	$222	$64	28.92
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá			$754	$753	99.91	$3,441	$3,405	98.96	$1,300	$182	14.02	$1,378	$0	0.00	$550	$0	0.00	$7,423	$4,341	58.48
1 Aumentar 100 Por Ciento La Eficiencia Y Seguridad Eléctrica Y Contraincendios Del Edificio Cumpliendo Con Requerimientos Técnicos En Las Normas Vigentes De Seguridad Eléctric (Retie) Y Contra Incendio (Nfpa) Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Logros: Instalación de transformadores de las subestaciones 3 y 4, intaslación de tuberias de media tensión. Retrasos y soluciones: aprobación del diseño de enel codensa, llegada de equipos de importación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00	74.00	63.00	85.14	15.00			0.00		0.00	100.00	74.00	74.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,441	$3,405	98.96	$0	$0	0.00	$763	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,204	$3,405	81.00
2 Dotar 100 Por Ciento De Sistemas Contra Incendio Libres De Agua Y Por Agente Limpio Los Espacios Que Por Sus Caracteristicas De Operación Son Suceptibles Al Contacto Con Agua Tales Como Cuartos Eléctricos, Subestaciones, Transformadores, Ups Y Los Archivos De Documentación	Tipo de anualización Suma	Magnitud	7.20	7.20	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	92.80			100.00	7.20	7.20
		Recursos	$262	$262	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39	$0	0.00	$301	$262	87.04
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Adecuaciones De Pisos Y Mejorar Las Áreas Comunes Del Cad Con El Fin De Aumentar La Capacidad Operacional Para Atención A La Ciudadanía Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Al final del periodo se evaluaron las propuestas del proceso Retrasos y soluciones: Se tuvo demoras en el estudio de mercado del proceso , lo que demoró la publicación del proceso. Para la solución, ya se tiene la evaluación del proceso en el sentido de obra e interventoria.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.40	0.35	25.00	1.05	1.05	100.00	9.00	4.76	52.89	17.90			71.70			100.00	6.16	6.16
		Recursos	$492	$491	99.87	$0	$0	0.00	$1,300	$182	14.02	$615	$0	0.00	$511	$0	0.00	$2,918	$674	23.09
4 Mejorar Y Automatizar El 100 Por Ciento De Las Condiciones Del Suministro De Agua Del Edificio Cad Aumentando La Calidad El Agua Reciclada Y Potable Para Uso Eficiente Del Recurso Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda			$20,767	$18,292	88.08	$22,244	$21,998	98.89	$29,432	$21,304	72.38	$11,240	$0	0.00	$10,377	$0	0.00	$94,060	$61,594	65.48
1 Implementar 100 Por Ciento El Erp Y Core Tributario Según Contrato Vigente Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se inician prueba integrales de los impuestos ICA y RetelCA, se registra avance en la estabilización impuestos que han salido al aire. Retrasos y soluciones: A pesar de que se han realizado pruebas integrales sobre los impuestos ICA y RetelCA, el contrato con la Unión Temporal CORE Tributario finaliza el 30 de septiembre y se registran actividades pendientes para el cierre del proyecto, por lo cual, para su finalización se requiere evaluar y determinar alternativas en caso de no continuar con los servicios del contratista. RESERVAS (a 30/09/2022): Logros: Continua el seguimiento a componente finales del CORE- tributario, atendiento incidentes de vencimientos y escenarios especiales de impuestos y se encuentra en proceso el cierre de productos de ERP estabilizado. Retrasos y soluciones: El retraso en actividades del cronograma previsto afecta productos que se encuentran en ajustes. Se debe determinar cómo finalizar estas tareas y determinar la afectación en la ejecución de los recursos 2021.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	99.99	91.14	91.15	2.60	2.61	100.38	6.25	2.60	41.60	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	96.35	96.35
		Recursos	$6,085	$3,940	64.74	$4,581	$4,412	96.30	$5,109	$1,439	28.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,775	$9,791	62.06
2 Realizar 100 Por Ciento De La Coordinación, Seguimiento Y Control Para La Estabilización Del Sistema Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se adelanta en la contratación de uno de los perfiles para el apoyo en la Coordinación del proyecto Retrasos y soluciones: Sigue pendiente la contratación del otro perfil previsto para el apoyo del proyecto, sino es posible conseguirlo en la vigencia se determinará la asignación de estos recursos RESERVAS (a 30/09/2022): Se completaron las tareas de coordinación para la salida en vivo del impuesto a Vehículos	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	13.00	65.00	27.00	27.00	100.00	20.00	14.60	73.00	0.00		0.00	40.00			100.00	54.60	54.60
		Recursos	$224	$40	17.70	$299	$299	100.00	$386	$244	63.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$909	$583	64.12
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Actividades De Interventoría Al Contrato De Implementación Del Sistema De Información Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	90.00	90.00	10.00	10.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$1,284	$1,271	98.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,284	$1,271	98.98

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Operar 100 Por Ciento De La Plataforma Como Servicio	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.89	95.12	25.61	25.61	100.00	25.00	19.60	78.40	25.00			12.50			100.00	57.10	57.10
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logra la financiación parcial de la adición al contrato de la plataforma HEC para garantizar la continuidad de los servicios de la solución BogData RESERVAS (a 30/09/2022): Logros: Se completó la operación HEC del contrato 2021. Soporte tecnológico suficiente y adecuado para la salida en vivo de los nuevos impuestos liberados sobre la plataforma BogData	Suma	Recursos	$565	$508	90.00	$8,632	$8,632	100.00	$14,549	$14,471	99.46	$3,665	$0	0.00	$6,500	$0	0.00	$33,910	$23,611	69.63
5 Implementar Y Operar 100 Por Ciento Del Servicio De Soporte Nivel 2	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	19.13	95.65	20.87	20.87	100.00	26.00	24.05	92.50	22.00			12.00			100.00	64.05	64.05
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se prestó el servicio de soporte N2 durante el trimestre RESERVAS (a 30/09/2022): Se prestó el servicio de Soporte N2 contratado en 2021	Suma	Recursos	$8,084	$8,084	100.00	$5,206	$5,206	100.00	$8,389	$5,150	61.39	$5,846	$0	0.00	$2,377	$0	0.00	$29,902	$18,440	61.67
6 Implementar 100 Por Ciento De Los Servicios Complementarios Alineados A Las Necesidades Del Negocio	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	18.00	90.00	20.00			20.00			100.00	58.00	58.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: El contrato ha sido publicado en SECOP II y se espera la firma del mismo para julio 1 de 2022 Retrasos y soluciones: El proceso de contratación ha tomado mucho más tiempo del previsto en su etapa de planificación, pero ya se han completado los ajustes y ha sido publicado. Se han presentado problemas de cumplimiento de requisitos y el proceso está en riesgo de declararse desierto.	Suma	Recursos	$4,450	$4,450	100.00	$3,526	$3,449	97.82	$1,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$11,976	$7,899	65.96
7 Realizar 100 Por Ciento Del El Modelamiento De La Arquitectura, Conforme A Los Estándares Establecidos En Los Lineamientos De Mintic Y Las Mejores Prácticas Defnidas A Nivel Internacional Por Los Organismos Competentes	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$75	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$228	$0	0.00	$0	$0	0.00	$303	$0	0.00
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá			$9,486	$6,212	65.48	$3,526	$3,475	98.56	$3,286	$52	1.57	$9,279	$0	0.00	$5,500	$0	0.00	$31,077	$9,739	31.34
1 Proveer 85.8 Por Ciento De Bienes Y Servicios Tecnológicos Para La Operación	Tipo de anualización	Magnitud	40.50	18.30	45.19	28.40	28.40	100.00	2.00	0.16	8.00	25.70			11.40			85.80	46.86	54.62
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se programa la incorporación de recursos para adelantar la contratación del HubBancario para la Dirección de Tesorería, con el fin de mejorar la interacción con el sistema bancario. Retrasos y soluciones: Se han tenido que hacer ajustes a los documentos precontractuales de HubBancario para abrir el proceso en CCE. RESERVAS (a 30/09/2022): Logros: Se avanza en la Fase 5, con un avance del 93%, se efectúa la liberación de la versión Beta de la página, se espera la salida en vivo de la versión definitiva de la nueva sede electrónica en octubre de 2022 y su estabilización. Retrasos y soluciones: Se realizan revisiones finales y análisis de la información publicada en la migración con el Equipo Técnico de Comunicaciones, se realizan ajustes de acuerdo a los reportes y evaluación realizada por la Agencia Nacional Digital. Se realiza prórroga al contrato para cubrir la salida en vivo y etapa de estabilización	Suma	Recursos	$3,402	$2,865	84.21	$347	$346	99.90	$206	$51	24.75	$700	$0	0.00	$800	$0	0.00	$5,455	$3,262	59.81
2 Reponer, Actualizar O Mejorar 90 Por Ciento De La Plataforma Tecnológica	Tipo de anualización	Magnitud	15.40	10.80	70.13	15.80	15.80	100.00	9.50	0.65	6.84	37.30			16.60			90.00	27.25	30.28
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se incorporaron recursos financieros para el licenciamiento Microsoft Office 365 por $131.133.700, con lo cual se espera mitigar el impacto de las fluctuaciones al alza de la TRM del dólar de U.S.A. RESERVAS (a 30/09/2022): se superan los inconvenientes con la solución Azure completándose los pagos pendientes y el recibo a satisfacción de los productos esperados	Suma	Recursos	$5,621	$2,884	51.30	$3,179	$3,129	98.42	$3,080	$1	0.02	$8,579	$0	0.00	$4,700	$0	0.00	$25,159	$6,013	23.90
3 Elaborar 3 Documentos Sobre La Aplcación De Mejores Prácticas De Tecnología Conforme A Los Lineamientos De Gobierno Digital Y Furag	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00
	Suma	Recursos	$463	$463	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$463	$463	100.00
TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			$43,957	$30,259	68.84	$53,282	$48,190	90.44	$64,688	$35,982	55.62	$45,770	$0	0.00	$29,454	$0	0.00	$237,150	$114,431	48.25

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$2,088,978	$2,048,596	98.07	$4,650,801	$4,639,874	99.77	$5,003,458	$3,874,788	77.44	$5,603,921	$0	0.00	$4,420,995	$0	0.00	$21,768,153	$10,563,258	48.53
08 Prevención y atención de maternidad temprana			$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$891	98.94	$900	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,102	$1,684	54.29
7774 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.			$166	$158	94.88	$636	$636	100.00	$900	$891	98.94	$900	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,102	$1,684	54.29
1 Implementar 399 Colegios Estrategias Pedagógicas Que Promuevan La Educación Integral En Sexualidad De Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	130.00	130.00	100.00	264.00	243.00	92.05	394.00			399.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$89	$89	100.00	$325	$325	100.00	$232	$0	0.00	$167	$0	0.00	$812	$414	50.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al 30 de septiembre se logró en un 92.05% la meta de la vigencia lo que representa una atención de 243 de colegios distritales con acompañamiento en estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Durante el periodo se continuó en los colegios con el acompañamiento pedagógico mediante la realización de talleres, cineforos y conversatorios dirigidos a estudiantes, padres de familia, docentes y orientadores; lo que significó la realización de 1088 estrategias pedagógicas en 243 IED, de 20 localidades. El proceso continuó con el apoyo de las Direcciones Locales y los acuerdos alcanzados con los colegios que han sido priorizados según los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta lograr acompañar las 399 IED en el cuatrienio. Finamente, se logró generar espacios de articulación y coordinación para la llegada a las instituciones educativas con la mesa distrital de Educación Integral en Sexualidad, especificamente con los equipos territoriales de las secretarías de Salud e Integración Social, logrando la realización de una feria de la sexualidad, en la localidad de Usme.																			
2 Articular 100 Porcentaje De Las Acciones En Colegios Que Lo Requieran, Con El "Programa Distrital Para La Prevención De La Maternidad Y Paternidad Temprana" Para Reducir Brechas Culturales, Sociales, Estereotipos, Violencia Sexual E Inequidad De Género Presentes En La Comunidad Educativa.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$54	$54	100.00	$160	$160	100.00	$134	$134	100.00	$151	$0	0.00	$167	$0	0.00	$667	$349	52.34
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se logró atender el 100% de las solicitudes de los colegios Cafam Santa Lucia y el colegio San Martin de Porres de la localidad de Chapinero, programando actividades de acuerdo al requerimiento por cada institución. Adicionalmente, mediante las estrategias pedagogicas enfocadas en la gira distrital "mis derechos conozco mis derechos ejerzo" en 5 localidades, dirigida a estudiantes de 8vo a 11avo grado en las cuales se refuerza la importancia de prevenir el embarazo adolescente mediante situaciones practicas y cotidianas que se pueden presentar en la realidad o del entorno escolar.																			
3 Acompañar 399 Colegios En La Formulación E Implementación De Estrategias Pedagógicas Que Conlleven Al Reconocimiento De Los Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos De Niños Niñas, Adolescentes Y Jóvenes.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	130.00	130.00	100.00	264.00	243.00	92.05	394.00			399.00					0.00
		Recursos	$112	$103	92.39	$386	$386	100.00	$441	$432	97.85	$517	$0	0.00	$167	$0	0.00	$1,623	$921	56.76
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se logró en un 92.05% en la meta de la vigencia lo que representa una atención de 243 de colegios distritales con acompañamiento en estrategias pedagógicas para el reconocimiento de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. El acompañamiento a docentes y orientadores permite articular el proyecto educativo de sexualidad de cada institución educativa con las acciones propuestas por el proyecto, incidiendo directamente en la institución educativa, en el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como elemento primordial en la prevención del embarazo temprano y subsiguiente. Por su parte, se continuó con la articulación con la estrategia de fortalecimiento familiar con el fin de fortalecer redes de familias en las que se tome el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos, como forma de preparación para prevenir conjuntamente el fenómeno de embarazo temprano y se prevenga en los estudiantes, en las localidades de Bosa, Ciudad Bolivar, San Cristobla, Rafael Uribe y Santafé Con el apoyo de las Direcciones Locales y los acuerdos alcanzados con los colegios que han sido priorizados según los reportes de embarazo en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación hasta lograr acompañar las 399 IED en el cuatrienio.																			
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$32,567	$31,136	95.60	$30,000	$0	0.00	$31,898	$0	0.00	$136,068	$72,639	53.38
7784 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.			$15,784	$15,685	99.37	$25,819	$25,818	100.00	$32,567	$31,136	95.60	$30,000	$0	0.00	$31,898	$0	0.00	$136,068	$72,639	53.38
1 Realizar 358 Colegios Oficiales Rurales Y Urbanos, Procesos De Asistencia Técnica, Que Permitan Movilizar Imaginarios Y Representaciones Sociales Frente Al Sentido Del Trabajo Con Los Niños Y Niñas De 3 A 6 Años, Promoviendo Prácticas Pedagógicas Innovadoras Y Transiciones Efectivas Y Armónicas.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	358.00			358.00					0.00
		Recursos	$764	$764	100.00	$1,531	$1,531	100.00	$2,217	$2,174	98.08	$2,031	$0	0.00	$6,978	$0	0.00	$13,520	$4,468	33.05
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre, se logró el 100% de la meta proyectada, lo que equivale a 200 Instituciones Educativas Distritales en donde en donde se desarrollaron, para el cumplimiento de la meta, de manera sistemática encuentros de reflexión y acompañamientos a la práctica que permitieron ampliar la mirada sobre: El cuidado y las interacciones en la configuración de ambientes; el acompañamiento a los cambios que viven los niños y las niñas en el entorno educativo; la importancia del seguimiento, valoración y el registro de los procesos de desarrollo, finalmente la concreción de todos estos procesos en currículos que privilegien la experiencia de los niños y niñas para tomar decisiones pedagógicas.																			
2 Fortalecer 358 Colegios Oficiales Rurales Y Urbanos, La Participación Activa De La Familia Y La Comunidad En Los Procesos De Formación Y Desarrollo Integral En El Ciclo Inicial.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	20.00	20.00	100.00	53.00	53.00	100.00	200.00	196.00	98.00	358.00			358.00					0.00
		Recursos	$3,824	$3,824	100.00	$6,612	$6,612	100.00	$6,624	$6,620	99.94	$6,879	$0	0.00	$8,923	$0	0.00	$32,861	$17,055	51.90
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se logra un 98% de avance en la meta, equivalente a 196 colegios con los cuales se han identificado rutas de planeación y proyección de algunas acciones con familias en torno a los sentidos del eje de reflexión. En los 4 colegios restantes para cumplir la meta, el proceso avanza con la concreción de rutas para fortalecer la participación de la familia y la comunidad. En los 4 colegios restantes para cumplir la meta, el proceso avanza con la concreción de rutas para fortalecer la participación de la familia y la comunidad.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Apoyar Y Acompañar 332 Colegios Oficiales Rurales Y Urbanos, En Los Procesos De Garantía, Monitoreo Y Seguimiento A Condiciones De Calidad De La Educación Inicial Que Permitan La Toma De Decisiones Intra E Intersectoriales En Perspectiva De Potenciar El Desarrollo Integral De Los Niños Y Niñas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	332.00	332.00	100.00	332.00	319.00	96.08	332.00	332.00	100.00	332.00			332.00					0.00
		Recursos	$11,196	$11,097	99.11	$17,676	$17,676	100.00	$23,727	$22,342	94.16	$21,090	$0	0.00	$15,997	$0	0.00	$89,687	$51,115	56.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se logró en el marco de la estrategia: "Un, Dos, Tres: ArticulAcción por la niñez¿, el cumplimiento del 100 % de la meta, en tanto se avanzó en el acompañamiento a 332 IED de las 332 focalizadas, llegando concretamente a 310 colegios rurales y urbanos a través de las alianzas con cajas de compensación familiar (Con la caja de compensación Colsubsidio se reportan 146 colegios atendidos, con Compensar 142 y con Cafam 22 colegios respectivamente) y a 22 colegios a través de la estrategia de acompañamiento propia del equipo de educación inicial dirigida a aquellos colegios que han desistido del acompañamiento de las cajas de compensación. De este modo, se logró ofrecer las condiciones para que 63.734 niñas y niños (corte base SIMAT septiembre 30), disfrutaran de experiencias pedagógicas desde el enfoque diferencial, en articulación con las dinamizadoras de inclusión, fortaleciendo el reconocimiento y el respeto por las diferencias, con el fin de aportar a su desarrollo infantil, desde el arte, la literatura y el juego. De igual manera, desde la línea de participación de las familias en el entorno educativo, y gracias al liderazgo de los profesionales psicosociales, se continuó movilizando la participación y vinculación de las familias, a partir del diseño de ambientes teniendo una gran acogida por parte de los colegios ya que reconocieron esta estrategia como una nueva manera de vincularlas. Se realizaron reuniones de articulación con profesionales referentes de los jardines de SDIS e ICBF, en la que participaron las profesionales psicosociales de los convenios con Cajas, socializando la posibilidad de articulación desde las Transiciones Efectivas y Armónicas de los niños y niñas, indicando las múltiples acciones de articulación, que permitan prepararse para el paso a las IED. Así como un proceso de sensibilización a las familias, dando a conocer los procedimientos frente al tránsito e inscripción a para solicitud d																			
13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural			$1,987,328	$1,952,209	98.23	$4,446,981	$4,436,280	99.76	$4,800,799	$3,686,607	76.79	$5,388,373	$0	0.00	$4,047,413	$0	0.00	$20,670,893	$10,075,096	48.74
7624 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.			$29,168	$28,952	99.26	$225,314	$223,894	99.37	$246,391	$223,677	90.78	$252,469	$0	0.00	$184,107	$0	0.00	$937,450	$476,523	50.83
1 Acompañar A 86 Colegios Y Las Direcciones Locales De Educación A Través De Estrategias Para Reducir La Deserciòn Escolar En Ied	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	166.00	166.00	100.00	146.00	146.00	100.00	126.00	126.00	100.00	106.00		0.00	86.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,858	$1,858	100.00	$2,422	$2,422	100.00	$2,997	$1,918	63.99	$2,991	$0	0.00	$2,154	$0	0.00	$12,423	$6,198	49.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante este periodo se consolidó el acompañamiento pedagógico a las instituciones, se realizó seguimiento a los PMI especialmente en el campo relacionado con la permanencia escolar. Se ha implememtado la estrategia APROBAR la cual apoya a los estudiantes que tienen dificultades académicas a través de horas extras que trabajan los docentes en jornada contraria o los días sábados, esta estrategia ha permitido nivelar a los estudiantes evitando la posibilidad perdida del año escolar.																				
2 Vincular A 13866 Personas De Las Localidades Y Upz Con Mayor Tasa De Población Por Fuera Del Sistema Educativo Con Estrategias De Búsqueda Activa De Población Desescolarizada	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,897.00	1,897.00	100.00	2,266.00	2,370.00	104.59	4,000.00	5,199.00	129.98	4,000.00			1,599.00			13,866.00	9,466.00	68.27
		Recursos	$970	$847	87.38	$3,672	$3,672	100.00	$4,353	$2,546	58.50	$4,031	$0	0.00	$2,684	$0	0.00	$15,710	$7,066	44.98
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reporta 5.199 personas vinculadas al SEO a través de la estrategia de Búsqueda Activa. Se expidió la Resolución 2797 del 6 de sept. de 2022 por medio de la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 2022-2023, se realizan acciones de socialización y divulación de ésta. En la etapa de solicitud de cupo para estudiantes nuevos, se recibió demanda de 83144 cupos nuevos; se avanza en la etapa pre contractual para el nuevo proceso de búsqueda activa.																				
3 Beneficiar A 799374 Estudiantes Con Estrategias Que Iniciden En La Permanencia Escolar, Como Son Gratuidad Educativa, Kits Escolares Y Subsidios Para Uniformes Para La Población Vulnerable Focalizada Que Esté Matriculada En Las Ied, Estrategias Educativas Flexibles Y Alfabetización	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	791,125.00	795,339.00	100.53	791,126.00	797,030.00	100.75	797,030.00	765,935.00	96.10	797,030.00			799,374.00					0.00
		Recursos	$23,649	$23,589	99.75	$85,982	$84,685	98.49	$94,635	$76,084	80.40	$80,287	$0	0.00	$31,929	$0	0.00	$316,482	$184,358	58.25
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se mantiene el reporte con una matrícula de 765935 de los cuales 1748 son estudiantes de prestación del servicio educativo. Para el proceso de bonos canjeables por prendas de uniformes, en rueda de negocios se eligió al vendedor Invers. Sarhemde Colombia SAS. Se firmó con la UNAL el nuevo proceso de valoraciones psicopedagógicas. Se legaliza la asignación y transferencia de los recursos -SGP- según los criterios establecidos en el documento de distribución de los recursos del SGP-69-2022 del DNP a través de la Resolución No. 17858 del 12 de septiembre de 2022 por valor de $3.822.609.706																				
4 Administrar Los 35 Colegios Oficiales Mediante La Modalidad De Administración Del Servicio Educativo, Con Condiciones De Calidad, Clima Escolar Y Jornada Única.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00			35.00					0.00
		Recursos	$2,091	$2,057	98.37	$130,229	$130,106	99.91	$139,777	$138,511	99.09	$161,664	$0	0.00	$146,643	$0	0.00	$580,403	$270,674	46.64
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se mantiene la opeación en 35 colegios en administración. Se suscribió el contrato 4034013 del 19 de sept de 2022 para apoyo a la supervisión de algunos componentes de los contratos CASE; se desarrolla la etapa precontractual para el proceso de línea base																				
5 Implementar En 28 Colegios La Política Educativa Rural	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	22.00	22.00	100.00	24.00	24.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00			28.00					0.00
		Recursos	$600	$600	100.00	$3,009	$3,009	100.00	$4,630	$4,618	99.74	$3,496	$0	0.00	$697	$0	0.00	$12,432	$8,227	66.17
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continua con la implementación de los 6 lineamientos de la política educativa rural. Se realizó la mesa de rectores rurales para el componente de Acceso y Permanencia realizando el seguimiento a los compromisos frente a Dotaciones, infraestructura, Cobertura y Bienestar.																				
7638 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.			$200,136	$181,261	90.57	$631,776	$623,155	98.64	$586,953	$286,041	48.73	$994,901	$0	0.00	$59,628	$0	0.00	$2,473,394	$1,090,458	44.09
1 Construir Y Desarrollar 35 Sedes Educativas En Lotes Nuevos, Intervenir Colegios Existentes Y Culminar Obras De Infraestructura En Las Modalidades De Restitución, Terminación O Ampliación De Infraestructura Educativa Que No Cumplan Con Las Especificaciones De Sismo Resistencia Y Cuenten Con Análisis De Vulnerabilidad, Diseños, Y Cuyos Lotes De Ubicación Se Encuentren Debidamente Legalizados.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4.00	4.00	100.00	11.00	7.00	63.64	11.00	7.00	63.64	6.00			7.00			35.00	18.00	51.43
		Recursos	$113,797	$95,287	83.73	$386,180	$377,666	97.80	$348,726	$216,765	62.16	$806,451	$0	0.00	$30,118	$0	0.00	$1,685,272	$689,718	40.93
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se logró la terminación de 7 colegios en lo corrido de la vigencia. Estos corresponden a 3 colegios de la meta rezago de la vigencia 2021 y 4 colegios																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Intervenir Las 730 Sedes Educativas Existentes De Obras De Mejoramiento De La Infraestructura Y Atención De Emergencias Con El Fin De Ampliar Cobertura, Garantizando Los Ambientes De Aprendizaje. De Igual Forma Intervenir Sedes Administrativas Con Reparaciones Locativas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se logró la intervención de 58 IED, equivalentes al 23,11 % de meta proyectada para la vigencia 2022. Estas intervenciones beneficiarán la comunidad educativa de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme, Sumapaz, San Cristóbal, Usaquén, Fontibón, Antonio Nariño, Barrios Unidos, San Cristóbal, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño y Puente Aranda. Es de precisar que en el periodo se realizaron 12 intervenciones en sedes educativas que ya habían tenido algún tipo de mejoramiento. Así mismo se continuó con la ejecución de 103 frentes de mejoramiento. A la fecha se tiene un avance técnico promedio del total contratado de los 8 grupos del 62%, con el fin de robustecer las condiciones de las plantas físicas educativas, en cuanto a baterías sanitarias, cubiertas, áreas libres y recreativas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cerramientos y mejoramiento de ventilación y carpintería metálica" RESERVAS (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se logró la intervención de 121 IED, equivalentes al 100 % de la meta rezago . Estas intervenciones beneficiarán la comunidad educativa de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme, Sumapaz, San Cristóbal, Usaquén, Fontibón, Antonio Nariño, Barrios Unidos, San Cristóbal, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño y Puente Aranda. Es de precisar que en el periodo se realizaron 12 intervenciones en sedes educativas que ya habían tenido algún tipo de mejoramiento.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	122.00	129.00	105.74	241.00	120.00	49.79	372.00	179.00	48.12	109.00			7.00			730.00	428.00	58.63
		Recursos	$10,048	$9,684	96.38	$128,303	$128,197	99.92	$176,938	$29,131	16.46	$103,251	$0	0.00	$8,586	$0	0.00	$427,125	$167,012	39.10
3 Dotarl Las 770 Sedes Educativas Y Administrativas Con Los Elementos Necesarios Para Garantizar El Correcto Funcionamiento Del Sector Educativo Oficial Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al finalizar septiembre se suscribieron 28 compromisos por $36.311 millones y se avanza con las actividades precontractuales de 8 procesos, para la adquisición de las dotaciones prioritarias de material bibliográfico, dotación de cocinas, paquetes con útiles escolares, mobiliario escolar, equipos tecnológicos, repuestos para bicicletas, kits de implementos de protección y prevención vial de bici usuarios, bicicletas entre otros, con el fin de cumplir lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones. El reporte de avance de la meta corresponde a la ejecución acumulada de varios contratos; se reporta un cumplimiento de 166 sedes dotadas con recursos de la vigencia que corresponde al 56,27% de la meta programada para la vigencia 2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	57.00	57.00	100.00	237.00	237.00	100.00	295.00	166.00	56.27	99.00			82.00			770.00	460.00	59.74
		Recursos	$76,291	$76,290	100.00	$117,293	$117,292	100.00	$61,289	$40,145	65.50	$85,200	$0	0.00	$20,924	$0	0.00	$360,996	$233,727	64.75
7736 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá			$314,645	$313,391	99.60	$523,025	$523,024	100.00	$666,588	$616,557	92.49	$649,065	$0	0.00	$773,493	$0	0.00	$2,926,815	$1,452,972	49.64
1 Beneficiar A 743095 Estudiantes Matriculados En Los Colegios Públicos Urbanos Y Rurales De Bogotá D.C. Con Complementos Alimentarios En Sus Diferentes Modalidades. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se beneficiaron 726.069 estudiantes de 400 IED, correspondiente al 97,71% de cumplimiento con relación a la meta programada. El servicio se prestó mediante la entrega de complementos alimentarios, a través de las modalidades tradicionales de comida caliente (SIDAE) y refrigerios escolares, de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de los colegios.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	719,789.00	743,080.00	103.24	743,080.00	763,551.00	102.75	743,085.00	726,069.00	97.71	743,090.00			743,095.00					0.00
		Recursos	$243,497	$242,253	99.49	$449,612	$449,612	100.00	$528,141	$507,259	96.05	$528,353	$0	0.00	$594,469	$0	0.00	$2,344,072	$1,199,125	51.16
2 Garantizar Acompañamiento Al 100 Porcentaje De Colegios Públicos Urbanos O Rurales De Bogotá D.C Con: Acompañamiento Pedagógico, Cobertura De Seguro Estudiantil Y Arl. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): "Se brindó acompañamiento con Fomento de Estilos de Vida Saludable en 400 colegios públicos con matrícula oficial y 100% de estudiantes reportados en práctica laboral (45.514), los cuales cuentan con cobertura de ARL con riesgos I(43.346), III(1.298) y V(870).	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$866	$856	98.81	$28,906	$28,906	100.00	$24,034	$20,975	87.27	$31,640	$0	0.00	$11,462	$0	0.00	$96,908	$50,736	52.35
3 Beneficiar A 116625 Estudiantes De Los Colegios Públicos Urbanos Y Rurales De Bogotá D.C. Con Alguna De Las Modalidades De Movilidad Escolar: Ruta Escolar, Subsidio Y Medios Alternativos Y Sostenibles. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En total fueron 113.382 estudiantes con beneficio en movilidad escolar, distribuidos por modalidad así: Ruta regular 31.776, Ruta complementaria 37.037, Subsidio de transporte escolar 34.655, Al colegio en bici 7.558 y Ciempiés 2.356. Esto corresponde al 102,17% de ejecución con relación a la meta programada.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	4,954.00	4,590.00	92.65	36,199.00	36,199.00	100.00	110,977.00	113,382.00	102.17	110,977.00			116,625.00					0.00
		Recursos	$70,282	$70,282	100.00	$44,506	$44,506	100.00	$114,413	$88,323	77.20	$89,071	$0	0.00	$167,562	$0	0.00	$485,835	$203,111	41.81
7808 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.			$1,380,445	$1,367,514	99.06	$2,604,099	$2,604,084	100.00	$2,792,724	$2,075,870	74.33	$3,016,082	$0	0.00	$2,846,059	$0	0.00	$12,639,408	$6,047,467	47.85
1 Garantizar A 37219 Funcionarios Docentes Y Administrativos El Pago De Las Obligaciones Salariales, Prestacionales, Parafiscales, Seguridad Social, Cesantías Y Mesadas Pensiónales Derivados De Ellos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desde los componentes del proyecto se garantiza la operación de los 365 colegios como su prioridad, para eso se genera oportunamente el pago de salarios, prestaciones, aportes parafiscales y de seguridad social y cesantías de ley a todos los funcionarios implicados en la prestación del servicio educativo, es así como con el pago la nómina a Docente SGP 29.056; Docentes REC Propios 6.373; Administrativos SGP 1.473 y Administrativos Temporales 399 para un total de 37.301 funcionarios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00	37,301.00	100.22	37,219.00			37,219.00					0.00
		Recursos	$1,368,980	$1,356,139	99.06	$2,570,734	$2,570,728	100.00	$2,753,209	$2,042,042	74.17	$2,978,524	$0	0.00	$2,826,240	$0	0.00	$12,497,687	$5,968,909	47.76
2 Garantizar Las 1377 Personas Necesarias Que Desarrollen Labores Organizacionales Requeridas Para El Normal Funcionamiento De Los Establecimientos Educativos Oficiales De Bogotá, Para Garantizar La Prestación Del Servicio Educativo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para septiembre se gestionaron dos (2) CPS, con esto para lo corrido de la vigencia se tienen 270 contratos suscritos y 10 modificaciones por un valor total de $15.883.094.933.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	279.00	252.00	90.32	243.00	297.00	122.22	270.00	270.00	100.00	282.00			276.00			1,377.00	819.00	59.48
		Recursos	$3,545	$3,496	98.61	$15,646	$15,641	99.97	$16,454	$15,883	96.53	$17,765	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$62,077	$35,020	56.41
3 Beneficiar A 37219 Funcionarios Docentes Y Administrativos Con Programas De Bienestar, Capacitación, Dotación Y Transporte . Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al mes de septiembre se realizaron actividades como: Tarjeta de cumpleaños; programa de acogida tarjeta de bienvenida; Medición de clima; Red de	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00			37,219.00					0.00
		Recursos	$4,119	$4,078	99.02	$8,455	$8,453	99.97	$19,286	$15,062	78.10	$16,788	$0	0.00	$8,432	$0	0.00	$57,080	$27,594	48.34

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Beneficiar A 37219 Funcionarios Docentes Y Administrativos Con Programas De Seguridad Y Salud En El Trabajo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al mes de septiembre, para este componente se realizaron actividades en desarrollo del programa de SST, así: Exámenes Administrativos (EMO); Respuestas a inquietudes test; Seguimientos por salud administrativos; Acompañamiento emocional administrativos; Seguimientos COVID Administrativos; Seguimientos COVID Docentes; Proceso de Inducción Aditvos y Contratistas; con los cuales se impactaron 420 funcionarios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	37,219.00	36,942.00	99.26	37,219.00	37,219.00	100.00	37,219.00	29,472.00	79.19	37,219.00			37,219.00					0.00
		Recursos	$2,221	$2,221	100.00	$8,863	$8,861	99.98	$3,675	$2,881	78.41	$3,000	$0	0.00	$2,619	$0	0.00	$20,379	$13,964	68.52
5 Pagar El 100 Porcentaje De La Utilización De Listas De Elegibles Para Vacantes Cubiertas Mediante La Realización De Concursos De Mertiros Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a septiembre se ha realizado un pago por cubrimiento de dos vacantes de personal, cuyo valor por uso de lista fue de $1.000.000	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,579	$1,579	100.00	$401	$401	100.00	$100	$1	1.00	$5	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,185	$1,981	90.66
7813 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.			$24,966	$23,875	95.63	$89,390	$88,784	99.32	$97,653	$84,425	86.45	$117,697	$0	0.00	$44,447	$0	0.00	$374,152	$197,084	52.67
1 Dotar Y Renovar Las 10 Aplicaciones Y El Desarrollo De Nuevos Sistemas De Información Que Soporten Los Procesos Misionales, Operativos Y Estratégicos De La Sed En Sus Tres Niveles, Asi Como Adelantar La Migración De La Plataforma Tecnológica De La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El observador del alumno (SAE) está en pruebas de aceptación. Del módulo de Autoevaluación, se tienen documentados los requerimientos.Los demás sistemas (HUMANO, POA) y sus componenetes mantienen su operación sin inconvenientes. Se podrán registrar y acompañar los procesos de autoevaluación de las instituciones y monitorear mediante reportes los resultados globales y particulares de este proceso	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	6.00	75.00	10.00			10.00					0.00
		Recursos	$1,676	$1,322	78.85	$13,431	$12,921	96.21	$19,119	$13,557	70.91	$11,363	$0	0.00	$8,433	$0	0.00	$54,022	$27,800	51.46
2 Dotar A 651 Sedes Educativas De Conectividad A Traves De Enlaces De Internet, Dotación De Soluciones Wifi , Asi Como La Modernización De La Infraestructura De Ti Sobre La Cual Opera La Plataforma Tecnológica De La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se garantiza la conectividad y operación de los demás servicios TIC del 100% de las sedes. Dentro de la solución de infraestructura hiperconvergente está en proceso el movimiento de aplicaciones a la nueva infraestructura. Se han logrado ampliaciones en sedes educativas a velocidades de hasta 512 Mbps, que aseguran una navegación y uso de aplicaciones fluido. La migración de aplicaciones facilita su administración , permitiendo asignar más recursos de hardware (CPU, RAM) de forma inmediata y sin interrumpir los servicios	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	651.00	651.00	100.00	651.00	651.00	100.00	651.00	651.00	100.00	651.00			651.00					0.00
		Recursos	$23,289	$22,554	96.84	$75,959	$75,863	99.87	$78,534	$70,868	90.24	$106,334	$0	0.00	$36,013	$0	0.00	$320,130	$169,284	52.88
7818 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.			$34,353	$33,625	97.88	$364,227	$364,187	99.99	$400,092	$389,814	97.43	$344,330	$0	0.00	$128,303	$0	0.00	$1,271,306	$787,626	61.95
1 Disponer En 364 Sedes Educativas Los Servicios De Apoyo Administrativo Y Logístico Que Faciliten Su Funcionamiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00			364.00					0.00
		Recursos	$31,456	$30,812	97.95	$344,003	$343,968	99.99	$377,461	$372,715	98.74	$322,595	$0	0.00	$116,706	$0	0.00	$1,192,222	$747,495	62.70
2 Proporcionar Las 75 Plantas Físicas Para El Funcionamiento De Las Sedes Educativas En Arrendamiento Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Ejecución de recursos sin programación de meta	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	15.00	100.00	75.00	77.00	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,515	$1,476	97.44	$11,772	$11,772	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,287	$13,248	99.71
3 Implementar El .5 Modelo Institucional De Gestión Documental En La Secretaria De Eduación Del Distrito.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.14	0.13	92.86	0.16	0.09	56.25	0.05			0.15			0.50	0.23	46.00
		Recursos	$237	$191	80.68	$4,769	$4,765	99.91	$5,540	$920	16.61	$1,986	$0	0.00	$1,279	$0	0.00	$13,810	$5,875	42.54
4 Ejecutar Las 98 Experiencias De Servicios En Los Canales De Atención En La Secretaria De Educación Del Distrito Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Ejecución de recursos sin meta parogramada RESERVAS (a 30/09/2022): Ejecución de recursos sin programación de meta	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	75.00	99.00	132.00	98.00	99.10	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,146	$1,146	100.00	$3,683	$3,683	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,829	$4,829	100.00
5 Fortalecer La 1 Política De Servicio Al Ciudadano A Través Del Proceso De Certificación Institucional En El Sistema De Gestión De Calidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30			0.10			1.00	0.60	60.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15	$6	39.00	$13	$0	0.00	$25	$0	0.00	$53	$6	11.07
6 Atender El 100 Porciento De Solicitudes De Arrendamiento De Bienes Inmuebles Para La Ampliación De Oferta Educativa.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,840	$13,481	97.40	$15,018	$0	0.00	$9,339	$0	0.00	$38,197	$13,481	35.29
7 Atender El 90 Porciento Establecido Como Mínimo De Las Solicitudes Recibidas Por Los Ciudadanos A Través De Los Diferentes Canales De Atención. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Oficina de Servicio al Ciudadano durante el mes de septiembre generó 69.148 atenciones (excluyendo aquellas recibidas por la línea 195, las solicitudes de cupo a través de formulario, las solicitudes de cupo a través de formulario, las solicitudes de buzones de correo electrónico no gestionados por la dependencia), de las cuales se atendieron 67.899 obteniendo un indicador del 98%.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	90.00	98.00	108.89	90.00			90.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,237	$2,692	83.19	$4,718	$0	0.00	$953	$0	0.00	$8,908	$2,692	30.22
7888 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.			$3,614	$3,591	99.37	$9,151	$9,151	100.00	$10,398	$10,224	98.33	$13,828	$0	0.00	$11,377	$0	0.00	$48,368	$22,966	47.48
1 Mejorar A 94 Promedio De Calificación De Las Políticas Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg, A Partir Del Nivel Actual De Implementación En La Sed. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución del PI y de las políticas de gestión del MIPG han permitido fortalecer el liderazgo y talento humano al interior de la SED, a través de la mejora continua en los procesos de capacitación, asimismo se promociona un entorno laboral saludable en la SED; además, se ha logrado identificar la planeación estratégica de la entidad en sus tres niveles: Central, Local e Institucional. Igualmente, se ha avanzado hacia la agilización, simplificación y flexibilización de la operación dentro de la entidad. Además con el fin de poner a disposición de los usuarios el material recursos de información generados	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	90.00	89.91	99.90	91.00	90.93	99.92	92.00	91.41	99.36	93.00			94.00					0.00
		Recursos	$2,038	$2,038	99.99	$5,392	$5,392	100.00	$5,774	$5,601	97.00	$9,013	$0	0.00	$6,266	$0	0.00	$28,483	$13,031	45.75

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Mejorar A 9.43 Promedio De La Calificación Obtenida Del Nivel De Apropiación De Las Políticas Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg, En Los Funcionarios Y Contratistas De La Sed.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	8.63	8.45	97.91	8.83	8.83	100.00	9.03	8.86	98.12	9.23			9.43					0.00
		Recursos	$1,576	$1,553	98.57	$3,759	$3,759	100.00	$4,623	$4,623	99.99	$4,815	$0	0.00	$5,111	$0	0.00	$19,884	$9,935	49.96
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			$9,885	$8,328	84.26	$41,127	$40,965	99.60	$46,601	$43,457	93.25	$43,585	$0	0.00	$33,526	$0	0.00	$174,725	$92,750	53.08
7690 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.			$4,027	$2,496	61.98	$13,127	$13,008	99.09	$16,200	$14,925	92.13	$15,585	$0	0.00	$9,071	$0	0.00	$58,011	$30,430	52.46
1 Atender 364 Colegios A Través Del Acompañamiento, Asistencia Técnica Y Administrativa Y Seguimiento En El Fortalecimiento De Procesos De Atención A Poblaciones Y Grupos De Especial Protección Constitucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00	364.00	100.00	364.00			364.00					0.00
		Recursos	$616	$518	84.09	$1,975	$1,974	99.96	$2,442	$2,406	98.53	$2,282	$0	0.00	$1,486	$0	0.00	$8,802	$4,899	55.66
2 Apoyar 24184 Estudiantes Mediante Procesos De Cualificación Y Fortalecimiento De Maestros, Maestras, Redes Y Del Sistema De Apoyos, Familias Y Cuidadores Así Como Proporcionar La Dotación De Materiales Para La Atención De Estudiantes Con Discapacidad, Talentos Y/O Capacidades Excepcionales, Y Con Trastornos Del Aprendizaje Y Del Comportamiento.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	21,000.00	20,806.00	99.08	21,001.00	20,026.00	95.36	24,184.00	20,036.00	82.85	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,373	$163	11.86	$7,630	$7,522	98.58	$8,939	$8,351	93.42	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,942	$16,035	89.38
3 Atender 42623 Estudiantes Mediante El Acompañamiento Pedagógico, Apoyo, Asistencia Técnica, Seguimiento Y Evaluación Para El Fortalecimiento De La Atención Con Enfoque Diferencial A Través De Las Estrategias Y Metodologías Educativas Flexibles	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	42,263.00	42,263.00	100.00	42,264.00	33,950.00	80.33	42,623.00	36,245.00	85.04	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$355	$215	60.70	$650	$650	100.00	$1,225	$1,128	92.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,229	$1,993	89.40
4 Realizar 90 Colegios "Acompañamiento, Asistencia Y Seguimiento Para Promover Y Fortalecer La Educación Intercultural Con Grupos Étnicos, La Cátedra De Estudios Afrocolombianos, Y Los Procesos De Prevención Y Atención A Situaciones De Racismo Y Discriminación Étnico-Racial.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	40.00	40.00	100.00	80.00	80.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00			90.00					0.00
		Recursos	$709	$677	95.53	$1,742	$1,735	99.59	$2,319	$1,878	80.97	$2,207	$0	0.00	$852	$0	0.00	$7,829	$4,290	54.80
5 Desarrollar 160 Colegios Acciones De Acompañamiento, Apoyo Y Asistencia Técnica Al Fortalecimiento De La Educación Con Estudiantes Víctimas Del Conflicto Y Migrantes, Y La Movilización De Ejercicios De Memoria Histórica, Reconciliación Y Paz.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	80.00	75.00	93.75	80.00			160.00					0.00
		Recursos	$512	$484	94.54	$477	$477	100.00	$550	$514	93.54	$535	$0	0.00	$355	$0	0.00	$2,429	$1,475	60.73
6 Acompañar 323 Colegios Y Brindar Asistencia Técnica A La Comunidad Educativa Para Promover Una Educación Con Equidad De Género Y El Respeto De La Diversidad Sexual, Fortalecer Los Procesos De Atención A Estudiantes En Dinámicas De Trabajo Infantil O En Riesgo De Estarlo, Y Contra La Explotación Sexual Comercial De Niños, Niñas Y Adolescentes- Escnna Y La Trata De Personas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	60.00	60.00	100.00	63.00	63.00	100.00	103.00	67.00	65.05	77.00			20.00			323.00	190.00	58.82
		Recursos	$463	$439	94.84	$653	$651	99.60	$726	$648	89.31	$818	$0	0.00	$234	$0	0.00	$2,893	$1,737	60.05
7 Apoyar El 100 Porcentaje De Estudiantes Con Discapacidad, Talentos Y/O Capacidades Excepcionales, Trastornos Del Aprendizaje Y/O Del Comportamiento, Mediante Procesos De Cualificación Y Fortalecimiento De Maestros, Maestras, Redes Y Del Sistema De Apoyos, Familias Y Cuidadores, Así Como Proporcionar La Dotación De Materiales Para Su Atención.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,485	$0	0.00	$5,761	$0	0.00	$14,246	$0	0.00
8 Atender El 100 Porcentaje De Estudiantes En Extraedad, Mediante El Acompañamiento Pedagógico, Apoyo, Asistencia Técnica, Seguimiento Y Evaluación Para El Fortalecimiento De La Atención Con Enfoque Diferencial A Través De Las Estrategias Y Metodologías Educativas Flexibles.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,259	$0	0.00	$382	$0	0.00	$1,641	$0	0.00
7758 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C			$5,857	$5,832	99.57	$28,000	$27,956	99.84	$30,401	$28,531	93.85	$28,000	$0	0.00	$24,455	$0	0.00	$116,713	$62,320	53.40
1 Diseñar Y Aplicar 1 Herramienta De Gestión Para Acompañar De Manera Articulada El Componente Pedagógico De Los Colegios Que Implementan Jornada Única Y Jornada Completa. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de septiembre se han avanzado en un 0,65 en la implementacion y monitoreo de la ruta pedagogica, en 123 colegios de Jornada Única y Jornada Completa priorizados para el acompañamiento y 76 más que han solicitado el acompañamiento. Adicionalmente se han realizado jornadas de actualización y profundización al equipo profesional que brinda asistencia técnica a IED y CED de Jornada Única y Jornada Completa, con el ánimo de fortalecer el acompañamiento que se brinda a las instituciones educativas.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.65	92.86	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$208	$183	87.97	$704	$704	100.00	$370	$363	97.96	$468	$0	0.00	$844	$0	0.00	$2,594	$1,250	48.17
2 Atender 189732 Estudiantes De Colegios Urbanos Y Rurales En Jornada Única , Para El Fortalecimiento De Competencias Y Capacidades Del Siglo Xxi Y Del Desarrollo Humano. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Jornada Única registra al mes de septiembre de 2022, un avance de 147.874 estudiantes atendidos en 206 instituciones educativas (distritales, en administración contratada y matrícula privada contratada), favoreciendo el uso adecuado de los tiempos del aprendizaje y el fortalecimiento de las competencias, habilidades y capacidades del siglo XXI, la formación integral y el desarrollo humano sostenible. Se reporta la atención más alta, alcanzada en febrero de 2022. Durante el mes de septiembre se avanzó en los procesos de solicitud de documentación y expedición de conceptos de infraestructura, talento humano, bienestar y proyecto pedagógico para 19 instituciones educativas, las cuales se presentarán en el Comité de Jornada Única que tendrá lugar hacia finales de octubre o principios de noviembre.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	139,715.00	140,226.00	100.37	156,415.00	146,987.00	93.97	169,394.00	147,874.00	87.30	169,394.00			189,732.00					0.00
		Recursos	$1,562	$1,562	100.00	$7,745	$7,745	100.00	$8,631	$8,371	96.99	$8,126	$0	0.00	$6,109	$0	0.00	$32,174	$17,679	54.95

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Atender 265559 Estudiantes De Colegios Urbanos Y Rurales En Jornada Completa, Para El Fortalecimiento De Competencias Y Capacidades Del Siglo Xxi Y Del Desarrollo Humano.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	101,172.00	101,320.00	100.15	166,055.00	165,467.00	99.65	212,233.00	189,618.00	89.34	228,411.00			265,559.00					0.00
		Recursos	$3,720	$3,720	100.00	$18,573	$18,570	99.99	$20,381	$18,826	92.37	$18,430	$0	0.00	$15,406	$0	0.00	$76,509	$41,116	53.74
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte 30 de septiembre la Jornada Completa reporta 189.618 estudiantes así: 102.765 niñas, niños, adolescentes y jóvenes se han beneficiado de 3 atenciones semanales en jornada completa que representa el mayor logro alcanzado en el mes de septiembre y 86.853 estudiantes disfrutaron de mínimo 1 atención semanal, mayor logro alcanzado con corte agosto. Estas modalidades de atención han aportado a la calidad educativa ya que promueven el desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades para el siglo XXI, mediante las actividades realizadas a través de las estrategias pedagógicas para la ampliación de la jornada escolar.																			
4 Acompañar 210 Colegios Urbanos Y Rurales De Jornada Única Y Jornada Completa, En El Fortalecimiento De La Estructura Curricular Y La Organización Escolar, Para Incorporar En Su Cultura Institucional Las Estrategias Metodológicas Lideradas Por La Subsecretaria De Calidad Y Pertinencia Para La Formación Integral.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	38.00	40.00	105.26	76.00	77.00	101.32	126.00	123.00	97.62	210.00			210.00					0.00
		Recursos	$368	$368	99.99	$978	$936	95.77	$1,018	$972	95.42	$976	$0	0.00	$2,097	$0	0.00	$5,436	$2,276	41.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al cierre del mes de septiembre, se identifica como logro la continuidad en el proceso de implementación de la ruta en 123 colegios distritales de Jornada Única y Jornada Completa, destacando los siguientes logros: Se brindó acompañamiento y orientación a las instituciones educativas que han manifestado su interés en hacer el tránsito y/o reconocimiento de la jornada única. Asimismo, se gestionaron los espacios para contar con vistas técnicas de los componentes de bienestar estudiantil, talento humano, dotaciones y construcciones para revisar la viabilidad de la implementación de la Jornada única. Se brindó acompañamiento y orientación a las instituciones de jornada única que se encuentran reconocidas bajo el Decreto 501 de 2015 con el objetivo de dar las claridades que posibiliten hacer el transito al decreto 2105 de 2017 de manera gradual y paulatina sin llegar a afectar la dinámica institucional. En el marco de la implementación de la ruta pedagógica se ha brindado el acompañamiento pedagógico con el objetivo de hacer la revisión de los Proyectos Educativos Institucionales en el marco de la implementación de la jornada única y completa que permitan su sostenibilidad. Se han dinamizado acciones con el fin de acompañar la proyección 2023 relacionadas con las estrategias de ampliación de la jornada que permitan el fortalecimiento de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes en el marco de la implementación de la jornada única y completa.																			
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras			$19,481	$19,303	99.08	$76,648	$76,608	99.95	$77,926	$69,237	88.85	$95,416	$0	0.00	$81,846	$0	0.00	$351,316	$165,148	47.01
7686 Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.			$16,608	$16,438	98.98	$68,019	$67,979	99.94	$69,374	$60,719	87.52	$84,009	$0	0.00	$60,297	$0	0.00	$298,308	$145,136	48.65
1 Asesorar 364 Colegios Para La Resignficación Del Pei Y Curriculos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	364.00	196.00	53.85	364.00	352.00	96.70	364.00	352.00	96.70	364.00			364.00					0.00
		Recursos	$328	$309	94.05	$3,975	$3,958	99.57	$5,414	$5,220	96.42	$4,399	$0	0.00	$9,088	$0	0.00	$23,205	$9,487	40.88
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte 30 de septiembre se han asesorado 352 IED a través de las siguientes acciones: ¿Se han adelantado talleres con redes de coordinadores y asesorías a las IED en resignificación de PEI y se realizó el encuentro distrital en modalidad presencial con la temática de Promoción Acompañada: ¡Para avanzar en el aprendizaje! ¿Autoridades Indígenas Bakatá. Se realizó el proceso de análisis de la información de los 3 encuentros del círculo la palabra, realizados con niños, niñas y adolescentes. ¿Mesa Autónoma Indígena. Se realizaron las entrevistas a docentes de cuatro colegios que tienen tránsito de niños indígenas. ¿Está en curso de publicación el documento conceptual y guía pedagógica para la actualización de la CEA y se realizaron encuentros para conocer la implementación de la CEA en las IED. ¿Inició el proceso de acompañamiento del MEN a la SED en la ruta de la Alianza Familia Escuela con la Fundación Merani. Se avanzó en la construcción de la guía de estrategias para fortalecer la participación de las familias en la escuela. ¿Continua la ruta de asesoría en STEM en 20 IED y encuentro de coordinadores de la localidad de Suba para abordar la premisa: ""Ciencia escolar y aprendizaje activo, para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje, las prácticas educativas y la gestión curricular"" ¿Seguimiento a la base de datos de niños y niñas con discapacidad, alteraciones en el desarrollo y restricciones médicas que transitan de Secretaría Distrital de Integración Social a los colegios oficiales para el año 2023. ¿Avance en la construcción de los documentos de estrategias pedagógicas para la inclusión de la perspectiva de las políticas públicas de mujeres y equidad de género en los PEI de las IED. ¿Se desarrollaron los foros locales y el Foro Educativo Distrital. Asimismo, se continua con el desarrollo del Festival de las Artes a nivel local.																			
2 Acompañar 364 Colegios En La Actualización De Los Ambientes De Aprendizaje, Didácticas Y La Socialización De Prácticas Pedagógicas Exitosas.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	40.00	43.00	107.50	80.00	81.00	101.25	240.00	164.00	68.33	279.00			364.00					0.00
		Recursos	$365	$365	100.00	$692	$692	100.00	$3,069	$1,958	63.77	$2,701	$0	0.00	$4,412	$0	0.00	$11,239	$3,015	26.82
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre, se han acompañado 164 IED en ambientes de aprendizaje, didácticas y la socialización de prácticas pedagógicas exitosas. Las acciones llevadas a cabo en este componente son: * En el proceso de acompañamiento pedagógico y curricular a IED de Bogotá para fortalecer los ambientes de aprendizaje y didácticas en las áreas de matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, se suscribieron las actas de inicio con la Universidad ECCI y la Universidad El Rosario, dando inicio al proceso de acompañamiento con las IED focalizadas. * El Equipo de Educación de Calidad en la Ruralidad ha venido acompañando las IEDR rurales en diversos aspectos conducentes a la resignificación de los PEI en el contexto rural. Se continúa trabajando en acompañar a las familias de los colegios el Uval y el Destino, para vincularlas de manera más activa en el proceso pedagógico de los niños y niñas, dándoles herramientas para materializar este propósito. Para esto se ha construido una ruta de acompañamiento y una biblioteca virtual por ejes y temas. Se socializó la propuesta de trabajo con estudiantes en el Colegio Campestre Monteverde y se realizaron cuatro encuentros de trabajo y socialización con la IEDR Torca. * Se realizan acciones de acompañamiento, seguimiento, lectura de documentos elaborados por los maestros y maestras de las experiencias significativas a través de asesorías individuales, en cumplimiento de las fases metodológicas, de acuerdo al proceso de cada experiencia y según las fases relacionadas en la "Guía de Orientaciones Metodológicas para la Sistematización de Experiencias Significativas - La sistematización como un camino de exploración y transformación pedagógica". Quedan en ruta de publicación 3 documentos Informes Síntesis de Sistematización.																			
3 Fortalecer 320 Colegios En Los Ambientes De Aprendizaje Para Responder A Los Cambios Sociales, Culturales Y Económicos Del Siglo Xxi	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	100.00	100.00	100.00	240.00	240.00	100.00	240.00	240.00	100.00	320.00			320.00					0.00
		Recursos	$2,292	$2,283	99.61	$26,558	$26,558	100.00	$18,216	$18,084	99.27	$25,141	$0	0.00	$6,369	$0	0.00	$78,577	$46,924	59.72
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la implementación del Plan Saber Digital 4.0 y la RUTA 100K por medio del convenio de ciencia y tecnología suscrito con la Corporación Universitaria																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Implementar 320 Colegios Un Modelo Sostenible De Innovación Educativa Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Concorte a septiembre se realizaron dos jornadas presenciales de formación a 50 Profesionales de Asistencia Técnica del PFLE y se continuó con la fase de intervención pedagógica en aula, que se desarrolla a partir del ciclo de planeación, modelación y observación de clases con los maestros de 1° y 3° de las 200 IED focalizadas, así como, el inicio del proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. En esta fase se realizaron 1.573 intervenciones en aula por parte de los profesionales de asistencia técnica del PFLE. En el marco de la implementación de la RUTA 100K con la Universidad de EAFIT, durante el mes de septiembre se logró: 1. Contacto inicial con las IED para iniciar el acompañamiento en el fortalecimiento de habilidades digitales de estudiantes beneficiados con entrega de equipos y conectividad. 2. Reunión técnica de articulación conceptual y metodológica para la elaboración de documentos estratégicos y sistematización de experiencias innovadoras gestadas por la comunidad educativa por medio de la intervención de la estrategia. 3.Reunión inicial para la puesta en marcha de la herramienta CRM de la SED, para gestión de actividades con estudiantes y la comunidad educativa. En la estrategia de medios educomunicativos, durante este periodo se avanzó en la estructuración del proceso ¿Alstate¿, para organizar intenciones y preparar insumos que le permitirán a los colegios con proyectos educomunicativos participar de la Ruta de Laboratorios de Medios Educativos 2023.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	100.00	100.00	100.00	170.00	170.00	100.00	240.00	200.00	83.33	270.00			320.00					0.00
		Recursos	$395	$395	100.00	$3,982	$3,982	100.00	$5,457	$4,478	82.07	$5,546	$0	0.00	$6,270	$0	0.00	$21,650	$8,855	40.90
5 Acompañar 220 Colegios Con Estrategias Para El Fortalecimiento Del Currículo En Una Segunda Lengua, En El Marco Del Plan Distrital De Bilingüismo Y Con Énfasis En El Cierre De Brechas De Calidad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El logro acumulado de 220 IED, es resultado de la suma de dos estrategias de acompañamiento, así: 1) Con el British Council en el mes de septiembre culminó la Etapa 2 de acompañamiento institucional por parte de los Gestores Pedagógicos a las 200 instituciones focalizadas por este convenio. Esta etapa tuvo una duración aproximada de dos meses y medio, donde se realizaron cinco acciones en cada institución: 1) Retroalimentación al PAI (Plan de acción institucional); 2) Asesoría a directivos para la gestión institucional del bilingüismo; 3) Asesoría pedagógica según la ruta priorizada por cada IED; 4) Modelaje en el aula por parte de los gestores de didácticas de enseñanza del inglés; 5) Asesoría sobre las pruebas Saber 11. 2) En la estrategia Tandem Challenge que acompaña 20 IED, para dar continuidad a la implementación de la estrategia, los equipos United Way y Plan Distrital de Bilingüismo de manera conjunta implementaron las siguientes acciones: 1. Sesiones de trabajo con gestores pedagógicos. 2. Intercambios pedagógicos. 3. Talleres de ruta de incubación de soluciones. 4. Talleres de ruta de desarrollo de competencias. En la estrategia con Embajada de Francia, actualmente contamos con 16 docentes inscritos en refuerzo lingüístico, completando el cupo acordado en la minuta. Se espera que, para el mes de noviembre, los docentes participantes en el refuerzo puedan presentar las pruebas en nivel de lengua DELF y DALF acorde al nivel alcanzado en cada curso. Por otra parte, el docente nativo ya inició el acompañamiento en las IED Tesoro de la Cumbre y Técnico Menorah con un total de 3 horas de asesoría en las dos instituciones	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	110.00	112.00	101.82	175.00	176.00	100.57	220.00	220.00	100.00	220.00			220.00					0.00
		Recursos	$2,704	$2,704	100.00	$4,799	$4,799	100.00	$6,193	$6,063	97.90	$4,505	$0	0.00	$4,342	$0	0.00	$22,543	$13,565	60.18
6 Desarrollar 2000 Docentes Con Una Estrategia Para El Fortalecimiento De Las Habilidades Comunicativas En Segunda Lengua Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se culminó la formación docente desarrollada con uno de los aliados, el Centro Colombo Americano, con la cual se beneficiaron 272 docentes. De estos, 30 fueron para cumplir la meta rezago y 242 se sumaron a la meta 2022, por otra parte, en el marco de las actividades del programa de formación Gestión Institucional de Bilingüismo se están culminando las actividades con los 50 rectores y directivos docentes que han venido cursando las clases con la Universidad Carolina del Norte y como complemento se vienen realizando 5 charlas que profundizan en las temáticas abordadas, lo que completa los 292 docentes beneficiados 2022. RESERVAS (a 30/09/2022): Se ejecutaron recursos en 2021 y la meta se reporta en 2022 como reserva	Tipo de anualización Suma	Magnitud	500.00	449.00	89.80	451.00	421.00	93.35	430.00	322.00	74.88	400.00			300.00			2,000.00	1,192.00	59.60
		Recursos	$1,288	$1,288	100.00	$691	$691	100.00	$843	$843	100.00	$892	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$5,015	$2,823	56.29
7 Implementar 6000 Docentes Estrategias De Formación Inicial, Permanente Y Posgradual Para Maestras, Maestros Y Directivos Docentes. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El logro consolidado de 2.082 docentes alcanzados hasta la fecha en el año 2022 corresponde a: 1) 45 docentes de maestría, más 386 docentes en cursos de formación permanente en el año 2020. 2) Se cuenta con 439 maestras, maestros y directivos docentes más, como resultado de la convocatoria para la financiación de estudios de formación posgradual 2021-II. Los cuales iniciaron sus estudios de maestría en el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022. Asimismo, se tienen 371 docentes más en programas de formación posgradual, producto del primer desembolso de la convocatoria 2022-I. 3) De igual manera, se suman 503 docentes en cursos de formación permanente en el año 2021 y 338 docentes más en el año 2022. Se destacan 260 docentes y directivos docentes en procesos de formación permanente en termas de emociones, tecnologías, aprendizaje significativo, entre otros temas. Así mismo, 85 docentes y directivos docentes admitidos en procesos de formación doctoral y que pasan a la fase de adjudicación y legalización. Lo anterior ha sido posible a través del desarrollo 3 convocatorias de formación entre el segundo y tercer trimestre, siendo la última la convocatoria de formación doctoral en alianza con las universidades Distrital Francisco José de Caldas, Pedagógica Nacional, La Salle y Santo Tomás.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	552.00	431.00	78.08	1,720.00	1,356.00	78.84	2,817.00	2,802.00	99.47	4,632.00			6,000.00					0.00
		Recursos	$4,564	$4,528	99.21	$15,276	$15,275	100.00	$16,934	$16,896	99.77	$28,557	$0	0.00	$9,392	$0	0.00	$74,723	$36,699	49.11
8 Implementar 4650 Docentes Estrategias De Innovación Educativa, Fortalecimiento De Redes, Semilleros, Grupos De Investigación Y, Reconocimiento Social De La Labor Docente. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance acumulado en la meta de 2.597 docentes resulta de tener en cuenta: 1) Los 1.877 maestros, maestras y directivos docentes beneficiados en el año 2021, con diversas estrategias de fortalecimiento y visibilización de redes, colectivos y semilleros escolares de investigación (SEI). 2) A ello se suman 95 docentes más favorecidos con comisiones de estudio en el 2022, aprobados por el CACE. Por otra parte, tenemos 190 docentes adicionales, nombrados en propiedad, beneficiados con estrategias de reconocimiento a través de la participación en talleres escriturales, publicaciones y cursos como "La construcción histórica de la identidad del Directivo Docente en la escuela	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	161.00	161.00	100.00	1,865.00	1,877.00	100.64	2,584.00	2,597.00	100.50	4,560.00			4,650.00					0.00
		Recursos	$2,306	$2,276	98.68	$2,996	$2,996	100.00	$3,598	$3,200	88.92	$4,268	$0	0.00	$5,416	$0	0.00	$18,585	$8,472	45.59

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9 Acompañar 399 Colegios Con Asistencia Técnica Para El Diseño E Implementación Del Sistema Multidimensional De Evaluación Uso Pedagógico De Los Resultados.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	40.00	44.00	110.00	150.00	150.00	100.00	250.00	223.00	89.20	350.00			399.00					0.00
		Recursos	$2,366	$2,291	96.84	$9,049	$9,027	99.75	$9,650	$3,978	41.22	$8,000	$0	0.00	$13,707	$0	0.00	$42,772	$15,296	35.76
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en las actividades propuesta en el marco de la estrategia de acompañamiento para la implementación del Sistema Multidimensional de Evaluación para la Calidad Educativa, SMECE. Se realizó la tercera parte de los talleres de Uso pedagógico de los resultados de la evaluación en las áreas de lenguaje, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. A través de estos talleres se brindaron elementos de análisis de los resultados que aportan a la definición de propuestas pedagógicas que contribuyen al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y de las prácticas pedagógicas. De igual forma, se avanzó en la Estrategia de Fortalecimiento de Aprendizajes, con el desarrollo de las sesiones de profundización con énfasis especial para los estudiantes de los grados 10º y 11º, docentes, directivos y equipos de orientación de los colegios distritales.																			
7809 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C			$2,873	$2,865	99.71	$8,629	$8,629	100.00	$8,551	$8,519	99.62	$11,407	$0	0.00	$21,548	$0	0.00	$53,009	$20,013	37.75
1 Conformar La 1 Misión De Educadores Y Sabiduría Ciudadana	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento		Recursos	$648	$648	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$648	$648	100.00
2 Construir Y Desarrollar Los 1 Documentos Que Consolida Las Recomendaciones De La Misión De Educadores Y Sabiduría Ciudadana, Frente A La Pública Educativa Para La Ciudad 2020-2038	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$30	$30	100.00	$263	$263	100.00	$194	$194	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$487	$487	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Misión completó y entregó el documento de recomendaciones para la política pública educativa de la ciudad en los próximos años. Desde el equipo de política pública educativa CONPES se ha elaborado el documento de estructuración de la política y criterios para la Identificación de Políticas Públicas Distritales. Además, se radicó el documento de diagnóstico, el documento CONPES y su respectivo plan de acción ante la SDP. Se encuentran en estado de revisión el documento final y plan de acción por parte de la SDP.																			
3 Diseñar Un 1 Modelo De Gestión Institucional Para Colegios Oficiales De Bogotá D.C., En Articulación Con Las Dile Y El Nivel Cental De La Sed	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento		Recursos	$1,932	$1,930	99.90	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,932	$1,930	99.90
4 Ejecutar El 100 Porcentaje Definido Para La Prueba Piloto Del Modelo De Gestión Institucional En Articulación Con Las Dile Y El Nivel Cental De La Sed	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	60.00	60.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00
5 Ejecutar El 100 Porcentaje Definido Para La Implementación Del Modelo De Gestión Institucional En Articulación Con Las Dile Y El Nivel Cental De La Sed	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	55.00	23.00	41.82	98.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$6,509	$6,509	100.00	$7,089	$7,072	99.76	$7,409	$0	0.00	$17,426	$0	0.00	$38,433	$13,581	35.34
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Dentro del proceso de avance en la implementación del Pilar 1 ¿Planeación Estratégica¿, en articulación con la DEE se desarrolló el taller ¿Valoración Integral de la Gestión Institucional¿ en el que se brindaron orientaciones para realizar la Autoevaluación Institucional mediante el análisis de información, identificación de fortalezas, priorización de problemas y elaboración de objetivos de mejoramiento En el marco de la puesta en marcha del Pilar 3 ¿Eficiencia y escalabilidad en procesos de apoyo, en relación con la estrategia de los CIS, se llevaron a cabo visitas presenciales a 117 colegios y se surtió el registro la atención de 1211 requerimientos en materia contractual, financiera, jurídica y de planeación por parte de los profesionales de los 8 CIS. Además, se efectuó seguimiento a la estrategia CIS del MGI entre el equipo de la DGECD y el Despacho.																			
6 Ejecutar El 1 Modelo Definido Para La Implementación Del Sistema De Cooperación Escolar Para Colegios Oficiales Y Privados Del Distrito.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$195	$189	96.94	$604	$604	100.00	$559	$558	99.80	$704	$0	0.00	$1,712	$0	0.00	$3,774	$1,351	35.80
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de septiembre se reporta un avance del 80% de la meta. Este componente el cual se distribuye en 3 actividades teniendo en cuenta que cada una representa el 33.3% del 100% de la ejecución del componente. La primera actividad reporta un avance del 70% de ejecución, lo cual se ha realizado con la capacitación a la subsecretaría de gestión institucional y las capacitaciones en el cargue de información a los diferentes referentes de las áreas de las direcciones de nivel central. A su vez, Para las capacitaciones del modelo de gestión de alianzas y cooperación se logró un avance del 100%, en la fase 1 y 2 del modelo. la DLE Suba, solicitó realizar capacitación finalizando trimestre por ocupaciones de la Dirección que se salen del alcance del proyecto. En cuanto a la formulación y ejecución de ecosistemas se han capacitado a la totalidad de los colegios en el marco del convenio así como los programas y proyectos de la Secretaría que harán parte de la Rueda Estratégica de Alianzas y Cooperaciones -RECA 2022, que se llevará a cabo el próximo mes de otubre, presentando un avance del 70%.																			
7 Promover 300 Intercambios Entre Oficiales Y Privados Del Distrito Encuentros Con La Comunidad Educativa	Tipo de anualización Suma	Magnitud	60.00	60.00	100.00	30.00	30.00	100.00	33.00	43.00	130.30	117.00			60.00			300.00	133.00	44.33
		Recursos	$68	$68	99.27	$753	$753	100.00	$709	$695	98.00	$550	$0	0.00	$680	$0	0.00	$2,761	$1,516	54.90
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha, ya se superó la meta establecida para el año 2022. No obstante con el objetivo de cumplir con metas de cuatreno, se solicitará ampliación de la meta para esta vigencia. Para el mes de octubre se realizaron 10 intercambios de experiencia nuevos, para un total de 43 intercambios de experiencia público/ privada. Estos últimos se desarrollaron en temas como: salud mental, familias, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.																			
8 Realizar El 100 Porciento De Intervenciones Necesarios Para El Cumplimiento De Los Procesos De Inspeccion, Vigilancia Y Control En Instituciones Educativas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,744	$0	0.00	$1,730	$0	0.00	$4,474	$0	0.00
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			$56,335	$52,913	93.93	$59,590	$59,568	99.96	$44,665	$43,461	97.30	$45,648	$0	0.00	$225,812	$0	0.00	$432,049	$155,941	36.09
7689 Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C.			$8,887	$8,853	99.61	$13,803	$13,793	99.93	$20,940	$20,468	97.74	$19,000	$0	0.00	$14,023	$0	0.00	$76,653	$43,113	56.24
1 Realizar 220 Colegios Acompañamiento Pedagógico En Torno Al Fortalecimiento De Las Didáctivas Y Metodologías.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	195.00	195.00	100.00	208.00	207.00	99.52	215.00	212.00	98.60	215.00			220.00					0.00
		Recursos	$1,791	$1,781	99.48	$4,314	$4,304	99.77	$3,399	$3,354	98.68	$2,102	$0	0.00	$3,929	$0	0.00	$15,535	$9,440	60.76
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante este mes se realizaron las acciones de acompañamiento para fortalecimiento de las didácticas y metodologías con las 10 IES (9 privadas y 1 pública) a los 212 colegios que han trabajado en torno a alguna de las tres rutas de trabajo planteadas en el eje 1 del																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 220 Colegios Actualización De La Estrategia De Seguimiento Y Ajuste Curricular Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante este mes se realizaron las acciones de acompañamiento del cual, las 10 IES (9 privadas y 1 pública) están formulando las acciones y recomendaciones para el fortalecimiento de la pertinencia curricular en el eje 1 en el marco de la articulación del nivel de educación media con otros conjuntos de grados, con la educación posmedia o con el sector productivo a los 212 colegios seleccionados. Por otra parte, con el equipo pedagógico se avanzó con el colegio Atabanzha, el colegio Arborizadora Baja, el colegio Jaime Pardo Leal y el colegio Agustin Nieto Caballero que está dejando el consolidado de avances y recomendaciones que se integrarán en la estrategia de seguimiento a la pertenencia curricular.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	195.00	195.00	100.00	0.00		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5.00			220.00	195.00	88.64
		Recursos	$905	$905	100.00	$0	$0	0.00	$1,712	$1,712	99.99	$0	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$4,546	$2,617	57.57
3 Implementar 220 Colegios La Estrategia De Inmersión A La Educación Superior Con Estudiantes De Media. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre se iniciaron a las actividades académicas de la oferta de asignaturas de inmersión, cursos de extensión universitaria y cursos con el sector productivo con estudiantes de 10° y 11° de 214 IED. Sumado a esto, se adelantaron las jornadas interinstitucionales con las familias y estudiantes para explorar la proyección formativa.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	195.00	194.00	99.49	208.00	207.00	99.52	215.00	214.00	99.53	215.00			220.00					0.00
		Recursos	$2,223	$2,223	100.00	$3,677	$3,677	100.00	$8,670	$8,536	98.46	$10,000	$0	0.00	$3,215	$0	0.00	$27,786	$14,437	51.96
4 Implementar 220 Colegios Estrategias Para El Fortalecimiento De La Pertinencia Curricular Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante este mes se realizaron las acciones de acompañamiento con las 10 IES (9 privadas y 1 pública) para la priorización de aprendizajes y elementos de la flexibilización en el eje 1 en el marco de la articulación del nivel de educación media con otros conjuntos de grados, con la educación posmedia o con el sector productivo a los 212 colegios seleccionados. Por otra parte, con el equipo pedagógico se avanzó con el colegio Atabanzha, el colegio Arborizadora Baja, el colegio Jaime Pardo Leal y el colegio Agustin Nieto Caballero. En este proceso se está apoyando la priorización de aprendizajes asociados a la oferta formativa del nivel de educación media.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	195.00	195.00	100.00	208.00	207.00	99.52	215.00	212.00	98.60	215.00			220.00					0.00
		Recursos	$2,800	$2,789	99.64	$2,396	$2,396	100.00	$1,895	$1,855	97.88	$1,901	$0	0.00	$1,357	$0	0.00	$10,349	$7,041	68.03
5 Implemetar 43000 Estudiantes La Estrategia De Orientación Socio Ocupacional En Las Ied Focalizadas Procurando Su Consolidación E Institucionalización Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la vigencia 2022, a la fecha se han beneficiado 26.960, estudiantes de media. Teniendo en cuenta la implementación de la Estrategia de Orientación Socio Ocupacional, En el último trimestre, se espera alcanzar la meta programada en el plan de desarrollo. de manera transversal en los acompañamientos pedagógicos que realiza la Dirección de Educación Media en las IED, se ha logrado avance en: - Acompañamiento a IED a través de IES: han avanzado en el desarrollo de las acciones de orientación socio ocupacional con los diferentes actores en las IED asignadas y de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y lo evidenciado en los comités técnicos de seguimiento. - Acompañamiento a IED para la diversificación de la oferta técnica: se dio inicio al proceso de implementación del convenio con la EAN para el desarrollo de acciones torno a la transversalización de la orientación socio ocupacional. Asimismo, los profesionales contratados para el desarrollo de acciones de orientación socio ocupacional con estudiantes y familias en las IED con articulación SENA avanzaron en el desarrollo de actividades, a través del desarrollo de talleres que brindan información para la toma de decisiones en el proceso de construcción de trayectorias de vida, haciendo énfasis en aspectos relacionados con emprendimiento y empleabilidad. Acompañamiento a IED a través del Equipo OSO de la DEM: El equipo OSO territorial de la DEM, se encuentra realizando el acompañamiento total a 44 IED, que no tienen ninguna de las otras estrategias de la DEM, y con las cuales realiza acciones con equipo líder (directivos, docentes y orientadores), estudiantes de 9°, 10° y 11°, así como familias de estudiantes de media.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	20,000.00	18,371.00	91.86	42,000.00	42,998.00	102.38	43,000.00	42,998.00	100.00	43,000.00			43,000.00					0.00
		Recursos	$438	$430	98.30	$1,024	$1,024	100.00	$1,884	$1,878	99.68	$1,593	$0	0.00	$1,574	$0	0.00	$6,513	$3,332	51.17
6 Implementar 17 Localidades La Estrategia De Orientación Socio Ocupacional Articulando Las Acciones Propias, Con Las Direcciones Locales De Educación, El Sector Productivo Y Aliados Estratégicos De Las Localidades. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la implementación de la Estrategia de orientación Socio Ocupacional en las localidades el Equipo OSO de la DEM realizó: - Articulación con las Direcciones Locales de Educación: Participación en ferias, eventos y actividades locales y territoriales en las que participe población juvenil; establecimiento de alianzas estratégicas para brindar información a jóvenes y promover el reconocimiento de oportunidades del contexto y desarrollo de acciones formativas e informativas en mesas estamentales de orientadores, coordinadores, estudiantes y egresados de la localidad. De esta manera, se ha logrado avance en participación en mesas estamentales de orientadores, coordinadores, docentes y egresados en 15 localidades (Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y Ciudad Bolívar); realizado acciones con aliados estratégicos en 9 localidades, con miras a la atención de población juvenil (Kennedy, Tunjuelito, Engativá, Teusaquillo, Usme, Barrios Unidos, Suba, Rafael Uribe Uribe, Fontibón); participación en eventos territoriales como ferias de servicios y/o ferias juveniles en 15 localidades (Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Usaquén, Sumapaz, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Bosa y Kennedy); se han realizado talleres a jóvenes en 12 localidades (Usaquén, Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Suba, Bosa, San Cristóbal, Chapinero, Fontibón, Kennedy, Teusaquillo). Estas actividades han permitido la atención de 2.814 jóvenes (1.658 mujeres y 1.156 hombres), 285 familias (236 mujeres y 49 hombres), 490 actores educativos (375 mujeres y 115 hombres).	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	13.00	13.00	100.00	14.00	14.00	100.00	15.00	15.00	100.00	17.00			17.00					0.00
		Recursos	$305	$305	100.00	$353	$353	100.00	$454	$454	100.00	$595	$0	0.00	$1,101	$0	0.00	$2,808	$1,112	39.60
7 Promover 185 Colegios Procesos De Diversificación Y/O Apertura De Programas De Formación Técnica (Sena U Otros) Acordes A Las Necesidades De La Población, La Educacion Posmedia Y El Sector Productivo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la vigencia 2022, a la fecha se ha promovido en 97 IED, procesos de diversificación y/o apertura de programas de formacion técnica. En el último trimestre, se espera alcanzar la meta acumulada en el plan de desarrollo. Durante el mes de septiembre se firmó el acta de inicio del convenio 3929610 con la IES EAN, a través del cual se realizará el acompañamiento pedagógico a IED que cuentan con procesos de formación técnica con el SENA	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	155.00	154.00	99.35	175.00	173.00	98.86	180.00	173.00	96.11	185.00			185.00					0.00
		Recursos	$419	$411	98.25	$1,891	$1,891	100.00	$2,708	$2,460	90.85	$2,588	$0	0.00	$668	$0	0.00	$8,274	$4,762	57.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Implementar 100 Porcentaje De Sistema De Seguimiento A Egresados Fortaleciendo Y Consolidando Esta Herramienta. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el trimestre, se logró el 55.55% del avance para el mejoramiento técnico (migración) del sistema de egresados, mediante las siguientes actividades: *Se complementa el proceso de levantamiento de requerimientos para cada uno de los componentes del sistema de egresados. También se adelantan las visualizaciones y diagramación de reportes. *Portal Yo Puedo Ser: Se presentaron los ajustes en las salidas de información de los contenidos y visualizaciones *Se ha avanzado en la consolidación de la información en el marco de la oferta de diversificación en la media *Se avanzó en la solicitud de actualización de fuentes de información del SIET, MEN, SIMAT (OAP), ICFES Así mismo, los beneficios para la ciudadanía derivados de la ejecución de las actividades para el cumplimiento de la meta durante la vigencia 2022, son: *Publicaciones parciales para revisión de las áreas involucradas para aval: Matrícula Lineas de Profundización Tasas de tránsito educación superior: inmediata y acumulada Top de universidades de mayor acceso por parte de los egresados Top de programas de educación superior de mayor acceso por parte de los egresados Nivel de formación de acceso en educación superior de mayor acceso por parte de los egresados Tasas de acceso al mercado laboral formal Reportes de acceso estudiantes a educación superior con apoyos económicos SED"	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	1.00	50.00	30.00	30.00	100.00	65.00	55.55	85.46	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$7	$7	100.00	$147	$147	100.00	$218	$218	100.00	$221	$0	0.00	$249	$0	0.00	$843	$373	44.22
7807 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.			$47,447	$44,060	92.86	$45,788	$45,775	99.97	$23,725	$22,993	96.91	$26,648	$0	0.00	$211,789	$0	0.00	$355,396	$112,827	31.75
1 Apoyar A 7542 Estudiantes Mediante Un Esquema De Financiación Que Brinde Alternativas De Acceso, Permanencia Y Pertinencia A Programas De Educación Superior O Educación Post Media De Calidad En Articulación Con La Educación Media, Particularmente Dirigido A Jóvenes De Los Sectores Sociales Más Vulnerables. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en la meta según el reporte del Fondo Distrital de Educación Superior para Todos FEST, el Fondo de Reparación de Victimas del Conflicto Armado en Colombia y del Convenio de becas con la Universidad Libre y América. Se suple la meta de reserva y se avanza en la meta de la presente vigencia RESERVAS (a 30/09/2022): Avance en la meta según el reporte del Fondo Distrital de Educación Superior para Todos FEST, el Fondo de Reparación de Victimas del Conflicto Armado en Colombia y del Convenio de becas con la Universidad Libre y América.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	544.00	544.00	100.00	6,443.00	6,330.00	98.25	298.00	369.00	123.83	185.00			185.00			7,542.00	7,243.00	96.04
		Recursos	$47,247	$43,860	92.83	$45,788	$45,775	99.97	$23,725	$22,993	96.91	$26,648	$0	0.00	$211,789	$0	0.00	$355,196	$112,628	31.71
2 Apoyar Y Acompañar Los 0 Proyectos Para Fortalecer La Educación Superior Y Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano, Mediante Proyectos Especificos Orientados Al Esquema De Financiación, Alianzas Estrategicas Con Los Actores Del Sector Y Acciones Orientadas Al Mejoramiento De La Calidad; El Fomento De La Ciencia Y Tecnologia Para Bogotá Región Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
3 Elaborar Los 1 Estudios Necesarios Para La Creacion De La Agencia De Educación Superior,Ciencia Y Tecnologia. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$200	$199	99.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$199	99.68
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,431	99.11	$1,300	$0	0.00	$991	$0	0.00	$4,572	$2,260	49.43
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática			$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,431	99.11	$1,300	$0	0.00	$991	$0	0.00	$4,572	$2,260	49.43
7599 Fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental en los colegios oficiales de Bogotá D.C.			$237	$229	96.56	$600	$600	100.00	$1,444	$1,431	99.11	$1,300	$0	0.00	$991	$0	0.00	$4,572	$2,260	49.43
1 Acompañar 364 Colegios En El Fortalecimiento De Los Prae Y Promoción Del Desarrollo De Prácticas Pedagógicas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se focalizaron 150 IED de las 150 proyectadas para el 2022, en las cuales ya se inició el acompañamiento pedagógico para el fortalecimiento del PRAE. Teniendo en cuenta que se reporta meta cumplida con al menos 8 sesiones de acompañamiento, a la fecha 38 IED cumplen con este parámetro. El acompañamiento a las IED ha consistido en la revisión y retroalimentación de los documentos PRAE, la concertación del plan de trabajo con los docentes del PRAE de acuerdo con el énfasis del proyecto y las necesidades de cada institución y la realización de talleres con los docentes, donde se brindan orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00	38.00	25.33	60.00			4.00			364.00	188.00	51.65
		Recursos	$175	$169	96.58	$400	$400	100.00	$809	$802	99.20	$627	$0	0.00	$459	$0	0.00	$2,470	$1,372	55.54
2 Desarrollar 100 Porcentaje La Estrategia Para La Gestión De La Información De Las Acciones Prae Y De Ssa De Las Ied. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se ha avanzado en un 96.36% (80% en el 2021 y 16.36% en el 2022) en la creación e implementación de la estrategia de gestión de la información. El avance en septiembre de 2022 consistió en la realización de diferentes modificaciones requeridas para un mejor manejo y uso de los informes ya creados con graficas de análisis de acompañamiento, cumplimiento de meta y avance de sesiones realizadas. Así mismo, se avanzó en la proyección del informe para la estrategia de servicio social ambiental con la creación de formularios para la recolección de las actividades de acompañamiento realizadas por los dinamizadores ambientales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	20.00	20.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	96.36	96.36	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$18	$18	100.00	$43	$43	100.00	$44	$44	100.00	$38	$0	0.00	$39	$0	0.00	$182	$105	57.74
3 Diseñar 100 Porcentaje Estrategia De Servicio Social Ambiental	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	90.00	90.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$24	$24	100.00	$157	$157	99.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$181	$181	99.99

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Implementar 80 Colegios La Estrategia De Servicio Social Ambiental En Las Ied Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se han desarrollado 640 sesiones de acompañamiento con los estudiantes de las 30 IED vinculadas a la estrategia durante el segundo semestre. Estas realizadas por el equipo de dinamizadores ambientales durante el desarrollo de la etapa formativa de los programas de SSA, abordando los componentes de territorio y orientación socio ocupacional. Se elaboraron estudios previos con entidades aliadas a la estrategia para el segundo semestre como son el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia. Esto con el propósito de formalizar convenios interadministrativos y fortalecer el programa de Servicio Social ambiental en temáticas relacionadas con el territorio; el cuidado del recurso hídrico; el uso y ahorro eficiente de la energía para adaptarnos y mitigar la crisis climática. El reporte del porcentaje de avance se realizará al terminar los acompañamientos con cada IED; teniendo en cuenta que el número de sesiones es de 32 por cada una.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60.00	30.00	50.00	18.00			2.00			80.00	30.00	37.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$397	$391	98.40	$405	$0	0.00	$463	$0	0.00	$1,265	$391	30.91
5 Elaborar 13 Documentos De Orientaciones Pedagógicas En Educación Ambiental Y/O Protección Animal Dirigidas A Las Ied Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se han realizado tres encuentros de educación ambiental con las comunidades educativas, el primero denominado "Colegios Ambientales de la Ciudad: Territorios de Agua y Vida" en el marco de la celebración del Dia Mundial del Agua, un segundo, denominado "salvando el planeta desde la escuela" el cual se realizó en el marco de la celebración de la semana distrital del ambiental y un tercer encuentro realizado en el mes de agosto sobre agricultura urbana y huertas escolares donde estudiantes y docentes de algunas IED, compartieron sus experiencias al respecto. En la actualidad el equipo de educación ambiental, se encuentra en la organización del encuentro sobre bienestar y protección animal a realizarse en el mes de octubre. RESERVAS (a 30/09/2022): Se elaboró una cartilla de orientaciones pedagógicas en torno al sistema hídrico, denominada: XIE, descubriendo los Caminos del Agua desde mi Colegio, la cual se compartió con los docentes del PRAE en marzo de 2022, en el marco de la celebración del Dia Mundial del Agua. La cartilla presenta una fundamentación conceptual y un marco normativo sobre el tema, así como actividades didácticas para desarrollar en cada uno de los ciclos escolares.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	1.00	50.00	0.00		0.00	6.00	4.00	66.67	6.00			0.00		0.00	13.00	5.00	38.46
		Recursos	$9	$7	77.23	$0	$0	0.00	$125	$125	100.00	$118	$0	0.00	$0	$0	0.00	$253	$132	52.37
6 Desarrollar 11 Eventos De Orientaciones Pedagógicas En Educación Ambiental Y/O Protección Animal. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se han realizado tres encuentros de educación ambiental con las comunidades educativas, el primero denominado "Colegios Ambientales de la Ciudad: Territorios de Agua y Vida" en el marco de la celebración del Dia Mundial del Agua, un segundo, denominado "salvando el planeta desde la escuela" el cual se realizó en el marco de la celebración de la semana distrital del ambiental y un tercer encuentro realizado en el mes de agosto sobre agricultura urbana y huertas escolares donde estudiantes y docentes de algunas IED, compartieron sus experiencias al respecto. En la actualidad el equipo de educación ambiental, se encuentra en la organización del encuentro sobre bienestar y protección animal a realizarse en el mes de octubre. RESERVAS (a 30/09/2022): Se realizó el encuentro virtual mediante la plataforma de streaming Facebook Live, con un conversatorio titulado ¿Experiencias PRAE que transforman la Educación Ambiental en Bogotá, con la asistencia registrada de 527 participantes	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00			5.00	4.00	80.00	5.00			1.00			11.00	4.00	36.36
		Recursos	$10	$10	100.00	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00	$113	$0	0.00	$30	$0	0.00	$222	$79	35.59
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$1,629	$1,622	99.56	$14,222	$14,222	100.00	$47,251	$27,048	57.24	$37,443	$0	0.00	$5,724	$0	0.00	$106,268	$42,892	40.36
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado			$1,161	$1,154	99.40	$12,014	$12,014	100.00	$35,944	$16,695	46.45	$29,573	$0	0.00	$5,475	$0	0.00	$84,166	$29,862	35.48
7643 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.			$1,161	$1,154	99.40	$12,014	$12,014	100.00	$35,944	$16,695	46.45	$29,573	$0	0.00	$5,475	$0	0.00	$84,166	$29,862	35.48
1 Construir Y Desarrollar Los 8 Documentos Para La Integración Curricular De La Educacion Socioemocional Y Ciudadana En Las Ied De Bogotá A Partir De Un Proceso De Sensibilización Y Elaboración Conjunta Con Las Comunidades Educativas De Los Documentos Que Permitan Orientar Su Implementación En Los Colegios. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte 30 de septiembre de 2022 se reporta el cumplimiento al 100% representado en 2 documentos y su socialización, así: 1. Avance en las rutas de acompañamiento para la adopción del documento pedagógico con las "Orientaciones para la Revisión, Fortalecimiento y Actualización de los Manuales de Convivencia hacia la incorporación del enfoque de género, enfoque diferencial LGBTI y prácticas restaurativas". De esta manera, se implementa la estrategia de acompañamiento local mediante cuatro seminarios cada uno con una duración de cuatro horas, en los que se ahondan las reflexiones y ejercicios necesarios para la incorporación de los enfoques y los marcos normativos vigentes en los manuales de convivencia dirigidos a los equipos de los comités escolares de convivencia. Así mismo, se adelantaron las primeras sesiones de acompañamiento institucional a 7 colegios de los 20 priorizados; por otro lado; 2. El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo el encuentro distrital en educación socioemocional y ciudadana con 22 colegios que implementan el Programa Integral dirigido a orientadores (as), docentes y estudiantes, para el fortalecimiento de la integración de la educación ciudadana y socioemocional en la escuela y 3. Se desarrolló un taller sobre cátedra de paz en el Colegio Integrado de Fontibón en el marco de la implementación de las Orientaciones para el fortalecimiento de las escuelas como territorios de paz.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			1.00			8.00	5.00	62.50
		Recursos	$174	$167	96.17	$301	$301	100.00	$1,350	$1,242	91.94	$1,338	$0	0.00	$761	$0	0.00	$3,924	$1,709	43.55
2 Apoyar Y Acompañar A 400 Colegios En El Desarrollo De Iniciativas Ciudadanas Para La Construcción De Escuelas Como Territorios De Paz, Que Valoran La Diversidad Del Territorio Y Fomentan El Relacionamiento Basado En La Verdad, El Perdón, La Restauración, La Reconciliación Y La No Repetición. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se reporta un avance del 100% en la meta proyectada, que se observa en el acompañamiento a 359 instituciones educativas que están implementando experiencias pedagógicas de justicia escolar restaurativa JER e iniciativas ciudadas de transformación de realidades INCITAR para la Paz. Específicamente para el mes de septiembre hay tres actividades a resaltar que permitieron avanzar en la ruta de visibilidad y posicionamiento: 1) por un lado la participación de las instituciones educativas en el proceso de Semana por la paz; 2) la participación de las experiencias JER e INCITAR en los foros institucionales, locales y Distrital, como escenarios de aprendizaje y transformación. y 3) el diálogo entre pares desde las experiencias JER e INCITAR durante la jornada pedagógica del 21 y 22 de septiembre, en donde se realizaron encuentros formativos con docentes y equipos pedagógicos	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	179.00	179.00	100.00	359.00	359.00	100.00	399.00			400.00					0.00
		Recursos	$314	$314	100.00	$3,497	$3,497	100.00	$2,995	$2,440	81.49	$4,738	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$12,597	$6,252	49.63

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Apoyar Y Acompañar En 400 Colegios Las Acciones De Promoción De Derechos Y De Prevención Y Atención A Situaciones Relacionadas Con Presuntos Casos De Vulneración Hacia Niñas, Niños Y Adolescentes, Así Como El Seguimiento A La Activación De Protocolos De Atención Integral Para La Convivencia Escolar Y El Ejercicio De Los Derechos Humanos, Sexuales Y Reproductivos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes Que Hacen Parte De Las Ied, Para Mejorar La Convivencia Escolar.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	262.00	262.00	100.00	364.00	364.00	100.00	400.00			400.00					0.00
		Recursos	$392	$392	99.99	$7,212	$7,212	100.00	$30,048	$11,782	39.21	$21,115	$0	0.00	$2,905	$0	0.00	$61,672	$19,386	31.43
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se continuó el acompañamiento 364 colegios, así: i) Continuidad a la planta temporal de 200 orientadores, ii) Acciones de promoción y prevención con 137 IED, 62 en 2021 y 75 en lo corrido de 2022; ii) 27 IED acompañadas mediante el Convenio con la Universidad de los Andes. Así las cosas, es importante mencionar que el trabajo desarrollado en los 364 colegios mencionados han participado en procesos pedagógicos que fortalecen la promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos, prevención de vulneraciones, atención y seguimiento a casos. Asimismo, dentro de las acciones que propenden por la transformación de la convivencia escolar se han desarrollado acciones pedagógicas para la actualización de manuales de convivencia de las comunidades educativas de la ciudad, apuesta que propende por la transversalización del enfoque de género, de capacidades y de derechos.																			
4 Promover Con 400 Colegios El Desarrollo De Acciones De Sensibilización Con Las Familias De Las Comunidades Educativas Que Fomenten El Ejecicio Del Derecho A La Educación De Las Niñas, Niños Y Adolescentes Y Construir Redes De Apoyo Entre Las Familias De Las Con El Fin De Definir Y Fortalecer Acciones Para La Gestión De Conflictos Intrafamiliares.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	2.00	100.00	50.00	50.00	100.00	324.00	221.00	68.21	364.00			400.00					0.00
		Recursos	$171	$171	99.88	$580	$580	100.00	$1,147	$920	80.21	$2,016	$0	0.00	$480	$0	0.00	$4,394	$1,671	38.02
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se acompañaron 221 IED en el marco de Escuelas del cuidado familiar (50 IED vigencia 2021 y 171 IED en 2022), correspondiente a 68.21% de la meta programada para la vigencia. Los temas abordados con padres, madres y cuidadoras giraron mayoritariamente alrededor de gestión emocional al interior de las familias, gestión creativa de conflictos y prevención de consumo de SPA. La definición de temáticas, número de sesiones y población invitada se ha acordado con los equipos de orientación escolar, por ejemplo, se han hecho talleres con todos los ciclos de la IED, o seleccionado grupos focales de algún ciclo en el que se esté presentando una situación que altera la convivencia escolar. Durante el mes de septiembre en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, fue donde más se hicieron acompañamientos, por su parte para la localidad de Santa Fe, este mes se completó el acompañamiento a todas las IED de la localidad.																			
5 Fortalecer En 6000 Personas La Participación En Escenarios Formales E Informales, Con El Fin De Que Incidan En La Política Pública Educativa Y En La Transformación De Realidades.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,200.00	1,210.00	100.83	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	908.00	75.67	1,200.00			1,200.00			6,000.00	3,318.00	55.30
		Recursos	$110	$110	99.95	$424	$424	100.00	$403	$311	77.16	$365	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,578	$845	53.58
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre han participado 908 personas en los procesos de formación lo que corresponde a un avance de 75.67% en la meta programada para la vigencia, así: 466 reportadas de enero a marzo, 130 en las mesas estamentales distritales, 33 en el quinto campamento de la democracia y 279 correspondientes a los cargos de representación estudiantil. Durante el mes de septiembre, las Mesas Estamentales de Administrativos y Directivos Docentes Coordinadores, en adelante DDC, continuaron con el proceso de preparación del II Encuentro Distrital de Administrativos y el IX encuentro de DDC, en donde reflexionarán sobre la Política Educativa y el liderazgo de cada uno de estos estamentos en la transformación educativa. La Mesa Distrital de Estudiantes, por su parte, se formó en género y diversidad sexual, para contar con herramientas que les permita la transversalización del enfoque de género en su agenda de trabajo. Finalmente, los y las contralores estudiantiles que conforman la Red Distrital se formaron en control social y en la forma en los procesos administrativos que realiza la SED para la contratación y seguimiento a la implementación de los mismos en los establecimientos educativos.																			
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$10,353	91.56	$7,870	$0	0.00	$248	$0	0.00	$22,103	$13,029	58.95
7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.			$468	$468	99.96	$2,208	$2,208	100.00	$11,307	$10,353	91.56	$7,870	$0	0.00	$248	$0	0.00	$22,103	$13,029	58.95
1 Incentivar Los 70 Proyectos E Iniciativas Que Contribuyan Al Mejoramiento De Los Entornos De Las Instituciones Educativas De Bogotá	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00	15.00	15.00	100.00	49.00			0.00		0.00	70.00	21.00	30.00
		Recursos	$217	$217	99.94	$1,204	$1,204	100.00	$5,138	$4,525	88.07	$4,649	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,208	$5,946	53.05
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el tercer trimestre de la vigencia y en el marco de la ruta metodológica que orienta el trabajo del componente Entornos Educativos Compartidos se logra: * Consolidar la formulación de iniciativas pedagógicas de 15 redes de instituciones educativasque comparten su entorno escolar que iniciaron proceso en febrero de 2022, estas iniciativas entran a fase de implementación con la solicitud de los bienes y servicios requeridos para su apalancamiento. * Las 15 iniciativas pedagógicas en red responden a las localidades de: Ciudad Bolívar (Zona 2 Meissen- Mexico), Bosa (Zona 2 - Bosa centro) Los Mártires (Zona 2 - La Sabana), Tunjuelito (Zona 1 - San vicente, Kennedy (Zona 1-Patio Bonito y Zona 2 -Timiza), Usaquén (Zona 1 - San Cristobal), Puente Aranda (Zona 1 - Muzu), Barrios Unidoss (Zona 1 - San fernando), Engativá (Zona 2 - La Estrada), San Cristóbal (Zona 1- La Victoria), Suba (Zona 2-LaToscana), Usme (Zona 1 - Usminis), Rafael Uribe (Zona 2 - Diana Turbay) y Fontibón (Zona 1 - Fontibón Centro). * En el marco de estas redes de instituciones educativas que comparten entornos escolares y que formularon iniciativas de mejoramiento para sus entornos se cuenta con la participación de 44 Instituciones tanto de sector privado como oficial. * Se inició proceso de convocatoria para nuevas 34 redes de instituciones educativas que comparten entorno escolar, de las cuales durante agosto y septiembre 27 han ratificado su conformación y participación de la estrategia. *Las 27 nuevas redes de Instituciones Educativas que son parte de la nueva corte de la vigencia se cuenta a la fecha con la participación de 63 Instituciones educativas, distribuidas así: 60 Colegios oficiales, 2 Colegios Privados y 1 Jardín infantil SDIS.																			
2 Aportar Con 1 Experiencias A La Construcción De Redes De Instituciones Educativas En El Marco Del Ecosistema De Paz Y Reconciliación Del Distrito Capital	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$60	$60	100.00	$65	$65	100.00	$1,385	$1,385	100.00	$131	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,671	$1,510	90.35
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Red territorializó la primera versión de una Guía Metodológica que ilustraba como se establecian las redes de relaciones alrededor del tema de la paz. El acercamiento a las Instituciones educativas desde sus necesidades y complejidades entrega un aprendizaje para el fortalecimiento de la Red en este tercer trimestre, porque se pudo identificar cuales son las variadas visiones que se tienen sobre la construccion de paz y como esta se traduce en la cotidianidad desde terminos un poco reducidos como Convivencia y Resolcion de Conficitos, pero utiles para tratar de dar "soluciones" a la avalancha de problemáticas que se trazan hoy al interior y al exterior de la escuela. El trabajo durante el tercer trimestre en las Instituciones educativas fue encausar el desborde de acciones puntuales para tratar de dar																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Acompañar A 150 Sedes Educativas En Procesos De Apertura A La Comunidad En Diferentes Modalidades Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de septiembre, las 30 instituciones educativas avanzan en su proceso pedagógico de apertura, en el primer semestre finalizaron su fase de formulación y en este segundo semestre registran un porcentaje de avance del 90% en el proceso de concertación y validación de bienes y servicios requeridos para sus iniciativas mediante la firma final de sus fichas de formulación, además ya algunas IED avanzan en el desarrollo de actividades propias de la fase de implementación. Por otra parte, los 12 Colegios Abiertos a la Comunidad vigencia 2020-2021 continuan en la fase de seguimiento con el acompañamiento del equipo ECO. Finalmente, se registra un avance significativo con la recepción de 50 de 58 fichas de postulación de nuevas instituciones educativas interesadas en vincularse al componente de Colegios Abiertos, las cuales pertenecen a las localidades de Usaquén, Teusaquillo, Suba, Puente Aranda, SantaFe, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá, Barrios Unidos y Los Mártires.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	64.00			44.00			150.00	42.00	28.00
		Recursos	$191	$191	99.96	$939	$939	100.00	$4,785	$4,444	92.87	$3,090	$0	0.00	$218	$0	0.00	$9,223	$5,573	60.43
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,330	98.83	$1,381	$0	0.00	$525	$0	0.00	$4,364	$2,440	55.92
51 Gobierno Abierto			$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,330	98.83	$1,381	$0	0.00	$525	$0	0.00	$4,364	$2,440	55.92
7737 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.			$242	$240	99.41	$870	$870	99.99	$1,346	$1,330	98.83	$1,381	$0	0.00	$525	$0	0.00	$4,364	$2,440	55.92
1 Promover En 365 Colegios Iniciativas, Lideradas Por Niñas Y Niños Que Resignifiquen Su Voz En La Transformación Cultural De La Ciudad Y Fortalezcan El Desarrollo De Iniciativas Ciudadanas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el cumplimiento de esta meta, durante el mes de septiembre se realizaron acompañamientos iniciales con diez (10) colegios con iniciativas inscritas en 2022, realizando reuniones con las niñas y los niños autores de las mismas y/o con los respectivos adultos aliados, así como el avance en la ruta pedagógica con las súper ideas abordadas en meses anteriores a través del primer momento "Incitando Ideas" y "Pensarse y pensarnos", llegando a docientas una (201). Adicionalmente, se continuaron acompañando colegios con iniciativas inscritas en 2021 orientando pedagógica y operativamente la utilización de los materiales fungibles entregados. Adicionalmente, se avanzó en la implementación del Convenio Interadministrativo suscrito con la Universidad Distrital en el acompañamiento pedagógico a las iniciativas y a través de la entrega de las propuestas técnicas, operativas y logísticas de sus tres componentes.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	80.00	80.00	100.00	206.00	201.00	97.57	364.00			365.00					0.00
		Recursos	$171	$170	99.27	$615	$615	99.99	$1,037	$1,037	100.00	$1,066	$0	0.00	$304	$0	0.00	$3,193	$1,822	57.06
2 Construir Los 5 Documentos Que Establezcan Lineamientos Técnicos Y Metodológicos Para Fortalecer La Incidencia De Niñas Y Niños En Las Instancias De Participación Formales Y No Formales A Nivel Local Y Distrital. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre se logró la promoción de la participación infantil en espacios formales y no formales, donde las niñas y los niños pudieron desarrollar sus capacidades y vivir experiencias significativas para su desarrollo integral a partir de sus intereses y gustos a través de la articulación con el Instituto Distrital de las Artes y la Escuela de Formación Ambiental SAVIA. Bajo esta misma línea, se realizaron varias acciones para la promoción de la participación incidente de las infancias entre las que se destacan: 1) En el marco de la Mesa Intersectorial de Participación Infantil, se lograron concretar acciones a nivel distrital en el marco de la conmemoración del dia de la niñez en el mes de octubre. 2) Se realizó la visita a 23 colegios privados, donde se socializó el programa "Niños y Niñas Educan a los Adultos", para la implementación de un ejercicio de escritura creativa en donde puedan expresar "Cómo las niñas y niños pueden educar a los adultos" y "cómo se imaginan la ciudad de sus sueños" y 3) se realizó un intercambio cultural campesino donde los niños y las niñas de los colegios Arrayanes y Gabriel García Márquez tuvieron un acercamiento con el cultivo, la cosecha, el cuidado de animales, y así mismo presentaron algunos de los productos que se obtienen de los animales y la tierra.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00			1.00			5.00	2.60	52.00
		Recursos	$35	$35	100.00	$101	$101	100.00	$134	$134	100.00	$140	$0	0.00	$180	$0	0.00	$591	$270	45.77
3 Desarrollar En 365 Colegios Espacios De Sensibilización Que Promuevan El Reconocimiento De Las Niñas Y Niños Como Sujetos Políticos Capaces De Aportar A La Transformación Cultural De La Ciudad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre se desarrollaron espacios de encuentro con madres, padres y cuidadores en el marco del acompañamiento y fortalecimiento a las Escuelas del Cuidado Familiar en treinta (30) colegios, llegando a siento diecisiete (117). Dichas intervenciones giraron alrededor de la garantia de derechos de niñas y niños y el papel de las familias como parte del desarrollo integral de dicha población. Asi mismo se realizó gestión para la realizacion de escuelas en trece (13) colegios.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	50.00	50.00	100.00	206.00	117.00	56.80	364.00			365.00					0.00
		Recursos	$35	$35	99.52	$153	$153	100.00	$176	$160	91.05	$175	$0	0.00	$41	$0	0.00	$580	$348	59.99
TOTAL ENTIDAD 112-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			$2,091,086	$2,050,687	98.07	$4,666,493	$4,655,566	99.77	$5,053,499	$3,904,597	77.27	$5,644,046	$0	0.00	$4,428,235	$0	0.00	$21,883,358	$10,610,850	48.49

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$3,712	$2,737	73.73	$12,251	$0	0.00	$5,341	$0	0.00	$30,120	$11,546	38.33
01 Subsidios y transferencias para la equidad			$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$3,712	$2,737	73.73	$12,251	$0	0.00	$5,341	$0	0.00	$30,120	$11,546	38.33
7596 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá			$3,974	$3,974	100.00	$4,843	$4,835	99.85	$3,712	$2,737	73.73	$12,251	$0	0.00	$5,341	$0	0.00	$30,120	$11,546	38.33
1 Desarrollar El 100 % De Las Acciones Que Permitan Implementar Una Política Tarifaria Mas Incluyente Y Sostenible	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	15.00	100.00	35.00	29.40	84.00	40.00			5.00			100.00	49.40	49.40
	Suma	Recursos	$1,124	$1,124	100.00	$428	$428	100.00	$282	$282	100.00	$460	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$3,896	$1,834	47.08
2 Diseñar E Implementar El 100 % De Las Nuevas Fuentes De Fondeo Para El Sitp Y El Sector Movilidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	100.00	37.50	26.60	70.93	37.50			12.50			100.00	39.10	39.10
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$72	100.00	$501	$501	100.00	$651	$0	0.00	$1,602	$0	0.00	$2,826	$573	20.26
3 Desarrollar El 100 % De Los Estudios Técnicos, Estadísticos, Sociales Y Financieros, Que Permitan Modelar,Monitorear Y Evaluar Diferentes Alternativas De Solución De Necesidades De Movilidad	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	15.00	50.00	25.00			12.50			100.00	47.50	47.50
	Suma	Recursos	$2,850	$2,850	100.00	$4,343	$4,336	99.83	$2,929	$1,954	66.71	$11,140	$0	0.00	$2,136	$0	0.00	$23,398	$9,139	39.06
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$10,070	$3,857	38.30	$8,415	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$116,369	$9,226	7.93
35 Manejo y prevención de contaminación			$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$10,070	$3,857	38.30	$8,415	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$116,369	$9,226	7.93
7583 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá			$658	$658	100.00	$4,711	$4,711	100.00	$10,070	$3,857	38.30	$8,415	$0	0.00	$92,516	$0	0.00	$116,369	$9,226	7.93
1 Realizar El 100 % De Las Acciones De La Política Pública De La Bicicleta	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	23.84	79.47	30.00			5.00			100.00	58.84	58.84
	Suma	Recursos	$418	$418	100.00	$3,172	$3,172	100.00	$4,379	$2,168	49.51	$2,386	$0	0.00	$4,021	$0	0.00	$14,377	$5,758	40.05
2 Gestionar La Implementación De 100 Sistema De Bicicleta Pública (Compartida)	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	35.00	30.63	87.51	25.00			5.00			100.00	65.63	65.63
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$7	$7	100.00	$373	$373	100.00	$370	$0	0.00	$84,167	$0	0.00	$84,917	$380	0.45
3 Formular E Implementar El 100 % Las Acciones De La Política Pública De Movilidad Motorizada De Cero Y Baja Emisiones	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	26.25	87.50	30.00			5.00			100.00	61.25	61.25
	Suma	Recursos	$45	$45	100.00	$196	$196	100.00	$165	$165	100.00	$259	$0	0.00	$473	$0	0.00	$1,139	$407	35.69
4 Fortalecer Y Hacer Seguimiento Al 100 % De Las Políticas, Planes, Proyectos De Movilidad En El Componente Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	34.00	34.00	100.00	30.00	0.85	2.83	30.00			5.00			100.00	35.85	35.85
	Suma	Recursos	$31	$31	100.00	$454	$454	100.00	$4,067	$127	3.11	$4,215	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$10,583	$612	5.79
5 Ejecutar El 100 % De Acciones De Fomento Para Mejorar La Experiencia De Viaje Del Peatón	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	25.61	85.37	30.00			5.00			100.00	60.61	60.61
	Suma	Recursos	$95	$95	100.00	$549	$549	100.00	$732	$679	92.68	$820	$0	0.00	$1,479	$0	0.00	$3,676	$1,323	35.99
6 Impulsar El 100 % Las Acciones Para Adelantar Un Esquema De Transporte Alternativo Y Ambientalmente Sostenible Mediante El Fomento De La Micromovilidad	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	26.25	87.50	30.00			5.00			100.00	61.25	61.25
	Suma	Recursos	$68	$68	100.00	$333	$333	100.00	$353	$345	97.83	$364	$0	0.00	$560	$0	0.00	$1,678	$746	44.47
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$288,431	$209,423	72.61	$306,064	$0	0.00	$183,628	$0	0.00	$1,140,403	$562,628	49.34
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			$116,753	$110,830	94.93	$245,528	$242,374	98.72	$288,431	$209,423	72.61	$306,064	$0	0.00	$183,628	$0	0.00	$1,140,403	$562,628	49.34
7573 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá			$6,358	$6,258	98.43	$37,365	$37,032	99.11	$37,902	$22,878	60.36	$42,294	$0	0.00	$35,691	$0	0.00	$159,611	$66,168	41.46
1 Realizar 100939 Controles Preventivos, Regulatorios O Sancionatorios Para La Regulación Y Control Del Tránsito Y El Transporte En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud	12,300.00	12,134.00	98.65	21,000.00	22,205.00	105.74	30,145.00	23,689.00	78.58	26,700.00			9,755.00			100,939.00	58,028.00	57.49
	Suma	Recursos	$5,180	$5,092	98.30	$31,276	$31,006	99.14	$14,180	$6,659	46.96	$19,378	$0	0.00	$19,015	$0	0.00	$89,029	$42,757	48.03
2 Realizar 6651 Acciones De Prevención Vial Con Actores Viales, A Fin De Propender Por La Reducción De La Siniestralidad En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud	807.00	811.00	100.50	1,571.00	1,584.00	100.83	1,961.00	1,553.00	79.19	1,620.00			679.00			6,651.00	3,948.00	59.36
	Suma	Recursos	$1,178	$1,167	99.03	$6,089	$6,026	98.96	$20,227	$15,328	75.78	$11,403	$0	0.00	$12,606	$0	0.00	$51,503	$22,521	43.73
3 Realizar 20000 Actividades De Gestión Para La Regulación Y Control Del Tránsito Y Transporte En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	9,000.00	10,737.00	119.30	9,000.00			2,000.00			20,000.00	10,737.00	53.69
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,495	$891	25.48	$11,514	$0	0.00	$4,071	$0	0.00	$19,080	$891	4.67
7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá			$631	$298	47.18	$13,090	$13,085	99.96	$6,213	$5,547	89.28	$15,628	$0	0.00	$4,226	$0	0.00	$39,788	$18,930	47.58
1 Realizar 3000000 De Viajes De Acompañamiento A Niñas, Niños Y Adolescentes De Los Colegios Distritales Con El Proyecto Al Colegio En Bici Durante El Cuatrienio.	Tipo de anualización	Magnitud	43,000.00	45,284.00	105.31	244,396.00	244,396.00	100.00	1,009,468.00	936,101.00	92.73	1,108,136.00			595,000.00			3,000,000.00	1,225,781.00	40.86
	Suma	Recursos	$533	$281	52.65	$9,550	$9,550	100.00	$4,362	$3,916	89.77	$11,607	$0	0.00	$1,691	$0	0.00	$27,743	$13,747	49.55
2 Realizar 470000 Viajes De Acompañamiento A Niñas, Niños Y Adolescentes De Los Colegios Distritales Con El Proyecto Ciempiés Para El Cuatrienio.	Tipo de anualización	Magnitud	12,300.00	12,540.00	101.95	109,434.00	109,434.00	100.00	340,000.00	300,546.00	88.40	7,100.00			1,166.00			470,000.00	422,520.00	89.90
	Suma	Recursos	$98	$17	17.53	$3,073	$3,068	99.83	$1,615	$1,471	91.05	$3,777	$0	0.00	$1,181	$0	0.00	$9,745	$4,556	46.75
3 Visitar 380 Instituciones Educativas En El Proyecto De Ruta Pila.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	125.00	79.00	63.20	129.00			66.00			380.00	139.00	36.58
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$115	$115	100.00	$127	$56	44.46	$182	$0	0.00	$511	$0	0.00	$934	$171	18.31
4 Realizar El Control De 24000 Vehículos Escolares En El Proyecto Ruta Pila Para Mejorar La Experiencia De Viaje De Niñas, Niños Y Adolescentes.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	7,850.00	6,191.00	78.87	7,900.00			4,250.00			24,000.00	10,191.00	42.46
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$352	$352	100.00	$109	$104	95.79	$62	$0	0.00	$843	$0	0.00	$1,366	$457	33.42
7578 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá			$80,186	$79,557	99.22	$124,512	$121,971	97.96	$128,556	$82,797	64.41	$135,925	$0	0.00	$49,934	$0	0.00	$519,113	$284,325	54.77
1 Mantener Por Encima Del 99 % La Disponibilidad Del Sistema De Semaforización.	Tipo de anualización	Magnitud	99.00	99.86	100.87	99.00	99.69	100.70	99.00	99.71	100.72	99.00			99.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$19,218	$18,919	98.45	$50,884	$49,701	97.68	$19,123	$10,337	54.06	$39,088	$0	0.00	$15,363	$0	0.00	$143,677	$78,958	54.96
2 Implementar Regulación Semafórica En 95 Intersecciones De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	9.00	100.00	12.00	12.00	100.00	44.00	28.00	63.64	25.00			5.00			95.00	49.00	51.58
	Suma	Recursos	$44,450	$44,150	99.32	$27,352	$27,111	99.12	$19,123	$10,337	54.06	$37,023	$0	0.00	$15,661	$0	0.00	$143,610	$81,598	56.82

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Operar 100 % Del Sistema Inteligente De Transporte - Sit Realizando La Renovación De La Infraestructura Tecnológica Necesaria Para La Operación	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	15.00	15.00	100.00	35.00	28.90	82.57	40.00			5.00			100.00	48.90	48.90
		Recursos	$9,608	$9,604	99.96	$27,530	$26,430	96.00	$55,646	$35,158	63.18	$33,407	$0	0.00	$7,550	$0	0.00	$133,741	$71,193	53.23
4 Mantener En Máximo 30 % La Afectación Del Tiempo De Viaje Promedio, Para Los Usuarios De Modos Motorizados En La Infraestructura Vial, Por Efecto De Las Obras Y La Implementación De Pmt Sobre Los 14 Corredores Viales Principales-Incluidas Vías De Desvío	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00			30.00					0.00
		Recursos	$628	$628	100.00	$1,730	$1,730	100.00	$1,898	$1,519	80.02	$1,555	$0	0.00	$2,854	$0	0.00	$8,664	$3,877	44.74
5 Realizar Seguimiento Al 45 % De Los Pmt Autorizados Que Generen Mayor Afectación A Los Usuarios De La Infraestructura Vial, Verificando Que Para Estos Se Promueva De Manera Segura La Configuración De Infraestructura Destinada A Peatones Y Ciclistas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta se cumplió satisfactoriamente.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	40.00	40.36	100.90	45.00	47.18	104.84	45.00	45.47	101.04	45.00			45.00					0.00
		Recursos	$407	$407	100.00	$1,315	$1,315	100.00	$1,425	$1,390	97.57	$1,383	$0	0.00	$1,935	$0	0.00	$6,465	$3,112	48.14
6 Incrementar La Velocidad En 90 Tramos De Los 14 Corredores Principales De La Ciudad Y Las Vías De Su Área De Influencia, A Través De Medidas De Gestión En Vía En Un 15%.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	27.00	27.00	100.00	27.00	19.00	70.37	27.00			7.00			90.00	48.00	53.33
		Recursos	$1,450	$1,432	98.72	$3,294	$3,294	100.00	$9,822	$6,043	61.53	$10,916	$0	0.00	$1,777	$0	0.00	$27,260	$10,769	39.50
7 Realizar 196100 Jornadas De Gestión En Vía	Tipo de anualización Suma	Magnitud	23,500.00	23,896.00	101.69	52,200.00	52,774.00	101.10	55,200.00	49,497.00	89.67	55,200.00			9,426.00			196,100.00	126,167.00	64.34
		Recursos	$2,771	$2,770	99.94	$7,567	$7,550	99.78	$17,026	$13,519	79.40	$9,990	$0	0.00	$1,612	$0	0.00	$38,967	$23,839	61.18
8 Realizar 40 Inspecciones De Seguridad Vial A Los Puntos Más Críticos De Siniestralidad Con El Fin De Que Sean Un Insumo Para La Toma De Decisiones Y/O Acciones A Realizar	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	9.00	75.00	12.00			2.00			40.00	23.00	57.50
		Recursos	$1,653	$1,647	99.64	$4,840	$4,840	100.00	$4,493	$4,493	100.00	$2,562	$0	0.00	$3,183	$0	0.00	$16,730	$10,980	65.63
7579 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá			$1,996	$1,996	100.00	$7,854	$7,854	100.00	$7,664	$6,632	86.53	$7,820	$0	0.00	$14,314	$0	0.00	$39,648	$16,482	41.57
1 Implementar Un 40 % Adicional De Las Acciones De Seguridad Vial Enmarcadas En El Pdsv, Priorizando Los Actores Más Vulnerables Y Mitigando Los Factores De Riesgo Que Tienen Mayor Incidencia En La Ocurrencia De Siniestros Viales, Que Incluye El Centro De Orientación A Víctimas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	9.25	92.50	10.00			5.00			40.00	24.25	60.63
		Recursos	$1,996	$1,996	100.00	$7,854	$7,854	100.00	$7,664	$6,632	86.53	$7,820	$0	0.00	$14,314	$0	0.00	$39,648	$16,482	41.57
7581 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá			$3,002	$3,002	100.00	$5,322	$5,308	99.75	$7,095	$5,240	73.86	$8,580	$0	0.00	$5,755	$0	0.00	$29,754	$13,551	45.54
1 Diseñar Y Evaluar El 100 % De Una Metodología De Alto Impacto Frente A Cultura Ciudadana Para La Movilidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	27.00	90.00	30.00			5.00			100.00	62.00	62.00
		Recursos	$48	$48	100.00	$334	$334	100.00	$269	$207	77.15	$616	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,542	$590	38.23
2 Implementar El 100 % De Las Estrategias De Cultura Ciudadana Definidas Para El Sistema De Movilidad Con Enfoque Diferencial, De Género Y Territorial.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	24.00	80.00	30.00			5.00			100.00	59.00	59.00
		Recursos	$160	$160	100.00	$1,189	$1,188	99.91	$2,192	$1,197	54.61	$1,788	$0	0.00	$1,730	$0	0.00	$7,060	$2,545	36.05
3 Implementar Y Evaluar El 100 % De Las Campañas De Cultura Para La Movilidad Diseñadas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	25.00	83.33	30.00			5.00			100.00	60.00	60.00
		Recursos	$1,898	$1,898	100.00	$1,207	$1,195	99.03	$1,301	$1,086	83.47	$918	$0	0.00	$2,190	$0	0.00	$7,513	$4,179	55.62
4 Ejecutar Y Evaluar El 100 % De Las Estrategias De Pedagogía Y Educación Vial Diseñadas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	27.00	90.00	30.00			5.00			100.00	62.00	62.00
		Recursos	$504	$504	100.00	$1,127	$1,127	100.00	$1,224	$1,120	91.47	$1,244	$0	0.00	$817	$0	0.00	$4,916	$2,751	55.96
5 Desarrollar El 100 % Del Plan Estratégico De Comunicaciones Y Cultura Para La Movilidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	23.10	77.00	30.00			5.00			100.00	58.10	58.10
		Recursos	$392	$392	100.00	$1,464	$1,464	99.95	$2,110	$1,631	77.29	$4,014	$0	0.00	$743	$0	0.00	$8,723	$3,486	39.97
7587 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá			$21,295	$16,435	77.18	$47,544	$47,292	99.47	$91,384	$77,968	85.32	$76,889	$0	0.00	$62,515	$0	0.00	$299,626	$141,695	47.29
1 Implementar 8300 Medidas Integrales De Gestión De Tránsito, Pacificación O Tráfico Calmado	Tipo de anualización Suma	Magnitud	900.00	900.00	100.00	1,325.00	1,325.00	100.00	4,500.00	3,650.00	81.11	1,175.00			400.00			8,300.00	5,875.00	70.78
		Recursos	$246	$214	87.16	$1,542	$1,503	97.51	$436	$319	73.34	$1,925	$0	0.00	$1,681	$0	0.00	$5,829	$2,037	34.95
2 Realizar Mantenimiento A 531000 Señales Verticales De Pedestal	Tipo de anualización Suma	Magnitud	76,500.00	76,500.00	100.00	161,198.00	161,198.00	100.00	180,000.00	136,404.00	75.78	82,750.00			30,552.00			531,000.00	374,102.00	70.45
		Recursos	$463	$388	83.82	$288	$288	100.00	$415	$325	78.29	$3,000	$0	0.00	$8,830	$0	0.00	$12,996	$1,001	7.70
3 Intervenir 400 Puntos Con Sistemas De Contención Vehicular, Dispositivos De Canalización U Otros Elementos De Control De Tránsito	Tipo de anualización Suma	Magnitud	15.00	15.00	100.00	119.00	119.00	100.00	106.00	38.00	35.85	120.00			40.00			400.00	172.00	43.00
		Recursos	$972	$332	34.17	$353	$353	100.00	$3,229	$75	2.31	$2,375	$0	0.00	$1,022	$0	0.00	$7,952	$760	9.56
4 Implementar 45000 Señales Verticales De Pedestal	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5,000.00	5,000.00	100.00	8,935.00	8,935.00	100.00	22,000.00	18,673.00	84.88	7,065.00			2,000.00			45,000.00	32,608.00	72.46
		Recursos	$438	$359	82.05	$315	$315	100.00	$878	$802	91.32	$2,600	$0	0.00	$3,963	$0	0.00	$8,194	$1,477	18.02
5 Intervenir 1400 Instituciones Educativas Con Señalización De Zona Escolar En Las Vías Aledañas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	150.00	150.00	100.00	198.00	198.00	100.00	600.00	534.00	89.00	330.00			122.00			1,400.00	882.00	63.00
		Recursos	$2,565	$138	5.36	$447	$447	100.00	$1,533	$268	17.52	$1,654	$0	0.00	$976	$0	0.00	$7,174	$853	11.89
6 Desarrollar 14 Proyectos De Urbanismo Táctico, Con El Fin De Recuperar Y Reconvertir El Espacio Público Para Priorizar La Movilidad Y Seguridad Vial Peatonal	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	2.00	50.00	4.00			2.00			14.00	6.00	42.86
		Recursos	$721	$118	16.38	$9,826	$9,614	97.84	$538	$488	90.71	$2,726	$0	0.00	$976	$0	0.00	$14,788	$10,220	69.11
7 Intervenir 18000 Pasos Peatonales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,400.00	1,400.00	100.00	2,246.00	2,246.00	100.00	8,000.00	6,378.00	79.73	4,300.00			2,054.00			18,000.00	10,024.00	55.69
		Recursos	$370	$151	40.67	$434	$434	100.00	$408	$222	54.28	$954	$0	0.00	$3,259	$0	0.00	$5,425	$807	14.87

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Demarcar 2450 Km - Carril En Vía	Tipo de anualización	Magnitud	250.00	250.35	100.14	371.14	371.14	100.00	1,200.00	1,118.04	93.17	428.86			200.00			2,450.00	1,739.53	71.00
	Suma	Recursos	$489	$162	33.13	$395	$395	100.00	$568	$475	83.54	$3,734	$0	0.00	$1,671	$0	0.00	$6,858	$1,032	15.04
9 Mantener Señalizados De Manera Integral 296 Km De Los 14 Corredores Principales De La Ciudad Y Las Vías Del Área De Influencia	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	34.61	34.61	100.00	180.00	146.87	81.59	41.39			25.00			296.00	196.48	66.38
	Suma	Recursos	$14,345	$14,345	100.00	$33,027	$33,027	100.00	$82,330	$74,094	90.00	$56,725	$0	0.00	$36,068	$0	0.00	$222,496	$121,466	54.59
10 Implementar 56 Km De Ciclorruta En Calzada	Tipo de anualización	Magnitud	25.16	25.16	100.00	16.42	16.42	100.00	7.00	2.19	31.29	5.42			2.00			56.00	43.77	78.16
	Suma	Recursos	$364	$118	32.27	$207	$207	100.00	$714	$643	90.06	$662	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$3,982	$968	24.30
11 Realizar El Mantenimiento A 30 Km De Ciclo-Infraestructura	Tipo de anualización	Magnitud	4.99	4.99	100.00	3.66	3.66	100.00	15.00	13.74	91.60	4.00			2.35			30.00	22.39	74.63
	Suma	Recursos	$321	$110	34.14	$708	$708	100.00	$335	$257	76.88	$534	$0	0.00	$2,034	$0	0.00	$3,932	$1,075	27.34
7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región			$3,284	$3,284	100.00	$8,875	$8,865	99.89	$7,835	$6,670	85.12	$16,849	$0	0.00	$8,736	$0	0.00	$45,579	$18,818	41.29
1 Formular E Implementar El 100 % De Las Acciones De Seguimiento De La Experiencia De Viaje Del Usuario Y Prestador Del Servicio De Transporte Público Individual	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	26.25	87.50	30.00			10.00			100.00	56.25	56.25
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$90	100.00	$87	$87	100.00	$102	$0	0.00	$467	$0	0.00	$746	$177	23.76
2 Realizar El 100 % De Las Acciones Para Hacer Seguimiento Al Cumplimiento De Los Lineamientos De Política De Transporte Público Individual	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	22.73	75.77	30.00			5.00			100.00	57.73	57.73
	Suma	Recursos	$121	$121	100.00	$63	$63	100.00	$208	$179	85.94	$1,263	$0	0.00	$185	$0	0.00	$1,841	$363	19.74
3 Formular E Implementar El 100 % Las Estrategias De La Gestión De La Demanda De Transporte Que Fomenten El Uso Eficiente De Los Vehículos Privados	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	33.00	33.00	100.00	30.00	25.80	86.00	30.00			5.00			100.00	60.80	60.80
	Suma	Recursos	$253	$253	100.00	$1,028	$1,028	100.00	$986	$959	97.23	$1,108	$0	0.00	$1,351	$0	0.00	$4,726	$2,240	47.39
4 Realizar El 100 % El Apoyo Técnico, Administrativo, Legal Y/O Financiero A Los Proyectos De Movilidad	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	26.16	87.20	30.00			5.00			100.00	61.16	61.16
	Suma	Recursos	$335	$335	100.00	$992	$992	100.00	$1,706	$1,655	96.99	$2,774	$0	0.00	$579	$0	0.00	$6,387	$2,982	46.69
5 Diseñar, Gestionar E Implementar El 100 % De Una Estrategia Para Aumentar La Ocupación Promedio Del Vehículo Privado En La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	26.25	87.50	30.00			10.00			100.00	56.25	56.25
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$317	$317	100.00	$219	$219	100.00	$305	$0	0.00	$555	$0	0.00	$1,396	$536	38.39
6 Implementar El 100 % De Las Acciones Para El Mejoramiento De La Calidad Del Transporte Público	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	25.20	84.00	30.00			5.00			100.00	60.20	60.20
	Suma	Recursos	$15	$15	100.00	$3,605	$3,595	99.73	$2,292	$1,272	55.49	$6,057	$0	0.00	$3,063	$0	0.00	$15,031	$4,882	32.48
7 Acompañar El 100 % De Los Proyectos De Infraestructura Vial Y Equipamientos De Transporte Del Sistema De Movilidad	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	26.25	87.50	30.00			5.00			100.00	61.25	61.25
	Suma	Recursos	$282	$282	100.00	$1,202	$1,202	100.00	$1,262	$1,262	100.00	$2,184	$0	0.00	$1,531	$0	0.00	$6,461	$2,746	42.50
8 Implementar El 100 % De Las Acciones Del Plan De Movilidad Accesible	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	15.00	11.25	75.00	45.00			5.00			100.00	46.25	46.25
	Suma	Recursos	$53	$53	100.00	$35	$35	100.00	$20	$20	100.00	$761	$0	0.00	$510	$0	0.00	$1,379	$108	7.84
9 Establecer El 100 % De Las Estrategias Para El Fortalecimiento De Las Instancias De Planeación, Gestión Y Operación Del Sistema De Movilidad Urbano - Regional	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	20.31	81.24	30.00			5.00			100.00	60.31	60.31
	Suma	Recursos	$2,224	$2,224	100.00	$1,543	$1,543	100.00	$1,055	$1,017	96.44	$2,296	$0	0.00	$494	$0	0.00	$7,612	$4,784	62.85
7907 Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá			$0	$0	0.00	$967	$967	100.00	$1,781	$1,692	94.99	$2,078	$0	0.00	$2,456	$0	0.00	$7,282	$2,658	36.50
1 Consolidar 1 Servicio Integral A Víctimas Directas E Indirectas De Siniestros Viales A Partir De Los Componentes Sociales, Jurídicos Y Psicológicos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$951	$951	100.00	$1,567	$1,562	99.68	$1,865	$0	0.00	$1,965	$0	0.00	$6,347	$2,512	39.58
2 Implementar El 100 Por Ciento De Las Acciones Programadas En La Estrategia De Generación De Conocimiento De Las Dinámicas Y Problemáticas Sociales, Psicológicas Y Jurídicas Que Se Vinculan Con Las Situaciones Generadas Por Los Siniestros Viales.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.80	75.20	25.00			25.00			100.00	43.80	43.80
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$16	$16	100.00	$214	$130	60.70	$213	$0	0.00	$491	$0	0.00	$935	$146	15.62
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$33,570	$33,165	98.79	$107,761	$107,235	99.51	$120,322	$93,997	78.12	$149,653	$0	0.00	$96,918	$0	0.00	$508,222	$234,397	46.12
51 Gobierno Abierto			$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$6,023	$3,845	63.83	$4,982	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$21,509	$9,601	44.64
7595 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá			$2,271	$2,063	90.85	$3,733	$3,694	98.95	$6,023	$3,845	63.83	$4,982	$0	0.00	$4,500	$0	0.00	$21,509	$9,601	44.64
1 Implementar 1 Estrategia De Información Constante Con La Ciudadanía	Tipo de anualización	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.19	76.00	0.25			0.12			1.00	0.57	57.00
	Suma	Recursos	$1,074	$984	91.63	$1,358	$1,319	97.18	$1,412	$1,010	71.51	$1,530	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,174	$3,313	46.19
2 Implementar 1 Estrategia De Formación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.19	76.00	0.25			0.12			1.00	0.57	57.00
	Suma	Recursos	$695	$691	99.43	$1,478	$1,477	99.93	$2,628	$919	34.96	$974	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$7,575	$3,087	40.75
3 Implementar 1 Estrategia Para El Fortalecimiento De Procesos De Consulta Y Co-Gestión Participativa	Tipo de anualización	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.19	76.00	0.25			0.12			1.00	0.57	57.00
	Suma	Recursos	$502	$388	77.31	$898	$898	100.00	$1,983	$1,916	96.63	$2,478	$0	0.00	$900	$0	0.00	$6,760	$3,201	47.35
56 Gestión Pública Efectiva			$31,299	$31,102	99.37	$104,028	$103,541	99.53	$114,298	$90,152	78.87	$144,670	$0	0.00	$92,418	$0	0.00	$486,713	$224,796	46.19
7563 Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá			$92	$92	100.00	$214	$201	94.07	$265	$227	85.69	$302	$0	0.00	$176	$0	0.00	$1,047	$520	49.61
1 Certificar E Imlementar 1 Sistema De Gestión Antisoborno	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$41	$28	68.91	$42	$17	40.22	$44	$0	0.00	$52	$0	0.00	$179	$45	25.10

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Implementar El 100 % De La Estrategia Anual Para La Sostenibilidad Del Susbsistema De Control Innterno	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.89	81.89	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$65	$65	100.00	$133	$133	100.00	$190	$189	99.83	$223	$0	0.00	$61	$0	0.00	$671	$387	57.67
3 Ejecutar 1 Estrategia Anual De Integridad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.65	65.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$27	$27	100.00	$40	$40	100.00	$33	$21	62.24	$35	$0	0.00	$63	$0	0.00	$197	$88	44.43
7568 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad			$2,895	$2,823	97.51	$11,584	$11,316	97.69	$14,403	$10,810	75.05	$17,890	$0	0.00	$7,104	$0	0.00	$53,876	$24,949	46.31
1 Soportar El 100 % De Los Procesos Estratégicos, Apoyo Y Evaluación De La Secretaría Distrital De Movilidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$788	$788	100.00	$3,370	$3,356	99.59	$4,983	$4,900	98.32	$6,901	$0	0.00	$2,258	$0	0.00	$18,300	$9,044	49.42
2 Implementar El 100 % De La Estrategia Anual Para La Sostenibilidad De La Gestión Ambiental	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.00	82.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$20	$20	96.95	$110	$110	100.00	$130	$116	88.87	$124	$0	0.00	$142	$0	0.00	$527	$246	46.66
3 Realizar El 100 % De Las Actividades Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo Que Le Permitan A La Entidad Obtener La Certificación Iso 45001	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	100.00	4.00	4.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$26	$26	100.00	$277	$237	85.58	$370	$26	7.04	$177	$0	0.00	$426	$0	0.00	$1,276	$289	22.65
4 Implementar El 100 % De La Estrategia Anual Para La Sostenibilidad Del Sistema De Gestión De Calidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.50	90.50	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$158	$158	100.00	$513	$513	100.00	$592	$570	96.37	$1,350	$0	0.00	$638	$0	0.00	$3,250	$1,241	38.19
5 Mantener En Un 100 % La Prestación De Los Servicios Administrativos Para Garantizar El Adecuado Funcionamiento De La Entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,171	$1,170	99.90	$2,506	$2,506	100.00	$3,377	$3,377	100.00	$2,984	$0	0.00	$1,325	$0	0.00	$11,363	$7,053	62.07
6 Mejorar El 60 % De La Infraestructura Física De Las Sedes De La Sdm.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	10.00	100.00	29.00	17.40	60.00	10.00			10.00			60.00	28.40	47.33
		Recursos	$657	$587	89.30	$4,621	$4,407	95.37	$3,885	$758	19.52	$5,260	$0	0.00	$1,925	$0	0.00	$16,347	$5,752	35.19
7 Obtener El 80 % De Satisfacción De Los Funcionarios En Las Actividades Desarrolladas En El Plan De Bienestar Social Y Mejoramiento Del Clima Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	60.00	75.00	80.00			80.00					0.00
		Recursos	$75	$75	100.00	$187	$187	100.00	$1,066	$1,063	99.68	$1,096	$0	0.00	$391	$0	0.00	$2,814	$1,324	47.06
7570 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá			$8,146	$8,101	99.45	$15,941	$15,889	99.67	$17,773	$13,857	77.97	$23,224	$0	0.00	$14,181	$0	0.00	$79,266	$37,848	47.75
1 Fortalecer Y Actualizar 80 % La Plataforma Tecnológica De La Sdm Para Asegurar La Operación Y La Continuidad De Los Servicios Institucionales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	4.60	23.00	20.00			5.00			80.00	39.60	49.50
		Recursos	$1,730	$1,693	97.84	$531	$524	98.55	$1,022	$727	71.07	$2,197	$0	0.00	$2,836	$0	0.00	$8,317	$2,943	35.38
2 Contar Con 1 Documento Actualizado Que Sea El Hilo Conductor, Que Oriente La Transformación Digital De La Entidad A Través De La Construcción De Sistemas De Información, Nuevos Servicios Digitales, Interoperbilidad Y Mayor Interacción Con Los Usuarios Y Ciudadanos De Bogotá Región.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.27	90.00	0.27			0.03			1.00	0.67	67.00
		Recursos	$27	$27	100.00	$55	$55	100.00	$180	$119	65.93	$155	$0	0.00	$425	$0	0.00	$842	$200	23.74
3 Asegurar 100 % De Funcionamiento Del Sistema Integrado De Información Sobre Movilidad Urbano Regional (Simur) La Disposición De La Información De Manera Accesible, Confiable Y Oportuna.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	23.40	78.00	28.00			2.00			100.00	63.40	63.40
		Recursos	$1,315	$1,309	99.48	$2,741	$2,729	99.54	$5,124	$4,472	87.27	$3,914	$0	0.00	$1,418	$0	0.00	$14,512	$8,509	58.63
4 Mantener 97 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Secretaría Distrital De Movilidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	97.00	97.00	100.00	97.00	97.00	100.00	97.00	86.33	89.00	97.00			97.00					0.00
		Recursos	$2,736	$2,736	100.00	$6,957	$6,928	99.58	$4,687	$2,768	59.07	$9,413	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$25,779	$12,433	48.23
5 Desarrollar Y Fortalecer El 100 % De Los Sistemas De Información Administrativos De La Entidad Para Soportar La Operación Interna Administrativa Y De Gestión Institucional.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	25.20	84.00	25.00			10.00			100.00	60.20	60.20
		Recursos	$209	$209	100.00	$1,117	$1,115	99.78	$2,495	$2,018	80.88	$1,988	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$7,794	$3,341	42.87
6 Desarrollar Y Fortalecer El 100 % De Los Sistemas De Información Misionales Y Estratégicos A Cargo De La Otic Para Que Sean Utilizados Como Habilitadores En El Desarrollo De Las Estrategias Institucionales Y Sectoriales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	27.30	91.00	25.00			10.00			100.00	62.30	62.30
		Recursos	$1,377	$1,377	100.00	$1,788	$1,788	100.00	$2,666	$2,650	99.40	$2,744	$0	0.00	$2,127	$0	0.00	$10,703	$5,815	54.33
7 Desarrollar Y Fortalecer El 100 % De Iniciativas Que Impulsen La Cultura Digital, El Fortalecimiento Organizacional, El Teletrabajo Y Proyectos De Innovación Con Uso De Tic, Que Solucionen Retos Y Problemáticas En La Secretaría Distrital De Movilidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	29.10	97.00	25.00			10.00			100.00	64.10	64.10
		Recursos	$578	$578	99.92	$1,055	$1,055	100.00	$867	$372	42.87	$1,026	$0	0.00	$1,418	$0	0.00	$4,944	$2,004	40.54
8 Implementar El 100 % De La Estrategia Anual Para La Sostenibilidad Del Subsistema De Gestión Seguridad De La Información En La Entidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	29.10	97.00	25.00			10.00			100.00	64.10	64.10
		Recursos	$173	$173	100.00	$1,696	$1,696	100.00	$733	$733	100.00	$1,788	$0	0.00	$1,985	$0	0.00	$6,375	$2,602	40.82
7574 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá			$573	$566	98.76	$5,218	$5,075	97.27	$4,687	$3,012	64.26	$6,542	$0	0.00	$5,243	$0	0.00	$22,264	$8,653	38.87
1 Actualizar E Implementar 8 Instrumentos Archivísticos Existentes Y Actualizados En La Secretaría Distrital De Movilidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.80	1.80	100.00	1.80	1.80	100.00	1.40	1.40	100.00	1.40			1.60			8.00	5.00	62.50
		Recursos	$345	$345	100.00	$1,347	$1,321	98.08	$682	$682	100.00	$606	$0	0.00	$295	$0	0.00	$3,275	$2,348	71.70
2 Implementar 100 % Sistema De Información De Gestión Documental De La Secretaría Distrital De Movilidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta no tiene programación para la vigencia	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$893	$869	97.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$893	$869	97.34
3 Atender El 100 % De Los Requerimientos De Soporte Técnico De Los Usuarios Del Software De Gestión Documental De La Sdm.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	12.48	12.48	100.00	25.45	19.09	75.01	28.45			33.62			100.00	31.57	31.57
		Recursos	$0	$0	0.00	$148	$148	100.00	$68	$68	100.00	$673	$0	0.00	$265	$0	0.00	$1,154	$216	18.73

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

113 - Secretaría Distrital de Movilidad

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Tercerizar El 100 % De La Custodia Del Archivo Documental Correspondiente Al Fondo Acumulado De La Sdm.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	11.00	11.00	100.00	27.00	27.00	100.00	18.00	16.20	90.00	20.00			24.00			100.00	54.20	54.20
		Recursos	$209	$202	96.60	$822	$822	99.90	$698	$698	100.00	$4,339	$0	0.00	$442	$0	0.00	$6,509	$1,721	26.44
5 Organizar Y Digitalizar El 100 % De Los Archivos Documentales De La Sdm De Acuerdo A Las Trd O Tvd.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	21.00	21.00	100.00	23.00	14.49	63.00	21.00			30.00			100.00	40.49	40.49
		Recursos	$19	$19	100.00	$2,007	$1,915	95.41	$3,240	$1,564	48.29	$925	$0	0.00	$4,241	$0	0.00	$10,433	$3,499	33.54
7589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá			$3,638	$3,630	99.78	$15,154	$15,147	99.95	$21,253	$15,041	70.77	$21,290	$0	0.00	$20,307	$0	0.00	$81,642	$33,817	41.42
1 Atender Oportunamente El 100 % De Las Solicitudes Radicadas En La Subsecretaria De Gestion Juridica.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$241	$241	100.00	$409	$409	100.00	$250	$250	100.00	$263	$0	0.00	$1,543	$0	0.00	$2,705	$900	33.25
2 Gestionar Oportunamente El 100 % De Las Actuaciones Relacionadas Con La Representación Judicial De La Entidad Debidamente Notificadas	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.25	75.25	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$638	$638	100.00	$1,835	$1,835	100.00	$3,195	$2,529	79.14	$6,002	$0	0.00	$1,726	$0	0.00	$13,396	$5,002	37.34
3 Gestionar Oportunamente El 100 % Las Solicitudes De Consultas, Conceptos Y Actos Administrativos Que Sean Puestos A Consideración De La Dirección.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$97	$97	100.00	$418	$416	99.29	$573	$573	100.00	$283	$0	0.00	$111	$0	0.00	$1,482	$1,086	73.24
4 Gestionar El 100 % De Las Solicitudes De Contratación Radicadas En La Dirección De Contratación	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	96.32	96.32	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$445	$445	100.00	$2,112	$2,110	99.89	$2,254	$2,254	100.00	$1,908	$0	0.00	$965	$0	0.00	$7,683	$4,809	62.59
5 Realizar El 100 % De La Gestión De Cobro De Las Obligaciones Que Sean Cobrables, En Los Términos Previstos Por El Manual De Cartera.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,217	$2,209	99.64	$10,379	$10,378	99.98	$14,981	$9,435	62.98	$12,835	$0	0.00	$15,962	$0	0.00	$56,374	$22,022	39.06
7593 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá			$8,261	$8,261	100.00	$32,844	$32,842	99.99	$30,811	$26,540	86.14	$45,431	$0	0.00	$22,112	$0	0.00	$139,460	$67,644	48.50
1 Fallar El 70 % De Las Investigaciones Administrativas Y De Los Procesos Contravencionales Con Vencimiento En La Vigencia. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el tercer trimestre de la vigencia 2022, el avance en fallos correspondió al 71,88% de acuerdo con el acumulado, lo que en comparación el segundo trimestre de la vigencia se evidencia una disminución, esto, dado que, durante los trimestres, se adelantaron contingencias que permiten fallar un gran volumen de expedientes, situación que este trimestre no se presentó y se fallaron volúmenes normales, garantizando, de igual manera, el cumplimiento de la meta.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	70.00	100.00	142.86	70.00	80.27	114.67	70.00	71.88	102.69	70.00			70.00					0.00
		Recursos	$8,261	$8,261	100.00	$32,844	$32,842	99.99	$30,811	$26,540	86.14	$45,431	$0	0.00	$22,112	$0	0.00	$139,460	$67,644	48.50
7653 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá			$7,694	$7,629	99.16	$23,073	$23,070	99.99	$25,106	$20,665	82.31	$29,991	$0	0.00	$23,295	$0	0.00	$109,159	$51,364	47.05
1 Realizar El 100 % De Las Actividades Necesarias Para Mejorar La Prestación De Los Servicios Prestados Por La Entidad A La Ciudadanía Y Partes Interesadas.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,895	$3,853	98.93	$17,179	$17,176	99.98	$21,102	$18,400	87.19	$27,025	$0	0.00	$16,009	$0	0.00	$85,209	$39,429	46.27
2 Racionalizar 8 Trámites/Servicios De La Oferta De La Secretaría Distrital De Movilidad.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.50	75.00	2.00			1.00			8.00	4.50	56.25
		Recursos	$3,799	$3,776	99.39	$5,894	$5,894	100.00	$4,004	$2,265	56.58	$2,966	$0	0.00	$7,286	$0	0.00	$23,949	$11,935	49.83
TOTAL ENTIDAD 113-SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD			$154,955	$148,628	95.92	$362,842	$359,155	98.98	$422,534	$310,014	73.37	$476,382	$0	0.00	$378,401	$0	0.00	$1,795,114	$817,797	45.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$9,677	$9,038	93.40	$180,668	$178,694	98.91	$223,183	$134,584	60.30	$150,640	$0	0.00	$44,076	$0	0.00	$608,244	$322,316	52.99
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural			$3,177	$3,177	100.00	$104,987	$104,392	99.43	$175,874	$105,290	59.87	$86,104	$0	0.00	$17,388	$0	0.00	$387,530	$212,858	54.93
7863 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá			$1,137	$1,137	100.00	$67,205	$66,910	99.56	$125,557	$65,868	52.46	$54,493	$0	0.00	$9,958	$0	0.00	$258,350	$133,915	51.83
1 Promover 177094 Empleos Para Personas	Tipo de anualización	Magnitud	541.00	553.00	102.22	16,400.00	7,995.00	48.75	92,640.00	30,273.00	32.68	34,096.00			41,822.00			177,094.00	38,821.00	21.92
	Suma	Recursos	$261	$261	100.00	$13,356	$13,290	99.50	$72,966	$13,453	18.44	$48,734	$0	0.00	$6,177	$0	0.00	$141,494	$27,003	19.08
2 Promover 20188 Empleos Para Mujeres	Tipo de anualización	Magnitud	448.00	999.00	222.99	13,600.00	15,389.00	113.15	4,351.00	3,800.00	87.34	0.00		0.00	0.00		0.00	20,188.00	20,188.00	100.00
	Suma	Recursos	$261	$261	100.00	$21,920	$21,853	99.70	$20,523	$20,476	99.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42,704	$42,591	99.74
3 Promover 11450 Empleos Para Jóvenes	Tipo de anualización	Magnitud	329.00	741.00	225.23	10,000.00	5,765.00	57.65	5,356.00	4,944.00	92.31	0.00		0.00	0.00		0.00	11,450.00	11,450.00	100.00
	Suma	Recursos	$261	$261	100.00	$21,920	$21,853	99.70	$20,457	$20,411	99.77	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$42,638	$42,525	99.73
4 Ejecutar Al 100 % El Plan De Lineamiento E Implementación De La Politica Pública De Trabajo Decente Y Digno.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	41.00	100.00	28.00	19.00	67.86	15.00			15.00			100.00	61.00	61.00
	Suma	Recursos	$2	$2	100.00	$386	$386	100.00	$618	$576	93.25	$540	$0	0.00	$53	$0	0.00	$1,599	$964	60.29
5 Formar Al Menos 50000 Personas En Las Nuevas Competencias, Bilinguismo Y/O Habilidades Para El Trabajo Con Especial Énfasis En Sectores Afectados Por La Emergencia, Mujeres Y Jóvenes, Atendiendo Un Efoque De Género, Diferencial, Territorial, De Cultura Ciudadana Y/O De Participación, Teniendo En Cuenta Acciones Afirmativas. Al Menos El 20% Deberá Ser Mujeres Y El 10% Jóvenes.	Tipo de anualización	Magnitud	566.00	2,768.00	489.05	16,586.00	11,444.00	69.00	20,720.00	10,672.00	51.51	8,616.00			8,654.00			50,000.00	24,884.00	49.77
	Suma	Recursos	$352	$352	100.00	$9,623	$9,528	99.02	$10,993	$10,952	99.62	$5,219	$0	0.00	$3,728	$0	0.00	$29,914	$20,832	69.64
7874 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá			$2,040	$2,040	100.00	$37,782	$37,482	99.21	$50,317	$39,421	78.35	$31,612	$0	0.00	$7,430	$0	0.00	$129,180	$78,943	61.11
1 Desarrollar Habilidaes Financieras En 16483 Empresarios De Unidades De Micro, Pequeña O Mediana Empresa, Negocios, Pequeños Comercios, Unidades Productivas Aglomeradas Y/O Emprendimientos Por Subsistencia	Tipo de anualización	Magnitud	1,375.00	1,465.00	106.55	17,008.00	11,195.00	65.82	3,913.00	4,125.00	105.42	0.00		0.00	0.00		0.00	16,483.00	16,785.00	101.83
	Suma	Recursos	$79	$79	100.00	$1,037	$971	93.56	$1,056	$1,026	97.16	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,173	$2,076	95.55
2 Desarrollar En 16915 Beneficiarios Herramientas Y Habilidades De Fortalecimiento Principalmente En Temas Financieros Y Digitales, Entre Emprendedores, Empresarios Y/O Unidades Productivas De Micro, Pequeña O Mediana Empresa, Negocios, Pequeños Comercios, Unidades Productivas Aglomeradas Y/O Emprendimientos Por Subsistencia, A Través De Estrategias, Programas, Proyectos Y Acciones, Con Especial Énfasis En Sectores Afectados Por La Emergencia, Mujeres Y Jóvenes, Con Enfoque Y Acciones Afirmativas, Durante La Ejecución Del Proyecto.	Tipo de anualización	Magnitud	1,111.00	1,140.00	102.61	13,204.00	7,850.00	59.45	7,954.00	2,555.00	32.12	0.00		0.00	0.00		0.00	16,915.00	11,545.00	68.25
	Suma	Recursos	$115	$115	100.00	$6,668	$6,478	97.15	$1,169	$1,168	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,952	$7,762	97.60
3 Poner En Marcha Al Menos 1 Vehículo Financiero	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$37	$37	100.00	$3,113	$3,070	98.62	$117	$117	100.00	$150	$0	0.00	$94	$0	0.00	$3,511	$3,224	91.82
4 Apoyar Financieramente A 73900 Unidades De Micro, Pequeña O Mediana Empresa, Negocios, Pequeños Comercios, Unidades Productivas Aglomeradas Y/O Emprendimientos Por Subsistencia, Que Permitan Su Liquidez Y La Conservación De Los Empleos O Que Ayude A Crecer Y Consolidar Sus Negocios, Disminuyendo La Exposición A La Tasa De Mortalidad Empresarial En El Marco De La Reactivación Económica De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	2,185.00	0.00	0.00	29,636.00	6,444.00	21.74	38,800.00	9,153.00	23.59	19,250.00			9,406.00			73,900.00	15,597.00	21.11
	Suma	Recursos	$1,808	$1,808	100.00	$26,964	$26,964	100.00	$36,150	$28,557	79.00	$20,519	$0	0.00	$7,336	$0	0.00	$92,777	$57,329	61.79
5 Desarrollar En 39383 Unidades Productivas Habilidades Financieras Y Herramientas Digitales, Con Especial Énfasis En Sectores Afectados Por La Emergencia, Mujeres Y Jóvenes Y Mayores De 50 Años, En Aras De Acompañar El Crecimiento Y La Sostenibilidad Del Tejido Empresarial De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	24,450.00	345.00	1.41	13,500.00			1,433.00			39,383.00	345.00	0.88
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,825	$8,553	72.33	$10,081	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,906	$8,553	39.04
6 Apoyar 1000 Unidades Productivas En Sus Diferentes Etapas De Formalización	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00			0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$862	$0	0.00	$0	$0	0.00	$862	$0	0.00
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			$3,295	$3,009	91.32	$25,395	$24,900	98.05	$23,116	$7,371	31.89	$24,438	$0	0.00	$16,901	$0	0.00	$93,146	$35,280	37.88
7837 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá			$1,496	$1,258	84.09	$4,519	$4,228	93.57	$1,148	$1,032	89.89	$2,188	$0	0.00	$1,782	$0	0.00	$11,132	$6,518	58.55
1 Desarrollar Al Menos 20 Eventos Dando Prioridad A Estrategias Presenciales Y/O Virtuales Que Promuevan El Emprendimiento, La Reinvención O Generación De Modelos De Negocio, Y El Desarrollo De Soluciones Que Permitan Mitigar El Impacto Económico De La Emergencia Sanitaria. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los eventos de esta meta están programados para e tercer trimestre	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	5.00	125.00	8.00	7.00	87.50	2.00	0.00	0.00	3.00			4.00			20.00	12.00	60.00
	Suma	Recursos	$902	$721	79.90	$1,032	$982	95.11	$513	$513	100.00	$500	$0	0.00	$1,009	$0	0.00	$3,956	$2,216	56.00
2 Desarrollar Al Menos 14 Eventos Presenciales O Virtuales Que Promuevan El Desarrollo Comercial De Las Unidades Productivas Y Mipymes. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los eventos de esta meta están programados para e tercer trimestre	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	4.00	133.33	4.00			2.00			14.00	9.00	64.29
	Suma	Recursos	$594	$537	90.46	$2,995	$2,994	99.96	$402	$387	96.17	$1,589	$0	0.00	$581	$0	0.00	$6,160	$3,918	63.60

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Articular 1 Programa Y/O Proyecto Con Invest In Bogotá Para: A) La Articulación Y Consolidación Del Ecosistema B)La Creación De Una Plataforma Electrónica De Emprendimientos Para Inversión De Etapa Temprana Y C) La Consolidación De Un Espacio De Innovación Abierta Para La Solución De Retos De Ciudad En Alianza Con Las Universidades (Públicas Y Privadas De Bogotá; Utilizando Recursos Propios De Cada Entidad Y Del Sector Privado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.34	0.30	88.24	0.35	0.12	34.29	0.00		0.00	0.35			1.00	0.42	42.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$457	$219	47.78	$200	$100	50.00	$0	$0	0.00	$192	$0	0.00	$849	$319	37.51
4 Crear 1 Directorio Digital De Mipymes Abierto A La Ciudadanía Que Contenga La Información Necesaria Para Visibilizar Y Fomentar El Comercio De Los Productos Y Servicios Que Estas Ofrecen (Datos De Contacto, Ubicación, Descripción Del Producto Y/O Fotografías, Etc). A Través De Canales De Información Y Páginas Web Institucionales Que Permita Hacer Nuevos Registros Y Actualización Constante De Información.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	100.00	0.26	0.22	84.62	0.09			0.00		0.00	1.00	0.87	87.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$34	$34	100.00	$33	$32	97.95	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$137	$66	48.15
5 Ejecutar El 100 % Del Plan Anual De Actualización Del Directorio Digital De Mipymes.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29	$0	0.00
7847 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá			$1,799	$1,751	97.33	$18,531	$18,326	98.90	$20,968	$5,357	25.55	$21,657	$0	0.00	$14,550	$0	0.00	$77,505	$25,435	32.82
1 Fortalecer 3500 Empresas/Unidades Productivas Como Resultado De La Consecución De Alianzas Estratégicas Que Conlleven A La Materialización De Iniciativas Que Promuevan El Desarrollo Del Conocimiento, La Innovación Y Nuevas Tecnologías. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Las empresas serán reportadas luego de terminar las diferentes etapas de fortalecimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	80.00	80.00	100.00	1,181.00	483.00	40.90	1,223.00	108.00	8.83	992.00			722.00			3,500.00	671.00	19.17
		Recursos	$858	$858	100.00	$9,375	$9,375	100.00	$5,387	$4,124	76.55	$5,100	$0	0.00	$1,814	$0	0.00	$22,535	$14,357	63.71
2 Adoptar 5 Instrumentos Que Acompañen El Ejercicio De Seguimiento Y Control De Los Recursos, Iniciativas, Proyectos, Y Demás Actividades Enmarcadas En La Operatividad Del Fondo De Innovación, Tecnologías E Industrias Creativas -Fitic.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			5.00	3.00	60.00
		Recursos	$651	$646	99.22	$1,200	$1,200	99.96	$279	$109	39.03	$215	$0	0.00	$551	$0	0.00	$2,896	$1,954	67.49
3 Diseñar 4 Mecanismos Que Permitan Evaluar Y Cuantificar El Impacto De Las Iniciativas Promovidas En Materia De Ctei, En El Marco De La Administración Del Fondo De Innovación, Tecnologías E Industrias Creativas -Fitic	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.68	68.00	1.00			1.00			4.00	1.68	42.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$55	$55	100.00	$55	$55	100.00	$70	$0	0.00	$12	$0	0.00	$192	$110	57.20
4 Participar En La Generación De 1 Espacio Que Conlleven A Desarrollar Y Acelerar El Conocimiento,La Ciencia, Tecnología E Innovación, Como Instrumentos Potenciadores De Competitividad Y Productividad De La Ciudad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.09	0.09	100.00	0.11	0.12	109.09	0.65			0.14			1.00	0.22	22.00
		Recursos	$75	$38	49.91	$7,210	$7,210	100.00	$12,172	$672	5.52	$16,272	$0	0.00	$12,172	$0	0.00	$47,901	$7,919	16.53
5 Promover Formulación Y Ejecución De 3 Proyectos Estrategicos Y/O De Ciudad Que Conlleven Al Uso Del Nuevo Cnocimiento Para Incrementar Los Niveles De Productividad Y Copetitividad De La Ciudad Regi{On Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se está finalizando la fase preciontractual delos proyectos estrtategicos a implementar, para los temas de Corabastos y otro para Region Central	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00	2.50	0.50	20.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$324	$324	100.00	$2,995	$337	11.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,319	$661	19.91
6 Gestionar La Implementación De 4 Mecanismos De Participación Y/O Integración Para El Desarrollo Y La Promoción De La Competitividad Y Retos De Ciudad, En Los Cuales Confluyan Y Cohesionen, Actores De Los Diferentes Sistemas De Competitividad E Innovación De La Ciudad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se avanza en mesas de trabajo al interior de la Dirección, para definir el plan de acción de la meta, que inicia con la identificación de posibles aliados, para el desarrollo de procesos de Innovación Abierta	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	2.00	66.67
		Recursos	$215	$210	97.56	$133	$133	100.00	$80	$60	75.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$428	$403	94.10
7 Fomentar En 1 Espacios De Participación La Apropiación Y Uso De La Cultura En Ciencia, Tecnología E Innovación De Aglomeraciones, Como Nuevos Elementos Generadores De Crecimiento Y Desarrollo Económico Sostenible Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): Actualmente se vienen desarrollando diferentes mesas de co-creación y planeación con diferentes equipos de la DCBR, para de esta forma definir la hoja de ruta adecuada.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$234	$30	12.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$234	$30	12.81
7906 Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.			$0	$0	0.00	$2,345	$2,345	100.00	$1,000	$982	98.23	$594	$0	0.00	$570	$0	0.00	$4,509	$3,328	73.80
1 Participar En 26 Eventos De Ciudad, Que Permitan Promover El Crecimiento Y Desarrollo Del Tejido Productivo Bogotano, A Través De La Incorporación De Elementos Potenciadores En Materia De Competitividad Y Posicionamiento De La Ciudad, En Contextos Locales, Nacionales Y/O Internacionales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	9.00	11.00	122.22	9.00	7.00	77.78	5.00			1.00			26.00	18.00	69.23
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,102	$2,102	100.00	$700	$700	100.00	$522	$0	0.00	$120	$0	0.00	$3,444	$2,802	81.36
2 Desarrollar 4 Documentos Que Identifiquen, Diseñen Y Orienten Estratégicamente El Relacionamiento Y La Promoción Internacional De La Ciudad Para Consolidarse Como Escenario Mice	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.70	70.00	1.30	1.00	76.92	1.00			1.00			4.00	1.70	42.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$244	$244	100.00	$300	$282	94.10	$72	$0	0.00	$450	$0	0.00	$1,065	$526	49.36
25 Bogotá región productiva y competitiva			$3,205	$2,852	88.99	$50,286	$49,402	98.24	$24,192	$21,923	90.62	$40,097	$0	0.00	$9,787	$0	0.00	$127,567	$74,178	58.15
7842 Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá			$1,095	$1,091	99.60	$25,961	$25,634	98.74	$9,102	$7,440	81.75	$6,946	$0	0.00	$3,001	$0	0.00	$46,104	$34,165	74.10

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Actualizar 1 Política Pública De Desarrrollo Económico, Ante La Nueva Situación Económica Y Social De La Ciudad, Inlcuyendo Emprendimiento, Tecnologia E Innovación Como Pilar De Desarrollo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.40	0.40	100.00	0.35	0.31	88.57	0.15			0.05			1.00	0.76	76.00
		Recursos	$74	$72	98.42	$316	$307	97.26	$77	$60	77.67	$246	$0	0.00	$3	$0	0.00	$716	$440	61.44
2 Implementar 1 Sistema De Mejora Regulatoria Económica Distrital	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.65			1.00	0.35	35.00
		Recursos	$38	$38	99.35	$222	$217	98.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8	$0	0.00	$268	$255	95.39
3 Apoyar 6500 Unidades Productivas En Sus Diferentes Etapas De	Tipo de anualización Suma	Magnitud	300.00	303.00	101.00	1,600.00	1,699.00	106.19	3,000.00	2,575.00	85.83	0.00		0.00	1,501.00			6,500.00	4,577.00	70.42
		Recursos	$81	$81	100.00	$252	$247	97.94	$881	$773	87.72	$0	$0	0.00	$7	$0	0.00	$1,222	$1,101	90.13
4 Imlementar 1 Herramienta Virtual Que Facilite Los Procesos De Información Hacia La Formalización Empresarial	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.30	0.30	100.00	0.65	0.13	20.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.48	48.00
		Recursos	$70	$70	100.00	$32	$28	88.89	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$104	96.70
5 Poner En Marcha 1 Vehículo De Propósito Especial (Spv) Estado: Finalizada - No continua Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Reportan menor valor por ajustes de información de la entidad. Correo JG 13/07.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$47	$47	100.00	$136	$44	32.55	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$183	$91	49.89
6 Apoyar Financieramente 120 Emprendimientos Y Unidades Productivas Con Capital Semilla Y Para La Consolidación Y Crecimiento Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el curto trimestre se reportarán las unidades productivas que acceden a capitalización	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00		0.00	42.00			120.00	40.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,500	$2,500	100.00	$54	$54	100.00	$0	$0	0.00	$498	$0	0.00	$3,052	$2,554	83.69
7 Fortalecer 120 Emprendedores , Empresarios Y/O Unidades Productivas, Beneficiarios Del Vehículo De Propósito Especial (Spv), En Herramientas Y Temas Empresariales. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el cuarto trimestre se reportan las unidades productivas que culminan el fortalecimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	38.00	0.00	0.00	0.00		0.00	42.00			120.00	40.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$130	$107	82.09	$551	$539	97.94	$0	$0	0.00	$643	$0	0.00	$1,324	$646	48.80
8 Fortalecer 570 Beneficiarios En Herramientas Y Temas Empresariales, Entre Emprendimientos De Oportunidad Y De Alto Impacto, Empresas Y/O Unidades Productivas De Micro, Pequeña O Mediana Empresa, Negocios Y Pequeños Comercios, De Las Zonas De Aglomeraciones Productivas Priorizados Por La Sdde, A Través De Procesos De Formación, Fortalecimiento, Asistencia Técnica Y Servicios Empresariales Integrales A La Medida De Las Necesidades. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La sunidades productivas no alcanzaron a terminar la última fase de fortalecimiento, por locual se reportarán en el último trimestre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	28.00	28.00	100.00	182.00	112.00	61.54	251.00	40.00	15.94	115.00			64.00			570.00	180.00	31.58
		Recursos	$785	$782	99.62	$4,354	$4,163	95.62	$3,487	$2,659	76.25	$6,700	$0	0.00	$1,842	$0	0.00	$17,167	$7,604	44.29
9 Birndar Acceso A Mecanis De Financiaón A 1354 Emprendimientos De Estilo De Vida, De Alto Impacto, Independientes, Mipymes Acompañadas En Programas De Apropiación Y Fortalecimiento De Nuevas Tecnologías Y Empresas Medianas En Programas De Sofisticación E Innovación. Como Mínimo, Un 20% De La Oferta Será Destinada A Jóvenes. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continua con la imple,entación de las estrtategias de la meta a través de los programas: - DESIGNTECH (125 empresas); - CANNABIS (10 empresas); y - AGLOMERACIONES (200 empresas).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1,226.00	274.00	22.35	1,080.00	662.00	61.30	0.00		0.00	0.00		0.00	1,354.00	936.00	69.13
		Recursos	$0	$0	0.00	$18,000	$18,000	100.00	$4,012	$3,350	83.51	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,012	$21,350	96.99
10 Implementar El 100 % De Procesos De Análisis Acerca De Las Cuestiones Que Afectan O Impulsan El Clima De Negocios En Articulación Con Politicas Publicas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	35.00	35.00	100.00	65.00	38.00	58.46	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	73.00	73.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$35	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55	$20	36.21
7844 Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.			$655	$653	99.77	$2,209	$2,209	99.99	$900	$895	99.45	$3,131	$0	0.00	$366	$0	0.00	$7,261	$3,757	51.74
2 Desarrollar E Impulsar 1 Programa Para Bogotá Productiva 24/7	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.29	0.28	96.55	0.31			0.00		0.00	1.00	0.68	68.00
		Recursos	$70	$69	97.82	$1,357	$1,357	100.00	$300	$295	98.36	$1,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,331	$1,720	51.63
3 Apoyar 170 Empresas Para Su Vinculación A Mercados Internacionales Y A La Gestión Exportadora. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las empresas se reportarán en el cuarto trimestre, hasta el final de la intervención cuando hayan pasado las diferentes etapas y cumplan todo el procesos se certifican y registran.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	25.00	125.00	30.00	19.00	63.33	46.00	45.00	97.83	80.00			5.00			170.00	89.00	52.35
		Recursos	$256	$256	100.00	$293	$293	100.00	$473	$473	100.00	$1,527	$0	0.00	$70	$0	0.00	$2,619	$1,023	39.04
4 Desarrollar 1 Proyecto De Digitalización De Canales Comerciales Para La Internacionalización De Empresas Post Covid 19 Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$274	$274	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$274	100.00
5 Promover 8 Alianzas Interinstitucionales Para El Posicionamiento De La Ciudad Y De Su Clima De Inversión.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	4.00	200.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	2.00			8.00	6.00	75.00
		Recursos	$55	$55	100.00	$560	$559	99.98	$127	$127	100.00	$0	$0	0.00	$296	$0	0.00	$1,037	$740	71.43
7845 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.			$300	$298	99.23	$4,417	$4,371	98.96	$2,518	$2,469	98.07	$3,910	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$12,352	$7,138	57.79
1 Formar 750 Hogares Y/O Unidades Productivas En Manejo Técnico Productivo Y De Post Cosecha, A Través Del Desarrollo De Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias Y De Manufactura Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reportan los hogares hasta cuando terminen las etapas de formación, es decir en el último trimestre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	13.00	13.00	100.00	250.00	205.00	82.00	280.00	45.00	16.07	200.00			52.00			750.00	263.00	35.07
		Recursos	$204	$202	98.87	$2,972	$2,972	100.00	$1,754	$1,718	97.95	$3,910	$0	0.00	$1,206	$0	0.00	$10,047	$4,892	48.69

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Vincular 250 Actores De Interés, En Alternativas Económicas, Mediante El Acompañamiento Y Consolidación De Encadenamientos Comerciales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reportan los hogares hasta cuando terminen las etapas de formación, es decir en el último trimestre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	0.00	0.00	85.00	72.00	84.71	89.00	20.00	22.47	0.00		0.00	89.00			250.00	92.00	36.80
		Recursos	$96	$96	100.00	$1,445	$1,399	96.81	$764	$751	98.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,305	$2,246	97.46
7846 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.			$609	$609	100.00	$8,554	$8,043	94.03	$5,591	$5,420	96.95	$6,590	$0	0.00	$2,128	$0	0.00	$23,471	$14,072	59.96
1 Realizar 1813 Mercados Campesinos En Sus Diferentes Modalidades	Tipo de anualización Suma	Magnitud	150.00	175.00	116.67	486.00	386.00	79.42	557.00	473.00	84.92	700.00			20.00			1,813.00	1,034.00	57.03
		Recursos	$87	$87	100.00	$1,358	$1,330	97.98	$1,555	$1,481	95.23	$2,748	$0	0.00	$531	$0	0.00	$6,279	$2,898	46.16
2 Fortalecer 8000 Actores Del Sada Que Se Vinculen Al Programa De Fortalecimiento Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reportan los actores hasta cuando terminen las etapas de fortalecimiento.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	250.00	0.00	0.00	2,632.00	350.00	13.30	4,382.00	2,188.00	49.93	1,800.00			1,468.00			8,000.00	2,538.00	31.73
		Recursos	$390	$390	100.00	$2,590	$2,553	98.54	$2,716	$2,674	98.47	$3,301	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$10,003	$5,617	56.16
3 Acompañar 724 Proyectos Productivos Hasta Que Realicen Encadenamiento Comercial Efectivo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	14.00	17.00	121.43	460.00	99.00	21.52	611.00	587.00	96.07	0.00		0.00	0.00		0.00	724.00	703.00	97.10
		Recursos	$82	$82	100.00	$2,641	$2,641	100.00	$1,031	$1,031	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,754	$3,754	100.00
4 Implementar El 100 % Programa Anual De La Estrategia De Ciudadanía Alimentaria	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.50	12.50	100.00	28.00	12.13	43.32	21.00	18.28	87.05	44.50			9.87			100.00	42.91	42.91
		Recursos	$50	$50	100.00	$1,283	$1,141	88.99	$109	$101	93.09	$540	$0	0.00	$592	$0	0.00	$2,573	$1,293	50.23
5 Desarrollar El 53 % De Un Sistema De Información Estratégico En El Marco Del Plan De Abastecimiento De Alimentos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se están terminando las actividades para pilotear el sistema de información	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	43.00	41.00	95.35	12.00	1.00	8.33	0.00		0.00	0.00		0.00	53.00	42.00	79.25
		Recursos	$0	$0	0.00	$682	$377	55.36	$180	$133	73.81	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$862	$510	59.22
7848 Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá			$546	$201	36.90	$9,146	$9,146	100.00	$6,083	$5,699	93.70	$19,520	$0	0.00	$3,086	$0	0.00	$38,380	$15,046	39.20
1 Implementar 4 Estrategias De Inclusión Digital Mediante La Democratización Del Acceso A Las Tecnologías De Información Y Comunicación, A Comercios Situados En La Ciudad De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): para el mes de septiembre se continuó con el avance del programa definido como estrategia para el cumplimiento de la meta. * Aglomeraciones: Se priorizaron 5 aglomeraciones para promover el incremento de la productividad y la competitividad: San Felipe, Restrepo, Alquería, 7 de agosto y 12 de octubre. * FBP (Conv 436-2021) Implementación de un programa de fortalecimiento empresarial en transformación Digital: Con corte a 31 de agosto de 2022, de las 240 empresas intervenidas en el módulo de asistencia técnica, de las cuales 38 Mipymes intervenidas en la línea de servicios de Transformación Digital. De esta línea de transformación digital, a continuación, se destaca lo siguiente: De las cuales 38 Mipymes que fueron intervenidas en la línea de servicios de transformación digital, 23 empresas pertenecen a mujeres, en al menos el 51 % de participación accionaria. De las cuales 38 Mipymes que fueron intervenidas en la línea de servicios de transformación digital, cero (0) empresas pertenecen a jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. Las 38 empresas que participaron en la línea de servicios de Transformación Digital. * Programa Analítica Sectorial (Fundación Alianza Caoba): Relacionado a la construcción de la parte precontractual del proyecto, se terminó de formular los estudios previos y el anexo técnico junto con el estudio de sector. acorde al objetivo del programa, a través del cooperante Fundación CAOBA, se realizará el análisis de 3 sectores económicos por medio de una metodología digital. Esta mostrará el coeficiente analítico de las empresas beneficiarias y las necesidades del sector de las que estas hacen parte, por medio del análisis de los insumos entregados, que serán expresados a través de pruebas de concepto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00			4.00	1.00	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$886	$886	100.00	$206	$80	38.83	$0	$0	0.00	$38	$0	0.00	$1,130	$966	85.48
2 Fortalecer 2346 Empresas En Elementos De Ciencia, Tecnología E Innovación, Con Alto Potencial De Transformación Y Sofisticación Empresarial Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): ara este periodo se identifica el siguiente avance cualitativo de los programas establecidos en el transcurso del 2022: DesignTech: Durante el periodo reportado se realizaron actividades de la Fase 1: Apertura, convocatoria y selección, se implementó la estrategia de divulgación de la convocatoria abierta mediante socializaciones virtuales, promoción en medios digitales: landing page , parrilla de comunicaciones y mailing previamente aprobados por la entidad. De la Fase 2: Desing Sprint, se realizaron tres cohortes Design Sprint con una duración de una semana cada uno, con el propósito de validar el reto de diseño presentado por las empresas pre-seleccionadas. Cohorte 1: 32 empresas en Desing Sprint, 31 empresas presentaron pitch, 23 empresas aprobadas para etapa de fortalecimiento. Cohorte 2: 18 empresas en Desing Sprint, 17 empresas presentaron pitch, 15 empresas aprobadas para etapa de fortalecimiento. Cohorte 3: 24 empresas en Desing sprint. A Todas las empresas seleccionadas se les otorgará un incentivo económico (financiación) de hasta $8.400.000. CANNABIS: Comenzó la adjudicación del contrato, con el fin de llevar a cabo el fortalecimiento mediante asesoría técnica, legal, comercial y financiera el desarrollo de derivados y productos relacionados del cannabis en empresas productoras, transformadoras y comercializadoras de Bogotá. Se inicia proyecto con las actividades que soportan los 3 primeros entregables: 1. Plan de trabajo y Cronograma, 2. Proyección financiera desglosada y 3. TD, los cuales se envían para aprobación de la supervisora el día 8 de septiembre. Aglomeraciones (200 empresas): Se priorizaron 5 aglomeraciones Con corte al 30 de septiembre se realizó el lanzamiento del programa Bogotá Corazón Productivo para medios de comunicación y con esta intervención, habrá 200 empresas con canales digitales para realizar procesos de comercialización.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	20.00	25.00	125.00	411.00	1.00	0.24	1,157.00			753.00			2,346.00	26.00	1.11
		Recursos	$0	$0	0.00	$428	$428	100.00	$1,250	$1,150	92.00	$14,112	$0	0.00	$126	$0	0.00	$15,916	$1,578	9.91

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Desarrollar 1 Mecanismos De Base Científica, Tecnológica E Innovadora, Que Impulsen La Reactivación Económica De Las Empresas, En Épocas De Crisis. Estado: Suspendida Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): Para 2022, se viene diseñando un mecanismo para la protección intelectual de los registros de marca, diseño industrial o modelo de utilidad de las empresas participantes del programa Diseño Bogotá II, el cual actualmente se encuentra en socialización de los estudios previos y estudios	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00
7 Realizar 4 Diagnósticos De Las Diferentes Zonas De Aglomeración Productiva De La Ciudad, Como Instrumentos Para El Diseño E Implementación De Estrategias Que Permitan Consolidar, Fortalecer Y Reactivar El Tejido Productivo De La Ciudad, Con Un Enfoque Transversal De Asociatividad Económica. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se hizo revisión de diferentes fuentes de información tanto primaria como secundarias, según los documentos de registros de empresas, entendiendo el proceso desde la selección de los corazones productivos (en apoyo con información suministrada por la dirección estudios de desarrollo económico de la SDDE) que se encuentran en intervención actualmente (Restrepo, 12 de octubre, 7 agosto, Alquería y San Felipe), bajo el programa ¿Bogotá corazón productivo¿. Se realiza análisis de datos con base a los códigos CIIU definidos desde las mesas de trabajo internas, donde se priorizan cuáles son los CIIU a tener en cuenta para el diagnóstico de unidades productivas de los sectores identificados, generando procesamiento del comportamiento de estas actividades para este contexto, apoyado en diferentes fuentes, tales como Dane a través de la encuesta anual manufacturera, fuente cámara de Comercio, y fuente Base de Datos Cívico. Después de procesar y contrastar los datos de las fuentes definidas, se generan los primeros tableros de gestión utilizando las upz y códigos CIIU, dando como avance 3565 unidades productivas, teniendo como foco que su actividad registrada incluya producción o que haga este concepto haga parte de la cadena productiva del sector.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.95	95.00	1.05	0.38	36.19	1.00			1.00			4.00	1.33	33.25
		Recursos	$345	$0	0.00	$345	$345	100.00	$75	$75	100.00	$106	$0	0.00	$80	$0	0.00	$950	$419	44.14
8 Reactivar 6 Zonas De Aglomeración Priorizadas A Través De La Implementación De Un Plan De Acción Que Propenda Por La Consolidación Y Fortalecimiento De Las Mismas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	6.00	7.00	116.67	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00			6.00					0.00
		Recursos	$202	$201	99.98	$6,988	$6,988	100.00	$4,552	$4,395	96.54	$5,302	$0	0.00	$2,842	$0	0.00	$19,885	$11,584	58.25
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$3,506	$3,292	93.90	$15,271	$14,364	94.06	$16,470	$12,578	76.37	$20,344	$0	0.00	$2,214	$0	0.00	$57,804	$30,235	52.30
53 Información para la toma de decisiones			$430	$430	99.97	$3,335	$3,305	99.11	$4,840	$4,234	87.48	$5,715	$0	0.00	$1,981	$0	0.00	$16,301	$7,970	48.89
7864 Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá			$0	$0	0.00	$575	$550	95.70	$400	$111	27.85	$2,145	$0	0.00	$637	$0	0.00	$3,757	$662	17.61
1 Desarrollar 1 Sistema De Información Para Identificar Las Brechas Del Mercado Laboral Que Permita Identificar Las Industrias Generadoras De Empleo Y Los Sectores De Oportunidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.30	0.30	100.00	0.15	0.09	60.00	0.30			0.25			1.00	0.39	39.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$575	$550	95.70	$400	$111	27.85	$2,145	$0	0.00	$637	$0	0.00	$3,757	$662	17.61
7865 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá			$430	$430	99.97	$2,760	$2,755	99.82	$4,440	$4,123	92.86	$3,570	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$12,544	$7,308	58.26
1 Elaborar 35 Investigaciones Que Aporten A La Formulación, Coordinación, Ejecución, Seguimiento Y Evaluación De Las Políticas Públicas Distritales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	3.00	60.00	12.00	10.00	83.33	11.00	4.00	36.36	8.00			3.00			35.00	17.00	48.57
		Recursos	$216	$215	99.94	$698	$698	100.00	$1,072	$1,022	95.30	$1,489	$0	0.00	$448	$0	0.00	$3,923	$1,935	49.33
2 Diseñar 10 Metodologías E Instrumentos Para El Análisis Y Seguimiento Del Comportamiento Del Sector Desarrollo Económico Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en la construcción del capítulo 1, (introducción y revisión de literatura), al igual que se recopiló información para los capítulos 2 (definición) y 3 (priorización)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00			1.00			10.00	3.00	30.00
		Recursos	$214	$214	100.00	$878	$873	99.43	$630	$472	74.87	$539	$0	0.00	$329	$0	0.00	$2,590	$1,559	60.19
3 Generar 49 Documentos De Estrategias De Posicionamiento Y Articulación Interinstitucional Para La Construcción Y Administración De La Información Estadística Sobre Temas Económicos De La Ciudad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	16.00	106.67	21.00	10.00	47.62	7.00			5.00			49.00	26.00	53.06
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,184	$1,184	100.00	$2,738	$2,629	96.04	$499	$0	0.00	$567	$0	0.00	$4,987	$3,814	76.46
4 Realizar 61600 Visitas Efectivas Por La Tropa Económica A Unidades Productivas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	61,600.00			0.00		0.00	61,600.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,044	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,044	$0	0.00
56 Gestión Pública Efectiva			$3,076	$2,862	93.05	$11,936	$11,058	92.65	$11,630	$8,344	71.75	$14,630	$0	0.00	$232	$0	0.00	$41,503	$22,265	53.65
7843 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.			$500	$500	100.00	$1,288	$1,082	84.02	$1,900	$1,284	67.56	$3,430	$0	0.00	$67	$0	0.00	$7,185	$2,866	39.89
1 Fortalecer 100 % De La Política De Participación Ciudadana En La Gestión Pública.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$34	$34	99.97	$21	$21	100.00	$220	$180	81.86	$1,568	$0	0.00	$12	$0	0.00	$1,856	$236	12.71
2 Fortalecer 100 % De La Política De Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Lucha Contra La Corrupción.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$25	$25	100.00	$78	$78	100.00	$93	$53	56.80	$276	$0	0.00	$3	$0	0.00	$474	$155	32.73
3 Fortalecer 100 % De La Política De Planeación Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	69.00	69.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$186	$186	100.00	$534	$434	81.26	$377	$337	89.38	$440	$0	0.00	$21	$0	0.00	$1,558	$957	61.41
4 Fortalecer 100 % De La Política De Gestión Del Conocimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$98	$98	100.00	$188	$82	43.62	$287	$167	58.19	$193	$0	0.00	$13	$0	0.00	$779	$347	44.57

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Fortalecer 100 % De La Politica De Seguimiento Y Evaluación Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	81.00	81.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$156	$156	100.00	$468	$468	100.00	$923	$547	59.24	$952	$0	0.00	$19	$0	0.00	$2,518	$1,171	46.50
7849 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo			$2,576	$2,362	91.70	$10,648	$9,976	93.70	$9,730	$7,061	72.57	$11,200	$0	0.00	$165	$0	0.00	$34,318	$19,399	56.53
1 Asesorar 13 Proyectos De Inversión Ejecutados Por La Sdde, Jurídica Y Técnicamente	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00			13.00					0.00
		Recursos	$281	$269	95.68	$1,089	$1,035	95.02	$1,086	$1,037	95.49	$2,100	$0	0.00	$18	$0	0.00	$4,574	$2,341	51.18
2 Mantener El 100 % Del Funcionamiento De La Infraestructura Tecnológica	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$594	$452	76.11	$2,817	$2,692	95.54	$410	$399	97.13	$1,644	$0	0.00	$32	$0	0.00	$5,498	$3,543	64.43
3 Renovar El 50 % De La Infraestructura Tecnológica Existente	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	0.00		0.00	17.00			0.00		0.00	50.00	33.00	66.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$162	$162	100.00	$0	$0	0.00	$500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$662	$162	24.52
4 Mantener 100 % Actualizado El Sistema De Información De Pqr Y El Link De Transparencia	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$143	$143	100.00	$148	$148	100.00	$35	$28	80.23	$191	$0	0.00	$5	$0	0.00	$522	$319	61.11
5 Lograr 9 Puntos De Calificación Sobre La Implementación Del Sistema De Gestión Documental	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	7.20	7.20	100.00	7.80	7.80	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$63	$63	100.00	$130	$130	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$193	$193	100.00
6 Mantener 9 Sistemas De Información En Operación (Perno, Sisco, Cordis, Limay, Sai, Sae, Suim, Alfresco Y App Para Móviles)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00			9.00					0.00
		Recursos	$172	$172	100.00	$551	$551	100.00	$588	$522	88.83	$1,839	$0	0.00	$8	$0	0.00	$3,158	$1,245	39.43
7 Fortalecer 5 Dependencias De Apoyo Transversal	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00			5.00					0.00
		Recursos	$1,248	$1,189	95.23	$5,419	$4,928	90.93	$5,378	$4,646	86.40	$4,514	$0	0.00	$62	$0	0.00	$16,622	$10,763	64.75
8 Garantizar El 100 % En La Operación De La Infraestructura Física.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$74	$74	100.00	$284	$284	100.00	$1,984	$203	10.24	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,342	$561	23.97
9 Mantener Y Realizar El Seguimiento Al 100 % De Las Actividades Proyectadas En El Plan Institucional De Archivos Pinar	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$47	$47	100.00	$249	$225	90.38	$411	$0	0.00	$40	$0	0.00	$747	$272	36.38
TOTAL ENTIDAD 117-SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO			$13,183	$12,330	93.53	$195,939	$193,058	98.53	$239,653	$147,163	61.41	$170,984	$0	0.00	$46,290	$0	0.00	$666,048	$352,551	52.93

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$54,853	$52,381	95.49	$219,536	$218,009	99.30	$184,747	$116,203	62.90	$160,367	$0	0.00	$20,869	$0	0.00	$640,373	$386,593	60.37
01 Subsidios y transferencias para la equidad			$37,497	$36,444	97.19	$168,711	$168,376	99.80	$79,887	$50,304	62.97	$46,917	$0	0.00	$8,182	$0	0.00	$341,194	$255,124	74.77
7715 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá			$10,112	$10,008	98.97	$23,818	$23,717	99.58	$25,699	$19,956	77.65	$31,026	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$94,184	$53,681	57.00
1 Asignar 4500 Subsidios Subsidios Para Mejoramiento De Vivienda. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha, se han aprobado 1010 mejoramientos modalidad habitabilidad de los cuales 136 se aprobaron en el mes de enero, 90 en el mes de marzo, 95 en el mes de abril, 101 en el mes de mayo, 218 en el mes de junio, 80 en el mes de julio, 112 en el mes de agosto y 178 en el mes de septiembre del presente año. De los 1010 subsidios asignados 585 corresponden al avance del rezago de reserva del 2021	Tipo de anualización Suma	Magnitud	300.00	256.00	85.33	1,544.00	959.00	62.11	1,150.00	1,010.00	87.83	2,135.00			0.00		0.00	4,500.00	2,225.00	49.44
		Recursos	$1,342	$1,334	99.48	$1,817	$1,785	98.21	$2,535	$2,178	85.94	$2,829	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,523	$5,298	62.16
2 Realizar Adecuaciones Habitacionales A 4500 Viviendas Viviendas Priorizando Hogares Con Jefatura Femenina, Personas Con Discapacidad, Víctimas Del Conflicto Armado, Población Étnica Y Adultos Mayores. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de los contratos de obra N. 794, 795, 904, 905 y 906 de 2021, se han entregado a durante 2022, 918 obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, de los cuales se entregaron en las localidades así: · Ciudad Bolívar 389 MV, para un acumulado de 871 · Engativá 0 MV, para un acumulado de 28 · Rafael Uribe Uribe 0 MV, para un acumulado de 19 Dando cumplimiento al rezago de 880 mejoramientos de 2021 y avanzando en 38 Mejoramientos de vivienda de la meta de 2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	200.00	121.00	60.50	1,526.00	646.00	42.33	1,720.00	918.00	53.37	800.00			1,213.00			4,500.00	1,685.00	37.44
		Recursos	$8,770	$8,674	98.89	$22,000	$21,932	99.69	$23,164	$17,778	76.75	$28,197	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$85,661	$48,383	56.48
7823 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.			$27,385	$26,436	96.54	$144,893	$144,659	99.84	$54,188	$30,348	56.00	$15,891	$0	0.00	$4,653	$0	0.00	$247,010	$201,443	81.55
1 Beneficiar 15851 Hogares Con Subsidios Para Adquisición De Vivienda Vis Y Vip.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	170.00	0.00	0.00	4,256.00	4,256.00	100.00	5,386.00	2,912.00	54.07	478.00			5,731.00			15,851.00	7,168.00	45.22
		Recursos	$16,831	$15,908	94.51	$112,970	$112,738	99.80	$49,162	$30,175	61.38	$15,891	$0	0.00	$4,653	$0	0.00	$199,507	$158,822	79.61
2 Beneficiar 11000 Hogares Con Subsidios Solidarios De Arrendamiento Durante La Emergencia Del Covid-19. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	11,000.00	8,984.00	81.67	2,016.00	1,524.00	75.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	11,000.00	10,508.00	95.53
		Recursos	$10,451	$10,426	99.76	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,451	$10,426	99.76
3 Publicar 1 Proyecto Normativo Para La Focalización Y/O Generación De Vivienda Vip.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.90	0.89	98.89	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$102	$102	100.00	$264	$261	98.94	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$366	$364	99.24
4 Beneficiar 4185 Hogares Con Subsidios De Arrendamiento Del Programa Mi Ahorro Mi Hogar En El Marco De Los Servicios Financieros Para Adquisición De Vivienda	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	381.00	381.00	100.00	3,804.00	2,698.00	70.93	0.00		0.00	0.00		0.00	4,185.00	3,079.00	73.57
		Recursos	$0	$0	0.00	$23,772	$23,772	100.00	$5,026	$173	3.43	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,798	$23,945	83.15
5 Beneficiar 15851 Hogares Con La Entrega De Aoportes Temporales Solidarios De Arrendamiento Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Corresponde a ejecución del rezago del 2021	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	14,504.00	14,075.00	97.04	1,776.00	339.00	19.09	0.00		0.00	0.00		0.00	15,851.00	14,414.00	90.93
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,887	$7,887	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,887	$7,887	100.00
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural			$13,372	$12,341	92.29	$44,283	$43,095	97.32	$93,660	$54,834	58.55	$107,990	$0	0.00	$8,262	$0	0.00	$267,567	$110,270	41.21
7575 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024			$10,115	$9,939	98.25	$21,822	$21,130	96.83	$34,864	$6,178	17.72	$53,519	$0	0.00	$378	$0	0.00	$120,698	$37,247	30.86
1 Realizar 13 Estudios Y Diseños Para Conectividad Urbana En Las Áreas Priorizadas De Origen Informal Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cumplió con el 100% de ejecución física real del total del convenio, de los productos finales de 25 Segmentos de Intervención Viales CIV y 1 zona verde comunal identificada con el RUPI 3640-833, que corresponde al 100% de los Estudios y Diseños del proyecto integral Caracolí (25 CIV + 1 Zona Verde). Adicionalmente, se logró llegar al 31.6% de ejecución de los estudios y diseños que corresponde al 100% de ejecución de Estudios y diseños del sector Caracolí de lo programado para 2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	1.50	75.00	5.00	5.00	100.00	5.50	0.00	0.00	0.80			0.20			13.00	6.50	50.00
		Recursos	$4,141	$3,999	96.58	$2,631	$2,518	95.74	$5,010	$3,670	73.25	$1,658	$0	0.00	$178	$0	0.00	$13,617	$10,188	74.82
2 Construir 8 Obras En Espacios Públicos En Territorios De Mejoramiento Integral De Barrios Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Contrato de obra No. 934 de 2021 El avance físico acumulado de obra de los 11 CIV y 1 parque a corte 30 de septiembre es de 2.835m2 de 2.922 m2 contratados. Contrato de obra No. 952 de 2021 El avance físico acumulado de obra de 14 CIV a corte 30 de septiembre es de 2.937 m2 de 3.815 m2 contratados Contrato de obra No. 953 de 2021 El avance físico acumulado de obra de 18 CIV a corte 30 de septiembre es de 2.170 m2 de 5.427 m2 contratados	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.07	107.00	3.00	2.00	66.67	4.07	0.00	0.00	0.50			0.43			8.00	3.07	38.38
		Recursos	$5,779	$5,778	99.97	$18,029	$17,610	97.67	$7,137	$1,149	16.10	$4,849	$0	0.00	$200	$0	0.00	$35,995	$24,536	68.17
3 Elaborar 8 Documentos De Lineamientos De Intervención, Gestión Interinstitucional Y Evaluación De Las Intervenciones Territoriales En Los 8 Territorios Priorizados En Áreas De Origen Informal. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se culmino la elaboración del documento de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación, denominado Documento Técnico de Soporte de Intervención General para el territorio Priorizado de Mejoramiento Integral San Blas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	8.00	7.00	87.50
		Recursos	$196	$162	82.67	$1,162	$1,002	86.24	$1,417	$1,277	90.13	$1,442	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,216	$2,441	57.88
4 Adecuar 35000 Metros Cuadrados De Espacio Público Priorizados Para Proyectos Integrales De Revitalización En Torno A Nuevas Infraestructuras Del Transporte. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se esta adelantando el proceso de adjudicación de las intervenciones de espacio público para los estudios y diseños del Grupo1, en torno al Cable Aéreo de San Cristobal, con las cual se planean adecuar 15.000 metros cuadrados de espacio público priorizado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00			0.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,300	$82	0.39	$45,570	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,870	$82	0.12

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7577 Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá			$684	$387	56.59	$1,315	$1,303	99.04	$1,773	$1,648	92.97	$2,232	$0	0.00	$354	$0	0.00	$6,357	$3,338	52.50
1 Conformar Y Ajustar 150 Expedientes Urbanos Para La Legalización Urbanística De Asentamientos Informales.	Tipo de anualización	Magnitud	8.00	8.00	100.00	49.00	49.00	100.00	53.00	24.00	45.28	38.00			2.00			150.00	81.00	54.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han radicado 24 expedientes ante la Secretaría Distrital de Planeación del total de 53 expedientes programados para la vigencia 2022.	Suma	Recursos	$217	$138	63.41	$516	$511	99.06	$844	$741	87.88	$1,080	$0	0.00	$156	$0	0.00	$2,812	$1,390	49.43
2 Conformar Y Ajustar 100 Expedientes Urbanos Para La Regularización De Asentamientos Legalizados.	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	28.00	28.00	100.00	34.00	23.00	67.65	26.00			2.00			100.00	61.00	61.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se radicaron ante la Secretaría Distrital de Planeación veintitrés (23) expedientes de regularización de treinta y cuatro (34) programados para la vigencia.	Suma	Recursos	$466	$249	53.42	$800	$792	99.03	$929	$907	97.59	$1,152	$0	0.00	$198	$0	0.00	$3,545	$1,948	54.94
7582 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas			$124	$96	77.06	$6,410	$6,404	99.90	$29,773	$24,585	82.57	$33,625	$0	0.00	$85	$0	0.00	$70,018	$31,085	44.40
1 Elaborar 1 Documento De Planeación Que Contenga Los Lineamientos Necesarios Para Fortalecer Los Procesos De Articulación.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$154	$152	99.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$154	$152	99.08
2 Elaborar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Necesarios Para Desarrollar Procesos De Asistencia Técnica En La Construcción, Intervención Y Culminación De Obras En Edificaciones En Zonas De Origen Informal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	(*) Creciente	Recursos	$67	$39	57.62	$137	$133	97.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$204	$171	84.11
3 Elaborar 1 Documento Como Soporte Jurídico Y Normativo Para La Obtención De Actos De Reconocimiento Para Las Intervenciones Progresivas De Edificaciones En Zonas De Origen Informal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.60	0.48	80.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Ejecución de reservas 2021	(*) Creciente	Recursos	$36	$36	99.64	$145	$145	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$181	$181	99.93
4 Asignar 1250 Subsidios Distritales De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Mejoramiento De Vivienda.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	143.00	143.00	100.00	502.00	165.00	32.87	500.00			104.00			1,250.00	309.00	24.72
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se expidió el 15/09/2022 la Resolución 635 y el 30/09/2022 la Resolución 691, por las cuales se otorga y asigna el Subsidio Distrital en la modalidad de vivienda progresiva a catorce (14) hogares y sesenta y cinco (65) hogares, respectivamente para el mes de septiembre. Asimismo, se expidió el 09/08/2022 la Resolución 513 Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución 924 del 28 de diciembre de 2021 y el 25/08/2022 se expidió la Resolución 564, Por la cual se otorga y asigna a ochenta y seis (86) hogares.	Suma	Recursos	$22	$22	100.00	$5,975	$5,974	99.99	$29,773	$24,585	82.57	$33,625	$0	0.00	$85	$0	0.00	$69,480	$30,580	44.01
7659 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá			$497	$471	94.79	$6,565	$6,368	97.00	$11,514	$9,022	78.36	$5,914	$0	0.00	$1,749	$0	0.00	$26,238	$15,861	60.45
1 Elaborar 3 Documentos De Lineamientos Técnicos Para Las Intervenciones De Mejoramiento Integral Rural Y En Bordes Urbanos Y Seguimiento A La Política Pública De Ruralidad De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	0.45	0.45	100.00	2.00	2.00	100.00	0.55	0.55	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00
	Suma	Recursos	$497	$471	94.79	$1,046	$873	83.42	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,543	$1,344	87.08
2 Realizar 2 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Las Intervenciones De Mejoramiento Integral Rural Y En Bordes Urbanos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se esta avanzando en el desarrollo del estudio y/o diseños segun plan de acción.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,571	$950	60.47	$731	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,302	$950	41.26
3 Mejorar El 100 % De Las Viviendas Rurales Y En Bordes Urbanos Priorizadas.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$397	$397	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$397	$397	100.00
4 Mejorar 682 Viviendas Rurales Y En Bordes Urbanos Priorizadas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	180.00	0.00	0.00	360.00	182.00	50.56	160.00			162.00			682.00	182.00	26.69
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del contrato de obra 991 de 2021 y el contrato de interventoria 959 de 2021, se logró tener el siguiente avance: Se concluye la ejecución de acuerdo con lo programado, al 2 de agosto de 2022, se tiene: Viviendas entregadas: 182 viviendas. Renuncias a subsidios: 3 renuncias. Adicionalmente, se han asignado 181 subsidios para mejoramientos de vivienda rural, y fueron adjudicados los procesos para adelantar la obra y su respectiva interventoria para ejecutar 180 mejoramientos de vivienda rural.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$5,122	$5,098	99.54	$6,832	$6,742	98.68	$2,398	$0	0.00	$374	$0	0.00	$14,726	$11,840	80.40
5 Construir 75 Viviendas Rurales Nuevas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00	0.00	0.00	20.00			35.00			75.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fueron asigandos 20 subsidios de vivienda y adicionalmentes se están adelantando los proceso de contratación para las obras y su respectiva interventoría para la ejecución de 20 viviendas nuevas rurales. Dichos procesos están previstos para adjudicar en el mes de octubre.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,914	$197	10.31	$547	$0	0.00	$374	$0	0.00	$2,835	$197	6.96
6 Intervenir 11 Espacios Públicos En Suelo Rural Y Bordes Urbanos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	2.00	50.00	4.00			3.00			11.00	2.00	18.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se dió inicio al contrato de obra 953 de 2022 para la ejecución de las obras del Ecobario en Bosa, en el cual se ha avanzado en las siguientes actividades: para el Lote A: Se ejecutaron actividades como la construcción de rampas de acceso a personas con movilidad reducida, así como la construcción de la cimentación para el contenedor maritimo multipropósito y la instalación del mismo en la ubicación indicada. Por otro lado, en el componente de zonas verdes se adelantó la construcción de elementos de jardinería y contenedores de árboles para posteriormente realizar 2 jornadas de siembra junto al Jardín Botánico y la comunidad del territorio. Adicionalmente se adelantó el componente de sistema de recolección de aguas lluvias realizando la construcción de la respectiva cimentación y posterior instalación de la estructura metálica y respectivas conexiones hidráulicas para poner en funcionamiento dicho sistema de recolección de aguas lluvias. Para el Lote B: Se adelanta la reconstrucción del andén frente al lote y la respectiva construcción de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, así como la construcción del sistema de recolección de aguas	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,033	$970	93.86	$2,238	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$4,271	$970	22.71

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Cumplir El 100 % De La Sentencia Judicial Con Número De Radicación 25000-23-42-000-2016-03222-01. Estado: Finalizada por cumplimiento Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Se cumplió con el pago del 100 % de la sentencia judicial.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$164	$163	99.82	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$164	$163	99.82
7721 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá			$237	$220	93.05	$1,343	$1,328	98.86	$4,444	$2,804	63.09	$2,617	$0	0.00	$809	$0	0.00	$9,450	$4,352	46.05
1 Adoptar 1 Política De Gestión Integral Del Sector Hábitat Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): .Avance de la Politica y espacios poblacionales: -Se da inicio a los preparativos para el lanzamiento de la politica pública de gestión integral del hábitat. - Asistencia a los espacios poblacionales del orden Distrital. -En la mesa de envejecimiento y vejez se logró la articulación de la entidad para apoyar la feria de servicios el día 1ro de octubre en el evento de la conmemoración del día internacional del adulto mayo en donde la SDHT participa llevándola oferta de subsidios y de educación e inclusión financiera. -Se continua con el compromiso desde la Secretaria Distrital del Hábitat con el sistema de cuidado a través del programa de Educación e Inclusión Financiera en las manzanas del cuidado inauguradas durante el 2022. Avance en la creación de la herramienta de seguimiento del sistema de seguimiento a políticas públicas de la SDHT: - Se realizó el hablemos titulado el hablemos titulado Espacios Públicos para el cuidado. El total de personas alcanzadas en Facebook fue de 1930, total de reproducciones 778, comentarios 84.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.60	0.60	100.00	0.75	0.72	96.00	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$237	$220	93.05	$505	$500	99.01	$595	$595	100.00	$661	$0	0.00	$216	$0	0.00	$2,213	$1,315	59.43
2 Elaborar 2 Documentos Técnicos De Soporte Para La Toma De Decisiones En Materia De Políticas Públicas Del Sector. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$535	$529	98.71	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$535	$529	98.71
3 Elaborar 2 Documentos De Análisis Con Respecto A Las Alternativas De Financiación Y Acceso A Soluciones Habitacionales. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La investigación "Documento de Politica de Arriendo" que hace responde a la meta de identificar alternativas de financiación y acceso a soluciones habitacionales entregó una versión preliminar con avances en la parte principal de la investigación (análisis de las variaciones de los precios del arriendo, el índice de precios de la vivienda usada y el IPC y análisis de retos y oportunidades del mercado de arriendo y líneas de política). Por su parte, para el estudio de "Estudios de caracterización y definición de necesidades de las soluciones habitacionales que responda a los enfoques poblacional ¿ diferencial. 2022 y 2023" también entregó una versión preliminar del documento con avances en la parte principal del estudio (marco teórico y normativo, experiencias internacionales, metodología del estudio, diagnóstico cuantitativo).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.34	68.00	0.50			0.50			2.00	0.84	42.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$166	$162	97.99	$323	$322	99.62	$197	$0	0.00	$276	$0	0.00	$961	$484	50.33
4 Desarrollar 4 Estudios Y Análisis Relacionados Con Vivienda De Interés Social Y El Hábitat En La Ciudad. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	4.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$138	$138	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$138	$138	100.00
5 Desarrollar 1 Documento Normativo Sobre La Formulación De Los Instrumentos De Planeación De Segundo Nivel En Unidades Deficitarias A Cargo De La Sdht Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): - Definición de contenidos permitieron aportar insumos de soporte para el Proyecto de Ley que la Alcaldía entregó al Gobierno Nacional con el fin de promover la calidad y la focalización de la vivienda social en Colombia. -Cumplimiento de los cronogramas y avance de las reglamentaciones derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial a cargo de la Secretaría del Hábitat de acuerdo a la nueva hoja de ruta prevista en el tablero de seguimiento de la Alcaldesa.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.30	0.20	66.67	0.75			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,223	$1,172	95.90	$1,078	$0	0.00	$221	$0	0.00	$2,521	$1,172	46.50
6 Desarrollar 8 Documentos Entre Estudios Y Evaluaciones Sobre Programas, Estrategías Y Políticas Del Sector Hábitat	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	2.72	68.00	3.00			1.00			8.00	2.72	34.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,303	$714	31.01	$682	$0	0.00	$96	$0	0.00	$3,081	$714	23.18
7747 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá			$555	$483	86.94	$1,625	$1,543	94.96	$2,456	$2,192	89.26	$2,095	$0	0.00	$2,302	$0	0.00	$9,033	$4,218	46.70
1 Crear 1 Herramienta Tecnológica Como Soporte Virtual Del Banco Distrital De Materiales. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre se realizó una presentación del módulo tecnológico a los proveedores de Asociación del Gremio de Ferreteros, conjuntamente con los servidores públicos de la Caja de Vivienda Popular, obteniendo como beneficio el interés que hay para inscribirse en el proceso de selección de proveedores que dará inicio en el mes de octubre. Así mismo, se atendió una serie de requerimientos que efectuó dicha CVP en procura de la mejora del módulo tecnológico, en relación con la recopilación de la información de cada proyecto asociado al Plan Terrazas e inscrito en la citada herramienta.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.52	86.67	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$39	$37	94.77	$54	$0	0.00	$230	$0	0.00	$310	$0	0.00	$633	$37	5.78
2 Actualizar Y Mantener El 100 % De La Herramienta Tecnológica. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$110	$107	97.41	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$110	$107	97.41
3 Brindar 100 % De Soporte Funcional A Usuarios De La Herramienta Tecnológica Del Banco Distrital De Materiales. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$138	$136	98.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$138	$136	98.97

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Crear 1 Herramienta Tecnológica Que Permita Realizar Los Trámites De Manera Virtual Ante Entidades Distritales Y/O Curaduría Social Dentro Del Marco Mejoramiento Integral De Viviendas.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.53	88.33	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$75	$75	100.00	$15	$0	0.00	$132	$0	0.00	$380	$0	0.00	$602	$75	12.42
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continua con la realización de mesas de trabajo con el equipo de la Subdirección de Barrios de la SDHT para la consolidación de los requerimientos para la mejora del modulo tecnológico, uno de los logros de este mes fue la implementación de acceso para la consulta de los subsidios otorgados por la SDHT, teniendo como beneficio la creación de la base de datos Sistematizada de información de subsidios - VUC.																				
5 Brindar 100 % Soporte Funcional A Usuarios De La Herramienta Tecnológica Del Mejoramiento Integral De Viviendas. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$52	$49	92.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$52	$49	92.63
6 Brindar Apoyo Técnico Y Administrativo A 100 % De Las Solicitudes Remitidas Por La Cvp. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$56	$56	100.00	$67	$65	97.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$123	$121	98.38
7 Implementar 1 Plataforma Virtual De Realización De Trámites.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.27	0.27	100.00	0.28	0.22	78.57	0.30			0.10			1.00	0.54	54.00
		Recursos	$78	$62	79.60	$348	$320	92.10	$872	$777	89.10	$718	$0	0.00	$801	$0	0.00	$2,818	$1,160	41.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se da inicio al proceso de socialización con las entidades de la nueva versión VUC 4.0, se realiza dicha presentación en el ambiente de pruebas y se brinda acceso a las entidades para que realicen las pruebas que consideren pertinentes. De igual forma, se continuó con la atención de los mantenimientos, mejoras y/o actualizaciones requeridas por los usuarios de dicha plataforma, el soporte a los usuarios, las pruebas a las actualizaciones o mejoras implementadas y la solución de las incidencias presentadas durante el uso de la plataforma.																				
8 Realizar El 100 % De Ajustes Requeridos Para La Herramienta Tecnológica. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$176	$143	81.40	$165	$161	97.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$341	$304	89.24
9 Garantizar Por El 99 % De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$44	$44	100.00	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$93	$93	100.00
10 Brindar Apoyo Técnico Y Administrativo A 100 % De Las Solicitudes De Apoyo Requeridas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$151	$127	84.17	$442	$416	94.09	$843	$774	91.73	$675	$0	0.00	$547	$0	0.00	$2,658	$1,317	49.54
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continua con el apoyo ofrecido a través del Esquema de Mesa de Soluciones, resaltando el énfasis que se viene ofreciendo a los 96 proyectos priorizados por la unidad de terminaciones y que tienen pendiente las entregas físicas de zonas de cesión al distrito, para lo cual se viene realizando una mesa interinstitucional mensual con las entidades vinculadas a dicho proceso (IRDR, IDU, JBB, UAESP y DADEP), de acuerdo con los lineamientos normativos definidos por el Decreto 845 de 2019. De otro lado, teniendo en cuenta el levantamiento a la suspensión del Decreto 555 de 2021 del 22 de agosto por parte del tribunal administrativo de Cundinamarca, con el fin de identificar los nuevos procedimientos que se anexan a la ¿cadena de trámites de urbanismo y construcción¿, se vienen adelantando mesas interinstitucionales con las entidades vinculadas																				
11 Promover La Iniciación De 51250 Viviendas A Través Del Apoyo Ofrecido Dentro Del Marco Del Esquema De Mesa De Soluciones.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5,800.00	6,298.00	108.59	16,716.00	16,716.00	100.00	12,800.00	11,191.00	87.43	10,842.00			5,092.00			51,250.00	34,205.00	66.74
		Recursos	$50	$50	100.00	$140	$128	91.28	$671	$642	95.57	$340	$0	0.00	$263	$0	0.00	$1,465	$820	55.97
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre, en total se reportan en iniciación de obras 1968 unidades de Vivienda VIS y VIP. El total acumulado del año (con corte al mes de septiembre) es de 11.191 Unidades de Vivienda promovidas para su iniciación (9726 VIS y 1465 VIP).																				
7798 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá			$813	$499	61.39	$3,066	$2,938	95.84	$4,634	$4,409	95.14	$4,171	$0	0.00	$1,851	$0	0.00	$14,534	$7,846	53.98
1 Elaborar Mínimo 1 Instrumento De Gestión Del Suelo.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	0.98	98.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$47	$13	28.56	$192	$192	100.00	$85	$85	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$324	$290	89.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre, se logro reorientar el proceso de expedición del acto administrativo, la expedición del Documento Técnico de Soporte y las fichas técnicas prediales, en cuanto a los preceptos normativos implantados por el Decreto 555 de 2021, a partir de la revocatoria de la suspensión provisional de este Decreto por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la elaboración del instrumento de gestión de suelo, se espera contribuir a habilitación de suelo útil para la construcción de vivienda VIS, VIP y usos complementarios que a su vez beneficiara a la población de la ciudad de Bogotá																				
2 Realizar El 100 % De Los Predios Objeto De Estudio Que Lo Requieran Como Parte De La Formulación Y/O Implementación En Instrumentos De Gestión Un Documento Técnico.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$311	$211	67.72	$651	$648	99.66	$514	$509	99.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,476	$1,368	92.70
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En septiembre se logro adelantar el ajuste de las fichas técnicas prediales de los inmuebles que están en estudio y los cuales son sujetos de ser declarados de desarrollo prioritario. Las fichas técnicas fueron elaboradas en el marco del Decreto 555 de 2021 (POT de Bogotá) dada la revocatoria a la suspensión provisional del Decreto 555 de 2021 (POT de Bogotá). A corte 30 de septiembre de 2022 se reporta un total de 79 documentos técnicos realizados.																				
3 Realizar Servicios De Asistencia Técnica 100 % De Los Proyectos Vinculados Como Asociativos Y/O Proyectos Estratégicos En El Marco Del Pdd.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$254	$138	54.25	$1,815	$1,689	93.09	$3,186	$2,995	94.02	$3,456	$0	0.00	$1,406	$0	0.00	$10,116	$4,822	47.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte 30 de septiembre se logró realizar seguimiento y acompañamiento a diez (10) proyectos asociativos de los diez (10) proyectos que requieren este servicio. Así como también se realizo asistencia técnica a cuatro (4) proyectos estratégicos en el marco del PDD de los cuatro (4) que requerían estos servicios.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Elaborar 1 Marco Normativo Que Reglamente Porcentajes De Suelo Con Destino A Programas De Vis Y Vip E Incentivos Que Garanticen Su Construcción Efectiva. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.60	1.00	166.67	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$48	$48	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48	$48	100.00
5 Promover La Iniciación De 12100 Viviendas Vis En Bogotá, A Través De La Gestión De 90 Hectáreas De Suelo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022, se reporta un acumulado de 10.839 unidades de vivienda de interés social promovidas, 89.58% de avance sobre la meta del cuatrienio. Durante la vigencia 2022 se reporta la iniciación de 7.619 unidades de vivienda promovidas correspondiente al 100% de la meta Plan de Acción para la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	518.00	518.00	100.00	2,702.00	2,702.00	100.00	7,619.00	7,619.00	100.00	1,119.00			142.00			12,100.00	10,839.00	89.58
		Recursos	$116	$64	55.14	$290	$290	100.00	$324	$324	100.00	$229	$0	0.00	$183	$0	0.00	$1,142	$678	59.39
6 Promover La Iniciación De 9150 Viviendas Vip En Bogotá A Través De La Gestión De 90 Hectáreas De Suelo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022, se reporta un acumulado de 8.980 unidades de vivienda de interés prioritario promovidas, 98,14% de avance sobre la meta del cuatrienio. Durante la vigencia 2022 se reporta la iniciación de 6.818 unidades de vivienda promovidas correspondiente al 100% de la meta Plan de Acción para la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	50.00	0.00	0.00	2,162.00	2,162.00	100.00	6,818.00	6,818.00	100.00	112.00			58.00			9,150.00	8,980.00	98.14
		Recursos	$36	$25	68.66	$119	$119	100.00	$143	$138	96.40	$70	$0	0.00	$63	$0	0.00	$431	$282	65.36
7 Gestionar 105 Hectáreas De Suelo Útil Para El Desarrollo De Vivienda Social Y Usos Complementarios. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte 30 de Septiembre se reporta un acumulado de 100,92 hectáreas (1.009.321,63 M2) de suelo útil, 96,11% de avance sobre la meta Plan de Desarrollo del cuatrienio	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.92	100.92	100.00	3.08			1.00			105.00	100.92	96.11
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$381	$357	93.63	$416	$0	0.00	$200	$0	0.00	$997	$357	35.79
7825 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá			$348	$247	71.09	$2,136	$2,081	97.40	$4,202	$3,997	95.11	$3,816	$0	0.00	$735	$0	0.00	$11,238	$6,325	56.28
1 Elaborar 1 Proyecto Normativo Con Lineamientos Para Facilitar El Cierre Financiero De Los Hogares Y La Implementación De Esquemas De Financiación Asequibles.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$89	$89	100.00	$598	$543	90.70	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$687	$631	91.90
2 Elaborar 4 Documentos Que Contemplen Diversas Propuestas Para La Inclusión E Implementación De Nuevas Fuentes De Financiación Para La Gestión Del Hábitat. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre se avanzo con los RSE: 1:ENTORNOS MÁGICOS: En el mes de septiembre se iniciaron los voluntariados con color en el territorio de Bella Flor localidad Ciudad Bolívar. 2.ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO A LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT: Este año, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO, llevo a cabo el Gran Reencuentro del Sector de la Construcción, en la Reunión del Cemento y Concreto 3. FERIA DE VIVIENDA: Se gestionó por parte de RSE el alquiler del lugar para el evento que se realizará en el centro de eventos calle 13 ubicado en la Calle 19 No 65b 67 en la ciudad de Bogotá D.C. feria que se reralizara en noviembre.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.50	0.42	84.00	0.25			0.25			4.00	3.42	85.50
		Recursos	$194	$101	52.22	$1,377	$1,377	100.00	$2,497	$2,430	97.30	$1,907	$0	0.00	$301	$0	0.00	$6,277	$3,908	62.27
3 Elaborar 1 Documento Con El Diagnóstico De Los Instrumentos Actuales De Financiación Del Desarrollo Urbano Y Propuestas De Mejora Para La Implementación De Mejores Procesos De Gestión Del Suelo. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.11	0.11	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$65	$57	88.00	$161	$161	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$226	$218	96.54
4 Promover 100 De La Implementación De Las Fuentes De Financiación Para El Hábitat Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se definieron las fechas para las Ferias de Vivienda a) Docentes y b) Pública. Se realizaron reuniones preparatorias con constructoras, bancos y cajas de compensación invitados, y se diligenciaron los documentos requeridos (permisos) para el desarrollo de estas Ferias. Adicionalmente, se diseñó la ruta de empleabilidad junto con las Secretarías de Desarrollo Económico y Secretaría de la Mujer. Se Certificaron 14 aprendices Sena en Enchapes y se matricularon 17 mujeres en el curso de Electricidad en el Sena.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,705	$1,567	91.91	$1,909	$0	0.00	$434	$0	0.00	$4,049	$1,567	38.72
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			$3,984	$3,596	90.26	$6,543	$6,538	99.93	$11,200	$11,065	98.79	$5,460	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$31,612	$21,199	67.06
7590 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá			$2,024	$2,005	99.08	$4,500	$4,496	99.90	$9,526	$9,411	98.79	$3,708	$0	0.00	$3,366	$0	0.00	$23,125	$15,913	68.81
1 Elaborar 1 Documento De Planeación Y Actualizarlo, El Cual Contenga Orientaciones Técnicas Para Incorporar Información Diferenciada.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$101	$84	83.26	$282	$279	98.97	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$383	$364	94.82
2 Implementar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Para La Incorporación Del Enfoque Poblacional, Diferencial, De Género Y Territorial En Las Estrategias De Intervención De Los Territorios.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$99	$99	100.00	$270	$270	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$369	$369	100.00
3 Implementar 1.3 Estrategias Para El Fortalecimiento De La Participación Ciudadana En Los Proyectos Estratégicos Del Sector A Través De Los Ejes Trasversales De Innovación Y Comunicación Como Mínimo.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.30	0.30	100.00	2.70	1.00	37.04	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.30	1.30	100.00
		Recursos	$1,680	$1,680	100.00	$3,630	$3,628	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,309	$5,308	99.97

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Implementar 1 Alternativa De Comunicación Para La Difusión De Estrategias De Innovación Social Del Sector Hábitat. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$144	$142	98.81	$319	$319	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$463	$461	99.63
5 Ejecutar 6 Estrategias Para El Fortalecimiento De La Participación Ciudadana En Los Temas Estratégicos Del Sector Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en la implementación de acciones programadas y en el acompañamiento a instancias de participación y espacios interinstitucionales, se avanzó en la construcción de las fichas de intervención por cada una de las localidades y un documento de recomendaciones, en el marco del acompañamiento de las estrategias que se adelantan en función de la promoción de la participación ciudadana, adicionalmente se realizó el seguimiento a la batería de indicadores. En lo comido del año, desde la estrategia de Embellecimiento con color se avanzó en la intervención de las Unidades de Trabajo, se han realizado 49 intervenciones de Calles Mágicas, en septiembre se continuó con el proceso de convocatoria de Obras con saldo pedagógico 2.0, en donde se recibieron 194 propuestas	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	3.12	78.00	5.00			6.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,526	$9,411	98.79	$3,708	$0	0.00	$3,366	$0	0.00	$16,601	$9,411	56.69
7836 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá			$1,960	$1,590	81.15	$2,043	$2,043	99.99	$1,674	$1,653	98.80	$1,752	$0	0.00	$1,059	$0	0.00	$8,487	$5,286	62.29
1 Realizar 1000 Piezas Informativas Sobre La Gestión De La Sdht Para El Público Externo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante los meses de enero a septiembre se reportaron un total de 221 piezas informativas para el componente de comunicación externa. 1. Durante el mes de agosto se realizaron un total de 25 piezas informativas que sirvieron para dar a conocer a los públicos objetivo el cumplimiento de la misión institucional de la Secretaría del Hábitat 2. Se logró que medios externos publicaran un total de 6 notas de la entidad: 3 en Botoga.gov.co, 2 notas en El Tiempo y 1 en Semana. 3. La ciudadanía pudo conocer sobre los esfuerzos realizados por la SDHT referente a garantizar el mínimo vital de acceso al agua potable. 4. Se informó a la ciudadanía en general el proceso que debían seguir para postularse al subsidio de mejoramiento rural de vivienda.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	95.00	95.00	100.00	270.00	270.00	100.00	270.00	221.00	81.85	270.00			95.00			1,000.00	586.00	58.60
		Recursos	$617	$466	75.59	$1,163	$1,163	99.99	$644	$644	100.00	$561	$0	0.00	$491	$0	0.00	$3,476	$2,274	65.41
2 Producir 72 Campañas Para Redes Sociales De La Sdht. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante los meses de enero a septiembre se reportaron un total de 13 campañas para el componente de comunicación digital. Obras con Saldo Pedagógico 1. Se comunicó la apertura de la convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico 2. Se incentivó la participación ciudadana como estrategia para transformar los espacios públicos de la ciudad, a través de la convocatoria. 3. Se comunicaron los incentivos que tendrán las 90 iniciativas ganadoras de la convocatoria, por $15 millones cada una.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	18.00	100.00	18.00	13.00	72.22	18.00			9.00			72.00	40.00	55.56
		Recursos	$94	$77	82.43	$289	$289	100.00	$539	$533	98.85	$709	$0	0.00	$175	$0	0.00	$1,806	$899	49.80
3 Difundir 72 Campañas En Los Canales Internos De La Sdht. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante los meses de enero a septiembre se reportaron un total de 14 campañas para el componente de comunicación interna. Día de patas y colas: Disminuyó el estrés laboral de los trabajadores de la entidad. ¿ Trabajar cerca de animales hizo más feliz y productivo el día de las personas. ¿ Mejoró la comunicación entre los compañeros de trabajo y se estimuló el trabajo en equipo. Semana de la bici: Se logró la participación de los colaboradores de la entidad generando con esto contribuir en la lucha contra la contaminación, disminución del estrés y aportando positivamente a la salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	18.00	100.00	18.00	14.00	77.78	18.00			9.00			72.00	41.00	56.94
		Recursos	$96	$96	100.00	$219	$219	100.00	$314	$300	95.59	$235	$0	0.00	$198	$0	0.00	$1,062	$615	57.94
4 Realizar 240 Piezas Informativas. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	15.00	15.00	100.00	225.00	70.00	31.11	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	240.00	85.00	35.42
		Recursos	$853	$677	79.37	$341	$341	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,195	$1,019	85.27
5 Renovar 2 Plataformas Digitales De La Secretaría.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.20	40.00	1.80	1.80	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$300	$274	91.20	$30	$30	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$330	$304	92.00
10 Implementar 1 Estrategia De Difusión De Participación E Innovación Social De La Sdht Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se hizo acompañamiento periodístico desde la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat a una actividad de Embellecimiento con Color en Bella Flor en Ciudad Bolívar, y Villa Anita en Usme. Con este cubrimiento se logró el registro audiovisual y fotográfico del desarrollo de las actividades, así como la generación de material para la página web institucional tipo testimonio. - Notas web sobre Obras con Saldo Pedagógico y Mejoramiento de Entorno: ¡Una apuesta para cambiarle la cara a Bogotá!	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.65	0.56	86.15	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$176	$176	100.00	$246	$0	0.00	$196	$0	0.00	$618	$176	28.42
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$2,531	$2,117	83.64	$13,159	$12,916	98.15	$20,091	$10,723	53.37	$14,020	$0	0.00	$699	$0	0.00	$50,501	$25,756	51.00
32 Revitalización urbana para la competitividad			$1,606	$1,415	88.09	$10,251	$10,017	97.71	$16,377	$8,371	51.11	$11,417	$0	0.00	$50	$0	0.00	$39,701	$19,802	49.88
7641 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá			$764	$584	76.35	$5,508	$5,353	97.19	$5,867	$5,763	98.23	$3,785	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,925	$11,700	73.47
1 Formular 2 Instrumentos Normativos Que Orienten La Planificación, Gestión, Financiación E Implementación Para Proyectos De Revitalización Para La Competitividad En Torno Nuevas Intervenciones Públicas De Desarrollo Urbano. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Elaborar 3 Documentos De Lineamientos Técnicos Para Proyectos Gestionados De Revitalización Para La Competitividad En Torno A Nuevas Intervenciones Públicas De Desarrollo Urbano, Y Seguimiento A La Política Pública De Ecourbanismo Y Construcción Sostenible. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.36	0.36	100.00	2.00	2.64	132.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$764	$584	76.35	$1,579	$1,428	90.46	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,343	$2,012	85.86
3 Realizar 2 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Proyectos Gestionados De Revitalización Urbana Para La Competitividad En Torno Nuevas Intervenciones Públicas De Desarrollo Urbano. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): .En el marco del contrato de consultoría 863-2021 y de interventoría 895-2021 para los estudios y diseños de espacio público, se adelantaron talleres para revisar los productos finales entregados por el consultor y las observaciones realizadas por el interventor a dichos productos. Para el contrato de consultoría 1008-2021 y el contrato de interventoría 1029-2021, se avanzó en la fase de diseños, sin embargo los contratos presentan un retraso frente al cronograma establecido. Ante esta situación, se requirió al consultor para que implementara un plan de contingencia que permita subsanar el retraso presentado, este cronograma aún no ha sido aprobado por la interventoría por lo que el retraso se mantiene. RESERVAS (a 30/09/2022): En el marco del contrato de consultoría 863-2021 y de interventoría 895-202 para los estudios y diseños de espacio público, se adelantaron talleres para revisar los productos finales entregados por el consultor y las observaciones realizadas por el interventor a dichos productos. Para el contrato de consultoría 1008-2021 y el contrato de interventoría 1029-2021, se avanzó en la fase de diseños, sin embargo los contratos presentan un retraso frente al cronograma establecido. Ante esta situación, se requirió al consultor para que implementara un plan de contingencia que permita subsanar el retraso presentado, este cronograma aún no ha sido aprobado por la interventoría por lo que el retraso se mantiene.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	100.00	0.45	0.37	82.22	1.00			0.00		0.00	2.00	0.92	46.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,929	$3,925	99.90	$5,867	$5,763	98.23	$3,785	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,581	$9,688	71.33
7642 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá			$841	$831	98.75	$4,743	$4,663	98.32	$10,510	$2,608	24.81	$7,631	$0	0.00	$50	$0	0.00	$23,776	$8,102	34.08
1 Elaborar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Para Las Intervenciones De Acupuntura Urbana. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.17	0.17	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$200	$192	95.90	$505	$505	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$705	$697	98.83
2 Realizar 36 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Las Intervenciones De Acupuntura Urbana. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Estudios y diseños: En el marco del contrato 1014 de 2021 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos se avanzó en la elaboración del documento para las pre-bases del concurso son sus respectivos documentos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	11.00	11.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00			0.00		0.00	36.00	16.00	44.44
		Recursos	$250	$250	99.95	$561	$561	99.94	$2,304	$565	24.54	$1,102	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,218	$1,376	32.63
3 Adecuar 100 % De Metros Cuadrados De Espacio Público Priorizado Con Intervenciones De Acupuntura Urbana	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	52.50	52.50	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$391	$389	99.45	$377	$377	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$768	$766	99.72
4 Adecuar 60700 Metros Cuadrados De Espación Público Priorizado Con Intervenciones De Acupultura Urbana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentran en ejecución 15 intervenciones de acupuntura urbana, las cuales será entregadas en su totalidad en el mes de noviembre.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	38,000.00	1,286.00	3.38	50,414.00	0.00	0.00	6,744.00			2,256.00			60,700.00	1,286.00	2.12
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,300	$3,220	97.60	$8,206	$2,042	24.89	$6,529	$0	0.00	$50	$0	0.00	$18,085	$5,263	29.10
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos			$925	$703	75.93	$2,908	$2,900	99.70	$3,714	$2,352	63.34	$2,604	$0	0.00	$649	$0	0.00	$10,800	$5,955	55.13
7615 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá			$925	$703	75.93	$2,908	$2,900	99.70	$3,714	$2,352	63.34	$2,604	$0	0.00	$649	$0	0.00	$10,800	$5,955	55.13
1 Coordinar El 100 % Del Diseño E Implementación De La Política Pública De Servicios Públicos. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Actualmente se cuenta con la versión preliminar del documento de adopción de la política pública de servicios públicos, el Decreto. Por medio de cual se adopta la política de servicios públicos para una Bogotá inteligentes y sostenible 2022-2035". Este documento continúa la etapa de revisión y validación por parte de la Secretaría de Hábitat	Tipo de anualización Suma	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.33	73.32	13.00			12.00			100.00	68.33	68.33
		Recursos	$216	$99	45.65	$853	$853	100.00	$1,496	$1,407	94.00	$1,081	$0	0.00	$238	$0	0.00	$3,884	$2,358	60.71
2 Desarrolar El 100 % Lineamientos Técnicos Para La Gestión De La Información Requerida En El Diseño De La Política De Servicios Públicos. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Sistema de Información por medio del cual se realizará gestión y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Servicios Públicos, actualmente cuenta con un avance de 100%, resultado del proceso de consolidación de la información del plan de acción de la política pública	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	33.50	30.75	91.79	33.50			0.00		0.00	100.00	63.75	63.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$30	$28	92.50	$89	$89	100.00	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$188	$117	61.90
3 Fortalecer Técnica Y Organizacionalmente 100 % De Los Acueductos Identificados Y Priorizados En La Zona Rural Del Distrito. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado a la fecha 192 asistencias técnicas a los acueductos comunitarios para para revisar el funcionamiento de los acueductos en sitio y verificar la calidad del agua y 87 asistencias organizacionales relacionadas con temas comerciales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$710	$604	85.14	$2,025	$2,019	99.68	$2,129	$857	40.25	$1,453	$0	0.00	$411	$0	0.00	$6,727	$3,480	51.72
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$8,445	68.19	$13,097	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$41,405	$19,644	47.44
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			$3,594	$2,512	69.89	$9,606	$8,686	90.43	$12,384	$8,445	68.19	$13,097	$0	0.00	$2,723	$0	0.00	$41,405	$19,644	47.44
7645 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá			$336	$88	26.15	$2,049	$1,472	71.81	$3,390	$231	6.82	$2,045	$0	0.00	$49	$0	0.00	$7,870	$1,791	22.75

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Elaborar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Para Las Intervenciones Urbanas En Áreas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.17	0.17	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$88	$88	100.00	$174	$174	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$262	$262	100.00
2 Realizar 30 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Las Intervenciones Urbanas En Áreas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Actualmente se está adelantando dos procesos de contratación para realizar los estudios, diseños y ejecución de las obras para 12 territorios. La licitación pública cuyo objeto es "Realizar los estudios, diseños y obras de intervención urbana para la recuperación del espacio público para el cuidado en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, y un concurso de méritos para adelantar la respectiva interventoría, cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, ambiental, administrativa y financiera para la ejecución de los estudios, diseños y obras de intervención urbana para la recuperación del espacio público para el cuidado en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat".	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	13.00	6.00	46.15	14.00	3.00	21.43	6.00			3.00			30.00	10.00	33.33
		Recursos	$30	$0	0.00	$170	$110	64.71	$473	$116	24.44	$461	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1,144	$226	19.71
3 Adecuar El 100 % De Metros Cuadrados De Espacio Público En Áreas Priorizadas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	28.00	28.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$218	$0	0.00	$1,194	$1,188	99.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,412	$1,188	84.14
4 Adecuar 42000 Metros Cuadrados De Espación Público En Areas Priorizadas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Actualmente se está adelantando dos procesos de contratación para realizar los estudios, diseños y ejecución de las obras para 12 territorios. La licitación pública cuyo objeto es "Realizar los estudios, diseños y obras de intervención urbana para la recuperación del espacio público para el cuidado en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, y un concurso de méritos para adelantar la respectiva interventoría, cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, ambiental, administrativa y financiera para la ejecución de los estudios, diseños y obras de intervención urbana para la recuperación del espacio público para el cuidado en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat".	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	7,800.00	1,500.00	19.23	28,000.00	4,339.00	15.50	8,400.00			4,100.00			42,000.00	5,839.00	13.90
		Recursos	$0	$0	0.00	$512	$0	0.00	$2,917	$116	3.96	$1,584	$0	0.00	$39	$0	0.00	$5,052	$116	2.29
7812 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá			$3,258	$2,424	74.40	$7,556	$7,215	95.48	$8,994	$8,214	91.33	$11,052	$0	0.00	$2,674	$0	0.00	$33,535	$17,853	53.24
1 Gestionar Y Atender El 100 % Los Requerimientos Allegados A La Entidad, Relacionados Con Arrendamiento Y Desarrollo De Vivienda. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre, se adelantaron investigaciones administrativas por la presunta infracción de normas que regulan aspectos relativos a deficiencias constructivas y desmejoramiento de especificaciones técnicas, al régimen de enajenación ilegal, por la no presentación de balances financieros, quejas e informes de arrendadores, contratos de administración de inmuebles destinados a vivienda y se brindó respuesta a los derechos de petición. De otra parte, se logró hacer el seguimiento efectivo de las solicitudes de tramites de las personas naturales o jurídicas, dedicadas al arrendamiento de vivienda, y se otorgaron los correspondientes registros de las personas naturales o jurídicas que se dedican a las actividades de enajenación. Así mismo, se logró el control del ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana, especialmente en lo relacionado con el contrato de administración y verificar que los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda urbana	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,913	$1,141	59.67	$6,713	$6,389	95.16	$7,725	$7,158	92.66	$8,181	$0	0.00	$2,242	$0	0.00	$26,774	$14,688	54.86
2 Adelantar El 100 % Acciones De Prevención, Vigilancia Y Control Frente A Los Desarrollos Urbanísticos Ilegales. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La actividad de monitoreo de zonas susceptibles de ocupación ilegal e informal en la ciudad de Bogotá es una acción permanente y continúa enfocada en preservar los espacios de la ciudad que no deben ser ocupados por motivos de seguridad frente a situaciones de riesgo o amenaza, de protección ambiental o por ser de alto riesgo. A través de las actividades asociadas se ha logrado identificar el fenómeno en diferentes zonas de la ciudad, caracterizar para oferta institucional las personas que ocupan, adelantar acciones articuladas con diferentes entidades del Distrito y mitigar algunos fenómenos asociados a las ocupaciones. El proceso de monitoreo tuvo como principal avance en la constante comunicación y colaboración entre la Secretaría Distrital del Hábitat y las alcaldías locales, con el fin de que estas desde sus competencias, puedan iniciar las acciones policivas para llevar a cabo el levantamiento de dichos asentamientos e iniciar el proceso de recuperación de estas zonas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,346	$1,283	95.35	$843	$826	97.99	$1,063	$1,056	99.39	$1,071	$0	0.00	$432	$0	0.00	$4,755	$3,165	66.57
3 Cumplir El 100 % De Las Sentencias Judiciales Originadas Por Actos Administrativos Del Componente De Ivc	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$207	$0	0.00	$1,800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,007	$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$8,631	$7,767	89.99	$19,342	$19,202	99.28	$29,794	$25,057	84.10	$23,136	$0	0.00	$13,392	$0	0.00	$94,295	$52,026	55.17
51 Gobierno Abierto			$226	$226	99.94	$1,920	$1,898	98.83	$1,956	$1,187	60.71	$1,265	$0	0.00	$820	$0	0.00	$6,187	$3,312	53.52
7606 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá			$74	$74	99.81	$584	$584	100.00	$692	$677	97.84	$511	$0	0.00	$590	$0	0.00	$2,450	$1,334	54.44
2 Realizar 5 Procesos De Sensibilización En Temas De Lucha Contra La Corrupción Para El Personal Que Labora En La Sdht (1 Proceso Anual).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.78	78.00	1.00			1.00			5.00	2.78	55.60
		Recursos	$37	$37	100.00	$307	$307	100.00	$211	$204	96.67	$187	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,017	$548	53.92
3 Elaborar 2 Documentos Metodológicos Para El Seguimiento A Los Compromisos Institucionales Y De Sector Para La Lucha Contra La Corrupción Y De Promoción De La Transparencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.65	65.00	0.50			0.00		0.00	2.00	1.15	57.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$4	$4	100.00	$236	$236	100.00	$65	$0	0.00	$0	$0	0.00	$305	$240	78.71
4 Implementar 5 Estrategias Integrales De Rendición De Cuentas (1 Estrategia Anual).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.86	86.00	1.00			1.00			5.00	2.86	57.20
		Recursos	$37	$37	99.62	$272	$272	100.00	$245	$237	96.76	$260	$0	0.00	$315	$0	0.00	$1,129	$546	48.36
7618 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá			$153	$153	100.00	$1,337	$1,314	98.32	$1,264	$510	40.38	$753	$0	0.00	$230	$0	0.00	$3,737	$1,977	52.92

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Definir El 100 % De Los Lineamientos Técnicos Requeridos Para La Centralización, Estandarización Y Gestión Unificada De La Información Catastral De Servicios Públicos Domiciliarios.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	59.80	92.00	85.00			100.00					0.00
		Recursos	$93	$93	100.00	$1,193	$1,173	98.34	$926	$173	18.66	$573	$0	0.00	$36	$0	0.00	$2,821	$1,439	51.01
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cerró la fase de Gobernanza de datos y Diseño Lógico, con la entrega de los productos asociados a dicha fase.																				
2 Coordinar El 100 % De La Gestión Con Las Empresas Prestadoras De Los Servicios Públicos La Construcción De La Línea Base Para El Catastro De Redes.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	57.17	87.95	85.00			100.00					0.00
		Recursos	$60	$60	100.00	$144	$141	98.09	$338	$338	100.00	$181	$0	0.00	$194	$0	0.00	$916	$539	58.78
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A partir de la gestión realizada durante este período se logró conocer la perspectiva y el interés del sector privado de telecomunicaciones y la viabilidad de su integración en el proyecto de Catastro de Redes de Servicios Públicos.																				
52 Integración regional, distrital y local			$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$851	96.65	$569	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,333	$1,445	61.92
7802 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá			$117	$80	68.27	$517	$514	99.44	$880	$851	96.65	$569	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,333	$1,445	61.92
1 Construir 1 Inventario De Suelo Disponible Y Vacante En La Ciudad Región.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.59	90.77	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$117	$80	68.27	$242	$242	100.00	$283	$280	98.92	$224	$0	0.00	$50	$0	0.00	$916	$602	65.66
2 Desarrollar 1 Documento De Balance De Los Mecanismos De Articulación De Instancias Regionales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.61	93.85	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$117	$114	97.52	$334	$312	93.59	$268	$0	0.00	$100	$0	0.00	$819	$426	52.07
3 Desarrollar 3 Documentos De Lineamientos Técnicos De Articulación Regional.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.86	86.00	0.50			0.50			3.00	1.86	62.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$158	$158	100.00	$264	$259	98.08	$76	$0	0.00	$100	$0	0.00	$598	$417	69.66
53 Información para la toma de decisiones			$2,722	$2,421	88.96	$2,373	$2,350	99.03	$5,521	$4,596	83.23	$4,624	$0	0.00	$996	$0	0.00	$16,236	$9,367	57.69
7728 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá			$204	$161	78.94	$610	$610	99.89	$651	$596	91.67	$474	$0	0.00	$292	$0	0.00	$2,230	$1,367	61.28
1 Centralizar En 1 Sistema De Información ,La Información Misional Y Estratégica Del Sector Hábitat.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.58	89.23	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$52	$40	77.01	$173	$173	100.00	$126	$124	98.86	$97	$0	0.00	$58	$0	0.00	$507	$338	66.70
2 Elaborar 1 Modelo De Datos Para Estandarizar La Información Misional Y Estratégica Del Sector.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.61	93.85	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$186	$186	99.85	$198	$195	98.85	$153	$0	0.00	$118	$0	0.00	$655	$381	58.23
3 Crear 1 Inventario De Información Misional Y Estratégica Del Sector Hábitat.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.58	89.23	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$151	$121	79.60	$251	$250	99.84	$327	$277	84.56	$223	$0	0.00	$116	$0	0.00	$1,068	$647	60.58
7815 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá			$2,518	$2,260	89.77	$1,763	$1,741	98.73	$4,871	$3,999	82.10	$4,150	$0	0.00	$704	$0	0.00	$14,006	$8,000	57.12
1 Implementar En 100 % La Interoperabilidad De Los Sistemas De Información.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	57.07	95.12	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$32	$32	100.00	$112	$112	100.00	$192	$192	100.00	$171	$0	0.00	$95	$0	0.00	$603	$337	55.85
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se identificó y actualizó la documentación que consulta y radicación a través de la VUC, esto permite tener claridad de los servicios que consume la Ventanilla Única de Construcción de las entidades, con el fin de establecer protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones de las diferentes entidades que se consulta a través de la VUC Identificar la información del lenguaje común de la entidad de los sistemas de información internos, este es el insumo para poder empezar a intercambiar datos entre sistemas de información, dado que es la forma de comunicación de estos.																				
2 Implementar El 100 % Sistemas De Información Misional De La Sdht.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00	90.00	82.24	91.38	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$295	$295	100.00	$381	$83	21.77	$222	$0	0.00	$0	$0	0.00	$898	$378	42.07
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al liberar la versión 4.1 de SIDIVIC, se garantiza que la propiedad del código actual se realizo correctamente por fabrica de software y que la completitud de dicho código pertenece exclusivamente a la entidad. Se logro liberar la entidad del monopolio que ejercen las empresas sobre los desarrollos que realizan para la entidad, esto en el caso concreto del que ejercia ZAITA sobre SIDIVIC, pues se demostró que desde fábrica de software se realizaron modificaciones al desarrollo que correctamente habia entregado la empresa en cuestión																				
3 Elaborar 1 Documento Que Centralice Los Componentes De La Política De Gobierno Digital.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.60	0.56	93.33	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$137	$132	96.11	$541	$531	98.19	$666	$641	96.21	$447	$0	0.00	$188	$0	0.00	$1,979	$1,304	65.87
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La implementación de accesos mediante código QR, genera beneficios ecológicos y económicos , al reducir significativamente la emisión de carnet físico para los servidores públicos, asi mismo permite un control más eficaz y simple la identificación de los servidores públicos de la entidad. Sensibilización y adaptación por parte de los colaboradores de la entidad, temas relacionados con la seguridad de la información. El aprovisionamiento de las maquinas y despliegue del software ZK permite que la entidad pueda generar ahorro en la impresión de tarjetas de acceso y lo pueda hacer, desde su celular, usando el carnet virtual de la entidad. Socializar temas de seguridad de la información como Tips de manejo seguro de la información, y políticas de seguridad de la información, iniciar la consolidación de los activos de información, versión para ajustes manual políticas de seguridad de la información.																				
4 Implementar 1 Sistema Integrado Del Sector.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.65	0.53	81.54	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$48	$45	93.04	$99	$99	100.00	$1,280	$1,225	95.70	$1,650	$0	0.00	$165	$0	0.00	$3,242	$1,369	42.22
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Elaboración del documento de plan de trabajo inicial producto de las sesiones de trabajo con AGATA (Agencia Analitica de Datos de Bogotá) y el equipo de la SDHT con el fin de realizar el entendimiento de los requerimientos para el proceso "DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE REFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LA BODEGA DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DEL SECTOR HÁBITAT" con el fin de apoyar el diseño de la arquitectura de referencia analitica para el sistema de información misional y la definición y desarrollo del repositorio de datos o lago de datos del sistema de información misional, ambas actividades dentro de la meta																				
5 Obtener El 99 % De Índice De Disponibilidad De Los Recursos Tecnológicos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	99.00	97.22	98.20	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00			99.00					0.00
		Recursos	$2,301	$2,052	89.18	$716	$704	98.25	$2,351	$1,858	79.01	$1,660	$0	0.00	$256	$0	0.00	$7,285	$4,614	63.34
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El tener implementadas la herramientas de monitoreo de red (NPM), permite evaluar y analizar el trafico de red de la entidad a fin de evidencias donde se puede estar presentando falla en la misma, con el tema de la seguridad perimetral va a permitir reforzar a la entidad en																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
56 Gestión Pública Efectiva			$5,566	$5,039	90.54	$14,531	$14,440	99.37	$21,436	$18,424	85.95	$16,678	$0	0.00	$11,326	$0	0.00	$69,538	$37,903	54.51
7602 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá			$586	$452	77.13	$1,564	$1,535	98.15	$1,737	$1,486	85.56	$1,577	$0	0.00	$1,955	$0	0.00	$7,418	$3,473	46.81
1 Gestionar El 100 % Del Plan De Adecuación Y Sostenibilidad Del Sig-Mipg.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	95.10	95.10	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$241	$209	87.01	$408	$408	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$649	$618	95.18
2 Certificar 1 Sistema De Gestión Ambiental.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	0.30	30.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$60	$38	62.93	$231	$231	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$291	$268	92.34
3 Recertificar Y Mantener 1 Sistema De Gestión De Calidad Bajo La Norma Bajo La Norma Iso 9001- 2015 Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$5	$5	94.20	$92	$92	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$97	$96	99.70
4 Brindar El 100 % De Asesorías Técnicas Al Total De Los Proyectos De Inversión De La Sdht.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$280	$200	71.39	$833	$804	96.53	$608	$517	84.95	$670	$0	0.00	$946	$0	0.00	$3,337	$1,521	45.56
5 Mantener 1 Plan De Adecuación Y Sostenibilidad Del Sig-Mipg	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$603	$561	92.99	$304	$0	0.00	$444	$0	0.00	$1,351	$561	41.52
6 Mantener 1 Certificación Del Sistema De Gestión Ambiental Bajo Los Requisitos De La Norma Iso 14001:2015	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$307	$304	99.23	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$307	$304	99.23
7 Mantener 1 Certificación Del Sistema De Gestión De Calidad Bajo La Norma Iso 9001-2015	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102	$97	95.25	$177	$0	0.00	$174	$0	0.00	$453	$97	21.35
8 Gestionar El 100 % De La Certificación Del Sistema De Gestión Ambiental Bajo Los Requisitos De La Norma Iso 14001:2015	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$117	$7	6.21	$426	$0	0.00	$391	$0	0.00	$934	$7	0.78
7754 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá			$4,504	$4,186	92.94	$11,591	$11,567	99.80	$17,694	$14,976	84.64	$13,316	$0	0.00	$7,567	$0	0.00	$54,671	$30,730	56.21
1 Realizar El 100 Porciento Del Mantenimiento A Las 3 Sedes De La Sdht	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	32.00	32.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,485	$1,430	96.31	$2,495	$2,495	99.99	$5,140	$3,854	74.97	$3,846	$0	0.00	$1,862	$0	0.00	$14,829	$7,779	52.46
2 Implementar 100 % El Sistema De Servicio Al Ciudadano.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	70.00	70.00	100.00	80.00	80.00	100.00	90.00	87.40	97.11	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$476	$428	89.78	$1,351	$1,351	100.00	$1,615	$1,611	99.72	$1,364	$0	0.00	$643	$0	0.00	$5,450	$3,390	62.19
3 Implementar 1 Sistema De Gestión Documental.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.60	0.60	100.00	0.70	0.70	100.00	0.80	0.77	96.25	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$877	$850	96.99	$2,400	$2,387	99.46	$2,080	$1,973	94.85	$2,130	$0	0.00	$2,322	$0	0.00	$9,809	$5,210	53.12
4 Ejecutar 100 % Del Programa De Saneamiento Fiscal Y Financiero.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$318	$309	97.29	$997	$992	99.44	$1,569	$1,549	98.70	$1,152	$0	0.00	$829	$0	0.00	$4,865	$2,850	58.57
5 Implementar 1 Sistema De La Sdht.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.60	0.51	85.00	0.70	0.70	100.00	0.80	0.78	97.50	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$1,348	$1,168	86.69	$4,346	$4,342	99.90	$7,290	$5,991	82.18	$4,823	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$19,719	$11,501	58.33
7810 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá			$476	$402	84.33	$1,377	$1,338	97.19	$2,005	$1,961	97.80	$1,785	$0	0.00	$1,805	$0	0.00	$7,448	$3,701	49.69
1 Atender El 100 % De Los Requerimientos Normativos Solicitados A La Subsecretaría Jurídica. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha garantizado que los actos administrativos de carácter general y particular que se formulen a la dependencia cumplan a satisfacción con las necesidades de la ciudadanía y estén acordes con la Constitución Política Nacional y la ley, previo análisis e interpretación a la luz de la normativa, jurisprudencia y doctrina vigente. Se ha cumplido con el 100% de efectividad, al realizar el análisis jurídico y los comentarios pertinentes, en el periodo comprendido de enero y septiembre de 2022, donde se presentaron de 235 proyectos de actos administrativos remitidos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$26	$26	100.00	$391	$384	98.34	$468	$468	100.00	$376	$0	0.00	$500	$0	0.00	$1,761	$879	49.90
2 Producir 100 % De Los Documentos Con Lineamientos Técnicos Solicitados A La Subsecretaría Jurídica. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En cumplimiento de las funciones y las responsabilidades asignadas a la Subsecretaría Jurídica se alcanzó la meta del 100% acordada en la vigencia, toda vez que se contribuyó en i) la mejora de la formulación de las políticas y planes competencia de la entidad, ii) anticipación de posibles riesgos jurídicos, iii) promoción de la unidad normativa y conceptual al interior de la entidad, iv) información con respuesta oportuna a la ciudadanía, entes de control, dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat y otras entidades del Sector, v) defensa judicial y extrajudicial y vi) eficacia de los actos administrativos, para un total de 15.644 en el periodo de enero a septiembre de 2022. En relación con la defensa judicial y extrajudicial realizada, se pudo evidenciar un ahorro en los procesos con fallo a favor de la Secretaría Distrital del Hábitat de $2.592 millones de pesos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$428	$354	82.59	$806	$774	96.01	$1,259	$1,215	96.50	$1,175	$0	0.00	$1,205	$0	0.00	$4,874	$2,343	48.08
3 Definir El 100 % De Los Instrumentos Metodológicos Para La Gestión Jurídica De La Secretaría Del Hábitat. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha identificado como temas para unificación de criterio: los tiempos que se requieren para allstar la información por parte de las áreas para poder dar respuesta a las tutelas, la Notificación electrónica y Plan de Comunicaciones. De igual manera continúa trabajando e identificando nuevos temas para unificación de criterios, así como en revisión de las circulares sobre recomendación de lineamientos y estrategias jurídicas y metodológicas para la prevención del daño antijurídico en la entidad o en el sector.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$22	$22	100.00	$180	$180	100.00	$278	$278	100.00	$235	$0	0.00	$100	$0	0.00	$813	$479	58.86

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL ENTIDAD 118-SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	$69,610	$64,777	93.06	$261,643	$258,814	98.92	$247,016	$160,428	64.95	$210,621	$0	0.00	$37,683	$0	0.00	$826,573	$484,020	58.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$49,680	$41,052	82.63	$127,404	$96,769	75.95	$155,885	$110,022	70.58	$159,551	$0	0.00	$54,085	$0	0.00	$546,604	$247,843	45.34
01 Subsidios y transferencias para la equidad			$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$9,136	88.88	$3,289	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$38,410	$22,203	57.80
7885 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá			$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$9,136	88.88	$3,289	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$38,410	$22,203	57.80
1 Entregar El 100 De Los Recursos Previstos Para Beneficios Económico Periódicos (Beps)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	103.50	103.50	100.00	100.00	100.00	100.00	89.00	89.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$14,076	$6,959	49.44	$6,135	$6,108	99.57	$10,278	$9,136	88.88	$3,289	$0	0.00	$4,632	$0	0.00	$38,410	$22,203	57.80
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el 2022 se han otorgado 282 Beneficios Económicos Periódicos, en la modalidad anualidad vitalicia (228) y en la de motivación al ahorro (54). En esta vigencia la SCRD dio apertura a la Convocatoria ¿Comparte lo que sabes¿ la cual a través de la Fase II del Plan Distrital de Estímulos otorgó 17 estímulos, con el objetivo de fortalecer las prácticas artísticas a través de la creación, producción y circulación de obras o contenidos de los espectáculos públicos de las artes escénicas (música, danza, teatro, magia y circo) de artistas domiciliados en la ciudad de Bogotá, beneficiarios de los Beneficios Económicos Periódicos.Actualmente la convocatoria se encuentra en proceso de ejecución y se prevé la culminación de la ejecución en noviembre del 2022. El otorgamiento de la totalidad de estímulos se logró entre otros gracias a la realización de 33 socializaciones y espacios de atención a 526 ciudadanos interesados en los estímulos de la Beca Comparte lo que sabes. En el III trimestre de 2022 para el IX corte de la modalidad de Anualidad vitalicia y VII de Motivación al ahorro, se identificaron 67 nuevos creadores y gestores aspirantes a los Beneficios Económicos periódicos- BEPS que finalizaron satisfactoriamente el proceso de aplicación y fueron puestos a consideración del Ministerio de Cultura el 16 de septiembre de 2022; actualmente está en proceso de validación y viabilidad por parte de Ministerio de Cultura y Colpensiones. La SCRD continúa avanzando en el ejercicio de socialización, atención presencial y orientación a ciudadanos para llegar en el X corte (sin fecha definida), a un nuevo grupo de beneficiarios que serán puestos a consideración del Ministerio de Cultura.																			
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida			$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$35,899	99.98	$40,868	$40,853	99.96	$46,904	$0	0.00	$21,509	$0	0.00	$163,212	$94,777	58.07
7880 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá			$18,026	$18,025	99.99	$35,905	$35,899	99.98	$40,868	$40,853	99.96	$46,904	$0	0.00	$21,509	$0	0.00	$163,212	$94,777	58.07
1 Creación De 1 Sistema Distrital De Bibliotecas Y Espacios No Convencionales De Lectura Que Fortalezca Y Articules Las Bibliotecas Públicas, Escolares, Comunitarias, Universitarias, Especialidaz, Y Otros Espacios De Circulación Del Libro En La Ciudad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.68	68.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$17,988	$17,988	100.00	$34,732	$34,732	100.00	$40,245	$40,231	99.96	$46,289	$0	0.00	$21,118	$0	0.00	$160,372	$92,951	57.96
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Sistema de Bibliotecas de Bogotá (SIBIBO) es una estrategia que busca ampliar el margen de acción e incidencia de las Bibliotecas Públicas de la ciudad a través de la articulación de los servicios de información, programación, colecciones, y en general, las capacidades de diferentes tipos de bibliotecas e instituciones de carácter público y privado, con el fin de convertirse en un gran ecosistema de gestión de conocimiento para la ciudad. En lo que ha corrido de la vigencia el trabajo se ha gestionado de la siguiente manera: 1.1 Soporte y posicionamiento estratégico, en este componente se incluyen las acciones orientadas a los siguientes logros: Estandarización de formularios, seguimiento a procesos internos y bases de datos institucionales, creación del plan de comunicaciones y creación de identidad de marca del Sistema Distrital de Bibliotecas, fortalecimiento a la divulgación para el posicionamiento del sistema a través de la divulgación de las actividades realizadas en conjunto con otras bibliotecas, divulgación de boletines mensuales y divulgación de las acciones de fortalecimiento al proyecto. 1.2 Alianzas y coperación, se elaboró el Convenio Marco de Cooperación para la Articulación del Sistema Distrital de Bibliotecas entre la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y las Instituciones de Educación Superior: Uninpahu, Universidad del Tolima, Uniagustiniana, Politécnico, Konrad Lorenz, Sena, Universidad Distrital, Universidad de los Andes, Agustiniana, La Gran Colombia, Universidad Jorge Tadeo. Asi mismo, se viene gestionando articulación con las Bibliotecas Comunitarias y Escolares. 1.3 Formulación del prototipo de programación conjunta y plataforma digital, con el fin de vincular a la Biblioteca Digital de Bogotá como buscador de las colecciones digitales de todos los miembros y agentes del SDB.																			
2 Formular 1 Política Distrital De Lectura, Escritura Y Bibliotecas Y Otros Espacios De Circulación Del Libro.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.50	100.00	0.90	0.87	96.67	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$38	$37	97.59	$963	$957	99.39	$409	$409	100.00	$365	$0	0.00	$91	$0	0.00	$1,867	$1,404	75.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Como resultado del proceso de formulación de la Politica Distrital de Lectura, Escritura y Bibliotecas y otros espacios de circulación del libro se propusieron 6 ejes estratégicos para su implementación apoyados por un plan de acción intersectorial y un decreto intersectorial, estos documentos ya fueron aprobados para sanción después de pasar por sesión PreCONPES y CONPES. Ejes Estratégicos: 1.Fortalecimiento de los procesos de mediación y formación para la apropiación efectiva de la lectura, la escritura y la oralidad en los espacios de la cultura escrita en Bogotá. 2.Fomento de una oferta de servicios bibliotecarios diversa e intercultural para la apropiación efectiva de la cultura escrita en Bogotá. 3.Desarrollo de procesos de investigación y gestión del conocimiento en torno a la cultura escrita en Bogotá. 4.Fortalecimiento de los procesos creativos y productivos de los actores del ecosistema del libro y la lectura en Bogotá. 5.Descentralización y territorialización de la infraestructura para el acceso a la cultura escrita en Bogotá. 6.Atención a los factores sociales que impactan en el acceso a la cultura escrita en Bogotá. El plan de acción de la política pública cuenta con la participación de 6 sectores y 11 entidades y propone 80 productos para la implementación de la política pública. Adicionalmente, como parte del proceso de formulación se desarrollaron espacios de socialización dirigidos a la ciudadanía con el fin de ampliar los espacios de retroalimentación y discusión sobre los ejes estratégicos de la política pública.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Promover 5 Espacios Y/O Eventos De Valoración Social Del Libro, La Lectura Y La Literatura En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			5.00	3.00	60.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$210	$210	100.00	$213	$213	100.00	$250	$0	0.00	$300	$0	0.00	$973	$423	43.49
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo se realizaron la totalidad de los componentes de la Filbo 2022. A través de la alianza estratégica con la Cámara Colombiana del Libro, se contribuyó con un presupuesto para programación cultural y desarrollo del pabellón Leer para la Vida. Durante los 14 días de FILBO hubo un total de 517.000 visitantes al recinto ferial y 6.028 asistentes a la programación gestionada por BibloRed. Además, a través del programa Filbo en la Ciudad, se gestionaron 16 eventos literarios en las bibliotecas públicas a los que asistieron 755 usuarios. Por otro lado, se desarrolló una alianza con la Embajada de Corea a través de la cual hubo 25 proyecciones de cine coreano en bibliotecas públicas. Con estas ofertas y alianzas estratégicas Biblored logró un aumento significativo en la asistencia, participación, interacciones, publicaciones en medios digitales e impresos, siendo parte y contribuyendo desde este evento Ciudad, a la presencia de marca, la misionalidad y el cumplimiento, incluso la superación de metas mensuales de población para abril de 2022.																			
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			$265	$257	97.08	$5,527	$3,355	60.69	$4,039	$1,307	32.36	$1,811	$0	0.00	$579	$0	0.00	$12,220	$4,918	40.25
7656 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá			$60	$60	99.31	$134	$134	99.96	$380	$380	99.99	$190	$0	0.00	$76	$0	0.00	$840	$574	68.29
1 Elaborar 1 Documento Técnico Sobre El Relacionamiento Internacional Del Sector Para Gestionar Cooperación Técnica Y Financiera Al Interior Del Sector.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.30	0.24	80.00	0.20			0.20			1.00	0.54	54.00
	Suma	Recursos	$28	$27	99.27	$64	$64	100.00	$120	$120	100.00	$105	$0	0.00	$38	$0	0.00	$354	$211	59.53
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia se han realizado gestiones de comunicaciones y articulación con las áreas técnicas de la SCRD para lograr el desarrollo de las siguientes actividades: - Preparación y acompañamiento en la primera visita técnica de Guadalajara a Bogotá, en donde se hizo un recorrido en varias casas de la cultura de la ciudad, así mismo se llevó a cabo una reunión con el Consejo Distrital de Casas de Cultura, todo esto en el marco del proyecto de Fortalecimiento de las casas de la cultura que se adelanta de manera conjunta entre ambas ciudades. - En el marco de la implementación del proyecto Rutas para resonar, que se viene adelantando con la Secretaría de Cultura de Guadalajara e INCIDEM de Madrid España, se avanzó con una visita técnica por parte de un equipo de funcionarios de la Dirección de Asuntos Locales y Participación y líderes locales de Bogotá a la ciudad de Guadalajara desde el 29 de septiembre hasta el 02 de octubre, que permitió desarrollar un seminario de transferencia de conocimientos alrededor de estrategias y métodos de desarrollo territorial para la transformación de territorios identificados como conflictivos en clave de paz, desde el arte y la cultura. - Se apoyó en la elaboración de insumos para la participación de la Secretaria en el evento de la V edición del premio Ciudad de México, Cultura 21 de CGLU donde Bogotá tuvo la oportunidad de presentarse con el programa de Es Cultura Local, el cual fue reconocido como una de las 50 mejores prácticas del mundo para la reactivación del sector cultural.																			
2 Diseñar Y Gestionar 1 Plataforma De Información Que Permita La Consulta Y Sistematización De Las Experiencias Significativas, Buenas Prácticas Y Proyectos De Cooperación Del Sector.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.30	0.24	80.00	0.20			0.20			1.00	0.54	54.00
	Suma	Recursos	$28	$27	99.27	$64	$64	100.00	$80	$80	100.00	$85	$0	0.00	$38	$0	0.00	$294	$171	58.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se apoyaron las gestiones de comunicaciones y articulación con las áreas técnicas de la SCRD para lograr la participación de la entidad en las siguientes convocatorias: 1. La SCRD postuló dos propuestas al World City Awards de la Smart City Expo: a) CALMA (Calma)- Ética y Cultura del Cuidado: ¿Una estrategia de cultura ciudadana en Bogotá¿. b) Propuesta de mal parqueo 5 minutos. En cuanto a la participación en espacios de posicionamiento estratégico de los proyectos ancla de la entidad, se hizo parte de la agenda del XXIV Congreso de la red de ciudades CIDEU ¿Ciudades que cuidan: a las personas, al planeta y a la democracia¿ y el Consejo de Administración de Metropolis. El cual contó con la participación de más de 100 representantes de 37 ciudades iberoamericanas: autoridades municipales, funcionarios/as y personal técnico de los gobiernos locales, miembros de la Comunidad de Estrategas Urbanos de CIDEU e instituciones invitadas. Se compartieron e intercambiaron experiencias en torno al cuidado en la gestión estratégica de las ciudades, y se recorrieron diversos proyectos estratégicos que está implementando la ciudad de Bogotá. El sector dio a conocer: I. La estrategia de Hombres al Cuidado, con su escuela itinerante II. CEFE del Tunal III. Museo de la Ciudad Autoconstruida Se llevó a cabo un primer acercamiento con la ciudad de Xi¿an, en donde se intercambiaron proyectos exitosos alrededor de los programas de fomento del sector, y a la vez los procesos de cultura de las ciudades.																			
3 Diseñar Y Realizar 1 Curso Para Fortalecer Las Competencias Y La Calidad De Los Conocimientos De Agentes Del Sector.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.70	0.20	28.57	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.50	50.00
	Suma	Recursos	$5	$5	100.00	$7	$7	99.16	$180	$180	99.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$192	$192	99.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre la SCRD e Innpulsa para iniciar la implementación del programa Aldea versión 2022, el cuál incluye dentro su proceso de formación el componente de Enfoque de Aceleración Internacional que estará dirigido a 5 emprendimientos seleccionados durante todo el proceso, y a los cuales se les brindará herramientas, acompañamiento y asesoría especializada para incursionar en nuevos mercados internacionales. Por lo cual, se ha participado en diversas reuniones de seguimiento y en el primer comité técnico.																			
7884 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá			$205	$197	96.42	$5,393	$3,220	59.71	$3,659	$927	25.34	$1,621	$0	0.00	$503	$0	0.00	$11,380	$4,345	38.18

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Beneficiar 6680 Personas En Procesos De Educación Informal Del Sector Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	360.00	380.00	105.56	1,000.00	1,032.00	103.20	2,700.00	2,773.00	102.70	2,000.00			568.00			6,680.00	4,185.00	62.65
	Suma	Recursos	$61	$54	88.85	$1,296	$233	18.01	$490	$463	94.49	$703	$0	0.00	$187	$0	0.00	$2,737	$751	27.43
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido de la vigencia 2022 se han certificado 2.394 ciudadanos en los cursos de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio y 379 ciudadanos certificados en la oferta de formación complementaria en el marco del Convenio Interadministrativo No. 18 SENA-SCRD, para un total de 2.773 ciudadanos certificados. Dentro de las acciones adelantadas se resalta la articulación de acciones con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), logrando la inscripción a la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio de 1.751 jóvenes. En el transcurso de la vigencia se han desarrollado 2 nuevos cursos que complementan de manera significativa el aprendizaje virtual de la Cultura Ciudadana y el Patrimonio Cultural, con nuevas herramientas se ha buscado mejorar la experiencia de usuario en todo momento del aprendizaje. Adicionalmente se ha actualizado la Plataforma Virtual de Formación, fortaleciendo la innovación y la sencillez a la hora de navegar por la misma. Se realizó el lanzamiento del portafolio de formación titulada en el marco del Convenio SENA-SCRD y en alianza con IDARTES, dejando como resultado un total de 584 preinscripciones a los cuales se realizó la verificación del cumplimiento de requisitos, documentos e inhabilidades así como la implementación de pruebas técnicas a los aspirantes, de los cuales se asignaron 331 cupos y se inició el proceso de formación en abril de 2022. Posteriormente, se abrieron dos convocatorias adicionales en el marco del programa Es Cultura Local, contando así con 1096 beneficiarios de programas de formación complementaria en temas de emprendimiento cultural y oportunidades de negocio.																			
2 Beneficiar 215 Agentes Del Sector A Través Del Fomento Para El Acceso A La Oferta Cultural.	Tipo de anualización	Magnitud	35.00	34.00	97.14	46.00	46.00	100.00	45.00	45.00	100.00	45.00			45.00			215.00	125.00	58.14
	Suma	Recursos	$116	$116	100.00	$176	$176	99.95	$258	$257	99.69	$354	$0	0.00	$134	$0	0.00	$1,038	$549	52.92
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022 se realizó la formulación y apertura de la BECA DE APOYO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE ARTISTAS. Adicionalmente, se diseñó e implementó la estrategia de comunicaciones en la cual se realizaron los diseños de la pieza gráfica, diagramación de la presentación general de la beca, cronograma de publicaciones en redes sociales de la SCRD y planeación e implementación de transmisiones en vivo en el mes de marzo de 2022. De esta etapa se tuvo como resultado 24 jornadas Informativas en las diferentes unviersidades de la ciudad de Bogotá con 440 participantes y 2 transmisiones en vivo con 142 ciudadanos conectados y más de 400 reproducciones. El periodo de inscripciones de propuestas cerró el 19 de abril de 2022 con 109 propuestas inscritas de las cuales 89 fueron habilitadas para entrevistas con jurados, quienes mediante la Resolución No. 456 de 15 de julio de 2022 seleccionaron los 45 ganadores. De las propuestas ganadoras, el 76% fueron presentadas por jóvenes y el 24% por adultos, el 91% de los aspirantes son de estratos 1, 2 y 3, de los cuales 31% hacen parte de programas de artes, gestión cultural y patrimonio cultural de universidades privadas y el 69% son de universidades públicas. Se realizó el Encuentro de Intercambio de Experiencias con el fin de fortalecer las prácticas de gestión cultural de los 45 ganadores de la beca, a través de la aproximación a los conceptos, las nociones, las metodologías y las experiencias relacionadas al trabajo con comunidad y con las industrias culturales y creativas. En este espacio se promovió las reflexiones sobre cómo desde su rol se puede contribuir a la transformación de entornos sociales y comunitarios mediado por las prácticas artísticas y culturales.																			
3 Construir 1 Sistema De Informacion De Arte, Cultura Y Patrimonio.	Tipo de anualización	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.19	76.00	0.26			0.12			1.00	0.56	56.00
	Suma	Recursos	$28	$27	97.98	$156	$155	99.68	$182	$160	87.94	$343	$0	0.00	$182	$0	0.00	$891	$342	38.44
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido de la vigencia 2022 se ha avanzado en el desarrollo del módulo de inscripciones para programas de formación impartidos en el marco del convenio suscrito con el SENA para los programas de formación titulada ofertados para el primer semestre de 2022 el cual hace parte del Sistema Único Misional Sectorial (SUIMS) que está diseñando la Oficina de Tecnologías de la Comunicación (OTI) de la SCRD, durante el proceso se realizó la construcción de 15 historias de usuario de acuerdo con las orientaciones, lineamientos e indicaciones de la OTI, en una fase posterior se realizaron pruebas generales de funcionalidad del módulo que hace parte del Sistema de Información Sectorial. Se realizaron los ajustes al documento de perspectivas pedagógicas de la Formación Artística, Cultural y Deportiva, el cual constituye el marco de referencia sobre el cual se realizará la medición y construcción del Índice de Transformaciones de la Formación Artística, Cultural y Deportiva en la ciudad de Bogotá.																			
4 Implementar 2 Estrategia Para El Fortalecimiento De Los Constructores Locales Y Agentes Del Sector	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.85	85.00	1.05	0.51	48.57	0.10			0.00		0.00	2.00	1.36	68.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$3,765	$2,655	70.54	$2,729	$47	1.72	$221	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,714	$2,702	40.25
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022 en el componente A de la versión Es Cultura Local 2021, se continuó haciendo seguimiento técnico, pedagógico y financiero a los 50 proyectos para lograr el fortalecimiento de los constructores locales y sus iniciativas, logrando su culminación y presentación de los informes finales de ejecución. Se realizó el proceso de formación con el segundo grupo de constructores locales del componente A de la versión del programa 2021, en el cual se realizó la revisión y retroalimentación de los 10 proyectos de la localidad de Ciudad Bolívar. En relación con el componente B se estructuró el programa de formación para que en alianza con el SENA se ofertarán cursos de formación complementaria para 628 agentes culturales del componente B. Se desarrollaron un total de 10 cursos logrando la certificación de 409 personas asociadas a 382 proyectos ganadores con una tasa de certificación del 61%. Teniendo en cuenta que se realizaron reaperturas de convocatorias, se tuvo un segundo grupo de 427 agentes culturales, con los cuales se realizó el proceso de selección de la oferta de formación complementaria del SENA y se escogieron 5 cursos que agruparon a 420 personas y que se desarrollaron durante los meses de agosto y septiembre de 2022.																			
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			$16,054	$14,572	90.77	$71,654	$43,604	60.85	$87,772	$48,089	54.79	$96,921	$0	0.00	$23,194	$0	0.00	$295,595	$106,264	35.95
7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá			$2,224	$1,948	87.56	$3,793	$3,786	99.80	$8,288	$7,960	96.04	$6,378	$0	0.00	$4,602	$0	0.00	$25,286	$13,693	54.15

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Desarrollar 20 Estrategias De Reconocimiento Y Dinamización Del Componente Cultural En Los Territorios De Bogotá	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	14.00	70.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$390	$297	76.19	$2,797	$2,790	99.74	$3,657	$3,538	96.74	$3,648	$0	0.00	$2,654	$0	0.00	$13,147	$6,625	50.39
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para esta vigencia se ha avanzado en el desarrollo de 20 planes de trabajo estratégico local que, en línea con el Plan Estratégico Sectorial, han permitido una lectura de las localidades y de las particularidades de los territorios. Con base en esta lectura, se determinaron objetivos fundamentales para la gestión local que, durante este trimestre han avanzado como se describe a continuación: Con relación a la promoción de la participación incidente, cada localidad cuenta con dos planes de trabajo que permiten acompañar los procesos tanto ciudadanos, como de agentes culturales y consejeros locales vinculados al Sistema Distrital de Participación en Arte, Cultura y Patrimonio. La primera herramienta de planeación de acciones son las Agendas Participativas Anuales de los CLACP, en las cuales se han vinculado acciones de encuentro entre las administraciones locales, las entidades del sector, los ciudadanos y la instancia de participación con el objetivo de proponer acciones representativas y coherentes con la dinámica local. La segunda, son las Rutas de Trabajo de las Mesas Sectoriales, en las que las entidades del sector hacen acuerdos para dar respuesta a las necesidades locales en la promoción y fomento del acceso a los programas y ofertas estimadas para cada localidad. Así mismo, esta ruta permite ampliar la participación del sector en estrategias locales que son fundamentales para el posicionamiento y el reconocimiento local. En estas rutas de trabajo, se vincularon acciones como la realización del Festival Escolar de las Artes, el proceso de caracterización de organizaciones, los aportes de las entidades adscritas a los documentos diagnósticos locales, la preparación para las elecciones del SDPACP, entre otros.																			
2 Desarrollar 26 Estrategias Para El Fortalecimiento Y Cualificación Del Sistema Distrital De Arte, Cultura Y Patrimonio, Los Procesos De Participación Y La Gestión Territorial.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	26.00	24.44	94.00	26.00	26.00	100.00	26.00	18.00	69.23	26.00			26.00					0.00
		Recursos	$317	$297	93.68	$333	$333	100.00	$1,218	$1,138	93.43	$912	$0	0.00	$1,122	$0	0.00	$3,902	$1,768	45.30
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de las elecciones de los Consejeros del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio - SDACP y del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos ¿ DRAFE, se seleccionó a la firma PUBBlica para llevar a cabo el proceso. De igual manera se avanza en el diseño y adecuación de la plataforma VOTEC de IDPAC quien será la encargada, a través de la esta plataforma, de llevar a cabo el proceso de inscripción de candidatos y electores de elecciones de los sistemas DRAFE Y SDACP. Así mismo se proyectó la resolución mediante la cual se define requisitos y criterios para la inscripción de los candidatos y electores, y el calendario de elecciones de estos dos. En relación con el funcionamiento del actual Sistema de Participación en Arte, Cultura y Patrimonio DACP se tienen los siguientes datos de asistencias y sesiones de los espacios de participación. Se desarrollaron 80 sesiones con los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, con un total de 1059 asistentes. El Comité Asesor para la Participación Ciudadana cuenta con un repositorio documental en donde se encuentran todos los documentos producidos el año pasado, así como los documentos que se han producido en el transcurso de las primeras tres sesiones. Ellos incluyen las agendas, las actas y las memorias de cada sesión, así como los documentos que han elaborado los consejeros sobre temas específicos. Desde la estrategia de la Incubadora de proyectos 2022, en el marco del desarrollo del convenio 445 firmado con la Universidad EAN a través del cual se viene realizando el diplomado en Diseño y formulación de proyectos culturales, se han gestionado 15 espacios en las 5 zonas delimitadas para garantizar un mejor acceso de los consejeros y consejeras al proceso de formación. Actualmente se encuentran vinculadas al proceso de formación 76 personas de las 82 inicialmente																			
3 Concertar E Implementar 23 Procesos Para El Fortalecimiento, Reconocimiento, Valoración Y La Pervivencia Cultural De Los Grupos Étnicos, Etários Y Sectores Sociales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	23.00	23.00	100.00	23.00	23.00	100.00	23.00	17.00	73.91	23.00			23.00					0.00
		Recursos	$1,517	$1,354	89.21	$664	$663	99.92	$3,412	$3,283	96.21	$1,818	$0	0.00	$825	$0	0.00	$8,236	$5,300	64.35
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desde el equipo Poblacional se realiza la gestión y articulación intersectorial para llevar a cabo las concertaciones y acuerdos sectoriales necesarios para el diseño e implementación de actividades, acciones, procesos, metas y productos específicos en las diferentes políticas públicas poblacionales, compromisos normativos y acciones afirmativas. Así mismo, se orienta a las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y a las entidades del sector Cultura, en la aplicación e implementen de los enfoques diferenciales, poblacionales, étnicos y de género para comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. La ampliación de estos enfoques permite está propiciar que personas históricamente discriminadas y de especial protección constitucional, puedan en términos de igualdad acceder, usar y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad Se viene trabajando en el fortalecimiento y reconocimiento de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales, por medio del apoyo a iniciativas culturales poblacionales. Durante el primer semestre de 2022 se presentaron 278 iniciativas, de las cuales 42 fueron seleccionadas y apoyadas con recursos económicos y técnicos para ejecutar sus propuestas en 19 localidades de la ciudad. Así mismo se postularon 138 expertos para ser jurado de estas iniciativas, logrando vincular a 30 especialistas culturales poblacionales, este proceso permitió cualificar las propuestas presentadas con recomendaciones a los aspirantes y fortalecer la implementación de las iniciativas ganadoras.																			
7650 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.			$12,474	$12,394	99.36	$19,663	$19,487	99.11	$29,945	$15,613	52.14	$16,804	$0	0.00	$625	$0	0.00	$79,510	$47,494	59.73
1 Realizar 8 Documentos De Lineamientos Técnicos Que Aporten A La Consolidación De La Estrategia De Gestión Del Conocimiento.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			0.00		0.00	8.00	4.00	50.00
		Recursos	$67	$53	78.81	$307	$292	95.26	$364	$304	83.50	$99	$0	0.00	$0	$0	0.00	$836	$648	77.59
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El 27 de julio de 2022, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 455 de 2022 con LADO B con el fin de realizar la gestión técnica, conceptual y metodológica de																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Expedir 4 Actos Administrativos En El Marco De Los Convenios Interadministrativos A Realizar, Que Den Cuenta De La Implementación De La Estrategia De Fortalecimiento De Capacidad Institucional.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00			0.00		0.00	4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$93	$93	100.00	$91	$88	96.76	$90	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$181	65.90
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de julio se suscribieron los siguientes convenios administrativos los cuales permiten fomentar procesos de formación, cualificación, fortalecimiento de los agentes culturales territoriales del Distrito Capital, en el marco de la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, de conformidad con las iniciativas priorizadas y concertadas en la estrategia Distrital "Presupuestos Participativos" y/o de las concertaciones con los grupos de interés de las localidades y a las acciones adelantadas en el ¿Proceso Misional de Fomento¿, de acuerdo con los proyectos a ejecutar asociados a las metas de cada localidad en el programa "Es Cultura Local 2022": Convenio Nro. 446 de 2022 - Resolución 416 del 01 de Julio de 2022 Convenio Nro. 447 de 2022 - Resolución 417 del 01 de Julio de 2022																			
3 Realizar 3 Procesos De Capacitación Que Aporten En El Fortalecimiento De Capacidades De Los Agentes Del Sector.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	100.00	1.07	0.07	6.54	1.00			0.00		0.00	3.00	1.00	33.33
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$248	$248	100.00	$608	$602	98.99	$540	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,397	$850	60.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Por error se reportó el valor ejecutado en vigencia pero realmente corresponde a ejecución con reservas. Correo UrielD.13102022.																				
4 Entregar 2037 Estímulos, Apoyos Concertados Y Alianzas Estratégicas Estímulos (800), Apoyos Concertados (120) Y Alianzas Estratégicas (3) Dirigidos A Fortalecer Los Procesos De Los Agentes Del Sector	Tipo de anualización	Magnitud	529.00	529.00	100.00	650.00	649.00	99.85	504.00	417.00	82.74	323.00			32.00			2,037.00	1,595.00	78.30
	Suma	Recursos	$12,407	$12,342	99.47	$18,916	$18,755	99.15	$28,053	$13,814	49.24	$15,177	$0	0.00	$273	$0	0.00	$74,826	$44,911	60.02
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022 se han otorgado 417 etimulos, desagregados así: 396 Estímulos adjudicados en el marco del Plan Distrital de Estímulos (336 ganadores y 60 jurados), 20 proyectos cofinanciados desde el Plan Distrital de Apoyos Concertados, y 1 Alianza estratégica mediante el Convenio de Asociación No. 409 de 2022 entre la SCRD y el TEATRO R101 con el fin de "Aunar recursos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para generar un proceso de desarrollo y/o fortalecimiento de la creación, producción, divulgación, distribución, exhibición, circulación y/o formación de los agentes del ecosistema cultural, artístico, patrimonial y creativo en las localidades del Distrito capital, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá". En este sentido se tiene un avance del 82.74% de la meta programada en 504 para la vigencia 2022. Se adelantaron actividades correspondientes a seguimiento y acompañamiento a los proyectos apoyados por el Programa Distrital de Apoyos Concertados: - Inicio de acompañamiento en visitas de seguimiento y supervisión a proyectos apoyados - Aprobación y trámite para segundo desembolso de 10 proyectos apoyados. En el marco de Alianza estratégica mediante el Convenio de Asociación No. 409 de 2022 entre la SCRD y el TEATRO R101 se desarrolló el Desfile Bogotá Siente la Fiesta.																			
5 Realizar 4200 Contenidos Culturales Que Aporten A La Apropiación Social De Los Programas De Fomento Con Énfasis Territorial Y Poblacional.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100.00	1,400.00	1,199.00	85.64	1,300.00			200.00			4,200.00	2,499.00	59.50
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$99	$99	100.00	$320	$318	99.32	$302	$0	0.00	$30	$0	0.00	$751	$417	55.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia se han realizado los contenidos y material para la difusión de los proyectos ganadores del Programa Distrital de Apoyos Concertados PDAC 2022. Se realizaron publicaciones en redes sociales con los nombres y descripciones de cada uno de los ganadores. Asimismo, se realizó el seguimiento y cubrimiento en los eventos de los ganadores del PDAC 2022, como por ejemplo el Lanzamiento del Carnaval de Patio Bonito y El Teatro Cabaret Rosa, actividades de las cuales hemos generado contenido escrito, audiovisual, fotográfico, para dar a conocer los eventos de los ganadores de este programa de fomento para la cultura. También se desarrolló la actualización de los contenidos relacionados con la construcción de Memoria Social de los proyectos ganadores del Programa Distrital de Estímulos. Realizamos un video con la explicación de la importancia de la sistematización durante el proceso de desarrollo del proyecto. Así mismo, se complementó con una infografía sobre cómo sistematizar los procesos. De igual manera, se trabajó en diferentes formatos historias de ganadores, de los programas PDE y PDAC y también se apoyó el trabajo de reportería en historias del PFAS para las secciones Ciudad Y Fomento y acompañamiento al cubrimiento del Taller de Formulación de Proyectos para la Red de Creadores de Bogotá.																			
6 Asistir Tecnicamente A 940 Esal En Los Aspectos Jurídicos, Financieros Y Contables Que Contribuya A Su Fortalecimiento.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	370.00	350.00	94.59	400.00			170.00			940.00	350.00	37.23
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$510	$488	95.65	$595	$0	0.00	$322	$0	0.00	$1,427	$488	34.19
7654 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá			$1,317	$193	14.68	$47,255	$19,405	41.07	$47,610	$23,451	49.26	$71,539	$0	0.00	$16,742	$0	0.00	$184,463	$43,050	23.34
1 Diseñar 6 Documentos De Lineamientos Técnicos Para La Formulación De Proyectos De Infraestructura Cultural, La Gestión De Equipamientos Culturales Para La Ciudad De Bogotá Y La Selección Y Priorización De Posibles Beneficiarios De La Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00			1.00			6.00	3.50	58.33
	Suma	Recursos	$106	$106	99.91	$224	$217	97.04	$273	$244	89.32	$594	$0	0.00	$257	$0	0.00	$1,454	$567	38.98
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la vigencia se formulo el plan de trabajo y el cronograma , donde se estableció: 1. El trabajo que se realizará en el marco del modelo de gestión del CEFE Chapinero 2.El documento de lineamiento establecido para vigencia contemplará: Condiciones físicas y técnicas de los diferentes equipamientos según su uso, - Consideraciones y reflexiones para el desarrollo de un modelo de gestión, recomendaciones para la operación y mantenimiento de cada equipamiento y el instructivo en consecución de recursos. Asimismo, dentro de la programación de actividades participativas para el proceso de formulación de los lineamientos técnicos, se ha llevado a cabo sesiones de trabajo (Comité Felicidad, 2 sesiones del Comité local de arte cultura y patrimonio Chapinero) con la comunidad con el objetivo de poner en conocimiento, discusión y reflexión los contenidos del modelo de gestión que se desarrollará para esta vigencia.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Asistir Técnicamente 10 Proyectos De Infraestructura Cultural Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el fortalecimiento de equipamientos artisticos y culturales en la ciudad durante la vigencia se reportan 4 proyectos de infraestructura: Se suscribieron dos (2) contratos: el No. 481 de 2022 cuyo objeto contractual es suministro e instalación de elementos y accesorios para el Teatro El Ensueño, y el No. 473 de 2022 cuyo objeto contractual es suministro e instalación de elementos y accesorios para los escenarios de las artes escénicas de Ciudad Bolívar del equipamiento cultural pilona 10. Como parte de la categoría de estudios y diseños, de la asistencia técnica de proyectos de infraestructura cultural, la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio cultural adquirió el compromiso como aporte al proyecto de Revitalización Integral en torno al Cable Aéreo de San Cristóbal formular y diseñar, hasta la etapa de anteproyecto arquitectónico, dos (2) equipamientos, que buscan ser un nodo de comercio y servicios estratégicos.o (Nodo Altamira y Nodo La Gloria) en diferentes mesas intersectoriales donde se articularon diferentes programas de la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación Distrital, el IDRD, IDARTES, BIBLORED Y OFB. Todo con el objetivo de formular equipamientos polifuncionales en los cuales se puedan desarrollar diferentes actividades y servicios en un mismo espacio común.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.00	1.00	100.00	4.90	4.00	81.63	1.00			3.00			10.00	5.10	51.00
		Recursos	$1,205	$82	6.77	$46,917	$19,074	40.66	$47,047	$22,921	48.72	$70,697	$0	0.00	$16,411	$0	0.00	$182,277	$42,077	23.08
3 Realizar 68 Encuentros Ciudadanos (Virtuales Y Presenciales) Para Promover La Apropiación, Fortalecimiento Del Tejido Social E Involucramiento En Los Proyectos De Infraestructura Cultural Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): , se han adelantado diecisiete (17) encuentros ciudadanos en el marco del desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural: Centro Cultural Compartir en SuMaPaz (Pilona 10), Centro Cultural Manitas (pilona 20), Centro Felicidad Chapinero, Hacienda Las Margaritas y Hacienda El Carmen.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	28.00	28.00	100.00	20.00	17.00	85.00	10.00			9.00			68.00	46.00	67.65
		Recursos	$6	$6	100.00	$114	$114	100.00	$289	$286	98.72	$248	$0	0.00	$74	$0	0.00	$732	$406	55.48
7886 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá			$39	$37	93.95	$943	$925	98.16	$1,930	$1,065	55.19	$2,200	$0	0.00	$1,226	$0	0.00	$6,337	$2,027	31.99
1 Elaborar 1 Documento De Investigacion Con El Objetivo De Abordar Datos Cuantitativos Del Patrimonio Cultural Construido, A Partir De La Revisión De Los Resultados De La Revisión De Las Políticas Asociadas En La Ciudad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El documento de investigación tiene como objetivo documentar la gestión interinstitucional y la percepción ciudadana frente al patrimonio cultural de la ciudad, de tal manera que permita la definición de información cuantitativa y cualitativa en la ciudad. Durante la presente vigencia se avanzó en la consolidación de una presentación que recoge el trabajo realizado durante el 2021, la compilación y definición de la línea base y el diseño de nuevas encuestas, complementarias a la toma de información realizada en 2021, que corresponden a: *Encuesta sobre el impacto de la pandemia por COVID 19 entre 2020 y 2021, con las entidades vinculadas al Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. *Encuesta dirigida a ciudadanía en general, respecto de las percepciones sobre patrimonio cultural, encuesta dirigida a propietarios y/o responsables de bienes de interés cultural del ámbito distrital para implementar con la Dirección de Economía, Estudios y Política. Con el desarrollo de esta meta, se contará con unos insumos de información que posteriormente servirán para el análisis cuantitativo y cualitativo del patrimonio cultural de la ciudad. Es así como a la fecha se cuenta con diagnósticos generales que permiten identificar el estado del arte del patrimonio cultural inmaterial que, con su evaluación, puedan aportar en el desarrollo de políticas integrales del patrimonio cultural.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.23	76.67	0.30			0.10			1.00	0.53	53.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$91	$89	97.81	$593	$113	19.01	$775	$0	0.00	$166	$0	0.00	$1,625	$201	12.40
2 Desarrollar 24 Publicaciones Y Eventos De Divulgación Asociados Al Patrimonio Cultural Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desarrollar publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural tiene como objetivo acercar a la ciudadanía en general con el patrimonio Desarrollar publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural tiene como objetivo acercar a la ciudadanía en general con el patrimonio cultural de la ciudad, de una manera cotidiana y relacionada a cómo en el día a día cada uno puede contribuir en la puesta en valor del patrimonio cultural. Para esto, se busca que estas publicaciones, se hagan de manera virtual (como se está haciendo hoy, a través de redes sociales, página web, etc.) y posteriormente, con otras maneras de comunicación, para que la ciudadanía conozca el patrimonio cultural presente en la ciudad. Durante la vigencia se ha trabajado en la construcción de varias piezas comunicativas entre las que se encuentran: 1. Diseño y producción de la serie "Patrimonios Vecinos" (5 videos), y de la cartilla de postales del mismo nombre, rindiendo un homenaje a vecinos del Centro Histórico de la ciudad 2. Diseño de imagen institucional de la estrategia "Somos Patrimonio". 3. Diseño de pendones de divulgación de patrimonio cultural en Bogotá. 4. Talleres virtuales "Mi casa, nuestro Patrimonio 2022", dirigido a residentes de los sectores de interes cultural de Pablo VI, Muequetá y Banco Central. 5. Talleres Presenciales "Patrimonio Cultural y Memoria Local 2022" dirigido a pastoral general parroquia Niño Jesús 20 de julio y el dirigido a residentes de la localidad de San Cristóbal. 6. Se diseñó y publico la "Cartilla somos patrimonio" 7. Pieza comunicativa para los talleres de diseño participativo a realizarse en la Hacienda El Carmen 8. Talleres "Diálogos de Espiral: acercamientos, giros y trayectorias del patrimonio cultural en la ciudad."	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	9.00	8.00	88.89	5.00			5.00			24.00	13.00	54.17
		Recursos	$0	$0	0.00	$99	$99	99.96	$204	$203	99.29	$230	$0	0.00	$57	$0	0.00	$590	$301	51.10
3 Realizar 853 Visitas Para El Seguimiento A Las Gestiones Sobre La Protección Del Patrimonio Cultural De La Ciudad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las visitas de seguimiento al Patrimonio Cultural son una herramienta fundamental para la identificación del patrimonio cultural de la ciudad. Este es un insumo, que acompañado del respectivo informe técnico permite el análisis de su estado actual, así como la normativa aplicable al inmueble, que pueda determinar la necesidad del acompañamiento o seguimiento que la SCRD deba realizar en el marco de sus funciones. Durante la presente vigencia se han elaborado 304 informes técnicos de visita, que buscan la identificación, seguimiento y asesoría técnica frente al patrimonio cultural. Adicionalmente, se ha avanzado en las acciones derivadas del Decreto 070 de 2015, específicamente en lo relacionado con trámites de actualización de la LICBIC, cambio de categoría y/o nivel de bienes de interés	Tipo de anualización Suma	Magnitud	50.00	54.00	108.00	307.00	307.00	100.00	350.00	304.00	86.86	106.00			40.00			853.00	665.00	77.96
		Recursos	$39	$37	93.95	$753	$738	97.96	$1,133	$749	66.16	$1,195	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$4,123	$1,524	36.97

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			$1,259	$1,240	98.44	$8,183	$7,803	95.35	$12,926	$10,638	82.29	$10,627	$0	0.00	$4,171	$0	0.00	$37,167	$19,680	52.95
7881 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá			$1,126	$1,126	99.98	$7,262	$6,886	94.82	$11,666	$9,437	80.89	$8,627	$0	0.00	$2,385	$0	0.00	$31,066	$17,449	56.17
1 Diseñar E Implementar 1 Estrategia Para Reconocer, Crear, Fortalecer, Consolidar Y/O Posicionar Distritos Creativos, Así Como Espacios Adecuados Para El Desarrollo De Actividades Culturales Y Creativas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$20	$20	100.00	$138	$134	96.91	$3,134	$3,093	98.70	$3,164	$0	0.00	$132	$0	0.00	$6,588	$3,247	49.29
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Como avances para el cumplimiento de la meta durante la vigencia se han levado a cabo las siguientes acciones: 1. Estímulos: 11 becas del Programa Distrital de Estímulos consolidando los Distritos Creativos 2. Intervenciones en DC en articulación con otras entidades, 30 Jornadas de Embelecimiento (San Felipe, Teusaquillo, Chapinero, Centro Internacional, Candelaria - Santa Fe, Diverso La Playa) con SDG y los programas Parceros y Juntos Cuidamos Bogotá, 5 Jornada de recolección basuras (San Felipe y Centro Internacional) con UAESP, 40 conciertos de la Ofb en (Teusaquillo, Centro Internacional, La Playa, San Felipe, Candelaria - Santa Fe), 20 zonas intervenidas con luminarias, 1 intervención con Movilidad en San Felipe, 15 presentaciones artísticas en alianza con la Gerencia de Danza de IDARTES, 5 actividades para la promoción de la lectura en alianza con BibloRed, 91 actividades culturales en 8 Distritos Creativos, 485.000 asistentes en las diferentes actividades que se realizan en alianza con la Red Distrital de Distritos Creativos, REDD en 8 Distritos creativos.																			
2 Diseñar Y Promover 1 Programa Para El Fortlecimiento De La Cadena De Valor De La Economía Cultural Y Creativa	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$1,079	$1,078	99.97	$6,454	$6,083	94.26	$7,677	$5,501	71.65	$4,572	$0	0.00	$2,039	$0	0.00	$21,821	$12,663	58.03
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se están desarrollando cuatro (4) acciones: (i) un programa para el fortalecimiento de emprendimientos culturales y creativos a través de rutas de acompañamiento y conexiones de valor;(ii) un programa de colocación de recursos en proyectos culturales y creativos a través de mecanismos de incentivo del orden nacional; (iii) trazabilidad y apoyo técnico a las convocatorias del programa Es Cultura Local 2021; (iv) trazabilidad y apoyo técnico a los proyectos beneficiados a través de Presupuestos Participativos.																			
3 Implementar Y Fortalecer 1 Estrategia De Economía Cultural Y Creativa Para Orientar La Toma De Decisiones Que Permita Mitigar Y Reactivar El Sector Cultura	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$27	$27	100.00	$670	$669	99.76	$855	$843	98.59	$891	$0	0.00	$214	$0	0.00	$2,657	$1,538	57.90
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se trabajó en acciones especificas, a saber: (i) aprobación de cronograma de trabajo y envio de solicitud de información a entidades, para la construcción de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economia Creativa de Bogotá para la serie 2014-2021, envio de información recopiada al DANE, construcción de cuentas de producción, ingreso y empleo, evento presencial de publicación de resultados para la serie 2014-2021 el 30 de septiembre de 2022 (ii) prórroga al contrato 500 de 2021 con la Unión Temporal GATACA-YANHAAS, reuniones semanales y seguimiento a incidencias y avances reportados, aprobación de los entregables enviados por la UT Gataca Yanhaas, segundo desembolso y proceso de liquidación del contrato 500 de 2021, contrucción de tablero de control y publicación de resultados de la Caracterizaicón: (iii) diligenciamiento y envio a experta internacional de ficha técnica en el marco del proyecto Indicadores de Cultura 2030 de la Unesco, avances en la elaboración del informe Distrital, envio de carta de invitación a experto y listado de asistentes al segundo taller, check list con información recopilada y faltante según indicador, evento presencial de socialización de resultados el 15 de julio de 2022, ajuste final y envio del documento y anexos a UNESCO y cargue de información a plataforma. (iv) revisión de ficha técnica y propuesta de conceptos del sector deporte en el marco de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá, revisión técnica de los entregables que el IDRD ha recibido por parte del DANE. (v) revisión y comentarios al instrumento de recolección para el proyecto de Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física liderado por el IDRD, participación en la reunión de articulación IDRD - DOGCC, (vi) actualización a noviembre y diciembre de 2021 y publicación del análisis de mercado laboral																			
7887 Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá			$134	$114	85.50	$921	$917	99.55	$1,260	$1,200	95.26	$2,000	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$6,100	$2,232	36.58
1 Implementar 1 Estrategia Que Permita Atender A Los Artistas Del Espacio Público, Que Propicie El Goce Efectivo De Los Derechos Culturales De La Ciudadanía.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.38	100.00	0.63	0.59	93.65	0.88			1.00					0.00
		Recursos	$32	$32	100.00	$284	$283	99.77	$307	$303	98.62	$459	$0	0.00	$240	$0	0.00	$1,322	$618	46.75
2 Desarrollar 10 Actividades De Impacto Artístico, Cultural Y Patrimonial En Bogotá Y La Región.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	7.00	87.50	9.00			10.00					0.00
		Recursos	$101	$82	80.84	$638	$634	99.46	$953	$898	94.17	$1,541	$0	0.00	$1,545	$0	0.00	$4,779	$1,614	33.77
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$642	94.44	$680	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,203	$1,846	57.63
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$642	94.44	$680	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,203	$1,846	57.63
7610 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá			$655	$603	92.08	$603	$600	99.53	$680	$642	94.44	$680	$0	0.00	$584	$0	0.00	$3,203	$1,846	57.63
1 Adelantar 10 Procesos De Concertación Y Articulación Interinstirucional Con Comunidades Y Líderes Para Promover El Ejercicio De Los Derechos Culturales En Territorios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00			10.00					0.00
		Recursos	$76	$46	60.28	$268	$265	98.95	$312	$297	95.13	$348	$0	0.00	$179	$0	0.00	$1,183	$608	51.38
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los procesos de concertación se enmarcan dentro de la estrategia comunitaria en la línea denominada barrio adentro, la cual contempla una serie de pasos para llegar a un desarrollo participativo a través de la concertación, en tal sentido, durante los meses de julio a septiembre del 2022 fueron realizadas las sesiones de concertación en su totalidad con las organizaciones, colectivos, redes y líderes de las 10 localidades priorizadas, así mismo fueron diseñados planes de trabajo de los que se resalta el nivel de autonomía adquirido por las organizaciones con las que el proyecto desarrolla sus acciones desde hace tres años, así mismo, las propuestas se han enmarcado en clave de proceso los cual permite generar procesos consistentes y de mayor impacto a nivel comunitario. Como resultado del proceso se identifica que en la mayoría de localidades los ejes de transformación de espacios identificados como conflictivos se proyectan desde la necesidad de abordar temas como memoria colectiva y la no estigmatización, estrategias de trabajo socio-cultural desde espacios protectores dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través del fortalecimiento de habilidades artísticas, la memoria colectiva mediante el diseño de recorridos y el establecimiento de exposiciones de memoria con trabajo comunitario. De otra parte existe una manifestación explícita alrededor de proyectos que permitan una generación productiva y económica para la comunidad, en cuanto a los procesos culturales informaron que durante el 2021, en presupuestos participativos, se priorizaron dos propuestas generadas por la comunidad (Festival Artístico orientado a la memoria: desde el arte dignificar y generar espacios de reconciliación, así como, fortalecimiento de capacidades de vendedores ambulantes - 50 unidades productivas - fortalecimiento de las actividades																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 200 Encuentros Culturales Que Promuevan La Convivencia Pacifica, Digna Y Sostenible En El Tiempo, De Habitantes De Los Asentamientos Humanos Considerados Espacios Conflictivos Y Las Comunidades Vecinas	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	27.00	135.00	62.00	62.00	100.00	64.00	38.00	59.38	52.00			2.00			200.00	127.00	63.50
	Suma	Recursos	$579	$557	96.27	$335	$335	100.00	$369	$346	93.86	$332	$0	0.00	$405	$0	0.00	$2,020	$1,238	61.30
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022 se han realizado 38 encuentros de los 64 programados. Estos encuentros se desarrollaron en las localidades de Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolivar, los encuentros incorporaron creación artística y cultural a través de los cuales fueron de desarrolladas y visibilizadas las capacidades creadoras de comunidades afectadas por el conflicto armado y la importancia del lenguaje cultural como lugar de mediación, reivindicación y dignificación en materia de derechos culturales. Como logro se destaca el desarrollo de reflexiones y procesos de reconocimiento colectivo de buenas prácticas de planeación y ejecución de procesos artísticos y culturales, tanto para el proyecto Transformaciones Culturales para la Paz, como para las poblaciones participantes, generando conocimiento en los procesos de construcción de proyectos en la gestión cultural y en la ejecución comuntaria de apuestas de transformación sociocultural. Así mismo, se reconoce en los encuentros culturales lugares de expresión de procesos y construcción de vínculos creativos entre las comunidades, oportunidades de resolución de conflictos y de enunciación común para la vida social. Durante este periodo los procesos fueron acompañados en articulación con entidades del Distrito quienes aportaron desde su misión con recursos técnicos y logísticos. Los encuentros culturales corresponden a la ejecución de los planes de trabajo diseñados en cada localidad a partir de los ejercicios de concertación, es de anotar que en el año 2022 el Proyecto Transformaciones Culturales para la Paz proyectó un escenario interlocal denominado Rutas para Resonar y una serie de ejercicios de articulación Distritales e internacionales, de los cuales se han generado encuentros entre organizaciones de diversas localidades, alrededor de ejes de sentido tales como 1.Territorio y medio ambiente y 2 memoria y Patrimonio.																			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$6,260	$5,966	95.30	$15,073	$14,458	95.92	$20,330	$16,995	83.60	$22,700	$0	0.00	$19,499	$0	0.00	$83,863	$37,419	44.62
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad			$3,198	$3,022	94.50	$8,994	$8,412	93.54	$10,867	$9,605	88.39	$9,000	$0	0.00	$10,891	$0	0.00	$42,950	$21,039	48.99
7879 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá			$3,198	$3,022	94.50	$8,994	$8,412	93.54	$10,867	$9,605	88.39	$9,000	$0	0.00	$10,891	$0	0.00	$42,950	$21,039	48.99
1 Creación 1 Centro De Diseño De Políticas Públicas De Cambio Cultural Par Afortalecer La Institucionalidad De Cultura Ciudadana En El Distrito, La Gestión Del Conocimiento Y La Toma De Decisiones Institucionales Que Promuevan Las Trasnformaciones Culturales A Partir De Mejores Comprensiones De Las Dinñamicas Sociales Y Culturales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$4	$4	100.00	$36	$36	100.00	$11	$11	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte avanzó en una primera fase con la expedición del Decreto 340 de 2020, mediante el cual se modificó la estructura interna de la entidad con la creación de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y una Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural. La segunda fase para el fortalecimiento inició en 2021 con la elaboración de los estudios técnicos que permitieron el avance en dos líneas: i) la creación de una Dirección de Transformaciones Culturales y la creación de una Dirección de Redes y Acción Colectiva dentro de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana, y ii) la creación de siete (7) cargos en la planta de personal permanente de la SCRD para asumir y dar continuidad a las políticas de cultura ciudadana, labor que hoy se desarrolla con contratistas. Para generar la viabilidad financiera la Secretaría adelantó la gestión mediante el Decreto 540 de 2021, se incluyeron los recursos que permiten la creación de las dos dependencias y los cargos de planta correspondientes. Durante el 2022 se presentaron los documentos técnicos y proyectos de decreto para modificar la estructura y la planta de personal de la SCRD; además, se adelantaron mesas de trabajo para la socialización del proyecto con las diferentes instancias de aprobación y las organizaciones sindicales. Como producto de esta gestión se realizó radicación del estudio de rediseño ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la viabilidad técnica del proyecto. Durante el segundo semestre de 2022 se espera contar con la viabilidad técnica para dar inicio a la gestión de la viabilidad financiera y la expedición de los decretos que modifican la estructura y la planta de personal de la entidad y que permiten materializar el fortalecimiento institucional para su implementación.																			
2 Diseñar Y Acompañar La Implementación 13 Estrategias De Cultura Ciudadana En Torno A Los Temas Priorizados Por La Administración Distrital	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	3.00	1.00	33.33	2.00			1.00			13.00	8.00	61.54
	Suma	Recursos	$2,303	$2,212	96.07	$6,737	$6,355	94.34	$8,576	$7,389	86.15	$7,289	$0	0.00	$10,243	$0	0.00	$35,149	$15,956	45.40
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se han diseñado e implementado siete (7) estrategias: en 2020 se diseñaron e implementaron tres (3), en 2021 se diseñaron e implementaron cuatro (4) más y en 2022 se están diseñando e implementando tres (3) estrategias más, con el objetivo de cerrar el año con diez (10) estrategias diseñadas e implementadas de Cultura Ciudadana. El reto para este 2022 es lograr formular e implementar 3 estrategias. La primera relacionada con discriminación, la segunda con mal parqueo en la vía y la tercera con Transmilenio, denominada Transmi Amigo. 1. Discriminación "Somos: Construcción Cultural de equidad e igualdad en Bogotá" avanzó en el establecimiento de un plan de acción donde se proyectan acciones de articulación, diagnóstico, divulgación y formulación de la estrategia.En materia de diagnóstico se logró consolidar la construcción de la matriz de consistencia de la estrategia. En materia de articulación interinstitucional, se avanzó la contratación de la firma encuestadora de la encuesta a gran formato en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno. La aplicación de las 4.500 encuestas en calle permitirá generar una comprensión amplia de los factores culturales que facilitan y																			
3 Implemetar 1 Sistema De Gestión De La Información Para El Levantamiento Y Monitoreo De Las Estrategias De Cambio Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$891	$806	90.40	$2,221	$2,022	91.01	$2,280	$2,205	96.73	$1,711	$0	0.00	$648	$0	0.00	$7,751	$5,033	64.93
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con relación al sistema de gestión de la información, se realizó un balance de los avances del Sistema de Información en lo relacionado con Cultura Ciudadana y la Dirección Observatorio; el propósito de este resumen fue la comunicación de las actividades que se realizaron para obtener una retroalimentación respecto al enfoque que se viene dando a los modelos propuestos, además de evidenciar la relación e integración de los productos que se están desarrollando por parte del equipo de sistema de información y se han producidos varios documentos de apoyo, se definió el primer listado de parámetros y variables del sistema de gestión de la información. Posteriormente, elaboró el diccionario de datos detallado para las acciones de cultura ciudadana y su respectivo detalle. Teniendo como punto de partida el formulario de KoboToolBox propuesto para el registro de las acciones en 2022, se especificaron los campos de esta entidad, su tipo, tamaño y significado. Así mismo, se elaboró el diccionario de datos de la tabla donde se registrarán los detalles de datos múltiples de las acciones.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
56 Gestión Pública Efectiva			$3,062	$2,944	96.13	$6,080	$6,046	99.44	$9,463	$7,390	78.10	$13,700	$0	0.00	$8,608	$0	0.00	$40,913	$16,380	40.04
7646 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá			$3,062	$2,944	96.13	$6,080	$6,046	99.44	$9,463	$7,390	78.10	$13,700	$0	0.00	$8,608	$0	0.00	$40,913	$16,380	40.04
1 Actualizar El 70 Porciento Las Herramientas Tecnológicas.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	11.00	11.00	100.00	15.00	14.00	93.33	3.00			40.00			70.00	26.00	37.14
	Suma	Recursos	$859	$854	99.37	$270	$255	94.45	$1,820	$451	24.78	$1,800	$0	0.00	$2,967	$0	0.00	$7,716	$1,560	20.22
2 Construir E Implementar 1 Estrategia Institucional Y Sectorial Que Articule Arte Ciencia Y Tecnología Permitiendo El Desarrollo De La Gestión Administrativa Y Misional Mediante La Apropiación De Las Ti.	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.16	80.00	0.20			0.20			1.00	0.56	56.00
	Suma	Recursos	$34	$19	57.46	$1,366	$1,359	99.49	$2,089	$2,039	97.62	$2,105	$0	0.00	$1,579	$0	0.00	$7,173	$3,418	47.65
3 Mantener 5 Sedes Sedes (3 Sedes, Almacén Y Bodega) En Buen Estado Y Atender Los Requerimientos Internos Y Externos Referentes A Los Mismos.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.96	96.00	1.04	1.04	100.00	1.00	0.63	63.00	1.00			1.00			5.00	2.63	52.60
	Suma	Recursos	$178	$178	100.00	$159	$159	100.00	$104	$0	0.00	$237	$0	0.00	$163	$0	0.00	$840	$337	40.06
4 Elaborar 1 Plan De Atención De Requerimientos Para Fortalecer La Gestión Y El Clima Laboral.	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.16	80.00	0.20			0.20			1.00	0.56	56.00
	Suma	Recursos	$232	$149	64.39	$1,485	$1,480	99.66	$2,193	$2,025	92.35	$3,042	$0	0.00	$409	$0	0.00	$7,362	$3,655	49.65
5 Implementar 1 Sistema De Gestión Documental De Conformidad Con La Normatividad Vigente.	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.13	65.00	0.27	0.27	100.00	0.25	0.20	80.00	0.20			0.15			1.00	0.60	60.00
	Suma	Recursos	$101	$90	88.65	$642	$640	99.69	$535	$509	95.12	$420	$0	0.00	$58	$0	0.00	$1,755	$1,238	70.54
6 Desarrollar 1 Estrategia Para La Articulación Y El Fortalecimiento De Las Dinámicas De Planeación, Gestión Del Conocimiento Y Gestión Institucional, Asociadas A La Ejecución, Seguimiento, Medición Y Evaluación De Las Políticas, Los Programas, Proyectos Y Presupuestos Del Sector.	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.21	0.21	100.00	0.20	0.16	80.00	0.20			0.20			1.00	0.56	56.00
	Suma	Recursos	$345	$341	98.72	$944	$944	100.00	$1,306	$1,150	88.06	$1,896	$0	0.00	$318	$0	0.00	$4,810	$2,435	50.62
7 Realizar 1 Plan De Acción De Formación, Fortalecimiento, Eventos Territoriales, Actividades Comunitarias, Campañas Y Estrategias De Comunicación.	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.13	65.00	0.20			0.20			1.00	0.53	53.00
	Suma	Recursos	$1,313	$1,313	100.00	$1,214	$1,209	99.59	$1,417	$1,216	85.85	$4,200	$0	0.00	$3,114	$0	0.00	$11,257	$3,737	33.20
TOTAL ENTIDAD 119-SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			$56,596	$47,621	84.14	$143,080	$111,827	78.16	$176,895	$127,660	72.17	$182,931	$0	0.00	$74,168	$0	0.00	$633,670	$287,108	45.31

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$421	$420	99.78	$2,506	$2,201	87.84	$3,356	$2,843	84.71	$3,507	$0	0.00	$1,786	$0	0.00	$11,576	$5,464	47.20
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual			$257	$256	99.64	$1,439	$1,241	86.24	$1,652	$1,395	84.41	$1,882	$0	0.00	$838	$0	0.00	$6,067	$2,892	47.66
7623 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá			$257	$256	99.64	$1,439	$1,241	86.24	$1,652	$1,395	84.41	$1,882	$0	0.00	$838	$0	0.00	$6,067	$2,892	47.66
1 Diseñar 1 Estrategia Estrategia De Cambio Cultural Para La Transformación De Imaginarios Negativos En Razón A La Orientación Sexual Y La Identidad De Género En El Marco De La Política Pública Lgbti Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00
2 Implementar 100 % La Estrategia De Cambio Cultural En El Marco De La Política Pública Lgbti Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para dar ejecución a las diferentes campañas de la estrategia de Cambio Cultural, se han elaborado las siguientes acciones: realización de textos para eucoles enfocados en "Abraza la diversidad" y "Mi familia LGBTI"; se han compartido imanes y volantes a la ciudadanía relacionados con "Mi derecho, mi identidad" y "Discriminar es un delito". Para la difusión de la estrategia de cambio cultural se elaboraron piezas para redes sociales, volantes, afiches, eucoles, videos, agendas y se llevó a cabo la impresión de informes y estudios relacionados con prevención de violencias, atención en salud para personas trans y no binarias e inclusión laboral de personas de los sectores LGBTI. Se realizó el Festival por la Igualdad 2022, cuyo tema fue 40 años de la movilización LGBTI, con el desarrollo de actividades de carácter académico, deportivo y cultural, con la participación de la ciudadanía y funcionarios de los sectores de la administración. Se socializó con los equipos de comunicación de las diferentes entidades del Distrito la marca ¿En Bogotá se puede ser¿ y sus usos. Se participó en la Feria Internacional del libro, posicionando la campaña En Bogotá se puede ser, llegando a 517.000 invitados, realizando 16 eventos patrocinados por la SDP, Se realizó el evento de lanzamiento del libro: Mi marcha. Con relación a la Encuesta de Cambio Cultural se elaboró el anexo técnico que integra los objetivos de la encuesta, el alcance del instrumento de medición, el marco muestral, las dimensiones o dominios, las subdimensiones, las técnicas de recolección de la información, el procesamiento y análisis de datos y el instrumento. El objetivo de la encuesta es medir el cambio de las representaciones sociales e imaginarios en la ciudadanía y el sector de la empresa privada en Bogotá, en relación con el ejercicio de derechos de las personas de los sectores LGBTI.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$56	$55	98.32	$529	$338	63.89	$372	$364	97.98	$385	$0	0.00	$390	$0	0.00	$1,732	$757	43.72
3 Fortalecer El 100 % De La Atención Y El Seguimiento De Los Canales De Denuncia De La Dirección De Diversidad Sexual Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$36	$34	95.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$36	$34	95.00
4 Actualizar 3 Canales Canales De Denuncia De La Dirección De Diversidad Sexual. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
5 Desarrollar En 15 Sectores De La Administración Distrital La Asistencia Tecnica Para La Incorporación Del Enfoque Diferencial Por Orientación Sexual E Identidad De Género En Sus Acciones Institucionales Y Un Módulo Virtual De Capacitación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para realizar asistencia técnica a los sectores de la administración Distrital se acompañó técnicamente a la ciudadanía perteneciente a los sectores LGBTI para lograr la presentación de propuestas en el proceso de presupuestos participativos. Con el IDPAC se convocaron a organizaciones sociales LGBTI para orientar la elaboración de las propuestas y asegurar la radicación de las mismas. Se realizó la presentación de la resolución 2210/2021 por sectores de la administración distrital y se participó en mesas y comités para la incorporación del enfoque diferencial como: Mesa de instituciones de educación superior, la CIDPO, Mesa de juventud, Consejo Distrital de atención a violencia intrafamiliar, Comité de entornos escolares, Comité de Convivencia escolar, Mesa Distrital NNA. Se realizó el diseño y pilotaje de la encuesta sobre Educación superior, la inclusión de temas de la PPLGBTI. Se realizaron aportes al documento construido intersectorialmente para la transformación de las creencias y prácticas que validan las violencias en el contexto familar y las violencias sexuales, mesas de formulación de las políticas de infancia y adolescencia y elaboración de conceptos sobre la incorporación de los enfoques de la PPLGBTI en el documento de diagnóstico y factores estratégicos de la PP de Infancia y Adolescencia. Se desarrollaron jornadas de fortalecimiento para la atención de las violencias intrafamiliar y sexual con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género con equipos de secretariosías y profesionales de seguimiento de las Comisarias de familia. Se elaboró el documento de lineamientos para la asistencia técnica a los sectores Distritales. Se realizó el acompañamiento del proceso pedagógico de formación con Policía y la socialización de la Directiva 005. Se han generado 3 informes de seguimiento a las acciones afirmativas a personas transgénero y se relaciona el compromiso de movilizar las acciones necesarias en torno a la Dir	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	12.00	80.00	15.00			15.00					0.00
		Recursos	$28	$28	100.00	$152	$152	100.00	$267	$127	47.66	$630	$0	0.00	$120	$0	0.00	$1,198	$308	25.70
6 Desarrollar 4 Estudios Sobre Política Pública Lgbti Teniendo En Cuenta Las Particularidades Y Características En Razón Al Género Y Pertenencia A Grupos Poblacionales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Sin magnitud programada para el trimestre. El avance del primer trimestre correspondió a productos ejecutados con recursos de la reserva. En el cuarto trimestre se evidencia la ejecución financiera y en magnitud. RESERVAS (a 30/09/2022): Sin magnitud programada para el trimestre. El avance del primer trimestre correspondió a productos ejecutados con recursos de la reserva.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	80.00	1.20	0.20	16.67	2.00			0.00		0.00	4.00	1.00	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$162	$162	100.00	$110	$0	0.00	$240	$0	0.00	$0	$0	0.00	$512	$162	31.62
7 Realizar 14 Informes De Seguimiento A Las Acciones Afirmativas A Personas Transgénero Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de las acciones afirmativas a personas transgénero se han generado 3 informes de seguimiento, en las cuales se relacionan las siguientes actividades: Reunión con la policía metropolitana de Bogotá y otras entidades Distritales en donde se articularon acciones territoriales planeadas desde la Policía Nacional, en el marco del seguimiento a la Alerta Temprana 046/19 y se generaron compromisos frente a la delegación de personas estáticas para las reuniones de Alerta Temprana 046/19. Reunión con la Defensoría del Pueblo en el marco del seguimiento a la Alerta Temprana 010. Planeación de la jornada entre la bancada y el movimiento social en el día de la visibilidad trans, en el cual se coordinaron	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00			2.00			14.00	7.00	50.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$38	$38	100.00	$63	$63	100.00	$50	$0	0.00	$60	$0	0.00	$211	$101	47.87

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Realizar 1 Actualización De La Política Pública Lgbti Incluido Su Plan De Acción	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.40	40.00	0.60	0.60	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$172	$172	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00
9 Diseñar 1 Estrategia De Ambientes Laborales Inclusivos En El Distrito Y En El Sector Privado	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.18	72.00	0.25			0.25			1.00	0.43	43.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del diseño de la estrategia de Ambientes Labores Inclusivos, se entregó el documento de reformulación de la estrategia para el sector público y privado, el cual contiene los lineamientos y pautas para la implementación tanto en el sector público como empresas del sector privado. De igual forma se elaboró un plan de trabajo con las actividades y temáticas propuestas para capacitar y vincular el sector privado en dicha estrategia y en la contratación efectiva de personas de los sectores sociales LGBTI. Adicionalmente, se hizo entrega de una caja de herramientas con las presentaciones y documentos para realizar las capacitaciones a las empresas interesadas en tratar temas de diversidad y contratación de personas de los sectores sociales LGBTI. Se entregó, publicó y socializó el documento de recomendaciones para la superación de barreras de acceso al empleo para personas de los sectores sociales LGBTI. La socialización contó con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico junto con la agencia de empleo publica en ejecución del convenio 550 de 2021. Se culminó el documento de propuesta para la construcción del índice de discriminación y se realizó seguimiento al contrato 720 de 2022 cuyo objeto es "Realizar el diseño, implementación y evaluación de un piloto en el sector privado de acciones de apoyo a la empleabilidad y emprendimiento de personas y organizaciones sociales de los sectores LGBTI".	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$86	$86	100.00	$63	$63	100.00	$65	$0	0.00	$70	$0	0.00	$284	$149	52.53
10 Implementar 100 % La Estrategia De Ambientes Laborales Inclusivos En El Distrito Y En El Sector Privado	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Dentro de las acciones de implementación de la estrategia de Ambientes laborales inclusivos (ALI) en el Distrito y en el sector privado, se adelantó la encuesta ALI en los sectores de la administración y localidades del distrito. Se realizó socialización preliminar y resultados sobre barreras de acceso laboral con población Trans del barrio Santa fe y se realizaron los informes sobre la estrategia ALI de los sectores Planeación, Seguridad, Mujeres y el IDRD. Se realizó el acercamiento a la empresa Colsubsidio para presentar la propuesta de trabajo sobre ALI al igual que en la Grupo de Energía de Bogotá, se coordinó con la empresa United la participación de la DDS en el conversatorio realizado para la conmemoración el día de la mujer. En articulación con el Centro Comercial Mallplaza y apoyando a la DDS en la implementación de la estrategia de ALI en el sector privado, se realizó una feria de apoyo a emprendimientos de los sectores sociales LGBT, en el centro comercial de Bogotá ubicado en la localidad de Martires. Junto con la Fundación Forge se avanzó en la difusión de la convocatoria para jóvenes interesados en iniciar vida laboral con el programa de las becas para sectores sociales LGBTI. Se realizó articulación con la Universidad Externado para la vinculación de emprendedores de los sectores sociales LGBTI interesados en recibir acompañamiento y fortalecimiento. Se consolidó la información para el reporte enviado a personería del número de socializaciones que se han realizado de la Directiva 005/21 y se creó un instrumento de seguimiento a las sensibilizaciones, talleres y charlas que se realizaron a las entidades en temas de PPLGBTI, Estrategia ALI, lenguaje incluyente. Se inició el proceso del diseño, implementación y evaluación de un piloto en el sector privado de acciones de apoyo a la empleabilidad y emprendimiento de personas y organizaciones sociales de los sectores LGBTI contrato 567/22.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$105	$105	100.00	$585	$585	100.00	$94	$0	0.00	$60	$0	0.00	$844	$690	81.76
11 Elaborar 1 Estudio Sobre La Situación De Derechos Humanos De Personas De Los Sectores Lgbti Teniendo En Cuenta Las Condiciones Y Particularidades En Razón Al Género Y La Pertencia A Grupos Poblacionales Y En Razón A La Actualización De Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$237	$0	0.00	$0	$0	0.00	$237	$0	0.00
12 Implementar 100 % Las Acciones Concertadas Del Proyecto Regional Latinoamericano Con Redes De Cooperación Técnica Internacionales En Materia De Política Pública Lgbti	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la implementación de las acciones concertadas del proyecto regional latinoamericano se participó en la reunión convocada con la Alcaldía de Ciudad de México y en un grupo focal organizado por la DIRNI-SDP para identificar orientaciones hacia la construcción de una visión internacional estratégica de Bogotá-Región desde perspectivas de diversidad, inclusión y cuidado, con el fin de posicionar la apuesta regional por el registro de violencias hacia personas LGBTI. Se generó un documento de propuesta de plan de trabajo aprobada por la Asamblea de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris - RLCA, de la cual Bogotá asumió la Secretaría técnica. Dicho documento cuenta con las acciones a ser implementadas para fortalecer el proyecto regional latinoamericano. En la propuesta realizada a la RLCA, se incluyó un eje de trabajo dedicado al fortalecimiento del registro de violencias contra personas de los sectores sociales LGBTI. A solicitud de la Ciudad de Buenos Aires, se enviaron insumos sobre una propuesta de proyecto realizada por ciudades pertenecientes a la RLCA para el BID. Se realizaron reuniones de articulación con la organización Hivos y se apoyó técnicamente a una propuesta de cooperación internacional (proyecto Glide). Se participó en la reunión realizada con el Ministro de Igualdad de Reino Unido Mike Freer para posicionamiento internacional de la PP LGBTI de Bogotá. Se realizó una reunión con la Dirección de Relaciones Internacionales para buscar articulación con la organización IGLTA y con Victory Institute para definir procesos de internacionalización en 2022 y para realizar propuesta de trabajo con la Embajada de Estados Unidos. Se adelantó reunión con la delegada de DDHH de la ONU, en la que se socializó de manera preliminar el proceso de construcción del sistema de información sobre violencias contra personas de los sectores LGBTI, con el fin de impulsar el registro de dichos hechos.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$102	$102	100.00	$76	$76	100.00	$76	$0	0.00	$60	$0	0.00	$313	$178	56.70
13 Difundir El 100 % Las Acciones Técnicas Derivadas De La Política Pública Lgbti	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la difusión de las acciones técnicas derivadas de la Política Pública LGBTI, se realizó la articulación con entidades territoriales a través de la Red Nacional de acciones y políticas publicas LGBTI en el que se definieron dos actividades principales para desarrollar que son: - Diseño de la ruta de atención LGBTI nacional - Diseño de una estrategia de comunicaciones para la unificación de mensajes sobre fechas emblemáticas y	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$28	$28	100.00	$35	$0	0.00	$30	$0	0.00	$120	$55	45.81

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
14 Fortalecer 100 % La Ruta Institucional Para La Atención A Casos De Discriminación O Vulneración De Derechos De Personas De Los Sectores Sociales Lgbti Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Dentro de las actividades realizadas para el fortalecimiento la ruta institucional para la atención a casos de discriminación o vulneración de derechos de personas de los sectores sociales LGBTI, se realizó el acompañamiento mediante mesas técnicas sobre el proceso de extracción de información de fuentes no oficiales (webscraping) para la consolidación de un sistema de información sobre violencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -SDSCJ. Asimismo, se generaron espacios de transferencia de conocimientos y capacidades para que más adelante la información de fuentes no oficiales pueda cruzarse con los datos oficiales de SIEDCO con los que cuenta la SDSCJ. Se han llevado a cabo a cabo 8 sesiones de la Mesa de Casos Urgentes, en la cual se han acompañado 14 casos que han requerido articulación con las entidades del distrito y con las siguientes entidades: Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería de Bogotá. La atención incluye la elaboración de los oficios de traslado de los casos y la gestión con otras entidades para el abordaje y judicialización de los casos, así como la implementación del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género diversas en las labores investigativas de la Fiscalía. Adicionalmente se llevó a cabo una sesión específicamente para analizar los documentos Guía para la atención de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, instructivo para la caracterización LGBTI, Guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias basadas en la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima y sus anexos. El boletín sobre casos de violencias contra personas de los sectores sociales LGBTI depende de los datos que se consoliden en el sistema de información sobre violencias contra personas LGBTI en Bogotá. En esa medida, se avanzó en el desarrollo del sistema respecto a la visualización de datos de fuent	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	25.00	20.00	80.00	50.00	43.75	87.50	75.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$182	$177	97.16	$88	$88	100.00	$70	$0	0.00	$48	$0	0.00	$387	$265	68.32
23 Bogotá rural			$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,448	85.00	$1,625	$0	0.00	$948	$0	0.00	$5,508	$2,573	46.71
7629 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá			$164	$164	100.00	$1,067	$960	89.99	$1,704	$1,448	85.00	$1,625	$0	0.00	$948	$0	0.00	$5,508	$2,573	46.71
1 Actualizar 1 Política Pública De Ruralidad Bajo Las Directrices De La Metodología Conpes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante lo corrido de la vigencia se implementó la estrategia de participación con comunidades rurales y campesinas en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Durante este periodo se desarrollaron 35 actividades con participación directa de la comunidad, para abordar específicamente el proceso de reformulación de la Política Pública de Ruralidad, en su fase de agenda pública. Entre estas actividades se incluyen talleres, diálogos rurales y grupos focales, principalmente. Todas estas herramientas de participación han tenido como propósito la identificación de la situación problemática de la cual debe encargarse esta política y su posible solución. También se incluye la participación en 7 instancias locales de participación, entre ellas las mesas de víctimas y DD.HH., las Comisiones Ambientales Locales, las Comisiones Locales Interlocales de Participación y las Juntas Administradoras Locales, principalmente. De otra parte, fue elaborado el documento de «Diagnóstico y Factores Estratégicos» en el mes de abril (Radicado 202212565), dando cumplimiento al cronograma establecido. Este documento tuvo posteriores ajustes, debido a los comentarios surgidos por parte de los distintos sectores involucrados en este proceso de reformulación. Además del documento de Diagnóstico, durante este periodo se elaboró el borrador de Decreto, el plan de acción de la política, y el documento técnico de soporte de la política. Los avances, fueron radicados el 15 de septiembre de 2022 (Radicado 3-2022-30124), dando cumplimiento al cronograma establecido. Finalmente, durante este periodo, la gestión con instituciones involucradas en el proceso de reformulación se concentró en la socialización de la situación problemática, la negociación y concertación de productos para atender a esa situación problemática, y el ajuste de las fichas de productos para incluirse en el plan de acción de la política, res RESERVAS (a 30/09/2022): Durante la vigencia, se implementó la estrategia de participación en donde se desarrollaron 20 actividades con las comunidades rurales de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero y Suba; así mismo las gestiones necesarias para la remisión de correos y comunicaciones con las Secretarías Distritales de Hacienda, Ambiente, Salud y Seguridad y Convivencia y con las demás direcciones al interior de la Secretaría Distrital de Planeación en la identificación y priorización de problemáticas por medio de metodologías participativas. Con esto se cierran las actividades de participación en la fase de agenda pública y se da por alcanzada la magnitud programada con cargo a las reservas presupuestales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.26	0.22	84.62	0.25			0.15			1.00	0.56	56.00
		Recursos	$14	$14	100.00	$177	$149	83.76	$901	$645	71.62	$291	$0	0.00	$241	$0	0.00	$1,624	$808	49.71
2 Generar 100 Porciento De Los Lineamientos Metodológicos, Para Lograr Una Estructura Institucional De Desarrollo Rural Sostenible, Coordinada Y Articulada Para La Intervención En El Territorio Rural Del D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia, se ajustó la propuesta de estructura y funcionamiento de la denominada Gerencia Rural-EDER, para adecuarla a la propuesta de rediseño institucional que se estaba trabajando al interior de la Secretaría Distrital de Planeación. De esta manera, se avanzó en la propuesta de su reglamentación y adopción, para articularla a este diseño institucional. Así mismo, se avanzó en la construcción del documento de lineamientos metodológicos de esta Gerencia Rural, que contiene la propuesta para estructura. Con este trabajo, se logra consolidar la intención de definir una propuesta para reglamentar y adoptar la Gerencia Rural - EDER, en el marco de un rediseño institucional de la SDP, en el que la planeación rural pasa a tener un carácter territorial donde todos los sectores deben aportar, con una mirada diferencial, con el liderazgo de la SDP, para direccionar la planeación y gestión del desarrollo rural.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	19.00	76.00	25.00			15.00			100.00	54.00	54.00
		Recursos	$14	$14	100.00	$80	$80	100.00	$161	$161	100.00	$149	$0	0.00	$95	$0	0.00	$499	$255	51.17

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Generar 100 Porciento De Los Lineamientos Técnicos, Para Lograr La Concordancia De Los Instrumentos De Ordenamiento Y Gestión En El Territorio Rural Del D.C, Bajo El Modelo De Desarrollo Rural Sostenible (Mdrs)	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	9.80	98.00	25.20	24.00	95.24	26.20	22.00	83.97	25.00			15.00			100.00	55.80	55.80
	Suma	Recursos	$117	$117	100.00	$409	$409	100.00	$300	$300	100.00	$723	$0	0.00	$385	$0	0.00	$1,935	$827	42.73
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022, se ha trabajado en la consolidación y fortalecimiento del Modelo Desarrollo Rural Sostenible, así: Se cuenta con los lineamientos técnicos generales, que consolidan el contenido conceptual y estratégico del modelo, agrupados de la siguiente manera: i) el concepto de desarrollo rural sostenible, ii) los principios del desarrollo sostenible, iii) los enfoques del desarrollo rural sostenible y iv) el componente estratégico: visión de desarrollo, objetivos, estrategias y metas. También se avanza en la generación de lineamientos técnicos transversales, que corresponden a las orientaciones para la incorporación de los lineamientos generales en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de los mecanismos e instrumentos de planeación y gestión. Y en los lineamientos técnicos específicos, que corresponden a orientaciones para el manejo, gestión y generación de datos e información, así como, las bases del análisis para la planeación, gestión, seguimiento y evaluación de los logros y avances del desarrollo rural sostenible en Bogotá D.C. bajo las directrices generales del modelo, los cuales se agrupan así: i) Sistema de información de planeación y seguimiento del desarrollo rural - plataforma «Bogotá rural», generando dos lineamientos: Estructura de la organización y clasificación de la información, principalmente, visibilizado en la sección modelo de desarrollo y Generación, gestión y manejo de los datos e información principalmente, visibilizado en las secciones: ruralidad en cifras. ii) Estructura institucional planeación y gestión del desarrollo rural sostenible del Distrito Capital - Gerencia Rural generando dos lineamientos: Programas y proyectos de DRS en los instrumentos de planeación y gestión y Asuntos rurales en la administración distrital (no desarrollado). Finalmente se avanzó en la elaboración de una propuesta del procedimiento de seguimiento, monitoreo y actualización del modelo de desar RESERVAS (a 30/09/2022): Construcción de componente estratégico del MDRS, con el cual se da por cumplida la magnitud programada con giros de las reservas presupuestales: visión de desarrollo, los objetivos y metas, los cuales se conforman como lineamientos técnicos generales del MDRS. A partir de los análisis de 2021 y con los aportes derivados de la preparación y realización de un taller multiactor (entidades, comunidad rural y academia) para la construcción de la visión del desarrollo rural y, que se expresa en: 1. Un escenario apuesta del desarrollo para los próximos 30 años, 2. Una visión de desarrollo rural sostenible para Bogotá (2022-2052) y 3. Un objetivo general y siete objetivos específicos del desarrollo rural sostenible para Bogotá D.C. con 43 metas asociadas, que son los ámbitos de trabajo para el logro de la visión de desarrollo proyectada.																			
4 Desarrollar 100 Porciento La Administración Funcional Y La Gestión De Información Y Contenidos Del Sistema De Información Para La Planeación Y Seguimiento Del Desarrollo Rural (Sipsder)	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.00	96.00	25.50	24.30	95.29	26.20	20.60	78.63	25.00			12.50			100.00	56.90	56.90
	Suma	Recursos	$19	$19	100.00	$400	$322	80.51	$342	$342	100.00	$462	$0	0.00	$227	$0	0.00	$1,450	$683	47.11
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la presente vigencia, se han adelantado las siguientes acciones: Reuniones de articulación entre los equipos de la Dirección de Ambiente y Ruralidad (DAR), y entidades Distritales (Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico, el DADEP, Alcaldías locales y enlaces territoriales) con el propósito de recopilar la información que puede incluirse en la herramienta a corto y mediano plazo. Reuniones de formación en la herramienta tecnológica a los servidores públicos de la Dirección de Ambiente y Ruralidad DAR, los enlaces territoriales y las alcaldías locales de Sumapaz y Ciudad Bolívar. Lanzamiento del Sistema de información «Bogotá Rural», evento en el que se realizó la socialización de la herramienta en eventos simultáneos en 4 sitios de la ciudad de Bogotá, Alcaldía Mayor y los otros tres en zona rural. El diseño, desarrollo e impresión de la «Guía de tratamiento y producción de información sobre la Ruralidad del D.C». Los ajustes en la herramienta de acuerdo con los nuevos requerimientos de desarrollo identificados, los cuales permiten una mejor visualización de la información, ajuste del Header del sistema para enlazar información requerida por la Alcaldesa Mayor (sistemas y herramientas externas), ajuste en los logos, imágenes y textos en los diferentes módulos de la herramienta tecnológica, ajuste en la funcionalidad de envío de correos, ajustes en la visualización del banner, ajustes en la seguridad y autentificación de la herramienta. Otros temas realizados, fueron: ¿ Trabajó en la generación de tableros provenientes de la EM2021 con enfoque netamente rural. ¿ La primera versión del tablero o Dashboard para consultar por capítulo, pregunta y opción. ¿ Tablero con las cifras generales de la ruralidad de la EM2021. ¿ Coordinación y acompañamiento en la filmación de los videos para el Sistema de Información. ¿ Revisión y aprobación de dichos videos los cuales se encuentran cargados en el Sistema de Información RESERVAS (a 30/09/2022): Se realizó la estructuración de documentos precontractuales para los procesos de selección a realizarse en el marco de la implementación del SIPSDER, la proyección de respuestas a las consultas y conceptos de orden jurídico y requerimientos, solicitudes o peticiones recibidas por la DAR en el marco del SIPSDER. De esta manera, se da por cumpliuda la magnitud programada con cargo a las reservas presupuestales.																			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$27,726	$27,596	99.53	$40,480	$37,953	93.76	$58,819	$47,609	80.94	$60,221	$0	0.00	$44,227	$0	0.00	$231,473	$113,158	48.89
51 Gobierno Abierto			$365	$346	94.98	$2,679	$2,678	99.99	$4,040	$3,582	88.65	$3,523	$0	0.00	$1,160	$0	0.00	$11,767	$6,607	56.15
7604 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos			$365	$346	94.98	$2,679	$2,678	99.99	$4,040	$3,582	88.65	$3,523	$0	0.00	$1,160	$0	0.00	$11,767	$6,607	56.15

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 1 Modelo Colaborativo Para El Fortalecimiento De La Participación Ciudadana, La Rendición De Cuentas Y La Comunicación Efectiva En La Formulación De Los Instrumentos De Planeación	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.25	0.17	68.00	0.25			0.25			1.00	0.42	42.00
	Suma	Recursos	$365	$346	94.98	$2,487	$2,487	99.99	$3,584	$3,151	87.92	$3,152	$0	0.00	$960	$0	0.00	$10,548	$5,984	56.73
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la implementación del Modelo Colaborativo de Participación se avanzó en: asistencia técnica, operativa y logística a la planeación, implementación y seguimiento de 763 actividades cuyas estrategias de participación estuvieron ligadas a algunos instrumentos de planeación; 51 reuniones con JAL; 146 espacios de participación en las CLIP de Bogotá; desarrolló de componente participativo para adopción de 8 planes parciales, 4 Actuaciones Urbanas Integrales; aplicación de metodología de derivas 2.0 para la reglamentación de 4 Unidades de Planeación Local (Fontibón, Lucero, Tibabuyes y Tunjuelito); acompañamiento estrategia de participación para 19 políticas públicas. Se ejecutó en su totalidad la fase agenda pública de la Política Pública Para Acelerar el Cumplimiento de los ODS para Bogotá. Se desarrollaron más de 50 reuniones de articulación sectorial y transectorial, de seguimiento y preparatorias de los espacios presenciales; se acompañaron 70 espacios del CTPD. Se consolidó la Metodología Pedagógica ACCAT, la cual propone 5 aprendizajes para desarrollar cocreación y colaboración inter e intrainstitucional, se crearon 15 herramientas conceptuales, lúdicas, pedagógicas, colaborativas y de procesos. Se estableció ruta para la planeación participativa para la formulación de UPL a nivel urbano y rural en el marco de su reglamentación, 180 actividades de gestión, estratégicas y metodológicas. Se realizaron 2 diálogos ciudadanos (Ingreso Mínimo Garantizado y Planeación Territorial). Se avanzó propuesta del Sistema de Participación Territorial y su concertación. Se realizaron 3 jornadas de socialización con 84 personas de la ciudadanía para dar a conocer el proceso de Causas Ciudadanas, y promover la postulación de iniciativas a través de la plataforma web 'Bogotá Participa'. Se acompañaron 51 Laboratorios de Presupuestos Participativos, 29 Cívicos, 6 de Infraestructura y 16 Diferenciales y se socializaron resultados ante CLIP y C																			
2 Implementar 100 % De La Estrategia, Operación, Seguimiento Y Evaluación De Los Presupestos Participativos En Los Fondos De Desarrollo Local	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	24.00	96.00	26.00	22.00	84.62	25.00			25.00			100.00	46.00	46.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$191	$191	100.00	$456	$431	94.44	$371	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,218	$622	51.07
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Emisión de la circular conjunta 06 de 2022 (SDP, SDG, IDPAC) Ruta metodológica para realización de Fase 2 de Presupuestos Participativos y socialización de la misma con las Alcaldías Locales, la cual incluye el documento guía de preguntas orientadoras y criterios de aprobación de propuestas para Presupuestos Participativos, consolidación en matriz de insumos por sector y socialización con los sectores, así como la propuesta de metodología laboratorios de infraestructura fase 2 de presupuestos participativos año 2022 y la matriz para que las alcaldías locales definan el número de propuestas que van a abrir por meta Se emitió y publicó el análisis de los resultados generales obtenidos en la Fase 2 de presupuestos participativos de Sumapaz 2021-2022 que se encontraba pendiente Acompañamiento a los Sectores Administrativos en el proceso de cumplimiento de la circular conjunta 06 de 2022 respecto a la emisión de conceptos preliminares a las propuestas de presupuestos participativos cargadas en la plataforma de Gobierno Abierto, para lo cual se emitieron comunicaciones permanentes a los Sectores Administrativos, con reportes diarios respecto al seguimiento a la emisión de concepto preliminar (en plataforma) a las propuestas de presupuestos participativos generadas desde los laboratorios cívicos por las Alcaldías Locales Acompañamiento en reuniones seleccionadas de Laboratorios Cívicos con la ciudadanía en cumplimiento de la circular conjunta 06 de 2022 y se consolidó información de fase 2 2022 para el visor de seguimiento al desarrollo de formulación de propuestas de presupuestos participativos en las Alcaldías Locales (Gobierno Abierto) En lo que al seguimiento a la ejecución de las propuestas priorizadas (en 2021) y ejecutadas en el año 2022, se logró la Diseño y emisión del primer informe de seguimiento a la ejecución acumulada presupuestos participativos a ser emitido trimestralmente junto con los reportes de seguimiento al Plan de Ac RESERVAS (a 30/09/2022): Emisión de la circular conjunta 06 de 2022 (SDP, SDG, IDPAC) Ruta metodológica para realización de Fase 2 de Presupuestos Participativos y socialización de la misma con las Alcaldías Locales, la cual incluye el documento guía de preguntas orientadoras y criterios de aprobación de propuestas para Presupuestos Participativos, consolidación en matriz de insumos por sector y socialización con los sectores, así como la propuesta de metodología laboratorios de infraestructura fase 2 de presupuestos participativos año 2022 y la matriz para que las alcaldías locales definan el número de propuestas que van a abrir por meta Se emitió y publicó el análisis de los resultados generales obtenidos en la Fase 2 de presupuestos participativos de Sumapaz 2021-2022 que se encontraba pendiente Acompañamiento a los Sectores Administrativos en el proceso de cumplimiento de la circular conjunta 06 de 2022 respecto a la emisión de conceptos preliminares a las propuestas de presupuestos participativos cargadas en la plataforma de Gobierno Abierto, para lo cual se emitieron comunicaciones permanentes a los Sectores Administrativos, con reportes diarios respecto al seguimiento a la emisión de concepto preliminar (en plataforma) a las propuestas de presupuestos participativos generadas desde los laboratorios cívicos por las Alcaldías Locales Acompañamiento en reuniones seleccionadas de Laboratorios Cívicos con la ciudadanía en cumplimiento de la circular conjunta 06 de 2022 y se consolidó información de fase 2 2022 para el visor de seguimiento al desarrollo de formulación de propuestas de presupuestos participativos en las Alcaldías Locales (Gobierno Abierto) En lo que al seguimiento a la ejecución de las propuestas priorizadas (en 2021) y ejecutadas en el año 2022, se logró la Diseño y emisión del primer informe de seguimiento a la ejecución acumulada presupuestos participativos a ser emitido trimestralmente junto con																			
52 Integración regional, distrital y local			$1,421	$1,416	99.65	$14,154	$13,759	97.21	$23,177	$21,724	93.73	$23,489	$0	0.00	$8,153	$0	0.00	$70,393	$36,898	52.42
7630 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá			$879	$874	99.44	$10,700	$10,333	96.57	$16,510	$15,372	93.11	$16,239	$0	0.00	$5,725	$0	0.00	$50,054	$26,580	53.10
1 Adelantar 100 Porciento De Las Acciones Requeridas Derivadas Del Proceso De Participación, Concertación Y Consulta De La Propuesta Del Pot De Conformidad Con El Marco Normativo	Tipo de anualización	Magnitud	60.00	58.00	96.67	42.00	42.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	$220	$215	97.77	$4,467	$4,302	96.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,687	$4,517	96.38
2 Realizar 3 Documentos Compilatorios De Las Normas Que Reglamentan El 100% De Las Hectáreas Definidas Con Base En El Pot	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00			3.00	0.75	25.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,095	$5,617	92.15	$4,828	$0	0.00	$1,369	$0	0.00	$12,293	$5,617	45.70
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la reglamentación del POT, en lo corrido de la vigencia se compilan las normas expedidas mediante la realización de las siguientes actividades: Se avanza en la construcción de Documento de análisis urbanístico para definición de antejardines y se reporta																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Implementar 2 Metodologías Para La Evaluación Y Seguimiento De Las Normas Relacionadas Con La Reglamentación De Los Instrumentos De Planeación Asociados A Los Usos Dotacionales Y Al Sistema De Equipamientos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$483	$0	0.00	$417	$0	0.00	$900	$0	0.00
4 Generar 100 Porciento Información De Seguimiento A La Totalidad De Los Planes Parciales Para La Toma De Decisiones Y El Acceso De Los Grupos De Interés Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo con el cronograma para las respectivas visitas de campo, de los 58 planes parciales adoptados, se han realizado 16 visitas de campo a los planes parciales, así: Localidad de Fontibón: La Felicidad, El Chanco, Tolima San Pedro, Lote Etapa II y Procables. Localidad de SUBA: Los Cerezos, El Porvenir, Lombardía, El Bosque, El Otoño, El Carmen, Valmaría. Localidad de Usme: Ciudadela Bolonia, San Pedro de Usme, Tres Quebradas, Villa Diana Conforme a los datos recogidos en estas visitas, para los 58 planes parciales adoptados, se actualizó la matriz de seguimiento denominada - ANALISIS SUELO UTIL.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	16.70	66.80	25.00			25.00			100.00	41.70	41.70
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$68	$68	100.00	$91	$91	100.00	$85	$0	0.00	$109	$0	0.00	$353	$159	45.00
5 Actualizar 1 Sistema De Información De Los Equipamientos, Articulado Con El Espacio Público Y Movilidad Con El Enfoque De Cuidado Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Se finalizó el proceso de consolidación del documento que contiene la metodología que permite la actualización del sistema de información de equipamientos. En el entendido que la meta supone un ejercicio de revisión conceptual y metodológica para establecer los criterios de la actualización de dicho sistema, sus componentes y las relaciones entre ellos, así como con los demás subsistemas que operan en el espacio urbano. Es decir, que dicha actualización implica establecer cómo es la relación entre el cuidado, los sistemas de espacio público y movilidad con respecto a la oferta de servicios, la demanda de servicios y la institucionalidad, para que la interacción entre ellos se produzca en una perspectiva de territorio cuidador. Lo anterior implica el desarrollo de una perspectiva conceptual y metodológica que lleve a establecer las necesidades de información y sus requerimientos técnicos. De esta manera, la actualización del sistema de información de los equipamientos con enfoque de cuidado articulado con el espacio público y movilidad, aborda los atributos bajo tres premisas fundamentales: 1) la oferta no es aislada ni estática, por tanto, su medición debe incluir elementos de la demanda en el tiempo; 2) las dimensiones no son elementos individuales sino complementarios y transversales; 3) la complementariedad de las dimensiones permite abordar temas hasta el momento no estudiados como las relaciones con el espacio público y la movilidad. De esta manera, se da cumplimiento total al propósito establecido en el indicador dado que se logra la actualización del sistema de información de equipamientos, a través del ajuste de la metodología para la identificación de necesidades en materia de equipamientos, incorporando la articulación con espacio público y movilidad, bajo un enfoque de cuidado, con el fin de posibilitar la toma de decisiones en materia de equipamientos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$365	$365	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$365	$365	100.00
6 Actualizar 100 Porciento La Información De Los Usos En El Sector De Interés Cultural Teusaquillo En Especial Con Los Equipamientos De Educación Superior Y Suelo Disponible	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
7 Construir 1 Línea Base Para La Conformación Del Sistema De Equipamientos Con Enfoque Regional Y De Cuidado Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Se finalizó el proceso de consolidación del documento que contiene la metodología que permite el diseño de línea base del Sistema de Información de equipamientos con enfoque regional y de cuidado. Desde un enfoque del cuidado y en busca de la articulación con un enfoque regional, la línea base para la conformación del sistema de información supone una revisión de los conceptos y componentes del sistema. Es decir, implica establecer cómo es la territorial que sucede en la región con respecto a la oferta de servicios, la demanda de servicios y la institucionalidad, desde una perspectiva conceptual y metodológica que lleve a establecer las necesidades de información y sus requerimientos técnicos (escalas, periodo, etc.). La generación de una línea base del sistema de equipamientos a escala regional parte de considerar la relación y articulación entre a) la oferta, b) la demanda, cuyas características demográficas se transforman en el tiempo y tienen implicaciones específicas en materia de cuidado, y c) la institucionalidad, en tanto agente garante de la prestación de los servicios. Para que la relación entre estos tres elementos pueda analizarse desde la disponibilidad, la localización estratégica y una perspectiva particular para la ruralidad, aspectos son detallados y analizados en el documento metodológico, al igual que propone la configuración de un sistema de seguimiento de equipamientos a nivel regional. De esta manera, se da cumplimiento total al propósito establecido en el indicador dado que se logra consolidar un documento que contiene una metodología para la identificación de necesidades de servicios sociales a nivel regional, con el fin de posibilitar la toma de decisiones en materia de equipamientos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.30	0.30	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00
8 Actualizar 1 Plan De Acción De La Política De Ecourbanismo Y Construcción Sostenible Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
9 Realizar 5 Documentos Compilatorios De Los Actos Administrativos Expedidos Con Relación A La Viabilización De Hectáreas Para El Desarrollo De Proyectos De Ciudad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte junio se cuenta con la matriz consolidada con los actos administrativos expedidos con los cuales se viabilizaron 29.42 hectáreas. Los actos administrativos con los cuales se viabilizo son: * Licencias de Ocupación de Espacio Público 002, 003, 004, 006, 007, 008 de 2022 * Resoluciones mediante la cual se otorga Plan Director de Parques No. 0617 de 2022. * Resoluciones mediante las cuales se legalizan desarrollos Nos. 0752, 0753, 1179 de 2022. * Se expidieron Licencia 010, 011, 012, 0,13 de 2022 otorga LIOEP.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00			5.00	2.75	55.00
	Suma	Recursos	$659	$659	100.00	$5,600	$5,398	96.39	$10,324	$9,665	93.61	$10,843	$0	0.00	$3,830	$0	0.00	$31,257	$15,722	50.30

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7633 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región			$159	$159	99.99	$1,376	$1,365	99.16	$3,922	$3,626	92.46	$5,500	$0	0.00	$448	$0	0.00	$11,404	$5,149	45.15
1 Elaborar 6 Documentos Técnicos De Soporte De Diagnóstico Y Formulación, Para Las Actuaciones Urbanas Integrales Enfocados Hacia La Regeneración Urbana Y La Revitalización Socioeconómica Y El Fortalecimiento De Las Centralidades.	Tipo de anualización	Magnitud	0.25	0.25	100.00	1.50	1.50	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			0.25			6.00	2.75	45.83
	Suma	Recursos	$89	$89	99.98	$461	$449	97.51	$1,381	$1,118	80.95	$637	$0	0.00	$167	$0	0.00	$2,734	$1,656	60.57
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en la estructuración del mapa de actores y stakeholders influyentes en cada fase del proceso de las AUI. III. Se actualizó el formato del DTS de diagnóstico y formulación de las AUI para armonizarlo con el plan de choque en desarrollo IV. Se ha adelantado la actualización de un índice de consolidación de centralidades junto con DEU como insumo esencial para la delimitación de las AUI y ajustar los documentos de diagnóstico y formulación de las AUI. V. Se han realizado presentaciones internas ante el Despacho SDP sobre propuestas de áreas de oportunidad identificadas en las AUI VI. Se vienen efectuando visitas de campo y entrevistas con actores estratégicos claves para las AUI con el apoyo de la dirección de participación y la oficina de comunicaciones. VII. Se enviaron solicitudes de consultas técnicas de condiciones mínimas necesarias que aporte a la formulación de Directrices para la definición de lo público de las AE en el marco del POT (Decreto Distrital 555/21): solicitud para las AUI Distrito Aeroportuario y Chucua La Vaca (Corabastos) y Ciudadela del Cuidado Suba VIII. Se avanzó en la elaboración del DTS de directrices de la AUI de Ciudadela del Cuidado de Suba. IX. Se ha avanzado en talleres internos para estructuración y validación de las directrices de cada una de las AUI priorizada (Distrito Aeroportuario, Chucua la vaca (corabastos)). X. En el marco de la estructuración de herramientas de financiamiento y con el fin de estimación del costo de la intervención de las AUI, se estimó el costos de las AE Corabastos con sus respectiva estimación del impacto en el déficit de espacio público, con el fin de validar y determinar instrumentos que garanticen el desarrollo de la AE																			
2 Implementar 3 Estrategias De Participación Para Las Actuaciones Urbanas Integrales Que Involucre Y Refleje Los Aportes Y Recomendaciones De Los Actores Relevantes.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			0.00		0.00	3.00	1.75	58.33
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$96	$96	100.00	$943	$943	100.00	$4,315	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,354	$1,039	19.41
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continuó avanzando en la conceptualización en la Estrategia de Participación y Comunicaciones para las AUI, para lo cual: I. Se preparó y desarrolló taller de trabajo (BIMAS) conjunto con la Dirección de Participación y la oficina asesora de prensa, en el que se definió el plan de trabajo, alcance y se dieron lineamientos metodológicos para el mapeo de actores, los recorridos y las entrevistas que permiten sacar adelante las actividades del componente de participación para la gobernanza de la formulación de la AUI. II. Se dio respuesta al informe de necesidades de comunicaciones para la definición de la estrategia de comunicaciones III. Se definió espacios de Diálogo con actores estratégicos y comunidad en torno a las Directrices de las AE priorizadas por sector. Para lo cual se adelantaron piezas de convocatoria, bases de datos y su respectiva programación IV. Creación y diseño del ABC de AE para aplicación de grupos focales. Documento por aprobar V. Realización de salidas de campo y visitas territoriales para recoger insumos audiovisuales de las AUI/ AE. Se hace material audiovisual junto a link de paquete fotográfico de cada recorrido. VI. Se ajustó el plan de trabajo ante reactivación del Decreto 555 VII. Revisión, trámite y publicación del segundo informe trimestral de gestión de la comisión (CIOEM) en la página web de la Secretaría Técnica (SDHT) VIII. Preparación de la I Sesión Ordinaria de la Comisión en el 2022 IX. Reuniones de preparación de la sesión con la secretaría Técnica (4 y 07/22) X. Realización de la I Sesión Ordinaria de la Comisión en el 2022 para presentación del Plan de trabajo para el II semestre y plan de choque ante suspensión del Decreto 555 de 2021. XI. Preparación de 2a Mesa Técnica de la CIOEM para las AE Distrito Aeroportuario Engativá y Fontibón y Chucua La Vaca. XII. Preparación y gestión de consolidación de consultas Técnicas para las AE Distrito Aeroportuario Engativá y Fontibón y Chucua la vaca.																			
3 Elaborar 3 Documentos De Propuesta De Acto Administrativo Para La Adopción De Las Actuaciones Urbanas Integrales Según Normatividad Vigente	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			0.50			3.00	1.20	40.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$72	$72	100.00	$80	$80	100.00	$162	$0	0.00	$56	$0	0.00	$370	$152	41.08
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el 2022 se han realizado las siguientes actividades: i) Se adelantó la identificación y elaboración de formatos "Manifestación de Interés en la AE" y "Perfil del Proyecto" con el fin de estructurar el procedimiento de aprobación y adopción de las AUI ii) Se solicitó la inclusión de los anteriores formatos dentro del procedimiento de la Dirección de Planeación para que hagan parte de los procedimientos definidos en el MIPG de la entidad iii) Se adelantó la definición del cronograma para el ciclo de formulación y adopción de las AE y se identificó. iv) Se apoyó la revisión de los documentos de iniciativa de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado v) Se revisó la posibilidad jurídica de adopción de las operaciones estratégicas, el documento de evaluación y seguimiento del POT 190 de fecha septiembre 2021 vi) Se estructuró a partir del 02 de septiembre de 2022 de acuerdo con los lineamientos emitidos por la SDP mediante CIRCULAR 027 DE 2022 respecto al levantamiento de la suspensión del Decreto 555 de 2021 documento borrador de metodología para la formulación y adopción en donde se puntualizó algunos lineamientos que deben ser abordados en cada AE, el diagrama de flujo, procedimiento de articulación con otras entidades, y formatos prestablecidos para hacer eficiente la captura de información en cada una de las fases. Vii) Se avanzó en la elaboración de un documento de análisis jurídico como instrumento de adopción de las AUI en el actual panorama jurídico. Viii) Se analizó de acuerdo con las facultades establecidas en el Decreto 190 de 2004 las posibilidades jurídicas de adoptar las actuaciones urbanas integrales como instrumento. Ix) Se avanzó a partir del 02 de septiembre de 2022 en la estructuración de la propuesta de acto administrativo "por el cual se define las directrices para la formulación de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado"																			
4 Gestionar 1 Plan De Acción Interinstitucional E Intersectorial Para La Implementación Del Distrito Aeroportuario 2020- 2024	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.18	72.00	0.25			0.15			1.00	0.53	53.00
	Suma	Recursos	$69	$69	100.00	$269	$268	100.00	$115	$115	100.00	$237	$0	0.00	$150	$0	0.00	$839	$453	53.94
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): I. Se realizaron los talleres con autoridades locales tanto en Fontibón como Engativá, con el fin de recibir retroalimentación e información para el proceso de definición de directrices y formulación de las AE DA Fontibón y Engativá. II. Se identificaron actores estratégicos para realizar mesas focales. III. Se elaboró presentación de avances de definición de directrices de la AEDA Fontibón, para someterla a consideración y retroalimentación de la Secretaria y el Equipo POT. IV. Se construyó y consolidó plan de trabajo para la definición de directrices de las AUI de DA, V. Se elaboró DOFA de las AUI del DA: Sector Fontibón y Sector Engativá, VI. Se elaboró presentación de avances de las directrices y lineamientos técnicos de la AUI en el sector de Fontibón, el cual fue presentado al equipo POT de la SDP. VII. Se elaboró trazabilidad de la gestión interinstitucional llevada a cabo con Aerocivil, en el marco de la implementación del DA y su apuesta en el nuevo POT. VIII. Se revisó junto con el promotor del Proyecto PORTA la propuesta urbanística preliminar de esta iniciativa de cara al nuevo POT y su proximidad con la AE DA Engativá. IX. Se realizó análisis de localización en predios públicos de empresas logísticas en la AE DA Fontibón. X. Se revisó																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Elaborar 8 Documentos De Investigación Con Aporte A La Política Sectorial Y Al Ordenamiento Territorial De La Ciudad Y La Región, Incorporando El Enfoque De Género O Diferencial Cuando Sea Pertinente. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al corte del reporte se realizaron y se presentaron los avances en el desarrollo del documento 1 de Diagnóstico y recomendaciones para el cierre de brechas de servicios sociales en la escala distrital a través de la elaboración de una propuesta metodológica para el cálculo de índice sintético de brechas en el acceso a la oferta social según enfoque diferencial y poblacional; y del documento 2 Dinámica Empresarial a través de los ajustes realizados en los indicadores cuantitativos, la consolidación de resultados en la puntuación por componente y su respectivo ranking, así como en el análisis y diagnóstico para el hallazgo de los primeros resultados. Los documentos elaborados pueden ser utilizados como insumo para la toma de decisiones de la SDP y de otras entidades en función de las políticas distritales de desarrollo urbano y regional.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.14	57.00	2.00			1.00			8.00	4.14	51.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$180	$180	100.00	$803	$773	96.20	$150	$0	0.00	$75	$0	0.00	$1,208	$953	78.85
6 Formular 2 Apuestas Territoriales, Con Propuestas De Articulado Y Documentos De Soporte Técnico. Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Al corte del reporte, el concurso de méritos por el cual se busca seleccionar a la firma consultora para ejecutar el proyecto fue adjudicado y se realizó la suscripción del contrato; así mismo se esta conformando un equipo técnico entre la SDP y Hábitat para el seguimiento y evaluación de los productos elaborados por la consultoría. Desarrollar estudios técnicos que orienten el diseño de instrumentos de planeación urbana y política pública con el objetivo de contribuir a la formulación de políticas sectoriales para la reducción de los desequilibrios socioespaciales en materia de vivienda, población y territorio.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00	1.30	1.15	88.46	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	1.85	92.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$299	$299	99.97	$600	$598	99.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$899	$897	99.75
7759 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.			$383	$383	100.00	$2,077	$2,061	99.22	$2,745	$2,725	99.29	$1,750	$0	0.00	$1,980	$0	0.00	$8,935	$5,169	57.85
1 Estandarizar 1 Infraestructura De Datos Espaciales Regional - Ider Bogotá - Cundinamarca Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Realización de búsqueda, recopilación, estructuración de información geográfica en el tema de equipamientos de: Educación (Establecimiento educativos, educación superior, sedes SENA, bibliotecas); Salud (ESE e IPS públicas niveles I y II, IPS privadas, consultorios, transporte terrestre de salud), Seguridad (Establecimientos penitenciarios, distritos militares, casas de la justicia, juzgados y estaciones de policía), Participación e igualdad de oportunidades, plazas de mercado municipales y cementerios y servicios funerarios. De cada uno de ellos se realizó la georreferenciación o geocodificación en diversas herramientas. De igual forma, se vinculó información de Estructura Ecológica Principal y de áreas protegidas de Cundinamarca, proveniente de la CAR. Se obtuvo información de los municipios de Cajicá, Sibaté y Soacha. Se sostuvieron reuniones de articulación con el Observatorio de la Dinámica Urbano Regional; Dirección de Investigación, Cartografía y Estadística y; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, proyectos Armonización de POT (Soacha, Mosquera. La Calera), Estructura ecológica regional. Adicionalmente, se actualizó la propuesta de catálogo de objetos según el LADM de POT, según borrador de anexo técnico de junio. También se elaboró plantilla de evaluación de la calidad y se articuló capacitación en Origen Único Nacional para Asocentro, por parte de IGAC y se elaboró versión del brochure de IDER beneficios. Igualmente, se analizó el estudio de tejido urbano para 2020 de la Secretaría Distrital de Hábitat, para su publicación en la sección de Laboratorio Regional y se participó realizando observaciones al visor del municipio de Cajicá, elaborado con recursos tecnológicos de IDER.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$84	$84	100.00	$235	$219	93.13	$221	$221	100.00	$184	$0	0.00	$100	$0	0.00	$824	$524	63.56
2 Divulgar 1 Observatorio De Dinámicas Urbano Regionales Odur, Consolidado Y Actualizado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron, avances en la actualización de la información para la operación del ODUR en los siguientes aspectos: Actualización de la base de datos del conjunto de indicadores base del ODUR: Se realizó un proceso de actualización de los datos con las fuentes más actuales para cada uno de los indicadores relacionados con las dimensiones de trabajo del ODUR. Para esto, los investigadores realizaron el correspondiente proceso de valoración de las fuentes y la definición de la necesidad de actualización si el dato es más reciente al obtenido en el proceso de actualización del año 2021. Organización de la información estadística: Se he realizado un proceso de organización de la información estadística en la geodatabase principal del ODUR. Adición de indicadores: Se desarrolló un proceso de adición de indicadores para soportar las actividades adicionales que se vienen desarrollando en el Observatorio También, se realizaron avances en los procesos de producción, organización actualización, revisión, puesta en discusión y observación del Comité directivo del Observatorio de 3 documentos de investigación sobre la dinámica urbano regional de Bogotá + 20, estos documentos son: - Conmutación laboral y movimiento de carga en la Región Bogotá+20**. - Turismo y Economía Naranja en la Región Bogotá + 20. - Informe voluntario de cumplimiento de ODS en la Región Bogotá +20	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$70	$70	99.97	$726	$726	100.00	$766	$766	100.00	$557	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$3,620	$1,562	43.16
3 Elaborar 8 Documentos De Análisis Y De Políticas Urbano - Regionales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Publicación del documento «Bogotá Región, un solo territorio». Tiene como objetivo presentar información sobre relaciones funcionales entre Bogotá y 20 municipios de Cundinamarca. Se reorganizaron las apuestas de cumplimiento de las metas y se avanzó en los procesos de producción y organización de 2 documentos de análisis regional con perspectiva de aporte a la política en temas regionales. Este trabajo se ha realizado con los mismos criterios del proceso de generación de documentos como mecanismo de divulgación del ODUR. Los documentos avanzados son:	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	4.00	1.90	47.50	2.00			0.00		0.00	8.00	3.90	48.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$196	$196	100.00	$284	$277	97.71	$252	$0	0.00	$0	$0	0.00	$732	$474	64.73

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Fortalecer 1 Comité De Integración Territorial Cit Para La Armonización De Iniciativas Regionales Y La Asistencia Técnica A Los Municipios Que Lo Conforman Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Conforme al plan de trabajo propuesto en la prórroga hecha al convenio 537 de 2020, se han implementado las siguientes acciones: 1- Propuesta de la estrategia de trabajo con los municipios del CIT para información sobre alcances, implicaciones, beneficios y oportunidades que se derivan de la conformación de la Región Metropolitana. 2- Análisis técnico de los componentes del proyecto de Ley Orgánica que reglamentará la Región Metropolitana, en relación con los temas prioritarios de la agenda regional con los municipios del CIT. 3- Propuesta de los temas de cada una de las seis mesas técnicas que se desarrollarán en el marco del CIT. Por otra parte, en el avance de consolidación estructuración y formulación del Banco de iniciativas regionales y Plan estratégico de desarrollo regional, se adelantó en la identificación y formulación de distintas iniciativas de inversión. En el componente económico y socialinstitucional, adicional a los cuatro proyectos enunciados en el trimestre anterior - Actualización Catastral para nueve (9) municipios de Cundinamarca; Centro de abastecimiento alimentario ubicado en el Municipio de Mosquera; Complejo ecoturístico del embalse de muña ubicado en Sibaté y el Agroparque del Abra relacionado con los Municipios de Zipaquirá y Cajicá. Por último, Con la terminación del convenio 537 de 2020, con el que se apoyaba el mantenimiento de las mesas técnicas del Comité de Integración Territorial - CIT, durante el mes de septiembre con la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá, en la gobernación de Cundinamarca se citó de manera presencial al Comité Técnico del CIT compuesto por los secretarios de planeación de los municipios para llevar acabo un taller que permitiera definir las temáticas relevantes sobre las que se construirá el plan de trabajo del CIT y la reactivación de las mesas técnicas de esta instancia de integración regional.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$345	$345	100.00	$865	$865	100.00	$104	$0	0.00	$130	$0	0.00	$1,493	$1,260	84.36
5 Realizar 100 % Asistencia Técnica A Los Municipios De La Cuenca Del Río Bogotá Para La Armonización De Instrumentos De Ordenamiento Territorial	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$179	$179	100.00	$228	$228	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$407	$407	100.00
6 Elaborar 1 Estrategia Para La Conformación, Institucionalización Y Reglamentación De La Región Metropolitana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se elaboró el documento técnico Proyección de costos iniciales para la constitución de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y el documento «Informe de avance consolidación banco de iniciativas con alcance regional». Por otra parte, y con el propósito de generar un espacio de dialogo proactivo con actores sociales y expertos en materia de asociatividad territorial, especificamente sobre las oportunidades que ofrece la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, se realizó el Foro Virtual «Oportunidades de la Asociatividad Regional», espacio que contó con la participación de TRES (03) panelistas internacionales: Dr. Federico Mora, Jefe de gabinete de la municipalidad de Asunción; Henry Flores, Alcalde de Santa Tecla coordinador adjunto del COAMSS, Efrain Bastidas, Gerente de la empresa Metro Quito; dos (02) nacionales: Juan David Palacio Cardona, Director de la AMVA y Ricardo Restrepo Ex Director Área Metropolitana Barranquilla; y el representante a la Cámara Rubén Darío Molano. También, se elaboró el documento denominado ¿Lineamientos metodológicos para redactar un hecho metropolitano¿ elaborado a partir de insumos compartidos con la Gobernación de Cundinamarca.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			0.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$347	$347	100.00	$595	$582	97.81	$558	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,499	$929	61.95
7 Elaborar 1 Estrategia Para La Apropiación Social E Institucional De La Región Metropolitana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se elaboró documento preliminar denominado estrategia de Apropiación Social e Institucional de la Región Metropolitana, el cual pretende generar la guía de orientación en el ejercicio de socialización de la Ley y sus implicaciones para Bogotá y los municipios circunvecinos, y que se encuentra a disposición de la Dirección y Subsecretaria surtiendo el proceso correspondiente de revisión. Una vez se apruebe por parte del Concejo de Bogotá, el proyecto de acuerdo que autoriza el ingreso del Distrito a la Región Metropolitana, se evaluará la pertinencia de ajuste a la misma.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.50	50.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15	$15	100.00	$96	$0	0.00	$250	$0	0.00	$361	$15	4.02
53 Información para la toma de decisiones			$20,691	$20,641	99.76	$8,461	$8,170	96.56	$10,312	$9,580	92.91	$7,611	$0	0.00	$25,620	$0	0.00	$72,694	$38,391	52.81
7631 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá			$20,691	$20,641	99.76	$8,461	$8,170	96.56	$10,312	$9,580	92.91	$7,611	$0	0.00	$25,620	$0	0.00	$72,694	$38,391	52.81
1 Actualizar 1 Base Maestra De Bogotá Solidaria A Través De La Recopilación, Procesamiento, Operación Y Análisis De La Información Que La Conforma Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A continuación, se muestran las remisiones de información que ha hecho la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para la dispersión de transferencias monetarias por ciclo en 2022: - Mes: Ciclo; Hogares beneficiados* - Enero: Ciclo 1; 518.348 - Febrero: Ciclo 2; 507.562 - Marzo: Ciclo 3; 508.901 - Abril: Ciclo 4; 518.322 - Mayo: Ciclo 5; 533.811 - Junio: Ciclo 6; 410.778 Julio: Ciclo 7; 414.186 - Agosto: Ciclo 8; 331.583 - Septiembre: Ciclo 9; 361.725 Nota: *El número de hogares beneficiados puede variar debido a que la información se encuentra en constante actualización por los rechazos de los operadores. Al 30 de septiembre del año 2022, 738.167 hogares pobres (Sisbén IV A/B) y vulnerables (C en Sisbén IV) estaban bancarizados en la Base Maestra de Bogotá Solidaria. Es importante resaltar que el proceso de bancarización lo realiza la SDH con los operadores con los que tiene convenio. La SDP organiza la información de los hogares que no se encuentran bancarizados y que están priorizados, según los criterios de selección que determina el Comité	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.72	72.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$464	$450	96.94	$1,096	$1,078	98.34	$1,568	$1,513	96.44	$2,862	$0	0.00	$734	$0	0.00	$6,724	$3,040	45.22

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Actualizar 1 Base De Datos Sisbén	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.75	75.00	1.00	0.97	97.00	1.00	0.61	61.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de septiembre de la vigencia 2022, la base de datos Sisbén se ha actualizado con la incorporación de 112.171 encuestas Sisbén IV. A su vez, se actualizó la base de datos Sisbén con la atención de 22.626 inclusiones, 44.399 modificaciones y 14.645 retiros, lo que representa la atención de 81.670 novedades de la base de datos Sisbén. De conformidad con los nuevos criterios para envío y publicación de la información certificada de la encuesta Sisbén IV, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) diariamente ha realizado los procesos de sincronización y transmisión de las encuestas aplicadas al Departamento Nacional de Planeación (DNP), para su correspondiente procesamiento, análisis, certificación y publicación oficial de los resultados. Producto del proceso de certificación y validación realizado por parte del DNP, con corte al mes de septiembre de 2022, la base certificada Sisbén IV para el Distrito cuenta con un total de 3.304.058 personas con información validada. De igual manera se ha venido gestionando la entrega de la base de datos a las entidades Distritales, para efectos de la focalización de los potenciales beneficiarios de programas sociales. En los puntos de atención dispuestos para la ciudadanía en la Red CADE y SuperCADE, con corte al 30 de septiembre se han atendido un total de 346.704 ciudadanos, que requirieron de información y solicitudes de trámite de la encuesta Sisbén.	(*) Constante	Recursos	$1,305	$1,302	99.78	$4,237	$4,232	99.88	$4,739	$4,739	100.00	$1,000	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$13,782	$10,274	74.55
3 Actualizar 1 Base Única De Estratificación, Con La Aplicación De La Metodología Urbana Definida Por El Dane	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La normativa nacional vigente en materia de estratificación obliga a mantener actualizada la estratificación de Bogotá (Leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 732 del 2002). Para cumplir con este marco legal se hizo la gestión contractual que permitió la contratación del equipo de trabajo requerido para realizar la actualización de la estratificación urbana de Bogotá. También se hizo la emisión de certificaciones de estrato urbanas requeridas por la comunidad, en los puntos de atención de los SuperCADES habilitados y vía web (Emisión de 46.166 certificaciones de estrato entre urbanas y rurales). La actualización de la base única de estratificación permite, además del cumplimiento del marco legal de la estratificación, proveer, a la comunidad bogotana, una herramienta oportuna y confiable de focalización del gasto público.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$1,054	$786	74.59	$1,341	$1,341	100.00	$1,033	$0	0.00	$865	$0	0.00	$4,294	$2,128	49.55
4 Actualizar 1 Base Única De Estratificación, Con La Aplicación De La Metodología Definida Por El Dane, Para Las Fincas Y Viviendas Dispersas Rurales Y Centros Poblados	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$303	$245	80.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$303	$245	80.96
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La normativa nacional vigente en materia de estratificación obliga a mantener actualizada la estratificación de Bogotá (Leyes 142 de 1994, 505 de 1999 y 732 del 2002). Para cumplir con este marco legal se hizo la gestión contractual que permitió la contratación del equipo de trabajo requerido para realizar la actualización de la estratificación de fincas, viviendas dispersas y centros poblados. Así ya se cuenta con el proyecto de decreto de la estratificación de fincas y viviendas dispersas y con un avance del 80% del proyecto de decreto de estratificación de los centros poblados vigentes. También, durante lo corrido del año, se hizo la emisión de certificaciones de estrato rurales requeridas por la comunidad , en los puntos de atención de los SuperCADES habilitados y vía web. (Emisión de 46.166 certificaciones de estrato entre urbanas y rurales) La actualización de la base única de estratificación permite, además del cumplimiento del marco legal de la estratificación, proveer, a la comunidad bogotana, una herramienta oportuna y confiable de focalización del gasto público.																				
5 Hacer 2 Encuestas Multipropósito Para Bogotá Y Municipios	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.65	0.65	100.00	0.15	0.15	100.00	0.00		0.00	1.00			2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos	$18,179	$18,179	100.00	$0	$0	0.00	$27	$27	100.00	$0	$0	0.00	$20,181	$0	0.00	$38,386	$18,205	47.43
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cuenta con la Encuesta Multipropósito (EM), la cual funciona como un instrumento de medición que actualiza la información estadística de las condiciones sociales, económicas y del entorno de los hogares y habitantes de Bogotá y diferentes municipios de Cundinamarca, que permite hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Esta encuesta es la tercera operación estadística más grande del país. Desde comienzos del 2020, la SDP dio inicio al desarrollo de la cuarta versión de la Encuesta (EM Bogotá - Cundinamarca 2021), dando continuidad a la línea base de información estadística, incluyendo, además del área urbana, a nivel de UPZ (80 UPZ y 15 agrupaciones) y rural de Bogotá, a los hogares y habitantes de los municipios de la región, en particular, la zona urbana de 21 municipios y la zona rural de 7 municipios seleccionados para Cundinamarca. Así las cosas, en el marco del convenio 313 de 2020 suscrito con el DANE, se aplicó la encuesta a un total de 107.119 hogares y 292.281 personas en Bogotá y los 21 municipios de estudio La realización de esta operación estadística ha implicado en 2022 un proceso de difusión de resultados con el propósito de que éstos sean conocidos y utilizados por los distintos usuarios. Se elaboraron distintos productos para la socialización de resultados, entre los que se cuentan los algoritmos para el procesamiento de la información, el visor y cartilla de resultados, el sitio web de la encuesta, los cuadros de salida con sus respectivos coeficientes de variación y las bases de datos anonimizadas, los cuales puede encontrar en el siguiente link: https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multiproposito Tras la publicación de estos resultados el 1 de julio de 2022, se ha continuado trabajando en su difusión en diversos eventos de orden, regional, local e institucional, para que éstos sean conocidos y utilizados por l																				
6 Elaborar 11 Estudios E Investigaciones De Carácter Urbano, Rural, Socioeconómico Y Ambiental, Dirigidos A Sustentar El Proceso De Toma De Decisiones	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.57	85.67	4.00			1.00			11.00	5.57	50.64
	Suma	Recursos	$67	$66	99.29	$531	$531	100.00	$592	$592	100.00	$444	$0	0.00	$352	$0	0.00	$1,985	$1,188	59.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cuenta con los siguientes avances, entre otros, de los 3 estudios programados: -Ruralidad de Bogotá: avances en el análisis y redacción del capítulo 4 del libro, en los numerales 4.1 (aspectos demográficos), 4.2 (condiciones habitacionales), 4.3 (pobreza y condiciones de vida). Adicionalmente, en la precisión de las cifras de población rural DANE, completando y cotejando la omisión censal, respecto a los totales dados, considerando las bases de datos geográficas de la SDP, en cuanto a predios, construcciones, viviendas y a los usos registrados por catastro distrital. -Índice capacidad de pago: se precisaron los aspectos conceptuales para la especificación de la econometría a aplicar en el modelo de Capacidad de Pago y se definieron los criterios de imputación de los rubros de gasto a nivel de grupo y subgrupo no reportados por los hogares; se implementó el procedimiento de imputación. Así mismo, se generaron las salidas de información por grupos y subgrupos de gasto con imputación de gastos y se inició con la redacción del documento en los capítulos referentes a aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Elaborar 5 Estudios De Impacto Social Y Financiero De La Estratificación	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.90	1.90	100.00	1.00	0.30	30.00	1.00			1.00			5.00	2.30	46.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De los 5 estudios programados en el marco del Plan de Desarrollo se programó (durante el 2022) la elaboración de uno. El libro del 2022 hace el balance financiero y la estructura de gasto de los hogares bogotanos, con base en la información provista por la Encuesta Multipropósito de Bogotá y región (EMB) 2021, y también desarrolla un análisis del bienestar subjetivo de la población del Distrito Capital, comparando la situación antes y después de la pandemia. Para la elaboración del mismo se hizo: i) la definición de los componentes del estudio de impacto social y financiero de la estratificación, ii) la gestión contractual que permitió la contratación del equipo de trabajo requerido y iii) el avance en el procesamiento de datos y la escritura de los capítulos 1, 2, 3 y 6. Ahora bien, el primer capítulo analiza a la ciudad capital como el principal lugar de aglomeración del país y su convergencia regional; el segundo, desarrolla el balance financiero y la estructura de gasto de los hogares bogotanos, teniendo en cuenta el periodo de pandemia (EMB 2021); el tercero, analiza los bienes (tenencia de activos, educación y salud) y el sexto estudia la igualdad democrática (relación entre personas, respeto por todos y bienestar subjetivo).	Suma	Recursos	$600	$593	98.87	$687	$687	100.00	$896	$278	31.04	$1,137	$0	0.00	$500	$0	0.00	$3,820	$1,558	40.79
8 Implementar 100 Porciento De Los Compromisos Del Sector Planeación Del Plan Estadístico Distrital	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo reportado, se destaca la actualización de inventarios de oferta de Operaciones Estadísticas (OE) y demanda de información depurando los duplicados, realización de mesas de gestión del conocimiento para intercambio de experiencias, acompañamiento sectorial en elaboración de fichas para documentación de las operaciones estadísticas, caracterización de registros administrativos, inventario de operaciones estadísticas que incorporan enfoque diferencial, operaciones estadísticas articuladas con indicadores de ciudad de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e implementación de estándar SDMX en indicadores de ciudad con apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE.	(*) Constante	Recursos	$25	$25	100.00	$468	$468	100.00	$641	$641	100.00	$364	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,598	$1,134	70.96
9 Actualizar 1 Base De Datos Geográfica Corporativa	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de septiembre, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.) Actualización del documento de Catalogo de Objetos incluyendo la ficha de 143 objetos geográficos de la Base de Datos Geográfica Corporativa (BDGC) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA); 2.) Seguimiento al Proyecto de actualización Malla Vial Integral en el marco de IDECA: 3.) Habilitación de 159 entidades geográficas en el portal de Datos Abiertos de Bogotá. 4.) Realización de la descripción del Modelo Relacional Gestor de Estándares Geográficos, utilizando información que reposa en la BDGC y en el repositorio de datos de la entidad; 5.) Realización de la versión 2 del Modelo Entidad Relación como parte del diseño de la Base de Datos de almacenamiento y actualización para el Gestor de Estándares Geográficos 6.) Diseño de la primera versión de formularios de consulta, que va incorporado en la BDGC	(*) Constante	Recursos	$52	$26	50.00	$305	$305	100.00	$126	$126	100.00	$680	$0	0.00	$340	$0	0.00	$1,503	$457	30.42
10 Producir 41 Reportes Con Información De Operaciones Urbanas Integrales A Partir De La Definición Y Actualización De La Batería De Indicadores Para Su Seguimiento Y Evaluación	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	11.00	8.00	72.73	11.00			11.00			41.00	16.00	39.02
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el año 2022, se elaboró una nueva metodología de seguimiento y evaluación para las Actuaciones urbanas integrales. A partir de esto de se creó y se ha ido actualizando la base de datos que contiene los hitos, actividades, productos y responsables para cada actividad identificada para el proceso de formulación de directrices de las Actuaciones Urbanas Integrales Se ha elaborado 8 reportes donde se resumen los principales avances y cuellos de botella que hacen parte del seguimiento al proceso de formulación de cada AUI, de los siguientes meses: 1) En el marco del Decreto Distrital 555 de 2021- POT, se elaboraron siete (7) reportes de gestión de las siguientes Actuaciones Urbanas Integrales - AUI de Distrito Aeroportuario Engativá y Fontibón, Chuchua la Vaca, Campin - 7 de agosto, Teleport, Metro Kennedy, Eje Tintal para los meses de febrero a junio y septiembre. 2) En el marco del Decreto Distrital 190 de 2004 ¿POT, se elaboró un (1) reporte de gestión de las siguientes AUI: Corabastos, 7 de Agosto, Distritos Aeroportuarios (Fontibón - Engativá), Santa Bárbara (Teleport), Américas (Metro Kennedy) Las acciones desarrolladas permiten llevar el control de los avances, alertas y gestiones que se deben realizar para el cumplimiento de las actividades propuestas en cada hito planteado y así avanzar en la consolidación de las Actuaciones Urbanas Integrales, igualmente, hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, en los tiempos previstos e identificar avances, retrasos, alertas y pasos a seguir para avanzar en el proceso de formulación de directrices	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$82	$82	100.00	$79	$79	100.00	$91	$0	0.00	$48	$0	0.00	$301	$162	53.70
56 Gestión Pública Efectiva			$5,250	$5,193	98.92	$15,187	$13,345	87.87	$21,290	$12,723	59.76	$25,598	$0	0.00	$9,294	$0	0.00	$76,619	$31,262	40.80
7634 Fortalecimiento de capacidades para la gestión del ciclo de políticas públicas			$0	$0	0.00	$878	$878	100.00	$2,382	$986	41.40	$8,021	$0	0.00	$918	$0	0.00	$12,199	$1,864	15.28
1 Actualizar El 100 % De Las Funcionalidades Del Sistema De Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	30.00	30.00	100.00	60.00	52.50	87.50	80.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo que va corrido de 2022, se ha realizado gestión de incidencias para solicitud de usuarios e inconvenientes de acceso Se consolida un reporte actualizado hasta el 22 de julio de los roles internos y externos con los permisos correspondientes de los usuarios del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas SSEPP, para evaluar su relevancia y funcionalidad dentro del sistema. Se reciben solicitudes de creación, actualización o desbloqueo de usuarios para el SSEPP, y se crean las respectivas incidencias. Se elaboró propuesta de producto que habilita funcionalidades en el SSEPP para la consulta de información de seguimiento de las políticas por parte de la ciudadanía, a implementar en el plan de acción de la Política Pública de Participación Incidente en proceso de formulación. Durante el mes de julio se prestó apoyo técnico en la revisión de los informes de seguimiento cuantitativo de todas las Políticas públicas a través de mesas de trabajo con las entidades líderes. Se comenzó con la recopilación de los requisitos funcionales preliminares para el módulo de Política Pública y la integración de los módulos de Plan de Acción y Batería de indicadores. Se realizaron los últimos ajustes a los formatos de seguimiento de productos y resultados a las políticas públicas. Se realizó la socialización de dichos formatos y se dieron capacitaciones a algunas entidades. En reunión con el director de políticas sectoriales se decidió darle prioridad en lo que resta del año a la actualización del módulo de seguimiento, dadas las demoras en la contratación de los ingenieros de software que adelantarán el desarrollo propuesto. Se formalizó la contratación de los ingenieros de desarrollo y se	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$94	$94	100.00	$297	$248	83.62	$251	$0	0.00	$154	$0	0.00	$795	$342	42.99

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Elaborar 9 Informes De Seguimiento De Las Políticas Públicas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.33	66.50	2.00			2.00			9.00	4.33	48.11
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo que va corrido de la vigencia, se brindó asistencia a la Unidad técnica de apoyo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN D.C. como delegado SDP. en el que se realiza asistencia técnica para el seguimiento al plan de acción de la política al corte junio 30 de 2022. Asistencia Técnica actividades de Seguimiento PP Ciencia Tecnología e Innovación. Se asistieron a reuniones de formulación de la PP de Lectura Escritura y Oralidad, Ruralidad, PP de Ruralidad, PP de Deporte. PP de Movilidad cero y Bajas emisiones; Política del peatón. Reuniones de seguimiento a la formulación de las PP del ecosistema. Asistencia a Seguridad y a Acción Comunal en la elaboración de los documentos de diagnóstico y formulación de sus políticas. Mesas de trabajo con el equipo de la PP de espacio público para realizas los ajustes al plan de acción Se llevó a cabo encuentro de experiencias de seguimiento de políticas y programas públicos en coordinación de entidades del orden nacional y una experiencia internacional. Se ha avanzado en la consolidación de información para la sesión Conpes octubre, así como la actualización de reportes con corte a junio 2022. En algunas oportunidades se ha contado con la presencia de los sectores rectores de las políticas públicas, para dar a conocer inquietudes dentro del equipos y corregir pequeños errores de diligenciamiento. Seguimiento y socialización de la evaluación de Servicio al Ciudadano. Se participó en la elaboración del Informe de Seguimiento de la PP de la Bicicleta, Economía Cultural y de la PP de Servicio al ciudadano. Se ha avanzado en la consolidación y de la información suministrada por los sectores, con el fin de ser presentada en los informes de seguimiento en la sesión Conpes de octubre. A través del radicado 2-2022-123746 se solicitó seguimiento a las PP aprobadas por el CONPES D.C.07 Gestión de Talento Humano, 10 Cultura Ciudadana, 12 Libertades Fundamentales de Religión	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$172	$172	100.00	$689	$77	11.18	$3,107	$0	0.00	$154	$0	0.00	$4,122	$249	6.05
3 Desarrollar El 100 % De Las Herramientas, Metodológicas Y Lineamientos A Entidades Para La Formulación, Implementación Y Seguimiento De Las Políticas Públicas, Para Su Transferencia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido de 2022, se ha avanzado en las siguientes acciones Se generó el Anexo Técnico de la Evaluación de impacto del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - FONDETUR. - Se generó la Presentación de diseño de la Evaluación costo-efectividad de los distintos apoyos alimentarios y Transferencias Monetarias de la SDIS con el fin de determinar la contribución en la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria. - Se llevó a cabo la presentación de diseño de la Evaluación de Impactos tempranos y operaciones del Sistema Distrital de Cuidado. 1. Observaciones y Recomendaciones Propuesta de Estructuración Política Pública Vendedores Informales 2. Pronunciamiento sobre Proyecto de Acuerdo 309 de 2022. 3. Respuesta Cuestionario Proposición 448 2022 Concejo Distrital 4. Solicitud de apoyo Productos SDP PP Movilidad Motorizada Cero y Bajas Emisiones Se elaboró el documento de recomendaciones de la política pública de Lectura Escritura y Oralidad; La política pública de Ruralidad y la Política Pública de Deporte Elaboración del concepto técnico a la solicitud de ajustes del plan de acción de la política pública de espacio público 1. Se elaboró el Concepto Técnico Unificado del Documento de Propuesta de la Política de recuperación de la Salud Pública. 2. Se elaboró el Concepto Técnico Unificado del Documento de Diagnóstico de la Política Pública de Educación. Se elaboró compilado de recomendaciones técnicas al documento de diagnóstico y factores estratégicos de la Política Pública de Participación Incidente. 1.Política Pública Educativa: Fase Diagnóstico: concepto técnico unificado favorable Fase Formulación: solicitud de conceptos técnicos internos y externos 2.Política Atención a pensionados del FONCEP: Fase Diagnóstico: solicitud de conceptos técnicos internos 3. Política Pública Integral de Derechos Humanos: Fase de implementación: respuesta a la solicitud de ajustes al plan de acción de la política.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$129	$129	100.00	$463	$330	71.32	$1,156	$0	0.00	$154	$0	0.00	$1,902	$459	24.13
4 Realizar 15 Estudios En El Observatorio Poblacional-Diferencial Y De Familias	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	3.50	70.00	4.00			1.00			15.00	8.50	56.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La agenda de estudios que fue definida en febrero de la presente vigencia ha venido siendo desarrollada. Se llevó a cabo el comité técnico interinstitucional. Se ha realizado seguimiento trimestral al avance de los estudios En cuanto a la socialización de los estudios producidos: comité técnico y operativo de envejecimiento y vejez,socialización frente al GIFMM el grupo intergencial para la migración, comité operativo de familias donde se presentaron los resultados del boletín de hogares familiares. se llevó a cabo una socialización para presentar los resultados del estudio de vulnerabilidad A continuación, se presentan los reportes de avance parciales sobre los 5 estudios a desarrollar en la vigencia: 3. IPM ampliado para Bogotá: Se adelantó el análisis cualitativo del estudio de IPM ampliado, este proceso resulto en la recodificación de los grupos focales realizados durante 2021 y la armonización de los resultados respecto de los ahora 20 grupos focales. 4. Poverty Mapping a nivel de manzana: Para el estudio de análisis de cobertura a nivel de manzana se consultó la información corregida para la EM2021 respecto de la variable de ingresos. Conforme a la disponibilidad de esta nueva información se iniciaron los cálculos respectivos del estudio. 6. Evaluación de impacto de las transferencias monetarias no condicionadas ordinarias del IMG Se revisó si la información que resultó del cruce de Base Maestra con Multipropósito que entregó el DANE 7. Gasto público social: Para el estudio de Gasto Público social se redefinió la metodología a la luz de nueva información que la SHD proveyó al observatorio. Con esta se trabajó en la recodificación de los 4 planes de desarrollo objeto del estudio. 8. Análisis de Cobertura del Sisbén a nivel manzana: Se realizó la presentación de resultados finales ante la Subsecretaría de Información y estudios estratégicos, en particular con la dirección de Sisbén.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$483	$483	100.00	$935	$331	35.45	$3,507	$0	0.00	$457	$0	0.00	$5,381	$814	15.13
7635 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD			$225	$224	99.58	$2,316	$1,643	70.94	$1,809	$1,350	74.64	$1,936	$0	0.00	$1,274	$0	0.00	$7,560	$3,217	42.56
1 Asistir 100 % Las Fases De Formulación Y Seguimiento A Las Entidades Distritales Y Alcaldías Locales	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo reportado se prestó asistencia técnica al 100% de las entidades distritales que así lo requirieron en formulación de proyectos, trámites presupuestales y	(*) Constante	Recursos	$30	$29	97.74	$484	$484	100.00	$687	$570	82.90	$935	$0	0.00	$960	$0	0.00	$3,096	$1,083	34.98

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 100 % Los Talleres De Sensibilización, Capacitación, Ajuste De Proyectos, Y Reuniones Con Las Entidades Y Localidades	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$24	$23	98.77	$90	$90	100.00	$140	$129	92.00	$136	$0	0.00	$115	$0	0.00	$505	$242	47.98
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fueron desarrollados 2 talleres dirigidos a funcionarios y funcionarias abogados/abogadas de oficinas juridicas de Alcaldías Locales con la temática enfoques poblacional diferencial y de género en procesos de contratación de proyectos de inversión; trabajo desarrollado en conjunto con las Secretarías de la Mujer y Gobierno. El propósito de estos espacios fue resolver inquietudes respecto a la incorporación de los enfoques en la formulación en los proyectos de inversión, además de recopilar las dificultades con ocasión de los lineamientos recibidos a nivel distrital por los sectores; en cumplimiento de la Resolución 2210 de 2021 Igualmente, en la asesoría a las entidades distritales fueron desarrollados 8 espacios para avanzar en el proceso de apropiación de lineamientos establecidos en la citada resolución, los Estándares Estadísticos Poblacional e Interseccional y la Guía de Lenguaje Claro e Incluyente con el ánimo de fortalecer la estrategia de transversalización de los enfoques en los procedimientos internos de las entidades y acciones misionales a desarrollar En el caso de la Secretaría de Hábitat se presentaron orientaciones relacionadas con la incorporación de los enfoques en la estructuración de las políticas públicas. Con la Secretaría de Gobierno se trabajó sobre la incidencia para ajustar los registros administrativos en el marco de los Estándares estadísticos para la incorporación del enfoque poblacional- diferencial e interseccional en la producción y difusión de las estadísticas del D.C. Con la Secretaría de Mujer articulación para el desarrollo de comentarios a las diferentes políticas en el marco de MIPG, el cual a su vez está en coordinación con la Secretaría General. Con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Secretaría de Integración Social, se desarrollaron talleres con cada una, en los que se presentó la Resolución en el marco de los procesos de formación musical a nivel de localidades y la formulación de la politic																			
3 Prestar 100 % Apoyo Técnico En El Seguimiento A Los Planes De Acción Y Su Articulación Con Los Ods Y Al Plan De Ejecución De Obras Del Pot	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$86	$86	100.00	$214	$214	100.00	$376	$376	100.00	$261	$0	0.00	$95	$0	0.00	$1,031	$675	65.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance significativo en el objetivo de formular la Política Pública (PP) para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con fundamento en la participación de la ciudadanía, igualmente, se mantienen informados a los grupos de valor y partes interesadas de los avances respecto al tema, así: Fase de Agenda Pública de la PP de ODS: Construcción de diagnóstico, alcance conceptual y recopilación de aportes 1. Se obtiene la revisión y priorización de indicadores (Revisión y alineación de indicadores de las políticas existentes a las metas ODS, revisión de aportes desde los planes de acción de 21 Políticas Públicas que tienen CONPES, indicadores para proyecciones a 2030 - 2035, en el marco del cruce de los instrumentos CONPES, Indicadores de ciudad, Metas e indicadores trazadores del Plan Distrital de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y Políticas Públicas, con el propósito de cuantificar con los sectores administrativos las metas e indicadores ODS al 2030 - 2035 según agenda 2030 y POT). 2. Estrategia de comunicación: Se adelantaron acciones de articulación entre la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local con la Dirección de Participación y la Oficina de Prensa y Comunicaciones, frente a la generación de piezas comunicativas en el marco del diagnóstico de la política pública de ODS - fase Agenda Pública. Así mismo, se trabajó en los comunicados de prensa, mensajes para redes e invitación a participar en el foro y los encuentros de trabajo por esferas de los ODS 3. Proceso de Participación Ciudadana: Apoyo al equipo de la Dirección de Participación en las estrategias de participación virtuales y presenciales, referente a la preparación de insumos y acompañamiento técnico en el desarrollo de encuentros virtuales y presenciales, así como el foro presencial de ODS.																			
4 Actualizar 4 Documentos Metodológicos Para La Incorporación De Enfoques Poblacional Diferencial Y De Genero En Proyectos De Inversión	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00			4.00	1.70	42.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$136	$136	100.00	$176	$165	93.74	$112	$0	0.00	$105	$0	0.00	$528	$300	56.87
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el desarrollo de contenidos del documento metodológico, se revisaron los apartados y se generaron nuevos aportes a su estructura. Así mismo, para la versión ajustada de éste, fue consultado un documento adicional del DNP denominado «Guía orientadora Inclusión del Enfoque Orientado a Resultados en los Planes de Desarrollo Territoriales», que aportó al ajuste del documento metodológico en relación a la articulación entre la planeación y el presupuesto, facilitando la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión pública, a su vez que refuerza los lineamientos generales para el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) y los Planes de Desarrollo Locales (PDL). Actualmente, el documento cuenta con una versión que compila dos grandes apartados: el primero asociado a las orientaciones para la formulación del PDD con enfoques y el segundo corresponde a los PDL en cumplimiento del Acuerdo 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000 respectivamente, además transversaliza las directrices de la Resolución 2210 de 2021. Cada apartado define los pasos y conceptos necesarios para incorporar los enfoques en las diferentes secciones de los planes de desarrollo tanto distrital como locales. La versión actual del documento continua en proceso de revisión en razón a la entrada en vigencia del POT Decreto 555 de 2021, además del enfoque orientado a resultados El Documento metodológico en proyectos de inversión, una mirada desde los Planes de Desarrollo con EPDG se ajustó, específicamente en la redacción de los apartados de Elaboración del proyecto de PDD, Lineas estratégicas, texto y preguntas orientadoras de objetivos, Indicadores y metas de resultado, Estrategias y Planes de desarrollo locales. Adicionalmente se agregaron nuevos elementos al Contexto, el apartado de Preparación, identificación, caracterización y diagnóstico en las preguntas orientadoras, en la elaboración del proyecto de PDL																			
5 Desarrollar 1 Herramienta Diseñada Y En Funcionamiento Para El Seguimiento Al Plan De Desarrollo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.68	0.68	100.00	0.30	0.30	100.00	0.02	0.01	50.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.99	99.00
		Recursos	$87	$87	100.00	$1,392	$719	51.65	$430	$111	25.85	$492	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,400	$916	38.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con esta meta se busca la implementación de la Nueva Herramienta de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital - NHSPDD, la cual contribuye en el mejoramiento de la calidad de la información reportada por las entidades distritales tanto del nivel central como descentralizado sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo, lo que repercute en un mejor análisis y toma de decisiones por parte de los gerentes públicos y por ende en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Bogotá y de los municipios cercanos. En el tercer trimestre de 2022, se han venido ejecutando las actividades contempladas en el cronograma versión 9, se efectuaron las reuniones de seguimiento técnica, de calidad y de avance gerencial. La firma interventora realizó las actividades de interventoría al contrato 332 en el tercer trimestre. Retrasos: al cierre del tercer trimestre se visualiza una desviación en el cronograma originada por la lentitud e intermitencia en el sistema en el momento de efectuar las pruebas funcionales a éste.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7636 Fortalecimiento Institucional de la SDP			$1,078	$1,043	96.77	$6,286	$6,223	98.99	$7,866	$4,986	63.39	$7,186	$0	0.00	$3,177	$0	0.00	$25,593	$12,251	47.87
1 Reponer 100 % Los Vehículos Del Parque Automotor Programado	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental adelantó ante la Secretaría Distrital de Hacienda el concepto de viabilidad para proceder con la adquisición de 2 vehiculos conforme al diagnóstico realizado al parque automotor de la entidad, toda vez que a la fecha los vehiculos con los que cuenta la entidad representan costos antieconómicos. A su vez, se surtió el proceso precontractual conforme al radicado 3-2022-28956 del 6 de septiembre del año en curso, mediante el cual se radicó el proceso PAA 384 - Proceso de adquisición de vehículos para renovar el parque automotor de la SDP y una vez se contó con el aval de la Dirección de Gestión Contractual, se crearon los eventos de cotización en la tienda virtual del estado colombiano-TVE, los cuales están en proceso de finalización y de esta forma surtir el proceso de evaluación técnica para seleccionar el proveedor y asi poder adquirir los vehículos en el tercer trimestre de la presente vigencia. El proceso ha presentado demoras en la evaluación técnica y selección del proveedor a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, debido a que los proveedores que participan manifiestan la no disponibilidad de vehiculos como consecuencia del desabastecimiento generado por la pandemia de Covid 19	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00
2 Adecuar 100 % De La Infraestructura Eléctrica En Las Instalaciones De La Sdp Programadas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10.00	2.00	20.00	90.00			0.00		0.00	100.00	2.00	2.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el tercer trimestre se adelantó el proceso precontractual y contractual para avanzar en el desarrollo del diagnóstico, el cual se tiene previsto culminar en la presente vigencia. La adecuación de la Infraestructura eléctrica se realizará el siguiente año. Se requiere realizar un estudio luminotécnico que determine el diseño y los requerimientos para la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de iluminación con luminarias tipo LED, en los pisos 5 y sótano de la Torre A, más el piso 2 del supercade CAD torre B, de conformidad con la normatividad vigente aplicable (cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas y demás requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público ¿ RETILAP, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas ¿ RETIE , las cuales contribuyan al mejoramiento físico de las áreas de trabajo de las oficinas de la SDP con el objetivo principal de prestar un mejor servicio a la ciudadanía y al mismo tiempo contribuir con el mejoramiento de las condiciones ambientales del planeta.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$49	98.74	$300	$0	0.00	$0	$0	0.00	$350	$49	14.11
3 Preservar 100 % De La Memoria Documental De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con la programación de ciclos de capacitaciones a todas las dependencias de la entidad, en temáticas relacionadas con la producción, organización, clasificación y conformación de expedientes se ha logrado sensibilizar la conservación de los documentos en soporte físico y electrónico, obteniendo la adopción de buenas prácticas en la producción de los documentos en las dependencias y la aplicación de procedimientos de restauración de documentos históricos aplicados a aquella documentación que hacen parte del patrimonio documental de la Entidad. En el tercer trimestre se avanzó en la actualización del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC para ajustar los programas de conservación y las estrategias de preservación de acuerdo a las necesidades y contexto actual en la entidad. Se continúan implementando las actividades permanentes programadas en el Plan de Conservación Documental, las cuales dan cumplimiento a los programas relacionados con la medición y control de las condiciones ambientales y de infraestructura de los depósitos, con las acciones de limpieza y saneamiento de espacios de archivo, con las intervenciones en conservación, atención de emergencias y procesos de capacitación y sensibilización. Además, se elaboró el estudio de mercado, el anexo técnico y la solicitud de cotizaciones para los estudios previos del proceso contractual para el servicio de calibración de los equipos dataloggers de la SDP.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$269	$269	99.93	$41	$22	53.93	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$310	$291	93.89
4 Intervenir Archivísticamente 100 % De Los Documentos De Gestión Y Central	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.95	96.95	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el primer trimestre se iniciaron las actividades para diagnosticar volumetria de agrupaciones documentales, diseño de modelo que permita avanzar en la Organización de los archivos de gestión, análisis y proyección de la capacidad disponible para recepción y almacenamiento, identificación de necesidades de bodega y de atención de servicios; tanto para los proyectos del archivo de gestión centralizado y para el plan de intervención documental. En el segundo trimestre se ha adelantado lo programado en cuanto a la definición de modelos y a la implementación de instrumentos archivísticos, se avanza en la realización de inventarios naturales de 7.258 cajas x 200, a fin de establecer las series que serán intervenidas de acuerdo a cada instrumento archivístico Cajas inventariadas: 5.716, se ha aumentado en la organización de los fondos documentales que custodia la SDP, Gestión para la ampliación de la estantería industrial del Archivo Central, para aumentar la capacidad de almacenamiento. Se continúa con el estudio de mercado de posibles bodegas para el traslado del Archivo Central En el tercer trimestre se continua con la ejecución del plan de trabajo para la intervención archivistica del Archivo Central 2022, con la clasificación y levantamiento de inventarios en estado natural en el FUID de la entidad, con un avance mensual de 14.633 registros por carpetas, contenidos en 1.463 cajas X 200 equivalentes a 115 ML, así mismo avanza en el mapeo de la bodega de archivo central frente a inventarios realizados, para planificar los movimientos y capacidades correspondientes y se culmina el análisis comparativo_V2 Guia #5 frente al Acuerdo 009 de 2018 Con lo anterior, se ha logrado contribuir al objetivo de tener los acervos documentales debidamente organizados y disponibles para soportar el normal funcionamiento de la entidad y de los grupos de interés, suministrando la información requerida por estos.	(*) Constante	Recursos	$42	$42	100.00	$292	$292	100.00	$1,253	$385	30.70	$306	$0	0.00	$160	$0	0.00	$2,053	$719	35.00
5 Prestar 100 % De Los Servicios Documentales De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró la prestación del servicio de consulta de documentación en los diferentes puntos de atención dispuestos por la entidad para tales efectos con las caracteristicas y atributos de calidad establecidos. Se ha dado cumplimiento a lo programado en el marco de los modelos de atención al ciudadano en los puntos de atención dispuestos por la Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental. Al igual se ha fortalecido estas actividades en el proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la SDP. De esta manera los documentos generados en la entidad tanto en soportes fisicos y análogos mantengan sus caracteristicas. Se mantiene la prestación de los servicios de la Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental en consulta documental al dia y se aporta a la garantia de los derechos de acceso a la información pública de los usuarios de la entidad, tanto internos como externos, de manera oportuna y efectiva.	(*) Constante	Recursos	$98	$92	94.28	$23	$23	100.00	$74	$74	100.00	$80	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$189	68.91
6 Gestionar 100 % Del Documento Electrónico En La Sdp	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha logrado el avance en el esquema que permite definir los metadatos de los documentos electrónicos de archivo con el fin de que estos sean auténticos, integros, confiables, usables y tengan valor probatorio, a su vez ayudan a la comprensión y gestión de estos a lo largo del tiempo.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$79	$79	100.00	$79	$0	0.00	$163	$0	0.00	$390	$148	38.06

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Implementar 100 % De Las Actividades De Intervención Del Clima Laboral	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desarrollo de cafés para crear en áreas priorizadas. Adicionalmente en el mes de septiembre se llevó a cabo la intervención del café para crear con la Dirección de Sistemas. Desarrollo de actividades enfocadas en la alineación de clima, cultura y gestión del cambio con ocasión del rediseño institucional. Jornada de fortalecimiento de clima intralaboral - Dirección del Taller del Espacio Público, Planes maestros y complementarios Reuniones de divulgación sobre el Rediseño Institucional a todo el personal SDP Reuniones de Planeación Estratégica para la construcción de identidad corporativa: Dirección de Recursos Físicos y Subsecretaría de Planeación Socioeconómica Se completó el taller de competencias comunicativas para la Subsecretaría de Gestión Corporativa y sus Direcciones. Desarrollo de la campaña por el buen trato, Taller exclusivo para jefes de un trato por el buen trato. Con todo lo anterior se mejoran las competencias blandas de los servidores lo que contribuye a mejorar el clima laboral propendiendo por aceptación al cambio, dotar herramientas de dialogo y empatía	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$240	$240	100.00	$389	$389	100.00	$125	$0	0.00	$330	$0	0.00	$1,084	$629	58.01
8 Realizar 100 % De Servicios De Divulgación Y Publicación De La Sdp	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se apoyó la definición de la estrategia de comunicaciones estrategia de comunicaciones sobre transición a Sisbén IV, Plan de Acción y reuniones para la producción de videos y/o cuñas. Así mismo, para Encuesta Multipropósito se hizo propuesta de estrategia de comunicaciones para divulgar los resultados y se avanzó en la ejecución de piezas de comunicación necesarias para el desarrollo de la misma, entre otros En el segundo trimestre se avanzó en: elaboración de 13 boletines de prensa; 13 notas de prensa, se atendieron a 59 medios de comunicación; cubrimiento a 7 eventos; se realizó el envío diario del reporte de monitoreo con los temas de interés de la SDP; se gestionó la publicación de 11 avisos de prensa. Diseño, corrección de estilo, elaboración o producción de piezas de comunicación externa e interna de la SDP, generando aproximadamente 219 piezas comunicativas, entre otros productos, se resalta las piezas internas como Café para crear, Procesos de Recursos físicos y gestión documental, recordatorios y socialización de circulares, para la Rendición de cuentas Semana Violeta 8M, Rendición de cuentas, Retorno a las oficinas, SIDEAP, Súmate al Plan, Acuerdos de Gestión, Lenguaje claro y piezas externas Ecourbanismo, POT localidades, festival de la igualdad En el tercer trimestre se hicieron; 5 boletines de prensa; atención 30 medios de comunicación; cubrimiento de 18 eventos; divulgación resultados de la Encuesta Multipropósito; elaboración 3 notas web; impresión de 8 pendones para Región Metropolitana; se produjeron 38 piezas de comunicación interna y 246 piezas para comunicación externa; se imprimieron 1000 ejemplares de la cartilla multipropósito Bogotá -Región 2021. Se destacan las campañas realizadas para Encuesta Sisbén, Planes Parciales, Encuesta Multipropósito, Bogotá Incluyente y Diversa, POT, Presupuestos Participativos, Bogotá Acelera por los ODS, Rediseño Institucional	(*) Constante	Recursos	$204	$203	99.82	$947	$925	97.65	$615	$441	71.76	$693	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,959	$1,569	53.04
9 Implementar 100 % Las Dimensiones Y Políticas Definidas En El Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se envió una pieza comunicacional a las entidades distritales, relacionada con el rol de las oficinas de planeación y los líderes de los procesos en la generación de informes de gestión y resultados, seguimiento a indicadores y desviaciones de las metas institucionales La Directora de Planeación expuso a las entidades distritales las recomendaciones relacionadas con el diligenciamiento del Furag 2021 Se viene adelantando la estandarización del proceso transversal de direccionamiento estratégico y se realizó proyección de la infografía relacionada con el rol de las oficinas de planeación en materia de planeación institucional Dando cumplimiento al PIGA 2020-2024, se realizaron las siguientes actividades: consolidación bimestral del consumo de agua y de energía, pesaje de los residuos ordinarios del mes de julio, actividad y concurso de vasitos para plásticos de un solo uso, promoción de la charla: ¿quién me ayuda si tengo un siniestro vial?, reporte de biciusuarios del primer jueves de agosto a la Secretaría de Movilidad, divulgación del día distrital del no carro. Se realizó reunión con las entidades del CAD para definir actividades semana de la bici y actividades con el IDRD, así como se gestionó un incentivo probici Se realizó socialización de los resultados del Furag 2021 al interior de la SDP, a partir de una pieza gráfica y se remitió un informe detallado de los resultados obtenidos Se realizó el proceso de auditoría de renovación del sistema de gestión de calidad en el mes de junio de 2022, obteniéndose la renovación de la certificación hasta el 25 de Julio de 2025. Se realizaron jornadas de socialización de los resultados del informe de la auditoría, dando a conocer a los líderes de los procesos las conformidades y oportunidades de mejora y se realizó jornada de escuela de pensamiento de generalidades del sistema de gestión, recomendaciones de la auditoría de Icontec y recomendaciones FURAG 2021, dirigida a los servidores y con	(*) Constante	Recursos	$119	$111	93.51	$2,515	$2,479	98.56	$3,004	$2,172	72.29	$3,453	$0	0.00	$478	$0	0.00	$9,570	$4,762	49.76
10 Realizar 1 Diagnóstico Al Reconocimiento De Construcciones Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
11 Elaborar 1 Procedimiento De Armonización Jurídica Del Trámite De Reconocimiento De Construcciones Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Aumentar 3 Puntos Porcentuales El Nivel De Satisfacción De La Ciudadanía	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00		0.00	3.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): La Secretaría Distrital de Planeación obtuvo los resultados del estudio de satisfacción con los que se evaluaron los canales de atención (virtual, telefónico, escrito, presencial a través del Contrato de Consultoría 619 de 2021, aunque se aplicó la metodología y se obtuvieron oportunamente los resultados el INDICADOR GLOBAL DE SATISFACCION, obtenido en una escala de top two box (sumatorias calificaciones 4 y 5) es del 69% y en Three Box (sumatoria de excelente, 4,5 y 3) del 91%. Los productos entregados por la firma consultora contienen información importante sobre las variables sobre las que se tiene oportunidad de fortalecer y que incidieron en el no cumplimiento de aumentar un punto porcentual programado en escala TOP TWO BOX. Lo anterior permite identificar cuál es la percepción de los servicios que brinda la Secretaría Distrital de Planeación a través de los diferentes canales, fortalezas, áreas de oportunidad. Tener la caracterización de los usuarios por canal y tener información estratégica en formatos de fácil consulta como es una visualizador con las principales variables del estudio facilita que se identifiquen fácilmente los atributos del servicio que son susceptibles de mejora y que impactarán en la próxima medición de satisfacción buscando cumplir la meta institucional.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$150	$150	99.84	$0	$0	0.00	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$275	$150	54.46

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
13 Aumentar 50 % Los Niveles De Interacción Entre El Ciudadano Y La Sdp Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Informe comparativo con el análisis del seguimiento de las estadísticas absolutas y en porcentajes de las interacciones ciudadanas de los canales de atención con énfasis en canal telefónico y virtual. Para el Tercer Trimestre de 2022 se atendieron 286.762 ciudadanos en todos los canales de atención, en términos porcentuales al comparar la participación con el Tercer Trimestre de 2019 en el cual se atendieron 208.813 ciudadanos en todos los canales de atención, se presenta un crecimiento del 37,33%. Con respecto al canal telefónico en el Tercer Trimestre de 2019 se atendieron 13.178 ciudadanos y para el presente trimestre se atendieron 9.423 ciudadanos, es decir se presenta una variación negativa del 28,49%. El canal virtual en el tercer trimestre de 2019 se atendieron 29.583 ciudadanos y en el presente trimestre se atendieron 61.795 ciudadanos lo que representa un crecimiento del 108.89%. Sumados el canal telefónico y el virtual en el segundo trimestre de 2019 se atendieron 42.761 ciudadanos y para el mismo periodo de 2022 se atendieron 71.218 ciudadanos lo que indica un crecimiento del 66,55%. De acuerdo a la meta acumulada establecida para el 2022 (30%) - Ver hoja de vida del indicador, con el porcentaje obtenido en el segundo trimestre parcialmente se supera en un 37,33%. El crecimiento proyectado para el tercer trimestre es de 7.5% y la meta acumulada para el cumplimiento del indicador es del 27.50%, lo que permite concluir que se viene dando un crecimiento acorde con la meta establecida. Factores que han afectado el crecimiento del indicador para el presente trimestre: Cambio de modelo de servicio en planoteca el cual se presta por demanda. ¿ Derogación de los articulos 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de2020 por la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, expedida por el Congreso de la Republica, por lo tanto los términos de respuesta de los derechos de petición serán los establecidos en la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 del	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	7.50	75.00	10.00			10.00			50.00	27.50	55.00
		Recursos	$616	$594	96.56	$1,781	$1,776	99.74	$2,162	$1,375	63.62	$2,025	$0	0.00	$1,546	$0	0.00	$8,129	$3,746	46.08
7665 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá			$3,947	$3,926	99.48	$5,707	$4,602	80.64	$9,233	$5,401	58.49	$8,455	$0	0.00	$3,925	$0	0.00	$31,266	$13,929	44.55
1 Realizar 100 % Del Fortalecimiento Y Renovación Planeada De La Infraestructura Tecnológica En Todos Sus Componentes. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia 2022, logrando un avance del 76% en el indicador. Así, dentro de las acciones orientadas a fortalecer y renovar la infraestructura tecnológica, se continúa con la renovación de los centros de cableado del piso 5 y piso 8, se realizó la Instalación y configuración del agente Data Protector y el Protocolo SNMP en todos los servidores de infraestructura, se realizaron las actividades propias de monitoreo y depuración de las bases de datos SQL Server de la SDP que soporta el Sistema de Bogotá Solidaria, se adquirieron licencias de Windows Server y Sql Server para soportar la infraestructura tecnológica de la entidad, se realizó el primer monitoreo de la infraestructura tecnológica, se realizó la evaluación técnica, financiera y jurídica de las propuestas presentadas por los proveedores con el fin de adquirir una solución integrada para las copias de seguridad de la información institucional. Adicionalmente, se adquirió un plotter para apoyar las actividades geográficas, se adquirieron 132 computadores para puestos de trabajo con el propósito de disminuir la obsolescencia tecnológica, se creó y cerró el evento de cotización para adquirir 900 diademas con el fin de apoyar las actividades de reuniones remotas de los funcionarios de la entidad y se inició el proceso de contratación para adquirir computadores especializados de diseño para la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones. Beneficios: Se ha garantizado la conexión para todos los servidores (funcionarios y contratistas) de la SDP en temas como trabajo en casa, alternancia y presencial en las instalaciones de la entidad, permitiendo que se ejecuten los procesos misionales y administrativos de la entidad, dando continuidad a los servicios prestados por la SDP. Asimismo, se ha fortalecido la infraestructura tecnológica y de los puestos de trabajo de la entidad. Retrasos y soluciones: No a	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00	76.00	76.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,538	$1,517	98.66	$2,570	$2,050	79.76	$3,132	$2,243	71.61	$2,408	$0	0.00	$1,328	$0	0.00	$10,976	$5,810	52.93
2 Realizar 100 % Del Fortalecimiento Y Renovación Planeada De Los Sistemas De Información Y Aplicaciones. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se llevaron a cabo tareas de monitoreo de logs de ejecución de transmisiones de licencias ejecutoriadas desde las curadurías urbanas, se analizó y ajustó el documento A-FO-227 que recoge los requerimientos del tema Estrategia SINU Zona privada, se realizó estudio de viabilidad de modificación al Web Service de curadurías, con el fin de incorporar nuevas variables en el proceso de trasmisión, se adelantó la construcción de un visor sobre el portal de producción de la SDP que permite la consulta de la información geográfica de los planos urbanísticos y topográficos junto con la Dirección de Cartografía y se trabajó en la construcción de las secciones del portal web del POT: Vistas del home, página noticias, conoce, participa, noticias internas de las futuras localidades, galería. Beneficios: Se ha garantizado el acceso a la información actualizada para los ciudadanos mediante los sistemas de información y/o aplicaciones dispuestas para tal fin. Retrasos: Con la suspensión y reactivación del Dto. 555/2021 (POT), el plan de trabajo de actualización del SINUPOT fue afectado atrasando el proceso de contratación, el cual aún está en etapa de definición de requerimientos funcionales. Adicionalmente, el trámite a virtualizar surtió cambios de norma, lo que hizo redefinir la solución, la cual se encuentra en etapa de estudio de mercado y pasa a un proceso de adjudicación que puede alcanzar hasta cuatro meses. Soluciones: Se han realizado mesas de trabajo con la Subsecretaria de Planeación Territorial, y se ha gestionado el trámite precontractual en la modalidad de Licitación Pública con el fin de avanzar en los procesos contractuales que se vieron afectados con la suspensión.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	50.00	50.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$86	$86	100.00	$1,043	$998	95.69	$1,423	$323	22.72	$1,669	$0	0.00	$1,102	$0	0.00	$5,324	$1,407	26.43
3 Realizar 100 % Del Fortalecimiento Y Renovación Planeada De Las Herramientas De Software. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia 2022, logrando un avance del 75% en el indicador. En el marco de las acciones planeadas para la fortalecer y renovar las herramientas de software para soportar los servicios corporativos de la entidad, se adquirieron, instalaron y configuraron las licencias que hace parte de la base de datos geográfica, la cual permite hacer trazados viales a los planos y mapas; y se suscribió contrato para la renovación de las licencias de software estadístico y matemático para soportar los servicios de los procesos misionales de la SDP.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,435	$1,435	100.00	$856	$556	64.94	$2,907	$2,616	89.96	$3,338	$0	0.00	$1,121	$0	0.00	$9,657	$4,606	47.70

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

120 - Secretaría Distrital de Planeación

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Realizar 100 % De La Migración Planeada De Los Servicios A Nuevas Tecnologías	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.00	62.00	100.00			0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia 2022, logrando un avance del 62% en el indicador. Dentro de las acciones orientadas a la prestación de servicios que apoyan la migración de los servicios TICs a nuevas tecnologías, se desarrollaron nuevas funcionalidades en el portal de arquitectura, que permite mayor interacción del usuario con el ciclo permitiendo subir anexos y enviando notificaciones automáticas; y se realizaron las plantillas de Diagrama de Datos, Catálogos de Entidad de Datos, Componentes de Arquitectura de Datos, Matrices de Entidad de Datos, Versiones perfeccionadas, Diagramas de ubicación de aplicaciones y usuarios, Matriz de aplicación y Organización y Catálogo de Portafolio de Aplicaciones. Por su parte, en el marco de las acciones encaminadas a realizar estudios para la migración de los servicios TICs a nuevas tecnologías, se avanzó en el diligenciamiento del RFI (Request for information) de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente con el fin de iniciar con la migración de servicios tecnológicos a la nube y la implementación del Plan de Recuperación de Desastres - DRP. Beneficios: Se ha dado continuidad a la gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC del enfoque de arquitectura, fortaleciendo las capacidades institucionales y de gestión de Tecnologías de Información ¿ TI, así como también se han implementado servicios de migración para mantener la disponibilidad de las TICs en los nuevos servicios que ofrece el mercado. Retrasos y soluciones: No aplica.	(*) Constante	Recursos	$215	$215	100.00	$526	$526	100.00	$1,342	$117	8.74	$584	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,668	$859	32.18
5 Realizar 100 % De La Implementación Planeada De Gobierno Digital	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	94.00	94.00	100.00	68.00	68.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el tercer trimestre de la vigencia 2022, logrando un avance del 68% en el indicador. Dentro de las acciones orientadas a implementar el habilitador transversal de la Política de Gobierno Digital - Seguridad y Privacidad, se revisaron, ajustaron y aprobaron los documentos A-LE-289 Política de Protección de Datos Personales, A-LE-414 Política de carpetas compartidas, y A-LE-373 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. En cuanto a las acciones encaminadas a implementar el habilitador transversal de la Política de Gobierno Digital - Servicios Ciudadanos Digitales, se avanzó en el proceso de implementación de una nueva versión del Web Service de Cámara de Comercio la cual incluirá nuevas variables que permitan el acceso a la información de registros mercantiles de las empresas y sociedades; y se realizó revisión y ajuste a los servicios web de Curadurías Urbanas los cuales permiten la transferencia por parte de las Curadurías de la información de las licencias ejecutoriadas (mes vencido). Beneficios: Se ha fortalecido el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), a través de las capacidades humanas contratadas, así como también se gestionado la adquisición de tecnología avanzada para mejorar la atención de la ciudadanía. Retrasos y soluciones: No aplica.	(*) Constante	Recursos	$674	$674	100.00	$712	$472	66.30	$427	$101	23.69	$456	$0	0.00	$374	$0	0.00	$2,642	$1,247	47.19
TOTAL ENTIDAD 120-SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN			$28,147	$28,016	99.53	$42,986	$40,154	93.41	$62,175	$50,452	81.15	$63,728	$0	0.00	$46,012	$0	0.00	$243,049	$118,622	48.81

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$7,557	$7,151	94.62	$37,876	$33,877	89.44	$34,534	$32,455	93.98	$33,490	$0	0.00	$29,013	$0	0.00	$142,471	$73,483	51.58
02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres			$4,933	$4,752	96.33	$18,875	$15,879	84.13	$17,034	$15,667	91.97	$16,012	$0	0.00	$14,750	$0	0.00	$71,604	$36,299	50.69
7673 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá			$322	$322	99.99	$3,991	$2,649	66.37	$5,425	$5,112	94.22	$4,403	$0	0.00	$2,967	$0	0.00	$17,108	$8,083	47.25
1 Formar 26100 Mujeres En Sus Derechos A Través De Procesos De Desarrollo De Capacidades En El Uso Tic. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se han formado 6.039 mujeres en los Centros de Inclusión Digital, en los siguientes procesos de formación: a. Informática: Microsoft Word, Excel e Internet b. Herramientas TIC - Fotografía digital c. Herramientas TIC - Manejo de Adobe Photoshop) d. Habilidades Socioemocionales Moodle e. Educación Financiera Moodle f. Habilidades Socioemocionales - CID g. Habilidades digitales h. Introducción a los indicadores de género i. Construcción y aplicación de indicadores de género en ideas de proyecto j. Derechos de las mujeres y TIC k. Prevención de violencias digitales l. Claves para ingresar al mundo laboral m. Constructoras Tic para la Paz n. Manejo básico de herramientas Microsoft Office 2016 o. Manejo intermedio de herramientas Microsoft office Excel 2016 q. Inglés Básico Nivel 1 r. Diseñar páginas web HTML y Javascript Las facilitadoras realizan seguimiento y recolección de aprendizajes mediante instrumentos previamente diseñados, que favorecen la identificación de beneficios para las mujeres que participan del proceso.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	7,000.00	7,537.00	107.67	7,000.00	6,039.00	86.27	7,000.00			3,100.00			26,100.00	15,576.00	59.68
		Recursos	$105	$105	99.99	$2,363	$1,548	65.52	$2,334	$2,021	86.59	$2,665	$0	0.00	$2,220	$0	0.00	$9,687	$3,674	37.93
2 Diseñar 13 Contenidos Para El Desarrollo De Capacidades Socioemocionales, Técnicas Y Digitales De Las Mujeres, En Toda Su Diversidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se inició la ejecución del contrato y se realizan las primeras reuniónes con la Universidad para la revisión del cronograma, contenidos y metodología inicial de concertación. Los 4 contenidos programados serán entregados en el ultimo trimestre del año.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	3.00			0.00		0.00	13.00	6.00	46.15
		Recursos	$120	$120	100.00	$260	$260	100.00	$280	$280	100.00	$243	$0	0.00	$0	$0	0.00	$903	$660	73.14
3 Diseñar E Implementar 1 Estrategía Para El Desarrollo De Capacidades Sociomecionales Y Técnicas De Las Mujeres En Toda Su Diversidad Para Su Emprendimiento Y Empleabilidad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se avanza en: - La orientación a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres en 19 localidades mediante la participación de las mujeres en espacios de difusión. - Realización de sesiones virtuales de capacitación del Decreto 332 de 2020, asistencia técnica y acompañamiento a Alcaldías Locales. - Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo - Elaboración de la propuesta de un modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado, segunda versión del flujograma para la identificación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según el perfil en marco de este modelo de intervención.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.21	0.21	100.00	0.20	0.15	75.00	0.20			0.20			1.00	0.55	55.00
		Recursos	$98	$98	99.98	$1,368	$841	61.44	$1,581	$1,580	99.97	$1,495	$0	0.00	$747	$0	0.00	$5,288	$2,518	47.62
4 Diseñar E Implementar 1 Prueba Piloto Para Promover La Autonomía Económica De Las Mujeres Cuidadoras En El Marco De La Estrategia De Emprendimiento Y Empleabilidad De La Sdmujer Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se avanza en: - Se cuulmina el proceso de convocatoria y se seleccionan las 30 organizaciones que quedarán beneficiadas del programa de Vecinas, Trabajemos Juntas. - Identificación de 289 mujeres cuidadoras beneficiarias del programa, con las cuales se logró de manera participativa realizar los diagnósticos de necesidades de las organizaciones y la formulación de los planes de fortalecimiento organizativo. - En el ejercicio de diagnóstico se tiene un mapeo preliminar de las necesidades de la oferta, en cuanto a generación de ingresos de las organizaciones productivas beneficiarias del programa. - Se avanza en mapear la oferta de las organizaciones y en las sesiones de fortalecimiento empresarial y psicosociales. - Se estructuran los informes de línea base y diagnóstico de las organizaciones y en la formulación de los planes de inversión. - Identificación de oportunidades de acceso a mercados y se gestiona para el mes de septiembre el primer encuentro empresarial con empresas contactadas para el programa. El haber establecido una alianza con las Naciones Unidas para la ejecución del primer programa de generación de ingresos para mujeres cuidadoras permitirá beneficiar a mujeres cuidadoras asociadas en organizaciones productivas en lo siguiente: un proceso de fortalecimiento que cuenta con flexibilidad horaria para tener acceso a una mentoría personalizada estructurada por un pool de expertos para fortalecer sus capacidades empresariales en capacidades de acceso a mercados, capacidades organizativas, estructuración de estrategias de acceso a mercados y de formulación y presentación de proyectos para los fondos de desarrollo local o recursos de terceros.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.93	93.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.93	93.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,230	$1,230	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,230	$1,230	100.00
7675 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá			$4,611	$4,430	96.08	$14,884	$13,231	88.89	$11,609	$10,555	90.92	$11,609	$0	0.00	$11,784	$0	0.00	$54,496	$28,216	51.78
1 Vincular 20249 Mujeres A Procesos De Información, Sensibilización Y Campañas De Difusión De Sus Derechos Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12,000.00	12,019.00	100.16	8,230.00	9,122.00	110.84	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	20,249.00	21,141.00	104.41
		Recursos	$1,022	$1,022	100.00	$1,140	$1,135	99.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,162	$2,157	99.78

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 15277 Orientaciones Y Acompañamientos Psicosociales A Mujeres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la vigencia 2022, se contrató a un equipo de apoyo para dinamizar el modelo de atención de las CIOM con relación a este servicio, con el fin de optimizar y acelerar la respuesta por la alta demanda en algunas localidades. En este sentido, durante la vigencia se han realizado 1309 atenciones psicosociales a través de la operación del modelo de las CIOM. Se evidencia una alta demanda de este servicio, que se refleja en el aumento mensual de las atenciones y las agendas de las CIOM, motivo por el cual se realió traslado presupestal y como consecuencia , se replanteó la meta pasando de 1069 a 2223 orientaciones y acmpañamientos psicosociales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6,420.00	6,460.00	100.62	5,030.00	5,142.00	102.23	2,223.00	1,309.00	58.88	1,069.00			383.00			15,277.00	12,911.00	84.51
		Recursos	$881	$881	99.97	$1,061	$1,060	99.88	$414	$388	93.79	$276	$0	0.00	$360	$0	0.00	$2,992	$2,329	77.82
3 Adelantar 1 Proceso De Asistencia Técnica Y Fortalecimiento A Procesos Organizativos De Mujeres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido del año, se han caracterizado 133 organizaciones y 59 organizaciones seleccionadas por convocatoria de la OEI contratadas para realizar sus iniciativas; entre las cuales se encuentra las organizaciones de concertación étnica y con victimas de conflicto armado con contrato que cuentan con el 1er desembolso (realizado en jul) hasta agosto habia 19 2do desembolsos y 2 con 3er desembolso para realizar iniciativas, de ellas 25 organizaciones ya terminaron actividades con corte a agosto, para septiembre se continuaron realizando los desembolsos programados a las organizaciones que aún faltan por terminar . Por otro lado, se encuentra el convenio con el IDPAC, que se espera suscribirlo en el último trimestre 2022.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$33	$9	27.05	$1,200	$1,200	100.00	$865	$335	38.70	$256	$0	0.00	$701	$0	0.00	$3,054	$1,544	50.54
4 Realizar 15472 Orientaciones Y Asesorías Socio Jurídicas A Mujeres Víctimas De Violencias Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La atención socio jurídica desde el nivel de orientación y asesoria en el marco de la implementación de la Estrategia de Justicia de Género de la entidad, permite avanzar en la garantía y restablecimiento de los derechos de las mujeres, brindándoles herramientas que les permiten acceder a la justicia de una manera informada. Total atenciones a la fecha durante la vigencia:1434 atenciones. Desde mayo se evidencia una alta demanda del servicio, especialmente en las localidades de Kennedy, Puente Aranda y San Cristóbal, motivo por el cual se realizó un traslado presupuestal y se replantó la meta en Julio, pasando de 776 a 2580 orientaciones y asesorías socio jurídicas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6,250.00	6,398.00	102.37	5,366.00	5,749.00	107.14	2,580.00	1,434.00	55.58	776.00			352.00			15,472.00	13,581.00	87.78
		Recursos	$993	$943	94.92	$1,059	$1,054	99.55	$404	$372	92.17	$329	$0	0.00	$360	$0	0.00	$3,145	$2,369	75.33
5 Apoyar La Implementación De 3 Estrategias Prioritarias Del Sector Mujeres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A fin de continuar con la implementación de las 3 acciones afirmativas: plan de igualdad de oportunidades, ETMINN, y la Estrategia de Transversalización de los enfoques de la PPMYEG, se realizó en enero, la contratación del personal a cargo. Así las cosas, se destaca: Los talleres liderados por la ETMINN en el marco del día internacional de las Manos Rojas encaminadas a la prevención del reclutamiento forzado de NN; el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, el mes de la niñez,28M, Afrolatina y de la Diáspora y día del trabajo no remunerado, día de la niñez y adolescencia indígena, así como, la Estrategia Juntos Por las Niñas en el marco del A. 792/2020 y los procesos en los colegios ante los casos de violencia sexual y otras VBG que se están presentando en Bogotá. Vinculando a 8810 NN durante el periodo. Por otro lado, se brindó asistencia técnica a 20 localidades, destacando la realización de la mesa territorial donde se aprobó el plan de acción para el 2022 con todas las alcaldías locales. Por último, las acciones afirmativas en el marco de plan de igualdad, resaltando, la asistencia y acompañamiento en el marco de PDET, en Sumapaz; así como, las actividades de bienestar que se promueven en las CIOM a fin de brindar espacios para el uso del tiempo para las mujeres y las conmemoraciones locales en el marco 8M, 28M, mes de la niñez y recreación, mes por la salud plena, mes contra ESCNNA, entre otros en el marco del derecho a una cultura libre de sexismo, así como, también las acciones en el marco del derecho a la participación con las acciones de fortalecimiento a org mujeres y COLMYG que busca brindar herramientas para mejorar su incidencia, resaltando el avance de concertación para la actualización normativa de estos espacios y el ajuste al documento después de los encuentros locales y distritales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00			3.00					0.00
		Recursos	$591	$512	86.65	$1,640	$1,632	99.49	$1,794	$1,743	97.16	$1,429	$0	0.00	$2,002	$0	0.00	$7,457	$3,887	52.13
6 Operar En Las 20 Localidades El Modelo De Atención: Casas De Igualdad De Oportunidades Para Las Mujeres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A fin de continuar con la implementación de las 3 acciones afirmativas: plan de igualdad de oportunidades, ETMINN, y la Estrategia de Transversalización de los enfoques de la PPMYEG, se realizó en enero, la contratación del personal a cargo. Así las cosas, se destaca: Los talleres liderados por la ETMINN en el marco del día internacional de las Manos Rojas encaminadas a la prevención del reclutamiento forzado de NN; el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, el mes de la niñez,28M, Afrolatina y de la Diáspora y día del trabajo no remunerado, día de la niñez y adolescencia indígena, así como, la Estrategia Juntos Por las Niñas en el marco del A. 792/2020 y los procesos en los colegios ante los casos de violencia sexual y otras VBG que se están presentando en Bogotá. Vinculando a 8810 NN durante el periodo. Por otro lado, se brindó asistencia técnica a 20 localidades, destacando la realización de la mesa territorial donde se aprobó el plan de acción para el 2022 con todas las alcaldías locales. Por último, las acciones afirmativas en el marco de plan de igualdad, resaltando, la asistencia y acompañamiento en el marco de PDET, en Sumapaz; así como, las actividades de bienestar que se promueven en las CIOM a fin de brindar espacios para el uso del tiempo para las mujeres y las conmemoraciones locales en el marco 8M, 28M, mes de la niñez y recreación, mes por la salud plena, mes contra ESCNNA, entre otros en el marco del derecho a una cultura libre de sexismo, así como, también las acciones en el marco del derecho a la participación con las acciones de fortalecimiento a org mujeres y COLMYG que busca brindar herramientas para mejorar su incidencia, resaltando el avance de concertación para la actualización normativa de estos espacios y el ajuste al documento después de los encuentros locales y distritales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$1,090	$1,063	97.49	$8,785	$7,150	81.40	$8,131	$7,716	94.90	$9,319	$0	0.00	$8,360	$0	0.00	$35,685	$15,930	44.64
05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres			$2,452	$2,238	91.31	$7,975	$7,739	97.04	$7,897	$7,729	97.87	$7,876	$0	0.00	$6,470	$0	0.00	$32,668	$17,706	54.20
7671 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá			$1,588	$1,424	89.68	$4,876	$4,670	95.77	$5,013	$4,893	97.61	$5,013	$0	0.00	$3,949	$0	0.00	$20,439	$10,987	53.76
1 Elaborar E Implementar 3 Lineamientos Con Enfoques De Derechos De Las Mujeres, De Género Y Diferencia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se actualizó el procedimiento Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial y se priorizaron 5 sectores para su implementación, se definieron cronogramas, se avanzó en la implementación y se hizo seguimiento. Se priorizaron temas y adelantaron jornadas de intercambio de conocimientos para la asistencia técnica y se realizaron acciones de transversalización del enfoque diferencial con los sectores Educación; Mujeres; Planeación; Cultura, Recreación y Deporte; Gestión Pública; Gobierno, Hábitat y Salud. Se consolidó información sobre herramientas elaboradas y a elaborar (19 en total) y se definió cronograma de difusión, se avanzó en el diseño de 2 herramientas previstas para 2022 y revisión y ajuste de 3 elaboradas en 2021. Se avanzó en la difusión de 13 herramientas. Se consolidó información de servicios de la SDMujer para identificar barreras de acceso, se conformó equipo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.72	0.71	98.61	0.89	0.82	92.13	0.62	0.45	72.58	0.55			0.30			3.00	1.98	66.00
		Recursos	$238	$209	88.05	$780	$776	99.40	$897	$892	99.44	$971	$0	0.00	$638	$0	0.00	$3,524	$1,877	53.26

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Implementar 3 Estrategias Con Enfoque Diferencial Para Mujeres En Su Diversidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.65	0.68	104.62	0.90	0.58	64.44	0.90			0.32			3.00	1.46	48.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se actualizó el procedimiento Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial y se priorizaron 5 sectores para su implementación, se definieron cronogramas, se avanzó en la implementación y se hizo seguimiento. Se priorizaron temas y adelantaron jornadas de intercambio de conocimientos para la asistencia técnica y se realizaron acciones de transversalización del enfoque diferencial con los sectores Educación; Mujeres; Planeación; Cultura, Recreación y Deporte; Gestión Pública; Gobierno, Hábitat y Salud. Se consolidó información sobre herramientas elaboradas y a elaborar (19 en total) y se definió cronograma de difusión, se avanzó en el diseño de 2 herramientas previstas para 2022 y revisión y ajuste de 3 elaboradas en 2021. Se avanzó en la difusión de 13 herramientas. Se consolidó información de servicios de la SDMujer para identificar barreras de acceso, se conformó equipo para realizar grupos focales con ciudadanas, servidoras y servidores y se propuso cronograma de trabajo. Se formuló documento preliminar del Plan de Fortalecimiento. Se aprobó el manual operativo del lineamiento de corresponsabilidad. Se presentan avances en cuanto a la implementación del lineamiento en el CTPD, la subcomisión de género y pactos de corresponsabilidad	Suma	Recursos	$175	$152	86.68	$946	$849	89.71	$990	$970	97.95	$804	$0	0.00	$302	$0	0.00	$3,218	$1,971	61.25
3 Implementar 1 Estrategia Casa De Todas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se dio continuidad a la operación de la Estrategia Casa de Todas con atención presencial y telefónica, brindando atención integral y acompañamiento a 2.294 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizaron 9.477 atenciones en el periodo desagregadas por área así: 4.731 intervenciones por trabajo social, 3.016 actuaciones jurídicas, 1.730 atenciones psicosociales, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de la población a través de una oferta institucional diferencial y especializada, producto de estas asesorías, se ha logrado la caracterización detallada de la población atendida, la sistematización de las acciones realizadas, informes mensuales del trabajo realizado, y la prestación de los servicios requeridos por la población en el marco de las competencias de la entidad. Se han realizado jornadas de salud que incluyen cuidado de salud sexual y reproductiva y socialización de la PPASP (7) y otros servicios de otras entidades en Casa de Todas y en territorios como Kennedy, Ciudad Bolívar, Fontibón, Tunjuelito, Engativá, Bosa y Barrios Unidos. Se ha articulado con otras estrategias, llevando a las mujeres espacios de cuidado psicoemocional (6), escuelas de educación emocionales (2), espacios de cuidado menstrual (3), encuentros poblacionales (6), ferias de empleabilidad (2) y una feria de emprendimiento.	(*) Constante	Recursos	$547	$522	95.42	$1,448	$1,444	99.70	$1,605	$1,605	100.00	$1,645	$0	0.00	$1,692	$0	0.00	$6,938	$3,571	51.48
4 Implementar 1 Estrategia De Educación Flexible Con Enfoque Diferencial.	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.23	76.67	0.30			0.10			1.00	0.53	53.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se han formalizado las alianzas respectivas con el ICFES, BID, Google, ACNUR y la SED para la implementación de la Estrategia. Se realizó el proceso de registro y acompañamiento de las pruebas Saber 11° en el 2022. (327 mujeres) Se realizó la feria semestral de educación superior para mujeres diversas. (120 mujeres). Se aperturaron dos cursos del SENA del nivel de inglés básico para 102 mujeres. Se registraron a 45 mujeres matriculadas en el II semestre de Educación Flexible - Casa de Todas.	Suma	Recursos	$97	$78	79.83	$489	$485	99.10	$443	$416	93.89	$465	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,859	$979	52.66
5 Implementar 1 Estrategia De Fortalecimiento De Capacidades Para El Ejercicio Del Derecho A La Participación De Las Mujeres	Tipo de anualización	Magnitud	0.23	0.22	95.65	0.23	0.22	95.65	0.30	0.21	70.00	0.20			0.06			1.00	0.65	65.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se aprobó el procedimiento de fortalecimiento, se avanza en la revisión de los procedimientos conjuntamente con la Dirección de Territorialización y la implementacion del registro y caracterización. El proceso eleccionanonario del CCM se encuentra en curso un nuevo proceso eleccionario para aquellas representaciones en las que no hubo inscripciones, se eligieron 43 de las 46 representaciones, solo está pendiente para el 6 de octubre el acto de reconocimiento.	Suma	Recursos	$100	$84	84.05	$411	$396	96.25	$300	$234	77.91	$305	$0	0.00	$244	$0	0.00	$1,360	$713	52.46
6 Acompañar Tecnicamente 4 Instancias De Participación Y Representación De Las Mujeres Para Fortalecer Sus Capacidades De Liderazgo	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	2.80	70.00	4.00			4.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se continúa el acompañamiento técnico a las cuatro instancias priorizadas: Consejo Consultivo de Mujeres, la Subcomisión de Género, el Consejo Territorial de Planeación Distrital CTPD y el Concejo de Bogotá.	(*) Constante	Recursos	$117	$101	86.28	$278	$238	85.52	$248	$248	99.74	$252	$0	0.00	$306	$0	0.00	$1,200	$586	48.83
7 Diseñar E Implementar 4 Estrategias De Transformación De Imaginarios, Representaciones Y Estereotipos De Discriminación Con Enfoque Diferencial Y De Género, Dirigidas A La Ciudadanía	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.81	81.00	1.00			1.00			4.00	1.81	45.25
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre se han realizado 7 encuentros diferenciales con participación de 67 mujeres en sus diversidades y diferencias. Se llevó a cabo la conmemoración de mujeres Indígenas; sordas y cuidadoras de personas con discapacidad. Se apoyó la etapa de alistamiento de la conmemoración de mujeres palenqueras, adultas y mayores, raizales, campesinas y rurales, y Rrom-gitanas. Se realizó la socialización con los equipos de atención a la Ciudadanía sobre cómo las mujeres desean ser atendidas partiendo de sus particularidades, se logró llegar a 13 de los 15 sectores de la administración distrital, así: Secretaría de la Mujer, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría de Planeación, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Integración Social, Gestión Jurídica, Secretaría General- Alcaldía, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación.	Suma	Recursos	$314	$279	88.75	$523	$483	92.40	$528	$528	99.88	$572	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,340	$1,290	55.13
7738 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá			$863	$814	94.29	$3,098	$3,068	99.04	$2,884	$2,836	98.33	$2,863	$0	0.00	$2,521	$0	0.00	$12,230	$6,718	54.94
1 Acompañar Técnicamente A 15 Sectores De La Administración Distrital En La Inclusión Del Enfoque De Género En Las Políticas, Planes, Programas Y Proyectos Así Como En Su Cultura Organizacional E Institucional	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00			15.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se emtio un oficio conjunto para solcializar a las entidades la marcación del TPIEG hasta el 14 de octubre. Se definieron criterios de elegibilidad para 25 entidades para la primera fase del SIGD, 8 taleres de socialización uso de la plataforma WEB.	(*) Constante	Recursos	$400	$375	93.90	$1,398	$1,390	99.39	$1,457	$1,422	97.59	$1,423	$0	0.00	$1,223	$0	0.00	$5,901	$3,187	54.01

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Acompañar Técnicamente 100 % De Requerimientos Y/O Conceptos Asociados A La Incorporación Del Enfoque De Género En Las Diferentes Fases De Las Políticas Públicas Y En Los Planes, Programas Y Proyectos De Los Sectores De La Administración Distrital. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$254	$252	99.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$254	$252	99.14
3 Acompañar 100 % El Seguimiento De La Implementación De Los Productos En Las Políticas Públicas En Las Que La Secretaría Distrital De La Mujer Es Responsable. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$64	$52	81.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$64	$52	81.23
4 Realizar Seguimiento De 2 Politicas Publicas Lideradas Por La Secretaría Distrital De La Mujer. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Asistencia tecnica para la concertación y seguimiento del PIOEG y ETG y consolidación de reportes. Se elebaoraron documentos insumo de la PPMYEG para los COLMYG de Barrios Unidos, Chapinero, Engativa, santafe, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Fontibon, Teusaquillo, Bosa, San Cristobal, Candelaria, Kennedy, Martires, Antonio Nariño y Puente Aranda. Asi como para el CLOPS de Fontibon, santafe, Usaquen, Antonio Nariño y Ciudad Bolivar. Se elaboraron 4 fichas ciudadanas asosiadas a las politicas que lidera la SD mujer.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			2.00					0.00
		Recursos	$146	$136	92.60	$435	$428	98.26	$368	$361	97.90	$315	$0	0.00	$455	$0	0.00	$1,720	$924	53.72
5 Acompañar 100 % La Incorporación Del Enfoque De Género Y La Implementación De 7 Derechos De La Ppmyeg Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance 2 estrategias de transversalización: paz, participación, trabajo, educación, habitat, privado, cultura. Documento de sentido 8M y conmemoración 22julio.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$630	$623	98.88	$619	$613	99.15	$594	$0	0.00	$623	$0	0.00	$2,466	$1,236	50.14
6 Acompañar 100 % La Implementación De Las Políticas Públicas De Ppmyeg Y Ppasp Así Como De Los Productos Que La Sdmujer Es Responsable Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De enero a septiembre se realiaron 36 jornadas de socialización de la PPMyEG con las candidatas al proceso eleccionarios del CCM y funcionarios y funcionarias de 6 sectores y entidades de la administración distrital, igualmente se desarrollaron 55 mesas de tecnicas para el acompañamiento técnico a la implementación del a PPMyEG con sectores responsables de los productos. Se desarrollaron 10 mesas de trabajo con sectores que solicitaron ajustes a productos de la PPASP y se logró la actualización del plan de acción de la PPASP con la publicación oficial en el sitio web de la Secretaria de Planeación. De otro lado se realizaron 2 documentos de revisión para pre CONPES DC de las politicas de lucha contra la trata de personas y gestion integral de habitat y se brindo acompañamiento a la formualción de productos de 11 politicas públicas distritales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$635	$628	98.97	$440	$440	100.00	$531	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,825	$1,068	58.51
06 Sistema Distrital del Cuidado			$173	$160	92.83	$11,026	$10,259	93.04	$9,603	$9,059	94.34	$9,603	$0	0.00	$7,793	$0	0.00	$38,198	$19,479	50.99
7718 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá			$173	$160	92.83	$11,026	$10,259	93.04	$9,603	$9,059	94.34	$9,603	$0	0.00	$7,793	$0	0.00	$38,198	$19,479	50.99
1 Diseñar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Para La Formulación De Las Bases Del Sistema Distrital De Cuidado. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cuenta con un tablero de información de usuarios intersectorial que permite identificar 20 variables que caracterizan a la población que es atentidad a través del Sistema de Cuidado Distrital permitiendo establecer información de 76647 personas en lo corrido de la vigencia 2022	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.69	98.57	1.00	0.91	91.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$54	$53	98.33	$1,480	$1,199	81.00	$388	$349	89.81	$314	$0	0.00	$54	$0	0.00	$2,290	$1,601	69.90
2 Coordinar Y Articular 13 Secretarías Del Nivel Distrital Para La Implementación Del Sistema Distrital De Cuidado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se articularon entidades del Sector Central (15) y el Sector Descentralizado Adscritas (6) a través de la Unidad Técnica de Apoyo en dos (2) sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, donde se coordinó y definió lo pertinente para la inauguración de la Manzana del Cuidado de Bosa ¿ Campo Verde el 04 de octubre (ficha técnica con cartelera de servicios y minuto a minuto para el lanzamiento con recorrido y acto protocolario). Además, se socializó la información asociada con la puesta en marcha de las unidades móviles urbana y rural en el IV trimestre de 2022. Como logro, se destaca el seguimiento al Plan de Acción de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado, así como a los compromisos establecidos en la Unidad Técnica de Apoyo para brindar soporte técnico conceptual y preparar la información requerida en aras del cumplimiento de las funciones de la Comisión.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00			13.00					0.00
		Recursos	$61	$61	100.00	$167	$158	95.15	$283	$262	92.52	$249	$0	0.00	$120	$0	0.00	$880	$481	54.71
3 Gestionar 1 Estrategia Para La Adecuación De Infraestructura De Manzanas De Cuidado. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se logró inaugurar la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolivar, en el sector de los Mochuelos, gracias al liderazgo de la SDMujer y a la articulación intersectorial. Esta manzana representa la onceava que entra en operación en Bogotá y la segunda inaugurada en la localidad de Ciuda Bolivar. Así mismo, se lograron llevar a cabo las acciones de articulación intersectorial requeridas para la concertación y aprobación de la ficha técnica que establece los servicios ofertados por el distrito en beneficio de las personas cuidadoras de este importante sector de Bogotá. RESERVAS (a 30/09/2022): En el mes de enero se completaron las actividades relacionadas con la estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas del cuidado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	96.00	0.26	0.20	76.92	0.25			0.25			1.00	0.44	44.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,434	$1,282	89.41	$2,521	$2,406	95.42	$2,894	$0	0.00	$560	$0	0.00	$7,409	$3,688	49.77
4 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Cuidado A Cuidadoras Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con la implementación del proceso de formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras, acumulado en la vigencia 2022 se han desarrollado 218 cursos de formación complementaria graduando a 3.418 mujeres en la "Aplicación de Herramientas de Información y Comunicación así como en manejo del Inglés Básico" - SENA, y en "Herramientas para Cuidadoras en el Reconocimiento de su Trabajo de Cuidado" - Aula Virtual de la SDMujer. Las cuidadoras graduadas según localidad, es la siguiente: Ciudad Bolivar: 675; Antonio Nariño: 214; Bosa: 206; Kennedy:238; Suba:221; Tunjuelito:164; Los Mártires:190; Puente Aranda:203; Usme:170; Barrios Unidos:122; Teusaquillo:153; San Cristóbal:157; Usaquén:160; Chapinero:132; Engativá:120; Santa Fe:90; Rafael Uribe Uribe:92; La Candelaria:69 y Fontibón:42. De Homologación de Saberes, el acumulado de la vigencia 2022 asciende a 390 cuidadoras certificadas a	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.04	0.04	100.00	0.24	0.24	100.00	0.24	0.19	79.17	0.24			0.24			1.00	0.47	47.00
		Recursos	$29	$21	72.11	$5,887	$5,846	99.31	$2,610	$2,513	96.28	$1,819	$0	0.00	$1,054	$0	0.00	$11,400	$8,380	73.51

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Diseñar 1 Documento Para La Implementación De La Estrategia Pedagógica Para La Valoración, La Resignificación, El Reconocimiento Y La Redistribución Del Trabajo De Cuidado No Remunerado Que Realizan Las Mujeres En Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.99	99.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$23	$20	88.54	$275	$268	97.43	$434	$401	92.38	$475	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,286	$689	53.57
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): "Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes acciones para la promoción, difusión e implementación de los talleres virtuales de cambio cultural. A partir del formulario de inscripción a los servicios del Sistema Distrital de Cuidado alojado en la página web www.sistemadecuidado.gov.co administrado por la oficina asesora de comunicaciones de la SDMujer, el día 2 de septiembre se recibieron 28 solicitudes de información e interés por los talleres de cambio cultural. De acuerdo con ello, se estableció contacto telefónico con cada una de las personas relacionadas en la base de datos para presentarles los servicios de transformación cultural del SIDICU, e invitarles a la realización de los talleres virtuales. Tras confirmar su interés, en conjunto con la persona encargada de la plataforma moodle de la Dirección de gestión del conocimiento, se crearon y enviaron las credenciales de acceso a los talleres. Durante el mes de octubre se realizará el seguimiento a cada una de las personas a las que se les han creado cuentas para la realización de los mismos. Del mismo modo, desde el Grupo de cambio cultural se ha realizado un plan de disfusión y uso de los talleres virtuales de cambio cultural, con el propósito de presentarlos y socializarlos en los diferentes espacios de gestión y participación ciudadana en los enlaces territoriales del equipo asisten. Se dio respuesta al derecho de petición 1-2022-009847 el cual centraba su solicitud en el acceso a los talleres virtuales.																			
6 Implementar 1 Estrategia Para El Reconocimiento Y La Redistribución Del Trabajo De Cuidado No Remunerado Entre Hombres Y Mujeres.	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.00	0.93	93.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$6	$5	88.50	$1,378	$1,132	82.14	$620	$489	78.96	$560	$0	0.00	$1,346	$0	0.00	$3,910	$1,627	41.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo que va corrido del año 2022, se han vinculado a los talleres de cambio cultural 4107 personas, vinculando a estas personas a los talleres "A cuidar se aprende", y "Cuidamos a las que nos cuidan", esta actividad ha tenido alcnace a todas las manzanas del cuidado en las diferentes localidades de la ciudad.																				
7 Gestionar La Implementación De 1 Estrategia De Unidades Móviles De Cuidado	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.16	64.00	0.25			0.25			1.00	0.41	41.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cuenta con la aprobación del concepto técnico de viabilidad de las zonas (urbana y rural) donde serán ubicadas las unidades móviles y las carpas para la prestación de servicios a la población circundante.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$406	$374	92.10	$2,746	$2,639	96.11	$3,292	$0	0.00	$4,579	$0	0.00	$11,023	$3,013	27.34
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$40,386	93.12	$43,299	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$171,106	$85,730	50.10
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia			$11,981	$11,915	99.45	$36,725	$33,428	91.02	$43,371	$40,386	93.12	$43,299	$0	0.00	$35,730	$0	0.00	$171,106	$85,730	50.10
7672 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá			$1,761	$1,755	99.69	$5,665	$5,463	96.42	$8,966	$7,774	86.70	$8,988	$0	0.00	$8,044	$0	0.00	$33,424	$14,992	44.85
1 Realizar A 35000 Mujeres Orientaciones Y Asesorías Socio Jurídicas Través De Casas De Justicia Y Escenarios De Fiscalías (Capiv, Cavif Y Caivas) Y Sede.	Tipo de anualización	Magnitud	4,191.00	4,670.00	111.43	8,472.00	8,700.00	102.69	10,000.00	7,375.00	73.75	8,134.00			4,203.00			35,000.00	20,745.00	59.27
	Suma	Recursos	$802	$800	99.66	$1,561	$1,531	98.08	$1,933	$1,862	96.33	$1,404	$0	0.00	$1,991	$0	0.00	$7,691	$4,193	54.51
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se mantiene la presencia de la SDMujer con los servicios de atención sociojurídica especializada en todas las casas de justicia y escenarios de Fiscalía. Se cuenta con el personal idóneo para la prestación del servicio. Se continúa prestando los servicios de manera presencial y virtual. Se logró fortalecer la atención en Centro de atención penal integral para víctimas (CAPIV), mediante la articulación de la atención con el acompañamiento psicosocial por parte de equipo de profesionales de la SDMujer.																				
2 Ejercer A 2770 Casos Nuevos Asignados Por Comité De Enlaces Representación Jurídica.	Tipo de anualización	Magnitud	425.00	445.00	104.71	720.00	767.00	106.53	990.00	739.00	74.65	450.00			165.00			2,770.00	1,951.00	70.43
	Suma	Recursos	$415	$412	99.35	$1,054	$1,022	96.99	$2,492	$2,490	99.91	$2,982	$0	0.00	$2,567	$0	0.00	$9,509	$3,924	41.27
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró la articulación con representantes de la Fiscalía General de la Nación para trabajar en conjunto planes de contingencia que ayuden a evitar vencimiento de términos para libertad de los agresores privados de la libertad. Se logra articulación con representantes del Ministerio público (Personería y Procuraduría) con el fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento de los roles de los intervinientes en el proceso penal con miras a la protección efectiva y garantías de los derechos a las víctimas en el marco de la ley 906 de 2004. Se logró articulación con la Universidad el Politécnico Gran Colombiano con miras a capacitar a las abogadas del equipo de penal en aspectos procesales penales, audiencias preliminares, recursos ordinarios y extraordinarios, proceso penal ordinario y abreviado. Se cuenta con decisiones emblemáticas en procesos administrativos, penales y de familia.																				
3 Realizar Seguimiento Al 100 % De Los Casos Activos De Representación Jurídica.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia no se tienen actividades programadas para esta actividad, según plan de acción del proyecto de inversión.	(*) Constante	Recursos	$392	$392	100.00	$985	$982	99.70	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,377	$1,374	99.79
4 Realizar Atención En 7 Casas De Justicia Con Ruta Integral	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	6.00	5.00	83.33	7.00			7.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$41	$41	100.00	$692	$656	94.90	$1,328	$1,156	87.05	$1,340	$0	0.00	$1,333	$0	0.00	$4,733	$1,853	39.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la inauguración de la Casa de Justicia de Ciudad Jardín- Suba y de Barrios Unidos con la Ruta integral para mujeres, con la presencia de a Alcaldesa y la Secretaria de la Mujer. Se logró la articulación con el CRI para cruce entre las bases de datos y la de la SDMujer en atenciones en cada una de las casas de justicia con ruta integral. De otra parte, se han realizado 4.056 atenciones jurídicas y 1.052 acompañamientos psicosociales. Para este servicio, se han fortalecido conceptualmente los equipos psicosociales, ampliando el conocimiento de herramientas para el abordaje de mujeres migrantes que residen en la ciudad de Bogotá D.C, así como énfasis en el trabajo de barras académicas frente a la violencia psicológica, violencia sexual y la normalización de la violencia. Con corte a septiembre se han adelantadao 182 jornadas de sensibilización de los derechos de las mujerse a una vida libre de violencias con participación de 2.294 personas y 233 sesiones de divulgación de la oferta institucional. Se realizaron 8 articulaciones intitucionales en Tunjuelito, como inicio de la implementación de la ruta integral.																				
5 Realizar Seguimiento Al 100 % De Los Casos Que Se Atienden En 7 Casas De Justicia Con Ruta Integral.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.00	74.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$17	$17	100.00	$209	$203	96.89	$489	$384	78.64	$746	$0	0.00	$519	$0	0.00	$1,980	$604	30.53
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanza en el impulso de atención integral en la ruta de acceso a la justicia, de enero a septiembre se 558 mujeres han tenido el acompañamiento en la activación de ruta, y a 862 mujeres se les ha realizado seguimiento respecto al estado de su remisión, y respuesta a las actividaciones de ruta. De otra parte, a 30 de septiembre se tiene un acumulado de 145 casos que iniciaron representación y fueron																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Brindar En 3 Uri Priorizadas Atención Psicojurídica A Mujeres Víctimas De Violencia .	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00			3.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la implementación de la estrategia se realizaron ejercicios de articulación con la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, de cara a socializar los principales resultados y balance de la estrategia de acompañamiento psicojurídico de la SDMujer en la URI Puente Aranda, así como la socialización de la guía de abordaje psicojurídico para pruebas anticipadas. Adicionalmente, en el marco de la mesa técnica permanente de articulación interinstitucional en la URI Puente Aranda, se establecieron compromisos frente a los roles de las entidades (Fiscalía, Personería, Procuraduría, SDMujer, Policía Judicial), para el impulso del pilotaje de la solicitud de prueba anticipada y se acordó la revisión de casos propuestos para la práctica de dicha prueba. De otra parte, el ejercicio de coordinación con la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación,y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, incluyó la concertación de acciones para la operación de la estrategia de acompañamiento psicojurídico de la SDMujer en la URI de Kennedy y la URI Engativá. Para septiembre la SDMujer surtió proceso de selección y contratación de las duplas psicojurídicas, profesional de apoyo y abogadas de representación, que prestan desde mediados del mismo mes sus servicios de atención en la URI de Kennedy, siento esta la segunda que entra en operación en consonancia con la meta establecida en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$1,081	$984	91.08	$2,631	$1,789	68.00	$2,431	$0	0.00	$1,538	$0	0.00	$7,681	$2,773	36.10
7 Emitir 100 % De Los Conceptos Jurídicos Relacionados Con Los Derechos Humanos De Las Mujeres Del Distrito Capital. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$66	$66	100.00	$56	$56	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$122	$122	100.00
8 Presentar 4 Iniciativas A Favor Del Derecho A Una Vida Libre De Violencias Y Acceso A La Justicia Para Las Mujeres Ante Las Instancias Pertinentes.	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.72	72.00	1.00			0.50			4.00	2.22	55.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, preside el grupo técnico de trabajo "Violencia contra las mujeres en particular acoso sexual", de la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario. Se presentó iniciativa normativa respecto al acoso sexual en espacio público. Se emitió Resolución314 de 2022 "¿ Por medio de la cual se desarrollan los objetivos, principios y componentes de la Estrategia de Justicia de Género, se deroga la Resolución 435 de 2020 y se dictan otras disposiciones"	Suma	Recursos	$28	$28	100.00	$29	$29	100.00	$94	$93	99.42	$86	$0	0.00	$97	$0	0.00	$332	$150	45.03
7734 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá			$9,844	$9,785	99.41	$28,459	$25,769	90.55	$29,229	$28,608	97.87	$29,208	$0	0.00	$27,033	$0	0.00	$123,773	$64,162	51.84
1 Realizar 115103 Atenciones Efectivas A Través De La Línea Púrpura Distrital	Tipo de anualización	Magnitud	15,000.00	17,103.00	114.02	28,000.00	28,280.00	101.00	28,000.00	19,834.00	70.84	28,000.00			14,000.00			115,103.00	65,217.00	56.66
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Entre enero y septiembre de 2022, se realizaron 19.834 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres", de las cuales 10.850 fueron primeras atenciones y 8.984 seguimientos telefónicos.	Suma	Recursos	$3,632	$3,632	100.00	$12,005	$11,895	99.08	$7,452	$7,450	99.98	$7,100	$0	0.00	$4,304	$0	0.00	$34,491	$22,976	66.62
2 Realizar Seguimiento Al 100 % De Los Casos Reportados En La Línea Purpura Distrital	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Entre enero y septiembre de 2022 se realizaron 8.895 seguimientos, de los cuales fueron 7.215 efectivos (seguimientos Bogotá y alternante) a casos de mujeres en posible riesgo de feminicidio, mujeres que solicitaron información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, mujeres que en su momento se registraron como anónimas porque no quisieron facilitar sus datos personales pero se encontraban experimentado situaciones de violencias y casos de mujeres que se volvieron a comunicar manifestando interés en socializar avances y/o dificultades frente a sus procesos de exigibilidad de derechos. Los restantes 1.680 fueron seguimientos fallidos (seguimientos en Bogotá y alertante).	(*) Constante	Recursos	$178	$178	100.00	$1,476	$1,310	88.74	$2,572	$2,412	93.77	$2,525	$0	0.00	$205	$0	0.00	$6,956	$3,899	56.06
3 Operar 6 Casas Refugio Para Mujeres Víctimas De Violencia Y Personas A Cargo	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	6.00	5.00	83.33	6.00	6.00	100.00	6.00			6.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las Casas de la Modalidad Tradicional estuvieron disponibles para las ciudadanas que contaban con una medida de protección emitida por las autoridades competentes, brindando intervención interdisciplinar por profesionales de derecho, psicología, pedagogía, trabajo social, enfermería y nutrición. Desde la Modalidad Intermedia se brindó atención a las mujeres víctimas de violencia (y su sistema familiar dependiente) remitidas por los equipos de atención de la SDMujer, que no contaban con una medida de protección. Se ofreció fortalecimiento psicosocial y asesoría jurídica enfocada en restablecimiento de derechos, rutas de denuncia y trámite de una medida de protección. En la Casa Refugio de la Modalidad Rural se acogieron mujeres rurales y campesinas víctimas de violencias, junto con sus familiares dependientes, quienes fueron remitidas por las autoridades competentes y los equipos de atención de la SDMujer. Allí se brindaron los servicios con énfasis en el reconocimiento de la experiencia rural y campesina, el fortalecimiento de liderazgo comunitario y un enfoque territorial; y se desarrollaron procesos pedagógicos de producción agrícola, gestión ambiental y seguridad alimentaria.	(*) Creciente	Recursos	$4,126	$4,125	99.99	$5,536	$5,536	100.00	$9,375	$9,375	100.00	$10,407	$0	0.00	$14,793	$0	0.00	$44,237	$19,036	43.03
4 Realizar Atención Al 100 % De Personas (Mujeres Víctimas De Violencia Y Personas A Cargo) Acogidas En Casa Refugio	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo de enero a septiembre de 2022 se recibieron 470 solicitudes de cupo (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) en el correo institucional de Casas Refugio, de las cuales se aceptaron y se realizaron los trámites de ingreso para 407 solicitudes al evidenciar que cumplían con los criterios, 51 resultaron en desistimiento de cupo para el ingreso a Casa Refugio y 12 no cumplieron con los criterios para el ingreso. Las solicitudes sobre las cuales se realizaron los trámites para el ingreso, conllevó a la acogida de 840 personas nuevas, en las tres Modalidades de Casa Refugio.	(*) Constante	Recursos	$220	$218	99.53	$738	$710	96.17	$1,407	$1,349	95.92	$1,274	$0	0.00	$1,102	$0	0.00	$4,740	$2,278	48.05
5 Fortalecer 4 Componentes Del Sistema Sofia	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00			4.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2022, se han fortalecido las capacidades de 9.629 servidoras y sevidores; se ha participado de 62 sesiones de espacios de articulación y coordinación; se han realizado 131 acciones de divulgación y visibilización y se han llevado a cabo 94 sesiones de asistencia técnica	(*) Constante	Recursos	$772	$716	92.84	$4,000	$1,738	43.46	$2,143	$1,892	88.28	$2,302	$0	0.00	$1,769	$0	0.00	$10,986	$4,347	39.56
6 Implementar 1 Estrategia De Prevención De Riesgo De Feminicidio	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Entre enero y septiembre de 2022 hizo seguimiento socio jurídico y psicosocial a 1.655 casos de mujeres en riesgo de feminicidio y articuló 101 espacios de coordinación interinstitucional para la prevención del feminicidio. Entre enero y septiembre de 2022, se han realizado un total de 7.570 atenciones, de las cuales 4.428 fueron asesorías y 3.142 orientaciones y se han llevado a cabo 375 espacios de trabajo con el sector salud.	(*) Constante	Recursos	$373	$373	100.00	$2,113	$1,989	94.13	$3,498	$3,442	98.41	$2,913	$0	0.00	$3,420	$0	0.00	$12,317	$5,804	47.13

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Dinamizar 20 Consejos Locales De Seguridad Para Las Mujeres Y Sus Respectivos Planes Locales De Seguridad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Entre enero y septiembre de 2022 se adelantaron los parámetros técnicos para la dinamización de los Consejos y Planes Locales de Seguridad para las Mujeres y se llevaron a cabo encuentros con las alcaldías y entidades locales donde se avanzó en la definición de los temas estratégicos y operativos de las primeras, segundas y terceras sesiones del año de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres y el ejercicio de concertación, puesta en marcha y seguimiento de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres donde se recogen acciones de prevención de las violencias contra las mujeres en el espacio público, el ámbito privado y la prevención del delito de feminicidio, Así, se realizaron 56 sesiones de los Consejos, donde se posicionó la agenda concertada previamente, y se presentaron 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres cuyo seguimiento en su implementación se realiza en el marco de las Mesas y Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$296	$294	99.49	$1,252	$1,252	100.00	$1,396	$1,352	96.80	$1,352	$0	0.00	$907	$0	0.00	$5,203	$2,898	55.70
8 Implementar 1 Protocolo De Prevención, Atención Y Seguimiento A Casos De Violencia En El Transporte Público Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se destacan las gestiones institucionales y acompañamiento para garantizar la operación del Curso de "Escuela virtual para la prevención del acoso y la violencia sexual en el transporte y en el espacio público con enfoque de género y empresarial", así cómo el apoyo para la asistencia técnica con la Cuarta Mesa de Universidades, generando espacios seguros para las mujeres. Así mismo, las Duplas Psico-jurídicas para la atención a mujeres víctimas de violencias en el espacio y el transporte público realizaron un total de 143 atenciones, de las cuales 43 fueron primeras atenciones y 100 seguimientos efectivos. Entre enero y septiembre de 2022 las Duplas Psico-jurídicas han realizado un total de 926 atenciones, de las cuale, 310 fueron primeras atenciones y 616 seguimientos efectivos. La capacidad móvil de las Duplas permitió ofrecer a las ciudadanas atención telefónica, virtual y/o presencial de acuerdo a las necesidades de cada caso.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$18	$18	100.00	$285	$285	100.00	$265	$252	95.17	$252	$0	0.00	$121	$0	0.00	$941	$555	59.01
9 Realizar 11983 Atenciones A Mujeres Víctimas De Violencias, A Través De Las Duplas De Atención Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido del 2022 (enero - septiembre), las Duplas de Atención Psicosocial han realizado un total de 2.830 atenciones, las cuales incluyen las primeras atenciones realizadas y los seguimientos correspondientes en cada uno de los casos atendidos. Las profesionales han dado respuesta oportuna a las solicitudes de atención realizadas a través de los equipos de la Dirección de Eliminación de Violencias y la Subsecretaría de fortalecimiento de capacidades y oportunidades, escencialmente. El inicio del proceso de acompañamiento en cada unode los casos, ha permitido orientar a las mujeres en la ruta de derechos, acompañar el ejercicio de descarga de emociones y toma de decisiones.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	972.00	1,042.00	107.20	3,126.00	3,338.00	106.78	3,126.00	2,830.00	90.53	3,126.00			1,563.00			11,983.00	7,210.00	60.17
		Recursos	$230	$230	100.00	$1,053	$1,053	100.00	$1,122	$1,084	96.60	$1,084	$0	0.00	$412	$0	0.00	$3,901	$2,367	60.69
7739 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá			$376	$374	99.40	$2,600	$2,197	84.49	$5,176	$4,004	77.37	$5,103	$0	0.00	$654	$0	0.00	$13,909	$6,575	47.27
1 Producir 4 Estrategias De Comunicaciones Con Enfoque De Género Y De Derechos, Para La Transformación Cultural Y El Cambio Social Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se continua con la ejecución de los contratos de prestación de servicios y el contrato de Central de Medios, por medio de los cuales se elaboran y difunden las piezas comunicativas en todos los formatos, permitiendo aumentar la exposición de la ciudadanía a la información de la SDMujer de forma clara y oportuna, y así avanzar en el cumplimiento a las comunicaciones que hacen parte de la Estrategia. Es importante mencionar que en el mes de septiembre teniendo en cuenta las solicitudes recibidas se ha logrando un avance del 0.69% de la meta del 2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.69	69.00	1.00			0.50			4.00	2.19	54.75
		Recursos	$376	$374	99.40	$990	$897	90.58	$1,799	$1,740	96.72	$1,155	$0	0.00	$600	$0	0.00	$4,920	$3,011	61.19
2 Difundir A 80000000 Ciudadanos Y Ciudadanas Información Sobre Los Derechos De Las Mujeres Y Oferta De Servicios Para Su Garantía En Bogotá, A Través Del Desarrollo De Campañas, Formatos De Comunicación Y Materiales De Divulgación Edu Pedagógica. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Como resultado acumulado un total de 7.410.352 personas en lo corrido de 2022. Adicionalmente, las personas alcanzadas a través del contrato de central de medios se reportaran mes vencido en el presente indicador toda vez que estas personas suman a la meta, pero el proveedor tiene plazo para reportar dicha información pasados los primeros 10 días de cada mes; por lo anterior las personas alcanzadas a través de central de medios en el mes se reportaran mes vencido.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	49,762,063.00	199.05	30,000,000.00	7,410,352.00	24.70	20,000,000.00			5,000,000.00			80,000,000.00	57,172,415.00	71.47
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,610	$1,300	80.75	$3,377	$2,265	67.06	$3,948	$0	0.00	$54	$0	0.00	$8,989	$3,565	39.66
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$2,941	$2,803	95.32	$18,483	$16,024	86.70	$20,373	$17,913	87.92	$18,873	$0	0.00	$13,304	$0	0.00	$73,975	$36,740	49.67
51 Gobierno Abierto			$325	$271	83.44	$1,956	$1,815	92.77	$1,788	$1,671	93.45	$1,788	$0	0.00	$1,567	$0	0.00	$7,423	$3,756	50.60
7676 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá			$325	$271	83.44	$1,956	$1,815	92.77	$1,788	$1,671	93.45	$1,788	$0	0.00	$1,567	$0	0.00	$7,423	$3,756	50.60
1 Ofrecer En Las 20 Localidades, El Servicio De Asistencia Técnica A Instancias De Participación Y/O De Coordinación Para La Promoción De La Participación Paritaria. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La asistencia técnica para la promoción de la paridad a instancias a nivel local y distrital contribuye avanzar y dar sostenibilidad a la participación incidente de las mujeres en sus diversidades y al fortalecimiento de su participación y su representación. En los encuentros distritales y locales con las instancias de participación se realizan procesos de apropiación del marco jurídico, conceptual e internacional de la paridad, la importancia de la aplicabilidad y sostenibilidad a largo plazo en el territorio y en cada instancia, también se realizan sensibilizaciones sobre estereotipos de género en la participación, esto se logra con talleres para la promoción de la paridad "hablemos de paridad", taller sobre el Derecho a la participación con equidad. En este marco el equipo ha avanzado en estrategias lúdicas para abordar el tema como la "escalera por la paridad".	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$92	$51	55.47	$311	$311	100.00	$316	$316	100.00	$400	$0	0.00	$215	$0	0.00	$1,333	$678	50.85
2 Vincular 4800 Mujeres A Los Procesos Formativos Para El Desarrollo De Capacidades De Incidencia, Liderazgo, Empoderamiento Y Participación Política De Las Mujeres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avanzar hacia la paridad e incidencia efectiva de las mujeres diversas, en los diferentes espacios de participación y toma de decisiones sobre las necesidades y derechos de las mujeres. La entidad cuenta con una propuesta, así como módulos diferenciados para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres en sus diversidades, articulada a Bogotá 50/50 Ruta de la Paridad de Género en el Gobierno Abierto de Bogotá.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,361.00	97.21	1,239.00	814.00	65.70	1,200.00			1,000.00			4,800.00	2,175.00	45.31
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,178	$1,042	88.40	$1,093	$984	90.00	$947	$0	0.00	$1,208	$0	0.00	$4,427	$2,026	45.76

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Elaborar 1 Propuesta De Modelo Pedagógico Y De Contenidos Para El Desarrollo De Capacidades De Incidencia, Liderazgo, Empoderamiento Y Participación Política De Las Mujeres Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$132	$132	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$132	$132	99.96
4 Ofrecer Asistencia Técnica A 19 Instancias Que Incluyen Las Bancadas De Mujeres De Las Juntas Administradoras Locales Y La Mesa Multipartidista De Género En El Distrito Capital Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El acompañamiento a la Mesa Distrital Multipartidaria de Género permite reflexionar sobre la favorabilidad de los partidos politicos para la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones en Bogotá, asi avanzar con procesos de fortalecimiento a los partido y movimientos politicos, para avanzar en la participación y representación politica de las mujeres, con argumentos, investigaciones y estudios, que permita tener credibilidad e incidencia. La conformación de bancadas informales y verticales de mujeres de las JAL además de fortalecer la democracia, son una fuerza representativa que tiene potencia, visibilidad y poder de incidencia, es una acción politica colectiva que logra mejores resultados en la representación de las apuestas comunes por los derechos de las mujeres y además fortalecen las capacidades politicas de las mujeres, enfrentando las violencias y discriminaciones que viven en su quehacer politico. La conformación de estas bancadas en dichas localidades constituyen un acto simbólico y el primer paso para avanzar en la formulación de un plan de acción que permita una articulación estratégica entre la comunidad, organizaciones sociales y institucione y un ejercicio politico en pro de generar mayor incidencia en las problemáticas relacionadas con los derechos de las mujeres. Previo a la conformación de las bancadas se destaca las sesiones de sensibilización con edilesas de las localidades.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	19.00	17.00	89.47	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00			19.00					0.00
		Recursos	$25	$12	48.34	$76	$71	93.69	$132	$132	100.00	$150	$0	0.00	$54	$0	0.00	$437	$215	49.22
5 Desarrollar 1 Documento De Lineamientos De Presupuesto Participativo Sensible Al Género Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1	$1	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$1	100.00
6 Brindar A 60 Instancias, Incluidos Los Fondos De Desarrollo Local, El Servicio De Asistencia Técnica Para La Transversalización De Los Enfoques De Género E Interseccionalidad En Los Procesos De Presupuesto Participativo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El acompañamiento técnico desarrollado con los FDL, CLP y los COLMYG/CLM permite avanzar en la formulación de proyectos de inversión en las localidades que visibilicen e implementen las agendas politicas de las mujeres y las propuestas priorizadas en presupuestos participativos. Asi mismo, los procesos de asistencia técnica a las mujeres y funcionarios(as), de estas instancias, permiten la apropiación de la importancia de los presupuestos sensibles al género en el desarrollo de las localidades, de tal forma, seguir promoviendo la sostenibilidad y efectiva ejecución de los presupuestos ganados por la ciudadania en el marco de los encuentros locales y procesos de presupuestos participativos. De igual forma, permite a las alcaldías contar con los lineamientos técnicos necesarios para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG en los proyectos de inversión local.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	60.00			60.00					0.00
		Recursos	$76	$76	99.87	$240	$240	100.00	$247	$239	96.86	$291	$0	0.00	$90	$0	0.00	$944	$555	58.82
7 Promover 1 Veeduría Ciudadana De Mujeres Para El Seguimiento A La Garantía De Sus Derechos Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Se realizaron alianzas con referentes territoriales de la Veeduria distrital, Con la Personeria Distrital y con los personeros locales, con la Secretaria de Gobierno, para conocer el Centro de Gobierno Local y su herramienta para el ejercicio de control social y se realizaron acercamientos con la Red Institucional Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00	0.10	0.10	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$150	$150	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$150	$150	100.00
53 Información para la toma de decisiones			$797	$724	90.80	$7,048	$5,436	77.13	$6,995	$5,077	72.59	$5,495	$0	0.00	$4,995	$0	0.00	$25,330	$11,237	44.36
7668 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá			$797	$724	90.80	$7,048	$5,436	77.13	$6,995	$5,077	72.59	$5,495	$0	0.00	$4,995	$0	0.00	$25,330	$11,237	44.36
1 Operar 1 Sistema De Información Sobre Los Derechos De Las Mujeres, Con Datos Proveniente De Diferentes Fuentes De Información Internas Y Extenas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se publico la caja de herramientas para la transversalización de los enfoques de genero y diferencial en los procesos de incvestigación y se actualizo la sesión de cursos y actualización del modulo de formación, se público la infomujeres 064.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.30	85.71	0.60	0.52	86.67	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$347	$308	88.72	$1,978	$559	28.24	$2,403	$2,036	84.73	$2,866	$0	0.00	$2,075	$0	0.00	$9,668	$2,903	30.02
2 Formular E Implementar 1 Estrategia Metodológica Que Permita Incluir La Perspectiva De Género Y Diferencial En La Captura De La Información Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizan 8 mesas mujer a desarrollar en la vigencia 2022, las cuales inicaron su implementación en el mes de julio, avazando con la ejecución de cuatro mesas mujer, los dias 27 y 28 y las otras cuatro mesas mujer se implementaran en el mes de noviembre.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.20	80.00	0.25			0.15			1.00	0.55	55.00
		Recursos	$104	$93	88.82	$320	$293	91.44	$456	$441	96.80	$230	$0	0.00	$112	$0	0.00	$1,223	$827	67.61
3 Diseñar Y Producir 1 Línea Base De La Política Púbica De Las Mujeres Y Equidad De Género. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se definio la contratación de un operador para diseñar una estrategia de divulgación y comunicación de resultados de la linea base de politica pública de mujeres y equidad de genero, al respecto, en el mes de septiembre se realizó el proceso de evaluación de proponentes y su respectiva pública ción en el secop II para llevar a cabo la adjudicación. En el mes de agosto se redacto el documento final de resultados de la linea base de politica pública de mujeres y equidad de genero. este se encuentra divulgado en el banner de la pagina principal del OMEG para uso público.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.70	0.60	85.71	1.00	0.78	78.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$172	$161	93.52	$1,592	$1,564	98.20	$200	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,308	$0	0.00	$4,773	$1,725	36.14
4 Producir Y Divulgar 16 Estudios Y/O Investigaciones Sobre Los Derechos De Las Mujeres Con Fuente De Información Omeg Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se vanzó en la realización de 2 estudios y/o investigaciones que dan cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG. para el trimestre correspondiente se publico el estudio ¿ Y el cuidado comunitario? Diagnostico sobre el trabajo de cuidado no remunerado en el ambito comunitario de Bogotá. Publicado el 24 de agosto de 2022. RESERVAS (a 30/06/2022): Se realizron 2 estudios con recursos de la vigencia anterior.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	7.00	5.00	71.43	7.00	4.50	64.29	2.00			1.00			16.00	10.50	65.63
		Recursos	$173	$162	93.48	$3,158	$3,021	95.66	$3,936	$2,600	66.06	$1,899	$0	0.00	$500	$0	0.00	$9,666	$5,783	59.82

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

121 - Secretaría Distrital de la Mujer

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
56 Gestión Pública Efectiva			$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,165	96.33	$11,591	$0	0.00	$6,743	$0	0.00	$41,222	$21,746	52.75
7662 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá			$1,819	$1,808	99.41	$9,478	$8,773	92.56	$11,591	$11,165	96.33	$11,591	$0	0.00	$6,743	$0	0.00	$41,222	$21,746	52.75
1 Avanzar En El 80 % En Las Políticas De Gobierno Digital Y Seguridad Digital Contenidas En La Dimensión - Gestión Con Valores Para Resultados	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	24.00	24.00	100.00	16.00	12.00	75.00	17.00			21.00			80.00	38.00	47.50
	Suma	Recursos	$350	$350	100.00	$3,539	$3,517	99.38	$2,491	$2,281	91.57	$2,476	$0	0.00	$3,095	$0	0.00	$11,951	$6,148	51.44
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han presentado en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, los avances y seguimiento a las actividades concernientes al Plan de Riesgos de Seguridad y del Plan de Seguridad de la Información vigencia 2022. Se ha realizado la gestión y publicación en KAWAK del Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación en seguridad de la información y datos personales. Se inicia contrato 923 de 2022 con 4.562 suscripciones de productos con Microsoft, se realiza proceso de adición de licencias Se inicia contrato 925 de 2022 de licenciamiento adobe Se inicia contrato de aire acondicionado No.924 de 2022 Se inicia orden de compra 90009 contrato 921 oracle Cloud Se inicia contrato licenciamiento adobe contrato 925 de 2022, Se inicia contrato firmas electrónicas contrato 927 de 2022 Se inicial contrato SSL contrato 929 de 2022 Se inicia contrato Kawaw contrato 935 de 2022 Se inicia contrato UPS contrato 932 de 2022 Se inicia contrato Aire acondicionado 924 de 2022 Se inicia contrato herramienta de desarrollo 1007 de 2022, Se inicia contrato soporte de licencias Oracle 968 de 2022 Se inicia contrato DLP 969 de 2022 Se inicia contrato comunicaciones convergentes 1016 de 2022 Se inicia contrato soporte toad contrato 1044																				
2 Ejecutar El 100 % De Las Actividades Programadas Para Una Correcta Gestión Administrativa Y Organizacional	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.00	77.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$993	$987	99.34	$4,122	$3,568	86.55	$6,701	$6,698	99.95	$6,738	$0	0.00	$2,286	$0	0.00	$20,841	$11,252	53.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al mes de septiembre de 2022 se realizó la contratación del personal de apoyo en la SDMujer. A continuación se describen algunos de los avances y/o logros: 1. Respuestas a órganos de control. 2. Trámites de pago a contratistas y proveedores. 3. Consolidación, rendición y publicación de la cuenta mensual de agosto en la plataforma Sivicof. 4. Formulación, aprobación y publicación en la página web de la entidad del Plan Estratégico de Talento Humano y sus 5 planes anexo. 5. Generación de certificados de inexistencia y afiliaciones a ARL 6. Proyección y consolidación del reporte de la proyección presupuestal para la vigencia 2023 de la Corporativa																				
3 Soportar Al 100 % La Implementación De Las Políticas Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$315	$315	100.00	$1,267	$1,155	91.23	$1,374	$1,359	98.90	$1,457	$0	0.00	$863	$0	0.00	$5,274	$2,829	53.63
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al mes de aseptiembre de 2022, se continua con los seguimientos a planes de mejora FURAG 2021, se presentan resultados en comité de MIPG y se inician seguimientos a planes de mejro FURAG 2022 y planes institucionales, se realizó el primer Dialogo ciudadano de RDC 2022 de acuerdo con cronograma y se inicia preparación del segundo Dialogo y la Audiencia Pública, adicionalmente se presento el ITA - formulario para la Procuraduria y se presentarón los temas programados para esta vigencia de acuerdo con el cronograma de temas a presentar en Comité de Gestión y Desempeño.																				
4 Ejecutar Al 90 % La Implementación De La Política De Gestión Documental Institucional	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	54.00	90.00	85.00			90.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$161	$157	97.45	$551	$533	96.79	$1,025	$827	80.73	$920	$0	0.00	$499	$0	0.00	$3,156	$1,517	48.09
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avanzamos a la fecha con un avance de 61 metros lineales trasferidos de 80 proyectados a la vigencia, de igual forma se gestionó intervención archivística de 152 metros lineales de 150 proyectados, nos encontramos en un avance del 60% en la gestión de actualización de la Tabla de Retención Documental, seguimiento a la Implementación del inventario documental FUID, Socializaciones y Capacitaciones en cumplimiento del Fortalecimiento de la Cultura Archivística y se viene dando cumplimiento a la fase III del Sistema Integrado de Conservación - SIC en sus dos componentes (Plan de Conservación y Plan de Preservación Digital Largo Plazo).																				
TOTAL ENTIDAD 121-SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER			$22,479	$21,869	97.29	$93,084	$83,329	89.52	$98,278	$90,755	92.34	$95,663	$0	0.00	$78,048	$0	0.00	$387,551	$195,952	50.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$406,356	$367,240	90.37	$966,514	$947,403	98.02	$942,908	$726,656	77.07	$1,409,541	$0	0.00	$1,282,559	$0	0.00	$5,007,878	$2,041,299	40.76
03 Movilidad social integral			$19,920	$18,583	93.29	$43,269	$42,813	98.94	$50,964	$45,559	89.39	$536,526	$0	0.00	$559,801	$0	0.00	$1,210,481	$106,954	8.84
7757 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá			$19,678	$18,347	93.23	$35,708	$35,339	98.97	$43,644	$41,162	94.31	$34,803	$0	0.00	$50,288	$0	0.00	$184,121	$94,848	51.51
1 Implementar 1 Estrategia Territorial Para El Desarrollo De Procesos De Prevención Y Atención A La Población En Riesgo De Habitar En Calle.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.50	83.33	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$1,433	$1,378	96.21	$1,966	$1,960	99.70	$1,486	$1,454	97.82	$727	$0	0.00	$4,549	$0	0.00	$10,161	$4,792	47.16
2 Implementar 1 Estrategia De Abordaje Comunitaria Del Fenómeno De Habitabilidad En Calle Dirigida Al Mejoramiento De La Convivencia Ciudadana	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.50	83.33	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$375	$368	98.14	$2,096	$2,062	98.38	$1,221	$1,154	94.46	$1,268	$0	0.00	$3,274	$0	0.00	$8,234	$3,583	43.52
3 Realizar 17000 Atenciones A Ciudadanos Y Ciudadanas Habitantes De Calle A Través De La Estrategia Móvil De Abordaje En Calle	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	17,000.00	16,414.00	96.55	17,000.00	17,041.00	100.24	17,000.00	13,345.00	78.50	17,000.00			17,000.00					0.00
		Recursos	$2,139	$1,958	91.56	$5,458	$5,349	98.00	$5,652	$4,273	75.60	$2,606	$0	0.00	$5,382	$0	0.00	$21,237	$11,581	54.53
4 Atender 9795 Ciudadanas Y Ciudadanos En Riesgo Y Habitantes De Calle Mediante La Mitigación De Riesgos Y Daños Asociados Al Fenómeno De Habitabilidad En Calle.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	4,055.00	1,951.00	48.11	9,795.00	8,130.00	83.00	9,795.00	8,528.00	87.06	9,795.00			9,795.00					0.00
		Recursos	$15,573	$14,499	93.10	$25,723	$25,505	99.15	$34,925	$33,923	97.13	$29,864	$0	0.00	$36,755	$0	0.00	$142,841	$73,927	51.76
5 Desarrollar 1 Estrategia De Seguimiento Y Monitoreo De Las Acciones Que Contribuyen Con La Implementación Y Articulación De La Política Pública Distrital Para La Habitabilidad En Calle.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.48	80.00	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$158	$143	90.10	$465	$462	99.39	$359	$359	100.00	$338	$0	0.00	$327	$0	0.00	$1,648	$964	58.50
7768 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá			$243	$236	97.41	$7,561	$7,474	98.84	$7,320	$4,397	60.06	$3,433	$0	0.00	$11,224	$0	0.00	$29,781	$12,107	40.65
1 Identificar En El 100 % De Los Territorios A Intervenir Con La Estrategia, Las Dinamicas De Segregacion Sociespacial	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$217	$211	97.11	$838	$805	96.02	$762	$618	81.01	$1,325	$0	0.00	$252	$0	0.00	$3,394	$1,633	48.10
2 Acompañar 27025 Hogares Pobres O En Pobreza Emergente	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,923.00	99.23	7,644.00	3,023.00	39.55	7,567.00			1,891.00			27,025.00	12,946.00	47.90
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$2,974	$2,973	99.96	$2,761	$1,126	40.79	$1,156	$0	0.00	$2,114	$0	0.00	$9,005	$4,099	45.52
3 Monitorear La Movilidad Social De 15000 Hogares Pobres O En Pobreza Emergente Acompañados A Través De La Estrategia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	100.00	5,000.00	2,233.00	44.66	5,000.00			1,250.00			15,000.00	5,983.00	39.89
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$2,212	$2,159	97.61	$1,608	$1,013	63.02	$674	$0	0.00	$7,066	$0	0.00	$11,559	$3,173	27.45
4 Apoyar La Reactivación Económica De 4300 Personas Adultas Y Sus Familias Con Pobreza Oculta, Vulnerabilidad, Fragilidad Social O Afectados Por Emergencia Sanitaria, Identificadas En La Estrategia	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1,000.00	964.00	96.40	1,536.00	22.00	1.43	1,200.00			600.00			4,300.00	986.00	22.93
	Suma	Recursos	$26	$26	100.00	$1,537	$1,537	100.00	$2,189	$1,639	74.90	$278	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$5,822	$3,202	55.00
7918 Implementación de transferencias monetarias a hogares pobres y vulnerables en Bogotá			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$498,290	$0	0.00	$498,290	$0	0.00	$996,580	$0	0.00
1 Determinar El 100 Por Ciento De Hogares Objeto De Transferencias Monetarias Teniendo En Cuenta Bloqueos, Complementariedad Y Bancarización.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$578	$0	0.00	$578	$0	0.00	$1,155	$0	0.00
2 Ordenar El Traslado Del 100 Por Ciento De Los Recursos Recibidos En La Sdis Para El Pago De Transferencias Monetarias Hacia Las Entidades Financieras.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$495,315	$0	0.00	$495,315	$0	0.00	$990,630	$0	0.00
3 Divulgar El 100 Por Ciento De Los Resultados Del Proceso De Pago De Transferencias Monetarias De Ingreso Mínimo Garantizado Realizadas Por Sdis.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,915	$0	0.00	$1,915	$0	0.00	$3,829	$0	0.00
4 Responder El 100 Por Ciento De Las Peticiones Relacionadas Con Transferencias Monetarias De Ingreso Mínimo Garantizado Recibidas Por La Sdis	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$483	$0	0.00	$483	$0	0.00	$965	$0	0.00
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual			$2,585	$2,445	94.61	$6,718	$6,697	99.68	$8,498	$4,451	52.37	$5,382	$0	0.00	$7,022	$0	0.00	$30,204	$13,592	45.00
7730 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá			$1,514	$1,415	93.45	$3,480	$3,459	99.39	$2,892	$853	29.51	$1,668	$0	0.00	$1,961	$0	0.00	$11,514	$5,727	49.74
1 Implementar 1 Modelo Itinerante Intersetorial E Intersectorial Distrital Con La Vinculación De Agentes Comunitarios De La Población Proveniente De Flujos Migratorios Mixtos, Que Permita La Ampliación De Servicios Integrales A Dicha Población	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.14	70.00	0.20			0.20			1.00	0.54	54.00
	Suma	Recursos	$187	$171	91.53	$220	$220	100.00	$258	$212	82.14	$249	$0	0.00	$281	$0	0.00	$1,195	$603	50.47
2 Promover 16 Alianzas Estratégicas Para Generar Medios De Vida, Procesos De Participación Y De Fortalecimiento Dirigidos A La Población De Flujos Migratorios Mixtos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	4.00	2.00	50.00	3.00			1.00			16.00	10.00	62.50
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$329	$329	99.99	$254	$202	79.62	$216	$0	0.00	$318	$0	0.00	$1,117	$531	47.54
3 Beneficiar A 65151 Personas De Flujos Migratorios Mixtos Mediante Estabilización E Inclusión Socioeconómica Y Cultural.	Tipo de anualización	Magnitud	6,422.00	5,348.00	83.28	26,893.00	26,893.00	100.00	13,111.00	9,259.00	70.62	13,111.00			6,688.00			65,151.00	41,500.00	63.70
	Suma	Recursos	$1,327	$1,244	93.72	$2,931	$2,910	99.27	$2,380	$439	18.46	$1,202	$0	0.00	$1,362	$0	0.00	$9,202	$4,593	49.91
7756 Compromiso social por la diversidad en Bogotá			$1,070	$1,030	96.26	$3,238	$3,238	99.99	$5,606	$3,597	64.17	$3,715	$0	0.00	$5,061	$0	0.00	$18,690	$7,865	42.08
1 Implementar 1 Modelo De Inclusión Social Que Permita La Vinculación De Personas De Los Sectores Sociales Lgbti En Vulnerabilidad A La Oferta De Servicios Sociales De La Sdis	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.22	88.00	0.25			0.10			1.00	0.62	62.00
	Suma	Recursos	$367	$344	93.65	$764	$764	99.98	$918	$612	66.62	$710	$0	0.00	$742	$0	0.00	$3,501	$1,719	49.11

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Beneficiar 7544 Personas De Los Sectores Lgbti Identificadas En Vulnerabilidad Con Apoyos Económicos Para La Ampliación De Capacidades	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,087.00	670.00	61.64	1,787.00	741.00	41.47	2,439.00			2,648.00			7,544.00	1,411.00	18.70
		Recursos	$0	$0	0.00	$906	$906	100.00	$2,423	$1,088	44.90	$170	$0	0.00	$1,807	$0	0.00	$5,305	$1,994	37.58
3 Implementar 1 Plan De Acciòn Para La Transversalizaciòn De La Polìtica Pùblica Lgbti Desde El Sector Social	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$50	$48	96.45	$91	$91	100.00	$115	$81	70.31	$156	$0	0.00	$101	$0	0.00	$513	$220	42.93
4 Poner En Funcionamiento 2 Nuevos Centros Comunitarios Para La Atenciòn De Las Personas De Los Sectores Lgbti En Los Territorios Priorizados	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.60	0.49	81.67	0.60			0.60			2.00	0.69	34.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$64	$64	100.00	$340	$221	65.03	$733	$0	0.00	$233	$0	0.00	$1,371	$285	20.82
5 Brindar Atenciòn A 16000 Personas De Los Sectores Lgbti, Sus Familias Y Redes De Apoyo Desde Los Servicios Sociales De La Subdirecciòn Para Asuntos Lgbti Y La Estrategia Territorial De Integral Social Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presenta sobre ejecución en la meta 5, que corresponde a que en la programación inicial de la meta se realizó asociando los servicios sociales y las modalidades de atención establecidos en la resolución 0825 de 2018; sin embargo, se incrementaron los servicios asociados a la Subdirección para Asuntos LGBTI, pasando de dos (2) servicios a cuatro (4) servicios sociales con ocho (8) modalidades de atención, establecidas en la Resolución 0509 de 2021. Adicionalmente, se dio el lineamiento de reportar todos los servicios por el conteo de la meta 5, lo que generó la sobre ejecución de la meta.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1,773.00	1,773.00	100.00	2,983.00	2,983.00	100.00	4,251.00	4,469.00	105.13	3,672.00			3,321.00			16,000.00	9,225.00	57.66
		Recursos	$653	$638	97.71	$1,413	$1,413	100.00	$1,810	$1,596	88.17	$1,946	$0	0.00	$2,178	$0	0.00	$8,000	$3,647	45.58
06 Sistema Distrital del Cuidado			$378,838	$342,180	90.32	$865,568	$847,202	97.88	$866,654	$660,763	76.24	$854,729	$0	0.00	$701,905	$0	0.00	$3,667,694	$1,850,144	50.44
7565 Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá			$22,834	$21,505	94.18	$81,325	$77,194	94.92	$98,117	$60,844	62.01	$98,527	$0	0.00	$39,239	$0	0.00	$340,041	$159,544	46.92
1 Construir 3 Centros Día Para La Atención Al Adulto Mayor Que Cumplan Con La Normatividad Vigente Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la meta, la SDIS terminó la ejecución del proyecto de obra del Centro Dia denominado ¿San David¿, que se encontraba programado para ser terminado en la vigencia 2022.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00
		Recursos	$11,934	$11,542	96.72	$3,336	$2,376	71.23	$1,683	$566	33.63	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,953	$14,485	85.44
2 Construir 1 Centro De Protección Para Adulto Mayo Que Cumpla La Normatividad Vigente Entre 2020 Y 2024 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No se programo para la vigencia	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,891	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,891	$0	0.00
3 Completar La Construcción De 6 Jardines Infantiles De Acuerdo A La Normatividad Vigente Para Niñas Y Niños De 0 A 3 Años Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No se programo para la vigencia	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00	6.00	100.00
		Recursos	$2,019	$1,917	94.97	$1,831	$1,654	90.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,850	$3,571	92.76
4 Construir 1 Centro De Protección Del Adulto Mayor Y Habitante De Calle Para Población Vulnerable Entre 2020 Y 2024 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No se programo para la vigencia	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,312	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,312	$0	0.00
5 Reforzar Y/O Restituir 6 Equipamientos Administrados Por La Sdis Para La Prestación De Los Servicios Sociales. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta se reporta anualmente	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	3.00			1.00			6.00	1.00	16.67
		Recursos	$44	$42	95.02	$0	$0	0.00	$2,500	$2,500	100.00	$1,446	$0	0.00	$648	$0	0.00	$4,637	$2,542	54.81
6 Adecuar El 100 Porciento De Los Inmuebles Solicitados Para Atención Transitoria O Permanente Con Ocasión A Situaciones De Impacto Poblacional Debido A Emergencias Sanitarias O Sociales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta se reporta de manera anualizada	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,701	$1,580	92.91	$827	$827	100.00	$587	$0	0.00	$87	$0	0.00	$3,202	$2,407	75.19
7 Realizar A 60 Porciento De Los Equipamientos De La Sdis El Mantenimiento. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del Plan de Desarrollo " Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", la Secretaría Distrital de Integración Social intervino en modalidad de mantenimiento preventivo o correctivo en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2022, 300 equipamientos administrados por la SDIS, para garantizar infraestructura adecuada y segura para la ciudadanía.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	60.00	60.44	100.73	60.00	66.06	110.10	60.00	60.00	100.00	60.00			60.00					0.00
		Recursos	$6,949	$6,402	92.12	$31,018	$29,548	95.26	$38,162	$29,289	76.75	$25,472	$0	0.00	$20,024	$0	0.00	$121,624	$65,239	53.64
8 Atender El 100 Porciento De Solicitudes De Viabilidades De Equipamientos Para Garantizar Infraestructura En Condiciones Adecuadas Y Seguras. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre, el proyecto de inversión realizó la emisión de 615 conceptos técnicos de viabilización de alternativas de infraestructura para la prestación de servicios sociales de la SDIS.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	10.00	9.00	90.00	26.00	26.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00			15.00			100.00	60.00	60.00
		Recursos	$1,378	$1,120	81.23	$14,846	$13,441	90.54	$13,928	$12,218	87.72	$12,692	$0	0.00	$18,128	$0	0.00	$60,973	$26,779	43.92
9 Realizar A 10 Predios Administrados Por La Sdis El Saneamiento Jurídico Y Urbanístico. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a septiembre de 2022, se han saneado dos (2) predios mediante comodatos suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, accediendo la administración del mismo, que permitirá adelantar intervenciones en diferentes modalidades, garantizando infraestructura adecuada y segura.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.00	66.67	2.00			1.00			10.00	6.00	60.00
		Recursos	$50	$50	100.00	$343	$343	100.00	$333	$75	22.55	$138	$0	0.00	$352	$0	0.00	$1,216	$468	38.51
11 Avanzar En El 100 Porciento De Etapa De Preconstrucción Para El Reforzamiento Estructural Y/O Restitución De Equipamientos Administrados Por La Sdis. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta se reporta de manera anualizada	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00			0.00		0.00	100.00	50.00	50.00
		Recursos	$141	$114	81.01	$8,789	$8,789	100.00	$2,802	$265	9.46	$6,699	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,431	$9,169	49.75

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
12 Avanzar En El 100 Porciento En La Etapa De Preconstrucción Para Centros De Protección Para Población Vulnerable Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta se reporta de manera anualizada	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	1.00	50.00	33.00	33.00	100.00	55.00	0.00	0.00	11.00			0.00		0.00	100.00	34.00	34.00
		Recursos	$318	$318	100.00	$19,461	$19,461	100.00	$37,883	$15,105	39.87	$24,291	$0	0.00	$0	$0	0.00	$81,952	$34,884	42.57
7744 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá			$75,858	$65,584	86.46	$233,693	$221,082	94.60	$226,449	$174,889	77.23	$198,122	$0	0.00	$244,752	$0	0.00	$978,874	$461,555	47.15
1 Actualizar 1 Política Pública De Infancia Y Adolescencia Con La Participación E Incidencia De Niñas, Niños Y Adolescentes, Sus Familias Y La Movilización De La Sociedad Civil Para La Transformación De Los Territorios Y La Generación De Entornos Protectores Desde La Gestación Hasta La Adolescencia, Para Su Implementación Y Seguimiento Teniendo En Cuenta Los Impactos De La Emergencia Social Y Sanitaria Sobre Esta Población.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.45	100.00	0.65	0.56	86.15	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$1,078	$851	78.95	$1,690	$1,690	100.00	$1,908	$1,704	89.31	$1,353	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$7,789	$4,245	54.50
2 Atender A 71000 Niñas Y Niños Con Enfoque Diferencial Y De Género, En Servicios Dirigidos A La Primera Infancia Pertinentes Y De Calidad En El Marco De La Atención Integral, A Través De Una Oferta Flexible Que Tenga En Cuenta Las Dinámicas Socioeconómicas De Las Familias Y Cuidadores/As, Que Permita Potenciar Su Desarrollo, Así Como Prevenir Situaciones De Riesgo Para La Garantía De Derechos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	67,000.00	68,142.00	101.70	71,000.00	74,263.00	104.60	71,000.00	74,410.00	104.80	71,000.00			71,000.00					0.00
		Recursos	$64,051	$55,571	86.76	$209,265	$196,736	94.01	$199,725	$149,979	75.09	$174,841	$0	0.00	$211,723	$0	0.00	$859,606	$402,286	46.80
3 Atender A 18500 Niñas, Niños Y Adolescentes Con Discapacidad, Alteraciones En El Desarrollo, Restricciones Médicas, Pertenecientes A Grupos Étnicos Y Víctimas Por El Conflicto Armado Con Enfoque Diferencial Y De Género .	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5,200.00	5,430.00	104.42	10,533.00	10,533.00	100.00	13,700.00	14,327.00	104.58	16,600.00			18,500.00					0.00
		Recursos	$3,537	$2,984	84.38	$7,575	$7,546	99.62	$7,496	$7,009	93.50	$8,563	$0	0.00	$11,155	$0	0.00	$38,326	$17,538	45.76
4 Consolidar 1 Herramienta De Medición De La Atención Integral A Niñas, Niños Y Adolescentes Que Permita La Trazabilidad De La Ruta Integral De Atenciones Desde La Gestación Hasta La Adolescencia -Riaga- Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 32	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.40	0.32	80.00	0.80			1.00					0.00
		Recursos	$188	$164	87.14	$323	$323	100.00	$320	$310	97.09	$256	$0	0.00	$462	$0	0.00	$1,549	$797	51.47
5 Atender A 15000 Niñas, Niños Y Adolescentes Del Distrito En Riesgo De Trabajo Infantil Y Violencias Sexuales; Y Migrantes En Riesgo De Vulneración De Sus Derechos De Manera Flexible Con Enfoque Diferencial Y De Género.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5,300.00	6,012.00	113.43	9,698.00	9,698.00	100.00	12,300.00	13,592.00	110.50	14,200.00			15,000.00					0.00
		Recursos	$5,999	$5,117	85.30	$12,477	$12,425	99.58	$14,628	$13,638	93.23	$11,073	$0	0.00	$16,417	$0	0.00	$60,595	$31,179	51.46
6 Atender A 8300 Niñas, Niños Y Adolescentes Víctimas Y Afectados Por El Conflicto Armado En El Marco Del Acuerdo De Paz, La Memoria, La Convivencia Y La Reconciliación Con Enfoque Diferencial Y De Género.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1,000.00	1,133.00	113.30	2,923.00	2,923.00	100.00	4,500.00	4,440.00	98.67	7,000.00			8,300.00					0.00
		Recursos	$1,006	$897	89.25	$2,363	$2,363	100.00	$2,372	$2,249	94.83	$2,035	$0	0.00	$3,234	$0	0.00	$11,009	$5,510	50.05
7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá			$148,709	$147,400	99.12	$255,826	$255,640	99.93	$269,647	$191,986	71.20	$232,252	$0	0.00	$101,261	$0	0.00	$1,007,695	$595,026	59.05
1 Beneficiar A 4500 Hogares Mediante Apoyos Económicos	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	500.00	474.00	94.80	1,500.00	27.00	1.80	1,500.00			1,026.00			4,500.00	501.00	11.13
		Recursos	$0	$0	0.00	$732	$732	100.00	$673	$535	79.53	$0	$0	0.00	$8,667	$0	0.00	$10,072	$1,267	12.58
2 Beneficiar Al 100 Porciento De Personas Programadas Mediante Raciones De Comida Caliente En Comedores Comunitarios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	97.50	97.50	100.00	100.00	100.00	100.00	99.20	99.20	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$43,292	$42,282	97.67	$60,798	$60,665	99.78	$60,374	$44,619	73.90	$75,393	$0	0.00	$34,915	$0	0.00	$274,773	$147,566	53.70
3 Implementar 2 Comedores Móviles Para La Entrega De Comida Caliente Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): La meta fue cerrada en la vigencia 2021 por cumplimiento, no se ha cerrado en SEGPLAN ya que cuenta con recursos de reserva de $11.818.800	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$26	$26	100.00	$53	$53	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$79	$79	100.00
4 Beneficiar Al 100 Porciento De Personas Programadas Con La Entrega De Apoyos Alimentarios Mediante Bonos Canjeables Por Alimentos Y Apoyos En Especie	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	96.80	96.80	100.00	96.02	96.02	100.00	97.38	97.38	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$80,290	$80,039	99.69	$121,339	$121,293	99.96	$172,174	$124,608	72.37	$139,220	$0	0.00	$53,569	$0	0.00	$566,593	$325,939	57.53
5 Entregar El 100 Porciento De Kits Alimentarios Humanitarios Programados Para Atender Necesidades Poblacionales Territoriales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): El proyecto de inversión remite informe de cierre de meta, la cual podrá realizarse una vez la meta no cuente con apropiación vigente (En revisión por parte del área técnica)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$26	$26	100.00	$46	$46	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$930	$0	0.00	$1,001	$71	7.14
6 Entregar El 100 Porciento De Ayudas Humanitarias Dirigidas A Atender Emergencias Sociales	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$20,967	$20,967	100.00	$50,163	$50,163	100.00	$15,344	$2,844	18.54	$1,726	$0	0.00	$100	$0	0.00	$88,299	$73,974	83.78
7 Fortalecer Las Capacidades De 1200 Profesionales Vinculados A La Prestación De Los Servicios Sociales De La Secretaría En Acciones De Vigilancia Nutricional	Tipo de anualización Suma	Magnitud	282.00	282.00	100.00	280.00	280.00	100.00	234.00	223.00	95.30	300.00			104.00			1,200.00	785.00	65.42
		Recursos	$585	$551	94.12	$1,370	$1,370	100.00	$1,442	$1,182	81.98	$1,081	$0	0.00	$519	$0	0.00	$4,997	$3,103	62.09
8 Orientar A 36000 Personas Frente A La Promoción De Estilos De Vida Saludable Con Énfasis Alimentación, Nutrición Y Actividad Física	Tipo de anualización Suma	Magnitud	106.00	106.00	100.00	26,431.00	26,431.00	100.00	8,000.00	7,941.00	99.26	1,400.00			63.00			36,000.00	34,478.00	95.77
		Recursos	$359	$346	96.28	$847	$847	100.00	$813	$502	61.75	$861	$0	0.00	$957	$0	0.00	$3,838	$1,696	44.18
9 Formular E Implementar 1 Estrategia De Inclusión Social	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.58	96.67	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$85	$85	100.00	$2,028	$2,028	100.00	$701	$167	23.74	$248	$0	0.00	$708	$0	0.00	$3,771	$2,280	60.45
10 Implementar 1 Estrategia De Agricultura Urbana Orgánica, Manejo, Disposición Y Aprovechamiento De Residuos Sólidos Para Los Servicios Sociales De La Secretaría	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.58	96.67	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$42	$42	100.00	$202	$202	100.00	$358	$119	33.16	$139	$0	0.00	$101	$0	0.00	$843	$363	43.12

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
11 Beneficiar A 15000 Mujeres Gestantes, Lactantes Y Niños Menores De 2 Años Con Un Apoyo Alimentario Articulado A La Estrategia De Nutrición, Alimentación Y Salud Basada En "1000 Días De Oportunidades Para La Vida"	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	15,000.00	18,049.00	120.33	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	18,282.00	121.88	15,000.00			15,000.00					0.00
		Recursos	$3,036	$3,036	100.00	$18,248	$18,241	99.96	$17,767	$17,410	97.99	$13,583	$0	0.00	$794	$0	0.00	$53,430	$38,688	72.41
7749 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá			$3,778	$3,441	91.08	$52,843	$52,791	99.90	$7,366	$3,513	47.68	$3,433	$0	0.00	$7,228	$0	0.00	$74,648	$59,744	80.03
1 Diseñar 1 Estrategia De Territorios Cuidadores	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.40	0.29	72.50	0.20			0.10			1.00	0.59	59.00
		Recursos	$27	$16	57.97	$317	$317	100.00	$300	$170	56.60	$305	$0	0.00	$186	$0	0.00	$1,133	$502	44.25
2 Caracterizar 412 Territorios De Bogotá De Acuerdo A Las Necesidades De Las Familias En Condición De Pobreza, Vulnerabilidad Y Exclusión Social	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	95.00	95.00	100.00	150.00	102.00	68.00	150.00			12.00			412.00	202.00	49.03
		Recursos	$1,152	$1,123	97.45	$328	$326	99.40	$267	$163	61.06	$115	$0	0.00	$2,148	$0	0.00	$4,010	$1,611	40.18
3 Atender A 151418 Personas De Acuerdo A Sus Realidades Por Servicios En Emergencia Social, Natural, Antrópica, Sanitaria Y De Vulnerabilidad Inminente.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12,733.00	12,733.00	100.00	56,958.00	56,958.00	100.00	43,310.00	38,112.00	88.00	27,765.00			10,652.00			151,418.00	107,803.00	71.20
		Recursos	$2,599	$2,302	88.59	$52,001	$51,951	99.90	$6,700	$3,180	47.47	$2,963	$0	0.00	$4,709	$0	0.00	$68,972	$57,433	83.27
4 Fortalecer 20 Redes Comunitarias De Cuidado Y Gestión Del Riesgo En Las Localidades Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Esta meta se reporta anual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00			1.00			20.00	7.00	35.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$198	$198	99.99	$100	$0	0.00	$50	$0	0.00	$185	$0	0.00	$533	$198	37.14
7752 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá			$2,853	$1,917	67.19	$5,338	$5,337	100.00	$4,903	$4,108	83.78	$4,384	$0	0.00	$9,793	$0	0.00	$27,271	$11,362	41.66
1 Atender Integralmente Al 100 % Niños, Niñas Y Adolescentes En Los Centros Proteger Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A cierre 30 de septiembre de 2022, se han atendido integralmente a 480 niñas y niños en proceso administrativo de restablecimiento de derechos en los Centros Proteger, de los cuales 359 han sido reintegrados oportunamente a su entorno familiar, previo proceso de restablecimiento de derechos y abordaje de sus familias. Por otra parte, los equipos psicosociales de los Centros Proteger han adelantado procesos de intervención familiar con 361 familias, 159 de ellas participaron en la modalidad de atención a familias en riesgo de pérdida del cuidado parental ¿cuidándome-cuidándonos¿ y 202 procesos de intervención a familias con niñas y niños en proceso administrativo de restablecimiento de derechos; de éstas últimas, 142 con casos activos y 60 de casos post egreso.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,133	$1,357	63.63	$4,551	$4,550	100.00	$4,067	$3,331	81.91	$3,572	$0	0.00	$5,507	$0	0.00	$19,829	$9,239	46.59
2 Implementar 1 Plan De Acción Para Coordinar La Implementación Y El Seguimiento De La Pppf. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al mes de septiembre se han realizado diecinueve (19) programas de radio llamados: "Familias que Tejen y Protegen, agentes de cambio para el siglo XXI". A través del desarrollo de estos programas, se busca contribuir en el posicionamiento de la Política Pública para las Familias y así dar cumplimiento al objetivo general de la estrategia de comunicación. Por otra parte, se realizó el diseño y la diagramación del portafolio de trámites y servicios dirigido a las familias de Bogotá denominado ¿familiando por los derechos¿ para dar a conocer la oferta del distrito en la ciudad y se han realizado 5 talleres de divulgación de la PPPF dirigido a las y los referentes de familia de las localidades de Bogotá y al equipo interdisciplinario del Castillo las Artes que coordina IDIPRON, a funcionarios y contratista de IDIPRON y a funcionarios del área administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito con el propósito de dar línea técnica en la divulgación de la política.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.30	0.30	100.00	0.50	0.45	90.00	0.80			1.00					0.00
		Recursos	$125	$117	93.53	$369	$369	100.00	$398	$353	88.62	$362	$0	0.00	$781	$0	0.00	$2,036	$839	41.23
3 Implementar 1 Plan Distrital De Prevención Integral De Las Violencias Contra Las Niñas, Los Niños, Adolescentes, Mujeres Y Personas Mayores, De Carácter Interinstitucional, Intersectorial Y Transectorial, Con Enfoque De Derechos, Diferencial, Poblacional, Ambiental, Territorial Y De Género. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante lo corrido del 2022 se orientaron y sensibilizaron 5994 personas en los procesos de prevención y orientación de la violencia intrafamiliar en la ciudad, a través de las Escuelas locales de prevención de violencias, la Escuela Distrital de prevención de violencias. Destacamos las 5 localidades con mayor porcentaje de procesos de orientación y sensibilización finalizados al corte de informe, la localidad de Bosa 60.8%, Kennedy 30,6%, Rafael Uribe 30,5%, Ciudad Bolívar 25,3 %, Chapinero 23,5%, es importante reconocer la disponibilidad e interés de la ciudadanía que habita estas localidades en participar y comprometerse en creer y crear en una vida libre de violencias. Adicionalmente, en cuanto al fortalecimiento en contenidos de prevención de violencias a funcionarios y funcionarias, jóvenes, mujeres, hombres de la ciudad, se han orientado y sensibilizado 2.471 servidoras(es) en el reconocimiento y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y 529 capacitados en herramientas prácticas para reconocimiento y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Por otra parte, 638 personas de los equipos locales de los Comités Locales de Seguimiento a Casos, del Consejo Distrital de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual, recibieron asesoría técnica en relación con la actualización de la ruta de atención y acciones específicas para una atención integral a las víctimas. En el marco de la implementación del Plan de prevención de violencias ¿Creer y Crear para prevenir las violencias¿, durante la vigencia del 2022 se han desarrollado 3 acciones de comunicación que han puesto a circular la palabra, los relatos, las acciones y propósitos comunes, para hablar de la prevención de las violencias y la vida en espacios interinstitucionales e intersectoriales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.50	0.45	90.00	0.80			1.00					0.00
		Recursos	$595	$443	74.42	$418	$418	100.00	$437	$423	96.78	$450	$0	0.00	$3,506	$0	0.00	$5,406	$1,284	23.75
7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente			$98,036	$76,861	78.40	$175,124	$173,843	99.27	$192,374	$171,361	89.08	$238,005	$0	0.00	$232,613	$0	0.00	$936,151	$422,065	45.09
1 Ofertar 92500 Cupos Para Personas Mayores En El Servicio De Apoyos Económicos, Proporcionándoles Un Ingreso Económico Para Mejorar Su Autonomía Y Calidad De Vida	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	87,828.00	87,828.00	100.00	89,838.00	89,838.00	100.00	89,838.00	89,841.00	100.00	89,838.00			92,500.00					0.00
		Recursos	$39,826	$38,909	97.70	$84,768	$84,768	100.00	$77,199	$73,524	95.24	$98,433	$0	0.00	$112,362	$0	0.00	$412,588	$197,201	47.80

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Vincular A 38300 Personas Mayores A Procesos Ocupacionales Y De Desarrollo Humano A Través De La Atención Integral En Centros Día	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	12,200.00	12,200.00	100.00	23,933.00	23,933.00	100.00	30,600.00	35,091.00	114.68	38,300.00			38,300.00					0.00
		Recursos	$36,810	$20,151	54.74	$17,563	$16,441	93.61	$28,270	$14,724	52.09	$38,891	$0	0.00	$31,333	$0	0.00	$152,867	$51,316	33.57
3 Atender 1840 Personas Mayores En Procesos De Autocuidado Y Dignificación A Través De Servicios De Cuidado Transitorio (Día-Noche).	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	443.00	443.00	100.00	855.00	855.00	100.00	1,320.00	1,257.00	95.23	1,690.00			1,840.00					0.00
		Recursos	$1,483	$1,054	71.08	$10,813	$10,811	99.98	$10,803	$9,233	85.47	$9,557	$0	0.00	$4,026	$0	0.00	$36,682	$21,098	57.52
4 Atender 2800 Personas Mayores En Servicios De Cuidado Integral Y Protección En Modalidad Institucionalizada	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2,408.00	2,059.00	85.51	2,506.00	2,490.00	99.36	2,604.00	2,656.00	102.00	2,702.00			2,800.00					0.00
		Recursos	$17,410	$15,037	86.37	$56,858	$56,730	99.77	$70,834	$69,143	97.61	$85,834	$0	0.00	$76,654	$0	0.00	$307,591	$140,910	45.81
5 Dinamizar En 20 Localidades De Bogotá Redes De Cuidado Comunitario Entre Las Personas Mayores Y Actores Del Territorio Con La Participación De 5000 Personas	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	10.00	100.00	20.00	18.00	90.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$252	$183	72.31	$573	$551	96.27	$768	$445	57.90	$769	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$4,314	$1,179	27.32
6 Implementar El 100 % De Acciones Del Plan De Acción De La Politica Publica Social Para El Envejecimiento Y La Vejez	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,254	$1,527	67.78	$4,547	$4,541	99.86	$4,282	$4,079	95.26	$4,323	$0	0.00	$5,537	$0	0.00	$20,942	$10,148	48.45
7 Realizar 3 Estudios Que Aporten Las Bases Para La Reformulacion De La Política Pública Social Para El Envejecimiento Y La Vejez Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se sigue anvanzando en la contrucción del documento de investigación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50			0.50			3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$218	$214	97.96	$198	$0	0.00	$750	$0	0.00	$1,166	$214	18.33
7771 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá			$26,771	$25,472	95.15	$61,420	$61,314	99.83	$67,799	$54,063	79.74	$80,005	$0	0.00	$67,020	$0	0.00	$303,014	$140,849	46.48
1 Atender 10000 Cuidadores-As En La Estrategia Territorial, Para Cuidadores Y Cuidadoras De Personas Con Discapacidad, Que Contribuya Al Reconocimiento Socioeconómico Y Redistribución De Roles En El Marco Del Sistema Distrital De Cuidado	Tipo de anualización Suma	Magnitud	910.00	910.00	100.00	2,787.00	2,787.00	100.00	5,457.00	4,071.00	74.60	779.00			67.00			10,000.00	7,768.00	77.68
		Recursos	$789	$665	84.26	$2,137	$2,127	99.55	$4,487	$1,729	38.53	$2,870	$0	0.00	$14,655	$0	0.00	$24,939	$4,521	18.13
2 Atender 4275 Personas Con Discapacidad, Sus Familias Y Cuidadores-As En Los Servicios Sociales A Cargo Del Proyecto, A Través De Procesos De Articulación Transectorial.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	3,037.00	3,044.00	100.23	3,584.00	3,584.00	100.00	3,953.00	3,958.00	100.13	4,171.00			4,275.00					0.00
		Recursos	$25,623	$24,454	95.44	$58,519	$58,452	99.89	$62,599	$51,638	82.49	$76,289	$0	0.00	$49,774	$0	0.00	$272,804	$134,544	49.32
3 Incrementar A 2561 Personas Con Discapacidad, Sus Familias Y Cuidadores-As En Procesos De Inclusión En Los Entornos Educativo Y Productivo Con Enfoque Territorial Y Diferencial, En El Marco De Una Articulación Transectorial	Tipo de anualización Suma	Magnitud	76.00	76.00	100.00	746.00	746.00	100.00	692.00	554.00	80.06	692.00			355.00			2,561.00	1,376.00	53.73
		Recursos	$122	$122	100.00	$288	$258	89.80	$181	$164	90.60	$302	$0	0.00	$1,312	$0	0.00	$2,205	$545	24.70
4 Contribuir En Una (1) Política Pública De Discapacidad En El Distrito Capital, En Su Refomulación E Implementación Mediante El Desarrollo De Acciones Interseccionales Con Otras Políticas Públicas Para Favorecer La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad, Sus Cuidadoras Y Cuidadores.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.27	0.27	100.00	0.47	0.32	68.09	0.10			0.06			1.00	0.69	69.00
		Recursos	$88	$85	97.11	$202	$202	100.00	$232	$232	100.00	$158	$0	0.00	$199	$0	0.00	$878	$519	59.10
5 Brindar A 3200 Personas Con Discapacidad, Sus Familias Y Cuidadores-As Apoyo En El Desarrollo De Sus Competencias Orientadas A La Inclusión Social, En El Marco De Una Articulación Transectorial	Tipo de anualización Suma	Magnitud	400.00	368.00	92.00	861.00	861.00	100.00	785.00	615.00	78.34	786.00			400.00			3,200.00	1,844.00	57.63
		Recursos	$148	$145	98.03	$275	$275	100.00	$301	$301	100.00	$386	$0	0.00	$1,079	$0	0.00	$2,188	$721	32.93
08 Prevención y atención de maternidad temprana			$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,126	$745	66.16	$825	$0	0.00	$1,972	$0	0.00	$5,240	$2,010	38.36
7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá			$393	$342	86.94	$925	$924	99.88	$1,126	$745	66.16	$825	$0	0.00	$1,972	$0	0.00	$5,240	$2,010	38.36
1 Formar E Informar A 70000 Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes Y Sus Familias En Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos Con Enfoque Diferencial Y De Género Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): No se reporta magnitud puesto que los recursos obedecen a reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5,833.00	5,879.00	100.79	18,616.00	18,616.00	100.00	19,255.00	17,558.00	91.19	20,417.00			5,879.00			70,000.00	42,053.00	60.08
		Recursos	$41	$41	100.00	$253	$253	100.00	$218	$79	36.39	$331	$0	0.00	$902	$0	0.00	$1,746	$373	21.39
2 Fortalecer Las Capacidades De 10000 Agentes De Cambio Social, Servidores Públicos Y Contratistas De Entidades Públicas Con Enfoque Diferencial Y De Género A Través De La Implementación De Estrategias Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): No se reporta magnitud puesto que los recursos obedecen a reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,500.00	1,567.00	104.47	2,559.00	2,559.00	100.00	3,000.00	2,523.00	84.10	2,000.00			941.00			10,000.00	6,649.00	66.49
		Recursos	$66	$66	99.89	$270	$270	100.00	$576	$477	82.74	$186	$0	0.00	$299	$0	0.00	$1,398	$813	58.17
3 Implementar 1 Plan De Acción Intra E Interinstitucional Para La Promoción De Los Derechos Sexuales Y Derechos Reproductivos De Niñas, Niños, Adolescentes Y Jóvenes	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.63	63.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$108	$108	100.00	$227	$227	100.00	$169	$158	93.49	$262	$0	0.00	$267	$0	0.00	$1,033	$493	47.71
4 Desarrollar 1 Estrategia De Comunicación Para La Prevención De La Maternidad Y La Paternidad Temprana, Embarazo En Niñas Menores De 14 Años Y La Violencia Sexual Contra Niñas, Niños, Adolescentes Y Jóvenes	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.60	0.60	100.00	0.10	0.06	60.00	0.10			0.10			1.00	0.76	76.00
		Recursos	$178	$126	71.13	$175	$174	99.37	$163	$31	19.01	$46	$0	0.00	$503	$0	0.00	$1,064	$331	31.10
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			$4,620	$3,690	79.87	$50,034	$49,769	99.47	$15,666	$15,139	96.64	$12,080	$0	0.00	$11,858	$0	0.00	$94,258	$68,598	72.78
7740 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá			$4,620	$3,690	79.87	$50,034	$49,769	99.47	$15,666	$15,139	96.64	$12,080	$0	0.00	$11,858	$0	0.00	$94,258	$68,598	72.78
1 Coordinar 1 Implementación En El Distrito De La Politica Pública De Juventud Y El Funcionamiento Del Sistema Distrital De Juventud. Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): No se reporta magnitud puesto que los recursos obedecen a reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.18	72.00	0.25			0.13			1.00	0.55	55.00
		Recursos	$366	$327	89.43	$882	$860	97.51	$866	$845	97.65	$496	$0	0.00	$1,229	$0	0.00	$3,839	$2,032	52.94

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicación Y Difusión De Los Servicios Sociales Dirigidos A La Población Jóven Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): No se reporta magnitud puesto que los recursos obedecen a reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.19	76.00	0.25			0.13			1.00	0.56	56.00
		Recursos	$106	$106	100.00	$342	$342	100.00	$319	$287	89.95	$94	$0	0.00	$364	$0	0.00	$1,225	$735	59.97
3 Entregar A 19720 Jovenes Trasferencias Monetarias Condicionadas En El Marco De La Estrategia De Oportunidades Juveniles Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): No se reporta magnitud puesto que los recursos obedecen a reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	100.00	15,600.00	13,910.00	89.17	1,800.00			225.00			19,720.00	16,005.00	81.16
		Recursos	$90	$90	100.00	$41,619	$41,438	99.56	$8,409	$8,323	98.97	$7,580	$0	0.00	$4,327	$0	0.00	$62,026	$49,851	80.37
4 Incrementar 100 Por Ciento El Número De Jóvenes Atendidos Con Estrategias Móviles, Canales Virtuales Y Servicios Sociales Con Especial Énfasis En Jóvenes Ninis Y Vulnerables, Acordes A Las Necesidades De La Población, Teniendo En Cuenta Los Impactos De La Emergencia Social Y Sanitaria Sobre Esta Población. Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): No se reporta magnitud puesto que los recursos obedecen a reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6.21	6.21	100.00	23.48	23.48	100.00	27.45	22.20	80.87	29.86			13.00			100.00	51.89	51.89
		Recursos	$2,927	$2,139	73.09	$4,972	$4,914	98.84	$3,623	$3,471	95.81	$1,774	$0	0.00	$4,580	$0	0.00	$17,875	$10,525	58.88
5 Atender 100 Por Ciento A Jóvenes Y Adolescentes Con Sanciones No Privativas De La Libertad Que Requieren El Apoyo Para El Restablecimiento De Sus Derechos A Través De Centros Forjar. Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): No se reporta magnitud puesto que los recursos obedecen a reservas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,131	$1,027	90.81	$2,219	$2,215	99.80	$2,450	$2,214	90.36	$2,135	$0	0.00	$1,358	$0	0.00	$9,293	$5,456	58.71
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$18,502	$14,896	80.51	$16,221	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$79,076	$34,205	43.26
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia			$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$18,502	$14,896	80.51	$16,221	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$79,076	$34,205	43.26
7564 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá			$5,260	$4,041	76.83	$15,303	$15,268	99.77	$18,502	$14,896	80.51	$16,221	$0	0.00	$23,791	$0	0.00	$79,076	$34,205	43.26
1 Implementar 1 Plan De Acción Para El Fortalecimiento De Las Comisarias De Familia En La Atención Integral Para El Acceso A La Justicia Y La Garantía De Derechos Frente A La Violencia Intrafamiliar Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2022): Dado que son reservas, no se ejecuta magnitud	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.10	0.10	100.00	0.28	0.24	85.71	0.53			1.00					0.00
		Recursos	$336	$215	63.87	$500	$486	97.11	$2,855	$670	23.48	$124	$0	0.00	$10,194	$0	0.00	$14,009	$1,371	9.78
2 Atender Oportunamente El 100 % De Las Víctimas De Violencia Intrafamiliar Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2022): Dado que son reservas, no se ejecuta magnitud	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	71.00	61.00	85.92	85.00	78.00	91.76	85.00	85.60	100.71	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$4,924	$3,826	77.72	$14,803	$14,783	99.86	$15,647	$14,226	90.91	$16,097	$0	0.00	$13,597	$0	0.00	$65,067	$32,835	50.46
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$156,399	$151,408	96.81	$278,305	$277,492	99.71	$332,009	$248,681	74.90	$384,660	$0	0.00	$302,379	$0	0.00	$1,453,752	$677,581	46.61
51 Gobierno Abierto			$11,755	$10,985	93.44	$17,762	$17,561	98.87	$18,557	$16,009	86.27	$29,688	$0	0.00	$21,225	$0	0.00	$98,987	$44,554	45.01
7741 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá			$11,755	$10,985	93.44	$17,762	$17,561	98.87	$18,557	$16,009	86.27	$29,688	$0	0.00	$21,225	$0	0.00	$98,987	$44,554	45.01
1 Modernizar Y Mantener El 100 % De La Infraestructura Tecnológica De La Entidad Para Garantizar La Operación De La Secretaría	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.98	74.98	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,693	$3,473	94.04	$6,050	$5,926	97.96	$6,246	$4,867	77.92	$11,036	$0	0.00	$4,587	$0	0.00	$31,612	$14,266	45.13
2 Actualizar Y Mantener El 100 % De Los Sistemas De Información De La Entidad Para Contar Con Información Accesible, Confiable Y Oportuna	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.98	74.98	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,296	$3,125	94.80	$4,558	$4,499	98.71	$4,063	$3,617	89.02	$12,525	$0	0.00	$5,209	$0	0.00	$29,651	$11,241	37.91
3 Construir 1 Estrategia De Gestión Del Conocimiento Y La Información	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.51	72.86	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$759	$692	91.25	$1,077	$1,077	100.00	$1,271	$1,137	89.43	$892	$0	0.00	$1,505	$0	0.00	$5,503	$2,906	52.80
4 Formular E Implementar 1 Estrategia De Focalización En El Marco De La Estrategia Territorial Integral Social - Etis.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.12	0.11	91.67	0.40	0.40	100.00	0.75	0.62	82.67	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$249	$239	95.88	$439	$438	99.97	$640	$587	91.68	$316	$0	0.00	$421	$0	0.00	$2,064	$1,264	61.21
5 Asesorar Técnicamente Al 100 % De Las Áreas En La Formulación Y Seguimiento De Las Políticas Públicas, Planes, Programas, Proyectos Y Gasto Público	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	67.41	67.41	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,042	$1,898	92.92	$2,875	$2,875	100.00	$3,523	$3,136	89.01	$3,492	$0	0.00	$3,182	$0	0.00	$15,114	$7,908	52.32
6 Cumplir 100 % Del Programa Implementación Y Sostenibilidad Del Sistema De Gestión De La Secretaría Distrital De Integración Social.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	99.60	99.60	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$493	$455	92.22	$782	$782	100.00	$776	$747	96.18	$417	$0	0.00	$815	$0	0.00	$3,283	$1,983	60.41
7 Formular O Actualizar 9 Estándares De Calidad De Los Servicios Sociales De La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Debido a que el estándar de calidad de uno de los servicios pasó por aprobación en mesas técnicas, se dio por aprobado, por tanto, se reportó como cumpido en la ejecución. Sin embargo, se requiere la aprobación de la subdirección técnica la cual está pendiente, por lo tanto esta meta sigue con una magnitud de 1 a corte septiembre. Correo AlejandroR.13102022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			1.00			9.00	5.00	55.56
		Recursos	$144	$138	95.94	$198	$198	100.00	$244	$198	81.03	$143	$0	0.00	$328	$0	0.00	$1,057	$534	50.51
8 Implementar El 100 De La Política De Comunicacion Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.50	74.50	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,080	$966	89.44	$1,784	$1,765	98.99	$1,794	$1,721	95.93	$866	$0	0.00	$5,179	$0	0.00	$10,703	$4,453	41.60
56 Gestión Pública Efectiva			$142,029	$138,002	97.16	$254,019	$253,434	99.77	$306,099	$228,116	74.52	$349,491	$0	0.00	$270,066	$0	0.00	$1,321,705	$619,552	46.88
7733 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá			$2,818	$2,816	99.95	$4,006	$4,006	99.98	$3,806	$3,790	99.58	$3,338	$0	0.00	$5,735	$0	0.00	$19,703	$10,612	53.86

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Aumentar En Un 43 % La Inspección Y Vigilancia En Los Servicios Y Programas Prestados Por La Secretaria Distrital De Integración Social Que Cuentan Con Estándares De Calidad.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	7.00	7.00	100.00	16.00	16.00	100.00	25.00	22.75	91.00	36.00			43.00					0.00
		Recursos	$1,274	$1,274	99.99	$1,570	$1,570	99.99	$1,451	$1,449	99.86	$1,727	$0	0.00	$3,019	$0	0.00	$9,041	$4,293	47.48
2 Gestionar El 100 % De Las Peticiones Ciudadanas Allegadas A Través De Los Canales De Interacción Dispuestos Por La Secretaría Distrital De Integración Social.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	61.52	61.52	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$926	$924	99.86	$1,138	$1,138	100.00	$1,174	$1,165	99.29	$918	$0	0.00	$1,567	$0	0.00	$5,722	$3,228	56.41
3 Implementar El 100 % De Las Acciones Del Plan De Acción De La Política Pública De Transparencia De La Secretaría Distrital De Integración Social	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	64.00	64.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$417	$416	99.97	$825	$824	99.91	$789	$789	100.00	$402	$0	0.00	$686	$0	0.00	$3,119	$2,030	65.09
4 Realizar El Análisis De La Gestión Al 100 % De Las Políticas Públicas Que Lidera La Secretaría Distrital De Integración Social.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	57.48	57.48	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$202	$202	100.00	$473	$473	100.00	$392	$386	98.53	$291	$0	0.00	$463	$0	0.00	$1,821	$1,061	58.28
7748 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá			$139,212	$135,186	97.11	$250,013	$249,428	99.77	$302,293	$224,326	74.21	$346,153	$0	0.00	$264,331	$0	0.00	$1,302,001	$608,940	46.77
1 Implementar El 100 % De Las Soluciones En Materia De Servicios Logísticos Para La Atención Eficiente Y Oportuna De Las Necesidades Operativas De La Entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.00	72.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$48,984	$45,469	92.82	$91,354	$91,193	99.82	$138,386	$122,462	88.49	$144,832	$0	0.00	$111,859	$0	0.00	$535,414	$259,125	48.40
2 Implementar El 48 % Del Sistema Interno De Gestión Documental Y Archivo	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	46.30	46.30	100.00	46.70	46.70	100.00	47.20	47.06	99.70	47.60			48.00					0.00
		Recursos	$945	$857	90.69	$2,372	$2,343	98.78	$1,023	$924	90.32	$1,623	$0	0.00	$4,831	$0	0.00	$10,794	$4,125	38.21
3 Gestionar La Implementación Del 100 % De Los Lineamientos Ambientales En Las Unidades Operativas Activas De La Entidad	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	15.00	100.00	40.00	40.00	100.00	65.00	54.63	84.05	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$339	$302	89.01	$670	$575	85.79	$520	$483	92.87	$414	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$3,238	$1,359	41.99
4 Contar Con El 100 % Del Recurso Humano Acorde A Las Necesidades De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.50	72.50	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$87,449	$87,205	99.72	$151,839	$151,545	99.81	$160,953	$99,381	61.75	$197,744	$0	0.00	$145,133	$0	0.00	$743,119	$338,131	45.50
5 Realizar 1 Proceso De Rediseño Institucional Para Ajustar La Estructura Organizacional Y La Planta De Personal A Las Necesidades De La Sdis	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.70	0.59	84.29	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$67	$67	100.00	$119	$119	99.95	$75	$31	40.79	$216	$0	0.00	$52	$0	0.00	$529	$216	40.91
6 Implementar El 100 % Del Plan De Acción Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	70.00	58.80	84.00	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,235	$1,129	91.38	$2,150	$2,144	99.72	$1,070	$858	80.17	$1,122	$0	0.00	$744	$0	0.00	$6,321	$4,131	65.35
7 Implementar El 100 % Del Plan De Acción De La Política Pública De Gestión Y Desarrollo Integral Del Talento Humano En La Sdis	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	70.00	60.00	85.71	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$192	$158	82.09	$1,509	$1,509	100.00	$266	$187	70.51	$203	$0	0.00	$418	$0	0.00	$2,587	$1,854	71.64
57 Gestión Pública Local			$2,614	$2,421	92.60	$6,524	$6,497	99.59	$7,353	$4,557	61.97	$5,481	$0	0.00	$11,088	$0	0.00	$33,060	$13,475	40.76
7735 Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región			$2,614	$2,421	92.60	$6,524	$6,497	99.59	$7,353	$4,557	61.97	$5,481	$0	0.00	$11,088	$0	0.00	$33,060	$13,475	40.76
1 Diseñar E Implementar 1 Estrategia Territorial Integral Social -Etis -, Para La Gestión Del Territorio Con El Involucramiento De Sus Actores Institucionales, Sociales Y Comunitarios	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.24	80.00	0.25			0.10			1.00	0.59	59.00
		Recursos	$405	$378	93.45	$545	$545	100.00	$542	$401	74.10	$1,013	$0	0.00	$409	$0	0.00	$2,913	$1,325	45.48
2 Fortalecer Técnica Y/O Financieramente 100 Procesos Territoriales Y Organizaciones Sociales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	3.00	3.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	35.00	58.33	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$685	$612	89.44	$2,028	$2,028	99.99	$2,450	$1,053	42.95	$60	$0	0.00	$7,835	$0	0.00	$13,058	$3,693	28.28
3 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Innovación Social	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.21	70.00	0.25			0.10			1.00	0.56	56.00
	Suma	Recursos	$290	$271	93.50	$799	$799	99.99	$715	$380	53.10	$532	$0	0.00	$331	$0	0.00	$2,667	$1,450	54.35
4 Realizar 280000 Atenciones A Personas Por Medio Del Servicio Social Centros De Desarrollo De Comunitario.	Tipo de anualización	Magnitud	23,147.00	23,147.00	100.00	82,224.00	82,224.00	100.00	68,976.00	67,149.00	97.35	78,400.00			27,253.00			280,000.00	172,520.00	61.61
	Suma	Recursos	$717	$676	94.32	$2,171	$2,145	98.79	$2,555	$1,877	73.48	$2,850	$0	0.00	$1,898	$0	0.00	$10,191	$4,698	46.10
5 Asistir 20 Alcaldías Locales En Los Procesos De Formulación, Implementación Y Seguimiento De Los Proyectos De Inversión - Fondos De Desarrollo Local-	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$518	$483	93.25	$981	$981	100.00	$1,091	$845	77.52	$1,027	$0	0.00	$615	$0	0.00	$4,231	$2,309	54.58
TOTAL ENTIDAD 122-SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			$568,015	$522,689	92.02	$1,260,122	$1,240,164	98.42	$1,293,419	$990,233	76.56	$1,810,422	$0	0.00	$1,608,728	$0	0.00	$6,540,706	$2,753,085	42.09

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$4,758	95.16	$4,147	$0	0.00	$8,135	$0	0.00	$23,111	$10,465	45.28
56 Gestión Pública Efectiva			$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$4,758	95.16	$4,147	$0	0.00	$8,135	$0	0.00	$23,111	$10,465	45.28
7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá			$609	$584	95.83	$851	$846	99.39	$1,339	$1,183	88.30	$979	$0	0.00	$1,544	$0	0.00	$5,323	$2,612	49.07
1 Racionalizar 16 Procesos Y Procedimientos De La Entidad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance de racionalización por proceso, con corte al 30 de septiembre de 2022 es: 1. Sistema de gestión: 100% - Estandarizar 2. Gestión del conocimiento: 80% - Estandarizar - reorganizar - trasladar - eliminar 3. Gestión de la comunicación: 100% - Estandarizar; Optimizar; Eliminar 4. Gestión financiera: 100% - Estandarizar; Eliminar 5. Gestión contractual: 72% - Estandarizar; Eliminar	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	2.15	43.00	5.00			1.00			16.00	7.15	44.69
		Recursos	$82	$82	100.00	$144	$142	98.61	$95	$82	86.17	$54	$0	0.00	$208	$0	0.00	$583	$305	52.37
2 Optimizar 8 Procesos Y Procedimientos A Través De Herramientas Tecnológicas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Procesos optimizados con herramientas tecnológicas: Proceso de atención al ciudadano * Desarrolló funcionalidad para el formulario de Soporte que recoge las solicitudes y peticiones de los usuarios externos de SIDEAP(sitema de información distrital de empleo y administración pública) y Talento No Palanca, interactúa con el Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA, que se integró con el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (BTE). *Se completó el desarrollo de la encuesta de satisfacción unificada, que permitirá evaluar la calidad de los servicios que presta el DASCD. Proceso Gestión del Talento Humano y Atencion al Ciudadano *Instalación en la nube pública del servicio JBPMS, que permitirá integrar tareas de SIDEAP, la aplicación móvil, la encuesta de satisfacción y otros servicios que contribuyen al flujo de actividades para los eventos de Bienestar. Proseso de Gestión del Talento Humano *Ajuste del servicio web para registrar las situaciones administrativas en SIDEAP.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	2.47	82.33	3.00			2.00			8.00	2.47	30.88
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$107	$107	100.00	$77	$0	0.00	$90	$0	0.00	$274	$107	39.05
3 Realizar Las Mejoras Locativas A 2 Sedes Para Asegurar La Adecuada Prestación Del Servicio, Asegurando Un Enfoque Poblacional, Diferencial. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se gestionó la entrega por parte del DADEP y de la SHD, del espacio contiguo a la sede administrativa, al DASCD, en la sede CAD 9 piso.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	2.00	0.80	40.00	2.00			2.00					0.00
		Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$73	$47	64.98	$66	$0	0.00	$10	$0	0.00	$189	$87	46.22
4 Ejecutar Y Hacer 4 Seguimientos Anuales A Las Políticas, Planes, Proyectos Y Programas De Las Diferentes Áreas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Cada dependencia y proceso realizó la ejecución de las actividades en el Plan Estrategico Institucional que recoge todos los planes institucionales. Se hizo seguimiento al avance del Plan de Acción Estratégico Institucional con corte a 30/08/2022. En este se identifcó que de los 69 cronogramas que conforman el PAI, 49 se encontraban al día conforme a lo programado y 20 presentaban rezagos. Los cuales fueron evaluados en Comite de Desempeño Institucional y revisados los componentes para continuar su viabilidad. PowerBI: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Y0ZGM0NzItM2U1ZS00ZTAzLTkwODItY2I4ZDc5ZDIwNjhiIiwidCI6IjYyZDk5M2ViLTZkODktNDRhYy05NDRkLWJmNjNiZTRkNzUxZSIsImMiOjR9	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00			4.00					0.00
		Recursos	$201	$201	100.00	$414	$414	100.00	$421	$403	95.81	$257	$0	0.00	$506	$0	0.00	$1,798	$1,017	56.59
5 Capacitar A 63 Personas De La Entidad En El Manejo De Herramientas Tecnológicas E Innovación Con Enfoque Poblacional-Diferencial. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
6 Realizar A 63 Personas Capacitaciones Que Aborden El Enfoque De Derechos, Género, Diferencial, Ambiental Y Poblacional. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Adelantar 2 Acciones Anuales Para La Implementación Del Sistema De Gestión Documental Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): *Socialización -Banco terminológico de series, subseries y tipos documentales,y Tabla de control de Acceso a los funcionarios y contratistas con el fin de mejorar la seguridad de la información. - Actualización de la Matriz de Caracterización de Activos de Información ¿ MCAI, en la vigencia 2022. -Buenas prácticas para la conservación y preservación documental. *Se realizaron mesas de trabajo para la centralización del archivo físico organizado y entregado por medio del Formato Único Inventario Documental - FUID. * Se realizaron mesas de trabajo con la OTIC para crear el procedimiento de preservación documental a largo plazo. *Se estructuró y envió por correo electrónico tips Estrategia de Gestión de Archivo. *Actualización de Tabla de Retención Documental -TRD: Se avanzó con las mesas de trabajo con las dependencias donde realizaron ajustes a las pre tablas. Se continúa con la revisión de las fichas de valoración documental. *Se realizó seguimiento por medio de mesas de trabajo: DIR, OTIC, OCI, OCDI, SJ, SBD, STDOEP, SDGC y SPGITH, para el proceso de centralización del archivo de gestión y cargue de información en el Inventario Control Documental - ICD.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.50	75.00	2.00			2.00					0.00
		Recursos	$82	$60	73.14	$95	$92	96.67	$59	$59	100.00	$150	$0	0.00	$141	$0	0.00	$527	$212	40.12
8 Desarrollar 1 Modelo De Gestión Del Conocimiento Efectivo E Incluyente. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
9 Implementar 1 Modelo Integral De Atención A La Ciudadanía Incorporando El Enfoque Poblacional, Diferencial. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): *Se realizaron capacitaciones en: - Bogotá sin barrera, en la que se abordó el reconocimiento del enfoque diferencial desde la perspectiva de discapacidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.30	0.24	80.00	0.30			0.10			1.00	0.54	54.00
		Recursos	$23	$23	100.00	$50	$50	100.00	$80	$80	100.00	$55	$0	0.00	$131	$0	0.00	$339	$153	45.22

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
10 Desarrollar 1 Estrategia De Gobierno Abierto Y Transparencia En El Dascd. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): - Cuentas claras: Se presentaron los diferentes productos, servicios o temáticas que ofrece el DASCD, se socializó a la ciudadania en general el cumplimiento del articulo 50 de la Ley 1757 ¿Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadania.¿ - Boletines de Huella: Se realizó la publicación del Boletin de Huella # 44 - 45 - 46 con diferentes temáticas de interés general para los colaboradores y colaboradoras del DASCD. - Jueves de SIDEAP: Se desarrollaron dos jueves de SIDEAP con la temática¿ Sistema Analitica de Datos¿ - Realización Servicapsulas: ¿III semana de la felicidad¿;¿Programa de movilidad laboral en el distrito¿ - Se realizó la socialización de los tableros de control donde se puede visualizar, cifras de empleo público e indicadores. -se realizó un (1) Espacio Público de Diálogo con el Servicio Civil, abordando el tema ¿Sistema de Analitica de Datos del Talento Humano Distrital¿.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.30	0.22	73.33	0.30			0.10			1.00	0.52	52.00
		Recursos	$64	$64	100.00	$149	$149	100.00	$154	$150	97.21	$154	$0	0.00	$155	$0	0.00	$676	$362	53.60
11 Realizar 3 Alianzas Interinstitucionales Para La Adopción De Nuevas Tecnologías. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Alianza Estrategica con la SeEc. Gral, para el Sistema de Archivo SIGA. Se desarrollaron las actividades de afinamiento e implementación de la plataforma SIGA tanto de los módulos de gestión de correspondencia como de los módulos relacionados con la gestión de expedientes y archivos en un modelo de nube según lo dispuesto por la Entidad. *Se finaliza la parametrización del módulo Gestión de Archivos y Expédientes *Ajustes en el sistema de información de gestión documental SIGA, banco terminológico y de definiciones de las series, subseries y tipos documentales en el módulo de administración de gestión de expedientes y archivo. *Ajustes en la parametrización de los controles de acceso para usuarios en las dependencias. *Socialización con los ingenieros de la Oficina de Tecnología para ejecutar los backup de información periódicos y las tareas de mantenimiento preventivo y a funcionarios en integración SIGA - BTE *Socializacion con servidores del módulo de gestión de expedientes y archivo. *Sincronización del directivo activo (acceso usuarios), repositorio y backup SIGA. *	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.99	99.00	1.00			1.00			3.00	0.99	33.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$77	$0	0.00	$44	$0	0.00	$191	$70	36.65
12 Actualizar El 60 Por Ciento Del Software Y Hardware Que Permita El Desarrollo De La Capacidad Tic De La Entidad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se implemento la Nube pública para el DASCD, en dos segmentos: *Oracle, que constituye la plataforma tecnológica que se está usando actualmente para soportar tanto la interfaz gráfica del Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA, como la base de datos con los registros generados por el DASCD. *Azure se realizó la instalación de un servidor de aplicaciones para soportar el despliegue de los desarrollos de software que se utilizarán en la automatización de los procesos BPM. *Se implementó en nube privada (onpremise), como plan de reconocimiento, aprendizaje, puesta en marcha y configuración de entorno de SIGA para uso interno y externo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	43.00	43.00	100.00	0.00		0.00	8.00	7.06	88.25	3.00			6.00			60.00	50.06	83.43
		Recursos	$117	$113	97.16	$0	$0	0.00	$280	$184	65.72	$88	$0	0.00	$260	$0	0.00	$745	$298	39.95
7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI			$1,420	$1,329	93.63	$2,949	$2,948	99.98	$3,661	$3,575	97.67	$3,168	$0	0.00	$6,591	$0	0.00	$17,788	$7,853	44.15
2 Asistir Técnicamente A 52 Entidades Y Organismos Del D.C. En El Rediseño Institucional, La Estandarización De Sus Estructuras Organizacionales, Actualización De Plantas De Personal Y/O Manuales Específicos De Funciones Y Competencias Laborales. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el año 2022, se han emitido diez (10) conceptos técnicos favorables para llevar a cabo procesos de rediseño institucional. 1.Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia: Organizacion proceso disciplinario. 2.Departamento Administrativo Defensoría Espacio Público (DADEP): Modificación de la estructura organizacional, planta de personal y funciones. En Estructura organizacional, escala salarial, planta de personal, y Manual de funciones. 3.Operadora Distrital Transporte - ODT: 4.Secretaría Educación 5.Instituto Distrital de Turismo - IDT 6.Secretaría Distrital Planeación -SDP 7.Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 8.Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB 9.Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 10.Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Tipo de anualización Suma	Magnitud	8.00	4.00	50.00	27.00	27.00	100.00	10.00	10.00	100.00	5.00			6.00			52.00	41.00	78.85
		Recursos	$105	$105	100.00	$126	$126	100.00	$110	$110	100.00	$110	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$1,706	$341	20.00
3 Asistir Técnicamente A 52 Entidades Y Organismos Distritales En La Implementación De Acciones Que Contribuyan A La Gestión Estratégica De Su Talento Humano. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Deparatmento prestó, Asistencia técnica, mediante tres productos: 1.Conceptualización técnica 2.Conceptualización, técnica jurídica y/o jurídica 3. Emisión lineamientos en materia de Empleo Público y Gestión Integral del Talento Humano Distrital a través de circulares propias o en conjunto con otras entidades. Las entidades reciben asistencia técnica a través de uno o más componentes o productos de la meta.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	52.00			52.00					0.00
		Recursos	$28	$28	100.00	$140	$140	100.00	$248	$248	100.00	$250	$0	0.00	$157	$0	0.00	$823	$416	50.54
4 Implementar En 52 Entidades Y Organismos Distritales La Estrategia De Formalización, Dignificación Y Acceso Público Y Meritocrático De La Administración Pública Distrital. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A) Componente de Formalización: Para la vigencia 2022 a corte 30 de septiembre se han creado 654 empleos permanentes en 14 entidades y organismos del Distrito. B) Componente de mérito: Respecto de la provisión de empleos públicos a través del mérito 46 entidades han	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	52.00	52.00	100.00	52.00			52.00					0.00
		Recursos	$29	$29	100.00	$181	$181	100.00	$265	$260	98.24	$179	$0	0.00	$208	$0	0.00	$861	$470	54.59

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Capacitar A 25000 Colaboradores Y Colaboradoras Vinculados Al Distrito Capital Con Programas De Capacitación Y Formación De Acuerdo Con La Competencia Del Dascd.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1,348.00	1,348.00	100.00	6,824.00	6,824.00	100.00	6,752.00	6,752.00	100.00	7,000.00			3,076.00			25,000.00	14,924.00	59.70
		Recursos	$291	$281	96.51	$262	$262	100.00	$420	$419	99.84	$261	$0	0.00	$1,474	$0	0.00	$2,708	$963	35.55
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se capacitaron 6.752 servidoras y servidores públicos de manera virtual sincrónica y asincrónica, en los diferentes cursos ofrecidos por el DASCD en Gestión del TH, Fortalecimiento de Competencias Digitales y conocimiento en habilidades blandas. Enfoque: Capacitación presencial asistida por TIC FORO Transparencia y Anticorrupción Nueva Ley 2195 de 2022 y D-DAY- Iniciativas Innovadoras. Capacitación Presencial: Inspirando el Talento Humano del Distrito Capital y 2D.C. 2 años despues del covid. Cursos capacitación virtual sincrónica Contexto Oferta de Capacitación https://serviciocivil.gov.cositesdefaultfilesNuestra_Entidad/Capacitacion/2022/Anexo-2-3-Capacitacion.pdf Cursos virtuales ofrecidos en el Aula del Saber Distrital https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/																				
6 Asistir Y Apoyar La Implementación De 2 Sistemas De Gestión Del Rendimiento Y La Productividad Distrital Y Del Programa De Selección Y Formación De Jefes De Talento Humano En El Distrito Capital.	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.75	0.75	100.00	1.25	1.10	88.00	1.75			2.00					0.00
		Recursos	$56	$56	100.00	$160	$160	100.00	$318	$249	78.18	$155	$0	0.00	$190	$0	0.00	$879	$465	52.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 1- Sistema de Gestión del Rendimiento y la Productividad Distrital a) propuesta de Sistema propio de Evaluación del Desempeño Laboral - EDL - para las entidades del Distrito, con 13 puntos desarrollados como son:, marco normativo, enfoque sistema propio EDL, orientación EDL a metas y resultados institucionales, elementos diferenciadores sistema actual vrs. sistema propuesto, responsables y participantes del proceso EDL, parámetros - clases - periodos - usos y términos EDL, métodos, escalas y rangos de evaluación, conductas asociadas a competencias comportamentales a evaluar, procedimientos y estándares para registrar evidencias, opciones de calificación, procesos y medologia funcionamiento EDL, mecanismos para el seguimiento del desempeño laboral de los empleados. b) Propuesta guia o documento para evaluar Gerentes Públicos. c) Mesas de trabajo para el diseño del aplicativo del sistema Evaluación del Desempeño Laboral - EDL - para el DASCD, se definió diagrama flujo, se avanzó en el cargue de las competencias comportamentales mencionadas en el Decreto 815 de 2021, en el aplicativo: visión estratégica, planeación, toma de decisiones, gestión del desarrollo de personas, pensamiento sistémico, resolución conflictos, compromiso con organización, trabajo equipo, adaptación al cambio, aprendizaje continuo, orientación a resutados, orientación al usuario y a resultados. 2-Programa de Selección y Formación de Jefes o Responsables de Talento Humano en el Distrito Capital, documento con los lineamientos para la implementación de la fase No. 2, contempla cuatro (4) componentes como son I) Los cursos de inducción y profundización para Jefes de Talento Humano, II) Programa integral de entrenamiento y coaching organizacional, III) Plataforma de aprendizaje colaborativo y IV) La estrategia de Talento Humano digital - TH - Digital (Aplicación móvil). Se centa con la oferta para JTH de:Diplomados Admon TH y SST																				
7 Contar Con 58000 Beneficiarios De Los Programas De Bienestar Desarrollados, Que Generen Sentido De Pertenencia En Colaboradores Y Colaboradoras Y El Mejoramiento Del Clima Laboral De Las Entidades Y Organismos Distritales.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	4,325.00	4,325.00	100.00	25,187.00	25,187.00	100.00	15,000.00	13,453.00	89.69	10,000.00			3,488.00			58,000.00	42,965.00	74.08
		Recursos	$343	$322	93.82	$931	$931	99.99	$1,103	$1,093	99.06	$1,100	$0	0.00	$1,957	$0	0.00	$5,434	$2,345	43.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El DASCD beneficio a los serviodr(a)(e)s a través de los programas: *Alianzas Estrategicas con variedad de oportunidades educativas, culturales, ambientales y recreativas. *Programa de Apoyo Emocional: Se atendieron beneficiarios a través de llamadas a linea de escucha y/o apoyo emocional, Brigadas de Apoyo Emocional del Centro de Expresión Emocional (Sentido de la vida), escuela para padres, red de apoyo emocional, webinars salud mental en pareja y salud mental en familia. *Programa para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros. *Programa para la promoción de Talentos Artísticos y Culturales. *Programa para el fortalecimiento de las Instancias Bipartitas en el Distrito Capital *Estrategia Cultura Organizacional *Diseño de vida - Presensiados *Medición de Impacto en temas de TH																				
8 Asistir Y Apoyar A 52 Entidades, Organismos Y Dependencias Para La Construcción De Ambientes Laborales Diversos, Amorosos Y Seguros En Las Entidades Distritales.	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	5.00	9.00	180.00	20.00	20.00	100.00	31.00	31.00	100.00	44.00			52.00					0.00
		Recursos	$136	$122	89.71	$248	$248	100.00	$163	$163	100.00	$153	$0	0.00	$136	$0	0.00	$836	$533	63.72
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reportan 31 entidades que ya han participado en las etapas 1, 2, 3 y 4 del programa, 19 en el 2021 y 12 en el 2022, desarrollando acciones con enfoques de género, diferencial, de Derechos Humanos y poblacional en los ambientes laborales, alcanzando el 50% de implementación. * tres (3) encuentros de acompañamiento a los grupos dinamizadores, capacitación y el primer seminario CALDAS, para avanzar en los temas, Red Distrital para Igualdad de Genero, fortalecimiento de temas prioritarios relacionados con estrategias y Politicas Públicas asociadas al programa. *Espacios, de evalúa del estado de implementación del programa para entidades especificas. *Etapas: Etapa 1 - Equipos dinamizadores: Conformación Etapa 2- Formación y Asistencia Técnica Etapa 3 - Iniciativas, proyectos y/o Plan de Acción Etapa 4 - Implementación del Plan de Acción A su vez cada etapa tiene sus componentes y estrategias de trabajo.																				
9 Actualizar 1 Sistema Poniendo En Operación Nuevas Funcionalidades En El Sistema De Información Distrital Del Empleo Y La Administración Pública (Sideap), Que Permitan Consolidar Una Cultura De Análitica De Datos Sobre La Gestión Del Talento Humano En El Distrito Capital.	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.61	93.85	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$295	$250	84.78	$727	$727	99.98	$796	$796	100.00	$744	$0	0.00	$878	$0	0.00	$3,440	$1,773	51.55
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Actualización del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
10 Efectura La Estructuración Técnica, De 1 Sistema De Información Con Sus Requerimientos Funcionales Y El Análisis De Datos Para La Puesta En Funcionamiento Del Tablero De Control Del Talento Humano En El Territorio De Bogotá D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Tablero de Cpntrol Territorial del talento Humano Distrital. a) Ejercicio realizado por la Sec de Gobierno de diagnóstico con las Alcaldía Locales a fin de capturar la información de los servicios que requerirían los Gabinetes Locales. b) Adecuación para hacer pruebas en el módulo de manual de funciones, ajuste al modelo entidad relación, estructura de datos, se crean los respectivos scripts. c)Avances en la visualización del tablero de forma preliminar en el siguiente link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWJlNDliYWItMzgwZi00YWVjLTgxMDctOWRkZWVlMTk3MDFkIiwidCI6IjYyZDk5M2ViLTZkODktNDRhYy05NDRkLWJmNjNjZTRkNzUxZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectioncf57384dae5b67caf264. Vistas : 1.Hoja de estructura distrital; 2. Hoja de territorialización de entidades por servicios;3. Colaboradores por localidad de trabajo ; 4. Su Caracterización por localidad de trabajo y género; Por localidad de trabajo y enfoques diferenciales; localidad de trabajo y características socioeconómicas.Se cuenta con información de servicios para 43 Entidades que pueden ir cargando su información de TH.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.07	70.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.60	92.31	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$104	$104	99.80	$89	$88	99.72	$88	$88	100.00	$69	$0	0.00	$168	$0	0.00	$518	$281	54.17
11 Consolidar 1 Bateria De Indicadores Diseñados E Implementados Sobre La Gestión Del Talento Humano Del Sector Público De Bogotá, D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Batería de indicadores sobre la gestión del talento humano del sector público de Bogotá, D., se va desarrollando y se va cagando en el sistema de analítica de datos de la Entidad, el cual esta disponible permanentemente en la pag. web. Durante el año 2022, se han adelantado las siguientes actividades: *Actualización de 12 indicadores sobre la Gestión del talento humano calculados a escala Distrital, los cuales se relacionan a continuación: (1). Indicador de ley de cuotas. (2). Participación efectiva de mujeres. (3). Indicador de discapacidad. (4) Plan anual de vacantes. (5). Plan Anual de vacantes para carrera administrativa. (6). Frecuencia de ocurrencia de accidentes de trabajo. (7) Incidencia de enfermedad laboral. (8) Ausentismo por causas relacionadas a la salud. (9). Indicador de nivel de madurez. (10). Indicador de estándares mínimos. ((11) Índice de desarrollo Civil (12). Reporte de política pública. *Avance de los 6 indicadores nuevos:se publicó el indicador de, bienes y rentas del distrito, participación plurietnica en el empleo. Los indicadores pueden ser consultados en la siguiente ruta: https://serviciocivil.gov.co/tablero-de-control/bateria-de-indicadores-del-talento-humano	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.53	81.54	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$32	$32	100.00	$86	$86	100.00	$148	$148	100.00	$148	$0	0.00	$168	$0	0.00	$582	$266	45.67
TOTAL ENTIDAD 125-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL			$2,029	$1,913	94.29	$3,800	$3,794	99.85	$5,000	$4,758	95.16	$4,147	$0	0.00	$8,135	$0	0.00	$23,111	$10,465	45.28

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$3,454	$3,450	99.90	$21,068	$21,024	99.79	$20,166	$14,788	73.33	$14,945	$0	0.00	$6,179	$0	0.00	$65,813	$39,262	59.66
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,600	$12,602	92.66	$11,087	$0	0.00	$3,329	$0	0.00	$48,046	$32,602	67.86
7657 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá			$2,671	$2,667	99.88	$17,359	$17,332	99.85	$13,600	$12,602	92.66	$11,087	$0	0.00	$3,329	$0	0.00	$48,046	$32,602	67.86
1 Vincular 1600000 Personas A Las Estrategias De Educación Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	82,028.00	82,028.00	100.00	418,925.00	418,925.00	100.00	482,500.00	498,549.00	103.33	435,575.00			180,972.00			1,600,000.00	999,502.00	62.47
	Suma	Recursos	$1,225	$1,225	100.00	$2,008	$2,007	99.96	$2,134	$2,134	100.00	$1,838	$0	0.00	$1,113	$0	0.00	$8,318	$5,366	64.51
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollaron acciones de educación ambiental en las 5 aulas ambientales y en las 20 localidades del D.C. con énfasis en Biodiversidad, cambio climático, consumo sostenible y responsable, Estructura Ecológica Principal, infraestructuras vegetadas, protección del agua y salud ambiental, donde se ejecutaron acciones pedagógicas y recorridos de interpretación de manera virtual y presencial, resaltando actividades como la acción pedagógica sobre Agorecologia en casa Renovable con la empresa EQUANS, el recorrido de interpretación en el humedal Santa María del Lago con la empresa Redeban, la finalización del servicio social ambiental con el Colegio Jorge Gaitán Cortés, así como la ejecución de actividades en el marco de Convenio 073 de 2019 con servidores públicos del Distrito y sus familias. Así mismo, el trabajo realizado en conjunto con Transmilenio S.A. donde se llevaron a cabo actividades artísticas rotando en estaciones del Sistema, así como la articulación realizada con el Centro Administrativo Distrital, especialmente con la SDH en donde se trabaja de manera masiva con los ciudadanos que visitan la Entidad y con todos los colaboradores de las 7 Entidades que se encuentran dentro del mismo edificio. Se realizaron Caminatas Ecológicas ofertadas mediante la página web de la SDA para toda la comunidad en general del Distrito Capital. Las Caminatas Ecológicas, se enfocaron en el reconocimiento del territorio, su biodiversidad, nativa, endémica, foránea e invasora, dando a comprender sus interacciones, interrelaciones y codependencias. También se hizo énfasis en la conectividad ecológica y Estructura Ecológica Principal. Se participó con el túnel ambiental en actividades solicitadas y gestionadas con: Funcionarios de la SDH y funcionarios, contratistas, proveedores, personal de vigilancia, personal de aseo, personal de mantenimiento, visitantes de las 7 entidades del CAD y con mujeres que hacen parte del programa "Mujeres que Reverdece																			
2 Vincular 400000 Personas De Organizaciones Ambientales Y Ciudadanía En General A La Estrategia De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud	15,689.00	15,689.00	100.00	99,026.00	99,026.00	100.00	118,500.00	114,752.00	96.84	109,474.00			57,311.00			400,000.00	229,467.00	57.37
	Suma	Recursos	$850	$850	100.00	$1,464	$1,459	99.66	$1,262	$1,251	99.16	$1,348	$0	0.00	$760	$0	0.00	$5,683	$3,559	62.63
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022 se vincularon 11.743 personas en la estrategia de participación ciudadana, para un total de 114.752 personas durante la vigencia y 229.467 personas en lo corrido del Plan de Desarrollo. Se planificaron y desarrollaron actividades en el marco del plan de acción y del diagnóstico de las Comisiones Ambientales Locales (CAL) en conjunto con los demás actores institucionales y comunitarios. Así mismo, en apoyo de las instancias de participación, para la atención priorizada de Situaciones Ambientales Conflictivas en el marco de los Consejos Locales de Gobierno y demás espacios de participación ambiental. Adicionalmente, las actividades de participación desarrolladas estuvieron relacionadas con el desarrollo de jornadas de intervención de los puntos relacionados con residuos sólidos, contaminación de cuerpos de agua y otros, a través de actividades locales, recorridos de reconocimiento para la atención a Situaciones Ambientales Conflictivas y otras jornadas con colegios y grupos organizados. Así mismo se finalizó la implementación del Plan de Participación en fase de agenda pública de la Política de Acción Climática de Bogotá 2050, desarrollado con enfoque diferencial, territorial y de derechos.																			
3 Diseñar Y Ejecutar 5 Planes De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00			5.00	2.75	55.00
	Suma	Recursos	$596	$593	99.45	$888	$888	100.00	$1,304	$1,125	86.30	$1,100	$0	0.00	$1,456	$0	0.00	$5,344	$2,606	48.76
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las actividades realizadas durante el mes de septiembre fueron: se realizó la publicación de 72 contenidos en las carteleras digitales de la entidad. Se enviaron 65 mensajes a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co con las noticias institucionales y de la administración Distrital (monitoreo Somos Noticia), así como el boletín virtual ¿Para estar en Ambiente¿ y las actividades realizadas por las diferentes áreas (Información de interés). Se realizó la publicación de 2 fondos de pantalla en los computadores de la Secretaría de Ambiente. Se elaboraron 56 comunicados y notas para divulgar masiva y oportunamente las actuaciones institucionales y la gestión adelantada por las diferentes dependencias de la entidad, con mensajes y noticias consistentes, congruentes y coherentes como autoridad ambiental y cabeza del sector Ambiente. Se obtuvo 309 registros total de noticias logradas en medios de comunicación masiva en todas sus plataformas (radio, prensa, televisión y web). Se realizaron 5 convocatorias a medios de comunicación, que se compartieron por los grupos de WhatsApp y bases de datos. En las redes sociales de la entidad durante este periodo los resultados fueron: 628 nuevos seguidores en Twitter para un consolidado de 151.605; en Facebook 664 nuevos seguidores para un consolidado de 54.096; en Instagram 580 para un consolidado de 44.518; en TikTok 78 para un consolidado de 5.189 y 11.428.487 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube. Se publicaron y actualizaron 51 contenidos y se registraron 430.307 vistas en la página web de la SDA. Se diseñaron y publicaron 181 piezas de comunicación a través de los canales internos y externos. Se produjeron 56 contenidos audiovisuales distribuidos. Se realizaron campañas, eventos y celebraciones del calendario ecológico que permitieron divulgar y posicionar los mensajes institucionales, así como contribuir al mejoramiento del ambiente.																			
4 Fortalecer Capacidades Aprender-Haciendo 3000 Mujeres En Condición De Vulnerabilidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$13,000	$12,979	99.84	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,000	$12,979	99.84
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Esta meta fue creada en la vigencia 2021 con el fin de vincular a 3.000 mujeres en condición de vulnerabilidad al programa "Mujeres que Reverdecen", con las cuales se desarrolló un proceso de formación básica en diferentes temáticas como mantenimiento, restauración y conservación de ecosistemas de la ciudad. La primera fase del programa finalizó en el mes de agosto de 2022, con el pago de todas las reservas presupuestales constituidas para el pago del equipo que tenía a cargo el proceso de formación teórico práctico de las mujeres participantes. El programa en su primera fase, no sólo aportó en los procesos de restauración de los ecosistemas de la estructura ecológica principal, sino que construyó al sentido de pertenencia en las comunidades, especialmente en las mujeres que hicieron parte del programa.																			
5 Fortalecer 1 Programa "Mujeres Que Reverdecen" Para Reforzar Conocimientos Y Mejorar Capacidades A Mujeres En Condición De Vulnerabilidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.25	25.00	1.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,900	$8,092	90.92	$6,800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$15,700	$8,092	51.54
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En atención al Decreto 320 de 2022, por el cual se efectúan unas modificaciones del presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversión del distrito, se adicionaron recursos al proyecto de inversión 7657 de Educación y Participación Ciudadana, con $8.900.000.000 para el desarrollo de la segunda fase del programa "Mujeres que Reverdecen Bogotá", y se adelantó la creación de la meta de inversión: Fortalecer un programa "Mujeres que Reverdecen" para reforzar conocimientos y mejorar capacidades a mujeres en condición de vulnerabilidad, con el fin de reforzar los conocimientos y mejorar las capacidades de 3.000 mujeres en condición de vulnerabilidad participantes, en torno a nuevos esquemas de intervención como la implementación de diseños de restauración en las áreas de interés ambiental y la creación de nuevos esquemas asociativos para brindar apoyo a las mujeres que se vieron beneficiadas en la primera etapa del programa. En septiembre se dio inicio al proceso de inscripción de las mujeres a la segunda fase del programa Mujeres que Reverdecen, donde se formalizaron 3.442 de las cuales 2.397 participaron en la 2da fase. Se adelantaron																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
23 Bogotá rural			$783	$783	100.00	$3,709	$3,691	99.53	$6,566	$2,185	33.28	$3,859	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$17,767	$6,660	37.48
7780 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá			$783	$783	100.00	$3,709	$3,691	99.53	$6,566	$2,185	33.28	$3,859	$0	0.00	$2,850	$0	0.00	$17,767	$6,660	37.48
1 Realizar 5 Alianzas Interinstitucionales Para La Intervención En El Territorio Rural	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.50	1.50	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00			0.00		0.00	5.00	3.00	60.00
	Suma	Recursos	$79	$79	100.00	$23	$8	33.32	$542	$502	92.59	$522	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,166	$588	50.46
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se firmó la alianza con la Alcaldía Local de Usme, se realizaron ajustes al Memorando de Entendimiento por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se realizó reunión con la Alcaldía Local de Chapinero con el propósito de conocer avances en la revisión del Memorando de Entendimiento por parte de los funcionarios de esta Alcaldía. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba Sumapaz en el marco de la alianza ya suscrita. Se avanza en la formulación del proyecto de Cazadores de Semilla. Se realizó seguimiento a las acciones conjuntas con la Alcaldía Local de Suba en el marco de la alianza ya suscrita y se participó en la celebración del día del campesino.																			
2 Capacitar 1207 Personas En El Fortalecimiento De Conocimiento Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	66.00	66.00	100.00	481.00	481.00	100.00	550.00	538.00	97.82	100.00			10.00			1,207.00	1,085.00	89.89
	Suma	Recursos	$91	$91	100.00	$50	$50	100.00	$81	$76	93.35	$305	$0	0.00	$150	$0	0.00	$677	$217	32.09
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En septiembre se capacitaron 48 personas, en agosto 27, en julio 18, en junio 50, en mayo 110, abril 97, en marzo 163 y en febrero 25 personas en elaboración de biopreparados, montaje e instalación de invernadero escolar, disposición adecuada de residuos sólidos, buenas practicas agroambientales y fortalecimiento organizativo, para un total de 538 personas capacitadas en fortalecimiento del conocimiento ambiental en 2022.																				
3 Formalizar 500 Acuerdos De Uso Del Suelo Con Buenas Prácticas Ambientales Con Los Habitantes Del Territorio Rural	Tipo de anualización	Magnitud	66.00	66.00	100.00	192.00	192.00	100.00	168.00	150.00	89.29	52.00			22.00			500.00	408.00	81.60
	Suma	Recursos	$525	$525	100.00	$779	$777	99.73	$905	$770	85.10	$788	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$4,198	$2,073	49.37
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de febrero se incorporaron 18 predios, en marzo 26, en abril 18, en mayo 15 , en junio 22 en julio 16, agosto 21 y en septiembre 14 nuevos predios al Ordenamiento Ambiental de Fincas, mediante formalización de acuerdos de uso del suelo y Buenas Prácticas Ambientales, para un total de 150 acuerdos durante 2022. Se realizaron visitas de seguimiento a 118 predios vinculados previamente en Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). En total en 2022 se ha realizado seguimiento mediante 713 vistas de seguimiento a predios de los previamente suscritos en la presente y anteriores administraciones en Ordenamiento Ambiental de Finca.																			
4 Diseñar 1 Programa De Incentivos A La Conservación Ambiental.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.80	0.80	100.00	0.10	0.08	80.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.98	98.00
	Suma	Recursos	$88	$88	100.00	$1,084	$1,084	100.00	$975	$296	30.31	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,147	$1,467	68.34
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El 5 de agosto se desarrolló un espacio de diálogo con participación de los equipos técnicos y jurídicos de la SDA y el PNUD, durante el cual se presentaron diversas situaciones con los predios postulados y se generaron discusiones y propuestas para la suscripción de los nuevos acuerdos. El 11 de agosto se presentó el programa a la Alcaldía Local de Usaquén. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación																			
5 Aplicar En 1000 Hectáreas Los Acuerdos Y Registros Del Pago Por Servicios Ambientales.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	550.00	58.90	10.71	240.00			10.00			1,000.00	258.90	25.89
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$1,773	$1,773	100.00	$4,062	$541	13.32	$2,244	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$9,578	$2,314	24.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continua con la discusión en mesas técnico jurídicas entre los equipos SDA y PNUD, para la definición las acciones a implementar una vez se tengan claro las áreas a incorporar en los acuerdos de conservación. Se realizó la vista inicial a 9 predios postulados en la localidad de Usme, que cumplen con el requisito de coincidencia de área reportada en Catastro Distrital y en el folio de matrícula Inmobiliaria o están dentro del rango de tolerancia admisible. Durante las visitas se identificó y concertó con los postulantes las áreas para vincular y las acciones necesarias para reducir el riesgo de transformación a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje -HMP. Durante las visitas se realizó el recorrido orientado a la identificación de tensionantes; georreferenciación de áreas con potencial de vinculación; identificación de HMP necesarias; y verificación de presencia de cuerpos de agua naturales en el predio o en sus inmediaciones. La información obtenida en campo se diligenció en el formulario de visita del predio en proceso de PSAH e identificación del interés por participar en el programa, mientras que la información geográfica capturada se incorporó en el SIG para realizar los análisis correspondientes. Se firmo el 30 de agosto el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-20221657 / CDCVI-188-2022 con la Gobernación de Cundinamarca y el 31 se firma el acta de inicio. Este convenio incluye áreas identificadas y priorizadas que contienen valores ecosistémicos susceptibles de intervención con estrategias de conservación y derivará un convenio con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES ¿ PSA PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE BOGOTÁ, EN ZONAS INFLUENCIA DEL PÁRAMO DE CHINGAZA, PÁRAMO DE SUMAPAZ Y EL EMBALSE DE TOMINÉ" que se encuentra en proceso de revisión precontractual.																			
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$30,767	$27,451	89.22	$92,680	$75,917	81.91	$124,004	$61,535	49.62	$120,036	$0	0.00	$93,646	$0	0.00	$461,134	$164,903	35.76
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática			$2,521	$2,444	96.97	$3,455	$3,342	96.74	$4,157	$3,731	89.75	$4,845	$0	0.00	$2,704	$0	0.00	$17,682	$9,518	53.83
7794 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá			$2,521	$2,444	96.97	$3,455	$3,342	96.74	$4,157	$3,731	89.75	$4,845	$0	0.00	$2,704	$0	0.00	$17,682	$9,518	53.83
1 Realizar A 600 Proyectos De Infraestructura, La Gestión Para La Aplicación De Determinantes Ambientales.	Tipo de anualización	Magnitud	66.00	66.00	100.00	113.00	113.00	100.00	150.00	112.00	74.67	150.00			121.00			600.00	291.00	48.50
	Suma	Recursos	$385	$385	100.00	$605	$591	97.62	$1,017	$994	97.71	$826	$0	0.00	$537	$0	0.00	$3,369	$1,969	58.45
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia de 2022 corresponde a ciento doce (112) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Una (01) Actuación Estratégica, dos (02) Planes Parciales de Desarrollo, nueve (09) Planes Parciales de Renovación Urbana, dos (02) Planes de Implantación, tres (03) Planes de Regularización y Manejo, tres (03) Plan Director para parque, once (11) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, dieciséis (16) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, dos (02) Balances de zonas verdes, cincuenta y tres (53) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, un (01) Patios zonales para el Sistema Integrado de Transporte Publico ¿ SITP, un (01) proyecto de segmentos viales, un (01) aislamientos de proyectos de construcción, un (01) proyecto Bogotá Construcción Sostenible, un (01) proyecto de construcción sostenible aula ambiental y cinco (05) intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental y valados.																			
2 Realizar A 400 Proyectos De Infraestructura En Etapa De Operación, El Seguimiento A La Incorporación De Determinantes Ambientales	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	78.00	78.00	100.00	100.00	80.00	80.00	120.00			82.00			400.00	178.00	44.50
	Suma	Recursos	$140	$139	98.72	$173	$173	100.00	$132	$132	100.00	$180	$0	0.00	$210	$0	0.00	$836	$444	53.09
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a ochenta (80) proyectos de infraestructura en el espacio público y privado, sesenta y tres (73) de ellos corresponde a diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, cuatro (04) Planes de Implantación y tres (03) de ellos corresponden a Plan de Regularización y Manejo.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Realizar A 20000 M2 De Techos Verdes Y Jardines Verticales, El Acompañamiento Técnico	Tipo de anualización	Magnitud	2,500.00	2,500.00	100.00	3,540.00	3,540.00	100.00	5,000.00	3,702.00	74.04	5,000.00			3,960.00			20,000.00	9,742.00	48.71
	Suma	Recursos	$13	$13	100.00	$30	$30	100.00	$31	$31	100.00	$33	$0	0.00	$83	$0	0.00	$190	$74	38.85
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante enero y septiembre de la vigencia 2022, se ha realizado acompañamiento técnico a 3702 m2 de jardines verticales y techos verdes, promovidos en las siguientes localidades: Suba (465 m2), Engativá (177 m2), Candelaria (166 m2), Chapinero (750 m2), Santa Fé (467 m2), Teusaquillo (425 m2), Usaquén (168 m2) y Fontibón (1084 m2).																				
4 Diseñar Y Hacer Seguimiento A 1 Estrategia De Crecimiento Verde Con Enfoque De Sostenibilidad, Economía Circular E Innovación	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.20	0.20	100.00	0.60	0.44	73.33	0.90			1.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$95	$95	99.80	$77	$77	100.00	$86	$70	81.81	$86	$0	0.00	$30	$0	0.00	$374	$242	64.75
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Hasta septiembre de 2022 se avanzó en un 0,24 lo cual corresponde a: Se realizó la planeación de los mecanismos de implementación de la Estrategia, la gestión con los actores requeridos y se adelantaron reuniones para avanzar en los siguientes proyectos prioritarios para la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde: Bogotá Circular, Ruta de Emprendimiento, Red Moda, Logística Verde y gestión de residuos orgánicos de restaurantes. Adicionalmente se continuó con la gestión orientada a lograr apoyo de cooperación nacional e internacional para el apoyo a estos proyectos. especialmente GIZ, CLEAN y ONUDI, lo que corresponde a 0,24 para la vigencia 2022 y acumulado 0,44 por ser meta con tipología creciente. Se avanzó en la consolidación de la mesa técnica de la iniciativa Bogotá Circular y la divulgación de esta iniciativa en diferentes espacios, incluido un taller realizado con las ciudades de Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires y se logró la vinculación de otros actores: SDHT, UAESP, ANDI, GIZ, SDM, CEMPRE, ACOPLASTICOS, CONNECT. Con el apoyo de GIZ y de CONNECT se realizó un taller de planeación estratégica, para definir conjuntamente visión, objetivo y plan de trabajo de Bogotá Circular. Igualmente se avanzó en la estructuración del Comité Técnico de Sostenibilidad de la Comisión Regional de Competitividad, escenario en el cual la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde será una base de acción. De otra parte se gestionó con ONUDI el apoyo en un taller al sector industrial del proyecto Red Moda y desde GIZ apoyo desde el Programa Reusar																			
5 Asistir A 800 Proyectos Participantes De Programas Voluntarios Ofrecidos Por La Segae, Para El Mejoramiento Del Desempeño Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	50.00	100.00	160.00	160.00	100.00	190.00	110.00	57.89	280.00			120.00			800.00	320.00	40.00
	Suma	Recursos	$714	$707	98.94	$710	$636	89.59	$779	$768	98.51	$931	$0	0.00	$467	$0	0.00	$3,601	$2,111	58.61
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022 se han reportado 110 proyectos, 30 de ellos en septiembre según lo programado. Los proyectos se extraen del acompañamiento realizado a las empresas participantes en el Programa Gestión Ambiental Empresarial (PGAE) integrado por ACERCAR y Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD). De manera transversal, el apoyo que el Índice de Desempeño Ambiental (I.D.A.E.) con la medición del mejoramiento del desempeño ambiental de las empresas PGAE. El acompañamiento se enmarca en la operación de los mecanismos anteriormente mencionados, en los que se orienta al uso eficiente de los recursos naturales y materiales mediante el autodiagnóstico, formulación, implementación y terminación de proyectos ambientales cuyo resultado representa mejora en el desempeño de la gestión ambiental. Se presentan aquellos con beneficios ambientales y económicos para la empresa. Conforme a la programación de la meta para la vigencia 2022, para los meses de enero se han reportado 0 proyectos, febrero 20, marzo 20, abril 10, mayo 10, junio 10, julio 5, agosto 5 y septiembre 30 para un total de 110 proyectos. De los 30 proyectos objeto de reporte, 10 se dirigen al uso eficiente de materiales, 4 de la energía, 10 del agua, 4 disminución de residuos peligrosos y 2 en emisiones atmosféricas. ACERCAR en este mes inició seguimiento a 126 de 367 empresas programadas y convocatoria 2023. PREAD realizó en 92 auditorías para un avance total de 156 de 256 programadas. Se realizaron encuentros en proyectos ¿Huertas Empresariales y ¿Uso eficiente de recursos en el hogar¿. En el marco del I.D.A.E se realizaron acciones de validación a los soportes de indicadores reportados en los componentes consumo de energía eléctrica y térmica, agua y generación de residuos peligrosos de 42 empresas postuladas al PREAD 2022, para un total de 220 medidas, remitiendo a su vez informe de resultados. Igualmente, se realizó el reparto de 13 organizaciones de 245 que han en																			
6 Acompañar Y Promover A 100 Empresas En El Proceso De Verificación De Los Criterios De Negocios Verdes.	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	17.00	85.00	20.00			30.00			100.00	47.00	47.00
	Suma	Recursos	$110	$110	100.00	$334	$333	99.61	$309	$309	99.89	$360	$0	0.00	$385	$0	0.00	$1,498	$751	50.14
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El acumulado ejecutado del presente plan de Desarrollo es de 47 negocios verdes satisfactorios; 17 negocios verdes para el año 2022; de los cuales (2) mes de enero y corresponde a las empresas DEKONCIENCIA S.A.S BIC y JÜPPA SHOES, (2) mes de febrero y corresponde a las empresas Recuperación de Cartón Corrugado SAS y Empaques y Proyectos Sacrpromy (1) fue verificado y aprobado en el mes de marzo del año 2022 y corresponde a las empresas FUNDACIÓN ALIANZA BUITAKI y (3) en el mes de abril los cuales corresponden a ARTE LUZ- KA , LIZARD MOTORS SAS , MAS COMPOST SAS BIC . Para el mes de mayo fueron (2) negocios verdes verificados y corresponden a: REEMADE SAS BIC y PATASOLATREKK SAS. Para el mes de junio se verificaron (2) negocios verdes que corresponden a: AKORAZADOS y TE SIRVE BIORECICLA SAS. En el mes de julio se verificaron (2) BICIMAIL SAS y LAURA Añez TEXTILES. En el mes de agosto se verificaron (2) KAXA DESING y ORIGENBIKE SAS. En el mes de septiembre se verificó (1) que corresponde a FONDOTUR. La verificación de estos negocios se hace con base en los criterios establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes.																			
7 Desarrollar 7 Proyectos Pilotos De Economía Circular En Sectores Productivos Priorizados	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.60	100.00	1.64	1.09	66.46	3.44			0.82			7.00	2.19	31.29
	Suma	Recursos	$218	$201	91.94	$448	$448	100.00	$729	$428	58.62	$1,276	$0	0.00	$319	$0	0.00	$2,990	$1,076	35.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el presente reporte se presenta un avance 1,088 correspondiente a las acciones realizadas en el mes de febrero (0,136), marzo (0,136), abril (0,136), mayo (0,136), junio (0,136), julio (0,136) agosto (0,136) y septiembre (0,136) del año 2022. A continuación, se detallan las acciones realizadas: Corresponde a las acciones de concertación y planeación interna y con actores externos respecto a la operatividad del laboratorio de prototipado LABPro y sostenibilidad Energética para el 2022 adicional a lo anterior, corresponde a las acciones entre actores para coordinar y poner en marchas las actividades programadas de los proyectos, así como la presentación y convocatoria a las empresas participantes de los proyectos piloto en economía circular hasta ahora adelantados. Adicionalmente se ha realizado acompañamiento por medio de la aplicación de herramientas que permitan dar cumplimiento a las actividades programadas en las hojas de ruta de los proyectos piloto en economía circular, dando cumplimiento a las fases de implementación y formulación que corresponden para la vigencia 2022. Adicionalmente se han adelantado mesas de trabajo con las empresas participantes de los proyectos piloto, lo cual ha permitido el afianzamiento de conocimientos en temáticas como la economía circular y la sostenibilidad energética. De manera complementaria se han generado espacios de encadenamiento con actores claves como cámara de comercio, Fitic, GIZ y se ha promovido el afianzamiento de conocimientos, la formulación de proyectos y la divulgación de información en relación a los proyectos priorizados de sostenibilidad energética y lab pro, entendidos como pilotos en economía circular. Sumado a lo anterior, se generan espacios de articulación con																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Desarrollar 9 Proyectos De Producción Más Limpia En Los Sectores Priorizados	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.40	1.40	100.00	2.50	1.91	76.40	2.85			1.75			9.00	3.81	42.33
	Suma	Recursos	$156	$151	96.89	$278	$276	99.55	$290	$290	99.98	$370	$0	0.00	$160	$0	0.00	$1,253	$717	57.25
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el presente reporte se presenta un avance 1.91 correspondiente a las acciones realizadas en el mes de enero (0.06), febrero (0.20), marzo (0.23), abril (0.23), mayo (0.23), junio (0.23), julio (0.23), agosto (0.25) y septiembre (0.25) del año 2022. A continuación, se detallan las acciones realizadas: Para el sector curtidor se continua con la formulación de la guía para el tratamiento de aguas residuales y se participó de la logística para la realización de una feria de servicios interinstitucionales a realizar en el mes de octubre. Para el sector de recubrimientos electrolíticos, en el marco del proyecto fortalecimiento del sector con enfoque de cadena de valor, se llevó a cabo la mesa distrital de Producción más limpia. Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con empresas para hacer el seguimiento a los proyectos formulados e implementados. Finalmente, para el sector de minería se continuó con la formulación del proyecto de ladrillos verdes avanzando en la formulación de objetivos, metas e indicadores. Así mismo, se gestionó el diligenciamiento de la herramienta autodiagnóstico con una de las ladrilleras a participar en el proyecto. Para los tres sectores se llevaron a cabo mesas de trabajo que permiten gestionar las acciones y estrategias.																			
9 Articular Y Consolidar 1 Plan De Acción Climática Para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.90	90.00	0.10	0.10	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$464	$424	91.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$464	$424	91.52
10 Implementar Al 100 % De Las Acciones Priorizadas Del Plan De Acción Climática Para Bogotá D.C. 2020 - 2050.	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	15.00	15.00	100.00	25.00	18.75	75.00	30.00			17.50			100.00	46.25	46.25
	Suma	Recursos	$225	$220	97.72	$801	$779	97.30	$784	$710	90.65	$783	$0	0.00	$514	$0	0.00	$3,107	$1,709	55.02
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance meta en 2022: 18,75. Cambio climático: aportes a proyectos normativos y otros docs. Apoyo formul. Política Acción Climática. Apoyo talleres. Reporte acciones adaptación según NDC. Gestión apoyo cooper. internal. Actualiz. soporte Declaración de Naturaleza Urbana. Liderazgo Grupo Interno de Trabajo Cambio Climático. Registro y verificación información en portales. Riesgo incendio forestal: campaña prevención, aportes y reportes planes temporadas menos lluvias'22, evaluación complejidad de 6 IF y validación 3 incendios en SNIF, capacitaciones, acción mitigación Zonas Interfaz, aportes Comisión Nacional definir término IF; aportes docs técnicos; prevención y mitigación; georrefer. incendios 2022; ubicación nuevos hidrantes en humedales. Presidencia Comisión Distrital Incendios Forestales. Respuesta a Emergencias: 2418 emergencias respondidas. PIGA: atención 150 requerimientos; 50 socializaciones (RESPEL, Res. no peligrosos, compras sostenibles, Uso eficiente del Agua, Economía Circular, Cambio Climático, AVU, RCD, Agric. Urbana, Sist. Hídrico, EPSU, PEV, Ventanilla Negocios Verdes, Res. Hospital., Conducción sosten., Efic. Energética, PCBs, Fuentes no convencionales de energía), conversatorio virtual ¿Experiencias exitosas buenas prácticas ambientales", concurso ¿Al Trabajo en BICI 2022¿, V concurso Buenas Prácticas Ambientales. PACA: ajuste PM03-PR33, reporte Cuenta Anual PACA 2021 a Contraloría, consolid. reporte PACA II sem. 2021 y I sem. 2022, ajuste PACA Bogotá Siglo XXI 2020-2024. Riesgo no mitigable: visita 56 predios proyección de recibo. Acomp. 27 operativos control ocupaciones. 3 Reun. Comité medidas preven. y mitig. riesgo Altos de La Estancia. 3 mesas Eje Ambiental y 1 reunión aniversario Pacto por la Vida Digna Altos de la Estancia. 6 reuniones art. 71 POT. 3 reuniones mesa interinst. recibo predios. Propuesta modif resol. 3236/2021. Concepto no viabilidad sendero Rincón del Valle-PEDMEN. Revisión 20 predios CVP prueba																				
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales			$11,721	$9,363	79.88	$55,701	$40,203	72.18	$71,429	$20,738	29.03	$73,976	$0	0.00	$68,001	$0	0.00	$280,828	$70,304	25.03
7769 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá			$3,538	$2,278	64.39	$21,496	$14,893	69.28	$27,743	$4,143	14.93	$39,476	$0	0.00	$16,585	$0	0.00	$108,838	$21,314	19.58
1 Alcanzar 75 Porciento De Cumplimiento Del Plan De Manejo De La Franja De Adecuación De Los Cerros Orientales En Lo Que Corresponde A La Sda.	Tipo de anualización	Magnitud	46.00	45.92	99.83	56.00	52.19	93.20	64.00	59.06	92.28	74.00			75.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$1,986	$836	42.08	$9,846	$3,983	40.46	$8,932	$1,058	11.85	$7,311	$0	0.00	$1,731	$0	0.00	$29,806	$5,877	19.72
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta parte de una línea base establecida del 44%, en el 2020 se realizó un avance del 1,92%, en el 2021 del 6,27% y en 2022 de 6.87% lo que permite que actualmente el avance acumulado sea de 59,06% Las actividades desarrolladas durante estos periodos son: Predios: Seguimiento al convenio 20171240 para adquisición en el Área de Ocupación Publico Prioritaria. Se tienen 86 predios en gestión, 4 predios adquiridos, 9 predios con resolución de expropiación administrativa, 2 predios con solicitud de elaboración de avalúo comercial. Restauración: Se continúan las actividades de entrega de áreas, desinfestación de retamo, trazado ahoyado y plantación de material vegetal e instalación de tratamientos de fauna del contrato SDA20211772 que incluye 9,73ha de la franja de adecuación. Senderos: Se realizaron 27 reuniones de seguimiento al proyecto caminos de Cerros Orientales, así como 9 comités técnicos del convenio marco. Operación del camino Guadalupe Aguanoso durante 31 fines de semana y semana santa. Recorridos y reuniones para viabilidad sobre puesta en operación de otros caminos, se aprobó el Plan de Recreación Pasiva del Delirio, km 11 y 12 Quebradas. Formulación y actividades de socialización (3) Plan recreación pasiva Zuque, se radico ante la CAR. Cantera: se publicó el proceso licitatorio en SECOP, se atienden observaciones y ajustes requeridos; el proceso de la interventoría se encuentra en revisión por Contractual. Iniciativas: Avanza implementación de iniciativa ¿Caminos de Hijuefuchas¿, se realizan acciones de restauración en Alto Fucha y Quebrada el Chuscal en el marco de la iniciativa. Pago por Servicios Ambientales: Se firmó acuerdo de conservación con Umbral Horizontes que involucra 0,72ha en Franja. Visitas a 8 predios susceptibles de aplicación de los PSA, revisión documentos 1 predio interesado y visita de campo para validar zonas. Reuniones de evaluaciones técnicas de situaciones de legalidad administrativas.																				
2 Restaurar, Rehabilitar O Recuperar 370 Héctareas Degradadas En La Estructura Ecológica Principal Y Áreas De Interés Ambiental, Con 450.000 Individuos.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.49	109.80	50.00	14.19	28.38	185.81	60.27	32.44	135.00			30.00			370.00	79.95	21.61
	Suma	Recursos	$589	$543	92.27	$4,132	$3,522	85.22	$7,838	$1,197	15.27	$15,640	$0	0.00	$3,796	$0	0.00	$31,995	$5,262	16.45
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El total acumulado en el Plan de Desarrollo es 79,95ha; de las cuales 5,49ha corresponden al 2020; 14,19ha corresponden al 2021; 24,46ha a la vigencia 2022 y 35,81ha a la ejecución de la reserva de la meta Se destacan los siguientes avances de la vigencia 2020: Fontibón 0,40 ha; Kennedy 0,59 ha; San Cristóbal y Usme Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes (PEDMEN) 4,114 ha; Tunjuelito y Ciudad Bolívar (PEDH El Tunjo) 0,1 ha; Engativá 0,26 ha; Usme 0,03 ha; para un total de 5,49 ha En la vigencia 2021: Suba 4,621 ha; Barrios Unidos 0,0318 ha; Usme 8,209 ha; Kennedy 0,0001 ha; Tunjuelito 0,28 ha; San Cristóbal 0,24 ha; Engativá 0,07 ha; Usaquén 0,68 ha y Chapinero 0,058 ha; para un total de 14,19 ha. Para la vigencia 2022 en el periodo comprendido de enero a septiembre, el avance acumulado es 24,46ha así:																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Mantener 590 Héctareas Priorizadas En Proceso De Recuperación, Rehabilitación O Restauración Ecológica En La Estructura Ecológica Principal Y Áreas De Interés Ambiental.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	54.00	5.24	9.70	590.00	60.56	10.26	590.00	43.16	7.32	590.00			590.00					0.00
		Recursos	$818	$755	92.36	$7,312	$7,182	98.22	$9,770	$1,496	15.31	$15,817	$0	0.00	$10,313	$0	0.00	$44,029	$9,433	21.42
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De enero a septiembre de 2022 se avanzó en 43,16ha de mantenimiento, las cuales se distribuyen así: por medio del programa "mujeres sembradoras" en las localidades de Santa Fe 6,70ha, Ciudad Bolivar 4,50ha, San Cristóbal 10,12ha, Usaquén2,85ha, Usme 4,83ha, Engativá 1,06ha y Chapinero 3,95ha para un total de 34,01ha; por medio de "Mujeres que reverdecen" en las localidades de Ciudad Bolivar 0,38ha, Bosa 0,08ha, Santafé 0,21ha, Usme 0,04ha, Rafael Uribe 0,08ha, Chapinero 0,02ha, San Cristóbal 0,64ha y 3,60ha en la Estructura Ecológica Principal para un total de 5,05ha; por medio de ejecución directa de la SDA en la localidad de Suba 2,07ha; Por medio del contrato 20221646 entre SDA y Aguas de Bogotá en las localidades de Usme 0,60ha, San Cristóbal 0.55ha, Usaquén 0.19, Barrios Unidos 0.02ha, Fontibón 0.13ha, Suba 0.1ha, Engativá 0.11ha, Kennedy 0.18ha, Bosa 0.11ha y Tunjuelito 0.04; para un total de 2.03ha En cuanto a las reservas de la meta, para el mes de septiembre se avanzó en 583,20ha, para un total de avance de 662,56ha correspondiente a actividades de mantenimiento en las siguientes localidades: Por medio del contrato 20211293 entre la SDA y Aguas Bogotá, localidades de Usme: 0,95ha, San Cristóbal 0,74ha, Usaquén 0,22ha, Suba 0,84ha, Engativá 0,27ha, Barrios Unidos 0,15ha, Fontibón 0,90ha, Kennedy 0,46ha, Bosa 0,32 y Tunjuelito 0,33ha para un total de 5,18ha; por medio de convenio SDA-CV 1699 de 2021 SDA IDIPRON-FDLSC en la localidad de San Cristóbal 16,44ha; por medio del contrato SDA-1674 de 2021 (ECOFLORA S.A.S), localidades de Usme 162,82ha, Ciudad Bolivar 70,56ha, Santa Fe 250,88ha, San Cristóbal 139,8ha, Usaquen 0,99ha y Sumapaz 15,89ha para un total de 640,94ha. Retraso:Las ha programadas inicialmente para el cuarto trimestre del año, corresponde a la implementación del proceso contractual que se encuentra actualmente publicación de pliegos. Solución: Se ajusta cronograma con fecha de adjudicación en el mes de noviembr																				
4 Implementar Y Efectuar El Seguimiento A 4 Proyectos De Conectividad Ecológica Para La Conservación De La Biodiversidad, Incluyendo El Corredor Ecológico Regional Paramos Chingaza-Sumapaz; Corredores Cuenca Alta, Cerros Orientales, Van Der Hammen, Torca; Corredor Cerros Y El Virrey; Y Corredores Suba - Conejera (Urbano - Rural).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.27	0.26	96.30	0.74	0.74	100.00	1.00	0.72	72.00	1.00			1.00			4.00	1.72	43.00
		Recursos	$145	$143	99.01	$206	$206	100.00	$1,203	$392	32.58	$708	$0	0.00	$745	$0	0.00	$3,008	$742	24.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se tiene un avance acumulado de 1.72 proyecto del cual 0.26 corresponden a la vigencia 2020, 0.74 a la vigencia 2021 y 0.72 a septiembre de 2022, resultado de las siguientes acciones: Análisis espacial de los elementos de la Estructura Ecológica Principal que hacen parte de los 4 corredores ecológicos priorizados. Definición procedimiento de gestión para la implementación y seguimiento de los corredores de conectividad ecológica, compuesto por cinco fases. En el corredor del Gran Chicó, se definieron los objetivos del corredor, se elaboró el análisis de las áreas que aportan a la conectividad ecológica, incluye áreas de la EEP y áreas complementarias, se verificaron coberturas, identificación de acciones prioritarias para la gestión y se formularon indicadores de seguimiento. En el componente social, se elaboró la estrategia de participación y fortalecimiento de la gobernanza. Se continúa el proceso de fortalecimiento de la conectividad ecológica bajo la estrategia de conectores ecosistémicos; en el periodo (de enero a agosto) se avanzó en la elaboración de los análisis de las áreas priorizadas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se avanza en la implementación del plan de acción interinstitucional para El Tunjo y la RDH Tingua Azul en el corredor de la Media Luna Sur, la SER coordinó la elaboración del Plan de Acción interinstitucional para nodo Tunjo-Tingua Azul, participación en diferentes espacios con actores sociales de las localidades Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa. Así mismo para el nodo Arzobispo - Parkway - Brazo Saltre, en el corredor Cerros - Virrey - Neuque, se aplica la metodología para el fortalecimiento de la conectividad ecológica y social con actores de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Se continúa el proceso dentro de la participación en la mesa Chicó Virrey, dentro de la implementación y seguimiento.																				
7811 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá			$1,228	$907	73.83	$18,858	$10,413	55.22	$25,884	$2,526	9.76	$16,199	$0	0.00	$28,983	$0	0.00	$91,153	$13,846	15.19
1 Recuperar 80 Ha De Áreas Protegidas Del Parque Ecológico Distrital De Montaña Entrenubes Afectadas O Vulnerables Para Evitar Actuales Y Futuros Procesos De Ocupación Ilegal	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.00	0.00	19.55	19.55	100.00	22.00	0.27	1.23	31.90			6.55			80.00	19.82	24.78
		Recursos	$276	$266	96.43	$311	$304	97.69	$487	$457	93.83	$446	$0	0.00	$16,644	$0	0.00	$18,165	$1,027	5.66
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A sep de 2022 hay un avance acumulado PDD de 19,82ha, de las cuales 19,55ha se ejecutaron en 2021 y 0.27 ha en 2022, así: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en una extensión de 0.002ha (Predio AAA0011OPMR) y con Alcaldía de Usme en el que se logró la detención de actividades de excavación con maquinaria pesada en una extensión de 0.0089ha (Predio AAA0027FSEA, desmonte de ocupación sin habitar en el polígono nueva esperanza de 0.07ha y desmonte de cuatro ocupaciones ilegales de material provisional de 0.01ha, en conjunto con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y 0.18ha en junio. Se elaboró árbol de decisión que el sector hábitat a través de la SDHt y la CVP puedan tomar las decisiones de abordaje financiero en miras a una relocalización transitoria y no reubicación definitiva. Se ha mantenido comunicación constante con las Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Usme y Ciudad Bolivar con las que se está llevando a cabo mesas de trabajo para la atención inmediata y oportuna de ocupaciones ilegales. Gestión sep: Se acompañó el desmonte de la ocupación reportada a través del ID 340, logrando la recuperación de 12m2, se generó matriz en la cual se registraron en total 6 alertas tempranas (59 acum. a sep) frente a procesos de ocupación ilegal. Seguimiento a la respuesta dada por IDRD de información del predio de CHIP catastral AAA0005SERJ en donde se llevó a cabo reunión con el IDRD. Se realizó acercamiento y reunión referente al Proyecto Ambiental Escolar - PRAES de la Institución Educativa Distrital - IED Gabriel García Márquez de la Localidad de Usme. Se realizó un acercamiento con la empresa SP inmobiliaria para proponer un posible acuerdo de conservación. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó gestión para formalizar la firma de la adición del convenio por parte de la EAAB. Se tienen 3 predios priorizados en proceso de adquisición. Gestión por parte de la DGA: 8 predios en expropiación localizados en PEDMEN a la espera de fallo																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Consolidar 153 Ha Nuevas Con Estrategias De Conservación Para La Preservación, Uso Y Manejo Sostenible De La Biodiversidad Y Sus Servicios Ecosistémicos, En Áreas Protegidas Y De Especial Interés Ambiental De Bogotá D.C, Entre Ellas El Parque Ecológico Distrital De Montaña Entrenubes, Cuchilla Del Gavilán, Zona Rural De Usme, Ciudad Bolívar Y Cerro Seco.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	25.70	25.70	100.00	79.60	79.60	100.00	46.70			1.00			153.00	105.30	68.82
	Suma	Recursos	$663	$370	55.86	$18,071	$9,638	53.33	$24,323	$1,362	5.60	$14,982	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$64,039	$11,371	17.76
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Acumulado a sep PDD 105,30 ha, 25,7 ha ejecutadas en 2021 y 79,60 en el 2022. Gestión acuerdos suscritos: Reserva UtopiaBio (12,2ha): Seguimiento al plan de trabajo implementado, desarrollo taller de intercambio de saberes y monitoreo de flora y fauna en la reserva. entrega material vegetal que contribuye a la estrategia de restauración y conectividad ecológica. Reserva Umbral Cultural Horizontes-RUCH (3,13 ha): Seguimiento al plan de trabajo implementado, se elaboró documento de diseño de zanja de coronación e informe de monitoreo de flora. Se programó las jornadas de mujeres que reverdecen. U ECCI (7,27 ha): Monitoreo de fauna y flora en el campus. Altos de la estancia (2,2ha) hacienda las Mercedes (Sagaro) (0,91ha) seguimiento al acuerdo implementado. Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (63,6 ha): Se realizó plan de trabajo para la implementación de las estrategias contempladas en el acuerdo de conservación. U América (3,9ha): Acuerdos por suscribir: Academia: En revisión de acuerdos técnico jurídicos con universidades y Colegios INEM de Kennedy, Libertador IED, Gimnasio Femenino, Lausana, San Patricio y San Bartolomé. Sector público: Agencia Logística de las Fuerzas Militares: reunión para dar a conocer el acuerdo y responder dudas. Sector privado: se adelantan acercamientos para firmar acuerdos con: General Motors, Museo Chicó Virrey, Enterritorio y Frigorífico Guadalupe. En jardinería se tienen asignada un área de 20,267 M2 entre la multilocal calle 80 y las localidades de Barrios unidos (Glorieta Calle 63) y Teusaquillo (Av. Esperanza entre Cra. 50 y Av. 68). Predios. Gestión convenio 1240 de 2017: Se realizó comité de predios localizados en AIE. Adquisición de 2 predios enl AIE Teusacá, solicitud de 2 avalúos, 1 en el AIE Teusacá y 1 en el AIE Sumapaz y la solicitud de 7 conceptos de uso de suelo ante la SDP. Se tienen 65 predios adquiridos en las distintas AIE. Se realizó gestion para formalizar la firma de la adición del conven																			
3 Implementar 100 Ha De La Reserva Thomas Van Der Hammen, Acciones Y Procesos De Restauración Incluyendo El Bosque Las Mercedes, Adquisición Predial, Acuerdos De Conservación E Implementación De Herramientas De Paisajes Con Los Propietarios Y Acompañamiento En Procesos De Restitución Productiva En Las Zonas De Uso Sostenible.	Tipo de anualización	Magnitud	19.24	19.24	100.00	32.94	32.94	100.00	21.00	17.84	84.95	25.82			1.00			100.00	70.02	70.02
	Suma	Recursos	$289	$270	93.44	$475	$471	99.20	$1,074	$706	65.77	$771	$0	0.00	$6,339	$0	0.00	$8,949	$1,448	16.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A sep 2022, se reporta un avance acumulado PDD de 70,02 ha, 19,24 en 2020, 32,94 ha en 2021 y 17,84 en 2022. Gestión: Acuerdos de conservación suscritos: Se firmaron cinco acuerdos de conservación con los colegios Evergreen School, Alfonso Jaramillo, Colombo American School, Jose Joaquin Castro y Nuevo Campestre, que suman 17.84 ha. Flores de los Andes y Sunshine Bouquet: Capacitación sobre la estructuración de indicadores de sostenibilidad. En área de flores de los andes se realizó siembra de semillas del nogal y entrega de material vegetal la cual fue de 1084 árboles, el conteo de inventario de especies es de 1904 especies dentro del vivero. En la hacienda la conejera, se hizo entrega de 1734 árboles sembrados para desarrollar un corredor de siembra sobre los cultivos que se tienen en el lugar. Gestión acuerdos por suscribir: Se llevó a cabo una reunión de contacto inicial con hacienda Santa Francisca, U. Juan N Corpas y se realizó 1 visita técnica a la U.UDCA, con el propósito de identificar preliminarmente las estrategias de conservación que pueden ser implementadas. Se hizo la gestión con los predios club de arrayanes y colegio gimnasio inglés campestre, de los cuales no se tuvo respuesta el día de la reunión y por ende no se pudo continuar con el proceso. Se formularon 5 propuestas técnicas de estrategias de conservación para el Gimnasio campestre Beth Shalom, Colegio CIEDI, Liceo Ciencia y Cultura Harvard, George Washington y con la empresa privada Aeroclub Colombia. Se publico para comentarios el acto administrativo de adición de áreas de importancia estratégica para el recurso hídrico. El proceso de adquisición predial en la vigencia 2022 se esta evaluando dado que por las características de los predios que principalmente tienen uso económico el precio del metro cuadrado es significativo, se estudian acuerdos de conservación con los dueños de los predios.																			
7814 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá			$6,955	$6,178	88.83	$15,348	$14,897	97.06	$17,802	$14,069	79.03	$18,300	$0	0.00	$22,433	$0	0.00	$80,838	$35,144	43.47
1 Administrar Y Manejar O Gestionar 19 Áreas Protegidas Y De Interés Ambiental Priorizadas	Tipo de anualización	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00			19.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$6,199	$5,435	87.67	$13,899	$13,461	96.85	$16,251	$12,562	77.30	$16,794	$0	0.00	$21,583	$0	0.00	$74,725	$31,458	42.10
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A sep 2022, se han adelantado acciones de administración y manejo en el 100% de las áreas protegidas priorizadas (15 humedales y 4 parques de montaña). Gestión: obras de mitigación: Terminadas en un 100%. Se presentó demanda en contra del Contratista por uno de sus proveedores, en proceso de liquidación del contrato. Aula Mirador Juan Rey: Contratos tanto de obra como de interventoría finalizados. Se continúa con el trámite de obtención de conexión de servicios públicos definitivos y gestión documental para liquidación. Locativas: Ante la falta de presentación de diseños definitivos y presupuesto detallado de la obra a realizar (kiosco-Humedal Salitre), la Interventoría presentó a la SDA informe de presunto incumplimiento del contrato, por la cual, la supervisión a cargo de la DGC realizará las actuaciones administrativas correspondientes. A sep2022 se desarrollaron: 289 reuniones internas, 220 reuniones externas con: Instituciones educativas, JBB, IDIGER, CAR, IDT Mesa de Grafiteros, CIMAB, CAL, EAAB, UAESP, Alcaldías Locales, Comunidad, Aguas de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, UCCI, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital del Hábitat, Programa Parceros por Bogotá, Mujeres que Reverdecen, AMCOVIT y Centro Aseo. 230 recorridos con la comunidad y difrentes instituciones privadas, públicas y educativas. 53 comunicaciones sobre ocupaciones informales. El grupo de humedales a sep para Restauración, Compensación y recuperación: realizó 784 eventos con 2.656 participantes. Uso sostenible: 1.358 eventos con 3.953 participantes; para un total de 2.142 eventos y 6.609 participantes. Con relación a las acciones ejecutadas específicamente para el mes de septiembre del año 2022 se realizaron 256 actividades en el marco del cumplimiento de las estrategias 1: Investigación y Monitoreo, 2: Educación, participación y comunicación y 5: Gestión Interinstitucional de la Política de Humedales del Distrito Capital con la participac																			
2 Generar 48 Documentos Técnicos Para La Toma De Decisiones Relacionados Con El Manejo De La Eep.	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	9.00	75.00	12.00			6.00			48.00	27.00	56.25
	Suma	Recursos	$597	$587	98.33	$955	$949	99.34	$995	$960	96.48	$1,122	$0	0.00	$625	$0	0.00	$4,294	$2,496	58.12
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de septiembre de 2022, se presenta un (1) Documento Técnico de Gestión - Informe consolidado No. 9 de 12 del año 2022 que, recopila la generación de documentos técnicos para la toma de decisiones relacionados con el manejo, protección y conservación de la Estructura Ecológica Principal ¿ EEP y otras Áreas de Interés Ambiental del Distrito Capital, la cual incluye dos (2) componentes a saber: 1. Recepción, clasificación y reparto de solicitudes internas y externas de la entidad relacionadas con Procesos de Quejas y/o reclamos, Correspondencia, Dependencia Apoyo (Enlace de Concejo), Apoyo Técnico y Legal: 219 documentos asignados. 2. Emisión de respuestas a usuarios internos y externos de la entidad relacionados con Procesos de Quejas y/o																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Implementar 1 Programa De Monitoreo, Evaluación Y Seguimiento De La Biodiversidad En Áreas Protegidas Y Otras De Interés Ambiental En Bogotá, Con Estrategias De Investigación Y Ciencia Ciudadanas	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.18	72.00	0.30			0.15			1.00	0.48	48.00
	Suma	Recursos	$159	$156	98.19	$494	$487	98.58	$556	$547	98.35	$385	$0	0.00	$225	$0	0.00	$1,818	$1,190	65.44
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A sep 2022, se ha ejecutado un 72% que equivale a un 0,18 en la vigencia, con lo cual se consolida un avance PDD del 48%(0,48) del programa de monitoreo; donde en el año 2020 y 2021 se inició a la línea base y preliminarmente se definieron protocolos y formulación, en 2022 el objetivo es terminar el documento rector del programa y concluir línea base. Gestión: Se entregó la Versión 2 del PROGRAMA DE MONITOREO 2021. Se completó la propuesta de Ciencia Ciudadana que acompaña la formulación del programa. Se corrigieron y ajustaron las primeras versiones de los protocolos de monitoreo de flora y fauna al Decreto 555 de 2021 y se enviaron informes definitivos. Componente Flora: Se visitaron las Reservas Distritales de Humedal (RDH) Salitre y Jaboque para confirmación de coberturas y capacitación al personal de Aguas Bogotá. Componente Fauna: El componente de aves visitó el PDE Entrenubes y la RDH Córdoba, finalizando así la fase de campo. Los demás grupos de fauna culminaron campo en agosto y en septiembre se enfocaron en la elaboración de los informes finales. El componente de mastofauna realizó visita de acompañamiento a la Reserva Barranquilita propiedad del Acueducto de Bogotá, donde se planea la reintroducción de mamíferos silvestres. Se realizó un acompañamiento a la RDH Meandro del Say para inspeccionar posibles causales de muertes de curíes. Durante la visita se realizó un recorrido de observación en las coberturas vegetales donde se han encontrado individuos muertos y se revisaron las posibles causales de muerte como especies domésticas (gatos y perros) o fumigaciones. Se realizó una visita a la RDH Torca - Guaymaral para aportar alternativas al manejo de parches de retamo dentro del humedal y revisión del área donde se había reportado el zorro cangrejero. Durante el mes de septiembre se empezó a realizar el monitoreo de aguas 2022 frente a parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos, junto con el laboratorio AnalQuim en las RDH de a																			
29 Asentamientos y entornos protectores			$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,932	$1,788	92.59	$3,574	$0	0.00	$1,942	$0	0.00	$10,986	$5,294	48.18
7743 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá			$1,272	$1,247	98.06	$2,267	$2,258	99.60	$1,932	$1,788	92.59	$3,574	$0	0.00	$1,942	$0	0.00	$10,986	$5,294	48.18
1 Realizar 215 Actividades De Evaluación, Control Y Seguimiento Como Mínimo, A Predios Identificados Como Sitios Potencialmente Contaminados, Sitios Contaminados O Con Pasivos Ambientales En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	21.00	20.00	95.24	37.00	37.00	100.00	48.00	41.00	85.42	77.00			33.00			215.00	98.00	45.58
	Suma	Recursos	$421	$421	99.95	$786	$786	99.97	$679	$632	93.09	$926	$0	0.00	$657	$0	0.00	$3,469	$1,839	53.01
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo de 98 predios identificados como sitios potencialmente contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital con actividades de evaluación, control y seguimiento de los cuales 20 predios se reportaron en el 2020, 37 predios en la vigencia 2021 y 41 predios en lo corrido de vigencia 2022, así: Durante la vigencia 2022, se han realizado 26 visitas técnicas (VT), se atendieron 41 predios catastrales, se emitieron 26 conceptos técnicos (CT). Febrero: 7 VT, 7 CT asociados a 8 predios, en relación con CONSTRUCTORA BOLÍVAR S.A., DIANA ROCIO ECHONA, GRUPO TRIANGULO S.A., PARQUEADERO EL MINERO, CONTINENTAL DE ACOPLES, MARCO TULIO CENDALES, HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. Marzo: 3 VT, 3 CT asociados a 3 predios, en relación con TECNIALAMBRE S.A., DISPAPELES S.A.S. , TALLERES AUTOMETAL Abril: 4 VT, 4 CT asociados a 4 predios en relación con: CARTÓN DE COLOMBIA S.A., METAZA S.A., PARQUEADEROS R Y R LTDA y FLOTA LA MAGDALENA. Mayo: 1 VT, 1 CT asociado a 8 predios en relación con: EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA. Junio: 1 VT, 1 CT asociado a 2 predios en relación con: LEGISLACIÓN ECONÓMICA ¿ LEGIS S.A. Julio: 1 VT, 1 CT asociado a 7 predios en relación con: BAVARIA AVENIDA BOYACA. Agosto: 5VT, 5 CT asociado a 5 predio en relación con: INDUSEL S.A.S., QUINZA S.A.S., ALEJANDRO CAÑÓN RONCANCIO, EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., SOCIEDAD ADMINISTRADORA HYNTIBA S.A. Septiembre: 4 VT, 4 CT asociados a 4 predios en relación con: FIDEICOMISO LOTE CALLE 80, ESTACIÓN TEUSAQUILLO NO. 6 LTDA, ACERÍAS DE LOS ANDES S.A.S., COMESTIBLES RICOS S.A.																			
2 Ejecutar 567 Actividades De Evaluación, Control Y Seguimiento Como Mínimo, A Predios Que Realizan O Realizaron Almacenamiento Y Distribución De Hidrocarburos Líquidos Derivados Del Petróleo En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	57.00	55.00	96.49	98.00	98.00	100.00	127.00	102.00	80.31	220.00			67.00			567.00	255.00	44.97
	Suma	Recursos	$381	$376	98.63	$676	$676	100.00	$391	$382	97.84	$755	$0	0.00	$617	$0	0.00	$2,820	$1,434	50.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presenta un avance acumulado de 255 predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos con actividades de evaluación, control y seguimiento, de los cuales se reportaron 55 predios en el 2020, 98 predios en 2021 y 102 predios durante la vigencia 2022, así: Se han realizado 44 visitas técnicas a 102 predios, emitiendo 46 conceptos técnicos según detalle a continuación: EDS BERAKA (10), EDS BIOMAX BIMA (1), EDS AUTOBOYACA (3), EDS LA CORUÑA (1), EDS SAN FERNANDO (1), EDS ATESA (1), EDS CORFERIAS (3), EDS FUNDADORES (1), EDS EGAS NORMANDIA (1), EDS AVENIDA TERCERA (10), EDS BRIO CALLE 53 (3), EDS CEMEX PLANTA SUR (1), EDS BRIO ROCAMAR (4), EDS CELITRANS (1), EDS CENOCSUD BOSA (1), EDS COMBUSCOL EL DORADO (2), EDS BETANIA (1), EDS ROXI (1), EDS TEXACO AV 27 (1), EDS SOLEDAD (3), EDS ABUELOS (1), EDS BRAZUELOS (3), EDS ANGELES (1), EDS PATIO TUNAL (2), EDS SOTRANDES (1), EDS TERPEL CONEJERA (1), EDS CARACOLI (3), EDS PETROBRAS ABADIA (4), EDS TEXACO LA GRANJA (3), EDS TERPEL MARIANA (3), EDS PATIO BRASIL (3), EDS ESSO CORABASTOS (1), EDS PINO 73 (2), EDS PETROBRAS JUAN AMARILLO (1), EDS TEXACO 28 (1), EDS PATIO PORVENIR (4), EDS INDUSTRIAL BOYACA (1), EDS CEMEX MORATO (1), EDS ESSO AV 68 (4), EDS ESSO SAN DIEGO (1), EDS TERPEL CARVAJAL (1), EDS BRIO LA CAL (2), EDS BRIO HATO GRANDE (2) EDS CENCOSUD AV CIUDAD DE CALI (2), EDS EXITO AMERICAS (1), EDS VILLA HERMOSA (3).																			
3 Realizar 218 Actividades De Evaluación, Control Y Seguimiento Como Mínimo, A Predios Afectados Por La Actividad Extractiva De Minerales En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	22.00	21.00	95.45	37.00	37.00	100.00	52.00	44.00	84.62	83.00			25.00			218.00	102.00	46.79
	Suma	Recursos	$270	$251	93.05	$475	$473	99.43	$544	$509	93.59	$817	$0	0.00	$409	$0	0.00	$2,515	$1,233	49.03
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo de 102 predios afectados por la actividad extractiva de minerales en el Distrito Capital con actividades de evaluación, control y seguimiento. De los cuales en el 2020 se reportaron 21 predios catastrales, en el 2021 se reportaron 37 predios catastrales y en lo comprendido de la vigencia 2022, 44 predios, según detalle a continuación: Se han realizado dieciséis (16) visitas técnicas de control, emitiendo diecisiete (17) conceptos técnicos, a cuarenta y tres (43) predios catastrales asociado a trece (13) usuarios: Cantera Elsa Borda de Pulido y Otros (3 predios catastrales), Cantera Humberto Abella (1 predio catastral), Cantera Santa Helena (2 predios catastrales), Predio Carabinero Aguas de Bogotá SA ESP (2 predios catastrales), Predio La Herradura (1 predio catastral), Cantera Arenera La Belleza (10 predios catastrales), Sociedad Ladrillos Dolmen (1 predio catastral), SDA -																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Atender 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	14.88	59.52	25.00			12.50			100.00	52.38	52.38
	Suma	Recursos	$200	$199	99.74	$329	$323	98.11	$229	$179	78.14	$509	$0	0.00	$260	$0	0.00	$1,527	$702	45.96
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el cumplimiento de las regulaciones y control del recurso suelo, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el 1 de enero al 30 de septiembre se atendió el 76% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, como se relaciona a continuación: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 25 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 19 Total, avance magnitud vigencia 2022 : 14,88 % Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2,4% (febrero-noviembre) y 1,0% (diciembre) por lo tanto sobre estos porcentajes se miden los avances mensuales. Durante el mes de septiembre se presenta un retraso de 6 conceptos técnicos, equivalentes al 4 % de la magnitud de la meta, toda vez que después de realizar el diagnostico jurídico frente a los conceptos técnicos emitidos, se evidencio un grado de complejidad mayor en los hechos para definir la actuación Administrativa a realizar, lo que implicó el detenimiento de los procesos en la etapa de revisión jurídica, previa a la firma de los actos. Retrasos: La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los 6 conceptos técnicos pendientes, durante su plan de trabajo del último trimestre de 2022.																			
5 Desarrollar E Implementar 100 % De Un Modelo Conceptual De Captura De Información Sobre Características Del Suelo En Sitios Con Afectación (Potencial Y Configurada) Al Suelo Y/O Agua Subterránea Del Acuífero Somero	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	90.00			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$89	$86	96.85	$567	$0	0.00	$0	$0	0.00	$656	$86	13.12
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el periodo reportado no se presentan avances, toda vez que el cumplimiento de la magnitud física de la meta se encuentra programada para el mes de diciembre del año en curso, sin embargo, durante los tres trimestres cursados del año 2022 se ha avanzado en el modelo conceptual, realizando la revisión documental (Revisión del SIA Forest) y física de 402 (Visitas técnicas de inspección a pozos de monitoreo y observación) usuarios que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos líquidos derivados del petróleo en el Distrito Capital, generando un avance de un 79.2% en la recopilación de datos de estaciones de servicio para la alimentación de data para la construcción del modelo conceptual. Adicionalmente se viene desarrollando una base de datos con casos divididos en las diferentes localidades de la ciudad, en donde se toma, la identificación de muestreos (discriminado suelo y agua subterránea) los compuestos analizados, resultados, coordenadas (x, y, z) y fecha de toma entre otras; puntualmente para pozos de monitoreo, la profundidad revestida, niveles piezométricos y fecha de toma; así como para las perforaciones exploratorias, se toma la descripción estratigráfica a las diferentes profundidades de la excavación, obteniendo un avance de 11.297 registros correspondientes a 12 casos y 28 predios para la localidad de Puente Aranda; 8.950 registros correspondientes a 5 casos y 11 predios para la localidad de Fontibón; y 5.000 registros correspondientes a 1 caso y 7 predios en la localidad de Kennedy.																			
33 Más árboles y más y mejor espacio público			$2,410	$2,399	99.52	$4,878	$4,670	95.74	$6,266	$6,045	96.49	$4,914	$0	0.00	$2,640	$0	0.00	$21,108	$13,114	62.13
7710 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá			$2,410	$2,399	99.52	$4,878	$4,670	95.74	$6,266	$6,045	96.49	$4,914	$0	0.00	$2,640	$0	0.00	$21,108	$13,114	62.13
1 Ejecutar 115000 Actuaciones Técnicas O Jurídicas De Evaluación, Control, Seguimiento Y Prevención Sobre El Arbolado Urbano De Bogotá D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	10,000.00	8,177.00	81.77	26,823.00	27,065.00	100.90	31,000.00	27,089.00	87.38	27,500.00			21,258.00			115,000.00	62,331.00	54.20
	Suma	Recursos	$1,909	$1,900	99.53	$3,947	$3,763	95.34	$4,950	$4,768	96.33	$4,036	$0	0.00	$1,900	$0	0.00	$16,741	$10,431	62.31
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, en septiembre de 2022 ejecutó 4.141 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 27.089 actuaciones ejecutadas, cuya distribución se relaciona a continuación: ¿ Conceptos técnicos de manejo silvicultural: Mes - 149; Acumulado ¿ 1.511. ¿ Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: Mes - 261; Acumulado ¿ 2.279. ¿ Conceptos técnicos de infraestructura: Mes - 9; Acumulado - 191. ¿ Informes técnicos de evaluación: Mes - 65; Acumulado ¿ 1.424. ¿ Conceptos técnicos sancionatorios: Mes - 52; Acumulado - 289. ¿ Informes técnicos sancionatorios: Mes - 3; Acumulado - 52. ¿ Conceptos técnicos de seguimiento silvicultural: Mes - 203; Acumulado ¿ 2.428. ¿ Informes técnicos de seguimiento: Mes - 33; Acumulado - 223. ¿ Conceptos técnicos de seguimiento a la plantación y mantenimiento del arbolado: Mes - 26; Acumulado - 156. ¿ Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: Mes ¿ 1.601; Acumulado ¿ 6.489. ¿ Actos administrativos: Mes - 226; Acumulado ¿ 1.475. ¿ Expedición o negación de salvoconductos: Mes - 0; Acumulado - 55. ¿ Jornadas de sensibilización: Mes - 1; Acumulado - 14. ¿ Comunicaciones externas y requerimientos: Mes ¿ 1.512; Acumulado ¿ 10.503.																			
2 Realizar 4 Investigaciones Sobre Arbolado Urbano	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00			4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$0	0.00	$60	$0	0.00
3 Ejecutar 24000 Actuaciones Técnicas O Jurídicas De Evaluación, Control, Seguimiento Y Prevención Sobre El Recurso Flora En El Distrito Capital.	Tipo de anualización	Magnitud	2,400.00	2,642.00	110.08	3,800.00	3,800.00	100.00	7,900.00	5,801.00	73.43	5,000.00			4,900.00			24,000.00	12,243.00	51.01
	Suma	Recursos	$251	$250	99.34	$447	$439	98.24	$940	$921	97.97	$653	$0	0.00	$330	$0	0.00	$2,622	$1,610	61.41
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, la Secretaría Distrital de Ambiente en septiembre de 2022 ejecutó 788 actuaciones técnicas sobre el recurso flora, dando lugar así a un avance acumulado en la vigencia de 5.801 actuaciones ejecutadas, cuya distribución se relaciona a continuación: ° Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: Mes - 177; Acumulado - 1.389. ° Visitas de verificación de especimenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES: Mes - 21; Acumulado - 210. ° Visitas de inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: Mes - 56; Acumulado - 485. ° Visitas de control para registro del libro de operaciones: Mes - 23; Acumulado - 99.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Atender El 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.78	94.24	25.72	25.72	100.00	25.00	19.20	76.80	25.00			12.50			100.00	56.70	56.70
	Suma	Recursos	$250	$249	99.66	$484	$468	96.67	$376	$356	94.85	$225	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,684	$1,073	63.71
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso flora en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 200 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 200 Avance total corte 30 de septiembre de 2022 (Vigencia): 19,20% Nota: Acorde con la programación establecida, la ejecución de la magnitud programada para la meta inicia a partir del mes de febrero de 2022. En enero de 2022 no se acogieron CT, toda vez que se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2,4 (febrero-noviembre) y 1,0% (Diciembre); sobre este porcentaje se miden los avances mensuales.																			
34 Bogotá protectora de los animales			$1,050	$1,040	99.06	$4,728	$4,503	95.23	$6,548	$3,476	53.08	$5,115	$0	0.00	$3,615	$0	0.00	$21,057	$9,019	42.83
7711 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá			$1,050	$1,040	99.06	$4,728	$4,503	95.23	$6,548	$3,476	53.08	$5,115	$0	0.00	$3,615	$0	0.00	$21,057	$9,019	42.83
1 Ejecutar 27500 Actuaciones Técnicas O Jurídicas De Evaluación, Control, Seguimiento Y Prevención Sobre El Recurso Fauna Silvestre	Tipo de anualización	Magnitud	3,000.00	3,316.00	110.53	8,200.00	8,346.00	101.78	7,000.00	5,262.00	75.17	5,000.00			4,154.00			27,500.00	16,924.00	61.54
	Suma	Recursos	$755	$745	98.72	$1,512	$1,409	93.21	$1,746	$1,457	83.47	$1,182	$0	0.00	$1,050	$0	0.00	$6,244	$3,612	57.84
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Secretaría Distrital de Ambiente en septiembre de 2022 ejecutó 878 actuaciones sobre el recurso fauna silvestre, para un avance acumulado en la vigencia de 5.262 actuaciones técnicas y jurídicas ejecutadas, cuya distribución se relaciona a continuación: CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: Visitas / Previstas de control de fauna silvestre por tenencia o comercialización: Mes - 37; Acumulado - 294. Operativos de control: Mes - 3; Acumulado - 28. Conceptos Técnicos de Incautación: Mes - 61; Acumulado - 335. Verificaciones: Mes - 35; Acumulado - 351. Rondas de control: Mes - 43; Acumulado - 325. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO FAUNA SILVESTRE: Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre: Mes - 11; Acumulado - 115. Visitas para expedición de salvoconductos: Mes - 6; Acumulado - 96. Visitas cambio de precintos: Mes - 1; Acumulado - 10. Visitas de verificación de salvoconductos ingresados: Mes - 12; Acumulado - 75. Visitas para permisos de aprovechamiento: Mes - 1; Acumulado - 4. Visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento: Mes - 35; Acumulado - 49. Vistas Inventario de permisos: Mes - 9; Acumulado - 24. Inducciones: Mes - 0; Acumulado - 7. Conceptos Técnicos de evaluación y seguimiento a permisos: Mes - 0; Acumulado - 8. Visitas de fraccionamiento de pieles: Mes - 2; Acumulado - 5. Visitas de egreso: Mes - 0; Acumulado - 4. Rondas de seguimiento: Mes - 2; Acumulado - 4. Actos administrativos: Mes - 0; Acumulado - 3. PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: Visitas de atención de fauna silvestre por presencia y rescate: Mes - 549; Acumulado - 2.980. Procedimientos de disposición final: Mes - 15; Acumulado - 131. Conceptos Técnicos de disposición final: Mes - 2; Acumulado - 63. Actos administrativos: Mes - 0; Acumulado - 26. PREVENCIÓN AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: Capacitaciones y Sensibilizaciones: Mes - 50; Acumulado - 290. Rondas de prevención: Mes -																			
2 Atender El 100 Porciento De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	19.20	76.80	25.00			12.50			100.00	56.70	56.70
	Suma	Recursos	$295	$295	99.93	$422	$421	99.71	$547	$506	92.62	$314	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,878	$1,223	65.10
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso fauna silvestre en el Distrito Capital que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 349 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 349. Avance total corte 30 de septiembre de 2022 (Vigencia): 19,20% Nota: Acorde con la programación establecida, la ejecución de la magnitud programada para la meta inicia a partir del mes de febrero de 2022. En enero de 2022 no se acogieron CT, toda vez que se realizaron las actividades encaminadas a la elaboración de planes de trabajo y organización de los equipos técnicos y jurídicos. *Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Formular E Implementar 1 Programa Para La Atención Integral Y Especializada De La Fauna Silvestre Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): VIGENCIA: Para brindar una atención integral y especializada a la fauna silvestre que se encuentra alojada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CAVRFFS, de febrero a septiembre de 2022 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar a un avance del 0,23 en la implementación del programa: ° Se realizaron exámenes clínicos, evaluación zootécnica y evaluación de la condición corporal al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ° Se realizó evaluación biológica al 89% de los animales vivos ingresados al centro. ° Se realizó Identificación hasta la categoría de especie al 99% de los animales ingresados al centro. ° Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango <_7% y la tasa de mortalidad se registró en un promedio de 10,4%. ° Se liberaron y reubicaron el 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ° Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro. ° Se realizó inventario de los equipamientos hidráulicos, eléctricos, electrónicos y biomédicos del CAVRFFS, y se revisaron sus manuales de funcionamiento. ° Se realizó mantenimiento al sistema hidráulico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. RESERVA PRESUPUESTAL: Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022 se adelantaron las siguientes actividades que dieron lugar al avance del 0,02 en la implementación del programa: ° Se realizaron exámenes clínicos,evaluación zootécnica, identificación hasta la categoría de especie y evaluación de la condición corporal al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ° Se realizó evaluación biológica al 80% de los animales ingresados. ° Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango <_7%. ° Se realizó liberación y reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los procedimientos establecidos para su disposición final. ° Se obtuvo la ganancia de peso del 1	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	90.00	0.37	0.25	67.57	0.29			0.16			1.00	0.43	43.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,794	$2,672	95.64	$4,256	$1,512	35.54	$3,620	$0	0.00	$2,265	$0	0.00	$12,935	$4,185	32.35
35 Manejo y prevención de contaminación			$4,935	$4,589	92.98	$10,044	$9,637	95.95	$16,468	$9,546	57.96	$12,386	$0	0.00	$7,028	$0	0.00	$50,863	$23,772	46.74
7778 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá			$4,935	$4,589	92.98	$10,044	$9,637	95.95	$16,468	$9,546	57.96	$12,386	$0	0.00	$7,028	$0	0.00	$50,863	$23,772	46.74
1 Realizar 100 % De Las Acciones Para Operar, Mantener Y Ampliar La Red De Monitoreo De Calidad Del Aire Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el tercer trimestre de la vigencia 2022, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos, validación y análisis de datos y publicación de informes periódicos, cumpliendo así durante la vigencia un cumplimiento del 100%, reportando los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaron durante el mes, se realizó la validación diaria de los datos de concentraciones de contaminantes criterio y parámetros meteorológicos que monitorea la RMCAB. Para el mes de septiembre se completó el análisis de datos y la redacción del informe mensual de julio de 2022, completando su elaboración y posterior publicación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$781	$731	93.68	$1,535	$1,497	97.53	$1,988	$836	42.06	$1,984	$0	0.00	$813	$0	0.00	$7,100	$3,064	43.16
2 Formular 29 Documentos Técnicos De Formulación, Seguimiento O Evaluación De La Gestión Integral De La Calidad Del Aire De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá, para el año 2022 se contempla la entrega de seis (6) documentos técnicos, de los cuales a septiembre se lleva una avance acumulado de la vigenica de 4,1 documentos así: Tres (3) se presentaron en el primer y segundo trimestre del año, siendo: Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire ¿ Plan Aire 2030 (I-2022), Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire y el Informe Técnico Anual de Modelación Atmosférica de Bogotá 2021 y para el tercer trimestre se ha venido trabajando en el desarrollo de los tres (3) documentos restantes, los cuales son: 1. Informe semestral de Seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire - Plan Aire 2030 (II-2022) donde se contempla el debido seguimiento y reporte de los avances de los 41 proyectos en implementación del Plan Aire 2030. 2. Informe semestral (I-2022) de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire, donde se abordaron cinco líneas estratégicas, siendo: i) la Gestión del índice Bogotano de calidad del aire y riesgo en salud; IBOCA ii) el avance en la actualización del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica; iii) la Gobernanza de calidad del aire, iv) el Monitoreo y análisis de contaminantes y v) la red colaborativa de microsensores de calidad del aire. 3. Inventario de emisiones correspondiente a la información del año 2021, realizando la desagregación espacio temporal de las emisiones de fuentes por material resuspendido y desgaste de llantas, y la elaboración de gráficas de los incendios forestales reportado para el año 2021. Lo anterior, llevando un avance del cuatrienio de 16,1 documentos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4.00	4.00	100.00	8.00	8.00	100.00	6.00	4.10	68.33	7.00			4.00			29.00	16.10	55.52
		Recursos	$827	$670	81.09	$1,390	$1,338	96.28	$5,690	$2,116	37.19	$3,039	$0	0.00	$791	$0	0.00	$11,737	$4,125	35.14
3 Realizar 8 Informes De Acciones De Evaluación, Control Y Seguimiento A Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles Incluidos Centros De Diagnóstico Automotor Que Operan En El Distrito Capital. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el cumplimiento de los dos (02) informes de gestión programados para la vigencia 2022, se ha llevado un avance del 1,51 informes. Lo anterior obedence al avance basado en las actividades de recolección de información de las acciones de evaluación, control y seguimiento de los grupos de fuentes fijas y fuentes móviles. También en la intervención mediante actuaciones técnicas, visitas de control y seguimiento, acompañamientos, monitoreos, operativos de medición en vía a vehículos que transitan en el Distrito Capital, visitas técnicas de auditoría a Centros de Diagnóstico Automotor CDA'S, con esta información se construyó el informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes de emisión. Lo anterior, se lleva un avance del cuatrienio de 4,51 informes	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.51	75.50	2.00			1.00			8.00	4.51	56.38
		Recursos	$1,400	$1,326	94.74	$2,931	$2,682	91.51	$3,518	$2,828	80.39	$3,038	$0	0.00	$2,113	$0	0.00	$13,000	$6,836	52.59
4 Realizar 4700 Acciones De Evaluación, Seguimiento Y Control De Emisión De Ruido A Los Establecimientos De Comercio, Industria Y Servicio Ubicados En El Perímetro Urbano Del D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte septiembre, se lleva un avance acumulado de la vigencia de 1082 acciones y del cuatrienio de 2470 acciones. Respecto al avane de la vigencia 2022, para el I trimestre: 28 con medición, 12 sin medición, 39 cerrar el caso y 117 reprogramar. Otras acciones 9 informes acciones populares AP, 4 estudio de ruido, 10 mesas de trabajo, 3 socializaciones y 27 SUGA. II trimestre: 23 con	Tipo de anualización Suma	Magnitud	491.00	491.00	100.00	897.00	897.00	100.00	1,272.00	1,082.00	85.06	1,585.00			455.00			4,700.00	2,470.00	52.55
		Recursos	$556	$536	96.39	$1,587	$1,587	99.97	$1,816	$1,138	62.66	$1,243	$0	0.00	$995	$0	0.00	$6,198	$3,261	52.61

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Realizar 100 % De Acciones Para Operar, Mantener Y Ampliar La Red De Monitoreo De Ruido Ambiental De Bogotá Para La Identificación De La Población Urbana Afectada Por Ruido En El Distrito.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$263	$233	88.31	$749	$704	93.92	$946	$489	51.63	$554	$0	0.00	$848	$0	0.00	$3,361	$1,425	42.39
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de operación, mantenimiento y monitoreo de la red de ruido realizadas, presenta el avance en el PDD como se detalla a continuación: Vigencia 2020 se realizó el informe correspondiente a la operación Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, en el cual, se reporta la realización de las actividades acreditación del procedimiento de monitoreo de ruido ambiental ante el IDEAM, actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo. Vigencia 2021: se realizaron y presentaron los tres (03) informes correspondientes a la vigencia y se mantuvo la operación de la red de ruido. Para el segundo semestre del 2022; Se genera avance del informe semestral relacionado con la operación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), en la cual se reportan principalmente la realización de las actividades de soporte y mantenimiento realizado a las estaciones de monitoreo de ruido, se envía informe de Laboratorio Ambiental. En lo referente a materia de acreditación ante el IDEAM y la NTC ISO/IEC 17025, se adelantó la generación y revisión de documentos requeridos en la lista de chequeo, se presenta los nuevos procedimientos de la RMRAB ante el Laboratorio Ambiental de la SDA. Además, se realizó el desmonte de 20 estaciones de monitoreo de ruido ambiental ubicadas en los CAI de la ciudad con el objetivo de salvaguarda su integridad física por posibles actos vandálicos y se generó el avance para la reinstalación de estas, se genera informe de los indicadores relacionados con el día sin carro y moto en la ciudad de Bogotá.																			
6 Realizar 7948 Acciones Técnico-Jurídicas De Evaluación, Seguimiento Y Control Sobre Los Elementos De Publicidad Exterior Visual - Pev, Instalados En El Perímetro Urbano Del D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	1,292.00	1,292.00	100.00	4,950.00	4,950.00	100.00	1,097.00	882.00	80.40	370.00			239.00			7,948.00	7,124.00	89.63
	Suma	Recursos	$659	$645	97.90	$1,294	$1,272	98.31	$1,845	$1,542	83.55	$1,768	$0	0.00	$1,018	$0	0.00	$6,585	$3,459	52.53
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la vigencia del Proyecto de Inversión del año 2022 se han realizado 882 acciones de evaluación, control y seguimiento así: - Treinta y nueve (39) operativos de control a zonas de Resto del Distrito. - Ciento sesenta y siete (167) visitas de evaluación a elementos mayores. - Setenta y uno (71) documentos técnicos firmados para el resto del Distrito. - Ocho (08) cargues de información a la plataforma SIIPEV. - Quinientos noventa y siete (597) evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual. Lo anterior, dando un avance para el cuatrienio de 7.124 acciones de evaluación, control y seguimiento: 153 operativos de control y seguimiento, 417 vistas de evaluación a elementos mayores, 278 documentos técnicos, 54 vistas a elementos menores, 21 cargues de información a la plataforma SIIPEV, 6.201 evaluaciones a solicitudes de elementos de publicidad exterior visual.																			
7 Atender 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$450	$448	99.45	$558	$557	99.82	$665	$597	89.86	$758	$0	0.00	$450	$0	0.00	$2,881	$1,602	55.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Secretaría Distrital de Ambiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 atendió el 100% de los conceptos técnicos generados por afectación al recurso aire, auditiva y visual en el Distrito Capital y que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias, como se relaciona a continuación: No de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 1326 No de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 1196.																			
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua			$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$10,605	$9,780	92.22	$10,164	$0	0.00	$4,440	$0	0.00	$36,165	$19,991	55.28
7789 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.			$3,757	$3,311	88.14	$7,199	$6,899	95.84	$10,605	$9,780	92.22	$10,164	$0	0.00	$4,440	$0	0.00	$36,165	$19,991	55.28
1 Ejecutar 100 % De Las Acciones De Control Sobre Las Concentraciones Límites Máximas Establecidas En Los Vertimientos A La Red De Alcantarillado Público De La Ciudad, Según Programación Establecida Anualmente.	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	25.62	99.03	25.25	19.37	76.71	25.00			12.50			100.00	56.62	56.62
	Suma	Recursos	$554	$523	94.49	$957	$937	98.00	$1,991	$1,870	93.92	$1,908	$0	0.00	$719	$0	0.00	$6,128	$3,331	54.35
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): RECURSOS RESERVA: Durante el mes de enero del año 2022, se realizó la evaluación de 20 conceptos, e informes técnicos de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado pendientes del programa establecido para el año 2021. Así mismo como gestión adicional, se atendieron 38 conceptos e informes técnicos y 46 requerimientos como actuaciones técnicas relacionadas con las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante el mes de enero del 2022, se atendieron un total de 37 PQRS. RECURSOS VIGENCIA: Durante el mes de febrero de 2022 se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del DC, según radicado No.2022IE36560, que corresponde al informe técnico No.00423. Durante lo transcurrido de la vigencia 2022, se realizó la evaluación de 1005 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) de las caracterizaciones definidas para el grupo de alcantarillado en el programa establecido para el año 2022. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015, y en atención a las actividades misionales del grupo alcantarillado técnico, durante la vigencia 2022, se atendieron un total de 365 PQRs. En lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el grupo jurídico se gestionaron 99 procesos así: se impulsaron 95 actuaciones sancionatorias, se atendió 1 PQRS, se archivaron 2 dos procesos permisivos y se gestionó 1 actuación administrativa de carácter permisiva.																			
2 Ejecutar 100 % De Las Acciones De Evaluación, Control Y Seguimiento Sobre Los Usuarios Que Generan Afectación Al Recurso Hídrico Subterráneo Y Superficial Y Al Suelo, Según Programación Establecida Anualmente	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.63	93.04	25.87	25.82	99.81	25.05	16.13	64.39	25.00			12.50			100.00	53.58	53.58
	Suma	Recursos	$938	$926	98.80	$1,986	$1,927	97.05	$3,603	$3,062	84.99	$3,197	$0	0.00	$1,215	$0	0.00	$10,938	$5,915	54.08
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de febrero de 2022 se realizó la formulación del programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el recurso hídrico del DC, según radicado No.2022IE36560, que corresponde al informe técnico No.00423. Durante lo transcurrido de 2022 se presenta el siguiente avance: Autorizaciones Se han resuelto 55 solicitudes de permiso de vertimientos a través de resolución de otorga, niega o desiste Se resolvieron de fondo 3 solicitudes de concesión de aguas superficiales																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Atender 100 % De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.04	96.32	25.46	25.46	100.00	25.00	17.11	68.44	25.00			12.50			100.00	54.61	54.61
	Suma	Recursos	$429	$426	99.41	$1,650	$1,650	99.98	$1,230	$1,204	97.89	$1,073	$0	0.00	$500	$0	0.00	$4,882	$3,281	67.20
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento al recurso hídrico la Secretaría Distrital de Ambiente durante lo transcurrido de 2022 atendió el 86,50% de los conceptos técnicos que recomiendan una actuación administrativa sancionatoria, distribuida así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 363 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 314 Total, avance magnitud vigencia 2022 : 17,11 % Los avances en la magnitud de la meta están sujetos a la demanda de conceptos técnicos que remita el área técnica para ser acogidos jurídicamente; por lo tanto, el porcentaje de la magnitud programada se subdivide en proporciones de 2.4% (febrero-noviembre) y 1,0% (diciembre) por lo tanto sobre estos porcentajes se miden los avances mensuales.																			
4 Implementar Y Optimizar 1 Monitoreo Periódico Del Recurso Hídrico Para Los Componentes Rchb, Pmae Y Rmas Que Permita El Incremento Del Conocimiento Asociado A La Dinámica Y La Variabilidad De Recurso Hídrico Y Sus Factores De Impacto.	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.25	0.24	96.00	0.25	0.22	88.00	0.24			0.12			1.00	0.61	61.00
	Suma	Recursos	$1,735	$1,348	77.66	$2,402	$2,185	90.96	$3,545	$3,438	96.99	$3,752	$0	0.00	$1,871	$0	0.00	$13,305	$6,971	52.39
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el objeto de garantizar la implementación de un monitoreo periódico del recurso hídrico que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto, se elaboró el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico en Bogotá y sus factores de impacto, para el 2022, en los diferentes componentes de interés de la SDA como es la Red de Calidad Hídrica de Bogotá-RCHB, el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes-PMAE, la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas ¿ RMAS y Parques Ecológicos Distritales del Humedal -PEDH. Además, se ejecutó el monitoreo de 1340 puntos, de los cuales 488 muestras corresponden al componente de RCHB, 68 muestras de la RMAS, 726 muestras hacen parte del PMAE y 58 hacen parte del PEDH. Se revisaron y aprobaron 1777 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 765 documentos técnicos y en la elaboración de las bases con resultados de laboratorio de 1831 muestras. Con el fin de gestionar el desarrollo de muestreos de manera autónoma se avanzó en el seguimiento al contrato de compraventa No. SDA- 20211745 cuyo objeto es ¿Adquisición de soluciones y materiales de laboratorio soporte para actividades de toma de muestra¿ y se desarrollaron actividades en campo para la operación y apropiación de conocimientos en el manejo de los equipos de medición de parámetros in situ y determinación de caudales, el ajuste de instructivos, protocolos y/o procedimientos; y el establecimiento proceso de obtención de datos primarios, en el marco del proceso de acreditación en la matriz agua que adelanta la SDA. Además de la ejecución de 42 monitoreos de la matriz agua de manera autónoma. Se realizó la gestión para la transmisión y la consolidación de la información registrada por lo																			
5 Diseñar Y Estructurar 5 Documentos Consolidados Con Lineamientos En El Manejo Y En La Planificación Del Recurso Hídrico Del D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00			1.00			5.00	2.60	52.00
	Suma	Recursos	$101	$87	86.38	$205	$200	97.94	$236	$205	87.13	$235	$0	0.00	$135	$0	0.00	$912	$493	54.10
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollaron actividades de análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito, para lo cual se determinaron los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad SDP, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Con el objeto articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, se realizó el análisis de la información obtenida del monitoreo ambiental para determinar el universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del DC, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de evaluación técnica. Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de Bogotá, como insumo para el Informe Técnico No. 00423 del 24 de febrero del 2022 ¿Programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico del D.C. para el año 2022¿ Se avanzó en el diseño de una plataforma interactiva para la gestión de la información del monitoreo al recurso hídrico. Se desarrolló la evaluación de las causales de no imputabilidad del prestador del servicio de alcantarillado, el establecimiento de carga contaminante y factor regional, y se estructuraron los documentos: IT 01082 del 31/03/2022, Res 01120 del 22/04/2022, IT 01549 del 25/04/2022, IT 01321 del 20/04/2022, IT 02922 del 29/06/2022, Res 02435 del 06/06/2022, IT 02554 del 07/06/2022, Res 03270 del 25/07/2022, IT 04357 del 01/08/2022, IT 05201 del 29/08/2022 relacionados con la implementación de tasa retributiva e IT 00529 del 01/03/2022 referente con la operatividad de los equipos auto muestread																			
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora			$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$6,599	$6,430	97.44	$5,062	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$22,445	$13,891	61.89
7702 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá			$3,100	$3,057	98.62	$4,408	$4,404	99.90	$6,599	$6,430	97.44	$5,062	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$22,445	$13,891	61.89
1 Formular E Implementar 1 Programa De Actividades De Evaluación, Control Y Seguimiento Ambiental Encaminadas A La Adecuada Disposición Y Aprovechamiento De Residuos En Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$2,729	$2,694	98.70	$3,782	$3,778	99.89	$5,896	$5,762	97.71	$4,482	$0	0.00	$2,813	$0	0.00	$19,702	$12,233	62.09
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022 el avance es 0,76 así: -Priorización y definición de actividades y usuarios a controlar: 0,1 Enero 2022: se avanzó en la formulación de 1 programa. En febrero se terminó informe técnico No 0528 del 28/02/2022 y empezó su implementación con las siguientes actividades: -Ejecución de actuaciones técnicas y administrativas de evaluación control y seguimiento: 0,42 A septiembre de 2022 se realizaron 20,519 actuaciones técnicas, Por grupos de residuos las acciones se distribuyen así: Residuos de Construcción y Demolición RCD ¿ obras: 2.833 Residuos hospitalarios y similares: 4.812 acciones Residuos infecciosos y químicos Micro: 1.509 acciones RCD - proyectos especiales de infraestructura: 1101 acciones Evaluación control y seguimiento Metro: 1.256 acciones Residuos especiales entidades públicas: 337 acciones Residuos llantas usadas: 5.716 acciones																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Atender 100 Porciento De Los Conceptos Técnicos Que Recomiendan Actuaciones Administrativas Sancionatorias Durante La Vigencia Para Mejorar La Eficiencia Del Proceso Sancionatorio Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	11.78	94.24	25.72	25.54	99.30	25.18	16.82	66.80	25.00			12.50			100.00	54.14	54.14
	Suma	Recursos	$200	$199	99.40	$286	$286	100.00	$415	$381	91.87	$335	$0	0.00	$258	$0	0.00	$1,495	$866	57.94
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el cumplimiento de las regulaciones y control a la gestión de residuos, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022, recibió 232 conceptos técnicos de las cuales se acogieron y generaron 199 actuaciones administrativas en el marco del cumplimiento del proceso sancionatorio ambiental. Frente a la reserva se avanzo en el mes de enero, acogiendo 1 concepto técnico a través de un acto administrativo, con lo cual se da por cumplido al rezago de 0,18, causado en la vigencia 2021. Durante el mes de septiembre se presenta un retraso de 33 conceptos técnicos, equivalentes al 2,56 % de la magnitud de la meta, toda vez que después de realizar el diagnóstico jurídico frente a los conceptos técnicos emitidos, se evidencio un grado de complejidad mayor en los hechos para definir la actuación administrativa a realizar, lo que implicó el detenimiento de los procesos en la etapa de revisión jurídica, previa a la firma de los actos. La Dirección de Control Ambiental dará prioridad a acoger jurídicamente los 33 conceptos técnicos pendientes, durante su plan de trabajo del mes de septiembre.																			
3 Desarrollar 47 Proyectos De Economía Circular Para Cerrar El Ciclo De Vida De Los Materiales	Tipo de anualización	Magnitud	7.00	7.00	100.00	13.00	13.00	100.00	7.00	7.00	100.00	5.00			15.00			47.00	27.00	57.45
	Suma	Recursos	$171	$165	96.34	$340	$339	99.93	$287	$287	99.95	$245	$0	0.00	$205	$0	0.00	$1,248	$792	63.42
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022 se presenta el porcentaje de avance de 7 proyectos de economia circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales así: PROYECTOS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR (EC) 1. Reciclaton Empresarial: Busca disminuir la disposición inadecuada de residuos peligrosos generados por las empresas públicas y privadas. AVANCE 82% 2. Ciudadania con Estilo Verde: Fortalece el capital humano para la transición hacia el crecimiento verde, uno de los temas relevantes es el manejo responsable de los materiales y residuos en los actores de la cadena de valor. AVANCE 74% 3. Modelos de EC para Residuos Priorizados: Los modelos de economia circular consisten en identificar alternativas para la gestión de diversos tipos de residuos, vinculando a diferentes partes interesadas para concertar actividades conjuntas relacionadas con las cadenas de valor de distintos materiales. AVANCE 70% PROYECTOS DE PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR 4. EC para la gestión de RESPEL: Su objetivo es realizar la verificación y seguimiento de actividades establecidas en el PGIRESPEL y su actualización. AVANCE 50% 5. Instrumentos de gobernanza para la EC: La gobernanza público-privada para generar desarrollo económico sostenible. Para esto se requiere contar con instrumentos de gestión y política ambiental de distinta naturaleza. AVANCE 65% PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO 6. Registro y reporte de tramites: Verificación y seguimiento a tramites de registro de aceite vegetal usado, registro de acopiadores de llantas y registro de empresas transformadoras de envases y empaques. AVANCE 72% 7. Programa ECOLECTA: Busca culturizar y promover a la ciudadania sobre la disposición adecuada de residuos peligrosos. AVANCE 70%																			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$24,279	$22,347	92.04	$28,794	$27,596	95.84	$30,076	$25,380	84.39	$43,431	$0	0.00	$15,965	$0	0.00	$142,546	$75,323	52.84
52 Integración regional, distrital y local			$1,851	$1,841	99.47	$3,876	$3,193	82.38	$5,465	$5,015	91.78	$5,125	$0	0.00	$3,303	$0	0.00	$19,619	$10,049	51.22
7805 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá			$1,851	$1,841	99.47	$3,876	$3,193	82.38	$5,465	$5,015	91.78	$5,125	$0	0.00	$3,303	$0	0.00	$19,619	$10,049	51.22
1 Formular Y/O Actualizar 100 Porciento De Los Instrumentos De Planeación Ambiental Priorizados	Tipo de anualización	Magnitud	23.00	22.62	98.35	27.38	20.53	74.98	36.00	25.25	70.14	16.85			4.00			100.00	68.40	68.40
	Suma	Recursos	$738	$737	99.88	$2,005	$1,329	66.26	$2,697	$2,483	92.08	$1,920	$0	0.00	$1,156	$0	0.00	$8,516	$4,549	53.42
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en 25,25% de magnitud para 70,14% de lo programado en la vigencia y un acumulado de 68,40% en el cuatrienio. Acciones: FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: PMA SANTA MARIA DEL LAGO Y TECHO: Avance en propuesta de ajuste a zonificación ambiental. Participación mesa interinstitucional fallo acción popular (Techo). PMA TIBANICA: Consolidación insumos de trabajo con Cabildo Muisca de Bosa. Asistencia mesa territorial. PMA ISLA-VACA-BURRO: Adjudicación consultoría. Avance en contratación equipo Cabildo Muisca de Bosa (Isla). POLÍTICA PÚBLICA DE CAMBIO CLIMÁTICO -PPCC: Talleres con comunidades étnicas y general; Entidades Distritales; Veedurías y Mujeres que reverdecen. Ajuste a documentos de formulación para revisión de DLA. SEGUIMIENTO: POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: Solicitud ajustes reporte Plan de acción del I y II trim 2022. Remisión a SDP. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL: Reporte I semestre 2022. Avance reportes para II trim 2022. POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Consolidación matriz reporte II trim 2022. Envio reporte seguimiento CONPES D.C. 13. POLÍTICA DE HUMEDALES: Reiteración a EAAB solicitud reporte II sem 2020, 2021 y I sem 2022. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático ¿PDGRDCC. Sesión ordinaria y extraordinaria CCDGRRCC. Actualización capítulo de EIR. Avances seguimiento Acuerdo 790. POLÍTICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: Actualización matriz. Reportes I sem 2022. Taller socialización y formulación fusión de políticas con enfoque Economía Circular. PIGA: Orientación a entidades. Atención entes de control. Avance actualización Norma PIGA. PACA: Seguimiento primer semestre 2022. Publicación Informes, seguimiento PACA 2021, evaluación PACA 2016 ¿ 2020 y seguimiento PACA Distrital 2021. PAL: Orientación técnica a proyectos inversión local, y presupuestos participativos. POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL: Avance en Informe seguimiento II sem 2021. Elaboración Informe de Gestión Mesa de Salud Ambiental																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Fortalecer 100 Porciento La Gestión Y Seguimiento De Las Instancias Ambientales Con Mayor Incidencia Con La Región	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	26.19	87.30	30.00			10.00			100.00	56.19	56.19
	Suma	Recursos	$421	$412	97.89	$612	$612	100.00	$858	$827	96.39	$777	$0	0.00	$298	$0	0.00	$2,965	$1,851	62.41
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta presenta avance del 26,19%, que corresponde a un cumplimiento del 87,30 % de lo contemplado en la vigencia, y un 56,19% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: 1. Seguimiento a las instancias de coordinación (IC) donde participa la SDA y donde ejerce la Secretaría Técnica. 2. Consolidación documento propuesta de reorganización de las (IC) y elaboración de presentación sobre el tema. 3. Actualización piezas gráficas sobre las (IC) donde participa la SDA. 4. Proyección acta de la segunda sesión ordinaria de la CIPSSA. 5. Gestión de publicación de actas e informes del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural en página web de la SDA. 6. Envío invitaciones a evento del OAB en el marco de la CIPSSA. 7. Envío memorandos de solicitud de actas que evidencien participación de la SDA en las (IC). 8. Envío memorandos de solicitud de informes de gestión segundo trimestre a instancias del sector ambiente. 9. Envío memorandos de solicitud de actas e informes de gestión del primer semestres a mesas de la CIPSSA. 10. Ajuste presentación sobre componente ambiental de la Región Metropolitana y respuesta a inquietudes de la ciudadania en el marco de la audiencia pública del 28 y 29 de septiembre. 11. Avance exposición de motivos para adopción de PGA. 12. Reunión con IDPYBA y SEGAE para inclusión de logros en estructura prográmatica del PGA. 13. Proyección de memorandos de solicitud de revisión de logros del PGA. 14. Definición de logros de los sistemas de información ambiental en el plan de acción del PGA. 15. Modificación de capitulo 1, 2 y 3 del PGA. 16. Se participó en reunión para revisión de ajustes al acta de adhesión de la SDA a CEERCCO.																				
3 Desarrollar 100 Porciento Las Acciones Programadas De Cooperación Internacional Para El Fortalecimiento Del Sector Ambiente	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	22.00	22.00	100.00	25.00	18.00	72.00	28.00			12.50			100.00	52.50	52.50
	Suma	Recursos	$112	$112	100.00	$225	$219	97.25	$273	$226	82.61	$347	$0	0.00	$296	$0	0.00	$1,253	$557	44.46
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presenta avance del 18% del 25% programado 2022, que equivale al 72% de avance acumulado en la vigencia y 52,50% acumulado en el cuatrienio. Las acciones corresponden a: -Realización y participación en Eventos: Día de la Tierra; Webinar WRI-USAID; World Urban Forum 2022; Laboratorio de Economía Circular (GIZ); Talleres del C40 - CAI; Taller Regional de Calidad de Aire de C40; Seminario Iberoamericano en buenas prácticas -Mención de la Alcaldesa con cita textual en el comunicado de prensa de C40 en la cumbre de Londres, sobre movilidad, calidad del aire y clima. -Participación en convocatorias: INCIDEM; MIT (Ganada); Premios ROSS (no seleccionados); UCCI Áreas protegidas (Ganada); UCCI Economía circular (Ganada); CFF (ganada); Clearing House-Task Force Metropolis.org (Ganada); Bloomberg Awards-PIZSO (No ganada); PNUMA convocatoria IKI -Premios obtenidos: WWF Cities OPCC -Convenios y acuerdos firmados: Memorando de Entendimiento (MdE) con Chile; ICLEI-Ecologistics; -Conceptos oficiales de la SDA para acuerdos y convenios de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Corporacion Andina de Fomento; -Seguimiento a proyectos y acuerdos vigentes con: ICLEI; CSCC; PNUD; BID; UKpact; Embajada EEUU; Comixta Chile; CPAP; MetrópolsUnión Europea Lanzamiento proyecto AVANTIA; METROPOLIS Barcelona; FIA Foundation; UCCI; ICCT; OPAIN S.A; PNUMA; FIA Foundation; C40; U. de la Sabana; WRI; Stuttgart (NAKOPA).																				
4 Adelantar 20 Acciones De Gestión Del Conocimiento En Materia Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.29	82.25	4.00			4.00			20.00	11.29	56.45
	Suma	Recursos	$217	$217	100.00	$397	$397	100.00	$670	$615	91.76	$884	$0	0.00	$669	$0	0.00	$2,836	$1,228	43.32
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta presenta avance del 3,29 que corresponde a un cumplimiento del 80,04% de lo contemplado en la vigencia, y un 56,42% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: En el marco de la estrategia de Gestión del Conocimiento, se realizó la administración integral de los Observatorios Ambientales OAB (427 indicadores) - ORARBO/SIRIO (617 indicadores) Teniendo en cuenta 4 componentes, gestión de la información, gestión del conocimiento, administración tecnológica y divulgación de la información. Acción 2: En el marco de cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá se da continuidad al cargue de información en ORARBO y ajuste a los indicadores que se encuentran pendientes. A su vez se viene participando de manera activa en las mesas del CECH Mesa de Educación y Participación, comunicaciones, financiera. Acción 3: Elaboración y ajuste sección evaluación y seguimiento de la Linea Estratégica de Investigación Ambiental (LEIA). Elaboración y ajuste de documento de jerarquización de instrumentos de planeación ambiental. Acción 4: Finalización modelo de priorización de la intervención en los humedales del Distrito teniendo en cuenta condiones biofísicas, capital social y servicios ecosistémicos prestados. Presentación modelo de análisis de datos de la calidad del aire y la salud en Bogotá.																				
5 Realizar 48 Informes De Seguimiento Integral A La Gestión De Los Proyectos De Inversión De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	9.00	75.00	12.00			6.00			48.00	27.00	56.25
	Suma	Recursos	$363	$363	100.00	$636	$636	100.00	$967	$865	89.43	$1,198	$0	0.00	$886	$0	0.00	$4,050	$1,864	46.02
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presenta un avance del 75% en el 2022, y un 56,25% acumulado en el cuatrienio. En la vigencia 2022 se han elaborado 9 informes de seguimiento integral a los proyectos de inversión de la SDA, en el componente físico y presupuestal, permitiendo identificar posibles falencias en la gestión de los proyectos, como insumo para la toma de decisiones preventivas y correctivas para los gerentes de proyectos de inversión de la SDA. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a dic/2021, marzo y junio 2022, como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó seguimiento a los programas 22, 27, 28, 29, 33 y 35, en SEGPLAN, corte a dic/2021, marzo y junio/2022 Se realizó revisión, consolidación y validación de los reportes del Planes de Acción de los proyectos de inversión																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
53 Información para la toma de decisiones			$4,443	$4,181	94.11	$5,081	$4,887	96.19	$7,283	$4,877	66.97	$7,617	$0	0.00	$5,816	$0	0.00	$30,238	$13,945	46.12
7725 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá			$911	$825	90.55	$985	$960	97.46	$1,803	$904	50.15	$1,617	$0	0.00	$830	$0	0.00	$6,146	$2,689	43.75
1 Desarrollar 2 Aplicativos Y/O Sistemas De Información Públicos En Los Cuales Se Analice Y Transforme Los Datos De Redes Ciudadanías Que Permitan Reforzar La Participación Ciudadana Y Fortalecer Aún Más Los Procesos Misionales	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.12	60.00	0.33	0.33	100.00	0.60	0.51	85.00	0.75			0.20			2.00	0.96	48.00
	Suma	Recursos	$567	$566	99.97	$250	$238	94.98	$807	$301	37.29	$486	$0	0.00	$284	$0	0.00	$2,395	$1,105	46.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se tiene un acumulado en el cuatrienio de 0,96. Un acumulado en la vigencia 2022 del 0,51 y con un avance en el mes de agosto de 0,03. Para el mes de Septiembre del 2022, se realizó el lanzamiento de la Red Colaborativa de Microsensores, por medio de una plataforma web en la que puede visualizar la ubicación de los microsensores, consulta y descarga de información y participación ciudadana. Por otro lado, se avanzó en el diseño del esquema de análisis espacial a partir de información fuentes SDA-Inaturalist Monitoreo de fauna, además de la implementación de capas geográficas de diversas fuentes para llegar a un análisis espacial que permita la caracterización de especies asociadas a elementos presentes en la ciudad como coberturas de la tierra, parques de bolsillo, rondas hídricas, arbolado y edificaciones. Lo anterior sumado al avance de enero a agosto donde se realizó el seguimiento a los resultados y análisis de datos del material particulado y el desarrollo del módulo para capturar los datos de los sensores en tiempo real, y la realización de pruebas funcionales para validar el cargue de información y funcionamiento de la plataforma SBC. Se culminó la instalación de la totalidad de los sensores; Para la red de Monitoreo de Fauna se identificaron los lugares para la instalación de las cámaras trampa y videocámaras y se adelantaron los requerimientos técnicos para el estudio previo del proceso de contratación. Y a la gestión del cuatrienio, correspondiente a la adquisición e instalación de los primeros Sensores de bajo costo (SBC), etapa de comparación e intercomparación de las mediciones con la estación de la RMCAB (Las Ferias), etapa de instalación de los microsensores en los primeros 7 puntos y primera versión de la plataforma de la información de los microsensores y avances en la conceptualización de la segunda red ciudadana.																			
2 Desarrollar 8 Aplicativos Y/O Sistemas De Integración Resultado Del Modelamiento Y Análisis De Los Datos De Las Diferentes Temáticas Ambientales De La Sda.	Tipo de anualización	Magnitud	0.40	0.38	95.00	2.52	2.52	100.00	2.20	1.23	55.91	2.00			0.90			8.00	4.13	51.63
	Suma	Recursos	$344	$259	75.06	$735	$722	98.31	$996	$603	60.56	$1,130	$0	0.00	$546	$0	0.00	$3,751	$1,584	42.22
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se tiene un acumulado en el cuatrienio de 4,13. Un acumulado para la vigencia 2022 de 1,23 y un avance en el mes de agosto se avanzó 0,30. Para el mes de septiembre, se generó el esquema del Sistema Integrado de Gestión de Ruido de Bogotá (SIIGAR) que integran la información de la Secretaría de Salud y los Mapas Estratégicos de Ruido (MER's), se adelantó la validación de los usuarios y la conexión a las bases de datos. Para el ejercicio de Predicción climática Estacional Se realizó la predicción en el dominio del distrito capital, para el trimestre octubre, noviembre y diciembre incluyendo indicadores como: mapa de correlación de Pearson, mapa de correlación de Sperman, mapa de 2AFC y se finalizó informe de la bibliografía sobre metodologías de predicción climática. Finalmente, con la tecnología DRONE se realizó el procesamiento fotogramétrico UAS, de los vuelos ejecutados en los Humedales Juan Amarillo y Córdoba para un análisis de articulación en los ejercicios de fauna silvestre. Por otro lado, se realizó la primera versión de los modelamientos de automatización de los procesos geográficos del proyecto Análisis Acumulativo por Riesgo Ambiental (ACRE) para los valores 1 al 3, los modelos se encuentran estructurados en la herramienta Modelbuilder ArcMap y el modelo conceptual del mismo, herramientas necesarias para implementar en nuevos ejercicios de modelamiento ambiental. Lo anterior, sumado al avance de enero a agosto donde se realizó la primera versión de amenazas por ruido para Bogotá y la estructuración de la BD, para el ejercicio de predicción climática se han generado los mapas tanto de la predicción como verificación, salidas gráficas de mayor comprensión para un usuario final; se realiza el registro del trabajo en campo del DRONE y los datos de operación en el "Formato Bitacora M300TK¿, así como la creación de los instructivos para la planificación de los vuelos con DRONE y el procesamiento de imágenes capturadas para el ap																			
7804 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá			$3,532	$3,356	95.03	$4,096	$3,927	95.89	$5,480	$3,973	72.50	$6,000	$0	0.00	$4,986	$0	0.00	$24,093	$11,256	46.72
1 Actualizar 24 Servicios De Información Que Permitan La Implementación De Un Modelo Para La Gestión De Sistemas De Información	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	3.00	3.00	100.00	7.00	4.98	71.14	6.00			4.00			24.00	11.98	49.92
	Suma	Recursos	$365	$355	97.25	$1,194	$1,149	96.23	$1,509	$1,375	91.15	$1,580	$0	0.00	$993	$0	0.00	$5,641	$2,879	51.04
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta e indicador llegó al 4,98 en la vigencia que corresponde al 71,14% de lo programado y un acumulado en avance del 49,92% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Sistema de Información Geográfico :Mejoramiento de los servicios tecnológicos en la SDA, en el Marco de Mintic,.Visor Geográfico: Reporte de inclusión predial, organizando e incorporarando nuevas capas de información, simbología, así como la inclusión de usos permitidos. Sistema de Información Storm: Diseño y desarrollo de los formularios del informe de Planificación.1. Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales MIAVIA.2. Matriz Normativa,. 3. Matriz de Riesgos y del Informe Institucional los formularios: Integrantes del Comité Integrado de Gestión y Desempeño (CIGD). Registro de Información General. Ajuste a la maquina 172.22.1.86 con el cambio de la versión del servidor de aplicaciones WildFly 18.3. Portal Web: CC1 - Alternativa texto para elementos no textuales. (imágenes, sonidos) , CC5 - Contraste de color suficiente en textos e imágenes, CC13 - Navegación coherente, CC14 - Orden adecuado de los contenidos si es significativo, CC15 - Advertencias bien ubicadas , CC17 - Foco visible al navegar con tabulación, CC16 - Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación CC32 ¿ Manejable por teclado																			
2 Implementar 15 Servicios De Información Que Permitan La Implementación De Un Modelo Para La Gestión De Información.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	4.00	2.92	73.00	5.00			2.00			15.00	6.92	46.13
	Suma	Recursos	$183	$139	76.17	$267	$247	92.48	$329	$280	85.19	$282	$0	0.00	$965	$0	0.00	$2,027	$667	32.90
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta e indicador llegó al 2,92 en la vigencia que corresponde al 73% de lo programado y un acumulado en avance del 46,13% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se han realizado las siguientes acciones en el marco de la implementación de los servicios de información para la vigencia, teniendo como base los lineamientos y guías dados por MINTIC para el dominio de información en el marco de referencia arquitectura empresarial, fueron: 1. Revisión documento para lenguaje común de intercambio (LI.INF.06) 2. Actualizar los canales de acceso para los componentes de información (LI.INF.09)																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Elaborar 15 Documentos De Planeación Para La Implementación Del Gobierno De Ti De La Entidad	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	3.00	2.81	93.67	4.19	4.19	100.00	3.00	2.15	71.67	3.00			2.00			15.00	9.15	61.00
		Recursos	$54	$44	80.71	$129	$127	98.08	$178	$138	77.48	$167	$0	0.00	$301	$0	0.00	$829	$309	37.21
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta e indicador llegó al 2,15 en la vigencia que corresponde al 79,34% de lo programado y un acumulado en avance del 62,20% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizó mesa de trabajo de interoperabilidad, actividad establecida para avanzar en la politica de Gobierno Digital, donde se contextualiza reporte FURAG 2021, levantamiento información necesidades interoperabilidad de las dependencias, con el fin de formular Plan de trabajo para implementación del Marco de interoperabilidad. Fue auditado el proceso de Gestión Tecnológica y el PETI, MSPI, accesibilidad : pruebas de recorrido (Evaluación Preliminar de Riesgos y Controles - Diseño), informe preliminar de Auditoria y respuesta a los hallazgos referidos, reuniones de socialización de resultados, y cierre. Se realizó ajuste en las fichas de los proyectos, así como su socialización para solicitud de información, con el fin de obtener insumo para reporte de segundo indicador cuatrimestral relacionado con avance en plan de trabajo para cada uno de los proyectos con componente TI. Actualización, consolidación, documentación y programación de actividades para seguimiento al PETI. Envio de informe de seguimiento al PETI a la directora de la DPSIA. Consolidación de información sobre procesos juridicos Tecnológicos de la DPSIA. Se actualizó la hoja de vida de los indicadores con relación a los Informes presentados en el avance de implementación de gobierno TI en la entidad, así como el avance en las actividades reportadas en SEGPLAN(agosto de 2022). Se realizaron dos mesas de trabajo para revisar avance en ajuste a propuesta para ciclo de vida del software, y su articulación con los anexos correspondientes. Se continua con la revisión y ajuste en la propuesta para actualización al procedimiento Mantenimiento de hardware, según revisión en mesa de trabajo con los diferentes responsables del procedimiento.Se realizó mesa de trabajo para la revisión del Plan de																			
4 Mejorar 38 Porciento De Servicios Tecnológicos En La Sda En El Marco Del Mintic	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	5.00	3.07	61.40	8.93	8.51	95.30	12.42	9.47	76.25	9.00			5.00			38.00	21.05	55.39
		Recursos	$2,763	$2,696	97.55	$2,336	$2,237	95.75	$3,278	$2,008	61.25	$3,855	$0	0.00	$2,248	$0	0.00	$14,480	$6,940	47.93
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta e indicador llegó al 9,05% en la vigencia que corresponde al 76,24% de lo programado y un acumulado en avance del 55,39% en el cuatrienio. Para el presente mes se realizó las siguientes acciones: Para el presente periodo se realizaron las siguientes acciones en el periodo con referecnia a MEJORAR 38% DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL MINTIC: -El dia 2 de septiembre de 2022 se suscribió el Acta de Inicio del nuevo contrato de Luis Alejandro Ruiz Alonso oficial de seguridad segun contrato No SDA-CPS-20221703 -El dia 13 de septiembre se suscribió la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios. segun contrato No SDA-CPS-20220153. - Sipse No. 18176 La Subdirección Contractual se encuentra en la revisión de los documentos contractuales previo a la publicación del proceso en SECOP II. Valor del proceso: $15.247.149 segun objeto "Suministrar los certificados de firmas digitales centralizados y el servicio de firmado de documentos a través de Web Service". -Se publicó en SECOP II el proceso SDA-MC-19-2022 que se encuentra en trámite. Valor del proceso: $12.882.493 segun Objeto Adquisición de certificado de sitio seguro y firmas digitales con token. -Se publicó en SECOP II el proceso SDA-SASI-06-2022 que se encuentra en trámite. Valor del proceso: $99.964.000 segun objeto RENOVAR EL LICENCIAMIENTO, SOPORTE DEL ANTIVIRUS ENDPOINT PROTECTION DE NUEVA GENERACIÓN CON SISTEMA EDR PARA PROTEGER LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (ENDPOINTS Y SERVIDORES) DE LA SDA. - Se publicó en SECOP II el proceso SDA-SASI-05-2022 que se encuentra en trámite. Valor del proceso: $201.254.320 segun objeto RENOVAR EL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC), EL CUAL INCLUYE MONITOREO, DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN DE AMENAZAS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE ¿ SDA. -Se publicó en SECOP II el proceso SDA-SASI-07-2022 que se encuentra en trámite.																			
5 Elaborar 13 Documentos Para La Planeación Estratégica En Ti	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	2.00	1.95	97.50	3.05	3.05	100.00	3.00	2.10	70.00	3.00			2.00			13.00	7.10	54.62
		Recursos	$167	$123	73.77	$169	$167	99.01	$187	$172	92.15	$115	$0	0.00	$478	$0	0.00	$1,115	$462	41.40
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta e indicador llegó al 2,10 en la vigencia que corresponde al 70% de lo programado y un acumulado en avance del 54,62% en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Arquitectura empresarial actualizada en los criterios para la construcción y actualización del plan estratégico de tecnologias de la información y del plan de transformación digital. Mantenimiento, comunicación y seguimiento con los coordinadores de los diferentes proyectos de inversión que tienen componente de TI. Seguimiento y actualización de las mediciones para los indicadores para establecer el avance de las actividades y la ejecución presupuestal de los proyectos. Realización de las reuniones de socialización y retroalimentación realizadas con los diferentes proyectos con componente de TI involucrados en el PETI.																			
56 Gestión Pública Efectiva			$17,986	$16,325	90.77	$19,838	$19,516	98.38	$17,329	$15,488	89.38	$30,690	$0	0.00	$6,846	$0	0.00	$92,688	$51,329	55.38
7699 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.			$1,670	$1,596	95.54	$2,258	$2,196	97.25	$3,247	$3,075	94.72	$3,393	$0	0.00	$2,658	$0	0.00	$13,225	$6,866	51.92
1 Incrementar 10 Puntos Los Resultados De Generación De Valor Y Aporte A La Mejora En La Implementación Del Mipg, Desde La Tercera Línea De Defensa	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	3.00	2.80	93.33	2.20	2.20	100.00	2.00	1.55	77.50	2.00			1.00			10.00	6.55	65.50
		Recursos	$227	$227	100.00	$387	$387	100.00	$477	$477	100.00	$466	$0	0.00	$402	$0	0.00	$1,959	$1,091	55.69
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Acumulado del Cuatrienio de 6,55 puntos. Con un avance de acuerdo con la ejecución del Plan Anual de Auditorías 2022 equivalente a 1,55 y 0,2 puntos en el mes de septiembre para incrementar los resultados de generación de valor desde la tercera línea de defensa, lo cual obedece a las buenas prácticas y mejoramiento a través de los 5 roles. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: (septiembre) se emiten dos informes, más veinticinco informes (entre enero y agosto), y. EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO: en septiembre se emitió el informe de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ¿ PAAC del segundo cuatrimestre de 2022, sumado los informes de enero y mayo de PAAC del tercer cuatrimestre de 2021; PAAC del primer cuatrimestre de 2022 y. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: septiembre sin programación sumado a marzo con la capacitación en MIPP del IIA y Guia de auditoria DAFP; LIDERAZGO ESTRATEGICO: en septiembre se llevó a cabo la sesión No.5 del CICCI, donde se presentó el resumen de los trabajos efectuados por la OCI entre julio y agosto de 2022, el indicador de ejecución del Plan Anual de Auditoría al corte de agosto, el estado de la Auditoría de Cumplimiento de Humedales de la Contraloría de Bogotá; Sumado a la sesión No.1 de enero, sesión No.2 de marzo, sesión No.3 de mayo y sesión No.4 de julio; RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL: en septiembre se apoyó el trámite de solicitudes de información de la Contraloría dentro de la Auditoría de Humedales (Código 63 PAD 2022), así como de la Personería de Bogotá (Código 59 PAD 2021), sumado a la atención de requerimientos, apoyó a visitas administrativas, gestión al informe preliminar de la auditoría y consolidación del Plan de Mejoramiento para la Auditoria de Regularidad código 53 PAD 2021, modificaciones al Plan de Mejoramiento PAD 2021 Código 59, en julio se apoyó la consolidación a requerimiento de la Personería de Bogotá y apoyo requerimiento Auditoría de Humedales																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Lograr 600000 Atenciones A Través De Los Diferentes Canales Habilitados Por La Secretaría Distrital De Ambiente.	Tipo de anualización	Magnitud	54,006.00	54,006.00	100.00	122,800.00	130,443.00	106.22	154,900.00	124,764.00	80.54	170,357.00			90,294.00			600,000.00	309,213.00	51.54
	Suma	Recursos	$864	$835	96.59	$1,080	$1,058	98.02	$1,489	$1,437	96.52	$1,642	$0	0.00	$1,323	$0	0.00	$6,398	$3,330	52.05
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para un acumulado del Cuatrienio de 309.213 atenciones y un acumulado en la vigencia 2022 de 124.764 atenciones. Con un avance en septiembre de 2022 de 14.650 atenciones, así: 2.391 canal telefónico, 10.428 canal virtual y 1831 en el canal presencial (101 Super CADECAD 30, 43 en el SuperCADE Suba, 43 en el SuperCADE Bosa, 33 en el SuperCADE Américas, 38 en el CADETobern, 131 en el CADEFontibón, 42 en el CADEEngativá, 165 en CADE Manitas, 5 en CADE Calle 13 y 1022 en la Sede Principal). Y, se realizaron 204 atenciones en las ferias de servicio asistidas. Adicionalmente, por correspondencia se gestionaron 3.074 documentos físicos y/o respuestas emitidas por la entidad a las solicitudes de la ciudadanía y electrónicos 7.948. Por otra parte, se ha dado cumplimiento al modelo de servicio y la Política Pública Distrital de Servicio a la ciudadanía mediante la aplicación de encuestas, se aplicaron 2.275 encuestas con un nivel de satisfacción promedio de 95 % en este periodo y se han estimado indicadores. Así también, se realizó la autoevaluación - mes vencido con el fin revisar, proponer y continuar con las estrategias propuestas anteriormente que ayuden a fortalecer los canales de atención habilitados y lograr una mejora continua en nuestro proceso, logrando cumplir los compromisos y estrategias que permitieron el cumplimento de la meta, así mismo se socializó la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Por otra parte, se está fortaleciendo el canal virtual mediante la implementación del Chat para la página web la cual durante el mes de septiembre se realizaron 962 atenciones por este medio. Lo anterior sumado a las atenciones de lo corrido de la vigencia con corte de agosto las cuales fueron 16.155 atenciones a través del canal presencial, 72.980 en el canal virtual y, telefónico 20.979 atenciones.																			
3 Ejecutar 149 Actividades De Participación, Formulación Y Seguimiento A La Implementación Del Mipg, En La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	28.00	27.00	96.43	38.00	38.25	100.66	35.00	27.84	79.54	35.70			13.05			149.00	93.09	62.48
	Suma	Recursos	$303	$278	91.69	$508	$483	95.04	$717	$668	93.21	$701	$0	0.00	$454	$0	0.00	$2,682	$1,428	53.25
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para un acumulado del Cuatrienio de 93,09 y un acumulado en la vigencia de 27,84 y para el mes de septiembre de 4.48, se realizó reporte al cumplimiento de acciones de PAyS, se realizó informe y se presentó a comité, se realizó la actualización de los documentos de riesgos, se realizaron informes de segunda línea de defensa y se presentaron resultado, Sumado a las gestiones adelantadas entre enero y agosto con la socialización y publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilad, asesorar y comunicar a los procesos los lineamientos del SIG y asesorar y apoyar a los procesos en la actualización documental. socializaron los resultados FURAG al CIGD, la formulación del plan de acción MIPG, mejora del Sistema de Gestión de Calidad, seguimiento a planes de mejoramiento y plan de manejo de riesgos e indicadores y, asesoría y trámite de las solicitudes documentales, socializaciones, gestión del aplicativo ISOLUCIÓN. Revisión y actualización del mapa de riesgos, diligenciamiento del FURAG y, mejora del Sistema de Gestión de Calidad. Y mesas permanentes de gestión con el IDU, con relación al Corredor Verde Carrera Séptima 7ª, Metro de Bogotá y Comité de infraestructura (en temas varios como Regiotram, ALO NORTE, metro cable, entre otros); con SDH (Proyecto Caney Reservado), Seguimiento tramites EAAB. Se realizó socialización obras complementarias Cable Aéreo Monserrate y Obras complementarias Acceso Monserrate.																			
4 Ejecutar 96 Actividades En Materia Disciplinaria Y De Cumplimiento Y Seguimiento A Requisitos Y/O Actividades En El Marco De Las Leyes 1712 De 2014 Y 1474 De 2011.	Tipo de anualización	Magnitud	12.00	11.00	91.67	23.00	22.12	96.17	24.88	17.99	72.31	25.00			13.00			96.00	51.11	53.24
	Suma	Recursos	$276	$256	92.83	$283	$268	94.58	$564	$493	87.42	$584	$0	0.00	$479	$0	0.00	$2,186	$1,017	46.52
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para un acumulado del Cuatrienio de 51,11, acumulado vigencia 17,99 y para septiembre 2022 de 3,76. Durante el mes de septiembre de 2022 se han logrado los siguientes avances: DISCIPLINARIOS: Se sustanciaron, revisaron y proyectaron 22 autos entre ellos 17 autos de archivo, 3 autos de aperturas preliminares 1 Investigación Disciplinaria 1 auto de acumulación solicitaron pruebas en 23 expedientes. se realizó la Reunión y levantando acta No.8 de Auto Evaluación del mes de agosto, labores documentales FUID del año 2017, Van 10 cajas y la digitalización de 15 expedientes 2020. TRANSPARENCIA: se realizó dos Boucher informativos, se realizó reunión de seguimiento final sobre la implementación de ¿menú participa¿, Se completa el diligenciamiento, del aplicativo Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA de la Procuraduría general, aun no se da enviar dado que debido a que la Procuraduría General de la Nación ha emitido la Directiva 016 del 30 de septiembre de 2022por la cual se autoriza la prórroga del período establecido a los sujetos obligados para la medición del índice de Transparencia ITA 2022 extendiendo hasta el día 31 de octubre. GESTIÓN: se atendieron 27 derechos de petición provenientes del Concejo de Bogotá, Se dio respuesta a 1 proposición, y conceptuó 8 proyectos de acuerdo. Esto sumado a la gestión de enero a agosto de 2022 donde se atendieron 206 derechos de petición del Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, 69 proposiciones del Concejo de Bogotá y se conceptualizaron 53 proyectos de acuerdo y de ley. Se ha realizó revisión física e incorporación de pruebas en los expedientes activos del año 2019, 2020 y 2021. Se actualizó base de procesos Disciplinarios activos de 2019, 2020, 2021 y, 2022. Se ha socializado un flash mensual de Disciplinarios.																			
7806 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá			$900	$892	99.06	$1,135	$1,135	99.98	$1,393	$1,367	98.10	$1,399	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$6,227	$3,393	54.49
1 Revisión Y /O Elaboración El 100 % De Actos Administrativos De Carácter Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	72.00	72.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	5.50	78.57	7.00			7.00			100.00	84.50	84.50
	Suma	Recursos	$351	$351	100.00	$484	$484	99.98	$574	$559	97.49	$664	$0	0.00	$500	$0	0.00	$2,573	$1,395	54.20
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta parte de una línea base del 65% y a la fecha presenta un porcentaje de avance acumulado para al cuatrienio del 84,50%, de los cuales en la vigencia 2020 se alcanzó el 72%, en la vigencia 2021 el 7% y en la vigencia 2022, el 5,50% de la siguiente manera; enero 0,20% , febrero 0,60%, marzo 0,60% , abril 0,60% , mayo 0,80%, junio 0,80% , julio 0,70% , agosto 0,60% y septiembre 0,60%. A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en los meses de enero a septiembre. *se realizó control de legalidad a 37 resoluciones y/o Proyectos de resolución * Revisión jurídica a doce (12) normas ambientales. *Revisión y/o elaboración a tres (3) Decretos y nueve (9) Proyectos de Decreto * Se emitieron cincuenta y dos (52) conceptos jurídicos o de viabilidad Jurídica. * Se prestaron treinta (30) asesorías en materia Legal Ambiental * Se emitieron o revisaron dos (2) Directivas y dos (2) Circulares																			
2 Atender El 100 % De Los Procesos Judiciales, Contencioso Administrativos, Constitucionales Y Extrajudiciales, En Los Que La Sda Es Parte O Intervine Como Autoridad Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$426	$417	98.02	$508	$508	99.98	$601	$599	99.53	$568	$0	0.00	$800	$0	0.00	$2,903	$1,524	52.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha realizado atención al 100% de los procesos judiciales, contenciosos administrativos, constitucionales y extrajudiciales en los que la SDA es parte o interviene como autoridad ambiental. Durante los meses de enero, a agosto de 2022, el porcentaje de avance de la meta corresponde al 100% a través de las siguientes actividades: A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en los meses de enero, a septiembre. *Se realizó atención y/o seguimiento a ciento diez (110) procesos; contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de esta. *Se realizó atención y/o seguimiento a ciento veintinueve (129) Tutelas en temas relacionados con; Publicidad Exterior, Contaminación Auditiva, Contaminación aérea, Infraestructura Energética, Bono Pensional, Impacto Ambiental, Arbolado Urbano, Procesos Sancionatorios.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Realizar El 100 % Actuaciones De Inspección, Vigilancia Y Control A Las Entidades Sin Ánimo De Lucro (Esal) De Carácter Ambiental.	Tipo de anualización	Magnitud	66.00	66.00	100.00	8.50	8.50	100.00	8.50	6.20	72.94	8.50			8.50			100.00	80.70	80.70
	Suma	Recursos	$123	$123	99.98	$142	$142	99.95	$218	$209	95.74	$167	$0	0.00	$100	$0	0.00	$751	$474	63.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta parte de una línea base del 45% y a la fecha presenta un avance acumulado para al cuatrienio del 80,70%de los cuales 66% se alcanzaron en la vigencia 2020, 8.5% se reportan en la vigencia 2021 y en la vigencia 2022, el 6,20% a través de las siguientes actividades: A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En los meses de enero a septiembre de 2022, se llevó a cabo la actualización de la base de datos de las ESAL de carácter ambiental que serán gestionadas en la vigencia 2022, con el propósito de ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA. Se realizaron (733) Gestiones a la Entidades sin Ánimo de lucro, las cuales se relacionan a continuación. Análisis financiero a la información económica (113) , Análisis y concepto de la información financiera (34), Conceptos y evaluaciones legales (181), Visitas administrativas (7), Certificados de inspección, vigilancia y control (11), Atención Usuario (3), Requerimientos expedidos a ESAL (275), Respuesta y/o Informe de Queja (23), Auto que avoca conocimiento de recurso de apelación (3), Oficio de respuesta o comunicación (21), Respuesta a derechos de petición (4) actos administrativos (2) Trámite de notificación (26), Oficios Requerimientos (1), Informe de documentos allegados (12), Recursos de Apelación (1) Memorando Interno (1) Notificación por aviso (5), Respuesta PQRS (5) y Traslado por competencia (5). Se realizó la gestión de 6 Policivos relacionados con los siguientes temas; Maltrato Animal, Comportamientos contrarios a la preservación del agua, Minería, Comportamientos que afectan el aire y disposición inadecuada de residuos.																			
7816 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá			$12,631	$11,235	88.95	$11,411	$11,223	98.35	$5,873	$5,327	90.71	$18,622	$0	0.00	$300	$0	0.00	$48,837	$27,786	56.90
1 Construir 32 Porciento Del Centro De Protección Y Bienestar Animal - Casa Ecológica De Los Animales.	Tipo de anualización	Magnitud	32.00	24.00	75.00	8.00	0.01	0.13	1.50	1.50	100.00	6.49			0.00		0.00	32.00	25.51	79.72
	Suma	Recursos	$11,308	$9,965	88.12	$1,969	$1,955	99.25	$474	$355	74.93	$17,228	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,979	$12,275	39.62
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): RESERVA PRESUPUESTAL: En enero el contrato de obra 20171382 y el contrato de interventoría 20171397 se encontraban suspendidos, por lo que no se registra avance en actividades. En febrero el contrato cuenta con un avance de obra del periodo de 1,63% En marzo el contrato cuenta con un avance de obra del periodo de 0,528% En abril se realiza la cesión del contrato de interventoría a Consorcio Inter Ekology, el cual inicia supervisión del contrato de obra, con una ejecución acumulada de 64.531%. Según acta del 13 de mayo, la obra no presenta avance de obra. Por lo que, mediante resolución 01603 del 11-05-2022 se resuelve un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato de obra No.20171382 En junio se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas tendientes a la entrega del estado de la obra, con la participación de la interventoría y el contratista de obra. En julio, el interventor presenta informe final del contrato de obra, en el que indica que la ejecución física es de 62.926%, esta diferencia de la anteriormente reportada corresponde al deterioro de las obras ya ejecutadas. En dicho informe constata que el valor total ejecutado por el contratista según levantamiento físico técnico es de $20.448.740.274 El 17 de agosto se adelanta la audiencia del proceso del proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato de obra No.20171382, en el cual se presentaron las circunstancias de hecho que motivaron la actuación, así como las normas y clausulas vulneradas por parte de la SDA; descargos y solicitud de pruebas del contratista. El 29/09/2022 se reanudó el trámite de la audiencia que había sido instalada el 18/08/2022, en marco del procedimiento de presunto incumplimiento adelanta al contratista de obra CONSORCIO ECO CASA. Debido a que la obra terminó su plazo de ejecución sin ejecutar el 100%, se reprograma la mag																			
2 Construir Y Dotar 6 Porciento Del Centro De Recepción Y Rehabilitación De Flora Y Fauna Silvestre.	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	5.75	95.83	0.25	0.22	88.00	0.03	0.03	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00	6.00	100.00
	Suma	Recursos	$1,123	$1,076	95.77	$240	$240	100.00	$1,186	$1,168	98.48	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,549	$2,484	97.43
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): RESERVA PRESUPUESTAL - Para el mes de enero de 2022 se adelantaron los tramites administrativo de liquidación del contrato de interventoría NO. SDA-CM-20171398 de la construcción del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre para poder realizar el respectivo giro presupuestal que corresponde a pasivos exigibles y recursos de regalías. - En el mes de febrero de 2022 se adelantó la liquidación del contrato de interventoría No. SDA-CM-20171397. - Mediante la Resolución No. 00242 del 19 de febrero de 2022 se reconoció la obligación o la existencia del pasivo exigible por valor de $915.694.613, conforme a la factura presentada por el CONSORCIO REHABILITACIÓN 2017. Por lo anterior, en el mes de marzo se realizaron los traslados presupuestales y asociación de fuentes a pasivos exigibles con el fin de garantizar el pago respectivo de la totalidad de la obligación contraída con el Consorcio Rehabilitación 2017 y el Consorcio Interambiental PT. - En el mes de abril de 2022, se realiza la asociación de fuentes para el pago del pasivo exigible del contrato de obra, por lo que se expide resolución No. 01465. - En el mes de mayo, se realiza el respectivo pago al contratista de obra tal como quedo estipulado en documento de liquidación. - En el mes de junio se realiza el pago de la autorización para la Ocupación de Cauce en desarrollo del proyecto "Centro de recepción y rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre en un predio propiedad del Distrito ubicado en la localidad de Engativá", realizado por el ANLA. - En el mes de julio se realiza el trámite de cambio de fuentes aprobada en el sistema SIPSE el 03/08/2022 y en BOGDATA mediante proceso N°4000021609 del 1/08/2022, por valor de ($220.196.790) para el pago del contrato de interventoría NO. SDA-CM-20171398. - En el mes de septiembre se giran los recursos del último pago correspondiente a la liquidación del contrato de interventoría.																			
3 Construir 1 Obra Nueva De Infraestructura	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.82	0.26	31.71	0.71	0.10	14.08	0.03			0.00		0.00	1.00	0.36	36.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$6,280	$6,275	99.92	$2,144	$2,050	95.65	$155	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,578	$8,325	97.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): VIGENCIA: De enero a septiembre de 2022 se dio seguimiento al contrato 20211595 suscrito con Findeter conforme al cronograma establecido y aprobado por la SDA. Se ajusta la programación de ejecución física, de conformidad con la entrega del lote donde se realizará la construcción de la obra II Fase del CAVFFS. RESERVAS: - En febrero se realizaron visitas y un análisis técnico de 21 lotes para la construcción de la obra. - En marzo se realiza el levantamiento planimétrico o topográfico de los lotes priorizados, y a su vez la SDP																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Realizar 100 Porciento Del Mantenimiento De La Infraestructura Ambiental Priorizada	Tipo de anualización	Magnitud	19.00	6.00	31.58	36.30	19.27	53.09	42.03	14.21	33.81	25.00			7.70			100.00	39.48	39.48
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): VIGENCIA: Se adiciona el contrato de obra 20211652 con el fin de atender los mantenimientos de la vigencia. RESERVAS: De enero-septiembre/2022 se tiene un avance del 66,31% del total de la obra, así: Visitas técnicas de reconocimiento e identificación de áreas a intervenir Proyección del cronograma de intervención y cuantificación para ajuste de presupuesto en 11 sedes donde interviene la SDA. El 21 de marzo se inician obras para atender actividades de Redes eléctricas, Pocetas en encierros y Zona Administrativa, Acometida general, Suministro e instalación de Concertina, Instalación llave pedal Se inicia verificación de las áreas aprobadas para intervención en sede principal, y se ejecutan las siguientes actividades: desinstalación e instalación de vidrios, Laboratorio, Emergencias Hidráulico-sanitarias, se atendieron actividades de emergencias de mantenimiento no previstas en las sedes de Mirador de los Nevados y Sede Principal En julio, se realizan las siguientes actividades: Acabado de piso de la piscina de tortugas, Pintura para los corredores en encierros, limpieza de pozo séptico, Lavado y desinfección de tanques elevados y subterráneos, destaponamiento de tubería hidráulica y mantenimiento de portones entrada CAV. El contratista entrega en agosto el 100% de los mantenimientos de la sede alterna, oficina de enlace aeropuerto el dorado, oficina terminal de transporte sur, oficina terminal de transporte el salitre, el parque entre nubes y el aula parque mirador de los nevados Debido a que el contrato de obra se adiciono recursos y en tiempo, la ejecución del contrato cambia de conformidad con la ponderación de las nuevas cantidades de obra. De esa manera el contratista avanza el 56% de las actividades de mantenimiento del Centro de atención y valoración de flora y fauna silvestre El contratista avanza el 85% de las actividades de mantenimiento de la Sede Principal de la SDA. y avanza el 76% de mantenimiento del parque Santa María de	Suma	Recursos	$200	$195	97.37	$726	$726	100.00	$450	$200	44.50	$639	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,315	$1,121	48.41
5 Realizar 100 Porciento De Las Adecuaciones Y Reparaciones Locativas De La Infraestructura Ambiental Priorizada	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	49.50	4.95	10.00	84.95	7.38	8.69	10.10			0.00		0.00	100.00	12.33	12.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): VIGENCIA: En los meses de enero a septiembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades: ¿ Se presentan los anteproyectos de Punto de reunión al personal nivel directivo de la SDA, donde se evalúan los alcances, materiales, novedades de reubicación en baterías sanitarias, espacios de reunión del Humedal el Salitre. RESERVAS: En los meses de enero a julio se realizaron las siguientes actividades con un avance del contrato del 70% para el componente de consultoría y del 2.51% para el total del contrato. Visitas técnicas de reconocimiento e identificación de áreas a intervenir. Proyección del cronograma de intervención y cuantificación para ajuste de presupuesto en 11 sedes donde interviene la SDA. Presentación del borrador de diseños arquitectónicos. Se presentan los anteproyectos de Accesibilidad de la SDA, donde se evalúan los alcances, materiales, novedades de reubicación en baterías sanitarias, y acceso principal de la Sede Principal. Derivado de lo mencionado, se verifican las opciones de las propuestas en términos de diseño y de materiales (en proceso). Por lo anterior, la Fase I de Consultoría tiene un avance del 70%. Se realiza la entrega de documentación correspondiente a los entregables para culminar la etapa de Consultoría. Se realizan Mesas de trabajo y comités técnicos para revisar las propuestas presentadas por el Contratista. La interventoría en el mes de agosto de 2022 adelantó los tramites necesarios para declarar un posible incumplimiento grave y directo de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato de obra" El 27 se septiembre se lleva a cabo reunión con el contratista de obra e interventoría con el fin de revisar el estado de los entregables donde se evidencia un atraso del 80% y revisar el estado del posible incumplimiento al contratista de obra.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$2,196	$2,028	92.34	$1,619	$1,553	95.93	$600	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,416	$3,581	81.11
7817 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá			$1,075	$929	86.41	$2,265	$2,224	98.19	$2,411	$1,817	75.38	$2,870	$0	0.00	$1,075	$0	0.00	$9,696	$4,970	51.26
1 Implementar 10 Procesos Que Integran El Plan De Gestión Documental, Incluyendo La Estructuración E Implementación Del Plan De Digitalización De Los Documentos Físicos De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.41	82.00	2.34	2.30	98.29	3.04	1.85	60.86	3.75			0.50			10.00	4.56	45.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): VIGENCIA: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 se desarrollaron las siguientes actividades entorno a la implementación de 3 procesos que integran el Plan de Gestión Documental: ° Se estructuraron los estudios previos del proyecto de digitalización, junto al análisis de riesgos, la ficha técnica y el análisis de sector. ° Se adelantó mesa de trabajo con el Archivo de Bogotá y la Alta Consejería de las Tecnologías de la Información, para definir el norte del proyecto de digitalización. ° Se realizó el Plan de Digitalización de la SDA. ° Se digitalizaron unidades documentales de la serie HISTORIAS LABORALES del periodo 1991-2006, contenidas en 507 carpetas. ° Se realizó la verificación, validación, corrección y actualización de los registros de inventario documental mediante la revisión y cotejo de cada unidad documental. En total 13.549 registros de inventario. ° Se realizó actualización de la Tabla de Retención Documental de la SDA. ° Se realizó la construcción de 18 Tablas de Valoración Documental para cada una de las dependencias identificadas en el periodo 2006-2009. ° Se realizó diligenciamiento del componente archivístico de las fichas de valoración documental de 14 dependencias de la SDA. ° Se realizó clasificación, ordenación y descripción de 130 cajas. ° Se realizó la organización de 567 cajas. ° Se realizó la actualización de 2 procedimientos, 1 instructivo y 3 formatos de gestión documental. ° Se realizó el diagnóstico del estado de organización documental del archivo ubicado en Fontibón. ° Se recibieron 10 transferencias documentales, con un total de 191 cajas. ° Se realizaron 2 capacitaciones sobre el Sistema Integrado de Conservación. ° Se formalizó ante el Archivo de Bogotá la transferencia documental secundaria - Serie: Conceptos Técnicos del DAMA con 460 cajas, 1759 carpetas. RESERVAS PRESUPUESTALES: En el primer bimestre de 2022 se realizó la clasificación, ordenación y descripción de 34 cajas de la serie do	Suma	Recursos	$250	$207	82.82	$326	$319	97.84	$1,260	$864	68.55	$1,112	$0	0.00	$250	$0	0.00	$3,197	$1,389	43.45

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Racionalizar 100 % De Los Trámites Del Cliente Interno De La Secretaría Distrital De Ambiente Programados	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	6.97	55.76	30.53	30.53	100.00	25.00	16.25	65.00	25.00			12.50			100.00	53.75	53.75
	Suma	Recursos	$100	$56	55.78	$122	$122	100.00	$170	$162	95.37	$169	$0	0.00	$100	$0	0.00	$662	$340	51.40
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2022 se desarrollaron las siguientes actividades orientadas a racionalizar los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente: ° Se realizó la actualización de 5 procedimientos. ° Se estructuró el borrador del proyecto de digitalización conforme a los lineamientos entregados por el Archivo Distrital, y a los Sistemas Tecnológicos de Información disponibles en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. ° Se adelantó mesa de trabajo con el Subsecretario General, 3 directivos de la SDA, el Director y el equipo designado del Archivo de Bogotá y Representantes de la Alta Consejería de las Tecnologías de la Información para definir el norte del proyecto de digitalización, quedando en realizar mesas de trabajo mensuales para formular el proyecto con impacto no solo de digitalización sino con alcance de transformación digital para toma de decisiones a nivel ciudad. ° Se realizaron pruebas para la implementación de complementos de Google. ° Se realizó mesa de trabajo para la proyección de la información en el Power BI. ° Se desarrolló presentación con la metodología de mejoramiento a implementar en la entidad para la optimización de procesos. ° Se adelantaron mesas de trabajo para realizar la revisión y análisis de 5 trámites del cliente interno.																			
3 Implementar 3 Herramientas Para La Reingeniería Y Fortalecimiento Institucional De La Estructura Orgánica Y Funcional De La Sda Con Enfoque De Sector	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.19	95.00	1.01	1.01	100.00	0.80	0.69	86.25	0.80			0.20			3.00	1.89	63.00
	Suma	Recursos	$250	$240	96.15	$35	$35	100.00	$231	$185	80.04	$220	$0	0.00	$250	$0	0.00	$986	$460	46.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la reingeniería y fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la Secretaría Distrital de Ambiente, del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2022 se adelantaron las siguientes actividades: ° Se ejecutaron mesas de trabajo con 9 dependencias de la entidad con el objeto de realizar seguimiento al avance del ejercicio de análisis funcional y ajuste del manual específico de funciones y competencias laborales. ° Se realizaron revisiones a la Tabla Comparativa del Manual de Funciones y Competencias Laborales frente al Manual de funciones y competenciales laborales actual de las dependencias que realizaron la entrega (Despacho de Secretario, Subsecretaria General y de Control Disciplinario, Oficina Asesora de Comunicaciones y Dirección de Gestión Ambiental), para realizar la construcción del Proyecto de Manual de Funciones y Competencias laborales de la SDA. ° Se realizaron reuniones y presentaciones con el Director de Gestión Corporativa para revisar el avance del ejercicio del Análisis Funcional de las dependencias. ° La Dirección de Gestión Ambiental remitió para análisis el proyecto del manual de funciones y competencias laborales. ° Se realizó proyecto de Acto Administrativo del Manual de Funciones y Competencias Laborales, de acuerdo con la tabla comparativa que entregó cada una de las dependencias de la SDA. ° Se participó en la realización del documento de análisis de estructuras tipo, como la de la Secretaría de Ambiente. ° Producto de mesa de trabajo, se ajustó una función del empleo Asesor Código 105 grado 06. ° Se realizó presentación a la Directora de Gestión Corporativa sobre el Análisis funcional de las dependencias y la actualización del manual de funciones, así como de las propuestas de estructura estudio técnico y de rediseño institucional. ° Se realizó propuesta preliminar de la organización documental de la SDA, así como de la estructura del mapa de procesos.																			
4 Implementar 1 Política De Gestión Y Desarrollo Del Talento Humano De La Sda	Tipo de anualización	Magnitud	0.12	0.07	58.33	0.26	0.26	100.00	0.26	0.18	69.23	0.26			0.15			1.00	0.51	51.00
	Suma	Recursos	$125	$76	60.64	$96	$87	90.63	$612	$575	93.91	$1,006	$0	0.00	$125	$0	0.00	$1,965	$738	37.56
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al 30 de septiembre de 2022 se han adelantado las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA): Plan Institucional de Capacitación (PIC) - Vigencia 2022: ¿ Se realizaron 82 encuestas diagnósticas. ¿ Se estructuró el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2022, el cual fue aprobado por la Comisión de Personal y se encuentra en ejecución. ¿ Se realizaron talleres psicoeducativos. Plan de Bienestar: ¿ Se realizaron 92 encuestas diagnósticas. ¿ Se realizó reapertura del gimnasio. ¿ Se celebraron y conmemoraron fechas especiales, como el día de la mujer, del hombre, de la secretaria, del niño, de la madre, del padre, vacaciones recreativas, del conductor, cumpleaños de Bogotá y Amor y Amistad. ¿ Se realizó actividad de tamizaje cardiovascular. ¿ Se llevaron a cabo jornadas de: Toma de exámenes de optometría; eliminatoria de campeonato relámpago de tenis de mesa; brigada emocional; Descuentos con Stan de Ramo, Stan de Tu lonchera; Masajes. ¿ Se convocó y reunió a entidades prestadoras de salud para resolver inquietudes relacionadas con el servicio y brindar acceso a la información. ¿ Se realizó convenio con TuReserva. ¿ Se realizó cierre de los 4 retos de mi casa tiene talento. ¿ Se realizaron 3 actividades de tertulia para todos los colaboradores de la SDA. ¿ Se realizó actividad de reencuentro con los funcionarios pre pensionados contando con la participación del IDRD. ¿Se dio apertura al tercer reto de mi casa tiene talento. ¿Se dio apertura a la inscripción de equipos de trabajo para funcionarios de carrera, a fin de que puedan presentar un proyecto relacionado con la gestión ambiental. ¿Se remitieron vía correo electrónico 8 Psico pausas. ¿ Se llevó a cabo la primera feria de emprendimiento en la SDA. ¿ Se realizaron pausas activas por dependencias.																			
5 Fortalecer 1 Programa Del Componente Institucional De Capacitación De Los Servidores Públicos De La Secretaria Distrital De Ambiente	Tipo de anualización	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.25	0.21	84.00	0.29	0.04	13.79	0.25			0.13			1.00	0.37	37.00
	Suma	Recursos	$100	$100	99.90	$350	$331	94.63	$100	$0	0.00	$180	$0	0.00	$100	$0	0.00	$830	$431	51.94
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): VIGENCIA: Acorde con las necesidades de aprendizaje manifestadas por los funcionarios de la Secretaria Distrital de Ambiente, en agosto de 2022 se adelantó estudio de mercado para la contratación de los siguientes cursos: 1. Big Data																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Mejorar 100 Porciento Del Soporte Automotor De La Entidad Priorizado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2022 se realizó el 100% de la actualización de las bases de datos de las vigencias 2021 y 2022 (corte de enero a septiembre de 2022), relacionadas con el servicio de transporte de pasajeros y de carga, y de suministro y mantenimiento. Estas bases alimentan el Dash Board de control que ayudan a tomar decisiones en la gestión de transporte de la Entidad. Por otra parte, se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo para la proyección de la información en el Power BI que servirá de fuente de información y seguimiento a las áreas en materia de Gestión de Transporte.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.50	12.50	100.00	52.00	52.00	100.00	2.00	1.66	83.00	19.00			14.50			100.00	66.16	66.16
		Recursos	$250	$250	100.00	$1,336	$1,330	99.54	$38	$32	84.05	$183	$0	0.00	$250	$0	0.00	$2,057	$1,612	78.35
7820 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá			$1,710	$1,674	97.89	$2,770	$2,739	98.87	$4,405	$3,901	88.56	$4,406	$0	0.00	$1,413	$0	0.00	$14,704	$8,313	56.54
1 Sanear 19335 Expedientes Sancionatorios De Carácter Ambiental Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022, se avanzó en un 41,92% de lo programado en la vigencia, lo que representa el diagnóstico, clasificación e intervinieron jurídica de 2.929 expedientes sancionatorios y 22 expedientes contra la reserva constituida, para un total de 2.951 expedientes saneados para periodo. Adicionalmente se adelantaron 1.728 trámites administrativos ambientales, de las que se adelantaron 1.607 actuaciones de impulso y 121 actuaciones de fondo, originadas de los procesos de evaluación control y seguimiento. Se genero un rezago acumulado de 2,574 procesos, lo anterior obedece a que parte de los procesos programados para el saneamiento jurídico de expedientes, se encuentran en etapas de diagnóstico-jurídico y pendientes de su aprobación. Adicionalmente se presenta afectación al cumplimiento de la meta con ocasión a novedades contractuales relacionadas con suspensiones de contratos, cesiones y terminaciones anticipadas. Solución: Se generará proceso de retroalimentación, seguimiento y control, en el cual se concerté una priorización de los procesos en rezago en los planes de trabajo del mes de agosto. El grupo Contractual de la Dirección da celeridad a los diferentes tramites que impulsen las novedades contractuales presentadas, mitigando los riesgos por no ejecución de las actividades programadas en el marco del cumplimiento de la meta	Tipo de anualización Suma	Magnitud	500.00	500.00	100.00	2,117.00	2,095.00	98.96	7,039.00	2,951.00	41.92	7,017.00			2,684.00			19,335.00	5,546.00	28.68
		Recursos	$1,161	$1,133	97.55	$1,596	$1,575	98.70	$3,175	$2,847	89.68	$3,385	$0	0.00	$624	$0	0.00	$9,941	$5,555	55.88
2 Ampliar 100 % La Capacidad Tecnológica Para La Gestión, Acceso Y Consulta De Los Expedientes Sancionatorios Ambientales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante lo corrido de la vigencia 2022, se ha avanzado en un 72,62% de lo programado en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes actividades: Desde el componente de alistamiento, gestión y administración de los expedientes se avanzó en el desarrollo de 149.538 actividades archivisticas correspondientes a la serie documental " expedientes sancionatorios". Por otra parte frente al componente en el mejoramiento y ampliación de la capacidad tecnológica en el marco del proceso de evaluación control y seguimiento ambiental se avanzó en: DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES -Se realizo proceso de articulación con la DPSIA, Subsecretaria y archivo central para avanzar con el proceso de digitalización de los expedientes de la SDA, como producto de esta evaluación la DPSIA, generó el concepto técnico No SGDA-2022-00001, en donde se señala que NO es procedente avanzar los procesos de digitalización por cuanto la herramienta Forest, NO cumple con los requerimientos TIC para garantizar la consulta de los procesos sancionatorios una vez son digitalizados. Producto de lo anterior se realizó una reducción de recursos que impacto la meta proyecto de inversión, frente a lo cual se realizó una reprogramación en magnitud del 2022 reduciendo 10% y reprogramando estas acciones y la magnitud en el 2023. -Se realiza la georreferenciación de 326 procesos de las 348 programadas para la vigencia relacionados con el licenciamiento ambiental y a su vez se han identificado 132 expedientes (21 en mayo, 24 en junio, 22 en julio, 35 en agosto y 30 en septiembre) que no tienen acto administrativo que otorgue licencia ambiental. - Seguimiento a la ficha técnica proceso digitalización con el PETIC - Se diseña el diccionario de datos, en el cual se da precisión semántica sobre los datos que se manejan en la base de datos de un sistema de información.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	12.00	100.00	21.00	15.25	72.62	36.00			21.00			100.00	37.25	37.25
		Recursos	$105	$103	98.65	$302	$292	96.66	$248	$237	95.47	$507	$0	0.00	$242	$0	0.00	$1,404	$632	45.04
3 Actualizar E Implementar 100 % De Los Procedimientos Y Lineamientos Técnico - Jurídicos Del Trámite Sancionatorio Ambiental En La Sda Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, frente al seguimiento al proceso y procedimientos en el marco del trámite sancionatorio se avanzó en un 77,10% con el desarrollo de las siguientes acciones: De los procesos en seguimiento (1016) el 30% se encuentra en la etapa de auto de inicio, seguido por el 51% en la etapa de cargos, un 15% en pruebas, en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación) (3%), la etapa de Informe técnico de Criterios representa un 1% de participación, y para el mes de septiembre se identificó un proceso en etapa que resuelve el sancionatorio. Teniendo en cuenta que los procesos en seguimiento fueron iniciados durante las vigencias 2020 y 2021, no se evidencia un aumento en la gestión de las etapas sancionatorias en el mes de septiembre, pues respecto al mes de agosto mantiene un porcentaje de participación constante. Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones en cuanto a formulación, implementación y seguimiento de otros procesos para el fortalecimiento del trámite sancionatorio así: Seguimiento a los procesos de PQRs, seguimiento a las cuentas representativas del plan de sostenibilidad contable 2022, devolución conceptos técnicos, y gestión y tramite de notificaciones dando cumplimiento a los lineamientos y procedimientos técnicos y jurídicos establecidos en el trámite sancionatorio ambiental.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	12.00	12.00	100.00	31.00	23.90	77.10	27.00			20.00			100.00	45.90	45.90
		Recursos	$444	$438	98.60	$872	$871	99.95	$982	$817	83.17	$515	$0	0.00	$546	$0	0.00	$3,359	$2,126	63.30
TOTAL ENTIDAD 126-SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE			$58,500	$53,249	91.02	$142,543	$124,536	87.37	$174,246	$101,702	58.37	$178,412	$0	0.00	$115,791	$0	0.00	$669,492	$279,487	41.75

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$15,942	$15,119	94.84	$14,149	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$66,374	$36,075	54.35
33 Más árboles y más y mejor espacio público			$8,270	$7,697	93.07	$13,756	$13,258	96.38	$15,942	$15,119	94.84	$14,149	$0	0.00	$14,256	$0	0.00	$66,374	$36,075	54.35
7838 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá			$6,356	$5,815	91.50	$8,756	$8,515	97.25	$10,370	$10,169	98.06	$9,079	$0	0.00	$10,180	$0	0.00	$44,741	$24,500	54.76
1 Realizar El 100 Porciento Del Diseño, Formulación, Estructuración E Implementación De La Escuela De Espacio Público Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha adelantado un avance del 40% en el mes de septiembre (80% de avance acumulado) en la formulación y diseño del Laboratorio de Innvocación del Espacio Público. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de vigencia no avanzan magnitud	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.33	88.33	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$232	$195	84.16	$472	$471	99.96	$621	$621	100.00	$566	$0	0.00	$784	$0	0.00	$2,676	$1,288	48.15
2 Realizar El 100 Porciento De Las Actividades Necesarias Para La Administración, Defensa Y Recuperación Del Patrimonio Inmobiliario Distrital Y El Espacio Público A Cargo Del Dadep Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se promueven prácticas de defensa , recuperación y revitalización mediante operativos en el espacio público, que para lo corrido del 2022 se discrimina por metros cuadrados recuperados por localidades RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de vigencia no avanzan magnitud	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	73.67	73.67	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,929	$3,717	94.61	$4,456	$4,247	95.30	$5,627	$5,432	96.52	$5,435	$0	0.00	$5,525	$0	0.00	$24,973	$13,396	53.64
3 Gestionar El 100 Porciento De Las Iniciativas Públicas Y/O Privadas Para La Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital Y El Espacio Público Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se expidió el Decreto Distrital 070 del 27 de febrero de 2022 "Por medio del cual se adopta la estrategia de revitalización del espacio público "Bogotá a Cielo Abierto 2.0", y se reglamentan las actividades de aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital asociadas a dicha estrategia" y se expidió el "PROTOCOLO DE REGLAMENTACION DEL DECRETO DISTRITAL NO 070 DE 2021", instrumentos por medio del cual se busca la reactivación económica del sector gastronómico en la ciudad de Bogotá a raiz de la pandemia COVID 19. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de vigencia no avanzan magnitud	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	53.00	53.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,502	$1,292	86.04	$2,507	$2,484	99.08	$3,229	$3,224	99.84	$2,476	$0	0.00	$2,794	$0	0.00	$12,508	$7,000	55.97
4 Realizar E 100 Porciento De Los Diagnósticos De Los Espacios Públicos Objeto De Defensa, Administración Y Sosteniblidad Del Patrimonio Inmobiliario Distrital A Cargo Del Dadep Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El grupo de Diagnósticos realizó 839 visitas e informes de diagnósticos predial. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de vigencia no avanzan magnitud	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$692	$610	88.15	$1,321	$1,313	99.37	$893	$893	100.00	$603	$0	0.00	$1,076	$0	0.00	$4,584	$2,815	61.41
7861 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá			$1,915	$1,882	98.27	$5,000	$4,743	94.86	$5,572	$4,950	88.85	$5,070	$0	0.00	$4,077	$0	0.00	$21,633	$11,575	53.51
1 Realizar El 100 % De La Actualización Cartográfica Y Los Documentos Normativos Y Legales De Los Predios Constitutivos Del Espacio Público Distrital En El Sistema De Información, Garantizando Su Interoperabilidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre se realizó la actualización de los aplicativos cartográficos del SIGDEP consolidaron 1.050 predios públicos y fiscales con 3.724.717,94 M2 producto de 174 Trámites. Para el aplicativo SIDEP se incorporaron 48.442,75 M2 de espacio público nuevo para la ciudad. En el mes agosto de la actualización de los aplicativos cartográficos del SIGDEP se consolidaron 842 predios públicos y fiscales con 3.351.147,70 M2 producto de 128 trámites. Para el aplicativo alfanumerico SIDEP se incorporaron 55.398,81 M2 de espacio público nuevo para la ciudad. Para el mes de julio de la actualización de los aplicativos cartográficos del SIGDEP se consolidaron 782 predios con 3.186.658,62 M2, producto de 93 trámites. Para el aplicativo alfanúmerico SIDEP se incorporaron 96.927,09 M2 nuevos para la ciudad. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas no avanzan magnitud	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.75	75.00	25.00			15.00			100.00	53.75	53.75
		Recursos	$1,287	$1,269	98.59	$2,885	$2,745	95.16	$3,195	$2,908	91.00	$3,008	$0	0.00	$2,465	$0	0.00	$12,840	$6,922	53.91
2 Elaborar El 100 % De Los Documentos Técnicos Derivados De La Identificación Jurídica, Urbanistica O Catastral Para La Titulación Y Saneamiento De Bienes Públicos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre se realizaron dieciocho (18) Estudios Técnicos, alcanzando de enero al mes de septiembre un consolidado de ciento veintisiete (127) ETJ dentro de los que se destacan (79) del grupo de estudios técnicos, dos (2) del grupo de saneamiento, (40) valoraciones de predios, dos (2) anuencias y (4) estudios estrategicos. En el mes de agosto se realizaron diez (10) Estudios Técnicos, alcanzando de enero al mes de agosto un consolidado de ciento nueve (109) ETJ de los cuales ciento seis (106) ETJ dentro de los que se destacan (73) del grupo de estudios técnicos, dos del grupo de saneamiento, (30) valoraciones de predios y (4) estudios estrategicos. Para el mes de Julio se realizaron veintisiete (27) Estudios Tecnicos, alcanzando un consolidado 2022 de noventa y nueve (99) ETJ (99) noventa y nueve estudios técnicos dentro de los que se destacan (63) del grupo de estudios técnicos, dos del grupo de saneamiento, (30) valoraciones de predios y (4) estudios estrategicos. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas no avanzan magnitud	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	26.00	19.32	74.31	26.00			14.00			100.00	53.32	53.32
		Recursos	$438	$423	96.59	$1,145	$1,055	92.12	$1,601	$1,363	85.12	$1,424	$0	0.00	$921	$0	0.00	$5,528	$2,840	51.38
3 Elaborar 12 Documentos De Investigación Derivados De La Batería De Indicadores De La Política Pública Distrital De Espacio Público Y El Observatorio De Espacio Público Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se elaboró el documento INFORME TRIMESTRAL OBSERVATORIO DEL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ JULIO ¿ AGOSTO ¿ SEPTIEMBRE 2022 Se publicó el documento de avance de la bateria de indicadores del último trimestre del 2021. Se publico el documento "ABC de la Cartilla Urbanismo táctico I Observatorio de Espacio Público" en la página web del Dadep el dia 30 de agosto 2022. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas no avanzan magnitud	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.25	75.00	3.00			2.00			12.00	6.25	52.08
		Recursos	$190	$190	100.00	$970	$943	97.21	$775	$680	87.68	$638	$0	0.00	$691	$0	0.00	$3,265	$1,813	55.54

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,407	$10,666	93.50	$8,861	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$47,198	$27,535	58.34
56 Gestión Pública Efectiva			$6,706	$6,536	97.46	$10,757	$10,333	96.06	$11,407	$10,666	93.50	$8,861	$0	0.00	$9,466	$0	0.00	$47,198	$27,535	58.34
7862 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá			$1,670	$1,670	100.00	$3,658	$3,615	98.84	$4,327	$4,258	98.41	$3,570	$0	0.00	$3,919	$0	0.00	$17,144	$9,543	55.67
1 Gestionar El 100 Porciento Del Plan De Sostenibilidad De Mipg En El Marco De La Normatividad Legal Vigente Y Los Lineamientos Expedidos Por La Administración Distrital	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.67	94.67	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$375	$375	100.00	$959	$929	96.80	$1,235	$1,215	98.39	$874	$0	0.00	$979	$0	0.00	$4,423	$2,519	56.96
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Logros: La entidad logro un IDI de 97,4 sobre 100 puntos, superando la meta de 90 puntos; adicionalmente se obtuvo una calificación del MECI con valor del 98,8 sobre 100 puntos; logrando con esto impacto y mejoras en los procesos, y en el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar del DADEP, lo que permitió el fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa, con la prestación de un mejor servicio a la Ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos del MIPG. Avances: Se ha obtenido un avance del 89,95% (corte a 30 de septiembre de 2022) de las actividades programadas del Plan de sostenibilidad del MIPG 2022, por lo que se ha avanzando en la implementación, sostenibilidad, cumplimiento de los lineamientos y políticas de gestión y desempeño expedidos por la Administración Distrital. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.																			
2 Adelantar El 100 Porciento De Las Actividades Programadas En El Plan Anual De Auditoría, Relacionadas Con El Sistema De Control Interno Y En Articulación Con La Séptima Dimensión	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	86.67	86.67	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$81	$81	100.00	$273	$270	98.75	$282	$282	100.00	$282	$0	0.00	$375	$0	0.00	$1,292	$632	48.93
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante lo corrido de la presente vigencias se han realizado las siguientes actividades Logros: Se han realizados los informes de Ley , informe de gestión y auditorias a los procesos de de talento humano / Seguimiento y verificacion de proyectos CAMEPS / El seguimiento y la auditoria fueron finalizados y cargados en la pagina web de la entidad, lo que conlleva a la mejora continua de los procesos internos de la entidad. Avances. Se ha desarrollado el Plan de Auditoría de acuerdo a lo programado. . RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.																			
3 Cumplir Con El 100 Porciento De Las Actividades De Apoyo Administrativo, Financiero, Ambiental, Documental, Archivo Y De Control Disciplinario Que Fueron Identificadas En El Plan De Trabajo Para El Año	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.06	68.06	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$877	$877	100.00	$2,368	$2,360	99.64	$2,722	$2,678	98.38	$2,355	$0	0.00	$1,890	$0	0.00	$10,211	$5,914	57.92
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Departamento de la Defensoría del Espacio Público, realizó las siguientes actividades en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del sector gobierno: Logros: Cumplimiento con el 100% con las actividades planeadas en el Plan Anual de Auditoria V1 de 2022 Se ha dado cumplimiento al plan anualizado de caja. Se realizó el cargue del presupuesto de funcionamiento en SAP BOGDATA. Se realizaron todas las actividades requeridas para garantizar una buena gestion administrativa y presupuestal de la entidad, avanzando en compromisos acumulados para el mes de septiembre del 98,41% y giros acumulados del 57,79%. Avances: Se viene avanzando en el cumplimiento de la politica de Gestión documental de la entidad, garantizando la digitalización y transferencias de los archivos de los bienes fiscales a administrado por la entidad. Se ha desarrollado la gestión contractual de acuerdo a lo planeado en el plan anual de adquisiciones 2022, del proyecto 7862 RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.																			
4 Desarrollar El 100 Porciento De Las Actividades Requeridas Para El Mejoramiento De La Infraestructura Física, Dotacional Y Administrativa Priorizadas En El Diagnóstico De Mantenimiento Anual Realizado	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.00	91.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$337	$337	100.00	$57	$57	100.00	$89	$84	94.36	$60	$0	0.00	$675	$0	0.00	$1,218	$478	39.23
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante lo corrido de la vigencia 2022, se han desarrollado las actividades de mantenimiento de las sedes del DADEP, garantizando el goce y disfrute de los espacios instituciones por parte de los funcionarios y colaboradores, impactando en la productividad de la entidad. En el mes de SEPTIEMBRE de 2022, se realizaron entre otras las siguientes actividades: Instalación de luminarias LED, Mantenimiento de cerradura de cajonera de enceres de aseo, Pintura y resane de muros en diferentes lugares del DADEP, Mantenimiento de cortinas corredizas, Mantenimiento de ventiladores de baños y cocina, Mantenimiento de instalaciones eléctricas, Instalación de candados en gabinetes de cocina de la casa del espacio público., Adecuación y mantenimiento de manijas de ventanas en la casa del espacio público, Mantenimiento de pirlanes y barandas de las escaleras del costado occidental, Instalación de cinta reflectiva en escaleras de zona común costado occidental. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.																			
7876 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá			$3,888	$3,739	96.16	$4,649	$4,615	99.27	$4,788	$4,270	89.18	$3,274	$0	0.00	$3,758	$0	0.00	$20,356	$12,624	62.01

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Establecer 1 Oficina De Gestión De Proyectos Táctica	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.73	73.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo comprendido entre el 1/01/2022 y el 30/09/2022, En la Oficina de Gestión de Proyectos Táctica - PMO, se gestionó el cumplimiento del alcance, tiempo, costo y de manera transversal la calidad en las implementaciones y en los entregables generados de cada uno de los proyectos gestionados. En el periodo mencionado la meta 1 registra una ejecución del 72.73% En el seguimiento y monitoreo de proyectos de la fábrica de software de la Oficina de Sistemas, la PMO tiene un papel muy importante en el control del flujo de información y es responsable de informar al jefe de la Oficina de Sistemas, líderes de procesos e interesados de forma eficiente sobre el estado de los proyectos mediante la presentación de informes ejecutivos y detallados con periodicidades semanal y mensual sobre el rendimiento de los proyectos apalancados en las herramientas de Office 365 del DADEP tales como Microsoft Project y Microsoft Planner. El control y monitoreo constante que se realiza desde la PMO ha permitido medir los tiempos y riesgos de los proyectos, generando alertas tempranas de los impactos, lo cual facilita la toma de decisiones de forma ágil por parte del Gerente de Proyecto para garantizar el cumplimiento de los resultados. La PMO ha definido estándares, metodologías y procesos hacia el equipo ejecutor de los proyectos, proporcionando una metodología estandarizada de gestión de proyectos de acuerdo con las necesidades de la entidad y con las mejores prácticas internacionales de gestión de proyectos que definen las métricas, desarrollo y mejoras en torno a los procesos de gestión de proyectos. Adicionalmente, para cada proyecto la PMO logró la generación, recopilación, seguimiento y acopio de los indicadores y métricas para los proyecto. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.	(*) Constante	Recursos	$50	$50	100.00	$234	$234	100.00	$392	$392	100.00	$280	$0	0.00	$82	$0	0.00	$1,038	$676	65.09
2 Establecer El 100 Porciento De Los Procesos, Políticas Y Guías Que Rigen La Gobernabilidad De Las Tic Basados En Buenas Prácticas	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	12.50	62.50	20.00			10.00			100.00	62.50	62.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basadas en buenas prácticas ha tenido un progreso en total del 62.49%, dicho avance se viene desarrollando mediante 2 actividades, la primera actividad se desarrolla desde la creación de los dominios e informes de avance a la implementación de las buenas prácticas basadas en COBIT 2019 y la segunda actividad desde la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Dentro de esas dos actividades han realizado tareas en lo que lleva del año, como el realizado del estudio de autodiagnóstico de la Entidad, se completó con éxito la actualización y aprobación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, así como la de los Indicadores de Seguridad y Privacidad. Igualmente, se actualizó el inventario de Activos de Información de la Entidad y se adelantó el programa de socialización de Riesgos Digitales y el fomento de la cultura de seguridad con los colaboradores. Por otra parte, cabe resaltar la identificación y documentación de los escenarios críticos para el diseño de la continuidad de Negocio. Para la tarea 1 se realizaron los Informes de seguimiento del mes de junio y septiembre, por otro lado, se construyó y publico en la Intranet de la entidad los formatos del Objetivo BAI10- gestionar la configuración para continuar con la implementación de COBIT 2019. Para la tarea 2 se realizó el reporte semestral de los indicadores, el informe del estado actual de los hallazgos producto de las auditorias realizadas en el año 2021 y se actualizó el inventario de los activos de información de la Entidad. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.	Suma	Recursos	$47	$47	100.00	$96	$96	100.00	$25	$25	100.00	$43	$0	0.00	$77	$0	0.00	$289	$168	58.38
3 Mantener El 90 Porciento De Disponibilidad En Los Servicios Críticos De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	80.00	80.00	100.00	85.00	84.13	98.98	87.00	86.20	99.08	89.00			90.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta ha tenido un avance del 72.56% dado cumplimiento con las tareas programadas mensualmente para garantizar óptimo funcionamiento de la infraestructura TI, teniendo en cuenta como estrategias los Backups mensuales, los informes de disponibilidad de los servicios y sistemas de información, con el fin de tener actualizado el primer nivel de contingencia para los aplicativos e información de las bases de datos, la disponibilidad en los equipos de networking, sistema de hiperconvergencia, seguridad perimetral, Azure Cloud, Oracle Cloud y el canal de Internet; para mantener así los sistemas de información de la Entidad disponibles de acuerdo a las necesidades de servicios ofrecidos. La meta para el mes de septiembre avanzó en el 9.14% las actividades que se realizaron para este mes fueron: 1. El Informe de disponibilidad del canal de Internet por parte de ETB. 2. El Informe de disponibilidad de equipos de seguridad perimetral, networking, hiperconvergencia y nubes. 3. El Informe de los Backups realizados en el mes septiembre. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.	(*) Creciente	Recursos	$3,644	$3,495	95.91	$3,503	$3,469	99.04	$3,475	$2,975	85.61	$2,877	$0	0.00	$2,977	$0	0.00	$16,476	$9,939	60.32
4 Prestar El 100 Porciento De Los Servicios De Asesoría Y Consultoría A Los Proyectos E Iniciativas Que Se Apalacan En El Uso De La Tecnología De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	80.00	80.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	95.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalancan en el uso de la tecnología de la entidad a corte del mes de septiembre presenta una ejecución del 75%, en lo transcurrido del año se han brindado 7 asesorías o consultorías por parte del jefe de Oficina de Sistemas con el propósito de ampliar conocimientos y mejorar la prestación de servicios , garantizando el buen uso de las herramientas internas de la oficina de sistemas que fomente las mejores prácticas en las iniciativas de proyectos con componente tecnológico en la Entidad.Dentro de las temáticas de las asesorías o consultorías, se desarrollaron los siguientes En el primer semestre del año: 1. Asesoría del proyecto Bogotá a cielo abierto 2.0 donde participaron las áreas de sistemas, Subdirección de administración inmobiliaria, Asesor del Despacho y la oficina de comunicaciones, con el objetivo de definir requerimientos del proyectos 2.Asesoría del proyecto CAPID participaron la oficina de sistemas, la subdirectora de registro inmobiliario y asesora de registro inmobiliario, donde se presentó los avances del acuerdo del catálogo de la actividad pública inmobiliaria distrital donde quedará registrada la adquisición, venta o expropiación de inmuebles de propiedad o de interés del distrito 3. La capacitación sobre la nueva herramienta de la Entidad para la gestión de los incidentes de tecnología de la información TI. 4.La capacitación sobre la funcionalidad de la nueva aplicación de ORFEO V.7. En el tercer trimestre, periodo julio a septiembre, la meta alcanzó una ejecución del 25%, las actividades que se realizaron fueron: 5. Capacitación Aplicación Sistema de Gestión de Servicios 6. Capacitación Fabrica de Software para la entrega de informes 7. Capacitación Repositorio Git RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas presupuestales no avanzan magnitud de la vigencia.	(*) Creciente	Recursos	$147	$147	100.00	$816	$816	100.00	$896	$878	97.99	$73	$0	0.00	$622	$0	0.00	$2,554	$1,841	72.08
7877 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá			$1,148	$1,127	98.13	$2,451	$2,104	85.81	$2,292	$2,138	93.26	$2,017	$0	0.00	$1,789	$0	0.00	$9,698	$5,368	55.35

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Formular 1 Plan Estratégico Para El Fortalecimiento, La Prevención Y Dinamización En Materia Jurídica, Que Incluya Evaluación Diagnóstica De La Gestión Jurídica Del Dadep	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.50	0.19	38.00	0.61	0.35	57.38	0.46	0.46	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$4	$0	0.00	$176	$176	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$180	$176	97.74
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): La gestión reportada corresponde al avance en magnitud. A 30 de septiembre se cumplió con la ejecución de la magnitud programada en la vigencia 2022, con la entrega del documento: Formulación del Plan Estratégico para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, mediante tres documentos de diagnósticos de gestión contractual, de doctrina institucional y de riesgos.																				
2 Realizar El 100 Porciento De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La Oaj	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	96.00	96.00	100.00	100.00	100.00	100.00	73.67	73.67	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$81	$81	100.00	$149	$149	100.00	$176	$160	90.91	$172	$0	0.00	$146	$0	0.00	$723	$390	53.85
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre de 2022 la Oficina Asesora Jurídica realizó las siguientes actividades: - Actualización de la matriz cruzada de los procedimientos y formatos con la que periódicamente se adelanta el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de los instrumentos de planeación y gestión del Proceso de Gestión Jurídica. - Primer seguimiento al plan de acción de las políticas institucionales de gestión relacionadas con la política de compras y contratación y con la política de defensa jurídica. - Se realizó la segunda jornada de socialización sobre el proceso de Gestión Jurídica como soporte de la gestión misional y operativa de la entidad. RESERVAS (a 30/06/2022): Los recursos de reservas no avanza magnitud																				
3 Garantizar El 100 Porciento De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	87.00	87.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.32	74.32	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$982	$965	98.23	$1,994	$1,646	82.56	$1,858	$1,745	93.91	$1,651	$0	0.00	$1,510	$0	0.00	$7,995	$4,356	54.48
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido del año 2022 en atención a las necesidades requeridas por las diferentes áreas del DADEP, la OAJ realizó las siguientes actividades: - Avance en la contratación solicitada por las diferentes áreas. - Avance en la actualización del manual de supervisión e interventoría de acuerdo con la nueva normatividad y doctrina vigentes. - En el marco de la prevención del daño antijurídico, se alcanzó un 95% de éxito procesal favorable, representados en pretensiones por $1.863 millones de pesos a favor de la entidad. - Tercera y cuarta jornada de socialización institucional del manual de contratación con las diferentes áreas del DADEP, con el fin de unificar la línea doctrinal del espacio público y el patrimonio inmobiliario. RESERVAS (a 30/06/2022): Los recursos de reservas no avanza magnitud																				
4 Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.66	94.29	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$48	$48	100.00	$77	$77	100.00	$197	$177	89.86	$110	$0	0.00	$82	$0	0.00	$514	$302	58.72
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre de 2022 se realizarón las siguientes acividades relacionadas con el programa de gestión del conocimiento jurídico y su herramienta de consulta: En relación con el desarrollo del programa de gestión de conocimiento se avanzó en la definición de la parametrización de la herramienta tipo wiki - Definición de los contenidos y variables en versión beta de la herramienta - Actualización y definición conceptual de la herramienta virtual definida para implementar el programa de gestión de conocimiento como estrategia para estandarizar los lineamientos de la seguridad jurídica, y la unificación conceptual de la gestión jurídica institucional. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas no avanza magnitud																				
5 Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.40	0.39	97.50	0.70	0.66	94.29	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$33	$33	100.00	$56	$56	100.00	$61	$55	90.91	$85	$0	0.00	$50	$0	0.00	$285	$144	50.64
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las actividades adelantadas a septiembre de 2022 son las siguientes: - Con el desarrollo de la herramienta tecnológica de la Mesa de Ayuda Jurídica se avanzó en el registro de solicitudes de conceptos y consultas jurídicas requeridas por las diferentes áreas de la entidad en escenarios de prueba de la plataforma, junto con el desarrollo de la estrategia de comunicaciones para el lanzamiento de la herramienta. - Se finalizó la construcción del repositorio de conceptos y consultas jurídicas atendidas en los últimos cinco años por la Oficina Asesora Jurídica. - Se finalizó el documento de protocolo de definición y operación de la Mesa de Ayuda Jurídica. RESERVAS (a 30/09/2022): Los recursos de reservas no avanza magnitud																				
TOTAL ENTIDAD 127-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO			$14,976	$14,233	95.03	$24,514	$23,592	96.24	$27,349	$25,785	94.28	$23,010	$0	0.00	$23,722	$0	0.00	$113,572	$63,610	56.01

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$22,791	58.08	$27,326	$0	0.00	$5,781	$0	0.00	$127,908	$74,750	58.44
30 Eficiencia en la atención de emergencias			$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$22,791	58.08	$27,326	$0	0.00	$5,781	$0	0.00	$127,908	$74,750	58.44
7658 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá			$22,291	$19,658	88.19	$33,269	$32,301	97.09	$39,241	$22,791	58.08	$27,326	$0	0.00	$5,781	$0	0.00	$127,908	$74,750	58.44
1 Implementar 100 % Del Plan De Gestión De Riesgo Para Los Procesos De Conocimiento Y Reducción En Incendios, Incidentes Con Materiales Peligrosos Y Escenarios De Riesgos. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desde el proceso de reducción se han realizado ferias de servicio para la generación de Conceptos técnicos a establecimientos de comercio, por otra parte, se ha dado acompañamiento a los eventos de aglomeracione frente a la seguridad humana y se continua con la oferta de capacitación y formación externa, se realizó la actualización del procedimiento de inspecciones técnicas, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento del portal de servicios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	81.00	81.00	100.00	90.00	90.00	100.00	67.00	67.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,318	$2,759	83.16	$4,120	$3,792	92.04	$6,767	$4,770	70.49	$3,244	$0	0.00	$1,080	$0	0.00	$18,529	$11,321	61.10
2 Implementar 100 % Del Programa De Capacitación, Formación Y Entrenamiento Al Personal Uniformado De La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desde la Escuela de Formación Bomberil, en el marco del PIC2022, se han realizado las siguientes capacitaciones misionales (Reentrenamiento en Técnicas y tácticas de extinción (chorros, monitores, ventilación, entradas forzadas, etc.), Reentrenamiento en Técnicas de Tendidos de mangueras y Reentrenamiento aseguramiento de agua, con mangueras de grandes diámetros LDH, psicologia de la emergencia Taller de formación de instructores de Combate de incendios en recintos cerrados, Taller CBF y Taller CUEAEIF, Espumas, Conducción y operación para vehículos de bomberos, riesgo electrico, salvavidas, incendios en edificaciones de gran altura)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	100.00	100.00	59.64	59.64	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,080	$1,057	97.90	$1,215	$1,187	97.73	$2,785	$1,661	59.64	$1,187	$0	0.00	$701	$0	0.00	$6,967	$3,906	56.06
3 Poner 3 Espacios Nuevos En Funcionamiento Para La Gestión Integral De Riesgos, Incendios, Incidentes Con Materiales Peligrosos Y Rescates En Todas Sus Modalidades. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualiza información a 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por las áreas de la entidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.40	0.20	50.00	0.00		0.00	1.60			3.00	1.20	40.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$5,840	$5,840	100.00	$490	$0	0.00	$0	$0	0.00	$157	$0	0.00	$6,487	$5,840	90.02
4 Adecuar 6 Estaciones De Bomberos. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualiza información a 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por las áreas de la entidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.62	0.64	39.51	1.50			1.88			6.00	1.64	27.33
		Recursos	$3,232	$2,240	69.29	$6,119	$6,119	100.00	$3,154	$2,086	66.15	$600	$0	0.00	$314	$0	0.00	$13,418	$10,444	77.84
5 Implementar 100 % De Un Programa De Mantenimiento A Las Estaciones De Bomberos De Bogotá. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualiza información a 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por las áreas de la entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	91.00	91.00	100.00	76.00	76.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$4,169	$4,028	96.61	$5,011	$4,701	93.81	$5,326	$2,545	47.77	$4,207	$0	0.00	$800	$0	0.00	$19,513	$11,273	57.77
6 Implementar 100 % De Un Programa De Renovación De Equipo Menor, Herramientas, Accesorios Y Elementos De Protección Personal En La Uaecob. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualiza información a 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por las áreas de la entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	43.00	43.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.00	82.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$5,769	$5,654	98.01	$3,438	$3,307	96.18	$3,868	$2,657	68.68	$927	$0	0.00	$788	$0	0.00	$14,789	$11,617	78.55
7 Implementar 100 % De Un Programa De Renovación De Vehículos De La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El 8 de septiembre de 2022 publica la Resolución de declaratoria desierta el proceso, Resolución No.1123 de 2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	60.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,066	$0	0.00	$7,282	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,347	$0	0.00
8 Implementar 100 % De Un Programa De Suministros Y Consumibles Para La Atención De Emergencias En La Uaecob. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualiza información a 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por las áreas de la entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	35.00	35.00	100.00	94.00	94.00	100.00	80.00	80.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,415	$2,917	85.43	$1,671	$1,671	100.00	$1,705	$1,363	79.99	$2,598	$0	0.00	$851	$0	0.00	$10,239	$5,952	58.13
9 Ejecutar 100 % Del Programa De Mantenimiento De Vehículos Y Equipo Menor De La Uaecob. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualiza información a 30 de septiembre de 2022 de acuerdo con lo reportado por las áreas de la entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,308	$1,003	76.68	$5,855	$5,683	97.07	$8,080	$7,709	95.41	$7,283	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$23,616	$14,396	60.96
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$13,517	80.66	$8,916	$0	0.00	$4,483	$0	0.00	$51,614	$33,476	64.86
56 Gestión Pública Efectiva			$7,095	$6,600	93.02	$14,361	$13,359	93.02	$16,759	$13,517	80.66	$8,916	$0	0.00	$4,483	$0	0.00	$51,614	$33,476	64.86
7637 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá			$4,580	$4,087	89.23	$6,342	$5,342	84.23	$5,015	$3,203	63.87	$2,924	$0	0.00	$1,898	$0	0.00	$20,759	$12,632	60.85
1 Implementar 100 % Del Modelo De Seguridad Y Privacidad De La Información En La Uaecob Alineado A La Política De Gobierno Digital. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Actualización del plan estratégico de tecnología (PETI) y el modelo de arquitectura empresarial. Sensibilización de seguridad en las estaciones de bomberos. Se establece matriz de riesgos digitales para Premier One. Actualización y clasificación de activos con las áreas de la entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	67.00	67.00	100.00	43.00	43.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$644	$644	100.00	$652	$499	76.56	$900	$384	42.71	$386	$0	0.00	$97	$0	0.00	$2,679	$1,528	57.01
2 Implementar 100 % De La Arquitectura Ti Conforme A Las Necesidades De La Uaecob. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Alistamiento de la infraestructura de servidores para la migración de la aplicación de la gestión del recurso humano en la entidad (SIAP). Cambio, configuración y entrega de 96 equipos de cómputo personal en alquiler.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	88.00	88.00	100.00	68.00	68.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,866	$3,373	87.24	$5,092	$4,245	83.36	$4,024	$2,747	68.28	$2,252	$0	0.00	$456	$0	0.00	$15,690	$10,366	66.07
3 Habilitar 3 Servicios Ciudadanos Digitales Básicos En La Uaecob. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se pone en funcionamiento el sistema de citas previas para atención a la ciudadanía. Se continua el apoyo en la puesta en producción del Portal de Servicio a la ciudadanía.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.91	0.91	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.05			3.00	1.95	65.00
		Recursos	$70	$70	100.00	$597	$597	100.00	$91	$72	78.21	$286	$0	0.00	$1,345	$0	0.00	$2,390	$739	30.91
7655 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá			$2,515	$2,513	99.92	$8,019	$8,017	99.97	$11,744	$10,314	87.82	$5,991	$0	0.00	$2,585	$0	0.00	$30,855	$20,844	67.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 1 Plan De Ajuste Y Sostenibilidad Del Mipg En La Uaecob.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.92	92.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.95	95.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Todas las dependencias y los lideres de proceso han avanzado en la ejecución de las actividades asociadas a cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. De igual manera se evidencian avances relevantes en las políticas de Planeación Institucional, debido a la apropiación del tablero del control y a la generación de informes de seguimiento a la gestión institucional.	(*) Constante	Recursos	$1,815	$1,813	99.88	$7,958	$7,956	99.97	$10,725	$10,238	95.46	$5,991	$0	0.00	$2,170	$0	0.00	$28,659	$20,007	69.81
2 Elaborar 1 Plan De Preparativos Y Continuidad Del Servicio Para La Uaecob Ante La Eventual Ocurrencia De Un Desastre En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.10	0.10	100.00	0.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.20			1.00	0.20	20.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en elaboración los estudios previos y documentos precontractuales.	Suma	Recursos	$700	$700	100.00	$61	$61	100.00	$1,019	$76	7.46	$0	$0	0.00	$415	$0	0.00	$2,195	$837	38.14
TOTAL ENTIDAD 131-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			$29,386	$26,257	89.35	$47,630	$45,660	95.86	$56,000	$36,309	64.84	$36,242	$0	0.00	$10,264	$0	0.00	$179,522	$108,226	60.29

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,265	93.86	$7,799	$0	0.00	$10,134	$0	0.00	$41,593	$22,995	55.28
51 Gobierno Abierto			$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$0	0.00	$100	$0	0.00	$695	$434	62.43
7562 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá			$0	$0	0.00	$200	$200	99.81	$235	$234	99.68	$160	$0	0.00	$100	$0	0.00	$695	$434	62.43
1 Incrementar 30 % La Participación Ciudadana En La Formulación De Observaciones Frente A Los Proyectos De Actos Administrativos Distritales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	30.00	36.73	122.43	30.00	32.40	108.00	30.00			30.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$69	$69	100.00	$73	$73	100.00	$80	$0	0.00	$50	$0	0.00	$272	$142	52.22
2 Realizar 100 % Seguimiento De Las Observaciones De La Ciudadanía Frente A Los Proyectos De Actos Administrativos Distritales	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$131	$130	99.70	$162	$162	99.54	$80	$0	0.00	$50	$0	0.00	$423	$292	68.99
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente			$720	$715	99.29	$3,921	$3,911	99.74	$3,853	$3,626	94.10	$2,800	$0	0.00	$4,723	$0	0.00	$16,017	$8,252	51.52
7632 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá			$720	$715	99.29	$3,921	$3,911	99.74	$3,853	$3,626	94.10	$2,800	$0	0.00	$4,723	$0	0.00	$16,017	$8,252	51.52
1 Garantizar 100 % El Funcionamiento De Las Herramientas Tecnológicas A Cargo De La Secretaría Jurídica Distrital Y Legalbog.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$250	$249	99.78	$2,990	$2,989	99.98	$2,902	$2,765	95.28	$1,882	$0	0.00	$1,703	$0	0.00	$9,727	$6,004	61.72
2 Garantizar 100 % Del Mantenimiento Y Soporte Preventivo, Correctivo Y Evolutivo De Los Sistemas De Información De La Entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$470	$465	99.04	$796	$789	99.09	$841	$754	89.65	$802	$0	0.00	$3,010	$0	0.00	$5,920	$2,009	33.93
3 Crear Y Mantener 1 Aplicación Móvil - App Para Los Usuarios Y Ciudadanía Que Permita Consultar Los Servicios E Información Que Ofrece La Entidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	0.10	0.10	100.00	0.10			0.10			1.00	0.80	80.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$40	$40	99.13	$10	$7	66.10	$10	$0	0.00	$5	$0	0.00	$65	$46	71.17
4 Actualizar E Implementar 100 % Los Lineamientos De La Política De Seguridad Digital En La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$95	$93	98.06	$100	$100	100.00	$105	$0	0.00	$5	$0	0.00	$305	$193	63.31
56 Gestión Pública Efectiva			$3,486	$3,444	98.79	$5,462	$5,461	99.97	$5,782	$5,405	93.47	$4,839	$0	0.00	$5,311	$0	0.00	$24,881	$14,309	57.51
7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá			$1,849	$1,849	100.00	$1,400	$1,399	99.91	$1,442	$1,207	83.68	$900	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$6,744	$4,454	66.05
1 Fortalecer En Un 100 % El Desarrollo Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg En La Secretaría Jurídica Distrital.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$302	$302	99.98	$767	$766	99.83	$1,019	$790	77.60	$483	$0	0.00	$390	$0	0.00	$2,961	$1,858	62.75
2 Integrar 4 Herramientas Y/O Metodologías De Gestión Que Incrementen La Satisfacción De Los Usuarios Y Partes Interesadas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00			4.00					0.00
		Recursos	$125	$125	100.00	$186	$186	100.00	$189	$182	96.18	$182	$0	0.00	$392	$0	0.00	$1,075	$493	45.89
3 Generar 10 Instrumentos De Apropiación De Los Servidores Frente A Los Temas Estratégicos Y Desafíos Institucionales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.25	75.00	2.00			1.00			10.00	6.25	62.50
		Recursos	$25	$25	100.00	$234	$234	100.00	$234	$234	100.00	$235	$0	0.00	$170	$0	0.00	$899	$494	54.92
4 Organizar 100 % De Los Archivos De Gestión De La Secretaría Jurídica Distrital.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	65.00	42.00	64.62	33.00	39.00	118.18	0.00		0.00	0.00		0.00	19.00			100.00	81.00	81.00
		Recursos	$1,397	$1,397	100.00	$213	$213	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,810	$1,610	88.95
7621 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá			$1,637	$1,595	97.43	$4,062	$4,062	100.00	$4,340	$4,198	96.72	$3,939	$0	0.00	$4,158	$0	0.00	$18,137	$9,855	54.34
1 Lograr Un Nivel De Eficiencia Del 89 % De La Gestión Jurídica En El Distrito Capital.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	89.00	95.00	106.74	89.00	99.00	111.24	89.00	98.00	110.11	89.00			89.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el primer semestre se aplicaron los instrumentos - Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la secretaría jurídica distrital- la cual tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción de las entidades distritales con respecto a los servicios prestados por la Secretaría Jurídica Distrital, a través del monitoreo a la calidad de la gestión de las direcciones misionales de la entidad y -Encuesta de satisfacción de los servicios prestados a la ciudadanía- que tiene por objetivo medir el nivel de satisfacción de las partes interesadas con el fin de buscar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y trámites. La proporción de medición de cada encuesta es la siguiente: Encuesta para las entidades 75%, teniendo como resultado parcial 98% y resultado total de 73%. Encuesta para la ciudadanía 25%, teniendo como resultado parcial 100% y resultado total de 25%. Sumando el resultado proporcional de cada encuesta el resultado para el primer semestre fue de 98% lo que representa una consolidación en la satisfacción de los usuarios y grupos de valor.		Recursos	$593	$559	94.23	$1,662	$1,662	99.99	$2,203	$2,119	96.19	$2,632	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$9,291	$4,340	46.71
2 Desarrollar 100 % De Las Actividades De Competencia De La Secretaría Jurídica Distrital En El Marco De La Política Pública De Gobernanza Regulatoria.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	25.00	14.00	56.00	25.00			35.00			100.00	29.00	29.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$73	$73	100.00	$77	$68	88.26	$41	$0	0.00	$100	$0	0.00	$292	$141	48.53
3 Generar 1 Plan Maestro De Acciones Judiciales Para La Defensa Y La Recuperación Del Patrimonio Distrital.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$59	$59	100.00	$118	$118	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$177	$177	100.00
4 Orientar 4000 Ciudadanos En Aspectos Jurídicos, Financieros Y De Inspección Vigilancia Y Control De Las Entidades Sin Ánimo De Lucro - Esal.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,002.00	100.20	1,000.00	693.00	69.30	1,000.00			998.00			4,000.00	1,695.00	42.38
		Recursos	$0	$0	0.00	$60	$60	100.00	$40	$40	100.00	$10	$0	0.00	$50	$0	0.00	$160	$100	62.50
5 Verificar La Información De 9000 Entidades Sin Ánimo De Lucro Evaluando El Cumplimiento Legal Y Financiero De Las Mismas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	800.00	1,183.00	147.88	2,400.00	2,432.00	101.33	2,400.00	2,002.00	83.42	2,400.00			968.00			9,000.00	5,617.00	62.41
		Recursos	$460	$457	99.28	$389	$389	100.00	$354	$354	100.00	$383	$0	0.00	$200	$0	0.00	$1,786	$1,199	67.17
6 Formular 4 Directrices Encaminadas A La Prevención De Faltas Disciplinarias.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00			4.00	1.00	25.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo al plan de trabajo, esta meta se ejecutará en el último trimestre de la vigencia 2022		Recursos	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00	$31	$24	78.57	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$120	$89	73.76

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

136 - Secretaría Jurídica Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Orientar 8000 Servidores Públicos Distritales En Materia De Prevención De La Falta Disciplinaria. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo al plan de trabajo, esta meta se ejecutará en el último trimestre de la vigencia 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,034.00	115.26	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00			466.00			8,000.00	4,034.00	50.43
		Recursos	$0	$0	0.00	$103	$103	100.00	$200	$192	95.99	$162	$0	0.00	$70	$0	0.00	$535	$295	55.12
8 Crear En Un 100 % El Modelo Anticorrupción	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00			25.00			100.00	50.00	50.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$220	$220	100.00	$185	$183	99.01	$150	$0	0.00	$50	$0	0.00	$605	$403	66.65
9 Crear En Un 100 % El Observatorio Para Prevenir La Corrupción En El Distrito Capital.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	20.10	67.00	20.00			20.00			100.00	50.10	50.10
		Recursos	$45	$45	100.00	$315	$315	100.00	$260	$227	87.30	$86	$0	0.00	$160	$0	0.00	$866	$587	67.76
10 Establecer En Un 100 % El Mecanismo Para Incentivar Y Reconocer El Trabajo Adelantado Por Las Entidades Y El Cuerpo De Abogados En La Gestión Jurídica Distrital.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	13.25	53.00	25.00			25.00			100.00	38.25	38.25
		Recursos	$0	$0	0.00	$10	$10	100.00	$30	$30	100.00	$10	$0	0.00	$100	$0	0.00	$150	$40	26.83
11 Llevar A Cabo 8 Documentos De Análisis Jurídico En Temas De Alto Impacto En El Distrito Capital. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo al plan de trabajo, esta meta se ejecutará en el último trimestre de la vigencia 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			2.00			8.00	2.00	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$66	$66	100.00	$66	$66	100.00	$33	$0	0.00	$50	$0	0.00	$215	$132	61.43
12 Lograr Un Nivel De Éxito Procesal Del 83 % Orientado A La Defensa Del Patrimonio Distrital.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	83.00	87.37	105.27	83.00	88.32	106.41	83.00	88.58	106.72	83.00			83.00					0.00
		Recursos	$480	$475	99.05	$980	$980	100.00	$895	$895	100.00	$432	$0	0.00	$1,153	$0	0.00	$3,940	$2,351	59.66
TOTAL ENTIDAD 136-SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL			$4,206	$4,159	98.88	$9,583	$9,571	99.88	$9,871	$9,265	93.86	$7,799	$0	0.00	$10,134	$0	0.00	$41,593	$22,995	55.28

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$197,841	$175,309	88.61	$453,697	$397,579	87.63	$509,987	$326,951	64.11	$300,147	$0	0.00	$144,165	$0	0.00	$1,605,837	$899,839	56.04
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza			$4,995	$4,694	93.99	$12,389	$10,973	88.57	$19,889	$17,509	88.04	$21,910	$0	0.00	$6,707	$0	0.00	$65,889	$33,176	50.35
7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá			$4,995	$4,694	93.99	$12,389	$10,973	88.57	$19,889	$17,509	88.04	$21,910	$0	0.00	$6,707	$0	0.00	$65,889	$33,176	50.35
1 Fortalecer 800 Grupos De Ciudadanos Vinculados A Instancias De Participación Para La Convivencia Y Seguridad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el transcurso del año se ha realizado el fortalecimiento de 906 grupos. Mediante este programa y durante el mes de Septiembre se realizaron actividades enfocadas en el acompañamiento de Frentes de Seguridad, creación de Redes de Cuidado y fortalecimiento de las mismas a través de Jornadas de sensibilización sobre manejo de residuos, presentación de oferta interinstitucional del Distrito en diferentes localidades, sobre rutas de atención y caracterización en los entornos, entre otras. Dichas actividades buscan el acercamiento con la comunidad frente a las diferentes estrategias de prevención y Cultura Ciudadana, así como recoger las principales problemáticas o situaciones que afectan la seguridad y convivencia en la ciudad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	800.00	800.00	100.00	800.00	895.00	111.88	800.00	906.00	113.25	800.00			800.00					0.00
		Recursos	$175	$138	78.68	$11	$0	0.00	$5,570	$5,512	98.96	$11,427	$0	0.00	$1,499	$0	0.00	$18,683	$5,650	30.24
2 Formar 10000 Jóvenes En Habilidades De Mediacion, Tolerancia, Empatía, Autocontrol Y Manejo De Emociones. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido del año se han formado a 4572, así mismo se ha realizado 5017 acciones en la estrategia, durante el mes de Septiembre la estrategia de Jóvenes coordinó acciones de seguimiento a los semilleros creados durante el primer semestre del 2022, lo anterior, buscando la apropiación y el fortalecimiento de las conductas prosociales (manejo de emociones, tolerancia, empatía) para la prevención de conflictividades y conductas delictivas en jóvenes de las localidades priorizadas: Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Mártires, Teusaquillo, Chapinero, Engativá, Suba y Usaquén. Adicionalmente, se realizó seguimiento a los cinco (5) pactos por la convivencia en las localidades de Suba, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Buscando, a través de un acuerdo de co-creación, fortalecer la hoja de ruta para el cumplimiento de acuerdos de convivencia entre los involucrados directos e indirectos del pacto. Finalmente, en el marco del programa de SPA, se desarrollaron acciones de sensibilización para la prevención de conflictividades y comportamientos contrarios a la convivencia derivados del consumo de SPA en parques de las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Suba, Candelaria y Santa Fe. Igualmente, se dinamizaron acciones pedagógicas bajo una línea de prevención universal frente al consumo de SPA en población adolescente y joven de IED priorizadas de las localidades de Bosa, Chapinero, Mártires, San Cristóbal. Reporta menor valor, correo 14/OCT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	50.00	43.00	86.00	2,900.00	3,357.00	115.76	4,572.00	4,572.00	100.00	1,800.00			228.00			10,000.00	7,972.00	79.72
		Recursos	$2,015	$1,951	96.85	$1,648	$1,347	81.72	$1,344	$1,001	74.53	$341	$0	0.00	$978	$0	0.00	$6,325	$4,299	67.97
3 Diseñar E Implementar 100 Estrategia De Sensibilización Y Mitigación Del Riesgo Para La Ciudadcon Énfasis En Las Poblaciones En Alto Riesgo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En la estrategia de CHC, en lo corrido del año se han realizado 642 acciones en el marco de esta implementación. Se han venido adelantando diferentes acciones para la disminución de las problemáticas relacionadas con esta población tales como: Capacitación a la fuerza pública sobre el abordaje a población habitante de calle y capacitaciones a funcionarios. Así mismo, en lo corrido del año se han realizado 478 acciones en la estrategia de Migrantes, es así como durante el mes de septiembre desde la estrategia se logró una mayor articulación con la Alta Consejería para Asuntos Migratorios, participando de jornadas que buscan propender por la regularización de ciudadanos migrantes y aportar en la disminución de violencias asociadas con la xenofobia. Desde la estrategia de Vigía LGBTI en lo corrido del año se han realizado 638 acciones en la estrategia, se realizó una articulación con la Casa de Justicia de Mártires para el desarrollo de un proyecto comunitario que busca identificar las barreras de acceso para personas de los sectores sociales LGBTI a la justicia. Así mismo, es importante destacar que se realizaron varias capacitaciones a loslas funcionarios (as) de la SDSCJ con el objetivo de brindar herramientas y conceptos que posibiliten una acción sin daño en las sensibilizaciones sobre estereotipos de los sectores LGBTI y las jornadas de promoción a la denuncia. Por último, desde la estrategia de NNA, en lo corrido del año se han realizado 286 acciones; durante el mes de septiembre se efectuaron sesenta (60) acciones de construcción de capacidades para la prevención de violencias, riesgos y deltos en los que los NNA son potenciales víctimas u ofensores. Estos espacios se distribuyeron realizando veintisiete (27) jornadas dirigidas especialmente a NNA, veintiocho (28) a población aduita y cuatro (4) al equipo territorial de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	7.00	6.00	85.71	40.00	40.00	100.00	65.00	58.72	90.34	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$216	$148	68.37	$8,000	$7,376	92.20	$9,297	$8,558	92.05	$8,197	$0	0.00	$1,255	$0	0.00	$26,965	$16,082	59.64
4 Diseñar E Implementar 100 Estrategia De Fortalecimiento De La Cultura Ciudadana Y La Participación Para La Seguridad, Convivencia Y La Prevención De Violencia Basada En Género Y El Machismo, A Través De La Gestión En El Territorio. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido del año se han realizado 797 acciones en la estrategia. Desde la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana, en el marco de la estrategia de prevención de violencias de género, durante el mes de septiembre, se realizaron acciones enfocadas en la prevención de la violencia basada en género, delito de trata de personas, actitudes y comportamientos machistas, logrando desarrollar acciones tales como: un (1) taller con el colectivo Curvas en Bici sobre violencias de género, un (1) proceso de cualificación a gestores sobre ataque con agente químico, un (1) taller a servidoras y servidores públicos de la entidad sobre el acuerdo 828 del 2021 con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual, una (1) jornada de sensibilización sobre violencias en Plaza España, una (1) jornada de sensibilización frente al delito de trata de personas en la localidad de Usaquén y una (1) jornada de orientación a mujeres víctimas de violencia para proceso de denuncia y apoyo psicológico y jurídico. También, se realizaron las sesiones 2,3,4 y cierre del curso ¿Tejiendo territorios inclusivos, diversos y seguros¿ para la prevención de la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se participó en mesas como trata de personas, UTA y CIM Mujer, mesa de prevención del feminicidio y la mesa de salud	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	65.00	57.07	87.80	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,588	$2,457	94.95	$1,315	$1,181	89.84	$2,185	$1,680	76.90	$620	$0	0.00	$1,865	$0	0.00	$8,572	$5,319	62.04
5 Diseñar Y Aplicar 100 Estrategia De Mediacion Escolar Y Comunitaria Como Herramienta De Justicia Para Generar Cultura Ciudadana En La Ciudad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante este periodo, se realizaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de la Estrategia de mediación escolar: 1. Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas ¿ San Cristóbal Número de grupos con los que se trabaja: 2 grupos de grado sexto Número de estudiantes: 47 Temas abordados: conocimiento de sí mismo ¿ autoestima, comprensión por el otro y capacidad de gestionar emociones 2. Colegio Almirante Padilla ¿ Usme Número de grupos con los que se trabaja: 2 grupos de grado sexto Número de estudiantes: 23 Fase: desarrollo de competencias. Temas abordados: conocimiento de sí mismo. 3. Colegio José María Córdoba ¿ Tunjuelito	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	55.00	41.23	74.96	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,405	$1,069	76.05	$1,427	$692	48.47	$1,225	$0	0.00	$910	$0	0.00	$4,968	$1,760	35.43

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Realizar 20 Consejos Locales De Seguridad Social En Todas Las Localidades De La Ciudad (Uno Por Cada Localidad) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo corrido del año 2022 se ha hecho presencia en las 20 Localidades de Bogotá manteniendo activas las instancias de coordinación local de seguridad. En tal sentido, entre enero y septiembre se cuenta con un total de 155 Consejos Locales de Seguridad realizados. Durante el mes de septiembre se continuaron desarrollando los Consejos Locales de Seguridad. No obstante, a la fecha de corte de este reporte, se tiene registrados y validados un total de 4 Consejos correspondientes al mes de septiembre en el sistema de información Progressus. Desde estos espacios se continúa realizando un balance de los índices delincuenciales teniendo en cuanta el micro dato, asi mismo logrando articulación local a través de estrategias que permiten la prevención, contención y mitigación de la comisión de delitos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	17.00	85.00	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$67	$67	100.00	$99	$0	0.00	$200	$0	0.00	$376	$67	17.74
46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida			$1,276	$1,274	99.84	$6,831	$5,703	83.49	$9,709	$7,125	73.38	$9,888	$0	0.00	$10,101	$0	0.00	$37,805	$14,102	37.30
7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá			$1,276	$1,274	99.84	$6,831	$5,703	83.49	$9,709	$7,125	73.38	$9,888	$0	0.00	$10,101	$0	0.00	$37,805	$14,102	37.30
1 Atender A 800 Jóvenes Del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes (Srpa) A Través De Las Rutas De Atención Del Programa Distrital De Justicia Juvenil Restaurativa Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) en septiembre del 2022, se ha brindado atención a 39 adolescentes y jóvenes en el programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. Entre enero y septiembre de 2022 se han atendido 252 que ingresaron en este en este periodo a través de las rutas de Colegios y de Principio de Oportunidad del Programa Distrital de Justicia Juvenil. Así mismo, se brindó atención 211 personas más, quienes ingresaron en la vigencia anterior y que en el año 2022 continuaron proceso o en seguimiento (137 ofensores, 74 victimas). En cuanto a redes de apoyo tanto de victimas como de ofensores, en esta vigencia se atendió a 411 personas. Con el total de personas vinculadas, a 30 de septiembre de 2022, se realizaron 5263 atenciones, (presenciales y virtuales).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	92.00	92.00	100.00	220.00	308.00	140.00	271.00	252.00	92.99	89.00			40.00			800.00	652.00	81.50
		Recursos	$38	$36	95.13	$1,582	$1,532	96.85	$1,929	$1,775	92.02	$1,720	$0	0.00	$2,558	$0	0.00	$7,826	$3,343	42.72
2 Vincular A 300 Jóvenes Del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes (Srpa) Con Consumo Problemático De Sustancias Psicoactivas Al Programa De Seguimiento Judicial Al Tratamiento De Drogas En El Srpa. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas busca a través del desarrollo de diferentes estrategias de articulación con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y el Sistema Distrital de Salud, brinda atención especializada a los adolescentes y jóvenes que cometen delitos y presentan consumo problemático de sustancias psicoactivas. En el mes de septiembre se generó la vinculación de 16 nuevos adolescentes y jóvenes al proceso de atención especializada con sus respectivas EAPB, 5 por la línea de Principio de Oportunidad y 11 por la línea de sancionados.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	30.00	30.00	100.00	60.00	42.00	70.00	128.00	103.00	80.47	52.00			48.00			300.00	175.00	58.33
		Recursos	$29	$29	100.00	$350	$317	90.59	$768	$759	98.84	$1,020	$0	0.00	$427	$0	0.00	$2,595	$1,105	42.60
3 Vincular A 1500 Jóvenes Del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes (Srpa) A Cuatro (4) Estrategias De Atención Integral. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, 480 personas han sido vinculados a estrategias orientadas a fortalecer la atención integral. (A) Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual ¿ PASOS: se continúa posicionando como un programa especializado que brinda atención a victimas, ofensores y sus redes de apoyo de manera integral y respondiendo a las necesidades que plantean como sociedad este tipo de delitos. Se trabajó activamente con las autoridades competentes en las rutas de ingreso: Principio de Oportunidad, Ejecución de la Sanción y Garantía de Derechos, en septiembre ingresaron 23 adolescentes y jóvenes y 20 victimas; completando 293 personas vinculadas en 2022 (B) Proceso restaurativo casos en ejecución de sanción: se vincularon 3 personas, completando 33 personas vinculadas en 2022. (C) Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso: continúa ciclo escolar del modelo flexible de educación adelantado en coordinación con la Secretaría de Educación y el colegio Los Alpes. Se reporta la vinculación a la estrategia de 19 jóvenes de los cuales 11 son mujeres y 8 son hombres. Se continúan adelantando acciones en los componentes de familia, danza y deporte comunitario para la estrategia de reintegro familiar y egreso.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	100.00	100.00	400.00	416.00	104.00	558.00	480.00	86.02	342.00			84.00			1,500.00	996.00	66.40
		Recursos	$1,203	$1,203	99.99	$3,724	$2,866	76.96	$5,258	$3,552	67.56	$6,176	$0	0.00	$5,802	$0	0.00	$22,163	$7,621	34.38
4 Mejorar En 2 Unidades De Atención Del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes (Srpa) Del Distrito La Infraestructura Y/O Los Dispositivos Tecnológicos Para El Mejoramiento De Las Condiciones De Seguridad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.25	62.50	0.75	0.71	94.67	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	1.96	98.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$242	$152	63.04	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$242	$152	63.04
5 Atender A 2530 Personas Pospenadas A Través Del Modelo De Atención Diseñado Para Bogotá, Que Permita La Inclusión Social, Familiar Y Productiva Desde El Programa Casa Libertad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se sigue implementando el programa Casa Libertad Bogotá como un modelo de atención para las personas que han estado privadas de la libertad, a partir de lo establecido en los ¿Lineamientos para la implementación del programa nacional de prevención de la reincidencia desde un modelo de atención postpenitenciaria - Casa Libertad". Así las cosas, del 1º de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2022, se realizó la acogida y caracterización de 553 personas. Asimismo, en dicho periodo de tiempo, se han concertado 498 planes de trabajo individual - PTI- con usuarios del programa.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	280.00	271.00	96.79	659.00	479.00	72.69	650.00	498.00	76.62	650.00			480.00			2,530.00	1,248.00	49.33
		Recursos	$6	$6	100.00	$828	$732	88.41	$1,048	$966	92.23	$965	$0	0.00	$953	$0	0.00	$3,800	$1,704	44.85
6 Disminuir A 5.6 Porciento La Reincidencia Penitenciaria De La Población Atendida Bajo El Lineamiento Implementado En Bogotá Para Personas Pospenadas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): META DE MEDICIÓN ANUAL. El programa Casa Libertad implementa estrategias para el fortalecimiento de factores protectores que ayudan a prevenir la reincidencia penitenciaria de la población atendida a través de 4 dimensiones. Frente a las remisiones de los usuarios por dimensión, del 1° de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2022, para la dimensión individual fueron remitidas 483 personas, a la dimensión familiar 272, a la dimensión productiva - empleabilidad 298 personas, a la dimensión productiva - autoempleo 296 personas y a la dimensión comunitaria 299 personas. Adicionalmente, se han desarrollado 220 talleres y/o cursos que fortalecen las metas de las dimensiones y el abordar factores de riesgo a la reincidencia identificados en los usuarios. Desde la garantía de derechos, un total de 379 usuarios han solicitado apoyo jurídico, en el primer semestre se	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	5.70		0.00	5.60		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$106	$104	98.30	$706	$72	10.17	$7	$0	0.00	$361	$0	0.00	$1,179	$176	14.90

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad			$20,041	$19,756	98.58	$22,142	$17,800	80.39	$34,057	$23,800	69.88	$25,418	$0	0.00	$12,718	$0	0.00	$114,377	$61,356	53.64
7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá			$20,041	$19,756	98.58	$22,142	$17,800	80.39	$34,057	$23,800	69.88	$25,418	$0	0.00	$12,718	$0	0.00	$114,377	$61,356	53.64
1 Construir 1 Estudio Que Permita La Identificación Y Atención De La Población Sindicada En Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.50	71.43	0.00		0.00	1.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$123	$123	100.00	$646	$646	99.97	$120	$120	100.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,889	$889	47.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Consejo Superior de la Judicatura, tiene en su poder la solicitud realizada por la SDSCJ de actualización de estado procesal y actuaciones dentro de los 2.050 casos identificados de posibles aplicación de garantías judiciales por vencimientos de términos de PPL recluidas en CDT en calidad de sindicadas. En paralelo, la Defensoría del Pueblo también cuenta con solicitud para avanzar con el trámite de peticiones de traslado de población condenada ubicada en Estaciones de Policía y URI a cárceles nacionales, y con la revisión de casos de detenidos a quienes les aplique libertades por vencimientos de términos dentro del proceso penal o solicitudes de detención domiciliaria por ser mayores de 65 años. En reunión de seguimiento a este compromiso con la Defensoría, efectuada el 11 de agosto, esta entidad informó sobre sus avances, precisando las dificultades de monitoreo de los casos a quienes se les puede tramitar audiencias de libertad por vencimientos de términos, aduciendo que (i) las bases de datos utilizadas para alertar esta situación no dan cuenta de cuándo un detenido preventivamente ya fue condenado pero apeló a su sentencia -en cuyo caso no aplican vencimientos de términos-; y (ii) no se tiene actualizado el tipo de defensa que tiene el detenido -pública o de confianza-. A su turno, con relación a la población condenada y mayor de 65 años, la Defensoría informó que remitió solicitudes al INPEC para que, de manera general, priorice sus traslados a cárceles.																			
2 Suministrar 5730 Elementos A Personas Sindicadas, Que Permitan Garantizar Sus Derechos Humanos Y Mejorar Sus Condiciones Durante La Privación De La Libertad	Tipo de anualización	Magnitud	5,730.00	5,730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5,730.00	5,730.00	100.00
	Suma	Recursos	$779	$633	81.34	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$779	$633	81.34
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
3 Mantener El 100 Porciento De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Con Estándares De Calidad Para Brindar Condiciones Dignas A Las Personas Privadas De La Libertad.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$5,834	$5,696	97.63	$14,364	$12,344	85.94	$18,762	$15,811	84.27	$14,850	$0	0.00	$9,795	$0	0.00	$63,605	$33,851	53.22
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el fin de fortalecer la atención integral, bienestar y calidad de vida de las personas privadas de la libertad PPL de la Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres, el cual cuenta con un parte de 1050 PPL, de enero a septiembre 2022, se efectuaron 6317 atenciones médicas y odontológicas. Así mismo en el marco de la atención en salud se contemplan valoraciones, apertura Historia Clínica, urgencias, actividades de prevención y promoción en salud. En el mismo periodo, se han suministrado 279.064 raciones alimentarias; se obtuvo un porcentaje de ocupación del 97,8% de las Personas Privadas de la Libertad en actividades valdas de redención de pena, para lo cual se han efectuado 161 talleres. Por otra parte, se ha realizado trámites jurídicos 217 boletas de Libertad expedidas por autoridad judicial competente y se expidieron 1078 certificados de redención de pena, así mismo se dio respuesta a 5914 oficios relacionados con la situación jurídica de los PPL. Para el mismo periodo se contó con 5230 audiencias virtuales. Se continúa con el seguimiento en la implementación de los estándares obligatorios y no obligatorios que hacen parte integral de la acreditación por la Asociación Americana de Correccionales (ACA); de la misma manera con los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y de los equipos de la cárcel Distrital, dotación y acciones para el fortalecimiento de la seguridad en el establecimiento. Frente a la encuesta de satisfacción ha sido realizada a 167 egresos del centro carcelario, los cuales cuentan con un rango de satisfacción "bueno".																			
4 Incluir Al 100 Porciento De La Población Privada De La Libertad De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres, En Las Estrategias Que Brindarán El Fortalecimiento De Su Proyecto De Vida Y Preparación Para El Egreso Del Establecimiento Carcelario.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$627	$625	99.71	$383	$383	100.00	$1,179	$1,053	89.28	$1,104	$0	0.00	$96	$0	0.00	$3,390	$2,061	60.81
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró el fortalecimiento en la atención integral a las personas privadas de la libertad PPL de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, facilitando estrategias que coadyuvan a la implementación de su proyecto de vida. De enero a septiembre de 2022 participaron un promedio de 1329 personas privadas de la libertad en las actividades grupales de salud mental, programa que abarca temáticas como Prevención de Conducta Suicida, Prevención de Consumo de sustancias psicoactivas y mitigación del riesgo, Prevención de Abuso sexual, Prevención de Violencia física y psicológica; a la fecha han participado un promedio de 1307 PPL en las diferentes actividades de fechas especiales ¿afirmativas¿ y se han efectuado un total de 2046 intervenciones individuales en el componente de salud mental y SPA.																			
5 Implementar El 100 Porciento De Una Estrategia De Responsabilización Frente A Los Presuntos Delitos Cometidos Por Las Personas Privadas De La Libertad.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$26	$26	100.00	$200	$134	67.06	$648	$643	99.33	$1,188	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,162	$804	37.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Frente a la estrategia de Justicia Restaurativa: Continua la implementación del Programa Distrital de Justicia Restaurativa (PDJR) con población Adulta, En septiembre se suscribieron consentimientos informados: uno con una persona en prisión domiciliaria y dos en la cárcel Distrital; por tanto, ingresan tres PPL más al Programa, completando durante la vigencia 2022 vinculación de 13 personas en calidad de ofensores, así mismo en cada caso se procura la vinculación de red de apoyo y comunidad. Se viene brindando atención a 10 personas privadas de la libertad, 2 en libertad condicional y a 35 integrantes de las redes de apoyo.																			
6 Diseñar El 100 Porciento De La Primera Fase Para La Construcción De Una Nueva Cárcel Para Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$227	$0	0.00	$227	$0	0.00
7 Crear Y Operativizar Al 100 Porciento Una Estrategia Que Permita La Atención De La Población Privada De La Libertad Que Se Encuentra En Centros De Detención Transitoria.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	65.00	65.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$12,653	$12,653	100.00	$6,548	$4,292	65.55	$13,348	$6,173	46.25	$8,276	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$42,325	$23,118	54.62
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desde la entrada en operacion del Centro Especial de Reclusion -CER el cual inicio el día 12 de enero de 2022, ha recibido un total de 279 Personas Privadas de la Libertad, se han adelantado 81 egresos, dándonos a un total de 198 PPL recluidas en el CER al día 30 de septiembre. Observando los cierres de mes del tercer trimestre, respecto al primer y segundo semestre se puede considerar que ha sido el trimestre de menor ingreso o movimiento dentro de la entidad manteniendo así la estabilidad en los niveles de ocupación. A la fecha del corte de septiembre se han recibido 1197 kits de aseo en el CER, y se han entregado los siguientes elementos para las personas privadas de la libertad: Almohadas 204, Cobijas 757, Colchonetas 275, Kit 1.110, Papel higiénico 200, Sabanas 239, Toallas 198, Uniformes 479.																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia			$171,529	$149,585	87.21	$412,334	$363,103	88.06	$446,331	$278,517	62.40	$242,931	$0	0.00	$114,640	$0	0.00	$1,387,766	$791,205	57.01
7695 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá			$4,318	$3,696	85.60	$6,746	$5,571	82.59	$10,392	$9,994	96.17	$9,575	$0	0.00	$7,096	$0	0.00	$38,127	$19,262	50.52
1 Implementar El 100 Por Ciento De Losplanes Territoriales De Convivencia Y Seguridad En Las Localidades De Bogotá	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	9.00	8.50	94.44	40.00	40.00	100.00	65.00	58.77	90.42	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,906	$3,307	84.67	$5,390	$4,513	83.73	$8,186	$7,797	95.25	$7,857	$0	0.00	$2,116	$0	0.00	$27,454	$15,617	56.88
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En bici nos cuidamos: en lo corrido del año se han realizado 995 acciones para esta estrategia; se realizaron acciones de sensibilización contra el hurto de bicicletas a través de jornadas conjuntas. Entornos educativos: Para la estrategia de entornos educativos se han realizado 2438 acciones, ejecutando actividades de acompañamiento a la entrada y/o salida de los colegios, articulación interinstitucional para la mitigación de factores de riesgo físicos y sociales, y jornadas comunitarias de apropiación y resignificación. Parques: En lo corrido del año se han realizado 554 acciones en la estrategia de parques, promoviendo acciones de resignificación y apropiación, se adelantaron ocho (8) jornadas con participación de la comunidad del entorno, líderes de las redes del cuidado, comunidad educativa y entidades en las localidades. Transporte Público: para la estrategia de transporte público se han realizado 3342 acciones principalmente acciones enfocadas a la prevención del hurto y el acoso contra las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), transporte individual y sus entornos. Entre los meses de enero a septiembre de 2022, se adelantaron 8210 acciones de intervención en lógica de control sobre entornos vulnerables según los registros del sistema de información Progressus; lo cual es resultado de la articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y MEBOG.																			
2 Diseñar E Implementar El 100 Por Ciento De La Metodología De Análisis Y Articulación Interinstitucional Contra Estructuras Criminales Delincuenciales	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	9.16	91.60	40.00	40.00	100.00	65.00	58.11	89.40	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$339	$316	93.28	$908	$662	72.97	$1,733	$1,723	99.47	$1,457	$0	0.00	$4,930	$0	0.00	$9,367	$2,702	28.85
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el acumulado del año 2022 se lleva un total de ciento cuarenta y ocho (148) demandas de persecución penal, las cuales corresponden a ciento cinco (105) espacios de intercambio de información con entidades de seguridad y justicia y a cuarenta y tres (43) espacios de recepción de información de la comunidad. Adicionalmente, la estrategia de demanda de persecución penal; veinticuatro (24) reportes de seguridad ciudadana; trece (13) macro intervenciones; treinta y cuatro (34) actividades de acción contra la trata de personas. Respecto a la afectación de mercados criminales: doce (12) planes Cazador, doce (12) actividades de transporte informal, cinco (5) de cibercrimen y diez (10) al control al mercado criminales de dispositivos móviles (verificación de IMEI en calle). En septiembre, las actividades realizadas por el Grupo de Direccionamiento Estructural respecto a la meta PDD 355 fueron: 14 espacios de articulación con Policía judicial y Fiscalía, 6 espacios de recepción y recolección de información con la comunidad, 2 macro intervenciones, 3 reportes de seguridad ciudadana, 3 Impulsos a noticias criminales y/o intercambio de información en acción contra la trata de personas, 2 participaciones en Mesas contra la trata. Respecto a delitos ambientales y ocupaciones informales se gestionaron 10 actividades; referente a la afectación al mercado criminal de hurto a automotores se realizaron 2 planes cazador, 2 actividad de prevención sobre el ciber crimen y ciber delitos y 3 actividades referentes al control y prevención al transporte informal.																			
3 Implementar El 100 Por Ciento Del Sistema De Prevención Y Gestión De Riesgos En Seguridad Y Convivencia Estado: Suspendida	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	4.00	3.31	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
4 Formular E Implementar 1 Plan Integral De Seguridad, Convivencia Y Justicia Para Bogota D.C.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$398	$396	99.39	$419	$419	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$817	$815	99.70
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la versión final del informe de seguimiento a la implementación del PISCCJ, correspondiente al segundo trimestre de 2022, y se solicitó la diagramación respectiva. Lo anterior, de acuerdo con la información suministrada por las Entidades y áreas que conforman el Comité Territorial de Orden Público (CTOP), en la matriz del Plan de Acción de la Vigencia 2022, respecto a la implementación de acciones y metas para el trimestre.																				
6 Elaborar Y Actualizar 1 Inventario Unificado De Estructuras Criminales	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$73	$73	100.00	$50	$0	0.00	$55	$55	100.00	$261	$0	0.00	$50	$0	0.00	$488	$128	26.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el transcurso del año 2022 se han realizado 10 sesiones de actualización del Inventario Criminal Unificado; en ellas se verificó el estado de los grupos delincuenciales, las afectaciones y capturas logradas como resultado de la priorización y los procesos investigativos. En septiembre se realizó una jornada interinstitucional para el intercambio de información con el objetivo de elaborar contextos de once grupos delincuenciales de interés especial para la Alcaldesa Mayor a partir de las categorías: Organigrama criminal. Renta o forma de financiación. Número aproximado de integrantes. Delitos. Número de afectaciones previas (resultados operativos) Injerencia por localidad y sector catastral. Relación delictiva con otras organizaciones. Una vez recopilada la información procedente de investigadores y policías judiciales, se diseñaron las fichas de caracterización, las cuales se presentaron Subsecretario. En el marco del mismo ejercicio, se caracterizaron 20 grupos delincuenciales con presencia en 9 localidades y 23 sectores donde se llevará a cabo la estrategia Megatomas Integrales. Para el mes de septiembre se concertaron los siguientes resultados: Bandas desarticuladas: 106 Bandas vigentes en investigación: 159 Bandas archivadas: 2. La información anterior fue remitida por la sala CIEPS de la Policía Metropolitana de Bogotá.																			
7767 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá			$3,671	$2,166	59.00	$9,276	$4,107	44.27	$7,496	$4,328	57.74	$5,096	$0	0.00	$4,377	$0	0.00	$29,917	$10,601	35.43
1 Construir Y Desarrollar 1200 Jornadas De Difusión Y Pedagogía Sobre El Contenido Y Alcance Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	250.00	250.00	100.00	350.00	271.00	77.43	450.00			148.00			1,200.00	523.00	43.58
		Recursos	$2,071	$569	27.47	$4,520	$1,762	38.98	$2,821	$2,410	85.41	$3,197	$0	0.00	$2,032	$0	0.00	$14,642	$4,741	32.38
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre se realizaron 25 jornadas de socialización y difusión del Código con un alcance de 2.697 personas impactadas. A 30 de septiembre se cuenta con un acumulado de 271 jornadas con un alcance de 19.977 personas. De estas 263 de las jornadas han sido presenciales y 8 virtuales a través de Facebook.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Apoyar Y Acompañar 15 Iniciativas Ciudadanas En Las Localidades Con Mayor Imposición De Medidas Correctivas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre se recopilo información administrativa, evidencias del proceso y su consolidación y sistematización final de cada una de las 5 iniciativas programadas. Se organiza la muestra de iniciativas que será desarrollada en el mes de octubre.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50	10.00	6.50	5.00	76.92	5.00			3.00			15.00	5.50	36.67
		Recursos	$0	$0	0.00	$308	$308	100.00	$1,147	$0	0.00	$414	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,069	$308	14.89
3 Elaborar 1 Documento Con Los Lineamientos Técnicos Para La Materialización De Medidas Corectivas Del Cnscc. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se efectuó el análisis del documento informe sobre la aplicación del Código Nacional De Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá D.C. de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito - UNDOC para la región andina y el cono sur, del cual se pretenden tomar insumos para la proyección del documento meta.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.90	90.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	0.00		0.00	1.00					0.00
		Recursos	$1,588	$1,588	100.00	$265	$101	37.93	$74	$41	55.62	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,228	$1,730	77.66
4 Implementar El 100 Porciento De La Estrategía Para La Materialización De Medidas Correctivas A Cargo De La Secretaría Distrital De Seguridad Convivencia Y Justicia. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Como resultado de la implementación de la estrategia durante el periodo de reporte se tiene: *ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: Mes:1.450 personas certificadas - Acumulado: 13.304, Mes: 131 Actividades virtuales - Total:1.510 Mes: 113 Actividades presenciales - Total: 1.590, Mes: 43 Actividades pedagógicas realizadas en la RedCADE -Total: 97, Mes: 22 personas certificadas en programa comuntario - Total: 499, Mes: 6 Actividades de programa comuntario realizadas - Total: 93, Mes: 4 Actividades de teatro foro Total: 41, Mes: 278 personas certificadas por participación en programa comuntario Decreto 042 - Total: 1.063, Mes: 80 Actividades de programa comuntario Decreto 042 - Total: 230. RUTAS ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL: Mes: 278 personas atendidas a través de WhatsApp Total: 23.065, Mes: 824 personas atendidas en casa de justicia - Total: 11.767, Mes: 756 solicitudes tramitadas con respuesta de orientación - Total: 7.635, Mes: 186 personas atendidas en el centro de atención virtual - Total: 2.019 atenciones, Mes: 978 personas atendidas en estaciones de policía. Mes: 204 solicitudes del decreto 042 consolidado 2.445, Mes: 87 personas en atención al púbico - Total: 673, Mes: 69 atenciones por llamada telefónica - Total: 573.282 personas atendidas en los REDCADE - Total: 881, Mes: 75 respuestas a derechos de petición - Total:415. ORIENTACIÓN TERRITORIO: Mes: 8 ferias de servicio - Total:135 acompañamiento a ferias de servicio socializaciones y actividades en territorio se atendieron 247 personas,*Información sujeta a cambios. COBRO PERSUASIVO: Expedientes radicados 21.530, Gestión realizada: 2.017 llamadas, 141.659 correos electrónicos, 638.499 Mensajes de texto, Expedientes remitidos a la SDH para cobro coactivo: 21.450 RECAUDO del 1 de enero al 30 de agosto (mes vencido): No.de comparendos pagos: 5.234, Vr. Recaudo Pronto Pago: 656.147.364, Pago Total:923.729.793, Cobro Coactivo 12.978.848.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	80.00	80.00	100.00	58.30	58.30	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$11	$8	74.18	$4,183	$1,936	46.29	$3,453	$1,877	54.36	$1,485	$0	0.00	$1,845	$0	0.00	$10,977	$3,821	34.81
7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá			$9,732	$9,213	94.67	$29,984	$26,162	87.25	$51,366	$19,218	37.41	$25,681	$0	0.00	$31,072	$0	0.00	$147,834	$54,593	36.93
1 Habilitar 1 Casa De Justicia Para La Ampliación Del Acceso A La Justicia De Los Ciudadanos En El Distrito Capital Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance de habilitación de Casas de Justicia: Puente Aranda: Mediante radicado 20223100345353 del 23/09/2022 la Dirección de Acceso a la Justicia remitió a la Dirección Técnica memorando de elección de inmueble para continuar con el trámite de arrendamiento. Campo Verde: La Dirección de Acceso a la Justicia solicitó el apoyo de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información, para el funcionamiento de las manzanas del cuidado. Tunjuelito: La Dirección de Acceso a la Justicia solicitó el apoyo de la Dirección de Tecnologías y Sistema de Información, con el fin de poder poner en marcha la Manzana de Cuidado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.45	45.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$347	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$347	$0	0.00
2 Diseñar E Implementar El 100 Porciento Del Plan De Mejoramiento De Las Unidades De Reacción Inmediata -Uri Existentes Y Construcción De Tres Uri Nuevas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Mantenimientos: Puente Aranda: Se ha realizado la fase I del mantenimiento de la URI de Puente Aranda y se inició la fase 2. Dentro de la fase I se incluyó el mantenimiento integral de baterías sanitarias, instalación de luminarias y reflectores, mantenimiento a carpintería metálica, mantenimiento integral en baños, instalación de tubería hidráulica, de tableros eléctricos, pañetes, impermeabilización de cubiertas, instalación de enchapes, instalación de aparatos sanitarios y accesorios, instalación de cielo raso y resanes generales. Bosa: La URI Campo Verde se encuentra en conexión de servicios públicos definitivos (alcantarillado- aguas lluvias) por parte de la empresa prestadora de servicio (EAAB). Tunjuelito: La Secretaría de Seguridad, gestionó y recibió los terrenos descritos a continuación: No. RT DIRECCIÓN KR 9 51 18 SUR 50S- KR 9 51 38 SUR 50S - KR 9 51 24 SUR 50S- KR 8 A 51 31 SUR 50S - KR 8 A 51 23 SUR 50S - 69043 AAA0021TUJH. Adicionalmente, en la ejecución del proceso se realizó seguimiento contractual al mismo entre las entidades: Departamento Administrativo del Espacio Público DADEP, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizando comités mensuales en los cuales se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el avance de las actividades propuestas dentro del comité. Norte: Continua la consultoría de estudios, diseños estructurales, arquitectónicos y eléctricos para realizar el trámite ante curaduría y obtener la licencia de construcción del predio.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	30.00	85.71	60.00	40.20	67.00	85.00			100.00					0.00
		Recursos	$462	$462	100.00	$13,682	$13,540	98.96	$26,582	$1,902	7.15	$10,990	$0	0.00	$323	$0	0.00	$52,040	$15,903	30.56
3 Crear 2 Nuevas Sedes Del Programa Distrital De Justicia Juvenil Restaurativa	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.40	0.35	87.50	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$336	$290	86.21	$648	$566	87.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$984	$856	86.95
4 Mantener 3 Sedes Del Programa Distrital De Justicia Juvenil Restaurativa Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el período de enero a septiembre de 2022 se cuenta con la primera etapa de las adecuaciones físicas de las sedes CESPA y La Victoria y de mantenimiento en Santafé. Se realizó el proceso de adición de recursos al contrato de mantenimiento de sedes para la ejecución de la segunda etapa de adecuaciones de las sedes CESPA y La Victoria. En trámite proceso para la adquisición de la maquinaria de confección de ropa. En proceso requerimiento para adquisición de elementos de audio, video y de mobiliario para nuevo contrato en 2022.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00			3.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$328	$203	62.00	$832	$392	47.09	$321	$0	0.00	$210	$0	0.00	$1,691	$595	35.19

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Diseñar Y Aplicar El 100 Porciento De La Estrategia De Facilitadores Para El Acceso A La Justicia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia se han realizado 1225 atenciones, donde se han trámitado documentos jurídicos y atenciones para facilitar procesos de acceso a la justicia Así mismo, durante el periodo de reporte se contó con 11 facilitadores lo que permitió ampliar la cobertura del servicio a todas las Casas de Justicia. Las localidades con mayores atenciones son: Bosa (21%), Ciudad Bolívar (15%), Kennedy (9%) y Mártires (9%)	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	49.50	82.50	85.00			100.00					0.00
		Recursos	$44	$44	100.00	$852	$324	38.08	$464	$421	90.70	$432	$0	0.00	$713	$0	0.00	$2,505	$789	31.51
6 Diseñar Y Aplicar 1 Modelo De Atención Presencial Y No Presencial Para Garantizar El Derecho De Acceso A La Justicia, Con Enfoque Diferencial Y De Derechos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La atención a través de los canales no presenciales durante la vigencia han tenido el siguiente comportamiento: se registró un total de 7.277 atenciones de las cuales 6.297 fueron por medio de las líneas de WhatsApp (dos líneas en total) y 983 por medio de las líneas telefónicas (dos líneas en total). Además, las localidades con mayor número de registros de atenciones son: Suba (18%), Kennedy (12%), Bosa (11%), Engativá (8%).	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.35	0.35	100.00	0.60	0.48	80.00	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$24	$23	97.24	$1,064	$350	32.89	$216	$215	99.82	$1,245	$0	0.00	$941	$0	0.00	$3,489	$588	16.86
7 Garantizar El 100 Porciento De La Operación Y Mantener Los Equipamientos De Justicia Que Hacen Parte Del Sistema Distrital De Justicia En La Ciudad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Desde la Dirección de Acceso a la Justicia, se reportaron durante el periodo un total de 24 trámites de mantenimiento, adecuaciones y obra, tanto para las Casas de Justicia, como para Centro de Traslado por Protección. Estos trámites fueron atendidos a través de los contratos 1526 de 2021 de obra - 1551 de 2021 para los inmuebles que son de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, mientras que las necesidades de mantenimiento de los equipamientos que operan bajo la modalidad de arriendo, fueron atendidas directamente por los propietarios de los inmuebles.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.83	74.83	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$7,287	$6,993	95.97	$8,319	$7,808	93.85	$14,456	$10,351	71.60	$5,813	$0	0.00	$23,704	$0	0.00	$59,580	$25,151	42.21
8 Diseñar Y Aplicar El 100 Porciento De La Estrategia De Fortalecimiento Del Sistema Distrital De Justicia En La Ciudad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Reunión Consejo Seccional de la Judicatura para socializar la estrategia de trabajo con los Jueces de paz y reconsideración en el Distrito. De igual forma, se llevó a cabo una reunión con el Ministerio de Justicia y Derecho con el fin de socializar la propuesta de programa de pedagogía para instruir, divulgar y capacitar a la comunidad sobre la justicia de paz. Durante el periodo de reporte se continuó con la realización de comités coordinadores en las siguientes casas de justicia de 7 localidades Reunión con los indígenas que hacen parte del Consejo Consultivo, para revisar el avance que se tenía para la construcción de diagnóstico sectorial sobre Seguridad, Convivencia y Justicia. Sesión de trabajo adelantada por la Secretaría de Gobierno, Políticas Públicas étnicas existente en el Distrito Capital. Se participó en la sesión de trabajo convocada por la Personería de Bogotá, con el fin de revisar los avances que se han tenido en el marco del cumplimiento del artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	49.31	82.18	85.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,442	$1,294	89.77	$3,436	$2,787	81.12	$5,892	$4,292	72.84	$4,443	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$18,417	$8,374	45.47
9 Implementar En 7 Casa De Justicia Un Modelo Articulado De Atención Integral Para Las Mujeres Victimas De Violencias Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante este periodo desde el Centro de Recepción e Información CRI se brindó orientación jurídica 791 a mujeres víctimas de violencias que acudieron a las Casas de Justicia, las cuales fueron remitidas a las entidades competentes. A continuación, se presenta la desagregación de la información por cada Casa de Justicia donde actualmente se implementa la Ruta de Atención Integral para Mujeres: Ciudad Bolívar = 373 orientaciones. Barrios Unidos = 129 orientaciones. Ciudad Jardín (Suba) = 152 orientaciones. Campo Verde (Bosa) = 137 orientaciones.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.00	1.53	76.50	4.00	1.98	49.50	6.00	4.00	66.67	7.00			7.00					0.00
		Recursos	$137	$107	78.11	$1,275	$564	44.23	$2,546	$1,616	63.49	$2,437	$0	0.00	$1,638	$0	0.00	$8,032	$2,287	28.48
10 Habilitar En 5 Casa De Justicia Un Sistema De Radicación Electrónica De Demandas A Formato Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la presente vigencia se han recibido 2483 radicaciones a través de los tres Centros de radicación habilitados (Casas de Justicia de Ciudad Bolívar, Los Mártires, Bosa): Ciudad Bolívar: 945 radicaciones Bosa: 1065 radicaciones Mártires: 473 radicaciones En el marco de la revisión y los ajustes que se han realizado a esta estrategia, a partir del mes de julio de 2022 se decidió hacer énfasis en este tipo de reportes en la radicación de demandas más que en la elaboración de las mismas. Lo anterior atendiendo a que en efecto se hace referencia especifica a Centros de radicación de demandas a través de la página de la Rama Judicial.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	0.00		0.00	5.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$380	$20	5.26	$29	$29	100.00	$0	$0	0.00	$339	$0	0.00	$748	$49	6.55
7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá			$104,152	$88,528	85.00	$176,487	$148,211	83.98	$171,910	$112,951	65.70	$102,288	$0	0.00	$25,744	$0	0.00	$580,580	$349,690	60.23
1 Diseñar El 100 Porciento De Una Estrategia Que Apoye La Cualificación Del Personal Uniformado Distrital Para El Mejoramiento Del Servicio A La Ciudadanía Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se diseñó un bosquejo con los temas que podrían contener las conferencias que abordan los temas de género y población diversa (Módulos asociados a los CONPES 14 y 16) Se diseñaron conferencias que tienen que ver con ética pública en la prestación del servicio de Policía y atención al ciudadano (Módulos asociados a los CONPES 01 y 08)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$193	$147	75.99	$585	$542	92.73	$187	$187	100.00	$347	$0	0.00	$50	$0	0.00	$1,362	$876	64.34
2 Implementar El 100 Porciento De Una Estrategia Que Apoye La Cualificación Del Personal Uniformado Distrital Para El Mejoramiento Del Servicio A La Ciudadanía. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia, a 30 de septiembre de 2022, se han realizado las siguientes acciones para dar cumplimiento a la implementación de la estrategia: * Sensibilización del Acuerdo 831 de 2022 a cuatrocientos tres (403) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá * Capacitación en Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción a quinientos sesenta y dos (562) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá * Capacitación en Política Pública de Juventud a quinientos sesenta y nueve (569) uniformados de la Policía	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	64.00	64.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,145	$911	79.63	$5,372	$5,088	94.72	$8,061	$4,948	61.37	$3,315	$0	0.00	$500	$0	0.00	$18,393	$10,947	59.52

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Promover A 2000 Policias Nuevos Vinculados Para La Prevención Y Control Del Servicio Policial En La Ciudad A Través De Un Plan De Promoción E Incentivos Para Su Incorporación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 1. Se realizó el proceso de incorporación y matrícula de 1500 estudiantes, en las escuelas de formación de la Policía Nacional. 2. Apoyo financiero para el pago de matrícula. 3. Adquisición de kit de dotación para los estudiantes. 4. Coordinación con el ICFES y apoyo financiero para la inscripción de pruebas TyT. El proceso de formación "Técnico profesional en servició de Policía" para el ingreso al grado de Patrullero, tiene una duración de un año. Se estima que en el mes de diciembre se llevará a cabo la graduación y posterior designación al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá. Por medio de memorando No. 20224000326163 y teniendo en cuenta los conceptos dados por los organismos de control y el Ministerio de Defensa Nacional a la Policía Nacional, de las que se concluye que no es posible la celebración demás convenios y el cumplimiento de la meta proyecto de promover la vinculación de 4.000 nuevos policías, se solicitó ajuste a la meta y se adelante los tramites de modificación de la ficha EBI del proyecto 7792 con el fin de retornar a la meta inicialmente dispuesta en el Plan de Desarrollo y el respectivo proyecto de inversión, que corresponde a 2.000 policías nuevos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	480.00			2,000.00	1,500.00	75.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$8,176	$7,072	86.49	$212	$212	99.76	$0	$0	0.00	$3,125	$0	0.00	$11,513	$7,283	63.26
4 Diseñar 1 Plan De Infraestructura Para Los Organismos De Seguridad Y Justicia, Con Enfoque Territorial.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$10	$10	100.00	$35	$35	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$45	$45	100.00
5 Desarrollar El 100 Porciento Del Plan De Infraestructura Para Organismos De Seguridad Y Justicia, Con Enfoque Territorial. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cuenta con la finalización del mantenimiento de 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 4 Casas de Justicia (CJ), 2 Cajas Juveniles Restaurativas, dos estaciones de policía y la fase 1 y 2 de la URI Puente Aranda y CER fase 2. Se encuentra en mantenimiento la Brigada XIII-BAFLA, Brigada XIII-PM 13, CESPA, BITER y BAMAR. Se han atendido en el periodo 224 emergencias por requerimientos de filtraciones, fallas eléctricas y daños en luminarias, entre otros. También se continúa con el mantenimiento mensual de 24 plantas eléctricas, 109 aires acondicionados y 57 UPS. Respecto a la construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército, se registra un avance físico de obra de 29,38% que incluye la localización y replanteo de redes para infraestructura hidráulica, suministro e instalación de punto de soldadura exotérmica para malla de puesta a tierra y la Excavación manual de material heterogéneo Referente al proyecto inmobiliario en el Cantón Norte - Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional de Colombia - COREC: se cuenta con un 38,8% de avance físico del proyecto. Finalmente, en el periodo se han gestionado un total de 267 siniestros con la póliza de seguros de automóviles, y un total de 37 siniestros atendidos con la póliza de seguros generales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$44,754	$41,455	92.63	$22,147	$21,311	96.22	$25,396	$16,697	65.75	$26,768	$0	0.00	$12,791	$0	0.00	$131,856	$79,463	60.26
6 Diseñar 3 Estrategias Para La Entrega De La Dotación A Los Organismos De Seguridad Y Justicia, Con Enfoque Territorial. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se elaboró resolución que permite adoptar el Plan de Infraestructura y Dotación. y se encuentra en revisión y firmas de la misma. En el Plan de Infraestructura y Dotación se enmarcan en el capitulo de dotación: * Fortalecimiento medio de transportes * Sostenimiento de los semovientes * Apoyo logistico y especializado	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.95	95.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	2.95	98.33
		Recursos	$10	$10	100.00	$35	$35	100.00	$96	$96	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$141	100.00
7 Desarrollar El 100 Porciento De La Estrategia Para La Entrega De La Dotación A Los Organismos De Seguridad Y Justicia, Con Enfoque Territorial. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanza en el mantenimiento de automotores y bicicletas con una cantidad a la fecha de 5,197 atenciones, así mismo con el suministro de repuestos para el helicóptero Bell 407. Se continúa con el suministro mensual de combustible (gasolina, acpm y gas) para el parque automotor de propiedad y a cargo de la SDSCJ. Se ha realizado entrega de insumos y elementos de bioseguridad como mono gafas, caretas, overoles, dispensadores de gel, de toallas, lavamanos portátiles, alcohol, guantes, entre otros, a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la SDSCJ y a la Fiscalía. Así mismo, se continúa con la entrega de alimentos y otros elementos para el sostenimiento de los semovientes, como medicinas, elementos médicos, chalecos y bozales; se prestó el servicio de atención médica de urgencias. Por otra parte, se ha entregado un total de 879,458 refrigerios a personal uniformado de las agencias de seguridad que prestan servicios en el Distrito Capital en situaciones de alteración de orden público, marchas, etc.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$16,831	$16,694	99.19	$35,101	$31,784	90.55	$90,727	$67,598	74.51	$49,672	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$193,430	$116,076	60.01
8 Mantener El 100 Porciento De La Operación Y Sostenimiento Del Proyecto De Inversión. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continúa realizando el pago de la administración y de los servicios públicos de las viviendas fiscales desocupadas y del arrendamiento de los equipamientos para formación de auxiliares de policía y para uso de parqueadero de la Seccional de Inteligencia Policial - SIPOL MEBOG.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$6,205	$5,986	96.48	$8,225	$7,929	96.40	$12,501	$10,656	85.24	$12,448	$0	0.00	$8,178	$0	0.00	$47,556	$24,571	51.67
9 Construir Al 100 Porciento La Sede De La Policía Metropolitana De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a septiembre de 2022 se avanza en 91,24% de la construcción de 1 sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el periodo se dio inicio al lavado de fachada piel Atrio e instalación de vidrios en portería. Inicio de actividades próximas: en el auditorio se iniciará la instalación de enchapes madera acceso ascensores; en Atrio continúa la instalación de equipos cocina, en exteriores las conexiones y pavimentos en carrera 60, carrera 56 y el inicio de construcción del volteadero y el parque. Las actividades que presentan mayor influencia en la desviaciones de ruta critica son: En Auditorio y Plazoleta, conectar red de aguas lluvias y la ventanería de la bóveda. En Atrio, la instalación del mobiliario, en el Frente 5 exteriores La ejecución de obras del parque y acceso una vez se tengan aprobaciones de IDRD e IDU La ejecución de las obras de iluminación exterior una vez se tenga aprobación de diseños serie 6. Avance por frente: - Frente 1. Auditorio: 88,73%	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	60.00	45.70	76.17	66.00	61.59	93.32	98.00	91.24	93.10	100.00			0.00					0.00
		Recursos	$35,005	$23,315	66.60	$96,812	$74,415	76.87	$34,729	$12,558	36.16	$9,738	$0	0.00	$0	$0	0.00	$176,283	$110,288	62.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7797 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá			$49,657	$45,981	92.60	$189,841	$179,052	94.32	$205,168	$132,026	64.35	$100,292	$0	0.00	$46,350	$0	0.00	$591,307	$357,059	60.38
1 Diseñar 1 Plan Integral De Mejoramiento Del C4 Y Los Organismos De Seguridad Con Enfasis En Tecnología, Para Proyectar Su Crecimiento, Priorizar El Enfoque De Genero Y Avanzar Hacia La Anticipación Y La Respuesta Oportuna Y Efectiva A Incidentes Complejos O De Alto Impacto. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.70	0.50	71.43	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$66	$66	100.00	$45	$30	67.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111	$96	86.92
2 Implementar 1 Plan Integral De Mejoramiento Del C4 Y Los Organismos De Seguridad Con Enfasis En Tecnología, Para Proyectar Su Crecimiento, Priorizar El Enfoque De Genero Y Avanzar Hacia La Anticipación Y La Respuesta Oportuna Y Efectiva A Incidentes Complejos O De Alto Impacto. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se diseñó y adoptó el Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico del cual se han adelantado las adquisiciones de los bienes y servicios programados a través del PAA como radios APX, mantenimiento sistema de comunicaciones de la Brigada XIII, conectividad con PDA biométrica y centro de fusión, Equipo táctico Fiscalia, Pago de energia cámaras de video vigilancia, cartuchos TASER MEBOG, sistema radio ubicación Fiscalia, equipos para el fortalecimiento de la red de radiocomunicaciones, 3 antenas para la brigada XIII, Mantenimientos L3Harris de acuerdo al cronograma establecido.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.45	0.45	100.00	0.85	0.50	58.82	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$15,284	$14,008	91.65	$60,783	$57,042	93.85	$53,562	$38,536	71.95	$4,560	$0	0.00	$1,106	$0	0.00	$135,294	$109,586	81.00
3 Diseñar 1 Plan De Fortalecimiento Del Centro De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo (C4)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$215	$215	100.00	$45	$30	67.73	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$260	$246	94.42
4 Implementar 1 Plan De Fortalecimiento Del Centro De Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo (C4) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantó la prorroga de los contrato de operación e interventoria del convenio 561, asi como el mantenimiento del sistema de video vigilancia para la vigencia 2022 Se realizó la firma del contrato expansión del sistema de comunicaciones para la zona de sumapaz. Se finalizó el proceso de selección del contratista de mantenimiento del sistema de videovigilancia. Se adelantaron los procesos de renovación de los documentos Se adelanta la estructuración técnica para la adquisición y puesta en funcionamiento de la sala SOARS y Nimble en el sistema de atención de emergencias de la ciudad	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.71	88.75	0.90			1.00					0.00
		Recursos	$11,345	$9,314	82.10	$125,048	$118,041	94.40	$111,700	$91,990	82.35	$95,732	$0	0.00	$13,069	$0	0.00	$356,894	$219,345	61.46
5 Formular 1 Plan De Continuidad De Negocio Del C4 Con Sitios Alternos Multiproposito, Incluyendo La Articulación Con Entidades Estratégicas Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.85	0.90	105.88	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$12	$12	100.00	$34	$30	90.26	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$46	$42	92.80
6 Implementar 1 Plan De Continuidad De Negocio Del C4 Con Sitios Alternos Multiproposito, Incluyendo La Articulación Con Entidades Estratégicas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se estructura documento para el desarrollo y documentacion de resultados de la metodologia para desarrollar el plan de continuidad de negocio. Se realizan mesas tecnicas de trabajo para socializar condiciones de los proveedores a fin de cumplir lineamientos de continuidad. Se finaliza la fase I de ejecución del contrato para la certificación NENA 911 para el C4. Se realizó levantamiento de diagnóstico con el estado del arte del C4 conforme a cada uno de los capitulos de los que trata la certificación, del mismo modo se propusieron oportunidades de mejora. Se actualiza los requerimientos de calidad espacial para los equipamientos a fin de establecer los requerimientos minimos para el funcionamiento de un C4 de acuerdo con las buenas prácticas identificadas. Se realizó la entrega de los productos de la fase 1 de la consultoria de acompañamiento de NENA911 para la certificación del C4 bajo estandares internacionales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.64	80.00	0.00		0.00	1.00					0.00
		Recursos	$22,720	$22,351	98.37	$3,886	$3,878	99.79	$1,500	$1,500	100.00	$0	$0	0.00	$3,797	$0	0.00	$31,903	$27,729	86.92
7 Implementar 1 Plan De Modernización Del C4 Con Plataformas Tecnologicas Que Aporten A Mejorar La Eficiencia Y Calidad Del Servicio, Así Como Al Análisis De Información Para La Toma De Decisiones Y La Anticipación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se puso en funcionamiento la nueva planta telefonica VESTA NG911. Se realizaron mesas técnicas con la oficina TIC y posteriormente se inició la elaboración de los estudios previos para la debida publicación del proceso contractual en SECOP Se encuentra en proceso de contratación el diagnóstico de la analitica en el C4.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.40	0.36	90.00	0.60	0.60	100.00	0.80	0.75	93.75	0.00		0.00	1.00					0.00
		Recursos	$14	$14	100.00	$0	$0	0.00	$10,918	$0	0.00	$0	$0	0.00	$890	$0	0.00	$11,822	$14	0.12
8 Implementar 1 Plan Para Aumentar El Número De Cámaras Instaladas Y En Funcionamiento En La Ciudad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Reporta menor valor ya que esta meta no ha tenido programación de recursos desde el año 2020 y la ejecución reportada está relacionada con la conectividad de las cámaras del serctor privado. Correo 14/OCT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.40			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27,488	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27,488	$0	0.00	$54,977	$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$5,441	$5,309	97.57	$24,903	$23,037	92.51	$28,641	$26,495	92.51	$28,310	$0	0.00	$15,910	$0	0.00	$103,204	$54,841	53.14
51 Gobierno Abierto			$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$12,949	97.73	$14,988	$14,793	98.70	$14,505	$0	0.00	$6,691	$0	0.00	$51,738	$29,971	57.93
7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá			$2,304	$2,230	96.78	$13,250	$12,949	97.73	$14,988	$14,793	98.70	$14,505	$0	0.00	$6,691	$0	0.00	$51,738	$29,971	57.93
1 Fortalecer Al 100 Porciento La Política De Integridad Y Transparencia En La Gestión Pública Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó formulación y publicación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2022, el cual contiene los componentes de transparencia e integridad. Se ha realizado actualización de la sección de niños, niñas y adolescentes en la página web. Se realizó la socialización de la medición de percepción de integridad, así como las mesas de trabajo con el equipo de gestores de convivencia. Se han realizado las mesas técnicas de integridad. Se realiza el monitoreo a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y las modificaciones establecidas en la	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$17	$17	100.00	$696	$696	100.00	$1,503	$1,484	98.75	$1,005	$0	0.00	$1,201	$0	0.00	$4,422	$2,197	49.69

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Implementar Al 100 Porciento La Estrategia De Participación Ciudadana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó publicación de los contenidos del botón de "participa" en la página Web y su alineación con la sección conoce, propone y priorizа. Se realizó formulación y publicación de la estrategia de rendición de cuentas 2022, a través de la cual se han desarrollado 5 diálogos ciudadanos, 3 consultas ciudadanas, además de la publicación de los informes trimestrales de rendición de cuentas. Se realizaron ejercicios de participación ciudadana para la formulación del Plan Anticorrupción y el Plan de Acción Anual. Se realizó el seguimiento y cierre de los compromisos registrados en la plataforma de la Veeduría Distrital correspondientes a la vigencia 2021 y se inicio el cargue de los compromisos adquiridos en 2022 de los diferentes espacios de participación ciudadana y de coordinación como los Consejos locales de seguridad y la formulación de la política pública de seguridad. Se realiza actualización permanente del botón "participa" y el micrositio de rendición de cuentas. Se han ejecutado las acciones de participación establecidas en el PAAC. Se realizó socialización de los procesos de rendición de cuentas al equipo técnico de rendición de cuentas. Se realizó actualización del Plan de Participación, teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 226 de 2022¿Por medio de la cual se emiten lineamientos para la implementación y reglamentación de las Redes de Cuidado y del Sello CUIDADanoz.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.75	75.00	25.00			15.00			100.00	53.75	53.75
		Recursos	$400	$400	100.00	$1,917	$1,892	98.67	$2,780	$2,762	99.34	$5,087	$0	0.00	$240	$0	0.00	$10,424	$5,054	48.49
3 Implementar Al 100 Porciento La Política Pública Distrital De Servicio A La Ciudadanía, A Cargo De La Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se da cumplimiento a la programación de la meta por cuanto se adelantan las acciones acorde a la misma durante el periodo enero - septiembre de 2022, así: *Base Evaluación de las respuestas PQRS Ciudadanas agosto 2022. * Realización de siete (7) sesiones de acercamiento a lengua de señas colombiana.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	35.00	26.25	75.00	25.00			10.00			100.00	56.25	56.25
		Recursos	$7	$7	100.00	$469	$425	90.52	$435	$435	100.00	$319	$0	0.00	$203	$0	0.00	$1,433	$866	60.46
4 Desarrollar E Implementar Al 100 Porciento Un Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos Y Archivo - Sgdea Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la formulación y aprobación del Plan de acción de MIPG 2022, basado en las oportunidades de mejora identificadas en el diligenciamiento de FURAG y actividades definidas en PAAC y POA. Se han realizado 5 comités Institucionales de Gestión y desempeño, donde se ha aprobado diferentes planes de acción de MIPG. Se realizaron los diagnósticos de análisis de los 18 procesos, donde se revisaron funciones y documentos, así mismo, se realizan 18 entrevistas con los procesos para identificar oportunidades de mejora, resultado del cual se generaron 3 propuestas de ajuste de mapas de proceso el cual fue socializado a los líderes operativos de cada proceso. La aprobó el nuevo mapa de proceso en el comité institucional de gestión y desempeño del 08 de septiembre. Se inició el cargue del plan de acción MIPG al módulo de MIPG de portal MIPG. Se realizó la actualización del procedimiento sostenibilidad de MIPG PD-DS-07. Se realizó 1er monitoreo al de Plan de acción de MIPG. A través del aplicativo listas de office 365, se generó una herramienta para el seguimiento de la gestión del cambio del sistema de gestión de calidad. Se realizó el cargue en el sistema Portal MIPG, de las caracterizaciones de bienes y servicios de los procesos misionales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	50.00	37.50	75.00	75.00			100.00					0.00
		Recursos	$191	$145	75.94	$1,093	$1,080	98.77	$791	$790	99.88	$495	$0	0.00	$1,263	$0	0.00	$3,832	$2,014	52.56
5 Fortalecer Y Mantener Las 7 Dimensiones Para La Implementación Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): ARCHIVO CENTRAL: Avance del 75% a la intervención archivistica de 80mts lineales, correspondiente a la inserción de los documentos relacionados con la serie contrato y varias series documentales. ARCHIVOS DE GESTIÓN: Se digitalizaron las series documentales 2016, 2017 y 2018 asociadas a la Dirección Jurídica y Contractual. Igualmente, se estableció plan de trabajo a la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4, se ha realizado la clasificación de 1.226 carpetas. PLAN DE CONSERVACIÓN: Finalizan las visitas de Inspección a casas de justicia, se verifica estado del mobiliario y la infraestructura de los espacios de archivo. Se realiza el informe de resultados y se emiten recomendaciones a cada sede, se realiza la toma de muestras en ambientes y superficies para el monitoreo de carga microbiológica en la Cárcel Distrital, se elabora Informe de resultado, se realiza el apoyo técnico para la adquisición de equipos de control medioambiental requeridos para mejorar las condiciones en el archivo de la Cárcel Distrital. SGDEA: Se entrega la información para la parametrización del SIGA (CCD - V2 (vigente), listado dependencias, estructura orgánico funcional, mapas de procesos, formatos y plantillas definidas en ORFEO, logo de la entidad en vectores, se realizan las acciones necesarias para la designación del administrador funcional, se realizan las acciones necesarias y memorando a las dependencias para la asignación del Gestor Documental por dependencia, se revisa y hace seguimiento al plan de trabajo, se realizan las reuniones de seguimiento a la implementación, presentaciones, plan de trabajo.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00			7.00					0.00
		Recursos	$1,160	$1,132	97.57	$8,512	$8,318	97.71	$9,162	$9,005	98.28	$7,341	$0	0.00	$3,679	$0	0.00	$29,854	$18,454	61.81
6 Atender Al 100 Porciento Las Necesidades De Mantenimiento Y Mejoramiento De Las Sedes Administrativas De La Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó control y seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivas y correctivas en la Cárcel Distrital, en este periodo se ejecutaron las siguientes actividades: - Mantenimiento hidráulico y eléctrico. - Reparación de cañuelas en pabellones. - Mantenimiento de marmitas en área de rancho. - Reposición en instalación de baños combi en celdas. - Instalación de puertas en acceso vehicular, área administrativa. - Mantenimiento de escotillas en área de alimentos en pabellones. - Intervención cubierta zona de seguridad y protección (filtración desde cubierta). - Intervención cambio de la lona en el área de caninos y mantenimiento de estructura. - Se inicia la intervención del cambio del piso de la U.S.S. (Unidad de Servicio de Salud). - Mantenimiento de cerraduras en celdas de pabellones. - Instalación y cambio de domos acrílicos en cubierta. - Cambio de electrobomba para funcionamiento de presurización de la red hidráulica. - Mantenimiento equipos de panadería. - Adecuaciones sistema de presurización del sistema hidráulico. - Impermeabilización en cubierta, retiro e instalación de manto asfaltico (remover placas de concreto), áreas a	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$529	$529	100.00	$562	$539	95.94	$318	$318	100.00	$259	$0	0.00	$106	$0	0.00	$1,773	$1,385	78.13

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
53 Información para la toma de decisiones			$260	$260	100.00	$2,002	$1,317	65.77	$2,402	$2,208	91.92	$1,075	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$8,513	$3,785	44.46
7781 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá			$260	$260	100.00	$2,002	$1,317	65.77	$2,402	$2,208	91.92	$1,075	$0	0.00	$2,774	$0	0.00	$8,513	$3,785	44.46
1 Elaborar 16 Documentos De Política Pública Para Evaluar Con Evidencia Empírica La Implementación De Las Metas Del Plan De Desarrollo Distrital Para El Sector De Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte de 30 de septiembre los siguientes documentos se encuentran en fase de procesamiento de información y balance estadístico: ¿Evaluación de resultados programa Justicia Restaurativa" y ¿Evaluación del decreto 119 de 2022¿. Por otra parte, el documento "Diagnóstico ampliado sobre el fenómeno de habitabilidad en calle y dinámicas de seguridad en Bogotá" se encuentra en fase de revisión de pares y el "Modelo de catalogación y sistemas de alertas" se encuentra en definición de recomendaciones de política.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	4.00	2.80	70.00	2.00			4.00			16.00	8.80	55.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$601	$430	71.58	$562	$549	97.66	$545	$0	0.00	$712	$0	0.00	$2,420	$979	40.46
2 Realizar 8 Estudios Para Construir Las Herramientas, Insumos Y/O Recomendaciones Que Faciliten La Toma De Decisiones De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La investigación de seguridad continúa en la fase de redacción del documento final. La segunda investigación y/o estudio está a cargo del Centro Nacional de Consultoría, firma a la que se le adjudicó el contrato una vez surtido todo el proceso a través de secop II, para la realización de la primera encuesta Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; al cierre del mes ya se cuenta con el plan de trabajo, cronograma y el documento con la metodología para la realización de las encuestas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.46	73.00	1.00			2.00			8.00	4.46	55.75
		Recursos	$239	$239	100.00	$1,062	$591	55.66	$1,232	$1,051	85.32	$288	$0	0.00	$1,110	$0	0.00	$3,930	$1,881	47.86
3 Mantener 1 Bodega De Datos Con Información Actualizada De Tal Manera Que Los Datos En Materia De Seguridad, Convivencia Y Justicia Sean Oportunos Y Eficientes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se atendieron y realizaron ajustes al modelo de Casa Libertad, de acuerdo a observaciones del área funcional. Se continuó con el análisis de nuevas necesidades de información de PDO (Sistema de Responsabilidad para Adolescentes -RPA), donde se incluyó la sabana de datos sobre Plan Restaurativo. Por otra parte, se finalizaron los ajustes a los tableros públicos de información, se iniciaron sesiones de trabajo con el área de TIC para revisar la calidad del dato de la base de datos de Sistema de Información de Casas de Justicia - SICAS y Sistema Unidades de Mediación -SUME. Lo anterior con el fin de corregir inconsistencias presentadas en la información e incluir nuevas variables solicitadas por el área funcional. Por último, se realizaron actualizaciones de información, en cuanto a indicadores de ciudad como a los modelos de bodega necesarios para dar respuesta a los requerimientos de información correspondientes al mes de septiembre.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$247	$204	82.37	$396	$396	100.00	$211	$0	0.00	$413	$0	0.00	$1,268	$600	47.31
4 Elaborar 54 Boletines Con La Información Mensual De Los Principales Índicadores De Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realiza la publicación mensual de los principales indicadores de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, en la página web de la SDSCJ (https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	100.00	12.00	9.00	75.00	12.00			12.00			54.00	27.00	50.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$17	$17	100.00	$116	$116	100.00	$31	$0	0.00	$136	$0	0.00	$299	$133	44.27
5 Elaborar 216 Policy Brief Con Información De Contexto Descriptiva Sobre Temas Específicos Que Impactan La Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se han realizado 36 Policy Brief. En el mes de septiembre se elaboraron 4 documentos sobre problemáticas actuales como: balances de ciudadanos habitantes de calle, un documento para la estrategia de facilitadores, concepto estadístico para plan de choque focalizado en las riñas y la exploración de la calidad de datos por los aumentos de los delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Estos documentos atienden temas coyunturales de la ciudad y de la secretaría.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	48.00	48.00	100.00	48.00	48.00	100.00	48.00	36.00	75.00	0.00		0.00	72.00			216.00	132.00	61.11
		Recursos	$21	$21	100.00	$75	$75	100.00	$96	$96	100.00	$0	$0	0.00	$364	$0	0.00	$556	$192	34.60
6 Organizar 2 Eventos De Divulgación Para La Generacion De Cocimiento E Intercambio De Experiencias Exitosas En Materia De Seguridad, Convivencia Y Acceso A La Justicia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): No registra avance en el periodo, la ejecución está planeada para realizar durante la vigencia;pues de acuerdo con la programación de actividades, su desarrollo está planteado para periodo posterior.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00			2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$0	0.00	$40	$0	0.00
7 Disenar 1 Indice Distrital De Acceso A La Justicia Y El Mapa De Necesidades Constitucionales De Bogotá Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente			$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$8,772	90.89	$11,251	$9,495	84.39	$12,730	$0	0.00	$6,445	$0	0.00	$42,953	$21,085	49.09
7777 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá			$2,877	$2,819	97.99	$9,651	$8,772	90.89	$11,251	$9,495	84.39	$12,730	$0	0.00	$6,445	$0	0.00	$42,953	$21,085	49.09
1 Mantener Al 100 Porciento La Disponibilidad De Los Componentes De Infraestructura Y Servicios Tecnológicos Mediante La Administración, Operación, Mantenimiento Y Soporte De Los Mismos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se dispuso y mantuvo la infraestructura tecnológica requerida para la operación de la SDSCJ en nivel central y sedes alternas, incluyendo las nuevas sedes. Se mantuvo el personal para realizar la administración, operación, mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica, el servicio de la mesa de servicios, los servicios de conectividad y telefonía IP, antivirus, impresión, hiperconvergencia, alquiler equipos, licenciamiento y nube Oracle. En cumplimiento de la meta, se avanzó en: La suscripción de los contratos: 1. Renovación licenciamiento Microsoft La radicación de los procesos de contratación: 1. Certificados digitales 2. Seguridad perimetral Se inició la elaboración de: 1. Ficha técnica renovación licenciamiento Adobe 2. Ficha técnica renovación ArcGIS	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,847	$1,832	99.17	$7,337	$6,459	88.02	$6,896	$5,459	79.16	$7,369	$0	0.00	$4,019	$0	0.00	$27,469	$13,749	50.05

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Planear Y Ejecutar Al 100 Porciento La Estrategia Para La Actualización De Los Servicios Tecnologicos Existes E Implementación De Nuevos, Que Optimicen La Productividad De La Entidad En El Marco De La Gestión Por Procesos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualizó y se avanzó en la ejecución del Plan para actualizar los servicios tecnológicos existentes e implementar nuevos con el diseño de propuestas para renovación de servicios tecnológicos que optimicen la productividad de la Entidad. Se continuó con el servicio tecnológico de: 1. Mesa de servicio 2. Redes de comunicaciones (networking), canales de comunicación, internet 3. Telefonía IP 4. Servicios del sistema de georeferenciación (ArcGis) geocoding 5. Servicio de antivirus. 6. Impresión y fotocopiado Se puso en funcionamiento el servicio tecnológico: 1. Servicios de disposición, monitoreo y soporte bienes tecnológicos -Se inició la renovación los servicio tecnológicos: Servicios de herramientas de colaboración -Se continuó en la identificación de necesidades y el diseño del servicio: Suite adobe	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	72.00	72.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$542	$539	99.43	$172	$172	100.00	$1,449	$1,449	100.00	$1,600	$0	0.00	$1,014	$0	0.00	$4,777	$2,160	45.21
3 Realizar 2 Campañas De Sensibilización A Servidores Públicos Y Contratistas En Temas De Tic Para Fortalecer El Uso Y Apropiación De Los Servicios Tecnológicos Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
		Recursos	$27	$25	93.09	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$27	$25	93.10
4 Capacitar A 150 Servidores Públicos Y Contratistas En Temas De Tic Para Fortalecer El Uso Y Apropiación De Los Servicios Tecnológicos Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	150.00	150.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	150.00	150.00	100.00
		Recursos	$28	$25	88.98	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28	$25	88.99
5 Planear Y Ejecutar Al 100 Porciento La Estrategia Para La Actualización De Los Servicios Ciudadanos Digitales Existes E Implementación De Nuevos, Acordes A La Normatividad Vigente Y Las Necesidades Identificadas De Los Ciudadanos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En cumplimiento de la meta, se realizaron las siguientes actividades: 1. Revisión de la implementación grafica del servicio Ciudadano Digital "Consulta Ciudadana Documento Radicado. 2. Avance en la elaboración de los instructivos de uso de los servicios ciudadanos digitales. 3. Creación de proyecto base para unificación visual de los servicios digitales ciudadanos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	84.00	84.00	100.00	52.00	52.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$91	$75	82.44	$479	$479	100.00	$404	$388	95.99	$728	$0	0.00	$402	$0	0.00	$2,103	$941	44.76
6 Planear Y Ejecutar Al 100 Porciento La Estrategia Para La Actualización De Los Documentos Asociados Con El Dominio De Gobierno De Ti, De Acuerdo Con Los Lineamientos Distritales, Nacionales Y Las Mejores Prácticas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En cumplimiento de la meta propuesta, se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó reunión entre los equipos de estrategia y servicios tecnológicos en el que se efectuó la revisión del procedimiento Gestión de requerimientos de TI. 2. El equipo de servicios tecnológicos, realizó la actualización preliminar del procedimientos de Gestión de requerimientos de TI y la elaboración preliminar de un (1) Instructivo y tres (3) Formatos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	71.00	71.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$25	$22	87.44	$867	$867	100.00	$975	$932	95.64	$1,158	$0	0.00	$212	$0	0.00	$3,236	$1,821	56.27
7 Planear Y Ejecutar Al 100 Porciento La Estrategia De Actualización De Los Sistemas De Información Existes E Implementación De Nuevos, Con El Fin De Mejorar Su Funcionalidad, Accesibilidad Y Usabilidad, Acorde A Los Procesos Y Procedimientos Que Hacen Parte Del Mapa De Procesos De La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En cumplimiento de la meta, se realizaron las siguientes actividades: 1. Integración de los Sistemas de Liquidador de Comparendos - LICO y cobro Persuasivo- COPE. 2. Diseño, desarrollo e implementación del sistema de información de Redes de Cuidado y registro de cámara de videovigilancia para dar cumplimiento al Acuerdo Distrital 815 del 2020. 3. Avance en la elaboración de los instructivos de uso de los sistemas de información.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.00	83.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$317	$302	95.16	$708	$708	100.00	$1,449	$1,188	82.01	$1,765	$0	0.00	$745	$0	0.00	$4,984	$2,197	44.09
8 Planear Y Ejecutar Al 100 Porciento La Estrategia Para Fortalecer El Uso Y Apropiación De Los Servicios Tecnológicos Al Interior De La Entidad, Mediante Acciones Continuas De Sensibilización Y/O Capacitación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En cumplimiento de la meta, se efectuaron las siguientes actividades: 1. Se realizó 1 entrenamiento para el sistema de información SISCO a demanda con una participación de 2 usuarios y una charla en Ciberseguridad por oferta con una participación de 67 usuarios. 2. Se realizaron mesas de trabajo para la definición de campaña para la divulgación de procedimiento de Gestión de proyectos. Se realiza guión y grabación de video educativo. 3.Divulgación de ocho (8) ventanas de mantenimiento de acuerdo a las gestiones de cambio del mes. 4. Se continuó con la divulgación de la campaña del buen uso del papel y de jueves Ciberseguros con publicación de mailing con información del Manual de Seguridad y Privacidad de la Información. 5. Apoyo con la revisión de implementación de nueva interfaz en el servicio ciudadano "Consulta Ciudadana Documento Radicado"	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$87	$87	100.00	$79	$79	100.00	$108	$0	0.00	$53	$0	0.00	$328	$167	50.79
TOTAL ENTIDAD 137-SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA			$203,282	$180,618	88.85	$478,599	$420,617	87.88	$538,628	$353,446	65.62	$328,457	$0	0.00	$160,076	$0	0.00	$1,709,041	$954,681	55.86

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

200 - Instituto para la Economía Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$15,291	$14,807	96.83	$25,578	$25,427	99.41	$44,854	$26,591	59.28	$32,675	$0	0.00	$26,048	$0	0.00	$144,447	$66,825	46.26
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural			$4,001	$3,895	97.34	$6,561	$6,507	99.18	$7,915	$6,825	86.23	$4,973	$0	0.00	$5,897	$0	0.00	$29,347	$17,227	58.70
7722 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia			$1,399	$1,337	95.56	$2,648	$2,615	98.75	$3,002	$2,461	81.99	$1,237	$0	0.00	$2,361	$0	0.00	$10,647	$6,413	60.23
1 Brindar 600 Procesos De Formación Y Capacitación A Emprendedores Por Subsistencia Acorde A Sus Necesidades	Tipo de anualización	Magnitud	68.00	68.00	100.00	175.00	175.00	100.00	204.00	195.00	95.59	120.00			33.00			600.00	438.00	73.00
	Suma	Recursos	$247	$235	95.01	$468	$445	95.13	$320	$317	99.02	$81	$0	0.00	$385	$0	0.00	$1,502	$997	66.38
2 Asesorar 1000 Emprendimientos Por Subsistencia En Aspectos Técnicos Y Empresariales	Tipo de anualización	Magnitud	67.00	67.00	100.00	381.00	381.00	100.00	340.00	332.00	97.65	130.00			82.00			1,000.00	780.00	78.00
	Suma	Recursos	$399	$382	95.70	$705	$704	99.88	$1,105	$991	89.62	$449	$0	0.00	$697	$0	0.00	$3,355	$2,076	61.89
3 Realizar 1400 Acompañamiento Psicosocial A Emprenddores Por Subsistencia	Tipo de anualización	Magnitud	97.00	97.00	100.00	404.00	404.00	100.00	500.00	444.00	88.80	250.00			149.00			1,400.00	945.00	67.50
	Suma	Recursos	$202	$193	95.57	$460	$454	98.76	$554	$522	94.33	$205	$0	0.00	$326	$0	0.00	$1,747	$1,170	66.98
4 Generar 45 Espacios De Formación Financiera	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	10.00	10.00	100.00	20.00	15.00	75.00	8.00			6.00			45.00	26.00	57.78
	Suma	Recursos	$74	$71	95.71	$132	$129	98.35	$114	$74	64.83	$35	$0	0.00	$130	$0	0.00	$485	$274	56.52
5 Realizar Acompañamiento 500 Emprendedores Por Subsistencia Para El Acceso Al Crédito O Herramientas De Inclusión Financiera	Tipo de anualización	Magnitud	31.00	31.00	100.00	160.00	160.00	100.00	170.00	152.00	89.41	80.00			59.00			500.00	343.00	68.60
	Suma	Recursos	$74	$71	95.71	$132	$132	99.89	$136	$55	40.72	$46	$0	0.00	$130	$0	0.00	$518	$258	49.72
6 Ofrecer 100 Módulos Administrados Por La Entidad A Emprendedores	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	36.00	36.00	100.00	34.00	19.00	55.88	22.00			2.00			100.00	61.00	61.00
	Suma	Recursos	$67	$64	95.58	$152	$152	99.94	$122	$120	98.85	$84	$0	0.00	$108	$0	0.00	$533	$337	63.15
7 Realizar 900 Fortalecimientos En Capacidades En Capacidades Y Canales Para La Comercialización A Emprendimientos Por Subsistencia	Tipo de anualización	Magnitud	61.00	61.00	100.00	213.00	213.00	100.00	400.00	272.00	68.00	150.00			76.00			900.00	546.00	60.67
	Suma	Recursos	$335	$321	95.70	$600	$599	99.79	$651	$382	58.67	$337	$0	0.00	$584	$0	0.00	$2,507	$1,302	51.92
7773 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá			$2,602	$2,558	98.30	$3,913	$3,892	99.47	$4,913	$4,364	88.83	$3,736	$0	0.00	$3,536	$0	0.00	$18,700	$10,814	57.83
1 Implementar 100 % El Plan De Fortalecimiento Administrativo, Comercial Y De Mantenimiento Para Las Alternativas Comerciales Transitorias Existentes	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	17.60	70.40	13.00			22.00			100.00	57.60	57.60
	Suma	Recursos	$2,137	$2,137	100.00	$3,123	$3,106	99.46	$3,990	$3,616	90.64	$3,265	$0	0.00	$2,869	$0	0.00	$15,383	$8,859	57.59
2 Realizar 100 % Seguimiento Al Funcionamiento De Las Alternativas Comerciales Quioscos, Puntos De Encuentro, Puntos Comerciales Y Mobilario	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	19.60	78.40	13.00			22.00			100.00	59.60	59.60
	Suma	Recursos	$45	$42	93.62	$228	$224	98.29	$206	$196	95.14	$104	$0	0.00	$53	$0	0.00	$636	$463	72.68
3 Realizar 135 Ferias Con Acciones De Logística, Operación Y Transporte	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	65.00	65.00	100.00	35.00	28.00	80.00	30.00			2.00			135.00	96.00	71.11
	Suma	Recursos	$235	$200	84.91	$297	$297	100.00	$490	$359	73.35	$273	$0	0.00	$384	$0	0.00	$1,679	$856	50.97
4 Formar Y Capacitar 800 Personas En Fortalecimiento Empresarial	Tipo de anualización	Magnitud	208.00	208.00	100.00	190.00	190.00	100.00	168.00	168.00	100.00	76.00			158.00			800.00	566.00	70.75
	Suma	Recursos	$140	$140	100.00	$174	$174	100.00	$176	$173	98.21	$78	$0	0.00	$178	$0	0.00	$745	$487	65.36
5 Realizar 4690 Procesos De Identificación, Registro Y Caracterización A Vendedores Informales	Tipo de anualización	Magnitud	611.00	611.00	100.00	1,383.00	1,383.00	100.00	1,250.00	437.00	34.96	650.00			796.00			4,690.00	2,431.00	51.83
	Suma	Recursos	$45	$40	87.35	$91	$91	100.00	$51	$19	37.97	$16	$0	0.00	$53	$0	0.00	$257	$150	58.40
25 Bogotá región productiva y competitiva			$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$36,940	$19,766	53.51	$27,702	$0	0.00	$20,151	$0	0.00	$115,100	$49,598	43.09
7548 Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado			$11,290	$10,912	96.65	$19,017	$18,920	99.49	$36,940	$19,766	53.51	$27,702	$0	0.00	$20,151	$0	0.00	$115,100	$49,598	43.09
1 Elaborar 100 Porciento De Los Estudios Técnicos (Diseños, Consultorías, Actualización De Prm Y Trámite De Licencias De Construcción), Necesarios Para Intervenir Las Plazas Distritales De Mercado	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	69.14	69.14	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,377	$1,103	80.11	$122	$122	100.00	$527	$527	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,026	$1,752	86.48
2 Realizar 14 Plazas De Mercado Reforzamiento Y Construcción De Obras Fisicas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Aún no reporta ejecución fisica	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	1.00	14.29	6.00			1.00			14.00	1.00	7.14
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$2,835	$2,835	100.00	$19,413	$4,511	23.24	$14,340	$0	0.00	$3,432	$0	0.00	$40,020	$7,345	18.35
3 Mantener 19 Plazas De Mercado En Operación: Realizar Mantenimiento Preventivo Y Correctivo, Dotar De Elementos, Adquirir Bienes Y Servicios, Capacitar A Los Comerciantes Y Contratar El Recurso Humano Requerido Según El Modelo De Administración De Plazas Distritales De Mercado	Tipo de anualización	Magnitud	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00	19.00	100.00	19.00			19.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$9,682	$9,584	98.99	$15,556	$15,549	99.96	$15,705	$14,341	91.31	$12,658	$0	0.00	$16,071	$0	0.00	$69,671	$39,473	56.66
4 Gestionar 8 Alianzas Con Otros Actores Del Abastecimiento Y Del Turismo Como Instituciones Públicas Y Privadas, Productores Campesinos, Departamentos De Cundinamarca, Tolima, Meta, Huila Y Boyacá, Entre Otros Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Aún no reporta avance	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	2.00	200.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			1.00			8.00	5.00	62.50
	Suma	Recursos	$16	$14	91.67	$129	$39	30.42	$165	$27	16.08	$26	$0	0.00	$25	$0	0.00	$361	$80	22.19
5 Realizar 16 Estudios Para Medir El Incremento Del % De Toneladas De Alimentos Que Comercializan Las Plazas De Mercado, Con Respecto A La Oferta Pública De Abastecimiento De Alimentos De Bogotá, Y La Percepción De La Ciudadanía Respecto A Precio, Oferta, Disponibilidad Y Acceso De Las Pdm.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00			2.00			16.00	9.00	56.25
	Suma	Recursos	$50	$46	92.02	$28	$28	100.00	$203	$42	20.72	$45	$0	0.00	$50	$0	0.00	$375	$116	30.80
6 Crear 8 Iniciativas De Emprendimiento A Traves De Asistencia Técnica Y Fortalecimiento Empresarial Dirigido A Los Comerciantes De Las Plazas De Mercado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Aún no reporta avance en la meta	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			2.00			8.00	3.00	37.50
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$41	$41	100.00	$171	$32	18.38	$45	$0	0.00	$378	$0	0.00	$636	$73	11.45

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

200 - Instituto para la Economía Social

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Participar 8 Plazas De Mercado En Plataformas De Conectividad Y En Un Sistema De Información Sobre La Oferta Pública De Abastecimiento, Referente Para Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Aún no reporta meta RESERVAS (a 30/09/2022): Se requiere ajustar esta meta, ya que aún no se tiene el reporte consolidado. Correo JorgeG.14102022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			1.00			8.00	3.00	37.50
		Recursos	$158	$157	99.40	$295	$295	100.00	$536	$161	29.96	$508	$0	0.00	$181	$0	0.00	$1,678	$613	36.51
8 Fortalecer 500 Comerciantes Para El Abastecimiento Y El Turismo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	108.00	108.00	100.00	102.00	102.00	100.00	102.00	32.00	31.37	105.00			83.00			500.00	242.00	48.40
		Recursos	$8	$8	91.67	$12	$12	100.00	$219	$126	57.80	$81	$0	0.00	$14	$0	0.00	$333	$146	43.82
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,027	$10,752	89.41	$9,019	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$48,550	$28,935	59.60
44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio publico			$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,027	$10,752	89.41	$9,019	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$48,550	$28,935	59.60
7772 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá			$9,042	$8,772	97.02	$9,476	$9,410	99.31	$12,027	$10,752	89.41	$9,019	$0	0.00	$8,987	$0	0.00	$48,550	$28,935	59.60
1 Realizar 14826 Procesos De Identificación, Registro Y Caracterización A Vendedores Informales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,987.00	1,987.00	100.00	4,520.00	4,520.00	100.00	3,900.00	3,796.00	97.33	2,041.00			2,378.00			14,826.00	10,303.00	69.49
		Recursos	$784	$738	94.21	$804	$738	91.82	$866	$482	55.69	$434	$0	0.00	$741	$0	0.00	$3,629	$1,959	53.98
2 Realizar 5535 Procesos De Identificación, Registro Y Caracterización A Bicitaxistas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	141.00	141.00	100.00	1,021.00	1,021.00	100.00	1,500.00	468.00	31.20	855.00			2,018.00			5,535.00	1,630.00	29.45
		Recursos	$336	$316	94.21	$395	$395	100.00	$360	$305	84.72	$174	$0	0.00	$318	$0	0.00	$1,583	$1,016	64.23
3 Ejecutar 100 % El Plan De Intervención De Las 10 Zonas De Aglomeración	Tipo de anualización Suma	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.18	72.72	14.00			21.00			100.00	58.18	58.18
		Recursos	$7,342	$7,235	98.55	$7,910	$7,910	100.00	$10,440	$9,702	92.94	$8,089	$0	0.00	$7,586	$0	0.00	$41,366	$24,847	60.07
4 Optimizar 100 % La Eficiencia De Las Soluciones Tecnológicas Existentes, Fortaleciendo El Proceso De Registro, Captura Y Procesamiento De Datos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.97	74.97	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$446	$379	84.94	$137	$137	100.00	$125	$28	22.04	$225	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,046	$544	51.96
5 Formar Y Capacitar 1020 Personas Para El Trabajo Y/O Fortalecimiento Productivo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	260.00	260.00	100.00	232.00	232.00	100.00	208.00	181.00	87.02	119.00			201.00			1,020.00	673.00	65.98
		Recursos	$134	$103	76.80	$230	$230	100.00	$236	$236	99.81	$97	$0	0.00	$229	$0	0.00	$926	$568	61.39
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$9,630	87.58	$6,178	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$39,504	$25,230	63.87
56 Gestión Pública Efectiva			$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$9,630	87.58	$6,178	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$39,504	$25,230	63.87
7764 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG			$4,312	$4,249	98.54	$11,377	$11,351	99.77	$10,995	$9,630	87.58	$6,178	$0	0.00	$6,642	$0	0.00	$39,504	$25,230	63.87
1 Optimizar 100 % La Eficiencia De Las Soluciones Tecnológicas Existentes E Incorporación De Nuevas Herramientas Para El Fortalecimiento De Los Servicios Informáticos De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.67	99.67	100.00	73.00	73.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,162	$1,144	98.48	$972	$971	99.88	$1,192	$514	43.16	$294	$0	0.00	$467	$0	0.00	$4,087	$2,630	64.35
2 Optimizar 100 % De La Identificación Y Automatización De Los Tramites De La Entidad, Para Satisfacer Las Necesidades Y Expectativas De Sus Grupos De Valor Y Partes Interesadas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	99.90	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	57.00	57.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$49	$49	98.62	$131	$131	99.70	$135	$125	92.14	$102	$0	0.00	$59	$0	0.00	$477	$304	63.72
3 Generar 25 Espacios De Participación Ciudadana Y Realimentación De Los Grupos De Valor Y Grupos De Interés Con Respecto A Sus Necesidades Y Expectativas En El Marco De La Misión De La Entidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	7.00	5.00	71.43	7.00			2.00			25.00	14.00	56.00
		Recursos	$49	$49	98.62	$132	$131	99.70	$137	$125	90.94	$102	$0	0.00	$59	$0	0.00	$479	$305	63.58
4 Implementar 100 % De Una Política De Investigación, Desarrollo E Innovación En La Entidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	15.00	14.97	99.80	25.03	25.03	100.00	25.00	15.00	60.00	25.00			10.00			100.00	55.00	55.00
		Recursos	$82	$81	98.62	$218	$218	99.70	$225	$208	92.14	$170	$0	0.00	$99	$0	0.00	$794	$506	63.73
5 Fortalecer 100 % Del Proceso De Planeación Estratégica Y Táctica En La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	69.00	69.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,969	$2,927	98.56	$9,924	$9,900	99.76	$9,306	$8,659	93.05	$5,511	$0	0.00	$5,958	$0	0.00	$33,668	$21,486	63.82
TOTAL ENTIDAD 200-INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL			$28,645	$27,828	97.15	$46,431	$46,189	99.48	$67,876	$46,973	69.20	$47,871	$0	0.00	$41,677	$0	0.00	$232,500	$120,990	52.04

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$1,619,083	$1,510,612	93.30	$3,206,852	$3,086,392	96.24	$3,186,537	$2,456,724	77.10	$3,465,863	$0	0.00	$3,118,643	$0	0.00	$14,596,977	$7,053,729	48.32
06 Sistema Distrital del Cuidado			$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,348	$4,075	93.74	$4,918	$0	0.00	$4,974	$0	0.00	$20,096	$9,906	49.29
7826 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá			$1,216	$1,197	98.50	$4,640	$4,633	99.84	$4,348	$4,075	93.74	$4,918	$0	0.00	$4,974	$0	0.00	$20,096	$9,906	49.29
1 Incrementar La Vinculación En 70000 Personas Con Discapacidad Y Cuidadoras/Es A Las Acciones Individuales Y Colectivas Para La Identificación, Reconocimiento Y Atención Integral A Las Necesidades Diferenciales En Salud E Inclusión, Priorizando Estrategias De Prevención De La Salud Mental. (A2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6,500.00	9,077.00	139.65	17,000.00	17,897.00	105.28	19,000.00	13,596.00	71.56	18,500.00			8,103.00			70,000.00	40,570.00	57.96
		Recursos	$165	$147	88.99	$675	$667	98.88	$1,505	$1,477	98.13	$1,543	$0	0.00	$252	$0	0.00	$4,140	$2,291	55.35
2 Incrementar En 24000 Personas Con Discapacidad La Participación En Las Acciones De Rehabilitación Basada En Comunidad (Rbc) Como Respuesta Integral Y Multisectorial. (Llegar A 44.000). (A2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3,000.00	5,925.00	197.50	6,000.00	7,196.00	119.93	6,000.00	4,385.00	73.08	6,000.00			1,804.00			24,000.00	17,506.00	72.94
		Recursos	$420	$420	100.00	$1,603	$1,603	100.00	$1,043	$947	90.74	$1,472	$0	0.00	$2,108	$0	0.00	$6,647	$2,969	44.67
3 Incrementar En 36000 Cuidadores De Personas Con Discapacidad La Participación En Las Acciones De Rehabilitación Basada En Comunidad (Rbc) Como Respuesta Integral Y Multisectorial. (Llegar A 66.000). (A2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3,000.00	2,946.00	98.20	9,000.00	8,376.00	93.07	10,000.00	5,793.00	57.93	9,000.00			5,678.00			36,000.00	17,115.00	47.54
		Recursos	$525	$525	100.00	$1,927	$1,927	100.00	$1,179	$1,076	91.25	$851	$0	0.00	$1,678	$0	0.00	$6,160	$3,528	57.27
4 Llegar A 10000 Cuidadores De Personas Con Dependencia Funcional Moderada Y Severa Mediante Acciones De Rehabilitación Basada En Comunidad (Rbc) Como Respuesta Integral Y Multisectorial. (A2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	500.00	206.00	41.20	2,000.00	2,325.00	116.25	3,000.00	3,418.00	113.93	3,500.00			969.00			10,000.00	5,949.00	59.49
		Recursos	$105	$105	100.00	$437	$437	100.00	$620	$576	92.85	$1,051	$0	0.00	$937	$0	0.00	$3,149	$1,117	35.47
07 Mejora de la gestión de instituciones de salud			$1,549,655	$1,442,896	93.11	$2,826,997	$2,709,789	95.85	$2,856,957	$2,244,261	78.55	$3,200,952	$0	0.00	$2,657,589	$0	0.00	$13,092,150	$6,396,946	48.86
7785 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá			$7,727	$7,205	93.25	$32,518	$29,560	90.91	$42,239	$34,439	81.54	$51,154	$0	0.00	$11,142	$0	0.00	$144,779	$71,205	49.18
1 Cumplir Con El 100 % En La Implementación De La Arquitectura Empresarial De Soluciones Que Integran Exitosamente La Mejora De Los Procesos Estratégicos, Técnicos Y Operativos De La Dirección Territorial De Salud. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	33.00	16.70	50.61	32.00			5.00			100.00	46.70	46.70
		Recursos	$2,851	$2,376	83.34	$19,548	$16,687	85.36	$24,553	$19,402	79.02	$31,421	$0	0.00	$4,796	$0	0.00	$83,169	$38,464	46.25
2 Lograr El 95 % De Intercambio Recíproco De La Información De Los Procesos (Administrativos-Asistenciales) En La Historia Clínica De Las 4 Subredes De Servicios De Salud Y El 50% De Intercambio Recíproco De La Información De Los Procesos (Administrativos Asistenciales) En Los Sistemas De Información De Historias Clínicas En Las Ips Privadas Que Concentran El 80% De La Oferta De Los Servicios De Salud De Alta Complejidad Que Se Encuentran Incluidos En El Plan De Beneficios En Salud.. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	24.00	24.00	100.00	41.00	14.60	35.61	21.00			4.00			95.00	43.60	45.89
		Recursos	$4,876	$4,829	99.04	$12,970	$12,873	99.26	$17,686	$15,038	85.03	$19,733	$0	0.00	$6,346	$0	0.00	$61,610	$32,741	53.14
7790 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá			$171,369	$170,224	99.33	$383,969	$380,440	99.08	$481,036	$393,264	81.75	$316,817	$0	0.00	$172,313	$0	0.00	$1,525,506	$943,928	61.88
1 Avanzar En 75 % En Construcción Y Dotación De 3 Instalaciones Hospitalarias A 2024	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4.10	6.41	156.34	25.27	14.16	56.03	30.59	11.27	36.84	19.46			6.69			75.00	31.84	42.45
		Recursos	$25,681	$25,659	99.91	$213,260	$212,814	99.79	$235,263	$234,184	99.54	$144,190	$0	0.00	$99,369	$0	0.00	$717,763	$472,657	65.85
2 Avanzar En 100 % En Construcción Y Dotación De Centros De Atención Prioritaria En Salud, (16 Terminados, 1 En Obra Y 3 En Estudios Y Diseños) A 2024	Tipo de anualización Suma	Magnitud	9.05	9.10	100.55	49.32	25.88	52.47	47.28	20.45	43.25	14.79			3.00			100.00	55.43	55.43
		Recursos	$52,286	$52,262	99.95	$27,897	$27,536	98.71	$24,540	$11,935	48.64	$14,589	$0	0.00	$572	$0	0.00	$119,884	$91,733	76.52
3 Avanzar En 100 % En Estructuración De 3 Instalaciones Hospitalarias A 2024	Tipo de anualización Suma	Magnitud	64.66	64.66	100.00	35.04	35.34	100.86	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$22	$0	0.00	$1,418	$1,418	100.00	$353	$145	40.95	$359	$0	0.00	$85	$0	0.00	$2,237	$1,563	69.87
4 Avanzar En 80 % En Obras Y Dotación Complementarias Para La Infraestructura En Salud Del D.C. (10 Unidades De Servicios, 3 Salud Mental Y 1 Laboratorio De Biocontención) A 2024	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.82	5.47	193.97	12.14	7.53	62.03	36.52	10.17	27.85	30.13			3.00			80.00	23.17	28.96
		Recursos	$93,380	$92,304	98.85	$141,394	$138,672	98.07	$220,881	$146,999	66.55	$157,680	$0	0.00	$72,287	$0	0.00	$685,622	$377,975	55.13
7822 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá			$1,094,868	$997,547	91.11	$1,899,175	$1,798,814	94.72	$2,011,385	$1,530,820	76.11	$2,543,612	$0	0.00	$2,125,471	$0	0.00	$9,674,511	$4,327,181	44.73
1 A 2024 Conseguir Una Cobertura Del 95 % O Más El Aseguramiento De La Población Al Sgsss En El Distrito Capital. (Con Base En Censo Dane 2018). Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al cierre del periodo la cobertura de afiliación al SGSSS de la población de Bogotá D.C. corresponde al 101,8% (8.040.458), frente a las proyecciones Censo DANE (7.901.653), distribuida: - Total Afiliados R-Contributivo 6.189.957 (78.3%) Activos R-Contributivo 6.058.445 (76.7%) Suspendidos Régimen Contributivo 131.512 (1,7%) - Afiliados R-Subsidiado 1.659.858 (21.0%) - Afiliados R-Excepción 190.603 (2.4% - datos estimados) Se estima que en promedio existen al cierre del periodo, 138.805 personas afiliadas en Bogotá D.C. que residen en los municipios cercanos y migrantes no incluidos en la proyección del censo DANE.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	95.00	104.00	109.47	95.00	104.40	109.89	95.00	101.80	107.16	95.00			95.00					0.00
		Recursos	$998,981	$930,333	93.13	$1,704,662	$1,650,685	96.83	$1,898,923	$1,467,632	77.29	$2,434,414	$0	0.00	$1,955,842	$0	0.00	$8,992,823	$4,048,651	45.02

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 A 2024 Mantener En 100 % La Garantía De La Atención En Salud A La Población Pobre Y Vulnerable No Afiliada Al Sgsss A Cargo Del Distrito Capital.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$95,887	$67,214	70.10	$194,283	$147,929	76.14	$112,223	$63,169	56.29	$108,998	$0	0.00	$169,429	$0	0.00	$680,820	$278,312	40.88
3 A 2024 Diseñar E Implementar 1 Abordaje Para La Atención En Salud Para Población Migrante De Conformidad Con La Normatividad Vigente.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$230	$200	86.97	$238	$18	7.68	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$868	$218	25.15
7827 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá			$257,327	$249,929	97.13	$36,570	$28,580	78.15	$58,042	$43,661	75.22	$72,017	$0	0.00	$64,720	$0	0.00	$488,676	$322,170	65.93
1 Continuar La Implementación De 1 Plan De Asesoría Y Asistencia Técnica A La Eps Capital Salud Y Las Sub Redes, Con Miras A Fortalecer Su Articulación, Complementariedad Y Sostenibilidad (Financiera Y Técnica), En El Marco Del Modelo De Salud Ajustado Con Enfoque Poblacional, Diferencial, Participativo, Resolutivo Y Territorial. (A 2024) Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.13	0.13	100.00
		Recursos	$122,686	$122,626	99.95	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$122,686	$122,626	99.95
2 Ajustar 1 Modelo De Salud Actual Para Basarlo En Aps Incorporando El Enfoque Poblacional Diferencial, De Cultura Ciudadana, De Género, Participativo, Territorial Y Resolutivo Que Incluya La Ruralidad Y Aporte A Modificar De Manera Efectiva Los Determinantes Sociales De La Salud En La Ciudad, Con Coordinaciones Por Localidad Y La Conformación De 200 Equipos De Atención Territorial Interdisciplinarios Que Abordaran Como Mínimo El 40% De Las Upz De La Ciudad Y Entrega De Medicamentos A Domicilio. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 1.1 En la Planeación Estratégica del Modelo de salud se ha avanzado: 1. Elaboración y aprobación de un documento marco para la planeación estratégica del modelo: Documento Marco Modelo Territorial De Salud, código SDS-GSS-MN-006 (1/09/2022) 2. En el desarrollo de la Estrategia de Relevo a cuidadores(as), se tiene en los dos cohortes, 325 Cuidadores (as) relevados, 3.900 relevos realizados y 31.200 horas de auxiliar de enfermería en el proceso. 1. 2 Veinte coordinaciones locales del Modelo de Salud: ¿Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda, en funcionamiento¿ operando, en cada localidad, con los siguientes productos: 1. Nueve (9) documentos de Comprensión Territorial de la Salud, 2. Nueve (9) matrices de priorización de la metodología Importancia y Gobernabilidad - IGO de procesos deteriorantes, 3. Nueve (9) Planes Locales de Salud, preliminares. 4. Doce (12) sesiones de la Mesa Local por el Cuidado de la Salud para avanzar en el logro de sus productos. 5. Se elaboraron veinte (20) boletines informativos de igual número de Coordinaciones Locales del Modelo de Salud: Salud a Mi Vereda.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.35	0.35	100.00	0.35	0.16	45.71	0.10	0.00	0.00	0.20			0.19			1.00	0.51	51.00
		Recursos	$22,102	$20,380	92.21	$36,039	$28,060	77.86	$57,537	$43,661	75.88	$71,391	$0	0.00	$64,267	$0	0.00	$251,336	$92,101	36.64
3 Orientar La Implementación De 8 Rias Con Énfasis En Las Priorizadas Para El D.C., En Las Redes Integrales De Prestadores De Servicios De Salud De Las Eapb Autorizadas Para Operar En Bogotá D.C. (A 2024) Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.13	0.13	100.00
		Recursos	$1,626	$1,502	92.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,626	$1,502	92.39
4 Realizar El Seguimiento A 1 Modelo De Salud Basado En Aps En Su Implementación, Ajustado Con Enfoque Poblacional, Diferencial, De Cultura Ciudadana, De Género, Participativo, Territorial Y Resolutivo Que Incluya La Ruralidad Y Aporte A Modificar De Manera Efectiva Los Determinantes Sociales De La Salud En La Ciudad Involucrando Las Eapb Autorizadas Para Operar En Bogotá D.C. Y Las Ips Priorizadas. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.13	0.11	84.62	0.22	0.22	100.00	0.22	0.40	181.82	0.22			0.23			1.00	0.73	73.00
		Recursos	$38,787	$37,362	96.33	$531	$520	98.09	$505	$0	0.00	$626	$0	0.00	$453	$0	0.00	$40,902	$37,882	92.62
5 Realizar Seguimiento E Incrementar A 8 Las Rutas Integrales De Atención En Salud En Las 4 Subredes Integradas De Servicios De Salud Pública Distritales, De Manera Progresiva Y Escalable, En El Marco Del Modelo De Salud. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	8.00	8.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$21,760	$21,410	98.39	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,760	$21,410	98.39
6 Mantener El 100 % De La Operación De Los Sistemas De Vigilancia En Salud Pública En Bogotá D.C. (A 2024) Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$32,351	$30,616	94.64	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,351	$30,616	94.64
7 Mantener Por Debajo De 2 % La Tasa Global De Infecciones Asociadas A La Atención En Salud. (A 2024) Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	2.00	1.90	95.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
8 Implementar 1 Plan De Consolidación Del Instituto Distrital De Ciencia Biotecnología E Innovación En Salud Idcbis, Para Fortalecerlo Como Un Centro De Referencia Nacional E Internacional En Investigación Biomédica, Medicina Regenerativa Y Terapias Avanzadas. (A 2024) Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,035	$1,035	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,035	$1,035	100.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9 El Laboratorio De Salud Pública Será 1 Unidad Administrativa A 2024, Con Tecnología De Punta Y Bioseguridad Tipo 3. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$16,981	$14,998	88.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,981	$14,998	88.32
7835 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá			$18,364	$17,991	97.97	$108,413	$107,083	98.77	$89,060	$81,871	91.93	$77,194	$0	0.00	$76,225	$0	0.00	$369,257	$206,945	56.04
1 Mantener El 100 % En La Atención Al Llamado Y La Gestión De Los Incidentes De La Línea De Emergencias 123 U Otras Vías De Acceso Del Sistema Nuse Direccionados A Salud, En Cumplimiento Del Sistema De Emergencias Médicas (Sem), Modernizando El Crue De La Secretaria De Salud, Para Responder Con Oportunidad Y Calidad. (A 2024)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$18,100	$17,752	98.08	$99,371	$98,088	98.71	$68,936	$63,430	92.01	$63,144	$0	0.00	$70,905	$0	0.00	$320,456	$179,270	55.94
2 Mantener Al 100 % La Gestión Del Riesgo En Salud Frente A Emergencias Y Desastres A Través Del Fortalecimiento De Competencias, Preparación Y Respuesta De Acuerdo A Las Amenazas Y A La Dinámica Distrital Y Regional. (A 2024)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$264	$239	90.30	$545	$498	91.33	$2,021	$749	37.04	$590	$0	0.00	$654	$0	0.00	$4,075	$1,485	36.45
3 Dotar Y Operar 1 Centro De Mando Integrado Georreferenciado Con Información En Tiempo Real Para La Coordinación Y Gestión De La Atención De Emergencias Crue De La Ciudad, Tanto En Su Componente Prehospitalario Como Hospitalario. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100.00	0.40	0.21	52.50	0.40			0.10			1.00	0.31	31.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$8,497	$8,497	100.00	$18,103	$17,693	97.73	$13,460	$0	0.00	$4,667	$0	0.00	$44,726	$26,189	58.55
7904 Implementación y fortalecimiento de la Red Distrital de Servicios de Salud			$0	$0	0.00	$366,352	$365,311	99.72	$175,195	$160,206	91.44	$140,158	$0	0.00	$207,718	$0	0.00	$889,422	$525,517	59.09
1 Realizar El Seguimiento A 1 Modelo De Salud Basado En Aps En Su Implementación, Ajustado Con Enfoque Poblacional, Diferencial, De Cultura Ciudadana, De Género, Participativo, Territorial Y Resolutivo Que Incluya La Ruralidad Y Aporte A Modificar De Manera Efectiva Los Determinantes Sociales De La Salud En La Ciudad Involucrando Las Eapb Autorizadas Para Operar En Bogotá D.C. Y Las Ips Priorizadas. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.26	0.26	100.00	0.25	0.19	76.00	0.25			0.11			0.87	0.45	51.72
		Recursos	$0	$0	0.00	$48,068	$47,095	97.97	$60,466	$54,857	90.72	$60,404	$0	0.00	$95,513	$0	0.00	$264,452	$101,951	38.55
2 Orientar La Implementación De 8 Rias Con Énfasis En Las Priorizadas Para El D.C., En Las Redes Integrales De Prestadores De Servicios De Salud De Las Eapb Autorizadas Para Operar En Bogotá D.C. (A 2024).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.19	76.00	0.25			0.12			0.87	0.44	50.57
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,774	$4,707	98.59	$5,316	$4,277	80.45	$4,944	$0	0.00	$54,804	$0	0.00	$69,838	$8,984	12.86
3 Realizar Seguimiento E Incrementar A 8 Las Rutas Integrales De Atención En Salud En Las 4 Subredes Integradas De Servicios De Salud Pública Distritales, De Manera Progresiva Y Escalable, En El Marco Del Modelo De Salud.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00			8.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,086	$7,086	100.00	$24,039	$24,039	100.00	$14,810	$0	0.00	$51,436	$0	0.00	$97,371	$31,125	31.97
4 Implementar 1 Plan De Consolidación Del Instituto Distrital De Ciencia Biotecnología E Innovación En Salud Idcbis, Para Fortalecerlo Como Un Centro De Referencia Nacional E Internacional En Investigación Biomédica, Medicina Regenerativa Y Terapias Avanzadas. (A 2024)	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.28	0.28	100.00	0.52	0.46	88.46	0.76			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$7,820	$7,820	100.00	$16,033	$16,033	100.00	$15,000	$0	0.00	$5,965	$0	0.00	$44,817	$23,852	53.22
5 Continuar Con La Implementación De 1 Plan De Asesoría Y Asistencia Técnica A La Eps Capital Salud Y Las Sub Redes, Con Miras A Fortalecer Su Articulación, Complementariedad Y Sostenibilidad (Financiera Y Técnica), En El Marco Del Modelo De Salud Ajustado Con Enfoque Poblacional, Diferencial, Participativo, Resolutivo Y Territorial. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.19	76.00	0.37			0.00		0.00	0.87	0.44	50.57
		Recursos	$0	$0	0.00	$298,604	$298,604	100.00	$69,341	$61,001	87.97	$45,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$412,945	$359,605	87.08
09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población			$51,486	$49,792	96.71	$319,320	$316,519	99.12	$268,408	$160,353	59.74	$198,521	$0	0.00	$404,511	$0	0.00	$1,242,245	$526,664	42.40
7828 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá			$51,486	$49,792	96.71	$319,320	$316,519	99.12	$268,408	$160,353	59.74	$188,521	$0	0.00	$404,511	$0	0.00	$1,232,245	$526,664	42.74
1 Disminuir En 20 % La Morbilidad Por Enfermedades Transmisibles En Control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, Parotiditis Y Meningitis). (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 4.515 casos de los eventos transmisibles relacionados con la meta, evidenciando un incremento del 50% de los casos notificados respecto al mismo periodo del año anterior (Dato preliminar).	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	2.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	12.50	11.10	88.80	17.50			20.00					0.00
		Recursos	$1,155	$450	38.99	$1,203	$1,203	99.97	$3,094	$1,720	55.61	$5,929	$0	0.00	$1,455	$0	0.00	$12,836	$3,374	26.28
2 Mantener Por Debajo De 6.5 Y Llevar A 6.44 Casos Por 100,000 Menores De 5 Años La Tasa De Mortalidad Por Neumonía En El D.C. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo Enero ¿ Agosto de 2022, según datos preliminares se presentaron 48 casos de mortalidad por neumonía lo que corresponde a una tasa de 9.9 x 100 mil menores de 5 años.	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	6.90	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	6.70	0.60	*******	6.55		0.00	6.44		0.00			0.00
		Recursos	$520	$478	91.81	$2,186	$2,186	100.00	$2,799	$2,269	81.07	$3,420	$0	0.00	$5,146	$0	0.00	$14,072	$4,933	35.05
3 Implementar 1 Plan De Acción Para La Prevención, Contención Y Mitigación De La Pandemia Por Covid 19 En Bogotá D.C. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.25	0.22	88.00	0.25	0.40	160.00	0.30			0.15			1.00	0.70	70.00
		Recursos	$30,736	$30,464	99.11	$83,971	$83,943	99.97	$25,009	$20,972	83.86	$5,363	$0	0.00	$94,449	$0	0.00	$239,528	$135,379	56.52
4 Alcanzar Un 90 % De Personas Que Conviven Con Vih Y Conocen Su Diagnóstico, Un 90% Que Acceden Al Tratamiento Y Un 80% Que Alcanzan La Carga Viral Indetectable. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de agosto se cuentan con 400 casos incidentes de VIH en la ciudad. Fuente: Base Sivigila evento 850 corte a semana 35.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	85.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	88.00	90.40	102.73	89.00			90.00					0.00
		Recursos	$506	$506	100.00	$2,884	$2,876	99.72	$2,494	$1,998	80.10	$2,935	$0	0.00	$2,493	$0	0.00	$11,312	$5,380	47.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Mantener En Menos De 1 Caso Por 100.000 Habitantes La Tasa De Mortalidad Por Tuberculosis En El D.C. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 8 fallecidos causa básica Fuente: Base de EEVV con corte a agosto de 2022, datos preliminares.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.25	125.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$1,740	$1,428	82.02	$2,855	$2,855	100.00	$2,711	$1,526	56.29	$5,200	$0	0.00	$1,123	$0	0.00	$13,629	$5,808	42.62
6 Ejecutar 1 Programa De Salud Mental A Través De Acciones De Atención Integral Que Incluyen La Promoción Y Prevención, Consejería E Intervención Con Enfoque Comunitario. También El Reforzamiento De 2 Centros De Salud Mental Actuales Y La Creación De Un Nuevo Centro Especializado Con Tratamiento Diferencial De Menores De Edad, Y La Implementación De Unidades Móviles Especializadas... (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.30	0.27	90.00	0.30	0.18	60.00	0.25			0.14			1.00	0.49	49.00
		Recursos	$101	$101	100.00	$9,919	$9,919	100.00	$10,339	$10,339	100.00	$16,317	$0	0.00	$683	$0	0.00	$37,359	$20,359	54.50
7 Mejorar En 301405 Niños, Niñas Y Adolescentes Y Cuidadores Los Niveles De Habilidades Y Competencias Protectoras De La Salud Mental En Los Entornos De Vida Cotidiana. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6,028.00	5,231.00	86.78	75,351.00	76,638.00	101.71	93,436.00	66,285.00	70.94	93,435.00			32,665.00			301,405.00	148,154.00	49.15
		Recursos	$2,361	$2,361	100.00	$8,640	$8,640	100.00	$9,749	$8,610	88.32	$11,442	$0	0.00	$7,026	$0	0.00	$39,218	$19,611	50.01
8 Incrementar A 126000 Personas La Cobertura De Sujetos Con Intervenciones Promocionales Y De Gestión Del Riesgo En Relación Con El Consumo Problemático De Sustancias Psicoactivas. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2,520.00	16,923.00	671.55	31,500.00	36,282.00	115.18	39,060.00	23,742.00	60.78	39,060.00			9,078.00			126,000.00	76,947.00	61.07
		Recursos	$2,628	$2,485	94.54	$5,278	$5,278	100.00	$4,622	$4,591	99.32	$5,372	$0	0.00	$4,574	$0	0.00	$22,475	$12,353	54.97
9 Crear Y Mantener En Funcionamiento 1 Fondo Rotatorio De Estupefacientes A 2024. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.09	36.00	0.30	0.24	80.00	0.30			0.31			1.00	0.33	33.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,628	$0	0.00	$248	$0	0.00	$2,125	$0	0.00
10 Crear Y Mantener En Funcionamiento 1 Observatorio Intersectorial De Drogas A 2024. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.18	72.00	0.30	0.24	80.00	0.30			0.22			1.00	0.42	42.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$552	$552	100.00	$0	$0	0.00	$273	$0	0.00	$413	$0	0.00	$1,238	$552	44.61
11 Contar Con 1 Estudio Sobre Trastornos Y Problemas En Salud Mental. (A 2023) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	3.80	*******	0.30	0.35	116.67	0.30			0.10			1.00	4.15	415.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$376	$376	100.00	$3,372	$0	0.00	$0	$0	0.00	$440	$0	0.00	$4,188	$376	8.98
12 Mantener Por Debajo De 127 La Tasa De Mortalidad Por Enfermedades Crónicas No Transmisibles Por 100,000 Personas En Edades De 30 A 69 Años. Implementando Estrategias De Promoción De Practicas Y Estilos De Vida Saludable, Para Prevención De Enfermedades Cardiovasculares, Diabetes Mellitus, Cáncer, Enfermedades De Vías Respiratorias Inferiores, Entre Otras. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Acumulado de enero a agosto 2022 se presentan 3.138 muertes (datos preliminares) por condiciones crónicas de los eventos que componen este indicador en rango de edad entre los 30 a 69 años.	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	133.80	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00	131.80	125.00	105.44	129.80		0.00	127.00		0.00			0.00
		Recursos	$663	$663	100.00	$2,422	$2,422	100.00	$4,742	$4,218	88.95	$5,958	$0	0.00	$1,698	$0	0.00	$15,483	$7,303	47.17
13 Cumplir Con El 30 % Del Plan Estratégico Y Operativo Para El Abordaje Integral De La Población Expuesta Y Afectada Por Condiciones Crónicas En Bogotá D.C. En El Marco De Los Nodos Sectoriales E Intersectoriales En Salud. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Acumulado de enero a agosto 2022 se presentan 3.138 muertes (datos preliminares) por condiciones crónicas de los eventos que componen este indicador en rango de edad entre los 30 a 69 años.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	3.80	11.30	297.37	11.30	9.10	80.53	18.80	11.08	58.94	26.30			30.00					0.00
		Recursos	$1,774	$1,774	100.00	$8,894	$8,894	100.00	$9,409	$8,847	94.02	$12,558	$0	0.00	$18,868	$0	0.00	$51,504	$19,515	37.89
14 Incrementar En Un 30 % La Oportunidad En El Inicio De Tratamientos De Cáncer En Menor De 18 Años. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el año 2022, con corte a agosto (semana epidemiológica 35), se han notificado 178 casos de cáncer en menores de 18 años como confirmados en el SIVIGILA; la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 2 días, se dio en el 78% (n=138 casos). Información preliminar y acumulada. Fuente SIVIGILA evento 115.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	15.00	9.00	60.00	22.50			30.00					0.00
		Recursos	$284	$284	100.00	$639	$639	100.00	$1,029	$982	95.40	$1,919	$0	0.00	$1,769	$0	0.00	$5,640	$1,905	33.77
15 El 50 % De Los Trabajadores Informales Intervenidos Por El Sector Salud Mejoran Sus Condiciones De Salud Y Trabajo. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el año 2022, con corte a agosto (semana epidemiológica 35), se han notificado 178 casos de cáncer en menores de 18 años como confirmados en el SIVIGILA; la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 2 días, se dio en el 78% (n=138 casos). Información preliminar y acumulada. Fuente SIVIGILA evento 115.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	2.80	56.00	10.00	0.00	0.00	20.00	12.92	64.60	10.00			17.20			50.00	15.72	31.44
		Recursos	$2,147	$2,147	100.00	$8,667	$8,511	98.20	$5,058	$3,670	72.55	$3,648	$0	0.00	$6,053	$0	0.00	$25,573	$14,328	56.03
16 El 65 % De Escolares De 5 A 17 Años De Las Instituciones Educativas Intervenidas, Tienen Estado Nutricional Adecuado Según El Indicador Índice De Masa Corporal Para La Edad. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	63.50	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00	64.00	62.60	97.81	65.00			65.00					0.00
		Recursos	$148	$148	100.00	$3,126	$3,126	100.00	$6,371	$5,800	91.04	$6,202	$0	0.00	$4,425	$0	0.00	$20,272	$9,074	44.76

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
17 Incrementar En Un 40 % La Oportunidad En El Inicio De Tratamientos Para Cáncer Cervical Y De Seno De Las Mujeres. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): "Durante el año 2022, con corte a agosto (semana epidemiológica 35), se han notificado 1.576 casos de cáncer de mama como confirmados en el SIVIGILA; la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días, se dio en el 23% (n=428 casos). Información preliminar y acumulada. Fuente SIVIGILA evento 155. Durante el año 2022, con corte a agosto (semana epidemiológica 35), se han notificaron 1.963 casos de cáncer de cuello uterino como confirmados en el SIVIGILA; la oportunidad en el inicio de tratamiento menor o igual a 30 días, se dio en el 22% (n=279 casos). Información preliminar y acumulada Fuente SIVIGILA evento 155."	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	18.00	60.00	35.00			40.00					0.00
		Recursos	$429	$429	100.00	$855	$855	100.00	$1,089	$1,010	92.71	$1,587	$0	0.00	$2,044	$0	0.00	$6,004	$2,294	38.20
18 Atender El 100 % De Los Brotes Y Emergencias En Salud Pública Así, Como De Los Eventos De Salud Pública De Interés Internacional. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	99.70	99.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$6,291	$6,073	96.53	$15,658	$15,400	98.35	$5,184	$3,705	71.47	$5,291	$0	0.00	$143,839	$0	0.00	$176,263	$25,178	14.28
19 Mantener El 100 % De La Operación De Los Sistemas De Vigilancia En Salud Pública En Bogotá D.C. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$61,913	$61,913	100.00	$56,634	$42,141	74.41	$41,092	$0	0.00	$41,742	$0	0.00	$201,382	$104,054	51.67
20 Mantener Por Debajo De 2 % La Tasa Global De Infecciones Asociadas A La Atención En Salud. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Tasa de IAAS a agosto 1.22	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.22	61.00	2.00			2.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$814	$0	0.00	$807	$807	100.00	$890	$0	0.00	$953	$0	0.00	$3,464	$807	23.31
21 El Laboratorio De Salud Pública Será 1 Unidad Administrativa 2024, Con Tecnología De Punta Y Bioseguridad Tipo 3. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.40	0.40	100.00	0.80	0.60	75.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$36,057	$34,549	95.82	$15,508	$4,527	29.19	$15,615	$0	0.00	$5,428	$0	0.00	$72,609	$39,076	53.82
23 Implementar 80 % Los Procesos De Gestión De La Salud Pública Y Orientar Las Acciones Intersectoriales En El Nivel Local Que Aporten De Manera Positiva A La Modificación De Los Determinantes Sociales En Los Territorios En El Marco De Las Políticas A Partir Del Asis Para La Toma De Decisiones Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	80.00	73.30	91.63	80.00	53.60	67.00	80.00			80.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$42,292	$42,265	99.93	$40,183	$32,621	81.18	$35,882	$0	0.00	$36,841	$0	0.00	$155,198	$74,885	48.25
24 Avanzar 80 % En El Desarrollo De Capacidades Para Producir Biológicos En Bogotá D.C. A 2024 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	20.00	17.00	85.00	50.00	33.60	67.20	70.00			80.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$20,119	$20,119	100.00	$57,955	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,800	$0	0.00	$100,875	$20,119	19.94
7919 Generación de capacidades para la creación del centro de desarrollo tecnológico de producción de biológicos. Bogotá			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00
1 Lograr 80 Por Ciento A 2025; De La Ejecución Del Plan De Acción Que Permita Contar Con Los Recursos Financieros, Administrativos Y Operacionales Que Conlleven A La Creación Del Centro De Desarrollo Tecnológico	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00			60.00			80.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,000	$0	0.00
10 Salud para la vida y el bienestar			$6,327	$6,327	100.00	$20,031	$20,031	100.00	$18,511	$17,363	93.80	$23,628	$0	0.00	$19,922	$0	0.00	$88,419	$43,721	49.45
7829 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá			$6,327	$6,327	100.00	$20,031	$20,031	100.00	$18,511	$17,363	93.80	$23,628	$0	0.00	$19,922	$0	0.00	$88,419	$43,721	49.45
1 Disminuir En 20 % La Razón De Mortalidad Materna. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): "Para el periodo Enero a Agosto de 2022 se registran 13 casos de mortalidad materna en Bogotá, lo que representa una RMM de 30,2 x 100.000 NV. "	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	7.00			7.00			20.00	6.00	30.00
		Recursos	$703	$703	100.00	$2,457	$2,457	100.00	$2,484	$2,484	100.00	$3,492	$0	0.00	$1,547	$0	0.00	$10,684	$5,644	52.83
2 Reducir En Un 10 % La Tasa De Mortalidad Perinatal Por 1.000 Nacidos Vivos+ Fetales. (Cierre De Base De Datos 2018 Eevv- Ruaf Tasa De 14,6). (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo Enero - Agosto de 2021, según datos preliminares se han presentado n=549 casos de mortalidad perinatal, correspondiente a una tasa de mortalidad perinatal de 12,6 por 1.000 nacidos vivos + muertes fetales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.50			3.50			10.00	3.00	30.00
		Recursos	$1,033	$1,033	100.00	$1,406	$1,406	100.00	$1,031	$1,031	100.00	$1,477	$0	0.00	$6,184	$0	0.00	$11,131	$3,470	31.17
3 Reducir En Un 20 % La Maternidad Temprana En Niñas De 10 A 14 Años, Previniendo El Delito De Violencia Sexual Contra Las Niñas Y Fortaleciendo Las Capacidades Sobre Derechos Sexuales Y Reproductivos De Niños, Niñas, Adolescentes Y Sus Familias. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo de Enero - Agosto de 2022, según datos preliminares se han presentado 92 nacimientos en personas menores de 14 años.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	7.00			7.00			20.00	6.00	30.00
		Recursos	$73	$73	100.00	$1,126	$1,126	100.00	$1,367	$1,109	81.16	$2,046	$0	0.00	$1,753	$0	0.00	$6,365	$2,308	36.27
4 Reducir En Un 10 % La Maternidad Y Paternidad Temprana En Mujeres Con Edades Entre 15 Y 19 Años, Fortaleciendo Las Capacidades Sobre Derechos Sexuales Y Reproductivos De Adolescentes, Jóvenes Y Sus Familias. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo de Enero - Agosto de 2022, según datos preliminares se han presentado 3910 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.50			3.50			10.00	3.00	30.00
		Recursos	$127	$127	100.00	$1,566	$1,566	100.00	$1,631	$1,631	100.00	$2,028	$0	0.00	$1,617	$0	0.00	$6,968	$3,323	47.70

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Reducir En Un 35 % Los Nacimientos En Mujeres Con Edad Menor O Igual A 19 Años Que Ya Tuvieron Un Hijo. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): "Durante el periodo de Enero - Agosto de 2022, según datos preliminares se han presentado 403 nacimientos en mujeres con edad menor o igual a 19 años que ya tenian un hijo. "	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	10.50	10.50	100.00	11.50			13.00			35.00	10.50	30.00
		Recursos	$328	$328	100.00	$778	$778	100.00	$1,246	$1,246	100.00	$1,847	$0	0.00	$2,446	$0	0.00	$6,645	$2,352	35.40
6 Incrementar En Un 33 % La Atención A Las Poblaciones Diferenciales (Etnias, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Trans, Intersexuales, Habitantes De Calle, Carreteros, Personas Que Ejercen Actividades Sexuales Pagadas), Desde La Gestión De La Salud Pública Y Acciones Colectivas. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Acumulado a Agosto: Se cuenta con un acumulado de 4,4 % de avance en las acciones, desde el entorno Hogar a través de la estrategia de abordaje étnico diferencial, se ha logrado un abordaje a 3.154 familias Indígenas, 3.523 afrodescendientes y 279 palenqueras; se han desarrollado 2.007 acciones desde la medicina ancestral; actividades de seguimiento, acompañamiento y fortalecimiento de pautas de cuidado y auto cuidado de la salud desde una mirada intercultural a 312 Gestantes, 1.795 menores de 5 años. De igual manera se ha realizado un abordaje diferencial a 1973 familias indígena del pueblo Emberá con 3.863 seguimientos y/o acompañamientos a la población en el cuidado a la salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6.60	1.10	16.67	6.60	6.05	91.67	6.60	4.40	66.67	6.60			12.65			33.00	11.55	35.00
		Recursos	$2,951	$2,951	100.00	$7,811	$7,811	100.00	$7,431	$6,553	88.19	$8,041	$0	0.00	$5,220	$0	0.00	$31,454	$17,316	55.05
7 Diseñar E Implementar 1 Estrategia Que Favorezca El Acceso A Los Servicios De Salud De Componente Primario Para La Población Institucionalizada A Cargo Del Distrito Capital. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó en el periodo el abordaje, intervención y seguimientos a personas institucionalizadas a cargo del distrito para favorecer el acceso a los servicios de salud del componente primario, realizando acciones colectivas e individuales de alta externalidad desde la identificación y gestión de riesgos en centros del sistema de responsabilidad penal adolescente SRPA, instituciones de protección al adulto mayor ¿ IPM, casa de igualdad de oportunidades para las mujeres- CIOM, unidades de protección a habitantes de calles, hogares temporales y centros carcelarios y penitenciarios. Con el inicio del nuevo convenio del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas- PSPIC, desde las Subredes Integradas de Servicios de Salud, se fortalecen de las acciones de gestión del riesgo colectivo en instituciones en función de la identificación de los factores de riesgos y alertas, gestión del riesgo en salud, y el reforzamiento de factores protectores para evitar la ocurrencia de enfermedades o eventos de interés en salud pública y la generación de medidas mitigadoras de complicaciones en los casos prioritarios identificados, en temas de enfermedades crónicas, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, salud mental y convivencia social (prevención de las violencias, abordaje de afectaciones y trastornos), seguridad alimentaria y nutricional, prevención y atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas - SPA, prevención y atención en ITS- VIHsida, entre otras temáticas, desde los planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección. Además, se implementa producto nuevo de fortalecimiento técnico para favorecer el acceso a componente primario de atención de las personas institucionalizadas, sus cuidadles y familias, que derivara en a la construcción de una estrategia...	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.03	15.00	0.20	0.19	95.00	0.20	0.13	65.00	0.20			0.38			1.00	0.35	35.00
		Recursos	$1,113	$1,113	100.00	$4,886	$4,886	100.00	$3,321	$3,308	99.61	$4,697	$0	0.00	$1,155	$0	0.00	$15,172	$9,307	61.34
11 Salud y bienestar para niñas y niños			$10,399	$10,399	100.00	$35,864	$35,421	98.76	$38,313	$30,672	80.06	$37,844	$0	0.00	$31,647	$0	0.00	$154,067	$76,492	49.65
7830 Asistencia: Infancia imparable Bogotá			$10,399	$10,399	100.00	$35,864	$35,421	98.76	$38,313	$30,672	80.06	$37,844	$0	0.00	$31,647	$0	0.00	$154,067	$76,492	49.65
1 Disminuir En Un 25 % La Incidencia De Sífilis Congénita. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A semana 35 se han notificado 60 casos de sífilis congénita, de los cuales 7 casos ingresaron a la notificación en el mes de agosto (datos preliminares). En comparación con el mismo periodo del año anterior 2021 se evidencia igual número de casos dado que se habian notificado al mismo periodo 60 casos (datos preliminares). Es importante tener en cuenta que adicionalmente se han notificado 54 casos en población migrante de los cuales 28 casos han ingresado al sistema de seguridad social en salud, cabe aclarar que los datos están en proceso de ajustes de acuerdo a resultado de unidades análisis de los casos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	1.40	23.33	9.25			9.75			25.00	1.40	5.60
		Recursos	$786	$786	100.00	$3,493	$3,450	98.76	$3,150	$2,329	73.95	$5,149	$0	0.00	$6,906	$0	0.00	$19,483	$6,565	33.69
2 Llevar A 0 La Tasa De Mortalidad Por 100.000 En Menores De 5 Años Por Desnutrición Aguda Como Causa Básica. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Tasa de 0.2 x 100000 menores de 5 años	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$580	$580	100.00	$3,218	$3,218	100.00	$5,411	$4,152	76.74	$6,050	$0	0.00	$177	$0	0.00	$15,436	$7,951	51.51
3 Disminuir A 17 % La Proporción De Niñas Y Niños Menores De 5 Años Con Estado Nutricional Inadecuado Según El Indicador Peso Para La Talla. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto de 2022	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	18.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.90	32.40	55.25	17.40		0.00	17.00		0.00			0.00
		Recursos	$566	$566	100.00	$3,259	$3,259	100.00	$1,525	$1,113	72.98	$1,450	$0	0.00	$2,349	$0	0.00	$9,148	$4,938	53.98
4 Certificar Las 4 Subredes Y 10 Ips Privadas Con La Estrategia De Instituciones Amigas De Las Mujeres Y La Infancia Integral. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Cierre año 2021: 100% que corresponde al cumplimiento del plan de acción de asistencia técnica, evaluación externa y certificación de IPS en IAMII que cumplan los requisitos para el año 2021.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.40	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.66	55.00	1.00			1.80			4.00	0.66	16.50
		Recursos	$116	$116	100.00	$1,101	$1,101	100.00	$2,211	$1,014	45.87	$1,260	$0	0.00	$1,665	$0	0.00	$6,352	$2,231	35.12
5 Lograr Y Mantener Por Encima Del 65 % La Práctica De Lactancia Materna Exclusiva En Menores De 6 Meses. Linea De Base: 59.3%. Fuente: Sisvan. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La magnitud del indicador de la línea base de 2019 de Lactancia Materna Exclusiva (LME) en menores de seis meses surtió un ajuste desde el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional; el anterior ejercicio ajustó la proporción de niños y niñas con LME de la línea base pasa en 2019 de 59,3% a 56,9%, en 2020 este dato es de 52,3%, en 2021 de 69%, en 2022 para el mes de agosto la proporción de LME en menores de seis meses es de 71,28%.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	61.30	65.60	107.01	63.00	69.00	109.52	64.50	71.28	110.51	65.00			65.00					0.00
		Recursos	$645	$645	100.00	$1,160	$1,160	100.00	$990	$867	87.64	$1,067	$0	0.00	$402	$0	0.00	$4,264	$2,673	62.68

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Reducir En Un 8 % La Tasa De Mortalidad Infantil, Implementando Programas Y Acciones De Promoción Y Prevención (Entre Los Que Se Encuentra El Programa Ampliado De Inmunizaciones Pai Y La Gestión De Riesgo Preconcepcional, Prenatal Y Postnatal) De Igual Forma Se Fortaleceran Acciones Para La Identificación Temprana De Posibles Casos De Meningococo Para Garantizar La Aplicacion De La Vacuna Como Accion Preventiva Para Su Contención. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo Enero - Agosto de 2022, según datos preliminares se han presentado 380 casos de mortalidad en menores de un año, correspondiente a una tasa de 8,8 por 1.000 nacidos vivos (NV).	Tipo de anualización (*) Decreciente	Magnitud	8.80	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	8.50	8.30	102.41	8.30		0.00	8.00		0.00			0.00
		Recursos	$766	$766	100.00	$1,305	$1,305	100.00	$1,934	$1,895	97.95	$2,960	$0	0.00	$1,697	$0	0.00	$8,663	$3,967	45.79
7 Lograr Y Mantener Al 95 % Iguales O Mayores Las Coberturas De Vacunación En Los Biologicos Del Pai, Incluida La Varicela Y Realizar El Estudio De Inclusión De La Vacuna Contra El Herpes Zóster. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante Agosto de 2022: Menor de un año de edad: POLIO: dosis aplicadas: 5.143 - 5,7 % cumplimiento PENTAVALENTE: dosis aplicadas: 5.145 - 5,7 % cumplimiento BCG: dosis aplicadas: 6.477 - 7,1 % cumplimiento. HEPATITIS B: dosis aplicadas: 5.142- 5,7 % cumplimiento Hbi: dosis aplicadas: 5.143 - 5.7 % cumplimiento ROTAVIRUS: dosis aplicadas: 5.445- 6,0 % cumplimiento De un año de edad: TRIPLE VIRAL: dosis aplicadas: 6.066- 6,5 % cumplimiento FIEBRE AMARILLA: dosis aplicadas: 4.762 - 5,1 % cumplimiento NEUMOCOCO: dosis aplicadas: 5.975 - 6,4 % cumplimiento HEPATITIS A: dosis aplicadas: 6.085 - 6,5 % cumplimiento VARICELA: dosis aplicadas: 6.112- 6,5 % cumplimiento. Otras Poblaciones: dpta en gestantes: 5.283 dosis aplicadas. Td en mujeres en edad fértil: dosis aplicadas: 16.768 VPH (niñas 9 a 17 años): dosis aplicadas: 9.205 Neumococo 23 (adulto mayor de 60 años): 10.006 dosis aplicadas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	95.00	0.00	0.00	95.00	68.40	72.00	95.00	48.50	51.05	95.00			95.00					0.00
		Recursos	$6,878	$6,878	100.00	$21,928	$21,528	98.18	$22,501	$18,891	83.96	$19,408	$0	0.00	$17,881	$0	0.00	$88,597	$47,297	53.38
8 Incrementar En 20 % La Detección Precoz Y Atención Integral De Niños Y Niñas Con Defectos Congénitos A Través De Intervenciones Orientadas A La Promoción De La Salud Y La Gestión De Riesgo Preconcepciones, Prenatal Y Postnatal. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo Enero ¿ Agosto (Semana Epidemiológica 30) de 2022, según datos preliminares se han notificado 1.384 casos de defectos congénitos en menores de un año en Bogotá D.C., de los cuales se han diagnosticado de forma prenatal el 40,6% (n=546).	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	15.80			20.00					0.00
		Recursos	$61	$61	100.00	$399	$399	100.00	$592	$411	69.38	$500	$0	0.00	$571	$0	0.00	$2,123	$871	41.03
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$66,885	$52,184	78.02	$76,484	$0	0.00	$61,096	$0	0.00	$285,658	$132,715	46.46
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,492	$597	5.69	$7,788	$0	0.00	$11,567	$0	0.00	$29,847	$597	2.00
7911 Recuperación y puesta en funcionamiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios CHSJD Bogotá			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,492	$597	5.69	$7,788	$0	0.00	$11,567	$0	0.00	$29,847	$597	2.00
1 Realizar 100 % De Las Obras Que Se Prioricen Para Conservar, Recuperar, Transformar O Actualizar Las Zonas O Edificaciones Del Complejo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre se surtieron los trámites precontractuales y se procederá a realizar apertura del proceso contractual para las adecuaciones de la fachada del Instituto Materno Infantil en el mes de octubre de 2022. Revisión y aprobación de los estudios previos del proceso de interventoría técnica, jurídica, administrativa financiera del contrato de obra, mantenimiento y reparación de las fachadas principal, norte y sur del edificio sede del Instituto Materno Infantil que forma parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	27.00	0.00	0.00	33.00			40.00			100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,390	$0	0.00	$182	$0	0.00	$11,367	$0	0.00	$16,939	$0	0.00
2 Realizar 100 % De Los Estudios Y Diseños Que Se Prioricen Para Conservar, Recuperar, Transformar O Actualizar Las Zonas O Edificaciones Del Complejo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre se realizaron los ajustes solicitados por la dirección de planeación y se encuentra a la espera de que se efectué la actualización al proyecto y los traslados correspondientes	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$292	$0	0.00	$6,199	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,491	$0	0.00
3 Realizar 100 % Del Seguimiento A La Implementación Del Complejo Hospitalario San Juan De Dios Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a. Avance en la etapa precontractual de los procesos necesarios para garantizar servicios escenciales para la sostenibilidad del Complejo Hospitario San Juan de Dios (propiedad del FFDS) tales como: a. Avance en la etapa precontractual de los procesos necesarios para garantizar servicios escenciales para la sostenibilidad del Complejo Hospitario San Juan de Dios (propiedad del FFDS) tales como: 1. Proceso de vigilancia y seguridad privada del CHSJD: Se realizó la revisión previa de los estudios previos, estudio de mercado y estudio del sector del proceso de vigilancia en las áreas correspondientes. 2. Proceso de seguros para los bienes inmuebles que conforman el CHSJD: El 21 de septiembre de 2022 serealizó la publicación en el SECOP, del proceso FFDS-SAMC-011-2022, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS TODO RIESGO DAÑO MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL REQUERIDAS POR EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD" c. Avance en reuniones de intercambio de información con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano para la entrega del Complejo Hospitalarios San Juan de Dios: Durante el mes de septiembre se desarrollaron mesas técnicas en acompañamiento con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural; se recibió información por parte de la ERU, acerca de los diferentes procesos de contratación que se están ejecutando en el complejo.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,810	$597	15.68	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$4,210	$597	14.19

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Diseñar 1 Modelo Juridico Técnico Y Administrativo Del Chsjd De Acuerdo Con La Normatividad Aplicable Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El proceso del modelo jurídico y administrativo se radicó el 22 de septiembre ante la subdirección de contratación con el fin de iniciar los trámites contractuales correspondientes y realizar la adjudicación de este; este proceso tiene como objetivo proponer las alternativas que más se ajusten a la necesidad de armonizar el complejo hospitalario san juan de dios, con la estructura organizacional actual del sector salud en el distrito capital de Bogotá, teniendo en cuenta el análisis de su situación actual, y siguiendo las directrices constitucionales, legales, reglamentarias y contractuales que sean aplicables.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,207	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,207	$0	0.00
35 Manejo y prevención de contaminación			$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$56,393	$51,587	91.48	$68,696	$0	0.00	$49,529	$0	0.00	$255,811	$132,118	51.65
7831 Saneamiento salud ambiental Bogotá			$22,667	$22,250	98.16	$58,526	$58,281	99.58	$56,393	$51,587	91.48	$68,696	$0	0.00	$49,529	$0	0.00	$255,811	$132,118	51.65
1 Implementar El 100 % De Las Estrategias Establecidas En La Política De Salud Ambiental Para Bogotá D.C., Contribuyendo A Prevenir La Enfermedad Y A Promocionar La Salud Individual Y Colectiva De La Población. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	78.00	73.00	93.59	85.00	83.16	97.84	90.00	62.27	69.19	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$451	$451	100.00	$1,253	$1,253	100.00	$1,310	$830	63.34	$1,283	$0	0.00	$476	$0	0.00	$4,773	$2,534	53.09
2 Desarrollar 1 Estrategiade Entornos Ambientalmente Saludables A Nivel Urbano Y Rural En Territorios Priorizados (Alimentos Sanos Y Seguros, Calidad Del Agua Y Del Aire, Saneamiento Básico, Cambio Climático, Medicina Tradicional Con Base En Plantas Medicinales Y Enfermedades Transmisibles De Origen Zoonótico). (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.07	0.06	85.71	0.28	0.26	92.86	0.28	0.19	67.86	0.28			0.12			1.00	0.51	51.00
		Recursos	$1,280	$1,280	100.00	$5,553	$5,496	98.97	$5,097	$4,934	96.80	$8,159	$0	0.00	$1,720	$0	0.00	$21,808	$11,709	53.69
3 Diseñar E Implementar 1 Sistema De Vigilancia De Eventos Transmisibles De Origen Zoonótico De Interés En Salud Pública, Con Apoyo Del Centro De Zoonosis De Bogotá D.C. Y El Laboratorio Distrital De Salud Pública. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.15	0.13	86.67	0.30	0.10	33.33	0.30			0.23			1.00	0.27	27.00
		Recursos	$684	$684	100.00	$1,711	$1,711	100.00	$1,511	$1,386	91.69	$1,724	$0	0.00	$1,674	$0	0.00	$7,303	$3,780	51.76
4 Lograr Cobertura Igual O Superior Al 80 % De Vacunación Antirrábica Canina Y Felina A 2024. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	80.00	48.00	60.00	80.00	37.00	46.25	80.00	67.00	83.75	80.00			80.00					0.00
		Recursos	$648	$648	100.00	$2,890	$2,890	100.00	$2,698	$2,164	80.20	$2,964	$0	0.00	$740	$0	0.00	$9,940	$5,701	57.36
5 Incrementar En 8 % Los Establecimientos Sobre Los Cuales Se Verifican Las Condiciones Higiénico Sanitarias Con Enfoque De Riesgo. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo enero - agosto 2022 se adelantaron 145.329 visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) en establecimientos abiertos al público (facturadas) para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Se adelantaron 326 actividades de carácter promocional y preventivo como son las sensibilizaciones dirigidas a la comunidad en temas de salud ambiental enfocados especialmente al manejo adecuado de alimentos, medicamentos y sustancias químicas, con una asistencia de 9.507 personas. Se adelantaron 4.350 operativos, entre operativos de alimentos y bebidas alcohólicas, carnes y derivados cárnicos, juguetes, línea de medicamentos seguros, espacio público, apoyo a otras líneas de intervención y operativos de eventos masivos. Se realizaron 244 muestreos, de los cuales 135 fueron de alimentos y bebidas y 109 de medicamentos. Se realizaron 637 visitas de verificación sanitaria de caninos potencialmente peligrosos (ley 1801 de 2016). Se realizaron 333 visitas de verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales. Se realizaron 628 visitas integrales de vectores en interiores. Se realizó control de insectos exteriores en 515.209 metros cuadrados. Se realizó control de roedores exteriores en 1.376.116 metros cuadrados. Se intervinieron 122.871 establecimientos comerciales, industriales e institucionales vigilados y controlados abiertos al público. Se aplicaron 5.116 medidas sanitarias de seguridad (incluyen medidas a productos: decomisos, congelaciones y destrucciones y medidas a establecimientos: suspensión de trabajos o servicios y clausura de establecimientos). Fuente: Subredes Integradas de Servicios de Salud - Sistema de Información SIVIGILA DC ; Bases de datos censo de establecimientos, medidas sanitarias y SISPIC (información preliminar).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.20	120.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.66	22.00	2.00			2.00			8.00	1.86	23.25
		Recursos	$17,796	$17,378	97.66	$42,536	$42,348	99.56	$40,974	$38,316	93.51	$50,403	$0	0.00	$43,728	$0	0.00	$195,436	$98,042	50.17
6 Realizar Vigilancia Al 100 % De Los Sistemas De Abastecimiento De Agua. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$636	$636	100.00	$1,475	$1,475	100.00	$1,701	$1,361	80.02	$1,166	$0	0.00	$747	$0	0.00	$5,725	$3,473	60.65
7 Reducir En Un 5 % La Mortalidad Por Contaminación Del Aire Por Material Particulado Pm 2.5. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de agosto 2022 se beneficiaron 1322 personas en la vigilancia por exposición a contaminación del aire de las cuales se encuestaron 1187 entre menores de 14 años y adultos mayores de 60 años, de estas, 75 personas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; adicionalmente se abordaron 135 personas con la atención de 41 quejas, siendo 10 por calidad del aire, 25 por olores ofensivos y 6 por incumplimiento a los espacios libres de humo de tabaco; y se desarrollaron 30 operativos de control de los espacios libres de humo en establecimientos abiertos al público. Por otra parte, se beneficiaron 728 personas en la vigilancia por exposición a ruido de las cuales se realizaron 656 encuestas de percepción, 70 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; y 72 personas abordadas con la atención de 28 quejas por ruido. Para la vigilancia por radiación electromagnética se beneficiaron 307 personas de las cuales 304 se les aplicaron las encuestas relacionadas con el síndrome de radiofrecuencia, 21 de ellas surtieron el proceso de canalización o activación de ruta; y 3 personas abordadas en la atención de 1 queja por exposición a radiaciones electromagnéticas.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.00	0.30	30.00	2.50	0.20	8.00	3.50	0.00	0.00	4.50			5.00					0.00
		Recursos	$872	$872	99.98	$2,927	$2,927	100.00	$2,837	$2,406	84.80	$2,800	$0	0.00	$185	$0	0.00	$9,621	$6,205	64.49
8 Implementar 1 Vigilancia Centinela De Eventos Respiratorios Y Cardiovasculares Para Monitorear Episodios De Contaminación Del Aire En La Ciudad En El Marco De Un Sistema De Alertas Tempranas. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fecha de corte agosto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.06	30.00	0.30	0.23	76.67	0.20	0.13	65.00	0.20			0.31			1.00	0.42	42.00
		Recursos	$301	$301	100.00	$181	$181	100.00	$265	$192	72.40	$198	$0	0.00	$259	$0	0.00	$1,204	$674	55.96
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$3,066	$2,693	87.85	$11,894	$11,882	99.90	$13,299	$10,398	78.19	$15,330	$0	0.00	$16,859	$0	0.00	$60,448	$24,973	41.31

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado			$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$8,897	$7,945	89.31	$9,975	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$37,152	$18,234	49.08
7832 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá			$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$8,897	$7,945	89.31	$9,975	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$37,152	$18,234	49.08
1 Realizar Atención Psicosocial A 14400 Personas Víctimas Del Conflicto Armado. (A 2024)	Tipo de anualización	Magnitud	1,000.00	436.00	43.60	4,135.00	3,002.00	72.60	5,200.00	5,065.00	97.40	4,200.00			1,562.00			14,400.00	8,503.00	59.05
	Suma	Recursos	$1,720	$1,720	100.00	$8,577	$8,569	99.90	$8,897	$7,945	89.31	$9,975	$0	0.00	$7,983	$0	0.00	$37,152	$18,234	49.08
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte Agosto																				
41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños			$1,346	$973	72.31	$3,317	$3,314	99.91	$4,402	$2,452	55.71	$5,355	$0	0.00	$8,876	$0	0.00	$23,296	$6,739	28.93
7833 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá			$1,346	$973	72.31	$3,317	$3,314	99.91	$4,402	$2,452	55.71	$5,355	$0	0.00	$8,876	$0	0.00	$23,296	$6,739	28.93
1 Implementar Y Mantener En Funcionamiento 20 Servicios De Atención Integral En Salud A 2024, Con Enfoque De Equidad De Genero Para Mujeres En Todas Sus Diversidades.	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	5.00	1.00	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00			5.00			20.00	10.00	50.00
	Suma	Recursos	$525	$152	29.03	$1,756	$1,753	99.83	$3,916	$1,967	50.22	$4,442	$0	0.00	$7,620	$0	0.00	$18,259	$3,873	21.21
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de AGOSTO se cuenta con 11 servicios de Atención en salud para las mujeres implementados. Estos espacios cuentan con servicios de medicina general y enfermería. Desde aquí se canaliza a las mujeres a otros servicios de salud de acuerdo a la Ruta de Promoción y mantenimiento en salud. Se continúa con los procesos de articulación intersectorial con SDMujer, SDIS y las Subredes Integradas de Servicios de Salud para la implementación de los Servicios para mujeres proyectados para 2022.																				
2 Incrementar En 22 Puntos Porcentuales El Abordaje Integral Con Enfoque De Género De La Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y La Violencia Sexual, Para Salvaguardar La Salud Mental.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	3.00	150.00	4.00	3.20	80.00	11.00	2.30	20.91	19.00			22.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$483	$483	100.00	$471	$471	100.00	$210	$210	100.00	$388	$0	0.00	$462	$0	0.00	$2,015	$1,164	57.78
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de AGOSTO se cuenta con un porcentaje de casos efectivos del 60,5% (n=2.607) y en proceso de cierre 25,9% (n=1.118) de un total de casos notificados de 4.311. Esta medición se va ajustando mensualmente conforme se adelanten las investigaciones epidemiológicas de campo por parte del SIVIM. Por lo tanto, estos datos son preliminares y susceptibles de ajustes.																				
3 Aumentar En 40 % Las Intervenciones A Través De Las Líneas, Plataformas Y Canales De Prevención Y Atención A Las Violencias (Violencia Sexual, Violencia Intrafamiliar Y Maltrato Infantil Y Violencia Basada En Género). (A 2024)	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.05	101.25	7.00	9.33	133.29	9.00	6.80	75.56	10.00			7.67			40.00	20.18	50.45
	Suma	Recursos	$338	$338	100.00	$1,089	$1,089	100.00	$276	$275	99.97	$526	$0	0.00	$794	$0	0.00	$3,022	$1,702	56.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de SEPTIEMBRE, en la Línea 106 se realizaron 147 intervenciones relacionadas con diversas formas de violencia (violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia sexual y por razones de género) en las cuales se realizó activación de rutas sectoriales (SIVIM y SIRC) e intersectoriales (Unidad de Delitos Sexuales Fiscalía, ICBF, Comisarías de Familia, representando un avance del 0,85%.																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$22,698	$21,618	95.24	$58,639	$54,921	93.66	$73,139	$59,288	81.06	$76,729	$0	0.00	$51,871	$0	0.00	$283,076	$135,828	47.98
51 Gobierno Abierto			$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$13,503	$10,518	77.90	$17,417	$0	0.00	$5,528	$0	0.00	$50,111	$23,777	47.45
7750 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá			$4,890	$4,780	97.76	$8,773	$8,478	96.64	$13,503	$10,518	77.90	$17,417	$0	0.00	$5,528	$0	0.00	$50,111	$23,777	47.45
1 A 2024 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Gobierno Abierto En Salud De Bogotá D.C. (Gabo), A Través De Acciones De Participación Social En Salud, Reconciliación, Transparencia, Control Social Y Rendición De Cuentas Y Servicio Al Ciudadano, Con Procesos Comunitarios E Intersectoriales En Las 20 Localidades.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,386	$1,345	97.07	$2,582	$2,564	99.31	$4,122	$3,266	79.24	$5,317	$0	0.00	$1,060	$0	0.00	$14,466	$7,175	49.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha avanzado en el reconocimiento y empoderamiento a las nuevas ciudadanías para incentivar así la participación social en salud y convertir a los ciudadanos en protagonistas de los cambios que necesita la ciudad para tener una salud integral, a través de acciones: Control Social en Salud, Fortalecimiento de Datos Abiertos SALUDATA, Acciones de participación en las 20 localidades y Construcción de la Cultura del cuidado																				
2 Diseñar E Implementar El 100 % Del Plan De Acción, En El Marco De La Política Pública Distrital De Servicio Al Ciudadano, Con Los Actores Del Sistema Distrital De Salud (4 Subredes, Idcbis, Capital Salud, Sds), 10 Eapb Y 20 Instituciones Prestadoras De Servicios De Salud Priorizadas (A 2024)	Tipo de anualización	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	18.00	60.00	25.00			7.50			100.00	55.50	55.50
	Suma	Recursos	$1,605	$1,580	98.42	$2,167	$2,145	98.97	$2,983	$2,652	88.88	$3,848	$0	0.00	$2,169	$0	0.00	$12,774	$6,376	49.92
3 A 2024 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Gestión Territorial En Salud Orientada A Fortalecer Los Procesos Comunitarios, De Reconciliación E Intersectoriales En Las 20 Localidades.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.11	110.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.18	60.00	0.25			0.10			1.00	0.54	54.00
	Suma	Recursos	$1,899	$1,855	97.70	$4,024	$3,769	93.67	$6,397	$4,601	71.92	$8,252	$0	0.00	$2,299	$0	0.00	$22,871	$10,225	44.71
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente			$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$18,973	$15,656	82.52	$18,186	$0	0.00	$10,038	$0	0.00	$66,038	$31,341	47.46
7788 Transformación digital en salud Bogotá			$2,451	$2,002	81.70	$16,390	$13,682	83.48	$18,973	$15,656	82.52	$18,186	$0	0.00	$10,038	$0	0.00	$66,038	$31,341	47.46
1 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Transformación Digital En Salud. (A 2024)	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.15	0.15	100.00	0.32	0.17	53.13	0.28			0.10			1.00	0.47	47.00
	Suma	Recursos	$2,166	$1,899	87.66	$16,336	$13,628	83.42	$17,826	$15,144	84.95	$17,757	$0	0.00	$9,375	$0	0.00	$63,459	$30,670	48.33
2 Diseñar E Implementar 1 Ecosistema Inteligente Con Alcance De Ciudad Región. (A 2024)	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.08	0.08	100.00	0.37	0.09	24.32	0.24			0.26			1.00	0.22	22.00
	Suma	Recursos	$285	$104	36.40	$54	$54	100.00	$1,147	$512	44.66	$430	$0	0.00	$663	$0	0.00	$2,579	$670	25.99
56 Gestión Pública Efectiva			$15,357	$14,836	96.61	$33,476	$32,761	97.86	$40,664	$33,114	81.43	$41,126	$0	0.00	$36,306	$0	0.00	$166,928	$80,710	48.35
7791 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá			$6,004	$5,733	95.49	$8,993	$8,747	97.26	$17,251	$14,116	81.83	$16,337	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$56,086	$28,596	50.99

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar La Ivc Por Año Al 25 % De Los Prestadores De Servicios De Salud De Bogotá D.C. (A 2024)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	12.50	13.40	107.20	25.00	30.13	120.52	25.00	22.18	88.72	25.00			25.00					0.00
		Recursos	$6,004	$5,733	95.49	$8,993	$8,747	97.26	$17,251	$14,116	81.83	$16,337	$0	0.00	$7,500	$0	0.00	$56,086	$28,596	50.99
7824 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá			$8,656	$8,408	97.13	$18,488	$18,054	97.65	$18,149	$15,110	83.25	$18,866	$0	0.00	$26,118	$0	0.00	$90,278	$41,571	46.05
1 Crear 100 Por Ciento (852) Cargos De Planta Para La Sds, Para El 2020, El 30% Corresponde A La Elaboración De Los Estudios Que Determinen Las Necesidades De Personal Planta En La Entidad. (A 2024). Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de Septiembre se continuo con la definicion de la propuesta de cantidad de cargos a crear para presentación en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, propuesta creación cargos por fases iniciando con Profesionales de las áreas misionales. Proyección financiera por parte del Grupo de Nómina de los cargos definidos fase 1 a presentar ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el mes de septiembre de 2022 se realizó solicitud del concepto técnico favorable en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la modificación de la estructura y planta de personal de la SDS radicado 2022EE110572 DEL 22/09/2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	30.00	30.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00			10.00			100.00	50.00	50.00
		Recursos	$320	$320	100.00	$317	$315	99.28	$150	$128	85.46	$183	$0	0.00	$17,350	$0	0.00	$18,320	$763	4.16
2 Crear 100 Por Ciento (1.522) Cargos De Planta Para La Sds, Para El 2020, El 60% Corresponde A La Elaboración De Los Estudios Que Determinen Las Necesidades De Personal Subredes. (A 2024).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	60.00	60.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$925	$925	100.00	$500	$258	51.56	$98	$0	0.00	$126	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,649	$1,183	71.71
3 Adelantar 1 Revisión Y Actualización De La Plataforma Estratégica De La Entidad Acorde Con El Nuevo Modelo De Salud Incluyente, Sostenible, Participativo Y Diferencial. (A 2022)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.24	0.24	100.00	0.52	0.52	100.00	0.24	0.18	75.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.94	94.00
		Recursos	$83	$83	100.00	$165	$165	100.00	$140	$104	73.90	$18,556	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,944	$351	1.85
4 Garantizar El 100 % De Los Recursos Humanos, Técnicos Y Financieros Con Criterios De Eficiencia Y Eficacia Para Desarrollar Las Acciones Delegadas A La Secretaría Distrital De Salud En Los Procesos De Apoyo Conforme La Normatividad Que La Regula. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.00	12.00	100.00	26.00	23.90	91.92	25.00	18.76	75.04	27.00			12.10			100.00	54.66	54.66
		Recursos	$7,329	$7,081	96.61	$17,506	$17,316	98.91	$17,761	$14,878	83.77	$0	$0	0.00	$8,768	$0	0.00	$51,364	$39,275	76.46
5 Posicionar 100 % A La Egat Como Una Entidad Que Asesora Los Procesos De Compras Conjuntas Previstos En Las Resoluciones 278 Y 2426 De 2017, Para Las Cuatro (4) Subredes Integradas De Servicios De Salud Distritales, En El Marco Del Nuevo Modelo De Atención En Salud. Estado: Suspendida	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.03	0.03
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7834 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá			$697	$695	99.72	$5,994	$5,960	99.43	$5,263	$3,888	73.87	$5,923	$0	0.00	$2,687	$0	0.00	$20,565	$10,543	51.27
1 Diseñar E Implementar 1 Programa De Educación Toma De Decisiones Y Producción De Conocimiento Para La Vida Y La Salud Por Y Para Los Ciudadanos. (A 2024)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.29	0.43	148.28	0.25	0.24	96.00	0.15			0.02			0.97	0.79	81.44
		Recursos	$658	$656	99.70	$5,120	$5,107	99.74	$4,279	$3,377	78.93	$5,598	$0	0.00	$2,275	$0	0.00	$17,930	$9,140	50.98
2 Diseñar 1 "Política Distrital De Ciencia, Tecnología E Innovación Para La Vida, La Salud Y El Bienestar" En La Ciudad Con La Academia, La Empresa Y La Ciudadanía. (A 2024) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El 1 de septiembre de 2022 se realizó la reunión de seguimiento del contrato para la formulación de la política de ciencia, tecnología e innovación en salud de Bogotá. En la reunión se realizaron observaciones por parte de la SDS al producto denominado línea de base del sistema de CTeI, el cual hace parte de la fase 2 del contrato. Adicionalmente, se revisaron las actividades de la fase 3, la cual corresponde a la formulación de la política. Esta fase incluye unas actividades como son el evento de socialización de la política que se proyecta realizar en noviembre y el taller de discusión de las líneas estrategias con participación de directivos, el cual se proyecta realizar en octubre. Entre las dificultades que se identifican en esta parte final de ejecución del contrato, está el cumplimiento del cronograma, por lo cual el contrato se prorrogará tres semanas, terminando el 24 de noviembre. Este cambio está en curso al interior de la SDS.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.57	0.25	43.86	0.38	0.00	0.00	0.25			0.12			1.00	0.25	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$600	$600	100.00	$474	$0	0.00	$0	$0	0.00	$208	$0	0.00	$1,282	$600	46.80
3 Implementar El 100 % De Las Estrategias Necesarias Para El Fortalecimiento Inicial De Un Hospital Por Subred Del Distrito De Acuerdo A Su Nivel De Complejidad, Con La Infraestructura Adecuada Y La Tecnología Necesaria Para La Formación De Talento Humano Para Nuestra Ciudad Con Las Mejores Capacidades, Implementado Además El Enfoque De Atención Primaria En Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	27.00	30.00	111.11	26.00	30.00	115.38	26.00			17.00			100.00	61.00	61.00
		Recursos	$39	$39	100.00	$274	$253	92.35	$511	$511	100.00	$325	$0	0.00	$204	$0	0.00	$1,352	$803	59.36
TOTAL ENTIDAD 201-SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD			$1,667,513	$1,557,173	93.38	$3,335,912	$3,211,477	96.27	$3,339,860	$2,578,594	77.21	$3,634,406	$0	0.00	$3,248,469	$0	0.00	$15,226,159	$7,347,244	48.25

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$7,285	$6,773	92.97	$14,161	$14,018	98.99	$15,641	$12,292	78.59	$9,000	$0	0.00	$14,274	$0	0.00	$60,361	$33,083	54.81
29 Asentamientos y entornos protectores			$5,199	$4,697	90.35	$11,866	$11,774	99.22	$13,600	$10,439	76.75	$7,000	$0	0.00	$12,341	$0	0.00	$50,006	$26,910	53.81
7557 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá			$5,199	$4,697	90.35	$11,866	$11,774	99.22	$13,600	$10,439	76.75	$7,000	$0	0.00	$12,341	$0	0.00	$50,006	$26,910	53.81
1 Elaborar 4 Documentos De Lineamientos Técnicos Para Gestionar Los Procesos De Desarrollo De Habilidades Y Capacidades De Las Organizaciones Sociales Y Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$14	$14	100.00	$78	$75	95.99	$286	$0	0.00	$295	$0	0.00	$673	$88	13.14
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El indicador se mantiene en 0, dado que se encuentra formulado en número entero y solo se reportará 1, una vez finalizado el documento referido, sin embargo, se ha avanzado de acuerdo a las fases de la planificación correspondientes: Para el período de los meses de enero a septiembre de 2022 se ha avanzado un 88% correspondiente a las siguientes actividades de la primera a la quinta fase: 1. Realización de treinta y siete (37) sesiones de trabajo para la elaboración del documento de la Estrategia de Innovación Social para el desarrollo de iniciativas sociales y comunitarias, así como, cincuenta y seis (56) sesiones de trabajo para potenciación del documento a través de: Preparación e implementación del Taller de Percepción Comunitaria Frente a la Innovación Social en GRD-ACC y de los recorridos comunitarios realizado junto con el área de SATC, uno en el Río Tunjuelo con el Colectivo Roma en los barrios Ciudad Roma, Catalina, Villa de los Sauces, Rubí II, Socorro, y otro en la Quebrada Limas-Peña con los líderes comunitarios de Sauces para explorar Iniciativas Comunitarias e identificar el posible desarrollo de un pilotaje que permite validar la Estrategia de Innovación Social.																			
2 Capacitar 100 Personas En Cultura Y Ciencia Ciudadana Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$124	$124	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$124	$124	99.92
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2022): Solo ejecución de reservas																				
3 Implementar 1 Sistema De Información Para El Sistema Único De Registro Escolar - Sure	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$30	$30	99.17	$65	$65	100.00	$65	$43	66.66	$43	$0	0.00	$18	$0	0.00	$222	$138	62.41
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el período comprendido entre enero y septiembre de 2022 se realizaron las siguientes acciones: diez y seis (16) sprints de estructuración, elaboración, revisión y DEMO de las historias del módulo de Manejo de Emergencias, el desarrollo total del Módulo de Cambio Climático y el Módulo de Consulta y seguimiento a las actividades semanales; diez (10) reuniones para la planeación de las actividades a cumplir por el contratista, definir acciones con el área de TICs sobre la supervisión del contrato, definición del cronograma de cumplimiento para la gestión de usuarios (módulo administrador y pruebas módulo usuarios finales) y refinamiento y revisión de las historias del Módulo de Manejo de Emergencias y el flujo de registro e ingreso a la aplicación y en cuanto al cambio en la aplicación a nivel de Frontend y Backend. Se han cargado 3 historias de usuario al GITLAB (adicionales a las 71 historias cargadas a 2021).																			
4 Elaborar 1 Documento Para El Programa De Investigación En Ciencias Y Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$33	$33	100.00
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2022): Solo ejecución de reservas.																				
5 Promover El 100 Porciento De Las Acciones De Articulación Y Promoción De Gestión Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$625	$625	100.00	$1,125	$1,125	100.00	$1,556	$1,522	97.79	$1,535	$0	0.00	$1,075	$0	0.00	$5,916	$3,272	55.31
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte del 30 de septiembre de 2022 el área de Gestión Local realizó las siguientes actividades: ¿ Se realizó la secretaria técnica de 196 Consejos Locales de Gestión de Riesgo y cambio climático, de los cuales 169 han sido de carácter ordinario y 27 de carácter extraordinario contribuyendo a la adecuada articulación de las entidades convocadas para garantizar el avance de ejecución en el plan de acción, por cada uno de sus componentes: Conocimiento, Reducción y Manejo de Desastres y participación. En las mesas de Consejo Local, se han desarrollado estrategias de concertación y monitoreo de cada uno de los escenarios de riesgo identificados y caracterizados, para definir acciones de mitigación correspondientes, socialización de proceso de elecciones de representantes y Simulacro Distrital, entre otros. ¿ A corte 30 de septiembre de 2022, se tiene una ejecución del 70.09% de los planes de acción de los 20 CLGR-CC en los componentes de: Conocimiento, Reducción, Manejo y Participación. En el desarrollo de las sesiones de los CLGR-CC se realiza seguimiento a los avances de la ejecución del plan de acción anual en el que, por medio de la secretaría técnica y el aporte de los integrantes, se plantean comparativos, las dificultades encontradas, actualización del plan y mecanismos para lograr el cumplimiento del porcentaje asignado.																			
6 Gestionar La Ejecución De 9 Obras Para La Reducción Del Riesgo De Desastres	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.00	66.67	2.00			1.00			9.00	5.00	55.56
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 1. Peñon del Cortijo fase II: El dia 05 agosto del 2022, en la reunion que se desarrollo en el area de influencia de la obra, por el grupo de Intervenciones Correctivas - Obras de Mitigacion, se realizó la entrega a la comunidad del barrio Peñon del Cortijo de la localidad de Ciudad Bolivar, la "Construccion de la segunda fase de las obras de mitigacion de riesgos en el barrio El Peñon del Cortijo III Sector en la localidad de Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogota Distrito Capital". En dicha reunión se contó con la participación del contratista de obra e interventoria con acompañamiento del IDIGER. 2. Se avanzá en los procesos asociados a la etapa precontratual de la obra de mitigacion Bella Flor, localidad de Ciudad Bolivar. 3. Se firmo acta de inicio el dia 21 de septiembre para la obra de mitigación Ciudadela Santa Rosa, localidad de San Cristóbal. 4. Se firmo acta de inicio el dia 20 de septiembre para la obra de mitigación Codito, de la localidad de Usaquén.		Recursos	$1,967	$1,912	97.23	$7,445	$7,390	99.26	$7,047	$6,740	95.64	$2,796	$0	0.00	$9,070	$0	0.00	$28,326	$16,042	56.63

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Gestionar El 100 Porciento De Las Acciones Relacionadas Con El Reasentamiento De Familias En Alto Riesgo No Mitigable Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): ¿ Protección a la vida de veintinueve (29) familias, cuyas viviendas se ubicaban en zonas de alto riesgo no mitigable en las localidades de San Cristóbal (19), Usme (02), Rafael Uribe Uribe (01) y Ciudad Bolivar (07). ¿ Recuperación de 3077,54 M2 cuadros de los suelos de protección por riesgo, correspondiente a la adquisición de veintiuno (21) predios. ¿ Elaboración de 27 estudios de títulos de los predios objeto de adquisición predial, de las localidades de San Cristóbal (17), Rafael Uribe Uribe (2), y Ciudad Bolivar (8). ¿ Se realizó Gestión de solicitud de avalúo comercial por parte de los titulares de derecho de veintiseis (26) predios que se encuentran ubicados en zona de alto riesgo no mitigable; los cuales hacen parte del contrato de avalúos comerciales que se encuentra en proceso precontractual, de las localidades de San Cristóbal (20), Rafael Uribe U. (3) y Ciudad Bolivar (3). ¿ Levantamiento de toma de área construida de veintidos (22) predios, de las localidades de San Cristóbal (19), Rafael Uribe Uribe (1) y Ciudad Bolivar (02).	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.00	58.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,478	$2,031	81.98	$2,925	$2,888	98.74	$4,665	$1,874	40.18	$2,155	$0	0.00	$1,131	$0	0.00	$13,353	$6,794	50.88
8 Diseñar 1 Instrumento De Retención Intencional O Transferencia Del Riesgo, Para Cada Uno De Los Escenarios Del Riesgo Priorizados En Bogotá D.C Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Aprobación de la Estrategia de Protección Financiera frente al Riesgo de Desastres y el Cambio Climático del Distrito Capital, instrumento desarrollado gracias al esfuerzo conjunto del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático ¿ IDIGER, la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ¿ MHCP y el Banco Mundial ¿ BM, por parte del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 172 de 2014.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.50	0.50	100.00	0.75	0.69	92.00	0.85			1.00					0.00
		Recursos	$29	$29	100.00	$77	$77	100.00	$84	$80	94.57	$80	$0	0.00	$132	$0	0.00	$402	$186	46.24
9 Implementar El 100 Porciento Del Plan De Acción De Adaptación Al Cambio Climático Desde La Misionalidad Del Idiger Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo comprendido entre Enero y Septiembre de 2022, desde el area de Cambio Climático de la Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático se han llevado a cabo las siguientes acciones para el cumplimiento de la Meta: - Revisión, consolidación y suministro de información para la evaluación del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - PDGRCC, en el componente de Adaptación al Cambio Climático. - Definición y elaboración de contenidos relacionados con cambio climático que fortalezcan la actualización y/o ajuste del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - PDGRCC - Construcción de recomendaciones para la Actualización del Componente de Cambio Climático en el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - PDGRCC.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.00	58.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$70	$70	99.87	$57	$57	100.00	$104	$104	100.00	$104	$0	0.00	$621	$0	0.00	$957	$232	24.21
30 Eficiencia en la atención de emergencias			$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,853	90.81	$2,000	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$10,355	$6,174	59.62
7559 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá			$2,087	$2,076	99.49	$2,295	$2,244	97.80	$2,041	$1,853	90.81	$2,000	$0	0.00	$1,933	$0	0.00	$10,355	$6,174	59.62
1 Brindar El 100 Porciento De La Asistencia Técnica A Las Entidades Que Conforman El Sdgr-Cc Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): este espacio interinstitucional se aprobó el reglamento interno y el Plan de Acción 2022 de la Mesa, de igual forma se han aprobado y realizado seguimiento a los planes de acción para eventos naturales o actividades sociales elaborados durante la vigencia. Se gestionó con los integrantes e invitados permanentes de la Mesa para el trabajo de Emergencias y Desastres el diligenciamiento del formulario de autoevaluación de las EIR; con el objetivo de conocer avances y motivar la realización de las Estrategias en cada entidad. De otra parte, frente a la ¿Asesoría a las entidades del SDGR-CC frente actualización y formulación de instrumentos asociados al Manejo de Emergencias y Desastres¿: Asesoría para la construcción de infografías asociadas a las Temporadas de Lluvias 2021	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31.00	31.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$98	$98	100.00	$80	$80	100.00	$154	$154	100.00	$151	$0	0.00	$21	$0	0.00	$503	$331	65.83
2 Gestionar El 100 Porciento De Las Acciones Encaminadas Al Fortalecimiento De Las Capacidades De Respuesta A Emergencias. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Según la Ley 1523 de 2012 la preparación para la respuesta es¿el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios de respuesta a emergencias; es decir, la preparación corresponde al conjunto de actividades enfocadas a la organización, planificación y coordinación de los diferentes actores sociales en el territorio, articulados con una adecuada gestión de los recursos humanos, técnicos y logísticos, necesarios para manejar las situaciones de emergencia y/o desastre, dando inicio a las acciones preliminares de recuperación frente a los impactos causados sobre los elementos afectados por la¿situación objeto de atención.¿ A partir de lo anterior, desde el equipo Preparativos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, hemos enfocado el esfuerzo, entre otros aspectos, en la realización¿de 11 documentos: Plan de Acción Especifico Temporadas Menos Lluvias 2022 ¿ Primer Semestre.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.00	74.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$447	$447	100.00	$502	$501	99.94	$149	$149	100.00	$143	$0	0.00	$151	$0	0.00	$1,392	$1,098	78.88
3 Ejecutar El 100 Porciento Del Plan De Acción Para La Divulgación, Promoción Y/O Capacitación A Personas, Organizaciones Y/O Instituciones En Respuesta A Emergencias. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Capacitación de 43.904 personas en acciones de emergencias mediante las siguientes actividades: Cursos virtuales Primer Respondiente: ¡Gente que Ayuda! y Voluntarios por Bogotá, Escuela CAM, Actividades de la SMED, Conversatorios IDIGER, Fortalecimiento a entidades SDGR-CC. Fortalecimiento de los CAM. Fortalecimiento institucional al personal de las entidades del SDGR-CC: identificación de necesidades a la Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres, a partir de esta información se elaboró la nueva agenda de capacitaciones, Por lo cual, ha corte de presente informe se han realizado 7 sesiones con diferentes temáticas asociadas al manejo de emergencias, calamidades o desastres; entre las cuales se encuentran: Conducción de vehículos de emergencias, Acciones psicológicas en las emergencias, Gobernabilidad y gobernanza y su relación con las emergencias y los desastres, EDRAN social, alojamientos temporales. Se conformaron 9 nuevos Comités de Ayuda Mutua.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$22	$22	100.00	$80	$80	100.00	$92	$92	100.00	$168	$0	0.00	$355	$0	0.00	$716	$194	27.05

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Implementar El 100 Porciento Del Plan De Acción De Las Actividades De Aglomeraciones De Público, Parques De Diversiones, Atracciones, Dispositivos De Entretenimiento Y Sistemas De Transporte Vertical Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Emisión de conceptos técnicos y asesorías de los planes de emergencias y contingencias para las actividades de aglomeraciones de público registrados en la plataforma SUGA, de igual forma emisión de conceptos técnicos para los parque de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimiento radicados en la entidad, con el fin, de propender por generar espacios y actividades más seguros, mitigando los posibles riesgos asociados a la actividad desarrollar y generan acciones de respuesta más efectivas en caso que el riesgo se llegue a materializar, teniendo como resultado a corte del presente informe, sean han revisado, conceptuado y asesorado 910 PEC de los cuales: 3 asesorías y 907 PEC conceptuados: 140 de alta complejidad, 576 de media complejidad y 191 parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$183	$183	100.00	$224	$224	100.00	$208	$204	98.12	$180	$0	0.00	$301	$0	0.00	$1,097	$611	55.75
5 Ejecutar El 100 Porciento De Las Acciones De Respuesta A Emergencias Y/O Desastres A Través Del Fortalecimiento De Las Capacidades Físicas, Técnicas Y/O Tecnologicas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En lo transcurrido de la vigencia, se han registrado y realizado seguimiento a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de IDIGER ¿ CITEL, a 14.333 eventos de emergencias, los cuales fueron atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR -CC; realizando la atención 11.930 personas afectadas por los eventos presentados. En lo transcurrido de la vigencia, se han entregado 17.366,27 ayudas humanitarias en especie a 1.670 familias que resultaron afectadas en situaciones de emergencia, principalmente por fenómenos de remoción en masa, explosión, encharcamientos, inundaciones, vendaval e incendios estructurales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,337	$1,326	99.21	$1,409	$1,359	96.44	$1,438	$1,255	87.23	$1,358	$0	0.00	$1,105	$0	0.00	$6,647	$3,940	59.27
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$10,746	$9,980	92.87	$6,621	$6,544	98.83	$13,701	$9,586	69.96	$12,355	$0	0.00	$6,194	$0	0.00	$49,617	$26,109	52.62
53 Información para la toma de decisiones			$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$3,431	98.28	$4,541	$2,772	61.05	$5,000	$0	0.00	$3,612	$0	0.00	$19,606	$8,941	45.60
7566 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá			$2,963	$2,738	92.43	$3,491	$3,431	98.28	$4,541	$2,772	61.05	$5,000	$0	0.00	$3,612	$0	0.00	$19,606	$8,941	45.60
1 Implementar El 100 Porciento De Las Acciones Para La Gestión De La Información De Escenarios De Riesgo Asociados A Los Fenómenos Amenazantes Con Información A Nivel De Ciudad Y A Nivel De Localidad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo de enero a septiembre de 2022 se actualizaron los escenarios de riesgo por movimientos en masa, escenarios de riesgo tecnológico, riesgo por aglomeraciones, riesgo sísmico, riesgo por actividad de la construcción y cambio climático.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$144	$126	87.59	$232	$229	98.44	$391	$370	94.64	$462	$0	0.00	$579	$0	0.00	$1,808	$725	40.10
2 Fortalecer El 100 Porciento De Los Componentes De Conocimiento Del Sistema De Información De Gestión De Riesgos Y De Cambio Climático Sire Con Enfoque De Escenarios. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo de seguimiento (Enero a Septiembre 2022), se han ingresado un total de 36.738 registros nuevos en la Base de Datos Geográfica Corporativa del IDIGER, distribuidos de la siguiente forma: Predios IDIGER (114 registros), Reasentamientos (61 registros), Diagnósticos (1.354 registros), Predios Diagnósticos (2.448 registros), Desarrollo CT (47 registros), Amenaza CT (476 registros), Manzanas CT (478 registros), Predios CT (22.631 registros), Zonas Cesión CT (1249 registros), Limite CT Fase1 Fase 2 (690 registro), Predios CT Fase1 Fase2 (2.434 registros), Conceptos de Amenaza Ruina (12 registros), Desarrollos CT Históricos (32 registros), Amenaza CT Históricos (47 registros), Manzanas CT Históricos (242 registros), Predios CT Históricos (4259 registros), Zonas Cesión CT Históricos (112 registros), CT Planes Parciales (4 registros) y Amenaza CT Planes Parciales (26 registros), Limite CT Avenidas Torrenciales (1 registro) y Predios CT Avenidas Torrenciales (21 registros).	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$364	$357	97.96	$324	$324	99.93	$507	$404	79.71	$218	$0	0.00	$913	$0	0.00	$2,326	$1,084	46.62
3 Realizar El 100 Porciento De Los Estudios Detallados De Amenaza Y/O Riesgo Para Diferentes Fenómenos Amenazantes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha avanzado en los diferentes estudios, de la siguiente forma: * Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por avenida torrencial de la quebrada Chiguaza (1.827 Ha): Se da inicio a los análiss de vulnerabilidad, se obtiene la primera versión de la cartografía de elementos geomorfológicos a escala 1:2000, y se revisan los perfiles estratigráficos y resultados de laboratorio con el fin de establecer la variación de parámetros geotécnicos para las Unidades Geológicas Superficiales. Avance: 60%. * Estudio Refugio (0,6 Ha): Se recibió a satisfacción el producto. Avance 100%. * Estudio de amenaza por avenidas torrenciales de las quebradas Hoya del Ramo y Yomasa (2.433 Ha), se formuló, se seleccionó el consultor mediante concurso de méritos, se inició el contrato y se aprobó plan de trabajo, Avance 30,5%.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	100.00	55.70	55.70	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$899	$835	92.84	$1,209	$1,202	99.46	$1,140	$643	56.44	$1,204	$0	0.00	$689	$0	0.00	$5,140	$2,680	52.14
4 Elaborar 18700 Documentos De Conceptos Y/O Diagnosticos Técnicos De Amenaza Y/O Riesgo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se emitieron 5.078 documentos técnicos, los cuales se relacionan a continuación: * (20) Conceptos Técnicos para regularización de Barrios: El Socorro y La Reconquista y Reloteo Marco Fidel Suarez en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Puente Grande Florencia en la localidad de Fontibón, Valparaiso, Buenos Aires y La Sagrada Familia en la localidad de San Cristóbal, El Nevado y La Orquidea de la localidad de Usme, San Antonio Norte II Sector de la localidad de Usaquén, Rincón Escuela, Rincón de Suba, Tuna Alta Sector El Rosal, Costa Rica y Palma Aldea de la localidad de Suba, Villas del Progreso I, Domingo Lain 4 Etapa y Villas de Bolivar II Sector de la localidad de Ciudad Bolívar, La Estanzuela de la localidad de Bosa, mediante los cuales se evaluaron las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de 6451 predios en 105.48 ha.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,187.00	1,187.00	100.00	4,840.00	4,865.00	100.52	5,100.00	5,078.00	99.57	5,173.00			2,375.00			18,700.00	11,130.00	59.52
		Recursos	$642	$573	89.34	$1,160	$1,115	96.18	$864	$777	89.93	$1,108	$0	0.00	$826	$0	0.00	$4,599	$2,466	53.62
5 Operar Y Mantener 1 Sistema De Alerta De Bogotá Generando Información Oportuna Sobre Las Condiciones De Riesgo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): * Se elaboraron 818 informes con las condiciones meteorológicas, 16 boletines quincenales y 9 mensuales de las condiciones hidrometeorologicas presentadas en la ciudad, 556 mapas con la distribución de lluvia de días anteriores (2 diarios, 1 mapa de acumulado del mes), y se mantiene la página SAB con 8 aplicativos en operación y publicada en el sitio web. * Los Reportes reflejan la operación en tiempo real de la página SAB y de sus aplicativos. https://www.sire.gov.co/web/sab	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$914	$848	92.76	$566	$561	99.04	$1,639	$577	35.23	$2,008	$0	0.00	$606	$0	0.00	$5,733	$1,986	34.64

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
56 Gestión Pública Efectiva			$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$6,813	74.38	$7,355	$0	0.00	$2,581	$0	0.00	$30,011	$17,168	57.21
7558 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá			$7,783	$7,241	93.04	$3,131	$3,113	99.44	$9,160	$6,813	74.38	$7,355	$0	0.00	$2,581	$0	0.00	$30,011	$17,168	57.21
1 Gestionar El 100 Porciento De Los Bienes Y/O Servicios Ejecutados	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Dando cumplimiento a la ejecución de la meta, durante el periodo de enero a septiembre de 2022, la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios gestionó y atendió de manera eficaz y oportuna cada una de las demandas corporativas, de apoyo y misionales, a través de la gestión adelantada por el equipo profesional y de apoyo que conforman la misma, conllevando al óptimo funcionamiento de la entidad y actuando bajo el principio de gestión, transparencia y respuesta integral a cada uno de los requerimientos generados en el marco de la misionalidad del IDIGER, garantizando de esta forma la disponibilidad, suministro y provisión de bienes y servicios requeridos conforme a las necesidades institucionales y brindando el soporte adecuado a través del fortalecimiento institucional.		Recursos	$1,354	$1,320	97.49	$1,005	$1,005	99.97	$2,226	$1,956	87.89	$1,805	$0	0.00	$143	$0	0.00	$6,533	$4,281	65.53
2 Realizar El 100 Porciento De Las Actividades De Mejoramiento De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el fin de realizar actividades de mejoramiento de la Entidad, se logró garantizar la adecuación locativa de las bodegas 11 y 7 de propiedad de la entidad, dando cumplimiento a los acuerdos sindicales y al fortalicimiento del bienestar institucional. Por otro lado se garantizaron los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de aires acondicionados de la planta eléctrica y sistema hidroneumático.		Recursos	$291	$7	2.29	$106	$98	91.66	$308	$49	15.91	$198	$0	0.00	$176	$0	0.00	$1,079	$153	14.20
3 Fortalecer El 100 Porciento De Las Acciones De Bienestar, Capacitación Y/O Seguridad En El Trabajo Para Los Colaboradores De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada - No continua		Recursos	$249	$247	99.37	$108	$108	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$357	$355	99.56
4 Gestionar El 100 Porciento De Las Actividades De Mejoramiento De La Infraestructura Tecnológica	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para periodo reportado, el área de infraestructura tecnológica realizó la gestión de la totalidad de las solicitudes de soporte técnico registradas a través de la mesa de ayuda. En cuanto a procesos contractuales, se realizó la adjudicación del contrato de Planta Telefónica y el apoyo soporte técnico, se ealizó la radicación de documentos precontractuales para el licenciamiento Aranda, Arcgis, Redhat, los cuales son de vital importancia para el desarrollo de actividades que soportan las necesidades de los funcionarios y contratistas, los estudios cartográficos y las bases de datos de los sistemas de información de la entidad, se realizó la audiencia de adjudicación del proceso de Switches.		Recursos	$2,526	$2,387	94.50	$286	$279	97.29	$1,983	$785	39.58	$1,757	$0	0.00	$439	$0	0.00	$6,992	$3,451	49.36
5 Gestionar E Implementar El 100 Porciento De Las Actividades Relacionadas Con El Plan Estratégico Institucional - Pei	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada - No continua		Recursos	$400	$363	90.63	$267	$267	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$667	$630	94.38
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2022): Solo ejecución de reservas a ejecutar en los próximos meses.																				
6 Gestionar El 100 Porciento De Las Acciones Encaminadas Al Mejoramiento Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión-Mipg En La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Talento Humano: En el marco de los procesos de Bienestar e Incentivos, Capacitación, Plan Anual de Vacantes y Seguridad y Salud en el Trabajo, a fecha de corte 30 de septiembre (Julio ¿ septiembre 2022), el área de Gestión del Talento Humano, a través del recurso humano, adelantó las acciones pertinentes para el correcto desarrollo de las actividades administrativas y demás acciones tales como: Feria de Mercado Campesino y Emprendimiento Institucional, encuesta de percepción del Clima Laboral, Jornadas de Acondicionamiento Físico, Actualización Protocolo de Bioseguridad Covid 19, implementación del Sistema Global Armonizado, salario emocional entre otros, así mismo, en el transcurso del primer semestre 2022 y en busca del fortalecimiento de las acciones preventivas y sociales, la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión del Talento Humano Prorrogó por un tiempo de cuatro (4) meses y adición de $50,000,000 millones de pesos, el contrato de Bienestar celebrado con COMPENSAR, en el cual se desarrolló la Semana de la Salud y el Bienestar, llevada a cabo entre el 21 y el 24 de junio de 2022, así mismo, se realizó la reunión Interinstitucional de Adaptación y Riesgos de Desastres.		Recursos	$1,458	$1,440	98.75	$1,000	$1,000	99.94	$4,643	$4,024	86.65	$3,595	$0	0.00	$1,824	$0	0.00	$12,521	$6,463	51.62
7 Fortalecer El 100 Porciento De Las Actividades De Gestión Documental	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Solo ejecución de reservas a ejecutar en los próximos meses. RESERVAS (a 30/09/2022): Solo ejecución de reservas		Recursos	$313	$286	91.37	$230	$230	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$543	$516	95.02
8 Ejecutar El 100 Porciento Del Plan De Acción Para Gestionar Convenios Nacionales E Internacionales En El Marco De La Misionalidad De La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada - No continua		Recursos	$23	$23	100.00	$16	$16	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38	$38	100.00
9 Implementar El 100 Porciento Del Plan De Acción De Comunicación Para La Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada - No continua		Recursos	$1,096	$1,096	100.00	$93	$93	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,188	$1,188	100.00
10 Implementar El 100 Porciento Del Plan De Acción Para La Atención Al Ciudadano En La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada - No continua		Recursos	$73	$73	100.00	$19	$19	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$92	$92	100.00
TOTAL ENTIDAD 203-INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO			$18,031	$16,753	92.91	$20,782	$20,562	98.94	$29,342	$21,878	74.56	$21,355	$0	0.00	$20,467	$0	0.00	$109,978	$59,193	53.82

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$513,121	$139,131	27.11	$344,764	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,633,374	$592,668	36.28
33 Más árboles y más y mejor espacio público			$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$513,121	$139,131	27.11	$344,764	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,633,374	$592,668	36.28
7761 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad			$294,910	$190,009	64.43	$380,765	$263,528	69.21	$513,121	$139,131	27.11	$344,764	$0	0.00	$99,814	$0	0.00	$1,633,374	$592,668	36.28
1 Realizar 11 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33	7.00			2.00			0.00		0.00	11.00	2.00	18.18
	Suma	Recursos	$1,224	$1,224	100.00	$5,427	$5,427	100.00	$10,478	$0	0.00	$9,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,629	$6,651	24.98
2 Construir 1140629.24 M2 De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	108,589.00	0.00	0.00	261,743.62	55,315.62	21.13	511,348.11	171,644.61	33.57	0.00		0.00	573,965.51			1,140,629.24	226,960.23	19.90
	Suma	Recursos	$177,655	$107,567	60.55	$146,873	$119,311	81.23	$127,960	$38,342	29.96	$57,193	$0	0.00	$65,794	$0	0.00	$575,475	$265,220	46.09
3 Adquirir 2 Predios Asociados A La Construcción De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	$2,601	$8	0.30	$3,890	$528	13.58	$14	$0	0.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,754	$536	7.94
4 Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Operativas	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	71.65	71.65	100.00			100.00			0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$110	$79	71.65	$0	$0	64.71	$31,927	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,037	$79	0.25
5 Construir 7.79 Km De Ciclorrutas Asociados Al Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	100.00	6.78	1.44	21.24	0.00		0.00	0.00		0.00	7.79	2.45	31.45
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Mantener 107 Puentes Peatonales Asociados Al Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	0.00	0.00	40.00	32.00	80.00	24.00	14.00	58.33	36.00			15.00			107.00	46.00	42.99
	Suma	Recursos	$19,396	$19,395	100.00	$16,630	$16,630	100.00	$38,033	$21,233	55.83	$46,743	$0	0.00	$17,685	$0	0.00	$138,487	$57,259	41.35
8 Realizar 2 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00			1.00			1.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$2,200	$0	0.00	$2,058	$2,058	100.00	$3,326	$0	0.00	$3,891	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,475	$2,058	17.93
9 Construir 17 Puentes Peatonales Asociados Al Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	12.00	1.00	8.33	1.00			3.00			17.00	2.00	11.76
	Suma	Recursos	$17,927	$15,095	84.20	$46,514	$44,285	95.21	$56,477	$18,150	32.14	$26,960	$0	0.00	$4,788	$0	0.00	$152,665	$77,530	50.78
10 Adquirir 5 Predios Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	$889	$622	69.93	$270	$25	9.39	$446	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,606	$647	40.31
11 Mantener 2737808.1 M2 De Espacio Público De La Red Urbana	Tipo de anualización	Magnitud	249,649.42	35,917.93	14.39	946,584.24	406,725.30	42.97	1,149,900.10	505,735.49	43.98	934,876.60			210,388.17			2,737,808.10	948,378.72	34.64
	Suma	Recursos	$28,193	$27,590	97.86	$27,691	$27,688	99.99	$35,859	$18,362	51.21	$24,395	$0	0.00	$11,546	$0	0.00	$127,684	$73,641	57.67
12 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	41.40	41.40	100.00			100.00			100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$44,515	$18,428	41.40	$129,612	$46,314	35.73	$201,624	$41,742	20.70	$175,342	$0	0.00	$0	$0	0.00	$551,094	$106,484	19.32
13 Administrar 100 Por Ciento La Adquisición Predial Para La Infraestructura De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00	46.00	46.00	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$200	$0	0.00	$1,800	$1,262	70.13	$6,977	$1,301	18.65	$490	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,467	$2,564	27.08
14 Implementar 261 Cicloparqueadero Asociados Al Espacio Publico	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	243.00	243.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	261.00	261.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
15 Mantener 8.88 Km De Ciclorrutas Asociados Al Espacio Pùblico	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	7.56	7.56	100.00	1.32	1.32	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	8.88	8.88	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
16 Construir 2.23 Km_Carril De Malla Vial Arterial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	2.23	0.55	24.66	0.00		0.00	0.00		0.00	2.23	0.55	24.66
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			$917,768	$455,187	49.60	$1,624,704	$1,266,494	77.95	$2,054,640	$831,687	40.48	$2,024,169	$0	0.00	$265,729	$0	0.00	$6,887,011	$2,553,369	37.08
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			$917,768	$455,187	49.60	$1,593,894	$1,235,707	77.53	$1,950,266	$831,687	42.64	$1,935,682	$0	0.00	$265,729	$0	0.00	$6,663,340	$2,522,582	37.86
7763 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible			$647,282	$237,026	36.62	$1,142,573	$807,883	70.71	$1,350,331	$550,497	40.77	$1,140,989	$0	0.00	$80,109	$0	0.00	$4,361,283	$1,595,407	36.58
1 Realizar 22 Estudios Y Diseños Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	0.00	0.00	17.00	6.00	35.29	9.00			7.00			0.00		0.00	22.00	6.00	27.27
	Suma	Recursos	$47,317	$47,191	99.74	$104,108	$102,854	98.79	$8,822	$4,120	46.70	$14,531	$0	0.00	$0	$0	0.00	$174,779	$154,165	88.21
2 Construir 376.17 Km Carril De Vías Arteriales	Tipo de anualización	Magnitud	0.16	0.00	0.00	123.58	112.11	90.72	206.99	12.13	5.86	5.40			51.67			376.17	124.24	33.03
	Suma	Recursos	$262,259	$21,039	8.02	$334,439	$309,060	92.41	$528,139	$270,783	51.27	$272,329	$0	0.00	$56,588	$0	0.00	$1,453,754	$600,882	41.33
3 Estabilizar 1 Puntos Inestables De Taludes Y/O Puntos Inestables	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$11,114	$11,114	100.00	$0	$0	0.00	$10,227	$0	0.00	$41,735	$0	0.00	$0	$0	0.00	$63,076	$11,114	17.62
4 Realizar 4 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Puentes Vehiculares	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00			4.00			0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$1,394	$0	0.00	$11,940	$6,755	56.58	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,334	$6,755	50.66
5 Adquirir 434 Unidades Prediales Para La Ejecución De Obras De Infraestructura	Tipo de anualización	Magnitud	97.00	46.00	47.42	234.00	163.00	69.66	145.00	25.00	17.24	80.00			0.00		0.00	434.00	234.00	53.92
	Suma	Recursos	$52,098	$29,197	56.04	$58,906	$41,758	70.89	$44,197	$245	0.55	$64,322	$0	0.00	$0	$0	0.00	$219,523	$71,200	32.43
6 Construir 18 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.00	0.00	7.00			15.00			3.00			0.00		0.00	18.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$45,580	$35,885	78.73	$93,907	$42,955	45.74	$132,609	$61,872	46.66	$105,764	$0	0.00	$0	$0	0.00	$377,860	$140,712	37.24

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Realizar 7 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	25.00	3.00			2.00			0.00		0.00	7.00	2.00	28.57
	Suma	Recursos	$10,936	$10,881	99.49	$5,037	$3,149	62.52	$3,598	$331	9.21	$9,475	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,046	$14,361	49.44
9 Adquirir 5 Unidades Prediales Asociado A La Construcción De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$721	$19	2.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$721	$19	2.57
10 Construir 104.75 Km De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	3.87	0.00	0.00	6.51	3.65	56.07	36.76	8.67	23.59	9.63			54.71			104.75	12.32	11.76
	Suma	Recursos	$14,674	$14,620	99.63	$75	$75	100.00	$61,612	$700	1.14	$113,650	$0	0.00	$23,520	$0	0.00	$213,531	$15,395	7.21
11 Construir 127498 M2 De Espacio Público Asociado A Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	7,681.00	0.00	0.00	119,817.00	119,817.00	100.00	7,681.00	1,961.00	25.53	0.00		0.00	0.00		0.00	127,498.00	121,778.00	95.51
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$1,888	$1,888	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,888	$1,888	100.00
12 Implementar 1183 Cupos De Cicloparqueaderos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	100.00	72.00	72.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,183.00	1,183.00	100.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,358	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,358	$0	0.00
13 Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cicloparqueaderos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
14 Construir 1 Km-Carril De Vías Intermedias	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
15 Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	90.82	90.82	100.00	1.00	1.00	100.00	60.00	60.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$436	$396	90.82	$1,399	$1,399	100.00	$21,627	$346	1.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,462	$2,141	9.13
16 Pagar 41 Fallo De Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.00	50.00	14.00	13.00	92.86	7.00	7.00	100.00	20.00			0.00		0.00	41.00	21.00	51.22
	Suma	Recursos	$8,311	$2,228	26.81	$50,168	$49,477	98.62	$24,000	$1,061	4.42	$20,030	$0	0.00	$0	$0	0.00	$102,509	$52,766	51.47
17 Construir 437512 M2 De Espacio Público Asociado A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	100.00	436,134.00	45,864.00	10.52	0.00		0.00	0.00		0.00	437,512.00	47,242.00	10.80
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
18 Construir 1 Km De Ciclorrutas Asociados A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
19 Realizar 2 Actividades De Participación, Comunicación Y Formación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$360	$0	0.00	$0	$0	0.00	$360	$0	0.00
20 Realizar 4 Estrategias De Gobernanza Y Articulación Interinstitucional	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
21 Adquirir 38 Unidades Prediales Para Adquisición Predial Asociado A La Construcción De Puentes Vehiculares	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	20.00	1.00	5.00	17.00			0.00		0.00	38.00	2.00	5.26
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$8,289	$125	1.50	$55,041	$0	0.00	$56,235	$0	0.00	$0	$0	0.00	$119,565	$125	0.10
22 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	33.39	33.39	100.00			100.00			100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$184,024	$61,377	33.35	$431,338	$216,758	50.25	$301,012	$149,035	49.51	$358,418	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,274,791	$427,170	33.51
23 Realizar 437 Unidades De Gestio Social Asociadas A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	526.00	160.00	30.42	73.00	73.00	100.00	204.00	25.00	12.25	0.00		0.00	0.00		0.00	437.00	258.00	59.04
	Suma	Recursos	$2,476	$1,473	59.50	$5,406	$4,176	77.25	$31,479	$68	0.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$39,362	$5,717	14.53
24 Administrar 100 Por Ciento De Predios Para La Construcción De Vias	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	20.18	20.18	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$8,048	$1,624	20.18	$17,767	$8,375	47.14	$30,037	$11,797	39.27	$10,438	$0	0.00	$0	$0	0.00	$66,290	$21,796	32.88
25 Reforzar 15 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00			14.00			1.00			0.00		0.00	15.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$8	$0	0.00	$28,452	$25,835	90.80	$79,912	$43,365	54.27	$2,880	$0	0.00	$0	$0	0.00	$111,252	$69,200	62.20
26 Construir 44.04 Km Carril De Malla Vial Local	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	31.24	31.24	100.00	12.80			0.00		0.00	44.04	31.24	70.94
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70,823	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70,823	$0	0.00
7779 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible			$183,428	$170,890	93.16	$332,267	$320,404	96.43	$300,826	$219,220	72.87	$326,581	$0	0.00	$139,165	$0	0.00	$1,282,266	$710,514	55.41
1 Mantener 497.15 Km Carril De Malla Vial Arterial No Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	135.99	11.91	8.76	189.18	96.22	50.86	216.48	97.47	45.02	110.00			62.54			497.15	205.60	41.36
	Suma	Recursos	$70,728	$70,724	99.99	$79,174	$79,174	100.00	$79,431	$49,427	62.23	$99,915	$0	0.00	$35,018	$0	0.00	$364,267	$199,325	54.72
2 Mantener 671.1 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	130.81	0.04	0.03	164.46	93.22	56.68	169.75	57.63	33.95	55.62			352.47			671.10	150.89	22.48
	Suma	Recursos	$65,575	$64,754	98.75	$104,737	$104,722	99.99	$59,029	$41,774	70.77	$39,097	$0	0.00	$27,318	$0	0.00	$295,756	$211,249	71.43
3 Mantener 234.29 Km Carril De Malla Vial Rural	Tipo de anualización	Magnitud	29.70	0.00	0.00	105.05	29.25	27.84	140.58			60.25			4.21			234.29	29.25	12.48
	Suma	Recursos	$10,283	$10,283	100.00	$26,083	$26,082	99.99	$22,374	$22,374	100.00	$29,140	$0	0.00	$14,585	$0	0.00	$102,465	$58,739	57.33
4 Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	99.93	99.93	100.00			100.00			0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$212	$212	99.93	$119	$119	100.00	$19	$19	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$349	$349	99.96
5 Mantener 58 Puentes Vehiculares De La Red Vial Urbana Con Mantenimiento	Tipo de anualización	Magnitud	8.00	0.00	0.00	20.00	13.00	65.00	10.00			11.00			24.00			58.00	13.00	22.41
	Suma	Recursos	$20,027	$20,023	99.98	$25,617	$25,369	99.03	$28,614	$11,933	41.70	$22,774	$0	0.00	$11,832	$0	0.00	$108,864	$57,325	52.66

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Mantener 128.41 Km De Ciclorruta Urbana Con Mantenimiento	Tipo de anualización	Magnitud	10.96	0.00	0.00	31.91	0.43	1.35	59.70	11.02	18.46	59.50			8.78			128.41	11.45	8.92
	Suma	Recursos	$250	$250	100.00	$57,936	$57,936	100.00	$56,245	$49,907	88.73	$60,370	$0	0.00	$50,411	$0	0.00	$225,212	$108,093	48.00
7 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	28.40	28.40	100.00			100.00			100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$16,354	$4,645	28.40	$38,601	$27,003	69.95	$55,114	$43,787	79.45	$75,285	$0	0.00	$0	$0	0.00	$185,354	$75,435	40.70
8 Rehabilitar 1.6 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.60	1.60	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.60	1.60	100.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
9 Mantener 1 Km Carril Malla Vial Local	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7782 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible			$87,059	$47,271	54.30	$119,055	$107,420	90.23	$299,110	$61,970	20.72	$468,112	$0	0.00	$46,456	$0	0.00	$1,019,791	$216,661	21.25
1 Construir 5.52 Km De Malla Vial Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	20.40			5.52	2.46	44.57	0.00		0.00	0.00		0.00	5.52	2.46	44.57
	Suma	Recursos	$6,000	$0	0.00	$29,822	$24,313	81.52	$5,510	$5,377	97.60	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$41,332	$29,690	71.83
2 Adquirir 1 Unidades Prediales Para La Construcción Del Subsistema De Transporte	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencia Técnicas Y Logísticas	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	77.17	77.17	100.00			100.00			0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,034	$798	77.17	$162	$162	100.00	$250	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,445	$959	66.38
4 Construir 11.38 Km Ciclorrutas Asociadas A Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	100.00	11.07	1.67	15.09	0.00		0.00	0.00		0.00	11.38	1.98	17.40
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
5 Construir 233595 M2 De Espacio Público Asociado A Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	100.00	230,875.00	27,427.00	11.88	0.00		0.00	0.00		0.00	233,595.00	30,147.00	12.91
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
6 Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cicloparquederos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Implementar 772 Cicloparqueaderos Asociados A Las Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	241.00	237.00	98.34	535.00			0.00		0.00	0.00		0.00	772.00	237.00	30.70
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$6,713	$4,776	71.14	$7,190	$0	0.00	$400	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,303	$4,776	33.39
8 Construir 56.72 Km-Carril De Malla Vial Arterial Asociada A Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	100.00	55.27	9.78	17.69	0.00		0.00	0.00		0.00	56.72	11.23	19.80
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
9 Realizar 2 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Patios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
10 Adquirir 16 Unidades Prediales Asociados A La Construcción De Patios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	16.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
11 Construir 6 Patios Para Troncales Y Zonales Del Sitp	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00			6.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Estaciones	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
13 Construir 29 Estaciones Del Sistema Transmilenio	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	24.00	20.00	83.33	9.00	3.00	33.33	0.00		0.00	0.00		0.00	29.00	23.00	79.31
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
14 Adecuar 20 Km De Corredor Verde Carrera Séptima	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00			20.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
15 Construir 3 Cable Aéreo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00			2.00			0.00		0.00	3.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$101,013	$210	0.21	$299,579	$0	0.00	$0	$0	0.00	$400,592	$210	0.05
16 Realizar 4 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cables Aéreos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00			4.00	1.00	25.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos	$9,295	$8,898	95.72	$3,066	$3,066	100.00	$16,876	$126	0.75	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,237	$12,090	41.35
17 Adquirir 788 Unidades Prediales Asociados A Construcción De Cables Aéreos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	209.00			579.00			0.00		0.00	788.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$95,775	$0	0.00	$53,885	$0	0.00	$0	$0	0.00	$149,660	$0	0.00
18 Mantener 333.03 Km Carril De Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	31.28	14.68	46.93	86.69	13.52	15.60	208.99	141.33	67.63	48.00			47.84			333.03	169.53	50.91
	Suma	Recursos	$29,975	$29,973	99.99	$50,792	$50,447	99.32	$51,616	$47,060	91.17	$92,743	$0	0.00	$46,456	$0	0.00	$271,582	$127,479	46.94
19 Construir 1 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
20 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	2.89	2.89	100.00			100.00			100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$3,027	$88	2.89	$9,658	$7,621	78.91	$10,426	$6,511	62.45	$5,643	$0	0.00	$0	$0	0.00	$28,754	$14,220	49.45
21 Mantener 1611.76 Km De Elementos Segregadores En Las Troncales De Tm	Tipo de anualización	Magnitud	256.20	256.20	100.00	560.08	560.08	100.00	619.48	441.22	71.22	176.00			0.00		0.00	1,611.76	1,257.50	78.02
	Suma	Recursos	$4,250	$4,250	100.00	$7,425	$7,425	100.00	$2,064	$1,770	85.77	$10,154	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,893	$13,445	56.27
22 Realizar 1 Unidades De Gestión Social Asociada A La Construcción De Patios Troncales Y Zonales Del Sitp	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00			0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$203	$0	0.00	$82	$82	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$285	$82	28.87
23 Realizar 100 Por Ciento Administracion De Predios Asociada A Los Corredores De Transporte Masivo	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	10.36	10.36	100.00			100.00	6.00	6.00	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$6,316	$654	10.36	$7,264	$6,223	85.67	$7,173	$302	4.21	$3,070	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,823	$7,180	30.14
24 Realizar 495 Unidades De Gestión Social Asociadas A Los Corredores De Transporte Masivo	Tipo de anualización	Magnitud	463.00	234.00	50.54	201.00	134.00	66.67	25.00	12.00	48.00	102.00			0.00		0.00	495.00	380.00	76.77
	Suma	Recursos	$26,958	$2,611	9.68	$4,069	$3,305	81.22	$1,217	$613	50.38	$2,639	$0	0.00	$0	$0	0.00	$34,883	$6,529	18.72
25 Mantener 1 Unidades De Puentes Peatonales Asociados A Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
26 Mantener .22 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.22	0.22	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.22	0.22	100.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
27 Realizar 1 Estudio Y Diseño Estudios Y Diseños De Corredores Verdes	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
28 Realizar 2 Estudio Y Diseño Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
50 Red de Metros			$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$104,374	$0	0.00	$88,487	$0	0.00	$0	$0	0.00	$223,671	$30,787	13.76
7786 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad			$0	$0	0.00	$30,810	$30,787	99.93	$104,374	$0	0.00	$88,487	$0	0.00	$0	$0	0.00	$223,671	$30,787	13.76
1 Realizar 3 Estudio Y Diseño Asociado A La Construcción De Vías Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00			3.00			0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$20,489	$20,466	99.89	$23,809	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$44,298	$20,466	46.20
2 Construir 18 Km-Carril De Vías Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	18.00			18.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
3 Construir 6 Km De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00		0.00	6.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
4 Construir 500 Cicloparqueaderos Asociados A Regiotram	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	500.00			500.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
6 Realizar 1 Estudio Y Diseño De Construcción De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Construir 9000 M2 De Espacio Público De La Red Urbana	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	9,000.00			9,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): nO PRESENTA AVANCE	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$10,321	$10,321	100.00	$80,565	$0	0.00	$80,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$170,886	$10,321	6.04
8 Pagar 100 Porcentaje Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,487	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,487	$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$137,618	78.16	$197,442	$0	0.00	$105,963	$0	0.00	$698,432	$337,148	48.27
56 Gestión Pública Efectiva			$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$137,618	78.16	$197,442	$0	0.00	$105,963	$0	0.00	$698,432	$337,148	48.27
7716 Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU			$64,291	$52,512	81.68	$154,662	$147,018	95.06	$176,075	$137,618	78.16	$197,442	$0	0.00	$105,963	$0	0.00	$698,432	$337,148	48.27
1 Fortalecer 2 Estrategias De Gestión Territorial A Través De Los Espacios De Diálogo Ciudadano Y La Articulación Interinstitucional	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.30	60.00	0.50			0.50			2.00	0.80	40.00
	Suma	Recursos	$734	$402	54.80	$0	$0	0.00	$899	$876	97.43	$809	$0	0.00	$750	$0	0.00	$3,193	$1,278	40.04
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el trimestre se radica e inicia el proceso SAMC y adjudica del curso mediante contrato 1514 de 2022 . En relación con los documentos, se continua el proceso de diagramación para su versión impresa y la entrega a contratistas, consultores e interventorias de la ¿Guia de Relacionamiento para el Desarrollo Urbano Sostenible de Bogotá¿, y de la ¿Cartilla Construcción Colaborativa de Ciudad + Ciudadanía¿, Se diseñó la campaña de la Defensora de la Ciudadanía. Se diseño la estrategia de "Conversaciones Urbanas" y se implementan las acciones de divulgación mensual de los recorridos por los diferentes proyectos, se diseñó estrategia de comunicaciones sobre los trámites y servicios IDU para divulgar a la ciudadanía a través de los diferentes canales institucionales y se diseño estrategia de comunicaciones sobre e aplicativos Bogotá te escucha, para fortalecer el servicio a la ciudadanía.																			
2 Recopilar 100 Por Ciento La Información Necesaria, Elaborar Y Socializar Internamente El Documento.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	50.00	50.00	100.00	55.00	55.00	100.00	50.00	50.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,400	$1,100	78.57	$147	$100	68.16	$1,196	$10	0.83	$3,002	$0	0.00	$428	$0	0.00	$6,173	$1,210	19.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): RESERVAS 2021: Contrato No. IDU-1321-2021: El contratista que ejecutó el objeto contractual consiste en "SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN QUE																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Integrar 100 Por Ciento Buenas Prácticas En El Planear, Hacer, Verificar Y Actuar En La Gestión Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	94.60	94.60	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$260	$260	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$98	$0	0.00	$357	$260	72.70
4 Aplicar 100 Por Ciento Las Buenas Prácticas Basadas En Referentes Técnicos Internacionales En La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el segundo semestre de 2022 en general el Sistema de Gestión MIPG-SIG, alcanzó un nivel de cumplimiento acumulado del 48,63%, teniendo en cuenta que el promedio de cumplimiento del 1er semestre fue del 32,14% el 2do semestre de 16,49% y el tercertrimestre de 70%, obtenido a través del promedio de cumplimiento de: SGA 53%, SGC 67%, SGRS 64%, SGSST 68%, SGCN 94%, SGSI 62%, SGAS 76%, SGC&I:71% y SIGA 72%"	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$107	$74	68.98	$104	$104	100.00	$167	$87	51.81	$338	$0	0.00	$214	$0	0.00	$931	$265	28.44
5 Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal, Infraestructura Física, Tecnológica Y De Comunicaciones Derivadas De La Pandemia Por Covid-19. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 se consolidó la documentación y el trámite precontractual del proceso de adquisión de elemetnos de protección personal, así mismo se inició el proceso de selección respectivo en la DTPS, seleccionándose en el mes de agosto el respectivo contratista. En virtud de lo anterior se gestionó la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. IDU-MC10%-DTAF-009-2022. CONTRATO IDU-1425-2022 del 26 de agosto de 2022. Así mismo, se realizó el acta de inicio el 14 de septiembre de 2022, con plazo de ejecución del contrato de 3 meses.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$329	$71	21.59	$130	$32	24.96	$73	$73	100.00	$9	$0	0.00	$0	$0	0.00	$542	$177	32.60
6 Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal De Los Procesos Del Instituto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Teniendo en cuenta la no constitución de caja menor de inversión durante la vigencia, se reprograma para el mes de diciembre la ejecución, precisando que los recursos estan disponibles mientras se surte su traslado interno. El contrato IDU-1257-2021 esta en tramite de una prorroga, para llevar el proceso hasta mayo de 2023 Los valores pagados durante el trimestre son: Julio: $11,069,703 Agosto: $41,499,346 Septiembre $31,253,362	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	76.83	76.83	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$39,819	$31,504	79.12	$107,234	$104,405	97.36	$108,138	$96,268	89.02	$118,850	$0	0.00	$76,040	$0	0.00	$450,081	$232,177	51.59
7 Adelantar 100 Por Ciento Las Acciones Requeridas Para La Gestión Juridica Y La Defensa Judicial Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): RESERVAS 2021 El 100% de las reservas constituidas se terminaron de pagar y/o liberar en el transcurso del segundo trimestre del 2022. VIGENCIA 2022 Con los recursos del Centro de Costos 30521 la SGJ contrató 11 firmas de Asesores Externos. En el mes de octubre se realizará un ultimo contrato y se ejecutaran el 100% de los recursos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	99.97	99.97	100.00	99.24	99.24	100.00	90.00	90.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$562	$544	96.68	$3,086	$3,086	100.00	$3,165	$3,081	97.33	$3,757	$0	0.00	$1,951	$0	0.00	$12,521	$6,710	53.59
8 Coordinar Y Programar 1 Acciones Para El Envío De Documentos Para El Cobro De Valorización Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): n el trimestre enero-marzo mediante contrato IDU-1540-2021 suscrito con Servicios Postales Nacionales se están ejecutando las Reservas Presupuestales que ascienden a $574.697.606, obteniendo giros efectivos por $466.188.344 soportados en las ordenes de pago 72, 288, 170 y 202. El saldo de $108.509.262 se proyecta ejecución en el mes de abril de 2022. De los recursos en vigencia, los cuales ascienden a $736.000.000, se ejecutaran bajo el mismo contrato IDU-1540-2021, iniciando los giros a partir del mes de abril de 2022. En el trimestre abril-junio se dio continuidad a la ejecución de recursos mediante el contrato IDU-1540-2021, alcanzando los giros del 100% de las reservas, frente a los recursos de vigencia según lo programado se iniciaron los giros efectivos logrando una cuantía de $519.981.396 en el trimestre objeto de reporte, soportados con ordenes de pago 759, 599, 918. 1158, 1067, 1491 y 1516, quedando un saldo por ejecutar de $816.018.604. Es importante destacar que en el saldo de recursos por ejecutar de la vigencia, están incluidos $600 millones que se adicionaron presupuestalmente, con el objetivo de atender la impresión y distribución de comunicación a 371,000 contribuyentes objeto de la asignación del Acuerdo 724 de 2018, como estrategia de reforzamiento en la politica de comunicación con los ciudadanos. En el trimestre julio-septiembre se dio continuidad a la ejecución de los recursos habilitados en la vigencia mediante el contrato IDU-1540-2021, alcanzando giros en el trimestre por $121.437.073 soportados con ordenes de pago 1769, 1789, 2127, 2172, 2452. Con la ejecución del trimestre queda un saldo disponible por ejecutar por $686.301.905.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.10	50.00	0.20			0.20			1.00	0.50	50.00
		Recursos	$805	$681	84.63	$704	$704	100.00	$1,336	$1,333	99.74	$641	$0	0.00	$870	$0	0.00	$4,356	$2,718	62.39
9 Elaborar E Implementar 100 Por Ciento El Plan Estratégico De Tecnologias De La Información Y Comunicación - Peti Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): urante el segundo trimestre del 2022 se logró un 23,77% del 24% de los giros programados de la siguiente manera: - Julio: $2.990.215.038 - Agosto: $1.647.780.322 - Septiembre: $2.513.048.886 En el periodo se realizó pago total de seis (6) contratos y se realizó el pago mensual de quince (15) contratos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	87.24	87.24	100.00	60.00	60.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$10,048	$9,766	97.20	$20,690	$17,036	82.34	$29,763	$15,148	50.90	$7,929	$0	0.00	$3,142	$0	0.00	$71,570	$41,951	58.61
10 Mantener 100 Por Ciento La Infraestructura Física Y Operativa Del Instituto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Por este proyecto se tienen los siguientes procesos por reservas - Suscripción Software Estadistico Stadiumm del cual se celebró el contrato IDU-864-2021 cuya reserva se cancelado en el mes de junio de la presente vigencia - Sistema PMB del cual se celebró el contrato IDU-1829-2021, cuya reserva se estimada cancelar en la presente vigencia, el cual se piensa adicionar en el mes de noviembre - Reparaciones locativas el cual se celebró el contrato DU-1779-2021, cuya reserva se estimada cancelar en la presente vigencia - Servicio de vigilancia del cual se celebró el contrato IDU-1639-2021, del cual ya se pago la totalidad de	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	80.85	80.85	100.00	90.00	90.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$4,139	$3,298	79.68	$12,835	$12,422	96.78	$14,498	$13,886	95.78	$24,537	$0	0.00	$13,506	$0	0.00	$69,514	$29,606	42.59

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
11 Realizar 2 Acciones De Cultura Organizacional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Servicio, para líderes naturales, diseño del instrumento para aplicar el desempate para los mejores servidores de carrera administrativa, Sesión virtual de la Escuela de Líderes Módulo Cuidamos el contexto, para líderes tácticos y naturales, adicionalmente se aprobó la inscripción de dos equipos proyectos al proceso de Mejores Equipos de Trabajo, planeación y ejecución de la Jornada de Planeación - Escuela de Líderes para el Equipo Directivo, Aplicación de la herramienta de Desempate para la Selección de los Mejores Servidores de Carrera por niveles, se realizó el taller para las y los abuelos, Módulo final de la Escuela de Líderes para tácticos y naturales, sistematización de los Cursos virtuales de la Escuela de Líderes para Directivos, jornada de capacitación y encuentro para Gestores de Integridad, Presentación de contextualización de los equipos inscritos en Mejores Equipos de Trabajo ante el Equipo Evaluador del Sistema de Estímulos, tutorías para los equipos inscritos para la presentación del primer avance de los proyectos inscritos en Mejores Equipos de Trabajo, ejecución de las semifinales de las IV Olimpiadas IDU, logística para la jornada del Día Internacional del Teletrabajo, jornada de articulación de trabajo en equipo, planeación y ejecución de la Semana Cultural y Gaia de los Mejores IDU, realización del taller de Bienestar Espiritual en el marco de la Semana de la Salud, Caminata ecológica a Choachí - Laguna de Ubaque, planeación de las vacaciones recreativas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.47	0.09	19.15	0.50	0.50	100.00	0.50	0.30	60.00	0.50			0.41			2.00	0.89	44.50
		Recursos	$300	$293	97.68	$910	$910	100.00	$960	$960	100.00	$968	$0	0.00	$717	$0	0.00	$3,855	$2,163	56.11
12 Formular, Actualizar Y Desarrollar 2 Planes Institucional De Capacitación ¿ Pic. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el período de julio a septiembre de 2022 se adelantaron las acciones tendientes a la celebración y ejecución del contrato interadministrativo IDU-1248 de 2022 con la Universidad Nacional, cuyo objeto es "Diseñar y ejecutar los cursos que se encuentran incluidos en el Plan Institucional de Capacitación vigente, que permitan fortalecer las competencias laborales y/o comportamentales de los servidores del Instituto de Desarrollo Urbano". Dichas acciones fueron: proceso precontractual (julio- agosto), firma del acta de inicio (23 de agosto), convocatoria interna e inscripciones (agosto), inicio de los cursos (26 de agosto), tales como Urbanismo y Gestión Ambiental, Carbono Neutro, Amigable Composición, Negociación Estratégica y los 6 niveles de inglés; seguimiento al desarrollo de los cursos y al cumplimiento del cronograma (agosto-septiembre).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.07	35.00	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50			0.73			2.00	0.77	38.50
		Recursos	$28	$28	100.00	$181	$181	100.00	$235	$235	100.00	$516	$0	0.00	$277	$0	0.00	$1,236	$443	35.87
13 Digitalizar 1 Activos Documentales Centro De Documentación	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$1,788	$0	0.00
14 Procesar Y Digitalizar 1 Archivo De Gestión Del Idu	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.60			0.40			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,364	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$12,151	$0	0.00
15 Almacenar Y Custodiar 2 Archivos Y Los Medios Magnéticos Del Idu Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Por este proyecto se tienen los siguientes procesos por reservas - Bodegaje contrato IDU-1659-2021 el cual también cuenta con saldo de vigencia ya que es un contrato con vigencias futuras, del cual se espera agotar el saldo de reserva en la presente vigencia y se espera un ejecución del 100% del presupuesto 2022, respecto a lo programado - Dspace cuyo número de contrato es IDU-1799-2021, se agosto el saldo de reserva en el mes de septiembre de 2022 - Organización de archivos cuyo número de contrato es IDU-1572-2021, del cual se espera ejecutar el 100% el saldo de reserva en la presente vigencia y se espera un ejecución del 100% del presupuesto programado para 2022 - Mensajería cuyo número de contrato es IDU-1540-2021, se espera un ejecución del 100% del presupuesto programado para 2022 Se público el proceso tablas de valoración documental actualmente se encuentra en respuesta a observaciones de pliegos definitivos El nuevo proceso de Dspace se encuentra, en revisión de documentos por parte de la DTPS para posterior publicación del proceso	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.40	0.24	60.00	0.40	0.40	100.00	0.56	0.30	53.57	0.00		0.00	0.80			2.00	0.94	47.00
		Recursos	$1,402	$1,124	80.14	$2,594	$2,594	100.00	$10,254	$4,757	46.39	$0	$0	0.00	$1,788	$0	0.00	$16,037	$8,474	52.84
16 Modernizar 99 Por Ciento De La Plataforma	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	99.00			99.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$22,585	$0	0.00	$2,608	$0	0.00	$25,194	$0	0.00
17 Generar Y Actualizar 1 Documento Técnico Sobre La Infraestructura Del Sistema De Movilidad Y Espacio Público Estado: Suspendida	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.24	48.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.24	24.00
		Recursos	$1,918	$928	48.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,918	$928	48.40
18 Generar, Actualizar Y Disponer 2 Información Sobre La Infraestructura Del Sistema De Movilidad Y Espacio Público Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): RESERVAS 2021 Esta programación se realizó con base en los Planes Anuales de Caja de los contratos 1798 y 1800 de 2021, es decir con base en su avance financiero programado y ejecutado. Como soporte de la ejecución del proyecto, se remiten los informes de los contratos 1798 y 1800 de 2021 con corte a Julio, Agosto y Septiembre. VIGENCIA 2022 La DTINI estructuró los siguientes procesos que se encuentra en etapa precontractual, para comprometer los recursos asignados: *Realizar la actualización, complementación y ajuste del inventario geométrico, así como el diagnóstico de los puentes vehiculares sobre cuerpos de agua de Bogotá D.C. *Elaboración de especificaciones técnicas generales para mezclas asfálticas con inclusión de material bituminoso reciclado (MBR), a partir de ensayos	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	0.25	0.20	80.00	0.25			0.00		0.00	2.00	1.70	85.00
		Recursos	$2,440	$2,440	99.99	$1,850	$1,848	99.88	$4,000	$0	0.00	$2,350	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,640	$4,288	40.30
19 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): PASIVOS 2020: El Convenio Interadministrativo No. IDU-1590-2020, suscrito con la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB para llevar a cabo el desarrollo de la estrategia de comunicación y relacionamiento ciudadano del IDU, generó facturación para los meses de mayo y junio, correspondiente a servicios prestados en los meses de abril y mayo, referente a las campañas de valorización, corredor verde etapa 2 y Balance Gestión. Para los meses de julio, agosto y septiembre se facturaron los servicios del mes de junio, julio y agosto. Del contrato IDU-1590-2020, se estima que para el mes de octubre se realice un giro correspondiente al valor de $ 78.711.368 por los servicios prestados en el mes de septiembre, y para el mes de noviembre se realice el último pago correspondiente a $74.251.181	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	83.93	83.93	100.00	74.10	74.10	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,199	$3,596	85.64	$1,391	$904	64.99	$786	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,376	$4,500	70.58

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL ENTIDAD 204-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	$1,276,969	$697,708	54.64	$2,160,131	$1,677,041	77.64	$2,743,837	$1,108,436	40.40	$2,566,375	$0	0.00	$471,506	$0	0.00	$9,218,818	$3,483,185	37.78

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,181	98.82	$4,710	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$23,378	$10,529	45.04
56 Gestión Pública Efectiva			$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,181	98.82	$4,710	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$23,378	$10,529	45.04
7592 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá			$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,181	98.82	$4,710	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$23,378	$10,529	45.04
2 Implementar El 100 % De Los Proyectos De Cierre De Brechas Tecnológicas Priorizados	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,766	$1,495	84.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,766	$1,495	84.68
3 Adecuar El 100 % De La Arquitectura E Infraestructura Tecnológica De Soporte Misional Priorizada	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	77.00	77.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,471	$937	63.66	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,471	$937	63.66
4 Adecuar El 100 % De La Arquitectura E Infraestructura Tecnológica De Soporte Institucional Priorizada Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	67.00	67.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$568	$339	59.78	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$568	$339	59.78
6 Implementar El 100 % De Los Proyectos De Cierre De Brechas De Sistemas De Información Priorizados Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$722	$27	3.76	$151	$114	75.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$873	$141	16.20
7 Desarrollar El 100 % De La Arquitectura Ti Y Los Sistemas De Información Misionales Priorizados	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$52	$52	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$52	$52	100.00
8 Desarrollar El 100 % De La Arquitectura Ti Y Los Sistemas De Información Institucionales Priorizados Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
9 Diseñar E Implementar 100 % Del Modelo De Planeación Orientado A Resultados Basado En La Cadena De Valor Público Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el desarrollo de la meta se ha definido la propuesta para la implementación del modelo orientado a resultados, la cadena de valor institucional y los lineamientos para la formulación del plan institucional integrado. El avance también corresponde a la realización de mecanismos de participación ciudadana para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante el mecanismo de encuesta virtual dirigida a la ciudadanía y grupos de valor; se realizó la validación técnica del Plan de Acción Institucional 2022 para lograr la integración de las herramientas de planeación institucional conforme los lineamientos establecidos, plan que fue aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño previo a su publicación en la página web de la Entidad. También se realizó un documento donde se incluyeron orientaciones relevantes para la realización de los comités primarios y realizaron las actualizaciones de los tableros de plan de acción y plan estratégico institucional como parte de la segunda fase del modelo, generando metas anuales y por periodo para poder realizar alertas más oportunas y certeras frente a la programación periódica. Se construyó la propuesta de tablero de inversión automatizado para minimizar los tiempos de realización y facilitar su actualización, y se realizó un documento con los resultados del análisis a la implementación de los mecanismos de seguimiento del modelo.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	60.00	54.55	90.92	0.00		0.00	100.00					0.00
		Recursos	$49	$49	100.00	$228	$228	100.00	$101	$101	100.00	$0	$0	0.00	$274	$0	0.00	$651	$377	57.97
10 Realizar El 100 % De Intervenciones Priorizadas En Los Modelos De Procesos, Riesgos, Seguimiento Y Evaluación De Acuerdo Con El Nuevo Plan Estratégico Institucional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance a la fecha corresponde a la realización de 233 intervenciones en los elementos de planeación y gestión al corte de septiembre, así: 22 en mecanismos de seguimiento y evaluación, 162 documentos y 49 riesgos. Adicionalmente, se realizó documento de análisis sobre el esquema de mapa de aseguramiento el cual arrojó como resultado que el impacto de la implementación de este esquema es de 22%, por lo cual no es viable implementarlo en la Entidad. Sin embargo, el hecho de no implementarlo no afecta la gestión del riesgo pues se continuaría con las gestiones de las tres líneas de defensa hasta este momento. Por otro lado, se elaboró el documento que contiene la descripción de los pilares de gobierno abierto y el reporte trimestral de sus actividades. Y se realizó el análisis de los procesos de Gestión de Servicios TI, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano, para determinar modificaciones al mapa de procesos, concluyendo ajustes en la denominación del proceso liderado por la OIS, así como modificaciones en los objetivos, alcances y actividades clave de los 3 procesos revisados	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.33	58.33	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$48	$47	97.14	$154	$154	100.00	$198	$198	100.00	$151	$0	0.00	$140	$0	0.00	$692	$399	57.69
11 Ejecutar El 100 % De La Estrategia De Transformación De La Cultura Organizacional Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
12 Rediseñar El 100 % De La Estructura Organizacional, Perfiles Y Funciones De La Entidad Priorizados De Acuerdo Con El Plan Estratégico Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$70	$70	100.00
13 Ejecutar El 100 % De La Estrategia De Estabilización De Procesos De La Gestión Misional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): *Es importante mencionar que el avance de la meta refleja el incremento de la capacidad de la Entidad en avanzar en la estrategia de estabilización de la gestión misional, entendida en 5 componentes. Dado que en algunos de estos componentes no es posible acumular el universo sobre el cuál se aplica la estrategia, como es el caso de las cuotas por pagar y/o cobrar, pues es un universo que varía con la misma gestión, no es técnicamente posible sumar los avances entre vigencias, en ese sentido, se espera que año a año, de manera independiente, la Entidad incremente su capacidad de implementar la estrategia definida para cada componente. Este indicador se compone por 5 subindicadores asociados a la gestión misional cuyo promedio generan el resultado reportado; con corte al 30 de septiembre de 2022 se observa un aumento del indicador respecto al periodo anterior obteniendo un 37,63% siendo la meta anual del 50% equivalente al cumplimiento del 75,27%.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	8.00	80.00	30.00	33.60	112.00	50.00	37.63	75.26	75.00			100.00					0.00
		Recursos	$136	$136	100.00	$714	$714	100.00	$1,475	$1,467	99.46	$914	$0	0.00	$424	$0	0.00	$3,664	$2,318	63.28
14 Actualizar E Implementar El 100 % De Las Herramientas Archivísticas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance corresponde a la evaluación general del proceso actual de Gestión Documental para tener el detalle del avance respecto a las herramientas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.71	85.71	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$22	$14	64.44	$273	$273	100.00	$370	$370	100.00	$178	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,143	$657	57.47

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
15 Lograr El 100 % De La Organización E Intervención Documental	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.26	84.26	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$246	$246	100.00	$480	$480	100.00	$178	$0	0.00	$400	$0	0.00	$1,304	$725	55.64
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de septiembre la producción alcanzada en el periodo fue de 37,22 mil para un acumulado de 185,37 mil, es decir un 84,26% de avance total, esto como resultado de haber cumplido una serie de tareas técnicas archivísticas y al fortalecimiento del conocimiento con relación a las características de la documentación perteneciente al segundo y tercer grupo: Fondo Distrital de Ahorro y Vivienda ¿ FAVIDI. Adicionalmente, el avance se explica por ampliación de la jornada laboral diaria e inclusive hasta los días sábados para minimizar los rezagos presentados en agosto por situaciones asociadas a afectación de las condiciones de salud por COVID, ocasionando algunas ausencias, que obligaron a algunos contratistas a permanecer en la casa para prevenir posibles contagios, como medida para mitigar esta situación. La producción se vio rezagada por la suspensión de manera temporal de las labores desde el 03 hasta el 12 de agosto, debido a una obra civil requerida en la bodega de Álamos para realizar reparaciones. Como uno de los resultados de la intervención y organización documental de este periodo, se continúa seleccionando un gran número de documentos que fueron clasificados en los correspondientes periodos de acuerdo con la tabla de valoración documental, para luego ser verificados uno a uno contra los expedientes principalmente pensionales y constatar que se contaran con el original o una copia de los mismos, una vez realizado el cotejo contra los expedientes originales muchos no fueron encontrados, razón por la cual se ha propuesto su integración, para obtener una mayor completitud de los mismos, en este sentido esta información viene quedando registrada en los inventarios, en donde de la misma manera se deja traza de estos.																			
16 Implementar El 100 % Del Documento Electrónico	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	66.67	66.67	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$135	$135	100.00	$231	$0	0.00	$300	$0	0.00	$666	$135	20.27
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En este periodo se avanzó en la parametrización del Cuadro de Clasificación Documental y la Tabla de Retención Documental en el ambiente de pruebas del SGDEA; la aprobación del modelo de metadatos a implementar en el SGDEA; la elaboración y aprobación del documento de tipos documentales, el inicio de la normalización y recolección de información relacionada con los destinatarios de comunicaciones oficiales para la respectiva migración al nuevo SGDEA ,y, en la continuación de la formulación de la estructura del documento y descripción de los metadatos archivísticos, tecnológicos, preservación y de negocio. Se realizaron pruebas funcionales de 4 servicios nuevos (Servicio de Usuario y Grupos, Servicio de Roles, Servicio de formatos y formularios), para lo cual se realizó un informe técnico con la documentación y observaciones de las pruebas funcionales realizadas para que se realicen los ajustes pertinentes. Así mismo se realizaron 4 mesas de trabajo entre Oracle y FONCEP con el fin de realizar seguimiento a los procesos de implementación y parametrización de los requisitos funcionales.																			
18 Determinar E Implementar El 100 % De La Hoja De Ruta Para La Articulación Pensional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.50	62.50	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$99	$99	100.00	$100	$100	100.00	$163	$163	100.00	$227	$0	0.00	$166	$0	0.00	$755	$362	47.92
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance corresponde al análisis dentro del marco del Plan de Desarrollo, de la posibilidad prevista en el artículo 43 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a fin de establecer la viabilidad para que el pago de la nómina de pensionados de la Secretaría de Educación Distrital-SED, como resultado se evidenció la existencia de la imposibilidad sobreviniente, de que trata Ley 1955 de 2019, en lo relativo a que existen atribuciones y funciones exclusivas del Secretario de Educación del Distrito que no podrán ser realizadas por el FONCEP. En consecuencia, con la normatividad actual el FONCEP no podrá sustituir, ni subrogar a la Secretaría de Educación como entidad del orden distrital, en el reconocimiento y pago de prestaciones económicas de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ¿ FOMAG. Adicionalmente, se han dirigido oficios a las áreas del FONCEP para articular las gestiones requeridas con miras a colectar la gestión de pago de mesadas pensionales de la EAAB de acuerdo con el resultado positivo de la fase de concepto de viabilidad que se desarrolló. También se llevaron a cabo mesas de trabajo para coordinar actividades con esta entidad. Se resalta el avance tecnológico que desde la Oficina de Informática y Sistemas ha permitido el desarrollo del módulo SISLA -EAAB, que contribuye a gestionar el pago de manera independiente. Con recursos de inversión se contratará personal para la SFA y la SPE para apoyar la articulación y ampliar la capacidad. Finalmente se concluyó la fase de diagnóstico del Grupo de Energía de Bogotá para que el pago de la nómina de pensionados sea asumido por el FONCEP.																			
19 Diseñar E Implementar El 100 % De La Estrategia De Gestión De Conocimiento Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	34.95	34.95	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$36	$36	100.00	$154	$154	100.00	$85	$0	0.00	$87	$0	0.00	$362	$191	52.61
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el tercer trimestre del año se presentan las siguientes variables: conocimiento transferido 36 productos de conocimiento sobre el conocimiento identificado que corresponde a 108 productos de conocimiento. Los 36 productos de conocimiento transferidos a la OAP corresponden al acumulado que presenta el indicador respecto al cumplimiento por parte de las áreas a la generación y transferencia de los productos de conocimiento. Para los meses de julio, agosto y septiembre se transfirieron 21 productos de conocimiento correspondiente a entregables y anexos técnicos de Dirección General, Subdirección Financiera y Administrativa, Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Informática y Sistemas. En el tercer trimestre del año el conocimiento identificado presentó una variación de 103 productos de conocimiento a 108, dado las prórrogas realizadas a contratos de la Oficina de Informática y Sistemas y la asignación de entregables para los contratos del gestor documento y licencias DRP. Adicionalmente, se han desarrollado espacios formales para compartir y retroalimentar el conocimiento estratégico de la entidad, tales como boletines informativos, tableros, encuentros de enlaces, entre otros. Por último, se creó el repositorio de gestión del conocimiento con el objetivo de convertirlo en la herramienta de uso y apropiación del conocimiento de la entidad, así como la estrategia de posicionamiento del mismo.																			
22 Centralizar El 100 % De Los Programas Que Integren La Oferta Pública Dirigida Al Pensionado	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$13	$13	100.00	$206	$204	99.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$219	$217	99.05
23 Desarrollar El 100 % De La Estrategia De Comunicación Para La Divulgación De La Oferta Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	25.00	25.00	0.00		0.00	100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$117	$117	100.00	$0	$0	0.00	$180	$0	0.00	$297	$117	39.35
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance corresponde a la definición de la estrategia de divulgación de información en la cuál se identifican acciones para comunicación interna a partir de las necesidades de comunicación y las normas y valores que caracterizan a la Entidad, y en la comunicación externa acciones respecto a trámites y servicios, participación ciudadana y rendición de cuentas, día nacional de la Tercera Edad y del Pensionado, gózate Bogotá, revista virtual Foncepiando y magazine.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
24 Realizar 1 Estudio Técnico Sobre Las Necesidades Institucionales Relacionadas Con Adecuaciones Y Mejoras De Las Instalaciones Físicas De Soporte Y Atención Al Pensionado Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
25 Realizar El 100 % De Las Adecuaciones E Interventoría De Acuerdo Con Los Diseños Y Especificaciones Técnicas Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
26 Implementar El 100 % De Los Proyectos Priorizados De Servicios Tecnológicos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance corresponde al documento que refleja la arquitectura propuesta para establecer como contingencia a nivel de infraestructura de TI. Adicionalmente, se realiza el informe de instalación de los servidores sobre los cuales no hay monitoreo en NAGIOS, es necesario indicar que la intención de la Entidad es no seguir utilizando la herramienta de monitoreo NAGIOS debido a sus limitaciones en la versión libre. Para el monitoreo se encuentra en proceso de implementación la herramienta Oracle Management Cloud que es una suite que ofrece muchas virtudes que son de utilidad para todos los clientes de la nube OCI (Oracle Cloud Infrastructure) como es el caso de FONCEP. Adicionalmente se llevó a cabo la contratación de la nube para la operación del gestor documental y del DRP. Se realizaron ajustes en la programación mensual de actividades al realizarse modificaciones en fechas de ejecución de actividades , cancelación e inclusión de nuevas actividades conforme necesidades identificadas por la gerencia de la meta, así como para realizar la alineación entre actividades e insumos establecidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones; el reporte realizado ya refleja los ajustes aplicados a partir del avance real a alcanzar para el periodo con la nueva programación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	42.86	42.86	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$921	$921	100.00	$2,314	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$4,326	$921	21.30
27 Implementar El 100 % De Los Proyectos Priorizados Para Fortalecer Los Sistemas De Información Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance corresponde al desarrollo de actividades o mejoras en los aplicativos y/o sistemas de información de la oficina virtual y sistemas misionales de acuerdo a las etapas de desarrollo mencionadas en la documentación del proceso de Gestión de Servicios de TI, tales como: la funcionalidad del lenguaje de señas en oficina virtual y los servicios web para el atril de auto consulta. Adicionalmente, se realizó la siguiente documentación del instructivo de especificaciones técnicas para portal web, intranet y oficina virtual. Se avanzó en el desarrollo de un aplicativo en Oracle Forms y Reports para la liquidación de la nómina de los pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, el cual va a ser integrado al actual sistema de pensiones de FONCEP, SISLA; Se realizaron ajustes en la programación mensual de actividades al realizarse modificaciones en fechas de ejecución de actividades , cancelación e inclusión de nuevas actividades conforme necesidades identificadas por la gerencia de la meta, así como para realizar la alineación entre actividades e insumos establecidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones; el reporte realizado ya refleja los ajustes aplicados a partir del avance real a alcanzar para el periodo con la nueva programación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	66.67	66.67	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$637	$584	91.55	$149	$0	0.00	$769	$0	0.00	$1,556	$584	37.52
28 Implementar El 100 % De Los Proyectos Priorizados Para Fortalecer La Seguridad De La Información Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance corresponde a la divulgación y comunicación a los colaboradores de FONCEP de la política y roles establecidos en el manual de modelo de seguridad y privacidad de la información para su cumplimiento. Adicionalmente, se documentó la metodología de riesgos de seguridad de la información en el Manual de gestión de riesgos de la Entidad; se realizan algunas recomendaciones en cuando a la identificación de los riesgos de seguridad de la información, basada en la metodología dispuesta en FONCEP, y alineada a la pérdida de las tres características de los activos de forma individual o combinarse dependiendo la criticidad de los activos de cada proceso. Además, se definen una serie de indicadores para medir la gestión y el cumplimiento en el avance de implementación del nuevo Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, divididos en indicadores de gestión e indicadores de cumplimiento, se elaboraron las fichas técnicas y/o anexos técnicos para el cierre de brechas de seguridad de la información en la infraestructura tecnológica y una serie de recomendaciones de mitigación frente a vulnerabilidades detectadas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	81.82	81.82	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$327	$327	100.00	$149	$0	0.00	$941	$0	0.00	$1,416	$327	23.07
29 Implementar El 100 % De Los Proyectos Priorizados Para Generar Valor En Los Datos Y La Información Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El avance corresponde al ejercicio de establecer los principios y lineamientos de la arquitectura empresarial en FONCEP; como parte del proceso de análisis preliminar y construcción de la visión de arquitectura se aborda la definición de los principios de arquitectura en conjunto con la jefatura de la Oficina de Informática y Sistemas y Oficina Asesora de Planeación. Lo anterior con el objetivo de guiar el diseño e implementación de la arquitectura empresarial alineada con las necesidades de negocio y gestionar con mayor eficiencia los dominios de arquitectura empresarial en el FONCEP. Adicionalmente, se elaboró el mapa de ruta de la arquitectura en FONCEP y se estableció el repositorio de la arquitectura empresarial dentro de los cuatro dominios de Arquitectura empresarial de FONCEP: Negocio y estrategia, Información y datos, Sistemas de información y Servicios tecnológicos e infraestructura. Por último, se generó el documento maestro de interoperabilidad de la Entidad basado en el marco de interoperabilidad del MinTIC y se actualizaron los documentos priorizados de Gobierno de datos acorde a la realidad y necesidad de la entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$59	$59	100.00	$0	$0	0.00	$769	$0	0.00	$829	$59	7.17
30 Ejecutar El 100 % De Las Acciones Asociadas A La Formulación E Implementación De La Política De Atención Al Pensionado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presenta la propuesta de política ante sesión de CONPES del mes de septiembre, sesión en la cual se aprueba que la política de atención al pensionado sea elaborada mediante el procedimiento para la formulación y adopción de políticas públicas mediante Decreto Distrital. En ese sentido, como parte de la etapa de diagnóstico se desarrolló la agenda pública con la participación de las pensionadas y pensionados de FONCEP con el propósito de determinar la problemática central y contar con los insumos del documento de diagnóstico, el cuál fue remitido a la Secretaria Distrital de Planeación y se encuentra pendiente de recibir observaciones. Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con diferentes entidades del distrito con el fin de socializar la política de atención al pensionado, explicar cuál es su objetivo y establecer actividades puntuales con las entidades frente al Plan de Acción de la Política de atención al pensionado; por parte de las entidades hubo receptividad y señalaron la disponibilidad frente a su participación	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	50.00	35.00	70.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$105	$105	100.00	$135	$0	0.00	$461	$0	0.00	$701	$105	15.04

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL ENTIDAD 206-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	$1,657	$725	43.74	$5,467	$4,623	84.56	$5,243	$5,181	98.82	$4,710	$0	0.00	$6,301	$0	0.00	$23,378	$10,529	45.04

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

208 - Caja de Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,947	$20,235	42.20	$49,969	$0	0.00	$10,825	$0	0.00	$210,391	$114,603	54.47
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural			$16,369	$15,345	93.75	$85,281	$79,022	92.66	$47,947	$20,235	42.20	$49,969	$0	0.00	$10,825	$0	0.00	$210,391	$114,603	54.47
7680 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.			$4,745	$4,024	84.81	$13,221	$12,907	97.63	$15,000	$11,056	73.70	$20,803	$0	0.00	$2,841	$0	0.00	$56,610	$27,988	49.44
1 Estructurar 1250 Proyectos Que Desarrollen Un Esquema De Solución Habitacional "Plan Terrazas", Con Los Componentes Técnico, Social, Jurídico Y Financiero Para Determinar La Viabilidad Del Predio Y El Hogar Por Modalidad De Intervencion (Habitabilidad, Reforzamiento, Construcción En Sitio Propio).	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	300.00	280.00	93.33	650.00	365.00	56.15	300.00			0.00		0.00	1,250.00	665.00	53.20
	Suma	Recursos	$1,562	$1,073	68.67	$4,680	$4,545	97.11	$4,705	$3,491	74.21	$7,223	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,170	$9,109	50.13
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se han estructurado 365 proyectos que culminaron la fase de factibilidad quedando radicados los paquetes técnicos en la Curaduría Pública Social. (30 de enero, 70 de febrero, 79 de marzo, 56 en abril, 52 en mayo y 49 en junio, 29 en Julio).																				
2 Ejecutar 1250 Intervenciones En Desarrollo Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas Para El Mejoramiento De Vivienda Y El Apoyo Social Requerido Por La Población Para Mejorar Sus Condiciones Habitacionales Con La Supervisión E Interventoría Requerida Para Este Tipo De Proyectos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	540.00	58.00	10.74	710.00			0.00		0.00	1,250.00	58.00	4.64
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$1,457	$1,454	99.83	$6,630	$5,035	75.95	$6,450	$0	0.00	$0	$0	0.00	$14,537	$6,490	44.64
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se encuentran en ejecución 58 obras en las viviendas intervenidas en el marco del Plan Terrazas y que hacen parte del primer grupo de Obras , las 2 restantes están en proceso de renuncia a la aplicación del subsidio Se encuentra en proceso de legalización el contrato adjudicado para la intervención de las siguientes 83 viviendas para un total de 143 con subsidio de SDHT.																				
3 Expedir 1500 Actos De Reconocimiento De Viviendas De Interés Social En Barrios Legalizados Urbanísticamente, A Través De La Curaduría Pública Social Definida En La Estructura Misional De La Cvp.	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	50.00	100.00	250.00	250.00	100.00	550.00	327.00	59.45	630.00			20.00			1,500.00	627.00	41.80
	Suma	Recursos	$3,103	$2,914	93.90	$3,932	$3,806	96.78	$2,141	$1,631	76.21	$1,935	$0	0.00	$1,810	$0	0.00	$12,921	$8,351	64.63
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se han expedido 327actos de reconocimiento a través de la Curaduría Pública Social, a la vez que se logra atender los cambios presentadas en la plataforma de pago de la SDH que no permitia realizar la liquidación de los impuestos de delineación urbana.																				
4 Implementar 100 % Del Banco De Materiales Como Un Instrumento De Soporte Técnico Y Financiero Para La Ejecución Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas Que Contribuya A Mejorar La Calidad De Los Materiales Y Disminuir Los Costos De Transacción.	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	45.00	40.75	90.56	80.00	62.73	78.41	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Creciente	Recursos	$80	$38	47.25	$2,986	$2,979	99.75	$889	$765	86.07	$3,459	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,414	$3,781	51.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, en desarrollo de las funciones y competencias delegadas a través de la resolución 195 del 13 de abril "por medio de la cual se establecen las condiciones para la operación del Banco Distrital de Materiales, en el marco del Decreto Distrital 145 del 16 de abril del 2022", la CVP en asocio con la SDHT, estructuraron y desarrollaron los procesos de contratación del ejecutor e Interventoría para ejecución de 83 obras en las cuales se iniciará la implementación del Banco Distrital de Materiales.																				
5 Implementar 5000 Acciones Administrativas, Tecnicas Y Sociales Que Generen Condiciones Para Iniciar Las Intervenciones Del Proyecto Piloto Plan Terrazas.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	406.00	406.00	100.00	1,447.00	844.00	58.33	2,900.00			247.00			5,000.00	1,250.00	25.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$165	$124	75.00	$576	$122	21.24	$1,560	$0	0.00	$357	$0	0.00	$2,658	$246	9.26
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se han desarrollado 844 acciones administrativas, técnicas y sociales para garantizar la fase previa a la ejecución de las obras; tales como: Postulación de hogares para el trámite de subsidios ante la SDHT, procesos de contratación de obras, acompañamiento técnico - social a los hogares intervenidos, elaboración de anexos técnicos ajustados a las nuevas condiciones de la CVP como operadora del Banco Distrital de Materiales.																				
6 Entregar Y Firmar 1250 Acuerdos Para La Sostenibilidad De Viviendas Mejoradas En El Marco De ¿Plan Terrazas¿.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	58.00	0.00	0.00	903.00			289.00			1,250.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$60	$10	17.40	$177	$0	0.00	$674	$0	0.00	$911	$10	1.15
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, aun no se ha entregado de manera definitiva las obras, sin embargo, se cuenta con un reporte de 22 obras terminadas en proyección de los soportes para la entrega de las mismas en el plazo inicialmente previsto, dentro del contrato de ejecución.																				
7684 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C			$6,420	$6,384	99.43	$4,665	$4,658	99.86	$8,850	$4,063	45.91	$3,822	$0	0.00	$4,019	$0	0.00	$27,776	$15,105	54.38
1 Obtener 2400 Títulos De Predios Registrados	Tipo de anualización	Magnitud	300.00	433.00	144.33	900.00	1,005.00	111.67	702.00	807.00	114.96	243.00			150.00			2,400.00	2,245.00	93.54
	Suma	Recursos	$2,486	$2,463	99.06	$3,174	$3,174	99.98	$5,270	$2,595	49.24	$1,099	$0	0.00	$1,859	$0	0.00	$13,888	$8,232	59.27
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 de septiembre, se logró la titulación de 807 predios que facilitaron el acceso de estas familias a los beneficios de una ciudad legal, reconociendo la propiedad del predio, las inversiones realizadas y la seguridad de la permanencia; los cuales se han realizado mediante los siguientes mecanismos: 623 por Cesión a Título Gratuito, 100 por Compra Venta, 21 por Transferencia por Venta y 63 por mecanismo de Pertenencia.																				
2 Hacer El Cierre De 2 Proyectos Constructivos De Urbanismo Para La Vivienda Vip	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.35	0.35	100.00	0.52	0.00	0.00	0.13			0.00		0.00	2.00	1.35	67.50
	Suma	Recursos	$3,933	$3,920	99.66	$786	$784	99.71	$859	$614	71.43	$774	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,352	$5,317	83.70
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de septiembre se han entregado en el proyecto de vivienda VIP Arboleda Santa Teresita, 360 unidades habitaciones. Se continúan con la ejecución de obras y actividades ejecutadas por la CVP, para lograr la entrega de 504 unidades de vivienda al cierre del 2022.																				
3 Entregar 4 Zonas De Cesión Obligatoria	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.70	0.55	78.57	1.30			0.00		0.00	4.00	2.55	63.75
	Suma	Recursos	$1	$1	100.00	$705	$701	99.50	$566	$545	96.28	$160	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,432	$1,247	87.09
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Hasta el 30 de septiembre 2022 se realizaron 45 mesas de trabajo para la revisión de la reglamentación del Decreto 555 de 2021, en cuanto a la entrega de zonas de cesión con las Entidades de: DADEP, SDP y CVP con el fin de acordar el mecanismo de entrega de zonas de cesión pendientes de Urbanizaciones de la Caja de Vivienda Popular.																				
4 Desarrollar El 100 % De Actividades De Gestión Predial Encaminadas Al Saneamiento, La Enajenación Onerosa, Adquisición E Intervención De Predios Con Posible Afectación A Terceros.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	51.00	51.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,155	$310	14.36	$1,789	$0	0.00	$2,160	$0	0.00	$6,104	$310	5.07
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Esta meta se creó a partir del mes de junio de 2022 y se avanzó en las siguientes actividades:																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

208 - Caja de Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7703 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá			$5,203	$4,937	94.89	$67,395	$61,457	91.19	$24,097	$5,116	21.23	$25,345	$0	0.00	$3,966	$0	0.00	$126,006	$71,510	56.75
1 Construir 100000 M2 De Espacio Público En Los Territorios Priorizados Para Realizar El Mejoramiento De Barrios En Las Upz Tipo1 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentran en ejecución los proyectos de obra e interventoría de los sectores Alto Fucha, Zona Norte grupos 1 y 2, Zona Sur I grupos 1 y 2 Y Zona sur II grupos 1, 2 y 3, los cuales reportan a 30 de septiembre de 2022, 29.971 m2 de espacio público construido.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	17,305.60	17,000.00	98.23	15,000.00	14,571.00	97.14	40,000.00	29,971.00	74.93	21,000.00			7,429.00			100,000.00	61,542.00	61.54
		Recursos	$3,603	$3,502	97.19	$61,555	$56,013	91.00	$19,496	$1,803	9.25	$18,000	$0	0.00	$2,174	$0	0.00	$104,828	$61,317	58.49
2 Ejecutar 100 % De La Estructuración, Formulación Y Seguimiento Del Proyecto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantan actividades administrativas con resultados porcentuales variables que concluyen al 30 de septiembre en promedio al 88% sobre el 100% programado para la vigencia.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	97.00	97.00	100.00	92.00	92.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,600	$1,436	89.73	$5,840	$5,444	93.22	$4,601	$3,314	72.02	$7,345	$0	0.00	$1,792	$0	0.00	$21,177	$10,193	48.13
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$33,616	$26,865	79.92	$17,844	$0	0.00	$31,211	$0	0.00	$118,044	$60,831	51.53
29 Asentamientos y entornos protectores			$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$33,616	$26,865	79.92	$17,844	$0	0.00	$31,211	$0	0.00	$118,044	$60,831	51.53
7698 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.			$11,709	$10,452	89.27	$23,664	$23,514	99.37	$33,616	$26,865	79.92	$17,844	$0	0.00	$31,211	$0	0.00	$118,044	$60,831	51.53
1 Beneficiar 1223 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Su Reubicacion Definitiva. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han asignado un acumulado de 337 instrumentos de Valor Único de Reconocimiento para 2022, para la reubicación definitiva de hogares que se encontraban ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable; de los cuales 156 son nuevos, 5 corresponden a ajustes y 176 fueron entregados en especie.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	54.00	55.00	101.85	217.00	207.00	95.39	540.00	337.00	62.41	225.00			197.00			1,223.00	599.00	48.98
		Recursos	$5,072	$4,320	85.18	$10,671	$10,624	99.56	$20,055	$15,892	79.24	$6,063	$0	0.00	$19,329	$0	0.00	$61,189	$30,836	50.39
2 Asignar 116 Instrumentos Financieros Para La Adquisición De Predios Localizados Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022, se asignaron 33 instrumentos financieros para la adquisición de predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	28.00	27.00	96.43	37.00	37.00	100.00	45.00	33.00	73.33	7.00			0.00		0.00	116.00	97.00	83.62
		Recursos	$2,969	$2,929	98.64	$2,732	$2,709	99.16	$1,896	$1,695	89.42	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,397	$7,333	87.33
3 Beneficiar 1850 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Relocalizacion Transitoria. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022, se han relocalizado transitoriamente 118 nuevos hogares para un acumulado de 1706 hogares beneficiados (teniendo en cuenta el acumulado a 2021). Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del decreto 330 de 2020, la resolución 2073 de 2021 y la resolución 1139 de 2022 y con el fin de dar claridad a la meta PDD se termina esta meta con corte a 30 de septiembre de 2022 y se crean las nuevas metas 6 y 7 del proyecto de inversión a partir de 1 de septiembre de 2022.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1,497.00	1,484.00	99.13	1,598.00	1,588.00	99.37	1,706.00	1,706.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$3,668	$3,203	87.33	$5,905	$5,824	98.64	$3,927	$3,927	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,499	$12,955	95.96
4 Beneficiar 1749 Hogares Con La Entrega De Viviendas Para Su Reubicación Definitiva Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al corte de septiembre, se trasladaron 332 hogares con viviendas de reposición definitivas; el traslado implicó un apoyo integral a las familias teniendo en cuenta condiciones sociales, legales, técnicas, económicas y financieras, mediante una reubicación temporal, en primer lugar, y una reubicación definitiva con apoyo en servicios sociales y capacidades productivas, para proteger y mejorar su calidad de vida.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	795.00	797.00	100.25	520.00	332.00	63.85	351.00			81.00			1,749.00	1,129.00	64.55
		Recursos	$0	$0	0.00	$279	$279	100.00	$550	$478	86.75	$511	$0	0.00	$523	$0	0.00	$1,863	$757	40.61
5 Gestionar 100 Porciento De Las Actividades Del Programa De Reasentamientos Mediante Las Acciones Establecidas En El Decreto 330 De 2020 Con El Cual Se Regula El Programa De Reasentamiento De Familias Por Encontrarse En Condiciones De Alto Riesgo No Mitigable En El Distrito Capital Y Se Dictan Otras Disposiciones Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de Septiembre, se adelantaron las siguientes acciones: 177 estudios de documentos jurídicos. 160 informes de prefactibilidad 126 Informes de Factibilidad 106 contratos de compraventa y cesión de la posesión material. 25 escritura del predio en alto riesgo no mitigable. 101 Resoluciones de asignación VUR 927 Cruces de cédulas realizadas. 251 Actas de verificación de traslado a vivienda en reposición. 262 Asesorias inmobiliarias realizadas, entregando el Portafolio de Vivienda.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,077	$4,077	100.00	$5,852	$4,757	81.29	$5,588	$0	0.00	$8,855	$0	0.00	$24,373	$8,835	36.25
6 Beneficiar 262 Nuevos Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del decreto 330 de 2020, la resolución 2073 de 2021 y la resolución 1139 de 2022 y con el fin de dar claridad a la meta PDD, se crea esta meta partir de 1 de septiembre de 2022, retomando el avance neto registrado para el año 2022 en la meta 3 y continuando el seguimiento a la gestión de la modalidad de relocalización transitoria registrando para lo restante del año y en adelante, el número de nuevos hogares que se vinculan en esta modalidad. Por lo anterior se inicia con 104 hogares nuevos que se recién de la meta 3 y se incluyen 39 hogares nuevos del mes de septiembre para un total de 143 a la fecha.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	244.00	143.00	58.61	10.00			8.00			262.00	143.00	54.58
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$113	$30	26.33	$72	$0	0.00	$31	$0	0.00	$216	$30	13.77

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

208 - Caja de Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Atender El 100 Porciento De La Demanda Efectiva De Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Que Cumplan Los Requisitos Para Permanecer En La Modalidad De Relocalización Transitoria. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A partir de la meta 3, se realiza la definición de esta nueva meta con el objetivo de hacer seguimiento a la magnitud y recursos destinados dentro del proyecto de inversión para los hogares que hacen parte de la modalidad de relocalización transitoria desde anteriores vigencias y se mantienen hasta su reubicación definitiva o acatando las ordenes o sentencias judiciales al respecto. El 100% corresponde a 354 hogares atendidos durante el mes de septiembre con el pago de arriendos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,222	$87	7.08	$4,810	$0	0.00	$2,473	$0	0.00	$8,505	$87	1.02
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$10,389	86.58	$12,263	$0	0.00	$12,401	$0	0.00	$52,638	$26,018	49.43
56 Gestión Pública Efectiva			$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$10,389	86.58	$12,263	$0	0.00	$12,401	$0	0.00	$52,638	$26,018	49.43
7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá			$6,728	$6,409	95.25	$9,246	$9,221	99.73	$12,000	$10,389	86.58	$12,263	$0	0.00	$12,401	$0	0.00	$52,638	$26,018	49.43
1 Fortalecer El 100 % De Las Dimensiones Y Políticas Del Desempeño Institucional Que Integran El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión De La Cvp. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollan las actividades según lo programado, logrando avanzar un 22.50% del 30% programado para la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	22.50	75.00	25.00			10.00			100.00	57.50	57.50
		Recursos	$3,048	$2,948	96.73	$3,679	$3,665	99.60	$4,347	$3,759	86.47	$4,814	$0	0.00	$7,534	$0	0.00	$23,422	$10,372	44.28
2 Garantizar El 100 % De Los Servicios De Apoyo Y Del Desarrollo De Los Mecanismos Institucionales Requeridos Para El Buen Funcionamiento De La Entidad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollan las actividades según lo programado, logrando avanzar un 22.30% del 30% programado para la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	22.30	74.33	25.00			10.00			100.00	57.30	57.30
		Recursos	$1,332	$1,314	98.67	$2,927	$2,923	99.89	$3,197	$2,681	83.86	$3,106	$0	0.00	$2,971	$0	0.00	$13,531	$6,918	51.13
3 Aumentar En 15 Puntos La Calificación Del Índice De Transparencia De Bogotá 2018-2019, En Particular En Los Ítems "Divulgación De Trámites Y Servicios Al Ciudadano", "Políticas Y Medidas Anticorrupción", "Control Social Y Participación Ciudadana". Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanza según lo programado, logrando avanzar en actividades que conllevarían a aumentar 3.37 puntos sobre 4.5 programados para la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.50	1.50	100.00	3.75	3.75	100.00	4.50	3.37	74.89	3.75			1.50			15.00	8.62	57.47
		Recursos	$148	$148	100.00	$227	$227	99.82	$329	$279	84.76	$338	$0	0.00	$174	$0	0.00	$1,216	$654	53.77
4 Articular E Implementar El 100 % El Proceso De Arquitectura Empresarial De Tic, Los Sistemas De Información De Los Procesos Misionales Y Administrativos, Y El Sistema De Seguridad De La Información. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollan las actividades según lo programado, logrando avanzar un 27.3% del 30% programado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	30.00	27.30	91.00	25.00			10.00			100.00	62.30	62.30
		Recursos	$0	$0	0.00	$322	$322	100.00	$950	$866	91.16	$699	$0	0.00	$371	$0	0.00	$2,342	$1,189	50.75
5 Renovar Y Fortalecer El 50 % De La Infraestructura Tic. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollan las actividades superando lo programado a la fecha y logrando avanzar un 15% del 15% programado para la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	12.50	12.50	100.00	15.00	15.00	100.00	12.50			5.00			50.00	32.50	65.00
		Recursos	$2,200	$1,998	90.81	$2,091	$2,084	99.67	$3,176	$2,804	88.28	$3,307	$0	0.00	$1,352	$0	0.00	$12,127	$6,886	56.78
TOTAL ENTIDAD 208-CAJA DE VIVIENDA POPULAR			$34,805	$32,206	92.53	$118,190	$111,757	94.56	$93,564	$57,489	61.44	$80,077	$0	0.00	$54,437	$0	0.00	$381,073	$201,452	52.86

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$312,092	$236,137	75.66	$344,197	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$1,108,182	$504,481	45.52
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			$99,405	$86,469	86.99	$185,820	$181,874	97.88	$312,092	$236,137	75.66	$344,197	$0	0.00	$166,668	$0	0.00	$1,108,182	$504,481	45.52
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá			$8,444	$8,149	96.51	$40,512	$37,942	93.66	$55,610	$40,368	72.59	$83,605	$0	0.00	$21,614	$0	0.00	$209,785	$86,460	41.21
1 Beneficiar 30000 Niños, Niñas Y Adolescentes Con Procesos De Iniciación Y Formación Deportiva En El Distrito Capital	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	2,000.00	1,988.00	99.40	7,002.00	7,561.00	107.98	9,445.00	7,011.00	74.23	9,004.00			2,002.00			30,000.00	16,560.00	55.20
		Recursos	$1,830	$1,769	96.69	$5,953	$5,728	96.22	$6,713	$5,717	85.17	$7,947	$0	0.00	$3,194	$0	0.00	$25,637	$13,215	51.55
2 Identificar 300 Niños, Niñas Y Adolescentes Como Posibles Talentos Deportivos Que Alimenten La Base Deportiva De La Ciudad Durante El Cuatrienio Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada a partir del ultimo trimestre	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	98.00	196.00	54.00	0.00	0.00	100.00			48.00			300.00	98.00	32.67
		Recursos	$0	$0	0.00	$633	$633	99.93	$2,092	$1,592	76.07	$1,917	$0	0.00	$1,730	$0	0.00	$6,373	$2,225	34.91
3 Preparar 2000 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jovenes En Procesos Deportivos En Las Etapas De Talento Y Reserva Y De Rendimiento Deportivo.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	2,000.00	1,954.00	97.70	2,000.00	2,317.00	115.85	2,000.00	2,126.00	106.30	2,000.00			2,000.00					0.00
		Recursos	$6,188	$5,964	96.38	$25,382	$23,309	91.83	$36,660	$29,201	79.65	$45,513	$0	0.00	$16,094	$0	0.00	$129,837	$58,474	45.04
4 Incrementar 5 % La Participación De Las Mujeres En Las Dinámicas Deportivas Del Idrd Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada para el ultimo trimestre	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.50	0.00	0.00	1.50			1.00			5.00	1.00	20.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$507	$477	94.15	$445	$179	40.27	$804	$0	0.00	$113	$0	0.00	$1,869	$657	35.13
5 Realizar 13 Eventos Deportivos Distritales, Nacionales E Internacionales Con Sede En Bogotá	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	5.00	3.00	60.00	3.00			2.00			13.00	6.00	46.15
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,393	$3,370	99.33	$9,626	$3,623	37.64	$27,393	$0	0.00	$450	$0	0.00	$40,862	$6,993	17.11
6 Diseñar 13 Documentos Técnicos De Genero Y Gobernanza Para El Desarrollo Deportivo Del Distrito Capital	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	2.50	2.50	100.00	7.50	7.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			13.00	11.00	84.62
		Recursos	$426	$416	97.62	$524	$523	99.82	$56	$56	100.00	$31	$0	0.00	$33	$0	0.00	$1,070	$995	93.00
7 Pagar 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta esta programada para el ultimo trimestre	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,120	$3,902	94.70	$17	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,138	$3,902	94.30
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá			$6,106	$6,076	99.52	$15,132	$14,926	98.64	$22,029	$19,290	87.56	$28,181	$0	0.00	$13,044	$0	0.00	$84,492	$40,292	47.69
1 Desarrollar 84026 Acciones Recreativas Comunitarias Que Integren Herramientas Para La Apropiación De Los Valores Ciudadanos	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	7,500.00	9,873.00	131.64	23,443.00	24,069.00	102.67	20,929.00	15,773.00	75.36	21,750.00			7,405.00			84,026.00	49,715.00	59.17
		Recursos	$1,568	$1,555	99.15	$5,851	$5,780	98.80	$10,096	$8,748	86.65	$10,180	$0	0.00	$4,030	$0	0.00	$31,725	$16,083	50.69
2 Desarrollar 226 Actividades Deportivas Comunitarias Que Integren Herramientas Para La Apropiacion De Los Valores Ciudadanos	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	6.00	6.00	100.00	72.00	63.00	87.50	74.00	46.00	62.16	64.00			19.00			226.00	115.00	50.88
		Recursos	$2,857	$2,852	99.82	$5,906	$5,778	97.82	$10,727	$9,460	88.18	$16,801	$0	0.00	$6,866	$0	0.00	$43,158	$18,089	41.91
3 Desarrollar E Implementar 1 Laboratorio De Investigación De Acciones Recreativas, Deportivas Y De Actividad Física Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada a partir del ultimo trimestre	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$35	$35	100.00	$105	$86	82.05	$302	$0	0.00	$112	$0	0.00	$554	$122	21.93
4 Desarrollar 16 Campañas De Difusión, Promoción Y Socialización De La Estrategía De Formación Ciudadana Abierta A La Ciudadanía	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00			2.00			16.00	9.00	56.25
		Recursos	$883	$883	100.00	$13	$13	100.00	$89	$87	97.21	$104	$0	0.00	$7	$0	0.00	$1,097	$983	89.61
5 Realizar 16 Jornadas De Fortalecimiento Metodológico A Los Gestores De Recreación Y Deporte.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00			4.00			16.00	7.00	43.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$279	$279	100.00	$105	$103	97.73	$152	$0	0.00	$188	$0	0.00	$725	$382	52.73
6 Elaborar E Implementar 5 Guias Pedagógicas Para La Formación Ciudadana A Traves De La Recreación Y El Deporte Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada a partir del segundo trimestre	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			5.00	2.00	40.00
		Recursos	$778	$768	98.62	$2,851	$2,844	99.75	$846	$805	95.18	$583	$0	0.00	$1,815	$0	0.00	$6,873	$4,416	64.26
7 Fortalecer 20 Consejos Locales De Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios Y Equipamientos Recreativos Y Deportivos Drafe Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada en el ultimo trimestre	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$19	$19	100.00	$196	$196	100.00	$60	$2	2.50	$60	$0	0.00	$25	$0	0.00	$360	$217	60.16
8 Pagar 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): La ejecución de la meta esta programada en el ultimo trimestre	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá			$6,854	$6,617	96.53	$23,121	$22,205	96.04	$47,776	$24,463	51.20	$43,271	$0	0.00	$32,986	$0	0.00	$154,008	$53,285	34.60
1 Realizar 423554 Actividades Fisicas Dirigidas Y Programas Deportivos Para El Fomento De La Vida Activa	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	8,741.00	8,647.00	98.92	72,453.00	75,926.00	104.79	108,854.00	74,588.00	68.52	169,519.00			60,608.00			423,554.00	159,161.00	37.58
		Recursos	$2,840	$2,727	96.03	$10,983	$10,200	92.87	$21,975	$10,948	49.82	$18,634	$0	0.00	$14,193	$0	0.00	$68,625	$23,875	34.79
2 Desarrollar 22139 Actividades De Promocion Del Uso De La Bicicleta Para Diferentes Poblaciones	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	845.00	928.00	109.82	2,547.00	2,363.00	92.78	4,978.00	3,778.00	75.89	9,372.00			4,498.00			22,139.00	7,069.00	31.93
		Recursos	$3,559	$3,484	97.87	$9,669	$9,554	98.82	$22,425	$10,895	48.58	$21,265	$0	0.00	$15,868	$0	0.00	$72,786	$23,932	32.88
3 Beneficiar 207035 Personas Con Procesos De Alfabetización Física Que Generen Y Multipliquen Buenas Prácticas Para Vivir Una Vida Activa Y Saludable	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	27,000.00	29,671.00	109.89	38,770.00	40,424.00	104.27	57,070.00	50,751.00	88.93	57,070.00			22,800.00			207,035.00	120,846.00	58.37
		Recursos	$455	$406	89.17	$1,158	$1,153	99.55	$2,762	$2,181	78.95	$2,913	$0	0.00	$2,283	$0	0.00	$9,571	$3,740	39.07
4 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Medición Sobre Las Acciones De Actividad Fisica Y Sus Impactos En Cuanto A La Salud Fisica Y Mental	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.54	54.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$426	$425	99.64	$608	$434	71.47	$460	$0	0.00	$642	$0	0.00	$2,135	$859	40.22

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Pagar 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	98.00	98.00	100.00	97.00	97.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$884	$873	98.73	$6	$6	97.35	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$890	$879	98.72
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá			$69,111	$56,843	82.25	$88,191	$88,123	99.92	$164,922	$133,217	80.78	$162,089	$0	0.00	$92,054	$0	0.00	$576,366	$278,182	48.26
1 Intervenir 35 Parques Y Escenarios Con Acciones Para La Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	12.00	12.00	100.00	25.00	25.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00			35.00					0.00
		Recursos	$1,492	$1,419	95.08	$2,272	$2,272	100.00	$4,522	$3,379	74.72	$5,110	$0	0.00	$3,848	$0	0.00	$17,245	$7,070	41.00
2 Arborizar Y Reverdecer 30 % De Los Parques Y Escenarios Administrados Por El Idrd Para Aportar A La Construcción De Una Red De Pulmones Urbanos	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	4.00	4.00	100.00	12.00	12.00	100.00	16.00	12.00	75.00	18.00			30.00					0.00
		Recursos	$371	$370	99.85	$599	$599	100.00	$1,230	$787	63.95	$1,730	$0	0.00	$1,555	$0	0.00	$5,485	$1,756	32.01
3 Realizar En 18 Parques Y Escenarios Acciones Para La Innovación Y Sostenibilidad	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	11.00	84.62	18.00			18.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$3,300	$3,300	100.00	$2,310	$110	4.77	$3,936	$0	0.00	$3,499	$0	0.00	$13,045	$3,410	26.14
4 Administrar 130 Parques Y Escenarios De Diferentes Escalas	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	117.00	117.00	100.00	128.00	128.00	100.00	130.00	130.00	100.00	130.00			130.00					0.00
		Recursos	$35,871	$33,611	93.70	$53,852	$53,841	99.98	$80,326	$79,566	99.05	$87,211	$0	0.00	$52,436	$0	0.00	$309,696	$167,018	53.93
5 Realizar En El 100 % De Parques Y Escenarios Priorizados Las Acciones Definidas De Mantenimiento Y Mejoramiento Físico	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$31,304	$21,370	68.27	$23,849	$23,849	100.00	$74,369	$49,375	66.39	$64,102	$0	0.00	$30,715	$0	0.00	$224,339	$94,594	42.17
6 Desarrollar Al 100 % Un Modelo Para La Gerencia De Los Escenarios Deportivos Y Cefes Seleccionados Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$72	$72	100.00	$67	$67	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$139	$139	100.00
7 Pagar 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada para el ultimo trimestre	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,252	$4,195	98.67	$2,165	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,417	$4,195	65.38
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá			$8,578	$8,505	99.15	$15,550	$15,508	99.73	$20,496	$17,744	86.57	$24,845	$0	0.00	$6,200	$0	0.00	$75,669	$41,757	55.18
1 Formar 40000 Niñas, Niños, Adolescentes Y Jóvenes En Disciplinas Deportivas Priorizadas En El Marco De La Jornada Escolar Complementaria	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	40,000.00	42,173.00	105.43	40,000.00	43,672.00	109.18	40,000.00	46,004.00	115.01	40,000.00			40,000.00					0.00
		Recursos	$8,024	$7,952	99.09	$12,862	$12,820	99.67	$18,249	$15,538	85.15	$21,572	$0	0.00	$3,484	$0	0.00	$64,192	$36,310	56.56
2 Aumentar 30 % De Permanencia En Los Procesos De Formación Deportiva Integral De Los Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	9.00	45.00	20.00	9.00	45.00	30.00			30.00					0.00
		Recursos	$270	$270	100.00	$1,295	$1,295	100.00	$1,440	$1,417	98.37	$2,205	$0	0.00	$1,470	$0	0.00	$6,680	$2,982	44.64
3 Identificar 300 Niños, Niñas Y Adolescentes Como Posibles Talentos Deportivos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada para el ultimo trimestre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	30.00	30.00	100.00	80.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00			30.00			300.00	110.00	36.67
		Recursos	$226	$226	100.00	$532	$532	100.00	$550	$550	100.00	$712	$0	0.00	$649	$0	0.00	$2,668	$1,307	49.00
4 Realizar 3 Investigaciones Que Evidencien Los Cambios Comportamentales En Los Escolares Atendidos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta esta programada para el ultimo trimestre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	3.00	1.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$154	$154	100.00	$121	$103	84.99	$173	$0	0.00	$0	$0	0.00	$448	$257	57.36
5 Desarrollar 35 Planes Pedagógicos De Formación Deportiva Que Incluyan Aspectos De Orden Psicosocial Y Ciudadano Que Contribuyan A La Formación Integral	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	35.00	35.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$622	$622	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$622	$622	100.00
6 Realizar 8 Acciones De Sensibilización Sobre Los Procesos De Formación Integral A Través Del Deporte	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			1.00			8.00	5.00	62.50
		Recursos	$57	$57	100.00	$86	$86	100.00	$131	$131	100.00	$184	$0	0.00	$596	$0	0.00	$1,054	$274	25.99
7 Pagar 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5	$5	100.00
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá			$313	$280	89.49	$1,015	$871	85.85	$1,258	$1,055	83.88	$2,205	$0	0.00	$771	$0	0.00	$5,562	$2,207	39.67
1 Realizar 1 Estudio Para La Generación De Lineamientos Técnicos Para El Mejoramiento De La Productividad Y Competitividad Para El Sector Del Deporte, La Recreación Y La Actividad Física	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.60	85.71	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$51	$42	81.82	$257	$253	98.41	$196	$163	83.49	$443	$0	0.00	$63	$0	0.00	$1,010	$458	45.38
2 Desarrollar El 100 % De Los Componentes De Una Iniciativa De Clúster Para El Sector Del Deporte, La Recreación Y La Actividad Física	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	15.00	60.00	25.00			20.00			100.00	45.00	45.00
		Recursos	$23	$19	80.00	$101	$48	47.23	$169	$123	73.00	$138	$0	0.00	$100	$0	0.00	$532	$190	35.68
3 Generar 358 Alianzas Para El Desarrollo Del Sector Deporte,Recreación Y Actividad Física.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	18.00	18.00	100.00	100.00	100.00	100.00	122.00	90.00	73.77	86.00			32.00			358.00	208.00	58.10
		Recursos	$55	$55	100.00	$232	$232	99.99	$371	$308	83.20	$939	$0	0.00	$452	$0	0.00	$2,050	$596	29.08
4 Gestionar El 100 % De Alianzas Público Privadas De Proyectos De Infraestructura Para La Recreación Y El Deporte	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$183	$164	89.65	$424	$338	79.72	$522	$460	88.03	$684	$0	0.00	$156	$0	0.00	$1,970	$962	48.84
7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá			$0	$0	0.00	$2,299	$2,299	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,299	$2,299	100.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Renovar El 100 % Del Sistema Luminotécnico Del Estadio Nemesio Camacho El Campin Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,299	$2,299	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,299	$2,299	100.00
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$90,278	$46,139	51.11	$265,536	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$511,815	$190,835	37.29
32 Revitalización urbana para la competitividad			$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$90,278	$46,139	51.11	$265,536	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$511,815	$190,835	37.29
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá			$20,203	$16,020	79.30	$134,039	$128,677	96.00	$90,278	$46,139	51.11	$265,536	$0	0.00	$1,760	$0	0.00	$511,815	$190,835	37.29
1 Realizar El 100 % De Los Estudios Y Diseños, Interventoría Y Consultoría De Parques Y/O Escenarios Deportivos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	62.00	62.00	100.00	100.00	100.00	100.00	48.00	48.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,869	$1,833	98.09	$9,281	$8,707	93.81	$15,821	$6,199	39.18	$3,604	$0	0.00	$50	$0	0.00	$30,625	$16,739	54.66
2 Construir Y/O Adecuar 7 Parques Y/O Escenarios Deportivos	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.20	2.19	99.55	2.41	1.81	75.10	2.40			0.00		0.00	7.00	4.00	57.14
		Recursos	$0	$0	0.00	$38,368	$37,951	98.91	$67,951	$37,846	55.70	$256,848	$0	0.00	$0	$0	0.00	$363,167	$75,797	20.87
3 Realizar 1 Reforzamiento Estructural Y Adecuaciones A Un Escenario Deportivo Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
4 Adelantar El 100 % De La Gestión Administrativa De Los Diferentes Proyectos De Infraestructura De Parques Y Escenarios Deportivos En Fase Final Y De Liquidación	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	85.04	85.04	100.00	95.00	95.00	100.00	16.00	16.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$18,334	$14,187	77.38	$86,390	$82,019	94.94	$6,505	$2,094	32.19	$5,084	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$118,023	$98,300	83.29
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$10,955	77.16	$19,572	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$54,019	$23,458	43.42
56 Gestión Pública Efectiva			$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$10,955	77.16	$19,572	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$54,019	$23,458	43.42
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá			$4,193	$3,492	83.30	$9,092	$9,010	99.09	$14,199	$10,955	77.16	$19,572	$0	0.00	$6,963	$0	0.00	$54,019	$23,458	43.42
1 Incrementar Al 90 % La Atención De Solicitudes De La Ciudadanía Cumpliendo Los Criterios De Calidad	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	82.00	82.00	100.00	84.00	84.00	100.00	86.00	84.00	97.67	88.00			90.00					0.00
		Recursos	$3,492	$2,793	79.98	$6,802	$6,777	99.63	$9,691	$9,047	93.36	$12,958	$0	0.00	$5,281	$0	0.00	$38,224	$18,618	48.71
2 Desarrollar El 100 % De Las Acciones Requeridas Para La Actualización De La Infraestructura Tecnológica Y Mejoramiento De Los Sistemas De Información.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$700	$699	99.84	$2,265	$2,207	97.45	$4,508	$1,908	42.33	$2,794	$0	0.00	$1,682	$0	0.00	$11,949	$4,814	40.29
3 Pagar 100 % De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas Estado: Suspendida	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26	$26	100.00
4 Realizar El 100 % De Las Actividades Programadas Para La Gestión De La Sede Administrativa Del Idrd	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,820	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,820	$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 211-INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE			$123,800	$105,982	85.61	$328,952	$319,561	97.15	$416,568	$293,231	70.39	$629,305	$0	0.00	$175,391	$0	0.00	$1,674,016	$718,774	42.94

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$10,826	$10,341	95.52	$11,301	$11,214	99.23	$15,528	$12,671	81.60	$10,850	$0	0.00	$14,600	$0	0.00	$63,105	$34,226	54.24
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$291	97.00	$402	$0	0.00	$817	$0	0.00	$2,759	$1,509	54.69
7601 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá			$605	$583	96.39	$635	$635	99.95	$300	$291	97.00	$402	$0	0.00	$817	$0	0.00	$2,759	$1,509	54.69
1 Beneficiar A 6800 Personas En Procesos Integrales De Formación En Patrimonio Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	1,088.00	1,088.00	100.00	883.00	864.00	97.85	1,750.00	1,472.00	84.11	1,750.00			1,348.00			6,800.00	3,424.00	50.35
	Suma	Recursos	$559	$538	96.21	$574	$574	99.95	$230	$230	100.00	$332	$0	0.00	$712	$0	0.00	$2,408	$1,342	55.73
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se han beneficiado a 1.472 personas en el proceso de formación en patrimonio cultural, así: - 1.227 personas a través del proceso de formación en Instituciones Educativas Distritales (acuerdos suscritos con las instituciones). Infancia: 948 - Adolescencia: 279. - 245 personas a través de otros procesos de formación (programas y proyectos institucionales). Primera infancia. 1 - Infancia: 183 - Adolescencia: 61.																			
2 Beneficiar A 200 Personas En El Proceso De Formación A Formadores En Patrimonio Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	34.00	34.00	100.00	32.00	32.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00			34.00			200.00	116.00	58.00
	Suma	Recursos	$46	$46	98.55	$61	$61	100.00	$70	$61	87.06	$70	$0	0.00	$105	$0	0.00	$351	$167	47.54
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se han formado a 50 personas a través del Diplomado en Patrimonio Cultural en: - Módulo uno <Mi patrimonio>, donde cuenta con la participación de 36 personas. - Módulo dos < Nuestros patrimonios>, donde cuenta con la participación de 14 personas. Femenino: 29 ¿ Transgénero: 1 - Masculino: 20.																				
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			$10,221	$9,758	95.47	$10,666	$10,579	99.18	$15,228	$12,380	81.30	$10,448	$0	0.00	$13,783	$0	0.00	$60,346	$32,717	54.22
7611 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá			$4,507	$4,118	91.37	$5,470	$5,394	98.60	$6,944	$5,653	81.41	$4,891	$0	0.00	$7,086	$0	0.00	$28,898	$15,165	52.48
1 Realizar 700 Intervenciones En Bienes De Interés Cultural De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	149.00	151.88	101.93	340.00	344.12	101.21	160.00	152.00	95.00	40.00			6.88			700.00	648.00	92.57
	Suma	Recursos	$2,751	$2,436	88.56	$3,267	$3,228	98.82	$2,823	$2,358	83.54	$2,364	$0	0.00	$5,042	$0	0.00	$16,247	$8,022	49.38
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se realizan acciones de intervención sobre 105 bienes de interés cultural de la ciudad, así: 90 acciones en fachadas y 62 acciones en bienes muebles ubicados en el espacio público. Loc. Chapinero: 12. Loc. Santa Fe: 24. Loc. Kennedy: 1. Loc. Fontibón: 1. Loc. Suba: 1. Loc. Barrios Unidos: 1. Loc. Teusaquillo: 9. Loc. Los Mártires: 1. Loc. La Candelaria: 102.																				
2 Realizar 1 Proceso De Identificación, Valoración Y Documentación De Bienes De Interés Cultural Y Espacios Públicos Patrimoniales	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.10	0.10	100.00	0.25	0.17	68.00	0.25			0.30			1.00	0.37	37.00
	Suma	Recursos	$300	$249	83.06	$350	$337	96.49	$1,121	$696	62.08	$468	$0	0.00	$397	$0	0.00	$2,636	$1,282	48.65
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se adelantan las siguientes acciones: - Se realiza la actualización y revisión de 24 Fichas de Valoración de Inmuebles -FVI, del Sector de interés La Merced. - Se realiza la revisión de 4 Fichas de Valoración de Inmuebles -FVI, del Sector de interés Bosa. - Se avanza en la elaboración de 33 levantamientos de Bienes de Interés Cultural tipo mueble. - Se avanza en la elaboración de la guía de valoración para los Bienes de Interés Cultual -BIC tipo mueble, para los items de "Encabezado de la Ficha", "Pie de Ficha", "1. Identificación", "2. Clasificación por uso de origen", "3. Localización e información catastral", ¿4. Caracterización del espacio contenedor¿ y ¿5. Normativa vigente del espacio contenedor¿.																				
3 Orientar Y Atender El 100 Por Ciento De Las Solicitudes De Recuperación, Protección Y Conservación Del Patrimonio Cultural Del Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	93.00	93.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,456	$1,433	98.37	$1,854	$1,828	98.61	$3,000	$2,599	86.63	$2,059	$0	0.00	$1,646	$0	0.00	$10,016	$5,860	58.51
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se han atendido 1.166 solicitudes presentadas por la ciudadanía, así: Espacio público en SIC y BIC del Distrito Capital: 94 Instalación de publicidad exterior visual: 50 Instalación de redes de infraestructura y radioeléctricas: 12 Anteproyectos para intervención de Bienes de Interés Cultural y Colindantes: 148 Reparaciones locativas de Bienes de Interés Cultural: 282 Certificaciones y conceptos técnicos sobre patrimonio para intervención y Colindantes: 325 Equiparaciones a estrato 1 para Bienes de Interés Cultural tipo inmueble: 208 Amenaza de ruina para la protección del patrimonio cultural: 12 Control urbano en Bienes de Interés Cultural: 110 Inclusión, exclusión y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural: 22 Amparo provisional para bienes inmuebles no declarados como Bien de Interés Cultural: 1 Enlucimiento de fachadas de Bienes de Interés Cultural e inmuebles colindantes: 8 Intervención sobre bienes muebles y/o monumentos de interés cultural en el espacio público: 25 Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes en relación a solicitudes de información y/o consulta: 669 Adicionalmente, se dieron 2.516 orientaciones a la ciudadanía una orientación personalizada sobre los trámites y servicios.																				
7639 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá			$5,714	$5,640	98.70	$5,196	$5,185	99.80	$8,284	$6,727	81.21	$5,557	$0	0.00	$6,697	$0	0.00	$31,448	$17,552	55.81

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 1 Estrategia De Territorialización De La Presencia Del Museo De Bogotá Y De La Promoción Y Difusión De Las Iniciativas De Memoria Y Patrimonio En 15 Localidades De La Ciudad, Así Como Construir Un Espacio Generador De Contenidos En Torno A La Historia Saberes Y Haceres Que Forman Parte De Patrimonio Inmaterial De Bogotá, Difundiendo Con Respeto Y Claridad A Todos Los Ciudadanos De Una Forma Dinámica E Integradora En La Que Todos Sean Protagonistas.	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.11	44.00	0.20			0.20			1.00	0.46	46.00
	Suma	Recursos	$3,570	$3,508	98.24	$3,806	$3,796	99.75	$6,617	$5,405	81.69	$4,360	$0	0.00	$4,958	$0	0.00	$23,311	$12,709	54.52
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se avanza en el cumplimiento de la meta a través de: - 25 recorridos patrimoniales. - 73 actividades educativas y culturales en el Museo de Bogotá - MCA y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA. - 727 servicios de mediación en las exposiciones del Museo de Bogotá -MdB y del Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA. - 5 estímulos a ganadores de las convocatorias de becas y premios a iniciativas ciudadanas para las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Mártires, Sumapaz y Ciudad Bolívar. - 1 lanzamiento de la publicación "Luz Amorocho". - 1 lanzamiento de la publicación "Mi Marcha". - Se realizó la entrega de 5 becas a proyectos museográficos: * Des-orientación sexual del cis-tema espacial. Arquitectura Kuir en el Santa Fe. * Matricaria: herencia del barrio (Rafael Uribe Uribe). * A la memoria de una Frailejona. Espacio de reconocimiento del teatro rural. * Hierbas a la calle. * Montañas de resistencia; una ciudad autogestiva hecha a pulso. Adicionalmente se avanza en: - la implementación de procesos de investigación, activación y divulgación del Área Arqueológica Protegida de la Hacienda el Carmen. - La implementación de la estrategia de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios ¿CHSJD. - El proceso editorial de los títulos que hacen parte del plan de publicaciones del IDPC. - El desarrollo de la agenda cultural del Centro de Documentación del IDPC.																				
2 Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados Y Alianzas Estratégicas Para Dinamizar La Estrategia Sectorial Dirigida A Fomentar Los Procesos Patrimoniales De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	56.00	56.00	100.00	43.00	42.00	97.67	48.00	44.00	91.67	55.00			49.00			250.00	142.00	56.80
	Suma	Recursos	$1,333	$1,326	99.48	$808	$808	100.00	$813	$698	85.85	$683	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$4,715	$2,832	60.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se reporta la entrega de 44 estímulos, de acuerdo con lo establecido en el Programa Distrital de Estímulos, así: - 1 apoyo concertado otorgado a través del proyecto "TEJIENDO OPORTUNIDADES EN EL MUSEO DE TRAJES". - 22 estímulos entregados a los jurados evaluadores de las propuestas presentadas. - 21 estímulos entregados para: 1) Beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales: 5 estímulos. 2) Beca de investigación sobre debates y tensiones del patrimonio: 1 estímulo. 3) Beca museo ciudad autoconstruida Ciudad Bolívar: 1 estímulo. 4) Beca memoria y patrimonio, Emma Reyes: espacios desaparecidos y vida cotidiana en la ciudad: 3 estímulos. 5) Beca para la salvaguardia de patrimonios locales: 3 estímulos. 6) Beca de creación literaria: patrimonios y primera infancia: 1 estímulo. 7) Beca para el fortalecimiento, reconocimiento y activación del patrimonio cultural de grupos étnicos: 1 estímulo. 8) Premio Dibujatón: ilustra el patrimonio de Bogotá: 3 estímulos. 9) Premio de fotografía ciudad de Bogotá: 3 estímulos.																				
3 Gestionar 3 Declaratorias De Patrimonio Cultural Inmaterial Del Orden Distrital	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.60	0.60	100.00	0.70	0.39	55.71	0.70			0.50			3.00	1.49	49.67
	Suma	Recursos	$610	$606	99.28	$327	$327	100.00	$554	$324	58.44	$286	$0	0.00	$335	$0	0.00	$2,111	$1,256	59.51
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre a junio, se presentan los siguientes avances: Gestión declaratoria Festival del Sol y la Luna. (Avance 2022: 0,12 - Acumulado 2020-2022: 0,60) - Se acompañó técnicamente la elaboración del plan de trabajo y cronograma en el marco de la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) por parte del Cabildo Muisca de Bosa. - Se avanza en la estructuración de un convenio a suscribir con el Cabildo Muisca para la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES). Gestión declaratoria Creación Colectiva Teatro La Candelaria. (Avance 2022: 0,10 - Acumulado 2020-2022: 0,48) - Se acompañó el ajuste del documento de postulación de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial para la inclusión en la LRPCID. - Se presentó el documento de postulación de la manifestación en la Mesa de Valoración del IDPC. - Se acompañó al Teatro La Candelaria en el proceso de radicación de la Postulación de la declaratoria ante la SCRD. Gestión declaratoria de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta. (Avance 2022: 0,17 - Acumulado 2020-2022: 0,41) - Se elaboró el documento de postulación de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial para la inclusión en la LRPCID y se radica ante la Secretaría Distrital de Movilidad, con quien se tiene suscrito un convenio específico para la elaboración del documento de postulación. - Se presentó el documento de postulación de la manifestación en la Mesa de Valoración del IDPC. - Se avanza en la elaboración del documento metodológico para la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia (PES) y revisión con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de la Mujer.																				
4 Realizar 1 Proceso De Diagnóstico, Identificación Y Documentación De Manifestaciones De Patrimonio Cultural Inmaterial	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.12	48.00	0.25			0.20			1.00	0.42	42.00
	Suma	Recursos	$200	$200	100.00	$255	$254	99.67	$300	$300	99.96	$228	$0	0.00	$327	$0	0.00	$1,310	$755	57.58
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre, se presentan los siguientes avances: - Se realizaron 47 talleres de preproducción (15), producción (14) y post producción (18) de las piezas de divulgación de la etapa de creación de la metodología de inventario en Bosa, Suba y Usme. - Se adelantan un ejercicio de revisión de la metodología de registro de los inventarios y la definición de la ficha de registro de manifestaciones. - Se avanza en la elaboración de la primera versión de la metodología de inventario en articulación con el sello																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$5,493	$5,412	98.53	$3,084	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$23,436	$14,490	61.83
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región			$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$5,493	$5,412	98.53	$3,084	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$23,436	$14,490	61.83
7649 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá			$2,607	$2,293	87.94	$6,793	$6,785	99.88	$5,493	$5,412	98.53	$3,084	$0	0.00	$5,459	$0	0.00	$23,436	$14,490	61.83
1 Generar La Activación De 1 Parque Arqueológico De La Hacienda El Carmen (Usme) Integrando Borde Urbano Y Rural De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.21	0.21	100.00	0.25	0.18	72.00	0.30			0.15			1.00	0.48	48.00
	Suma	Recursos	$393	$79	20.10	$1,237	$1,237	99.99	$755	$695	92.03	$1,121	$0	0.00	$503	$0	0.00	$4,010	$2,011	50.15
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se presentan los siguientes avances: - Se aprobó el Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Resolución 1364 de 22 de agosto de 2022) - Se aprobó el Plan de Restauración por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). - Se adelantan acciones interinstitucionales para la implementación del Plan de Restauración Ecológica con Cemex, Empresas de Servicios Públicos y Secretaría Distrital de Hábitat y Jardín Botánico de Bogotá. - Se adelantan reuniones y talleres participativos: a. Primer y segundo Círculo de la Palabra sobre la muerte como conversación públicas b. Mesa Ambiental de Usme en el marco de la celebración del día del río Bogotá c. Jornada de observación de aves en el marco de la celebración del Global Big Day d. Dos sesiones del laboratorio de patrimonios y recorridos con niñas, niños y adolescentes de veredas los Soches y Chiguaza e. Seminario de Arqueología f. Socialización del proyecto en las veredas Soches y Chiguaza; g. Recorrido de interpretación patrimonial con estudiantes de Antropología de la Universidad Externado. h. Visita con los miembros del cabildo de Bosa al Parque Arqueológico i. Recorrido de homenaje a Jaime Beltrán j. Recorrido con estudiantes de la Universidad Distrital Se realiza Convenio con el IDT para el desarrollo de los estudios de riesgo, vulnerabilidad y amenaza, así como los procesos de activación turística. Se avanza en los resultados del Convenio 470 con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con el fin de lograr el desarrollo del proceso participativo de diseño del Centro de Interpretación del Parque Arqueológico.																				
2 Formular 4 Instrumentos De Planeación Territorial En Entornos Patrimoniales Como Determinante Del Ordenamiento Territorial De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	1.40	1.40	100.00	0.65	0.64	98.46	0.66	0.19	28.79	0.65			0.65			4.00	2.23	55.75
	Suma	Recursos	$915	$915	99.98	$1,282	$1,282	100.00	$1,191	$1,190	99.96	$1,000	$0	0.00	$773	$0	0.00	$5,161	$3,388	65.64
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se presentan avances en los siguientes PEMP: Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. - Se realizó el ajuste y actualización del Documento Técnico de Soporte del PEMP. Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Sector de Interés de Bosa: - Se elaboró la metodología y el cronograma de trabajo. - Se realizó la definición del área de estudio de la propuesta para el área de estudio del PEMP, con la generación de planos de análisis de la propuesta para el área de estudio del PEMP. - Se avanza en la elaboración del Documento Técnico de Soporte que contiene la fase preliminar de información, el avance del diagnóstico físico espacial, el avance del diagnóstico socioeconómico y sociocultural - Se elaboró el modelo para las fichas de inventario de patrimonio inmueble. Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Sector de Interés de Teusaquillo: - Se elaboró la ficha proyectos urbanos especiales con las generalidades y la justificación de estas iniciativas estructurantes para el territorio. - Se avanza en la elaboración del plan de gestión, administrativo y financiero del PEMP - Se culminó el Documento Técnico de Soporte y la presentación de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán - Se avanza en el proyecto de resolución del PEMP Teusaquillo, incluyendo las generalidades técnicas, jurídicas y administrativas.																				
3 Gestionar 1 Declaratoria De Sumapaz Como Patrimonio De La Humanidad Por La Unesco	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.20	0.20	100.00	0.25	0.12	48.00	0.30			0.15			1.00	0.42	42.00
	Suma	Recursos	$377	$377	99.99	$458	$453	99.00	$401	$401	99.97	$363	$0	0.00	$512	$0	0.00	$2,111	$1,231	58.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se presenta los siguientes avances: - Se llevó a cabo el documento de planeación metodológica y construcción de herramientas para la concertación social, para desarrollar la fase de concertación sobre los caminos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con las comunidades campesinas del Sumapaz. - Se avanza en el proceso de socialización de los elementos del patrimonio vivo a través de talleres en la cuenca del río Sumapaz, denominados <Diálogos Veredales>, los cuales se desarrollaron en las veredas de San José, Nueva Granada, Tunal Alto, Concepción, Lagunitas y Chorreras (marzo 2022) y la socializaron los avances en el proyecto y la ruta de trabajo planteada para 2022 con la directiva del Sindicato de trabajadores agrícolas del Sumapaz -Sintrapaz (junio 2022). - Se avanza en la gestión de un encuentro con representantes de la comunidad de la Localidad de Sumapaz para la definición del instrumento de salvaguardia. Para estos, se realizó un recorrido por las veredas San José, Nueva Granada, Concepción, Tunal Alto, Lagunitas, Chorreras y Vegas, con el objetivo de invitar a la comunidad a la actividad <Diálogos Veredales>. - Se realizó la planeación metodológica y construcción de herramientas para la identificación participativa del patrimonio vivo campesino, definiendo categorías y subcategorías para la sistematización y análisis de la información registrada. Las categorías son: Organización social y política; Educación propia; Teatro música y poesía; Partería; Relación con la naturaleza; Género y construcción de paz; Memorias de luchas y defensas; Jóvenes; e identidad campesina. - Se construyó una propuesta metodológica para el desarrollo de un taller de sensibilización sobre patrimonio cultural inmaterial y enfoque de género.																				
4 Activar 7 Entornos Con Presencia Representativa De Patrimonio Cultural Material E Inmaterial, A Través De Procesos De Interacción Social, Artística Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.70	1.70	100.00	2.10	1.22	58.10	2.20			0.40			7.00	3.52	50.29
	Suma	Recursos	$922	$922	99.98	$2,250	$2,247	99.86	$1,080	$1,077	99.67	$600	$0	0.00	$3,671	$0	0.00	$8,523	$4,245	49.81
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se presentan avances en los siguientes entornos: Activación entornos Centro Histórico, Núcleos fundacionales Bosa, Suba Usme. - Se avanza en el mapeo de actores clave, a través de la sistematización de los procesos participación y																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Gestionar 1 Etapa De La Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Meta cumplida en 2021.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,566	$1,566	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,566	$1,566	100.00
6 Gestionar 100 Por Ciento De La Segunda Etapa De Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se han realizado las siguientes actividades: - Se avanza en la propuesta de ajustes para la modificación que requiera la Resolución 088 de 2021 para ser presentada ante el Ministerio de Cultura. - Se realiza la comparación entre el PEMP-CHB y el POT (Dec. 555 de 2021) para establecer los impactos normativos. - Se adelanta el proceso de comparación entre el PEMP y la normativa vigente de ordenamiento territorial, construyendo un matriz y revisión de las acciones de mitigación de impactos urbanísticos. - Se llevan a cabo procesos de divulgación y socialización del PEMP ante la Comisión Local Internacional de Participación (CLIP) Los Mártires, y el Consejo Local de Arte, Patrimonio y Cultura (CLAPC) de Los Mártires, de Mesa de Articulación de Las Cruces, Mesas Sectoriales Locales de La Candelaria y Santa Fe, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Alcaldía Local de La Candelaria y delegados del Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Policía Nacional, Comisión Ambiental Local (CAL) de la Candelaria y la Secretaría Distrital de Salud. - Se desarrollan procesos de gestión colaborativa para Pueblo Viejo, Barrio Vital Las Cruces, Lavaderos - Barrio Fábrica de Loza, Rutas agroecológicas, plazas de mercado Egipto - Rumichaca ¿ Cruces, Joyeros artesanos de La Candelaria y articulación con el equipo de Entornos Escolares Seguros de la SED (IED Agustín Nieto Caballero) - Se avanza en la gestión del proceso de conformación del Ente Gestor transitorio, la conformación de la instancia de la Junta Centro y la conformación de los Comités Mixtos por Unidad de Paisaje. - Se avanza en la gestión del mejoramiento de espacios públicos emblemáticos: Plazoleta de El Rosario, Parque Santander, Parque de Los Periodistas y sus ejes de conexión, calle 16 y avenida Jiménez entre carreras 3 y 7.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	50.00	50.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	50.00	50.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,065	$2,049	99.20	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,065	$2,049	99.20
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,721	$58	3.36	$368	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$6,271	$2,163	34.49
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza			$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,721	$58	3.36	$368	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$6,271	$2,163	34.49
7612 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá			$920	$850	92.34	$1,317	$1,255	95.32	$1,721	$58	3.36	$368	$0	0.00	$1,944	$0	0.00	$6,271	$2,163	34.49
1 Crear 1 Espacio Que Integre Dimensiones Patrimoniales Y De Memoria En La Ciudad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se desarrollaron los estudios y levantamientos topográficos (materialización, georreferenciación, levantamiento planimétrico y altimétrico) necesarios para la caracterización física y espacial del predio ubicado al costado occidental del Cementerio Central de Bogotá. Así mismo, se avanza en la elaboración de los estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los columbarios ubicados en el predio costado occidental del cementerio central del Bogotá, particularmente sobre el diagnóstico del estado actual (levantamiento arquitectónico), la investigación de la evolución constructiva, tipológica y de materialidad del inmueble, el estudio para la conservación de la obra de Beatriz González, y el estudio fitosanitario, los cuales son fundamentales para establecer el estado actual de los Columbarios así como del desarrollo del proyecto. De manera paralela, se inicia el estudio geotécnico y de suelos realizando las excavaciones de apiques y sondeos donde se evidencian hallazgos arqueológicos. Se recibió comunicado del Ministerio de Cultura donde informan sobre el concepto favorable del proyecto susceptible de ser financiado con los recursos del Impuesto nacional al Consumo -INC a la telefonía móvil, que permitirán continuar con los estudios técnicos específicamente para el parque de la Memoria, Antiguo cementerio de pobres. De acuerdo con la adición de recursos realizada en el Concejo de Bogotá ($1.047 millones), se inició el procesos de estructuración e inicio del proceso contractual (Consultoría) para los diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del parque de la reconciliación, ubicado en la calle 26, costado occidental del Cementerio Central de Bogotá.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.06	60.00	0.29	0.26	89.66	0.28	0.16	57.14	0.20			0.20			1.00	0.48	48.00
		Recursos	$910	$840	92.27	$1,234	$1,179	95.59	$1,707	$58	3.39	$348	$0	0.00	$1,911	$0	0.00	$6,110	$2,077	33.99
2 Realizar 50 Talleres Participativos Con La Comunidad Y Actores Sociales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, no se presenta avance en la meta, teniendo en cuenta que su ejecución se realizará en el cuarto trimestre de la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	12.00	0.00	0.00	12.00			11.00			50.00	15.00	30.00
		Recursos	$10	$10	99.20	$83	$76	91.26	$14	$0	0.00	$20	$0	0.00	$34	$0	0.00	$161	$86	53.40
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,074	94.17	$6,912	$0	0.00	$3,823	$0	0.00	$28,133	$16,936	60.20
56 Gestión Pública Efectiva			$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,074	94.17	$6,912	$0	0.00	$3,823	$0	0.00	$28,133	$16,936	60.20
7597 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá			$5,615	$5,554	98.90	$5,333	$5,308	99.52	$6,450	$6,074	94.17	$6,912	$0	0.00	$3,823	$0	0.00	$28,133	$16,936	60.20
1 Aumentar En 10 Puntos El Índice De Desempeño Institucional, Mediante La Implementación Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se han realizado las siguientes actividades: - Se realizan campañas de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas. - Se adopta el Teletrabajo como modalidad de trabajo en el IDPC, mediante la Resolución No. 259 del 25 de mayo de 2022. - Se elabora el procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales y se ajustan las encuestas de satisfacción. - Se generan acciones participativas en el súper CADE Virtual. - Se actualiza el Modelo de Atención a la Ciudadanía en articulación con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan Sectorial de Cultura. - Se realiza una feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad. - Se actualiza la conformación del equipo de gestión del conocimiento e innovación de la entidad, se actualiza el autodiagnóstico de la política de gestión del conocimiento y la innovación y se aprueba el plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación. - Se actualiza el componente ambiental del manual de contratación del IDPC y se incorpora la guía de criterios ambientales para la contratación y compras del IDPC. - Se realiza 1 feria ambiental de productos y servicios sostenibles y se realiza un recorrido virtual o presencial por	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	1.97	98.50	3.03	3.03	100.00	3.00	2.37	79.00	1.00			1.00			10.00	7.37	73.70
		Recursos	$1,950	$1,950	99.99	$3,851	$3,848	99.93	$3,653	$3,496	95.71	$3,060	$0	0.00	$2,609	$0	0.00	$15,123	$9,295	61.46

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar El 100 Por Ciento De La Administración, Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Institucional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se han realizado las siguientes actividades: - Se adelanta las actividades de mantenimiento preventivo que señalen funcionamiento de sedes (servicios de aseo, vigilancia, públicos, mantenimientos especializados y suministros) - Se generó el reporte de consumo de servicios públicos por sede del IDPC. - Se adelantó la contratación del soporte, mantenimiento y renovación del almacenamiento de la solución de respaldo de información (Backup) y de la actualización, mantenimiento y soporte de software SIIGO. - Se contrata la adquisición, suscripción y renovación de licencias de software para los equipos de cómputo del Instituto. - Se adelanta el programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto. - Se actualizan los activos fijos del Instituto que se encuentran asegurados teniendo en cuenta el valor actual de los mismos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,465	$3,421	98.72	$1,280	$1,260	98.39	$2,531	$2,335	92.26	$3,652	$0	0.00	$901	$0	0.00	$11,829	$7,015	59.31
3 Implementar El 100 Por Ciento De Las Estrategias De Fortalecimiento De La Comunicación Pública Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A septiembre de 2022, se han adelantado las siguientes actividades: - Se desarrolló y finalizó la fase de producción del proceso de comunicación participativa que se adelanta de manera articulada entre el equipo de Inventarios y el equipo de Comunicaciones como parte de la estrategia Patrimonios en Plural. Se realizaron en total 27 sesiones de grabación en los 3 territorios priorizados: Usme, Bosa y Suba. Se encuentra en desarrollo la fase de postproducción, dentro de la cual se está recopilando material de archivo y diligenciando la sábana de edición de manera conjunta entre los equipos de Comunicaciones, Inventarios, además de los equipos locales de investigación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	43.00	43.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$200	$183	91.45	$202	$200	98.94	$267	$243	91.26	$200	$0	0.00	$313	$0	0.00	$1,181	$626	52.96
TOTAL ENTIDAD 213-INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL			$19,968	$19,037	95.33	$24,744	$24,562	99.26	$29,192	$24,216	82.95	$21,215	$0	0.00	$25,826	$0	0.00	$120,945	$67,814	56.07

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$99,466	$85,150	85.61	$80,390	$0	0.00	$125,042	$0	0.00	$436,517	$214,546	49.15
03 Movilidad social integral			$37,173	$36,690	98.70	$55,710	$55,563	99.74	$67,971	$57,254	84.23	$48,670	$0	0.00	$85,284	$0	0.00	$294,807	$149,508	50.71
7720 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá			$15,192	$15,065	99.16	$27,992	$27,950	99.85	$37,659	$32,978	87.57	$25,900	$0	0.00	$51,547	$0	0.00	$158,289	$75,992	48.01
1 Atender Integralmente Al 100 Porciento De Los Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes En Situación De Calle, En Riesgo De Habitabilidad En Calle Y En Condiciones De Fragilidad Social, Para La Protección Y Restablecimiento De Sus Derechos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$13,851	$13,735	99.16	$26,763	$26,723	99.85	$36,377	$31,867	87.60	$25,027	$0	0.00	$47,602	$0	0.00	$149,620	$72,324	48.34
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró la atención en el modelo pedagógico y desarrollo de su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender de 14.531 niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle, en riesgo de habitarla o en condición de fragilidad social. 8.797 son hombres y 5734 mujeres.																				
2 Atender Integralmente El 100 Porciento De Los Niños, Niñas, Adolescentes En Riesgo De Explotación Sexual Comercial Por Medio De La Oferta Del Idipron.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$412	$408	99.16	$378	$378	99.85	$540	$468	86.67	$368	$0	0.00	$1,360	$0	0.00	$3,058	$1,254	41.01
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró la atención de 281 niñas, niñas y adolescentes en riesgo de ESCNNA. 143 son hombres y 138 mujeres en el modelo pedagógico y con estrategias personalizadas de la apuesta pedagógica; brindando la atención integral necesaria para lograr prevenir vulneración de derechos, con herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, construcción de proyectos de vida, desarrollo de habilidades y construcción y re significación de su vida.																				
3 Restablecer Derechos Al 100 Porciento De Los Niños, Niñas, Adolescentes Víctimas De Explotación Sexual Y Comercial, Que Reciba El Idipron	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$41	$41	99.14	$70	$70	99.84	$103	$89	86.67	$70	$0	0.00	$448	$0	0.00	$731	$199	27.27
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró la atención de 24 niñas, niñas y adolescentes en riesgo de ESCNNA. 5 son hombres y 19 mujeres en el modelo pedagógico y con estrategias personalizadas de la apuesta pedagógica; brindando la atención integral necesaria para lograr restablecimiento de derechos, con herramientas que les permitan el ejercicio pleno de ellos, construcción de proyectos de vida, desarrollo de habilidades y construcción y re significación de su vida.																				
4 Atender Al 100 Porciento De Los Niños, Niñas, Adolescentes En Riesgo De Estar En Conflicto Con La Ley	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$889	$881	99.16	$781	$780	99.85	$639	$554	86.67	$435	$0	0.00	$2,137	$0	0.00	$4,880	$2,215	45.38
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró la atención en el modelo pedagógico y desarrollo de su puesta pedagógica a través de sus servicios sicosocial, sociolegal, salud, educación, espiritualidad, deporte, arte y emprender de 335 niñas, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. 212 son hombres y 123 mujeres.																				
7727 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá			$21,981	$21,626	98.38	$27,718	$27,613	99.62	$30,312	$24,277	80.09	$22,770	$0	0.00	$33,737	$0	0.00	$136,518	$73,516	53.85
1 Adecuar, Mantener Y Proveer Al 100 Porciento De Las Unidades De Protección Integral, Dependencias Los Servicios Para Su Operación Y Mejoras De Infraestructura.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$10,452	$10,285	98.40	$12,095	$12,095	100.00	$13,836	$10,637	76.87	$12,014	$0	0.00	$8,887	$0	0.00	$57,285	$33,017	57.64
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró adecuación, mantenimiento y proveer servicios a 27 Unidades de protección integral y dependencias del IDIPRON, incluido el castillo y la victoria. Se entregó Normandía																				
2 Realizar Al 100 Porciento De Las Unidades De Protección Integral Y Dependencias Del Idipron Mantenimiento Y Mejoramiento De Las Tic.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,079	$3,077	99.93	$4,021	$3,916	97.39	$4,614	$2,087	45.24	$4,191	$0	0.00	$7,510	$0	0.00	$23,416	$9,081	38.78
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento TIC a Unidades de protección integral y dependencias del IDIPRON.																				
3 Proveer El 100 Porciento De Los Servicios De Apoyo Para El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Del Idipron	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$8,450	$8,264	97.80	$11,602	$11,602	100.00	$11,862	$11,553	97.40	$6,565	$0	0.00	$17,339	$0	0.00	$55,817	$31,418	56.29
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró realizar servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión institucional del IDIPRON.																				
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$31,495	$27,895	88.57	$31,720	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$141,710	$65,038	45.90
7726 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá			$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$31,495	$27,895	88.57	$31,720	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$141,710	$65,038	45.90
1 Vincular A 7000 Jóvenes En Vulnerabilidad O En Fragilidad Social Y Económica A Procesos De Desarrollo De Capacidades Y Generación De Oportunidades Para Su Inclusión Social Y Productiva.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	382.00	385.00	100.79	1,745.00	1,780.00	102.01	4,064.00	4,029.00	99.14	6,303.00			7,000.00					0.00
		Recursos	$11,002	$9,748	88.61	$27,735	$27,395	98.77	$31,495	$27,895	88.57	$31,720	$0	0.00	$39,759	$0	0.00	$141,710	$65,038	45.90
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se logró avanzar en la vinculación de 2.249 jóvenes a desarrollo de capacidades y ampliación de oportunidades. 1143 son hombres y 1106 mujeres.																				
TOTAL ENTIDAD 214-INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD			$48,175	$46,439	96.40	$83,445	$82,958	99.42	$99,466	$85,150	85.61	$80,390	$0	0.00	$125,042	$0	0.00	$436,517	$214,546	49.15

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$5,175	$5,167	99.85	$7,158	$6,249	87.31	$12,107	$8,331	68.82	$9,350	$0	0.00	$6,347	$0	0.00	$40,136	$19,748	49.20
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			$2,348	$2,347	99.96	$3,707	$3,009	81.17	$7,921	$4,791	60.49	$5,147	$0	0.00	$5,272	$0	0.00	$24,394	$10,147	41.60
7682 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá			$2,019	$2,019	99.96	$2,523	$2,522	99.98	$4,195	$4,066	96.93	$3,683	$0	0.00	$4,200	$0	0.00	$16,621	$8,608	51.79
1 Entregar 1130 Estimulos Para Fortalecer A Los Agentes Del Sector Así Como Los Procesos Culturales Y Artísticos.	Tipo de anualización	Magnitud	167.00	167.00	100.00	246.00	246.00	100.00	247.00	236.00	95.55	168.00			302.00			1,130.00	649.00	57.43
	Suma	Recursos	$743	$743	100.00	$795	$795	100.00	$1,106	$985	89.12	$865	$0	0.00	$1,877	$0	0.00	$5,386	$2,523	46.85
2 Realizar El 100 Por Ciento De Acciones Para El Fortalecimiento De Los Estímulos Apoyos Concertados Y Alianzas Estratégicas Para Dinamizar La Estrategia Sectorial Dirigida A Fomentar Los Procesos Culturales, Artísticos, Patrimoniales.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00	14.35	47.83	30.00			10.00			100.00	44.35	44.35
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$126	$126	100.00	$143	$143	100.00	$132	$0	0.00	$180	$0	0.00	$582	$269	46.30
3 Desarrollar 4 Programas De Formación Artística.	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.69	69.00	1.00			0.50			4.00	2.19	54.75
	Suma	Recursos	$38	$38	100.00	$185	$185	100.00	$306	$306	100.00	$295	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,253	$528	42.16
4 Desarrollar 4 Programas De Formación De Públicos Desde Las Acciones De Las Artes Vivas Y Musicales Y/O Artes Plásticas Y Visuales .	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.72	72.00	1.00			0.50			4.00	2.22	55.50
	Suma	Recursos	$70	$70	100.00	$10	$10	100.00	$77	$77	100.00	$83	$0	0.00	$31	$0	0.00	$271	$157	58.05
5 Realizar 4 Festivales Como Escenario Musical Para El Fortalecimiento De Bogotá Como Ciudad Creativa De La Música	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			0.50			4.00	2.25	56.25
	Suma	Recursos	$430	$430	99.97	$324	$324	99.90	$525	$525	100.00	$933	$0	0.00	$570	$0	0.00	$2,783	$1,279	45.97
6 Realizar 818 Actividades Artísticas Y Culturales Para Dinamizar El Centro De Bogotá, Generar Encuentro Y Reconocimiento De Las Poblaciones Y Territorios Que Lo Componen	Tipo de anualización	Magnitud	97.00	96.00	98.97	204.00	204.00	100.00	308.00	242.00	78.57	150.00			60.00			818.00	542.00	66.26
	Suma	Recursos	$478	$478	99.87	$998	$998	99.99	$1,911	$1,905	99.70	$1,180	$0	0.00	$785	$0	0.00	$5,353	$3,381	63.17
7 Realizar 362 Actividades Producto De Articulaciones Con Agentes Culturales, Organizaciones De Base Local E Infraestructuras Culturales Del Centro De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	32.00	31.00	96.88	81.00	81.00	100.00	130.00	103.00	79.23	110.00			10.00			362.00	215.00	59.39
	Suma	Recursos	$190	$190	100.00	$47	$47	100.00	$88	$88	100.00	$179	$0	0.00	$97	$0	0.00	$601	$326	54.12
8 Desarrollar 2 Estrategias Editoriales De Publicaciones Y Contenidos, Físicos Y Digitales, Que Puedan Ser Distribuidos, Divulgados Y Circulados Mediante El Uso De La Tecnología, Las Comunicaciones Y Las Nuevas Herramientas Digitales Para Fortalecer La Participación De Las Comunidades Y Para Vincular Redes De Conocimiento Con Actores Del Centro Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): .	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.90	95.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.05	52.50	2.00			2.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$70	$70	99.87	$37	$37	100.00	$39	$36	92.71	$16	$0	0.00	$230	$0	0.00	$393	$143	36.51
7724 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá			$328	$328	99.97	$1,184	$486	41.08	$3,725	$725	19.45	$1,464	$0	0.00	$1,072	$0	0.00	$7,773	$1,539	19.80
1 Elaborar Y Ejecutar 1 Plan De Mantenimiento Y Operación Del Equipamiento Cultural Incluidos Los Espacios Y Los Equipos Técnicos Requeridos Para El Desarrollo De La Actividad Misional De La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.09	0.08	88.89	0.10	0.10	100.00	0.25	0.04	16.00	0.10			0.47			1.00	0.22	22.00
	Suma	Recursos	$88	$88	100.00	$217	$217	100.00	$373	$298	79.86	$214	$0	0.00	$650	$0	0.00	$1,541	$603	39.10
2 Construir 1 Política Curatorial Para El Manejo, Conservación, Avalúo, Museografía Y Gestión De La Colección De Arte Fuga	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.12	0.12	100.00	0.30	0.17	56.67	0.10			0.33			1.00	0.44	44.00
	Suma	Recursos	$79	$79	99.89	$46	$46	100.00	$99	$99	100.00	$20	$0	0.00	$242	$0	0.00	$486	$224	46.13
3 Realizar El 100 De Las Obras De Dotación, Adecuación Y/O Reforzamiento De La Infraestructura Cultural.	Tipo de anualización	Magnitud	17.00	7.99	47.00	19.00	14.98	78.84	4.22	0.86	20.38	58.00			14.81			100.00	23.83	23.83
	Suma	Recursos	$161	$161	99.99	$921	$223	24.25	$3,254	$328	10.08	$1,231	$0	0.00	$180	$0	0.00	$5,746	$713	12.40
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			$2,827	$2,820	99.76	$3,451	$3,241	93.90	$4,186	$3,540	84.57	$4,203	$0	0.00	$1,075	$0	0.00	$15,742	$9,601	60.99
7674 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.			$673	$671	99.78	$1,169	$1,169	99.99	$1,873	$1,689	90.16	$1,927	$0	0.00	$80	$0	0.00	$5,722	$3,529	61.67
1 Realizar 1 Apulantamiento Al Bien De Interes Cultural La Flauta	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$11	$11	100.00	$77	$77	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$88	$88	100.00
2 Elaborar El 100 De Estudios Y Diseños De Reforzamiento Estructural Y Adecuación De Los Bienes De Interés Cultural Y Del Espacio Público Denominado La Milla	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	9.00	100.00	21.00	21.00	100.00	70.00	64.00	91.43	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	94.00	94.00
	Suma	Recursos	$23	$23	100.00	$326	$326	100.00	$227	$226	99.47	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$576	$575	99.79
3 Ejecutar El 100 De Las Obras De Reforzamiento Estructural Y Adecuación De Bienes De Interés Cultural Y De Intervención Del Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.50	100.00	30.00	25.25	84.17	69.40		0.00	0.00		0.00	100.00	25.85	25.85
	Suma	Recursos	$197	$195	99.24	$84	$84	100.00	$342	$272	79.61	$737	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,359	$551	40.53
4 Realizar 16 Encuentros En El Marco De Una Metodología De Construcción Colectiva Sobre El Rol Del Proyecto Bronx Distrito Creativo Como Instrumento De Desarrollo Económico Local Y De Inclusión Social Del Centro De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	7.00	7.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00		0.00	0.00		0.00	16.00	13.00	81.25
	Suma	Recursos	$30	$30	100.00	$40	$40	100.00	$56	$11	19.31	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$135	$80	59.43
5 Ejecutar 48 Actividades De Apropiación Del Espacio Por Parte De La Comunidad Así Como Las Actividades De Comunicación Para Difundir La Agenda De Las Actividades De Apropiación	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	13.00	13.00	100.00	11.00	7.00	63.64	8.00			10.00			48.00	26.00	54.17
	Suma	Recursos	$399	$399	100.00	$495	$495	99.97	$1,173	$1,104	94.15	$1,128	$0	0.00	$80	$0	0.00	$3,275	$1,998	61.01
6 Ejecutar 1 Modelo De Colaboración Público Privada	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.06	20.00	0.30			0.00		0.00	1.00	0.46	46.00
	Suma	Recursos	$13	$13	100.00	$148	$148	100.00	$77	$77	100.00	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$289	$237	82.02
7713 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.			$2,154	$2,149	99.76	$2,282	$2,072	90.78	$2,313	$1,851	80.05	$2,276	$0	0.00	$995	$0	0.00	$10,020	$6,072	60.60

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Desarrollar 4 Documentos De Caracterización De Las Dinámicas De Oferta Y Demanda Del Ecosistema Creativo Del Centro	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			0.20			4.00	2.50	62.50
		Recursos	$131	$126	96.31	$241	$241	100.00	$124	$124	100.00	$198	$0	0.00	$120	$0	0.00	$813	$490	60.31
2 Apoyar Técnicamente El Desarrollo De 4 Procesos Locales En La Economía Cultural Y Creativa Del Centro Y Su Articulación Con Otros Sectores	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00			0.20			4.00	2.30	57.50
		Recursos	$24	$24	100.00	$46	$46	100.00	$49	$40	81.52	$10	$0	0.00	$175	$0	0.00	$303	$109	36.02
3 Generar Procesos De Formación A 1370 Personas En Competencias Personales Y Empresariales De Iniciativas De La Economía Cultural Y Creativa Del Centro, Se Atenderá Proyectos De Emprendimiento De Jóvenes, Mujeres Y Grupos Étnicos.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	113.00	113.00	100.00	435.00	435.00	100.00	434.00	99.00	22.81	250.00			138.00			1,370.00	647.00	47.23
		Recursos	$124	$124	100.00	$621	$621	100.00	$354	$304	85.89	$361	$0	0.00	$300	$0	0.00	$1,761	$1,050	59.61
4 Desarrollar 7 Laboratorios De Cocreación Y Otros Procesos De Cualificación De Productos Del Ecosistema Cultural Y Creativo Del Centro	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	4.00	3.00	75.00	1.00			0.00		0.00	7.00	5.00	71.43
		Recursos	$0	$0	0.00	$20	$20	100.00	$70	$20	28.45	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$40	39.88
5 Apoyar La Realización De 9 Mercados O La Participación De Agentes En Espacios De Circulación O Promoción. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): .	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	3.00	2.00	66.67	1.00			0.00		0.00	9.00	7.00	77.78
		Recursos	$40	$40	100.00	$175	$175	99.93	$655	$522	79.80	$116	$0	0.00	$0	$0	0.00	$986	$738	74.81
6 Diseñar Y Poner En Marcha 1 Plataforma Digital Que Facilite La Circulación Y Consumo De Los Bienes, Contenidos Y Servicios Ofertados Por Los Actores Culturales Y Creativos Del Centro	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	100.00	0.30	0.17	56.67	0.30			0.20			1.00	0.37	37.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$261	$261	100.00	$253	$230	91.01	$190	$0	0.00	$220	$0	0.00	$924	$491	53.13
7 Otorgar 55 Incentivos Económicos A Agentes Del Ecosistema De La Economía Creativa Del Centro Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): .	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	35.00	39.00	111.43	6.00	6.00	100.00	5.00	5.00	100.00	2.00			7.00			55.00	50.00	90.91
		Recursos	$1,835	$1,835	99.98	$208	$208	100.00	$109	$109	100.00	$59	$0	0.00	$180	$0	0.00	$2,391	$2,152	89.99
8 Realizar 7 Procesos De Articulación Para Que Los Emprendedores Puedan Acceder A Financiación.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00			0.00		0.00	7.00	4.00	57.14
		Recursos	$0	$0	0.00	$711	$501	70.42	$699	$502	71.81	$1,332	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,742	$1,003	36.57
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$736	98.09	$645	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,831	$1,851	65.38
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$736	98.09	$645	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,831	$1,851	65.38
7664 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá			$433	$432	99.81	$683	$683	100.00	$750	$736	98.09	$645	$0	0.00	$320	$0	0.00	$2,831	$1,851	65.38
1 Estructurar Y Gestionar 37 Articulaciones Y Alianzas Estructuradas Y Gestionadas Con Entidades Públicas Y Privadas	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	4.00	4.00	100.00	10.00	10.00	100.00	13.00	13.00	100.00	8.00			2.00			37.00	27.00	72.97
		Recursos	$26	$26	98.38	$41	$41	100.00	$143	$140	97.88	$69	$0	0.00	$150	$0	0.00	$428	$206	48.07
2 Desarrollar 149 Actividades De Intervención En Cultura Ciudadana	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	14.00	14.00	100.00	40.00	40.00	100.00	60.00	47.00	78.33	35.00			0.00		0.00	149.00	101.00	67.79
		Recursos	$367	$367	99.89	$489	$489	100.00	$320	$310	96.94	$368	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,543	$1,165	75.50
3 Elaborar 1 Guión Museográfico	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	100.00	0.40	0.18	45.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.78	78.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00	$73	$73	99.48	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$129	$129	99.71
4 Diseñar 1 Modelo De Operación	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.04	13.33	0.30			0.10			1.00	0.34	34.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$56	$56	100.00	$128	$127	99.10	$166	$0	0.00	$60	$0	0.00	$411	$184	44.69
5 Desarrollar 45 Actividades De Visibilización Del Territorio Del Antiguo Bronx	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	11.00	11.00	100.00	12.00	9.00	75.00	10.00			7.00			45.00	25.00	55.56
		Recursos	$40	$40	100.00	$42	$42	100.00	$86	$86	100.00	$42	$0	0.00	$110	$0	0.00	$320	$168	52.45
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,099	95.35	$2,629	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$11,342	$7,370	64.98
56 Gestión Pública Efectiva			$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,099	95.35	$2,629	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$11,342	$7,370	64.98
7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA			$1,822	$1,822	99.99	$2,450	$2,450	100.00	$3,250	$3,099	95.35	$2,629	$0	0.00	$1,191	$0	0.00	$11,342	$7,370	64.98
1 Dotar 75 Puestos De Trabajo Acorde A Estándares Determinados En Los Estudios Y Diseños Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	75.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
2 Efectuar El 90 % De Las Actividades De Manteniminiento, Dotación De Elementos, Adecuaciones Y Apoyo Para La Conservación De La Infraestructura Y Bienes	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00	68.20	75.78	90.00			90.00					0.00
		Recursos	$102	$102	100.00	$141	$141	100.00	$625	$544	86.97	$238	$0	0.00	$140	$0	0.00	$1,245	$786	63.14
3 Implementar El 90 % De La Política De Gobierno Digital	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	21.94	73.13	20.00			5.00			90.00	56.94	63.27
		Recursos	$80	$80	100.00	$156	$156	100.00	$171	$171	100.00	$155	$0	0.00	$80	$0	0.00	$642	$407	63.41
4 Adquirir El 100 % De Bienes Y Servicios Relacionados Con Infraestructura Tecnológica De La Entidad.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$766	$766	100.00	$29	$29	100.00	$86	$55	64.36	$94	$0	0.00	$131	$0	0.00	$1,106	$850	76.87
5 Elaborar 1 Estudio Para El Rediseño Institucional Y Organizacional Y Las Reespectivas Gestiones Para Buscar La Aprobación Del Mismo Ante Las Instancias Competentes. Estado: Finalizada - No continua Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Se registrarà seguimiento en los proximos trimestres.	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Ejecutar El 100 % De Las Actividades Del Plan De Trabajo Para La Implementación De Las Políticas De Gestión Y Desempeño Articulado Con El Sistema De Gestión.	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	9.24	92.40	30.76	29.07	94.51	31.69	22.80	71.95	20.00			10.00			100.00	61.11	61.11
	Suma	Recursos	$442	$442	99.98	$1,630	$1,630	100.00	$1,846	$1,818	98.45	$1,653	$0	0.00	$585	$0	0.00	$6,156	$3,890	63.18
7 Implementar Al 100 % De La Estrategia De Comunicaciones Que Garantice El Posicionamiento De La Imagen Institucional De La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	29.24	97.47	30.76	21.84	71.00	25.00			5.00			100.00	61.08	61.08
	Suma	Recursos	$18	$18	100.00	$129	$129	100.00	$186	$186	100.00	$167	$0	0.00	$35	$0	0.00	$535	$333	62.20
8 Generar 200 Contenidos Audiovisuales Para La Promoción Del Centro, A Través De Alianzas Interinstitucionales Con Medios De Comunicación De La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud	70.00	70.00	100.00	30.00	30.00	100.00	40.00	32.00	80.00	40.00			20.00			200.00	132.00	66.00
	Suma	Recursos	$415	$415	99.98	$364	$364	100.00	$336	$326	96.84	$322	$0	0.00	$220	$0	0.00	$1,658	$1,105	66.65
TOTAL ENTIDAD 215-FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO			$7,430	$7,421	99.88	$10,291	$9,383	91.17	$16,107	$12,166	75.53	$12,624	$0	0.00	$7,857	$0	0.00	$54,309	$28,970	53.34

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$24,073	$20,955	87.05	$29,578	$29,449	99.56	$31,350	$28,064	89.52	$31,158	$0	0.00	$23,961	$0	0.00	$140,120	$78,468	56.00
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$16,627	88.76	$18,068	$0	0.00	$12,785	$0	0.00	$79,264	$46,148	58.22
7663 Formación Musical Vamos a la Filarmónica			$12,709	$12,558	98.81	$16,969	$16,964	99.97	$18,733	$16,627	88.76	$18,068	$0	0.00	$12,785	$0	0.00	$79,264	$46,148	58.22
2 Beneficiar 84831 Personas Mediante Procesos De Formación Musical	Tipo de anualización	Magnitud	25,876.00	28,213.00	109.03	24,562.00	25,228.00	102.71	26,000.00	30,463.00	117.17	3,433.00			4,294.00			84,831.00	83,904.00	98.91
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Atenciones de niños, niñas adolescentes y jovenes del proceso de formacion musical en las localidades donde el proceso hace presencia	Suma	Recursos	$12,498	$12,435	99.50	$16,622	$16,622	100.00	$17,969	$16,124	89.74	$17,458	$0	0.00	$12,639	$0	0.00	$77,185	$45,181	58.54
3 Capacitar 1264 Músicos Y Docentes En Música Para Brindar Posibilidades De Desarrollo Laboral	Tipo de anualización	Magnitud	364.00	384.00	105.49	320.00	386.00	120.63	380.00	398.00	104.74	100.00			34.00			1,264.00	1,168.00	92.41
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La capacitacion de los artistas formadores finalizo en los primeros dias del mes de julio, es por esto que se reporta con corte al tercer trimestre de 2022.	Suma	Recursos	$53	$23	42.60	$13	$13	100.00	$17	$0	0.00	$10	$0	0.00	$25	$0	0.00	$117	$35	30.06
4 Realizar 7 Documentos De Investigación, Creación O Memoria Musical	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			0.00		0.00	7.00	3.00	42.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los documentos de investigacion seran presentados en el mes de diciembre de la presente vigencia.	Suma	Recursos	$50	$50	100.00	$40	$40	100.00	$41	$25	59.25	$20	$0	0.00	$0	$0	0.00	$151	$114	75.59
5 Circular 2000 Producciones Musicales Resultado De Los Procesos De Formación Musical	Tipo de anualización	Magnitud	210.00	514.00	244.76	240.00	596.00	248.33	380.00	320.00	84.21	350.00			464.00			2,000.00	1,430.00	71.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los conciertos muestra artistica de los procesos se ha venido ejecutando acorde a lo programado en la vigencia.	Suma	Recursos	$108	$50	46.52	$295	$290	98.24	$706	$478	67.64	$579	$0	0.00	$121	$0	0.00	$1,810	$818	45.18
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$163	$160	97.86	$150	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,074	$288	26.79
7572 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá			$70	$41	57.92	$91	$88	96.53	$163	$160	97.86	$150	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,074	$288	26.79
2 Estudiar Y Diseñar Una Infraestructura 1 Numero De Estudios Corresponde A Todos Los Productos Relacionados A La Etapa De Preinversión En Infraestructura Cultural, Como Son Estudios De Factibilidad, Diseños Arquitectonicos, Planos, Estudio De Suelos Y Otros	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	30.00	*******	0.30	0.00	0.00	0.20			0.10			1.00	30.10	*******
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Seguimiento y cumplimiento de esta meta sera reportado en el cuarto trimestre de la vigencia 2022	Suma	Recursos	$70	$41	57.91	$88	$88	100.00	$150	$147	97.67	$130	$0	0.00	$592	$0	0.00	$1,029	$275	26.67
3 Acompañar 1 Diseño Arquitectonico En Equipamiento Fenicia	Tipo de anualización	Magnitud	1.00			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los documentos de evidencia del acompañamiento reposan en las oficinas de la OAPT de la entidad.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$3	$0	0.00	$13	$13	100.00	$20	$0	0.00	$8	$0	0.00	$44	$13	29.45
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			$11,295	$8,357	73.99	$12,519	$12,398	99.03	$12,454	$11,278	90.56	$12,940	$0	0.00	$10,576	$0	0.00	$59,783	$32,032	53.58
7586 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá			$71	$54	76.21	$223	$191	85.67	$207	$169	81.28	$230	$0	0.00	$120	$0	0.00	$851	$413	48.60
1 Mantener, Mejorar Y Dotar 2 Numero De Equipamientos Mantener, Mejorar Y Dotar Los Dos Equipamientos De La Ofb	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			2.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La entidad mantiene y dota constantemente los dos quipamientos que tiene a cargo (Sala Otto de Greiff y Teatro Taller Filarmónico).	(*) Constante	Recursos	$71	$54	76.21	$218	$191	87.63	$202	$169	83.35	$225	$0	0.00	$113	$0	0.00	$829	$413	49.87
2 Suscribir 5 Numero De Convenios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			3.00			5.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El convenio en su etapa de finalizacion presento unos retrasos y ahora sera reportado como ejecutado en el cuarto trimestre de 2022	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$5	$0	0.00	$6	$0	0.00	$22	$0	0.00
7691 Bogotá Ciudad Filarmónica			$10,618	$7,723	72.74	$11,354	$11,294	99.47	$11,277	$10,255	90.93	$12,000	$0	0.00	$10,352	$0	0.00	$55,602	$29,272	52.65
2 Realizar 5 Número Convenios Con Entes Culturales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			2.00			5.00	1.00	20.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El convenio esta proyectado para suscribirse en trimestres posteriores	Suma	Recursos	$633	$0	0.00	$464	$464	100.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$23	$0	0.00	$1,221	$464	38.04
3 Realizar 1200 Número De Eventos De Promoción Articulados Con Grupos Poblacionales Y/O Territorios.	Tipo de anualización	Magnitud	120.00	175.00	145.83	320.00	386.00	120.63	320.00	351.00	109.69	320.00			54.00			1,200.00	912.00	76.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Eventos realizados por la Agrupación de Gran formato y sus respectivas agrupaciones Juveniles	Suma	Recursos	$8,071	$6,130	75.95	$8,562	$8,541	99.76	$8,794	$8,069	91.76	$9,878	$0	0.00	$9,023	$0	0.00	$44,327	$22,741	51.30
4 Lograr 13854237 Número De Personas Acceden A La Oferta Cultural De La Ofb En Condiciones De No Segregación	Tipo de anualización	Magnitud	812,500.00	5,576,867.00	686.38	1,625,000.00	3,821,720.00	235.18	1,625,000.00	2,035,312.00	125.25	1,625,000.00			5,970,017.00			13,854,237.00	11,433,899.00	82.53
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Audiencias virtuales y presenciales de los conciertos realizados de manera presencial y virtual.el dia 29 de julio se realizo la grabación realizada en la Plaza de Bolivar de Bogotá. FlashMob "El Himno que nos une" donde se reportaron audiencias de 1.320.950. por ello esta sobre ejecucion de audiencias reportadas en este trimestre	Suma	Recursos	$1,914	$1,593	83.25	$2,328	$2,289	98.31	$2,434	$2,185	89.79	$2,072	$0	0.00	$1,306	$0	0.00	$10,054	$6,067	60.35
7693 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá			$606	$580	95.65	$941	$913	96.95	$969	$854	88.20	$710	$0	0.00	$104	$0	0.00	$3,330	$2,347	70.47
2 Otorgar 580 Número De Estimulos Al Sector Musical	Tipo de anualización	Magnitud	70.00	128.00	182.86	92.00	175.00	190.22	130.00	131.00	100.77	110.00			95.00			580.00	434.00	74.83
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Entrega de estimulos, apoyos concertados, becas y calses magistrales otorgadas por el proyecto de estimulos de la entidad	Suma	Recursos	$411	$405	98.54	$506	$490	96.72	$491	$441	89.82	$282	$0	0.00	$52	$0	0.00	$1,742	$1,336	76.68
3 Publicar 100 Número Convocatorias	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	14.00	93.33	30.00	30.00	100.00	25.00	29.00	116.00	20.00			11.00			100.00	73.00	73.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): durante el tercer trimestre se publicaron 3 convocatorias adicionales debido a que algunas de las del segundo y primer trimestre fueron declaradas como desiertas.	Suma	Recursos	$195	$175	89.58	$435	$423	97.21	$478	$413	86.54	$428	$0	0.00	$52	$0	0.00	$1,589	$1,011	63.67
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,678	$2,164	80.82	$2,874	$0	0.00	$1,243	$0	0.00	$9,662	$4,901	50.72
56 Gestión Pública Efectiva			$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,678	$2,164	80.82	$2,874	$0	0.00	$1,243	$0	0.00	$9,662	$4,901	50.72
7697 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá			$1,044	$1,003	96.03	$1,824	$1,734	95.07	$2,678	$2,164	80.82	$2,874	$0	0.00	$1,243	$0	0.00	$9,662	$4,901	50.72

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Implementar 100 Porcentaje De Sistemas De Gestión Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los documentos de evidencia del porcentaje de cumplimiento de esta meta reposan de manera magnetica y fisica en las oficinas de la OAPT	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	26.00	86.67	30.00			5.00			100.00	61.00	61.00
		Recursos	$1,044	$1,003	96.03	$1,617	$1,527	94.46	$2,465	$2,014	81.69	$2,694	$0	0.00	$1,003	$0	0.00	$8,823	$4,544	51.50
4 Impartir 60 Medios Comunitarios Formación En Musica Sinfónica, Academica Y Canto Lirico. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): JORNADA DE CAPACITACIÓN EN MÚSICA SINFÓNICA, ACADÉMICA, Y CANTO LÍRICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS, realizada el dia 17 de marzo de 2022	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	4.00	19.00	475.00	15.00	16.00	106.67	13.00			13.00			60.00	35.00	58.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$207	$207	99.85	$213	$151	70.72	$180	$0	0.00	$240	$0	0.00	$840	$357	42.52
TOTAL ENTIDAD 216-ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ			$25,118	$21,958	87.42	$31,402	$31,183	99.30	$34,028	$30,228	88.83	$34,032	$0	0.00	$25,204	$0	0.00	$149,783	$83,369	55.66

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$5,785	$5,019	86.76	$7,141	$6,980	97.74	$9,023	$8,048	89.19	$6,947	$0	0.00	$3,529	$0	0.00	$32,425	$20,046	61.82
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			$2,485	$1,844	74.19	$3,208	$3,205	99.91	$4,523	$4,137	91.46	$3,745	$0	0.00	$2,620	$0	0.00	$16,581	$9,185	55.40
7666 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá			$2,485	$1,844	74.19	$3,208	$3,205	99.91	$4,523	$4,137	91.46	$3,745	$0	0.00	$2,620	$0	0.00	$16,581	$9,185	55.40
1 Vincular 20000 Personas En La Implementación Del Programa De Naturaleza, Salud Y Cultura	Tipo de anualización	Magnitud	1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,000.00	6,000.00	85.71	6,300.00			1,664.00			20,000.00	11,036.00	55.18
	Suma	Recursos	$75	$75	100.00	$196	$196	100.00	$269	$264	98.25	$226	$0	0.00	$248	$0	0.00	$1,014	$536	52.80
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En cumplimiento del objetivo del programa Naturaleza, salud y Cultura es promover el encuentro consciente de las personas con la naturaleza a través del disfrute de todos los sentidos; enriquece el contacto con el paisaje al aire libre en la vista al parque o las áreas verdes en el territorio y busca que se conecten consigo mismos y con la naturaleza, valorando y cuidando el entorno natural y reconociendo la interacción significativa del mismo con la propia vida Durante el tercer semestre se han realizado mas de 80 actividades en diferentes localidades, vinculando un total de 6000 ciudadanos en actividades como: Yoga al natural, Biodanza, Estramiento al natural, Tai-Chi, Pintura al natural, sonoterapia, Sembrado Oxigeno, Bosque de sensaciones, Vitamina N, Caminata 100 pasos, Ejercitate al Natural, Conversatorios, Más que aplausos, Manzanas del cuidado, Renacer al natural, Reverdece tu espiritu, Natural-mente y Sano, Activo y Feliz.																			
2 Vincular 392000 Personas En La Agenda Academica Y Cultural Del Jbb	Tipo de anualización	Magnitud	31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	65,404.00	51.90	121,518.00			71,444.00			392,000.00	138,423.00	35.31
	Suma	Recursos	$249	$246	98.73	$322	$322	100.00	$479	$463	96.66	$537	$0	0.00	$378	$0	0.00	$1,965	$1,031	52.47
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el tercer semestre del 2022 se han realizado 52 actividades presenciales y virtuales en el marco de la agenda cultural y académica, vinculando un total de 37.766 ciudadanos. Actividades virtuales: talleres, lecturas de ambiente, naturaleza emprendedora. Actividades presenciales: eventos como jardines de noche, picnic literario, exposiciones artísticas en el biodiversario y franjas presenciales, como Taller de arte al natural, talleres de sinfonias naturales, taller de expresión corporal Animal flow, Botánica a la mesa - receta de muffins de calabacin, Arte al natural: Ilustración paso a paso de la orquidea, XIX Exposición de Orquideas entre otros.																			
3 Vincular 1028000 Personas A Las Estrategias De Cultura, Participacion Y Educacion Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud	52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	433,664.00	388,665.00	89.62	230,000.00			77,110.00			1,028,000.00	675,891.00	65.75
	Suma	Recursos	$1,111	$1,055	94.99	$1,653	$1,652	99.92	$3,073	$2,759	89.77	$2,443	$0	0.00	$1,064	$0	0.00	$9,344	$5,466	58.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el primer semestre del 2022 se vincularon un total de 388,665 ciudadanos en las estrategias de cultura, participación y educación ambiental: 1. Se han realizado más de 3000 actividades de educación ambiental (cursos, interpretación ambiental, practicas verdes, tejiendo la palabra, formación en cerros ambientales, actividad de pacificanto) vinculando a 280.719 ciudadanos. 2. Se han realizado más de 2200 actividades de participación en territorio (dialogos sociales, acompañamiento a plantaciones, actividades con redes de cuidadores y agricultores urbanos, formación ambiental, entre otros), vinculando 107,946 ciudadanos.																			
4 Diseñar E Implementar 4 Estrategias De Corresponsabilidad Socioambiental, Cultural Y Ciudadania Con Enfoque Territorial	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.58	1.58	100.00	2.58	2.38	92.25	3.50			4.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$247	$173	70.09	$289	$288	99.51	$282	$274	97.21	$313	$0	0.00	$600	$0	0.00	$1,731	$735	42.47
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte de 30 de septiembre de 2022 se han realizado actividades para implementar en las cuatro estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadania con enfoque territorial. Se avanzó con la implementación de las siguientes acciones: 1. PRAUS: 2 acciones : Programa de educación ambiental para la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de una cultura ambientalmente responsable y recorrido presencial en el campus de la universidad Unisanitas donde se reconocen las zonas a intervenir (aumento de cobertura vegetal). 2. COMUNICACIÓN EDUCATIVA: 83 acciones (Elaboración de herramienta comunicativa: infografías, juegos, videos, podcast, historietas) 3. ETNOCULTURALIDAD: 295 acciones (experiencias ambieintales con enfoque etnico, actividades en maloca casa del pensamiento, Recorridos con enfoque intercultural, tejiendo la palabra, jornadas de agradecimiento y actividades de posicionamiento) 4. E-LEARNING: 8 acciones (curso de jardinería, coberturas vegetales urbanas y apicultura, curso de cambio climatico y cursos de botánica para no botanicos)																			
5 Formar 500 Personas Como Dinamizadores Ambientales	Tipo de anualización	Magnitud	80.00	80.00	100.00	210.00	210.00	100.00	95.00	72.00	75.79	95.00			20.00			500.00	362.00	72.40
	Suma	Recursos	$59	$59	100.00	$43	$43	100.00	$52	$48	91.68	$43	$0	0.00	$35	$0	0.00	$233	$150	64.46
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la formación de 21 (15 mujeres y 6 hombres) ciudadanos en el curso de botánica para no botánicos, permitiendo generar conocimientos alrededor de la gestión ambiental en sus territorios; el curso tuvo una duración de 600 horas. Alcanzando a un total de 72 ciudadanos formados.																			
6 Desarrollar 1 Estrategia Para La Concertacion Social	Tipo de anualización	Magnitud	0.75	0.75	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	$402	$82	20.28	$98	$98	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$500	$179	35.87
7 Realizar 64 Jornadas De Replantando Confianza	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00			10.00			64.00	39.00	60.94
	Suma	Recursos	$176	$93	52.68	$302	$302	100.00	$223	$200	89.71	$92	$0	0.00	$95	$0	0.00	$888	$595	67.02
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado 15 replantando confianza, en el marco de las jornadas de Replantando Confianza un diálogo ciudadano entre la comunidad y la Administración Distrital, se implemento la estrategia en el parque vecinal el Nogal y el parque zonal Ciudadela Colsubsidio administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con el objetivo de articular procesos con la ciudadanía y lazos de confianza que permitan la apropiación de las coberturas vegetales mediante prácticas de conocimiento y capacitación que generen acciones de corresponsabilidad incluyente, sostenible y consciente. n el mes de septiembre, se logran realizar 2 jornadas de Replantando Confianza, en las localidades de Chapinero sector Nogal, UPZ el refugio y Engativá en el sector de Ciudadela Colsubsidio en la UPZ Bolivia																			
8 Construir 100 Redes De Cuidadoras Y Cuidadores Ambientales	Tipo de anualización	Magnitud	43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	15.00	75.00	5.00			2.00			100.00	88.00	88.00
	Suma	Recursos	$165	$61	36.77	$304	$304	100.00	$144	$128	88.86	$92	$0	0.00	$200	$0	0.00	$904	$492	54.42
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado 15 redes de cuidadores por el entorno ambiental, en las localidades de Fontibon, (2)Santafe, Ciudad Bolivar, Bosa, Sumapaz, (2)San Cristobal, Puente Aranda, Candelaria, (3)Teusaquillo, Engativá, santafe (1), Suba, chapinero (1), engativa (1) y Usaquén. Adicionalmente, para el fortalecimiento de las redes existentes se adelantaron recorridos, talleres de transformación de productos como tinturas, harinas, aceites entre otros.																			
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			$3,300	$3,175	96.23	$3,933	$3,775	95.96	$4,500	$3,911	86.92	$3,202	$0	0.00	$909	$0	0.00	$15,844	$10,861	68.55
7681 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá			$3,300	$3,175	96.23	$3,933	$3,775	95.96	$4,500	$3,911	86.92	$3,202	$0	0.00	$909	$0	0.00	$15,844	$10,861	68.55

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Fortalecer 20000 Huertas Urbanas Y Periurbanas Con El Suministro De Semillas, Insumos Y/O Herramientas Básicas, Incluyendo La Creación De Bancos Comunitarios De Semillas Para El Mejoramiento Productivo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a septiembre de 2022, en el marco del plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá para el Siglo XXI, y la estructuración del proyecto de inversion 7681, la Subdirección Técnica Operativa, Area de Agricultura urbana ha realizado el fortalecimiento de 4.440 huertas mediante la entrega de suministros como sustrato, semilas , herramientas y plantulas. En el mes de septiembre se realizaron 957 Fortalecimiento de huertas, en donde la localidad Suba y San Cristóbal contó con el mayor porcentaje	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	3,800.00	3,827.00	100.71	6,755.00	4,440.00	65.73	4,500.00			2,918.00			20,000.00	10,267.00	51.34
		Recursos	$708	$664	93.90	$1,385	$1,320	95.30	$1,848	$1,598	86.47	$978	$0	0.00	$110	$0	0.00	$5,028	$3,582	71.24
2 Asistir 40000 Personas Técnicamente Y/O Con Transferencia Tecnológica Para La Producción En Huertas Urbanas Y Periurbanas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a septiembre de 2022, en el marco del Plan de Desarrollo un nuevo contrato social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, y del proyecto de inversion 7681, la Subdirección Técnica Operativa ha realizado la asistencia Técnica a 8.638 personas para la producción en huertas urbanas y perirubanas en las localidades de la Ciudad, en el mes de septiembre se realizaron 1.399 asistencias	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6,078.00	6,078.00	100.00	9,400.00	9,430.00	100.32	10,810.00	10,010.00	92.60	5,000.00			8,682.00			40,000.00	25,518.00	63.80
		Recursos	$734	$703	95.77	$578	$518	89.62	$517	$484	93.62	$519	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,549	$1,706	66.93
3 Capacitar 20000 Personas En Técnicas Y Tecnologías Agroecológicas Para La Producción En Huertas Urbanas Y Periurbanas Y Promoción Del Consumo De Alimentos Sanos E Inocuos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a septiembre de 2022, En el marco del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá ,del Siglo XXI, y en la estructuración del proyecto de inversion 7681, la Subdirección técnica Operativa ha realizado la capactación de 6.253personas en tecnicas y tecnologias agroecologicas para la producción de huertas urbanas y periurbanas. En el mes de septiembre se realizaron 1.081 capacitaciones por parte del equipo de agricultura urbana ,se incluyen las capacitaciones especializadas que realizan en el marco de Convenios con los Fondos de Desarrollo Local, en temas tales como: Banco de Semilas, Riego	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3,718.00	3,718.00	100.00	6,350.00	6,351.00	100.02	6,400.00	6,253.00	97.70	3,531.00			0.00		0.00	20,000.00	16,322.00	81.61
		Recursos	$660	$612	92.76	$1,139	$1,118	98.20	$587	$544	92.78	$856	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,242	$2,275	70.17
4 Elaborar 1 Lineamiento Y Especificaciones Técnicas Para El Diseño De Agroparques Como Estrategia De Intervención Territorial Para El Establecimiento De Huertas Comunitarias Urbanas Y Periurbanas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El Jardín Botánico se encuentra realizando gestiones para realizar un piloto de Agroparque Urbano en el espacio público del parque zonal ciudad Montes de la localidad de Puente Aranda, junto a la alcaldía local, Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE, Instituto para la Economia Social IPES y la comunidad interesada. Se han realizado reuniones con la comunidad para socializar el proyecto e identificar los actores interesados en participar en el proceso en el marco del protocolo de agricultura urbana y periurbana agroecológica en espacio público, definido en la resolución 361 de la Resolución No 361 de 2020 ¿Por la cual se establecen disposiciones en materia de reglamentación de la actividad de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el espacio público del Distrito Capital de Bogotá, regulado por el Decreto 552 de 2018¿. En el periodo de septiembre del 2022, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD emitió (Radicado IDRD No. 20226000182551 del 01 de septiembre de 2022 Y Radicado JBB No. 2022JBB400059111) concepto positivo de Autorización de uso temporal para la actividad de agricultura urbana agroecológica en el Parque Ciudad Montes frente al radicado 2022JBB400000024412 del 19 de mayo de 2022 remitido por el Jardín Botánico con base en el interés comunitario en el proyecto de Agroparque.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$58	$58	100.00	$16	$16	100.00	$3	$0	0.00	$55	$0	0.00	$0	$0	0.00	$131	$74	56.09
5 Desarrollar 40 Paquetes Tecnológicos Para El Manejo Y Aprovechamiento Innovador Y Sustentable De Especies Alimenticias Aptas Para La Producción En Agricultura Urbana Y Periurbana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, e avanzó en la fase III Formulación y Ejecución Proyecto Investigación(es) para lo cual la coordinadora del equipo la revisión y seguimiento a las cinco (5) investigaciones planteadas para la vigencia y se consolidó el reporte de las mismas al Sistema de Información y Datos de Investigaciones Cientificas de la Subdirección Cientifica, las cuales a su vez, aportan al desarrollo de los catorce (14) Paquetes Tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana proyectado durante 2022.Durante este mes, también se revisaron las cinco investigaciones (5) propuestas y se entregaron a las profesionales, las cuales corresponden a: ¿ Efecto del caldo microbiano sobre el crecimiento de especies útiles para la agricultura urbana y su manejo fitosanitario. ¿ Propagación tradicional y evaluación de productividad utilizando caldo microbiano y siembra en contenedores para siete especies útiles para la agricultura urbana. ¿ Propagación tradicional y productividad mediante prácticas agroecológicas y siembra en contenedores de siete especies útiles potenciales para la agricultura urbana y periurbana en Bogotá. ¿ Bromatología y bioprospección de 14 especies priorizadas para la agricultura urbana y periurbana en Bogotá. ¿ Bioprospección y comercialización de 14 especies priorizadas para la agricultura urbana y periurbana en Bogotá.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	8.00	8.00	100.00	14.00	13.58	97.00	11.00			5.00			40.00	23.58	58.95
		Recursos	$98	$98	100.00	$173	$173	100.00	$331	$300	90.61	$240	$0	0.00	$150	$0	0.00	$992	$571	57.52
6 Formular E Implementar 1 Programa Distrital De Agricultura Urbana Y Periurbana En El 100% De Las Actividades Definidas Para El Cuatrenio Dentro De La Competencia Del Jardin Botánico Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre de la vigencia 2022, se consolidó las actividades revisadas, ajustadas y propuestas por las entidades consultadas (IDEPAC, IDT, IPES, RAPE, SDA, SDCRD, SDDE, SDG, SDH, SDIS, SDM, SDP, SDS, SED, UDFJC, CVP, DADEP, EAAB, IDIGER, IDIPRON, IDPC, IDRD, SCJ, UAECD, UAESP y JBB) para el Plan de Acción del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica PDAUPA ¨BOGOTÁ ES MI HUERTA 2023 ¿ 2031¿ las cuales fueron socializadas en la Mesa de Agricultura Urbana de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental ¿ CIPSSA el dia 29 de septiembre del 2022. De la misma forma se han realizado ajustes en el documento del programa de acuerdo a los aportes de las entidades a la versión propuesta del documento del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.70	0.59	84.29	1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$150	$150	100.00	$24	$21	88.87	$206	$117	56.81	$33	$0	0.00	$0	$0	0.00	$413	$288	69.87

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Conformar E Implementar 1 Espacio Formal De Coordinación Interinstitucional Para La Promoción De La Agricultura Urbana Y Perirurbana. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre se realizó reunión el dia 29 de septiembre de la Mesa Técnica de agricultura urbana de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental del Distrito Capital ¿ Cipssa, donde participaron Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Integración social, Secretaría Distrital de Salud, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría Distrital de Planeación, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25			0.05			1.00	0.70	70.00
		Recursos	$17	$17	100.00	$16	$16	100.00	$65	$49	75.20	$60	$0	0.00	$50	$0	0.00	$208	$82	39.34
8 Realizar 4 Informes De Seguimiento, Evaluación Y Control A La Formulación E Implementación Del Programa Distrital De Agricultura Urbana Y Periurbana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el periodo del mes de septiembre de la vigencia 2022 el Jardín Botánico se encuentra ejecutando las 12 metas del proyecto de inversión 7681 ¿Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá¿ para el cumplimiento de su objetivo general: Fortalecer la agricultura urbana y periurbana como practica que potencia la producción de alimentos, la gestión ambiental, el uso sostenible; y sus 3 objetivos específicos:1. Aumentar la productividad y rendimientos de los cultivos en las huertas urbanas y periurbanas. 2. Formular e implementar el programa distrital de agricultura urbana y periurbana 3. Fortalecer los procesos de organización social para el fomento de la agricultura urbana y periurbana. Asimismo, dentro de las 12 metas se encuentra formulando un Programa en el marco del acuerdo 605 de 2015, el cual a la fecha se encuentra consolidando aportes de las entidades distritales y realizando ajustes a la versión propuesta del documento del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica PDAUPA ''BOGOTÁ ES MI HUERTA 2023 ¿ 2031¿ y al Plan de Acción. Con base en lo anterior y en la vigencia, se realizará el informe que consolide la gestión de las metas describiendo las acciones para su cumplimiento.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.90			4.00	1.10	27.50
		Recursos	$43	$43	100.00	$14	$14	100.00	$174	$146	84.13	$47	$0	0.00	$100	$0	0.00	$377	$203	53.72
9 Conformar 19 Redes Locales Y Una Red Distrital De Agricultores Urbanos Y Periurbanos, Como Espacios Organizativos De Gestión Comunitaria E Intercambio De Saberes Y Experiencias Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el mes de septiembre se aportó a la meta 3 de participación con 410 participantes en procesos de agricultura urbana y fomento de intercambio de saberes entorno a la red, y 321 vistas en las redes sociales del Jardín, se participó en 4 comités de Seguridad Nutricional Alimentaria ¿SAN, se acompañó huertas de conflicto social en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar Fontibón y Suba se realizaron los siguientes talleres; introducción a la agricultura urbana, fortalecimiento de las redes de AUP , sostenibilidad ambiental, plantas medicinales y banco de semillas, se realizó seguimiento a la red de agricultores urbanos de Antonio Nariño , Chapinero y Kennedy, se participó en la exposición de orquídeas, finalmente el equipo realizó encuentras de satisfacción.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1.90	1.90	100.00	5.70	5.70	100.00	11.40	10.20	89.47	17.10			19.00					0.00
		Recursos	$470	$470	100.00	$371	$360	97.18	$247	$234	94.70	$157	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,345	$1,064	79.14
11 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Promoción Y Comercialización De Productos De La Agricultura Urbana Y Periurbana Articulada A Mercados Campesinos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En articulación con la FAO y SDDE, se esta adelantando diferentes reuniones para apoyar a los agricultores urbanos en la promoción y comercialización de los productos de la agricultura urbana. Esto con el propósito de brindar a los huerteros diferentes alternativas para la venta de sus productos y servicios. Fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional para la comercialización de productos con entidades como la secretaria Desarrollo Económico, IPES, entre otros. Se continúa trabajando en articulación con las entidades como Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), Universidad CESA y la FAO, para apoyar las iniciativas de emprendimientos de los agricultores urbanos en los canales de comercialización como los mercados campesinos, eventos y diferentes encadenamientos comerciales. Participación de los agricultores urbanos en el programa de mercados campesinos, entre otros eventos de comercialización. El 3 y 4 de septiembre se realizó la edición No. 14 del mercado campesino agroecológico en el Jardín Botánico de Bogotá en coordinación con la SDDE, donde participaron 13 agricultores urbanos de las diferentes localidades de Bogotá: (1) Mártires, (2) Bosa, (2) Usme, (1) Sumapaz, (1) Barrios Unidos, (1) Tunjuelito, (1) Suba, (1) Engativá, (2) San Cristóbal, (1) Fontibón.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.10	10.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$114	$114	100.00	$33	$33	100.00	$117	$107	91.12	$78	$0	0.00	$50	$0	0.00	$392	$254	64.62
12 Producir 8 Publicaciones Para La Promoción Y Fortalecimiento De La Agricultura Urbana Y Periurbana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las publicaciones que se producirán son: 1. Cartilla: Prácticas para establecer y manejar tu huerta, una guía práctica para agricultoras y agricultores urbanos y periurbanos. 2. Publicación tipo libro sobre el Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica. En el mes de septiembre de 2022, la publicación de la cartilla Prácticas para establecer y manejar tu huerta, una guía práctica para agricultoras y agricultores urbanos y periurbanos se encuentra finalizando el proceso de producción. En el periodo se realizaron revisiones y ajustes a versión virtual y a versión de la muestra de impresión del documento realizado por Elementvm aliado de la OEI para la elaboración de la publicación en el convenio. Se evidencio requerimiento de ajustes en textos, diagramación y fotografías. Referente a la publicación del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica, En el periodo se consolidó los aportes de las entidades distritales al Programa para la posterior publicación al igual que se realizaron ajustes en el documento del Programa.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			1.00			8.00	3.00	37.50
		Recursos	$150	$150	100.00	$5	$5	100.00	$145	$82	56.56	$22	$0	0.00	$49	$0	0.00	$371	$237	63.97
13 Crear Y Consolidar 5 Rutas Agroecológicas En Torno A Huertas Autosostenibles De La Ciudad-Región Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la calificación y ponderación de tres nuevas huertas que podrían hacer parte de la Ruta Agroecológica del Centro teniendo en cuenta que la Huerta Fábrica de Loza no seguirá siendo parte de la ruta. Es así como se califica a la Huerta Cinehuerta, Huerta Fundación Buena Semilla y Huerta Odeón. Los documentos 2.1 y 2.2 se encuentran los registros de calificación realizados el 12 de septiembre de 2022. Se realizó el informe de calificación y valoración de 3 huertas en la zona Centro: Cinehuerta, Buena Semilla y Odeon, De acuerdo con el lanzamiento de la ruta agroecológica de la localidad de Kennedy se realizó el guión interpretativo para las huertas participantes.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.75	3.00	80.00	4.50			5.00					0.00
		Recursos	$98	$96	97.40	$180	$180	100.00	$260	$250	96.11	$157	$0	0.00	$100	$0	0.00	$796	$526	66.13

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$19,992	$17,135	85.71	$27,978	$26,649	95.25	$26,681	$22,456	84.17	$20,555	$0	0.00	$17,310	$0	0.00	$112,516	$66,241	58.87
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales			$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$972	86.90	$858	$0	0.00	$500	$0	0.00	$5,175	$3,451	66.68
7651 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá			$1,875	$1,680	89.60	$824	$799	97.00	$1,118	$972	86.90	$858	$0	0.00	$500	$0	0.00	$5,175	$3,451	66.68
1 Enriquecer Con 400 Especies Accesadas A Los Diferentes Ambientes Del Tropicario	Tipo de anualización	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	60.00	100.00	145.00	119.00	82.07	130.00			28.00			400.00	216.00	54.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, el Tropicario se enriqueció con 13 especies distintas, representadas en 11 familias y 16 individuos, las especies corresponden a: Browallia americana, Bursera simaruba, Calathea calderon-saenzii, Calathea crocata, Calliandra medelinensis, Caseaira megacarpa, Cavendishia adenophora, Cedrela fissilis, Chamaedorea elegans, Clitoria ternatea, Crassula perforata, Dichorisandra thyrsiflora y Passiflora sphaerocarpa las cuales fueron accesadas a la colecciones de: Amazonas, Chocó, CEPAC y Bosque Seco.	Suma	Recursos	$265	$265	100.00	$373	$372	99.68	$289	$247	85.44	$222	$0	0.00	$127	$0	0.00	$1,276	$884	69.29
2 Desarrollar 1 Protocolo De Manejo De Especies A Exhibir En El Tropicario Del Jardín	Tipo de anualización	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.15	100.00	0.36	0.25	69.44	0.33			0.08			1.00	0.48	48.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, en la Fase I Lineamientos y Organización del Contenido, se dio cumplimiento a la consolidación del contenidos de acuerdo con lo programado, en este mes, se actualizó: Manejo Fitosanitario, Monitoreo, adicionalmente, se presenta el documento de Protocolo consolidado con todas los ajustes realizadas durante 2022. Para la Fase II de implementación se relacionan las actividades y acciones priorizadas e implementadas para cada una de las colecciones vivas del Tropicario contribuyendo a los procesos de adaptación, mantenimiento y exhibición de las especies vegetales. Se desarrollaron fichas para familias o grupos de plantas con necesidades especificas de mantenimiento de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Comité de Colecciones Vivas, las cuales, para el mes de reporte, corresponden a: Begoniaceae y Orchidaceae.	Suma	Recursos	$63	$59	94.23	$70	$70	100.00	$105	$84	80.68	$94	$0	0.00	$68	$0	0.00	$400	$214	53.48
3 Implementar 1 Estrategia Pedagógica Para Generar Procesos De Apropiación Social Del Conocimiento Sobre La Flora Representativa Del Tropicario	Tipo de anualización	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.15	100.00	0.33	0.23	69.70	0.33			0.05			1.00	0.52	52.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): urante el mes de septiembre de 2022, se reporta avance en las siguientes actividades: 2. Se convocó reunión para la organización del mes de septiembre para el equipo educativo de Tropicario, socialización de los compromisos a entregar por parte de cada profesional, y seguimiento de los compromisos y pilotaje diseño pedagógico para exposición de orquideas. 3. Se elaboró un documento base para las acciones a implementar dentro del agenda académica y cultural del mes de octubre cuyo tema es Interculturalidad, etnobotánica, saberes y contextos, en donde se indican las actividades propuestas para Tropicario. 4. Se implementaron 365 acciones educativas presenciales (Experiencias ambientales generales, Experiencias ambientales temáticas) dentro del Tropicario Distrital. Estas acciones fueron implementadas por los educadores ambientales. 5. Se consolidó en un documento las acciones que se implementaron durante el mes, así como con el número de personas que participaron en dichas acciones. 6. Se consolidó en un documento el análisis de las encuestas de satisfacción de los meses de agosto y septiembre.	Suma	Recursos	$136	$135	99.95	$143	$143	100.00	$275	$240	87.40	$350	$0	0.00	$68	$0	0.00	$972	$519	53.36
4 Construir 1 Propuesta De Mercadeo Que Permita Posicionar Al Tropicario Como Nodo De Biodiversidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.18	72.00	0.25			0.00		0.00	1.00	0.68	68.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se realizó promoción del Tropicario en eventos estratégicos del sector, como en la conmemoración del día mundial de turismo junto con la Policía de Turismo. Así mismo, se continuó fortaleciendo la información disponible para los visitantes en la sección explora el Jardín/ Colecciones vidas/ Tropicario, para este mes con el diseño de botones y organización de la información de cada uno de los domos del circuito de invernaderos en español e inglés, además, se realizó actualización de cifras. Se continuaron las acciones de fortalecimiento para apoyar las ventas de Tropicario en taquilla.	Suma	Recursos	$44	$44	100.00	$46	$46	100.00	$85	$80	94.13	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$185	$170	91.91
5 Desarrollar 1 Protocolo De Mantenimiento Y Mejoramiento Que Integre Los Protocolos Para El Óptimo Funcionamiento Del Tropicario.	Tipo de anualización	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.16	100.00	0.20	0.15	75.00	0.21			0.09			1.00	0.65	65.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, en la Fase I Lineamientos y Organización del Contenido, se dio cumplimiento a la consolidación del contenido de acuerdo con la programación con el capítulo correspondiente, parte 1 de la unidad 17 Mantenimiento del sistema de riego. Para la Fase II de implementación se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo por tipo de elemento de infraestructura y de acuerdo con la necesidad de mantenimiento correctivo, preventivo o rutinario.	Suma	Recursos	$1,367	$1,175	86.00	$192	$169	87.75	$364	$320	87.78	$182	$0	0.00	$237	$0	0.00	$2,342	$1,664	71.05
33 Más árboles y más y mejor espacio público			$18,117	$15,455	85.31	$27,154	$25,850	95.20	$25,563	$21,485	84.05	$19,697	$0	0.00	$16,810	$0	0.00	$107,341	$62,790	58.50
7677 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá			$18,117	$15,455	85.31	$27,154	$25,850	95.20	$25,563	$21,485	84.05	$19,697	$0	0.00	$16,810	$0	0.00	$107,341	$62,790	58.50
1 Actualizar Y Optimizar 100 Por Ciento Del Sistema De Información Para La Gestión Del Arbolado Urbano Sigau De Las Actividades A Cargo Del Jardín Botánico De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada acumulada a septiembre de de 2022 : 1.604 árboles con manejo silvicultural, 11.580 árboles urbanos plantados, 337.291 árboles jovenes con mantenimiento y replantes de 1.034 árboles.	(*) Constante	Recursos	$595	$595	100.00	$1,686	$1,660	98.44	$1,334	$1,223	91.69	$676	$0	0.00	$165	$0	0.00	$4,457	$3,478	78.04
2 Actualizar 100 Por Ciento De Los Documentos Técnicos De Soporte De Los Instrumentos De Planeación Para La Adecuada Gestión De Las Coberturas Vegetales Del Distrito Capital.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.18	0.18	100.00	0.65	0.22	33.85	0.90			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se mantiene el avance del periodo anterior, sin embargo, se presentan los avacnes en los documentos así: PLAUS corresponden a 19 documentos (uno por cada localidad en el área urbana) de los cuales se encuentran actualizados 19 localidades, y cada uno se encuentra en un 100%, Datos 2019 Datos Septiembre 2022 se tiene un avance del 100% correspondientes al diagnóstico, 83% correspondiente a Plan de acción, Se genero encuesta participativa para difundir a las CAL avance 100% y con ella se aplicó a las localidades completando un total de 208 participaciones, se realizó un proceso de socialización en las CAL y otras organizaciones de interés en cada una de las localizades el cual se encuentra en un 100%, Cartografía al 100%, se rediseño la presentación y se generó un nuevo diseño en el documento. En este periodo se avanzó en Análisis estadístico de variables fisicoambientales como insumo para el Modelo de	(*) Creciente	Recursos	$1,296	$1,296	100.00	$90	$90	100.00	$145	$121	83.33	$78	$0	0.00	$145	$0	0.00	$1,755	$1,508	85.93

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Aumentar 100 Por Ciento Los Procesos De Innovación, Generación De Conocimiento Y Transferencia Tecnológica Para La Adecuada Gestión, Planificación Y Mejoramiento De Las Coberturas Vegetales Del D.C.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.50	0.38	76.00	0.70			100.00					0.00
		Recursos	$77	$77	100.00	$413	$413	100.00	$415	$381	91.72	$314	$0	0.00	$1,170	$0	0.00	$2,390	$871	36.47
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a Septimebre de 2022, avanzó en 2,0%, para un total de avance a 38,3%, en la linea de investigación aplicada ,Como principales actividades donde se van avanzando en las investigaciones, en: a) SISTEMA DE MONITOREO FITOSANITARIO CON SENSORES REMOTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACION ESTIMACIONES SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL ARBOLADO URBANO, DE BOGOTÁ, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE PROPAGACIÓN DE ESPECIES NATIVAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE NUEVOS FACTORES DE AMENAZA DE VOLCAMIENTO O FALLA DEL ARBOLADO URBANO, COMO MECANISMO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, INVESTIGACION BOSQUE GIBRALTAR, INVESTIGACION COMPOSTAJE JARDINERIA URBANA,INVESTIGACION SOBRE RIEGO EN VIVERO Y COBERTURAS.																			
4 Vincular 20000 Personas A Procesos De Participación Incidente En La Gestión De Las Coberturas Vegetales E Infraestructura Verde De La Ciudad Capital.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2,777.00	2,777.00	100.00	8,232.00	8,232.00	100.00	6,700.00	5,578.00	83.25	1,590.00			701.00			20,000.00	16,587.00	82.94
		Recursos	$17	$17	100.00	$288	$288	100.00	$224	$224	100.00	$239	$0	0.00	$392	$0	0.00	$1,161	$530	45.61
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte Septiembre de 2022, se han realizados procesos de información ciudadana en la gestión coberturas vegetales a un total de 5.578 personas, para el mes de septiembre se vincularon 1.149 personas de las diferentes localidades de la ciudad , y la socialización de proyectos de plantación por parte del equipo social interno y de cuadrillas externas de plantación y manejo silvicultura de la Subdirección Técnica Operativa. Se realizaron procesos de información ciudadana a 421 personas en la línea de arbolado adulto-mipe, 471 personas en coberturas vegetales y 257 personas en los procesos de recuperación ecológica																			
5 Plantar 80000 Arboles En El Espacio Urbano	Tipo de anualización Suma	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,000.00	11,580.00	68.12	27,000.00			11,992.00			80,000.00	35,588.00	44.49
		Recursos	$5,918	$4,914	83.04	$4,595	$4,517	98.30	$3,241	$2,716	83.81	$5,554	$0	0.00	$3,360	$0	0.00	$22,668	$12,148	53.59
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a Septiembre de 2022, en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 11.580 árboles y arbustos , para el mes de septiembre se plantaron 2.711 que corresponden a las especies que se describen a continuación abutilón, cayeno, Mano de Oso, Siete cueros, ROble, Pino Colombiano, entre otros.																				
6 Mantener 400000 Arboles En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	337,291.00	94.74	380,000.00			400,000.00					0.00
		Recursos	$7,863	$6,337	80.59	$11,768	$11,565	98.28	$9,935	$8,205	82.58	$6,957	$0	0.00	$6,512	$0	0.00	$43,035	$26,107	60.66
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a Septiembre de 2022, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa - Oficina de Arborización Urbana ha realizado el mantenimiento de 337.291 árboles en la ciudad de Bogotá , para el mes de septiembre se realizó el mantenimiento a 16.432 que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestion:13.184 Mantenimiento de árboles jovenes con actividades de fertilización, plateo, poda de formación y riego, Manejo fitosanitario de 2.951 árboles, manejo silvicultural para el control del riesgo de 238 árboles y replante de 59 árboles																			
8 Mantener 140000 Metros Cuadrados De Jardines En El Espacio Público, Incluidos Los 5.000 M2 Plantados.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	136,000.00	100.00	137,000.00	137,000.00	100.00	139,000.00			140,000.00					0.00
		Recursos	$328	$319	97.34	$1,623	$1,595	98.28	$3,584	$3,398	94.81	$1,853	$0	0.00	$654	$0	0.00	$8,042	$5,312	66.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Linea de Jardinería ha realizdo el mantenimiento a 137.000 m2 de jardines en segundo ciclos y tercer ciclos para el mes de septiembre se realizó las actividades de mantenimiento a94.576 m2, correspondiente a gestión s, como se mencionan: mantenimiento integral del suelo, riego, como parte del primer ciclo de los proyectos de jardinería.																			
9 Plantar Y Mantener 211000 Individuos Vegetales Con Criterios De Recuperación Ecológica En Zona Rural	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	99,000.00	88,265.00	89.16	200,000.00			211,000.00					0.00
		Recursos	$203	$203	100.00	$4,594	$3,669	79.87	$3,179	$2,237	70.37	$2,183	$0	0.00	$3,251	$0	0.00	$13,409	$6,109	45.56
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el mes de septiembre de 2022 , en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección tecnica Operativa, se ha realizado plantación de 88.265 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica. En el mes septiembre , se plantaron 8.474 en las localidad de Usme, Suba, Sumapaz y San Cristóbal Por otra parte, se adelantaron actividades de mantenimiento enseptiembre así: a 2.922 para un total de 91.746 Individuos vegetales mantenidos																			
10 Plantar Y Mantener 14000 Individuos Vegetales En Desarrollo De La Implementación Del Programa De Restauración Ambiental Del Pma De La Reserva Thomas Van Der Hammen	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00			14,000.00					0.00
		Recursos	$857	$857	100.00	$90	$58	64.50	$10	$0	0.00	$222	$0	0.00	$158	$0	0.00	$1,337	$915	68.39
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de Septiembre continuó el mantenimiento del Polígono 7 de la Hacienda Las Mercedes. Las actividades realizadas consistieron en plateo, deshierbe, retutorado y control de tensionantes respectivamente. De estos útimos los más visitbles fueron: calabaza, muehlenbeckia y acacia. Las actividades corresponden a segundos ciclos y terceros ciclos ,																				
11 Formular E Implementar 100 Por Ciento De La Estrategia De Manejo De Las Coberturas Vegetales Asociadas A Sitios Icónicos, Históricos, Patrimoniales O Culturales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.50	0.58	116.00	0.90			100.00					0.00
		Recursos	$38	$38	100.00	$137	$137	100.00	$384	$359	93.48	$234	$0	0.00	$120	$0	0.00	$912	$533	58.47
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el periodo de la referencia ,Se realizó la Exposición de Motivos y Proyecto de Decreto para revisión de la Oficina Jurídica del JBB ¿Por medio del cual se establecen criterios, competencias y procedimientos para la declaratoria de coberturas vegetales icónicas y árboles patrimoniales en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones.¿ a través de la comunicación No 2022JBB300050992 - Real Jardín Botánico de Madrid ¿ se realizó la Socialización proyecto de coberturas vegetales icónicas y árboles patrimoniales del Jardín Botánico de Bogotá. Se realizó la Revisión Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería.así como, la Revisión taller de sostenibilidad y accesibilidad ¿ Aromas de las flores y coberturas vegetales presentado por la Subdirección científica del JBB y el IDU Se atendió el requermiento No.2022JBB410064661 atención requerimiento SDA por valoración palma de cera como posible árbol patrimonial. Gestión ante el Ministerio de Cultura de la implementación del proyecto de arbolado en la Estación de la Sabana. Presentación investigador del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) al centro de documentación especializado de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Socialización al Ministerio de Cultura del proyecto coberturas vegetales implementado en la Biblioteca Nacional por el JBB.																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
12 Producir 145000 Individuos Vegetales Para Atender La Demanda De Los Procesos De Mejoramiento De Las Coberturas Vegetales Del Distrito Adelantados Por El Jardín Botánico De Bogotá.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	120,000.00	86,211.00	71.84	140,000.00			145,000.00					0.00
		Recursos	$422	$370	87.69	$982	$981	99.89	$1,904	$1,620	85.05	$566	$0	0.00	$424	$0	0.00	$4,298	$2,970	69.11
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha, en la vigencia de 2022 se han producciodos 86.211 Individuos vegetales, en el mes de Septiembre se propagaron 6.350 distrubuidos de la siguiente forma: de la línea de jardineria 5.809 individuos vegetales de especies como: Buxus, Hebe Morado, Clavel y 77 de la línea de recuperación (Flor de Charne).																				
13 Mantener 100 Por Ciento De Las Colecciones Vivas Del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$503	$432	85.79	$887	$875	98.72	$1,207	$1,001	82.96	$822	$0	0.00	$458	$0	0.00	$3,877	$2,309	59.54
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre se elaboraron las programaciones semanales habituales para el mantenimiento de las colecciones Vivas, ejecutando actividades de poda a 2.378 m2 de jardines, deshierbe a 3.858 m2 de jardines, limpieza y lavado a 71.300 metros lineales de senderos y zonas duras, riego de 5.776 m2 de jardines, riego de 1.912 árboles, remoción de suelo en 1.497 m2, poda de césped con guadaña en 34.200 m2, poda con maquina cortacésped en 62.148 m2, barrido de 36.700 m2 de material vegetal, rebordeo en 1.157 metros lineales de jardineras, siembra de 109 m2 de jardines, poda a 120 árboles, 100 m3 de preparación de suelo, 240 plateos de árboles, aplicación de 61 m3 de material chipeado, con nivelación de terreno, 50 m3 adición de sustrato, siembra de 33 árboles, 2 jornadas de mantenimiento preventivo a la maquinaria, 882 m2 de intervención fitosanitaria y nutricional, 23 m2 de descapote de suelo, 659 horas de recolección de residuos y escombros, 414 horas de cargue y descargue de material vegetal e insumos, 16 horas hombre de cosecha de hortalizas, Se realizo el bloqueo de un individuo arbóreo y las actividades propias del área de aprovechamiento de residuos orgánicos y energías renovables . Por otro lado, se ejecutaron 197 horas de otras actividades relacionadas al mantenimiento de las colecciones vivas, tales como: actividades de aseo, actividades propias del taller de la STO, operación de maquinaria, apoyo operativo en la exposición nacional de orquídeas, mercados campesinos y jardín nocturno apoyo en la instalación de la placa homenaje al turismo de la policía nacional a la entrada principal, siembra de jardines en el perimetral del sendero de acceso de la entrada principal al aula ambiental, arreglo y mantenimiento general de la terraza del aula multifuncional, limpieza y lavado de las vallas de cerramiento de la plazoleta externa, etc.																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$9,635	$8,787	91.20	$15,939	$13,666	85.74	$20,499	$15,427	75.26	$30,739	$0	0.00	$7,306	$0	0.00	$84,118	$37,880	45.03
53 Información para la toma de decisiones			$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,079	89.94	$947	$0	0.00	$306	$0	0.00	$4,178	$2,744	65.68
7667 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá			$971	$915	94.20	$755	$751	99.47	$1,199	$1,079	89.94	$947	$0	0.00	$306	$0	0.00	$4,178	$2,744	65.68
1 Realizar 100 Por Ciento De Las Acciones De Fortalecimiento De La Estrategia De Comunicación Interna	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.68	75.68	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$147	$97	65.91	$199	$195	98.01	$297	$242	81.27	$122	$0	0.00	$41	$0	0.00	$806	$534	66.21
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el tercer trimestre del año se avanzó en un 78,68% del plan de acción trazado para esta vigencia. Se realizaron las siguientes actividades para el fortalecimiento en la gestión de información y comunicación de interés para los grupos internos de la Entidad, para el conocimiento oportuno de las decisiones, la articulación entre procesos, la promoción y consolidación de un clima laboral asertivo basado en el sentido de pertenencia, compromiso e identidad del capital humano: 1. Se elaboraron, diseñaron y divulgaron por canales internos 6 ediciones del Boletín Interno Reverdeciendo. 2. Se realizaron 3 mesas de trabajo con los delegados de las dependencias del JBB, con el fin de tratar temas relacionados con los eventos internas y externos que realiza la entidad, así mismo, evidenciar las falencias y las oportunidades que se han presentado, en pro de la mejora continua. 3. Atendiendo los lineamientos de la Consejería de Comunicaciones, se divulgaron internamente 37 sinergias distritales 4. Se han recibido 213 solicitudes por las dependencias del JBB, las cuales fueron atendidas dentro del tiempo solicitado por el profesional remitente del formato, la mayoría de las cuales corresponden a piezas gráficas. 5. Se la grabación y publicación del video de puntos de atención de emergencia, se creó pieza gráfica para el plan estratégico de seguridad vial y diálogo ciudadano de Talento Humano, se adelantaron reuniones para construcción de campaña se seguridad y salud en trabajo para capital humano operativo.																				
2 Realizar 100 Por Ciento De Las Acciones De Fortalecimiento De La Estrategia De Comunicación Digital	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.70	72.70	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$669	$663	99.06	$451	$451	100.00	$768	$712	92.64	$689	$0	0.00	$183	$0	0.00	$2,761	$1,826	66.14
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron las siguientes actividades para el fortalecimiento de la estrategia en el JBB: 1. Se elaboraron 19 boletines de prensa, 51 documentos de contexto relacionados con la misionalidad del JBB y temas estratégicos, esta información se compartió con medios de comunicación masivos y comunitarios a través de la habitual gestión de free press. 2. Se acompañó desde la línea de Comunicación a 25 eventos y acciones relacionadas con Mercados Campesinos, Plantación, Apoyo foro Ciencia en Escena, Acompañamiento entrevista con Noticentro CM& Pregunta Yamid, Celebración cumpleaños 67 Jardín Botánico plantación en Parque Nacional "NI UNA MAS", Jardín de Noche y Feria exposición Nacional Orquídeas. 3. Se atendieron integralmente todas las solitudes de publicación de contenidos, documentos, informes y demás material informativo al portal institucional. En total se publicaron 216 documentos de interés público para la ciudadanía.4. Se realizó diariamente el seguimiento y monitoreo de noticias e impactos en medios de comunicación masivos y comunitarios, logrando así detectar 593 noticias del sector ambiente y de la entidad. El reporte consolidado de esta actividad se incluye en el repositorio y se remite mensualmente a la Consejería de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor. 5. En materia de contenidos para canales externos digitales durante el III trimestre se han publicado a este corte 1376 notas en redes sociales con un total de 662 piezas gráficas, en torno a temáticas como Programación de la Agenda Académica y Cultural, Conversatorio Ciencia en Escena, Día internacional de la vida silvestre, Jardín de noche, Día de la independencia, Mercados Campesinos, Cumpleaños 67 del Jardín Botánico, Día del Cóndor, Día Pueblos Indígenas, Silverexpo 2022, Expedición en el Tropicario, Semana Mundial del Agua, Feria Exposición Orquídeas.																				
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Acciones De Fortalecimiento De La Estrategia De Mercadeo	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$155	$155	99.99	$104	$104	99.99	$133	$125	93.72	$136	$0	0.00	$82	$0	0.00	$611	$385	62.93
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): ¿Conceptualización y realización del video promocional "De huerta en huerta" Suba ¿Propuesta de mercadeo para la App Sigau ¿Trivia del Jardín (Taquilla y redes sociales) ¿Conferencia en Turismo y felicidad ¿Gestión Nuevo botón página web ¿Explora el Jardín¿ ¿Alianza Jbb-colegio mayor de cundinamarca: primer grupo de practicantes académicos en turismo. ¿Se desarrolló de una propuesta de rediseño de la experiencia de bienestar reverdece tu espíritu- y se ejecutó																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
56 Gestión Pública Efectiva			$8,664	$7,872	90.86	$15,184	$12,915	85.06	$19,300	$14,348	74.34	$29,792	$0	0.00	$7,000	$0	0.00	$79,940	$35,135	43.95
7679 Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá			$2,200	$2,164	98.35	$3,588	$3,570	99.50	$4,033	$3,750	92.99	$3,519	$0	0.00	$2,200	$0	0.00	$15,540	$9,484	61.03
1 Determinar A Través De 26 Investigaciones El Potencial Ecológico Y Valoración Del Servicio Ecosistémico Del Almacenamiento Y Flujo De Carbono.	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	6.60	82.50	7.00			2.00			26.00	15.60	60.00
	Suma	Recursos	$196	$196	100.00	$319	$319	100.00	$384	$364	94.71	$338	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,521	$879	57.78
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 8 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se realizó el sexto y último muestreo de hojarasca y CO2 del suelo, se procesaron las muestras en laboratorio y se avanzó en el análisis de datos. Inv 2: Se avanzó en la consolidación y análisis de los datos recolectados. Inv 3: Se registraron los datos del sexto muestreo de variables ambientales, suelos y hojarasca de Abatia parviflora, se realizó la colecta de suelos para la determinación del pH y verificación de la humedad del suelo y se avanzó en el análisis de datos. Inv 4: Se realizó el análisis indice de huella espacial humana, se tomaron los datos de uso y de actividades humanas que impactan en la huella de carbono y la densidad de población. Se encontró que las UPZ que mayor impacto generan sobre la huella humana son las de Arborizadora, San Francisco, Timiza, Gran Britalia, Américas y Carvajal. Inv 5: Se avanzó en la revisión y depuración de los datos recolectados y se corrigieron errores de campo, se realizó el tratamiento estadístico y se incorporaron modelos de crecimiento para algunas de las especies. Inv 6: Se avanzó en el análisis de la información con los cálculos económicos para 7 de las 10 especies seleccionadas. Inv 7: Durante este periodo se terminó la toma de datos y aplicación de encuestas. En total, se cuenta con 1349 encuestas 404 en el parque 398 en el parque Timiza y 396 a visitantes del JBB 396, se inició el análisis de datos. Inv 8: Se avanzó en la aplicación de encuestas de percepción social y estilos de vida bajos en carbono en el JBB y se avanzó en la medición de variables dasométricas para 247 individuos de 7 especies arbóreas en las colecciones vivas del JBB.																			
2 Evaluar Mediante 26 Investigaciones Aspectos De Conectividad Ecológica	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	7.36	92.00	8.00			2.00			26.00	15.36	59.08
	Suma	Recursos	$234	$234	100.00	$342	$341	99.74	$470	$454	96.62	$427	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,756	$1,029	58.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 8 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Continuó con las actividades programadas contando con el acompañamiento de la comunidad en cada una de las zonas de estudio, las actividades incluyeron recorridos por la zona para la toma de datos de fenología floral (# de botones florales, flores, frutos, etc.), toma de registros multimedia e interacciones bióticas de la biodiversidad urbana. Inv 2: finalizó con la consolidación del campo de origen biogeográfico para la totalidad de los taxones que componen la RIBB, realizando con ello el análisis estadístico, se continuó el enriquecimiento de la BD de interacciones bióticas con un incremento neto a la fecha de 701 registros de interacciones nuevas, a partir de revisiones de literatura científica y material multimedia y con la curaduría de registros previos y realizó un proceso de curaduría de registros previos de la red. Inv 3: Realizó el procesamiento de datos para los cálculos de las variables de riqueza y densidad de recursos florales disponibles en las áreas de estudio, y avanzó en la búsqueda y definición de criterios de forma de las flores y de la realización de los cálculos de valores promedio de las horas de observación de abejas, de la sensación térmica y el grado de nubosidad observada en los puntos de muestreos para su inclusión entre las variables de análisis de la investigación.																			
3 Realizar 13 Investigaciones Sobre La Flora De Bogotá D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.36	78.67	3.00			2.00			13.00	7.36	56.62
	Suma	Recursos	$206	$206	100.00	$195	$195	100.00	$222	$215	96.95	$204	$0	0.00	$171	$0	0.00	$996	$615	61.73
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 3 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: se avanzó en las ¿Especies restringidas y en categoría de riesgo para la Flora de Bogotá¿ se reportan también, las nuevas representaciones geográficas o mapas como aportes, de esta forma son presentados a partir de las listas revisadas avances importantes y característicos, para lograr incluir algunas imágenes representativas, de esta forma mostrar diferentes bases de datos retomadas y consolidadas, consultadas en la investigación del JBB, se continuó con la curaduría de estas, por cada mapa son mostrados la consolidación de especies del distrito con diferentes colectas o con una sola, se entienden las colectas como reportes de ubicación totalmente respondientes a la información del consolidado de datos para los ejemplares de la Flora de Bogotá. Inv 2: se continuó con el reconocimiento, la compilación de información de la descripción, ilustración y claves de varios géneros a partir de las listas de especies, se presenta una clave dinámica que se construye a partir de datos de registros biológicos del herbario. Al corte del presente informe, se revisaron 300 colecciones con base en las cuales se realizaron las descripciones de las especies del género Palicourea principalmente, Psychotria, Hoffmania y Cinchona(. Inv 3: Se continuó compilando la investigación permitiendo así, fortalecer la relación de comunidades y el Jardín JBB, así mismo, se convocó a la comunidad Raizal en el Distrito. Así se aportan al corte del presente informe, el registro fotográfico de plantas adicionales, para un registro creciente con 150 especies de plantas utilizadas por la comunidad Raizal sus nombres en lengua Creole																			
4 Realizar 19 Investigaciones En El Marco Del Enriquecimiento, Mantenimiento Y Evaluación De Las Colecciones De Referencia Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	3.94	78.80	6.00			2.00			19.00	9.94	52.32
	Suma	Recursos	$214	$203	94.76	$329	$328	99.67	$425	$403	94.84	$362	$0	0.00	$239	$0	0.00	$1,569	$934	59.52
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 5 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se continuó desarrollado el inventario para la flora Briológica, se ingresan resultados por parte de algunas de las especies encontradas y que aumentan los registros sede este tipo de flora para este particular grupo en la zona, el acceso a la zona mejoró notablemente gracias al apoyo a la mesa de ayuda, de esta forma, se logró la realización de colecciones recientes, se inició la curaduría y montaje, cumpliendo así, con la correcta curaduría. Inv 2: Se continuó con la consolidación de un proyecto que aporta reconocimientos en especies crípticas de dichos grupos, se avanzó en la descripción las especies de estos dos grupos, para así, ayudar a evidenciar información sobre identidades de especies y posibles especies nuevas, teniendo en cuenta que hay algunas especies nuevas para lograr hacer aportes al conocimiento de la flora orquideológica, las especies se han venido mostrando en ilustraciones y láminas de descripción formato Lankester, incluidas en el archivo soporte. Inv 3: Se avanzó en lo relacionado con el flujo de trabajo, que permita la adecuada proyección de todas las labores para realizar al interior de las diferentes colecciones de referaza que han venido siendo ingresadas en el tiempo al Herbario JBB, se tienen en archivo de ejemplares en espera de ingreso, como categoría uno, como la dos se consolida la información sobre ejemplares que no han sido logrado ingresar con falta de información, para finalmente los ejemplares encontrados en cada una de las categoría diferentes a 1 y 2, sean consolidadas, lo más importante es la fusión de los datos de salud de la colección.																			
5 Realizar 26 Investigaciones En El Marco Del Proceso De Curaduría Y Enriquecimiento A La Colección Viva Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	6.94	86.75	8.00			2.00			26.00	14.94	57.46
	Suma	Recursos	$229	$229	99.65	$470	$467	99.36	$489	$453	92.63	$411	$0	0.00	$283	$0	0.00	$1,883	$1,148	60.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 8 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se realizó el análisis de los resultados obtenidos para las colecciones de Tropicario, para Intercambio gaseoso, la diferencia entre especies puede deberse a 3 principales razones: la ubicación de la especie en el dosel de la selva húmeda, las condiciones edáficas de cada especie o las características propias de la especie. Con relación a la ubicación de cada especie en el dosel de la selva húmeda, las plantas del sotobosque como P. fibrosum y A. marmoratum presentaron una < asimilación de CO2 que plantas expuestas a la radiación solar directa como C. verticilata, C. erectus, R. mangle y B. utile. En relación con el ambiente edáfico, la concentración de sales en el sustrato puede mejorar o perjudicar el desempeño fisiológico de los mangles. Inv 2: Se finalizó el registro de la germinación de semillas desecadas en el laboratorio, se realizó la prueba de Tetrazolio de semillas desecadas de Carex																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Desarrollar 13 Investigaciones Para Analizar Fenómenos De Disturbio Y Aspectos Ecológicos De Especies Invasoras. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 3 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se avanzó en el seguimiento del banco de semillas (12 en total a la fecha) con un registro global de 3.469 semillas germinadas, 50 especies identificadas y las morfoespecies sin identificar fueron trasplantadas para permitir su crecimiento. Asimismo, se consolidaron tres bases de datos estandarizadas (vegetación en pie, banco plantular y banco de semillas), además de la información geoespacial (ubicación de transectos), lo cual fue enviado al SIDIC para su revisión. Inv 2: Se avanzó en la revisión bibliográfica, depuración de los datos meteorológicos descargados de la plataforma del IDEAM, además de iniciar con el tratamiento estadístico y su análisis. Se estructuraron dos bases de datos estandarizadas (vegetación y rasgos funcionales), las cuales fueron entregadas al SIDIC para su revisión. Inv 3: Se realizaron los análisis estadísticos basados en un Modelos Lineales Generalizados, para el caso del porcentaje de germinación, las variables que explican el comportamiento son la especie, la temperatura y el humo, y el tiempo de inicio de la germinación también se vio influenciado por estas variables, más la presencia de la ceniza. Finalmente, las variables que explicaron la uniformidad de la germinación fueron, principalmente la especie, seguida de la escarificación y la presencia de ceniza.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.70	90.00	3.00			2.00			13.00	7.70	59.23
		Recursos	$510	$510	100.00	$316	$316	100.00	$396	$368	92.88	$296	$0	0.00	$153	$0	0.00	$1,670	$1,194	71.45
7 Realizar 13 Investigaciones Para Analizar Dinámicas, Mecanismos Y Procesos Ecológicos A Nivel De Ecosistemas Y Paisaje. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 3 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se estructuró la discusión de resultados en cinco bloques generales, el primero aborda la información climatológica, el segundo la clasificación preliminar de coberturas, el tercero el análisis del muestreo presencial y por fotointerpretación donde se analiza las coberturas identificadas en campo, el cuarto enmarca los resultados obtenidos en los procesos de clasificación supervisada y por último el análisis entorno a los índices espectrales. Inv 2: Se realizó un recorrido en donde se encontraron frutos maduros de Varronia cylindrostachya, los cuales se pesaron, midieron y dejaron ensecado para eliminar la humedad del mucílago y extraer posterior de las semillas para la toma de información. Adicionalmente, se avanzó en la consolidación de dos bases de datos estandarizadas con la información de atributos y la actualización de la información geoespacial, para remisión al SIDIC. Inv 3: Se avanzó en la descripción de la composición, estructura y diversidad florística de las coberturas de las dos áreas (Peña Blanca y PNEOH), así como, de la abundancia y riqueza de las especies de fauna polinizadora y dispersora de semillas registrada en estas áreas. Así mismo, se consolidaron dos bases de datos estandarizadas de fauna polinizadora y dispersora de semillas (aves y mamíferos) de las dos áreas de estudio y de vegetación en Peña Blanca, además de la información geoespacial, lo cual fue enviado al SIDIC para su revisión.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.76	92.00	3.00			2.00			13.00	7.76	59.69
		Recursos	$87	$87	100.00	$229	$229	100.00	$188	$178	94.94	$154	$0	0.00	$131	$0	0.00	$789	$495	62.73
8 Desarrollar 9 Investigaciones En Propagación Tradicional E In Vitro. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 3 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se realizó el seguimiento de los ensayos de reactivación ex vitro e in vitro de Synseeds, para este ultimo la viabilidad se ha disminuido a través del tiempo de evaluación; no se ha evidenciado señales de germinación. En C. revolutum en promedio un 33,3% de semillas continúan clorofílicas, de estas en T4 registran una viabilidad del 43,3% hasta los 25 días de siembra; en C. ioplocon, todos los tratamientos han registrado una viabilidad de más 50%, en T1 y T3 un 66,7% de synseeds clorofílicas; O. gloriosum ha sido la especie que registra mayor viabilidad, 76,6 y 80% de synseeds clorofílicas en T2 y T3, respectivamente. Para el ensayo bajo condiciones ex vitro, pasados 85 días, se observó que C. revolutum desarrollo en promedio 1,27 hojas, sin embargo, de las dos matrices evaluadas en M1 se ha registrado en promedio 1,38 hojas. Por el contrario, en C. ioplocon, la matriz M2 es la que ha permitido mayor desarrollo de hojas (1,63); finalmente en O. gloriosum, no se observa una diferencia entre las dos matrices, 2,4 y 2,6 hojas en promedio, respectivamente. Inv 2: Se realizó la tabulación de los datos de biomasa foliar y biomasa radicular de E. cabrerensis, así como la presentación de los resultados; además, se avanzó la discusión de los resultados del objetivo 1 sobre calidad y viabilidad de las semillas de E. uribei y E. argentea y con la presentación de los resultados finales de sobrevivencia con corte a septiembre 2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.63	87.67	2.00			1.00			9.00	5.63	62.56
		Recursos	$98	$98	100.00	$234	$223	95.43	$257	$218	84.98	$218	$0	0.00	$113	$0	0.00	$920	$539	58.61
9 Desarrollar 9 Investigaciones En Sanidad Vegetal Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 3 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se continuó con el diagnóstico fitopatológico de E. uribei a través del aislamiento y la purificación de los microorganismos fúngicos asociados a las segundas muestras foliares de esta especie, se inició la conservación de los primeros microorganismos posiblemente asociados a lesiones foliares de las especies vegetales objeto de estudio por tres métodos: discos de micelio, perlas de alginato y papel filtro. Se reporta un retraso debido a que, los hongos no crecieron de la forma esperada debido a los daños presentados en la incubadora como consecuencia de las obras adelantadas en la infraestructura de los laboratorios. Inv 2: Se llevó a cabo el seguimiento y purificación de los aislamientos microbiológicos realizados que tiene por objetivo la recuperación de microorganismos fúngicos cultivables a partir de tejidos con afectaciones foliares en las especies vegetales empleadas para la evaluación del caldo microbiano. Inv 3: Se procesaron las muestras de la última salida realizada al bosque Las Mercedes, reserva Thomas van der Hammen, y se trató por otros medio la recuperación en trampas de arroz de otros hongos edáficos en muestras previas. Se sigue teniendo limitación en el crecimiento de hongos debido al daño de la incubadora. Se reporta un retraso debido a que, los hongos no crecieron de la forma esperada debido a los daños presentados en la incubadora como consecuencia de las obras adelantadas en la infraestructura de los laboratorios.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.56	85.33	2.00			1.00			9.00	5.56	61.78
		Recursos	$36	$36	100.00	$70	$70	100.00	$81	$75	92.45	$81	$0	0.00	$85	$0	0.00	$353	$181	51.27
10 Desarrollar 9 Investigaciones En Bioprospección. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó en la ejecución de las 3 investigaciones enmarcadas en la línea de Investigación, así: Inv 1: Se realizaron ensayos del extracto crudo y el aceite esencial frente a Aspergilus sp, Botrytis sp y Penicilium sp, y se determinaron los porcentajes de inhibición de crecimiento micelial. Inv 2: Se realizó la filtración de los extractos oleosos y glicólicos, posteriormente se les realizó la determinación del contenido de fenoles totales por el método colorimétrico de Folin-Ciocalteau, para las especies priorizadas: manzanilla, paico, capuchina y mizuna. Inv 3: Se realizó el seguimiento a las réplicas en dos condiciones de temperatura, donde se monitoreo parámetros fisicoquímicos y organolépticos, que permitieron definir el tiempo de vida útil de la bebida.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.57	85.67	1.00			1.00			9.00	6.57	73.00
		Recursos	$114	$114	100.00	$129	$129	100.00	$142	$132	93.36	$161	$0	0.00	$85	$0	0.00	$631	$375	59.51
11 Desarrollar 5 Informes De Análisis Sobre El Avance De La Estrategia Interinstitucional Para La Acreditación Del Jardín Botánico De Bogotá D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó así: Etapa de planificación: el plan de trabajo de la Estrategia Institucional a realizar durante la vigencia se entregó en el mes de febrero. Dimensión de Estrategia: Se continuaron realizando los ajustes solicitados por la Oficina de Control Interno de la Entidad, en la plataforma del Cuadro de Mando Institucional, se están incorporando los ajustes solicitados por el Comité Directivo y las áreas misionales al documento de Política de la gestión del conocimiento e innovación institucional, presentada ante el Comité Directivo en el Comité MIPG. Dimensión de Recursos: Se continuó con el proceso de revisión y asesorías de CvLAC en este mes particularmente, se trabajó con los investigadores de la línea de Uso Sostenible, se continuó con la generación de los documentos de	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00			5.00	2.80	56.00
		Recursos	$163	$138	85.04	$762	$760	99.73	$761	$691	90.70	$679	$0	0.00	$187	$0	0.00	$2,553	$1,589	62.25

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
12 Desarrollar 5 Informes Del Analisis Sobre El Avance Del Sistema De Informacion Y Datos Cientificos Del Jardin Botanico De Bogota	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.85	85.00	1.00			1.00			5.00	2.85	57.00
		Recursos	$113	$113	100.00	$194	$193	99.92	$219	$200	91.15	$187	$0	0.00	$187	$0	0.00	$900	$507	56.27
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre de 2022, se avanzó así: En el componente de registros de investigaciones y productos I+D+I: Se registran en ejecución 54 investigaciones y se incluyó 36 productos I+D+I. En el componente de datos biológicos y socioecológicos: Se ingresaron ocho recursos de datos de siete investigaciones, se acompañó el proceso que derivó en la publicación de cinco recursos en el SIB Colombia de cuatro investigaciones. Se adelanto la capacitación titulada ¿herramientas sobre calidad de datos biológicos. En el componente de información geoespacial: se importaron tres capas geográficas a la base de datos geográfica. Para el componente de registros de investigaciones y productos I+D+I: Se cuenta al corte del presente reporte, con el registro de 54 investigaciones en ejecución y el registro de 302 productos de investigación. Para el componente de datos biológicos y socioecológicos: se cuenta con 125 recursos de datos de los cuales 47 recursos están publicados en SIB Colombia. En el componente de información geoespacial: Al corte 30 de septiembre, se cuenta con 389 capas geográficas importadas a la base de datos PostGIS, 186 metadatos diligenciados en GeoNetwork y 172 objetos geográficos publicados a través de GeoServer.																			
7683 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá			$6,464	$5,708	88.31	$11,595	$9,344	80.59	$15,267	$10,598	69.42	$26,273	$0	0.00	$4,800	$0	0.00	$64,399	$25,651	39.83
1 Fortalecer Y Mantener En 100 Por Ciento El Cumplimiento Del Plan De Sostenibilidad Mipg	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	71.00	71.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$438	$432	98.74	$646	$642	99.38	$1,383	$1,330	96.20	$1,858	$0	0.00	$761	$0	0.00	$5,086	$2,405	47.29
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el presente trimestre, se avanzó en el cumplimiento del Plan de Acción previsto para el fortalecimiento y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el JBB-JCM. Importante resaltar que el plan de acción de Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora del índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 55 entre 3.379 entidades de orden territorial																				
2 Actualizar Y Ejecutar El 100 Por Ciento De La Planeación Estratégica De La Entidad	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.67	0.67	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,275	$1,003	78.66	$4,972	$4,924	99.03	$6,711	$5,851	87.19	$7,051	$0	0.00	$693	$0	0.00	$20,702	$11,778	56.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Respecto a las actividades del plan de acción, se destaca la construcción participativa de la planeación estratégica institucional en la cual se consolidan actividades tendientes al reconocimiento, posicionamiento, promoción, y modernización institucional, que aportan al mejoramiento del desempeño institucional y el logro de los objetivos. Estas acciones, han permitido realizar monitoreo y seguimiento a la planeación institucional por medio de las herramientas de planeación, para facilitar la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión institucional.																				
3 Elaborar E Implementar 1 Diagnostico De Rediseño Organizacional	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.20	0.19	95.00	0.22			0.00		0.00	1.00	0.77	77.00
		Recursos	$30	$30	100.00	$48	$48	100.00	$74	$74	100.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$292	$152	52.20
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en la elaboración del documento técnico de medición de cargas laborales en el JBB, el cual contiene los resultados parciales de la necesidad de recurso humano por nivel jerárquico y por dependencias, el resultado arrojó inicialmente la necesidad de 450 empleos adicionales a los 58 existentes. ¿ El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital mediante oficio 2-2022-1518 del 15 de julio de 2022 emitió concepto favorable de viabilidad técnica para la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno en el JBB. ¿ Se avanzó en la Creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el articulo 93 de la Ley 1952 del 28 de enero de 2019. En ese sentido se elaboró el estudio técnico que justifica la creación de la Oficina y el empleo Jefe de Oficina. ¿ Se realizó la proyección del Impacto Fiscal de la propuesta para ampliar la planta de personal del JBB, y su implementación a partir de la vigencia 2023.																				
5 Ejecutar El 100 Por Ciento Del Plan De Acción Para El Desarrollo Del Sistema De Gestión Documental	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00	63.00	63.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$133	$133	100.00	$301	$301	100.00	$390	$215	55.04	$608	$0	0.00	$129	$0	0.00	$1,562	$649	41.55
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el trimestre comprendido entre (Jul, Ago, Sep) se realizaron asesorias para el Diligenciamiento del FUID, por Objeto de entrega de Cargo en cada una de las dependencias de la Secretaria general, se solicitó la elaboración de las piezas gráficas para la Divulgación del PINAR, PGD, POLÍTICA GD, el Plan de Transferencias documentales y las actividades realizadas por el proceso de Gestión Documental. Se envió a Secretaría General la Propuesta de Actualización del PGD, BANTER y Procedimiento para la Administración de comunicaciones Oficiales. Se recibió las transferencias Documentales de las dependencias: Subdirección Técnica Operativa, Área de Almacén, Oficina de Arborización, oficina de Control Interno, Control Disciplinario, Talento Humano y Presupuesto. Se realizaron asesorias en la Oficina Asesora de Planeación, Tesorería y subdirección Educativa.Por parte del comité institucional fue aprobado el PGD Y BANTER los cuales ya se encuentran publicados en la página Web. Se logra gestionar la adecuación de las instalaciones de Metro Sur para la realización del trasteo del Archivo Central ubicado en Casa la Candelaria, se logra la aprobación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD actualizado y el Banco Terminológico - BANTER por parte del comité institucional.																				
6 Lograr El 100 Por Ciento Del Cumplimiento Del Petic Para Mejorar La Cobertura Y Conectividad De La Infraestructura Y Plataforma Tic	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00	80.00	80.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,003	$997	99.34	$1,067	$971	91.00	$1,780	$1,695	95.20	$1,786	$0	0.00	$217	$0	0.00	$5,854	$3,662	62.56
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han elaborado los estudios previos de manera oportuna para las actividades que conllevan procesos de contratación entre ellos la renovación del pool de direccionamiento del protocolo IPV6. Se han ejecutado ajustes para mejorar el seguimiento a las actividades relacionadas con soporte entre ellas, la atención de incidentes del aplicativo Factory y PC Secure. Se ha dado inicio al proceso de actualización del instrumento de activos de información de la entidad con el acompañamiento del Oficial de Seguridad de la Información. Se ha ejecutado jornadas de capacitación en el uso de aplicativos como Factory con el objetivo de mejorar los niveles de apropiación de estos, en la sesión se contó con la participación de 24 asistentes. Las actividades relacionadas con soporte a hardware y software se han ejecutado conforme a los tiempos establecidos en procura de mejorar la satisfacción del usuario interno, en el periodo fueron atendidos un total de																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Preparar 100 Por Ciento De Las Obras De Mejoramiento Estructural	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La construcción de las malocas se terminó en su totalidad en el mes de septiembre	(*) Constante	Recursos	$803	$346	43.10	$1,404	$949	67.62	$300	$168	56.14	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,506	$1,464	58.39
8 Adelantar 2686 Metros Cuadrados Obras De Mejoramiento Estructural	Tipo de anualización	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15	587.00	541.00	92.16	0.00		0.00	0.00		0.00	2,686.00	2,640.00	98.29
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): . Se terminan las actividades contractuales, dando paso al proceso de pendientes, entrega a satisfacción y liquidación. . Terminar el contrato el 29 de agosto del 2022, están en ejecución los pendientes. RESERVAS (a 30/06/2022): Avances: Subdirección Técnica: Se ha reforzado con estructura metálica modulado agricultura, arborización subdirección, el área de cafetería se modifica Columnas y vigas haciéndolas mas robustas y mejorando mezcla. Se hace cimentación de baños con sus respectivas cañerías. Subdirección Científica: Se trabaja en impermeabilización de cubierta, acabados en los techos, muros y pisos. Sede Administrativa: Se trabaja en la cubierta el módulo de recibir el visitante, refuerzo , parte eléctrica e hidráulica.	Suma	Recursos	$2,448	$2,448	100.00	$284	$284	100.00	$614	$614	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,347	$3,347	100.00
9 Elaborar En 100 Por Ciento De Estudios Para La Ampliación De Instalaciones Físicas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/06/2022): Se informa a la consultoria que están pendientes por entregar los planos de urbanismo La consultoria se encuentra al dia con los entregables del componente estructural Se realizan comités entre especialistas, se ajustan diseños, cantidades de obra y presupuesto Se realizan comités entre especialistas, se solicita nuevamente el diseño completo de la red contraincendios, con las respectivas cantidades y presupuesto Se solicita al consuitor revisión de memorias de cantidades, incluir red contra incendio, incluir diseños CCTV, incluir puesta a tierra, especificar suministro e instalación y puesta en marcha en descripción de actividades si es el caso, verificar coincidencia de nomenclatura en todos los componentes del presupuesto, listado de actividades, especificaciones técnicas, APUs, memorias de cantidades. Completar cotizaciones, actualizar estudio de mercado. Se solicita al consuitor las memorias de cálculo con los detalles estructurales completos para recibir en debida forma el componente estructural. Se realizan observaciones al avance de diseño eléctrico recibido, se solicita al consultor entregar los diseños de manera que se pueda construir el CAV por fases.	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$160	$160	100.00
10 Adelantar 1400 Metros Cuadrados Obras De Construcción	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	240.00	43.64	720.00			130.00			1,400.00	240.00	17.14
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El proceso de la licencia está en su última etapa de revisión, así como completar los requerimientos en la curaduría	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$2,714	$1,065	39.26	$4,014	$650	16.20	$14,830	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$24,558	$1,716	6.99
12 Adelantar La Demolicion De 814 Metros Cuadrados Obras De Demolicion	Tipo de anualización	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	814.00	814.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos	$334	$319	95.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$334	$319	95.62
TOTAL ENTIDAD 218-JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS			$35,412	$30,941	87.37	$51,058	$47,295	92.63	$56,203	$45,931	81.72	$58,241	$0	0.00	$28,145	$0	0.00	$229,059	$124,167	54.21

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$5,875	$5,624	95.72	$4,635	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$22,146	$15,140	68.36
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras			$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$5,875	$5,624	95.72	$4,635	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$22,146	$15,140	68.36
7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá			$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$5,875	$5,624	95.72	$4,635	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$22,146	$15,140	68.36
1 Producir 20 Investigaciones Socioeducativas Para Contribuir Al Cumplimiento De Las Metas Sectoriales De Cierre De Brechas Y De Transformación Pedagógica En El Marco Del Ods 4	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	2.60	65.00	6.40	6.40	100.00	5.00	3.81	76.20	5.00			1.00			20.00	12.81	64.05
	Suma	Recursos	$934	$934	100.00	$579	$576	99.43	$742	$709	95.51	$684	$0	0.00	$300	$0	0.00	$3,239	$2,219	68.49
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 1. Investigación Gestión educativa y territorio: Transformaciones Pedagógicas para el cierre de brechas 2022. Revisión documental y construcción del diseño metodológico y conceptual. 0.55 2. Investigación influencia de las técnicas somáticas en las prácticas pedagógicas y bienestar emocional en contextos escolares 2022, formulación del proyecto de educación socioemocional basado en técnicas somáticas, Ruta metodológica, Estructura informe final, protocolo ético, proceso de formación y sistematización. 0.60 3. Investigación Educación media y jóvenes: experiencias significativas en Bogotá 2022. Formulación del proyecto para reconstruir prácticas y de las comunidades educativas sobre educación media, proceso formación, experiencias Pedagógicas y evento académico, documento de orientaciones curriculares. 0.8 4. Investigación Sistematización de experiencias de producción de conocimiento a través de la Investigación en la escuela 2022. El objetivo fue comprender el sentido y las características de una propuesta de acompañamiento en escritura académica, y disciplinar a docentes que investigan, innovan y comunican su saber a través de la escritura científica (1) 5. Investigación Arte, educación y género 2022. Formulación propuesta de formación para develar las trayectorias de subjetivación del género, como una manera de desnaturalización de las prácticas y relaciones sociales desiguales de acuerdo con el lugar asignado a su sexo, se hizo la implementación y estructura evento académico, avance en el diplomado. Sistematización proceso investigativo y estructura de la página virtual. 0.86																			
2 Producir 10 Investigaciones Para Optimizar La Gestión De La Información Y El Conocimiento Producido A Través De Los Procesos De Seguimiento A La Política Sectorial Para Su Uso Y Apropiación Por Parte De Los Grupos De Interés	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.51	83.67	2.00			1.00			10.00	6.51	65.10
	Suma	Recursos	$458	$458	100.00	$661	$661	100.00	$461	$426	92.39	$234	$0	0.00	$228	$0	0.00	$2,042	$1,545	75.66
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 1. Investigación Índice del Derecho a la Educación 2022. Se conceptualizó y estructuró los indicadores del IDE y se realizó la adaptación de la 5ta dimensión de Gestión Institucional. Se elaboró la encuesta de Derecho a la Educación para rectores y se inició la redacción de la documentación general del IDE para la NTCE1000. Se está avanzando en la aplicación de la encuesta-IDE. 0.66 2. Investigación Carrera Docente y el Maestro investigador: Una ruta hacia la transformación pedagógica 2022. Se ajustaron guías de moderación para grupos focales y entrevistas. Se realizaron las entrevistas individuales y grupales y su codificación, se revisaron fuentes primarias y secundarias para recopilar información sobre maestro investigador para iniciar escritura de la investigación. Se formularon acciones de incidencia política. 0.85 3. Investigación Diagnóstico y caracterización de jardines infantiles privados de Bogotá 2022 tuvo como objetivo realizar la caracterización de la prestación del servicio de jardines infantiles privados en Bogotá (aquellos que ofertan los grados formales de prejardín, jardín y transición) y que están bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación para así caracterizar el cumplimiento del derecho a la educación en la primera infancia de la ciudad. 1																			
3 Implementar 1 Estrategia Para Aumentar El Nivel De Transferencia Del Conocimiento Producido Por El Idep Al Campo Educativo Y Del Sector	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$166	$166	100.00	$286	$286	100.00	$420	$420	100.00	$184	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,135	$871	76.75
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Componente EMMI: se realizó el balance de escuelas de formación docente en América Latina y Colombia y la revisión de los procesos de sistematización de experiencias pedagógicas y de actividades de formación docente del IDEP. Se construyó un Mapa Categorial sobre investigación, innovación y formación docente. Se cuenta con el avance del documento política de formación permanente y continua, propuesta de rutas para política de formación y matriz información alianzas realizadas para la formación docente. Se cuenta con el matriz benchmarking de experiencias formativas a docentes realizadas por el IDEP. Se cuenta con el diseño de la ruta semiestructura y estructurada de los procesos de formación, de los criterios metodológicos para el diseño de programas y el diseño del campus virtual. Componente SNCTI: Se construyó la base de datos con información detallada de los grupos de investigación del Instituto y de docentes de colegios públicos de Bogotá. Se realizó la presentación de los resultados de la convocatoria de MINCIENCIAS. Se cuenta con diagnóstico y proyección de grupos de investigación avalados por el IDEP. Se avanza en registro y actualización de información en plataforma Scienti y en visitas in situ a grupos de investigación para el diagnóstico por grupo. Se realizó el proceso editorial en el marco de condiciones de publicaciones científicas y se inició el programa de formación para grupos. Se elaboraron 4 documentos para la entidad: Recomendaciones para creación de procesos de ética; Revisión procesos misionales; Revisión procesos editoriales; Proyección de los grupos de investigación y se avanza en el manual de instrucciones para certificaciones.																			
4 Implementar 1 Estrategia Articulada De Promoción Y Apoyo A Colectivos, Redes Y Docentes Investigadores E Innovadores De Los Colegios Públicos De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.99	99.00	1.00	0.76	76.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$860	$860	100.00	$1,663	$1,663	100.00	$1,371	$1,345	98.06	$1,478	$0	0.00	$300	$0	0.00	$5,673	$3,868	68.19
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el programa de apoyo a eventos académicos a redes, colectivos y semilleros escolares de investigación, se realizaron las piezas gráficas, se apoyó en la elaboración del formulario de inscripción de los eventos y se gestionó el espacio en el centro de innovación Ciudad Maestra para las actividades de los Semillero Club de astronomía, tierra y vida, Koinos, la Red Chisua, la Red Elegua, la Red Distrital de Referentes de Discapacidad y la REDDI y el lanzamiento de los libros independientes. En el programa de Profes en Acción, se han realizado 5 sesiones formativas con los docentes inscritos en la II cohorte. Se realizó la actualización de las misiones del aplicativo de Profes en acción dentro de la ruta de formación y se cuenta con 120 videos. En el programa Escuelas InnoBog en su fase III, se finalizó el programa con la socialización ¿Trueque Pedagógico¿ en modalidad presencial y virtual, un espacio de intercambio de saberes focalizado en aspectos conceptuales y metodológicos derivados de la práctica pedagógica de los docentes vinculados al programa. En el programa de la Serie incentiva digital maestras y maestros 10, se encuentra finalizado el proceso de edición y diagramación de los libros 9 y 10. En el Premio a la investigación e innovación educativa en la edición 2022, se encuentran en evaluación las propuestas. A la fecha se han beneficiado 679 docentes participantes de publicaciones de tesis laureadas o publicables de																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Implementar 1 Estrategia De Desarrollo Pedagógico Permanente Y Situada, Para La Investigación, La Innovación Y La Sistematización De Las Prácticas Con Enfoque Territorial	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.99	99.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.85	85.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$813	$813	100.00	$640	$640	100.00	$1,157	$1,146	99.02	$500	$0	0.00	$530	$0	0.00	$3,640	$2,598	71.39
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se hizo el diseño y planeación de acciones de la estrategia con la realización del plan maestro para el seguimiento de las actividades en el marco del Programa Maestros y Maestras que Inspiran Mql 2022. En la implementación del Programa, se han realizado 6 conversaciones inspiradoras; se continua con la realización de mentorias a los maestros(as) de Mql 2022, se inició la revisión de los textos entregados por los maestros(as) y se planeó la agenda de ponencias para el Congreso Internacional de Investigación e Innovación Educativa. En la estrategia de divulgación y saber pedagógico del programa se realizaron los simposios de las 12 lineas del Programa como ejes temáticos claves para la Educación del Siglo XXI. A la fecha se han beneficiado 993 docentes participantes del Programa Maestras y Maestros que Inspiran, el Seminario Internacional, las Comunidades de formación y asistentes a Talleres, seminarios, eventos académicos y/o de cualificación para docentes investigadores o innovadores.																			
6 Implementar 1 Estrategia Eficaz Y Efectiva De Socialización, Divulgación Y Gestión Del Conocimiento Derivado De Las Investigaciones Y Publicaciones Del Idep Y De Los Docentes Del Distrito	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$328	$328	100.00	$721	$721	100.00	$685	$673	98.17	$534	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,669	$1,722	64.53
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el desarrollo de procesos comunicativos: se ha alimentado la parrilla semanal de redes, se han realizado 23 boletines de prensa, 13 boletines externos y 6 internos. Se ha apoyado en la transmisión y registro audiovisual de: conversaciones inspiradoras, encuentros de investigación de semilleros, lanzamiento de publicaciones, libros, magazines, notas de política, eventos y talleres. Se realizaron 2 Podcast uno con ganadores del Premio a la investigación e innovación educativa y el otro sobre Educación Socio Emocional ¿Moda, necesidad o emergencia? Adicionalmente, se ha prestado apoyo gráfico y conceptual a las actividades de divulgación en redes del IDEP correspondientes a conversaciones inspiradoras, lanzamiento de publicaciones, libros, magazines, notas de política, eventos, talleres y Podcast. En cuanto a los procesos editoriales se publicó la convocatoria a la Revista Educación y Ciudad 44 y 45 y se publicó la edición No. 42 ¿Escuela, ciudad y movilización¿ y No. 43 ¿Temática Libre¿, la serie de 10 libros de Maestros y Maestras que Inspiran 2021, la serie de libros Digital Incentiva Maestros y Maestras 10, el magazin Aula Urbana No. 125 ¿Cierre de brechas y transformación pedagógica¿ y No. 126 ¿Cambios en la educación: Restos y perspectivas y 6 Libros: "Investigación evaluativa Plan Sectorial de Educación ¿Hacia una Ciudad Educadora¿ 2016-2020 y textos complementarios" , "Alma maestra - Ser- Cuerpo Docente: Sistematización de la experiencia vivida", ¿Caracterización de las redes colectivos Maestros y Maestras del Distrito¿ , ¿Premio a la investigación e innovación educativa 2021¿y ¿Caracterización Semilleros Escolares de Investigación en colegios oficiales de Bogotá¿; ¿RELATOS DOCENTES, corporeidad, técnicas somáticas y socioemocionalidad¿ los cuales se encuentran en el repositorio digital del Instituto																			
7 Implementar 1 Estrategia Para El Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.82	82.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$472	$472	100.00	$937	$937	100.00	$1,039	$906	87.25	$1,020	$0	0.00	$279	$0	0.00	$3,747	$2,316	61.79
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De conformidad con las políticas que integran el MIPG, se hace el seguimiento a cada una de las políticas y a las actividades programadas tendientes al cumplimiento de meta: Acciones de capacitación, nombramientos en periodo de prueba, registro autoevaluación del SGSST, seguimiento de cada meta proyecto de inversión, actualización progresiva de los procesos, procedimientos, formatos e instructivos, informes periódicos del PIGA, informes aprovechamiento de residuos, seguimiento a contratos Goobi, actualización de la base de conocimiento de gestión tecnológica, seguimiento al plan de mantenimiento y monitoreo, actualización del servidor (Máquina Virtual), Ejecución plan de acción comité de conciliación, envío de encuestas de satisfacción, actualización y seguimiento al plan de participación ciudadana, actividades de identificación de series y subseries, seguimiento a la matriz de riesgos.																			
TOTAL ENTIDAD 219-INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO			$4,031	$4,031	100.00	$5,488	$5,484	99.94	$5,875	$5,624	95.72	$4,635	$0	0.00	$2,117	$0	0.00	$22,146	$15,140	68.36

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$205	99.43	$175	$0	0.00	$177	$0	0.00	$886	$507	57.21
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual			$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$205	99.43	$175	$0	0.00	$177	$0	0.00	$886	$507	57.21
7678 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá			$128	$115	89.47	$200	$187	93.58	$206	$205	99.43	$175	$0	0.00	$177	$0	0.00	$886	$507	57.21
1 Implementar El 100 % De La Estrategia De Fortalecimiento Y Promoción De Capacidades Organizativas, Democráticas Y De Reconocimiento De Las Formas Propias De Participación En Los Espacios (Instancias) Étnicas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Mediante la promoción del empoderamiento ciudadano el cual contribuye al fortalecimiento de instancias étnicas en la ciudad y avanzar de manera significativa con la concertación de acciones afirmativas. Se ha avanzado en el modelo de fortalecimiento con 20 instancias acompañadas realizando 6 caracterizaciones, 16 planes de fortalecimiento formulados, 6 asistencias técnicas y 2 procesos de formación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.17	0.68	20.00			20.00			100.00	35.17	35.17
		Recursos	$128	$115	89.46	$200	$187	93.58	$206	$205	99.43	$175	$0	0.00	$177	$0	0.00	$886	$507	57.21
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$6,462	$5,649	87.42	$4,185	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$27,353	$16,263	59.46
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$6,462	$5,649	87.42	$4,185	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$27,353	$16,263	59.46
7796 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá			$3,345	$3,306	98.83	$7,388	$7,308	98.91	$6,462	$5,649	87.42	$4,185	$0	0.00	$5,973	$0	0.00	$27,353	$16,263	59.46
1 Desarrollar 330 Acciones E Iniciativas Juveniles Mediante El Fortalecimiento De Capacidades Democráticas Y Organizativas De Los Consejos Locales De Juventud Y Del Consejo Distrital De Juventud Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la convocatoria "Jóvenes con Iniciativa 2022", se han completado las fases de formulación de términos de referencia, etapa contractual, convocatoria, evaluación y selección. Así mismo, se ha avanzado en 25 acciones dentro de las cuales se resaltan la aplicación del instrumento de caracterización, asesorías técnicas y los procesos de formación, a los 20 Consejos Locales de Juventud del Distrito.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	15.00	15.00	100.00	106.00	106.00	100.00	97.00	55.00	56.70	80.00			32.00			330.00	176.00	53.33
		Recursos	$100	$82	81.99	$924	$919	99.47	$693	$607	87.61	$450	$0	0.00	$776	$0	0.00	$2,942	$1,607	54.63
2 Implementar 100 % El Plan Estratégico De Comunicaciones Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha implementado la estrategia de comunicaciones a través de: - Emisiones de diferentes programas a través de DCTV y DCRADIO; - Actualización del link de transparencia, - Publicación de boletines, notas y comunicados de prensa; - Actualización de piezas gráficas y audiovisuales en el correo oficial y en portales Web, Redes Sociales y diferentes plataformas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	23.00	76.67	25.00			15.00			100.00	53.00	53.00
		Recursos	$664	$652	98.09	$1,366	$1,365	99.94	$1,384	$1,233	89.12	$1,006	$0	0.00	$1,690	$0	0.00	$6,110	$3,250	53.19
3 Realizar 252 Obras Con Saldo Pedagógico Para El Cuidado De Incidencia Ciudadana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en el proceso de entrega de 70 Obras con Saldo Pedagógico de acuerdo a la metodología implementada por el IDPAC	Tipo de anualización Suma	Magnitud	25.00	11.00	44.00	65.00	63.00	96.92	105.00	70.00	66.67	47.00			26.00			252.00	144.00	57.14
		Recursos	$1,290	$1,286	99.66	$2,950	$2,876	97.48	$2,167	$1,843	85.05	$1,093	$0	0.00	$1,355	$0	0.00	$8,855	$6,004	67.81
4 Implementar 58 Procesos De Mediación De Conflictos En El Marco De La Estrategia De Acciones Diversas Para La Promoción De La Participación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para los procesos de mediación de conflictos se cuenta con: 10 pactos firmados y avance en la gestión que comprende diagnóstico y priorización, ejecución de los pactatorios, consolidación y validación de compromisos que corresponde a un avance promedio del 68% de los pactos restantes.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3.00	4.00	133.33	16.00	17.00	106.25	17.00	13.00	76.47	16.00			4.00			58.00	34.00	58.62
		Recursos	$1,291	$1,287	99.70	$142	$142	100.00	$390	$350	89.84	$405	$0	0.00	$144	$0	0.00	$2,371	$1,779	75.03
5 Implementar 100 % La Estrategia Innovadora Que Incentive La Participación Ciudadana. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A través de las actividades realizadas en la Casa de Experiencias, se caracterización nuevos sujetos de la participación (58 hombres y 90 mujeres), y el Picnic de La Participación con alcance de 141 niñas y 104 niños del Distrito. Así mismo, gestiones de articulación territorial, Semana de la participación y divulgación de la oferta institucional, en el marco de la estrategia de participación contenidas en el Plan de Acción Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,007	$2,007	99.99	$1,829	$1,616	88.35	$1,231	$0	0.00	$2,008	$0	0.00	$7,075	$3,623	51.21
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$11,380	$10,929	96.04	$15,286	$15,152	99.13	$16,937	$15,394	90.89	$12,803	$0	0.00	$24,536	$0	0.00	$80,942	$41,475	51.24
51 Gobierno Abierto			$8,089	$8,006	98.97	$11,095	$11,032	99.43	$12,164	$11,135	91.55	$9,252	$0	0.00	$19,540	$0	0.00	$60,140	$30,173	50.17
7685 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.			$2,281	$2,262	99.16	$2,832	$2,824	99.72	$3,311	$3,111	93.96	$2,563	$0	0.00	$5,820	$0	0.00	$16,807	$8,197	48.77
1 Adecuar 100 % La Plataforma Tecnológica De La Participación De Organizaciones Comunales Y De Propiedad Horizontal, Ajustado A Las Nuevas Necesidades De La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se desarrollaron accciones tendientes a la implementación de la nueva plataforma de la participación, en el cual se evidencia el manual de convocatorias, manual usuario, manual indice de fortalecimiento y el reporte resultados VOTEC JAC. Se avanzó en la migracion de plataforma 1.0 a plataforma 2.0, Se realizó soporte a uno de los aplicativos de la plataforma votecjac y se socializaron las modificaciones con el equipo de testing.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	50.00	22.50	45.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	72.50	72.50
		Recursos	$57	$57	99.79	$152	$152	100.00	$27	$19	72.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$236	$229	96.88
2 Formular 100 % El Documento De Política Pública Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en el desarrollo del Plan de Acción Participativo de la Política Pública, y se elaboraron a partir de los resultados esperados las fichas técnicas de los productos. Así mismo, se realizó el borrador del Decreto para formalizar la Política Pública, que incluye el documento de exposición de motivos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	70.00	20.00	28.57	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	50.00	50.00
		Recursos	$70	$70	100.00	$153	$153	100.00	$80	$80	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$303	$303	100.00
3 Fortalecer A 711 Organizaciones Comunales De Primer Y Segundo Grado Y De Propiedad Horizontal En El Distrito Capital Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	711.00	711.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	711.00	711.00	100.00
		Recursos	$2,154	$2,135	99.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,154	$2,135	99.11

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Realizar 7173 Acciones De Fortalecimiento A Organizaciones Comunales De Primer Y Segundo Grado Y De Propiedad Horizontal En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2,040.00	1,819.00	89.17	2,180.00	1,773.00	81.33	2,180.00			994.00			7,173.00	3,592.00	50.08
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$2,527	$2,519	99.68	$3,205	$3,012	93.99	$2,563	$0	0.00	$5,820	$0	0.00	$14,114	$5,531	39.19
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron acciones de fortalecimiento, enmarcadas principalmente en la entrega de Incentivos a 192 organizaciones comunales de 1er y 2do grado, instalando puntos de conexión ainternet "Punto Ágora", como una de las fases del modelo de fortalecimiento teniendo en cuenta la aplicación del índice, prestación de asistencia técnica y vinculación a la fase de formación d acuerdo al plan de acción de cada organización. Así mismo, se adelantaron acciones de acompañamiento a 1.581 organizaciones de propiedad horizontal, principalmente con asistencia técnica y adelantando acciones de formación, capacitaciones presenciales en generalidades de la Ley 675/2001 y sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.																			
7687 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá			$2,238	$2,206	98.55	$3,453	$3,431	99.37	$4,665	$4,097	87.82	$3,920	$0	0.00	$4,915	$0	0.00	$19,191	$9,734	50.72
1 Implementar 100 % La Metodología Para La Recolección, Análisis Y Producción De Datos E Intercambio Y Producción De Conocimiento Sobre Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	25.00	83.33	30.00			5.00			100.00	60.00	60.00
	Suma	Recursos	$74	$74	100.00	$247	$242	98.04	$454	$427	93.97	$364	$0	0.00	$358	$0	0.00	$1,496	$743	49.63
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha logrado una implmentación del 25% del observatorio gracias al: 90% de avance en el Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá; 85% de avance del documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras; 80% de avance en el informe sobre tejido social asociativo y 85% de avance en el atlas de cartografía sobre la participación. Igualmente, se han publicado los informes programados en el portal Web.																				
2 Formular 100 % El Documento De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	40.00	100.00	55.00	0.24	0.44	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	45.24	45.24
	Suma	Recursos	$48	$48	100.00	$193	$188	97.73	$201	$196	97.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$441	$432	97.79
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha desarrollado el 24% debido a que se cuenta con el Documento Diagnóstico Participativo y un avance del 80% del documento de estructura y plan de acción participativo. Así mismo, se avanzó en un 30% de la metodología pedagógica para la apropiación de la política pública de medios comunitarios del Distrito.																				
3 Asesorar Técnicamente 900 Organizaciones Sociales, De Medios Comunitarios Y Alternativos En El Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	65.00	65.00	100.00	138.00	138.00	100.00	229.00	176.00	76.86	298.00			170.00			900.00	379.00	42.11
	Suma	Recursos	$2,117	$2,084	98.47	$3,013	$3,001	99.58	$4,009	$3,474	86.65	$3,556	$0	0.00	$4,557	$0	0.00	$17,253	$8,559	49.61
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la ruta de fortalecimiento y con la aplicación del índice respectivo, se avanzó en el proceso de fortalecimiento a 37 organizaciones de medios comunitarios y alternativos. En el marco del mosdelo de fortalecimiento a organizaciones sociales se avanzó con la aplicación del índice, iniciando el proceso de entrega de incentivos a las organizaciones que cumplieron con los requisitos de formación, así mismo se han caracterizado 162 organizaciones, se han elaborado 154 planes de fortalecimiento, 160 asistencias técnicas y 13 con procesos de evaluación.																				
7688 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.			$2,230	$2,222	99.65	$3,300	$3,267	99.00	$2,419	$2,305	95.26	$1,870	$0	0.00	$7,095	$0	0.00	$16,914	$7,794	46.08
1 Formar 100000 Ciudadanos En La Modalidad Presencial Y Virtual Para El Fortalecimiento De Capacidades Democráticas En La Ciudadanía	Tipo de anualización	Magnitud	28,197.00	29,150.00	103.38	30,000.00	30,297.00	100.99	20,639.00	11,269.00	54.60	13,778.00			7,089.00			100,000.00	70,716.00	70.72
	Suma	Recursos	$2,128	$2,121	99.68	$2,641	$2,625	99.39	$1,751	$1,745	99.70	$1,268	$0	0.00	$5,607	$0	0.00	$13,395	$6,491	48.46
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han formado a 11.269 personas, en 109 cursos de formación con modalidad virtual y virtual asistida que se encuentran programados de acuerdo al plan de formación de la Escuela de la Participación. Así mismo, se incluyen los ciudadanos formados en modalidad presencial, mediante el II Congreso de Desaprendizaje, en el que se formaron más de 800 ciudadanos.																				
2 Implementar 100 % La Estrategia De Gestión De Conocimiento Asociado A Buenas Prácticas Y Lecciones Aprendidas En Los Escenarios De Co-Creación Y Colaboración	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$102	$101	99.22	$659	$642	97.41	$669	$559	83.64	$602	$0	0.00	$1,488	$0	0.00	$3,520	$1,302	37.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ha avanzado en el 46% del fortalecimiento del laboratorio de la innovación teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción finalizan en el cuarto trimestre. Se ha adelantado el seguimiento y evaluación a las acciones de formación; entrega de la caja de herramientas a distintas instituciones; informes de gráficos y audiovisuales; informes sobre el LabLocal; campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio y Papers sobre LabLocal.																				
7729 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá			$1,340	$1,316	98.21	$1,510	$1,510	99.99	$1,768	$1,623	91.75	$900	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$7,228	$4,449	61.54
1 Formular 100 % El Documento De Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	24.00	100.00	50.00	50.00	100.00	26.00	20.00	76.92	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	94.00	94.00
	Suma	Recursos	$240	$239	99.38	$246	$246	100.00	$269	$260	96.62	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$755	$744	98.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cuenta con el documento borrador del Decreto de Reformulación de la Política Pública de Participación Incidente, la cual se socializó con la Secretaría Distrital de Gobierno y las entidades distritales con pertinencia en el cumplimiento de la política, con el fin de acordar los productos a incluir en el plan de acción de la política.																				
2 Desarrollar 550 Acciones De Fortalecimiento A Instancias Formales Y No Formales Del Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	50.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	110.00	73.33	150.00			50.00			550.00	310.00	56.36
	Suma	Recursos	$1,100	$1,077	97.95	$1,264	$1,264	99.99	$1,500	$1,363	90.88	$900	$0	0.00	$1,710	$0	0.00	$6,474	$3,704	57.22
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en 110 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de participación, dentro de las cuales se resalta la aplicación del instrumento de caracterización, elaboración del plan de fortalecimiento y se brindó asesoría técnica.																				
56 Gestión Pública Efectiva			$3,130	$2,767	88.40	$4,091	$4,021	98.28	$4,647	$4,154	89.39	$3,309	$0	0.00	$4,681	$0	0.00	$19,858	$10,942	55.10
7712 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá			$1,969	$1,730	87.87	$3,039	$2,999	98.69	$3,598	$3,382	94.00	$2,681	$0	0.00	$4,501	$0	0.00	$15,787	$8,111	51.38
1 Fortalecer 100 % Los Procesos De La Entidad Administrativa Y Operativamente	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	50.00	50.00	100.00	10.00	5.00	50.00	10.00			10.00			100.00	75.00	75.00
	Suma	Recursos	$840	$834	99.29	$1,134	$1,108	97.75	$1,498	$1,439	96.10	$1,543	$0	0.00	$1,738	$0	0.00	$6,752	$3,381	50.08
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reporta la ejecución de 203 actividades respondiendo a a programación en el Plan de Acción Institucional apoyo en los procesos administrativos de: Gestión de Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Documental, Atención a la Ciudadanía, Gestión Contractual, Control Interno Disciplinario y Gestión Jurídica.																				
2 Mejorar 100 % La Infraestructura Y Dotación Requerida Por La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): dd	(*) Constante	Recursos	$386	$164	42.60	$232	$227	97.88	$593	$593	99.97	$313	$0	0.00	$1,034	$0	0.00	$2,557	$984	38.48

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Implementar 90 % Las Políticas De Gestión Y Desempeño Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se actualizaron documentos del Sistema Integrado de Gestión, se diligenció el indice de participación, igualmente se avanzó en un 99% el indice de transparencia y a partir de la aprobación del nuevo modleo de operación por procesos se han desarrollado dos talleres de sensibilización y apropiación por parte de los servidores públicos para su implementación.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	88.80	88.80	100.00	89.10	89.10	100.00	89.40	72.00	80.54	89.70			90.00					0.00
		Recursos	$743	$732	98.44	$1,673	$1,664	99.44	$1,508	$1,350	89.56	$825	$0	0.00	$1,729	$0	0.00	$6,478	$3,746	57.82
7714 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá			$1,162	$1,037	89.30	$1,052	$1,021	97.09	$1,049	$772	73.60	$628	$0	0.00	$180	$0	0.00	$4,071	$2,831	69.54
1 Implementar 100 % La Política De Gobierno Digital Y La Arquitectura Empresarial Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en la estrategia con la elaboración de los módulos de la Plataforma de la participación, actualización de las politicas de seguridad de la información, se configuró y parametrizó el Sistema de Gestión Documental Orfeo.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	63.00	63.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$153	$153	99.65	$673	$643	95.46	$388	$370	95.32	$256	$0	0.00	$49	$0	0.00	$1,520	$1,165	76.68
3 Adquirir 100 % Los Servicios E Infraestructura Ti De La Entidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en 16% de la adquisición de los servicios e infraestrcutura de la entidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	100.00	25.00	16.00	64.00	10.00			5.00			100.00	76.00	76.00
		Recursos	$1,008	$884	87.72	$379	$379	99.97	$661	$402	60.85	$372	$0	0.00	$131	$0	0.00	$2,551	$1,665	65.28
57 Gestión Pública Local			$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$105	82.54	$241	$0	0.00	$316	$0	0.00	$944	$360	38.16
7723 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá			$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$105	82.54	$241	$0	0.00	$316	$0	0.00	$944	$360	38.16
1 Realizar 98 Asesorías Técnicas Entre Alcaldías Locales Y Entidades Del Distrito, En El Proceso De Planeación Y Presupuestos Participativos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se presentaron los informes de implementación del plan de asesoria en cada una de las 20 localidades y se reportan los dos (2) planes de asesoria llevados a cabo en el en el marco de las sesones de la CIP. Asi mismo, en el mes de septiembre se desarrolló una (1) nueva sesión de la CIP, donde se socialización técnica de la politca pública de participación incidente y se adelantó la exposición del componente de planeación de presupuestos participativos y causas ciudadanas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00	23.00	95.83	24.00			21.00			98.00	52.00	53.06
		Recursos	$160	$156	97.34	$100	$100	99.99	$127	$105	82.54	$241	$0	0.00	$316	$0	0.00	$944	$360	38.16
TOTAL ENTIDAD 220-INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL			$14,853	$14,350	96.61	$22,874	$22,647	99.01	$23,605	$21,248	90.01	$17,163	$0	0.00	$30,686	$0	0.00	$109,181	$58,245	53.35

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

221 - Instituto Distrital de Turismo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,583	$9,969	56.70	$9,167	$0	0.00	$15,362	$0	0.00	$69,885	$36,592	52.36
26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar			$7,928	$7,911	99.79	$19,845	$18,711	94.29	$17,583	$9,969	56.70	$9,167	$0	0.00	$15,362	$0	0.00	$69,885	$36,592	52.36
7705 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá			$2,389	$2,385	99.83	$10,011	$9,769	97.58	$9,704	$4,896	50.45	$3,544	$0	0.00	$3,228	$0	0.00	$28,876	$17,050	59.04
1 Actualizar El 100 Porciento De La Política Distrital De Turismo, De Acuerdo Con La Metodología Emitida Por La Secretaría Distrital De Planeación	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	5.00	100.00	56.00	56.00	100.00	96.00	91.00	94.79	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$28	$28	100.00	$293	$292	99.69	$232	$232	100.00	$140	$0	0.00	$0	$0	0.00	$693	$552	79.67
2 Incorporar Al Menos 510 Prestadores De Servicios Turísticos De La Ciudad En El Programa De Turismo Sostenible, Que Incluya 102 Con Énfasis En Bioseguridad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	102.00	123.00	120.59	129.00	129.00	100.00	129.00	81.00	62.79	120.00			9.00			510.00	333.00	65.29
		Recursos	$598	$597	99.85	$767	$719	93.78	$726	$326	44.92	$408	$0	0.00	$245	$0	0.00	$2,744	$1,642	59.85
3 Capacitar 420 Empresas U Organizaciones Comunitarias Prestadoras De Servicios Turísticos O Conexas A La Cadena De Valor Del Turismo, En Temas Relacionados Con Sostenibilidad Y Fortalecimiento Empresarial	Tipo de anualización Suma	Magnitud	30.00	30.00	100.00	50.00	51.00	102.00	280.00	280.00	100.00	30.00			29.00			420.00	361.00	85.95
		Recursos	$196	$196	99.91	$730	$730	100.00	$354	$304	85.88	$275	$0	0.00	$223	$0	0.00	$1,778	$1,230	69.16
4 Implementar El 100 Porciento De Al Menos 6 Productos Turísticos, De Los Cuales 3 Sean De Alcance Regional	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	17.00	17.00	100.00	50.00	50.00	100.00	71.00	68.00	95.77	98.00			100.00					0.00
		Recursos	$938	$935	99.68	$2,474	$2,399	96.94	$2,436	$1,736	71.28	$1,724	$0	0.00	$1,794	$0	0.00	$9,366	$5,069	54.13
5 Implementar El 100 Porciento De Las Estrategias De Cultura Y Responsabilidad Turística	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	15.00	15.00	100.00	46.00	50.00	108.70	80.00	76.00	95.00	94.00			100.00					0.00
		Recursos	$483	$483	100.00	$625	$596	95.26	$750	$645	86.00	$456	$0	0.00	$672	$0	0.00	$2,987	$1,723	57.71
6 Fortalecer 200 Prestadores De Servicios Turísticos A Través Del Mejoramiento De Sus Procesos De Gestión	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	83.33	80.00	84.00	105.00	50.00			20.00			200.00	134.00	67.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$213	$202	94.85	$107	$0	0.00	$50	$0	0.00	$60	$0	0.00	$429	$202	47.00
7 Gestionar Al 0 Porciento La Intervención En Infraestructura De Un Atractivo Turístico Referente De Bogotá, A Través De Alianzas Interinstitucionales Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
8 Gestionar Al 0 Porciento La Construcción O Intervención En Infraestructura De Un Hito Arquitectónico Como Atractivo Turístico, A Través De Alianzas Interinstitucionales Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
9 Gestionar Al 0 Porciento La Construcción O Intervención En Infraestructura De Un Atractivo De Sostenibilidad, A Través De Alianzas Interinstitucionales Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
10 Implementar El 100 Porciento De Señalización Turística Para Al Menos Tres Corredores Turísticos De Bogotá	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	47.00	27.00	57.45	73.00	40.00	54.79	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$200	100.00	$98	$0	0.00	$100	$0	0.00	$177	$0	0.00	$575	$200	34.77
11 Implementar El 100 Porciento De Señalización Turística Para Productos Turísticos Implementados Por El Idt En Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra a la espera del recibido a satisfacción del productos final . De igual manera se esta avanzando en la estructuración del nuevo proceso de contratación.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$103	$63	61.21	$32	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$135	$63	46.87
12 Mantener El 100 Porciento De La Señalización Turística Priorizada En Bogotá	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$80	$80	100.00	$100	$0	0.00	$120	$0	0.00	$57	$0	0.00	$357	$80	22.41
13 Gestionar Al 100 Porciento La Construcción O Intervención En Infraestructura De Al Menos Tres Atractivos Turísticos	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	3.00	3.00	100.00	38.00	34.00	89.47	91.00	74.00	81.32	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$147	$147	100.00	$4,526	$4,489	99.18	$4,870	$1,652	33.93	$270	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,813	$6,288	64.08
7706 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá			$5,539	$5,526	99.77	$5,739	$5,731	99.86	$4,758	$3,085	64.84	$3,623	$0	0.00	$6,134	$0	0.00	$25,793	$14,342	55.61
1 Impactar A 2000000 De Personas A Través De La Implementación De Un Programa De Promoción Y Mercadeo, Orientado A La Recuperación Y Fortalecimiento De La Actividad Turistica Dela Ciudad De Bogotá	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	400,000.00	439,806.00	109.95	600,000.00	395,325.00	65.89	700,000.00			260,194.00			2,000,000.00	835,131.00	41.76
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,302	$4,299	99.94	$3,741	$2,170	58.00	$2,894	$0	0.00	$4,427	$0	0.00	$15,364	$6,469	42.10
2 Impactar A 400000 Personas Mediante La Implementación De Una Estrategia De Promoción Y Mercadeo De Corto Plazo, Orientada Al Ciudado Y Mantenimiento De La Imágen Turística De La Ciudad Y Recuperación De La Confianza Del Turista En El Marco De La Emergencia Del Covid 19 Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	400,000.00	519,767.00	129.94	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	400,000.00	519,767.00	129.94
		Recursos	$4,520	$4,511	99.80	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,520	$4,511	99.80
3 Captar 10 Eventos Relacionados Con Congresos, Convenciones, Reuniones, Viajes De Incentivo Y Grandes Eventos, Para La Recuperación Del Sector Turismo En Bogotá	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00			1.00			10.00	7.00	70.00
		Recursos	$806	$803	99.62	$796	$796	100.00	$428	$390	91.19	$269	$0	0.00	$1,053	$0	0.00	$3,351	$1,989	59.34
4 Atender 1000000 De Consultas A Través De Los Diferentes Canales De La Red De Información Turística De Bogotá	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10,000.00	10,265.00	102.65	40,400.00	42,314.00	104.74	89,900.00	45,277.00	50.36	807,521.00			50,000.00			1,000,000.00	97,856.00	9.79
		Recursos	$213	$213	99.90	$641	$635	99.15	$590	$526	89.14	$460	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,558	$1,374	53.72
7908 Administración del Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá - Fondetur Bogotá			$0	$0	0.00	$4,095	$3,211	78.43	$3,121	$1,989	63.72	$2,000	$0	0.00	$6,000	$0	0.00	$15,216	$5,200	34.18

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

221 - Instituto Distrital de Turismo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Ejecutar 17 Proyectos Conjuntos Con Otras Entidades Públicas Y Privadas, Que Conlleven Al Fortalecimiento De Las Tipologías Turísticas De La Ciudad O Al Mejoramiento De Las Condiciones Del Sector En El Destino	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	8.00	8.00	100.00	5.00	5.00	100.00	3.00			1.00			17.00	13.00	76.47
		Recursos	$0	$0	0.00	$375	$331	88.15	$200	$200	100.00	$240	$0	0.00	$800	$0	0.00	$1,615	$531	32.86
2 Desarrollar 25 Convocatorias Públicas Que Permitan Seleccionar Proyectos Turísticos Estructurados Por Comunidades Organizadas, Emprendimientos, Empresarios U Otros Actores Del Sector, Para Que Puedan Ser Ejecutados A Partir De La Destinación De Estímulos E Incentivos	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	6.00	7.00	116.67	6.00	5.00	83.33	6.00			6.00			25.00	12.00	48.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$541	$441	81.44	$937	$912	97.29	$793	$0	0.00	$1,036	$0	0.00	$3,307	$1,353	40.90
3 Apoyar La Financiación De 135 Iniciativas O Proyectos Vinculados Al Sector Turístico, Liderados Por Mujeres, Jóvenes, Campesinos U Otros Grupos Sociales O Comunitarios	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	20.00	19.00	95.00	20.00	16.00	80.00	10.00			86.00			135.00	35.00	25.93
		Recursos	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00	$400	$400	100.00	$260	$0	0.00	$1,364	$0	0.00	$2,524	$900	35.66
4 Otorgar 1470 Estímulos O Incentivos A Los Actores Del Sector Turismo Para Mejorar Su Competitividad Y Promoción En El Sector Turístico	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	300.00	281.00	93.67	350.00	148.00	42.29	70.00			769.00			1,470.00	429.00	29.18
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,179	$1,440	66.10	$1,267	$383	30.22	$500	$0	0.00	$1,960	$0	0.00	$5,906	$1,823	30.87
5 Capacitar 460 Personas En Habilidades Y Competencias Ligadas Al Desarrollo Del Sector Turístico Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La estructuración y metodología de la capacitación a desarrollarse se realizara en el mes de agosto. lo anterior teniendo en cuenta que el proceso que antecede a esta etapa iniciara en el mes de abril. La capacitación se desarrollara en el mes de noviembre	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	60.00			300.00			460.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$94	$94	100.00	$57	$0	0.00	$560	$0	0.00	$711	$94	13.19
6 Apoyar El Desarrollo De 4 Proyectos De Innovación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Las convocatorias publicas a través de las cuales se desarrollan los proyectos se programaron para el ultimo trimestre	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$500	$500	100.00	$223	$0	0.00	$150	$0	0.00	$280	$0	0.00	$1,153	$500	43.38
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$218	45.55	$250	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,572	$598	38.07
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia			$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$218	45.55	$250	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,572	$598	38.07
7707 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá			$83	$83	99.84	$329	$297	90.25	$479	$218	45.55	$250	$0	0.00	$430	$0	0.00	$1,572	$598	38.07
1 Sensibilizar Y Asesorar A 300 Prestadores De Servicios Turísticos Y Otras Organizaciones Públicas O Privadas, En La Implementación De Prácticas De Prevención De Escnna En El Contexto Del Turismo	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	35.00	38.00	108.57	130.00	140.00	107.69	55.00	33.00	60.00	55.00			12.00			300.00	211.00	70.33
		Recursos	$49	$49	100.00	$155	$123	79.27	$123	$93	75.63	$125	$0	0.00	$218	$0	0.00	$670	$265	39.55
2 Implementar El 100 Porciento De La Estrategia De Orientación Y Atención Integral Para Visitantes Víctimas De Delitos En Las Zonas De Interés Turístico	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	18.00	18.00	100.00	69.00	70.00	101.45	85.00	73.00	85.88	98.00			100.00					0.00
		Recursos	$34	$34	99.62	$174	$174	100.00	$356	$125	35.15	$125	$0	0.00	$212	$0	0.00	$901	$333	36.98
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$2,460	$2,094	85.10	$5,590	$5,571	99.66	$5,558	$4,468	80.39	$3,712	$0	0.00	$3,610	$0	0.00	$20,930	$12,133	57.97
53 Información para la toma de decisiones			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,369	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$2,447	$0	0.00
7915 Optimización de la producción de información estadística oportuna y relevante para la toma de decisiones del sector turismo en Bogotá			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,369	$0	0.00	$1,078	$0	0.00	$2,447	$0	0.00
1 Elaborar E Implementar 100 Porciento La Estrategia Ti De La Entidad Que Incluya Un Modelo De Arquitectura De La Información Y La Infraestructura Técnica Para Su Desarrollo	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	80.00			20.00			100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$808	$0	0.00	$132	$0	0.00	$940	$0	0.00
2 Realizar 57 Documentos De Análisis Del Sector Turismo De Bogotá Con Resultados Estandarizados, Comparables, Desagregados Y Articulados Con Los Niveles Local, Regional, Nacional E Internacional	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	41.00			16.00			57.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$526	$0	0.00	$861	$0	0.00	$1,387	$0	0.00
3 Elaborar Y Adoptar 80 Porciento Un Modelo De Pensamiento Digital (Mindset Digital) Y Habilidades Blandas Que Permita Renovar La Cultura Organizacional Promoviendo Una Cultura Ágil (Agilismo) En Los Procesos Y Proyectos De La Entidad.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	60.00			20.00			80.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35	$0	0.00	$85	$0	0.00	$121	$0	0.00
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente			$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$165	78.35	$180	$0	0.00	$273	$0	0.00	$1,055	$556	52.68
7708 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá			$154	$154	99.87	$238	$237	99.76	$210	$165	78.35	$180	$0	0.00	$273	$0	0.00	$1,055	$556	52.68
1 Implementar Al 100 Porciento El Portal Único De Promoción De La Oferta Turística De Bogotá, Que Incluye Página Web Y App	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	70.00	64.00	91.43	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$96	$96	99.79	$192	$191	99.70	$195	$149	76.61	$138	$0	0.00	$238	$0	0.00	$859	$437	50.83
2 Alcanzar Un 80 Porciento De Rendimiento Operacional De Las Herramientas Tecnológicas Para La Promoción Y Mercadeo De La Ciudad	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	35.00	35.00	100.00	50.00	50.00	100.00	65.00	62.00	95.38	80.00			80.00					0.00
		Recursos	$58	$58	100.00	$46	$46	100.00	$16	$16	100.00	$42	$0	0.00	$35	$0	0.00	$196	$119	60.76
56 Gestión Pública Efectiva			$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$4,304	80.47	$2,163	$0	0.00	$2,259	$0	0.00	$17,428	$11,577	66.43
7709 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá			$2,306	$1,940	84.12	$5,352	$5,333	99.66	$5,348	$4,304	80.47	$2,163	$0	0.00	$2,259	$0	0.00	$17,428	$11,577	66.43
1 Fortalecer Al 100 Por Ciento El Desarrollo Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión Mipg	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	70.00	68.00	97.14	80.00	80.00	100.00	90.00	86.00	95.56	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$132	$128	96.97	$231	$231	99.84	$274	$257	94.05	$235	$0	0.00	$205	$0	0.00	$1,077	$616	57.21
2 Proveer El 100 Por Ciento Del Recurso Humano Requerido Para Apoyar La Gestión De Las Áreas Trasversales Del Idt Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se recibe adición presupuestal para mantener el recurso humano para completar el segundo semestre del año	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.00	82.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,034	$1,017	98.33	$3,709	$3,702	99.81	$2,959	$2,431	82.16	$1,858	$0	0.00	$1,894	$0	0.00	$11,454	$7,150	62.42

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

221 - Instituto Distrital de Turismo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Realizar 29 Investigaciones Y/O Estudios Y/O Mediciones Del Comportamiento De La Oferta Y Demanda, Para El Análisis De La Información Del Sector Turismo De Bogotá	Tipo de anualización Suma	Magnitud	13.00	13.00	100.00	10.00	10.00	100.00	6.00	6.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	29.00	29.00	100.00
		Recursos	$606	$288	47.54	$721	$720	99.79	$773	$739	95.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,099	$1,746	83.17
4 Conservar El 100 Por Ciento De La Infraestructura Física Y Operativa Para El Funcionamiento Del Idt	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	86.00	86.00	100.00	99.00	99.00	100.00	65.80	65.80	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$58	$50	86.46	$34	$34	98.72	$18	$12	65.83	$70	$0	0.00	$159	$0	0.00	$339	$96	28.22
5 Mantener Mínimo Al 95 Por Ciento La Capacidad En La Prestación De Servicios De Tecnología Del Idt	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	85.00	85.00	100.00	90.00	92.00	102.22	95.00	93.00	97.89	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$477	$458	95.92	$656	$647	98.67	$1,325	$865	65.28	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,457	$1,969	80.13
TOTAL ENTIDAD 221-INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO			$10,471	$10,088	96.34	$25,764	$24,580	95.40	$23,621	$14,656	62.05	$13,129	$0	0.00	$19,402	$0	0.00	$92,386	$49,324	53.39

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

222 - Instituto Distrital de las Artes

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$74,653	$64,757	86.74	$131,680	$123,131	93.51	$157,107	$121,841	77.55	$177,391	$0	0.00	$75,909	$0	0.00	$616,739	$309,730	50.22
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,173	93.48	$8,800	$0	0.00	$3,491	$0	0.00	$32,467	$19,518	60.12
7617 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.			$3,609	$3,587	99.40	$7,824	$7,758	99.15	$8,743	$8,173	93.48	$8,800	$0	0.00	$3,491	$0	0.00	$32,467	$19,518	60.12
1 Atender 58500 Beneficiarios Niños Y Niñas De Primera Infancia, Mujeres Gestantes Y Cuidadores A Través De Experiencias Artísticas En Encuentros Grupales	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	18,100.00	18,133.00	100.18	53,940.00	53,938.00	100.00	55,000.00	50,955.00	92.65	57,000.00			58,500.00					0.00
		Recursos	$2,342	$2,335	99.70	$5,809	$5,743	98.86	$6,589	$6,097	92.54	$6,843	$0	0.00	$2,165	$0	0.00	$23,749	$14,175	59.69
2 Lograr 2000 Beneficiarios Niños Y Niñas De Primera Infancia, Mujeres Gestantes Y Cuidadores Que Acceden A Contenidos Artísticos Digitales Y/O Físicos, A Favor De Los Derechos Culturales	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1,100.00	1,102.00	100.18	1,511.00	1,511.00	100.00	1,650.00	1,544.00	93.58	1,800.00			2,000.00					0.00
		Recursos	$240	$227	94.60	$352	$352	100.00	$365	$357	97.96	$315	$0	0.00	$261	$0	0.00	$1,533	$937	61.11
3 Alcanzar 32500 Beneficiarios Niños Y Niñas De Primera Infancia, Mujeres Gestantes Y Cuidadores Que Participan En Procesos De Circulación De Experiencias Y Obras Artísticas, A Favor De Los Derechos Culturales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5,800.00	5,820.00	100.34	30,000.00	30,022.00	100.07	31,000.00	27,819.00	89.74	32,000.00			32,500.00					0.00
		Recursos	$426	$426	99.99	$743	$743	100.00	$805	$787	97.72	$949	$0	0.00	$412	$0	0.00	$3,336	$1,956	58.64
4 Alcanzar 23 Espacios Adecuados Para Los Niños Y Niñas De Cero A Cinco Años Y Mujeres Gestantes Mediante La Asesoría, Acompañamiento Y/O Ambientación De Espacios Para El Acercamiento Del Arte A La Primera Infancia.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	18.00	18.00	100.00	19.00	19.00	100.00	21.00	19.00	90.48	22.00			23.00					0.00
		Recursos	$56	$55	98.01	$234	$233	99.88	$302	$250	82.75	$281	$0	0.00	$142	$0	0.00	$1,014	$538	53.02
5 Fortalecer 1000 Agentes Educativos Y Culturales, Artistas Comunitarios Y Cuidadores En Torno A Las Artes Y La Primera Infancia	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1,000.00	1,490.00	149.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	941.00	94.10	1,000.00			1,000.00					0.00
		Recursos	$427	$426	99.86	$422	$422	100.00	$245	$245	99.82	$185	$0	0.00	$397	$0	0.00	$1,677	$1,093	65.17
6 Generar 4 Publicaciones De Documentos Sobre Procesos De Investigación En Torno Al Arte Y La Primera Infancia	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	1.50	1.50	100.00	1.00			0.50			4.00	2.50	62.50
		Recursos	$117	$117	100.00	$265	$265	100.00	$437	$437	100.00	$226	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,159	$819	70.69
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$31,702	93.67	$32,058	$0	0.00	$18,005	$0	0.00	$121,744	$68,469	56.24
7619 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.			$12,670	$11,749	92.73	$25,165	$25,018	99.42	$33,846	$31,702	93.67	$32,058	$0	0.00	$18,005	$0	0.00	$121,744	$68,469	56.24
1 Alcanzar 193000 Atenciones De Niños, Niñas Y Jóvenes De Instituciones Educativas Distritales - Ied	Tipo de anualización Suma	Magnitud	21,000.00	22,857.00	108.84	33,396.00	33,396.00	100.00	43,000.00	40,646.00	94.53	33,000.00			62,604.00			193,000.00	96,899.00	50.21
		Recursos	$4,998	$4,989	99.82	$12,504	$12,383	99.03	$11,981	$11,614	96.93	$8,803	$0	0.00	$1,929	$0	0.00	$40,216	$28,985	72.07
2 Realizar 25 Alianzas Con Entidades Públicas Y/O Privadas De Nivel Distrital, Nacional O Internacional, Que Permitan Establecer Líneas De Cooperación Para Mantener Y Fortalecer Los Procesos De Formación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4.00	4.00	100.00	5.00	5.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00			2.00			25.00	16.00	64.00
		Recursos	$300	$300	100.00	$2,091	$2,075	99.23	$1,694	$1,638	96.70	$3,558	$0	0.00	$3,386	$0	0.00	$11,029	$4,013	36.39
3 Mantener 20 Centros Locales De Formación Artística Dotados Con El Fin De Garantizar La Atención Y Cobertura Descentralizada De Los Procesos De Formación Artística.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	20.00	19.00	95.00	20.00	18.00	90.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00					0.00
		Recursos	$4,756	$3,873	81.43	$6,256	$6,254	99.96	$10,146	$9,055	89.24	$11,803	$0	0.00	$2,713	$0	0.00	$35,675	$19,181	53.77
4 Producir 2 Documentos De Lineamientos Y Orientaciones Técnicas De Manera Física Y/O Virtual Para La Formación Artística.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.60	0.60	100.00	0.40	0.33	82.50	0.70			0.10			2.00	1.13	56.50
		Recursos	$61	$59	97.21	$8	$8	100.00	$36	$10	27.53	$119	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$1,913	$77	4.02
5 Generar 2 Productos De Investigación Para El Análisis Y Enriquecimiento Del Programa Crea	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	0.40	0.33	82.50	0.40			0.20			2.00	1.33	66.50
		Recursos	$209	$209	100.00	$224	$222	98.89	$228	$217	95.14	$178	$0	0.00	$1,689	$0	0.00	$2,528	$648	25.62
6 Realizar 80 Actividades De Visibilización Por Medios Físicos Y Virtuales, De Los Procesos Formativos Y Creativos De La Población Atendida En El Programa Crea	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	11.00	110.00	23.00	23.00	100.00	22.00	18.00	81.82	21.00			4.00			80.00	52.00	65.00
		Recursos	$187	$187	100.00	$657	$657	100.00	$745	$703	94.47	$660	$0	0.00	$571	$0	0.00	$2,819	$1,547	54.88
7 Atender 17400 Personas Con Enfoque Diferencial, Ampliando El Ejercicio De Inclusión.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	900.00	1,061.00	117.89	2,607.00	2,615.00	100.31	6,000.00	5,151.00	85.85	5,924.00			1,961.00			17,400.00	8,827.00	50.73
		Recursos	$801	$788	98.35	$159	$159	100.00	$2,179	$1,900	87.21	$2,306	$0	0.00	$3,650	$0	0.00	$9,095	$2,847	31.31
8 Atender 39600 Personas En Procesos De Formación Que Posicione El Quehacer Artístico Como Proyecto De Vida.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3,400.00	3,875.00	113.97	6,530.00	6,604.00	101.13	11,000.00	8,422.00	76.56	9,500.00			9,096.00			39,600.00	18,901.00	47.73
		Recursos	$1,359	$1,344	98.93	$3,266	$3,261	99.87	$6,836	$6,565	96.03	$4,630	$0	0.00	$2,378	$0	0.00	$18,469	$11,170	60.48
15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida			$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,229	84.20	$1,100	$0	0.00	$889	$0	0.00	$5,483	$3,264	59.52
7594 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho			$735	$735	100.00	$1,300	$1,300	100.00	$1,460	$1,229	84.20	$1,100	$0	0.00	$889	$0	0.00	$5,483	$3,264	59.52
1 Promover 12 Espacios Y/O Eventos Para La Valoración Social Del Libro, La Lectura Y La Literatura En La Ciudad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	6.67	55.58	12.00			12.00					0.00
		Recursos	$406	$406	100.00	$628	$628	100.00	$603	$603	100.00	$466	$0	0.00	$567	$0	0.00	$2,669	$1,636	61.31
2 Implementar 8 Acciones Para El Fortalecimiento Del Sector Literario En El Período Del Proyecto	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.50	75.00	2.00			0.00		0.00	8.00	5.50	68.75
		Recursos	$20	$20	100.00	$150	$150	100.00	$159	$159	100.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$429	$329	76.67
3 Realizar 3144 Actividades De Promoción De Lectura De Mínimo 45 Minutos De Duración Cada Una.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	500.00	556.00	111.20	700.00	700.00	100.00	1,094.00	693.00	63.35	600.00			250.00			3,144.00	1,949.00	61.99
		Recursos	$211	$211	100.00	$519	$519	100.00	$638	$408	63.87	$494	$0	0.00	$322	$0	0.00	$2,185	$1,139	52.10
4 Implementar 2 Redes Funcionales , Una De Agentes Comunitarios Relacionados El Libro, La Lectura Y La Literatura Y Otra De Puntos De Encuentro De Libro Al Viento.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.30	60.00	0.50			0.00		0.00	2.00	1.30	65.00
		Recursos	$97	$97	100.00	$3	$3	100.00	$60	$60	100.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$200	$160	80.04
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$300	79.05	$280	$0	0.00	$206	$0	0.00	$1,416	$793	56.01
7603 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.			$200	$143	71.52	$350	$350	99.94	$380	$300	79.05	$280	$0	0.00	$206	$0	0.00	$1,416	$793	56.01

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

222 - Instituto Distrital de las Artes

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Desarrollar 27 Proyectos Y/O Alianzas Para La Cooperación Internacional.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	11.00	11.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00			1.00			27.00	19.00	70.37
	Suma	Recursos	$50	$50	100.00	$133	$133	100.00	$172	$146	84.79	$84	$0	0.00	$74	$0	0.00	$513	$329	64.10
2 Posicionar 15 Acciones Estratégicas En Escenarios Internacionales.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	5.00	125.00	5.00			1.00			15.00	10.00	66.67
	Suma	Recursos	$57	$0	0.00	$56	$56	100.00	$40	$0	0.00	$15	$0	0.00	$51	$0	0.00	$219	$56	25.41
3 Identificar 20 Buenas Practicas A Nivel Local Y Territorial Emprendidas Por Las Unidades De Gestión De Idartes.	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	4.00	3.00	75.00	5.00			2.00			20.00	12.00	60.00
	Suma	Recursos	$9	$9	100.00	$33	$33	99.33	$37	$31	85.21	$35	$0	0.00	$41	$0	0.00	$154	$73	47.07
4 Posicionar 80 Noticias Relevantes De Idartes En Medios De Comunicación Y Agencias Internacionales.	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	21.00	105.00	20.00	15.00	75.00	20.00			9.00			80.00	46.00	57.50
	Suma	Recursos	$53	$53	100.00	$59	$59	100.00	$52	$52	100.00	$70	$0	0.00	$35	$0	0.00	$270	$165	61.04
5 Desarrollar 1 Documento Rector Sobre La Estrategia De Internacionalización Del Idartes.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.22	73.33	0.25			0.05			1.00	0.62	62.00
	Suma	Recursos	$31	$31	100.00	$70	$70	100.00	$79	$71	89.86	$75	$0	0.00	$6	$0	0.00	$260	$171	65.90
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			$56,732	$47,848	84.34	$96,081	$87,746	91.32	$111,578	$79,604	71.34	$134,253	$0	0.00	$52,764	$0	0.00	$451,407	$215,198	47.67
7585 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades			$16,947	$16,199	95.59	$27,940	$26,581	95.13	$40,015	$32,300	80.72	$56,706	$0	0.00	$21,261	$0	0.00	$162,869	$75,080	46.10
1 Realizar 780 Actividades De Generación Y Difusión De Conocimiento Del Campo De Las Artes.	Tipo de anualización	Magnitud	468.00	475.00	101.50	655.00	655.00	100.00	705.00	361.00	51.21	710.00			780.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$314	$314	100.00	$802	$788	98.25	$586	$502	85.68	$485	$0	0.00	$872	$0	0.00	$3,059	$1,604	52.43
2 Desarrollar 388 Actividades De Servicios De Información Para El Sector Artístico Y Cultural.	Tipo de anualización	Magnitud	285.00	285.00	100.00	383.00	383.00	100.00	384.00	218.00	56.77	386.00			388.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$184	$184	99.86	$90	$89	99.07	$220	$215	97.73	$465	$0	0.00	$436	$0	0.00	$1,395	$487	34.94
3 Realizar 482 Actividades De Apoyo Para La Organización Y Participación Del Sector Artístico Y Cultural Y La Ciudadanía.	Tipo de anualización	Magnitud	281.00	320.00	113.88	421.00	421.00	100.00	476.00	314.00	65.97	480.00			482.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$304	$304	100.00	$393	$384	97.86	$575	$268	46.59	$369	$0	0.00	$654	$0	0.00	$2,296	$957	41.68
4 Realizar 1290 Actividades De Educación Informal En Áreas Artísticas Y Culturales.	Tipo de anualización	Magnitud	631.00	895.00	141.84	989.00	989.00	100.00	1,104.00	588.00	53.26	1,200.00			1,290.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$1,599	$1,599	100.00	$1,837	$1,751	95.30	$2,402	$1,419	59.08	$1,444	$0	0.00	$872	$0	0.00	$8,154	$4,769	58.49
5 Realizar 888 Actividades De Creación Artística Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	655.00	532.00	81.22	838.00	838.00	100.00	883.00	506.00	57.30	886.00			888.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$2,463	$2,463	100.00	$4,406	$3,581	81.28	$3,325	$1,513	45.51	$24,693	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$35,976	$7,557	21.01
6 Realizar 1404 Actividades De Apropiación De Las Prácticas Artísticas	Tipo de anualización	Magnitud	900.00	925.00	102.78	992.00	992.00	100.00	1,187.00	617.00	51.98	1,264.00			1,404.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$1,727	$1,469	85.06	$4,753	$4,688	98.64	$3,901	$3,868	99.14	$2,675	$0	0.00	$1,091	$0	0.00	$14,146	$10,025	70.87
7 Realizar 7820 Actividades De Circulación Artística Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	4,150.00	4,164.00	100.34	5,062.00	5,062.00	100.00	6,326.00	2,934.00	46.38	6,500.00			7,820.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$4,925	$4,695	95.33	$4,340	$4,330	99.78	$16,276	$13,268	81.52	$12,183	$0	0.00	$9,161	$0	0.00	$46,884	$22,293	47.55
8 Realizar 1608 Actividades De Educación Informal Al Sector Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud	1,300.00	975.00	75.00	1,486.00	1,486.00	100.00	1,529.00	1,186.00	77.57	1,592.00			1,608.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$186	$186	100.00	$1,155	$1,105	95.62	$1,054	$783	74.34	$2,116	$0	0.00	$1,309	$0	0.00	$5,820	$2,075	35.64
9 Desarrollar 940 Servicios De Asistencia Técnica En Gestión Artística Y Cultural.	Tipo de anualización	Magnitud	440.00	483.00	109.77	650.00	650.00	100.00	908.00	639.00	70.37	920.00			940.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$5,245	$4,985	95.06	$10,165	$9,864	97.04	$11,676	$10,464	89.62	$12,278	$0	0.00	$5,775	$0	0.00	$45,139	$25,313	56.08
7600 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.			$19,359	$17,044	88.04	$33,791	$28,185	83.41	$20,857	$16,302	78.16	$26,265	$0	0.00	$12,218	$0	0.00	$112,490	$61,531	54.70
1 Otorgar 8234 Estímulos Para Fortalecer Los Procesos, Proyectos E Iniciativas Desarrolladas Por Los Agentes Culturales, Artísticos Y Patrimoniales, De La Ciudad, A Través De La Entrega De Estímulos Mediante Convocatorias Públicas	Tipo de anualización	Magnitud	1,531.00	1,930.00	126.06	2,216.00	2,216.00	100.00	2,090.00	1,519.00	72.68	1,712.00			685.00			8,234.00	5,665.00	68.80
	Suma	Recursos	$13,295	$11,175	84.05	$24,950	$19,636	78.70	$11,329	$9,258	81.71	$19,941	$0	0.00	$4,070	$0	0.00	$73,585	$40,068	54.45
2 Realizar 150 Contratos Para Fortalecer Los Programas Alianzas Estratégicas, Apoyos Metropolitanos Y Apoyos Concertados En Coordinación Con Otros Sectores Y Agentes Del Sector, A Partir De La Implementación De Otros Mecanismos Y Ampliación De Oportunidades De Participación	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	24.00	100.00	43.00	43.00	100.00	32.00	32.00	100.00	31.00			20.00			150.00	99.00	66.00
	Suma	Recursos	$1,772	$1,772	100.00	$3,711	$3,711	100.00	$2,797	$2,797	100.00	$1,904	$0	0.00	$4,344	$0	0.00	$14,529	$8,281	57.00
3 Implementar 1 Mecanismo De Acompañamiento, Evaluación Y Medición Que Permita Establecer El Impacto De Las Acciones Institucionales De Fomento A Las Prácticas Artísticas En Relación Con Las Dinámicas Propias Del Sector	Tipo de anualización	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.16	80.00	0.20			0.20			1.00	0.56	56.00
	Suma	Recursos	$1,329	$1,137	85.59	$2,766	$2,509	90.72	$3,744	$1,839	49.12	$1,927	$0	0.00	$1,676	$0	0.00	$11,440	$5,485	47.95
4 Implementar Y Consolidar 1 Programa Distrital De Salas Concertadas Incrementando Su Impacto En Otros Sectores A Partir De Su Rediseño, Implementación De Otros Mecanismos Y Ampliación De Oportunidades De Participación	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.77	77.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$2,045	$2,045	100.00	$1,706	$1,706	100.00	$2,347	$1,847	78.70	$1,895	$0	0.00	$2,023	$0	0.00	$10,016	$5,598	55.89
5 Promover 100 Porciento De Acciones De Fortalecimiento Para Generar Estrategias De Fomento A La Equidad, El Reconocimiento De La Diversidad Y La Interculturalidad Ciudadana A Través De Acciones Que Fortalezcan Diferentes Capacidades De Los Agentes Del Sector	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.09	78.09	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$919	$915	99.56	$657	$622	94.66	$639	$561	87.76	$598	$0	0.00	$106	$0	0.00	$2,920	$2,099	71.87
7607 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.			$3,142	$1,365	43.43	$19,688	$19,353	98.30	$23,334	$12,483	53.50	$25,229	$0	0.00	$1,765	$0	0.00	$73,158	$33,200	45.38
1 Elaborar 100 Porciento De Los Diagnósticos De Los Equipamientos A Intervenir	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	24.00	96.00	25.00			25.00			100.00	49.00	49.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$98	$98	99.97	$1,549	$295	19.02	$50	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1,707	$392	22.98

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

222 - Instituto Distrital de las Artes

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 100 Porciento De La Obra Civil De Reforzamiento Y Ampliación De Los Equipamientos Culturales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.02	0.02	100.00	22.98	22.98	100.00	40.00	21.00	52.50	32.00			5.00			100.00	44.00	44.00
		Recursos	$1	$1	100.00	$14,750	$14,553	98.66	$8,410	$7,901	93.95	$1,303	$0	0.00	$10	$0	0.00	$24,474	$22,455	91.75
3 Desarrollar 100 Porciento De La Interventoría A Los Contratos De Obra De Los Equipamientos Culturales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4.06	4.06	100.00	17.94	17.94	100.00	70.00	21.00	30.00	8.00			0.00		0.00	100.00	43.00	43.00
		Recursos	$127	$127	99.98	$1,238	$1,237	99.96	$1,339	$711	53.13	$828	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,532	$2,076	58.78
4 Realizar 100 Porciento De La Dotación De Suministros Y Servicio Para La Actualización Y Mantenimiento Especializado De Los Equipamientos Culturales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	14.48	14.48	100.00	10.00	10.00	100.00	30.00	18.00	60.00	45.52			0.00		0.00	100.00	42.48	42.48
		Recursos	$1,969	$228	11.59	$1,700	$1,700	100.00	$2,498	$2,055	82.27	$11,690	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,857	$3,983	22.31
5 Realizar 100 Porciento De Los Mantenimientos Preventivos Y Correctivos En Las Sedes Y Equipamientos Culturales A Cargo De La Entidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,044	$1,008	96.52	$1,902	$1,765	92.79	$9,538	$1,521	15.94	$11,359	$0	0.00	$1,745	$0	0.00	$25,589	$4,294	16.78
7614 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.			$16,434	$12,391	75.40	$13,102	$12,088	92.26	$25,571	$16,799	65.69	$23,753	$0	0.00	$16,929	$0	0.00	$95,790	$41,278	43.09
1 Realizar 200 Acciones Y Alianzas Para Apropiación De Los Equipamientos Culturales Con Artistas Locales, Líderes Territoriales Y Medios Comunitarios	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	75.00	85.00	113.33	135.00	137.00	101.48	150.00	133.00	88.67	155.00			200.00					0.00
		Recursos	$200	$200	100.00	$100	$100	100.00	$737	$732	99.33	$552	$0	0.00	$950	$0	0.00	$2,538	$1,032	40.64
2 Realizar 225 Recorridos , Formación De Públicos Y Actividades Para Acercarse A Los Entornos Y Conectarse Con La Relevancia De Los Equipamientos.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	100.00	90.00	90.00	190.00	201.00	105.79	210.00	216.00	102.86	215.00			225.00					0.00
		Recursos	$250	$250	100.00	$100	$100	100.00	$544	$516	94.94	$483	$0	0.00	$950	$0	0.00	$2,326	$866	37.24
3 Realizar 3310 Actividades De Programación Artística Y De Cultura Científica En Franjas Permanentes, Circuitos Y Temporadas.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	695.00	735.00	105.76	2,030.00	2,046.00	100.79	2,400.00	1,746.00	72.75	2,410.00			3,310.00					0.00
		Recursos	$11,684	$8,428	72.13	$6,967	$6,136	88.07	$17,964	$10,407	57.93	$17,064	$0	0.00	$8,814	$0	0.00	$62,494	$24,972	39.96
4 Realizar 165 Actividades De Innovación Para La Transformación Cultural: Clubes, Laboratorios Y Talleres De Arte Y Ciencia; Encuentros Colaborativos Y Desarrollo De Aplicativos Y Herramientas Para La Toma De Decisiones Y Para Equipamientos Sustentables.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	145.00	146.00	100.69	150.00	154.00	102.67	155.00	145.00	93.55	160.00			165.00					0.00
		Recursos	$200	$200	100.00	$150	$150	100.00	$543	$477	88.00	$492	$0	0.00	$1,173	$0	0.00	$2,557	$827	32.36
5 Mejorar 9 Procesos De Priorización Y Compra Y Mantenimientos Preventivos Y Correctivos A Las Dotaciones Especializadas De Los Equipamientos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	9.00	7.00	77.78	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00			9.00					0.00
		Recursos	$1,200	$1,134	94.47	$850	$820	96.49	$600	$79	13.10	$165	$0	0.00	$1,100	$0	0.00	$3,915	$2,032	51.91
6 Realizar 9 Acciones De Diseño E Implementación De Modelos De Gestión En Articulación Con Las Dependencias De Idartes Y Con Actores Claves Para La Consecución De Recursos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	9.00	7.00	77.78	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100.00	9.00			9.00					0.00
		Recursos	$2,900	$2,179	75.15	$4,935	$4,782	96.90	$5,184	$4,587	88.49	$4,998	$0	0.00	$3,942	$0	0.00	$21,959	$11,549	52.59
7625 Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.			$850	$849	99.93	$1,560	$1,539	98.66	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,410	$2,388	99.10
1 Alcanzar 121 Actividades Culturales Con Las Comunidades Para Establecer Diálogos Entorno A Idearios Comunes	Tipo de anualización Suma	Magnitud	40.00	41.00	102.50	80.00	80.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	121.00	121.00	100.00
		Recursos	$110	$110	100.00	$219	$219	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$329	$329	100.00
2 Realizar 9 Mesas Técnicas Intra-Institucionales Para La Articulación De La Oferta Territorial	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	9.00	9.00	100.00
		Recursos	$36	$36	100.00	$65	$65	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$100	100.00
3 Desarrollar .29 Estrategia Intercultural Para Fortalecer Los Diálogos Con La Ciudadanía En Sus Múltiples Diversidades Poblacionales Y Territoriales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.08	0.09	112.50	0.20	0.20	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.29	0.29	100.00
		Recursos	$652	$652	99.90	$1,086	$1,065	98.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,738	$1,717	98.77
4 Generar 1 Repositorios De Experiencias E Información De Público	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$19	$19	100.00	$95	$95	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$114	$114	100.00
5 Realizar 1 Sistema Integrado De Información Y Acciones De La Red De Equipamientos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$33	$33	100.00	$95	$95	99.87	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$127	$127	99.91
7909 Fortalecimiento de las culturas y procesos comunitarios artísticos en los territorios de Bogotá D.C			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,800	$1,720	95.57	$2,300	$0	0.00	$590	$0	0.00	$4,690	$1,720	36.68
1 Desarrollar 200 Actividades Para La Apropiación De Los Derechos Y Procesos Culturales Por Parte De La Ciudadanía Y Las Instituciones En Materia De Acceso Y Garantía.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	80.00	62.00	77.50	80.00			40.00			200.00	62.00	31.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$479	$465	97.05	$415	$0	0.00	$104	$0	0.00	$998	$465	46.61
2 Realizar 600 Actividades De Creación, Cocreación Y Circulación De Contenidos Artístico- Culturales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	250.00	116.00	46.40	215.00			135.00			600.00	116.00	19.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,127	$1,062	94.18	$1,718	$0	0.00	$417	$0	0.00	$3,262	$1,062	32.55
3 Generar 3 Documentos De Sistematización E Investigación De Los Procesos De Mediación, Transformación Y Memoria Cultural Del Programa En Los Territorios.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.90	90.00	1.00			1.00			3.00	0.90	30.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$193	$193	100.00	$168	$0	0.00	$69	$0	0.00	$430	$193	44.95
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			$707	$696	98.38	$960	$960	100.00	$1,100	$832	75.62	$900	$0	0.00	$554	$0	0.00	$4,221	$2,488	58.93
7598 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC			$707	$696	98.38	$960	$960	100.00	$1,100	$832	75.62	$900	$0	0.00	$554	$0	0.00	$4,221	$2,488	58.93
1 Desarrollar 16 Acciones De Formación Para El Fortalecimiento De Capacidades Y Competencias Para El Cierre De Brechas Y La Innovación Social.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	3.00	150.00	6.00	6.00	100.00	6.00	2.40	40.00	1.00			1.00			16.00	11.40	71.25
		Recursos	$141	$132	92.96	$200	$200	100.00	$300	$300	100.00	$246	$0	0.00	$123	$0	0.00	$1,010	$632	62.51
2 Realizar 16 Acciones Para La Reactivación, Descentralización Y Diversificación De La Circulación, A Través De Circuitos Locales, Nocturnos, Espacios Multifuncionales, Equipamientos Culturales Y Actividades En Espacio Público.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	3.00	150.00	6.00	6.00	100.00	6.00	5.05	84.17	1.00			1.00			16.00	14.05	87.81
		Recursos	$248	$248	100.00	$365	$365	100.00	$395	$395	100.00	$228	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,451	$1,008	69.45

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

222 - Instituto Distrital de las Artes

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Ejecutar 16 Acciones De Articulación Para El Desarrollo De Territorios Artísticos Y Culturales A Través Del Fomento En Red, Fortalecimiento Organizativo Y Trabajo Colaborativo En Entornos Comunitarios, Para La Sostenibilidad Y Reactivación Del Ecosistema Artístico.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	2.00	3.00	150.00	5.00	5.00	100.00	6.00	0.80	13.33	2.00			1.00			16.00	8.80	55.00
		Recursos	$248	$246	99.40	$306	$306	100.00	$345	$77	22.26	$327	$0	0.00	$216	$0	0.00	$1,441	$629	43.64
4 Generar 4 Acciones De Identificación Y Diagnóstico Y Caracterización De Las Dinámicas Del Ecosistema Artístico, Prácticas Sostenibles, Redes Colaborativas, Mapeo De Agentes, Circuitos Locales Y Entornos Comunitarios.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.70	70.00	0.50			0.00		0.00	4.00	3.20	80.00
		Recursos	$71	$71	100.00	$89	$89	100.00	$60	$60	100.00	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$319	$220	68.80
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$372	61.94	$500	$0	0.00	$288	$0	0.00	$2,811	$1,767	62.86
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$372	61.94	$500	$0	0.00	$288	$0	0.00	$2,811	$1,767	62.86
7571 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá			$497	$470	94.52	$925	$925	100.00	$600	$372	61.94	$500	$0	0.00	$288	$0	0.00	$2,811	$1,767	62.86
1 Desarrollar 5 Procesos De Circuitos Artísticos Y Culturales Comunitarios, Espacios Polifónicos De Acercamiento Y Diálogo, Que Incluyen La Creación, Circulación, Formación, Apropiación, Investigación Y Encuentro Entre Diferentes Actores Sociales, En Territorios De Vulnerabilidad.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00			5.00	2.70	54.00
		Recursos	$178	$178	100.00	$136	$136	100.00	$360	$360	100.00	$227	$0	0.00	$105	$0	0.00	$1,006	$673	66.97
2 Promover 45 Apoyos A Iniciativas Artísticas Y Culturales Comunitarias Y Diálogos De Saberes.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	16.00	0.77	4.81	7.00			4.00			45.00	18.77	41.71
		Recursos	$153	$144	94.39	$210	$210	100.00	$30	$0	0.00	$100	$0	0.00	$94	$0	0.00	$587	$354	60.37
3 Realizar 26 Actividades Las Cuales Incluyen Laboratorios De Creación Artística, Festival Arte Y Memorias Sin Fronteras Y Publicaciones.	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	15.00	15.00	100.00	5.00	1.58	31.60	3.00			1.00			26.00	18.58	71.46
		Recursos	$167	$148	88.80	$580	$580	100.00	$210	$12	5.70	$173	$0	0.00	$89	$0	0.00	$1,219	$739	60.68
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$7,464	$6,693	89.67	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$16,418	84.76	$19,206	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$66,485	$40,563	61.01
56 Gestión Pública Efectiva			$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$16,418	84.76	$19,206	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$62,692	$36,770	58.65
7902 Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá			$3,671	$2,900	79.00	$17,845	$17,452	97.80	$19,370	$16,418	84.76	$19,206	$0	0.00	$2,600	$0	0.00	$62,692	$36,770	58.65
1 Alcanzar 3550000 Número Usuarios En Redes Sociales	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	1,985,000.00	2,109,365.00	106.27	2,285,000.00	2,285,008.00	100.00	2,700,000.00	2,546,158.00	94.30	3,200,000.00			3,550,000.00					0.00
		Recursos	$241	$211	87.41	$359	$359	100.00	$609	$529	86.75	$355	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,665	$1,098	65.97
2 Lograr 20250 Número Apariciones En Medios De Comunicación	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	600.00	1,538.00	256.33	4,050.00	4,050.00	100.00	7,500.00	6,140.00	81.87	7,000.00			1,100.00			20,250.00	11,728.00	57.92
		Recursos	$260	$260	100.00	$1,276	$1,276	100.00	$416	$391	93.94	$690	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,743	$1,928	70.28
3 Lograr 11339683 Número Visitas En La Página Web	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	800,000.00	899,683.00	112.46	2,680,000.00	2,691,647.00	100.43	3,880,000.00	3,376,502.00	87.02	3,880,000.00			88,036.00			11,339,683.00	6,967,832.00	61.45
		Recursos	$194	$165	85.36	$500	$497	99.41	$428	$391	91.21	$246	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,468	$1,052	71.70
4 Alcanzar 100 Porcentaje De Implementación Del Mipg Que Permita Integrar Los Sistemas De Desarrollo Administrativo Y Gestión De Calidad Y Su Articulación Con El Sistema De Control Interno	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	72.00	72.00	100.00	80.00	80.00	100.00	88.00	85.60	97.27	95.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,501	$1,405	93.60	$7,174	$7,085	98.76	$9,484	$7,685	81.03	$7,531	$0	0.00	$2,000	$0	0.00	$27,690	$16,175	58.41
5 Lograr, Diseñar E Implementar El 100 Porcentaje De La Estratégia De Comunicación Interna Y Externa	Tipo de anualización: Suma	Magnitud	15.00	15.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.74	74.96	25.00			10.00			100.00	58.74	58.74
		Recursos	$250	$236	94.72	$562	$536	95.36	$1,216	$1,022	84.01	$256	$0	0.00	$300	$0	0.00	$2,584	$1,794	69.43
6 Integrar 100 Porcentaje De Los Sistemas De Información De La Entidad Para Aseguramiento Y Flujo De Datos	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	33.30	33.30	100.00	58.30	58.30	100.00	83.30	52.06	62.50	91.60			100.00					0.00
		Recursos	$906	$473	52.25	$2,958	$2,684	90.75	$2,202	$1,599	72.61	$1,562	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,628	$4,756	62.36
7 Diseñar 100 Porcentaje De Un Sistema De Aprendizaje Por Enfoques Que Promueva La Apropiación De La Comunidad Institucional	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	50.00	50.00	100.00	70.00	63.84	91.20	90.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$16	$15	94.53	$30	$30	100.00	$30	$0	0.00	$0	$0	0.00	$76	$45	59.33
8 Mantener En 34 Número Sedes Y Escenarios La Operación Eficiente Y Oportuna En La Entidad, Mediante Provisión De Servicios Y Aseguramiento Para Las Sedes Y Escenarios A Cargo De La Entidad	Tipo de anualización: (*) Constante	Magnitud	34.00	34.00	100.00	34.00	34.00	100.00	34.00	34.00	100.00	34.00			34.00					0.00
		Recursos	$319	$149	46.61	$5,000	$5,000	99.99	$4,984	$4,772	95.75	$8,535	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,839	$9,921	52.66
57 Gestión Pública Local			$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
7622 Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.			$3,793	$3,793	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,793	$3,793	100.00
1 Alcanzar 2600000 Usuarios En Redes Sociales Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
2 Lograr 1000 Apariciones En Medios De Comunicación Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	1,000.00	912.00	91.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$40	$40	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$40	100.00
3 Lograr 610000 Visitas En La Página Web Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización: (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

222 - Instituto Distrital de las Artes

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Alcanzarel 18 Porciento De Implementación Del Mipg Que Permita Integrar Los Sistemas De Desarrollo Administrativo Y De Gestión De Calidad Y Su Articulación Con El Sistema De Control Interno Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	18.00	18.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$385	$385	99.96	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$385	$385	99.96
5 Lograr, Diseñar E Implementar El 100 Porciento De La Estratégia De Comunicación Interna Y Externa Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
6 Integrar El 100 Porciento De Los Sistemas De Información De La Entidad Para Aseguramiento Y Flujo De Datos Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
7 Diseñar El 100 Porciento De Un Sistema De Aprendizaje Por Enfoques Que Promueva La Apropiación De La Comunidad Institucional Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
8 Mantener En 34 Sedes Sedes Y Escenarios La Operación Eficiente Y Oportuna En La Entidad Mediante Provisión De Servicios Y Aseguramiento Para Las Sedes Y Escenarios A Cargo De La Entidad Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	34.00	34.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$3,369	$3,369	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,369	$3,369	100.00
TOTAL ENTIDAD 222-INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES			$82,614	$71,920	87.06	$150,450	$141,509	94.06	$177,077	$138,631	78.29	$197,097	$0	0.00	$78,797	$0	0.00	$686,035	$352,060	51.32

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$59,554	$54,635	91.74	$50,999	$0	0.00	$56,112	$0	0.00	$233,529	$115,911	49.63
52 Integración regional, distrital y local			$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$38,300	$34,661	90.50	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$154,121	$66,774	43.33
7775 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales			$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$38,300	$34,661	90.50	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$154,121	$66,774	43.33
1 Prestar Servicios De Gestión Y/U Operaci 20 Entidades Territoriales Prestar Los Servicios De Gestión Y/U Operación Castastral Multipropósito A 20 Entidades Territoriales.	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	15.00	15.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			20.00	17.00	85.00
	Suma	Recursos	$3,435	$1,493	43.45	$32,481	$30,620	94.27	$38,300	$34,661	90.50	$37,239	$0	0.00	$42,665	$0	0.00	$154,121	$66,774	43.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No se ha contratado con nuevos entes territoriales, se viene desarrollando agenda comercial con municipios que estarían interesados en adelantar actualización catastral en la vigencia 2022. Se desarrolla el proceso de ejecución de los contratos vigentes: Avances y Logros: En lo corrido del cuatrienio se viene prestando el servicio de operación y/o operación catastral en 17 entidades territoriales: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Palmira, Armenia, Cartagena, Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San Antonio del Tequendama, Apulo, Subachoque, Anolaima,Tocaima, Anapoima y Facatativá La actualización realizada en Palmira, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa contribuyen con el recaudo de impuesto predial que supera el 75%, incluye a la base los predios que no aportaban con las finanzas de sus municipios, logrando más equidad. Pereira y Dos quebradas se esta en proceso de cierre de convenio. Se avanza renovación predial en Armenia, Cartagena y 11 municipios de Cundinamarca para ello se ha venido generando la captura, análisis y procesamiento de información, de acuerdo a las etapas diseñadas en cada entidad..																			
53 Información para la toma de decisiones			$5,309	$4,437	83.58	$16,002	$15,466	96.65	$13,547	$12,530	92.50	$9,881	$0	0.00	$7,180	$0	0.00	$51,918	$32,433	62.47
7839 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones			$4,708	$3,985	84.63	$5,257	$4,931	93.81	$4,547	$3,712	81.63	$3,317	$0	0.00	$3,904	$0	0.00	$21,733	$12,628	58.10
1 Actualizar El 90 % De Las Capas De Información Geográfica Durante El Cuatrienio, Fortaleciendo La Infraestructura De Datos Espaciales Del Distrito Capital - Ideca	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	12.00	133.33	22.00	29.92	136.00	22.00	21.41	97.32	22.00			7.08			90.00	63.33	70.37
	Suma	Recursos	$3,939	$3,224	81.84	$3,099	$3,099	99.98	$1,824	$1,519	83.27	$793	$0	0.00	$2,175	$0	0.00	$11,831	$7,842	66.28
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han actualizado setenta y tres (73) capas de información geográfica de las 75 programadas.Cuatro (4) datos de Secretaria Distrital de Ambiente; un (1) dato de Secretaría Distrital de Gobierno; tres (3) de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte; cuatro (4) de la Caja de Vivienda Popular; seis (6) de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; tres (3) de la Secretaría Distrital de la Mujer; seis (6) de la Secretaría de Educación del Distrito cuarenta y tres (43) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; tres (3) del Instituto Distrital de las Artes																			
2 Implementar Al 100 % Un Esquema De Analítica De Datos Para Facilitar La Toma De Decisiones De Gobierno En El Marco De Bogotá Como Territorio Inteligente (Smart City)	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	16.98	84.90	20.00	18.02	90.10	23.02			20.00			100.00	55.00	55.00
	Suma	Recursos	$769	$761	98.90	$1,476	$1,357	91.94	$2,183	$1,801	82.51	$1,044	$0	0.00	$1,199	$0	0.00	$6,672	$3,919	58.74
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En relación con los casos de uso: El avance corresponde a la etapa de diseño del piloto de web scrapping para ofertas inmobiliarias Observatorio Técnico Catastral de la UAECD. En cuanto al caso de uso con la Secretaría Distrital de Hacienda se realizó la entrega del análisis del recaudo y se trabajará en la implementación de la propuesta de automatización. Asimismo, el caso de uso con Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP se realizó el cálculo de variables en GCP se genera tabla maestra y se inicia el cálculo del indicador.																			
3 Incrementar En 10 % El Número De Usuarios Que Ingresa Anualmente A Las Plataformas Tecnológicas De La Ide De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	9.23	92.30	10.00	7.84	78.40	10.00			10.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$0	$0	0.00	$682	$476	69.78	$540	$392	72.52	$1,480	$0	0.00	$529	$0	0.00	$3,231	$867	26.85
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De conformidad con las cifras reportadas en el monitoreo de las plataformas tecnologicas a la fecha se cuenta con las siguientes cifras en Mapas Bogotá con 1.057.985 usuarios, Plataforma de Información Geográfica con 234.402 usuarios, Plataforma de Datos Abiertos con 120.827 usuarios. Total acumulado de1.413.214 usuarios en las plataformas tecnológicas de IDECA. De los 1.801.931 usuarios programados para el año el nivel de avance corresponde al 78.43% de la meta de la vigencia.																			
7840 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.			$600	$452	75.32	$10,745	$10,534	98.04	$9,000	$8,819	97.99	$6,564	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$30,185	$19,805	65.61
1 Realizar La Actualización Catastral Del 100 % De Los Predios Del Distrito Con Enfoque Multipropósito (Urbana Y Rural Con Características Urbanas).	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.00	87.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$10,359	$10,148	97.97	$8,456	$8,275	97.86	$6,564	$0	0.00	$3,276	$0	0.00	$28,656	$18,423	64.29
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De enero a septiembre se ha avanzado en la ejecución de las actividades así: Reconociendo 26.081 predios de 30.000 programados. Incorporando 30.520 predios nuevos de 35.000 estimados Actualizando juridicamente 99.258 predios de 90.000 programados. Atendiendo 12.224 radicaciones de 12.200 proyectadas. Avanzando en un 61% de lo ejecutado en las actividades económicas.																				
2 Realizar La Actualización Catastral Del 100 % De Los Predios Rurales Del Distrito Con Enfoque Multipropósito, De Acuerdo Con Los Sectores Definidos En Cada Vigencia.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14.00	14.20	101.43	85.80	84.30	98.25	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	98.50	98.50
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$386	$386	100.00	$544	$544	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$930	$930	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De enero a septiembre se han reconocido 39.483 héctareas rurales, equivalentes a 6.396 predios. Especificamente en septiembre se reconocieron 6.932 héctareas equivalentes a 1.963 predios.																				
3 Realizar El Pre-Reconocimiento Del 100 % De Los Predios Del Distrito Con Enfoque Multipropósito (Urbana Y Rural Con Características Urbanas)	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos	$600	$452	75.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$452	75.32
56 Gestión Pública Efectiva			$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$7,707	$7,443	96.58	$3,879	$0	0.00	$6,267	$0	0.00	$27,490	$16,704	60.76
7841 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD			$2,536	$2,368	93.40	$7,102	$6,892	97.05	$7,707	$7,443	96.58	$3,879	$0	0.00	$6,267	$0	0.00	$27,490	$16,704	60.76

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Contar Con El 100 % Del Hardware, Software Y Redes Que Permitan Fortalecer La Arquitectura Tecnologica Base.	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	9.00	100.00	31.00	31.00	100.00	33.00	33.00	100.00	21.00			6.00			100.00	73.00	73.00
	Suma	Recursos	$1,163	$1,163	99.97	$4,132	$4,132	100.00	$3,485	$3,471	99.58	$1,126	$0	0.00	$1,757	$0	0.00	$11,664	$8,766	75.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se viene ejecutando las labores de gestión y soporte tecnológico de la UAECD en un 100%. Acciones de soporte, gestión de información y acciones de mejoramiento de los sistemas catastrales se están desarrollando, toda vez que s eha logrado contar con la totalidad de herramientas requeridas en l avigencia para garantizar el servicio óptimo de la UAECD.																				
2 Ejecutar El 95 % Del Plan De Sostenibilidad De Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	91.00	100.00	109.89	92.00	92.00	100.00	93.00	65.93	70.89	94.00			95.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$191	$191	100.00	$942	$893	94.83	$2,338	$2,192	93.76	$1,488	$0	0.00	$2,094	$0	0.00	$7,052	$3,276	46.45
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se formuló el plan de sostenibilidad para 2022, el cual fue aprobado en enero por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Formalizado el grupo de gestores de integridad resolución 0191 del 18 de marzo de 2022. Desarrollo jornadas de inducción y reinducción y se ha dado cumplimiento al plan de formación, capacitación, al plan de bienestar de la unidad.Se desarrolla la medición de impacto de las actividades de medicina preventiva desde el punto de vista de los Sst.VigiEpidemiológica de Riesgo psicosocial y Riesgo osteomuscular, se calculó un 100% de valoraciones. Se formularon y aprobaron los planes de participación ciudadana, asi como el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, los cuales se han venido desarrolando de acuerdo con lo programado. Se avanzó en la definición de los planes detallados con los equipos de los diferentes proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2022, Se formularon los lineamientos teniendo como documento de consulta y soporte, la Guía para Compras Públicas Sostenibles de la Secretaría Distrital de Ambiente 2019 y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Ambiente de Colombia Compra Eficiente. Se obtuvo un resultado del indice de desarrollo institucional de 98,1 aumentando en 0,9 respecto ala vigencia anterior. Se publica el manual de contratación, se realizó capacitación de actualización con los abogados que realizan defensa judicial, cumpliendo con lo requerido en la norma, se anexa lista de asistencia. Se actualiza el esquema de publicación respecto al numeral 7.1.9 Indicadores y resultados de operaciones estadisticas.																				
3 Atender El 100 % De Usuarios Por Los Diferentes Canales Dispuestos Por La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.64	98.64	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$26	$26	100.00	$596	$596	100.00	$1,119	$1,069	95.55	$974	$0	0.00	$1,114	$0	0.00	$3,828	$1,691	44.17
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el período de enero a septiembre de 2022 se han atendido 169.321 solicitudes de usuarios de un total de 171.658 solicitudes recibidas, para una avance del 98,64%																				
4 Racionalizar El 100 % De Los Tramites Priorizados De La Unidad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00	40.00	34.00	85.00	38.00			6.00			100.00	50.00	50.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$141	$136	96.70	$218	$207	95.07	$165	$0	0.00	$279	$0	0.00	$802	$343	42.81
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han atendido requerimientos para mejorar aplicativos como el de avalúos comerciales, aplicativo FOCA, spoffy para nomenclatura, mejora en Gesto GO catastral. Logrando un avance del 85%																				
5 Suscribir Anualmente 4 Convenios Y/O Contratos Interadministrativos Con Entidades Públicas O Privadas En Desarrollo De La Actividad Misional Y Comercial De La Entidad.	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	6.00	150.00	4.00	2.00	50.00	4.00			4.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,156	$989	85.56	$1,290	$1,134	87.92	$547	$505	92.24	$127	$0	0.00	$1,024	$0	0.00	$4,144	$2,628	63.42
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Al corte de septiembre 2022 se han firmado dos (2) contratos con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU																				
TOTAL ENTIDAD 226-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL			$11,280	$8,298	73.56	$55,585	$52,978	95.31	$59,554	$54,635	91.74	$50,999	$0	0.00	$56,112	$0	0.00	$233,529	$115,911	49.63

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$4,816	71.44	$5,450	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$18,446	$8,272	44.84
33 Más árboles y más y mejor espacio público			$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$4,816	71.44	$5,450	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$18,446	$8,272	44.84
7903 Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota			$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$4,816	71.44	$5,450	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$18,446	$8,272	44.84
1 Intervenir 116500 Metros2 De Espacio Publico De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30,000.00	31,159.60	103.87	50,800.00	27,844.21	54.81	30,000.00			4,540.40			116,500.00	59,003.81	50.65
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte 30 de septiembre se han intervenido 27.844,21 m2 de espacio público, en donde se efectuaron obras de mantenimiento rutinario en 20.143,74 m2, que corresponden a 41 segmentos terminados, estas intervenciones se realizaron en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolivar, Chapinero y Bosa. Asi mismo, se efectuaron mantenimientos periódicos en 7.700,47 m2 correspondientes a 28 segmentos terminados, con intervenciones en las localidades de Chapinero, Kennedy, Suba, Usaquén, Bosa y Santa fe.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$4,008	$3,456	86.22	$6,742	$4,816	71.44	$5,450	$0	0.00	$2,246	$0	0.00	$18,446	$8,272	44.84
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$120,596	80.50	$197,922	$0	0.00	$81,093	$0	0.00	$600,756	$280,426	46.68
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$120,596	80.50	$197,922	$0	0.00	$81,093	$0	0.00	$600,756	$280,426	46.68
7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá			$45,946	$40,135	87.35	$125,992	$119,694	95.00	$149,804	$120,596	80.50	$197,922	$0	0.00	$81,093	$0	0.00	$600,756	$280,426	46.68
1 Conservar 1502.95 Km Carril De La Malla Vial Local E Intermedia Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	219.26	228.54	104.23	410.08	380.80	92.86	447.75	391.33	87.40	444.86			1.00			1,502.95	1,000.67	66.58
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantó la intervención de 391.33 km carril de Malla Vial Local e Intermedia (MVL - MVI) en las diferentes localidades del Distrito Capital, representado en 361,63 km carril de vigencia y 29,70 km carril de reservas. Se han intervenido 2,380 segmentos con la siguiente distribucion en las localidad del Distrito: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolivar, Engativa, Fontibon, Kennedy, Los Martires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquen y Usme. Se han tapado en total 273.881 huecos en todas las intervenciones de la entidad en el Distrito Capital. Con lo anterior, la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 5.400.845 personas, lo que representa el 75,21% de la población de Bogotá, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando, las condiciones de movilidad y seguridad.	Suma	Recursos	$38,336	$32,996	86.07	$88,609	$82,313	92.89	$100,505	$77,864	77.47	$156,600	$0	0.00	$58,623	$0	0.00	$442,673	$193,173	43.64
2 Conservar 94.43 Km Carril De La Malla Vial Arterial Del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales E Implementar Obras De Bioingeniería.	Tipo de anualización	Magnitud	8.85	14.11	159.44	20.00	19.54	97.70	29.00	22.56	77.79	20.00			11.78			94.43	56.21	59.53
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ejecutaron 22.56 Km/Carril de obra en la Malla Vial Arterial (MVA) en las diferentes localidades del Distrito Capital. Las intervencion en la Malla Vial Arterial se realizaron en las localidad de: Puente Aranda, Barrios Unidos, Engativa, Fontibon, Kennedy, Los Martires, Rafael Uribe Uribe, Suba, Teusaquillo, Usaquen y Usme.	Suma	Recursos	$6,934	$6,522	94.06	$17,030	$17,030	100.00	$29,321	$24,556	83.75	$22,678	$0	0.00	$7,875	$0	0.00	$83,838	$48,108	57.38
3 Definir E Implementar 1 Estrategias De Cultura Ciudadana Para El Sistema De Movilidad, Con Enfoque Diferencial, De Género Y Territorial.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.21	84.00	0.40			0.00		0.00	1.00	0.56	56.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron acciones asociadas al Objetivo 1, en la actividad: Campaña ahora somos más ciudadanos, se hizo una recopilación de las piezas publicitarias de los reportajes a los colaboradores de obra donde se resalta su labor. En cuanto al Objetivo 2, se continuo con la socialización de Charlas sobre el respeto y la prudencia en los frentes de obra, ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bosa, Fontibón y Puente Aranda. De manera virtual se realizó una charla ante el grupo de residentes sociales pertenecientes a la Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario (GASA). Otra de las acciones de esta actividad se basó en la prevención de la violencia hacia las mujeres en el espacio público donde se realizaron charlas por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer en los frentes de obra ubicados en las localidades de Fontibón, Suba, Rafael Uribe y Puente Aranda. Otra de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objetivo 2, es Humanizando la labor del personal en obra, en la cual se implementaron los rituales de inicio y fin en el frente de obra ubicado en el barrio Centenario/ Santiago Pérez perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe y donde también se aplicaron las encuestas de percepción ciudadana sobre el desarrollo de las obras y las encuestas de percepción de riesgo y percepción de seguridad en el desempeño de su rol en obra. Con respecto a las actividades transversales, se destaca la asistencia a la mesa intersectorial de cultura ciudadana, así como a la segunda mesa Institucional Ampliada de la estrategia SOMOS. Finalmente, se esta avanzando en el desarrollo del componente nuevo dentro de la estrategia de cultura ciudadana asociado a la conservación de la malla vial y la influencia de las personas en el deterioro de las vías.	Suma	Recursos	$19	$19	100.00	$130	$129	99.41	$186	$186	100.00	$320	$0	0.00	$0	$0	0.00	$655	$334	51.00
4 Conservar 85.56 Km De Cicloinfraestructura Del Distrito Capital	Tipo de anualización	Magnitud	7.00	8.73	124.71	25.50	27.53	107.96	20.30	19.66	96.85	28.00			1.00			85.56	55.92	65.36
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ejecutaron 19.66 Km de la Cicloinfraestructura, dentro de las principales localidad intervenidas son Engativa, Kennedy, Fontibon y Bosa.	Suma	Recursos	$323	$303	93.81	$12,571	$12,571	100.00	$10,926	$10,627	97.26	$9,112	$0	0.00	$11,649	$0	0.00	$44,582	$23,501	52.72
5 Mejorar 34 Km Carril De Vias Rurales Del Distrito Capital E Implementar Obras De Bioingeniería	Tipo de anualización	Magnitud	1.44	2.70	187.50	7.00	7.18	102.57	9.50	8.16	85.89	10.00			4.62			34.00	18.04	53.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ejecutaron 8,16 Km/Carril de obra en la Malla Rural en las diferentes localidades del Distrito Capital. Se realizaron intervenciones en las vias rurales de: La Troncal Bolivariana. Usme: Pasquilla, Quiba y el Tuno. Ciudad Bolivar: El Mochuelo Suba: Santa Cecilia, Ciudad Bolivar Quimba Alto.	Suma	Recursos	$335	$295	88.06	$7,651	$7,651	100.00	$8,865	$7,363	83.05	$9,211	$0	0.00	$2,946	$0	0.00	$29,009	$15,309	52.77
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$23,974	82.83	$31,738	$0	0.00	$28,172	$0	0.00	$120,192	$52,166	43.40
56 Gestión Pública Efectiva			$7,377	$5,803	78.67	$23,962	$22,388	93.43	$28,943	$23,974	82.83	$31,738	$0	0.00	$28,172	$0	0.00	$120,192	$52,166	43.40
7859 Fortalecimiento Institucional			$4,137	$3,224	77.93	$18,147	$17,543	96.67	$22,586	$18,962	83.95	$24,512	$0	0.00	$21,410	$0	0.00	$90,793	$39,729	43.76

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Aumentar 89.43 Puntos El Índice De Satisfaccion Al Usuario	Tipo de anualización	Magnitud	85.43	95.40	111.67	86.43	86.00	99.50	87.43	85.20	97.45	88.43			89.43					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El resultado acumulado de las encuestas de satisfacción de partes interesadas es de 85,20% para el tercer trimestre del 2022 donde se encuestaron 3.229 personas que corresponden a: 2.513 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 263 colaboradores de UMV, y 453 ciudadanos. De los cuales 2.751 (85,20%) se encuentran satisfechos, 477 (14,77%) se encuentran insatisfechos y 1 (0.03%) no responden. Estos resultados se miden mediante la integración y ponderación de las siguientes encuestas: * IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas, cuyo objetivo es medir la satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas. * DESI-FM-014 Encuesta de satisfacción de cliente interno, el objetivo de esta encuesta es medir la satisfacción del cliente interno con las herramientas brindadas por la entidad para realizar su labor. * APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide la satisfacción de los ciudadanos, frente a la claridad de las respuestas a las PQRSFD, con el fin de implementar acciones de mejoramiento en la gestión de la Entidad. Los beneficios de aplicar esta herramienta, nos permite medir la satisfacción ciudadana del usuario beneficiario, colaborador y ciudadano, es un ejercicio constante para identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora, y necesidades de los grupos de valor y de esta manera evidenciar una buena confianza de los ciudadanos con la unidad por su gestión en la conservación de la malla vial, acceso a la información, y las interacciones con sus grupos de valor.	(*) Creciente	Recursos	$4	$4	99.77	$142	$114	80.75	$450	$81	17.98	$659	$0	0.00	$824	$0	0.00	$2,080	$200	9.61
2 Fortalecer 1 Sistema Un Sistema De Gestión Para La Uaermv	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del fortalecimiento institucional se llevaron a cabo las siguientes actividades: -Se elaboró la política de responsabilidad social, se realizó la sensibilización acerca de la diversidad e igualdad de derechos, grupos étnicos e inclusión y se llevó a cabo la Jornada de Adopción Animal en alianza con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. -Se adelantaron mesas de trabajo virtual con Pacto Global en donde expusieron temas en derechos humanos y empresa, así como la debida diligencia en DDHH integrando temas anticorrupción, se realizó el primer contacto y mesa de trabajo con 3 Gobernadores indígenas pertenecientes a los cabildos Wayuu e Inga. -Para la gestión de proyectos se han realizado actividades relacionadas con la identificación del nivel de madurez de la entidad en gestión de proyectos, análisis de brechas de la entidad en gestión de proyectos, identificación y definición de la PMO que requiere la entidad de acuerdo con sus necesidades, identificación de las expectativas de los interesados frente a la PMO, ajustes al procedimiento Gestión de iniciativas y proyectos de mejora o proyectos de investigación y sus respectivos formatos. -Se han realizado 5 informes de seguimiento a los proyectos de inversión, en las cuales se exponen los avances, físicos y presupuestales (vigencia, pasivos y reservas), y las alertas y oportunidades de mejora. -Con referencia al rediseño institucional, fueron gestionados los recursos financieros en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en la Secretaría Distrital de Hacienda, obteniendo la financiación del 25% de la propuesta inicialmente realizada. -Se realizó un primer intercambio de experiencias y buenas prácticas de proyectos en cicloinfraestructura sostenible urbana con la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México.	(*) Constante	Recursos	$3,476	$2,977	85.64	$8,599	$8,322	96.78	$11,474	$10,425	90.86	$10,757	$0	0.00	$10,446	$0	0.00	$44,752	$21,724	48.54
3 Adecuación Y Mantenimiento De 2 Sedes De La Uaermv	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.47	0.47	100.00	0.55	0.41	74.55	0.55			0.38			2.00	0.93	46.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentran en ejecución los contratos relacionados con el arrendamiento de la sede operativa, este proceso incluye vigencias futuras 2023; así como el de construcción de pozos profundos; vigilancia de las sedes de la entidad y el de elementos de ferretería. Están publicados los procesos relacionados con diagnóstico estructural de las pasarelas y pasamanos, la consultoría para el diseño de la red eléctrica interna, el mejoramiento de acometidas eléctricas interna, la construcción de cuarto de bombas de la red contraincendios y se está en estructuración el proceso relacionado con el mobiliario de oficina para el laboratorio de la sede producción.	Suma	Recursos	$657	$243	36.98	$9,407	$9,106	96.80	$10,662	$8,456	79.31	$13,096	$0	0.00	$10,140	$0	0.00	$43,962	$17,805	40.50
7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital			$3,240	$2,579	79.61	$5,815	$4,845	83.33	$6,356	$5,013	78.86	$7,226	$0	0.00	$6,762	$0	0.00	$29,399	$12,437	42.30
1 Aumentar En 50 Puntos Porcentuales El Nivel De Modernización De La Infraestructura Tecnológica De La Uaermv.	Tipo de anualización	Magnitud	7.00	7.00	100.00	11.50	11.50	100.00	12.50	6.50	52.00	12.00			7.00			50.00	25.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantó la siguiente contratación: Licencias geográficas para garantizar la información necesaria en las actividades relacionadas con la planeación misional, alquiler de los equipos de cómputo para el fortalecimiento institucional. Inicia el proceso de contratación: Mesa de ayuda la cual aportará al fortalecimiento de infraestructura de la entidad ya que ofrecería un módulo integral de inventario de elementos tecnológicos y un módulo para atención remota desde la mesa de ayuda. Elementos de seguridad como control de acceso seguro a la red tecnológica, seguridad perimetral tipo WAF para la arquitectura de nube, seguridad perimetral tipo NGFW, seguridad para proteger los buzones de correo. Finalmente, para garantizar la continuidad de los servicios de la infraestructura tecnológica se realizan seguimientos a las redes y comunicaciones, atención de la mesa de ayuda, servicios en la nube y seguridad informática.	Suma	Recursos	$2,099	$2,071	98.66	$3,046	$2,834	93.05	$3,794	$2,473	65.18	$4,442	$0	0.00	$5,055	$0	0.00	$18,436	$7,379	40.02
2 Realizar 4 Actualizaciones Del Plan Estratégico De Tecnologías De La Información - Peti De La Uaermv	Tipo de anualización	Magnitud	0.80	0.80	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00			0.20			4.00	2.30	57.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizar la etapa de planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 5 lo que contribuiría a Construir una entidad más digital, eficiente e innovadora a través del fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y actualmente se están trabajando en todas las actividades previas que se requieren para la actualización del PETI vigencia 2023. El PETI tiene un cumplimiento de actividades del 81%, acorde al cronograma establecido.	Suma	Recursos	$34	$34	100.00	$415	$415	100.00	$553	$553	100.00	$437	$0	0.00	$412	$0	0.00	$1,851	$1,002	54.13
3 Implementar 50 Funcionalidades En Cinco (5) De Los Sistemas De Información De La Uaermv.	Tipo de anualización	Magnitud	4.50	4.50	100.00	13.50	13.50	100.00	13.00	10.25	78.85	12.00			7.00			50.00	28.25	56.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la implementación de las funcionalidades de los sistemas de información, se han desarrollado las siguientes actividades:	Suma	Recursos	$1,106	$474	42.83	$2,354	$1,596	67.81	$2,009	$1,987	98.86	$2,348	$0	0.00	$1,295	$0	0.00	$9,112	$4,057	44.52

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL ENTIDAD 227-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	$53,323	$45,939	86.15	$153,962	$145,538	94.53	$185,489	$149,387	80.54	$235,110	$0	0.00	$111,511	$0	0.00	$739,394	$340,864	46.10

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$400	$400	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,900	$900	47.37
01 Subsidios y transferencias para la equidad			$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$400	$400	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,900	$900	47.37
7660 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá			$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$400	$400	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,900	$900	47.37
1 Otorgar 12500 Subvenciones O Ayudas A La Población Vulnerable Que Cumplan Los Requisitos, Para Acceder A Los Servicios Funerarios Del Distrito	Tipo de anualización	Magnitud	1,390.00	1,390.00	100.00	3,396.00	3,208.00	94.46	5,500.00	4,261.00	77.47	2,402.00			0.00		0.00	12,500.00	8,859.00	70.87
	Suma	Recursos	$400	$400	100.00	$100	$100	100.00	$400	$400	100.00	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,900	$900	47.37
2 Desarrollo De 4 Campañas Para Incentivar Un Cambio Cultural Orientado Al Uso De La Cremacio¿N Como Servicio De Destino Final	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00			0.00		0.00	4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	100.00
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$82,432	$37,612	45.63	$126,099	$106,539	84.49	$131,773	$53,480	40.59	$103,670	$0	0.00	$30,947	$0	0.00	$474,921	$197,631	41.61
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos			$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$2,319	19.65	$7,511	$0	0.00	$2,485	$0	0.00	$33,388	$10,273	30.77
7644 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá			$4,695	$3,198	68.11	$6,895	$4,756	68.97	$11,803	$2,319	19.65	$7,511	$0	0.00	$2,485	$0	0.00	$33,388	$10,273	30.77
1 Ampliar El 50 Por Ciento De La Capacidad Ide La Capacidad Instalada De Bo¿Vedas, Osarios Y Cenizarios En Los Cementerios Distritales.	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	1.00	16.67	5.00	2.45	49.00	2.00			22.00			22.55			50.00	3.45	6.90
	Suma	Recursos	$1,285	$389	30.26	$3,662	$1,919	52.40	$9,359	$136	1.45	$1,311	$0	0.00	$793	$0	0.00	$16,410	$2,444	14.89
2 Fortalecer 100 Por Ciento La Gestio¿N Para Realizar Proyectos De Revitalizacio¿N, Modernizacio¿N, Regularizacio¿N, Desarrollo, Ampliacio¿N, Adecuacio¿N Y/O Restauracio¿N De Los Servicios Funerarios En Los Cementerios	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$2,334	$1,758	75.32	$1,515	$1,190	78.55	$378	$203	53.72	$4,200	$0	0.00	$975	$0	0.00	$9,401	$3,150	33.51
3 Mejorar 100 Por Ciento La Interventoria Y Supervisio¿N Prestacio¿N Del Servicio Funerario En Los Equipamientos Del Distrito	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,077	$1,051	97.65	$1,718	$1,647	95.86	$2,066	$1,981	95.88	$2,000	$0	0.00	$717	$0	0.00	$7,577	$4,679	61.75
4 Realizar 2 Documentos Para Planeacio¿N De Los Equipamientos Y Desarrollo De La Infraestructura.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
Estado: Finalizada - No continua	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora			$77,737	$34,414	44.27	$119,205	$101,784	85.39	$119,970	$51,161	42.64	$96,159	$0	0.00	$28,462	$0	0.00	$441,533	$187,358	42.43
7569 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá			$77,737	$34,414	44.27	$119,205	$101,784	85.39	$119,970	$51,161	42.64	$96,159	$0	0.00	$28,462	$0	0.00	$441,533	$187,358	42.43
1 Separar Y Tratar El 10 Por Ciento De Rpcc / Plantas De Tratamiento Y Aprovechamiento Energetico Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución de la meta se ha financiado con recursos exdentes del anterior esquema de aseo, es por ello que con los $100 millones se tiene estimado contratar en el siguiente trimestre los ARC.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	5.00			2.00			10.00	2.75	27.50
	Suma	Recursos	$5,150	$4,476	86.91	$7,226	$7,224	99.97	$100	$0	0.00	$200	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$15,176	$11,700	77.09
2 Hacer Monitoreo, Seguimiento Y Control D 90 Por Ciento De Toneladas En La Disposicion De Residuos Sólidos Ordinarios.	Tipo de anualización	Magnitud	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00	67.50	75.00	90.00			90.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$5,886	$5,438	92.38	$13,681	$12,638	92.38	$29,095	$13,646	46.90	$6,802	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$58,464	$31,723	54.26
3 Garantiar El 100 Por Ciento De La Contratación Del Personal Para La Actualiación Del Pgirs, Mediante La Entrega De Documento De Proyecto De Decreto Y Dts	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	(*) Constante	Recursos	$65	$65	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$65	$65	100.00
4 Implementar 13 Programas De Pgris	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	13.00			13.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$295	$269	91.26	$3,295	$627	19.03	$500	$0	0.00	$22	$0	0.00	$4,111	$896	21.79
5 Desarrollar La Consultoria De 2 Estudios A Nivel De Ingieneria De Detalle Fase Iii	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.48	48.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	0.48	24.00
Estado: Finalizada - No continua	Suma	Recursos	$459	$18	3.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$459	$18	3.99
6 Estructurar 2 Modelos De Aprovechamiento Para La Ciudad Por Flujo De Organicos Y Plasticos Entre Otros	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$6	$6	100.00	$492	$490	99.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$498	$496	99.57
7 Desarrollar 2 Modelos De Aprovechamiento Para La Ciudad Por Flujo De Residuos Enmarcado En La Politica Pública De Aprovechamiento Prioriando Organicos Y Plastico	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
Estado: Finalizada - No continua	(*) Constante	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
8 Propender 100 Por Ciento De Los Procesos De Fortalecimiento Personal, Técnico, Empresarial Y Social Para La Población Recicladora En General En El Marco De La Prestación Del Servicios Público De Aprovechamiento.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$980	$980	100.00	$2,126	$1,503	70.69	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,106	$2,482	79.94
9 Contribuir A La Formalizacion Del 100 Por Ciento De La Población Recicladora Registrada En Ruro (Resgistro Unico De Recicladores) Y El Fortalecimiento De Las Organiacionesde Recien El Registro De Recicladores Ruor	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$2,038	$1,621	79.52	$808	$804	99.57	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,845	$2,425	85.21

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
10 Realizar El 100 Por Ciento De Acompañamiento Técnico, Administrativo Y Socialpara Fortalecer La Operación Y La Gestión De Las Ecas En Cumplimiento De La Normatividad Y Los Procedimientos De Gestion¿Implementados.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	89.00	89.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,772	$1,584	89.36	$20,176	$17,412	86.30	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21,948	$18,995	86.55
11 Desarrollar El 100 Por Ciento De Proyectos De Innovación Y Desarrollo En Pos Del Fortalecimiento De Las Cadenas De Valor.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$603	$601	99.72	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$603	$601	99.72
12 Desarrollar El 100 Por Ciento De Programas De Formación Para La Población Recicladora De Oficio Ubicadas En Las Ecas Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
13 Contratar El 100 Por Ciento Del Talento Humano Multidisciplinario Para Apoyo A La Supervisión De La Prestación De Las Actividades Consecionadas Mediante Ase Y Gestión De Hospitalarios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$1,515	$1,335	88.13	$3,789	$3,336	88.04	$5,055	$4,838	95.70	$5,000	$0	0.00	$7,473	$0	0.00	$22,833	$9,509	41.65
14 Ejecutar El 100 Por Ciento De Los Recursos Destinados A Obligaciones De Hacer Para El Mejoramiento Del Estandar De Calidad Y Continuidad Del Servicio Público De Aseo	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$45,483	$4,709	10.35	$35,717	$25,028	70.07	$7,824	$5,270	67.35	$22,281	$0	0.00	$8,936	$0	0.00	$120,242	$35,006	29.11
15 Garantiar El 100 Por Ciento De La Interventoria Para La Gestión De Residuos Hospitalarios.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,305	$2,305	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,305	$2,305	100.00
16 Remunerar El 100 Por Ciento De La Gestión Integral De Residuos Solidos No Cubiertos En La Tarifa Del Servicios Público De Aseo.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$9,694	$9,522	98.22	$16,931	$16,759	98.98	$21,995	$14,006	63.68	$20,000	$0	0.00	$6,531	$0	0.00	$75,151	$40,286	53.61
17 Realizar Saneamiento Predial Atraves De 1 Modelo Adecuado De Servicios Públicos E Infraestructura Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$967	$967	100.00	$1,261	$1,255	99.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,229	$2,223	99.74
18 Formular 1 Estrategia De Cultura Ciudadana "Reciclar Es La Salida" ("Bogota Verde, Etc) Para La Dinigficación Separación En La Fuente, Orientada Al Cambio Cultural Y Comportamental Para La Separación Y El Reciclaje	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,647	$1,619	98.32	$1,461	$1,418	97.05	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,108	$3,037	97.72
19 Formular E Implementar En El Marco De 1 Estrategia De Cultura Ciudadana Las Acciones Pedagogicas Por Tipo De Usuario Orientados A Generar Conciencia Y Prácticas Responsables En El Manejo De Residuos. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$2,073	$2,073	100.00	$168	$168	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,242	$2,242	100.00
20 Desarrollar 2 Consultorias A Nivel De Factibilidad Para El Tratamiento Y Aprovechamiento De Residuos	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.26	0.26	100.00	0.74			0.00		0.00	2.00	1.26	63.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$300	$293	97.53	$546	$146	26.70	$20,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20,846	$438	2.10
21 Desarrollar 2 Modelos De Aprovechamiento Para La Ciudad Por Flujos De Residuos Enmarcados A La Politica Publica Del Servicios De Aseo, Priorizando Organicos Y Plasticos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$10,258	$8,681	84.63	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,258	$8,681	84.63
22 Desarrollar El 100 Por Ciento De Programas De Formación Para La Población Recicladora De Oficio	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$838	$833	99.36	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$838	$833	99.36
23 Ejecutar El 100 Por Ciento De Los Recursos Destinados A La Implementación De Un Modelo Eficiente Y Sostenible De Gestión De Residuos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$771	$768	99.63	$388	$341	88.02	$2,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,158	$1,109	35.12
24 Implementarel 100 Por Ciento De La Primera Fase Del Modelo De Aprovechamiento Para La Ciudad Por Flujo De Residuos Enmarcados A La Política Pública Distrital Para La Gestión De Residuos Sólidos, Priorizando Orgánicos, Plásticos Y Rcd.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$16,998	$1,315	7.73	$9,276	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,274	$1,315	5.00
25 Contribuir Al 100 Por Ciento De La Formalización Y Fortalecimiento Técnico, Empresarial Y Social De Los Recicladores Y Sus Organizaciones A Través De La Actualización Del Registro Único De Recicladores De Ofico - Ruro Y Actualización Del Registro Único De Organizaciones De Recicladores - Ruor Y Demás Actividades Asociadas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,969	$3,633	73.11	$5,500	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10,469	$3,633	34.70
26 Realizar El 100 Por Ciento Del Acompañamiento Técnico, Administrativo Y Social Para Fortalecer La Operación Y Gestión De Las Eca O Bodegas Apoyadas Por La Entidad A La Población Recicladora Cumpliendo Con La Normatividad Vigente	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,403	$5,017	19.00	$2,900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$29,303	$5,017	17.12
27 Apoyar El 100 Por Ciento De Las Actividades Administrativas De Los Proyectos Del Modelo De Aprovechamiento	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,001	$932	93.11	$900	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,901	$932	49.02
28 Implementacion De 1 Estrategia De Cultura Ciudadana Para La Adecuada Gestión De Residuos Sólidos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.75	75.00	1.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,301	$1,391	60.43	$800	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,101	$1,391	44.84
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,497	98.80	$6,181	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$31,050	$20,094	64.72

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,497	98.80	$6,181	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$31,050	$20,094	64.72
7652 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá			$3,382	$3,314	97.99	$8,327	$8,283	99.48	$8,600	$8,497	98.80	$6,181	$0	0.00	$4,560	$0	0.00	$31,050	$20,094	64.72
1 Fortalecer 100 Por Ciento El Seguimiento Y Control De La Prestación Del Servicio De Alumbrado Público En El Distrito Capital.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$2,925	$2,925	100.00	$5,590	$5,590	100.00	$6,784	$6,784	100.00	$4,098	$0	0.00	$3,719	$0	0.00	$23,117	$15,300	66.18
2 Fortalecer 100 Por Ciento La Planeación, La Gestión Y La Evaluación De La Prestación Del Servicio De Alumbrado Público En El Distrito Capital, Para Su Modernización	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$457	$389	85.13	$2,736	$2,693	98.41	$1,816	$1,713	94.30	$2,083	$0	0.00	$841	$0	0.00	$7,933	$4,794	60.44
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$14,510	$11,523	79.41	$14,800	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$57,367	$32,942	57.42
56 Gestión Pública Efectiva			$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$14,510	$11,523	79.41	$14,800	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$57,367	$32,942	57.42
7628 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá			$10,557	$9,910	93.87	$12,592	$11,509	91.40	$14,510	$11,523	79.41	$14,800	$0	0.00	$4,908	$0	0.00	$57,367	$32,942	57.42
1 Ejecutar 1 Estudio De Cargas Estructurales Y Reforzamiento Estructural Si Así Fuere, Subsanando Las Necesidades Que Contribuyan A Fortalecer Y Mantener La Infraestructura Física.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,052	$1,035	98.38	$75	$75	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,127	$1,110	98.49
2 Aumentar Al Menos Un 25 Porciento La Capacidad En La Arquitectura Tecnológica, Subsanando Las Necesidades Que Coadyuven A Fortalecer Y Mantener La Misma.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	19.25	77.00	25.00			25.00					0.00
		Recursos	$2,228	$2,126	95.42	$3,012	$2,947	97.84	$3,501	$2,695	76.98	$3,351	$0	0.00	$900	$0	0.00	$12,993	$7,769	59.79
3 Establecer E Implementar 1 Patron De Procesos Y Actividades Que Aumenten El Fortalecimiento Organizacional De La Unidad.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$7,276	$6,749	92.75	$9,024	$8,194	90.80	$10,629	$8,828	83.05	$11,155	$0	0.00	$3,908	$0	0.00	$41,992	$23,770	56.61
4 Realizar El 100 Por Ciento De Los Mantenimientos Correctivos, Preventivos, Adecuaciones Y Reparaciones A Que Haya Lugar Para Fortalecer La Infraestructura Fisica De Las Sedes Administrativas De La Uaesp	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	58.00	58.00	100.00			100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$481	$293	60.89	$380	$0	0.00	$294	$0	0.00	$100	$0	0.00	$1,255	$293	23.33
TOTAL ENTIDAD 228-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			$96,771	$51,236	52.95	$147,118	$126,431	85.94	$155,283	$73,899	47.59	$125,651	$0	0.00	$40,415	$0	0.00	$565,237	$251,567	44.51

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,395	95.15	$900	$0	0.00	$100	$0	0.00	$4,379	$3,102	70.85
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,395	95.15	$900	$0	0.00	$100	$0	0.00	$4,379	$3,102	70.85
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá			$766	$662	86.35	$1,146	$1,045	91.21	$1,467	$1,395	95.15	$900	$0	0.00	$100	$0	0.00	$4,379	$3,102	70.85
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	41.00	82.00	300.00	300.00	100.00	350.00	289.00	82.57	208.00			101.00			1,000.00	630.00	63.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta tiene un avance del 82.57%, correspondiente a la vinculación de 289 prestadores de servicios a la estrategia de regulación del IDPYBA	Suma	Recursos	$137	$106	77.81	$304	$285	93.66	$304	$278	91.57	$175	$0	0.00	$10	$0	0.00	$930	$669	72.01
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagogicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			1.00			8.00	4.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el 2022 como ejercicio de fortalecimiento de la transformación cultural se hizo el lanzamiento de la campaña de ruralidad con la radionovela de 5 capitulos a traves de plataformas virtuales spotyfy y Anchor. La campaña familia interespecie ya tiene piezas diseñadas pero se prevé su lanamiento en el mes de octubre.	Suma	Recursos	$36	$34	94.97	$122	$117	95.63	$129	$127	98.07	$71	$0	0.00	$5	$0	0.00	$363	$278	76.52
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	20,000.00	19,566.00	97.83	25,000.00	24,525.00	98.10	2,100.00			975.00			49,000.00	45,450.00	92.76
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han vinculado 24,525 ciudadanos y ciudadanas en las estrategias de sensibilización y educación - Ámbito Educativo: 12,527 - Ámbito comunitario: 11,153 - Ámbito recreodeportivo: 191 - Ámbito institucional: 654	Suma	Recursos	$96	$89	92.75	$207	$186	89.97	$451	$450	99.77	$221	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,005	$725	72.14
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.Rticipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	410.00	404.00	98.54	2,800.00	2,800.00	100.00	4,000.00	2,959.00	73.98	1,700.00			1,096.00			10,000.00	6,163.00	61.63
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han vinculado 2,959 ciudadanos y ciudadanas estrategias de Participación -Programa de copropiedad y convivencia se vincularon 591 ciudadanas y ciudadanos - 2,118 en espacios de participación por los animales - 21 en la red de aliados - 220 nuevos voluntarios sensibilizados - 9 Consejeros y Consejeras en las instancias locales de participación ciudadana	Suma	Recursos	$88	$76	86.19	$330	$308	93.44	$383	$369	96.31	$288	$0	0.00	$30	$0	0.00	$1,119	$753	67.28
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	120.00	60.00	50.00	390.00	390.00	100.00	430.00	301.00	70.00	75.00			5.00			960.00	751.00	78.23
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La meta tiene un avance del 70%, correspondiente a 301 pactos, en lo corrido de 2022. Se lograron importantes gestiones para los pactos a nivel distrital y en las localidades de Sumapaz, Santa Fe, Bosa, Usaquén, Puente Aranda, Antonio Nariño, Ciudad Bolivar, Usme, Candelaria, Teusaquillo, Mártires, Tunjuelito, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos y Suba, así como un pacto interlocal, llevando los servicios de protección y bienestar animal a las comunidades con quienes se pactaron los compromisos.	Suma	Recursos	$70	$65	93.58	$162	$149	92.32	$170	$142	83.62	$107	$0	0.00	$20	$0	0.00	$528	$357	67.54
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	13.00	100.00	18.00	16.00	88.89	10.00			5.00			49.00	32.00	65.31
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la meta, en la vigencia 2022 se han adelantado 16 alianzas de 18 programadas para la vigencia, logrando un avance acumulado del 88,89% de la meta: 1. Empresa Rappi, en febrero. 2. Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Popayán, en marzo. 3.Terminal de transporte de Bogotá, en abril. 4. Universidad Externado de Colombia, en abril. 5. CATAM 6. BKC 7.Asocialció amigos parque la 93 8. Subred Norte 9. Subred Sur 10. Animanaturalis 11. Grupo G.R.A.V.E.D 12. SDIS 13. Corporación Huitaka 14. DADEP 15. DASC 16. SDG	Suma	Recursos	$340	$291	85.61	$21	$0	0.00	$30	$30	99.97	$38	$0	0.00	$5	$0	0.00	$434	$321	73.84
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$16,789	84.36	$14,714	$0	0.00	$20,318	$0	0.00	$82,969	$39,883	48.07
34 Bogotá protectora de los animales			$9,673	$5,283	54.61	$18,362	$17,810	97.00	$19,902	$16,789	84.36	$14,714	$0	0.00	$20,318	$0	0.00	$82,969	$39,883	48.07

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá			$8,446	$5,283	62.55	$16,283	$15,795	97.00	$18,375	$16,789	91.37	$14,628	$0	0.00	$8,927	$0	0.00	$66,659	$37,867	56.81
1 Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.25	73.53	0.30			0.10			1.00	0.51	51.00
	Suma	Recursos	$156	$149	95.20	$454	$370	81.39	$294	$294	100.00	$315	$0	0.00	$114	$0	0.00	$1,333	$812	60.92
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han realizado 72 censos poblacionales de palomas, 84 visitas técnicas de acuerdo con los requerimientos realizados por parte de la ciudadanía, jornadas de atención para 862 palomas, 7 entregas voluntarias de 14 animales, 50 jornadas de socialización con un total de 1052 participantes. Se da continuidad a las jornadas de socializaciones a los ciudadanos y propiedad horizontal y la atención de palomas a través de clínica y brigadas médicas. Durante el periodo de corte se ha continuado con la alimentación del documento base - Guimpas-, el cual se ha complementado con estrategias de enriquecimiento al plan de acción y su respectiva implementación en territorio, abarcando estrategias de manejo contempladas en la resolución 2984 del 2019. Al respecto, el equipo se proyecta continuar alimentando la guía hasta el mes de diciembre, periodo en el que se adelantará la socialización a las entidades que correspondan.																			
2 Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias , Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos.	Tipo de anualización	Magnitud	17,500.00	18,043.00	103.10	15,169.00	15,169.00	100.00	12,483.00	12,138.00	97.24	9,804.00			5,044.00			60,000.00	45,350.00	75.58
	Suma	Recursos	$4,910	$4,497	91.60	$6,244	$6,000	96.08	$7,700	$7,311	94.95	$7,682	$0	0.00	$3,382	$0	0.00	$29,919	$17,808	59.52
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de septiembre se logró un avance del 97,24%, lo que corresponde a la atención de 12.138 animales, desagregados de la siguiente manera: -Se atendieron por presunto maltrato 5.278 animales (2277 caninos, 374 felinos, 387 aves ornamentales, 227 roedores, 238 bovinos, 19 caprinos, 37 porcinos, 14 équidos, 3 camélidos, 556 aves de corral, 19 ovinos, 222 lagomorfos y 905 de otras especies). - A través de brigadas médicas se atendieron 4248 animales (3312 caninos y 936 felinos), en 919 visitas realizadas en las 20 localidades del distrito - Por Urgencias Veterinarias se atendieron 1494 animales (1078 caninos y 416 felinos). - Ingresaron 256 animales a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaría Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia. - Se prestó atención veterinaria a 862 palomas de plaza a través de brigadas médicas. De otra parte, se realizaron las siguientes actividades de gestión: -Se entregaron 386 animales en adopción (258 caninos y 128 felinos), con corte al 30 de septiembre se han entregado bajo la estrategia de hogares de paso 120 animales. - Se identificaron 60835 animales (23887 caninos, 36940 felinos y 8 de otras especies), de los cuales 1343 animales fueron implantados a través de jornadas de identificación y 59492 a través de los demás programas del Instituto. -Se contó con 338 animales residentes en la Unidad de Cuidado Animal con corte al 30 de septiembre.																			
3 Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.26	76.47	0.30			0.10			1.00	0.52	52.00
	Suma	Recursos	$349	$249	71.41	$591	$573	96.92	$1,112	$1,091	98.06	$1,374	$0	0.00	$400	$0	0.00	$3,826	$1,913	49.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron 4035 visitas de verificación de condiciones de bienestar animal en las diferentes localidades de la ciudad y se atendieron 5.278 animales. -Se ha efectuado el traslado de casos que resultaron en aprehensión material preventiva, a los despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, quienes son las autoridades competentes para iniciar la investigación a que haya lugar en asuntos relacionados con maltrato animal. - Fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato. - Se continua con la atención de la línea 018000115161 para la recepción de casos de presunto maltrato animal, la cual funciona articuladamente con la línea 123, con el fin de atender de una manera más rápida y eficiente, los casos considerados de "Gravedad Alta", la cual a corte de la información se han recibido 4.233 llamadas a través de la línea contra presunto maltrato de las cuales 1.511 fueron tramitadas al programa. Así mismo el equipo participó en capacitaciones relacionadas con los lineamientos jurídicos para el manejo de traslados de casos a inspección de policía y/o fiscalía según la naturaleza del caso y el menoscabo evidenciado en la salud del animal y en el diligenciamiento de actas de visita de verificación de condiciones de bienestar animal, Informes de Hallazgos Técnicos, enlaces interinstitucionales, fortalecimiento de conceptos técnicos de bienestar, entre otros.																			
4 Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas.	Tipo de anualización	Magnitud	15,679.00	15,679.00	100.00	63,860.00	62,963.00	98.60	111,181.00	66,745.00	60.03	50,996.00			115,181.00			356,000.00	145,387.00	40.84
	Suma	Recursos	$3,031	$388	12.79	$8,993	$8,853	98.44	$9,269	$8,094	87.32	$5,257	$0	0.00	$5,031	$0	0.00	$31,581	$17,334	54.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de septiembre se logró un avance del 60,03%, lo que corresponde a la esterilización de 66745 animales (24625 caninos y 42120 felinos) por localidad de la siguiente manera: Usaquén 1172, Chapinero 284, Santa fe 742, San Cristóbal 4661, Usme 5044, Tunjuelito 1661, Bosa 5107, Kennedy 4480 , Fontibón 1824, Engativá 4647 , Suba 5730, Barrios unidos 685, Teusaquillo 533, Los mártires 698, Antonio Nariño 1223, Puente Aranda 1662, La candelaria 350, Rafael Uribe Uribe 4700, Ciudad Bolívar 5718, Sumapaz 169 y Punto fijo (UCA) 15655. Mediante 597 jornadas en todo el Distrito Capital.																			
7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá			$1,227	$0	0.00	$2,079	$2,016	96.95	$1,527	$0	0.00	$86	$0	0.00	$11,390	$0	0.00	$16,309	$2,016	12.36
1 Adquirir 1 Dotación De Mobiliario Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.93			1.00	0.07	7.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,000	$0	0.00
2 Adquirir 1 Dotación Dotación De Elementos Médicos, Quirúrgicos Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.97			1.00	0.03	3.00
	Suma	Recursos	$1,227	$0	0.00	$1,227	$1,227	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$600	$0	0.00	$3,054	$1,227	40.18
3 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Cuartos Fríos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	98.00			100.00	2.00	2.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300	$0	0.00	$300	$0	0.00
4 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Puntos De Conectividad, Puestos De Trabajo Y Casa Ecológica De Animales Para Su Adecuado Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	95.00			100.00	5.00	5.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$490	$0	0.00	$490	$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Poner 100 % De Avance Cronograma En Funcionamiento La Casa Ecológica Para Asegurar La Atención A Los Animales A Través De Los Diferentes Programas Del Idpyba Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los cronogramas han tenido que ser modificados de acuerdo con las fechas de entrega de la CEA al Instituto, por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. Lo anterior, teniendo en cuenta las fechas y tiempos para la elaboración y publicación de los procesos contractuales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	100.00	12.00	0.00	0.00	4.00			76.50			100.00	7.50	7.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$852	$789	92.56	$1,527	$0	0.00	$86	$0	0.00	$4,000	$0	0.00	$6,465	$789	12.20
6 Iniciar 100 % De Avance Cronograma La Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Ecológica De Animales	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,000	$0	0.00	$5,000	$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,137	94.87	$4,958	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$22,856	$13,267	58.05
56 Gestión Pública Efectiva			$3,279	$2,623	80.00	$4,946	$4,507	91.13	$6,469	$6,137	94.87	$4,958	$0	0.00	$3,204	$0	0.00	$22,856	$13,267	58.05
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			$2,984	$2,335	78.26	$4,405	$4,085	92.75	$5,913	$5,662	95.76	$4,678	$0	0.00	$3,154	$0	0.00	$21,134	$12,083	57.17
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se radicó ante el DASCD y ante la SHD el estudio técnico de rediseño organizacional con todos sus anexos y componentes (matriz de cargas, análisis, proyecciones de costos y estructuras, actos administrativos, etc). Adicionalmente, se radican ajustes solicitados por el DASCD. Se está a la espera del concepto solicitado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.16	0.16	100.00	0.40	0.15	37.50	0.00		0.00	0.34			1.00	0.41	41.00
		Recursos	$74	$74	100.00	$52	$52	100.00	$28	$28	100.00	$0	$0	0.00	$93	$0	0.00	$247	$154	62.25
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el periodo reportado, se ha hecho una socialización masiva en el marco del free press y a través de redes sociales, llegando cada vez más a la comunidad. La tasa de amplificación y viralidad son las más relevantes, lo cual es un buen indicador de la variación de las campañas que se presentan.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.23	76.67	0.15			0.15			1.00	0.63	63.00
		Recursos	$268	$161	59.91	$300	$300	100.00	$429	$418	97.51	$262	$0	0.00	$264	$0	0.00	$1,523	$879	57.70
3 Articular 1 Batería De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó reportes en las diferentes herramientas de planeación y acompañamiento a las Subdirecciones en las modificaciones del PAA. Se realizó cumplimiento de la circular SHD-00004 correspondiente a la entrega del Anteproyecto de presupuesto 2023 a SHD y se acompañó a la alta dirección en la respectiva presentación, donde se aprobó la cuota global. En cumplimiento al Plan Estadístico Distrital ¿ PED se ha avanzado en el cronograma de la SDP con la Operación Estadística del Instituto. Se diligenció el matriz plan de acción para los productos en responsabilidad del IDPYBA en la política pública de Ruralidad. Se acompañó a la mesa de concertación de productos para la política pública de acción incidente y se solicitó ajustes al plan de acción de la PPPYBA ante la SDP. Se realizó acompañamiento técnico a dos (2) laboratorios cívicos diferenciales para las localidades de RUU y Usaquén.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.22	73.33	0.10			0.10			1.00	0.72	72.00
		Recursos	$187	$155	82.69	$315	$315	100.00	$406	$400	98.31	$390	$0	0.00	$486	$0	0.00	$1,784	$870	48.73
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En atención al plan de adecuación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se ha desarrollado a la fecha en un 100%	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.24	80.00	0.15			0.15			1.00	0.64	64.00
		Recursos	$68	$46	68.47	$143	$143	100.00	$218	$217	99.49	$127	$0	0.00	$324	$0	0.00	$880	$407	46.25
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La Oficina Asesora Jurídica recibió 354 peticiones y oficios, se dio respuesta a 3 acciones de tutela, Se asistió a 162 diligencias judiciales y se elaboraron 7 oficios de excusas dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes y se elaboraron 18 denuncias. Se constituyó al IDPYBA como representante de víctimas, se recibieron 81 consultas para asesoría jurídica, Se realiza capacitación del CAJ los días 20, 26 y 28 de septiembre. Se ha avanzado en la generación y estructuración de los convenios establecidos entre el IDPYBA y las universidades aliadas. Se suscriben 19 contratos - 10 CPS, 3 Contratos BS y 6 órdenes de compra Modificaciones Tramitadas: - Adición y prórroga 21 - Cesión de Contrato 2 - Prórrogas 1- Adición 0 - Suspensiones 6- Terminación Anticipada 2 - Otras modificaciones a 2 Contratos Solicitud de Liquidación de Contrato 2 Se realiza la presentación de Informes a Sivicof- Sideap / Informe de Función Publica Se da respuesta a: 7 Requerimientos Internos y Externos, a -31 solicitudes de Certificaciones de Contratos, 25 tramite de Paz y Salvos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.23	76.67	0.20			0.10			1.00	0.63	63.00
		Recursos	$386	$321	83.32	$727	$727	100.00	$1,458	$1,418	97.26	$1,087	$0	0.00	$456	$0	0.00	$4,114	$2,467	59.96
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantaron actividades en: Atención Ciudadana (1180 PQRS, 2909 asesorías), Talento humano (10 capacitaciones, 6 actividades de bienestar, 8actividades del PASST, 2 del RIRAG). Recursos Físicos (6 ingresos, 22 traslados, 2 compras, 124 vehículos asignados, 7 proveedores, 8 mantenimientos), PIGA (2 campañas), financiera (105 cdp y 89 crps, 673 giros y 661 operaciones contables), Gestión documental (9 trasferencias documentales, 5 capacitaciones en GD, 3624 expedientes o intervenciones).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.21	70.00	0.20			0.10			1.00	0.61	61.00
		Recursos	$1,014	$602	59.36	$1,262	$1,101	87.25	$1,994	$1,809	90.73	$1,537	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$6,958	$3,513	50.49
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información. Se iniciaron pruebas controladas de Phishing, las plataformas de almacenamiento están en operación asegurando la información, Se establecieron nuevos lineamientos para la contratación con ETB en lo referente a la seguridad y disponibilidad de la información del Instituto en el nuevo contrato.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.39	97.50	0.31	0.20	64.52	0.07			0.13			1.00	0.69	69.00
		Recursos	$986	$976	98.91	$1,605	$1,446	90.12	$1,380	$1,373	99.45	$1,276	$0	0.00	$381	$0	0.00	$5,629	$3,795	67.41
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			$295	$288	97.59	$541	$422	77.96	$556	$475	85.44	$280	$0	0.00	$50	$0	0.00	$1,722	$1,184	68.79

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 1. Observatorio de Protección y Bienestar Animal OPYBA: Se realizaron tres (03) reportes Reporte 1: se ha realizado y publicado un reporte consolidado de los indicadores que dan cuenta del avance de la política pública durante el año 2021 en el OPYBA, el cual se encuentra actualmente publicado en el micrositio. Reporte 2: se ha realizado y publicado el reporte consolidado de los indicadores de avance de la política pública durante el primer trimestre de 2022. Este reporte se encuentra actualmente publicado en el micrositio. Reporte 3: Se avanzó en la compilación de información sobre el avance en las diferentes áreas del instituto de conformidad con los indicadores de productos y resultados, se encuentra en proceso de publicación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	3.00	75.00	4.00			2.00			16.00	9.00	56.25
		Recursos	$23	$23	100.00	$90	$76	85.05	$116	$116	99.99	$38	$0	0.00	$10	$0	0.00	$277	$215	77.68
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 2. Diagnóstico de necesidades de investigación; se ha realizado un (01) diagnóstico de necesidades de investigación, el cual se socializó ante el comité de investigación para su revisión y aprobación. Como producto del diagnóstico de necesidades se cuenta con un listado de productos de investigación priorizados para el equipo del Observatorio. Se ha avanzado en el seguimiento al progreso de las investigaciones identificadas a partir del diagnóstico de necesidades a través de un informe ejecutivo.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			5.00	3.00	60.00
		Recursos	$29	$28	96.90	$58	$54	92.80	$60	$52	85.90	$30	$0	0.00	$5	$0	0.00	$182	$134	73.46
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Productos de investigación: La meta reporta avance del 75%, en cumplimiento del procedimiento investigación, las actuales iniciativas se encuentran en proceso de desarrollo, surtiendo etapas como el recaudo de información, compilación de bases de datos, y análisis. Durante este año se han adelantado las siguientes investigaciones: 1. Análisis de la inclusión de los animales de la UCA en intervenciones asistidas con animales. 2. Estado de la cuestión académica periodística y jurídica sobre la zoofilia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.50	75.00	2.00			1.00			8.00	4.50	56.25
		Recursos	$27	$26	97.85	$128	$116	90.31	$132	$132	99.99	$85	$0	0.00	$10	$0	0.00	$382	$274	71.73
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Convenios: A la fecha se ha realizado un (1) convenio para el fomento de la investigación y la gestión de conocimiento entre el OPYBA, y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer; esto a través de la firma de un acuerdo de voluntades entre ambas partes. Así mismo, se ha realizado seguimiento al avance de los acuerdos y compromisos establecidos en el convenio firmado durante el año anterior, a saber, acuerdo de voluntades con el Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			5.00	3.00	60.00
		Recursos	$161	$160	99.81	$163	$81	49.59	$139	$89	64.02	$20	$0	0.00	$10	$0	0.00	$493	$330	67.04
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se cuenta con tres (03) semilleros de investigación en ejecución: Semillero de género, protección y bienestar animal, Semillero de ética animal y Semillero de ciencia animal. Cada uno cuenta con avance en el desarrollo de las respectivas sesiones y encuentros de conformidad con lo cronogramas específicos establecidos para cada uno	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00			3.00					0.00
		Recursos	$22	$17	77.00	$79	$72	92.00	$85	$63	73.71	$89	$0	0.00	$10	$0	0.00	$286	$152	53.33
6 Aportar 1 Batería De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Batería de herramientas metodológicas: el Observatorio cuenta con una (01) batería de herramientas metodológicas, que incluye: comité de bioética, museo virtual, boletín de datos geográficos, estrategia de medios, y ciclos de formación. Los avances en la actualización de la batería de herramientas, fue socializada ante el equipo de investigación, avance consignado en un informe ejecutivo	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$33	$33	99.19	$23	$22	96.80	$23	$23	100.00	$17	$0	0.00	$5	$0	0.00	$102	$79	77.04
TOTAL ENTIDAD 229-INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL			$13,718	$8,568	62.45	$24,453	$23,362	95.54	$27,837	$24,322	87.37	$20,573	$0	0.00	$23,622	$0	0.00	$110,203	$56,252	51.04

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$40,967	$15,391	37.57	$31,200	$0	0.00	$26,514	$0	0.00	$165,859	$64,544	38.91
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$40,967	$15,391	37.57	$31,200	$0	0.00	$26,514	$0	0.00	$165,859	$64,544	38.91
7821 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá			$4,547	$3,323	73.10	$7,232	$4,577	63.28	$5,152	$385	7.47	$3,691	$0	0.00	$1,832	$0	0.00	$22,454	$8,285	36.90
1 Realizar 1 Diagnostico Plan De Acción, Pre Auditoria Y Plan De Mejoramiento - Auditoria Interna De Certificación Con Base En La Norma Existente Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Esta en proceso de contratación,	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.50			0.35			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$200	$0	0.00	$200	$0	0.00	$100	$0	0.00	$250	$0	0.00	$750	$0	0.00
2 Realizar 1 Estudio Estudio Técnico De Largo Plazo "Plan Integral Laboratorios De Las Facultades Udfjc" Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El contratto se suscribio en 29 de septiembre, el avance d ela magnitud se espera reportar en la 4 trimestre.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.85			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$450	$0	0.00	$100	$39	39.49	$100	$0	0.00	$0	$0	0.00	$650	$39	6.08
3 Ejecutar 1 Plan De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Para Los Equipos De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): corresponde a ejecución de reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.17	68.00	0.25	0.15	60.00	0.36			0.21			1.00	0.33	33.00
		Recursos	$883	$651	73.70	$577	$395	68.48	$629	$184	29.19	$655	$0	0.00	$1,462	$0	0.00	$4,206	$1,229	29.23
4 Dotar 80 % De Los Laboratorios, Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Los Materiales Y Suministros Para El Funcionamiento. Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Correponde a la ejecucución de reservas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	16.00	80.00	22.00	20.00	90.91	22.00	1.00	4.55	18.00			4.00			80.00	37.00	46.25
		Recursos	$458	$386	84.37	$459	$409	89.24	$524	$28	5.37	$1,304	$0	0.00	$100	$0	0.00	$2,845	$824	28.96
5 Dotar 80 Laboratorios Talleres, Centros Y Aulas Especializadas Con Equipos Necesarios Y Tecnología De Punta.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	18.00	90.00	41.00	41.00	100.00	16.00	1.00	6.25	5.00			0.00		0.00	80.00	60.00	75.00
		Recursos	$3,206	$2,286	71.32	$3,546	$2,457	69.28	$3,652	$133	3.66	$1,530	$0	0.00	$0	$0	0.00	$11,934	$4,877	40.87
6 Apoyar 1 Proceso De Fortalecimiento Audiovisual De Laboratorios Talleres , Centro Y Aulas De La Universidad Distrital En El Marco Del Retorno Seguro Y Gradual De La Universidad Distrital. Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): Correponde a la ejecucución de reservas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$2,000	$1,315	65.76	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$10	$0	0.00	$2,011	$1,315	65.40
7 Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumplan Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	23.00	23.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$0	0.00	$1	$0	0.00	$10	$0	0.00	$58	$0	0.00
7866 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.			$894	$399	44.61	$1,495	$584	39.05	$1,000	$193	19.33	$800	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$5,189	$1,176	22.66
1 Atender 22125 Estudiantes A Través Del Programa De Apoyo Para La Permanencia Y El Desarrollo Integral.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2,472.00	2,472.00	100.00	6,000.00	5,501.00	91.68	3,757.00	467.00	12.43	5,071.00			5,324.00			22,125.00	8,440.00	38.15
		Recursos	$484	$267	55.12	$1,004	$454	45.22	$555	$193	34.84	$403	$0	0.00	$613	$0	0.00	$3,058	$914	29.88
2 Capacitar 2034 Docentes/Asistentes Para El Fortalecimiento De Sus Competencias En El Desarrollo De Su Rol Dentro Del Proceso De Formación En La Educación Superior O Terciaria.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	151.00	151.00	100.00	350.00	248.00	70.86	591.00	20.00	3.38	572.00			472.00			2,034.00	419.00	20.60
		Recursos	$119	$58	48.53	$15	$0	0.00	$124	$0	0.00	$181	$0	0.00	$221	$0	0.00	$660	$58	8.78
3 Adecuar 5 Espacios En Cada Facultad Que Favorezcan El Desarrollo De Las Actividades Propuestas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	0.96	48.00	2.50	2.00	80.00	1.04			0.00		0.00	5.00	3.46	69.20
		Recursos	$231	$14	6.22	$326	$130	39.83	$101	$0	0.00	$50	$0	0.00	$0	$0	0.00	$708	$144	20.39
4 Desarrollar 1 Sistema De Información Que Permita Hacer El Acompañamiento De Estudiantes, Generar Alertas Tempranas Y Reportar Informes De Gestión Y Seguimiento Al Desarrollo Integral Del Estudiante.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.15	0.15	100.00	0.30	0.05	16.67	0.54			0.00		0.00	1.00	0.21	21.00
		Recursos	$60	$60	99.97	$26	$0	0.00	$28	$0	0.00	$11	$0	0.00	$0	$0	0.00	$124	$60	48.18
5 Implementar 10 Estrategias De Comunicación Con La Comunidad, Docentes, Estudiantes Y Padres De Familia Tendientes A Dar A Conocer El Programa Así Como El Desarrollo Del Mismo.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	2.00	66.67	3.00			2.00			10.00	4.00	40.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$25	$0	0.00	$132	$0	0.00	$65	$0	0.00	$58	$0	0.00	$280	$0	0.00
6 Elaborar 6 Documentos Normativos Que Reglamenten, Regulen Y Aporten Al Seguimiento De Las Estrategias Ha Implementar En El Desarrollo Del Programa Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera reportar avance para le 4 trimestre.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00			1.00			6.00	2.00	33.33
		Recursos	$0	$0	0.00	$99	$0	0.00	$61	$0	0.00	$90	$0	0.00	$108	$0	0.00	$358	$0	0.00
7875 Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital			$1,248	$903	72.33	$3,415	$2,242	65.64	$3,323	$2,161	65.04	$4,170	$0	0.00	$4,499	$0	0.00	$16,655	$5,306	31.86
1 Desarrollar 140 Documentos De Investigación Creación E Inovación Internos Y Confinanciados	Tipo de anualización Suma	Magnitud	12.00	12.00	100.00	38.00	38.00	100.00	30.00	20.00	66.67	30.00			30.00			140.00	70.00	50.00
		Recursos	$856	$569	66.50	$1,983	$1,149	57.93	$1,612	$1,148	71.21	$1,808	$0	0.00	$1,892	$0	0.00	$8,151	$2,866	35.16
2 Implementar 1 Proceso De De Investigación Y Desarrollo En Innovación A Través De Las Tic Para Los Procesos De Formación	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.10	0.10	100.00	0.01	0.01	100.00	0.01			0.87			1.00	0.12	12.00
		Recursos	$81	$26	31.71	$254	$157	62.00	$206	$190	92.23	$188	$0	0.00	$178	$0	0.00	$907	$373	41.12
3 Fortalecer 120 Docentes Mediante Estrategias De Mejoramiento De Sus Capacidades. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Esta enproceso de contratación de las capacitaciones	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00			25.00			120.00	35.00	29.17
		Recursos	$0	$0	0.00	$30	$0	0.00	$26	$0	0.00	$35	$0	0.00	$82	$0	0.00	$173	$0	0.00
4 Implementar 2 Estrategias Comunicativas Que Tienen Por Objeto La Comunicación De Información Del Sector En Temas De Educación Superior.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.60	66.67	0.98			0.01			2.00	0.71	35.50
		Recursos	$204	$202	98.75	$774	$595	76.87	$1,051	$575	54.73	$989	$0	0.00	$989	$0	0.00	$4,007	$1,372	34.24

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Desarrollar 4 Programas Y Proyectos De Educación O Investigación Articulados Con El Sector Productivo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	1.00	1.00	100.00	0.99	0.30	30.30	1.00			1.00			4.00	1.31	32.75
		Recursos	$107	$106	99.19	$374	$341	91.08	$428	$248	58.00	$1,102	$0	0.00	$358	$0	0.00	$2,370	$695	29.34
6 Actualizar 1 Proyecto En Función Del Recaudo Real De Las Fuentes De Inversion Programadas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,047	$0	0.00
7878 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.			$1,054	$644	61.12	$1,216	$669	54.98	$1,010	$169	16.75	$1,000	$0	0.00	$523	$0	0.00	$4,803	$1,482	30.85
1 Desarrollar 40 Contenidos Promoviendo El Uso De Las Herramientas Tecnológicas Y Entornos Virtuales Mediante La Consolidación De Espacios De Formación Constante Para Docentes, Estudiantes Y Personal Que Apoye En Los Procesos Académicos - Administrativos Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 30/09/2022): corresponde ejecion reservas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	8.00	6.00	75.00	10.00	4.00	40.00	11.00	0.50	4.55	11.00			8.00			40.00	10.50	26.25
		Recursos	$1,054	$644	61.12	$382	$341	89.07	$112	$17	14.94	$161	$0	0.00	$160	$0	0.00	$1,869	$1,001	53.58
2 Implementar 8 Ambientes De Formación Estableciendo Los Lineamientos Pedagógicos Para Prácticas Presenciales, B-Modales Y Virtuales De Los Programas Académicos De Pregrado Y Posgrado De La Universidad Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Se espera presentar ejecucción en el proximo seguimiento.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	3.00	0.00	0.00	2.00			2.00			8.00	1.00	12.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$29	$0	0.00	$48	$0	0.00	$40	$0	0.00	$50	$0	0.00	$167	$0	0.00
3 Acompañar 1 Institución Para Creación Y/O Actualización De Documentos De Registro Calificado, Así Como Desarrollo De Accesibilidad Y Vigilancia Tecnológica Mediante El Desarrollo De Estrategias Y De Innovación A Través De Las Tic Para Los Procesos De Formación En Educación Superior	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.45	45.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$804	$328	40.78	$834	$136	16.26	$798	$0	0.00	$313	$0	0.00	$2,749	$464	16.86
4 Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): se programa pasivo para giro durante la vigencia 2022	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17	$17	100.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18	$17	94.43
7889 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco			$1,874	$1,053	56.18	$2,371	$2,164	91.28	$1,639	$1,166	71.13	$1,890	$0	0.00	$2,174	$0	0.00	$9,948	$4,383	44.06
1 Adquirir 23860 Recursos Bibliograficos Con Base En Politicas De Selección Y Evaluacion De Colecciones Digitales E Impresas Para Atender La Comunidad Universitaria Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se han contratado y adquirido las diferentes bases de datos y publicaciones	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4,900.00	4,900.00	100.00	5,966.00	5,966.00	100.00	5,966.00	5,000.00	83.81	5,966.00			1,062.00			23,860.00	15,866.00	66.50
		Recursos	$1,694	$1,053	62.15	$1,869	$1,866	99.88	$1,013	$1,012	99.98	$1,218	$0	0.00	$1,444	$0	0.00	$7,237	$3,932	54.32
2 Desarrollar 2 Servicios De Autopréstamo Y Autodevolución De Material Bibliográfico	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.01	0.01	0.99	0.97	0.10	10.31	0.82			0.20			2.00	0.11	5.50
		Recursos	$170	$0	0.00	$502	$297	59.25	$462	$154	33.26	$652	$0	0.00	$420	$0	0.00	$2,206	$451	20.45
3 Implementar 4 Programas De Formación De Competencias En El Manejo De Bibliotecas Teórico-Practicas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): la contratacion del personal que realizara el proceso de formacion se realizara hasta el mes dde Octubre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	0.00	0.00
		Recursos	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$10	$0	0.00	$40	$0	0.00
4 Actualizar 1 Proyecto En Función Del Recaudo Real De Las Fuentes De Inversion Programadas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$300	$0	0.00	$301	$0	0.00
5 Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): el pago de pasivo se estima se realizara en el ultimo trimestre, toda vez que depende de la entrega de la Obra el ensueño	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$155	$0	0.00	$9	$0	0.00	$0	$0	0.00	$164	$0	0.00
7892 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas			$1,523	$961	63.09	$1,847	$1,082	58.57	$1,371	$647	47.22	$1,890	$0	0.00	$2,160	$0	0.00	$8,791	$2,690	30.60
1 Desarrollar 5 Procesos Para La Proyección De Los Doctorados Actuales, Propuestas De Nuevos Énfasis, Creación De Programas Y Apoyo A La Formación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	1.70	0.70	41.18	1.00			1.00			5.00	2.00	40.00
		Recursos	$189	$75	39.81	$180	$113	62.79	$248	$90	36.18	$329	$0	0.00	$275	$0	0.00	$1,221	$278	22.77
2 Capacitar 168 Docentes O Asistentes Mediante Estrategias De Mejoramiento Para Fortalecer Sus Capacidades	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	41.00	35.00	85.37	48.00	20.00	41.67	42.00			42.00			168.00	56.00	33.33
		Recursos	$56	$30	54.26	$336	$301	89.52	$89	$78	87.34	$247	$0	0.00	$257	$0	0.00	$985	$409	41.51
3 Desarrollar 5 Acciones Para La Acreditación De La Calidad De La Educación Superior Mediante La Regionalización E Internacionalización De Los Doctorados De La Unversidad Distrital.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	1.00			1.00			5.00	2.50	50.00
		Recursos	$170	$99	58.56	$298	$220	73.77	$553	$343	61.96	$535	$0	0.00	$449	$0	0.00	$2,005	$662	33.02
4 Producir 5 Contenidos Mediante El Apoyo De Invitados Nacionales E Internacionales Para Apoyo A Seminarios, Talleres, Fortalecimiento A Las Líneas, Grupos Y Redes De Investigación, Jurados Nacionales E Internacionales Para Evaluación De Proyectos Y Defensas De Tesis	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	3.00	60.00	5.00			5.00					0.00
		Recursos	$144	$106	73.55	$221	$146	66.28	$129	$91	70.99	$226	$0	0.00	$135	$0	0.00	$855	$344	40.23
5 Divulgar 16 Estrategias Mediante Actividades De Publicación Y Gestión De Productos De Investigación, Innovación Y Creación Y Apoyo A La Extensión Y Proyección Social Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 4 DES, 1 ING, 1 DEA	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	3.00	75.00	8.00	6.00	75.00	2.00			1.00			16.00	11.00	68.75
		Recursos	$423	$243	57.48	$413	$173	41.96	$297	$46	15.50	$400	$0	0.00	$641	$0	0.00	$2,174	$463	21.28

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Mejorar 14 Ambientes De Aprendizaje A Través De Actividades De Investigación Y Creación Y De Apoyo A La Adecuación Tecnológica Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): ok	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	1.00	33.33	4.00			4.00			14.00	4.00	28.57
		Recursos	$540	$406	75.19	$400	$129	32.22	$56	$0	0.00	$105	$0	0.00	$103	$0	0.00	$1,203	$535	44.44
7 Actaulizar 1 Proyecto En Función Del Recaudo Real De Las Fuentes De Iinversión Programadas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$48	$0	0.00	$300	$0	0.00	$348	$0	0.00
7894 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas			$3,000	$1,952	65.06	$0	$0	0.00	$265	$265	100.00	$2,068	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$6,634	$2,217	33.42
1 Dotar 8 Laboratorios Mediante Comprar Y Reposición De Equipos De Laboratorio, Para El Fortalecimiento De Los Servicios De Educación Superior Y Cumplimiento De La Acreditación Institucional	Tipo de anualización Suma	Magnitud	4.00	2.60	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5.40			0.00		0.00	8.00	2.60	32.50
		Recursos	$3,000	$1,952	65.06	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,057	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,057	$1,952	38.59
2 Actualizar 1 Proyecto En Función Del Recaudo Real De Las Fuentes De Inversión Programadas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$1,300	$0	0.00	$1,310	$0	0.00
3 Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumplan Los Pamatros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Se realizará el pago d epasivos en le segundo semestre	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$265	$265	100.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$266	$265	99.62
7896 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas			$17,027	$16,295	95.70	$7,440	$3,571	48.01	$23,121	$10,011	43.30	$11,119	$0	0.00	$7,745	$0	0.00	$66,451	$29,877	44.96
1 Realizar 10 Intervenciones De Reforzamiento Estructural, Mantenimiento, Remodelacion Y/O Dotación	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.05	2.50	2.00			3.00			10.00	3.05	30.50
		Recursos	$1,399	$1,260	90.12	$2,384	$410	17.20	$5,947	$2,530	42.55	$6,845	$0	0.00	$4,959	$0	0.00	$21,534	$4,201	19.51
2 Construir 2 Acciones De Mitigación En Las Sedes Bosa Ciudadela El Porvenir Y Facultad Tecnológica	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.75			0.00		0.00	2.00	0.25	12.50
		Recursos	$1,411	$1,258	89.11	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,421	$1,258	88.49
3 Estructurar 2 Proyectos De Nueva Infraestructura Educativa	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.02	4.00	0.50			0.00		0.00	2.00	1.02	51.00
		Recursos	$14,085	$13,687	97.18	$4,977	$3,161	63.52	$3,939	$312	7.92	$978	$0	0.00	$0	$0	0.00	$23,979	$17,160	71.56
4 Restaurar 1 Sede Catalogada Como Bien De Interés Cultural	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.50			0.50			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,274	$0	0.00	$1	$0	0.00	$3,275	$0	0.00
5 Formular 1 Plan De Espacios Educativos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Se espera presentar ejecucción en el proximo seguimiento.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.80	0.80	100.00	0.10	0.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.19			1.00	0.81	81.00
		Recursos	$133	$90	67.78	$78	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$85	$0	0.00	$296	$90	30.42
6 Actualizar 1 Proyecto En Función Del Recaudo Real De Las Fuentes De Inversion Programadas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$2,700	$0	0.00	$2,701	$0	0.00
7 Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parametros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): corresponde al pago de pasivos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.60	0.60	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,235	$7,169	54.16	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$13,245	$7,169	54.12
7897 Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas			$1,413	$209	14.81	$1,358	$1,199	88.28	$132	$0	0.00	$0	$0	0.00	$131	$0	0.00	$3,034	$1,408	46.42
1 Realizar 1 Interventoria A La Auditoria Integral E Interdisciplinaria De La Universidad Distrital. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$297	$209	70.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$297	$209	70.40
2 Desarrollar 1 Proceso Para La Implementación Del Nuevo Marco Normativo Contable A Través De Una Empresa Con Personal Altamente Calificado	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$120	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$100	$0	0.00	$220	$0	0.00
3 Implementar 1 Estrategia Para Fortalecer El Programa De Egresados De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se realizo adicion presupuestal al proyecto de Inversion en el mes de Julio	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.20			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$39	$0	0.00	$38	$0	0.00	$0	$0	0.00	$20	$0	0.00	$97	$0	0.00
4 Apoyar 1 Plan De Contingencia Sanitaria Mediante La Adquisición De Servicios Tencnologicos Que Permitan Y Mejoren La Conectividad De Los Estudiantes De La Universidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$1,116	$0	0.00	$1,152	$1,152	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,268	$1,152	50.81
5 Elaborar 1 Plan De Mejoramiento Teniendo En Cuenta Los Hallazgos Y Acciones De Mejora Generados Como Resultado De La Auditoría Integral E Interdisciplinaria A La Universidad Distrital	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.90	90.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.10			1.00	0.90	90.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$47	$47	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00	$57	$47	82.42
6 Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Parámetros Legales Y Técnicos Según La Programación De La Vigencia. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): se programa pasivo para realizar el giro durante la vigencia 2022	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00			0.00		0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$94	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$95	$0	0.00
7898 Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas			$176	$0	0.00	$1,000	$567	56.66	$125	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$2,301	$567	24.63

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 80 % Del Sistema De Gestión Documental - Componente De Instrumentos Y Herramientas Archivísticas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): el proyecto presento una adicion presupuestal, la cual se espera ejecutar para el mes de octubre y noviembre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	25.70	85.67	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34.30			80.00	25.70	32.13
		Recursos	$0	$0	0.00	$433	$409	94.34	$52	$0	0.00	$0	$0	0.00	$539	$0	0.00	$1,024	$409	39.94
2 Desarrollar 40 % Del Sistema Integrado De Conservación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): el proyecto presento una adicion presupuestal, la cual se espera ejecutar para el mes de octubre y noviembre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	0.00	0.00	14.00	10.60	75.71	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19.40			40.00	10.60	26.50
		Recursos	$176	$0	0.00	$93	$83	89.20	$45	$0	0.00	$0	$0	0.00	$212	$0	0.00	$525	$83	15.74
3 Implementar 40 % Del Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos De Archivos Sgdea Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): el proyecto presento una adicion presupuestal, la cual se espera ejecutar para el mes de octubre y noviembre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	29.00			40.00	1.00	2.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$474	$75	15.87	$28	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$0	0.00	$752	$75	10.00
7899 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas			$1,853	$1,849	99.77	$3,000	$2,937	97.91	$2,675	$0	0.00	$3,173	$0	0.00	$3,000	$0	0.00	$13,701	$4,786	34.93
1 Ofrecer 99 % De Disponibilidad De Los Servicios Tecnologicos Ofrecidos A La Comunidad Universitaria Por La Red De Datos	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00			99.00					0.00
		Recursos	$1,853	$1,849	99.77	$3,000	$2,937	97.91	$1,284	$0	0.00	$1,671	$0	0.00	$1,200	$0	0.00	$9,008	$4,786	53.13
2 Realizar 14 Procesos De Modernización Y Mejoramiento De Los Cuartos Principales De Equipos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): actualmente se esta en proceso pre-contractual, se espera ejecucuion para el mesde Noviembre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00			4.00			14.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,500	$0	0.00	$800	$0	0.00	$3,300	$0	0.00
3 Actualizar 1 Proyecto En Función Del Recaudo Real De Las Fuentes De Inversión Programadas	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$1,001	$0	0.00
4 Realizar El 100 % Del Pago De Los Pasivos Exigibles Que Cumpla Los Pamatros Legales Y Tecnicos Segun La Programacion De La Vigencia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): se espera giro de pasivo durante la vigencia 2022	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$391	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$392	$0	0.00
7900 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información			$878	$875	99.60	$1,318	$1,100	83.47	$1,153	$393	34.07	$1,400	$0	0.00	$1,150	$0	0.00	$5,898	$2,367	40.13
1 Actualizar 1 Repositorio De Arquitectura Institucional Definido Para La Universidad Distrital Con Los Componentes Estratégicos (100%), Organizacionales (100%), Procesos(100%), Ejercicios De Arquitectura Implementados (100%)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.15	75.00	0.25	0.02	8.00	0.20			0.20			1.00	0.37	37.00
		Recursos	$73	$73	100.00	$68	$68	100.00	$94	$29	30.46	$376	$0	0.00	$113	$0	0.00	$724	$169	23.41
2 Elaborar Y Formalizar 1 Documento Que Describa Los Lineamentos Y Politicas De Las Tecnologías De La Información Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): actualmente se encuentra en proceso pre-contractual, se espera realizar un reporte de avance para el mes de diciembre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.15	75.00	0.25	0.00	0.00	0.20			0.20			1.00	0.35	35.00
		Recursos	$87	$87	100.00	$146	$99	68.13	$57	$0	0.00	$140	$0	0.00	$32	$0	0.00	$461	$186	40.33
3 Aprobar Y Formalizar 1 Plan Estratégico De Las Tecnologías De La Información Peti	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00	0.20	20.00	1.00			1.00					0.00
		Recursos	$47	$47	100.00	$68	$68	100.00	$34	$15	44.18	$13	$0	0.00	$10	$0	0.00	$172	$131	75.86
4 Automatizar 70 % De Los Requerimientos Definidos En El Peti Para 4 Sistemas De Información: Nix - Sistema De Gestión Financiero, Gaia - Sistema De Gestión Administrativo, Urano - Sistema De Gestión Académico, Athenea - Sistema De Inteligencia Instituciona	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	18.00	14.00	77.78	18.00	9.20	51.11	14.00			14.00			70.00	33.20	47.43
		Recursos	$671	$668	99.48	$1,036	$864	83.45	$968	$349	36.07	$872	$0	0.00	$995	$0	0.00	$4,541	$1,881	41.42
TOTAL ENTIDAD 230-UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			$35,486	$28,462	80.21	$31,692	$20,691	65.29	$40,967	$15,391	37.57	$31,200	$0	0.00	$26,514	$0	0.00	$165,859	$64,544	38.91

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

235 - Contraloría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$14,566	83.26	$13,139	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$51,449	$29,157	56.67
51 Gobierno Abierto			$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$14,566	83.26	$13,139	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$51,449	$29,157	56.67
7626 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá			$506	$498	98.46	$890	$890	100.00	$900	$718	79.73	$900	$0	0.00	$1,400	$0	0.00	$4,596	$2,106	45.82
1 Desarrollar 820 Acciones De Formación Pedagógico Incluyente Para Informar, Formar Y Responsabilizar A La Ciudadanía, Sobre Los Programas Y Proyectos De Impacto Dentro Del Territorio Que Fortalezcan Sus Competencias En Tema De Control Social Y Mecanismos De Participación Ciudadana, Mediante La Entrega De Herramientas Pedagógicas, Formativas E Ilustrativas. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance físico 49%, ubicandolo en un rango satisfactorio. En desarrollo de esta estrategia se ejecutó lo siguiente: Se han realizado 97 acciones de formación de las 200 programadas (65 capacitaciones a contralores estudiantiles, 32 capacitaciones a veedores y ciudadania en general (cursos, talleres, seminarios), con la participación de 2613 personas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	20.00	100.00	200.00	236.00	118.00	200.00	97.00	48.50	200.00			164.00			820.00	353.00	43.05
		Recursos	$111	$111	100.00	$148	$148	100.00	$150	$108	72.00	$150	$0	0.00	$340	$0	0.00	$900	$368	40.87
2 Desarrollar 2250 Acciones De Control Social Para La Comunidad En General, Ciudadania Participante, Contralores Estudiantiles, Líderes Sociales, A Través De Mecanismos E Instrumentos De Participación Ciudadana Y Medir El Grado De Satisfacción Respecto De La Gestión Institucional Y Los Productos Entregados A Los Clientes, Ciudadanía Y Concejo. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance físico 69%, ubicandolo en un rango satisfactorio. En desarrollo de esta estrategia se ejecutó lo siguiente: Se han realizado 381 acciones de diálogo de las 550 programadas (144 reunion local de control social, 127 inspeccion a terrenos, 100 mesas ciudadanas interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros, 9 actividades relacionadas con el proceso auditor, 6 audiencias públicas y 4 promoción de veedurías, con la participación de 6.488 personas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	50.00	50.00	100.00	550.00	560.00	101.82	550.00	381.00	69.27	550.00			540.00			2,250.00	991.00	44.04
		Recursos	$65	$65	100.00	$129	$129	100.00	$123	$78	63.41	$137	$0	0.00	$350	$0	0.00	$804	$272	33.86
3 Realizar 5 Estrategias Que Vinculen A La Ciudadanía Participante Y Formada Por La Contraloría De Bogotá, En El Ejercicio Del Control Social, Así Como Las Organizaciones Sociales Asociaciones Comunitarias, Grupos Poblacionales, Sectores Sociales En La Divulgación Y Realización De Contenidos, Mediante La Generación De Acciones Comunitarias Para El Ejercicio Del Control Social Articulado Con Control Fiscal A Través De Los Medios Locales De Comunicación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance físico 80%, ubicandolo en un rango satisfactorio. En desarrollo de esta estrategia se ejecutó lo siguiente: Promoción Institucional dirigida al cliente externo, para difundir los resultados del control fiscal a través de diferentes canales (tv, radio internet e impresos), redes sociales (twitter, facebook, instagran y you tube).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.80	80.00	1.00			1.00			5.00	2.80	56.00
		Recursos	$10	$10	100.00	$226	$226	100.00	$140	$123	87.86	$126	$0	0.00	$110	$0	0.00	$612	$359	58.66
4 Desarrollar 5 Estrategias Sobre La Gestión De Control Fiscal En La Entidad Mediante Comuniciación Incluyentes Para Generar Mayor Conocimiento Y Confianza De La Ciudadanía Sobre El Ejercicio Auditor Y La Participación Conjunta Por La Trasparencia; Así Como La Promoción Y Fortalecimiento De La Imagen Institucional. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la promoción institucional dirigida al cliente interno y externo, enfocado a difundir los resultados del ente de control y el quehacer institucional, a traves de diferentes canales (tv, radio internet e impresos), redes sociales (twitter, facebook, instagran y you tube). Se han publicado 44 noticias a traves de la pagina WEB y redes sociales, en las que se obtuvo un registro de 1390 apariciones de la Contraloria de Bogotá, en los diferentes medios de comunicacion, de los cuales 781 se registraron en internet, 252 en televisión, 245 en radio y 112 impresos. Además campañas de comunicación internas: Nuestros valores al servicio del ciudadano, la seguridad y el autocuidado es asunto de todos y la terceroa para difundir el Plan Estrategico Institucional 2022-2026 para socializar e interiorizar la carta de navegación para los próximos 4 años en la entidad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.65	65.00	1.00			1.00			5.00	2.65	53.00
		Recursos	$139	$131	94.39	$183	$183	100.00	$282	$216	76.66	$282	$0	0.00	$250	$0	0.00	$1,136	$530	46.68
5 Ejecutar 5 Estrategias Institucionales En El Marco Del Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Actividades en desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en los diferentes componentes del plan como son riesgos, atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas e iniciativas adicionales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00			5.00	2.75	55.00
		Recursos	$181	$181	100.00	$204	$204	100.00	$205	$192	93.87	$205	$0	0.00	$350	$0	0.00	$1,144	$577	50.39
7627 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá			$1,968	$1,965	99.89	$9,802	$9,798	99.96	$13,696	$11,805	86.19	$9,339	$0	0.00	$3,208	$0	0.00	$38,012	$23,568	62.00
1 Ejecutar 5 Estrategias Para Fortortalecer El Sistema Integrado De Gestión - Sig, Mipg En La Contraloría De Bogotá D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ejecutó Plan de Trabajo cuyo avance es del 70% (distribuidos 70% actividades del SGC (100%ejecución) y 30% MIPG (se encuentra en ejecución). Del SGC se ejecutaron las actividades para la auditoria de seguimiento con la firma certificadora (contratación auditoria externa, auditoria interna de calidad, revisión por la alta dirección y realización auditoria ISO 9001:2015. Se trabaja en la armonización del SIG con el MIPG.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00			5.00	2.70	54.00
		Recursos	$57	$57	100.00	$405	$405	100.00	$485	$420	86.66	$400	$0	0.00	$150	$0	0.00	$1,498	$883	58.95
2 Implementar 5 Programas Ambientales Establecidos En El Plan Institucional De Gestión Ambiental Piga. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelantaron las actividades de contratación de los siguientes procesos de contratación: mantenimiento material vegetal y lavado y desinfeccion de tanques y control de plagas, fumigaciones. Sensibilización en temas ambientales, reciclaje y manjeo de residuos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.60	60.00	1.00			1.00			5.00	2.60	52.00
		Recursos	$110	$108	98.11	$167	$167	100.00	$159	$95	59.58	$180	$0	0.00	$150	$0	0.00	$767	$370	48.30

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

235 - Contraloría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Desarrollar 5 Estrategías Para Intervenir El Acervo Documental, La Gestión Documental Y El Cumplimiento De La Ley De Activos De La Contraloría De Bogotá D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizaron actividades de organización de los archivos de gestion en diferentes areas conforme TRD, para realizar las transferencia primarias. Actividades encaminadas a la implementación de los documentos archivisticos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00			5.00	2.75	55.00
		Recursos	$115	$115	99.96	$655	$655	100.00	$476	$463	97.25	$476	$0	0.00	$400	$0	0.00	$2,122	$1,233	58.10
4 Implementar 5 Estrategias Para Incorporar Los Ods En El Ejercicio Del Control Fiscal Y La Adhesión Al Pacto Global De La Contraloría De Bogotá D.C. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adelanta la Auditoria Internacional coordinada de desempeño a la implementación de la ODS 3 Salud en Bogotá, liderada por la EFS Peru, y la Auditoria ODS 1 y mitigación del impacto COVID-19, con enfasis en la disminución de las brechas de género, coordinada por la EFS Argentina. Se completó la elaboración del Informe de Sostenibilidad de Pacto Global vigencia 2021.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.88	88.00	1.00			1.00			5.00	2.88	57.60
		Recursos	$68	$68	100.00	$147	$147	100.00	$150	$137	91.33	$150	$0	0.00	$200	$0	0.00	$715	$352	49.26
5 Realizar 5 Documentos De Análisis De Información Basados En Big Data. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó analitica de datos Big Data, a 3 tema estratégicos: Plan Ampliado de Inmunización PAI y COVID 19 en el distrito, Análisis de subsidios, subsidios y ayudas humantarias y Ley de Garantias. Diseño tablero de control y visualización sobre la información de la contratación por sector.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.70	70.00	1.00			1.00			5.00	2.70	54.00
		Recursos	$26	$26	100.00	$58	$58	100.00	$36	$36	100.00	$100	$0	0.00	$150	$0	0.00	$370	$120	32.51
6 Apoyar 100 Porciento Los Procesos De Responsabilidad Fiscal Activos En Su Sustanciación De Conformidad Con La Ley Vigente, Y Las Actividades Conexas, Para Minimizar Las Prescriciones. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se profirieron y ejecutoriaron 182 decisiones en los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2016 y 2017 adelantados por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, de los 258 procesos que se encontraban activos al iniciar la vigencia 2022 (257 SRF y 1 DRF). Se profirieron 569 de la meta para la anualidad 700 decisiones.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	90.00	100.00	111.11	100.00	89.00	89.00	100.00	76.00	76.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$924	$924	100.00	$2,449	$2,448	99.97	$3,758	$2,548	67.80	$2,558	$0	0.00	$1,195	$0	0.00	$10,885	$5,921	54.39
7 Apoyar 100 Porciento La Ejecución Del Plan De Auditoria Distrital Del Proceso De Vigilancia Y Control A La Gestión Fiscal. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Cumplimiento 90,4% del Plan de Auditoria Distrital - PAD, se han terminado 132 auditorias asi: 71 regularidad, 51 desempeño, 9 de cumplimiento y 1 visita de control fiscal. Se encuentran en ejecucion 65 auditorias de las cuales 12 regularidad, 50 desempeño y 2 de cumplimiento y 1 visita de control fiscal. Para un total de 197 auditorias de las 218 programadas en el PAD.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	90.00	100.00	111.11	100.00	100.00	100.00	100.00	90.40	90.40	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$667	$667	100.00	$5,919	$5,916	99.95	$8,632	$8,106	93.90	$5,475	$0	0.00	$963	$0	0.00	$21,655	$14,688	67.83
7694 Fortalecimiento de la Infraestructura de las tecnologías de la Información, mediante la adquisición de bienes y servicios de TI para la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá			$0	$0	0.00	$1,390	$1,389	99.88	$2,500	$1,844	73.76	$2,500	$0	0.00	$900	$0	0.00	$7,290	$3,233	44.34
1 Desarrollar 4 Estrategías Para Implementar Los Lineamientos Impartidos Por El Gobierno Nacional En Materia De Política De Gobierno Digital Y Actualizar La Infraestructura De Ti, De Hadware, Software Y Servicios De Ti Acorde Con Los Avances Tecnológicos, La Dinamica Del Sector, Las Necesidades Institucionales, El Marco Normativo Y La Accesibilidd Que Soporten Adecuadamente El Cumplimiento De La Misión De La Contraloría De Bogotá C.D. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizan las actividades para aumentar la capacidad de servicios de TI: Migracion herramienta Trazabilidad (PVCGF), Renovación Infraestructura DataCenter, adquisición impresoras, licencias aranda, WIFI, y otros licenciamientos. Mejorar los componentes de la Politica de Gobierno Digital (Arquitectura empresarial, Servicios de ciudadanos digitales, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.62	62.00	1.00			1.00			4.00	1.62	40.50
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,390	$1,389	99.88	$2,500	$1,844	73.76	$2,500	$0	0.00	$900	$0	0.00	$7,290	$3,233	44.34
7704 Fortalecimiento de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá			$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$400	$200	50.00	$400	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,550	$250	16.13
1 Adecuar 100 Porciento La Infraestructura Física Previstas En Las Diferentes Sedes, Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Y Dotar A Las Dependencias Con El Mobiliario Necesario A Fin De Fortalecer La Capaciadad Misional Y Operativa De La Contraloría De Bogotá D.C., Y Lograr El Bienestar De Los Servidores Y Servidoras Públicas, Para El Desarrollo De Las Actividades Y La Accesibilidad De La Ciudadanía O Población O Personas Con Discapacidad A Las Sedes (Áreas Físicas Y Señalización). Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la intervención de los siguientes pisos de la entidad: Oficina de Comunicaciones Despacho Contralor Area de Transporte Subdirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Se celebró contrato para la adquisicióndе mobiliario.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	90.00	100.00	111.11	90.00	0.60	0.67	90.00			90.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$50	$50	100.00	$400	$200	50.00	$400	$0	0.00	$700	$0	0.00	$1,550	$250	16.13
TOTAL ENTIDAD 235-CONTRALORÍA DISTRITAL			$2,473	$2,463	99.60	$12,132	$12,127	99.96	$17,496	$14,566	83.26	$13,139	$0	0.00	$6,208	$0	0.00	$51,449	$29,157	56.67

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

240 - Lotería de Bogotá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$577	96.18	$524	$0	0.00	$108	$0	0.00	$2,325	$1,670	71.82
56 Gestión Pública Efectiva			$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$577	96.18	$524	$0	0.00	$108	$0	0.00	$2,325	$1,670	71.82
7516 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá			$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$577	96.18	$524	$0	0.00	$108	$0	0.00	$2,325	$1,670	71.82
1 Diseñar, Implementar Y Ejecutar 5 Planes Comerciales Y De Mercadeo De La Lotetería De Bogotá, Asociados Al Plan De Desarrollo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.99	99.00	1.00			1.00			5.00	2.99	59.80
	Suma	Recursos	$354	$354	100.00	$320	$320	100.00	$383	$383	99.83	$459	$0	0.00	$80	$0	0.00	$1,596	$1,056	66.17
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el tercer trimestre de la vigencia 2022 Se ejecuto el contrato - promocionales para los sorteos ¿Un Dia para Ser Millonario" Sorteo 2640 y "Vacaciones" Sorteo 2645 el cual le permite a la entidad aumentar las ventas la cuales se traducen en transferencias al sector salud y educación. Adicionalmente se ejecutó la adición para poder finalizar arreglos locativos al edificio de archivo.																				
2 Diseñar, Implementar Y Ejecutar 5 Planes Operativos Para Darcumplimiento A Los Lineamientos Establecidos En El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.98	98.00	1.00			1.00			5.00	2.98	59.60
	Suma	Recursos	$269	$269	100.00	$150	$150	99.99	$217	$195	89.72	$65	$0	0.00	$28	$0	0.00	$729	$614	84.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la meta operativa, la Lotería de Bogotá finalizo el giro del contrato que tiene como finalidad realizar arreglos locativos al edificio de archivo y mantenimiento general.																				
TOTAL ENTIDAD 240-LOTERÍA DE BOGOTÁ			$623	$623	100.00	$470	$470	100.00	$600	$577	96.18	$524	$0	0.00	$108	$0	0.00	$2,325	$1,670	71.82

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

260 - Canal Capital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$13,182	$9,510	72.14	$13,311	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$55,722	$28,606	51.34
56 Gestión Pública Efectiva			$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$13,182	$9,510	72.14	$13,311	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$55,722	$28,606	51.34
7505 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación			$8,945	$8,886	99.34	$9,550	$8,779	91.93	$11,710	$8,094	69.12	$11,869	$0	0.00	$8,203	$0	0.00	$50,277	$25,758	51.23
1 Implementar 4 Estrategias De Producción De Contenido Convergente. Producir Contenidos En Ciudadanía, Cultura Y Educación En Formatos Para Múltiples Plataformas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se producen eventos que hacen parte del proyecto Transmisiones culturales y deportivas y la serie MESA CAPITAL, los cuales pasan el número de capitulos programados inicialmente. Se envió modificación del plan de inversión a Mintic, el cual fue aprobado en octubre, con lo que se ajustará la meta para el cierre de la vigencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.44	144.00	1.00			0.25			4.00	3.19	79.75
		Recursos	$3,284	$3,284	100.00	$4,763	$4,097	86.00	$4,635	$3,164	68.26	$5,367	$0	0.00	$3,741	$0	0.00	$21,790	$10,545	48.39
2 Diseñar 1 Plan De Renovación Tecnológica Para La Creación Y Cocreación De Contenidos Multiplataforma Diseñar El Plan De Renovación Para Que El Canal Cuente Con Tecnología De Punta Y Así Cumplir Con La Demanda De Audiencias En Múltiples Plataformas Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
3 Implementar 1 Plan De Renovación Tecnológica Para La Creación Y Cocreación De Contenidos Multiplataforma Se Implementará El Plan Diseñado Previamente, Atendiendo Las Necesidades Del Canal Y La Disponibilidad De Recursos Por Las Diferentes Fuentes De Financiación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se definen estudios del mercado y se incia fase precontractual de la adquisición de infraestructura	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35			0.10			1.00	0.20	20.00
		Recursos	$461	$461	100.00	$0	$0	0.00	$1,000	$0	0.00	$349	$0	0.00	$326	$0	0.00	$2,136	$461	21.59
5 Desarrollar 4 Estrategias De Cocreación De Contenido Convergente. Coproducir Contenidos En Ciudadanía, Cultura Y Educación En Formatos Para Múltiples Plataformas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanza en la etapa de preproducción de los proyectos CUIDADO DEL PLANETA, ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, FEMINIDADES, FEMINISMOS PARA PRINCIPIANTES, MICROHISTORIAS EUREKA ADOLESCENTES. Se adelanta la preproducción de Mundo Eureka. Se continua con la producción de Transmisiones culturales y deportivas. Todo, de acuerdo a las necesidades establecidas para dar cumplimiento a los proyectos financiados con el plan de inversión 2022 a través de la resolución 021 de 2022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.25			4.00	1.75	43.75
		Recursos	$5,200	$5,141	98.86	$4,787	$4,682	97.82	$5,286	$4,930	93.26	$6,084	$0	0.00	$4,135	$0	0.00	$25,492	$14,753	57.87
6 Desarrollar 100 % De La Estrategia Anual Para La Circulación De Contenido Convergente Hace Referencia A La Adquisición De Licencias Para La Circulación De Contenido Convergente Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continua diagnóstico e inventario de contenidos a requerir para el cuarto trimestre de 2022	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$67	$0	0.00	$70	$0	0.00	$0	$0	0.00	$137	$0	0.00
7 Gestionar 100 % Del Desembolso A Los Proyectos Para Estimular La Producción Artística Y Cultural El Desembolso Está Sujeto Al Monto De Recursos Asignados En El Marco Del Convenio Interadministrativo Con Cultura. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se firma el Convenio Interadministrativo 490 de 2022, suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital y Canal Capital, con el objeto ¿Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para incentivar y fomentar proyectos culturales y creativos postulados en Bogotá DC, a través de las convocatorias que reglamenta el artículo 180 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 ¿ 2022).¿	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$722	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$722	$0	0.00
7511 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital			$338	$323	95.71	$1,342	$1,109	82.58	$1,471	$1,416	96.24	$1,442	$0	0.00	$852	$0	0.00	$5,445	$2,848	52.30
1 Incrementar En 12 Puntos Porcentuales El Indice De Desarrollo Institucional Para El Desarrollo De Esta Actividad Es Necesario Contar Con Los Resultados Obtenidos De La Medición Del Furag, Como Línea Base, Que Permitan Establecer Las Políticas A Las Cuales Dar Prioridad Y De Esta Manera Mejorar Los Resultados Del Índice De Desarrollo Institucional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Recursos ejecutados en la vigencia anterior	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3.00	2.86	95.33	9.14	9.14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	12.00	12.00	100.00
		Recursos	$46	$46	100.00	$193	$193	100.00	$1	$1	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$240	$240	100.00
2 Implementar El 90 % De Actividades Asociadas Al Plan De Fortalecimiento Institucional, Para Cada Vigencia El Desarrollo De La Actividad Implica El Diseño, Elaboración, Ejecución Y Seguimientos Al Plan De Fortalecimiento Institucional, Cuyas Acciones Estén Orientadas Al Reforzamiento De Las Debilidades Detectadas En La Aplicación De La Encuesta Furag, Así Como De Las Políticas Y Dimensiones Del Mipg. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los resultados indican para la fecha un avance acumulado del 78.06%, respecto al 81.07% programado; para el periodo de análisis, el avance de ejecución es del 13.79% sobre el 11.27% planeado para el mes. Se observa una ejecución de acciones superiores a lo programado en el mes, como consecuencia de acciones que se adelantaron en sus rezagos (3.5 - Talento Humano), así como otras sobre las que se avanzaron gestiones que estaban programadas para meses posteriores (3.4 - Talento humano, 5.11 - Sistemas). En contraste, también se observan rezagos menores en el cumplimiento acumulado en las siguientes acciones: Talento humano (3.1 y 3.3), Planeación (4.2, 5.3 y 7.1), Servicio al ciudadano (5.6, 5.8 y 5.9) y Gestión Documental (7.3). Estos rezagos son mínimos y las acciones aún cuentan con plazo de cumplimiento, por lo cual no se genera ninguna alerta mayor; no obstante, es recomendable hacer seguimiento con las áreas al resultado acumulado	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	90.00	85.90	95.44	90.00	109.59	121.77	90.00	78.06	86.73	90.00			90.00					0.00
		Recursos	$127	$119	93.47	$519	$493	95.03	$593	$580	97.76	$540	$0	0.00	$568	$0	0.00	$2,347	$1,192	50.77

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

260 - Canal Capital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Implementar El 100 % De Actividades Asociadas Al Plan Estratégico De Tecnologías De La Información - Peti El Desarrollo De La Actividad Implica El Diseño, Elaboración, Ejecución Y Seguimientos Al Plan De Tecnologías De Información Y Las Comunicaciones - Peti, Orientadas Al Fortalecimiento Y Adquisición De Equipos Requeridos Para La Entidad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para el periodo del reporte se realizaron las siguientes actividades: * Se implementaron acciones preventivas en la plataforma tecnológica de la entidad para mitigar vulnerabilidad de ejecución remota de codigo en MSHTML. * Se realizó ventana de mantenimiento para la actualización firmware equipo fortinet 401E, proveedor dataservicios. * Se realiza monitoreo sobre el módulo de alarmas, se tienen 4 eventos sobre los APs, los clientes no pueden obtener una dirección IP. * Se realizó monitoreo en el módulo de alertas y se encontraron 2 eventos sobre la disponibilidad de un APs, los cuales se corrigieron y se encuentran operativos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	4.75	95.00	10.25	10.25	100.00	40.00	32.00	80.00	40.00			5.00			100.00	47.00	47.00
		Recursos	$159	$159	100.00	$585	$407	69.55	$588	$588	99.90	$607	$0	0.00	$52	$0	0.00	$1,990	$1,153	57.91
4 Implementar El 100 % Del Plan De Trabajo Requerido Para La Certificación Iso 27001 En Seguridad De La Información El Desarrollo De La Actividad Comprende La Totalidad De Las Fases Que Permitan Que Capital Logre La Cretificación Bajo La Norma Iso 27001 En Seguridad De La Información. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con relación al proceso de certificación ISO 27001: * Se inició el proceso contractual SA-381 Prestar el servicio de instalación, mantenimiento y configuración de puntos eléctricos y de red para la sede de la calle 69 de Canal capital. * El dia 15.09.2022 se realizó charla de sensibilización sobre recomendaciones y tips de seguridad de la información dirigida hacia los usuarios finales de Canal Capital esta charla fue impartida por la Alta Consejería Distrital de TIC - ACDTIC.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	2.85	57.00	20.00	20.00	100.00	30.00	24.00	80.00	30.00			17.15			100.00	46.85	46.85
		Recursos	$6	$0	0.00	$30	$0	0.00	$42	$0	0.00	$30	$0	0.00	$20	$0	0.00	$127	$0	0.00
5 Implementar Al 95 % Las Dimensiones Y Políticas Asociadas Al Mipg, Medidas A Través Del Furag. Alcanzar Al Final De Cuatrienio El 95% De La Implementación De Las Políticas Y Dimensiones Del Mipg Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La información reportada corresponde con el reporte de avance del Indice de Desempeño Institucional, en la más reciente medición de FURAG 2022, realizada con el avance de la vigencia 2021, en donde Capital logró un aumento de 2.4 puntos, sostenido a lo largo de la vigencia 2021. Por tratarse de una medición anual en su magnitud, este resultado se mantendrá constante hasta la próxima medición. Las actividades realizadas para lograr este resultado dependen principalmente de las gestiones que se desarrollen en el marco de los comrpomisos del Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	83.70	83.70	100.00	86.10	86.10	100.00	92.00			95.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$16	$16	100.00	$247	$247	100.00	$264	$0	0.00	$213	$0	0.00	$740	$263	35.54
TOTAL ENTIDAD 260-CANAL CAPITAL			$9,283	$9,209	99.21	$10,892	$9,887	90.77	$13,182	$9,510	72.14	$13,311	$0	0.00	$9,055	$0	0.00	$55,722	$28,606	51.34

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,633	$46,307	93.30	$62,389	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$224,258	$99,600	44.41
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia			$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,633	$46,307	93.30	$62,389	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$224,258	$99,600	44.41
7515 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			$3,653	$2,479	67.85	$50,945	$50,815	99.74	$49,633	$46,307	93.30	$62,389	$0	0.00	$57,637	$0	0.00	$224,258	$99,600	44.41
1 Implementar Y Actualizar 1 Modelo De Seguridad En El Componente Troncal Y Zonal Del Sitp	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.57	87.69	0.95			1.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$3,600	$2,426	67.38	$50,813	$50,683	99.74	$49,445	$46,119	93.27	$62,210	$0	0.00	$55,137	$0	0.00	$221,206	$99,228	44.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 57,5% de avance con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Se realizaron las mesas de trabajo con los Concesionarios de fase II, III y UFO, en el cual se revisaron las tendencias de la accidentalidad, infracciones y otras problemáticas, se plantean compromisos para mejorar los hábitos de conducción en operadores y reducir la recurrencia de eventos de accidentalidad, que puedan afectar la operación y seguridad en el sistema. Adicionalmente, dentro de los Comités de Seguridad Vial del Componente Troncal y Zonal, en el cual se revisan las tendencias de la accidentalidad del Sistema y otros, se plantean compromisos para mitigar el impacto de los eventos de accidentalidad.																			
2 Implementar El 100 Por Ciento De Los Compromisos De Transmilenio S.A., Para La Ejecución Del Protocolo De Prevención, Atención Y Sanción De Las Violencias Contra Las Mujeres En El Espacio Y El Transporte Público En Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.05	0.05	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	57.50	88.46	95.00			100.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$53	$53	100.00	$132	$132	100.00	$188	$188	100.00	$180	$0	0.00	$2,500	$0	0.00	$3,052	$372	12.19
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 57,5% de avance con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. En la vigencia de enero a septiembre del 2022, se identificaron 81 casos de violencia contra la mujer. Los casos fueron identificados por parte del grupo de gestores de convivencia (GCTM). Tres casos identificados por PQR. De igual manera, con el equipo de gestores de convivencia de TransMilenio se realizó el acompañamiento de operativos de prevención y control en buses, estaciones y paraderos del Sistema TransMilenio adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá.																			
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$6,165,442	$4,666,293	75.68	$6,653,852	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$21,191,885	$10,055,114	47.45
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			$1,778,042	$1,488,247	83.70	$4,254,432	$3,900,574	91.68	$6,165,442	$4,666,293	75.68	$6,653,852	$0	0.00	$2,340,118	$0	0.00	$21,191,885	$10,055,114	47.45
7223 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			$1,032,108	$1,028,200	99.62	$2,925,370	$2,730,915	93.35	$2,312,469	$2,290,963	99.07	$3,523,592	$0	0.00	$1,320,041	$0	0.00	$11,113,580	$6,050,078	54.44
35 Lograr El 100 Por Ciento De Cobertura Del Sitp En Zonas Urbanas Con Relación A Las Rutas Totales Planeadas Dentro Del Plan De Implementación	Tipo de anualización	Magnitud	85.90	85.90	100.00	90.00	96.44	107.16	97.11	99.36	102.32	98.00			100.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$1,030,671	$1,026,879	99.63	$2,922,612	$2,728,215	93.35	$2,309,097	$2,287,653	99.07	$3,519,963	$0	0.00	$1,310,231	$0	0.00	$11,092,574	$6,042,746	54.48
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 102% con respecto a lo programado para la vigencia 2022 y un 99.36% de avance con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Las principales acciones adelantadas fueron: Avance Meta PDD En agosto de 2022 se implementó la unidad funcional 13 USME II y en septiembre iniciaron 3 rutas de la unidad funcional 8 PERDOMO II. También se iniciaron algunas rutas nuevas de concesionarios Fase III, mejorando cobertura luego del desmonte del provisional.																			
36 Disminuir En 2.36 Minutos El Tiempo Promedio De Espera En Los Componentes Zonal Y Troncal Del Sitp	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.02	0.02	100.00	0.03	0.43	*******	2.35			2.36					0.00
	(*) Creciente	Recursos	$1,437	$1,321	91.94	$2,758	$2,700	97.89	$3,371	$3,310	98.19	$3,629	$0	0.00	$9,810	$0	0.00	$21,006	$7,332	34.90
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo resultado acumulado representa una disminución de 0.43 minutos el tiempo promedio de espera de los 2.36 minutos esperados. Al corte 30 de septiembre y con la finalización de la toma de línea base y la definición de metodología de cálculo, se realizó la consolidación del dato de tiempo promedio en minutos de acceso al transporte público, dando el resultado que se reporta en esta ejecución, este cálculo del tiempo representa el percentil 95 de las mediciones de cada grupo de estaciones y paraderos de la muestra ponderado por el pesos de su respectivo grupo y ponderado por las primeras validaciones de cada componente																			
7251 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			$717,370	$432,147	60.24	$1,271,509	$1,112,225	87.47	$3,768,268	$2,295,010	60.90	$3,042,805	$0	0.00	$926,809	$0	0.00	$9,726,762	$3,839,382	39.47
25 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades A Cargo De Tmsa Para El Mejoramiento De 43 Estaciones Del Sistema Transmilenio	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	$20,166	$10,404	51.59	$49,115	$42,170	85.86	$58,839	$49,095	83.44	$35,272	$0	0.00	$0	$0	0.00	$163,392	$101,668	62.22
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance corresponde al 75% de lo programado para este 2022. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente: Estaciones en operación: Américas - De la Sabana, Américas - Carrera 43, NQS - Calle 38 Sur, NQS Madelena, NQS - Santa Isabel, Américas - Zona Industrial, Américas - CDS Carrera 32, NQS Alquería, NQS - Calle 30 Sur, Caracas Fucha, Caracas Quiroga, Caracas Consuelo, Suba - Humedal Córdoba, Suba - San Martín, Calle 80 - Minuto de Dios, Calle 80 Polo, Suba Gratamira, Américas - Puente Aranda, NQS - Av. El Dorado, Autopista Norte Virrey, Autopista Norte - Pepe Sierra, Autopista Norte - Calle 127, Suba Tv. 91 (con pendientes para recibo), Suba - Avenida Boyacá. Estaciones en construcción: Calle 80 - Av. Cali, Calle 80 - Carrera 90, Suba Shaio, Caracas - Calle 40 sur, Caracas Restrepo, Calle 80 Boyacá, NQS Venecia, Suba - 21 Ángeles, NQS General Santander (con pendientes para recibo).																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
26 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades A Cargo De Tmsa Para Diseñar Y Contratar La Construcción De La Estación Central Del Sistema Transmilenio Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance corresponde al 75% de lo programado para este 2022. La ERU se encuentra revisando la formulación del PPRU. La SDP remitió para revisión el documento soporte de formulación, el cual se encuentra en revisión. Con base en las respuestas de todas las entidades se tendrá la adopción del plan parcial. La ERU se encuentra realizando acercamientos con una entidad extranjera para realizar la estructuración y la prefactibilidad del proyecto. Se inició a gestión de saneamiento predial de los bienes de propiedad de TRANSMILENIO S.A., mediante convenio 614 de 2019 para separar las áreas afectas a la infraestructura de transporte de las áreas de desarrollo inmobiliario del PPRU según Decreto 822 de 2019. Se revisó y firmó la minuta de extinción de propiedad horizontal, se adelantó el trámite de pago de impuestos prediales y actualmente se sigue trámite notarial. Se revisó la minuta de englobe y desenglobe de predios, la cual deberá ser tramitada en notaría una vez culminado el proceso con la minuta de extinción de propiedad horizontal. TRANSMILENIO S.A. elaboró documento de parámetros técnicos y de infraestructura de la estación que integra con otros modos de transporte y las troncales del sistema. ERU plantea dos alternativas, implantar CAD II y sede IDU, avanzar sin normatividad de derecho real de superficie y la norma PEMP Centro Histórico.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			0.00		0.00			0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$171	$171	100.00	$25,206	$206	0.82	$66,107	$0	0.00	$0	$0	0.00	$91,484	$377	0.41
27 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Acciones Para El Mantenimiento Del 100% De Las Estaciones Del Sistema Integrado De Transporte Público Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance corresponde al 75% de lo programado para este 2022. En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta, durante al periodo objeto del reporte se dio continuidad a la ejecución de los contratos CTO 1114-21 y CTO 1115-21 (mantenimiento e interventoría respectivamente). Contratos por medio de los cuales se continúan ejecutando y garantizando los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Trasporte Público (componente BRT).	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$18,946	$18,852	99.51	$101,461	$90,384	89.08	$113,777	$108,467	95.33	$189,955	$0	0.00	$46,997	$0	0.00	$471,135	$217,703	46.21
28 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades A Cargo De Tmsa Para Diseñar Y Contratar La Construcción De 6 Patios Troncales Y Zonales Del Sitp Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance corresponde al 75% de lo programado para este 2022. El estado actual de los patios es el siguiente: En patios troncales y zonales: Gaco: contrato de factibilidad estudios y diseños, programado: En trámite de aprobaciones y permisos de entidades públicas. Alameda: se encuentra en fase de liquidación de estudios y diseños. San José: IDU entregó alternativa 3 de prefactibilidad. Pendiente se resuelvan los problemas de falsa tradición de predios necesarios para el acceso al polígono. La Reforma: la etapa de construcción del patio presenta un porcentual programado del 71,5% contra un ejecutado del 54,08% presentando una deviación aproximada del 17% , esto teniendo en cuenta que se debe tener una adición presupuestal que permita la finalización completa del proyecto. Carboquímica: acompañamiento a los procesos con SDA para la remediación del predio. Se remitió oficio al IDU para desistir de la compra del predio por la falta de avance y solución a los temas ambientales. Patio Soacha Ciudad de Cali: se adelantaron gestiones con los desarrolladores inmobiliarios de ciudad verde y la alcaldía de Soacha, para evaluar el predio más apropiado para la implantación de la infraestructura de transporte. Se está pendiente de la aprobación del POT de Soacha. Mediante comunicación 2-2022-141674 la SDH autorizó el trasaldo de recursos de esta meta para financiar FET, con la indicación de desfinanciación de los proyectos asociados a la meta.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$33,138	$8,126	24.52	$239,285	$239,266	99.99	$523,895	$81,419	15.54	$182,969	$0	0.00	$15,080	$0	0.00	$994,367	$328,810	33.07
29 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades A Cargo De Tmsa Para Las Obras Para La Adecuación De 29.6 Km De Corredores Troncales De Transporte Masivo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance corresponde al 75% de lo programado para este 2022. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene: Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción desde el 12 de agosto de 2020. Troncal 68: Los nueve contratos se encuentran en etapa de construcción. Se adelantan las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar al avance de cada uno de ellos en la etapa.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$644,723	$394,467	61.18	$855,362	$724,053	84.65	$2,657,590	$2,039,041	76.73	$2,214,611	$0	0.00	$369,278	$0	0.00	$6,741,563	$3,157,561	46.84

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
30 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades A Cargo De Tmsa Para Las Obras Para La Adecuación De 20 Km Del Corredor Verde De La Carrera Séptima Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance corresponde al 75% de lo programado para este 2022. En estructuración del proyecto . En ejecución los contratos de consultoría e interventoría adjudicados por el IDU.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$398	$299	75.11	$25,951	$16,017	61.72	$388,282	$16,703	4.30	$353,815	$0	0.00	$135,498	$0	0.00	$903,944	$33,019	3.65
31 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Actividades Para Formular E Implementar Una Estrategia Integral Para Mejorar La Calidad De Transporte Público Urbano Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance corresponde al 75% de lo programado para este 2022. El proyecto de Asociación Público-Privada con iniciativa privada tiene como objeto Estudios, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento y posterior reversión de un Complejo de Integración Modal de la Autopista Norte ¿ CIM Norte de Bogotá D.C. el cual se dio viabilidad y así inició fase de factibilidad. TRANSMILENIO S.A. solicitó al originador dentro de la fase de factibilidad ajustes referentes a la atención de las necesidades de infraestructura para el transporte. Para facilitar la solución se trabajó en incorporar la utilización del predio donde opera la Terminal Satélite del Norte, que implica la elaboración de nuevos estudios de demanda y de ingeniera, además de la contraprestación para remunerar los servicios de la Terminal de Transporte. No obstante, lo anterior el originador no atendió los requerimientos mínimos exigidos por TRANSMILENIO S.A. y no logró certeza en cuanto a las condiciones financieras del proyecto. Por lo anterior se está trabajando en la elaboración de la resolución que declare fallida la iniciativa.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$164	$164	99.83	$680	$80	11.80	$77	$0	0.00	$359,956	$0	0.00	$360,877	$244	0.07
7513 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			$10,346	$10,345	99.99	$26,639	$26,630	99.96	$36,501	$35,301	96.71	$24,983	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$156,763	$72,275	46.10
1 Actualizar E Implementar 1 Modelo De Cultura Ciudadana En El Componente Troncal Y Zonal Del Sitp Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un 57% de avance con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Para la vigencia 2022, se han adelantado una serie de acciones en el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", que tiene como propósto fomentar la confianza, el respeto de las normas, la solidaridad entre los usuarios; así como la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá como bien público y patrimonio de la ciudad, de acuerdo con esto, en el periodo enero - septiembre, se desarrollaron 49 acciones de 66 programadas, esto equivale a un avance físico del 0,22 (de acuerdo a ponderación definida por la dependencia), A continuación se describen las principales acciones: 1acción pedagógica en el marco de la estrategia "tejendo historias" de la Secretaría de Cultura. Desarrollo de 6 acciones de articulación interinstitucional sobre cultura ciudadana con entidades Distritales. Implementación de 1 acción de embellecimiento de la infraestructura del Sistema a través de expresiones artísticas. Divulgación de 4 contenidos de interés relacionados con: Franja amarilla, Uso de tarjeta Tu Llave, Pago del pasaje y TMAPP. Se generaron 28 noticias en medios de comunicación sobre los beneficios, servicios y/o aspectos positivos del Sistema. Se implementaron 2 importantes estrategias relacionadas con: buen trato y humanización y canales de comunicación para la divulgación de información en los territorios. Generación de acciones para propender por la apropiación Manual del Usuario.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.57	87.69	0.95			1.00					0.00
		Recursos	$10,346	$10,345	99.99	$26,639	$26,630	99.96	$36,501	$35,301	96.71	$24,983	$0	0.00	$58,294	$0	0.00	$156,763	$72,275	46.10
7514 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			$8,998	$8,336	92.64	$16,864	$16,758	99.37	$31,792	$29,864	93.94	$23,443	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$97,100	$54,958	56.60
1 Implementar 1 Sistema Accesible E Integrado De Información De Viaje Para 400.000 Usuarios Registrados Del Componente Zonal Y Troncal Del Sitp Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 64% de avance con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Se avanzó en revisión de buses prototipo (buseton), se hizo validación funcionalidades de ITS en buses previo inicio operación, se apoyaron las mesas técnicas y de seguimiento para la integración con el Centro de Gestión, se lideraron las mesas técnicas de seguimiento a la la implementación, a la Operación ITS, a la calidad de datos y las de seguimiento a los indicadores EMIC y ETIC. Se avanzó en validación, errores y advertencias para viajes mayores a 60 km/h, tiempos iguales de desplazamiento, paraderos con distancias menores a 5 mts y nombres de rutas, así como generación de Archivos GTFS estáticos como de información para plan padrino y actualización conjunto de datos GTFS en portal de datos abiertos. Se desarrollaron sesiones con definición, revisión y reajustes a requerimientos para mejoramiento SAE con previa preparación desde el componente técnico. Se realizaron pruebas de infraestructura, sistemas de información y su plataforma, se avanzó en Incorporación de 2 áreas en el SGSI; a nivel de riesgos, se avanzó auditoría de seguridad de la información para preparación de Certificación del SGSI y se adoptó el Mod. de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.75	0.64	85.33	0.95			1.00					0.00
		Recursos	$8,998	$8,336	92.64	$16,864	$16,758	99.37	$31,792	$29,864	93.94	$23,443	$0	0.00	$16,003	$0	0.00	$97,100	$54,958	56.60
7517 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá			$9,219	$9,219	100.00	$14,049	$14,047	99.98	$16,412	$15,154	92.33	$39,030	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$97,680	$38,420	39.33

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Reducir En 2 Puntos Porcentuales La Evasión En El Sitp	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	5.39	*******	0.03	0.00	0.00	1.99			2.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Sin avance en términos de reducción. Se cuenta con un Plan de Acción conjunto con la SAUC, que incluye para los temas de evasión liderados por la DTS: Corresponsabilidad institucional, Alianza con Fundación Otero Liévano, Categoría de Smart Films y premiación de cortos sobre el Sistema y sobre la importancia de validar el pago. Presencia de Gestores de Convivencia TM sensibilizando sobre el pago del pasaje, aplicación del Decreto 042 de 2022 con actividades de Programa Comunitario en las estaciones; acciones conjuntas con acercamiento a colegios, universidades y propuestas para trabajo con empresas y SENA. Se adelantaron 5 jornadas de Gestor de Convivencia por Un Día, como actividad de programa comunitario para infractores en su mayoría por evasión del pago, para subrogar multas entre 2017 y 2022. Adicionalmente, se viene trabajando con la Secretaría Distrital de Cultura una estrategia global de Cultura Ciudadana y de Comunicaciones en materia de evasión del pago. Al cierre del tercer trimestre se tiene el documento de la primera fase de la estrategia denominada TransMiAmigo. Se avanzó en la ejecución del diseño del software de inteligencia artificial en el marco del contrato 1157-21. Se hizo seguimiento a la provisión e instalación de cámaras en el marco del contrato de adquisición de cámaras para el conteo de la evasión y eventos de seguridad, 1232-21. Se tienen 342 cámaras en producción, y 9 cámaras pendientes de entrar a producción de datos para brindar un 90% de precisión actualmente para el SIDEST.	(*) Creciente	Recursos	$9,219	$9,219	100.00	$14,049	$14,047	99.98	$16,412	$15,154	92.33	$39,030	$0	0.00	$18,970	$0	0.00	$97,680	$38,420	39.33
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$2,765	58.94	$2,215	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$13,618	$5,621	41.28
56 Gestión Pública Efectiva			$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$2,765	58.94	$2,215	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$13,618	$5,621	41.28
7512 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá			$434	$408	94.02	$2,611	$2,449	93.78	$4,691	$2,765	58.94	$2,215	$0	0.00	$3,667	$0	0.00	$13,618	$5,621	41.28
1 Ejecutar El 100 Por Ciento De Las Actividades Previstas Para El Fortalecimiento Corporativo Tendientes Al Incremento De La Satisfacción Del Usuario Con La Entidad	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	34.00	34.00	100.00	66.00	56.71	85.92	92.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 56.71% de avance con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Durante el tercer trimestre se resaltan las siguientes acciones: Se estructuró y dio inicio del Diplomado Optimización de la Operación del Transporte, y se tiene proyectado termine en Noviembre, con alcance de 17 personas. Se gestionó con Rentek la entrega de una segunda cotización para la adecuación del comedor del piso 5. Se le solicita a Rentek, adecuación y mantenimiento de los baños (Sanitarios) de discapacitados en los pisos 5 y 7, así mismo como el arreglo y mantenimiento de los baños comunes de los hombre y mujeres del piso 4. Se culminó la aplicación de las pruebas de conocimiento y se realizó la calificación y publicacion de resultados asociados a la Convocatoria No. 03 de 2022; se inició la etapa de reclamación sobre las pruebas de conocimiento, etapa que culmina en octubre. Se realizaron las actividades de Mantenimiento y Soporte al Sistema de Gestión Documental de la entidad (TDoc), así como al sistema Administrativo y Financiero JSP7 y se dio continuidad a la ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la armonización y control de la ejecución asociada a la Plataforma T-Doc de Gestión Documental, así como el soportes técnico y acompañamiento técnico a usuarios internos de dicha plataforma, mediante la atención de incidencias y manejo de la plataforma, así como en el proceso de adopción de las mejoras y nuevas funcionalidades implementadas en dicha plataforma.	(*) Creciente	Recursos	$412	$388	94.22	$2,372	$2,255	95.07	$4,495	$2,573	57.23	$2,015	$0	0.00	$1,962	$0	0.00	$11,257	$5,216	46.33
2 Implementar El 100 Por Ciento Del Plan De Adecuación Y Sostenibilidad Mipg-Tmsa Formulado Para Cada Vigencia	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.22	81.22	100.00			100.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020 y 2021 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia. Para el año 2022 el avance de este primer trimestre corresponde al 81,22% de lo programado para este 2022. Se resaltan las siguientes acciones: A través de la página web se publicaron los avances del Plan de Acción Institucional con corte 30 de junio para consulta y comentarios. No se recibieron aportes, sugerencias y/o comentarios por parte de la ciudadanía u otros grupos de interés. Por medio del Acuerdo 05 del 12 de julio de 2022, la Junta Directiva de la Entidad, acordó la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Se realizaron las pruebas de los servicios asociados al DRP, respecto a la ¿Solución de Hiperconvergencia¿ En la sesión del Comité de MIPG realizado el 27 de septiembre, se presentaron los resultados de indicadores y el avance del Plan de Sostenibilidad de MIPG con corte a 30 de agosto. Con base en la formulación del indicador NASI, se realizó la medición y se reportó el resultado de dicha medición en la Plataforma SIGEST. Se procedió a la presentación de casos recurrentes ante el Comité de Conciliación con las peticiones asociadas con tarjetas de conducción. Se adelantaron dos mecanismos de socialización en atención preferente a personas vulnerables dirigida a los	(*) Constante	Recursos	$22	$20	90.26	$239	$194	80.94	$196	$192	98.25	$200	$0	0.00	$1,704	$0	0.00	$2,361	$406	17.18

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL ENTIDAD 262-EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	$1,782,129	$1,491,134	83.67	$4,307,988	$3,953,837	91.78	$6,219,766	$4,715,364	75.81	$6,718,457	$0	0.00	$2,401,421	$0	0.00	$21,429,761	$10,160,335	47.41

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$36,075	$33,186	91.99	$75,834	$70,687	93.21	$67,147	$43,057	64.12	$104,594	$0	0.00	$42,740	$0	0.00	$326,388	$146,931	45.02
31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región			$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$34,046	$34,045	100.00
7510 Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá			$9,516	$9,516	100.00	$24,529	$24,529	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$34,046	$34,045	100.00
1 Realizar 100 % Del Seguimiento Al Pemp Del Complejo Hospitalario San Juan De Dios Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	20.00	20.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$200	$200	100.00	$2,310	$2,310	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,510	$2,510	100.00
2 Realizar 100 % De Los Estudios Y Diseños Que Se Prioricen Para Conservar, Recuperar, Transformar O Actualizar Las Zonas O Edificaciones Del Complejo. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	71.00	71.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$3,791	$3,791	100.00	$5,561	$5,561	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,351	$9,351	100.00
3 Realizar 100 % De Las Obras Que Se Prioricen Para Conservar, Recuperar, Transformar O Actualizar Las Zonas O Edificaciones Del Complejo Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	99.99	99.99	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$3,525	$3,525	100.00	$14,658	$14,658	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$18,184	$18,184	100.00
4 Estructurar 1 Modelo Jurídico Administrativo Del Chsjd Según Lo Establecido En El Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.99	0.99	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	$2,000	$2,000	100.00	$2,000	$2,000	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,000	$4,000	100.00
6 Ejecutar 100 % Del Plan De Acción Que Se Defina Para Gestionar Los Recursos De Inversión Requeridos Para La Recuperación Del Bic, En El Marco De Convenios Interadministrativos Suscritos Para Recibir Los Recursos Derivados De Los Fallos De Acción Popular Vigentes	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1	$0	0.00	$1	$0	0.00
32 Revitalización urbana para la competitividad			$26,558	$23,670	89.12	$51,305	$46,159	89.97	$67,147	$43,057	64.12	$104,594	$0	0.00	$42,739	$0	0.00	$292,342	$112,886	38.61
7507 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá			$10,735	$9,035	84.16	$27,333	$24,637	90.14	$26,178	$14,637	55.91	$89,093	$0	0.00	$13,800	$0	0.00	$167,139	$48,309	28.90
1 Mantener 100 % De Los Predios Administrados (Vigilancia Impuestos, El Mantenimiento Y Los Servicios Públicos)	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.99	72.99	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$600	$580	96.61	$7,420	$7,099	95.68	$6,513	$5,874	90.19	$4,146	$0	0.00	$4,184	$0	0.00	$22,863	$13,553	59.28
2 Comercializar 100 % De Predios Disponibles Para La Movilización Y Proyectos Desarrollados	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	98.72	98.72	100.00	72.99	72.99	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$3,509	$3,392	96.66	$1,148	$783	68.23	$1,144	$802	70.12	$1,724	$0	0.00	$1,681	$0	0.00	$9,207	$4,977	54.06
3 Ejecutar 100 % Del Plan De Acción Para Realizar Y Optimizar La Gestión Fiduciaria Asociada A La Gestión Y Desarrollo De Proyectos Eru	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	98.51	98.51	100.00	63.96	63.96	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$137	$137	100.00	$1,000	$837	83.69	$981	$609	62.08	$915	$0	0.00	$942	$0	0.00	$3,974	$1,582	39.82
4 Desarrollar 100 % Desarrollar El 100 % De Obras De Urbanismo Y Construcción, Así Como Las Obras De Mantenimiento De Los Predios Y Proyectos De La Eru.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	97.40	97.40	100.00	100.00	100.00	100.00	72.98	72.98	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$4,219	$4,194	99.40	$16,238	$14,717	90.63	$13,231	$3,489	26.37	$80,976	$0	0.00	$5,620	$0	0.00	$120,284	$22,399	18.62
5 Entregar 100 % De Las Viviendas De Interés Social Y/O Prioritario Generadas En El Marco De Los Proyectos Que Ejecuta La Empresa Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	62.88	62.88	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$1,828	$303	16.59	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,828	$303	16.59
6 Realizar 100 % De Las Acciones De Seguimiento Y Coordinación Institucional E Interinstitucional Previstos En Los Cronogramas De Los Proyectos En Desarrollo Y Priorizados Por La Empresa Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
		Recursos	$442	$430	97.22	$820	$521	63.50	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,262	$950	75.32
7 Ejecutar 100 % Del Plan De Acción Institucional Definido Para Gestionar El Desarrollo Y/O Entrega De Viviendas Vis Y Vip En Los Proyectos Impulsados Por La Empresa	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	72.98	72.98	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$707	$681	96.28	$990	$873	88.19	$767	$0	0.00	$790	$0	0.00	$3,254	$1,553	47.73
8 Ejecutar 100 % Del Plan De Acción Para Analizar Y Determinar La Viabilidad De Las Zonas Y Oportunidades De Negocio Identificadas Por La Empresa.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	72.98	72.98	100.00			100.00					0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,320	$2,991	90.08	$565	$0	0.00	$582	$0	0.00	$4,467	$2,991	66.95
7508 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá			$2,449	$1,435	58.58	$4,238	$3,589	84.69	$10,928	$6,397	58.54	$1,656	$0	0.00	$4,717	$0	0.00	$23,988	$11,421	47.61
1 Identificación Y Análisis 23 Zonas De Oportunidad Para La Ejecución De Proyectos De Desarrollo, Revitalización Y/O Renovación Urbana Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	23.00	23.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	23.00	23.00	100.00
		Recursos	$1,277	$1,101	86.17	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,277	$1,101	86.17
2 Elaborar 5 Perfiles Preliminares Para La Ejecución De Proyectos De Desarrollo, Revitalización Y/O Renovación Urbana En Las Áreas Identificados Con Potencial Para El Desarrollo De Proyectos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00
		Recursos	$250	$0	0.00	$12	$1	11.25	$12	$1	6.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$274	$2	0.77
3 Gestionar 5 Instrumentos/Proyectos De Desarrollo, Revitalización Y/O Renovación Urbana, Buscando Promover La Permanencia Y Calidad De Vida De Los Pobladores Y Moradores Originales, Así Como Los Nuevos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.90	0.90	100.00	1.61	1.59	98.76	1.34	0.93	69.40	1.02			0.15			5.00	3.42	68.40
		Recursos	$922	$334	36.25	$4,226	$3,588	84.89	$9,466	$5,401	57.05	$1,656	$0	0.00	$4,717	$0	0.00	$20,987	$9,323	44.42

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Formular 9 Directrices Para Nueve Áreas De Actuación Estratégica En El Marco Del Decreto Distrital 555 De 2021-Pot	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00	4.35	72.50	3.00			0.00		0.00	9.00	4.35	48.33
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,450	$996	68.68	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,450	$996	68.68
7509 Adquisición y gestión de suelo Bogotá			$13,374	$13,200	98.70	$19,733	$17,932	90.87	$30,041	$22,023	73.31	$13,845	$0	0.00	$24,222	$0	0.00	$101,215	$53,156	52.52
1 Gestionar 100 % De La Expedición De Los Actos Administrativos De Anuncio De Proyecto, Las Declaratorias De Utilidad Pública Y Condiciones De Urgencia De Los Proyectos A Cargo De La Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C Para Adelantar La Gestión Del Suelo En El Marco Del Decreto Ley 1421 De 1993; La Ley 9a De 1989 Y Los Artículos 58, 64 Y 65 De La Ley 388 De 1997 En Concordancia Con Lo Dispuesto En El Acuerdo 15 De 1999 Del Concejo De Bogotá	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	50.00	6.30	12.60	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	56.30	56.30
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$90	$56	62.56	$160	$160	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$250	$216	86.51
2 Realizar 100 % De Los Estudios Previos De Gestión De Suelo, Que Incluye Identificación De Titulares De Bienes Inmuebles, Censo Poblacional Y Diagnóstico Socio Económico, Evaluación Y Formulación Del Plan De Gestión Social, Así Como El Desarrollo De Los Procesos De Saneamiento Técnico Y Predial Y Los Estudios Para Vinculación De Propietarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	80.00	40.00	20.00	50.00	20.00			0.00		0.00	100.00	60.00	60.00
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$950	$948	99.75	$4,535	$3,568	78.67	$1,292	$0	0.00	$0	$0	0.00	$6,777	$4,516	66.63
3 Habilitar 2.8 Hectáreas De Suelo Para La Realización De Proyectos De Desarrollo, Revitalización O Renovación Urbana Mediante La Adquisición Predial Por Motivos De Utilidad Pública E Interés Social, La Trasferencia De Los Bienes Inmuebles A Los Patrimonios Autónomos Y La Ejecución Del Plan De Gestión Social.	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.52	0.52	100.00	0.52	0.29	55.77	1.18			0.57			2.80	0.82	29.29
	Suma	Recursos	$13,349	$13,193	98.83	$18,631	$16,909	90.75	$25,298	$18,285	72.28	$12,486	$0	0.00	$24,169	$0	0.00	$93,933	$48,386	51.51
4 Realizar 100 % De Los Diagnósticos Prediales Y Sociales Para Los Proyectos Priorizados En La Fase De Formulación Y/O Estructuración De Proyectos	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$25	$7	29.15	$62	$20	31.85	$48	$10	21.56	$68	$0	0.00	$53	$0	0.00	$256	$37	14.62
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$11,748	78.36	$10,645	$0	0.00	$10,644	$0	0.00	$48,744	$23,153	47.50
56 Gestión Pública Efectiva			$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$11,748	78.36	$10,645	$0	0.00	$10,644	$0	0.00	$48,744	$23,153	47.50
7506 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá			$4,786	$4,657	97.30	$7,678	$6,748	87.90	$14,992	$11,748	78.36	$10,645	$0	0.00	$10,644	$0	0.00	$48,744	$23,153	47.50
1 Ejecutar 100 % Del Plan De Trabajo De Gobernanza Corporativa, Según Resultados Del Documento De Evaluación - Diagnóstico	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,823	$1,823	100.00	$0	$0	0.00	$143	$143	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,966	$1,966	100.00
2 Ejecutar 100 % De Los Planes Anuales De Gestión Estratégica Del Talento Humano, Temas Relacionados Con La Promoción Y Prevención De La Salud, Identificación, Evaluación Y Control De Riesgos Laborales Y Mejora Continua En La Implementación Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (Sgsst) Y Bienestar	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	93.00	93.00	100.00	75.00	75.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$301	$301	100.00	$344	$300	87.25	$798	$564	70.59	$347	$0	0.00	$131	$0	0.00	$1,922	$1,165	60.62
3 Implementar 2 Sistemas De Información Según Identificación De Requerimientos,Para Un Sistema De Información Integral Y Un Sistema Sgda	Tipo de anualización	Magnitud	0.25	0.23	92.00	0.52	0.49	94.23	0.53	0.53	100.00	0.50			0.25			2.00	1.25	62.50
	Suma	Recursos	$682	$682	100.00	$263	$231	88.10	$1,865	$1,515	81.23	$706	$0	0.00	$712	$0	0.00	$4,227	$2,428	57.43
4 Actualizar 100 % De La Infraestructura Tecnológica De La Empresa	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$438	$396	90.52	$555	$555	100.00	$787	$508	64.55	$1,293	$0	0.00	$1,344	$0	0.00	$4,418	$1,460	33.05
5 Fortalecer 100 % La Capacidad Misional Y De Apoyo De La Empresa A Través De Un Recurso Humano Apto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	100.00	82.00	82.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$1,212	$1,148	94.75	$4,951	$4,444	89.76	$8,173	$6,683	81.77	$5,879	$0	0.00	$5,943	$0	0.00	$26,158	$12,275	46.93
6 Ejecutar 100 % Del Plan De Acción Anual Para La Implementación De Sistemas De Gestión Y De Desempeño Institucional En El Marco Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg Y Otros Instrumentos De Certificación De Calidad	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	65.00	65.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$142	$141	99.28	$294	$294	100.00	$391	$355	90.67	$610	$0	0.00	$649	$0	0.00	$2,086	$790	37.88
7 Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Comunicaciones Interna Y Externa De La Empresa	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	$189	$165	87.70	$1,270	$924	72.70	$2,834	$1,980	69.89	$1,810	$0	0.00	$1,864	$0	0.00	$7,967	$3,069	38.53
TOTAL ENTIDAD 263-EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO			$40,861	$37,843	92.61	$83,511	$77,436	92.73	$82,139	$54,806	66.72	$115,239	$0	0.00	$53,383	$0	0.00	$375,132	$170,084	45.34

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			$138,271	$59,504	43.03	$554,509	$453,002	81.69	$2,211,104	$1,783,436	80.66	$875,153	$0	0.00	$274,296	$0	0.00	$4,053,333	$2,295,942	56.64
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales			$40,787	$3,247	7.96	$38,613	$37,904	98.16	$341,742	$256,070	74.93	$6,989	$0	0.00	$0	$0	0.00	$428,130	$297,221	69.42
81 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$17,894	$840	4.69	$9,263	$9,016	97.33	$208,207	$205,793	98.84	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$236,365	$215,649	91.24
3 Terminar 3 Unidad Intervenciones En Corredores Ambientales	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00	1.31	0.64	48.85	1.00			0.00		0.00	3.00	1.33	44.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ajusta al valor realmente ejecutado en el año 2022. Correo JackyY.12102022.	Suma	Recursos	$17,894	$840	4.69	$9,263	$9,016	97.33	$208,207	$205,793	98.84	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$236,365	$215,649	91.24
7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$22,893	$2,407	10.51	$29,350	$28,887	98.42	$133,534	$50,277	37.65	$5,989	$0	0.00	$0	$0	0.00	$191,766	$81,572	42.54
15 Incrementar 6000 Hectáreas Para La Conservación En Cuencas Abastecedoras Y Otras Áreas De Importancia Estratégica Para La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	700.00	0.00	0.00	800.00	553.23	69.15	1,000.00	103.07	10.31	4,446.77			0.00		0.00	6,000.00	656.30	10.94
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en las hectáreas de conservación.	Suma	Recursos	$16,885	$929	5.50	$22,408	$21,947	97.94	$93,268	$29,233	31.34	$4,988	$0	0.00	$0	$0	0.00	$137,548	$52,109	37.88
16 Construir 100 % Del Campamentos Piedras Gordas Pma Chingaza	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	65.60	65.60	34.40	17.90	52.03	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	83.50	83.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se tiene un avance acumulado de 83.5% para el campamento Piedras Gordas.	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$891	$891	100.00	$3,059	$2,859	93.46	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,950	$3,750	94.94
17 Ejecutar 10 Unidades De Diagnosticos Para La Recuperación Del Caudal Ecológico De Humedales	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	1.00	10.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	5.00			0.00		0.00	10.00	2.00	20.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reporta el diagnostico de caudal ecologico para el Humedal Salitre.	Suma	Recursos	$825	$777	94.20	$0	$0	0.00	$2,186	$2,186	100.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,012	$2,963	98.38
18 Intervenir 30 Hectáreas Integralmente En La Estructura Ecológica Principal	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.50	2.40	68.57	0.02	0.00	0.00	27.58			0.00		0.00	30.00	2.40	8.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): No hay avance de la meta	Suma	Recursos	$5,183	$701	13.52	$6,051	$6,049	99.98	$35,021	$15,999	45.68	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$47,255	$22,749	48.14
36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua			$36,596	$17,119	46.78	$168,587	$136,686	81.08	$499,853	$382,115	76.45	$141,691	$0	0.00	$97,747	$0	0.00	$944,473	$535,921	56.74
51 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$10,932	$8,274	75.69	$96,022	$71,280	74.23	$255,090	$184,792	72.44	$48,433	$0	0.00	$18,048	$0	0.00	$428,524	$264,346	61.69
9 Renovar 13920 Metros De Redes Troncales O Secundarias De Alcantarillado Sanitario	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00	832.00	0.00	0.00	3,870.00			9,108.00			13,920.00	110.00	0.79
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ajusta al valor realmente ejecutado en el año 2022. Correo JackyY.12102022.	Suma	Recursos	$477	$477	100.00	$5,351	$5,349	99.95	$42,905	$25,455	59.33	$6,953	$0	0.00	$18,048	$0	0.00	$73,734	$31,281	42.42
10 Renovar 56495 Metros De Redes Locales De Alcantarillado Sanitario	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	14,701.00	16,550.00	112.58	39,944.00	37,300.00	93.38	1.00			0.00		0.00	56,495.00	53,850.00	95.32
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Renovación de redes locales en los siguientes barrios El Inglés y Claret de Rafael Uribe Uribe, Sector Industrial de Montevideo Franco y Granjas de Techo de Fontibón, La Estrada de Engativá, Niza de Suba, Libertdores, Santa Rita, La Belleza, Canadá Guira y El Pinar de San Cristóbal, Humberto Valencia de Bosa, Saqucedal Patio-Bonito y Ciudad Kennedy Oriental y Central de Kennedy. Se incluyen 25,520 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Suma	Recursos	$9,296	$7,797	83.87	$84,797	$60,460	71.30	$165,887	$130,859	78.88	$40,480	$0	0.00	$0	$0	0.00	$300,460	$199,117	66.27
11 Renovar 2 Unidades De Estaciones De Bombeo De Alcantarillado Sanitario	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se incluye 1 Renovación Estación Aguas Residuales De Bombeo Fontibon terminada en 2021 con recursos BMPT.	Suma	Recursos	$1,158	$0	0.00	$5,873	$5,471	93.16	$46,298	$28,478	61.51	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$54,330	$33,949	62.49
52 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$10,865	$3,606	33.19	$35,179	$31,838	90.50	$120,111	$96,439	80.29	$27,492	$0	0.00	$9,277	$0	0.00	$202,923	$131,883	64.99
8 Renovar 5920 Metros De Redes Troncales O Secundarias De Alcantarillado Pluvial (Canales Y Colectores)	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,095.00	2,490.00	118.85	3,430.00	3,430.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5,920.00	5,920.00	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Renovación de puntos críticos de los canales Callejas, Contador y Torca. Se incluyen 3220 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Suma	Recursos	$7,467	$725	9.71	$2,174	$2,174	100.00	$29,099	$23,664	81.32	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$38,741	$26,564	68.57
9 Renovar 26202 Metros De Redes Locales De Alcantarillado Pluvial	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	11,439.00	10,900.00	95.29	15,300.00	15,300.00	100.00	1.00			1.00			26,202.00	26,200.00	99.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Renovación de redes locales de alcantarillado pluvial en el barrio Niza de Suba, el barrio Claret y El Inglés de Rafael Uribe Uribe, Los Libertadores, La Belleza y El Pinar, Canada Guira y Santa Rita de San Cristóbal. La Estrada y Estradita de Engativá y Ciudad Kennedy Central y Oriental de Kennedy. Se incluyen 7640 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Suma	Recursos	$2,992	$2,881	96.30	$29,892	$26,904	90.00	$87,947	$69,880	79.46	$24,740	$0	0.00	$9,277	$0	0.00	$154,847	$99,664	64.36
10 Renovar 245 Unidades De Sumideros	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	62.00	47.00	75.81	197.00	137.00	69.54	1.00			0.00		0.00	245.00	184.00	75.10
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reporta meta de 118 sumideros renovados. Se incluyen 19 sumideros renovados en el año 2021 con recursos BMPT.	Suma	Recursos	$406	$0	0.00	$3,112	$2,760	88.68	$3,065	$2,895	94.47	$2,752	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,335	$5,655	60.58
53 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$4,348	$4,160	95.67	$1,868	$1,049	56.17	$23,459	$14,271	60.83	$468	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,143	$19,480	64.63
8 Renovar 7640 Metros De Redes Locales O Secundarias De Alcantarillado Combinado	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	500.01	500.00	100.00	440.00	440.00	100.00	6,700.00			0.00		0.00	7,640.00	940.00	12.30
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Renovacion del sistema troncal de alcantarillado combinado de la subcuenca Arzobispo - Galerias.	Suma	Recursos	$4,348	$4,160	95.67	$1,868	$1,049	56.17	$23,459	$14,271	60.83	$468	$0	0.00	$0	$0	0.00	$30,143	$19,480	64.63
82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$10,450	$1,080	10.33	$35,519	$32,519	91.55	$101,194	$86,613	85.59	$65,298	$0	0.00	$70,422	$0	0.00	$282,883	$120,211	42.50
3 Eliminar 1900 Unidad Conexiones Erradas	Tipo de anualización	Magnitud	0.01	0.00	0.00	735.00	735.00	100.00	1,152.00	1,152.00	100.00	10.00			3.00			1,900.00	1,887.00	99.32
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se eliminaron 1152 conexiones que redujeron carga contaminante en Canal Salitre	Suma	Recursos	$3,664	$269	7.33	$28,868	$25,900	89.72	$73,855	$67,473	91.36	$14,853	$0	0.00	$19,182	$0	0.00	$140,422	$93,642	66.69

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Renovar 14772 Metros De Redes De Alcantarillado Combinado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reportan metros de redes de alcantarillado correspondientes a la eliminación de conexiones erradas que se ejecutan con la meta 82-3 y de la renovación del sistema Salitre Gravedad. Se incluyen 8,180 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,920.01	1,920.00	100.00	12,850.00	12,850.00	100.00	1.00			1.00			14,772.00	14,770.00	99.99
		Recursos	$5,998	$425	7.08	$3,316	$3,316	100.00	$19,487	$16,377	84.04	$49,976	$0	0.00	$51,240	$0	0.00	$130,017	$20,118	15.47
5 Renovar 5561 Metros De Redes De Alcantarillado Sanitario Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reportan metros de redes de alcantarillado correspondientes a la eliminación de conexiones erradas que se ejecutan con la meta 82-3. Se incluyen 5,560 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00	100.00	1.00			0.00		0.00	5,561.00	5,560.00	99.98
		Recursos	$789	$386	48.98	$3,334	$3,302	99.03	$7,852	$2,762	35.18	$469	$0	0.00	$0	$0	0.00	$12,444	$6,451	51.84
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos			$60,889	$39,138	64.28	$347,309	$278,412	80.16	$1,369,509	$1,145,251	83.62	$726,474	$0	0.00	$176,549	$0	0.00	$2,680,730	$1,462,801	54.57
19 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$2,720	$1,541	56.65	$18,400	$8,332	45.28	$35,959	$24,404	67.87	$42,896	$0	0.00	$11,460	$0	0.00	$111,435	$34,277	30.76
7 Construiir 53310 Metros De Redes Locales De Alcantarillado Pluvial Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Reportan meta los proyectos Ciudadela Sucre y Villa Sandra de Soacha, Humberto Valencia de Bosa, Sauced al Patio Bonito de Kennedy y Tuna Baja III sector de Suba. Se incluyen 3,220 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2,010.00	1,730.00	86.07	22,925.00	6,180.00	26.96	22,623.00			6,032.00			53,310.00	7,910.00	14.84
		Recursos	$2,720	$1,541	56.65	$18,400	$8,332	45.28	$35,959	$24,404	67.87	$42,896	$0	0.00	$11,460	$0	0.00	$111,435	$34,277	30.76
20 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$2,060	$627	30.45	$10,221	$9,988	97.72	$39,389	$26,047	66.13	$66,919	$0	0.00	$24,902	$0	0.00	$143,491	$36,663	25.55
7 Construir 62906 Metros De Redes Locales De Alcantarillado Sanitario Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Tuna Baja III sector, Ciudadela Sucre y Villa Sandra de Soacha. Se incluyen 4,840 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,869.00	1,460.00	78.12	26,378.00	10,480.00	39.73	22,180.00			12,888.00			62,906.00	11,940.00	18.98
		Recursos	$2,060	$627	30.45	$10,221	$9,988	97.72	$39,389	$26,047	66.13	$66,919	$0	0.00	$24,902	$0	0.00	$143,491	$36,663	25.55
21 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$15,774	$14,917	94.57	$13,757	$13,631	99.08	$26,139	$25,891	99.05	$8,488	$0	0.00	$29,568	$0	0.00	$93,726	$54,439	58.08
8 Construir 2125 Metros De Redes Troncales Y Secundarias De Alcantarillado Sanitario Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): By-pass Estación de bombeo Britalia al Interceptor Tunjuelo Bajo. Se incluyen 30 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	800.00	800.00	100.00	1,125.00			200.00			2,125.00	800.00	37.65
		Recursos	$15,774	$14,917	94.57	$13,757	$13,631	99.08	$26,139	$25,891	99.05	$8,488	$0	0.00	$29,568	$0	0.00	$93,726	$54,439	58.08
22 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$4,580	$4,198	91.65	$1,980	$1,980	100.00	$25,796	$10,908	42.29	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,357	$17,086	52.81
15 Construir 420 Metros De Redes Troncales Y Secundarias De Alcantarillado Pluvial (Canales Y Colectores) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Descole pluvial los Olivos La María en Soacha.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	334.90	300.00	89.58	120.00	120.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	420.00	420.00	100.00
		Recursos	$4,580	$4,198	91.65	$1,980	$1,980	100.00	$25,796	$10,908	42.29	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$32,357	$17,086	52.81
50 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$15,411	$5,052	32.79	$200,280	$145,587	72.69	$706,230	$596,379	84.45	$101,391	$0	0.00	$15,273	$0	0.00	$1,038,585	$747,019	71.93
10 Renovar 37379 Metros De Redes De Conducción O Matrices De Acueducto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Rehabilitación de la línea Tibitoc-Casablanca tramo 3 y línea de distribucion Soratama I, línea de distribucion Soratama II y línea de impulsion Soratama I al II. Se incluyen 4,990 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,290.01	1,290.00	100.00	10,160.00	10,160.00	100.00	7,440.00			18,489.00			37,379.00	11,450.00	30.63
		Recursos	$704	$176	24.95	$57,848	$49,604	85.75	$284,121	$232,258	81.75	$32,436	$0	0.00	$14,427	$0	0.00	$389,536	$282,037	72.40
11 Renovar 124570 Metros De Redes Locales De Acueducto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Renovación de redes locales de acueducto en los siguientes barrios: Humberto Valencia de Bosa, La Calleja de Usaquén, optimización de varios sectores hidráulicos de Suba, Usaquén y Engativá. Lusitania, Marsella, Sauced al Patio Bonito y varias etapas de Ciudad Kennedy Central y Oriental de Kennedy, Capellania y Granjas de Techo de Fontibón, Comuneros de Puente Aranda. Libertadores, Santa Rita, Pinar, Canadá Guira y La Belleza de San Cristóbal. Barrios Iberia, Batán y Niza de Suba. Se incluyen 9,320 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	16,699.00	8,790.00	52.64	107,036.00	73,030.00	68.23	8,743.00			1.00			124,570.00	81,820.00	65.68
		Recursos	$5,725	$960	16.77	$57,565	$55,848	97.02	$119,480	$102,722	85.97	$33,871	$0	0.00	$846	$0	0.00	$217,487	$159,531	73.35
12 Optimizar 2.02 Unidades Plantas De Tratamiento De Agua Potable Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No se tiene programada meta en el año 2022. Correo JackyY.12102022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.01	0.00	0.00	0.01			0.00		0.00	2.02	2.00	99.01
		Recursos	$4,428	$3,577	80.79	$46,394	$18,617	40.13	$178,387	$165,977	93.04	$34,083	$0	0.00	$0	$0	0.00	$263,292	$188,172	71.47
13 Renovar 9 Unidades De Estaciones De Bombeo De Agua Potable Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reportan las estaciones de bombeo Codito I y Codito II. Se incluyen 3 estaciones de bombeo terminadas en 2021 con recursos BMPT, del sistema Cerro Norte.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	4.00			0.00		0.00	9.00	5.00	55.56
		Recursos	$1,217	$0	0.00	$31,921	$15,666	49.08	$108,612	$80,603	74.21	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141,751	$96,269	67.91
14 Renovar 24 Unidades De Estaciones Reguladoras De Presión Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ajusta al valor realmente ejecutado en el año 2022. Correo JackyY.12102022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	16.00	13.00	81.25	2.00			0.00		0.00	24.00	19.00	79.17
		Recursos	$2,997	$0	0.00	$2,572	$2,552	99.23	$1,767	$1,767	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,336	$4,319	58.87
15 Construcción 8 Unidades De Las Obras De Captacion Y Paso De Caudal Ecologico Y Del Sistema De Medicion De Caudales (Bocatomas) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ajusta al valor realmente ejecutado en 2022. Correo JackyY.14102022.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.18	18.00	1.40	0.00	0.00	6.42			0.00		0.00	8.00	0.18	2.25
		Recursos	$339	$339	100.00	$3,981	$3,299	82.89	$13,863	$13,053	94.15	$1,000	$0	0.00	$0	$0	0.00	$19,183	$16,691	87.01
54 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$3,082	$3,052	99.03	$13,984	$13,984	100.00	$172,596	$172,102	99.71	$426,851	$0	0.00	$0	$0	0.00	$616,513	$189,138	30.68
10 Construir 100 % De La Estación Elevadora Canoas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance de la Estación Elevadora Canoas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	19.18	21.10	110.01	36.92	27.45	74.35	53.37	23.66	44.33	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	72.21	72.21
		Recursos	$2,385	$2,370	99.37	$11,289	$11,289	100.00	$168,767	$168,615	99.91	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$182,441	$182,274	99.91

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
11 Adelantar 100 % En El Proceso De La Construcción, Mantenimiento Y Operación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Canoas Para El Tratamiento De Hasta 16m3/S Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance de la PTAR Canoas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	36.00	33.80	93.89	22.20	17.90	80.63	38.80	2.70	6.96	9.50			0.00		0.00	100.00	54.40	54.40
		Recursos	$697	$682	97.86	$2,695	$2,695	100.00	$3,829	$3,487	91.07	$426,851	$0	0.00	$0	$0	0.00	$434,071	$6,863	1.58
68 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$622	$534	85.91	$52,013	$49,621	95.40	$123,718	$115,326	93.22	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$176,354	$165,482	93.84
6 Adecuar 20170 Metros De Redes De Acueducto Asociadas A Infraestructura Vial Convenio Idu Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Adecuación de redes de acueducto convenio con el IDU	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	3,260.00	16.16	0.00		0.00	0.00		0.00	20,170.00	3,260.00	16.16
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,337	$2,914	87.33	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,337	$2,914	87.33
7 Adecuar 13550 Metros De Redes De Alcantarillado Asociadas A Infraestructura Vial Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Adecuación de redes de alcantarillado, convenio con el IDU. Se incluyen 2,150 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	100.00	11,860.00	4,400.00	37.10	0.00		0.00	0.00		0.00	13,550.00	6,090.00	44.94
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,374	$4,195	95.91	$13,142	$5,325	40.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,516	$9,520	54.35
8 Adecuar 5740 Metros De Redes De Acueducto Proyecto Tar Metro Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en las metas de adecuación de redes de acueducto para el Metro. Se incluyen 2,150 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1,473.00	460.00	31.23	5,280.00	5,280.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5,740.00	5,740.00	100.00
		Recursos	$622	$534	85.91	$18,468	$16,447	89.06	$34,570	$34,418	99.56	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$53,660	$51,399	95.79
9 Adecuar 30060 Metros De Redes De Alcantarillado Proyecto Tar Metro Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en las metas de adecuación de redes de alcantarillado para el metro. Se incluyen 23,760 metros ejecutados en el año 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,500.00	640.00	25.60	29,420.00	29,420.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	30,060.00	30,060.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$29,172	$28,979	99.34	$72,669	$72,669	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$101,841	$101,648	99.81
7334 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$12,845	$8,581	66.81	$25,271	$24,354	96.37	$209,483	$148,401	70.84	$55,475	$0	0.00	$90,497	$0	0.00	$393,570	$181,336	46.07
12 Construir U Optmizar 46123 Metros De Redes De Conducción O Matrices De Acueducto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en la optimización de la línea Interconexión líneas de 34" Regadera-Dorado-Vitelma y línea de 20" Regadera -La Laguna. Se incluyen 3,340 metros construidos en 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	24,430.00	13,441.00	55.02	4,000.00			17,693.00			46,123.00	13,441.00	29.14
		Recursos	$12,121	$8,410	69.39	$13,668	$12,796	93.62	$147,728	$100,848	68.27	$44,254	$0	0.00	$77,726	$0	0.00	$295,496	$122,054	41.30
13 Construir 4 Unidad Estación De Bombeo De Agua Potable Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Construcción estación de bombeo, instrumentación y control Codito III.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2.00			1.00			4.00	1.00	25.00
		Recursos	$607	$171	28.21	$2,605	$2,579	99.02	$14,293	$13,075	91.48	$8,603	$0	0.00	$12,770	$0	0.00	$38,878	$15,825	40.70
14 Construir 6 Unidad Tanques De Almacenamiento Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Construcción tanque Codito IV Construcción tanque e instalaciones locativas Codito III.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00	1.00			0.00		0.00	6.00	2.00	33.33
		Recursos	$118	$0	0.00	$8,112	$8,092	99.76	$40,121	$27,492	68.52	$2,617	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50,967	$35,584	69.82
15 Construir 1 Unidad Campamento Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha se tiene un avance acumulado de 85.9% para el campamento El silencio. El contrato 1-01-25300-441-2020 reinicio el 17 de agosto de 2022 y se suscribio prorroga para ampliacion del plazo contractual, por tres (3) meses adicionales, la nueva fecha de terminacion del contrato es 30 de noviembre de 2022. para el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de agosto en el que el contratista reporta un avance para el frente el silencio del 85.9+X40% de la obra. A partir de la semana 81, entra en vigencia el modificatorio en adicional y en prórroga, de ahí que los porcentajes se afectan por el nuevo cronograma y flujo de caja.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66	66.00	0.34	0.20	58.82	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.86	86.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$887	$887	100.00	$7,196	$6,986	97.08	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,083	$7,873	97.40
16 Ejecutar 100 % De Los Diseños Detallados Para La Optimización Del Sistema De Abastecimiento Del Municipio De Fómeque	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.01			99.99			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$145	$0	0.00	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$146	$0	0.00
7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$3,794	$634	16.72	$11,401	$10,935	95.91	$30,198	$25,793	85.41	$24,455	$0	0.00	$4,850	$0	0.00	$74,698	$37,362	50.02
8 Construir 46796 Metros De Redes Locales De Acueducto Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Construcción de redes locales de acueducto en los barrios San Pedro, Villa Diana y Tihuaque de Usme; y Ciudadela de Sucre y Villa Sandra de Soacha. Se incluyen 6,410 metros construidos en 2021 con recursos BMPT.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	21,085.00	11,450.00	54.30	22,693.00			3,018.00			46,796.00	11,450.00	24.47
		Recursos	$789	$361	45.80	$9,192	$8,744	95.12	$28,361	$23,956	84.47	$24,455	$0	0.00	$4,850	$0	0.00	$67,647	$33,061	48.87
9 Construir 15 Unidades De Estaciones Reguladoras De Presión Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Avance en la construcción de las VRP¿S	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.01	0.00	0.00	5.00	3.00	60.00	12.00	9.00	75.00	0.00		0.00	0.00		0.00	15.00	12.00	80.00
		Recursos	$3,006	$273	9.08	$2,209	$2,191	99.20	$1,837	$1,837	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$7,051	$4,301	61.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$155,844	$62,763	40.27	$2,848	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261,871	$115,576	44.13
52 Integración regional, distrital y local			$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$155,844	$62,763	40.27	$2,848	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261,871	$115,576	44.13
55 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá			$47,261	$9,136	19.33	$55,918	$43,677	78.11	$155,844	$62,763	40.27	$2,848	$0	0.00	$0	$0	0.00	$261,871	$115,576	44.13
7 Ejecutar 100 % Del Diagnóstico Regional Y La Formulación De La Estrategia De Desarrollo Para El Acueducto Regional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Meta programada en 2023.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,605	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,605	$0	0.00
8 Ejecuar 9 Unidades De Proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo Y/O Operativo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Consultorías: 1 Diagnóstico integral del archivo	Tipo de anualización Suma	Magnitud	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	6.00	6.00	100.00	1.00			0.00		0.00	9.00	8.00	88.89
		Recursos	$4,606	$2,255	48.95	$4,225	$4,057	96.03	$16,936	$3,948	23.31	$241	$0	0.00	$0	$0	0.00	$26,008	$10,260	39.45

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
9 Ejecutar 19 Unidades De Proyectos Adquisicion De Maquinaria Y Equipos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Suministro de equipos taller COA 2021 Actualización tecnológica de equipos de aguas Compra de tres montacargas para los almacenes de la EAAB Renovación de puente grúa de dos toneladas para la Planta Tibitoc. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de una sonda multiparametrica con siete sensores para determinaciones físico químicas y pigmentos de algas en en el canal de acceso a la Planta el Dorado de la EAAB-ESP	Tipo de anualización Suma	Magnitud	13.00	2.00	15.38	11.00	10.00	90.91	7.00	5.00	71.43	0.00		0.00	0.00		0.00	19.00	17.00	89.47
		Recursos	$23,701	$3,446	14.54	$27,441	$21,594	78.69	$71,067	$27,852	39.19	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$122,209	$52,892	43.28
10 Ejecutar 18 Unidades De Proyectos Obras Fortalecimiento Administrativo Y/O Operativo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Piloto construido del proyecto de Aprovechamiento de Biosólidos y Biogases.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	0.00	0.00	1.01	1.00	99.01	6.00	1.00	16.67	11.00			0.00		0.00	18.00	2.00	11.11
		Recursos	$1,685	$384	22.78	$10,037	$5,622	56.01	$44,276	$15,616	35.27	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55,999	$21,622	38.61
11 Ejecutar 29 Uniddes De Proyectos Software Y Hardware Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Gestión de identidades Sistema de información del Sistema Hídrico Seguridad FW para tráfico Scada Software para la gestión de la información de los laboratorios.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	11.00	3.00	27.27	3.00	3.00	100.00	6.00	4.00	66.67	17.00			0.00		0.00	29.00	10.00	34.48
		Recursos	$17,270	$3,052	17.67	$14,214	$12,403	87.26	$23,565	$15,347	65.13	$1	$0	0.00	$0	$0	0.00	$55,050	$30,802	55.95
TOTAL ENTIDAD 265-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ			$185,532	$68,639	37.00	$610,427	$496,680	81.37	$2,366,948	$1,846,199	78.00	$878,001	$0	0.00	$274,296	$0	0.00	$4,315,204	$2,411,518	55.88

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			$432,945	$171,196	39.54	$660,476	$654,385	99.08	$1,216,199	$1,110,475	91.31	$2,429,371	$0	0.00	$2,264,049	$0	0.00	$7,003,040	$1,936,057	27.65
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$1,941	82.91	$717	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$4,560	$2,143	47.01
7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá			$0	$0	0.00	$216	$203	93.78	$2,341	$1,941	82.91	$717	$0	0.00	$1,286	$0	0.00	$4,560	$2,143	47.01
1 Diseñar E Implementar El 100 % De La Estrategia De Construcción De Identidad Y Marca Del Metro De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	19.68	48.00	47.00			12.00			100.00	19.68	19.68
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$833	$833	100.00	$308	$0	0.00	$221	$0	0.00	$1,362	$833	61.18
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en las actividades cualitativas de: Atendiendo al plan de acción de cultura ciudadana CM-DR-001 y en el marco del contrato 142 de 2022 cuyo objeto es: prestar los servicios de operador logistico para las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura ciudadana de la Empresa Metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Linea del Metro de Bogotá, se avanzó en las siguientes actividades cualitativas: Estrategia recorriendo nuestro metro, Somos Protagonistas de nuestro metro: en el colegio Manuela Beltrán el 28 de septiembre donde se trataron aspectos generales de Cultura Ciudadana a través de una actividad de teatro en la que participaron 630 alumnos de los grados cuarto a décimo, principalmente y, en el colegio San Ignacio de Bosa, el 21 de julio de 2022. Dentro de la de la actividad se aplicaron encuestas a los grados sextos y séptimos. Estrategia nuestros encuentros ciudadanos en las siguientes localidades: 26 de julio en Bosa, 28 de julio en Kennedy 29 de julio en Puente Aranda, 10 de agosto Puente Aranda 12 y 16 de agosto Bosa, 18 y 24 de agosto Kennedy 26 de agosto Puente Aranda, 5 de septiembre en Antonio Nariño, 7 de septiembre en Mártires, 12 de septiembre en Santa Fe, 14 de septiembre en Antonio Nariño, 23 de septiembre en Santa Fe, 26 de septiembre en Antonio Nariño, 29 de septiembre en Santa Fe y, 30 de septiembre en Mártires Con radicado EXTS22-0005362, del 27 de septiembre de 2022 la EMB hizo entrega a la SED del nuevo Memorando de Entendimiento ya firmado por nuestra empresa.																			
2 Promover 100 % De Los Espacios De Participación Ciudada Activa, Impulsando Procesos De Capacitación Y Socialización En El Marco De La Estratégica De Cultura Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	30.00	7.63	25.43	40.00			20.00			100.00	17.63	17.63
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$216	$203	93.77	$1,032	$632	61.22	$229	$0	0.00	$294	$0	0.00	$1,771	$834	47.10
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en las actividades cualitativas de: Atendiendo al plan de acción de cultura ciudadana CM-DR-001 y en el marco del contrato 142 de 2022 cuyo objeto es: prestar los servicios de operador logistico para las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura ciudadana de la Empresa Metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Linea del Metro de Bogotá, se avanzó en las siguientes actividades cualitativas: Estrategia recorriendo nuestro metro: Colegio San Ignacio de Bosa, el 21 de julio de 2022. Dentro de la actividad se aplicaron encuestas a los grados sextos y séptimos. Estrategia nuestros encuentros ciudadanos, en las siguientes localidades: 26 de julio Bosa, 28 de julio Kennedy, 29 de julio Puente Aranda, 10 de agosto Puente Aranda, 12 y 16 de agosto Bosa, 18 y 24 de agosto Kennedy , 26 de agosto Puente Aranda, 5 de septiembre Antonio Nariño, 7 de septiembre Mártires, 12 de septiembre Santa Fe, 14 de septiembre Antonio Nariño, 23 de septiembre Santa Fe, 26 de septiembre Antonio Nariño, 29 de septiembre Santa Fe, 30 de septiembre Mártires, Con radicado EXTS22-0005362, del 27 de septiembre de 2022 la EMB hizo entrega a la SED del nuevo Memorando de Entendimiento ya firmado por nuestra empresa. Durante el mes de septiembre se realizó la publicación en SECOP II del proceso GCC-CM-003-2022, cuyo objeto es: Consultoria para realizar un diagnóstico de la percepción de la población sobre el Proyecto PLMB mediante la aplicación de instrumentos de medición de opinión pública en desarrollo del Plan de Acción de Cultura Ciudadana de la primera linea del Metro de Bogotá.																			
3 Articular El 100 % De Las Actividades Entre Las Dependias De La Emb, Instituciones Distritales Y Nacionales Para Ofrecer Un Mensaje Unificado A Los Grupos De Valor	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	11.22	51.00	39.00			39.00			100.00	11.22	11.22
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$476	$476	100.00	$179	$0	0.00	$772	$0	0.00	$1,427	$476	33.36
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en las actividades cualitativas de: Atendiendo al plan de acción de cultura ciudadana CM-DR-001 y en el marco del contrato 142 de 2022 cuyo objeto es: prestar los servicios de operador logistico para las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura ciudadana de la Empresa Metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Linea del Metro de Bogotá, se avanzó en las siguientes actividades cualitativas: Estrategia recorriendo nuestro metro - Somos Protagonistas de nuestro metro, en el colegio Manuela Beltrán el 28 de septiembre donde se trataron aspectos generales de Cultura Ciudadana a través de una actividad de teatro en la que participaron 630 alumnos de los grados cuarto a décimo, principalmente y, en Colegio San Ignacio de Bosa, el 21 de julio de 2022. Dentro de la de la actividad se aplicaron encuestas a los grados sextos y séptimos. Estrategia nuestros encuentros ciudadanos, en las siguientes localidades: 26 de julio Bosa, 28 de julio Kennedy, 29 de julio Puente Aranda, 10 de agosto Puente Aranda, 12 y 16 de agosto Bosa, 18 y 24 de agosto Kennedy, 26 de agosto Puente Aranda, 5 de septiembre Antonio Nariño, 7 de septiembre Mártires, 12 de septiembre Santa Fe, 14 de septiembre Antonio Nariño, 23 de septiembre Santa Fe, 26 de septiembre Antonio Nariño, 29 de septiembre Santa Fe, 30 de septiembre Mártires. Con radicado EXTS22-0005362, del 27 de septiembre de 2022 la EMB hizo entrega a la SED del nuevo Memorando de Entendimiento ya firmado por nuestra empresa.																			
50 Red de Metros			$432,945	$171,196	39.54	$660,260	$654,183	99.08	$1,213,858	$1,108,535	91.32	$2,428,655	$0	0.00	$2,262,763	$0	0.00	$6,998,480	$1,933,914	27.63
7501 Primera Línea de Metro de Bogotá			$0	$0	0.00	$192,407	$192,407	100.00	$624,349	$624,345	100.00	$1,750,669	$0	0.00	$2,188,464	$0	0.00	$4,755,889	$816,752	17.17

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ULTIMA VERSION OFICIAL

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Avanzar El 30 % La Ejecución De Obras Del Contrato De Concesion Incluyendo Los Diseños De Detalle, Obras De La Fase Previa Y La Adecuacion Del Terreno Patio Taller Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de septiembre teniendo en cuenta que es la cifra oficial con la que se cuenta al momento del reporte. El % acumulado ejecutado de la curva temprana según PE V09 es 6,85%	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	100.00	4.87	3.69	75.77	14.25			7.72			30.00	6.85	22.83
		Recursos	$0	$0	0.00	$171,981	$171,981	100.00	$586,810	$586,810	100.00	$1,715,392	$0	0.00	$2,174,987	$0	0.00	$4,649,169	$758,791	16.32
9 Implementar El 100 % De Las Asistencias Tecnicas (Pmo-Encargo Fiduciario) En Cumplimiento De Lo Establecido En El Convenio De Cofinanciación Y Los Contratos De Creditos Con La Banca Multilateral Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el 3er trimestre 2022 se recibieron por parte del contratista los tres informes de gestión correspondientes a: Junio2022, Julio2022, Agosto2022, los cuales después de ser revisados por la GF fueron aprobados. Durante el trimestre se presentaron informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2022, julio 2022 y agosto de 2022. Se aprobó durante el trimestre los informes de mayo 2022, junio 2022 y julio 2022, los restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	18.75	75.00	25.00			25.00			100.00	43.75	43.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$14,071	$14,071	100.00	$29,634	$29,630	99.99	$35,277	$0	0.00	$13,477	$0	0.00	$92,458	$43,700	47.26
10 Avanzar El 100 % En El Programa De Traslado De Redes Con La Etb, Correspondiente A La Ejecución De Las Obras De Los Tramos Del 1 Al 4. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Esta meta no presenta magnitud en la vigencia 2022 porque culminó su ejecución en 2021 y los recursos a ejecutaren 2022 obedecen a CxP de la vigencia 2021.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$1,861	$1,861	100.00	$2,757	$2,757	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$4,618	$4,618	100.00
11 Informar A 2925757 De Ciudadanos Sobre Las Caracteristicas, Beneficios Y Avance Del Proyecto Plmb, En La Fase De Preconstrucción Y Construcción Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Esta meta no presenta magnitud en la vigencia 2022 porque culminó su ejecución en 2021 y los recursos a ejecutaren 2022 obedecen a CxP de la vigencia 2021.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,925,757.00	2,925,757.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2,925,757.00	2,925,757.00	100.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$4,494	$4,494	100.00	$5,149	$5,148	99.99	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$9,643	$9,642	99.99
7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.			$432,945	$171,196	39.54	$422,532	$416,700	98.62	$513,250	$409,497	79.79	$182,429	$0	0.00	$74,299	$0	0.00	$1,625,456	$997,394	61.36
1 Avanzar En El 30 % La Ejecución De Obras Del Contrato De Concesión Incluyendo Los Diseños De Detalle, Obras De La Fase Previa Y La Adecuación Del Terreno Del Patio Taller Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	30.00	0.00	0.00
		Recursos	$35,283	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$35,283	$0	0.00
2 Trasladar El 100 % De Las Interferencias Identificadas En El Trazado De La Plmb T1 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 3er Trimeste de 2022 se trasladaron 4 interferencias de la EAAB: EAB-02, EAB-04, EAB-05 Y EAB-15	Tipo de anualización Suma	Magnitud	7.50	7.50	100.00	41.90	41.90	100.00	30.43	13.07	42.95	20.17			0.00		0.00	100.00	62.47	62.47
		Recursos	$39,614	$9,984	25.20	$125,186	$125,137	99.96	$70,975	$68,368	96.33	$11,740	$0	0.00	$0	$0	0.00	$247,513	$203,489	82.21
3 Entregar Al Concesionario El 100 % De Los Predios Del Trazado De La Plmb T1. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Han sido entregados al concesionario durante la vigencia 2022 con corte al tercer trimestre de la misma, 651 predios, ubicados o asociados a las siguientes estaciones: E10: 38, E11: 41, E13: 30, E14: 56, E15: 48, E16: 47, E3: 96, E4: 78, E5: 93, E7: 25, E9: 32, IE10: 3I, E3: 2I, E6: 40, IE7: 5I, E9: 17.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.49	5.35	97.45	2.29	2.29	100.00	76.16	45.62	59.90	16.20			0.00		0.00	100.00	53.26	53.26
		Recursos	$327,492	$156,258	47.71	$271,859	$267,742	98.49	$401,268	$301,552	75.15	$109,990	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,110,609	$725,552	65.33
4 Informar A 2300000 De Ciudadanos Sobre Las Características, Beneficios Y Avances Del Proyecto Plmb, En La Fase De Preconstrucción Y Construcción. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización Suma	Magnitud	78.05	78.05	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	78.05	78.05
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
5 Implementar El 100 % De Asistencias, Estudios, Consultorías, Etc. Asociados Al Seguimiento, Control Y Sostenibilidad Del Proyecto Plmb T-1. (Interventoría, Auditoría Externa, Financiación, Mdan, Etc.) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se recibieron los informes mensuales de interventoría N°22 de junio 2022, N° 23 de julio 2022 y N°24 de agosto 2022, así como el informe semestral N° 4 correspondiente al periodo marzo 23 de 2022 a septiembre 23 de 2022. Se aprobó durante el trimestre el Informe mensual N° 21 correspondiente a mayo de 2022, el trimestral N°7 correspondiente a 23 de marzo a 23 de junio de 2022, el Informe mensual N° 22 correspondiente a junio 2022 y el Informe mensual N° 23 correspondiente a julio 2022. Los restantes están en proceso de ajuste por parte de la Interventoría para su posterior aprobación y pago.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	6.16	6.16	100.00	23.46	23.46	100.00	23.46	18.43	78.56	23.46			23.46			100.00	48.05	48.05
		Recursos	$30,556	$4,954	16.21	$25,076	$23,409	93.35	$40,438	$39,060	96.59	$60,699	$0	0.00	$74,299	$0	0.00	$231,068	$67,423	29.18
6 Promover El 100 % De Las Actividades De Comunicación, Participación Ciudadana Y Gestión Social Para El Proyecto Plmb T-1. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se avanzó en las actividades cualitativas de: Atendiendo al plan de acción de cultura ciudadana CM-DR-001 y en el marco del contrato 142 de 2022 cuyo objeto es: prestar los servicios de operador logistico para las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura ciudadana de la Empresa Metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Linea del Metro de Bogotá, se avanzó en las siguientes actividades cualitativas: Estrategia recorriendo nuestro metro - Somos Protagonistas de nuestro metro, en el colegio Manuela Beltrán el 28 de septiembre donde se trataron aspectos generales de Cultura Ciudadana a través de una actividad de teatro en la que participaron 630 alumnos de los grados cuarto a décimo, principalmente y, en el colegio San Ignacio de Bosa, el 21 de julio de 2022. Dentro de la de la actividad se aplicaron encuestas a los grados sextos y séptimos. Estrategia nuestros encuentros ciudadanos, en las siguientes localidades: 26 de julio Bosa, 28 de julio Kennedy, 29 de julio Puente Aranda, 10 de agosto Puente Aranda, 12 y 16 de agosto Bosa, 18 y 24 de agosto Kennedy, 26 de agosto Puente Aranda, 5 de septiembre Antonio Nariño, 7 de septiembre Mártires, 12 de septiembre Santa Fe, 14 de septiembre Antonio Nariño, 23 de septiembre Santa Fe, 26 de septiembre Antonio Nariño, 29 de septiembre Santa Fe, 30 de septiembre Mártires. Contrato PSP 185 de 2022: Acta de inicio del contrato PSP 185 de 2022 y, Informe de actividades publicado en SECOP II.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	75.00	75.00	100.00	25.00	13.49	53.96	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	88.49	88.49
		Recursos	$0	$0	0.00	$412	$412	100.00	$569	$517	90.89	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$981	$929	94.72

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.			$0	$0	0.00	$45,320	$45,075	99.46	$76,259	$74,693	97.95	$495,557	$0	0.00	$0	$0	0.00	$617,136	$119,768	19.41
1 Realizar El 100 % De Los Estudios Y Diseños Para La Etapa De Planeación Del Proyecto.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	25.56	25.56	100.00	56.66	32.91	58.08	17.78			0.00		0.00	100.00	58.47	58.47
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$45,320	$45,075	99.46	$76,259	$74,693	97.95	$28,220	$0	0.00	$0	$0	0.00	$149,799	$119,768	79.95
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Como parte de la Fase 3 en la que se están preparando los documentos para el proceso licitatorio, se continúa con el análisis y tienen relación con los siguientes entregables: Entregable 5 - Topografía y Demanda. Entregable 6 - Diseño geométrico vial; Geotecnia y pavimentos; Material rodante; Diseño geométrico sistema metro. Entregable 7 - Plan de Operación Preliminar y Plan de Operación Preliminar. Entregable 8 - Proyecto de Túnel. Entregable 9 - Estructuras. Entregable 10 - Estaciones y Edificios. Entregable 11 - Urbanismo y paisajismo; Patios y talleres. Otros componentes tales como ley del Contrato, otros. Adicionalmente, se recibió el entregable 2.2, el cual corresponde con el resumen ejecutivo de los estudios y diseños de factibilidad. Se continúa con el análisis y documentos técnicos y financieros definitivos para la posible Implementación de la Extensión de la PLMB, entre otros: Entregable 4 - Diseño geométrico vial, Geotecnia y pavimentos y Diseño geométrico férreo. Entregable 6 - Estructuras, Estaciones y edificios, Urbanismo y paisajismo, Movilidad, Redes de servicios. Entregable 7 - Predial y Estudio de impacto ambiental y social. Entregable 8 - Señalización y control de trenes, Telecomunicaciones, RAMS, Alimentación eléctrica y tracción, Superestructura de vía. Entregable 9 - BIM, CAPEX, Programa de obra y flujo de inversiones, OPEX, Beneficio Costo, Estudio, análisis y gestión de riesgos técnicos. Entregable 10 - Levantamiento de información Financiera e Identificación y Análisis De Alternativas financieras de La Extensión. Entregable 11 - Implementación de la Estructura Financiera". Entregable 12 - Modelo Financiero. Entregable 13 - Elaboración de los documentos necesarios para la adición de La Extensión; Acompañamiento en el Proceso de Negociación. Entregable 14 - Informe Final.																				
2 Avanzar En El 100 % De Los Tramites Para La Adjudicación De La Obra Del Proyecto.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	41.67	83.34	50.00			0.00		0.00	100.00	41.67	41.67
	Suma	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$467,337	$0	0.00	$0	$0	0.00	$467,337	$0	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para Línea 2 del Metro de Bogotá se ha obtenido lo siguiente: Aval Técnico por parte del Ministerio de Transporte. Aval Fiscal de Distrito. Declaración de Importancia Estratégica del Consejo de Gobierno Distrital. Aval Fiscal por parte de la Nación. CONPES de declaratoria de Importancia estratégica. El 4 de agosto de 2022 se firmó el Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Distrito Capital. Se continúa trabajando en otros trámites en cumplimiento del cronograma previsto, como por ejemplo la búsqueda de financiación del proyecto.																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$947	63.52	$447	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$4,730	$2,235	47.26
56 Gestión Pública Efectiva			$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$947	63.52	$447	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$4,730	$2,235	47.26
7518 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI			$967	$531	54.94	$819	$757	92.38	$1,491	$947	63.52	$447	$0	0.00	$1,005	$0	0.00	$4,730	$2,235	47.26
1 Implementar El 100 % Del Sistema De Gestión Documental De La Entidad En El Marco Del Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	8.39	8.39	100.00	22.20	22.00	99.10	22.80	12.26	53.77	23.16			23.65			100.00	42.65	42.65
	Suma	Recursos	$105	$104	99.30	$273	$253	92.67	$416	$223	53.49	$190	$0	0.00	$296	$0	0.00	$1,280	$580	45.28
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se reporta el avance en el software de gestión documental AZDIGITAL cuyo monto para la vigencia 2022 es de $ 182.785.696 con pagos hasta el mes de agosto. A partir del 1 julio se implementa el sistema de firmas electrónicas AZ-Sign para todos los procesos de la EMB y firmas digitales para subgerentes y supervisores con mayor cantidad de contratos. En cuanto a la contratación para actualización y elaboración de instrumentos archivísticos se presentó el EP ante el Archivo de Bogotá en donde se replanteo el alcance del objeto. EL CIGD aprobó la actualización del PAII en donde se excluyó el archivador rodante por valor de $ 12.000.000 ya que con las adecuaciones fue suministrado por la Inmobiliaria por tanto no se llevará a cabo esta contratación, por tanto el valor total en GD se reduce a $ 362.785.696.																				
2 Contar Con 100 % Software Especializado (Erp)	Tipo de anualización	Magnitud	12.33	12.33	100.00	20.96	20.96	100.00	21.45	16.09	75.01	22.19			23.07			100.00	49.38	49.38
	Suma	Recursos	$100	$96	95.88	$164	$164	100.00	$183	$183	100.00	$179	$0	0.00	$187	$0	0.00	$813	$443	54.46
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Factura agosto pagada. En septiembre se implementa el Reporte para Documento Soporte a la DIAN.																				
3 Adquirir En Un 100 % Las Tecnología En Licencias Y Seguridad De La Información Para El Normal Funcionamiento De La Empresa	Tipo de anualización	Magnitud	26.06	26.06	100.00	19.05	19.05	100.00	18.74	12.74	67.98	18.30			17.85			100.00	57.85	57.85
	Suma	Recursos	$762	$331	43.45	$382	$340	88.91	$892	$541	60.70	$78	$0	0.00	$522	$0	0.00	$2,636	$1,213	45.99
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante el mes de septiembre, se adelantó el proceso de renovación del software de planificación de transporte EMME; de la misma manera, el mantenimiento y soporte de los sistemas VISSIM Y VISWALK. Se continúa realizando la gestión correspondiente para culminar la adquisición de tecnologías, licencias y seguridad para su normal funcionamiento.																				
TOTAL ENTIDAD 266-EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.			$433,912	$171,727	39.58	$661,295	$655,142	99.07	$1,217,690	$1,111,423	91.27	$2,429,819	$0	0.00	$2,265,054	$0	0.00	$7,007,770	$1,938,292	27.66

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022

501 - Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$533,329	$27,779	5.21	$523,840	$0	0.00	$281,996	$0	0.00	$1,459,863	$148,478	10.17
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$533,329	$27,779	5.21	$427,555	$0	0.00	$275,406	$0	0.00	$1,356,988	$148,478	10.94
7913 Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.			$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$533,329	$27,779	5.21	$418,664	$0	0.00	$269,465	$0	0.00	$1,342,156	$148,478	11.06
1 Beneficiar A 69344 Personas On La Implementación Del Modelo De Admisión Especial En Alianza Con Las Universidades O Entidades De Educación Postmedia Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al tercer trimestre de 2022, se levó a cabo la formalización de matrícula de las convocatorias 2 y 3 del programa Jóvenes a la U. Así mismo se desarrolló el piloto Universidad en Tu Colegio (articlación ed. media-superior).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.00	6,868.00	37.62	33,114.00			17,972.00			69,344.00	6,868.00	9.90
		Recursos	$0	$0	0.00	$92,681	$92,681	100.00	$421,489	$2,741	0.65	$368,167	$0	0.00	$207,915	$0	0.00	$1,090,252	$95,422	8.75
2 Financiar A 49123 Jovenes Del Distrito En Programas De Apoyo Económico Para Su Sostenimiento O Para El Desarrollo Del Programa De Articulación Entre La Educación Media Y La Superior. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Toda la población beneficiaria de las diferentes convocatorias del programa Jóvenes a la U, goza del beneficio del apoyo de sostenimiento durante su proceso de fomación (toda la cohorte).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.00	4,060.00	46.66	26,307.00			14,115.00			49,123.00	4,060.00	8.26
		Recursos	$0	$0	0.00	$28,018	$28,018	100.00	$90,233	$16,627	18.43	$32,340	$0	0.00	$42,885	$0	0.00	$193,476	$44,645	23.07
3 Formular Y Desarrollar 1 Politica De Educación Posmedia Para Bogotá D.C. Que Facilite La Coordinación Del Sistema De Educación Posmedia De La Ciudad. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El esfuerzo mayor del CONPES es dar elementos para la implementación del mismo. Se establecieron 4 áreas de trabajo adecuadas para su desarrollo. Esta fase inicial terminará en el mes de octubre	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.40	0.36	90.00	0.40			0.20			1.00	0.36	36.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,844	$1,553	84.21	$1,350	$0	0.00	$1,958	$0	0.00	$5,152	$1,553	30.14
4 Implementar 1 Sistema De Información Para El Seguimiento Al Acceso Y Movilidad De Los Y Las Jóvenes Que Egresan De Educación Media E Ingresan A Educación Posmedia En Bogotá D.C. Y Que Son Beneficiarios De Los Programas De La Agencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.30	0.18	60.00	0.50			0.20			1.00	0.18	18.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,156	$1,440	66.80	$1,284	$0	0.00	$1,184	$0	0.00	$4,624	$1,440	31.15
5 Beneficiar A 4000 Personas Del Distrito En Programas De Articulación Entre La Educación Media Y La Superior	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1,070.00	1,070.00	100.00	1,500.00			1,430.00			4,000.00	1,070.00	26.75
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$17,607	$5,418	30.77	$15,522	$0	0.00	$15,522	$0	0.00	$48,652	$5,418	11.14
7917 Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá D.C.			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$8,891	$0	0.00	$5,941	$0	0.00	$14,832	$0	0.00
1 Implementar 1 Plan De Desarrollo Institucional Que Genere Capacidades Administrativas, Físicas, Operativas Y Tecnológicas, Que Soporten El Desarrollo De La Misionalidad De La Agencia.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.50			0.50			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,283	$0	0.00	$5,283	$0	0.00	$10,567	$0	0.00
2 Desarrollar 2 Fases De Implementación Del Modelo De Gestión Institucional De Atenea: Fase 1: Diagnóstico Y Formulación Del Plan De Acción, Fase 2: Alcanzar Una Calificación En Furag De Mínimo 70% En El Primer Año De Implementación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00			2.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$558	$0	0.00	$558	$0	0.00	$1,115	$0	0.00
3 Implementar 3 Estrategias Para La Consolidación De Un Modelo De Atención Eficiente Y Transparente: A) Producción De Información Y Estadísticas, B) Plan De Comunicaciones Internas Y Externas, Hacia La Divulgación Y Posicionamiento De La Entidad Y, C) Atención Moderna E Innovadora De Beneficiarios Y Partes Interesadas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.50			1.50			3.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3,050	$0	0.00	$100	$0	0.00	$3,150	$0	0.00
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$96,285	$0	0.00	$6,590	$0	0.00	$102,875	$0	0.00
7916 Consolidación del Modelo de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Bogotá D.C.			$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$96,285	$0	0.00	$6,590	$0	0.00	$102,875	$0	0.00
1 Generar 1 Portafolio De Capacidades Y Propiedad Intelectual En Ctei Para Bogotá D.C.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.60			0.40			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$398	$0	0.00	$1,020	$0	0.00	$1,418	$0	0.00
2 Desarrollar 1 Bateria De Indicadores De Apropiación Social Del Conocimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.40			0.60			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$326	$0	0.00	$950	$0	0.00	$1,276	$0	0.00
3 Implementar 4 Estrategias Que Permitan Aumentar Los Niveles De Inversión Para El Desarrollo De Iniciativas De Ctei En Bogotá.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.50			2.50			4.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$95,397	$0	0.00	$4,530	$0	0.00	$99,927	$0	0.00
4 Diseñar 1 Caja De Herramientas Para La Planeación Y Gestión De Procesos De Ctei Con Mínimo 2 Herramientas Publicadas Y Disponibles Para Su Uso.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.70			0.30			1.00	0.00	0.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$165	$0	0.00	$90	$0	0.00	$255	$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 501-AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA			$0	$0	0.00	$120,699	$120,699	100.00	$533,329	$27,779	5.21	$523,840	$0	0.00	$281,996	$0	0.00	$1,459,863	$148,478	10.17
TOTAL PLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI			$9,496,692	$7,865,951	82.83	$20,603,197	$19,263,458	93.50	$26,762,355	$19,108,508	71.40	$28,018,764	$0	0.00	$17,184,324	$0	0.00	**********	$46,237,917	45.30

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL