COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 06 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 22 de febrero de 2024

HORA: 08:00 am a 09:00 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Rodríguez	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Angélica Tatiana López H.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Juan Sebastián Acevedo Iriarte	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50435
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02859

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno		X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Oscar Fernando Escobar Alvarado	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-41750
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Luis Enrique Abril	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
N/A	N/A	N/A			N/A

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. GESTIÓN PARA VINCULAR ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (05 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Se abre la sexta **(06)** sesión del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes y se presenta la propuesta del orden del día, para la actual vigencia se impulsa la coordinación en los proyectos que vienen en curso y a ejecutarse en 2024.

La agenda del día es aprobada por los asistentes. Así mismo, se señala que para esta sesión se tiene invitada a la Alcaldía de Barrios Unidos, ya que se hizo requerimiento al comité referente a la coordinación con las empresas de servicios públicos para los contratos de obra que tienen en ejecución.

3 GESTIÓN PARA VINCULAR ALCALDÍAS LOCALES

Nuevamente, Secretaría Distrital de Planeación informa que no se ha recibido respuesta por parte de Secretaría Distrital de Gobierno para asistir a las mesas de trabajo citadas en el marco de la instancia de coordinación.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (05 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 15 de febrero de 2024, correspondiente a la sesión número **05** del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma se recibe observación por parte del Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, realizando corrección del caso 18, ya que la dirección corresponde a carrera 14 con calle 3.

También se menciona, que el **plan de trabajo 2024,** así como **las actas número 1** y **2** se encuentran publicadas en el micrositio destinado por Secretaría Distrital de Planeación, mientras que **las actas N°. 3 y 4** fueron enviadas para firma por parte del presidente de la instancia al IDU, por lo cual se espera recibir los documentos para continuar publicación en la Página Web de la Secretaría Distrital de Planeación. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes en el último mes:

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024
3	01/02/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente
4	08/02/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, UAERMV, ENEL, Claro, SDP y EAAB-Zona 2:

5.1 IDU – Angélica Tatiana López Higuera:

Se solicita incluir en la matriz de seguimiento las siguientes situaciones:

- **Caso nuevo:** Para EAAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d se realizaron intervenciones por emergencias, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.

- **Caso 04:** Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.

Imagen N°. 1. Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d

Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Se informa que el 31 de enero se efectuó visita conjunta con la EAAB, para este sector se han realizado una serie de acuerdos, al respecto se verificará el estado de avance que tiene ENEL y se indicará en Chat de WhatsApp.

Imagen N°. 2. Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 62C sur y calle 63 sur.

Respuesta EAAB-Red Matriz – Nubia Riaño: Se informa que desde la EAAB se viene adelantando proceso de contratación y que iniciaría ejecución en marzo, no obstante, se están buscando otras alternativas para solucionar prontamente.

5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

Se reiteran los casos de 2023 presentados en el primer comité, los cuales se encuentran registrados con prioridad alta. Así mismo, respecto de los casos presentados en las sesiones de esta vigencia, en específico lo correspondiente al caso 7 (*Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Av Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 8008450, pozo de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero*).

También lo referente al caso 8 y 9, donde el Ingeniero Mauricio Mahecha informó que se había al interior de la empresa, se solicita informar avances.

Así mismo, para lo indicado para el caso 10, de la Avenida Poporo Quimbaya, se requiere conocer si se efectuó recuperación del pavimento.

Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Para el caso 7 de la Avenida Primero de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETB trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.

Imagen N°. 3. Reporte de WhatsApp remitido por zona 5 de la EAAB – febrero 17 de 2024.

Con relación al **caso 12**, del barrio Timiza, se debe hacer una inspección con CCTV para que posteriormente se programe una intervención respecto del hundimiento.

5.3 IDU – Álvaro Reinoso:

Finalmente, se indica respecto de los casos presentados por IDU:

- **Caso nuevo:** Para UNE-Tigo, se reportó en la Avenida Ciudad de Cali entre Avenida Calle 26 y Avenida La Esperanza, caja de ESP que se encontraba en mal estado. Por lo cual, se hizo requerimiento de manera interna.
  Actualmente, ellos atendieron la solicitud, esta situación se encuentra superada.

5.4 UAERMV – Humberto Ramírez:

Se presentan documentos en pantalla (los cuales se adjunta a la presente acta):

- **Caso 10:** Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presentó en el sector, actualmente la UAERMV se encuentra efectuando las evaluaciones correspondientes para definir si se realiza la recuperación del pavimento.
- **Caso 16:** Se había recibido solicitud de Joan Rivera de la EAAB, para recuperar espacio público a raíz de una emergencia, la UAERMV solicitó levantamiento de reserva y PMT aprobado, pero verificado en sitio, se observa que el tramo ya fue pavimentado.

5.5 ENEL – Mauricio Arenas:

- **Caso 1:** Se indica que ENEL radicó nuevamente solicitud de aprobación para PMT sobre la zona requerida, no obstante, la propuesta fue rechazada por SDM, con la recomendación de que no se presentará como PMT de emergencia, se solicitará para semana santa, teniendo en cuenta que es una época con menor flujo vehicular y se genera un menor impacto en la movilidad. Por lo anterior, ENEL preparará la documentación y se programará intervención en semana santa siguiendo las recomendaciones emitidas por SDM.

- Respecto del caso expuesto hoy por la Ingeniera Angélica López de IDU, se validó al interior de ENEL, y se informa que para la situación de la calle 127, ya se remitió presupuesto a la EAAB para hacer la intervención que corresponde para recuperar las redes y el espacio público, no obstante, a la fecha no tenemos la aprobación para poder iniciar la intervención.

  ENEL en este momento, se encuentra en manos de la EAAB respecto de la continuidad de actividades en este sector.

- **Caso nuevo:** Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.

Intervención IDU – Álvaro Reinoso: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.

Imagen N°. 4. Reporte de WhatsApp remitido por ENEL – Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá.

5.6 Claro – Nohora Victoria Gómez Rodríguez:

- **Caso nuevo:** Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe

una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector.
Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas?
Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.

Respuesta ENEL – Mauricio Arenas: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.

5.7 SDP – Paola Andrea Gámez T.:

Se solicita vincular a la Secretaría Distrital de Ambiente a las sesiones, toda vez que desde SDA se informa que no han recibido el agendamiento del Comité.

5.8 EAAB- Zona 2 – Wilson Porras:

- **Caso nuevo:** Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles).
  Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público.
  De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado.
  A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.

Intervención IDU – Angélica López: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se presentan los siguientes casos que están en seguimiento:

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
1	Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente desde 2023 **ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 06:** Se indica que ENEL radicó nuevamente solicitud de aprobación para PMT sobre la zona requerida, no obstante, la propuesta fue rechazada por SDM, con la recomendación de que no se presentará como PMT de emergencia, se solicitará para semana santa, teniendo en cuenta que es una época con menor flujo vehicular y se

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.			genera un menor impacto en la movilidad. Por lo anterior, ENEL preparará la documentación y se programará intervención en semana santa siguiendo las recomendaciones emitidas por SDM.
2	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	EAAB - Zona 5	Alta	Pendiente desde 2023
3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.	IDU	Normal	**Álvaro Reinoso en sesión 3 informa:** En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta **Carmen Rocío López en sesión 3 indica:** Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las entidades que realizan obras en el espacio público, tener especial cuidado con las redes de no dañarlas ni dejarlas expuestas a daños.
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	Alta	**IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:** Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
5	Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.	IDU	Alta	**Acta 04-2024:** EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.	IDU	Normal	**Acta 04-2024:** EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez. **Acta 5-2024:** Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.
7	Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Av Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 8008450, pozo de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	EAAB - Zona 5	Normal	**Acta 6 - 2024 - Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño:** Para el caso 7 de la Avenida Primero de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETB trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.
8	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Carrera 55D, se observa hueco en pavimento al parecer originado en daños y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la ESP; registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
9	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica; registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.	EAAB - Zona 4	Normal	**Pendiente, IDU informa:** Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Poporo Quimbaya. EAAB solicita apoyo a la UAERMV para que se efectúe recuperación de pavimento. **UAERMV - Humberto Ramírez** indica en sesión 6: Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presentó en el sector, actualmente la UAERMV se encuentra efectuando las evaluaciones correspondientes para definir si se realiza la recuperación del pavimento.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
12	Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.	EAAB - Zona 5	Alta	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
17	Para EAAB – Zona 2, en la calle 80 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el ingeniero Diego Montero – Gerente del Sistema Maestro solicita apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB: se trámite permiso con Transmilenio, y PMT.	EAAB - Zona 2	Normal	Pendiente
18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?	EAAB - Zona 3	Normal	Pendiente
19	Para EAAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d se realizaron intervenciones por emergencias, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.	EAAB - Zona 1	Alta	**Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 06:** Se informa que el 31 de enero se efectuó visita conjunta con la EAAB, para este sector se han realizado una serie de acuerdos, al respecto se verificará el estado de avance que tiene ENEL y se indicará en Chat de WhatsApp.
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Alta	**Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:** Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	Normal	**ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:** Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	Normal	**Intervención IDU – Angélica López en acta 06:** Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
- Casos presentados	23	**100,00%**
- Casos resueltos al corte	4	**17,39%**
- Casos pendientes al corte	19	**82,61%**

6.2 TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

6.2.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se registraron dos (2) casos resueltos y cinco (5) casos que fueron presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 19 al 23, así mismo, se informaron avances en el caso 1, 10 y 16.

6.2.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados en la vigencia 2022 y 2023 que aún se encuentren pendientes, y serán registrados con una marcación especial en la base de datos para registro 2024, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se registraron dos (2) casos resueltos y cinco (5) casos que fueron presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos número 19 al 23, así mismo, se informaron avances en el caso 1, 10 y 16.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

9. COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer nuevo registro en base de datos 2024.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-marzo de 2024

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 07-marzo de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 07-marzo de 2024

10. CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye esta sexta sesión del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes de las vigencias anteriores, para depurar la información de las bases de datos y efectuar un seguimiento detallado de los casos pendientes durante el presente año.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 07-marzo de 2024 a las 8:00 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,

WILLIAM RODRÍGUEZ CASTELLANOS
PRESIDENTE

PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez T. – SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
Aprobó: William Rodríguez Castellanos- IDU.

Anexo: 1-Informe de seguimiento – Corte Acta 06.
2-Reportes UAERMV presentados en sesión 06.

Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. - 2024

N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO

Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Número de casos registrados por mes

Casos registrados

23

Número de casos resueltos por mes

N°. casos resueltos

4

Número de casos pendientes por mes



Casos pendientes

19

Porcentaje de avance



TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	IDU	4
2.	ENEL COLOMBIA	4
3.	EAAB - Zona 1	3
	Total	22

1 - 11 / 11

TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	EAAB - Zona 3	1
2.	TIGO	1
3.	ETB	1
	Total	4

1 - 4 / 4

TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	IDU	4
2.	ENEL COLOMBIA	4
3.	EAAB - Zona 1	3
	Total	18

1 - 8 / 8

Recuento de casos

N°. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2…	Para ENEL, se solicita que se revis…	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
2	01. Enero-2…	Para EAAB – Zona 5, respecto de …	EAAB - Zona 5	Alta	PENDIENTE
3	02. Febrero-…	Se informa sobre las afectaciones …	IDU	Normal	PENDIENTE
4	02. Febrero-…	Para la EAAB – Red Matriz, se ex…	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-…	Para la EAAB, en la CL 28 con K…	IDU	Alta	PENDIENTE
6	02. Febrero-…	Para el IDU, solicita reunión para t…	IDU	Normal	PENDIENTE
7	02. Febrero-…	Para EAAB – Zona 5, En Carrera …	EAAB - Zona 5	Normal	PENDIENTE
8	02. Febrero-…	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 …	EAAB - Zona 1	Normal	PENDIENTE
9	02. Febrero-…	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 …	EAAB - Zona 1	Normal	PENDIENTE
10	02. Febrero-…	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo…	EAAB - Zona 4	Normal	PENDIENTE
11	02. Febrero-…	Para ENEL, en la calle 13 por Carr…	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-…	Para EAAB – Zona 5, respecto de …	EAAB - Zona 5	Alta	PENDIENTE
13	02. Febrero-…	Para Alcaldía de Puente Aranda, se…	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-…	Se solicita realizar revisión con un…	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-…	Para ETB, en la calle 47 con carrer…	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-…	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero…	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO

1 - 23 / 23

CALLE 3ª SUR POR AVENIDA CARACAS.

La EAAB pidió a la UMV la recuperación de la calzada. La UMV solicitó el levantamiento de la reserva y el PMT aprobado . Alguien diferente a la UMV ejecutó parcheo pero dejo los escombros .

¿Quién tapo este hueco?



DAÑOS EN AVENIDA POPORO QUIMBAYA BARRIO LA CHUCUA

CRONOLOGÍA

23 de julio de 2022 . La UMV por solicitud del IDU ejecuto dos parches. (Foto superior izquierda)

8 de febrero de 2024. El IDU reporta daño y remite video del Canal RCN

8 de febrero de 2024 La EAAB inicia obras de reparación en su infraestructura y aduce. *" ..el hundimiento obedecía a una domiciliaria que estaba fracturada,* ***posiblemente*** *por las obras de reparcheo que se ejecutaron en el sector"*

COMENTARIOS UMV

Los daños se presentan en sitios diferentes a donde se ejecutó el parcheo, año y medio después de realizado.

La profundidad de la excavación permite suponer que el daño es superior a 1.50 mts.

El corte sobre la carpeta de rodadura descarta daño sobre el parche