INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021
Localidad: Barrios Unidos

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
31	1	3,2%	$210

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	9,0	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8,0	1,0	12,5%	$210
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4,0	-	-	-
MUJERES	3,0	-	-	-
GOBIERNO	3,0	-	-	-
HÁBITAT	1,0	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1,0	-	-	-
MOVILIDAD	1,0	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1,0	-	-	-
EDUCACIÓN	-	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2012	Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	$210	BU024	Escuelas de formación artísticas.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2008	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	BU009	Programa de protección y bienestar animal.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se contrató el promotor de la iniciativa	se contrato a la promotora de la iniciativa, ha acompañado todo el proceso	
2009	Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	BU074	Reivindiquémonos con el humedal salitre.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realizará un convenio interadministrativo con el IDIPRON	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	cambio de entidad para realizar la iniciativa.
2011	Implementar 60 PROCEDAS.	BU047	Laboratorio de educación ambiental conciencia.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realizará convenio con la Universidad Nacional, estará en comité de contratacion la segunda semana de noviembre	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	cambio de entidad para realizar la iniciativa.
2011	Intervenir 3000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	BU044	Adaptar y/o construir jardines para polinizadores.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realizará un convenio interadministrativo con el IDIPRON	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	cambio de entidad para realizar la iniciativa.
2012	Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	BU024	Escuelas de formación artísticas.	En ejecución	-	(en blanco)	Se finiquita las obligaciones del promotor para adelantar contratación	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2012	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	BU018	Dotar la casa de la cultura.	Sin iniciar	-	(en blanco)	contratada la persona que dotará la casa de la cultura, ya se tiene comité de adecuacion, primero se realizara arreglo locales y luego si la dotacion de elementos. Aun no se carga en secop	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2012	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	BU021	Tic + 55.	Sin iniciar	-	(en blanco)	contratada la persona que dotará la casa de la cultura, ya se tiene comité de adecuacion, primero se realizara arreglo locales y luego si la dotacion de elementos. Aun no se carga en secop	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2012	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.	BU026	Apropiación del arte por medio de festivales.	Sin iniciar	-	(en blanco)	el proceso de cargue de secop se esta realizando, con esto ya se tendrá operador, ya se estan organizando los festivales	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2017	Financiar 40 proyectos del sector cultural y creativo.	BU025	Apoyo a industrias culturales.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realizara videos en la alcaldia local- Es cultura local	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2022	Intervenir 1.895 metros lineales de Cicloinfraestructura con acciones de construcción y/o conservación	BU068	Infraestructura.	Inviable	-	(en blanco)	se pretendia adecuar via en conjunto residencial privado	se pretendia adecuar via en conjunto residencial privado	sector en principio avaló, sin embargo al revisar el proceso se referencio que era en un sector privado
2030	Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	BU050	Escribiendo nuestras huellas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realizo la ocntratacion del promotor, ha realizado 6 de los 10 talleres de la iniciativa.	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	
2044	Capacitar 700 personas en los campos deportivos.	BU011	Escuelas barriales.	Sin iniciar	-	(en blanco)	el IDRD aprobó los perfiles de los promotores ya tienen las hv	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	BU012	Actividad física en nuestros parques.	Sin iniciar	-	(en blanco)	el IDRD aprobó los perfiles de los promotores ya tienen las hv	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2044	Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	BU015	Olimpíadas para adulto mayor.	Sin iniciar	-	(en blanco)	el IDRD aprobó los perfiles de los promotores ya tienen las hv	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2057	Capacitar 980 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	BU032	Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres en la localidad.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realizo convenio con la OEI	se han venido trabajando los componentes con el sector, y las mujeres de la localidad.	
2057	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	BU035	Barrios Unidos por la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realizo convenio con la OEI	se han venido trabajando los componentes con el sector, y las mujeres de la localidad.	
2062	Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	BU030	Por el derecho a la salud plena de las personas cuidadoras para el desarrollo de sus capacidades.	Sin iniciar	-	(en blanco)	no ha salido proceso en secop		
2073	Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana	BU071	Agricultura urbana.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se reaizará selección abreviada	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	cambio de entidad para realizar la iniciativa.
2073	Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana	BU072	Agricultura inteligente.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se reaizará selección abreviada	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	cambio de entidad para realizar la iniciativa.
2082	Capacitar 1.600 personas en separación en la fuente y reciclaje.	BU040	Capacitación.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se compraron las bolsas por colombia compra eficiente para realizar las capacitaciones	se realizará la oportuna capacitacion a la ciudadania	
2103	Realizar 4 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	BU001	Emergencias.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se esta realizando con capital humano de la Alcaldía Local	se ha informado a la comunidad del avance de la iniciativa.	
2135	Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	BU061	Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realiza convenio SCRD - IDARTES	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2135	Promover en 145 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	BU065	Reconversión verde con miras al desarrollo sostenible.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realiza convenio con el PNUD	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2135	Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	BU053	Procesos productivos para mujeres.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Alcaldía realiza formación en Mercadeo y Ventas	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2135	Revitalizar 102 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	BU057	Fortalecimiento a la prestación de los servicios turísticos de barrios unidos dentro del PDL.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se han realizado los estudios, recorridos y mapeo de la localidad con los puntos que se quieren mostrar	los promotores han estado en contacto en el avance de la iniciativa	
2141	Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial	BU066	Juventud trabajando por la paz y la vida.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se realiza convenio con la OEI, se lanzo el proyecto el dia 3 de noviembre, esta en proceso de incripcion para el diplamo de derechos humanos que inicia en enero 2022	se promociona la informacion con la ciudadania por parte de la Alcaldia y la OEI	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2141	Dotar 14 sedes de salones comunales	BU076	Dotación de los salones comunales.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realiza convenio con la OEI, se lanzo el proyecto el dia 3 de noviembre, para la dotacion de los salones comunlaes ya se realizó reunión para explicar el proyecto y el equipo de participacion esta asesorando a las juntas para los documentos pertinentes.	se realizó reunión con las Juntas para presentar el proyecto, adicional se estan realizando asesorias para las juntas por parte del equipo de participación de la Alcaldia.	coordinacion de la OEI y la Alcaldia para documentos precontractuales
2141	Dotar 14 sedes de salones comunales	BU079	Dotar de elementos para capacitaciones.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realiza convenio con la OEI, se lanzo el proyecto el dia 3 de noviembre, para la dotacion de los salones comunlaes ya se realizó reunión para explicar el proyecto y el equipo de participacion esta asesorando a las juntas para los documentos pertinentes.	se realizó reunión con las Juntas para presentar el proyecto, adicional se estan realizando asesorias para las juntas por parte del equipo de participación de la Alcaldia.	coordinacion de la OEI y la Alcaldia para documentos precontractuales
2146	Mantener 5.400 árboles urbanos y/o rurales.	BU041	Poda y entresaca de mantenimiento arboles parque josé joaquín vargas.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizará por licitacion pública	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	cambio de entidad para realizar la iniciativa.
2146	Plantar 600 árboles urbanos y/o rurales.	BU070	Arborizar.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se realizará por licitacion pública	la comunidad interesada ha estado al tanto de los avances de las iniciativas	cambio de entidad para realizar la iniciativa.
2153	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad	BU005	Campañas para el cumplimiento del código de policía.	Sin iniciar	-	(en blanco)	se esta adelantando la iniciativa con capital humano de la alcaldia	se esta realizando la formacion	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso