INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Santa Fe

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
35	3	8,6%	$359

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2100	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	$152	17525	Gimnasio Comunitario
			19190	Formación de líderes deportivos Santa Fe
	Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	$206	19229	Actividad Física para la comunidad y el adultos mayores

ESTADO	No._Propuestas	%
Sin iniciar	32	91,43%
En ejecución	3	8,6%
	35	**100,0%**

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	13	3	23,1%	$359
AMBIENTE	7	-	-	-
MUJERES	4	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	3	-	-	-
HÁBITAT	2	-	-	-
MOVILIDAD	2	-	-	-
GOBIERNO	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
Total general	**35**	**-**	**-**	**$359**

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2074	Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	17661	No compra, adopta. Esteriliza, vacuna y cuida a tus mascotas.	Sin iniciar		-	EL EQUIPO DE PLANEACION HA PARTICIPADO EN LAS MESAS DE TRABAJO LIDERADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, EN LAS QUE SE HAN DADO LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES FRENTE A LA FORMULACIÓN DE PROYECTO PYBA. SE ESTÁ REVISANDO LA OPCIÓN DE REALIZAR UNA AD	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA VIGENCIA CORRESPONDE A $ 200.000.000 Y LA META ES MUY ALTA PARA DAR CUMPLIMIENTO.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2074	Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	17672	Patrulla de mascotas	Sin iniciar	-		EL EQUIPO DE PLANEACIÓN HA PARTICIPADO EN LAS MESAS DE TRABAJO LIDERADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, EN LAS QUE SE HAN DADO LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES FRENTE A LA FORMULACIÓN DE PROYECTO PYBA. SE ESTÁ REVISANDO LA OPCIÓN DE REALIZAR UNA AD	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA VIGENCIA CORRESPONDE A $ 200.000.000 Y LA META ES MUY ALTA PARA DAR CUMPLIMIENTO.
2100	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	17525	Gimnasio Comunitario	En ejecución	30	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	LOS RP 556 Y 540 CORRESPONDEN A PERSONAL CONTRATADO POR EL FDLSF QUE SE ENCUENTRA FORMANDO A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA INICIATIVA (AL CORTE SE REPORTAN 30 BENEFICIARIOS DE 100 QUE SE ESPERA INTEGRAR EN EL MARCO DE ESTA INICIATIVA), ADEMÁS SE ESTA ADELANTA	SE HAN ADELANTADO DOS REUNIONES CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL PROCESO PREVIA LA FORMULACION DEL PROCESO Y LA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS BENEFICIARIOS COMO INCENTIVO A LA PARTIC	LA PRINCIPAL DIFICULTAD HA SIDO OBTENER COTIZACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE TENDRÁ EL PROCESO CONTRACTUAL PARA DOTACIÓN.
2100	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	19190	Formación de líderes deportivos Santa Fe	En ejecución	510	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	LA POBLACION REPORTADA CORRESPONDE A LOS BENEFICIARIOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, YA QUE ESTA INICIATIVA TIENE DOS COMPONENTES, LA PRACTICA (EN EJECUCIÓN) Y LA FORMACIÓN TEORICA (EN FORMULACIÓN).	HA SIDO CONTINUA LA COMUNICACIÓN CON LOS PROMOTORES DE LA INICIATIVA A FIN DE GARANTIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS PLANTEADAS POR ESTOS.	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES AL CORTE.
2100	Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	17300	PROGRAMA LOCAL DE CAMINATAS ECO RECREATIVAS	Sin iniciar	-		EL PROCESO PRECONTRACTUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE ESTRUCTURADO A LA ESPERA DE COTIZACIONES PARA CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.	SE HAN TENIDO DOS REUNIONES CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA CON EL FIN DE CONOCER EL CONTEXTO DE LA MISMA Y PARA SOCIALIZAR EL ANEXO TÉCNICO.	LA PRINCIPAL DIFICULTAD HA SIDO OBTENER COTIZACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE TENDRA EL PROCESO CONTRACTUAL.
2100	Vincular 18.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19229	Actividad Física para la comunidad y el adultos mayores	En ejecución	1.200	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	LOS RP CORRESPONDEN A PERSONAL CONTRATADO POR EL FDLSF PARA IMPARTIR LAS CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR.	SE HAN ADELANTADO VARIAS REUNIONES CON LA PROMOTORA DE LA INICIATIVA Y CON EL CONCEJO DE SABIOS Y SABIAS DE LA LOCALIDAD, CON EL FIN DE SOCIALIZAR LAS CARACTERISTICAS Y LAS METODOLOGIAS DE EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA.	LA MAYOR DIFICULTAD SE HA PRESENTADO CON UNA PEQUEÑA REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO DE SABIOS Y SABIAS QUIENES HAN MANIFESTADO DE MANERA REITERATIVA LA NECESIDAD DE QUE SE LES DEN REFRIGERIOS EN UN PROCESO QUE SE ENFOCA EN EL ACONDICIONAMIENTO FISICO Y EL MEJ
2108	Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30021	Vivero agroecológico para las veredas Fátima y la Peña	Sin iniciar	-		NO SE HA INICIADO LA FORMULACIÓN DE ESTÁ INICIATIVA, LA FECHA PREVISTA DE ENTREGA ES PARA EL MES DE JUNIO.	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES.
2108	Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30022	Arreglos Silvopastoriles de Verjon Alto	Sin iniciar	-		NO SE HA INICIADO LA FORMULACIÓN DE ESTÁ INICIATIVA, LA FECHA PREVISTA DE ENTREGA ES PARA EL MES DE JUNIO.	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES.
2108	Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30023	Huertas agroecológicas Verjon Bajo	Sin iniciar	-		NO SE HA INICIADO LA FORMULACIÓN DE ESTÁ INICIATIVA, LA FECHA PREVISTA DE ENTREGA ES PARA EL MES DE JUNIO.	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2110	Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	19257	Escuela Música Verjón Alto	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTO REUNION CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (CINDY CAROLINA MONTAÑEZ), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECURTAR LA INICIATIVA, SE LES SUGIRIÓ A	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.
2110	Capacitar 1.400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	19349	Música para Santa Fe	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTÓ REUNIÓN CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (ERLEY FLOREZ), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECURTAR LA INICIATIVA, SE LES SUGIRIÓ ADELANTAR UN	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.
2110	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30015	Encuentro internacional de Expresión Negra, Evento Patrimonial de Colombia (Acuerdo 165 del 19 de agosto de 2005 Concejo de la ciudad)	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTO REUNION CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (ESPERANZA BIOHÓ), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECURTAR LA INICIATIVA, SE LES SUGIRIÓ ADELANTAR	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.
2110	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30016	III Encuentro de los pueblos indígenas localidad Santa Fe	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTO REUNION CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (DOUGLAS TISOY), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECURTAR LA INICIATIVA, SE LES SUGIRIÓ ADELANTAR UN	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.
2110	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19443	III Festival Gastronómico, Aritistico y Cultural Calle Bonita	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTÓ REUNIÓN CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (JOSE LLANOS), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECURTAR LA INICIATIVA, SE LES SUGIRIÓ ADELANTAR UN	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.
2123	Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30014	Circuitos artísticos juveniles por Santa Fe	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTO REUNION CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (ANYELA REGINA GÓMEZ MUNAR Y MARLLY JULIETJH BARRAGAN), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECURTAR LA	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.
2123	Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	18233	HAY FUEGO EN EL SANTAFE II	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTO REUNION CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (FERNEY RICAUTE GARCERA TINOCO), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECURTAR LA INICIATIVA, SE LES SUGI	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2123	Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	18496	Crear el Corredor cultural, patrimonial, turístico y ecológico del barrio la Perseverancia	Sin iniciar		-	SE REMITIERON OFICIOS A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, FUGA Y SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO MANIFESTANDO LA INTENCIÓN DE FIRMAR NUEVO ACUERDO CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL 3.0 Y TAMBIEN A LOS CONSTRUCTORES LOCALES INFORM	SE ADELANTO REUNION CON LOS CONSTRUCTORES LOCALES (PRICILA MILLÁN Y LUIS FERNANDO CHAPARRO), SE LES INDICÓ QUE SE PROCEDERÁ A CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA ES CULTURA LOCAL, FIRMANDO CONVENIO CON EL SECTOR CULTURA Y SE PROCEDERÁ A EJECUTAR LA INICIATIVA	POR LA LEY DE GARANTIAS NO SE HA PODIDO ADELANTAR LA FIRMA DEL CONVENIO Y ADEMÁS EL CONVENIO 356 DE 2021 AUN ESTA EN EJECUCIÓN.
2123	Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	17760	HUERTA COMUNITARIA EL TRIUNFO	Sin iniciar		-	LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN.	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES.
2123	Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	18038	Raíces en la montaña	Sin iniciar		-	LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN.	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES.
2131	Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	16732	Información básica y formación asociativa para el manejo integral de los residuos, llamada "basura".	Sin iniciar		-	LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN.	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES.
2131	Capacitar 1.200 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	17413	Capacitar y operar rutas de reciclaje en Santa fe	Sin iniciar		-	LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN.	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE CONOCER EL DETALLE DE LA PROPUESTA	NO SE HAN PRESENTADO DIFICULTADES.
2138	Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40030	El otro año se adelantará el proceso de socialización de los parques, los andenes de espacio público y el puente que cuentan con las condiciones técnicas para intervenir	Sin iniciar		-	DE ACUERDO CON ACTA DE PRESUESTOS PARTICIPATIVOS, NO FIGURA COMO PROPUESTA SINO COMO OBSERVACIÓN		
2138	Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30018	Mantenimiento del arbolado la Fátima y la Peña	Sin iniciar		-	PARA LA VIGENCIA 2022, SE REALIZÓ LA FORMULACIÓN DE UN PROCESO A FIN DE REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL ARBOLADO JOVEN Y ATENCIÓN DE ÁRBOLES EN RIESGO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE INFORMAR EL ESTADO ACTUAL DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO.	ESTA PENDIENTE REALIZAR LA ENTREGA DEL ESTUDIO DE MERCADO, EL CUAL SE ELABORA A PARTIR DE LAS COTIZACIONES QUE SE RECIBAN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE HACEN PARTE DEL SECTOR QUE OFERTA LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ALCALDÍA LOCAL, SIN EMBAR
2138	Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30019	Mantenimiento los árboles del Verjon Alto	Sin iniciar		-	PARA LA VIGENCIA 2022, SE REALIZÓ LA FORMULACIÓN DE UN PROCESO A FIN DE REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL ARBOLADO JOVEN Y ATENCIÓN DE ÁRBOLES EN RIESGO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE INFORMAR EL ESTADO ACTUAL DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO.	ESTA PENDIENTE REALIZAR LA ENTREGA DEL ESTUDIO DE MERCADO, EL CUAL SE ELABORA A PARTIR DE LAS COTIZACIONES QUE SE RECIBAN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE HACEN PARTE DEL SECTOR QUE OFERTA LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ALCALDÍA LOCAL, SIN EMBAR

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2138	Mantener 5.000 árboles urbanos y/o rurales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Rural	30020	Protección abona Verjon Bajo	Sin iniciar		-	PARA LA VIGENCIA 2022, SE REALIZÓ LA FORMULACIÓN DE UN PROCESO A FIN DE REALIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL ARBOLADO JOVEN Y ATENCIÓN DE ÁRBOLES EN RIESGO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA	SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON EL PROMOTOR DE LA INICIATIVA, CON EL FIN DE INFORMAR EL ESTADO ACTUAL DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO.	ESTA PENDIENTE REALIZAR LA ENTREGA DEL ESTUDIO DE MERCADO, EL CUAL SE ELABORA A PARTIR DE LAS COTIZACIONES QUE SE RECIBAN POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE HACEN PARTE DEL SECTOR QUE OFERTA LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ALCALDÍA LOCAL, SIN EMBAR
2145	Intervenir 2.000 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40031	El otro año se adelantará el proceso de socialización de los parques, los andenes de espacio público y el puente que cuentan con las condiciones técnicas para intervenir	Sin iniciar		-	DE ACUERDO CON ACTA DE PRESUESTOS PARTICIPATIVOS, NO FIGURA COMO PROPUESTA SINO COMO OBSERVACIÓN		
2145	Intervenir 2.200 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40032	El otro año se adelantará el proceso de socialización de los parques, los andenes de espacio público y el puente que cuentan con las condiciones técnicas para intervenir	Sin iniciar		-	DE ACUERDO CON ACTA DE PRESUESTOS PARTICIPATIVOS, NO FIGURA COMO PROPUESTA SINO COMO OBSERVACIÓN		
2156	Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	16975	Taller de capacitación para conocer los derechos protegidos de las personas mayores	Sin iniciar		-	EL PROCESO PRECONTRACTUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE ESTRUCTURADO (ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO) A LA ESPERA DE COTIZACIONES PARA CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.	SE HAN ADELANTADO 3 REUNIONES CON LOS PROMOTORES DE LAS INICIATIVAS, CON EL FIN DE REALIZAR ACERCAMIENTO PARA DEFINIR LA PROPUESTA Y VERIFICACIÓN DE ANEXO TÉCNICO.	LA PRINCIPAL DIFICULTAD HA SIDO OBTENER COTIZACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE TENDRA EL PROCESO CONTRACTUAL PARA DOTACIÓN. POR OTRA PARTE, SE REQUIERE CONCIENTIZAR AUN MÁS A LOS PROMOTORES DE LAS INICIATIVAS RESPECTO A LOS REQUER
2156	Capacitar 1.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	17270	Adultos mayores participando y decidiendo	Sin iniciar		-	EL PROCESO PRECONTRACTUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE ESTRUCTURADO (ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO) A LA ESPERA DE COTIZACIONES PARA CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.	SE HAN ADELANTADO 3 REUNIONES CON LOS PROMOTORES DE LAS INICIATIVAS, CON EL FIN DE REALIZAR ACERCAMIENTO PARA DEFINIR LA PROPUESTA Y VERIFICACIÓN DE ANEXO TÉCNICO.	LA PRINCIPAL DIFICULTAD HA SIDO OBTENER COTIZACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE TENDRA EL PROCESO CONTRACTUAL PARA DOTACIÓN. POR OTRA PARTE, SE REQUIERE CONCIENTIZAR AUN MÁS A LOS PROMOTORES DE LAS INICIATIVAS RESPECTO A LOS REQUER
2161	Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	17443	Las Mujeres en Santafé tejen redes de Apoyo.	Sin iniciar		-	LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y ESTA PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.	SE REALIZARON REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y FORMULACIÓN CON LA CIUDADANÍA PARA LOS PROYECTOS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	LA RECEPCIÓN DE COTIZACIONES HA DEMORADO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA.
2161	Vincular 1.800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18414	Las mujeres de Santa Fe resignificamos nuestra vida y nuestro espacio vital	Sin iniciar		-	LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y ESTA PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.	SE REALIZARON REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y FORMULACIÓN CON LA CIUDADANÍA PARA LOS PROYECTOS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	LA RECEPCIÓN DE COTIZACIONES HA DEMORADO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2187	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30017	Las Tongas de la memoria.	Sin iniciar	-		LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y ESTA PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.	PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VÍCTIMAS PRIMERO SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EL 26 DE ENERO DE SOCIALIZACIÓN CON LOS PROMOTORES DE LAS TRES INICIATIVAS PRIORIZADAS Y CONCERTADAS. POSTERIOR, EL 7, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2022 SE REALIZARON REUNIONES CON CAD	LA RECEPCIÓN DE COTIZACIONES HA DEMORADO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA.
2187	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	16995	Conociendo resultados y causas de la violencia en Colombia	Sin iniciar	-		LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y ESTA PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.	PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VÍCTIMAS PRIMERO SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EL 26 DE ENERO DE SOCIALIZACIÓN CON LOS PROMOTORES DE LAS TRES INICIATIVAS PRIORIZADAS Y CONCERTADAS. POSTERIOR, EL 7, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2022 SE REALIZARON REUNIONES CON CAD	LA RECEPCIÓN DE COTIZACIONES HA DEMORADO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA.
2188	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17587	mujeres luchadoras	Sin iniciar	-		LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y ESTA PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.	SE REALIZARON REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y FORMULACIÓN CON LA CIUDADANÍA PARA LOS PROYECTOS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	LA RECEPCIÓN DE COTIZACIONES HA DEMORADO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA.
2188	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19032	EN SANTA FÉ CUIDO A MIS CUIDADORAS	Sin iniciar	-		LA INICIATIVA SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y ESTA PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.	SE REALIZARON REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y FORMULACIÓN CON LA CIUDADANÍA PARA LOS PROYECTOS DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	LA RECEPCIÓN DE COTIZACIONES HA DEMORADO EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA.