COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 16 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 11 de mayo de 2023

HORA: 08:30 am a 09:55 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
William Orlando Luzardo Triana	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
-	-	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	
Luis Humberto González Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
-	-	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
-	-	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Mauricio Mahecha	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Nohora Victoria Gómez	Profesional Claro	Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)		X	
Pablo Ponce de León	Profesional ENEL Colombia S.A. (CODENSA)	ENEL Colombia S. A. (CODENSA)	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Insuasty	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Enrique Gómez Charria	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		
Lady Salamanca	Profesional Movistar	Movistar Colombia		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Sonia Murcia Nossa	Profesional Alcaldía de Barrios Unidos	FDL Barrios Unidos	X		
Francisco Granados	Profesional Alcaldía de Suba	FDL Suba	X		
Anamaria Solano M	Profesional SDP	Secretaría Distrital de Planeación	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (15 DE 2023).
4. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Ing. Álvaro Reinoso Guerra en su calidad de encargado de la presidencia del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, abre la sesión número **(16)** del año 2023, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se coordina con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG, el orden de intervención de las Alcaldías Locales, se realiza presentación e inicia su participación la delegada de la Alcaldía Local de Barrios Unidos:

3.1 Alcaldía de Barrios Unidos – Sonia Murcia:

Se tienen tres requerimientos puntuales:

- **Caso nuevo:** Para SDM, se solicita apoyo para la señalización de segmentos viales, ya que en la localidad de Barrios Unidos se terminó un contrato de mejoramiento de infraestructura vial hace dos años, pero no fue posible por presupuesto señalizarlas. En los segmentos viales que presentan esta necesidad, se encuentran vías colindantes a colegios. Se aclara que, en este momento, el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con recursos para poderlo hacer.
  Hoy estarán enviando el oficio a SDM, para que se considere la señalización de vías ejecutadas por el FDL.

Respuesta IDU – Álvaro Reinoso: Por favor radica en SDM, y desde el Comité podemos hacer seguimiento a través de los delegados como Martha Helena Silva.

- El barrio San Fernando y algunas zonas de Barrios Unidos, se encuentran aún con tubería antigua, por lo cual, se pone sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿Si el Fondo de Desarrollo Local realiza cambios de carpeta, esta obligado a hacer cambio de la red de la tubería sanitaria?
  Porque dentro de los contratos de obra que se desarrollan en el Fondo, no existe la

posibilidad de realizar más rehabilitaciones, se tienen previstos algunos tramos, pero no es posible sobre la totalidad de segmentos proyectados.

Respuesta IDU – Álvaro Reinoso: La EAAB de acuerdo con sus inventarios y estado de infraestructura, indica si se debe remplazar o no, por lo cual se debe atender el concepto que se emita, por lo cual es pertinente que se vea la posibilidad de coordinar la intervención y llegar a algún convenio con la EAAB, en algunas mesas de trabajo, se puede acordar el suministro de la tubería, o si ellos pueden hacer la red y ustedes pavimentan la vía.

- El Fondo de Desarrollo Local tiene en proceso de publicación un nuevo proyecto, donde se incluyen algunos diseños de rehabilitación de vías entregados por la UAERMV, los cuales corresponde a siete segmentos viales. Teniendo en cuenta lo expuesto, es posible que algunos de estos tramos requieran renovación de redes, y se quisiera conocer si la EAAB puede realizar estos diseños, o si debe hacerlos directamente el FDL.

Respuesta EAAB – Javier Patiño: No, no es posible, es importante aclarar que para todos los eventos debe hacerlo el interesado en ejecutar el proyecto, la EAAB sólo tiene convenio suscrito con el IDU para adelantar este tipo de actividades, con las alcaldías no se tiene ningún convenio.

Así mismo, el Fondo debe tener un contrato de consultoría para los diseños, y usualmente se asigna una interventoría, en ese proceso interviene la EAAB, al hacer un acompañamiento técnico donde se orienta, pero no se aprueba. Se verifica que efectivamente todo esté de acuerdo con las normas y parámetros técnicos que la empresa exige, quien aprueba es su interventoría y lo recibe la alcaldía.

Respuesta IDU – Álvaro Reinoso: Se agradece la asistencia de la delegada del Fondo de Desarrollo Local, los delegados estarán en contacto para emitir respuesta y en el caso de Wilson Porras, se envía información de contacto, para que se aclaren las dudas que se presenten en la formulación de proyectos y que permitan coordinar actividades con las empresas de servicios públicos.

3.2 Alcaldía de Suba – Francisco Granados:

Se presenta solicitud para la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual no tiene delegado asignado en la instancia de coordinación, no obstante, se remitirá requerimiento:

- **Caso nuevo:** Para SDA, se tienen dos solicitudes para permisos de manejo de silvicultura, actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Suba tiene un contrato de conservación de malla vial, el cual se encuentra en ejecución y sobre el cual se debe gestionar permiso en la calle 119 con carrera 70 y en la carrera 70 con calle 100, se ha radicado en la SDA, pero no se tiene respuesta aún, los radicados son 2023ER76401 y 2023ER69474.
- **Caso nuevo:** Para SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Suba está en proceso de liquidación de un contrato que tenía por objeto reparaciones locativas, en el trámite se requiere el cierre de PIN, la documentación se cargó en el mes de noviembre del año pasado, y en este momento no se cuenta con respuesta al respecto, el contrato corresponde al N°. 542 de 2021, el PIN es 19136 y mediante comunicación 2023ER93294, se requirió el cierre.

Posteriormente, se informa de una solicitud para ETB:

- Se solicita una visita con los delegados de ETB a la carrera 92 con calle 150, donde se ejecuta el contrato 362 de 2022, toda vez que en el proceso de construcción se han encontrado dos cajas muy antiguas.

Respuesta ETB – Carmen Rocío López: Si, se observa que el contrato lo tiene el Ingeniero Juan Fernando Jiménez, se remitirá el número de contacto parea que se coordine visita.

Finalmente, se informa que no se tienen más temas pendientes con las empresas y/o entidades que hacen parte de la instancia de coordinación.

4 LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (15 DE 2023).

La Ingeniera Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 04 de mayo, correspondiente a la sesión número **15** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, ante la cual, no se presentan observaciones por parte de los integrantes de la instancia.

También se menciona, que el acta N°. **11, 12** y **13** de 2023 ya están publicadas en la página Web de la SDP, así mismo, que el informe trimestral **I** y las actas N°. **14** y **15** están en proceso de firma, lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°. Acta	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Radicado SDP Respuesta Publicación
6	23/02/2023	X	X	X	X	3-2023-10298	3-2023-11613
7	02/03/2023	X	X	X	X	3-2023-15456	Proceso 2183507
8	09/03/2023	X	X	X	X	3-2023-12388	3-2023-13783
9	16/03/2023	X	X	X	X	3-2023-15456	Proceso 2183507
10	23/03/2023	X	X	X	X	3-2023-15456	Proceso 2183507
11	30/03/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	Proceso 2188243
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	En trámite	Pendiente	-	-
12	13/04/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	Proceso 2188243
13	20/04/2023	X	X	X	X	3-2023-16853	Proceso 2188243
14	27/04/2023	X	X	En trámite	Pendiente	-	-
15	04/05/2023	X	X	En trámite	Pendiente	-	-

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Ingeniero Álvaro hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: IDU, ENEL, SDM, ETB, VANTI:

5.1 IDU – Álvaro Reinoso:

Se solicita realizar seguimiento a los casos que se tienen asignados por Empresas de Servicio Público y Entidad, actualmente se han generado herramientas que facilitan efectuar rastreo y control de los casos, como la matriz de seguimiento y el tablero de control, los cuales se encuentran en línea, se actualizan de manera semanal y son dinámicos, lo que hace posible verificar los avances que se registran, en el momento se incorporaron tableros específicos por empresa para que se pueda revisar la información de manera rápida. Así las cosas, se solicita revisar los casos antiguos y depurar las situaciones que ya se han resuelto y no se han socializado.

- **Caso nuevo:** Así mismo, recomendar nuevamente el reporte que se envió al chat sobre una cámara abierta localizada en la calle 79 con carrera 16, al parecer es una cámara de UNE Tigo, la cual presenta un riesgo para la comunidad.

5.2 MOVISTAR – Luis Enrique Gómez:

Se reporta de acuerdo con la base de datos, los siguientes **casos resueltos: 110, 202, 339.**

5.3 UMV – Humberto Ramírez:

Se reitera el caso 423, que tiene como responsable de su atención al Ing. Mauricio Mahecha, y sobre el cual se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.

- **Caso nuevo:** Para EAAB-Zona 4, se tiene programada la intervención para cambio de carpeta y mejoramiento de andenes por parte de la UMV en el tramo vial de la carrera 26 entre calle 44 sur y diagonal 45A sur, no obstante, en el proceso de socialización, indica la comunidad que la EAAB adelanta un trabajo de construcción de cajas de inspección y posible renovación de la red de acueducto, por lo cual se requiere coordinar actividades.

- **Caso nuevo:** Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una reunión que se llevó acabo ayer (10-mayo-2023), en el tramo de la carrera 18 B entre calle 145 y 146. Allí la UMV va a intervenir, pero según lo informado por la dirección de la obra (Ing. Rafael Pérez) hay problemas de drenajes, entonces, se solicita a la EAAB evaluar el caso de manera conjunta y llegar a una posible solución.
  En la reunión estuvo José Casallas y Jairo García de la EAAB, por lo que conocen este caso y se solicita sea comunicado al Ing. Mauricio Mahecha.

Por otro lado, se socializan los proyectos que lleva a cabo la UAERMV:

- La UAERMV ha desarrollado un tramo piloto en la carrera 96 entre 65 y 66a. Allí se están probando unas mezclas modificadas con plástico reciclado y unas mezclas tibias,

a través de intervenciones del tipo rehabilitación. Al inicio se presentaron problemas con temas de alcantarillado, pero la labor de Wilson Porras de la EAAB, fue efectiva y ayudó a solucionar los inconvenientes que se presentaron.
La EAAB instaló tubería y construyó pozos, fue un trabajo conjunto y se sacó adelante, adicionalmente, se agradece a Mario Insuasty de VANTI por la por la rapidez con la que atendió los requerimientos frente a tubería de gas que estaba muy próxima a la superficie. Este tipo de proyectos, vale la pena resaltarlos, y gracias a esta instancia fue posible coordinar entre ESP y las entidades del Distrito, con agilidad y rigurosidad.

- La UAERMV adelanta un proyecto de sistema de mapeo móvil y de bajo costo, con tecnología priorizada con Inteligencia Artificial, la cual detecta fallas en pavimentos, lo cual permitirá adicionalmente mantener actualizados los inventarios de activos viales de las ESP y Entidades del Distrito, respecto a este tema, se conoce que la SDM adelanta un inventario de señalización de manera peatonal (un ingeniero que va contando las señales), por lo cual se invita al Ingeniero Mario Carbonell a una mesa de trabajo para ver estas herramientas.

Respuesta SDM – Martha Helena Silva: Se remite contacto de Mario Carbonell.

5.4 SDM – Martha Helena Silva:

Se realiza observación de manera general, con la entrada en vigor del POT, la SDM ha evidenciado que el trámite de la Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público (LIOEP) se está tardando más tiempo del que tarda el trámite del PMT (tiempos establecidos en el CPACA).

En este sentido, la SDM recomienda a todos los contratistas y/o peticionarios que no radiquen simultáneamente el trámite de PMT y de LIOEP; toda vez que, para que un PMT cuente con concepto de autorización, debe ser aprobado por la SDM y no tener objeción por parte de la entidad que emite la LIOEP (IDU, IDPC e IDARTES) según aplique; es decir, que al no contar con LIOEP o estar la misma en trámite, la entidad correspondiente para la expedición de la licencia no emitirá concepto favorable, lo cual implica la no autorización del PMT por no entregar la documentación completa.

De acuerdo con lo anterior, los PMT que tienen pagos por derechos de tránsito cuando el PMT sale no autorizado, deben volver hacer el pago para radicar nuevamente el PMT y este pueda ser revisado por la SDM.

Adicionalmente, la SDM está haciendo un ajuste al concepto técnico (el cual pasa a llamarse protocolo), en el que se va a estipular, que no se realizará la revisión del PMT cuando todavía está en trámite la LIOEP. Esto se modifica en el procedimiento para evitar desistimientos y apoyar de manera activa a las empresas de servicios públicos que tienen un pago por derechos de tránsito, para que no pierdan el dinero por no contar con la documentación completa para el trámite del PMT tipo COOS, por lo cual se solicita hacer extensiva esta información.

5.5 VANTI – Mario Insuasty:

Se reportan resueltos los siguientes casos: **268, 330, 335 y 340.**

En adición, se reitera el caso 426, el cual continua sin el acta de coordinación, no se ha recibido respuesta por parte de la EAAB.

Respuesta IDU – Álvaro Reinoso: Se le volverá a reiterar al ingeniero encargado, sino se autorizará la intervención.

El último tema a exponer corresponde al trámite de solicitudes de LIOEP con el IDPC, se solicita una mesa de trabajo con esta entidad, porque no se está recibiendo respuesta oportuna, se requieren estudios técnicos que son muy detallados para una acometida, en el componente de topografía se solicitan temas de arqueología, lo cual eleva los costos y afecta a los clientes.

Respuesta IDU – Álvaro Reinoso: Este tema se debe tratar directamente con ellos, el IDPC estaba organizando reuniones independientes con cada empresa de servicio, si sigue persistiendo el tema invitamos a la arquitecta que nos acompañó en las sesiones anteriores, para que nos aclare el tema.

5.6 SDP – Paola Andrea Gámez:

Se solicita cierre del caso **348**, toda vez que la gestión está siendo adelantada por la Dirección de Cartografía de la SDP directamente con la EAAB.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se hizo un seguimiento detallado de los casos presentados de manera histórica por ETB, del cual se describe en la columna observaciones, los avances al respecto de cada solicitud.

Se reporta cierre de los casos**: 23, 26, 361, 383, 394.**

Se informa que en correo recibido el día 09 de mayo de 2023, la Arq. Rosa Gómez Corredor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa señala que los:

Casos 329, 330, 331: Son trámites terminados, se cuenta con los certificados de paz y salvos de las empresas de servicios.

Casos 33, 334, 335, 336: Fueron trámites atendidos por las ESP, el contratista está respondiendo las observaciones para radicar nuevamente.

Así mismo, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
366	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a realizar intervención de cambio de carpeta en este tramo vial y se requiere evaluar infraestructura de redes húmedas.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
367	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa	IDU	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.		
368	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontró una acometida de agua que está dentro de una cámara de Movistar que se debe renivelar.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
370	Se solicita coordinación con entidades como Acueducto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto Línea Techo Veraguas, adicionalmente se solicita lograr la viabilidad de inicio de actividades de modernización sobre el tramo 2 - Calle 3 entre Cra 50 y Av. 68 para el primer trimestre de 2023	Entidades participantes en el Comité	SDP emitió respuesta con radicado SDP N°. 2-2023-18434
372	Para ENEL Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los inconvenientes general soluciones y reactivar el contrato	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
373	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliaria del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
374	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carreras 7 y 9 se realizó visita e inspección y se evidenció que corresponden a acometidas domiciliarias de la empresa de acueducto, se hace el llamado a la zona 1 de la Empresa de Acueducto para que por favor revise, se deja trazabilidad del caso en chat de grupo de trabajo y registro fotográfico	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
375	Se reporta hundimiento en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
376	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se está presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca de la Av Boyacá	IDU	PENDIENTE
378	Solicitud de priorización al FDL de Usme sobre una intervención en la Calle 99 Sur No. 1A- 61, se remitió solicitud mediante correo electrónico	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE, Acta 05 :SDG indica que el correo fue remitido al fondo de desarrollo local sin embargo no se ha dado respuesta
379	Requerimiento de respuesta a la Zona 1 EAAB del radicado 3133002 -S-2022-317611 por concepto de instalación de tubería en acero de 14 pulgadas en la Carrera 62 entre Calle 169 B y Calle 167	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
380	Solicitud de trazabilidad en el comité respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón de la constructora Arquitectura y concreto localizado en la Calle 16 Costado sur entre las Carreras 19 y 19 A. En el mes de noviembre se radico el PMT, solicita al Ing. Álvaro y al IDU dar concepto sobre el PMT ya que el IDPC no ha dado respuesta	IDU	PENDIENTE
381	Requerimiento respecto a 110 puntos objetados por el IDU ni el IDPC ni el IDRD dan respuesta, lo que ha generado problemáticas para atender el proyecto de fibra óptica para la ciudad, solicita priorizar el caso	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
384	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE, Acta 05: el Ing. Luis Francisco indicó haber realizado el traslado de la solicitud
387	requerimiento dirigido a la Zona 1 de la EAAB por el contrato 363 de 2022 el cual corresponde a una solicitud de cierre bajo el número de radicado E-2023-016612 del 15 de febrero de 2023, pide ayuda para agilizar la respuesta a esta solicitud.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
388	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Álvaro Reinoso indica que va a gestionar para que agilicen el proceso de respuesta	IDU	PENDIENTE
389	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 202361200582092 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
390	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de ENEL.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
391	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE
392	solicitud a la EAAB respecto a daños en proximidad al pozo de inspección, posibles daños en la red de alcantarillado. Se solicita evaluación por parte de la EAAB en la Carrera 52 C desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 41 A Sur.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
393	Carrera 96 por Avenida Calle 63 hasta la Calle 66 A, en este corredor vial la UMV tiene proyectado iniciar obras en un proyecto piloto el día 15 de marzo, se solicita a través de este comité el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado para lo que tiene que ver con el desarrollo de esta obra.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
395	Caso de una cámara localizada en la Carrera 23D No. 60A - 10 Sur que está sin tapa, una señora tuvo un accidente en dicha cámara	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
396	requerimiento respecto a una consultoría del 2018 sobre dos salones comunales, indica que en 4 años no se ha obtenido resultado alguno, sin embargo menciona que de la consultoría de ambos salones comunales el que se encuentra ubicado en la Carrera 35A con Calle 9 Sur detrás de la Iglesia de Santa Matilde requiere apoyo referente a un contacto para agilizar el trámite de disponibilidad de servicios públicos con Acueducto, Vanti y ENEL Colombia, indica que con Vanti ya se tuvo la primera audiencia sin embargo la idea es volver a solicitarla.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
397	Tienen 2 CIVs, en compañía del Ingeniero Francisco Rodríguez hemos venido trabajando nos encontramos terminando el primero del cual está pendiente solamente asfalto, había un compromiso de renovar la red de acueducto que se encuentra en asbesto cemento, antes de iniciar los trabajos la situación reportada había sido otra el compromiso con el acueducto era hacer el trabajo nosotros con el contratista realizar las zanjas y el acueducto hacer su trabajo, para eso en particular son el CIV 10002609 Y 16002550 poder tener una fecha definida con el Acueducto porque estamos en este momento frenados dependemos de esa tarea	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
398	otro caso es el del CIV 16002083 vamos a iniciar su intervención, es un callejón cerrado en pavimento flexible pretendemos hacerlo en pavimento rígido, pero por esa misma proyección que tenemos necesitamos la definición del acueducto si allá se van a cambiar o no las redes para poder definir tiempos de trabajo en conjunto. Dirección a intervenir Carrera 51 entre Calles 37 Sur y Calle 28 Sur	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
399	solicita una mesa de trabajo para un tema a nivel distrital sobre una intervención en la ladera del rio Fucha, ya se solicitó mediante oficio, se hicieron unas propuestas de diseño para mitigar la habitabilidad de calle en ese lugar, se solicita concepto y reunión para solucionar eso.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
400	En la noche del 6 de marzo de 2023 se hizo un recorrido con la UAESP para el tema de las expansiones que necesitamos en un parque porque es un punto crítico de venta de estupefacientes y de habitabilidad de calle, en este momento se está generando un sendero con la comunidad a partir de la iniciativa juntos cuidamos Bogotá, pero necesitamos las expansiones de esa luminaria, la UAESP nos indicó que cuando termináramos el sendero hiciéramos otro recorrido para solicitarle a ENEL el tema de la expansión, nos gustaría darle celeridad a ese tema porque es un punto crítico de la localidad y la comunidad lo ha pedido mucho	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE Acta 14-2023: Se efectuó recorrido el 6 de marzo, se está gestionando a través del comité de expansiones.
401	se remitió al chat de trabajo un caso por la Avenida Calle 3 por Carrera 56 para la cual no se observó señalización alguna, fue enviado para verificación a quien está haciendo esa inervación con el objetivo de que se recupere el espacio.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
404	solicitud al acueducto zona 5 sobre un caso reportado en marruecos Calle 50 A Sur No. 7 – 64, requiere que atienda visita en este sector.	EAAB - Zona 5	PENDIENTE
406	solicitud para las empresas ENEL Colombia, Vanti, ETB y Acueducto, están por iniciar dos proyectos un parque de bolsillo en la Calle 7 con Carrera 3 y uno de espacio público en la Calle 12C entre 1A y Carrera 3 desde la Calle 12B hasta la Calle 12D, requerimos acompañamiento de las empresas con el objetivo de generar un diagnóstico de redes para que el contratista las tenga en cuenta, la semana pasa se enviaron las solicitudes, pero no se ha obtenido respuesta, pregunta que si por medio de este comité se puede generar la cita.	Entidades participantes en el Comité	PENDIENTE
408	presenta requerimiento para la zona 1 de acueducto con el ing. Mauricio Mahecha, donde un ciudadano reporta una queja indicando que hace más de dos meses la empresa de acueducto rompió e hizo una zanja frente al predio de la Carrera 46 No. 138 – 53 y no se ha recuperado, para que por favor zona 1 investigue a que contrato pertenece.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
409	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	SDM	PENDIENTE
410	En la Carrera 62 con Calle 62 hasta la Calle 64 en el barrio Santa Rosa Sur hay cuatro segmentos viales que no cuentan con alcantarillado pluvial, se solicita apoyo a la EAAB, la comunidad manifiesta que en ocasiones se ha generado inundación en sus predios.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
411	El año pasado se presentaron unas solicitudes de factibilidad a ENEL para el servicio en Betania y San Juan. Se hicieron visitas técnicas y nos informaron que para Betania se tenían que hacer unas adecuaciones eléctricas que ya se están estudiando dentro de una formulación. Sin embargo, quedó pendiente el tema de San Juan, indica que de esas visitas no recibió acta, adicionalmente desconoce si la información fue recibida por ingenieros y arquitectos que ya no están en el fondo, es decir que se perdió la trazabilidad del caso, pregunta si es posible que de parte de ENEL que le remitan las actas de esas visitas técnicas.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
412	El FDL de Chapinero el marco del Decreto Distrital 168 del 2021 ha solicitado la asistencia técnica tanto a empresas de Servicios Públicos como entidades distritales, sin embargo algunas de estas entidades no nos han dado respuesta, es muy importante contar con los delegados de cada entidad para poder llevar a cabo las mesas de trabajo de asistencia técnica teniendo en cuenta que en los estudios y diseños que existen en el banco del FDL de Chapinero se prevé la subterranización, traslado y protección de redes de servicios públicos perteneciente a los activos de cada empresa. Se han adelantado algunas mesas de trabajo con algunas entidades distritales, sin embargo, en este momento estamos a la espera de los delegados de la Secretaría Distrital de Planeación por parte de la Secretaria Jurídica, IDU, Claro, ENEL Colombia, IDPC, Movistar, Promo ambiental, Catastro, Une EPM, Grupo Energía Transición, DADEP, Requerimiento N. 2 Al IDU y Secretaría Distrital de Hábitat. En el mismo correo donde se envió la invitación a la convocatoria se va a enviar estos oficios con los acuses de recibido por parte de cada una de estas empresas y entidades, con el objetivo de contar con la asistencia tecina y respuesta oportuna a los procesos de formulación del FDL de Chapinero.	IDU	PENDIENTE
413	El contrato 159 de 2022 etapa preliminar, necesitamos iniciar unos trámites: Acueducto, ENEL Colombia y IDPC, por parte del IDPC estamos en trámite, al Acueducto se solicita visita para revisar el tema de CCTV de las redes.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
414	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	SDM	PENDIENTE
415	Solicitud al Ing. Pablo Ponce para que por favor nos ayude a evaluar el cobro de energía de la planta la esmeralda, la sede de producción, nos llegó un cobro por 235 millones de pesos, estamos un poco ilíquidos, de acuerdo con una revisión que hizo uno de los contratistas de ENEL para avaluar el cobro se dio cuenta que en algún momento el consumo de energía había bajado y establece que como es una sede industrial entonces nosotros producimos todos los días las mismas cantidades y no es así , hay meses donde no tenemos la mezcla de agregados y donde la producción baja, ya le escribí al Ing. Pablo Ponce no me ha contestado voy a reiterar a ver cómo nos puede ayudar para ver a quien le respondemos el requerimiento y si nos dan plazo para pagar eso.	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
416	Corresponde a la filtración de aguas residuales entre la transversal 19 y calle 46 sur donde se ubica la central de ETB San Carlos, hay una filtración de aguas residuales que está llegando a la red de ETB y está ingresando al predio San Carlos y está generando malos olores adicionalmente está afectando al colegio Bernardo Jaramillo, no sabemos si hay un tubo roto conexión errada o alguna que está ocasionando esta problemática.	EAAB - Zona 4	PENDIENTE
417	Para EAAB – Zona 3, tenemos una filtración en una caja de paso en la Calle 36H Sur N°. 11A-08, se requiere una visita conjunta con la empresa para verificar los daños, se precisa de manera urgente pues corresponde al desagüe de una caja de paso sencilla y sobre la misma se ha presentado derecho de petición.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 13: Se indica que se remitió respuesta por correo, se informa reenvío de información el 20 de abril.
418	En la calle 127 con 13A, la semana pasada se informó al delegado de EAAB - Zona 1, sobre una filtración de agua, allí enviaron personal, pero dijeron que no era del alcance de ellos. Sin embargo, ETB está preparando la cámara y arreglando todo lo que le corresponde, no obstante, la filtración continúa. Por lo cual, se le requiere a la EAAB que revise la filtración y solucione este inconveniente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
419	Evento SIRE 5414763, frente al predio ubicado en la calle 63A #68G-30, barrio Bosque Popular, localidad de Engativá, CIV 10009654 PK ID 1475178, se reporta socavación de 1.00X1.00 metro cuadrado y profundidad de aproximadamente 1.00 metro, es posible que se deba a un daño en la red de la EAAB, lo cual potencia la ocurrencia de accidentes. Se solicita visita de esta ESP, y que se tomen las medidas correspondientes, desde la UMV se reitera apoyo.	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
420	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	ETB	PENDIENTE
421	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	ETB	PENDIENTE
422	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal manera, la Alcaldía necesita llegar el día 30 de junio con internet al predio, pero este requerimiento ha sido dilatado, porque no se tiene una respuesta real de si podemos hacer la instalación subterráneamente o aérea.	ETB	PENDIENTE
423	Para EAAB – Zona 1, se solicita realizar visita y medidas tendientes a reparar socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente – occidente.	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
425	Para Luis Francisco Rodríguez de la EAAB – Zona 3, respecto al caso de la afectación del circuito GRASCO, se solicita indicar a quién dirigir el tema del costo del daño a la infraestructura. Él contestó enviándole el caso a la ingeniera Magaly Leal,	EAAB - Zona 3	PENDIENTE

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	pero no se ha tenido respuesta de a quién se le transfiere el costo del daño del circuito.		
426	Se solicita acta de coordinación al Ingeniero Luis Francisco Rodríguez de la EAAB - Zona 3, se ha requerido de manera reiterativa desde enero, toda vez que se está solicitando por una acción de tutela y a la fecha no se ha tenido respuesta al respecto.	EAAB - Zona 3	PENDIENTE Acta 15-2023 - IDU – Álvaro Reinoso: Se envió directamente al director de acueducto Carlos Rivera y él se lo remitió al ingeniero Juan Rafael Osorio de la Zona 3. De igual manera, ayer se reiteró, porque de VANTI se recibió nuevamente requerimiento.

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2022	Balance	2023	Balance
-Casos presentados	365	**100,00%**	61	**100,00%**
-Casos resueltos al corte	235	**64,38%**	13	**21,31%**
- Casos pendientes al corte	130	**35,62%**	48	**78,69%**

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se logró resolver dieciocho (18) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 268, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 339, 340, 348, 361, 383 y 394, así mismo se presentan avances en otros casos a cargo de ENEL, por tanto, se espera verificación final para realizar cierre.

Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se logró resolver dieciocho (18) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el caso 268, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 339, 340, 348, 361, 383 y 394; así mismo, se presentan avances en otros casos, sobre los que se espera efectuar verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 18-mayo de 2023
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Data Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 18-mayo de 2023
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves,18-mayo de 2023

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
	de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión (virtual o presencial).			

9 CONCLUSIONES

El Ing. Álvaro Reinoso del IDU, concluye la sesión número **(16)** del Comité para la vigencia 2023, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 18 de mayo de 2023 a las 8:30 am, de manera presencial y/o vía Google Meet.**

En constancia se firman,

WILLIAM ORLADO LUZARDO TRIANA
PRESIDENTE

PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP.
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
Aprobó: William Orlando Luzardo Triana - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte del Acta 16 de 2023.
2. Presentación UMV - Mayo 11 de 2023.
3. Reporte de casos VANTI.
4. Reporte de casos FDL Bosa.

Comité Operativo de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del D.C. - 2023

Consulta por Entidad que presentó el caso

Consulta por Entidad Responsable

MES REPORTE DE CASO

Número de casos registrados por mes



N°. de casos registrados

239

Número de casos resueltos por mes



N°. de casos resueltos

61



Número de casos pendientes por mes



N°. de casos pendientes

178

TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	45
2.	EAAB - Zona 2	27
3.	IDU	23
	Total	**239**

1 - 29 / 29

TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	14
2.	VANTI GAS NAT...	7
3.	EAAB - Zona 2	7
	Total	**61**

1 - 21 / 21

TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	31
2.	IDU	21
3.	EAAB - Zona 2	20
	Total	**178**

1 - 23 / 23

Recuento de casos

N°. SESIÓN DE ...	N°. DE CA...	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CA...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO
02 - Enero 26 de 2023	369	IDU	Se reporta posible daño de redes de la EAAB sobre la KR 24 con CL 45, esquina noroccidental, el daño es por un sumidero qu…	EAAB - Zona 2	ATENDIDO
02 - Enero 26 de 2023	368	MOVISTAR	Se reporta el 10 de enero de 2023, que se requiere acompañamiento de la EAAB en la Calle 56 N°. 85H-35, donde se encontr…	EAAB - Zona 2	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	367	MOVISTAR	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se pres…	IDU	PENDIENTE
02 - Enero 26 de 2023	366	UMV	Se solicita visita de la EAAB en el tramo vial de la KR 7C desde CL 110 hasta la DG 108A – CIV 1005620, ya que se va a rea…	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	372	SDG	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contr…	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	371	Alcaldía San Cristóbal	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022…	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
03 - Febrero 02 de …	373	EAAB - Zona 4	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio car…	ENEL COLOMBIA	PENDIENTE
03 - Febrero 02 de …	370	ENEL COLOMBIA	Se solicita coordinación con entidades como Acuecuto, IDU, SDA,SDP las cuales tienen que ver directamente con el proyecto…	Entidades participantes en el Co…	PENDIENTE
04- Febrero 09 de 2…	374	UMV	Se reporta queja de la gerencia de intervención por el estado en que quedaron las recuperaciones de la Calle 146 entre Carrera…	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2…	377	Alcaldía Kennedy	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully …	IDU	ATENDIDO
05- Febrero 16 de 2…	375	UMV	Se reporta hundimeinto en la calle No. 26 A No. 6 - 23	EAAB - Zona 1	PENDIENTE
05- Febrero 16 de 2…	376	MOVISTAR	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos:…	IDU	PENDIENTE
06- Febrero 23 de 2…	380	VANTI GAS NATURAL	Solicitud de trazabilidad en el comite respecto a una situación presentada con un proyecto denominado Terrazas de San Fasón …	IDU	PENDIENTE
06- Febrero 23 de 2…	382	ETB	Se reporta novedad en cámara de ETB con filtración de aguas negras en la Calle 20 No. 13 - 29 se deja registro en video por e…	EAAB - Zona 3	ATENDIDO
06- Febrero 23 de 2…	384	ETB	Presenta caso en la Carrera 69 D Bis por Calle 9 C al ingeniero Luis Francisco Zona 3, que fue enviado mediante chat de trabajo	EAAB - Zona 3	PENDIENTE
06- Febrero 23 de 2…	383	ETB	solicitud para Secretaría de Planeación Territorial cusezar realizó obras para edifico bio 63 entre la Calle 63 entre Carrera1 Est…	SDP	ATENDIDO

1 - 100 / 239

Casos:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB

N°. de casos registrados
113

N°. de casos resueltos
20

Número de casos registrados por mes



Número de casos por zona o área pendientes



N°. DE CASO...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
11	Caso de una Cámara del terminal, que lleva tiempo en el comité, pero que se tiene nuevamente una filtración; adicionalmente va a llegar un contrato del IDU el número 1286 de 2020 y que el contratista no va a asumir la renivelación de la cámara, por lo que se pregunta a la EABB, que acciones se han tomado o cuando se va a arreglar? (2021)	PENDIENTE
26	Todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	ATENDIDO
29	Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (2021)	PENDIENTE
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB; se informó que era un tema de Red Matriz. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	PENDIENTE

Casos:
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

N°. de casos registrados
24

N°. de casos resueltos
3

Número de casos registrados por mes



Número de casos pendientes por responsable



MES REP…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Se solicita colaboración frente a intervención IDU en el sector de la KR 9 entre CL 188 y CL 189, donde en color azul se presenta ductería y en el cruce se referencia en un rectángulo, cámara de Telefónica localizada sobre calzada, la misma se encuentra cubierta con asfalto, se observa adicionalmente una obstrucción de ductos identificada en la calle 189 y carrera 9.	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se reporta que en la Cl 26 que se encuentra intervenido por el IDU, se esta presentando un despliegue de la red en tres puntos: Av 68 con cl 26, Cl26 con KR 69 y el tercer punto Cl 26 cerca a la Av Boyaca	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría de ambiente, en ejercicio de los presupuestos participativos tuvimos un parque que nos postularon, sin embargo, en el proceso de formulación nos indicaron que tenía afectaciones ambientales se hizo la consulta mediante radicado 2023ER11629 a la SDA, pero aún no se ha recibido respuesta, para solicitar ayuda en respuesta para el proceso contractual; El ingeniero Alvaro Reinoso indica que va	PENDIENTE

Casos:
Unidad de Mantenimiento Vial - UMV

N°. de casos registrados	N°. de casos resueltos
4	3

Número de casos registrados por mes

Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Para UMV, en la localización TV 19 con CL 44 sur y CL 47 sur, la calzada está bastante afectada ocasionando alto riesgo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para la UMV, para las intervenciones en el barrio “20 de julio”, se requiere contacto del área de intervención, en aras de realizar proceso de coordinación al respecto de las obras adelantadas en este sector.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para UMV, se le consulta al Ing. Humberto frente a la intervención realizada en el barrio el Tuno – Calle 118 Bis Sur N°. 0-61, se reportó que la reserva del tramo corresponde a la UMV, por lo cual se requiere verificar si al efectuar labores de mantenimiento en carpeta de rodadura, se taparon dos pozos de alcantarillado, se requiere ingresar a los pozos para hacer mantenimiento a la red.	PENDIENTE
Vigencia 2022	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	ATENDIDO

Casos:
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM

N°. de casos registrados	N°. de casos resueltos
6	3

Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CASO ▲	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	PENDIENTE
03. Marzo-2023	Requerimiento dirigido a la SDM, para la división acueducto la que gestiona paz y salvos como cobros por daños ocasionas a terceros a nuestras redes, se han enviado varias solicitudes por cobros generados por daños de contratistas de la SDM la pregunta es si podemos enviar a algún área específica la copia de las comunicaciones que radicamos para ver qué gestión o que respuesta nos pueden dar.	PENDIENTE
04. Abril-2023	Estamos en la liquidación de un contrato de la vigencia 2021, el contratista remitió solicitud a la SDM para el tema de la paz y salvo la idea es agilizar el tema.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Para SDM, respecto de la respuesta a solicitud de aprobación de PMT, se indica que en el mes de febrero se radicaron 76 puntos, en marzo 265 y en abril 150, para un total de 491 puntos pendientes, sobre los cuales no se ha recibido respuesta, es importante precisar que no nos han hecho observaciones, entonces queremos saber que ha pasado con la respuesta, ya que se cuenta con aprobación del IDU y pagos.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para SDM, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir aprobación de los diseños de señalización para el contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para SDM, frente al contrato N°. 398 de 2017 se tiene aprobación de los diseños, ya se cuenta con implementación de la señalización, se	ATENDIDO

Casos:
ENEL Colombia ESP

N°. de casos registrados	N°. de casos resueltos
46	15

Número de casos registrados por mes



Número de casos pendientes por responsable



MES REPORT…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
01. Enero-2023	Para Enel Colombia, referente al informe de Engativá sobre la aprobación de la serie 3 del edificio de la alcaldía local, el contrato tiene una suspensión que supera los 6 meses, se evidenció que están pendientes de una aprobación de ENEL Colombia, como entidad se requiere hacer una mesa de trabajo con ENEL Colombia para determinar los incovenientes general soluciones y reactivar el contrato	PENDIENTE
01. Enero-2023	Se reporta daño en el barrio la Fiscala, donde se hizo instalación de ductos y afectaron la conexión domiciliairia del predio carrera 5 No. 64 h - 71 Sur, se adjunta registro fotográfico	PENDIENTE
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ATENDIDO
02. Febrero-2023	solicitud para ENEL Colombia respecto a al caso de un poste con riesgo de caída en el CIV 11003842 Calle 137B entre Carreras 157A y 158B, reitera preocupación e indica que va a remitir un consolidado al ingeniero Pablo Ponce para que escale el caso al interior de Codensa	PENDIENTE

Casos:
GRUPO VANTI

N°. de casos registrados
7

N°. de casos resueltos
7

Número de casos registrados por mes

Pendientes por Entidad que presentó el caso

No hay datos

MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI, Se trata en general de solicitud de respuesta a varios temas pendientes hace algún tiempo y que a continuación se sintetizan: -Contrato 1683 de 2020 relacionado con paz y salvo, enviado vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1698 de 2020 Acta de Competencia de pago en revisión por el Ing. Héctor Hernández, entregada por Ing. Dary Cogua. -Contrato 1692 de 2020, expedición de factura por daños, enviada vía correo al Ing. Mario y trasladada luego a Ing. Margarita Beltrán -Contrato 1691 de 2020, respuesta a solicitud de contratista sobre exclusión de vías reportadas por Vanti con daño en las mismas con objeto del contrato IDU citado -Contrato 1695 de 2020, respuesta a solicitud interventoría sobre estado del certificado de “paz y salvo” requerido -Contrato 352 de 2020 Troncal 68 Transmilenio, Acta de Definición de Tramos Funcionales, en revisión por parte de la Ing. Ángela Guío enviada en el pasado mes de septiembre.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Para VANTI, se solicita recuperar vía donde se realizó intervención, Parque minero Industrial “El Mochuelo”, KM 3 Vía Pasquilla	ATENDIDO

Casos:
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

N°. de casos registrados

8

N°. de casos resueltos

2

Número de casos registrados por mes



Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORT…	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
03. Marzo-2023	Solicitud para ETB, con el objetivo de que coloquen una tapa en frente del IDU	ATENDIDO
05. Mayo-2023	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	Se solicita a ETB respuesta de requerimientos efectuados en el marco del contrato de consultoría 831-2022, el radicado de ETB es 5734 82 023 del 02 de febrero de 2023 y el de Movistar 320 2000 1604 del 10 de febrero de 2023.	PENDIENTE
05. Mayo-2023	La alcaldía local está en proceso de traslado a una nueva sede, por lo que se hizo solicitud a ETB de un enlace nuevo de comunicación de internet, el cual, por estudios y diseños realizados en el predio, se proyectaron por el costado sur, se ha venido revisando la viabilidad con ETB, pero por temas técnicos no hubo una aceptación de las cajas que posee esa calle. Hemos realizado varias mesas de trabajo con el jefe de proyectos, sin embargo, cada visita que hace a terreno, las cuadrillas de ETB dan un concepto distinto. De tal	PENDIENTE

Casos:
Claro Colombia

N°. de casos registrados
4

N°. de casos resueltos
3

Número de casos registrados por mes

Pendientes por Entidad que presentó el caso



MES REPORTE DE CAS...	SOLICITUD	ESTADO DEL CASO
Vigencia 2022	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	ATENDIDO
Vigencia 2022	Se han realizado coordinaciones par traslados de las empresas de servicios públicos, por lo que solicita a MOVISTAR, CLARO y ENEL COLOMBIA(CODENSA) y TIGO, remitir la información, para continuar con la formulación de los proyectos teniendo en cuenta la necesidad de identificar el cruce con las redes de cada empresa. (Presentado por Alcaldía Chapinero – XI Sesión 2022)	ATENDIDO
Vigencia 2022	Solicitud sobre unas obras que está ejecutando el IDU, 1. Avenida El Rincón por AV. Boyacá, se requiere traslado de telemáticos; 2. Kr 9 entre calles 170 y 193, se requiere el traslado de redes de CLARO donde CODENSA informa que ya está la infraestructura para el retiro de redes; 3. ciclopuente del Canal Molinos. (Presentado por IDU – VII Sesión 2022)	PENDIENTE

Casos:
Alcaldías locales

ENTIDAD RESPONSABLE RESPUESTA | MES REPORTE DE CASO | ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO? | ESTADO DEL CASO

Número de casos pendientes por mes a cargo de Alcaldías locales



Número de casos presentados por mes por Alcaldías locales



Casos presentados por Alcaldía local



Registro de los casos

MES REPO…	SOLICITUD	ENTIDAD …	ESTADO DE…
01. Enero-2023	Para Enel Colombia , la Alcaldía local de San Cristobal solicita respuesta referente a un requerimiento realizado el 21/10/2022 sobre concepto de revalidación de condición de servicios para un contrato de construcción de parques en dicha localidad.	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Solicitud para Enel, referente a un poste con riesgo de caída y obstrucción de acceso al predio de la Calle 25B No. 74 50	ENEL COLOMBIA	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Se solicita al IDU asistencia técnica asistencia técnica al IDU, informa que presento un requerimiento dirigido a la Ing. Sully Magaly Rojas al cual no se ha dado respuesta, con número de radicado del FDL 20235820002371.	IDU	ATENDIDO
02. Febrero-2023	Requerimiento para la Secretaría Distrital de Movilidad se han adelantado desde el año pasado mesas de trabajo, se necesita una última aprobación de unos diseños de señalización del contrato 345 de 2018, ya el contratista mediante radicado 20236120058209 2 hizo la radicación final para estos segmentos faltantes, la idea es dar respuesta a esta solicitud para liquidar este contrato	SDM	PENDIENTE
02. Febrero-2023	Requerimiento al Acueducto respecto a la Carrera 58 No. 67 D – 31, es un jardín en construcción y se tiene un hueco que esta reportado, se han hecho solicitudes a la empresa, sin embargo, no se ha dado respuesta	EAAB	PENDIENTE

1 - 100 / 100

N°. de casos registrados
92

N°. de casos resueltos
36

N°. de casos pendientes
56

UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

TEMAS 11 MAYO 2023
COMITÉ OPERATIVO

Socavación de la calzada norte de la AC 134 entre AK 19 y Autopista Norte, frente a la nomenclatura 19 - 50, sentido oriente - occidente





"Al parecer está relacionado con red de alcantarillado de la EAAB"
¿Se realizó revisión?

Carrera 26 entre Calle 44 sur y Dg. 45A sur

La UMV tiene programada Cambio de Carpeta

"La EAAB y la Comunidad adelantan construcción de cajas de inspección y posterior renovación de la red de acueducto."

Carrera 18B entre calles 145 y 146

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE ASISTENCIA EXTERNA	
CÓDIGO: GDOC-FM-023	VERSIÓN 10
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 2022	

Bogotá D.C., 10 de mayo del 2023

El día 10 de mayo del 2023 se reunieron en la Kr 18 B con Cl 145 representantes de la comunidad, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y representantes de la Unidad de Mantenimiento Vial, para dar a conocer los preliminares de la intervención (RH) que se ejecutará en los CIVS: **1003454 Kr 18B entre Cl 145 y Cl 145A y 1003398. Kr 18B entre Cl 145A y Cl 146 en el barrio Los Cedros, localidad de Usaquén.**

Se le explica a la comunidad por parte del Ingeniero Rafael Pérez, director de obra de la UMV, que dicha via esta priorizada para intervenirla en una actividad de RH, sin embargo es importante la presencia de la EAAB por cuanto se deben garantizar las obras de drenaje en el sector.

La EAAB manifestó que consultarían y verificarían las obras existentes en el sitio para así mismo evaluar las obras adicionales que se tendrían que acometer para garantizar el drenaje de agua superficial.

La comunidad a través de sus voceros manifestó el interés que tienen para que se arregle la vía ya que lleva más de 15 años deteriorada. Adicionalmente por parte de la UMV se les informa que se pasara por los predios colindantes con los civs para la toma de actas de vecindad y el respectivo registro fotográfico.

Para constancia se firma la presente.

Residente Social.

Katterine Castro Galindo

Calle 26 No 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTROL DE ASISTENCIA EXTERNA	
CÓDIGO: GDOC-FM-023	VERSIÓN 10
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 2022	

TEMA: Socialización Comunidad - Acueducto y Alcantarillado - UMV - Inicio de Obra RH -

LUGAR: Civ 1003454 - 1003398 FECHA: 10 mayo /23 HORA: INICIO 11 am FINAL 12 m.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 de 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

DATOS PERSONALES			ED AD	GÉNERO			DISCAPACIDAD					ORIENCIÓN SEXUAL					IDENTIFICACIÓN ÉTNICA							CARGO / ÁREA / ENTIDAD	BARRIO O LOCALIDAD DE VIVIENDA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO CELULAR / FIJO	FIRMA
Nº	NOMBRE	NO. IDENTIFICACIÓN		Femenino	Masculino	Tránsgenero	Cognitiva – Intelectual	Visual	Auditiva	Sordo-Ceguera	psicosocial	Lesbiana	Homosexual	Bisexual	Heterosexual	Otro	Indígena	ROM	Negro	Afro	Palenquero	Raizal	Ninguno					
11	Jorge Castro	1045297743	27												x								x	Comunidad	Usaquen	Kr 18B # 145-08 Adwon	3138114855	[firma]
12	Jose Casallas	79378337	58		x										x								x	Topografo EAAB.	/	[illegible]@gmail.com	3162368748	[firma]
13	Jairo Garcia	79401896	56		x										x								x	Topografo Sin Vacunidad	/	/	3118172881	[firma]
14	Ana Lucia Gonzalez	41309203	78	x																			x	Comunidad	Usaquen	Kr 18B #145A70 Apto 706	3103322369	[firma]
15	Gloria Bohorquez	41665549	65	x											x								x	Comunidad	Usaquen	Kr 18B #145A70 Apto 506	3124327621	[firma]

Calle 26 No 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co

GDOC-FM-023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | UMV UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | BOGOTÁ

Tramo piloto Kr 96 Calle 65 –Calle 66A

¡GRACIAS ESPs!

Sistema de Mapeo Móvil U. Distrital-UMV

- Detección de fallas en pavimentos
- Otros usos.

UMV

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

@UMV.Bogotá

Unidad de Mantenimiento Vial

@UMVbogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

UMV UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C.

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

RV: casos pendientes IDU

1 mensaje

Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>
Para: Alvaro Reinoso <alvaro.reinoso@idu.gov.co>, Paola Andrea Gamez <pgamez@sdp.gov.co>

Hola muy buen día,

Ing Alvaro remito respuesta a los siguientes casos que se encuentran en la base de pendientes para que por favor se reenvíen a los solicitantes y se retiren del acta del comité.

Quedo atento a sus comentarios,

N°. DE CASO	SOLICITUD	Observaciones
268	Se efectúa solicitud puntual frente a contrato 313 de 2021, donde se ha requerido a VANTI certificado de “Paz y Salvo”, con radicado VANTI 01522CR0011574.	Comunicado realizado por el consorcio Mantenimientos Viales SAS Rta: Se envió Paz y Salvo 10153630-565-10772 MANTENIMIENTOS VIALES CTTO 313-2021 - Firmado (Documento adjunto)
330	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	Contratista CONSORCIO CHIC BOSA 004 Solicita paz y salvo Rta: el contrato es 398 del 2020 de la alcaldía de Bosa se emitió factura F15S157727 pero ha la fecha no han generado pago.
335	Para VANTI Gas Natural, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 01522CR0014171.	Se hablo con Ing Camilo (Consultor) para revisar ya que se están haciendo actualizaciones a los diseños, por parte de ellos.
340	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	Comunicado realizado por el contratista Paviobras Rta: se envió paz y salvo 10153630-594-10801 PAVIOBRAS CTTO 508-2021 (Documento adjunto)

Mario Alejandro Insuasty Rojas

Coordinador de CMP

+ 57 3164629137

Cra. 100 # 25D - 61

Bogotá

www.grupovanti.com



De: Useche Acevedo, Janeth <juseche@grupovanti.com>
Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 6:23 a. m.
Para: Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>
CC: Hernandez Guerrero, Hector Fabio <hfhernandez@grupovanti.com>
Asunto: RV: casos pendientes IDU

Hola Mario, disculpa pensé que te lo había reenviado, pero se me quedo en la bandeja de salida.

Esta es la respuesta a los casos que nos preguntaste del IDU.

Copio a Hector Hernandez para el caso 335.

335	Para VANTI Gas Natural, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 01522CR0014171.

Quedo atenta.

Saludos.

nviado el: viernes, 28 de abril de 2023 9:24 a. m.
Para: Useche Acevedo, Janeth <juseche@grupovanti.com>
CC: Giraldo Botero Jorge Alberto <jagiraldo@grupovanti.com>; Gestion RT 1 <gestionrt1@grupovanti.com>
Asunto: RE: casos pendientes IDU

Buenos días, Sra. Janeth

Cordial saludo, en atención a su respuesta, me permito brindar observaciones.

N°. DE CASO	SOLICITUD	Observaciones
268	Se efectúa solicitud puntual frente a contrato 313 de 2021, donde se ha requerido a VANTI certificado de “Paz y Salvo”, con radicado VANTI 01522CR0011574.	Comunicado realizado por el consorcio Mantenimientos Viales SAS Rta: Se envió Paz y Salvo 10153630-565-10772 MANTENIMIENTOS VIALES CTTO 313-2021 - Firmado (Documento adjunto)
330	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	Contratista CONSORCIO CHIC BOSA 004 Solicita paz y salvo Rta: el contrato es 398 del 2020 de la alcaldía de Bosa se emitió factura F15S157727 pero ha la fecha no han generado pago.
335	Para VANTI Gas Natural, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 01522CR0014171.	Este caso es de Héctor Hernandez

340	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	Comunicado realizado por el contratista Paviobras Rta: se envió paz y salvo 10153630-594-10801 PAVIOBRAS CTTO 508-2021 (Documento adjunto)

Muchas gracias quedo atento

Cordialmente,

Jorge Luis Machuca Suarez

Líder Profesional Prevención daños a la Red - Integridad

+ 57 3158849930

Cra. 100 # 25D-61

Bogotá

www.grupovanti.com



De: Useche Acevedo, Janeth <juseche@grupovanti.com>
Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2023 10:25 a. m.
Para: Gestion RT 1 <gestionrt1@grupovanti.com>; Gestion RT 2 <gestionrt2@grupovanti.com>
CC: Giraldo Botero Jorge Alberto <jagiraldo@grupovanti.com>
Asunto: RV: casos pendientes IDU
Importancia: Alta

Por favor me colaboran con esta información, es posible que ya se haya enviado.

Gracias.

De: Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>
Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2023 9:31 a. m.
Para: Hernandez Guerrero, Hector Fabio <hfhernandez@grupovanti.com>; Useche Acevedo, Janeth <juseche@grupovanti.com>
Asunto: casos pendientes IDU
Importancia: Alta

Hola Janeth, Hector, muy buen día,

Como es de su conocimiento semanalmente, tenemos un comité con las ESP, Alcaldías y el IDU, en donde soy el responsable por parte de la compañía, en esta reunión tenemos unos casos pendientes de solución, les gradezco su colaboración y me a

Quedo atento a sus comentarios,

Cordialmente,

N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	N°. SESIÓN DE REGISTRO CASO PARA SEGUIMIENTO	ENTIDAD RESP
268	Se efectúa solicitud puntual frente a contrato 313 de 2021, donde se ha requerido a VANTI certificado de “Paz y Salvo”, con radicado VANTI 01522CR0011574.	Alcaldía Fontibón	Vigencia 2022	Vigencia 2022	VANTI GAS N
330	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	Alcaldía Bosa	Vigencia 2022	Vigencia 2022	VANTI GAS N
335	Para VANTI Gas Natural, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 01522CR0014171.	Alcaldía Bosa	Vigencia 2022	Vigencia 2022	VANTI GAS N
340	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	Alcaldía Bosa	Vigencia 2022	Vigencia 2022	VANTI GAS N

Mario Alejandro Insuasty Rojas

Coordinador de CMP

+ 57 3164629137

Cra. 100 # 25D - 61

Bogotá

www.grupovanti.com



4 adjuntos

01522CR0011574.pdf
71K

10153630-565-10772 MANTENIMIENTOS VIALES CTTO 313-2021 - Firmado OM.pdf
233K

01522CR0014171.pdf
44K

10153630-594-10801 PAVIOBRAS CTTO 508-2021 (1).pdf
350K

BOGOTÁ D.C.

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL: Consulta frente a casos pendientes E

2 mensajes

Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>
Para: rosa.gomez@gobiernobogota.gov.co, emma.bermudez@gobiernobogota.gov.co, edidson.vargas@gobiernobogota.gov.co
Cc: Alvaro Reinoso <alvaro.reinoso@idu.gov.co>, Jacqueline Friede Villa Roel <jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co>

Buen día, equipo del Fondo de Desarrollo Local de Bosa,

Reciban un cordial saludo

La Secretaría Técnica del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, se permite reiterar solicitud de información de cierre de los siguientes casos reportados en la instancia de co
Ingeniera Emma Bermudez:

N°. DE CASO	SOLICITUD	¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CA
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales - Contrato 398, en el sector de San José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por **Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022**)	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
141	Se encuentran en procesos de intervención de malla vial, y se tiene el trámite previo de solicitar a las empresas de servicios públicos para conocer si tiene alguna infraestructura que vayan a hacer o estén interviniendo; a la fecha no se ha recibido respuesta de la EAAB a ninguna de las peticiones y se quiere tener claridad sobre esto.	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
142	Se está publicando el proceso de conservación de malla vial y de puentes; teniendo en cuenta las solicitudes que se debe realizar ante la SDA, para permisos de ocupación de cauce para intervenir los puentes sobre los cuerpos de aguas, se quiere ir adelantando este permiso para los nuevos puentes a intervenir; por lo que solicita a la EAAB, la celeridad de la respuesta en este trámite, por lo cual se radicará la solicitud de manera formal y se estará trabajando de la mano del Ingeniero Verdugo.	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
200	Se hizo una solicitud de fecha 19 de abril pasado, sobre los parámetros que requiere dicha Empresa para la aprobación de estudios y diseños de la malla vial; para evitar que este proceso se alargue en el tiempo; agrega que dicha solicitud se volvió a reiterar el 09 de mayo, pero no se ha tenido respuesta, por lo que solicita que la colaboración en este espacio para la respuesta respectiva.	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
201	Cuál sería el trámite para realizar una revalidación de diseños eléctricos para parques que en su momento el consultor presentó en el 2019; y que en este momento son objeto de construcción para la presente vigencia; por lo cual pregunta cuál es el referente de dicha empresa a quién se pueda contactar para tratar este tema.	Alcaldía Bosa	ENEL COLOMBIA	Pablo Ponce de León	PENDIENTE
202	Menciona que actualmente se encuentra en liquidación el Contrato 290 de 2019; por lo cual se requiere el paz y salvo de las Empresas de Telemáticos; púes se han enviado las solicitudes hace más de dos meses y no se ha tenido respuesta, por lo cual solicita la colaboración para su obtención.	Alcaldía Bosa	MOVISTAR CLARO	Delegados	PENDIENTE
203	Hace referencia a que se tiene el contrato 508; donde se ha venido haciendo gestiones para una visita en un segmento vial con la EAAB, donde se tiene algunas problemáticas relacionadas con redes de Acueducto y Alcantarillado y se está a la espera de dicha visita hace más de un mes; por lo que solicita la ayuda para concertar dicha visita y poder encontrar la solución y terminar la intervención sobre ese tramo.	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
266	Se indica que se está ejecutando la construcción de 12 parques, que fueron contratados con la entrega de los estudios y diseños del contrato 225 de 2018. Actualmente, uno de los constructores tiene en intervención 3 de los 12 parques, y se espera que para el 2023 se realice la ejecución de otros 4. Se observó que la validación de ENEL COLOMBIA frente a los diseños tiene una vigencia de 2 años, por tanto, en este momento se encuentran vencidos los diseños eléctricos. El profesional Fernando Soler ha prestado apoyo al Fondo de Desarrollo Local de Bosa, pero no se ha podido avanzar al respecto con el proceso de revalidación, a la fecha no se tiene claro el alcance de ENEL y la UAESP.	Alcaldía Bosa	UAESP	Delegado	PENDIENTE
327	El contrato 242 de 2018 se encuentra ejecutado y liquidado, no obstante, desde el área de verificación de pólizas, se requiere realizar visita y coordinar actuaciones con la EAAB para el CIV 7007966, donde se	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE

	evidencia afectación de un tercero, en este caso, la constructora Combe que tiene autorización de los diseños e inicio de ejecución por parte de la EAAB en la KR 91D entre CL 54C a la CL 54D. Hace un mes se realizó citación, con la comunidad, Fondo de Desarrollo Local y EAAB, sin embargo, no hubo asistencia por parte del acueducto, los ciudadanos del sector indican que requieren que la EAAB solucione las inquietudes de la comunidad ya que las aprobaciones de intervención emitidas han generado inundaciones en las vías. La obra que es objeto de queja, se refiere a una obra que tiene que hacer la constructora Combe al segmento vial que fue intervenido en el contrato 242 de 2018, por tanto, con la autorización de la EAAB para realizar la conexión sobre este sector se afectó la póliza de la vía construida por el Fondo de Desarrollo Local.				
328	Para el Contrato 477 de 2021, se encuentran reservas priorizadas ante IDU para intervención de andenes y ciclorrutas, cuando el contratista realizó contacto con las ESP, se informó por parte de la EAAB, que algunos de estos segmentos también cuentan con estudios y diseños, ya que no se contó con reserva realizada previamente por la Alcaldía Local. Por lo anterior, el contratista no ha podido ejecutar sobre estos tramos, generando cambios y retrasos sobre la planeación del contrato de obra, así mismo, se indica que se tienen inconvenientes especialmente con el segmento vial: 7005412 (aledaño a la plaza de mercado). La solicitud se refiere a una mesa de concertación frente a la ejecución de este proyecto, donde la EAAB ha generado contrato de consultoría. Así mismo, HR Ingeniería – Interventoría del Contrato 477 de 2021, realiza invitación a las ESP para informar acerca del proyecto a los delegados de zona, en aras de realizar recorridos y reconocer la infraestructura existente. Se expresa dificultad de realizar contacto con el Ing. Javier Patiño, ya que no se ha tenido respuesta concreta por parte de la EAAB.	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
329	Se requiere certificación de “paz y salvo” de CLARO para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha.	Alcaldía Bosa	CLARO	Delegado	PENDIENTE
330	Se requiere certificación de “paz y salvo” de VANTI para el contrato N°. 398 de 2017, no se ha tenido respuesta a la fecha. Se ha mantenido comunicación con la profesional Liliana Beltrán, sin embargo, no se ha generado factura para realizar pago respectivo.	Alcaldía Bosa	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	PENDIENTE
331	Para EAAB frente al contrato N°. 398 de 2017, se han realizado visitas, y se ha requerido documentación, pero se encuentra a la espera de la generación del certificado de “paz y salvo”.	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
333	Para EAAB, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado E-2022-083063.	Alcaldía Bosa	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	PENDIENTE
334	Para ETB, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 010940.	Alcaldía Bosa	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE
335	Para VANTI Gas Natural, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 01522CR0014171.	Alcaldía Bosa	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	PENDIENTE
336	Para UAESP, se requiere validación de los diseños del contrato FDL-Bosa N°. 254 de 2018, remitidos mediante radicado 20227000625802.	Alcaldía Bosa	UAESP	Delegado	PENDIENTE
339	Para Movistar, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021.	Alcaldía Bosa	MOVISTAR	Luis Enrique Gómez	PENDIENTE
340	Para Vanti Gas Natural, se solicita respuesta a requerimiento realizado por contratista para emitir certificado de “paz y salvo” del contrato FDL-Bosa N°. 508 de 2021, no se ha emitido factura para efectuar pagos por daños.	Alcaldía Bosa	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuasty	PENDIENTE

420	Para ETB, en el CIV 7005361, se tiene presencia de dos cámaras de telecomunicaciones, se ha tenido contacto con el señor Benjamín Ochoa y Eliseo de la ETB, pero no se ha podido definir formalmente si es posible realizar renivelación de los elementos, y si la ESP lo realizará o lo puede hacer el contratista del FDL Bosa, esta actividad es necesaria ya que afecta el nivel de terminación de la vía.	Alcaldía Bosa	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE

Se solicita emitir respuesta antes del 15 de mayo de 2023, en aras de generar la debida actualización en el acta 16 del 11 de mayo de 2023.

Agradeciendo su amable atención,

--

PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TERRITORIALES
SUBDIRECCIÓN DE PLANES MAESTROS

Secretaría Distrital de Planeación - SDP
www.sdp.gov.co
Carrera 30 No. 25-90 Pisos 5-8-13
Tel: (571) 3358000
Bogotá, Colombia

Rosa Enriquelina Gomez Corredor <rosa.gomez@gobiernobogota.gov.co> 9 de mayo de 2023, 12:23
Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>
Cc: "alvaro.reinoso@idu.gov.co" <alvaro.reinoso@idu.gov.co>, Jacqueline Friede Villa Roel <Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co>

Paula Andrea

Cordial saludo,

De acuerdo a lo solicitado me permito relacionar los siguientes tramites y su estado, remitidos por la Ing. Laura Muñoz, Alcaldia Local de Bosa:

Casos 329,330,331 - Cto 398-2020 - Tramites terminados se cuenta con los paz salvos de las empresas de servicios
Casos 33,334,335,336 - Cto 254-2018 - Radicados devueltos con observaciones el contratista esta atendiendo las observaciones para radicar nuevamente.
Casos 340 y 339 - Cto 508-2021 - Tramites terminados paz y salvos remitidos de las empresas de servicios

Agradeciendo de antemano la atención y gestion adelantada.

Atentamente,

ROSA GÓMEZ CORREDOR
Arquitecta Área Infraestructura
Fondo de Desarrollo Local de Bosa

De: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de mayo de 2023 16:58
Para: Rosa Enriquelina Gomez Corredor <rosa.gomez@gobiernobogota.gov.co>; Emma Viviana Bermudez Garzon <Emma.Bermudez@gobiernobogota.gov.co>; Juan Edidson Vargas Mesa <edidson.vargas@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Alvaro Reinoso <alvaro.reinoso@idu.gov.co>; Jacqueline Friede Villa Roel <Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL: Consulta frente a casos pendientes E

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Rosa Enriquelina Gomez Corredor
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente