COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 39 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 17 de octubre de 2024

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Liliana Chaparro	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jonathan Gutiérrez Cantor	Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	Delegación con Resolución UAEP No. 473 de 2024

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Anamaría Solano Monroy	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Mauricio García	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Alejandro Reyes Restrepo	Profesional FDL de Chapinero	Alcaldía Local de Chapinero	X		

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Fernando Cruz Cuervo	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Francisco Javier Higuera	Profesional FDL de Candelaria	Alcaldía Local de Candelaria	X		
Albert Bahamon	Profesional FDL de Usaquen	Alcaldía Local de Usaquen	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (38 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión No. 39 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión treinta y nueve **(39)** del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jaqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén y Chapinero, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Candelaria – Francisco Javier Higuera:

Solicita información de cómo puede presentar listado de solicitudes a las diferentes entidades de servicios públicos ya que en la sesión pasada no pudo hacer el envío.

Se recibe por parte del FDL de Candelaria el listado mencionado correspondiente a 30 solicitudes para las empresas de servicios públicos las cuales se presentan a continuación:

- **Caso 190 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud visita de verificación tapa hueco CL 7 entre KR 6 y KR 7 frente al DAPRE No. Rad EAAB 20246720111781
- **Caso 191 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud Visita de verificación alcantarilla sin tapa Comuneros con 3 No. Rad EAAB 20246720113081.
- **Caso 192 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de Recolección de escombros CL 6A Bis entre KR 2 Y 4 No. Rad EAAB 20246720098231.
- **Caso 193 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de retiro de escombros CL 6 A BIS entre KR 2 y KR 4 No. Rad EAAB 20246720098861.
- **Caso 194 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de servicios de redes KR 3A con CL 6B No. Rad EAAB 20246720103571.
- **Caso 195 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de revisión de redes en Barrio Belén No. Rad ACUEDUCTO 20246720103571.
- **Caso 196 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.
- **Caso 197 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) No. Rad Acueducto 2024672011308.
- **Caso 198 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de hundimiento del tramo de vía localizado en la calle 7 entre careras 6 y 7 es por causa de una red madre perteneciente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) No. Rad Acueducto 20246720111781.
- **Caso 199 (nuevo):** Para EAAB, correspondiente a solicitud de visita de verificación falta rejilla en sumidero KR 4 con CL 6 No. Rad EAAB 20246720109691.
- **Caso 200 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de visita de verificación tapa hueco CL 17 con KR 2 No. Rad ENEL CODENSA 20246720109001
- **Caso 201 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de verificación alcantarilla sin tapa CL 12C con KR 3 No. Rad ENEL CODENSA 20246720100601
- **Caso 202 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de reposición tapa caja de inspección CL 12C con KR 3 No. Rad ENEL CODENSA 20246720100601
- **Caso 203 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a Solicitud tapa faltante CL 12B con KR 8 No. Rad ENEL CODENSA 20246720097981.
- **Caso 204 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud tapa caja de inspección AV Jiménez # 3-97 No. Rad ENEL CODENSA 20246720112791.
- **Caso 205 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud Alcantarilla sin tapa AV Comuneros con KR 4 No. Rad ENEL CODENSA 20246720102971.
- **Caso 206 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de Hundimiento de anden KR 5 BIS12C 60 No. Rad ENEL CODENSA 20246720097461.
- **Caso 207 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de arreglo de tapa de caja ubicada en la calle 6 con carrera 4 No. Rad ENEL CODENSA 20246720102971.
- **Caso 208 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de arreglo tapa de caja inspección energía en la Carrera 5 con Avenida Jiménez No. Rad ENEL CODENSA 20246720103401.
- **Caso 209 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de respuesta a solicitud de reposición de tapa en la caja de inspección de ENEL CODENSA calle 17 con carrera 2 No. Rad ENEL CODENSA 20246720109001

- **Caso 210 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud de visita de verificación tapa hueco CL 9 con KR 3 No. Rad ETB 20246720109021.
- **Caso 211 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud verbal por la JAL tapa cámara de telecomunicaciones ETB en mal estado CL 9 con KR 4 No. Rad ETB 20246720109621.
- **Caso 212 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud de Reposición tapa caja de inspección CL 9 # 4-10 No. Rad ETB 20246720109621.
- **Caso 213 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud de reposición tapa caja de inspección CL 9 con KR 3 Esquina No. Rad ETB 20246720109021.
- **Caso 214 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud de reposición de tapas en pozos de inspección Intersección de calzada carrera 3 con calle 9, frente al predio localizado en la carrera 3 No. 9 – 14 No. Rad ETB 20246720104121.
- **Caso 215 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud de respuesta a solicitud de reposición de tapa en cámara de inspección de ETB calle 9 con carrera 3 No. Rad ETB 20246720109021.
- **Caso 216 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud de reposición de tapa en cámara de inspección de telecomunicaciones de ETB No. Rad ETB 20246720109621
- **Caso 217 (nuevo):** Para ETB, correspondiente a solicitud de falta de tapa en cámara de inspección de telecomunicaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) en la calle 8 No. 9 – 57 No. Rad ETB 20246720114181.
- **Caso 218 (nuevo):** Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.
- **Caso 219 (nuevo):** Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20246720112791.

Intervención IDU – Liliana Torres: Mediante chat de la reunión se envían correos electrónicos para el requerimiento.

3.2 Alcaldía de Chapinero – Alejandro Reyes: Indica por medio de chat no tener micrófono. Solicita información acerca de un proceso en trámite el cual tiene que ver con Enterrar instalaciones eléctricas.

Intervención ENEL – Mauricio Arenas: Solicita más información, indica número de teléfono para que sea contactado y poder atender la solicitud.

3.3 Alcaldía de Usaquén – Albert Bahamon: Indica que en el momento no hay casos que reportar por parte de FDL Usaquén.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (38 DE 2024).

La profesional Anamaria Solano Monroy de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 10 de octubre de 2024, correspondiente a la sesión número 38 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se presentaron observaciones.

También se menciona, que **las actas 36, 37, 38 y el Informe de Gestión Trimestre III** se encuentran en proceso de publicación en la página web de la SDP. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21201	28/6/2024	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21311	28/6/2024	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024-22571	10/7/2024	Publicado en página web.
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024-23136	10/7/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	X	X	3-2024-26366	2/8/2024	Publicado en página web.
24	04/07/2024	X	X	X	X	3-2024-24411	22/7/2024	Publicado en página web.
25	11/07/2024	X	X	X	X	3-2024-26764	2/8/2024	Publicado en página web.
26	18/07/2024	X	X	X	X	3-2024-27253	2/8/2024	Publicado en página web.
27	25/07/2024	X	X	X	X	3-2024-28146	15/8/2024	Publicado en página web.
28	01/08/2024	X	X	X	X	3-2024-31340	10/9/2024	Publicado en página web.
29	08/08/2024	X	X	X	X	3-2024-31340	10/9/2024	Publicado en página web.
30	15/08/2024	X	X	X	X	3-2024-31340	10/9/2024	Publicado en página web.

N°. Acta/Documento	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
31	22/08/2024	X	X	X	X	3-2024-31340	10/9/2024	Publicado en página web.
32	29/08/2024	X	X	X	X	3-2024-32155	12/9/2024	Publicado en página web.
33	05/09/2024	X	X	X	X	3-2024-34557	10/10/2024	Publicado en página web.
34	12/09/2024	X	X	X	X	3-2024-34557	10/10/2024	Publicado en página web.
35	19/9/2024	X	X	X	X	3-2024-34557	10/10/2024	Publicado en página web.
36	26/09/2024	X	X	X	En trámite	3-2024-36300	Pendiente	En proceso de publicación
INFORME	TRIMESTRE III	X	X	X	En trámite	3-2024-36300	Pendiente	En proceso de firma IDU.
37	03/10/2024	X	X	X	En trámite	3-2024-36300	Pendiente	En proceso de publicación
38	10/10/2024	X	X	X	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 IDU – Jaime Bermúdez Díaz

Respecto del **caso 187** ubicado en calle 116 entre carrera 12 y carrera 15 costado norte, se observó que se realizó la reparación del asfalto que estaba pendiente no obstante se observa que hay una zona pendiente por instalación de asfalto. Recomienda la finalización de esta actividad.

Hace referencia a la actividad impulsada por la Alcaldía Mayor llamada "*Gran Fondo Bogotá"* la cual consiste en una carrera ciclística patrocinada por algunos ciclistas colombianos. El trayecto de esta carrera va a ser sobre la Av. Boyacá entre calle 22 y calle 170.
Al IDU le corresponde realizar las mejoras en las condiciones y confort de la vía por lo cual se han identificado algunos puntos de intervenciones en donde se solicita la colaboración de algunas empresas para intervenir.

- **Caso 220 (nuevo):** Para ETB, se solicita intervención en la avenida Boyacá con Calle

26, donde se presenta falla en una cámara. Se solicita pronta intervención.

- **Caso 221 (nuevo):** Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección ubicado en la AV Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. Esperanza.

- **Caso 222 (nuevo):** Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72.

- **Caso 223 (nuevo):** Para ETB, se solicita reparación en cámara fallada de ETB ubicada en la Av. Boyacá con calle 75, calzada oriental.

- **Caso 224 (nuevo):** Por identificar si es para ETB o EAAB, Se presenta fractura de tapa de concreto, no se pudo identificar a quien corresponde el elemento ubicado en la Av. Boyacá con calle 72 calzada oriental lenta.

Intervención ETB – Carmen Rocío: Con relación a las cámaras reportadas ara la actividad mencionada, se informa que se va a enviar personal al terreno para hacer la validación y proceder con el envío al área de construcción. Indica que en la medida que haya información de avance, se reportará vía chat.

Intervención EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Se indica que, respecto a la solicitud, se remitió la información al área de mantenimiento para para dar inicio a la gestión frente a los arreglos y los ajustes que haya que hacer a la infraestructura mencionada. Expresa que es necesario identificar si corresponde a la Zona 2 o a la Zona 3 ya que la calle 26 es el límite zonal. Solicita la información de la ruta completa para el desarrollo del Gran Fondo con el fin de realizar una avanzada de identificación de posible infraestructura que requiera algún tipo de intervención.

Intervención IDU – Liliana Torres: Envía vía chat la información de la ruta de la actividad de El Gran Fondo para revisión por parte de las diferentes empresas de servicios públicos.

5.2 UMV – Humberto Ramírez:

Respecto al **caso 189** presentado por parte del FCL de Ciudad Bolívar, se indica que no se recibió ninguna comunicación a pesar de haber proporcionado el correo y teléfono de contacto. Solicita el cierre del caso.

Solicita información a IDU respecto a que si en aras de la actividad Gran Fondo se va a realizar mantenimiento la vía de alto de Patios y alto del Verjón.

Intervención IDU – Jaime Bermúdez: Indica que por el momento no se tiene contemplado dentro de la priorización la intervención a dichas vías.

5.3 IDU – Onisalba Segura:

Reitera los **casos en curso** y solicita información a las empresas correspondientes respecto a los casos.

5.4 IDU – Liliana Torres:

Reitera los **casos pendientes,** se hace la solicitud de revisión y pronta atención de los casos a continuación:

- Para VANTI = 4 casos desde el mes de mayo.
- UAESP= correspondiente a 1 caso.
- SDA= 3 casos pendientes.
- Movistar= 6 casos pendientes.
- ENEL= 14 casos pendientes.
- EAAB=26 casos.
    - -Zona 5= 1 caso pendiente.
    - -Zona 4= 4 casos pendientes.
    - -Zona 3= 3 casos pendientes.
    - -Zona 2= 5 casos pendientes.
    - -Zona 1= 6 casos pendientes.
    - -Red matriz= 5 casos pendientes.
    - -EAAB 2 casos pendientes.
- FDL Suba= 1 caso pendiente.
- FDL Tunjuelito= 1 caso pendiente.

- FDL Kennedy= 1 caso pendiente.

NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

De acuerdo con mensajes recibidos vía chat se da cierre a los siguientes casos

- **Caso 187** atendido por EAAB Zona 1. Se reporta la atención al caso vía chat el viernes 18 de octubre. Se adjunta registro fotográfico a carpeta.
- **Caso 185** atendido ENEL.
- **Caso 43 atendido** por ENEL, se reporta actualización de disponibilidad del servicio**.**
- **Caso 49** por ENEL, se reporta atención del caso**.**
- **Caso 47 y 161** por ENEL, se reporta atención del caso**.**

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°. DE CASO	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica	EAAB – Red Matriz	**IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:** Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de

	que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector		Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	**Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:** Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	**ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:** Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	**Intervención IDU – Angélica López en acta 06:** Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.	MOVISTAR	Pendiente
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	**Acta 19, Wilson Porras informa** que se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en campo no se ubican de esa manera, sobre la carrera 4 hay 3 nomenclaturas diferentes. Por lo anterior, el caso de la calle 55 como tal no existe, es un cruce de vía entre calle 54 a calle 54B, entonces, haciendo el recorrido con el equipo de alcantarillado, se volvió a generar una evaluación y valoración de los puntos, y efectivamente en la calle 59 como se reportó la semana pasada hay que efectuar obras en pozo por fallas en la infraestructura. Finalmente, con esta revalidación, se observan hundimientos en el sector, pero no se relacionan solamente con servicios públicos, sino por las características del suelo y temas de arborización que generan daños sobre la calzada. **Acta 20, Wilson Porras indica que:** Para el sector de la carrera 4 frente al número 54 a 46, es un hundimiento se tiene programada revisión con CCTV, porque efectivamente se encuentra alineado con red de alcantarillado. El siguiente punto, localizado frente al número 58-23, ya no se encuentra daño sobre estructura de pavimento, por tanto, ya se encuentra recuperado, se está revisando internamente

			quien pudo haberlo intervenido. En la calle 59, se reitera lo indicado anteriormente frente a algunas anomalías en la red, en lo relacionado a tubería que se conecta a cámara de inspección. Para la carrera 4 con calle 56, ya se encuentra recuperada la carpeta asfáltica, al igual que con calle 58. **Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:** Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público. **Acta 32, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:** Informa que se está realizando reparación de equipo CCTV para avanzar con verificación de la red de la KR 4 con CL 55, y tomar decisiones pertinentes sobre intervención.
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	**En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras:** Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. **Wilson Porras informa en sesión 16:** Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. **En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.**
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	**Wilson Porras informa en sesión 16:** Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
69	Para Alcaldía de Kennedy, se esta presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	**Pendiente**
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. **De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.**	Alcaldía Suba	En sesion 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que: "(…) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando: "...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación se evidenciaron redes de alcantarillado en correcto funcionamiento hidráulico. No se observan represamientos... ...Adicionalmente, se aplicó prueba de trazado color verde al hundimiento el cual marco negativo en el pozo sanitario para filtración de aguas residuales. No obstante, la prueba marco positivo alrededor del tubo de descarga debido a fallas en la compactación de la vía, no relacionadas con afectaciones la red de alcantarillado... ...Por lo anterior se procedió a consultar el Sistema de Información Geográfica del IDU – SIGIDU, en el cual se encontró que el sector de la Calle 167 con Carrera 5 fue intervenido por el Fondo Local de Desarrollo de la Alcaldía Local de Suba, cuyo contrato cuenta con póliza de garantía vigente..." Por lo anterior, agradecemos que pueda ser informado al Fondo de Desarrollo Local de Suba, para que se proceda con la ejecución de las labores pertinentes." **En sesión 19 IDU indica**, se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.

78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Caso reportado desde 2023. **Nubia Riaño informa en sesión 14:** Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos. **SESIÓN 28:** **ETB - Carmen Rocío López informa:** El Ingeniero Juan Fernando solicita escalonamiento al comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible agendar una reunión con la Ingeniera Nubia Riaño, ya que se han enviado correos de fecha 18 y 25 de junio para retomar la reparación de la cámara del sector de la calle 26 con avenida carrera 68, sin respuesta alguna. **Intervención EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño:** Se está reprogramando la visita con el área de mantenimiento, en el transcurso de esta semana se comunicará agendamiento. Se toma nota del número de celular del ingeniero de ETB para realizar contacto.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Pendiente
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	S**esión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:** Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	**En acta 19, IDU señala** que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1. **En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha:** Informa que continua pendiente verificación con CCTV.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	**En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña:** Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Pendiente
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	**Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras** informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público. **Acta 38,** se suministró la información vía correo para adelantar la visita de coordinación al CIV objeto del contrato 1794 intervenido por la empresa de Acueducto para el cual hay observaciones de la interventoría del citado contrato sobre las reparaciones que llevó a cabo la empresa de servicio público. Recomienda al Ing Wilson Porras la posibilidad de agilizar la gestión.
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	**En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño:** Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de “paz y salvo”.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
124	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	**Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas:** Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la

			generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.
127	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	En sesión 33 - UAERMV reitera caso 127 presentado el 27 de junio, relacionado con daños en la calzada de la calle 162 entre carrera 55 y 54, ayer se remitió vía chat de WhatsApp una comunicación en la que se solicita su pronta atención. En sesión 34 - UAERMV solicita atención por parte de la EAAB-Zona 1, ya que se encuentra pendiente coordinación de trabajos de manera interinstitucional para solucionar el tema de la calle 162 entre carreras 55 y 54.
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Pendiente
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Pendiente
142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	**Acta 26: Alexandra Rojas** solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.
145	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.	EAAB - Zona 3	Pendiente
147	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Pendiente
148	Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	EAAB - Zona 2	**Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras:** Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.
151	Para SDA, corresponde a un permiso silvicultural, a pesar de que algunas intervenciones son sobre calzada, y son de conservación, se requirió este trámite en marzo, contando con respuesta hasta julio. A la fecha se subsanó lo requerido y se está a la espera de la expedición del permiso para dar apertura a los frentes de obra. Se relacionan los siguientes radicados: 2024ER66489, 2024ER102985 (BTE 2601262024) y 2024ER152450.	SDA	**Acta 29 - Intervención SDA – Sandra Palacios:** Se verificó en el sistema, encontrando que la solicitud se encuentra en trámite, por tanto, se gestionará internamente con la subdirección de silvicultura.
155	Para IDU, respecto de la demolición de predios en proyectos IDU, se requiere avanzar con el cierre de las cuentas contrato, previamente se había expuesto en el caso 112, no obstante, no es exclusivo de cable aéreo San Cristóbal, sino de otros dos proyectos (Transmilenio AK 68 – Avenida Congreso Eucarístico y, sobre la Avenida Caracas). Para el caso 112, algunos avances se han dado, pero no ha sido posible gestionar con otros proyectos, por lo anterior, se solicita realizar mesa de trabajo entre EAAB (Dirección Comercial) e IDU (Dirección Técnica de Predios).	IDU	Pendiente
156	Se informa que se tienen pendientes cierre de pines con la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo cual remitirá al correo de la profesional Sandra Palacios la información pertinente para que apoye la gestión al respecto. Se adjunta correo al acta. Número de pines: 24605, 24327, 22362, 23130, 23082 y 24596.	SDA	Se remitió correo el 08 de agosto de 2024 con archivo que relaciona pines ambientales y su estado.
157	Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio “Nueva Gloria” que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaría amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación. Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.	IDU	**Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres:** Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.
160	Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pines ambientales correspondientes a cuatro contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando: - Pin ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024. - Pin ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024. - Pin ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024.	SDA	Pendiente

	- Pin ambiental 22779 correspondiente al contrato 262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.		
162	Para ENEL, se solicita el traslado de postes del contrato 316 de 2023, el contratista identificó el traslado de cinco monopolos, ya se efectuó la cotización en 2023 pero no se ha podido adelantar gestión, entonces se solicita actualizar dicho documento, adicionalmente se ha requerido traslado de otra infraestructura, por lo cual se radicó documento con consecutivo 20245620113591 (Radicado ENEL 000545731). Se requiere respuesta y gestión al respecto.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
163	Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.	EAAB - Zona 4	Pendiente
164	Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.	EAAB - Zona 4	Pendiente
166	Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.	EAAB - Zona 4	Pendiente
167	Para ENEL, se solicita respuesta a requerimiento para traslado de postes en obra del barrio El Virrey. Enel Radicado Número 20245520362661 del 21-08-2024.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
168	Para EAAB – Zona 1, se solicita recuperación de espacio público en la carrera 7 con calle 100, calzada oriental.	IDU	**Acta No. 36**: Mensaje via chat 25/09/2024: asignado a EAAB Zona 1, sin embargo, se encontró que la afectación fue producida por Cto 1739-2023 del IDU, agradezco reasignar en el tablero de control
170	Para ENEL, se solicita realizar mesa de trabajo para consolidar un Shape con información geográfica de los proyectos Bogotá Región 2030, a razón de que sean incorporados en una geodata base de la SDP, en la cual se pueda realizar identificación de los proyectos planteados en el sistema de servicios públicos de la estructura funcional y del cuidado, por lo cual es importante contar con la información geográfica de los proyectos que desarrolle ENEL.	ENEL COLOMBIA	Pendiente
171	Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra pública del año 2022, el cual fue requerido con radicado número 101536302832324.	VANTI GAS NATURAL	Pendiente
174	Para EAAB-Zona 5, se reporta filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la carrera 80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su atención y reparación.	EAAB - Zona 5	Pendiente
175	Para IDU, se solicita contacto del área social de la zona 4 de los contratos IDU, ya que se requiere realizar una mesa de trabajo para superar ciertas dificultades que se han presentado en el momento de entregar información a la comunidad, esto relacionado con tema de racionamiento, pero también de daños sobre redes de la EAAB que afectan la prestación del servicio.	IDU	**Intervención IDU – Jaime Bermúdez en sesión 33:** Se realizará contacto con la jefa de la oficina de relacionamiento, y se hará una solicitud similar a la ya efectuada para zona 1, se tendría que coordinar la fecha y hora para agendar. Ellos se encargan de convocar a todos los profesionales sociales de los proyectos, de igual manera, se recomienda contar si es posible con una lista de los contratos que tienen mayor cantidad de daños para que asistan a la mesa de trabajo.
176	Para ENEL, se realizó contrato de renovación de espacio público en el barrio Canadá - San Cristóbal, el contratista con una volqueta que se encontraba dando reversa tumbó un poste. Por lo cual, se solicita su colaboración para atender daño, teniendo en cuenta que hace dos meses se generó reporta y a la fecha no se ha atendido. La dirección aproximada de la situación es KR 1 Bis #43-08 Sur, y radicado ENEL 00856006. Se solicita generar factura a nombre del contratista Camilo Ernesto Jacome Navarro con NIT 88.284.015-5.	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
177	Para ETB, MOVISTAR, CLARO, presenta un derecho de petición recibido mediante la plataforma Bogotá Te Escucha referente a una persona que vive en la KR 50 106 69 y presenta queja a las empresas prestadoras de servicio de internet y telefonía ya que el edificio que administra es nuevo y presenta un daño en las cajas externas de telefonía y televisión, daños que pueden afectar considerablemente el ingreso de los vehículos al edificio, aporta las fotografías del caso y petición. IDU solicita a las empresas prestadoras de telefonía presentes en el comité para que revisen a quien pertenece y se realicen los ajustes necesarios.	MOVISTAR	**Mediante chat,** se traslada el requerimiento a Movistar, dado que realizada la visita realizada por ETB se constató que las cajas afectadas pertenecen a Movistar.
180	Para EAAB Zona 1 con fecha de 20 de mayo, relacionado con una colmatación crítica que se está presentando en un Sumidero ubicado en la calle 170 por carrera 22 costado Sur. La ing Tatiana López hizo la solicitud en su momento via correo electrónico. Recientemente el coordinador del contrato que tiene un el CIV de la calle 170 manifiesta que continúa la colmatación de este Sumidero que genera bastante empozamiento de las aguas cuando hay lluvias. La solicitud se envió hace 2 semanas al ing. Aurelio Manotas con copia al Ing. Oscar Moreno y al Ing. Mauricio Mahecha, pero no se ha recibido información al respecto.	EAAB - Zona 1	**Pendiente**
181	Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento	UAESP	**Pendiente**

182	Para EAAB, relacionado con una vía en la calle 18 sur entre carrera 24D y carrera 24 la cual presenta un fallo en el alcantarillado, lo que está generando que en la vía se estén presentando hundimientos. Solicitan saber que pueden hacer en ese caso ya que el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con los recursos para ejecutar toda la vía al ser un tramo muy largo y estar ubicado en una vía principal	EAAB	**Pendiente**
184	Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se solicita atención	MOVISTAR	**Pendiente**
186	Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia	Alcaldía Tunjuelito	**Pendiente**
188	Para EAAB, reparación de caja y colocación de tapa en la Calle 22 # 6 – 57 frente al IDU. Solicita respetuosamente atender el caso con prioridad.	EAAB	**Pendiente**
190	Para EAAB, correspondiente a solicitud visita de verificación tapa hueco CL 7 entre KR 6 y KR 7 frente al DAPRE No. Rad EAAB 20246720111781	EAAB	**Pendiente**
191	Para EAAB, correspondiente a solicitud Visita de verificación alcantarilla sin tapa Comuneros con 3 No. Rad EAAB 20246720113081.	EAAB	**Pendiente**
192	Para EAAB, correspondiente a solicitud de Recolección de escombros CL 6A Bis entre KR 2 Y 4 No. Rad EAAB 20246720098231.	EAAB	**Pendiente**
193	Para EAAB, correspondiente a solicitud de retiro de escombros CL 6 A BIS entre KR 2 y KR 4 No. Rad EAAB 20246720098861.	EAAB	**Pendiente**
194	Para EAAB, correspondiente a solicitud de servicios de redes KR 3A con CL 6B No. Rad EAAB 20246720103571.	EAAB	**Pendiente**
195	Para EAAB, correspondiente a solicitud de revisión de redes en Barrio Belén No. Rad ACUEDUCTO 20246720103571	EAAB	**Pendiente**
196	Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.	EAAB	**Pendiente**
197	Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) No. Rad Acueducto 2024672011308.	EAAB	**Pendiente**
198	Para EAAB, correspondiente a solicitud de hundimiento del tramo de vía localizado en la calle 7 entre careras 6 y 7 es por causa de una red madre perteneciente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) Rad Acueducto 20246720111781.	EAAB	**Pendiente**
199	Para EAAB, correspondiente a solicitud de visita de verificación falta rejilla en sumidero KR 4 con CL 6 No. Rad EAAB 20246720109691	EAAB	**Pendiente**
200	Para ENEL, correspondiente a solicitud de visita de verificación tapa hueco CL 17 con KR 2 No. Rad ENEL CODENSA 20246720109001	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
201	Para ENEL, correspondiente a solicitud de verificación alcantarilla sin tapa CL 12C con KR 3 No. Rad ENEL CODENSA 20246720100601	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
202	Para ENEL, correspondiente a solicitud de reposición tapa caja de inspección CL 12C con KR 3 No. Rad ENEL CODENSA 20246720100601	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
203	Para ENEL, correspondiente a Solicitud tapa faltante CL 12B con KR 8 No. Rad ENEL CODENSA 20246720097981	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
204	Para ENEL, correspondiente a solicitud tapa caja de inspección AV Jiménez # 3-97 No. Rad ENEL CODENSA 20246720112791.	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
205	Para ENEL, correspondiente a solicitud Alcantarilla sin tapa AV Comuneros con KR 4 No. Rad ENEL CODENSA 20246720102971	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
206	Para ENEL, correspondiente a solicitud de Hundimiento de anden KR 5 BIS12C 60 No. Rad ENEL CODENSA 20246720097461	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
207	Para ENEL, correspondiente a solicitud de arreglo de tapa de caja ubicada en la calle 6 con carrera 4 No. Rad ENEL CODENSA 20246720102971.	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
208	Para ENEL, correspondiente a solicitud de arreglo tapa de caja inspección energía en la Carrera 5 con Avenida Jiménez No. Rad ENEL CODENSA 20246720103401.	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
209	Para ENEL, correspondiente a solicitud de respuesta a solicitud de reposición de tapa en la caja de inspección de ENEL CODENSA calle 17 con carrera 2 No. Rad ENEL CODENSA 20246720109001	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
210	Para ETB, correspondiente a solicitud de visita de verificación tapa hueco CL 9 con KR 3 No. Rad ETB 20246720109021.	ETB	**Pendiente**
211	Para ETB, correspondiente a solicitud verbal por la JAL tapa cámara de telecomunicaciones ETB en mal estado CL 9 con KR 4 No. Rad ETB 20246720109621.	ETB	**Pendiente**
212	Para ETB, correspondiente a solicitud de Reposición tapa caja de inspección CL 9 # 4-10 No. Rad ETB 20246720109621.	ETB	**Pendiente**
213	Para ETB, correspondiente a solicitud de reposición tapa caja de inspección CL 9 con KR 3 Esquina No. Rad ETB 20246720109021	ETB	**Pendiente**
214	Para ETB, correspondiente a solicitud de reposición de tapas en pozos de inspección Intersección de calzada carrera 3 con calle 9, frente al predio localizado en la carrera 3 No. 9 – 14 No. Rad ETB 20246720104121.	ETB	**Pendiente**
215	Para ETB, correspondiente a solicitud de respuesta a solicitud de reposición de tapa en cámara de inspección de ETB calle 9 con carrera 3 No. Rad ETB 20246720109021.	ETB	**Pendiente**
216	Para ETB, correspondiente a solicitud de reposición de tapa en cámara de inspección de telecomunicaciones de ETB No. Rad ETB 20246720109621	ETB	**Pendiente**

217	Para ETB, correspondiente a solicitud de falta de tapa en cámara de inspección de telecomunicaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) en la calle 8 No. 9 – 57 No. Rad ETB 20246720114181.	ETB	**Pendiente**
218	Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.	UAESP	**Pendiente**
219	Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20246720112791.	ENEL COLOMBIA	**Pendiente**
220	Para ETB, se solicita intervención en la avenida Boyacá con Calle 26, donde se presenta falla en una cámara. Se solicita pronta intervención.	ETB	**Pendiente**
221	Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección ubicado en la AV Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. Esperanza.	EAAB	**Pendiente**
222	Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72.	EAAB	**Pendiente**
223	Para ETB, se solicita reparación en cámara fallada de ETB ubicada en la Av. Boyacá con calle 75, calzada oriental.	ETB	**Pendiente**
224	Por identificar si es para ETB o EAAB, Se presenta fractura de tapa de concreto, no se pudo identificar a quien corresponde el elemento ubicado en la Av. Boyacá con calle 72 calzada oriental lenta.		**Pendiente**

6.1 Balance de Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	224	**100,00%**
-Casos resueltos al corte	135	**60,3%**
-Casos pendientes al corte	89	**39,7%**

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver siete (7) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o

temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver seis (7) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, los compromisos 43, 47, 49, 161, 185, 187 y 189, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8 COMPROMISOS

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 24 de octubre de 2024
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 24 de octubre de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 24 de octubre de 2024

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número treinta y nueve (**39)** del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 24 de octubre de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,

JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE

ANAMARIA SOLANO MONROY
SECRETARIA

Proyectó: Anamaria Solano Monroy– SDP.
Revisó: Liliana Torres – IDU.
Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 39 de 2024.
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 39 de 2024.
3. Cuadro de casos presentados por el FDL de Candelaria.

Subserie 2131-2.14