Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
102 Personería Distrital
7719 10 Fortalecimiento institucional de la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. EJECUCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
102 Personería Distrital
7732 7 Fortalecimiento de la prevención y control a la función pública en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ETAPA PRECONTRACTUAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ETAPA CONTRACTUAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
102 Personería Distrital
7742 7 Fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ETAPA PRECONTRACTUAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ETAPA CONTRACTUAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
102 Personería Distrital
7751 6 Fortalecimiento de la potestad disciplinaria en la Personería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ETAPA PRECONTRACTUAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ETAPA CONTRACTUAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7867 3 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA OFICIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES QUE COMPONEN EL MODELO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	40.00		10.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRUCTURAR EL MODELO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DISTRITAL.	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00		12.50		12.50		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO.	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ADMINISTRAR Y EMPRENDER ACCIONES EN LAS PLATAFORMAS Y MEDIOS VIRTUALES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, ACERCANDO A LA CIUDADANIA A LA GESTIÓN DEL DISTRITO.	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. DIVULGAR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS Y COYUNTURALES DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR MEDICIÓN DE OPINIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	12.50	0.00	25.00		12.50		25.00		100.00	0.00	0.00
7. MONITOREAR LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE DE LA ALCALDÍA MAYOR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA CUANDO SE REQUIERA, Y SER MÁS EFECTIVO Y EFICIENTES EN EL MENSAJE	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN Y REALIDADES DE LOS TERRITORIOS EN BOGOTÁ-REGIÓN.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. CARACTERIZAR LAS DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN LOCAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7868 3 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. HACER SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN DISTRITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LOS DISEÑOS REQUERIDOS DE LA RED DISTRITAL DE ARCHIVOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE ARCHIVOS PÚBLICOS ABIERTOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	35.00	0.00	35.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR EL PLAN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO EN EL DISTRITO CAPITAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. GENERAR ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE RELACIONAMIENTO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR UN PLAN DE RELACIONAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DISTRITO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR INSTRUMENTOS PARA FORMALIZAR LAS RELACIONES CON ACTORES INTERNACIONALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. DESARROLLAR UN ECOSISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. FORMULAR Y ACTUALIZAR LINEAMIENTOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS, ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN EL DISTRITO CAPITAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
11. IMPLEMENTAR EL MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA QUE PERMITA APOYAR A LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ARCHIVOS EN EL DISTRITO CAPITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. DESARROLLAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES DE CIUDAD, CAMPAÑAS Y PLATAFORMAS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. EJECUTAR ACCIONES PARA LA NEGOCIACIÓN, DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN SINDICAL EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. REALIZAR UN PROGRAMA DE TELETRABAJO SOBRE LA PLANTA LABORAL EN ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR LAS ACCIONES GENERALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, ASUNTOS Y TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17. REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y SU SEGUIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7868 3 Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
18. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DATOS EN TRANSPARENCIA PARA ARTICULAR LAS INICIATIVAS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19. DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A LA TECNIFICACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA IMPRENTA DISTRITAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	4.00	0.00	26.00		26.00		29.00		100.00	0.00	0.00
20. POSICIONAR A LA IMPRENTA DISTRITAL COMO UN ALIADO ESTRATÉGICO, PARA VISIBILIZAR LA GESTIÓN, DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA PÚBLICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00		32.00		32.00		100.00	0.00	0.00
21. REALIZAR PROCESOS DE CARACTERIZACIÓN, PROCESAMIENTO, ACCESO Y PUESTA AL SERVICIO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DISTRITO CAPITAL	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
22. DESARROLLAR INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA DE BOGOTÁ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	15.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7869 4 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO CON ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. SOCIALIZAR EL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO PARA SU POSICIONAMIENTO Y APROPIACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR ESTUDIOS PARA EL ANÁLISIS Y MONITOREO DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO DE BOGOTÁ.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7870 4 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GENERAR E IMPLEMENTAR UN MODELO INTEGRAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y EL FORTALECIMIENTO DE SU RELACIÓN CON EL SDSC	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. CUMPLIR AL 100% EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA.	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. FORTALECER LA ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DISTRITALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL EJERCICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		0.00		33.34		100.00	0.00	0.00
4. MEDIR EL NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA E IVC EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
5. FACILITAR LA ATENCIÓN CON CALIDAD A LA CIUDADANÍA EN LA RED CADE CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PREFERENCIAL.	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. FORTALECER E IMPLEMENTAR EN LOS CANALES DE ATENCIÓN DISPONIBLES EN LA RED CADE, ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA ACORDE A SUS CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES Y PARTICULARES.	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7871 2 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CMPR EN LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE BOGOTÁ.¿	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	30.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CMPR¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. PROMOVER VISITAS GUIADAS AL CMPR E INTERCAMBIOS CON ACTORES EDUCATIVOS, SOCIALES, INSTITUCIONALES Y CIUDADANOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	27.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		7.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS DE MEMORIA, PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN, EN EL CMPR.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ASESORAR Y DIVULGAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MEMORIA.¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. GENERAR ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MEMORIA, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN.¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICAR, APOYAR Y CONSTRUIR PROCESOS TERRITORIALES DE MEMORIA EN LA CIUDAD, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL. ¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. DESARROLLAR EL CICLO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL , BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONPES D.C., PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE VÍCTIMAS, MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
9. GENERAR LOS PROCESOS DE APROPIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE VÍCTIMAS, MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE PAZ, RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		44.00		45.00		100.00	0.00	0.00
11. GENERAR PROCESOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL DISTRITO CAPITAL.¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00		0.00		55.00		100.00	0.00	0.00
13. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA RUTA DE REPARACIÓN INDIVIDUAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	9.00		9.00		37.00		100.00	0.00	0.00
14. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA.¿	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		16.00		16.00		100.00	0.00	0.00
15. ARTICULAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ENTIDADES, EN EL MARCO DE LOS CENTROS LOCALES DE ATENCIÓN.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.00	0.00	23.00		24.00		18.00		100.00	0.00	0.00
16. EFECTUAR ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO	2.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7871 2 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LA CONVIVENCIA Y A LA RECONCILIACIÓN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	23.00	0.00	23.00		12.00		18.00				
17. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	13.00	0.00	13.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
18. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL DISTRITO.¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19. FORMULAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	29.00		14.00		29.00		100.00	0.00	0.00
20. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL DISTRITO.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	17.00		16.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. ASESORAR Y DIFUNDIR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE VÍCTIMAS, PAZ, RECONCILIACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.00		16.00		17.00		100.00	0.00	0.00
22. GESTIONAR ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA HACER DE BOGOTÁ UN TERRITORIO DE RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA (..)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	25.00	0.00	19.00	0.00	19.00		18.00		0.00		100.00	0.00	0.00
23. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL, LOS COMITÉS LOCALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y SUS ESPACIOS RESPECTIVOS.¿	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	25.00	0.00	8.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
24. APOYAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN.¿	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
25. FORTALECER ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA, LAS VÍCTIMAS Y SUS ORGANIZACIONES FORMALES Y NO FORMALES.¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
26. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	33.00		11.00		45.00		100.00	0.00	0.00
27. GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LAS ACCIONES DE INTEGRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	22.00		11.00		45.00		100.00	0.00	0.00
28. LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE APOYO A LOS PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN, DESVINCULACIÓN REINCORPORACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN LA CIUDAD REGIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
29. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DE LA NACIÓN, DEL DISTRITO Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (¿)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
30. GESTIONAR LA REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO DISTRITAL DE PAZ.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
31. LIDERAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA RUTA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 5 DE VÍCTIMAS DEL ACUERDO DE PAZ EN EL DISTRITO, EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRAL (¿)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	4.00	0.00	15.00		15.00		58.00		100.00	0.00	0.00
32. FORMULAR DE MANERA PARTICIPATIVA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	23.00	0.00	18.00		23.00		23.00		100.00	0.00	0.00
33. DISEÑAR Y ALISTAR EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	22.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7871 2 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
PDET																												
34. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	29.00		29.00		29.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7872 4 Transformación Digital y Gestión TIC

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACOMPAÑAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
2. HACER SEGUIMIENTO A LAS AGENDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
4. MONITOREAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
5. INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SERVICIOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL PRIORIZADOS POR LA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
6. ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURIDICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
7. DISEÑAR EL CENTRO DE RECURSOS DE TI COMPARTIDO.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
8. HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DE TI COMPARTIDO.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTAR EL CICLO DE FORMULACIÓN PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE BOGOTÁ TERRITORIO INTELIGENTE; BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONPES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
10. ADELANTAR LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA TERRITORIO INTELIGENTE	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00
11. ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
12. GESTIONAR Y MANTENER EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
13. ACTUALIZAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SECRETARIA GENERAL.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
14. OPTIMIZAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN DE DATOS DE LA SECRETARIA GENERAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
15. FORTALECER LA GOBERNALIDAD DE TI EN LA SECRETARIA GENERAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
104 Secretaría General
7873 3 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR CINCO (5) TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		19.00		100.00	0.00	0.00
2. ORGANIZAR Y TRANSFERIR LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y MANTENER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	18.00	0.00	23.00	0.00	25.00		13.00		7.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN.	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	17.00	0.00	24.00	0.00	22.00		22.00		11.00		100.00	0.00	0.00
4. FORTALECER LA GESTIÓN CORPORATIVA, JURÍDICA Y LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CONFORME CON LAS NECESIDADES DE LA OPERACIÓN MISIONAL DE LA ENTIDAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
5. PREPARAR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN REQUERIDOS PARA ADELANTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		0.00		60.00		100.00	0.00	0.00
6. ADELANTAR LAS OBRAS Y/O INSTALACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
7. FORMULAR Y EJECUTAR EL CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00		19.00		19.00		100.00	0.00	0.00
8. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		88.00		100.00	0.00	0.00
9. ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES PROGRAMADOS EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y LAS ACCIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. FORTALECER EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. LIDERAR LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y REPORTE DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, Y DE PARTICIPACION CIUDADAN	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. PROCESAR, GENERAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7552 7 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
2. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PAR ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE PROMOVER UNA CLUTURA DE DENUNCIA EN CASOS DE CORRUPCIÓN A LA CIUDADANIA Y SERVIDORES PÚBLICOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA META EVALUATIVA Y MEDICIONES DE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
4. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
5. AYUDAR A LA GESTIÓN DE CREACIÓN DEL 60% DE LA COMUNIDAD DE PRACTICAS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00		13.00		48.00		100.00	0.00	0.00
6. ADELANTAR LAS GESTIONES QUE INVOLUCREN PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRIDAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7554 8 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA META EVALUATIVA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
2. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA META EVALUATIVA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PUBLICA A LOS GRUPOS DE INTERES DE LAS EM	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE CERTIFICACION ISO 37001	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
4. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS PUBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS DE EMPRES	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS PUBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CODIGOS DE INTEGRIDAD FRENTE AL DECRETO 118 Y EN LA IMPLEMENTACION D	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
6. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN TALENTO HUMANO EN LAS EMPRESAS PUBLICAS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7561 5 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR 12 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA DIRIGIDAS A CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. LLEVAR A CABO 1 ACTIVIDAD DE CO-CREACIÓN EN UNA ENTIDAD DISTRITAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	25.00		30.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3. PREPARAR LOS INSUMOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA Y/O POLÍTICA PÚBLICA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR 2 CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A CIUDADANOS CON ENFOQUE INNOVADOR	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR 4 CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS CON ENFOQUE INNOVADOR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7591 7 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PERCEPCIONES, CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS Y CAPACIDADES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		35.00		35.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR UN ANÁLISIS DE BRECHA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DIRIGIDO A SERVIDORES Y COLABORADORES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00		35.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. ARTICULAR UN PROCESO DE FORMACIÓN CON EL DASCD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
4. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA VEEDURÍA DISTRITAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ÍNDICE INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL INCIDENTE.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	30.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y CUALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL CONTROL SOCIAL INCIDENTE.	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7. FORTALECER EL PROCESO DE FORMACIÓN EN CONTROL SOCIAL A LA CIUDADANÍA	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
8. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LOS EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. FORTALECER LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA CIUDADANÍA PARA EL CONTROL SOCIAL EN PROCESOS ESTRATÉGICOS	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR MEDICIONES DE PERCEPCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO.	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. ARTICULAR LOS EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL CON LA RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
12. FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INCENTIVOS (PREMIO AL CONTROL SOCIAL Y OTROS) PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
105 Veeduría Distrital
7605 7 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. STRUCTURAR MODELO ESTRATÉGICO PARA EL ACCESO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA EL CONTROL PREVENTIVO	******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7787 5 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DDHH	0.00																											
1.1 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.2 DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL COMITE DISTRITAL	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.3 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.4 AVANCE EN LA ESTRATEGIA DE ARTICULACION DE RUTAS DE ATENCION Y SERVICIOS A POBLACIONES DIFERENCIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.5 GESTION TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.6 ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SIG ASOCIADOS AL SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.7 PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE HABITAN O TRANSITAN EN BOGOTA CON ENFOQUES DE DDHH	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.8 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE LA EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS PARA LA PROFESIONALIZACION DE LIDERAZGOS SOCIALES EN EL DISTRITO CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DDHH	0.00																											
2.1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FASE DE AGENDA PUBLICA DE LA PP DE TRATA DE PERSONA	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ACTIVIDAD RELACIONADAS PARA LA FASE FORMULACION DE LA PP TRATA DE PERSONAS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS DE ATENCION	0.00																											
3.1 ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SIG ASOCIADOS A LAS RUTAS DE ATENCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ATENCIÓN DEL 100% DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN LGBTI, Y VICTIMAS DE TRATA QUE DEMANDEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN O PROTECCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.3 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.4 ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓ DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN	0.00																											
4.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL	2.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7787 5 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SIG PARA INCLUIR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN POR UPZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00				
4.2 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PIORIZACIÓN Y MAPEO DE UPZ CON MAYOR NIVEL DE RIESGO PARA LAS POBLACIONES OBJETO E IMPLEMENTARLA EN 5 UPZ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4.3 PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRIORIZACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN ANTE EL COMITÉ DISTRITAL DE PREVENCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. ACCIONES PARA LA REFORMULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD	0.00																											
5.1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FASE DE AGENDA PÚBLICA	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5.2 DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL DE DISCAPACIDAD, COMITÉ TÉCNICO Y SUBCOMISIÓN PARA LA INCLUSION LABORAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5.3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD Y ARMONIZACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2020	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5.4 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE DISCAPACIDAD APROBADOS Y PUBLICADOS EN EL SIG	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	0.00																											
6.1 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PP	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.2 DESARROLLO COMITÉ DISTRITAL DE LIBERTAD DE RELIGIÓN, CULTO Y CONCIENCIA Y LOS COMITÉS LOCALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.3 PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y LÍNEA DE BASE DE PRÁCTICAS RELIGIOSAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.4 DOCUMENTO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INTERRELIGIOSA PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.5 DOCUMENTO BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. FORTALECIMIENTO FÍSICO	0.00																											
7.1 CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.2 REALIZAR LAS GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTINUIDAD O INSTALACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. FORTALECIMIENTO TÉCNICO	0.00																											
8.1 ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SIG ASOCIADOS A LA ATENCIÓN BRINDADA EN LOS ESPACIOS DE ATENCIÓN DIFERENCIADA (AFRO)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8.2 CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIADA DE LA COMUNIDAD GITANA O RROM	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7787 5 Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
8.3 CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIADA DE LA COMUNIDAD PALENQUERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8.4 ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIADA DE LA CASA DE PENSAMIENTO INDÍGENA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. ALISTAMIENTO INTERINSTITUCIONAL	0.00																											
9.1 APOYO TÉCNICO A LA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE VIDA DE SU COMUNIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9.2 APOYO TÉCNICO A LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS DE COORDINACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9.3 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LAS CONSULTAS PREVIAS DEL PLAN PARCIAL DEL EDEN EL DESCANSO Y LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HUMEDAL LA ISLA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10. ALISTAMIENTO INTERINSTITUCIONAL PIAA	0.00																											
10.1 ELABORACION DOCUMENTO BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10.2 DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PREVIAMENTE CONCERTADAS CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS PARA LA FORMULACIÓN DE CUATRO (4) PIAA TRANSITORIOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10.3 GESTIÓN TÉCNICA PARA LA APROBACIÓN DE (4) PIAA TRANSITORIOS POR PARTE DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DIFERENCIAL POBLACIONAL CIDPO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11. ACCIONES PARA LA REFORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ÉTNICAS	0.00																											
11.1 ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 4 POLÍTICAS PÚBLICAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11.2 GESTIÓN TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONPES (4) POLÍTICAS PÚBLICAS ANTE EL COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO EL ARTICULO 66 DEL PDD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**			**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7793 5 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OBSERVATORIO DE CONFLICTIVIDAD	0.00																											
1.1 DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DEL OBSERVATORIO APROBADO Y PUBLICADO EN SISTEMA DE GESTION	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.3 INFORMES DE ANÁLISIS SOBRE CONFLICTIVADES Y MOVILIZACIONES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS FORMACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD Y CONVIVENCIA QUE SE PRESENTAN EN LA CIUDAD;ACOMPAÑAÑIENTO TERRITORIAL A SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD	0.00																											
2.1 DOCUMENTO DE DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD Y CONVIVENCIA QUE SE PRESENTAN EN LA CIUDAD APROBADO Y PÚBLICADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ACOMPAÑAÑIENTO TERRITORIAL A SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.3 CAPACITACIÓN A GESTORES DE DIÁLOGO EN TEMAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN PÁCIFICA DE CONFLICTOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y PROMOVER EL DIÁLOGO CIUDADANO	0.00																											
3.1 ELABORACION DOCUMENTO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS INICIATIVAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ELABORACION ACTA DE JORNADAS INFORMATIVAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.3 PUBLICACIÓN DE LISTADO DE INICIATIVAS INSCRITAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.4 PUBLICACIÓN LISTADO DE HABILITADOS, RECHAZADOS Y POR SUBSANAR	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.5 PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.6 ELABORACION ACTAS DE EVALUACION DE INICIATIVAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.7 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE INICIATIVAS ELEGIBLES Y LISTADO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.8 EJECUCIÓN DE INICIATIVAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA	0.00																											
4.1 DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROTOCOLO PARA IMPLEMENTAR PACS APROBADO Y PUBLICADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7793 5 Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
4.2 PACTOS DE ACCIÓN COLECTIVA IMPLEMENTADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PAZ EN EL FÚTBOL DESDE LOS ESCENARIOS FÚTBOLISTICOS Y LOS TERRITORIOS	0.00																											
5.1 DOCUMENTO DE DISEÑO "PROGRAMA DE BARRISMO SOCIAL"	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7795 3 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FALLAR EN PRIMERA INSTANCIA LAS ACTUACIONES DE POLICÍA	0.00																											
1.1 FALLAR EN PRIMERA INSTANCIA LAS ACTUACIONES DE POLICÍA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. PLANTA TEMPORAL INSPECCIONES AP	0.00																											
2.1 PLANTA TEMPORAL INSPECCIONES AP	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. AMPLIACIÓN PLANTA PERMANENTE	0.00																											
3.1 EXPEDICIÓN DEL DECRETO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA PERMANENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. APROBACIÓN PLANTA TEMPORAL DE DESCONGESTIÓN	0.00																											
4.1 EXPEDICIÓN DEL DECRETO DE PLANTA TEMPORAL DE DESCONGESTIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. MODELO DE OPERACIÓN DE LA JUSTICIA POLICIVA	0.00																											
5.1 DOCUMENTO TÉCNICO QUE CONTENGA EL MODELO DE OPERACIÓN DE LA JUSTICIA POLICIVA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. DOCUMENTO TÉCNICO EJERCICIO POLICIVO	0.00																											
6.1 DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA EN BOGOTÁ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. DOCUMENTO TECNICO ALCALDIAS LOCALES	0.00																											
7.1 DOCUMENTO QUE INCORPORA EL PLAN DE DESCONGESTIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. DESCONGESTIÓN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	0.00																											
8.1 CARACTERIZACIÓN ACTUACIONES ADTIVAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8.2 ACTUALIZACIÓN SI ACTÚA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016	0.00																											
9.1 FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9.2 INFORME SEMESTRAL DE ACRTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE CULTURA CIUDADANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7795 3 Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
10. ELABORACION DOCUMENTO TÉCNICO	0.00																											
10.1 FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO QUE CONTENGA EL PLAN ESTRATÉTIGO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11. ACTIVIDADES DE IVC	0.00																											
11.1 INFORME SEMESTRAL DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7799 3 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL SOPORTE A LA GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN EFECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN CON ACTORES POLÍTICOS RELEVANTES,	0.00																											
1.1 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN DE LAS MESAS DE COMITÉS ENLACES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL CONCEJO DE BOGOTÁ.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.2 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A DAR RESPUESTA A LOS PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS POR EL CONCEJO DE BOGOTÁ	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.3 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE MESAS DE CONFLICTIVIDADES QUE CITEN LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACONES DE ELECCIÓN POPULAR.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.4 SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EJECUTAR TODAS LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS PROPOSICIONES, DERECHOS DE PETICIÓN Y DEBATES DE CONTROL POLÍTICO QUE CITEN LAS CORPORACIONES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.5 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO TOTAL A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LAS 20 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. DOCUMENTOS DE ANÁLISIS PERIÓDICOS Y /O ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD POLÍTICA Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES POLÍTICOS	0.00																											
2.1 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS, RETOS Y NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN FRENTE AL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ACTORES POLÍTICOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTO TÉCNICO GENERADOS PRODUCTO DEL CABAL Y OPORTUNO SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7800 5 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RENOVAR Y/O ADQUIRIR EL HARDWARE Y/O SOFTWARE REQUERIDO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	0.00																											
1.1 FORTALECER LAS SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTTURA TECNOLOGICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN MEJORES PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE SERVICIOS	0.00																											
2.1 ALIMENTAR EL MODULO DE INVENTARIO DE PCS DE ESCRITO EN ARANDA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE TI.	0.00																											
3.1 APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE TI.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA	0.00																											
4.1 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES EXTERNOS E INTERNOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.	0.00																											
5.1 REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS TRAMITE VIRTUALES PRIORIZADOS, A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SDQS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. APOYO A LA GESTION EN LA IMPLEMENTACION DEL MIPG	0.00																											
6.1 ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.2 AVANCE DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	0.00																											
7.1 AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.2 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.3 APOYO EVALUACION INTERNA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7.4 APOYO EVALUACION EXTERNA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y/O ACTIVIDAD BTL (BELLOW THE LINE)	0.00																											
8.1 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS Y ACTIVIDADES BTL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7800 5 Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7801 5 Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DOCUMENTO MODELO DE GESTIÓN TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO LOCAL	0.00																											
1.1 DOCUMENTO DEL MODELO DE GESTIÓN TRANSPARENTE, INCLUYENTE, PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO LOCAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL	0.00																											
2.1 ELABORACION DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE ACTUALIZADO DEL OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ELABORACION DOCUMENTO DE PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER EL OBSERVATORIO DE GESTIÓN LOCAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.3 ELABORACION DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD LOCAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. DOCUMENTO DE PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN EN TEMAS DE INCIDENCIA LOCAL	0.00																											
3.1 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN EN TEMAS DE INCIDENCIA LOCAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. 20 PLANES DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00																											
4.1 ELABORACIÓN E IMPLEMENTAACIÓN DE LOS 20 PLANES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ALCALDÍAS LOCALES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES	0.00																											
5.1 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS ALCALDÍAS LOCALES, EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN, PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO, TERRITORIALIZACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL	0.00																											
6.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL TERRITORIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLOS INFORMÁTIVOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN LOCAL	0.00																											
7.1 IMPLEMENTAR LOS NUEVOS DESARROLLOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN LOCAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
110 Secretaría Distrital de Gobierno
7803 5 Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑO DEL LABORATORIO E IMPLEMENTACIÓN DE PRIMERAS ACCIONES DE INNOVACIÓN	0.00																											
1.1 DOCUMENTO CON PROPUESTA DE DISEÑO DE LABORATORIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ESTRATEGIA DE INNOVACION EN PROBLEMATICAS DE DERECHOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN Y GOBERNABILIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. INSUMOS TECNICOS PARA LA PLATAFORMA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION, PLATAFORMA, ESTRATEGIA DE APROPIACION Y COMUNICACIONES	0.00																											
2.1 INSUMOS TECNICOS PARA LA PLATAFORMA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION DIGITAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2 MODULOS PLATAFORMA DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION DIGITAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.3 ESTRATEGIA DE APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7580 8 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR 1,640.00 CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	0.00																											
1.1 REALIZAR CAMPAÑAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE MÚLTIPLES CANALES DE INTERACCIÓN, ACERCAMIENTOS TRIBUTARIOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00		0.00		54.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR 4.00 CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL DE LA EVASIÓN	0.00																											
2.1 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE LUCHA Y CONTROL DE LA EVASIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7609 7 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene Prog	Ene Ejec	Feb Prog	Feb Ejec	Mar Prog	Mar Ejec	Abr Prog	Abr Ejec	May Prog	May Ejec	Jun Prog	Jun Ejec	Jul Prog	Jul Ejec	Ago Prog	Ago Ejec	Sep Prog	Sep Ejec	Oct Prog	Oct Ejec	Nov Prog	Nov Ejec	Dic Prog	Dic Ejec	TOTAL Prog	TOTAL Ejec	Avance Actividad
1.	FORMULAR UN DOCUMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00																											
1.1	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	IMPLEMENTAR DOS HERRAMIENTAS PARA LA APROPIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y EL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO	0.00																											
2.1	MEDIR Y VALORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO Y ANALISI DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
	Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7613 5 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
TOTAL	$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR 5 EVALUACIONES DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DEL DISTRITO	0.00																											
1.1 REALIZAR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL GASTO	******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7616 10 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	APOYAR 100.00 POR CIENTO LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO	0.00																											
1.1	REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EN CADA UNA DE SUS FASES	******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		35.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7620 6 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	RENOVAR 100 POR CIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWARE)	0.00																											
1.1	ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVOS SOFTWARE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.2	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TI CON SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.3	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
1.4	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 (IPV6)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.	IMPLEMENTAR 100 POR CIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																											
2.1	IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CORPORACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.	IMPLMENTAR 100 POR CIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	0.00																											
3.1	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE "ASAMBLEAS CIUDADANAS"	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	30.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.2	REALIZAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4.	GESTIONAR 100 POR CIENTO LA SEGURIDAD DE LOS CONCEJALES DE BOGOTÁ EN EL COMPONENTE VEHÍCULOS	0.00																											
4.1	ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO PARA LOS EFECTOS CON LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5.	IMPLEMENTAR 100 POR CIENTO DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ	0.00																											
5.1	ADQUIRIR DISPOSITIVOS DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7647 8 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AUMENTAR 100% LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ELECTRICA Y CONTRAINCENDIOS DEL EDIFICIO CUMPLIENDO CON REQUERIMEIENTOS TÉCNICOS EN LAS NORMAS VIGENTES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (RETIE) Y CONTRAINCENDIO (NFPA)	0.00																											
1.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LAS TORRES A Y B DEL CAD	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. DOTAR 100 % DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO LIBRE DE AGUA Y POR AGENTE LIMPIO LOS ESPACIOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN SON SUSCEPTIBLES AL CONTACTO CON AGUA TALES COMO CUARTOS ELÉCTRICOS,UPS	0.00																											
2.1 ADQUIRIR SISTEMAS INDEPENDIENTES, NORMATIZADOS Y EN CONDICIONES NORMALES PARA LA CONTINGENCIA TEMPRANA DE UN EVENTUAL INCENDIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LAS TORRES A Y B DEL CAD	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR 100% DE LAS ADECUACIONES DE PISOS Y MEJORAR LAS ÁREAS COMUNES DEL CAD CON EL FIN DE AUMENTARLA CAPACIDA OPERACIONAL PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	0.00																											
3.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LAS TORRES A Y B DEL CAD	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. MEJORAR Y AUTOMATIZAR EL 100% DE LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO CAD AUMENTANDO LA CALIDAD DEL AGUA RELACIONADA Y POTABLE PARA USO EFICIENTE DEL RECURSO	0.00																											
4.1 CONTRATAR PROFESIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SDH Y EL CAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7661 3 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR 100.00 POR CIENTO EL ERP Y CORE TRIBUTARIO SEGÚN CONTRATO VIGENTE	0.00																											
1.1 FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CORE ERP Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR 100.00 POR CIENTO DE LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA	0.00																											
2.1 REALIZAR LA COORDINACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN Y MEJORAS DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR 100.00 POR CIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	0.00																											
3.1 REALIZAR INTEVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. OPERAR 100.00 POR CIENTO DE LA PLATAFORMA COMO SERVICIO	0.00																											
4.1 REALIZAR EL DIMENSIONAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA OPERACIÓN DELA SOLUCIÓN CORE ERP	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR Y OPERAR 100.00 POR CIENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE NIVEL 2	0.00																											
5.1 DETERMINAR LOS ALCANCES Y NECESIDADES DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SOLUCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5.2 OPERAR LA EL SOPORTE DE NIVEL 2 DE LA SOLUCIÓN CORE ERP	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR 100.00 POR CIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALINEADOS A LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO	0.00																											
6.1 IDENTIFICAR MEJORAS O CRECIMIENTO EVOLUTIVO A REALIZAR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6.2 ADELANTAR PORCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES IDENTIFICADAS	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
111 Secretaría Distrital de Hacienda
7669 3 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	PROVEER 100.00 POR CIENTO DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERACIÓN	0.00																											
1.1	REALIZAR DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR NECESIDADES TECNOLÓGICASDE LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
1.2	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES ACORDADAS CON LAS ÁREAS	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.	REPONER, ACTUALIZAR O MEJORAR 90.00 POR CIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	0.00																											
2.1	REVISAR EL ESTADO DE OBSOLESCENCIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y PRIORIZAR ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2.2	REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PARA LA REPOSICIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.	ELABORAR 5.00 DOCUMENTOS SOBRE LA APLCACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y FURAG	0.00																											
3.1	REVISAR ESTADO DE AVANCE DE COMPROMISOS DE GOBIERNO DIGITAL	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3.2	PRIORIZAR Y ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GOBIERNO DIGITAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7624 7 Servicio educativo de Cobertura con Equidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA DESERCIONS ESCOLAR EN IED	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
2. PROCESO DE MATRICULA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTIVIDADES AFIRMATIVAS PARA POBLACIONES VULNERABLES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
4. ADMINISTRACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5. POLITICA EDUCATIVA RURAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7638 5 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCION Y TERMINACION	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	65.00	0.00	5.00	0.00	7.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. MEJORAMIENTOS	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	11.00	0.00	14.00	0.00	13.00		8.00		4.00		100.00	0.00	0.00
3. DOTACIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	16.00	0.00	22.00		22.00		16.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7643 6 Implementación del Programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. INTEGRACION DE EDUCACION SOCIOEMOCIONAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. MOVILIZACIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES EDUCATIVAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. FORTALECIMIENTO FAMILIAR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. PARTICIPACIÓN PARA LA TRANSFORMACION.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7690 7 Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, ASIST. TECNICA Y ADMTVA Y SEGUIMIENTO EN FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE ATENCION A POBLACIONES Y GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL EN EL SIST.EDUCATIVO DISTRITAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR PROCESOS DE CUALIFICACION Y FORTALECIMIENTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA. PEDAGOGICO, APOYO, ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y EVAL. PARA FORTALOECIMIENTO DE ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVÉS DE ESTRAT. Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS FLEXI	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. REALKIZAR ACOMPA., ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO PARA PROMOVER Y FORTAELCER LA EDUCACION INTERCULTURAL CON GRUPOS ETNICOS, LA CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS Y LOS PROCESOS DE PREVENCION Y ATENCION	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPA, APOYO Y ASISTENCIA TECNICA AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CON ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO Y MIGRANTES, Y LA MOVILIZACION DE EJERICIOS DE MEMORIA HISTORICA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. ACOMPA;AR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PROMOVER UNA EDUCACION CON EQUIDAD DE GENERO Y EL RESPETO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y FORTALECER LOS PROCESOS DE ATENCION A ESTUDIANT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7736 10 Fortalecimiento del bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial a través del fomento de estilos de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ENTREGAR DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y PAQUETES ALIMENTARIOS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ D.C.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MOVILIDAD SOSTENIBLE, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SEGURO ESCOLAR, COBERTURA DE ARL, Y PAGOS DE FALLOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. PRESTAR APOYO A LA MOVILIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES DE COLEGIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES DE BOGOTÁ, EN CADA UNA DE SUS MODALIDADES: RUTA ESCOLAR, SUBSIDIO Y MEDIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES.	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	35.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7737 5 Implementación del programa niñas y niños educan a los adultos en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GENERAR, DESARROLLAR Y DOCUMENTAR INICIATIVAS CIUDADANAS LIDERADAS POR NIÑAS Y NIÑOS QUE RESIGNIFIQUEN SU VOZ EN LA TRASNFORMACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUIR DE MANERA COLABORATIVA CON LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS UN DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS PARA FORTALECER SU INCIDENCIA EN LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES Y NO FORMALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. GENERAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN A DIFERENTES ACTORES DE LA ESCUELA QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS COMO SUJETOS POLITICOS CAPACES DE APORTAR A LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7746 3 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYAR LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INICIATIVAS COMUNITARIAS RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSOLIDAR UNA RED DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE APORTEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESOS DE APERTURA A LA COMUNIDAD EN DIFERENTES MODALIDADES	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7758 9 Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada completa, para niñas, niños y adolescentes en colegios distritales de Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A COLEGIOS DE JORNADA ÚNICA Y COMPLETA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA ÚNICA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMACIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES EN JORNADA COMPLETA DE COLEGIOS URBANOS Y RURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL SIGLO XXI Y DEL DESARROLLO HUMANO.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
4. ASISTENCIA TÉCNICA A COLEGIOS DE JORNADA UNICA Y JORNADA COMPLETA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7774 6 Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7784 3 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN INICIAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. PARTICIPACIÓN FAMILIAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	30.00		40.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLO INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7807 8 Generación de un modelo inclusivo, eficiente y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FINANCIAR CUPOS O CRÉDITOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR O EDUCACIÓN POST MEDIA MEDIANTE UN MODELO DIFERENCIAL DE ACCESO Y PERMANENCIA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. DOCUMENTO CON LOS LINEAMIENTOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. DOCUMENTO CON LOS REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7808 14 Administración del Talento Humano al Servicio de la Educación Oficial de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. NÓMINA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. APOYO A LA GESTIÓN DE LA SED	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. BIENESTAR INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. PROVISIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y/O ADMIINISTRATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7809 10 Fortalecimiento de la política pública de educación, de la gestión institucional de los colegios oficiales y de las alianzas público/privadas e internacionales en materia educativa para Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DIÁLOGO DE SABERES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA EDUCATIVA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE COOPERACIÓN ESCOLAR	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. INTERCAMBIO EXPERIENCIAS SECTOR PUBLICO/PRIVADO DEL DISTRITO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7813 7 Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. INNOVACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TI	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00		11.00		12.00		100.00	0.00	0.00
2. CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAEST TI	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00		11.00		12.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7818 8 Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA ENTIDAD Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
2. DISPONER DE LOS BIENES INMUEBLES PARA CUBRIR LA DEMANDA DE CUPOS EDUCATIVOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Y DISPONER DEL SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
4. CERTIFICAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. FORTALECER LOS CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD Y DISPONER DE SOPORTE PROFESIONAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL EJECUTAR EL PROCESO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
112 Secretaría de Educación del Distrito
7888 6 Fortalecimiento de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 13 Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACION ARTICULADA DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. APROPIACION DE POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7563 7 Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS_PAAI	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN LÚDICO PEDAGÓGICAS QUE PROMOCIONEN LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00		0.00		24.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7568 6 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO A LA SGC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.	CAPACITACIONES Y SENSIBILZACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.	ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION 45001	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEJORAS A LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEJORAS A LA METODOLOGÍA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7.	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y LÚDICO PEDAGÓGICAS QUE PROMOCIONEN LAS DIFERENTES POLÍTICAS DE MIPG, INCLUIDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
8.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
9.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
10.	REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES E INTERVENTORIA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
11.	ADELANTAR LA ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
12.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTION - EFR 1000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7570 7 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1-CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. META 2-CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. META 3- CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. META 4-CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. META 5- CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. META 6-CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. META 7- CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. META 8- CONTRATACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7573 6 Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 - REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS, REGULATORIOS O SANCIONATORIOS, SANCIONAR A LOS ACTORES VIALES QUE INFRINGEN LAS NORMAS DE TRÁNSITO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. META 2 - REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN VIAL Y SEGURIDAD VIAL A LOS DIFERENTES ACTORES VIALES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7574 5 Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL ORFEO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PLAN DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y GESTION DEL CAMBIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. AUDITORIA, CONTROL Y RIEGOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. PROCESOS DE TRASNFERENCIAS DOCUMENTALES DE ARCHVO CENTRAL Y UNIFICACIÓN DE GESTIÓN O SATELITES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00			0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. ANÁLISIS Y EVALAUACION DE TODOS LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7. APROBACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
8. ESTRUCTURACIÓN INTERNA EQUIPO DE TRABAJO GESTIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. IDENTIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN OBJETO DE ELIMINACIÓN Y ELIMINACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:** **0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7576 7 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 - COORDINAR CON LA SED EL INICIO DE OPERACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. META 2 - COORDINAR INFORMACIÓN CON LA SED DE ESTUDIANTES QUE APROBARON EL TALLER DE LA BICICLETA COLECTIVA.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. META 1 - ENTREGAR BICICLETAS A LOS ESTUDIANTES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. META 2 - ACOMPAÑAR DIARIAMENTE LOS RECORRIDOS DE LOS ESTUDIANTES, EVENTOS Y ACTIVIDADES, SOPORTANDO LA OPERACIÓN EN LAS BASES DE DATOS Y CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE OPERACIÓN.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7578 8 Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICAS POR TIPO DE FALLA Y RECURRENCIA DE ESTAS, POR COMPONENTE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. META 2 - DESARROLLAR A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS LAS ACCIONES EN RELACIÓN A LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA INSTALANDO CONTROLES SEMAFÓRICOS EN INTERSECCIONES DE LA CIUDAD.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. META 3 - OPERAR EL CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. META 4 - REALIZAR AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PMT	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. META 5 - REALIZAR AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PMT	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. META 6 - INTERVENIR 8 TRAMOS VIALES PARA MEJORAR SU VELOCIDAD PROMEDIO EN UN 15%	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. META 7 - REALIZAR LAS JORNADAS DE GESTIÓN EN VÍA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. META 8 -DESARROLLAR LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7579 5 Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDSV	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR Y OPERAR EL CENTRO DE ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS POR SINIESTROS VIALES.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7581 4 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene Prog	Ene Ejec	Feb Prog	Feb Ejec	Mar Prog	Mar Ejec	Abr Prog	Abr Ejec	May Prog	May Ejec	Jun Prog	Jun Ejec	Jul Prog	Jul Ejec	Ago Prog	Ago Ejec	Sep Prog	Sep Ejec	Oct Prog	Oct Ejec	Nov Prog	Nov Ejec	Dic Prog	Dic Ejec	TOTAL Prog	TOTAL Ejec	Avance Actividad
1. DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE CULTURA PARA LA MOVILIDAD PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑAS DE CULTURA PARA LA MOVILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		2.00		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR LAS ACCIONES PARA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTETEGIAS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN VIAL PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLO DE ESTRETEGIAS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CANALES INTERNOS Y EXTERNOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LEMENTOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7583 4 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LAS LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, EN EL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DE LAS LÍNEAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, PARA DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD MOTORIZADA DE CERO Y BAJA EMISIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMESPARA FORTALECER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS EN EL COMPONENTE AMBIENTAL DE MOVILIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. PROVEER UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO,QUE REQUIERA LA SDM EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES PARA FORTALECER Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO E INFORMES TÉCNICOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS PARA ADELANTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DE FOMENTO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL PEATÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARA ADELANTAR UN ESQUEMA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE MEDIANTE EL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7583 4 Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
14. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS PARA ADELANTAR UN ESQUEMA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE MEDIANTE EL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA ADELANTAR UN ESQUEMA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE MEDIANTE EL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7587 5 Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DE TRÁNSITO, PACIFICACIÓN O TRÁFICO CALMADO DE LOS PUNTOS PRIORIZADOS EN LAS VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. META 2 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES VERTICALES DE LAS DIFERENTES VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. META 3 - IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN Y OTROS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. META 4 - INSTALAR LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DISEÑADA PARA LAS DIFERENTES VÍAS DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. META 5 - IMPLEMENTAR DESARROLLOS DE ZONAS ESCOLARES EN LAS VÍAS ALEDAÑAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DITRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. META 6 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE URBANISMO TÁCTICO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. META 7 - DEMARCAR LOS PASOS PEATONALES PRIORIZADOS DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. META 8 -REALIZAR LA DEMARCACIÓN DE LAS VÍAS CONSTRUIDAS Y MANTENIDAS EN EL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. META 9 -MANTENER SEÑALIZADO INTEGRALMENTE LOS 14 CORREDORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. META 10 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLORRUTAS SEGREGADAS EN LAS CALZADAS DE LOS DIFERENTES CORREDORES VIALES DEL DISTRITO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. META 11 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA CICLO-INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LAS VÍAS DEL DISTRITO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7588 5 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA QUE DESARROLLEN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, EN EL DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA LAS ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. PROVEER UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO, QUE REQUIERA LA SDM EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS CON LA ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE QUE FOMENTEN EL USO EFICIENTE DE LOS VEHÍCULOS PRIVADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES PARA APOYAR EN TEMAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y/O FINANCIEROS A LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. APOYO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES, VISITAS Y OTRAS ACTIVIADADES FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA SDM	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, PARA ADELANTAR MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORME PARA APOYAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORME PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MOVILIDAD ACCESIBLE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7588 5 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
14. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO E INFORMES EN EL DESARROLLO LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. PROVEER UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTOS EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO, QUE REQUIERA LA SDM EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR EVENTOS QUE REQUIERAN LOGISITICA REALACIONADOS CON LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO-REGIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17. REALIZAR LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS, COMUNITARIOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONADOS CON LA ESTRA TEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7589 4 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 - ADELANTAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS EN LOS TERMINOS DE LEY	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. META 2 - ASISTIR A LAS AUDIENCIAS QUE CITAN DENTRO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. META 3 - REALIZAR EL ESTUDIO, CONTROL DE LEGALIDAD Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS, ACUERDOS Y LEYES PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. META 4 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA RELACIONADOS CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. META 5 - REALIZACIÓN DE COBROS PERSUASIVOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. META 5 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO CON OPORTUNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. META 5 - APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. META 5 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES DE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7593 5 Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC Valor		
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
TOTAL	$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FALLAR LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES DENTRO DE LOS TÉRMINOS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. FALLAR LOS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. FALLAR LOS RECURSOS DE APELACIÓN O QUEJA PRESENTADOS POR LOS SANCIONADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, EN CONTRA DE LOS DECISIONES DE PRIMERA INSTANCIA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7595 5 Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 -IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN GESTIÓN SOCIAL EN LOS TERRITORIOS, PARA LA INFORMACIÓN CONSTANTE CON LA CIUDADANÍA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. META 1 - DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONSTANTE CON LA CIUDADANÍA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. META 1 -IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN CONSTANTE CON LA CIUDADANA EN LOS TERRITORIOS.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. META 2 - IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN GESTIÓN SOCIAL EN LOS TERRITORIOS, PARA LA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. META 2 - DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. META 2 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS TERRITORIOS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. META 3 - IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN GESTIÓN SOCIAL EN LOS TERRITORIOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE CONSULTA Y CO-GESTIÓN PARTICIPATIVA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. META 3 - DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE CONSULTA Y CO-GESTIÓN PARTICIPATIVA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. META 3 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE CONSULTA Y CO-GESTIÓN PARTICIPATIVA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7596 5 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene Prog	Ene Ejec	Feb Prog	Feb Ejec	Mar Prog	Mar Ejec	Abr Prog	Abr Ejec	May Prog	May Ejec	Jun Prog	Jun Ejec	Jul Prog	Jul Ejec	Ago Prog	Ago Ejec	Sep Prog	Sep Ejec	Oct Prog	Oct Ejec	Nov Prog	Nov Ejec	Dic Prog	Dic Ejec	TOTAL Prog	TOTAL Ejec	Avance Actividad
1. EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PROVEER UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTOS PARA LA CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA META	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL PROCESO PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA E INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA META	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
113 Secretaría Distrital de Movilidad
7653 5 Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. META 1 - CONSOLIDAR EL EQUIPO DE ORIENTADORES Y DEL PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. META 1 - ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES PREVISTOS COMO SOPORTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA META.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. META 1 - FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. META 2 - CONSOLIDAR EL EQUIPO DE DE APOYO A LA GESTIÓN, CON EL FIN DE BRINDAR ATENCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. META 2 - ADELANTAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES PREVISTOS COMO SOPORTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA META.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. META 2 - FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE RACIONALIACIÓN DE TRÁMITES EN LA ENTIDAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7837 6 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. SEGUIMIENTO A LA FECTIVIDAD DE LA OFERTA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	35.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7842 7 Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICAR LOS ACTORES RELEVANTES DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO QUE PUEDAN APOYAR EL PROYECTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	35.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR CONVENIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	40.00	0.00	35.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. APOYAR EVENTOS DE INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EMPRESARIAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7843 6 Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS POLÍTICAS PROPUESTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN POR CADA POLÍTICA PROPUESTA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. ORGANIZAR ACTIVIDADES INTERNAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	35.00		30.00		5.00		100.00	0.00	0.00
4. ORGANIZAR ACTIVIDADES QUE PLASMEN EL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON LAS POLÍTICAS PROPUESTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	45.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PROUESTAS EN LOS DIFERENTES PLANES DE LAS POLÍTICAS PROPUESTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7845 5 Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FAMILIAS CAMPESINAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL APOYO PRODUCTIVO Y LA RECONVERSIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	35.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LA OFERTA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECONVERSIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7846 6 Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A LOS ACTORES DE LA CADENA DE ABASTECIIENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	0.00	45.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR PROCESOS DE AGREGACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN FUNCIÓN DE NEGOCIACIONES A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES DIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. AJUSTAR E IMPLEMENTAR PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO ENCORRESPONDENCIA CON EL POT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	25.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7847 6 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	25.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. CREACIÓN DE ESPACIOS PARA LA GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7849 4 Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	15.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. IDENTIFICAR LOS COMPROMISOS Y RESPONSABLES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	55.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYAR CONSTANTEMENTE LOS REQUERMINETOS Y MEJORAS TECNOLOGICAS DE LA ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. APOYAR ADMINISTRATIVA Y JURÍDICAMENTE A LAS ÁREAS MISIONALES DE LA ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE MIPG QUE LE CORRESPONDAN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7863 5 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DEFINIR SECTORES Y/O EMPRESAS POTENCIALMENTE GENERADORES DE PLAZAS LABORALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. PROMOVER LA INCLUSIÓN LABORAL DE GRUPOS POBLACIONALES EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. EVAUAR LA PERTINENCIA DE LA COLOCACIÓN Y PERMANENCIA DE LAS VINCULACIONES LABORALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7865 4 Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIONES POR ÁREA MISIONAL Y POR TEMAS SUGERIDOS POR LA SECRETARIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	45.00	0.00	15.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PRIORIZAR POR COSTO, TIEMPO Y RELEVANCIA UN PLAN DE PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES, BOLETINES Y CUADERNILLO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. LIDERAR Y DINAMIZAR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. FORTALECER EL DISEÑO Y LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ARTICULAR LA INFORMACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS DEL SECTOR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
117 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
7874 4 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES A EMPRENDEDORES Y MIPYMES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	35.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. SEGUIMIENTO A LA FECTIVIDAD DE LA OFERTA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6. HACER ESTUDIOS PARA IDENTIFICAR LAS MEJORES PROPUESTAS DE VEHICULO FINANCIERO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	30.00		35.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7575 10 Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PREFACTIBILIDAD DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTUALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENIR ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. FORMULAR LOS PLANES INTERINSTITUCIONALES PARA LAS INTERVENCIONES DE MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7577 5 Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos de origen informal y regularización de desarrollos legalizados Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	25.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. APOYAR TECNICA Y SOCIALMENTE LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y LOS PLANOS DE LOTEO, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACION CARTOGRAFICA DE LA SDP, PARA SENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELAN....	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00		33.00		33.00		100.00	0.00	0.00
3. GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES COMPETENTES PARA LOS ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE ADELANTAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA ASENTAMIENTOS INFORMALES EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00		33.00		33.00		100.00	0.00	0.00
5. RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SDP PARA ASENTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS SUSCEPTIBLES DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. APOYAR LA ELABORACIÓN DEL INSUMO CARTOGRÁFICO Y ESTUDIO DE ALTERACIONES, INCLUYENDO CONCEPTO DE ACEPTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA SDP, PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. GESTIONAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES COMPETENTES Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR EL DIAGNÓSTICO JURÍDICO - CATASTRAL PARA DESARROLLOS LEGALIZADOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. RADICAR LOS EXPEDIENTES URBANOS ANTE LA SDP PARA LOS DESARROLLOS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7582 8 Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal Plan Terrazas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTABLECER LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS EN LAS ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. APORTAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR HÁBITAT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. GESTIONAR LA MODIFICACIÓN DE NORMAS DEL NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SOPORTE JURÍDICO Y NORMATIVO PARA LA INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES DE ORIGEN INFORMAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. AJUSTAR LOS REGLAMENTOS Y NORMAS DEL SECTOR HÁBITAT QUE SEAN NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES DE ORIGEN INFORMAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. EVALUAR LA POSTULACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS SUBSIDIOS PÚBLICOS A QUE HAYA LUGAR Y SUPERVISAR SU EJECUCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7590 6 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DIFERENCIADA (GÈNERO, POBLACIONAL, TERRITORIAL) QUE DEBA SER INCORPORADA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	CONSTRUIR UN DOCUMENTO DE PLANEACIÓN QUE ORIENTE LA INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN DIFERENCIADA EN LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	ESTABLECER MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4.	IDENTIFICAR, ORGANIZAR Y CONSOLIDAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DINÁMICAS POBLACIONALES Y TERRITORIALES EN LOS TERRITORIOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	CONSTRUIR METODOLOGÍAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR PRIORIDADES, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DESDE UN ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN LOS TERRITORIOS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6.	MPLEMENTAR UN LINEAMIENTO TÉCNICO QUE INCORPORE EL ENFOQUE POBLACIONAL Y TERRITORIAL EN LOS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LINEAMIENTO TÉCNICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL CON LA COMUNIDAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS ADAPTADAS A LAS DINÁMICAS POBLACIONALES Y TERRITORIALES DE ACUERDO A LAS INTERVENCIONES DEL SECTOR EN LOS TERRITORIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	REPORTAR RESULTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MANERA PERIÓDICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
11.	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN QUE DEBA SER DIVULGADA A LA CIUDADANÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA LA PEDAGOGÍA DEL HÁBITAT, QUE GARANTICE LA DIFUSIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN SOCIAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13.	REPORTAR RESULTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MANERA PERIÓDICA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7602 7 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ASESORAR TÉCNICAMENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ASESORAR EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SUS COMPONENTES DE INVERSIÓN, GESTIÓN, TERRITORIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES Y REALIZANDO EL RESPECTIVO CARGUE EN SEGPLAN , SUIFP Y SPI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ASESORAR, EN EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS PLANES DE CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA SDHT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA SDHT EN EL PROCESO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIAD DEL SIG - MIPG 2020	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE ADECUACIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7. MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDA DEL SIG MIPG.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
8. EJECUTAR AUDITORÍA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. SENSIBILIZAR LOS CONCEPTOS ISO 9001:2015 A LA SDHT	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10. MONITOREAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORIA EXTERNA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, BAJO LA NORMA ISO 14001:2015	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR SEGUIMIENTO, CONTROL Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DE LA ENTIDAD.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7606 6 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1712 DE 2014 Y OTROS COMPROMISOS INSTITUCIONALES Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA GESTIÓN ÉTICA.....	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	13.30	0.00	26.70	0.00	13.30		13.30		26.70		100.00	0.00	0.00
2. SENSIBILIZAR A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SDHT FRENTE A LOS VALORES Y LA IDENTIFICACIÓON DE COMPORRTAMIENTOS E IMAGINARIOS SOBRE LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00	36.40		18.20		9.00		100.00	0.00	0.00
3. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SDHT EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00		0.00		33.40		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS ESTABLECIDAS EN LA ESTRATEGIA 2020 - MÁS DIÁLOGO SOCIAL.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		33.20		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7615 5 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ANÁLISIS JUÍDICO DE LA SITUACIÓN PREDIAL, DE SERVIDUMBRES Y ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. HACER LA VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES TÉCNICAS PARA DESARROLLO DE INVERSIONES DE LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL DIAGNÓSTICO INCLUYENDO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS FASES DEFINIDAS EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS...	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR EL COMPONENTE TÉCNICO ORIENTADO A LA DEFINICIÓN, PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TÉCNICA; ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS...	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR EL COMPONENTE ORGANIZACIONAL ORIENTADO AL ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESQUEMAS DIFERENCIALES RURALES; Y, A LA ASISTENCIA ORGANIZACIONAL LOS ACUEDUCTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS...	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR EL ALISTAMIENTO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		35.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7618 6 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	25.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DEFINIR EL MODELO GENERAL DE DATOS DEL CATASTRO DE REDES CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, ENERGÍA, GAS NATURAL Y TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO CAPITAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA, GEOGRÁFICA Y DE CARDINALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE DATOS DEL CATASTRO DE REDES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORAR LA PROPUESTA INICIAL LENGUAJE UNIFICADO MODELADO (UML) DEFINIENDO SUBTIPOS, DOMINIOS Y VALORES POR DEFECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRUCTURAR UN PLAN DE TRABAJO CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE PARA EL CATASTRO DE REDES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7641 3 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACION	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	53.00	0.00	42.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	65.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		50.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7642 8 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	45.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	55.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	35.00		35.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. FORMULAR EL PERFIL DEL PROYECTO Y EL PLAN DE TRABAJO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	55.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ANALIZAR Y EVALUAR LA FASE PRELIMINAR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	55.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	35.00		35.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		60.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7645 8 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	55.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	35.00	0.00	45.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	35.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. FORMULAR EL PERFIL DEL PROYECTO Y EL PLAN DE TRABAJO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	45.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ANALIZAR Y EVALUAR LA FASE PRELIMINAR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	55.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	35.00		35.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. GENERAR LOS INSUMOS PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		60.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7659 5 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECOLECTAR Y CLASIFICAR LA INFORMACION	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	35.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CARACTERIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	55.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR LOS LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	35.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7715 4 Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante asignación e implementación de subsidio en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GENERAR LOS INSUMOS PARA LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS Y LA ENTIDAD PARA ATENDER, RESOLVER Y ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y LAS PERCEPCIONES E INFORMACIÓN...	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7721 6 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AJUSTAR EL DOCUMENTO CONPES PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL SECTOR HÁBITAT	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. SOCIALIZAR EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DEL SECTOR HÁBITAT	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA EL SECTOR HÁBITAT, ACORDES CON LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL PDD Y POT	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7728 7 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN REPOSITORIO DE INFORMACIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA DEL SECTOR HÁBITAT	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	30.00		35.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN ALFANUMERICA, GEOGRÁFICA Y MISIONAL DEL SECTOR HÁBITAT.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. CONSTRUIR UNA BATERIA DE INDICADORES DE CIUDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. PUBLICAR BOLETINES CON LA INFORMACIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7747 5 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE LAS SOLICITUDES REMITIDAS POR LA CVP, DENTRO DEL MARCO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. EFECTUAR REUNIONES CON LOS PROPIETARIOS DE LAS SOLICITUDES REMITIDAS POR LA CVP PARA BRINDAR ILUSTRACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DERIVADOS DEL MARCO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. PRESENTAR REPORTES DE ESTADO DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES REMITIDAS POR LA CVP DENTRO DEL MARCO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. EFECTUAR REUNIONES CON SERVIDORES DE ENTIDADES DENTRO DE LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DERIVADOS DEL MARCO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00		33.00		33.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	26.00		26.00		12.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR FUNCIONALIDADES PARA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7. EFECTUAR AJUSTES, MEJORAS Y/O MANTENIMIENTOS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	26.00		26.00		12.00		100.00	0.00	0.00
8. ATENDER SOLICITUDES DE SOPORTE A LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR PRUEBAS SOBRE LOS DESARROLLOS, ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DE REALIZACIÓN DE TRÁMITES.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. EFECTUAR MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
11. SIMPLIFICAR Y/O RACIONALIZAR TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN Y PRESENTAR ESTADO DE AVANCE DE ACTIVIDADES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	17.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
12. ADELANTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES, DIRIGIDOS A PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE TRÁMITES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
13. INSCRIBIR PROYECTOS EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. APOYAR GESTIÓN DE TRÁMITES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL D.C Y/O DE PROYECTOS HABITACIONALES NO VIS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	26.00		26.00		12.00		100.00	0.00	0.00
15. PRESENTAR REPORTES DE USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE APOYO EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE LA CADENA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE LA PROMOCIÓN, USO Y	3.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7747 5 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA Y/O GESTIÓN DE TRÁMITES, DIRIGIDAS A PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00				
17. REPORTAR UNIDADES DE VIVIENDAS VIP EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES EN ETAPA DE INICIACIÓN DE OBRA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
18. REPORTAR UNIDADES DE VIVIENDAS VIS EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES EN ETAPA DE INICIACIÓN DE OBRA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		16.00		100.00	0.00	0.00
19. EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES DE PROYECTOS DE SOLUCIONES HABITACIONALES VIP Y VIS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
20. EFECTUAR REUNIONES CON PROMOTORES Y/O CONSTRUCTORES DE VIVIENDA DENTRO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		13.00		100.00	0.00	0.00
21. EFECTUAR REUNIONES CON SERVIDORES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DENTRO DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
22. PRESENTAR REPORTES DE ESTADO DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS INSCRITOS EN EL ESQUEMA DE MESA DE SOLUCIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7754 5 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA DE LA SECRET	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. RENOVAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
3. RENOVAR LOS PUESTOS DE TRABAJO (SILLAS Y PC) CUMPLIENDO ESTÁNDARES DEL SGSST	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. MEJORAR LOS CANALES DE SERVICIO EN COBERTURA (ESPACIO FÍSICO, ATENCIÓN PREFERENCIAL Y CANAL VIRTUAL), ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO AL CIUDADANO-PPDSC	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. GENERAR CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES EN COLABORADORES Y DEPENDENCIAS FRENTE A LA PPSDC PARA RESPONDER AL 100% LAS SOLICITUDES CIUDADANAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE CORRESPONDENCIA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ARCHIVISTICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (LEY 594 DE 2000)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. EJECUTAR LOS PROYECTOS ESCENCIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN EL PINAR, SIC Y EN EL SGDEA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BOGDATA EN LA SECRETARÍA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	40.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
12. FORTALECER EL EQUIPO HUMANO MEJORANDO CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN FINANCIERA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR SEGUIEMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE FORMULADO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS NIVELES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE VIGENCIA Y RESERVA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
15. ADELANTAR ACCIONES PARA DEPURAR LOS PASIVOS EXIGIBLES DE LA SECRETARÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
16. FORTALECER LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18. MANTENER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AJUSTÁNDOLO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y LOS NUEVOS RETOS PDD*	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7798 7 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR EL SUELO OBJETO DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEL SUELO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	13.00	0.00	30.00	0.00	20.00		13.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. ASIGNAR EL PREDIO AL PROFESIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3. EVALUAR LAS ACCIONES A SEGUIR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIAS PM02-PR06	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR ACCIONES, MEMORANDOS, COMUNICACIONES Y CONCEPTOS QUE SE REQUIERAN.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5. HACER SEGUIMIENTO A PREDIOS DECLARADOS HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL, ENAJENACIÓN FORZOSA O EXCLUSIÓN.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6. HACER SEGUIMIENTO A PLANES PARCIALES ADOPTADOS CON SUELO DISPONIBLE PARA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS POR MEDIO DE VISITAS EN CAMPO, ESTABLECIENDO EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN...	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		35.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. EVALUAR TÉCNICAMENTE LAS CONDICIONES NORMATIVAS, URBANÍSTICAS Y JURÍDICAS DE PREDIOS CON POTENCIAL DE DESARROLLO QUE QUIERAN VINCULARSE A LA SDHT COMO PROYECTO ASOCIATIVO.	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. ACOMPAÑAR EN GESTIÓN EN LA CADENA DE TRAMITES PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS.	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MARCO DEL PDD	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10. PROVEER LOS INSUMOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA EL ANÁLISIS Y ESTRUCTURACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN REQUERIDA	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. FORMULAR EL PROYECTO DE DECRETO PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PROVISIÓN DE SUELO PARA VIS - VIP Y LA GENERACIÓN DE INCENTIVOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EFECTIVA	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. ADOPTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL CUAL SE REGLAMENTA LA OBLIGACIÓN DE PROVISIÓN DE SUELO PARA VIS - VIP Y LA GENERACIÓN DE INCENTIVOS PARA SU CONSTRUCCIÓN EFECTIVA	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN EXPEDIDA Y DE LOS PROYECTOS QUE INICIEN LICENCIAMIENTO CON ESTE MARCO NORMATIVO	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
14. CREAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDAS VIS	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
15. CREAR EL INVENTARIO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE PROMOVER LA INICIACIÓN DE VIVIENDAS VIP	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7802 7 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Banco Proyectos Año	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECOLECTAR, CLASIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL SUELO (DISPONIBLE Y VACANTE) EN LA CIUDAD REGIÓN.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. ANÁLIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS SECTORES O ZONAS A PARTIR DE LA CONCENTRACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA EN BOGOTÁ-REGIÓN.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORAR ANÁLISIS RELACIONADOS CON LA DINÁMICA DEL MERCADO DEL SUELO EN LA CIUDAD REGIÓN.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7810 5 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ANALIZAR, REVISAR Y EMITIR COMENTARIOS A LOS PROYECTOS DE LEY, DECRETO, ACUERDO Y RESOLUCIONES COMPETENCIA DEL SECTOR Y DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA, EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 5 DÍAS HABILES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
2. EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
3. EMITIR EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS A LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
4. EMITIR EL TOTAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS A LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
5. ABSOLVER LAS CONSULTAS O PETICIONES QUE SE FORMULEN A LA SUBSCRETARIA JURIDICA DENTRO DE LOS TERMINOS LEGALES.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
6. EMITIR LAS CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL, DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICACIÓN DE TEMAS, ASUNTOS Y SITUACIONES QUE REQUIERAN UNIFICACIÓN DE CRITERIOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
8. ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS METODOLOGICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR EL TRÁMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS METODOGICOS EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7812 10 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LOS PROYECTOS RADICADOS (SOLICITUDES DE "RADICACIÓN DE DOCUMENTOS") EN LOS TÉRMINOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
3. EMITIR LA DECISIÓN DE FONDO DE LAS INVESTIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS QUE REGULAN EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN LOS TÉRMINOS DE LEY.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL OFICIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE MATRÍCULA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR VISITAS MENSUALES A POLÍGONOS DE MONITOREO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
6. NOTIFICAR A LA ALCALDÍA LOCAL, LAS NUEVAS OCUPACIONES O CAMBIOS DE ESTADO DE LAS EXISTENTES, PARA QUE ESTA EJERZA LAS LABORES DE CONTROL URBANÍSTICO PROPIAS DE SU COMPETENCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
7. GENERAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ÁREAS DONDE EXISTE LA PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS ILEGALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7815 6 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTABLECER MODELO DE INTEROPERABILIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD DIGITAL, SOBRE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DE LA SDHT, JUNTO CON EL DIAGNOSTICO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SDHT.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00		45.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORAR DOCUMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES DE LA SDHT, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORAR DOCUMENTO PARA EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DE LA SDHT, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTABLECER REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, MODELO DE DATOS Y POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		35.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. ESTABLECER POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. DESPLEGAR EQUIPOS PARA CÓMPUTO Y ALMACENAMIENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR MODERNIZACIÓN EQUIPOS RED LOCAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7823 6 Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución de vivienda a hogares vulnerables en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A HOGARES POTENCIALES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA ACCESO AL SUBSIDIO DE VIVIENDA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y ELABORAR INFORMES DE LOS APORTES DEL DISTRITO PARA LOS PROGRAMAS O ESQUEMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA CON EL FIN DE LEGALIZAR LOS SUBSIDIOS DESEMBOLSADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ELABORAR INFORMES PARA VALIDAR LOS REPORTES DE LAS INTERVENTORÍAS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA Y CONVENIOS EN DESARROLLO A CARGO DE LA SGF	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		12.00		100.00	0.00	0.00
4. VINCULAR A LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA O EN COMPLEMENTARIEDAD ENTRE OTROS SUBSIDIOS U OTRO TIPO DE APORTE...	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
5. ASIGNAR SDV EN COMPLEMENTARIEDAD AL SFV OTORGADO POR EL GOBIERNO NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN BOGOTÁ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR CONSOLIDACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS PARA LA CARACTERIZACIÓN, FOCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR FICHAS SOLIDARIAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
8. ATENDER DERECHOS DE PETICIÓN, DEMANDAS, TUTELAS Y DEMÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON EL DEL PROGRAMA DE APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO SOLIDARIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR EL DECRETO REGLAMENTARIO DEL ESQUEMA DE OFERTA PREFERENTE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. ELABORAR EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL ESQUEMA DE OFERTA PREFERENTE¿ PARA VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. SOCIALIZAR EL ESQUEMA DE OFERTA PREFERENTE PARA VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO Y VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7825 5 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR UNA ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN ASEQUIBLE PARA LOS HOGARES VINCULADOS AL PLAN TERRAZAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR PLAN DE TRABAJO CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN ASEQUIBLES PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. ANALIZAR LOS ELEMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE OFERTA PREFERENTE PARA LA FOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS VIS Y VIP GENERADAS EN BOGOTÁ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA CAPTAR RECURSOS QUE PERMITAN FINANCIAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR HÁBITAT.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR HÁBITAT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. DISEÑAR ALIANZAS CON AGENTES ACADÉMICOS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE HÁBITAT EN UN MARCO DE INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
8. EVALUAR ECONÓMICA, TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO URBANO VIGENTES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. DISEÑAR UN PLAN DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR NUEVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN QUE FACILITEN LA GENERACIÓN DE INTERVENCIONES DE REVITALIZACIÓN URBANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
118 Secretaría Distrital del Hábitat
7836 9 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR COMUNICADOS, BOLETINES DE PRENSA, PODCASTS DE RADIO PARA ENVIAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	16.00		16.00		8.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR Y DIFUNDIR ESTRATEGIAS DIGITALES POR LAS DIFERENTES REDES SOCIALES DE LA SDHT	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	11.00	0.00	22.00	0.00	12.00		22.00		11.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR CONTRATACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. PLANEAR E INSTALAR INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO Y TESTEO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. DESPLEGAR CMS DRUPAL 9, BASE DE DATOS POSGRESQL Y CSS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. INICIAR IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS DE LA SDHT EN CMS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00		65.00		100.00	0.00	0.00
7. ATENDER LAS NECESIDADES COMUNICACIONALES DE LAS ÁREAS DE LA SDHT, DISEÑAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL PÚBLICO INTERNO...	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	11.00	0.00	22.00	0.00	12.00		22.00		11.00		100.00	0.00	0.00
8. PRODUCCIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN FORMATO TEXTO PARA LA WEB, PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUNDIR POR REDES SOCIALES Y...	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	14.00		13.00		13.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7610 9 Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON COMUNIDAD E INSTITUCIONES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, PATRIMONIALES Y DEPORTIVOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7646 9 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y EQUIPOS DE COMPUTACION	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00		25.00		45.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRUCTURACION DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEFINIDAS	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		35.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, A TRAVES DEL OPERADOR EXTERNO QUE CONTRATE LA ENTIDAD	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
5. APOYAR LA GESTION CONTRACTUAL Y JUDICIAL DE LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.50	0.00	16.50		16.50		16.50		100.00	0.00	0.00
6. FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
7. ATENDER LA GESTION JURIDICA DE LA DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LAS TRD Y GESTIONAR SU RESPECTIVA APROBACION CON EL ARCHIVO NACIONAL	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
11. ACOMPAÑAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA ENTIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE INSTANCIAS DE COORDINACION DE LA SECRETARIA	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
12. APOYAR LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2020-2024 ALINEADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00		35.00		50.00		100.00	0.00	0.00
13. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION Y AL CUMPLIMIENTO DE METAS SECTORIALES PDD	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	30.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
14. APOYO A TEMAS RELACIONADOS CON DIRECTIVA 12	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
15. GESTIONAR LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SCRD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		30.00		100.00	0.00	0.00
16. PRODUCIR LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
17. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A ACCIONES DE LAS POLITICAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
18. MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INFORMACION CULTURED	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
19. REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA	0.25																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7646 9 Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DE GESTION DE CALIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
20. REALIZACION DE VISITA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE INVERSION DE LA VIGENCIA 2021	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	55.00	0.00	10.00	0.00	20.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
22. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
23. RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACION	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		17.00		16.60		100.00	0.00	0.00
24. PLAN DE ACCION DE FORMACION	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
25. PLAN DE ACCION DE FORTALECIMIENTO	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
26. EVENTOS TERRITORIALES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
27. CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACION	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7648 2 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES EN LAS 20 LOCALIDADES	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLO DE MESAS SECTORIALES DE LAS 20 LOCALIDADES	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
3. FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES CULTURALES EN LAS 20 LOCALIDADES	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLO DE PROPUESTA DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SDACP	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. PARTICPACIÓN EN FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ENCUENTROS CIUDADNOS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ACCIONES POBLACIONES-PROCESOS DE CONVOCATORIAS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. PROCESOS DE FORMACIÓN (CONVENIO DIPLOMADO INTERCULTURALIDAD)	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. PLANES INTEGRALES DE ACCIONES AFIRMATIVAS CONVENIO (INDIGENAS, PLAN DE VIDA COMUNIDAD MUISCA DE BOSA, CONMEMORACIÓN SEMANA RAIZAL)	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7650 7 Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSOLIDAR EN UN DOCUMENTO LAS RELATORÍAS DEL CONSEJO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN Y ELABORAR EL DOCUMENTO FINAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. SELECCIONAR LOS JURADOS ENCARGADOS DE EVALUAR LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LAS JORNADAS DE DELIBERACIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPANTES EN EL PDE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE OTORGAMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS DEL PDE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS DEL PDE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PROCESO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7654 5 Mejoramiento de la infraestructura cultural en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR LA GUIA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR UN BANCO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
3. DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES PRIORIZADOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. EVALUAR TECNICAMENTE EL PROYECTO DE LA FUGA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR LAS GESTIONES NECEAARIAS PARA EL PAGO DEL PASIVO EXIGIBLE DE LA INTERVENTORIA DEL TEATRO EL ENSUEÑO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS LEP	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7656 7 Generación de una Estrategia de Internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR UN MARCO CONCEPTUAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL COMPARADO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL SECTOR CRD, TENIENDO EN CUENTA LA AGENDA 21 DE CULTURA Y LA AGENDA 2030	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR UN MAPEO DE LOS PRINCIPALES ACTORES EN LOS NIVELES LOCALES, MULTILATERALES Y PÚBLICO ¿ PRIVADOS RELEVANTES EN LOS PROCESOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL SECTOR CRD DE BOGOTÁ	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICAR DE LAS PRINCIPALES FUENTES, MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON RECURSOS NO REEMBOLSABLES EN EL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE BOGOTÁ	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL SECTOR DURANTE 2020, RELACIONADA CON EJERCICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, COOPERACIÓN TÉCNICA Y COOPERACIÓN FINANCIERA	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORAR INSTRUMENTOS QUE PERMITAN ESTANDARIZAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, COOPERACIÓN TÉCNICA Y COOPERACIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. IDENTIFICAR VARIABLES QUE PERMITAN LA MEDICIÓN DEL AVANCE DE LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR EN LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL, COOPERACIÓN TÉCNICA Y COOPERACIÓN FINANCIERA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7879 3 Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DOCUMENTO DE VIABLIDAD GENERAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN AMBITO SALUD, COMPORTAMIENTO Y CULTURA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5. AMBITO GÉNERO Y DIVERSIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
6. AMBITO CONFIANZA, CONVIVENCIA Y PARTICPACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7. AMBITO CULTURA AMBIENTAL Y CUIDADO DEL ENTORNO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
8. AMBITO MOVILIDAD SOSTENIBLE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
9. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS DE CULTURA CIUDADANA PRIORIZADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
10. RED DE CULTURA CIUDADANA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
11. POL¿+ITICA PÚBLICA DE CULTURA CIUDADANA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. DEFINICIÓN TÉCNICA Y CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
13. CONCETACIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA Y SUS CONTENIDOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
14. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN, ACCIONES EXPERIMENTALES Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7880 4 Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ-BIBLORED, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA ESCUELA DE FORMADORES Y LA BIBLIOTECA DIGITAL DE BOGOTÁ	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE BIBLORED (INTERVENTORIA)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE BIBLIOTECAS CON TODOS SUS COMPONENTES ESTRATÉGICOS, Y CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS EN TORNO A LA CULTURA ESCRITA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	20.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORACIÓN ESTADO DEL ARTE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	50.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00		55.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7881 5 Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de actividades culturales y creativas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GOBERNANZA TERRITORIAL, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO SOSTENIBILEI	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. MAPEO DE PRACTICAS CULTURALES Y CREATIVAS, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS DISTRITOS CREATIVOS DE BOGOTA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS CREATIVOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. CONVOCATORIAS Y ESTÍMULOS A LA EXPRESIONES ATISTICAS Y CULTURALES Y DEL PATRIMONIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR Y/O PROMOVER CURSOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR Y PROMOVER LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LÍNEAS DE FINANCIACIÓN QUE RESPONDAN A LA REALIDAD DE LOS AGENTES DEL SECTOR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. DISEÑAR Y/O PROMOVER INICIATIVAS Y/O PROYECTOS PARA LA CIRCULACIÓN DE BIENES Y SEFRVICIOS CULTURALES Y CREATIVOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. DESARROLLO DE ANALISIS MACROECONOMICOS E IMPLEMENTACIÓN DE METODOS MIXTOS, QUE PERMITAN ORIENTAR LA TOMA DE DECISIONES PARA MITIGAR Y RECATIVAR EL SECTOR CULTURAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE LOS AGENTES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10. ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLITICA PÚBLICA, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE RESPONDAN A LOS CAMBIOS GENERADOS EN EL ECOSISTEMA CULTURAL Y CREATIVO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	35.00		35.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7884 6 Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE FORMACIÓN DEL ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTUALIZAR PEDAGÓGICA Y TÉCNICAMENTE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN VIRTUAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3. DAR SOPORTE TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO A LOS USUARIOS INSCRITOS DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPUESTOS (CHAT, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO).	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
4. DIFUNDIR Y POSICIONAR LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LA CIUDADANÍA	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUISITOS DE POSTULANTES A LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE JURADOS	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN CULTURAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00		34.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. DESARROLLAR EL DOCUMENTO BALANCE DE LA BECA DE PROFESIONALIZACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO QUE PERMITA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10. CONSTRUIR LA METODOLOGÍA QUE PERMITA MEDIR LOS IMPACTOS DE LOS PROCESOS DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO EN LA CIUDAD.	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
11. ELABORAR LOS INSTRUMENTOS PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN MEDIR Y SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
12. ESTABLECER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7885 4 Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN PARA CREADORES Y GESTORES, COMO POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
2. BRINDAR ORIENTACIÓN Y APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y SUBSANACIÓN DE LOS CREADORES Y GESTORES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
3. REVISAR LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN APORTADA POR LOS ASPIRANTES EN LA PLATAFORMA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
4. REMITIR BASE DE DATOS CON EL LISTADO DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN REQUISITOS AL MINCULTURA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR LAS GESTIONES Y TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS SUBSANACIONES NECESARIAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE MINCULTURA Y COLPENSIONES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. ELABORAR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ACOGE EL LISTADO DE BENEFICIARIOS CON CÁLCULO ACTUARIAL QUE REMITE EL MINCULTURA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7886 4 Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS BUENES DE INTERES CULTURAL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.66		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR INFORMES TECNICOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
119 Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
7887 4 Implementación de una estrategia de arte en espacio publico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR ACTORES Y NECESIDADES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ARTICULAR ACCIONES DE MANERA SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
3. DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS PRÁCTICAS ARTISTICAS EN ESPACIO PÚBLICO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. GESTIONAR ANTE EL COMITÉ PARA LA PRÁCTICA RESPONSABLE DEL GRAFITI LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ARTE URBANO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR, PRODUCIR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ESTRATEGIA DE ARTE URBANO RESPONSABLE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
7. DIFUNDIR Y DIVULGAR LAS ACTIVIDADES DE IMPACTO ARTISTICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.67		100.00	0.00	0.00
8. MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE ARTE URBANO RESPONSABLE EN LA CIUDAD	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00		0.00		34.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7604 7 Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR (1) MODELO COLABORATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA	0.00																											
1.1 APOYAR CON LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN LOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.2 APOYAR AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DISTRITAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO 2020 Y PREPARACIÓN CONCEPTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.3 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.4 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE PARTICIPACIÓN 2020 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7623 8 Fortalecimiento de la Política Pública LGBTI y de su implementación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR 100 % LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI	0.00																											
1.1 DISEÑAR Y DIFUNDIR LAS PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL ¿EN BOGOTÁ SE PUEDE SER¿.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00		33.00		33.00		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA POR LA IGUALDAD 2020.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR EN 15 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO...	0.00																											
2.1 REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO LGBTI Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MISMO.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.2 REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO EN LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR 1 ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI INCLUIDO SU PLAN DE ACCIÓN	0.00																											
3.1 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI Y LA FORMULACIÓN DE SU PLAN DE ACCIÓN.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REQUERIDOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTI INCLUIDO SU PLAN DE	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7629 2 Elaboración y reglamentación de los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 23 Bogotá rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	ACTUALIZACIÓN POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD BAJO LAS DIRECTRICES DE LA METODOLOGÍA CONPES	0.00																											
1.1	ELABORAR DOCUMENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PARTE DE LOS AJUSTES DEL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE LA FASE DE AGENDA PÚBLICA ¿ CONPES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.	GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	0.00																											
2.1	ELABORAR LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA PARA LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO RURAL -EDER	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	37.50		37.50		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONCORDANCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO RURAL DEL D.C, BAJO EL MODELO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	0.00																											
3.1	ELABORAR DOCUMENTO PRELIMINAR DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO RURAL BAJO EL MDRS	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	45.50		41.50		7.80		100.00	0.00	0.00
4.	ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA	0.00																											
4.1	APOYAR LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL MÓDULO TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN DE USO DE RURAL EN EL SIPSDER	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
	Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7630 5 Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00																											
1.1 REVISAR Y ADELANTAR LOS AJUSTES NECESARIOS EN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE SE DESPRENDAN DE LA CONCERTACIÓN CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - CAR, EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.3 ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE SE DESPRENDAN DE LA CONCERTACIÓN CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE -SDA, EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA VIABILIZACIÓN DE HECTÁREAS	0.00																											
2.1 ELABORAR DOCUMENTO COMPILATORIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7631 5 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE MAESTRA DE BOGOTÁ SOLIDARIA	0.00																											
1.1 ANALIZAR LA INCIDENCIA DE LOS APOYOS ECONÓMICOS EN LAS CONDICIONES DE POBREZA DE BOGOTÁ D.C.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR LOS CRUCES DE INFORMACIÓN ENTRE LA BASE MAESTRA Y DEMÁS BASES DE DATOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INGRESO MÍNIMO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.3 REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y ESPACIAL DE LOS HOGARES QUE HAN RECIBIDO APOYOS ECONÓMICOS MONETARIOS Y EN ESPECIE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.4 DESARROLLAR EL MARCO CONCEPTUAL Y TÉCNICO DE LA ESTRATEGIA DE INGRESO MÍNIMO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS SISBÉN	0.00																											
2.1 ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES REQUERIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBÉN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.2 APLICAR LAS ENCUESTAS SISBÉN DE ACUERDO CON LA MODALIDAD (DEMANDA, POR TUTELA)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.3 SUPERVISAR LOS OPERATIVOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS SISBÉN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.4 CONSOLIDAR LAS NUEVAS ENCUESTAS SISBÉN EN LA BASE HISTÓRICA DE ENCUESTADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.5 REGISTRAR LAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.6 SUPERVISAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMADORES EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN SISBÉN DE LA RED CADE Y SUPERCADE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2.7 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS SISBÉN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZACIÓN ENCUESTA MULTIPROPÓSITO	0.00																											
3.1 ESTRUCTURAR Y FINALIZAR EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ESTRUCTURAR EL PLAN DE TRABAJO, FORMULARIO DE LA ENCUESTA, EL MANUAL DE RECOLECCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS, DOCUMENTO DE NORMAS DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIAS Y LA FICHA METODOLÓGICA DE ENCUESTA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ESTRUCTURAR EL MANUAL DE RECUENTO Y AVANCE DE LOS DOCUMENTOS DEL MANUAL DEL SISTEMA, ESPECIFICACIONES DE LOS CUADROS DE SALIDA DEL DOCUMENTO, EL DOCUMENTO METODOLÓGICO Y REALIZACIÓN DEL CONTEO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		80.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORACIÓN ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN	0.00																											
4.1 DEFINIR LOS COMPONENTES DEL(LOS) ESTUDIO(S) DE	3.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7631 5 Producción, actualización y disposición de información sobre condiciones territoriales, económicas, sociales y ambientales para la toma de decisiones en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				
4.2 GESTIONAR LAS CONTRATACIONES PARA RECOLECTAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN INSUMO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO DE LA ESTRATIFICACIÓN DE BOGOTÁ D.C	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 AVANZAR EN EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN APORTADA POR CADA UNA DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTACIÓN COMPROMISOS DEL SECTOR PLANEACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL	0.00																											
5.1 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APLICATIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7633 4 Fortalecimiento de aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR 6 DOCUMENTOS TÉCNICO DE SOPORTE DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN, PARA LAS ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES ENFOCADOS HACIA LA REGENERACIÓN URBANA Y LA REVITALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA	0.00																											
1.1 DISEÑAR LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS AUI (OPERACIONES ESTRATÉGICAS)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS AUI Y SU CONCEPTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA REVISIÓN GENERAL DEL POT, POT VIGENTE Y PDD 2020-2024	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
1.3 REALIZAR LA CARTOGRAFÍA DE SOPORTE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS AUI EN EL MARCO DE LA REVISIÓN GENERAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. GESTIONAR 1 PLAN DE ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO 2020-2024	0.00																											
2.1 ESTRUCTURAR EL PLAN DE ACCIÓN GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO 2020-2024 CON BASE EN LO DETERMINADO EN EL DECRETO 824 DE 2019	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	28.00		28.00		28.00		100.00	0.00	0.00
2.2 GENERAR DOCUMENTOS TÉCNICOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISTRITO AEROPORTUARIO EN ARTICULACIÓN CON EL PROCESO DE REVISIÓN GENERAL DEL POT	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	28.00		28.00		28.00		100.00	0.00	0.00
2.3 REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITAN ESTABLECER CONSENSOS CON LOS DIFERENTES ACTORES QUE HACEN PARTE DEL DISTRITO AEROPORTUARIO.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	28.00		28.00		28.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7635 2 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ASISTIR 100 % LAS FASES DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DISTRITALES Y ALCALDÍAS LOCALES	0.00																											
1.1 CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA MGA WEB	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.2 CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN EL MANEJO DEL BANCO DE PROYECTOS Y EN LA PLATAFORMA SUIFP TERRITORIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.3 CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AL SEGUIMIENTO EN LA PLATAFORMA SUIFP - SPI	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.4 BRINDAR EL APOYO METODOLÓGICO REQUERIDO A LOS FORMULADORES DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN PARA SER PRESENTADOS ANTE EL RESPECTIVO OCAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.5 REALIZAR LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LAS ENTIDADES FORMULADORAS DE PROYECTOS CON RECURSOS DE	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.6 APOYAR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA MGA - METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DE PROYECTOS CON RECURSOS DE REGALÍAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR 100 % LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, AJUSTE DE PROYECTOS, Y REUNIONES CON LAS ENTIDADES Y LOCALIDADES	0.00																											
2.1 APOYAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LOS SECTORES DISTRITALES, INCORPORANDO EL ENFOQUE POBLACIONAL-DIFERENCIAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 DESARROLLAR TALLERES Y REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA CON LOS EQUIPOS FORMULADORES DE POYECTOS DE LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.3 DOCUMENTAR LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES DEL 2021 EN UN INFORME PARA PUBLICAR A FIN DE AÑO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2.4 APOYAR LA PREPARACIÓN Y EXPEDICIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE REGLAMENTE EL ARTÍCULO 65 DEL PDD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. PRESTAR 100 % APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN Y SU ARTICULACIÓN CON LOS ODS Y AL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POT	0.00																											
3.1 PRESTAR EL APOYO TÉCNICO PARA ELABORAR LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO A TRAVÉS DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y SU ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR 1 HERRAMIENTA DISEÑADA Y EN FUNCIONAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7635 2 Fortalecimiento a la formulación y la gestión integral de los proyectos de inversión, y gobierno abierto mediante el acceso al PDD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
4.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE, MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DISEÑADA PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.2 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7636 7 Fortalecimiento Institucional de la SDP

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. INTERVENIR ARCHIVÍSTICAMENTE 100 % DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y CENTRAL	0.00																											
1.1 APOYAR LA INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 INGRESAR LA INFORMACIÓN EN EL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL DE LA SDP	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. PRESTAR EL 100% DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES DE LA ENTIDAD	0.00																											
2.1 APOYAR LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE HISTORIAS LABORALES Y CONTRATOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 DISEÑAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR 100 % DE SERVICIOS DE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SDP	0.00																											
3.1 REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS WEB INTERACTIVOS, APLICACIONES MULTIMEDIA CON CONTENIDO MISIONAL DE LA SDP, Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ELABORAR LA PUBLICACIÓN AVISOS DE LEY CON CONTENIDO INSTITUCIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.3 REALIZAR EL MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, PRENSA, TELEVISIÓN, INTERNET Y REDES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.4 DIVULGAR LA INFORMACIÓN MISIONAL DE LA SDP A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, RADIO, PRENSA Y TV	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR 100 % LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEFINIDAS EN EL MIPG	0.00																											
4.1 REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO, LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG-MIPG DE LA SDP	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.2 EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.3 DESARROLLAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. AUMENTAR 50 % LOS NIVELES DE INTERACCIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA SDP	0.00																											
5.1 ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD, DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2 REALIZAR EL ESTUDIO Y PRECISIONES DE REQUERIMIENTOS TÉCNCIOS PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE CITAS PERSONALIZADA EN LA SDP	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7636 7 Fortalecimiento Institucional de la SDP

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:** **0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7665 5 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0.00																											
1.1	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
1.2	FORTALECER Y RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y	0.00																											
2.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DISPONIBLES PARA LA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3.	REALIZAR 100 % DEL FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN PLANEADA DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE.	0.00																											
3.1	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS CORPORATIVOS DE LA SDP	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3.2	FORTALECER Y RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA SDP	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		35.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4.	REALIZAR 100 % DE LA MIGRACIÓN PLANEADA DE LOS SERVICIOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	0.00																											
4.1	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TICS A NUEVAS TECNOLOGÍAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.	REALIZAR 100 % DE LA IMPLEMENTACIÓN PLANEADA DE GOBIERNO DIGITAL	0.00																											
5.1	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TICS DE SEGURIDAD PARA SOPORTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
120 Secretaría Distrital de Planeación
7759 4 Consolidación de la estrategia de integración regional de Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTANDARIZAR 1 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES REGIONAL - IDER BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	0.00																											
1.1 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA IDER	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00		25.00		40.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA QUE RECIBE LA IDER Y GENERACIÓN DE ANÁLISIS GEOGRÁFICOS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00		25.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. DIVULGAR 1 OBSERVATORIO DE DINÁMICAS URBANO REGIONALES ODUR, CONSOLIDADO Y ACTUALIZADO	0.00																											
2.1 ACTUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS NECESARIOS PARA LA PARA LA OPERACIÓN DEL ODUR	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		60.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ACTUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE INTEGRACIÓN REGIONAL	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.3 ACTUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA, AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA, ORIENTADA A LA OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE DINÁMICA URBANO REGIONAL ODUR	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. FORTALECER 1 COMITÉ DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL CIT PARA LA ARMONIZACIÓN DE INICIATIVAS REGIONALES Y LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAN	0.00																											
3.1 IMPLEMENTAR LA AGENDA REGIONAL CONCERTADA ENTRE BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS DEL CIT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ARMONIZAR INICIATIVAS DE IMPACTO REGIONAL A TRAVÉS DE LAS MESAS TÉCNICAS DEL CIT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
3.3 DIVULGAR Y COMUNICAR LA AGENDA REGIONAL CONCERTADA DEL CIT	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR 100 % ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ PARA LA ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00																											
4.1 GENERAR DOCUMENTOS DE INSUMO PARA LAS ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.2 APOYAR METODOLÓGICAMENTE LA ARMONIZACIÓN DE LOS POT DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4.3 REALIZAR EL ANÁLISIS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7662 8 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AVANZAR EN LA DIMENSIÓN "GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO" EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL - MIPG	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
3. GARANTIZAR EL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIONAR Y/O APROBAR LAS HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS PARA UNA CORRECTA GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
5. TRAMITAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES EN LAS ETAPAS (PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL), RADICADAS EN LA DIRECCIÓN DE CONTRACCIÓN.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE IMPACTAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA SECRETARÌA DISTRITAL DE LA MUJER.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. RESPONDER EN LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS Y SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE, LOS REQUERIMIENTOS QUE SEAN ASIGNADOS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00		19.00		19.00		100.00	0.00	0.00
9. SOPORTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MARCO DE MIPG	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	15.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
10. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00		19.00		19.00		100.00	0.00	0.00
11. APOYAR EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE LA ENTIDAD, EN EJERCICIO DE LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
12. TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
13. INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
14. ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVISTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
15. IMPLEMENTACIÓN DEL SIC ¿ PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
16. IMPLEMENTACIÓN DEL SIC ¿ PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7662 8 Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:** **0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7668 5 Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EVALUACIÓN DE UN (1) SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE ACTUALMENTE OPERA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZACIÓN DE UN (1) MAPEO DE LOS DATOS RELEVANTES PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD Y POR OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REDISEÑO DE UN (1) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑO DE UNA (1) METODOLOGÍA DE ANALÍTICA DE DATOS E INDICADORES PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LAS MUJERE	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑO DE UNA (1) ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA A PARTIR DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑO DE UNA (1) ESTRATEGIA METODOLÓGICA QUE PERMITA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIFERENCIAL EN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	35.00	0.00	40.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
7. DISEÑO DE UNA (1) ESTRATEGIA METODOLÓGICA QUE PERMITA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIFERENCIAL EN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		50.00		40.00		100.00	0.00	0.00
8. ELABORACIÓN DE UN (1) DOCUMENTO QUE RECOJA LAS LECCIONES APRENDIDAS DEL PILOTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA ORIENTADA A LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		60.00		100.00	0.00	0.00
9. DEFINICIÓN DE UNA (1) PROPUESTA TÉCNICA QUE ORIENTE EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LA LINEA BASE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	40.00	0.00	40.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑO DE UN (1) ESTUDIO Y/O INVESTIGACION QUE DE CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. ELABORACIÓN UN (1) ESTUDIO Y/O INVESTIGACION QUE DE CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. REVISIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN (1) ESTUDIO Y/O INVESTIGACION QUE DE CUENTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON FUENTE INFORMACIÓN OMEG	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7671 11 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR UN (1) LINEAMIENTO DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y SU MANUAL OPERATIVO.	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR UN (1) LINEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES Y SU MANUAL OPERATIVO	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR UN (1) LINEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS DE LAS MUJERES DIRIGIDO A SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL DISTRITO Y SU MANUAL OPERATIVO.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE CUIDADO MENSTRUAL, CON ÉNFASIS EN MUJERES Y PERSONAS CON EXPERIENCIAS MENSTRUALES HABITANTES DE CALLE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE CUIDADO MENSTRUAL EN ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA SU RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTE.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. FORMULAR DE FORMA CONJUNTA LA ESTRATEGIA DE CUIDADO MENSTRUAL, DESTINADA A DIFERENTES POBLACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON EXPERIENCIAS MENSTRUALES, EN SU DIVERSIDAD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR GUÍAS PEDAGÓGICAS / METODOLÓGICAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS TERRITORIALES DE LAS ENTIDADES COORDINADORAS DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADO MENSTRUAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		50.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. DOCUMENTO DE ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PSICOSOCIALES DIRIGIDA A MUJERES EN TODA SUS DIVERSIDADES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. DOCUMENTO DE ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO A NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR ATENCIONES EN INTERVENCIÓN SOCIAL QUE COMPRENDEN PLAN DE INTERVENCIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, ENRUTAMIENTO Y SEGUIMIENTO A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR ATENCIONES PSICOSOCIALES (VALORACION, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO) A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS Y SUS FAMILIAS	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR ATENCIONES JURÍDICAS A MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS, QUE CONSISTEN EN ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
13. GENERAR Y DIVULGAR EN BOLETINES LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
14. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE RUTAS Y PROTOCOLOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA MUJERES TRANSGÉNERO Y MIGRANTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS.	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7671 11 Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
15. GENERAR ALIANZAS PARA LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN FLEXIBLE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS, INSCRITAS EN EL PROCESO DE EDUCACIÓN FELXIBLE, EN ALIANZA CON LA SECRETARÍA DSITRITAL DE EDUCACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
17. DOCUMENTO DE ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN FLEXIBLE PARA MUJERES DIVERSAS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	35.00	0.00	35.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18. DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
19. SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
20. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE LA MESA COORDINADORA Y LA PLENARIA DEL ESPACIO AUTÓNOMO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES - EA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
22. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO DE COMISIONES DE TRABAJO DEL ESPACIO AUTÓNOMO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
23. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA PARA EL PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES - ESPACIO AUTÓNOMO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
24. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO A LAS BANCADAS DE MUJERES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES PRIORIZADAS EN EL DISTRITO PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES DE LIDERAZGO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD EN ARTICULACIÓN CON EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
27. DESARROLLAR 1 INVESTIGACIÓN INSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGISA ACERCA DE LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS, REPRESENTACIONES Y ESTEREOTIPOS DE DISCRIMINACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
28. DOCUMENTO DE ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS, REPRESENTACIONES Y ESTEREOTIPOS DE DISCRIMINACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL..	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00		35.00		20.00		100.00	0.00	0.00
29. GESTIÓNAR ALIANZAS Y CONVENIOS PARA LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS ENCAMINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS, REPRESENTACIONES Y ESTEREOTIPOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7672 5 Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
TOTAL	$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR A 35000 MUJERES ORIENTACIONES Y ASESORÍAS SOCIO JURÍDICAS TRAVÉS DE CASAS DE JUSTICIA Y ESCENARIOS DE FISCALÍAS (CAPIV, CAVIF Y CAIVAS) Y SEDE.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. INICIAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA DE LOS CASOS ASIGNADOS.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR SEGUIMIENTO POR LO MENOS UNA VEZ AL TRIMESTRE A CADA UNO DE LOS CASOS ACTIVOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR ATENCIÓN EN 7 CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS QUE SE REPRESENTAN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DE CASAS DE JUSTICIA CON RUTA INTEGRAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. EMITIR EL 100% DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DEL DISTRITO CAPITAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. PRESENTAR 4 INICIATIVAS A FAVOR DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7673 3 Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR UN (1) MODELO METODOLÓGICO Y PEDAGÓGICO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL, QUE INCLUYA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO CON ACTORES ESTRATÉGICOS QUE FAVOREZCAN LOS PROCESOS FORMATIVOS EN DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL USO DEL TIC Y OTRAS RELACIONADAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORAR UN (1) REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO METODOLÓGICO Y PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS TIC	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORAR UN (1) DOCUMENTO DE LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL USO DE TIC, IMPLEMENTADOS DURANTE LA VIGENCIA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00		35.00		35.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORAR UN (1) DOCUMENTO TÉCNICO QUE IDENTIFIQUE LAS HABILIDADES A DESARROLLAR EN LAS MUJERES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPLEABILIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		70.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN (1) MÓDULO VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS DE LAS MUJERES	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		40.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR UN (1) LINEAMIENTO TÉCNICO QUE CONTRIBUYA AL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES EN SU DIVERSIDAD	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
8. COORDINAR EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA LA MESA INTERSECTORIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
9. GENERAR Y DESARROLLAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7675 4 Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 02 Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. VINCULAR MUJERES A PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE ACCIONES DE VIRTUALIDAD ASISTIDA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. VINCULAR MUJERES A PROCESOS DE INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVES DE ENCUENTROS DE CONVERSACIÓN PSICOSOCIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. VINCULAR MUJERES A PROCESOS DE DIFUSIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. VINCULAR A MUJERES EN PROCESOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES RECONOCIENDO SU DIFERENCIA Y DIVERSIDADES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR ORIENTACIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIALES A MUJERES	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR JORNADAS TERRITORIALES MENSUALES DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR DE LOS GRUPOS, REDES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR PROPUESTAS DE LÍNEAMIENTO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR ORIENTACIONES Y ASESORÍAS SOCIO JURÍDICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		15.00		13.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR JORNADAS TERRITORIALES MENSUALES DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN O ASESORÍA SOCIO JURÍDICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
11. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA TEGIENDO MUNDOS DE IGUALDAD CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	21.00		22.00		22.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		15.00		13.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS 20 ALCALDÍAS LOCALES PARA LA TRANSVERSACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL NIVEL LOCAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		15.00		13.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO FÍSICO DE LAS CIOM	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.00		16.00		17.00		100.00	0.00	0.00
15. REVISIÓN Y AJUSTE DEL MODELO DE ATENCIÓN CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA ALS MUJERES, QUE INCLUYA UNA ESTRATEGIA DE CIOM VIRTUAL Y PARA LA RURALIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		13.00		100.00	0.00	0.00
16. PERSONAL CONTRATADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MISIONALES DE LA ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		13.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7676 5 Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS 20 LOCALIDADES A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y/O DE COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARITARIA.	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	21.00		22.00		22.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR 1 PROPUESTA DE MODELO PEDAGÓGICO Y DE CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INCIDENCIA, LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA A 21 INSTANCIAS QUE INCLUYEN LAS BANCADAS DE MUJERES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y LA MESA MULTIPARTIDISTA DE GÉNERO EN EL DISTRITO CAPITAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	35.00		35.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. BRINDAR A 60 INSTANCIAS, INCLUIDO FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD EN PROCESOS DE PPTO PARTICIPATIVO	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	35.00		35.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7718 7 Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES INTERSECTORIALES DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. LEVANTAR Y DEFINIR LA LÍNEA BASE DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. DEFINIR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIONAR LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
5. CREAR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LA FORMULACIÓN METODOLÓGICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES CUIDADORAS EN BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. DEFINIR Y CONCERTAR CON LOS SECTORES DE LA ADMINISTACIÓN DISTRITAL ACCIONES DIRIGIDAS PARA LA ATENCIÓN A LAS MUJERES CIUDADORAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE CUIDADO A CUIDADORAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		70.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LA IDENTIFICACIÓN DE NORMAS SOCIALES (MOTIVACIONES SUBYANCENTES) AL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS FRENTE AL CUIDADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑAR LA ESTRATEGIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA REDISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		40.00		100.00	0.00	0.00
11. CONCERTAR CON LOS SECTORES LA DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CULTURAL EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7734 9 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ORIENTAR A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS EN LA RUTA DE ATENCION A TRAVÉS DE LA LÍNEA PURPURA DISTRITAL MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ATENDER PSICOSOCIALMENTE A MUJERES A TRAVÉS DE LA LÍNEA PURPURA "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ORIENTAR SOCIO JURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. SEGUIMIENTOS EFECTIVOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS CON POSIBLE RIESGO PARA SU VIDA A TRAVÉS DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES"	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DE LAS CASAS REFUGIO EN OPERACIÓN.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. ELABORAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE LOS OPERADORES DE LAS CASAS REFUGIO.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. REVISAR Y APROBAR LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN DE LAS CASAS REFUGIO.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
8. APOYAR LAS ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CUPO DEL PLAN PILOTO DE MECANISMO INTERMEDIO PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
9. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CUPOS RECIBIDAS DE MUJERES QUE CUMPLEN CON CRITERIOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
10. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE CUPO RECIBIDAS EN EL CORREO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA CASAS REFUGIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES A SERVIDORAS/ES ENTIDADES DC, DERECHO MUJERES VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS -ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. DESARROLLAR ARTICULACIONES CON DEPENDENCIAS DE LA SDMUJER PARA COORDINAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA RECONOCIMIENTO Y LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS -DC.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. LIDERAR EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL NIVEL DISTRITAL, PARA COORDINAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA MUJERES-DC, LINEAMIENTOS DE SOFIA	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. COORDINAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LA MESA DE TRABAJO DE SOFIA Y OTRAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DISTRITAL RESPONSABLES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7734 9 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
15. IDENTIFICAR MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ, A PARTIR DE CRUCES DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y REPORTES DE CASOS DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y JURÍDICOS DE LA ENTIDAD.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR SEGUIMIENTO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL A MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO EN BOGOTÁ, PARA GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS CASOS.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17. INFORMAR CASOS DE MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO A AUTORIDADES COMPETENTES, A TRAVÉS DEL SISTEMA ARTICULADO DE ALERTAS TEMPRANAS, PARA CONTRIBUIR A PROTECCIÓN DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18. REALIZAR ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ELIMINAR BARRERAS DE PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN RIESGO DE FEMINICIDIO, PARA PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DEL DELITO.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19. ARTICULAR Y COORDINAR CON LAS ALCALDÍAS LOCALES LA DINÁMICA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CLSM.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
20. DINAMIZAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES LOCALES DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL SISTEMA SOFIA.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
21. PROYECTAR INFORMES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO, EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
22. APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAAT A PARTIR DEL SEGUIMIENTO LOCAL DE CASOS, EN LOS CLSM Y DEMÁS INSTANCIAS LOCALES.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
23. DINAMIZAR PROCESOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN ESPACIO Y TRANSPORTE PÚBLICO -BTÁ, SOFIA.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
24. ADELANTAR PROCESO DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN 2DA FASE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN ESPACIO Y TRANSPORTE PÚBLICO BTÁ	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
25. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ATENCIONES DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TRANSMILENIO BRINDADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
26. DESARROLLAR SEGUIMIENTO A ACCIONES INSTERINTITUCIONALES EN PLAN DE IMPLMENTACIÓN DE 2DA FASE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA MUJERES EN ESPACIO Y TRANSPORTE PÚBLICOBTÁ	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
27. DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (REMISIONES) DE CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS QUE LLEGAN AL EQUIPO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DISPUESTOS PARA EL FIN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
28. APORTAR A LA GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS A TRAVÉS DEL ACOMPAMIENTO PSICOSOCIAL FACILITADO POR LA DUPLA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
29. ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE ACTIVACIÓN DE RUTAS PARA EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7734 9 Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS.																												

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7738 7 Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 05 Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.00	0.00	21.00	0.00	21.00		21.00		21.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR LINEAMIENTO TÉCNICO SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS POR SECTORES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	45.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONCRETAS, PRODUCTO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	22.00	0.00	22.00		22.00		22.00		100.00	0.00	0.00
6. ELABORAR LINEAMIENTOS O DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE LOS DERECHO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	22.00	0.00	22.00		22.00		22.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR MATERIAL PEDAGOGICO Y METODOLOGICO PARA LOS PROCESOS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION EN EL MARCO DE LOS DERECHOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	22.00	0.00	22.00		22.00		22.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR LA CONSOLIDACION Y REPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES EN LAS QUE LA SDMUJER ES RESPONSABLE O CORRESPONSABLE.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL DISTRITO EN EL MARCO DE LA GUÍA DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	22.00	0.00	22.00		22.00		22.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR SEGUIMIENTO, VERIFICACION, CONSOLIDACION, ANALISIS Y REPORTE DE INFORMACION RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR SEGUIMIENTO, VERIFICACION, CONSOLIDACION, ANALISIS Y REPORTE DE INFORMACION RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO - PPMYEG-.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS -PPASP-.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
121 Secretaría Distrital de la Mujer
7739 7 Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistem

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONFORMAR EL EQUIPO PROFESIONAL QUE PRODUCIRÁ LA ESTRATEGIA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS, PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y EL CAMBIO SOCIAL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR CONTENIDOS DE CARÁCTER TEMÁTICO QUE DEN CUENTA DE TEMAS ESTRATÉGICOS O MISIONALES DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR INSUMOS GRÁFICOS (PIEZAS Y VIDEOS) QUE VISIBILICEN LA MISIONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. DIFUNDIR MASIVAMENTE, MEDIANTE PUBLICACIONES EN LAS CANALES DIGITALES INSTITUCIONALES, LA MISONALIDAD Y OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7564 7 Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORMULAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA GARANTÍA DE DERECHOS FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	26.00	0.00	6.00	0.00	16.00		0.00		48.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA GARANTÍA DE DERECHOS FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	19.80	0.00	25.80	0.00	4.80		10.80		14.00		100.00	0.00	0.00
3. MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. APOYAR A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	11.00	0.00	21.00	0.00	18.00		5.00		35.00		100.00	0.00	0.00
5. ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO QUE SE PRESENTEN ANTE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	7.60	0.00	19.60	0.00	9.60		15.60		36.40		100.00	0.00	0.00
6. ACOMPAÑAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7565 3 Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUIR 3 CENTROS DÍA PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04	0.00	10.54	0.00	21.79	0.00	15.54	0.00	4.29		4.29		20.51		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA DE 6 JARDINES INFANTILES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00	11.44	0.00	16.44	0.00	18.94	0.00	11.44		11.44		18.86		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA ADJUDICADOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87	0.00	12.87	0.00	17.87	0.00	12.87	0.00	12.87		12.87		17.78		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS PARA REFORZAR Y/O RESTITUIR EQUIPAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA SDIS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. GESTIONAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, PARA ATENDER LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE SEAN EMITIDAS A LA ENTIDAD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR LAS CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS EQUIPAMIENTOS QUE SE REQUIERAN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS DE REPARACIONES LOCATIVAS (ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PUBLICACIÓN DE PROCESO, ADJUDICACIÓN Y	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	14.29	0.00	26.79		4.29		4.26		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA OTROS PROCESOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SDIS (ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO,	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. APOYAR LA GESTION SOCIAL INTEGRAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR LAS GESTION CORRESPONDIENTES PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SDIS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR VIABILIZACIÓN DE INMUEBLES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MANERA TRANSITORIA	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	22.15	0.00	17.15	0.00	7.15		17.15		22.10		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL SANEAMIENTO URBANÍSTICO Y JURÍDICO, Y AVALÚOS COMERCIALES (RENTA Y COMPRA)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		0.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7730 3 Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR UNA CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA SDIS EN LOS TERRITORIOS FRENTE A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE UN MODELO ITINERANTE E INTERSECTORIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR UN MODELO ITINERANTE E INTERSECTORIAL DISTRITAL QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES A LA POBLACIÓN EN FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER 16 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA GENERAR MEDIOS DE VIDA, PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DE FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN EN FUJOS MIGRATORIOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS. CONTRATO DE PROFESIONAL DE APOYO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS.INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS. CONTRATAR TICKETS DE COMIDA CALIENTE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A PARTIR DE LA ESTABILIZACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS. CONTRATAR OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7733 6 Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS PARA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES Y EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. VERIFICAR CONDICIONES DE OPERACIÓN EN INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS QUE OFRECEN SERVICIOS SOCIALES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	35.00	0.00	20.00	0.00	9.00	0.00	9.00		12.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENCIÓN CIUDADANA QUE GARANTICEN RESPUESTAS OPORTUNAS, EFICACES E INTEGRALES A LAS SOLICITUDES CIUDADANAS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	25.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	25.00		9.00		14.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR ACCIONES QUE APORTEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. GARANTIZAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN, LA VERIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	36.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00		6.00		34.00		100.00	0.00	0.00
7. FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LAS INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA SUBSECRETARÍA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	11.50	0.00	11.50		50.00		3.00		100.00	0.00	0.00
8. VERIFICAR EL AVANCE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES, QUE LIDERA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	20.40	0.00	8.40	0.00	36.40		8.40		9.60		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7735 4 Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y MAYOR CONFIANZA DE LA CIUDADANIA EN LA GESTION PUBLICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	49.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. RESPUESTAS ARTICULADAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES A LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR UN PROCESO DE COMUNICACIÓN DIALOGANTE Y CERCANO QUE FACILITE INCORPORAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO DISTRITAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		40.00		45.00		100.00	0.00	0.00
4. FORTALECER LOS PROCESOS TERRITORIALES EN SU SOSTENIBILIDAD PROGRAMÁTICA, COMUNITARIA Y FINANCIERA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. GENERAR AGENDAS QUE ARTICULEN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y EL AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN SOCIAL QUE FACILITE LAS ACCIONES TRANSECTORIALES EN LA BOGOTÁ - REGIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES COMUNES PARA LA BOGOTÁ - REGIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. GENERAR OFERTA, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RESPUESTAS INTEGRALES DESDE LOS CDC, LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS, PERTINENTES A LAS DEMANDAS DE LA BOGOTÁ REGIÓN.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	17.60	0.00	5.60	0.00	33.60		5.60		26.40		100.00	0.00	0.00
9. PRESTAR ASESORÍA TÉCNICA EN LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN SOCIAL A LOS FDL PARA GENERAR RESPUESTAS INTEGRALES Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, PERTINENTES A LAS NECEDISDADES E INTERESES DE LOS TERRITORIOS MÁS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7740 5 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ARTICULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DIVULGAR Y SOCIALIZAR LA POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR LA RUTA DE ATENCIONES INTEGRALES JUVENILES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	23.00	0.00	23.00		23.00		23.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE JUVENTUD A CARGO DE SDIS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE (1) PROGRAMA DE TELEVISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		10.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MÓDULOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA DIFUSIÓN Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR PROGRAMAS RADIALES JUVENILES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LAS IDENTIDADES JUVENILES Y EL SER JOVEN.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		30.00		100.00	0.00	0.00
8. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN COMPONENTE TERRITORIAL Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN JOVEN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BENEFICIARIOS CON ENFOQUE DE GENERO DIFERENCIAL Y TERRITORIAL.	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	15.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
10. ATENDER AL 100% DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	25.50	0.00	21.50		17.50		15.00		100.00	0.00	0.00
11. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EMPLEO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	28.50	0.00	15.00		18.50		23.00		100.00	0.00	0.00
12. PROMOVER LA DIFUSIÓN, BUSQUEDA ACTIVA, IDENTIFICACION Y PREREGISTRO DE JÓVENES PARA EL ACCESO AL PROGRAMA "JÓVENES EN ACCIÓN".	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	17.50	0.00	25.50		23.50		23.50		100.00	0.00	0.00
13. TENER COBERTURA TERRITORIAL EN EL DISTRITO A TRAVÉS DE CASAS DE JUVENTUD, SEMANAS DE JUVENTUD, ESTRATEGIAS MÓVILES Y EQUIPOS TERRITORIALES, TANTO EN LAS ÁREAS URBANAS COMO RURALES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
14. ATENDER CON ENFOQUE PEDAGÓGICO, RESTAURATIVO Y PROTECTOR A JÓVENES VINCULADOS AL SRPA, EN LOS CENTROS FORJAR BAJO LA SANCIÓN DE ASISTENCIA VIGILADA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. INTEGRAR LOS JÓVENES VINCULADOS AL SRPA CON MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD A LOS SERVICIOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7740 5 Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SOCIALES DE SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD.																												

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7741 3 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNOLOGICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.29	0.00	14.29		14.29		14.29		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA GE	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.29	0.00	14.29		14.29		14.29		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR LAS ACCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA APOYAR EL DESARROLLO EVOLUTIVO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISSTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.29	0.00	14.29		14.29		14.29		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE FACILITEN LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION Y OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28		14.30		14.30		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.29	0.00	14.29		14.29		14.29		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR Y PROMOVER PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ACORDE CON LOS SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA LA ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	21.00		21.00		46.00		100.00	0.00	0.00
7. FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE FOCALIZACIÓN CON ENFOQUES DIFERENCIAL, DE GÉNERO Y TERRITORIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. ASISTIR, ASESORAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
10. ASISTIR, ASESORAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS ÁREAS EN LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS POLITICAS DEL GESTIÓN Y DESEMPEÑO Y DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL MARCO DEL MÓDELO INTEGRADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO Y TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
12. FORMULAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMUNICACIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	32.00	0.00	7.00		32.50		7.50		100.00	0.00	0.00
13. DIVULGAR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE COMUNICACIONES	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	35.60	0.00	5.60	0.00	5.60		6.00		36.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7744 5 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. LIDERAR LA ACTUALIZACIÓN, MOVILIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ (2021-2032), CON LAS VOCES DE LAS NIÑAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	5.10	0.00	19.10	0.00	24.10	0.00	20.10		4.98		21.74		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER LOS 20 CONSEJOS CONSULTIVOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y EL CONSEJO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL, CON EL FIN DE MOVILIZAR A LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA SU PARTICIPACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	11.25	0.00	26.00	0.00	13.25		12.00		31.25		100.00	0.00	0.00
3. FORTALECER LOS ENTORNOS HOGAR, EDUCATIVO, COMUNITARIO Y ESPACIO PÚBLICO, COMO PROTECTORES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, POR MEDIO DEL INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	33.50		17.50		38.50		100.00	0.00	0.00
4. FORTALECER A LAS Y LOS AGENTES EDUCATIVOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN CUIDADO SENSIBLE Y CALIFICADO PARA UNA ATENCIÓN CON CALIDAD Y QUE GENERE ENTORNOS PROTECTORES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		80.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN SU LÍNEA TÉCNICA, PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	20.22	0.00	9.72		18.12		41.50		100.00	0.00	0.00
6. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL CRECIENDO EN FAMILIA, GENERANDO EN ELLOS ESPACIOS PROTECTORES PARA UN CRECIMIENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		70.00		100.00	0.00	0.00
7. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS ACTUALIZADOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL EN JARDINES INFANTILES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	18.80	0.00	12.80	0.00	13.80		7.80		41.20		100.00	0.00	0.00
8. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS ACTUALIZADOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL EN JARDINES INFANTILES - CUPOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	13.95	0.00	22.45	0.00	13.95		2.45		42.30		100.00	0.00	0.00
9. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y CON PROYECTOS PEDAGÓGICOS ACTUALIZADOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL EN JARDINES INFANTILES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	13.95	0.00	22.45	0.00	13.95		2.45		42.30		100.00	0.00	0.00
10. ATENDER CON ENFOQUE DIFERENCIAL A LAS NIÑAS Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL CRECIENDO EN FAMILIA EN LA RURALIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.95	0.00	9.26	0.00	5.96	0.00	9.36		5.96		57.91		100.00	0.00	0.00
11. IMPLEMENTAR Y FLEXIBILIZAR LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE, CON EL FIN DE GENERAR UNA CULTURA DE LA LACTANCIA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00		0.00		69.50		100.00	0.00	0.00
12. TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	12.77	0.00	12.82	0.00	20.32	0.00	12.82		12.82		20.05		100.00	0.00	0.00
13. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ALTERACIONES EN EL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	12.41	0.00	17.51	0.00	19.51	0.00	12.51		12.51		15.35		100.00	0.00	0.00

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7744 5 Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DESARROLLO, RESTRICCIONES MÉDICAS Y DISCAPACIDAD																												
14. FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS, GARANTIZANDO QUE SEAN INCLUYENTES PARA EL GOCE EFECTIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	9.82	0.00	16.92	0.00	14.12	0.00	14.10		18.67		12.95		100.00	0.00	0.00
15. FORTALECER LOS PROCESOS TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS POR EL CONFLICTO ARMADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	29.50	0.00	17.50		17.50		10.50		100.00	0.00	0.00
16. FORTALECER, ARTICULAR Y MOVILIZAR LA GESTIÓN DISTRITAL Y LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ATENCIONES DEFINIDAS EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	26.20	0.00	11.20		11.20		22.00		100.00	0.00	0.00
17. FORTALECER LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO EFECTIVO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DEL SSNN, QUE PERMITAN UN ANÁLISIS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	67.50		17.50		0.00		100.00	0.00	0.00
18. ATENDER MEDIANTE PROCESOS FLEXIBLES Y DIFERENCIALES A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, GENERANDO ESPACIOS PROTECTORE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	9.75	0.00	6.00	0.00	12.75	0.00	21.75		16.00		27.75		100.00	0.00	0.00
19. ATENDER MEDIANTE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES Y FLEXIBLES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE POBLACIÓN MIGRANTE, EN RIESGO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	18.00		6.00		52.00		100.00	0.00	0.00
20. IMPLEMENTAR EL CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO ATENCIÓN ESPECIALIZADA QUE INCLUYA APOYO PSICOLÓGICO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, PEDAGÓGICO Y LÚDIC	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
21. MPLEMENTAR EN EL MARCO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO, ESPACIOS DE MODALIDAD FLEXIBLE DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CUYAS MADRES O PADRES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
22. ACOMPAÑAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA, GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y REALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
23. CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	31.32	0.00	18.32		18.32		19.20		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7745 4 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ENTREGA DE RACIONES DE COMIDA CALIENTE EN UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.28		14.32		14.28		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	8.29	0.00	14.54	0.00	19.54		14.54		34.51		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS MÓVILES PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00		14.00		72.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA PARA LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	11.99	0.00	28.99		19.49		27.56		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	8.57	0.00	16.57	0.00	16.57	0.00	16.57		16.57		16.58		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS MEDIANTE BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS Y APOYOS EN ESPECIE.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	32.50		7.00		32.50		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA, LOGÍSTICA, EL SEGUIMIENTO Y CONTRACTUAL Y SISTEMATIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES POBLACIONALES Y TERRITORIALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00		60.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR LA ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS PARA ATENDER NECESIDADES TERRITORIALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL REGULAR EN LOS DIFERENTES SERVICIO SOCIALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40	0.00	21.40	0.00	9.40		9.40		40.40		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ORIENTACIONES EN PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	37.70		17.40		37.40		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00	39.25		24.25		22.25		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE AGRICULTURA URBANA ORGANICA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		32.00		44.00		100.00	0.00	0.00
14. DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y SALUD BASADA EN "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7745 4 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
15. REALIZAR LA ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTRACTUAL A LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "1000 DÍAS DE OPORTUNIDADES PARA LA VIDA¿	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	12.00		12.00		32.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7748 6 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y/O USUARIOS, EN EL AMBITO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O EMERGENCIAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA CON AUSTERIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS ORIGINADAS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	33.30		33.40		0.00		100.00	0.00	0.00
6. PRESTAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EFICIENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ATENDER LAS NECESIDADES EN MATERIA DE CAJA MENOR DE LAS LOCALIDADES Y SUS UNIDADES OPERATIVAS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE APOYO PRESTADOS.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR LAS COMUNICACIONES OFICIALES E INTERNAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. GARANTIZAR EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS UNIDADES OPERATIVAS PROPIAS Y ACTIVAS DE LA SDIS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL A LAS UNIDADES OPERATIVAS ACTIVAS DE LA SDIS, EFECTUAR EL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7748 6 Fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo integral del talento humano en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REPORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES																												
15. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. PRESTAR LA ASESORÍA ESPECIALIZADA A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES EN EL ÁMBITO JURÍDICO, CONTRACTUAL Y TÉCNICO, ENTRE OTROS,	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17. DISPONER DE LOS SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES, COMPETENTES E IDONEOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18. FINANCIAR LOS EMPLEOS REQUERIDOS EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA SDIS GARANTIZANDO EL PAGO DE LOS FACTORES SALARIALES Y PRESTACIONALES, Y DE LOS APORTES PATRONALES Y PARAFISACALES	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19. IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE REDISEÑO INSTITUCIONAL QUE PERMITA AJUSTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL, ASÍ COMO LA CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO EXISTENTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
20. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SDIS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21. IMPLEMENTAR PROCESOS FORMATIVOS INSTITUCIONALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
22. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y EL FORTALEICMIENTO DE LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
23. FORMULAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA SDIS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7749 7 Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TERRITORIOS CUIDADORES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACIÓN METODOLOGICA DE LAS LECTURAS SOCIALES MEDIANTE DIALOGOS TERRITORIALES QUE ORIENTEN LAS RESPUESTAS A SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL, ANTROPICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICACIÓN DE TERRITORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS DE CUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR SERVICIOS INNOVADORES QUE CONTRIBUYAN A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES VITALES DE LOS HOGARES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL, ANTROPICA Y DE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7752 11 Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR UN MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00	7.50	0.00	7.50		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CENTROS PROTEGER	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
4. EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS PROTEGER FUNDAMENTADO EN LAS DIRECTRICES DEL CUIDADO ALTERNATIVO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA PPPF, DE CONFORMIDAD CON EL CONPES DISTRITAL EN LA SDP	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	16.00	0.00	13.00	0.00	15.00		5.00		35.00		100.00	0.00	0.00
6. EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ OPERATIVO DISTRITAL PARA LAS FAMILIAS,	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS (MAIF) O ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS, EN OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SDIS QUE PRESTAN SERVICIOS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. FORMULAR EL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN ARTICULACIÓN INTRA, INTER Y TRANSECTORIAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10. IMPLEMENTAR EL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN ARTICULACIÓN INTRA, INTER Y TRANSECTORIAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11. MONITORERAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
12. EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7753 6 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 08 Prevención y atención de maternidad temprana

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PMPT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	22.50	0.00	2.50		2.50		70.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS PARA LA PMPT	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENTES DE CAMBIO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA PMPT	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	16.00		6.00		60.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	34.00	0.00	6.00		6.00		48.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA Y EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	45.50	0.00	9.75		9.75		0.00		100.00	0.00	0.00
7. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA PREVENCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD TEMPRANA Y EL EMBARAZO EN NIÑAS MENORES DE 14 AÑOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	29.00		9.00		42.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7756 7 Compromiso social por la diversidad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE INCLUSIÓN SOCIAL TENIENDO EN CUENTA LA ESTRATEGIA INCLUSION INDIVIDUAL, PROCESOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	7.50		40.00		21.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	15.00		35.00		21.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRASNVERSALIZACIÓN DE LA PPLGBTI DESDE EL SECTOR SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR ACCIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECONOCIENDO LAS INTERSECCIONALIDADES DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. VINCULAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SUBDIRECIÓN PARA ASUNTOS LGBT	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	20.00	0.00	7.20	0.00	14.20	0.00	13.60		20.60		11.60		100.00	0.00	0.00
6. REFERENCIAR AL 100% DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Y OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	17.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	10.00		10.00		4.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7757 4 Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE HABITAR LA CALLE QUE INCLUYA ACCIONES AFIRMATIVAS Y PEDAGÓGICAS VINCULANDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE ABORDAJE COMUNITARIO DEL FENOMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE QUE INCENTIVE LOS DIALOGOS COMUNITARIOS Y VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE REDES Y LA TRANSF	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00		60.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA MÓVIL DE ABORDAJE EN CALLE QUE ACERQUE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS CIUDADANAS Y CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE EN TODAS LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD PARA LA MITIGACION	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20		44.50		34.50		100.00	0.00	0.00
4. ATENDER DE MANERA INTEGRAL EN SERVICIOS INSTITUCIONALES A LAS Y LOS CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN RIESGO Y HABITANTES DE CALLE PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL FENÓMENO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60		10.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PARTIR DE LOS INSTRUMENTOS CONSTRUIDOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA LA HABITABILIDAD EN CALLE QUE CONTRIBUYA CON LA IMPLEMENTACIÓN Y	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7768 11 Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR Y RECONOCER DE LAS DINÁMICAS QUE FOMENTAN LA SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL, DEL 100% DE TERRITORIOS DE MAYOR POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL A INTERVENIR CON LA ESTRATEGIA DE POBREZA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	54.25	0.00	5.25	0.00	5.25		21.00		9.75		100.00	0.00	0.00
2. APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PERSONAS ADULTAS Y SUS FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7770 3 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA LA ENTREGA DE LOS APOYOS ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYOS ECONÓMICOS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	13.00		17.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES TERRITORIAL Y DIFERENCIAL.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	5.00	0.00	24.00	0.00	25.30		42.90		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE MODELOS DE ATENCIÓN, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL CENTROS DIA- NOCHE	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	5.00	0.00	24.00	0.00	25.30	0.00	42.90		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES TERRITORIAL Y DIFERENCIAL.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE MODELOS DE ATENCIÓN, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL INSTITUCINALIZADO	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE MODELOS DE ATENCIÓN, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		36.00		100.00	0.00	0.00
8. IMPLEMENTAR SERVICIOS SOCIALES CON ENFOQUES TERRITORIAL Y DIFERENCIAL.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA DINAMIZACIÓN DE REDES DE CUIDADO COMUNITARIO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	23.75		11.25		61.20		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA LÍNEA DE APOYO JURÍDICO Y PSICOSOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS MAYORES EN RIESGO O VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	32.50		32.50		30.00		100.00	0.00	0.00
11. TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PPSEV A NIVEL INTERSECTORIAL	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	32.90	0.00	4.00		0.00		48.80		100.00	0.00	0.00
12. FORTALECER LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA PPSEV	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00		95.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
122 Secretaría Distrital de Integración Social
7771 7 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE TERRITORIAL (MÓVIL), DIFERENCIAL Y DE GÉNERO, PARA CUIDADORES Y CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	20.60	0.00	23.00	0.00	23.00		19.80		9.60		100.00	0.00	0.00
2. ENTREGAR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS A CUIDADORES-AS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PROCESOS ARTICULADOS DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN SEGÚN CONDICIONES TÉCNICAS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	23.00		33.00		32.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ACCIONES QUE FOMENTEN LOS PROCESOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	4.20	0.00	25.80	0.00	24.80		23.40		19.70		100.00	0.00	0.00
4. BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS, CUIDADORES- AS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES RAZONABLES, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	10.50	0.00	13.20	0.00	16.70	0.00	18.80		18.80		15.40		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR EL REGISTRO DE CUIDADORAS Y CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE BOGOTÁ.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	9.00	0.00	32.60		30.50		23.10		100.00	0.00	0.00
6. IDENTIFICAR LOS ENTORNOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS EN EL TERRITORIO Y CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS, CUIDADORES - AS PARA ACCEDER A ESTOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	0.00	26.20	0.00	26.20		24.60		10.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD, PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACI	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. DISEÑAR Y DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA REFORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD PARA EL DISTRITO CAPITAL Y SU INTERSECCIONALIDAD CON OTRAS POLÍTICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	16.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		18.00		100.00	0.00	0.00
10. DESARROLLAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TRANSECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	14.00	0.00	23.00	0.00	23.00		23.00		10.00		100.00	0.00	0.00
11. PROMOVER ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES-AS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	11.50	0.00	18.00	0.00	28.50		28.50		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7567 17 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RACIONALIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	0.00																											
1.1 REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2015	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION EN NORMAS ISO 9001:2015	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
1.3 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA ACCE INFOR ANTICORRUP ARTICULADA CON MIPG	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
1.4 ÁNALISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS Y DEMÁS INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO VINCULADO AL SECTOR PÚBLICO DE BOGOTÁ	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
1.5 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS A SU CARGO, ASÍ COMO AQUELLAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
1.6 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG Y SU ARTICULACION CON EL SISTEMA INTEGRADO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DISTRITAL 591 DE 2018	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
2. MEJORAS LOCATIVAS A 2 SEDES DASCD PARA ASEGURAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL	0.00																											
2.1 REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NECESARIO EN LAS INSTALACIONES DEL DASCD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	0.00																											
3.1 APOYAR A LA DIRECCIÓN EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL DASCD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3.2 APOYAR EL CONTROL Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS Y COMPROMISOS DEL PROYECTO A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL, QUE SEAN REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3.4 APOYAR LA GESTIÓN, OPERATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO JURÍDICA DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3.5 APOYAR LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	5.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7567 17 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA DEL DASCD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00				
3.6 FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO JURÍDICA DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3.7 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL DASCD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3.8 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL, DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2020	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																											
4.1 INTERVENCIÓN DEL ARCHIVO Y DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO DEL DASCD CON ELEMENTOS Y MATERIALES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4.2 APOYAR LAS DEPENDENCIAS DEL DASCD EN TEMAS RELACIONADOS CON GESTIÓN DOCUMENTAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4.3 APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DASCD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA INCORPORANDO EL ENFOQUE POBLACIONAL, DIFERENCIAL	0.00																											
5.1 GESTIONAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DASCD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA EN EL DASCD	0.00																											
6.1 REALIZAR EL DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIA DE PIEZAS COMUNICATIVAS REQUERIDAS PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEL DASCD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6.2 REALIZAR DISEÑO GRÁFICO DE PIEZAS COMUNICATIVAS Y LA INCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6.3 DESARROLLAR ACCIONES COMUNICATIVAS EN EL DASCD PARA SU POSICIONAMIENTO A TRAVÉS DEL MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
7. ACTUALIZAR DEL SOFTWARE Y HARDWARE QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TIC A LA ENTIDAD	0.00																											
7.1 ADQUIRIR BIENES INFORMÁTICOS Y DE CONECTIVIDAD PARA EL DASCD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7670 10 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ASISTIR TÉCNICAMENTE EN EL REDISEÑO INSTITUCIONAL, LA ESTANDARIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS	0.00																											
1.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO TÉCNICO EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
2. ASISTIR TECNICAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.	0.00																											
2.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO TÉCNICO EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMALIZACIÓN, DIGNIFICACIÓN Y ACCESO PÚBLICO Y MERITOCRÁTICO	0.00																											
3.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO TÉCNICO EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4. CAPACITAR DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DEL DASCD.	0.00																											
4.1 APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE REALICE EL DASCD Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4.2 REALIZAR CONTENIDOS AUDIOVISUALES REQUERIDOS PARA LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PAO Y/O AULA DEL SABER DISTRITAL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4.3 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE TALENTO HUMANO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4.4 REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA Y PEDAGÓGICA DEL AULA DEL SABER DISTRITAL.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
5. SISTEMA RENDIMIENTO-PRODUCTIVIDAD DISTRITAL Y PROGRAMA SELECCIÓN JEFE TH	0.00																											
5.1 LIDERAR Y DESARROLLAR SEVCOM E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN A JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
5.2 APOYAR EL DESARROLLO SEVCOM Y LA IMPLEMENTAR DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN A JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6. PROGRAMAS BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES	0.00																											
6.1 DESARROLLAR ASUNTOS JURÍDICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7670	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6.2 CONTROL Y MONITOREO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7670	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6.3 APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR QUE REALICE EL DASCD Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6.4 APOYAR LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS DEL DASCD COMO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
125 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
7670 10 Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
IMPLEMENTACIÓN DE LA PPGITH																												
6.5 DESARROLLAR PROGRAMAS ESTRUCTURADOS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DEL EMPLEADO Y SU FAMILIA	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6.6 APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESY/O ESTRATEGIAS DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN, SST Y SEVCOM QUE REALICE EL DASCD Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
6.7 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL CENTRO DE APOYO EMOCIONAL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
7. ASISTIR Y APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, AMOROSOS Y SEGUROS EN LAS ENTIDADES DISTRITALES.	0.00																											
7.1 LIDERAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
7.2 CONTAR CON PIEZAS COMUNICATIVAS Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES QUE PERMITAN COMUNICAR Y CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES MISIONALES	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
7.3 IMPLEMENTAR EL PRODUCTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO - COMUNICACIÓN INCLUYENTE	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
8. ACTUALIZAR PONIENDO EN OPERACIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL SISTEMA DE	0.00																											
8.1 REALIZAR DESARROLLOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, SOPORTE Y SOSTENIBILIDAD DEL SIDEAP	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
8.2 REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS Y FUNCIONALES DESARROLLADOS EN EL SIDEAP	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
8.3 EJECUTAR PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN Y ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL DEL EMPLEO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - SIDEAP	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
8.4 ATENDER LOS INCIDENTES Y SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO Y DE APOYO A SIDEAP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
8.5 IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL SIDEAP	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
9. ESTRUCTURACIÓN DE 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN-FUCIONALIDADES ANALISIS DATOS - TABLERO CONTROL TH TERRITORIAL	0.00																											
9.1 REALIZAR APOYO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO, SOPORTE Y SOSTENIBILIDAD DEL SIDEAP	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
9.2 REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TABLERO DE CONTROL DE COLABORADORES	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
10. CONSOLIDAR 1 BATERIA DE INDICADORES DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE BOGOTÁ, D.C.	0.00																											
10.1 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE TALENTO HUMANO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7657 2 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AULAS AMBIENTALES	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00		17.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMINATAS ECOLÓGICAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	8.00	0.00	9.00		9.00		8.00		100.00	0.00	0.00
4. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	14.00		14.00		13.00		100.00	0.00	0.00
5. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
6. VINCULACIÓN DE PERSONAS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y CIUDADANÍA EN GENERALEN ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	19.00	0.00	19.00		17.00		11.00		100.00	0.00	0.00
7. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7699 6 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON AUDITORÍAS INTERNAS, INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS A TEMAS ESPECIALES, PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y PLAN SUSCRITO ANTE ENTES DE CONTROL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. EJERCER EL ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN, INCLUYE TODAS LAS ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS A FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. EJERCCER EL ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO CON LAS REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ¿CICCI.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. EJERCER EL ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL DANDO APOYO EN EL MARCO DE LAS AUDITORÍAS DE LOS MISMOA, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. SOSTENER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES MISIONALES DE LA SECRETARÍA.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
7. GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL CANAL VIRTUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A TIEMPO, CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD, DE RESPUESTAS A PQRSF Y FORMULAR ACCIONES DE MEJORA.	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
8. GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CANAL TELEFÓNICO	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
9. GESTIONAR CON LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD LOS AJUSTES EN LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES ¿ SUIT, Y SOCIALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
10. MANTENER LA POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y AL MODELO DE SERVICIO Y AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
11. GARANTIZAR EL 100% DE LA GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y ENVIADA EN LA SDA	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		17.00		100.00	0.00	0.00
12. DISEÑAR LA METODOLOGÍA PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MODELO, SUS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. GUIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS	5.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7699 6 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN EL APLICATIVO ISOLUCION.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00				
16.	REALIZAR SOPORTE TÉCNICO Y JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA ORIENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17.	REVISAR EL ESTADO DE LA PUBLICACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA Y DESIGNACIÓN DE ENCARGADOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18.	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, EN LA SDA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19.	PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ¿ PAAC, DE LA ENTIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
20.	EJERCER LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA EN PRIMERA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LLEVANDO A CABO ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21.	APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
	Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7702 3 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y USUARIOS A CONTROLAR.	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE 4.250.000 TONELADAS DE RESIDUOS ESPECIALES, PELIGROSOS, ORDINARIOS Y DE MANEJO DIFERENCIADO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. CONTROLAR EL APROVECHAMIENTO DE 749.580 TONELADAS DE RESIDUOS ESPECIALES, PELIGROSOS, ORDINARIOS Y DE MANEJO DIFERENCIADO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL REPORTE Y CONSOLIDACIÓN DE EFICIENCIA DE ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
8. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
10. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. DESARROLLAR PROYECTOS DE PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. DESARROLLAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 420 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7710 1 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE EL ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD.	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL Y A LAS PLANTACIONES	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL ARBOLADO URBANO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	5.10	0.00	25.10	0.00	24.90		24.90		9.80		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DE LA FLORA MADERABLE.	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	0.00	4.76	0.00	17.37	0.00	19.61		21.57		20.44		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE.	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	4.35	0.00	26.09	0.00	26.09		26.09		8.69		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR JORNADAS PEDAGÓGICAS TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL RECURSO FLORA Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		35.00		25.00		100.00	0.00	0.00
8. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
10. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7711 1 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	5.32	0.00	17.59	0.00	17.59		24.54		24.54		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO.	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL..	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	10.53	0.00	21.05	0.00	21.05		21.05		21.05		100.00	0.00	0.00
4. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
6. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7725 3 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACERCAMIENTO Y PROCESOS DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJO PARA FORMULAR Y DIRECCIONAR LOS EJERCICIOS CON REDES CIUDADANAS.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. CONCEPTUALIZAR EN ETAPA DE PREDISEÑO LOS CANALES PARA QUE EL CIUDADANO REPORTE INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LAS REDES CIUDADANAS PRIORIZADAS.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. EVALUAR LOS MECANISMOS PARA CONSOLIDAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON LAS REDES CIUDADANAS CONSOLIDADAS EN CUANTO A INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTRUCTURAR EL PREDISEÑO, DEFINICIÓN DE ALCANCES Y PLANEACIÓN DEL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS AMBIENTALES PARA BOGOTÁ, (IDEAB).	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR PROCESOS DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJO PARA UNIFICAR CRITERIOS, FORMULAR Y DIRECCIONAR LOS EJERCICIOS DE MODELAMIENTO AMBIENTAL.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. IDENTIFICAR LOS DE DATOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DATAWAREHOUSE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. PRIORIZAR, GESTIONAR INFORMACIÓN Y ESTRUCTURAR LOS PROYECTOS A ENTREGAR 2020 Y A DESARROLLAR 2021.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7743 3 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS SEGÚN TRÁMITES DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO O EN ATENCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS POR AFECTACIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS,.	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS, PASIVOS AMBIENTALES E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO REQUERIDAS.	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EVALUACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO CAPITAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A 567 PREDIOS DE USUARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	17.54	0.00	22.80		24.56		17.56		100.00	0.00	0.00
5. GARANTIZAR LAS ACCIONES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE PRESENTAN EL INSTRUMENTO AMBIENTAL Y A LOS ESTABLECIDOS U OTORGADOS.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. GARANTIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES O CON SOLICITUDES, SEGÚN TRÁMITES ESTABLECIDOS.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
9. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7769 1 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS: SELECCIÓN DE PREDIOS Y DETERMINACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTACIÓN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA GENERAR CORREDORES DE BOSQUE Y AGUA PARA LOS BOGOTANOS: INTERVENCIÓN DIRECTA DE 3 HA Y PREPARACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS PARA INTERVENCIÓN 2021	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS EXISTENTES: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ARTICULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA INTERVENCIÓN EN NUEVOS SENDEROS	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	0.00	30.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ADECUACIÓN DE 1 ZONA DE CANTERA PARA PARQUES Y EQUIPAMENTOS: ACCIONES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS EXISTENTES Y PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. APOYO A INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE HITOS DE AMOJONAMIENTO SOCIOCULTURA: INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL.	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		40.00		8.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES ANDINOS: IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS A INTERVENIR Y SU CARACTERIZACIÓN, DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE ÁREAS Y ELABORACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	45.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10. PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00		40.00		10.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE LOS CUATRO CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7769 1 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
	URBANO-RURAL ENTRE ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.C.																												
14.	ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN BOGOTÁ D.C.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
15.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
16.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE DIVULGACIÓN SOBRE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA PARA EL APRESTAMIENTO DE ACTORES.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
	Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7778 3 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAB	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LA VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTACIONES DE LA RMCAB	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
3. ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PAGINA DE LA RMCAB 8 INFORMES PERIODICOS DE CALIDAD DEL AIRE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	25.00	0.00	12.50		12.50		25.00		100.00	0.00	0.00
4. INTEGRAR LOS DATOS DE LAS NUEVAS ESTACIONES Y NUEVOS EQUIPOS DE LA RMCAB	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CAR Y DE LA RMCAB.	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6. APOYAR TÉCNICAMENTE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SENSORES DE BAJO COSTO, ÚTILES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE MONITOREO DE EXPOSICIÓN A LA CONTAMINACIÓN.	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO CON LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y CIERRE AL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE DE BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
8. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO CON LA ESTIMACIÓN Y ESPACIALIZACIÓN DE LAS EMISIONES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE LINEAMINTOS SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN EVENTOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA Y SOBRE GOBERNANZAS DEL AIRE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR LA INTERVENCIÓN A LAS FUENTES FIJAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVES DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
11. ATENDER LAS SOLICITUDES DE QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y RADICADOS ALLEGADAS A LA ENTIDAD A TRAVES DE VISTAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR LAS MEDICIONES A LOS VEHÍCULOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
13. PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS VISITAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	12.00	0.00	18.20	0.00	15.20		24.20		21.40		100.00	0.00	0.00
14. ESTRUCTURAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A FUENTES MÓVILES	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. REALIZAR DOCUMENTOS DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO RELACIONADOS CON ACCIONES TÉCNICAS DE RUIDO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EN EL DC URBANO.	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL MEJORAMIENTO	2.25																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7778 3 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
	DE LAS CONDICIONES ACÚSTICAS AMBIENTALES PREDOMINANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00				
17.	ASEGURAR LA CONTINUA OPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO QUE CONFORMAN LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
18.	ACREDITAR LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL ISO 1996 LLEVADO A CABO POR LA SDA ANTE EL IDEAM	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
19.	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SEMESTRAL DE RUIDO AMBIENTAL QUE SIRVA COMO INSUMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE URBANO DE AFECTADOS POR RUIDO (%PUAR)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
20.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV EN LAS ZONAS CRÍTICAS SEGÚN EL P.D.D.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	6.94	0.00	20.83	0.00	20.83		20.83		20.85		100.00	0.00	0.00
21.	REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS MAYORES O VALLAS TUBULARES DENTRO DEL DISTRITO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	5.41	0.00	27.03	0.00	18.92		18.92		18.91		100.00	0.00	0.00
22.	ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO PROCESO INTERNO DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV ILEGALES EN EL DISTRITO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	19.20	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
23.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - SIIPEV PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 610/2015	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
24.	REALIZAR VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CON PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV DE ACUERDO A LAS PETICIONES Y QUEJAS QUE ALLEGUEN A GRUPO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
25.	REVISAR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS Y PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.	MANEJAR LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS SEGÚN LA LEY DE ARCHIVO Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
27.	NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
28.	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS EN EL MARCO DEL IMPULSO SANCIONATORIO.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7780 1 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 23 Bogotá rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. COORDINAR CON LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA RURALIDAD. CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO RURAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO RURAL, UNIDADES LOCALES DE DESARROLLO RURAL - ULDER.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DEFINIR LOS CRITERIOS AMBIENTALES DE LA INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS RURALES POR CADA ENTIDAD.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIONAR CONVENIO DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. INCORPORAR PREDIOS RURALES CON ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6. FORMALIZAR ACTAS DE VISITA CON PLAN FINCA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		33.33		33.34		100.00	0.00	0.00
8. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD BAJO ESQUEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RURALES.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		33.33		33.34		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		33.33		33.34		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7789 1 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LA NORMA DE VERTIMIENTOS A RED DE ALCANTARILLADO, Y EMISIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
2. ATENDER LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y OTROS DE CARÁCTER PRIORITARIO DE USUARIOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPULSAR JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIÓ UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NORMATIVO.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00		30.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICA ASOCIADAS AL SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES OTORGADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00		30.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TANTO TÉCNICAS COMO JURÍDICAS A PRESUNTOS INFRACTORES QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00		30.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
9. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
11. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ Y SUS FACTORES DE IMPACTO. (RCHB - PMAE - RMAS)	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43	0.00	17.03	0.00	36.25		18.29		0.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y CONTROL DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	0.00	39.71	0.00	6.82		13.52		17.11		100.00	0.00	0.00
13. DEFINIR Y FORMULAR DE LA SIGUIENTE FASE DEL PROGRAMA DE MONITOREO DEL DISTRITO CAPITAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		35.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS EN LA MATRIZ AGUA DE MANERA AUTÓNOMA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	30.00	0.00	18.00		18.00		6.00		100.00	0.00	0.00
15. ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DEL DISTRITO Y/O LA DERIVADA DE LOS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		5.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7789 1 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
PROCESOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.																												
16. ELABORAR DOCUMENTOS CON DIRECTRICES EN EL MANEJO Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00		30.00		35.00		100.00	0.00	0.00
17. REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		70.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7794 2 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACION DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
2. VERIFICAR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES EN LA CIUDAD.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. PREDISEÑAR LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO VERDE PARA LA CIUDAD.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS OFRECIDOS POR LA SEGAE.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LOS NEGOCIOS VERDES.	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES.	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR.	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS.	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE EN LOS PROYECTOS	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LOS SECTORES DE CURTIEMBRES Y METALURGIA (GALVANOPLASTIA), QUE INCLUYA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
14. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE APOYO TÉCNICO Y BUENAS PRÁCTICAS A EXPLOTACIONES MINERAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
15. HACER UN TALLER INTERSECTORIAL DE ARRANQUE CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DISTRITAL PARA LA REVISIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN - PRODUCTO: TALLER + REPORTE DEL TALLER.	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE RIESGO CLIMÁTICO Y LA EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN, CON EL OBJETIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL FRAMEWORK DE C40.	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7794 2 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
17. CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES TRANSFORMADORAS DE ADAPTACIÓN, ANTE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO DE PARIS Y DE ADAPTACIÓN DE LA CIUDAD.	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL INGEI PARA LOS 4 SECTORES A 2018, DE ACUERDO CON PLAN DE TRABAJO DEFINIDO POR LA DCA.	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
19. FORMULACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DEL INGEI	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
20. MODELACIÓN DE ESCENARIOS DE MITIGACIÓN	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. CONSOLIDACIÓN DE BANCO DE PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN CON INFORMACIÓN DE EMISIONES DE GEI	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
22. DESARROLLO DE TALLER INTERSECTORIAL DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN . PRODUCTO: REPORTE DEL TALLER CON RESULTADOS.	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
23. DESARROLLO DE UN TALLER CON LA CIUDAD DE CAPACITACIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA Y DISPONIBLE.	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
24. DOCUMENTO CON ACCIONES PRIORIZADAS A IMPLEMENTAR EN 2020-2024	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
25. HOJA DE RUTA DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA CON ACCIONES PRIORZADAS A 2024 + HITOS 2030 Y 2050.	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
26. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS A CONVOCATORIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE MEDIDAS PRIORIZADAS A 2024 .	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
27. EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		19.00		100.00	0.00	0.00
28. RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS QUE LA SDA ACTÚA COMO RESPONSABLE EJECUTOR.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
29. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA-PACA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
30. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES Y ORIENTADOS A RECUPERAR Y MANEJAR AMBIENTALMENTE LOS ¿SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO NO MITIGABLE¿.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7804 2 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTUALIZAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL DIRECTORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTUALIZAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LAS ARQUITECTURAS DE REFERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTUALIZAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LAS ARQUITECTURAS DE SOLUCIÓN PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL LINEAMIENTO RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL LINEAMIENTO: PLAN DE CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. DOCUMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE TI EN LA ENTIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.50	0.00	12.50	0.00	12.50		31.25		31.25		100.00	0.00	0.00
8. ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN CON LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE OPERACIÓN DE TI EN LA ENTIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12.50	0.00	25.00	0.00	27.50		18.75		11.25		100.00	0.00	0.00
9. DOCUMENTAR EL MODELO DE GOBIERNO DE TI DE LA SDA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		12.50		100.00	0.00	0.00
10. INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE TI EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SDA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	14.29	0.00	21.43	0.00	21.43		21.43		17.85		100.00	0.00	0.00
11. DOCUMENTAR ASPECTOS DEL ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD COMO INSUMO DE LA ESTRATEGIA TI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	20.00		10.00		35.00		100.00	0.00	0.00
12. DEFINIR LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA SDA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7805 2 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORMULAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	13.00	0.00	20.00		25.00		35.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00	11.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR UN DOCUMENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PRODUCTOS DE LAS INSTANCIAS DEL SECTOR AMBIENTE A NIVEL REGIONAL Y SU POTENCIAL PARA LA GESTIÓN DE ACUERDOS, PROYECTOS O INSTRUMENTOS.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	17.65	0.00	17.65	0.00	17.65		17.65		17.65		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y A LA PARTICIPACIÓN DE LA SDA EN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.66		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA ARTICULACIÓN DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES DISTRITALES Y NACIONALES CON EL ORDENAMIENTO DISTRITAL.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIAR LA EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS PARA LA CONCERTACIÓN DEL POT PLAN DE ORDENAMIENTO TERRRITORIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR Y GESTIONAR EL PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR LA BUSQUEDA Y SOCIALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.60		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.66		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR LA CREACIÓN DEL MÓDULO DE ODS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
11. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DEL NUEVO PIAB	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
12. ADELANTAR EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE INCENTIVO A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL (PSA)	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.66		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR LAS ACCIONES DE REPROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		16.00		100.00	0.00	0.00
14. ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y PRESUPUESTAL.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7806 1 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
12. UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:** **0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7811 1 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES INFORMALES QUE SEAN PRIORIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE REASENTAMIENTOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES QUE SEAN PRODUCTO DE OCUPACIONES INFORMALES EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYAR LA ARTICULACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES QUE SEAN PRODUCTO DE OCUPACIONES INFORMALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	50.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD.	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		50.00		30.00		100.00	0.00	0.00
6. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS.	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		50.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA) Y USO SOSTENIBLE	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		20.00		70.00		100.00	0.00	0.00
8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD EN LA RESERVA.	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	30.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
11. ELABORAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE, DE LA RESERVA.	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. SUSCRIBIR E IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		50.00		30.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7811 1 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN																												

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7814 3 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS POR LA SDA, PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA.	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. EJECUTAR ACCIONES ARTICULADAS DE ADMINISTRACIÒN Y MANEJO INTEGRAL EN LOS 19 AREAS PEDH, PEDM Y OTRAS ÁREAS DE INTERESES AMBIENTAL	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.60	0.00	16.70		16.70		16.70		100.00	0.00	0.00
3. ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN 19 AREAS PEDH, PEDM Y OTRAS ÁREAS DE INTERESES AMBIENTAL	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.60	0.00	16.70		16.70		16.70		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.60	0.00	16.70		16.70		16.70		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LOS PEDH	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.60	0.00	16.70		16.70		16.70		100.00	0.00	0.00
6. GENERAR PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS AFECTACIONES A LOS ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.70		100.00	0.00	0.00
7. GENERAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ALINDERAMIENTO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		35.00		35.00		100.00	0.00	0.00
8. GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL DISTRITO CAPITAL.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. ESTRUCTURAR UNA METODOLOGÍA DE MONITOREO QUE INCLUYA FORMATOS DE CAMPOS Y BASE DE DATOS CON VARIABLES A TOMAR Y A ANALIZAR, ESCALA GEOGRÁFICA E INDICADORES PARA LOS COMPONENTES DE FLORA Y FAUNA.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	18.00		37.00		33.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7816 2 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRAMITE Y PAGO DEL PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES - CEA	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62	0.00	25.00	0.00	15.63		31.25		12.50		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRAMITE Y PAGO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES REALACIONADOS AL CRRFFS.	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7817 1 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SDA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	0.00	0.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DE LA ADQUSICION DE SERVICIOS Y/O ELEMENTOS PARA ALMACENAJE, MOVILIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	0.00	0.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA RACIONALIZACION DE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ALISTAMIENTO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIOON DE LA ADQUISICION DE LOS ELEMENTOS Y SUMINISTRSO PARA EL FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR LA CONTRATACION DE LOS GESTORES DE TALENTO HUMANO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACION DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA SDA QUE FACILITEN LA CAPTURA,PROCESO,ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR LA CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE LOGÍSTICA DE TRASNPORTE DE LA SDA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
126 Secretaría Distrital de Ambiente
7820 2 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN, ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LAS ACTUACIONES TÈCNICO - JURIDÍCAS EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	23.00	0.00	23.00		23.00		23.00		100.00	0.00	0.00
4. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONSULTA Y/O PRÉSTAMO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.00	0.00	28.00		28.00		28.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS ASOCIADOS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		40.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7838 10 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR LOS EJES ESTRUCTURANTES DE LOS CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DEFINIR LA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE ESPACIO PÚBLICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS CAPACITACIONES NO FORMALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. RECUPERAR 50.000 METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. ADELANTAR ACTIVIDADES PROPIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL A CARGO DEL DADEP	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN, DEFENSA Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR ACTIVIDADES PERSUASIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTAR EL USO, GOCE Y DISFRUTE DEL ESPACIO PÚBLICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR ASESORÍAS TÉCNICAS, JURÍDICAS Y FINANCIERAS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN DE PID Y ESPACIO PÚBLICO	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. ADELANTAR PROCESOS PARA LA ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN DEL PID	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE ENTREGA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR VISITAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIAL DE LOS PREDIOS QUE COMPONEN EL PID	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS PREDIALES (VISITA, INFORME Y PUBLICACIÓN) DE LOS BIENES ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR EL DADEP	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7861 9 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE BIENES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIGDEP)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. REVISAR DE LOS DOCUMENTO TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE SOPORTEN LA INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS APLICATIVOS SIGDEP	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. INCORPORAR LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. POSTEAR LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. RECEPCIONAR LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA IDENTIFICACIÓN JURÍDICA, URBANÍSTICA O CATASTRAL PARA LA TITULACIÓN Y SANEAMIENTO DE BIENES PÚBLICOS.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. ASIGNAR LOS GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		18.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR DOCUMENTOS CON DATOS ESPECÍFICOS DE FECHA DE SALIDA PARA EL CARGUE EN EL SISTEMA INFORMACIÓN SIDEP	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		18.00		100.00	0.00	0.00
8. REVISAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES RECEPCIONADAS VS LAS SOLICITUDES ELABORADAS Y ENVIADAS.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		18.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LA MESA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DEL ESPACIO PÚBLICO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
10. REVISAR LOS AVANCES Y APORTES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE INVESTIGACIÓN ACORDE CON EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. REVISAR LOS AVANCES Y APORTES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE INVESTIGACIÓN ACORDE CON EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
12. PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SITIO WEB DEL OBSERVATORIO.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7862 5 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD DE MIPG AÑO 2020.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
2. ADELANTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA, RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EN ARTICULACIÓN CON LA SÉPTIMA DIMENSIÓN DE MIPG- CONTROL INTERNO.	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. EVALUAR Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PUBLICO CON EL INFORME SEMESTRAL PARAMETRIZADO.	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL DEL DADEP	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DADEP	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, EL PLAN DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y SALVAMENTO DE DOCUMENTOS, Y LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. GESTIONAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA Y ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LOS PLANES DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Y SU ADECUADA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADECUACIÓN DE UNA NUEVA SEDE DEL DADEP	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7876 4 Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL DISEÑO DE LA PMO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DEFINIR LOS KPIS DE LA PMO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	50.00	0.00	35.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DEFINIR METODOLOGÍA PARA LA MADURACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	50.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DEFINIR LOS PROCESOS PARA EVALUAR, ORIENTAR Y SUPERVISAR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. DEFINIR LOS PRINCIPIOS DE GOBERNABILIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. ESTABLECER LOS INDICADORES PARA EVALUAR, ORIENTAR Y SUPERVISAR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7. CONFIGURAR CONTROLES DE DOMINIO EN REPLICA FÍSICA Y UNO EN LA NUBE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		28.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. CONFIGURAR EL AZURE ACTIVE DIRECTORY, WAF PARA PUBLICACIONES EN LA NUBE (PARA PROTEGER PÁGINAS).	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. ADQUIRIR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL (DDOS, SANBOX)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00		20.00		5.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR EVOLUTIVOS A LOS APLICATIVOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. APOYAR A LAS ÁREAS EN LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS CON COMPONENTES TECNOLÓGICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	12.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	15.00		15.00		8.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
7877 3 Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ESTRUCTURAR EL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO, LA PREVENCIÓN Y DINAMIZACIÓN EN MATERIA JURÍDICA DE LA DADEP	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE CONTRATOS ACTIVOS DEL DADEP.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		50.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA RELACIONADAS CON LA GESTIÓN JURIDICA DE LA DADEP	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LAS ACCIONES ADMNISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA OAJ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR ACCIONES PARA FIJAR LA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DEFINIR LA RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7. ESTRUCTURAR DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MESA DE AYUDA JURÍDICA DEL DADEP Y REALIZAR UN PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
7637 4 Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	40.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 PARA LA UAECOB.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA UAECOB.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ARQUITECTURA TI	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	40.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES FUNCIONALES DE LOS USUARIOS, Y EN EL ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. RENOVACION LICENCIAS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SERVIDORES	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. GESTIÓN CONTRACTUAL SERVICIOS CIUDADANOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. ACTUALIZAR LOS CERTIFICADOS DIGITALES DE SEGURIDAD SSL PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA FIRMA DIGITAL PARA EL SISTEMA DOCUMENTAL DE LA UAECOB.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR, EJECUTAR Y PONER EN MARCHA SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
7655 4 Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN CONTRACTUAL PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG EN LA UAECOB	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG EN LA UAECOB	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIÓN CONTRACTUAL PLAN DE PREPARATIVOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. OBTENER EL MODELO MATEMÁTICO QUE SOPORTARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE PREPARATIVOS PARA UN EVENTOPOR SISMO DE GRAN MAGNITUD	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
7658 5 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN CONTRACTUAL PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	30.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN EN INCENDIOS, INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS Y ESCENARIOS DE RIESGOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	70.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. GESTIÓN PREDIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	31.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. GESTIÓN CONTRACTUAL ADECUAR 6 ESTACIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	31.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. REORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO DE TRABAJO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. DIAGNÓSTICO DE ESTACIONES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. GESTIÓN CONTRACTUAL CAPACITACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	40.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES ESCUELA DE FORMACIÓN BOMBERIL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN CURSOS ESPECIALIZADOS, ENTRENAMIENTO MISIONAL, CAPACITACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO A PERSONAL OPERATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
12. GESTIÓN CONTRACTUAL DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	40.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIONES Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LAS ESTACIONES Y COMANDO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. GESTIÓN CONTRACTUAL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE EHA`S Y EPP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	50.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE EQUIPO MENOR, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA UAECOB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
131 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
7658 5 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
20. GESTIÓN CONTRACTUAL DE UN PROGRAMA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	50.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA UAECOB	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. SUMINISTRO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES EN LA ATENCIÓN DE INCIDENTES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
23. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DESINFECCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
24. SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y MATERIALES DE HIERRO, OTROS METALES Y PLÁSTICOS PARA SOPORTE EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA UAECOB	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25. GESTIÓN CONTRACTUAL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO MENOR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
26. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO MENOR DE LA UAECOB	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
27. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN INCENDIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7608 6 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ARTICULAR Y MEJORAR EL MIPG DE LA SJD CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR LAS GESTIONES ENCAMINADAS A FORTALECER LAS POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MARCO DE MIPG	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ARTICULAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE INCREMENTE LA SATISFACCION DE LOS GRUPOS DE VALOR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. GENERAR INSTRUMENTOS DE APROPIACIÓN PARA LOS SERVIDORES EN TEMAS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES Y SU ADECUADO DESARROLLO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7621 8 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS EN MATERIA JURÍDICA, CONFORME A MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA.	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL DISEÑO PARA ADELANTAR EL PLAN MAESTRO DE ACCIONES JUDICIALES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. EVALUAR LEGAL Y FINANCIERAMENTE LAS ESAL PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS MISMAS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	12.00	0.00	25.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. ENTREGA DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL SOPORTE DEL OBSERVATORIO DE CORRUPCIÓN DEL D.C.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. FORTALECER LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS PROCESOS DE ALTO IMPACTO DEL D.C.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. APOYAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL D.C.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
136 Secretaría Jurídica Distrital
7632 12 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LA ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES, BASES DE DATOS, PORTAL INSTITUCIONAL Y SISTEMAS DE RED DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL EN LA ENTIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EVOLUTIVO Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y FUNCIONAL PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LEGALBOG	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7640 14 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 46 Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENDER A JÓVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) A TRAVÉS DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		19.00		100.00	0.00	0.00
2. VINCULAR A JÓVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO JUDICIALAL TRATAMIENTO DE DROGAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		19.00		100.00	0.00	0.00
3. VINCULAR A JÓVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) A CUATRO (4) ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		19.00		100.00	0.00	0.00
4. MEJORAR EN UNIDADES DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) DEL DISTRITO LA INFRAESTRUCTURA Y/O LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		19.00		100.00	0.00	0.00
5. ATENDER A PERSONAS POSPENADAS A TRAVÉS DEL MODELO DE ATENCIÓN DISEÑADO PARA BOGOTÁ, QUE PERMITA LA INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIAR Y PRODUCTIVA DESDE EL PROGRAMA CASA LIBERTAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		19.00		100.00	0.00	0.00
6. DISMINUIR A POR CIENTO LA REINCIDENCIA PENITENCIARIA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA BAJO EL LINEAMIENTO IMPLEMENTADO EN BOGOTÁ PARA PERSONAS POSPENADAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		19.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7692 20 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC Valor		
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
TOTAL	$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR ACCIONES SIMBÓLICAS PARA LA RESIGNIFICACIÓN. 400	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. EJECUCIÓN ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y EQUIPO TERRITORIAL 1700	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. SEGUIMIENTO DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE SEGURIDAD. 200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLO DE REDES DE TEJIDO, AFECTO Y CUIDADO. 300	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ENGANCHE DE JÓVENES 100	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑO METODOLÓGICO (CONSULTORÍA) 150	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. SUBSIDIO CONDICIONADO 750	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 250	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. LOGÍSTICA 100	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. IDENTIFICACIÓN, MAPEO DE ACTORES Y VINCULACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 100	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. CONSTRUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS Y SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 100	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. APP DE GRUPOS CIUDADANOS 200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. POTENCIALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTCAS 200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. FORMULACIÓN PLANES DE TRABAJO CON POBLACIONES (LGBTI+, CHC, EXPLOTACIÓN SEXUAL, MINORIAS ÉTNICAS, VÍCTIMAS CONFLCITO ARMADO, DISCAPACIDAD, MIGRACIÓN, BICIUSUARIO, PERSONAL SALUD, ADULTO MAYOR) 420.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. IMPLEMENTACIÓN PLANES. 200	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. ADELANTAR LOS COMITES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7695 11 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TERRITORIAL (1820)	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	10.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES (600)	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS INTERVENCIONES INTEGRALES EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (1000)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE FUSIÓN (1162)	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. FORMULACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE AMENAZAS Y HECHOS TERRITORISTAS (100)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. ADELANTAR UN ENCUENTRO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ESTRUCTURAS CRIMINALES (50)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	20.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ANALISIS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO (100)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. ADELANTAR LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD SOCIAL (200)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7765 7 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 47 Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUIR ESTUDIO QUE PERMITAN LA IDENTIFICACION Y ATENCION DE LA POBLACION SINDICADA EN BOGOTÁ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. SUMINISTRAR A PERSONAS SINDICADAS ELEMENTOS QUE PERMITAN GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS Y MEJORAR SUS CONDICIONES DURANTE LA PRIVACION DE LA LIBERTAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. MANTENER LA CÁRCEL DISTRITAL DEVARONES Y ANEXO DE MUJERES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA BRINDAR CONDICIONES DIGNAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. INCLUIR POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAR DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES, EN LAS ESTRATEGÍAS QUE BRINDARÁN EL FORTALECIMIENTO DE SU PROYECTO DE VIDA Y PREPARACION PARA EL EGRESO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIZACION FRENTE A LOS PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS POR LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7767 11 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR DOS JORNADAS QUE PERMITAN LA PROMOCION, DIFUSION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR DOCUMENTO DE LINAMIENTO QUE RECOGE APORTES DE LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CÓDIGO	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTABLECER CANALES PARA LA MATERIALIZACION DE LAS 20 MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS EN LA NORMA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7776 8 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORTALECER LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00																											
1.1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO Y AUDIO, PARA LA GRABACIÓN DE AUDIENCIAS	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2	ADELANTAR PROCESOS DE CAPACITACIONES TÉCNICAS LEGALES	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.	FORTALECER Y MANTENER LAS DIMENSIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	0.00																											
2.1	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA APROPIAICÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MIPG	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2	ADELANTAR PROCESOS DE CAPACITACIONES TÉCNICAS	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	45.00	0.00	45.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSPARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL MIPG	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	75.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																											
3.1	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LLEVAR A CABO LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2	CONTRATAR UNA CENTRAL DE MEDIOS PARA COMUNICAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4.	ADELANTAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, A CARGO DE LA SDSCJ	0.00																											
5.1	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EN CASAS DE JUSTICIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLEDAS EN LA POLÍTICA DISTRITAL	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y ARCHIVO - SGDEA	0.00																											
6.1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2	ADELANTAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y APROPIACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.3	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
	Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7777 10 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	25.00	0.00	25.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PLANEAR Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS	0.00																											
2.1 ELABORAR EL PLAN PARA ACTUALIZAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA ACTUALIZAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN TEMAS DE TIC PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	0.00																											
3.1 PLANIFICAR LAS ACCIONES A REALIZAR PARA LLEVAR A CABO LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN TEMAS DE TIC	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2 EJECUTAR LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN TEMAS DE TIC PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN TEMAS DE TIC PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	0.00																											
4.1 PLANIFICAR LAS ACCIONES A REALIZAR PARA CAPACITAR A 150 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN TEMAS DE TIC PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.2 CAPACITAR A 150 SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS EN TEMAS DE TIC PARA FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. PLANEAR Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS CON EL DOMINIO DE GOBIERNO DE TI	0.00																											
5.1 ELABORAR EL PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS CON EL DOMINIO DE GOBIERNO DE TI, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES Y NACIONALES Y LAS MEJORES PRÁCTICAS	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.2 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS CON EL DOMINIO DE GOBIERNO DE TI	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. PLANEAR Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7777 10 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
	EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS																												
6.1	ELABORAR EL PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS, ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS DE LOS CIUDADANOS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		35.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7.	PLANEAR Y EJECUTAR ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS, CON EL FIN DE MEJORAR SU FUNCIONALIDAD, ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	0.00																											
7.1	ELABORAR EL PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS, CON EL FIN DE MEJORAR SU FUNCIONALIDAD, ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD,	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.2	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTES E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS, CON EL FIN DE MEJORAR SU FUNCIONALIDAD, ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD,	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7781 5 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR LA TEMÁTICA, OBJETIVO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO, PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REVISAR LA LITERATURA CIENTÍFICA DISPONIBLE A LA FECHA PARA DEFINIR LA METODOLOGÍA PROPICIA E IDÓNEA QUE PERMITA DAR RESPUESTA AL OBJETIVO DEL DOCUMENTO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. CONSOLIDAR EL DOCUMENTOS FINAL PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS, LAS LIMITACIONES Y EL ANALISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS DE POLITICA PUBLICA CON LAS LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IDENTIFICAR EL TEMA QUE SERÁ OBJETO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA SCJ EN MATERIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORAR LA PROPUESTA QUE DEBE INCLUIR ENTRE OTRAS COSAS, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA, REQUERIMIENTOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LA CONTRATACIÓN NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DESARROLLO DEL ESTUDIO.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. CONSOLIDAR EL DOCUMENTO QUE SERÁ ENTREGADO AL SECRETARIO CON EL RESULTADO DEL ESTUDIO REALIZADO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
8. ASEGURAR Y GARANTIZAR EL CARGUE DE DATOS EN LA BODEGA VALIDANDO PARA ELLO LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Y FUNCIONABILIDAD DE LOS APLICATIVOS Y SISTEMAS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. GESTIONAR Y PROCESAR LOS DATOS REQUERIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS BOLETINES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. IDENTIFICAR LOS TEMAS QUE SERÁN TRABAJADOS EN CADA POLICY BRIEF Y ASIGNARLOS A CADA RESPONSABLE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
11. DOCUMENTAR TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE Y QUE ES REQUERIDA PARA EL DISENO DEL ÍNDICE Y EL MAPA Y REVISAR LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7783 9 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CREAR UN NUEVO EQUIPAMIENTO COMO CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION Y MANTENER LOS EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYAR EN EL MEJORAMIENTO DE DOS URIS Y FORTALECER ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LOS INFORMES PARA LA JUDICIALIZACION	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE INFORMACION DE LOS SERVICIOS DISTRITALES PARA IMPLEMENTAR DESDE LA CASA DE JUSTICIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. LOGRAR LA APERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS EN DOS CASAS DE JUSTICIA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR DISEÑO DE AMPLIACION DEL SERVICIO MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES PARA LAS CASAS DE JUSTICIA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. FORMULACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7792 7 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑO DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO FORMADOR DE FORMADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ENTREGAR LOS INCENTIVOS DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE SE DESTAQUEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, CON ENFOQUE TERRITORIAL, A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2020 Y AVANZAR EN LO REQUERIDO PARA EL 2021	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. INTERVENTORIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. DISEÑAR LA ESTRATEGIA SEMESTRAL PARA LA ENTREGA DE LA DOTACIÓN ACORDADA ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD Y LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, CON ENFOQUE TERRITORIAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
8. MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10. ADQUISICIÓN Y/O DOTACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
11. SEMOVIENTES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	18.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. SUMINISTRO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	17.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. MANTENER EL PORCIENTO DE LA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
14. CONSTRUIR LA SEDE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
137 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
7797 5 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICODE NECESIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y C4	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. FORMULACIÓN Y PROSPECTIVA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICODE NECESIDADES DEL C4 EN LO REFERENTE AL MODELO DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS A SU CARGO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. FORMULACIÓN Y PROSPECTIVA DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. LEVANTAMIENTO Y DIAGNOSTICODE NECESIDADES DEL LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL C4 EN ASUNTOS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. FORMULACIÓN Y PROSPECTIVA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. GESTIÓN Y EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCIÓN FORMULADO/DISEÑADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. GESTIÓN Y EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCIÓN FORMULADO/DISEÑADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
9. GESTIÓN Y EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCIÓN FORMULADO/DISEÑADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
10. GESTIÓN Y EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCIÓN FORMULADO/DISEÑADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. GESTIÓN Y EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN CONTEMPLADO EN EL PLAN DE ACCIÓN FORMULADO/DISEÑADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7548 10 Fortalecimiento de las plazas distritales de mercado

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 25 Bogotá región productiva y competitiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESDE LA SDAE SE DETERMINARAN LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ADMINISTRAR LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES GARANTIZANDO EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
3. GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ACTORES PARA CONSEGUIR LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ENTRE ESTOS Y LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. PLANEAR Y REALIZAR LAS MEDICIONES EN LAS PLAZAS DE MERCADO CON RESPECTO A LA OFERTA PUBLICA DE ABASTECIMIENTO Y COMPARACIÓN DE PRECIOS.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	40.00	0.00	5.00		5.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRUCTURAR EL BANCO DE PROYECTOS CON EL FIN DE RECOLECTAR Y EVALUAR LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DE LOS COMERCIANTES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE 1 PLAZA DE MERCADO EN DIFERENTES PLATAFORMAS DE CONECTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO SEGÚN LA VOCACIÓN DEFINIDA PARA CADA PLAZA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7722 8 Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECECIDADES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR ASESORIA TECNICA O EMPRESARILA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES A LOS EMPRENDEDORES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LOS EMPRENDEDORES ACORDE A SUS NECESIDADES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIONAR CON DIFERENTES ENTIDADES ESPACIOS PARA LA FORMACION FINANCIERA DE LOS EMPRENDEDORES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE LOS EMPRNDEDORES PARA EL ACCESO AL CREDITO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
6. OFRECER LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE LA ENTIDAD A LOS EMPREDEDORES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7. FORTALECER A LOS EMPRENDIMIENTOS EN CAPACIDADES Y CANALES DE COMERCIALIZACION SEGÚN SUS NECESIDADES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7764 6 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OPTIMIZAR EL 100% DE EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS, SI SE REQUIEREN	0.00																											
1.1 DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICA EXISTENTES EN LA ENTIDAD	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.2 DIAGNÓSTICO DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SER ADQUIRIDAS EN LA ENTIDAD	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.3 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL USOS EFICIENTE DE LAS PLATAFORMAS EXISTENTES A LOS COLABORADORES	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.4 ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.5 MONITOREO DE LOS PLANES FURAG DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. OPTIMIZAR EL 100% DE LA IDENTIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE SUS GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS.	0.00																											
2.1 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS TRÁMITES EXISTENTES DE LA ENTIDAD	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.2 COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA ESTABLECER NUEVOS TRÁMITES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.3 SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PRIORITARIOS EN LA PÁGINA WEB Y SUIT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.4 MONITOREO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. GENERAR 8 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEGUNDOS ESPACIOS) Y REALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR	0.00																											
3.1 REALIZACIÓN DE UNA (1) RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.2 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE SEGUNDOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.3 REALIMENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS POR EL IPES EN LOS COMITÉS DIRECTIVOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.4 PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB Y SEGUIMIENTO A LAS CONCLUSIONES DE LAS REALIMENTACIONES CONSIDERADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR EL 100% DE UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EN LA ENTIDAD.	0.00																											
4.1 DISEÑO DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7764 6 Optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación - MIPG

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
LA ENTIDAD.																												
4.2 CREACIÓN DEL GRUPO DE GESTORES DE INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD.	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4.3 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE I+D+I EN LA ENTIDAD Y DIVULGACIÓN.	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4.4 GENERACIÓN DE ESPACIOS DE IDEACIÓN MULTIDISCIPLINARIO EN LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. FORTALECER EL 100% DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA EN LA ENTIDAD	0.00																											
5.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5.2 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.3 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN (DECRETO 612 DE 2018 Y PAI)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5.4 SEGUIMIENTO A PLANES DE CIERRE DE BRECHAS - FURAG	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5.5 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5.6 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7772 9 Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 44 Autoconciencia, respeto y cuidado en el espacio publico

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR A VENDEDORES INFORMALES QUE EJERCEN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ESPACIO PUBLICO PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN.	0.00																											
1.1 IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y OFERTAR A VENDEDORES INFORMALES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.3 ACTUALIZAR EN HEMI LAS PERSONAS IDENTIFICADAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR A PERSONAS QUE EJERCEN BICITAXIMO EN EL ESPACIO PÚBLICO PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CARACTERIZACIÓN	0.00																											
2.1 IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y OFERTAR A BICITAXISTAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.3 ACTUALIZAR EN HEMI LAS PERSONAS IDENTIFICADAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUTAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS 10 ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	0.00																											
3.1 CONSTRUIR EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.3 REALIZAR JORNADAS DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DE AGLOMERACIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.4 REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES E INCORPORACIÓN DE NUEVAS, FORTALECIENDO EL PROCESO DE REGISTRO, CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00																											
4.1 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4.2 FORTALECER EL MANEJO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SGRI.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4.3 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
200 Instituto para la Economía Social
7773 8 Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS EXISTENTES.	0.00																											
1.1 MANTENER Y FORTALECER LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ASIGNAR ALTERNATIVAS COMERCIALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.3 REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR AL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES QUIOSCOS, PUNTOS DE ENCUENTRO, PUNTOS COMERCIALES Y MOBILIARIO.	0.00																											
2.1 REALIZAR SEGUIMIENTO ALTERNATIVAS COMERCIALES	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.2 REALIZAR REQUERIMIENTOSA LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES (CARTERA - RECUPERACIONES)	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR FERIAS CON ACCIONES DE LOGÍSTICA, OPERACIÓN Y TRANSPORTE.	0.00																											
3.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A FERIAS INSTITUCIONALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3.2 REALIZAR FERIAS TEMPORALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. FORMAR Y CAPACITAR PERSONAS EN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CAPACITACIÓN A BICITAXISTAS.	0.00																											
5.1 REALIZAR JORNADAS IDENTIFICACION A BICITAXISTAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.2 REALIZAR INFORMES DE JORNADAS IDENTIFICACION A BICITAXISTAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		10.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7750 7 Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. 1,2.GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, CON FINES PREVENTIVOS Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DEL USO DE LAS TIC Y ACCIONES..	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00	35.71	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. 1,5.GENERAR Y REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS EN SALUD DE SALUDATA, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN POLÍTICA PUBLICA.	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. 2,3.FORTALECER LOS CANALES (PRESENCIALES, VIRTUALES Y TELEFÓNICOS) DE DIALOGO E INFORMACIÓN AL CIUDADANO, CON ENFOQUE DIFERENCIAL A NIVEL TERRITORIAL Y DISTRITAL.	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. 3,5.REALIZAR EL ALISTAMIENTO LOGÍSTICO Y DIGITAL PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES.	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. 1,1.OPERAR EL OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ CON EL MÓDULO BOGOTÁ REGIÓN E INCLUSIÓN DEL COMPONENTE ANALÍTICO EN SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. 1,3.ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN SALUD, GENERADAS EN LOS LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES.	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. 1,4.DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS EN SALUD, ANÁLOGAS Y DIGITALES.	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. 2,1.FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA, A NIVEL DI	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. 2,2.DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS, DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES...	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. 3,2.DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LABORATORIOS SOCIALES TERRITORIALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD.	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. 3,3.DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: ESCUELA DE PARTICIPACIÓN POR EL DERECHO A LA SALUD.	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. 3,4.CONSTRUCCIÓN, CON BASE COMUNITARIA, DE PROYECTOS CON ENFOQUE POBLACIONAL DIFERENCIAL Y DE GENERO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INCLUSIÓN...	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7785 10 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
2. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
3. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA: RIAS MIAS MAITE	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
4. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MÓVILES PARA: RIAS MIAS MAITE	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
5. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
6. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AL DÍA EN LA SDS (EQUIPOS DE CÓMPUTO, WIFI, LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVIDORES)	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
7. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA SDS Y 4 SUBREDES	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
8. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LA SDS Y 4 SUBREDES	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
9. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ERP SAP HANA/S4 A NIVEL CLOUD	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
10. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ERP SAP HANA/S4 A NIVEL CLOUD	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (CERO PAPEL)	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
13. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ESTABLECIMIENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA Y AUTENTICACIÓN DIGITAL	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ESTABLECIMIENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA Y AUTENTICACIÓN DIGITAL	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
15. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDS Y 4 SUBREDES	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
16. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO IPV6 EN LA SDS Y 4 SUBREDES	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
17. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA	2.92																									100.00	0.00	0.00

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7785 10 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50				
18. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SDS	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
19. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA AMPLIACIÓN 800 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA DE LA SDS.	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
20. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA AMPLIACIÓN 800 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA DE LA SDS.	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
21. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
22. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTAS PARA HABEAS DATA	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
23. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE, ACORDE A DECRETO DE MINSALUD	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
24. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DOCUMENTO DEL MODELO DE ARQUITECTURA DE INTEROPERABILIDAD DE LA HCE	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
25. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
26. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA FACTURA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA EN LAS 4 SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
27. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
28. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL HIS ACTUALIZADOS Y DISPONIBLES EN LAS 4 REDES DE SERVICIOS DE SALUD	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
29. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS 4 SUBREDES	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
30. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS 4 SUBREDES	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
31. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
32. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL DASHBOARD DE ANALÍTICA PREDICTIVA SOBRE HCE	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
33. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
34. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 4000 PUNTOS DE LA RED DE DATOS CAT,6A Y ELÉCTRICA REGULADA PARA REDES DE SALUD	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
35. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LAS 4 SUBREDES	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
36. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE DATOS ALTERNO DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LAS 4 SUBREDES	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7785 10 Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:** **0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7788 8 Transformación digital en salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
2. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE TI	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
3. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
4. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TI DE LA SDS	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
5. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
6. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO VIRTUALIZADOS	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
7. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
8. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
9. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD DE LA SDS	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
10. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD DE LA SDS	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
11. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA INTEROPERABILIDAD DE AL MENOS DOCE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ESTRATÉGICOS	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
12. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA INTEROPERABILIDAD DE AL MENOS DOCE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES Y ESTRATÉGICOS	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
13. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
14. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA PLATAFORMAS BSE OPEN SOURCE PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
15. GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
16. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA DESARROLLAR EL ECOSISTEMA INTELIGENTE CON ALCANCE DE CIUDAD REGIÓN	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7790 6 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O REORDENAMIENTO DE LOS CAPS	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	42.49	0.00	12.21		0.00		42.45		100.00	0.00	0.00
3. CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS NECESARIAS PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS...	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	79.88	0.00	0.00		18.49		0.00		100.00	0.00	0.00
4. CONTRATAR OBRA E INTERVENTORÍA PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL...	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17	0.00	0.00		0.00		74.83		100.00	0.00	0.00
5. CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS...	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28	0.00	29.18	0.00	33.54	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. CONTRATAR OBRAS E INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA...	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOS CAPS	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.74		0.00		26.26		100.00	0.00	0.00
8. ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5.10		100.00	0.00	0.00
9. CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS Y LICENCIAS E INTERVENTORÍAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.55	0.00	60.45		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	67.29	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS CAPS	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00	66.32	0.00	18.56	0.00	0.00		9.03		0.00		100.00	0.00	0.00
13. ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	0.00	69.34	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DOTACIÓN PARA PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SDS	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. ASESORAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LAS ADECUACIONES O REORDENAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21	0.00	12.58	0.00	51.21	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7790 6 Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
COMPLEMENTARIAS DE LA RED																												

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7791 8 Control, vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LOS EVENTOS Y LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
2. ADELANTAR LA GESTIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS FALLAS DERIVADAS DE LA INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCS POR PARTE DE LOS PRESTADORES...	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ÁREA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LOS TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS PARA EXPEDIR LAS RESOLUCIONES QUE OTORGUEN LOS PERMISOS, LICENCIAS, RECONOCIMIENTO O DOCUMENTO DE ACUERDO CON LA DEMANDA...	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA INDVIDUAL Y GRUPAL EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SOGCS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
6. ADELANTAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCCS	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
7. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS COMISIONES VERIFICADORES DE LAS CONDICIONES DEL SOGCS	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
8. ADELANTAR LA GESTIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR LAS FALLAS DERIVADAS DE LA INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD DEL SOGCS POR PARTE DE LOS PRESTADORES ...	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7822 4 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DISTRITAL,...	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED COMPLEMENTARIA...	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA RED COMPLEMENTARIA...	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51	0.00	14.18	0.00	14.18	0.00	14.01	0.00	15.51		15.51		11.10		100.00	0.00	0.00
5. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22	0.00	17.20	0.00	9.71	0.00	21.24	0.00	13.32		7.47		18.84		100.00	0.00	0.00
6. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	18.38	0.00	36.76		22.06		13.61		100.00	0.00	0.00
7. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS DE LOS PRESTADORES	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	8.59	0.00	14.31	0.00	15.56		34.35		22.90		100.00	0.00	0.00
8. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56	0.00	15.56	0.00	15.56	0.00	15.56		15.56		22.20		100.00	0.00	0.00
9. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, A TRAVÉS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS, CON LRECURSOS ASIGNADOS POR EL MSPS	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00		30.13		0.00		100.00	0.00	0.00
10. ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	0.00	17.88	0.00	20.11	0.00	26.82		17.88		6.14		100.00	0.00	0.00
11. ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.27	0.00	0.00		40.73		0.00		100.00	0.00	0.00
12. ACATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE FALLOS	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	0.00	9.92	0.00	6.61	0.00	11.57	0.00	14.41		22.35		28.05		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7822 4 Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
JUDICIALES, MANDAMIENTOS EJECUTIVOS Y/O CONCILIACIONES PARA RESARCIR EL DERECHO DE UN TERCERO, POR CONCEPTO																												
13. EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE VIABILICEN EL ACCESO EFECTIVO DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ D.C. AL SGSSS Y FORTALEZCAN EL EJERCICIO DE RECTORIA A LAS EAPB .	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.54	0.00	20.64		15.82		0.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL.	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. PRESUPUESTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS)	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56	0.00	13.28	0.00	13.55	0.00	13.82		14.09		18.70		100.00	0.00	0.00
16. PRESUPUESTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN Y COFINANCIAN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS)	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
17. LEGALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	12.83	0.00	12.83	0.00	12.83		12.83		23.03		100.00	0.00	0.00
18. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA LA INTERVENTORÍA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (LEY 1438/2011 - ART. 119).	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
19. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
20. ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL, QUE DEMANDE LOS SERVICIOS ELECTIVOS Y DE URGENCIAS A TRAVÉS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7824 12 Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR CONTROL Y VIGILANCIA JUDICIAL DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN CONTRA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y/O EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, EN EL TERRITORIO NACIONAL.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ALINEADAS CON LAS NECESIDADES O SOLICITUDES RECIBIDAS, USANDO CANALES Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN, PARA CONTRIBUIR AL	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS COLABORADORES DE LA SDS	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00		60.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO CENTRAL.	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD A LA VERSIÓN 2015 DE LA NORMA ISO 9001, POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FORTALECER EGAT COMO UNA ENTIDAD QUE ASESORA EL 100% DE LOS PROCESOS DE COMPRAS CONJUNTAS PREVISTOS EN LAS RESOLUCIONES 278 Y 2426	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ASISTIR TÉCNICAMENTE AL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DELEGADAS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN LOS PROCESOS DE APOYO CONFORME LA NORMATIVIDAD QUE LA REGULA.	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN LA DIGNIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR UN ESTUDIO QUE DETERMINE LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN CUANTO PERFILES Y OCUPACIONES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS QUE MIDAN (CARGAS LABORALES)	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. REVISAR Y ACTUALIZAR LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD, ACORDE CON EL NUEVO MODELO DE SALUD INCLUYENTE, SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO Y DIFERENCIAL.	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7826 7 Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 06 Sistema Distrital del Cuidado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR ACCIONES DE RBC EN GRUPOS Y REDES DE CUIDADORAS/ES, COMO GESTORES DE PRACTICAS DE SALUD Y CUIDADO	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR ACCIONES DE RBC PARA CUIDADORAS/ES DE PERSONAS EN DEPENDENCIA FUNCIONAL MODERADA Y SEVERA.	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7827 6 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO DE LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BOGOTÁ Y DE LAS IPS PRIORIZADAS EN EL PROCESO DE ..	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.09	0.00	57.91		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.	REALIZAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL DISTRITO CAPITAL Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE BANCOS DE SANGRE Y SERVICOS DE TRASFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ...	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CALL CENTER COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.	DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD, EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE SALUD	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.	DEFINIR Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES A LAS MUJERES EN EDAD FERTIL, GESTANTES Y RECIÉN NACIDOS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.	DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE: PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.	DISEÑAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO ASMA Y DAR CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EVENTO EPOC,	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.	DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABOLICO EN LAS 4	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.	MONITOREAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA ADHERENCIA A LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y GUIAS DE MANEJO Y PROTOCOLOS CLÍNICOS SEGÚN EL TIPO DE VIOLENCIA Y PATOLOGÍA	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.	DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCIO	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11.	DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7827 6 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
12. DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITAN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RIAS DE NUTRICIÓN,	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA ARTICULACIÓN, COMPLEMENTARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL MODELO DE SALUD	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. REALIZAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL MODELO DE SALUD BASADO EN RESULTADOS PARA LOS TERRITORIOS DE LA CIUDAD CON REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. DESARROLLAR EL PROCESO DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN EN LAS DIFERENTES ESCALAS DEL TERRITORIO	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. MANTENER EN OPERACIÓN LOS SUBSISTEMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, CONSOLIDANDO LA RED PARA LA CIUDAD.	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18. IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE EL MODELO DE SALUD A TRAVÉS DE COORDINACIONES LOCALES A PARTIR DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
19. ESTRUCTURAR PROCEDIMIENTOS Y PONER EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS TERRITORIALES EN EL MARCO DE LAS REDES INTEGRALES Y LAS RUTAS DE ATENCIÓN	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
20. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ORIENTAR LAS ACCIONES INTERSECTORIALES EN EL NIVEL LOCAL QUE APORTEN DE MANERA POSITIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. REALIZAR ANÁLISIS DE LABORATORIO EN APOYO A LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA SANITARIA	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
23. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE PERMITAN MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
24. MANTENER E INCORPORAR NUEVAS METODOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN, FORTALECIENDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
25. DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISITRATIVA Y TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE SALUD AJUSTADO EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN LAS EAPB	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
26. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS REDES INTEGRALES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EPS HABILITADAS Y A LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
27. REALIZAR ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTES Y LA GESTIÓN	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7827 6 Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
OPERATIVA DE LA DONACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTES, EN EL																												
28. REALIZAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE LA RED DISTRITAL DE SANGRE EN LOS BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRASFUSIÓN SANGUIA EN EL D.C EN EL MARCO DEL MODELO	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
29. DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIAS, EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE SALUD EN LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN BOGOTÁ Y	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
30. EN EL MARCO DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, IMPLEMENTAR CON EL 100% DE LAS EAPB UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
31. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN ENFOCADAS A LA DONACIÓN DE SANGRE, TEJIDOS Y CÉLULAS COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DEL FORTALECIMIENTO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
32. DESARROLLAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN SALUD EN BOGOTÁ, Y AL FORTALECIMIENTO DE LOS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RED	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	62.72	0.00	35.37	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
33. REALIZAR ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE REMUNERACIÓN -PAGO POR DESEMPEÑO PRESUPUESTO GLOBAL PROSPECTIVO POR ACTIVIDAD FINAL (PPPD-PGA) EN LA RED DISTRITAL	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
34. DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN EN EL AJUSTE DEL MODELO DE SALUD EN EL COMPONENTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
35. DESARROLLAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD.	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
36. DESARROLLAR UN PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD A LOS INTEGRANTES DE LA RED DE LABORATORIOS	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	99.08	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
37. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 10 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 09 Prevención y cambios para mejorar la salud de la población

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLO DE ACCIONES SECTORIALES Y COMUNITARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR O MINIMIZAR LA APARICIÓN DE LAS ENFERMEDADE TRANSMISIBLES Y SUS CONSECUENTES EFECTOS NEGATIVOS EN LA POBLACIÓN	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. NES DE GESTIÒN DE LA SALUD PÙBLICA EN EL DC, EN ARTICULACIÒN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00		0.00		24.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÒN DE LA SALUD PÙBLICA EN EL DC, EN ARTICULACIÒN CON LOS AGENTES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES TENDIENTES A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL, EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS Y NIÑAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR DE ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE OTROS SECTORES, LA SOCIEDAD, LOS TERRITORIOS Y LA CIUDADANÍA EN TORNO A LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR ACCIONES EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES, RE-EMERGENTES Y DESATENDIDAS; EN ESPECIAL LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS COMO COVID-19	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR ESTRATEGIAS ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y TRATAMIENTO EN VIH CON LOS DEMÁS ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO OPORTUNO Y TRATAMIENTO EN VIH CON LOS DEMÁS ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES COLECTIVAS EN POBLACIÓN	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	79.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES COLECTIVAS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES VUILNERABLES, RELACIONADAS CON EL CONTROL Y LA ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS, DE ACUERDO, A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE ACCCIÓN.	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. DESARROLLAR PROCESOS Y ACCIONES COLECTIVAS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES VUILNERABLES, RELACIONADAS CON EL CONTROL Y LA ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS, DE ACUERDO, A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE ACCCIÓN.	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00		0.00		41.00		100.00	0.00	0.00
11. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN.	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN SALUD MENTAL.	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7828 10 Servicio: condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
13. IMPLEMENTAR INTERVENCIONES PROMOCIONALES Y DE GESTIÓN DEL RIESGO EN RELACIÓN CON EL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIONES DE DIAGNOSTICO OPORTUNO Y CANALIZACION DE PERSONAS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO ALTO Y MEDIO, PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EXPUESTA Y AFECTADA POR CONDICIONES CRÓNICAS EN BOGOTÁ D.C. EN EL MARCO DE LOS NODOS	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN EL INICIO DE TRATAMIENTO DE CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE ACCIONES SECTORIALES, INTERSECTORIALES Y COMUNITARIAS QUE PROMUEVAN EL ABORDAJE INTEGRAL DE LOS	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
18. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A EVIDENCIAR LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES, PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROMOCIÓN DEL	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
19. IMPLEMENTAR ESTRETEGIAS PARA LA REDUCCION DE AMBIENTES OBESOGENICOS.	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
20. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS COLECTIVAS PARA LA PREVENCION Y ATENCIÒN DE LA MALNUTRICIÒN EN ESCOLARES DE 5 A 17 AÑOS	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN EL INICIO DE TRATAMIENTO PARA CÁNCER CUELLO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA EN LAS MUJERES.	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL CENTRO DISTRITAL DE ENLACE Y SU RED EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA.	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
23. GENERAR CAPACIDADES EN EL SECTOR, OTROS SECTORES Y LA COMUNIDAD PARA GESTIÓN DEL RIESGO EN BROTES Y EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7829 6 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 10 Salud para la vida y el bienestar

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL EN EL MARCO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL, EL PARTO, PUERPERIO Y DE NEONATOS CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA,	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL, LA PROTECCIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA PREVENCIÓN DEL ABUSO Y LA VIOLENCIA SEXUAL, EN EL MARCO DE LOS	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN, APROPIACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DIRIGIDAS A POBLACIÓN ADOLESCENTE Y JOVEN, EN EL MARCO DEL	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PARTICIPATIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES BAJO UN ENFOQUE DE DERECHOS, POBLACIONAL	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ARTICULADOR Y DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD PARA EL CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCION PARA INCREMENTAR EN UN 33% LA ATENCIÓN A LAS POBLACIONES DIFERENCIALES (ETNIAS, LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, PERSONAS TRANS, INTERSEXUALES, HABITANTES DE	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE FAVOREZCA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE COMPONENTE PRIMARIO PARA LA POBLACIÓN INSTITUCIONALIZADA A CARGO DEL DISTRITO CAPITAL (SECTORES SOCIALES	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 6 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 11 Salud y bienestar para niñas y niños

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DE SÍFILIS EN CONJUNTO CON LOS DEMAS CON ACTORES DEL SGSSS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS MUERTES POR DESNUTRICIÓN AGUDA COMO CAUSA BÁSICA EN MENORES DE CINCO AÑOS	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN BASADA EN CONSEJERÍA Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE INFANTIL, DE MUJERES GESTANTES Y	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE ALTERACIONES NUTRICIONALES EN GESTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LA POBLACIÓN MATERNO INFANTIL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA INTEGRAL	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO QUE FAVOREZCAN LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES MÁS ALLÁ DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE FAVORECER LA SALUD Y LA NUTRICIÓN	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR ESTRATEGIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA.	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE (SAFL) DEL ENTORNO LABORAL.	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL Y GESTIÓN DEL RIESGO PRECONCEPCIONAL, PRENATAL Y POSTNATAL.	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE OTRO SECTORES, LA SOCIEDAD, LOS TERRITORIOS Y LA CIUDADANÍA EN TORNO A LA SALUD Y EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. DISEÑO DE PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO, IMPLEMENTADO Y EVALUADO MENSUALMENTE CONTEMPLANDO TODOS LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN-PAI.	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA EXTRAMURAL.	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA VIGILANCIA, EL ANÁLISIS Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE DEFECTOS	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7830 6 Asistencia: Infancia imparable Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
CONGÉNITOS EN LAS ETAPAS PRECONCEPCIONAL, PRENATAL Y																												

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 6 Saneamiento salud ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FACILITAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A MEDIDAS SANITARIAS, DURANTE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL D.C .	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. GESTIONAR EL TRATAMIENTO ANTIRRÁBICO HUMANO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EXPUESTA A LA RABIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. EJECUTAR LAS ACCIONES DEL CENTRO DE ZOONOSIS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS DE IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ACCIONES PARA LA VIGILANCIA INTEGRADA DE LA RABIA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. APLICAR VACUNA ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA EN EL DISTRITO CAPITAL PARA ALCANZAR LA COBERTURA DEL 80%.	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN LA POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL PARA BOGOTÁ D.C., CONTRIBUYENDO A PREVENIR LA ENFERMEDAD Y A PROMOCIONAR LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LA	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. IMPLEMENTAR LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA, PARA APORTAR EN LA REDUCCIÓN LA MORTALIDAD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO PM2.5.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTAR UNA VIGILANCIA CENTINELA DE EVENTOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES PARA MONITOREAR EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA CIUDAD EN EL MARCO DE UN SISTEMA DE ALERTAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIO URBANO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN TERRITORIO RURAL PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES FORTALECIENDO CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL, ASÍ COMO PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL FALLO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ZOONOSIS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7831 6 Saneamiento salud ambiental Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.																												
14. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y ENTORNOS AMBIENTALMENTE SALUDABLES EN EL D.C.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. PLANEAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA VIGILANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE LOS CUALES	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7832 6 Asistencia: abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR PROCESOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIOS QUE PERMITAN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS, EL TEJIDO SOCIAL Y LA COHESIÓN SOCIOCULTURAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIFERENCIALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO Y COMO APUESTA PARA LA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7833 8 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 41 Sin machismo ni violencia contra las mujeres, las niñas y los niños

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACCIONES COLECTIVAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA LA GARANTÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES EN SUS DIVERSIDADES EN LOS 20 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL.	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL BORDAJE INTEGRAL EN SALUD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL.	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ACCIONES PSICOSOCIALES EN SALUD Y GESTIÓN INTERSECTORIAL, A TRAVÉS DE CANALES NO PRESENCIALES (LÍNEAS Y PLATAFORMAS) A LAS VIOLENCIAS.	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7834 8 Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PRESTAR LA ASESORÍA PROFESIONAL, TÉCNICA Y OPERATIVA REQUERIDA PARA DESARROLLAR LAS OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO ENFOCADO A LA	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07	0.00	14.20	0.00	2.73		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. PRESTAR LA ASESORÍA PROFESIONAL, REQUERIDA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y VIABILIZADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y EJECUTADOS	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.17	0.00	30.83	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA HOSPITALES UNIVERSITARIOS	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
201 Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
7835 6 Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 07 Mejora de la gestión de instituciones de salud

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL SEM A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS NUSE 123 Y OTRAS VÍAS DE ACCESO	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00	77.34		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL SEM A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS NUSE 123 Y OTRAS VÍAS DE ACCESO	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66		0.00		69.34		100.00	0.00	0.00
3. OPERAR Y GESTIONAR LA TOTALIDAD DE LOS INCIDENTES EN SALUD REPORTADOS AL CENTRO OPERATIVO DEL CRUE A TRAVÉS DE LA LÍNEA 123 U OTRAS VÍAS DE ACCESO AL SEM	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	37.86	0.00	2.14		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. OPERAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS Y ACCIONES EN SALUD A NIVEL DISTRITAL PARA LA RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE EN EL DISTRITO CAPITAL	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. OPERAR Y GESTIONAR ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. OPERAR Y GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE PARA EL PERSONAL DE SALUD Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. OPERAR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. OPERAR Y GESTIONAR LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN A CADA INTEGRANTE DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS -SEM	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	36.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. OPERAR Y GESTIONAR EL PROYECTO EN SUS DIFERENTES COMPONENTES GARANTIZANDO EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD, LA OBTENCIÓN DE	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	12.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. OPERAR Y GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO Y RESPUESTA DEL SECTOR SALUD INCLUYENDO EL COMPONENTE DE SALUD MENTAL.	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7557 11 Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL DISEÑO PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR SOFTWARE Y SOPORTE PARA EL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ESCOLAR -SURE- (OPS)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO CON LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER QUE PERMITA LA EFECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	10.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. INTERVENTORÍA PARA OBRAS DE MITIGACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
10. COMPRA DE PREDIOS A FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
11. ADECUACIÓN DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
12. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. DISEÑAR UN INSTRUMENTO FINANCIERO DE RETENCIÓN INTENCIONAL O TRANSFERENCIA DEL RIESGO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. REALIZAR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORIENTADAS A EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAMBIOS CULTURALES ORGANIZACIONALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. PROPICIAR ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN SEGUIMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7558 7 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADQUIRIR BIENES Y DE SERVICIOS CON OPERADORES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR AJUSTES RAZONABLES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS EN LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN EN LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DOTAR A LOS FUNCIONARIOS(AS) DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE REQUIERAN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. DISPONER EL TALENTO HUMANO, INSUMOS Y DEMÁS GASTOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. ADMINISTRAR, SOPORTAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DEL COMPUTO POR DEMANDA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	14.00	0.00	2.00		4.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. BRINDAR Y MANTENER EL SERVICIO DOTACIÓN TECNOLÓGICA.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. ADMINISTRAR, SOPORTAR Y MANTENER LA MESA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	21.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. ADMINISTRAR, SOPORTAR Y MANTENER EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y TELEFONÍA IP. RUTA CRITICA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	4.00	0.00	21.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. DEFINIR LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL IDIGER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		50.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. REDISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO,CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
16. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
17. RECEPCIONAR, RADICAR Y TRAMITAR LAS COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		15.00		100.00	0.00	0.00
18. DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN POR FASES PARA LA CONVALIDACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL IDIGER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		12.00		100.00	0.00	0.00
19. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES PGD Y	3.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7558 7 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00				
20. GESTIONAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA OBTENER RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
21. PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL IDIGER QUE PERMITA LA EFECTIVIDAD DE LAS COMUNICACIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	20.00	0.00	20.00		12.00		12.00		100.00	0.00	0.00
22. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ACERCA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS CLIMÁTICA.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	20.00	0.00	15.00		13.00		13.00		100.00	0.00	0.00
23. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
24. DISEÑAR Y PROMOVER LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES CANALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25. MANTENER INFORMADAS A LAS ÁREAS EN EL ESTADO DE LAS PQRS DE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
26. REALIZAR LA ENCUESTA Y EL ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN Y LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LOS TRAMITES, SERVICIOS Y PRODUCTOS GENERADOS POR LA ENTIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
27. MEJORAR LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7559 7 Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 30 Eficiencia en la atención de emergencias

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC, REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE BASE DE DATOS DE ENTIDADES CON AVANCES.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y DE ACTIVIDADES SOCIALES	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTUALIZAR LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORAR PROTOCOLOS DE EVACUACIÓN POR FENÓMENO AMENAZANTE EN ARTICULACIÓN CON LOS SISTEMAS DE ALERTA Y LA EDRE	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALERTA CON LAS COMUNIDADES EN RIESGO	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. CAPACITAR EN RESPUESTA A EMERGENCIAS A INSTITUCIONES Y COMUNIDADES	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
8. DIVULGAR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS Y SIMULACROS	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REVISAR Y EVALUAR PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS PARQUES DE DIVERSIONES, ATRACCIONES Y DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELÉCTRICAS	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. GARANTIZAR INMUEBLE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RESERVA	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
13. OPERAR LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SEGÚN ESTRATEGIA DISTRITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00	11.60		53.60		11.60		100.00	0.00	0.00
14. OPERAR LA CITEL DE IDIGER Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED DISTRITAL DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. ENTREGAR SUMINISTROS Y/O APOYO CON SERVICIOS Y PRESTAR EQUIPOS A LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. ENTREGAR AYUDAS HUMANITARIAS DE CARÁCTER PECUNIARIO- AHCP	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17. ADQUIRIR AYUDAS HUMANITARIAS EN ESPECIE A LA POBLACION AFECTADA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
203 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
7566 9 Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR, COMPILAR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A LOS FENÓMENOS AMENAZANTES CON INFORMACIÓN A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.29	0.00	14.28	0.00	14.28	0.00	14.29		14.29		14.29		100.00	0.00	0.00
2. ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN VISIBILIZAR ESCENARIOS DE RIESGO DE MANERA GEOGRÁFICA A NIVEL DE CIUDAD Y A NIVEL DE LOCALIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTUALIZAR LOS COMPONENTES DE ESCENARIOS DE RIESGO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -SIRE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. LEVANTAR LA INFORMACIÓN, ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA DE LAS CAPAS GEOGRÁFICAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	15.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO PARA DIFERENTES FENÓMENOS AMENAZANTES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00		30.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7. FORMULAR, CONTRATAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y CONVENIOS, REALIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65	0.00	8.33	0.00	16.69	0.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.34		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE ACTUALIZACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE PLANES PARCIALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS PARA PROYECTOS URBANÍSTICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	13.30	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. ELABORAR DIAGNOSTICOS TÉCNICOS PARA EVALUACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, CALAMIDAD, DESASTRE Y POR PETICIONES PARTICULARES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. BUSCAR INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS, REQUERIDAS PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES DE RIESGO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		15.00		100.00	0.00	0.00
14. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DE AMENAZA RUINA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		16.00		100.00	0.00	0.00
15. PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES CON INFORMACIÓN OPORTUNA-SAB	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7716 15 Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN PSP	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ADELANTAR LA ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. CICLOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD Y CIUDADANÍA	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	35.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES QUE PROMUEVAN LA GESTIÓN SOCIAL, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA.	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. ESTRUCTURA UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO CIUDADANO	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
7. ADELANTAR EL ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES TERMINADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL IDU.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. COLABORAR EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES PARA LOS COMPONENTES Y CONTROLES RELACIONADOS CON LAS TIC.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		25.00		100.00	0.00	0.00
9. DESARROLLAR, MANTENER Y MEJORAR LAS SOLUCIONES TIC ESTABLES E INNOVADORAS QUE SE BASEN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS Y/O INTEROPERADOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00		25.00		100.00	0.00	0.00
10. MANTENER Y MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TIC.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. ATENDER LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA INSTITUCIONALES Y DE LAS PARTES INTERESADAS EN ASPECTOS TECNOLÓGICOS CON PROYECTOS VANGUARDISTAS E INNOVADORES.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, MECÁNICAS Y DINÁMICAS, DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE RCD, PARA LA DEFINICIÓN DE APLICACIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	30.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
14. INSUMOS PARA PREINVERSIÓN TRÁNSITO, TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. ACUERDO DE COOPERACIÓN IDU-IFC	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR EL 100% DEL DISEÑO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA EL IDU.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	25.00	0.00	0.00		3.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7761 15 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.2 EJECUCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, PUENTES PEATONALES ETC	0.00																											
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.2 EJECUCIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.2 EJECUCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
4.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7763 17 Construcción de vías y cicloinfraestestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.2 EJECUCIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.3 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.2 EJECUCIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
3.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. PAGO DE SENTENCIAS E INDEMNIZACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7779 9 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSERVACIÓN DE VÍAS, INTERSECCIONES, PUENTES VEHICULARES Y CICLOINFRAESTRUCTURA	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.2 EJECUCIÓN	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
2.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.2 EJECUCIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
204 Instituto de Desarrollo Urbano
7782 10 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00																											
1.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.2 EJECUCIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
1.3 LIQUIDACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0.00																											
2.1 ELABORACIÓN DE REGISTROS TOPOGRÁFICOS Y AVALUOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.2 PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ENTREGA DE PREDIOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2.3 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y PAGO DE COMPENSACIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00																											
3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.2 EJECUCIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3.3 LIQUIDACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
7592 17 Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFIINIR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LAS METAS DEL PROYECTO PARA LOS AÑOS DE EJECUCIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DEFINIR ACTIVIDADES, INSUMOS Y ENTREGABLES PARA LAS METAS A EJECUTAR DURANTE EL 2020	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN PARA EJECUCIÓN DE METAS DEL PROYECTO DURANTE EL 2021	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		34.00		33.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7680 5 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. 1. ESTRUCTURAR Y APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS Y HACER EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE	0.00																											
1.1 DISEÑAR Y APROBAR DE MANERA CONJUNTA ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Y LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2 DISEÑAR EL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3 EFECTUAR LAS REUNIONES INTERINSTITUCIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
2. 2.DESARROLLAR DE LA FASE INICIAL DE LA ETAPA DE APRESTAMIENTO PARA EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	0.00																											
2.1 DEFINIR LOS COSTOS DE LAS CUATRO MODALIDADES DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURADAS EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS: HABITABILIDAD; REFORZAMIENTO; REFORZAMIENTO CON PLACA Y SITIO PROPIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 DISEÑAR EL MODELO DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO QUE SON REQUERIDOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA FORMA DE EJECUTAR LOS PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.3 DEFINIR LOS PERFILES Y NECESIDADES TÉCNICAS Y DE PERSONAL PARA LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. 3.ELABORAR UNA PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS	0.00																											
3.1 REALIZAR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO QUE REGLAMENTA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ELABORAR UNA PROPUESTA QUE REGLAMENTE LOS SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.3 TRAMITAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA PROPUESTA QUE REGLAMENTA LOS SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD, PARA SU DISCUSIÓN Y VIABILIDAD	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. 4. EFECTUAR EL ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LA	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7680 5 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
INFORMACIÓN REQUERIDA COMO EL INSUMO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS TERRITORIOS Y HOGARES																												
4.1 REVISAR Y ANALIZAR LAS BASES DE DATOS EXISTENTES, COMO EL INSUMO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS TERRITORIOS Y HOGARES QUE PUEDEN SER OBJETO DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4.2 EFECTUAR LA EXPLORACIÓN CARTOGRÁFICA, TANTO DE PREDIO COMO DE HOGAR EN LOS 8 MACRO - TERRITORIOS ESTIPULADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.3 IDENTIFICAR LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS QUE PUEDAN APORTAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PILOTO DEL PLAN TERRAZAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. 5.EFECTUAR EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL Y DISTRITAL QUE TIENE INCIDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL Y EL ALCANCE DE SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS	0.00																											
5.1 IDENTIFICAR LAS NORMAS NACIONALES Y DISTRITALES VIGENTES, QUE REGULEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.2 ELABORAR Y TRAMITAR ANTE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL Y DISTRITAL QUE TIENE INCIDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	40.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. 6.ESTRUCTURAR EL MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL, EN LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR, CON EL FIN DE EXPEDIR LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO	0.00																											
6.1 ELABORAR Y TRAMITAR LA PROPUESTA DE DECRETO PARA DELEGAR EN LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR LAS FUNCIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2 REALIZAR LOS PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE ESTRUCTURAN ACTUALMENTE LAS CURADURÍAS PÚBLICAS SOCIALES CONFORME A LA LEY 1848 DE 2017	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.3 ELABORAR EL FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA ESTABLECER LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS Y DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.4 ELABORAR Y TRAMITAR LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO OPERATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.5 ESTRUCTURAR LOS PERFILES DEL ESQUEMA FUNCIONAL, OPERATIVO Y TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. 7.TRAMITAR LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL	0.00																											
7.1 REVISAR Y ANALIZAR LAS BASES DE DATOS EXISTENTES PARA EL SOPORTE REQUERIDO EN EL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.2 EFECTUAR LA REVISIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA DE LAS SOLICITUDES QUE SE RADIQUEN PARA LA EXPEDICIÓN DE	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7680 5 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO																												
7.3 TRAMITAR LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS ESTABLECIDOS POR LA CURADURÍA PÚBLICA SOCIAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
8. 8.ESTRUCTURACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL BANCO DE MATERIALES COMO SOPORTE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS	0.00																											
8.1 ESTABLECER EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRAZAS, EL ALCANCE Y LAS RUTAS A SEGUIR PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL BANCO DE MATERIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.2 LLEVAR A CABO EL PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES QUE TIENEN INTERÉS Y EXPERIENCIA PARA PARTICIPAR EN EL ESQUEMA QUE SE DEFINA PARA EL BANCO DE MATERIALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8.3 ELABORAR UNA PROPUESTA DEL ESQUEMA REQUERIDO PARA LA ESTRUCTURACIÓN CONCEPTUAL Y FUNCIONAL DEL BANCO DE MATERIALES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7684 9 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. 1.REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y SOCIAL A LAS FAMILIAS ASENTADAS VIS O VIP, CON EL FIN DE OBTENER UN TÍTULO DE PROPIEDAD REGISTRADO	0.00																											
1.1 1.1. DECLARAR UTILIDAD PÚBLICA	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2 1.2. REALIZAR SEGUIMIENTO AL DECRETO DE CONDICIONES DE URGENCIA, OFERTA, AVALUO, EXPROPIACIÓN Y/O ENAJENACION VOLUNTARIA REGISTRADA	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.66		16.66		100.00	0.00	0.00
1.3 1.3. CREAR EXPEDIENTES PARA TRANSFERIR EL DOMINIO A FAVOR DE LOS OCUPANTES	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	18.80	0.00	18.80		18.80		18.80		100.00	0.00	0.00
1.4 1.4. REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL HOGAR EN SISTEMA SIMA	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	13.44	0.00	20.36	0.00	20.36		20.36		20.36		100.00	0.00	0.00
1.5 1.5. COTEJAR INFORMACIÓN INTERNA CON FONVIVIENDA	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	21.46	0.00	21.46		21.46		21.46		100.00	0.00	0.00
1.6 1.6. ELABORAR VIABILIDADES TÉCNICAS	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	19.08	0.00	19.08	0.00	19.08		19.08		19.08		100.00	0.00	0.00
1.7 1.7. ELABORAR VIABILIDADES JURÍDICAS	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.81	0.00	12.20	0.00	20.33		20.33		20.33		100.00	0.00	0.00
1.8 1.8. PUBLICAR EN PRENSA DATOS DEL PREDIO A CEDER.	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00	25.67	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.9 1.9 ELABORAR RESOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO Y O CESIÓN A TITULO GRATUITO	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.58	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	10.70		10.70		4.27		100.00	0.00	0.00
1.10 1.10. NOTIFICAR RESOLUCIÓN	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00		10.70		14.97		100.00	0.00	0.00
1.11 1.11.REGISTRAR LA RESOLUCIÓN ANTE LA ORIP	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. 2.REALIZAR LA ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN	0.00																											
2.1 2.1. REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS INVOLUCRADOS	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29		14.29		14.29		100.00	0.00	0.00
2.2 2.2. REALIZAR VISITAS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ZONAS A CEDER	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.3 2.3. REGISTRAR ESCRITURAS DE ZONAS DE CESIÓN	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. 3.HACER EL CIERRE DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO Y DE URBANISMO PARA VIVIENDA VIP (CUATRIENIO 1)	0.00																											
3.1 3.1. HACER SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7696 4 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.REALIZAR LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CVP.	0.00																											
1.1	1.1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG, DE ACUERDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO ISO 9001	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2	1.2. EJECUTAR LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA VIGENCIA 2020 APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02	0.00	13.35	0.00	23.48	0.00	13.47		19.70		12.98		100.00	0.00	0.00
1.3	1.3. ARTICULAR CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS FRENTE AL SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CVP, EL CONTROL DE LEGALIDAD Y NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ASÍ COMO LA ATENCION DE CONCEPTOS	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.4	1.4. FORTALECER LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y DE LA DEFENSA JUDICIAL QUE EJERCEN LOS APODERADOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR (CVP).	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.5	1.5. REALIZAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA ENTIDAD.	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
1.6	1.6. GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIO (SID), QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
1.7	1.7. CONTINUAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN, SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE COBRO DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	19.58	0.00	17.77	0.00	15.36		14.46		19.33		100.00	0.00	0.00
1.8	1.8. REALIZAR SEGUIMIENTO Y GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ENTIDAD.	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00		0.00		33.34		100.00	0.00	0.00
1.9	1.9. REALIZAR MEJORA CONTINUA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00		0.00		33.34		100.00	0.00	0.00
1.10	1.10. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE INFORMES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
2.	2.ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EL TALENTO HUMANO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL, LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD.	0.00																											
2.1	2.1. EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA CVP	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		18.00		100.00	0.00	0.00
2.2	2.2. ADELANTAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.3	2.3. REALIZAR LOS PROCESOS DE NÓMINA DE LOS	4.17																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7696 4 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
	FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	30.00		10.00		0.00				
2.4	2.4. REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA CVP	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.5	2.5. REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, Y CONTINUIDAD DE LOS DEMÁS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.	3.IMPLEMENTAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00																											
3.1	3.1. ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ¿POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN¿	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2	3.2. PROMOVER EN LA CVP LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014)	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3.3	3.3. FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A DIVULGAR Y SOCIALIZAR LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CVP	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3.4	3.4. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD.	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3.5	3.5. REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PQRSD Y A LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN O SE COMUNICAN POR MEDIO DEL CANAL TELEFÓNICO PARA REALIZAR ALGÚN TRÁMITE O SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
4.	4.GENERAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN PROVEER DE FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA	0.00																											
4.1	4.1. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL TIC ENFOCADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4.2	4.2. REALIZAR Y EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA VIGENCIA 2020	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7698 8 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. 1. INGRESAR FAMILIAS AL PROGRAMA	0.00																											
1.1 1.1. REALIZAR ESTUDIOS DE DOCUMENTOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	5.56	0.00	11.11	0.00	27.78	0.00	22.22		13.33		14.44		100.00	0.00	0.00
2. 2. RECONOCER DERECHOS, COMPRAVENTA Y/O CESIÓN DE LOS PREDIOS EN ALTO RIESGO	0.00																											
2.1 2.1 REALIZAR CONTRATO DE CESIÓN PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.66		13.33		8.89		100.00	0.00	0.00
2.2 2.2 REALIZAR LA ESCRITURA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00	15.00	0.00	16.25	0.00	18.75		18.75		18.75		100.00	0.00	0.00
2.3 2.3 REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	15.79	0.00	21.05	0.00	21.05		15.79		21.06		100.00	0.00	0.00
3. 3. TRASLADAR A LAS FAMILIAS A SU ALTERNATIVA HABITACIONAL DEFINITIVA	0.00																											
3.1 3.1 REALIZAR ACTAS DE ENTREGA DE ALTERNATIVA HABITACIONAL A LAS FAMILIAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	28.16	0.00	18.97	0.00	24.14		10.34		16.67		100.00	0.00	0.00
3.2 3.2 REALIZAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS FAMILIAS A SU ALTERNATIVA HABITACIONAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	8.62	0.00	14.37	0.00	17.24	0.00	18.97		20.11		14.94		100.00	0.00	0.00
4. 4. ASIGNAR RECURSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REUBICACION DEFINITIVA.	0.00																											
4.1 4.1. PROYECTAR Y REGISTRAR RESOLUCIONES CON ASIGNACIÓN DE VUR	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04	0.00	29.57	0.00	21.74		35.65		0.00		100.00	0.00	0.00
5. 5. ADQUIRIR PREDIOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE	0.00																											
5.1 5.1 SOLICITAR AVALÚOS DE PREDIOS EN ALTO RIESGO - PREDIO RECOMENDADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99	0.00	17.24	0.00	19.54		20.69		19.54		100.00	0.00	0.00
5.2 5.2 PROYECTAR Y REGISTRAR RESOLUCIONES DE ADQUISICIÓN DE MEJORAS E IDENTIFICAR DOCUMENTOS QUE DEN CUENTA DE LA TRANSFERENCIA DEL DOMINIO DE PREDIOS A FAVOR DE LA CVP.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15	0.00	53.85		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. 6. ATENDER A LAS FAMILIAS EN LA MODALIDAD DE RELOCALIZACIÓN	0.00																											
6.1 6.1 ATENDER A LAS FAMILIAS EN LA MODALIDAD DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA CON GIRO DE RECURSOS EFECTIVO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	13.41	0.00	14.14	0.00	14.39	0.00	14.17		14.17		14.17		100.00	0.00	0.00
6.2 6.2 ATENDER A FAMILIAS INDÍGENAS EN LA MODALIDAD DE RELOCALIZACIÓN TRANSITORIA CON GIRO DE RECURSOS EFECTIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	14.60	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00	14.03		14.03		14.03		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7703 10 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	1.IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA CONSTRUCCIÓN DE 90,000 M2 DE ESPACIO PÚBLICO EN 8 TERRITORIOS PRIORIZADOS	0.00																											
1.1	1.1 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS NORMATIVOS Y LAS VISITAS DE RECONOCIMIENTO INSITU PARA SU DEPURACIÓN DE LOS CIV QUE CUENTAN CON ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA DMB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2	1.2 GESTIONAR LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT Y LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR CON EL FIN DE ARTICULAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3	1.3. ESTRUCTURAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE RESULTEN DE LA DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.4	1.4. CONTRATAR LA CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE RESULTEN DE LA DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL BANCO DE PROYECTOS EN LA DMB	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.5	1.5. ESTRUCTURAR LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA OBRA E INTERVENTORÍA DE LOS TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 7703 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON PART CIUDADANA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.6	1.6. ESTRUCTURAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA DE LOS TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 7703 -MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON PART CI	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		33.33		33.34		100.00	0.00	0.00
2.	2. EJECUTAR EL PROCESO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS ACODE CON LOS PROCEDIMIENTOS	0.00																											
2.1	2.1 CONTRATAR EL PERSONAL NECESARIO PARA LA ESTRUCTURACIÓN , FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 7703 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2	2.2 REALIZAR EL REPORTE MENSUAL DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA OFICIA ASESORA PLANEACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
2.3	2.3 SUPERVISAR DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO LOS AVANCES OBTENIDOS EN LOS CONTRATOS CONSULTORIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA DMB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
208 Caja de Vivienda Popular
7703 10 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
2.4 2.4 SUPERVISAR DESDE EL COMPONENTE SOCIAL LOS AVANCES OBTENIDOS EN LOS CONTRATOS CONSULTORIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL BANCO DE PROYECTOS DMB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.5 2.5 SUPERVISAR DESDE EL COMPONENTE SST-MA LOS AVANCES OBTENIDOS EN LOS CONTRATOS CONSULTORIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA DMB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.6 2.6 SUPERVISAR DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO LOS AVANCES OBTENIDOS EN LOS CONTRATOS CONSULTORIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA DMB	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2.7 2.7 REALIZAR LA DEPURACIÓN FINANCIERA DE LOS SALDOS CONSTITUIDOS EN PASIVOS EXIGIBLES, EFECTUANDO LOS GIROS Y/O LIBERACIONES DE LOS VALORES CONFORMADOS POR LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	0.00	13.33	0.00	23.33		23.33		26.68		100.00	0.00	0.00
2.8 2.8. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS ACORDE CON LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ENTREGABLES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86	0.00	38.10	0.00	14.29		0.00		4.75		100.00	0.00	0.00
2.9 CONTRATAR LA OBRA E INTERVENTORÍA DEL CIV 4003724 (BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA 305,6 M2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7850 26 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL DEPORTE EN BOGOTÁ EN LAS LINEAS TÉCNICA, GÉNERO Y GOBERNANZA.	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS HOLISITICOS, GOBERNANZA Y GÉNERO.	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO.	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE ACUERDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DEPORTIVA DE MASIFICACIÓN E INICIACIÓN.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
5. FESTIVALES O EVENTOS DEPORTIVOS: PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS: PLANEACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE DEL 2021 AL 2024	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO DE GOBERNANZA, PLAN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR LAS SESIONES DE PREPARACIÓN DEPORTIVA IMPLEMENTANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR PROCESOS PARA EL CONTROL Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS Y ETAPAS DEPORTIVAS EN COMPENTENCIAS.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO DE GOBERNANZA, PLAN DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIONES.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7851 18 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR VACACIONES RECREATIVAS EN LOS RECESOS ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, UTILIZANDO UNA ESTRATEGIA LA LÚDICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19		0.00		52.38		100.00	0.00	0.00
2. SE DESARROLLAN ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS, DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PREDEPORTIVOS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, EN EL MARCO DE PARQUES PARA LA CULTURA CIUDADANA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	14.22	0.00	21.94	0.00	20.40		21.94		21.21		100.00	0.00	0.00
3. SE DESARROLLAN ECOAVENTURAS A TRAVÉS DE CAMPAMENTOS Y CAMINATAS SON LAS ACTIVIDADES UTILIZADAS PARA FORTALECER LA CULTURA CIUDADANA EN LOS SECTORES ETÁREOS, SOCIALES Y ÉTNICOS.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE OFRECE LA OPORTUNIDAD DEL INGRESO DE LA POBLACIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS, GRUPOS SOCIALES, COMUNITARIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN EL MARCO DE RECORRIENDO MI CIUDAD	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
5. EXPLORAR E IDENTIFICAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES (COGNITIVAS, COMUNICATIVAS, MOTORAS Y EMOCIONALES), EN PRO DE RECONOCER NUESTRAS HABILIDADES:	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56	0.00	15.56	0.00	15.56	0.00	17.78		17.78		17.76		100.00	0.00	0.00
6. CÍRCULOS LÚDICOS: ESPACIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES RECREATIVAS PRIORITARIAS PARA CADA POBLACIÓN, DESDE LAS CUALES SE ESTRUCTURAN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	20.83	0.00	20.83		20.83		20.85		100.00	0.00	0.00
7. RECRÉATE EN FAMILIA: PROCESO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR QUE BUSCA LA GARANTÍA AL ACCESO A LA RECREACIÓN, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES IDENTIFICADAS EN CADA CASO.	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
8. RECREOLYMPÍADAS: BRINDAR ALTERNATIVAS DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS HABILIDADES POR MEDIO DE COMPETENCIAS RECREATIVAS FUNDAMENTADAS EN PRE DEPORTIVOS, JUEGOS TRADICIONALES Y DE CALLE,	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
9. RED SENSIBILIZÁNDONOS: ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS PROPIAS DE CADA UNA DE LAS POBLACIONES, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE ACTITUDES DE REFLEXIÓN F	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
10. RED SENSIBILIZÁNDONOS: ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS PROPIAS DE CADA UNA DE LAS POBLACIONES, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE ACTITUDES DE REFLEXIÓN F	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		33.00		100.00	0.00	0.00
11. CAMPEONATOS	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	33.30		33.40		0.00		100.00	0.00	0.00
12. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
13. JORNADAS DE FORTALECIMIENTO																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7851 18 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
14. GUÍAS METODOLOGICAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A CONSEJOS LOCALES DRAFE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7852 8 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADAS Y NO MUSICALIZADAS DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL (RECREOVÍA).	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	18.00	0.00	21.00	0.00	21.00		22.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. EALIZAR SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADAS Y NO MUSICALIZADAS DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	18.00	0.00	21.00	0.00	21.00		22.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (DEPORTE PARA LA VIDA).	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	12.00	0.00	19.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR JORNADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOGOTÁ GENERANDO ESPACIOS SEGUROS PARA CICLISTAS CON ENFOQUE DE GÉNERO (AL TRABAJO EN BICI).	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	22.00	0.00	21.00		19.00		19.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR CICLOVÍAS DOMINICALES Y CICLOVÍAS TEMPORALES (CICLOVÍA)	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.00	0.00	17.00		16.00		17.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA POR MEDIO DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL (ESCUELA DE LA BICI).	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	23.00	0.00	23.00		23.00		24.00		100.00	0.00	0.00
7. JORNADAS DE FORMACION EN LA ACTIVIDAD FISICA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	36.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. JORNADA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	21.00	0.00	35.00	0.00	19.00		10.00		3.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7853 7 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACCIONES PARA EL CUIDADO, LA CONSERVACION, LA RECUPERACION Y RESTAURACION DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS OPERADOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR ACCIONES DE RECONVERSION DE LAS ZONAS DURAS CON POTENCIALIDAD Y VOCACION PARA EL REVERDECIMIENTO Y EL ARBOLADO Y EMPRADIZACION DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIOZADOS	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. MITIGAR LOS EFECTOS A TRAVES DE COMPENSACION AMBIENTAL POR LAS INTERVENCIONES REALIZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA LA GENERACION DE EFICIENCIA ENERGETICA E INCORPORACION DE NUJEVAS TECNOLOGIAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6. OPERAR LOS PARQUES Y ESCENARIOS	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR CONVOCATORIAS A LA COMUNIDAD, ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y CONECTIVIDAD BAJO UN ENFOQUE POBLACIONAL Y DE GENERO CON ENFASIS EN LA PROMIOCION DE LOS PARQUES COMO ESPACIOS SEGUROS PARA MUJERES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS PRIORIZADOS	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN PARQUES Y ESCENARIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. ACTUALIZAR Y CONSTRUIR DOCUMENTOS, LINEAMIENTOS Y MANUALES PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7854 14 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. SESIONES DE CLASE DE FORMACIÓN EN CENTROS DE INTERÉS DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	13.00	0.00	27.00	0.00	27.00		27.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FESTIVALES, EXHIBICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS (PRESENCIALES, VIRTUALES O POR MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL ESCOLAR).	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		33.30		0.00		100.00	0.00	0.00
3. PLANEACCIÓN DE ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	35.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	35.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	35.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. IDENTICACIÓN Y CONVOCATORIA DE POSIBLES TALENTOS DEPORTIVOS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ENTRENAMIENTO SEMILLEROS DEPORTIVOS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. PROYECCIÓN A ALTO RENDIMIENTO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. PLANEACCIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		0.00		70.00		100.00	0.00	0.00
11. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		30.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7855 14 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. RECOPILAR Y ANALIZAR PROPUESTAS PARA LA CARACTERIZACION Y ARMONIZACION DE LAS POLITICAS DE ESPACIO PUBLICO, PARTICIPACION Y DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA Y PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. IDENTIFICAR, CARACTERIZAR Y MEDIR EL SECTOR DEL DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA, SU ECONOMIA Y ESTRATEGIAS DE INNOVACION	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR LOS 5 COMPONENTES PARA LA INICIATIVA DEL CLUSTER	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA SUSCRIPCION DE ALIANZAS	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
5. SUSCRIBIR Y REALIAZAR SEGUIMIENTO A LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACION DE POSIBLES ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. SIUSCRIBIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENRTACION DE LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7856 7 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CEFE GIBRALTAR-BICENTENARIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	8.00		9.00		73.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL PORVENIR (GIBRALTAR-BICENTENARIO), LOCALIDAD DE KENNEDY	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	8.00		9.00		73.00		100.00	0.00	0.00
3. EALIZAR LA INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN CALVO SUR CÓD. 04-006 (ADICIÓN INTERVENTORÍA)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y CONCEPTUAL DE LOS PLANOS DE DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	50.00		0.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5. EALIZAR LA INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL CIUDADELA CAFAM II PREDIO LOS GAVILANES (ADICIÓN INTERVENTORÍA)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PEMP PARQUE NACIONAL OLAYA HERRERA, BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA EL PROCESO DE GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. PAGO DE IMPUESTOS, TRÁMITES Y PERMISOS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. ATENDER LOS COMPROMISOS Y CONTRATOS ORIENTADOS A LAINTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS EN FASE FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		50.00		5.00		100.00	0.00	0.00
11. ATENDER LOS COMPROMISOS Y CONTRATOS ORIENTADOS A LA INTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS EN FASE FINAL Y DE LIQUIDACIÓN (TRANSFERENCIAS-ADMINISTRADOS PARA TRASLADOS DE	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		50.00		5.00		100.00	0.00	0.00
12. ATENDER LOS COMPROMISOS Y CONTRATOS ORIENTADOS A LOS DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUES EN FASE FINAL Y DE LIQUIDACIÓN (RECURSOS ADMINISTRADOS PASIVOS	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		50.00		5.00		100.00	0.00	0.00
13. ATENDER LOS COMPROMISOS Y CONTRATOS ORIENTADOS A LAINTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS EN FASE FINAL Y DE LIQUIDACIÓN (RECURSOS ADMINISTRADOS PASIVOS EXIGIBLES)	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		50.00		5.00		100.00	0.00	0.00
14. PERSONAL Y APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA META DEL PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES - ARL	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
7857 8 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	40.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00	16.70		16.70		16.50		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ACCIONES PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO SIGA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. SUMINISTRAR LOS APOYOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO A LA GESTIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		45.00		100.00	0.00	0.00
6. ADQUISIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA LA GESTION DEL INSTITUTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
7. EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7597 9 Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORMULAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	35.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ADQUIRIR EQUIPOS HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. FORMULAR, IMPLEMENTAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA COMUNICACION PUBLICA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7601 9 Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL DISEÑO, INVESTIGACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE FORMACION EN PATRIMONIO CULTURAL	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACION A FORMADORES EN PATRIMONIO CULTURAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7611 6 Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE RECUPERACION DE BIENES Y SECTORES DE INTERES CULTURAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LA ASESORIA TECNICA PARA LA PROTECCION E INTERVENCION DE BIENES, SECTORES DE INTERES CULTURAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. AVANZAR EN LAS ACCIONES DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL Y ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7612 4 Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LOS PRIMEROS AUXILIOS Y EJECUTAR LAS FASES DEL PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA EN EL AREA ALEDAÑA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS ALREDEDOR DEL PROYECTO DE LOS COLUMBARIOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7639 3 Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR PROCESOS PEDAGOGICOS, DIALOGOS CIUDADANOS Y ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE INVESTIGACION Y APROPIACION SOBRE MEMORIA Y PATRIMONIO DE LA CIUDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LA IDENTIFICACION, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL DIAGNOSTICO E INVESTIGACION PARA LA GESTION DE DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR PROCESOS DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE MANIFESTACIONES DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	25.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
7649 4 Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE DELIMITACION DEL PREDIO Y MANEJO DE RONDAS Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE MANEJO DEL AREA ARQUEOLOGICA PROTEGIDA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LA CONSTITUCION DEL EXPEDIENTE E INVESTIGACION DE LA ZONA OBJETO DE DECLARATORIA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	25.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. FORMULAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL DEL PATRIMONIO EN LOS SECTORES DE INTERES CULTURAL PRIORIZADOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IDENTIFICAR, FORMULAR Y AVANZAR EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE ACTIVACION DE ENTORNOS CON PRESENCIA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	30.00		30.00		25.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
7720 5 Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en Situación de Vida en Calle, en Riesgo de Habitarla o en Condiciones de Fragilidad Social Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN ESPECIAL FORMAL E INFORMAL Y SERVICIOS ALIMENTARIOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ATENCIÓN SOCIAL PARA DOTACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES ACADEM. TALLERES FORMATIVOS Y TERAPÉUTICOS, SERVICIOS MÉDICOS Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTRE OTROS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENCIÓN SOCIAL PARA GASTOS ORIENTADOS A BIENESTAR COMO DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PERSONALIZACIÓNVESTUARIO Y ASEO-,EST Y BON, SERV DE TRAB SOCIAL, DOCUMENTACIÓN, APOYO Y ASEGURAMIENTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
7726 3 Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO DE APOYO, ADMINISTRATIVO, COORDINACIÓN, OPERACIÓN EN GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ATENCIÓN SOCIAL DE ESTÍMULO A JÓVENES CORRESPONDIENTE PROCESO DE FORM, CONSTR DE EXPERIENCIA EN GENERACIÓN DE OPORT DE INGRESO A JUVENTUD	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENCIÓN SOCIAL PARA GASTOS OPERATIVOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
7727 4 Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 03 Movilidad social integral

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIÓN SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO PARA LA ADM Y SERV OPER Y ADMIN NECESARIOS PARA EL DES DE DIF ACTIV EN LAS DEPEND Y UPI QUE APORTA A LA EJEC DEL MODELO PEDAGÓGIC	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ATENCIÓN SOCIAL PARA MANT, ADEC, Y CONST UPI EQU DE INFRAE CON DOT E INNOV, SERV DE VIG, SUMIN DE COMB Y MANT CORREC Y PREVT DE MUEB DEPEND, SERV TRANSP A DEPEN SERV PRIV; DEP Y UPI	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENCIÓN SOCIAL PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO LÓGICO Y FÍSICO PARA UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y DEPENDENCIAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ATENCIÓN SOCIAL PARA GASTOS ORIENTADOS A SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y DEPENDENCIAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7664 7 Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTRUCTURAR Y GESTIONAR ARTICULACIONES Y ALIANZAS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. PROGRAMAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CULTURA CIUDADANA E INICIATIVAS E INTERVENCIONES	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	15.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3. PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE VISIBILIZACIÓN DEL TERRITORIO DEL ANTIGUO BRONX	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7674 5 Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LAS OBRAS DE APUNTALAMIENTO DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL LA FLAUTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	20.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE LOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN DE BIENES DE INTERÉS	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00		19.00		18.00		100.00	0.00	0.00
4. PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	17.00	0.00	17.00		11.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5. PROGRAMAR Y REALIZAR LOS ENCUENTROS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA SOBRE EL ROL DEL PROYECTO BRONX	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	9.00		9.00		4.00		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR Y ESTRUCTURAR UN MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	0.00	15.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7682 9 Desarrollo y fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROGRAMAR Y REALIZAR UN FESTIVAL COMO ESCENARIO MUSICAL	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. PROGRAMAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. PROGRAMAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. PROGRAMAR Y DESARROLLAR UNA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA DINAMIZAR EL CENTRO DE BOGOTÁ	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		8.00		100.00	0.00	0.00
5. PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS EVENTOS PRODUCTO DE LAS ARTICULACIONES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	13.00		12.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. PROGRAMAR Y DESARROLLAR UNA LÍNEA EDITORIAL MEDIANTE PUBLICACIONES Y CONTENIDOS, FÍSICOS Y	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	12.00	0.00	12.00		12.00		4.00		100.00	0.00	0.00
7. PROGRAMAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS DE LA ENTIDAD	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	12.00	0.00	11.00		11.00		6.00		100.00	0.00	0.00
8. PROGRAMAR Y DISEÑAR LOS ESTIMULOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	12.00	0.00	11.00		11.00		6.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7713 5 Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE OFERTA Y DEMANDA DEL ECOSISTEMA CREATIVO DEL	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00		18.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR Y HABILITAR LA PLATAFORMA DIGITAL DE	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	16.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS APOYOS TÉCNICOS DE PROCESOS LOCALES EN LA ECONOMÍA CULTURAL Y	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. PROGRAMAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PERSONALES Y EMPRESARIALES DE INICIATIVAS DE LA ECONOMÍA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. PROGRAMAR Y OTORGAR INCENTIVOS ECONÓMICOS A AGENTES DEL ECOSISTEMA DE LA ECONOMÍA CREATIVA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	9.00		8.00		8.00		100.00	0.00	0.00
6. PROGRAMAR Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE MERCADOS O LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES EN ESPACIOS DE	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		16.00		16.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7724 4 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROYECTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA CURATORIAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
215 Fundación Gilberto Alzate Avendaño
7760 3 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROYECTAR Y EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPEMENTACIÓN DE LA LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	18.00	0.00	17.00		13.00		12.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES QUE GARANTICE EL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		16.00		4.00		100.00	0.00	0.00
6. PROGRAMAR Y GENERAR LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES PROYECTADOS .	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	20.00		3.00		3.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7572 27 Acciones para alcanzar una sede para La orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYAR CON RECURSO HUMANO PARA LOS ASUNTOS TECNICOS DE LA GESTION DE UNA ALIANZA PUBLICO PRIVADA - APP -	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. INSUMOS FISICOS Y MATERIALES PARA LA GESTIÓN DE LA APP	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7586 39 Mantenimiento de los equipamientos culturales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: MAESTROS Y ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL DE LA CIUDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. SERVICIOS PUBLICOS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. VIGILANCIA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ASEO Y CAFETERIA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7663 40 Formación Musical Vamos a la Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYO A LA GESTION MISIONAL EN TODAS LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. VIRTUALIZACION DE LA OFERTA ARTISTICA	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSTRUMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. VINCULACION DE ARTISTAS FORMADORES	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. CAPACITACION DE ARTISTAS FORMADORES	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. CREACION DE CONTENIDOS	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. INVESTIGACIONES	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. DIVULGACION DE LA OFERTA ARTISTICA	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. PRODUCCION DE LA OFERTA ARTISTICA	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7691 31 Bogotá Ciudad Filarmónica

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PUBLICAS O PRIVADAS PARA PROMOVER LA OFERTA CULTURAL DE LA OFB	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. APOYAR A LOS ARTISTAS DE LA OFB PARA SU CIRCULACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN DESARROLLO DE LAS ALIANZAS REALIZADAS	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. PROVEER LA PRODUCCION TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ORQUESTA Y FESTIVALES	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REPARACION, MANTENIMIENTO Y TALLERES DE INSTRUMENTOS CON COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ACTUALIZACION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA DE LA OFB INCLUYE PARTITURAS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. APOYAR LA GESTION Y CIRCULACION	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. APOYAR LA GESTION MISIONAL PARA EL RELACIONAMIENTO Y LAS COMUNICACIONES	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. SERVICIOS OPERATIVOS PARA LA GESTION DEL PROYECTO	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7693 34 Implementación del proyecto de estímulos de la OFB en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CONVOCATORIAS PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. APOYOS CONCERTADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. CONVOCATORIA BANCO DE JURADOS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. APOYO A LA GESTION MISIONAL Y CLASES MAGISTRALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. APOYO A LA GESTION MISIONAL Y COORDINACION	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. GESTION LOGISTICA Y OPERATIVA	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
216 Orquesta Filarmónica de Bogotá
7697 26 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el cumplimiento de la misionalidad de la OFB para su relacionamiento con la ciudadanía en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROVEER EL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA EL APOYO A LA GESTION	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. CONTAR CON LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS Y LOS APOYOS MATERIALES Y FISICOS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA GESTION	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. GESTION CON MEDIOS COMUNITARIOS	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTRATEGIAS DE DIVULGACION INTERNA Y EXTERNA	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA ESTRATEGICA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLO DE CONTENIDOS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7651 3 Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ENRIQUECER CON ESPECIES ACCESADAS A LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL TROPICARIO	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00	0.00	14.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR UN PROTOCOLO DE MANEJO DE ESPECIES A EXHIBIR EN EL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA GENERAR PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA FLORA REPRESENTATIVA DEL TROPICARIO	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
4. CONSTRUIR PROPUESTA DE MERCADEO QUE PERMITA POSICIONAR AL TROPICARIO COMO NODO DE BIODIVERSIDAD	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO QUE INTEGRE LOS PROTOCOLOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7666 4 Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. VINCULAR 20.000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. VINCULAR 392.000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADÉMICA Y CULTURAL DEL JBB	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
3. VINCULAR 1.028.000 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURA Y CIUDADANÍA CON ENFOQUE TERRITORIAL	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
5. FORMAR 500 DINAMIZADORES AMBIENTALES	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACIÓN SOCIAL	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
8. CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7667 3 Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7677 2 Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR Y OPTIMIZAR 100% DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO SIGAU DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTUALIZAR 100% DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. AUMENTAR 100% LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN, GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA ADECUADA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS COBERTURAS	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00	0.00	15.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
4. VINCULAR 20.000 PERSONAS A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES E INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA CIUDAD CAPITAL	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. PLANTAR 80,000 ARBOLES EN EL ESPACIO URBANO	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
6. MANTENER 400,000 ARBOLES EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU DESARROLLO	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
7. MANTENER 140,000 METROS CUADRADOS DE JARDINES EN EL ESPACIO PÚBLICO, INCLUIDOS LOS 5,000 M2 PLANTADOS	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
8. PLANTAR Y MANTENER 211.000 INDIVIDUOS VEGETALES CON CRITERIOS DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN ZONA RURAL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
9. PLANTAR Y MANTENER 14,000 INDIVIDUOS VEGETALES EN DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL PMA DE LA RESERVA THOMAS VAN DER HAMMEN	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	15.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
10. FORMULAR E IMPLEMENTAR 100% DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO DE LAS COBERTURAS VEGETALES ASOCIADOS A SITIOS HISTÓRICOS, PATRIMONIALES O CULTURALES	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. PRODUCIR 70,000 INDIVIDUOS VEGETALES PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO ADELANTADOS POR EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
12. MANTENER 100% POR CIENTO DE LAS COLECCIONES VIVAS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:** **0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7679 5 Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DETERMINAR EL POTENCIAL ECOLÓGICO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DEL ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE CARBONO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	15.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. EVALUAR ASPECTOS DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LA FLORA DE BOGOTÁ D.C.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR EL ENRIQUECIMIENTO MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	15.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
5. CURAR Y ENRIQUECER LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00		14.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. ANALIZAR FENÓMENOS DE DISTURBIO Y ASPECTOS ECOLÓGICOS DE ESPECIES INVASORAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		14.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. ANALIZAR DINÁMICAS, MECANISMOS Y PROCESOS ECOLÓGICOS A NIVEL DE ECOSISTEMAS Y PAISAJE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
8. DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN PROPAGACIÓN TRADICIONAL E IN VITRO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
9. DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN SANIDAD VEGETAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
10. DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN BIOPROSPECCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ D.C.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	15.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DATOS CIENTÍFICOS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7681 7 Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER 20,000 HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS CON EL SUMINISTRO DE SEMILLAS, INSUMOS Y/O HERRAMIENTAS BÁSICAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
2. ASISTIR 40,000 PERSONAS TÉCNICAMENTE Y/O TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN EN HUERTAS URBANAS Y PERIRUBANAS	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	16.00	0.00	14.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
3. CAPACITAR 20,000 PERSONAS EN TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS AGROECOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN EN HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS Y PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS SANOS E INOCUOS.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00	0.00	14.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORAR 1 LINEAMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE AGROPARQUES COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN TERRRITORIAL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		16.00		14.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR 40 PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO INNOVADOR Y SUSTENTABLE DE ESPECIES ALIMENTICIAS APTAS PARA LA PRODUCCIÓN EN AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. FORMULAR E IMPLEMENTAR 1 PROGRAMA DISTRITAL DE AGRICULTURA URBANA YPERIURBANA EN EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL CUATRENIO POR EL JBB	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. CONFORMAR E IMPLEMENTAR 1 ESPACIO FORMAL DE COORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL PARA LA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIRURBANA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR 4 INFORMES DE SEGUIMIENTO, EEVALUACIÓN Y CONTROL A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
9. CONFORMAR 19 REDES LOCALES Y UN RED DISTRITAL DE AGRICULTORES URBANOS Y PERIURBANOS, COMO ESPACIOS ORGANIZATIVOS DE GESTIÓN COMUNITARIA E INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00
10. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA ARTICULADA A MERCADOS CAMPESINOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
11. PRODUCIR 8 PUBLICACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
12. CREAR Y CONSOLIDAR 5 RUTAS AGROECOLÓGICAS EN TORNO A HUERTAS AUTOSOSTENIBLES DE LA CIUDAD-REGIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	15.00		15.00		14.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
218 Jardín Botánico José Celestino Mutis
7683 4 Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER Y MANTENER EN 100% DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTUALIZAR Y EJECUTAR EL 100% DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORAR E IMPLEMENTAR 1 DIAGNÓSTICO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
4. EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
5. LOGRAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PETIC PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA TIC	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
6. PREPARAR 100 POR CIENTO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		16.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
219 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
7553 7 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PRODUCIR INVESTIGACIÓN EN TRANSFORMACIONES PEDAGÓGICAS 2020	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	21.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. PRODUCIR INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA SECTORIAL 2020: DERECHO A LA EDUCACIÓN.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 2020	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	21.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y APOYO 2020	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		25.00		5.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA MAESTROS Y MAESTRAS QUE INSPIRAN 2020	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		5.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2020	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
7. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2020	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00		0.00		48.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7678 14 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	0.00																											
1.1 LLEVAR A CABO ENCUENTROS PEDAGÓGICOS ACERCA DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES ÉTNICAS	0.00																											
2.1 ASESORÍA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES DE GRUPOS ÉTNICOS PARA FORTALECER SU PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA A NIVEL LOCAL Y DISTRITAL.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 LLEVAR A CABO LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CONSEJOS LOCALES DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS. RAIZALES Y PALENQUERAS.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS ÉTNICOS	0.00																											
3.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA PARA LAS ELECCIONES DE LOS COMISIONES LOCALES DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS (DECRETO 474 DE 2019)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y REGLAMENTO DE LAS MESAS LOCALES INDÍGENAS.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	0.00																											
4.1 DESARROLLAR METODOLOGICA Y OPERATIVAMENTE EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS BENKOS BIOHÓ.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.2 REALIZAR UN EVENTO DE CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DEL PUEBLO GITANO.	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7685 12 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y DIVULGACIÓN A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER GRADO.	0.00																											
1.1 ESTABLECER CRONOGRAMA DE VISITAS DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER GRADO, A FIN DE DEFINIR PLANES DE TRABAJO Y/O SEGUIMIENTO A LOS YA ESTABLECIDOS.	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 FORTALECER POR MEDIO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, ORGANIZATIVA, ELECTORAL Y FINANCIERA.	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE SEGUNDO GRADO.	0.00																											
2.1 REALIZAR FORTALECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, ESTABLECIENDO PLANES DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS,CON LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE SEGUNDO GRADO.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. EJERCER Y FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO	0.00																											
3.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA APERTURA DE LOS PROCESOS PRELIMINARES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL QUE ASÍ O REQUIERAN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE RESULTEN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADAS A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. BRINDAR SOPORTE A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO, A TRAVÉS DE ALIANZAS Y/O CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS-PRIVADAS.	0.00																											
4.1 GENERAR ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JAC	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. PROMOVER Y ACOMPAÑAR 125 ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																											
5.1 ACOMPAÑAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS CUALES SE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN PRO DEL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL DISTRITO CAPITAL	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2 ACOMPAÑAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS CUALES SE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE MUJER Y GÉNERO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER GRADO	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LAS PERSONAS VINCULADAS A LA PROPIEDAD HORIZONTAL, CON LOS	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7685 12 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
CONSEJOS LOCALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL.																												
6.1 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE LOS CONSEJOS LOCALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CADA LOCALIDAD.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	0.00																											
7.1 APOYAR A LOS CONSEJOS LOCALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL EJERCICIO DE LA SECRETARÍA TECNICA DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACION.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.2 APOYAR A LOS CONSEJOS LOCALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2020.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.3 APOYAR AL CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EN LA ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.4 APOYAR AL CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EN LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. ADELANTAR LA FASE DE AGENDA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS QUE DEFINEN LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACION DE LAS OC Y LAS DE PH	0.00																											
8.1 ELABORAR DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONVIVENCIA EN PROPIEDAD HORIZONTAL.	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.2 REALIZAR UNA MESA DE CONCERTACIÓN CON LAS INSTITUCIONES Y COMUUNIDAD SOBRE LOS RESULTADOS DEL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACION DE LAS OC Y DE LAS PH	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.3 PRESENTAR EL DOCUMENTO DIAGNOSTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, ANTE LA DIRECCIÓN DE POLÍTIC	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE FACILITE LA RECOLECCIÓN MASIVA DE LA INFORMACIÓN QUE GENEREN LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																											
9.1 IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE BRINDE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO Y PERMITA DAR SOPORTE AL PROCESO DE IVC	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7687 10 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE MUJERES Y LGBTI	0.00																											
1.1 DESARROLLAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE DIFERENCIAL CON MUJERES Y DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE GRUPOS DE MUJERES Y LGBTI	0.00																											
2.1 FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS Y MECANISMOS DE INTERLOCUCIÓN DE LAS MUJERES Y SECTORES LGBTI DE LA CIUDAD (COMITÉS OPERATIVOS LOCALES DE MUJER Y GÉNERO, MESAS LGBT Y CONSEJOS LGBT)	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS SOCIALES DE MUJERES LESBIANAS Y PERSONAS BISEXUALES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE DIFERENCIAL QUE PERMITA LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS.	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENDAS SOCIALES DE PERSONAS TRANSGÉNERO DE LA CIUDAD QUE PERMITA LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS.	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.4 IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD SEXUAL DE MÁRTIRES Y TEUSAQUILLO, A TRAVÉS DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL IDPAC	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.5 DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE HOMOSOCIALIZACIÓN DE LA CIUDAD, PARA TRABAJAR POR LA ELIMINACIÓN EN RAZÓN A LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE MUJERES Y LGTBI	0.00																											
3.1 ACOMPAÑAR ACTIVIDADES LOCALES Y DISTRITALES QUE SURJAN DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y SECTORES LGBT QUE ACOMPAÑA LA GERENCIA	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS DE MUJERES Y LGBTI	0.00																											
4.1 DESARROLLO DE PIEZAS CONMEMORATIVAS RELACIONADAS CON FECHAS EMBLEMÁTICAS DE MUJERES Y SECTORES LGBT	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00																											
5.1 ESTRUCTURAR PROCESOS DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LIDERES, LIDERESAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES, REDES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORAS(ES) QUE PERMITAN FORTALECER LA	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7687 10 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
PARTICIPACIÓN INCIDENTE																												
5.2 FACILITAR UN PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LIDERES, LIDERESAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES, CONSEJEROS /AS QUE HAGAN O QUE ESTÉN INTERESADAS EN HACER PARTE DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00																											
6.1 ASESORAR TÉCNICAMENTE LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA Y EL SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN EFECTIVOS, DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6.2 PROMOVER ACCIONES QUE PERMITA CONSOLIDAR LA ESTRATEGÍA DE PARTICIPACIÓN CONCERTADA CON LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARA LA ETAPA DE LA REFORMULACIÓN DE LA PP DISTRITAL DE DISCAPACIDAD	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00																											
7.1 PRESTAR ASISTENCIA METODOLÓGICA Y TÉCNICA PERMANENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO LOCAL ANUAL Y EL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD.	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.2 ACOMPAÑAR TÉCNICA Y LOGÍSTICAMENTE EL PROCESO PREPARATORIO DE ELECCIONES DE LOS Y LAS CONSEJERAS(OS) LOCALES DE DISCAPACIDAD-CLD DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD-SDD,	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE NUEVAS EXPRESIONES	0.00																											
8.1 REALIZAR TALLERES, FOROS Y/O ENCUENTROS POR PARTE DE LOS LÍDERES DE TEMA A LAS ORGANIZACIONES DE NUEVAS EXPRESIONES	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE NUEVAS EXPRESIONES	0.00																											
9.1 CARACTERIZAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE NUEVAS EXPRESIONES A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS.	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE NUEVAS EXPRESIONES	0.00																											
10.1 DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE NUEVAS EXPRESIONES EN INSTANCIAS Y/O ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS DE NUEVAS EXPRESIONES	0.00																											
11.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS QUE ESTAS DESARROLLEN	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																											
12.1 DEFINIR LOS ALIADOS PARA LLEVAR A CABO LOS ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y ACADÉMICOS	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12.2 REALIZAR E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE ESTÉN	2.38																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7687 10 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
PLANEADAS EN LOS ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y ACADÉMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00				
12.3 REALIZAR ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. PUBLICAR DOCUMENTOS, ARTÍCULOS, CARTILLAS ELABORADOS POR LÍNEA INVESTIGATIVA	0.00																											
13.1 IDENTIFICAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.2 ELABORAR DOCUMENTOS, ARTÍCULOS, CARTILLAS Y/U OTRO TIPO DE DOCUMENTOS POR LÍNEA INVESTIGATIVA	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.3 PUBLICAR LOS DOCUMENTOS Y/O ARTÍCULOS POR CADA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CON LOS NUEVOS DESARROLLOS Y LAS MEJORAS PLANEADAS	0.00																											
14.1 REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL OBSERVATORIO	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14.2 IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE ALIMENTARÁN EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14.3 REALIZAR EL DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS NUEVAS Y MEJORAR LAS ACTUALES	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14.4 IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CON LOS NUEVOS DESARROLLOS Y LAS MEJORAS PLANEADAS	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7688 11 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CIUDADANOS FORMADOS EN PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD BLENDED (COMBINACIÓN VIRTUAL Y PRESENCIAL)	0.00																											
1.1 IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS GRUPOS OBJETIVO.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 DISEÑO, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN DEL IDPAC BAJO LA MODALIDAD BLENDED.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. PROPICIAR ESCENARIOS DE APLICABILIDAD DE LOS CONOCIMIENTO ADQUIRIDOS EN LOS CURSOS.	0.00																											
2.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GENERACIÓN ESCENARIOS DE APLICABILIDAD POR CICLOS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 IMPLEMENTACIÓNN DE ESCENARIOS/EJERCICIOS DE APLICABILIDAD TERRITORIALES	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.3 SISTEMARIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ESCENARIOS DE APLICABILIDAD	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN QUE FOMENTEN EL ABORDAJE DE TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO	0.00																											
3.1 SISTEMATIZACIÓN ESCENARIOS Y DIMENSIONES DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN, CON COMPONENTES DE FORMACIÓN, ALREDEDOR DE TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE DEFINA LAS ACCIONES POR SUBSECRETARIAS Y GERENCIA ESCUELA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.3 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN, CON COMPONENTE DE FORMACIÓN, PRIORITARIOS PARA CADA PERIODO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN QUE FOMENTEN EL ABORDAJE DE TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ASOCIADO A BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN LOS ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN.	0.00																											
4.1 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.3 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS, CARTILLAS, INFOGRAFÍAS, PIEZAS DE DIFUSIÓN SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7688 11 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
4.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ESPACIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. ACTUALIZAR LA OFERTA DISTRITAL DE FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN	0.00																											
5.1 REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN/ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE LA OFERTA DE FORMACIÓN EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2 DIFUSIÓN DEL PORTAFOLIO DE FORMACIÓN DISTRITAL EN PARTICIPACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.3 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS DINAMICAS DE PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.4 CONSOLIDAR UN SISTEMA DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO Y LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS COMO APORTES DE CADA INSTITUCIÓN A LA META DEFINIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 11 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS	0.00																											
1.1 ASISTIR A LAS FERIAS DE SERVICIO A LAS CUALES SEA CONVOCADA LA ENTIDAD	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ACTUALIZAR EL BROCHURE DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LAS SEDES, ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y FERIAS DE SERVICIO	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	0.00																											
2.1 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL MEDIO FÍSICO DE ACUERDO DOCUMENTO EMITIDO POR LA VEEDURÍA DISTRITAL	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. CUALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	0.00																											
3.1 REALIZAR UNA CAPACITACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 REALIZAR LAS CAPACITACIONES INDIVIDUALES QUE SE REQUIERAN SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.3 REALIZAR 1 CAPACITACIÓN SEMESTRAL EN PROTOCOLOS DE SERVICIO AL CIUDADANO	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. USO INTENSIVO DE LAS TICS	0.00																											
4.1 IMPLEMENTACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA HERRAMIENTA JAWS	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00																											
5.1 APLICAR ENCUESTA DE CLIENTE INCOGNITO UNA POR SEMESTRE	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2 CONSOLIDAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DISEÑADA	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.3 REALIZAR TRIMESTRALMENTE SEGUIMIENTO ALEATORIO AL 10% DE LAS RESPUESTAS ENVIADAS A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL SDQS PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.4 ACTUALIZAR LAS PREGUNTAS FRECUENTES DE LA CIUDADANÍA EN ARAS DE DISMINUIR LAS CONSULTAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 2 VECES AL AÑO	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.5 ELABORAR LOS INFORMES ESTADÍSTICOS MENSUALES DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE RECIBA LA ENTIDAD Y REMITIRLOS A LA VEEDURÍA DISTRITAL	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	0.00																											
6.1 ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN	1.85																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 11 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
INTERSECTORIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO DE ACUERDO A CONVOCATORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6.2 ASISTIR A LA RED DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA VEEDURÍA DISTRITAL DE ACUERDO A CONVOCATORIA	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO EN SST	0.00																											
7.1 ESTABLECER LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS PARA LA ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DISEÑAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.2 ELABORAR LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y LA CONTRATACIÓN REQUERIDA PARA SU EJECUCIÓN.	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.3 REALIZAR SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGÚN CRONOGRAMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.4 GENERAR INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CONSAGRADAS EN EL MANUAL DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0.00																											
8.1 REVISAR Y/O AJUSTAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA (INSTRUMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA ACTUALIZADO Y PUBLICADO)	0.00																											
9.1 ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9.2 ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVAD	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO SIGA	0.00																											
10.1 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. LEVANTAMAMIETO DE INVENTARIO DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO CENTRAL	0.00																											
11.1 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DEL FONDO ACUMULADO AÑO 2006 HACIA ATRÁS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11.2 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL AÑO 2007 EN ADELANTE	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE	0.00																											
12.1 REALIZAR DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ESTADO DE LOS ARCHIVOS CENTRAL Y DE GESTIÓN	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12.2 SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 11 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
13. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.	0.00																											
13.1 ESTABLECER LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS PARA LA ELABORAR LOS PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y CAPACITACIÓN.	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.2 DISEÑAR LOS PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y CAPACITACIÓN, GENERANDO LOS CRONOGRAMAS Y LA CONTRATACIÓN REQUERIDA PARA SU EJECUCIÓN.	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.3 REALIZAR SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN E INFORME DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGÚN CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.4 REALIZAR SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN E INFORME DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGÚN CRONOGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS.	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.5 REALIZAR SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE VACANTES Y PREVISIÓN DE PERSONAL.	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.6 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.7 REALIZAR SENSIBILIZACIONES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD ENFOCADOS A QUE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS APROPIEN LOS VALORES DE LA ENTIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.8 SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD PARA FORTALECER SUS COMPETENCIAS EN RENDICIÓN DE CUENTAS	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13.9 PROMOVER ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA FORTALECER LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO ESPECIALMENTE SOBRE LA LEY 1755 DE 2015 Y EL CODIGO UNICO DISCIPLINARIO	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II EN LOS DEMÁS PROCESOS DE APOYO DEL INSTITUTO.	0.00																											
14.1 GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II EN LOS PROCESOS DE APOYO.	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14.2 JORNADA DE ORIENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II EN LOS PROCESOS DE APOYO.	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. GENERAR ALERTAS A LOS SUPERVISORES CONTRACTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A SU CARGO.	0.00																											
15.1 REMITIR ALERTAS A LOS SUPERVISORES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUSCRIPCIÓN DE GARANTÍAS POR PARTE DE LOS CONTRASITAS	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15.2 REMITIR ALERTAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, RELATIVAS AL REQUISITO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO POR PARTE DE SUPERVISORES CONTRACTUALES Y CONTRATISTAS.	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR REPORTE DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON ENFOQUE DE GÉNERO DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS NATURALES REALIZADA POR EL INSTITUTO,	0.00																											
16.1 REMITIR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL CON ENFOQUE DE GENERO REPORTANDO CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO.	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17. REMITIR DE MANERA MENSUAL A LA OAC PARA LA PUBLICACIÓN EN EL LINK DE TRANSPARENCIA DE LA	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 11 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ENTIDAD EL DIRECTORIO DE LOS CONTRATISTAS, LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS.																												
17.1 REPORTE DE DIRECTORIO DE CONTRATISTAS, INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS.	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17.2 CORREO MEDIANTE EL CUAL SE LE SOLICITA A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES LA PUBLICACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17.3 CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL LINK DE TRANSPARENCIA.	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS SUPERVISORES RESPECTO A LOS TRAMITES POSTCONTRACTUALES DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	0.00																											
18.1 REALIZAR SEGUIMIENTO Y EMITIR ALERTAS A LOS SUPERVISORES CONTRACTUALES, FRENTE A LAS OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18.2 GENERAR UNA HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19. FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LA DEBIDA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMAS DEFINIDAS PARA ELLO.	0.00																											
19.1 REALIZAR Y PUBLICAR INFORME ESTADÍSTICO RELACIONADO CON LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
20. REALIZAR ACTIVIDADES DE ORDEN Y CONTROL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	0.00																											
20.1 ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
20.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD.	0.00																											
21.1 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL IDPAC CON EL FIN DE ASEGURAR LA DEFENSA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21.2 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO, SEGÚN DEMANDA, AL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO.	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21.3 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
22. CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE TIENE EL PROCESO DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	0.00																											
22.1 EJERCER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS Y APOYAR JURÍDICAMENTE A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
23. REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y ARTICULACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	0.00																											
23.1 GENERAR EL REPORTE DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO QUE TIENE EL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA (PLANES, INDICADORES, RIESGOS)	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 11 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
24. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE CORRESPONDEN A LA SECRETARIA GENERAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GERENCIA	0.00																											
24.1 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS PROCESO DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO, COMO A SU VEZ REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS RESPUESTAS A LOS ENTES DE CONTROL	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
24.2 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTES A LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA FUNCIÓN DE CADA UNO Y LOGRAR LOS COMPROMISOS PACTADOS DURANTE EL AÑO	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25. FORTALECER EL SIG A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	0.00																											
25.1 ORIENTAR A LOS DIFERENTES PROCESOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MIPG Y REALIZAR SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.3 PRESENTAR EL INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN EL CIGD	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.4 REVISAR, ACTUALIZAR Y PUBLICAR LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA PÁGINA WEB Y EN LA INTRANET DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS PROCESOS.	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.5 DISEÑAR HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE TODOS LOS SERVIDORES EN EL MANEJO DEL APLICATIVO DEL SIGPARTICIPO	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.6 ELABORAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA.	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.7 ORIENTAR LAS FASES PREVIA Y POSTERIOR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (CONSULTA CIUDADANA, INFORME DE GESTIÓN, CONVOCATORIA, INFORME Y EVALUACIÓN)	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.8 VALIDAR, ACTUALIZAR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN CARACTERIZADA EN LOS INVENTARIOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.9 REVISAR Y ACTUALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y LOS RESPONSABLES DE SU PRODUCCIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL.	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.10 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD.	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.11 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES ORIENTADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.12 ACOMPAÑAR A LOS PROCESOS EN LO RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.13 REVISAR Y ACTUALIZAR SI ES NECESARIO EL INVENTARIO DE TRÁMITES DE LA ENTIDAD	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
25.14 REALIZAR JORNADA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 11 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
25.15 LIDERAR LAS FASES PREVIAS Y POSTERIORES A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE DESDE EL SEGUIMIENTO, ORIENTEN Y APORTEN A MEJORAR LA EJECUCIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN	0.00																											
26.1 REALIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIÓN	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.3 REALIZAR EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.4 APOYAR EN LA FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.5 EMITIR CONCEPTO SOBRE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN COMPONENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.6 ASESORAR METODOLÓGICA Y TEÓRICAMENTE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPE EL IDPAC	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.7 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 CONSOLIDADO Y ACTUALIZADO, TENIENDO EN CUENTA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024.	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.8 PRESENTAR LOS INFORMES DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ, DIRIGIDOS TANTO A ORGANISMOS INTERNOS O EXTERNOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUIDOS LOS REPORTES EN LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SEGPLAN, PREDIS Y SIPA	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
26.9 PUBLICAR LOS SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MICRO SITIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
27. REALIZAR COMITÉS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	0.00																											
27.1 CONVOCAR Y EFECTUAR COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO I Y II SEMESTRE DE 2020	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
28. EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN	0.00																											
28.1 EJECUTAR TRES (3) AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN A PROCESOS ESTRATÉGICOS	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
28.2 EJECUTAR DOS (2) AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN A PROCESOS MISIONALES	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
28.3 EJECUTAR SIETE (7) AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN A PROCESOS DE APOYO	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
28.4 EJECUTAR UNA (1) AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN A PROCESOS DE EVALUACIÓN	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
29. ELABORAR INFORMES	0.00																											
29.1 ELABORAR Y PRESENTAR CUARENTA (40) INFORMES DE LEY	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7712 11 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
29.2 REALIZAR VEINTINUEVE (29) SEGUIMIENTOS Y ELABORAR Y LOS CORRESPONDIENTES INFORMES	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
30. MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IDPAC	0.00																											
30.1 REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES LA ADECUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE B.	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
30.2 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES B Y C	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
30.3 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES DE LA SEDES B Y C.	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
30.4 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7714 8 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA	0.00																											
1.1 REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LOS COMPONENTES DE REDES, HARDWARE Y SOFTWARE DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.3 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN A USUARIOS REGISTRADOS EN LA MESA DE AYUDA Y CORREO INSTITUCIONAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.4 REALIZAR ACTUALIZACIÓN, COMPRA Y ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.5 MIGRACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS O MEJORAS A LOS SISTEMAS TICS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. GESTIONAR EL CAMBIO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD POR LAS NUEVAS MEJORAS IMPLEMENTADAS.	0.00																											
2.1 MONITOREAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN DE TI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 GENERAR UN INVENTARIO CARACTERIZADO DE USUARIOS Y NECESIDADES DE TI, PARA APROVECHAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.3 DEFINIR ESTÁNDARES EN TEMAS DE TI.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.4 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PETI	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.5 SENSIBILIZACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7723 8 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0.00																											
1.1 ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE LAS ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DISTRITALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE ASESORÍA Y/O ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ORIENTADA A LAS ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DISTRITALES,EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.3 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ASESORÍA Y/O ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ORIENTADA A LAS ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DISTRITALES EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7729 8 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00																											
1.1 ELABORAR DOCUMENTO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 819 DE 2019.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL BALANCE POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE Y CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN.	0.00																											
2.1 REALIZAR GRUPOS FOCALES CON ACTORES CIUDADANOS E INSTITUCIONALES, DONDE SE PRESENTARÁ EL DOCUMENTO BALANCE POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 DESARROLLAR ACCIONES RELACIONADAS A LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y FORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DE SU PLAN DE ACCIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A CINCO INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD.	0.00																											
3.1 ESTABLECER LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ELABORAR, APROBAR Y CONSOLIDAR LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDOS POR LOS GESTORES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN PRIORIZADAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.3 EJECUTAR LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS PARA LAS INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN PRIORIZADAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS PARA LOS ACOMPAÑAMIENTOS A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCAL PRIORIZADAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS EN TEMAS RELACIONADOS CON SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, ENCUENTROS CIUDADANOS Y...	0.00																											
4.1 ESTABLECER Y CONSOLIDAR EL PLAN LOCAL DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMOCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.2 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES LOCALES DE CAPACITACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.3 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DEL 2020 Y LA INSTALACIÓN DE LOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7729 8 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
CONSEJOS DE PLANEACIÓN LOCAL																												
4.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LAS INSTANCIAS LOCALES INTERESADAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. REFORMULAR E IMPLEMENTAR LA PP DE PARTICIPACIÓN	0.00																											
5.1 ELABORAR DOCUMENTO DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2 FORMULAR EL DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.3 FORMULAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7796 7 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS JUVENILES	0.00																											
1.1 PROCESOS Y/O JORNADAS FORMATIVAS CON LAS ORGANIZACIONES JUVENILES BASADAS EN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS - IFOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE GRUPOS JUVENILES	0.00																											
2.1 ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS LOCALES Y DISTRITAL DE LAS JUVENTUDES	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.2 FORTALECER PROCESOS Y ORGANIZACIONES JUVENILES PARA LA CUALIFICACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE TENIENDO EN CUENTA EL IFOS	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2.3 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES BENEFICIADAS DE LA ESTRATEGIA BOGOTÁ LÍDER VIGENCIAS 2016 A 2019	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS JUVENILES	0.00																											
3.1 SOCIALIZAR LA POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE JUVENTUD 2019 - 2030 E IMPLEMENTAR LOS PRODUCTOS A CARGO DEL IDPAC DE LA VIGENCIA 2020 Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONA	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS COMITÉS OPERATIVOS LOCALES DE JUVENTUD	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS JUVENILES	0.00																											
4.1 FORTALECER LA COMISIÓN DISTRITAL DE FÚTBOL, EFECTUANDO REVISIÓN A LOS PROTOCOLOS DE ESTADIO Y LOS DE BIOSEGURIDAD PRESENTADOS POR LA DIMAYOR.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. RETROALIMENTAR A LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL QUE IMPLEMETARON LA METODOLOGÍA UNO MÁS UNO=TODOS, UNA MÁS UNA=TODAS	0.00																											
5.1 CONVOCAR MESAS PARA LA RETROALIMENTACIÓN CON LAS ALCALDÍAS LOCALES QUE IMPLEMENTARÓN EL MODELO DE PARTICIPACIÓN UNO MÁS UNO=TODOS, UNA MÁS UNA=TODAS EN LA VIGENCIA 2019.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR SUPERVISIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LOS COMODATOS DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES	0.00																											
6.1 REALIZAR VISITA DE SOSTENIBILIDAD A LOS COMODATOS SOBRE LOS CUALES SE TIENE SUPERVISIÓN, DERIVADOS DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN UNO MÁS UNO=TODOS, UNA MÁS UNA=TODAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. EJECUTAR LA METODOLOGÍA UNO MÁS UNO = TODOS; UNA	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7796 7 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
MÁS UNA = TODAS.																												
7.1 REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA UNO MÁS UNO=TODOS, UNA MÁS UNA=TODAS Y PLANEACIÓN INTERNA DE ACCIONES EN EL COMPONENTE DE OBRAS MENORES CON INCIDENCIA CIUDADANA (OMIC).	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.2 EJECUTAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN BAJO EL COMPONENTE DE OBRAS MENORES CON INCIDENCIA CIUDADANA (OMIC).	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7.3 REALIZAR SOSTENIBILIDAD A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS SOCIALES DEL 2019	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. DISEÑAR Y REALIZAR PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL IDPAC A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y EL SITIO WEB.	0.00																											
8.1 DISEÑAR Y REALIZAR PIEZAS COMUNICATIVAS.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.2 ACTUALIZAR DIARIAMENTE EL CONTENIDO DE LAS REDES SOCIALES Y DE LA PÁGINA WEB	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8.3 PUBLICAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL IDPAC EN LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
9. PROMOVER Y DIVULGAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDPAC Y SU TRABAJO ARTICULADO CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES EN DC RADIO.	0.00																											
9.1 REALIZAR PROGRAMAS RADIALES, PROMOS, CÁPSULAS, TRANSMISIONES VÍA STREAMING.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. PROMOVER Y POSICIONAR DC RADIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0.00																											
10.1 REALIZAR Y PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.DCRADIO.GOV.CO	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10.2 REALIZAR PROGRAMAS CON LAS ÁREAS DEL IDPAC.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10.3 TRANSMITIR EVENTOS DE LAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITIO CAPITAL VINCULADAS AL IDPAC.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR Y DIVULGAR EL CUBRIMIENTO DE EVENTOS QUE PLANEA Y ACOMPAÑA EL IDPAC.	0.00																											
11.1 PRODUCIR NOTAS DE PRENSA.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR LA PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN VIDEOGRÁFICA PARA TODOS LOS CANALES DE INFORMACIÓN DEL IDPAC	0.00																											
12.1 REALIZAR LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
13. POSICIONAR LA INTRANET EN EL IDPAC.	0.00																											
13.1 DISEÑAR Y REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7796 7 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
13.2 DISEÑAR Y PUBLICAR PIEZAS QUE VISIBILICEN LOS OFICIOS Y PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES QUE LABORAN EN LA ENTIDAD.	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
14. PRESENTAR LA PLATAFORMA DE BOGOTÁ ABIERTA A LAS ENTIDADES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE UN RETO.	0.00																											
14.1 DAR A CONOCER LAS DINÁMICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA A LAS ENTIDADES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE UN RETO, Y BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA SU FORMULACIÓN.	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
15. PUBLICAR EL RETO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA	0.00																											
15.1 CARGAR Y PUBLICAR EL CONTENIDO DEL RETO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16. REALIZAR PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RETO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA..	0.00																											
16.1 PROMOCIONAR LOS DISTINTOS RETOS PUBLICADOS EN BOGOTÁ ABIERTA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA Y OTROS DISPUESTOS PARA ESE FIN.	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
16.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE CADA RETO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA.	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17. CERRAR EL RETO Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA ENTREGA DE INCENTIVOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES DE CADA RETO PUBLICADO.	0.00																											
17.1 CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DEL RETO DETERMINANDO LOS GANADORES DE ACUERDO A LAS REGLAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS DESDE EL INICIO.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17.2 INFORMAR MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE BOGOTÁ ABIERTA LA FINALIZACIÓN DEL RETO Y FELICITAR A TODOS AQUELLOS QUE PARTICIPARON EN LA PLATAFORMA.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
17.3 REALIZAR LA ENTREGA DE INCENTIVOS O ENCUENTRO DE LOS GANADORES DEL RETO CON REPRESENTANTES DEL DISTRITO PARA EL DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO (SEGÚN COMO SE HAYA PACTADO EN EL RETO).	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18. BRINDAR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	0.00																											
18.1 DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL IDPAC EN FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18.2 ELABORAR Y CONSOLIDAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL IDPAC BRINDADA EN CADA LOCALIDAD POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
18.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN IDPAC Y PROPONER ACCIONES DE MEJORA.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19. FOMENTAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, CATALOGACIÓN BIBLIOGRÁFICA, DESARROLLO DE COLECCIONES Y...	0.00																											
19.1 CONSOLIDAR LA ALIANZA ESTRATÉGICA DE INGRESO A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DISTRITO -BIBLIORED Y RED DE BIBLIOTECAS DEL BANCO DE LA REPUBLICA,	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19.2 FORTALECER EL SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA Y CONSOLIDAR UN REPOSITORIO VIRTUAL DE METODOLOGÍAS Y RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
7796 7 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
19.3 CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO EN RED CON COMUNIDADES, ENTIDADES ESTATALES Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
19.4 PLANEAR Y REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO EVENTOS ACADÉMICOS Y DE EXTENSIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL IDPAC.	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
20. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS DIAGNÓSTICOS DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ CON EL COMPONENTE INSTITUCIONAL.	0.00																											
20.1 ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS SUBDIRECCIONES EN LA VIGENCIA ANTERIOR PARA EL DIAGNÓSTICO LOCAL INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21. FORMULAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL POR CADA LOCALIDAD.	0.00																											
21.1 FORMULAR LOS 20 PLANES DE ACCIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21.2 BRINDAR LOS CANALES QUE FACILITEN EL FLUJO DE INFORMACIÓN PARA LA ALINEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TRABAJO ARTICULADO PARA LA GESTIÓN EN LAS LOCALIDADES.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21.3 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS 20 PLANES DE ACCIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
21.4 ELABORAR EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LOS 20 PLANES DE ACCIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES.	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
22. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN CON EL FIN DE CONCERTAR LAS ACCIONES A NIVEL INTERINSTITUCIONAL QUE SE REALICEN EN LA LOCALIDAD.	0.00																											
22.1 EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN - CLIP.	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
22.2 ACOMPAÑAR Y ASESORAR A LA ALCALDÍA LOCAL Y LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN A LAS QUE EL IDPAC ES INVITADO.	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
23. ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE ENCUENTROS CIUDADANOS, EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, Y LO RELACIONADO CON ESTOS TEMAS.	0.00																											
23.1 ACOMPAÑAR LOS ENCUENTROS CIUDADANOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL; LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE LOS EJERCICIOS	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7705 5 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. INCORPORAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD EN EL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN BIOSEGURIDAD	0.00																											
1.1 ADELANTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SEMIPRESENCIAL EN ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA FORTALECER EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TUR{ISTICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
1.2 CERTIFICAR LA ACREDITACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SELLO EN BIO-SEGURIDAD PARA LAS EMPRESAS FORTALECIDAS POR EL IDT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. CAPACITAR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN TEMAS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00																											
3. CAPACITAR MPRESAS EN TEMAS RELACIONADOS CON SOTENIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00																											
3.1 IDENTIFICACIÓN Y FORTALCIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN LAS LOCALIDADES CON POTENCIA TURISTICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS A FONTUR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		40.00		50.00		100.00	0.00	0.00
3.3 ELEVARL LA COMPETITIVIDAD TURSITICA DE LOS HOTELES DE CORFERIA Y TEUSAQUILLO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR 6 PRODUCTOS 3 DE ALCANCE REGIONAL	0.00																											
4.1 ACOMPAÑAMIENTO YSEGUIMIIENTO A LAS LOCALIDADES EN MATERIA DE TURISMO Y ESTRATEGIAS DE GESTION LOCAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4.2 FORMULACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4.3 ACOMPAÑAMIENTO EN A ESTRUTURACIÓN DE PROYECTOS PARA FONDETUR Y FORATALECER LA PARTE ARTESAN DE LA CIUDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y RESPONSABILIDAD TURSITICA	0.00																											
5.1 IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN DE DIFERETNES POBALCIONES EN EL DESARROLLO TURISTICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00		70.00		100.00	0.00	0.00
5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5.3 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CULTURA TURISTICA PARA FORTALECER EL PAPEL DE ANFITRIONES DE CIUDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5.4 DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA POBLACION EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HITO ARQUITECTONICO	0.00																											
6.1 DAR INICIO A LA ESTRURUACIÓN DE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA PARA LA CIUDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7705 5 Fortalecimiento del sistema turístico de Bogotá Región, para responder a las principales tendencias oportunidades y cambios que inciden en el sector, en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
6.2 ESTRUTRURACIÓN INFRESTRUCTURA DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
7. MANTENER LA SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE LA CIUDAD	0.00																											
7.1 REALIZAR MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00		80.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7706 5 Implementación de estrategias de mercadeo y promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 26 Bogotá y región, el mejor destino para visitar

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTRUTURACIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMIDANDAS A LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO	0.00																											
1.1 GENERACIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE CIUDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
1.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO PARA LA REACIVACIÓN DEL SECTOR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.3 ESTRUTURACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FONDO DE DESARROLLO DEL TURISMO - FONDETUR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
2. CAPTAR EVENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISTICO DE BOGOTA	0.00																											
2.1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN DE CIUDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2.2 GESTION DE ALIANZAS Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROMOCIÓN Y EL MERCADEO DE CIUDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. ATENDER CONSULTAS A TRAVÉS DE LOS DIFERETNES CANALES DE LA RED DE INFORAMCIÓN TURISTICA	0.00																											
3.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIIENTES A BRINDAR INFORMACIÓN TURSITICA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		25.00		100.00	0.00	0.00
3.2 GESTION DE ADECUACIÓN PIT AEROPUETO EL DORADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		40.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7707 4 Desarrollo de estrategias para reducir condiciones que permiten la ocurrencia de delitos asociados a la ESCNNA, y delitos en contra de turistas y visitantes en la región y en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. SENSIBILIZAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PARACTICAS DE PREVENCION DE ESCNNA	0.00																											
1.1 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE TURISMO RESPONSABLE Y ACCIONES DE PREVENCIÓN Y FOMENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRALPARA VISITANTES VICTIMAS DE DELITOS	0.00																											
2.1 LIDERAR LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD TURISTICA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7708 4 Desarrollo de las herramientas tecnológicas de promoción e información turística de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTAR EL PORTAL UNICO DE PROMOCIÓN DE OFERTA TURSITICA	0.00																											
1.1 POSICIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD DIGITAL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	25.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2. LOGRAR UN RENDIMIENTO OPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	0.00																											
2.1 GESTIONAR EL MANTENIMIENTO, SOPORTE, DESARROLLO Y ACTUALIZACON DE LA APLICACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
221 Instituto Distrital de Turismo
7709 7 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad institucional del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	0.00																											
1.1 IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 IMPLEMENTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. PROVEER EL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT	0.00																											
2.1 PLANIFICAR Y PRESUPUESTAR LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATAR EL RECURSO HUMANO REQUERIDO Y HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	30.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ	0.00																											
3.1 REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA AL SECTOR TURISMO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2 HACER PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA GENERACIÓN DE ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3.3 DOCUMENTAR 6 ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL TURISMO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IDT	0.00																											
4.1 ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL SOPORTE OPERATIVO DE LA ENTIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. MANTENER LA CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DEL IDT	0.00																											
5.1 MANTENER ACTUALIZADOS Y EN ADECUADO FUNCIONAMIENTO LOS ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y DE COMUNICACIONES UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL IDT	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5.2 CONTRATAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE LA ENTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00		30.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5.3 ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7571 13 Reconciliación Arte y Memoria Sin Fronteras Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA OFERTA CULTURAL	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7585 12 Fortalecimiento a las Artes, territorios y cotidianidades

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. CIRCULACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. EDUCACIÓN INFORMAL PARA EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. EDUCACIÓN INFORMAL EN ARTES Y CULTURA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL Y LA CIUDADANÍA.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
7. GESTIÓN, GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CAMPO DE LAS ARTES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
8. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN TORNO AL CAMPO DE LAS ARTES Y DE LAS PRÁCTICAS CREATIVAS CIUDADANAS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
9. OPORTUNIDADES EQUITATIVAS E INNOVADORAS PARA LAS ARTES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7594 12 Desarrollo de las prácticas literarias como derecho

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 15 Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTIVIDADES CADENA DEL LIBRO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CIRCULACIÓN	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. LIBRO AL VIENTO Y OTRAS PUBLICACIONES	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTIVIDADES EN TERRITORIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7598 6 Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá DC

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 24 Bogotá región emprendedora e innovadora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTRATEGIAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7600 10 Identificación, reconocimiento y valoración de las prácticas artísticas a través del fomento en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS Y BANCO DE JURADOS	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS, PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS METROPOLITANOS Y	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. PROGRAMA DISTRITAL DE SALAS CONCERTADAS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES DEL SECTOR	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7603 9 Implementación Idartes Internacional, una ventana al mundo Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ARTICULACIÓN DE DIÁLOGOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. DIFUSIÓN OFERTA CULTURAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7607 11 Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTO CULTURALES	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR Y MAXIMIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO FISICO EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA GARANTIZAR SU OPTIMA CALIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7614 12 Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. PROGRAMACIÓN CONVERGENTE	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. GESTIÓN Y DOTACIÓN ESPECIALIZADA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7617 10 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ATENCIONES	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO PEDAGÓGICO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. CONTENIDOS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. LABORATORIOS Y ESPACIOS ADECUADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7619 11 Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTIVIDADES COMPONENTE PEDAGÓGICO	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTIVIDADES ENTORNOS VISIBLES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTIVIDADES GESTIÓN TERRITORIAL	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7622 7 Modernización integral de la Gestión Administrativa y fortalecimiento institucional Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. SISTEMA DE APRENDIZAJE PARA LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
222 Instituto Distrital de las Artes
7625 7 Fortalecimiento de Culturas en común: arte, memoria y territorio en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democ

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. ARTICULACIÓN INTRA-INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA OFERTA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. RED INTEGRADA DE EQUIPAMIENTOS Y NODOS CULTURALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	25.00	0.00	25.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7775 5 Implementación y prestación de los servicios de gestión y/u operación catastral oficial con fines multipropósito en 20 entidades territoriales

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIONAR LA FIRMA DE LOS CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	0.00																											
1.1 DESARROLLAR ANEXO TÉCNICO	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ELABORACIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3 ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ALISTAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	0.00																											
2.1 EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETÁPA DEL PLAN DE TRABAJO: VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL RECIBIDA POR IGAC - AMCO	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		40.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2.2 CONFORMACIÓN EQUÍPOS DE TRABAJO	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	30.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3 CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00		50.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7839 5 Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como herramienta para la integración de la información de las entidades distritales para la toma de decisiones

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR LAS CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	0.00																											
1.1 ACTUALIZAR 30 NIVELES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONJUNTO DE DATOS TEMÁTICOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
1.2 COMPLEMENTAR EN 350.000 HA LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PROVENIENTE DE SENSORES REMOTOS EN IDECA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	25.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DEL COMPONENTE DATA LAKE	0.00																											
2.1 ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO DE DATOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DATA LAKE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7840 6 Fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque multipropósito en Bogotá D.C.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL PRE-RECONOCIMIENTO DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ Y ACTUALIZAR LO REPORTADO POR SNR	0.00																											
1.1 REALIZAR EL PRE-RECONOCIMIENTO DEL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR EL DESENGLOBE DE PH Y NPH REPORTADOS POR SNR.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
1.3 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN JURÍDICA REPORTADA POR SNR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ.	0.00																											
2.1 CONSERVACION CATASTRAL DEL COMPONENTES FÍSICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3. PRELIMINAR ACTUALIZACION RURAL SUMAPAZ	0.00																											
3.1 SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD PARA REALIZAR PROCESO ACTUALIZACIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.2 DEPURACIÓN Y ANÁLISIS ORTOFOTO	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
226 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
7841 4 Fortalecimiento Institucional de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	CONTAR CON EL 100% DEL HARDWARE, SOFTWARE Y REDES QUE PERMITAN FORTALECER LA ARQUITECTURA TECNOLOGICA BASE.	0.00																											
1.1	ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIO DE TI.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
1.2	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO (ESPECIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN) DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
2.	EJECUTAR EL 95% DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE MIPG	0.00																											
2.1	AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UAECD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	85.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2	DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS AVISOS DE LEY Y CONTENIDO DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD Y METAS DE LA UAECD.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3.	CUMPLIR CON TIEMPOS DE ATENCIÓN, RADICACIÓN Y/O RESPUESTA A SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN DE LA ENTIDAD.	0.00																											
3.1	REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN (PRESENCIAL, ESCRITO, TELEFÓNICO Y VIRTUAL) CON EL PROPÓSITO DE DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3.2	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
4.	SUSCRIBIR ANUALMENTE 4 CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MISIONAL Y	0.00																											
4.1	ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
4.2	FORTALECIMIENTO TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA UAECD.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
	Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7858 6 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. GESTIÓN AMBIENTAL, PROMOCIÓN Y CULTURA CIUDADANA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. GESTIÓN DE LABORATORIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7859 8 Fortalecimiento Institucional

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. ATENCIÓN A GRUPOS DE VALOR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. COMPONENTE MIPG - 1: TALENTO HUMANO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. COMPONENTE MIPG - 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. COMPONENTE MIPG - DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. COMPONENTE MIPG - 7: CONTROL INTERNO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10. DISPOSICIÓN DE UNA SEDE PARA EL PROCESO OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA UAERMV	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA UAERMV	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
12. GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO (PAGO VIGILANCIA, PASIVOS EXIGIBLES)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
13. REDISEÑO INSTITUCIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
7860 5 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC Valor		
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
TOTAL	$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLO PROYECTOS TECNOLÓGICOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. MODERNIZACIÓN SOFTWARE Y HADWARE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00				100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7569 13 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. SEPARAR Y TRATAR RPCC / PLANTAS DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	25.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. HACER MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TONELADAS EN LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	10.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. GARANTIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS, MEDIANTE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE PROYECTO DE DECRETO Y DTS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE - FASE III.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		50.00		15.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRUCTURAR MODELOS DE APROVECHAMIENTO PARA LA CIUDAD POR FLUJO DE ORGÁNICOS Y PLÁSTICOS ENTRE OTROS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00		30.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLAR MODELOS DE APROVECHAMIENTO PARA LA CIUDAD POR FLUJO DE RESIDUOS ENMARCADO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE APROVECHAMIENTO PRIORIZANDO ORGÁNICOS Y PLÁSTICOS.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. PROPENDER LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO PERSONAL, TÉCNICO, EMPRESARIAL Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN RECICLADORA EN GENERAL EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBICO DE APROVECHAMIENTO.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. CONTRIBUIR A LA FORMALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA REGISTRADAS EN RURO Y RUOR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOCIAL PARA FORTALECER LA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ECA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
10. "DESARROLLAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN POS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	40.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO UBICADOS EN LAS ECA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		50.00		15.00		100.00	0.00	0.00
12. CONTRATAR EL TALENTO HUMANO MULTIDISCIPLINARIO PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONCESIONADAS MEDIANTE ASE Y GESTIÓN DE HOSPITALARIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
13. EJECUTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A OBLIGACIONES DE HACER PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTANDAR DE CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
14. REMUNERAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO CUBIERTOS EN LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, A TRAVÉS DE UN MODELO ADECUACIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
16. FORMULAR UNA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
17. FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA	1.00																									100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7569 13 Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
CIUDADANA, LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS POR TIPO DE USUARIO ORIENTADOS A GENERAR CONCIENCIA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES DEL MANEJO DE RESIDUOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	20.00		20.00		10.00				

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7628 11 Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUTAR UN ESTUDIO DE CARGAS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SI ASÍ FUERE, SUBSANANDO LAS NECESIDADES QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2. AUMENTAR LA CAPACIDAD EN LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, SUBSANANDO LAS NECESIDADES QUE COADYUVEN A FORTALECER Y MANTENER LA MISMA.	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN PATRÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE AUMENTEN EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD.	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		20.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7644 12 Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene Prog	Ene Ejec	Feb Prog	Feb Ejec	Mar Prog	Mar Ejec	Abr Prog	Abr Ejec	May Prog	May Ejec	Jun Prog	Jun Ejec	Jul Prog	Jul Ejec	Ago Prog	Ago Ejec	Sep Prog	Sep Ejec	Oct Prog	Oct Ejec	Nov Prog	Nov Ejec	Dic Prog	Dic Ejec	TOTAL Prog	TOTAL Ejec	Avance Actividad
1. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS, OSARIOS Y CENIZARIOS EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES.	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER LA GESTIÓN PARA REALIZAR PROYECTOS DE REVITALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, DESARROLLO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CEMENTERIOS	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. MEJORAR LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO EN LOS EQUIPAMIENTOS DEL DISTRITO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR DOCUMENTOS PARA PLANEACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7652 6 Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 45 Espacio público más seguro y construido colectivamente

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL.	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER LA PLANEACIÓN, LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA SU MODERNIZACIÓN	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00		10.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
228 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
7660 9 Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 01 Subsidios y transferencias para la equidad

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. OTORGAR SUBVENCIONES O AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL DISTRITO	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR UN CAMBIO CULTURAL ORIENTADO AL USO DE LA CREMACIÓN COMO SERVICIO DE DESTINO FINAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00		25.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7550 7 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE CARGAR LABORALES FASE 1 ETAPA INICIAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	22.50	0.00	22.50		22.50		22.50		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOBRE ACTIVIDADES, TEMAS Y DESARROLLOS MISIONALES DEL INSTITUTO Y TEMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
3. APOYO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANES Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
4. PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INTERNOS Y EXTERNOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
5. RELACIONAMIENTO Y GESTIÓN DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS Y LA AGENDA DEL IDPYBA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
6. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PROPIOS DEL IDPYBA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR REPORTE DE PMR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR REPORTE DE SEGPLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR REPORTE EN SPI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR FORMULACIÓN Y REPORTE DE INDICADORES POA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
11. REALIZAR FORMULACIÓN Y REPORTE HOJA DE VIDA DE INDICADORES DE PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
13. CARGUE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 EN PLATAFORMAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DISTRITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		60.00		100.00	0.00	0.00
15. APOYAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PÚBLICA DISTRITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
16. FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A METAS FISICAS Y FINANCIERAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	59.50	0.00	2.30	0.00	16.50		2.30		5.10		100.00	0.00	0.00
17. DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DEL IDPYBA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	7.20	0.00	27.40		6.00		16.50		100.00	0.00	0.00
18. FORMULAR Y DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE PERMITA CONSOLIDAR COMPROMISOS, CRONOGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS AREAS PARA HACER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	0.00	14.30	0.00	21.50		12.10		23.50		100.00	0.00	0.00
19. IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG-FURAG	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7550 7 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
20. HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PAAC	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
21. HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR LA ADMINISITRACION DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. ASESORAR EL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y/O ELIMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS DIFERENTES PROCESOS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
23. DAR SOLUCIÓN A TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO QUE SURJAN DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BUENESTAR ANIMAL.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
24. CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES Y LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA CONTRACTUAL EN EL INSTITUTO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
25. IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SE ADELANTEN EN EL INSTITUTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
26. CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES Y LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
27. FORTALECER, ADECUAR Y BRINDRAR LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, ELEMENTOS LOGISTICOS Y FISICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
28. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS PQR¿S ALLEGADAS AL INSTITUTO EN EL MARCO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
29. PRESTAR SOPORTE ATRAVES DE LA MESA DE SERVICIOS A LOS REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS DEL INSTITUTO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
30. CONTINUACION Y MEJORA AL SISTEMAS DE INFORMACION ERP- ZBOX	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	13.90	0.00	13.90	0.00	13.90	0.00	13.90		13.90		13.10		100.00	0.00	0.00
31. ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLOGICOS PARA SERVICIO DE LA ENTIDAD	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00
32. SEGUIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA CONECTIVIDAD DEL INTITUTO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00		14.00		14.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7551 13 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DISTRITAL DE ATENCION DE PALOMAS UDAP	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTIVIDADES TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR AVANCE EN EL DIAGNOSTICO Y LINEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DEL BIENESTAR EN ABEJAS.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		8.30		100.00	0.00	0.00
6. PRESTAR EL SERVICIO DE URGENCIAS VETERINARIAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.60		100.00	0.00	0.00
7. PRESTAR ATENCIÓN POR BRIGADAS MEDICAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		11.20		100.00	0.00	0.00
8. CUSTODIAR PERROS Y GATOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		14.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. IDENTIFICAR PERROS Y GATOS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30		33.30		33.40		100.00	0.00	0.00
10. PRESTAR ATENCIÓN A PALOMAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	30.20		30.20		9.40		100.00	0.00	0.00
11. FORTALECER LA RUTA DE ATECIÓN POR PRESUNTO MALTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZAR VISITAS POR PRESUNTO MALTRATO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30		14.30		14.20		100.00	0.00	0.00
13. ESTERILIZAR PERROS Y GATOS EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		16.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7555 6 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ELABORACIÓN DE INTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PERTINENCIA DE INDICADORES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE NECESIDADES DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		50.00		100.00	0.00	0.00
5. ELABORACIÓN DE INTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. DESARROLLO DE INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE NECESIDADES DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
11. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. REALIZACIÓN DE CONVENIOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00		40.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. ELABORACIÓN DE INFORMES DE DESARROLLO DE LOS CONVENIOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
14. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA DE LOS SEMILLEROS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
16. ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
17. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE NECESIDADES DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7556 2 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADQUIRIR DOTACIÓN DE ELEMENTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS PARA LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES	******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7560 4 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORMULAR LA ESTRATEGIA DE REGULACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO PARA Y CON LOS ANIMALES CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00		0.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR LA ESTRATEGIA E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. REGISTRO DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN LOS ÁMBITOS:	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. REGISTROS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU APLICACIÓN EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS EN RED DE ALIADOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. IDENTIFICAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMPROMISOS PACTADOS EN LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN QUE POTENCIEN LAS INTERVENCIONES Y COBERTURA EN TORNO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00		9.00		52.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7821 14 Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL DIAGNOSTICO, PLAN DE ACCIÓN, PREAUDITORIA Y PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA DE CERTIFICACIÓN CON BASE EN LA NORMA EXISTENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO DE LARGO PLAZO "PLAN INTEGRAL LABORATORIOS DE LAS FACULTADES UDFJC	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. EJECUTAR PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. ADQUIRIR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS ESPECIALIZADAS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. ADQUIRIR EQUIPOS AUDIOVISUALES	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. ADQUIRIR EQUIPOS DE SOFTWARE	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7. ADQUIRIR EQUIPOS COMPUTADORES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7866 6 Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR TALLERES Y MATERIAL DE ESTUDIO, TENIENDO COMO BASE LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 11, SABER PRO E IDENTIFICACIÓN CURRICULAR	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. ASESORAR Y ACOMPAÑAR ACADÉMICAMENTE A ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO AL INTERIOR DE LAS FACULTADES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. ADQUIRIR RECURSOS TECNOLÓGICOS, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO AL INTERIOR DE LAS FACULTADES	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR MATERIAL DIGITAL PARA LA SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO, DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. ADQUIRIR MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES A FIN DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7. ADQUIRIR EQUIPOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES A FIN DE FORTALECER SUS COMPETENCIAS	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
8. DOTAR LOS ESPACIOS DE CONSEJERÍAS Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA APEA	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
9. DESARROLLAR UN MODELO PREDICTIVO DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
10. ADQUIRIR UN EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7875 10 Fortalecimiento y promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS DEL CIDC	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN E INNOVACIÓN COFINANCIADOS	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. FORTALECIMIENTO A LA RED DE INVESTIGACIONES DE TECNOLOGÍA AVANZADA	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. ACTUALIZAR Y MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. DESARROLLAR CURSOS PARA INVESTIGADORES	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. APOYAR EL PROCESO EDITORIAL DE LIBROS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR EVENTOS QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR APOYO EDITORIAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
9. APOYAR PATENTES Y DEMÁS REQUERIMIENTOS LEGALES DE REGISTRO	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
10. CONSTRUIR PROTOTIPOS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UD	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7878 7 Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. CREACIÓN DE CONTENIDOS DE AUTOR EN TEMÁTICAS REQUERIDAS PARA ACTUALIZAR Y CREAR PROGRAMAS EXISTENTES	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD Y PROCESAMIENTO PARA EL SOPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN: CONTINGENCIA SANITARIA-COMPONENTE DE EDUCACIÓN VIRTUAL	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: CONTINGENCIA SANITARIA-COMPONENTE EDUCACIÓN VIRTUAL	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. FORMULAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, VIDEOCONFERENCIA, CAMPUS VIRTUAL Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL OBSERVATORIO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA BASE SOCIAL Y LAS EXPERIENCIAS DE LOS DIFERENTES ENTES QUE APROPIAN LAS TECNOLOGÍAS EN LA ACADEMIA	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7889 12 Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LAS COLECCIONES DIGITALES (BASES DE DATOS, PUBLICACIONES SERIADAS Y PERIÓDICAS)	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. FORTALECER LAS COLECCIONES IMPRESAS (MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO, E-BOOKS A PERPETUIDAD)	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. VISIBILIZAR LAS COLECCIONES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICO. (SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICO)	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ADQUIRIR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SOFTWARE Y HARDWARE)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5. ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA FORTALECER EL ACCESO Y LA BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7892 9 Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. APOYAR DOCENTES DE PLANTA SEGÚN EL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. PROYECCIÓN DE NUEVOS ÉNFASIS Y CREACIÓN DE PROGRAMAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. APOYAR LAS A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE DOCTORANDOS Y DOCENTES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. FORTALECER LOS PROCESOS DE PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN Y APOYO A LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7. ADQUIRIR MUEBLES, ENSERES Y/O INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA QUE APOYEN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE LOS DOCTORADOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7894 11 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADQUIRIR EQUIPOS ROBUSTOS	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. ADQUIRIR EQUIPOS COMPUTADORES	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7896 12 Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNIVERSITARIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. DOTAR SEDES DE LA UNIVERSIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
3. REPARAR, REMODELAR Y ADECUAR EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMENTOS TÉCNICOS DEL SECTOR	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR INTERVENTORA AL DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO A LAS SEDES EXISTENTES.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. CONSTRUIR ESPACIOS PÚBLICOS, ZONAS EXTERIORES Y/O ACCIONES DE MITIGACIÓN	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ZONAS EXTERIORES Y/O ACCIONES DE MITIGACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
9. OBTENER LICENCIAS Y REALIZAR TRAMITES PREVIOS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
10. FORMULAR EL PLAN MAESTRO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
11. ELABORAR MANUALES REQUERIDOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7897 10 Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA AUDITORIA INTEGRAL DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD	******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7898 5 Actualización y Modernización de la Gestión Documental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. APLICAR, DIVULGAR Y CAPACITAR CONTINUAMENTE EN LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS A TODAS LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. ADQUIRIR LOS ELEMENTOS E INSUMOS TALES COMO CAJAS, CARPETAS, GANCHOS, EPP, ETC. NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
5. IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
6. ADQUIRIR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS SGDEA.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7899 4 Fortalecimiento y modernización de la Infraestructura tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADQUIRIR EQUIPOS, COMPONENTES Y DEMÁS SISTEMAS PARA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
2. ADQUIRIR EQUIPOS, COMPONENTES Y DEMÁS SISTEMAS PARA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS SUBSISTEMAS DE CUARTOS PRINCIPALES	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00		40.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
7900 6 Implementación y establecimiento de la gobernanza entre los diferentes servicios de Tecnología de la información

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
Programa : 17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo X

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACTUALIZAR EL MODELO DE CAPACIDADES EVALUANDO EL NIVEL DE MADUREZ DE LAS ÁREAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2. DEFINIR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN, DE REFERENCIA, DE SOLUCIÓN Y DE SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
4. EJECUTAR LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE DEFINIDOS PARA LA VIGENCIA EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7626 18 Fortalecimiento de la cultura democrática en el control social, para mejorar la relación estado-ciudadanía, la previsión de los fenómenos de corrupción y legitimación del control fiscal. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACCIONES DE FORMACION	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. ACCIONES DE CONTRO SOCIAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTRATEGIAS PARA VINCULAR A LA CUIDADANIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTRATEGIAS SOBRE GESTION DE CONTROL FISCAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	15.00	0.00	15.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5. ESTRATEGIAS DE PLAN ANTICORRUPCION	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		30.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
235 Contraloría Distrital
7627 23 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG, MIPG y la Capacidad Institucional. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020
Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC Valor		
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
0	$0	$0.00	$0.00
TOTAL	$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECIMIENTO DEL SIG -MIPG	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTACION PROGRAMAS AMBIENTALES PIGA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENCION DEL ACERVO DOCUMENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. INCORPORAR LOS ODS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL Y LA ADHESIÓN AL PACTO GLOBAL DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
5. DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN BASADOS EN BIG DATA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
6. APOYAR LOS PROCESOS DE REPOSABILIDAD FISCAL PROXIMOS A PRESCRIBIR Y ACTIVOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
7. APOYAR LA EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL PAD DEL PROCESOS DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
240 Lotería de Bogotá
7516 7 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DESARROLLAR ACCIONES PARA CUMPLIR CON EL PLAN COMERCIALES Y DE MERCADEO DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		30.00		30.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS PLANES OPERATIVOS IMPLMENTADOS PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
260 Canal Capital
7505 4 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PREPARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00		50.00		5.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRUCTURACIÓN EQUIPOS HUMANO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		5.00		100.00	0.00	0.00
3. PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
4. RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA INGESTA Y EMISIÓN DE PROGRAMAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		25.00		30.00		100.00	0.00	0.00
5. PLAN DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00		45.00		30.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
260 Canal Capital
7511 4 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR SEIS (6) SEGUIMIENTOS AL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		16.60		100.00	0.00	0.00
2. DAR CUMPLIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO PARA CADA PERIODO EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00		15.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA (QUE INVOLUCRA CENTRO DE DATOS, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS TERMINALES)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	33.30	0.00	16.70	0.00	16.70		8.30		8.30		100.00	0.00	0.00
4. LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MICROSOFT CON FINALIZACIÓN DE SOPORTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	12.50		12.50		12.50		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7223 292 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PLANEACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS COMPONENTES TRONCAL, DE ALIMENTACIÓN Y CABLE AÉREO EN OPERACIÓN	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LAS RUTAS ZONALES EN SERVICIO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
4. GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL TARIFARIO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS, DE ESTACIONES DEL SISTEMA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
6. GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA TRONCAL A CARGO DE LA ENTIDAD	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7251 217 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MEJORAMIENTO DE 43 ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
2. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		33.33		33.34		100.00	0.00	0.00
3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS TRONCALES Y ZONALES DEL SITP	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
4. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE CORREDORES TRONCALES DE TRANSPORTE MASIVO	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
5. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA ADECUACIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00		50.00		100.00	0.00	0.00
6. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33		33.33		33.34		100.00	0.00	0.00
7. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL COMPONENTE BRT	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7512 1 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
2. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
4. FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASOCIADA A LOS PROCESOS SOPORTE DE LA ENTIDAD	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
5. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2020	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2020	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
7. PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG 2020 (...)	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30		0.00		33.40		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																											**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7513 4 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DISEÑO GRÁFICO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7514 3 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE ARTICULACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ITS NO SIRCI A BORDO DE LA NUEVA FLOTA, CON LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE GESTIÓN.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.00		16.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LOS GTFS COMO UNO DE LOS MECANISMOS DE SERVICIOS ITS DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE RENOVACIÓN Y DESPLIEGUE DEL SERVICIO ITS DE GESTIÓN DE CONTROL DE FLOTA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00		20.00		15.00		100.00	0.00	0.00
4. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI DE TRANSMILENIO S.A.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	0.00	16.67	0.00	13.33	0.00	15.00		18.33		13.34		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																										**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**	**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7515 3 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD FÍSICA, CIUDADANA Y EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ, D.C.	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7517 3 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA ANTIEVASIÓN	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PEDAGOGÍA ANTIEVASIÓN	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN ANTIEVASIÓN	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7506 11 Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SGDA PARA LA EMPRESA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE PERSONAL	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGÍA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. EVALUAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD FRENTE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2015 Y REVISAR, AJUSTAR Y ACTUALIZAR LOS ELEMENTOS DEL SIG QUE ASÍ LO REQUIERAN.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7507 20 Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENER EL 100% DE LOS PREDIOS ADMINISTRADOS Y A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA REALIZAR Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN FIDUCIARIA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. ENTREGAR 279 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. ADELANTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE 3 ACCIONES	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. AVANZAR EN LOS PROCESOS DE DISEÑO Y OBRA DE LOS PROYECTOS PIEZA CENTRO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. CONTRATAR E INICIAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS URBANÍSTICAS, DE REPARACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LA CIUDADELA EL PORVENIR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. DEFINIR LA INTERVENCIÓN A DESARROLLAR EN LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7508 10 Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LAS ZONAS REQUERIDAS PARA FORMULAR PROYECTOS DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DETALLADO Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN Y/O GESTIÓN DE LOS PROYECTOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR EL AVANCES EN LA FORMULACION DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO PARA NUEVO SAN JUAN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. BASES DE CONCURSO URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO Y DESARROLLO DEL CONCURSO NUEVO SAN JUAN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
5. SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ESTUDIO DE ARQUEOLOGÌA Y RADICAR DOCUMENTOS EN EL ICAHN PARA SU APROBACIÓN BORDE SUR POLÍGONO II	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
6. ELABORACIÒN DEL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÒN PREDIAL DEL POLÌGONO 2.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. LINEAMIENTOS URBANOS EN EL MARCO DE REVISIÒN POT(POZ USME) ELABORADOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR AJUSTES NORMATIVOS Y JURIDICOS DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO PP ESTACIÓNMETRO 26	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
9. PROPUESTA DE FORMULACIÓN PARA PREDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO REENCUENTRO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR LA DEFINICIÒN LINEAMIENTOS URBANOS Y PROPUESTA CORREDOR REGIOTAM OCCIDENTE Y NORTE Y CORREDOR VERDE CARRERA 7 Y AGLOMERACIONES INDUSTRIALES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7509 13 Adquisición y gestión de suelo Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 32 Revitalización urbana para la competitividad

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ADELANTAR GESTIÓN PREDIAL PROYECTO VOTO NACIONAL	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
2. ADELANTAR GESTIÓN PREDIAL PROYECTO SAN BERNARDO FASE I	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
3. ADELANTAR GESTIÓN PREDIAL PROYECTO SAN BERNARDO FASE II	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
4. ADELANTAR CAPÍTULO GESTIÓN PREDIAL PARA PROYECTO ESTACIÓN METRO 26 CAPÍTULO CENTRO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
263 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
7510 13 Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 31 Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. PRESENTACIÓN AL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL Y A LA JUNTA DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CHSJD PARA EL PERIODO 2020-2024	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE TANQUE Y ZONAS DE BOMBEO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE DISEÑOS REDES SECAS DE TODO EL COMPLEJO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE EDIFICIOS SAN LUCAS, PAULINA PONCE, SAN EDUARDO(CONSULTORÍA 046-2020).	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. ENTREGA DEL TERRENO Y PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS OBRAS DE NUEVOS HOSPITALES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. AVANCE EN OBRAS CIVILES PRIORIZADAS: PRIMEROS AUXILIOS A CUBIERTAS DE PABELLONES DEL CHSJD.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
19 149 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$271	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. TERRENOS	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. INTEREVENTORIAS	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
5. GASTOS GENERALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
20 132 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$64	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENTORIAS	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. SERVIDUMBRES Y TERRENOS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
21 139 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$614	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene Prog	Ene Ejec	Feb Prog	Feb Ejec	Mar Prog	Mar Ejec	Abr Prog	Abr Ejec	May Prog	May Ejec	Jun Prog	Jun Ejec	Jul Prog	Jul Ejec	Ago Prog	Ago Ejec	Sep Prog	Sep Ejec	Oct Prog	Oct Ejec	Nov Prog	Nov Ejec	Dic Prog	Dic Ejec	TOTAL Prog	TOTAL Ejec	Avance Actividad
1. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. INTERVENTORIAS	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
22 160 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$726	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENTORIAS	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. TERRENOS	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
5. GASTOS GENERALES	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
50 118 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. INTERVENTORIAS	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
5. GASTOS GENERALES	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
51 99 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. SERVIDUMBRES Y TERRENOS	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
5. INTERVENTORIAS	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
52 126 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESUDIOS Y DISEÑOS	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENTORIAS	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
53 100 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCIONN DE OBRA CIVIL	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. MAQUINARIA, EQUIIPOS Y SUMINISTROS	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. INTERVENTORIAS	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
54 105 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GASTOS GENERALES	******	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
55 99 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. SOFTWARE Y HARDWARE	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
5. TERRENOS	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
6. INTERVENTORIAS	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
7. GASTOS GENERALES	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
68 87 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCION DE OBRA CIVIL	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENTORIAS	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. GASTOS GENERALES	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
81 52 Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENTORIAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. GASTOS GENERALES	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
82 57 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENTORIAS	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7334 146 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$119	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. MAQINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. SOFTWARE Y HARDWARE	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
5. TERRENOS	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
6. INTERVENTORIAS	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
7. GASTOS GENERALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7338 115 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos

INVERSIONES — Millones de pesos 2020

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$53	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. INTERVENTORIAS	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
265 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
7341 131 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
Programa : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$147	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
2. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
3. TERRENOS	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
4. INTERVENTORIAS	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00
5. GASTOS GENERALES	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60	0.00	16.60		16.60		17.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.
7518 4 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
Año	IPC	Valor		
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$2	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43	0.00	13.71	0.00	13.71	0.00	13.71		13.71		13.73		100.00	0.00	0.00
2. CONTAR CON UN SOFTWARE ESPECIALIZADO (ERP)	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67		16.67		16.65		100.00	0.00	0.00
3. ADQUIRIR TECNOLOGÍA (LICENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	32.00	0.00	14.00	0.00	14.00		11.00		9.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
266 Empresa Metro de Bogotá S.A.
7519 14 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa : 50 Red de Metros

INVERSIONES				Millones de pesos 2020
Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		-$828	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN INCLUYENDO LOS DISEÑOS DE DETALLE, OBRAS DE LA FASE PREVIA Y LA ADECUACIÓN DEL TERRENO DEL PATIO TALLER	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. TRASLADAR LAS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS EN EL TRAZADO DE LA PLMB-T1	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	89.00	0.00	0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. ENTREGAR AL CONCESIONARI LOS PREDIOS DEL TRAZADO DE LA PLMB T1.	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	13.00	0.00	28.00	0.00	19.50		19.50		9.00		100.00	0.00	0.00
4. INFORMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y AVANCES DEL PROYECTO PLMB, EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN.	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.28		14.28		14.28		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ASISTENCIAS, ESTUDIOS, CONSULTORÍAS, ETC ASOCIADOS AL	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	17.00	0.00	16.00	0.00	16.00		16.50		16.50		100.00	0.00	0.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**0.00**