INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Diciembre 31 de 2021
Localidad: Teusaquillo

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
12	12	100,0%	$2.537

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No._Propuestas	%
Contratada	9	75,0%
En ejecución	3	25,0%
	12	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	3,0	3	100,0%	$621
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3,0	3	100,0%	$1.104
MUJERES	2,0	2	100,0%	$456
AMBIENTE	2,0	2	100,0%	$144
MOVILIDAD	1,0	1	100,0%	$167
GOBIERNO	1,0	1	100,0%	$45
Total general	**12,0**	**12**	**600,0%**	**$2.537**

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2072	Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados.	$161	TE007	Kits saludables para todos.
2094	Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	$744	TE012	Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.
	Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	$261	TE018	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.
	Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	$100	TE023	Mercados campesinos.
2116	Implementar 2 PROCEDAS.	$124	TE001	Ecobarrio la esmeralda. una propuesta de educación y cambio cultural.
2126	Mantener 1200 árboles urbanos.	$20	TE004	Evitar muerte de árboles por contaminación automotora exagerada entre las CLs 63 a 26 - CRs 30 y 68.
2139	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	$460	TE009	Rehabilitación parque la estrella.
			TE011	Quiero mi parque
2154	Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	$167	TE035	Mejora en andenes.
2158	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	$45	TE031	Escuela de formación de líderes locales.
2162	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	$228	TE024	Conmemoración del 8 de marzo 2021: por los derechos de las mujeres de Teusaquillo seguimos adelante.
	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	$228	TE027	Un viaje desde el arte para las mujeres como sujetos políticos libres de violencias.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2072	Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados.	TE007	Kits saludables para todos.	Contratada	-		La propuesta fue viabilizada por el sector, se realizarón reuniones con el promotor de la iniciativa y el DRAFE para la formulacion y los estudios previos.	Se realizaron reuniones con diferentes instancias de participación como lo son el CPL y la JAL entre otras y el promotor para la formulación del proyecto y la entrega efectiva de los kits deportivos.	Suspensión del contrato, toda vez que el contratista ha presentado problemas por la crisis mundial de contenedores y no cuenta con los kits
2094	Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	TE012	Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.	Contratada	-		Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para la inclusión de la propuesta ganadora de mujeres y jovenes dentro de la formulación y estudios previos del convenio.	En la fomulacion del proyecto se llevaron acercamientos con el promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de particpacion, JAL, CPL entre otras.	Al inicio de la formulación se tuvo un acercamiento difícil con la secretaria de desarrollo económico para el apoyo técnico, pero fue subsanado este impase.
2094	Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	TE018	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	En ejecución	51	Pertenencia étnica/Indígenas, Sexo/Mujeres	Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para la inclusión de la propuesta ganadora de madres cabeza de hogar dentro de la formulación y estudios previos del convenio.	En la formulación del proyecto se llevaron acercamientos con el promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de participación, JAL, CPL entre otras.	Al inicio de la formulación se tuvo un acercamiento difícil con la secretaria de desarrollo económico para el apoyo técnico, pero fue subsanado este impase.
2094	Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	TE023	Mercados campesinos.	Contratada	-		Se llevaron a cabo reuniones con el sector, con el promotor para la viabilidad de la propuesta y se tuvieron en cuenta sus intervenciones en la formulación.	En la formulación del proyecto se llevaron acercamientos con el promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de participación, JAL, CPL entre otras.	Al inicio de la formulación se tuvo un acercamiento difícil con la secretaria de desarrollo económico para el apoyo técnico, pero fue subsanado este impase.
2116	Implementar 2 PROCEDAS.	TE001	Ecobarrio la esmeralda. una propuesta de educación y cambio cultural.	En ejecución	30	Transcurrir vital/Adultez, Transcurrir vital/Juventud	La propuesta fue aceptada y viabilizada por el sector Ambiente y tuvo el acompañamiento de la Secretaria Distrital de Ambiente. Fue aprobado por el comité de contratación de la Alcaldía Local y fue adjudicado mediante CPS 190-2021 el día 27 de octubre de 2021.	Se realizaron las reuniones pertinentes con comunidad, instancias de participación con la CAL, CPL, JAL, JAC Esmeralda entre otras. Se formuló en conjunto con el promotor y la comunidad del Barrio la Esmeralda. Se contrató al promotor como articulador comunitario	En algunas oportunidades la comunidad del Barrio La Esmeralda no participa en las actividades propuestas del proyecto.
2126	Mantener 1200 árboles urbanos.	TE004	Evitar muerte de árboles por contaminación automotora exagerada entre las CLs 63 a 26 - CRs 30 y 68.	Contratada	-		La propuesta fue aceptada y viabilizada por el sector Ambiente. Tuvo acompañamiento del secretaria de Ambiente como del Jardin Botanico. Se formuló en conjunto con la promotora y comunidad que participo. Fue aprobado por el comité de contratación de la Alcaldía Local y se realizó un Convenio Interadministrativo con el Jardín Botánico con acta de inicio del día 23 de Julio de 2021.	Se realizaron las reuniones pertinentes con comunidad, instancias de participación con la CAL, CPL, JAL, Representantes de comunidad Indígena, Representantes de comunidad LGTBI. Se formuló en conjunto con la promotora y la comunidad que participo en la selección de espacios del proyecto. Se contrató a la promotora como articulador comunitario	Para el mantenimiento del arbolado propuesto el Jardín Botánico ha tenido dificultades en los implementos químicos que se requieren para las fertilizaciones así como se presentado demora en la entrega del insumo tierra debido a la época de estiaje presente el Bogotá.
2139	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	TE009	Rehabilitación parque la estrella.	Contratada	-		La primera propuesta relacionada con el parque la Estrella fue inviable por el sector en las reuniones debido a que este parque no se encuentra identificado como parque, razón por la cual se trabajó sobre otras propuestas y son el Parque Belalcázar y Parque Ciudad Salitre.	Se realizaron las reuniones pertinentes con el promotor, comunidad, instancias de participación como el CPL JAC entre otras. Se formuló en conjunto con el promotor y las instancias de participación.	La razón por la cual fue inviable la propuesta consistió en que en el lugar a intervenir para la intervención de un parque, el lote no cumplió con las especificaciones técnicas dadas por el IDRD
2139	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	TE011	Quiero mi parque	Contratada	-		La primera propuesta relacionada con el parque la Estrella fue inviable por el sector en las reuniones debido a que este parque no se encuentra identificado como parque, razón por la cual se trabajó sobre otras propuestas y son el Parque Belalcázar y Parque Salitre.	Se realizaron las reuniones pertinentes con el promotor, comunidad, instancias de participación como el CPL JAC entre otras. Se formuló en conjunto con el promotor y las instancias de participación.	La razón por la cual fue inviable la propuesta consistió en que en el lugar a intervenir para la intervención de un parque, el lote no cumplió con las especificaciones técnicas dadas por el IDRD

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2154	Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	TE035	Mejora en andenes.	Contratada	-		Se tuvo el acompañamiento del sector en cada una de las fases de formulación. Se llevo a cabo el acercamiento con IDU para solicitar los filtros y reservas en los segmentos priorizados en las propuestas ganadoras	Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, el CPL, la JAL para definir la etapa de estudios previos y formulación. Se realizarón recorridos con el promotor.	Dificultad en la intervención de la propuesta ganadora de la vía carrera 59 con calle 22 B debido a la presencia de fisura y agrietamientos como posibles responsables arboles del sector. Sin embargo la autoridad ambiental dijo que no habia incoveniente.
2158	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	TE031	Escuela de formación de líderes locales.	En ejecución	65	Comunidad en general	Se tuvo el acompañamiento del sector en cada una de las fases de formulación junto con el promotor ganador de la propuesta.	Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de participación, los comisionados del CPL y la instituciones, se formulo el proyecto en conjunto y se adjudico. Se contrató al promotor como articulador comunitario	Ninguna
2162	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	TE024	Conmemoración del 8 de marzo 2021: por los derechos de las mujeres de Teusaquillo seguimos adelante.	Contratada	-		Por medio de la Secretaria de la Mujer se obtuve la viabilidad del sector así como su acompañamientos en todas las etapas, el promotor participo de forma activa en la formulación del proyecto	Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de participación, los comisionados del CPL y la instituciones, se formulo el proyecto en conjunto y se adjudico. La promotora fue vinculada y contratada por el FDLT.	Se presentaron dificultades en la etapa de presentaciones de ofertas pero subsano oportunamente.
2162	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	TE027	Un viaje desde el arte para las mujeres como sujetos políticos libres de violencias.	Contratada	-		Por medio de la Secretaria de la Mujer se obtuve la viabilidad del sector así como su acompañamientos en todas las etapas, el promotor participo de forma activa en la formulación del proyecto	Se llevó a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, instancias de participación, los comisionados del CPL y la instituciones, se formulo el proyecto en conjunto y se adjudico. La promotora fue vinculada y contratada por el FDLT.	Se presentaron dificultades en la etapa de presentaciones de ofertas pero subsano oportunamente.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso