INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Teusaquillo

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024
1	1	2045	Atender 2773 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Suma	2023_3	1.088,0	1.388,0	1.088,0	1.116,0	693	389,0	-	-	-	92,5%	90,3%	$969	$750	$679	$242	$239	-
1	1	2045	Beneficiar 250 personas mayores con apoyo económico tipo C.	Constante	2023_3	250,0	244,0	250,0	250,0	250	357,0	357,0	-	-	85,7%	85,1%	$438	$541	$757	$705	$455	-
1	6	2094	Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Suma	2023_3	64,0	64,0	64,0	64,0	65	64,0	-	-	-	74,4%	49,6%	$799	$783	$885	$765	$218	-
1	6	2094	Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Suma	2023_3	51,0	51,0	51,0	51,0	53	53,0	-	-	-	74,9%	49,3%	$316	$264	$250	$396	$328	-
1	6	2094	Promover en 279 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Suma	2023_3	-	-	120,0	145,0	0	-	-	-	-	43,0%	52,0%		$219		-		-
1	6	2094	Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Suma	2023_3	57,0	251,0	58,0	58,0	58	58,0	60,0	-	-	75,2%	160,4%	$160	$192	$300	$265	$104	-
1	6	2101	Dotar 1 CAIDSG con herramientas a los servicios sociales ya existentes y a otros nuevos posibles	Suma	2023_3	-	-	1,0	1,0	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		$273		-		-
1	6	2101	Dotar 1 jardin infantil y/o centro AMAR de la localidad	Suma	2023_3	-	-	1,0	1,0	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		$169		-		-
1	6	2101	Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma	2023_3	500,0	500,0	500,0	522,0	500	500,0	-	-	-	75,0%	51,1%	$163	$149	$150	$140	$108	-
1	6	2109	Vincular 860 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Suma	2023_3	-	-	430,0	467,0	0	-	-	-	-	50,0%	54,3%		$372		-		-
1	6	2113	Beneficiar 300 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	2023_3	75,0	82,0	75,0	88,0	75	75,0	-	-	-	75,0%	56,7%	$163	$179	$220	$220	$41	-
1	6	2113	Vincular 480 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.	Suma	2023_3	-	-	240,0	853,0	120	120,0	823,0	-	-	75,0%	349,2%	$27	$113	$193	$141	$106	-
1	12	2049	Implementar 4 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	Suma	2023_3	1,0	1,0	1,0	0,9	1	-	-	-	-	50,0%	46,3%	$132	$132	$100	$38	$33	-
1	14	2157	Dotar 2 sedes educativas urbanas	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				-		-
1	17	2160	Beneficiar 311 personas con apoyo para la educación superior.	Suma	2023_3	77,0	69,0	75,0	57,0	78	78,0	-	-	-	74,0%	40,5%	$998	$959	$1.587	$1.307	$1.291	-
1	17	2160	Beneficiar 349 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.	Suma	2023_3	87,0	77,0	87,0	77,0	87	87,0	-	-	-	74,8%	44,1%	$199	$350	$155	$435	$419	-
1	20	2072	Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados.	Suma	2023_3	1.000,0	1.000,0	-	-	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	$204		-			-
1	20	2072	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Suma	2023_3	-	-	800,0	1.302,0	1200	1.200,0	975,0	-	-	100,0%	113,9%		$288	$380	$345	$251	-
1	21	2078	Capacitar 450 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Suma	2023_3	-	-	-	-	450	450,0	-	-	-	100,0%	-			$349	$209	$192	-
1	21	2078	Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Suma	2023_3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		$29	$499	$35	$28	-
1	21	2078	Otorgar 15 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural.	Suma	2023_3	-	-	7,0	7,0	4	4,0	-	-	-	73,3%	46,7%		$316	$250	$212	$201	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Teusaquillo

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024
1	21	2078	Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales.	Suma	2023_3	-	-	6,0	13,0	3	3,0	2,0	-	-	75,0%	125,0%		$474	$205	$485	$184	-
1	24	2087	Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Suma	2023_3	-	-	1,0	1,0	0	-	-	-	-	50,0%	50,0%		$212	-			-
1	24	2090	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	Suma	2023_3	-	-	5,0	5,0	6	6,0	-	-	-	55,0%	25,0%		$125	$242	$167	$151	-
2	27	2116	Implementar 2 PROCEDAS.	Suma	2023_3	1,0	1,0	-	-	1	2,0	-	-	-	150,0%	50,0%	$179		$360	$352	$290	-
2	27	2116	Intervenir 4200 M2 de jardinería y coberturas verdes.	Suma	2023_3	-	-	-	-	4200	4.200,0	-	-	-	100,0%	-			$550	$417	$224	-
2	28	2120	Intervenir 2 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Suma	2023_3	-	-	-	-	1	1,0	-	-	-	50,0%	-			$388	$342	$181	-
2	30	2125	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-			-			-
2	30	2125	Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Suma	2023_3	-	-	1,0	1,0	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		$170	-			-
2	33	2126	Mantener 1200 árboles urbanos.	Suma	2023_3	600,0	600,0	-	-	600	600,0	210,0	-	-	100,0%	67,5%	$30		$219	$151	$33	-
2	33	2126	Plantar 450 árboles urbanos.	Suma	2023_3	225,0	275,0	-	-	225	225,0	82,0	-	-	100,0%	79,3%	$93		$219	$151	$33	-
2	33	2139	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Suma	2023_3	2,0	2,0	2,0	2,0	1	2,0	-	-	-	150,0%	100,0%	$534	$588	$587	$578	$80	-
2	34	2142	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Suma	2023_3	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.087,0	0	-	-	-	-	100,0%	102,2%	$381	$445	-			-
2	38	2147	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Suma	2023_3	700,0	863,0	-	-	200	200,0	48,0	-	-	128,6%	130,1%	$226		$236	$189	$126	-
3	39	2140	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Suma	2023_3	-	-	-	-	500	500,0	-	-	-	50,0%	-			$336	$319	$280	-
3	40	2162	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Suma	2023_3	800,0	800,0	-	-	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	$263		-			-
3	40	2162	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Suma	2023_3	400,0	400,0	400,0	402,0	400	400,0	162,0	-	-	75,0%	60,3%	$263	$280	$290	$269	$214	-
3	43	2164	Implementar 2 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Suma	2023_3	1,0	1,0	0,5	0,5	0,25	0,5	0,3	-	-	100,0%	87,5%	$440	$812	$1.074	$828	$552	-
3	45	2152	Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Suma	2023_3	-	-	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	100,0%	100,0%		$265	$450	$59	$44	-
3	45	2152	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Suma	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	-	-	-	75,0%	50,0%	$116	$188	$210	$185	$163	-
3	45	2152	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	Suma	2023_3	2,0	2,0	1,0	1,0	0	-	-	-	-	75,0%	75,0%	$31	$85	-			-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Septiembre 30 de 2023

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Teusaquillo

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2023	Giros 2023	Compromisos 2024
3	48	2148	Suministrar 2 dotaciones logísticas a organismos de seguridad.	Suma	2023_3	1,0	1,0	-	-	0	-	-	-	-	50,0%	50,0%	$9		-			-
3	48	2148	Suministrar 3 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.	Suma	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	-	-	-	100,0%	66,7%	$314	$220	-	$225	$225	-
3	48	2167	Atender 500 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Suma	2023_3	-	-	-	-	250	250,0	235,0	-	-	50,0%	47,0%			$249	$243	$186	-
4	49	2154	Intervenir 1300 metros cuadrados de Puentes peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_3	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-			-			-
4	49	2154	Intervenir 2300 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_3	1.200,0	721,0	1.363,0	624,7	0	-	-	-	-	111,4%	58,5%	$257	$693	-			-
4	49	2154	Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_3	1.450,0	-	-	-	0	-	-	-	-	50,0%	-	$221	$79	-			-
4	49	2154	Intervenir 6,87 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Suma	2023_3	0,8	0,8	3,2	5,8	3,2	3,0	-	-	-	101,5%	96,7%	$724	$4.654	$4.661	$4.634	$711	-
5	55	2158	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Suma	2023_3	250,0	250,0	-	-	250	250,0	224,0	-	-	100,0%	94,8%	$195		$252	$426	$276	-
5	55	2158	Dotar 4 sedes de salones comunales.	Suma	2023_3	-	-	-	-	4	4,0	1,0	-	-	100,0%	25,0%			$341	$223	$105	-
5	55	2158	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Suma	2023_3	-	-	-	-	23	23,0	-	-	-	46,0%	-			$510	$178	$118	-
5	57	2169	Realizar 1 rendición de cuentas anual	Constante	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%			$1	$8	$8	-
5	57	2169	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	Suma	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	0,8	-	-	75,0%	68,8%	$3.032	$2.995	$3.500	$3.286	$2.183	-
5	57	2172	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	Suma	2023_3	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	0,8	-	-	75,0%	68,8%	$807	$1.589	$1.672	$1.404	$915	-