INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Junio 30 de 2024

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2024	Giros 2024
1	1	1707	Atender 41290 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Constante	2024_2	41.290,0	42.635,0	41.290,0	40.597,0	41290	41.290,0	41.290,0	-	-	75,0%	75,4%	$8.485	$8.961	$10.500	$11.695		
1	1	1707	Beneficiar 3107 personas mayores con apoyo económico tipo C.	Constante	2024_2	3.107,0	3.107,0	3.107,0	3.107,0	3107	3.107,0	4.661,0	3.107,0	4.661,0	100,0%	125,0%	$5.920	$5.513	$8.785	$9.356	$4.024	$3.444
1	1	1707	Beneficiar 1.595 jóvenes con transferencias monetarias condicionadas.	Suma	2024_2	597,0	597,0	1,0	1,0	460	460,0	460,0	537,0	-	100,0%	66,3%	$2.097	$36	$2.015	$2.226	$80	$30
1	6	1732	Apoyar 200 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Suma	2024_2	41,0	41,0	90,0	90,0	20	20,0	20,0	-	-	75,5%	75,5%	$675	$319	$200	$351		
1	6	1732	Promover en 1500 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Suma	2024_2	325,0	325,0	713,0	713,0	100	100,0	100,0	362,0	15,0	100,0%	76,9%	$1.647	$2.525	$810	$2.105	$106	$65
1	6	1732	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Suma	2024_2	100,0	100,0	154,0	154,0	100	100,0	100,0	-	-	70,8%	70,8%	$550	$545	$449	$921		
1	6	1732	Revitalizar 600 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Suma	2024_2	125,0	125,0	272,0	272,0	154	154,0	154,0	49,0	23,0	100,0%	95,7%	$716	$2.408	$1.041	$550	$261	$97
1	6	1793	Dotar 1 centros de atención especializados.	Suma	2024_2	0,6	-	-	-	0	-	-	-	-	60,0%	-	$108			$152		
1	6	1793	Dotar 8 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles y Centros Amar).	Suma	2024_2	1,0	-	3,0	3,0	2	2,0	2,0	-	-	75,0%	62,5%	$97	$305	$306	$360		
1	6	1793	Formar 1600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Suma	2024_2	298,0	298,0	400,0	400,0	410	410,0	410,0	492,0	-	100,0%	69,3%	$347	$414	$520	$599	$260	-
1	6	1793	Dotar 2 Centros de Desarrollo comunitarios	Suma	2024_2	1,0	-	-	-	0	-	1,0	-	-	50,0%	50,0%	$609		$516	-		
1	6	1795	Vincular 1800 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Suma	2024_2	342,0	342,0	447,0	447,0	461	461,0	-	-	-	69,4%	43,8%	$391	$564	$838	$965		
1	6	1797	Vincular 1200 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.	Suma	2024_2	279,0	279,0	280,0	280,0	290	290,0	140,0	-	-	70,8%	58,3%	$442	$566	$305	$468		
1	6	1797	Vincular 1200 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.	Suma	2024_2	243,0	243,0	281,0	281,0	291	291,0	290,0	385,0	-	100,0%	67,8%	$160	$566	$203	$234	$193	-
1	6	1797	Vincular 2400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.	Suma	2024_2	582,0	582,0	560,0	560,0	577	577,0	577,0	-	-	71,6%	71,6%	$571	$566	$420	$468	$271	-
1	6	1797	Vincular 800 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.	Suma	2024_2	98,0	98,0	194,0	737,0	198	198,0	198,0	310,0	30,0	100,0%	132,9%	$19	$143	$233	$234	$47	-
1	6	1797	Beneficiar 1.220 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).	Suma	2024_2	301,0	470,0	279,0	308,0	288	288,0	268,0	-	-	71,1%	85,7%	$748	$566	$1.103	$1.403		
1	6	1797	Vincular 1.030 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud.	Suma	2024_2	237,0	237,0	233,0	233,0	241	241,0	211,0	-	-	69,0%	66,1%	$495	$566	$508	$936		
1	8	1799	Vincular 1600 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.	Suma	2024_2	357,0	357,0	375,0	450,0	386	386,0	700,0	482,0	-	100,0%	94,2%	$370	$407	$305	$351	$152	-
1	12	1709	Implementar 51 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.	Suma	2024_2	12,0	12,0	12,0	12,0	13	13,0	13,0	-	-	72,5%	72,5%	$1.387	$1.541	$2.131	$2.339		
1	14	1711	Dotar 30 sedes educativas urbanas y rurales.	Suma	2024_2	6,0	6,0	7,0	8,0	8	8,0	13,0	-	-	70,0%	90,0%	$389	$553	$477	$948		
1	17	1714	Beneficiar 120 personas con apoyo para la educación superior.	Suma	2024_2	27,0	27,0	30,0	42,0	30	30,0	30,0	-	-	72,5%	82,5%	$1.514	$1.349	$1.462	$1.871		

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Junio 30 de 2024

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**

***Recursos en millones de pesos**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2024	Giros 2024
1	17	1714	Beneficiar 120 personas con apoyo para la educación																			
1	17	1714	**Beneficiar 500 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.**	Suma	2024_2	117,0	497,0	123,0	123,0	126	126,0	126,0	-	-	73,2%	149,2%	$2.861	$1.404	$1.272	$1.754		
1	17	1716	**Dotar 8 sedes de atención a adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente (Centros Forjar).**	Suma	2024_2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-				-		
1	19	1717	**Mejorar 180 viviendas de interés social rurales.**	Suma	2024_2	-	-	45,0	45,0	46	46,0	-	53,0	-	80,0%	25,0%		$807	$1.015	$1.169	$305	$25
1	20	1718	**Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.**	Suma	2024_2	618,0	618,0	800,0	800,0	820	820,0	820,0	-	-	69,9%	69,9%	$436	$988	$950	$1.170		
1	20	1718	**Capacitar 3200 personas en los campos deportivos**	Suma	2024_2	618,0	618,0	900,0	900,0	820	820,0	820,0	862,0	722,0	100,0%	95,6%	$376	$608	$851	$1.170	$202	$70

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Junio 30 de 2024

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2024	Giros 2024
1	20	1718	Vincular 3200 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Suma	2024_2	680,0	680,0	796,0	1.600,0	820	820,0	1.500,0	904,0	-	100,0%	118,1%	$1.022	$1.550	$1.320	$1.522	$113	$23
1	21	1722	Capacitar 3200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Suma	2024_2	618,0	635,0	794,0	794,0	820	820,0	820,0	968,0	-	100,0%	70,3%	$389	$1.959	$760	$1.287	$206	$86
1	21	1722	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Suma	2024_2	1,0	1,0	0,3	0,3	0	-	-	-	-	125,0%	125,0%	$1.861	$3		-		
1	21	1722	Otorgar 60 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural.	Suma	2024_2	15,0	15,0	15,0	15,0	15	15,0	15,0	-	-	75,0%	75,0%	$1.435	$959	$400	$585		
1	21	1722	Realizar 80 eventos de promoción de actividades culturales.	Suma	2024_2	14,0	20,0	20,0	22,0	20	20,0	20,0	26,0	-	100,0%	77,5%	$221	$900	$1.540	$1.267	$37	$13
1	23	1726	Apoyar 400 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental.	Suma	2024_2	73,0	73,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	128,0	65,0	100,3%	84,5%	$293	$466	$872	$799	$411	$177
1	23	1726	Vincular 80 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Suma	2024_2	20,0	20,0	20,0	20,0	20	20,0	20,0	25,0	15,0	106,3%	93,8%	$291	$466	$515	$799	$122	$57
1	24	1727	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1,0	-	100,0%	75,0%	$518	$352	$525	$604	$158	$61
1	24	1730	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo.	Suma	2024_2	5,0	7,0	7,0	7,0	8	8,0	8,0	-	-	66,7%	73,3%	$240	$350	$500	$576		
2	27	1802	Implementar 20 PROCEDAS.	Suma	2024_2	3,0	5,0	5,0	5,0	5	5,0	3,0	-	-	65,0%	65,0%	$200	$235	$468	$539		
2	27	1802	Intervenir 1500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Suma	2024_2	248,0	350,0	370,0	370,0	383	383,0	-	-	-	66,7%	48,0%	$11	$101	$120	$138		
2	27	1802	Construir 490 m2 de muros y techos verdes.	Suma	2024_2	-	-	200,0	200,0	96	96,0	61,0	-	-	60,4%	53,3%		$101	$100	$115		
2	28	1805	Intervenir 25 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Suma	2024_2	5,0	5,0	5,0	5,0	7	7,0	1,0	8,0	-	100,0%	44,0%	$392	$343	$600	$691	$691	$2
2	30	1806	Desarrollar 1 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Suma	2024_2	1,0	1,0	-	-	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	$661			-		
2	30	1806	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	$155	$240	$356	$411		
2	33	1808	Mantener 5.038 árboles urbanos y/o rurales.	Suma	2024_2	1.534,0	1.000,0	1.504,0	1.504,0	1000	1.000,0	-	1.000,0	-	100,0%	49,7%	$264	$150	$100	$115	$63	-
2	33	1808	Plantar 5.063 árboles urbanos y/o rurales.	Suma	2024_2	1.526,0	1.000,0	1.537,0	1.537,0	1000	1.000,0	-	1.000,0	-	100,0%	50,1%	$213	$150	$223	$257	$144	-
2	33	1809	Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Suma	2024_2	2,0	2,0	5,0	5,0	2	1,0	2,0	-	-	66,7%	75,0%	$1.220	$3.017	$3.756	$3.509		
2	33	1809	Construir 2 Parques De Bolsillo Contrucción De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.	Suma	2024_2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	34	1810	Atender 10000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Suma	2024_2	2.080,0	2.080,0	2.500,0	3.389,0	2560	2.560,0	2.560,0	2.860,0	2.860,0	100,0%	108,9%	$630	$641	$1.800	$2.073	$600	$98
2	37	1812	Fortalecer 7 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa	Suma	2024_2	1,0	2,0	2,0	2,0	2	2,0	2,0	-	-	71,4%	85,7%	$691	$893	$1.015	$1.169		
2	38	1816	Capacitar 1000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Suma	2024_2	180,0	250,0	250,0	250,0	250	250,0	250,0	320,0	-	100,0%	75,0%	$260	$298	$364	$419	$272	$24
2	38	1816	Realizar 4 acciones con energías alternativas para el área rural.	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	-	-	-	75,0%	50,0%	$625	$682	$1.015	$1.169		

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Junio 30 de 2024

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**

***Recursos en millones de pesos**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2024	Giros 2024
3	39	1817	Vincular 400 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Suma	2024_2	85,0	85,0	100,0	100,0	100	100,0	100,0	115,0	-	100,0%	71,3%	$203	$272	$500	$585	$241	$11
3	40	1818	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Suma	2024_2	218,0	218,0	248,0	643,0	256	256,0	-	278,0	-	100,0%	86,1%	$256	$515	$547	$576	$230	$85
3	40	1818	Vincular 1800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Suma	2024_2	397,0	397,0	448,0	519,0	462	462,0	-	-	-	72,6%	50,9%	$542	$515	$453	$576		
3	43	1821	Formar 600 personas en la escuela de seguridad.	Suma	2024_2	65,0	65,0	150,0	150,0	200	200,0	325,0	184,0	-	99,8%	90,0%	$12	$69	$103	$119	$119	-
3	43	1821	Incluir 600 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Suma	2024_2	66,0	66,0	150,0	150,0	200	200,0	200,0	184,0	-	100,0%	69,3%	$3	$69	$103	$119	$119	-
3	45	1823	Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	$255	$253		-		

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Junio 30 de 2024

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**

*Recursos en millones de pesos

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2024	Giros 2024
3	45	1823	Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización																			
3	45	1823	**Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.**	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	$171	$253	$320	$369		
3	45	1823	**Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios**	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	$170	$253	$349	$402		
3	48	1825	**Atender 800 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.**	Suma	2024_2	130,0	130,0	40,0	40,0	370	370,0	370,0	-	-	67,5%	67,5%	$42	$84	$279	$234		
3	48	1825	**Beneficiar 800 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.**	Suma	2024_2	130,0	130,0	280,0	180,0	210	210,0	163,0	-	-	77,5%	59,1%	$42	$84	$190	$117		
3	48	1825	**Implementar 2 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.**	Suma	2024_2	1,0	1,0	0,9	0,9	0	-	-	-	-	95,0%	95,0%	$85	$84		$70		
3	48	1825	**Vincular 30 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.**	Suma	2024_2	5,0	5,0	8,0	8,0	8	8,0	8,0	-	-	70,0%	70,0%	$42	$84	$140	$161		
3	48	1846	**Suministrar 4 dotaciones de equipos especiales de protección a organismos de seguridad.**	Suma	2024_2	-	-	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	50,0%	50,0%		$158	$559	$234		
3	48	1846	**Suministrar 4 dotaciones logísticas a organismos de seguridad.**	Suma	2024_2	-	-	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	50,0%	50,0%		$89	$35	$461		
3	48	1846	**Suministrar 4 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.**	Suma	2024_2	1,0	-	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	75,0%	50,0%	$80	$123	$751	$234		
3	48	1846	**Suministrar 3 dotaciones del parque automotor a organismos de seguridad.**	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	-	-	-	-	66,7%	66,7%	$85	$143		$234		
4	49	1847	**Intervenir 3600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.**	Suma	2024_2	-	-	1.300,0	1.300,0	200	200,0	200,0	1.020,0	-	70,0%	41,7%		$1.443	$212	$1.170	$71	$2
4	49	1847	**Intervenir 500 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.**	Suma	2024_2	-	-	500,0	500,0	0	-	-	-	-	100,0%	100,0%		$1.021		-		
4	49	1847	**Intervenir 6000 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.**	Suma	2024_2	364,0	-	2.627,0	-	3000	-	-	-	-	49,9%	-	$285	$131		$1.871		
4	49	1847	**Intervenir 4,05 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación**	Suma	2024_2	0,3	0,3	1,4	1,4	1	1,4	1,4	1,0	-	101,2%	76,5%	$1.327	$1.665	$4.489	$4.000	$1.858	$283
4	49	1847	**Intervenir 11,75 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación**	Suma	2024_2	0,8	0,8	1,2	1,8	5	5,0	5,0	5,0	-	102,3%	64,8%	$2.551	$16.693	$18.446	$21.999	$6.827	$182
5	54	1849	**Operativizar 2 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas.**	Suma	2024_2	0,5	0,5	-	-	0,44	0,4	0,4	1,1	-	102,5%	44,5%	$807		$1.300	$1.497	$631	-
5	55	1854	**Capacitar 1200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.**	Suma	2024_2	276,0	276,0	300,0	310,0	310	310,0	50,0	-	-	73,8%	53,0%	$376	$268	$400	$351		
5	55	1854	**Construir 2 sedes de salones comunales**	Suma	2024_2	0,3	0,3	-	-	1,68	1,7	0,5	-	-	99,0%	41,0%	$190		$1.535	-		
5	55	1854	**Dotar 40 sedes de salones comunales.**	Suma	2024_2	9,0	9,0	13,0	13,0	10	10,0	10,0	-	-	80,0%	80,0%	$156	$181	$341	$346		
5	55	1854	**Fortalecer 300 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.**	Suma	2024_2	69,0	103,0	75,0	75,0	77	77,0	76,0	-	-	73,7%	84,7%	$1.395	$167	$651	$936		
5	55	1854	**Intervenir 40 sedes de salones comunales.**	Suma	2024_2	9,0	9,0	13,0	10,0	5	5,0	5,0	13,0	-	100,0%	60,0%	$644	$1.775	$862	$1.754	$768	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Junio 30 de 2024

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Usme**

***Recursos en millones de pesos**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta proyecto	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud contratada 2021	Magnitud entregada 2021	Magnitud contratada 2022	Magnitud entregada 2022	Magnitud programada POAI 2023	Magnitud contratada 2023	Magnitud entregada 2023	Magnitud contratada 2024	Magnitud entregada 2024	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Compromisos 2021	Compromisos 2022	Compromisos 2023	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2024	Giros 2024
5	55	1854	Intervenir 40 sedes de salones comunales.																			
5	57	1856	**Realizar 1 rendición de cuentas anuales.**	Constante	2024_2	-	-	1,0	1,0	1	1,0	1,0	-	-	50,0%	50,0%		$1	$32	$56		
5	57	1856	**Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.**	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1,0	-	100,0%	75,0%	$5.803	$11.627	$11.348	$11.113	$6.956	$2.461
5	57	1857	**Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.**	Suma	2024_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1,0	1,0	1,0	-	100,0%	75,0%	$2.862	$3.365	$5.140	$5.533	$2.647	$1.123