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PRESENTACION

El presente documento contiene el informe de avance del plan de acción 1998
- cierre Plan de Desarrollo económico, social y de obras públicas "Formar
Ciudad" con corte a la fecha de realización de la armonización presupuestal
de cada una de las entidades del Distrito con el 'nuevo plan de Desarrollo
"Por la Bogotá que Oueremos".

Los cronogramas muestran la siguiente información acerca de cada proyecto:

Identificación del proyecto: código, nombre, prioridad y subprograma a los
que pertenece el proyecto.
Cuadro de información financiera que muestra la inversión plurianual
(1995 - 1998) así como la ejecución (giros de la vigencia más los giros del
año anterior).
Descripción de los objetivos y metas del proyecto
Cronograma de Actividades que muestra el estado de avance físico de las
mismas hasta la fecha de corte.
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Contralode De Santa Fe De Bogotá - Cd
Pagina: 2.1

Proyecto : 6105. CONTRALORIA DE SANTA FÉ DE BOGOTA, D.C.
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,506
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,532 5,782 4,092

1997: 1,599 1,265 1,958
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,712 1,545 151

TOTAL: 8,349 Millones de S 1998

Ejecuclon Fiaba a Dic.31 de 1.997 : 95.89%

• • OBJETIVOS 1998 :
1 Satisfacer Las Necesidades Institucionales De Equipos Logisticos Y De Dotacion De Instalaciones Adecuadas Para Su Funcionamiento, Generando Mecanismos Organizacionales Que Hagan Efectiva la Vigilancia De La Gestion Fiscal Del Distrito Capital Y De
Las Localidades.
2.generar Mecanismos Que Hagan Efectiva La Vigilancia Del Control Fiscal Local De Los Fondos De Desarrollo Local, Involucrando La Participacion De La Comunidad A Partir De Asociaciones Profesionales, Civicas, Sindicales, Comunitarias, Juveniles,
Beneficas O De Utilidad Comun No Gubernamental.
3.implantar Los Sistemas De Informacion Para El Año 2000
'• • METAS 1998
1. Adecuar 750 M2 De La Planta Física, Para El Archivo Y El Almacen De La Entidad - 2. Motivar 8 Localidades Para Que La Comunidad Se Interese Por La Gestion Local Distrital - 3. Vincular 16 O.n.g. Para La Vigilada Fiscal De Los Recursos Locales - 4.
Implantar 1 Sistema Informacion De Administracion De Personal Año 2000 -

'• OBSERVACIONES :
Obs modi : La Presente Reformulacion No Contempla La Disminucion De La Inversion Por Efecto De Las Reservas Presupuestales 1997.
IguaTmente Incluye El Rezago Presupuestal Por Valor De $1000 Millones De Pesos, Con Giro En El Mes De Julio De 1998.

Obsiunio : Fecha De Corte Resolucion 1347 De Fecha 24 De Junio De 1997

Programado: a Ejecutado: ESE Vertical. l	 1998
%Acu
A Dic

0.0

0.0

ACTIVIDADES 1998 SEP OCT
Compra Y/o Reposicion De Equipos 0.0

1.1	 Estudio De Necesidades 5.0 100.0

100.6

1.2	 Solicitud De Cotizaciones 4.0 100.0

65.0

1.3	 Junta De Compras 4.0 100.0

65.0

1.4	 Adjudicaciones Directas 3.0 100.0

65.0

1.5	 Proceso De Ingreso De Elementos Al Almacen 3.0 100.0

42.0

1.6	 Distribucion De Elementos 3.0 100.0

42.0

100.0

42.0

0.0

1.7	 Instalacion De Equipos 2.0

Adecuacion Y Dotacion De Bodega Para El Archivo Y El Almacen 0.0

0.0

mul.
98

I/ Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63. 1997=17.68

Plan de Acción Diatrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha, 08/25/98



Pagina: 2.2
Contraloría De Santa Fe De Bogotá - Cd

Proyecto : 6105. CONTRALORIA DE SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,506
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
1,532
1,599

5,782
1,265

4,092
1,958

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,712 1,545 151

TOTAL: 6,349 Millones de 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 95.69%

70 room,
Programado: II Ejecutado:::: 	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

100.0
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.1	 Estructura Boyadas 3 Y 4	 5.0 • • a •
III 25.0

2.2	 Acabados Boyadas 3 Y 4	 5.0 E U 100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

2.3	 Solicitud De Cotizaciones Para Dotacion De La Bodega 	 1.5 • • •

2.4	 Adjudicaciones •	 5.0 II

2.5	 Ingreso De Elementos Y Equipos Al Almacen •	 1.0 U a
0.0

2.6	 Montaje Del Sistema De Acondicionamiento De Aire Y Humedad 	 2.0 E U 100.0

0.0

2.7	 Distribucion E Instalacion De Elementos Y Equipos 	 2.0 U E U 100.0

0.0

100.02.8	 Estructura Boyadas 1 Y 2 •	 1.0 U U

0.0

2.9	 Acabados Boyada 1 Y 2 •	 1.0

:

E U 100.0

0.0

3.	 Contralores Civicos	 0.0 0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

3.1	 Contratacion De Comunicacion Para La Promocion 	 8.5 • II

3.2	 Actividades Promocionales En La Localidada Troves De Instrumentos 	 9.0 U a U U

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Dimitirá - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/25/98



Contraloría De Santa Fe De Bogotá - Cd Pagina: 2.3

Proyecto : 6105. CONTRALORIA DE SANTA FÉ DE BOGOTA, D.C.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,506
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,532 5,782 4,092

1997: 1,599 1,265 1,958Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,712 1,545 151

TOTAL: 6.349 Millones de S 1998

Ejecuclon Falca a Dic.31 de 1.997: 95.89%

Programado: lil Ejecutado: :::	 Vertical. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.3	 Reunion En Centros De Reconocida Afluencia Comunitaria 	 8.0 II la • 111 100.17

0.0
3.4	 Asesoria Permanente Durante El Retiro De Terminas En La Div.part. 	 4.0 N III II • 100.0

0.0

100.03.5	 Contratacion Propiamente Dicha Por Localidad •	 4.0 E II II E
0.0

3.6	 Sesiones De Orientacion En Las Ong Identificadas 	 2.0 / U Mil 100.0

0.0
3.7	 Eventos De Participacion Ciudadana En El Control Asad Programadas Y Realizados Por Org. Comuni. 	 6.0 • 100.0

0.0
4.	 Fortalecimiento De Los Sistemas De Informacion Para El Año 2000 	 0.0 0.0

0.0
4.1	 Preparacion Y Adjudicacion De Las Licitaciones	 1.0 U • • • 100.0

li El! 70.0
4.2	 Solicitud De La Informacion De Personal Al Sise	 3.0 II 100.0

0.0
4.3	 Migracion De La Informacion Al Nuevo Sistema 	 5.0 III 100.0

0.0
4.4	 Desarrollo, Ajustes E Implantacion Del Sistema Integrado De Administracion De Personal-modulo Besico 	 2.0 • • • II 100.0

0.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/25/98



Noviemb.Septiem. Octubre Diciemb.Abril Mayo Junio Julio AgostoFebrero MarzoEnero

O 0 30 8 39 171 343 50 101 318 230 253

O 0 2 2 89 0 0 0 0 O O O

81 3 8 32 3 39 O 23 0 4 O 15

O 9 16 20 11 O 0 0 O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,545

94

213

57

Pagina: 2.4
Contraloría De Santa Fe De Bogotá - Cd

Proyecto : 6105. CONTRALORIA DE SANTA FÉ DE BOGOTA, D.C.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,506Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,532 5,782 4,092

1997: 1,599 1,265 1,958
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,712 1,545 151

TOTAL: 6,349 Millones de S 1998

Ejecucion Rilke e Dic.31 de 1.997 : 95.69%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98
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7998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a E a E u u

• 111 Ill

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0
100.0

0.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:	 Vertical.

ACTIVIDADES	 1998

Transfer.de Recursos Al Camarin Del Carmen Para Progr. Culturales 	 50.0

 

Transfer. De Recursos A Casa De Poesía Silva. Program. Culturales 	 50.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb Diciemb
o 0 0 200 0 0 200 300 200 212 200 0
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,312

o

Corporación La Candelada - Cc Pagina: 3(14?

Proyecto : 1145. DIFUSION ARTISTICA Y CULTURAL
Ano Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,022Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 0 1,145 1,145
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION

1997:
1998:

0
O

1,059
1,312

1,059
o

- MegaProyecto - TOTAL: 1,022 Millones de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Apoyar La Difusion Artistica Y Cultural En Santa Fe De Bogota, Canalizandola En Forma Organizada A Troves De Dos Fundaciones: Camarin Del Carmen Y Casa De Poesia Silva.
Proporcionar A Dichas Fundaciones Los Recursos Fisicos Y Economicos Para Un Mayor Y Mejor Cubrimiento Cultural.
••• METAS 1998
1. Transferir 1,312,000 Miles De Pesos A Las Dos Fundaciones Para El Desarrollo De Programas Culturales. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : El 85% De Los Recursos Se Encuentra En Rezago, Por Esta Razon La Mayor Parte Del Flujo Financiero Se Programo Para El Segundo Semestre.
La Secretaria De Hacienda Y La Corporacion Coordinaron Modificar FI Pac, Lo Que Origino Cambios En Lo Registrado Inicialmente En El Decreto 1258. La Distribucion Que Aparece En Este Proyecto, Corresponde A La Propuesta Presentada A La Secretaria De
Hacienda.

Obs junio : Este Proyecto No Continua Dentro Del Plan De Desarrollo, Porque Los Recursos Se Trasladaron En Su Totalidad Al Instituto Distrital De Cultura Y Turismo. Fecah De Corte Junio 23 De 1998 Resolucion 093/23/06/98

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



Pagina 3.2
Corporación La Candelaria - Cc

Proyecto : 3006. ADQUISICION Y ADECUACION INMUEBLES DEL CENTRO HISTORICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,026Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,026 1,281 1,305

1997: 1,026 977 827
Linea de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 1,473 1,256 150

TOTAL: 4,551 Millones de S 1998

EJOCUCiOn %kit a Dic.31 de 1.997 : 97.01%

• • OBJETIVOS 1998:
Mantener Y Aumentar La Poblacion Residente En El Centro Historico, Como Factor Prioritario Para La Recuperacion Y Conservacion De La Zona A Traves De La Realizacion Y Gestion De Proyectos De Vivienda. Conservar Y Recuperar El Valor
Historico-arquitectonico Del Patrimonio Del Centro Historico De Santa Fe De Bogota.

• • METAS 1998
1. Terminar 1 Obra Fisica De Restauracion En La Casa De La Independencia. - 2. Adquirir 2 Inmuebles Para Restaurarlos Y Darles Uso De Vivienda, O Venderlos. - 3. Recuperar 1 Cubierta De La Casa Del Zocalo, Localizada En La Calle 10 8 3-76 -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : la Distribucion Del Pac Y Del Flujo Financiero, Estan De Acuerdo A La Propuesta Que Se Presento El 12 De Marzo A La Secretaria De Hacienda. De Acuerdo A Conversacion Con Ellos. Estos Cambios Originaron Modificaciones A Lo Registrado
Iniciilmente En El Decreto 1258..
Obs junio : La Actividad 1.4 Se Reprogramo Para El Segundo Semestre De 1.998. Las Actividades Que Registraba Este Proyecto En Formar Ciudad, Se Trasladan Para El Segundo Semestre Al Proyecto 7008 - Renovacion Urbana Y Conservacion Del Patrimonio
Cultural. -
La Fecha De Corte De La Ejecuci n Se Hizo A Junio 23 De 1.996, El Numero De La Resolucion De La Armonizacion Es 093/23/06/98.
Los Recursos Ejecutados En Reservas De 1.997 En El Mes De Abril, Corresponden A Tramites Legales Del Edificio El Alacran Y A La Cancelacion Del Servicio De Energia Del Inmueble De La Calle 9 No.9-57.
El Valor Del Mes De Mayo Correspondio A La Cancelacion Del 50% De La Adquisicion Del Inmueble Ubicado En La Calle 11 No. 8-71/73. Y A La Cancelacion Honorarios De Abogados, Por Concepto De Energia Electrice Del Inmueble De La Calle 9 No. 9-63.

worunuter.
Programado: gl Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mantenimiento De Inmuebles 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Diagnostico Y Cuantificacion De Problemas Existentes 	 10.0 E III 1111 100.0

I:: 33.3

1.2	 Tramitación Permisos Y Licencias 	 10.0 • 11 100.0

11 20.0

100.01.3	 Contratación De Obras Físicas •	 10.0 • • • •
II: 25.0

1.4	 Desarrollo Obras Asicas Casa Zocalo •	 15.0 a a • • • • 100.0

0.0

1.5	 Desarrollo Obras Fisicas En La Casa De La Indepencia 	 15.0 • III • a • U 100.0

0.0

Adquisicion De Inmuebles 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Evaluacion Predios Para Su Posible Adquisicion	 10.0 • • • 100.0

0.0

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



7998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u u

u
I!:

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

50.0

%Ponder.
Programado: 1111 Ejecutado: 	 Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

2.2 Tramitación De Negociacion Y Compra De Inmuebles	 10.0

 

2.3 Adquisicion De Inmuebles	 20.0

FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

0 12 150 200 200 250 100 144 100 100 O O
O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 59 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 59 0 6 81 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,258

2

147

147

Corporación La Candelaria - Cc
Pagina: 3.3

Provecto : 3006. ADQUISICION Y ADECUACION INMUEBLES DEL CENTRO HISTORICO
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,026Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,026 1,281 1,305

1997: 1,026 977 827
Linee de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 1,473 1,256 150

TOTAL: 4,551 Millones de $ 1998

Ejecucion Fistra a Dic.31 da 1.997: 97.01%

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Pagina: 3.4
Corporación La Candelaria - Cc

Proyecto : 3007. RECUPERACION PLAZAS Y PLAZOLETAS (4 PROYECTOS)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 64Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 513 7 10

1997: 683 12 1
Linea de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 307 208 10

TOTAL: 1,569 Millones de S 1998

Ejecucion Auca a Dic.31 de 1.997: 25.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Recuperar Los Espacios Publicos Abiertos De Gran Relevancia Histotica Y Urbana, Mediante El Mejor Aprovechamiento De Los Lugares Existentes, Para Cubrir Las Necesidades De Recreacion Y Esparcimiento A La Poblacion Residente Y Flotante Del Centro
Historico. Proporcionar Mas Y Mejores Espacios Que Eviten El Mal Uso Del Tiempo Libre Y Consecuentemente La Aparicion O Incremento De Los Problemas Sociales Que Ello Genere.

• • METAS 1998
1. Adquirir 1 Predio Plaza De La Concordia .• El Tramite Legal No Se Hizo En 1.997." - 2. Terminar 1 Estudio De Estructura Para Uso Del Parque Urbano Pueblo Viejo (32.513m2). - 3. Realizar 1 Estudio De Diseño Para La Plaza De La Concordia. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : La Programacion Que Se Registra En El Pac Y En El Rujo Financiero, Corresponde A Las Modificaciones Que Se Realizaron En Coordinacion Con La Secretaria De Hacienda Y La Entidad..
Obsjunio : Las Actividades 1.1., 1.2, 2.1 Se Reprogramaron Para El Segundo Semestre De 1.998. La Actividad 1.3. Desaparece Del Plan De Desarrollo. La Actividad 3.1. No Se Reprogramo Para El Segundo Semestre, Porque No Se Dispone De Recursos
Suficientes.
La Fecha De Corte De La Ejecucion Es A Junio 23 De 1.998. El Numero De Resolucion De La Armonizacion Es El 093/23/06/98.
La Ejecucion De Reservas Del Mes De Junio, Corresponde A La Cancelacion Del 100% Del Estudio Urbano Para Eldiseño Y Construccion Del Parque Urbano Pueblo Viejo.

701-U.UU,
Programado: I/ Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion Plaza De La Concordia. 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Realizar Estudios De Diseño De La Raza De La Concordia •	 30.0 • • 100.0

0.0

1.2	 Realizar Estudio De Diseño Para Ubicacion Del Colegio Aledaño A La Plaza De La Concordia. 	 10.0 • • 100.0

0.0

1.3	 Realizar Tramites Legales Para Adquirir El Predio Donde Se Encuentra localizada La Raza De La Concordia. 	 10.0 • E 100.0

0.0

Parque Urbano Pueblo Viejo	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Realizar Un Estudio Y Diseño Para El Uso Del Parque 	 25.0 11 • 100.0

HE /00.0

3.	 Plazoleta Del Rosario	 0.0 0.0

0.0

100.03.1	 Realizar Estudio De Diseño Para Adecuacion De La Plazoleta Del Rosario.	 25.0 u u
0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98
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Proyecto : 3007. RECUPERACION PLAZAS Y PLAZOLETAS (4 PROYECTOS)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 64
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 513 7 10

1997: 683 12 1
Unes de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN El. CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 307 208 10

TOTAL: 1,569 Millones de E 1998

Ejecucion Rake e Dic.31 de 1.997: 25.00%

j

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • E

• • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0
100.0

0.0

%Ponder.
Programado: mi Ejecutado::::

	
Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

Establecer La Capacidad De Estacionamiento En Los Espacios Preestablecidos 	 50.0

 

Coordinar Con Entidades Distritales El Manejo Del Transporte Publico. 	 50.0

o o o o o o 80 80 40 0 0 0

o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

200

o

o

o
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Proyecto : 3022. MEJORAMIENTO TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTOS CENTRO HISTORICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 34Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 273 114 85

1997: 0 0 24
Linea de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 0 200 0

TOTAL: 307 Millones de II 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Mejorar Las Condiciones De Circulacion En El Centro Historico De Santa Fe De Bogota. Disminuir El Trafico Al Interior De La Zona A Traves De Sistemas De Estacionamiento,transporte Alternativo Y Otros Elementos.
Hacer Mas Amable Y Segura La Circulacion De Los Turistas Y Residentes Del Sector.

• • METAS 1998
1. Ubicar 2 Parqueaderos Para Mejorar Las Condiciones De Estacionamientos En El C.h. - 2. Realizar 1 Estudio Para Organizar El Transporte Publico De La Zona Historica. -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : El 100% De Los Recursos Se Encuentra En Rezago, Y Se Programo Dentro Del Flujo Financiero Para El Segundo Semestre..
Obsjunio : las Dos Actividades Del Proyecto 3022, Se Reprogramaron Para El Segundo
Semestre De 1.998.
La Fecha De Corte De La Ejecucion Se Hizo A Junio 23 De 1.998. El Numero De La Resolucion De La Armonizacion Es El 093123/06/98.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito!	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD '
	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 3029. PLAN MAESTRO DE RECUP. Y PRESERVACION DEL CENTRO HISTÓRICO.
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 324
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 102 101 1981997: 143 98 122Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 0 110 5

TOTAL: 571 Millones de 1998

Ejecucion Relea a Dic.31 de 1.997 : 47.52%

• • OBJETIVOS 1998 :
Preservar Y Recuperar El Centro Histonco,con Base En Una Planeecion Integral En La Cual Se Involucren Acciones En Los Campos Social, Economico, Cultural, Físico Entre Otros. Crear Un Instrumento Claro Y Practico, En El Cual Se Definan Las Acciones A
Corto, Mediano Y Largo Plazo, Necesarias Para Rehabilitar, Dinamizar Y Conservar De Manera Integral Y Participativa, El Centro Historico De Santa Fe De Bogota. Este Sera El Marco Para Que Entidades Publicas Y Privadas Interesadas En Este Sector De La
Ciudad, Actuen De Forma Coordinada Hacia Un Fin Comun, Bajo El Principio De La Sinergia.

• • METAS 1998
1. Presentar 1 Propuesta Sobre La Nonnatividad Para El Manejo De Los Inmuebles En El C.h. - 2. Desarrollar 2 Estudios Para La Puesta En Marcha De Proyectos Del Plan Maestro. -

• • OBSERVACIONES :
Obs madi : En 1.997, Se Ejecuto El 95% De La Programacion De Recursos, La Parte Restante Corresponde A La Aprobacion Del Plan, Que A La Fecha No Se Ha Realizado Por Parte Del Alcalde Mayor.
ObsTrlinio : Las Actividades 1 Y 2 Desaparecieron Del Proyecto. La Aprobacion Del Plan Se Realizo A Nivel General Y Las Propuestas Que Planteo Plan Maestro, Sirvieron Para Abrir Cuatro Proyectos Nuevos, Incluidos Dentro De Renovacion Urbana.
Los Proyectos Nuevos Que Se Abrieron A Raiz De La Propuesta Del Plan Maestro Son: Mercadeo Para La Candelaria, Estudios-filtraciones De Agua Y Normatividad Del Subsuelo En El Centro Historico, Mejoramiento Sectores Centro Historico, Renovacion Urbana
Conservacion Del Patrimonio Cultural.
La Fecha De Corte De Ejecucion Se Realizo A Junio 23 De 1.998, Con El Numero De Resolucion 093/23/06/98.
El Valor De Ejecucion De Las Reservas Del Mes De Abril Corresponden A La Cancelacion Del 50% Del Valor Total Del Contrato De Elaboracion De La Version Final Del Proyecto Nomativo Para El Centro Historico.

FEB
1998

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SFP OCT NOV

u

%Pond
Programado: IIII Ejecutado:	 Vertical.
ACTIVIDADES	 1998  DIC

%Acumul.
A Dic.98

Aprobación Del Plan Y Del Respectivo Acuerdo Distrital • 30.0 u 100.0
111 100. 0

Puesta En Marcha Del Plan 70.0 u u u la 100.0
0. 0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68
Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 3055. DIVULGACION Y EDUCACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO POEItICE)-- 1996: 188 186 173

1997: 188 129 167
Unea de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y EL BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 188 150 14

TOTAL: 735 MiNones de E 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Educar A La Comunidad Del Sector Y A La Ciudadania En General Sobre La Necesidad De Conservar Y Recuperar El Centro Historico De Santa Fe De Bogota, Asi Como Divulgar Sus Valores E Importancia, A Traves De La Capacitacion Y Formacion De Los Niños
Las Escuelas Del Sector Y De Algunas Del Distrito Capital. Desarrollar Mecanismos De Divulgacion Que Permitan La Participacion De Los Jovenes En Las Actividades Culturales De La Zona.

• • METAS 1998
1. Realizar 180 Recorridos Con Los Colegios Y Escuelas De Bogota, Por La Zona Historica. - 2. Reproducir 100 Videos Sobre La Obra De Teatro Del Centro Historico. - 3. Realizar 5 Actividades De Divulgacion Del Centro Historico En Santa Fe De Bogota. -
4. Presentar 1 Obra De Teatro Erase Una Vez La Candelaria En Los Diferentes Centros Culturales. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : La Programacion Que Se Registra Del Pac Y Del Flujo Financiero, Incluye Las Modificaciones Realizadas En Coordinacion Con La Secretaria De Hacienda Y Que Estan Pendientes De Aprobacion. Esos Cambios Modificaron Lo Registrado En El Decreto
125/1..
Obsjunio : Este Proyecto Desaparecio Del Nuevo Plan De Desarrollo Por La Bogota Que Queremos. Las Actividades 2-6. No Se Desarrollaron Porque Los Recursos Pasaron Al I.d.c.t.
La Fecha De Corte De La Ejecucion Se Realizo A Junio 23 De 1.998. El Numero De Resolucion De La Armonizacion Es El 093/23/06/98

701-UI U I
Programado: II Ejecutado:1H	 Vertical. 1998

%Aci
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Recorridos	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Organización Del Programa Con Colegios Y Escuelas De Bogota. 	 10.0 a a E a • ill 100.0

111 :11 111 50.0

1.2	 Capacitac.de Niños De Las Escuelas Y Colegios Del C.historico, Como Guias Turisticos. 	 10.0 • gi 100.0

1:1 II: r 100.0

Videos Educativos Sobre El Centro Historico. 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Contratación	 10.0 N 100.0

0.0

2.2	 Desarrollo De Los Trabajos	 10.0 • • • • • • • II 100.0

a 0

0.03.	 Reimpresion Cartilla Cuento Erase Una Vez La Candelaria. 	 0.0

0.0

3.1	 Convenios Interinstitucionales. 	 15.0 U U 100.0

0.0

100.0

0.0

3.2	 Contratacion Y Reimpresion. 	 10.0 a a a a

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

150
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Proyecto : 3055. DIVULGACION Y EDUCACION
AFo	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 188 186 173

1997: 188 129 167
Linea de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y EL BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 188 150 14

TOTAL: 735 Millones de S 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997: 99.00%

 

%Ponder. k	
Vertical.

 

Programado:N Ejecutado:.., 1998
ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic,

4. Elementos De Difusion Y Divulgacion Zona Historica.lafiches,libros,fotografias) 10.0 MIIIIII•IE II III II II • 100-0

1 10.0

5. Publicacion, Difusion Y Divulgacion Centro Historico. (libro). 10.0 ZURREN III a 100.0

0.0

6. Promocion De La Educacion. (talleres) 15.0 • a • gnu 100.0

0.0
8

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 4130. VIVIENDA SOCIAL EN EL CENTRO HISTORICO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 172Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 360 1,585 898

1997: 361 1,189 1,219
Unas da Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 217 1,500 554

TOTAL: 1,111 Millones de 1998

Ejecucion Melca a Dic.31 de 1.997: 78.85%

• • OBJETIVOS 1998:
Desarrollar Programas De Vivienda De Interes Social Para El Centro Historico De Santa Fe De Bogota, Con El Proposito De Solucionar En Parte Los Problemas Habitacionales A La Poblacion Mas Marginada De La Zona (340 Familias Clasificadas En Los Estratos
1-3).

• • METAS 1998
1. Terminar 91 Unidades De Vivienda Social En El Centro Historico. - 2. Adquirir 1 Inmueble Para Continuar Programas De Vivienda Social En El Centro Histori. - 3. Desarrollar 3 Convenios Interadministrativos De Cooperacion Y Cofinanciacion Con La Red
De Solidaridad Nacional. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : La Actividad Que Corresponde A Desarrollo De Obras Físicas, Se Encuentra Programada Desde Enero Porque Se Incluyen Los Trabajos Que Se Venian Realizando Desde La Vigencia De 1.997, Y Que Se Incluyeron En La Programación De 1.998. La
Programación Del Pac Y Del Flujo Financiero, Se Encuentran De Acuerdo A Las Nuevas Modificaciones. La Actividad No. 2 Y La Actividad No. 4, No Pueden Ser Unidas, Porque Corresponden A Dos Procesos Diferentes..
Obs junio : Las Actividades 1-8 Registradas Dentro Del Proyecto Vivienda Social, Se Revaluaran Dentro De Las Actividades Del Proyecto 7008 (renovacion Urbana Y Conservacion Del Patrimonio Cultural). Los Recursos Disponibles A Junio 30 De 1.998 Del
Proyecto Vivienda Social, Se Trasladaron Al Proyecto Al 7008.
En La Parte De Desarrollo De Obras Físicas De La Actividad 6. La Ejecucion De Los Meses De Abril-junio Se Suspendio Por Los Problemas Presentados En Las Casas Gemelas. Invidentes Y Venados.
La Fecha De Corte De La Ejecucion Se Realizo A Junio 23 De 1.998. El Numero De La Resolucion De la Armonizacion Es El 093/23/06/98.
La Ejecucion De Las Reservas Del Mes De Abril, Corresponden A La Diligencia De Cobranza Extrajudicial Del Inmueble De La Calle 9 No. 9-57, Y Al Servicio De Energia De Consumos Anteriores No Cancelados Del Inmueble De La Calle 9a No. 9-57.
El Valor Del Mes De Mayo, Corresponde A La Cancelacion Del 50% De La Adquisicion Del Inmueble Ubicado En La Calle 11 No. 8-71/73. Y A Los Honorarios Cancelados A Los Abogados Externos Por Concepto De Energia Electrice Del Inmueble De La Calle 9a.
9-63.

wronour.
Programado: ii Ejecutado: II:	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Evaluación De Predios Para Su Posible Adquisición 	 5.0 • I. 100.0

0.0

Tramites De Negociacion Y Compra De Inmuebles 	 10.0 E • 100.0

Hl Hl 75.0

Levantamiento, Estudios Técnicos Y Diseño •	 5.0 • • 100.0

0.0

Tramitación De Permisos Y Licencias	 10.0 • • 100.0

0.0

Contratación Obras Fisicas	 15.0 • E 100.0

0.0

Desarrollo Obras Fisicas. •	 25.0111 III N II E II III E • III III a 100.0
25.0Hl Hl Hl

Proporcionar Los Espacios Recreativos Y Culturales En Los Tres Convenios ' 	 15.0 U U • U U U 100.0

0.0

100.0

0.0

Impulsar El Programa De Generacion De Empleo A Traves De La Ejecucion De Los Convenios •	 15.0 U U U a U U	 	

mul.
98

( Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,500

372

185

181
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Proyecto : 4130. VIVIENDA SOCIAL EN EL CENTRO HISTORICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 172
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 360 1,585 898

1997: 361 1,189 1,219
Linea de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 217 1,500 554

TOTAL: 1,111 Millones de S 1998

Ejecircion Fisica a Dic.31 de 1.997: 78.85%

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• E

11:

• E

• •
• u u •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

25.0

%Po r.
Programado: 11 Ejecutado:	 Vertical.

Instalar Un Sistema De Red De Comunicacion Para Mejorar La Comunicacion Interna De La Entidad. 	 20.0

ACTIVIDADES
	

1998

Adquirir Un Computador Para Mejorar La Comunicacion Interna Y Externa De La Entidad. 	 25.0

 

Adquirir Un Scanner Para Apoyar Los Diferentes Procesos Tecnicos De La Entidad. 	 25.0

Adquirir Tres Impresoras Para Actualizar Los Procesos De Informacion De La Entidad. 	 30.0

Febrero AbrilEnero Marzo Mayo Junio Julio Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Agosto

O 0 5 5 5 1 10 O 0 0 0 0

O O O O 0 10 0 O 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

28

10

O

O
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6102. COMPRA DE EQUIPO

1995: 42Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 42 42 41

1997: 42 29 29
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 64 26 10

TOTAL: 193 Malones de S 1998

Ejecucion Raica a Dic.31 de 1.997 : 55.84%

• • OBJETIVOS 1998:
Lograr Una Mayor Eficacia En El Cumplimiento De Las Diferentes Funciones Y Programas De La Corporacion. Mejorar El Servicio Al Publico En Consulta Y Obtencion De Planos O Documentos Sobre El Centro Historico. Mejorar La Organizacion De La
Documentacion Base Para Todo Tipo De Estudios
Tecnicos Y Constructivos, Urbanos Y Arquitectonicos. Facilitar Y Agilizar El Acceso A Informacion Nueva Y De Archivo De Uso Diario, Necesaria En El Desarrollo De Las Actividades De La Entidad.

• • METAS 1998
1. Instalar 1 Red De Comunicacion E Informacion Entre Las Diferentes Dependencias De La Entidad. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Los Cambios De Los Valores Del Pac Y Del Rujo Rnanciero, Se Encuentran Registrados De Acuerdo A Lo Presentado Ante La Secretaría De Hacienda.
013s-res: El Valor De $151.282, Quedó Registrado Como Saldo De Apropiación..
Obsrljunio : Las Actividades 2 Y 3 Se Reprogramaran Para El Segundo Semestre.
La Fecha De Corte De La Ejecucion Se Realizo Al 23 De Junio De 1.998 El Numero De La Resolucion De Armonizacion Es El 093/23/06/98.

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Departamento Administrativo De Acción Comunal

Julio de 1998



1998

1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• ■ ■ ■ ■ ■ Ill ■ ■ ■ ■ ■
iii II: :11 ::: 111 1::

• •

• a u u u

• •
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111 ::: ::: 1:1

%Acumul.
A Dic.98

100.0

46.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

40.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

270

46

13

13
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Proyecto : 1102. SIENTE, PIENSA, SUEÑA Y EXPRESATE
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 681Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 852 844 800

1997: 426 294 274
Linea de Acción : 	 3. AUMENTO CAPACIDAD CONCERTACION FINES Y SOLUCION CONFLICTOS 1998: 852 270 59

TOTAL: 2,812 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

"• OBJETIVOS 1998 :
El Proyecto Busca Facilitar La Creación De Canales Apropiados Que Permitan A La Comunidad Desarrollar Diferentes Formas Propias De Expresión Y La Promoción De Grupos Barriales Capaces De Expresarse Por Los Diferentes Medios Que Ofrece La Tecnología
Moderna.
•• • METAS 1998 :
1. Capacitar 300 Jovenes En Liderazgo Comunitario,comunicacion, Musica, Artes Plasticas. - 2. Producir 20 Videos Con Los Jovenes De Comunicacion. -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Este Proyecto No Continuará; El Trabajo Con Jóvenes Se Realizará A Través Del Proyecto 7011 "promoción De La Organización Social" De La Prioridad De Seguridad Y Conviviencia. Fecha De Corte Presupuestal: 23 De Junio Resolución # 222

Programado:	 Ebecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Talleres Formacion En Expresiones Sobre Lo Que Se Siente Y Piensa 30.0

Produccion Audio-visual-escrita 25.0

Trabajo Comunitario De Alumnos. 25.0

Presentacion De Audivisuales. 15.0

5.	 Evaluacion Y Seguimiento. 5.0

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



Pagina: 4.2
Departamento Administrativo De Acción Comunal - Daac

Proyecto : 4040. OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,093Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 5,220 5,440 4,577

1997: 11,757 4,585 4,207
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 6,307 4,618 585

- MegaProyecto - TOTAL: 26,379 Millones de 1998

Ejecucion Fisica a DIc.31 de 1.997 : 99.64%

"' OBJETIVOS 1998:
Crear Espacios Y Formas De Interacción Pera El Entendimiento De Procesos De Desarrollo Barrial, Que Fundamenta La Constitución De Comunidades No Dependientes, Con Autoliderazgo Y Participativas, Propender Por La Cultura De La Planeación De Desarrollo
Urbano De Los Barrios Y Veredas De La Ciudad. Promover La Participación De Las Personas De Los Barrios Y Grupos De Interés En La Identificación, Formulación Y Ejecución De Obras De Infraestructura Barrial Que Responda A La Solución De Sus Necesidades.
Dotar A Las Localidades De Una Infraestructura Barrial Consolidada Que Facilite Los Procesos De Descentralización, Desconcentración Y Participación.
"• • METAS 1998
1. Capacitar 1,000 Lideres Comunales En Diagnostico, Formulacion Y Ejecucion De Proyectos. - 2. Contratar 100 Obras De Mejoramiento Local Con Las Juntas De Accion Comunal. -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Presupuestal: 23 De Junio, Resolución 222

zorume,
Programado: E Ejecutado: 111	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Acompanamiento A Barrios Y Veredas (ambientacion Proyecto). 	 3.0 g I. • 11 • • E U U

111 111

Implementación De Planes De Desarrollo 	 10.0 a U U • a

Identificación Y Conformacirt De Equipo De Trabajo.	 10.0 • •
:11 1:1

Talleres En Diagnostico, Formulacion Y Ejecucion De Proyectos. 	 10.0 • • • •
111 III

Asignacion Contratos De Obra A Las Juntas De Accion Comunal. 	 46.0 U • U

Contratacion Con Las Juntas De Accion Comunal Seleccionadas. 	 0.5 • E U

Evaluación Y Seguimiento •	 0.5 III • • t

Historias Barriales: Consolidacion, Por Medio Del Reconocimiento. •	 20.0 a III • • a a • • a U

111 111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

44.5

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

40.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 20 40 40 40 40 1,100 1,100 1,100 470 350 318

O 6 14 37 53 3 0 O 0 0 0 0
350 73 61 61 61 0 0 O O O 0 0
350 73 0 0 42 3 0 O O O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

4,618

115

607

471

Departamento Administrativo De Acción Comunal - Daac Pagina: 4.3

Proyecto : 4040. OBRAS CON SALDO PEDAGOGICO
Ano Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 3,093
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 5,220 5,440 4,577

1997: 11,757 4,585 4,207
Unes de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 6,307 4,618 585

- MegaProyecto TOTAL: 26,379 Millones de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.64%

•• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Presupuestal: 23 De Junio, Resolución 222

• I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27198



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

20.03.	 Elaboracion De Proyectos Empresariales.

10.04	 Asesoria A Proyectos Empresariales.

10.05	 Evaluacion Y Seguimiento.

30.06.	 Dictar Talleres Para Pequeña Empresa (proyecto Dic)

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U a

-: 111

a 111 a III g ll 1111 Ili 111 III

Hl Hi Hl Hl

• •
11:

E U II U U • II

• III U N II U II II U

II: 111 II: II:• II II III U IIII • II U •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

40.0

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

40.0

100.0

0.0

ACTIVIDADES
	 1998

Promocion Y Divulgación Del Programa
	 5.0

Talleres De Capacitacion En Actividades Microempresariales.	 25.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.Julio AgostoJunioAbril MayoMarzoEnero Febrero

5 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

0 0 0 65 10 1 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

170

78

14

14

Pagina: 4.4
Departamento Administrativo De Acción Comunal - Daac

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 5038. LICEO EL REBUSQUE

Inversiones: 1995: 307
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
204
204

203
141

188
120

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 511 170 92

TOTAL: 1,227 Millones de 9 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

"• OBJETIVOS 1998:
Capacitar A Personas En Las Ateas De Confección En Tela Y Cuero, Panadería, Manejo De Computadores, Procesamiento De Alimentos, Animación Cultural Y Deportiva. Con Los Participantes De Los Talleres Se Promueve La Constitución De Empresas De Econ
Solidaria De Carácter Vecinal. Se Consolida La Escuela De Toderos En Construcción.
••• METAS 1998
1. Capacitar 300 Ciudadanos En Confeccion En Tela Y Cuero, Panaderia, Sistemas Y Otros - 2. Dictar 10 Talleres Para Pequeña Empresa - Proyecto Dic. -
"' OBSERVACIONES :
Obs_res: Todo Quedo En Cuentas Por Pagar

Obs junio : Este Proyecto No Continúa. El Trabajo Con Jóvenes Se Realizará A Través Del Proyecto 7011 "promoción De La Organización Comunitaria" De La Prioridad De Seguridad Y Conviviencia.
Fecha De Corte Presupuestal: 23 De Junio, Resolución 222

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/77/98



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVOADES 1998

100.01.	 Realizar El Seguimiento E Interventoria De De Las Organizaciones Comunitarias

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a u u a

III III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

O O O 10 20 20 0 O 0 0 0 0
O O O O 2 0 O O 0 0 0 0

353 11 25 25 25 O O O O 0 0 0
353 11 O 0 0 O 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

50

2

441

366

Departamento Administrativo De Acción Comunal - Dese
Pagina: 4.5

Proyecto : 6058. SANTA FE DE BOGOTA: UNA CIUDAD INTELIGENTE
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,440
Pricwidad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,455 715 425

1997: 1,046 941 604
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 1,363 50 368

TOTAL: 5,306 Malones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 49.95%

•• OBJETIVOS 1998:
Impulsar La Democratizacion Del Conocimiento Y El Acceso A Las Posibilidades De Desarrollo Que Brindan Los Recursos Informaticos, Fortaleciendo Organizaciones Comunitarias En El Desarrollo De Proyectos Productivos Y De Informacion Que Premitan La
Retoralimentacion

• • METAS 1998
1. Hacer Seguimiento 150 Org. Comunitarias Seguimiento E Interventoria A Las Organizaciones Comunitarias Que Participan En El Proyecto. -

•" OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto No Va A Seguir Funcionando Porque Despues De Realizar Una Evaluacion Se Concluyó Que Los Objetivos Y Estrategias Del Proyecto No Se Ajustan A Las Prioridades De La Nueva Administracion.
Disminuyen Sus Recursos Porque Se Transfieren 750 Millones De Pesos Al Proyecto 6059.
Obs junio : El Proyecto No Continúa. En Marzo Del Presente Año, Cuando Se Realizaron Las Modificaciones Al Plan De Acción. Se Expresaron Las Razones Para No Continuar Ejecutando Este Proyecto.
Fecha De Corte Presupuestal: 23 De Junio, Resolución 222

Enero
	 Febrero	 Marzo	 Abril

	
Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD * - 	 Fecha: 08/27/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • u u u

III 111 111 I:: 111

u u u a u u u u

:11 111 111

E Il

111 111 111

III Ill u u u u u u 1111

111 111 111 111

E u E E

111 111

g uau u II

111 111 111 111

III 111 • u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

40.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: III E}ecutado:111

	 Vertical.

7.	 Seminarios Talleres Y Entrenamiento De Grupos (proyecto Dic)
	

2.0

Estructurar E Implementar La Estrategia En Comunicaciones
	 4.0

Conseguir La Int raestructura'De Apoyo Necesaria Para El Desarrollo Del Proyecto
	 4.0

Poner En Marcha El Sistema De Informacion De Daacd
	 15.0

ACTIVIDADES
	 1998

Fortalecer A Las Jac Apoyando Directamente El Proceso De Elecciones De Dignatarios 	 50.0

 

Integrar Al Trabajo Del Daacd Las Organizaciones Comunitarias De Las Localidades De La Ciudad " 	 15.0

Implementar Politices De Promocion Y Capacitacion Para Las Organizaciones Comunitarias De La Ciudad " 	 10.0

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreAgostoJunio JulioAbril MayoMarzoEnero Febrero

5 5 150 200 200 20 20 70 90 90 75 10

0 0 68 415 52 113 0 0 0 0 0 0

22 11 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

22 11 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

935

648

45

44

Pagina: 4.6
Departamento Administrativo De Acción Comunal - Daac

Proyecto : 6059. PEDAGOGIA POR ENRIQUECIMIENTO DE LA VIDA COMUNITARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 175Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 211 208 197

1997: 251 174 109
Unes de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 426 935 692

- MegeProyecto - TOTAL: 1,065 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dlc.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Aportar Substancialmente El Proceso De Construcción De Una Pedagogía Para La Formación Y Desarrollo Ciudadano. Fomentar La Participación Mas Eficiente Y Consciente De Las Juntas De Accion Comunal En Los Escenarios Democraticos Tendientes A Fortal
La Descentralización Administrativa Del Distrito Copital.
• •• METAS 1998
1. Realizar 600 Talleres Para Los Habitantes De Los Barrios, Ongs Y Colegios Sobre Mecanismos De Elecciones De Jac - 2. Capacitar 1,500 Jac En 5 Temas Relacionados Con Participacion, Descentralizacion Y Convivencia - 3. Realizar 40 Cabildos Sobre
Elecciones De Las Juntas De Accion Comunal -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Adicionan 750 Millones De Pesos Del Proyecto 6058, Dado Que Se Definió Que A Través De Este Proyecto (60591 Se Apoyará El Proceso De Elecciones De Dignatarios De Las Jac, Que Es El Proyecto Más Importante Del Dacd Para Este Semes
Obsjunio : Este Proyecto No Continúa Porque los Nuevos Proyectos De Inversión Están Diseñados Para Trabajar Con Las Organizaciones Comunitarias De Acuerdo Con Las Funciones Y Misión Del Daacd.
Fecha De Corte Presupuestal: 23 De Junio Resolución 222

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68
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Julio de 1998



Departamento Admhiistrativo De Bienestar Social - Daba - Pagine: 5.1

Proyecto : 4022. ATEN. INTEGRAL A POBLACION EN ALTO RIESGO MORAL Y FISICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 7,266
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 5.156 7,178 6,780
Linee de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL

1997:
1998:

9,865
9,336

9,699
11,309

8,810
3,151

- MegeProyecto - TOTAL: 31,625 Millones de $ 1998

Ejecución Rsica a Dic.31 de 1.997: 99.81%

•• OBJETIVOS 1998:
- Implementar Alternativas De Atencion Integral A La Poblacion De Menores En Situacion Irregular, Discpacitados Con Retardo Mental, Menores An Alto Riesgo Moral Y/o Fisico, Mujeres Cabeza De Familia Trabajadoras Sexuales, Ancianos En Abandono Social Y
Familias En Alto Riesgo De Indigencia A Traves De Las Instituciones Propias Del Dabs A Nivel Preventivo Y De Proteccion.

• • METAS 1998
1. Dar Proteccion A 1,583 Menores En Situacion Irregular - 2. Brindar Atencion A 1,567 Ancianos En Riesgo De Abandono Social - 3. Brindar Atencion A 3,708 Menores Discapacitados Con Retardo Mental - 4. Atender A 1,220 Mujeres Cabeza De Familia,
Trabajadoras Sexuales - 5. Atender Y Proteger A 2,180 Menores En Alto Riesgo De Abandono - 6. Brindar A 25,616 Personas Atencion Psicosocial Preventiva Y Terapeutica. - 7. Brindar Atencion A 20,470 Personas En Riesgo De Indigencia - 8. Realizar 30
Talleres De Capacitacion A Padres De Familia Como Agentes Psicoeducativos En Los Centros Satelites - 9. Realizar 400 Talleres Sobre Prevencion Del Maltrato Rsico Y/o Moral - 10. Elaborar Y Publicar 1 Documento Sobre Modelo De Atencion De Retardo
Mental Profundo Y Autismo. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Aumenta Recursos Por $243.000.000 Provenientes Del Proyecto 4035. Se Fortalecen Actividades De Hogares Sustitutos De Niños En Martires.
Los M. Cupos Correspondientes A La Atencion Del Menor En Situacion Irregular Tienen Un Costo Promedio De Atencion Mes De 8500.000. El Excedente Del Valor Asignado Al Punto De Inversion Metropolitano Sera Distribuido Posteriormente..
Obs_junio Resolucion 1369 De Junio 25/98 'modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1998. Este Proyecto Y Sus Modalidades En El Nuevo Plan De Desarrollo Se Convertira En Los Proyectos: 7158
Proteccion Al Niño En Abandono, 7153 Atencion Al Niño Con Discapacidad Mental, 7155 Atencion Al Niño En Situacion De Alto Riesgo, 7157 Proteccion Al Anciano En Abandono

Programado: III Ejecutado::::--- 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Focalizacion De Zonas Y Poblacion En Alto Riesgo	 12.0 II II II II 100.0

• ESE 36.3
Seleccion De Usuarios •	 7.0 g a • • E U • a II • • • 100.0

1.1 ::: :E: I: ::: ::: 43. 7
Actualizacion De Las Bases De Datos De Sudaba Y Prs Daba 	 6.0 • • u il IN • /1 • .1 • a • 100.0

::: Hl I: I: El 1:: 36.0
Coordinacion hura E Interinstitucional •	 8.0 II II E 100.0

I:: ii: 48.0
5.	 Procesode Contratacion De Servicios •	 5.0 ill a • • 100.0

I: I: :I: 48.0
8.	 Prestacion Integral De Servicios Al Usuario •	 20.0 U • • • • • • • • • • • 100.0

::: ::: :I: il: ::: E:: 46.5
Seguimiento Y Asesoria A Las Modalidades De Atencion •	 5.0 • • u El • U • IN • • 111 • 100.0

I: I:: ili ::: ::: I: 45.0
Realizacion De Brigadas Sociales De Encuentro	 10.0 Il /1 u III a Ill ii II a Il 100.0

0.0

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ Ill ■ ■
E: Ei

111.11 EME ■ ■ ■ ■ ■ ill
El El El El E: 1!

• II •
11 • u •

EME N Z•111 alla N a

N a N N ERZ u ERZ u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

19.3

100.0

46.0

100.0

25.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: R Ejecutado: E;

	 Vertical.

Elaboracion De Fichas Sociales De Mujeres Cabeza De Familia Trabajadoras Sexuales
	 4.0

Elaboracion De Fichas Sociales De Habitantes De La Calle
	 4.0

Programacion Y Evaluacion De Metas
	 5.0

ACTIVIDADES
	 1998

Realizacion De Eventos Especiales
	 5.0

 

Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento Seguridad Y Desplazamiento De Las Unidades Operativas • 	 4.0

Elaboracion De Informes Y Perfil De Los Usuarios
	 5.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.Julio AgostoJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

341 805 420 801 745 1,340 935 1,384 980 1,303 1,064 1,185

0 354 493 445 592 310 0 0 0 0 0 0
0 280 542 542 89 0 0 0 0 0 o o
0 271 332 136 70 142 o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Efec.Reservas 1997

Total

11.309

2.197

1,455

954

Pagina: 5.2
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Proyecto : 4022. ATEN. INTEGRAL A POBLACION EN ALTO RIESGO MORAL Y FISICO Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 7,266
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
5,156
9,865

7,178
9,699

6,780
8,810

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 9,336 11,309 3,151

- MegaProyecto - TOTAL: 31,625 Millones de S 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997: 99.81%

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Debe -
Pagina: 5.3

Proyecto : 4024. ATENCION Al. ADULTO INDIGENTE
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Priodded: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 952 1,083 646

1997: 1,123 2,302 2,339
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 1,292 2,000 224

- MegaProyecto - TOTAL: 3.368 Millones de 3 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 :100.02%

• • OBJETIVOS 1998:
Ofrecer Al Adulto Indigente Entre 22 Y 45 Años Atencion Integral Con Enfasis En Reeducacion Que Le Permita Reintegrarse A La Sociedad Y La Familia En Busca De Lograr Su Dignidad Y El Mejoramiento De La Calidad De Vida Y Satisfacer Las Necesidades
Basicas De Los Habitantes De La Calle.

• • METAS 1998
1. Atender 535 Indigentes A Traves De Institucionalizacion - 2. Incentivar En 535 Adultos Habitos De Higiene Y Aseo En La Poblacion Usuaria - 3. Rehabilitar 26 Indigentes A Traves De Procesos Terapeuticos De Atencion. - 4. Implementar 1 Proceso De
Atencion De Caracter Metropolitano -

• • OBSERVACIONES :

Qbs_junio : Resolucion 1369 Del 25 Junio/98 "modificaciones Al Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998" En El Nuevo Plan De Desarrollo Este Proyecto Se Convertira En El Proyecto 7151 Atencion Al Habitante De La
Calle.

Programado: a Ejecutado: :E:Niirii¿ii.". 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Evaluacion De Las Acciones De 1997. 	 5.0 • E III 100.0

• 11: 111 100.6
Coordinacion Intra E Interinstitucional. •	 25.0 a U a • a a • a 11. • • • 100.0

: 111 I: 111 11 111 70.0
Divulgación Del Proyecto •	 10.0 • • • • • • • • • a 100-0

111 111 111 111 40.0
Proceso De Contratacion De Los Servicios. •	 26.0 U II El • loo.o

••• ::: 25.0
5.	 Asesoria Y Seguimiento A Los Servicios. •	 26.0 • a u III u U E N S II E N 100.0

I!: I: ::: ::: ::: I: 50.0
6.	 Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento Seguridad Y Desplazamiento De Las Unidades Operativas	 3.0 • a • U • • • • 111 • Ill 111 100-0

111 111 1:1 I: 1:1 111 50.0
7.	 Programacion Y Evaluacion De Metas 	 5.0 II III II 100.0

0.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08/21/98



Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreJulio AgostoJunioMayoAbrilMarzoEnero Febrero

O O 114 114 114 114 256 256 256 256 256 256

O 0 70 6 50 44 0 0 O O O O

0 91 39 0 0 O O O O O O O

O 45 5 O O 2 0 O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,000

172

131

53

Pagina: 5.4
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4024. ATENCION AL ADULTO INDIGENTE

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
952

1,123
1,083
2,302

646
2,339

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 1,292 2,000 224

- MegaProyecto TOTAL: 3,368 Millones de E 1998

Ejecucion Reica a Dic.31 de 1.997 :100.02%

N	

••• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Debe -
Pagina: 5.5

Proyecto : 4025. PROGRAMAS ESPECIALES SUBSIDIOS DE ANCIANOS INDIGENTES- REVIVIR -
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 5,936
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 5,295 6,661 6,973

1997: 9,767 12,638 13,649
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 9,023 11,200 2,934

- MagaProyecto - TOTAL: 30.023 Millones de 4 1998

Ejecucion Reica a Dic.31 de 1.997 :100.09%

• • OBJETIVOS 1998:
Mejorar Las Condiciones De Vida De Los Ancianos Colocando Al Alcance De Los Mismos,servicios Basicos Subsidiados, Y Promover La Prestacion De Servicios Complementarios De Bienestar.

• • METAS 1998
1. Otorgar Subsidios A 16,000 Ancianos Indigentes - 2. Fortalecer En 16,000 Ancianos Sus Lazos Familiares Y Sociales - 3. Evaluar En 16,000 Ancianos Su Estado De Salud, Condicion Nutricional Y Condicion Social. - 4. Involucrar A 16,000 Ancianos En
Actividades Sociales Complementarias. - 5. Coordinar Para 16,000 Ancianos La Sisbenizacion Y Acceso Al Pos - 6. Fortalecer En Las 20 Localidades El Comite Local Para La Tercera Edad -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Este Proyecto Fue Disminuido En $1.279.485.000, Teniendo En Cuenta Que La Red De Solidaridad Aporta Solo $5.600.000.000. Estos Recursos Fueron Trasladados A Los Proyectos 4027 (1000 Millones) Y 6092 (279.4 Millones). Las Actividades E
Proyecto No Se Afectan..
Obs junio : Resolucion 1369 De Junio 25/98 "modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998"

Programado: g Ejecutado: HE	 Vertical. 1998
%Aci.,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FE8 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP a a DIC

Divulgacion Del Programa	 6.0 z 100.0

49.5

100.0Recepcion Solicitudes	 5.0 III M E M III u
: 48.0

Seleccion De Usuarios	 8.0 u u u 100.0

ii: 432

Actualizacion De Bases De Datos De Siidabs Y Pra Dabs	 8.0 u u u 100.0

: 47.3

100.0

49.3

100.0

.	 Visitas Domiciliarias Para Verificacion De Requisitos 	 7.0 u U U u
:

Publicacion De Listas Para Verificacion Publica. 	 6.0

30.0

100.0Coordinacion Infra E Interinstitucional •	 8.0 U U u U
: 49.8

Proceso De Contratacion De Servicios •	 8.0 u 100.0

0.0

Atencion Psicosocial	 15.0 Z U U U 100.0

49.2111 111 111 ::: :11 111

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Programacion Y Evaluacion De Metas
	 5.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ III III Eng MEM ■ Ill ■

HE HE HE Hl HE Hl

■ aum 111 ■ ■ zu g ■ ■
HE HE HE 11! HE Hl

• •
Hl

EI III z EME a gi uffi g a
HE 11 Hl HE Hl Hl

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

35.6

100.0

25.0

100.0

40.5

%Ponder.
Programado: Ni Ejecutado:

	 Vertical.

Evaluacion Y Rediseño De Los Servicios Del Programa Revivir
	 7.0

ACTIVIDADES
	 1998

Seguimiento A La Prestacion De Servicios •
	 10.0

 

Realizacion De Eventos Especiales Y Celebraciones Con Tercera Edad •
	 7.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.Junio Julio AgostoAbril MayoFebrero MarzoEnero

o o 0 298 1,517 735 2,859 112 1,893 3,594 112 76

O O o o o o o o o o o o

o 320 631 2,600 o o o o o o o o

0 276 2,638 0 0 18 o 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

11,200

O

3,551

2,934

Pagina: 5.6
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Proyecto : 4025. PROGRAMAS ESPECIALES SUBSIDIOS DE ANCIANOS INDIGENTES- REVIVIR
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 5,936Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
5,295
9,767

6,661
12,638

6,973
13,649

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 9,023 11,200 2,934

- MegaProyecto -
	 TOTAL:	 30,023	 Millones de $ 1998

Ejecucion Falca e Dic.31 de 1.997 :100.09%

I • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -
Pagina: 5.7

Proyecto : 4027. CONST. REMOD. MANTEN. PLANTAS FISICAS DE UNIDADES OPERATIVAS DABS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,465Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,303 3,606 1,753

1997: 4,136 2,577 2,022
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 5,988 1,650 426

- MegaProyecto TOTAL: 18,894 Millones de 8 1998

Ejecucion %ice a Dic.31 de 1.997 : 99.98%

• • OBJETIVOS 1998:
Proporcionar El Debido Mantenimiento A Las Unidades Operativas Daba Evitando Su Deterioro Fsico Por El Uso. Hacer Las Remodelaciones Que Permitan Ampliar Coberturas Y Ofrecer Un Mejor Servicio. Construir Nuevas Unidades Operativas En Aquellos Sitios
Donde No Ha Llegado La Accion Del Dabs, Segun Directrices De La Direccion Del Dabs.

•• METAS 1998
1. Definir 1 Plan De Inversion Del Recurso Rsico - 2. Adecuar Y Mantener 10 % De Las Unidades Operativas Del Dabs - 3. Cofinanciar 1 Proyecto De La Union Europea Para Las Casas Vecinales De Ciudad Bolivar - 4. Inscribir 4 Propuestas De Cofinanciacion
Con La Nacion -

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Aumenta Recursos Por 81.000. Millones De Pesos Provenientes Del Proyecto 4025. Se Fortalecen Las Metas De Adecuacion Y Mantenimiento De Las Unidades Operativas Y Las Actividades 1,2,3,4,5 Y 6..
Obs:junio : Resolucion 1369 Del 25 Junio/98 "modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998"

-. -.--.
Programado: el Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estudio De Necesidades Y Priorizacion Del Plan De Obras	 20.0 • • 100.0

11 111 100.6

Elaboracion De Estudios Tecnicos •	 10.0 u u u 100.0

111 11 111 100.6

Asignacion De Recursos Para Proyecto De Desarrollo Institucional Comunitario -ciudad Bolívar 	 5.0 U U 100.0

:•• 50.0

Proceso De Ucitacion Para Obras Físicas 	 10.0 U U • • 100.0

I: 111 111 15.0

Ejecucion Obras Rsicas	 15.0 a • a • • 100.0

11: 1:1 20.0

Desarrollo Interventoria Y Seguimiento Del Contrato 	 15.0 U • a • I. 100.0

111 1:1 20.0

Gestionar Adquisicion De Recursos Con Las Jal Para Mantenimiento Y Remodelacion 	 5.0 U U U U • g 100.0

111 111 111 111 40.0

Gestionar Recursos Con Secretaria De Hacienda Para Financiar Plan De Obras 	 15.0 j U • III 100.0

1:1 :11 66.7

9.	 Programacion Y Evaluacion De Metas 	 2.0 • • • • 100.0

II: 25.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Programado: gi Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III ■ ■ 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

ACTIVIDADES
	 1998

10.	 Gestion Proyectos De Inversion: Planeacion Distrital, Planeacion Nacional, Fu, Etc. 	 3.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

o o o o o 412 412 165 165 165 165 165

o 0 0 65 70 0 o 0 0 o O o

0 115 115 120 49 0 0 0 0 o 0 0

0 112 84 36 56 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,650

136

400

289

Pagina* 5.8

Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Proyecto : 4027. CONST. REMOD. MANTEN. PLANTAS FISICAS DE UNIDADES OPERATIVAS DABS Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,465
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
3,303
4,136

3,606
2,577

1,753
2,022

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 5,988 1.650 426

- MegaProyecto - TOTAL: 16,894 Millones de 1998

Ejecucion Falca e Dic.31 de 1.997 : 99.98%

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distraed	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21(98



Departamento Administrativo De Menester Social - Debe - Pagina: 5.9

Proyecto : 4028. VINCULACION DEL JOVEN A PROCESOS COMUNITARIOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 964
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 1,139 953 976

1997: 1,308 1,293 1,183Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 1,465 1,321 451
- MegaProyecto - TOTAL: 4,876 Millones de E 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 99.88%

• • OBJETIVOS 1998:
- Generar Espacios De Organizacion Y Participacion De La Poblacion Entre 5 Y 18 Años, Desarrollando Acciones Preventivas Que Incidan En El Mejoramiento De La Calidad De Vida.
- Contribuir A La Formacion Y Desarrollo Rsico Y Psicosocial De La Poblacion Entre 5 Y 14 Años, Brindandoles Alternativas Para La Ocupacion Y Manejo Del Tiempo Ubre. (modalidad Escolar).
- Contribuir Al Mejoramiento De La Calidad De Vida De Los Jovenes De 14-18 Años, Facilitandoles Su Vinculado A Procesos De Organizacion Y Desarrollo Comunitario. (organizaciones Juveniles).

• •• METAS 1998
1. Brindar A 5,150 Adolescentes En Centros De Desarrollo Comunitario Y Sedes Col Apoyo Nutricional, Sicosocial Y Afectivo - 2. Brindar A 5,610 Jovenes En Cdc Y Sedes De Col Apoyo Nutriciona, Sico Social Y Afectivo - 3. Brindar A 4,864 Adolescentes En
Casas Vecinales Apoyo Nutricional - 4. Vincular A 1,713 Padres De Familia De Jovenes Atendidos En Cdc Y Col, En Proc. Formativos Preventivos A Traves De Talleres Y Conferenci - 5. Vincular A 15,644 Adolesc. Y Jovenes A Procesos Sociales. -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 1369 De Junio 25/98 "modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998".
Este Proyecto En Sus Modalidades Escolares Casas Vecinales Y Escolares Cdc Pasan A Ser Parte Del Proyecto 7156 Ayuda Transitoria A Personas En Emergencia Social. La Modalidad Atencion A Jovenes De 12 A 18 Años Pasa A Formar Parte Del Proyecto 715
Atencion Al Joven En Situacion Especial.

Programado: si Ejecutado::::	 Vertical. 	 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Divulgacion Del Proyecto	 5-01111 N U U • III ERZ MI • 1111 100.0
111 111 111 I: 111 1:1 40.9

2.	 Seleccion De Usuarios	 7.0 U II U U U • U U a al U II 100.0

iii E:: 11: II I: E:: 40.8
Actualizacion De Las Bases De Datos De Südabs Y Prs-dabs	 8.0 N E U II ERZ N • III N 100.0

111 I: 111 111 I: 44.5
Elaboracion Plan De Necesidades Y Distribucion De Compras •	 5.0 • • • a 100.0

:I: 11 11 HE 76.0
Investigacion Perfil Del Joven	 8.0 • II IIII E II N • II II • ill 100.0

11 111 111 111 111 31.5
Coordinacion Infra E Interinstitucional 	 8.0 II II • E 100.0

• El: 38.0
7.	 Proceso De Contratacion De Atencion Psicosocial Y Nutricional 	 15.0 • • • • • • • • • • • • 100.0

::: 1:: II: il: il: 17.0
8.	 Seguimiento A La Prestacion Del Servicio 	 8-0111 II II II II II E E II E • a 100.0

111 111 111 111 111 35.7
9.	 Realizacion De Talleres Con Familias De Adolescentes Y Jovenes •	 6.0 U IN • II g • 100.0

III 1:1 1:1 42.0

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98

Plan de Acción Distrito!	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Apoyo A Los Servicios De Mantenimiento Seguridad Y Desplazamiento En Las Unidades Operativas	 4.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u u u u

Hl Hl

• II El u u

• Ili • u ill a ill • 111 a • •

Hl 111 11 HE Hl 11

• u u a
11 HE

IIIMI ffigia ••• gag
111 11 HE III 11 Hl

%Acumul.
A Dic.98

100.0

25.0

100.0

0.0

100.0

49.6

100.0

37.5

100.0

44.1

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

14.	 Elaboracion De Fichas Con Informacion Vocacional Ocupacional Y Social De Los Jovenes Y Adolescentes
	 4.0

Programacion Y Evaluacion De Metas
	 5.0

ACTIVIDADES
	 1998

Promocion De Organizaciones Juveniles •
	 8.0

 

Realizacion De Eventos Especiales De Encuentros De Adolescentes Y Jovenes • 	 7.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioMayoAbrilFebrero MarzoEnero

O 144 80 144 80 182 80 182 80 182 41 121

O 122 0 131 86 13 0 0 0 o o o

o 50 50 17 0 o o o o o o o

o 46 12 0 37 0 o 0 0 o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,321

354

118

97

Pagina: 5.10
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Proyecto : 4028. VINCULACION DEL JOVEN A PROCESOS COMUNITARIOS Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 964
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
1,139
1,308

953
1,293

976
1,183

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 1,465 1,321 451

- MegePtoyecto - TOTAL: 4,876 Millones de $ 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 99.88%

1 • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba - Pagina: 5.11

Proyecto : 4029. VINCULACION DEL JOVEN A PROCESOS COMUNITARIOS EN CIUDAD BOLIVAR
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 309
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 310 306 147

1997: 310 296 300Unes de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 0 350 31
- MegaProyecto - TOTAL: 931 Millones de $ 1998

Ejecución Ralee a Dic.31 de 1.997 :100.05%

• • OBJETIVOS 1998:
Generar Espacios De Organizacion, Formacion, Y Participacion Juvenil Y Otros Grupos Poblacionales, Mediante Acciones Preventivas Que Contribuyan A Disminuir los Conflictos Generacionales,fortaleciendo Las Organizaciones De Base Cuya Gestion Este
Dirigida Prioritariamente A Jovenes Y Mujeres.

• • METAS 1998
1. Vincular A 1,000 Jovenes A Troves De Organizaciones Juveniles Con Participacion De Otros Grupos Poblacionales - 2. Vincular 50 Jovenes A Troves De Procesos Productivos - 3. Formar 50 Lideres En Procesos Sociales - 4. Cofinanciar 1 Proyecto De
Desarrollo Institucional Comunitario-ciudad Bolivar Para La Atencion A La Joven En Ciudad Bolivar -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 1369 De Junio 25/98 "modificaciones En El Presupusto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998".
Este Proyecto En El Nuevo Plan De Desarrollo Entra A Formar Parte Del Proyecto 7152 Atencion Al Joven En Situacion Especial.

Programado: Ill Ejecutado: I:	 Vertical.. -- 1998
%Ace
A DicACTIVIDADES	 1998 AGO SEP OCT NOV DIC

Divulgación Del Proyecto	 5.0 gi g ii g ioo.o

: EH :11 :: ::: 49.6
Seleccion De Usuarios	 6.0 • 100.0

::: 11: :11 111 11: 49. 1
Actualizacion De Las Bases De Datos De Siidabs Y Prs Dabs 	 8.0 IN 100.0

:E: ::: ::: E:: II: 45.4
Coordinacion Interinsitucional 	 8.0 u u 100.0

::: 22.0
5.	 Promocion Organizacion Juvenil	 6.0 100.0

E:: 11 ::: ::: :I: 98.0
.	 Atencion A Usuarios Seleccionados •	 20.0 I g 100.0

1	 	
: ::: ::: ::: ::: HE 50.0

Organizacion Y Seguimiento A Grupos Productivos •	 10.0 g 100.0

EIE E:: ::: ::: ::: ::: 38.3
Entrenamiento A Grupos Proyecto Dic-cb	 8.0 1 g 100.0

II: ::: ::: E1E ::: II: 25.5
9.	 Apoyo A Organizaciones De Base Proyecto Dic-cb	 8.0 U a a u u a u u u u u u 100.0

::: 111 ::: I:: 1:1 11: 24.5

mul.
98

(9 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u u

Hl

■ ill ■ III III Ill III ■ ■ ■ ill 1111

I: :I: 1:1 II: Hl 111

IN a li a • ii ill a 111 111 •

:11 111 111 111 111 111

u • • •

111 111

Agosto Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.

o o 31 31 31 31 31 31 62 31 31 31

o o o o o o o O o o o o

0 5 21 19 5 0 0 0 0 0 0 0

o 5 15 9 o 0 0 0 0 0 o O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

%Ponder.
Vertical.Programado:Ig Ejecutado: I::

1998ACTIVIDADES

Abril JulioJunioMayoEnero MarzoFebrero

Realizacon De Eventos Especiales • 6.0

Seguimiento Y Asesoria Permanente 6.0

Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento Seguridad Y Desplazamiento En Las Unidades Operativas 4.0

Programacion Y Evaluacion De Metas 5.0

1 
13.

12.

Total

350

52

31

%Acumul.
A Oic.98

100.0

25.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

40.0

Pagina: 5.12

Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Proyecto : 4029. VINCULACION DEL JOVEN A PROCESOS COMUNITARIOS EN CIUDAD BOLIVAR Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 309
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
310
310

306
296

147
300

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: o 350 31

- MegaProyecto - TOTAL: 931 Malones de S 1998

Ejecucion Niko a Dic.31 de 1.997 :100.05%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito!	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba - Pagina: 5.13

Proyecto : 4030. ATENCION A LA MUJER GESTANTE Y LACTANTE
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 573
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 675 642 835

1997: 776 1,541 1,296
Unas de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA 1998: 872 900 179

- MegaProyecto - TOTAL: 2,898 Millones de $ 1998

Ejecucion lisies a Dic.31 de 1.997 :100.05%

• • OBJETIVOS 1998:
Brindar A Las Mujeres En Estado De Gestacion Y Lactancia De Los Sectores De Pobreza Critica Del Distrito Capital, Espacios De Organizacion, Participacion Y Formacion Para Mejorar Su Calidad De Vida, Disminuir Los Niveles De Maltrato,
Abandono,desnutricirrn Familiar Y Elevar La Autoestima

• • METAS 1998
1. Ofrecer A 14,489 Mujeres Gestantes Y Lactantes Orientacion, Asesoria Y Formacion En Su Rol Materno - 2. Brindar A 4,845 Mujeres Apoyo Nutricional Cada Mes - 3. Capacitar A 14,489 Mujeres Usuarias En Acciones Preventivas En Beneficio Familiar - 4.
Lograr En 14,489 Mujeres Vinc.a Serv.de Salud Para Reducir Factor. Que Predisp.retardo Del 	 Crecim.intraut.desn.neonatal - 5. Vincular A 2,897 Mujeres Proyectos Dabs Y Servicios Sociales Del Distrito. - 6. Constituir 1 Grupo Formalmente Organizado
Con Las Usuarias En Cada Localidad Donde Funcione El Proyecto. -

• • OBSERVACIONES :

bbsiunio : Resolucion 1369 De Junio 25/98 ''modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998*.
Este Proyecto En El Nuevo Plan De Desarrollo Se Denominara Vinculacion Afectiva. Codigo 4030

Programado: • Ejecutado: E:: 	 Vertical. 	 1998
%Ace
A DicACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Divulgacion Del Proyecto 	 2-0/1 E • U III u u a U 111 U U 100.0
HE HE 11 li HE II 45.4

Seleccion De Beneficiarios	 8.0 • U U U • • u • II Ill U U 100.0
HE HE 1E 1E 11 1E 49.1

Actualizacion De Las Bases De Datos De Siidabs Y Prs Dabs 	 4.0 U U U U I. U • U U U u u 100-0
El HE 1E 1E HE 1: 38.8

Promocion De Organizaciones Juveniles 	 2.0 L • • U U U U U U • U 100.0
HE 11 6.0

5.	 Coordinacion Interinstitucional 	 1011 UN U II II E U NUM II 100-0
HE 1: 11 HE 11 1E 47.9

8.	 Proceso De Contratacion De Suministro De Bonos •	 12.0 N ME II 100.0

:I: 1: 25.0
Atencion A Usuarias •	 30.0 U U mg U U U U gaga loom

HE II 11 li 1: HE 49.2
Vinculacion De Madres A Servicios Sociales •	 12.0 U Nigua U u u a U U U 1043.0

11 Hl li HE 1E HE 41.4
9.	 Apoyo En Los Servicios De Seguridad Mantenimiento Y Desplazamiento En Las Unidades Operativas •	 4.0 U U g. U gaugg gis 100.0

11 HE HE HE 1: EH 46.2

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• MEM/ u u u
1! H: HE HE 11 li

• u u El

N N • u N E la N u III

H: HE Hl HE Hl H:

L

%Acumul.
A Dic.98

100.0

48.8

100.0

42.5

100.0

46.7

%Ponder.
Programado: gi Ejecutado: HE

	 Vertical.

 

ACTIVIDADES
	 1998

 

Seguimiento Y Asesoría Al Proyecto •
	

9.0

   

Programacion Y Evaluacion De Metas
	 4.0

12.	 Elaboracion De Fichas Sociales Y Ocupacionales De Las Madres
	 5.0

Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.JunioAbril Julio AgostoEnero Febrero Marzo Mayo

o 73 73 75 75 75 100 75 100 75 100 75

o O o o 1 1 0 0 0 0 0 0
o 78 92 53 0 0 0 0 0 0 0 0
0 75 72 14 1 12 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

900

3

224

176

Pagina: 5.14
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Proyecto : 4030. ATENCION A LA MUJER GESTANTE Y LACTANTE
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 573Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 675 642 ',.	 835

1997: 776 1,541 1,296
Linea de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA 1998: 872 900 179

MegaProyecto - TOTAL: 2,896 Millones de S 1998

Ejecución Rake a Dic.31 de 1.997 :100.05%

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Debe -
Pagina: 5.15

Proyecto : 4031. ATENCION AL ANCIANO EN SU MEDIO FAMIUAR Y SOCIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 2,490
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 2,937 2,035 1,773

1997: 2,965 1,726 1,569
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 3,784 1,895 469

- MegaProyecto - TOTAL: 12,178 Malones de $ 1998

Ejecuclon Rsica a Dlc.31 de 1.997 :100.01%

• • OBJETIVOS 1998:
Brindar A Los Ancianos De Los Sectores De Pobreza Critica Del Distrito Capital, Alternativas De Fortalecimiento Familiar, Socializacion, Formacion Y Recreacion Que Les Permita Lograr El Respeto Por El Lugar Que Ocupan En Su Nucleo Familiar Y Social,
Potenciar Su Capacidad Para Una Vida Activa, Mejorar Su Nivel Nutricional Y Utilizar Adecuadamente El Tiempo libre

• • METAS 1998
1. Atender 2,225 Ancianos En La Modalidad De Hogares De Vida - 2. Atender 10,328 Ancianos En La Modalidad De Club De Tercera Edad - 3. Atender A 2,328 Ancianos En La Modalidad De Club De Tercera Edad En Casa Vecinal - 4. Atender A 40 Ancianos En
Modalidad De Contratacion - 5. Brindar A 14,921 Ancianos Apoyo Nutricional - 6. Fortalecer En 2,984 Ancianos Los Vinculos Familiares - 7. Promover En 14,921 Ancianos La Utilizacion Adecuada Del Tiempo Ubre - 8. Elevar En 7,460 Ancianos Los Niveles De
Autoestima - 9. Lograr 1 Grupo Formalmente Organizado En Cada Localidad Donde Funcione El Proyec - 10. Elaborar 14,921 Fichas Sociales Y Ocupacionales De Los Ancianos -

•• OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 1369 Del 25 Junio/98 "modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia De 1.998"
Este Proyecto En El Nuevo Plan De Desarrollo Se Convierte En El Proyecto 7150 Atencion Al Anciano En Alto Riesgo.

Programado: II Ejecutado: EH	 Vertical.- 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Divulgacion Y Promocion Del Proyecto	 5.0. 1. 1. • • II • II • • • • 100:0
11 1: EH :1 Hl 1: 44.8

Seleccion De Usuarios 	 8.0 • • • • .111. gag • • 100:0
Hl 1E 1E HE 11 1: 45.2

Actualizacion De Las Bases De Datos De Siidabs Y Prs Dabs 	 5.0 • • • • MI • • • • 100-0
E HE HE 1! EH 38.1

Coordinacion Intra E Interinstitucional 	 10.0 a ill la /1 100.0

1E liE 47.5
Organizacion Y Conformacion De Grupos •	 5.0 1/ II 100.0

HE EH HE 11 65.0
Proceso De Contratacion De Suministro De Bonos Y Prestacion De Servicios	 8.0 /1 • 111 • • II • • 100.0

1 HE HE 35.0

Atencion De Usuarios •	 30.0. • • • • U • a • a • • 100-0
45.0HE EH HE 1: El 1!

Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento Seguridad Y Desplazamiento En Las Unidades Operativas 	 4.0 U U • IIIIII • 111111111 • il 100-0
HE EEE HE li 1E Hi 44.8

9.	 Seguimiento Y Asesoria Al Proyecto •	 10.0 EINIIIIIIIIIIMII.100.0

HE HE Hl 11 HE 45.5

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98

Plan de Acción Distritel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Programado:	 Ejecutado: III
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• II u • u u • u
HE HE Hi

u u •
II:

N ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ III ■ ■
Hi HE Hl Hi Hl 11

5.012.	 Elaboracion De Fichas Sociales Y Ocupacionales De Los Ancianos

5.011.	 Programacion Y Evaluacion De Metas •

1998ACTIVIDADES
5.010.	 Elaboracion Del Perfil Del Usuario

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

100.0

25.0

100.0

42.5

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

0 143 181 180 125 236 216 298 125 180 125 80

0 62 0 61 46 10 0 0 0 0 0 0

0 65 95 110 83 0 0 0 0 0 0 0

0 60 51 79 50 46 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1.895

181

353

289

Pagina: 5.16
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Año	 Formar Ciudad P.O.A.1
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4031. ATENCION AL ANCIANO EN SU MEDIO FAMILIAR Y SOCIAL Inversiones: 1995: 2,490
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
2,937
2,965

2,035
1,726

1,773
1,569

Unes de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 3,784 1,895 469

- MegaProyecto TOTAL: 12,178 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba - Pagina: 5.17

Proyecto : 4032. ATENCION INTEGRAL AL MENOR DE O A 5 ANOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 10,284
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 6,151 11,244 9,910
Linee de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA

1997:
1998:

13,954
15,630

11,130
11,569

11,319
5,996

s - MegaProyecto -
-Principal Proyecto Prioritario-

TOTAL: 46,019 Malones dei 1998

Ejecucion %ice a Dic.31 de 1.997 :100.02%

• • OBJETIVOS 1998:
-elevar Las Condiciones Y La Calidad De Vida De Los Niños De 0-5 Años, Su Familia Y Su Comunidad, Dando Prioridad A Los Estratos 1 Y 2 Mediante La Ejecucion De Acciones De Proteccion Y Prevencion Con Participacion Comunitaria En La Formulacion De
Propuestas De Trabajo Y Enlace De Acciones Con Otras Entidades Que Atienden Al Menor.

• • METAS 1998
1. Atender 26,033 Menores Casas Vecinales 12640, Jardines Comunitarios 12710 Y En La Modalidad De Contratacion Ongs 683 - 2. Realizar En 26,033 Menores Seguimiento Nugricional - 3. Capacitar A 12,561 Padres De Familia En Su Rol Familiar - 4. Fortale
121 Asociaciones De Padres De FIla A Traves Del Plan De Formac.capacit. Y Asesoria En Areas De Atenc.integ. Al Menor -

• • OBSERVACIONES :

Qbs junio : Resolucion 1369 De Junio 25/98 "modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998".
Este Proyecto En El Nuevo Plan De Desarrollo Se Convierte En El Proyecto 7154 Atencion Al Niño De Cero A Cinco Años De Familias En Pobreza.

Programado: al Ejecutado: HE	 Vertical. 1998
%Act
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Divulgacion Del Proyecto	 4.0 • • 100.0

/00.0^
2.	 Seleccion De Beneficiarios 	 8.0 u U a U 111 El • I. •

gl
■

111 100.0
11: 111 I: 111 111 111 50.0

Actualizacion De Las Bases De Datos De Siidabs Y Prs Dabs 	 5.0 U • a • /1 • • ill IIIIII • 100.0
E:: 1:: 11 I: ::: 60.0

Induccion A Padres De Familia Acerca Del Servicio 	 5.0 U • 100.0

1:1 ••• 100.0
Elaboracion Plan De Compras Y Distribucion 	 5.0 a U U • III 100.0

111 1:1 1:1 :11 50.0
Coordinacion Inter E Intra Institucionals	 3.0 U U • 11/ 100.0

II: :11 42.0
Proceso De Contratacion Y Prestacion Del Servicio •	 5.0 U E • II • 100.0

111 11 :I: 60. 0
Atencion De Usuarios •	 30.0 • I • • al • • /1 a 111 g 100.0

111 111 111 111 111 45.0
9.	 Seguimiento E Interventoria A La Prestacion Del Servicio En Casas Vecinales 	 5.0 U III III III /1 100.0

111 III :II 50.0

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
.98
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Programado: /I Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u • • u u u a u

1E Ell II!

III II Egg Ill III Ellil •
HE HE Hl 11 Hl• u u u u

Hl Hl HE HE

N N IE N N N 111 a u a N u

Hl Hl li li 11 H!

II u II

HE HE

N 111MEM u • •
111 111 111 111 Hi 111

4.015.	 Elaboracion De Fichas Sociales De Los Niños Atendidos

3.014.	 Programacian Y Evaluacion De Metas

5.013. Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento Seguiridad Y Desplazamiento En Las Unidades Operativas •

8.012.	 Trabajo Con Padres De Familia

5.011.	 Seguimiento Asistencia De Los Menores En Jardines Comunitarios

1998ACTIVIDADES
5.010.	 Elaboracion Del Perfil Del Usuario

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

100.0

46.4

100.0

75.0

100.0

50.0

100.0

66.7

100.0

50.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioAbril MayoMarzoFebreroEnero

O 1,540 475 1,540 475 1,540 569 1,540 475 1,540 569 1,302

O 1,742 568 1,958 1,479 173 O O O O O O

O 70 71 0 0 O 0 0 0 0 O O

0 66 5 0 O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

11,569

5,922

142

74

Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -
Pagina: 5.18

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4032. ATENCION INTEGRAL AL MENOR DE O A 5 ANOS Inversiones: 1995: 10,284
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
6,151

13,954
11,244
11,130

9,910
11,319

Linea de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA 1998: 15,630 11,569 5,996

- MegaProyecto - TOTAL: 46,019 Millones de 8 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Ralos e Dic.31 de 1.997 :100.02%

("1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Debe - Pagina: 5.19

Proyecto : 4033. COCINAS FAMILIARES COLECTIVAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 831
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 981 823 940
Linee de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL

1997:
1998:

1,129
1,265

1,165
1,142

670
414

- MegeProyecto - TOTAL: 4,209 Millones de E 1998

Ejec-ucion Rsice a Dic.31 de 1.997 :100.01%

• • OBJETIVOS 1998 :
Promover Espacios De Organizacion Y Autogestion De La Comunidad, Que Permitan Con El Apoyo Del Dabs, Abrir Posibilidades Para La Generación De Ingresos De Dichos Grupos Asociativos Y Mejorar Las Condiciones Nutricionales De Los Grupos Familiares.

• • METAS 1998
1. Fomentar En 74 Cocinas Familiares La Organizacion Comunitaria. -

•• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 1369 De Junio 25/98 ''modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia De 1.998"
Este Proyecto No Continua En El Nuevo Plan De Desarrollo.

Programado: . Ejecutado: BU	 Vertical." 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Coordinacion Interinstitucional Con Accion Comunal Y Otros	 30.0 E 190.0

111 EH 61.0
Orientacion A Usuarios Acerca Del Nuevo Funcionamiento •	 20.0 • a 100.0

II: 11: I: I: 46.3
Consolidacion De La Informacion De Las Oficinas 	 15.0 • • • a 100.0

:I: 111 ::: I: 50.0
Evaluacion Del Perfil Ocupacional De los Clientes Atendidos 	 15.0 a I. a • 100.0

iii 11 iii ::: 60.0
5.	 Evaluacion De Los Servicios Prestados 	 8.0 U • • g 100.0

I: ::: iii I: 65.0
8.	 Presentacion Y Entrega De Informe	 7.0 g 100.0

11 50.0
7.	 Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento, Seguridad Y Desplazamient En Las Unidades Operativas	 5.0 • • • III • II 100.0

: 11 III II: 1:1 89.2

m u I .
98

(/ Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito@	 DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Noviemb. Diciemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

O 0 285 285 285 285 0 0 0 0 O O

O 0 0 102 15 17 0 O 0 0 0 0

O 107 100 100 35 0 0 0 O 0 0 0

O 105 45 34 29 63 O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,142

135

342

279

Pagina: 5.20
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4033. COCINAS FAMILIARES COLECTIVAS Inversiones: 1995: 831
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
981

1,129
823

1,165
940
670

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 1,265 1,142 414

- MegaProyecto - TOTAL: 4,209 MOlones de 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -
Pagina: 5.21

Proyecto : 4034. FACTORIAS POPULARES Y/0 GRUPOS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,107
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 1,308 951 825

1997: 1,161 1,080 957
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 1,684 1,500 172

MegaProyecto - TOTAL: 5,281 MOlones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.14%

•• OBJETIVOS 1998:
Fomentar Y Apoyar La Organizacion Y Participacion De La Comunidad En Torno A Una Actividad Productiva , Constituyéndose En La Alternativa De Consolidación De Grupos De Trabajo Participativo Para La Producción De Bienes Y Servidos Que Lleven Al
Mejoramiento Del Ingreso Del Núcleo Famitiar.concretar Una Estrategia De Coordinación Interinstitucional Que En Cumplimiento Del Plan De Desarrollo, Apoye La Gestión Solidaria, Participativa Y Concurrente De Las Comunidades.

•• METAS 1998
1. Brindar A 101 Grupo De Personas Asesoria Y Apoyo Para Su Progresiva Autogestion -

•• OBSERVACIONES :

bbsjunio : Resofucion 1369 De Junio 25/98 "modificaciones Al Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia De 1.998". Este Proyecto En El Nuevo Plan De Desarrollo No Continua. Las Reservas Hechas En Este Proyecto Se Ejecutaran Hasta
El Mes De Diciembre Inclusive, Fecha En La Cual Se Culminara El Proyecto. Las Actividades Corresponden A Estas Reservas.

Programado: ig Ejecutado: :::	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Coordinacion Interinstitucional Con Accion Comunal Y Otros 	 30.0 • • a u u 100.0

111 1,11 111 111 1:1 57.0

Orientacion A Usuarios Acerca Del Nuevo Funcionamiento 	 25.0 U • • • 100.0

111 11 111 111 45.0

Consolidacion De La Informacion De Las Oficinas 	 15.0 • U • a 100.0

I: :11 1.!: il: 59.5
Evaluacion Del Perfil Ocupacional De Los Clientes Atendidos 	 10.0 u Ill u u 100.0

1:: 111 I: 111 74.5
5.	 Evaluacion De Los Servicios Prestados 	 8.0 • u u 11 100.0

111 I: I: 11: 79.5
8.	 Presentacion Y Entrega De Informe	 7.0 E 100.0

1 50.0
7.	 Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento, Seguridad Y Desplazamiento En Las Unidades Operativas	 5.0 • N • III • N 100.0

111 111 11: 111 111 111 64.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

0 0 375 375 375 375 0 0 0 0 0 0

O 14 9 29 21 3 0 0 0 0 0 0

O 35 45 31 0 0 O 0 0 0 0 O

O 30 33 25 4 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,500

79

112

93

Pagina: 5. 22

Departamento Administrativo De Bienestar Socia/ - Daba -

Proyecto : 4034. FACTORIAS POPULARES Y/0 GRUPOS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS Inversiones:

Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,107
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
1,308
1,161

951
1,080

825
957

Linee de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 1,684 1,500 172

- MegaProyecto - TOTAL: 5,261 Millones de S 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 :100.14%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
1PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 4035. SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION E INTERMEDIACION LABORAL LOCAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 294
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 347 290 241

1997: 398 287 270Unes de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 446 160 105
- MegaProyecto - TOTAL: 1.485 Mitones de $ 1998

Ejscudon Fisica e Dic.31 de 1.997 :100.20%

•• OBJETIVOS 1998:
Ofrecer Alternativas De Generacion De Ingresos A La Poblacion En Extrema Pobreza Mediante La Orientacion Y Asesoria De Acuerdo Al Comportamiento Del Mercado Laboral Local A Fin De Mejorar Las Posibilidades De Vinculación Laboral Del Oferente Inscrito.

•• METAS 1998
1. Orientar Y Asesorar 37,600 Personas A Nivel Ocupacional Como Usuarios Del Siga - 2. Consolidar En 17 Oficinas Del Servicio Integral De Gestion De Empleo, La Red De Informacion

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Disminuye Recursos Por $243 Millones De Pesos Los Cuales Fueron Trasladados Al Proyecto 4022. No Se Afectan Metas Ni Actividades En Este Primer Semestre..
Obs:junio : Resolusion 1369 De Junio 25 De 1.998 "modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia Fiscal De 1.998•.
Este Proyecto En El Nuevo Plan De Desarrollo Entrara A Formar Parte Del Proyecto 7156 Ayuda Transitoria A Personas En Emergencia Social.

Programado: gli Ejecutado: :::	 Vertical. 1998 1
%Acu
A Dic,ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Coordinacion Interinstitucional Con Accion Comunal Y Otros 	 30.0 U • • • • 100.0

II: ::: ::: ::: I: 54.0

100.0Orientacion A Usuarios Acerca Del Nuevo Funcionamiento	 20.0 • • • 111
::: ::: II: ::: 44.5

Consolidacion De La Informacion De Las Oficinas	 15.0 • • • II 100.0

II: ii: ::: ::: 45.0
Evaluacion Del Perfil Ocupacional De Los Clientes Atendidos 	 10.0 u u U Ill 100.0

I: E:: ::: ::: 47.0
Evaluacion De Los Servicios Prestados	 10.0 u • • • 100.0

::: Hl ::: ::: 70.5
Presentacion Y Entrega De Informe 	 10.0 El 100.0

I:: 50.0
7.	 Apoyo En Los Servicios De Mantenimiento Seguridad Y Desplazamiento En Las Unidades Operativas 	 5.0E1E1E1111Z 100.0

11 111 I: iii 1:: :I: 62.3

(9 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98
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OctubreSeptiem. Noviemb. Diciemb.Abril Mayo Junio Julio AgostoEnero Febrero Marzo

O 0 40 40 40 40 0 0 O 0 0 O

O O O 100 0 0 0 0 O 0 0 0

O O 7 7 0 0 0 0 O O 0 0

0 0 5 O O 0 0 O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

160

100

15

5

Pagina: 5.24
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba -

Proyecto : 4035. SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION E INTERMEDIACION LABORAL LOCAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 294Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 347 290 241

1997: 398 287 270
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 446 160 105

MegeProyecto - TOTAL: 1,485 Millones de $ 1998

Ejecución Rake a Dic.31 de 1.997 :100.20%

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PIAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • u
111 151

a a u

111

• g u

111

a IN / gil ili a gi ag. ig
111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

25.0

100.0

50.0

100.0

16.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 900 O 0 450 O O 450 O 0 0
O O O 900 0 O O 0 0 O O 0
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,800

900

O

o

Departamento Administrativo De Bienestar Social - Debe - Pagina: 5.25

Proyecto : 4280. SERVICIO DE PROTECCION Al MENOR
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,578
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1 996: 1,578 3,005 3,005
Linea de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA

1997:
1998:

1,578
1,578

1,700
1,800

1,700
900

- MegaProyecto - TOTAL: 6,314 Millones de S 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 :100.03%

•• OBJETIVOS 1998:
Contribuir A La Atencion Integral De Los Menores Infractores Y Contraventores En Un Medio Institucional Que Le Garantice La Rehabilitacion Y Formacion Como Seres Humanos Y Posibilite Su Reintegro Familiar Y Social. Apoyar Con Recursos Financieros Al
I.c.b.f. Los Servicios De Atencion Al Menor De 18 Años, Contraventores E Infractores.

• • METAS 1998
1. Transferir 100% De Los Recursos Al I.c.b.f Para Atencion Del Menor Infractor -

• • OBSERVACIONES :

Obsjjunio : Este Proyecto Continua En El Nuevo Plan De Desarrollo. Codigo 4280. La Ejecucion De Este Proyecto Se Hizo En La Anterior Vigencia, Queda Pendiente Giro Por El 50% Del Valor Total Del Convenio. Fecha De Corte 25 De Junio De 1998 Resolucion1369.

Programado: • Ejecutado: Hl
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998
Elaboracion Del Convenio Interadministrativo lcbf-dabs. 40.0

Promover La Realizacion Del Comite Del Menor Infractor 15.0

Realizacion De Desembolsos. 40.0

Seguimiento Al Uso De Los Recursos 5.0

II Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado: E Ejecutado: :::
%Ponder.
Vertical.

35.0Adquisicion De Equipos

35.0Entrega Y Distribución

5.	 Consolidar La Comunicacion En Red 10.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a ■ ■
::: 111 :II 11: :II 11:

guau

111 ::: 111 II:

u u u u u

111 III 111 II:

• • 111 • ill

II: 1:1

MERME

II: 111 :II 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

78.3

100.0

100.0

100.0

26.0

100.0

25.0

100.0

26.0

ACTIVIDADES
	 1998

Elaboracion Y Priorizacion Del Plan De Compras De La Entidad
	 10.0

Programacian Plan De Compras De Informatica
	 10.0

Noviemb. Diciemb.OctubreSeptiem.AgostoJunio JulioMayoAbrilMarzoEnero Febrero

O O O 160 130 120 100 110 59 0 0 0

O O O 3 0 0 0 0 0 0 O O

O 6 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

O 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

679

4

33

33

Pagina: 5.26
Departamento Administrativo De Bienestar Social - Dabs -

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6092. COMPRA DE EQUIPOS Inversiones: 1995: 233
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
274
315

270
262

214
243

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 355 679 37

TOTAL: 1.177 Millones de 8 1998

Ejecución Rake e Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Lograr Un Alto Grado De Sistematizacion Y Comunicacion Para El Adecuado Funcionamiento En La Sede Central Y Los 20 Centros Operativos Locales, A Traves De Adquisicion, Reposicion De Equipos, Software Y Dotacion Requerida.

• • METAS 1998
1. Dotar A 20 Localidades Nivel Central Y Unidades Operativas De Proteccion Y Prevencion De Equipos De Sistema Y Oficina -

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Aumenta Sus Recursos En 8279.485 Millones De Pesos Provenientes Del Proyecto 4025.
Obsjunio : Resolucion 1369 De Junio 25 De 1.998 "modificaciones Al Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dabs Para La Vigencia De 1.998"
Este Proyecto En El Nuevo Plan De Desarrollo Se Convierte En El Proyecto 7160 Fortalecimiento Institucional.

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995— 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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%Ponder.
Vertical.Programado: U Ejecutado: 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u u u
Eli III :I:

%Acumul.
A Dic.98

100.0

83.4

ACTIVIDADES 1998

1.	 Ejecutar Las Reservas De 1997 100.0

o o o o o o o o o o o o
O o o o o o o o o o o o
o 28 60 60 0 o 0 0 0 0 0 0
o 0 0 9 43 3 o 0 0 o 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o

150

56

Departamento Administrativo De Bienestar Social - Daba - Pagina: 5.5.27

Proyecto : 6093. SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES ISISBEN)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 426
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 502 498 347
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL

1997:
1998:

577
0

483
0

418
56

- MegaProyecto - TOTAL: 1,507 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

•• OBJETIVOS 1998 :
Este Proyecto No Funcionara Para 1998. Se Ejecutaran Las Reservas Pendientes De Pago De 1997

• • METAS 1998
1. Ejecutar 100 % Reservas De 1997 -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Este Proyecto No Continua En El Nuevo Plan De Desarrollo. La Sisbenizacion En Santa Fe De Bogota La Hace En Su Totalidad La Secretaria De Salud. Fecha De Corte 25 De Junio De 1998 Resolucion 1369.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/25/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Il Il a a III ill • 1111 g a III 111

HE HE HE Hl 11 EH

• III u • u III Erni u u a

HE HE Hl HE 11 Hl

• 11111 • • EME IN al IR

HE HE 111 HE HE HE

• u • NI

1 E 1:1

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

%Ponder.
Programado: 1111 Ejecutado:

	 Vertical.

Revision Y Ajustes A La Planta De Personal Operativo 	 20.0

ACTIVIDADES
	 1998

Uquidacion Y Pago Mensual De Nomina Operativa
	 50.0

 

Liquidacion Y Pago Mensual De Aportes
	 20.0

Produccion Mensual De Informes
	 10.0

Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreJunio Julio AgostoMarzo Abril MayoEnero Febrero

1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 2,982 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 2,982

1,088 1,436 1,377 1,471 1,420 2,783 O 0 0 O O O

O 0 27 27 O O O 0 0 O O O

O 0 54 0 0 0 0 0 0 O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

20,879

9,579

55

54

Pagina: 5.28
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Proyecto : 6158. SERVICIOS PERSONALES Y APORTES PATRONALES - CENTROS OPERATIVOS DABS.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 8,738Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 8,738 26,399 25,195

1997: 35,203 26,633 26,282
Linee de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA 1998: 8,738 20,879 9,633

TOTAL: 81,419 MRIones de 3 1998

Ejecucion laica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

' • OBJETIVOS 1998 :
Garantizar El Pago Del Recurso Humano Necesario Para Atender Los Proyectos Dabs En Las 20 Localidades Del Distrito Capital.
•• • METAS 1998
1. Realizar A 1,479 Funcionarios De Las Unidades Operativas Pagos Quincenales - 2. Asignar Un Funcionario Al Proyecto Dic-cb

OBSERVACIONES :

Obs junio : Este Proyecto Continua En El Nuevo Plan De Desarrollo

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Departamento Administrativo De Catastro Distrital

Julio de 1998



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• 111 • • • III Ruga
111 111 111 111 111 111

• EN ME

• u a u u

• u u u E

Ill IN Ill Il I. III ll Il a III
111 111 111 111 I: 111

• a a
11

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

83.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
499 51 199 121 47 0 199 179 199 368 368 367
499 51 94 0 208 47 0 0 0 0 0 0

19 14 O 0 0 0 0 O 0 0 O O
19 7 O 0 0 0 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,598

899

33

28

Departamento Administrativo De Catastro Distrital - Dacd
Pagina: 7.1

Proyecto : 6028. MAPA DIGITAL SANTAFÉ DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 2,448 2,418 1,647

1997: 2,563 416 995
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 2,871 2,598 928

TOTAL: 7,883 Malones de $ 1998

Ejscucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 94.08%

• • OBJETIVOS 1998:
Actualizar La Cartográfia Digitalizada Del Distrito, Incluyendo Los Sectores Que Han Sido De Un Crecimiento Dinámico, Ampliar La Cobertura Del Mapa Digital Hacia Los Sectores Urbanos Y Suburbanos Fortaleciendo La Información Catastral Para La Toma De
Decisiones De Las Entidades Distritales Y Tener Un Producto Que Sea Utilizado Tanto A Nivel Publico Como Privado.

• • METAS 1998
1. Ampli.y Actualiza.de 6,200 Hectareas Del Mapa Digital. - 2. Digitalizar 10,950 Manzanas A Nivel Loteo Ajustada A La Ultima Version Del Manual De Digitalizacion - 3. Sectorizar 347,000 Predios De Acuerdo A La Ultima Version Del Manual De
Sectorizaci_n. - 4. Revisar Y Depurar 105,000 Hectareas De Los 35 Niveles Que Conforman El Mapa Digital -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : La Actividad 1.7 Se Reprogramo Para 1998 La Actividad 1.6 Se Reprogramo Para 1998.
Obsjunio	 Fecha De Corte 24 De Junio /98 Resolucion 339/98 Legalizacion Armonizacion

Programado: II Ejecutado:111
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Actualizacion Y Ampliacion De La Cobertura Mapa Digital 35.0

Digitalizacion A Nivel Loteo. • 20.0

Sectorizacion A Nivel Predio • 15.0

Depuración Información Mapa Digital 20.0

Interventoria 5.0

Adquisición Equipos Materiales E Insumos 5.0

1 • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
(PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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%Ponder.
Programado:	 utado:H:

	 Vertical.	 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Actualizacion Catastral • 0.0

1.1 Montaje Infraestructura Rsica 1.5 E •
1.2 Contratación Personal 1.5 u

1 1.3 Preparación De Material 1.5 u u

1.4 Capacitación Al Personal Contratado 1.5 u

1.5 Reconocimiento Predial 10.0 u u u •

1.6 Transcripción 6.0 • u u u

1.7 Digitalización 4.0 u u u u u

1.8 Analisis De Sensibilidad 3.0 u u

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0. 0

100.0

100. 0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0. 0

100.0

0. 0

100.0

Pagina: 7.2
Departamento Administrativo De Catastro Distrital - Dacd

Proyecto : 6031. FORMACION CATASTRAL SANTAFÉ DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
IGiros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,932Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
2,637
5,490

8,941
2,951

4,385
4,876

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 4,049 1,965 1,741

TOTAL: 16,109 Millones de S 1998

Ejecuclon Rsica a Dic.31 de 1.997 : 97.56%

• • OBJETIVOS 1998 :
Formar Y Actualizar El Inventario Catastral De Los Bienes Inmuebles Ubicados En El D.c., Determinando Sus Caracteristicas Fisicas, Economicas Y Juridicas Que Satisfaga Las Necesidades Y Expectativas, Tanto Del Sector Publico Y Privado Sirviendo Como
Banco De Datos, Con Unos Fines Multipropositos.

• •• METAS 1998
1. Actualizar 230,000 Predios Renovando La Informacion De Las Formaciones Vigencias 92 A 97 . - 2. Formar 70,000 Predios Incluye La For.inici. En 19971recursos Adicionales Y Recursos De Vf 1998 Ipara Los Estrtos 3,2 Y 1. - 3. Formar 7,000 Hectareas
Rurales En La Localidad Usme. - 4. Determinar En 300,000 Predios El Valor M2 De Terreno Y Construcci_n De Cada Inmueble Formado O Actualizado. -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : La Actividad Se Reprogramo Para 1998

Obs junio : Fecha De Corte 24 De Junio /98 Resolucion 339/98 Legalizacion Armonizacion
Nota: Es De Aclarar Que La Actualizaci_n Catastral, Se Viene Desarrollando Desde 1997, Para 120.000 Predios Con Recursos Adicionales. Las Actividades Que Se Presentan En La Programacion Se Ejecutaran Una Vez Sean Liberados Los Recursos Para Actualiza
Los Restantes 110.000 Predios. Qw.

0.0

1 • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Departamento Administrativo De Catastro Distrital • Decd Pagina: 7.3

Provecto : 6031. FORMACION CATASTRAL SANTAFÉ DE BOGOTA
AAo Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 3,932
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 2,637 8,941 4,385

1997: 5,490 2,951 4,876
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 4,049 1,965 1,741

TOTAL: 16.109 Millones de S 1998

Ejecuclon Física a Dic.31 de 1.997 : 97.56%

Programado: ig Ejecutado: Hl	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 i ENE FEO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.9	 Entrega Informacion Archivo Plano Al Sise 	 1.0 100.0

0.0
2.	 Formacion Catastral	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Montaje Infraestructura Fisica	 1.5 u 100.0

100.0
.1	 	

1EE

2.2	 Contratacion De Personal	 1.5 I. U 100.0

100.0I: EI:

2.3	 Preparacion De Material	 1.5 U U 100.0

: 11; 100.0
2.4	 Capacitacion Al Personal Contratado 	 1.5 U U i 100.0

::: 100.0

100.02.5	 Reconocimiento Predial	 15.0 U U U U a U 11
:11 II: ::: ::: 11. 58.2

100.02.6	 Transcripcion	 9.0 U U U U U U U

I: 11 ili :I: ::: 56.0
2.7	 Digitalizacion	 6.0 • II U U • II U 100.0

28.6: :11
2.8	 Analisis De Sensibilidad	 3.0 U II 100.0

0.0
2.9	 Entrega Informacion Archivo Plano Al Sise 	 1.0 111 100.0

0.0

m u l
98

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Interventoria
	 3.5

Adquisicion Equipos Materiales E Insumos
	 1.5

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ III III ■ ■ Ill

11 11 HE

U el U U U U •

11 11 11 11 11

■ ■ X41 U ■ 111

111

U U

11 11

%Acumul.
A Dic.98

100.0

71.0

100.0

46.3

100.0

16.7

100.0

100.0

%Ponder.
Programado: U Ejecutado:

	 Vertical.

ACTNIDADES
	 1998

Formacion Catastral Rural A Contrato 7.000 Hectareas
	 15.0

 

Zonas Fisicas Geoeconomicas 300.000 Predios
	 10.0

Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreJulio AgostoMayo JunioMarzo AbrilEnero Febrero

409 66 249 262 3 3 96 96 196 196 196 191

409 66 O 92 49 195 0 0 0 0 0 0

210 284 250 150 150 150 0 100 100 100 0 52

216 191 158 144 108 108 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,965

813

1,547

928

Pagina: 7.4
Departamento Administrativo De Catastro Mental 	 Dacd

Proyecto : 6031. FORMACION CATASTRAL SANTAFÉ DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,932Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
2,637
5,490

8,941
2,951

4,385
4,876

Unea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 4,049 1,965 1,741

TOTAL: 16,109 Millones de 3 1998

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997 : 97.56%

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha . 08121/98

w



O O O O O O 4 4 4 0 0 0
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

12

o

Departamento Administrativo De Catastro Distrital - Dacd
Pagina: 7.5

Proyecto : 6063. CAPACITACION FUNCIONARIOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 18
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 14 12 12

1997: 14 12 12
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 11 12

TOTAL: 58 Monee de S 1998

Ejecución Falca a Dic.31 de 1.997 :100.01%

• • OBJETIVOS 1998:
Facilitar La Formacion Y El Desarrollo Personal De Los Funcionarios Del Departamento, A Travez De Mecanismos O Instrumentos Como La Autoevaluacion Y La Motivacion De Cambios De Conducta, Que Llevan Finalmente A Conseguir Mayores Deseos De Super
Tanto Personal Como Profesional.

• •• METAS 1998
1. Capacitar 100 Funcionarios En Arase Técnicas Y Administrativas. -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Fecha De Corte 24 De Junio De 1998 Resolucion 339 De 1998

 

%Ponder.i,	
Vertical.

 

Programado: 11 Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic

Seleccion Temas De Capacitacion	 10.0 11/ 11. E 1100.0

0.0

Seleccion Capacitadores	 20.0 • • • 100.0

0.0
Organizacion Y Desarrollo De La Capacitación (cronograma De Actividades)	 30.0 /1 • iii 100.0

0.0

Seleccion Personal A Ser Capacitado 	 40.0 i,, • I/ 100.0

0.0

mul.
98

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

In Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD ' - Fecha: 08/21/98



Pagina: 7.6
Departamento Administrativo De Catastro Distrito! - Dacd

Provecto : 6211. MATERIALIZACION DE NOMENCLATURA DOMICILIARIA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 0

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL
1997:
1998:

0
0

0
966

0
0

TOTAL:	 O
	

Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Obtener La Identificacion Real De Cada Uno De Los Predios A Traves De La Nomenclatura Oficial, Asignada Por El Dacd. Unificar La Nomenclatura Urbana, Con Todas Las Empresas Y Damas Entidades Que Utilicen Este Sistema De Identificacion Predial. Se
Agilizaran Los Tramites De Los Usuarios Ante Las Entidades, Al Tener Identificado El Predio Con Una Nomenclatura Unica. Beneficios De La Ciudadania Ganando Tiempo En Desplazamientos Y Ubicacion De Los Predios. Se Tendra Una Nomenclatura Precisa Y
Confiable Pra La Identificacion De Los Bienes Inmuebles De La Ciudad. Contar Con Una Infraestructura Vial Consistente En Toda La Ciudad.

• • METAS 1998 :	 •
1. Validar Y Rectificar 89,916 Arcos De Los Ejes De La Malla Vial De La Ciudad - 2. Asignar A 218,000 Predios Nueva Nomenclatura Domiciliaria - 3. Ampliar En 32,700 Arcos La Malla Vial Incorporando Nuevos Arcos - 4. Actualizar 70,000 Predios En Los
Archivos Catastrales Dado El Cambio De Nomenclatura A Nivel Predio - 5. Materializar 13,000 Placas Viales Producto Del Cambio De Ejes - 6. Materializar 41,600 Placas Domiciliarias Como Resultado Del Cambio De Ejes Viales - 7. Certificar A 70,000
Predios Los Cambios De Nomenclatura -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 24 De Junio De 1998 Resolucion 339 De 1998 Legalizacion Armonizacion

Programado: Il Ejecutado:11
numen.

Vertical.  1998
%Acu
A Dic.

100.0

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Validacion Y Rectificacion De Ejes Viales 5.0 II U
0.0

Asignacion Nueva Nomenclatura Domiciliaria 5.0 U • II 100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

3. Ampliacion Malla Vial Por Nuevos Desarrollos 10.0 u III u u II i

4. Actualizacion Archivo Del Dacd 10.0 • • a • • •

Materializacion De La Nomenclatura Vial 20.0 II U • • 100.0

0.0

100.0Materializacion De La Nomenclatura Domiciliaria 35.0 • • u u

0.0

Expedicion Certificaciones De Nomenclatura 5.0 uggigioo.c

0.0

Interventoria 5.0 u u u loa e

0.0

100.0

0.0
9. Equipos 3.0 u U a

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46. 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disidid	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

966

o

Departamento Administrativo De Catastro Distrital - Dacd
Pagina: 7.7

Proyecto : 6211. MATERIALIZACION DE NOMENCLATURA DOMICILIARIA
Arlo	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O O o

1997: O O o
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 966 o

TOTAL: O Millones des 1998

Ejecudon Rsica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

Programado: • Ejecutado:
%Ponder.

%Acumul.
A Dic.98

Vertical. 1998
ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10.	 Insumos 2.0 U U U 100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08/21/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Departamento Administrativo De Planeacion Distrital

Julio de 1998



Departamento Administrativo De Planeación Disidirá - Dapd Pagina: 8.1

Proyecto : 3034. ESTUDIOS FINANCIEROS IDU-DAMA-1DRD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 427
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 868 200 168

1997: 629 807 364Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 843 667 213

TOTAL: 2,768 Mitones de S 1998

Ejecucion Fistra a Dic.31 de 1.997 : 92.30%

•• OBJETIVOS 1998 :
Planificar, Ampliar, Mejorar, Recuperar Y Preservar El Espacio P tilico Asociado A La Movilidad De La Ciudad. Por Lo Tanto Se Ocupa De Lo Relacionado Con El Ordenamiento Vial, De Transporte, Manejo De Tráfico E Infraestructura De Servicios.

• • METAS 1998
1. Establecer Lineamien 1 Sistema De Rutas De Transporte Publico Para La Ciudad - 2. Definir Afectacion 10 Intersecciones Viales Para La Ciudad (continuacion 971. - 3. Elaborar 1 Paquete De Normas Sobre Recuperacion Y Planificacion Del Espacio Publico.
- 4. Elaborar 1 Proyecto De Vias, Transp Y Manej D Trafico, Xa Incorporar Al Plan Ord.terr - 5. Incorporar 4 Proyectos Empresas De Servicios Al Plan De Ordenamiento Territorial. - 6. Legalizar 2 Asentantamientos Inds.transformadoras De Concreto En
Funcionamiento - 7. Definir 10 Intersecciones Vial Nuevas -para La Ciudad. - 8. Elaborar 1 Paquete De Normas Sobre Utilizacion De Galenas De Servicios -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 ,resolucien 0292,este Proyecto Se Incorpora En El Nuevo De Estudios De Desarrollo Del Plan Vial Y De Transporte.cod.7018.Ia Ejecucion Realizada Durante El Mes De Abril (18200001,corresponde A Dos Pagos
Hechos A Contratatistas, Números De Contrato 116 Y 240 ,para Establecer Lineamientos Del Diseño De Rutas De Transporte Y Para La Revisión De Planos Referidos A Los 11 Proyectos De Servicios Presentados Por Los Solicitantes Respectivamente.

Programado: II Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Desarrollar Los Estudios De Recuperacion Y Planificacion Del E.p. 	 8.0 • • • a • /1 • Ill 111 1. 100.0

::: ::: ::: II: 70.0
Hacer Operativa La Inf De Proy Con Personal Técnico De Apoyo 	 15.0 • • • a • • • a • a 100.0

40.0
Seguimiento De Los Proyectos De Espacio Público De Las Entidades 	 5.0 S • U U • 111 • • • • 100.0

0.0
Diseñar Instrum. De Politica Para Manejo De Trafico 	 0.0 0.0

0.0
4.1	 Definir Zonas De Parqueo Para El Distrito	 4.0 /I U U U • • 100.0

0.0
4.2	 Reglamentar Funciom. Fondo Rotatorio De Estacionamientos 	 4.0 • I♦ • I♦ 100.0

0.0
4.3	 Definir Normas De Diseño Para Ciclovias 	 3.0 U • • U -

1. 100.0

1:: 10.0

100.0

0.0

4.4	 Definir La Red De Ciclovias Para El Distrito Capital 	 3.0 U U II • •
5.	 Estudio Para Ajustar Malla Vial Y D Trans.distr.a La Malla Vial Nal 	 5.0 U II U 100.0

30.0I:: 111 1:1

mol.
98

II Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08/21/98



Pagina: 8.2

Departamento Administrativo De Planeación Distrito! - Dapd

Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 3034. ESTUDIOS FINANCIEROS IDU-DAMA-IDRD Inversiones: 1995: 427
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996:

1997:
868
629

200
807

168
364

Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 843 667 213

TOTAL: 2,768 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 92.30%

wronum.
Programado: III Ejecutado:::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Racionalizar El Espacio Publico Utilizado Por Las Empresas 	 0.0

6.1	 Coordinar Con Emp. De Serv Domiciliarios Intervencion Sobre E.p.	 7.0

111 111 111 111

6.2	 Incorp Estudio Galerias Servicios Al Plan De Ordenan") Territorial	 5.0 U U U U U

111 111 11

8.3	 Revisar Y Georef Estudio Geotec Galerias Serv En Mapa Digital	 3.0 U • • U

Identificacion Proy Infra Vial, Transe Y Serv Para El Distrito	 0.0

7.1	 Elabor Term Ref Proyectos Posibil De Ser Concesionados 	 4.0

7.2	 Evaluacion Y Adj Concurso Publico De Meritos	 2.0 U U

7.3	 Desarrollo Del Contrato	 7.0 U U U U

8.	 Elaborar Proy Plan Ordenara Territ. Vias, Trans, Traf Y Serv Pub 	 25.0

111 1:1 111 II:

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

25.0

100.0

40.0

100.0

0.0

0.0

0.0

1 00.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

70.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/21/98



MarzoEnero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o 0 8 315 111 42 87 35 17 17 16 17
O 0 0 1 13 O 0 0 0 O 0 O

190 0 1 197 0 0 0 0 0 0 0 0
194 0 1 1 O 0 O 0 O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

667

14

389

197

Departamento Administrativo De Planeación Distrito' - Dapd Pagina: 8.3

Proyecto : 3034. ESTUDIOS FINANCIEROS IDU-DAMA-IDRD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 427
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 868 200 168
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO

1997:
1998:

629
843

807
667

364
213

TOTAL: 2,768 Monas de S 1998

Ejecticion Relea a Dic.31 de 1.997 : 92.30%

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Flan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Millones de S 1998TOTAL:	 2,175

Proyecto : 3074. RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO AREAS RURALES CERROS Y RONDAS DE RIO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,074Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 930 662 333

1997: 170 254 418
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: o 177 57

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 98.00%

Pagina: 8.4
Departamento Administrativo De Planeación Diatrital - Dapd

•• OBJETIVOS 1998:
Potenciar El Valor Ambiental Y Paisajistico Como Elementos De Amortiguacion Y Equilibrio De Los Procesos De Urbanizacion De La Ciudad (perimetro Urbano Y Zonas Aledanas).

• METAS 1998
1. Elaborar 1 Estudio Planeacion Integral Sobre Areas De Expansion - 2. Elaborar 1 Estudio De Planeacion Integral Sobre Areas Para Vivienda De Interes Social. -

•• OBSERVACIONES :
Obsmodi Disminucion Del Poai 1998 Del Proyecto En S 20.938.743 Para El Pago De Pasivos.

Obs junio : La Ejecucion De Este Proyecto Comienza A Partir Del Tercer Trimestre Del Año Con La Incorporacion Al Proyecto Nuevo De Lineamientos Urbanisticos Integrales De Las Areas De Desarrollo.cod.7022.fecha De Corte 19 De Junio
Resolución 0292 .la Ejecucion Del Mes De Mayo (4560000)corresponde A Un Pago Efectuado Al Contratista Daniel Perdomo.no  Del Contrato 89,y Consiste En El Asesoramiento Del Dapd En La Definicion Y Reglamentacion De Las Areas Urbanas Que Afectan Po
Rondas De Rios,canales U Otros Elementos Hidricos De Bogotá.

%Ponder.
Programado: III Ejecutado: ii:	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic

0.0

0.0

100.0
0.2

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estudio De Plan Parciales De Expansion	 0.0

1.1	 Diagnostico Y Propuesta	 16.5 E
1:1

1.2	 Determinacion De Proyectos Prioritarios 	 16.5 III 100.0
0.0

1.3	 Desarrollo De Proyectos Prioritarios 	 17.0 U 100.0

0.0

Estudio De Planes Parciales Para Vivienda De Interes Social 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Estudios De Planes Parciales Para Vivienda De Interes Social	 16.5 • 100.0
0.0

2.2	 Diagnostico Y Propuesta	 16.5 1. 100.0

0.0

2.3	 Desarollo De Proyectos Prioritarios 	 17.0 U 100.0

0.0

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Febrero MarzoEnero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 0 59 59 59 0 0 0 O 0 O
O O 0 0 0 3 O O O O 0 0
4 O 0 1 47 0 0 0 0 0 0 0
5 42 1 0 4 O 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

177

4

54

54

Departamento Administrativo De Planeación Distrital - Dapd Pagina: 8.4

Proyecto : 3074. RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO AREAS RURALES CERROS Y RONDAS DE RIO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,074
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 930 662 333

1997: 170 254 418
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 0 177 57

TOTAL: 2,175 Millones de 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997 : 98.00%

• P	  

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Pagina: 8.6
Departamento Administrativo De Planeación Distrital - Dapd

Proyecto : 4132. LEGALIZACION BARRIOS SUBNORMALES - ESTUDIOS URBANISTICOS Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 683
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996:

1997:
1,303
1,853

858
628

805
627

Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 1,689 675 65

- MegaProyecto - TOTAL: 5,531 Millones de $ 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997: 88.09%

• • OBJETIVOS 1998:Promover El Ordenamiento Del Area Suburbana A Partir De La Articulacion De Los Procesos De Legalizacion, Habilitacion E Incorporacion De Nuevas Areas Urbanas, Ajustandose A Los Lineamientos Generales De La ley 388/97

• • METAS 19981. Incorporar 700 Hectareas Por Concertacion - 2. Legalizar 374 Barrios Localizados En Areas Suburbanas - 3. Ajustar 2 Estudios Bordes De Usme Y Corredor Vial A La Calera A La Ley 388/97 4. Elaborar 3 Guias Urbanísticas De Ciudad Bolivar, Engativa Y
Usme. - 5. Realizar 1 Estudio Relacionado Con Futuras Acciones De Ordenamiento Regional - 6. Elaborar 1 Estudio Relacionado Con La Evolucion Y Caracterizacion De La Ilegalidad - 7. Operar 1 Oficina De Informacion En Localidad Periferica -

• • OBSERVACIONES :
bbs junio : Fecha De Corte 19 De Junio,resolución 0292,este Proyecto Continúa Normalmente Con Su Ejecución .1a Ejecucion Reportada Durante Los Meses De Abril,mayo Y Junio Coresponden A Los Pagos De Diferentes Contratistas.
Contratos # : 274,349,360,161 Y 410;y Son Para Digitalizar La Legalizacion De Los Planos,definir Afectaciones De Primer Nivel De Zonificación Tanto Para Bogota Como Para El Resto De Las Localidades,dar En Arrendamiento Un Inmueble De 115 Mts2
Respectivamente.

a
70 1,110111.

Programado: ill Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic.

0.0

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Proceso De Concertacion	 0.0

1.1	 Radicacion Y Revision De Solicitudes 	 1.0. lig mg U 100.0

60.0

100.0

70.0

100.0

60.0

100.0

Hl Hi Hl Hl Hl Hi

1.2	 Evaluacion De Viabilidad Tecnica (aspect Urbanis, Jurid Y Emp)	 2.0 • al • • • U

111 111 111 Hl Hl Hl

1.3	 Elaboracion Del Plano De La Zona 	 2.0 II • • N • N III •
Hl 11 Hl Hl Hl Hl

1.4	 Estudios Urbanisticos Concertados (normas Y Plan Vial Local) 	 5.0 N II E III II E • III II N

Hi Hl Hl Hl Hl HE 60.0

100.0

25.0
1.5	 Convenios Empresas De Servicios Publicos 	 5.0 al III N U II III N U III U

Hl Hl Hl

1.6	 Elaboracion Acta Final De Concertacion 	 2.0 • • III N • E II E E N 100.(

30.0

100.(

30.0

100.(

30.0

Hl Hi 11

1.7	 Realizacion Y Publicacion Proyecto De Decreto 	 2.0 U U III U U II III U N II

Hl Hl Hl

1.8	 Expedicion Y Publicacion Del Decreto	 1.0

	 rt

II III U U U III U N

ill

II U

1:1 Hl

mul.
98	 -

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritai	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/71198



Departamento Administrativo De Planeación Distrital - Dapd Pagina: 8.7

Provecto : 4132. LEGALIZACION BARRIOS SUBNORMALES - ESTUDIOS URBANISTICOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 683
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,303 858 805

1997: 1,853 628 627Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 1,689 675 65
- MagaProyecto TOTAL: 5,531 Millones de 8 1998

Ejecucion Fleco a Dic.31 de 1.997: 88.09%

Programado: a Ejecutado: iii	 Vertical. -	 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.	 Proceso De Legalizacion	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Radicacion Y Revision De Solicitudes 	 2.0 • • • • • • 100.o

II: E:: 11 II: ::: sao
2.2	 Digitalizacion De Barrios Legalizados •	 1.0 Wall /111•••••1100.°

10.0ili
2.3	 Realizacion De Estudios (cartografico, Vial Y Juridico) 	 2.0 • • III U El 1111 100.0

: I:: Hl ii: :I: 50.0
2.4	 Definic. De Afectac. ler Nivel De Zonific.(empalme Trazados Viales Plan Vial Arterial Y Diseño Malla Vial Loca» •	 3.0 .1 • a • • /I 1111 100.0

ill I: ::: :11 40.0
2.5	 Evaluacion Tecnica 1 Viabilidad Servicios, Concepto Geotecnico Y Estudio Catastral 1 	 3.0 a 1. I/ • • • 111 100.0

0.0
2.6	 Elaboracion De Planes De Habilitacion 	 3.0 • • • III a 100.0

1	 	
10.0

100.0

60.0

:II
2.7	 Incorporacion De Barrios Subnormales Al Plano Digital •	 2-01111•1111111111•1

III ::: ill 11
2.8	 Evaluacion De La Comision De Mejoramiento 	 4.0 IN • 111 a Il 100.0

10.0
2.9	 Elaboracion Y Publicacion Del Decreto	 4.0 • • 100.0

II: 10.0
2.10	 Expedicion De La Resolucion 	 3.0 • 100.0

10.0:I:

mul.
98

19 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 4132. LEGALIZACION BARRIOS SUBNORMALES - ESTUDIOS URBANISTICOS Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 683
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996:

1997:
1,303
1,853

858
628

805
627

Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 1,689 675 65

- MegaProyecto - TOTAL: 5,531 Millones de S 1998

Ejecudon Rake a Dic.31 de 1.997 : 88.09%

7oronum.
Programado: Ill Ejecutado: :I:	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

0.0
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ajuste De Planes De Ordenamiento Parciales 	 0.0
0.0

3.1	 Ares Suburbana Y Rural De Lime	 5.0 100.0

1:1 11 II: 30.0

3.2	 Coreedor Vial A La Calera	 5.0 100.0

10.0

Etaboracion De Guias Urbanisticas 	 0.0 0.0

0.0

100.0

30.0
4.1	 Levantamiento De Informacion 	 1.0

111 ::: :11

4.2	 Clasificacion Y Procesamiento De La Informacion	 2.0 100.0

0.0

100.0

0.0
4.3	 Diagramacion	 2.0

4.4	 Publicacion	 1.0 100.0

0.0

5.	 Intervencion En Las Areas Rurales Y De Expansion De La Ciudad 	 0.0 0.0

0.0

100.05.1	 Definicion De La Metodologia De Trabajo	 3.0

90.0

100.0

35.0
5.2	 Concertacion De Objetivos Con Administraciones Municipales 	 8.0

III 111 111 III

Mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



-
1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • • III III . u

1E 11 1E

El E

11 11

REZUMEN

N N N N N U N II IM N
li 1E HE 1: 1: HE

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

49.8

FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o O 0 390 45 55 40 45 30 40 0 30
o 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 10 48 0 0 0 0 0 o o

12 19 10 5 3 1 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

675

12

63

52

Departamento Administrativo De Planeación Distrital - Dapd Pagina: 8.9

Proyecto : 4132. LEGALIZACION BARRIOS SUBNORMALES - ESTUDIOS URBANISTICOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 683
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,303 858 805

1997: 1,853 628 627
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 1,689 675 65
- MegaProyecto - TOTAL: 5,531 Millones de E 1998

Ejecución Rsica a Dic.31 de 1.997 : 88.09%

Programado: 1/ Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

5.3	 Elaboracion De La Propuesta 13.0

8.	 Evolucion Y Caracterizacion De La Ilegalidad 0.0

8.1	 Elaboracion De Terminos De Referencia 1.0

6.2	 Realizacion Del Estudio 7.0

7.	 Funcionamiento Oficina De Informacion De La Subdireccion 0.0

7.1	 Operacion 5.0

I/ Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6015. DESCONCENTRACION DEL TALLER DEL ESPACIO PUBLICO Inversiones: 1995: 427
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
236
407

367
250

243
207

Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 235 336 95

TOTAL: 1,308 Millones de E 1998

Ejecucion Rska a Dic.31 de 1.997 : 83.91%

• • OBJETIVOS 1998 :
1.aplicacion De La Ley 388 De 1997 Al Plan De Ordenamiento Territorial Para Espacio Publico Y A Todas Las Actividades De Planeacion, Investigacion, Reglamentacion Y Gestion Concernientes Al Taller Del Espacio Publico.
2.paralelo A Los Objetivos De 1997, Se Seguira Con El Proceso De Desconcentracion De La Funciones Del Taller, Una Vez Este Estructurada Y Con Información El Sistema Digital, Que Se Hora Uegar A Las Diferentes Regionales Y Localidades Del Distrito.

Fortalecer El Taller Profesional Del Espacio Publico Dotandolo De Herramientas Administrativas Y Operativas.
Fortalecer La Gestion Para El Planeamiento, Creacion, Ampliacion, Mejoramiento Y Mantenimiento Del Espacio Publico.

• • METAS 1998
1. Definir 1 Politica Para Desarrollar Del Plan General De Espacio Publico Para El P.o.t. - 2. Estructurar 1 Equipo De Apoyo Interdisciplinario Para Fortalecer El Taller - 3. Reglamentar 8 Componentes De Las Especificaciones Tecnicas Del Espacio
Publico Para La Ciudad Y Areas Parciales - 4. Actualizar 1 Inventario Zonas De Uso Publico, Acuerdo 9 De 1.997 - 5. Desarrollar 1 Programa Piloto Para Proyectos Especiales (malla Verde, Andenes, Ciclo Vias) De Espacio Publico De Origen Priv Y Pub - 6.
Actualizar 1 Sistema Digital Georeferenciadas Sobre Espacio Publico En El Sinu. -

••• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio ,resolucion 0292,este Proyecto Continua Normalmente Con Su Ejecucion.la Ejecucion De Los Meses De Abril,mayo Y Junio Corresponden A los Pagos A Los Diferentes Contratistas.# De Contrato:402,400
Y 403.1os Cuales Son Para Brindar Apoyo Tecnico Y Logistico En Lo Relacionado Con Funciones Administrativas Del Taller,en Lo Relacionado Al Manejo Del Archivo Y En La Elaboracion De La Actualizacion Del Inventario Respectivamente.

.zirronour.
Programado: • Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic

0.0
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL A GO	 , nEP OCT NOV DIC

Definir La Politica De Espacio Publico 	 0.0

0.0

1.1	 Estructurar El Plan De Espacio Publico Del Sistema Físico Natural 	 10.0 u u al 100.0

60.0

100.0
Ell 11

1.2	 Estructurar El Plan De Espacio Publico Del Sistema Físico Creado Y Conceptualizar Propuesta Para El Centro Expand. 	 10.0 • • II •
li Hl 60.0

Estructuracion De Un Grupo Interdisciplinario De Apoyo Al Taller	 3.0 a ill 100.0

1:1 H1 80.0

100.0Desarrollo Del Sistema De Niveles - Temas De Espacio Publico 	 8.0 • • •
0.0

0.0

0.0

100.0

35.0

100.0

70.0

Reglamentacion De Componentes Del Espacio Publico 	 0.0

4.1	 Elaborar La Base Juridica Del Sistema Verde	 4.0 U a • U

HE Hi Hl

4.2	 Elaborar La Base Juridica De Redes De Servicios Y Andenes	 2.0 • • g Il

Hl Hl Hl 1H

mul.
98

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disidid	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
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Proyecto : 6015. DESCONCENTRACION DEL TALLER DEL ESPACIO PUBLICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 427
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 236 367 243
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL

1997:
1998:

407
235

250
336

207
95

TOTAL: 1,306 Mitones de $ 1998

Ejecución Fisica e Dic.31 de 1.997: 83.91%

Programado: / Ejecutado: :::	 Vertical.
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.3	 Elaborar La Base Juridica De Zonas Bajas (puentes) 	 2.0 a • • g 100.0

E HE HE 11 HE 100.0
4.4	 Elaborar La Base Juridica De Las Ciclovias (aspecto Formal) 	 2.0 • • • • 100.0

0.0
4.5	 Elaborar La Base Juridica De La Senaletica Urbana	 3.0 • • • • 100.0

0.0
4.6	 Conceptualizacion Y Soporte Legal De Aspectos Generales Con La Ley 388 Sobre Espacio Publico	 12.0 • U U Mg 1111 100.0

0.0
4.7	 Conceptualizacion Sobre Aspectos Particulares Urbanos De Espacio Publico Como Soporte A La Ley 388.	 12.0 • • a a 111 a 100.0

iii 10.0
4.8	 Elaboracion Del Diseño Y Base Juridica Del Mobiliario Urbano 	 3.0 • • • • 100.0

ili 11 HE 11 1E 100.0
4.9	 Especificaciones Y Base Juridica De Andenes 	 4.0 U • U • 100.0

li 11 HE 11 1E 100.0
5.	 Actualizacion Inventario De Zonas De Uso Publico, Acuerdo 9/97	 0.0 0.0

0.0
5.1	 Realizar Una Metodologia Para La Realizacion Del Inventario 	 2.0 Il 100.0

11 50.0
5.2	 Reconocimiento Físico De Las Zonas De Uso Publico A Inventariar 	 2.0 III • Ill 100.0

1E! 11 Hl 40.0

100.05.3	 Elaboracion Estudio Tecnico-juridico De Los Sitios Inventariados	 2.0 • • 1

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito(	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 6015. DESCONCENTRACION DEL TALLER DEL ESPACIO PUBLICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 427Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 236 367 243

1997: 407 250 207
Unes de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 235 336 95

TOTAL: 1,306 Millones de 3 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 83.91%

70r1.111U1Sr.

Programado: g Ejecutado: 111	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic

100.0

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5.4	 Clasificacion De Las Zonas De Uso Publico 	 1.0 E U

5.5	 Inclusion Planimetrica Digital De Las Zonas De Uso Publico 	 1.0 • U U 100.0

0.0

5.8	 Memoria Del Inventario Oficial De Las Zonas De Uso Publico 	 2.0 u u 100.0

0.0

Proyectos De Intervencion De Espacio Publico	 0.0 0.0

0.0

100.0

30.0

100.0

6.1	 Recopilacion De Informacion 	 1.0 U U •
:II

6.2	 Analisis Y Gestion De Casos 	 2.0 • • • u gag u u mg.
Hl 111 111 24.8

6.3	 Lineamientos Y Especificaciones Tecnicas 	 1.0 a a II a 100.0

10.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

III

6.4	 Propuestas Especificas	 2.0 gaga u
Aplicaciones Digitales Georeferenciadas-temas De Espacio Publico 	 0.0

7.1	 Digitalizacion E Inclusion De Informacion Al Sistema S.i.n.u. 	 1.0 U u • U U U

7.2	 Complementacion De Mapas Digitales	 2.0 • E E. 100.0

0.0

mul.
98

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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1998Vertical.

5.07.4	 Elaboracion Planimetrica Del Soporte

Programado: E Ejecutado:
%P nde

ACTIVIDADES

7.3	 Actualizacion De Inventarios Pagina Digital

FE8 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.0 u u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0

0.0
u u 100.0

ENE1998

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 28 81 126 15 15 8 12 0 50 O O
O O 0 4 24 0 O O O 0 0 O

12 0 8 42 0 11 0 0 0 0 0 O
16 16 8 7 3 12 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

338

29

75

65

Departamento Administrativo De Planeación DistrItal - Dapd Pagina: 8.13

Proyecto : 6015. DESCONCENTRACION DEL TALLER DEL ESPACIO PUBLICO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 427
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 236 367 243

1997: 407 250 207Unes de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 235 336 95

TOTAL: 1,306 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 83.91%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6020. ESTRATIFICACION DEL DISTRITO

Inversiones: 1995: 1,305
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
513

0
1,087

706
1,565

310
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 750 108

TOTAL: 1,817 Millones de 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997: 83.28%

• • OBJETIVOS 1998:
1. Actualizar Los Datos Graficos, Urbanos Y Rurales, Del Mapa Digital De Santa Fe De Bogota, Requeridos Por El Proyecto De Estratificacion. 2. Mantener Actualizado El Estrato De Los Predios Urbanos Y Rurales Del Distrito Capital, De Acuerdo Con Lo
Dictaminado Por El Dnp. 3. Contar Con Una Asignacion De Estrato Correcta Sobre Cada Cuenta De Las Bases De Datos De Las Empresas Y Entidades Usuarias. 4. Entregar A La Comunidad: Informacion Oportuna Sobre La Estratificacion (certificaciones,
Publicaciones, Cartografia Tematica), Atender Oportunamente Las Reclamaciones Ante El Comite De Estratificacion Y Tramite Agil Frente A los Derechos De Reposicion Interpuestos Ante La Superintendencia De Servicios Publicos. 5. Integrar En Un Ambiente
De Sistemas De Informacion Geografica Y De Modelamiento De La Realidad Urbana, La Informacion Actualizada (grafica Y Alfanumerica) Capturada Por El Proyecto De Estratificacion Y Por Otros Proyectos Realizados Por La Subdireccion Y Por El Departamento,
Con El Fin De Contar Con Un Sistema De Monitoreo Constante De La Realidad Fisica, Economica Y Social Del Distrito Capital. 6. Realizar Estudios Socioeconomicos Que Busquen De Entender La Relacion Existente Entre La Estratificacion De Santa Fe De Bogota
Y La Dinamica Socioeconomica De Los Pobladores Del Distrito Capital. 7. Apoyar Las Regionales Para Brindar El Servicio De Consulta Automatica En Todo Lo Referente A Estratificacion.

• • METAS 1998
1. Actualizar 7,500 Hectareas Urbanas Y Rurales Del Mapa Digital Del Distrito - 2. Mantener 40,172 Manzanas Actualizadas Del Estrato Del Distrito Capital - 3. Actualizar 3 Bases De Datos De Empresas Usuarias (inclusion Y Actualizacion De Estratos) - 4.
Atender 100 rorciento De Solicitudes De La Comunidad: Informacion Y Tramite - 5. Desarrollar 1 Sistema De Monitoreo Urbano En El Dc - 6. Desarrollar 1 Encuesta De Capacidad De Pago De Los Hogares - 7. Desarrollar 1 Estratificacion Rural En Fincas Del
Area Norte De Stafe De Bta. -

••• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio ,resolucion 0292,este Proyecto Continua Normalmente Su Ejecucion.la Ejecucion De Los Meses De Abril,mayo Y Junio Corresponden A Pagos De Diferentes Contratistas.# De Contrato:415,158,346 Y 333.1os Cuales Sor
Para:formular Propuestas En La Concecucion De Informacion Estadistica Y De Investigacion Socioeconomica ,elaborar 7 Libros De 500 Ejemplares Impresos Sobre Bond,prestar Apoyo Tecnico Y Operativo Para Revisar La Estratificación Que Afecta A Los
Corredores Viales, Troncales Y Terminales, Empalmar Y Editar Información Topográfica Recolectada En Terreno Y Preparar Archivo De Ploteo De Conformidad Con Los Requerimientos Del área Retroalimentada Respectivamente.

Programado: a Ejecutado: :::
wruouu,
Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Actualizacion Cartografica: Urbana Y Rural 12.0 a • • a • • U II 100.0

20.0

100.0

0.0

Hl HE Hl

Adquisicion De Equipos Gps 3.0 a •
Estratificacion De Las Fincas Del Area Norte De Stafe De Bogota 4.0 • a • a • • a • 100.0

0.0

Aplicacion Formularios: Nuevos Desarrollos Urb. Y Predios Rurales 9.0 a • • a • a • 100.0

0.0

Implantacion Bases De Datos Entidades (sh, Dacd E Idu) Y Empresas De Servicios 12.0. • • • • • a III • a • E 100.0

49.8Hl Hl Hl Hl Hl HE

Diseño Y Elaboracion De Un Sistema De Georeferenciacion Para Estratificacion • 4.0. • a • • • gi 100.0

:11 :II ii: 1:1 111 50.0

100.0Atencion Ciudadana: Certificaciones, Publicaciones Y Cartografia 10.0............

Hl Hl Hl 25.0

100.0

100.6
Video Estratificacion Para Informacion Al Publico • 1.0 a gi

Hl Hl

mul.
98	 -

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



15.	 Estudio Socioeconomico Efectos De Aplicar Una Trans} ormacion En La Estratificacion Del Distrito •	 3.0

Realizacion De Una Encuesta De Capacidad De Pago De Los Hogares 	 9.0

Desarrollo Del Estudio, Recolección Y Procesamiento Urbano Para El Sistema De Monitoreo • 	 5.0

Etapa De Recoleccion Urbana Para Monitoreo Urbano • 	 5.0

Elaboracion Del Sistema De Monitoreo Urbano • 	 7.0

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E .1 U

11: 111

Il a 111 MUR Ill II a Il Il 1111
11 111 111

a Ill al g III ill 11 a Il Ill I. 111
I: I: 111

a U U U U U MI U U a
:11 111

a U EME U a •

U U U U U

• U U •

I. U U U •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

100.0

15.0

100.0

15.0

100.0

10.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder
Programado:	 Ejecutado:	 Vertical.

ACTIVIDADES	 1998

Apoyo Logistico A Regionales Y Comite Secretaria Estratificacion. Equipos Audivisuales Software Hardware. • 	 4.0

 

Desarrollo De Un Sistema De Monitoreo Urbano Del Distrito Capital 	 10.0

1

16.	 Estudios: Finanzas En Empresas Publicas, Calidad De Vida De Los Hogares. Dane.'	 2.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 30 75 120 140 150 85 70 50 30 0
O O O O O O O O O O O O
3 0 21 74 4 4 3 1 0 0 0 0

28 26 21 11 14 3 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

750

0

114

107

Departamento Administrativo De Planeación Distrito, - Dapd Pagina: 8.15

Proyecto : 6020. ESTRATIFICACION DEL DISTRITO
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,305
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 513 1,087 1,565

1997: 0 706 310
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 750 108

TOTAL: 1.817 Malones de $ 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 83.28%

I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6047. APOYO A LA GESTION PRIVADA DEL ESPACIO PUBLICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 323Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 103 271 203

1997: 238 248 255
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 170 676 48

TOTAL: 837 Millones de $ 1998

Ejecudon Fisica a DIc.31 de 1.997: 91.80%

••• OBJETIVOS 1998 :
Generar Los Instrumentos Y Metodologias Que Permitan La Articulacion De Las Variables Que Constituyen El Desarrollo Urbano Frente Al Espacio Publico.

• • METAS 1998
1. Elaborar 1 Estudio Sobre La Conservacion Arquitectonica Y Urbanistica - 2. Estudiar 3 Corredores De Acceso Metropolitanos Con La Region - 3. Ajustar 1 Proyecto "sinu" A La Ley 388/97 (diagnosticar-ajustar-evaluar) - 4. Elaborar 3 Estudio Sobre
Renovacion Urbana Como Planes Parciales Dentro Del P.o.t. - 5. Elaborar 1 Proyecto Decreto Que Reglamente El Acuerdo 25 De 1996 - 6. Elaborar 3 Estudios Sobre Areas De Desarrollo Como Planes Parciales Dentro Del P.o.t. -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Incremento Del Poei Del Proyecto En $200 Mill Provenientes Del Proyecto 6065, Se Requieren Para Apoyar Las Actividades De Conservacion Y Renovacion Urbana.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio ,resolucion 0292,este Proyecto Se Incorpora Al Proyecto Nuevo De Implementacion Del Ordenamiento De Las Areas A Renovar.cod.7019.1a Ejecucion Correspondiente Al Mes De Mayo Se Origino Por Pagos A Diferent
Contratistas.no. De Contratos 76,68 Y 99 Los Cuales Son Para: Revaluación De La Norma En Diferentes Sectores De La Ciudad, Continuar Con El Diseño Calle 11 Y Establecer Normas Urbanísticas De Las Zonas Industriales En El

701-U1K/111 .

Programado: III Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estudio De La Conservacion Arquitectonica Y Urbanistica 	 0.01

1.1	 Seleccion De Los Inmuebles Faltantes 	 5.0 U U U U

III :11 III 111

1.2	 Valoracion De Los Inmuebles 	 5.0 a a • a U U

Elaboracion De Perfiles Para Conservacion Arquitectonica 	 0.0

2.1	 Recoleccion De Informacion 	 2.0 III • U

2.2	 Analisis De Informacion	 2.0 U • •

2.3	 Alimentacion En El Sinu 	 1.0 E • U

Estudio De Vados De Norma En Diferentes Sectores De La Ciudad 	 5.0 III a U U U U

111 II: II: III

Estudio Sobre Renovacion Urbana 	 0.01

1

4.1	 Diagnostico Y Propuesta 	 10.0 a U U a

III 111 111 ill

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

60.0

0.0

0.0

100.0

100.0
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1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

la ■ IIII

:11 11: 111

u u u

111 111 EH

Muga

111 111

u u E

■ ■ ■ 1111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

95.0

100.0

95.0

0.0

0.0

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
0 0 0 209 120 150 61 95 40 O O O
o o 0 1 9 0 0 0 0 0 0 O

15 0 3 18 0 O O O 0 0 O O
25 0 3 O 6 0 0 0 o 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

676

11

38

37
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Proyecto : 6047. APOYO A LA GESTION PRIVADA DEL ESPACIO PUBLICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 323
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 103 271 203
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

1997:
1998:

238
170

248
676

255
48

TOTAL: 837 Millones de S 1998

Ejecucion Paica a Dic.31 de 1.997 : 91.80%

••• OBSERVACIONES :
Obs_modi : Incremento Del Poai Del Proyecto En 9200 Mill Provenientes Del Proyecto 6065, Se Requieren Para Apoyar Las Actividades De Conservacion Y Renovacion Urbana.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio ,resolucion 0292,este Proyecto Se Incorpora Al Proyecto Nuevo De Implementacion Del Ordenamiento De Las Areas A Renovar.cod.7019.1a Ejecucion Correspondiente Al Mes De Mayo Se Origino Por Pagos A Diferent
Contratistas.no . De Contratos 76,68 Y 99 Los Cuales Son Para: Revaluación De La Norma En Diferentes Sectores De La Ciudad, Continuar Con El Diseño Calle 11 Y Establecer Normas Urbanísticas De Las Zonas Industriales En El

Programado: U Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

7.2	 Revizar Proyecto Economico 3.0

7.3	 Definir Areas De Transferencia 6.0

8.	 Elaborar 3 Estudios Sobre Amas De Desarrollo 0.0

8.1	 Diagnostico Y Propuesta 6.0

8.2	 Determinacion De Proyectos Prioritarios 6.0

8.3	 Hacer El Proyecto De Reglamentacion 6.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6065. CUENTAS ECONOMICAS DISTRITALES DE SANTA FÉ DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 21 105 124

1997: 0 468 273
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 410 64

TOTAL: 192 Millones de $ 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 91.73%

••• OBJETIVOS 1998 :
Determinar Y Analizar La Estructura Económica Y Ambiental De La Ciudad Y Su Area De Influencia Económica Como Base De La Formulación De Políticas De Desarrollo Del Distrito Y Los Municipios Circunvecinos. Formular Investigaciones Y Políticas
Tendientes A La Elaboración De Indicadores, Identificar Sectores Estratégicos De La Economía Regional Del Distrito Y Desarrollar La Base De Una Política De Competitividad De Santa Fe De Bogotá Y Su Area Regional.

•• • METAS 1998
1. Actualizar 35 Cuenta De Produccion Economices - 2. Realizar 1 Publicacion De Resultados De Las Cuentas Economices Distrito - 3. Realizar 3 Investigaciones De Estudios Economicos Sectoriales - 4. Elaborar 1 Inventario Ambiental De La Ciudad -

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Disminucion Del Poai Del Proyecto En $222 Millones Para Trasladarlos Al Proyecto 6047 200 Miilones Y Al Proyecto 6188 22 Millones, Debido A Que No Se Van A Desarrollar Las Actividades De Elaboracion De Las Cuentas Ambientales De Producci
Y LiAmpliacion De Las Cuentas Economicas De Produccion Al Area De Influencia Economica De Santa Fe De Bogota. La Actividad Se Limitara A La Elaboracion De Los Inventarios Base De Las Cuentas Ambientales Y De Influencia Economica..
Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio, Resolucion 0292, Éste Proyecto Se Va A Incorporar Al Proyecto De Dinamica Urbana.cod.6101.su Ejecucion Correspondiente Al Segundo Trimestre Del Año Coresponde Al Pago De Diferentes Contratistas. No. De Contr
144. 352 Y 45, Los Cuales Son Para: Realizar Una Recopilación De Información Sobre Aspectos Ambientales Como Legislación, Gestión E Inventario De Los Recursos Naturales; Asesorar A La Subdirección De Planeación Económica Y Social En Lo Concerniente
Los Trabajos Preparatorios Para El P.o.t.y Prestar Servicios Profesionales Al D.a.p.d., Para Actualizar Las Cuentas De Producción De Los Servicios Inmobiliarios Y Alquileres De Vivienda Y Construir Indicadores Trimestrales Para Dichos Sectores,
Respectivamente.

Programado: IIII Ejecutado: Hl
wroglun,
Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratar Recurso Humano 1 Contratacion De Consultores Para Estudios Tecnicos) 10.0 U U a • • 111 100.0

::: 8.0

Actualizar Cuentas Economicas, Para 1995 Provisionales Y Preliminares Para 1996. 15.0 1111 • • • • g 100.0

1 111 1:1 111 35.0

Publicar Resultados De Cuentas Economicas 10.0 E 100.0
0.0

Realizar Seminarios Sobre Cuentas Distritales • 7.0 E III 100.0
0.0

5. Consultoria Cuentas Ambientales 8.0 a U U /1 U 100.0

0.0

100.08. Realizar Encuestas Sobre Industria • 8.0 N E E R

0.0

7. Estudios Economicos Y Sociales Para El Plan De Ordenamiento Territorial 13.0 • M E M II II II U 100.0

70.0,., 	
100.0

50.0

100.0

30.0

111 I:: 111 il: :11 111

8. Competitividad: Indicadores, Sectores Estrategicos, Bases De Politica De Competitividad 13.0•••••••• II II

111 111 1:1 111 III

9. Inventario Base Para La Elaboracion De Cuentas Econimicas Ambientales • 8.0 • • U U U

III 111

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
(PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Febrero Marzo AbrilEnero Mayo Junio Julio Septiem.Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.
O O 11 75 80 72 62 55 30 25 O O
O O O O O O O O O O O 0

30 0 2 76 11 1 o o o o o o
25 7 2 18 8 2 0 0 O O O 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

410

121

63
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Proyecto : 6065. CUENTAS ECONOMICAS DISTRITALES DE SANTA FE DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 21 105 124

1997: O 468 273
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 410 64

TOTAL: 192 Millones de E 1998

Ejecucion %ce a Dic.31 de 1.997 : 91.73%

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: • Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
%Acumul.

DIC	 '1A Dic.98
10.	 Region Metropolitana. Bases Para Las Cuentas Metropolitanas •	 8.0 U U U U U U U 100.0

0.0

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6101. MODELO DE ECONOMIA URBANA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 256Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 144 181 191

1997: 297 548 328
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 114 860 104

TOTAL: 813 Millones de S 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 82.01%

• • OBJETIVOS 1998 :
Objetivo General: Construir, Calibrar Y Hacer Uso De Modelos Econometricos De La Economia Distrital Para El Reconocimiento Y La Aprehension Del Fenómeno Económico Urbano En Crecimiento Y En Desarrollo Económico Y Humano, Para La Descripción Y
Diagnosis De Las Circunstancias Economices Y Sociales Actuales, Y La Prospección, En Cuanto A Restricciones Y Oportunidades En El Futuro.
Objetivos Especificos: 1. Estimar Y Simular Los Diferentes Impactos De Las Decisiones Tomadas Por Los Planificadores De Politica Con Los Modelos De Economia Construidos Para La Toma De Decisiones De Politica. 2. Ampliar Y/o Reespecif icor Los Modelos
Actuales. 3. Construir Modelos Sectoriales. 4 Efectuar Estudios Teóricos Y Empiricos, Como Marcos Conceptuales Y Practicos Para los Modelos Actuales Y Nuevos. 5. Construcción Y Producción De Informacion A Partir De Los Modelos. 6. Seguir Y
Evalualuar El Desempeño Económico, Social Y Urbano De Corto, Mediano Y Largo Plazo Del Distrito. 7. Evaluar El Impacto De Las Decisiones De Politica Sobre los Aspectos Econcrmicos Y Sociales De S.f.b. 8. Diagnosticar La Ciudad En El Corto, Mediano Y
Largo Plazo, De Forma Que Se Planifique El Crecimiento De La Ciudad De Manera Multidimencional. 9. Coordinar Con Las Instituciones Distritales El Analisis Y Seguimiento De Las Politicas Sectoriales. 10. Definir Politicas Para La Promocion De Sectores
Estrategicos Que Impactan Cadenas Productivas Regionales Y Sistemas Asociados. 11. Definir El Impacto De Factores Estructurales Microeconomicos Y De Coyuntura Que Afectan La Competitividad, Especializacion Y Productividad.

•• METAS 1998
1. Calibrar 1 Modelo Megc Para Santa Fe De Bogota (por Aproximaciones) - 2. Publicar 4 Ediciones De Estudios, Estadisticas, Indicadores Y Coyuntura Urbana - 3. Diseñar 1 Politica Competitividad Para Santa Fe De Bogota - 4. Diseñar 1 Sistema Informacion
Social -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Disminucion Del Pozal Del Proyecto En S 367 Mili, Para Trasladarlos Al Proyecto 6187 300 Millones Y Al Proyecto 6188 67 Millones, Debido A Que No Se Van A Desarrollar Actividades Como: La Implementacion De Metodologias Para La Elaboracion
SegGimiento A Las Politices Sectoriales, La Participacion Del Distrito En Los Sistemas Regionales De Innovacion Que Tendian A Fortalecer La Gestion Tecnologica, Los Mecanismos De Informacion Tecnoeconomica Y Capacitacion Empresarial.

Obsjunio : Fecha De Corte 19 De Junio,resolucion 0292,este Proyecto Continua Normalmente Con Su Ejecucion ;pero,sin Incluir La Parte Social ,ya Que Ésta Estará Respaldada Por El Proyecto Nuevo De :identificacion,analisis Y Caracterizacion De La
Situacion Social Local En Santa Fe De Bogotá Y Propuestas De Politica.la Ejecucion Del Segundo Trimestre Del Año Corresponde Al Pago De Diferentes Contratistas Y A La Empresa Economica Consultores Ltda.

70rUlIUM .
Programado: g Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estimacion Modelos De Economia Urbana 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Modelo De Dinamica Urbana Ampliacion Estimacion Calibracion Simul 	 7.0 a • • • • III 100.0

1.11 II; III 20.0

1.2	 Megc Ampliacion, Estimacion, Calibracion Y Simulacion 	 7.0 • • • U • U 100.0

El: 16.7

Estudios De Coyuntura Urbana 	 0.0 0.0

0.0

100.02.1	 Publicaciones Y Seminarios	 4.0 1.1 II •
0.0

2.2	 Realizacion De Coyuntura Urbana (analisis, Estudios, Investigad)	 5.0 a U E U 100.0

0.0

3.	 Adquisicion De Sortware (gauss, Matlab)	 3.0 • a 100.0

0.0

mul.
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997= 17.68
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Proyecto : 6101. MODELO DE ECONOMIA URBANA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 256
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 144 181 191

1997: 297 548 328
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 114 860 104

TOTAL: 813 ~anea de $ 1998

Ejecucion Rake e Dic.31 de 1.997 : 82.01%

Programado: I/ Ejecutado: 1:	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Observatorio De Economia Urbana 	 0.0 0.0

0.0
4.1	 Capital Humano Y Desarrollo 	 3.0 U U U U 100.0

0.0
4.2	 Crecimiento Economico E Infraestructura 	 3.0 U • • a 100.0

0.0
Indicadores Seguimiento Del Plan De Desarrollo	 0.0 0.0

0.0
5.1	 Replicas Y Nuevas Formulaciones	 3.0 U • ill • ill 100.0

: 15.0
5.2	 Indicadores De Medio Ambiente 	 4.0 gaga 100.0

: iii I:: 70.0
Publicaciones De Estadisticas Anuario De Estadisticas Y Compra Indicadores Y Coyuntura Urbana 	 5.0 E • 100.0

0.0
Situacion Competitiva De Santa Fe De Bogota Como Region Economica 	 4.0 • u u u u • u 100.0

11: 11 ii: :I: 40.0
Identificacion Y Georreferenciacion De Clusters Empleo Regional 	 5.0 • • • • • 111 100.0

0.0
Indicadores Competitividad Ciencia Y Tecnologia Regional 	 4.0 I. U U U u a 100.0

:I: I:: ::: I:: 66.7
10.	 Identificacion Analisis Y Caracterizacion De La Situacion Social Local En Bogota Y Propuestas De Politica 	 9.0 U a u u u • u u 100.0

0.0

mul.
98

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6101. MODELO DE ECONOMIA URBANA

Inversiones: 1995: 256
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 144 181 191

1997: 297 548 328
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 114 860 104

TOTAL: 813 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 82.01%

-

wrut11JCV.
Programado: IN Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

100.0
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Analisis De Coyuntura Y Analisis Sectoriales •	 3.0 El II U
III 16.0

Diseño Politica De Competitividad, Ciencia Y Tecnologia De La Region Economica 	 5.0 U U U U U 100.0

II: II: Hl 30.0

Incorporacion Componente Social En El Plan De Ordenamiento Territorial	 6.0 U U U U 100.0

50.0111 II:

Seminario De Economia Urbana (asistencia) •	 2.0 U U
:I:

100.0

1E1 100.0

Desarrollo Y Aplicaciones Conjuntas Para El Manejo De Informacion (herramientas De Desarrollo) •	 2.0 a U E U U U U • U 100.0

0.0

Construccion De La Matriz De Contabilidad Social Sam •	 3.0 U a U a a 100.0

10.0

Estudio Calidad De La Educacion En Santa Fe De Bogota •	 3.0 U a U U U 100.0

0.0

Estudios De Mercado (mercado Laboral, Precios Del Suelo, Ahorro - Inversion, Vivienda) •	 2.0 U U U U 100.0

Eil :I: :11 II: :I: 100.c

Actualizacion Y Edicion Informacion Sistema Estadistico •	 2.0 U U U • U a U U U U U a 100.0

:11 III 16.7

Implementacion De Un Sistema De Informacion Social Distrital Y Local 	 6.0 E U a U U • U U 100.0

0.0

mul.
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

860

141

104
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Proyecto : 6101. MODELO DE ECONOMIA URBANA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Gires +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 256
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 144 181 191

1997: 297 548 328
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 114 860 104

TOTAL: 813 Millones dei 1998

Ejecucion realice a Dic.31 de 1.997 : 82.01%

Enero	 Febrero
	 Marzo	 Abril

	
Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6187. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL D.A.P.D.

Inversiones: 1995: 561
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 527 203 184

1997: 535 1,099 595
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 381 3,225 232

TOTAL: 2,004 Millones de 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997: 74.88%

• • OBJETIVOS 1998:
Dotar Al Departamento De Un Sistema De Información Tecnológica Integral (insumos Y Herramientas Basicas 1 Que Permita Realizar Una Gestion Eficaz Para El Cumplimiento De Los Objetivos De Cada Dependencia Y Que Responda A Su Mision Institucional Com
Entidad Planeadora Y Articuladora De Las Políticas De Desarrollo Para La Ciudad.

• • METAS 1998
1. Poner En Funcionam. 2 Sistemas De Red, Cableado Estructurado Y Electrice - 2. Implementar 1 Sistema De Informacion Para El Banco De Proyectos Del Dapd - 3. Modernizar 3 Amas Del D.a.p.d. (p. 8, 13 Y Reg.) Fisica Y Tecnologicamente. - 4. Implementar
1 Sistema Integrado De Informacion Del Departamento. - 5. Actualizar Tecnolg. 5,000 Planos Críticos Del D.a.p.d. - 6. Organizar Y Estructr 1 Archivo De Expedientes Y Demas Documentos - 7. Actualizar 1 Manual De Procedimientos, Control Interno Y
Funciones -

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Incrementa El Poai Del Proyecto En 6300 Mill Provenientes Del Proyecto 6101, Los Cuales Se Utilizaran Para Apoyar La Actividad De Adquisicion De Equipos De Computo Para El Mejoramiento De La Gestion Del Dapd..
Obsjunio : Fecha De Corte 19 De Junio,resolucion 0292,este Proyecto Continua Normalmente Con Su Ejecucion.la Ejecucion Del Segundo Trimestre Corresponde Al Pago A Diferentes Contratistas Y A Diferentes Entidades Como: Sinf o Ltda.,multiredes Y Cfa
S.a.,alcatel De Colombia. Y Energex Ltda.los Cuales Corresponden A Compromisos Adquiridos Durante La Vigencia De 1997.

wromm,
Programado: 111 Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Modernizacion De Areas %ices Y Tecnologicas En Los Pisos 8, 13 Y Regionales 	 0.0 0.0

0.0

100.01.1	 Estudio De Necesidades Y Terminos De Referencia	 1.0 E .1

Hl 5.0

1.2	 Licitacion Y Estudio De Propuestas 	 1.0 ERRE 100.0

0.0

100.0

0.0
1.3	 Contratacion De Las Obras	 3.0 N

1.4	 Ejecucion Fisica De Las Obras 	 6.0 U • a U 100.0

0.0

1.5	 Dotacion De Mobiliario 	 6.0 • • • 100.0

0.0

0.01.6	 Adquisicion De Equipos Y Software Necesarios Para El Desarrollo Del Objeto Social Del D.a.p.d. 	 0.0

0.0

1.6.1	 Estudio De Necesidades Y Elaboracion Terminos De Referencia 	 2.0 • III 100.0

95,0111 111

mul.
98

('1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Planeación Distrito' - Depd Pagina: 8.26

Proyecto : 6187. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL D.A.P.D.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 561
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 527 203 184

1997: 535 1,099 595
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL - 1998: 381 3,225 232

TOTAL: 2.004 Mfflones de S 1998

Ejecucion Frica a Dic.31 de 1.997: 74.88%

Programado: • Ejecutado: 111	 Vertical.• • 7998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ARR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.8.2	 Proceso De Contratacion	 3.0 a 100.0

I: 5.0
1.8.3	 Instalacion De Los Equipos E Implementacion Del Software. 	 7.0 U • 100.0

0.0

1.7	 Sistema Integrado De Informacion	 0.0 0.0

0.0

1.7.1	 Proceso De Contratacion Y Estudio De Propuestas 	 3.0 il a ill 100.0

0.0

1.7.2	 Contratacion	 3.0 III 100.0

0.0

2.	 Cableado Estructurado Y Red Electrice 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Elaboracion De Pruebas Sobre La Operatividad Del Cableado Y Red 	 15.0 jU U U 100.0

: 111 111 100.e

100.02.2	 Incorporacion De Los Equipos Existentes A La Red Y Puesta En Marcha 	 5.0 a U U

111 111 111 111 55.0

2.3	 Instalacion E Implementacion De Software De Red, Diseño Logico De La Red Y Capacitacion A Funcionarios. 	 0.0 1 0.0

0.0

100.02.3.1	 Instalacion Del Software De La Red	 2.0 U 1.

111 20.0

100.0

55.0

2.3.2	 Diseño Logico De La Red 	 3.0 U N
11 111

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08/21/98



wrumm,
Programado: II Ejecutado:::: 	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

100.0
ACTIVIDADES	 1998 I ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.3.3	 Pruebas De Funcionamiento	 2.0 ii II U U
Ili 20.0

2.3.4	 Ajustes Al Diseño	 1.0 • U U U 100.0

il 20.0

100.0

0.0

100.0

2.3.5	 Puesta En Marcha	 2.0 II N II •
2.3.6	 Capacitacion A Los Funcionarios	 2.0 j II U

II; 20.0

3.	 Software Para El Banco De Programas Y Proyectos Distrital 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Actualizacion Y Complementacion Del Software Para El Nuevo Plan De Desarrollo	 4.0 a ll III a U 100.0

0.0

3.2	 Desarrollar El Software Para El Modulo De Formulacion De Proyectos	 4.0 • • • • 11 • U 100.0

0.0

100.03.3	 Desarrollar El Software Del Modulo De Indicadores 	 2.0 U .1 III
0.0

3.4	 Desarrollar El Software Para El Modulo De Costos 	 2.0 i • • • • la 100.0

0.0

100.0

0.0

I

3.5	 Desarrollar El Software Para El Modulo De Contratos Asociados A Los Proyectos 	 2.0 • • • •
3.6	 Articulacion De La Informacion De Proyectos Al Sistema De Informacion Geografica 	 1.0 • • • 100.0

0.0

mul.
98

a

Pagina: 8.27
Departamento Administrativo De Planeación Distrital - Dapd

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6187. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL D.A.P.D. Inversiones: 1995: 561
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
527
535

203
1,099

184
595

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 381 3,225 232

TOTAL: 2,004 ~nes de S 1998

Ejecución Rilke a Dic.31 de 1.997 : 74.88%

I • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997 	 -
(PC 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo De Planeación Distrital - Dapd Pagina: 8.28

Proyecto : 6187. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL D.A.P.D.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 561
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 527 203 184

1997: 535 1,099 595
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 381 3,225 232

TOTAL: 2,004 MOones de 5 1998

Ejecucion Ratea a Dic.31 de 1.997: 74.88%

-. -.-..
Programado: Ill Ejecutado: :E:	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.7	 Desarrollar El Software Analizador, De Actividades, Tipo Project	 1.0 u • u I. 100.0

0.0

4.	 Organizacion Y Sistematizacion Del Archivo Y Correspondencia Del D.a.p.d.	 0.0 0.0

0.0

4.1	 Organizacion, Clasificacion Y Depuracion Del Archivo 	 0.0 0.0

0.0

4.1.1	 Analisis De Requerimientos Y Elaboracion De Terminos De Referencia	 1.0 • /1 100.0

1E 11 10.0

4.1.2	 Contratacion Y Ejecucion	 2.0 u g • • 100.0

0.0

4.1.3	 Revision Y Aprobacion Del Nuevo Archivo	 1.0 100.0

0.0

4.2	 Evaluacion Del Dispositivo Tecnologico A Emplear En La Captura Y Consulta De La Informacion Del Dapd. 	 0.0 0.0

0.0

4.2.1	 Estudio De Requerimientos Y Necesidades Y Elaboracion De Terminos De Referencia	 2.0 • a 100.0

0.0

4.2.2	 Contratacion	 1.0 • • 100.0

0.0

4.3	 Actualizacion, Conservacion Y Digitalizacion De 5000 Planos Criticos 	 0.0 0.0

0.0

100.04.3.1	 Estudio De Requerimientos 	 1.0 .1 u ll

HE HE HE 75.0

mul.
98

II Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/21/98



5.2	 Actualizacion Del Manual A Los Procedimientos
	 4.0

5.1	 Revision Y Analisis De Requerimientos
	 1.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ill ■ IIII ■ III IIII ■ III

• u • u u u u u

I. u u

III Hi lli

• u •
I!! Hi Hl

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

1 00.0

100.0

95.0

%Ponder.
Programado: g Ejecutado::::

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

4.3.2 Proceso De Contratacion Y Ejecucion
	 2.0

 

4.3.3 Revision Y Aprobacion De Los Planos Actualizados
	 2.0

5.	 Actualizacion Del Manual De Procedimientos Y Funciones
	 0.0

Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreJunio Julio AgostoAbril MayoMarzoEnero Febrero

O O O 400 480 345 O 700 700 400 200 0

0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 O O

39 88 3 118 0 0 0 O 0 0 0 0

13 88 3 5 10 89 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,225

21

249

211

Pagina: 8.29
Departamento Administrativo De Planeación Disttital - Dapd

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6187. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL D.A.P.D.

Inversiones: 1995: 561
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 527 203 184

1997: 535 1,099 595
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 381 3,225 232

TOTAL: 2,004 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 74.88%

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distwital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - 	 Fecha: 08/21/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente

Julio de 1998



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U ■ Egill EME ■ ■ ■ ■

EH HE 1: li II HE

■ ■ ■ 111 ■ ■ ■ ■ all ■ ill
-E HE 1E 1E 1E

■ Erni IIMI

111 ■ Ill ■ ■ ■ ■
HE EEE 1: El 1E EEE

■ ■ ■ ••• ■ ■ ■ ■ all
1E HE HE EEE EIE 1E

U U • U U I. • •
i 11 1E 1E 1E

%Acumul.
A Dic.98

100.0

31.0

100.0

56.3

100.0

0.0

100.0

64.0

100.0

30.0

100.0

62.4

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O 402 O 100 60 30 50 40 10 110
O O 164 12 6 0 0 0 0 0 0 0

199 103 35 0 O 16 10 4 29 28 O 7
119 55 10 69 9 0 0 0 O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

802

183

435

284

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama Pagine: 10.1

Proyecto : 2001. DIVULGACION Y EDUCACION AMBIENTAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 427
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 1,222 1,925 854

1997: 3,565 1,099 1,535
Linea de Acción : 	 5. AUMENTO CONCIENCIA CIUDADANA AMBIENTAL 1998: 3,077 802 448

TOTAL: 8,293 Millones de $ 1998-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 84.61%

• • • OBJETIVOS 1998:
Aumentar El Nivel De Conciencia, Conocimiento Y Pertenencia De Los Ciudadanos Sobre Problemas Ambientales De La Ciudad
Contribuir A La Formacion De Una Cultura Ambiental Ciudadana

• • METAS 1998
1. Desarrollar 1 Estrategia De Educacion Ambiental - 2. Desarrollar 1 Programa De Difusion Y Publicacion - 3. Desarrollar 1 Programa Educativo -

• • OBSERVACIONES :

bby junio : La Ejecucion Alca Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998, Segun Resolucion N" 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gastos De Inversion Del Dama.

Programado: • Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Campañas Masivas Dirigidas A Temas Especificos En El Area Ambiental 20.0

Desarrollo Programas De Capacitacion Y Asesoria A Colegios Y Comunidad En General • 20.0

Evaluacion Del Programa De Educacion Ambiental 15.0

Ejecutar Programas De Difusion Y Publicacion • 20.0

Actividades De Transferencia Tecnologica Y Educacion Ambiental A.c.a.c. 20.0

Cofinanciacion De Programas Educativos Con Las Localidades • 5.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 • CIERRE PLAN DE DESARROLLO - FORMAR CIUDAD Fecha: 08/21/98



Pagina: 10.2
Departamento Administrativo Del Medro Ambiente - Dama

Proyecto : 2004. MANEJO Y CONSERVACION ECOSISTEMAS URBANOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,709Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 1,709 2,812 1,396

1997: 5,985 4,477 3,590
linea de Acción : 	 7. INCORPORACION COSTOS AMBIENTALES EN PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS 1998: 4,787 2,410 939

TOTAL: 14,192 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Ptioriterio-

Ejecudon Rejos a Dic.31 de 1.997: 70.38%

•• OBJETIVOS 1998:
1.reducir Procesos De Deterioro De Los Ecosistemas En El D.c.
2.apoyar La Identificacion De Sistemas Productivos Sostenibles En El D.c.
3.definir Y Establecer El Sistema De Parques En El D.c.

• • METAS 1998
1. Establecer 1 Sistema De Parques, Zonas Verdes Y Areas Protegidas - 2. Desarrollar 1 Programa De Transferencia Tecnologica Para El Desarrollo Sostenible En Las Areas Rurales Del D.c. - 3. Ejecutar 1 Programa De Proteccion Y Manejo Del Sistema De
Areas Protegidas En Zonas Rurales De Santa Fe De Bogota. -

••• OBSERVACIONES :

Dbs junio : La Ejecucion Tanto Rsica Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 Junio De 1998, Segun Resolucion N - 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dama.

Programado: • Ejecutado: EH	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Desarrollo Del Programa De Parques Barriales •	 10.0 I MEMEZ • ■ U • 100.0

'2.8HE Hl 11 HE HE HE

2.	 Desarrollo Del Programa De Parques Lineales 	 20.0 100.0

HE 1 II HE 111E 40.0

Recuperacion Areas Degradadas •	 20.0 100.0

II Hl Hl HE ll 25.0

100.0Asistencia Tecnica Agropecuaria local	 20.0 U
Hl 111E 11 HE HE 50.0

100.0Asesorias, Estudios Y Diagnosticos Del Sistema De Areas Protegidas Del D.c. •	 10.0 U

HE 1! Ill HE El' Hl 36.6

Proteccion Y Manejo Del Sistema De Areas Protegidas •	 10.0 Z 100.0

42.5Ell 1 Hl HE HE HE

7.	 Masificacion Se La Arborizacion Y Manejo De La Cobertura Vegetal •	 10.0 E 100.0

42.9HE Hl Hl Hl HE ll:

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - 	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 0 847 145 371 122 105 395 30 0 392
O 0 2 5 41 O 0 0 O 0 0 0

712 114 154 0 562 131 90 22 61 51 15 96
569 22 36 48 88 125 0 0 0 0 0 0

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,410

49

2.012

889

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama Pagina: 10.3

Proyecto : 2004. MANEJO Y CONSERVACION ECOSISTEMAS URBANOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,709
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 1,709 2,812 1,396
Unes de Acción :	 7. INCORPORACION COSTOS AMBIENTALES EN PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS

1997:
1998:

5,985
4,787

4,477
2,410

3,590
939

-Principal Proyecto Prioritario-
TOTAL: 14.192 Malones de $ 1998

Eiocucion Rake a Dic.31 de 1.997: 70.38%

.1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -	 Fecha: 08/21/98



Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dame
Pagina: 10.4

Proyecto : 2017. CONSTRUCCION Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SALITRE, FUCHA Y TUNJUELITO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 17,313Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 14.492 28,145 44,992

1997: 25,144 33,798 27,612
Linea de Acción :	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998: 20,415 8,469 853

- MegaProyecto - TOTAL: 77,365 Millones de 3 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucm Rake a Dic.31 de 1.997 : 86.48%

••• OBJETIVOS 1998:
Mejorar La Calidad De Las Aguas Del Rio Bogota
Eliminar Los Impactos Negativos De La Contaminacion Del Rio Bogota Sobre La Salud Humana

•• • METAS 1998
1. Avanzar 33 Porciento En La Construccion De De La Planta De Tratamiento De El Salitre 2. Adquirir 1 Predio Para La Construccion De La Planta De Fucha -

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : La Ejecucion Tanto Fisica Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion N - 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversion Del Dama.

70 T'Uf Illt11 .

Programado: ig Ejecutado: EH	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Vigilancia De Terrenos Planta Del Salitre •	 8.0 111 • • • • • • • • II • • 100.0

111 16.6

Estudios, Economicos, Financieros Y Tecnicos •	 8.0 • • • a • a a • • • • • 100.0

111 111 ::: 111 111 III 49.9

Ejecucion De Las Obras Civiles De La Planta El Salitre 	 10.0. • • • • • a • U a • U 100.0

111 11: 111 111 11: 111 49.4

Ejecucion De La Interventoria Del Proyecto •	 8.0 • • E U a • U U U U U a 100.0

111 111 11: 111 111 111 49.9

Pago Comision Fiduciaria	 10.0 • • • • • • • a III 111 100.0

I:: 111 11: 40.0

Seguimiento Del Cronograma Propuesto Por El Contratista 	 8.0 • U a U U U U U U U U U 100.0

111 1:1 111 111 II: 111 49.9

Levantamiento Topografico Y Localizacion De La Planta Del Fucha 	 8.0 • /I • 100.0

:11 111 111 111 100.6

Negociacion Y Compra De Terrenos Planta Rio Fucha 	 8.0 U U • 100.0

0.0

9.	 Vigilancia De Los Terrenos Adquiridos Planta Rio Fucha 	 16.0 E • E E 100.0

0.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/21/98



FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

100 100 70 0 0 70 0 0 30 3,799 501 3,798

O O O O O O O O O O O O

852 0 0 0 0 0 0 O O O O O

852 0 0 0 O 0 0 0 0 O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

8,488

0

852

852

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dame
Pagina: 10.5

Proyecto : 2017. CONSTRUCCION Y OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SALITRE, FUCHA Y TUNJUELITO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 17,313Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 14,492 28,145 44,992

1997: 25,144 33,798 27,612
Linee de Acción :	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998: 20,415 8,469 853

- MegaProyecto - TOTAL: 77,385 Millones de 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 88.48%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Pmfiralnado,	 Ejecutado: HE 1998
ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic

Estudios Tecnicos Planta Rio Fucha 8.0 ' 11 • • 100.0

0.0

Divulgacion Institucional • 8.0 • II • • a • • a • • a 100.0

ill E:: ::: ::: E:: II: 29.0

mul.
98

U) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Pian de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ill II II u Ill Mulli EME Il

Hl HE HE HE HE HE

• ■ ■ ■ lil ■ ■ ■ 111 ill ■ ■

%Acumul.
A Dic.98

1 00.0

50.0

100.0

0. 0

%Ponder.
Programado: II Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Coodinar Interinstitucionalmente Con La Car El Traslado De Recursos
	 50.0

 

Realizar El Desembolso De Los Recursos
	 50.0

Noviemb. Diciemb.OctubreSeptiem.Junio Julio AgostoAbril MayoFebrero MarzoEnero

226 253 676 1,458 12,475 999 3,773 272 243 214 237 672

O O O O O O O O O O O O

590 0 0 0 0 O 0 0 O O O O

590 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

21,500

590

590

Pagina: 10.6
Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 2031. CAR - FONDO CTA TRAT AGUAS RESIDULAES RIO BOGOTA (CONV CAR STA FE DE BTA)

1995: OInversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 0 0 O

1997: 0 20,306 19,612
Linea de Acción :	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998: 0 21,500 590

TOTAL:	 O	 Millones de S 1998

Ejecucion Fiaca a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
1. Desarrollar El Translado De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Predial A La Car, Segun El Articulo 44 De La Ley 99 De 1993, Con El Fin De Contribuir A La Descontaminacion Del Rio Bogota

• • METAS 1998
1. Transferir 7 Porciento De Los Recursos Provenientes Del Impuesto Predial A La Car -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : La Ejecucion Tanto Fisica Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion N - 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gasto E Inversion Del Dama.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996 =21.63, 1997= 17.68

Plan de Acción Distrito(	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	

Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem.Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

1,100 1,120 1,142 1,166 1,190 1,213 7,803 1,263 1,289 1,315 1,342 1,362

O O 0 3,533 0 0 0 0 0 0 0 0

O O O O 0 0 O 0 0 O O O

O O O O O 0 O O 0 O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

21,306

3.533

O

O

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama
Pagina: 10.7

Proyecto : 2033. FONDO CUENTA PARA DESCONTAMINACION DEL RIO BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: O o

1997: O O o
Linea de Acción :	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998: O 21,306 3,534

TOTAL: O Milooes do 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

'• OBJETIVOS 1998:
Ladministrar Los Recursos De Inversion Para El Desarrollo Del Proceso De Descontaminacion Del Rio Bogota

•• METAS 1998
1. Transferir 100 Porciento De Recursos Provenientes De Distintas Fuentes Al Fondo -

•• • OBSERVACIONES :

bbs junio : La Ejecucion Tanto Física Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion N -0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gasto E Inversion Del Dama

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: II Ejecutado: .11: 1998

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic

Traslado De Recursos Provenientes Del Fondo De Regabas Ordenadas Por La Ley 141/94	 33.3 /I N 11 • 100.0

:I: ;E; 33.3

Registro De Los Rendimientos Financieros 	 33.3 III II E II 100.0

E 11 ::: 50.0

3.	 Traslado Del Recaudo Proveniente De La E.a.a.b. 	 33.3 11 11 U 11 100.0

0.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disidid - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - Fecha: 08/21/98



%Acumul.
A Dic.98

100.0

49.8

100.0

19.8

100.0

48.2

100.0

4.0

100.0

24.9

100.0

0.0

100.0

24.0

100.0

100.0

100.0

40.0

Pagina: 10.8
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Proyecto : 5039. ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 163Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 852 1,309 336

1997: 5,114 3,543 3,716
Linee de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 4,261 1,743 1,405

TOTAL: 10,392 Millones de S 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 96.94%

"•" OBJETIVOS 1998 :
1.incorporar, Tecnologias Limpias En Procesos Productivos En La Pequeña Y Mediana Industria.
2.disminuir El Impacto Ambiental Negativo Originado Por La Pequeña Y Mediana Industria
•• • METAS 1998
1. Desarrollar 1 Programa Para La Gerencia Del Proyecto Acercar - 2. Desarrollar 1 Programa De Asesoria Y Asistencia Tecnica A Las Pymes - 3. Desarrollar 1 Programa De Transferencia De Tecnologias - 4. Desarrollar 1 Programa De Publicacion Y/o
Divulgacion De Productos Del Proyecto - 5. Desarrollar 1 Programa De Reubicacion De Las Pymes -

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : La Ejecucion Tanto Fisica Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion N - 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gasto E Inversiones Del Dama

Programado: • Ejecutado: iii 	 \7=171- 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecutar El Programa Para La Gerencia Del Proyecto Acercar •	 5.0 • U U U III U U U U U U •
Hl Hl Hi Hi Hi H1

Interventoria A la Gerencia Del Proyecto De Tecnologias Limpias 	 5.0 U • • • • • 11

H1 H1 111 1H 1H H1

Operacion De La Ventanilla Acercar Ii Fase 	 15.0 g a U a a a U U U U U
Hl Hl Hl Hl Hl Hi

Estudios De Preinversion Para Proyectos Especificos De Reconversion Industrial •	 10.0 11 II II II II 11 11 11 II II 11 II

1H Hi

Ejecución Convenios Y Acuerdos De Cooperacion 	 5.0 a U a U U U U U • ill

111 1:1 111 :I: :11 II:

Divulgacion Y Fortalecimiento Institucional En La Transferencia De Tecnologias	 10.0 U U U U U U U U U U

Diseño E Implementacion Del Parque Industrial Microempresarios San Benito 	 10.0 II 11 11 II II 11 11 11 II 11 11 II

H1 H1 1H

Fortalecimiento De Los Recursos Del Fondo Para La Financiacion Del Diseño De Proyectos De Reconversion Industrial •	 30.0 U U U U E • a Ea E

111

9.	 Manejo Fiduciario	 10.0 U U U U U U a a U U

ill H1 Hi H1 H1 H1

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - Fecha: 08/27/98



FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 107 1,093 100 72 100 97 50 72 50 0
O 0 0 1,242 0 O 0 0 0 0 0 0
8 149 3 0 O 72 O 0 72 72 72 72
8 0 0 81 72 0 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,743

1,243

522

162

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama
Pagina: 10.8

Proyecto : 5039. ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 163
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 852 1,309 336

1997: 5,114 3,543 3,716
Unas de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 4,261 1,743 1,405

TOTAL: 10,392 Millones de S 1998
-Principal Proyecto Pdoritarlo-

Elecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 96.94%

• • • OBSERVACIONES :

Obs junio : La Ejecucion Tanto Fisica Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion N - 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gasto E Inversiones Del Dama

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan da Acción Distittal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - 	 Fecha: 08/27/98



Pagina: 10.10
Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama

Proyecto : 5051. CONTROL DE CONTAMINACIÓN Y DETERIORO AMBIENTAL
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.1
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,196
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996:

1997:
3,419
7,695

5,847
2,923

3,078
3,841

Linea de Acción : 	 9. MITIGACION EFECTOS AMB.Y SANIT. SECT.INDUSTR. MINERO Y TRANSP. 1998: 7,096 2,194 404

TOTAL: 19,407 Patones de S 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 85.49%

• • OBJETIVOS 1998 :
1.reducir Los Procesos De Deterioro De Los Recursos Hidricos, Aire,suelo,fauna Y Flora De Conformidad Con Las Normas Establecidas Por La Legislacion.

• METAS 1998
1.

•
 Desarrolar 1 Programa De Control,seguimiento,vigilancia Y Monitoreo De La Contaminacion Del Recurso Aire - 2. Desarrollar 1 Programa De Control, Seguimiento,vigilancia Y Monitoreo Contaminacion Por Ruido - 3. Desarrollar 1 Programa De Control,

Seguimiento,vigilancia,monitoreo De La Contaminacion Hidrica - 4. Desarrollar 1 Programa De Control. Seguimiento, Vigilancia Y Monitoreo De La Contaminacion Suelo - 5. Desarrollar 1 Programa De Control, Seguimiento, Vigilancia Y Monitoreo Del
Aprovechamiento Forestal De Fauna Y Flora - 6. Desarrollar 1 Programa De Control De La Contaminacion En Espacio Publico - 7. Desarrollar 1 Programa De Apoyo Al Seguimiento Y Monitoreo -

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : La Ejecucion Tanto Fisica Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion N - 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversion Del Dama

Programado: a Ejecutado: HE	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 i ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Seguimiento Y Monitoreo A Fuentes Ajas De La Contaminacion Y Calidad Del Aire De Santa Fe De Bogota 	 46.0 • • • • • a • • • • 100.0

111 111 111 111 111 111 45.9

Seguimiento Y Monitoreo A Fuentes Moviles De Santa Fe De Bogota 	 1.0 • • III • • • • • 100.0

111 111 111 111 111 40.0

Seguimiento Y Monitoreo A Fuentes De Emision De Presion Sonora	 1.0 • • • • • • • a • 100.0

111 111 III 25.0

100.0

39.0
Seguimiento Y Monitoreo De La Calidad Hidrica De Santa Fe De Bta 	 10.0 III a • a • • R • a • • •

111 111 II: 111 111

Seguimiento Y Monitoreo A Vertimientos Industriales •	 10.0 a • a a a • • • • • 100.0

111 111 111 :11 I! II: 53.5

100.0

21.0
Diseño De La Aplicacion De Tasas De Cobro Por Uso Del Recurso Hidrico 	 1.0 • • • • U • R U

111 111 111

Seguimiento Y Monitoreo De La Contaminacion, Degradacion Del Suelo 	 4-0. • • • • • U • U • U 100.0

111 111 111 111 111 !II 35.0

Manejo Integrado De Los Residuos Solidos •	 4.0 • • • • • U U U U U 100.0

II: 111 111 100.0

9.	 Seguimiento Y Monitoreo De Flora Y Fauna 	 4.0 • • • U E U U E U a U 100-C

52.2111 111 111 II: 111

mul.
98

U) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68

Plan de Acción Disuftel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o 0 1 375 341 352 251 130 297 78 123 244
o 0 2 18 1 2 o 0 0 0 o o

185 397 255 0 133 40 42 24 38 9 18 27
107 18 108 55 88 0 o 0 0 O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,194

25

1,173

378

Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama
Pagina: 10.11

Provecto : 5051. CONTROL DE CONTAMINACIÓN Y DETERIORO AMBIENTAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,196
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 3,419 5,847 3,078

1997: 7,695 2,923 3,841
Linee de Acción :	 9. MITIGACION EFECTOS AMB.Y SANIT. SECT.INDUSTR. MINERO Y TRANSP. 1998: 7,096 2,194 404

TOTAL: 19,407 Millones de t 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Arrice a Dic.31 de 1.997 : 85.49%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado:	 Ejecutado:... 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	 1
10.	 Coordinacion Para El Seguimiento, Control Del Trafico Fauna/flora •	 2.0 • a • Il • • • a • • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

43.0

11. Soporte Tecnico Para La Evaluacion De Solicitudes Menores • 8.0 MI 100.0

30.0

12. Seguimiento Y Monitoreo De La Contaminación Del Espacio Publico 	 9.0

20.0

u u u	 100.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Diatrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



'cromo,
Programado: II Ejecutado: iii	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

100.0

35.0

100.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Complementar, Actualizar Y Adquirir Equipos Y Hardware En General •	 15.0 ig gag a • a
Hl EH Hl Hl H! Hl

Adquirir Y Actualizar Sol ware De Aplicaciones	 5.0 a • • • • • • • a • • •
11 Hl HE 15.0

Integracion De La Entidad Con Otras Redes 	 5.0 E RUZ 100.0
11 Hl Hl 11.7

Actualizacion De Normas Y Procedimiento Internos Del Dama	 4.011IIIIE • III • II U U II a 100.0

0.0

100.05.	 Desarrollo Del Convenio Pnud •	 4.0111 N.a III N II E E N N II

Hl Ill Hl Hl Hl HE 45.0

100.0

20.0
8.	 Elaboracion De Estudios, Diagnosticos Y Asesorias •	 4.0 II II E • • U N N II N II

Hl Hi

Ejecucion De Convenios E Inversiones Con Entidades 	 4.0 • a • a U U U U a I. 100.0
11 Hl 20.0

100.0Dieño De Indicadores Ambientales Y De Calidad De Vida •	 4.0 a ii • • a • • • • •
Hl Hl Hl 20.0

100.0

65.6

100.0

30.0

9.	 Desarrollo De Proyectos De Capacitacion 	 20.0 • E • • • a a U U U •
Hl Hl Hl Hl Hl Hi

10.	 Apoyo Al Plan De Ordenamiento Territorial	 5.0 III • III U III U • II ME

Hl Hl Hl Hl

a.
mul.
98

Pagina: 10.12
Departamento Administrativo Del Medio Ambiente - Dama

Proyecto : 6090. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTION AMBIENTAL EN SANTA FÉ DE BOGOTA
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 872
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
2,052
4,275

2,557
2,865

1,691
1,762

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 1,367 3,824 2,900

TOTAL: 8,566 Malones de 3 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997: 92.11%

• • OBJETIVOS 1998:
1.dotar Al Dama De La Capacidad Tecnica, Administrativa, Juridica Y Financiera, Necesaria Para Cumplir Con Sus Funciones Y Competencias Ambientales Asignadas Por La Ley

• • METAS 1998
1. Implementar 1 Sistema De Imformacion Ambiental (primera Fase) - 2. Desarrollar 1 Programa Fortalecimiento De La Autoridad Ambiental - 3. Desarrollar 1 Programa De Capacitacion A Funcionarios - 4. Apoyar 1 Programa Para La Formulacion Del Plan De
Ordenamiento Territorial - 5. Desarrollar 1 Programa Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Tecnica -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : La Ejecucion Tanto Fisica Como Financiera Se Realizo Con Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion N - 0893 Por Medio De La Cual Se Efectuan Unas Modificaciones En El Presupuesto De Gastos E Inversiones Del Dama.

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997 -
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
14 239 509 110 226 263 522 282 342 444 223 649
0 1 4 1,360 6 3 0 O O O 0 0

1,471 47 24 O 0 16 16 0 0 O O O
1,429 5 29 55 1 0 0 0 O O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,824

1,378

1,575

1,521

Departamento Adminiatrativo Dei Medio Ambienta - Dama Pagina: 10.13

Proyecto : 6090. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTION AMBIENTAL EN SANTA FE DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 872
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 2,052 2,557 1,691

1997: 4,275 2,865 1,762
Unea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 1,367 3,824 2,900

TOTAL: 8,566 Malones de $ 1998

Ejecución Fisica* Dic.31 de 1.997: 92.11%

Programado: III Ejecutado:	 Vertical. 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

%Acumul.
DIC	 A Dic.98

Dotacion Tecnica, Administrativa Y Adecuacion De Equipos •	 20.0 u u u u u u u u	 100.0

24.4
Promocion Institucional 	 10.0 g u u u g u u u u	 100.0

83.3

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 - 17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



o 0 100 O 0 100 0 100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

300

O

Pagina: 10.14
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Proyecto : 6098. ADMINISTRACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS AMBIENTALES LOCALES Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
511

1,022
506
470

475
491

Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 1,022 300 0

TOTAL: 2.557 Millones de S 1998

Ejecucion Flaca a Dic.31 de 1.997 :100.03%

• • OBJETIVOS 1998 :
1.fortalecer La Capacidad De Gestion Local Para Atender La Problematica Ambiental Del D.c.
2.dotar A Los Centros Ambientales De Los Instrumentos Necesarios Para Apoyar La Gestion Ambiental Local.

• • METAS 1998
1. Ejecutar 1 Programa De Fortalecimiento De La Gestion Ambiental Local (convenio Pnud) -

• • OBSERVACIONES :
Obs junio : Este Proyecto No Continua Y Se Fusionara Con El Proyecto De Fortalecimiento Institucional De La Gestion Ambiental En Santa Fe De Bogota, Segun El Nuevo Plan De Desarrollo Por La Bogota Que Queremos. Fecha De Corte 19 De Junio De 1998
Resolucion 0893.

Programado: g Ejecutado: Vertical.
%Ponder. 	

1998
%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0
100.0

0.0

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1_	 Elaboracion De Las Agendas Ambientales Sectoriales (servicios Peblicos, Gas, Energia, Telefono), 50.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ u

2-	 Seguimiento Y Evaluacion Del Proyecto 50.0 u u u u • a III ■ ■ u a

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo Junio Julio Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha . 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Empresa De Acueducto Y Akantarillado De Bogota

Julio de 1998



Pagina: 11.1
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaeb

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1103. AGUA NO CONTABILIZADA

Inversiones: 1995: 7,523
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
13,420
9,986

8,802
5.955

3,365
2,605

Linee de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 8,681 18,511 1,865

TOTAL: 39.811 Millones de 5 1998
-Principal Proyecto Pdadtario-

Ehecuclon ~ce a Dic.31 de 1.997: 50.04%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Reducir La Diferencia Entre El Volumen De Agua Producido Y El Volumen De Agua Facturado - Incrementar los Volumenes De Facturacion Por La Disminucion De La Submedicon De Consumos Y Usos Clandestinos. - Reducir El Volumen De Agua Perdido En El
Por Fugas Visibles Y No Visibles. - Atender Las Demandas Postergando Obras De Ampliacion Del Sistema Por La Disminucion De Fugas Y La Utilizacion Racional Del Agua.- Institucionalizar En Le Empresa la Actividad De Planeamiento Y Control De Operacion,
Permitiendo El Desarrollo Permanente En El Control De Las Perdidas

`• METAS 1998
1. Ejecutar 100 Por Ciento Estudios Para Deteccion Clandestinas Masivas Barrios Subnormales - 2. Instalar 130,000 Medidores En Sectores Residencial, Comercial Y Mixto. - 3. Instalar 3,124 Medidores Totalizadores En Conjuntos Habitacionales. - 4.
Ejecutar 100 Por Ciento De Los Estudios Del Catastro De Medidores De la Empresa - 5. Ejecutar 100 Por Ciento Estudios En Nuevas Tecnologias Para Reducir Agua No Contabilizada - 6. Terminar 100 Por Ciento De Los Estudios De Sectorizacion En Las Zonas
S-8,10,11,12 - 7. Ejecutar 50 Por Ciento De La Sectorizacion General Restante - 8. Monitorear El 95 Por Ciento De La Macromedicion E n La Planta Wiesner Y Tibitoc. - 9. Marcacion 1,200.000 Cajillas Y Su ldentiticacion Para Agilizar La Lectura De Las
Mismas. - 10. Ejecutar 100 Por Ciento Lectura Integral De Los Grandes Consumidores De La Empresa De Acueducto - 11. Ejecutar 80 Por Ciento De Los Estudios Y Deteccion De Clandestinas Dispersas li Eta pa -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

70,31-10W,
Programado: a Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Estudios De Sectorizacion	 0.0

U1.1	 Estudios De Sectorizacion En Ejecucion •	 8.0 II U U
::: ::: ::: 11 111 II:

1.2	 Estudios De Sectorizacion Restantes •	 7.0 III

2.	 Interventorias Sectorizacion General •	 5.0

Materialización Sectorización	 5.0 U • • • • • U U
111 11: ::: 11: 11:

Interventodas Materialización	 5.0 ' III

11 11 11 11 111

Monitore° Macromedicion Wiesner Y Tibitoc •	 3.0

111 111 - 1

Compra Equipos Pitometria •	 2.0 U U U
111

7.	 Rehabilitacion Estaciones Reductoras De Presian	 3.0

1/ Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995-19.46, 1996-21.63, 1997=17.68

Acumul.
Dic.98

0.0

0.0

100.0

700. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

37.0

100.0

28.5

100.0

100.0

100.0

20.0

100.0

0.0

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/21198



Empresa De Acueducto Y Alcantanlado De Bogota • Eaeb Pagina: 11.2

Proyecto : 1103. AGUA NO CONTABILIZADA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior,

Inversiones: 1995: 7,523
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 13,420 8,802 3,365
Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA

1997:
1998:

9,986
8,681

5,955
18,511

2,605
1,865

-Principal Proyecto Prioritario-
TOTAL: 39,611 Millones de $ 1998

Ejecucion Pilca e Dic.31 de 1.997: 50.04%

%Ponder
Programado: gi Ejecutado: ::::	 Vertical. '	 1998

%Act
A Dic

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Suministro E Instalacion De Macromedidores 	 5.0 II u el 100.0

0.0
Micromedición (compra Medidores)	 4.0 • U u U II • • II . IN /00.0

0.0
Marcacion De Cajillas (ejecucion) 	 2.0 • • • Ill U u • 11/ al III 100-0

0.0

100.0
Gestian Integral Grandes Consumidores li Etapa (ejecucion)	 2.0 U u u u a u

ELE E55 155 60.0
Clandestinas Dispersas iii Etapa! 	 8.0 IR U Ill a ll lil u IN ii 100.0

0.0

100.0

0.0

Investigacío_n Y Apoyo En Nuevas Tecnologias Para Reducir Indices De Agua No Contabilizada	 6.0 1111 • • III U II • u a •

Detectar E Incorporar Usuarios Al Programa De Clandestinas Masivas 	 7.0 • II El a II 1 oo.o

25.0I: II: :El E1E

Estudio Sobre Catastro De Medidores De la Empresa 	 7.0

1

ill el u a u 100.0

0.0

100.0

0.0

Elaboracian Video Y Desarrollo De Programas De Divulgacian Del Programa Agua No Contabilizada	 7,0' U a u u u u u II U

Suministro E Instalacion De Totalizadores En Conjuntos Habitacionales 	 7.0 U II u I. u a ♦ 100.0
0.0

18.	 Ejecucion Gerencia De Proyecto De Los Programas Micromedición Y Conjuntos Habitacionales 	 7.0 U U U u u u u u U u 100.0
0.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
Fecha: 08/21/98



2,175 1,268 1,463 1,239 2,344 1,472 1,888 1,342 1,334 1,264 1,249 1,466
3 2 79 52 864 82 0 0 0 0 0 0

353 170 86 344 0 0 0 0 0 0 0 0
96 175 329 76 16 85 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

18,511

1,085

954
780

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogo» - Eaab Pagina: 11.3

Año	 Formar Ciudad
Ejecutado

P.O.A.I	 (Giros +Reservas Vigencia Anterior)Proyecto : 1103. AGUA NO CONTABILIZADA
Inversiones: 1995:	 7,523

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:	 13,420 8,802	 3,365
1997:	 9,986 5,955	 2,605

Unes de Acción	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998:	 8,681 18,511	 1,865

TOTAL:	 39,611 Malones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 50.04%

Enero	 Febrero	 Marzo Abril Mayo Junio Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre Noviemb.	 Diciemb.	 Total

I") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distótal
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Pagina: 11.4
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota	 Eaab

Proyecto : 1104. USO RACIONAL DEL AGUA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,471Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 2,086 572 452

1997: 2,033 500 341
Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 2,022 900 86

TOTAL: 7,612 Millones de S 1998

Ejecucion Fiaca a Dic.31 de 1.997 : 95.98%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Educar Y Concientizar A La Poblacion En El Tema Dei Uso Eficiente Del Recurso Agua, Enfatizando Las Ventajas Ecologicas, Económicas Y Sociales Que Se Derivan De Su Uso Racional.- Ayudar Y Proteger Y Conservar Las Fuentes Hidricas. - Crear Conciencia
Ecologica En La Poblacion.- Preparar A Los Usuarios Para Que Sean Receptivos Al Uso De Artefactos De Bajo Consumo En Las Instalaciones Interiores, De Manera Que Se Logre Una Economia En El Consumo Sin Dejar De Satisfacer Sus Necesidades. - Crear En
Niños Una Actitud Participativa Hacia El Uso Racional Del Agua Propiciando Que Se Conviertan En Multiplicadores De Los Conocimientos Adquiridos.

• • METAS 1998
1. Ejecutar 100 Por Ciento Campañas Programadas 1998 Para Reducir Nivel De Consumo De Agua - 2. Reproducir 1,000 Copias Del Nuevo Video Sobre Uso Racional Del Agua (ura) - 3. Reproducir 1,000 Copias Del Video Sobre Nueva Estructura Tarifada -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonízacion

wri.inue,
Programado: U Ejecutado: I:	 Vertical, 1998

%Aci.
A DieACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Reproduccion Material Educativo Ura (ejeecucion) Uso Racional Del Agua	 10.0 • • • • • • 100.0

0.0

Nuevo Material Ura Uso Racional Del Agua	 15.0 • • • • 100.0

0.0

3.	 Reproduccion Nuevo Video Ura Uso Racional Del Agua 	 10.0 U • • 100.0

li El: 100 G

100.04,	 Afiche Mundial Dei Agua	 5.0 Ill a
r

1.11 :11 66.0

Afiche Dia Nacional Del Agua	 5.0 a • 100.0

0.0

Afiche De Navidad Uso Racional Del Agua	 5.0 a a 100.0

0.0

Reproduccion De 1000 Copias Nuevo Video Ura Uso Racional Del Agua 	 15.0 • • 100.0

11 1 500

Reproduccion De 1000 Copias Video Estructura Tarifada	 15.0 • • 100.0

1 11 100.0

Programas Publicitarios Uso Racional Del Agua 	 10.0 a N a a III a u u EN	 	100.0

0.0

Estudios Y Asesorias Nuevas Tecnologias Uso Racional 	 10.0 • • a a a u • • u • 100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98

Plan de Acción Disintió	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
99 217 57 54 59 54 4 42 42 199 34 37

O 0 2 0 0 14 0 O O O 0 O
16 6 72 O O O 0 0 0 0 0 0

O 16 46 6 0 0 O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

900

17

95

89

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab Pagina: 11.4

Proyecto : 1104. USO RACIONAL DEL AGUA
Año	 Formar Ciudad

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,471
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 2,086 572 452

1997: 2,033 500 341Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 2,022 900 86

TOTAL: 7.612 Millones de $ 1998

Ejecución Fisics a Dic.31 de 1.997: 95.98%

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 = 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción DistrItal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Pagina: 11.6
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 2002. CONSTRUCCION PARQUE EMBALSE SAN RAFAEL

Inversiones: 1995: 683
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996:

1997:
1,709
1,709

0
2,769

0
171

Unea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 0 2,617 169

TOTAL: 4,103 Malones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998:
- Construccion De Un Parque Ecologico Integrado Al Corredor Vial De La Calera Que Servira Para Recreacion Dirigida Y Educativa Para Los Habitantes De Santafe De Bogota Y La Region Aferente

• • METAS 1998
1. Ejecutar 100 Por Ciento De Los Diseños Del Parque San Rafael - 2. Ejecutar 4 Por Ciento De La Construccion Del Parque Embalse San Rafael. -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

Programado: . Ejecutado: I:::
7ormium.
Vertical. 1998

%Acu
A Dic

0.0

0.0

100.0

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Contrucción Parque Ecologico De San Rafael 0.0 I,

II
1.1 Diseños • 25.0 . U m a

Ell 11 111 1! li 86.0

1.2 Licitación Y Contratación 3.0

I

1 a • • • • 100.0
 0.0

100.0

0 O
1.3 Contrucción Parque Ecologico De San Rafael 50.0

I

' U a U	 	

,
2 Asesoria 0.0 I 0.0

0.0

2.1 Concurso De Meritos 1.0 • a • II a 100.0

.-
0.0

2.2 Ejecucion De La Asesoria 10.0 U U U 100.0

0.0

0.03 Interventoria 0.0 '

0.0

3.1 Concurso De Meritos 1.0

.■

• • U U U 100.0

0.0

3.2 Interventoria Ejecucion 10.0 U U U 100.0

0.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 -19.46, 1996= 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital
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Año Formar Ciudad P.O.A.I

Inversiones:

	

1995:	 683

	

1996:	 1,709	 0

	

1997:	 1,709	 2,769
	1998: 	 0	 2,617

O
171
169

TOTAL:	 4.103 Millones de S 1998

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 2002. CONSTRUCCION PARQUE EMBALSE SAN RAFAEL

Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE

Linea de Acción : 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES

Marzo Junio JulioEnero Febrero Abril Mayo Agosto Septiem. Octubre Noviemb.	 Diciemb.

32 57 56 56 56 56 56 856 56 444 432 452

0 0 0 4 80 39 0 O 0 0 0 O

42 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O O 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,617

124

54

45

Empresa De Acueducto Y Alcantaniledo De Bogota - Dad>
Pagina: 11.6

EJ•cucion Raica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

VI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 -21.63, 1997..17.68

Plan de Acción Distritel - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08125(98



%Ponder.
Programado: ai Ejecutado: 111

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Divulgacion Estudios Y Acotamiento De Las Zonas De Ronda Y Zonas De Manejo Y Preservacion Ambiental De Tres Rios	 20.0

 

Preparacion Plan Plurianual De Actividades Para Los Humedales De Acuerdo A Los Estudios 	 20.0

	

3.	 Ejecucion Planes De Manejo Y Preservacion Humedales Torca, Guaymaral, La Conejera, Embalse De Cordoba Etc,. 	 25.0

	

4,	 Terminos De Referencia Para Delímitacion Zonas De Ronda Y Zonas De Manejo Ambiental •
	

5.0

Noviemb. Diciemb.OctubreSeptiem.Julio AgostoMayo JunioAbrilEnero Febrero Marzo

16 32 52 88 72 52 52 52 52 52 52 52

1 0 3 17 14 4 0 0 0 0 0 0

62 5 7 0 0 o o o o 0 o o

17 0 4 43 10 0 0 0 0 0 0 o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

630

41

76

76

Pagine: 11.8
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 2005. PROTECCION HUMEDALES ZONAS DE RONDA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 468Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996:

1997:
574
574

669
694

135
910

Linea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 728 630 117

- MegaProyecto - TOTAL: 2,346 Millones de 1998

Ejecucion Rilkee Dlc.31 de 1.997 : 70.00%

• • OBJETIVOS 1998:
- Proteger Los Humedales Del Distrito Capital Adelantando Estudios Para Formular Los Planes De Manejo En 12 Humedales Y Ademas Ejecutar Las Obras Físicas Trazadas Derivadas De Estos Planes De Manejo Ambiental.

• METAS 1998
1. • Realizar 50 Por Ciento Acotamiento Y Divulgacion Estudios Cuencas Tunjuelo, Fucha Y Salitre - 2. Preparar 100 Por Ciento Plan Plurianual De Actividades Para Los Humedales - 3. Preparar 50 Por Ciento Terminos Referencia Para Delimitacion Zonas De
Manejo Y Preservacion Ambiental - 4. Establecer 50 Por Ciento Sistema De Gestion Ambiental Segun Normas (so 14.000 -

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

	5.	 Comite Ambiental

	

5.1	 Establecimiento De Un Sistema De La Gestion Ambiental Norma Iso 14000

	

1

5.2	 Definicion De Funciones Y Responsabilidades De La Gestion Ambiental De Cada Dependencia

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a ll 111 • Ili li ill Il II III III la
111 111 111 1:1

III gil ■ ■ fill

111 111 111 111 111 111

II III N II II III

■ III ■ ■ ■ IIII ■ ■ ■
111 1:1 1:1

I II a N II u u a

■ ■ Ill ■
11: 111 111 111 111 II:

III El N N II II N N II II II II

I: 1:1 11 i 11: I: 11:

0.0

10.0

10.0

5.3 Apoyo A La Gestion Ambiental De Cada Dependencia
	 10.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

33.0

0.0

0.0

100.0

10.0

100.0

75.0

100.0

60.0

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrhel - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/25/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 0 0 O 0 0 0 0 0 3,740 0
O O O O O O O O O O O 0
O O O O 0 O O O O O O 0
O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reserves 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,740

o
o
o

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogote Eaab Pagina: 11.9

Proyecto : 2016. SISTEMA INTERCEPTOR TORCA-SALITRE
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: o
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE

Unes de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES

1996:
1997:
1998:

o
o

171

oo
3,740

o
oo

- MegaProyecto • TOTAL: 171 Millones de 1998

Ejecución Reica e Dic.31 de 1.997: 64.00%

•• • OBJETIVOS 1998:
- Lograr La Descontaminacion Del Rio Bogota En El Sector Comprendido Por La Entrega De Aguas Del Canal Torca Y La Entrega Del Interceptor Torca Al Sistema Salitre.

• • METAS 1998
1. Terminar 40 Por Ciento Restante Estudios Y Diseños Para La Construccion Del Interceptor Torca - Salitre - 2. Ejecutar 100 Por Ciento Adjudicacion Y Contratacion Construccion Obras Interceptor Torca - Salitre -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: Ill Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.	 Estudios Y Diseños •	 10.0 • U e

%Acumul.
A Dic.98

100.0

97.0

0.0

0.0

2. Construccion Interceptor Torca Salitre 0.0

2.1 Licitacion Y Adjudicacion Del Contrato 30.0 U

2.2 Construccion 60.0

0.0

U
	

100.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995-19.46, 1996-21.63, 1997.17.68
•

 

Plan de Acción Clistrital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/25/98



Pagina: 11.11
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 2021. REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 170 193 94

1997: 170 1,412 411
Linea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 171 580 475

TOTAL: 683 Millones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 28.66%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Controlar El Proceso De Deteriioro Ambiental En Las Zonas Altas Y Medias En Las Cuencas De Interes Para La Adecuada Prestacion De Los Servicios De Acueducto T Alcantarillado En El Distrito Capital. - Estabilizar El Proceso Erosivo.- Fomentar El Uso
Sustentable De Los Recursos Naturales Por Las Comunidades Asentadas En Las Zonas Rurales. - Elaborar Planes De Manejo Para Recuperacion De Las Zonas De Explotacion De Canteras. - Adecuar Las Características Hidraulicas De Los Cursos De Agua. -
Recuperar Y Conservar Las Condiciones Naturales De Los Ecosistemas De Interes.
"" • METAS 1998
1. Plantar 100,000 Arboles En Cuencas Hidrograficas - 2. Podar 100,000 Arboles En Cuencas Hidrograficas - 3. Fertilizar 100,000 Arboles En Cuencas Hidrograficas - 4. Entresacar 100,000 Arboles En Cuencas Hidrograficas 5. Plantar 100,000 Arboles En
Cuencas Hidrograficas - 6. Terminar 48 Por Ciento Restante Estudios Manejo Y Reforestacion De Cuencas En 50000 Has -

"• OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

norwmen.
Programado: III Ejecutado: 	 Vertical. 1998

1ACTIVIDADES	 1998 , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1	 Estudios De Manejo Y Reforestacion De Cuencas Hidrograficas	 0.01

1.1	 Elaboracion De Termines De Referencia 	 10.0 U a
111

1.2	 Contratacion "	 10.0

I
• il

I
1.3	 Ejecucion Plan De Manejo Ambiental Quebrada La Vieja •	 20.0 U U

1.4	 Terminacion Planes De Manejo Ambiental Iniciados En 1997 	 20.0
Itig U UU

}	 111 111 111 111 111 111

2	 Obras Complementarias De Reforestacion 	 0.011

1

2.1	 Elaboracion De Terminos De Referencia	 5.0 11/ U a II

1:1 111 :11 :I:

2.2	 Contratacion •	 5.0 • U U U
111 111

2.3	 Ejecucion •	 30.0 U U U U U U

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

80.0

100.0

80.0

100.0

0.0

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Pian de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/27/98



Marzo AbrilEnero Febrero Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

21 0 o 90 85 84 92 7 60 42 42 56

0 0 5 18 o 8 0 0 0 0 0 o
247 189 65 36 0 11 0 0 0 0 0 o
44 19 134 104 123 15 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

580

33

550

442

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina:	 11.11

Proyecto : 2021. REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 170 193 94

1997: 170 1,412 411
Linea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 171 580 475

TOTAL: 683 Millones de 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 28.66%

• • • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=-17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/27/98



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

10.04.	 Actividades Previas Y Traslado 28 Familias Y Desocupacian 17 Predios En La Localidad De Suba •

1.0Actividades Previas Y Traslado De 1 Familia Y Desocupacian De 1 Predios En La Localidad De Usme

1.0Actividades Previas Y Traslado De 2 Familias Y Desocupacian De 2 Predios En La Localidad De Usaquen

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III II a a a ill ii III a

1:1 111 111 111

■ ■ ill III ■ ■ ■ 111 ■ lil ill ■
III II: il:

111 ill • a a al a a III a al
111 111

■ lil ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

u u a u u a u • a u u

111 II: I::

a la a 111 111 a Ill il il al a

111 II: 111

■ ill ■ lig ■ 111 ■ Ill ell ■ ■
II! II: III

a II Ili IN a a IN IN a IR
11: 11E III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

10.0

100.0

15.0

100.0

10.0

100.0

0.0

100.0

48.0

100.0

15.0

100.0

48.0

100.0

48.0

ACTIVIDADES
	 1998

Ejecucion Contrato Estudios Y Planes Accian Nuevos Traslados
	 20.0

Actividades Previas Y Traslado 179 Familias Y Desocupacian 138 Predios En La Localidad De Engativa
	 30.0

6.	 Actividades Previas Y Traslado De 54 Familias Y Desocupacian De 54 Predios En La Localidad De Ciudad Bolivar 	 15.0

3.	 Actividades Previas Y Traslado 86 Familias Y Desocupacian 57 Predios En La Localidad De San Cristobal •	 20.0

5.	 Actividades Previas Y Traslado 8 Familias Y Desocupacion 8 Predios En La Localidad De Rafael Uribe Uribe 	 3.0

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreAgostoMayo Junio JulioFebrero Marzo AbrilEnero

222 291 254 254 254 254 354 322 322 322 322 322

O 3 3 4 6 3 O 0 0 0 0 0

O 1 0 0 0 O O O 0 0 O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,500

20

1

O

Pagina: 11.13
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 2022. REASENTAMIENTOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,439Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 2,298 2,416 854

1997: 1,580 1,120 751
Linea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 181 3,500 20

- MegaProyecto - TOTAL: 5,499 Millones de $ 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 42.00%

`• OBJETIVOS 1998:
- Reubicar Las Familias Que Deben Desplazarse Involuntariamente Por Efecto De Las Obras De Programa Santafe, Con Acompañamiento Social, Tecnico Y Jurídico

• • METAS 1998
1. Trasladar 358 Familias A lugares Con Infraestructura Adecuada -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996- 21.63, 1997-- 17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/25/98



Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eseb
Pagina: 11.15

Proyecto : 2023. PLAN DE MITIGACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 188Inversiones:
Noticiad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 574 463 94

1997: 574 395 223
Linea de Acción :	 9. MITIGACION EFECTOS AMB.Y SANIT. SECT.INDUSTR. MINERO Y TRANSP. 1998: 454 1,785 60

TOTAL: 1,792 Ligones de S 1998

Ejecucion Rsica • Dic.31 de 1.997: 85.84%

• • OBJETIVOS 1998 :
Mitigecion De Los Impactos Negativos Generados Por Las Obras De Acueducto Y Alcantarillado Y Realizacion De Los Estudios Ambientales. - Consecusion De Las Licencias Ambientales, Concesiones Y Damas Requerimientos De Las Autoridades Ambientales. -

Mejoramiento Paisajistico, Estetico Recreacional De Los Corredores Y Canales Que Se Involucran En Los Diferentes Proyectos. Recuperacion Del Habitad Del Sistema De Canales Y Lagos Involucrados. - Disposicion Adecuada De Lodos Y Dragados Sanitarios
Minimizando Los Problemas De Olores Y Disminuyendo Riesgos A La Salud. - Disminuir Impactos En El Tranporte Urbano.

• • METAS 1998
1. Cumplir 100 Por Ciento Tramite Requerimientos Para Obtencion Licencie Ambiental Obras Del Programa Santa Fe I - 2. Realizar 100 Por Ciento Estudios Impacto Ambiental Obras Ampliacion Sistema Chingaza - 3. Coordinar 100 Por Ciento Obtrencion Licencia
Ambiental Para Excavaciones Programa Santa Fe I - 4. Realizar 50 Por Ciento Estudios De Impacto Ambiental Para El Realce De La Presa De La Regadera - 5. Realizar 25 Por Ciento Estudios Para El Saneamiento Del Rio Tunjuelo - 6. Ejecutar 10 Por Ciento
Diagnostico De Alternativas Para Obtencion Licencia Ambiental Proyecto Sumapaz - 7. Ejecutar 100 Por Ciento Tramites Necesarios Para Ampliar La Concesion De Aguas Del Sistema La Regadera - 8. Ejecutar 50 Por Ciento Planes Manejo Ambiental Obras
Especiales Programa Santa Fe 1-

• • OBSERVACIONES :

bbs_ junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron Con El Estudio De Compatibilizacion Del Proyecto Salitre Con El Humedal Juan Amarillo

.
Programado:11 Ejecutado: U: 	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cordinacion De Los Requerimientos De La Licencia Ambiental Programa Santaf e 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Concertacion Car	 4.0 a a • • /I • a E • a • • 100.0

111 11.1 111 111 111 50.0
100,01.2	 Revision Documentos Para Ser Entregados A La Car 	 4.0 • • a al • gi • • • a a •

1:: I: I: :I: 50.0

100.01.3	 Revision De Informes De Auditorias Ambientales 	 4.0 • a • a II • a u a 1. u a
111 111 111 111 11 50.0

1.4	 Revision Planes De Manejo Ambiental De Otras Dependencias 	 4.0 • u u a a u a a a u 1/1 1. 100.0

111 11 111 111 111 111 50.0

Ccordinacion Requerimientos De La Licencia De Excavacion Con El Dama 	 4.0 a u a a a u u a a u a l. 100.0

111 111 1:1 111 1:1 50.0

0.0

0.0

100.0
15.0

100.0
S 0

3.	 Licencia Ambiental Ampliacion Sistema De Abastecimientochingaza 	 0.0

3.1	 Realizacion Estudios De Impacto Ambiental	 4.0 U lig u a a u a agua
1:1 111 111

3.2	 Imerventoria	 4.0 u a a a a a a u a a a a
111

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 2023. PLAN DE MITIGACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior(

1995: 188Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 574 463 94

1997: 574 395 223
Linea de Acción : 	 9. MITIGACION EFECTOS AMB.Y SANIT. SECT.INDUSTR. MINERO Y TRANSP. 1998: 454 1,785 60

TOTAL: 1,792 Millones de E 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 85.84%

wrunum.
Programado: III Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.3	 Concertacion Autoridades Ambientales Y Municipios	 4.0 U UN M E M II • N II II II 100.0

iil iii iii:ii iii 50.0

Licencia Ambiental Sistema De Abastecimiento Regadera li 	 0.0 0.0

0.0

100.0

100.0

4.1	 Solicitud Licencia Ambiental 	 4.0 U • g
iii II: 11

4.2	 Expedicion Terminos De Referencia Del Estudios De Impacto Ambiental Por Parte De La Autoridad 	 4.0 U U U 100.0

0.0

4.3	 Contratacion Estudios De Impacto Ambiental	 4.0 U U 100.0

0.0

100.04.4	 Realizacion Estudios De Impacto Ambiental 	 4.0 E U U U

0.0

4.5	 Concertacion Autoridades Ambientales Y Municipios 	 4.0 a U U U U U U U E 100.0

0.0

Licencia Ambiental Saneamiento Y Control De Crecientes Del Rio Tunjuelo 	 0.0 0.0

0.0

5.1	 Solicitud Licencia Ambiental 	 4.0 U U U 100.0

0.0

5.2	 Expedicion Terminos De Referencia Para El Estudio De Impacto Ambiental Por Parte De La Autoridad Ambiental	 4.0 E I. U 100.0

0.0

100.0

0.0

5.3	 Contratacion Estudios De Impacto Ambiental	 4.0 U U

mUl.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68
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Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Erial) Pagina: 11.17

Provecto : 2023. PLAN DE MITIGACION
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 188
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 574 463 94

1997: 574 395 223Linea de Acción : 	 9. MITIGACION EFECTOS AMB.Y SANIT. SECT.INDUSTR. MINERO Y TRANSP. 1998: 454 1,785 60

TOTAL: 1,792 Millones de 41 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 85.84%

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado:	 Ejecutado: Er: 1998
ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5.4 Realizacion Estudios De Impacto Ambiental 4.0 E la

Licencia Ambiental Proyecto Sumapaz 0.0

6.2 Expedicion Terminos De Referencia Del Diagnostico De Alternativas 4.0 U • •

6.3 Contratacion Diagnostico De Alternativas 4.0

6.4 Realizacion Diagnostico De Alternativas 4.0 • U

Concesion Aguas Sistema La Regadera (requerimiento Para La Construccion Planta El Dorado) 4.0 • • • • • • • • • •

Planes De Manejo Ambiental Y/o Diseños Paisajisticos Para Obras Especiales Del Programa Santa Fe 4.0 • $ • • • •

Apoyo Para La Consecucion De Licencias Ambientales De La Unidad Ambiental 4.0^ • • • • • • • • • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

58.0

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreJulio AgostoMayo JunioAbrilMarzoEnero Febrero

148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

O O O 1 0 2 O O O O O O

20 17 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 34 O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,785

5

69

55

Pagina: 11.18
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eeab

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 2023. PLAN DE MITIGACION Inversiones: 1995: 188
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 574 463 94

1997: 574 395 223
Unea de Acción :	 9. MITIGACION EFECTOS AMB.Y SANIT. SECT.INDUSTR. MINERO Y TRANSP. 1998: 454 1,785 60

TOTAL: 1,792 Millones de S 1998

Ejecucion Reice a Dic.31 de 1.997: 85.84%

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito!
	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.19

Proyecto : 2030. DISENO Y CONSTRUCCION REFUERZO PRESA LA REGADERA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: o
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: o O O

1997: O 1,647 1,541
Linee de Acción : 	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: O 3,240 1,451

TOTAL: O ~mes de 1998

Ejecucion Auca a Dic.31 de 1.997 :100.00%

•• • OBJETIVOS 1998 :
- Disminuir El Riesgo De Falla De La Presa De La Regadera En Caso De Ocurrir Un Sismo De Fuerte Intensidad. - Logar Que La Presa Tenga Un Mayor Tiempo De Vida Util Con Un Comportamiento Que Garantice La Seguridad De La Presa A Largo Plazo,
Aun En Caso De No Encontrar Una Situacion Critica
De Estabilidad En Condiciones Dinamitas. - Evitar
Una Catastrofe De Grandes Magnitudes.

• • METAS 1998
1. Construir 100 Por Ciento Refuerzo Presa La Regadera -

• • OBSERVACIONES :
Obs res: Menor Valor En 1997 De Lo Programado Inicialmente..
ObsIlunio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

Programado: U Ejecutado: 11:	 Vertical. l	 1998
%Act,
A Dic.

100.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1	 Direccion Del Proyecto	 6.0 i lli U U U U U U • 111 •

111 :11 11 111 111 111 60.0

100.0Construccion	 50.0 •

I: E:: I: 11 I: iii 58.0

100.0

60.0

0.0

Interventoria	 12.0 la

I ": II: iii I: 11 11

4	 Dotacion De Equipos	 0.0 1

0.0

100.04.1	 Suministro Equipos 	 8.0 U U
: 95.0

100.0

95.0

100.0

60.0

4.2	 Instalacion De Equipos	 12.0

i

I
1

111

5.	 Gerencia Externa Del Proyecto	 12.0 U

1: 1.. 111 111 111 111 111

mul.
98

( •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68
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Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreJulio AgostoMayoAbril JunioFebrero MarzoEnero

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

0 63 193 329 424 440 0 0 0 O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,240

1,451

Pagina: 11 20
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Provecto : 2030. DISENO Y CONSTRUCCION REFUERZO PRESA LA REGADERA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: O O

1997: O 1,647 1,541
Linea de Acción : 	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: O 3,240 1,451

TOTAL: O MiNones de $ 1998

Ejecucion Flsica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996= 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 0
o o o o o o o o o o o o

85 340 196 196 0 0 0 0 0 0 0 o
o 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.fleservas 1997

Total

2,400

O

819

28

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab Pagina: 11.21

Proyecto : 4228. CONCERTACION CON URBANIZADORES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior!

Inversiones: 1995: 4,401
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 11,451 4,334 3,694

1997: 7,171 8,054 3,882
Unes de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: O 2,400 28

- MegaProyecto - TOTAL: 23,024 Millones de E 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Eiecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 75.39%

• • OBJETIVOS 1998:
- Evitar El Crecimiento De Asentamientos Clandestinos A Través De Desarrollos Organizados Por Particulares Con La Colaboracion Del Estado, Mediante Procesos De Concertacion.

• • METAS 1998
1, Concluir 100 Por Ciento Obras De Acueducto Tinta' Central - 2. Construir 67 Por Ciento Del Sistema De Aguas Lluvias De La Calle 146 - 3. Construir 100 Por Ciento Desarrollos En Alcantarillado Sector Occidental De Bosa -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: 11 Ejecutado: U: 1998

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic,

Construcción De Redes De Acueducto Y Canales De Agua Uuvis Y Est •	 40.0 • III u a ME u u 100.0

I: : I:: I: 111 111 40.0
Redes De Acueducto Y Alcantarillado Para Habitar Los Futuros Dese •	 20.0	 u auge guau a g. 100.0

: III :II :II 11 ::: 49.8

3.	 Reconstruccion Del Sistema De Aguas Uuvias De La Calle 146	 20.0 u u u u a u u u II a al 1111 100.0
iii I: I: I: I: 80.0

4.	 Reconocimiento A Urbanizadores 	 20.0 Ill II a II • MI u • II • • • 100.0

1:: III ::: II: 29.0

mul.
98

el Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996 = 21.63, 1997= 17.68
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5.	 Incorporacian De Usuarios Industriales Al Programa De Control
	

20.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

a a a u

II: 111 111 111

111

I 111 li

I
1;1 111

i■ ■

I	 111 111 :11 111 111 :11

ii

111 11: ::: 111 :11 1.1

[

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

48.0

100.0

48.0

%Ponder.
Programado: gi Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Seguimiento Control Efluentes Industriales
	 20.0

 

Seguimiento A La Gestian Del Gremio Industrial En El Manejo De Los Vertimientos Industriales 	 20.0

Diseño Programa Control De Vertimientos Industriales
	 20.0

Caracterizacian De Grupos Industriales
	 20.0

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreJulio AgostoMarzo Mayo JunioFebrero AbrilEnero

3 36 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16

0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

200

12

3

3

Pagine: 11.22
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogote - Eaab

Proyecto : 5001. CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 342Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 683 675 48

1997: 683 315 242
Linea de Acción :	 7. INCORPORACION COSTOS AMBIENTALES EN PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS 1998: 171 200 15

- MegaProyecto - TOTAL: 1,880 Millones de S 1998

Ejecucion Rake a DIc.31 de 1.997: 83.39%

• • OBJETIVOS 1998:
- Crear En El Gremio Industrial Conciencia Ambiental Con Respecto A La Utilizacion De Materias Primas Y Dispocision De Desechos Solidos
- Preservar Las Redes De Alcantarillado
- Evaluar Y Controlar Los Vertimientos Industriales Que Descargan Al Alcantarillado
- Verificacion Del Aforo De Fuentes Adicionales
- Evaluar Los Parametros Y Sustancias De Acuerdo Con El Decreto 1594/94

• • METAS 1998
1. Realizar 100 Por Ciento Muestreos A Diferentes Grupos Industriales Para Control - 2. Determinar 100 Por Ciento Caracteristicas Generales De Los Efluentes Industriales

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

el Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Febrero Marzo AbrilEnero Mayo JulioJunio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

1,155 998 1,003 1,003 1,503 1,433 1,512 1,512 1,162 2,226 1,056 913

0 7 170 205 568 1,030 o o o o 0 0
46 709 556 19 19 O O O O O O 0

8 39 352 0 837 77 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

15,480

1,982

1,352

1,315

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.23

Proyecto : 5018. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 15,611inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 21,435 3,793 1,432

1997: 26,880 11,319 5,792
Linea de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 42,449 15,480 3,298

TOTAL: 106.377 Millones de E 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 73.14%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Renovación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado Valvulas E llidraMes Ademas De La Ejecucion De Los Empates De Redes Nuevas A Las Redes Existentes Del Sistema Para Ampliar La Cobertura De Servicios De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado D
Bogota.

• • METAS 1998
1. Renovar 130 Kilometros De Redes De Acueducto - 2. Suministrar 30,000 Medidores Para Instalacion - 3. Instalar 9,000 Acometidas -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron Con La Renovacion De Acometidas Y Medidores De Agua Y La Prolongacion De Empates De Redes De Acueducto En Diferentes Puntos De La Ciudad

Programado: a Ejecutado: :::	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Ejecucion Contratos Renovacion Redes De Acueducto 1997	 10.0 • 1♦ • iii je ii • • • 100.0

I: I: iii I: iii I:

T 01

98.1

2.	 Ejecucion Contratos Prolongaciones Y Empates 	 10-0 II II 11 11 11 II 11 11 100.0

98.2::: I: 11 11 II: 1::

3.	 Ejecucion Contratos Renovacion Redes De Acueducto 1998 	 20.0 • Ill • ♦ • • 11 100.0

0.0

4.	 Contratos Prolongaciones Y Empates Acueducto 1998	 20.0 111 • N 11 E U • 100.0
0.0

5.	 Ejecucion Contratos Renovador De Acometidas Y Medidores 1997	 10.0 II • • • II • • II • • 100.0

: I: iii iii Iii iii 58.9

8.	 Ejecucion Contratos Renovacion De Acometidas Y Medidores 1998 	 20.0 III • • • • • • II gi 100.0

:11 1:1 I:: 33.8

7.	 Reconocimiento A Terceros •	 10.0 • gi • a • III • • ig ii • 100.0

0.0

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Pagina: 11.24
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 5020. PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 51,240Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 24,773 28,098 16,154

1997: 7,009 9,654 6,100
Unes de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 45,553 21,041 1,792

TOTAL: 128.576 Millones de S 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Física e Dic.31 de 1.997 : 99.98%

• • OBJETIVOS 1998:
- Maximizar Y Ampliar La Capacidad De Aprovechamiento, Almacenamiento Y Abastecimiento De Agua Para Garantizar El Servicio De Acueducto A La Poblacion Futura Del Distrito Capital Y De Los Municipios De Su Arca De Influencia Mediante:
- Estudios De Factibilidad De Los Aprovechamientos Del Sumapaz
- Racionalizacion De Los Gastos Por Procesos De Distribucion Y Mantenimiento En Los Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado
- Adquirir Los Predios Necesarios Para Desarrollar Las Obras De Acueducto Y Alcantarillado Diferentes Al Programa Santafe
- Adquirir Los Predios Necesarios Para La Conservacion Del Recurso Hidrico Y De Las Cuencas Hidrograficas
- Construir Los Cerramientos Necesarios Para Delimitar Y Conservar Los Predios De Propiedad De La Empresa O Bajo Su Administracicm
- Estudios De Limnologia De Cuerpos De Agua
- Iniciar La Construccion De La Infraestructura Física Necesaria Para Optimizar El Control Operativo Del Ssitema De Acueducto

• • METAS 1998
1. Adquirir 450 Predios Para Desarrollar Obras De Acueducto Y Alcantarillado Previstas En El Plan De Expansion - 2. Alcanzar 99 Por Ciento Ejecucion Diseños Bombeo Golillas - 3. Alcanzar 100 Por Ciento Ejecucion Diseños Realce Presa La Regadera - 4.
Construir 100 Por Ciento Desgravadores Proyecto Rio Blanco - 5. Construir 50 Por Ciento Restante Del Booster De Suba - 6. Impermeabilizar 50 Por Ciento Tanque De Casablanca -

• • OBSERVACIONES :

C:lbs j'unjo : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron En La Reparacion Del Tanque De Santa Ana Asesorias Varias Y El Pago De Comisiones Por Utilizacion De Cartas De Credito Para El Embalse San Rafael

Programado: a Ejecutado:E:
7oruituvr.
Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion Y Actualizacion Tecnologias En Redes 5-0111111•11111111••1111111111 100.0

0. 0

Adquisicion Predios 0.0 0.0

0.0

100.02.1 Prediacion Y Estudio De Títulos 5.0 • 11111.11Z1 U ERZ
ili iil 111 111 111 :Si 39.0

2.2 Escrituracion O Expropiacion 5.0. • a u a El u • a a a • 100.0

0.0

100.0Estudios Valoracion Inmuebles Y Construcciones (ejecucion) 5.0 r u a • •
111 5.0

100.0Materiaiizacion Y/o Cercamiento De Predios 5.0 II a a
111 5.0

100.0

0.0

100.0

a 0

Construccion De Desgravadores Pozos 2 Y 3 Proyecto Rio Blanco 5-011Ig Ea ME Ea Mg

Estudios Y Asesorias En Plantas De Tratamiento 5.0 r- a a a I. a a • u III •

mul.
98

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08(21/98



Empresa De Acueducto Y Alcanterilledo De Bogota - Eeab
Pagina: 11.25

Proyecto : 5020. PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 51,240
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 24,773 28,098 16,154

1997: 7,009 9,654 6,100
Linea de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 45,553 21,041 1,792

TOTAL: 128,576 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Priodtario-

Ejecución Física e Dic.31 de 1.997: 99.98%

Programado: III Ejecutado:1H	 Vertical.. 1998
,

%Acc
A Díc

100,0

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Suministro Sistema Acueducto 	 5.0 III III N u u u u El 11111 II

Impermeabilizacion Tanques	 5.0 • II • 100.0

111 33.1

100.0Ampliacion Booster De Suba	 5.0 • •
0.0

10"Estudios De Georreterenciacion Valvulas Y Accesorios En Redes Matrices	 5.0 • II N U U II u N
0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Suministro Centro De Control	 5.0 u II u u u II • • II a

Asesoria Estudios Y Especificaciones Tecnicas De Los Suministros Para El Centro De Control 	 5.0 N N U u N u N u u u

Adquisicion De Repuestos Y Accesorios Para Bombas Y Motores 	 5.0 u II N N u a N N N Ill ""
60.0

100.0
12.0

111 111 II
Asesorias Mantenimiento Red De Acueducto 	 5.0 N N II u

1

15.	 IMerventoria Mantenimiento De La Red De Acueducto 	 5.0 III II a u II u u III u N N 100.0

15

100.0

0.0

100.0

23.0

111 111 111

16.	 Monitoreo Y Estudio De Proteccion Catodica Y De Interferencias	 5.0 II u u N II III

17.	 Asesoria Tecnica Par Ael Desarrollo Del Plan De Accion De La Gerencia De Planeamiento Para Los Planes De Expansion 	 5.0 III III II u II u u II a II
111 111 111 111 111 111

mul.
98

e) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Dio:Miel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



20.	 Estudio De Factibilidad Proyecto Sumapaz 	 4.0

1998
I

ENE
I-

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

II u a u

:II II: 11 1:: :::

II a

a	 ' u a a

%Acumul.
A Dic.98

100.0

34.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: III Ejecutado: I:

	 Vertical.

ACTIVIDADES	 1998

Otros Estudios De Acueducto Para Analizar Alternativas De Abastecimiento
	 2.0

 

Implementacion Plan Aguas Subterraneas
	 4.0

Diciemb.Septiem. Octubre Noviemb.JulioMayo Junio AgostoMarzo AbrilEnero Febrero

750 813 972 1,616 1,988 1,954 1,856 2,281 3,387 2,537 1,844 1,036

0 104 100 182 202 209 0 0 0 0 0 0

683 278 331 68 28 3 0 O 0 0 O O

213 176 183 108 130 180 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

21,041

799

1,394

993

Pagina: 11 26
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 5020. PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 51,240Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 24,773 28,098 16,154

1997: 7,009 9,654 6,100
Linea de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 45,553 21,041 1,792

TOTAL: 128,576 Millones de 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecución Flaica a Dic.31 de 1.997 : 99.98%

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63. 1997=17.68

Plan de Acción Distraed 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08121/98



Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab Pagina, 11.27

Proyecto : 5034. CAPACITACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior(

Inversiones: 1995: 289
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 305 302 244

1997: 229 433 303
Linea de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 201 1,315 224

TOTAL: 1,025 Millones de 1998

Ejecuclow Ralee * Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
- Brindar La Oportunidad De Adquirir Nuevos Conocimientos Y Desarrollo De Habilidades Para Mejorar El Desempeño De Los Funcionarios De La Empresa
- Promover El Desarrollo De Los Funcionarios. El Cambio Y La Transformecion Cultural Que Permitan A La Empresa Prestar Eficientemente Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado
- Generar Una Mayor Receptividad Y Compromiso Por Parte De Los Funcionarios Con El Cumplimiento De Los Objetivos Institucionales

• • METAS 1998
1. Capacitar 2,400 Funcionarios En Programas Administrativos,gererenciaies,desarrollo Tecnico, Etc. -

• • OBSERVACIONES :

bbs_junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron Mediante El Pago De Cursos De Diferente Indole Entre Otros Cursos De Redes Y Comunicaciones Y Seminarios En limnologia

Programado: si Ejecutado: :1!	 Vertical. 1998	
-

%Act,
A Dic

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Capacitacion Administrativa Y Gerencial 	 0.0

0.0
1.1	 Desarrollo Gerencial 	 15.0 U U IN II • • ili 100.0

67.0111

1.2	 Planeación Y Mejoramiento De La Gestión 	 15.0 III • • • u II u II N 100.0

: ::: iii ii: 11 I: 83. 7
Capacitación General	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Sistemas De Atencion Al Cliente	 6.0 II • • II 100.0

iii 37.0
2.2	 Reglamentación Para La Administración En Entidades Oficiales 	 6.0 • li NI U U IN II • 100.0

111 1:11 18.1

100.0

57.5

100.0

2.3	 Seguridad Industrial 	 6.0 U 111 Ill a
111 111 111

2.4	 Inglés Técnico	 6.0 u u u u

0.0

100.02.5	 Manejo De Herramientas Microinformfticas Bajo Ambiente Windows	 6.0 U U U U U • U U 11 U

ii: 11 E:: 49.2

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• U U U . U

111 :11 I: 111

II U U

1E1 I:: I::

U U

111 II: 11 :II III

al U U I. IR •

iii 111

U El la U U U U U

151 III

• a U U U 1 •

■

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

34.5

100.0

71.3

100.0

100.0

100.0

20.0

100.0

28.2

100.0

53.5

%Ponder
Programado: U Ejecutado: ;I:

	
Vertical.

3.3	 Actualización En Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado
	 7.0

3.4	 Herramientas Microinf ormíticas Para Ejecución De Proyectos
	 6.0

3.5	 Comercialización De Servicios Públicos
	 7.0

3.6 Actualización En Areas Médicas, Odontológicas, Paramédicas Y Otras Areas Del Servicio Medico
	 6.0

ACTIVIDADES
	 1998

3.	 Capacitacion En Desarrollo Técnico
	 0.0

3.1	 Gerencia De Proyectos
	 7.0

3.2 Gestión Ambiental
	 7.0

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreMayo Junio Julio AgostoMarzo AbrilEnero Febrero

150 50 155 105 150 155 250 0 150 0 150 0

6 12 22 21 37 70 O 0 O 0 0 0

20 5 4 4 17 2 0 1 1 1 2 0

19 13 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,315

170

63

53

Pagina: 11.28
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 5034. CAPACITACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 289Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 305 302 244

1997: 229 433 303
Linea de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 201 1,315 224

TOTAL: 1,025 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Febrero AbrilEnero Marzo Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

16 9 9 22 15 12 19 12 12 6 6 6

2 0 3 5 0 3 0 0 0 0 0 o
23 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

150

14

23

21

Empresa Da Acueducto Y Aicanterltado De %gots • Eaab
Pagina: 11.29

Proyecto : 5036. ESTRATEGIA PEDAGOGICA EN GESTION COMUNITARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 170 286 98

1997: 170 176 204
Unes de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 171 150 35

TOTAL: 683 Millones de $ 1998

Ejecución Fistra a Dic.31 de 1.997 :100.00%

•• OBJETIVOS 1998:
- Orientar A Las Comunidades Sobre La Filosofia De La Participacion Comunitaria. - Informar Y Educar A Las Comunidades En Temas Ambientales Relacionados Con La Proteccion De Los Cuerpos De Agua. - Mejorar La Relacion Con Los Clientes

• • METAS 1998
1. Realizar 30 Talleres Moviles Con Las Comunidades Para Promover La Participacion Comunitaria -

•• • OBSERVACIONES :

Dbe _junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: ig Ejecutado:... 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Divulgar Los Módulos 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

20.0

u
1.1

1.1	 Hacer Conocer La Empresa Y La Oficina De Gestión Comunitaria

1.2 Educar A Las Comunidades En La Panicpación Comunitaria

111

H 100.0
45.0

40.0 u II	 II 100.0

111 30.0

1.3 Desarrollar Una Cultura Ambiental Y De Proteccion De Los Cuerpos 	 40.0 u 100.0

15.011:

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 -19.46, 1996 =21.63, 1997 =17.68

- CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -Plan de Acción Distrital Fecha: 08/21/98



Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.30

Proyecto : 5052. SANTA FE I - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 52,433Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 121,272 123,590 25,973

1997: 141,276 104,896 78,572
Linea de Acción : 	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998: 121,955 181,597 38,657

- MegaProyecto - TOTAL: 436,939 Millones de E 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion %ice a Dic.31 de 1.997 : 53.31%

•• • OBJETIVOS 1998:
- Disminuir La Velnerabilidad De Los Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado Del Distrito Capital.
- Reducir Las Perdiddas De Agua, Manejar Las Conexiones Erradas Del Alcantarillado De Aguas Negras Al Sistema Fluvial Y Mantener La Calidad Del Servicio.
- Eliminar La Deficiencia De La Red Matriz De Acueducto. - Disminuir El Rezago Del Sistema Maesrto De Alcantarillado. - Expandir La Cobertura Del Servicio

• • METAS 1998
1. Adquirir 800 Predios Para Desarrollar Obras De Alcantarillado Previstas En El Programa Santa Fe I - 2. Adquirir 20 Predios Para Desarrollar Obras De Acueducto Previstas En El Programa Santa Fe I - 3. Obtener 10,000 Metros Lineales De Servidumbres
Para Desarrollar Obras Previstas En El Programa Santa Fe I - 4. Rehabilitar 160 Kilometros De Redes De Acueducto - 5. Rehabilitar 12 Kilometros De Redes De Alcantarillado - 6. Construir 10 Kilometros De Redes Matrices De Distribucion - 7. Construir 14
Kilometros De Colectores E Interceptores - 8. Instalar 10,000 Acometidas De Acueducto - 9. Efectuar 6,000 Conexiones Domiciliarias De Alcantarillado

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

A rolluer.
Programado: III Ejecutado::::	 Vertical. 1	 1998

%Aci,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion Predios •	 0.0 0.0

a O

1.1	 Prediacion Y Estudio De Titulos 	 4.0 II • N N N • U a E 100.0

44.0

1.2	 Escrituracion O ExproPlacian	4-0 ill • U • u u u u u u a a 100.0

45.0

100.0

0.0

::: ::: ::: III :::

Estudios De Vulnerabilidad Al Interior De La Red De Distribucion 	 4.0 u u • • gi

Estudios Detallados Rehabilitacion Cuencas Criticas 	 6.0 • u u 100.0

::: II: ::: 100.e

Interventorias Rehabilitacion Redes De Acueducto De 1997 	 4.0 • U U a a • as • • 100.0

33.8Iii II: :I:

Rehabilitacion Redes De Acueducto 1998	 6.0 MEMEZ II g 100-0

0.0

100.0Rehabilitacion Tuberia Tibitoc 	 6.0 u u u u III u II
0.0

100.0Interventorias Rehabilitacion Puntos Criticos De Acueducto 	 4.0 gg gig
111 111 111 111 111 111 85.0

100.0

0.0

Interventorias Rehabilitacion Redes De Acueducto 1998 	 4.0 • • u u u I. u  	

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996= 21.63, 1997= 17.68

Flan de Acción Dimitid	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98



Empresa De Acueducto Y Alcantanllado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.30

Proyecto : 5052. SANTA FE I - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 52,433Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 121,272 123,590 25,973

1997: 141,276 104,896 78,572
Linea de Acción : 	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998: 121,955 181,597 38,657

- MegaProyecto TOTAL: 436,939 Millones de 1998
Proyecto Prioritario-

Ejecucion Raica a Dic.31 de 1.997: 53.31%

,......,,....
Programado: g Ejecutado: 11	 Vertical.

-_
1998

%Act,
i A Dic

1 100.0

100.0

100.0

98.0

100.0

73.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR A8R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Interventoria Estudios De Rehabilitacion De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Y Los Denlas Sistemas De La Eaab	 4.0 • ii ig
I: 111 111

Rehabilitacion Redes Sistema De Acueducto De 1997	 4.0 II g Ill • • ll • li
111 111 ii:

Rehabilitacion Puntos Criticos De Alcantarillado 1997	 4.0 • • N

::: I: 11:

Rehabilitacion Puntos Criticos De Alcantarillado De 1998 	 4.0 • N • II N • a jg 100.0

0.0

100.0

48.0

100.0

100.0

100.0

21.0

100.0

Expansion De Colectores Principales Y Canales	 4.0. al • u agua u u u U

11: 111 111 :11 :I: I::

Obras De Expansion Redes Matrices De Distribucion 	 4.0 U • • g • mi • • 111 El pi •

111

Construccion Tanques De Compensacion Y Plantas De Tratamiento 	 4.0 • u • • • • u • u u u U

:I: ::: I:

Construccion Estaciones De Bombeo 	 5.0 U U U II a u u U u u
0.0

100.0

30.0

101"

62.0

100.0

36.0

100.0

36.0

Expansion Redes Secundarias De Acueducto 	 6.0 U u NEME u u u u	 	
! li li li li iii

Expansion Redes Locales De Alcantarillado 	 5.0.1 u u u u u u u a u u u

iii HE li 1E 1E li

Ejecucion Estudios Diseños Y Asesorias 	 5.0.1 u u u u u u u u a u

: HE 111
Ejecucion Intenwentorias A Los Proyectos De Expansion Y Construcion 	 9.0 u u I. u u u u u u u u u

111 111 11:

mul.
98

VI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68
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10,559 10,735 17,261 13,102 14,502 14,969 18,485 15,200 17,457 18,371 17,147 13,803

350 2,276 2,696 4,709 6,767 6,472 0 0 0 0 0 0

11,818 7,163 2,663 1,653 615 358 138 104 90 0 O 288

3,176 3,136 3,608 1,352 2,470 1,639 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

181,597

23,273

24,895

15,384

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11 30

Proyecto : 5052. SANTA FE I - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Año	 Formar Ciudad

Ejecutado
P.O.A.I	 (Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 52,433Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 121,272 123,590 25,973

1997: 141,276 104,896 78,572
Linea de Acción :	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998' 121,955 181,597 38,657

- MegaProyecto - TOTAL: 436,939 Millones de 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 53.31%

N 1

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo Junio Julio	 Agosto	 Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.	 Total

(9 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PIAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



82 74 1 57 2 57 38 2 29 2 29 2
1 2 2 0 0 2 0 o 0 o o o
0 199 o 0 0 0 0 o o 0 0 o
0 199 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

380

8

201

201

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.33

Proyecto : 6006. ALTERNATIVAS EMPRESARIALES PARA LAS LOCALIDADES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 342
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 342 O

1997: o 561 18
Linee de Acción : 29. REDUCCACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 380 208

TOTAL: 683 Millones de S 1998

Ejecucion Ralea a Dic.31 de 1.997 : 33.25%

• • OBJETIVOS 1998 ;
- Crear Alternativas Empresariales En Las Comunidades Para El Manejo Del Recurso Hidrico En Las Comunidades De Usme Y Cazuca

• • METAS 1998
1. Conformar 1 Alternativa Empresarial Para La Prestacion Del Servicio De Acueducto En Los Barrios Altos De Usme - 2. Construir 100 Por Ciento Proyecto De Acueducto Para Barrios Altos De Usme - 3. Realizar 1 Estudio De Alternativas Empresariales Para
El Alcantarillado De Altos De Cazuca -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado:	 Ejecutado: El 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Ejecución Convenio Interinstitucional Con El Cider De La Universidad De Los Andes 	 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

1.1	 Estructuracian Cooperativa De Servicios Publicos Y Acompañamiento 	 20.0 100.0U

1.2 Construccian Proyecto De Acueducto Con Participacion Comunitaria	 50.0

0.0

35.0

100.0

1.3 Estudios Y Trabajos Comunitarios Para Emprender Alternativas Empresariales 	 30.0 U U
-
E 100.0III	 II

18.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.	 Total

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68

- CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDADPlan de Acción Distrital Fecha: 08/25/98



Programado: gi Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

20.0Definicion Politica Integral

30.0Definicion De Alternativas De Organizacion Institucional

5.	 Informe Final 10.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • •
• • • •

• • • •
• • • •

•

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0. 0

ACTIVIDADES
	

1998

Proceso Licitatorio Y Contratacion De Estudios •
	

10.0

Diagnostico Particular Cada Municipio
	 30.0

Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.AgostoAbril Mayo Junio JulioMarzoEnero Febrero

o o 150 0 o 0 0 0 150 o 0 0
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o O o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

300

O

o

Pagina: 11.34
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 6019. ESQUEMA INSTITUC. PARA DESARR.INTEGRAL SABANA BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995:
1996:
1997:
1998:

170
342
342

0
286
117
300

o
o
o

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Linea de Acción	 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

Inversiones:

TOTAL: 854 Malones de 8 1998

Ejecuclon Falca a Dic.31 de 1.997: 0.00%

••• OBJETIVOS 1998:
- Definir Opciones De Caracter Institucional, Legal Ambiental, Etc., Para La Prestacion De Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado En El Area De La Sabana De Bogota, En El Marco Que Plantea El Desarrollo Regional.

••• METAS 1998
1. Realizar 1 Estudio Para El Desarrollo Integral De La Sabana De Bogota -

•• OBSERVACIONES :
Obs res: Se Reprogramó El Concurso De Méritos Para 1998.
Obs-junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Diatritel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO - FORMAR CIUDAD - - 	 Fecha: 08/21/98



Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.35

Proyecto : 6025. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EMPRESA ACUEDUCTO DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 36,902Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 28,423 14,571

1997: 0 12,558 11,567
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 11,175 1,846

TOTAL: 36,902 Millones de S 1998

Ilecticion Raice a Dic.31 de 1.997: 7.90%

•• OBJETIVOS 1998:
- Fortalecimiento De La Capacidad Tecnica Y Operativa De La Empresa Mediante La Adquisicion De Equipos, La Elaboracion De Estudios Y AseSOdas Para El Desarrollo Integral De Cada Uno De Los Funcionarios De La Empresa.
- Mejora« La Infraestructura De La Empresa Para Fortalecer El Ambiente Adecuado Del Trabajo Y Las Relaciones Interpersonales Propiciando En El Trabajador Un Ambiente Agradable Y Satisfactorio.

••• METAS 1998
1. Adquirir 1 Bus Para Apoyar Las Actividades En El Sistema Chingaza - 2. Adquirir 1 Retroexcavadora - 3. Adquirir 100 % De Los Materiales Y Equipos Para La Gerencia De Operacion - 4. Adquirir 1 Equipo Para La Gerencia Administrativa - 5. Adquirir
100 % De Los Equipos Para Las Plantas Wiesner Y Vitelma - 6. Adquirir 32 Geof °nos Fiectricoe Para Deteccion De Fugas Internas - 7. Realizar 1 Estudio Corporativo Relacionado Con La Gestion Y Con Los Servicios Prestados Por La Empresa

• • OBSERVACIONES :

Gba Junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron Mediante El Pago De Consultorias Analisis De Alternativas A Los Planes De Expansion De La Empresa Y La Adquisicion De Algunos Equipos

Programado: U Ejecutado: I: Vertical.
%Act,
A DicACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Suministro De Materiales Y Equipos Operativos Para La Gerencia Operativa 10.0 el I/ U Z 100.0

0.0

i	 0.0Suministro De Equipos Para Las Amas De La Empresa 0.0

0.0

2.1	 Suministro De Equipos Para La Gerencia General 2.0 U • U II II • 11 • • • 100.0

::: 1.7

2.2	 Suministro De Equipos Para La Gerencia Administrativa 2.0 • • a U a u • 100.0

::: ::: ::: I:: ::: 29.0

2.3	 Suministro De Equipos Para La Gerencia Financiera 2.0 U NI II U II U U a U U 100.0

::: :I: I: iii 6.0

2.4	 Suministro De Equipos Para La Secretaria General 2.0 II U U • a 100.0

0.0

2.5	 Suministro De Equipos Para La Gerencia Operativa 5.0 U IN U U U /11 U U la 100.0

iii 8.0

2.6	 Suministro De Equipos Para La Gerencia Tecnica 7.0 a U U U N U U U U ill 100.0

::: 8.0

2.7	 Suministro De Equipos Para La Gerencia De Planeamiento 10.0 • • • • a U a • • / 100.0

-1
0.0

mul.
98

( •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Pagina: 11 36
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Elogota 	 Eaab

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6025. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EMPRESA ACUEDUCTO DE BOGOTA

1995: 36,902Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 28,423 14,571

1997: 0 12,558 11,567
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 11,175 1,846

TOTAL: 3E1,902 Millones de S 1998

Ejecudon Falca a Dic.31 de 1.997: 7.90%

wromu,
Programado: II Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.8	 Suministro De Equipos Para La Gerencia Comercial 	 10.0 a U U U U U U U U • 100-6

0.0

2.9	 Suministro De Equipos Para El Servicio Medico	 5.0 a I • • 100.0

0.0

Realizacion De Estudios Para La Optimizacion De Recursos 	 10.0 E E E E EME 100.0

0.0

Convenio Red De Telemetria 	 5.0 II E 100.0

O.0

Asesorias En Geotecnia Y Suelos 	 5.0 U U U U II U U U 100.0

0.0

Estudios Corporativos Del Area Administrativa 	 5.0 U U U E N N N U U N III 100.0

0.0

Estudios Para La Normatizacion Ambiental De La Eaab 	 5.0 III III III II N U U U II • N U 100.0

0.0

Estudios Ambientales Y/o Consultorias Para La Divulgacion Ambiental 	 5.01. a RE E U U a a U 1♦ U 100.0

0.0

9.	 Estudios Y Asesorias De La Gerencia De Planeamiento 	 5.0 E U U • N II II N N II N U 100.0

HE HE HE li HE HE 24.0

10.	 Recuperacion De La Infraestructura Fisica De La Empresa 	 5.0 U U U U U U U U U a U 100.0

Hl Hl Hl 45.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68
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Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pag ina: 11 37

P.O.A.IAño Formar Ciudad
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anteriorl

	

1995:	 36,902

	

1996:	 O	 28,423
	1997: 	 O	 12,558

	

1998:	 0	 11,175

14,571
11,567
1,846

TOTAL:	 36,902 Malones de E 1998

Proyecto : 6025. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EMPRESA ACUEDUCTO DE BOGOTA

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 7.90%

Inversiones:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

427 547 449 1,934 1,514 1,313 787 2,227 902 562 287 220

54 18 86 269 297 199 O 0 0 O O O

1,125 765 471 74 0 6 0 0 0 0 0 101

O 0 0 251 527 141 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

11.175

926

2,546

920

I/ Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital
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Pagina: 11_38
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyec
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 755Inversiones:
Priorid 1996: 2,192 981 104

1997: 1,912 731 334
Unes 
- Me

Ejec

• • O
- Mejo
Probl

• • M
1. Ad

••• O

Obs j

1 • 1 A
IPC :

Plan d
to : 6035. SANTAFE I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
.	 Adquisición Equipos Laboratorio Plantas De Tratamiento '
	 34.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MERE III g ill a u u a u

111 111 111 111 111 :11

u 111 a Ill EN u g u u
111

a gi a a Il a 1. Ill a 1. a

%Acumul.
A Dic.98

100.0

56.0

100.0

50.0

100.0

0.0

%Ponder.
ogramado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

CTIVIDADES
	 1998

Adquisicion Equipos De Laboratorio Para El Centro De Investigado •
	 33.0

Adquisician Equipos Laboratorios De Comunicaciones Y De Instrumentacion •
	

33.0

Octubre Noviemb. Diciemb.Agosto Septiem.JulioAbril Mayo JunioMarzoFebreroEnero

0 50 0 210 0 130 O 160 100 100 O O

O O O O O O O O O O O O

21 252 74 0 O O O 0 0 0 0 0

21 265 0 61 O 0 0 O 0 0 0 0

amación 1998

cución 1998

Reservas 1997

eservas 1997

Total

750

O

349
349

de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 1,963 750 349

gaProyecto - TOTAL: 8,822 Millones de S 1998

ución Ralea a Dic.31 de 1.997: 33.30%

BJETIVOS 1998:
rar El Sistema Operativo Y El Control En Los Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado Medinte La Adquisicion De Equipos Operativos Comunicaciones Y De Laboratorio Mejorando En Gran Medida La Calidad Del Servicio Y El Tiempo De Respuesta A Los

emas Propios De Los Sistemas De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota.

ETAS 1998
quirir 100 % De Los Equipos De Medicion Para Las Plantas De Tratamiento - 2. Adquirir 100 % De Los Equipos De Calibracion - 3. Adqurir 100 % De Los Equipos Para El Centro De Investigaciones -

BSERVACIONES :

unio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

ctividades que no culminaron su ejecución en 1.997
 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

e Acción Distntal 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Empresa De Acueducto Y Alcantadllado De Sapote - Eaab Pagina: 11.39

Proyecto : 6037. SISTEMA DE INFORMACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 3,003
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 976 2,720 439

1997: 764 8,138 7,639
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 759 9,991 1,300

TOTAL: 5,502 Millones de E 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 61.50%

• • OBJETIVOS 1998:
- Mejorar La Cobertura Y Actualizar Las Herramientas Para El Manejo De La Informacion. - Mejorar El Sistemaq De Informacion Para Facilitar El Proceso De Toma De Deciones. - Garantizar El Cumplimiento De Los Planes Corporativos A Traves De La Tecnologia
Informatica De Le Empresa.- Contar Con Sotfware Actualizado Y Aplicar El Uso De Las Nuevas Herramientas.

• • METAS 1998
1. Mejorar 100 % El Sistema De Informacion Comercial - 2. Ejecutar 1 Proyecto De Almacenamiento Inteligente De La Informacion En Disco - 3. Adquirir 100 % El Software De Administracion De La Red - 4. Analizar 1 Nuevas Tecnologias En Bases De Datos Y
Equipos - 5. Mejorar 100 % Los Servidores De La Red De La Empresa - 6. Mejorar 100 % El Servicio Al Cliente Mediante Renovacion Del Equipo Central Al2 -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : itesolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron En Consultorias Y En El Suministro Instalacion Y Prueba De La Red De Cabreado Estructurado De Diferentes Areas De La Empresa

Programado: a Ejecutado: 1:	 Vertical. I	 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

_
OCT NOV DIC

Mejoramiento Del Sistema De Informacion Comercial 	 7.0 • • U E • u lig u U 11 100.0

:I: :11 20.0

Proyecto De Almacenamiento Inteligente De La Informacion En Disco 	 7.0 • II U U N E N II • • 100.0

I: ::: 20.0

Adquisicion E Instalacion Del Software De Administracion De La Red	 7.0 Mg gil 100.0

0.0

100-0Analisis De Nuevas Tecnologias En Bases De Datos Y Equipos Para Nuevas Plataformas De Computacion 	 7.0 U U U E U M E M Mg U U
11: 8.3

Manejo De Imagenes	 7.0 U U U U 111 I/ U U U U n / 100.0

11 :I: I:: ::: iii 40.0

100.0Ampliacion De La Cobertura De Rdsi	 7.0 U U UN N II II U III N a III
111 111 111 24.0

7.	 Mejoramiento De Los Equipos Instalados 	 7.0 U U 100.0

11: Hl III ::: 111 100.0

100.08.	 Mejoramiento De Los Servidores 	 7.6 U U U

II: EH ::: 100.0

9.	 Renovar Equipo Central A 12 Para Mejorar El Servicio Al Cliente	 7.0 II III a U REMUNERE 100.0

8.01:1

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
1PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III u Il gl ERE ill u III

111 Ill g 111 III Il MEIN a

■ ■ Ill ■ ■ III 1111 111 ■ Ill ■ ■

■ ■ IIII ■ III 111 111 Ill ■ III ■

1111 ■ III III ■ ■ III ■ ■ 1111 111

1998ACTIVIDADES

Adquirir E Instalar Planta Electrica 7.0

Adquirir Equipos De Comunicacion 7.0

Adquisicion E Implantacion De Un Sistema De Abastecimiento 7.0

Viabilizar El Sistema De Recursos Humanos 7.0

Viabilizar El Cambio De Los Sistemas De Informacion Adaptandolos A Otras Plataformas De Proceso 9.0

12.

14.

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

Diciemb.Septiem. Octubre Noviemb.Julio AgostoMayo JunioMarzo AbrilFebreroEnero

2,126 26 2,331 364 319 2,140 310 35 2,334 O O O

O 0 406 11 125 246 0 0 0 0 0 0

140 360 68 0 0 0 O 0 0 0 0 0

50 11 53 18 193 180 O O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

9,991

791

569

509

Pagina: 11.40
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6037. SISTEMA DE INFORMACION

Inversiones: 1995: 3,003
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 976 2,720 439

1997: 764 8,138 7,639
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 759 9,991 1,300

TOTAL: 5,502 Millones de S 1998

Ejecucion Frece e Dic.31 de 1.997 : 61.50%

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disuital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/21/98



Empresa De Acueducto Y Alcantarillado Da acogota - Eaab
Pagina: 11.41

Proyecto : 6038. SISTEMA GERENCIAL PARA LA ATENCION COMUNITARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 0

1997: 170 100 17
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 171 200 103

TOTAL: 683 MiNones de $ 1998

Ejecudon Auca a Dic.31 de 1.997: 17.01%

• • OBJETIVOS 1998:
- Recuperar La Mamona Institucional Y Del Archivo Historico De La Oficina De Gestion Comunitaria Mediante La Creacion De Un Sistema Gerencial Que Involucre Cada Uno De Las Actividades Realizadas Por La Oficina De Gestion Comunitaria Con El Fin De
Agilizar Tiempos De Respuesta A Los Usuarios Y Obtener Una Mayor Satisfaccion Del Cliente.
- Lograr Alta Credibilidad Y Satisfaccion Del Cliente
- Mejorar Los Sistemas De Informacion

• • METAS 1998
1. Implementar 1 Global El Sistema Gerencia! Para La Atencion Comunitaria - 2. Ingresar 30 Por Ciento De La Informacion A La Base De Datos Del Sistema Gerencial -

"• OBSERVACIONES :

Gbs junio : Resolucion 0723 De 23 De Junio De 1998 Armonizacion

-. -.-..
Programado: a Ejecutado: 111 	 Vertical. 1998

%Acti
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contrato Diagnostico, Diseño, Montaje Y Arranque Sistema Gerencia	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Realizar Diagnostico Manejo Informacion Y Sistemas En La Empresa Y La Oficina De Gestion Comunitaria 	 20.0 ' • 100.0
... ...

::: 100.0

1.2	 Diseño Sistema Informacian Incluyendo Bases De Datos, Interfaces Y Requerimiento De Equipos 	 20.0 100.0

::: :11 111 11: 100.0

1.3	 Montaje E Implementacion Del Sistema Incluyendo Adquisicion De Equipos, Sotfware Y Capacitacion 	 20.0 • 100.0

11: 11 15.0

Recuperacion De La Informacion Y Alimentacion Bases De Datos	 0.0 ! 0.0

0.0

2.1	 Recuperacion Informacion Proveniente Del Archivo De La Oficina Y De La Informacion Activa 	 20.0 1. 100.0

111 5.0

2.2	 Sistematizacion De La Informacion, Control De Funcionamiento Y Analisis De Requerimientos	 20.0 I 100.0

0.0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98

Plan de Acción Distritel	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/21/98



Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Junio Julio AgostoAbril MayoMarzoFebreroEnero

o o o 100 0 0 0 O 0 100 O O

O O O 42 O 0 0 0 O O O O

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O

60 0 O O O 0 0 O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

200

43

60

60

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.42

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6038. SISTEMA GERENCIAL PARA LA ATENCION COMUNITARIA

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 O O

1997: 170 100 17
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 171 200 103

TOTAL: 683 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 17.01%

') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996= 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o 0 0 0 75 0 0 0 0 0 75 0
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

150

O

o
o

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De %gota Eaab
Pagina: 11.45

Proyecto : 6072. DESCENTRALIZACION CENTROS DE ATENCION - CREACION SUPERCADES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 256Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 715 103

1997: O 125 316
Unen de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 0 150 O

TOTAL: 427 Monea de * 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 65.00%

• • OBJETIVOS 1998:
- Prestar Un Servido Eficaz Al Usuario De Tal Forma Que Exista Una Mejor Relacion Con El Cliente, Producto, De Una Mejor Gestion En Atencion Y Se Mejore Sustancialmente La Imagen De La Empresa. - Disminuir Las Deficiencias De La Empresa En Materia De
Atencion A Usuarios. Disminuir La Alta Concentracion De Rodamos En Algunos Puntos De Atencion. - Prestar Un Servicio Al Cliente Con Calidad Y Oportunidad. - Disminuir La Carga Laboral En Las Oficinas Centrales. - Generar Un Mejor Control Y Atencion De
Los Reclamos Presentados. Continuar Prestando Servicios Con Calidad Y Oportunidad Prestar Un Servicio Eficiente Complementar La Adecuación Física De Los Cedes Para Comodidad Del Cliente

• • METAS 1998
1. Adquirir 1 Equipo Global De Comunicaciones Para La Atencion Remota De Reclamos - 2. Complementar 100 Por Ciento Obras Infraestructura Para Los Cedes Que Lo Requieran -

• • OBSERVACIONES :
Obsies: La Programación De 1997 Se Logró Ejecutar Con Los Recursos Girados En La Vigencia

Obs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado:. Ejecutado: E! 1998
ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic

1.	 Complementacion Obras Físicas Y Adquisicion Equipos Descentralizacion Atencion En Supercades 	 0.0 0.0

0.0

100.01.1	 Proceso De Contratacion Y/o Adquisicion	 30.0 a U •

0.0

100.01.2	 Ejecucion Obras Fisicas, Suministro E Instalacion	 70.0 NEME
r,o. O

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



5.	 Construccion Redes Acueducto Y Alcantarillado Con Participacion Comunitaria Incluyendo Supervision De Las Obras
	 20.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u u • u M E M MI u
Hl 11 11 Hl Hl ili

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

N u N E • •

II u NEME

III N u II N N N • E Il N N

Hl Hl Hl Hl Hl Hl

%Acumul.
A Dic.98

100.0

24.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

24.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

Contrato Suministro Materiales Alcantarillado
	 20.0

ACTIVIDADES
	 1998

Promocionar El Sistema De Participación Comunitaria En Barrios Cuyos Proyectos Fueron Identificados O Elaborados
	 20.0

 

Contrato De Consultoría Para La Elaboraci_n De Los Proyectos A Ser Ejecutados Por Participacion Comunitaria
	 20.0

Contrato Suministro Materiales Acueducto
	 20.0

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.AgostoJulioMayo JunioAbrilMarzoFebreroEnero

7 3 63 19 215 95 95 95 95 95 95 15

112 0 0 85 1 5 0 0 0 0 0 O

149 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 92 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

900

205

149

135

Pagina: 11.46
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 6084. OBRAS POR PARTIC1PACION COMUNITARIA Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 2,906
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
2,906
2,906

1,717
706

236
773

Linee de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 2,906 900 340

- MegaProyecto - TOTAL: 11,627 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dlc.31 de 1.997 : 62.00%

• • OBJETIVOS 1998:
-normalizar E Incrementar Le Cobertura De Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado Hacia Los Desarrollos Urbanisticos Subnormales Del Distrito Capital Y Del Municipio De Soacha. - Desarrollar En Las Comunidades Respectivas Conciencia De Organizacion
Y Participacion Comunitaria Y Ciudadana. • Agilizar La Disponibilidad Del Servicio Mediante El Apoyo A Las Comunidades A Traves Del Suministro De Tuberia Para La Instalacion De Redes De Acueducto Y De Alcantarillado Por Parte De Estas. - Facilitar
Diseños Asesoria Tecnica E Interventoria A Las Comunidades Para La Construccion De Redes De Acueducto Y/o Alcantarillado.
Incrementar El Cubrimiento De Servicios Básicos De Acueducto Y Alcantarillado En Barrios Del Distrito Capital
Desarrollar En Las Comunidades Conciencia De Participaci n Comunitaria Y Ciudadana

• • METAS 1998
1. Construir 10 Proyectos De Acueducto Con Participacon Comunitaria - 2. Construir 10 Proyectos De Alcantarillado Con Participacion Comunitaria -

• • OBSERVACIONES :

Obsjunio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron En Pagos Para El Apoyo Tecnico A La Oficina De Gestion Comunitaria

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



%Acumul.
A Dic.98

1 00.0

0.0

100.0

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab
Pagina: 11.43

Proyecto : 6060. ACCIONES MULTIDISCIPLINARIAS VEREDALES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: o
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 85 o o

1997: 170 0 o
Unes de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 171 650 o

TOTAL: 427 Malones de 1998

Ejecuclon Asko a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998:
- Lograr El Cubrimiento De Servicios Basicos En Sectores Veredales A Través De La Partcipaci n Ciudadana.
- Desarrollar Una Nueva Cultura Ambiental En La Comunidad Para La Proteccion De Los Cuerpos De Agua
••• METAS 1998
1. Elaborar 6 Diagnosticos Socioeconomicos Y Técnicos Para Determinar Viabilidad De Proyectos De Acueducto Y Alcantarillado - 2. Elaborar 3 Planes De Accion Socioeconomicos Y Técnicos Para Proyectos De Acueducto Y Alcantarillado En Puntos
Georreferenciados - 3. Desarrollar 1 Asesoria En Veredales De Programas Del Plan De Expansion -

• • OBSERVACIONES :

Obsiunio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado:	 Ejecutado:111 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.	 Efectuar Diagnostico Preliminar Por Proyecto Para Cada Vereda Seleccionada De Usme Y Ciudad Bolivar 	 5.0 III 111

2.	 Estudios Técnicos Preliminares (recursos Hídricos Y Ambientales)	 5.0

                                                                              

0.0

                 

Diseño De Participacion Comunitaria Por Proyecto	 5.0

            

1 00.0

              

0.0

                 

Diseño De Coordinacion Interinstitucional 	 5.0

          

100.0

              

0.0

                                 

Taller De Diagnostico Y Concertacion Por Proyecto 	 5.0

            

100.0

                          

0.0

                                

Estudio De Condiciones Técnicas Y Ambientales Por Proyecto En Cada Vereda Seleccionada De Usme Y Ciudad Bolivar 	 5.0

          

100.0

                              

0.0

                 

7.	 Taller De Evaluacian Por Proyecto 	 5.0

           

100.0

              

0.0

                                                                                                                                                                 

8.	 Seguimiento Por Proyecto 5.0 u 100.0

0.0
9.	 Asesorías Veredales Para Los Programas Del Plan De Expansi_n En Otras Veredas	 60.0 u 100.0

0.0

( Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD • - Fecha: 08/25/98



Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreJulio AgostoMayo JunioAbrilFebrero MarzoEnero

O 30 0 22 O 72 80 50 72 100 122 100

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

650

O

O

Pagina: 11 43
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaab

Proyecto : 6060. ACCIONES MUITIDISCIPLINARIAS VEREDALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Inversiones:
1996:
1997:

85
170

o
O

o
o

Linea de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 171 650 o
TOTAL: 427 Millones de S 1998

Ejecudon Fisica e Dic.31 de 1.997: 0.00%

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disuital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/25/98



Programado: U Ejecutado:...
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• U U

U U •
E1E

a E •
HE

• u u • u • u

HE

■ ■ 111 ■ Ili ■ lii ■ ■ 111 ■ ■

111 111 111 II

5.	 Mejoramiento De Procesos 25.0

4.	 Reconocimientos Y Publicaciones A Funcionarios Con Mejor Desempeño 15.0

3.	 Capacitacion Solucion De Problemas En Contratacion • 30.0

2	 Consultorio De Calidad Optimizacion De Procesos En Contratacion 15.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Formacion De Facilitadores • 15.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

20.0

100.0

15.0

100.0

15.0

100.0

30.0

100.0

39.0

MarzoEnero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
0 0 12 13 9 13 O O O O o o

7 16 5 5 2 23 2 0 0 0 0 0

3 15 8 17 0 o 0 0 0 0 o O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,588

49
65

44

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogote - Eaab
Pagina: 11.47

Proyecto : 6113. CAMBIO CULTURAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Agio	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

inversiones: 1995: 340
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 340 858 638

1997: 340 1,196 1,090
Unes de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 283 1,588 94

TOTAL: 1,304 Monee de S 1998

Ejecución Fisica e Dic.31 de 1.997 : 77.82%

• • OBJETIVOS 1998:
-propiciar Grupos De Trabajo En Todos Los Niveles De La Empresa De Manera Que Se Propicie El Mejoramiento Del Clima Organizacional, El Alivio De Tensiones Y Mejoramiento De Relaciones Interpersonales E Interjerarquicas. - Aumento De La Cultura
Empresarial. - Promover El Desarrollo De Los Los Funcionarios De La Empresa, El Cambio Y La Transformacion Cultural, Que Permitan A La Empresa Prestar Eficientemente Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado. - Implementar Un Programa De Calidad
Total Propiciando Grupos De Trabajo Autogestores Logrando Un Fortalecimiento De La Funcion De Capacitacion De La Empresa. - Proporcionar Herramientas Y Nuevos Instrumentos Para El Desarrollo De Procesos De Rediseño, Reingenieria Y Mejoramiento Del
Programa De Calidad Total.

• • METAS 1998
1. Asesorar 1 Areas De La Empresa En La Agilizacion De Procesos - 2. Formar 300 Facilitadores Para Mejoramiento De Procesos -

•• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion Las Reservas Se Ejecutaron Mediante El Pago De La Inscripcion Del Ciclo Nivelatorio En Gerencia De Calidad

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito(	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Pagina: 11 48
Empresa Da Acueducto Y Alcantanllado Da Bogota - Eaab

Proyecto : 6186. DISEÑO Y CONSTRUCCION CENTRO DE INVESTIGACION, INFORMACION Y CONTROL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 0

1997: 0 0 0
Unes de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 0 10,800 27

TOTAL:	 O	 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

•• • OBJETIVOS 1998:
- Fortalecer La Capacidad Tecnica Y De Investigacion De La Empresa Mediante El Diseño Y Construccion De La Sede Centro De Investigaciones Informacion Y Control Y La Adquisicion De Los Equipos Para Garantizar La Efectiva Operabilided De La Empresa Tant
Al Interior De La Misma Como De Sus Instalaciones Remotas.

••• METAS 1998
1. Obtener 1 Licencia De Construccion De Las Obras - 2. Obtener 100 Por Ciento Diseños Del Centro De Investigacion, Informacion Y Control (ciic) - 3. Realizar 100 Por Ciento Proceso De Contratacion Para La Construccion Del Ciic -

••• OBSERVACIONES :

Obsiunio : Resolucion 0718 De Junio 23 De 1998 Armonizacion

wr
Programado: • Ejecutado: I:	 Vertical 1998

%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tramite De La Licencia De Construccion 	 10.0 U U U • 100.0

0.0

Contrato Y Ejecucion De Asesoria Ingenieria Basica 	 5.0 U N U N 100.0

::: :II	 • :I: ::: 100.6

Proceso Contratacion Diseño Y Construccion Ciic (contrato Perfeccionado) 	 10.0 N U N III U 100.0

0.0

Proceso Contratacion Y Ejecucion Intenrentoria Para El Estudio De Ingenieria 	 10.0 1111 U U U U U 1111 100.0

0.0

Ejecucion Diseños Y Aprobacion Por La Empresa De Acueducto 	 5.0 UNEN 100.0

0.0

Construccion Centro De Investigacion Informacion Y Control (ciic) 	 0.0 0.0

0.0

8.1	 Traslado De Almacen Entrega De Lote	 10.0 U U U 100.0

0.0

6.2	 Instalacion Campamento 1 Serviciosetc.) 	 10.0 U II 100.0

0.0

6.3	 Demolicion Construcciones Existentes 	 10.0 II 100.0

a o
6.4	 Excavaciones Y Cimentacian 	 10.0 III U 100.0

0.0

mut
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción D'andel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

g li g u u u u u

III ■ ill ■ 1111 ■ Ill ■

• a u u u u u a

■ III ■ ■ ■ ■ III ■ Ill ■ ■

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: la Ejecutado:	 Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

Contrato Llave En Mano Para El Suministro Instalacion Y Puesta En Funcionamiento Del Centro De Control 	 10.0

 

Contrato De Interventoria Para El Contrato De Suministro De Equipos 	 3.0

Contrato Del Diseño De Detalle Del Proyecto Llave En Mano Para La Instalacion De Los Equipos 	 2.0

Contratos De Asesorias Para La Elaboracion De Terminos Y El Desarrollo De Contratos 	 5.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O 2,000 0 2,040 680 680 1,680 680 680 180 180 2.000
O O 0 11 0 14 O O 0 0 0 O
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

10,800

27

O

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota - Eaeb
Pagina: 11.49

Proyecto : 6186. DISEÑO Y CONSTRUCCION CENTRO DE INVESTIGACION, INFORMACION Y CONTROL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O O O

1997: O O
Linee de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: O 10,800 27

TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecuclon Rsica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito/	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998
- Cierre -

Empresa De Telecomunicaciones

Julio de 1998



Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb
Pagina: 13.1

Proyecto : 3080. ADOUISICION Y REPOSICION TELEFONOS PUBLICOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: oInversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996:

1997:
o
o

O
o

o
o

Linee de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: o 5,200 o
TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecución Rake a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Mejorar El Servicio De La Telefonia Publica En Santa Fe De Bogota D.c.

• • METAS 1998
1. Contratar 21,000 Telefonos Publicos Para Reposicion Y Ampliacion -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Fecha De Corte Junio/10/98, Resolucion 11814

Programado: g Ejecutado: :::	 VI' r trí r. ' . 7998
%Acu
A DieACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaboracion De Pliegos	 8.0 • • 100.0

0.0

Comunicacion De Apertura Y Publicacion	 5.0 II 100.0

0.0
Apertura Y Recibo De Muestras De Telefonos Publicos 	 6.0 II 100.0

0.0
Evaluacion De Ofertas	 15.0 1 100.0

0.0

Adjudicacion	 2.0 Ill 100.0

0.0
Elaboracion Y Forma Del Contrato 	 20.0 III Il 100.0

0.0
Entrega De Aparatos Telefonicos 	 32.0 U 100.0

0.0
Instalacion Telefonos Publicos	 12.0 U 100.0

0.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

5.200

o
o
o

Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb
Pagina: 13.2

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3080. ADOUISICION Y REPOSICION TELEFONOS PÚBLICOS

1995: OInversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: O 0 0

1997: O O O
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: O 5,200 O

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecucion %ice e Dic.31 de 1.997: 0.00%	 —

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción D'atrita, 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08121198



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

-- - -
1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

g III
:11 ill

-
1E

-a

II
I: 1EE1

 1:

Hi

is

is

z

•

.

--

is

IN -• ■a
111

z

■
111 111

Z ■ ■ ■ Il5.	 Acceso Internet 15.0

4.	 Adquisidon Telepuerto 18.0

3.	 Servido Portador 10.0

2.	 Servicio De Red Inteligente 22.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Red De Larga Distancia 35.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

25.0

1 00.0

26.5

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

41.6

FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

3,900 60,086 4,463 52,717 3,900 1,292 52,058 1,300 50,000 25,481 42,000

O 55,400 0 51,195 186 0 O O O 0 0 0

170 170 170 0 O 170 0 0 0 0 0 0

O O O O O O O o O O o O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

397,199

106,782

683

Empresa De Telecomunicaciones Da Bogotá - Etb
Pagina: 13.3

Proyecto : 5030. NUEVOS SERVICIOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 2,785Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 0 12,130 1,431

1997: 0 29,211 7,655
Unes de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 0 397,199 106,782

TOTAL: 2,785 Monea de S 1998

Ejecución tísica a Dic.31 de 1.997 : 82.29%

• •• OBJETIVOS 1998 :
Prestacion Del Servido De Larga Distancie Nacional E Internacional. Prestacion De Servidos Avanzados De Telecomunicaciones Denominados "servicios De Red Inteligente", Los Cuales Prestan Un Alto Nivel De Demanda Especialmente Por Clientes
Pertenecientes A Los Sectores Comercial, Industrial Y Fianciero. Tambien Se Adquiriran Equipos Sdh (gerarquia Digital Sincronice) Es Decir Una Red De Transmision Sincronica A Alta Velocidad Utilizando Fibra Optica. Se Prestara El Servicio De Acceso A
Internet.

• • METAS 1998
1. Instalar 10 Servicios De Red Inteligente - 2. Prestar Servicio A 2,000,000 Usuarios De Larga Distancia - 3. Instalar 300 Accesos Primarios Red Digital De Servicios Integrados -rdsi- - 4. Conectar 3,000 Abonado Para Prestarles El Servicio Do Acceso A
Internet -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Fue Adicionado En La Suma De $41.638 Millones, Para Financiar Uno De Los Pagos De La Licencia De L.distancia, Los Cuales No Estaban Contemplados En El Presupuesto Inicial De La Presente Vigencia Fiscal. Proveneientes De Los Proyectos 5031
5032..
Obs junio : Fecha De Corte Junio/10(98, Resolucion 11814

I •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan da Acción Distritel	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08/21/98



Pagina: 13.4
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb

Proyecto : 5031. PLAN DE ENSANCHES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 117,463Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 105,694 87,582 45,153

1997: 161,267 99,287 77,141
Linea de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 221,175 110,812 43,063

TOTAL: 605,600 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997: 47.75%

•• • OBJETIVOS 1998 :
Ampliar Y Reponer La Capacidad Instalada En Planta Interna, Para Atender La Demanda Insatisfecha Y Mejorar La Calidad Del Servicio Telefonico.

•• METAS 1998
1. Ampliar 239,000 Lineas Digitales En Equipo - 2. Interconectar 1,500,000 Usuarios De La Etb Con Los De Otras Empresas - 3. Construir 96,000 Metro De Redes Telefonicas -

•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Disminuyo En La Suma De $18.423.567.175, De Los Cuales $785.568.175 Se Utilizaron Para Cubrir Compromisos De Vigencias Anteriores (pasivos Exigibles) Y La Suma De $17.638 Millones Para Atender El Pago De La Cuota De L.distancia En
Proyecto De "nuevos Servicios".
Obs junio : Fecha De Corte Junio/10/98, Resolucion 11814

7oru, IUM.

Programado: ii Ejecutado: I:	 Vertical. 1998
%Acu
A DieACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ampliacion, Reposicion, Ensanche De Lineas •	 0.0 1	 0.0

0.001 	 - 
1.1	 Ejecución Del Contrato	 10.0 • 100.0

23.2:II 111 III 1:1 II:

Construccion Canalizaciones Y Redes 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Ejecucion Del Proyecto •	 10.0 100.0

11.0

0.0

111 II: III :II II:

Adquisicion Inmuebles	 0.0

0.0

100.0

0.0

3.1	 Bosa •	 3.3

3.2	 El Tintal	 3.3 100.0

0.0

3.3	 Adquisicion Predios Rsu	 3.4 100.0

0.0

0.0

0.0

Sede Administrativa	 0.0

4.1	 Elaboracion Del Proyecto	 1.5 • • 100.0

0.0-

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb
Pagina: 13.5

Proyecto : 5031. PLAN DE ENSANCHES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 117,463Inversiones:
Pdoddad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 105,694 87,582 45,153

1997: 161,267 99,287 77,141
Linea de Acción: 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 221,175 110,812 43,063

Peimitado-
TOTAL: 605,600 Millones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 47.75%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: /1 Ejecutado:::: 1998

-Ptincipal Proyecto

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.2	 Ucitacion/seleccion	 2.0 agua

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.04.3 Elaboracion Y Firma Del Contrato 6.5 u u u u

Construccion Edificios 0.0

5.1 Sosa • 2.5 u u u u u u u

5.2 Lucero • 2.5 u • u u u u • u

5.3 Martires • 2.5 u u u u u u u u u

5.4 Ricaurte • 2.5 u u u u •
Adecuacion Centrales 0.0

6.1 Niza 1.4 u u •
111 111

6.2 Fontibon • 1.4 • u u u u u
111

6.3 Soacha 1.4 u u u u u u

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

30.0

100.0

16.0

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD Fecha: 08/21/98



Pagina: 13.6
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb

Proyecto : 5031. PLAN DE ENSANCHES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 117,463Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 105,694 87,582 45,153

1997: 161,267 99,287 77,141
Unes de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 221,175 110,812 43,063

TOTAL: 605,600 Millones de 1998
-Principal Proyecto Pdorfterio-

Ejecucion n'ice a Dic.31 de 1.997: 47.75%

wruilum.
Programado: a Ejecutad.: :1;	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic

100.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6.4	 Chapinero •	 1.4 N • • • U II • E

III 30.0

8.5	 Suba	 1.4 N II • g 100.0

111 32.0

100.0

0.0

6.6	 Redes Contra Incendio •	 1.4 III • • • N U

8.7	 Impermeabilizacion Centrales	 1.5 MI N • a a 100.0

40.0II: II!

7,	 Adecuacion Y Construcciones Varias	 0.0 0.0

0.0

100.07.1	 Centro De Atencion Al Publico •	 2.5 N N U U U U U U
00

7.2	 Vicepresidencia Financiera •	 1.5 • U U II N U 100.0

0.0

100.07.3	 Vicepresidencia Comercial •	 1.5 N • • • • III • • •
111 111 20.0

7.4	 Vicepresidencia Produccion	 1.5 N U U U U • U 100.0

0.0

7.5	 Presidencia •	 3.0 • III U • N II II 100.0

111 II: 100. 0

100.0

0.0

8.	 Construccion Centro De Capacitacion •	 6.5 N

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distraed	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



FebreroEnero AbrilMarzo Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
25,852 678 18,486 5,016 8,364 2,940 2,213 3,817 1,963 2,026 3,113 36,338
15,534 0 3,396 638 3,703 0 0 0 0 0 0 o
6.089 6,089 6,089 0 0 6,089 6,089 6,089 0 o 0 0

840 2,101 10,531 2,429 3,886 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

110.812

23.273

36,540

19,790

Empresa De Telecomunicaciones Da Bogotá - Etb
Pagina: 13.7

Proyecto : 5031. PIAN DE ENSANCHES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 117,463
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 105,694 87,582 45,153

1997: 161,267 99,287 77,141
Linee de Acción : 23. INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 1998: 221,175 110,812 43,063

TOTAL: 605,600 Málones de 1998
-Principal Proyecto Priaitario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 47.75%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado:IZ Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR

_
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 %Act
A Dic

Adquisicion De Equipo Electromecanico	 10.0. U U U • • • • Il a a a 100.8

0.0

Ampliacion Sistema Integrado De Seguridad 	 10.0	 mi • gag a ag. • • gioox
1:: ::: I: 6.0

100.0

60.0

Instalacion De Equipos Y Puesta En Servicio-interconexion Otros Operadores • 	 2.0	 • • • g.
111 111 111

Recepcion De Los Vehículos - Equipo De Transporte • 	 1.5	 • N N • III 100.0

80.0:11 1.1 ::: il.:

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08(21/98



Pagina: 13.8
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb

Proyecto : 5032. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros 4-Reservas Vigencia Anterior)

1995: 49,263Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 97,303 118,130 29,060

1997: 55,974 116,835 120,192
Linea de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 47,150 63,728 37,977

TOTAL: 249,691 Millones de S 1998

Ejecución Falca a Dic.31 de 1.997: 88.77%	 -

•• • OBJETIVOS 1998:
Sistematizacion Integral De Todos Los Procesos Inherentes A La Transformacion, Necesaria Para El Ejercicio De La Actividad De La Empresa.
Implementar Un Sistema De Informacion En La Subgerencia Comercial Cuya Actualizacionsea Constante, Para Ofrecer Un Mejor Servicio Al Cliente. Reposicion Del Cable Plomado Con Varios Años De Antiguedad. Revision De Los Procesos Actuales En Las
Subgerencias. Diseñar, Montar Y Poner En Funcionamiento Una Unidad De Atencion A Grandes Clientes. Controlar Y Disminuir Los Daños En Los 4000 Armarios De La Etb Y En La Red Primaria. Ampliar La Capacidadde Pruebas Automaticas Y De Gestion Para 5
Lineas Adicionales De La Etb, Dado Que El Sistema Actual Se Satura Con 2.000.000 De lineas. Optimizar Y Facilitar La Gestion De Operacion, Supervicion Y Evaluacion Del Grado De Servicio De Las Centrales Teletonicas.
•• • METAS 1998
1. Disminuir En 100 Porciento El Tiempo De Instalacion De Lineas Telefonicas A 15 Dias - 2. Disminuir En 100 Porciento El Tiempo De Reparacion De Lineas Telefonicas A 48 Horas -
•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Disminuyo En La Suma De $24.009.950.480 Que Se Utiliza Asi: - La Suma De $9.950.480 Para Cubrir Obligaciones De Vigencias Anteriores (pasivos Exigibles) Y La Suma De $24.000 Millones Para El Pago De La Cuota De La Licencia De
L.distancia-"nuevos Servicios"
Obs junio : Fecha De Corte Junio/10/98, Resolucion 11814

7ortn.m.
Programado: . Ejecutado: Hl	 Vertical. 1998

%Ami
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Sistema Integrado De Informacion Etb 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Desarrollo Aesoria Para El Sistema De Informacion •	 3.3 III • • a a a a a • g II • 100.0

11 III 20.0

1.2	 Adquisicion Software Para El Sistema Integrado •	 3.3 • • E •••••••• 100.0

ii: 11: 42.0

1.3	 Adquisicion Equipos De Computo Para El Sistema Integrado 	 3.3 • • 111 • • •••••• 100.0
Is i il¡ 20.0

Optimizacion Soporte Comercial 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Dotacion Instalaciones •	 1.0 • a • u u u u 100.0

1:1 111 100.0

2.2	 Instalacion Adecuacion Hardware	 1.0 II • • •• • 100.0

10.0

2.3	 Instalacion Adecuacion Software 	 1.0 • • • 100.0

1E1 10.0

2.4	 Soporte Tecnico Proyecto (procesos Y Apoyo Logistico) 	 1.0 II u • u • • • • • a • • 100.0

::: 10.0

2.5	 Plan De Motivacion-capacitacion	 1.0 u N III u u a 100.0

1:: 16.6

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ^ FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Empresa De Telstomunicsciones De Bogotá - Etb
Pagina: 13.8

Proyecto : 5032. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 49,263Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 97,303 118,130 29,060

1997: 55,974 116,835 120,192
Unes de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 47,150 63,728 37,977

TOTAL: 249,691 Malones dei 1998

Ejecuclon Relea e Dic.31 de 1.997 : 66.77%

Programado: I♦ Ejecutado: 1;	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.6	 Sistemas De Informacion De Mercadeo 	 1.0 U 11 U U U 11 • 100.0
il, a 3

2.7	 Estrategias De Comerecializacion De Todas Las Unidades 	 1.0 • g II • • • • o 100.0

ii: 8.3

2.8	 Alianzas Estrategicas E Identificacion De Productos 	 1.0 a • • • • • 100.0

iii 8.3

2.9	 Campaña De Comunicacion Interna 	 2.0 a u u
-t
u gi • • • 100.0

8.3:::

Reposicion De Cables	 10.0 u • • • • • • E • N III N 100.0

0.0

Reingenieria De Procesos	 0.0 0.0

0.0

4.1	 Proceso De Planeacion Estrategica De Mercadeo 	 1.6 • • gaga • 1. • • • a 100.0

0.0

4.2	 Evaluacion Del Portafolio- Proceso De Direccion 	 1.6 • II • • • ii 100.0

0.0

4.3	 Mercado-proceso De Direcion Del Porducto 	 1.6 • • ig • N IN Il 100.0

0.0

4.4	 Reintroducclon De Productos	 1.6 • • g • • • • 11 • 100.0

0.0

4.5	 Informacion Del Mercado	 0.5 • • • • a a 100.0

0.0

4.6	 Acuerdos De Servidos De Mercadeo	 0.5 • • 111 • II II N II 100.0

0.0

mul.
98

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995 .. 19.46, 1996 .. 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - 	 Fecha: 08/25/98



Pagina: 13.8
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá • Etb

Proyecto : 5032. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 49,263Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 97,303 118,130 29,060

1997: 55,974 116,835 120,192
Unes de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 47,150 63,728 37,977

TOTAL: 249,691 Millones de S 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997 : 88.77%

71,1211(11C1.

Programado: g Ejecutado: I:	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic

100.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.7	 Proceso Comercial	 1.2 11 U U 1111 ■ ■ ■ ■ ■ 111
0.0

4.8	 Acuerdos De Servicios	 0.5 • • • jjji • E • E E E 100.0

0.0

4.9	 Interf ase Con El Cliente Y Operadores 	 0.9 • • • • N U E U E E 100.0

0.0

0.05.	 Planificacion Montaje Y Desarrollo De La Infraestructura De Grandes Clientes 	 0.0

0.0

5.1	 Ejecucion Del Contrato	 1.6 U U 100.0
111 1:: 100.0

5.2	 Soporte Inmobiliario	 1.6 U is III 100.0

E:: 10.0

5.3	 Adecuacion Lugar De Trabajo 	 1.6 U • E U 100.0

1:1 6.0

5.4	 Capacitacion	 1.6 E U 11 U E 100.0

111 10.0

5.5	 Soporte Tecnico (procesos Y Apoyo Logisfico)	 1.6 E E E U E E E 100.0

::: 10.0

5.8	 Seguimiento Del Proyecto 	 2.0 U E E E E E U E E U 100.0

:11 11 II: ::: 45.3

8.	 Seguridad De Armarios Y Cables	 10.0 U gag a U U U U U U U 100.0

II: 10.0

100.0

25.0

7.	 Ampliacion Sistema De Mantenimiento Red De Abonado -simra- 	 10.0 MUNE U a U U

III III

mul
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98



%Pondei
Programado:	 Ejecutado: EE9	 Vertical.

ACTIVIDADES	 1998

Equipo De Medicion Grado De Servicio 	 10.0

Asesoria Para La Gestion De Telecomunicaciones 	 10.0

110.	 Sistematizacion Diseño De Redes	 7.2

11. Aceptacion Definitiva- 120.000 Lineas Reposicion 	 0.7

	

1

12.	 Ejecucion Del Contrato-ampliacion Y RehabiNtacion De La Red Telefonica 	 1.2

	

13.	 Ejecucion Contrato - Conmutador 	 1.0

%Acumul
A Dic.98

100.0

5.0

100.0

7.0

100.0

25.0

100.0

100.0

100.0

50.0

100.0

100.0

29,046 4,460 12,200 3,792 3,091 8,799 0 0 2,336 0 0 0

O O 27,448 801 1,009 0 O O O O O O

O O 9,615 0 0 6,365 0 O 0 6,691 0 O

5,224 481 976 1,524 510 O 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

63,728

29,259

22,872

8,718

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.

Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb
Pagina: 13.8

Ejecutado
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I (Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 5032. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Inversiones:	 1995: 49,263

Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 97,303 118,130 29,060
1997: 55,974 116,835 120,192

Unes de Acción : 24. EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 1998: 47,150 63,728 37,977

TOTAL: 249.891 Worms de E 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 88.77%

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a III 11 1111 III 1. il g I/ 111 g III
I: I: iii

III g li III 11. Ill 111 ii III 1. Ill ll

Mu g a a III a III gi la

guau

Muga

• u • u

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disonad - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Programado: gi Ejecutado: Vertical.
%Ponder 	

1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Semaforizacion Electronica • 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0 u1.1	 Ejecucion Del Contrato

11 1 	 11 111:111

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreJulio AgostoMayo JunioMarzo AbrilFebreroEnero

0 700 800 800 800 800 5,580 4,000 800 800 634 3,301

0 0 0 3,038 734 0 0 0 0 0 0 0

O O 1,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O 62 147 363 365 O O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

19.015

3,772

1,957

939

Pagina: 13 13
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb

Proyecto : 5048. SEMAFORIZACION ELECTRONICA - ETB
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 15,670Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 9,927 6,697 55

1997: 10,601 14,575 7,079
Linea de Acción : 25. CALIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 1998: 11,456 19,015 4,711

- MegaProyecto - TOTAL: 47,657 Millones de 8 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 60.15%

•• OBJETIVOS 1998:
Adecuar Rsica Y Tecnologicamente El Sistema De Control Vehicular Actual (hardware Y Software). Dotar El Sistema De Semaforizacion De Nueva Infraestructura Tecnologica Para El Control De Trafico Vehicular En Tiempo Real.determinar Las Posibles Causas Y
Soluciones A La Gestion Vehicular.

• • METAS 1998
1. Semaf °rizar 150 Intersecciones De Vias En La Ciudad - 2. Instalar 300 Unid.potenc.continua Para Minimizar Las Fallas De Energia - 3. Implementar 76 Circuitos De Tv Para La Supervision Y Control Trafico En 76 Intersecciones

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Disminuyo En La Suma De $106.002.046, Para Atender Obligaciones De Vigencias Anteriores (pasivos Exigibles).
Obs-junio : Fecha De Corte Junio/10/98, Resolucion 11814

-

100.0

47.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Programado: 1111 Ejecutado:...
%Ponder
Vertical.

9.01.4 Mejorar La Calidad Del Servicio De Atencion Al Cliente

1998

1.3 Organizacion De Los Sistemas Actuales 8.0

1.2 Mejorar El Sistema Do Recepcion De Daños 10.0

1.1 Mejorar Puntos De Atencion 73.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Fortalecimiento Cedes 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

10.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

50 150 50 200 790 740 -1,210 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O
0 20 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0

0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

770

21

19

Empresa De Telecomunicadones De Bogotá - Etb
Pagina: 13.14

Proyecto : 6099. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL CADES
Año Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 1,323 O

1997: O 129 355
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 0 770 19

TOTAL: 170 Malones de $ 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Fortalecer Los Centros De Atencion Y Cedes.
Mejorar La Atencion Al Cliente.
Mejorar La Imagen Corporativa De La Empresa.

• • METAS 1998
1. Expedir Duplicado De Facturacion Del Servicio De Etb En Los Cedes - 2. Programar La Prestacion De Servicios Complemetarios En C/u De Los Cede - 3. Tener 1 Acceso A Intranet (red Interna De Comunicaiones En Todat Las Areas De La Etb) -

• • OBSERVACIONES :

Gbs junio : Fecha De Corte Junio/10/98, Resolucion 11814

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distdtal 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1111111111•11111111111111•Z a
%Acumul.
A Dic.98

100.0

40.0

%Ponder.
Programado: U Ejecutado::::

	 Vertical.

 

ACTIVIDADES
	 1998

1.	 Ejecucion De Los Contratos - Modernizacion Vicepresidencia Financiera
	 100.0

o o o o o o o o o o o o
o o o o O O O O O O O O

0 O 50 50 0 0 0 50 O 43 0 0

73 19 O O O O O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

193

93

Pagina: 13.15
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - Etb

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6174. MODERNIZACION DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA

1995: OInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 291

1997: 0 1,176 248
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 O 93

TOTAL:	 O
	

Millones de S 1998

Ejecucion Filie.* a Dic.31 de 1.997: 3.00%	 —

• • OBJETIVOS 1998:
El Programa Se Viene Ejecutando A Traves De La Vicepresidencia De Informatica

•• METAS 1998
1. Mejorar En 50 Porciento Los Procesos De Gestion Financiera -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 10 De Junio De 1998 Resolucion 11814.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

f • ) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital

Julio de 1998



Pagina: 14.1
Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital - Favidi

Proyecto : 4138. PAGO DE CESANTIAS
Alio	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995:	 37,618Inversiones:
Pdoddad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 37,618	 78,912	 79,811

1997:	 58,138	 68,620	 67,191
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE P1.ANEAC. Y CONTROL

•
1998:	 30,779	 34,433	 26,806

TOTAL:	 164,155 Millones de * 1998

lacucion Raiga a Dlc.31 de 1.997 : 98.35%

• •• OBJETIVOS 1998 :
Mejorar El Nivel De Vida De Los Afiliados Mediante El Pego Oportuno Del Auxilio De Cesantías A Los Empleados Oficiales Del Distrito Al Sevicio De La Administración Central, Fondos Rotatorios Y Entidades Descentralizadas En El Orden Distrital Y Demás
Organismos Que Se Afiliaren.

• METAS 1998
1. Pagar 100 Porciento Cesantias Definitivas Radicadas Durante 1997-1998 - 2. Pagar 67 Porciento Cesantias Pardales Radicadas Durante 1997-1998.se Estima Atender A 7000 Afiliados Aproximadamente. -

• • OBSERVACIONES :
Obs res: El Saldo No Se Ejecuto

bbs junio : Se Relizó Corte A Junio 30/98. Resolucion E 002/98

mruoum.
Programado: a Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pago Cesantias Afiliados	 A Fondos Privados 	 9.0 • E 100.0

::: I:: 100.0

Pago Cesantias Parciales	 Radicadas Sep.- Oct./97	 7.0 N u 111 100.0

::: E:: ::: 99.5

Pago Cesantias Definitivas Radicadas Dic./97. 	 7.0 u u 100.0

::: ::: ::: 99.4

Pago Cesantias Pardales 	 Radicadas Nov.-dic./97	 7.0 N III II 100.0

::: ::: 98.3

Pago Cesantias Definitivas Radicadas Ene.- Feb./98 	 7.0 u u 100.0

::: ::: ::: 99.6

Pago Cesantias Pardales	 Radicadas Ene.- Feb./98. 	 7.0 N N II 100.0

::: ::: 92.3

Pago Cesantias Definitivas Radicadas Mar.- Abr./98. 	 7.0 III II 100.0

::: ::: 97.5

Pago Cesantias Pardales 	 Radicadas Mar.- Abr./98.	 7.0 II III u 100.0

::: ::: 45.2

100.09.	 Pago Cesantias Definitivas Radicadas May.- Jun./98.	 7.0 N U

::: 26.3

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PIAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/25/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u

u •

• u

E u

• u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.4

100.0

0.0

100.0

0. 0
100.0

0.0

100.0

0. 0

%Ponder.
Programado: I/ Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

Pago Cesantias Parciales Radicadas May.- Jun./98. 	 7.0

 

Pago Cesantias Definitivas Radicadas Jul.- Ago./98. 	 7.0

12.	 Pago Cesantias Parciales Radicadas Jul.- Ago./98.	 7.0

I

13.	 Pago Cesantias Definitivas Radicadas Sep.- Oct./98. 	 7.0

14.	 Pago Cesantias Definitivas Radicadas Nov.- Dic./98.	 7.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

4,050 6,745 2,745 2,795 2,745 2,838 2,745 2,785 2,745 2,745 1,490 0

4,000 6,733 2,732 8,178 5,162 O O 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reserves 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

34,433

28,806

O

Pagina: 14.2
Fondo De Ahorro Y Vivienda Disida' - Favidi

Proyecto : 4138. PAGO DE CESANTIAS
Arlo	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 37,618Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 37,618 78,912 79,811

1997: 58,138 68,620 67,191
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 30,779 34,433 26,806

TOTAL: 164,155 MiNones de $ 1998

Ejecuclon Relea a Dic.31 de 1.997: 98.35%

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 — 19.46, 1996 =21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PIAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	

Fecha: 08125/98



Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital - FavIdi
Pagina: 14.4

Proyecto : 6159. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,358Inversiones:
Prloridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 529 280

1997: 0 290 218
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIOAD EJECUT.V AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 250 19

TOTAL: 1,357 Malones de $ 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 97.91%

•• • OBJETIVOS 1998 :
Prestar Oportunamente Los Servidos A Los Usuarios De Cesantias, Vivienda Y Pensiones A Troves Del Fortalecimiento Institucional De Favidi.

• • METAS 1998
1. Mejorar 1 Sistema Integrado De Informacion Para Optimizar El Servido Al Usuario -

• • OBSERVACIONES :

Clbs junio : Se Estableció Corte A Junio 30/98. Resoludon # 002/98

,,,,,...........
Programado: II Ejecutado: 1; 	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

0.0

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Desarrollo Del Sistema De Informacion En El Nuevo Ambiente Computacional.	 0.0

1.1	 Aplicacion Cartera Hipotecaria	 5.0 M a • II N 100.0

70.0

100.0

::: EIE E:: :::

1.2	 Aplicacion Control Tramite Pensiones	 5.0 • • U

0.0

100.01.3	 Aplicacion Contabilidad	 5.0 U • ZI

::: El: 80.0

1.4	 Aplicacion Correspondencia	 5.0 • • 11 100.0

::: ::: 20.0

100.0

0.0

100.0

0.0

1.5	 Aplicacion Inventario*	 5.0 • 111 • •
1.6	 Aplicacion Presupuesto	 5.0 • II • • •
1.7	 Aplicacion Nomina	 5.0 U II II • U 100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

1.8	 Aplicacion Control Pago Cuotas Partes Pencionales 	 5.0 • • • • • •
1.9	 Estudio Migracion Aplicacion Cesantias 	 5.0 U U U  	

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distdtal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Programado:	 Ejecutado:
%Pond r.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U gill. rii ■
1:1 Hl III

• U U U • •

NENE El U I. U

U ••• •
lil lii .

3.2 Implementacion De La Red Logica 10.0

3.1 Compra Equipos Personales Acorde A La Nueva Red. 25.0

3.	 Compra De 40 Equipos Y 6 Software 0.0

2.2 Capacitacion Funcionarios Usuarios Del Sistema 10.0

2.1	 Capacitacion Funcionarios Del Area De Sistemas. 10.0

ACTIVIDADES 1998

2.	 Capacitacion Funcionarios 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

50.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

40.0

100.0

80.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem.Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 O 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O 0 0 90

0 O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

250

19

91

Pagina: 14.5
Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital - Favidi

Proyecto : 6159. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,358Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 529 280

1997: 0 290 218
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 250 19

TOTAL: 1,357 ~once de S 1998

Ejecución Raica a Dic.31 de 1.997: 97.91%

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fechar 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Fondo De Prevención Y Atención De Emergencias

Julio de 1998



Fondo De Prevención Y Manden De Emergencias - Folmm
Pagine: 15.1

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 2012. MITIGACION, PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

1995: 4,061Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 10,319 11,490 2,144

1997: 12,931 9,832 4, 846
Linee de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 21,201 12,142 2,002

- MegaProyecto -	 TOTAL:	 48.514	 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Mediado-

%mudan Mica a Dic.31 de 1.997 : 78.25%

• • OBJETIVOS 1998 :
Reducir La Perdida De Vidas Humanas, Los Dafios Materiales, Trastornos Sociales, Economices Y Medio Ambientales Originados Por Causas De Los Desastres Naturales Y Antropicos No Voluntarios Mediante La Coordinacion Y Realizacion De Actividades Con La
Entidades Del Orden Disidid, Nacional E Internacinal.

•• METAS 1998
1. Elaborar Y Divulgar 9 Mapas Afees De No Riesgo. Amenazas E Hisitoricos De Riesgo. - 2. Desarrollar 12 Programas U Obras De Mitigacion Y Prevencion En Hospitales Y Puntos Grecos - 3. Definir E Implantar 2 Metodologias Elaboracion De Conceptos
Tecnicos De Riesgo Y Atencion De Emergen - 4. Conformar Equipo 90 Profesionales En Diferentes Disciplinas Y De Asesoria Para Soporte Tecnico - 5. Definir E Implantar 1 Metodología Para Planes Escolares Que Cubra El 30% De Los Planteles Instituci - 6.
Desarrollar 1 Plan De Divulgaclon (planes.documentes,estudos, Compra Libros) - 7. Fortalecer 1 Red De Comunicacione Participando En La Integracion Del Sistema Trunking Distrital - 8. Manejar 1 Cuenta De Emergencia Cofinanclando Obras Y Actividades
Planificadas Para La Atencion Y Rehabilltacion En Emergencias - 9. Reconvertir 81 Fgrotecnicos En Cumplimiento Del Decreto 791/95 -

•• OBSERVACIONES :
Obs morffl : Efectuado Un Ajuste De Sus Programas. La Administradon Aprueba Una Modificacion En Los Montos De Los Proyectos. Este Proyecto Se Disminuye En Un Valor De $200.000.000 Para Ser Trasladados Al Proyecto 6022 "fortalecimiento De La Plan
Partrcipativa Upes - Fopee". Se Modifica El Flujo Rnanciero En Atencion Al Decreto 284 De Marzo De 1998.

Obs junio : La Fecha De Corte Es Junio 30 De 1998. Resolucion # 002.

717 ,1211M01 .
Programado:IM Ejecutado: I! 	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

0.0

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Identificadon, Analisis Y Evaluadon De Riesgos 	 0.0

1.1	 Estudios De Riesgos Por Inestebilided,inundadon Y Antropicos 	 6.0 • g • la a il 100.0

29.2

100.0

: I:

1.2	 Analisis De Metodos Y Procedimientos Para Conceptos Tecnicos 	 10 u u u a u u III a u

: I: 22.2

100.0

0.0

100.0

32.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

5.0

1.3	 Analisis De Vulnerabilidad De Edificaciones Estrategicas 	 4.0 U U u U •
1.4	 Vulnerabilidad Funcional Urbana	 5.0 • • • II u • U U

: ::: :::

2.	 Tratamiento De Asentamientos En Riesgo Y Manejo Zonas No Ocupadas 	 0.0

2.1	 Adelantar Medidas De Proteccion Y Control En Zonas De Alto Riesgo 	 0.0

2.1.1	 Desarrollo De Obras De Mitigacion	 3.0 • u u u u u I.

I:

1

m ul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68
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Fondo De Prevención Y Atencion De Emergencias - Forum
Pagina: 1 5-2

Proyecto : 2012. MITIGACION, PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 4,061Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 10,319 11,490 2,144

1997: 12,931 9,832 4,846
Linea de Acción : 	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 21,201 12,142 2,002

- MegaProvecto - TOTAL: 48,514 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997 : 78.25%

7oruf men .
Programado: N Ejecutado:11i	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.1.2	 Cofinanciacion De Obras De Iniciativa local 	 2.0 Ill • • • • • • 1111 • • 100.0

111 :11 23.0

2.2	 Identificacion Y Analisis De Zonas De Alta Amenaza No Ocupadas 	 0.0 0.0

0.0

2.2.1	 Elaborar Mapa De Bogota Metropolitana 2.020 	 5.0 • • • • • g 100.0

:II 3.0

2.3	 Tratamiento Del Entorno Hunamo En Zonas De Riesgo 	 0.0 0.0

0.0

2.3.1	 Manejo De Predios Adquiridos Para Rehabllitacion 	 2.0 • a II II U U N N 100.0

iii lii I: iil 60.0

2.4	 Promover Identificacion Y Formulacion De Proyectos Para Prevencio	 3.0 U U • U I. U I. U 100.0

iii iii ili 33.0

Monitoreo De Amenazas Por Deslizamientos E Inundaciones 	 0.0

9
0.0
0.0

100.03.1	 Definir Tecnicas De Monitoreo	 5.0 • • • Il

0.0

3.2	 Compra E Instalacion De Equipos 	 3.0 U a U U U 100.0

0.0

3.3	 Evaluacion De Resultados Para Perfeccionamiento De La Zonificacio •	 2.0 • I/ • 100.0

0.0

Desarrollo De Instrumentos Para Atencion De Emergencias 	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

1'1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63. 1997=17.68

flan de Acción Distrital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Fondo De Prevención Y Atencion De Emergencias -
	 Pagina: 15.3

Proyecto : 2012. MITIGACION, PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
Inversiones:

Año Fumar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 4,061
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 10,319 11,490 2,144

1997: 12,931 9,832 4,846
Unes de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 21,201 12,142 2,002

MegaProyacfo • TOTAL: 48,514 Melones de tl 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion %ice a Dic.31 de 1.997 : 78.25%

Programado: . Ejecutado: :::: Vertical. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES 1998 ENE FE8 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.1 Desarrollar Un Plan De Brigadas Forestales • 3-0111 • • • a • III • • • le a 100,8

::: I: I: ::: 26.0
4.2 Integrar Con Entidades Distritales Un Sistema De Trunking 5.0 • • E • • 111 i 100.0

::: 2.0
4.3 Implementacion De La Metodologia Sume 5.0 • • • • a 100.0

••:: 20.0
4.4 Atencion De Emergencias (cuenta Especial De Emergencias) 2.0 • a u u a • • 1/ • • 100.0

:II :II 11 1:1 33.3
4.5 Desarrollo Red De Centros De Reserva 2.0 a • • • • • le 100.0

::: 2.0
4.6 Planes Locales Y Distritales De Emergencias Y Contingencias 3.0 U • • • II 100.0

: 20.0
Creacion Del Sistema Distrital Para Prevencion Y Atencion De Emergencias 0.0 0.0

0.0
5.1 Definicion De Metodologia Para Evaluacion De Riesgos 5.0 a U gaga 100.0

il: 13.0
5.2 Diseñar Sistema Para Evaluacion Y Emision De Conceptos Tecnicos y 3.0 a u a u u a 100.0

:I: 2.0
5.3 Sistematizar Informacion Historica De Riesgos 2.0 • • • u u 100.0

0.0
Fortalecimiento Sistema Distrital Y Local Prevencion Y Atencion 0.0 0.0

00

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08125/98



Pagina: 15.4
Fondo De Prevención Y Atencion De Emergencias - Fopae

Ejecutado
Aflo Formar Ciudad
	

P.O.A.I	 (Giros+ Reservas Vigencia Anterior) 	 -
Proyecto : 2012. MITIGACION, PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE

Unes de Acción : 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES

- MegaProyecto -
-Principal Proyecto Prioritario-

  

Inversiones:

	

1995:	 4,061

	

1996:	 10,319	 11,490	 2,144

	

1997:	 12,931	 9,832	 4,846

	

1998:	 21,201	 12,142	 2,002

 

TOTAL:	 48,514	 MNIones de 1998

Ejecucion Ralea a Dic.31 de 1.997 : 78.25%

1998
%Acumul.
A Dic.98

vonaer.
Programado: III Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

6.1	 Actualiz Instrumentos Y Metodos Para Atencion Y Rehabilitacion
	 3.0

1.0

6.2 Contratacion Del Recurso Humano Calificado (soporte Tecnico)
	

5.0

32.0

7.	 Plan De Educacion Y Divulgacion
	 0.0

• u u 100.0

111 111

u u u 100.0

0.0

0.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7.1	 Actualizacion De Los Planes Escolares Institucionales	 2.0 • • • • • II 21 • • •

7.2	 Capacitacion De Un Coordinador Comunitario En Cada Localidad •	 2.0 • • • • U

1:1

7.3	 Capacitacion A Funcionarios Responsables Manejo De Emergencias •	 2.0 g g • a • • • •
111 111

7.4	 Desarrollo Seminario Tema Prevencion Y Atencion En Cada Localidad 	 2.0 g a • • • I/

7.5	 Desarrollar E Incorporar El Tema En El P.e.i. 	 3.0 U U U U U U U U U

1:1

7.6	 Divulgacion De Normatividad, Planes, Programas, Etc. •	 4.0 U II U U • U U U •

8.	 Continuacion Programa De Reconversion Laboral Para Plrotecnicos •	 2.0 • U U U U

111

100.0

20.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

100.0

1.0	 -

100.0

10.0

II Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-- 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 10 1,768 600 2,231 4,926 1,468 250 638 125 125

O O 35 21 25 8 o 0 0 0 0 o
500 500 1,479 100 100 500 100 100 100 100 100 0
435 778 357 219 119 0 0 O O O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservaa 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

12,142

91

3,879

1,911

Fondo De Prevención Y Atencion De Emergencias -
Pagina: 15.5

Proyecto : 2012. MMGACION, PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 4,061
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 10,319 11,490 2,144

1997: 12,931 9,832 4,846
Unes de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 21,201 12,142 2,002

- MegaProyecto - TOTAL: 48,514 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Mecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 78.25%

	V

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD Fecha, 08/25/98



Pagina 15.6
Fondo De Prevención Y Atencion De Emergencias - Fopae

Proyecto : 4188. PLAN DE REUBICACION FAMILIAS DE ZONAS DE ALTO RIESGO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 5,985 9,303 531

1997: 7,695 3,841 1,679
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 9,404 4,387 2,419

- MegaProyecto - TOTAL: 23,084 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 54.76%

•• OBJETIVOS 1998:
Reducir La Vulnerabilidad De La Poblacion Que Se Encuentra En Zonas De Altoo Riesgo, Coordinando Actividades Para Reubicar A Las Familias Afectadas. Proteger La Integridad Y Salud De Las Personas Que Habitan En Zonas De Alto Riesgo A Desastres
Naturales En El Distrito Capital.

•• • METAS 1998
1. Reubicar 457 Familias Ubicadas En Zona De Alto Riesgo No Mitigable -

•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Ajusta El Proyecto Por Necesidad De Acreditar El Rubro De Pasivos Exigibles. Se Disminuye En 5405.718.290..
Obsliunio : La Ejecucion De Reservas De Los Meses Abril Y Mayo Se Realizaron En Ejecucion Del Convenio Fopae - Caja De Vivienda Popular Para La Compra De Predios,
La Fecha De Corte Es Junio 30 De 1998.resolucion # 002.

wrumen.
Programado: g Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acti
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Realizacion Tramites Previos Negociacion Y Contratacion Asesores	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Complementacion De Inventario De Zonas De Alto Riesgo 	 10.0 • Nig • 100.0

0.0

1.2	 Definicion De Parametros De Seleccion De Viviendas A Reubicar 	 5.0 NEW II 100.0

0.0

1.3	 Priorizacion De Familias A Reubicar 	 5.0 • N II 100.0

0.0

Avaluos Administrativos Y Mejoras Locativas De Beneficiarios 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Realizacion De Estudios De Títulos De Predios •	 10.0 E II N • E N E 100.0

0.0

2.2	 Realizacion De Avaluos De Predios	 10.0 gag.. • • 100.0

0.0

3.	 Desarrollo De Negociacion De Predios Y Reubicacion	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Adquisicion De Predios Y Mejoras Locativas De Beneficiados 	 30.0 E II • N II N 100.0

0.0

( • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

mul.
98

Plan de Acción Distritel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u u • u u u

■ Ill ■ III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

50.0

Programado: III Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES	 1998

3.2 Adquisicion De Materiales Pera Rehabilitacion De Areas Afectadas 	 5.0

 

3.3 Coordinacion Y Apoyo Asesoda Legal Y Capacit Para Reubicacion 	 25.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 35 35 0 0 1,182 627 627 627 627 627
O O 0 19 9 9 O O O 0 0 O

500 500 822 100 100 500 100 100 100 100 100 0
173 1,087 634 98 385 0 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

4,387

41

3,022

2.379

Fondo De Prevención Y Atencion De Emergencias - Popas Pagina: 15.7

Proyecto : 4188. PLAN DE REUBICACION FAMILIAS DE ZONAS DE ALTO RIESGO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: oPrioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 5,985 9,303 531
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO

1997:
1998:

7,695
9,404

3,841
4,387

1,679
2,419

- MegaProyecto TOTAL: 23,084 Millones de $ 1998

Ejecución %ice a Dic.31 de 1.997: 54.76%

I") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -	 Fecha: 08/25/98



Pagina 15.8
Fondo De Prevención Y Atencion De Emergencias - Fopae

Proyecto : 6022. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN LA UPES - FOPAE
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 34
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
393
471

543
440

178
344

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 560 968 163

- MegaProyecto TOTAL: 1,480 Millones de 1998

Ejecucion Frica a Dic.31 de 1.997 :100.00%	 -

• • OBJETIVOS 1998 :
Mejorar La Eficiencia De La Entidad Desde El Punto De Sus Funciones Para Poder Prestar Un Menor Servicio A La Comunidad Y Cumplir Con El Objeto De Su Creecion.

•• METAS 1998
1. Fortalecer 1 Sistema Distrital Para Prevencion Y Atencion De Emergencias. - 2. Implementacion 1 Metodologia Interna Para La Planeacion Basada En Programas Y Proyectos - 3. Desarrollar 1 Obra De Adecuacion En La Sede Operativa Como Sala De Crisis -

• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Efectuan Modificaciones Por Incremento En $200.000.000 Del Valor Asignado Al Proyecto Inicialmente, Y Se Modifica El Flujo Financiero En Atencion Al Decreto 284 De Marzo De 1998..
Obsjunio : En El Flujo Financiero En Ejecucion Del Mes De Abril Se Incluye El Valor Del Primer Trimestre Por Omision.
Este Proyecto Se Desarrollara En Un Nuevo Proyecto Bajo La Denominacion 7027 Consolidacion Del Sistema De Comunicacion Distrital Y Local
La Fecha De Corte Es Junio 30 De 1998.resolucion # 002.

wrumen.
Programado: Z Ejecutado: HE	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

0.0
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1	 Fortalecimiento Y Capacitacion De Equipo De Asesores •	 0.0
0.0

1.1	 Contratacion De 3 Asesorias Para El Fortalecimiento Del Sistema 	 20.0 N IN ME U II E II II II 100.0
:11 15: 22.2

1.2	 Sistematizacion Upes Fopae	 0.0 0.0

0.0

100.01.2.1	 Desarrollo E Implementacion De 6 Aplicativos	 20.0 • • a U a • II •
111 5.0

1.3	 Fortalecimiento Institucional 	 0.0 0.0

0.0

100.01.3.1	 Contratacion De 35 Personas Para Soporte Administrativo 	 10.0 II II N U II N N U N U II E

::: III il: 111 III 69.7

1.3.2	 Compra De 10 Paquetes De Software Para Automatizacion De Oficina 	 5.0 • 111 100.0

25.0

1.3.3	 Compra De 13 Equipos De Computo O Comunicaciones De Datos 	 5.0 II • U 100.0

0.0

0.0

0.0
2.	 Fortalecimiento De Los Procesos Planificacion Sistema Distrital 	 0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrae'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/25/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u u u u

• u • • u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

65.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

2.1	 Planificacion Y Programacion Al Interior De La Upes
	 30.0

 

3.	 Construccion Y Adecuacion De Una Sala De Crisis
	 10.0

Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Julio AgostoMayo JunioMarzo AbrilFebreroEnero

o 0 225 105 205 219 67 76 16 16 16 19

o 0 8 11 32 27 0 0 0 0 O o
25 25 19 15 5 5 5 5 5 o 0 0

o 0 0 74 7 0 0 o 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

968

81

109

82

Pagina: 15.9
Fondo De Prevención Y Atendon De Emergencias - Fopae

Proyecto : 6022. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION PARTICIPATIVA EN LA UPES - FOPAE
Inversiones:

Alio	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 34
Pdowided: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
393
471

543
440

178
344

Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 560 968 163

- MegaProyecto - TOTAL: 1,460 Millones de 1998

Ejecución Rsica e Dic.31 de 1.997 :100.00%



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Fondo De Ventas Populares

Julio de 1998



Fondo De Ventas Populares De Bogota - Fvp
Pagine: 18.1

Proyecto : 3001. ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO
Alio	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995:	 1,599Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996:	 2,112	 2,085	 1,467

1997:	 2,137	 808	 1,616
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998:	 2,051	 747	 25

MMHProYecto - TOTAL:	 7.899	 Malones de	 1998

Ejecuclon Raid a 1%c.31 de 1.997 : 97.03%

• •• OBJETIVOS 1998:
1.trabajer Conjuntamente Con La Comunidad Y Con Las Localidades En La Preservacion Del Espacio Publico. 2. Contribuir A La Recuperacion Del Espacio Publico. 3.generar Y Promover Proyectos Orientados A La Busqueda De Soluciones A La Problematica Del U
Del Espacio Publico.

• • METAS 1998
1. Capacitar 2,500 Personas Vendedores Y Líderes Comunitarios. - 2. Operar 3 Alamedas Feriales Mercados Orbitales En 3 Localidades - 3. Legalizar 3 Centros Comerciales Supercentro6l , Careva, Social Rastreo°. - 4. Mantener 3 Unidades Comerciales Fisica
Y Operativamente (flores 213. Flores 68 Y Cuatrovientod. 5. Elaborar 1 Diagnostico Sobre La Venta De Alimentos En Las Vias Publicas - 6. Elaborar 1 Diagnostico De Las Flazas De Mercado Para Definir Y Participar En Necesidades De Adecuacion Y
Ubicacion De Vende - 7. Participar 1 U.e.l. De Secretaria De Gobierno. -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : 1.el F.v.p. Reubico Vendedores Informales En Centros Comerciales Que A La Fecha Presentan Problemas Fisicos,legales Y De Funcionamiento; Presupuestal- Mente No Existen Recursos Por Gastos De Funcionamiento Que Permitan Dar Solucion Integ
Conio Tratamiento Administrativo De EscelIcion, Por Lo Que Se Propone Como Una Actividad De Inversion; En Principio, Los Cargos Por Adquisicion Y Construccion De Los Mismos Pertenecian Al Proyecto 3001.
2.1a Operacion De Las Alamedas Feriales - Mercados Orbitales Se Orienta A Desarollar Una Metodologia De Manejo Que Permita Introducir Correctivos Y Fomentar El Programa En Otras Localidades O Sectores.
Obs res: El Saldo Por Reservas 1997 Es Igual A Cero (0).
Obs:junio : Se Reporta Seguimiento Por Formar Ciudad A Fecha Corte 17 De Junio De 1998. Resolucion No. F.v.p.-j.d.-02-1998 Del 18 De Junio De 1998, Por La Cual Se Traslada "por La Bogota Que Queremos".

Programado: gi Ejecutado:... 	 Vertical." 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR	 I MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Actividades De Capacitacion En Lideres Comunitarios Y Vendedores 	 15.0 • • • • a U U U 100.0

::: 10.0

Operacion Y Desarrollo Del Programa Alameda Ferial-mercado Orbital 	 20.0 U • • 1. • • a a • • 100.0

0.0

3.	 Legalizacion De 3 Centros Comerciales. •	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Definicion Sobre 2 Licencias De Construccion (supercentro61 Y Restrepo) 	 5.0 N • E II • • 100.0

0.0

3.2	 Aprobaclon Sobre 2 Reglamentos De Propiedad Horizontal (supercentro6l Y Restrepo) 	 5.0 III E III II • 100.0

_ 0.0

3.3	 Clarificacion Sobre 1 Licencie De Construccion Y 1 Reglamento De Propiedad Horizontal.(caravana)	 5.0 El II E III III • 100.0

1:: 50.0

3.4	 Adecuacion Rsica (supercentro61, Restrepo, Caravana)	 10.0 111 II • 100.0

1,:: 8.0

4.	 Mantenimiento Físico Y Operativo De 3 Unidades Comerciales. 	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

("1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/25/98



Pagina 16.1
Fondo De Ventas Populares De Bogota - Fvp

Proyecto : 3001. ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,593Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 2,105 2,085 1,467

1997: 2,131 808 1,616
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 2,045 747 25

- MegaProyecto - TOTAL: 7,876 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 97.03%

" OBJETIVOS 1998 :
1.trabajar Conjuntamente Con La Comunidad Y Con Las Localidades En La Preservacion Del Espacio Publico. 2. Contribuir A La Recuperacion Del Espacio Publico. 3.generar Y Promover Proyectos Orientados A La Busqueda De Soluciones A La Problematica Del
Del Espacio Publico.

• • METAS 1998 :
1. Capacitar 2,500 Personas Vendedores Y 'Meres Comunitarios. - 2. Operar 3 Alamedas Feriales Mercados Orbitales En 3 Localidades - 3. Legalizar 3 Centros Comerciales Supercentro6l , Carava, Social Restrepo. - 4. Mantener 3 Unidades Comerciales Fisica
Y Operativamente (flores 26, Flores 68 Y Cuatrovientos). - 5. Elaborar 1 Diagnostico Sobre La Venta De Alimentos En Las Vias Publicas - 6. Elaborar 1 Diagnostico De Las Plazas De Mercado Para Definir Y Participar En Necesidades De Adecuacion Y
Ubicacion De Vende - 7. Participar 1 U.e.l. De Secretaria De Gobierno. -
•• • OBSERVACIONES
Obs madi : 1.el F.v.p. Reubico Vendedores Informales En Centros Comerciales Que A La Fecha Presentan Problemas Fisicos,legales Y De Funcionamiento; Presupuestal- Mente No Existen Recursos Por Gastos De Funcionamiento Que Permitan Dar Solucion Inte
ConVo Tratamiento Administrativo De Excepcion, Por Lo Que Se Propone Como Una Actividad De Inversion; En Principio, Los Cargos Por Adquisicion Y Construccion De Los Mismos Pertenecian Al Proyecto 3001.
2.1a Operacion De Las Alamedas Feriales - Mercados Orbitales Se Orienta A Desarollar Una Metodologia De Manejo Que Permita Introducir Correctivos Y Fomentar El Programa En Otras Localidades O Sectores.
Obs res: El Saldo Por Reservas 1997 Es Igual A Cero (0)
Obslunio : Se Reporta Seguimiento Por Formar Ciudad A Fecha Corte 17 De Junio De 1998. Resolucion No. F.v.p.-j.d.-02-1998 Del 18 De Junio De 1998, Por La Cual Se Traslada "por La Bogota Que Queremos".

zor-unuer.
Programado: ♦ Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Actividades De Capacitacion En Lideres Comunitarios Y Vendedores 	 15.0 U U U U U U • U

III

Operacion Y Desarrollo Del Programa Alameda Ferial-mercado Orbital 	 20.0 I. u a u u u u u u •

3.	 Legalizacion De 3 Centros Comerciales. •	 0.0

3.1	 Definicion Sobre 2 Licencias De Construccion (supercentro6l Y Restrepo)	 5.0 U II u II N II

3.2	 Aprobacion Sobre 2 Reglamentos De Propiedad Horizontal Isupercentro61 Y Restrepo) 	 5.0 E • II II u

3.3	 Clarificacion Sobre 1 Licencia De Construccion Y 1 Reglamento De Propiedad Horizontal.lcaravanal 	 5.0 gli • E II N II

111

3.4	 Adecuacion Fisica (supercentro61, Restrepo, Caravana) 	 10.0 II N u

III

4.	 Mantenimiento Fisico Y Operativo De 3 Unidades Comerciales. 	 0.0

4.1	 Independizar Los Servicios Publicos. 	 5.0 u u u u

111
____

:I: 111

%Acumul
A Dic.98

100.0

10.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

8.0

0.0

0.0

100.0

15.0

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68
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1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III ■ ■ ■

al II g il II g g Ill
111 111 111 111

■ Ill III

■ ■ ■ 111 ■ III

■ Ill ■

a Il Ill g Ill I/ g 111 Ill III

11: 111 111 I::

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

40.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0
100.0

0.0

100.0

35.0

Febrero Marzo AbrilEnero Mayo Junio Julio Agoste, Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o o 15 105 57 105 42 140 70 118 60 35

o o o 2 4 18 0 0 0 0 0 0
o o o o o o O o o o o o
o o o O o O o o o o o o

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

747

25

o
o

Fondo De yentes Populares De Bogota Fvp
Pagina: 16.2

Proyecto : 3001. ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,593Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 2,105 2,085 1,467

1997: 2,131 808 1,616
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 2,045 747 25

- MegaProyecto - TOTAL: 7,876 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 97.03%

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : 1.el F.v.p. Reubico Vendedores Informales En Centros Comerciales Que A La Fecha Presentan Problemas Fisicos,legales Y De Funcionamiento; Presupuestal- Mente No Existen Recursos Por Gastos De Funcionamiento Que Permitan Dar Solucion Inte
Corrib Tratamiento Administrativo De Excepcion, Por Lo Que Se Propone Como Una Actividad De Inversion; En Principio, Los Cargos Por Adquisicion Y Construccion De Los Mismos Pertenecian Al Proyecto 3001.
2.Ia Operacion De Las Alamedas Feriales - Mercados Orbitales Se Orienta A Desarollar Una Metodologia De Manejo Que Permita Introducir Correctivos Y Fomentar El Programa En Otras Localidades O Sectores.
Obs res: El Saldo Por Reservas 1997 Es Igual A Cero (0)
ObsDunio : Se Reporta Seguimiento Por Formar Ciudad A Fecha Corte 17 De Junio De 1998. Resolucion No. F.v.p.-j.d.-02-1998 Del 18 De Junio De 1998, Por La Cual Se Traslada "por La Bogota Que Queremos".

Programado: gi Ejecutado::::
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

4.2	 Mantenimiento Físico 5.0

Diagnostico Y Evaluacion Sobre La Venta De Alimentos En Las Vias Publicas 10.0•

Diagnostico Y Evaluacion De Las Plazas De Mercado 0.0

6.1	 Realizar El Diagnostico Y Evaluacion De Las Plazas De Mercado 5.0

6.2	 Coordinar El Mantenimiento Y Adecuacion De Las Plazas De Mercado 5.0

Elaboracion Y Actualizacion De Un Censo De Vendedores En Las Vias Publicas. 5.0

Participar En La U.e.l. De Secretaria De Gobierno. 5.0

("1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Fondo Rotatorio del Concejo

Julio de 1998



Fondo Rotatorio Del Concejo - Frc
Pagina: 17.1

Proyecto : 6106. FONDO ROTATORIO DEL CONCEJO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,354Inversiones:
Priorided: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,376 2,268 2,025

1997: 1,436 1,210 1,645
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,541 1,595 324

TOTAL: 5,709 Millones de 8 1998

Ejecudon ~ce • Dic.31 de 1.997: 72.25%

•• • OBJETIVOS 1998 :
El Fondo Rotatorio Del Concejo Planea Como Objetivo General Capacitar A Los Funcionarios Y Modernizar A Nivel Estructural, Operativo Y Tecnologico Las Instalaciones De La Corporacion, Con El Proposito De Realizar De Manera Mes Eficiente Las Labores
Administrativas Y De Servicios A la Comunidad Capitalina Y Garantizar Condiciones Optimas Para Las Labores Que Ejerzan Los Concejales.

• METAS 1998
1. Renovar Y/o Adquirir 40 Vehiculos Para Parque Automotor Del Concejo - 2. Adquirir 2 Ascensores Para Edificio Sede Del Concejo - 3. Implementar 1 Sistema De Sonido Para Recintos De Sesiones Del Concejo - 4. Capacitar 900 Funcionarios En El Area De
Sistemas Especificamente - 5. Sistematizar 50 % De la Division Administrativa, Buscandosu Modemizacionl

• • OBSERVACIONES :
Obs_seg : Por Peticion De La Mesa Directiva De La Comorecion, Hubo Que Volver A Modificar Y Reformular El Plan De Accion Del Proyecto Para 1998

bbs junio : El Dapd, Según Oficio Del 18 De Junio De 1998, Emitió Concepto Favorable Al Proceso De Armonización Del Proyecto Al Plan De Desarrollo Por La Bogotá Que Quermos, Resolución De Armonización No 002 Del 2 De Julio De 1998.

Programado: g Ejecutado: ii:	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic,ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Renovacion Y/o Adquisicion Parque Automotor	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preparecion De Pliegos Para Licitacion	 3.0 III 100.0

0.0

1.2	 Apertura Y Adjudicaclon De Licitacion	 5.0 U a 100.0

0.0

1.3	 Compra De Los Vehiculos 	 45.0 III 100.0

0.0

Cambio De (2) Ascensores Sede Edificio Actual 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Estudio De Necesidades Y Elaboracion De Pliegos 	 5.0 U III 100.0

0.0

2.2	 Apertura Y Adjudicaclon De La Licitacion	 3.0 • • 100.0

0.0

2.3	 Instalacion Y Puesta En Marcha De Los Ascensores 	 7.0 I. 100.0

ao

mul.
98

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68
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Pagina: 17.2
Fondo Rotatorio Del Concejo - Frc

Proyecto : 6106. FONDO ROTATORIO DEL CONCEJO Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,354
•

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:
1997:

1,376
1,436

2,268
1,210

2,025
1,645

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,541 1,595 324

TOTAL: 5,709 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 72.25%

Programado: a Ejecutado: Hl

,m-unum.
Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	 i

Implementacion (1) Sistema De Sonido Recintos De Sesiones 0.0 0.0

0.0

3.1 Estudio De Necesidades Y Preparaclon De Pliegos 3.0

'

U 100.0

0.0

3.2 Apertura Y Adjudicacion De La Licitacion 3.0 111 111 100.0

0.0

3.3 Instalacion Del Sistema De Sonido 7.0 • • 100.0

0.0

Capacitacion Funcionarios De La Corporacion En El Area De Sistemas 5.0 II • • U U u u II U 100.0

5.0Hl Hl

5. Sistematizacion Del 50% De La Division Administrativa 0.0 3 0.0

0.0

100.05.1 Estudio De Necesidades Y Elaboracion De Pliegos 3.0 • •
Hl 100.6

5.2 Apertura Y Adjudicacion De La Licitacion 3.0 u u 100.0

HE Hl 100.6

5.3 Instalacion Y Puesta En Marcha De Los Equipos 8.0 • u 100.0

Hl Hl Hl Hl Il 100.6

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción ~vital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/25/98



FebreroEnero Marzo AM Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
150 150 295 0 0 0 0 1,000 o o o o
20 28 31 32 32 46 0 0 o o o o
61 13 78 25 0 o 0 0 0 0 0 o
32 50 34 5 8 1 0 0 0 o o O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1.595

192

179

133

Fondo Rotatorio Del Concejo - Frc Pagina: 17.3

Proyecto : 6108. FONDO ROTATORIO DEL. CONCEJO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,354
Priodded: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,376 2,268 2,025

1997: 1,436 1,210 1,645
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,541 1,595 324

TOTAL: 5.709 Milones de ti 1998

Ejecudon ~CA a DIc.31 de 1.997: 72.25%

■ af

 

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996-21.63, 1997-17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Fundación Gilberto Alzate Avendano

Julio de 1998



Fundecion Silbado Alzate Avendaño - Fgaa
Pagina: 18.1

Proyecto : 1161. DIFUSION DIVULGACION TODAS LAS ARTES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 174 171 191

1997: 189 158 158
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 226 170 40

- MegaProyecto - TOTAL: 760 Millones de 1998

Ejscudon Fieles a Dic.31 de 1.997: 9930%

•• OBJETIVOS 1998:
Difundir, Divulgar Y Promover Los Trabajos De Artistas, Profesionales Y Jovenes Abriendo Una Opcion Cultural Del Distrito Capital Para Quienes Ejecutan Las Diferentes Manifestaciones Artisticas, Como Al Publico En General, Con Muestras, Concursos Y
Talleres Plasticos, Escenicos, Musicales Y Literarios Y Con La Biblioteca Publica Especializada En Historia Politica De Colombia .

•• METAS 1998
1. Promover 8 Concursos Plasticos 4 Concursos Para Mayores Y 4 Infantiles - 2. Realizar 16 Exposiciones Plastic Individuales Y Colectivas - 3. Realizar 162 Presentaciones Escen Incluye Teatro Mimo Y Clown - 4. Realizar 60 Presentaciones Escen Incluye
Marionetas, Titeres, Teatro Y Mimo. - 5. Realizar 16 Presentaciones Danza Incluye Foiclorica Clasica Y Contemporanea - 6. Realizar 10 Presentaciones Music De Camara Y Clasica - 7. Realizar 10 Presentaciones Music Instrumental Y Vocal - 8. Realizar 1
Festival Coral Tradicional Colombiana Y Navideña - 9. Realizar 5 Ciclos Conferencias Y Recitales Literarios Y Poeticos - 10. Realizar 32 Encuentros Academice Relacionados Con Las Artes Y La Cultura - 11. Promover 2 Trabajos literarios De Investigacion
Y Fomento De Obras Literarias - 12. Promover 1 Biblioteca Envio De Informacion Para Promocion Tema Especializado - 13. Atender 100 Porciento Adquisicion Y Dotacion Textos Hasta Por El Valor Aprobado - 14. Suplir 100 Porciento Dotacion De Equipos,
Repuestos Y Mantenimiento Hasta Valor Aproba - 15. Atender 100 Porciento Mantenimiento, Adecuacion, Remodelacion Instalaciones Fisicas. - 16. Examinar 100 Porciento Obras Artisticas Y Coleccion Privada De La Fundacion. - 17. Reparar 100 Porciento D
Que Se Detecten En Obras Artisticas Y Coleccion Privada. -

"• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 30/98 Resolucion No. 094/98

Programado: • Ejecutado: 11i	 Vertical 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1	 Artes Plasticas	 0.0

1.1	 Concurso Salen De Agosto	 4.0 REZUME

111 111 111 111 1:1

1.2	 Concurso Salón Para Las Artes Del Fuego 	 4.0 z a a U U U

1.3	 Concurso Salón Nominados Al Premio Gilberto Alzate Avendaño 	 4.0 • • • • • • •
111 111 1:1 11

1.4	 Exhibiciones Individuales, Colectiva Y Colecci n Remanente 	 14.0 • • • • • • • • II • • •
111 111 111 11.1 111

2	 Artes Escenicas	 0.0

2.1	 Temporada De Teatro 	 15.0 • • • • • • • • • • •
111 111 111 111

2.2	 Temporada De Teatro Infantil 	 6.0 • • • •
111

2.3	 Presentaciones De Danza	 5.01
r

• • • • •
111

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

25.0

100.0

100.0

100.0

20.0

100.0

38.3

0.0

0.0

100.0

36.4

100.0

10.0

100.0

7.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

6.0

100.0

20.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

15.0

100.0

25.0

100.0

1120

0.0

0.0

100.0

20.0

100.0

20.0

Pagina- 18.2
Fundacion Gilberto Alzate Avendaño - Fgae

Proyecto : 1161. DIFUSION DIVULGACION TODAS LAS ARTES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 174 171 191

1997: 189 158 158
Linea de Acdón : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 226 170 40

- MegaProyecto - TOTAL: 760 Millones de $ 1998

Ejecudon Fisica a Dlc.31 de 1.997 : 99.70%

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 30/98 Resolucion No. 094/98

-yorul me,
Programado: al Ejecutado: :11	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Musical, Instrumental Y Vocal	 0.0

3.1	 Temporada De Musica De Camara	 4.0 u u E u u

111

3.2	 Festival Instrumentistas 	 4.0 u u u u

111

3.3	 Concurso Coral Musica Navideña Tradicional Y Colombiana 	 11.0 u u u a u

Literatura	 0.0

4.1	 Ciclo De Conferencias, Tertulias Literarias Y Recitales Poéticos 	 3.0 u u u u u u

III

4.2	 Encuentros De Orden Academico	 2.0 • U U U

111 111

4.3	 Trabajos De Investigacion Y Fomento De Obras Literarias	 5.0 u • u u a u u u

111

5	 Biblioteca Publica Especializada En Historia Poética De Colombia 	 0.0

5.1	 Envio De Informacion Sobre Biblioteca Publica A Escuelas, Univers 	 1.0 • u u u u u a u u u

111 111

5.2	 Adquisicion De Textos De Consulta	 3.0 u u u u u u

:11 :11

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

- CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " Fecha: 08/28/98Plan de Acción Distrital



10 23 22 13 6 16 19 26 15 6 4 4

O 1 9 6 15 7 0 0 O 0 0 O
o o o o o o O o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

170

40

o
o

Fundacion Oberto Abate Avendeño - Fgaa
Pagina: 18.3

Proyecto : 1161. DIFUSION DIVULGACION TODAS LAS ARTES
Ano Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1996: 170
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 174 171 191

1997: 189 158 158
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 226 170 40

- MegaProyecto - TOTAL: 760 Millones de 1998
•

Ejecuclon ~ea a Dic.31 de 1.997: 99.70%

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 30/98 Resolucion No. 094/98

%Ponder.
Programado: ■ Ejecutado:	 Vertical.

ACTIVIDADES	 1998 ' ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Adquisicion De Equipos En General	 7.0 j, III IN N II III E

III :II :I:
Adecuacion Y Remodelacion De Instalaciones	 7.0 ♦ a • ♦ • i la •

II:
-

ill

8.	 Examen Mantenimiento Y Reparacion Coleccion Privada 	 1.0 II .1 I. • E 111 E ill
111 111 111 1:1

%Acumul.
A Dic.98

100.0

34.0

100.0

14.0

100.0

25.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Instituto De Desarrollo Urbano

Julio de 1998



Instituto De Desarrollo Urbano - Idu
Pagina: 19.1

Proyecto : 3019. PUENTES PEATONALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,419Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 5,129 8,108 848

1997: 5,129 5,319 4,543
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 3,419 1,279 1,886

- MegaProyecto TOTAL: 17,099 Mimes de • 1998

Percudan Reica a Dic.31 de 1.997: 74.43%

•• • OBJETIVOS 1998 :
Brindar A La Comunidad Bienestar Y Seguridad Al Transitar Por La Ciudad, Complementando La Malla De Circulación Con Estructuras Que Permitan El Flujo Seguro De Peatones Y Vehículos.
Objetivos Especificos

Facilitar Al Peatón El Cruce De Vías Mediante Pasos Elevados Estables Y Firmes Que Los Proteja Y Eviten Los Riesgos De Accidentalidad .
Protección De Los Conductores Por Cuanto Se Elimina El Cruce De Peatones Y Las Situaciones De Riesgo Producto De Dichos Cruces.
Atender Los Puntos De Mayor Demanda Peatonal Y Reducir Accidentes.
Educar Al Peatón Para Lograr Un Funcionamiento Adecuado De La Malla Peatonal, Canalizando El Flujo Hacia Un Solo Punto Que Ofrezca Más Seguridad, Eficiencia Y Rapidez Para Cruzar.
Ofrecer A La Ciudadanía Bienestar Y Seguridad Conservando Los Elementos De Espacios De Disfrute Colectivo Y Recuperando Los Espacios Degradados Coordinando Las Acciones Que Están Involucradas En El Manejo Del Espacio Público.
Desarrollar Areas De Uso Público, Necesarias Para La Ciudadanía, Adecuándolas Y Dotándolas De Los Elementos Requeridos, Para Que Presten Un Optimo Servicio.
Mejorar La Accesibilidad E Integración De Algunas Areas De La Ciudad Con Las Comunidades Vecinas.
Aumentar La Productividad Urbana, Tanto De Los Transeúntes Como De La Infraestructura Vial Existente.

• • METAS 1998
1. Adquirir 1 Unidad De Predio - 2. Construir 396 M2 Estructure Para 2 Puentes Peatonales En La Ciudad - 3. Terminar 7 Puentes Peatonales En Sus Acabados De Obra -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : El Punto De Inversión (4.00) Ha Sido Aplazado Por Requerirse Su Presupuesto Para Cubrir Compromisos Ya Adquiridos.
La Meta Física Del Punto De Inversión 1326.001 Se Elimino Por Considerarse Mejor Como Una Actividad. Por Lo Tanto En Este Proyecto Se Creara La Actividad De Giros, Para Los Respectivos Pagos De Indemnizaciones Y Sentencias..
Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

,... ,,...s..
Programado: g Ejecutado: U: 	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Predios	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Elaboracion Registros Topograficos 	 3.0 U 100.0

::: ::: ::: 30.0

1.2	 Avaluos	 6.0 U 100.0

0.0

1.3	 Promesas De Compraventa 	 7.0 U • 100.0

0.0

Construccion (incluye Interventorial •	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion 	 5.0 U U 100.0

::: ::: 1:: ::: ::: 58.0

2.2	 Proceso De Contratacion De Construccion	 6.0 • • • 100.0

::: 42.0

mul.
98

1 •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68
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Programado: U Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

2.5 Ejecucion De Construccion • 60.0

2.8 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) 4.0

3.	 Liquidar Indemnizaciones 2.0

7998

ENE • SEP DIC
%Acumul.
A Dic.98

100.0

63.0

100.0

42.0

100.0

38.0

100.0

18.0

100.0

0.0

ACTIVIDADES	 1998

2.3 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion •
	

4.0

2.4 Contratacion De Construccion	 3.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o 0 0 0 350 40 65 130 195 178 120 201

o 0 0 2 0 145 0 0 o 0 0 o
155 170 290 315 350 400 430 410 380 715 0 O

O 133 806 712 57 28 0 o 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,279

148
3,616

1,738

Instituto De Deserrolo Urbano - Idu
Pagina: 19_2

Proyecto : 3019. PUENTES PEATONALES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,419Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 5,129 8,108 848

1997: 5,129 5,319 4,543
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 3,419 1,279 1,886

- MageProyecto - TOTAL: 17,099 Millones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 74.43%

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distmal	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

150

O
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O
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Pagina: 19.3

Proyecto : 3027. ADECUACION ZONAS BAJAS PUENTES VEHICULARES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 855
Prioddad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 855 1,182 741

1997: 0 0 77
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: O 150 0

TOTAL: 1,709 Millones de $ 1998

Ejecudon Rsice a Dic.31 de 1.997: 15.10%

•• • OBJETIVOS 1998:
Dotar A La Ciudad De Espacios Publicos Que Le Brinden Bienestar Comunitario, Disfrute Colectivo Y Seguridad. Generar Un Espacio Publico Amable Mediante La Recuperecion Del Entorno Con Un Manejo Ambiental Y Paisajistico.

• • METAS 1998
1. Construir 2,500 M2 Estructura Bajo Puente Vehicular De La Av. Cra. 68 Por Calle 13 -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Amunta Recursos Por 6150'000.000,0o. Contrato Suspendido Desde Enero/97 Hasta Diciembre/97. Valor Actualización Contrato Construcción E Interventorla. Valor Proveniente Del Punto De Inversion (270.001, Proyecto 6123.
Obs:junio : El Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

%Ponder.
Programado: Ei Ejecutado:...	 Vertical. 1998

%Acumul.
A Dic.98ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Uquidacion Contrato De Construcción 	 100.0

30.0

U 100.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995- 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 . CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD ' - 	 Fecha: 08/25/98
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Proyecto : 3032. EJE AMBIENTAL AVENIDA JIMENEZ
Alío	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,709Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3.419 3,005 535

1997: 3,419 134 105
Linea de Acción : 10. INCORPORACION CERROS Y RIOS AL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 6,000 0

TOTAL: 8,549 Melones de $ 1998

Ejecucion Reica a Dic.31 de 1.997 : 29.95%

• • OBJETIVOS 1998:
Objetivo General.
El Objetivo Del Proyecto Es Consolidar Del Espacio Colectivo De La Ciudad En El Sector De Influencia Del Proyecto, Privilegiando El Valor Patrimonial De La Misma Y Otorgando Sentido Al Patrimonio Edificado Que Constituye El Espacio Urbano.
Objetivos Especfficos:

Recuperar El Espacio Público.
Dignificar El Entorno A Lo Largo De La Avenida.
Proponer Modificaciones Viales Y Alternativas Para La Solución Del Sistema De Transporte Público.
Reubicación De Los Vendedores Ambulantes De La Zona De San Victorino.

• • METAS 1998
1. Construir 10,652 M2 Para Adecuacion De Interseccion Calle 13 Por Parque Los Periodistas - 2. Construir 4,900 Mts Lineales De Adecuacion Del Espacio Publico -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

7OF-VI	 1, .

Programado: 111 Ejecutado: I:	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT DIC

1.	 Construccion (incluye Interventoria) •	 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion 	 6.0 100.0

0.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Construccion 	 7.0 100.0

0.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion •	 5.0 U 100.0

0.0

1.4	 Constratacion De Construccion	 4.0 100.0

0.0

1.5	 Ejecucion De Construccion •	 73.0 100.0

0.0

1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) •	 5.0 100.0

0.0

mul.	 -
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

6,000

0

110

o

Instituto De Desarrollo Urbano -
Pagina: 19.5

Proyecto : 3032. EJE AMBIENTAL AVENIDA JIMENEZ
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,709
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3,419 3,005 535

1997: 3,419 134 105
Linea de Acción : 10. INCORPORACION CERROS Y RIOS AL ESPACIO PUBLICO 1998: O 6,000 0

TOTAL: 8,549 Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 29.95%

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Flan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98
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Proyecto : 3035. VIAS MODELO DEL ESPACIO PUBLICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros 4- Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,705Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 5,966 2,700 777

1997: 5,114 7,177 100
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 3,409 6,000 58

- MegaProyecto TOTAL: 16,195 Millones de 9 1998

Ejecucion tísica a Dic.31 de 1.997: 29.69%

"•• OBJETIVOS 1998 :
Objetivo General
El Proyecto Tiene Como Objetivo General La Reanimación Urbana De Los Corredores De La Carrera 15 Entre Calles 72 Y 100, Y La Autopista Definir Estrategias Para Su Desarrollo, A Fin De Revivir El Paseo Comercial Y Recuperar El Espacio Público.
Y La Descontaminación Visual En La Ciudad.
Objetivos Específicos

Estudios Y Diseños Del Corredor Vial De La Autopista Norte.
Manejo Urbanístico Y Ambiental Del Corredor.
Construcción De Un Paseo Urbano.
Transformación De La Carrera 15 En Un Centro Comercial Lineal.
Transformación De La Carrera 15 En Un Museo Abierto Para La Cultura.
Racionalización Del Tráfico Y Transporte Existente A Partir De La Disminución Del Tráfico Metropolitano Que La Atraviesa.

•• • METAS 1998
1. Realizar 1 Estudio Y Diseno Del Espacio Publico Para La Autopista Norte - 2. Adecuar 3,100 Mts De Espacio Publico De La Cra. 15 - 3. Adecuar 3,000 M2 De Andenes En Santa Fe De Bogota, D.c. - 4. Recuperar 1 Sector De Espacio Publico
••• OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

nx-ci ion,.
Programado: ai Ejecutado::::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Construccion (incluye Interventoria) •	 0.0

• IIII1.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion	 6.0

111 III 111 1:1 111

1.2	 Proceso De Contratacion De Construccion 	 7.0 • • U

I:: :11 I:: iii

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion •	 5.0 III
I:: 11: III II:

1.4	 Contratacion De Construccion 	 4.0 U

II: 1:1 111

1.5	 Ejecucion De Construccion •	 73.0 U U • a U U

1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) 	 5.0 g U U a a III U I.

1 .: :11 111 111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

91.0

100.0

96.0

100.0

80.0

100.0

0.0

100.0

76.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1 997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/27/98
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

6,000

23

5,765

35

Pagina: 19.6
Instituto De Desanclo Urbano - Idu

Proyecto : 3035. VIAS MODELO DEL ESPACIO PUBLICO
Ario	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,705Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 5,966 2,700 777

1997: 5,114 7,177 100
Linee de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 3,409 6,000 58

- MegaProyecto - TOTAL: 16,195 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 29.69%

• • • OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

r) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción DIstrItal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/27/98
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Proyecto : 3054. ESTUDIOS DE ESTACION POR CONCESION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,709Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3.419 O

1997: 1,709 333 65
Linea de Acción : 12. PART)CIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PU8LI 1998: 1,709 12

TOTAL: 8,549 Millones de $ 1998

•
Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.02%

• • OBJETIVOS 1998:
Recuperar El Espacio Público Y Peatonal De Santa Fé De Bogotá, Actualmente Invadido Por El Parque Automotor En Zonas De Alta Y Media Demanda De Estacionamientos Por El Sistema De Concesión, En El Subsuelo Y Algunas Areas De Espacio Público
A Nivel.

• • METAS 1998
1. Construir 6 Zonas De Parqueo En El Perímetro Urbano - 2. Construir 1,855 Unidades De Parqueo Por El Sistema De Concesion En El Estacionamiento Zona Del Lago - 3. Construir 414 Unidades De Parqueo Por El Sistema De Concesion En La Plaza De Toros -

• OBSERVACIONES :
Obs modi : El Punto De Inversion 1259.00) Se Aplazó Por Requerirse Su Presupuesto Para Cubrir Compromisos Ya Adquiridos En Los Puntos De Inversion (59.00), 161.00) (63.00) Del Proyecto 5008, Por Valor Total De $236'000.000,00. Reduciendo Su Valor A
Quedando Aplazado..
Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998. El Avance Que Se Presenta En Las Actividades No Amerit6 Desemboloso De Dinero.

Programado: a Ejecutado:::: 	 Vertical. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Estudios Y/o Diseños (incluye Interventoria) 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Estudios Y/o Diseños	 3.0 • 100.0

::: :El 30.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Estudios Y/o Diseños 	 4.0 100.0

:: I: 15.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Estudios Y/o Diseños 	 3.0 100.0

: ii: ::: 60.0

1.4	 Contratacion De Estudios Y/o Diseños	 2.0 100.0

111 ::: 15.0

1.5	 Ejecucion De Estudios Y/o Diseños8.0 ,I 100.0

0.0

1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades laprobacion Estudios) 	 2.0 100.0

11: II: 30.0

2.	 Construccion (incluye Interventoria)	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion 	 5.0 • • 100.0

0.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

2.4 Contratacion De Construccion 3.0

2.5 Ejecucion De Constmccion 56.0

2.6 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) 4.0

7998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 a U

III ■

iii Ill

U E. U U U E a

ill 1. a III Ei III a III ill

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

75.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

ACTIVIDADES
	 1998

2.2 Proceso De Contratacion De Construccion 	 6.0

2.3 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion	 4.0

o o o o o o O o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o 40 55 17 0 0 0 0 0 0 0 0
o o o 0 0 12 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997
112

12

Instituto De Desarrollo Urbano - Idu
Pagina: 19.9

Proyecto : 3054. ESTUDIOS DE ESTACION POR CONCESION
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

inversiones: 1995: 1,709
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3,419 0 o

1997: 1,709 333 65
Linea de Acción : 12. PARTICIP.DEL SECTOR PRIVADO EN EL CUIDADO Y MANTEN. DEL ESP.PUBLI 1998: 1,709 0 12

TOTAL: 8,549 Mllones de $ 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 :100.02%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.	 Total

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.69

Plan de Acción Disuital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD Fecha: 08/25/98
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Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3081. CONSTRUCCION DE ALAMEDAS FERIALES EN SANTA FE DE BOGOTA D.C.

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 0 0

1997: 0 0 0
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 1,200 0

TOTAL: O Malones de E 1998

El ocucion ~ea a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Objetivo General:
- Proteger, Recuperar Y Conservar El Espacio Publico, Teniendo En Cuenta Las Normas Sobre Ordenamiento Urbano Y Las Demas Que Sean Pertinentes, Ademas Del Interes General Que Siempre Esta Envuelto Dentro Del Manejo Del Espacio Publico.
Objetivos Especificos:
- Brindar Alternativas A La Comunidad, Para Usar Y Disfrutar El Espacio Publico.
Crear Nuevos Espacios Publicos, Para El Desarrollo De Actividades Culturales, Comerciales Y Recreativos, En Un Marco De Respeto Y Uso Adecuado De Lo Publico.
- Integrar Actividades Como La Cultura Y El Esparcimiento En Armonio Con El Comercio Informal.
- Promover Y Proponer Al Habitante Como Participe Y Hacedor De La Ciudad.
- Fortalecer La Identidad Y El Sentido De Pertenencia De La Localidad.
- Facilitar La Comprension Y Sentar Las Bases Para Respetar Las Reglas Y El Uso De Estos Nuevos Espacios.
- Promover El Uso Adecuado Del Espacio Publico Garantizando Su Mantenimiento Y Evitando Su Deterioro.

• • METAS 1998
1. Licitar 3 Unidades De Alamedas Feriales - 2. Construir 8,500 M2 De Alamedas Feriales -

'• OBSERVACIONES :
Obs modi : Proyecto Nuevo Para La Vigencia 1998-.
Obsjunio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

Programado: g Ejecutado:!! 	 Q1117 1	 1998
%Act

1 A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Construccion (incluye Interventorial 	 0.0 ' 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion 	 6.0 /1 100.0

0.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Construccion 	 7.0 • a 100.0

0.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion	 5.0 III 100.0

0.0

1.4	 Contratacion De Construccion	 4.0 ¡ U 100.0

1 0.0

1.5	 Ejecucion De Construccion	 73.0 ' • II II III N U U U U II 100.0

0.0
1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) 	 5.0 • III • III • E • • • E N 100.0

0.0

mul.
98

f • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	 Agosto	 Septiem. Octubre Noviemb.	 Diciemb.
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,200

O

0

O

Instituto De Desarrollo Urbano - Ido
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Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3081. CONSTRUCCION DE ALAMEDAS FERIALES EN SANTA FE DE BOGOTA D.C.

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 o o

1997: 0 0 o
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 1,200 o

TOTAL: o Millones de	 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -	 Fecha: 08/25/98
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Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3082. AUTOREGULACION DEL ESPACIO PUBLICO,TRANSITO Y TRASPORTE EN STA FE BTA

1995: oInversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: o O o

1997: 0 O o
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 800 o

TOTAL: O Malones de $ 1998

Ejecuclon Fiske a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Objetivo General:
- Estimular El Comportamiento Ciudadano En El Uso Del Espacio Publico Dandole Elementos Importantes Sobre El Funcionamiento De La Administracion Y Su Interrelacion Con La Naturaleza Y El Comportamiento Ciudadano.
Objetivos Especificos:
- Involucrar La Comunidad En El Cuidado Permanente De Parques Barriales.
- Promover El Usos Y Mantenimiento Del Espacio Publico, Mediante La Interiorizacion De La Adecvuada Reglamentacion.
- Lograr Que Todos Los Sectores Publicos Y Privados Mantengan Y Embellezcan Los Frentes , Fachadas Y Andenes De Sus Lugares De Habitacion O Trabajo.
- Promover Reglas De Comportamiento En El Uso Del Espacio Publico Por Parte De Los Vendedores Ambulantes Y La Autorregulacion Ciudadana En El Manejo De Las Zonas Respectiva.
- Divulgar Materiales De Caracter Pedagogico Y Didactico Sobre Los Servicios Y El Medio Ambiente Que Propendan Por Una Adecuada Percepcion Y Uso De Ellos Por Parte De La Ciudadania.

• • METAS 1998
1. Diseñar/implementar 1 Estrategia Pedag.y De Comunic. Para Propiciar La Concertacion Sobre 5 Reglas De Uso Del Espac.publ.:aseo,andene -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi: Proyecto Nuevo Para La Vigencia 1998..
Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

Programado: III Ejecutado: I: 	 Vertical • i 1998
%Act
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Estudios Y/o Diseños (incluye Interventoria 	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Preliminares De Contratacion De Estudios Y Diseños	 7.0 • • 100.0

0.0
1.2	 Proceso De Contratacion De Estudios Y/o Diseños 	 8.0 N 100.0

0.0
1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Estudios Y/o Diseños 	 7.0 a • 100.0

0.0
1.4	 Contratacion De Estudios Y/o Diseños 	 5.0 III 100.0

0.0
1.5	 Ejecucion De Estudios Y/o Diseños	 66.0 U • • I. U U 100.0

0.0
1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (aprobacion Estudios) 	 7.0 III 111 g E U I/ a 100.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

800

Instituto De Desando Urbano - Idu
Pagina: 19.13

Proyecto : 3082. AUTOREGUIACION DEL ESPACIO PUBLICO,TRANSITO Y TRASPORTE EN STA FE BTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995:Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: o o o

1997: O O o
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 800 o

TOTAL: O Millones de E 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

In Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disuftal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25(98



%Acumul
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

O. 0

100.0

0. 0

100. 0
0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0
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Ejecutado
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I (Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 3083. CONTRUCCION DEL CAMINO A MONSERRATE Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN ZONA CENTRO DE SANTA FE
Inversiones: 1995:	 O

Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996:	 0 O O
1997:	 0 O O

Linee de Ación : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998:	 0 4,886 0

TOTAL:	 O Millones de	 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

•• • OBJETIVOS 1998:
Objetivo General:
- Recuperar El Camino A Monsenate E Incentivar Su Mantenimiento A Traves De Programas De Participacion Comunitaria Contemplando La Recuperacion Del Espacio Publico Del Area Central.
Objetivos Especificos:
- Recuperar El Equilibrio Ambiental Del Cerro Para Controlar La Erosion (mediante El Mantenimiento Y Siembra De Arboles U Otras Sespecies), Manejar Adecuadamente Su Potencial Hidrico 1 Escorrentias Yb Quebradas) Y Lograr Un Proceso De Reforestacion De
La Materia Vegetal.
- Recuperar El Acceso Peatonal Al Ceno Y Al Snatuario De Monserrate, Resolviendo Problemas Tecnicos Y Funcionales Como Estabilidad De Suelos, Topografia, Pendientes, Manejo De Basuras, Ventas Ambulantes, Instalaciones Hidrosanitarias Y Mobiliario
Urbano (iliminacion, Señalizacion, Telefonos Publicos, Canecas, Etc.).
- Garantizar Especificaciones Autosostenibles Que Garanticen El Facil Mantenimiento Y Su Perdurabilidad, Igualmente Se Deberan Dar Las Condiciones Arquitectonicas Que Garanticen La Comodidad Y Seguridad De Los Peatones-
- Ordenar Y Potenciar Paisajisticamente El Uso Turistico, Recreativo Y Cultural Del Camino.
- Mejorar El Sistema De Gestion Para El Mantenimiento Del Camino.
- Complementar El Diseño Y Montaje Del Sistema De Informacion Georeferenciada, Que Otorgara Instrumentos Para Apoyar La Gestion Local En La Zona.
- Realizar Programas Que Estimulen La Participacion De La Empresa Privada En La Ejecucion Del Proyecto Y El Adecuado Uso Del Camino Por Parte De Los Ciudadanos Y Demas Usuarios.
- Dotar De Amoblamiento Urbano El Camino Peatonal De Ascenso A Monserrate.
- Recuperar El Espacio Publico Del Area Central, Interviniendo Ejes Y Espacios Estructurales Que Complementen Las Acciones De Recuperacion En Las Zonas De Renovacion Urbana.
•• • METAS 1998
1. Construir 2,500 Mts Lineales De Obra Civil - 2. Dotar 1 Equipamento De Mobiliario Urbano - 3. Estimular 60,000 Usuarios En El Compromiso Ciudadano De La Utilizacion Del Camino - 4. Recuperar 1 Espacio Publico De La Zona Central -

• " OBSERVACIONES :
Obs modi : Proyecto Nuevo Para La Vigencia 1998.
Obs:junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

nwlmucl
Programado: • Ejecutado: iii	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Construccion (incluye Interventoria)	 0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion 	 6.0 U U

1.2	 Proceso De Contratacion De Construccion	 7.0 Ill

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion	 5.0 N

1.4	 Contratacion De Construccion	 4.0 III

1.5	 Ejecucion De Construccion 	 73.0 U U a E E E U U

1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades len La Construccion) 	 5.0 U a U • U U U

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98 ----

41,



Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb.	 Diciemb.FebreroEnero

O 0 0 0 170 580 617 870 920 671 580 478

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

4,886

o

Instituto De Desarrollo Urbano - ldu
Pagina: 19.14

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3083. CONTRUCCION DEL CAMINO A MONSERRATE Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN ZONA CENTRO DE SANTA FE

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996:

1997:
O
O O

o
o

Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 4,886 o
TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a DIc.31 de 1.997: 0.00%

• • • OBSERVACIONES :
Obs modi : Proyecto Nuevo Para La Vigencia 1998.
Obspunio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrhal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98
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Proyecto : 5004. AV. LONGITUDINAL DE OCCIDENTE
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 32,020 8,074 694

1997: 66,688 20,718 10,632Linee de Acción : 21. AMPLIACION RED VIAL URBANA 1998: 3,414 118,456 264
- MegaProyecto - TOTAL: 102,123 Millones de E 1998-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecudon Fisica e Dic.31 de 1.997: 38.37%

• • OBJETIVOS 1998:
Objetivo General:

Contribuir Al %ordenamiento Y Control De Los Asentamientos En El Ares De Influencia De La Sabana , Como Operación Urbana Y Regional Estratégica Para Articular La Red Vial Nacional Y De La Ciudad.
Aliviar El Problema De Congestionamiento De Las Vfas, Especialmente Al Occidente, Para Agilizar El Trafico Local, Interdepartamental Y Nacional Que Ingresa Y Sale De Del Distrito Capital.

Objetivo Especifico:
Disminuir Los Tiempos De Viajes Locales E Interdepartamentales Al Ofrecer Velocidades Mayores De 60 Km/h.
Contribuir Al Desarrollo Socio-económico De La Ciudad Ingresando Bienes Y Servicios De Estas Regiones Del Pais.
Mejorar Las Condiciones Del Transporte En La Zona Occidental De Bogota.
Poder Absorber La Necesidad De Un Volumen De Trafico De 80.000 Pcu/dfa A 200.000 Pcu/dfa Para El Año 2020.
Servir Como Vfa De Paso Al Borde Occidental De Santafé De Bogotá D.c.

• • METAS 1998
1. Licitar 1 Construccion Por Concesion De Aproximadamente 270 Km Carril - 2. Adquirir 1,050,000 M2 De Predios Para El Corredor De La Av. Longitudinal -

' • OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

 

%Ponder.i,	
Vertical.

 

Programado: ig Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SE F' OCT NOV DIC
'	 1Act

A Dic
Predios	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Elaboracion Registros Topograficos 	 15.0 a • IN • II • U 100.0

:II 111 ::: 111 II: II: 33.0
1.2	 Avaluos	 22.0 a • • • • • • a 100.0

::: ::: :11 ::: 16.0
1.3	 Promesas De Compraventa •	 50.0 U • • • /I • a • 100.0

111. 111 111 7.0
Construccion (incluye Interventoria) 	 0.0 0.0

0.0

100.02.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion 	 5.0 MERE

0.0
2.2	 Proceso De Contratacion De Construccion	 5.0 • • • • • 100.0

0.0

2.3	 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) 	 3.0 I. a • a 100.0
4.0111 111 111

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Año Formar Ciudad P.O.A.I

Inversiones:

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)Proyecto : 5004. AV. LONGITUDINAL DE-OCCIDENTE

Prioddad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA

Linea de Acción : 21. AMPLIACION RED VIAL URBANA

MegaProyecto -
-Principal Proyecto Priodtado-

	

1995:	 0

	

1996:	 32,020	 8,074	 694

	

1997:	 66,688	 20,718	 10,632

	

1998:	 3,414	 118,456	 264

TOTAL:	 102,123	 Millones de 1998

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O 4,000 5,500 6,000 8,500 9,500 15,000 25,000 44,955 O O
O O O 0 217 6 O 0 0 0 O O
O 0 300 500. 700 261 0 O O O O O
O 40 0 0 0 0 0 O O 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

118,458

224

1,781

40

Instituto Da Desarrollo Urbano - Idu
	 Pagina: 19.17

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 38.37%

1_	 .L 

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PIAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD Fecha: 08/25/98
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Proyecto : 5005. AVENIDA CIUDAD DE CALI Y COMPLEMENTARIAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 20,457 44,828 20,335

1997: 58,474 59,636 45,084
Linea de Acción : 21. AMPLIACION RED VIAL URBANA 1998: 97,171 29,289 9,342

- MegaProyecto - TOTAL: 176,102 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a DIc.31 de 1.997: 63.82%

••• OBJETIVOS 1998 :
Objetivo General:

Con Este Proyecto Se Pretende Optimizar El Trafico Vehicular De Norte A Sur, Disminuyendo Tiempos De Viaje Y Aumentando La Velocidad De Operación A 50 Km/hr.
Contribuir Al Descongestionamiento Del Trafico Vehicular, Especialmente Del Borde Occidental De La Ciudad, Trafico De Caracter Departamental, Nacional Y Local.
El Desarrollo De Este Proyecto Contribuir° Al Reordenamiento Y Control De Los Asentamientos En El Area De Influencia De La Sabana Y Facilitara El Acceso Y Distribución Del Trafico Urbano.

Objetivos Específicos:
Disminuir Los Tiempos De Evacuación Desde La Zona Occidental Hacia Los Distintos Puntos De La Ciudad.
Mejorar Las Condiciones Del Transporte Público Masivo.

••• METAS 1998
1. Construir 63,300 Mts Carril De La Av. Ciudad De Cali - 2. Construir 112 Unidades De Predios -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

Programado: E Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Predios •	 0.0

1.1	 Elaboracion Registros Topograficos	 7.01I • EME
ii: 1:1 I:: 111 111 1:1

1.2	 Avaluos	 9.0 g • • • • E a

:11 :II III III
1.3	 Promesas De Compraventa •	 14.0 • • a • • a

:II III III :II ili

Construccion (incluye Interventoria)	 0.0

2.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion 	 4.0 • •
III III 111

2.2	 Proceso De Contratacion De Construccion 	 5.0 11 E U

:II II: II:
2.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion	 3.0 • U

III III III

2.4	 Contratacion De Construccion 	 2.0 III
1:1 II: :11

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

89.0

100.0

63.0

100.0

23.0

0.0

0.0

100.0

45.0

100.0

45.0

100.0

45.0

100.0

45.0

r) Actividades que no culminaron su ejecución en 1 997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



Programado:	 Ejecutado: 11
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ Ill Ill ■ ■ III 111 ■ ■ ■ ■ ■
111 111 1:1 ::: 111 111

■ ■ ill III ■ ■ ■ III ■ III ■
-1 111 111 111 111 111

3.02.6 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion)

1998ACTIVIDADES

53.02.5 Ejecucion De Construccion

%Acumul.
A Dic.98

100.0

24.0

100.0

20.0

MarzoFebrero Abril Mayo Junio JulioEnero Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

0 0 0 5,400 4,500 3,800 5,600 2,300 1,950 1,670 1,430 2,639

0 3,600 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0

0 2,250 4,200 4,350 2,700 2,128 0 0 O 0 0 0

0 2,231 786 957 1,414 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

29,289

3,951

15,628

5,390

Instituto De Desarrollo Urbano - Idu
Pagina: 19.18

Proyecto : 5005. AVENIDA CIUDAD DE CALI Y COMPLEMENTARIAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 20,457 44,828 20,335

1997: 58,474 59,636 45,084
Linee de Acdón : 21. AMPLIACION RED VIAL URBANA 1998: 97,171 29,289 9,342

- MegaProyecto - TOTAL: 176,102 Millones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 63.82%

• "• OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 = 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98
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Proyecto : 5006. NORTE-QUITO-SUR (CARRERA 30)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 23,255Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 20,519 43,733 9,578

1997: 19,493 12,411 23,797
Linee de Acción : 22. ARTICULACION RED VIAL URBANA 1998: 11,969 17,622 816

- MegaProyecto • TOTAL: 75,237 Millones de 1998

Ejecución Rake a Dic.31 de 1.997: 78.19%

• " OBJETIVOS 1998:
Objetivo General:

Contribuir A Solucionar El Problema De Congestionamiento De La Malla Vial Arterial Del Distrito Capital A Través De La Conexión Vial Entre Las Zonas Del Norte - Centro - Sur, Por Medio De Una Via Rápida.

Objetivos Específicos:
Optimizar La Norte,quito,sur,cra 30 Dotándola De Mejores Especificaciones De Tal Manera Que Pueda Desarrollarse Una Velocidad Adecuada En Toda Su Longitud, Para Lo Cual Es Necesario, Mejorar Alineamientos, Radios De Curvatura, Construir Carriles De

Aceleración, Desaceleración Y De Intercambio De Calzada, Construir Intersecciones A Desnivel, Señalizar Y Demarcar La Vía De Tal Manera Que Se Garantice La Comodidad, Seguridad De Conductores Y Peatones.

• • METAS 1998
1. Construir 6,600 Mts Carril Tapon Paralela Linea Férrea De Calle 106 - Calle 116 - 2. Construir 8,000 M2 Estructura Interseccion Av. J. G. Cortés Por Av. General Santader Y Conexion 3. Adquirir 2 Unidades De Predios - 4. Construir 1,100 Mts Carril
Para La Rampa Y La Oreja -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Ajustara El Valor De Los Predios Una Vez Se Tengan Los Registros Topograficos.
Obsjunio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

70 rIMOUr .
Programado: IIII Ejecutado: I: 	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Predios •	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Elaboracion Registros Topograficos 	 2.0 • • II • 100.0

11 11 1! 11 11 11 85.0

1.2	 Avaluos	 4.0 II • • N  100.0

1! HE HE HE 11 11 62.0

1.3	 Promesas De Compraventa •	 7.0 li III • • Ill 100.0

HE Hl Hl HE HE Hl 40.0

Construccion (incluye Interventoria) •	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion •	 4.0 u u 100.0

Hi 1H Hl 15.0

2.2	 Proceso De Contratacion De Construccion	 5.0 E E • 100.0

Hl Hl Hi 12.0

2.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion •	 3.0 U U 100.0

11 11 Hl 6.0

mul.
98

V) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disnital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - 	 Fecha: 08125/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O 250 300 4,500 870 1,050 1,300 1,750 2,660 3,130 1,811
O O O O O O O O O O O O
O 700 450 700 900 738 0 0 0 0 0 0

55 160 349 -43 125 168 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

17,822

3,489

818

Instituto De Desanclo Urbano - Idu
Pagina: 19.21

Proyecto : 5006. NORTE-QUITO-SUR (CARRERA 30)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 23,255
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 20,519 43,733 9,578

1997: 19,493 12,411 23,797
Linee de Acción : 22. ARTICULACION RED VIAL URBANA 1998: 11,969 17,622 816

- MegaProyecto TOTAL: 75.237 MiNones de E 1998

Ejecucion Sok* a Dic.31 de 1.997 : 78.19%

 

%Ponder. h	
Vertical.

 

Programado: g Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic,

2.4 Contratacion De Construccion 2.0 II 100.0

I: ili ):: 40.0

2.5 Ejecucion De Construccion • 70.0 U U U U U U U U • a • II 100-0
: ii: I: il: I: 26.0

2.8 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) 3.0 U U II U U U R a IN • • a 100-0
: 11 :11 I: ::: I: 17.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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•	

Proyecto : 5007. CORREDORES PREFERENCIALES TRANSP. PUBLICO (TRONCALES)
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 17,306Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 58,138 21,646 13,098

1997: 21,731 42,956 15,972
Unes de Acción : 25. CALIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 1998: 0 40,537 7,396

- MegaProyecto TOTAL: 97,176 Mames de E 1998

Ejecucion Hales a Dic.31 de 1.997: 71.90%

• • OBJETIVOS 1998 :
Objetivo General

Dotar A La Ciudad En El Corto Y Mediano Plazo De Corredores Especializados Para El Transporte Público Con Calzadas Solo-bus De Tal Forma Que Permita La Circulación Adecuada Y Eficiente Al Mayor Número De Pasajeros, Priorizando Las Necesidades Del
Proyecto Masivo.

Objetivos Específicos:
Dar Prioridad Al Transporte Público, Especialmente En Uso De La Infraestructura Vial.
Mostrar Resultados Operativos Bastantes Aceptables, Desde El Punto De Vista De Transporte Y Tráfico.
Definir Prioridades Por Su Importancia En La Movilización Del Transporte Público, Que Dan Continuidad Al Eje De La Troncal De La Caracas, Extendiéndose Desde El Sur Hasta El Noroccidente, Cruzando Centros Importantes De Actividad Económica De La

Ciudad Y Sirviendo De Conexión Con Las Areas De Mayor Concentración De La Población.

• • METAS 1998
1. Construir 55,000 Mts Carril De La Calle 80 - 2. Terminar 1 Obra En Sus Acabados - 3. Realizar 1 Estudio Para Determinar Los Terminos De Referencia De La Licitacion De La - 4. Liquidar 1 Predio Por Mayor Valor En Su Negociacion -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Reduce En 1100 Millones Para Pagar Pasivos Exigibles Correpondiente A Predios De La Misma Obra. Se Repondran En El Momento De Consolidar El Proceso De Armonización.

Obs_junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

a-oou
Programado: • Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Aci,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Construccion (incluye Interventoria) •	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion	 6.0 u u 100.0

111 111 111 40.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Construccion	 7.0 • E U 100.0

::: :I: I: 50.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion	 5.0 • • 100.0

III Iii II 50.0

1.4	 Contratacion De Construccion	 4.0 ill 100.0

I:: Iii iil 50.0

1.5	 Ejecucion De Construccion •	 72.0 • • U I. U u u u u u • u 100.0

111 1:1 111 111 11: 111 8.0

1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (en La Construccion) 	 4.ogi u u u u u u u u u u u 100.0

35.0

100.0

III 111 11: Is: 11: :11

Liquidar Indemnizaciones 	 2.0 u
0.0

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/25/98
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O O 0 0 18,000 660 730 850 1,300 18,996
O O 0 150 1,085 354 0 O O O O O
0 0 1,000 1,320 1,620 2,000 2,450 2,870 2,540 2,170 2,300 2,170
O 289 5,005 66 442 0 0 O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

40,537

1,591

20.440

5,805

Instituto De Desanclo Urbano - Idu
Pagina, 19.23

Proyecto : 5007. CORREDORES PREFERENCIALES TRANSP. PUBLICO (TRONCALES)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 17,306
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 58,138 21,646 13,098

1997: 21,731 42,956 15,972
Unes de Acción : 25. CALIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 1998: 0 40,537 7,396

- MegaProyecto - TOTAL: 97.176 Malones de $ 1998

Ejecucion Feúca a Dic.31 de 1.997 : 71.90%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Instituto De Desarrollo Urbano - Idu
Pagina: 19.24

Proyecto : 5008. HABILITACION VIAS SECUNDARIAS (100 OBRAS)
Alio	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 23,631Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 44,458 40,861 15,343

1997: 56,428 56,407 44,455
Linea de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 76,098 31,155 5,548

- MegaProyecto - TOTAL: 200.616 Miopes de S 1998
-Principal Proyecto Pdoritario-

Ejecucion Rake e Dic.31 de 1.997 : 63.39%

• • OBJETIVOS 1998:
Se Pretende Mejorar La Circulación Vehicular En La Zona Noroccidental De La Ciudad.
Mejorar Las Intersecciones Viales Arteriales Que Actualmente No Ofrecen Un Nivel De Servicio Adecuado Por Falta De Orejas Y Radios De Curvatura Inadecuados.

• • METAS 1998
1. Construir 24,200 Mts Carril De Pavimentos - 2. Adquirir 137 Unidades De Predios - 3. Construir 650 M2 Estructura De Pontones - 4. Construir 19,950 Mts Carril De Pavimentos - 5. Terminar 8 Obras En Sus Acabados -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : La Meta Rsica Del Punto De Inversion (328.00) Se Elimino Por Considerarse Mejor Como Una Actividad. Por Lo Tanto En Este Proyecto Se Creara La Actividad De Giros, Para los Respectivos Pagos De Indemnizaciones Y Sentencias. Quedando En Un
Poairbefinitivo De 531.154 Millones.
Se Aumentan Recursos Por S638'900.00, Proyectos 3054, 236 Miilones; 6122, 50 Millones; 6124, 193 Millones Y 6126, 159 Millones. Provenientes De Los Puntos De Inversion (259.00), (271.00), (266.00) Y (264.00) Para Reconocimiento En Los Puntos De
Inversion (59.00), (61.00), 163.00), (68.00), (106.00) Y (108.00) Por Concepto De Liquidacion De Sus Respectivos Contratos. Ademas Se Redujo En S250'000.000,00 Como Transferencia A Pasivos Exigibles.
Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

701,711111”.
Programado: • Ejecutado: I:	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 j ENE FEB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Predios •	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Elaboracion Registros Topograficos 	 2.0 • • 100.0

III r: 111 62.0

1.2	 Avaluos	 4.0 100.0
tr.i 111 "1 45.0

1.3	 Promesas De Compraventa •	 7.0 1 100.0

1:1 111 22.0

Construccion (incluye Interventoria) •	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion •	 4.0 III 100.0

: t:: 50.0

2.2	 Proceso De Contratacion De Construccion	 5.0

1

100.0

11 111 40.0

2.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion •	 3.0 100.0

111 111 35.0

2.4	 Contratacion De Construccion 	 2.0 U 100.0

III 111 :11 25.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem.Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.
O 50 65 75 100 1,500 1,800 2,500 2,850 4,200 5,500 12,514
O 0 617 30 419 62 0 O O O 0 0
O O 200 300 400 1,100 1,300 2,500 2,000 1,300 700 489

50 1,592 880 1,278 593 21 0 0 0 O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

31,155

1,130

10.289

4.418

Instituto De Desarrollo Urbano - Idu
Pagina: 19.25

Proyecto : 5008. HAIMLITACION VIAS SECUNDARIAS (100 OBRAS)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 23,631
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 44,458 40,861 15,343

1997: 56,428 56,407 44,455
Linea de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 76,098 31,155 5,548

MegaProyecto - TOTAL: 200,616 Milanos dei 1998-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 63.39%

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado:. Ejecutado: ::: 1998
ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic

2.5 Ejecucion De Construccion • 68.0 • • • • • • • a • • • • 100-0
: ::: :E: ::: HE ::: 28.0

2.6 Coordinacion Con Otras Entidades len La Construccion) 3.0 Z U a • • a a • il • • • 100.0

ii: ::: ::: Eil ::: ::: 21.0
3. Liquidar Indemnizaciones 2.0 gi 100.0

EH ::: ::: loa G

mul.
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Pagina: 19.26
Instituto De Desarrollo Urbano - Idu

Proyecto : 5009. ACCESOS A BARRIOS
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 9,404
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 6,498 25,671 10,390

1997: 0 18,343 20,490
Unas de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 0 26,794 2,345

- MegaProyecto TOTAL: 15,902 Millones de $ 1998
Proyecto Prioritario-

Ejecucion Rsica e Dic.31 de 1.997 : 86.14%

• • OBJETIVOS 1998:
Contribuir Al Reordenamiento Y Control De Los Asentamientos En El Ares De Influencia De La Sabana Y Facilitar El Acceso Y Distribución Del Trafico Regional Y Urbano.
Mejoramiento Sensible De Las Condiciones De Acceso A Barrios De Estrato 1, 2 Y 3 Aumentando Los Niveles De Vida Y Condiciones De Salubridad.
Disminución De Costos De Operación, Tiempo De Viaje De Los Usuarios Y Grado De Polución.

• • METAS 1998
1. Construir 80,000 Mts Carril Para Pavimentacion De Vias De Acceso - 2. Realizar 1 Estudio Y Diseno Para Accesos A Barrios -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Reduce Su Presupuesto En $100'000.000,00 Trasladados A Pasivos Exigibles Con El Proposito De Cancelar Compromisos Adquiridos En Vigencias Anteriores Con Cargo A La Misma Obra Cuyas Reservas Fueron Canceladas Segun Disposiciones D
Circular 29 De Diciembre De 1997. Los 100 Millones Se Repondrán En El Proceso De Armonizacion Del Nuevo Plan De Desarrollo.
•
Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

Programado: E Ejecutado: I: 	 Vertical. 1998
%Act
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estudios Y/o Diseños (incluye Interventoria) •	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Estudios Y/o Diseños 	 3.0 • • r 100.0

I:: I: I:: Hl I:: I: 25.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Estudios Y/o Diseños	 4.0 111 Il 100.0

II: :I: iii 14.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Estudios Y/o Diseños 	 3.0 • • 100.0

::: ::: ::: 9.0

1.4	 Contratacion De Estudios Y/o Diseños 	 2.0 III 100.0

1:1 ::: 1:1 30.0

1.5	 Ejecucion De Estudios Y/o Diseños •	 9.0 U U U U • 100.0

1:: :11 11: 11: ::: :11 31.0

1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (aprobacion Estudios) 	 2.0

1

11 111 g 11 • 100.0

I:: :I: III 6.0

Construccion (incluye Interventoria) •	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Preliminares De Contratacion De Construccion •	 5.0 • iii 100.0

::: ::: ::: ::: ::: 9.0

mul.
98

U) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - -	 Fecha: 08/25/98



Programado:	 Ejecutado:...
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IIII ■ III

/ II

a

■ III ■ ■ ■ ■

• U U ■ ■ ■

III

I

%Acumul.
A Dic.98

100.0

7.0

100.0

3.0

100.0

15.0

100.0

27.0

100.0

0.0

100.0

0.0

ACTIVIDADES 1998

2.2	 Proceso De Contratacion De Construccion 6.0

2.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Construccion • 4.0

2.4	 Contratacion De Construccion 3.0

2.5	 Ejecucion De Construccion • 53.0

2.8	 Coordinacion Con Otras Entidades len La Construccion) 4.0

3.	 Liquidar Indemnizaciones 2.0
1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb
O O O O 1,500 5,800 3,600 500 850 1,030 1,450 12,063
O O O 0 6 192 0 0 0 0 0 0
O 300 700 900 1,100 1,202 0 0 0 0 0 0
O 968 713 259 183 20 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

28,794

199

4,203

2,148

Instituto De Desarrollo Urbano - Idu Pagina: 19.27

Proyecto : 5009. ACCESOS A BARRIOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 9,404
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 6,498 25,671 10,390
Linea de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS

1997:
1998:

0
0

18,343
26,794

20,490
2,345

MegaProyecto -
-Principal Proyecto Prioritario-

TOTAL: 15,902 Marines de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 88.14%

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=-21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Instituto De Desarrollo Urbano - Ido
Pagina: 19.28

Proyecto : 5056. CORREDORES PERMANENTES PARA BICICLETAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,709Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 10,259 8,702 40

1997: 6,760 5,980 3,297
Unea de Acción : 25. CALIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 1998: 10,259 2,509 1,051

- MegaProyecto - TOTAL: 28,990 Millones de ri 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Física e Dic.31 de 1.997: 86.93%

• •• OBJETIVOS 1998:
Objetivo General
Proveer A La Ciudad De Un Sistema Alternativo De Desplazamiento, Que A La Vez Permita Recuperar Espacios Públicos Invadidos Y Degradados Y Hacer Efectivo El Ejercicio De La Recuperación De Las Tres Dimensiones (espacial, Ambiental Y Paisajístico) Que
Coexisten En El Espacio Urbano.
Objetivo Especifico
Construir 'un Sistema De Ciclovías Permanentes' En El Distrito Capital Que Enlace El Sistema Hídrico Con El Sistema Verde Y A Su Vez Sirva Como Una Alternativa De Transporte Y Recreación.

• • METAS 1998
1. Realizar 1 Estudio Para La Definicion De Un Plan Maestro De Ciclovias Para Santa Fe. -

•• • OBSERVACIONES :

bbs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998. Los Giros Pertenecen A La Construcción Y El Estudio Sobre Impacto Ambiental De La Ciclovía Permanente Del Parque Simón Bolívar.

Programado: gi Ejecutado: 11;	 Vertical. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Estudios Y/o Diseños (incluye Interventoria) •	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Estudios Y/o Diseños 	 7.0 E • • 100.0

::: !I! ::: 40.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Estudios Y/o Diseños	 8.0 • • II 100.0

I: I: 7.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Estudios Y/o Diseños 	 7.0 • II 100.0

0.0

1.4	 Contratacion De Estudios Y/o Diseños	 5.0 Z 100.0

0.0

1.5	 Ejecucion De Estudios Y/o Diseños •	 66.0 zagal' 100.0

ii: E:: :I: ill II: 57.0

1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (aprobacion Estudios) 	 7.0 II M E M II 100.0

::: ::: 1:1 15.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O O 750 60 75 110 130 280 250 853
O O O O O O O O O O O O
O 530 1,280 1,300 960 194 O O O 0 O O

128 406 51 257 207 0 0 0 0 O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,509

O

4.265

1.051

Instituto De Desarrollo Urbano - Ido Pagina: 19.29

Proyecto : 5056. CORREDORES PERMANENTES PARA BICICLETAS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,709
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 10,259 8,702 40
Linea de Acción : 25. CALIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

1997:
1998:

6,760
10,259

5,980
2,509

3,297
1,051

- MogaProyecto -
-Principal Proyecto Prioritario-

TOTAL: 28,990 Malones dei 1998

EMcucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 86.93%

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98
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Instituto De Desarrollo Urbano - idu

Proyecto : 5062. OTROS ESTUDIOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: O 715 269

1997: O 8,237 371
Unea de Acción : 22. ARTICULACION RED VIAL URBANA 1998: 0 0 65

TOTAL:	 854	 Malones de E 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997: 35.25%

• • OBJETIVOS 1998:
Sentar Las Bases Para Definir Estrategias De Integración Entre Los Programas De Desarrollo De Redes Viales Y Mecanismos De Armonización De Las Tendencias De Expansion Urbana. Analizar La Evolución Morfológica De La Ciudad Y Su Relación Con El Uso De
Las Redes Viales Y El Impacto En El Desarrollo De Areas Comerciales Y Polos De Desarrollo Económico.
Ejecutar Acciones A Mediano Plazo Que Permitan Disminuir El Embotellamiento De La Ciudad Y Mejorar El Nivel De Servicio Para El Conductor, El Pasajero Y El Peatón, Que Se Traducirá En El Mejoramiento De La Circulación Vial Y La Seguridad Ciudadana.

• • METAS 1998
1. Realizar 5 Estudio Y Diseno Para Vias Segun Plan Jica. - 2. Realizar 2 Estudios Zonales De Trafico - 3. Realizar 1 Estudio Y Diseno De Dos Intersecciones Y Prediseño De Dos Intersecciones - 4. Realizar 2 Estudio Y Factibilidad De Troncales Jica. -
5. Realizar 1 Estudios De Componentes De Desarrollo Urbano Integral De La Ciudad. -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998, Además Este Proyecto No Continúa En El Nuevo Plan De Desarrollo Porque Las Actividades Serán Cubiertas Por Los Proyectos 3035 5004 5005 5007.

Programado:. Ejecutado: ::: 	 jerliell' 1998
%Act:
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Estudios Y/o Diseños (incluye Interventorial 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Estudios Y/o Diseños •	 7.0 ii II • 100.0

li 11 11 HE 1: HE 33.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Estudios Y/o Diseños 	 8.0 • a E 100.0

11 HE Hl 11 Hl 43.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Estudios Y/o Diseños	 7.0 E U 100.0

HE Hl Il HE 25.0

1.4	 Contratacion De Estudios Y/o Diseños	 5.0 NI 100.0

II 11 ilE 11 21.0

1.5	 Ejecucion De Estudios Y/o Diseños •	 66.0 Ill II • • • • III • • a 100.0

Hl Hi Hl HE HE 9.0

1.8	 Coordinacion Con Otras Entidades (aprobacion Estudios) 	 7.0 a E U U E 100.0

HE li HE 6.0

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997 -,-- 17.68

mut
98
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o o o o o o 0 o o o o o
O o o o O O O O O O O O
0 0 790 900 1,100 1,075 1,040 915 347 0 0 0
O 22 41 0 0 0 0 0 0 O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997
8,168

86

Instituto De 0011~0110 Urbano - idu Pagina: 19.31

Proyecto : 5062. OTROS ESTUDIOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 855
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 0 715 269
Linea de Acción : 22. ARTICULACION RED VIAL URBANA

1997:
1998:

0
O

8,237
0

371
65

TOTAL: 854 talones de 1998

Ejecución Ralea a D(c.31 de 1.997 : 35.25%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Programado: • Ejecutado:
%Po r.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U U U U U

1111 Ill ■ ■ ill ■ III Ill

U U U U U2.	 Desarrollo Del Sistema De Informacion • 50.0

1.2 Contratacion De Servicios Y/o Asesorias 25.0

25.01.1	 Contratacion Adquisiciones De Bienes

ACTIVIDADES 1998

1.	 Adquisiciones 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

40.0

100.0

30.0

100.0

0.0

Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

o 0 20 35 45 38 20 15 12 10 5 o
o o o o o o o o o o o o
o 5 6 9 12 15 9 0 o 0 0 0
o 0 8 2 0 0 o 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

200

57

11

Pagina: 19.32
Instituto De Desarrollo Urbano - Idu

Proyecto : 6119. SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 104 20

1997: 170 613 118
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 598 200 11

TOTAL: 1,111 Malones de 1998

Ejecución lisice a Dic.31 de 1.997: 97.60%

• • OBJETIVOS 1998 :
Garantizar Que La Información De Los Proyectos Y Obras Del I.d.0 Se Encuentre Unificada Y Asegurar Que Las Misma Sea Confiable.
Permitir Que Los Diferentes Niveles De Organización Tengan Acceso Al Manejo De La Información, Teniendo En Cuenta Niveles De Seguridad Que Permitan El Acceso Controlado De Los Funcionarios Del I.d.u.
Lograr Que Los Diferentes Entes Del Idu Tengan La Información De Manera Oportuna Para Un Mejor Control Y Toma De Decisiones.
Todo Ello Para Contribuir Al Desarrollo Y Gestión Eficaz De La Entidad Y Cumplir Su Misión.

• • METAS 1998
1. Desarrollar 1 Programa En Arc Info, Arc View , Oracle Y Visual Basic -

• • OBSERVACIONES :

Obs _junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998. El Giro Pertenece A La Aplicación Sistemática Para La Calificación De Propuestas En Licitaciones.

(9 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Ejecución 1998
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Instituto De Desarrollo Urbano - Pagina: 19.33

Proyecto : 6122. PARTICIPACION COMUNITARIA - VEEDURIAS DEL ESPACIO PUBLICO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 68Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 51 50 50
Linea de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION

1997:
1998:

34
17

32
o

2
o

TOTAL: 171 Malones de $ 1998

Ejscucion Física a Dic.31 de 1.997: 6.90%

• • OBJETIVOS 1998 :
Diseñar Y Desarrollar Estrategias De Convocatoria Para Los Diferentes Sectores Sociales Con El Fin De Promover El Control Social, Que Garantice La Corrección Oportuna De Las Fallas.
Diseñar E Implementar Un Sistema De Información Y Divulgación De Las Características De Las Obras Seleccionadas, Los Posibles Efectos Urbanos Ambientales Y Sociales, Sus Ventajas En El Ordenamiento De La Ciudad Y Las Etapas Criticas Que Merecen Un
Mayor Control A Las Mismas.
Agilizar El Proceso De Intervención De La Comunidad En La Construcción Fisica De La Ciudad.

•• • METAS 1998
1. Implementar 1 Sistema Para La Atencion De Quejas Y Reclamos - 2. Implementar 1 Sistema Para Monitoreo Social 3. Realizar 1 Estudio Con Una Organización No Gubernamental Para Soporte E Incentivacion De La Participacion Comunitaria - 4. Realizar 1
Convenio Interinstitucional Con La Veeduría Distrito! -

•• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : El Presupuesto Requerido Para El Punto De Inversion (271.00) Se Reduce Para Asumir Compromisos Adquiridos En Los Puntos De Inversion (63.001 Y (68.00) Del Proyecto 5008, Por Un Total De $50'000.000,00. Queda Aplazado El Proyecto..Obs:junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

%Ponder

%Acumul.
A Dic.98

Programado:. Ejecutado: 	 Vertical.	 1998
ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratacion De Servicios Y/o Asesorías •	 50.0 • • u u • u 100.0

15.0
Creacion De La Oficina De Quejas Y Reclamos •	 50.0 u u u u u u u u 100.0

15.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan da Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/25/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Diciemb.Noviemb.

O O O 35 56 63 84 67 53 0 0 0

0 0 0 22 8 0 0 o 0 0 0 0
o 15 20 11 O 0 0 O 0 0 O O

O 0 0 0 17 0 O 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

360

31

46

18

Pagina: 19.34
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6123. SISTEMA DE GESTION DEL ESPACIO PUBLICO

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 104 0

1997: 170 167 77
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 171 360 48

TOTAL: 683 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica e Dic.31 de 1.997 : 43.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Ofrecer Dentro De La Entidad El Apoyo A Los Procesos Mediante Prácticas Profesionales Por Coordinación Institucional, Que Permitan Mejorar La Operatividad Del Instituto En Su Nueva Misión.
Aumentar La Capacidad Operativa Y Conceptual Para La Elaboración De Proyectos De Espacio Público, Mediante La Contratación De Asesorías Externas Y La Elaboración De Convenios Inter-istucionales Con Universidades.

• • METAS 1998
1. Desarrollar 1 Plan Filoto Para Integracion De Espacios Urbanos - 2. Adquirir 1 Software Para Manejo De Proyectos Urbanos. - 3. Hacer 2 Convenios Interinstitucionales - 4. Realizar 1 Estudio Para Planes Y Politices De Reasentamiento En Santa Fe De
Bogota -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Reduce El Presupuesto Del Proyecto Para Asumir Compromisos Adquiridos En El Punto De Inversión 1167.00) Del Proyecto 3027, Por Un Total De 5150'000.000,00. Se Repondra En El Proceso De Armonizacion Del Nuevo Plan De Desarrollo.
Obsjunio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

7ortmucs,
Programado: E Ejecutado: :::	 Vertical.	 1998

%Ace
A DicACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisiciones	 0.0 11E 0.0 

• U U U U U U U

0.0

100.01.1	 Contratacion Adquisiciones De Bienes 	 10.0

Hl 30.0

1.2	 Contratacion De Servicios Y/o Asesorias •	 20.0 100.0

40.0

1.3	 Adquisicion De Software	 50.0 100.0

30.0

Realizacion Convenios Interinstitucionales •	 20.0 U U 100.0
1 ::: Hl 15.0

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6124. SISTEMA DE PLANIRCACION VIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 104 103

1997: 170 167 88Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 85 149 5

TOTAL: 598 Melones de 6 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 66.95%

•• OBJETIVOS 1998:
Realizar Los Estudios Y Diseños Necesarios Para La Ejecución De Las Obras A Mediano Plazo, Procurando Tener Un Banco De Proyectos Realizados Para Iniciar Su Posterior Construcción.
Realizar Estudios Macros Sobre La Situación Vial De La Ciudad A Fin De Priorizar La Construcción De Las Mismas.
Mejorar Los Procesos De Planificación De La Entidad Mediante La Implementación De Un Sistema De Planificación Vial Y De Un Modelo Para La Evaluación De Proyectos Simulación De Transporte Urbano.

•• • METAS 1998
1. Realizar 1 Estudio Para Asesorías Al Plan De Desarrollo Urbano. - 2. Realizar 1 Estudio Para Asesorias Al Sistemade Planificacion Vial Arterial Y Local -

• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Reduce Su Presupuesto En $193'000.000,00 Para Asumir Compromisos Adquiridos En Los Puntos De Inversion 168.00) Y (106.00) Del Proyecto 5008..
Obs:junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998. Se Presenta Avance No Muy Representativo En Las Actividades, Por Lo Tanto No Se Efectuó Desemboloso De Dinero Inmediatamente.

Programado: a Ejecutado: Eii 	 Vertical... 1998
%Ace
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC.

1.	 Estudios Y/o Diseños (incluye Interventorialde Obras Viales •	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Preliminares De Contratacion De Estudios Y/o Diseños Obras Viales 	 7.0 • • • 100.0

iii i:i ::: I: 35.0
1.2	 Proceso De Contratacion De Estudios Y/o Diseños De Obras Viales 	 8.0 • • • 100.0

11 ::: :I: I: 35.0
1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Estudios Y/o Diseños 	 7.0 • • 100.0

: li iji ili 35.0
1.4	 Contratacion De Estudios Y/o Diseños De Obras Viales	 5.0 II 100.0

: Hl ::: Eii 35.0
1.5	 Ejecucion De Estudios Y/o Diseños De Obras Viales 	 66.0 U • • • • • • • • • 100.0

ii: ::: ::: I:: 5.0
1.6	 Coordinacion Con Otras Entidades (aprobacion Estudios) 	 7.0 E • El E • 100.0

Hl 11 I:: 3.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programación 1998
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149

o
7

5

Pagina: 19.36
Instituto De Desarrollo Urbano - ldu

Proyecto : 6124. SISTEMA DE PLANIFICACION VIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 104 103

1997: 170 167 88
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 85 149 5

TOTAL: 598 Malones de E 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997: 66.95%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6125. SISTEMA DE VALORIZACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 85 9,232 2,925
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

1997:
1998:

85
85

3,638
2,880

3,175
351

TOTAL: 427 Millones de 8 1998

Ejecucion Fisica a DIc.31 de 1.997 :100.00%

•• • OBJETIVOS 1998 :
Objetivo General:

El Objetivo Principal Del Sistema De Valorización Es Lograr Un Recaudo Del 100% Del Monto Estimado.
Objetivos Especfficos:

Asegurar Une Autonomía Del 100% Para El Manejo De La Información De Valorización Y Contar Con Un Sistema Autónomo Que Permita Al Instituto Manejar La Información.
Lograr Que El 100% De Los Contribuyentes Reciban Mensualmente El Mensaje De Feches Limite De Pago Y Que La Totalidad De La Población Objetivo Se Sienta Motivada Cumplir A Tiempo Con Esta Obligación Que Tiene Con La Ciudad.
Lograr Que La Facturación Llegue A Tiempo Al 100% De Los Predios Notificados.
Asegurar Un Flujo Constante De Recursos Para Las Obras Y Que De Acuerdo A La Programación Llega Hasta 1999.
Depurar El 100% De La Cartera Y Recuperar El 85% De La Cartera En Cobro Jurídico Y Prejuridico.
Depurar Y Resolver Los Expedientes Represados.
Cerrar El Proceso Del Levantamiento Censal Del Eje 5.
Reducir En Un 30% El Tiempo De Los Tramites Que Requiere Realizar El Contribuyente Ante El Instituto.

• • METAS 1998
1. Desarrollar 1 Aplicacion En Arc Info Y Oracle Para La Actualizacion Del Censo. - 2. Desarrollar 1 Aplicacion Para Aspectos Legales Y Técnicos De La Valorizacion - 3. Lanzar 1 Unidad Facturacion Del Eje 5 -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Reducen Recursos Por $1.000 Millones De Pesos Por Trasaldo A Pasivos Exigibles Con El Propósito De Cancelar Compromisos Adquiridos En Vigencias Anteriores Con Cargo A La Misma Obra, Cuyas Reservas Fueron Canceladas Según Disposicio
La Circular 29 De Diciembre De 1997..
Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998. Los Giros Pertenecen A Publicidad En Prensa Y Radio Para La Valorización Local, Servicio De Impresión De Facturas Para El Cobro De Valorización , Contratación De
Personal Y Asesorías En Sistemas.

Programado: g Ejecutado: ni	 VeríiCaí1	 - -	 1998
%Aci,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisiciones	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Contratacion Adquisicion De Bienes	 20.0 • • $ Ill • III • ill 100.0

0.0
1.2	 Contratacion De Servicios Y/o Asesorias	 30.0 II III E II E E • U 100.0

::: I: iil. I:: ::: 12.0
Promocion Y Divulgacion De La Valorizacion 	 30.0 II E • II N E Ea 100.0

I: I: ii: ::: ii: 22.0
3.	 Desarrollo De Aplicaciones 	 20.0 a U • • • • II • 100.0

I:: ::: ::: 15.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Diciemb.Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb.Marzo Abril Mayo JunioEnero Febrero

0 110 335 370 320 310 290 190 160 145 110 540

O 9 18 31 20 18 0 0 0 0 O O

O 20 29 45 62 70 83 45 33 20 18 48

40 43 113 32 18 4 O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,880

99

477

252
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Proyecto : 6125. SISTEMA DE VALORIZACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 85 9,232 2,925

1997: 85 3,638 3,175
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 85 2,880 351

TOTAL: 427 Millones de 1998

Ejecucion Atice a Dic.31 de 1.997 :100.00%

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 4 8 12 18 28 20 16 12 10 12
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

140

28

29

16
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Proyecto : 6126. GESTION DE PROYECTOS URBANOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 256 104 75
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

1997:
1998:

256
256

122
140

43
44

TOTAL: 940 Millones de 41 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 61.30%

• • OBJETIVOS 1998 :
Mediante La Capacitación Del Recurso Humano, Se Busca Fortalecer La Gestión Y Desarrollo Institucional, Logrando Con Ella Una Mayor Eficacia Y Eficiencia En La Prestación Del Servicio A La Comunidad.

• • METAS 1998
1. Capacitar 398 Funcionados En Diferentes Cursos Especializados Pata Mejorar La Gestion I.d.0 -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Reduce El Presupuesto Dei Proyecto En 209.9 Millones Para Asumir Compromisos Adquiridos En Los Puntos De Inversión (106.00) Y (108.00) Del Proyecto 5008, 159.9 Millones Y El (274.00) Del Proyecto 6210, 50 Millones, Por Un Valor Total
$209'900.000.00. Se Repondra En El Proceso De Armonizacion Del Nuevo Plan De Desarrollo.
Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998. Los Giros Pertenecen A Capacitación De Jurisprudencia Y Seminarios De Maestría Del Trabajo En Equipo.

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: IN Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

%Acu
DIC	 A Dic,

Capacitacion De Funcionarios • 50.0	 III E II N • N N E N 100.0

:I: ::: I: il: I: 38.0
Contratacion De Servicios Y/o Asesorías 50.0 100.0

::: ::: ::: Hl iii 19.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado: U Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mana

HE Hl Hi Hl Hl

MEM ■ ili 111 IIN ■ ■
11 Hl 11

11 11 11
Hi Hl Il 11 11 Hl

1.3 Adecuacion De Puntos De Voz Y Datos 20.0

1.2 Contratacion De Servicios Yfo Asesorias • 40.0

40.01.1	 Contratacion Adquisicion De Bienes •

1998ACTIVIDADES

1.	 Adquisiciones 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

42.0

100.0

15.0

100.0

63.0

Octubre Diciemb.Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiem. Noviemb.Julio

O 0 40 55 70 90 66 30 25 20 15 11

O o 7 0 1 17 0 0 O O 0 0

0 0 207 259 345 310 88 0 0 0 0 0

2 47 91 101 155 0 0 O 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

423

28

1,209

399

Pagina. 19.40
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Proyecto : 6127. COMPRA DE EQUIPOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 170 996 571

1997: 170 2,121 989
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 512 423 424

TOTAL: 1,025 MNIones de S 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 86.30%

• • OBJETIVOS 1998:
Modernizar El I.d.u., Haciendo Mas Eficaz Y Productivo Mediante El Uso Apropiado De La Tecnología En Sus Procesos, Para Que Cumpla Efectivamente Su Misión Y Planes Institucionales.

• • METAS 1998
1. Adecuar 50 Puntos Voz Y Datos Para Extender Los Servicios De La Red - 2, Implementar 1 Sistema De Informacion Geografico -

• • OBSERVACIONES :

Qbs _junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

1 • ) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
1PC : 1995.= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

o
o
o
o
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Proyecto : 6131. MONTAJE DEL PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES Alto Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Inversiones: 1995:

1996:
85
85 84 o

Unes de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1997:
1998:

85
85

83
o o

o
- MegaProyecto • TOTAL: 341 Millones de r/ 1998

Ejecuclon Pilca a Dic.31 de 1.997: 15.83%

• • OBJETIVOS 1998 :
Dar Respuesta A La Comunidad Sobre La Factibilidad De Construcción De Vfas En Algunas Zonas.
Atender Eficientemente Las Necesidades De La Comunidad En Los Estratos 1, 2 Y 3, En Los Programas Viales.

• • METAS 1998
1. Montar E Implementar 1 Sistema De Recoleccion, Evaluacion Y Definicion De Solicitudes Comunidad - 2. Mantener 1 Banco De Datos Para Atender El Mantenimiento De Accesos Ya Construidos

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Reduce El Proyecto En $100'000.000,00 Para Asumir Compromisos Adquiridos En El Punto De Inversion (274.00), Proyecto 6210. Se Repondrán En El Proceso De Armonizacion Del Nuevo Plan De Desarrollo.
Obs_res: Según Los Ultimos Datos Recibidos No Quedó Programada Ninguna Cifra De Reservas Vigencia Anterior

Clbs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

Programado: U Ejecutado: 0)	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.	 Ejecuciones	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Contratacion De Servicios Y/o Asesorías • 	 40.0 • • • a • a U 1/ • • 100.0

0.0
1.2	 Configurar Banco De Datos • 	 40.0 gig • • mg 100.0

0.0
1.3	 Visitas Tecnicas A Terreno	 20.0 U a U U U El U U 11 • 100.0

0.0

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6210. ADECUACION Y DOTACION SEDE IDU
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6, LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 0

1997: 0 2,774 187
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 650 1,318

TOTAL:	 O	 Millones de S 1998

Ejecucion Relea a Dic.31 de 1.997 : 40.90%

•• • OBJETIVOS 1998:
Objetivo General: Aumentar La Productividad General Del Instituto Optimizando El Uso De Los Recursos Adecuando Su Sede Física Y Logrando Una Actualización Tecnológica Acorde Con Su Reestructuración Administrativa Y Los Requerimientos De Modernizació
Que La Ciudad Le Impone.
Objetivos Específicos:

Adecuar La Planta Física A Condiciones Apropiadas De Trabajo Para Sus Funcionarios, De Tal Manera, Que Generen Un Ambiente De Trabajo Que Aumente La Productividad E Integración De Las Diferentes áreas Del I.d.u.
Contribuir Al Desarrollo Socio-económico Del Distrito, Optimizando La Capacidad De Respuesta A Los Contribuyentes, Contratistas Y La Ciudadanía En General, Buscando Así, Mejorar El Servicio Al Cliente, Con Mayor Eficacia Y Agilidad .
Hacer Que La Planta Física Y La Actualización Tecnológica Estén Acordes Con La Reestructuración Administrativa.
Generar Mecanismos De Comunicación Agiles Y Ruidos.

• • METAS 1998
1. Instalar 636 Puestos De Trabajo De Acuerdo Al Cargo Y Al Tipo De Labor A Realizar - 2. Atender 217,720 Ususarios Segun Estadisticas De Atencion Al Cliente -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Adición Para Liquidación Del Contrato De Construcción Del Punto De Inversión 1274.00) Suscrito En La Vigencia Anterior, Por Valor Total De $150'000.000,00 Provenientes Del Punto De Inversion 1264.00) Proyecto 6126 Por 50 Millones
Y Del 1269.001 Proyecto 6131 100 Millones.
Se Adiciono A Su Presupuesto Para Asumir Compromisos Del Contrato Suscrito En La Vigencia Anterior, El Cual No Cuenta Con Recursos Disponibles A La Fecha Para Su Continuación

Obs junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

au-aaaao.
Programado: la Ejecutado: :::	 Vertical.	 1998

%Act
A DicACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adecuacion Y Dotacion (incluye Interventoria) 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preliminares De Contratacion De Adecuacion Y Dotacion •	 4.0 a 100.0

111 111 111 I:: 1:: 33.0

1.2	 Proceso De Contratacion De Adecuacion Y Dotacion 	 5.0 a 100.0

ill :11 ill 11: 35.0

1.3	 Evaluacion Y Adjudicacion De Propuestas Para Adecuacion Y Dotacion	 3.0I, III 100.0

111 111 11 111 35.0

1.4	 Contratacion De Adecuacion Y Dotacion •	 2.0 U 100.0

::: ::: :11 ::: 60.0

1.5	 Ejecucion De Adecuacion Y Dotacion •	 46.0	 II U U EN II N II 100.0

111 111 11 111 111 111 25.0

Adquisiciones	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Contratacion Adquisicion De Bienes •	 40.0 U U • a I. U 100.0

1:1 :11 1:1 30.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - - 	 Fecha: 08/25/98



q

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio Noviemb.	 Diciemb.Septiem.	 Octubre

O O O O 0 130 182 117 91 78 52 0
O 0 1 3 6 2 0 0 0 0 O O
O O 0 0 440 600 599 0 0 0 0 0
0 1,020 36 0 238 8 0 0 O O 0 0

F	 L

Agosto

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

650

15

1,639

1,303

Instituto De Desarrollo Urbano • Ido
Pagina: 19.43

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6210. ADECUACION Y DOTACION SEDE IDU

Inversiones: 1995:	 O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 O O O

1997:	 O 2,774 187
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998:	 0 650 1,318

TOTAL:	 O Millones de ti 1998

Ejecucion %ice a Dic.31 de 1.997 : 40.90%

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98



1998
%Acumul.
A Dic.98FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Ponder.
Vertical.Programado:	 Ejecutado: El;

100.01.	 Cancelar Compra Acciones Empresa De Telefonos De Bogota, Etb

JulioAbril TotalMayo JunioEnero Marzo AgostoFebrero OctubreSeptiem. Diciemb.Noviemb.

1998 ENEACTIVIDADES

0.0

• 100.0

o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
1 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o

o

Instituto De Desarrollo Urbano - Idu
Pagina 	 19.44

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6218. COMPRA DE ACCIONES ETB - IDU

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O O O

1997: 0 1 0
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 0 0

TOTAL: O Millones de E 1998

Ejecuclon Física a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Adquirir Acciones Del La Empresa De Telefonos De Bogotá, Etb.

• • METAS 1998
1. Compra De 4 Acciones Empresa De Telecomunicaciones -

• • OBSERVACIONES :

Gin junio : La Fecha De Corte Es El 18 De Junio De Acuerdo Con La Resolución 007 De 1998.

VI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98
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Instituto Distrital De Cultura Y Turismo -
Pagina: 20.1

Proyecto : 1101. AUTORREGULACION CIUDADANA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 22,867Inversiones:
Priodded: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 16,188 18,701 16,507

1997: 28,990 16,016 17,173
Linea de Acción :	 2. AUMENTO AUTORREGULACION CIUDADANA 1998: 3,479 1,681 1,618

- MagsProyecto - TOTAL: 71,525 Millones de E 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 95.50%

• • • OBJETIVOS 1998 :
Objetivos:

Fortalecer Las Autoridades Y Reducir La Impunidad
Aumentar Los Niveles De Aceptación Y Cumplimiento De Las Normas Por Parte De Los Ciudadanos.
Abrir Y Consolidar Espacios De Interacción Entre Las Autoridades De Policía Y Los Ciudadanos.
Revitalizar Y Reanimar La Convivencia Urbana
Modificar Ciertos Comportamientos Individuales Y Colectivos Que Riñen Fuertemente Con La Vidad Social De La Ciudad Y Deterioran Su Patrimonio Colectivo.
Promover El Diseño Y El Buen Uso De Espacios Urbanos En Los Cuáles Interactilan Los Ciudadanos (andenes. Calles, Parques, Casetas Y Colegios).

• • METAS 1998
1. Desarrollar 1 Mecanismo Para Fortalecer Las Autoridades Y Disminuir La Impunidad - 2. Diseñar 1 Estrategia Para Aumentar Los Niveles De Aceptacion Y Cumplimiento De Las Normas Por Parte De Los Ciudadanos - 3. Elaborar 1 Herramienta Para La Solucion
Pacifica De Conflictos - 4. Diseñar 1 Campaña De Comunicacion "policia Amigo" - 5. Participar En 1 Campaña Para El Diseño Y Buen Uso De Espacios Urbanos (andenes, Calles, Parques, Casetas Y Colegios, Etc.) -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Para 1998 Se Han Incorporado Las Actividades De Los Proyectos 6056 Y 1135 Y Algunas Actividades Del Proyecto 1101.
Obsliunio : Proyecto Ejecutado Durante El Primer Semestre Y Sara Reformulado Para La Vigencia 1999.corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

-, ....-..
Programado: ii Ejecutado: I:	 Vertical. 1998 	 -

%Aci.
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Diseño Definitivo Del Proyecto	 10.0 • • a 100.0

11 11 1E 11 100.0

Investigacion Para Diseño Y Buen Uso De Espacios Urbanos E Implementacion Campaña	 10.0 U U • 100.0

1! 11 HE 100.6

Conceptualización Y Diseño De Cada Campo Y/o Componente Del Proyecto	 10.0 • • • 100.0

1 11 1E 100.0

Ejecucion Campo Y/o Componentes 	 0.0 0.0

0.0

4.1	 Concientizacion Y Enseñanza A Los Ciudadanos Aprovechamiento Del Tiempo Libre, Disfrutando Y Compartiendo La Ciudad 	 12.0 • • • li $ • • 100.0

HE 1! Hi 100.0

4.2	 Constitucion Redes Compromiso Civico Y Campañas Para Rescatar Ambientes De Confianza,respeto,tolerancia,etc 	 12.0 II E II II II N E 100.0

HE HE 11 100.0

4.3	 Campañas De Comunicacion Para El Cambio De Habitos De Transporte En La Ciudad 	 12.0 EME II E N E 100.0

1 11 Hi 100.0

4.4	 Campañas Para Recuperacion Espacio Publico Y Mejorar La Contaminacion Visual	 12.0 Ea II II III II II 100.0

100.0111 111 11

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Programado: III Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

5.0Seguimiento Y Evaluación

5.0Coordinación General Del Proyecto

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u • u u u u

I: 111 111

a un ■

111	 . I: 111 111 111

■ IIII u ■ Ill iii ■
111 111 111

111 1111 a 111 a gaga

111 111 111 11:

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ACTIVIDADES
	 1998

5.	 Integración Entidades Desarrollo Acciones Distritales Cambio Habitos,resolución Contlictos,fortalecer Autoridades 	 7.0

G.	 Desarrollo Proyectos Complementareidad 1997 En Las Localidades •
	 5.0

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.Julio AgostoJunioMayoAbrilMarzoEnero Febrero

O 0 0 110 387 324 306 197 85 150 22 98

O O O 0 0 1,466 0 0 0 O 0 0

69 82 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0

69 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,881

1,487

213

151

Instituto Distrital De Cultura Y Turismo - Idct
Pagina: 20.2

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1101. AUTORREGULACION CIUDADANA Inversiones: 1995: 22,867
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
16,188
28,990

18,701
16,016

16,507
17,173

Linea de Acción : 	 2. AUMENTO AUTORREGULACION CIUDADANA 1998: 3,479 1,681 1,618

- MegeProyecto - TOTAL: 71,525 Millones de 8 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecudon Rake e Dic.31 de 1.997 : 95.50%

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98



Febrero AbrilEnero Marzo Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 0 14 10 30 30 30 30 30 100 170
O O O O 0 9 0 0 0 0 O O

19 3 15 2 0 0 0 0 O O 0 0
19 3 7 7 3 0 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

444

10

42

42

Instituto Marital De Cultura Y Turismo - Idct
Pagina: 20.3

Proyecto : 1114. DESARROLLO PAQUETES DE PRENSA, RADIO, T.V., Y AUDIOVISUALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 615
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 491 392 372

1997: 547 526 487
Linea de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 446 444 52

TOTAL: 2,101 Millones de 8 1998

Ejecta:Jon Flaica a Dic.31 da 1.997: 97.51%

•• OBJETIVOS 1998 :
Trabajar La Comunicación Distrital Y De Ciudad Desde Una Opción Masiva Y Plantear Una Estrategia Unificada Para Los Medios Y Para Sistemas Alternos De Comunicación Que Permitan Uegar A La Comunidad Y Servirle.
Ampliar Y Mejorar Los Canales De Comunicacion Entre Los Diferentes Sectores De La Poblacion Bogotana, Haciendo Uso De Los Medios Masivos De Comunicacion Para Tener Una Mayor Cobertura E Impacto En la Ciudad.

3. Generar Mediante La Comunicación Elementos De Identidad Entre Los Habitantes Y La Ciudad.

• • METAS 1998
1. Diseñar 1 Estrategia De Informacion Y Divulgacion De La Actividad Distrital - 2. Producir Y Emitir 30 Programas Televisivos Semanales De Media Hora - 3. Producir 42 Programas De Radio Con Duracion De Una Hora -

• • OBSERVACIONES :

ObsJunio : Proyecto En Formar Ciudad> Paquetes De prensa, Radio Y Teievisign, Reformulado De Acuerdo Al Plan "por La Bogota Que Queremos"-comunicacion Interinstitucional (7138) Vr 81.091.755.500., Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Ju
Directiva

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: III Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Aci
A Dic

Estrategia De Información Y Divulgación De La Actividad Distrital 50.0 • • • • • • • • a a 10011
: I: iii iii 35.0

Produccion Y Emisión Programas De Radio • 15.0 100.0

::: ::: I: I: 30.0

Produccion Y Emisión Programa Televisivo • 29.0 100.0

0.0

Coordinación Del Proyecto 6.0 100.0

::: ::: ::: ::: 11 I,	 45.5

mul.
98

1 • ) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/25/98



Pagina: 20.4
Instituto Distrito' De Cultura Y Turismo - ldct

Proyecto : 1119. FOMENTO PROMOCION TURISTICA EN SANTA FE DE BOGOTA Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
181
196

151
144

61
76

Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 208 34

TOTAL: 549 Millones de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 60.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Objetivos Generales:
- Promover Y Fortalecer El Producto Turístico En General Y El Cultural En Particular Mediante La Identificación De Las Ventajas Comparativas Del Patrimonio Urbano, El Fomento De Las Relaciones Entre los Diferentes Subsectores Turísticos, El
Mejoramiento Del Procesos Productivos Turfsticos, La Modernización Del Sector, La Búsqueda De Nuevos Nichos De Mercado Y La Cualificación Del Recurso Humano.
- Diseñar Y Desarrollar Una Metodología De Investigación Turística Que Permita Conocer, Analizar Y Evaluar De Manera Continua Y Concertada El Desempeño Turístico De La Capital; Proponer E Implementar Estrategias De Mejoramiento Y Diversificación De Los
Productos Y Servicios Turísticos; Determinar Acciones Para La Comercialización Y Promoción De Los Mismos Fortaleciendo Dentro De La Diversidad Cultural De La Ciudad En El Sentido De Pertenencia Y Reconocimiento De Los Ciudadanos.

• • METAS 1998
1. Elaborar 1 Plan De Desarrollo Turístico Para La Capital - 2. Elaborar 4 Publicaciones Guias,folletos,plegables Para Divulgacion Turistica En La Ciudad - 3. Realizar 2 Eventos Para Definicion De Productos Turisticos En Santa Fe De Bogota - 4.
Participar En 2 Eventos De Promocion Turistica Para Santa Fe De Bogota -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Proyecto Formar Ciudad> Fomento Promocion Turistica, Reformulado "por La Bogota Que Queremos"-anfitriones De Ciudad (7136) Vr 5676.000.000,c~ A Junio 19, Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

70r011Utlf .
Programado: Ill Ejecutado: Ei	 Vertical. 1998

%Acu
A DieACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Actividades De Promocion Y Divulgación 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Desarrollo Sistema De Información Y Guianzas Turisticas En Los Terminales Aereo Y Terrestre •	 25.0 • ME II N III • 10"

0.0

100.01.2	 Elaboración Material Impreso Promoción Y Divulgación Turistica •	 15.0 1. I. U

1: 2.0

Realización De Eventos Para La Definición De Productos Turísticos 	 15.0 • • I/ • • a 100.0

0.0

Acciones Demostrativas De Mercadeo Y Promoción Turistica •	 13.0 E M M E N N 100.0

0.0

Formulación Del Plan De Desarrollo Turístico Para Santa Fe De Bogotá 	 25.0 U a U • U • 100.0

III 11: 20.0

5.	 Coordinación Y Administración General Del Proyecto 	 7.0 • • • E • E U I/ U a 100.0

23.0111 111 111

I • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98
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MarzoFebrero Abril MayoEnero Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

0 0 0 10 5 38 25 23 28 26 25 28

O 0 4 0 0 O 0 0 0 0 0 0

1 4 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 1 17 5 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

208

4

58

30

Instituto Distrital De Cultura Y Turismo -
Pagine: 20.5

Proyecto : 1119. FOMENTO PROMOCION TURISTICA EN SANTA FE DE BOGOTA
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 181 151 61

1997: 196 144 76
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 208 34

TOTAL: 549 Millones de 1998

Ejecución Rsice a Dic.31 de 1.997 : 60.00%

1"1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital
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Pagina: 20.6
Instituto Distrital De Cultura Y Turismo - Idct

Proyecto : 1123. FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,713Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,880 3,435 2,872

1997: 5,068 3,455 3,626
Linea de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 4,280 7,722 2,478

TOTAL: 14,943 Millones de E 1998

Ejecución Ralea a Dic.31 de 1.997 : 99.52%

•• • OBJETIVOS 1998:
Objetivos
Promover El Desarrollo Artístico Y Cultural A Través Del Fomento A La Actividad Creadora Y De La Gestión Artística Y Cultural En Santa Fe De Bogotá.
Propiciar E! Reconocimiento, El Disfrute Y Producción Del Arte Y La Cultura En Su Dimensión Estético-expresiva.
Estimular La Participación De Los Ciudadanos En Las Expresiones Artísticas
Favorecer El Proceso De Consolidación De Las Identidades De Santa Fe De Bogotá
Generar Espacios De Convivencia Ciudadana En Santa Fe De Bogotá
Generar Y Consolidar Procesos De Descentralización Y Participación Artística Y Cultural A Partir De Lo Barrial Y Lo Local.

• • METAS 1998
1. Articular 10 Circuitos De Intercambio Cultural En Una Red De Gestion Cultural - 2. Coordinar En 20 Localidades Apoyo Logistico Para El Funcionamiento Y La Asesoria Local - 3. Montar 1 Red De Informaci n Y Comunicacion Para Articular Sistema
Distrital De Cultura - 4. Implementar 2 Casas Culturales En Las Localidades De Martires Y Kennedy - 5. Concertar Y Realizar 25 Proyectos Culturales En Las Localidades De Martires Y Kennedy - 6. Capacitar T80 Personas De La Base Cultural De Martires Y
Kennedy - 7. Formar 1.500 Personas iniños,jovenes,adultos En Areas Artisticas Culturales Y Comunitarias - 8. Organizar Y Realizar 1 Programa De Musica En Los Templos - 9. Apoyar Y Promover 50 Obras Artisticas Del Banco Propuestas Y Salas Concertadas -
10. Participar Y Apoyar 10 Eventos Originales De Transcendencia Y Posicionamiento En La Ciudad - 11. Organizar Y Realizar 51 Festivales,talleres, Encuentros,conciertos,concursos. Programa Una Ciudad Que Sueña - 12. Organizar Y Realizar 1 Fiesta Para El
Cumpleaños De Santa Fe De Bogota D.c - 13. Instalar 3 Paraderos Para Libros En Parques En Distintos Espacios De La Ciudad - 14. Realizar 3 Semanas Internacionales De Intercambio Cultural - 15. Suscribir 1 Convenio Con Canal Capital Para Difundir
Actividades Idct,de La Admon,de La Ciudad Con Enf asis En Cultura Y Arte - 16. Realizar Y/o Apoyar 30 Eventos-proceso, Crea, Eventos Locales En Las 20 Localidades -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Este Proyecto Mantiene Su Denominacion Y Codigo Del Plan Formar Ciudad, Pero Ha Sido Ref ormulado De Acuerdo A 'la Bogota Que Queremos- Con Un Valor De $2.007.203.002., Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

7orunum.
Programado: II Ejecutado: 11:	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Articulación Red De Gestión Cultural	 6.0 UN E II ME E • 100.0

iii 1H Hi /OO. C

Apoyo A Eventos	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Apoyo A Eventos-proceso Locales 	 2.0 u u u a III u u E N / 100.0

li HE Hl Hi 20.0

2.2	 Realización Del Evento Crea	 2.0 M E M ME u u u II u 100.0

0.0

2.3	 Participación En Eventos Metropolitanos Y Locales 	 2.0 • IIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIII 100.0

iii ili iii al I 40.0

Diseño Sistema De Comunicación, Información Y Difusión Del Sistema Distrital De Cultura	 3.0 u u u Il u u III u li u 100.0

Eli HE HE 11 25.0

Apoyo A La Gestión Local 	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD •
	 Fecha: 08/25/98



Instituto DIstrItal De Cultura Y Tudemo - Idct Pagina: 20.7

Proyecto : 1123. FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 3,713
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,880 3,435 2,872

1997: 5,068 3,455 3,626
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 4,280 7,722 2,478

TOTAL: 14,943 Monea de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.52%

Programado: a Ejecutado: 1:: 	 ■i¿Jici... 7998 	 -

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
_

%Act
A Dic

4.1	 Participación En Conformación De Consejos Y Comites Locales	 3.0 III U N U $ II II a E N N / 00. c
1 I: 111 111 111 _ 25.0

4.2	 Aportes Fondo Mixto Para La Promoción De La Cultura Y Las Artes	 2.0 • II 100.0

0.0
4.3	 Cualificación Gestores Y Consejos Locales 	 2.0 a • 11 • • 11. • a • • 100.0

111 111 111 ::: 25.0
4.4	 Asesoria Local	 2.0 U U a • a • • II 1.11 1111 10"

::: II: ::: ::: 40.0
4.5	 Seguimiento Y Evaluación 	 2.0 II N • N II N u II N N 100.0

111 70.0
5.	 Implementacion De Casas De La Cultura 	 0.0 0.0

0.0
5.1	 Concertación Con Autoridades Y Base Cultural Locales 	 1.0 N II • • N 111 E N N N "X"

111 I: 111 111 25.0
5.2	 Capacitación Y Cualificación De La Base Cultural Local 	 2.0 U II II E III • N II III E 100.0

111 111 111 111 25.0
5.3	 Formulación Y Desarrollo De Proyectos 	 3.0 U U U N E N a E III II 1 00.0

11: 11 111 111 25.0
5.4	 Administración Nuevas Casas De La Cultura 	 1.0 N E a U U N • E E II 100.0

111 111 111 I:: 20.0
5.5	 Desarrollo De Actividades Y Proyectos Artísticos Y Culturales Casas Culturales Suba 	 2.0 E III • II II II • E N II 100-0

111 111 111 111 25.0

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996 -21.63, 1997..17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98
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Instituto Distrito' De Cultura Y Turismo - Met

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1123. FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA Inversiones: 1995: 3,713
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
1,880
5,068

3,435
3,455

2,872
3,626

Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 4,280 7,722 2,478

TOTAL: 14,943 Millones de 3 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.52%

7prumm,
Programado: 11 Ejecutado: EH	 Vertical.	 ' 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8.	 Desasarrollo Del Banco De Propuestas Artísticas 	 4.0 • U a U U • U a E U U 100.0

Hi 11 11 HE 11 35.0

Participación En Eventos Culturales Originales O De Trascendencia En Bogotá 	 5.0 • • • • • U U U U • 100.0

11 11 11 11 25.0

Concertación Salas Para Eventos Artísticos 	 4.0 NEME 100.0

60.0n: li

9.	 Promoción Y Realización De Eventos, Artísticos Y Culturales Masivos 	 0.0 0.0

0.0

9.1	 Organización Y Desarrollo De Eventos Promotores De La Mesica 	 4.0 • 100.0

::: 1! 1:1 35.0

9.2	 Promoción,apoyo Y Fomento Del Arte Literario 	 3.0 100.0

11 11 25.0

9.3	 Promoción, Fomento Y Apoyo Al Baile Y La Danza 	 4.0 100.0

11 11 25.0

9.4	 Apoyo Y Fomento A Las Artes Escenicas Y Narrativas	 4.0 100.0

HE 11 30.0

9.5	 Promoción, Apoyo Y Fomento A Las Artes Plásticas 	 4.0 100.0

25.0

Organización Y Realización Resta Cumpleaños De Bogotá 	 3.0 U U 100.0

a o
100.0

0.0
Semanas Internacionales	 3.0

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17 68
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Enero Febrero AbrilMarzo Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
0 0 225 270 3,330 430 630 830 630 650 540 186
0 0 8 351 442 1,613 0 0 0 0 0 0

43 1 15 29 10 O 0 0 0 0 0 0
43 1 6 O 9 0 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

7.722

2.417

100

61

Instituto Disbital De Cultura Y Turismo - Idct Pagina: 20.9

Provecto : 1123. FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 3,713
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,880 3,435 2,872

1997: 5,068 3,455 3,626
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 4,280 7,722 2,478

TOTAL: 14,943 Mames de 8 1998

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997: 99.52%

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

/1 u u u • u u

ill IIII Il IIII 111 II Ill Ill ll

lill ■ iii ■ ■ ■ 1111 ■ ■ 1111

111 a EZEI 11. • II g III

g Il g 1111 III ell I. I/ II 1111 Ill 11
li li li 1E HE I:

Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Realizacion Del Programa "paraderos Para Libros En Parques" 3.0

Actividades De Comunicación Con Enfasis En Arte Y Cultura - Canal Capital 14.0

Realizacion Del Programa Música En Los Templos 3.0

Producción Eventos Fomento 2.0

16.	 Coordinación Y Administración General Del Proyecto 5.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

20.0

100.0

50.0

*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito(	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08/25/98
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Proyecto : 1127. FORTALECIMIENTO MUSEO DE DESARROLLO URBANO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 25Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
51
68

42
1,339

32
1,235

Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 85 1,385 42

TOTAL: 230 Malones de E 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997: 77.78%

• OBJETIVOS 1998 :
Objetivos:
Rescatar La Historia De Santa Fe De Bogotá Como Construcción Colectiva Y Proyectar La Imagen De La Ciudad A Nivel Nacional E Internacional.
Consolidar El Museo Como Un Ente De Estudio, Investigación, Proyección Y Promoción De La Ciudad.
Generar Espacios Para Difundir Programas Que No Sólo Recuperen La Memoria De La Ciudad Sino Que Incidan En La Definición De Una Propuesta De Proyección De La Ciudad Al Futuro.

• METAS 1998
1. • Diseñar Y Realizar 1 Exposici n Temporal Para Reapertura Del Museo Y Conformar La Coleccion Del Mismo - 2. Realizar 4 Actividades Para Divulgacion Y Difusion Del Museo (exposiciones, Investigaciones, Publicaciones, Seminarios, Cd Rom) - 3. Conformar
1 Corporaci_n De Caracter Mixto Para Desarrollo Del Museo - 4. Adquirir 1 Lote O Edificaci_n Destinada A La Sede Permanente Del Museo -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Proyecto Fortalecimiento Museo De Desarrollo Urbano, Reformulado "por La Bogota Que Queremos" Conceptualizacion Del Museo De Desarrollo Urbano (71411 Vr $250.000.000. Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

wromm,
Programado: II Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acr.,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Analisis Y Estudio De Espacio Para Montaje De Exposiciones 	 15.0 • E • 100.0

0.0

Conservación Y Restauración De La Colección 	 10.0 a • • • • • • • a • • E 100.0

II li 11 Hl Hl HE 50.0

Primera Exposición Temporal Del Museo 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Actualiza., Restaura., Curaduria, Microfilm., Scanneado,copiado, Ampliacion Y Mant Planos Catastrales E Historicos •	3.0 U U U U • U U U U U U U 100,0

HE 1E li li II II 50.0

3.2	 Asesoría Museografica Y Museologica 	 14.0 gil gag. U U • 100.0

HE 1E Ei HE Hi 11 30.0

3.3	 Ampliacion, Fotografiado, Scanneado, Copiado Y Mantenimiento De La Coleccion •	 3.0 U U E U U a U U U U U a 100.0

1E HE 11 25.0

3.4	 Montaje De La Exposición 	 20.0 a U U 100.0

0.0

Actividades De Divulgación Y Difusión 	 13.0 • II U II U U II 100.0

0.0

5.	 Gestión Para La Conformación De La Corporación De Carácter Mixto •	 5.0 a U U U a E U 100.0

0.0

m u I .
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem.Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.
o o o 0 5 30 30 50 590 559 44 75

o o o o o o o o o o o o
5 28 32 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5 28 o 5 2 o 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,385

O

75

42

Instituto Distrital De Cultura Y Turismo - kict
. Pagina: 20.11

Proyecto : 1127. FORTALECIMIENTO MUSEO DE DESARROLLO URBANO
Alio	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 25
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 51 42 32

1997: 68 1,339 1,235
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 85 1,385 42

TOTAL: 230 Millones de $ 1998

Ejecución Paica a Dic.31 de 1.997 : 77.76%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: • Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic

Busqueda Y Adquisición De Terrenos O Edificación Para Sede Del Museo 5.0 U E U U 100.0

0.0
■ 	

Realización Concurso Arquitectónico Nueva Sede Museo 7.0 ■ U U 100.0

0.0

8. Coordinación Y Administración Del Proyecto 5.0 U U U U U U U I/ la 111 U
1111 100-0

ii: iii iii ::: ::: I: 50.0

mul.
98

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68
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Proyecto : 1128. DIVULGACION CIENTIFICA (PLANETARIO Y MUSEO DE HISTORIA NATURAL) Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995:	 136
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA

	

1996:	 136	 101	 91

	

1997:	 273	 248	 169
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998:	 256	 1,036	 48

TOTAL:	 803	 Millones de $ 1998

Ejecucion Reica e Dic.31 de 1.997 : 98.22%

• • OBJETIVOS 1998:
Contribuir A La Apropiación Social De La Ciencia Y La Tecnología, Y A La Creación De Una Cultura Basada En El Conocimiento.
Convertir El Planetario Distrital Y El Museo De Historia Natural En Centro Científico, Cultural, Turístico Y Recreativo.

• • METAS 1998
1. Atender 270,000 Visitantes Escolares Y Publi.en General Asistentes A Proyecciones De La C_pula Y Museo - 2. Capacitar 2,000 Personas En El Campo De La Astronomia Y Ecologia - 3. Realizar 13 Eventos De Formaci_n Cientifica En
Astronomia,astronautica,ciencias Naturales -

• • OBSERVACIONES :
Obs junio : Proyecto Formar Ciudad- Divulgacion Cientifica, Reformulado De Acuerdo Al Plan 'por La Bogota Que Queremos" - Planetario Distrital Y Museo De Historia Natural (71421, Vr $729.000.000.corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta
Directiva. La Ejecucion Sobre La Meta 3 Se Debe A La Gran Acogida Por Parte De Profesores Y Escuelas , Por Lo Que El Valor De Esta Meta Debio Ser Reprogramado

7orzmunt.
Programado: III Ejecutado: ii:	 Vertical.	 1998

%Acu
ACTIVIDADES	 1998	 ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SEP	 OCT	 NOV	 DIC	 A Dic.

Cursos De Astronomia	 10.0	 a	 •	 •	 •	 a	 100.0

30.0

Ciclos De Conferencias	 5.0	 II	 Il	 II	 II	 II	 100.0

:::	 III	 :11	 :::	 53.0

Participacion En Congresos •	 5.0	 •	 •	 III	 II	 •	 100.0

0.0

Talleres Pedagogicos	 10.0	 •	 E	 IN	 •	 il	 •	 a	 100.0

8.0

Exposiciones Cientificas •	 15.0	 III	 •	 III	 •	 100.0

o.o

Readecuacion Museo	 0.0	 0.0

0.0

6.1	 Realización Montaje De Exposiciones En Museo De Historia Natural	 6.0	 II	 N	 E	 N	 100.0

0.0

6.2	 Adquisición De Nuevas Especies 	 7.0	 5	 5	 100.0

0.0

8.3	 Matenimiento De La Colección	 7.0	 •	 E	 E	 100.0

0.0

mul.
98

1'1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o 0 0 9 22 40 30 240 230 220 225 20
o O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O 2 21 22 0 0 0 0 o o o o
o 2 13 0 29 0 0 0 0 0 0 o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1.036

1

47

47

Instituto Distrito* De Cultura Y Turismo -
Pagina: 20.13

Proyecto : 1128. DIVULGACION CIENTIFICA (PLANETARIO Y MUSEO DE HISTORIA NATURAL)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 136
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 136 101 91

1997: 273 248 169
Linea de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 256 1,036 48

TOTAL: 803 Malones de 8 1998

Ejecucion Relea a Dic.31 de 1.997 : 96.22%

 

%Ponder. I,	
Vertical.

 

Programado: U Ejecutado:... 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acc
A Dic

Adquisicion De Material Bibliografico, Audiovisual Y Software Didáctico Y De Sistemas • 10.0 III E II • 100.0

0.0
Salidas De Campo 5.0 II N II • 100.0

: _ 25.0

Seminarios De Capacitacion Para Docentes 15.0 U • • • • ili • • Ill 11 III 100.0
111 111 111 11 I: 45.0

Coordinación Y Administracion General Del Proyecto 5.0 U U U U • U a U U U • • 100.0
1:: 1:: ::: :II 11 I: 50.0

mul.
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 -21.63, 1997=17.68
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1133. DESARROLLO DE PROGRAMAS - ASAB

Inversiones: 1995: 444
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
701
837

645
1,949

579
1.788

Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 735 3,010 498

TOTAL: 2,718 Malones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 93.12%

• • OBJETIVOS 1998 :
Desarrollar Con Calidad Los Programas De Formacion Universitaria En Artes Musicales, Artes Plasticas Y Artes Escenicas, Pertenecientes A La Academia Superior De Artes De Bogota.
Desarrollar Con Calidad Acciones De Extension Y Proyeccion De Las Artes Escenicas, Musicales Y Plasticas, Dirigidas A Los Habitantes Del Distrito Capital.

• • METAS 1998
1. Atender Con Calidad 900 Estudiantes En Programas Formales Y No Formales De Educacion Artistica - 2. Realizar 80 Conciertos Muestra Artistica Banda Sinfonica - 3. Realizar 80 Conciertos Muestra Artistica Coro Santa Fe De Bogota 4. Apoyar 4 Centros
De Estudios Orquestales Batuta - 5. Consolidar 1 Academia Superior De Artes De Bogota Como Ente Autonomo - 6. Obtener Y7o Adecuar 1 Sede Para Funcionamiento De La Asab -

• • OBSERVACIONES :
•
Obs junio : Proyecto Formar Ciudad - Desarrollo Programas Asab, Reformualdo De Acuerdo Al Plan 'por La Bogota Que Queremos"-redimensionamiento Academia Superior De Artes De Bogota (7143) Vr $665.300.223. Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1
Junta Directiva

wroglour.
Programado: E Ejecutado: I:	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 JUL AGO SEP OCT

Atencion Poblacion Estudiantil Y Divulgación Artistica	 0.0 0.0

0.0

100.01.1	 Divulgacion Programas Curriculares Y Primera Revista Asab 	 5.0

0.0

1.2	 Inscripciones Admisiones Y Matriculas	 2.0 U 100.0

50.0

100.1)1.3	 Convocatoria Y Contratacion Personal Docente	 2.0 U

50.0

1.4	 Desarrollo De Actividades Docentes Y Evaluación	 33.0 • 100.0

60.0

1.5	 Ejecución Conciertos Banda Y Contratacion Musicos •	 15.0 j, U U 100.0

25.0

100.01.8	 Ejecución Conciertos Coro Y Contratación Coristas	 15.0

15.0

100.0

0.0
1.7	 Apoyo Proyecto Batuta	 5.0 •

Tramite Proyecto De Factibilidad Para Conversion Asab Como Ente Autonomo •	 10.0 U U U 100.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997 -17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O 65 137 123 123 123 123 239 480 1,283 314
O O 60 61 179 82 0 0 0 0 0 0
O 36 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 36 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,010

383

147

115

Instituto Disidid De Cultura Y Turismo - Idct
Pagina: 20.15

Proyecto : 1133. DESARROLLO DE PROGRAMAS - ASAB
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 444
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 701 645 579

1997: 837 1,949 1,788
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 735 3,010 498

TOTAL: 2,718 Millones de * 1998

Ejecucion 15sice a Dic.31 de 1.997 : 93.12%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: U Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
" %Act,

A Dic
Dotacion Talleres Y Biblioteca Asab •	2.01/ • • 100.0

0.0

Adquisición Y/o Restauración Sede Asab 	 5.0 111 a g 100.0

/0.0iii

5.	 Coordinación Y Administración General Del Proyecto 	 6.0 • • • • • a • • • • • • 100.0
:I: I:: iii :I: ;E: 11 50.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ Ill ■

II:

/1 Zull II u E III E

11 Hl li Hi Hl Ell

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
HE Hl HE HE HE

u N N u u u N Il E

I: HE EH

U N N U 11 U N N U N • N

11 !II li 11 EH Hl

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

20.0

100.0

35.0

100.0

25.0

100.0

15.0

100.0

50.0

%Ponder.
Programado: E Ejecutado:

	 Vertical.

Dotacion Sedes Academices Y Culturales •
	 18.0

1.3 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo
	 8.0

ACTIVIDADES
	 1998

Obras De Restauración Y/o Remodelación De Sedes Academices Y Culturales 	 0.0

 

1.1	 Elaboración Estudios, Proyectos Y Especificaciones
	 4.0

1.2 Ejecucion Obras De Restauración Y/o Remodelación De Sedes Academices Y Culturales •	 65.0

3.	 Coordinación Y Administración Del Proyecto
	 5.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.Julio AgostoJunioAbril MayoMarzoEnero Febrero

O 0 0 20 40 15 15 20 110 110 20 30

O O O 0 2 2 0 0 0 0 0 0

94 17 117 95 0 0 0 0 O 0 0 0

94 17 61 4 9 82 0 O O 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

380

5

326

270

Pagina- 20.16
Instituto Distrito§ De Cultura Y Turismo - Idct

Proyecte : 1137. REMODELACION, DOTACION Y ADECUACION ESPACIOS ACADEMICOS Y CULTURALES
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,128
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
649
757

433
860

223
571

Linee de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 795 380 275

TOTAL: 3,330 Millones de 5 1998

Ejecuclon Falca a Dic.31 de 1.997 : 80.01%

• • OBJETIVOS 1998:
1.recuperar La Planta Física De Los Espacios Academices Y Culturales Que Administra El Instituto.

Dotar De Los Equipos E Infraestructura Necesaria En Cada Dependencia Para El Desarrollo De Sus Funciones Artísticas , Culturales Y Académicas.
Realizar Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Los Diferentes Espacios Académicos Y Culturales.

• • METAS 1998
1. Remodelar Y Adecuar 4 Sedes Para Recuperecion Fisica Inmuebles Sedes Academices Y Culturales - 2. Mejorar Dotaci_n De 7 Sedes Academices Y Culturales En Un 15% Cada Una De Ellas - 3. Mantener 7 Sedes Academices Y Culturales En Forma Preventiv
Correctiva -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Proyecto Reformulado De Acuerdo Al Plan De Desarrollo 'por La Bogota Que Queremos - -diseno, Construccion, Adquisicion, Remodelacion, Dotacion De Espacios Academices Y Culturales (71351 V41.508.632.000. Corte A Junio 19 Segun Acuerdo
1998 De Junta Directiva

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • -
	 Fecha: 08/25/98
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%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

45.5

100.0

25.0

100.0

45.5

100.0

50.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o 2 41 30 17 20 120 120 120 120 134 24

O 2 10 6 15 17 0 O O 0 O O

O 3 10 3 13 0 o 0 0 0 0 o
o 3 1 0 0 o 0 0 0 o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

750

53

32

6

Instituto Marital De Cultura Y Turismo	 Idct
Pagina: 20.17

Proyecto : 1182. FOMENTO ARTISTICO EN LA MEDIA TORTA Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: oInversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: o o o

1997: o 749 711
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: o 750 58

TOTAL: O Millones de 4 1998

Ejecuclon Ralea a Dic.31 de 1.997 : 99.52%

• • OBJETIVOS 1998:
Objetivo General:
Potenciar Como Hitos Urbanos Los Espacios Abiertos De La Ciudad De Tal Forma Que Convoquen Tanto A Los Artistas, Al Publico E Industria Cultural. Descentralizando Su Oferta Y Permitiendo Apropiar» De Los Espacios De La Ciudad De Acuerdo Al Rol Que
Desempeña Cada Uno.
Objetivos Especificos:

Establecer Programas En Cada Disciplina Artistica (encuentros, Festivales, Concursos, Exposiciones, Presentaciones Artísticas, Etc) Que Permitan El Fomento, La Divulgacion, La Formacion Y La Organizacion Cultural Tendientes A Mejorar La Calidad De
Los Creadores Y Gestores Culturales Ampliando Y Educando Al Publico.

Desarrollar Y Apoyar Programas Que Permitan El Mejoramiento De La Calidad De Vida De Las Localidades Y De La Capital En General.
3. Diseñar Mecanismos De Participacion Y Fnanciacion Para La Produccion De Los Eventos Por Parte De La Empresa Privada.

• • METAS 1998 :
1. Realizar 540 Programas Artistico En Media Torta,sotanos Avda Jiménez Y Centros Comunitarios - 2. Convocar 1,745,000 Espectadores Que Asistan A Los Programas Y Eventos Artisticos Realizados - 3. Apoyar 50 Nuevas Ofertas Culturales Que Surjan En La
Ciudad Y Tengan Proyeccion -

• • OBSERVACIONES :

()I» junio Este Proyecto Mantiene Su Denominacion Y Codigo Del Plan Formar Ciudad, Pero Ha Sido Ref ormulado De Acuerdo A 'la Bogota Que Queremos' Con Un Valor De 4177.376.000. Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Programación Y Realización De Eventos Artisticos Y Culturales 0.0

1.1	 Convocatoria Y Preproducción De Eventos Artisticos 15.0

1.2	 Apoyo A Nuevas Ofertas Culturales 19.0

1.3	 Producción Y Realización De Eventos Artisticos • 60.0

6.0

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito(	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD Fecha: 08/25/98
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Afio	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1183. FORTALECIMIENTO DE LA CINEMATECA DISTRITAL

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA
Inversiones: 1995:

1996:
1997:

o
o
o

O
521

O
444

Linee de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: o 691 40

TOTAL: O Malones de 1998

Ejecución Rsica a Dic.31 de 1.997: 90.99%

• • OBJETIVOS 1998:
Propender Por Una Cultura Audiovisual Integral En Sable Fe De Bogota.
Preservar Y Conservar El Patrimonio FlImico Colombiano.

3. Promover Y Difundir El Cine Arte.

• • METAS 1998
1. Limpiar 600 Peliculas De Cine Pertenecientes Al Archivo Filmico De La Cinemateca Distrital - 2. Realizar Y Divulgar 50 Cidos De Cine Como Difusion Y Promocion Del Cine-arte Nacional E Internacional - 3. Realizar 10 Seminarios, Ciclos De
Conferencias Y/o Talleres Para Formacion Y Difusion Del Cine Arte. - 4. Realizar 1 Concurso De Guiones Para La Produccion De Cortometrajes - 5. Apoyar 4 Festival Relacionado Con La Produccion,fomento Y Difusi n Del Cine Arte - 6. Realizar 3
Investigaci_n Sobre Las Artes Audiovisuales Y El Cine En Colombia - 7. Realizar 20 Exhibiciones De Cine En Diferentes Espacios Abiertos De La Ciudad (cine Al Parque) - 8. Adquirir 1 Bodega Para Almacenamiento De Rimes Cinemateca Distritol

••• OBSERVACIONES :
bbs junio : Este Proyecto Mantiene Su Denominacion Y Codigo Del Plan Formar Ciudad, Pero Ha Sido Reformulado De Acuerdo A la Bogota Que Queremos^con Un Valor De> $171.700.000. Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

'cromen.,
Programado: g Ejecutado: ::: 	 Vertical	 ,' )998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Limpieza De Material Rlmico 	 15.0 a U U U U U U I/ U U 100.0

0.0

Promoción Y Exhibición De Cine Arte 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Investigación Y Realización Ciclos De Cine 	 25.0 U a U U • a U a a U U a 100.0

E:: :I: ::: :I: ::: II: 50.0

2.2	 Exhibiciones De Cine En Espacios Abiertos 	 10.0 I. a U U U a U 100.0

0.0

Realización Concurso De Cortometraje Como Fomento A La Expresión Artística Audiovisual 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Definición Del Reglamento Y Selección De Jurados	 5.0 U U U 100.0

0.0

3.2	 Convocatoria, Recepción De Trabajos, Evaluación Y Premiación	 10.0 U E • 100.0

0.0

1 00 . O3.3	 Apoyo Y Divulgación De Mejores Cortometrajes Realizados En El Ano Anterior	 5.0 E U E
0.0

Formación Especializada	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Flan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98
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Proyecto : 1183. FORTALECIMIENTO DE LA CINEMATECA DISTRITAL
Alío	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior/

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O O O

1997: O	 521 444
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: O	 691 40

TOTAL:	 O Millones de	 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 90.99%

Programado: a Ejecutado:.	 Ve.rt-i.c-aí..	 1998 

ACTIVIDADES	 1998	 ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SEP	 OCT	 NOV	 DIC	 A Dic
%Aci,

4.1	 Realización De Seminarios Y/o Talleres 	 5.0	 u	 III	 N	 1 oo.c

0.0

4.2	 Realización De Ciclos De Conferencias 	 5.0	 •	 •	 100.0

0.0
5.	 Realización Investigación Sobre Temas Del Ama Audiovisual 	 6.0	 Z	 •	 Z	 100.0

0.0
8.	 Apoyo Al Festival Internacional De Cine De Bogotá	 6.0	 •	 •	 u	 100.0

0.0
Clasificacion Material Bibliografico Y Fílmico •	 LO u	 •	 •	 ZI	 u	 u	 IN	 •	 •	 •	 •	 •	 /00-°

j50 0

Implementacion Bases De Datos Archivo Fílmico Cinemateca Para Consulta Especializada • 	 1.0	 •	 •	 •	 u	 u	 u	 u	 u	 u	 u	 u	 100.0

0.0

9.	 Investigación Pera Adecuacion Del Archivo Filmico • 	 1.0	 III	 u	 u	 100.0

0.0
Compra Y Adecuacion De Bodegas	 2.0	 u	 u	 •	 Z	 100.0

0.0
Coordinación General Del Proyecto	 3.0 u	 u	 u	 III	 u	 u	 u	 u	 u	 u	 u	 11/	 100.0

50.0

mul.
98

U) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98
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O O O 0 2 3 0 0 O O O O

11 11 22 5 O O 0 0 0 0 O O

11 11 11 0 O 0 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

891

6
51

34

Instituto Distrital De Cultura Y Turismo - Idct
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1183. FORTALECIMIENTO DE LA CINEMATECA DISTRITAL

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA
Inversiones: 1995:

1996:
1997:

O
O
O

O
521

o
444

Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: O 691 40

TOTAL: O Malones de 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 90.99%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - 	 Fecha: 08/25/98



Instituto Distrital De Cultura Y Turismo - Idct
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Proyecto : 1184. FORTALECIMIENTO TEATRO JORGE ELIECER GAITAN
Año	 Formar Ciudad P.O.A.►

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O O

1997: 0 743 743
Unan de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: O 940 100

TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecucion Ralea a Dlc.31 de 1.997 : 82.40%

• • OBJETIVOS 1998:
Hacer Del Teatro Jorge placer Gaitán Un Escenario Muy Importante Para La Ciudad, Convirtiéndolo En Centro Cultural Por Excelencia, Con Capacidad De Convocatoria Ciudadana Y Representativo De La Diversidad De Movimientos E Intereses Culturales De La
Ciudad.
Conoeptualizar Y Planificar Un Diseño De Programación Que Traduzca Los Objetivos De Fortalecimiento De La Gestión Cultural Del Teatro Y Responda A La Necesidad De Potenciar La Presentación De Grandes Espectáculos Artísticos De La Ciudad, Y Sus
Expresiones Culturales Diversas.

• • METAS 1998
1. Comprometer 5 Entidades Privadas Como Patrocinadoras Del Teatro - 2. Presentar 100 Espectaculos De Diversos Caracteres Artisticos En El Teatro - 3. Vincular 4 Paises Iberoamericanos A Red De Información De Teatros Del T.j.e.g. - 4. Vincular 10
Entidades Recuperar Zona Aledaña Teatro, Integrando Autoridade,comercio,etc -

• • OBSERVACIONES :
Obs res: El Saldo Disponible Por Comprometer Es Muy Pequeño, Por Tanto No Se Suscribia Contrato Alguno.
Obsljunio : Este Proyecto Mantien Su Denominacion Y Codigo Del Plan Formar Ciudad,pero Ha Sido Reformulado De Acuerdo A la Bonote Que Queremos" Con Un Valor De $364.349.820. Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado:	 Ejecutado: R1 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Acciones De Recuperación De La Zona Aledaña Al Teatro •	 6.0 u u la II u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

0.0Programación Y Realización 0.0

2.1 Contratación Y Prestación De Servicios Técnicos 15.0 u u u u u u

2.2 Contratación Espectáculos Y/o Artistas Y ReaNzacion De Eventos 40.0 la u u • u u u

Gestion Para La Vinculacion De La Empresa Privada Al Teatro • 10.0 u u u u u

4. Desarrollo Red Latinoamericana De Teatros 0.0

4.1 Recolección Información General Y De Programación De Teatros Nacionales E Internacionales 8.0 u u u u u

4.2 Conformación Y Actualización Banco De Datos E Información 6.0 u u u u u

4.3 Divulgación Del Servicio 5.0 u u

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

0.0

100.0

10.0

100.0

40.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

- CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "Plan de Acción Distrito! Fecha: 08/25/98



Programado:	 Ejecutado: I:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

II ■ III ■ III ■ ■ ■ ■ 111 ■ Ill

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

ACTIVIDADES
	 1998

5.	 Coordinación Y Administración General Del Proyecto
	 10.0

Noviemb. Diciemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

O 0 75 50 10 5 124 80 185 39 180 191

O 0 49 22 25 2 0 0 0 0 O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

940

100

O

O

Pagina: 20.22
Instituto Distrital De Cuitura Y Turismo - Idct

Proyecto : 1184. FORTALECIMIENTO TEATRO JORGE ELIECER GAITAN Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
O
O

o
743

O
743

Linea de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: O 940 100

TOTAL: O Millones de	 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 82.40%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 .. 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
lil Ill ■ ■ Ill ■ ■ ■ ■ ■ ■
::: E:: ::: ::: ::: :E:

a ill 1111 III a a iii 1111 g Ill

II III al / Il a 1111 ill 111 al
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%Acumul.
A Dic.98
100.0
50.0

100.0
0.0

100.0

40.0

100.0

0.0

100.0
0.0

100.0
50.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:...	 Vertical.

Promoción De Las Investigaciones Y De Resultados 	 10.0

ACTIVIDADES	 1998
Realización De Investigaciones Sobre Ciudad 	 40.0

 

Conformación Y Consulta Red De Información 	 18.0

Registro Estadistico De Comportamientos De Los Bogotanos Y Ampliación De La Base De Datos 	 10.0

I	
	 Ejecución Programa Redes Juveniles De Investigación	 15.0

1
O.	 Coordinación Y Administración General Del Proyecto	 7.0

Febrero MarzoEnero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o o o 20 10 10 10 122 130 482 306 246
O O O O O O O O O O O O
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 1 O 0 0 0 0 0

Programación 1998
Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997
Ejec.Reservas 1997

Total
1.336

6
6

Instituto 1MM~ Cultura Y Turismo - Id« Pagina: 20.23

Alio Formar Ciudad P.O.A.I Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior/Proyecto : 1187. FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO DE CULTURA URBANA

1995: oInversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O O O1997: o 755 719Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 1,336 6

TOTAL: Malones de	 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 da 1.997: 98.48%

• • OBJETIVOS 1998 :
Promover La Observacion Y El Seguimiento De Fenomenos Urbanos Significativos, Estrategicos Y Prioritarios Para La Ciudad, Relacionados Con El Comportamiento Y Actitudes De Los Ciudadanos Con Enfasis En El Diseño De Metodologias Especificas E

Indicadores De Seguimiento E Impacto Social Y Cultural Que Hagan Posible La Recolección Peri dice De La Información De Los Ferió menos Observados.
Apoyar La Gestion Del idct Y De Otras Entidades De La Administracion Distrito! Mediante La -Generacion De Informacion Pertinenti Y Relevante, Resultado De Las Investigaciones Socioculturales Promovidas Por El Observatorio.
Promover Y Estimular Investigaciones, Seminarios, Talleres, Redes Y Actividades Que Contribuyan A La Reflexion Y Conocimiento De La Ciudad, Por Parte De Instituciones Academices, Ong's, Investigadores E Interesados En General
Desarrollar Sistemas De Informacion Y Divulgacion Dirigido A Investigadores Y Publico En General Sobre Los Temas Y Fenomenos De La Ciudad, Considerados De Importancia Para El Observatorio.

• • METAS 1998
1. Realizar 15 Investigaciones En Ciudad Y Cultura Urbana - 2. Integrar 20 Entidades Al Sistema De Consulta De La Informacion Generada Por El Observatorio - 3. Atender 5,000 Usuarios Que Consultan La Informacion De La Base De Datos Del Observatorio -
4. Conformar 6 Grupos De Investigacion Juvenil Urbana -

• • OBSERVACIONES :
Otos junio : Reformulado De Acuerdo Al Plan De Desarrollo 'por La Bogota Que Queremos"-fortalecimiento Investigacion De Ciudad 171391, Vr$727.900.000,corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

(9 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
Plan de Acción Distettal	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/25/98



Pagina: 20.24
Instituto Diatriba De Cultura Y Turismo - Idct

Proyecto : 6051. ADQUISICION, REMODELACION, ADECUACION SEDES ADMINISTRATIVAS Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 429
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
85
29

1,216
322

571
714

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 32 248 50

TOTAL: 576 Millones de S 1998

Ejecución Rsica a Dic.31 de 1.997: 55.20%

• • OBJETIVOS 1998:
1. Restaurar, Mantener Y Dotar Los Inmuebles Adquiridos Por El Idct Con La Infraestructura Necesaria Para Que Alli Funcione Su Sede Administrativa, Brindando A Todos Los Estamentos Culturales Y Turísticos De La Ciudad Un Espacio Agradable De Atención
Que Mejore Las Codiciones De Servicio De La Entidad.

• • METAS 1998
1. Adecuar Y Conservar 800 M2 De Sedes Administrativas - 2. Dotar En Un 15 % De Equipo E Infraestructura Tecnica Y Logistica La Sede Del Idct -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Reformulado De Acuerdo Al Plan De Desarrollo 'por La Bogota Que Queremos"-remodelacion Y Adecuacion Sedes Administrativas(71471, VrS200.000.000, Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

7ortmuu,
Programado: ni Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Obras De Restauracion Y/o Remodelacion De Inmuebles Sedes Administrativas Idct •	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Ejecución De Obras De Restauracion Y/o Remodelacion 	 40.0 U U U U U 100.0

7.0

100.0

0.0

lli

1.2	 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo 	 14.0 U U U U U

.	 Dotacion Infraestructura Tecnica Y Logistica	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Compra De Equipo	 15.0 100.0

0.0

2.2	 Adquisición De Hardware Y Software 	 13.0 100.0

0.0

2.3	 Mantenimiento Y Actualización De Equipos 	 12.0 100.0

0.0

3.	 Coordinación Y Administración General Del Proyecto 	 6.0 1 100.0

---- ---
0.0 

mul.
98

I • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O O O O 50 50 72 19 16 41
O O O O O O O O O O O O
O O 27 25 0 0 O 0 0 0 0 0
O O 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

248

52

50

Instituto Distrito! De Cultura Y Turismo - '&1
Pagina: 20.25

Proyecto : 6051. ADQUISICION, REMODELACION, ADECUACION SEDES ADMINISTRATIVAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 429Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 85 1,216 571

1997: 29 322 714
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 32 248 50

TOTAL: 576 Monee de • 1998

Ejecución Física • Dic.31 de 1.997: 55.20%

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - 	 Fecha: 08/25/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u • II N III

111 111

■ ■ ■

II N u u III

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ III ■ ■ III ■ ■
::: 1E1 111 El 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

5.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

18.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:11E

	 Vertical.

8.	 Coordinacion Y Administracion General Del Proyecto
	 8.0

5.	 Módulos Especificos Cualificación De La Gerencia Y Cultura Del Servicio •formacion De Formadores"	 23.0

Realizacion De Modulos Especificos Para Gestores Locales
	 8.0

ACTIVIDADES
	 1998

Realizacion De Modulos De Induccion Al Distrito Capital Para Funcionarios	 8.0

 

Realizacion Modulos De Capacitacion Apoyo A La Gestion Distrital
	 13.0

Modulo Para Formación De Formadores Destinado A Policias Y Funcionarios De Comisarias E Inspecciones 	 40.0

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.Julio AgostoJunioAbril MayoMarzoFebreroEnero

o o o o O 171 148 218 148 171 354 372

o o o o o o o o O o o o
31 14 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0
31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,585

O

64

47

Pagina: 20.26
Instituto Distrae( De Cultura Y Turismo - idct

Arlo	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6097. ANIMACION INSTITUCIONAL Inversiones: 1995: 6,839
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
3,590
6,866

3,649
3,178

2,841
3,503

Linea de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: O 1,585 47

TOTAL: 17,297 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 83.45%

• • OBJETIVOS 1998:
Ofrecer Un Mecanismo Integrador De Acciones Pedagógicas Y Culturales Que Cualifiquen La Acci n De Los Servidores P_blicos Distritales, Y Garanticen Un Mejoramiento Permanente De La Gestión .
Contribuir Para Que Las Acciones De Los Funcionarios Tengan Incidencia Efectiva En Beneficio De LaCiudad.

3. Rediseñar La Estructura Organizacional Y Reorientar Sus Acciones.

• • METAS 1998
1. Inducir 400 Nuevos Funcionarios De Entidades Distritales En Administracion Del Distrito Y Estado - 2. Capacitar 900 Funcionarios Operativos,admtvos.y De Nivel Institucional En Cultura Del Servicio 3. Formar 3,500 Policias Y Personal Do
Inspecciones Y Comisarias En Programa Formacion De Formadores - 4. Capacitar 200 Funcionarios Y Oficiales De Policia En Modulos De Atencion Inspecciones Y Comisarias -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Reformulado De Acuerdo Al Nuevo Plan "por La Bogota Que Queremos ^-formacion Y Capacitacion De Funcionarios (7148) V41.200.000.000, Corte A Junio 19 Segun Acuerdo 5 De 1998 De Junta Directiva

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/25/98
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Julio de 1998



Instituto Disentid De Recreación Y Deportes - ldrd.
Pagina: 21.1

Proyecto : 1148. CAPACITACION A LIDERES RECREODEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 105
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 170 97 60

1997: 170 176 161
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 170 150 34

TOTAL: 617 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 94.43%

""• OBJETIVOS 1998 :
Capacitar Al Recurso Humano Asignado Al Instituto De Recreación Y Deporte Compuesto Por Los Jovenes Del Servicio Militar Y Servicio Social Obligatorio
Para Que Apoye Los Diferentes Programas Y Actividades En Las Localidades Parques Y Espacios Publicos Formando Lideres Que Luego Seran Multiplicadores

• " METAS 1998
1. Capacitar 6,000 Alfabetizadores En Act. Recreodeportivas, Formando A La Vez Personal De Apoyo - 2. Formar 450 Aux. Bachilleres Generando Multiplicadores De La Actividad Recreodeportiva  -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 Segun Resolucion 00376, Legalizacion Armonizacion. Este Proyecto Se Denominara Capacitación En Recreación Y Deporte. Funcionario Resppnsable Guillermo Rojas

Programado: . Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Determinacion De Necesidades 	 5.0 1 Zi

Formulacion Del Proyecto De Capacitacion 	 10.0 U

Contratacion Del Recurso Humano 	 10.0 Ill • a

Compra De Materiales 	 2.0 • • • II E

5.	 Capacitacion	 0.0

5.1	 Capacitacion Auxiliares Bachilleres 	 3.0 • E II II E E

5.2	 Capacitacion Alfabetizadores	 3.0 NI • IR II II u

:11 II: ill 111

5.3	 Capacitacion Instructores Para Alfabetizadores Y Aux. Bachilleres 	 3.0 a II III N E III
il: 1:1 ill :11

6.	 Promocion Y Divulgacion A Colegios 	 5.0 • • • •
Inscripciones Auxiliares Y Alfabetizadores 	 5,0M a u u u u u u u a u

111 11: 111 111 111

Reuniones De Evaluacion Con La Division Comunitaria 	 5.0 u u III

111 111 111

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

60.0

100.0

68.3

100.0

60.0

100.0

80.0

100.0

64.2

100.0

50.0

Plan de Acción Distrital -. CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Pagina: 21.2
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

Proyecto : 1148. CAPACITACION A LIDERES RECREODEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITA'
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 105Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 170 97 60

1997: 170 176 161
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 170 150 34

TOTAL: 617 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 94.43%

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 Segun Resolucion 00376, Legalizacion Armonizacion. Este Proyecto Se Denominara Capacitación En Recreación Y Deporte. Funcionario Responsable Guillermo Rojas

Programado: a Ejecutado: I:: Vertical. 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Reuniones De Evaluacion Con Los Colegios Inscritos 5.0 E E

Entrega Dotacion Y Cametizacion 2.0 II E • u III U

II: II: iii 111

Reuniones De Evaluacion Del Servicio Militar 5.0•11111111•111111111••••

111 111 111 111 1:1 111

Reuniones De Evaluacion Con Monitores "II Malla • • • U Mg U

111 111 111 1:1 111 111

Reuniones Monitores Bloques De Practica 3.0 • U U U Ellallallillall
111 111 111 11: 111 111

Entrega Y Recibimiento Fichas Evaluativas 7.0 11 11 u u u u

Plan Seguimiento Control Y Evaluacion Servicio Militar} 10-01111111111•111.111•1111111•111
111 111 111 111 111 111

Preparacion Proyecto 1999 5.0 u u u

Servicio Complementarios Y Apoyo Logsitico 5.0•11•111•1•111111111111•111

111 111 111 111 111 111

Estudio Y Realizacion De Convenios Inerinstitucionales • 2.0 u u
::: 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

47.7

100.0

47.7

100.0

47. 7

100.0

47.7

100.0

56.0

100.0

47.7

100.0

0.0

100.0

47.7

100.0

100.0

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Se tiem. Octubre Novi
7 7 58 12 7 14 7 7 7 7 7 7
O 0 3 O 6 8 0 0 0 0 0 0
7 11 O 0 0 O 0 0 0 0 0 0
6 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

150

19

19

15

Instituto Distritel De Recreación Y Deportes - Pagina: 21.3

Proyecto : 1148. CAPACITACION A LIDERES RECREODEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterion

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA
Inversiones: 1995:

1996:
105
170 97 60

Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION
1997:
1998:

170
170

176
150

161
34

TOTAL: 617 Millones de S 1998

qecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 94.43%

• ** OBSERVACIONES :

Obsiunio : Fecha De Corte Junio 18 Segun Resolucion 00376, Legalizacion Armonizacion. Este Proyecto Se Denominara Capacitación En Recreación Y Deporte. Funcionario Responsable Guillermo Rojas

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha . 08/28/98



Programado:	 Ejecutado:111
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP	 I: OCT NOV DIC

u E E
1

111 111 111

u u •
111 111 111

50.02.	 Compra Uniformes Y Elementos Deportivos

1998ACTIVIDADES

50.01.	 Evaluacion Del Programa

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

43.0

O O 6 7 3 4 O 0 0 O 0 0

O O O O O O O O O O O O

77 37 49 O 0 0 O O O 0 0 0

76 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

20

O

163

122	 —

Instituto Distrito' De Recreación Y Deportes - ldrd.
Pagina: 21 4

Proyecto : 1149. ESCUELAS DE FORMACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,299Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 2,621 987 840

1997: 3,051 1,494 1,440
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 2,540 20 122

- MegaProyecto - TOTAL: 9.512 Millones de 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a D1c.31 de 1.997 :100.02%

"•" OBJETIVOS 1998 :
Elevar Los Niveles De Participacion Deportiva
Brindar Al Niño Y Al Joven Una Posibilidad De Desarrollar Su Potencial Deportivo

*** METAS 1998
1. Dotar 35 Parques Deportivos De Materiales Deportivos Y Uniformes Donde Se Desarrollan Escuelas -

"" OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Disminuyeron 310 Millones, Los Cuales Fueron Aumentados A 230 Millones Deporte Estudiantil Y 80 Millones Actividades Recreoculturales,los Cuales Tienen Actividades Similares. Sinembargo Permanecen Unas Actividades
EvarUacion Y Compra De Materiales Los Cuales Seran Ejecutadas En Su Mayoria En El Primer Semestre De 1998.
Obs res: La Culminacion Fisica De Este Proyecto Llego Al 100% Por Lo Tanto No Se Programan Reservas
Obsjunio : Fehca De Corte Junio 18 De 1998 Segun Reslucion 00376 Legalizacion Armonizacion. Este Proyecto No Continua, Sus Actividades Seran Asumidas Por El Proyecto Deporte Formativo

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

I") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19,46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/28/98



Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - 'dril.
Pagina: 21.5

Proyecto : 1158. ACTIVIDADES RECREOCULTURALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 675
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,193 815 695

1997: 852 1,177 1,010
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 1,065 400 154

TOTAL: 3,786 Millones de S 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997: 96.17%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Brindar A Los Habitantes De Santa Fe De Bogota Eventos Masivos Y De Caracter Social Que Conlleven A La Buena Utilizacion De Su Tiempo Libre Y Por Ende Permitan Un Mejoramiento En Su Calidad De Vida.
- Permitir La Apropiacion De Los Diferentes Parques Y Escenarios Recreodpeortivos A Los Habitantes Del Distrito Capital, Facilitando El Desarrollo De Una Cultura Por Su Ciudad.

"• METAS 1998
1. Realizar 12 Eventos Metropol. Generando Sentimiento De Apropiacion Por La Ciu - 2. Beneficiar 1,000,000 De Habitantes A Traves De La Realizacion De Eventos Metropolitanos - 3. Vincular 3 Patrocinadores Que Apoyen El Desarrollo De Eventos Masivos
Institucionales -
"• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Se Desagrega En 1998, Dando Origen A Los Proyectos 1190, 1191 Y 1192.
A Eire Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 80 Millones Escuelas De Formacion Y 40 Millones Programas Y Actividades Para La Tercera Edad. Esto Con El Fin De Que Los Eventos A Realizarse Contaran Con La Totalidad Del Apoyo Logistico
Su Adecuada Ejecucion, Lo Cual Incluye Sonido, Luces, Tarimas Y Personas De Apoyo, En El Caso De Disponer Con El Presupuesto Establecido Inicialmente No Podria Ser Logrado

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Segun Resolucion 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Eventos Metropolitanos

Programado: Ill Ejecutado: iil	 Vertical. 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Contratacion Recurso Humano	 10.0 g • II • • • • a a • • 11
iii ili III :11 :I:

2.	 Dotacion Personal De Apoyo	 3.0 II. Ill III

Alquiler Y Servicios De Sonido, Luces Etc 	 20.0 N N • N N N E N u u E •
11 111 111 111 II:

Difusion Y Publicidad De Eventos 	 25-0 E N • • E • E E E N a E
111 111 III III 111 111

5.	 Programacion Y Ejecucion Programa Eventos Especiales 	 0.0

5.1	 Programacion Y Ejecucion Lunadas Universitarias (8) 	 5.0 1. E E E N II E E • III
111 111 111 111 111

5.2	 Programacion Y Ejecucion Patin Paseo Patinele A Bogota	 2.0 a •
III :11 1:1

5.3	 Programacion Y Ejecucion Festival De Verano 	 5.0 U II E • •
I:: ::: II: III

5.4	 Programacion Y Ejecucion Festival Navideño 	 5.0 III

5.5	 Programacion Y Ejecucion lii Festival Internacional De Cometas	 5.0 E U U I/ • U

III II: :11

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

41.7

100.0

100.0

100.0

41.7

100.0

50.0

0.0
0.0

100.0

50.0

100.0

100.0

100.0

80.0

100.0

0.0

100.0
-----

56. 7
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Obsiunio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Segun Resolucion 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Eventos Metropolitanos

%Ponder.
Vertical.Programado:	 Ejecutado: 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

guau

111 111

III

11:

,. g • II III III III u a a u

111 111 111 111 111 111

u 1. Il ll 111 ll 111 Ill a au I.

111 11: 111

g gi Ill a 1111 u u ell Ill 111 Ill

111 111 11: 111 111

ACTIVIDADES
	 1998

5.6	 Programacion Y Ejecucion Dia De La Bicicleta Cuarta Version
	 3.0

 

6.	 Servicios Complementarios Y Actividades De Apoyo
	 3.0

Ejecucion Actividades Adicionales Institucionales E Interinstitucionales
	 4.0

Apoyo Logistico Y Seguridad
	 10.0

Octubre Noviemb. Diciemb.Septiem.Julio AgostoAbril Mayo JunioEnero Febrero Marzo

10 30 80 60 60 60 10 15 60 5 5 5

0 1 10 14 8 50 0 0 0 0 0 O

46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 5 14 7 5 0 0 0 O O O O

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

400

86

92

68

Pagina: 21.6
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

Proyecto : 1158. ACTIVIDADES RECREOCULTURALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 675Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,193 815 695

1997: 852 1,177 1,010
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 1,065 400 154

TOTAL: 3.786 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dlc.31 de 1.997: 96.17%

'• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Se Desagrega En 1998, Dando Origen A Los Proyectos 1190, 1191 Y 1192.
A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 80 Millones Escuelas De Formacion Y 40 Millones Programas Y Actividades Para La Tercera Edad. Esto Con El Fin De Que Los Eventos A Realizarse Contaran Con La Totalidad Del Apoyo Logistico
Su Adecuada Ejecucion, Lo Cual Incluye Sonido, Luces, Tarimas Y Personas De Apoyo, En El Caso De Disponer Con El Presupuesto Establecido Inicialmente No Podria Ser Logrado

%Acumul.
A Dic.98

100.0

65.0

100.0

50.0

100.0

25.0

100.0

42.5

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha . 08/28/98	 ----



Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.
Pagina: 21.7

Proyecto : 1168. COMPETENCIAS DEPORTIVAS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,203
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 4,296 715 702

1997: 4,909 1,359 1,205
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 3,989 650 127

TOAL: 14.398 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 90.50%

"•• OBJETIVOS 1998 :
Fortalecer El Desarrollo Deportivo De Las 20 Localidades
Integrar A La Ciudadania A Traves De Certamenes Deportivos
Desarrollar El Sentido De Pertenencia A Traves De Actividades Deportivas En Cada Localidad
Maximizar Y Optimizar La Utilizacion De Los Parques Deportivos

5- Desarrollar Actividades Recreodeportivas Y Culturales Que Sean Del Interes De La Comunidad
• • METAS 1998

1. Realizar 3 Festivales De Porristas Involucrando A Las 20 Localidades - 2. Beneficiar 1,000 Usuarios A Traves De La lmplementacion De Bibliotecas Deportivas - 3. Apoyar 250 Actividades Generadas Por Las Comunidades De Las 20 Localidades De La Ciuda
- 4. Desarrollar 25 Escuelas Deportivas En Los Parques Deportivoscon Coordinacion Del I.d.r.d. - 5. Vincular 40,000 Deportistas En Los Juegos De Integracion Ciudadana -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Deporte Comunitario

Programado: III Ejecutado: :::	 Vertical. 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Preparacion Y Ejecucion Juegos De Integracion Ciudadana	 25-01M

Promocion Y Desarr. De Activ. De Porristas En Parques Deportivos 	

10 .0
N E II u u u • • II u u

1 1:1 111 111 EH

N III N II II III II E N N
111 111 111 111

Apoyo Escuelas De Formacion Deportiva En Parques Deportivos 	 15.0 ERRE • E • E
11: 111 111 111

Capacitacion Instructores Y Dirigentes Deportivos 	 5.0 U E II III III N • NI E

5.	 Servicio Complementarios Y Apoyo Logistico	 lo-o• E E N E • E • E E • N
111 1E: 111 111 I: :11

6.	 Promocion Y Desarrollo Bibliotecas Deportivas 	 5.0 N u II u u N III E N u
111 111 111 111

7.	 Apoyo A Actividades Deportivas Comunitarias 	 25.0....... u u • u u
III 111 III 1:1 II: Iii

8.	 Dotacion Del Personal De Apoyo •	 5.0 E E II

111 :11 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

31.0

100.0

40.0

100.0

50.6

100.0

0.0

100.0

22.5

100.0

40.0

100.0

66.6

100.0

100. 0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

O O 49 70 62 122 49 57 52 69 21 95

0 0 7 1 7 2 0 O O O O O

22 64 49 O O O O O O O 0 0

15 69 4 17 0 O O 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

650

19

136

108

Pagina: 21.8
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1168. COMPETENCIAS DEPORTIVAS Inversiones: 1995: 1,203
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
4,296
4,909

715
1,359

702
1,205

Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 3,989 650 127

TOTAL: 14,398 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 90.50%

• • • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Deporte Comunitario

l • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68
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Proyecto : 1180. DEPORTE ASOCIADO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 0 0 0
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION

1997:
1998:

0
O

1,736
1,750

1,511
342

TOTAL: O MiNones de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 75.35%

•• • OBJETIVOS 1998:
Apoyar, Estimular Y Fortalecer El Proceso Administrativo Y Tecnico De Las Ligas Y Clubes Para Garantizar Mayor Eficacia En La Realización De Sus Proyectos
Brindar Apoyo Para Que Los Organismos Deportivos Realicen Los Campeonatos Locales, Nacionales E Internacionales Acorde Con Las Exigencias De Caracter Tecnico Y Administrativo
Propender Por La Optima Y Racional Utilizacion De Los Escenarios A Troves De Convenios Con Los Organismos Deportivos
Asesorar, Orientar, Controlar Y Supervisar La Gestion Deportiva De Los Clubes Y Ligas Con Reconocimiento Deportivo

*•• METAS 1998
1. Realizar 35 Convenios De Cooperacion Para El Desarrollo Deportivo De Las Ligas 2. Elaborar 1 Calendario Deportivo Que Contenga La Programacion De Las Actividades Del Dep. Asociado - 3. Realizar 27 Torneos Deportivos Como Parte Integral Del
Festival De Verano - 4. Consolidar Base De Datos Sistema Deportivo Distrital -
•• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominara Apoyo Al Deporte Asociado.

Programado: / Ejecutado: HE	 Vertical. 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Diagnostico Y Reformulacion De Los Proyectos Con Las Ligas 	 6.0 U U U
HE Hl EH

Formulacion Plan De Accion 1998	 5.0 a • •
EH HE HE

Definicion Presupuesto Para La Las Ligas 	 3.0 • U •
Ill Hl Hl

Elaboracion Convenios De Cooperacion Con Las Ligas Deportivas 	 3.0 • • • •
Hl HE Hl

Sistematizacion Ligas Deportivas	 5.0 U U a U .1 a a 111
U U

HE EH HE HE

Elaboracion Calendario Deportivo Distrital 	 4.0 111 11 III a

EH II HE Hi

Elaboracion Anuario Deportivo	 5.0 • U U U U U a II U U

Hl EH Hl

Apoyo Campeonato Nacional Cross Country Simon Bolívar 	 2.0 U
Hl

Apoyo Campeonato Nacional De Atletismo En Montaña 	 2.0 g

11:
Apoyo Carrera Internacional Ciudad De Bogota	 5.0 •

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

61.0

100.0

33.3

100.0

85.0

100.0

21.2

100.0

100.0

100.0

100.0
_•
100.0

0.0
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Pagina	 21 . 1 0

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1180. DEPORTE ASOCIADO

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O O O

1997: 0 1,736 1,511
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 1,750 342

TOTAL: o Millones de 3 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 75.35%

••• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominara Apoyo Al Deporte Asociado.

70r 01111C1.

Programado: 11 Ejecutado:::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Apoyo Copa Internacional De Espada Ciudad De Bogota 	 3.0 a 1/

1:1 :11

Preparacion Y Ejecucion Del Festival De Verano 	 6.0 u u u u u

111 111 111 111

Contratacion Recuros Humano	 5.0 I. III

111 111

Asesoría Apoyo Y Supervision De Ligas 	 7.0 II • • • • u • • •
1E1 111 111 111 1:1

Apoyo Realizacion Campeonato Latinoamerica De Sky Nautico 	 4.0 E U

111 11:

Apoyo Realizacion Campeonato Latinoamerica De Motociclismo	 4.0 u E

111 111

Compra De Equipo Y Uniformes Para Delegaciones 	 3.0 U u u • u

Asistencia A Eventos Nacionales E Internacionales 	 '	 3.0 II a u u u u u u a

111 11: 111 111

Publicidad Y Promocion 	 2.0 • E a a u a u u

111 111

Premiacion Juegos Distritales Interclubes 	 2.0 gaga

21.	 Copa Internacional De Natacion Compensar Idrd 	 3.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

66.3

100.0

"00. 0

100.0

39.4

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

40.3

100.0

25.0

100.0

0.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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-
1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ ■

g u .1 III u g g 1111 I. I.
111 111 111 111 111

u E a u u u 111
1 Ell 1H :::

II Ea u
1:1 111 111

E E II III • •
111 111 111

E N II II • N N

III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

43.3

100.0

37.6

100.0

75.0

100.0

43.8

100.0

0.0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

10 100 250 250 240 140 200 220 150 110 50 30
0 100 0 25 29 13 0 0 0 0 0 0

130 36 25 O 0 0 o o 0 0 o o
122 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,750

169

192

172

Instituto Distritai De Recreación Y Deportes - Idrd.
Pagina: 21.1 1

Proyecto : 1180. DEPORTE ASOCIADO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O O O

1997: O 1,736 1,511
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 1,750 342

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecución Fistra a Dic.31 de 1.997: 75.35%

•• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominara Apoyo Al Deporte Asociado.

Programado:	 Ejecutado:111
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Bogota Extremo 3.0

Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico 2.0

Capacitacion • 2.0

Contratacion Servicios De Sonido 2.0

Realizacion Juegos Distritales Interclubes 5.0

Realizacion Certamenes Eventuales 2.0

28.	 Liquidacion Convenios 1997 ( Varias Convenios Establecidos Con Las Ligas Deportivas 9 • 2.0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1,997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



TOTAL: Millones de S 1998

Proyecto : 1181. MEDICINA DEPORTIVA

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA

trina de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION

Inversiones:

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995:
1996:
1997:
1998:

o
o
o
o

o
813
500

o
357
274

Pecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 83.31%

Pagina: 21.12
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

"' OBJETIVOS 1998 :
Propender Porque La Practica Deportiva Y Recreativa Sean Saludables Y Redunden En El Mejoramiento De La Calidad De Vida
Capacitar En Varios Aspectos De Ciencias Aplicadas Al Deporte, Creando Una Cultura De Caracter Preventivo
Mejoramiento De La Condicion Fisica Y Tecnica De Los Deportistas, Mediante La Valoracion Y Seguimiento En Ciencias Aplicadas Al Deporte
Crear Protocolos Para La Detección Temprana Del Talento

•• METAS 1998
1. Capacitar 1,400 Personas En Primeros Auxilios , Ciencias Aplicadas Y Sobre Los Beneficios En Salud De La Actividad Fisica Y S - 2. Realizar 5,200 Examanes Medicodepor Para
La Deteccion Y Seguimiento Del Talento Deportivo - 4. Apoyar 100 Eventos Recreodeport Prestando Atencion Primaria A Deportistas Y Espectadores - 5. Realizar 4,000 Encuentas
100,000 Personas Sobre Beneficios Y Efectos Actividad Fisica -
•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 97 Millones Construccion, Ampliacion Y Adecuacion De Parque, En Razon A Que Existe Un Nuevo Proyec
Planteadas En Capacitacion En Primero Auxilios, Realizacion De Examenes De Aptitud Medico Deportiva, Evaluacion Escolares Y Realizacion Valoraciones Y Examenes En Diferentes
Otra Parte El Apoyo A Eventos Recreodeportivos Fue Incrementado
Obs res:
Obs-seg :
Obs:junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376. Legalización Armonización.

Competencia, Seguimiento Y Control - 3. Realizar 2,000 Eval Biofisicas Para
Para Identificar Nivel Actividad Fisica Y Beneficios Sobre Salud - 6. Informar

to "actividad Fisica Y Salud", Lo Cual Hizo Necesario Reformular Las Metas
Areas, Esto Con El Fin De Llegar A 100.000 Personas Con El Nuevo Programa.

Programado: III Ejecutado: H1	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitacion En Primeros Auxilios Y Actividad Fisica Y Salud 	 15.0 a • U a U a U I. a U

111 111 :II 111

Valoracion Y Examenes Especiales	 10.0 • u • • u u u u u •
111 111 111 111

Cubrimiento Medico Eventos Recreodepoortivos 	 10.0. U U II U U U U U U • III

ill 111 111 S11 III III

Evalualciones Biofisicas 	 10.0 • • a a a • • • u

111 III 111

Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico	 15.0 II • E ••••••• II •
ii: 111

Informacion En Actividad Fisica Y Salud	 15.0 a a • a • a a a u

Compra Y/o Arriendo Equipos, Elementos Medios De Sistemas Y Servicios Complementarios •	 5.0 U U

II: 1:1

Realizacion Encuestas 	 15.0 u u U

111 111 111

9.	 Servicios Complementarios (logistica, Insumos, Arriendos Y Relacionados) ' 	 5.0 II.

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

51.5

100.0

17.6

100.0

46.7

100.0

15.4

100.0

46.0

100.0

21.8

100.0

100.0

100.0

62.6

100.0

0.0
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb
o 0 8 59 54 50 53 72 44 64 46 46
o 0 0 2 9 3 0 0 o 0 0 0

51 221 16 0 0 0 0 O O O O O
31 157 35 29 4 0 O 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

500

16

289

258

Instituto Distrital De Recreadón Y Deportes - Idrd. Pagina: 21.13

Proyecto : 1181 MEDICINA DEPORTIVA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 0 O O
Unes de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION

1997:
1998:

O
O

813
500

357
274

TOTAL: O M'enes de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 83.31%

• • • OBSERVACIONES :
Obs madi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 97 Millones Construccion, Amphacion Y Adecuacion De Parque, En Razon A Que Existe Un Nuevo Proyecto 'actividad Fisica Y Salud", Lo Cual Hizo Necesario Reformular Las Metas
Planieadas En Capacitacion En Primero Auxilios, Realizacion De Examenes De Aptitud Medico Deportiva, Evaluacion Escolares Y Realizacion Valoraciones Y Examenes En Diferentes Areas, Esto Con El Fin De Llegar A 100.000 Personas Con El Nuevo Programa.Otra Parte El Apoyo A Eventos Recreodeportivos Fue Incrementado
Obs res:
Obs-seg :
Obsjunio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376. Legalización Armonización.

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1185. DEPORTE ESTUDIANTIL

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 0 0 O

1997: 0 1,176 1,076
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 730 117

TOTAL:	 o	 Millones de S 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 83.73%

*"• OBJETIVOS 1998 :
Masificar El Deporte En El Distrito
Mejorar Y Fortalecer La Cultura Ciudadana A Traves Del Deporte
Aumentar La Participacion De Centros Educativos En Los Juegos Intercolegiados Y Festivales Escolares
Diversificar La Practica Deportiva, Fomentando Deportes Menos Tradicionales
Incrementar La Creacion De Clubes
Apoyar La Realizacion De Los Juegos Nacionales Universitarios
• METAS 1998

1. Realizar 350 Festivales Escolares Que Fomenten La Iniciacion Del Niño En El Deporte - 2. Vincular 575 Inst. Educativas A Los Festiv. Escolares Masificancdo La Pract. Deptiva Escolar - 3. Realizar 20 Clinicas Deportivas Que Fortalezcan El Desarrollo
Del Deporte Educativo - 4. Vincular 60,000 Participantes En Los Festivales Escolares - 5. Vincular 600 Inst. Educ. A Los Juegos Intercolegiados Fomentando La Sana Competencia - 6. Realizar 20 Campeonatos Juegos Intercolegiados Conllevando Al Buen Uso
Del Tiempo Ubre - 7. Vincular 30,000 Participantes A Los Juegos Intercolegiados Generando Buenos Habitos Deportivos. - 8. Involucrar 20 Localidades Hacer Cubrimiento Total De Bogota - 9. Implementar 20 Deportes Para Diversificar La Practica Deportiva
En Los Juegos Intercolegiados - 10. Vincular 38 Colegios Jornada Nocturna Para Hacer Cubrimiento Esta Poblacion En Los Juegos Intercolegiados •
""• OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 230 Millones Escuelas De Formacion,estos Recursos Adicionados, Son Reflejados En Un Incremento De Las Siguientes Metas: Numero Festivales, Numero Instituciones A Vincular, Clinic
Depiirtivas Por Realizar Y Cantidad De Participantes En Los Juegos Intercolegiados
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376. Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Deporte Formativo

orumel.
Programado: a Ejecutado::;;	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Festivales Escolares	 0.0

1.1	 Contratacion Y Capacitacion De Coordinadores Locales 	 3.0 I. •
111 III

1.2	 Implementacion De Las Estrategias De Promocion	 4.0 a E

1.3	 Inscripcion Para Todos Los Deportes 	 5.0 • • u u • • U

115 III ill :::

1.4	 Ejecucion De Los Festivales	 15.0 • • • NEME

1:: :11 ::: :::

1.5	 Reuniones Informativas Con Maestros Del Distrito	 4.0 NI II • E
III III iii

1.6	 Final De Los Festivales Escolares Distritales 	 4.0 II

1.7	 Evaluacion De Programa	 2.0 II al

:11 1:1 III

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

52.9

100.0

52.9

100.0

65.0

100.0

0.0

100.0

70.0

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/28/98



Instituto Distdtal De Recreación Y Deportas - idrd. Pagina: 21.15

Proyecto : 1185. DEPORTE ESTUDIANTIL
Alio	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0Pdoridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 0 0 0
1997: o 1,176 1,076Unes de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 730 117

TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecuclon Falca a Dic.31 de 1.997 : 83.73%

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 230 Millones Escuelas De Formacion,estos Recursos Adicionados, Son Reflejados En Un Incremento De Las Siguientes Metas: Numero Festivales, Numero Instituciones A Vincular, Clinic
Deptirtivas Por Realizar Y Cantidad De Participantes En Los Juegos Intercolegiados
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376. Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Deporte Formativo

Programado: / Ejecutado: iii	 ■lertic17. 1	 1998
ACTIVIDADES	 1998 ! ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.8	 Planeacion De Actividades 1999	 5.0 •
2.	 Juegos Intercolegiados 	 0.0

2.1	 Definicion Del Calendario Anual 	 2.0 III ill

::: :II

2.2	 Diseño Y Elaboracion Del Material Tecnico 	 2.0 • a •

III II: 111

2.3	 Promocion Y Difusion	 5.0 U • • a II Il ■

II: III ::: ii:
2.4	 Contratacion Y Capacitacion De Coordinadores Locales	 3.0 111 •

2.5	 Inauguracion Fase Local De Los Juegos 	 3.0 III

2.6	 Ejecucion Diferentes Temporadas De Los Juegos	 15.0 III • • a • • a •
11 :11 :11

2.7	 Clausura Y Premiacion Diferentes Temporadas 	 4.0 a •
2.8	 Capacitacion Y Evaluacion Grupo De Apoyo	 3.0 ll 21

II:

2.9	 Preparacion Fase Nacional 	 2.0 Ill

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0
0.0

0.0

0.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
47.9

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
30.0

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0
0.0
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Millones de 3 1998TOTAL:	 O

Proyecto : 1185. DEPORTE ESTUDIANTIL
Año Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Pdorided: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O 0 0

1997: 0 1,176 1,076
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 730 117

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 83.73%

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u

u

E N 11 11 N 11 la II N 11 u

II

11
ili Ell

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

15.0

100.0

100.0

100.0

100.0

%Ponder.
Programado: U Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

2.10 Participacion Fase Final Nacional
	 7.0

 

2.11 Elaboracion De Memorias Y Resultados Finales Del Proyecto
	 2.0

2.12 Evaluacion Y Planecion Final Del Proyecto
	 2.0

Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico
	 3.0

Compra De Materiales Deportivos E Implementos Para Minideportes
	 2.0

5.	 Capacitacion De Prof.tec.entrenadores Directivos (clinicas) "
	

3.0

Octubre Noviemb. Diciemb.Septiem.Julio AgostoAbril Mayo JunioFebrero MarzoEnero

O O 59 106 106 37 85 51 95 60 69 59

O 0 0 1 41 34 O 0 0 0 0 O

22 16 46 0 O 0 0 0 0 0 0 0

15 10 12 1 0 O O O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

730

77

84

40

•

Pagina 21 16
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 230 Millones Escuelas De Formacion,estos Recursos Adicionados, Son Reflejados En Un Incremento De Las Siguientes Metas: Numero Festivales, Numero Instituciones A Vincular, Clinic
DepiSrtivas Por Realizar Y Cantidad De Participantes En Los Juegos Intercolegiados
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376. Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Deporte Formativo

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Provecto : 1190. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995:	 0
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:	 0 0 0

1997:	 O O o
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998:	 0 390 20

TOTAL:	 O Mfflones de	 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

•• • OBJETIVOS 1998 :
- Promover El Desarrollo, Mantenimiento Y Fortalecimiento De Destrezas, Actitudes, Aptitudes Y Habilidades Que Posibiliten El Bienestar Integral De La Persona Adulta Mayor.
- Fortalecer La Accion Comunitaria Del Adulto Mayor En Su Entorno
- Fortalecer Y Consolidar Los Centros De Atencion A La Tercera Edad Que Funcionan En Los Parques Locales.
- Ofrecer Un Espacio Adecuado Especificamente Para La Realizacion De Actividades Recreativas Y Culturales Con Adultos Mayores

• • METAS 1998
1. Atender 60,000 Adultos Mayores En Las Activ. Recreodeportivas Programadas En Parques Locales - 2. Capacitar 60 Lideres Comunitarios Para Fortalecer Proyec. Comunitaria Lideres 3ra Edad - 3. Atender 2,000 Adultos Mayores En Act. Recreodpeortivas
El Centro Metropolitano De La 3 Edad -
••• OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Se Incorpora Como Nuevo En El Poai/98. Se Desagrega Del Proyecto 1158.
A Este proyecto Le Fueron Disminuidos 40 Millones Los Cuales Fueron Aumentados Al Proyecto Actividades Recreoculturales, Sinembargo Seguira Cumpliendo Con Los Objetivos Iniciales A Pesar De Que En La Reformulacion Suprimio Algunas Actividades Y M
Propuestas Inicialmente

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

Programado: a Ejecutado: :I:	 Vertical. - 7998	 -
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratacion Y Prestacion Servicio Recurso Humano	 5.0 U U ll • $ • • • 11 • II
Hl 111 111 111 111

Compra De Materiales	 5.0 U E E •
111 111

Dotacion De Personal	 5.0 1111 • 1111

Promocion Y Divulgacion De Eventos 	 10.0 E • • • • • • • • a •
11: 111 11: 111 111

Mantenimiento Materiales 	 5.0 a le

Capacitacion Basica Lideres 	 10.0 U • • a • III • • • a
111 111 111 111

Realizacion De Viejotecas 	 5.0 • • 11 a /1 • II I. 1. •
1:1 111 11: 111

Evento Bogota Tradicional 	 5.0 U a • Ill al • I. 1/ a •
111 111 111

9.	 Cine Del Recuerdo	 5.0! U U • • a a • a •
111 111

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

38.8

100.0

30.0

100.0

0.0

100.0

40.9

100.0

0.0

100.0

32.0

100.0

33.0

100.0

19.0

100.0

17. 6
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Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico
	 5.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E u

11 III 1111 III u u u RE 1.

111 III II:

a

u

a 111 III Ill 11 Ill g . u

III I:: 111 111

111 1111 ill g g 111 ll a a ll Ill u

111 ::: 111 111 111

u E E

Il III Il III Ill a 1. 1. III a III u

111 1:1 1:1 11: 1:: III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

25.0

100.0

18.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

33.7

100.0

45.8

100.0

0.0
100.0

45.8

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:111

	
Vertical.

Semana Reocreocultural
	 5.0

Gimnasiada Metropolitana
	 5.0

Juegos De Integracion
	 5.0

Gimnasia De Mantenimiento Aerobica
	 5.0

Intercambios Regionales
	 5.0

10.011.	 Intercambios Recreodeportivos Zonales

1998ACTNIDADES

5.010. Campamentos Recreativos

DiciembOctubre Noviemb.Septiem.Junio Julio AgostoMarzo Abril MayoEnero Febrero

22 20 14 30 45 45 40 34 34 34 34 34

O 2 1 1 3 12 O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

390

20

O

O

instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.
Pagina: 21.18

Ejecutado
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I (Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 1190. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD
1995:	 0Inversiones:

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:	 O O O
1997:	 0 0 0

Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998:	 0 390 20

TOTAL:	 O Millones de S 1998

Ejecución Fisice a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• •• OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Se Incorpora Como Nuevo En El Poai/98. Se Desagrega Del Proyecto 1158.
A Este Proyecto Le Fueron Disminuidos 40 Millones Los Cuales Fueron Aumentados Al Proyecto Actividades Recreoculturales, Sinembargo Seguira Cumpliendo Con Los Objetivos Iniciales A Pesar De Que En La Reformulacion Suprimio Algunas Actividades Y M
Propuestas Inicialmente

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

I") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha- 08/28/98



Instituto Distrito' De Recreación Y Depones - Idrd. Pagina: 21.19

Proyecto : 1191. RECREACION ESTUDIANTIL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 0 O o

1997: O o
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 350 92

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• OBJETIVOS 1998 :
Crear En El Niño Procesos De Sociabilizacion Y Evaluacion De Su Entorno Por Medio De Proyectos Recreoformativos Que A La Vez Contribuyan Para El Desarrollo De La Educacion Escolar.
Brindar Un Programa De Formacion Integral Descolarizada Que Fomente La Unidad, El Cuidado Y Respeto Del Entorno Y Sus Semejantes
"• • METAS 1998
1. Beneficiar 700,000 Niños A Traves De 9 Actividades Recreoformativas - 2. Atender 800 Establecimientos Educativos A Traves De Diferentes Activ. Del Programa - 3. Utilizar 20 Parques Generando Una Buena Utilizacion Del Tiempo Libre Y De Los Parques
*"" OBSERVACIONES :
Obs_modi : Este Proyecto Se Incorpora Como Nuevo En El Poai/98. Se Desagrega Del Proyecto 1158.

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

Programado: g Ejecutado: 219	 CeríiCi...'	 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratacion Del Recurso Humano	 10.0 E •
111 111

Capacitacion A Recreacionistas 	 25.0 ii
111

Adquisicion Elementos 	 8.0 II

111

Programa Visitemos Nuestros Parques	 6.0 I. • • • a a • ill III ■
111 111 111 111

Programa Acampemos Con La Natualeza	 6.0 a • a • 111 • I. • a
111 111 111 111 1

Programas Especiales 1 Dirigidos Basicamente A Jovenes, No Se Desarrollan Continuamente Sino En Fechas Especiales)	 5.0 a a I I I. U 1 I I l I I •
111

U
	 E

:I: ::: :I III 111
Programa Piscinazo En Bogota	 7.0 E • a • • il •

.1
■

111 1:1 111 111
Programa Embarquémonos En El Simon Bolívar 	 7.0 III a I. III gl 11 111 /1 1. a

111 111 111 1:1
Programa Vacaciones Recreoformativas	 6.0 I U al • • a • III El Il a 111

111 111 111 111
Programa Gol En El Campin	 4.0 • u u u u u u u u

111 111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

50.0

100.0

40.0

100.0

44.4

100.0

41.7

100.0

44.4

100.0

40.0

100.0

36.4

100.0

44.4

ti Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

III

AGO SEP OCT NOV DIC

• a ill III 11 a . g

111 111 111 111

I. El u u u u a u u

111 111 111

u Il III III 111 a a III 111 ll 1111 a

111 111 111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

44.4

100.0

33.3

100.0

41. 7

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Programa Caminatas Recreoecologicas
	 5.0

 

Programa El Juego Del Saber
	 5.0

13.	 Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico
	 6.0

Diciemb.Septiem. Octubre Noviemb.Junio Julio AgostoMarzo Abril MayoEnero Febrero

O 28 98 52 24 24 24 24 24 24 24 0

O O 2 23 29 35 0 0 0 0 0 O

O o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

350

92

O

Pagina, 21.20
Instituto Distrito' De Recreación Y Deportes - ldrd.

Proyecto : 1191. RECREACION ESTUDIANTIL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 0 0 O

1997: 0 0 O
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: O 350 92

TOTAL:	 O
	

Millones de 4 1998

Ejecución Fisica a DIc.31 de 1.997: 0.00%

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Este Proyecto Se Incorpora Como Nuevo En El Poai/98. Se Desagrega Del Proyecto 1158.

Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68
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Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.
Pagina: 21.21

Proyecto : 1192. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADOS
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O 0 0

1997: 0 O O
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 150 17

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Coordinar, Orientar, Impulsar La Participacion Activa Y Dinamica De Las Personas Con Discapacidad Fisica, Cognositiva O Sensorial En Los Programas Y Actividades Realizado En Los Parques Y Escenarios Del Idrd
- Adecuar Y Adaptar Los Espacios Recreodeportivos Para Que Sean Accesibles A Las Personas Con Discapacidad
- Estructurar El Calendario Deportivo, Recreativo Distrital Para Que La Poblacion Discapacitada Haga De La Practica Deportiva Un Habito De Vida Y Una Posibilidad De Integracion Social

• • METAS 1998
1. Crear 1 Escuel De Form Depor Facilitando El Aprendizaje De Un Depte A Joven Niños Y Adult Disc - 2. Atender 6,000 Discapacitados En Actividades Recreodeportivas Programadas En Parques Locales - 3. Realizar 8 Eventos Recreodeport Con Instituciones
Que Atienden Personas Con Discapacidad

• * OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Se Incorpora Como Nuevo En El Poai/98. Se Desagrega Del Proyecto 1158.
Obajunio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

-. ....-.
Programado: 1111 Ejecutado: 111	 Vertical. -- 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratacion Y Ejecucion Personal	 10.0 • II I. • II • II • • •
::: ::: 11: ::: Hl

Adquisicion De Elementos Y Materiales 	 5.0 11. g ill a a ii 1.

Alquiler Y Ejecucion De Servicios 	 5.0 a • U • II. 111 a il • a U

Dotacion Personal	 5.0 111 II U

Promocion Y Divulgacion De Eventos 	 15.0 a U a U • U U a U U U

Programa Campamentos Recreativos	 10.0 U Ill • • • I. E

III :::

7.	 Programa Juegos Distritales Especiales 	 5.0 g • a 111 • • II g

III ::: :::

8.	 Eventos En Parques Locales	 15.0 a • g u a u u u u u u

Programa Semana Recreocultural 	 10.0 ,I
Il

Seminario Rehabilitacion Y Deporte	 5.0 j I. u

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

41.5

100.0

38.5

100.0

18.5

100.0

0.0

100.0

40.5

100.0

12.5

100.0

22.3

100.0

40.5

100.0

0.0

100.0

0.0
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NovierlSeptiem. OctubreAgostoJunio JulioFebrero Marzo Abril MayoEnero

10 12 12 10 10 10 12 15 15 15 15 10

0 O O O 10 5 O 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

150

17

Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - ldrd.
Pagina: 21.22

Ejecutado
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1 (Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 1192. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADOS
1995:	 0Inversiones:

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:	 O O O
1997:	 0 0 0

Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998:	 0 150 17

TOTAL:	 O Millones de	 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Se Incorpora Como Nuevo En El Poai/98. Se Desagrega Del Proyecto 1158.
Obsijunio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

7or-vr KM, .
Programado: gi Ejecutado: 111	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Conformacion De Escuelas Deportivas Para Discapacitados 	 10.0 • • I♦ II • • a •

111 111 III

Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico	 5.0 Z II MEMEZ N II U U II
::: 111 III III III iii

%Acumul.
A Dic.98

100.0

28.5

100.0

45.7

1") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 =21.63, 1997 = 17.68
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Instituto Distritsi De Recreación Y Deportes - Idrd.
Pagina: 21.23

Proyecto : 3011. CONTRUCCION AMPLIACION Y ADECUACUION DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 7,968
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 11,383 9,054 4,996

1997: 18,386 19,544 18,381
Linea de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y El BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 9,418 11,814 3,688

- MegaProyecto - TOTAL: 47,155 Millones de S 1998

Ejecucion Física a Dlc.31 de 1.997 : 97.45%

•• OBJETIVOS 1998:
Proporcionar A La Comunidad (cliente Interno Y Externo) La Infraestructura Adecuada Para El Desarrollo De La Actividad Deportiva, Recreativa Y Logistica.
Consecucion De La Informacion Que Permita Conocer Lo Existente En Cuanto A Parques Y Que Sirva De Base Para La Definicion De Nuevos Proyectos

•• METAS 1998
1. Ejecutar Obras En 32 Parques Deportivos Del Distrito Capital - 2. Desarrollar 1 Proyecto De Cooperacion Dic En La Localidad De Ciudad Bolivar - 3. Desarrollar 1 Pian Estrategico De Parques Para Santa Fe De Bogota - 4. Ejecutar Obras 3 Parques
Metropolit. De Santa Fe De Bogota -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : De Este Proyecto Han Sido Disminuidos 928.912.410 Los Cuales Fueron Aumentados 350 Millones Al Proyecto Apoyo Institucional, 97 Millones Al Proyecto Medicina Deportiva, 400 Millones Al Proyecto Ciclovias Y 81.012.410 Como Pasivos Ex
Sin Embargo Seguira Cumpliendo Con Los Objetivos Iniciales A Pesar De Que La Reformulacion Suprimio Algunas Actividades Y Metas Propuestas Inicialmente
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Desarrollo Infraestructura De Parques

Programado: I. Ejecutado: I::
-. -...„..
Vertical. 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Identificacion Y Cuantificacion De Obras 8.0 gi • •
EII II: 111 :I: 111 111

Programacion Y Ejecucion Obras En Espacios Recreodeportivos 18.0 ill • I. • • El • • • U •
HE ::: 111 111 111

Definicion Atencion De Necesidades E Intervenciones A Realizarse En Parques De Barrio 8.0 U • • • • a • • • •
1 111 111 111 111

Contratacion De Interventorias Externas 8.0 ' U • • a • • • a IIII
1

Programacion Y Ejecucion Proyecto Dic En La Localidad De Ciudad Bolívar 5.0 U U a • • II U a a U

111 111 111 HE

Definicion Y Dotacion Mobiliario Urbano Y Elementos Deportivos 3.0 • II • II • a • • a
111 II: III 1:1

Primera Fase De Señalizacion Parques Deportivos Y Metropolitanos 3.0•1•111111•••••••

r	 111 111 111 111 ::: 11:

Contratacion Y Ejecucion De Diseños, Estudios Tecnicos Y Otros 18.0 U U • • • • III • a •
::: II: 111 111

Presentacion Informes De Ejecucion 4.0 N II •
Desarrollo De Proyectos Fis 1996 ' 7.0. a • • •

111 111 111 111 111 11:

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997--17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

79. 7

100.0

42.4

100.0

36.7

100.0

0.0

100.0

36.7

100.0

36.7

100.0

47.2

100.0

36.7

100.0

47.0

100.0

75.9
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Diciemb.Septiem. Octubre Noviemb.AgostoMayo Junio JulioFebrero Marzo AbrilEnero

460 460 393 469 536 717 1,538 904 1,564 1,320 2,126 1,320

1 0 394 241 395 84 0 0 0 0 O O

394 499 1,125 800 500 400 400 400 400 291 O O

200 565 651 527 625 0 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

11,814

1,118

5.211

2,570

Pagina: 21.24
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

Proyecto : 3011. CONTRUCCION AMPLIACION Y ADECUACUION DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 7,968Inversiones:
Pdoddad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 11,383 9,054 4,996

1997: 18,386 19,544 18,381
Linee de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y EL BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 9,418 11,814 3,688

- MegaProyecto - TOTAL: 47,155 Millones de S 1998

Ejecución Fistra a Dic.31 de 1.997 : 97.45%

••• OBSERVACIONES :
Obs morfi : De Este Proyecto Han Sido Disminuidos 928.912.410 Los Cuales Fueron Aumentados 350 Millones Al Proyecto Apoyo Institucional, 97 Millones Al Proyecto Medicina Deportiva, 400 Millones Al Proyecto Ciclovias Y 81.012.410 Como Pasivos Ex
Sin Embargo Seguira Cumpliendo Con Los Objetivos Iniciales A Pesar De Que La Reformulacion Suprimio Algunas Actividades Y Metas Propuestas Inicialmente
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Desarrollo Infraestructura De Parques

%Ponder. 	
Vertical.

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Apoyo Construccion Plaza De Artesanos Parque Metropolitano Simon Bolivar •	 4.0 a a E a a a U ill III U

:11

Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico	 14.0 U a a U a a a U U a U U

111 II: 111 1:1 II: II:

Programado: • Ejecutado: 1998
%Acumul.
A Dic.98

100.0

5.0

100.0

47.2

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.
Pagina: 21.25

Proyecto : 3017. DESARROLLO DE CICLOVIA Y RECREOVIA
ARo Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 852
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 2,215 1,001 883

1997: 2,983 1,000 822
Linea de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y EL BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 1,449 1,300 353

TOTAL: 7,500 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.10%

"•• OBJETIVOS 1998 :
Propiciar El Uso Adecuado Y Familiar De Las Ciclovias, Ciclo-aerobicos Y Parques Como Factor De Integracion
Brindar Una Excelente Actividad Recreativa Que Fomente La Convivencia Civilizada Y Una Adecuada Utilizacion Del Espacio Publico
Mejorar Los Servicios De Seguridad E Infraestructura
Ampliar El Numero De Calzadas En Ciclovias Ya Existentes

• • METAS 1998
1. Beneficiar 2,000 Usuarios En Cada Une Dolos Fechas En Los Difer. Nos De Recreovia - 2. Implementar 2 Campañas Que Mejoren La Utilizacion Y Seguridad De La Ciclovia - 3. Ubicar 300 Señales Que Optimicen El Funcionamiento Y El Flujo De los
Ciclopaseantes - 4. Beneficiar A Mas De 1,000,000 De Usuarios De La Ciclovia En Cada Fecha De Ejecucion Del Programa - 5. Crear 5 Puntos Nuevos De Recreovia - 6. Habilitar 40 Kilometros Adicionales De Via Lineales A Los 81 Existentes
••• OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 200 Millones Administracion Y Mantenimiento De Parques Y 400 Millones De Construccion,ampliacion Y Adecuacion De Parques, Los Seran Invertidos, Ademas, En La Creacion De 5 Pu
Nuevos De Recreovia Y La Adecuacion De 40 Kilometros Adicionales De Via Lineal Al Recorrido Actual De La Ciclovia
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

Programado: gi Ejecutado: 111
,.......-.
Vertical. ,	 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratacion Personallinstructores Aerobicos, Guardianes 1 10.0 U • • 111 U u u u u 1111 u

111 111 111 1:1

Compra De Materiales 5.0 U U II •
111

Contratacion Reparacion Y Mantenimiento Señalizacion Y Logistica 5.0 U 111 N • NI

Compra De Dotacion (instructores Aerobicos, Guardianes Etcl 5.0 Maga

111 111 :11

Reuniones Operativas De Ciclovia 10-0 .1 U u I. u 1. a u u a I. u
111 111 El: 111 :11 111

Reuniones Operativas Recreovia-puntos De Aerobicos 10.0 III III U U E E U U U 11 I. U

1111 111 1:1 111 111 111

Realizar Estadisticas Cobertura Recreovia-aerobicos 5.01••••••••••••

Supervision Control Y Evaluacion Ciclovias Y Recreovias 10.011. • • • • • • • 111 • • •
1:11 1:1 111 111 111 111

Ejecucion Programa Ciclovia Y Recreovias 10.0. • • II • • • • • • •
Talleres Y Cursos De Capacitacion Ciclovia-recreovia 5.0 111 U Il III E

111 111

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

36.4

100.0

10.0

100.0

0.0

100.0

60.0

100.0

50.0

100.0
.....

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

40.0
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Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

III

AGO SEP OCT NOV DIC

u u

■ ■ 1111 ill ■ ■ ■ 111 ■ ■ Ill

111 111 111 111 111 11:

u u a a u u

111

• E

111

ill Ill 111 1111 III ■ III

• II u u • u •2.016.	 Diagnostico Para La Elaboracion Del Manual Sobre El Uso Y Explotacion De Los Puntos De Recreovia

8.015.	 Diagnostico Para La Elaboracion Del Manual Sobre El Uso Y Explotacion De Las Ciclovias

5.014.	 Ubicacion,diseño Y Apertura Nuevos Puntos De Recreovia

5.013.	 Ubicacion,diseño Y Apertura Nuevas Rutas De Ciclovia

2.012. Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico

1998ACTIVIDADES

3.011.	 Festival De Aerobicos

%Acumul.
A Dic.98

100.0

33.3

100.0

50.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

Diciemb.Septiem. Octubre Noviemb.Julio AgostoJunioFebrero Marzo Abril MayoEnero

0 64 125 149 138 146 147 6 119 94 44 265

8 3 1 21 74 134 0 0 0 0 0 0
60 60 0 o o 0 0 0 0 o 0 0
24 21 52 10 0 o 0 0 o 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,300

244

121

109

Pagina: 21 26
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

Proyecto : 3017. DESARROLLO DE CICLOVIA Y RECREOVIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 852Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBUCO 1996: 2,215 1,001 883

1997: 2,983 1,000 822
Linea de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y EL BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 1,449 1,300 353

TOTAL: 7,500 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.10%

"" OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 200 Millones Administracion Y Mantenimiento De Parques Y 400 Millones De Construccion,ampliacion Y Adecuacion De Parques, Los Seran Invertidos, Ademas, En La Creacion De 5 Pu
Nuevos De Recreovia Y La Adecuacion De 40 Kilometros Adicionales De Via Lineal Al Recorrido Actual De La Ciclovia
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376.

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46. 1996=21.63, 1997=17.68
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Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - idrd.
Pagina: 21.27

Proyecto : 3076. ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 0 0

1997: 0 3,550 2,796
Linea de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y EL BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 2,800 1,091

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecucion Física a Dlc.31 de 1.997 : 95.78%

• • OBJETIVOS 1998:
Mantener En Excelente Estado De Aseo, Seguridad Y Funcionamiento, Los Parques Y Escenarios Administrados
Realizar Una Adecuada Supervision A Los Contratos Vigentes Relacionados Con Los Diferentes Parques, A Fin De Garantizar El Cumplimiento De Las Obligaciones De Cada Uno De Ellos

• • METAS 1998
1. Realizar Mantenim. A 35 Parques A Fin De Ofrecer Excelentes Condiciones De Aseo, Vigilan. Y Poda - 2. Realizar 6 Informes De Supervision De Los Parques Administrados Por Terceros - 3. Presentacion 10 Informes Referentes Atencion Requerimientos
Mantenimiento Pagues Sdp -
"• OBSERVACIONES :
Obs modi : De Este Proyecto Fueron Disminuidos 200 Millones Los Cuales Fueron Aumentados Al Proyecto Ciclovias, Sinembargo Seguira Cumpliendo Con Los Objetivos Iniciales A Pesar De Que La Reformulacion Suprimio Algunas Actividades Y Metas Propue
Inicialmente
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Proyección Y Administración Del Sistema Distrital De Parques Y Escenarios.

Programado: • Ejecutado: iii Vertical 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Contracion Y Ejecucion Corte Y Poda De Pasto 10.0 • • • • • • al III • IN • 1/

:I: :11 111 :11 iii :SI

Contracion Y Ejecucion Aseo Parques 10.0 U • • a a a u I. • • u u

Contracion Y Ejecucion Vigilancia De Los Parques 10.0 u a u u u u • u E ME u
II:: I:: 11: :I: 111 :I:

Mantenimiento De Parques (pintura,reparacion Instalec.bombillos) 20.0 111 • • g • • ME • • • •
Elaboracion Informes Parques No Administrados 25.0 I

la a u E a U
I

111 111

Elaboracion Y Presentacion Informe Atencion A Requerimiento Sobre Mantenimiento Parques Sistema Distrital De Parque 5.0 U U • • • .1 E 11 E a

I 111 ::: 111
Elaboracion Y Presentacion Informe Sobre Ejecucion Contratos Poda, Vigilancia Y Aseo 5.0 111 a a 11 a a • a N u

1:: I
Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico 5.01111111121•••1111111111111

:15 111 iii I::

9. Compras De Mantenimiento • 5.0 II 111 III

111 111 111
10. Capacitacion Y Seminarios ' 5.0 U U •

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

33.3

100.0

30.0

100.0

10.0

100.0

33.3

100.0

1 00.0

100.0

0. 0
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Millones de S 1998TOTAL:	 O

Proyecto : 3076. ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 0 0

1997: 0 3,550 2,796
Unes de Acción : 11. COMPROMISO CIUDADANO EN DEFENSA Y EL BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 2,800 1,091

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 95.78%

Octubre Noviemb. Diciemb.Agosto Septiem.Junio JulioMarzo Abril MayoFebreroEnero

50 50 150 150
,

150 250 266 216 416 416 416 266

0 5 149 141 207 188 0 O 0 0 0 O

230 206 95 0 O 0 0 0 0 0 0 0

88 192 37 51 26 0 0 0 O 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,800

694

532

397

Pagina: 21.28
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

• • • OBSERVACIONES :
Obs modi : De Este Proyecto Fueron Disminuidos 200 Millones Los Cuales Fueron Aumentados Al Proyecto Ciclovias, Sinembargo Seguira Cumpliendo Con Los Objetivos Iniciales A Pesar De Que La Reformulacion Suprimio Algunas Actividades Y Metas Propue
Inicialmente
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización. Este Proyecto Se Denominará Proyección Y Administración Del Sistema Distrital De Parques Y Escenarios.

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21 63, 1997=17.68
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Instituto Distrito' De Recnsadón Y Deportes - Mrd.
Pagina: 21.29

Proyecto : 6205. APOYO INSTITUCIONAL
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 341Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 341 O O

1997: 170 458 431
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 85 800 107

TOTAL: 937 Millones de $ 1998

E}ecucion Fisica e Dic.31 de 1.997 : 96.86%

• • OBJETIVOS 1998 :
Incrementar La Productividad Laboral Y El Clima Organizacional
Agilizar La Toma De Desiciones Para Lograr Un Ente Moderno, Autonomo Y Acorde Con Los Avances Tecnologicos

"" METAS 1998
1. Dotar 20 Puntos De Trabajo Con Equipos De Computo - 2. Ampliar En 120 Puntos De Usuarios La Red De Acuerdo A La Remodelacion Del Instituto - 3. Adecuacion 1 Sede Oficinas Instituto -

"" OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 350 Millones Construccion, Ampliacion Y Adecuacion De Parques Y Escenarios, Los Cuales Seran Invertidos En La Adecuacion Y Remodelacion De Las Oficinas Correspondientes A La S
Instituto
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización.

Programado: g Ejecutado:111 Vertical. 1	 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion De Muebles Y Equipos 11.0 • • a

::: 11: II: :11 11:

Apoyo Actividades Institucionales 12.0 • • • U U guau Il u

111 :11 1:1 11: :I:

Apoyo Comunicacion Institucional 15.0 • • a a I. a • • • III
:11 ::: 1:1 I:: ill

Optimizacion Infraestructura Software Y Hardaware 15.0 • a u

Servicios Complementarios Y Apoyo Logistico 9.0111•••••••••••

Asesorias Y Proyectos Especiales • 13.0 gi
!	 ill iii ill

Audiovisuales Y Accesorios • 10.0 I g

Obras De Adecuacion Y Construccion En La Sede Instituto 15.0 a a g

111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

39.5

100.0

38.2

100.0

62.5

100.0

53.9

100.0

50.0

100.0

60.0

100.0

100.0

100.0

33.3

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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DiciembSeptiem. Octubre Noviemb.Mayo Junio Julio AgostoMarzo AbrilFebreroEnero

2 5 187 253 331 6 2 2 2 2 2 0

0 0 17 28 24 32 0 O 0 0 0 0

4 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O

2 1 0 0 0 O O 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

800

103

5

4

Pagina: 21.30
Instituto Distrital De Recreación Y Deportes - Idrd.

Proyecto : 6205. APOYO INSTITUCIONAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 341Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 341 0 0

1997: 170 458 431
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 85 800 107

TOTAL: 937 Millones de 4 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 96.86%

""• OBSERVACIONES :
Obs modi : A Este Proyecto Se Le Aumentaron Recursos Provenientes De 350 Millones Construccion, Ampliacion Y Adecuacion De Parques Y Escenarios, Los Cuales Seran Invertidos En La Adecuacion Y Remodelacion De Las Oficinas Correspondientes A La S
Instituto
Obs junio : Fecha De Corte Junio 18 De 1998 Según Resolución 00376 Legalización Armonización.

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68

Plan de Acción Distrttal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Instituto Distrital Para La Protección De La Juventud Y La Niñez
Desamparada

Julio de 1998



7998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a g III
::: 111 1::

III ill ii III 1. u gi IIII a I.
111

• u u u u

E E u u u

• U U U a U

%Ponder.
Programado: El Ejecutado: 1H

	
Vertical.

5.	 Alquiler Transporte Y Otros Necesarios •
	

7.0

Realizacion Eventos Que Incluye Motivacion A Jovens Artistas,presentaciones,estimulos 	 29.0

ACTIVIDADES
	

1998

Planeación Y Programación De Eventos 	 9.0

 

Contratacion Y Pago De Agentes Organizadores Y Artistas	 35.0

Adquisicion De Algun Vestuario,materiales,insumos Propaganda Y Otros •
	

20.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0
--•

10.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

O O O 0 0 5 12 10 15 12 15 5

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

75

o
o
o

Instituto Distrital Para La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada
Pagina: 22.1

Proyecto : 1171. EVENTOS LUDICO CULTURALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 136Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 142 140 138

1997: 145 110 110
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 157 75 o

TOTAL: 581 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.40%

• • OBJETIVOS 1998:
Desarrollar Actitudes Positivas Entre Los Niños,jovenes Y Adultos De Los Sectores Mas Marginados Mediante Expresiones Artisticas,capaces De Establecer Una Comunicacion Con Mensajes De Prevension Hacia La Drogadiccion De Cambio, Amistad Y Sana
Convivencia.

•• METAS 1998 •
1. Realizar 10 Evento Ludico Culturales En Difer.local.de Santa Fe De B.lesp.zona Maro) -
•• • OBSERVACIONES .•
Obs_res: El Saldo Que Aparece Correspondiente Al 0.29%, Es Monto No Ejecutado A 1997

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemh.	 Diciemb.	 Total

("1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Realización De La Reparaciones Y Adecuaciones En Cada Casa •
	

20.0

Compra De Materiales
	 35.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u u
111 Hl III

■ ■ ■ ■ ■ Ill ■

■ ■ 111 ■ ■ ■ ■ w u ■
II: :II ii! Ili

II II N N II II u u N l•

111 111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

65.0

100.0

60.0

%Ponder.
Programado: • Ejecutado: 111

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Identificación De Necesidades En Cada Casa 	 10.0

 

Contratacion Y Pago Mano De Obra
	 35.0

Noviemb. Diciemb.Julio Septiem. OctubreAbril Junio AgostoMarzo MayoEnero Febrero

o 0 150 .	 130 20 185 30 30 15 0 O O

O o s 73 14 63 0 0 o 0 0 O

2 2 11 0 o 0 0 0 0 0 0 0

0 2 10 -2 0 0 0 0 0 0 o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

560

156

16

11

Pagina: 22.2
Instituto Distrital Pera La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada

Proyecto : 4006. CONSERVACION Y ADECUACION DE CASAS Y DEPENDENCIAS
Año	 Formar Ciudad P.0.A.I

Ejecutado
(Giros 4- Reservas Vigencia Anterior)

1995: 184Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 222 290 290

1997: 267 1,245 1,222
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 290 560 167

TOTAL: 964 Millones de $ 1998

Ejecucion Frica a Dic.31 de 1.997 : 99.99%

• • OBJETIVOS 1998:
Conservar Y Adecuar La Infraestructura Física Al Servicio Del Idipron Para La Optima Atencion De La Poblacion Callejera De Santa Fe De Bogota

• • METAS 1998 :
1. Adecuar Y Mantener 9 Casas Al Servicio Del Idipron - 2. Continuar 1 Construccion Centro Para Niñas -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

I • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado: • Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 7998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL. AGO SEP OCT NOV DIC

• u E

ll a 111 u u a li. a u u

:11 Hl I: 1:1 1:1 ill

2.	 Adquisicion Y Renovacion De Equipos Para Cocinas,lavanderias,dormitorios,talleres,oficinas Y Deportivos • 80.0

1998ACTIVIDADES

1.	 Identificación De Necesidades 20.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

20.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O 2 68 60 10 150 100 100 120 76 41 72

0 2 3 17 23 13 0 0 0 O 0 0
87 17 38 7 0 0 O 0 0 0 0 0

O 9 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

802

59

151

128

Instituto DIstrkal Pan La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada
Pagina: 22.3

Proyecto : 4007. DOTACION Y RENOVACION DE EQUIPOS EN CASAS Y DEPENDENCIAS (IDIPRON
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 333Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 382 377 359

1997: 429 1,092 904
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 461 802 187

- MegaProyecto - TOTAL: 1,607 Millones de $ 1998

Ejecución Fistra a Dic.31 de 1.997 : 99.20%

• • OBJETIVOS 1998:
Adquirir Los Equipos Necesarios Para El Normal Funcionamiento De Las Distintas Dependencias Y Areas En Las Que Se Brinda Atencion Basica A La Poblacion Callejera, Asi Como La Renovacion De Algunos De Ellos De Manera Continua.

•• METAS 1998
1. Dotar Y Renovar En Un 60% Equipos Necesarios Para Areas Que Brindan Atenc.bienest. Y Otros -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado: gi Ejecutado: 111
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• II •
. a 1 a • U U U

Hl Hl SH Hi Hl H:

II E • N II • U U U II III U

111 111 1:1 111 111• II N N III U U U II N U

111 111 111 111 1:1

N U5.	 Evaluación 2.0

14.03.	 Contratacion Y Pago De Personal Necesario •

1998ACTIVIDADES

40.0Adquisición De Terrenos

Contrucciónos Centros ( Cocinas, Baños, Patios, Comedores, Enfermerias,aulas, Zonas Recreativas E.t.c) • 	 34.0

4.	 Sostenimiento De Los Centros Existentes (actividades Con Grupos,paseos,motivacion,mantenimiento Fisico Y Otros 	 10.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

41.9

100.0

50.0

100.0

45.5

100.0

0.0

Julio Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Abril Junio AgostoEnero Febrero Marzo Mayo

1 3 29 45 120 11 478 220 95 75 19 20

1 3 10 16 17 50 0 0 0 0 0 o

O O O O O o 0 o O o o O

o o o 0 o o O o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,118

100

o

o

Pagina: 22.4
Instituto Distrital Para La Protección De La Juventud Y Le Niñez Desamparada

Proyecto : 4008. ATENCI_N AL GAMINISMO Y A LA INDIGENCIA CALLEJ,MEDIA.NUEVOS CENTRO SERVIC
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 377Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 410 762 752

1997: 478 1,615 1,615
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 512 1,118 100

TOTAL: 1,780 Millones de S 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997 : 92.96%

• • OBJETIVOS 1998 :
Mediante La Ampliacion De Los Centros De Atencion Multiples, Animar A La Poblacion A Que Los Visite Con Mayor Frecuencia

• • METAS 1998
1. Comprar 1 Terreno En Santa Fe De Bogota - 2. Construir 2 Patios Nuevos En Santa Fe De Bogota - 3. Atender A 1,200 Jovenes Callejeros E Indigentes. -

• • OBSERVACIONES :
Obs_res: El Saldo De 0.37% Que Corresponde A 5.076.500, Es Monto No Ejecutado A 31 De Diciembre De 1997

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

( • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-- 19.46, 1996= 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha. 08/26/98



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u u

11: 111 11

I. III II	 - Il a 111 a a

111 111 111

u • u

111

a IN a IN • • • II • ill

111 111 11: 111

4.	 Construccion Y Adecuacion Rsica Nuevos Centros(perdomo,bosa Y La Vega) • 90.0

3.	 Tramites Y Obtencion De Permisos Y Licencias De Construccion 1.0

ACTIVIDADES 1998

Programacion De Actividades 4.0

Terminacion Construccion Centros Iniciados En 1997 13).(santa Lucia, Arborizacion Alta Y La 27) 	 5.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

40.0

100.0

33.3

100.0

40.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O 170 160 82 414 651 584 464 444 384 370
0 0 0 3 74 51 0 O 0 0 O O
O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O O
O O O O O O 0 0 O 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,724

129

O

O

Instituto Distrital Para La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada Pagina: 22.5

Proyecto : 4009. CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS MULTIPLES EN BARRIOS MUY POBRES.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 683 675 675

1997: 513 2,272 2,272
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 427 3,724 129

- MegaProyecto - TOTAL: 1,624 MiNones de S 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 96.63%

• • OBJETIVOS 1998:
Ampliar La Cobertura De La Atencion A La Poblacion Callejera Contribuyendo Al Mejoramiento De Su Nivel De Vida

• • METAS 1998
1. Terminar 3 Centros En Santa Fe De Bogota - 2. Construir 3 Centros Nuevos (2 Urbanos Y 1 Rural) Para Atencion De La Poblacion -
••• OBSERVACIONES :
Obs_res: El Saldo Correspondiente A El 0.05%, Y Que Corresponde A 899.400, Es Monto No Ejecutado A Diciembre De 1997

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrae' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/26/98



- MegaProyecto -

Proyecto : 4010. CONSTRUCCION CAMPAMENTOS PROVISIONALES PARA MOTIVACI_N DE INDIGENCIA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 256Inversiones:
Prioridad: 6 LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 217 214 213

1997: 189 362 354
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 242 285 131

Millones de $ 1998TOTAL:	 905

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 92.80%

3.	 Evaluacion
	 5.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Ill

AGO SEP OCT NOV DIC

. u u u

111 111 111 111 111

1. III E 111 gl a Il iii III u IIII u

111 111 :11 111 111 1:1

• I.

%Acumul.
A Dic.98

100.0

95.0

100.0
60.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Continuacion Construccion Campamentos Idoneos Para Internos Y Externos •
	

85.0

 

Actividades De Atencion Y Motivacion De Grupos
	 10.0

Diciernb.Noviemb.OctubreSeptiem.Julio AgostoJunioMayoAbrilFebrero MarzoEnero

O 17 51 85 5 125 0 O 0 0 0 0

O 17 9 45 16 33 0 O 0 0 0 O

O 0 6 0 0 0 0 0 0 0 O O

0 0 6 0 0 O 0 0 0 O O 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

285

124

7

7

Pagina: 22.6
Instituto Distrital Para La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada

• • OBJETIVOS 1998 :
Desarrollar Un Programa Integral Y Besico De Sensibilizacion, Motivacion Y Orientacion Para Menores Y Jovenes Callejeros 1 Que Les Brinde Una Alternativa De Vida Distinta, Que Los Cuestione Y Mueva Hacia Cambios Radicales De Actitudes).

• • METAS 1998	 :
1. Terminar 2 Campamentos En Zonas Alejadas De La Ciudad. - 2. Atender A 400 Jovenes Desarrollando Activ.de Desintoxic,motivac,alfabet,capac,e Intg.tr -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	 Fecha. 08/26/98



Contratacion Y Pago Personal Necesario	 10.0

Identificacion, Motivacion Y Capacitacion De La Nueva Poblacion • 	 5.0

3.	 Transporte, Combustible, Mantenimiento, Materiales Y Varios 	 15.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III .1 1. gua III III liii 11
Hl Hi Hl Hl

MEM MEM

■ ■ III ■ MEM ■ EME ■
Hl Hi 1H 11

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ III ■
Hl Hl HE Hl H!

N u • u u • •
li Hl

• u • II N N N • II IIII N N
Hl HE Hl Hl 11 Hl

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

40.0

100.0

30.0

100.0

50.0

Programado:	 Ejecutado: lEE
%Ponder
Vertical.

6.	 Estimulos Para Capacitacion Y Creacion De Comunidad 	 5.0

ACTIVIDADES	 1998
Continuacion De Obras Que Permitan La Habilitacion De La Aldea (p • 	 47.0

Dotacion Y Compra De Equipos • 	 18.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Se tiem. Octubre N
0 246 120 35 16 250 170 150 120 120 42 30
O 246 68 54 87 97 0 O O 0 0 0
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,300

555

O

O

Instituto Dishital Para La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada Pagina: 22.7

Proyecto : 4011. ERRADICACION DE FENOMENOS CALLEJEROS MEDIANTE AUTOCONSTRUCCION (VICHADA) Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL Inversiones: 1995:
1996:

974
598 626 626

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1997:
1998:

377
427

780
1,300

780
555

TOTAL: 2,378 Millones de 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 83.48%

• • OBJETIVOS 1998 :
Creacion De Nuevas Zonas Urbanas En Sectores Potencialmente Optimos Para Redistribuir La Densidad Poblacional Y la Productividad, Complementando La Aldea Vichada, Siendo Este Una Solucion Al Problema De La Indigencia Mediante Asentamiento Humano• • METAS 1998
1. Habilitar 3 Barrios De La Primera Aldea - 2. Motivar Y Capacitar 300 Jovenes Por Grupos De Indigentes -

• • OBSERVACIONES :
Obs_res: El Saldo De 0.02% Correspondiente A 107.900, Es El Monto No Ejecutado A Diciembre 31 De 1997

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito!	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD • - 	
Fecha: 08/26/98



Programado:	 Ejecutado:1H
%Ponder.
Vertical.

5.03.	 Adquisición De Equipos Y Elementos

10.0Desarrollo De Gulas De Acuerdo Con El Pensum

18.0Motivación De Jóvenes Y Realización De Clases

5.0Programa Pei- Ad-experimentum •

5.0Vinculacion Y Actividades En Otras Entidades Educativas •

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E u

1:1 111

III

111

a li El • • Ill il il a

111 111 151 :11 111 111

■ ■ ■ ■
111 11: 111 111

• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
II: II: 111 111 111

Ill ill • • • • 111 111 ill

111 111 111

• la • • il II • • • ill ii

111 111 111 111 111

li Ill Mi • al El gi III 111

111 111 111 111

• • • 111 • • N IN II •
111 111 1E1 111 :11

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

70.0

100.0

70.0

100.0

50.0

100.0

60.0

100.0

50.0

ACTIVIDADES
	 1998

Organización Del Ano Lectivo Y Distribución De Jóvenes	 3.0

Contratacion Y Pago De Personal Necesario 	 47.0

4.	 Elaboracion De Guias De Acuerdo Al Pensum Y Preparacion De Examenes 'efes 	 7.0

Diciemb.Septiem. Octubre Noviemb.Junio JulioEnero Febrero Marzo Abril Mayo Agosto

O 104 45 45 40 40 50 49 44 45 45 45

0 103 36 28 23 27 0 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

553

219

Pagina: 22.8
Instituto Distrital Para La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada

Proyecto : 4012. CAPACITACION SECUNDARIA Y TECNICA INTEGRAL A LA POBLACION CALLEJERA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 158Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 191 224 224

1997: 229 229 228
linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 256 553 219

TOTAL: 835 Millones de S 1998

Ejecucion Falce a Dic.31 de 1.997 : 97.57%

• • OBJETIVOS 1998 :
Desarrollar La Formacion Academice Y Tecnica Que Asegure La Capacitacion Basica Para Integrarse Al Mundo Laboral.
•• • METAS 1998
1. Brindar A 1,200 Jovenes Asistidos Capacitac.desde Nivel Prim., Media Secund.y Tecnologicalalf.espe)

• • OBSERVACIONES :
Obs res: El Saldo De 0.37% Correspondiente A 718.600, Es Monto No Ejecutado A Diciembre De 1997
Obsjunio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/26/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ill la • a Ill Il il a III Ill
111 II: 1:1 11: 111
■ ■ ■ ■ ■ ■ lig ■ ■ ■ 111
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• u

%Acumul
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

60.0

100.0

50.0

100.0

0.0

Programado: • Ejecutado: EH
%Ponder
Vertical.

ACTIVIDADES	 1998
Actividades De Formación Teórica Y Práctica • 	 25.0

 

Actividades De Intervención, Motivación En Problemáticas Específicos De La Calle 	 25.0

Reconocimiento A Operadores En Primer Y Segundo Nivel 	 46.0

Evaluación	 4.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Di i
25 2 20 25 27 30 30 1 59 30 30 31
20 1 22 47 0 26 0 0 0 0 O O
0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
O O O O O O O O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

310

119

O

Instituto Distrital Pera La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada Pagina: 22.9

Proyecto : 4013. EDUCACION DE INDIGENTES MEDIANTE CAPACITACION DE LOS BACHILLERES EGRESADOS Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL Inversiones: 1995:
1996:

329
396 392 377

Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1997:
1998:

475
530

270
310

270
119

TOTAL: 1,732 Millones de S 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 97.48%

• • OBJETIVOS 1998 :
Capacitar A Un Grupo De Egresados Del Programa, Para Que Intervengan En La Solucion Del Problema De La Juventud Callejera.

• • METAS 1998
1. Capacitar A 110 Jovenes Egresados Para Los Multiples Trabajos Que Idipron Realiza En Las Calles -

• • OBSERVACIONES :
Obs res: El Saldo Correspondiente A 0.11% De 264.500, Es Monto No Ejecutado A Diciembre De 1997
Obs:junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Dishital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/26/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

I I

111

111 111 1:1 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

40.0

100.0

45.5

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado: 7:H

	 Vertical.

5.	 Seguimiento A Jóvenes Egresados
	 10.0

Conexión Con Empresas Empleadoras Para La Vinculación Laboral
	 10.0

ACTIVIDADES
	 1998

Convenios Con Módicos, Clinicas, Hospitales,laboratorios,etc Para
	 60.0

  

Dotación De Medicamentos Para Botiquines Y Enfermerias 5.0

  

Consecucion Documentos De Identidadlconvenios Con Parroquias,notarias Y Otros)
	 15.0

0 2 7 18 15 20 35 30 25 40 36 56

o 1 8 11 5 22 0 0 0 0 0 0

o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

285

49

o
o

Pagina: 22 10
Instituto Distrito! Pera La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada

Proyecto : 4014. DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL Y LA SALUD DE LA JUVENTUD CALLEJERA Inversiones:

Año	 Formar Ciudad
Ejecutado

P.O.A.I	 (Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995:	 157
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL

	

1996:	 169	 167	 147

	

1997:	 180	 172	 171
Linee de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998:	 193	 285	 49

TOTAL:	 699 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.02%

• •• OBJETIVOS 1998 :
Ofrecer La Oportunidad De Reincorporar Los Jovenes A La Sociedad, Mediante La Prestacion De Servicios Fundamentales, Tales Como Medicos, Libreta Militar, Identificacion,etc.

• • METAS 1998
1. Brindar A 4,000 Jovenes Asistidos Servicio De Salud Integral Y De Trabajo Social -

• OBSERVACIONES :
Obs res: El Saldo Correspondiente Al 0.24% De 353.300, Es Monto No Ejecutado A Diciembre 31 De 1997
Obsjunio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo
	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Fecha' 08/26/98
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Programado: IIII Ejecutado: :I:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

111 a a 111 a u Ill u III u u I.
H1 HE 111 H1 Hi H1

MI Ili • IIMMIN IIMI 111
SH 111 111 HE H1

il IN • 111•11 • MI • Zuffil
111

il 111•11•111 I. • u 11
111 111 111 111 111 111

Ill • IMEN ill IIIZ 111 ill il
Hi H1 111 HE HE 111

5.	 Desarrollo De Actividades Educativas 45.0

4.	 Transporte Jovenes De Bardos Apartados Del Centro De La Ciudad • 3.0

3.	 Compra De Materiales Varios • 10.0

2.	 Contratacion Y Pago De Personal Necesario 30.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Selección Y Motivación De Jóvenes 12.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

48.4

100.0

37.2

100.0

0.3

100.0

54.5

100.0

50.0

MarzoEnero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O 3 7 7 7 14 20 11 51 42 62 44

O 3 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0
35 3 O 0 0 O 0 0 0 0 0 0

0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

270

18

39

38

Instituto Disidiré Pare La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada
Pagina: 22.11

Proyecto : 4016. CAPACITACION PARA JOVENES TRABAJADORES DE LA CALLE
Año	 Formar Ciudad P.0.4.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: o
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 427 350 343

1997: 478 2,518 2,440
Linee de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 530 270 56

TOTAL: 1,436 Millones de 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997 : 98.85%

• • OBJETIVOS 1998:
Proporcionar A La Juventud Callejera Espacios Donde Las Jornadas De Trabajo Los Lleve Hacia Un Cambio, Atrevés De Jornadas Breves E Impactantes.

• • METAS 1998
1. Atender A 1,200 Jovenes Carentes De Apoyo Familiar Y Social En Los Distintos Centros - 2. Motivar 110 Madres De Jovenes Para Que Asuman Su Responsabilidad -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

1 • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/26/98



Remuneracion Del Grupo De Jovenes Participantes De Las Actividades
	 30.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP . OCT NOV DIC

E .

III 111

IIII • III il u III u Ill 111 u III
111 1:1 111 111 111

III u u u • u III II N u N

EH 111 III 111 111

• II u II
111 111 ::: 1:1 111

%Acumul
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

45.5

100.0

45.4

100.0

25.0

%Ponder.
Programado: g Ejecutado: 1H

	 Vertical.

Compra De Instrumentos Musicales Y Elementos Para La Formacion •
	 25.0

ACTIVIDADES
	 1998

Organizacion De Escuelas De Arte (mesica,baile,teatro,canto,pintura)
	 5.0

 

Contratacion Y Pago Profesionales En Mesica Y Otros
	 40.0

Noviemb. Diciemb.OctubreAgosto Septiem.JulioAbril Mayo JunioMarzoFebreroEnero

0 2 15 15 15 30 11 20 15 15 15 15

O 1 14 9 12 6 0 0 0 O 0 0

O O O O O O O O O 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

168

46

O

O

Pagina: 22.12
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Proyecto : 4017. PROMOCION CULTURAL Y ARTISTICA DE LA POBALCI_N CALLEJERA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 230Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 276 273 273

1997: 331 156 154
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 381 168 46

- MegaProyecto - TOTAL: 1,220 Millones de S 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 87.57%

• • OBJETIVOS 1998:
Promocionar Las Manifestaciones Artísticas Entre La Juventud Callejera A Traves Capacitacion Y Orientacicrn.
•• • METAS 1998
1. Capacitar A 240 Jovenes Asistidos En Musica. - 2. Motivar A 600 Asistidos En Diferentes Ateas Artisticas. -

•• OBSERVACIONES :
Obsres: El Saldo Correspondiente A 1.50% De 1.991.000, Es Monto No Ejecutado A 31 De Diciembre De 1997

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996-21 63, 1997=17.68
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Programado: ig Ejecutado: 11
%Ponder.
Vertical.

Adquisicion De Materiales Y Elementos Necesarios • 15.0

Realizacion De Jornadas Y Cursillos • 18.0

5.	 Evaluacion • 5.0

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a u

111

a . u • I. u

• u u u u u

• u u u u IN

• u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

0. 0
100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

ACTIVIDADES	 1998

Planeación Y Programación De Las Actividades A Desarrollar • 	 7.0

Contratacion Y Pago De Personal Especializado •
	

55.0

FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o o o o 0 3 5 7 3 3 o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o O o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

22

o

Instituto Distrital Para La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada
Pagina: 22.13

Proyecto : 4019. CAPACITACION CONTINUADA PARA DOCENTES QUE TRABAJAN CON INDIGENCIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 22 21 17

1997: 27 25 23
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 20 22 0

TOTAL: 70 Millones de 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 95.88%

• • OBJETIVOS 1998:
Proporcionar A La Juventud Callejera Espacios Donde Las Jornadas De Trabajo Los Lleve Hacia Un Cambio, A Través De Jornadas Breves E Impactantes.

• • METAS 1998
1. Ofrecer 1 Programa De Capacitacion Para La Formacion Especializada En Difer. Areas -

• • OBSERVACIONES :
Obs_res: El Saldo Correspondiente A 8.86% De 1.980.500, Es Monto No Ejecutado A 31 De Diciembre De 1997

Obs junio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

1 •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/26/98
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100.0

50.0
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44.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

33.3

%Ponder.
Programado: U Ejecutado: 	 Vertical.

5.	 Alquiler Vehiculos Y Reparaciones Necesarias
	 2.0

Remuneración De Asistidos De Acuerdo A La Capacitación
	 50.0

ACTIVIDADES
	 1998

Selección Y Seguimiento De Los Jóvenes
	 5.0

 

Compra De Equipos, Materiales, Herramientas Y Varios •
	 40.0

Celebracion De Convenios Con Entidades Publicas Y Privadas
	 3.0

28 29 35 40 46 62 76 76 25 115 57 47

27 28 28 25 32 35 0 O 0 0 O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

638

176

o

o

Pagina: 22.14
Instituto Distritai Para La Protección De La Juventud Y La Niñez Desamparada

Proyecto : 4021. GENERACIOON PUESTOS TRABAJO FLEXIBLES PARA OFRECER EMPLEO A MOCETONES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 109Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 112 111 107

1997: 120 209 196
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 140 638 176

TOTAL: 482 Millones de $ 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997: 98.29%

•• OBJETIVOS 1998:
Proporcionar A La Juventud Callejera La Oportunidad De Contar Con Un Trabajo, Mediante El Cual Puedan Encontrar Una Estabilidad Laboral, Mejorando Su Calidad De Vida Y La Del NOcleo Familiar.

• • METAS 1998	 :
1. Ofrecer A 130 Jovenes Callejeros Diversas Ocupaciones En Labores Sencillas -

•• OBSERVACIONES :
Obs res: El Saldo Correspondiente A 5.86% De 10.427.200, Es Monto No Ejecutado A 31 De Diciembre De 1997
Obsjunio : La Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 004/98 Del Primero De Julio.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo
	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Jardín Botánico

Julio de 1998



Jardín Botánico Jose Celestino Mutis - Jlácm
Pagina: 23.1

Proyecto : 2006. CONSERVACION Y PROPAGACION DE FLORA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 581
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 580 2,729 1,510

1997: 604 1,467 1,692
Linea de Acción :	 5. AUMENTO CONCIENCIA CIUDADANA AMBIENTAL 1998: 562 1,008 396

TOTAL: 2,328 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.04%

• • OBJETIVOS 1998:
Integrar A La Sociedad En Los Procesos De Conservacion De Los Ecosistemas Del Distrito Capital,la Sabana De Bogota Y La Region Andina.
Desarrollar Y Fortalecer La Capacidad De Gestion Y Sistematizacion Del Jardin Botanico.

• • METAS 1998
1. Asesorar 2 Localidades Para La Recuperacion De Humedales - 2. Asesorar 3 Areas De Conservacion De Bosque Andino Y Paramo - 3. Elaborar 1 Mapa De Vegetacion De La Sabana De Bogota Zona Sur - 4. Realizar 1 Estudio Y Mapa De La Estructura De Paisa
Vegetacion Parque Chicaque - 5. Reestructurar 5 Zonas De La Coleccionb Bajo Cultivo Del Jardin Botanico - 6. Incrementar 100 Especies La Coleccion Bajo Cultivo Del Jardin Botanico - 7. Procesar 48 Toneladas Materia Organica Para Produccion De Compost -
8. Producir Y Emitir 24 Notas Informativas En Media Sobre Los Avances Del Jardin - 9. Realizar Y Distribur 10 Productos,comunicaci A La Comunidad Cientifica Y En General Del Trabajo Del Jardín - 10. Adecuar 1 Sistema De Riego Para El Circuito De
Invernadero Del Jardin Botanico - 11. Realizar 10 Encuentros,intercemb De Experiencias En Comunicacion Y Educacion Ambiental Para El D.c - 12. Producir 50,000 Plantas Aptas Para La Recuperacion Y Revegetalizacion De La Malla Verde Urbana - 13. Asesorar
4 Localidades Para La Revegetalizacion De Areas Degradadas - 14. Asesorar 4 Localidades Para Arborizacion De Espacio Publico - 15. Asesorar 3 Localidades Para El Montaje De Viveros De Plantas Nativas - 16. Organizar 1 Red De Viveros Para La Atencion De
La Demanda De Material Vegetal Del Distrito C - 17. Realizar 10 Talleres De Capacitacion En Agricultura Biologica Y Biodiversidad - 18. Realizar 1 Investigacon Sobre Factores Antropicos De Intervencion A Ecosistemas De Paramo Y Bosque Andino - 19.
Realizar 1 Investigacion Conservacion De Orquideas Del Bosque Andino Y Correlacion Con Grado De Intervencion En La Sabana. - 20. Realizar 2 Investigaciones Sobre Ciclo De Vida De Especies Representativas Del Bosque Andino - 21. Realizar 40 Talleres De
Capacitacion En La Especializacion De Las Guias Del Jardin. - 22. Realizar 4 Investigaciones De Fitosanidad Sobre Plagas Que Afectan La Arborizacion Urbana Y Suburbana. - 23. Registrar Fenologic. 28 Especies De La Coleccion Viva Del Jardín Botanico -
24. Recolectar,almacenar 100 Especies De Semillas Y Obtencion De Protocolos De Germinacion De Plantas Del Bosque Andino Yparamo. - 25. Manejar Y Enriquecer 3 Colecciones Didactic No Vivas: Herbario, Carpofilacio Y Xiloteca. - 26. Diseñar Y Aplicar 1
Plan De Trabajo En La Difusion De La Diversidad Tecnica,cuIturaLbiologica Del Jb - 27. Realizar 2 Investigacion Etnobotanicas Sobre Usos Y Metodos De Utilizacion De Plantas Medicinales. - 28. Realizar 20 Talleres De Ciomunicacion Y Sensibilizacion
Ambiental A Localidades Y Municipios. - 29. Realizar 40 Talleres Sobre Biodiversidad En El Jardin Botanico - 30. Diseñar E Implementa 1 Taller De Educacion Ambiental En La Difusion De La Biodiversidad En El Centro Maloka - 31. Producir 10 Tipos De
Publicacion Investigativas E Informativas Para La Conservacion De La Biodiversidad - 32. Realizar 80 Eventos Educativos Y Culturales Interactivos - 33. Adquirir Y Procesar 100 Titulos Para La Biblioteca - 34. Desarrollar 1 Red De Int ormatica Para La
Subdireccion Cientifica. - 35. Realizar 1 Curso Completo De Gerencia Estrategica Para Todos Los Funcionarios. - 36. Adecuar,dotar,constr 10 Obras De Infraestructura Fisica De Apoyo Y Seguridad Para El Jardín -

• • OBSERVACIONES :

Qbs junio : El Corte De Informacion Fue Hasta El 24 De Junio De 1998, Dia Que Se Oficializo La Armonizacion De Inversion Mediante Resolucion 001 Del Jardin Botanico De Bogota.

Programado: II Ejecutado: I: Vertical. 1998
J %Acu

A DicACTIVIDADES 1998 ENE	 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1. Apoyo A La Conservacion In-situ Y Ex-situ 0.0 0.0

0.0

1.1 Recuperacion De Humedales, Cuencas Y Otros Cuerpos De Agua 5.0 U	 U U • U U U ill • • • • 100.0

HE	 ::: I: li: 1:: III 50.0

100.0

38.0

100.0

1.2 Investigacion Aplicada A La Conservacion Y Manejo De La Flora Andina. 15.0 U	 gag gag U U U a II

1 I: ::: I:: :II
1.3 Desarrollo De Las Colecciones Del Jardin Botanico 20.0.1. a amaga U gag

:::	 II: ::: ::: E:: ::: 43.0

1.4 Recuperacion De La Malla Verde Urbana Y Suburbana 15.0 U	 a U II II U U N U N U N 100:0
111	 111 111 111 111 111 45.0

""1.5 Formacion, Capacitacion Y Divulgacion Para La Conservacion 25.0 I.	 U U U U U U El U III U III
II:	 Hl :I: :I: III :11 35.0

0.0

0.0

2. Fortalecimiento De La Capacidad De Gestion Para La Conservacion 0.0

e	 -I

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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%Acumul.
A Dic.98

100.0

85.0

100.0

52.0

%Pon r.
Programado: mi Ejecutado:	 Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

2.1	 Desarrollo De Sistemas De Planeacion E Informacion 	 5.0

 

2.2	 Mejoramiento De La Infraestructura Operativa Y Administrativa Del Jardin 	 15.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

3 40 80 100 150 150 150 150 100 50 35 0
0 20 53 77 104 73 0 0 0 0 0 0

43 16 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 38 10 7 o 8 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,008

330

76

65

Pagina: 23.2
Jardín Botánico Jota Celestino Mutis - Jbjcm

Proyecto : 2006. CONSERVACION Y PROPAGACION DE FLORA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 581Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 580 2,729 1,510

1997: 604 1,467 1,692
Linea de Acción :	 5. AUMENTO CONCIENCIA CIUDADANA AMBIENTAL 1998: 562 1,008 396

TOTAL: 2,328 Millones de S 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 :100.04%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68
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Lotería De Bogota

Julio de 1998



Lotería De Bogotá - Lb
Pagina: 24.1

Proyecto : 6108. MODERNIZACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 294Inversiones:
~dad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 98 97 121

1997: 103 151 130
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 110 95 20

TOTAL: 606 Mames de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 88.95%

• • OBJETIVOS 1998:
Continuar Con La Modemizacion De La Entidad Para Lograr Eficiencia, Productividad Y Oportunidad Que Le Permita Mayores Recursos Con Destino A La Salud En El Distrito Capital.

• • METAS 1998
1. Actualizar 9 Equipos Computadores E Impresoras - 2. Adquirir 1 Equipo Ups Para Soporte En Fallas Electrices - 3. Realizar 3 Estudios De Mercados De Chance Y Loterias - 4. Adquirir 4 Equipos Para Dotar Auditorio Y Oficinas -

• • OBSERVACIONES :

Qbs junio : Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion No. 000353 Del 10 De Julio De 1998.

-• --
Programado: Ei Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic,ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquirir Equipos De Computo E Impresoras	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Solicitud De Ofertas 	 1.0 II 100.0

::: iii 700.0

1.2	 Estudio De Ofertas	 1.0 E U 100.0

I: ;E: 100.0

1.3	 Celebracion De Contratos	 3.0 II 100.0

::: 50.0

1.4	 Intalacion Y Puesta En Funcionamiento	 15.0 U 100.0

0.0

Compra De Equipos lupa, Audivisual Y Oficina) 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Solicitud De Ofertas	 5.0 E II 100.0

50. 0II:

2.2	 Estudio De Ofertas	 5.0 II El 100.0

il: I: 700.0

2.3	 Celebracion De Contrato	 5.0 II II 100.0

::: ::: 7049.0

2.4	 Puesta Al Servicio De Los Equipos De Oficina Adquiridos 	 7.0 U U 100.0

I: ::: 700.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

95

1

18

18

Lotería De Bogotá - Lb
Pagina: 24.2

Proyecto : 6108. MODERNIZACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 294Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 98 97 121

1997: 103 151 130
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 110 95 20

TOTAL: 606 Millones de E 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 88.95%

117	 V VVI7 .

Programado: III Ejecutado: :::	 Vertical. 1998
%Ace
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.5	 Instalacion Y Funcionamiento De Ups 	 15.0 II 100.0

111 100.0

2.6	 Instalacion De Equipos Audiovisuales Y Capacitacion 	 15.0 III III 100.0

0.0

3.	 Estudios De Mercado Sobre Loterias Y Chance 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Solicitud De Ofertas 	 1.0 U 100.0

III 10.0

3.2	 Estudio De Ofertas	 1.0 • 100.0

111 10. 0
3.3	 Celebracion De Contrato	 3.0 I. 100.0

:I: /0.0

3.4	 Ejecucion De Estudios Recibo Y Pago 	 15.0 II 100.0

::: 10.0
3.5	 Evaluacion De Resultados Y Toma De Decisiones 	 8.0 • 100.0

0.0

mut
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995-19.46, 1995=-21.63, 1997=17.68
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Programado: III Ejecutado:
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Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

1 00.0

1998ACTIVIDADES

100.01.	 Compra De Acciones
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o
o
o

Pagina: 24.3
Lotería De Bogotá - Lb

Proyecto : 6216. COMPRA DE ACCIONES ETB - LOTERIA DE BOGOTA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Pdoeidad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 0

1997: 0 1 0
Unes da Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 0 0

TOTAL:	 O	 ~nes de 3 1998

Ejecución Fisica a DIc.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Comprar Acciones De La E.t.b.

• • METAS 1998
1. Compra De 4 Acciones Empresa De Telecomunicaciones -

•• OBSERVACIONES :

bbs junio : Proyecto No Continua Financiado Con Reservas De 1997 Ya Culmino Al 100% Su Ejecucion.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Orquesta Filarmónica

Julio de 1998



Orquesta filarmónica De Bogotá - Ofb Pagina: 25.1

Proyecto : 1147. APOYO ACTIVIDADES ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTá
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 520
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,821 1,799 1,716
Unes de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION

1997:
1998:

774
894

1,096
1,540

1,043
371

TOTAL: 4,009 Millones de $ 1998

Ejecucion Ralea a Dic.31 de 1.997 : 95.34%

• • OBJETIVOS 1998 :
1) Mejorar Las Condiciones Culturales De Algunos Sectores De La Poblacion A Troves De Conciertos Didacticos En Las 20 Localidades. Discos, Espectaculos, Programas De Radio Y Television Dirigidos A Niños Y Jovenes De Colegios Y Escuelas Distritales. 2)
Apoyar E Incentivar El Talento Colombiano. 3) Proyectar La Imagen De La Ciudad A Traves De Giras O Conciertos Masivos De La Orquesta. 41 Adecuar Las Sedes, Conservar Y Mantener Los Centros Culturales De La Or. 51 Adquirir El Material Tecnico
Instrumental Y De Partituras Para Disponer De Una Base Instrumental Y Un Banco De Partituras Para La Ciudad,

• • METAS 1998
1. Remodelar Y Amoblar 1 Inmueble Para Adecuado Como Sede Alterna De Ensayos - 2. Mantener Y Conservar 3 Inmuebles De Orquesta Ubicados Calle 39a No.14-57, Auditorio Y Teatro Cuba - 3. Adquirir 3 Instrume. Musicales (viento, Percusion, Cuerdas,
Maderas) - 4. Adquirir 6 Equipos Audio-vide0 Y Elem De Apoyo Para Orquesta Y Programas Television Y Radio. - 5. Adquirir 30 Partituras Para Mejorar Biblioteca Musical - 6. Producir Y Emitir 300 Programas T.v Por Señal Colombia Y C. Capital. - 7.
Realizar 120 Concier. Didacticos En Las 20 Locali, Iglesias Y Comunidades. - 8. Realizar 1 Concurso Instrumentistas, Compositores Y Arreglistas - 9. Grabar 2 Discos Y Un Catalogo De La Serie Memoria Musical Colombiana - 10. Realizar 2 Giras O
Espectaculos Nacionales O Internacionales -

• • OBSERVACIONES :

bbs _junio : Los Datos Suministrados En Ejecucion Presupuestal Se Suministran Con Corte Al 19 De Junio De 1998, De Conformidad Con La Resolucion Ool De 1998 Que Legaliza El Proceso De Armonizacion.

Programado: U Ejecutado: iii	 N.AríiCOi- 1998
%Ami
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion O Reposicion Instrumentos Musicales. 	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Concepto Comité Artístico Y/o Especialista Para Adquisición 	 1.0 U 100.0

::: 100.0
1.2	 Solicitud De Cotizaciones En Mercado Nacional E Internacional 	 1.0 1/ g

_
100.0

::: iii 90.0
1.3	 Ejecución De La Compra Y Entrega De Instrumentos A La Orquesta •	 2.0 II 100.0

1 90.0
Produccion Programas De Radio Y Television 	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Selección Semestral De Las Obras O Conciertos 	 0.5 • u 100.0

E 50.0
2.2	 Ejecucion; Grabacion; Edicion Y Postproduccion	 16.0 N II U U U N U N E III 100.0

li li 1E HE 1E 45.5
2.3	 Emisión	 16-0 N N II U U II U N II U N U 100.0

HE 11 1E 11 11 11 50.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Afio	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1147. APOYO ACTIVIDADES ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTá

1995: 520Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,821 1,799 1,716

1997: 774 1,096 1,043
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 894 1,540 371

TOTAL: 4,009 Millones de S 1998

Ejecucion lisica a Dic.31 de 1.997: 95.34%

..-uni....
Programado: a Ejecutado: E::	 Vertical. 1998

%Act
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion Semestral De Cintas De Audio Y Video 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Cotización Cintas Audio Y Video 	 1.0 • III 100.0

HE 50.0

3.2	 Compra Y Utilizacion Del Material 	 1.6 u III 100.0

Hl 19.5

0.0Adquisicion Mensual De Partituras Y Partes Orquestales 	 0.0

0.0

4.1	 Listado Semestral De Obras Requeridas 	 0.4 • • 100.0

HE 50.0

4.2	 Cotización Partituras En Mercado Nacional Y Luego En El Internad 	 1.0111 • • u u • E E II II U N 100.0

HE HE 11 EH HE 1E 40.0

4.3	 Compra E Ingreso A Banco De Partituras Para Funcionamiento •	 2.1 II III U II U II u u II II u u 100.0

1 HE 1E 1: 40.0

5.	 Compra De Equipo De Audio-video Y Elementos Apoyo Para Orquesta 	 0.0 0.0

0.0

5.1	 Estudio De Necesidades Y Elaboracion Terminos De Referencia 	 2.0 u 100.0

HE HE 9.4

5.2	 Solicitud De Cotizaciones O Proceso Previo De Contratacion 	 2.2 u u II • 100.0

HE 1E 9.4

100.0

9.4

5.3	 Compra Y Entrega Para Puesta En Funcionamiento 	 2.3 U

Hl III

mul.
98

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	

Fecha: 08/25/98



Orquesta Filarmónica De Bogotá - Ofb Pagina: 25.3

Proyecto : 1147. APOYO ACTIVIDADES ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTá
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 520
Ptioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,821 1,799 1,716
Linea de Acción:	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION

1997:
1998:

774
894

1,096
1,540

1,043
371

TOTAL: 4,009 Mames de $ 1998

Ejecucion lisica a Dic.31 de 1.997 : 95.34%

Programado: III Ejecutado:::!	 VertiCíí.." 1998
%Ace
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adecuacion Sedes	 0.0
_

0.0

0.0
6.1	 Contratacion	 0.7 1111 111 100.0

1E HE 51.0
6.2	 Ejecucion E Interventoria De Las Obras 	 0.7 III III 100.0

EEE 1E 90.9
Conciertos Localidades. 	 0.0 0.0

0.0
7.1	 Diseño Programación Anual. 	 7.0 1 oo.o

El: 3.0
7.2	 Estudio Programas Didácticos	 7.5 • a 100.0

HE 3.0
7.3	 Coordinacion Y Realizacion De La Presentacion •	 8.5 a U U U • u u u 100.0

HE 2.7
8.	 Concurso De Interpretes	 0.0 0.0

0.0
8.1	 Elaboración De Estudios, Bases Artísticas Reglamentarias Y Convocatorias 	 0.6 II 100.0

HE 50.0
8.2	 Publicación Convocatorias	 0.7 a 100.0

0.0
8.3	 Concurso	 0.7 • • • III 100.0

0.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distraed - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08/25/98



Pagina: 25.4
Orquesta Filarmónica De Bogotá - Ofb

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1147. APOYO ACTIVIDADES ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTá

1995: 520Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,821 1,799 1,716

1997: 774 1,096 1,043
Linea de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 894 1,540 371

TOTAL: 4,009 Millones de $ 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 95.34%

Programado:. Ejecutado::::
wro^
Vertical. 1998

%Act
A DicACTIVIDADES 1998  ENE JUL

Remodelar Y Amoblar Un Inmueble Para Adecuado Como Sede Alterna 0.0 0.0

0.0

9.1 Tramite Legal-celebracion Contratos 4.0 100.0

39.8

9.2 Ejecucion Obras O Servicios E Interventoria 5.2 U 100.0

40.0

9.3 Amoblamiento 4.5 100.0

0.0

Giras O Espectaculos Nacionales E Internacionales 0.0 0.0

0.0

10.1 Evaluacion, Estudio De Invitaciones. Contactos Patrocinios Y Programacion 1.0 U 100.0

0.0

10.2 Realizacion Viaje O Evento 2.0 100.0

0.0

11. Serie Musical Y Catologo Memoria Musical Colombiana. Semestral 0.0 0.0

0.0

11.1 Seleccion De Las Obras 0.5 100.0

50.0

11.2 Proceso De Contratacion 0.5 100.0

0.0

11.3 Sesiones De Grabacion Con La Orquesta 2.9 U 100.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



%Acumul.
A Dic.98MARFEB DICJUNMAY NOVAGO OCTABR JUL SEP1998 1 ENEACTIVIDADES

4.011.4 Grabacion Edicion E Impresion Discos Compactos Y Catalogos

%Ponder
Programado:	 Ejecutado: Vertical. 1998

100.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
60 134 223 187 139 144 127 94 157 111 114 45

0 14 54 97 45 159 0 0 0 0 0 0
O O O O O O O 0 0 0 0 0
O O O O O O O O 0 0 O 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,540

371

O

O

Orquesta Filarmónica De Bogotá - Otb Pagina: 25.5

Proyecto : 1147. APOYO ACTIVIDADES ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTá
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 520
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,821 1,799 1,716

1997: 774 1,096 1,043
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 894 1,540 371

TOTAL: 4,009 Mitones de $ 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 95.34%

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -	 Fecha: 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Personería Distrital

Julio de 1998



5.	 Emision De 56 Cuñas De Radio Para Promocion Institucional Derechos Humanos
	 10.0

Emision Programa T.v. Sobre Derechos Humanos
	 10.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

/1 Ill II III 1111 Ill 1111 a al g

III ::: ::: :::

• . u u u u u

• 11

u u

Ill ■ ■ ■ ill 1111 III 111

:II 11 I: EH

%Acumul.
A Dic.98

100.0

45.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

20.0

%Ponder.
Programado:N Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Talleres Cursos Conferencias Y Eventos Sobre Proteccion Y Promocion De Los Derechos Humanos 	 60.0

 

Publicaciones Sobre Proteccion Y Promocion Derechos Humanos A Traves De Medios Impresos 	 15.0

Adquisicion De 1 Proyector Para Apoyo Logistico De Programas Sobre Derechos Humanos 	 5.0

Febrero Marzo Abril Mayo Septiem.Enero Junio Julio Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

0 10 18 20 10 44 10 10 10 12 99 7

O 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0

0 1 27 0 0 12 O 0 5 0 O O

O 1 0 18 5 16 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

250

9

47

42

Pagina: 26.1
Personen. Distrital - Pd

Proyecto : 1177. PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 572 88

1997: 0 523 502
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 250 51

TOTAL:	 O	 Millones de S 1998

Ejecucion Ralea a Dic.31 de 1.997 : 88.15%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Identificacion De Los Factores Estructurales Y Coyunturales De Las Violaciones A Los Derechos Humanos. Mantener Y Elevar El Dialogo Iniciado Con La Conformacion Del Comite Distrital De Derechos Humanos Entre La Sociedad Civil Y El Estado Para Aunar
Esfuerzos En Mejorar Los D.h.

• • METAS 1998
1. Realizar 300 Talleres Sobre Proteccion Promocion Derechos Humanos - 2. Realizar 20 Cursos Sobre Proteccion Promocion Derechos Humanos Y Derecho Internacional Humanitario - 3. Dictar 50 Conferencias Sobre Proteccion Promocion Derechos Humanos -
Celebrar 6 Eventos Sobre Proteccion Promocion Derechos Humanos Desagregados En Foros,encuentros,seminaris - 5. Desarrollar 1 1 Programa Divulgacion Derechos Humanos A Traves De Medios Impresos - 6. Adquirir 1 Proyector Para Apoyo Logistico De Prog
De Derechos Humanos - 7. Emitir 1 Programa Television Media Hora Semestral Sobre Derechos Humanos - 8. Emitir 56 Cuñas Radio Para Promocion Institucional Derechos Humanos -

•• • OBSERVACIONES :

bbs _junio : Talleres En La Problematica De La Violencia Social, Análisis, Desarrollo Y Diseñodel Sistema De Informatica, Talleres A La Comunidad, Estudio Problemática Social.
Resolución 524 De Junio 19 De 1998
Giros: Ordenes De Pago 21-24-29-33-34-39-40-43-48-57-75.

1 • ) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -	 Fecha: 08121/98



Pagina: 26.2
Personería Distrital - Pd

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6104. DOTACION Y SISTEMATIZACION PERSONERIA

Inversiones: 1995: 513
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 521 1,588 1,607

1997: 544 1,623 1,193
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 583 276 27

TOTAL: 2,162 Millones de S 1998

Ebecuclon Ralea e Dic.31 de 1.997 : 90.20%

• • OBJETIVOS 1998:
- Continuar Con Los Programas De Sistematización, Reposicion De Muebles Y Enseres, Adquisicion De Equipos, Y Dotacion De La Sede Anexa.

• • METAS 1998
1. Adquirir 250 Muebles Y Equipos Sede Principal Y Personerías Locales - 2. Adquirir 30 Equipos Computadores Y Sus Aditamentos - 3. Adquirir 15 Equipos Impresoras Para La Sede Principal Y Personerias Locales - 4. Actualizar 1 Software Administrativo Y
Financiero Con Sus Respectivas Licencias - 5. Adquirir 50 Equipos Elementos De Comunicacion Internos Y Externos Y Audiovisuales - 6. Adquirir 100 Elementos De Carretera Y Seguridad Vial Para 33 Vehiculos - 7. Adquirir 50 Herramientas Equipos De
Mantenimiento Para Los Edificios - 8. Adquirir 26 Lineas Comunicacion (10 Lineas De Comunicacion Rdsi 1 De Acceso Primario Pri Y Dispositivo Y 15 Lineas Basicas) - 9. Adquirir 2 Plantas Una Planta Electrice Y Una Telefonica -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Acceso A Internet.
Resolución 524 De Junio 19 De 1998.
Giros: Ordenes De Pago: 26-53-66.

70,31K1111.

Programado: III Ejecutado:1:	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic,ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion Equipos Varios	 15.0 • • a • • U • • • U 100.0

HE Hi HE HE 45.0

Sistematizacion-adquisicion 30 Computadores Y Sus Aditamentos	 20.0 U • 100.0

0.0

Aqdquisicion 15 Impresoras Para La Sede Y Personerias Locales 	 10.0 ill III 100.0

0.0

Adquisicion De Un Sotfware Administrativo Y Financiero Con Sus Respectivas Licencias 	 10.0 U U 100.0

0.0

5.	 Adquisicion Elementos De Carretera Y Seguridad Vial 	 10.0 U E 100.0

0.0

8.	 Adquisicion De Equipos De Comunicacion Internos Y Eternos Y Audiovisuales 	 15.0 E a U 100.0

0.0

Adquisicion De 26 Lineas De Comunicacion (rdsi,pri Y Basicas) 	 10.0 U U U • 100.0

HE j 	 5.0

Adquisicion Dos Plantas Telefonica Y Electrice 	 10.0 111 gi 100.0

0.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997	 -
'PC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98
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Junio Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Abril Mayo Julio AgostoFebrero MarzoEnero

0 10 10 120 30 30 10 14 10 12 20 10

O O O 13 0 3 O 0 0 0 0 0

O 188 158 9 0 0 0 0 O O 0 0

0 3 0 3 0 O 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

276

20

358

8

Pagina: 26.3
Personería Distdtal - Pd

Proyecto : 6104. DOTACION Y SISTEMATIZACION PERSONERIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 513Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 521 1,588 1,607

1997: 544 1,623 1,193
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 583 276 27

TOTAL: 2.162 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 90.20%

a 

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Secretaría De Educación

Julio de 1998



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ III ill ■ ■ ■ ■

■ Il 1■

MERE E
1:1

U a a
1E1

U U

%Acumul.
A Dic.98

100.0

19.3

100.0

0.0
100.0

20.0

100.0

33.3

100.0

0.0

FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O O O 200 200 100 100 O 0 0

O O O O O O O O O O O O
26 104 74 0 0 0 0 O 0 0 0 O

31 68 7 0 11 0 O O 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

600

206

119

Secretada De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.1

Proyecto : 1120. PROMOCION, DIRECCION Y DIFUSION DE ACTIVIDAES EDUCATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACION
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 76
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 520 436 383

1997: 323 427 198
Linee de Acción : 	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 0 600 119

- PAegaProyecto TOTAL: 920 Millones de S 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997 : 92.00%

•• OBJETIVOS 1998:
Divulgar La Actividad Academice Y Administrativa De La Sed A Troves De Medios Masivos De Comunicacion.
Integrar A Troves De Medios Masivos De Comunicacion Al Sistema Distrital Compuesto Por Docentes, Directivos, Alumnos,padres De Familia Y Personal Administrativo.
Aumentar El Nivel De Consciencia Civico En Escuela Y Colegios.
Propiciar Cambios De Actitud Alrededor Del Cotidiano Escolar.

•• METAS 1998
1. Producir Y Emitir 52 Programas De Television - 2. Editar 5,000 Revista Logos Bimensuales - 3. Realizar 1 Investigacion Sobre Medios De Comunicacion A La Comunidad Educativa -

•' OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Cronograma De Actividades Y Flujo Financiera
Obsijunio : Fecha De Corte El 19 De Junio De 1998, Resolucion 4394 Legalizacion De Armonizacion.

Programado: • Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Realizacion Para T.v.de Un Programa Semanal 'asunto De Todos" • 40.0

Realizar 950 Copias En Vhs Del Programa Asunto De Todos • 20.0

Produccion De Revista Logos En Tiraje De 5000 Numeros Bimensual • 20.0

Evaluocion Y Ajustes • 10.0

5.	 Investigación Sobre Efectividad Del Proyecto En La Comunidad Educativa • 10.0

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 . CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/28/98



Obs junio : Fecha De Corte El 19 De Junio De 1998, Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion Plan Por La Bogota Que Queremos.

%Ponder.
Programado: U Ejecutado: 111	 Vertical.

Investigacion Sobre La Efectividad Del Proyecto En La Comunidad
	 15.0

Analisis Y Acompanamiento Del Proyecto
	 10.0

Formacion De Tecnicos Y Docentes
	 10.0

ACTIVIDADES
	 1998

Sensibilizacion Y Difusion Con La Afluencia A La Exposición Interactiva
	 25.0

Adquisicion E Instalacion De Redes Comunicaciones A Internet
	 20.0

Soporte Logico (sotf ware De Red, Proposito General Educativo)
	 20.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

10,000 10,071 3,804 o 0 0 o 0 0 2,977 0 0

o o o o 0 o o o o o o o

2,250 570 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0

0 574 81 1,024 22 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

26,854

O

3,522

1,703

Pagina: 27.2
Secretaría De Educación Distrito' - Sed

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 1121. RED INTEGRADA DE PARTICIPACION CIUDADANA Inversiones: 1995: 102
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
7,842

34,947
9,916
6,119

1,626
7,420

Línea de Acción : 	 3. AUMENTO CAPACIDAD CONCERTACION FINES Y SOLUCION CONFLICTOS 1998: 0 26,854 1,703

- MegaProyecto - TOTAL: 42,891 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 52.56%

• • OBJETIVOS 1998 :
Crear Instrumentos De Comunicacion Que Contribuyan A Mejorar La Calidad Educativa Y Las Relaciones Sociales Entre Los Habitantes De Santa Fe De Bogota A Partir Del Uso Eficiente Y Racional De La informado°.
Implementar La Infraestructura Fisica, Tecnica, Tecnologica Y De Formacion Del Recurso Humano Que Requiere Para La Red El Cubrimiento De Todos Los C. E. Publicos Del D.c. Y La Sed.

•• METAS 19981. Lograr Afluencia De 141,797 Visitantes A La Exposicion Interactiva - 2. Dotar El 85 Porciento De La Infraestructura De Infomatica Al Nivel Central De La Red. - 3. Dotar A 18 Cadel De Equipamento Para Las Comunicaciones - 4. Dotar A 245 Centros
Educativos Para Incorporar A La Red Y Su Correspondiente Instalacion - 5. Dotar De 1 Software A 20 Cadeles - 6. Dotar A 245 Centros Educativos Con Software Educativo Y De Gestion - 7. Capacitar A 3,494 Docentes Y Tecnicos En Uso Servicio De Red -

• OBSERVACIONES :

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a II g Il III ll Ill u II a ill Il

Hl 111 HE

■ ■ ■ Erni

ill 111 111 Hl

• • NI IIN • • 111 li I.

1 111 Hl 1H

• Ill • II gl • • ili • IIII
Hl 1H

•
H1 Hl H1 Hi Hl

II u • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

93.0

100.0

63.0

100.0

37.0

100.0

50.0

100.0

72.0

100.0	 -

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• •
III 111 :11

•
•

111 II:

• •
111 111

• U • • • • •
111 III

• • • U • • •
• •

il: III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

90.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

20.0

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

20.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O 0 0 0 200 200 200 300 O O O

O O O O O O O O O O O O

529 5 0 0 0 0 O O O O 0 0
0 529 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

900

O

535

529

Secretaría De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.3

Proyecto : 1163. OPORTUNIDADES A JOVENES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,363
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 2,378 1,832 1,149

1997: 3,409 1,188 1,089
Linea de Acción : 	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 2,727 900 529

MegaProyecto - TOTAL: 9,879 Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 88.00%

• " OBJETIVOS 1998:
Contribuir Al Mejoramiento A La Calidad De La Educacion De Los Jovenes En Los Centros Educativos Oficiales.
Investigar La Relacion Entre Los Sujetos, El Tiempo, El Espacio, La Produccion Del Conocimiento Y La Organizacion Escolar Y Su Incidencia En La Calidad De La Educacion.

• • METAS 1998
1. Ampliar En 5 Instituciones Jornada Unica Escolar - 2. Ampliar Para 500 Maestros La Jornada Laboral - 3. Realizar Seminarios De Conferencias Sobre Jornada Unica -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Cronograma De Actividades Y Flujo Financiero
Obs]unio : Fecha De Corte El 19 De Junio De 1998, Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion Plan Por La Bogota Que Queremos.
Las Actividades Las Asume El Proyecto Ampliacion De La Jornada Educativa 7078

Programado: U Ekectztado::::
%Ponder
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Diseño Del Proyecto 15.0

Ampliacion Jornada Laboral A Docentes 15.0

Ampliacion Jornada Escolar A Estudiantes 10.0

Publicacion Elementos De Trabajo 10.0

Seminarios Talleres Conferencias 20.0

Sistematizacion Del Proceso De Formacion A Jovenes 10.0

7.	 Evaluacion 20.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha' 08/28/98



Programado:	 Ejecutado: II:
%Ponder.
Vertical.

20.0Contratacion De Expertos

10.0Publicaciones

10.05.	 Evaluacion Y Ajustes

1998

1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MERE.

N E E R

U • U U

• U U • U U I.

• u U U

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0.0

100.0

(20

ACTIVIDADES
	 1998

Apoyo A La Descentralizacion De La Educacion Con Capacitación, Dotacion De Documentos De Las Politicas De Las Sed
	

25.0

Celebracion De Seminarios Y Talleres •
	 35.0

O O O O O O 60 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

60

Pagina: 27.4
Secretaría De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 1176. CAMPAÑAS EDUCATIVAS
Inversiones:

Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: o
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
o
o

164
189

158
190

Unes de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: o 60

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 36.50%

"• • OBJETIVOS 1998 :
Mejorar La Prestacion De Los Servicios Que Desde El Despacho Del Senor Secretario
Divulgacion De Las Politices De La Sed
••• METAS 1998
1. Dotar A Las 20 Localidades De Documentacion Sobre Las Politices Educativas De
Localidades En Los Procesos Con La Sedl -
**" OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Cronograma De Activades Y Flujo Financiero.
Obsjunio : La Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De

De Educacion Se Brinda A La Comunidad De Santa Fe De Bogota D.c.

La Sed - 2. Montar 1 Sistema De Seguimiento A Las Tutelas Y Derechos De Peticion - 3. Capacitar 20 Funcionarios Las Politicas Educativas Distritales - 4. Vincular 20

La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.el Nuevo Plan De Desarrollo No Contemplo Proyecto

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • • U

■ ■ ■ ■
111 :::

U • • •

• • • E

E • •

1 • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

10.0

100.0

20.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0. 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o o o o 0 0 120 0 0 0 0 0
o o o o o o o o o o o o

183 0 0 0 0 o o o o o 0 0
0 38 20 0 0 35 0 0 0 O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

120

183

94

Secretada De Educación Distrital - Sed Pagina: 27.5

Proyecto : 2025. PLAN MASIVO DE EDUCACION AMBIENTAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 84
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 170 143 17

1997: 255 148 140Unes de Acción :	 5. AUMENTO CONCIENCIA CIUDADANA AMBIENTAL 1998: 383 120 94
MegaProyecto - TOTAL: 895 Millones de S 1998

Ejacucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 92.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Fortalecer La Capacitacion De Instituciones Educativas En La Formulacion, Desarrollo Y Evaluacion De Proyectos Ambientales.
Fortalecer Espacios De Intercambio De Experiencias En Educacion Ambiental.
Fortalecer Una Red De Educacion Ambiental

• • METAS 1998
1. Realizar En 40 Instituciones Educ. Procesos De Investigacion En Educacion Ambiental - 2. Realizar 1 Seminario En El Año Para La Difusion Y Divulagacion Del Prog. Educ Ambientl - 3. Impulsar En 20 Localidades Procesos De Expresion De Imaginarios - 4.
Realizar 1 Investigacion En Educacion Ambiental -
••• OBSERVACIONES :
Obs madi : Recoge Los Proyecto 2000 Y 2026, Se Modifica Flujo Financiero.
Obspunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.el Nuevo Plan De Desarrollo No Contemplo Este Proyecto

Programado: • Ejecutado:...
%Ponder
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Administracion Y Suministros 20.0

Realizacion Progr. Formacion Permanente De Docentes Para 40 Instituciones 20.0

Concurso De Pintura Y Cuento En Tematica Ambiental 20.0

Realizacion Del Ii Encuentro Distrital De Experiencias En Educacion Ambiental 10.0

Evaluacion Y Ajustes 10.0

Realizar Una Investigacion En Educacion Ambiental 20.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Programado:	 Ejecutado: :I:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• .

Hl Hl
II u

a a

a u

NI .

u u u

ACTIVIDADES 1998

30.0Estudio De Necesidades Para 1998 "

20.0Nombramiento De Nuevos Educadores Para 1998

10.0Estudio De Necesidades Para 1999

20.0Convocatoria De Concurso Necesidades 1.999

10.0Pago De Docentes

10.0Evaluacion Y Ajustes

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.Junio Julio AgostoMayoAbrilMarzoEnero Febrero

O O O 0 0 0 4,500 O O 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

1 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0

0 O O O O O O O O O 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

4,500

O

Pagina. 27.6
Secretaría De Educación Distrital - Sed

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4004. CREACION DE PLAZAS DOCENTES

Inversiones: 1995: 5,715
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
5,966
6,574

5,902
1,032

3,028
766

Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 6,478 4,500 O

TOTAL: 24,736 Millones de $ 1998

Ejecudon Fieles a Dlc.31 de 1.997 : 98.99%

"" OBJETIVOS 1998 :
Apoyar la Ampliacion De Cobertura Educativa En Santa Fe De Bogota, Mediante El Nombramiento De Nuevos Docentes

•• METAS 1998
1. Atender El 100 Porciento De Las Necesidades De Docentes En Los Centros Educativos -

OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 19 Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.todo Lo Relacionado A Nombramientos De Docentes Es Asumido Por El Proyecto 4232

("1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/28/98



%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

43.3

0.0

0.0

100.0

33.3

100.0

33.3

100.0

33.3

0.0

0.0
100.0

0.0

Secretaría De Educación Distrito' - Sed
Pagina: 27.7

Proyecto : 4157. CREACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL GRADO CERO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,813Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 4,460 4,477 2,021

1997: 5,003 3,499 2,860
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 5,114 1,200 1,668

- MegaProyecto - TOTAL: 16,391 Palmes de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 92.86%

•• OBJETIVOS 1998:
Ampliar La Cobertura En 12.000 Cupos
Elevar La Calidad De La Educacion En El Nivel Preescolar
Sensibilizar La Comunidad Educativa En La Importancia Del Nivel Preescolar

• • METAS 1998
1. Dotar A 100 Aulas Mobiliario - 2. Dotar A 300 Aulas De Canastas Para 19 Localidades Y 9.000 Niños - 3. Dotar 20 Aulas Equipos De Informatica Para 600 Niños - 4. Capacitar 500 Docentes En Programas De Educacion Preescolar - 5. Contratar 2 Asesoria
Especializadas En Educacion Preescolar -

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.se Sintetiza En Otras Actividades Que Se Concretaran A Traves Del Proyecto Educacion Preescolar En Zonas Marginales Co
7071.

-.....-.
Programado: a Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Actividades Administrativas 	 0.0

1.1	 Elaboracion Terminos De Referencia 	 4.0 N II • III

1.2	 Proceso Licitatorio-llamado Oferta •	 12.0 II III S III •

1.3	 Proceso De Contratacion •	 10.0 • • • II E

111 111

2	 Actividades Tecnicas 	 0.0

2.1	 Diagnostico De Necesidades	 5.0 • II II

111

2.2	 Priorizacion De Necesidades •	 7.0 N III

111

2.3	 Establecer La Georeferenciacion 	 5.0 U E

111

3	 Actividades De Ejecucion Y Seguimiento 	 0.0

[3.1	 Dotacion Mobiliario	 6.0 II •

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Programado: U Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• E E

111 111 111 111

u E

111

a u u u u u

u u

II. u III

u E

u E •10.04.	 Investigacion Del Impacto Del Proyecto En La Comunidad

5.03.7	 Sostenibilidad Del Proyecto Con El Equipo Tecnico •

5.03.6	 Dotacion Logistica Del Proyecto

5.03.5	 Contratacion Asesoria Asistencia Especializada

15.03.4 Formacion Permanentes-docentes

1998ACTIVIDADES

6.03.2 Dotacion De Canastas •

3.3	 Dotacion Equipos De Informatica-ciencia Y Tecnologia • 	 5.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

40.0

100.0

10.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

Diciemb.Octubre Noviemb.Julio Septiem.Mayo Junio AgostoEnero Febrero Marzo Abril

550 0 0 0 0 50 0 0 230 370 O O

O O O O 0 347 O 0 0 0 0 0

171 425 425 850 0 0 0 O 0 0 0 0

O 108 408 286 257 258 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,200

347

1,871

1,321

Pagina: 27.8
Secretada De Educación Distrito' - Sed

Proyecto : 4157 CREACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL, GRADO CERO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,813Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 4,460 4,477 2,021

1997: 5,003 3,499 2,860
Unea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 5,114 1,200 1,668

- MegaProyecto - TOTAL: 16,391 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 92.86%

•• • OBSERVACIONES :

%%junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.se Sintetiza En Otras Actividades Que Se Concretaran A Traves Del Proyecto Educacion Preescolar En Zonas Marginales Co

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• •
• •
• • •
• •

• • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0. 0
100.0

0.0

100.0

30.0

100.0

0. 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O 217 66 0 0 66 250 0 0 0 O

O O O 0 15 20 0 0 0 O 0 0

218 210 400 400 0 O O 0 0 0 0 0

O 189 104 577 22 5 O 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

600

36

1,228

900

Secretario De Educación Distrito! - Sed
Pagina: 27.9

Proyecto : 4158. FORTALECIMIENTO Y UNIVERSALIZACION EDUCACION BASICA PRIMARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 2,681
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 4,517 4,319 85

1997: 5,114 1,872 3,532
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 3,409 600 936

- MegaProyecto - TOTAL: 15,723 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 89.50%

• * OBJETIVOS 1998:
Ampliar La Cobertura De La Educacion Basica.
Propiaciar Estrategias Tendientes A La Cualificacion De La Educacion Basica
Apoyo A La Formacion De Docentes Y Directivos Docentes

• • METAS 1998
1. Implementar 12 Redes Academices De Comunicacion Entre Instituciones Educativas - 2. Realizar 2 Eventos Pedagogicos De Docentes Directivos Y Docentes -
"• • OBSERVACIONES :
Obsmodi : Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.lo Recoge El Proyecto Mejoramiento Escolar 7073

Programado: • Ejecutado: E::
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Asesoria A Las Redes 30.0

Dotacion Bibliotecas Para Las Redes 20.0

Realizacion Del 4 Congreso De Directivos Docentes 20.0

Publicacion De Documentos De Apoyo O Experriencias 20.0

5.	 Investigacion Del Impacto Del Proyecto En La Comunidad 10.0

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98
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Proyecto : 4159. CAPACITACION EN INFORMATICA EDUCATIVA - FORMACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 102Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 691 581 267

1997: 511 340 257
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 511 1,136 147

- MegaProyecto - TOTAL: 1,817 Millones de 3 1998

Ejecuclon Fisica a DIc.31 da 1.997: 97.13%

•• OBJETIVOS 1998:
Generar Espacios De Investigacion Y Propiciar La Creacion De Ambientes Que Permitan Recorger Y Socializar Experiencias En El Desarrollo De Proyectos De Mejoramiento De La Calidad Educativa, Ofreciendo Ambientes De Aprendizaje Donde Los Alumnos

Desarrollen Habilidades Para Asumir Con Mayor Propiedad El Uso Y Aplicacion De Las Nuevas Tecnologias De La Informacion.
Desarrollar Estrategias De Acercamiento, Participacion Y Compromiso De Todos Los Estamentos Educativos En La Busqueda De Mejorar Los Procesos De Aprendizaje, Diseñando Procesos De Aprendizaje Relacionados Con La Informatica En El Marco De La Le

General De La Educacion.
Contribuir Al Desarrollo De Estructuras De Pensamiento Logico, De Habilidades Y Destrezas A A Traves Del Uso Interactivo Del Computador.
•• METAS 1998

1. Adquirir El 90 Por Ciento De Los Equipos Para Instalacion Hardware Y Perifericos - 2. Adquirir El 90 Por Ciento Del Software Para Instalacion En Centros Educativos - 3. Asesorar 90 Por Ciento De Las Instituciones Educativas En Tecnicas Sobre
Computacion - 4. Realizar En El 90 Por Ciento De Centros Educativos El Mantenimiento A Los Equipos De Computo - 5. Capacitar 200 Docentes Dinamizadores Del Area De Informatica - 7. Realizar 1 Investigacion Sobre Resultado De Aplicacion De La
Informatica -
""" OBSERVACIONES :
Obs_modi : Recoge El Proyecto 4166, Se Modifica Flujo Financiero.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Formacion Del Recurso Humano Recoge Esta Actividad 1121

AWVIIUM.
Programado: 11 Ejecutes ::::	 Vertical. 7998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitacion Dinamizadores Y Equipos Asesor	 15.0 11 • u N

Realizacion Y Participacion En Eventos •	 21.0 E E

Investigacion (organizacion, Desarrollo Y Evaluacion) 	 11.0 U

Gastos De Administracion Del Proyecto •	 10.0 N

Adquisicion E Instalacion Hardware Y Perifericos 	 10.0 u u

ili 111 :11

Adquisicion E Instalacion De Software 	 18.0 U

Asesoria Y Mantenimiento Del Programa De Formacion 	 5.0 E u •
Investigacion Y Seguimiento	 10.0 N

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

30.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem.Enero Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

O O O 0 0 0 1,136 0 0 0 O O

O O O O O O O O O O O O

728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O 69 30 0 6 40 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,136

O

728

147

Secretada De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.11

Proyecto : 4159. CAPACITACION EN INFORMATICA EDUCATIVA - FORMACION
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 102Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 691 581 267

1997: 511 340 257
Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 511 1,136 147

MegaProyecto - TOTAL: 1,817 Millones de S 1998

E)ecucion Física a DIc.31 de 1.997 : 97.13%

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Recoge El Proyecto 4166, Se Modifica Flujo Financiero.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Formacion Del Recurso Humano Recoge Esta Actividad 1121

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98
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Proyecto : 4164. SISTEMA METROPOLITANO DE BIBLIOTECAS, SIMBID, RED DE BIBLIOTECAS
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 221Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 398 483 60

1997: 421 509 384
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 458 235 1,068

- MegaProyecto - TOTAL: 1,500 Millones de 3 1998

Ejecución Fistra a Dic.31 de 1.997: 92.50%

••" OBJETIVOS 1998 :
Mejorar La Calidad De La Prestacion Del Servicio Educativo.
Ampliar La Red De Bibliotecas Publicas Y Escolares De La Secretaria De Educacion.
Diagnosticar Las Localidades De Mayor Poblacion Escolar Para Disertar E Implementar Bibliotecas.

••" METAS 1998
1. Implementar 32 Bibliotecas - 2. Formular 1 Plan Garantizar La Puesta En Marcha De Bibliotecas - 3. Implementar 5 Bibliotecas Satelites Con La Biblioteca Luis Angel Arango. -
"*" OBSERVACIONES :
Obs_modi : Recoge El Proyecto 4257, Se Modifica Cronograma De Actividades Y Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Red Distrital De Bibliotecas 7077 Recoge Esta Actividad

717r UM MCI .

Programado: gi Ejecutado: 1E:	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Planeacion Y Diseno De Bibliotecas Basicas En 20 Localidades 	 20.0 • U

Continuacion De Convenios "	 10.0 • • I. U

Puesta En Marcha De Las 32 Bibliotecas Publicas	 10.0 a a U U

Capacitacion De Pesonal Para El Manejo De Las Bibliotecas •	 20.0 1. U U

Implementacion-adquisicion:material Bibliografico, Consultoria, Muebles, Equipos, Material Procesamiento Tecnico •	 10.0 U U U
::: III ::: III

Evaluacion Y Ajuste Del Proyecto 	 10.0 1111 II U

Implementar 5 Bibliotecas Con La Luis Angel Arango. 	 10.0 E U U U

Evaluacion Y Ajustes De La Inversion	 10.0 U E U

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0
100.0

30.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Febrero Marzo Abril Mayo JunioEnero Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O O O O O O O 0 235 0 0

O O O O O O O O O O O 0

1,399 0 0 0 O O 0 0 0 0 O O

O 356 578 48 33 50 O O O 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

235

O

1,400

1,068

Secretada De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.13

Proyecto : 4164. SISTEMA METROPOLITANO DE BIBLIOTECAS. SIMBID, RED DE BIBLIOTECAS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 221Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 398 483 60

1997: 421 509 384
Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 458 235 1,068

- MegaProyscto - TOTAL: 1,500 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a DIc.31 de 1.997 : 92.50%

•• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Recoge El Proyecto 4257, Se Modifica Cronograma De Actividades Y Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Red Distrital De Bibliotecas 7077 Recoge Esta Actividad

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Pagina: 27.14
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Proyecto : 4165. PUPITRES, EQUIPOS Y LABORATORIOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,945Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
1,875
3,409

6,863
3,142

1,056
5,376

Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 3,750 3,200 1,749

- MegaProyecto - TOTAL: 10,980 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 90.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Incrementar La Calidad Del Servicio Educativo En Los Planteles Del Distrito Capital, Dotandolos De Pupitres, Muebles, Equipos, Laboratorios Y Material Didactico.
Fomentar Una Cultura Institucional Orientada Hacia El Uso Racional De Los Diferentes Recursos
•• • METAS 1998
1. Dotar De 35,000 Pupitres Unipers. A Centros Educativos Distritaies - 2. Dotar De 10,050 Muebles A Centros Educativos - 3. Dotar De 740 Equipos A Centros Educativos - 4. Dotar 38 Laboratorios En Centros Educativos - 5. Dotar De 130 Paquetes De
Material Didactico -
••' OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica Cronograma De Actividades Y Flujo Financiero.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.esta Actividad Esta Contemplada En El Proyecto Mejoramiento Escolar 7073

7orunuel.
Programado: III Ejecutado::?:	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Planeacion	 10.0 g

Diagnostico	 10.0 • • E

Adquisiones	 20.0 • • • • • • • a

::: 111

Seleccion De Instituciones	 15.0 • • la • •
111 :11

Dotaciones	 20.0 • •
111 III

Seguimiento	 10.0 • • a •

Evaluacion Y Ajustes 	 5.0 a

Investigacion Del Impacto Del Proyecto En La Comunidad 	 10.0 • U

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/28/98



OctubreJunio Julio Agosto Septiem. Noviemb. Diciemb.MayoMarzo AbrilFebreroEnero

O 500 O O 0 1,170 1,230 300 0 0 0 O

O 203 0 0 104 100 0 O O O O O

588 334 300 300 0 0 0 0 0 0 O O

0 484 78 331 361 82 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,200

410
1,523

1,339

Pagina: 27.15
Secretada De Educación Distrito' - Sed

Proyecto : 4165. PUPITRES, EQUIPOS Y LABORATORIOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,945Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 1,875 6,863 1,056

1997: 3,409 3,142 5,376
Linee de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 3,750 3,200 1,749

- MegaProyecto - TOTAL: 10,980 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 90.00%

• • • OBSERVACIONES :
Obsmodi : Se Modifica Cronograma De Actividades Y Flujo Financiero.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.esta Actividad Esta Contemplada En El Proyecto Mejoramiento Escolar 7073

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996 =21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



701,110111.
Programado: I. Ejecutado: E1E	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitacion •	 0.0

1.1	 Docentes (convocatoria Y Ejecucion)	 5.0 • II • IR • a • a a

1:1 111

1.2	 Administrativos ( Seleccion -ejecucion)	 5.0 ill I♦ U 111 1♦ • 11 U U

Dotacion De Equipos, Material E Insumos •	 0.0

2.1	 Definicion Y Priorizacion De Necesidades 	 10.0 U U

2.2	 Definicion Y Seleccion De Establecimientos 	 10.0 U U

2.3	 Proceso De Adquisicion Y Dotacion 	 10.0 j, U U U U U

111 111 1E1

3.	 Desarrollo Curricular •	 0.0

3.1	 Desarrollo De Estudios 	 10.0 • a • • • •

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

10.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0 	 -
0.0

100.0

0.0

100.0

30.0

0.0

0.0

100.0

0.0

Pagina: 27.16
Secretaría De Educación Distrito' - Sed

Proyecto : 4168. DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS TECNICOS Y CONVERSION DE CLASICOS A TECNICOS
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,911Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 3,409 2,991 795

1997: 3,409 3,279 3,779
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 4,432 2,400 857

- MegaProyecto - TOTAL: 13,162 Millones de $ 1998

Ejecucion Fistra a Dic.31 de 1.997 : 71.89%

••• OBJETIVOS 1998:
Desarrollar E Incorporar Los Componentes De Ciencia Y Tecnologia En La Educacion Basica Y Media En Los Planteles Educcativos De Santa Fe De Bogota, Sector Oficial.
Conocer,revisar,evaluar,proponer Y Favorecer Desarrollo Conceptuales,metodologicos Y Operativos Para La Educacion En Ciencia Y Tecnologia.
Capacitar Docentes Para El Desarrollo E Implementacion De La Educacion Een Ciencia Y Tecnologia En Estableciminetos Educativos Oficales De Santa Fe De Bogota.
Dotar De Recursos A Los Planteles Que De Acuerdo Con Su Pei, Incorporen Alguna Estrategia De Desarrollo Para La Educacion En Ciencia Y Tecnologia

••• METAS 1998
1. Capacitar A 800 Docentes - 2. Capacitar A 100 Funcionarios Adtivos - 3. Dotar A 20 Centros Educativos Actualizacion Equipos E Insumos Del Area Tecnologica -
••• OBSERVACIONES :
Obs_modi : Recoge Los Proyectos 4163, 4173 Y 4263, Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.esta Con emplado En El Proyecto Desarrollo De La Educacion Media En Santa Fe De Bogota 7072

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/28/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG O SEP OCT NOV DIC

■ ■

■ ■ ■

• u u a u u u u

u

• u u u

• u u u u u u u

• u u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

0 0 101 0 0 0 748 500 550 500 0 0

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O

1,554 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O

0 255 255 74 162 108 0 0 0 O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,400

O

1,555

857

Secretada De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.17

Proyecto	 4168. DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS TECNICOS Y CONVERSION DE CLASICOS A TECNICOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,911Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 3,409 2,991 795

1997: 3,409 3,279 3,779
Linee de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 4,432 2,400 857

- MegaProyecto - TOTAL: 13,162 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 71.89%

• " OBSERVACIONES :
Obs_modi : Recoge Los Proyectos 4163, 4173 Y 4263, Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero.

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.esta Contemplado En El Proyecto Desarrollo De La Educacion Media En Santa Fe De Bogota 7072

Programado: U Ejecutado:::;
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

3.2	 Publicaciones 10.0

3.3	 Seminarios De Discusion Y Divulgacion 10.0

4.	 Asesoria, Seguimiento Y Evaluacion 0.0

4.1	 Visitas A Exposiciones Y Eventos 10.0

4.2	 Evaluacion Y Ajustes 5.0

4.3	 Dotacion Y Suministros Para La Ejecucion Del Proyecto 5.0

4.4	 Investigacion Impacto Del Proyecto 5.0

4.5	 Contratacion De Expertos En Area Tecnologica • 5.0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Di.strital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



7.	 Evaluacion, Investigacion Y Seguimiento
	 15.0

Proceso De Legalizacion De Contratos
	 10.0

Ejecucion De La Obra Fisica
	 25.0

Presentacion A Comite, Adjudicacion Y Legalizacion De Contratos
	 10.0

Analisis Y Seleccion De Posibles Contratistas
	 15.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I. u
II: 111

• •
I:1 II:

Mi

111 111

•
III II:

II •::: 111

•
:11 111 111 111

• u • •
11: ill

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

700.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

65.0

100.0

50.0

%Ponder.
Programado: /1 Ejecutado: II:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Elaboracion De Diseños Y Presupuestos
	 10.0

 

Recepcion Y Revision De Documentos
	 15.0

Octubre Noviemb. Diciemb.Septiem.Julio AgostoMayo JunioMarzo AbrilEnero Febrero

O 0 349 1,233 649 933 649 0 649 286 249 0

0 80 1,830 490 139 186 0 O O O O O

1,544 534 784 1,029 549 349 191 0 0 O 0 0

0 1,643 306 45 229 387 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

5,000

2,727

4,984

2,612

Secretada De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.18

Proyecto : 4171. DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT ESCOLAR EN EL SECTOR OFICIAL, BOGOT
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 20,184Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 10,912 16,311 5,104

1997: 15,730 11,700 14,079
lJnes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 11,421 5,000 5,339

- MegaProyecto - TOTAL: 58,248 MNIones de 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 85.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Mejorar La Calidad Del Servicio A Traves De La Reparacion, Adecuacion Y Construccion De Baterias De Baño, Bibliotecas Y Laboratorios, Areas De Apoyo Y Talleres.
Garantizar Espacios Para Los Niños Y Jovenes Para Que Puedan Realizar Experimentacion, Recreacion Y Esparcimiento
• " METAS 1998
1. Reparar Y Reconstrui 23 Muros Cent.educativo - 2. Reparar Y Adecuar 44 Cent.educativos Aulas,insthidraulicas,patios,baños,cubiertas,muros,ins.electrics 3. Elaborar Estudios 5 Cent.educativos Para Rreparaciones Y Adecuaciones De La Planta Fisica
- 4. Construir Aulas En 1,311 Cent.educativos - 5. Reparar Y Terminar 2 Laboratorios En Dos Centros Educativos -
""" OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.las Recoges Parte El Proyecto Mejoramiento Escolar Y Acciones Focalizadas De Mejoramiento De Inst. 7073 Y 7074

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.

%Ponder.
Programado: III Ejecutado:	 Vertical.

15.04.	 Evaluacion, Seguimiento E Investigacion

25.03.	 Ejecución De Obra

0.02.	 Proceso De Contratacion •

10.01.3 Recepcion Y Revision De Documentos

10.01.2 Elaboracion De Diseños

15.01.1	 Priorizacion De Necesidades

1998ACTIVIDADES

0.01.	 Etapa De Precontratacion •

2.1	 Analisis De Posibles Contratistas, Presentacion A Comite De Contratacion Y Legalizacion De Contratatos	 25.0

Mayo Septiem.Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto Octubre Diciemb.Enero Noviemb.

O O 0 0 0 90 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

34 0 6 4 O 0 0 0 0 0 O O

O 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

90

47

38

Pagina: 27.19
Secretada De Educación Distrito' - Sed

Proyecto : 4172. APOYO AL DESAR. EDUCATIVO DEL SUMAPAZ. CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 215Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 215 180 78

1997: 0 120 138
Unea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 90 38

- MegaProyecto - TOTAL: 429 Millones de $ 1998

Eiecudon Física a Dic.31 de 1.997 : 51.50%

•• OBJETIVOS 1998 :
Ofrecer A Los Estudiantes Del Sumapaz Las Condiciones Adecuadas Para Una Mejor Calidad De la Educacion Y Ofrecerles Una Mayor Cobertura

•• METAS 1998
1. Reparar, Adecuar 5 Centros Educativos Areas:apoyo, Administrativas,pedagogicas,recreacion,talleres. -
••• OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica Flujo Financiero

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• U

III ill

• U

■

U

II:

• U U U

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

10.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Octubre Noviemb. Diciemb.Julio Agosto Septiem.Abril Mayo JunioEnero Febrero Marzo

O O 0 220 O O O O O O O O

O O O O 0 196 0 0 0 O 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

220

196

Pagina: 27.20
Secretaria De Educación Distrito, - Sed

Proyecto : 4174. POLIZAS DE SEGURO DE VIDA Y LESIONES PERSONALES DE ESTUDIANTES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 255Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 307 257 103

1997: 341 224 301
Linee de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA 1998: 443 220 196

- MegaProyecto TOTAL: 1,346 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

'• • OBJETIVOS 1998 :
Amparar La Salud De Los Estudiantes De Primariay Secundaria De Los Planteles Educativos Oficiales Del D.c. Durante Las 24 Horas Del Año Escolar.
*•'' METAS 1998
1. Protejer A 605,000 Estudiantes Con Una Poliza De Seguro De Vida - 2. Amparar A 605,000 Estudiantes Gastos Medicos Hospitalarios, Aux. Funerarios Y Muerte -
"•• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto De Formacion Del Recurso Humano Asumira Esta Actividad

Programado:	 Ejecutado:111
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Cunsulturia Elaboracion Ficha Tecnica 15.0

Proceso De Licitacion 25.0

Divulgacion De La Informacion 20.0

Carnetizacion 25.0

5.	 Evaluacion, Investigacion Y Seguimiento 15.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

•
• •

1:1 1:1

• •
• •
• u

%Acumul
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

15.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1 997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4175. SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Inversiones: 1995: 1,534
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
1,875
2,557

1,431
1,861

1,024
2,150

Linee de Acdón : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA 1998: 2,727 4,250 1,710

MegaProyecto - TOTAL: 8,694 Millones de S 1998.

Ejecudon Fisica a Dk.31 de 1.997 :100.00%

• OBJETIVOS 1998:
Contribuir A Elevar La Calidad De La Educacion Mejorando El Estado Nutricional De Los Escolares De La Basica Primaria De Los Establecimientos Educativos De Santa Fe De Bogota.

• • METAS 1998
1. Mejorar A 29,700 Escolares De Basica Primaria En Sus Condiciones Nutricionales -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Apoyos Especiales A Estudiantes Asumira Las Actividades

wrommr.
Programado: E Ejecutado: 111 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Evaluacion Valoraciones Nutricionales Y Ajustes Poblacion A Banal 	 8.0 U

Estudio De Conveniencia Y Oportunidad Del Servicio De Restaurante 	 10.0 U 1111

Desarrollo De Las Licitaciones Publicas Nales. Para Contratar El Servicio 	 5.0 •
Contratacion Del Servicio Restante Para 1998 	 10.0 E •

III

Prestacion Del Servicio	 29.0

1

U U a U U I/ a a II

1:1 iii II: :11

Interventoria Durante La Ejecucion De Los Contratos 	 5.0 U U a a U U U a a U

111 111 111 111

Integracion Acciones Interinstitucionales Con Otros Organismos Publicos 	 5-0111 a U U U a I. U U U a

111

Administracion Del Proyecto	 5.0 E U a a U III U U a a U

111 111 :I:

Evaluacin De Impacto, Seguimiento Y Control 	 15.0 U N U II

íll 111

Investigacion Sobre El Proyecto 	 8.0 a a li U U a U a

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

40.0

100.0

40.0

100.0

5.0

100.0

25.0

100.0

50.0

100.0

0.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21,63, 1997=17.68
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Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Julio AgostoMayo JunioMarzo AbrilEnero Febrero

O 558 223 417 417 376 376 376 376 376 376 376

O 557 169 287 264 421 0 O 0 0 0 0

O O 13 0 O O 0 0 O 0 0 0

O 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

4,250

1,700

13

9

Pagina: 27.22
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Proyecto : 4175. SUMINISTRO DE ALIMENTOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,534Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 1,875 1,431 1,024

1997: 2,557 1,861 2,150
Linee de Acción : 17. ATENCION Y PROTECCION DE LAS MUJERES Y DE LA INFANCIA 1998: 2,727 4,250 1,710

- MegaProyecto - TOTAL: 8,694 Millones de S 1998

Ejecución Fisica e Dic.31 de 1.997 :100.00%

"' OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Apoyos Especiales A Estudiantes Asumira Las Actividades

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u

•
u

111 111

• a

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

20.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Establecer Numero De Alumnos Matriculados Por Institucion
	 20.0

 

Calcular El Monto Asignado Por Institucion
	 30.0

Elaborar Y Legalizar La Resolucion Para El Giro Respectivo
	 35.0

Evaluacio, Seguimiento E Investigacion
	 15.0

0 0 O O 0 0 2,915 0 0 O 0 0

O O O O O O O O O O O O

10 13 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 9 0 0 O 0 0 O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

2,915

o
24

14

Pagina: 27.23
Secretada De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 4176. REPOSICION DE FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES Y FONDOS ESCOLARES
Año	 Formar Ciudad P.0.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,534Inversiones:
Pdorided: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
2,880
3,392

2,997
2,752

2,546
2,910

Linee de Acdón : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 3,409 2,915 14

- MegaProyecto - TOTAL: 11,217 Millones de S 1998

Ejecución Auca e Dic.31 de 1.997: 99.00%

"" OBJETIVOS 1998 :
Reponer Los Recursos Que Por Gratuidad Dejan De Percibir Los Planteles Oficiales En Los Grados 6o.a 9o.

•• METAS 1998
1. Asignar A 250 Fondos Serv.docentes Los Recursos Por Efectos De La Gratuidad De La Educacion Oficial -

"" OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Flujo Financiero
Obs:junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos. Con Los Proyectos De Dotacion Y Mejoramiento Institucional Se Cubrira Estas Actividades

Enero	 Febrero
	 Marzo	 Abril

	
Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19 16, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción 1 Srital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E E E u

■ ■ ■ ■

• u

• u u

:11

E E E u

E E E

u u • u

MEMEZ
• u

• u u u	 	

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

5.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

20.0

100.0

0.0

100.0
0.0

Pagina: 27.24
Secretaría De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 4179. EDUCACION ESPECIAL 5-12 AÑOS Y PAIE 5-17 AÑOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 165Inversiones:
Pdoridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 165 138 118

1997: 165 408 305
Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 155 800 83

- MegaProyecto - TOTAL: 651 Millones de S 1998

Ejecucton Fisica a Dic.31 de 1.997 : 97.80%

•• • OBJETIVOS 1998 :
Divulgar Las Politicas De Integracion Academica Y Social,nacionales,intemacionales Y Distritales.
Evaluar Las Propuestas De Integracion Existentes En El Sector Oficial Y Detectar Las Del Sector Privado.
Apoyar A Los Establecimientos Estatales Y Privados Que Desarrollan Propuestas De Integracion Avaladas Por Los Resultados De La Evaluacion.
Implantar Nuevas Propuestas De Integracion Academica Y Social Con Base En Los Resultados De La Evaluacion.
"" METAS 1998 :

1. Divulgar 1,000 Documentos Y 5000 Portafolio° Sobre Politices De Integracion Por Medios Masivos - 2. Evaluar 50 Propuestas De Integracion De Escolares Con Limitaciones - 3. Sistematizar 50 Experiencias De Integracion De Escolarres Con Limitaciones -
4. Capacitar 500 Docentes Y 100 Padres De Familia Segun Necesidades - 5. Establecer 50 Aulas De Apoyo De Atencion Intergral A Poblacion Con Limitaciones - 6. Actualizar 1 Sistema Int ormacion De Recursos En Discapacidad Sird. - 7. Dotar 120 Estable.
Educativos Integradores Segun Necesidades. - 8. Organizar 8 Unidades De Atencion Integral Para Atender A Los Escolares Con Limitacio -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica El Cronograma Y Flujo Financiero
°bol-junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.

Programado: /1 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Divulgacion De Politicas De Infor.por Medios Masivos Y Altema. 15.0

Realizar 15 Talleres Sensibiliz. Comunica.dirigidas Comun. Educ 10.0

Contratacion Un Programa De Formacion Permanente De Docentes 10.0

Compra De Materiales,equipos Educativos,suministros Y Mantenim. 10.0

Realizar 12 Encuentros De Planeacion,coordinacion Y Trabajo Com. 10.0

Evaluacion De 50 Propuestas De Integracion 10.0

Sistematizacion De 50 Resultados De Evaluacion 10.0

Organizacion Y Dotacion De 50 Aulas De Apoyo Especializada Y 8 Unidades De Atencion Integral 10.0

Contratacion De 8 Puntos Del Sistema De Informacion De Recursos En Discapacidad -sird 5.0

Participacion En Eventos Nacionales E Internacionales 5.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/28/98



ACTIVIDADES
	

1998

11.	 Apoyo Logistico Del Proyecto ( Mantenimiento, Suministros, Etc.)
	

5.0

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica El Cronograma Y Rujo Financiero
Obs:junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.

%Ponder
Vertical.Programado: g Ejecutado:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O 0 o 0 190 410 200 0 0 0 0
1-,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 24 25 17 17 0 0 0 0 0 0 0
0 18 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

800

98

83

Secretaría De Educación Mentid - Sed
Pagina: 27.25

Proyecto : 4179. EDUCACION ESPECIAL 5-12 AÑOS Y PAIE 5-17 AÑOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 165
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 165 138 118

1997: 165 408 305
Linea de Acdón : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 155 800 83

- MegaProyecto - TOTAL: 651 Millones de 1998

Ejecudon Rsica a Dic.31 de 1.997: 97.80%

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ill ■ ■ ■ ■ III III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Planear Y Ejecutar Actividades De Sensibilizacion Masiva
	 15.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ill g E Il IEEE Ill II E

U U U U U a a U

■ III ill III ■ ■

Il III 1. IN Ill a 1111 III ii a

Ill ■ III III ■ IIII ERE ■
II: III 111 II: :::

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

45.5

%Ponder.
Programado: • Ejecutado:E:1

	 Vertical.

5.	 Desarrollo Y Administracion Del Proyecto
	 25.0

Diseño Y Readecuacion De Programas De Seguimiento Y Evaluacion
	 25.0

ACTIVIDADES
	 1998

Diseno,adquisicion Y Elaboracion De Material Educativo
	 20.0

 

Desarrollo, Evaluacion Y Elaboracion De Informe Del Programa Cap. 	 15.0

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreJunio Julio AgostoMayoMarzo AbrilEnero Febrero

O O O O 0 105 10 5 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

120

12

8

Pagina: 27.26
Secretaría De Educación Distrttal - Sed

Proyecto : 4181. PROMOCION JUVENIL Y PREVENCION INTEGRAL CONTRA LA DROGADICCION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 118Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 178 150 141

1997: 230 154 145
Unes de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: O 120 8

- MegaProyecto - TOTAL: 528 Millones de S 1998

Pecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• '• OBJETIVOS 1998 :
Fortalecer Un Programa De Capacitacion Y Formacion Permanente A Padres De Familia, Docentes, Estudiantes Y Comunidad En General. Para La Integracion De La Familia.
Crear Y Fortalecer Organizaciones Creativas,juveniles De Caracter Deportivo, Ludico,cultural Y De Servicio Social.

METAS 1998
1. Capacitar Y Formar 20,500 Agentes Multiplica. En Prevencion De Consumo De Drogas - 2. Editar 20,000 Material Publicitaro 4.000 Folletos,9.000 Carillas, 3.000 Modulos,4.000 Textos. - 3. Fortalecer 30 Organizaciones Creativas Juveniles Para Prevenci
De Consumo De Drogas - 5. Realizar 1 Seguimiento Al Programa -
"•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica El Crongrama Y Flujo Financiero
Obsjunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizcion.plan Por La Bogota Que Queremos. El Proyecto Ampliacion De La Jornada Eductiva 7078 Asume Estas Actividades

I") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 4184. DESARROLLO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 68Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 50 42 34

1997: 68 61 67
Linee de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 83 367 144

- MegaProyecto - TOTAL: 271 Malones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 97.50%

•• OBJETIVOS 1998:
Desarrollar, Apoyar Y Promocionar La Participacion De Padres Y Madres De Familia En Educacion, Mediante La Capacitacion Y Eventos Formativos Comunitarios.
Conformar Y Capacitar Un Equipo Docente Para Que Sea Multiplicador Del Programa Desde El Nivel Central, Apoyado Por 300 Orientadoras A Nivel Local.
Apoyar El Desarrollo De Las Organizaciones De Padres De Familia.
Crear Y Apoyar Acciones Con 300 Nucleos De Educacion Familiar, Para Que Sean Agentes Del Programa.
Realizar Publicaciones Relacionadas Con Areas Del Programa.
Entregar Subsidios A Mujeres Jefes De Hogar, Ofrecer Formacion En Desarrollo Empresarial Participativo A 2500 Mujeres Jefes De Hogar.
Adquirir Los Materiales E Insumos Necesarios Para La Implementacion Del Programa.
Realizar Una Investigacion, Realizar Una Evaluacion Sobre El Impacto Del Programa.

• METAS 1998
1. Formar 8,500 Padres Y Madres Para Cualificar Acciones - 2. Capacitar 1 Equipo Coordinador A Nivel Distrital - 3. Conformar 300 Nucleos De Educacion Familiar - 4. Programar 8 Eventos De Participacion Y Educacion Comunitaria - 5. Participar En 3
Eventos Nacionales O Intemals. Sobre El Programa. - 6. Disertar 4 Publicaciones Para Informacion Del Programa. - 7. Entregar 857 Subsidios A Madres Jefes De Hogar - 8. Adquirir 1 Equipo De Computo E Insumos Para El Desarrollo Del Programa. - 9.
Realizar 1 Investigacion Sobre Participacion Con La Comunidad Educativa -

• " OBSERVACIONES :
Obs modi : Recoge Los Proyectos 4251, 4259 Y 6054, Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero
Obspunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion Plan Por La Bogota Que Queremos.las Actividades De Este Proyecto Hacen Parte Del Proyecto Formacion Del Recurso Humano 7076

.... ........
Programado: • Ejecutado: .1:1	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitar El Equipo Docente Coordinador En Las Areas Del Progr 	 10.0 II

Difusion De Las Acciones Del Programa 	 10.0 U

111

Realizacion Del 1 Y 2 Encuentro Distrital Para Creacion De Nef 	 10.0 U •
:11

Reealizar Tres Encuentros De Formacion-accion En 19 Localidades 	 10.0 N U U

II: 1:1

Participar En Tres Eventos Academicos	 10.0 Il U E

111 1:1

Diseño Y Publicaciones Instrumentos Informativos 	 10.0 U III

Entrega De Subsidios	 10.0 U

Desarrollo Empresarial Para Mujeres Jefes De Hogar 	 10.0 U • • • a •

9.	 Compra De Materiales Para El Programa 	 10.0 U •
II:

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

30.0

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

00

100.0

0.0

100.0

5. 0

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Programado: U Ejecutado: 111
%Ponder
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E E

111

• a • a

111 1:1

5.011.	 Realizar Una Investigacion Participacion De Padres

1998ACTIVIDADES

5.010.	 Evaluacion General

%Acumul.
A Dic.98

100.0

10.0

100.0

35.0

Diciemb.Septiem. Octubre Noviemb.Junio Julio AgostoMayoMarzo AbrilFebreroEnero

O O O 0 0 40 67 145 115 O O O

O O O O O O O O O O O O

393 0 O 0 0 0 0 0 O O O O

O 42 16 39 30 14 0 0 0 0 0 0

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

367

394

144

Pagina: 27.28
Secretada De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 4184. DESARROLLO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
Año Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 68Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 50 42 34

1997: 68 61 67
Unes de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 83 367 144

- MegaProyecto - TOTAL: 271 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 97.50%

•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Recoge Los Proyectos 4251, 4259 Y 6054, Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero
Obspunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion Plan Por La Bogota Que Queremos.las Actividades De Este Proyecto Hacen Parte Del Proyecto Formacion Del Recurso Humano 7076

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritai - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/28/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o 2,000 0 0 0 0 0 0 O O O O

o o o o 336 327 0 0 0 0 O O

18 112 18 18 18 18 18 18 0 O O O

0 18 9 50 50 50 O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,000

664

242

178

Secretada De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.29

Proyecto : 4186. SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 852Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 4,262 715 492

1997: 5,114 859 535
Linea de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 6,478 2,000 842

- MegaProyecto - TOTAL: 16,706 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 80.00%

"• • OBJETIVOS 1998:
Contribuir Al Amparo Y Mejoramiento De La Seguridad De Los Estudiantes De Los Planteles Educativos Oficiales Del D.c.
Favorecer Economicamente A Los Estudiantes, Cubriendo Los Gastos De Desplazamiento Hacia Los Planteles Educativos.
Facilitar La Permanencia De Los Alumnos En Los Centros Educativos

.** METAS 1998
1. Ofrecer A 8,000 Estudiantes Subsidio De Transporte Escolar En Las 20 Localidades -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion.plan Por La Bogota Que Queremos. las Actividades Se Realizaran Por El Proyecto Apoyos Especiales A Estudiantes

Programado:	 Ejecutado: E::
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Recopilacion De Informacion 5.0

Inicio Del Servicio De Transporte Escolar • 40.0

Elaboracion De Rutas 5.0

Proceso De Licitacion 15.0

Adjudicacion 25.0

Evaluacion Seguimiento E Investigacion 10.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

REME

111 111

111 ■ ■ 1.1 Ill ■ III ■ ■ ■

Hl 111 111 11: 1:1

Ill 11

111

• U

1
I

111 111

I ■ ■

a g 1111 u a II g 111 I. g

:11 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

40.0

100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

18.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Pagina: 27.30

Proyecto : 4230. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PEI, PARA SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 767Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 1,448 2,361 123

1997: 3,921 5,024 5,428
Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 4,091 1,100 521

- MegeProyecto - TOTAL: 10,228 Millones de 5 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.50%

••• OBJETIVOS 1998:
Apoyar A Las Instituciones Escolares En El Proceso De Elaboracion E Implementacion Del Pei.
Lograr Que Los Planteles Adelanten Procesos De Evaluacion De Los Pei
•• • METAS 1998
1. Apoyar 1,707 Pei Para Lograr Que Las Instit. Educ. Elaboren Una Mejor Formulacion - 2. Atender 250 Instituciones Piloto En Pei - 3. Registrar 5,000 Pei Para Consolidar El Banco De Datos De Los Pei - 4. Realizar 1 Investigacion Alrededor De Los Pei -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica El Cronograma Y Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizcion. Plan Por La Bogota Que Queremos,las Actividades Se Realizaran Por El Proyecto 7073 Mejoramiento Escolar

7orur rugir.

Programado: II Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Seleccion Proyectos Pilotos	 0.0

1.1	 Convocatoria	 10.0 III

1.2	 Estudio De Propuestas En Cada Localidad 	 5.0 il

1.3	 Seleccion De Instituciones Piloto 	 5.0 E

1.4	 Elaboracion De La Resolucion De Entrega De Recursos A Las Instituciones 	 15.0 g

III I:: 111

Encuentros, Foros Y Seminarios Locales Y Distrital 	 0.0

2.1	 Realizacion De Foros Locales E Institucionales 	 5.0 • Il

2.2	 Foro Distrital	 10.0 • U U U • U U

2.3	 Congreso De Directivos Docentes 	 8.0 II II •
_

2.4	 Encuentro Y Seminarios Locales Y Distritales De Socializacion 	 5.0 U • E U U U U U

11: :11

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

30.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

15.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

II

Ill

a .

■

• U a a EME

E U I. a U U a

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0.0
0.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0. 0

%Ponder.
Programado: E Ejecutado:

	 Vertical.

4.2 Mejores Maestros En Las Diferentes Disciplinas	 10.0

4.1	 Mejor Pei
	

7.0

Concurso
	 0.0

ACTIVN3ADES
	

1998

 

Desarrollo Del Proceso De Implementacion-instrumentos De Evaluaci	 0.0

  

3.1	 Aplicacion De Los Instrumentos En Instituciones Pilotos 	 5.0

3.2 Evaluacion Y Ajustes De Los Instrumentos
	 5.0

3.3 Nueva Aplicacion De Los Instrumentos En Otras Instituciones 	 5.0

3.4	 Evaluacion Y Aplicacion 	 5.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem.Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

O 0 0 0 200 100 100 242 458 0 O O

O O 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0

894 88 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0

O 172 68 132 110 14 0 0 0 0 0 0

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,100

23

983

498

Secretaría De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.31

Proyecto : 4230. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, PARA SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 767Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 1,448 2,361 123

1997: 3,921 5,024 5,428
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 4,091 1,100 521

- MegaProyecto - TOTAL: 10,228 Millones de S 1998
-Principal Proyecto Pdoritado-

E/cuelon Fisica a 0/.31 de 1.997 : 99.50%

• •• OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica El Cronograma Y Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizcion. Plan Por La Bogota Que Oueremos,las Actividades Se Realizaran Por El Proyecto 7073 Mejoramiento Escolar

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Pago De Dotaciones Y Quinquenios
	 10.0

3.	 Pago De Honorarios Horas Catedra-decreto 381/97
	

10.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a ll IIII Ill 1111 111 a E a a ME

111 111 111 111 11:

U

111

111 III a a I. al IIII III 1111 III II

111 111 111 111

1. a Ill Ill el a Il Il Ill 111 III Ill

III 111 111 111 111

IIIII 111 11 a Ill Ill IIII g III a 11 g

111 111 111 :11 111

U U

111 111

a U U

111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

41.9

100.0

100.0

100.0

36.3

100.0

41.8

100.0

41.7

100.0

100.0

100.0

50.0

%Ponder.
Programado: • Ejecutado: Hl

	
Vertical.

Pago Contrato Sise Fer 	 10.0

Diseno, Montaje Y Revision De Nominas 	 20.0

Ajuste Y Revision Planta De Personal
	

10.0

ACTIVIDADES
	

1998

Pago Nomina Personal Docente, Administrativo, Bonificados
	 30.0

 

Solicitud De Recursos A La Secretaria De Hacienda 	 10.0

Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Junio Julio AgostoFebrero Marzo Abril MayoEnero

35,779 35,779 35,779 35,779 35,779 46,000 35,517 35,778 35,778 35,778 35,778 49,789

20,684 28,958 24,851 24,990 43,730 2,755 0 0 0 0 O O

8,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O

0 1,510 3,647 73 590 1,137 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

453,321

145,971

8,936

6,960

Pagina 27.32
Secretaria De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 4232. SERVICIOS DOCENTES - NOMINA DE DOCENTES DISTRITALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 87,877Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 106,466 100,055 81,220

1997: 124,447 110,110 93,429
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 141,441 453,321 152,931

- MegaProyecto - TOTAL: 460,232 Millones de 3 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 97.51%

• • • OBJETIVOS 1998 :
Garantizar El Servicio Educativo Mediante El Pago Oportuno, Prestacion A Los Docentes Y Administrativos Que Laboran En La Sed.
••• METAS 1998
1. Pagar A 26,615 Docentes Y 2286 Administrativos Las Obligaciones Salariales Legales - 2. Reconocer El 100 Por Ciento De Las Dotaciones Segun Sueldo - 3. Pagar 4 Nominas Adicionales Por Ajustes - 4. Pagar El 10 Porciento Del 25% Y 50% A Docentes
Normas Legales Establecidas - 5. Organizar El 100 Porciento De Las Planta Docentes Y Administrativas Y Novedades Locales -
••• OBSERVACIONES :
Obs modi : Recoge El Proyecyo 4239, Se Modifica Actividades
Obsjunio : Fechad E Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritel	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/28/98
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Proyecto : 4248. IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN EDUCACION BASICA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,791Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 3,409 12,382 1,769

1997: 5,114 3,053 8,856
Linee de Acdón : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 0 17,000 2,289

- MegaProyecto - TOTAL: 12,315 Millones de S 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

'" OBJETIVOS 1998 :
Ampliar Y Mantener La Cobertura En Preescolar, Basica, Media En Localidades Criticas De Estratos 1 Y 2

• • METAS 1998
1. Mantener 66,000 Estudiantes En El Sistema Educativo - 2. Ampliar La Cobertura 10,000 Cupos En Colegios Oficiales Y Privados -
""• OBSERVACIONES :
Obs modi : Recoge El Proyecto 4161, Se Modifica Flujo Financiero Y Actividades.
Obs:junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.

Programado: g Ejecutado::::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Establecer Deficit De Cupos 	 15.0 gi

II:

Convocatoria	 5.0 •
Seminario-taller A Coordinadores De Supervision 	 10.0 U

Informe De Ejecucion E Interventoria Por Coord.supervision 	 10.0 U 11 U E •

III iii III

15.	 Seleccion De Instituciones	 12.0

111

Taller Sobre Metodologia Del Proyecto 	 10.0 • II

Seleccion De Estudiantes	 8.0 E
11: 111

Contratacion Con Establecimientos Educativos Que Prestaran El Servicio Educativo 	 20.0 E • •
1:1 111 1::

Evaluacion, Ajuste E Investigacion 	 10.0 Il U •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

40.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

40.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Octubre Noviemb. Diciemb.Septiem.Julio AgostoMayo JunioAbrilFebrero MarzoEnero

O 2,504 O O 0 2,000 5,000 2,000 3,000 2,495 0 0

O O O O 355 925 O O O O O O

2,585 0 O 0 0 O O O O O O O

O 538 21 411 36 O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

17,000

1,280

2,586

1,009

Pagina: 27.34
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Proyecto : 4248. IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LA DEMANDA EN EDUCACION BASICA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,791Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 3,409 12,382 1,769

1997: 5,114 3,053 8,856
Linea de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 0 17,000 2,289

- MegaProyecto - TOTAL: 12,315 Millones de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Recoge El Proyecto 4161, Se Modifica Flujo Financiero Y Actividades.
Obsljunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III

u

• u

• E

■ Ill ME

Hl

• a u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

10.0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O O 0 1,000 740 0 0 0 0 0
O O O O O O O O O O O O

27 53 310 150 150 150 0 0 0 0 0 0
O 28 94 82 47 98 O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,740

841

350

Secretada De Educación Distrital -
Pagina: 27.35

Proyecto : 4258. CAPACITACION A DOCENTES Y DOCENTES DIRECTIVOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 451
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 3,665 3,220 1,318

1997: 3,409 2,200 2,341
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 3,409 1,740 350

- MegaProyecto - TOTAL: 10,936 Millones de $ 1998

Ej.cuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

"•• OBJETIVOS 1998 :
Implementar En Todas LBS Instituciones Educativas Los Procesos De Capacitacion De Docentes Y Directivos Docentes, Para El Desarrollo De Los Pei.
Desarrollar La Capacitacion De Docentes Y Directivos Docentes, Con Miras A La Profesionalizacion De La Carrera Docente.
'• • METAS 1998
1. Capacitar 8,527 Docentes Directivos Docentes Y Supervisores En Diferentes Campos De For -
••• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Flujo Financiero Y Cronograma
Obs:junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion. Las Actividades Son Asumidas Por El Proyecto Formacion De Recurso Humano

Programado: ■ Ejecutado:...
%Ponder
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Seleccion De Necesidades De Los Docentes Con Respecto Al Pei 15.0

Llamado A Oferta De Las Instituciones Capacitadoras 15.0

Convocatoria A Traves De Un Concurso De Mantos Para Propuesta 15.0

Inscripcion De Docentes A Seminarios, Congresos 10.0

Contratacion De Programas De Formacion Con Las Universiades 30.0

Evaluacion, Seguimiento E Investigacion 15.0

VI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distraed - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• •
II u u u •

• u • u • u u

u u

• u u u

a u u u

%Ponder.
Programado: S Ejecutado: :El	 Vertical.

15.04.	 Conformacion Red Instituciones Nocturna •

30.0Capacitacion De Docentes •

1998ACTIVIDADES
10.01.	 Estudio De La Conveniencia

Fortalecer Del Pei De Establecimientos Educativos De Bachillerato Nocturnos "	 20.0

10.05.	 Evaluacion •

15.06.	 Investigacion Y Ajustes •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

O O O O 0 0 120 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

120

o

o

Pagina: 27.36

Secretada De Educación Distrital - Sed

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4260. NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL BACHILLERATO NOCTURNO Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
511
255

429
151

425
155

Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 511 120 0

- MegaProyecto - TOTAL: 1,278 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a DIc.31 de 1.997: 65.00%

• OBJETIVOS 1998 :
Adecuar El Bachillerato Nocturno Para Que Responda A Las Necesidades, Expectativas E Interes De La Comunidad Educativa Que Lo Requiera.

METAS 1998
1. Evaluar 57 Colegios De Bachillerato Educacion Nocturna - 2. Capacitar 300 Docentes De Colegios Oficiales Nocturnos -

"' OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Modifica Flujo Financiero

Obs junio : Fecha De Corte 119 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremosias Actividades Son Asumidas Por El Proyecto Educacion De Adultos

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -
	 Fecha: 08/28/98



%Acumul.
A Dic.98
100.0
15.0

100.0
0.0

100.0
25.0

100.0
0.0

100.0
0.0

100.0
0.0

100.0
0.0

100.0
0.0
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Año Formar Ciudad P.O.A.I Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)Proyecto : 4261. ALFABETIZACION Y POST-ALFABETIZACION

Inversiones: 1995: 95
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 95 80 781997: 95 91 5Linee de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 97 380 120
- MegeProyecto - TOTAL: 383 Millones de S 1998

Ejecuclon Flelca a Dic.31 de 1.997 : 67.11%
" • OBJETIVOS 1998:

Ofrecer Programas De Alfabetizacion A Jovenes Y Adultos.
Desarrollar Programas De Educacion Basica Y Media Para Adultos.
Capacitar Un Equipo Tecnico De Investigacion Para Desarrollar Una Estructura De Apoyo Y Proyeccion A La Comunidad.
Implementar Medios Alternativos De Difusion.
Capacitar A Directivos Docentes, Docentes Y Administrativos En La Educacion Abierta.
•• • METAS 1998
1. Atender 30,246 Alumnos Jovenes Y Adultos En Programas De Alfabetizacion Y Posalfabetizac - 2. Capacitar 380 Docentes Directivos Docentes, Administrativos Y Bonificados. - 3. Elaborar 12,000 Modulos Para La Educacion No Formal - 4. Capacitar 1 Eq
Tecnico De Investigacion Y Medios Alternativos - 5. Contratar 350 Educadores De Adultos - 6. Apoyar Al 100 Ciento De Los Cent, Educ No Formal Academica Y Administrativamente. - 7. Atender 3,000 Personas Poblacion Especial En Programas Del Proyecto
•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Recoge Los Proyectos 4160 Y 4183, Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero.
Obs:junio : Este Prpoyecto Para El Plan Por La Bogota Que Queremos Cambia De Nombre Educacion De Adultos. Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Resolucion 4394.

Programado: • Ejecutado: :E:	 Vertical' 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitacion De Directivos Docentes,docentes,bonificados Y Adtv. 	 20.0 a • • N • N

iii 111

Produccion Material 	 15.01 a • • •
3.	 Dotacion De Talleres Y Medios Educativos 	 10.0 1I E

ii: ::: 1:1 II:

4.	 Divulgacion De Textos Y Documentos De Apoyo Educativo Para Centros De Educacion No Formal 	 10.0 U • • E • • • • a •
Contratacion De Personal De Apoyo 	 20.0 • E

Investigacion Del Impacto Del Proyecto En La Comunidad 	 10.0 • E • E E

Administracion Del Proyecto 	 10.0 U III E II

Evaluacion Y Ajustes	 5.0 U . N E

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
Plan de Acción Distrltal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/28/98



Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.Julio AgostoJunioAbril MayoMarzoFebreroEnero

O O O 0 0 160 37 43 140 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

163 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0

0 59 19 15 20 5 O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

380

O

163

120

Pagina: 27_38
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AM Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4261. ALFABETIZACION Y POST-ALFABETIZACION Inversiones: 1995: 95
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
95
95

80
91

78
5

Unes de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 97 380 120

- MegaProyecto - TOTAL: 383 Wafles de S 1998

Ejecución Fisica a Dlc.31 de 1.997: 67.11%

• • • OBSERVACIONES :
Obs modi : Recoge Los Proyectos 4160 Y 4183, Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero.
Obslunio : Este Prpoyecto Para El Plan Por La Bogota Que Queremos Cambia De Nombre Educacion De Adultos. Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Resolucion 4394.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/28/98



Asesorias Y/o Consukorias Para El Mejoramiento De Procesos Y Cal 	 15.0

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Il E

■ ■ ■ ■

111 E

iii Hl

a E E E

■ ■ ■ ■

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

1 00.0

20.0

100.0

20.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:	 Vertical.

5.	 Evaluacion Y Ajustes	 10.0

ACTIVIDADES
	

1998

Diagnostico Y Estudio De Necesidades De Modernizacion 	 25.0

 

Adecuacion Y Adquisicion De Espacios De Trabajo Y Areas De Servicio 	 25.0

Adquisicion De Equipos, Accesorios Y Muebles 	 25.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O O O 720 O O O O 0 0

O O O O O 50 O 0 0 O 0 0
734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O

0 248 35 87 0 3 O O O 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

720

51

735

376

Secretada De Educación Dtstrital - Sed
Pagina: 27.39

Proyecto : 4262. MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 673 1,459 751

1997: 964 1,939 1,613
linee de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 1,169 720 427

- MegaProyecto - TOTAL: 2,978 Millones de S 1998

Ejecudon Física a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Adecuar Y Racionalizar Los Espacios De Las Oficinas
Implementar Avances Tecnologicos Para La Racionalizacion, Agilizacion Y Simplificacion De Procesos Administrativos.
Equipar Con Equipos De Comunicacion Y Servicios Las Oficinas Que Lo Requieran
Contratar Asesorias Y/o Consultorios Y Capacitacion En Procesos Administartivos.

•• METAS 1998
1. Adecuar 33 Areas Trabajo Oficinas Cad Y Escalafon - 2. Adquirir Equipos Mobiliario,archivadores, Folderamas Para Oficinas Administrativas - 3. Adquirir 30 Equipos Computacion Para Las Oficinas - 4. Contratar 4 Asesorias Para Consultorios, Procesos
Adtivos. - 5. Capacitar 1,500 Funcionarios De Las Oficinas Administartivas -

"• OBSERVACIONES :
Obs modi : Recoge Los Proyectos 4005 Y 6162, Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero.
Obs:junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion. Plan Por La Bogota Que Queremos.

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrkal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98
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Proyecto : 4267. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 10,833
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
15,251
16,674

23,369
15,498

7,955
16,338

Linee de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 6,819 10,000 8,065

- MegaProyecto - TOTAL: 49,578 Millones de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 81.50%

• " OBJETIVOS 1998 :
Ampliar La Cobertura Del Servicio Educativo, Disminuyendo El Deficit Existente De Construcciones Y Contribuir Al Mandato Constitucional De Universalizacion De La Educacion.

• METAS 1998
1. Construir 70 Aulas En Centros Educativos Oficiales De Las 20 Localidades - 2. Ampliar 30 Establecimientos Educativos Oficiales Del Distrito - 3. Ampliar En 9,450 Cupos Mediante La Construccion De Aulas - 4. Elaborar 4 Estudios Tecnicos Para Nuevos
Proyectos -

" OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos. Las Actividades Las Asume El Proyecto 7069 Establecimientos En Barrios Marginales

Programado: a Ejecutado::::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Etapa De Precontratacion	 0.0

1.1	 Priorizacion De Necesidades	 10.0 zi

1:1

1.2	 Elaboracion De Diseños, Presupuestos 	 10.0 • a

Ell 111

1.3	 Recepcion Y Revision De Documentos	 10.0 U U

II: II:

1.4	 Verificacion De Presupuesto Y Solicitud Disponibilidad	 10.0 Ill

Proceso De Contratacion 	 0.0

2.1	 Analisis Y Seleccion De Posibles Contratistas	 10.0 II

111

2.2	 Presentacion A Comite Y Adjudicacion 	 12.0 ll g

III :::

Proceso De Legalizacion Del Contrato	 8.0 • 11

Pago De Anticipo	 10.0 N

III 111 1:1 II:

5.	 Ejecucion De Obra Fisica 	 15.0 REME

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

1 00.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0. 0

100.0

100. 0

100.0

100.0

100.0

1 00. 0
100.0

70.0

100.0

70 0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -
	 Fecha: 08/28/98



Abril MayoEnero Febrero Marzo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

2,500 2,500 2,500 2,500 0 0 O 0 0 0 o o

O 30 2,973 487 19 577 O o O 0 0 0

1,104 2,855 0 1,030 1,000 250 250 250 235 0 0 0

O 1,106 764 568 728 810 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

10,000

4,087

6,976

3,978

Secretaría De Educación Distrital - Sed
Pagina: 27.41

Proyecto : 4267. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 10,833Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 15,251 23,369 7,955

1997: 16,674 15,498 16,338
Línea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 6,819 10,000 8,065

- MegaProyecto - TOTAL: 49,578 Millones de S 1998

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997: 81.50%

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos. Las Actividades Las Asume El Proyecto 7069 Establecimientos En Barrios Marginales

 

%Ponder.k	
Vertical.

 

:	 Ejecutado:::: 1998

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6.	 Evaluacion, Seguimiento E Investigacion	 5.0 • • • •
HE

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Manita, - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/28/98



Relacion De Informacion Segun Necesidades De Cada Institucion
	 15.0

Levantamiento De Fichas Y Comunicacion Con Directivas	 10.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u

u

u

E

II E u E

111 II: 111 :11

II

• u u •

u II u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

25.0

100.0

20.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

Evaluacion Y Ajustes
	 5.0

Seleccion Y Adquisicion De Textos Y Libros De Consulta
	 30.0

Entrega De Textos Y Libros De Consulta	 15.0

Adquirir Software Multimedia Para Los Establecimientos Educativos Oficiales
	 5.0

ACTIVIDADES
	 1998

Reunion Con Representantes Del Cadel Y Supervisores
	 10.0

 

Seleccion De Establecimientos Educativos 	 10.0

Octubre Noviemb. Diciemb.Julio Septiem.Enero Mayo Junio AgostoFebrero Marzo Abril

O O 500 500 0 0 0 1,214 0 0 0 0
O O 0 683 0 o 0 0 0 0 0 0

784 257 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 885 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,214

683

1,211

1,135

Pagina: 27.42
Secretada De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 4290. TEXTOS ESCOLARES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: O 2,557 838

1997: O 1,485 828
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 2,214 1,819

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 98.98%

••• OBJETIVOS 1998 :
Dotar De Textos A Los Estudiantes De Establecimientos Educativos En Las Areas Basicas Y Hacer Ajustes Con Libros De Consulta Que Respondan A Las Necesidades De La Comunidad Escolar.
Seleccionar Los Textos Como Ordena La Ley General De Educacion
• •• METAS 1998
1. Dotar 1 Set 4 Textos En Areas Basicas - 2. Adquirir 1,500 Volumenes De Consulta Para Establecimiento Educativos Oficiales - 3. Adquirir Multimedia Para Las Bibliotecas Escolares - 4. Adquirir 166,000 Textos Para Beneficiar A 144.000 Estudiantes -

"• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No.4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos. El Proyecto 7073 Mejoramiento Escolar Asume Estas Actividades

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disultal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Pagina: 27.43
Secretada De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 6045. CADEL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 307Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 50 858 218

1997: 50 1,046 1,019
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 51 400 204

- MegaProyecto - TOTAL: 460 Matones de 4 1998

Ejecuclon Fisica a DIc.31 de 1.997 : 96.08%

• • OBJETIVOS 1998 :
Apoyar Los Procesos De Descentralizacion De La Sed
Organizar La Instalacion E Implementacion De Los Cadel En Las 20 Localidades Del D.c.
Contribuir Al Mejoramiento De La Calidad De La Educacion En El D.c.
Estandarizar Y Aplicar Los Procedimientos Para Los Servicios Ya Desconcentrados De La Sed.

• • METAS 1998
1. Instalar Y Organizar 20 Cadel - 2. Implementar 20 Cadel - 3. Elaborar 6 Procedimientos De Los Servicios Que Presta La Sed - 4. Desarrollar Y Capaci 120 Funcionarios Cadel En Temas De Planeacion Por Provectos,descentralizacion, Etc. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Flujo Financiero Y Cronograma.
Obs:junio : Fecha De Cirte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos. El Proyecto Modemizacion De La Sed Asume Estas Actividades

Programado: E Ejecutado: E::
70FU, IUM .
Vertical. 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Consecucion De Sedes Propias Para 3 Cadeles. 10.0

Dotacion: Adquisicion De Equipos, Muebles Y Enseres Para 20 Cadel 10.0 E
iEl

Capacitacion Desarrollo De Talleres, Seminarios, Etc. Para 120 Funcionarios Administrativos 15.0 II

Instalacion Y Modernizacion De Equipos De Informatica Y Comunicac • 10.0 E

5. Pago Servicios Publi. Segun Convenioos Interinsti. Para lo Cadel 5-0111•••••••11111111111/
Eli Hi Eli

S. Conservacion Y Modernizacion De La Planta Fisica Y Equipos De Ofi 5.0 E

Compra De Semovientes Para Transporte Del Sumapaz 5.0 El

Adquisicion De Polizas De Seguros Para Proteger Muebles Y Enseres 5.0 N

Contratacion De Servicios De Vigilancia Para Cuides 10.0 III
El:

Elaboracion Y Resolucionamiento De Procedi/s Para Desconcentracio 1 5 - 0 1111111111111111111111Z • • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

10.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

20.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

10.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

. u u u u • E u u E u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: E Ejecutado: 111

	 Vertical.

 

ACTIVIDADES
	 1998

11.	 Diseño Y Prueba Piloto De Unidad De Planeacion Local
	 10.0

Noviemb. Diciemb.OctubreSeptiem.Julio AgostoJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

O O O 0 0 90 15 285 O 10 0 0

O O O O O O O O O O O O

55 231 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0

O 47 74 17 64 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

400

388

204

Pagina: 27.44
Secretaría De Educación Distrftal - Sed

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6045. CADEL Inversiones: 1995: 307
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
50
50

858
1,046

218
1,019

Unea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 51 400 204

- MegaProyecto - TOTAL: 460 Millones de 4 1998

Ejecudon Fisica a Dlc.31 de 1.997 : 96.08%

••• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Flujo Financiero Y Cronograma.
Obsjunio : Fecha De Cirio 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos. El Proyecto Modernizacion De La Sed Asume Estas Actividades

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción DIstrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Pagina: 27.45
Secretada De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 6050. LIDERES JUVENILES
Alio Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 84Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 128 107 62

1997: 168 163 197
Una, de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 199 103 2

- MegaProvecto - TOTAL: 581 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

"•" OBJETIVOS 1998 :
Cualificar A 4.500 Líderes Estudiantiles Y Juveniles En Participacion Y Democracia Para Avanzar En La Organizacion Y Consolidacion Del Gobierno Escolar Y La Comunidad Educativa.

•• METAS 1998
1. Cualificar 4,500 Jovenes En Participacion Y Democracia De Las 20 Localidades - 2. Promover Y Organizar 10 Cooperativas Escolar - 3. Publicar 1 Periodico Para Jovenes Con Colaboracion De 4.500 Instituciones. - 4. Elaborar 1 Video Sobre Jovenes -

•• OBSERVACIONES :
Obs morfi e Se Modifica Flujo Financiero Y Cronograma.
Obsjunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos. Estas Actividades Se Asumiran Por El Proyecto Uso Educativo De Espacios Recreativos Y Culturales

70,1/1 'UU.

Programado: a Ejecutado: 111	 Vertical. 1998 -1

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Veinte Talleres Con Personeros Escolares	 10.0 • • • •
:I: 111

Realizacionde Encuentros De Representantes A Consejos Directivos 	 10.0 • • • •
111 :11

Sensibilizacion De Jovenes De La Calle -inserciones Juveniles Con Capacitacion 	 20.0 • • •
II: 111

Capacitacion Y Fortalecimiento De Cooperativas Escolares 	 15.0 li • • • a

111

Edicion De Video Sobre Jovenes Escolarizados Y No Escolarizados 	 10.0 iI N N al

Publicacion De Periodico Juvenil	 15.0 • • • a a II u

111

Elaboracion De Una Revista Semestral 	 7.0 • • • •
111 iii

Cualificacion De Consejos Estudiantiles 	 8.0 • • • I. a u

11
111 :11

9.	 Elaboracion De Raes Sobre Jovenes	 5.0 u a • u

111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

25.0

100.0

25.0

100.0

30.0

100.0

10.0

100.0

100.0

100.0

10.0

100.0

20.0

100.0

20.0

100.0

20.0

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996 =21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Febrero MarzoEnero Abril Mayo JulioJunio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O O O O 0 102 0 0 O O O

O O O O O O O O O O O O

O 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0

O O 1 0 O 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

103

O

2

2

Pagina: 27.46
Secretada De Educación Distrital - Sed

Proyecto : 6050. LIDERES JUVENILES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
{Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 84Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 128 107 62

1997: 168 163 197
Unen de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 199 103 2

- MegaProyecto TOTAL: 581 Millones de S 1998

Ejecución Fisica e Dic.31 de 1.997 :100.00%

""• OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Flujo Financiero Y Cronograma.
Obs junio : Fecha De Corte 19 De Juniof98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos. Estas Actividades Se Asumiran Por El Proyecto Uso Educativo De Espacios Recreativos Y Culturales

) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción ~tal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/28/98



Pagina: 27 47
Secretada De Educación Distrital - Sed

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6083. MONTAJE Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA

1995: 247Inversiones:
Prioddad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 25 283 127

1997: 25 741 225
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 960 361

TOTAL. • 298 Millones de 5 1998

Ejecuclon Fisica a Dlc.31 de 1.997: 88.83%

• " OBJETIVOS 1998 :
Dar Cumplimiento A La Ley 60/93
Actualiar Los Inventarios De Estadistica Educativa
Proporcionar Informacion Oprtuna Y Confiable Al Sector Educativo Para La Toma De Decisiones
Mantener Actualizada La Inforrnacion Sobre Proyectos Del Sector
Diseñar Y Disponer De Un Sistema De Informacion Educativo Que Permita El Desarrollo Sostenido De Las Metas Planteadas
Tener El Sistema De Informacion Fusionado A Nivel Central, Local Institucional

• • METAS 1998 :
1. Intercomunicar Internet Sobre Plantas Docentes Y Administrativas - 2. Capacitar 60 Funcionarios Adtvos Para Desarrollar Software - 3. Integrar 33 Oficinas Mediante La Comunicacion Con Las 20 Localidades -
•• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero
Obsiunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Modernizacion De La Sed Asumira Estas Actividades

w -u■ lun..
Programado:N Ejecutado: ::: 	 Vertical.	 ' 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Diagnostico, Rediseno Del Proyecto Y Contratacion De Expertos 	 5.0 I • •
::: I:: ::: 11:

Rediseno Cuantico Y Funcional Del Sistema, Banco De Datos-centro •	 9.0 u • u a u

Diseno De La Estructura Tecnologica De Soporte Isotfware-hardware •	 15.0 • Il

Montaje Del Sistema	 0.0

4.1	 Contratacion 1 Sotfware - Hardware 1	 20.0 U E

4.2	 Capacitacion A Usuarios Del Sistema, Sed, Localidades E Instituci •	 10.0 NEME a u

4.3	 Recolectar Informacion De Necesidades Y Prioridades De Las Localidades En Lo Educativo 	 10.0 • u

4.4	 Introduccion Y Analisis A La Inforrnacion Del Sistema Por Niveles •	 3.0 u u •

4.5	 Diseno Componente Analitico Prospectivo De Planeacion (capacitaci) •	 10.0 E U E

4.6	 Divulgacion De Material De Soporte Conceptual Y Operativo Del Sis	 5.0 U N u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

100.0

0.0

100.0

30.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0
100.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0.0

VI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/28/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • • a u u

II:

u u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

10.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado: :El

	
Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

Control, Evaluacion Y Ajustes Del Sistema De Informacion •
	

3.0

 

Gestion De La Investigacion En El Sector 	 10.0

Marzo AbrilEnero Febrero Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o o o o o 292 140 300 126 100 0 0
o o o o o o o o o o o o

69 130 100 100 25 25 25 25 0 0 0 0

0 144 143 43 24 4 0 0 o 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

960

500

361

Pagina: 27.48
Secretaría De Educación Distrito! - Sed

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6083. MONTAJE Y ACTUALIZACION DEI SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA

1995: 247Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 25 283 127

1997: 25 741 225
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 960 361

TOTAL: 298 Millones de S 1998

Ejecución Falca a Dic.31 de 1.997 : 88.83%

"• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Cronograma Y Flujo Financiero
Obsijunio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos.el Proyecto Modernizacion De La Sed Asumira Estas Actividades

("1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Programado: U Ejecutado:...
%Ponder
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E U U

R

■ ■

Maga

U a

111 ■ ■ ■ ■20.06.	 Seguimiento, Evaluacion E Investigacion

10.05.	 Mejoramiento De Sedes De Supervision

20.04.	 Adquisicion De Textos

10.03.	 Adquisicion De Muebles Y Equipos Para Archivo

10.02.	 Adquisicion De La Sede De La Localidad 19.

ACTIVIDADES 1998

30.01.	 Seminario De Actualizacion

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

O. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

O. 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O O 0 0 0 200 O O O 0 0
o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o
0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0
0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

200

O

O

Secretada De Educación Distrito! - Sed
Pagina: 27.49

Proyecto : 6120. CUALIFICACION ACADEMICA Y APOYO LOGISTICO AL CUERPO TEECNICO DE SUPERV
Año Fonnar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Pdorided: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O o

1997: O O o
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 200 o

TOTAL: O Millones de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• •• OBJETIVOS 1998 :
Orientar Las Acciones De La Funcion De Inspeccion Y Vigilancia Hacia El Mejoramiento De La Calidad, Eficiencia Y Efectividad Del Servicio Publico Educativo En Las 20 Localidades Del D.c..
Prestar Asesoría, Supervision, Seguimiento, Evaluacion Y Control A Las Instituciones De Los Sectores Oficiales Y Privados De La Educacion Formal Y No Formal De Las 20 Localidades Del D.c.
Controlar Y Dinamizar Procesos Que Permitan Ampliar Significativamente La Cobertura Basica.
Mejorar Los Ambientes Fisicos De Las Sedes Del Cuerpo Tecnico De Supervisores.
•• • METAS 1998
1. Cualificar Y Actuali 130 Docentes En Ispeccion Y Vigilancia - 2. Comprar 21 Muebles Para Bibliotecas Y Archivos - 3. Dotar A 20 Sedes De Supervision De Textos Para El Ejecicio De La Supervision - 4. Mejorar 5 Sedes De Supervision En Sus Condiciones
Ambientales -
"• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Modifica Flujo Financiero
Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio/98 Resolucion No. 4394 Legalizacion De La Armonizacion, Plan Por La Bogota Que Queremos.las Actividades Se Asumiran Por El Proyecto Modemizacion De La Sed

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Secretaría De Gobierno

Julio de 1998



Pagine: 28.1
Secretaria De Gobierno -

Proyecto : 2010. MODERNIZACION CUERPO DE BOMBEROS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,022Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 5,985 6,721 2,494

1997: 6,839 2,965 3,402
Unes de Acción :	 B. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 7,694 2,500 502

- MegaProyecto - TOTAL: 23.540 Monas de $ 1998

Ejecuaion Reice a Dic.31 de 1.997 : 72.00%

•• OBJETIVOS 1998:
Garantizar Que El Cuerpo Oficial De Bomberos Cuente Con La Dotacion De Maquinas, Equipos E Instalaciones Rsicas Adecuadas Para Prestar El Servicio De Una Forma Eficiente.

• • METAS 1998
1. Reentrenar A 50 Bomberos En Temas Relacionadas Con Su Desempeño - 2. Adqurir 3 Maquinas Extintoras De Incendios Con Capacidad De 1000 Galones C/u 3. Adquirir 15 Equipos De Respiracion Autonoma - 4. Capacitar A 10 Bomberos En Temas Adminis
Y En Sistemas - 5. Brindar A Las 15 Estaciones De Bomberos El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Necesario -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion De Traslado No. 1225 Del 26 De Junio De 1998

wrullann.
Programado:. Ejecutado: iii	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Actividades Administrativas	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Implementacion Proceso Planeacion	 15.0 100.0

: II: ::: iii iil. 100.0

1.2	 Elaboracion Terminos De Referencia 	 2.0 U U U U U U 100.0

::: I: ::: 45.0

1.3	 Proceso De Contratacion	 2.0 100.0

0.0

Actividades Tecnicas 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Dotaciones	 0.0 0.0

0.0

100.0

 50.0

100.0

2.1.1	 Maquinas Extintoras •	 40.0 U

1

2.1 .2	 Equipo Menor De Extincion 	 10.0

0.0

2.1.3	 Equipos Proteccion Personal	 11.0 U U 100.0

0.0

2.2	 Capacitacion •	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disnital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 2010. MODERNIZACION CUERPO DE BOMBEROS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,022Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 5,985 6.721 2,494

1997: 6,839 2,965 3,402
Linea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 7,694 2,500 502

- MegaProyecto - TOTAL: 23.540 Malones de E 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997: 72.00%

Programado: I/ Ejecutado: EIE
woruo
Vertical.	 1998

%Act
A DicACTIVIDADES 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.2.1	 Personal Operativo 10.0 U U 100.0

111 111 111 111 70.0

2.2.2	 Personal Administrativo 5.0 • • 100.0
0.0

3.	 Mantenimiento Estaciones • 5.0 • II NEME • N ME 100.0

HE HE II HE HE 11 60.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

mul.
98

PI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	

Fecha: 08/21/98
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Provecto : 4036. MODERNIZACION Y ADECUACION CÁRCEL DISTRITAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855Inversiones:
Prioaded: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 683 675 352

1997: 513 669 664
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 247 1,178 110

- MegaProvecto - TOTAL: 2,299 ~enes de $ 1998

Ejecución Falca a Dic.31 de 1.997 : 88.28%

•• • OBJETIVOS 1998 :
Continuar El Proceso De Remodelacion Instalaciones De Acuerdo A Plan Piloto
Dotar La Institucion Con Elementos Para Trabajo Administrativo Y Propios De La Administracion Penitenciaria
Continuar Con El Proceso De Rehabilitacion Y Resocializacion De Internos

•• METAS 1998
1. Terminar 1 Polideportivo En La Corcel Distrae' - 2. Incluir Aproximedam 120 Internos En El Programa De Rehabilitacion Y Resocializacion - 3. Terminar 1 Instalacion Del Cableado Estructurado - 4. Iniciar La Remodelac 1 Edificio De Ingreso Y Reseña -
5. Dotar 1 Departamento De Guardia (camarotes, Chalecos, Municiones, Armamento) -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Proyecto A Financiarse Parcialmente Por El Banco Interamericano De Desarrollo.

bbs junio : Este Proyecto Sera Parte Del Nuevo Proyecto Del Plan De Desarrollo 1 Dentificado Con El Codigo 7082 Y Denominado Fortalecimiento Dela Infraestructura Carcelario Y De Reclusi n En Santa Fe De Bogota. Resolucion De Traslado No. 1225 Del 26
De Junio De 1998

Programado: II Ejecutado: Ei:	 Vertical. 7998
%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Administrativas	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Elaboracion De Terminos De Referencia	 2.0 U U • • • • • 100.0

30.0E 11 1E

1.2	 Proceso Licitatorio	 2.0 U U U 100.0

0.0

1.3	 Proceso De Contratocion	 3.0 U • • • • II • Ill 100.0

0.0

2	 Actividades Tecnicas	 0.0I, 0.0

0.0

2.1	 Obras Fisicas	 0.0 0.0

0.0

100.02.1.1	 Obras Nuevas: Diseno Edificio Ingreso Y Resana, Adecuacion Talleres, Construccion Garita 	 5.0 U U • • U

Hl 1E 40.0

2.1.2	 Continuacion: Complejo Deportivo, Banos, Aulas, Etc	 5.0 • a • • a 100.0

90.0HE 1E 1:

mul.
98

r) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Flan de Acción Distrae' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	

Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 4036. MODERNIZACION Y ADECUACION CARCEL DISTRITAL
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
683
513

675
669

352
664

Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 247 1,178 110

- MegaProyecto - TOTAL: 2,299 Millones de 3 1998

Ejecucion Física e Dic.31 de 1.997 : 88.26%

7promm,
Programado: U Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.2	 Dotaciones	 0.0 0.0

0.0

2.2.1	 Edquipos E Implementos Red De Sistemas 	 10.0

i
í

II • gi • • • 100.0

111 111 111 111 111 111 65.0

2.2.2	 Alojamiento Guardias: Camarotes,mesas De Noche Y Lockers 	 7.0 U U a U 100.0

11 :11 ::: 60.0

2.2.3	 Seguridad: Eq. Antimotin, Chalecos, Municion, Armamento Largo Alc 	 7.0 II U U II 100.0

0.0

2.2.4	 Comedor Y Alojamiento Rancheros 	 3.0 U E E 100.0

0.0

2.2.5	 Edificio Talleres	 10.0 • • • 100.0

0.0

2.2.6	 Complejo Deportivo: Tableros, Mallas, Arcos, Els. Deportivos 	 5.0 a • U 100.0

0.0

2.3	 Capacitacion	 0.0 0.0

0.0

2.3.1	 Personal Administrativo 	 5.0 • a • • 100.0

111 1:1 II 90.0

3.	 Proyecto Rehabilitacion Y Resociliazacion (financiacion Bid) 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Dotacion Equipos De Sonido, Video , Proyeccion 	 6.0 U U U U 100.0

0.0

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
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O 46 34 6 22 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,178

O

200

110

Secretada De Gobierno
Pagina: 28.5

Proyecto : 4036. MODERNIZACION Y ADECUACION CARCEL DISTRITAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 683 675 352

1997: 513 669 664
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 247 1,178 110

- MegaProyecto - TOTAL: 2,299 Millones de 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 88.26%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: g Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Ami
A Dic

3.2	 Dotacion Salones De Clase, Arte, Musica Y Gimnasio 	 6.0 111 /I a 100.0

0.0

3.3	 Dotacion Talleres: Maquinada Y Equipo, Materiales E Insumos 	 12.0 II nao
0.0

3.4	 Capacitacion (guardias, Internos Y Administrativo)	 12.0 100.0

20.0::: 1:: 1

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 4038. CREACION COMISARIAS DE FAMILIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 188Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 427 3,377 813

1997: 94 783 1,913
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 171 1,203 123

MegaProyecto - TOTAL: 880 Monas de 8 1998

Efecucion Reica a Dic.31 de 1.997: 83.00%

• • OBJETIVOS 1998:
1.-mejorar El Servicio A La Ciudadania Y Facilitar El Acceso A La Resolucion Pacifica De Conflictos Relacionados Con El Menor Y La Familia En Las Comisarias De Familia En La Ciudad.
2.-proyectar El Caracter Preventivo De Las Comisarias De Familia Y Mejorar La Calidad En La Prestacion Del Servicio

• • METAS 1998
1. Continuar 1 Proceso De Sensibilizacion En Derechos Humanos A Traves De Difusion Y Promocion. - 2. Poner En Funcionamie 6 Nuevas Sedes Para Las Comisarias Faltantes - 3. Difundir Y Promover 1 Programa De Prevencion Del Maltrato - 4. Capacitar 20
Funcionarios En Areas De Sistemas, Trabajo En Red. - 5. Realizar 2 Investigaciones Sociales leduc. Legal Ciudadana, Indicadores De Impacto) -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi Proyecto A Financiarse Parcialmente Por El Banco Interamericano De Desarrollo..
Obspunio : Resolucion De Traslado No. 1225 Del 26 De Junio De 1998

wromm.
Programado: gi Ejecutado::: :	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1	 Actividades Administrativas 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Actualizacion Diagnostico Necesidades 	 2.0 U U • U U 100.0

liE HE HE Hl HE 80.0

1.2	 Elaboracion Termines De Ref. Para Contratacion	 2.0 • II II • II 100.0

III 15.0

1.3	 Apoyo Logistico Eventos	 3.0 U U U 100.0

: 10.0

100.01.4	 Procesos De Contratacion •	 2.0 • a • • • a

III 5.0

1.5	 Proceso Licitatorio	 2.0 a • U 100.0

0.0

0.02	 Actividades Tecnicas 	 0.0

0.0

0.02.1	 Obras Fisicas	 0.0

0.0

2.1.1	 Consecucion Y Adecuacion Nuevas Sedes •	 10.0 U U 100.0

0.0

mul.
98	 t7--

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD
	 Fecha: 08/21/98



Secretaría De Gobierno -
Pagina: 28.7

Proyecto : 4038. CREACION COMISARIAS DE FAMILIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 188
Prioridad: 8. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 427 3,377 813

1997: 94 783 1,913
Linee de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 171 1,203 123

- MegaProyecto - TOTAL: 880 Macones de $ 1998

Ejecucion Fiaba a Dlc.31 de 1.997 : 83.00%

Programado: o Ejecutado: HE	 Vertical. - 1998
%Acu
A Dic,ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.1.2	 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Instalaciones Físicas Y Equipos 	 5.0 a • • U U • a • ill • • • 100.0

; :I: ::: 1:1 ::: :I: 48.0

2.2	 Dotacion •	 0.0 0.0

0.0

2.2.1	 Mobiliario Y Equipo	 3.0 U E • • • • 100-0

0.0

2.2.2	 Material Bibliografico 	 3.0 a • • 100.0

I:: 5.0

2.3	 Capacitacion Investigaciones Y Publicaciones •	 0.0 0.0

0.0

2.3.1	 Capacitacion En "trato Hecho" A Funcionarios	 5.0 a al
I 	

100.0

0.0

2.3.2	 Capacitacion En 'sistemas De Informacion" A Funcionarios 	 5.0 III 100.0

0.0

2.3.3	 Actualizacion De Equipos Profesionales En Diferentes Disciplinas	 5.0 N N 100.0

0.0

2.3.4	 Difusion Del Programa Tv,radio, Prensa, Folletos	 5.0 U • U • IN • • a 100.0

0.0

2.3.5	 Eventos: Seminarios, Talleres, Encuentros, Foros 	 5.0 /1 • • a 100.0

0.0

2.3.6	 Contratacion Expertos: Investigadores •	 5.0 • • II 100.0

0.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PIAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a a u a a

Ill Zaga ill ill a ii a
II Hl EH II

a a • u

• u a •

Ma ggli g a• III
HE II HI Hl Hl

agua a

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

80.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

50.0

0.0

0.0

100.0

0.0

Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.JulioMayo Junio AgostoFebrero Marzo AbrilEnero

o O o o o 30 50 50 50 300 400 323

O o o o o o o o o o o o

o o o 0 50 50 50 50 34 0 0 o

0 105 1 17 0 0 o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,203

O

234

123

Pagina. 28.8
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Proyecto : 4038. CREACION COMISARLAS DE FAMILIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 188Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 427 3,377 813

1997: 94 783 1,913
Linee de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 171 1,203 123

MegaProyecto - TOTAL: 880 Mfflones de 8 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 83.00%

Programado: U Ejecutado: I:

ACTIVIDADES

%Ponder.
Vertical.

1998

2.3.7	 Apoyo Financiero Y Logistic A Casas De Justicia 5.0

2.3.8	 Coordinacion En Trabajo Institucional 5.0

2.3.9	 Capacitacion Funcionarios Trabajo En Red 5.0

2.3.10 Diseno E Implementacion De Un Programag De Educacion Legal Ciudadana. 5.0

2.3.11 Desarrollar Actividades De Caracter Preventivo En La Comunidad • 8.0

2.4	 Control, Seguimiento Y Evaluacion • 0.0

2.4.1	 Asesoria Para Formular Y Calcular Indicadores De Impacto • 10.0

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito,	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 4039. CREACION DE CENTROS DE CONCILIACION PARA LAS LOCALIDADES DEL D.C.
Año	 Formar Ciudad

Ejecutado
P.O.A.I	 (Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 920
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 221	 2,743 804
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL

•

1997:
1998:

84	 1,134
170	 1,265

1,260
217

- MegaProyecto - TOTAL:	 1,397 Millones de S 1998

Ejecucion Rsice a Dic.31 de 1.997: 52.25%

•• OBJETIVOS 1998 :
1.-promover La Mediacion Y Conciliacion Como Instrumentos Para El Tratamiento Y Resolucion De Conflictos Interpersonales Y Comunitarios.
2- Apoyar Las Actividades De Funcionamiento Y Objetivos Establecidos Para El Programa De Casas De Justicia

• • METAS 1998
1. Poner En Funcionamie 7 Sedes Para Nuevos Centros De Conciliacion En El Distrito Capital - 2. Difundir Y Promover 1 Programa De Conciliacion A Traves De Medios Masivos De Comunicacion - 3. Apoyar El Funcionami 3 Casas De Justicia Creadas En 1997,
Mediante Contratacion De Personal Y Dotaciones - 4. Capacitar 10 Funcionarios Del Personal De Los Nuevos Centros De Conciliacion -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Proyecto A Financiarse Parcialmente Por El Banco Interamericano De Desarrollo.
Obs:junio : Resolucion De Traslado No. 1225 Del 26 De Junio De 1998

Programado: g Ejecutado: E::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Act.
A Dic

1	 Actividades Administrativas	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Actualizacion Diagnostico Necesidades 	 2.0 U a a IN III 100.0

::: ::: II: ::i ::: 60.0
1.2	 Elaboracion De Terminos De Referencia. 	 2.0 U U Il 111 • II 100.0

::: I:: 20.0
1.3	 Procesos Ucitatorios	 3.0 Maga 100.0

0.0
1.4	 Procesos De Contratacion •	 3.0 ii gi a IN a • 1 oo.o

a o
1.5	 Apoyo Logistico Eventos	 2.0 a 1/ 100.0

0.0
2	 Actividades Tecnicas 	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Vinculacion De Recurso Humano Capacitado •	 0.0 0.0

0.0
2.1.1	 Seleccion Y Nombramiento Personal Centros Y Casas De Justicia 	 4.0 MEMEZ 100.0

: 11 1: 60.0
2.2	 Difusion Y Promocion Del Prog. Centros De Conciliacion •	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98
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Proyecto : 4039. CREACION DE CENTROS DE CONCILIACION PARA LAS LOCALIDADES DEL D.C.
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.1
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 920
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
221
84

2,743
1,134

804
1,260

Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 170 1,265 217

- MegaProyecto - TOTAL: 1,397 Millones de $ 1998

Ejecuclon Rake a Dic.31 de 1.997: 52.25%

75 rol ....
Programado: 111 Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

100.0

30.0

100.0

0.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.2.1	 Campanas De Difusion En Television, Radio Y Prensa	 4.0 ME N • ME ME U

111 I:: 111

2.2.2	 Elaboracion Publicaciones 	 2.0 El II III

2.2.3	 Promocion Mecanismos Alternativos Resol. De Conflictos En Escuela	 3.0 • • U U U U U • U 100.0

30.0

2.3	 Programas Comunitarios, Investigaciones Y Capacitaciones •	 0.0 0.0

0.0

100.0

24.0

100.0

0.0

100.0

2.3.1	 Elaboracion Estadisticas 	 4.0. a • • • • • • a • g a
II: III :I:

2.3.2	 Implementar Metod. Para La Construccion De Infraestructuras D Paz 	 4.0 II U a

2.3.3	 Establecimiento De Redes Y Convenios De Cooperacion 	 4.0 U 111 a • I. U U U
30.0

2.3.4	 Eventos: Foros, Seminarios, Talleres 	 5.0 • • II • 100.0

0.0

2.3.5	 Diseno Y Desarr. Prg. Educ. Legal Ciudadana 	 4.0 Maga. 100.0

0.0

2.3.6	 Implementar Planes Para El Funcionamiento De Casas De Justicia 	 5.0 • U U I. a • a U 100.0

::: EH I: 45.0

2.3.7	 Desarrollar Acciones Para Derechos Humanos De 3° Y 4° Generacion	 4.0 u E u u Zi • • • II • • • 100.0

0.0

2.3.8	 Capacitacion Funcionarios En Sist. De Info. Para Casas Y Centros 	 5.0 • E u 100.0

0.0

mul.
98

r) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/25/98
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Proyecto : 4039. CREACION DE CENTROS DE CONCILIACION PARA LAS LOCALIDADES DEL D.C.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 920
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 221 2,743 804

1997: 84 1,134 1,260Linee de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 170 1,265 217
- MegaProyecto - TOTAL: 1,397 Millones de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 52.25%

Programado: a Ejecutado: 1:	 Vertical.
%Acu
A Dic,ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.3.9	 Capacitacion Funcionarios En Equidad Para Casas Y Centros	 5.0 / II ■ Z1 100.0

0.0

2.3.10 Sensibilizacion En Derechos Humanos	 5.0 . III ■ ■ ■ ■ 100:0

0.0

2.4	 Adecuaciones Locativas •	 0.0 0.0

0.0

2.4.1	 Consecucion Y Adecuacion De 7 Sedes	 10.0 III ai II II 100.0

0.0

2.4.2	 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Sedes 	 5.0 ■ Ill • iii ■ ■ III ■ 100.0

0.0

2.5	 Dotacion De Sedes •	 0.0 0.0

0.0

2.5.1	 Muebles Y Equipos De Oficina 	 5.0 ■ ■ ■ ■ 100.0

0.0

2.5.2	 Material Bibliografico Para Casas Y Centros 	 4.0 ill Z 100.0

0.0

2.8	 Sistemas De Seguimiento Y Control •	 0.0 0.0

0.0

2.6.1	 Medicion Impacto Metod. Para Consta,. Infraestructuras De Paz 	 2.0 ■ III 100.0

0.0

2.6.2	 Asesoria Para Formular Y Calcular Indicadores De Impacto 	 4.0 Ill ■ II ■ II 100.0

0.0

mul.
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



O O 0 0 0 20 100 70 100 300 224 450

O O O O O O O O O O O O

O O 0 0 150 50 50 100 40 50 108 O

O 196 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

1,265

549

217

Pagina: 28.9
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Proyecto : 4039. CREACION DE CENTROS DE CONCILIACION PARA LAS LOCALIDADES DEL D.C.
Año	 Formar Ciudad P.0.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 920Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 221 2,743 804

1997: 84 1,134 1,260
Unes de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 170 1,265 217

- MegaProyecto - TOTAL: 1,397 Malones de 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 52.25%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Jul io 	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrftal 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/25/98
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Pagina: 28.13

Proyecto : 6021. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS LOCALIDADES
Año	 Fonnar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:	 342	 337 60

1997:	 0	 3,879 3,106
Unes de Acción :	 2. AUMENTO AUTORREGULACION CIUDADANA 1998:	 O	 2,500 517

TOTAL:	 341 Millones de $ 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 78.75%

• •• OBJETIVOS 1998 :
1.-impulsar El Proceso De Descentralizacion Administrativa, Elevando El Nivel De Gestion De Las Alcaldias Locales Y La Participacion De La Ciudadania En Las Decisiones Que La Afectan, Proyectando Una Nueva Imagen De La Adm. Ante La Comunidad, Enfocad
Hacia La Gestion Moderna Local Mediante El Mejoramiento De La Infraestructura Física, Tecnologica, Humana E Institucional

• •• METAS 1998
1. Adquirir 1 Sede Adminsitrativa Para La Alcaldia Local De Usme - 2. Capacitar A 100 Funcionarios De Los Fondos De Desarrollo Local En El Nuevo Esquema De Contratacion - 3. Capacitar A 184 Ediles Sobre Planeacion Participativa - 4. Desarrollar 1
Proceso De Capacitacion Participativa A Nivel Metropolitano De De Organismos Sociales, Líderes Comunitarios. - 5. Desarrollar 1 Convenio Con La Union Europea Para Fortalecer El Desarrollo Socioeconomico De Ciudad Bolivar

•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Disminuye Recursos Por 1500 Millones Para Traslado A Pasivos Exigibles Para Cancelar Compra De Maquinas De Cuerpo De Bomberos..
Obs:junio : Resolucion Detraslado No. 1225 Del 26 De Junio De 1998

Programado: la Ejecutado: ::: 	 Vertical.
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1	 Actividades Administrativas 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Preparacion Terminos De Referencia 	 3.0 • a 100.0

:11 :1: 11: 111 11: 50.0

1.2	 Procesos Ucitatorios	 4.0 El 100.0

0.0

1.3	 Contrataciones Directas 	 4.0 I♦ • • U a 1. • • • gi 100.0

111 11: ::: 111 :1: 50.0

2.	 Actividades Tecnicas	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Contratacion Asesores Y Consultores En Aspectos Administrativos Y De Gestion Para Apoyo De Las Localidades 	 10.0 U U • • II 100.0

111 111 1:: ::: 111 50.0

2.2	 Fortalecimiento Participacion Ciudadana •	 0.0 0.0

0.0

2.2.1	 Campana Difusion Y Promocion Part. Ciudadana 	 7.0 ill • • • • ill • 100.0

::: 10.0

2.2.2	 Capacitacion A La Comunidad	 7.0 U • • 1/1 • a a 100.0

0.0

mul.
98

1 • Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Secretaría De Gobierno - Sgb

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6021. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS LOCALIDADES Inversiones: 1995: O
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
342

O
337

3,879
60

3,106
Linea de Acción :	 2. AUMENTO AUTORREGULACION CIUDADANA 1998: O 2,500 517

TOTAL:	 341
	 Patones de S 1998

Ejecudon Arrice a Dic.31 de 1.997: 78.75%

,.,..uvr.
Programado: U Ejecutado: iii	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 I ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.3	 Compra De Sede Localidad De Llame	 15.0 li 100.0

0.0

2.4	 Apoyo Tecnico Espacio Publico •	 10.0 U • U U U 100.0

60.01E HE 11

2.5	 Convenio Union Europea Para Ciudad Bolivar	 0.0 0.0

0.0

2.5.1	 Publicaciones Del Convenio •	 4.0 a II • • • • • • • • 100.0

0.0

2.5.2	 Asignacion Personal U. De Gestion	 8.0 • g 100.0

0.0

2.5.3	 Capacitacion Usuarios Del Sistema De Informacion A Instalarse En La Localidad 	 7.0 g • g 100.0

0.0

2.5.4	 Dotaciones Instalaciones	 5.0 II • 100.0

0.0

2.5.5	 Capacitacion Personal Alcaldia Y J.9.1 En Planeacion Y Gestion Para P.d.l. 	 8.0 g a g a / 100.0

0.0

2.5.8	 Estudios Y Capacitacion Para Jovenes En Act. Recreativas Y De Acceso De Creditos A La Microempresa	 8.0 U U • U U 100.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08121/911



Secretada De Gobierno -
Pagina: 28.15

Elscucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 76.75%

Año Formar Ciudad P.O.A.I

Inversiones: 1995:
1996:
1997:
1998:

O

	

342	 337

	

O	 3,879

	

O	 2,500

60
3,106

517

TOTAL:	 341 Millones de E 1998

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 6021. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS LOCALIDADES

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA

Linea de Acción : 2. AUMENTO AUTORREGULACION CIUDADANA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O 0 10 10 10 20 10 200 500 800 940

O 0 2 52 62 4 0 0 0 0 0 0

O O O O O 50 70 92 200 200 0 0

0 261 4 23 105 0 0 O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,500

121

612

395

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Programado: IIII Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR A BR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E Ill Ill 111 1.1

::: II: II :::

u •

u u

guau
:11 :II

20.04.	 Modernizacion Telecomunicaciones •

30.03.	 Adecuación De Las Intalaciones •

20.02.	 Contratar Personal Idóneo Para Capacitación Y Desarrollo De Sus Funciones •

1998ACTIVIDADES

30.01.	 Modernizacion Archivo •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

50.0

o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o O O O O O

O O O O O 50 50 50 50 14 O O

O 148 0 10 O 0 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

215

158

Pagina: 28.16
Secretada De Gobierno - Sgb

Proyecto : 6034. REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOBIERNO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 513 591 360

1997: 0 861 648
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 0 158

- MegaProyecto - TOTAL: 512 Melones de S 1998

Ejecuclon Rsica a Dic.31 de 1.997: 89.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Continuar Con El Proceso De Reestructuracion Administrativa, Pare El Cual Se Necesita Adecuar La Planta Fisica De Trabajo Con La Finalidad De Aumentar La Eficiencia De La Administracion, Modernizar E Implementar Tecnologias Adaptadas A Las Necesidades
Actuales Y Futuras De La Secretaria De Gobierno.

• • METAS 1998
1. Sistematizar En Un 100 Porciento La Secretaria De Gobierno. - 2. Modernizar 100 Porciento El Sistema De Telecomunicaciones 3. Modernizar 70 Porciento De La Secretaria De Gobierno - 4. Dotar De 4 Vehiculos La Secretaria De Gobierno -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Las Actividades A Ejecutarse En 1998 Son Unicamente Las Respaldadas Por Las Reservas Presupuestales De 1997, Ya Que No Tiene Recursos Para 1998..
Obsjunio : Este Proyecto Sera Parte Del Proyecto 7089 "apoyo Institucional Para Aumentar La Eficiencia En El Sector Gobierno' Del Nuevo Plan De Desarrollo Por La Bogota Que Queremos. Resolucion De Traslado No. 1225 Del 26 De Junio De 1998

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1"1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Secretaría de Gobierno / Fondo de Vigilancia y Seguridad

Julio de 1998
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Proyecto : 4037. INSPECCIONES DE POLICIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,640Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,985 2,592 1,724

1997: 1,985 3,843 1,695
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,985 3,540 346

- MegaProyecto - TOTAL: 7,596 MiNones de E 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997: 80.08%

• • OBJETIVOS 1998:
Garantizar El Funcionamiento De Las Inspecciones De Policia Dotandolas De Los Elementos Necesarios Y Capacitar A Los Funcionarios En Las Diferentes Areas Asi Mismo Dotarlas Para Prestar Un Buen Servicio Eficiente Oportuno A La Ciudadania.legitimar
Las Inspecciones De Policia En El Distrito Capital De Manera Que Se Constituyan En La Instancia Efectiva De Resolucion De Conflictos.

• • METAS 1998
1. Mantener Y Adecuar 82 Inspecciones Segun Necesidades - 2. Capacitar A 400 Funcionarios De Las Inspecciones En Amas Juridicas, Sistemas ,y Otras - 3. Dotar 82 Inspecciones Con Materiales Y Elementos De Apoyo Logistico. - 4. Comprar Y Adecuar 3
Sedes Para Inspecciones De Policia -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : La Ejecución Del Proyecto Se Ve Afectada Debido Al Rezago Presupuestal .
Para-El Proyecto Se Liberaron $200.000.000 De Apropiación
Obs junio : La Ejecucion Mostrada En Reservas Presupuestales, Corresponde A Las Actividades Relacionadas Con La Dotacion De Algunos Elementos De Oficina Y Una Parte De Adecuacion De Los Espacion De Trabajo.
Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 002.

Programado: gi Ejecutado::;: 	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Administrativas	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Identificacion De Necesidades	 4.0 100.0

:: 100.0

1.2	 Licitacion	 5.5 100.0

0.0

1.3	 Adjudicacion Y Legalizacion De Contratos 	 5.0 100.0

0.0

Actividades Tecnicas 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Dotacion Elementos Oficinas De Las Inspecciones De Policia 	 10.0 100.0

rl 10.0

2.2	 Ejecucion De Obras Físicas De Adecuacion	 15.0 100.0

0.0

2.3	 Capacitacion Realizacion De Cursos-seminarios -conferencias	 20.0 100.0

0.0

2.4	 Instalacion De Equipos Y Muebles 	 15.0 100.0

0.0

2.5	 Segunda Fase De Sistematizacion Union Por Red De Las Inspecciones •	 8.0 100.0

0.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/26/98



2.8	 Interventoria
	 7.5

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III III ■ III III ■ 1111 ■ ■

HE HE

• u u u u • u u

el • u II u III •

HE

%Acumul.
A Dic.98

100.0

35.0

100.0

0.0

100.0

5.0

%Ponder.
Programado: U Ejecutado:11

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

2.8	 Mantenimiento Equipos Y Muebles
	 5.0

 

2.7	 Imagen Corporativa
	 5.0

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreJulio AgostoJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

O 0 0 10 10 10 50 200 230 500 810 1,720

O O 1 15 5 22 0 0 0 0 0 0
57 6 10 10 50 50 50 50 51 0 0 0
57 6 79 29 27 99 0 0 0 O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,540

45

337

301

Pagina: 30.2
Secretaría De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad SOY

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

IGiros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4037. INSPECCIONES DE POLICIA

Inversiones: 1995: 1,640
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
1,985
1,985

2,592
3,843

1,724
1,695

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,985 3,540 346

- MegaProyacto - TOTAL: 7,598 Millones de S 1998

Ejecucion Falca ■ Dic.31 de 1.997 : 80.08%

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/26/98
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Proyecto : 6049. ADQUISICION PARQUE AUTOMOTOR POLICIA METROPOLITANA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anteriorl

Inversiones: 1995: 8,271Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 4,593 2,290 2,290
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD

1997:
1998:

6,617
2,938

4,707
4.000

3,476
1,033

- MegaProyecto -
-Principal Proyecto Prioritario-

TOTAL: 22,420 Millones de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 86.40%

• • OBJETIVOS 1998:
Renovar E Incrementar El Parque Automotor.

• • METAS 1998
1. Incrementar En 69 Vehiculos Nuevos El Parque Automotor (automoviles, Camperos,carrotanques,otros) - 2. Incrementar En 289 Motos El Parque Automotor - 3. Adquirir 1 Vehiculo Para La Administracion -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Se Aprecia Una Ejecucion Considerable En Las Reservas Constituidas Al Cierre De La Vigencia De 1997, Por Concepto Del Pago A Los Diferentes Distribuidores De Vehiculos Que Adquirio El F.v.s. Y Que Esta Relacionada Con Las Actividades De
Adquisicion Parque Automotor Y Su Legalizacion.fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 002.

Programado: ig Ejecutado: I: SiriríiCi-.. 'l. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Administrativas	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Estudio De Necesidades 	 5.0 111 100.0

I:• 100.0
1.2	 Apertura De Licitacion	 10.0 • a • 100.0

I:: Hl 50.0
1.3	 Adjudicacion Y Legalizacion De Contratos	 10.0 • • • 100.0

0.0
2	 Actividades Tecnicas	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Adquisicion Del Parque Automotor 	 30.0 • • • 100.0

::: 10.0
2.2	 Legalizacion De los Vehiculos	 15.0 111 l• • • 100.0

0.0
2.3	 Seguros De Los Vehiculos	 10.0 III /1 II ll 100.0

Ili 5.0
2.4	 Realización Contratos Comodato 	 10.0 • • / 100.0

0.0
2.5	 Interventoria	 5.0 • • • 100.0

:I: 1.0
2.6	 Adquir Un Vehiculo Para La Administracion	 5.0 III 100.0

0.0

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996= 21.63, 1997=17.68

mul.
98
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O O O O 1,000 2,000 1,000 0 0 0 O O

O O O O 0 3 O 0 0 O 0 0

24 97 50 500 350 20 0 O O 0 0 0

24 97 58 0 849 0 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

4,000

4

1.042

1.030

Secretada De Gobierno - Fondo De VigNancia Y Seguridad Sgifv
Pagina: 30.4

Proyecto : 6049. ADQUISICION PARQUE AUTOMOTOR POLICIA METROPOLITANA
Año	 Formar Ciudad

Ejecutado
P.O.A.I	 (Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 8,271Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 4,593 2,290 2,290

1997: 6,617 4,707 3,476
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 2,938 4,000 1,033

- MegaProyecto - TOTAL: 22.420 MiNones de E 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 86.40%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo Junio Julio	 Agosto	 Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.	 Total

• I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17,68

Plan de Acción Distrae' 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO - FORMAR CIUDAD " 	 Fecha. 08/26/98
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Pagina: 30.5

Proyecto : 6133. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: o
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 4,003 5,745 1,338

1997: 5,605 3,949 4,810
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 6,405 3,364 785

- MegaProyecto - TOTAL: 16,014 Malones de S 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 90.50%

• • OBJETIVOS 1998:
- Garantizar El Normal Funcionamiento De Las Estaciones De Polic 	 ra Y Del Fvs Del Distrito Capital.
Suministrar A La Policia Metropolitana De Santa Fe De Bogota La Infraestructura Física Y La Dotacion De Las Estaciones Y Del Personal De La Policia Brindandole El Equipamento De Los Diferentes Elementos Humanos, Materiales Y Animales Que Requieran
Para Que Su Labor Sea Oportuna.

• • METAS 1998
1. Construir 1 Estacion De Policia En Ciudad Boliver - 2. Remodelar 3 Estaciones En Los Deptos De Policia -tisquesusa-bacata-tequendama De Santa Fe Bog - 3. Equipar 1,000 Policias De Elementos De Seguridad Y Equipos De Inteligencia - 4. Adecuar Y
Dotar 6 Estaciones De Policia lalojamientos,muebles,areas De Bienestar,cent-de Educ) - 5. Suministro 14,000 Raciones Para El Personal De La Policia De Bogota, Para El Cubrimientio De Las Elecciones Presidenciales. - 6. Mantener 5 Estaciones De Polica
Ubicadas En El Distrito Capital - 7. Construir 1 Tanque Para El Almacenamiento Y Control Del Combustible En El Sitio "el Grumo" -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi La Ejecución De Las Metas Y Actividades Del Proyecto Se Ve Afectada Por El Rezago Presupuestal.las Solcitudes Por Parte De La Policia Superan La Suma Que No Esta En Rezago, Por Lo Tanto Solicitanos Tener En Cuenta El Proyecto Para Una
Liberación Do Saldos.Iibre Apropiación S 99.483.000
Obs junio : Los Giros De Las Reservas En Este Proyecto Involucran La Actividad De Ejecucion Obras Físicas En Estaciones De Policia, En Especial La De Rafael Uribe Uribe. Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 002.

Programado: a Ejecutado: 111	 Vertical. 1998 	 -	 -
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Administrativas	 0.0 0.0

0.0

1.1	 ldentificacion De Necesidades	 5.0 • E II N III E 100.0

III :I: I: :I: :II II: 100.6

1.2	 Licitacion	 5.0 I. li ii 100.0

0.0

1.3	 Proceso De Contratacion	 8.0 • • III • a a a a • • 100.0

111 111 10.0

2	 Actividades Tecnicas 	 0.0 0.0

.	 0.0
V 	

2.1	 Legalizacion De Predios Y Planos	 10.0 II • • a a 100.0

111 111 10.0

2.2	 Ejecucion De Obras Asicas En Las Estaciones 	 10.0 • II N 100.0

0.0

2.3	 Adquirir Equipamento De Elementos De Seguridad Como Chalecos Otrs 	 20.0 • E N N U II 100.0

1:: :11 20.0

2.4	 Interventoria	 10.0 • • • • • 100,0

0.0

2.5	 Asesorias Y Servicios Especiales Para La Policia Metropolitan	 10.0 N U N N N E • • 100.0

ii: 5.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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2.9	 Dotacion De Las Estaciones De Policia
	 5.0

2.8	 Cubrimiento De Las Elecciones Presidenciales
	 1.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a u • I. u

• • u • u

• u

11E !!:

• • u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

1 00.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: Z Ejecutado: EH

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

2.6	 Adquirir Equipo De Inteligencia
	 15.0

2.7	 Construir Un Tanque Para El Almacenamiento Del Combustible
	 1.0

Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreJunio Julio AgostoMayoAbrilMarzoFebreroEnero

O O O 20 50 63 560 500 500 700 450 520

O 0 24 49 0 9 0 0 0 O 0 0

397 128 50 40 20 100 100 50 72 0 0 0

397 128 57 12 12 92 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,364

84

958

701

Pagina: 30.6
Secretaría De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad Sg/tv

Proyecto : 6133. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
4,003
5,605

5,745
3,949

1,338
4,810

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 6,405 3,364 785

- MegaProyecto - TOTAL: 16,014 Millones de 8 1998

Ejecudon Falca a Dic.31 de 1.997: 90.50%

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC 1995= 19.46, 1996= 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/26/98



1 .1 4.0	 100.0Actividades Administrativas

2.1	 Revision Del Estudio

2.2	 Fortalecimiento De La Infraestructura Adquisicion Radios 5.0

0.0

Subsistema De Computo 0.0

3.1	 Implementacion E Instalacion De Los Equipos Adquridos En 1997 	 10.0

0.0

3.2 Adquirir Equipos Para Puestos De Operador De Quejas Y Despachador 	 10.0

0.0

100.0

4	 Subsistema De Telefonia 0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

80.0

100.0

10.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

Secretaría De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad SION
Pagina: 30.7

Proyecto : 6134. DESARROLLO DE COMUNICACIONES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 924 5,380 1,023

1997: 1,293 4,824 4,004
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,479 5,000 1,346

- MegeProyecto - TOTAL: 3,697 Millones de 5 1998

Ejecución Física e Dic.31 de 1.997: 73.56%

• • OBJETIVOS 1998:
Garantizar El Normal Funcionamiento Del Centro Automatice De Despacho De La Policia Metropolitan De Santa Fe De Bogota , Mediante La Dotacion De Equipos Y La Infraestructura Fisica Adecuada

• • METAS 1998
Adquirir 1 Subsistema De Radio Para El Centro Automatice De Despacho - 2. Comprar 1 Equipo Para Puestos De Operador De Quejas ,despachadores. - 3. Comprar 1 Equipo Para Administracion Base Y Operador Base Datos,superv.tecnica - 4. Adecuar 1 Cad

Su Infraestructura Física - 5. Mantener 1 Cad Para Garantizar El Funcionamiento Del Sistema -
`• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Este Proyecto Se Ve Afectado Debdio A Que Los Recursos Estan Comprometidos Desde La Pasada Vigencia Fiscal.libre De Afectación Presupuestal 3.450.000.000
Obsjunio : Para Este Proyecto, Se Han Efectuado Giros De Reservas Presupuestales Que Afectan Las Actividades Relacionadas Con La Puesta En Marcha Y Mantenimiento Del Centro Automatico De Despacho (c.a.d.).fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Res°

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: II Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES 1998 , ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Administrativas 0.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Dishital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD Fecha: 08/26/98



Pagina: 30.8
Secretada De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad Sgify

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6134. DESARROLLO DE COMUNICACIONES Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
924

1,293
5,380
4,824

1,023
4,004

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,479 5,000 1,346

- MegaProyecto TOTAL: 3,697 Millones des 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 73.56%

70 rol N111.

Programado: a Ejecutado:111	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic

100.0
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.1	 Ubicacion De Sitio Para El Montaje Base Para Implantar Lo Del 112 	 10.0 • • II • N •
0.0

4.2	 Coordinacion Institucional Para Adecuar Pcm Y Enrutamiento Para C 	 5.0 E • II • • • 100.0

I:: 111 111 1:1 111 111 100.0

0.0

0.0
5	 Subsistema De Video	 0.0

5.1	 Estudio Y Diseño De Nuevos Puntos Criticos En Una Cantidad De 30 	 5.0 i• ig u 100.0

100.0111 :11 11:

5.2	 Inicio De Obras Civiles Descentralizando La Imagen Para No Conges 	 5.0 • • u a a • a • • 100.0

0.0

5.3	 Adquisicion De Equipos Para Montaje De Camaras Fijas Puntos Criti 	 10.0 E R Z a 100.0

0.0

5.4	 Adquisicion Y Montaje Camaras Discretas Para Grupos Especializado 	 5.0 u u 100.0

0.0

6	 Subsistema Localizacion De Vehiculos Y Transmision De Datos 	 0.0 0.0

0.0

6.1	 Coordinacion Actualizacion Mapa 	 5.0 la • II II N • 100.0

::: II: 111 I:: 111 II: 100.G

6.2	 Estudio,diseño,ampliacion Y Adquisicion De Los G.p.s. 	 5.0 u u 100.0

0.0

100.08.3	 Asegurar Los Equipos, Nacionalizar, 	 3.0 u
0.0

6.4	 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Los Equipos Del Cad 	 8.0 u N u II II u N 100.0

0.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Febrero Marzo AbrilEnero Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O O 0 500 500 0 1,000 500 500 1,000 1,000

O 0 10 5 75 67 0 0 0 0 0 0
87 248 200 150 150 150 1,000 0 500 0 500 495

87 248 504 296 51 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

5.000

158

3,482

1,189

Secretada De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad Sg/tv
Pagina: 30.9

Provecto : 6134. DESARROLLO DE COMUNICACIONES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior/

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 924 5,380 1,023

1997: 1,293 4,824 4,004
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,479 5,000 1,346

- MegaProvecto TOTAL: 3,897 MiNones de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 73.58%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/26/98
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Secretada De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad Sgify

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 6135. TECNIFICACION Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
94

130
95
64

113
58

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 150 616 137

- MegaProyecto - TOTAL: 375 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 82.00%

• OBJETIVOS 1998:
1.-diseñar Y Poner En Marcha El Plan De Interconexion Con Las Distintas Dependencias De La Sec. Del Fondo De Vigilancia Y Seguridad.
2.-garantizar El Normal Funcionamiento Del Sistema De Correo Electronico.
3.-iniciar El Proceso De Sistematizacion De Las Estaciones De Policia Y Area Administrativa Y Continuar Con El Del Fvs.

• • METAS 19981. Adquirir 1 Sistema De Software Integrado Bajo El Ambiente De Red Windows Nt Para Las Ateas De Remates,ppto,tesosreria. - 2. Reponer 1 Servidor Para Operativizar La Red - 3. Adquirir 1 Servidor De Servicio Anual De Soporte Tecnico Y Actualizacion
Para Base De Datos Oracle Workgroup Server. - 4. Capacitar 17 Funcionarios En El Manejo De Sistema - 5. Iniciar 1 Sistematizacion De La Policia Metropolitana ( Hardware - Software) - 7. Adecuar 1 Sede Para Las Oficinas Del Fvs. - 8. Instalar 63 Puntos
Para El Cableado Estructurado Del Fvs. - 9. Adquirir 20 Computadores Para Las Diferentes Oficinas. -

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : La Ejecución Del Proyecto Se Ve Afectada Debido Al Rezago Presupuestal.
Libré De Afectación Presupuestal S 200.000.000
Obs junio : Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 002.

7oror. me,

Programado: Ill Ejecutado: :I:	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic

0.0
ACTIVIDADES	 1998 s s s DIC

1.	 Administrativas	 0.0
0.0

100.0
1.1	 Licitacion	 10.0

0.0

1.2	 Contratacion	 20.0 100.0

10.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

2	 Actividades Tecnicas 	 0.0

2.1	 Implantacion Del Sistema -capacitacion 	 5.0 •

2.2	 Adquirir Haedware Y Software Para La Policia De Bogota Y Fvs 	 15.0
5.0

100.0

20.0

100.0

0.0

100.0

O. O

100.0

/5.0

2.3	 Continuar Con El Proceso De Sistematizacion Del Fvs	 18.0

2.4	 Mantenimiento Al Sistema	 12.0

2.5	 Contratacion De Personal Para El Implatacion De La Sistematizacion 	 5.0 EEN II Il E2.6	 Adecuacion Fisica Y Cableado Estructurado Del Fvs 	 10.0

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17,68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -
	 ',echa: 08/26/98



1998
%Acumul.
A Dic.98FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pagina: 30.11Secretada De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad Sg/fir

%Ponder
Programado: U Ejecutado: Vertical.

5.02.7 Sistema Integrado Comtable ,presupuesto,interventoria Almacen,vehiculos Y Remates

1998 ENEACTIVIDADES

Ejecucion Relea a Dic.31 de 1.997: 82.00%

10.0

U U 111 U U u u u 100.0

Afilo Formar Ciudad P.O.A.I

Invasiones: 1995:
1996:
1997:
1998:

113
58

137

95
64

616

o
94

130
150

TOTAL:	 375 Millones de $ 1998

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)Proyecto : 6135. TECNIFICACION

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD

MegaProyecto -

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o 0 20 20 50 100 100 50 50 50 60 116
O O 0 6 84 41 0 o o o 0 o
4 0 0 o 0 0 0 0 0 o o O

04 0 0 0 O 0 0 0 o 0 0	 i

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

616

132

5

5

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PIAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/26/98
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Proyecto : 6136. PROFESIONALIZACION DEL RECURSO HUMANO Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
362
509

0
353

0
300

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 582 600 56

- MegaProyecto - TOTAL: 1,454 Malones de 4 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Garantizar La Capacitacion Del Recurso Humano Vinculado A La Policia De Santa Fe De Bogota, Y Al Fondo De Vigilancia Y Seguridad.
Impartir Capacitacion Mediante Expositores Conferencias A Nivel Nacional Como InternacionaLbuscar La Asesoria Para El Mejoramiento De La Gestion En La Policia .

• • METAS 19981. Capacitar 1,400 Policias En Diferentes Areas (tecnicas Admitivas, De Gestion Y Policial Al Personal De La Policia De Bogota - 2. Capacitar 30 Funcionarios En Tecnicas Administrativas Y De Gestion Para El Fvs - 3. Contratar 10 Asesorias Para El
Desarrollo Del Personal Y De La Institucion De La Policia - 4. Publicar 500 Boletines Sobre Estadisticas Y Seguridad -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : La Ejecución Del Proyecto Se Ve Afectada Debido Al Rezago Presupuestal.libre De Rezago $200.000.000
Obsjunio : Dentro De La Actividad De Capacitacion A Los Miembros De La Policia, Se Formalizaron Compromisos En 1997 Y Se Han Cancelado En La Actual Vigencia. Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 002.

zro-uuu.,
Programado: a Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

0.0
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1	 Administrativas	 0.0
0.0

1.1	 Estudio De Necesidades	 10.0 U U 100.0

100.Giii 111

1.2	 Proceso De Contratacion	 10.0 ile E U U • • • E U U 100.0

20.0

0.0

0.0

100.0

11: 111

2	 Actividades Tecnicas 	 0.0

2.1	 Seleccion De Centros Educativos 	 20.0 • I. a II • • a • a

Hl 5.0

2.2	 Selección De Expositores 	 15.0 U al U • MI U U I. U 100.0

0.0

100.0

0.0
2.3	 Difusión Clases De Cursos	 25.0 ll U a U a U a U a

2.4	 Proceso De Inscripcicrn A Los Cursos Seminarios Y Conferencias. 	 5.0 U I♦ U • U a U a U a 100.0

III 1:1 1:1 :11 30.0

100.02.5	 Contratación De Estudios Para La Gestion De La Policia En Santa Fe De Bogota	 5.0 II U il U a U a U

Hl 5.0

100.02.6	 Tecnicas Administrativas Y De Gestion Para El Fvs 	 5.0 U U U • • • ill
0.0

mu l.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68
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Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

5.02.7 Intercambio De Experiencias Con Otros Paises Sobre Temas De Seguridad Ciudadana

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U U U U U U U
:11 ii: 11

%Acumul.
A Dic.98

100.0

20.0

FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o o 2 10 10 10 50 50 50 100 100 218

O 0 4 14 3 3 0 o o 0 0 0
9 O 4 10 10 10 0 0 0 o o o
9 0 16 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

600

26

43

31

Secretada De Gobierno - Fondo De Vigilancia Y Seguridad Sg/tv
Pagina: 30.13

Provecto : 6136. PROFESIONALIZACION DEL RECURSO HUMANO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 362 0 0

1997: 509 353 300
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 582 600 56

- MegaProvecto - TOTAL: 1,454 MiNones de 8 1998

Ejecución Reir,. a Dic.31 de 1.997 :100.00%

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distáis! 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/26/98



Programado: Ill Ejecutado: E9?
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• •
111 111

• u u

u u

• u

• u

u E

111

20.02.4	 Interventoria

25.02.3	 Dotacion De Los Cai

2.1	 Construir Los Nuevos Cai 10.0

25.02.2	 Ejecucion De Obras Fisicas De Remodelacion Y Mantenimiento De Los Cai Existentes

1998ACTIVIDADES
0.0Administrativas

10.01.1	 Determinacion De Necesidades

1.2	 Apertura De Proceso De Licitacion 10.0

0.0Tecnicas

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

O. 0
0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

5.0

Diciemb.Noviemb.OctubreSeptiem.AgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

O 15 0 0 0 0 10 90 94 100 100 100

0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 O 0 0 0 0 0 0 0

O O O O 0 O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

510

15

10

Pagina: 30.14
Secretada De Gobierno - Fondo De Vigilando Y Seguridad Sg/tv

Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 6185. CONSTRUCCION Y REMODELACION CAI

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Inversiones: 1995:

1996:
1997:

o
o
o 842

O
831

Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: o 510 15

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecucion Raids a Dic.31 de 1.997 : 36.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Garantizar El Funcionamiento De Los Cai En El Distrito Capital Mediante La Construccion Remodelacion Y Dotacion De Los Mismos.

• • METAS 19981. Construir 20 C A I En Santa Fe De Bogota - 2. Remodelar Y Mantener 93 Cal En Santa Fe De Bogota - 3. Dotar 93 Cai Motos, Telefonos , Fax , Computadores Y Elementos De Oficina - 4. Difundir 93 Programas De Los Cai A La Comunidad Y Autoridades
Politico-administrativas -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : La Ejecución Del Proyecto Se Ve Afectada Al Rezago Presupuestal.libre De Rezago $30.517.000
Obsjunio : Fecha De Corte 30 De Junio De 1998 Resolucion 002.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Secretaría De Hacienda - Sh
Pagine: 31.1

Proyecto : 1110. CAPACITACION PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA TRIBUTARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,196Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,196 1,182 210

1997: 1,026 1,176 1,310
Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: O 482 261

TOTAL: 3,419 Millones de E 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Ralee e Dic.31 de 1.997 : 93.30%

• • OBJETIVOS 1998:
Generar Una Conciencia Cívico-tributaria En Los Habitantes Del Distrito Capital A Través De Procesos De Orientación, Formación E Investigación En Procura De Mejorar Los Niveles De Recaudo Y Disminuir La Actividad Fiscalizadora

• • METAS 1998
1. Desarrollar 3 Investigaciones Relacionadas Con Cultura Tributaria Como Apoyo A La Did - 2. Realizar 2 Evaluaciones De Impacto Del Proyecto Y Del Modelo De Cultura Tributaria - 3. Desarrollar 120 Actividades De Formacion, Orientacion Y Acompañamiento
En Cultura Tributaria - 4. Desarrollar 4 Herramientas Pedagogicas En Cultura Tributaria - 5. Desarrollar 10 Productos De Comunicacion En Correspondencia Con Las Estrategias Del Proyecto -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi Se Estén Haciendo Ajustes Al Rujo Financiero (1998 Y Reservas 1997) Y Pac; Se Ajusta Cronograma De Actividades Y Se Elimina Actividad 1.3; Se Modifica Meta No.4. La Actividad 3.7 De 1997, Que Aparece Aqui Como Act.3.12 Para No Generar
Inconsistencias, Debe Eliminarse Puesto Que Se Ejecutó En Un 100% En 1997, Así: Sep. 10%, Oct.56% Y Nov.34%.

Obs junio : Fecha De Corte: 30 De Junio. Con Respecto A La Ejecucion Presupuestal El Dos De Junio De 1998 Se Anulo La Disponibilidad Presupuestal 1001 Correspondiente A Un Seminario Taller A Realizarse Con El Instituto Nacional De Contadores Por
Valor De 3,107,200

Programado: 111 Ejecutado: :::	 Vertical. 1998
%Aci
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Lineas De Investigacion	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Definir Areas De Investigacion Y Elaborar Terminos De Referencia 	 6.0 U • • 100.0

: iii ::: 65.0

1.2	 Desarrollar Las Investigaciones Y Preparar Entrega De Resultados 	 6.0 II II N S E E 100.0

0.0

Formacion En Cultura Tributaria	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Realizar 70 Jornadas De Seminario-taller (estimado:20 Instituc.) 	 4.0 III • • a • • • III 100.0

::: ili ::: HE iii .1.1 100.0

2.2	 Realizar 2 Talleres "mach Tributario" Sobre Cultura Tributaria	 4.0 E III 100.0

1:: 50.0

2.3	 Desarrollar 3 Cursos Sobre Cultura Trib. Y Ciudadana A Docentes 	 4.0 E N E 100.0

11! !il il! 35.0

2.4	 Apoyar Operativamente La Realizacion De 10 Jornadas Tributadas En Las Localidades 	 4.0 U U • • 100.0

HE Hl 100.0

2.5	 Desarrollar 20 Seminarios De Actualizacion Tributaria	 4.0 a III U U • • • • a 100.0

: Hi Hl 100.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disidiré	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD -	 Fecha: 08/21/98



Pagina: 31.2
Secretada De Hacienda - Sh

Proyecto : 1110. CAPACITACION PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA TRIBUTARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,196Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,196 1,182 210

1997: 1,026 1,176 1,310
Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: O 482 261

TOTAL: 3,419 Mitones de 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Ralos a Dic.31 de 1.997 : 93.30%

x.rufluv,
Programado: 1. Ejecutado: ii:	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic,ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.6	 Realizar 10 Jornadas Con Representantes De Las Localidades 	 4.0 • • III • II • • U II II 100.0

HE HI 30.0

2.7	 Desarrollar 2 Cursos De Formacion Tecnica Tributaria 	 4.0 /I • • • • • • • • a 100.0

HE li HE HE HE 40.0

100.02.8	 Desarrollar 2 Actividades De Cultura Tributaria Interna 	 4.0 N U

0.0

2.9	 Desarrollar 2 Cursos De Formacion En Cultura Del Servicio 	 4.0 E IIII • 100.0

EEE II HE HE 80.0

3.	 Acciones De Comunicacion 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Contratar Diseño Y Produccion De 2 Herramientas Int ormaticas Multimedia 	 4.0 ill111 • III 100.0

111 I: 25.0

3.2	 Contratar Diseño Y Produccion De Dos Herramientas Pedagogicas	 4.0 • a U • 100.0

EH Hi HE 20.0

3.3	 Diseño/ejec/control De Campaña Publicitaria (medios) En Localidad	 4.0 N II E III • II II U a • 100.0

HE HE li 25.0

3.4	 Desarrollar 2 Videos Y 1 Archivo Fotografico Para Divulgacion C.t 	 4.0 • • a • • 100.0

Hl Hl II HEHE Hl 100.0

100.03.5	 Reproducir Materiales 1998 115 Mil Catillas Y 6 Mil Calidociclos) 	 4.0 II Il • Ill

111 7.0

3.6	 Contratar Diseño Y Produccion De Material Publicitario Para 1999 	 4.0 a • • a • 100.0

III 70.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Disidid	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/21/98



Secretada De Hacienda - Sh
Pagina: 31.3

Proyecto : 1110. CAPACITACION PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA TRIBUTARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,196Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 1,196 1,182 210

1997: 1,026 1,176 1,310
Linee de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 0 482 261

TOTAL: 3,419 Mitones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fistra a Dic.31 de 1.997 : 93.30%

Programado: a Ejecutado:::: 	 Vertical. 	 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.7	 Desarrollar Productos De Comunicacion Interna Did	 4.0 u u u III g 100.0

1 11 ::: iii I: HE 75.0

3.8	 Desarrollar Productos/com. De Apoyo A Fiscaizacion,recaudo,cobro 	 4.0 a • • • a 100.0

iii ::: :I: ::: t 100.0

3.9	 Diseñar/ejes./controlar Plan Distdbucion Material Comunic. 1998 	 4.0•• agalla II 100.0

: I: 11 1:: iii 79.0

3.10	 Producir Y Distribuir 15.000 Cartillas Tributarias 1 5 Cartillas, 3.000 Unidades De Cada Una 1 •	 2.0 gg U U 100.0

II: I: :11 90.0

3.11	 Esarrollar Talleres De Formacion Pedagogica En Cultura Tributaria A 4.330 Jovenes De La Comunidad Educativa •	 2.0	 • 100.0

iii 100.0

4.	 Control De Seguimiento E Impacto 	 0.0 0.0

0.0

4.1	 Validar Y Probar El Modelo De Cultura Tributada Para Bogota 	 4.0	 1111 • II • U 100.0

: ii: 40.0

4.2	 Contratar/desarrollar Evaluacion De Impacto Y Entrega Resultados 	 4.0 N • • U U 100.0

0.0

4.3	 Contratar La Ejecucion Del Plan De Medios	 4.0	 igui gag U U U a U U • 100.0

:E: 1:: 11 1:: ::: I: 75.0

mul.
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrhal	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1995:	 1,196
1996:	 1,196	 1,182	 210
1997:	 1,026	 1,176	 1,310
1998:	 0	 482	 261

TOTAL:	 3,419
	

?Monee de E 1998

Proyecto : 1110. CAPACITACION PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA TRIBUTARIA

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA

Linea de Acción : 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA

-Principal Proyecto Prioritario-

Inversiones:

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.AgostoJunio JulioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

0 16 44 11 24 108 26 49 62 61 12 66

o 1 8 18 8 34 0 0 0 0 0 0
4 54 81 25 44 0 30 36 0 O O o
4 103 42 7 5 26 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

482

71

279

190

Pagina: 31.4
Secretaría De Hacienda - Sh

Ejecutado
Año Formar Ciudad
	

P.O.A.I
	

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Ejecución Rake a Dic.31 de 1.997 : 93.30%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/21/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ III Ill ■ III ■ ■ ■
I: II: ::: 11

• u u u a u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

76.5

100.0

6.9

%Ponder.
Programado: U Ejecutado: E'	 Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

Determinacion Del Monto A Transferir A La Car	 50.0

 

Girar Los Recursos A La Cr	 50.0

FebreroEnero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O 0 1,290 0 2,150 0 6,450 O 4,945 0 3.440 3,225

O O 690 781 0 0 0 0 0 O O O

590 0 O O 0 0 0 O 0 0 0 0
O 157 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

21,500

1,472

590

158

Secretaria De Hacienda - Sh
Pagina: 31.5

Proyecto : 2019. CONVENIO CAR GESTION AMBIENTAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 17,313Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 17,607 19,015 17,571

1997: 18,372 20,306 19,723
Une* de Acción :	 8. AVANCE EN DESCONTAMINACION RIO BOGOTA 1998: 19,684 21,500 1,630

- MegaProyecto - TOTAL: 72,976 ~enes de $ 1998

Ejecucfon %ice a Dic.31 de 1.997: 97.54%

••• OBJETIVOS 1998:
Transferir A La Cr Los Recursos Que Se Ordenan En El Articulo 44 De La Ley 99 De 1993.

••• METAS 1998
1. Transferir El 100 Porciento De Los Recursos Segun Articulo 44 De La Ley 99 De 1993 -

•• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : El Monto Total De Las Reservas Constituidas A 31 De Diciembre De 1997 Es De $590.040.975.

Obs_junio : Fecha De Corte: 30 De Junio.

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 3031. REMODELACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CAD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,658Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: O 3,751 1,286

1997: O 2,770 4,368
Unen de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 0 5,724 387

TOTAL: 1,658 Millones de 8 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 98.01%

• • OBJETIVOS 1998:
1.reducir El Riesgo Que Representa La Falta De Mantenimiento De Las Instalaciones Del Cad Tanto Para Usuarios Como Para Funcionarios Que Laboran En La Entidades Del Distrito Ubicadas En El Cad.
2.prestar Un Eficiente, Oportuno Y Comodo Servicio A Los Usuarios Del Cad.
3.disminuir El Deterioro, Resultado De La Falta De Mantenimiento De Las Instalaciones Del Cad.
4.recuperar La Imagen Institucional Del Cad.
5.adecuar Y Remodelar Las Oficinas De La Administracion Distrital En El Cad (rotonda Y Secretada De Hacienda) Para Brindar Un Mejor Servicio A La Ciudadania Bajo Los Principios De Calidad Y Eficiencia.

• • METAS 1998
1. Recuperar Y Mantener 13,104 Metros Cuadrados De Zonas Alternas Al Cad - 2. Recuperar 652 Metros Cuadrados Con La Remodelacion De Baños Y Redes Hidraulicas Y Sanitarias - 3. Recuperar 1 Red Electrica Del Cad - 4. Recuperar 27,653 Metros Cuadrad
Las Estructuras Y Juntas De La Torre A Del Cad -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Ajusta El Flujo Rnanclero (1998 Y Reservas 1997) Y El Pac; Se Adiciona La Actividad 3.3 Y Se Elimina La Actividad 5 Y Se Ajusta Cronograma De Actividades; Se Modifican Las Metas 1,2 Y 4 Y Se Cambia La Meta 3. El Monto Total De Reservas
Cuetitas Por Pagar Es 8262.877.824
Disminuye Recursos En 10.420.000 Para Trasladado A Pasivos Exigibles. No Altera Metas No Actividades..
Obs junio : Fecha De Corte: 30 De Junio. Segun Acta De Uquidacion Del Cto No. 024/97 Con La Firma Hgm, Se Debio Incrementar En 8 152.573.153.00 Por Mayores Cantidades De Obra.

.Programado: II Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Ejecucion Obras De Mantenimiento De Estructuras Torre A Del Cad 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Realizar Segundo Proceso Licitatorio Obras Torre A	 10.0 a 100.0

2.0li

1.2	 Ejecucion Obras De Mantenimiento De Estructuras Torre A Del Cad 	 35.0 IN • • EME • 100.0

0.0

2	 Remodelacion De La Rotonda	 0.0 0.0

0.0

100.02.1	 Ejecucion De Obras Complementarias De Remodelacion De La Rotonda	 10.0 • I/

0.0

3.	 Ejecución De Obras Complementarias En El Cad 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Mantenimiento De Redes Y Baños	 15.0 • Mg U 100.0

0.0

3.2	 Recuperacion Red Electrica 	 15.0 gala 100.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 .-21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



7998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ Ill

1. Z

%Acumul.
A Dic.98

100.0

95.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: g Ejecutado:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

3.3 Implementacion Sistema De Seguridad Del Cad •
	

5.0

 

4.	 Recuperacion Y Mantenimiento De Zona Alternas
	

10.0

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. OctubreEnero Febrero Noviemb. Diciemb.

O O O 339 0 1,410 336 396 286 286 286 2,384

O O O 167 0 0 O O O 0 0 0

0 51 38 150 14 0 7 0 0 0 0 0

O 11 29 92 86 0 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

5,724

167

263

220

Secretada De Hacienda - Sh
Pagina: 31.7

Proyecto : 3031. REMODELACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CAD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,658Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 3,751 1,286

1997: 0 2,770 4,368
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 0 5,724 387

TOTAL: 1,858 Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 98.01%

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08121/98



8.	 Desarrollar Y Fortalecer El Sistema De Software Y Hardware Complementario
	 5.0

5.	 Fortalecimiento Del Sistema De Redes Y Comunicacion Internas E Integracion De Los Equipos De Computo 	 10.0

Implementar Y Fortalecer El Sistema De Redes Y Comunicaciones Externas
	 10.0

Desarrollar El Sistema Integral De Informacion Hacendario
	 20.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a il /1 /I III u u g Ill gi a a

HE 1.1 ::: II: II: :::

g ua ME Ill III ill ■ 111

:11 ::: ::: 11

Ill Ill III III III ill Ill III ■

u • • u u u u u

u III III III III III III 11. III IIII lig

il: II: II: 11

El ■ Ill ■ ■ ■ ill ■ III ■ ■ ■
1:1 :I: III 1:1 ii:

%Acumul.
A Dic.98

100.0

46.0

100.0

35.0

100.0

20.0

100.0

38.0

100.0

38.0

100.0

77.0

%Ponder.
Programado: U Ejecutado: II:

	 Vertical.

ACTNIDADES
	

1998

Fortalecer La Implementacion De Las Distintas Aplicaciones, Particularmente Daña 	 35.0

 

Desarrolar Los Sistemas De Informacion De Apoyo A Las Labores De Rscakzacion Y Cobro 	 20.0

Noviemb. Diciemb.Julio Agosto Septiem. OctubreAbril Mayo JunioEnero Febrero Marzo

0 0 O 150 100 300 0 700 200 300 0 400

O 0 36 19 26 38 0 0 0 0 0 0

95 19 360 511 56 16 44 9 5 2 2 18

95 19 162 422 51 13 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,150

122

1,142

765

Pagina: 31.8
Secretada De Hacienda - Sh

Proyecto : 6018. DISEÑO/MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DEL INTEGRADO DE INFORMACION
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 3,762Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 6,024 6,665 2,043

1997: 0 3,118 4,377
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: O 2,150 887

- MegaProyecto TOTAL: 9,788 Millones de E 1998

Ejecuclon Rsica a Dic.31 de 1.997 :.52.80%

• • OBJETIVOS 1998 :
1.aumentar El Nivel De Confiabilidad, Actualización Y Oportunidad De la Información Financiera Del Distrito.
2.consolidar La Información Básica Tributaria Y Brindar Herramientas Que Agilicen El Proceso De Fiscalización.
3.consolidar El Desarrollo De Una Red De Información Que Permita La Interacción De Información Entre Las áreas Y Dependencias De La Secretaría De Hacienda Y Con Otras Entidades Del Distrito.
4.facilitar la Correcta Localización Y Aplicación De Los Recursos Del Gobierno Para El Desarrollo De Sus Programas, Brindando Herramientas Que Agilicen La Programación, Ejecución Y Seguimiento Del Presupuesto.

• • METAS 1998
1. Ejecutar El 70 Porciento Del Proceso De Implantacion De Aplicaciones Que Maneja El Sise - 2. Implementar En Un 100 Porciento El Sistema De Fiscalizacion Y Cobro - 3. Rediseño De 1 Base De Datos Tributaria (consolidacion Del Proceso) - 4. Integrar El
100 Porciento De Las Entidades Del Distrito En La Red (finalizar Proceso) -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Reprograma Flujo financiero Poai 1998 Y Reservas 1997 Y Cronograma De Actividades.

Obs junio : Fecha De Corte: 30 De Junio.

1 •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997 -
IPC : 1995= 19.46, 1996= 21.63, 1997= 17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



o O O O O O -	 O O O O O O
O O O O O O O o O O O o

50 551 1,000 3,753 o O 0 0 0 0 0 0
O 1,004 364 823 O 35 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

O

O

5,355

2,229

Secretaria De Hacienda - Sh
Pagina: 31.9

Proyecto : 6033. REESTRUCTURACION ADMINISTRACION DISTRITAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 5,066
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 35.353 35,634 27,987

1997: 18,335 47,203 43,488
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 O 2,229

TOTAL: 58,755 Malones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Elicucion nidal a Dic.31 de 1.997: 98.37%

•• • OBJETIVOS 1998:
Analizar El Proceso De Reestructuracion Con El Pago De Las Reservas Constituidas A 31 De Diciembre De 1997

• • METAS 1998
1. Pagar 100 Porciento Del Costo De La Restructuracion De Las Entidades -

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte: 30 De Junio. Este Proyecto Solo Tiene Reservas 1997 Y No Tiene Poai 1998, Por Lo Mismo No Hacce Parte Del Plan De Desarrollo "por La Bogota Que Queremos".

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: gi Ejecutado: U: 7998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR AF3I1 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

%Act
DIC	 A Dic

1.	 Pagar Las Obligaciones Laborales Producto De La Uquidacion, Reestructuracion O Fusion	 100.0 • 100.0

I: I: HE li 41.6

mul.
98

Enero	 Febrero
	

Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " Fecha: 08/21/98



Diciemb.Julio Septiem. Octubre Noviemb.Febrero Marzo Abril Mayo Junio AgostoEnero

3,611 4,815 4,815 4,815 8,427 10,834 13,242 15,650 15,650 15,650 12,038 11,334
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

120,887

10.088

O

Pagina: 31.10
Secretaría De Hacienda - Sh

Proyecto : 6103. FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 86,632Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 86,945 115,477 119,734

1997: 94,146 111,124 129,795
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 90,726 120,887 10,088

TOTAL: 358.452 MOlones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.02%

• • OBJETIVOS 1998:
Transferir A Los Fondos De Desarrollo Local El Monto De Su Participacion En Los Ingresos Corrientes De La Administracion Central

• • METAS 1998
1. Transferir 100 Porciento De Los Recursos Para Inversion A Los Fondos De Desarrollo Local -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte: 30 De Junio. Este Proyecto No Continua; Se Inscriben Dos Nuevos Proyectos, 7120 Y 7121, A Troves De Los Cuales Se Ejecutaran Las Transferencias A Los Fondos De Desarrollo Local

 

%Ponder. h	
Vertical.

 

Programado:	 Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Aci
A Dic

1.	 Determinar Mensualmente La Necesidad De Recursos De Las Localidades 	 25.oggigig • a gis U ¡gag 100.0
II: I: 11: El I: II: 52.0

2	 Elaborar Y Aprobar El Pac 	 25.0 • U 100.0

50.01:1

3	 Expedir La Respectiva Orden De Giro 	 25.0 • N II II • • • N II II II E 100.0

111 HE 111 8.3

4.	 Girar Los Recursos De Tesoreria Correspondientes	 25-0Z • N N III II N U II III E II 100.0

111 111 :11 8.3

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO - FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



Secretaría De Hacienda - Sh
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Proyecto : 6110. REFORMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE Y VIAL EN EL DISTRITO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 607Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,419 3,377 3,249

1997: 5,129 3,412 3,412
Linee de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 1,754 10

TOTAL: 9,156 Malones de 1998

Ejecudon Relea a Dic.31 de 1.997 : 64.20%

• OBJETIVOS 1998:
1.consolidar Institucionalmente El Sector Transito, Transporte Y Espacio Publico, Integrando Y Replanteando Un Nexo Funcional Y De Gestion.
2.fortalecer La Capacidad Institucional Del Sector, Eliminando Problemas De Dispersion, Superposicion Y Vacios En El Diseño Institucional Actual.
3.fortalecer La Capacidad Institucional De La Secretaria De Hacienda

• • METAS 1998
1. Elaborar 1 Proyecto De Acuerdo De Reforma Institucional Del Sector Pera Aprobacion En El Concejo - 2. Apoyar Reestruct. De 2 Entidades Y La Supresion De Una Entidad Del Sector - 3. Implementar En 2 Entidades La Nueva Institucionalidad - 4.
Consolidar En Las 3 Entidades Del Sector La Contabilidad Y Analizar Avaluo Inmuebles En Idu - 5. Implementar 1 Sistema De Informacion Tributario En La Secretaria De Hacienda - 6. Formular 1 Plan De Manejo Ambiental Para Residuos Generados Por El
Sector - 7. Privatizar 1 Proceso En Las Entidades Del Sector - 8. Capacitar Al 50 Porciento De Los Funcionarios Desvinculados En Talleres Dados En Los Procesos De Reconversion Laboral -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Adicionan 3 Metas Y Se Modifican 2; Se Adicione La Actividad 8 Y Se Reformula La No.7; Se Reprograma El Rujo Financiero; Se Reprograma El Cronograma De Actividades

bbs junio : Fecha De Corte :30 De Junio

,....f.......
Programado: II Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Acr
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaborar Nueva Propuesta De Proyecto De Acuerdo Para Presentar Al Concejo 	 5.0 Ill Ill • III 100.0

::: iii 100.0

Implantacion Reforma Institucional Del Sector 	 15.0 E N II N III II • • N N 100.0

::: 10.0

Supervision De Loa Estudios De Apoyo E Implementacion De La Reforma	 10.0 • • al u • u u u II • II • 100.0

iii ::: ::: 20.0

Realizacion De Estudios De Apoyo A La Reforma 	 25.0 U N U II II E u E • N • 100.0

11 ::: I: ::: iii 43.0

Diagnostico Y Formulacion Plan De Accion Ambiental Para El Transporte Urbano 	 15.0 U U II • • 100.0

0.0

Coordinacion General Entre El Prestatario Y El Banco Mundial 	 10.0 • • • a • • • • • • • • 100.0

::: E:: ::: lii I: I: 48.0

Analisis, Diseño E Implementacion De Un Sistema De Informacion Trabutario 	 15.0 u • u • a • II II II • • • 100.0

0.0

Auditoria Del Proyecto Para Los Periodos 1997 Y 1998	 5.0 • E U 100.0

1:: ::: 50.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Enero

O 0 0 10 754 0 35 0 0 900 5 50
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O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,754

10

Pagina: 31 12
Secretaría De Hacienda - Sh

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6110. REFORMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE Y VIAL EN EL DISTRITO

1995: 607Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,419 3,377 3,249

1997: 5,129 3.412 3,412
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 1,754 10

TOTAL: 9,156 ~nes de 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997: 64.20%

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1 997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PIAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

O
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Secretada De Haciende - Sh Pagina: 31.13

Proyecto : 6170. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SECRETARIA DE HACIENDA
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O 386 41

1997: O 341 301
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 86

TOTAL: O Monea de S 1998

Ejecucion Rdo. a Dic.31 de 1.997 : 97.50%

• • OBJETIVOS 1998:
Finalizar La Ejecucion De Los Recursos Con El Pago De Las Reservas Constituidas A 31 De Diciembre De 1997

• • METAS 1998
1. Adecuar 1,700 Metros Cuadrados Espacio Rsico Por Efectos De Reestructuracion - 2. Ampliar 1 Red Comunicacion Telefonica De La Secretaria De Hacienda -

•• OBSERVACIONES :

bbs junio : Fecha De Corte 30 De Junio. Este Proyecto Ya Ejecuto Las Reservas 1997 En Un 100%. Y Por Lo Tanto No Continua En El Nuevo Plan.

 

	%Ponder.	

	

Vertical. k
	

 

Programado: III Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic,

1.	 Ampliacion Del Conmutador 100.0 • 100.03

: 100.0

m u I.
98

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD Fecha: 08/21/98
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

0

0

253

49
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Proyecto : 6172. LEGALIZACION JURIDICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION CENTRA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O 1,431 38

1997: 0 706 523
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 0 49

TOTAL:	 o	 Millones de $ 1998

Ejecticion Fisica a Dic.31 de 1.997: 69.00%

• • OBJETIVOS 1998:
1.consolidar El Proceso De Depuracion Del Inventario De Bienes Inmuebles Del Distrito Capital.
2.consolidar El Proceso De Determinacion De La Situacion Real De Los Bienes Inmuebles A Cargo De Las Entidades De La Administracion Central.
3.finalizar La Conformacion Del Registro Unico Del Patrimonio Inmobiliario Del Distrito

• • METAS 1998
1. Adelantar El 100 Porciento De Los Procesos Judiciales Iniciados En 1997 - 2. Valorizar 1,000 Bienes Inmuebles De Propiedad Del Distrito Capital - 3. Finalizar Creacion D 1 Registro Unico Del Patrimonio Del Distrito Capital -

• • OBSERVACIONES :

Dbs junio : Fecha De Corte 30 De Junio. Este Proyecto Solo Tiene Reservas 1997 Y No Tiene Poai 1998, Por Lo Mismo No Hace Parte Del Plan De Desarrollo "por La Bogota Que Queremos".

Programado: gi Ejecutado: 111 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adelantar Procesos Judiciales (pertenencia,reinvindicatorios, Posesorios) 15.0 • E EN • • • • • • N 100.0

111 111 10.0

Valorizacion De 1000 Bienes Inmueblres De Propiedad Del Distrito 60.0 II E U IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 100.0

ii: 8.0

Coordinacion Del Proyecto 10.0......... 100.0
11: ::: ::: ::: 111 111 60.0

Creacion Del Registro Unico Del Patrimonio Inmobiliario Del Distrito 15.0 • N 100.0
::: :11 8.0

mul.
98

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disuital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 6203. MODERNIZACION PRESUPUESTAL ENTIDADES DISTRITALES
Año	 Formar Ciudad

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Inversiones: 1995:

1996:
oo O o

Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD
1997:
1998:

o
o 117

o 49
33

TOTAL: o Millones de E 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997: 77.20%

• • OBJETIVOS 1998:
Analizar El Proyecto Con La Ejecucion De Las Reservas Constituidas A 31 De Diciembre De 1997

•• METAS 1998 :
1. Elaborar Y Publicar 1,100 Cartillas Y Manuales Sobre Difusion De Aspectos Presupuestales - 2. Capacitar 700 Funcionarios Responsables Del Manejo Presupuestal A Nivel Distrital.

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte: 30 De Junio. Este Proyecto Solo llene Reservas 1997 Y No llene Poai 1998, Por Lo Mismo No Hace Parte Del Plan De Desarrollo "por La Bogota Que Queremos".

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: ■ Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
%AcL

DIC	 A Dic
Actualizacion De La Compilacion De Normas Presupuestales Y Publicacion De 500 Ejemplares 5.0 E 100.0

• 100.0

Realizacion De Seminarios Externos E Internos Y Divulgacion De Manuales Y Cartillas 95.0 • 100.0

iii iii 11 ::: 87.1

mul.
98

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Secretaría De Obras Publicas

Julio de 1998



Secretada De Obres Publicas - Sop
Pagina: 34.1

Proyecto : 1173. MAQUINARIA Y EQUIPO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
IGiros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 2,667Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3,703 27 1

1997: 4,771 1,312 2,157
Unes de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 1,552 500 38

TOTAL: 12.695 Millones de E 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Eiecuclon n'ice • Dic.31 de 1.997 : 96.10%

• • OBJETIVOS 1998 :
Fortalecer El Mejoramiento De La Capacidad Operativa De La Secretaria De Obras Publicas Mediante El Mantenimiento Eficiente Y Oportuno Y/o La Recuperacion De La Maquinaria Y El Equipo Pesado, Semipesado Y Liviano De Propiedad De La Entidad Y El

Suministro De Insumos De Optime Calidad Requeridos Para Su Funcionamiento.
Realizar Durante Un Año El Mantenimiento Preventivo Para Maquinaria Y Equipo Pesado, Semipesado Y Liviano De La Sop.

3. Racionalizar Las Actividades Administrativas Relacionadas Con La Recuperacion De La Maquinaria Y Equipo Pesado, Semipesado Y Liviano De La Secretaria, Para Una Mayor Eficacia En El Cumplimiento De Las Emergencias Que Afecten La Red Vial Y La
Movilidad En El Espacio Publico.

• • METAS 1998
1. Mantener 40 Maquinaria Y Equipo Pesada/Aremipesadadiviana Ivolquetas,retroexcavadoras,cargadores - 2. Comprar 100 Por Ciento Insumos Montallantas,soldadura,combustibles, Lubricantes, Uantas -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 De 1998 Se Actualizo Las Reservas De 1997 De Acuerdo Con La Ejecucion Presupeustal Presentada A Diciembre 31 De 1997, Y Al Ejecucion De Reservas De 1997 A Febrero De 1998..
Obspunio : La Ejecucion De Las Reservas Se Viene Ejecutando De Acuerdo A La Liquidacion De Los Contratos

Programado: la Ejecutado: :::	 57;17 7998
%Acr.
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Contratacion Y Recuperacion Maquinaria Pesada,semipesada Y Liviana 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Ejecucion	 35.0 • E a 100.0

1

HE 20.0

1.2	 Control	 15.0 II • N 100.0

iil 20.0

Contratacion Para Compra De Insumos 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Descripcion, Elaboracion De Especificaciones 	 5.0 • • 100.0

0.0

100.0

0.0

2.2	 Contratacion Y Perfeccionamiento 	 15.0 Iii ll

2.3	 Ejecucion, Compra De Insumos	 20.0 la • 100.0

11E 20.0

2.4	 Control	 10.0 • p 100.0

20.01::
IpI

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Abril Mayo Junio JulioMarzoEnero Febrero
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Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

500

15

93

23

Pagina: 34.2
Secretaría De Obras Publicas - Sop

Proyecto : 1173. MAQUINARIA Y EQUIPO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 2,667Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3,703 27 1

1997: 4,771 1,312 2,157
Linee de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 1,552 500 38

TOTAL: 12.695 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Raice a Dic.31 de 1.997: 96.10%

I • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 3010. RECUPERACION Y MANTENIMEINTO PUENTES PEATONALES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior/

Inversiones: 1995: 855Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,615 1,352 1,193
Unes de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO

1997:
1998:

1,166
0

297
0

324
15

- MegaProyecto TOTAL: 3,637 Millones de /1 1998

Ejecucion Fistra a Dic.31 de 1.997 : 82.58%

• • OBJETIVOS 1998 :
Contribuir Con La Seguridad En La Circulación De Los Peatones Y Desarrollar Una Cultura Sobre La Forma Adecuada De Utilizar El Amoblamiento Público, Lo Que Incide De Manera Positiva En La Disminución En La Accidentalidad Peatonal

• • METAS 1998 :
1. Culminar,mant./recup 65 Puentes Peatonales - 1. Recuperar Y Mantener 95 Puentes Peatonales En El Distrito Capital -

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 De 1998
Se Áctualizo Las Reservas De Acuerdo Con La Ejecucion Presentada A 31 De Diciembre De 1997, Y Ejecucuion De Reservas De 1997 De Enero Y Febrero De 1998..
Obs junio : Los Contratos Pendinetes Estan En Proceso De Liquidacion Para Culminar Con La Ejecucion De Reservas

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: /1 Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

" %Aci,
A Dic,

Ejecución De Las Obras •	 50.0 g II a loo .o

1. 1: EE: 111. 111 Ei: 111 95.0
Interventoria •	 30.0	 g • 1. 100.0

111 111 111 HE 111 111 95.0
3.	 Control Posterior •	 20.0 • • g 100.0

Hl 40.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrftal 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



Secretada De Obras Publicas - Sop
	 Pagina: 34.4

Proyecto : 3016. ZONAS VERDES PRODUCCION DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 427Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,205 1,009 360

1997: 1,279 9,441 7,356
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 O 1,500

TOTAL: 2,912 Millones de $ 1998

Ejecucion !Rake a Dic.31 de 1.997 : 80.99%

• • OBJETIVOS 1998:
Contribuir Al Embellecimiento Y Ornamentación De La Trama Verde Los Cuales Desempeñan Una Función Social Y Ambiental En Santa Fe De Bogota.
Conservar La Malla Verde De La Ciudad A Través De Las Actividades Ejecutadas Por Administración Directa Y Por Contratación Contribuir A La Preservación Y Conservación De Las Especies Arbóreas Existentes En La Ciudad Mediante Un Control De Raíces,

Podas Y Siembra De Arboles, Que En El Futuro No Dañen El Entorno Ni Destruyan La Red Vial De La Ciudad.
3. Aumentar La Cantidad De Canchas Y Juegos Infantiles En Los Parques De Barrio. 4. Atención En Poda, Despeje De Ramas Y Tala De Especies Arbóreas Que Perjudican A La Ciudad Y Que Son Reportadas Por La Comunidad.
5. Atención De Las Emergencias Por Arboles Caldos Y Que Por Aquellos Que Presenten Riesgo De Volcamiento.

• • METAS 1998 :
1. Culminar Mant/recup 2,690,016 M2 En 557 Parques De Barrios En La Ciudad - 2. Culminar Mant/recup 3,855,314 M2 En 167 Separadores De Vias Principales De La Ciudad - 3. Recuperar Y Mantener 4,693,348 M2 Corredores Viales Y Zonas Verdes Adyace
Vias - 4. Recuperar Y Mantener 2,780,921 M2 Zonas Verdes Y Parques De Barrios En La Ciudad - 5. Adquirir Y Dotar 350 Juegos Infantiles Nuevos En Parques, Pintura E Instalacion - 6. Construir Y Recontru 100 Canchas En Los Parques De Barrios De La
Ciudad - 7. Producir 20,000 Plantas Para Reforestacion En Canteras Viveros De La Secretaria - 8. Mantener 1 Monumento Monumentos En La Ciudad De Santa Fe De Bogota -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Marzo 11 De 1998 Se Actualizo Las Reservas De Acuerdo A La Ejecucion Presupuestal De Diciembre De 1997, Y La Ejecucion De Las Reservas A Enero Y Febrero De 1998..
Obsjunio : La Ejecucion De Las Reservas Se Viene Ejecutando De Acuerdo A La Ejecucion Fisica De Los Contratos

701,311.1021.
Programado: g Ejecutado: Hl	 Vertical. 7998

%Act
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecucion De Las Obras Fsicas	 40.0 • • g • • • 100.0

11 111 II: ::: ::: ::: 95.0

Ejecucion De Interventoria 	 20,0 la • II /1 • 1111 100.0

III ::: II: :11 1:1 ::: 95.0

Ejecucion Y Mantenimiento De Separadores •	 10.0 up • • 100.0

I•: II: 1:1 ::: ::: :11 95.0

Ejecucion Y Mejoramiento De Zonas Verdes •	 10.0 II • a 100.0

111 111 111 111 111 111 95.0

Ejecucion Y Mejoramiento De Parques •	 10.0 U • • 100.0

11: 111 11 111 111 111 95.0

Mantenimiento De Monumentos En los Separadores Y Zonas Verdes De la Ciudad •	 10.0 g III III 100.0

111 111 111 111 90.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46. 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritaf	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Proyecto : 3016. ZONAS VERDES PRODUCCION DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO
Inversiones:

	

1995:	 427

	

1996:	 1,205 1,009
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO

	

1997:	 1,279

	

1998:	 0
9,441

0

TOTAL:	 2,912

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

360
7,356
1,500

, Mffiones de 1998

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciem
o o o o o O o o o o o O
o o o O O O O O O O O O
O 200 204 400 400 400 400 412 0 0 0 0
O 368 472 266 233 158 O 0 O 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

O

O

2,417

1,500

Secretada De Obres Publicas - Sop
	 Pagina: 34.5

Ejecucion Rala a Dic.31 de 1.997 : 80.99%

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distdtal 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ ■ ■
iii I: Hl HE I! Hl

a u
IE HE Hl II I! I:

• •
ilE

■ ill

11 HE I: EH HE

•
III

%Ponder.
Vertical.Programado: Ill Ejecutado:

1998ACTIVIDADES

Ejecución De las Obras • 30.0

Control De Obras • 20.0

Control Posterior • 20.0

Ejecución Y Control De Obras • 20.0

Control Posterior • 10.0

1 
5.

%Acumul.
A Oic.98

100.0

93.0

100.0

93.0

100.0

30.0

100.0

90.0

100.0

50.0

o o o o o o O o o o o o

o o O O o o o o o o o o

o 56 50 48 0 0 0 0 o o 0 0

o 86 62 o 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

155

150

Pagina: 34.6
Secretaría De Obras Publicas - Sop

Proyecto : 3062. CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 1,293Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 491 505 196

1997: 1,754 781 768
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 307 0 150

TOTAL: 3,847 Melones de E 1998

Ejecucion Falca e Dic.31 de 1.997: 81.00%

•• OBJETIVOS 1998:
Continuar Con El Mantenimiento De Andenes Y Obras Complementos

•• METAS 1998
1. Construc Y Reconstru 28,402 M2 Andenes Y Sardinales En Localidad 3,8,11, 12,y 13 - 2. Construir 11,500 M2 Andenes Y Sardinales, Localidad 7 Y 8. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 Der 1998 Se Actualizaron Las Reservas De Acuerdon La Ejecucion Presupuestal A Diciembre 31 De 1998, Asi Mismo Con La Ejecucion Presupuestal Presupuestal De Reservas De Enero Y Febrerro De 1998.
Obsjunio : La Ejecucion De Las Reservas Se Viene Ejecutando De Acuerdo Al Cumplimientod Emetas Físicas

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Secretada De Obres Publicas - Sr»
Pagina: 34 7

Proyecto : 3064. CONSOLIDACION RED VIAL (BANCO MUNDIAL)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 8,549Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 8,549 2,676 108

1997: 8,549 15,466 1,848
Unes de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 5,044 15,359 1,597

TOTAL: 30,693 Millones de 1998

Ejecucion Mica a Dic.31 de 1.997 : 54.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Implementar Y Desarrollar Programas De Recuperación De La Malle Vial De La Ciudad Mediante Actividades De Reconstrucción Y Rehabilitación.
Proveer A La Ciudad De Arterias Principales Que Ofrezcan Un Entorno Agradable Y Unas Condiciones De Transitabilidad Y Fluidez Del Tráfico Acordes Con las Necesidades Actuales De La Población.
Disminuir La Congestión Atribuible Al Mal Estado De La Superficie De Las Vfas Urbanas Primarias O De Carácter Metropolitano.
Proveer A La Ciudad De Una Red Vial Con Buena Condiciones De Transitabilidad Vehicular Que Contribuya Al Desarrollo Socio-economico.

5. Constituir Una Herramienta De Gerencia Para La Planificacion Del Mantenimiento Vial.

• • METAS 1998
1. Recuperar Y Mantener 110 Km-carril Avenida Boyaca CI 127 De La Av. Dorado Hasta Cr 7a - 2. Consultoria Asesoria 1 Und Sistema De Informacion Para Pavimentos (fortalecimiento Institucional) -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 De 1998 Se Actuako El Valor De Las Reservas A 31 De Diciembre De 1997 De Acuerdo Con La Ejecucion Presupuestal, Asi Mismo Con Los Giros De Reservas De Los Meses De Enero Y Febrero De 1998. Marzo 26 De 1998 Se Cambiaron
Para-1998, Se Utilizaran Los Recursos En La Recuperacion Y Mantenimiento De La Avenida Boyaca Calle 127 Desde La Avenida El Dorado Hasta La Carrera 7a. Disminuyen Recursos Por 241.1 Millones Para Trasladarlos Al Rubro De Pasivos Exigibles.

bbs junio : Se Efectuo El Pago Del Anticipo Del Contrato Para Mantenimiento De La Autopista Sur

Programado: U Ejecutado: .1!9	 Vertical 1 7998

4G0
%Acu
4 DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	 --1 SEP OCT NOV DIC

Pliegos, Publicaciones, Apertura, Cierre Evalucion, Adjudicacion Consultoria O Asesoria. 	 5.0 U / 100.0

0.0

Ejecucion De La Consultoria Para Fortalecimiento Institucional Sistema De Informacion De Pavimentos 	 10.0 • U a ill • a 100.0

0.0

Evaluacion De Los Logros	 5.0 U U a U 100.0

0.0

Pliegos Publicaciones, Apertura, Cierre , Evalucion, Adjudicacion De Obra E Interventoria Av. Boyaca 	 10.0 U U U U U 100.0

0.0

Ejecucion De La Obra E Interventoria De Recuperacion Y Mantenimiento Av. Boyaca 	 40.0 U U 100.0

0.0

Desarrollo De Las Actividades Contratadas •	 10.0 /I U 100.0

0.0

100.0Supervisión, Seguimiento Y Control Parte Contractual •	 5.0 U U • •
0.0

Evaluación De Los Logros (metas Ffsicas, Inversiones) •	 5.0 • • a 100.0

0.0

mul.
98

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrito)	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Julio AgostoAbril Mayo JunioFebrero MarzoEnero

O O 0 0 0 42 42 42 42 42 3,639 11,508

O O O O O O O O O O O O

O O 0 1,636 571 571 571 571 571 571 571 1,402

O O O 0 1,596 0 0 O 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

15,359

7,041

1.597

Pagina: 34.8
Secretaría De Obras Publicas 	 Sop

Proyecto : 3064. CONSOLIDACION RED VIAL (BANCO MUNDIAL)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 8,549Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 8,549 2,676 108

1997: 8,549 15,466 1,848
Unes de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 5,044 15,359 1,597

TOTAL: 30,693 Marines de $ 1998

Ejecuclon Reica a Dic.31 de 1.997: 54.00%

 

%Ponder..	
Vertical.

 

Programadad 1998_ 	 .

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Aci.
A Dic

Supervisión, Seguimiento Y Control De La Ejecución •	 5.0 a U E 100 o

0.0

Evaluación De los Logros (metas Físicas, Inversiones) •	 5.0 • 100.a

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Secretada De Obras Publicas - Sop
Pagina: 34.9

Proyecto : 3065. INSUMOS PLANTA DE ASFALTO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 855
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,709 1,431 1,250

1997: 3,105 2,504 2,796
Unes de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 0 515 72

- MegaProyecto - TOTAL: 5,670 Millones de S 1998

Ejecuden atice a Dic.31 de 1.997: 97.28%

• • OBJETIVOS 1998 :
1. Contribuir Al Mejoramiento Del Transito Y Transporte, Espacio Público Y Calidad Ambiental De La Ciudad , Mediante La Producción De La Mezcla Asfáltica Necesaria Para El Mantenimiento De La Malla Vial De La Ciudad.
2.disponer Oportunamente De Base Y Rodadura Asfaltica Para Atender Las Emergencias Que Afecten A La Red Vial Y La Movilidad En El Espacio Publico.

• • METAS 1998
1. Producir 7,200 M3 Mezcla Asfaltica En Frio. Planta Avenida Tercera -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 De 1998 Se Actualizo El Valor De Las Reservas De Acuerdo Con La Ejecucion Presupuestal A Diciembre 31 De 1997, Asi Mismo Con Los Giros De Reservas Efectuados En Enero Y Febreo De 1998..
Obs:junio : La Ejecucion De Las Reservas Viene Ejecutandose De Acuerdo A Las Metas Físicas

Programado: U Ejecutado: E:: 	 Vertical. 1998
%Ace
A DicACTIVIDADES	 1998 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Estudios,asistencia Tecn Y Apoy Logistico •	 5-0Z a a • • • U 111 • • • gi 100.0

III III ili 50.0

Contratatacion E Interventoria De Insumos Planta Asfalta •	 15.0 U U U • 100.0

0.0

3.	 Produccion Mezcla Asfaltica •	 30.011 • • • U • • III 100.0

::: II: I: 60.0

100.04.	 Verificacion Y Control De Calidad De Produccion	 10.0 • • U U U U U • • • Ea
::: iii I:: 60.0

Distribucion De Mezcla Asfaltica	 10.0 U U U U U U N I. U U a U 100.0

II: iii ::: 60.0

Colocacion De Mezclas En Obra	 15.0 • U U U U U • U U U U U 100.0
II: iii III 60.0

Control Interno Del Proyecto	 5.0 U U U U U U U U U U U U 100.0
: III III 60.0

Control Posterior 	 5.0 • U U U 100.0

20.0

100-0

ii:
9.	 Mantenimiento Planta Avenida 3•	5.0 U U U U U U U U U U U U

II: Iii II: 60.0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distittal 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08/21/98



Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Junio Julio AgostoMarzo Abril MayoFebreroEnero

O 0 206 0 0 0 206 0 0 103 O O

O O O O O O O O O O O O

O 47 30 40 0 O 0 0 0 O 0 0

O 48 0 4 0 19 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

515

117

72

Pagina: 34.10
Secretaría De Obras Publicas - Sop

Proyecto : 3065. INSUMOS PLANTA DE ASFALTO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,709 1,431 1,250

1997: 3,105 2,504 2,796
Linea de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: O 515 72

- MegaProyecto - TOTAL: 5,670 Millones de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 97.28%

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Secretaria De Obres Publica* - Sop
Pagina: 34.11

Proyecto : 3071. ESTUDIOS TECNICOS RED PRIMARIA
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 85
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 85 71 22

1997: 85 3,683 2,958
Unes de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 0 0 397

- MegaProyecto - TOTAL: 256 Millones de $ 1998

Ejecuclon Reina a Dic.31 de 1.997 : 91.50%

• • OBJETIVOS 1998 :
Formular Nuevas Propuestas Tecnicas De Mantenimiento, Con Base En Diagnosticos Detallados De La Malla Vial De Las 20 Localidades.
Establecer El Inventario Geométrico De La Malle Vial Arterial De Santa Fe De Bogota. 3. Clasificar Las Vlas Arterias De Acuerdo Con Su Indice De Estado. 4. Efectuar Un Inventario Detallado De Pozos, Sumideros, Cámaras Que Existen En Dichas Vías. 5.

Definir Secciones O Tramos De Vías Con Características Homogéneas De Pavimento. 6. Generar Todos Los Archivos Necesarios En Programas Compatibles Con El Sistema De Información Geográfica Que Opera La Secretaría De Obras P_blicas Y Determinar Los
Mecanismos De Actualización Del Inventario Y Diagnóstico De La Malla Vial.

• • METAS 1998
1. Culminar Invidiag 3,000 Km-carril A Los 8 Grupos De La Red Vial Primaria, Secundaria Y Colectora. - 1. Inventariar Y Diagn 3,000 Km-carril Red Vial Principal. Colectora Y Ruta De Buses - 2. Actualizar La Red Vial Del Mapa Digital Administrado Por
La Sop - 3. Realizar 1 Control De Calidad A Las Empresas Contratistas De La Sop -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Marzo 11 De 1998 Se Actualizo El Valor De Las Reservas De Acuerdo Con La Ejecucion Presupuestal A Diciembre 31 De 1998, Asi Mismo Con Los Giros De Reservas Efectuados En Los Meses De Enero Y Febrero De 1998..
Obs:junio : La Ejecucion De Las Reservas Viene Ejecutandose De Acuero Con las Metas Fsicas

Programado: II Ejecutado: Hl	 Vertical. /998
%Ami
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecucion De Los Estudios Tecnicos 	 10.0 • • • gi 100.0

111 111 111 11 1.1 11 95.0

Interventoria De Los Estudios Tecnicos 	 10.0. U U U 100.0

1 11 11 Hi HE 11 95.0

Desarrollo De Las Actividades Contratadas •	 20.0 U • • 100.0

1 Hi 11 11 11 95.0

Seguimiento Y Control Tecnico De Las Actividades Contratadas •	 10.0 Ill • III 100.0

1 HE 11 11 95.0

5.	 Seguimiento Y Control Administrativo De Las Actividades Contratadas. •	 10.0 U E u 100.0

1 H1 11 11 95.0

8.	 Evaluación De Las Actividades Realizadas, Conclusiones. •	 10.0 U u u 100.0

1 11 11 11 90.0

Asesoria Para El Control De Las Intervenciones Del Espacio Publico 	 10.0 U a a 100.0

111 111 11 11 90.0

100.0Control Interno Del Proyecto	 20.0 • • • mi

11 :11 11 HE 11 95.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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O 298 47 O 0 50 O 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

0

0

838

397

Secretada De Obras Pubicas - Sop Pagina: 34.12

Proyecto : 3071. ESTUDIOS TECNICOS RED PRIMARIA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 85
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 85 71 22
Unes de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS

1997:
1998:

85
0

3,683
0

2,958
397

- MegaProyecto - TOTAL: 258 Millones de 1998

Ejecucion Fisica e Dic.31 de 1.997: 91.60%

1	
11

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Programado: U Ejecutado: ji!
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U U ill

■ ■

U U U a

g il U U

Ill ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

g g6.	 Control Posterior Y Evaluacion De Resultados • 10.0

5.	 Control Interno Del Proyecto 10.0

4.	 Control De Las Obras Y La Interventoria • 25.0

Proceso De Contratacion De Obras E Interventoria, Para La Ejecucion De Obras De Mantenimiento 20.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Estudios Y Diseños 15.0

Ejecucion De Las Obras Y La Interventoria Para La Recuperacion Y Mantenimiento De La Red Colectora Y La Rural • 	 20.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
0 0 278 0 92 92 92 0 0 O 0 0
O O O O O O O O O O O O
0 13 100 69 0 0 0 0 0 0 0 0
O O 0 0 29 16 0 0 0 0 0

Programación 1,998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

556

183

46

Secretada De Obras Publicas - Sop
Pagina: 34.14

Proyecto : 5049. PAVIMENTOS LOCALES - FINDETER
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anteriorl

Inversiones: 1995: 6,839
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 5,129 4,294 2,208

1997: 0 3,144 3,671
Linee de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 0 556 46

TOTAL: 11,969 Monee de E 1998
-Principal Proyecto Ni/Mario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 94.51%

• • • OBJETIVOS 1998:
1. Disminuir Los Tiempos De Viaje En El Transporte De Los Productos, Lo Cual Beneficiara Notablemente A Los Habitantes De La Region. 2. Disminuir Los Tiempos De Recorrido De Los Habitantes Que Se Encuentran Ubicados En Las Zonas Rurales Hacia Las Zo
Industriales, Comerciales Y Urbanas De La Ciudad. 3. Reducir Los Costos De Operacion De Los Vehículos.

Mantener Las Vias En Buenas Condiciones De Tal Forma Que Permita Una Conexion Con La Red Vial Principal Y Colectora De La Ciudad.
Integrar La Red Vial Buscando Conectar Dichas Vias Con La Red Vial Principal De La Ciudad.

• • METAS 1998
1. Mantener 72 Kilometros Via Usme - San Juan De Sumapaz (mantenimiento Periodicol -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Marzo 11 De 1998 Se Actualizo El Valor De Las Reservas De Acuerdo Con La Ejecucion Presupuestal A Diciembre 31 De 1997, Asi Mismo Con Los Giros Efectuados En Los Meses De Enero Y Febrero De 1998..
Obspunio : La Ejecion Física Y Liquidacion De Contratos Esta En Proceso Por Lo Tanto Se Giraron Reservas

1 •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 -19.46, 1996 21.63, 1997..17.68
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1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL	 ] AGO ! SEP OCT NOV DIC

II II

11 111 11 111 111

• u

11 111 111 11: 111

• u

111 111 111 111 11

u u u

111 111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

/00.0

95.0

100.0

95.0

100.0

90.0

100.0

85.0

o o o o o o o o o o o o
o o O o o o o o o o O O

220 140 200 1 0 0 0 0 0 0 0 O

O 328 O 9 107 63 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

O

O

562

509

Secretaría De Obras Pul/ricas - Sop
Pagina: 34.13

Proyecto : 5016. RECUPERACION Y MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros i- Reservas Vigencia Anterior)

1995: 2,195Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 2,151 1,800 820

1997: 2,121 2,939 3,033
Linee de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 O 509

- MegaProyecto - TOTAL: 6,468 Millones de S 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Reina a Dic.31 de 1.997 : 96.29%

• • OBJETIVOS 1998:
Contribuir Al Mejoramiento Del Trafico Automotor, Lo Que Incide De Manera Positiva En La Disminución De Los Tiempos De Viaje Por La Ciudad, Aumentando Notablemente La Productividad Urbana.
Prolongar La Vida Util De Los Puentes Vehiculares.
Disminuir El Indice De Accidentalidad Vehicular En El Distrito Capital.
Disminuir El Costo De Mantenimiento Vehicular En Relación Con Los Daños Causados Por El Deterioro De Los Puentes Vehiculares.
Disminuir La Polución Visual Generada Por Los Puentes En Mal Estado.
Contribuir Al Embellecimiento De Santa Fe De Bogota.

• • METAS 1998
1. Culminar Recup/mant 5 Puentes Vehiculares - 2. Recuperar Y Mantener 40 Puentes Vehiculares Del Distrito Capital - 3. Rehabilitar 4 Puentes Criticos Av.caracas;c1le 100,clIe 134,clle 170 Por Autonorte -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 De 1998 Se Actualizo El Valor De Las Reservas De Acuerdo Con La Ejecucion Presupuestal A Diciembre 31 De 1997, Asi Mismo Con Los Giros De Reservas Efectuados En Enro Y Febrero De 1998..
Obsjunio : Los Giros De Reservas Se Efectuan Por La Ejecucion %ice De Los Contratos

Programado: gi Ejecutado: I!
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Ejecucion De Las Obras Fisicas 30.0

Ejecucion De La Interventoria 40.0

Control Interno Del Proyecto 20.0

Ejecucion De Obras (recuperacion Y Mantenimiento De Puentes) • 10.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



• •• OBJETIVOS 1998:
1. Realizar El Mantenimiento Rutinario Y Preventivo En La Red Vial

Mitigacion De La Contaminacion Ambiental.
Mejoramiento Del Transito Vehicular Y Señalizacion Vial.

•• METAS 1998
1. Mantener 2,408 Km-carril Red Vial Principal, Colectora,ruta De Ilusos, Red Vial Rural -

Principal, Colectora Y Ruta De Buses De La Ciudad De Santa Fe De Bogotá. 2. Disminuir Costos De Operad_n En El Parque Automotor. 3. Reducir Tiempos De Viaje.

Secretada De Obras Publicas - Sop
Pagina: 34.15

Proyecto : 5054. RECUPERACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 37,670
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 69,933 61,049 34,820

1997: 85,458 92,748 56,898
Linea de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 49,108 59,795 9,009

- MegaProyecto - TOTAL: 242,170 Millones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 51.91%

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 De 1998
Se Actualizo El Valor De Las Reservas De Acuerdo Con La Ejecucion Presupuestal A Diciembre 31 De 1997, Asi Mismo Con Los Giros De Reservas Efectuados En Los Meses De Enero Y Febrero De
1998. Disminuye Recursos En 930 Millones Para Acreditar Rubros Pasivos Exigibles.

Obs junio : Los Giros Efectuados En Las Reservas 1997 Fueron Efectuados Por El Avance Rsico Del Mantenimiento De La Malla Vial

Programado: I/ Ejecutado: E:: 	 Vertical.  ' 	 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecucion Obra E Interventoria De Recuperacion Y Mantenimiento 	 50.0. II II • II • • Mg a E E 100.0

0.0

Proceso Licitatorio De Obras De Señalizacion E Interventoria 	 3.0 • a • g 100.0

0.0

100.0Ejecucion De Las Obras E Interventoria, Para La Recuperacion Y Mantenimiento Vias Pples, Secundarias Y Colect •	 MON N II • II E II III N E II •
0.0

Control De Las Obras E Interventoria •	 10.0	 • • • a • a • a • /1 11 • 100.0

0.0

100.0Control Posterior Y Evaluacion De Resultados •	 10.0	 • II N IR •
0.0

Mitigacion Impacto Ambiental En Canteras •	 5.0 • • N 100.0

0.0

Adquisicion Rodadura Asfaltica •	 3.0 • I II 100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Adquisicion Arena Y Triturados •	 3.0 g III II

9.	 Adquisicion Combustibles Y Lubricantes Para El Equipo Pesado Y Semipesado •	 3.0 II • III

mul.
98

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO ' FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ ■ 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

ACTIVIDADES 1998

10.	 Adquisicion Base Asfaltica • 3.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
5,060 5,060 4,130 5,060 5,060 5,060 5,060 5,060 5,060 5,060 5,060 5,060

O O O O O O O O O O O O

O 537 5,087 5,087 5,087 5,087 5,087 5,087 5,087 5,087 5,087 1,111

O 1,331 1,610 2,760 438 2,868 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

59.795

O

47,438

9,009

Secretada De Obras Publicas - Sop
Pagina: 34.16

Proyecto : 5054. RECUPERACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 37,670
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 69,933 61,049 34,820

1997: 85,458 92,748 56,898
Unea de Acción : 15. MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS 1998: 49,108 59,795 9,009
- MegaProyecto - TOTAL: 242.170 MMones de $ 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 51.91%

V) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08/21/98



o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o O o O o
0 72 100 100 49 o 0 0 0 o o 0
0 177 61 29 14 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

O

O

322

284

Secretada De Obras Publicas - Sop
Pagina: 34.17

Ejecutado
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I (Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 6206. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1995:	 0Inversiones:

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 O O o
1997:	 0 1,529 1,117

Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998:	 0 0 284

TOTAL:	 o Mitones de	 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997 : 97.72%

• • OBJETIVOS 1998:
1. consultorías, Asesorías, Asistencia Técnica Y Apoyo Logístico A Los Funcionarios En El Manejo De Sistemas De Información Geografica Y El Sofware Convencional Como Procesador De Palabras, Hoja Electr_nica Y Base De Datos Bajo Ambiente Windows. 2.
Compartir Información Con Diferentes Entidades. 3. Implementar Ay Apropiar Tecnología De Vanguardia. 4. Valorizar Activos.
5. Coordinar Con Otras Entidades La Ejecucion De Trabajos. 6. Mejorar La Capacidad De Gestión De La Secretaria De Obras Públicas. 7. Racionalizar Recursos (eficacia De La Inversión). 8. Agilizar Toma De Desiciones. 9. Actualización Del Avaluo De
Inmuebles Del Distrito Capital.

• • METAS 1998
I. Continuar 53 Asesorías A Profesionales Para Soporte En Diferentes Dependencias De La Sop - 2. Capacitar 350 Servidores En Diferentes Areas. - 3. Implementar 1 Red Novell Y Correo Electronico Institucional - 4. Operar Un Sistema Digital Y Demas
Aplicaciones Sistematizadas. - 6. Contratar 1 Asesorias Soporte Mapa Digital Genamap -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Marzo 11 De 1998 Se Actualizo El Valor De Las Reservas De Acuerdo Con La Ejecucion Presupuestal A Diciembre 31 De 1997. Asi Mismo Con Los Giros Efectuados En Los Meses De Enero Y Febreo De 1998..
Obsljunio : Los Giros Efectuados Por Reservas Fueron Pagos Por Prestacion De Servicios

 

%Ponder.h	
Vertical.

 

Programado: U Ejecutado:::: 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
%Aci,

DIC	 A Dic.

Ejecucion Ordenes De Prestacion De Servicios 	 ao.og gii U g. 100.0

:I: ::: :11. I: I: 100.6

Diagnostico De Red De Datos Existente •	 30.0 a U U 100.0

)1) ::: 100.0

Control Interno A Las Ordenes De Prestacion De Servicios 	 10.01. a gag U 100.0
: I: ::: li I: I:: 100.6

Ejecucion Interventorie A Las Ordenes De Prestacion De Servicios 	 20.0 U U U gag 100.0
1 ::: ::: ::: I:: I: 100.6

mul.
98

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

r) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
1PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito( - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD Fecha: 08/21/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998
- Cierre -

Secretaría Distrital De Salud

Julio de 1998



Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ssiffs
Pagina: 38.1

Proyecto : 4271. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 29Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 373 312 131

1997: 248 353 461
Linea de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 266 283 83

- MegaProyecto - TOTAL: 916 Malones de E 1998

Ejecudon Rsica e Dic.31 de 1.997 : 99.93%

• • OBJETIVOS 1998 :
Lograr Un Proceso De Planeacion Local Participativo Y Descentralizado Mediante El Desarrollo De La Capacidad De Intervencion Ciudadana En La Planeacion Y Gestion De Salud.
Desarrollar Condiciones Para La Gestion Y Control Social En Ranas Y Acciones De Salud.

3. Promover Y Desarrollar La Participacion Social En La Vigilancia Y Control De La Gestion Publica De Salud, Mediante La Capacitacion Y Formacion Ciudadana.

•• • METAS 1998
1. Apoyar En 20 Localidades La Formulacion Y Ejecucion De Planes Locales, Con Participacion sedal. - 2. Cubrir 48 Instituciones De La Red Publica Adscrita Y Ars En El Proceso De Participacion Social - 3. Capacitar 890 Personas Entre Funcionarios Y
Comunidad En Habilidades De Participacion Social - 4. Formar 200 Promotores Locales De Participacion Social. - 5. Ejecutar 100 % Del Pab Con Participacion Social - 6. Formar 30 Veedores Para El Seguimiento Del Plan De Atencion Basica. - 7. Fortalecer Y
Activar 20 Comites De Participacion Comunitarias ( Copacos 1 -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Reporte De Compromisos. Giros Y Reservas Hasta 30 De Junio. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

-. -.-..
Programado: ig Ejecutado: EH	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Eventos Locales De Formacion Y Capacitacion Para Actores Del Proceso	 0.0 0.0

0.0

1.1.	 Realizacion De 40 Talleres Para Funcionados De Los Hospitales De La Red Adscrita, Dir. Locales De Salud 	 20.0 U N N II E N N u N N 100.0

::: ::: I: ::: ::: 50.0

1.2.	 Asistencia Tecnica A Las 32 Ese Adscritas A La Sds Y 20 Dir. Locales De Salud En Procesos De Participacion Social 	 20.0 II • si U U • • • • • • • 100.0

Hl : iii ::: iii I: 50.0

1.3.	 Seguimiento Y Capacitacion A Las Ars Para La Creacion Y Fortalecimiento De Sus Asociaciones De Usuarios 	 10.0 III N U U N II E II II N E 101"
I:: I: I: I: Hl 45.0

2.	 Asesoria Y Asistencia Tecnica Y Capacitacion En Participacion Social A Los Diferentes Actores Del D.c. 	 0.0 0.0

0.0

2.1.	 Realizacion De 80 Talleres En Las 20 Localidades Para Organizacion Y/o Fortalecimiento De Mecanis. De Part. Social 	 20.0 N U • S E II N • 100.0

::: I: 25.0

2.2.	 Actividades De Coordinacion Intrasectorial E Intersectorial Para Promover El Fortalecimiento Partic. Soc. D.c.	 10.0 N E N E • • III • 100.0

::: 1:1 II: 37.5

2.3.	 Formacion De 200 Promotores Locales 	 5.0 E E II II N N • 100.0

I: :II 25.0

3.	 Diseño, Produccion Y Distribucion De Material Didactico Impreso Y Audiovisual Para Apoyo Al Proceso De Partic. Soc. 	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

( •) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u IN u u u • u

I: ill

%Acumul.
A Dic.98

100.0

25.0

%Ponder.
Programado: gi Ejecutado:

	 Vertical.

 

ACTN1DADES
	 1998

3.1. Procesos De Contratacion Para El Diseño, Produccion Y Distribucion De Material Didactico Impreso Y Audiovisual.	 15.0

Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Junio Julio AgostoMayoMarzo AbrilFebreroEnero

0 11 58 16 32 6 50 10 14 4 69 9

o 0 10 55 9 5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
0 2 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

283

81

2

2

Pagina: 36.2
Secretada De Salud - Fondo financiero De Salud - Ssiffs

Proyecto : 4271. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 29Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 373 312 131

1997: 248 353 461
Unes de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 266 283 83

- MegaProyecto - TOTAL: 918 Millones de $ 1998

Ejecución Rsica a Dic.31 de 1.997 : 99.93%

('1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Sti/ffs
Pagina: 36.3

Proyecto : 4272. ADMINIST.,IMPLEMEN.E INTERVENTORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL D.C.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 14,935Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 49,719 60,129 10,433

1997: 52,755 59,986 53,445
Linea de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 59,225 72,678 32,554

MegaProyecto TOTAL: 176,638 Melones de s 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 98.58%

• • OBJETIVOS 1998:
General
Garantizar La Prestecion De Servicios De Salud En El Pos-s A La Poblacion Identificada Como Mas Pobre Y Vulnerable En D.c.

Participar En La Identificacion De La Poblacion Del Regimen Subsididadodel Sistema De Seguridad Social En Salud.
Garantizar El Aseguramiento Al Regimen Subsidiado De La Poblacion Identificada Como Beneficiaria Del Subsidio En Salud.

3. Administrar Y Asesorar A Los Integrantes Del Sistema General De Seguridad Social En Salud Y Conformar La Base De Datos.

• • METAS 1998
1. Aplicar 47,000 Encuestas Sisben A Poblacion Objeto Del Regimen - 2. Actualizar 1 Banco De Datos Del Regimen Subsidiado Para El Seguimiento Y Control. - 3. Dar Continuidad A 769,589 Afiliados Al Regimen Subsidiado En El D.c.

• • OBSERVACIONES :
Obs madi Modif. Se Incorpore 87.848,69 Millones Contracreditados De Los Proyectos 4292 86.448,69 Millones Y 6197 $1.400,00 Millones Recursos Que Se Orientaran A Fortalecer Los Componetes 2 Y 3 -aseguramiento- E interventoria . Respectivamente.
Fortalecimiento Del Componente De Aseguramiento Permite Ampliar La Meta A 769.589 Afiliados..
Obs junio : Aireporte De Giros, Compromisos Y Reservas Hasta 30 De Junio. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

Ellos Giros Por Reservas De 1997, Fueron Destinados En Un 95% Para El Pago De Contratos De 1997 Con Ars Que Abarcaba Hasta Marzo De 1998, El Resto Para El Pago De Contratos Menores De, Auditorfas, Personal Y Propagandas.

Programado: 11 Ejecutado: EH	 jerticaí: 1998	
__

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Identificacion De Beneficiarios Y Usuarios Del Sisben 	 0.0 0.0

0.0

1.1.	 Proceso De Contratacion Sisben	 1.0 a III 100.0

I:: I: 35.0

1.2.	 Aplicacion Sisben •	 1.0 ERREN 100.0

0.0

1.3.	 lnterventoria Del Proceso De Aplicacion Del Sisben	 1.0 U u u a • 100.0

0.0

Aseguramiento	 0.0 0.0

0.0

2.1.	 Porceso De Contratacion Con Ars 	 1.0 g 100.0

::: /00.0

2.2.	 Ejecucion De Contratos De Ars 	 70.0 I. g II a • 100.0

:11 40.0

3.	 Interventoria	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u u u u

u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado:. Ejecutado::::

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

3.1. Proceso Contratacion Interventoria De Contrato
	 6.0

 

3.2. Ejecucion De Contratos De Interventoria
	 20.0

Octubre NOVIC PU LSeptiem.Junio Julio AgostoAbril MayoMarzoEnero Febrero

O 0 0 17,985 7,848 18,197 211 17,985 0 10,449 0 0

O 0 0 13,162 2,408 15,391 0 0 0 0 0 0

4,292 429 429 429 429 429 429 429 0 0 0 0

O 381 186 62 22 937 0 O 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

72,678

30.963

30,073

1,591

Pagina: 36.4
Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - State

Proyecto : 4272. ADMINIST.,IMPLEMEN.E INTERVENTORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL D.C.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 14,935Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 49,719 60,129 10,433

1997: 52,755 59,986 53,445
Unes de Acción : 19. SALUD Y EDUCACION EN POBLACION CON NECES.BASICAS INSATISFECHAS 1998: 59,225 72,678 32,554

- MegaProyecto - TOTAL: 176,638 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 98.58%

1 • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08121198



Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Santa
Pagina: 36.5

Proyecto : 4273. CONTRATACION E INTERVENTORIA DEL PAB ICULTUTA DE LA SALUD)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 6,567 4,580 1,471

1997: 6,117 16,634 17,269
Unea de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: 6,824 14,845 10,087

- MegaProyecto - TOTAL: 19,508 Millones de I 1998

Ejecucion Ralas a Dic.31 de 1.997 : 99.97%

•• OBJETIVOS 1998:
General

Garantizar La Prestacian Dei Pab A La Poblacion Del D.c Mediante La Contratacion De Servicios Con Las Iris Publicas, Privadas Y Personas Naturales Y Juridicas, Y El Desarrollo De Acciones Desde El Nivel Central, Para Mejorar La Calidad De Vida Y El
Bienestar De Los Ciudadanos Del Distrito Capital.

Fortalecer El Proceso De Planeación, Coordinacion, Concertacion, Ejecucion, Monitoreo Y Evaluacion Del Pab Desde Las Localidades Y A Traves De La Direccion Local De Salud.
Especificos.

Prestar Asistencia Tecnica A Las Direcciones Locales De Salud Y Las Insta. Publicas Y Privadas En La Fianeacion, Coordinacion, Concertacion, Ejecucion, Monitoreo Y Evaluacion Del Pab.
Impulsar Procesos De Capecitacion Y Asistencia Tecnica A Las Ips Publicas Y Privadas, En Todos Los Programas Y Proyetos De Salud Publica En El Marco Del Pab.
Consolidar El Proyecto De Comunicacion En Promocion En Salud Y Prevencion De La Enfermedad Y Proponer Modelos De Comunicacion Especificos Que Obedezcan A Las Necesidades Y Caracteristicas De La Poblacion.
Garantizar El Desando Del Componenete De Cultura De La Salud, A Traves De Tres Lineas De Intervencion: Politices En Promoción De La Salud A Nivel Local, Proyectos De Estilos De Vida Saludable Y Ambientales Saludables.
Garantizar La Implementacion Del Componente Desarrollo Integral Del Menor Escolar Y Adolescentes A Traves De Proyectos Como: Escuela Saludable, Vacunacion, Promocion De Salud Oral, Promocion De La Salud Y Prevencion De La Enfermedad Diarreica Y

Respiratoria, Y Prevencion Del Consumo De Sustancias Psicoactivos.
Garantizar El Desarrollo Del Componenete De Salud Sexual Y Reproductiva A Traves De Lineas De Intervencion En Prevencion De Enfermedades De Transmision Sexual, Regulacion De La Fecundidad, Promocion De La Salud Sexual Y Reproductiva, Maternidad

Segura, Prevencion De Cancer Cervico Uterino, Mama, Testiculo Y Prosista, Y Enfermedades Congenitas.
Garantizar El Desarrollo Del Componenete Enfermedades Transmisibles A Traves De Prevencion De Patologias Cronicas Como Diabetes, Hta, Cancer Gastrico Y Piel.
Garantizar El Desarrollo Del Componente Enfermedades Transmisibles A Traves De Acciones De Prevencion Y Control De Enfermedades Como Colara, Tuberculosis Y Lepra.
Garantizar El Desarrollo Del Componente Proteccion De La Salud Del Trbajador Informal A Traves De Proyectos De Salud Ocupacional Y Guias De Atención.

Garantizar El Desarrollo Del Componente Medio Ambiente Y Calidad De Vida A Traves De Proyectos Especificos En El Control De Factores De Riesgo Del Consumo (agua Consumo, Envasada, De Red Y Alimientos) Biologicos (control De Las Zoonosis). Quimic
(control De Medicamentos) Y Fisicos (residuos Solidos).
11. Garantizar La Vigilancia En Salud Publica A Nivel Local De Todos Los Sistemas De Vigilancia Epidemiologica Como La Intensificada, La Especial (vespa, Sisvan) Y De Riesgo, (ambiental Y Comportamiento)

• • METAS 1998
1. Brindar 100 % De Asesor. Y Asist Tecnica A las Instit. Que Prestan El Pab - 2. Capacitar En Las 20 Localidades A Coordinadores Del Pab A Nivel Local En 80% De Los Programas De Salud Publica - 3. Evaluar Y Ajustar 100 % De Modelos De Intervencion En
Comunicaciones Implementados - 4. Divulgar En 20 Localidades Politice De Promocion De La Salud, Estilos De Vida Y Red Menor Maltratado - 5. Implementar 40 Escuelas Saludables En El D.c. - 6. Impulsar En Las 20 Localid. Proyectos Orientados A Prevencion
De Cancer Y Divulg. De Pol. Salud Sexual - 7. Desarrollar En Las 20 Localidades Un Proyec. De Preven. Y Control Factores De Riesgo Hta Diabetes - 8. Formular Para 20 Localidades Un Proyecto De Prevencion Y Control Tbc , Lepra Y Colara. - 9. Desarrollar
1 Pian De Salud Ocupacional Por Localidad Para Trabajadores Informales - 10. Controlar El 65 % De Los Establecim. Abiertos Al Publ. Y Vacunar El 85% De La Pobi. Canina 	  - 11. Realizar 100 % De Las Intervenciones De Vigilancia De Salud Publica -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Reporte De Giros, Compromisos Y Reservas Hasta 30 De Junio. Acto Administrativo: Acuero 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

Just. De Giros De Reservas 1997:1) Pagos A Hospitales Por Prestacion De
Servicios Para El Pab. 2) Pago Por Contratacion De Personal De Apoyo Para La Implementación Del Pab. 3) Pago Por Campañas Publicitarias. 4) Contratación Con Otras Instituciones Que Adelantan Acciones Encaminadas A La Implementación Del Pab.

 

%Ponder. h	
Vertical.

 

Programado: 111 Ejecutado: ::: 1998
ACTIVIDADES 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic

1. Prestar Asistencia Tecnica Y Acompañamiento A Las Ips Para La Implementacion Del Pab En El D.c. 0.0 0.0

0.0

1.1. Asesoria Y Asistencia Tecnica A 27 Eses En La Implementacion Del Pab 10.0 • • • • • • • a • • • • 100.0

49.9

100.0

III II: :II III III II:
1.2. Monitoreo Y Velaucion Del Pab 5.0 III E II REME II • •

::: ::: II: 11 40.0

100.0

60.0

1.3. Elaborac Ion Del Dodumento Marco Pab 5.0 U • a U

EH :II III

mul.
98

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



Pagina: 36.6
Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ss/ffs

Proyecto : 4273. CONTRATACION E INTERVENTORIA DEL PAB (CULTUTA DE LA SALUD)
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: O
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
6,567
6,117

4,580
16,634

1,471
17,269

Unes de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: 6,824 14,845 10,087

- MegaProyecto TOTAL: 19,508 Millones de $ 1998

Ejecucion n'ice a Dic.31 de 1.997: 99.97%

701-0f MCI .

Programado: IIII Ejecutado: 111	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Garantizar La Prestacion Del Pab A Troves De La Contratacion Con Ese 	 0.0 0.0

0.0

100.02.1.	 Proceso De Contratacion Del Pab Con Hospitales De La Red Publica Privada.	 2.0 II

::: Hl 100.0

100.0

45.0
2.2.	 Desarrollo De Proyectos Que Permitan La Ejecucion De Componentes Del Pab 	 20.0 ig

ili ::: :11 111 1:1

Garantizar La Interventoria A Los Procesos Pab 	 0.0 0.0

0.0

3.1.	 Proceso De Contratacion De Interventoria Del Pab 	 2.0 100.0

30.0

100.0

0.0
3.2.	 Contratacion Firmas Interventoras Para El Monitoreo Pab 	 10.0 j

Fortalecer Los Programas De Promocion Y Prevencion 	 0.0 0.0

0.0

100.04.1.	 Asistencia Tecnica, Capacitacion En Programas Y Proyectos En Salud Publica 	 10.0

:11 111 111 111 111 111 50.0

100.04.2.	 Elaboracion Y Divulgacion De Lineamientos De Promocion Y Prevencion 	 5.0

II Ell 111 35.0

4.3.	 Fortalecimiento De Las Redes De Respuesta Social Frente Al Maltrato 	 5.0 100.0

111 111 111 111 111 1:1 50.0

0.0Prestar Acciones De Momocion Y Prevencion A Traves De Comunicaciones En Salud 	 0.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
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MarzoEnero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O 4,317 124 1,204 514 1,863 588 1,863 563 1,838 439 1,526

O 901 3,047 1,522 707 436 0 0 0 0 0 0

702 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0

O 1,210 1,160 317 504 279 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

14,845

6,615

3,718

3.472

Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Sefffs
Pagina: 36.7

Proyecto : 4273. CONTRATACION E INTERVENTORIA DEL PAB (CULTUTA DE LA SALUD)
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995:Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 6,567 4,580 1,471

1997: 6,117 16,634 17,269
Linee de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: 6,824 14,845 10,087

- MegaProyecto - TOTAL: 19,508 Millones de á 1998

Ejecucion Pilca a Dic.31 de 1.997 : 99.97%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: U Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic

5.1.	 Estructurar Contenidos Y Divulgados Por Medio Masivos Y Alternativas De Comunicacion 	 10.0 • • • • • • • a • • 100.0

1: 11 HE 25.0

5.2.	 Desarrollo Del Proyecto De Comunicaciones En Salud Realacionados Con Promoción De La Salud Y Preven. Enfermedad	 5.0 II a • • • • • • a III 100.0

li li 1! 250

Apoyo Financiero (recursos De Cofinanciacion) 	 6.0 u II • • 100.0

0.0

Contratacion Candelaria	 5.0 • a u • • • a • • El • 100.0

E!: HE HE HE HE 41.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68	 .
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Pagina: 36.8

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4292. CONTRATACION E INTERVENTORIA DE SERVICIOS DE SALUD

Inversiones: 1995: 192,775
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 211,193 O O

1997: 209,217 227,844 212,705
Linea de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: 209,739 213,617 113,094

- MegaProyecto - TOTAL: 822,924 MiNones de S 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

• • • OBJETIVOS 1998:
General
Garantizar El Acceso A Los Servicios De Salud De La Poblacion Pobre Y Vulnerable, Identificada Como Participante Vinculado Sin Capacidad De Pago, A Través De La Contratacion Con Instituciones De La Red Adscrita Y No Adscrita, Asi Como Los Servicios Que
Exceden El Pos-s, Para La Poblacion Afiliada Al Regimen Subsidiado.
1b. Facilitar El Acceso A Los Servicio De Salud A La Poblacion Participante Vinculada Sin Capacidad De Pago Y De Los Afilidado Al Regimen Subsidiado Que Necesiten Servcio No Cubiertos Por El Pos-s, A Traves De La Contratacion De Servicios De Salud Con
Instituciones De La Red Adscrita Y No Adscrita.

Asegurar A Los Participantes Vinculados Sin Capacidad De Pago Y Afiliados Al Regimen Subsidiado Que Necesiten Servicios No Cubiertos Por El Poss, Integralidad En La Prestacion De Los Servcios De Salud En Los Diferentes Niveles De Atencion,
Garantizandoles Servicios De Atencion Ambulatoria Y Hospitalaria Asi Como Los De Salud Mental, Geriatria Y Pami Entre Otros, Siguiendo El Principio De Complementariedad.

Promover La Garantia De La Calidad En Los Servicios De Salud En Las Instituciones De La Red Adscrita Y No Adscrita, A Traves De Interventoria Externa.
Coordinar Acciones Con El Area De Aseguramiento, A fin De Apoyar El Proceso De Afiliacion De La Poblacion Beneficiaria Al Regimen Subsidiado O Al Contributivo.
Asegurar El Cubrimiento De La Atencion De Participantes Vinculados Sin Capacidad De Pago De Enfermedades Denominadas Catastroficas.

• • METAS 1998
1. Facilitar Acceso A 565,000 Personas Incluyendo Tercera Edad, Enfermos Mentales E Indigentes A Los Servicios De Salud. - 2. Facilitar A 137,000 Personas Afiliados Al Regimen Subsidiado Que Requieren Porcedimientos Pos-s - 3. Contratar 100 % De La
Auditoria E Intervent. Para Instituciones De Salud Red Adscrita Y No Adscrita - 4. Transferir El 100 % De Los Recursos Asignados Para Garantizar Pago De Servic. Personales Red Adscrita - 5. Contratar 1 Seguro Para Dar Cobertura A 850.000 A Vinculados
Por Enfermedades Catastroficas -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Modif.: Se Contracreditan 86.448 Millones Fuente Fosyga Componente Trasferencia Directa,la Anterior Modificacion No Afecta Metas Ni Actividades Ya Que La Trasferencia A Hospitales Depende De La Disponibilidad De Recursos Actividad Que Se
Cum-plira De Acuerdo A Los Programado. La Fuente De La Cual Se Reduce El Proyecto Corresponde A -otras Ventas De Hospitales- Fuente Que Se Sustituye Y Trasladan Al Proyecto 4272 Componetes 2 Y 3..
Obs junio : A1reporte De Giros Y Compromisos Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

BIlos Giros Por Resef vas/97, Corresponden A Contratos Con Ips De La Red Adscrita Y No Adscrita Por Compromisos De La Vigencia Anterior.

Programado: II Ejecutado::::	 Vertical.u '°. 	 ' I 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gestion Relacionada Con El Proceso De Contratacion De Servicios De Salud E Interventorias 	 2.0 • • 100.0

111 92.0

0.0Contratacion De Prestacion De Servicios De Salud	 0.0

0.0

2.1.	 Ejecucion De Contratos Con Ese De La Red Adscrita 	 25.0

i

U g U • a U U U U U U 100.0

111 111 111 46.0

2.2.	 Ejecucion De Contratos Red No Adscrita	 20.0 U U • U a U U U U U 100.0

38.0111 111 111 111

3.	 Atencion De Urgencias	 0.0 0.0

0.0

100.0

54.0

3.1.	 Reconocer Financieramente A Ips Los Costos Por Atencion De Urgencias A Poblacion Vinculada	 5.0 a • III • • • a • • a
111 111 111

mul.
98

II Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • -	 Fecha: 08/21/98



Secretaria De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ssiffs Pagina: 36.9

Proyecto : 4292. CONTRATACION E INTERVENTORIA DE SERVICIOS DE SALUD
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 192,775
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 211,193 0 0

1997: 209,217 227,844 212,705
Unes de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: 209,739 213,617 113,094

- MegaProyecto - TOTAL: 822,924 Millones de 1998-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

Programado: III Ejecutado: il:	 Vertical. 1998
%Aci,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Servicios De Salud Y Administracion De Enfermedades De Alto Costo	 0.0 0.0

0.0
4.1.	 Suscribir Polizas De Seguro Para Cubrimiento De Enfermedades De Alto Costo En La Poblacion Vicnulada 	 2.0 100.0

0.0
4.2.	 Control, Evaluacion Y Seguimiento De La Ejecucion De Poliza 	 10.0 100.0

E:1 I:: 3.0

Contratacion Y Ejecucion De Auditorias E Interventorias	 0.0 0.0

0.0
5.1.	 Para Ese Red Adscrita	 6.0 • 100.0

0.0
5.2.	 Para Red No Adcrita	 4.0 100.0

:: 12.0

Asesoria Y Asistencia Tecnica	 0.0 0.0

0.0
8.1.	 Contratacion Apoyo Tecnico Para La Ejecucion Del Proyecto 	 2.0 100.0

II: 1:1 : III 32.0
6.2.	 Contratacion Apoyo Logistico Para La Ejecucion Del Proyecto 	 2.0 , 100.0

0.0
8.3.	 Contratacion Apoyo Tecnico Para La Atencion A La Poblacion Vinculada En La Localidad De La Candelaria 	 2.0 100.0

II: 40.0

Conciliaciones Red Adscrita Y Red No Adscrita 	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Promocion De La Afiliacion Al Sistema De Seguridad Social
	 9.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NENE

HE

u u u -

■ gag ■ III ■ ■ ■

111 • • Ill a 111 • • El • • ill

HE SH

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

10.0

100.0

0.0

100.0

52.0

%Ponder.
Programado: 1. Ejecutado:

	 Vertical.

Trasferencia Directa A Hospitales De La Red Adscrita
	 10.0

ACTIVIDADES
	 1998

7.1. Conciliaciones Ips Red Adscrita Por Atencion A Poblacion Vinculada
	 0.5

 

7.2. Conciliaciones Ips Red No Adscrita Por Atencion A Poblacion Vinculada
	 0.5

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.Junio Julio AgostoAbril MayoMarzoFebreroEnero

0 22,467 25,274 46,941 20,942 19,794 9,039 18,517 18,235 18,517 8,340 5,551

6,434 8,702 22,601 27,411 16,732 9,178 0 0 0 0 0 0

2,388 238 238 238 238 238 238 238 238 238 2,388 0

O 6,974 4,553 2,921 1,099 6,484 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

213,617

91.061

24,179

22,033

Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Sante
Pagina: 36.10

Proyecto : 4292. CONTRATACION E INTERVENTORIA DE SERVICIOS DE SALUD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 192,775Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 211,193 0 0

1997: 209,217 227,844 212,705
linea de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: 209,739 213,617 113,094

- MegaProyecto - TOTAL: 822,924 Millones de S 1998
-Principal Proyecto Prioritario-

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distraed	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 4293. PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL
Inversiones: 1995:

1996:
O
O o O

Unes de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1997:
1998:

o
o

1,255
1,000

949
75

TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997 : 76.00%

• • OBJETIVOS 1998:
General
Identificar. Definir E Implementar Medidas De Prevencion Y Atencion De Riesgo Que Generen Emergencias Y Desastres En Santafe De Bogota A Fin De Preservar La Vida De Las Personas.

Apoyar La Definicion De Politices Y Establecer Programas Tendientes A La Prevencion Y Apoyo De Las Emergencias, Urgencias Y Desastres En El D.c.
Impulsar Y Asesorar Programas Educativos En El Area De Prevencion De Desastres Y Atencion De Emergencias.
Crear Un Sistema De Informacion De Riesgos Y Amenazas Que Permtia Acciones Coordinadas En Prevencion Y Atencion De Estos Y Las Consecuencias De Los Mismos.
Apoyar Las Acciones De Atencion En Salud Frente A Situaciones De Emergencias Y Desastres.

• • METAS 1998
1. Formular 1 Flan De Preven. Y Control De Riesgos Y Atenc. De Emerg Por Localidad - 2. Realizar Diagnostico 4 Hospitales li Nivel De La Red Adscrita Sobre Vulnerabilidad Estructural. - 3. Educar Al 100 % Del Personal De Salud Y A La Comunidad En
Emergencias Y Desastres. - 4. Diseñar 1 Red De Emergencias Y Desastres Para Santa Fe De Bogota - 5. Crear 1 Centro De Acopio Para Atencion De Emergencias Y Desastres - 6. Desarrollo De Planes De Contingencia En Sit. De Emerg. Y Desastr -

• • OBSERVACIONES :

Obs _junio : Reporte De Giros, Compromisos Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

Programado: g Ejecutado:11Veríici. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Formulacion Por Localidad Del Plan De Prevencion Y Control De Riesgos Y Atencion De Emergencias Y Desastres •	 0.0 0.0

0.0
1.1.	 Analisis Del Siagnostico De Riesgos Existentes Y Del Inventado De Oferta De Servicios 	 6.0 100.0

::: iii I: 40.0
1.2.	 Diseño Del Componente Estrategico De Cada Plan Y Divulgacion	 13.0 E • El 100.0

::: ::: lb: Hl 40.0
Diagnostico De Vulnerabilidad Estructural Hospitalaria •	 0.0 0.0

0.0
2.1.	 Analisis De La Informacion Existente En Los Hospitales Como Soporte Al Diagnostico De Vulnerabilidad Estructural	 11.0 • /1 100.0

::: 1:1 I: ..: 40.0
2.2.	 Estudio De Vulnerabilidad Estructural Y Propuesta De Reforzamiento Estructural 	 15.0 E • 100.0

0.0
3.	 Educacion A Personal De Salud Y A La Comunidad En Emergencias Y Desastres 	 0.0 0.0

0.0
3.1.	 Diseño Y Ejecucion De Un Programa De Capacitacion En Emergencias Y Desastres Dirigido A Personal De Salud 	 7.0 • 100.0

11: 30.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ss/ffs
Pagina: 36.12

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4293. PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL
Inversiones: 1995:

1996:
1997:

o
o
o

O
1,255

0
949

Linea de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: o 1,000 75

TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 78.00%

Programado: E Ejecutado:Hl
zyrtnIum.
Vertical. 1998

%Acu
A Dic

100.0
ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.2. Diseño Y Ejecucion De Un Programa De Cepacitacion En Emergencias Y Desastres Dirigido A Lideres Comunitarios 7.0 III
1:: 30.0

3.3. Difusion De Material Didactico Sobre Emergencias Y Desastes A La Comunidad 11.0 E El 100.0

El: 5.0

Diseño De La Red De Emergencias Y Desastres • 0.0 0.0

0.0

4.1. Analisis De Int ormacion Secundaria Y Formulacion Del Modelo De Red De Emergencias Y Desastres 9.0 N 100.0

111 20.0

Creacion Del Centro Acopio Para Atencion De Emergencias Y Desastres 0.0 0.0

0.0

5.1. Elaboracion De Inventario De Necesidades 5.0 II 100.0

111 10.0

5.2. Implementacion Del Centro De Acopio Para Atencion De Emergencias 11.0 gaga 100.0

0.0

6. Desarrollo De Planea De Contingencia En Situaciones De Emergencias Y Desastres • 0.0 0.0

0.0

6.1. Acciones Operativas Para Atencion De Emergencias Y Desastres 5-0111111111•111•1•1111•IIII• 100.0

111 111 111 :11 111 50.0

mul.
98

U) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
12 12 12 38 155 55 45 179 144 144 100 100

O 0 7 7 8 9 0 0 0 0 0 0
50 50 50 54 0 0 0 0 0 0 0 O

O 17 0 0 25 O O 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,000

32

204

43

Secretaría De Salud - Fondo Rnanciero De Salud - Ssiffa Pagina: 36.13

Proyecto : 4293. PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Alto Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: O O O

1997: 0 1,255 949Linea de Acción : 18. AMPLIACION COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1998: O 1,000 75

TOTAL: O Mitones de $ 1998

Ejecudon Rsica a Dic.31 de 1.997: 78.00%

1 

U/ Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68
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Pagina: 36.14
Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Santa

Proyecto : 6157. DESARROLLO DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 683
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
2,082
1,855

1,431
1,309

224
882

Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 2,674 3,371 952

- MegaProyecto - TOTAL: 7,296 Matones de 5 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

• • OBJETIVOS 1998:
General
Garantizar El Cumplimiento De Los Funciones De Coordinacion, Planeacion Y Control De La Implementacion Del Sistema Distrito] De Seguridad Social En Salud A Nivel Local, Haciendo Especial Énfasis En Las Competencias De Aseguramiento En Salud, Salud
Publica, Desarrollo De Servicios De Salud, Participacion Social En Salud, Atencion Al Ususario Y Las Propias De Planeacion Y Sistemas De Int ormacion.

Lograr Una Eficiente Y Eficaz Preferencia Institucional Del Subsector Salud A Nivel De Coordinacion Y Direccion En Las Localidades De Santa Fe De Bogota, Para El Apoyo De La Implementacion Del Sdsss.
Garantizar El Acceso De La Poblacion A Los Servicios De Salud Y Particularmente Velar Por El Aseguramiento De La Poblacion Pobre Y Vulnerable De Las Localidades.
Vigilar Y Controlar La Identificacion, Ciasificacian, La Afiliacion Y La Prestacion Del Pos En La Red De Servcios A La Poblacion Pobre Del Sistema De Salud.
Formular Y Evaluar El Pab De Manera Intersectorial Con Participacion Social En Cada Localidad.
Ampliar La Cobertura En La Inspeccion, Vigilancia Y Control De La Oferta De Servicios En Los Primeros Y Segundos Niveles De Atencion Existentes Por Localidad.
Desarrollar Un Sistema Integral De Atencion Al Ususario Que De Respueta De Manera Oportuna Y Eficaz A Las Inquietudes, Reclamos Quejas, Consultas Y Sugerencias Con Respecto A La Seguridad Social En Salud En La Localidad.
Fomentar La Participacion Social En Cada Uno De Los Momentos De La Planeacion, La Ejecucion Y Control De las Distintas Acciones De Seguridad Social En Salud En La Localidad.
Formular El Plan Local De Salud, Integrado Al Plan Local De Desarrollo, Que Responda A Las Necesidades De La Poblacion Residente En La Localidad.

' • METAS 1998
1. Coordinar Elabor. De 20 Planes Locales De Salud Para El Periodo 98 - 2000. - 2. Diseñar 1 Sistema De Evaluacion De Direcciones Locales De Salud Durante 1998 - 3. Aumentar En 65 % Cobertura En Inspecc. Vigilancia Y Control De Iris En Cada Localidad •
4. Evaluar Los 20 Pab De Las Localid. Intersectorialmente Y Con Participacion De La Comunidad - 5. Formular Los 20 Planes De Pab A Desarrollar En 1999 Intersectorialmente Y Con Participacion De La Comunidad - 6. Coordinar Con Las 20 Localidades Y
Direccion De Aseguramiento, La Focalizacion Del Sisben - 7. Georeferenciar 20 Direcciones Locales De Acuerdo A Poblacion Cubierta Por Cada Una A Dic/98 -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Al Reporte De Giros Y Compromisos Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

Ellos Giros Por Reservas De 1997, Son Utilizados En El Pago De Servicios Personales (contratos Que Siendo De 1997 Cobijan Hasta 19981.

701,114..

Programado: II Ejecutado: I:	 Vertical. 7998
%Acu
A Dic.

0.0

0.0

100.0

50.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitacion Y Divulgacion De Las Direcciones Locales 	 0.0

1.1.	 Seminar. Y Talleres Sobre Sist. De Seguridad Social A Nivel Local 	 8.0 E E • a • a • a • U U •
1.2.	 Divulgacion De Las Direcciones Locales	 7.0 • • • a U U U a U 100.0

11.0

0.0Gestion De Recursos Humanos, Fisicos Y Tecnolgicos Para El Desarrollo De Las Direcciones Locales 	 0.0

0.0

100.0

33.3
2.1.	 Remodelacion Y Adecuacion De Sedes De Las Direcciones Locales 	 6.0 N 11 a

111 111 ii:

2.2.	 Contratacion De Personal Para Funcionamiento De Las Direcciones 	 4.0 E • • E • • • N E • • 100-C

27.0111 1:1 :11

mul.
98

1 • ) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritel	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.	 Desarrollo De Funciones De Coordinacion, Planeacion Y Control De La Implementadion Del Sgsss A Nivel Local 	 0.0

3.3.	 Reunionde De Pdonzacion Y Formulacion Del Pab 99	 6.0 U

3.4.	 Reuniones De GQQrdioscion Con Las Autoridades Locales 	 6.0 U U U u u u u u • u u

3.5.	 Clasificar Las I.p.s.por Nivel De Atencion En La Localidad 	 6.0 u u • u u • u • u u u u

3.8.	 Tramite, Seguimiento Y Resolucion De Solicitudes Recepcionadas En Las Direcciones Locales	 8.0 u u u u u • u u • u u u

3.7.	 Diseño, Implementacion Sistema De Georeferenciecion Por Localidad 	 7.0 u u u u u • u • u u u U

3.8.	 Evaluar Impacto De Acciones Seg. Social Ejecutad. En La Localidad 	 8.0 • • • •

3.9.	 Actuelizacion Del Diagnostico De La Situacion De Salud Local 	 8.0 • • U U u u u • u u u u

3.10.	 Reuniones Con Actores Locales Para Concertar Accionas En Salud	 4.0 U • U • •

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

8.3

100.0

19.0

100.0

0.0

100.0

37.0

100.0

0.0

100.0

16.7

100.0

12.5

100.0

0.0

100.0

40.0

100.0

0.0

3.1. Adopcion Normas Y Proced. En Inspecc, Vigilan Y Control A Establecimientos 7.0

Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Saitte
Pagina: 36.15

Proyecto : 6157. DESARROLLO DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Arto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 683Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 2,082 1,431 224

1997: 1,855 1,309 882
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 2,674 3,371 952

- MegaProyecto - TOTAL: 7.296 Melones de E 1998

Ejecucion Piales a Dic.31 de 1.997 :100.01%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: U Ejecutado: 1998

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disuital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " Fecha: 0801198



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u E

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

 

ACTIVIDADES
	 1998

3.11. Elaboracion Plan De Accion De Cada Direccion Local De Salud
	 9.0

Diciernh.Septiem. Octubre Noviemb.Julio AgostoJunioMayoAbrilMarzoEnero Febrero

O 0 29 164 216 417 212 449 439 374 297 767

O 0 21 124 188 217 O 0 0 0 O e

100 100 100 100 100 23 0 0 0 0 0 0

O 266 50 40 21 20 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3.371

552

524

400

Pagina . 36.16
Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ssiffs

Proyecto : 6157. DESARROLLO DE LAS DIRECCIONES LOCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 683Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 2,082 1,431 224

1997: 1,855 1,309 882
Linea de Acción : 31. FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION LOCAL 1998: 2,674 3,371 952

- MegaProyecto - TOTAL: 7.296 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

("1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
1PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritel	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o o o o 169 100 330 320 300 430 351 0
o o o o o o o o o o o o

150 150 150 150 150 150 93 0 0 0 0 0
0 129 31 127 112 120 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,000

O

994

520

Secretaría De Salud - Fondo Financiero Do Salud - Ssiffs Pagina: 36.18

Proyecto : 6193. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995:	 0Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 0 0 0
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

	

1997:	 0

	

1998:	 O
697

2,000
322
520

TOTAL:	 D Millones des 1998

Elecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 75.04%

• • OBJETIVOS 1998:
Impulsar La Planeacion, Desarrollo Y Difusion De Las Investigaciones En La Sds Como Apoyo A Los Macroprocesos De Oferta, Demanda, Aseguramiento Y Apoyo De La Sds Con El Fin De Invertir En La Conceptualizacion, Implementacion Y Evaluacion De Las
Politices De Salud En El D.c.

•• METAS 1998
1. Desarrollar 5 Invest. Sobre De ideetific. Afiliacion. Utiliz. Admon. Y Del Seguro De Salud - 2. Desarrollar 8 Investig. En Salud Publica Sobre Temas Identificados Como Prioritarios - 3. Desarrollar 5 Investigaciones En Oferta De Servicios Y
Desarrollo Organiz. Hospitalario. - 4. Desarrollar 2 Invest Sobre Modelos De Aseguramiento Y Costos De Seguros Y Fuentes Alternat. De Finan -

• • OBSERVACIONES :
Obs_modi : Unifica Los Proyectos 6191,6192,6194 Y Cambia De Denominacion Para 1998.

Obs junio : Reporte De Giros, Compromisos Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: g Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES	 1998 l ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT - NOV DIC

%Acu
A Dic.

Desarrollo De Investigaciones En Cobertura Y Calidad De Servicios De Salud •	 25.0 • a U • u .1 • • 1/ II • a 100.0
:I: 11 I: ::: ::: III 25.0

Desarrollo De Investigaciones En Problemas Prioritarios En Salud Publica •	 25.0 u u u a 1111 u u u u u u u 100-0
iii II: I:: I: il: I:: 24.0

.	 _Investigacion En Accesibilidad Y Calidad Del Aseguramiento •	 25.0. gil • u igg mg gil gi loo.o
EE: ::: E:: ::: ::: 11: 20.0

Investigacion Economica, Financiera Y Actuarial •	 25.ouggieggii guau u loo .o
EIE HE il: E:: ::: ::: 15. 0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
(PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6195. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995:
1996:

0
1,388 oPrioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Inversiones:

1997: 747 338 413
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 668 260 123

- MegaProyecto - TOTAL: 2,804 Monea de S 1998

Ejecucion Ralea a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
General
Lograr El Mejoramiento De Los Servicios De Atención A Los Usuarios, Promoviendo El Desarrollo Del Recurso Humano En La Secretada Distritat De Salud Y Sus Organismos Adscritos, Mediante La Implementacion De Estrategias Y Herramientas Que F omenten La
Optimizacion De Las Habilidades Y Destrezas De Los Funcionados Asi Como Su Calidad De Vida.

Apoyar Y Fomentar El Estudio Y La Investigacion Con Enfasis En Aquellas Areas Que Tienen Que Ver Con La Prevencion De La Enfermedad Y Promocion De La Salud.
Formar Y Actualizar A Los Funcionarios De La Secretaria De Salud Y Sus Entes Adascrito Sen Los Procesos Y Procedimiento Relacionados Con La Planeacion, Organizacion, Ejecucion Y Evaluacion De Los Servicios Asegurando La Gestion Adecuada Y La Calida

De Los Mismos.
Redefinir El Enfoque De La Gestion Del Recurso Humano En La Sds Y Entes Adscritos De Acuerdo Con El Nuevo Esquema Institucional De Competencias, Efectividad Y Flexibilidad Del Sistema General De Seguridad Social.
Propender Por El Mejoramiento En La Calidad De Vida Laboral De Los Funcionarios De La Sds Y Entes Adscritos.

5. Formar A Los Funcionarios De La Sds Y Entes Adscritos En Las Estrategias Y Herramientas Para La Implementacion De Programas De Servicio Al Cliente.

• • METAS 1998
1. Apoyar Financiar. 12 Solicitudes De Funcionados Para El Desarrollo De Estudio E Investig. - 2. Preparar Y Capacitar 1,024 Funcionarios De Sds Y Entes Adscritos Involuc. En Proc, Transform Y Moderniz, - 3. Implementar 1 Sistema De Capacit. Q ue De
Respuesta A Necesidades De Los Funcionados De La Sds. - 4. Capacitar 150 Funcionarios Hospit. En Proc. De Admon Y Manejo Recurso Humano En Hospit. Red Adscrita - 5. Lograr Partido. De 2,500 Funcionarios En Los Iv Juegos Deportivos Secre-salud. -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio :	 Para El Segundo Semestre Se Reformularan Las Metas Y Reprogramaran Las Actividades Que No Corresponden A Lo Planteado Por Los Responsables Del Proyecto Asi Como Se Describira La Meta De Programas De Capacitacion En Pro De pesan'
Personal.
131 Reporte De Giros , Compromisos Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

arruma._
Programado: a Ejecutado:::: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Desarrollo De Convenios Interistitucionales 	 0.0

_	 _....
1.1.	 Desarrollar 12 Convenios Interinstitucionales Para Educacion Formal, Especializ. Y Capacitacion En El Pais Y/o Exte 	 18.0 IN 11. • ill

Hl HE H1 H1

Capacitacion A Personal De Hospitales Red Adscrita 	 0.0

2.1.	 Contratacion De Personal Tecnico Para El Apoyo En La Gestion Y Desarrollo De La Ejecucion Del Proyecto 	 5.0 • Ill
::: 111 11 II: III

2.2.	 Programa De Capacitacion Para Cajeros	 10.0 • •

1H Hi Hl

2.3.	 Programa De Capacitacion Para Tesoreros 	 10.0 U

111 111 111

2.4.	 Programa De Capacitacion En Sgsss	 10.0 U

111 III

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

00.0

50.0

0.0

0.0

100.0

46.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC 1995- 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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5.	 Programas De Capacitacion En Pro Del Desarrollo Personal E Institucional De La Sds 	 0.0

3.2. Actividades De Capacitacion Implementacion Y Actualizacion Sobre Procesos De Desarrollo Del Recurso Humano	 10.0

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a 111 IIII u a Ell III all 111 a u

E u u

u u

iii 11

• u

111 I: I:

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

42.0

100.0

10.0

100.0

30.0

0.0

0.0

100.0

60.0

Programado:	 Ejecutado: %Ponder
Vertical.

5.1. Realizacion De Actividades Relacionadas Con Desarrollo Personal De Los Funcionarios En Pro De La Gestion De La Sds 	 10.0

Realizacion De Los Iv Juegos Deportivos Secresalud 	 17.0

ACTIVIDADES	 1998
Implementacion Sistema De Capacitacion 	 0.0

 

3.1. Eventos De Sensibilizacion Frente A Los Procesos De Capacitacion Y Modificacion De Esquemas Mentales 	 10.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
12 14 17 69 23 20 24 38 1 33 1 3

O 0 4 60 13 43 0 0 0 O O O
1 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O O
O 1 0 0 O O O O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

260

121

2

2

Secretada De Salud - Fondo Rnanciero Da Salud - Sodio Pagina: 36.20

Proyecto : 6195. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO Alto	 Formar Ciudad P.O.A.1
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Inversiones: 1995:

1996:
O

1,388 o o
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACT1VIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

1997:
1998:

747
668

338
260

413
123

- MegaProyecto - TOTAL: 2,804 Malones de 5 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ssiffs
Pagina: 36.21

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6196. DESARROLLO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O 0 0

1997: 0 4,903 4,084
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 9,265 1,846

- MegaProyecto - TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecucion Meca a Dic.31 de 1.997: 75.54%

• • OBJETIVOS 1998:
Impulsar Y Fomentar El Desarrollo Organizacional De La Dirección Del Sistema De Seg. Social En Salud Para El Logro De Los Objetivos Sectoriales
1. Generar Procesos De Cambio Cultural, Medrnizacion Y Desarrollo De La Competitividad Sgsss, Mediante La Implantacion De Tecnologias Int ormaticas Y Telecomunicaciones Acorde Con Las Necesidades Institucionales Que Le Permitan El Acceso A La
Informacion A Todos Los Actores Del Sistema
2.implantar Acciones Que Permitan Mejorar Los Procesos, De Direccion, Planeacion, Organizacion, Vigilancia Y Control De La Direccion Del Sistema Distrital De Seguridad Social En Salud Con El Fin De Que Sean Eficientes, Eficaces Y Oportunos.

•• METAS 1998
1. Diseñar E Implementa 20 % La Red De Informatica En Salud Que Involucre A Los Actores Del Sistema - 2. Implem. Eval Y Ajust 1 Sistema De Control Interno De La Sds - 3. Renovar Y Ampliar 20 % Recursos De Hadware Y Software Para El Sistema Distrital
Salud - 4. Reformular Y Evaluar 1 Plan Sectorial De Salud Para El Periodo 1998- 2001 -

• • OBSERVACIONES :

ObS junio : A) Actividad. 2.1. Se Tienen 19 Hospitales Con 9 Módulos De 13, 10 Hospitales En Los Que Se Tiene La Red, Y 3 Hospitales En Fase De Contratación.
Activ. 4.1 Asesoría A Las áreas De Apoyo En Levantamiento De Procesos Y Procedimientos. Adopción Y Difusión De Procesos Y Procedimientos De Asegurameiento, Desarrollo De Servicios, Salud Pública Y De Las Direcciones De Financiera, Planeación Y Sistem
Y Talento Humano. Diseño De Indicadores De Gestión En Todas Las Dependencias De La Sds.
Actividad 1.1 Se Tiene Previsto 3 Publicaciones Jurídicas. Estan Listo El Diseño Y Elaboración De La Primera Publicación, Faltando Su Impresión En Medio Magnético O Libro.
13) Reporte De Compromisos, Giros Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

Programado: a Ejecutado: ::: 	 Vertical. ,	 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fortalecer Los Procesos Centrales Del Area Juridica 	 0.0 0.0

0.0

1.1.	 Proceso De Contratación Para Asesoria Y Asistencia Tecnica Juridica •	 7.0 • a a • U a • • 100.0

III III ii: 11 III 69.0

Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Informacion Hospitalaria De La Red Adscrita. 	 0.0 0.0

0.0

2.1.	 Sist. Apoyo En Gest. Administ. Con La Implement. 13 Modulos Como Soporte Administrativo	 5.0 a • • • 100.0

II II: I:: 60.0

2.2.	 Comunicacion Interinstirucional	 5.0 • II E E 100.0

0.0

2.3.	 Capacitacion En El Manejo De Aplicaciones Implementadas 	 4.0 • .1 E 100.0

11 III 56.0

2.4.	 Asesoria Y Asistencia Tecnica En El Desarrollo De La Implementacion De Sistema De Informacions A Hospitales 	 5.0 ill • a • El • • • a • 100.0

III El: EH 37.0

3.	 Sistemas De Informacion	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Secretaría De Salud - Fondo Rnanciero De Salud - Seiffe Pagina: 36.22

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6196. DESARROLLO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Inversiones: 1995:	 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 0 o O

1997:	 0 4,903 4,084
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998:	 0 9,265 1,846
- MegaProyecto - TOTAL:	 O Macones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 75.54%

-. -.-...
Programado: • Ejecutado: :::	 Vertical.	 7998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.1.	 Renovac, Actualiz, Ampliac Y Dotac De Hadware Y Software 	 5.0 E • • • • • • a a 1111 a • 100.0
I:: :11 ::: il: !!! :I: 80.0

3.2.	 Dotacion De Recursos De Hardware*, Software Y Comunicaciones Para Las Direcciones Locales 	 6.0 N 11 1♦ • N 100.0

-° -° I: 35.0
3.3.	 Diseño De La Red Metropolitana E Implantacion Parcial De Conexiones 	 1.0 u u u u ♦ u Ill a 11 100.0

I: 1 11 30.0
3.4.	 Capacitacion A Funcionarios De La Secretaria En Manejo De Herramientas De Sistemas De Informacion	 4.0 111 U U U u a • • • il 100.0

1:1 I:: ::: ::: ::: 39.0
3.5.	 Soporte Tecnico Y Asesoria Al Desarrollo De Procesos De Diseño, Desarrollo E Implantacion Del Sistema De Informacio	 6.01I N N N • 11 N • • • N N 10"

111 1:: 111 11 111 11 50.0
3.6.	 Consolidacion Y Desarrollo Del Subsistema De Informacion	 6.0 IIIIMINNE 11 NE N N 100.0

11 :11 1:1 1:1 ::: 58.0
3.7.	 Analisis, Diseño, Desando E Implantacion De Nuevos Subsisemas De Informacion Para La Areas Estrategicas Y Apoyo	 5.0 IIII II E 100.0

0.0

3.8.	 Migracion De Sistemas De Informacion A Plataforma Orada	 6.0 • • u 11 E 11 II 100.0

0.0

Implementar, Evaluar Y Ajustar El Sistema De Control Interno 	 0.0 0.0

0.0

100.04.1.	 Control, Seguimiento Y Evalaucion Del Proceso De Implementacion Del Sistema De Control Interno. 	 5.0 u • u N u u S u II N 111
111 111 111 60.0

Consolidacion Del Procesos De Planeacion En Salud En El D.c. 	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

1") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/21/98



7.1. Asesoria Y Asistencia Tecnica En El Desarrollo De La Oficina De Atencion Al Usuario
	 5.0

Desarrollo De La Oficina De Atencion Al Usuario
	 0.0

6.1. Apoyo Logistico Para Capacitacion Y Domas Eventos Que Contribuya Al Desarrolo De Los Componentes Del Proyecto 	 4.0

Apoyo Logistico Para El Desarrollo De Eventos De Capacitacion Y Domas Acciones De Apoyo En La Ejecucion Del Proyect
	

0.0

5.4. Capacitacion Y Actualizacion En Proceso De Planeacion Y Direccion	 6.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

•
1:1

■ ■ ■ ■ ■ III ■

::: El I:

II: II: 11:

%Acumul.
A Dic.98

100.0

70.0

100.0

5.0

100.0

30.0

100.0

60.0

0.0

O.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

30.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado: E.:

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

5.1. Planeacion De La Gestion Institucional
	 5.0

5.2. Evaluar Y Ajustar Diagnosticos Locales De Salud, Formular E Implementar Planes De Salud Por Localidad. 	 5.0

 

5.3. Diseño De Herramientas, Dx, Elaboracion, Adopcion, Seguim. Y Eval. De Diseño Y Posterior 1ml:dant. De Plan Sectorial 	 5.0

Noviemb. Diciemb.Septiem. OctubreJulio AgostoJunioMarzo Abril MayoFebreroEnero

O 25 691 1,329 2,060 1,123 2,449 204 480 225 188 488

O 1 37 84 394 96 0 0 0 O 0 0

400 400 400 400 400 338 0 0 O 0 0 0

O 225 100 184 598 122 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.fleservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

9,265

614

2,339

1,231

Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - S'alfa
Pagina: 36.23

Año	 Formar Ciudad P.0.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6196. DESARROLLO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
O
0

O
4,903 4,084

Unea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: O 9,265 1,846

- MegaProyecto - TOTAL: O Millones de E 1998

Ejecucion Raica a Dic.31 de 1.997: 75.54%

1") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 ---- 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98



Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ss/ffs
Pagina: 36.24

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6197. CONSTRUCCION Y DOTACION DE NUEVA SEDE CENTRAL

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 o o

1997: 0 1,088 704
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 13,200 1,138

TOTAL: Malones de 8 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 80.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
General
Dotar A La Direccion Del Sistena De Seguridad Social En Salud, De Una Sede Que Se Adecue A Las Actuales Necesidades Locativas De Espacio, Infraestrutura Que Le Permitan Un Control Con Miras Decumplir A Cabalidad Con Las Taras De Coordinacion,
Vigilancia Y Efectivo Desarrollo De La Misison Institucional.

Reunir En Una Sola Sede, Al Lado De La Administracion La Unidades Complementarias Tales Como Laboratorio De Salud Publica, Centro Regulador De Urgencias, Hemocentro Y Almacen General.
Contribuir Al Proceso De Renovacion Urbana Del Sertor Conjuntamente Con El Proyecto Del Archivo Distrital.

• • METAS 1998
1. Ejecutar 34,000 M2 De Las Obras De Estructura Para La Nueva Sede Representados En 1 Edif. De 1 P, 2 Edif. De 4 P Y 2 Edif De 7 Pisos - 2. Ejecutar El 100 % De Acabados De Obra Negra De La Nueva Sede Sds Que Incluye Fachada, Muros Interiores, Pañ
Y Redes De Instalec. 3. Adelantar En Un 100 % El Proceso Contracion De Ascensores Y Montacargas, Algunos Pisos Y Enchapes Obra Blanca De La Nueva Sede - 4. Adelantar En Un 60 % La Gestion De Licitacion Para Dotacion Edificio Nueva Sede - 5.
Adjudicar 100 % Contratacion De Acabados Para Nueva Sede -

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Se Contracreditan 82.800 Millones Del Com ponente -obra Blanca- En Dicho Componente Se Alcanza A Contratar Ascensores, Montacargas Y Algunos Pisos Y Enchapes, Lo Que Hace Referencia A Terminados, Tan Solo Se Adelanta El Proceso De
Contratacion. Los Recursos Se Orientan: 81.400 Millones Al Proyecto 4272 Componenete Aseguramiento Y 41.400 Millones A Pasivos Exigibles De Acuerdo A Soportes.

Qbs junio : Reporte De Compromisos Giros Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

Los Giros Por Reservas De 1997, Son Utilizados En En Pago De Obras De Estructura, Contratadas Al Final De La Vigencia/97.

Programado: ii Ejecutado:...	 Vertical. 1998
%Acu
A Dic.ACTNIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Gerencia De Proyecto	 5.0. • Il a • • al Ill a II a • 100:0

::: ::: I: ::: ::: ::: 50.0

Contratacion Y Ejecucion De Obras De Estructura 	 0.0 0.0

0.0

2.1.	 Ejecucion De Las Obras De Estructura 	 35.0 a • • • • • • • 100.0

11: ::: ::: I: 16.0

3.	 Ejecucion De Obra Negra 	 0.0 0.0

0.0

3.1.	 Ejecucion De Los Acabados De Obra Negra 	 25.0 U • III • a • • a • 100.0

111 ::: 111 II: 13.0

3.2.	 Inicio De Instalaciones Hidraulica, Mecanica, Electrica Y Seguridad	 15.0 U a a a 100.0

0.0

4.	 Contratacion Y Ejecucion De Obra Blanca Y Dotacion	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreAgostoJunio JulioMayoMarzo AbrilFebreroEnero

O O 824 736 1,003 1,370 1,607 1,554 1,497 1,273 2,252 1,084

O 0 579 0 153 278 o o O o 0 0

70 70 70 70 46 o O O O 0 0 0

0 14 0 28 46 36 0 o 0 o 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

13,200

1,011

328

127

Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ss/ffs
Pagina: 36.25

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6197. CONSTRUCCION Y DOTACION DE NUEVA SEDE CENTRAL

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
O
O

O
1,088

O
704

Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: O 13,200 1,138

TOTAL: O Mfflones de S 1998

Ejecucion Atrios a Dic.31 de 1.997 : 80.00%

 

%Ponder.k	
Vertical.

 

• 1998.

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic,

4.1.	 Proceso De Contratacion De Obra Blanca	 5.0 a • 100.0

0.0

4.2.	 Proceso De Contratacion De Dotacion 	 5.0 • a 100.0

0.0

5.	 Interventoria De Obras	 0.0 0.0

0.0

5.1.	 Ejecucion Interventoria De Obras 	 10.0 1. IIII a gl III III El Il a Ill 100.0

11: 111 iil III 40.0

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Diatrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/21/98
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Enero Febrero	 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

o o s 35 30 65 60 110 105 25 65 0
o o 0 5 14 8 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 22 20 0 0 0 0 0 0
0 7 61 30 0 20 0 0 o 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

500

28

122

119

Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Salita Pagina: 36.26

Proyecto : 6198. ADECUACION Y DOTACION DE LAS ACTUALES SEDES DE LA SDS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 4,793
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 8,549 0 o

1997: 8,549 1,647 1,503
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 8,549 500 147

- MegaProyecto - TOTAL: 30,442 PARIones de $ 1998

Ejecudon Flaica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
General
Garantizar Que Les Dependencias De La Secretaria Cuenten Con Equipamanto Moderno Que Posibilite La Oportunidad En El Desarrollo De Sus Tareas Diarias Y Garantizar Que Las Instalaciones Físicas Permanezcan En Optimas Condiciones Para El Trabajo.

Definir Plan De Compras Para La Vigencia Co N Base En Las Necesidades Especificas De Cada Area.
Garantizar Eficiencia En La Distribucion Periodica De Bienes A Traves De La Adquisicion Oportuna De Los Mismos.

3. Mantener Muy Buenas Condiciones De Trabajo Buscando Que Las Instalaciones Fsicas Sean Garantia De Bienestar.

• • METAS 1998
1. Adquirir El 100 % De Requerimientos Prioritarios Incluidos En El Plan De Compras Proyectado - 2. Desarrollar El 100 % De Las Obras De Adecuacion De Instalaciones Fisicas Proyectadas En El 98 - 3. Dotar Y Adecuar 20 Direcciones Locales De Acuerdo
A Recursos Disponibles -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : A) Revisadas Las Partidas De Las Actividades 1 Y 3 Se Vio La Necesidad De Redistribuir Sus Partidas Asignando $250 Millones A Cada Una, La Actividad 2 Desaparece Porque Las Dir. Locales Se Manejan Como Dependencias De La Sds.

Reporte Giros, Compromisos Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.
Los Giros Por Reservas De 1997, Corresponden A Compromisos Adquiridos Al Anal De La Vigencia Anterior Para La Adquisición De Equipos.

 

Vertical.
%Ponder

 

Programado:	 Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic.

Terminacion Y Adecuaciones Sedes Actuales 	 50.0 a U I/ a u u u Ill ll 100.0

II: ii: :II I: 35.0

Adecuaciones Menores De Las Direcciones Locales 	 30.0 • El • • I. • g 100.0

0.0

3.	 Adquisicion De Equipos Segun Requerimientos De La Dependencias 	 20.0 Il u u u • • • 1 100.0

1:1 1E1 li 8.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritel 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/21/98



Pagina: 36.27
Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ss/ffs

Proyecto : 6199. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL D.C. Inversiones:

Año Formar Ciudad P.0.4.1
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:

1997:
0
0

0
1,412

0
1,010

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 740 313

TOTAL:	 Millones de 1998

Ejecución Notica a Dic.31 de 1.997: 99.90%

• • OBJETIVOS 1998:
Actualizar El Diagnostico De La Situacion En Salud Del Distrito Capital.
Promover El Nalisis Y La Utilizacion De Los Resultados Del Disgnostico De Salud Patra La Formulacion Y Ajuste De Las Políticas De Salud.
Adecuar, Fortlaecer Y Desarrolar El Sistema De Vigilancia En Salud Publica En El Distrito Capital Y Sus Subsistemas Saa, Sisvea, Infecciones Hospitalarias, Sisvan Y Nosocomiales.
Divulgar La Informacion Generadas Por Los Procesos De Vigilancia En Salud Publica.

5. Diseñar E Implantar Metodologias Y Estrategias De Evaluacion Del Impacto De Las Intervenciones En Salud Publica En El Distrito Capital.

• • METAS 1998
1. Realizar 4 Talleres Y Sesiones De Asesoria A Personal De Las Eses Y Por Localidad Sobre Analisis E Interpretacion De Informacion - 2. Elaborar Y Divulgar 1 Documento Sobre El Diagnostico Distrital Actualizado Y Modules De Informacion Local 1997, A
Dic. 1998. - 3. Elaborar Y Divulgar 1 Documento Sobre Lineamientos De Politica Basado En El Diagnostico De La Siutacion De Salud De La Ciudad A Dic/98. - 4. Implantar En 20 Localidades El Componente De Gestion En Vigilancia En Salud Publica, Mediante
Capacitacion Y Apoyo Tecnico Directo - 5. Realizar 3 Evaluaciones De Impacto Relacionado Con Proyectos En Salud Publica - 6. Aumentar En 25 % Las Unidades Notificadoras Y Mantener El Cumplimiento De Notific. Y Mantener Un Cumplimiento De Notific.
En 80% - 7. Intervenir El 100 % De Casos De Brote En Menos De Ocho Dias Con El Proposito De Lograr Oport. Y Calidad 	 Del Sistema De Vigilancia - 8. Publicar 12 Boletines Epidemiologicos Y Retroalimentar A Las Instituciones Generadas De La
Informacion Para Dicha Public - 9. Realizar 5 Comites De Infecciones Intrahosp. C/2 Meses Con Hosp I,ii,iii Nivel - 10. Ajustar E Implementa 1 Sist De Vigilancia De Eventos Relacionados Con La Violencia En Las Unidades Notificadoras - 11. Implem. Y
Ajustar En 50 % De Las Localidades El Sistema De Vigilancia Del Medio Ambiente Y Calidad De Vida Y Enferm. Cronicas Y Otros Componentes - 12. Realizar 100 % De Mantenimiento A Subsist. De Vigil. Saa, Sisvan, Vesspa, Nosocomiales Como Componentes
Vigil. De Salud Publica -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : A) Reporte De Compromisos Giros Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Admnistrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

8)los Giros De Reservas 1997, Se Han Invertido En: 1)boletin Epidemiológico Del Distrito, 21sof ware Para Implantar El Sistema De Vigilancia Epidemiológica 31diagnosticos En Salud 4lcapacitación. Estos Compromisos Fueron Adquiridos Al Final De La
Anterior Vigencia.

70 rOf TOM .
Programado: ii Ejecutado: HE	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.

0.0

0.0

100.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Capacitacion, Asesoria Y Asistencia Tecnica En Analisis, Interpretacion Y Divulg. De Informacion En Salud Publica. 	 0.0

1.1.	 Capacitacion A Personal De Las Eses E Ips En Analisis De Informacion 	 3.0

II: II: 53.3

1.2.	 Acompañamiento A Las Direcciones Locales En El Proceso De Sostenibilidad E Incremento De Unidades Notificadoras	 4.0 100.0

I: 111 43.3

1.3.	 Capacitacion En Epidemiologia Y Areas Afines De Las Direcicones Locales, Instituciones Y Localidades 	 3.0 100.0

111 III 111 II: ::: 34.9

100.01.4.	 Realizacion De 12 Coves Distritales Y 12 Coves Locales 	 3.0 u u u

:11 :I: III II: II: 1:: 49.8

100.0

14°000:00.0

1.5.	 Realizacion De 12 Eventos De Sensibilizacion, Motivacion Y Capacitacion Dirigidos A Las Unidades Notificadoras 	 3.0

-
ri

111

•
ii: IP

•• 1.1.6.	 Talleres De Capacitacion A Las Localidades Sobre El Desarrollo De Actividades De Campo Y Brotes	 3.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Secretaria De Salud - Fondo Financiero De Salud - Santa
Pagina: 36.28

Aflo Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6199. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL D.C.

Inversiones: 1995:
Priotidad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O O O

1997: O 1,412 1,010
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 740 313

TOTAL: O Mitones de S 1998

Ejecuclon Física a Dic.31 de 1.997 : 99.90%

-. -.- ..
Programado:	 Ejecutado: :::: 	 Vertical.	 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.7.	 Realizacion De 6 Comites Distritales De Infecciones Intrahositalarias 	 3.0'I. II II II II 100.0

:II 16.0

1.8.	 Realizacion De 10 Eventos De Capacitacion A Las Unidades Notificadoras De Violencia 	 3.0 • U E II • 100.0

::: 10.0

1.9.	 Realizacion De 10 Eventos De Capacitacion A Las Localidades Seleccionadas En El Sisvea Y Cronicas 	 3.0 N • II II II 100.0

::: 15.0

1.10.	 Realizar 10 Eventos Locales Para Fortalecer La Implantacion Dalos Sitemas De Vigilancia Saa, Sisvan, Veespa, Nosoco 	 3.0 N III II II • 100.0
: :11 ::: 15: 50.0

1.11.	 Contratacion Del Recuros Humano Para Garantizar La Asistencia Tecnica A Las Localidades. 	 3.0 E II II • N N E N N N 100-0

::: ill !!! 1:1 40.0

1.12.	 Capacitacion Para El Ajustes Implementacion Y Evaluacion De Las Politicas 	 3.0 N • E E 100.0

::: ::: 33.3

1.13.	 Asesoria, Acompañamiento° Para Asegurar La Continuidad Del Flujo De Informacion Del Diagnostico 1998	 3.0 U U MEMEZ • III N II 100.0
I:: :I: I:: 1:1 ::: 460

2.	 Diagnostico Y Ajuste De Politicas En Salud Publica 	 0.0 0.0

0.0

2.1.	 Actualizacion Y Divulgacion Del Diagnostico Distrital	 4.0 U • • 100.0

I:: Hl 20.0

2.2.	 Consolidacion Y Divulgacion De Informacion Estadistica Analizada Por Localidad	 4.0 III • E 100.0

II: I:: 20.0

2.3.	 Analisis De Las Politicas En Salud Publica Implementadas En El Contexto Distrital, Nal, Internac. Y Local 	 4.0 u 1. u 100.0

III ili II: i 30.0

mul.
98

U) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996= 21.63, 1997=17.68
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Pagina: 36.29
Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ssiffs

Proyecto : 6199. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL D.C.
Año Formar Ciudad P.O.A.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 O

1997: o 1,412 1,010
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 740 313

TOTAL:	 o	 Malones de E 1998

Ejecuclon Física e Dic.31 de 1.997 : 99.90%

Programado: E Ejecutado:::.
-nrru: rue: .

Vertical. 1998
%Acu
A Dic.

100.0

30.0

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.4. Analisis De La Problematica Manteada A Traves Del Diagnostico De La Situacion De Salud 4.0 E • II • • iii

:I: II: II:

2.5. Elaboracion Del Documento Marco Para El Ajuste Y Formulacion De Politicas 4.0 • • U 100.0

! ::: II: 80.0

Asegurar Los Insumos Criticos Necesarios Para El Desarrollo De Las Intervenciones En Las Acciones De Vigilancia 4.0 U • • •
■t

• • • 100.0

30.0

0.0

111 :11 111

Elaboracion Y Divulgacion De Documentacion Que Facilite Los Procesos De Asesoria Y Asistenica Tecnica 0.0

0.0

4.1. Diseño Y Divulgacion De Intrumentos Y Registros De Actividades Inherentes A La Recoleccion De Datos 4.0 U • • a al • • • • • U 100.0

III ::: 1:1 27.0

4.2. Publicacion Y Divulgacion Del Boletin Epidemiologico Distrital -bed 4.0 a U 100.0

25.0111 ii:

4.3. Publicacion Y Divulgacion De Documentos Soportes Para Los Sistemas De Vigilacia 4.0 N II 100.0

0.0

100.04.4. Divulgar Los Resultados Originados En Los Analisis De Los Datos Notificados En Relacion A La Violencia A Nivel Cent 4.0 • •
0.0

4.5. Divulgar Los Soportes Tecnicos De Los Sitemas De Vigilancia Relacionados Con Saa, Sisvan, Vasta Y Nosocomiales 4.0 a U • a U U U U U a U U 100.0

18.0II: 111

4.6. Publicacion, Divulgacion Y Actualizacion De Protocolos De Vigilancia Epidemiologica 4.0 • a 100.0

0.0

100.0

0.0

5. Elaboracion Y Aplicacion De Estrategias Evaluativas De Impacto Que Peritan Medir La Eficiencia De Politicas, Progra 4.0 • a U U U a U • • • •  	

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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MarzoEnero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

0 51 76 76 34 81 35 116 157 85 27 0

o 0 8 12 23 24 0 o o o o o
100 100 100 41 0 O 0 0 o 0 0 0

0 93 54 44 45 7 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

740

68

341

245

Secretaria De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ssiffe
Pagina: 36.30

Proyecto : 6199. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL D.C.
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: oInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: o o o

1997: o 1,412 1,010
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: o 740 313

TOTAL: O Millones de E 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 99.90%

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: 11 Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Dic

8.	 Diseñar Y Ajustar Subsitemas De Vigilancia En Salud Publica 	 0.0 J 0.0

0.0

8.1.	 Ajustar El Diseño De Los Sitemas De Vigilancia Relacionados Con Violencia 	 4.0 U Ill 100.0

E 15.0

8.2.	 Ajustar El Diseño De Los Sitemas De Vigilancia Relacionados Con Medio Ambiente Y Claidad De Vida, Enferm Cronicas..	 4.0 • • a 100.0

1! 15.0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrae! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " Fecha: 08/21/98



Pagina: 36.31
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Proyecto : 6200. VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 0

1997: 0 896 562
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 351 222

TOTAL:	 o	 Millones de ti 1998

Ejecucion Física e Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Inspeccionar, Vigilar Y Controlar Las Instituciones Prestadores De Servicios De Salud Por Parte De La Sds Y Los Entes Locales Que Se Creen Para Tal Efecto, Con El Fin De Garantizar La Calidad En La Prestacion De Los Servcios Acorde A La Implementacion
Del Sistema Obligatorio De Garantia De La Calidad.

• • METAS 1998
1. Asesorar Y Brindar A 19 Comisiones Asistencia Tecnica En Vigilancia Y Control - 2. Vigilar Y Controlar 120 Iris De Alta Complejidad Y Especiales - 3. Coordina r 4,619 Instituc De I Y li Nivel De Atencion De Red Adscrita Y No Adscrita - 4. Diseñar Y
Operar 1 Mecanismo De Requisitos Para El Sistema Obligatorio De Garantia De Calidad -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Al Activ. 3.1. La Ejecución Depende De La Adición De $500.000.000, La Cual Se Espera Que Se Haga A Partir De La Armonizacion Del Plan De Desarrollo Distrital.
El) Reporte De Giros, Compromisos Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

C) Los Giros De Reservas 1997, Se Han Destinado Para: 1) Cancelar Los Contratos Con Los Hospitales De La Red Adscrita Encargados De La Realización Directa De La Vigilancia Y El Control 2) Contrato Con La Firma Deplan Para Descongestionar El Trámite De
Quejas Y Expedientes. 2) Pago De Dos Interventorfas. Estos Compromisos Fueron Adquiridos Al Fria, De La Vigencia Anterior.

worv.Kltli .
Programado: IIII Ejecutado: iii	 Vertical.	 1 1998

ACTIVIDADES	 1998  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Aseosria Y Asistencia Tecnica A La Gestion (comisiones De Inspeccion Y Vigilancia)	 0.0 a
mi • • •1.1.	 Difus. De Politices Y Normas Relac. Con Oferta De Serviciosa Prestadoras, Comisiones De Inspec, Vigilancia Y Usuari 	 20.0

• U U1.2.	 Apoyo A La Gestion De Las Comisiones De Inspeccion, Vigilancia Y Evaluacion 	 20.0 a-- II:
U . E

:::
.	 Asesoria Y Asistencia Tecnica Para La Ejec. De Las Func. De Inspec. Vigil. Y Control 	 0.0

2.1.	 Contratacion De Serv. Para Apoyar La Ejec. De La Funcion De Inspec, Vigil Y Control 	 20.0

e
1

ii:

:::

1::

:::
:II

:::
:::

:::..........2.2.	 Cualificacion Para La Ejecucion De La Funcion De Inspección, Vigilancia Y Control 	 20.0

Desarrolo Del Proc. De Acreditacion De Prestadoras De Servicios De Salud En El D.c. 	 0.0

3.1.	 Fortalecimiento Del Proceso De Requisitos Escenciales 	 20.0 E

1') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68

Acumul.
Dic.98

0.0

0.0

00.0

45.0

100.0

50.0

0.0

0. 0
100.0

340

100.0

38.0

0.0

0. 0
100.0

0. 0

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - -
	 Fecha: 08/21/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 0 36 31 34 30 30 30 30 29 30 65
O 0 15 27 28 61 0 0 0 0 0 O

50 50 50 50 26 0 0 O 0 0 0 0
O 54 16 3 14 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

351

133

226

90

Secretaría De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ss/ffe
Pagina: 36.32

A% Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6200. VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

Inversiones: 1995:	 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 O 0 0

1997:	 0 896 562
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998:	 0 351 222

TOTAL:	 O Salones de	 1998

Efecticion Paica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98
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Pagina: 36.33

Proyecto : 6201. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 8.359Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,871 O O

1997: 3,122 12,865 17,268
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 2,732 34,323 3,261

- MegaProyecto - TOTAL: 18,088 Millones de S 1998

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 82.61%

• • OBJETIVOS 1998:
Fortalecer El Desarrollo De Lit Oferta De Los Servicios De Salud En El Sistema Distrital De Salud Y Sus Entes Adscritos A Traves Del Mejoramiento De La Infraestructura Fisica, Dotacion Y Tecnologia Para Su Mejoramiento Continuo, Con El Objeto De

Mejorar La Calidad De Los Servcios De Salud Y Hacer Competitivas Las Instituciones Prestadoras De Dichos Servicios.
Aumentar La Cobertura Y Calidad De Los Servcios De Cuidados Intensivos E Intermedios De Adultos, Pediatricos Y Neonatales De Los Hospitales De lii Nivel De Atencion De La Red Adscrita.
Aumentar La Capacidad Y Competitividad Tecnica En Los Procesos Propios Del Laboratorio De Salud Publica.
Asegurar Y Garantizar El Suministro De Sangre Y Hemoderivados Con Calidad, Seguridad, Oportunidad Y Eficiencia, Facilitando El Acceso De La Poblacion En General A Los Servicios De Hemoterapia Y Medicina Transfusional, Estando Acorde Con Las

Politicas Distritales Y Nacionales En Salud, Tambien Debe Asesorar, Promocionar, Educar, Organizar, Investigar, Controlar Y Capacitar En Medicina Transfusional A Los Bancos De Sangre De La Red Adscrita.
5. Desarrollar E Implementar Un Sistema De Atencion Prehospitalaria Eficiente, Eficaz Y Oportuno Para Los Habitantes De Santaf e De Bogota Y Por Ende Disminuir La Mortalidad Y Secuelas Ocasionadas Por Los Eventos De Urgencias.

• • METAS 1998
1. Apoyar Financien. El 50 % De Las Solicitudes Para Constr. Amplia. Remodel. Adecua. Y Rapar Loc. De Hosp. Red Adscrita En La Finaliz. De Proyec. - 2. Contrat. Y Construcc 3 Hospitales li Nivel Suba, Kennedy, Engativa En Estructura, Y Acabados En Un
40% - 3. Contratar Para 4 Hospitales Estudios De Preinver, Diseño, Interven, Construc, Ampliac Y Dotacion De Uci - 4. Fortalecer 1 Laboratorio De Salud Publica Como Unidad Admtva Para Aumentar Cobertura Y Calidad - 5. Ajustar Y Evaluar 1 Estrategia Que
Permita Al Hemocentro Desarrollarse Como Unidad Admtva. - 6. Mejorar 1 Red De Urgencias A Traves De Implem De Ath Mejorando Tiempos De Resp. Y # De Pacient -

• • OBSERVACIONES :

Qbs junio : A) Este Proyecto Presenta Problemas De Legalizacion De Predios Y Por Ello Va A Centrar Su Ejecucion Del Año 1998 En Adquisicion De Lotes Y Apoyo Financiero Para La Dotacion De Los Hospitales De La Red Publica.
B) Reporte De Compromisos, Giros Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Admnistrativo: Acuerdo 004 De Julio 30 De 1998 Del Ffds.

71,1-1.11/Ut11.
Programado: a Ejecutado: 111	 Vertical. 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Apoyo Financiero Desarrolo De Obras Fisicas Y Dotacion De Las Instituciones Publicas Adscritas A La Sds •	 0.0 0.0

0.0

1.1.	 Concluir Obras Menores En Ejecucion 	 3.0 • • gil U U U • • Si U • U 100.0

11: 111 :11 111 111 111 36.9

1.2.	 Contratacion De Estudios, Interventoria Y Ejecucion De Proyectos Nuevos	 5.0 E U III II UN N N U U 100.0

II: III III I: 20.0

1.3.	 Apoyu Financiero Para La Dotacion De Hospitales De La Red Adscrita	 7.0 U U U U 100.0

:11 II: 111 ::: 75.0

1.4.	 Contratacion De Apoyo Tecnico	 2.0 M E M MERE U U III 100.0

III II: :I: 111 37.0

2.	 Construccion Hospitales De li Nivel, Suba, Engativa Y Kennedy •	 0.0 0.0

0.0

2.1.	 Construccion Hospital De Suba li Nivel 	 3.0 U U U U a U U a U 111 100.0

II: ::: 1E1 III 33.0

100.0

27.0

2.2.	 Construccion Hospital Engativa li Nivel 	 3.0 1111 U ♦ U a U U U U •
II: 111 III 1:1

mul.
98

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Pagina: 36.35

Proyecto : 6201. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 8,359Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,871 o O

1997: 3,122 12,865 17,268
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 2,732 34,323 3,261

- MegaProyecto - TOTAL: 18,086 Millones de 1998

Ejecución Reica a Dic.31 de 1.997 : 82.61%

,............
Programado: . Ejecutado: 	 Vertical.	 1998

%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.2.	 Dotacion	 5-0111 E NI U III N II II • • • II 100.0
: 1E EIE 27.0

4.3.	 Prestacion Del Servicio	 5.0 U • • a • a I/ • • • • III 100.0

HE 11 1! HE li 11 49.8

5.	 Hemocentro Como Unidad Administrativa Y Operativa	 0.0 I'	 i 0.0
0.0

5.1.	 Elaborar El Diagnostico Administrativo Y Organizacional 	 5.0 I N II U U III E E U U 10"

EIE HE HE HE HE HE 53.0

5.2.	 Actividades Operativas Y Complementadas (capacitacion, Eventos, Etc)	 5.0

:I
• N M E M II II N UN II III 100.0

Hl HE HE HE li 1E 33.9

6.	 Desarrollo Atencion Prehospitalaria	 0.0 I 0.0

0.0

6.1.	 Continuar Con El Desarrollo Del Plan Piloto De Aph 	 4.0 Augggigaggigaggloo.o
:I: I: 31.0

8.2.	 Promocion Del Aph Y Sistema Telefonico 125 	 5-011 N ME U U U N U UNE 100.0
HE 1E 11 HE Hl 1E 76.9

6.3.	 Adquisicion De Equipo Y Renovacion De Ambulancias 	 2.0 .11 II II U II III E U II U II II 100.0
HE HE II 24.9

6.4.	 Contratacion De Recurso Humano Y De Servicios	 2-011. a U a U U U U a U U a 100.0
1 il! 1! li 24.9

6.5.	 Capacitacion Del Recurso Humano 	 4.0111

1

U II U U III II U II II II II 100.0
HE HE HE 24.9

mul.
98

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Novientb.Septiem. OctubreJulio AgostoMayo JunioAbrilMarzoEnero Febrero

O 0 395 1,526 2,536 1,616 1,950 3,328 2,285 2,978 1,909 15,795

O 0 25 266 224 134 0 O 0 0 O O

500 500 500 500 500 500 500 500 500 296 0 0

O 824 323 745 321 395 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

34,323

851

4,798

2,610

Pagina: 36.36
Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Stift*

Proyecto : 6201. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anteriorl

1995: 8,359Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,871

1997: 3,122 12,865 17,268
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 2,732 34,323 3,261

- MegaProyecto - TOTAL: 18,086 Millones de 6 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 82.61%

wruoutn.
Programado: I. Ejecutado: :::	 Vertical.

—
1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ARR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6.6.	 Evaluacion De La Implementacion Del Plan nioto Aph	 2.0 U 100.0

0.0

7.	 Apoyo Financiero (recursos De Cofinanciacion) 	 5.0 • /I • 100.0

0.0

mul.
98

( • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Pagina: 36.37

Proyecto : 6202. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 2,082 0 O

1997: 974 2,353 1,731
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 668 600 854

MegaProyecto • TOTAL: 3,725 Millones de $ 1998

Ejecucion Relea a Dic.31 de 1.997: 36.20%

•• OBJETIVOS 1998:
General
Contribuir Al Mejoramiento De La Gestion De las Empresas Sociales Del Estado A Traves De Acciones De Asesoria Y Asistencia Tecnica, De Acuerdo Con Las Necesidades De Las Eses Y La Prioridades De La Administracion Distrital.
Especificos

Dotar A Los Hospitales Publicos Adscritos A La Secretaria Distrial De Salud De Herramientas Juridicas, Tecnicas Y Administrativas Que Les Permitan Mejorar Su Capacidad De Gestion.
Contribuir A La Modernizacion De Las Instituciones De Salud Adscrita Y Su Transformacion En Empresas Sociales Del Estado.
Contribuir Al Desarrollo De Una Metodologia Que Permita Evaluar La Gestion Y Mejorar La Calidad De Prestacion De Servicios De Los Hospitales Adscritos.
Apoyar Y Asesorar El Diseño De Un Sistema De Int ormacion Gerencial Acorde Con Las Necesidades Indiviudales Y A La Articulacion Funcional Del Sistema.
Contribuir A La Racionalizacion De Suministros E Insumos Hospitados Esenciales Y A Diseñar Una Politica Sobre Manejo, Control Y Entrega De Medicamentos En El Distrito.
Contribuir Al Saneamiento Patrimonial Y Laboral De Las Instituciones.
Desarrollar El Componente Gerencial De Mercadeo De Servicios En Los Hospitales Publicos.
Desarrollar Un Nuevo Enfoque De Asesoria Y Asistnecia Tecnica Mediante la Implementacion De Metodologias Modernas Y Fortalecimiento De Las Ya Existentes.

• • METAS 1998
1. Apoyar Y Asesorar A 32 Eses De La Red Adscr Mediante Capacitaion Y Acciones De Mejoramiento De Los Procesos De Gestion Identificados Como Prior. - 2. Desarrollar 1 Metodologia Para Evaluar Gestion De Las Eses Y Proponer Estrategias De Mejoramient
De La Calidad De Los Servid - 3. Penalizar En Los 32 Hospitales De La Red Adscrita El Proceso De Saneamiento Patrimonial Y Laboral - 4. Finalizar En Los 31 Eses Adscritas De Diagnostico Y El Diseño E Implementacion De Planes De Mercadeo ,segumiento,
Eval. Y Mejoramiento - 5. Asesorar A Las 32 Eses En Los Procesos De Reorganizacion De Sus Plantas De Personal. - 6. Coord. Y Artic. Con 32 Eses La Asesoria Y Asistencia Tecnica De Las Direciones De La Sds Y Los Diferentes Actores Del Sistema. -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Reporte De Compromisos Giros Y Reservas Hasta Junio 30. Acto Administrativo: Acuerdo 004 De Julio 3 De 1998 Del Ffds.

Programado: gi Ejecutado: I: Vertical.	 1998
I %Acu

A Dic.ACTIVIDADES 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Apoyar A Los Hospitales En Areas Prioritarias Para Tansformarse En Empresas Sociales Del Estado • 0.0 0.0

0.0

1.1. Apoyar Y Asesorar La Conformacion De Las Juntas Directivas De Las Empresas Sociales Del Estado 5.0 Maga 100.0

I: 111 11 100.0

1.2. Capacitar A Las Eses Sobre El Significado De Su Conformacion Y Las Prioridades En El Proceso De Transformacion 5.0 a • U a 100.0

:11 i!: ili I:: 100.0

1.3. Apoyar El Procesos De Reorganizacion Estructural Y Funcional De Las Eses. 5.0 U • • U U U 100.0

11: 111 I: 11 111 111 100. e

1.4. Revision, Actualizacion E Implementacion De Los Procesos De Planeacion Estrategica En Las Eses 5.0•111111111•111111•111• 100.0

111 111 11: 111 111 111 80.0

1.5. Asesorar En La Implementacion De La Plataforma Juridica. 5.0 U U U U U U • 100.0

111 111 1:1 111 111 111 90.0

Apoyar En Desarrollo Institucional De Eses A Traves De Asesoria Y Asistencia Tecnica En Areas Que Mejoren Gestion • 0.0 0.0

0.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Pagina: 36.38

Proyecto : 6202. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 2,082 O O

1997: 974 2,353 1,731
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 668 600 854

- MegaProyecto TOTAL: 3.725 Millones de 5 1998

Ejecución Rake a Dic.31 de 1.997: 38.20%

7orcoluev.
Programado: • Ejecutado: EEE	 Vertical. 1998

%Acu
A Die

100.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.1.	 Finalizar El Componente De Saneamiento Patrimonial De Las Eses 	 6.0 a II U U U U U U IR N

HE 11 HE HE 40.0

2.2.	 Desarroolar Y Adoptar Mecanismos Procedimientos Y Metodologias Para El Mercadeo De Salud Con Base En Estudios 	 6.0 U U U U U U N U 100.0

, HE HE Hl I: 1E HE 70.0

2.3.	 Diseñar Estrategias De Comunicacionales Que Favorezcan El Mercadeo De Los Servicios De Salud De Las Eses. •	 6.0 N II U U E U 100.0

1:: 10.0

2.4.	 Fortalecer El Desarrollo Del Programa De Admon. De Suministros, Insumos Hospitalarios Y Atencion Farmaceutica	 5.0 11 11 11 11 11 II 11 11 11 II 11 11 100.0

HE HE Hl HE HE HE 60.0

2.5.	 Asesorar A Las Eses En El Desarrollo De Sistemas De Control Y De Planes De Mejoramiento. 	 5.0 U U N U U U N U U U U U 100.0

HE HE HE Hl II HE 50.0

2.8.	 Dar Continuidad Al Deseño, Implementacion Y Seguimiento Del Sisteam De Admon. Financiera, Costos Y Facturacion 	 5.0 N N II U U U U U U U N U 100.0

Hl HE Hl Hl 11 HE 50.0

2.7.	 Apoyar Y Asesorar A Las Eses En El Proceso De Negociacion Con Las Ars. 	 5.0 N U U 100.0

Hl HE ill 90.0

2.8.	 Desarrollar Estrategias De Motivacion Orientadas Al Mejoramiento De La Gestion	 5.0 U U U U U 100.0

Hi Ell 40.0

2.9.	 Garantizar El Apoyo Logistico Para El Desarrollo De Actividades De Asesoria Y Asistencia Tecnica. 	 5.0 U U U U U N N • U U N N 100.0

H1 HE HE Hl Hl Hl 50.0

2.10.	 Desarrollar Estrategias Comunicacionales Que Faciliten La Divulgacion De Los Productos En Cada Componente. 	 6.0 ' U U N U N U 100.0

HE Hl Hl Hl 40.0

2.11.	 Determinar Lineamientos Para Convenios Docentes Asistenciales En El Area De La Salud Para El Distrito •	 6.0 U a U E a U U 100.0

70.0III III Hl Hl Hl

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO - FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/21198



Secretada De Salud - Fondo Financiero De Salud - Ssifts Pagina: 36.39

P.O.A.IAño Formar Ciudad
Ejecutado

(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

O
1,731

854

	

1995:	 0

	

1996:	 2,082
	

O

	

1997:	 974	 2,353

	

1998:	 668	 600

TOTAL:	 3,725 Mitones de 8 1998

1998
%Acumul.
A Dic.98ENE FEB MAR DICJUNMAY NOVAGO OCTABR JUL SEP

%Pond r.
Vertical.Programado: 11 Ejecutado:

ACTIVIDADES 1998

15.03.	 Transferencia Hospitales Red Adscrita - Convenios De Desempeño Y Apoyo Financiero • 100.0

0.0

u E u u u u u u u u

Provecto : 6202. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL

MegaProyecto -

Ejecucion Rsica a Dic.31 de 1.997 : 38.20%

Inversiones:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o o 64 61 56 106 46 36 34 26 26 141
0 O 12 21 25 42 0 O 0 0 0 0

100 100 100 100 150 150 140 101 0 O 0 0
0 293 163 28 33 233 0 0 O 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

600

102

941

753

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Secretaría De Transito Y Transporte

Julio de 1998



Secretada De Tránsito Y Transporte - Fondatt - Stt/f Pagina: 38.1

Proyecto : 1106. SISTEMA DE INFORMACION AL CIUDADANO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 513
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 170 1,014 342
Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA

1997:
1998:

170
0

176
800

528
103

TOTAL: 854 Monea de 6 1998

Ejecucion Fisice a Dic.31 de 1.997 : 47.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Ampliar El Sistema De Audio-respuesta De 60 Lineas Telefonicas A 120 Lineas Mas, Para Mantener Informadas Y Actualizados Constantemente A La Poblacion D.c.
Acabar Con La Desinformación Que Conlleva Al Soborno Y Estafa De Los Usuarios De Los Servicios Que Presta La Stt

•• METAS 1998
1. Fortalecer 1 Sistema Audio-respuesta - 2. Ampliar 40 Lineas Telefonicas Para Dar Informacion Al Ciudadano - 3. Divulgar A 3,250,000 Usuarios La Informacion De La Stt A Traves De Internet - 4. Entregar A 1,546,000 Usuarios Informacion Al Mes Con El
Sistema Audio-respuesta - 5. Capacitar A 50 Funcionarios En Ateas De Atencion Al Usuario - 6. Generar 5,000,000 Rezas Publicitarias -

•• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Paso A Ser Actividad Del Proyecto Centro De Control De Trafico -7127. Resolucuon Armonización Es 0135 Y 0136 24 De Junio De 1998443'500.000 Contrato Admon. Sistema Audio Respuesta

Programado: II Ejecutado: :::	 /iit•LiCíí.". 1998
%Aci,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaboracion De Estudios Y Preparacion De Termines De Referencia 	 40.0 g 100.0

Hi 15. 0
Apertura, Cierre De Licitacion Y Adjudicacion De La Ucitacion	 5.0 Ig g 100.0

0.0

Proceso Contractual Y Ejecucion De Contrato	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Compra E Instalacion De Lineas Telefonicas 	 20.0 Ig g 100.0

0.0

3.2	 Capacitacion A Funcionarios	 10.0 • u 100.0

I: 17.0

3.3	 Contratacion Publicidad	 15.0 u U 100.0

::: I: 16.5

laterventoria	 10.0 • • II 100.0

0.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Julio AgostoMayo JunioAbrilMarzoEnero Febrero

O O O O 0 0 0 320 120 120 120 120

0 25 36 4 O 10 0 O 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O 28

4 7 12 3 0 O O O O O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

800

75

29

28

Pagina' 38.2
Secretada De Tránsito Y Transporte - Fonda« - Sttif

Proyecto : 1106. SISTEMA DE INFORMACION AL CIUDADANO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 513Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 170 1,014 342

1997: 170 176 528
Unes de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 0 800 103

TOTAL: 854 Millones de S 1998

Efecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 47.00%

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Diatrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08/21/98



Secretada De Tránsito Y Transporte - Fonda« - Stt/f Pagina: 38.3

Proyecto : 1107. AMPLIACION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR ESCUELA DE AUTOMOVILISMO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 120
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 595 o o

1997: 595 0 o
Unes de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 0 300 o

TOTAL: 1,309 Millones de 1998

Ejecudon Fisica a Olc.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
-brindar A Los Aprendices Un Servicio De Enseñanza Automovilistica De Gran Calidad, Con Vehiculos Automores En Optimas Condiciones Mecanicas Y De Seguridad, Como Tambien Confortables, Comodos Y Altamente Tecnificadas
-ampliar La Cobertura De Enseñanza En Conduccion De Automotoresa Mas Ciudadanos Y Usuarios De La Escuela De Conduccion De La Stt
-prevenir Y Disminuir Los Altos Indices De Accidentalidad
-apoyar Y Asesorar A Las Autoridades Judiciales En Los Peritazgos De Transito Y Analisis De Accidentalidad
-promover Y Generar Una Cultura En las Diferentes Instituciones, Entidades, Empresas Y En General En La Ciudad Capital, De Respeto Y Seguridad En El Transtio
-cumplir Con Lo Ordenado En El Codigo Nacional De Transito (decreto 1344/70, Ley 33/86,decreto Ley 1809/90, Acuerdo 0051/93) Decreto 265 De 1991, Decreto 1023/97, Resolucion No. 0683/92,resolucion No. 00558/95.

• • METAS 1998
1. Capacitar 12,000 Usuarios De Diferentes Entidades - 2. Formar 1,200 Aprendices Integralmente Como Profesionales De La Conduccion - 3. Renovar Y Ampliar 6 Vehiculos Y En 80% Parque Automotor De La Escuela -

• OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 0135 Y 0136 Del 24 De Junio, Fecha De Corte Plan Formar Ciudad Junio 24 De 1998, El Proyecto No Continua Pero Algunas Actividades Se Retoman En El Proyecto 1165 -educacion Y Prevencion De La Accidentalidad-

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado:	 Ejecutado:111 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.	 Adquisicion De Vehiculos livianos Y Pesados 	 0,0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0. 0
1.1 Proceso Ucitatorio 25.0 u 100.0

0.0
1.2 Apertura Y Cierre Ucitacion 15.0 u 100.0

0.0

1.3 Evaluacion Propuestas 20.0 u 100.0

0.0

1.4 Adjudicacion Y Elaboracion De Contrato 15.0 u 100.0

0.0

Interventoria De La Adquisicion 5.0 u 100.0

0.0

Capacitacion 0.0 0.0

0.0

3.1 Usuarios 10.0 u u u u u u u u u u 100.0

111 111 50.0

3.2 Aprendices 10.0 u u u u u u u u u u 100.0

111 11: HE EH Hl 26.5

1 •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Disuital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " Fecha: 08/21/98



0 0 0 300 0 0 O O O 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

300

o
o
o

Pagina 38.4
Secretaría De Tránsito Y Transporta - Fondatt - Stt/f

Proyecto : 1107. AMPLIACION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR ESCUELA DE AUTOMOVILISMO
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 120Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 595 0 0

1997: 595 0 0
Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 0 300 0

TOTAL: 1,309 Millones de 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997: 0.00%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/21/98



Secretada De Tránsito Y Transporte - Fonda« - Stt/t Pagina: 38.5

Proyecto : 1109. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Alto Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA
Inversiones: 1995:

1996:
120
290 100 28

Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1997:
1998:

290
341

0
560

54
O

TOTAL: 1,043 Millones de 8 1998

Eiscucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

•• OBJETIVOS 1998:
Complementar La Educacion En El Transito Mugiente Las Vivencias Y La
Practica, Sobre Aspectos Tales Como La Aptitud Que Debe Tener El Niño Ante Situaciones Accidentales No Controladas.
Con Este Plan Educativo Integral Y Unificado De Seguridad Vial Se Aspira A Que La Proxima Generacion De Conductoresm, Asi Como Peatones Y Pasajeros De Hoy Sean Mas Previsivos Y Conocedores De Las Normas De Transito.

•• METAS 1998
1. Mantener 7 Parques Infantiles De Transito - 2. Capacitar 300,000 Alumnos De Centros Educativos En Vivencia Y Practica Sobre Accidentalidad -

• • OBSERVACIONES :

(3bs junio : Resolucion 0135 Y 0136 De 24 De Junio De 1998, Fecha De Corte Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, El Proyecto Pasa A Ser Actividad De Educacion Y Prevencion De La Accidentalidad -1165-

Programado: I♦ Ejecutado: ::: 	 Vertical. " 1998
a

%Acu
A Dic

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.	 Construccion Aulas Y Oficinas	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Proceso Licitatorio Y Elaboracion De Terminos 	 3.0 U E II • • • 100.0

0.0

1.2	 Adjudicacion Y Perfeccionamiento Del Contrato 	 2.0 /I a 100.0

0.0
1.3	 Ejecucion Obras Fisicas 	 10.0 • • • • 100.0

0.0
1.4	 Interventoria	 5.0 • • • a u 100.0

0.0
2.	 Adecuacion Y Remodelacion Infraestructura Vial 	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Proceso Licitatorio Y Elaboracion Terminos De Referencia 	 3.0 U • IN Il 111 III 100.0

0.0
2.2	 Adjudicacion Y Perfeccionamiento Del Contrato 	 2.0 • a 100.0

0.0
2.3	 Ejecucion Obras Físicas	 10.0 u u u 100.0

0.0

mul.
98

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distritel 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 1109. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 120Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996:

1997:
290
290

100
o

28
54

Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 341 560 o

TOTAL: 1,043 Millones de S 1998

Ejecucion Falca a Dic.31 de 1.997 :100.00%

'arome:1.
Programado: a Ejecutado:::: 	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.4	 Interventoria	 5.0 • a • • a • 100.0

0.0

Adquisicion De Puentes Y Paraderos Didacticos	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Proceso Licitatorio Y Elaboracion Terminos De Referencia	 5.0 a a U a • • 100.0

0.0

3.2	 Adjudicacion Y Perfeccionamiento Del Contrato 	 5.0 III 100.0

0.0

3.3	 Ejecucion Y Adquisicion De Los Elementos 	 10.0 • a • 100.0

0.0

Terminos De Referencia Y Adquisicion De Carritos Y Elemtos Recreativos Parque Infantil 	 10.0 • • • • • • • 100.0

0.0

Terminos De Ref.elabora.planos Topograficos Y Arquitectonicos	 10.0 • 1111 U a U E E 100.0

11 II! ::: 35.0

100.0Contratacion Mantenimiento General Parques Infantiles	 10.0 • • E U U U U U E 111 U

111 111 111 30.0

7.	 Term.de Ref. Y Adq. Bicicletas, Muebles Educ.y Juegos Didacticos 	 10.0 a 111 II U U a U 100.0

40.0III 111 111

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/21/98



O O O O 0 0 12 27 125 199 52 141
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

580

o
o
o

Secretada De Tránsito Y Transporte - Fonda« - Stt/f Pagina: 38.7

Proyecto : 1109. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 120
Priozided: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 290 100 28
Linee de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION

1997:
1998:

290
341

0
560

54
O

TOTAL: 1,043 Millones de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Marital 	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 1165. PREVENCION ACCIDENTALIDAD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 253Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 373 367 227

1997: 427 353 250
Linea de Acción :	 3. AUMENTO CAPACIDAD CONCERTACION FINES Y SOLUCION CONFLICTOS 1998: 512 500 128

- MegaProyecto - TOTAL: 1,566 Malones de S 1998

Ejecudon Física a Dic.31 de 1.997 : 95.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Disminuir Los Altos Indices De Accidentalidad En El Transito Con Victimas Y Sin Víctimas Que Viene Registrando Santa Fe De Bogota, D.c.
Conocer El Comportamiento De Las Lesiones Fatales Y No Fatales Por Accidentes De Transito En La Capital
Crear Una Nueva Cultura Y Actitud Frente A La Problematica General Del Transito En Santa Fe De Bogota, D.c.
Evaluar La Efectividad Y Bondades De Las Medidas De Prevencion Y Control Planteadas Para Cada Localidad Del Distrito
Lograr Un Adecuado Uso De La Infraestructura Vial, Como Pasos Y Puentes Peatonales Que llene Demarcados Y Construidos La Capital

•• METAS 1998
1. Disminuir En Un 10 Por Ciento Las Lesiones Fatales Y No Fatales - 2. Capacitar 200,000 Escolares De Basica Primaria Y Secundaria - 3. Capacitar 100,000 Universitarios En Materia De Transito - 4. Capacitar E Instalar 500 Patrullas Escolares 5.
Capacitar Y/o Actual 11,000 Autoridades De Transito En Bogota - 6. Capacitar 180.000 Conductores En Materia De Transito -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 0135 Y0136 De Junio 24 De 1998, Fecha Corte Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, Continua Con El Nombre De *educacion Y Prevencion De La Accidentalidad -1165-"

70 romo,
Programado: III Ejecutado: :E:	 Vertical. 1998

%Ami
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR A BR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Proceso Contractual Adquisicion Kids Patrullas Escolares 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Ejecucion Contrato	 10.0 II I♦ 100.0

0.0

Proceso Contractual Impresion Material Didactico	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Ejecucion Contrato	 10.0 • • a 100.0

0.0

3.	 Proceso Contractual Y Ejecucion Del Contrato 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Adquisicion De Elementos Didacticos 	 10.0 • • • 100.0

0.0

3.2	 Adquisicion Elementos De Control	 7.0 U U U 100.0

III 50.0

3.3	 Adquisicion Parques Moviles Transito	 10.0 • • • 100.0

0.0

100.0

0.0

3.4	 Produccion Y Reproduccion Videos Cintas Audio 	 10.0 gl

mul.
98

I`l Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distraed	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



Adquisicion, Mantenimiento, Reparacion Equipos	 8.0

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ ■ iii ■ ■ ■ ill ■

• u
4

gua • u u

guagua

u u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

70.0

100.0

21.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: U Ejecutado: 	 Vertical.

6.	 Adquisicion De Equipos Reproduccion De Videos 	 10.0

ACTIVIDADES
	

1998

3.5 Diseño Y Emision Campañas Educativas 	 10.0

 

3.6	 Contratacion Instructores 	 7.0

Prorroga Contrato 056 De 1994 Modulo Museo De Los Niños 	 8.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O 76 111 61 72 63 50 10 10 42
O 0 1 0 0 0 0 0 0 O 0 0
O O O O O O O O O O O 145

19 62 18 0 7 19 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

500

1

145

127

Secretaría De Tránsito Y Transporte - Fondea - Sttif Pagina: 38.9

Proyecto : 1165. PREVENCION ACCIDENTAUDAD
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 253
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 373 367 227

1997: 427 353 250Unes de Acción :	 3. AUMENTO CAPACIDAD CONCERTACION FINES Y SOLUCION CONFLICTOS 1998: 512 500 128
- MegaProyecto - TOTAL: 1,566 Málones de E 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 95.00%

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distnital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Programado: IN Ejecutado: HE
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ ■ ■ ■
HE HE HE 11

U • U
HE Hl Hl Hl

IN El •
Il 11 11 Hl

■ ■ ■
1E HE HE 11

■ Ill ■
li Hl HE li

20.02.	 Interventorfa

20.01.4 Adecuación Zona 4 lautosur X Av. Boyacá)

20.01.3 Adecuación Zona 3 (ay. Ciudad De Quito X Av. De Las Américas)

20.01.2 Adecuación Zona 2 (av. Jorge Eliecer Gaitán X El Concejo)

20.01.1	 Adecuacion Zona 1 (ay. 68 X Calle 68)

1998ACTIVIDADES

0.01.	 Ejecución Obras Físicas

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Pagina: 38.10
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Proyecto : 3077. ADECUACION ZONAS BAJAS PUENTES VEHICULARES
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: O 4,306 0

1997: O 217 218
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 0 0 0

TOTAL:	 O	 Mfflones de E 1998

Ejecución %ice e Dic.31 de 1.997: 37.50%

• • OBJETIVOS 1998:
Dotar A La Ciudad De Espacio Publicos Adecuados Que Le Permitan Al Peeton
Desplazarse Libremente, Generando Un Ambiente Amable, Mediante La Recuperacion De Entornos Con Un Manejo Ambiental Arquitectonico Y Paisajistico Adecuado

•• METAS 1998
1. Terminar 4 Puentes En Zonas Bajas En Los Sitios Definidos -

•• OBSERVACIONES :

Qbs junio : Resolucuon 0135 Y0136 Del 24 De Junio, Fecha Corte De Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, El Proyecto Ya Se Termino

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o o o O O O O O o O o o

O O O O o O o o O o o O

O O O O O O o O o o o O

O O O o o o o O O o o o

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito(	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 5011. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA EL TRANSITO Y TRANSPORTE
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 455
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 455 449 442

1997: 455 0 5
Unes de Acción : 26. ESTUDIOS DE LARGO PLAZO EN TRANSPORTE 1998: 454 1,650 6

TOTAL: 1,819 Millones de $ 1998

Ejecucion %ice a Dic.31 de 1.997 :100.04%

•• OBJETIVOS 1998:
Planear El Transito Y Transporte.
Obtener Y Divulgar Informacion Confiable Y Oportuna Del Sector Transito, Transporte Y Viso, Para La Toma De Decisiones
Ofrecer Informacion Del Sector, Para Todo Tipo De Usuario, Tales Como Entidades, Consultores Estudiantes A Nivel Distrital, Nacional E Internacional
Garantizar Una Infraestructura Informatica Y Ofimatica Acorde Con Los Ultimos Avances Tecnologicos Y A Las Necesidades De Los Usuarios (internos Y Externos) De La Stt.

• • METAS 1998
1. Implementar Y Ajusta 1 Sistema Integral De Informacion Para El Transporte Urbano - 2. Capacitar 20 Funcionarios De La Unidad De Informatica En Cursos De Actualizacion - 3. Capacitar 320 Usuarios Directos De Los Microcomputadores En Herramientas
Ofimaticas -

•• OBSERVACIONES :

0lbs junio : Esta En Proceso De Licitacion La Adquisicion De 70 COm putadores, Con Sus Impresoras, La Resolucion Es La 0135 Y 0136 De 1998 Y La Fecha De Corte Del Plan Formar Ciudad Fue Jun. 10 De 1998, Se Incorpora Al Proyecto 1165

Programado: gi Ejecutado: I:	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Soporte Y Mantenimiento Microcomputadores 	 10.0 a III III 100.0

::: Iii ' 66.0
Soporte Y Mantenimiento Equipos Main Acer Servidores 	 10.0 • a ll 100.0

il: 15.0

Ampliacion Software Y Hardware De Comunicaciones 	 10.0 U • • a 100.0

iii 10.0

Infraestructura Y Adecuacion Unidad Informatica 	 5.0 • U • u 100.0

::: 5.0
Mantenimiento Red	 5.0 u a • • • • • I. 100.0

0.0

Actualizacion Y Adquisicion Software Aplicativo	 5.0 a • • 111 100.0

: 25.0

Compra Y/o Desarrollo E Implementacion De Software 	 10.0 u u u u 111 a E • 100.0

II 20.0

Cursos Basicos De Software	 5.0 • • • g 100.0

0.0

9.	 Seminarios Especializados En Informatica 	 5.0 • a • • 100.0

0.0

mul.
98

1') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• u • u u u a u

• . u u u u u u

• u u II u u • II

u u u u

a u u u

111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0	 —

0.0

100.0

0.0

100.0

25.0

%Ponder.
Programado: U Ejecutado: 111

	 Vertical.

14.	 Aplicativo De Taxis
	 5.0

Desarrollo E Implementacion De Oficinas Ofimaticas
	 10.0

ACTNIDADES
	 1998

Recoleccion De Campo, Sitios 'Meres, Terminales,empresas,paraderos 	 5.0

 

Generar Informecion Para Uso De Tecnologia De Punta(tarjetas Inteligentes)
	 5.0

Refer.juridica De La Malla, Modulo Medio Ambiente Aplicativo Taxi
	 10.0

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.Junio Julio AgostoAbril MayoMarzoEnero Febrero

O 0 60 55 361 151 206 128 170 163 201 151

O O 0 O 5 0 O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,650

6

O

O

Pagina: 38.12
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Proyecto : 5011. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA EL TRáNSITO Y TRANSPORTE
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 455Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 455 449 442

1997: 455 0 5
Linee de Acción : 26. ESTUDIOS DE LARGO PLAZO EN TRANSPORTE 1998: 454 1,650 6

TOTAL: 1.819 Millones de E 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 :100.04%

( • I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U
HE EH li HE

II

HE

a • I
HE 11 HE HE Hl 1

■ lil

Hl HE

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

19.0

100.0

1 00.0

0.0

0. 0
100.0

96.0

100.0

20.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997
235

9
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Proyecto : 5012. SEÑALIZACION VIAL
Año	 Formar Ciudad P.0.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,180
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 1,367 1,408 748

1997: 1,367 2,471 2,809
Unes de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 0 0 9
- MegaProyecto - TOTAL: 3,915 Mames de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.04%

• • OBJETIVOS 1998:
- Brindar A Los Usuarios De Las Vias De La Ciudad Una Mayor Movilidad Y Mayor Seguridad, Disminuyendo En Esta Forma Los Indices De Accidentalidad Vehicular Y Peatonal.

•• • METAS 1998
1. Insta,repon Y Mente 1,420 Unidades De Señalizaciones Preventivas, Reglamentarias E Informativas - 2. Demarcar 5,810 Metros Cuadrados De Pintura Termoplastica Reflectiva Y Caucho Clorado - 3. Demarcar 400,000 Metros Lineales Del Sistema Vial
Arterial, Segun Programa De Mantenimiento Idu -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : El Proyecto No Se Concluyo En La Stt Por Que Fue Tranferido Al Idu.
Obs:junio : Resolucion 0135 Y 0136 De 1998, Fecha De Corte Junio 10 De 1998, La Señalizacion Avanza De Acuerdo Con El Plan Recuperacion De La Malla Vial Adelantado Por La Arma Ice Bajo El Control Del Idu, S4'111.622 Para Pintura Plan Complementad
Alceidias Locales. Pasa A Ser Actividad Del Proyecto Señalizacion Informativa Con El Mismo Codigo -5012-

Programado: 11 Ejecutado: EE.
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

1	 Señalizacion Vial Vertical 0.0

1.1	 Desarrollo De La Obra 40.0

1.2	 Interventoria 10.0

2	 Señalizacion Horizontal 0.0

2.1	 Desarrollo De La Obra 40.0

2.2	 Interventoria 10.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 5013. REESTRUCTURACION DE RUTAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 245Inversiones:
Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996: 0 286 171

1997: 0 0 94
Linea de Acción : 25. CALIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 1998: 0 1,200 20

TOTAL: 246 Mitones de $ 1998

Ejecucion Fiaica a Dic.31 de 1.997 :100.02%

• • OBJETIVOS 1998:
Mejorar La Calidad Del Servicio De Transporte
Fortalecer El Sistema De Transporte Publico Existente
Reorganizar Los Recorridos De Las Rutas A Partir De Los Corredores Con Prelacion Al Transporte Publico
Unificar Los Actos Administrativos Sobre Asignacion De Rutas Y Capacidades Transportadoras
Disminuir El Tiempo De Viaje De Los Usuarios
Distribucion Racional Del Parque Automotor
Disminuir La Contaminacion Ambiental
Incentivar La Reposicion Del Parque Automotor

• • METAS 1098
1. Reorganizar 135 Rutas Troncales Caracas - Cana 80 - 2. Definir 25 Rutas Y Poner En Operacion En Las Principales Vias - 3. Identificar 100 Rutas Y Declarar En Vacancia Rutas Abandonadas - 4. Capacitar 10 Funcionarios De La Stt - 5. Realizar 4 Aforos
De Frecuencias Volumenes Y Ocupacion -

• • OBSERVACIONES :
•
Obs junio : Resolucion 0135 Y 0136 De 1998, Fecha De Corte Del Plan Formar Ciudad Junio 10 1998, El Proyecto Paso A Ser Actividad De Otro Proyecto. Pasa A Ser Actividad Del Proyecto - Desarrollo Del Transporte Publiad 7126-

701,71. I.
Programado: III Ejecutado: Hi	 Vertical. 1998

%Aci
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquis.computadores Y Licencias Transcard	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Proceso Para La Contratacion De La Asesoria Tecnica 	 10.0 III 100.0

50.0

1.2	 Ejecucion Del Contrato De Asesoria Tecnica Y Consultoria 	 15.0 100.0

0.0

Interventoria	 10.0 100.0

0.0

Capacitacion Funcionarios	 5.0 100.0

0.0

Contratar Aforos,volumenes Frecuencias, Ocupacion Sube Y Baja 	 15.0 100.0

25.0

5.	 Implementacion Procesamiento E Incorporacion Al Sistema De Resultados 	 0.0 0.0

0.0

5.1	 Proceso Licitatorio Para El Concurso De Adjudicacion De Rutas 	 5.0 --E::: -E N U 100.0

3.0

mul.
98

VI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997	 7
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O 34 180 32 210 22 150 102 190 110 90 80
O O 6 4 9 O O 0 0 0 0 O
O O O O O O O O O O 0 0
O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1.200

20

O

O
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Proyecto : 5013. REESTRUCTURACION DE RUTAS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995:	 245Prioridad: 5. PRODUCTIVIDAD URBANA 1996:	 o 286 171
Unes de Acción : 25. CALIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

	

1997:	 O

	

1998:	 O
O

1,200
94
20

TOTAL:	 248 Millones de	 1998

Ejecución Reica a Dic.31 de 1.997 :100.02%

 

%Ponder. y	
Vertical. 1

 

Programado: gi Ejecutado:... 1998
ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

%Acu
A Dic

5.2	 Adjudicacion De Nueves Rutas En Vias Solobus 	 15.0 111 • U 100.0

0.0
8.	 Interventoria	 10.0 • ZI a 100.0

0.0
Evaluacion Export Y Medicion Sistema De Indicadores 	 5.0 ii ii a a 100.0

0.0
Divulgacion Y Puesta En Marcha De Las Nuevas Rutas 	 10.0 u u • 100.0

0.0

mul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68
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Programado: ig Ejecutado: U;
%Po r.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ill

1::

2.	 Interventoria 20.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Desarrollo De La Obra 80.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

15.0

100.0

15.0

o o o o o o o 0 o o o o
o o o o o o o 0 o o o o
O O O O o O O O O 0 0 542

O O O 5 0 o 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o

542

5
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Proyecto : 5014. MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 555Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 769 1,069 747

1997: 855 1,088 644
Unea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: 940 0 5

- MegaProyecto - TOTAL: 3,120 Millones de S 1998

Ejecucion Ralea a Dic.31 de 1.997: 64.90%

•• OBJETIVOS 1998 :
Acondicionar la Geometria Vial De La Ciudad A Los Crecientes Volumenes De Transito Vehicular, Buscando La Seguridad Y Comodidad Para El Usuario De La Via (peaton Y Conductor).

•• • METAS 1998
1. Adecuar 45 Separadores Vias Arteriales De La Ciudad - 2. Ejecutar En 4 Sectores Obras Geometricas Viales En El Distrito Capital -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0135 Y 0136 Del 24 De Junio 1998, Fecha De Corte Del Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, El Proyecto Se Cancelo En El Proceso De Ejecucion, Se Pagaron $5'000.000 En Contrato Interventoria

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98
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Proyecto : 5050. CONTROL CONTAMINACION AMBIENTAL PARQUE AUTOMOTOR
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 256
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 256 253 110
Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD

1997:
1998:

O
O

O
500

90
O

TOTAL: 512 Millones de S 1998

Ejecucion %ice a Dic.31 da 1.997 :1(0.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Controlar Periodicamente La Emision De Gases Y Ruidos De Los Vehiculos Con El Fin De Disminuir Los Altos Indices De Contaminacion Que Registra La Ciudad Capital.
Promover Y Generar Una Cultura En Diferentes Instituciones, Entidades, Empresas Y En Gral. En La Ciudad Capital De La Importancia De Mantener Sincronizado Los Vehiculos.
Crear Un Ambiente Sano Conforme A Lo Estipulado En La Carta Magna Para Los Habitantes De Nuestro Pais Mejorar La Calidad De Vida, Contribuyendo A Disminuir La Tasa De Enfermedades Bronco Respitatorias.

• • METAS 1998
1. Formar Y Capacitar 200 Patrulleros En El Manejo De Equipos Ambientales - 2. Orientar 4,000 Infractores En Sincronizacion De Los Automores - 3. Controlar 920.000 Vehiculos De La Emision De Gases Y Ruido En El Disitrito Capital -

• • OBSERVACIONES :

bbs junio : La Resolucion Es La 0135 Y 0136 De Junio 24 De 1998, Fecha De Corte Plan Formar Ciudad 10 De Junio De 1998, El Proyecto Continua Como 'control Contaminacion Codigo 5050'

Programado: II Ejecutado:::: 	 Vertical.
%Acu
A DieACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adquisicion Equipos Ambientales	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Proceso Licitatorio	 5.0 U • III 100.0

0.0
1.2	 Adquisicion Y Ejecucion Del Contrato	 15.0 U g. • 100.0

0.0
Interventoria	 5.0 Ill III Ill a 100.0

0.0
Capacitacion Patrulleros 	 20.0 U U ME ME U U U • 100.0

• 20.0

1 100.0Vigilancia Y Control	 10.0 N
0.0

5.	 Implementacion Linea De Diagnostico	 0.0 0.0

0.0
5.1	 Proceso Licitatorio	 5.0 E III III 100.0

0.0
5.2	 Adjudicacion Y Ejecucion Del Contrato Linea De Diagnostico 	 20.0 U 100.0

0.0

mul.
98

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
PC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'
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Programado: jt Ejecutado: :I':
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• • u u

• u u15.07.	 Control Y Vigilancia Linea De Diagnostico

ACTIVIDADES 1998

5.06.	 Interventorie

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0

100.0

0.0

O O 2 127 2 127 2 2 117 2 117 2

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

500

o
o
o

Pagina: 38.18
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Proyecto : 5050. CONTROL CONTAMINACION AMBIENTAL PARQUE AUTOMOTOR
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 256Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 256 253 110

1997: 0 0 90
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 500 0

TOTAL: 512 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o o o 0 0 35 165 35 49 130 84 0
0 2 1 0 12 0 0 0 0 0 0 o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reserves 1997

Ejec.Reserves 1997

Total

500

16

o
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Proyecto : 6066. COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995:	 170
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 170

1997:
299

o 299
oLinea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998:	 o 500 16

TOTAL:	 341 Malones de 8 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

••• OBJETIVOS 1998:
Optimizar La Gestion De La Secretaria De Transito Y Transporte De Santa Fe De Bogota, Ofreciendo Mejores Servicios Que Por Su Naturaleza Le Corresponden, Que Redundaran Definitivamente En Bienestar Para La Poblacion.
Lograr Un Mejoramiento Obstensible, En La Productividad Por Funcionario Con Un Equipo Moderno Que Colme Las Expectativas De La Demanda.

•• METAS 1998
1. Dotar 23 Dependencias De La Stt En Infraes,tecnoly Equip De Ofic.para Mejor Su Gestion - 2. Fortalecer 1 Sistema De Comunicacion Telefonica - 3. Dotar De 9 Fotocopiadoras A La Stt -
••• OBSERVACIONES :

bbs junio : Resolucion 0135 Y 0136 De Junio 24 De 1998, Fecha Corte Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, Se Adecuaron Oficinas Del Cuarto Piso De Planeacion Y Subsecretaria Tecnica, Se Incorpora Como Actividad Del Proyecto -red De Informatica -609

 

Vertical.
%Ponder.

 

Programado: g Ejecutado: 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

%Act,
DIC	 A Dic

Adquisicion De Muebles Y Enseres. Y Sistema De Archivo 	 25.0 U N E 100.0

: 10.0
Adquisicion De Videobim,proyectores,filminas,acetatos,videocamer,televisores,maquinas De Escribir 	 25.0 a • /1 100.0

::: 10.0
Adecuacion Del Sistema De Comunicacion Telefonica	 25.0 E N N 100.0

11 2.0
Adquisicion De Fotocopiadoras 	 25.0 III N II 100.0

0.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Provecto : 6094. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 683 675 O

1997: 683 2,353 586
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 2,235 416

TOTAL: 1.538 Millones de S 1998

Ejecucion Rake a Dic.31 de 1.997: 3.28%

• • OBJETIVOS 1998:
Desarrollar Una Estrategia Para Optimizar El Control Del Transito Y Transporte En Manejo De Trafico Y Accidentalidad Entre Otros.
Adelantar Acciones Para Mejorar Y Fortalecer Las Funciones A Cargo De La Entidad, Con El Fin De Obtener Mejores Beneficios, Optimizando Recursos Y Buscando Mejor Comodidad A Los Usuarios Del Transporte
Adelantar Un Proceso De Racionalizacion Y Mejoramiento De La Movilidad, Funcionalidad Y Accesibilidad Desde Cualquier Corredor, Permitiendo Un Flujo Continuo En Los Mismos, Con El Proposito De Reducir Los Tiempos De Viaje Y El Nivel Del Servicio.

METAS 1998 :
1. Elaboracion 3 Estudios Analisis Y Reporte De Accidentalidad, Planes Y Politices De Parqueo, Transporte Publico - 2. Comprar 60 Equipos De Informatica Para Planificacion De La Stt - 3. Implememtar 3 Estudios Asistencia Tecnica Para La Ciudadentalidad

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0135 Y 0136 De 1998, Fecha Corte Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, Ya Se Estan Adelantando Los Tres Estudios Planteados, Continua Con El Mismo Codigo Y Nombre

• •

wrm	 v.
Programado: a Ejecutado: E:: 	 Vertical. 1998

%Aci
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Diseño E Implementacion De Un Sistema Para El Analisis Y Reporte De La Accidentalidad •	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Elaboracion Del Diseño E Implementacion Del Sistema	 15.0 • • • a II III Il • a U 100.0

111 111 I:: 45.0

Elaboracion De Planes Y Politices De Parque 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Elaborar Terminos Referencia Y Lista Corta	 5.0 • • / 100.0

:I 111 100.0

2.2	 No Objecion Banco Mundial 	 5.0 • 100.0

::: 100.0

2.3	 Apertura, Cierre, Evaluacio Y Adjudicacion 	 5.0 • • 100.0

I:: 111 65.0

2.4	 Ejecucion Y Entrega Del Estudio 	 15.0 U U U U U U 100.0

0.0

3.	 Desarrollar Un Estudio Para El Reordenamiento Del Transporte Publico 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Elaborar Termino Referencia Y Lista Corta 	 5.0 • • /I 100.0

111 1:: 100:0

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



Secretaría De Tránsito Y Transporte - Fondatt • Stt/f Pagina: 38.21

Proyecto : 6094. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 170
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 683 675 0

1997: 683 2,353 586
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 2,235 416

TOTAL: 1,538 Millones de f 1998

Ejecucion Reir.* a Dic.31 de 1.997: 3.26%

Programado: gi Ejecutado: I:	 Vertical. 1998
%Aci,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN

3.2	 No Objecion Banco Mundial 	 5.0 El 100.0

HE HE 100. 0
3.3	 Apertura, Cierre, Evaluacion Y Adjudicacion	 5.0 a gi 100.0

1 35.0
3.4	 Ejecucion Y Entrega Estudio	 7.5 100.0

0.0
Compra De Equipos De Informatica, Para Fortalecer La Capacidad De Planeacion De La Stt 	 0.0 0.0

0.0
4.1	 Elaboracion Pliegos	 5.0 U 100.0

li 80.0
4.2	 No Objecion Banco Mundial	 5.0 U 100.0

0.0
4.3	 Apertura, Cierre, Evaluacion Y Adjudicacion	 5.0 100.0

0.0
4.4	 Instalacion Y Emtrega Equipos	 7.5 100.0

0.0
Consultorías De Apoyo	 10.0 III 100.0

111 10.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/21/98



Año Formar Ciudad P.O.A.I

Inversiones:

TOTAL:	 1,538 Salones de S 1998

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 6094. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL

Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.V AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

	

1995:	 170

	

1996:	 683	 675	 0

	

1997:	 683	 2,353	 586

	

1998:	 0	 2,235	 416

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O O 47 0 47 671 47 388 252 388 395

O O O O 11 O O O 0 0 O O

O O 600 O 300 0 300 0 400 O 175 0

O O O 79 132 192 0 O O O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,235

12

1,775

405

Secretada De Tránsito Y Transporte - Fonda« - Stt/f
	 Pagina: 38.22

Ejecución Rsica a Dic.31 de 1.997: 3.26%

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/21/98



Secretaría De Tránsito Y Transporte - Fondatt - Stt/f
Pagina: 38.23

Proyecto : 6182. DESARROLLO ORGANIZACIONAL AUDITORIA INTEGRAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O 148 88

1997: O 82 49
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 100 35

TOTAL: O Millones de 8 1998

Ejecucion Paica a Dic.31 de 1.997 : 54.96%

• • OBJETIVOS 1998:
Adelantar Acciones Para Mejorar Y Fortalecer Las Funciones A Cargo De La Entidad, Con El Fin De Obtener Los Mejores Beneficios, Optimizando Recursos Y Brindando El Mejor Servicio Tanto A Usuarios Internos Como Externos.
Garantizar La Seguridad, Integridad Y Control Sobre La Informacion.
Garantizar El Planeamiento, Diseño Y Ejecucion De Los Diferentes Controles Que Satisfagan Las Expectativas De La Auditoria Integral, La Gestion Administrativa Y Coadyuven Al Logro De Las Metas De La Stt

• • METAS 1998
1. Desarrollar E Implem 1 Modulo Al Sistema Integral - 2. Reducir 80 Por Ciento Los Tramites Relacionados Con La Atencion Al Usuario - 3. Capacitar 5 Funcionarios Para El Manejo Del Modelo - 4. Implementar 1 Manual De Auditoria Interna Integral -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : Resolucion 0135 Y 0136 De Junio 24 De Junio 1998, Fecha De Corte Del Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, Los Estudio Estan En La Etapa De Analisis De Datos. Se Giraron $ 34'992.000 En Pago Del Avace Del Contrato Entrega Primer Inform
Paso Como Actividad Del Proyecto Fortalecimiento Institucional 6094"

-. -.-...
Programado: III Ejecutado: EH	 Vertical. 1	 1998

, %Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Implementacion Y Desarrollo Del Modelo Para Auditoria Interna 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Elaboracion Deestudios Y Preparacion Terminos De Referecnia Para Contratacion De Personal 	 10.0 • • 100.0

0.0

1.2	 Apertura,cierre Y Adjudicacion De La Ucitacion 	 10.0 • • 100.0

111 100.0

1.3	 Proceso Contractual Y Ejecucion Del Contrato 	 5.0 i U U 100.0

I 111 50.0

Conocimiento De La Stt	 3.0 U 100.0

111 100.0

Toma De Informacion	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Recoleccion De Informacion	 4.0 , • g 100.0

1 100.0

3.2	 Analisis Del Sistema De Informacion Integrado De Transito Y Transporte 	 4.0 a • II 100.0

111 111 100.0

Desarrollo Del Estudio	 0.0 0.0

0.0

e) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

mul.
98

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/21/98



Secretada De Tránsito Y Transporte - Fondatt - Stt/f
Pagina: 38.24

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6182. DESARROLLO ORGANIZACIONAL AUDITORIA INTEGRAL

Inversiones: 1995:
Pr.orided: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O 148 88

1997: O 82 49
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 100 35

TOTAL: 0 Millones de 8 1998

Eiscudon Fisica a Dic.31 de 1.997: 54.95%

Programado: • Ejecutado: :11	 Vertical. 1998
%Aci
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.1	 Diseño Del Medelo Del Modulo De Control Y Auditabilidad Del Sistema 	 5.0 • • • 100.0

67.0

4.2	 Capacitacion A Funcionarios	 1.0 100.0

0.0

5.	 Monitoreo	 0.0 0.0

0.0

5.1	 Monitoreo De Las Aplicaciones 	 1.5 100.0

0.0

5.2	 Presentacion Del Modulo De Control	 1.5 100.0

0.0

8.	 Estudio Y Comprension Del Modelo Existente 	 10.0 100.0

0.0

Desarrollo De Las Aplicaciones Del Computador 	 10.0 100.0

0.0

Pruebas A Realizar Al Modelo 	 10.0 100.0

0.0

9.	 Ajuste De Las Aplicaciones	 10.0 100.0

0.0

10.	 Operacion Definitiva Del Modelo 	 15.0

	  -- -----	 	--

100.0

0.0

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O O O O 0 0 30 20 20 30
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O 69
O O O 34 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

100

o
70

35

Secretaría De Tránsito Y Transporte - Fondatt - Sttif Pagina: 38.25

Proyecto : 6182. DESARROLLO ORGANIZACIONAL AUDITORIA INTEGRAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 148 88

1997: O 82 49Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 100 35

TOTAL: O MiNones de 1998

Ejecución Falca a Dic.31 de 1.997: 54.95%

• 

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/21/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a a u a II

II: 1:1

II:

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

25.0

100.0

25.0

100.0

15.0

100.0

25.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O 0 0 430 1,240 1,542 1,458 828 0 0 o

O o O o 0 9 0 0 0 0 0 0

O o 0 o o o O O o o o o

o 0 o O o O o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

5,500

9

Secretada De Tránsito Y Transporte - Fondatt - Stt/f
Pagina: 38.26

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6219. APOYO INSTITUCIONAL (CONVENIO STT Y POLICIA NACIONAL)

Inversiones: 1995:	 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 0 O O

1997:	 0 0 0
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998:	 0 5,500 9

TOTAL:	 O Malones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Controlar Operativamente El Trafico Vehicular Y Transito Peatonal De La Ciudad A Cargo De La Estacion De Transito De La Policia Metropolitana De Santa Fe De Bogota

• • METAS 1998
1. Renovar 140 Parque Automotor Para El Control Y Vigilancia Del Transito En Sta. Fe De Bogota - 2. Desarrollar 1 Sistema De Inform. Para Reporte De La Operacion De Control Y Vigilancia Del Transito - 3. Atender 1,000,000 Usuarios En Lo Relacionado Con
Comparendos E Informacion Vehicular - 4. Adecuar 1 Estacion Donde Opera Personal Y Parque Automotor De La Stt - 5. Capacitar 1,500 Policias Capacitacion En Transito -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Los Recursos De Inversion De Este Proyecto Correspondian A Inversion Indirecta Para Transferirlos A La Policia De Transito. En Razon A La Imposibilidad De Su Uso, Se Procedio A Trasladarlo A Inversion Directa Atraves De Este Proyecto..
Obs:junio : Resolucion 0135 Y 0136 De 1998, Fecha De Corte Del Plan Formar Ciudad Junio 10 De 1998, Ya Se Esta Licitando Adquisicion De Motos, Radios Y Computadores Para La Estacion Metropolitana, Continua Con El Mismo Nombre Y Codigo

Programado: U Ejecutado: 1:1
%Ponder
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Adquisicion De Vehiculos 20.0

Adquisicion Y Operacion Sistema De Computo 0.0

2.1	 Capacitacion Programadores 20.0

2.2	 Adecuacion Fisica Oficinas (cableado Estructurado) 15.0

2.3	 Compra Equipo Computo Y Puesta En Funcionamiento 20.0

Obras Civiles Estacion Transito 10.0

Adquisicion Equipos Comunicaciones 15.0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Secretaría General

Julio de 1998



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• a a u

• u u u

III

E u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

%Po r.
Programado:	 Ejecutado:

	 Vertical.

Capacitacion Recurso Humano. 	 25.0

ACTIVIDADES
	 1998

 

Instalacion Del Sistema De Comunicacion Rdsi
	

25.0

  

Adquisicion De Equipo Servidor Y Rack De Moden. 	 25.0

Contratacion De Recurso Humano
	 25.0

Septiem. OctubreMayo Junio Julio Agosto Noviemb. Diciemb.Marzo AbrilFebreroEnero

O O 0 0 0 10 118 10 10 10 10 30

O O O O O O O O O O O O

54 10 10 1 0 0 0 0 O 0 0 0

11 43 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

200

77

75

Pagina: 40.1
Secretaria General - Sg

Proyecto : 1122. COMUNICACION Y APROPIACION CIUDADANA - CADE
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 456Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 147 0 0

1997: 441 353 255
Linea de Acción :	 2. AUMENTO AUTORREGULACION CIUDADANA 1998: 166 200 75

TOTAL: 1,211 MiNorres de 3 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 97.74%

•• • OBJETIVOS 1998:
Objetivo General: Fortalecer El Servicio Para Mejorar La Atención Al Ciudadano. Especificos:1- Adecuar Tecnologicamente Los Sistemas De Comunicación A Los 18 Cedes, Para Lograr Conectividad Con Las Empresas Y Entidades De Servicio.2- Robustecer La
Infraestructura En Hadrware Y Software En Los 18 Cedes Y En La Unidad Coordinadora Del Programa .
3- Ofrecer Un Mejor Servicio De Atención Al Ciudadano A Tavés Del Recurso Humano Capacitado.

• • METAS 1998
1. Adquirir El 100 Porciento Del Acceso Primario Y Para Comunicaci n Del Rsi De Los 18 Cades Y La Unidad Coordinadora Del Progra - 2. Adquirir 1 Equipo Servidor Rackde De Modem Para Soportar La Comunicacion De La Unidad Coordinadora Del Programa C
- 3. Ofrecer En 18 Cedes Servicios De Informacion Y Recepcion De Quejas. - 4. Administrar 1 Sistema De Informacion Y Dar Soporte Al Usuario. - 5. Estab.y Manten. En 18 Cades Y La Unidad Cordinadora Un Flujo De Correspondencia. - 6. Capacitar A 30
Funcionarios De Los Code. -

• " OBSERVACIONES :

Obs junio : 1-se Liberaron Los Recursos Por $200 Millones, Mediante El Decreto 503 De Mayo /98.
2-tambien Se Anulo El Saldo De La Reserva 1174 Por $1.993.333,00.

Resolución De Armonización No. 406 Del 26 De Junio De 1998.
El Proyecto Sigue En El Nuevo Plan De Desarrollo "por La Bogotá Que Queremos".

La Ejecución De Reservas Presupuestales Se Dió Para El Pago De Las Mensualidades Del Personal De Profesionales Y Secretarias Que Trabajan En Los Módulos De Información De Los Diferentes Cade.

1 •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Disidirá - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/28/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Septiem.Junio Julio Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

O 0 200 0 200 200 0 300 0 O O 600

O O O O O O O O O O O O

220 9 309 9 227 9 9 9 0 0 O O

O 14 171 18 9 9 O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,500

803

223

Secretaría General - Sg
Pagina: 40.2

Aflo Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3002. ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO LIEVANO

1995: 769Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: O 71 35

1997: 0 1,094 108
Linea de Acción : 13. ADECUACION ESPACIO PUBLICO 1998: O 1,500 223

TOTAL:	 789	 Monea de 1998

Ejecuclon Rake a Dic.31 de 1.997: 25.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Restaurar El Edificio Liévano, Recuperando Las Caracteristicas Arquitectónicas Que Le Dieron El Caracter De Monumento Nacional. Adecuar El Edificio Liévano A Las Condiciones Necesarias Para El Funcionamiento De La Sede Del Gobierno Distrital.-
Completar La Reparación De La Cubierta Del Edificio

• • METAS 1998
1. Recuperar 2,500 Mtrs2 De La Cubierta Del Edificio. - 2. Diseñar 1 Proyecto De Restauracion Y Adecuacion. - 3. Adjudicar 2 Licitaciones Del Proyecto De Diseño, Construccion E Interventoria.  -
••• OBSERVACIONES :

Qbs junio : Se Suspendieron $942 Millones De Acuerdo A Los Decretos 284 Y 503 De 1998.
Se Anulo Saldo De La Reserva No. 1269/97 Por 53.809.536,00.
- Resolución De Armonización No. 406 Del 26 De Junio De 1998.
El Proyecto Continua En El Nuevo Plan De Desarrollo Con El Nombre De Restauracion Y Mantenimiento Del Edificio Devano.
- El Giro Sobre Reservas Se Origino Por El Pago De La Reubicación De Funcionarios En El Edificio Ubicado En La Avda Caracas No. 63-09

 

%Ponder. ir	

Vertical.

 

Programado:	 Ejecutado: 1998

ACTIVIDADES 1998
e

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
%Acu
A Die

Licitación Y Contratación Del Diseño Y Ejecuci_n De La Obra De Restauracion Y Adecuacion. 60.0 • a a a 1 100.0

O.0

Licitacion De La Interventoria De La Obra De Restauracion Y Adecuacion. 20.0 • • • 100.0

0.0

3. Reparar La Cubierta En Entregas Pardales De Obra. 20.0 a U U II U U a a a U 100.0

0.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997= 17.68
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O O O O O 3 3 0 0 0 O O
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

6

O

2

2

Secretaria General - Sg Pagina: 40.3

Proyecto : 6023. CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 11
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 44 14 10

1997: 8 24 24Linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 9 6 2

TOTAL: 75 Malones da 1998

Ejecución %rica • Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Hacer De Le Oficina De Personas Jurídicas Un Ares Eficiente En El Desarrollo De Sus Actividades Reorientando Los Recursos Hacia Tareas Prioritarias Y Simplificando Los Procedimientos Administrativos De Manera Que Sean Agiles Y
Transparentes.Implementar Y Ejecutar La Inspección Y Vigilancia En Entidades Sin Animo De Lucro De Conformidad Con Las Normas Especiales, Con El Propósito De Emplear Mejor La Legislación Vigente.

• • METAS 1998
1. Expedir 6.000 Certificados Especiales A Las Entidades Sin Animo De Lucro. - 2. Revisar Un 30 Porciento De Los Procedimientos Que Rigen Las Entidades Sin Animo De Lucro. - 3. Identificar En 20 Localidades Las Entidades Sin Animo De Lucro. -

• • OBSERVACIONES :

Qbs _junio : -resolución De Armonización No. 406 Del 26 De Junio De 1998.
- El Proyecto Sigue Con El Mismo Nombre.

Programado: I. Ejecutado: 1;	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Recurso Humano	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Revision Carpetas Y Actualizacion De Expedientes De Las Entidades Sin Animo De Lucro 	 25.0 • II E 100.0

0.0
1.2	 Expedicion Certificados Especiales (dec. 2150/95) 	 25.0 N II II 100.0

0.0
2	 Compra De Equipo	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Adquirir Dos Microcomputadores	 25.0 • N N 100.0

0.0
2.2	 Adquisicion De Equipo Oficina Para Agilizar Tramites	 25.0 III 100.0

0.0

mul.
98

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98



Programado: al Ejecutado:
96P
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a

11

II u u II

II u u

• u N u

E M M E N u u u5.	 Desarrollo Del Software En Asuntos Judiciales Y Financieros. 20.0

4.	 Adquisicion Equipo De Oficina 20.0

3.	 Adquisicion Muebles Y Enseres 20.0

2.	 Procesos De Contratación 20.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Elaboración Plan De Necesidades 20.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

40.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Septiem.Junio Julio Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

O 0 52 80 38 30 22 0 70 0 50 0

0 0 0 O 12 13 0 0 0 O 0 0

76 38 40 50 10 0 0 0 0 O 0 0

72 37 10 2 0 24 O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

342

28

218

149

Secretaría General - Sg
Pagina: 40.4

Proyecto : 6036. READECUACION, DOTACION Y SISTEMAS DIFERENCIALES OFICINA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 231Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 245 825 469

1997: O 1,412 793
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 342 175

TOTAL: 477 Millones de $ 1998

Ejacucion Rsica a Dic.31 de 1.997: 75.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Dotar A Las Dependencias De La Secretaria General De Los Recursos Necesarios, Con El Proposito De Fortalecer La Entidad, Brindandole Al Funcionario Las Herramientas De Trabajo Para El Desarrollo De La Funciones Asignadas.

• • METAS 1998
1. Adquirir 50 Equipos De Computo Para Dotacion De Las Dependencias. - 2. Adquirir 45 Puestos De Trabajo Para Las Diferentes Dependencias De La S.g 3. Adquirir 60 Equipos De Oficina Para La Dotacion De Las Diferentes Oficinas De La S.g 4.
Mantener 90 Equipos En Optima Operacion.

• • OBSERVACIONES :

Obs junio : - Resolución De Armonización No. 406 De Junio 26 De 1998.
- El Proyecto Sigue Con Presición De La Denominación Del Proyecto Dtacion Y Sistematizacion De Las Oficinas Del Despacho Del Alcalde Y La Secretaria General.
- Se Realizaron Pagos Sobre Las Reservas Presupuestales A La Firma Wonderful Muebles Ltda En El Mes De Junio Por $24.182.500.

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción D'atrita( 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD - - 	 Fecha: 08/25/98



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III g III g g g IN II g g gl g
jii I: I: ii: ::: I::

Ill ■ ■ ■ ■

111 ■ ■ ill

■ ■ III III

g

U

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

0.0

100.0

0.0

1 00.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
O O O 0 0 323 50 150 50 0 0 1,926
O O O O O O O O O O O O

165 352 88 60 60 48 39 39 19 11 10 9
65 65 59 86 38 29 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

2,500

O

905

345

Secretaría General - Sg Pagina: 40.5

Proyecto : 6204. ADECUACION ARCHIVO DISTRITAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 o O
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL

1997:
1998:

0
O

1,288
2,500

162
345

TOTAL: O Millones de S 1998

NOCUCI0f1 Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

• • OBJETIVOS 1998 :
1 - Atender El Seguimiento Al Contrato Del Diseño Del Sistema De Organizacion De Los Archivos De La Administracion Central.

Realizar El Diseño Arquitectonico Y Los Estudios Tecnicos Del Proyecto.
Iniciar El Proceso Licitatorio De La Obra Y La Interventoria.

• • METAS 1998
1. Realizar 1 Concurso Arquitectonico Para La Construccion Del Archivo Distrital. - 2. Realizar 1 Diseño Arquitectonico Para El Edificio Del Archivo Distrital. - 3. Elaborar 10 Proyectos Tecnicos Para El Edificio Del Archivo Distrital.

• • OBSERVACIONES :

bbs_junio : Resolución De Armonización No. 406 De Junio 26 De 1998.
El Proyecto Continua En El Nuevo Plan De Desarrollo Con El Nombre Diseño Y Organizad n De Archivos Y Construccion Del Archivo Distrital.
- Se Realizaron Giros Sobre Reservas Presupuestales Para El Pago De Las Mensualidades bel Gerente,asesores Y El Grupo De Profesionales Que Laboran En El Proyecto.

Programado: E Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Diseño Del Sistema De Organización Y Administracion De Archivos. 16.7

Ejecucion Del Concurso Arquitectonico 16.7

Ejecucion Del Diseño Arquitectonico. 16.7

Contratacion Y Elaboracion De Los Diseños (ambiental, Topografico, Estructural, Ventilacion Y Aire Y Electrico. 16.7

Iniciacion Del Proceso Licitatorio De La Obra Física. 16.7

Iniciacion Del Proceso Licitatorio De La interventoria. 16.7

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD Fecha: 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Secretaría General / Plan Centro

Julio de 1998



Secretada General - Plan Centro - Sg/pc
Pagina: 42.1

Proyecto : 3018. PLAN CENTRO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 2,052Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3,902 4,212 2,635

1997: 4,268 3,537 3,279
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 3,419 0 805

TOTAL: 13.841 Millones de 1998

Eiscudon Raids a Dic.31 de 1.997 : 85.14%

• • OBJETIVOS 1998:
Prestar Asistencia Tecnica Y Coordinar Acciones Sobre El Ares Central Con Enfasis En Las 4 Localidades Ubicadas En Esta Zona (marines, Santa Fe, Teusaquillo Y Candelaria). Formular Perfiles De Proyectos En Las Zonas Prioritarias De Renovacion,
Coordinando Con Otras Entidades las Acciones Y Propremas En El Ares Central. Fomentar El Buen Uso Del Espacio Publico Despertando El Sentido De Pertenencia Y Estimulando La Inversion Del Sector Privado.

•• • METAS 1998
1. Terminar Recuperas. 4,951 Metros Cuadrados Espacio Publico De la Carrera 5 Entre El P. Nacional Y De La Ind. - 2. Terminar 1 Diseño Del Camino Peatonal A Monserrate - 3. Terminar 1 Diagnostico De Renovacion Urbana Las Cruces - Santa Barbara - 4.
Diseñar Y Montar 1 Sistema De Informac. Geografice Para La Zona Central - 5. Terminar 1 Asesoria Para La Promocion De Proyectos En La Zona Del Centro Internacional -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio :

,............
Programado: u Ejecutado: II	 Vertical.	 1998	

1

%Ami
A Clic

0.0

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Carrera 5 Entre Parque Nacional Y De La Independencia 	 0.0

0.0

1.1	 Terminacion Ejecucion Obra Civil 	 76.0	 u a 100.0

11 :I.: Eil /OO. e

1.2	 Terminacion Generacion Esquemas De Participacion 	 1.0	 g a 100.0

: 100.0

1.3	 Terminacion Ejecucion Interventoria Obra Civil Cra 5 	 5.0	 • 11 100.0

EH ::: 100.0

Informacion Y Planeacion Zonal Georeferenciada 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Desarrollo De Contrato De Consultorio 	 3.0g gag 100.0

75.0::: EH

2.2	 Desarrollo De Contrato De Interventoda	 1.0	 a • • g. 100.0

EH EH 11,E 60.0

0.03.	 Promocion Proyecto Centro Internacional 	 0.0

0.0

100.0

100.0

3.1	 Terminacion Desarrollo Contrato Consultorio	 1.0	 u u u

: ::: I:

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
1PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Secretada General - Plan Centro - Sg/pc
	 Pagina: 42.2

Proyecto : 3018. PLAN CENTRO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 2,052Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3,902 4,212 2,635

1997: 4,268 3,537 3,279
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 3,419 0 805

TOTAL: 13,641 Malones de 1998

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997 : 85.14%

79 r VI M'II
Programado: U Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Camino A Monserrate 	 0.0 0.0

0.0

4.1	 Terminacion Contrato Diseño Y Presupuesto •	 3.0 a 100.0

100.0Hl Hl

4.2	 Terminacion Contrato Ambiental Y Social 	 6.011111111111111/1/ 100.0

HE 1: 11 50.0

4.3	 Terminacion Contrato De Interventoria De Diseño 	 1.0 U U 100.0

HE HE 100.0

4.4	 Terminacion Contrato Interventoria Diseño Ambiental Y Social 	 1-0Z U NUEZ 100.0

1 !II ll 60.0

Diagnostico Zona Las Cruces	 0.0 0.0

0.0

5.1	 Terminacion Contratos De Interventorias Urbana Y De Vias	 1.0 E 100.0

HE 100.0

6.	 Programa Vivienda Barrio Santafe 	 0.0 0.0

0.0

6.1	 Terminacion Contrato De Consultorio	 1.0

	 ■

I N 100.0

Hl 100.0

mul.
98

I • / Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



o o o o o o o o o o o o
o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 29 406 252 505 0 46 0 0 0 0 0
186 O 420 8 26 163 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o

1,425

805

Secretaría General - Plan Centro - Sg/pc Pagina: 42.3

Proyecto : 3018. PLAN CENTRO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 2,052
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 3,902 4,212 2,635

1997: 4,268 3,537 3,279Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 3,419 0 805

TOTAL: 13,841 Millones de 4 1998

Ejecución Ftsice a Dic.31 de 1.997 : 85.14%

II

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

V) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD • - 	 Fecha: 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Secretaría General / Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos

Julio de 1998



Secretaría General - Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos -sguesp-
Pagina: 44.1

Proyecto : 1113. CAMPAÑAS DE EDUCACION EN ASEO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 196
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 511 429 55

1997: 524 296 537
Linea de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 552 422 85

TOTAL: 1,784 Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 69.50%

• • OBJETIVOS 1998 :
- Divulgar La Normas Y Procedimientos De Educación Con La Participación Ciudadana Dentro De La Prestación De Los Servicios De Aseo, Manejo Y Disposición Final De Residuos Solidos, Plazas De Mercado, Cementerios Y Hornos Crematorios.

• • METAS 1998
1. Realizar 1 Campana Por Medios Masivos Sobre Reciclaje. - 2. Realizar 5 Modulas Sobre Manejo De Residuos Solidos, En 5 Localidades -

•• OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiación Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obs3unio : Este Proyecto Se Suspende Y Se Incluyen Sus Componentes En El 7102 Campanas Educativas De Servicios Publicos, En El Plan Por La Bogota Que Queremos. Ya Fueron Canceladas La Totalidad De Las Reservas. Se Hace Corte
Con Fecha Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De Junio 18 De 1998.

-.....-..
Programado: a Ejecutado:::!	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Campaña Sobre Reciclaje 	 0.0

1.1	 Elaboracion De Tenninos De Referencia 	 5.0 II

1.2	 Invitación, Evaluacion Y Adjudicacion •	 10.0 II

1.3	 Contratación Y Edicion •	 20.0
il

• E III

1.4	 Reformulacion Nuevas Campañas	 5.0 •
1.5	 Implementacion Nuevas Campañas	 5.0 li

1.6	 Presentacion De Informes Y Actividades De Evaluacion	 10.0 • a • • •

il

Contratacion De Modulos Sobre Manejo De Residuos Solidos Por Localidades •	 0.0

2.1	 Elaboracion De Terminas De Referencia 	 10.0 al

2.2	 Invitacion A Proponentes Y Evaluacion Propuesta	 5.0 E

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0. 0

r) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción DIstrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



Programado:	 Ejecutado: II;
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E

u u u u20.02.4 Ejecucion Y Evaluacion

1998ACTIVIDADES

10.02.3	 Selección Y Contratacion

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

Diciemb.Noviemb.Septiem. OctubreAgostoJunio JulioMayoMarzo AbrilEnero Febrero

O O O O O 0 106 53 159 35 35 34

O O O O O O O O O O O O

63 0 21 0 0 O O O O O O O

63 0 21 O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

422

85

85

Pagina: 44.2
Secretaría General - Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos -sguesp-

Proyecto : 1113. CAMPAÑAS DE EDUCACION EN ASEO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 196Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 511 429 55

1997: 524 296 537
Linee de Acción :	 1. AUMENTO CUMPLIMIENTO NORMAS CONVIVENCIA 1998: 552 422 85

TOTAL: 1,784 Millones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 69.50%

• • • OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiación Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obs:junio : Este Proyecto Se Suspende Y Se Incluyen Sus Componentes En El 7102 Campanas Educativas De Servicios Publicos, En El Plan Por La Bogota Que Queremos. Ya Fueron Canceladas La Totalidad De Las Reservas. Se Hace Corte
Con Fecha Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De Junio 18 De 1998.

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



Secretada General - Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos -sguasp-
Pagina: 44.3

Proyecto : 2007. COMPRA TERRENOS Y OBRAS DE ADECUACIaN
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 5,988
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 3,238 2,569 2,374

1997: 0 2,953 447
Unea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: O 5,300 4,103

TOTAL: 9,227 Millones de 8 1998

Ejecusion Fisica a DIc.31 de 1.997 : 63.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Desarrollar Las Actividades De Compra De Terrenos Y Ejecución De Obras Para Atender El Manejo Técnico, Ambiental Y Sanitario, Y Asi Mismo Mitigar Y Compensar Los Impactos Ambientales Del Relleno Sanitario Y Atencion De Contingencias.

•• METAS 1998
1. Diseñar 1 Plan Para Atender La Emergencia En El Relleno Sanitario - 2. Elaborar 1 Diseño Para La Construccion Operacion,mantenimiento Y Cierre De La Etapa li Zona lv Del Relleno. - 3. Reacomodar 70,000 Toneladas De Basuras Derrumbadas - 4. Controlar
100 % Los Riesgos Sanitarios De Olores Y Vectores - 5. Elaborar 1 Diseño Para La Extraccion Del Gas En El Relleno Sanitario -
••• OBSERVACIONES :
Obs morfi : Suspendida Apropiación En 2.300 Millones Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obsjunio : Este Proyecto Continua En El Nuevo Plan La Bogota Que Queremos. Se Tiene Un Saldo Por Cancelar En Las Reservas Por 842 Millones Que Corresponden Al Contrato C-4040-97 Que Se Encuentra En Ejecucion. Se Realiza
Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fecha.

Programado: ii Ejecutado: ii:	 Vertical. 1998
ACTNIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Legalizacion Y Pago Escrituras Pendientes •	 5.0 I, •

Diseño Para Atender la Emergencia En El Relleno Sanitario Icontaminacion Ambiental Y Otros)	 0.0

2.1	 Elaboracion Terminos Referencia	 5.0 Ei
I::

2.2	 Contratacion	 5.0 E

2.3	 Entrega De Diseño •	 5.0
1 U

Diseño Para La Contruccion Operacion Mantenimiento Y Cierre De La Etapa li Del Relleno Sanitario 	 0.0

3.1	 Elaboracion Terminos De Referencia 	 5.0 a

El:
3.2	 Contratacion	 5.0 III

I II:
3.3	 Entrega De Diseño	 5.0 1 N

111

Obras De Adecuación Relleno Sanitario 	 0.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

100. 0

100.0

100.0

100.0

1 00.0

0.0

0.0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17,68
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Pagina: 44.4
Secretaría General - Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos -aguase-

Proyecto : 2007. COMPRA TERRENOS Y OBRAS DE ADECUACIaN
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 5,988Inversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 3,238 2,569 2,374

1997: 0 2,953 447
Linea de Acción : 	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 0 5,300 4,103

TOTAL: 9,227 Millones de 1998

Ejecucion Fistra a Dic.31 de 1.997 : 63.00%

""• OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiación En 2.300 Millones Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obs:junio : Este Proyecto Continua En El Nuevo Plan La Bogota Que Queremos. Se Tiene Un Saldo Por Cancelar En Las Reservas Por $42 Millones Que Corresponden Al Contrato C-4040-97 Que Se Encuentra En Ejecucion. Se Realiza
Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fecha.

70r-01.W.
Programado: a Ejecutado: :I: 	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.1	 Administrativos 	 0.0

4.1.1	 Terminos De Referencia 	 2.0 E
III

4.1.2	 Invitacion, Seleccion Y Contratacion	 2.0 U

4.2	 Ejecucion De Obras	 0.0

4.2.1	 Movilizacion E Instalaciones, Levantamiento Topográfico Y Desecacion De Basura 	 19.0 •
4.2.2	 Excavacion De Trincheras, Perforaciones Y Apiques 	 2.0 U

4.2.3	 Reconformacion Del Area	 2.0 I.

4.2.4	 Drenaje, Colocación Y Compactaciones De Residuos	 2.0 U

4.2.5	 Construccion Dique De Contencion 	 2.0 •
4.2.6	 Cobertura Final De Residuos 	 2.0 U

4.2.7	 Filtros	 2.0 III

I • ) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E

II

Hl

li

E

■ 1111 Ill ■ III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0

0.0

'0.0

100.0

1 00.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O 0 52 54 2,587 445 445 445 422 422 422 0

O 0 39 66 54 1,640 0 0 O 0 0 0

1,172 0 1,172 0 O 0 0 0 0 0 0 0

1,172 O 104 265 730 29 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

5,300

1,800

2,345

2,303

Secretaria General - Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos -sguesp-
Pagina: 44.5

Proyecto : 2007. COMPRA TERRENOS Y OBRAS DE ADECUACIoN
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 5,988
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 3,238 2,569 2,374

1997: O 2,953 447
Linea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: 0 5,300 4,103

TOTAL: 9,227 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 63.00%

• • " OBSERVACIONES :
Obs morfi : Suspendida Apropiación En 2.300 Millones Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obsljunio : Este Proyecto Continua En El Nuevo Plan La Bogota Que Queremos. Se Tiene Un Saldo Por Cancelar En Las Reservas Por 542 Millones Que Corresponden Al Contrato C-4040-97 Que Se Encuentra En Ejecucion. Se Realiza
Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fecha.

Programado: al Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

4.2.8	 Canales De Conduccion Aguas Uuvias 2.0

Diseño Extraccion De Gas 0.0

5.1	 Elaboracion Terminos De Referencia 5.0

5.2	 Contratacion 5.0

5.3	 Entrega Del Diseño 8.0

Tratamiento De Lixiviados 10.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito! - CIERRE PLAN DE DESARROLLO FORMAR CIUDAD - - 	 Fecha: 08/27/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u

u

■

■

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado::::

	 Vertical.

ACTIVIDADES
	 1998

Elaboracion Terminos E Invitación
	 15.0

Contratacion
	 20.0

Adquisicion, Instalacion Y Puesta En Marcha
	 30.0

Determinar Necesidades En Cuanto Aplicacion Genérica Y Específica
	 35.0

O O O 0 0 0 12 12 12 12 O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

50

O

O

Pagina: 44.6
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Aflo Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 2008. COMPRA DE EQUIPOS

Inversiones: 1995: 431
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: 0 150 O

1997: O O 87
Unes de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: O 50 0

TOTAL:	 431
	

Millones de 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• •• OBJETIVOS 1998 :
Complementar El Sistema De Información De La Uesp, Que Constituya Un Insumo Para Las Labores De Interventoria.
*"• METAS 1998
1. Renovar 30 Licencias De Software Windows 95. - 2. Comprar 30 Licencias Windows Professional -
"• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiacion Mediante Decreto 1258 De Diciembre 30 De 1997
Obsjunio : Este Proyecto Se Suspende Y Las Actividades Se Desarrollan En El Proyecto Codigo 7103 Optimizacion Tecnologica Y Operativa. Se Hace Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fech

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=-21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 2009. ESTUDIOS Y DISEÑOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 144
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,306 1,096 516

1997: 880 221 382
Linea de Acdón : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 294 1,000 55

TOTAL: 2,625 MI1101105 de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 93.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Adelantar Estudios, Diseños Y Demos Actividades Para El Logro De Las Funciones Encomendadas A La Unidad.

•• METAS 1998
1. Elaborar 1 Estudio Sobre Manejo Comercial Y Financiero En Los Aspectos Tarif arios De Aseo. - 2. Realizar 1 Diagnostico Sobre El Servicio De Aseo. - 3. Realizar 1 Estudio Sobre La Reglamentacion Del Aseo Urbano - 4. Adelantar 1 Estudio Sobre
Ampliacion De Capacidad De Bovedas Para El Distrito Capital -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiacion Mediante Decrero 1258 De Diciembre 30 De 1997
Obs-res:
Obs-seg : Los Giros Por $15.300.000 Por Reserva De 1997, Corresponden A: Cancelación De los Contratos 4009 Y 4027 De 1997 Y Pago Mensual Del Contrato 4028-97 En Cumplimiento De La Meta No. 1.
Obs:junio Seste Proyecto Continua En La Bogota Que Queremos. Queda Un Saldo Por Cancelar De $6. Millones En Reservas Que Corresponde Al Contrato 4028/97 Cuyo Objeto Es La Prestacion Del Servicio De Consultorio A La Uesp, En El
Manejo Comercial Y Financiero, Los Aspectos Tarif arios Y Economicos Y En Las Actividades De Control Y Seguimiento Comercial Y Financiero Del Esquema De Concesion Del Servicio De Aseo Urbano En El D.c. Se Encuentra En
Ejecucion. Se Hace Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fecha

-. -.....
Programado: a Ejecutado: 111	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ejecucion Y Evaluacion Del Contrato Sobre El Manejo Comercial Y Financiero. 	 10.0 II N N Maulla

511 111 115 111 111 111

Diagnostico Sobre El Servicio De Aseo 	 0.0

2.1	 Elaboracion Terminos De Referencia	 5.0 U ill

2.2	 Invitacion, Evaluacion Y Selección	 5.0 U

2.3	 Contratacion	 10.0 u

2.4	 Presentacion Diagnóstico	 20.0 •
3.	 Estudio Sobre Reglamentacion Aseo Urbano	 0.0

3.1	 Elaboracion Terminos Referencia 	 5.0 III

3.2	 Invitacion, Evaluacion Y Seleccion	 5.0 1111

3.3	 Contratacion	 10.0 g

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

74.0

0.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0. 0

0.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

00

100.0

00
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Programado: g Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

5.04.2	 Invitación, Evaluacion Y Seleccion

4.3	 Contratacion 5.0

4.4	 Entrega Estudio 5.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ill

u

III

u

u

5.04.1	 Elaboracion Terminos Referencia

0.04.	 Estudio Sobre Ampliacion Capacidad Bóvedas Para El Distrito

1998ACTIVIDADES

10.03.4 Presentacion Estudio

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Diciemb.Octubre Noviemb.Septiem.AgostoJunio JulioMarzo Abril MayoEnero Febrero

O O O 0 0 0 543 190 66 66 66 66

O O O O O O O O O O O O

6 6 3 33 3 3 3 3 0 0 0 0

6 6 3 10 3 26 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,000

61

55

Pagina: 44.8
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Proyecto : 2009. ESTUDIOS Y DISEÑOS
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 144Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 1,306 1,096 516

1997: 880 221 382
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 294 1,000 55

TOTAL: 2,625 Millones de S 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997 : 93.00%

""" OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiacion Mediante Decrero 1258 De Diciembre 30 De 1997
Obs-res:
Obsseg : Los Giros Por $15.300.000 Por Reserva De 1997, Corresponden A: Cancelación De Los Contratos 4009 Y 4027 De 1997 Y Pago Mensual Del Contrato 4028-97 En Cumplimiento De La Meta No. 1.
Obspunio : Seste Proyecto Continua En La Bogota Que Queremos. Queda Un Saldo Por Cancelar De $6. Millones En Reservas Que Corresponde Al Contrato 4028/97 Cuyo Objeto Es La Prestacion Del Servicio De Consultoria A La Uesp, En El
Manejo Comercial Y Financiero, los Aspectos Tarif arios Y Economicos Y En Las Actividades De Control Y Seguimiento Comercial Y Financiero Del Esquema De Concesion Del Servicio De Aseo Urbano En El D.c. Se Encuentra En
Ejecucion. Se Hace Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fecha

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
1PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 2029. OBRAS DE ADECUACION CEMENTERIOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: oInversiones:
Prioridad: 2. MEDIO AMBIENTE 1996: o O o

1997: 1,705 O o
Linea de Acción :	 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES 1998: O 150 o

TOTAL: 1,704 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 80.00%

• • OBJETIVOS 1998 :

Adelantar Los Mecanismos Y Obras Para La Ampliación De Capacidad De Bóvedas Corrientes Y Para N.n. En El Distrito Capital.
• • METAS 1998

1. Construir 1,500 Bovedas Para Ampliar La Capacidad De Inhumacion En Los Cementerios Del Distrito -
••• OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiacion Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obs-res:
Obs-seg :
Obs:junio : Este Proyecto Se Suspende Y Se Incluyen Sus Componentes En El Proyecto 7106 Manejo Integral De Cementerios Y Las Actividades Que Se Encuentran Pendientes Se Dedsarrollaran En El Nuevo Proyecto. Se Hace Corte A
Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fecha.

,.......,,,.....i.---
Programado: a Ejecutado: ii: 	 Vertical.

1
,	 7998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

30.0Ajustes Necesarios Al Contrato De Concesión Existente 	 30- i
,

1

U

Actividades Administrativas •	 0.0

2.1	 Elaboracion Terminos De Referencia 	 10.0 U

2.2	 Invitación, Evaluacion Y Seleccion 	 5.0 U

2.3	 Contratacion	 10.01 U

3.	 Contruccion Bovedas	 0.0

3.1	 Adecuacion Terreno	 5.0 U

3.2	 Construccion Y Seguimiento	 20.0 • • I/

3.3	 Entrega De Obras	 20.0 g

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Año Formar Ciudad P.O.A.I

inversiones: 1995:	 0
1996:	 0	 0	 0
1997:	 1,705	 0	 0
1998:	 0	 150	 0

TOTAL:	 1,704	 Millones de $ 1998

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 2029. OBRAS DE ADECUACION CEMENTERIOS

Prioridad: 2 MEDIO AMBIENTE

Unes de Acción : 6. DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A RIESGOS NATURALES

O O O 0 0 0 75 25 25 25 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

150

o
o
o
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Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 80.00%

• •• OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiacion Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obs-res:
Obs-seg :
Obspunio : Este Proyecto Se Suspende Y Se Incluyen Sus Componentes En El Proyecto 7106 Manejo Integral De Cementerios Y Las Actividades Que Se Encuentran Pendientes Se Dedsarrollaran En El Nuevo Proyecto. Se Hace Corte A
Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonizacion 066 De La Misma Fecha.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(*I Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6121. CONTRATACION INTERVENTORIA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 2,386
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,409 2,862 1

1997: 4,198 724 1,680
Linea de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 4 3,562 825

TOTAL: 9,999 Millones de 9 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.02%

• • OBJETIVOS 1998 :

Ejercer Optima Vigilancia, Supervisión Y Control A Todos Los Contratos Suscritos Por El Distrito, Relacionados Con El Objeto De La Unidad.
• " METAS 1998

1. Realizar 3 Interventorias Sobre Los Contratos De Aseo, Cementerios Y Empresa Comercial Del Servicio De Aseo. - 2. Adelantar 1 Interventoria A La Administracion Y Operacion Del Relleno Sanitario. - 3. Implementar 1 Sistema De Integracion De
Informacion De Las Interventorias -

"• OBSERVACIONES :
Obs morfi : Suspendida Apropiacion En 1.523 Millones Mediante Decreto 1258 De Diciembre 31 De 1997
Obs-res:
Obs-seg : Los 9134 Millones De Pesos Girados Por Reserva De 1997, Corresponden A Contratos De Interventorfa Nos. 4029-97 De Manjeo Comercial Y 4038-97 De Cementerios, En Cumplimiento A La Meta No. 1. Y $157 Millones De 1998, Corresponded <
Cumplimiento De La Meta 2 Y Lo Relacionado Con La IMerventoria De Aseo De La Meta 1, Correspondiente A Los Contratos Nos 86-96 Interventorfa Aseo Y 4007-98 Interventoria Relleno Sanitario.

Obsiunio : Este Proyecto Se Suspende. A La Fecha Tenemos Un Saldo En Reservas De $140. Millones Que Corresponden A Los Contratos 4029 Cuyo Objeto Es Ejercer El Control Y Seguimiento De Los Procesos Comerciales Y Financieros
Que Desarrollan La Ecsa Y Los Concesionarios Del Servicio Publico Domiciliario De Aseo En El D.c., Y 4038 Cuyo Objeto Es Realizar La Interventoria Tecnica Operativa,administrativa Y Financiera Del Contrato De Concesion
Para La Administracion Operacion Y Mantenimiento De Los Cementerios Y Hornos Crematorios Del D.c. De 1997, Los Cuales Se Encuentran En Ejecucion. Y $1.417 Millones De Los Contratos 086/97 Cuyo Objeto Es Realizar La
Interventoria Técnica ,operativa, Y Financiera De Los Contratos De Concesión Para La Operacion Domiciliaria, Barrido Y Limpieza De Vias Y Areas Públicas Y Transporte Al Lugar De Dispocision Final En Las 7 Zonas En Que
Se Dividio La Ciudad Para Efectos De La Prestacion Del Servico Y Que Constituyen Las Cuatro Areas Geograficas Entregadas En Concesion. Y El C-4007/98 Cuyo Objeto Es Prestar El Servicio De Interventoria Legal A Las Obras
Correspondientes A La Recuperación Y Reacomodacion De Los Residuos Solidos Derrumbados En La Zona ti Del Rsdj. Del D.c. Se Hace Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonización 066 De La Misma Fecha.

Programado: g Ejecutado::::
,... --.
Vertical. 1998

ACTIVIDADES 1998 I ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Seguimiento Y Evaluacion Contratos De Interventoria De Aseo, Cementerios Y Control Comercial. 20-0.•11111•11111•111•11111111111

1 HE HE HE HE HE HE

Contratacion Interventoria Relleno Sanitario 0.0

2.1 Elaboracion Terminos De Referencia 10.0 E

2.2 Invitacion, Seleccion 5.0 III
II:

2.3 Contratacion Y Seguimiento 10.0 a • 1. a 11 • •

HE HE HE Ili

3. Implementacion Sistema De Informacion De Las Interventorias 0.0

3.1 Elaboracion De Terminos De Referencia 5.0 • a

3.2 Invitacion, Seleccion Y Adjudicacion 5.0 III

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

55.0

0.0

0. 0
100.0

0.0

100.0

0.0
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

■

OCT NOV DIC

u

u

u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio .	 Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

49 49 58 58 438 375 394 424 424 424 424 439

49 49 58 0 498 0 0 0 0 0 O O

77 17 26 30 23 19 18 18 18 17 13 40

77 17 38 18 15 O 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

3,562

656

323

169
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Proyecto : 6121. CONTRATACION INTERVENTORIA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 2,386
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 3,409 2,862 1

1997: 4,198 724 1,680
Unea de Acción : 30. CONTROL CIUDADANO Y MEJORAMIENTO DE LA ATENCION 1998: 4 3,562 825

TOTAL: 9,999 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dlc.31 de 1.997 :100.02%

• ** OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiacion En 1.523 Millones Mediante Decreto 1258 De Diciembre 31 De 1997
Obs-lres:
Obs seg : los 9134 Millones De Pesos Girados Por Reserva De 1997, Corresponden A Contratos De Interventoria Nos. 4029-97 De Manjeo Comercial Y 4038-97 De Cementerios, En Cumplimiento A La Meta No. 1. Y $157 Millones De 1998, Corresponden
Cumplimiento De La Meta 2 Y Lo Relacionado Con La Interventoria De Aseo De La Meta 1, Correspondiente A Los Contratos Nos 86-96 Interventoria Aseo Y 4007-98 Interventoria Relleno Sanitario.

Obs junio : Este Proyecto Se Suspende. A La Fecha Tenemos Un Saldo En Reservas De $140. Millones Que Corresponden A Los Contratos 4029 Cuyo Objeto Es Ejercer El Control Y Seguimiento De Los Procesos Comerciales Y Financieros
Que Desarrollan La Ecsa Y Los Concesionarios Del Servicio Publico Domiciliario De Aseo En El D.c., Y 4038 Cuyo Objeto Es Realizar La Interventoria Tecnica Operativa,administrativa Y Financiera Del Contrato De Concesion
Para La Administracion Operacion Y Mantenimiento De Los Cementerios Y Hornos Crematorios Del D.c. De 1997, Los Cuales Se Encuentran En Ejecucion. Y $1.417 Millones De Los Contratos 086/97 Cuyo Objeto Es Realizar La
Interventoria Técnica ,operativa, Y Financiera De Los Contratos De Concesión Para La Operacion Domiciliaria, Barrido Y Limpieza De Vias Y Areas Públicas Y Transporte Al Lugar De Dispocision Final En Las 7 Zonas En Que
Se Dividio La Ciudad Para Efectos De La Prestacion Del Servico Y Que Constituyen Las Cuatro Areas Geograf ices Entregadas En Concesion. Y El C-4007/98 Cuyo Objeto Es Prestar El Servicio De Interventoria legal A Las Obras
Correspondientes A La Recuperación Y Reacomodacion De Los Residuos Solidos Derrumbados En La Zona li Del Rsdj. Del D.c. Se Hace Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolucion De Armonización 066 De La Misma Fecha,

Programado:	 Ejecutado:111
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

3.3	 Contratacion 5.0

3.4	 Entrega Del Sistema De Integracion De Información De Interventori 10.0

3.5	 Ajustes Necesarios Al Sistema 10.0

3.6	 Aprobacion E Implementacion Del Sistema 20.0

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996 =21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 6183. ADQUISICION Y/0 ADECUACION Y DOTACION DE INSTALACIONES
Año	 Formar Ciudad P.0.4.1

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O 572 342

1997: O 162 217Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 55 46

TOTAL: O Malones de $ 1998

Ejecudon Fistra a Dic.31 de 1.997 : 90.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Garantizar A La Unidad Ejecutiva De Servicios Publicos, Instalaciones Acorde Con El Desarrollo Y Cumplimiento De Sus Funciones, Mediante Adecuaciones Locativas Y Dotacion De Equipos Y Elementos Necesarios Para Su Funcionamiento.
••• METAS 1998
1. Disonar Y Adecuar 600 Metros Cuadrados Para Los Archivos De La Unidad - 2. Disenar Y Adecuar 20 Metros Cuadrados Para El Centro De Informacion De La Unidad -
•• • OBSERVACIONES :
Obs madi : Suspendida Apropiacion Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obs-res:
Obs-seg : Los $28 Millones De Pesos Girados De Reservas De 1997, Corresponden A Cancenlación De Compromisos Adquiridos En 1997 Mediante Contratos C-4035 Por $2.250.000, C-4041 $1.755.000, C-4036 $15.407.921, C-4037 $3.150.714, C-40
C-4072 $1.699.864; Relacionados Con A Adquisición De Elementos Y Mejoras En Las Instalaciones De La Unidad.
Obs junio : Este Proyecto Se Suspende Y Se Incluyen Sus Componentes En El Proyecto 7103 Optimización Tecnologica Y Operartiva. Queda Pendiente Un Saldo De Reservas Por $10. Milones Que Corresponden A Los Contratos 4041 Cuyo Obj
Es La Adquicisión Del Software Aplicativo Para El Manejo Del Sistema Administrativo De Inventarios. Y El 4036 De 1997 Cuyo Objeto Es Efectuar La Venta , Instalación Y Pruebas De Un Equipo Servidor De Red Para El
Administrativa Y Operativa De La Uesp., Los Cuales Se Encuentran En Ejecución. Se Hace Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolución De Armonización 066 De La Misma Fecha.

Programado: III Ejecutado: :E:	 Vert-iCaT ,	 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Adecuacion Area Para Los Archivos A Cargo De La Unidad	 0.0

1.1	 Formulacion Terminos De Referencia	 5.0 •
1.2	 Invitacion, Seleccion Y Adjudicacion	 10.0 a

1.3	 Contratacion	 10.0 g

1.4	 Entrega Obra Y Evaluacion 	 25.0 II

Adecuacion Centro De Informacion Unidad 	 0.0

2.1	 Formulacion Terminos De Referencia •	 5.0 •
2.2	 Invitacion Seleccion Y Adjudicacion 	 10.0 IN

2.3	 Contratacion	 10.0 II

2.4	 Entrga De Obra Y Evaluacion	 25.0 III

VI Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0
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24 4 7 5 9 6 0 0 0 0 O O

24 4 O 0 17 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

55

o

46

Secretada General - Unidad Ejecutiva De Servicios Públicos - sgossP-
Pagina: 44.14

Ano Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6183. ADOUISICION Y/0 ADECUACION Y DOTACION DE INSTALACIONES

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 572 342

1997: 0 162 217
linee de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 55 46

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 90.00%

••• OBSERVACIONES :
Obs modi : Suspendida Apropiacion Mediante Decreto 1258 Del 30 De Diciembre De 1997
Obs-res:
Obs-seg : Los $28 Millones De Pesos Girados De Reservas De 1997, Corresponden A Cancenlación De Compromisos Adquiridos En 1997 Mediante Contratos C-4035 Por S2.250.000, C-4041 $1.755.000, C-4036 S15.407.921, C-4037 S3.150.714, C-40
C-4072 S1.699.864; Relacionados Con A Adquisición De Elementos Y Mejoras En Las Instalaciones De La Unidad.
Obs junio : Este Proyecto Se Suspende Y Se Incluyen Sus Componentes En El Proyecto 7103 Optimización Tecnologica Y Operartiva. Queda Pendiente Un Saldo De Reservas Por S10. Milones Que Corresponden A Los Contratos 4041 Cuyo Obj
Es La Adquicisión Del Software Aplicativo Para El Manejo Del Sistema Administrativo De Inventarios. Y El 4036 De 1997 Cuyo Objeto Es Efectuar La Venta , Instalación Y Pruebas De Un Equipo Servidor De Red Para El
Administrativa Y Operativa De La Uesp., Los Cuales Se Encuentran En Ejecución. Se Hace Corte A Junio 18 De 1998, Apoyados En La Resolución De Armonización 066 De La Misma Fecha.

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

( . 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO • FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/27/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Sistematización Y Servicios Técnicos "Sise"

Julio de 1998



A Dic.98

0.0

0.0

100.0

5.0

100.0

75.0

100.0

40.0

100.0

16.8

100.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sistematización Y Servicios Tecnicos DistrItales - Sise
Pagina: 45.1

Proyecto : 6111. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE LA RED DE INFORMACION DISTRIAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 10Inversiones:
~dad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 930 518

1997: 0 370 548
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 610 143

TOTAL: 10 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 63.71%

" • OBJETIVOS 1998 :
Subproyecto 1: Suministrar A Las Entidades Usuarias Del Servicio De Procesamiento En Main Frame, El Soporte Tecnico Que Sea Requerido Para Facilitar El Desmonte De Este Servicio.
Subproyecto 2: Consolidar, Promocionar Y Vender Los Servicios Asociados A La Red De Interconexion Distrital, Los Sistemas De Audiorespuesta Y Kioscos Multimedia Y El Sistema Integrado De Informacion Distrital. -siid-
Subproyecto 3: Identificar E Incorporar Los Avances Tecnologicos Que Contribuyan A Mejorar La Competitividad De Los Productos Y Servicios Del Sise.
Subproyecto 4: Recopilar Y Analizar Los Elementos De Informacion Acerca Del Entorno Del Sise, Que Permitan A La Administracion Distrital Tomar Decisiones Con Respecto Al Futuro Del Sise.
Subproyecto 5:
- Adecuar El Recurso Humano Y La Infraestructura Computacional Del Sise A Los Nuevos Productos Y Servicios.
- Definir Una Nueva Mision Del Sise Y Adecuar Los Procesos Y La Estructura De La Empresa A Los Nuevos Productos Y Servicios.
- Disonar Nuevos Productos Y/o Servicios De Desarrollo E Integracion Informatica.

•• METAS 1998
1. Desmontar 1 Aplicacion Impuesto De Vehiculos De La Secretaria De Hacienda Del Mainframe - 2. Desmontar 1 Aplicacion Del Doto Adtivo De Catastro A Junio Del 98 Del Main Frame - 3. Desmontar 1 Aplicacion De La Sec Transito Y Transporte A Diciemb
Del Main Frame - 4. Desmontar 1 Aplicacion De Administracion De Personal A Dic/98 Del Main Frame - 5. Desmontar 1 Aplicacion De Presupuesto A Junio Del 99 Del Main Frame - 6. Vincular 5 Entidades A La Red Y Consulta Ciudadana A Diciemb/98 - 7. Vin
Al Siid 1 Entidad Para Acometer Una Nueva Fase De Desarrollo De Este Sistema - 8. Identificar 2 Aspectos Tecnologico Susceptibles De Ser Incorporados A Los Product Y Servic Del Sise - 9. Realizar 4 Estudios Para Disponer De Informacion Para Tomar
Decisiones Sobre El Sise - 10. Rediseñar 4 Procesos Tecnicos Administtrativos Financieros Y Comerciales A Oct/56 - 11. Adecuar 1 Estructura Organizacional A Noviembre De 1998 - 12. Capacitar El 100% Del Recurso Humano Del Sise A Marzo De 1998 - 1
Adquirir Elementos De Soporte Que Actualicen Y Complementen Los Recursos Tecnologic De Uso Interno - 14. Definir 2 Productos Nuevos Que Apoyen La Interconexion E Integrac De Sistem De Informacion  -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio :

%Ponder.h	
Vertical.

 

Programado: • Ejecutado: 1'998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Soporte Tecnico Al Desmonte De Las Aplicaciones Que Operan En Main Frame 	 0.0

1.1	 Impuesto De Vehiculos (secretaria De Hacienda) 	 4.0 U 111

II:

1.2	 Conservacion Catastral (departamento De Catastro)	 4.0 U g gi U gi ii
:11 II: iii :11 Iii 1:1

1.3	 Revisiones Y Comparendos (secretaria De Transito) 	 4.0 III ill li U a 111 illIll U E U U

1.4	 Administracion De Personal Iadministracion Central) 	 4.0 Í U Ill g a IIII/ Ill III U U • II

III II:
1.5	 Presupuesto (administracion Central)	 4.0 • g a E III Ill I. III III I. Ill E

Consolidacion Y Promocion De La Red Distrital Y Sus Productos 	 0.0

2.1	 Promocion Y Comercializacion De La Red Y Sus Productos 	 0.0

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " Fecha: 08/28/98



%Ponder.
Vertical.Programado: gi Ejecutado: 1998

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E

111

III u III 1111 a u u I. 111 ill

111 111 111 111

a a 1. I/ u u II Ill Ill

111 111 11: 11: 111

u

111 111 111 111 111

• . u

■

u •

guau

%Acumul.
A Dic.98

100.0

20.0

100.0

60.0

100.0

60.0

100.0

80.2

0.0

0.0

100.0

95.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0. 0

ACTIVIDADES	 1998 ENE

2.1.1 Capacitacion Al Personal De La Oficina De Planeacion Y Mercadeo En Los Aspectos Tecnicos De Los Productos. 	 2.0

2.1.2 Diseño De Estrategias De Venta Y Comercializacion, Elaboracion De Material Promocional 	 2.0

2.1.3 Realizacion De Visitas De Promocion A Las Entidades Usuarias 	 4.0

2.1.4 Formalizacion De Convenios Y Contratos 	 2.0

2.2	 Sistema Integrado De Informacion Distrital Siid 	 0.0

2.2.1 Desarrollo De Una lra Version Del Sistema Con Informac De Predios 	 4.0

2.2.2 Presentacion Y Promocion De La 1ra Version Del Sistema 	 1.0

2.2.3 Definicion De Directiva Distrital Sobre Informacion, Integracion E Interconexion 	 2.0

2.2.4 Vinculacion De Entidades Al Sistema Y Definicion De Su Complementacion	 2.0

2.2.5 Acometida De La Complementacion Del Sistema 	 1.0

3.	 Investigacion Tecnologica	 0.0

Sistematización Y Servicios Tecnicos Distriteles - Sise
Pagina: 45.2

Provecto : 6111. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE LA RED DE INFORMACION DISTRIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 10Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 930 518

1997: o 370 548
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 610 143

TOTAL: 10 Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 63.71%

• OBSERVACIONES :

Obs junio :

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Pian de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Sistematización Y Servicios Tecnicos Distritales - Sise Pagina: 45.3

Proyecto : 6111. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE LA RED DE INFORMACION DISTRIAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995:	 10
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996:	 0 930 518

1997:	 O 370 548Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998:	 O 610 143

TOTAL:	 10
	

Millones de S 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 63.71%

••• OBSERVACIONES :

Obs junio :

Programado: li Ejecutado: I::	 Vertical. 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
3.1	 Identificacion De Tecnologias Potencialmente Aplicables 	 1.0 • E u u 111 u

3.2	 Adquisicion De Conocimiento En Tecnologias Identificadas 	 Log u • u • u u
111 iii II: :11 :11

3.3	 Evaluacion De La Aplicabilidad De Las Tecnologias Identificadas3.0 I. u E II E u

111 111 111 111
3.4	 Desarrollo De Prototipos	 4.0 a III u ■

II
■

111
3.5	 Divulgacion De Resultados	 1.0 III El

4.	 Viabilidad Del Sise	 0.0

4.1	 Estudio De Mercado De Necesidades De Desarrollo E Integracion Informatica De Los Clientes Actuales Y Potenciales 	 4.0 j E u

4.2	 Estudio De Mercado Sobre Competencia Y Tendencia Del Mercado 	 4.0 u u
II: Sil 1:1 ::: III II:

4.3	 Analisis Integral De La Empresa Frente Al Mercado	 4.0 u I.

111 111 111
4.4	 Seleccion De Productos Y Servicios De Desarrollo E Integracion Informatica 	 4.0 U

111 111 111

[

4.5	 Estudio De Factibilidad Tecnica Financiera Y Administrativa De Los Nuevos Productos Y Servicios 	 5.0 •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0

40.0

100.0

50.0

100.0

8.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

1 00.0

100.0

80.0

100.0

100.0

100.0

0. 0

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 =19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Pagina: 45.4
Sistematización Y Servidos Tecnicos Distritales - Sise

Proyecto : 6111. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE LA RED DE INFORMACION DISTRIAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 10Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 930 518

1997: 0 370 548
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 610 143

TOTAL: 10 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 63.71%

• • OBSERVACIONES :

Obs junio :

70,3111.1Cr
Programado: El Ejecutado: Hl	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.6	 Estudio De Valoracion De La Empresa 	 4.0 Il • • •
::: II: iii 111 II: :I:

5.	 Transformacion Del Sise 	 0.0

I

5.1	 Definicion De Nueva Mision Y Vision Del Sise	 1.0 U

5.2	 Rediseno Del Proceso De Desarrollo Y Mantenimiento De Sistemas De Informacion	 0.0

5.2.1	 Contratacion De Asesorias	 1.0 III

5.2.2	 Rediseño Del Proceso 	 1.0 E • E

5.2.3	 Capacitacion E Implantacion	 1.0 II

5.3	 Rediseno Del Proceso De Asistencia Tecnica (planes De Desarrollo Soluciones Integrales, Consuttorial 	 1.0 • u u u u

5.4	 Rediseno De Otros Procesos Tecnicos (procesamiento En Sist Abiertos Servicios De Interconexion Y De Informacion) 	 1.0 NEME u

5.5	 Rediseno De Procesos Administrativos Financieros Y Comerciales 	 1 .0 • I)♦ gil u

[5.6	 Adecuacion De La Estructura Organizacional 	 0.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

1 00. 0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0. 0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado: U Ejecutado::::
%Ponder.
Vertical.

7.05.7 Capacitacion Y Reconversion Del Recurso Humano

5.9 Diseño Y Desarrollo De Los Nuevos Productos Y/o Servicios 0.0

5.9.1 Definicion De Especificaciones 4.0

5.9.2 Acometida Del Desarrollo 1.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1 Ill ■

N

E N

III E E

E E •

II u III N u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

ACTIVIDADES
	

1998

5.6.1 Rediseño De La Estructura, Cargos Y Manual De Funciones 	 2.0

5.6.2 Puesta En Marcha De La Nueva Estructura (reasignacion Del Recurso Humano A Nueva Planta) 	 1.0

5.8 Adquisicion De Elementos De Soporte (equipos, Herramientas De Software, Red Interna 	 3.0

Febrero MarzoEnero Abril Mayo Septiem.Junio Julio Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

25 10 0 45 0 55 0 O 85 85 0 305

0 0 10 3 22 23 o 0 0 0 0 0
42 50 30 0 0 0 O O 0 0 0 o
33 0 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

610

59

123

84

Sistematización Y Servicios Tecnicos Distritales - Sise
Pagina: 45.5

Proyecto : 6111. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE LA RED DE INFORMACION DISTRIAL
Ario	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 10Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 930 518

1997: o 370 548
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 610 143

TOTAL: 10 Millones de 3 1998

Efecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 63.71%

• • OBSERVACIONES :

Obs junio :

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Universidad Distrital

Julio de 1998



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E u •

II u u

::: 111 I:: :I: II: ill

%Acumul.
A Dic.98

100.0

80.0

100.0

100. 0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:	 Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

 

Dotacion De Los Laboratorios De Electronics, Mecanica, Industrial
	

99.0

   

Construcción De 1.000 Metros Cuadrados 	 1.0

 

o o o o o o o o o o o o
o o 0 o o o o o o o o O
o 28 5 4 5 o o 0 0 o 0 0
o 3 9 0 0 0 0 0 o 0 0 0

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

O

O

44

14

Universidad Distrkal Francisco Jose De Caldas - Ud
Pagina: 46.1

Proyecto : 4143. CONSTRUCCION Y DOTACION DE FACULTAD TECNOLOGICA DEL SUR
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 513
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 935 2,021 1,849

1997: 1,369 1,209 1,275
Unes de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 252 0 14

TOTAL: 3,070 Millones de $ 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

' • OBJETIVOS 1998 :
Proyectar La U. Distrital Como Alternativa Verdadera Para Facilitar El Acceso De Sectores Marginados De Sfe. De Bogotá. Formar Tecnólogos Y Tecnologos Especializados En Las Disciplinas De Conocimiento Más Dinámicas En La Actualidad Desde El Punto De
Vista Del Empleo. Llenar Un Vacio De Capacitación Existente En El D.c. En Eslabones Claves Del Ciclo De Producción En La Industria Colombiana. Ganar Participación Del Sector Público Del D.c. En Estos Niveles De Formación.
Promover El Trabajo Institucional De Carácter Oficial Pra Racionalizar Recursos Y Sumar Potencialidades. Dotacion De Los Diferentes Laboratorios De Los Programas.
••• METAS 1998
1. Dotar 5 Laboratorios Programas De Mecanica, Industrial, Obras Civiles, Elet -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio :

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



o o o o o o O o O o o o
O o o O o o o o o O o o
o 25 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0

o 11 5 0 57 0 0 0 o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

O

O

76

75

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas - Ud
Pagina: 46 2

Proyecto : 4144. CONSTRUCCION Y DOTACION TORRE SEDE CENTRAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 486
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 863 1,182 722

1997: 1,003 1,681 1,968Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: O O 75

TOTAL: 2,352 Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997: 83.67%

'•• OBJETIVOS 1998 :
Con Este Proyecto Se Busca Centralizar Tanto La Parte Administrativa Como La Parte Academica.
Ampliar La Infraestructura Fisica Para Atender Las Necesidades De La Universidad En Los Diferentes Programas. Cubrir El Déficit De Espacio Físico Existente En Las Diferentes Carreras De Esta Sede. Mejorar El Desempeño Y La Calidad De La Educación.
Garantizar A Los Estudiantes De Los Diferentes Postgrados Instalaciones Adecuadas Y De Esta Forma Permitir El Acceso De Nuevos Estudiantes. Atender La Demanda De Los Habitantes Del Distrito Capital.
••• METAS 1998
1. Construir 4,200 Metros Cuadrados Segunda Etapa - 2. Dotar 1 Segunda Etapa De Equipo De Oficina,sistemas, Ofi, Abierta Etc. -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio :

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u •

111 111 111 111

.1 u u u u u u u a a u
111 111 111 111 111 1:1

1. II III u III u III u III IIII u

111 111 111

111 g 111 1. u III g El u 1111 Ill
111 111 111 :II 1:1 111

u u •

Programado: E Ejecutado:
%Ponder
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Construccion De La Segunda Etapaisede Administrativa) 0.0

1.1	 Cimentacion • 10.0

1.2	 Construcc De 4.200 Metros Cuadrados Segunda Etapa En Estructura. • 30.0

1.3	 Terminacion De La Const. De La Segunda Etapalmampos.,acabados,etc 30.0

Interventoria Segunda Etapa 10.0

3.	 Dotacion Segunda Etapa 20.0

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

1 00.0

50.0

100.0

25.0

100.0

50.0

100.0

0.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

I') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997 =17.68
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Programado: • Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 7998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

•

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Interventoria 100.0

o o o o o o o o o o O o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
O

o

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas • Ud Pagina: 46.3

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)Proyecto : 4147. CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA FAC MEDIO AMBIENTE
Inversiones: 1995: 256

Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 328 468 367
1997: 0 388 467Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: O

TOTAL:	 584	 Millones de S 1998

Ejscuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 95.01%

• • OBJETIVOS 1998:
Mejorar El Desempeño Y La Calidad De La Educacion Para 1.500 Estudiantes.
Ampliar La Infraestructura Fisica De La Universidad De Acuerdo A Las Necesidades De La Comunidad.

• • METAS 1998
1. Dotar Sede Aministrativa Y Academice. -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio :

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemh
	

Diciernb.	 Total

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Programado: zi Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

100.01.	 Compra De Implementos(microscopios, Equipos Lab., Muebles, Oficina, Equipo De Audiovisuales Etc.

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ME ME III
151 II: 1:1 ill

%Acumul.
A Dic.98

100.0

1 00. 0

o o o o o o o o o o o o
o o o o O O O O O O O O

O 12 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0

O 0 6 6 20 0 0 O O O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o

34

34

Pagina' 46.4
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Proyecto : 4149. DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 170Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 85 1,461 1,177

1997: 85 294 481
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 0 34

TOTAL: 341 MiNones de S 1998

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997 :100.00%

•• OBJETIVOS 1998 :
Mejorar La Calidad De La Educacion Mediante La Dotacion De Laboratorios Adecuados Y La Provision De Servicos Complementarios.
Posibilitar Al Estudiante La Practica De Sus Conocimientos Para Incentivar Mas El Campo De La Investigacion Y Afianzar La Educacion Integral,
"•• METAS 1998
1. Dotar 9 Laboratorios De La Universidad De Los Implementos Nece. -

• " OBSERVACIONES :

Obs junio :

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Programado: U Ejecutado:
%Ponder.
Vertical. 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

U

111 111

E

1:1 111

U

111 111

3.	 Modernaizacion De La Biblioteca (adqu. De Archivadores Modulares, 33.0

2.	 Compra De Equipo Para El Sistema De Circulacion Y Consulta 25.0

ACTIVIDADES 1998

1.	 Compra Y Suscripcion 42.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

1 00.0

100.0

100.0

100.0

100. 0

o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o 3 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0
o o 3 0 0 0 o 0 0 0 o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o
5

4

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas - Ud
Pagina: 46.5

Proyecto : 4150. DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 34Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 248 503 409

1997: 172 161 216
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 345 0 4

TOTAL: 800 Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.04%

"•• OBJETIVOS 1998 :
Aumentar La Cobertura De La Biblioteca Y Actualizada En Los Campos Del Saber Propios De La Universidad.
Sistematizar La Biblioteca En Las Amas De Consulta Y Circulacion.
••• METAS 1998 :
1. Adquirir 50 Volumenes Y Public. - 2. Suscribir 5 Revistas Especializadas -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio :

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E u E

111 111 111 111 111 111

• u

111 111 111

ill a 1111 a I. u III a III a III u

E

E u E

111 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

60.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

30.0

o o o o o o o o o o o o
o o o O O O O O O O O O

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O

O O O O 20 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

20

20
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Proyecto : 4151. DOTACION E INSTALACION EMISORA UNIVERSIDAD DISTRITAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 256Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 85 236 229

1997: 222 149 130
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 136 O 20

TOTAL: 701 Millones de 1998

Ejecución Fisica a Dlc.31 de 1.997 : 54.00%

""" OBJETIVOS 1998 :
Se Trata De Difundir Radialmente Programas De Cultura, Arte, Ciencia Y Tecnologia En Santa Fe De Bogota. Servir De Medio De Comunicacion Entre Los Ciudadanos Y La Administraccion Central.
La Implementacion,montaje Y Puesta En Marcha De La Unidad De Television

• • METAS 1998
1. Adquirir 1 Circuitos Cerrados De Radio Y Equipo Compl - 2. Desarrollar 40 Programas Diseño ,produccion Emision Atraves De Internet -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio :

Programado:N Ejecutado:111
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Licencia De Funcionamiento • 20.0

Compra De Equipos Complementarios 20.0

Operación Al Aire. 20.0

Implementacion De Estudio De Produccion De Television • 20.0

5.	 Mercadeo De Programas 20.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Programado: • Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

100.01.	 Compra De Equipo Y Accesorios

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■
Hl Hi Hl Hl

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

o o o o o o o o o o o o
O o O O O O O O O O O O
O 35 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0
0 2 24 0 0 O O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

O

O

36

27
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Proyecto : 4152. DOTACION E INSTALACION DE LA RED UDNET
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 34
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 650 1,445 1,183

1997: 417 389 541Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O O 27

TOTAL: 1,102 Millones de S 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.01%

• " OBJETIVOS 1998:
Conectar A La Universidad A Las Redes Nacionales E Internacionales.
Servir De Plataforma En Programas De Desarrollo E Investigacion, En Los Diferentes Campos Del Saber Con Miras Ala Acreditacion.
Desarrollar Programas De Teleinformatica A Nivel Formal Y No Formal.
Prestar Servicios De Teleinformatica Y Transmision De Informacion A La Comunidad Del Distrito Capital.

•• • METAS 1998
1. Dar Acceso A 600 Profesores A La Red Internet Via Udnet. - 2. Dar Acceso A 10,200 Estudiantes De Pregrado Y Posgrado A La Red - 3. Capacitar 2,000 Estudiantes En El Manejo De Sof ware Con 40 Cursos Por Año. -

• • OBSERVACIONES :

Obs junio :

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Universidad Distrito! Francisco Jose De Caldea - Ud
Pagina: 46.8

Proyecto : 4238. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FACULTAD POLITECNICA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 1,354
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 8,166 4,929 4,243

1997: 9,199 1,294 1,776
Linee de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 2,753 4,000 2,070

- MegaProyecto - TOTAL: 21,473 Millones de 1998

Ejecucion Física a Dic.31 de 1.997: 72.05%

••• OBJETIVOS 1998:
Orientar Las Inversiones Del Distrito Capital En Santa Fe De Bogota A Zonas Con Niveles De Pobreza Superiores Y Hacia La Educacion Tecnologica.
Brindar Una Nueva Posibildad A La Juventud Que Accedan A La Educacion Superiro En Disciplinas Que Les Den Oportunidad De Trabajo.
Fortalecer La Oferta De La Educacion Publica.
Ampliar La Infraestructura Fisica De La Universidad Distrital Para Atender Las Necesidaes De La Comunidad Del D.c.
Formar Tecnologos Y Tecnologos Especializados En La Disciplina Del Conociemiento Mas Dinamica En La Actualidad Desde El Punto De Vista Del Empleo.
Cobertura En 6.200 Nuevos Estudiantes

"• METAS 1998
1. Construir 15,592 Metros Cuadrados De La Sede Teconologica Ciudad Bolivar - 2. Dotar 7 Laboratorios De Las Nuevas Carreras -
••• OBSERVACIONES :

Obs junio :

, 	.
Programado: . Ejecutado:::: 	 Vertical.	 1998

ACTIVIDADES	 1998	 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Dotacion De Los Laboratorios De Las Dif rentes Carreras 	 10.0 ja a • • • a a • U • • U

III 1:1 ::: II: :I: III

Nacionalizacion De Equipos De Los Laboratorios Del Centro Industr 	 5.0 •
II:

Cerramiento Y Demarcaciones •	 1.0 E • •
111 111 111

Adquirir Licencia De Contruccion •	 10.0 U U U

:I: 1:1 :11 111 :SI 111

5.	 Construcci_n De Aproximadamente 12.592 M2 ( 5 Modulos (	 0.0

5.1	 Cimentacion •	 10.0 1.1 • • a • U a a • U U •
III 111 ill ::: :I: Sil

5.2	 Construccion De Estructura De 42 Salones, 12 Talleres,cafeteria •	 10-0 II EME II II E U II II U U
111 II: :II 1:1 :11 III

5.3	 Terminacion De 15.592 Metros Cuadrados ( Mamposteria Y Acabados 1 	 30.0•11 N E • III E U N II II II
II: ISI 111 III I:: 1:1

6.	 Interventoria •	 10.0 II E II E • • II iiffill U
1:1 111 111 II: :11 :11

7.	 Proceso De Admisión De los Estudiantes 	 1.0 N

%Acumul.
A Dic.98

100.0

50.0

100.0
50.0

100.0

51.0

100.0

60.0

0.0

0.0

100.0

90.0

100.0

80.0

100.0

43.0

100.0

50.0

100.0

0.0

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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%Ponder.
Vertical.Programado:	 Ejecutado: 1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

a

9.	 Iniciación De Labores Académicas 10.0

ACTIVIDADES 1998

8.	 Funcionamiento De La Sede 3.0

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemh.
1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 O

O 2,070 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O
O 4 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O
O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Tota;

4,000

2,070

4

o

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas - Ud Pagina: 46.9

Proyecto : 4238. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL FACULTAD POLITECNICA
Año	 Fonnar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL
Inversiones: 1995:

1996:
1,354
8,166 4,929 4,243

Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION
1997:
1998:

9,199
2,753

1,294
4,000

1,776
2,070

- MegaProyecto - TOTAL: 21,473 MMIones de $ 1998

Ejecucion Fistra a Dic.31 de 1.997: 72.05%

• • • OBSERVACIONES :

Obs junio :

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distittal - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

100.01.	 Compra Y Adquisicion De Equipo De Oficina, Eq. De Sistemas, Herramientas,equipos De Taller, Etc,.

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E E •
111 :11 111 111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem. Octubre Diciemb.Agosto Noviemb.

o o o o o o o o o o o o
o o o o o O O o O o O o
O 6 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 1 2 0 O O 0 0 0 0 O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

O

7

4

Pagina: 46.10
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Proyecto : 6167. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 286 281

1997: 0 235 231
Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 0 0 4

TOTAL:	 o	 Worms de 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.03%

*" OBJETIVOS 1998 :
Mejorar El Desempeño Y Eficacia Del Factor Humano De La Universidad Atreves De La Capacitacion Y Mejoramiento Del Apoyo Logistico

•• • METAS 1998 :
1. Sistematizar 3 Proceso Administrat. Contables,presupuestal,tesoreria,pers.y Manual.de Func. - 2. Dotar 15 Oficinas Administ Y Docentes Con Equipos Y Dependecias Auxiliares - 3. Adquirir 1 S.i.i.g (sistema Integrado De Informacion General) -
'• • OBSERVACIONES :

Obs junio :

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997= 17.68
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%Ponder.
Vertical.Programado: gi Ejecutado: Hl

ACTIVIDADES 1998

100.01.	 Adq. De (equipos De Sistemas,oficinandotación De Laboratorios, I

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u •

:11 I:: :11 111 I::

%Acumul.
A Dic.98

100.0

98.2

o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o O o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

o
o
o
o

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas - Ud Pagina: 46.11

Proyecto : 6184. COMPRA DE EQUIPO Y LABORATORIO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 0 o

1997: 1,026 706 706Linea de Acción : 28. ADECUACION DE INSTITUCIONES Y DE GASTO A NECESIDADES DE LA CIUDAD 1998: 1,025 0 o
TOTAL: 2,051 Millones de $ 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 : 99.99%

•• • OBJETIVOS 1998 :
Crear Un Espiritu De Investigacion En La Comunidad Universitaria. Tener La Infraestructura Fisica Para Funcionar. Dotar Los Diferentes Laboratorios De Los Equipos E Implementos Necesarios.
•• • METAS 1998
1. Dotar 8 Laboratorios -
•• • OBSERVACIONES :

Obs junio :

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1 997
IPC 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Veeduría Distrital

Julio de 1998



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
10 20 20 50 10 10 10 10 10 4 o o
o o o o o o o o o o o o
o 38 7 0 0 0 0 O 0 0 o O
O 38 7 o 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

154

O

45

45

Veeduría Disidiré - Vd Pagina: 47.1

Proyecto : 1111. CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO VEEDURIA CIUDADANA
Afro Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: 342
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: 376 429 417

1997: 581 411 362Linee de Acción :	 3. AUMENTO CAPACIDAD CONCERTACION FINES Y SOLUCION CONFLICTOS 1998: 171 154 45
- MegaProyecto -
-Principal Proyecto Prioritario-

TOTAL: 1,470 Millones dei 1998

Ejecucion Melca a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998 :
Brindar A Las Organizaciones Sociales Y A Las Entidades Disidieres De Un Instrumento Metodologico Que Permita El Ejercicio Del Control Social, Cualificando A Los Actores Sociales E Institucionales En La Conformacion De Veedurias Ciudadanas. Acordar
Con Gremios Y Universidades Acciones Que Permitan La Multiplicación Del Control Social Y La Capacitación A Los Ciudadanos En El Ejercicio De Veeduría Ciudadana. Capacitar A La Ciudadanía, Organizaciones Sociales Y Cívicas En La Promoción Y Organización
De Veedurías Ciudadanas Y Comités De Vigilancia A La Administració_n Distrital.

•• METAS 1998
1. Realizar 2 Encuentros Distrit. Sobre Evaluacion Y Perspectiva Del Control Social - 2. Celebrar 4 Convenios Universid. Y Gremios Para Implementar Vigilancia Ciudadana A Megaproyectos - 3. Desarrollar 15 Seminarios De Capacitacion Sobre Mecanismos Que
Estimulen La Vigilancia A Los Planes Desarrollo De Localidades. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi :
Obs-res:
ObsIseg : La jecucion De Reservas Por Valor De $45.410.000 Tuvo Como Objeto Atender Compromisos Pendientes De Pago A 31 De Diembre De 1997 Por Concepto De Contratos De Prestacion De Servicios Para Capacitacion De Veeduria Ciudadana..
Obs Junio : No Presento Ningun Avance Rsico Ni Financiero Porque Se Determino Ejecutar El Proyecto Con El Nuevo Plan De Desarrollo "por La Bogota Que Queremos" A Traves Del Proyecto 7107 "promocion Y Seguimiento De Accion Para La Eficiencia Y
Transparencia Administrativa". Resolucion Armonizacion No. 165 Fecha De Corte Junio 18 De 1998.

 

%Ponder.
Vertical.

 

Programado: 1/ Ejecutado:... 1998
ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

%Act
DIC	 A Dic

Elaboración De Programas De Capacitación 	 45.0 • E E E NI II E E E 100.0

0.0
Campañas De Divulgacion Sobre Planes De Desarrollo Y Control 	 15.0 a a u El a u a Mi a 100.0

0.0
3.	 Adquisición De Material De Apoyo	 40.0 • /1 U a U • a E 100.0

0.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997- 17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " Fecha: 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Secretaría General / Unidad Coordinadora De Prevención Integral

Julio de 1998



Secretaría General - Unidad Coordinadora De Prevencion Integral -
Pagina: 48.1

Proyecto : 4233. PREVENCION INTEGRAL DEL ABUSO DE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA JUVENIL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 724 715 675

1997: 755 904 790
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 540 1,481 194

TOTAL: 2,876 Millones de S 1998

Ejecuclon Fisica a DIc.31 de 1.997 : 93.94%

•• OBJETIVOS 1998:
Reducir Los Factores Asociados Al Consumo De Sustancias Psicoactivas Y El Deterioro Individual, Familiar Y Social Conexos Mediante Actividades Integradas Deinformacion,orientacion, Asesoria, Educacion Y Generacion De Alternativas De Participacion
Comunitaria Y Gestion Local.

• • METAS 1998
1. Informar Y Orientar 479,662 Personas Mayores De 10 Años En Alternativas De Prevencion Integral - 2. Coordinar Con 38 (38) Ongs Y 1121og Las Acciones Preventivas - 3. Capacitar Y Asesorar 132,340 Personas De Los Sectores Educativo Y Comunitario
Producir 22 Public. Videos Pieza 5 Publicaciones, 2 Videos Y 15 Piezas Comuc. Especializadas En .. - 5. Realizar O Dos Estudios, Eval Dos Estdios En El Meta Una Evaluac Intermedia Y Una Final -
••' OBSERVACIONES :
Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 legalizacion De La Urbanizacion "
Obs junio : Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 Legalizacion De La Armonizacion

Programado: ig Ejecutado: Hl Vertical. 1998

ACTIVIDADES 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Uso Responsable Del Alcohol 0.0

1.1 Informacion Y Sensibilizacion A Traves De Medios 3.0111111•11.•11•1111.11111

11: :11 111 111

1.2 Informacion Y Orientacion En Las Localidades 3.0 g ♦ • •sll :::
1.3 Informacion Y Orientacion En El Pip Sede Ucpi 2.0111•11111•111111•1••••

111 111 111 111 1:1 111

1.4 Coordinacion Local Con Secretaria De Educacion Y Ongs 4.0 $ g l• III
:11 1E1 E::

1.5 Capacitacion Y Asesoria A Los Grados 10 Y 11 5.0 ERRE NEME

111

1.6 Produccion De Material Educativo 4.0 N N •
iii ::: 1:1 I::

1.7 Investigacion Y Evaluaciones 4.0
I II •

Prevencion Integral Sector Educativo 0.0

2.1 Informacion Y Sensibilizacion A Traves De Medios 3.01111111111111•1•111•1111111111.

111 111 1:1 111

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

19.0

100.0

40.0

100.0

50.0

100.0

45.0

100.0

12.5

100.0

66.7

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

21.3

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



717r O. IlICI .
Programado: III Ejecutado::::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.2	 Informacion Y Orientacion En Las Localidades	 3.0 • • • •
III ::: III III

2.3	 Informacion Y Orientacion En El Pip Sede Ucpi 	 2-01111 a • • • III N u MERE

1:: iii 111 111 111 III

2.4	 Coordinacion Local, Secretaria De Educacion Y Ongs 	 4.0 a a U •
:11 111 II: I::

2.5	 Capacitacion Y Asesoria A Los Grados 6 A 9 	 5.0 • • • • • • U gl

111

2.6	 Produccion De Material Educativo	 4.0 E U II

111 111 1:1

2.7	 Investigacion Y Evaluaciones	 4.0 U II

3.	 Prevencion Integral Sector Comunitario	 0.0

3.1	 Informacion Y Sensibilizacion A Troves De Medios Masivos 	 3-01Z • • • III III N • E • a II
II: I:: 111 :11

3.2	 Informacion Y Orientacion En Las Localidades 	 3.0 E • •
111 :11 1:1

3.3	 Informacion Y Orientacion En El Pip Sede Ucpi	 2.011 II N a II u • E • a U U

111 111 II: :11 :11 :::

3.4	 Coordinacion Local, Con Grupos Comunitarios Y Ongs 	 4.0 u u U

1:1 111 :I: III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

30.0

77-100.0

50.0

100.0

50.0

100.0

15.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

26.3

100.0

35.0

100.0

50.0

100.0

55.0

Pagina: 48.2
Secretaria General - Unidad Coordinadora De Prevencion Integral -

Proyecto : 4233. PREVENCION INTEGRAL DEL ABUSO DE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA JUVENIL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anteriorl

1995: 855Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 724 715 675

1997: 755 904 790
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 540 1,481 194

TOTAL: 2,876 Millones de 4 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 93.94%

• •• OBSERVACIONES :
Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 "legalizacion De La Urbanizacion "
Obs junio : Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 Legalizacion De La Armonizacion

1") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/28/98



Pagina: 48.3
Secretada General - Unidad Coordinadora De Prevenían Integral -

Proyecto : 4233. PREVENCION INTEGRAL DEL ABUSO DE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA JUVENIL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855Inversiones:
Pdoddad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 724 715 675

1997: 755 904 790
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 540 1,481 194

TOTAL: 2.876 Malones dos 1998

Ejecuclon Fisica a DIc.31 de 1.997 : 93.94%

OBSERVACIONES :
Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 "legalizacion De La Urbanizacion
Obs junio : Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 legalizacion De La Armonizacion

,.. ,...,..
Programado: III Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.5	 Capacitacion Y Asesoria A Los Participantes Red De Clubes	 5.0 li N N U U U U III N II E

111 111 11: 111 111

3.6	 Produccion De Material Educativo	 4.0 • II N

111 111

3.7	 Investigacion Y Evaluaciones	 4.0 • II

4.	 Atencion A Poblacion De Alta Vulnerabilidad	 0.0

4.1	 Informacion Y Sensibilizacion A Traves De Medios Masivos 	 3.0 III U U II U II U U U • III II

111

4.2	 Informacion Y Orientacion En Las Localidades	 3.0 • • •
4.3	 Informacion Y Orientacion En El Pip Sede Ucpi	 2.0

I 
U III • • • II • III N • II •
iii ill I:: ill :11 1:1

4.4	 Coordinacion Local, Con Og's Y Ong's 	 4.0 • • N

:11 111

4.5	 Capacitacion Y Asesoria A Los Participantes 	 5.0 • E E E • II • E E U

4.6	 Produccion De Material Educativo 	 4.0 E • III

111

4.7	 Investigacion Y Evaluaciones 	 4.0 U u

%Acumul.
A Dic.98

100.0

24.0

100.0

25.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

8.3

100.0

10.0

100.0

50.0

100.0

30.0

100.0

0.0

100.0

15.0

100.0

0.0

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/91



Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Enero Febrero Marzo Abril Mayo

30 80 90 250 87 90 250 87 87 250 90 90

0 0 17 12 19 20 O 0 0 O 0 0

124 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O O

116 O 4 O 3 0 0 O O O 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,481

70

124

124

Pagina_ 48.4
Secretaría General - Unidad Coordinadora De Prevenclon Integral -

Proyecto : 4233. PREVENCION INTEGRAL DEL ABUSO DE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA JUVENIL
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 855Inversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 724 715 675

1997: 755 904 790
Linea de Acción : 20. REDUCCION DE LOS COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION SOCIAL 1998: 540 1,481 194

TOTAL: 2,876 Millones de S 1998

Ejecucion Fistra a Dic.31 de 1.997 : 93.94%

• *" OBSERVACIONES :
Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 "iegalizacion De La Urbanizacion "
Obs junio : Fecha De Corte 26 De Junio De 1998 Resolucion 406 Legalizacion De La Armonizacion

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital

Julio de 1998



1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

• •

• • • •

■ ■ ■

• • •

• • • •

• • • •

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

75.0

100.0

20.0

100.0

75.0

100.0

25.0

100.0

50.0

O 3 2 12 14 7 16 12 10 9 0 0

O O O 7 25 0 0 0 0 0 0 0

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

90

33

Departamento Administrativo De Servicio CM -dasc -
Pagina: 50.1

Proyecto : 6175. ESTUDIO Y CAPACITACION DEL PERSONAL
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: oInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: o 28 28

1997: o 31 31
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE FtANEAC. Y CONTROL 1998: o 90 33

TOTAL: O Mitones de $ 1998

Ejecucion Rsice • Dic.31 de 1.997 :100.00%

•• OBJETIVOS 1998:
Propiciar El Mejoramiento De La Administracion Publica Distrital Mediante El Perfeccionamiento Y Desarrollo De Habilidades Y Conocimientoss De Los Servidores Publicos.

•• METAS 1998
1. Capacitar 504 Funcionarios Realizando 18 TaIlleres De Capacitacion En Diferentes Areas - 2. Relizar 2 Publicac. E Impresos Sobre Temas De Interes Para Los Servidores Publicos Del Distrito, Durante El Año -

•• OBSERVACIONES :
Obs res: No Se Constituyeron Resrves, Por Cuanto Solo Hubo Un Remanente 82.810..
Olas:junio : Fecha De Corte 26 De Junio De 1998. Resolucion 59/98 "legalizacion De La Armonizacion"

Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Impresos, Publicaciones Y Divulgacion 10.0

Capacitación A Funcionarios En El Area Técnica 14.0

Capacitación A Funcionarios En El Area Jurídico-laboral 25.0

Capacitación A Funcionarios En El Ares financiera 15.0

Capacitación A Funcionarios De Las Localidades 21.0

Capacitación A Funcionarios En El Ares Humana 15.0

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - Fecha: 08/25/98



Departamento Administrativo De Servicio Civil -dasc -
Pagina: 50.2

Alio Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 6178. SISTEMATIZACION, ACTUALIZACION Y DOTACION DE EQUIPOS

Inversiones: 1995: 0
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: 0 40 38

1997: 0 45 45
Linea de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: 0 70 8

TOTAL:	 O	 Mélones de 1998

Ehecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

•• OBJETIVOS 1998:
Dotar Al Departamento De Muebles Y Equipos De Oficina Prioritarios Para La Gestion Institucional. Renovar Y Actualizar Herramientas De Hardware Y Software. Complementar El Equipamiento Para Desarrolar Las Labores Pedagogicas, De Asesoria
Organizacional, Juridica Y Apoyo A Procesos De Seleccion Que Cumple La Entidad.

• • METAS 1998
1. Adecuar Aproximadam. 43 Puestos De Trabajo (43 Escritorios, 113 Sillas Y 25 Archivadores) - 2. Adquirir 11 Muebles (9 Mesas De Trabajo Y 2 Bibliotecas) - 3. Adquirir Y Actualiza 31 Licencias Software (antivirus, Msoffice Y Mswindows95) - 4. Adquirir
6 Microcomputadores (con Software) - 5. Adquirir 2 Equipos De Oficina (1 Fotocopiadora Y 1 Maquina Destructora De Papel) - 6. Adquirir 4 Equipos Apoyo Pedag. (1 Grabadora. 1 Camara Fotografica Y 2 Tableros Acrilicos) -

•• • OBSERVACIONES :
Obs res: No Se Constituyeron Reservas, Por Cuanto Solo Hubo Un Remanente De 8930..
Obs:junio : Fecha De Corte 26 De Junio De 1998. Resolucion 59/98 "legalizacion De La Armonizacion'

Programado: a Ejecutado: I::	 Vertical 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Dotacion De Muebles 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Elaboración De Términos De Referencia Para Solicitar Ofertas 	 7.0 U 100.0

iii 100.0

1.2	 Recepcion, Analisis De Propuestas Y Adjudicacion Del Contrato 	 8.0 ill III 100.0

iii li iii 100.0

1.3	 Recepcion E Instalacion De Los Bienes 	 12.0 1. 111 100.0

: 45.0

Adquisicion De Bienes Informaticos Hardware Y Software 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Adquisicion Y Actualizacion De Software 	 0.0 0.0

0.0

2.1.1	 Elaboracion Terminos Referencia Para Solicitar Ofertas, Recepcion, Analisis Propuestas Y Adjudicacion Contrato 	 7.0 IN U 100.0

::: I:: 75.0

2.1.2	 Instalacion Y Puesta En Funcionamiento	 12.0 U E 100.0

: 50.0

2.2	 Adquisicion De Microcomputadores Con Software 	 0.0 0.0

0.0

mul.
98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



Programado:	 Ejecutado:
%Ponder.
Vertical.

12.02.2.3 Instalecion Y Puesta En Funcionamiento De Los Equipos

0.03.	 Dotacion De Equipos De Oficina Y Apoyo Pedagogico

7.03.1	 Elaboracion De Terminos De Referencia Para Solicitar Ofertas

8.03.2 Recepcion, Analisis De Propuestas Y Adjudicacion Del Contrato

12.03.3 Recepcion E Instalacion De Los Equipos

1998
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

111

El

II

■ ■

• II

II N

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

95.0

100.0

95.0

ACTIVIDADES
	

1998

2.2.1 Elaboracion De Terminos De Referencia Para Solicitar Ofertas 	 7.0

2.2.2 Recepcion, Analisis De Propuestas Y Adjudicacion Del Contrato 	 8.0

o O o 23 24 23 0 0 0 0 0 0

o 0 0 3 4 0 O o 0 0 o o

o o o o o o o o o o O o

o o O o o o O o o o o o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

70

8
o

o

Departamento Administrativo De Servicio avli -daac -
Pagina: 50.3

Provecto : 6178. SISTEMATIZACION, ACTUAUZACION Y DOTACION DE EQUIPOS
Alio	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 6. LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL 1996: O 40 38

1997: O 45 45
Unes de Acción : 29. REDUCC.ACTIVIDAD EJECUT.Y AUMENTO CAPAC.DE  PLANEAC. Y CONTROL 1998: O 70 8

TOTAL: O Mames de E 1998

Ejecución Fisica a Dic.31 de 1.997 :100.00%

Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril
	

Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Septiem.	 Octubre	 Noviemb.	 Diciemb.	 Total

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996- 21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distraed	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Caja De La Vivienda Popular

Julio de 1998



Proyecto : 3075. CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Alto	 Formar Ciudad P.O.A.I

1995: OInversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: O O

1997: O 12,592
Unes de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 7,803

TOTAL: O

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

0
9,209
2,544

Millones de 1998

Caja Da Vivienda Popular - Cvp -
	 Pagina: 51.1

EieCtICI011 Fisica a Dic.31 de 1.997 : 71.52%

••• OBJETIVOS 1998 :
Reubicacion Mediante La Ajudicecion De Vivienda Nueva O Usada De Asentamientos Humanos En Alto Riesgo Rsico, Contemplando, En Lo Posible,

Los Existentes Dentro Del Plan De Ordenamiento Rsico De Santafe De Bogota,d.c.,en Cumpimiento De Los Acuerdos 26 De 1996, 19 De 1994 Y 31 De 1996 Y 2 De 1997.
Gestion, Coordinacion Y Asistencia Tecnica De Proyectos De Mejoramiento A Nivel De Vivienda Y/o Proyectos Integrados De Vivienda Y Entorno Definidos Dentro De La Ruta Critica De La Red De Solidaridad, Para Obtener Creditos Del Inurbe.
Mejoramiento Mediante La Ejecucion De Algunas Obras De Urbanismo Que Requieran Los Barrios De La Cvp ,actualmente En Proceso De Legalizacion Ante El Dapd
Titulacion De Predios De Las Urbanizaciones De La Caja Y/o Las Asignadas Por Acuerdos Del Honorable Concejo O De La Alcaldia Mayor.

• • METAS 1998
1. Reubicar 738 Viviendas Que Se Encuentran En Alto Riesgo Rsico - 2. Gestionar 650 Creditos Y Asist. Tecnica Ante El Inurbe Para Mejora. De Vivienda Y Entorno - 3. Mejorar 5 Urbanizaciones Construyendo Algunas De Las Obras Faltantes En Urban. Y
Entorno - 4. Titular 50 Predios De Barrios De La Cvp Y Otros. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi :
Obs-res:
Obs-seg
Obs:junio : El Informe De Seguimiento Tiene Corte Al 17 De Junio De 1998 De Acuerdo A ;la Resolucion 004 Del 17 De Junio De 1998, De La Junta Directiva De La Cvp

Programado: III Ejecutado: El	 Vertical. 1998
%Act,
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Reubicacion Viviendas En Alto Riesgo 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Alternativa Integral De Proyectos -seleccio Lotes Y Const. Vivienda (alternativa 1) 	 0.0 0.0

0.0

1.1.1	 Evaluacion Y Seleccion De Lotes Existente De La Caja De La Vivienda Popular 	 1.0 II • II II II II • 100.0

::: ii: I: il: I:: 100.6

1.1.2	 Terminos De Referencia Para Construccion De Urbanismo Y Vivienda 	 1.0 li u • • 100.0

::: :I I: I:: iii 90.0

1.1.3	 Licitacion Trabajos De Urbanismo 	 1.0 • u • 100.0

I:: 11 Hl 1.1.: 80.0

1.1.4	 Licitacion Construccion De Viviendas 	 1.0 MEMEZ 100.0

80.0: I: Hl :::

1.1.5	 Seleccion Del Contratista Para Urbanismo Y Elaboracion Del Contrato 	 1.0 • u u 100.0

::: 1:: iii 80.0

1.1.6	 Seleccion Del Contratista Para Contruccion De Viviendas Y Elaboracion Del Contrato. 	 1.0 u u II II u 100.0

I: I: II: 80.0

mul.
98

U) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD	 Fecha: 08/25/98



Caja De Vivienda Popular - Cvp -
Pagina: 51.2

Proyecto : 3075. CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: o
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: o O

1997: O 12,592 9,209
Linee de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 7,803 2,544

TOTAL: O Millones de E 1998

Ejecuclon Relea a Dic.31 de 1.997: 71.52%

wromeg.
Programado: a Ejecutado: ::: 	 Vertical. 1998

%Aci.
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.1.7	 Construccion De Urbanismo	 6.0 E Ea N a N II • 100.0

Hi 1!: 11 45.0

1.1.8	 Construccion De Viviendas 	 13.0 NEME 100.0

0.0

1.1.9	 Interventoria Y Seguimiento 	 3.0 gagagag 100.0

lEi Hl ::: 30.0

1.1.10 Asistencia Tecnica Y Acompanamiento Social 	 2.0 a • U /1/1 111/ gag 100.0

111 11 11 11 11 40.0

1.1.11	 Entrega De Viviendas Y Tralado De Familias	 1.0 a a a 100.0

0.0

1.1.12 Entrega A Las Alcaldias De Las Zonas Desalojadas 	 1.0 a a 100.0

0.0

1.2	 Compra Vivienda Nueva Y/o Usada (alternativa 2) 	 0.0 0.0

0.0

1.2.1	 Seleccion De Vivienda Nueva Y/o Usada 	 7.0 a a a a a a a a 100.0

iii 11: 10.0

1.2.2	 Avaluo Por El D.a.c.d. De La Vivienda Nueva Y/o Usada 	 2.0 • u u u u u u u U 100.0

0.0

1.2.3	 Negociacion De La Viviendas Nueva 	 2.0 N • III • II EME 100.0

Hl 11 1:1 15.0

100.01.2.4	 Estudio De Titulos De La Vivienda Nueva Y/o Usada	 1.0/Z N E II • III M E M
111 10.0

mul.
98

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	 Fecha: 08/25/98

Á



Caja De Vivienda Popular - Cvp -
Pagina: 51.3

Ano Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

IGiros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3075. CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

1995: oInversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 0 O

1997: 0 12,592 9,209
Une* de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 7,803 2,544

TOTAL:	 o	 Millones de 1998

Ejecudon Fisica a Dic.31 de 1.997: 71.52%

Programado: gi Ejecutado:...	 Qertic7117 ' 1998
%Acu
A Dic.ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.2.5	 Asistencia Tecnica Y Adjudicacion De La Vivienda 	 4.0 U U U U Wang U • 1/ • 100.0

HE E:: ::: 25.0

1.2.8	 Otorgamiento De Creditos	 1.0 UNEN 100.0

: I: EH HE ::: 11, 60.0

1.2.7	 Titulacion . Pago De Impuestos . Registro 	 1.0 1111••111100.0
0.0

1.2.8	 Interventoria Y Seguimiento	 3.0 • U U U 111•1111111111111111100-0
: ::: 10.0

1.2.9	 Entrega De Vivienda Y Traslado De Familias Acompnamiemto Social 	 1.0 • • • • 100.0

0.0

1.2.10 Entrega De Terrenos Recuperados A Las Alcadias Locales	 1.0 • • 100.0

0.0

1.3	 Seleccion Alternativas 1,2 	 1.0 U U U • • U • • U 100.0

::: ::: El: ::: 20.0

2.	 Subproyecto Mejoramiento	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Seleccion Y Conformacion De Proyectos	 1.0 111/./111/ 100.0

::: :11. ::: ::: ::: EH 30.0

2.2	 Terminos De Referencia 	 1.0 U u u u u u 100.0

EE: El EEE ::: ::: 25.0

2.3	 Contratos Convenios Y/o Licitaciones 	 1.0.1 a E U U u u 100.0

::: E:: il: 15.0

mul.
98

Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "
	

Fecha: 08/25/98



Caja De Vivienda Popular - Cvp -
Pagina: 51.4

Proyecto : 3075. CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 0 0

1997: 0 12,592 9,209
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 7,803 2,544

TOTAL: O Millones de 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997: 71.52%

-...,.......
Programado: El Ejecutado: i):	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2.4	 Ejecucion De Obras De Urbanismo Para Mejoramiento Del Entorno 	 8.0 I. a • u u u u u u u u 111 100.0

HE HE 1E 15.0

2.5	 Cooperacion Internacional Dic Icooperacion Union Europea) 	 2.0 g 100.0

li li 1E HE li 11 35.0

2.8	 Asignacion De Creditos	 1.0 • U U U U u u u u u 100.0

0.0

2.7	 Interventorias Y Seguimiento	 1.0 u u u u U U U U U U u 100.0

11 Ili 1! lii -: 25.0

Titulacion De Barrios Subnormales Legaliz.incluyen Urb. De Cvp. 	 0.0 0.0

0.0

3.1	 Recopilacion De La Informacion	 1.0 ig 100.0

HE 1E HE 1E HE 1E 30.0
3.2	 Evaluacion De La Informacion	 1.0 U 100.0

1 n1 Hl 1E 1! li 30.0
3.3	 Contratacion Y/o Licitacion Para La Escrituracion 	 1.0 100.0

0.0

3.4	 Interventoria Y Seguimiento 	 1.0 100.0

HE Hl HE 15.0

Construccion Urbanismo Y Vivinedas Pendientes De 1997	 0.0 0.0

0.0
4.1	 Urbanismo	 0.0 0.0

0.0

m ul.
98

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha: 08/25/98



Caja De Vivienda Popular - Cvp -
Pagina: 51.5

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 3075. CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

1995: oInversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: O o o

1997: O 12,592 9,209
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 7,803 2,544

TOTAL:	 o	 Millones de 1998

Ejecudon Ratico e Dic.31 de 1.997 : 71.52%

Programado: IIII Ejecutado: EH	 Vertical.
.

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.1.1	 Interventoria Y Seguimineto. 	 1.0. • • N II II • 100.0

: I: 1.:: ::: I: HE 90.0

4.1.2	 Terminacion Del Urbanismo	 3.0 • E • N II E II E 100.0

::: I: ::: ::: ::: ::: 90.0

4.1.3	 Terminacion De Viviendas. 	 4.0 • • • • • • 100.0

' 95.0: HE ii: I: HE iii

4.1.4	 Avaluo De Lotes Wo Mejoras Afectadas 	 1.0 • • U 100.0

Hl ::: I: HE I: ::: 80.0

4.1.5 Negociacion De La Viviendas Nueva Wo Usada Con El Beneficiario 	 toga... 100.0

: I: 11 ::: ::: iii 90.0

4.1.8	 Titulacion Notaria - Registro, Impuestos, Entrega Viviendas 	 1.0 • • U U U III a 100.0

ii: iii I: ::: ::: 50.0

4.1.7	 Entrega De Viviendas Y Traslado De Familias	 0.5 • III III • II 100.0

1:1 1:: ::: HE 80.0

4.1.8	 Entrega A Las Alcaldias Locales De Los Predios Recuperados. 	 1.0 U II 100.0

0.0

4.1.9	 Seleccion De La Vivienda Usada Faltante 	 2.0 • • • • • u 100.0

!II 1:: iii ::: E: I: 70.0

4.1.10 Estudio De Titulas.	 1.0 II II E III E 100.0

I:: I: ::: I: 40.0
4.1.11 Estudio De La Legalidad De Servicios Publicos. 	 1.0 • • U • mi 100.0

II ::: 1:: :II :11 (II 90.0

mul.
98

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995-19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrito' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08125/98



Pagina: 51.6
Caja De Vivienda Popular - Cvp -

Proyecto : 3075. CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: 0 0 0

1997: O 12,592 9,209
Linea de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: 0 7,803 2,544

TOTAL:	 O
	

Millones de E 1998

Ejecución Falca a Dic.31 de 1.997: 71.52%

7pr-unan',
Programado: z Ejecutado: :::	 Vertical. 1998

%Ace
A Dic

100.0

25.0

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4.1.12 Evaluacion De La Informacion 	 1.0 • • u • •
11 1! HE

4.1.13 Estudio De La Legalizacion O Licencia De Construccion Ante El Dapd	 1.0 • 1 100.0

1E : 1E 1E ni ni 65.0

4.1.14 Avaluo De La Vivienda Usada Seleccionada.	 1.0 100.0

HE EEE EH 11 EIE  50.0

4.1.15 Negociacion De La Vivienda Usada Con El Beneficiario	 1.0• U 100.0

60.0

100.0

20.0

HE 1 11 1! 1: 1:

4.1.16 Escrituacion	 1.0

HE 1: EH HE

4.1.17 Pago De Impuestos 	 1.0 U U U U U 100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

4.1.18 Notaria Y Registro	 1.0

4.1.19 Traslado De Familias Con Acompanamiento Social. 	 0.5 U U U U U
0.0

4.1.20 Entrega De Zonas Recuperadas A Las Alcaldias Locales. 	 0.5 U U 100.0

ao

4.1.21	 Informe Final Con Evaluacion De La interventoria. 	 0.5 100.0

0.0

(1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 = 21.63, 1997 =17.68

mul.
98

Plan de Acción Diatrital	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO - FORMAR CIUDAD ' - 	 Fecha: 08125/98



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem.	 Octubre	 Noviemb. Diciemb.
O 0 0 2,000 803 2,000 1,500 1,500 0 0 0 0
O 85 160 85 142 59 O O 0 0 O O

101 95 100 850 940 380 114 0 0 0 O O
101 95 752 724 183 153 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reserves 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

7,803

533

2,581

2,011

Caja De Vivienda Popular - Cvp - Pagina: 51.7

Proyecto : 3075. CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 3. ESPACIO PUBLICO 1996: O o O

1997: O 12,592 9,209
Linee de Acción : 14. CAPACIDAD LOCAL DE GENERACION Y DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO 1998: O 7,803 2,544

TOTAL: O Monea de 1998

Ejecucion %ice a Dic.31 de 1.997: 71.52%

(') Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD "	 Fecha . 08/25/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Canal Capital

Julio de 1998



Canal Capital - Canal -
Pagina: 52.1

Proyecto : 1186. OPERACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL CANAL REGIONAL EN SANTA FE DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O 0 0

1997: 0 3,336 3,003
Linea de Acción : 	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: O 4,522 826

TOTAL: o Millones de S 1998

Ejecucion Falca a DIc.31 de 1.997 : 99.90%

•• • OBJETIVOS 1998:
Un Canal De Television, Que Llegue A La Comunidad Y Que Hara Enfasis En Una Programacion Con Temas Y Contenidos De Origen Regional, Orientada Al Desarrollo Social Y Cultural. Otro Objetivo Importante Es Establecer Todos Los Mecanismos Necesarios P
Producir Una Imagen Perfecta De La Banal Que Se Emite.

• • METAS 1998
1. Adecuar Y Dotar 1 Sede Canal Capital - 2. Desarrollar 1 Estudio Para Medicion Audiencia Publicitaria - 3. Promocionar-divulgar Canal De Television Para Santa Fe De Bogota - 4. Adquirir 2 Sistemas Microondas Para Cerros Boqueron De Chipaque Y Chozica
- 5. Controlar 1 Transmisor Cerro Manjui Desde La Sede Del Canal - 6. Adquirir 5 Vehiculos Para El Canal, Particular Y Unidades Moviles - 7. Publicar 1 Revista Promocional Canal Capital -

• " OBSERVACIONES :

Obs junio : Se Encuentra En Tramite Un Proyecto De Reduccion, Para Presentar A La Junta Y Posteriormente Al Confis, Por Esa Razon Se Presenta Baja Ejecucion De Todos Los Proyectos De Inversion. Fecha De Corte Junio 30/98 Resolucion No. 070/98

-..,..-..
Programado: III Ejecutado: ::: 	 Vertical 1998

ACTIVIDADES	 1998 NENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Publicidad	 0.0

1.1.	 Contratacion De Publicidad Para Promocionar El Canal 	 5.0 g

1.2.	 Medicion De Audiencia, lnversion Publicitaria Y Chequeos De Television 	 5-0 la E II • E E II • E E S •
1:1

Contratacion, Produccion Y Realizacion De Cinco Comerciales 	 15.0 gi ai gi U E

Compras Equipos Y Software	 5.0 • • • • • •
Contratacion Y Compra Automoviles 	 20.0 U •
Compra Sede Canal Capital 	 10.0 •

111

Adecuacion Sede Canal Capital	 .	 20.0 j II U U II E • U N II III

111 !II ill

7.	 Adquisicion De Microondas Boqueron De Chipaque Y Chozica	 0.0

7.1.	 Evaluacion De Propuestas, Contratacion Y Adquisicion 	 15.0 U U u • u

%Acumul
A Dic 98

0.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0.3

100.0

0.0

100.0

0. 0
100.0

0. 0
100.0

100.0

100.0

50.0

0.0

0. 0
100.0

0. 0

(") Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito'	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



ACTIVIDADES	 1998

8.	 Producir Y Editar Revista Institucional Canal Capital 	 5.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem.Agosto Octubre Noviemb. Diciemb.

596 10 200 335 735 350 630 669 400 150 100 345

596 10 20 22 6 0 0 O O 0 0 0

O 23 52 52 52 O 0 0 0 0 0 0

O 23 28 1 57 57 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

4,522

656

180

169

Canal Capital - Canal -
Pagina: 52.2

Proyecto : 1186. OPERACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL CANAL REGIONAL EN SANTA FE DE BOGOTA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: 0Inversiones:
Pdoridad: 1 CULTURA CIUDADANA 1996: O O O

1997: 0 3,336 3,003
linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: 0 4,522 826

TOTAL: O Millones de 1998

Ejecuclon Física a Dic.31 de 1.997: 99.90%

• '• OBSERVACIONES :

Obs junio : Se Encuentra En Tramite Un Proyecto De Reduccion, Para Presentar A La Junta Y Posteriormente Al Confis, Por Esa Razon Se Presenta Baja Ejecucion De Todos Los Proyectos De Inversion. Fecha De Corte Junio 30/98 Resolucion No. 070/98

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:	 Vertical.

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

u u u

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1 997
IPC : 1995 = 19.46, 1996 =21.63, 1997 = 17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ ■ ■

Magua 111 iii

u • a u u u u u

III ■ ■ III

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

%Ponder.
Programado: 11 Ejecutado:... 	 Vertical.

Contratar Estudios De Rating De Los Programas	 10.0

ACTIVIDADES
	

1998

 

Terminos De Referencia Y Contratacion
	 30.0

  

Emision Y Transmision De Los Programas
	 30.0

Comercializacion Pauta Publicitaria De Los Programas 	 30.0

Febrero Marzo Abril MayoEnero Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O 0 924 924 924 924 924 924 924 924 924

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O 0 O O O O O O

Programación1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

8,324

Canal Capital - Canal -
Pagina: 52.3

Proyecto : 1193. REALIZACION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS MEDIANTE RIESGO COMPARTIDO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros+ Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 1. CULTURA CIUDADANA 1996: O O o

1997: O O o
Linea de Acción :	 4. ENRIQUECIMIENTO EXPRESION COMUNICACION E INTERPRETACION 1998: O 8,324 o

TOTAL: O Millones de S 1998

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997: 0.00%

""• OBJETIVOS 1999 :
El Objeto Social Que La Empresa Ha Adoptado Ea El De Ser Operador, Programador Y Comercializador. El Canal Sera Comercializador, Directa O Indirectamente De La Pauta Publicitaria. Un Canal Que Promueva El Desarrollo De La Industria De La Television En
El Territotio Del Disido Capital. Tiene Como Objetivo Efectuar Contratos Que Regularan Las Condiciones Bajo Las Cuales El Canal Capital Se Asociara Con Realizadores De Programas De Television, Para Llevar A Cabo Actividades Conjuntas Y Compartir El
Riesgo Derivado De La Realizacion, Emision, Transmision Y Comercializacion De Programas A Traves De Canal Capital. En Esta Medida, Las Personas Que Se Asocien Con El Canal Capital Deberan Tener En Cuenta Al Presentar Su Propuesta La Existencia De
Competencia, Y La Posibilidad De Que Surjan Nuevos Competidores Para La Programecion Del Canal, Siendo Estos Factores, Parte Del Riesgo Que Asumiran Conjuntamente Con El Canal Capital.
"• • METAS 1998
1. Emitir Y Transmitir Programas De Television Nacional -

•• OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 30/98 Resolucion No. 070/98

(• Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
PC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha: 08/28/98



199&,,.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

E • u

E u u

II I.

• u E

II u u • a 1.

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0
100.0

0.0

100.0

0.0
100.0

0.0
100.0

0.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

0 0 500 500 500 1,000 1,000 500 645 0 0 O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

4,645

o
o
o

Canal Capital - Canal
Pagina: 52.4

Ejecutado
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I (Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Proyecto : 1194. TELEVISION EDUCATIVA Y CULTURAL
1995:	 0Inversiones:

Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:	 0 O O
1997:	 0 O O

Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998:	 0 4,645 O

TOTAL:	 O
	

Millones de S 1998

Ejecucion FIslca a DIc.31 de 1.997: 0.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Este Proyecto Consiste En Contribuir A Los Programas De Formacion Ciudadana De La Administracion Distrital Aprovechando El Impacto Y La Capacidad De Cobertura Del Medio Televisivo Y Su Característica De Formacion De Comportamientos Inmitativos,
Especialmente En Los Menores De Edad. Por Su Formato La Serie O Series Tendran Como Objetivo Servir De Entretenimiento Y Recreacion A Los Televidentes.

•• METAS 1998
1. Emitir Y Transmitir Programas Educativos Para El Distrito Capital - 2. Emitir Y Transmitir Programas De Caracter Cultural Para El Distrito Capital -

•" OBSERVACIONES :

Obs junio : Fecha De Corte Junio 30/98 Resolucion No. 070/98

Programado: gi Ejecutado: ?:i
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Investigacion Y Diseno 15.0

Elaboracion De Contenidos Y Libretos 15.0

Produccion, Pre Y Grabacion 30.0

Postproduccion 10.0

5.	 Compra De Material - Derechos De Emision 30.0

I`) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito) - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/28/98



FORMAR CIUDAD

Seguimiento al Plan de Acción 1998

- Cierre -

Instituto Para La Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico

Julio de 1998



Pagina: 55.1
Instituto Para La Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4283. DESARROLLO PEDAGAGICO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996:

1997:
0
0

1,001
1,813

751
1,840

Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 0 135 17

TOTAL:	 O
	

Millones de 9 1998

Ejecucion Flaica a Dlc.31 de 1.997 : 83.80%

• •• OBJETIVOS 1998 :
Generales:1. Propiciar La Conformación De Una Comunidad Académica De La Educación En El D.c. Mediante El Apoyo Y El Fomento A La Generación Y Socialización Del Conocimiento Con El Fin De Consolidar Grupos Académicos Que A Través De La Investiga
Intercambio, La Discusión Y El Debate Dinamicen Los Diferentes Campos Del Conocimiento En Su Accionar Pedagógico. 2. Consolidar Al Maestro Como Intelectual De La Educación Y La Pedagogía Mediante La Investigación, La Innovación Y La Experimentación
Contribuir A La Formación Para La Convivencia Y A La Construcción De Ciudad Y Ciudadanía Desde las Instituciones Educativas. Especificos: 1. Cooperar Con Las Instituciones De Educación Superior Que Ofrezcan O Tutoreen Pfpd,	 2. Cooperar Con La
Secretada De Ed. En La Definición De Criterios Y Lineamientos De Políticas Para La Formación De Docentes De D.c. 3. Promover Y Apoyar Proyectos De Formación Avanzada De Docentes, 4. Impulsar La Realización De Eventos Que Contribuyan A La
Profesionalización De Los Docentes Y Al Mejoramiento De La Calidad De La Educ. En El D.c., 5. Diseñar Estrategias Para El Fomento, La Investigación Y La Socialización De Las Innovaciones Educativas.

•• METAS 1998
1. Apoyar Y Evaluar 20 Programas De Formacion Permanente De Docentes Iniciados 1.997 - 2. Poyar A 1,000 Docentes Del D.c. A Traves Del Diseno Y Desarrollo De Una Estrategia De Formacion Avanzada - 3. Diseñar 1 Estrategia Para El Fomento, Investig.
Socializ. De Las Innovaciones Educativas. - 4. Atender 500 Maestros D.c. Por Medio De Un Proy.pedagog.interactivo Que Desarr. Su Espiritu Invest. En Las Aulas Demosrativas - 5. Atender 10,000 Estudiates Por Medio De Un Prov. Interactivo Que Desarr. Su
Espiritu Invest. En Las Salas Demostrativas -

•• OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Disminuye En 9388.712.175 Que Pasan Al Proyecto 4284

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion 006 De 1998. Este Proyecto No Continua Se Realizará La Meta 1 En El Nuevo Proyecto 7115 Y La 3 En El Nuevo Proyecto 7113 Del Plan De Desarrollo Por La Bogotá Que Queremos, Las D
Cancelan.

7orvnuen.

Programado: al Ejecutado:11	 Vertical. 1998

ACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
-

OCT
_

NOV DIC

Apoyar Y Evaluar Programas De Formacion De Docentes Iniciados En 1997 	 0.0

1.1	 Elaborar Y Perfeccionar Contratos O Convenios De Los Pfpd	 3.0 •

111 111 111

1.2	 Realizar Seguimiento Y Eval. De La Calidad Académica De Los Pfpd 	 10.0 u a u E E u u E u u

111 111 111 111

1.3	 Solicitar Informes De Avance Sobre La Ejecucion De Los Pfpd 	 3.0 E

111

1.4	 Realizar Eventos De Formacion Permanente En Diversas Metodologias 	 10.0 El u

Fomentar La Formacion Avanzada De 1000 Docentes Del D.c. 	 0.0

2.1	 Realizar Tallares Con Los Docentes Que Recibieron Apoyo Para Formacion Avanzada En 1997 	 7.0 u u u

2.2	 Realizar Eventos Para Motivar A Los Docentes A Adelantar Estudios De Formacion Avanzada 	 7.0 u u II

2.3	 Realiz. Eventos Con Beneficiarios De Apoyo Para Posgrado Para Desarrollar Conjuntamente Propuestas Educativas 	 7.0 u E E

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

%Acumul.
A Dic.98

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

40.0

100.0

5.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

Plan de Acción Distaba' - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -
	 Fecha: 08/28/98



5.	 Evaluar Los Resultados De Cada Una De Las Actividades Del Proyecto 	 5.0

Desarr. El Espiritu Invest. De Maestros Y Estudiant. A Travez De Un Proy. Pedagog. Interactivo En Las Aulas Demostr 	 18.0

1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

III ill Ill • 111 III 111 III 1.

IIII 1111 III ill III III 1111 III III

111 I:: 111

a u u u a u u u ill u

111 111

gl Ill IIII Ill Il 111 Ill 11 Ill 1.

111

%Acumul.
A Dic.98

100.0

0.0

100.0

33.0

100.0

20.0

100.0

10.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado::::

	
Vertical.

ACTIVIDADES
	

1998

2.4 Apoyar Nuevos Docentes En Programas De Formación Avanzada 	 7.0

Fomentar Las Experiencias Didacticas Y Las Innovaciones Educativas 	 23.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.Junio

O O 9 10 10 12 12 13 13 14 14 22

O O 2 4 0 0 0 O 0 0 0 0

4 3 44 3 O 0 0 0 0 0 0 o
4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

135

6

57

11

Pagina: 55.2
Instituto Pare La Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico

Proyecto : 4283. DESARROLLO PEDAGAGICO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
Ano	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: O 1,001 751

1997: 0 1,813 1,840
Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 0 135 17

TOTAL: O Millones de $ 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 83.80%

*" OBSERVACIONES :
Obs_modi : Se Disminuye En $388.712.175 Que Pasan Al Proyecto 4284

Obs junio : Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion 006 De 1998. Este Proyecto No Continua Se Realizará La Meta 1 En El Nuevo Proyecto 7115 Y La 3 En El Nuevo Proyecto 7113 Del Plan De Desarrollo Por La Bogotá Que Queremos, Las D
Cancelan.

(•) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC: 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha 08/28/98



Instftuto Para La Investigación Educativa Y E ~TORO Pedagógico
Pagina: 55.3

Proyecto : 4284. COMUNICACION EDUCATIVA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 0 1,145 634

1997: O 1,007 1,142
Linea da Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 1,300 193

TOTAL: O Melones de 8 1998

Ejecuclon Fisica a Dic.31 de 1.997 : 84.90%

• • OBJETIVOS 1998 :
Generales: 1. Desarrollar Un Concepto Y Práctica De Comunicación Que Tenga Como Epicentro La Escuela; 2. Conformar Un Centro De Divulgación Del Ideo Que Promueva, Dinamice Y Fortalezca Los Canales De Comunicación Entre El Instituto La Comunidad
Educativa Y La Ciudadanía, Con Sus Pares Regionales, Nacionales E Internacionales. Especificos: 1. Propiciar, A Través De Las Publicaciones Especiales Y Permanentes, La Formación De Corrientes Experimentales De Pensadores Y Escritores De La Pedagogía
Al Interior De Las Escuelas; 2. Contribuir A La Conformación De Una Comunidad Intelectual Educativa De La Ciudad Articulada Alrededor De La Reflexión Sobre La Relación Ciudad Educación, La Generación De Conocimiento, Su Transmisión Y Circulación; 3.
Hacer Posible El Intercambio, Comparación Y Divulgación De Experiencias E Innovaciones Pedagógicas Que Puedan Estimular Nuevas Prácticas Educativas En La Escuela; 4. Promover Una Amplia Deliberación Entre Docentes E Instituciones Formadoras Sobre Las
Políticas De Formación Y En Particular Sobre La Propuesta De Formacion Permanente; 5. Contribuir A La Buena Imagen Del Ideo.

• METAS 1998
1. Producir Y Editar 4 Humeros De La Revista Educacion Y Ciudad - 2. Producir 10 Numeros Del Magazin Aula urbana - 3. Producir Y Distribui 4 Libros Sobre Trabajos Realizados O Apoyados Por El Idee - 4. Consolidar Estrategias Para Estructructurar Un
Sistema Distrital De Educacion A Traves De Medios Masivos - 5. Organizar 1 Centro De Documenta. Del Ideo - 6. Desarrollar 1 Propuesta Del Museo Pedagogico - 7. Consolidar Politices Y Estrato De Relaciones Nacionales E Internal. De Comunicacion
Educativa. - 8. Difundir Imagen Corporativa Del Ideo Mediante Afiches, Plegables Y Boletines. -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Le Adicionan 8827.950.888 Que Provienen De Los Proyectos 4283, 4285, 4286, 4287 Y 4288..
Obsljunio : Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion 006 De 1998. Las Metas 4 Y 7 Pasan Al Nuevo Proyecto 7116 Y Las Damas Continuaran.

Programado: III Ejecutado: ::i	 Vertical.  . 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Producir, Editar Y Distribuir Publicaciones Educativas Y Pedagogicas 	 0.0 0.0

0.0

1.1	 Producir, Editar Y Distribuir 4 Numeros De La Revista Educacion Y Ciudad •	 7.0 E II III Il 100.0

EEE HE ::: ::: ::: 25.0

1.2	 Producir. Editar Y Distribuir 10 Humeros Del Magazine Aula Urbana 	 7.0 11111111•1111111•11111Z 100.0

::: . 10.0

1.3	 Producir Y Distribuir 4 Libros Sobre Trabajos Realizados O Apoyados Por El Ideo 	 7.0 • • a • a • • • a • 100.0

El HE 20.0

2.	 Estructurar Un Sistema Distrital De Educacion A Traves De Medios Masivos 	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Producir Y Distribuir Un Video Institucional 	 8.0 U U • • • • • • • III 100.0

III ::: 20.0

2.2	 Diseño Y Produccion De Una Serie Educativa Para Television 	 13.0 U • • • • • • II • 100.0

li HE HE 11 35.0

3.	 Desarrollar Propuesta Del Museo Pedagogico 	 10.0 • • • • • • • • • • 100.0

III III ii: III II: loa e

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996-21.63, 1997=17.68

Flan de Acción Distrae' 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98



Instituto Para La Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico
Pagina- 55.4

Provecto : 4284. COMUNICACION EDUCATIVA
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 0 1,145 634

1997: 0 1,007 1,142
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 1,300 193

TOTAL: O Millones de 6 1998

Ejecución Física a Dic.31 de 1.997 : 84.90%

...........,.
Programado: III Ejecutado::::	 Vertical. -	 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Consolidar Politices Y Esrategias De Relaciones Internacionales De Comunicacion Educativa 	 10.0 III • Illi • II • • a a 100-0

I:: :I: ::: I: 50.0

Fortalecimiento De La Bibliteca Y Del Centro De Documentacion 	 0.0 0.0

0.0

5.1	 Producir Y Distribuir Dos Catalogos Con Referencias Bibliografica 	 6.0 g 100.0

:I: ::: 50.0
5.2	 Producir Y Distribuir 4 Alertas Bibliograficas	 6.0 III N a • 100.0

::: 20.0
5.3	 Analizar Y Actualizar Informacion	 6.0 a a • • • • • • • • • a 100.0

: Eli ill 24.0

Fortalecimiento De La Imagen Institucional	 0.0 0.0

0.0
6.1	 Producir Y Distribuir Afiches 	 5.0 • • • II • • • • u u 100.0

::: ::: ::: II: ::: 50.0
6.2	 Producir Y Distribuir Plegables	 5.0

I • • • • a • • • • a 100.0

11 I: :I: iii iii 50.0

6.3	 Publicar Y Distribuir Boletines	 5.0 II • • • I. • u u u • 100.0

::: 11 SE: :I: :I: 50.0

100.0

10.0

Evaluar Los Resultados De Cada Una De La Actividades Del Proyecto 	 5.0 u u a u u u u u u u

:::

mul.
98

1 • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrital	 CIERRE PLAN DF DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " - 	 Fecha. 08/25/98



Marzo Abril Mayo Junio JulioFebrero Agosto Septiem. OctubreEnero Noviemb. Diciemb,

O 5 91 104 104 117 117 130 130 143 143 215

O 5 22 2 2 5 0 O O O O O

6 26 49 89 5 3 3 0 0 0 0 0

6 26 10 1 9 99 O 0 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

1,300

38

184

155

instituto Para La Investigación Educativa Y B Desarrollo Pedagógico
	 Pagina: 55.5

Proyecto : 4284. COMUNICACION EDUCATIVA
Ario	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: O 1,145 634

1997: O 1,007 1,142
Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 1,300 193

TOTAL: O Millones de E 1998

Ejecucion Fisica a Dic.31 de 1.997 : 84.90%

19 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " 	 Fecha: 08/25/98



Instituto Para La Investigación Educativa Y B Desarrollo Pedagógico
Pagina: 55.6

Proyecto : 4285. SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: o
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: o 1,608 60

1997: 0 1,387 890
Unes de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: o 341 322

TOTAL: O Monea de t 1998

Ejecucion Fisica a D1c.31 de 1.997: 85.45%

• • OBJETIVOS 1998:
Generales: Administrar El Sistema Telemático De Información Educativa Del Idep. Específicos: 1. Mantener Con El Men Y La Sed, Un Sistema Distrital De Información Educativa, Cietffica Y Tecnológica Para El Sector Educativo; 2. Asesorar A Las
Instituciones En El Uso De La Información Necesaria Para La Definición De Sus Actividades Relacionadas Con Pfpd, Proyectos De Investigación E Innovación Educativa Y Pedagógica; 3. Estimular La Observación, El Análisis Y La Comprensión De La Dinámica De
La Actividad Científica En La Educación A Nivel Nacional E Internacional Con El Fin De Obtener Información Y Criterios útiles En La Formulación De Políticas; 4. Asesorar A Los Entes Territoriales, Distritales, Docentes, Investigadores Y Demás Miembros
De La Comunidad Académica En El Planteamiento Sistemático, Expansión Y Revisión De Planes Y Programas De Estudio Y Mejoramiento De Los Sistemas De Información; 5. Definir Un Modelo Diagnóstico Sobre Elementos Estructurales Y Factores Que Vayan A
Incidir En La Cualificación Educativa En El D.c.; 6. Sistematizar Elementos Y Factores Estructurales: Infraestructura, Número De Alumnos, De Docentes, De Directivos Docentes, Investigadores, Condiciones Socioeconómicas Y Demás Factores Relacionados Con
El Mejoramiento De La Educación En El D.c.

•• METAS 1998
1. Brindar Informacion Sobre Avances Tecnol. E Investigac. Pedag. En Informatica - 2. Apoyar El Diseño De 1 Propuesta Pedag. E Instrumentos Para El Manejo De La Informatica En La Educ - 3. Implementar 1 Metodologia De Capacitacion De Docentes Mediante
El Uso De Tecnol. Iformatica - 4. Disponer De Informacion Para Diseño De Politicas De Capacitacion De Docentes En Informatica - 5. Brindar Informacion Sobre Las Activ. Academ. Del Ideo Mediante La Tecnologia Informat - 6. Crear Y Fortalecer 1 Espacio
De Comunicacion Masiva Para La Discusion De Planes, Prog. Y Proye - 7. Desarrollar 1 Sistema De Informaci Para Apoyar Los Proyectos Academicos Del Idee - 8. Capacitar 2,000 Docentes En El Uso De La Tecnologia Informatica A Traves De Cursos Y Talle - 9.
Terminar Produccion 1 Hipertexto De Los Conceptos De La Pedagogia

•• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Disminuye En 8135.272.957 Que Pasan Al Proyecto 4284.
Obsjunio : Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion 006 De 1998. Las Metas 2 Y 9 Pasan Al Nuevo Proyecto 7114, La Meta 5 Pasa Al Proyecto 4285, La Meta 7 Pasa Al Proyecto 4288 Y Las Damas Se Cancelan . Este Proyecto No Continua.

Programado: II Ejecutado: ;;9	 Vertical. 1998
%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Brindar Servicios Telematicos 	 0.0 0.0

0.0
1.1	 Brindar Informacion De Actividades Academices Del Idee Mediante Tecnologia Informatica 	 10.0 a • • • • • a • a U U E 100.0

11 111 111 111 111 I: 42.0

1.2	 Crear Y Fortalecer Espacios De Comunicion Para Discucion De Planes Y Proyectos.	 10.0 Il Ill 1/1 • a • • a • • • • 100.0

'111 111 111 18.0

Implementar La Informatica Educativa 	 0.0 0.0

0.0
2.1	 Brindar Informacion Sobre Avances Tecnologicos E Investigaciones Pedagogicas En Informatica 	 10.0. • • • gag U U gig • 100.0

11: 111 111 18.0

2.2	 Apoyo Y Diseño De Propuesta Pedagogica E Instrumentos Para Manejo De Informatica 	 10.0 • • ME N U N II • N 100.0

E:: :11 il: ::: 40.0

2.3	 Implementar Metodologia De Capacitacion De Docentes Mediante Tecnologia Informatica 	 10.0 • • g. gag 100.0

0.0
2.4	 Apoyar Diseño De Politicas Para Capacitacion De Docentes En Informatica 	 10.0 • • a a • • 100.0

0.0

mul.
98

I • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68

Plan de Acción Distrito!	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD " -	 Fecha: 08/25/98



— --
1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EME ill ■ ■ 1111 ■ ■ ■ III
iii :::

■ ■ ■ ■ III ■ ■ ■ 111 I. ■

. . . . . . .! az
■ ■ ■ ■ ■ ■

El ERZ MEMEZ

%Acumul.
A Dic.98

100.0

18.0

100.0

0.0

100.0

50.0

100.0

70.0

100.0

10.0

%Ponder.
Programado:	 Ejecutado:	 Vertical.

7.	 Evaluar Los Resultados De Cada Una De Las Actividades Del Proyecto
	 5.0

Produccion De Un Hipertexto De Los Conceptos De La Pedagogia 	 6.0

ACTIVIDADES
	

1998

Desarrollo De Un Sistema De Informacion Para Apoyar Los Proyectos Academicos Del 'den	 10.0

 

Capacitar A La Comunidad Educativa En El Uso De La Tecnologia Int ormatica 	 11.0

Mantener Y Actualizar Redes Sistemas Y Equipamiento 	 8.0

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem.Enero Febrero Octubre Noviemb. Diciemb.

o 0 23 27 27 30 30 34 34 37 37 57

o o o 0 2 0 0 0 0 0 0 o
78 104 117 25 11 0 0 0 o 0 0 0
78 104 54 13 52 16 o o o o o o

ProgramaciÓn 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

341

4

337

319

Instituto Para La investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico
Pagina: 55.7

Provecto : 4285. SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA
Inversiones:

Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: o
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: o 1,608 60

1997: o 1,387 890
Linee de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: o 341 322

TOTAL: O Millones de 1998

EjecucIon Rake e Dic.31 de 1.997: 85.45%

(*) Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68

Plan de Acción Distrital 	 - CIERRE PLAN DE DESARROLLO " FORMAR CIUDAD 	 Fecha: 08/25/98



Instituto Para La Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico
Pagina: 55.8

Año Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4286. INVESTIGACION EDUCATIVA

1995: OInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: O 1,288 596

1997: 0 1,180 1,458
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: 0 403 28

TOTAL:	 o	 Malones de 8 1998

Ejecucion Rsica a DIc.31 de 1.997 : 93.60%

• • OBJETIVOS 1998:
Generales: 1. Conformar Uan Comunidad Académica Y Cientffica De Le Educación En El D.c. Mediente La Promoción, Apoyo Y Desarrollo De Proyectos De Investigación Y De Formación En La Investigación; 2. Producir, Apropiar Y Revalorar Conocimiento Educat
Y Pedagógico A Través De La Construcción De Teorías Y Modelos Alternativos Que Permitan Entender La Problemática Educativa Y Fundamentar Las Distintas Experiencias De Innovación; 3. Fortalecer La Profesión Docente Integrándola A Los Procesos
Investigativos; 4. Contribuir A La Creación De Una Cultura Científica Y Técnica En Los Diversos Niveles Del Sistema Educativo. Especificos: 1. Promover, Apoyar Y Desarrollar Proyectos De Investigación Que Conduzcan Al Conocimiento De Las Condiciones En
Las Que Se Generan La Distintas Prácticas Educativas; 2. Promover, Apoyar Y Desarrollar Proyectos De Investigación Encaminados Al Mejoramiento Cualitativo De La Educación; 3. Promover, Apoyar Y Desarrollar Proyectos De Investigación Que Enriquezcan Y
Fortalezcan La Producción De Conocimientos Culturales, Sociales, Científicos Y Tecnológicos; 4. Apoyar Y Desarrollar Congresos Nacionales E Internacionales De Investigadores En El área Educativa Y Pedagógica; 5. Efectuar Y Apoyar Encuentros De
Investigadores En El D.c.; 6. Promover,apoyar Y Desarrollar Estrategias Para La Formación En Investigación De Los Maestros Del D.c.; 7. Incrementar La Presencia De La Investigación Educativa En El Campo De La Democracia, La Convivencia Y Los Derechos
Humanos.

••• METAS 1998
1. Terminar 4 Investigaciones Propias Iniciadas 1997 - 2. Adelantar 4 Investigaciones Propias En Funcion De las Necesidades Del D.c. - 3. Promover 8 Proyectos De Invest. En Las Modalidades De Apoyo Y Fomento - 4. Realizar 1 Seminarioencuentros
Permanente De Investigadores - 5. Realizar 2 Sesiones De La Catedra Julio Garavito - 6. Realizar 1 Congreso De Investigacion - 7. Realizar 2 Intercambios De Experiencias En Investigacion -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Disminuye En 8131.914.958 Que Pasan Al Proyecto 4284.
Obsjunio Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion 006 De 1998. Las Metas 1,3 Y 6 Pasan Al Nuevo Proyecto 7115 Y Las Demas Se Cancelan.
Este Proyecto No Continua.

,,.....,.....
Programado: g Ejecutado::::	 Vertical. 1998

%Acu
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.	 Investigaciones Propias	 0.0 0.0

i
i 0.0

1.1	 Continuar Con Las Investigaciones Propias Iniciadas En 1997 	 14.0 • • • • • • • • • • • • 100.0

111 111 111 11: 111 111 83.0

1.2	 Realizar Nuevas Investigaciones En Funcion De Las Necesidades Del Distrito Capital 	 14.0 • • • • a • • • a a 100.0

::: I:: 10.0

2	 Promocion De Investigaciones 	 0.0 0.0

0.0

r2.1	 Promover La Realizacion De Proyectos En Las Modalidades De Apoyo Y Fomento 	 14.0 • • • a • U U Ea U 100.0

111 I: 111 111 30.0

2.2	 Realizar Un Seminario Permanente De Investigadores 	 14.0 • • 111 • • • • • • • 100.0

111 10.0

3	 Realizacion De Congresos 	 0.0 0.0

0.0

100.0

5.0

3.1	 Organizar Un Congreso De Investigacion	 8.0 • • • • .1 11 /1

1:1

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Enero MarzoFebrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.
o o 28 32 32 36 36 40 40 44 44 68

o o 3 o 3 0 o 0 0 0 0 0
3 8 70 13 2 4 8 7 9 31 o 8
3 8 0 0 o 8 o 0 0 0 0 o

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

403

8

166

20
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Proyecto : 4286. INVESTIGACION EDUCATIVA
Año	 Formar Ciudad

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

Inversiones: 1995: O
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: 0 1,288 596

1997: 0 1,180 1,458
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 403 28

TOTAL: O Millones de E 1998

Ejecución Rsica a Dic.31 de 1.997 : 93.60%

Programado:. Ejecutado: El	 Vejoal: 1998
%Act.
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3.2	 Realizar Un Congreso De Investigacion 	 8.0 III 100.0

0.0
3.3	 Realizar Sesiones De La Catedra Julio Garavito 	 14.0 Z S 100.0

0.0
Realizar Encuentros De Investigadores Distritales 	 9.0 El 111 100.0

0.0
Evaluar Los Resultados De Cada Una De Las Actividades Del Proyecto 	 5.0 E E U U • • N El • • 100.0

••l 10.0

mul.
98

1 •1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997-17.68
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1998

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

■ ■ ■ ■ ■
I:: 111 111

■ ■ ■ ■ ■ ill ■ ■ ■ ■

111 111 ■ ■ 111 ■ ■ ■ ■ ■

• lIl Ni la Ill Ili 111 IN 111 •
1E!

%Acumul.
A Dic.98

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

80.0

100.0

10.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciemb.

O O 3 24 24 27 27 30 30 33 54 48

O O O O O O O O O O O O

5 12 9 49 0 12 9 0 0 O O O

5 9 1 1 0 20 0 O 0 0 0 0

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

303

1

98

38
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Año	 Formar Ciudad P.O.A.I
Ejecutado

(Giros + Reservas Vigencia Anterior)
Proyecto : 4287. EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

1995: oInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: o 429 75

1997: o 614 655
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: o 303 39

TOTAL: o Malones de	 1998

Ejecuclon Rake a Dic.31 de 1.997 : 80.85%

•• • OBJETIVOS 1998:
Generales: 1. Contar Con Elementos Que Permitan Mejorar La Calidad De La Educacion. Especificos: 1. Contibuir Al Establecimiento De Una Cultura De Evaluaci'on En El D.c. Y 2. Conocer El Estado De La Calidad De La Educaci'on En El D.c.

• • METAS 1998
1. Disonar 1 Sistema Territorial De Evaluacion Para El D.c. - 2. Finalizar Y Socializ 5 Investigaciones En Evaluacion Contratadas En 1997 - 3. Evaluar 14 Pfpd E Investigacion Financiadas Por El Idea -

De 1998. La Meta 2 Pasa Al

• • OBSERVACIONES :
Obs morfi : Se Disminuye En $108.915.689 Que Pasan Al Proyecto 4284.
Obsjunio : Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion 006
Este Proyecto No Continua.

Nuevo Proyecto 7115, La 1 Se Cancela Y La 3 Se Termino.

Programado:	 Ejecutado: El:
%Ponder.
Vertical.

ACTIVIDADES 1998

Evaluacion De 14 Pfpd E Investigaciones 20.0

Dise;ar Un Sistema Territorial De Evaluacion Para El D.c. 40.0

Realizar Seguimiento Y Socializacion De 5 Investigaciones En Evaluacion Iniciadas En 1997 • 35.0

Evaluar Los Resultados De Cada Una De La Actividades Del Proyecto 5.0

1 •  Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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Proyecto : 4288. MODERNIZACION DEL INSTITUTO
Año	 Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros +Reservas Vigencia Anterior)

1995: oInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: o 725 615

1997: o 429 482
Linee de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: o 110 19

TOTAL: O Millones de 8 1998

Ejecucion Raid a Dic.31 de 1.997 :100.00%

• • OBJETIVOS 1998:
Generales: 1. Asegurar El Uso Adecuado Y Eficiente De Todos Los Recursos Que Le Sean Asignados Al Idep Y Los Que Genere Por Su Propia Cuenta; 2. Perfilar Al Idep Como Un Espacio Escencialmente Investigativo Y Formativo, Con Una Estructura
Administrativa Y Operativa Que Gira En Torno A Los Imperativos Que Demanda Su Campo De Acción. Específicos: 1. Proporcionar Un Adecuado Ambiente De Trabajo, Mediante La Adecuación De Las Instalaciones Propicias Para Un Desarrollo Investigativo E
Intelectual; 2. Facilitar La Realización De Las Actividades De Los Diferentes Proyectos De Inversión Que Adelanta Al Idep Mediante La Dotación De Los Equipos De Sistematización Y Los Programas Consecuentes; 3. Dotar Al Idep De Los Equipos De
Comunicación Necesarios Para El Desarrollo De Sus Funciones Y Para El Servicio De La Comunidad Educativa Que Los Requiera; 4. Capacitar Al Personal Académico Y Administrativo Del Idep Para Lograr Eficiencia En El Desarrollo De Sus Actividades.

• • METAS 1998
1. Mejorar Y Dotar Enun 100 % Las Instalaciones Físicas Del Ideo - 2. Mejorar En Un 100 % Las Comunicaciones Telefonicas Del Ideo - 3. Actualizar En Un 70 % Los Equipos Del Idep Con El Fin De Prestar Un Servicio Eficiente Y Acorde Con La Tecnologia -
4. Capacitar 37 Funcionarios Del Idep De Acuerdo Con Las Politicas Internas -

• • OBSERVACIONES :
Obs modi : Se Disminuye En 863.135.109 Que Pasan Al Proyecto 4284.
ObsJunio : Fecha De Corte 19 De Junio De 1998 Segun Resolucion 006 De 1998. Todas Las Metas Continuan.

Programado: • Ejecutado: ii:	 Vertical.
%Ami
A DicACTIVIDADES	 1998 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Remodelar Y Adecuar Las Instalaciones Del Instituto 	 25.0 • 1../111.. • • a • • 100.0

: ii: I: 24.0

Actualizar Y Adquirir Equipos	 0.0 0.0

0.0

2.1	 Determinar Necesidades Del Instituto	 10.0 E 100.0

: ::: 1 oa C

2.2	 Adquirir E Instalar O Actualizar Equipos	 20.0 U U a U U U U U U a 100.0

0.0

Comprar 20 Lineas Telefonicas Para Ofrecer Servicios A La Comunidad Educativa 	 10.0 U U 100.0

::: ii: 90.0

Capacitar Funcionarios Del Idep De Acuerdo A Las Politicas Internas 	 20.0 U U U U • U U U a U U U 100.0
0.0

Actualizar La Central Telefonica	 10.0 U U 100.0

::: ::: 100.0

Evaluar Los Resultados De Cada Una De Las Actividades Del Proyecto	 5.0 III II UN U II II II N E 100.0

I: ::: Hl :11 40.0

mul.
98

( • 1 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995= 19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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MarzoEnero Febrero Abril Mayo Junio Julio Septiem. OctubreAgosto Noviemb. Diciemb.

O 0 7 8 8 9 9 11 11 12 12 18

O O O O O 1 O O 0 0 O o

8 3 2 2 O O O O O O O O

8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 O

Programación 1998

Ejecución 1998

Prog.Reservas 1997

Ejec.Reservas 1997

Total

110

2

17

17

Pagina . 55.12
Instituto Para La Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico

Proyecto : 4288. MODERNIZACION DEL INSTITUTO
Año Formar Ciudad P.O.A.I

Ejecutado
(Giros + Reservas Vigencia Anterior)

1995: OInversiones:
Prioridad: 4. PROGRESO SOCIAL 1996: O 725 615

1997: O 429 482
Linea de Acción : 16. CALIDAD DE LA EDUCACION 1998: O 110 19

TOTAL: O Millones de 1998

Ejecucion Rake e Dic.31 de 1.997 :100.00%

11 Actividades que no culminaron su ejecución en 1.997
IPC : 1995=19.46, 1996=21.63, 1997=17.68
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