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Bogotá, D. C., 06 de mayo de 2022

Señora
Vilma Natalia Romero Infante 
Apoderada 
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador de Zona Franca Beneficio e Interés Colectivo - CORFERIAS 
Dirección: Calle 77 No. 16 -20 Oficina 211 
Correo Electrónico: geu.ltda@gmail.com, drozo@corferias.com 
Teléfono: 3112372745 
Ciudad

Radicado: 1-2021-120602

Asunto: Solicitud de modificación de la Etapa 2 del Cronograma de Ejecución del Plan 
de Regularización y Manejo del Recinto Ferial de la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. “CORFERIAS”.

Cordial saludo, 

En primer lugar, es importante señalar que por medio del Decreto Distrital 555 del 29 de 
diciembre de 2021, publicado en el Registro Distrital No. 7236 del 29 de diciembre de 2021, 
con fecha de vigencia del 30 de diciembre de 2021, la administración distrital adoptó la 
revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Que en el artículo 600 del Decreto Distrital 555 del 2021, se define el régimen de transición 
para las solicitudes de planes de implantación, planes de regularización y manejo y planes 
directores para equipamientos deportivos, de la siguiente manera:

“Artículo 600. Solicitudes de planes de implantación, planes de regularización y manejo y 
planes directores para equipamientos deportivos y recreativos en formulación. Los planes 
de implantación, planes de regularización y manejo y planes directores para equipamientos 
deportivos y recreativos, tendrán en cuenta las siguientes reglas de transición: 

(…) 2. Los planes de Implantación, de Regularización y Manejo y de Planes Directores para 
equipamientos deportivos y recreativos, radicados de manera completa antes de la fecha de 
entrada en vigencia del presenta Plan, se tramitarán y resolverán con sujeción a las disposiciones 
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vigentes al momento de su radicación, siempre que las solicitudes estén presentadas con el lleno 
de los requisitos establecidos en la correspondiente reglamentación, salvo que los interesados 
manifiesten expresamente y por escrito, su voluntad de acogerse a las normas establecidas en el 
presente Plan, caso en el cual podrán adelantar los trámites de licenciamiento acogiéndose a las 
disposiciones establecidas en el presente Plan.” (Subrayado fuera de texto)

Que la solicitud de la modificación del cronograma de ejecución del Plan de Regularización 
y Manejo del Recinto Ferial de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. “CORFERIAS”, 
se realizó por medio de las radicaciones n.°s 1-2021-120602 del 15 de diciembre de 2021 y 
1-2021-123733 del 23 de diciembre de 2021, presentando la documentación requerida para 
dar inicio al estudio del trámite.

Que es necesario precisar que, la solicitud de modificación del cronograma de ejecución del 
Plan de Regularización y Manejo del Recinto Ferial de la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. “CORFERIAS”, se realiza únicamente para la Etapa 2, actualmente 
establecida para el periodo 2012– 2021, las demás etapas del cronograma se mantienen sin 
modificar.

Que el citado plan de regularización y manejo se encuentra vigente en su totalidad, y puede 
ejecutar las acciones de mitigación definidas en cada una de las etapas de manera 
simultánea en el término de la vigencia total del plan, es decir hasta el año 2029, año en el 
que finalizarían las etapas 1A, 2A y 3A, del respectivo cronograma, venciendo así el término 
establecido para la ejecución del plan.

En consecuencia, se procede a analizar la solicitud de modificación de la Etapa 2 del 
cronograma de ejecución del Plan de Regularización y Manejo de Corferias, adoptado 
mediante la Resolución No. 0812 del 12 de octubre de 2007, aclarada y adicionada por la 
Resolución No. 0019 del 11 de enero de 2008, modificada mediante el oficio n.° 2-2009-
48856 del 31 de diciembre de 2009, Resoluciones Nos. 076 del 31 de enero de 2011, 1652 
del 7 de diciembre de 2011, 2968 del 24 de diciembre de 2019, y los oficios con radicados 
n.° 2-2014-10082 del 11 de marzo de 2014 y 2-2019-12161 de marzo 8 de 2019.

I. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 0812 del 12 de octubre de 2007, la Secretaría Distrital de 
Planeación adoptó el Plan de Regularización y Manejo del Recinto Ferial de la Corporación 
de Ferias y Exposiciones S.A "CORFERIAS", acto administrativo que entre otros aspectos 
definió las acciones para la mitigación de impactos urbanísticos y las etapas de ejecución.
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Que mediante la Resolución No. 0019 del 11 de enero de 2008 la Secretaría Distrital de 
Planeación resolvió un recurso de reposición contra la Resolución No. 0812 de 2007, en la 
cual se acaró y adicionó el parágrafo del numeral 1º (Usos) del artículo 3º (Normas 
generales), se aclaró el numeral 2.2 (Zonas de cesión pública) del artículo 3° y el título del 
numeral 2º del artículo 3º.

Que mediante oficio n.° 2-2009-48856 del 31 de diciembre de 2009, fue ampliado en 
veinticuatro (24) meses la vigencia de todas las etapas del cronograma de ejecución del Plan 
de Regularización y Manejo.

Que a través de la Resolución No. 0076 del 31 de enero de 2011, se modifica y adiciona la 
Resolución No. 0812 de 2017 en los siguientes aspectos: se modifica el inciso segundo del 
artículo 1, se modifica el numeral 3.2. “Accesibilidad Vehicular” del artículo 3°, se adicionan los 
artículos 4 A “COMPROMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESOS Y SALIDAS DE 
LOS VEHÍCULOS DE CARGA DE CORFERIAS” y 4 B “ESTACIONAMIENTOS DE CARGA”, acoge 
en su artículo 5° la modificación decidida mediante oficio n.° 2-2009-48856 del 31 de 
diciembre de 2009, y adiciona en la etapa 1 la actividad número 6.

Que mediante la Resolución No. 1652 del 07 de diciembre de 2011 la Secretaría Distrital de 
Planeación, adicionó el literal f, al inciso número 4 "Accesos vehiculares para zonas internas 
de cargue y descargue” del artículo 2 de la Resolución No. 0076 de 2011.

Que mediante oficio n.° 2-2014-10082 del 11 de marzo de 2014, se modifica el artículo 5 
"ETAPAS DEL PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO" de la Resolución 0076 de 2011, 
ampliando en cuatro años la vigencia de la etapa 2, en seis (6) años vigencia de la etapa 3, 
y en tres (3) años la vigencia de la etapa 4 del cronograma de ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo.

Que mediante el oficio n.° 2-2019-12161 del 8 de marzo de 2019, se modifica el cronograma 
de ejecución de las obligaciones del Plan de Regularización y Manejo, en el sentido de 
ampliar la vigencia del cronograma del artículo 5° de la Resolución No. 0812 de 2007, 
modificado por el oficio n.° 2-2009-48856 de 2009, acogido por el artículo 5° de la Resolución 
No. 0076 de 2011, modificado por el oficio n.° 2-2014-10082 de 2014.

Que mediante la Resolución No. 2968 24 de diciembre de 2019, se adiciono contenido al 
numeral 9 “ESTACIONAMIENTOS” del artículo 4° NORMAS ESPECIFICAS de la Resolución No. 
0812 de 2007 y se adicionó un parágrafo artículo 4° NORMAS ESPECIFICAS de la Resolución 
No. 0812 de 2007.
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II. MODIFICACIONES A LOS PLANES DE REGULARIZACIÓN Y M ANEJO.

El artículo 14 del Decreto Distrital 430 de 2005 "Por el cual se reglamenta el artículo 430 del 
Decreto 190 de 2004, mediante la definición del procedimiento para e/ estudio y aprobación de los 
planes de regularización y manejo y se dictan otras disposiciones" modificado por el artículo 9 del 
Decreto Distrital 079 de 2015 "Por el cual se complementan y modifican los procedimientos para el 
estudio y aprobación de los Planes de Regularización y Manejo y Planes de Regularización y manejo, 
contenidos en los Decretos Distritales 1119 de 2000 y 430 de 2005, y se dictan otras disposiciones", 
establece las condiciones para las modificaciones de los Planes de Regularización y Manejo, 
en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 14. MODIFICACIONES A LOS PLANES DE REGULARIZACION Y MANEJO. El 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por solicitud de los interesados, podrá 
modificar el Plan de Regularización y Manejo, de acuerdo con los objetivos contemplados en el 
plan inicial, cuando a juicio de dicha entidad exista una justa causa para ello, debidamente 
acreditada.

Cuando la modificación se refiera a los cronogramas de ejecución del plan, sin que se varíe el 
sentido de la decisión, el interesado deberá presentar la justificación del caso, y la Subdirección 
de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de Planeación Distrital o la dependencia 
que haga sus veces, adoptará la decisión del caso, a través de oficio debidamente motivado.

Parágrafo. En los casos en que finalice el término de vigencia del Plan de Regularización y Manejo 
y queden acciones de mitigación pendientes por ejecutar, la Secretaría Distrital de Planeación 
podrá otorgar un nuevo término que no supere el inicialmente concedido cuando se considere que 
existe justa causa debidamente acreditada. Para lo anterior, el interesado deberá presentar la 
solicitud de ampliación, máximo dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su 
vencimiento.

Transcurrido seis (6) meses del vencimiento del plazo de ejecución, la Secretaría Distrital de 
Planeación, por solicitud del interesado, podrá modificar el Plan de Regularización y Manejo 
verificando si se hace necesario imponer acciones adicionales y/o condiciones normativas 
diferentes, en caso que se evidencie que las condiciones urbanas han variado.”

III. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

En consideración a lo previsto en el artículo 14 del Decreto Distrital 430 de 2005, mediante 
radicación n.° 1-2021-120602 del 15 de diciembre de 2021, la señora Vilma Natalia Romero 
Infante, apoderada de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., solicitó a esta 
Secretaría la modificación de la Etapa 2 del cronograma de ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - CORFERIAS.
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Mediante oficio n.° 2-2021-118147 del 23 de diciembre de 2021, se informó al peticionario la 
documentación faltante para el estudio de la solicitud de modificación de cronograma de Plan 
de Regularización y Manejo.

Con radicación n.° 1-2021-123733 del 23 de diciembre de 2021, la señora Vilma Natalia 
Romero Infante, hizo entrega de los seis (6) certificados de tradición y libertad solicitados, 
cumpliendo con la radicación en legal y debida forma.

Los documentos aportados se relacionan a continuación:

 Solicitud de modificación del Plan de Regularización y Manejo de Corferias – 
Cronograma de Proyectos.

 Documento de soporte – Solicitud modificación Plan de Regularización y Manejo de 
Corferias – Cronograma de Proyectos.

 Certificado de Existencia y Representación Legal Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca Beneficio e Interés Colectivo.

 Cédula de Ciudadanía de Mario Antonio Cajiao Pedraza.
 Poder Especial/Mandato amplio y suficiente a Vilma Natalia Romero Infante.
 Cédula de Ciudadanía de Vilma Natalia Romero Infante.

 Etapa 1. Compromiso 6:
- Radicado 2018-400-023414-2 Solicitud posesión predio anexo DADEP
- Radicado 20182010152471 Respuesta DADEP toma de posesión predio anexo.
- Radicado 2-2021-04946 Respuesta SDP vocación de vía pública 2-2021-04946.
- Derecho de Petición Registro centro predio Calle 25.
- Radicado EE03185 Respuesta Registro.
- Acta Reunión DADEP 2018-12-18.
- Acta Reunión DADEP 2019-04-02.
- Acta Reunión DADEP 2019-12-17.
- Informe Seguimiento 20210630.
- Acta DADEP-Corferias Diciembre 24 de 2020.
- Radicado 2-2020-27366 respuesta final a revalidación.
- Informe Avances PRM Primer Semestre de 2020
- Informe PRM CORFERIAS DADEP 20200630
- Informe Avances PRM Primer Semestre de 2020
- Acta Reunión DADEP 2021-06-21
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 Etapa 2 y 2A. Compromisos 1 y 3 – Etapa 4. Compromiso 1:
- Licencia Espacio Público predio 1 CORFERIAS 014 de 2016 SDP.
- Resolución 486 de 2018 - Prorroga LIOEP predio 1. 
- Resolución 490 de 2019 - 2 Prorroga LIOEP 014 de 2016.
- Radicado 2-2020-27366 Respuesta a revalidación 2020.
- Radicado 3-2021-09220 Resolución 548 de 2021 Revalidación Lic. 014 de 2016.
- Aviso notificación Resolución 0548-20-1-Corferias.
- Resolución 1127 de 2021 respuesta recurso LIOEP predio 1.
- Licencia de Urbanismo Predio 1.
- 1- Aprobación diseño AP Corferias calle 24.
- 2- Aprobación diseño AP Corferias calle 25.
- A.P. Corferias V13.
- A.P. Corferias V13-Diseño.
- Documentos UAESP.

 Etapa 3. Compromiso 1 (a, b y c)
- Licencia de Urbanismo Resolución 16-5-1406 de 25-08-2016.
- Plano Urbanístico Predio 2 CU5TEU6-4-01.
- Prorroga No. 1 Licencia Urbanística P2.
- Prorroga No. 2 Licencia Urbanística P2 20190924.
- Revalidación Resolución -11001-2-21-1622_2210901.

  Certificados de Tradición y Libertad:
- Matrícula Inmobiliaria 50C-218006. 
- Matrícula Inmobiliaria 50C-1897490. 
- Matrícula Inmobiliaria 50C-1900026. 
- Matrícula Inmobiliaria 50C-1900027. 
- Matrícula Inmobiliaria 50C-1989977. 
- Matrícula Inmobiliaria 50C-1989978.

IV. ANÁLISIS

Una vez revisada la documentación que contiene el expediente del Plan de Regularización 
y Manejo, se constató que la solicitud de modificación de la Etapa 2 del cronograma de 
ejecución fue radicada dentro de la vigencia establecida en el plan de regularización y 
manejo, de acuerdo con lo dispuesto en el acto administrativo de adopción Resolución No. 
0812 del 12 de octubre de 2007, aclarada y adicionada por la Resolución No. 0019 del 11 de 
enero de 2008, modificada mediante oficio con radicado n.° 2-2009-48856 del 31 de 
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diciembre de 2009, Resoluciones Nos. 076 del 31 de enero de 2011, 1652 del 7 de diciembre 
de 2011, 2968 del 24 de diciembre de 2019, y por los oficios con radicados n.° 2-2014-10082 
del 11 de marzo de 2014 y 2-2019-12161 de marzo 8 de 2019, en los cuales se aprobó una 
segunda y tercera modificación del cronograma respectivamente.

Las demás etapas del cronograma de ejecución se mantienen sin modificar, por lo que el 
plan de regularización y manejo continua vigente en su totalidad hasta el año 2029, año en 
el que finalizarían las etapas 1A, 2A y 3A, del respectivo cronograma, por lo tanto, se podrán 
ejecutar las acciones de mitigación definidas en cada una de las etapas de manera 
simultánea en el término de la vigencia total del plan, es decir hasta el año 2029.

La justificación de la modificación del cronograma de ejecución, principalmente se 
fundamenta en:

“Debido a la situación actual del país y como consecuencia de la Pandemia por Covid-19, Corferias 
presentó una disminución total de sus ingresos en el año 2020, como consecuencia de la 
cancelación de todos sus eventos, (…) esta situación generó la imposibilidad de destinar los 
recursos necesarios para finalizar la construcción de las alamedas perimetrales (instalación de 
postes de alumbrado público) y por consiguiente no poder finalizar estos proyectos a 31 de 
diciembre de 2021 (…)”

Adicionalmente, fue presentado un balance del cumplimiento de los compromisos y acciones 
del plan, el cual se cita a continuación:

LISTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACCIONES PRM CORFERIAS

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR ESTADO DETALLE DE ESTADO
1. SOLUCIÓN CONFLICTOS DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR 
SOBRE LA AV. LA ESPERANZA
a. Reubicación del acceso vehicular al parqueadero del Predio 2 sobre 
Av. de la Esperanza en las carreras 38 (antigua 42) y/o 40 (antigua 
carrera 42 B).
b. Clausura accesos vehiculares sobre Av. de la Esperanza para el 
Predio 2 y adecuación de andenes frente a dichos accesos. 2

Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2013-34508 de mayo 2 
de 2013 

2. SOLUCION CRUCE PEATONAL A NIVEL SOBRE LA AV. DE LA 
ESPERANZA ENTRE LOS PREDIOS 1 Y 2 (Preliminar)
a. Cerramiento retornos sobre la Av. De la Esperanza y tratamiento 
separador central (se ejecutará cuando la Secretaría Distrital de 
Movilidad defina la reorganización de las rutas de transporte público).
b. Implementación control sanforizado y obras conexas para solucionar 
el paso peatonal a nivel sobre la Av. de la Esperanza. c

ETAPA 1
(2007–2011)

c. Gestión por parte de Corferias para la liberación de la franja 
correspondiente a la afectación vial y al control ambiental de la Av. de la 
Esperanza sobre el Predio 2.

Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2013-34508 de mayo 2 
de 2013
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3. IMPLEMENTACIÓN PASOS PEATONALES SEMAFORIZADOS EN 
LAS INTERSECCIONES ALEDAÑAS AL PREDIO
a. Av. de la Esperanza por Carrera 40 (antigua carrera 42 B)
b. Carrera 40 (antigua carrera 42 B) por calle 25 (antigua calle 22 F)
c. Calle 25 (antigua calle 22 F) por Carrera 37 (antigua carrera 40)

Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2013-34508 de mayo 2 
de 2013

4. SOLUCIÓN MANEJO DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR PARA 
BUSES Y PASAJEROS PREDIO ANEXO CALLE 25 (antigua calle 22 
F).
a. Adecuación cerramiento existente sobre Predio Anexo para apertura 
de acceso y salida vehicular.
b. Adecuaciones área interna para manejo de pasajeros, parqueo 
temporal de buses así como acceso y salida de carga.

Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2013-34508 de mayo 2 
de 2013

5. SOLUCIÓN IMAGEN CULATAS SOBRE ESPACIO PÚBLICO EN 
LA AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY Y ESQUINA CALLE 25 (antigua 
calle 22 F). PREDIO 1.
a. Reestructuración Fachadas Pabellones 17 al 20 
b. Traslado de Almacén y Bodegas a Predio 1

Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2013-34508 de mayo 2 
de 2013

ETAPA 1A
(2019– 2029)

6. ESTABLECER CON EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE 
LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP) LAS 
CONDICIONES EN QUE SERÁ UTILIZADO POR LA CORPORACIÓN 
DE FERIAS EL PREDIO IDENTIFICADO CON EL NO. 38-45 (antiguo 
41A-45) DE LA CALLE 25 (antigua calle 22F), INCORPORADO AL 
PRESENTE PLAN Y CONTEMPLADO EN EL PROYECTO COMO 
ESPACIO PUBLICO.

Actividad 
en 

ejecución

Se informó avance en 
los oficios 1-2014-03324 
de enero 27 de 2014 y 1-
2018-71833 de 
diciembre 10 de 2018. 
Ver descripción del 
estado actual en 
ACTIVIDADES EN 
EJECUCION

1. SOLUCIÓN MANEJO DE CONTROLES AMBIENTALES Y 
ALAMEDA SOBRE PARAMENTOS AV. DE LA ESPERANZA Y 
PEDRO LEÓN TRABUCHY PREDIO 1 (Primera Etapa)

- -

a. Manejo concertado de andenes complementarios y subterranización 
de redes– coordinación con diseños de valorización (Av. Pedro León 
Trabuchy y esquina Calle 25)

Actividad 
cumplida.

Ver descripción actual 
en ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

b. Demolición Pabellones 2C, muro de cerramiento de Área Libre 2C y 
Reestructuración Tanque de Agua sobre Área Libre 2C.

Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2018-71833 de 
diciembre 10 de 2018

c. Construcción Plazoleta de acceso peatonal sobre Av. de la Esperanza 
(1.871m²) según proceso de sustitución estipulado en el Decreto Distrital 
348 de 2005.

Actividad
en 

ejecución.

d. Reestructuración cerramiento sobre este costado Actividad 
cumplida.

e. Manejo de Control Ambiental respectivo – conformación de la alameda 
perimetral bajo concertación

f. Manejo de andenes complementarios – conformación de la alameda 
perimetral bajo la concertación

Actividad 
en 

ejecución.

Construcción en un 95% 
de avance. Pendiente 
gestiones con entidades 
de servicios públicos y 
entrega de cesiones al 
Distrito. Ver descripción 
del estado actual en 
ACTIVIDADES EN 
EJECUCION

2. SOLUCION PASO PEATONAL A DESNIVEL SOBRE AV. DE LA 
ESPERANZA ENTRE PREDIOS 1 Y 2

ETAPA 2
(2012– 2021)

a. Construcción del paso peatonal a desnivel de conexión entre predios 
1 y 2.

Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2018-71833 de 
diciembre 10 de 2018
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3. SOLUCIÓN MANEJO DE PERFIL VIAL Y DESARROLLO DE LA 
ALAMEDA SOBRE CALLE 25 (antigua calle 22 F) (La ejecución de 
este proyecto deberá realizarse de forma paralela y concertada al 
desarrollo por parte de las entidades distritales del perfil vial 
proyectado sobre esta vía)
a. Reestructuración cerramiento sobre este costado. 
b. Adecuación del perfil vial sobre la calle 25 (antigua calle 22 F) de 
manera concertada.

ETAPA 2A
(2012– 2029)

c. Manejo de andenes complementarios y subterranización de redes - 
construcción de la alameda perimetral bajo concertación

Actividad 
en 

ejecución.

Construcción en un 95% 
de avance. Pendiente 
gestiones con entidades 
de servicios públicos y 
entrega de cesiones al 
Distrito. Ver descripción 
del estado actual en 
ACTIVIDADES EN 
EJECUCION

1. SOLUCIÓN MANEJO DE CONTROL AMBIENTAL Y ALAMEDA 
PERIMETRAL PREDIO 2 (La ejecución de este proyecto deberá 
realizarse de forma paralela al desarrollo de las construcciones 
proyectadas para el Predio 2 y se deberá empalmar con la solución 
definitiva del Paso Peatonal a desnivel, entre los dos predios)

a. Reestructuración cerramiento perimetral. 

b. Manejo de control ambiental respectivo

ETAPA 3
(2015– 2024)

c. Manejo de andenes complementarios y subterranización de redes – 
construcción de la alameda perimetral bajo concertación.

Actividad 
en 

ejecución

Construcción en un 95% 
de avance en los 
costados de la Av Pedro 
León Trabuchy, Av. De 
la Esperanza y Carrera 
38. Pendiente gestiones 
con entidades de 
servicios públicos y 
entrega de las cesiones 
al Distrito. Ver 
descripción del estado 
actual en 
ACTIVIDADES EN 
EJECUCION

ETAPA 3A
(2019 – 2029)

d. Manejo de control ambiental respectivo en el costado de la Av. 
Ferrocarril de Occidente 

Actividad 
sin 

ejecutar

Esta actividad se realiza 
hasta tanto el Instituto 
de Desarrollo Urbano 
adquiera la franja de 
reserva vial indicada en 
el plano de urbanismo 
del predio 2 y construya 
esta vía.

1. SOLUCIÓN MANEJO DE CONTROL AMBIENTAL Y ALAMEDA 
SOBRE PARAMENTOS AV. DE LA ESPERANZA PREDIO 1 
(Segunda Etapa)

- -

a. Demolición Pabellón 2B y franja de 5 metros del pabellón 1. 

b. Reestructuración cerramiento sobre este costado.
Actividad 
cumplida.

Informada en el oficio 1-
2018-71833 de 
diciembre 10 de 2018

c. Manejo de Control Ambiental respectivo.ETAPA 4
(2018 – 2024)

d. Manejo de andenes complementarios construcción de la alameda 
perimetral bajo concertación.

Actividad 
en 

ejecución.

Construcción en un 95% 
de avance. Pendiente 
gestiones con entidades 
de servicios públicos y 
entrega de las cesiones 
al Distrito. Ver 
descripción del estado 
actual en 
ACTIVIDADES EN 
EJECUCION
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De acuerdo con la información aportada por el interesado, se observa que aún quedan por 
ejecutar algunas de las acciones de mitigación establecidas en la Resolución No. 0812 de 
2007, aclarada y adicionada por la Resolución No. 0019 de 2008, modificada por las 
Resoluciones Nos. 076 de 2011, 1652 de 2011 y 2968 de 2019.

Así las cosas, una vez revisada la documentación aportada por la señora Vilma Natalia 
Romero Infante, apoderada de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A, se identificaron 
los siguientes impedimentos por los cuales no fue posible cumplir con los términos y 
compromisos de la Etapa 2 del plan de regularización y manejo:

 La declaración de la emergencia sanitaria relacionada por el coronavirus COVID-19, que 
implicó aislamiento y suspensión de la totalidad de las actividades productivas de 
CORFERIAS.

 La cancelación total de eventos en el Recinto Ferial conllevo a la disminución de ingresos 
en el año 2020, afectando la posibilidad de destinar recursos para cumplir con las obras 
proyectadas en el cronograma. 

Respecto del término adicional solicitado para la Etapa 2 del cronograma de ejecución, es 
importante señalar que la señora Vilma Natalia Romero Infante, obrando en calidad de 
apoderada de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., para dar cumplimiento a las a 
las acciones de mitigación pendientes de ejecutar en la Etapa 2 del Plan de Regularización 
y Manejo de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - CORFERIAS, y sus 
modificaciones, solicita ampliar los tiempos de ejecución de la Etapa 2 (2012 -2021), para 
concluirla en conjunto con las Etapas 3 y 4 del cronograma, es decir ampliar el termino de 
ejecución de las acciones definidas para la etapa 2 hasta el año 2024; esta Subsecretaría 
en consideración, estima pertinente conceder la ampliación en tres (3) años adicionales a 
partir del vencimiento del término inicialmente concedido y su prórroga.

De conformidad con el artículo 6 del Decreto Distrital 079 de 2015, cuando la modificación 
de un Plan de Regularización y Manejo se refiere a los cronogramas de ejecución del plan, 
sin que se varíe el sentido de la decisión, el interesado debe presentar la justificación del 
caso, y la Subsecretaría de Planeación Territorial, debe pronunciarse a través de un oficio 
debidamente motivado. En este casos se encuentra que la solicitud no varía el sentido de la 
decisión inicial y a su vez la misma ha sido debidamente justificada y acreditada.

Adicionalmente, la solicitud de modificación del cronograma de ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - CORFERIAS fue 
realizada en legal y debida forma, y su estudio y evaluación se efectúa en el marco normativo 
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del Decreto Distrital 190 de 2004 vigente al momento de la radicación n.° 1-2021-120602 del 
15 de diciembre de 2021, atendiendo el régimen de transición previsto en el artículo 600 del 
Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la solicitud de modificación de 
la Etapa 2 del cronograma de ejecución, no varía el sentido de las decisiones establecidas 
para el Plan de Regularización y Manejo adoptadas mediante la Resolución No. 0812 de 
2007, aclarada y adicionada por la Resolución No. 0019 de 2008, modificada por las 
Resoluciones Nos. 076 de 2011, 1652 de 2011, 2968 de 2019, y teniendo en cuenta que la 
modificación del cronograma se justifica en la necesidad de contar con un mayor plazo para 
ejecutar las acciones y obras de mitigación contempladas en el plan de regularización y 
manejo, la Subsecretaría de Planeación Territorial adopta la presente decisión a través de 
oficio motivado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto Distrital 430 de 2005, 
adicionado por el artículo 9 del Decreto Distrital 079 de 2015.

En mérito de lo anterior,

DECIDE

1. Modificar el artículo 5 "ETAPAS DEL PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO" del Plan de 
Regularización y Manejo de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. – 
CORFERIAS, adoptado mediante la Resolución No. 0812 del 12 de octubre de 2007, 
modificado por el oficio n.° 2-2009-48856 de 2009,  por el artículo 5 de la Resolución 
0076 del 31 de enero de 2011, y por los oficios n.°s 2-2014-10082 del 11 de marzo de 
2014 y 2-2019-12161 de marzo 8 de 2019; exclusivamente en lo que corresponde a la 
ETAPA 2, para ampliar su vigencia hasta el año 2024, en consecuencia, el cronograma 
quedará así:

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR
1. SOLUCIÓN CONFLICTOS DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR SOBRE LA AV. LA ESPERANZA 
a. Reubicación del acceso vehicular al parqueadero del Predio 2 sobre Av. de la Esperanza en las 
carreras 38 (antigua 42) y/o 40 (antigua carrera 42 B). 
b. Clausura accesos vehiculares sobre Av. de la Esperanza para el Predio 2 y adecuación de 
andenes frente a dichos accesos. 
2. SOLUCION CRUCE PEATONAL A NIVEL SOBRE LA AV. DE LA ESPERANZA ENTRE LOS 
PREDIOS 1 Y 2 (Preliminar) 
a. Cerramiento retornos sobre la Av. De la Esperanza y tratamiento separador central (se ejecutará 
cuando la Secretaría Distrital de Movilidad defina la reorganización de las rutas de transporte 
público). 

ETAPA 1
(2007 – 2011)

b. Implementación control semaforizado y obras conexas para solucionar el paso peatonal a nivel 
sobre la Av. de la Esperanza. 
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c. Gestión por parte de Corferias para la liberación de la franja correspondiente a la afectación vial y 
al control ambiental de la Av. de la Esperanza sobre el Predio 2 
3. IMPLEMENTACIÓN PASOS PEATONALES SEMAFORIZADOS EN LAS INTERSECCIONES 
ALEDAÑAS AL PREDIO 
a. Av. de la Esperanza por Carrera 40 (antigua carrera 42 B) 
b. Carrera 40 (antigua carrera 42 B) por calle 25 (antigua calle 22 F) 
c. Calle 25 (antigua calle 22 F) por Carrera 37 (antigua carrera 40) 
4. SOLUCIÓN MANEJO DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR PARA BUSES Y PASAJEROS 
PREDIO ANEXO CALLE 25 (antigua calle 22 F). 
a. Adecuación cerramiento existente sobre Predio Anexo para apertura de acceso y salida vehicular. 
b. Adecuaciones área interna para manejo de pasajeros, parqueo temporal de buses así como 
acceso y salida de carga 
5. SOLUCIÓN IMAGEN CULATAS SOBRE ESPACIO PÚBLICO EN LA AV. PEDRO LEÓN 
TRABUCHY Y ESQUINA CALLE 25 (antigua calle 22 F). PREDIO 1. 
a. Reestructuración Fachadas Pabellones 17 al 20 
b. Traslado de Almacén y Bodegas a Predio 1 

ETAPA 1A 
(2019 – 2029)

6. ESTABLECER CON EL DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL 
ESPACIO PUBLICO (DADEP) LAS CONDICIONES EN QUE SERÁ UTILIZADO POR LA 
CORPORACIÓN DE FERIAS EL PREDIO IDENTIFICADO CON EL NO. 38-45 (antiguo 41A-45) 
DE LA CALLE 25 (antigua calle 22F), INCORPORADO AL PRESENTE PLAN Y CONTEMPLADO 
EN EL PROYECTO COMO ESPACIO PUBLICO. 
1. SOLUCIÓN MANEJO DE CONTROLES AMBIENTALES Y ALAMEDA SOBRE PARAMENTOS 
AV. DE LA ESPERANZA Y PEDRO LEÓN TRABUCHY PREDIO 1 (Primera Etapa) 
a. Manejo concertado de andenes complementarios y subterranización de redes–coordinación con 
diseños de valorización (Av. Pedro León Trabuchy y esquina Calle 25) 
b. Demolición Pabellones 2C, muro de cerramiento de Área Libre 2C y Reestructuración Tanque de 
Agua sobre Área Libre 2C. 
c. Construcción Plazoleta de acceso peatonal sobre Av. de la Esperanza (1.871m²) según proceso 
de sustitución estipulado en el Decreto Distrital 348 de 2005. 
d. Reestructuración cerramiento sobre este costado. 
e. Manejo de Control Ambiental respectivo – conformación de la alameda perimetral bajo 
concertación 
f. Manejo de andenes complementarios – conformación de la alameda perimetral bajo la 
concertación. 
2. SOLUCION PASO PEATONAL A DESNIVEL SOBRE AV. DE LA ESPERANZA ENTRE 
PREDIOS 1 Y 2 

ETAPA 2 
(2012 – 2024)

a. Construcción del paso peatonal a desnivel de conexión entre predios 1 y 2. 
3. SOLUCIÓN MANEJO DE PERFIL VIAL Y DESARROLLO DE LA ALAMEDA SOBRE CALLE 25 
(antigua calle 22 F) (La ejecución de este proyecto deberá realizarse de forma paralela y 
concertada al desarrollo por parte de las entidades distritales del perfil vial proyectado sobre 
esta vía) 
a. Reestructuración cerramiento sobre este costado. 
b. Adecuación del perfil vial sobre la calle 25 (antigua calle 22 F) de manera concertada. 

ETAPA 2A 
(2012 – 2029)

c. Manejo de andenes complementarios y subterranización de redes - construcción de la alameda 
perimetral bajo concertación. 
1. SOLUCIÓN MANEJO DE CONTROL AMBIENTAL Y ALAMEDA PERIMETRAL PREDIO 2 (La 
ejecución de este proyecto deberá realizarse de forma paralela al desarrollo de las 
construcciones proyectadas para el Predio 2 y se deberá empalmar con la solución definitiva 
del Paso Peatonal a desnivel, entre los dos predios) 
a. Reestructuración cerramiento perimetral. 

ETAPA 3 
(2015 – 2024)

b. Manejo de control ambiental respectivo 
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c. Manejo de andenes complementarios y subterranización de redes – construcción de la alameda 
perimetral bajo concertación. 

ETAPA 3A 
(2019 – 2029) d. Manejo de control ambiental respectivo en el costado de la Av. Ferrocarril de Occidente 

1. SOLUCIÓN MANEJO DE CONTROL AMBIENTAL Y ALAMEDA SOBRE PARAMENTOS AV. 
DE LA ESPERANZA PREDIO 1 (Segunda Etapa)
a. Demolición Pabellón 2B y franja de 5 metros del pabellón 1. 
b. Reestructuración cerramiento sobre este costado. 
c. Manejo de Control Ambiental respectivo. 

ETAPA 4 
(2018 – 2024)

d. Manejo de andenes complementarios construcción de la alameda perimetral bajo concertación. 

2. Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones  No. 0812 del 12 de octubre de 
2007, 0019 del 11 de enero de 2008, 076 del 31 de enero de 2011, 1652 del 07 de 
diciembre de 2011 y 2968 del 24 de diciembre de 2019  se mantienen sin modificar, así 
como los oficios por los cuales se modificaron las otras etapas de ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. – 
CORFERIAS.

3. Teniendo en cuenta lo contemplado en el numeral 3 del artículo 601 del Decreto Distrital 
555 del 2021, es importante advertir que el cronograma de ejecución para el 
cumplimiento de las acciones y obras de mitigación previstas en el Plan de 
Regularización y Manejo de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - CORFERIAS, 
se podrá modificar antes de su vencimiento y por una sola vez, por un periodo que no 
podrá ser superior a dos (2) años. Una vez vencido el término de ejecución del plan y su 
prórroga sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones urbanísticas, el predio 
deberá acogerse a lo dispuesto en el Decreto Distrital 555 del 2021.

4. El presente oficio será notificado al representante legal de la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S.A. o a su apoderado.

Así mismo, se comunicará a la inspección de Policía de la Localidad de Teusaquillo para 
lo de su competencia. y se publicará en la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación.

5. La presente modificación rige a partir de su ejecutoría y contra ella procede el recurso de 
reposición ante la Subsecretaría de Planeación Territorial y el de apelación ante la 
Secretaría Distrital de Planeación, los cuales deben ser interpuestos en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, según el caso de conformidad con lo consagrado en el artículo 76 
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y los requisitos del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Cordial saludo,

Claudia Andrea Ramirez Montilla
Subsecretaría de Planeación Territorial

Revisó: Edgar Andrés Figueroa Victoria – Director Dirección de Planes Maestros y Complementarios.
Zahimis Moreno Vergara – Arquitecta Contratista Dirección de Planes Maestros y Complementarios.
Fanny Adriana León Acero – Abogada Contratista Dirección de Planes Maestros y Complementarios.

Diego Fernando Mateus Rueda – Arquitecto Contratista Subsecretaría de Planeación Territorial
Giovanni Perdomo Sanabria – Abogado Contratista Subsecretaría de Planeación Territorial

Proyectó: Sandra Cortés Arango – Arquitecta Dirección de Planes Maestros y Complementarios
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