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Bogotá, D. C., 02 de junio de 2022

Señor
LUIS ARMANDO FLORES AGUIRRE
Representante legal 
Corporación de Inversiones de Colombia S.A. Sucursal Colombia
angela.lopez@gruporoble.com
colombia@gruporoble.com
Teléfono: 3006200880
Ciudad

 
Radicado: Rad. Inicial. 1-2022-09852  y 1-2022-09515

Asunto:    Modificación del Cronograma de Ejecución del Plan de Implantación del 
Centro Comercial la Felicidad en Bogotá D.C. - Resolución 1334 de 2014
Item Puente peatonal sobre AC 13

Cordial saludo,

En atención al radicado N.° 1-2022-09852   de fecha 28 de enero de 2022 ,mediante la cual 
se solicitó la modificación del tiempo definido para el cumplimiento de las acciones de 
mitigación contempladas en el “Plan de Implantación del Centro Comercial la Felicidad en 
Bogotá D.C.”, adoptado mediante la Resolución N.° 1334 del 2014, esta Subsecretaría se 
permite informar:     

En primer lugar, debemos señalar que con la expedición del Decreto Distrital 555 del 29 de 
diciembre de 2021, publicado en el Registro Distrital No. 7236 del 29 de diciembre de 2021, 
con fecha de vigencia del 30 de diciembre de 2021, la administración distrital adoptó la 
revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

En cuanto a la transición de los planes de implantación aprobados antes de la entrada en 
vigencia de la revisión general del plan de ordenamiento, el artículo 601 establece unas 
condiciones, entre las que se prevé la modificación del cronograma de ejecución para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el plan, al respecto la norma señala:

http://www.sdp.gov.co/
http://www.sdp.gov.co
mailto:angela.lopez@gruporoble.com
mailto:colombia@gruporoble.com


SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  Folios: 12  
Anexos: No
No. Radicación: 2-2022-66908    No. Radicado Inicial: 
XXXXXXXXXX
No. Proceso: 1960115    Fecha: 2022-06-06 15:58
Tercero: LUIS ARMANDO FLORES AGUIRRE
Dep. Radicadora: Dirección de Planes Maestros y 
Complementarios
Clase Doc: Salida  Tipo Doc:   Oficio de salida   Consec: 

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique 
su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 Nº 25 -90 
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 Nª69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente. 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.

“Artículo 601.Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo aprobados. 
Los planes de implantación y planes de regularización y manejo aprobados antes de la fecha 
de entrada en vigencia del presente Plan, seguirán rigiendo durante su vigencia, y deberán 
dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas establecidas en el correspondiente acto 
administrativo. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

(…) 3. Se podrá modificar el cronograma de ejecución antes de su vencimiento y por una 
sola vez a efectos de prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los Planes de Regularización y Manejo e Implantación. La prórroga concedida 
no podrá ser superior a dos (2) años. Una vez vencido el término de ejecución del plan y su 
prórroga sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones urbanísticas el predio deberá 
acogerse a lo dispuesto en el presente Plan para su desarrollo.” (Subrayado fuera de 
texto)

En consecuencia, el análisis y decisión de la solicitud de modificación del tiempo definido 
para el cumplimiento de las acciones de mitigación contempladas en el Plan de Implantación 
del Centro Comercial la Felicidad en Bogotá D.C, se desarrollará atendiendo el citado 
precepto normativo.

I. ANTECEDENTES.

Que mediante Resolución 1334 del 27 de octubre de 2014 “Por el cual se adopta el Plan de 
Implantación del Centro Comercial la Felicidad en Bogotá D.C”, el cual señala en el artículo 
6 compromisos y cronograma, lo siguiente.

“Artículo 6. Compromisos y cronograma. Los costos y obras de mitigación asociadas al 
presente plan de implantación serán responsabilidad de los titulares del presente acto 
administrativo. 

(…)

Etapa Única. Comprende las acciones a realizar durante cuarenta y ocho (48) meses, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución:

Obtener la licencia para culminar las obras de urbanismo correspondiente a la Unidad de 
Gestión 1 del Plan Parcial La Felicidad.

La Acciones para la mitigación son las siguientes:

1. Disponibilidad de servicios públicos 
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2. Cesiones
3. Controles ambientales
4. Acciones de mitigación de impactos sobre el espacio público.

(…)”

Además de las acciones de mitigación contenidas en el artículo 6 de la Resolución 1334 del 
27 de octubre de 2014, en el artículo 8. “Puentes Peatonales”, se definió una de mitigación 
adicional para el Plan de Implantación en mención, así:

“Artículo 8. Puentes peatonales. El Centro Comercial La Felicidad, asumirá la totalidad de 
la implantación, diseño, adecuaciones y construcción de un puente peatonal sobre la Avenida 
Centenario Ac 13 (hacía la vía parque). Los apoyos de los puentes podrán ser implantados 
en las franjas de control ambiental correspondientes a la AC 13 y armonizado con la propuesta 
urbana del Plan Parcial Procables (costado sur). La obligación aquí prevista se rige en el 
marco de las acciones de movilidad y de acuerdo con los compromisos efectuados entre el 
promotor y la Secretaría Distrital de Movilidad como medidas de mitigación, una vez entre en 
funcionamiento el Centro Comercial La Felicidad, según lo definido en el oficio SDM-DSVCT-
87388 del 8 de julio de 2014.

(…) 

El plazo de ejecución del puente peatonal es de cinco (5) años contados a partir del inicio de 
funcionamiento del Centro Comercial o al momento en que el desarrollo urbanístico ubicado 
al costado sur de la AC 13 (Plan Parcial Procables) haya construido dos mil (2000) unidades 
de vivienda; lo que se cumpla primero. (…)”.

En conclusión, las obligaciones del Plan de Implantación del Centro Comercial La Felicidad 
son las contenidas en los artículos 6 y 8 de la Resolución 1334 del 27 de octubre de 2014.

II. SOLICITUD

Que de acuerdo con lo expresado en el oficio con radicación N.º 1-2022-09852 del 28 de 
enero de 2022, suscrito por el señor Luis Armando Flores Aguirre, representante legal de la 
Corporación de Inversiones de Colombia SA Sucursal Colombia, identificada con Nit 
900.536.058-2, se trata de una solicitud orientada a prorrogar el término para el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el Plan de Implantación del Centro Comercial La Felicidad, 
en el siguiente sentido:

“(…) Se modifique el parágrafo tercero del artículo 8-puentes peatonales- de la resolución No. 
1334 del 27 de octubre de 2014, “por el cual se adopta el Plan de Implantación del Centro 
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Comercial la Felicidad en Bogotá D.C.”, en cuanto al cronograma o tiempos de ejecución del 
puente peatonal sobre la Avenida Centenario AC 13 (hacia la vía parque), Prorrogándose el 
tiempo otorgado para la implantación, el diseño, adecuación y construcción de un puente 
peatonal sobre la Avenida Centenario AC 13 (hacia la vía parque, a partir del día quince (15) 
de junio de dos mil veintidós y hasta el día catorce (14) de junio de dos mil veintisiete (2027) 
por las razones expuestas, que han hecho imposible de nuestra parte iniciar con el proyecto, 
es decir, que pase de un plazo de 5 a 10 años para su ejecución, contados desde el inicio del 
centro comercial.

El puente peatonal que tenemos la obligación de construir debe mantener el perfil vial inicial 
del Plan de Implantación, con una longitud de 40 metros y no podrá incrementarse su diseño 
y por tanto tamaño y valor, por el paso de los años. (…)”

III. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Que mediante radicado N.° 1-2022-09852 de fecha  28 de enero de 2022,  el señor Luis 
Armando Flores Aguirre, en su calidad de representante legal suplente de la Corporación de 
Inversiones de Colombia S.A. Sucursal Colombia, solicitó a esta Secretaría la modificación 
de cronograma de ejecución del Plan de Implantación del Centro Comercial la Felicidad.

Que mediante comunicación 1-2022-36868 de fecha 16 de marzo de 2022, el Representante 
Legal de la Corporación de Inversiones de Colombia S.A.  Sucursal Colombia, complemento 
la información, en razón al requerimiento efectuado por la Dirección de Planes Maestros y 
Complementarios, efectuado a través del radicado N.º 2-2022-20320 del 07 de marzo de 
2022

Los documentos aportados se relacionan a continuación:

1. Certificado de existencia y representación de Corporación de inversiones de Colombia 
S.A. Sucursal Colombia. Copia de la cedula de extranjería del representante legal.

2. Balance del cumplimiento de los compromisos o acciones del Plan de Implantación, 
relacionando los soportes.
 

2.1. Disponibilidad de servicios públicos
2.1.1. Certificado de aceptación de obra de CODENSA
2.1.2. Acta de entrega y recibo final de urbanizaciones y acta de terminación d obras 
urbanizaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá - EAB
2.2. Cesiones
2.2.1. Póliza ante el I.D.R.D, compañía mundial de seguros SA
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2.2.2. Constancia de visita a zonas de cesión para parque por parte del I.D.R.D. “Parque 
zonal No. 14” y “parque No 1”.
2.2.3. Certificado de libertad y folio de matrícula inmobiliaria 50C-1745532, Equipamiento 
comunal público.
2.2.4. Constancia de entrega y recibo de las vías locales de la urbanización del IDU (CALLE 
3 A, CARRERA 1 sector A, CARRERA 1 sector B).
2.3. Controles ambientales
2.3.1. Certificado de libertad y folio de matrícula inmobiliaria 50C-1745526, Franja de 
control ambiental Av. Boyacá.
2.4. Acciones de mitigación de impactos sobre el espacio público.
2.4.1. Plano sellado por Curadurías donde se ven las áreas.
2.5. Mitigación de impactos sobre la movilidad
2.5.1. Informe avances mitigación de impactos sobre la movilidad
2.6. Mitigación de Impactos sobre el ambiente. 
2.6.1. Certificación leed Platinum del centro comercial 
2.7. Obligación de obtener licencias urbanísticas. 
2.7.1. Licencia de urbanismo RES 15-2-2494 del 28 de diciembre de 2015.
2.7.2. Revalidación licencia de urbanismo RES 14-2-0230 del 7 de febrero de 2014.

3. Justificación de la necesidad de la ampliación del tiempo y del término requerido para la 
ejecución del párrafo tercero del artículo 8. Puentes peatonales de la resolución No. 1334 
del 27 de octubre de 2014.

4. Certificado de Tradición y Libertad del Folio de Matricula Inmobiliaria 50C-1745534, con 
fecha de expedición del 10 de marzo de 2022.

5. Soporte de apertura del centro comercial el día 15 de junio de 2017 (adjunto artículo de 
Portafolio del 16 de junio de 2017, que así lo informa- no nuestra parte no se realizaron actas 
de apertura).

6.Soporte derecho de petición, información del estado de avance del diseño de la avenida 
centenario

IV. ANÁLISIS.

Que de acuerdo a la información suministrada, en primer lugar, se precisa que la solicitud de 
prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de 
Implantación del Centro Comercial la Felicidad, fue presentada por la CORPORACIÓN DE 
INVERSIONES DE COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA,  actual propietario del predio 
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objeto del Plan de Implantación, según se desprende de la  anotación 4,  del Certificado de 
Tradición y Libertad del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1745534.

Que revisada la documentación que acompaña la solicitud de prórroga del término para el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de Implantación del Centro Comercial 
La Felicidad, se encuentra que la misma ha sido radicada dentro de la vigencia del plazo de 
ejecución del puente peatonal, que corresponde a cinco (5) años contados a partir del inicio 
del funcionamiento del Centro comercial, mencionado en el artículo 8 de la Resolución 1334 
de 2014, de acuerdo con información suministrada por el peticionario, señala: 

“3. Debemos indicar que el centro comercial inicio su funcionamiento el día quince (15) de junio de 
dos mil diecisiete (2017) y, por lo tanto, los cinco (5) años contados a partir del inicio de 
funcionamiento del centro comercial se cumplirían el día catorce (14) de junio de dos mil veintidós 
(2022)”

Como prueba de la anterior afirmación, el peticionario adjunta copia de un artículo de prensa 
de fecha 16 de junio de 2017 del periódico Portafolio, donde se informa de la apertura del 
Centro Comercial.

En cuanto a la justificación de la solicitud de prórroga del término para el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el Plan de Implantación del Centro Comercial La Felicidad, 
principalmente se fundamenta en:

“Conforme con el artículo 8 del Plan de Implantación (resolución No. 1334 del 27 de octubre de 
2014, “Por el cual se adopta el Plan de Implantación del Centro comercial la Felicidad en Bogotá 
D.C.), con relación al puente se indica:

“(…) El Centro Comercial La Felicidad, asumirá la totalidad de la implantación, diseño, 
adecuación y construcción de un puente peatonal sobre la Avenida centenario AC 13 (…)

(…) El plazo de ejecución del puente peatonal es de cinco (5) años contados a partir del inicio de 
funcionamiento del Centro Comercial o al momento en que el desarrollo urbanístico ubicado al 
costado sur de la AC 13 (plan parcial procables) haya construido dos mil (2000) unidades de 
vivienda; lo que se cumpla primero”

A la fecha, al Plan Parcial procables le faltan más de 1000 viviendas para llegar a 2000 y el centro 
comercial cumplirá sus 5 años del inicio de funcionamiento en junio del 2022, es decir que el plazo 
aún no se ha vencido, pero de nuestra parte ha sido imposible avanzar con el proyecto, por las 
razones que mencionaremos a continuación y que nos obligan a solicitar prorroga en el plazo de 
ejecución de esta obligación:

1.Falta de definición del diseño de la vía.
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El Distrito durante los últimos años ha estado revisando diferentes opciones para la calle 13, se ha 
hablado de Transmilenio y peajes urbanos, entre otros, no contando a la fecha con los diseños 
finales de esta vía, pese a consultas realizadas al respecto a IDU y SDP, quienes no se atreven a 
decir en qué fecha se contará con un diseño final.

(…)

2. Imposibilidad de iniciar fase de contratación y construcción.

No es posible para nosotros iniciar con la planificación y los gastos que ello implica, frente a una 
vía que aún no tiene 100% de definición por parte del Distrito y, que podría aún tener 
modificaciones. No es posible iniciar con la obra, ni con su etapa previa de presupuesto, diseños 
y contratación.

Es por lo mencionado, y porque no sabemos cuándo habrá certeza sobre los diseños finales de 
esa vía, que no son actualizados desde el 5 de agosto de 2020, como puede verse en la imagen 
incluida en el punto anterior que estamos solicitando 5 años de prórroga, que es el mismo tiempo 
inicialmente concedido.

La construcción del puente tendría como mínimo los siguientes momentos:

Prediseños y contratación de diseños
Estudios geotécnicos
Diseños estructurales
Tramites y permisos
Contratación de la obra
Construcción del puente peatona

Para el agotamiento de estos pasos estimamos como mínimo dos años y medio.

3. Hechos de terceros

Son hechos externos y ajenos a nuestra voluntad los que han impedido iniciar las acciones 
encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de la construcción del puente peatonal, no 
obstante, la presente solicitud de prorroga y las continuas comunicaciones enviadas a la SDP y a 
la IDU dan fe del compromiso y seguimiento que veníamos haciéndole a esta obligación, así como 
las demás incluidas dentro del plan de implantación, y de las cuales rendimos cuentas en el 
ANEXO1.”

Adicionalmente, fue presentado un balance del cumplimiento de los compromisos y acciones 
del plan, el cual se cita a continuación:
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Balance del cumplimiento de los compromisos o acciones del Plan de Implantación, con los 
correspondientes soportes

Acciones para la mitigación de impactos Plan de Implantación del Centro Comercial la 
Felicidad (Res. DSP No. 1334 de 2014)

COMPROMISO ESTADO COMENTARIOS
1 Art. 6 compromisos y cronograma
a. Disponibilidad de servicios 

públicos
CUMPLIDO Se aportan documentos servicios 

públicos UG1
b. Cesiones

i. Cesiones de parques
ii. Cesiones para 

equipamiento 
comunal público

iii. Cesiones para vías 
locales

PARCIALMENTE 
CUMPLIDO

i. Estamos próximos a radicar la 
solicitud de recibido de las 
zonas de cesión ante el 
DADEP.

Se adjunta póliza ante el IRD 
del recibido de los parques 
(Anexo 2B2) PARCIALMENTE 
CUMPLIDO

ii. El folio de matrícula #50C-
1745532 (Anexo 2B3) ya está a 
nombre del Distrito de Bogotá 
CUMPLIDO

iii. Se anexa acta del IDU de fecha 
18-01-2019 CUMPLIDO

c. Controles ambientales
(Franja de control ambiental de 
10,00 metros sobre la Avenida 
Boyacá y la Avenida centenario 
con un área de aproximadamente 
6.223,64 m2, el cual debe tratarse 
como zona verde)

CUMPLIDO Se adjunta folio de matrícula 
inmobiliaria 50C-1745526 de los 
controles ambientales (Anexo 
2C).

d. Acciones de mitigación de 
impactos sobre el espacio público
Deben existir áreas libres de 
acceso peatonal que cumplirán la 
función de áreas privadas afectas 
al uso público, como plazoletas 
privadas de uso público.

CUMPLIDO Plano sellado por Curaduría 
donde se ven las áreas (Anexo 
2D)

2. Art. 7. Mitigación de impactos 
sobre la movilidad

CUMPLIDO Avances Mitigación de impactos 
sobre la movilidad (Anexo 2E)

3. Art. 8. Puentes peatonales En trámite de 
Prorroga

Se aclara que no serán puentes, 
en plural, sino que la obligación es 
la construcción de un puente 
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peatonal sobre la Cr. 13 
(singular), con una longitud de 40 
mts.

4. Art. 9. Mitigación de impactos 
sobre el ambiente

CUMPLIDO Se adjunta certificación Leed del 
Centro Comercial (Anexo 2F)
Con relación a los controles 
ambientales, estos ya cuentan 
con folio matrícula inmobiliaria 
#50C-1745526 cuyo titular es el 
Distrito (aplica el mismo Anexo 
2C2)

5. Art. 10. Obligación de obtener 
licencias urbanísticas. 

CUMPLIDO Ver anexo 3 (licencias 
urbanísticas) (Anexo 2G1-
Licencia urbanismo) (Anexo 2G2 
revalidación)

Que, de acuerdo con la información aportada por el interesado, se observa que 
efectivamente existen impedimentos ajenos a su gestión, para dar cumplimiento con la 
obligación prevista en del artículo 8 de la Resolución 1334 de 2014, ya que al revisar las 
consultas realizadas al IDU por parte del peticionario y por medio del oficio con número de 
radicado 20211251114422 “Solicitud información Avenida Centenario”, mencionan que:

“De conformidad con el cronograma estimado, se tiene previsto que la estructuración integral del 
proyecto culmine en el segundo semestre de 2021, para luego realizar la etapa de aprobaciones 
de Ley (MT, MHCP, DNP) y abrir el proceso licitatorio en el primer semestre de 2022.

Teniendo en cuenta lo mencionado, y que a la fecha se encuentra en desarrollo la estructuración 
del proyecto en la cual se definirán fuentes de financiación, así como alcances definitivos y 
tiempos de ejecución y operación, y que a la fecha no se ha dado inicio a un proceso licitatorio 
no es posible definir una fecha específica para el inicio y tiempos de desarrollo de las obras del 
sector especifico de su consulta.” (Subrayado fuera de texto)

Por lo tanto, no cuentan con fecha de inicio para el desarrollo de la “Troncal centenario (AC 
13) desde la calle 50 al rio Bogotá”, retrasando de esta manera la armonización del diseño 
vial  para  la construcción del puente peatonal, situación que impide el cumplimiento total de 
las obligaciones asignadas al peticionario dentro del Plan de Implantación del Centro 
Comercial La Felicidad.

Así las cosas, se concluye que:
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 Que el perfil vial de la Troncal Centenario - Avenida Calle 13 desde la Cr 50 al Río 
Bogotá, a la fecha no cuenta con diseño final, lo cual imposibilita iniciar con la 
planificación y construcción del puente peatonal exigido por el Plan de Implantación 
del Centro Comercial La Felicidad.
.

 Que la anterior circunstancia fue ratificada por el IDU, de acuerdo con las consultas 
realizadas, en respuesta se indica que no se especifican fechas para la definición de 
los diseños relacionados con el perfil vial de la Troncal Centenario- Avenida Calle 13 
desde la Cr 50 al Río Bogotá.

Por lo anterior se encuentra que los factores que han imposibilitado el cumplimiento de las 
obligaciones al Plan de Implementación del Centro Comercial La Felicidad, son externos y 
ajenos al peticionario.  

Por otro lado, frente al balance en la ejecución del cronograma y de las acciones de 
mitigación establecidas en la Resolución 1334 de 2014, se presenta en el literal b, un estado 
de “parcialmente cumplido”, sobre las cesiones de parque, las cuales se encuentran en 
proceso de radicación de recibo de las zonas de cesión ante el DADEP. Por lo tanto, queda 
esta acción de mitigación pendiente por cumplir, de las señaladas en el artículo 6., siendo 
procedente la modificación del cronograma solicitada, la cual es necesaria para dar  
cumplimiento a la totalidad de las obligaciones del Plan de Implantación del Centro Comercial 
La Felicidad.

Respecto del término adicional solicitado, es importante señalar que el representante legal 
de Corporación de Inversiones de Colombia S.A. Sucursal Colombia, para dar cumplimiento 
al plazo de ejecución establecido en el artículo 8° de la Resolución 1334 del 27 de octubre 
de 2014 del Plan de Implantación del Centro Comercial la Felicidad en Bogotá D.C., solicita 
se otorgue un término de sesenta (60) meses de prorroga; al respecto, es importante,  indicar 
que el artículo 601 del Decreto Distrital 555 de 2021, establece en el numeral tercero la 
posibilidad de modificar los cronogramas de ejecución de los planes de implantación (PI) 
vigentes a la entrada de dicho Decreto.

De acuerdo con lo establecido en la disposición legal antes citada es procedente la 
modificación del cronograma de ejecución de los PI vigentes, por una sola vez, siempre y 
cuando su cronograma no haya vencido y su prorroga no podrá ser superior a dos (2) años. 
Así, frente al caso objeto de estudio nos encontramos con los términos vigentes, sin 
embargo, esta Subsecretaría en el marco de lo establecido en el numeral 3 del artículo 601 
del Decreto Distrital 555 de 2021, solo podrá conceder veinticuatro (24) meses adicionales a 
partir del vencimiento del término inicialmente concedido. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la solicitud de modificación no 
varía el sentido de las decisiones establecidas para el Plan de Implantación adoptadas 
mediante la Resolución 1334 del 27 de octubre de 2014, y teniendo en cuenta que la 
modificación del cronograma se justifica en la necesidad de contar con un mayor plazo para 
ejecutar las acciones y obras de mitigación contempladas en el plan de implantación, la 
Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP adopta la decisión a través de oficio 
motivado, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 601 del Decreto Distrital 
555 de 2021. 

En mérito de lo anterior,

DECIDE

1. Modificar el artículo 6 “compromisos y cronograma” y artículo 8° “Puentes 
Peatonales” de la Resolución 1334 del 27 de octubre de 2014, en cuanto a prorrogar 
el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de 
Implantación del Centro Comercial La Felicidad, en veinticuatro (24) meses, los 
cuales empezaran a contar a partir del vencimiento del término inicialmente 
concedido. 

2. Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones 1334 del 27 de octubre de 
2014, se mantienen sin modificar.

3. El presente oficio será notificado al representante legal de Corporación de 
Inversiones de Colombia S.A. Sucursal Colombia.

Así mismo, se comunicará a la Inspección de Policía de la Localidad de Fontibón para 
lo de su competencia, y se publicará en la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación.

4. La presente modificación rige a partir de su ejecutoría y contra ella procede el recurso 
de reposición ante la Subsecretaría de Planeación Territorial y el de apelación ante 
la Secretaría Distrital de Planeación, los cuales deben ser interpuestos en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, según el caso de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 76 y los requisitos del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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Cordial saludo,

Margarita Rosa Caicedo Velasquez
Subsecretaría de Planeación Territorial

Revisó: Edgar Andrés Figueroa Victoria – Director Planes Maestros y Complementarios 
Fanny Adriana León Acero – Abogada, Contratista Dirección Planes Maestros y Complementarios
Zahimis Moreno Vergara – Arquitecta, Contratista Dirección Planes Maestros y Complementarios
Alfonso E Pinaud Velasco – Arquitecto Subsecretaría de Planeación Territorial

                         Alba Rocío Preciado Wilches- Abogada Subsecretaría de Planeación Territorial

            
Proyectó:   María Alejandra Lozano Paris – Arquitecta, Contratista Dirección Planes Maestros y Complementarios
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