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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Al 30 de junio, se han beneficiado 420.052 alumnos con refrigerio diariamente y 101,195 con comida caliente. Por otra parte se adjudico la licitación refrigerios del año 2008 y se encuentran en funcionamiento 41 comedores comedores escolares

En esta vigencia se beneficiaron 420.052 alumnos con refrigerios y 101.195 alumnos con comida caliente a través de este proyecto. Igualmente se beneficiaron 38.478 alumnos con refrigerios que estudian en los colegios de concesión. También con recursos de la UEL
31.379 alumnos se beneficiaron con refrigerios. De la misma manera con recursos UEL se suministraron 7.100 comidas calientes en la localidad de Sumapaz y un colegio en la localidad de Usme.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Supervisión  permanente en la entrega de alimentos nutricionales

Supervision permanente en  la entrega de alimentos nutricionales

Supervision en  la entrega de alimentos nutricionales

31-DEC-04

31-DEC-04

31-DEC-06 Se beneficiaron 420.052 alumnos con refrigerio diariamente y 101,195 con comida caliente. Se adjudicó la licitación de refrigerios del año 2008. Se han entregado 41 comedores.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los
niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de personas atendidas

No. de cupos de apoyo alimentario

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 275,300.00  356,950.00  426,569.00  508,545.00  521,247.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 275,300.00  356,950.00  425,800.00  539,200.00  560,600.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 0.00

 560,600.00

 0.00

 90.96

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

1

1
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Atender 418000 Alumnos Diariamente A Través
Del Suministro De Refrigerios, Y Que Se
Encuentren En Zonas Rurales Y Zona Urbana De
Estratos 1 Y 2.

Contratar 2 Procesos Para La Inteventoría De  La
Entrega De Refrigerios Y Restaurantes Escolares,
Estudios Y Consultarías.

Atender 120 Instituciones Educativas Distritales
Para La Capacitación De Los Niños, Las Niñas Y
Padres De Familia De Las Ied Seleccionadas

Realizar 2 Estudios Sobre Condiciones
Nutricionales De Los Niños Y Niñas Que Estudian
En Las Instituciones Del Distrito, En Colaboración
Con Otros Entes

Ofrecer 100000 Alimentos A Alumnos Diariamente
A Través Del Suministro De Comida Caliente En
Restaurantes Escolares De Establecimientos
Educativos De Zonas Rurales Y Urbanas De
Estartos 1 Y 2

Atender 19559 Alumnos De Establecimientos
Educativos Distritales En El Periodo De Vacaciones
Con Un Apoyo Alimentario.

Atender 100000 Alumnos De Establecimientos
Educativos Que Participan En El Las Expediciones
Pedagogicas Por Los Diferentes Escenarios De La
Ciudad.

Garantizar 1 Proceso De Interventoría Al
Suministro De Refrigerios Y Comedores Escolares,
Realización De Estudios, Consultorías, Asesorías Y
Apoyo Técnico Relacionado Con Los Componentes
Del Proyecto.

 266,000.00

 2.00

 48.00

 0.00

 10,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 265,420.00

 2.00

 8.00

 9,880.00

 99.78

 100.00

 16.67

 0.00

 98.80

 0.00

 0.00

 0.00

 320,000.00

 2.00

 16.00

 0.00

 26,000.00

 48,750.00

 150,000.00

 0.00

 330,000.00

 2.00

 20.00

 26,950.00

 19,559.00

 258,100.00

 351,000.00

 0.00

 48.00

 1.00

 74,800.00

 50,000.00

 150,000.00

 1.00

 372,539.00

 0.00

 0.00

 54,030.00

 19,559.00

 0.00

 1.00

 106.14

 0.00

 0.00

 0.00

 72.23

 39.12

 0.00

 100.00

 418,000.00

 0.00

 48.00

 2.00

 95,000.00

 0.00

 100,000.00

 1.00

 418,000.00

 7.00

 2.00

 90,545.00

 40,000.00

 1.00

 100.00

 0.00

 14.58

 100.00

 95.31

 0.00

 40.00

 100.00

 418,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100,000.00

 0.00

 100,000.00

 1.00

 420,052.00

 101,195.00

 51,075.00

 0.00

 100.49

 0.00

 0.00

 0.00

 101.20

 0.00

 51.08

 0.00

 2.00  2.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $16,261  $16,260 100  $66,358  $66,357  $70,509  $70,508 100  $97,500  $97,452 99.95  $122,000  $110,282 90.4  $372,628  $360,860 96.8

Progr. Ejecutado

100

 103.13

 100.00

 125.00

 0.00

 103.65

 40.12

 172.07

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7361 Alimentación escolar en los colegios oficiales
del Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

A mayo de 2008 se presentaron dificultades en la selección de predios según los requerimientos técnicos establecidos para la operación de los servicios ofrecidos a adultos/as con limitación fisica y/o mental y habitante de calle. Retrasos en los servicios de enfermería y
profesionales sociales para la atención de personas mayores. Modificación en los gramajes de productos de canastas complementarias. Continua las suspención del servicio de 2dos turnos de almuerzo para niños-as no vinculados a los programas de primera infancia, por
un rediseño en el servicio.

Se realizaron planes de mejoramiento para la selección de predios y de operadores de los servicios requeridos en los proyectos dirigidos a adultos/as con limitación fisica y mental, habitante de calle y persona mayor. La evaluación de interventoría, parametrizo criterios
específicos de alimentos para la población objeto de atención. Se esta diseñando una estrategia de atención mas integral para los niños-as y sus familias que no se encuntran vinculados a ningun programa de Educación inicial.

A mayo 31 de 2008 se ofrecieron 113,271 cupos de atención alimentaria distribuidos así: 43,553 almuerzos/día en Comedores Comunitarios, 27,124 cupos equivalentes de apoyo alimentario a través de Canastas Complementarias de Alimentos y 42,594 cupos/día de
atención alimentaria a población de proyectos SDIS (niños-as en educación inicial, en situación de riesgo o con medida de protección legal, en explotación laboral infantil, con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos-as habitantes de calle), e incluyen 920 cupos de
apoyo alimentario (segundos turnos de almuerzo) para niños-as de 0 a 5 años que no se encuentran en proyectos de educación inicial de la SDIS ni del ICBF. Adicionalmente, se registra la entrega de bonos canjeables por alimentos así: 8.701 bonos/mes a familias
gestantes y 2.073 bonos/mes complementarios a mujeres gestantes con bajo peso y madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso y 3.097 bonos año a familias en emergencia sociales y catastróficas. Por otra parte, se aumentó la cobertura para la población que se
atiende a través de canastas complementarias de alimentos en zonas rurales, indígenas y zonas sin condiciones higiénico sanitarias. A mayo 31 de 2008, se encontraban operando 134 comedores comunitarios de 136 contratados por la SDIS y 110 (28,218 cupos día de
alimentación) de 169 contratados por los Fondos de Desarrollo Local. A través del servicio de canasta complementaria de alimentos, se entregaron 9.780 (esto queda igual, por que se reportó lo mismo que en marzo, o las equivalencias en canastas cambian). canastas
mensuales de apoyo alimentario, equivalentes a 27,124 cupos/día de apoyo alimentario, así: 4.044 canastas (4.044cupos) para personas en condiciones de discapacidad severa, 700 (2.696 cupos) para familias indígenas que habitan en Bogotá, 842 (3.703 cupos) para
familias ubicadas en zonas rurales de Sumapaz, Usme, Chapinero, Suba y Santa Fe, y 4.194 (16.681 cupos) para familias ubicadas en zonas geográficas sin condiciones higiénico sanitarias. Se realizó la identificación y focalización de la población ROM programa de
Canasta Básica complementaria de alimentos para atender mensualmente 52 familias pertenecientes a la comunidad gitana que habita en el Distrito.

El apoyo alimentario durante 2 años continuos, brindado a la población menor de seis años, permite la erradicación del enflaquecimiento patológico de los niños-as que son atendidos en los Jardines Infantiles. La práctica de la lactancia materna permite el mejoramiento de
las condiciones de vida familiar y garantiza el derecho a una adecuada alimentación y nutrición desde el inicio de la vida. Incremento de la cobertura en los servicios dirigidos a poblaciones en situación de discapacidad cognitiva, niños -as y jóvenes identificados en
explotación laboral infantil. Con el incremento de la cobertura se logra un mejoramiento en la calidad del servicio y acceso de nuevas personas en condición de vulnerabilidad. Se ofrece a la población beneficiaria de los comedores comunitarios una ración diaria de
alimento a través de un almuerzo caliente que es adecuada e inocua, con el aporte del 35% al 40% de las recomendaciones diarias de calorías y  nutrientes. Entrega de canastas complementarias de Alimentos conformadas de acuerdo a los requerimientos nutricionales
del 35% al 40% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes a las familias en situación de alto  nivel de vulnerabilidad, de forma mensual y diaria. Fortalecimiento en el servicio de atención que se ofrece a personas habitantes de calle y personas ubicadas en
zonas de alto deterioro urbano, brindando alimentación, cuidado personal y talleres de capacitación con el fin de lograr la inclusión social de esta población.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Mejorar las condiciones nutricionales de las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidadObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Gestionar modificación de la ley 633 de 2000

Participar en la construcción de lineamientos distritales unificados para el seguimiento al
Bienestar Nutriciona
Seguimiento de la ruta para la atención de niños y niñas identificados en deficit para la talla

31-DEC-05

31-DEC-06

31-DEC-08 A mayo de 2008 se adelantó el levantamiento de la informacion antropometrica así: 374 JARDINES 5.646 niños-as; a Gestantes y lactantes 6.507 mujeres; CENTROS AMAR 1.198 niños-as;
ADULTO MAYOR 737 personas. Se inicio el proceso de diagnóstico nutricional, dado que ya se cuenta con la toma de medidas antropométricas de la población atendida por la SDIS.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de cupos de apoyo alimentario** 2004 2005 2006 2007 2008

 44,554.00  61,551.00  101,665.00  113,320.00  113,271.00

 44,554.00  61,551.00  112,943.00  115,471.00  115,960.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 115,960.00

 97.70

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
624
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Brindar 5915  Almuerzos Diarios Suministrados A
Familias En Condiciones De Vulnerabilidad Y
Pobreza Que Reciben La Alimentación Con El
Aporte Nutricional.

Formar A 69824  Beneficiarios-As De Comedores
En Actitudes Y Hábitos Alimentarios Y De Vida
Saludables

Facilitar A 7690  Beneficiarios-As De Comedores
El Acceso A La Red De Servicios Sociales Básicos.

Formar A 80800  Beneficiarios-As De Comedores
En Valores, Derechos Y Deberes Ciudadanos.

Diseñar 2.35 Estrategias De Comunicación Que
Contribuyen A La Sostenibilidad Del Proyecto
Comedores Comunitarios.

Atender En 44283 Cupos Con Apoyo Alimentario A
Los Beneficiarios De Comedores Comunitarios

Atender En 4044 Cupos Mes A Personas En
Condiciones De Discapacidad Severa Con Apoyo
Alimentario

Atender En 284 Cupos Mes A Familias
Campesinas E Indigenas Que Habitan En Areas
Urbana Y Rural De Bogotá Con Canastas
Nutricionales Complementarias

Referenciar A 23560 Personas Beneficiarias De
Los Comedores Comunitarios A La Red De
Servicios Sociales Básicos

Entregar Mensualmente 4194 Canastas
Complementarias De Alimentos A Familias Que
Habitan En Zonas Geograficas Sin Condiciones
Higienico Sanitarias

Entregar Mensualmente 842 Canastas
Complementarias De Alimentos A Familias
Campesinas Que Habitan En El Area Rural De
Bogotá

Entregar Mensualmente 700 Canastas
Complementarias De Alimentos A Familias
Indigenas Que Habitan En El Distrito Capital

 10,000.00

 3,500.00

 3,500.00

 3,500.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,915.00

 4,540.00

 1,500.00

 2,000.00

 1.00

 59.15

 129.71

 42.86

 57.14

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13,800.00

 21,265.00

 13,800.00

 1.00

 24,233.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20,969.00

 6,190.00

 20,969.00

 0.70

 20,969.00

 0.00

 9,570.00

 0.00

 9,570.00

 1.30

 44,758.00

 2,700.00

 284.00

 22,310.00

 4,100.00

 650.00

 602.00

 3,929.00

 9,129.00

 0.65

 35,843.00

 3,110.00

 0.00

 4,659.00

 4,137.00

 659.00

 291.00

 0.00

 41.06

 0.00

 95.39

 50.00

 80.08

 115.19

 0.00

 20.88

 100.90

 101.38

 48.34

 0.00

 21,500.00

 0.00

 21,500.00

 0.00

 44,758.00

 4,000.00

 0.00

 6,200.00

 4,137.00

 667.00

 700.00

 18,886.00

 27,202.00

 44,068.00

 4,044.00

 8,901.00

 4,137.00

 670.00

 675.00

 0.00

 87.84

 0.00

 126.52

 0.00

 98.46

 101.10

 0.00

 143.56

 100.00

 100.45

 96.43

 0.00

 21,500.00

 0.00

 21,500.00

 0.00

 44,283.00

 4,044.00

 0.00

 10,000.00

 4,194.00

 842.00

 700.00

 4,512.00

 18,359.00

 43,553.00

 4,044.00

 2,605.00

 4,194.00

 842.00

 700.00

 0.00

 20.99

 0.00

 85.39

 0.00

 98.35

 100.00

 0.00

 26.05

 100.00

 100.00

 100.00

 69,824.00

 7,690.00

 80,800.00

 2.35

 23,560.00

 52,836.00

 7,690.00

 77,659.00

 2.35

 16,165.00

75.67

100

96.11

100

68.61

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $7,285  $7,278 99.9  $11,937  $11,937  $33,688  $33,683 99.99  $52,988  $52,431 98.95  $56,543  $28,479 50.37  $162,442  $133,809 82.4

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 151.95

 29.11

 151.95

 70.00

 86.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

212 Comedores comunitarios: Un medio para
restablecer el derecho a la alimentación

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Brindar En 35081 Cupos Apoyo Alimentario A Los
Diferentes Beneficiarios De Los Proyectos Dabs

Ofrecer 1256 Cupos De Apoyo Alimentario A
Niños-As De 0 A 5 Años No Vinculados A
Programas De Primera Infancia, En Un Segundo
Turno De Almuerzos En Jardines Infantiles Dabs

Entregar 174150 Bonos De Apoyo Alimentario Fin
De Año A Niños-As Menores De 5 Años Y Niños-
As  Con Limitaciones Cognitivas Menores De 18
Años

Vigilar En 100000  Cupos El Estado Nutricional De
Beneficiarios-As Dabs.

Formar En 2545 Cupos A Los  Beneficiarios De
Proyectos Dabs En Estilos De Vida Y Alimentacion
Saludable

Implementar 1 Estrategias De Comunicación Para
Difundir Los Estilos De Vida Y Alimentación
Saludable

Entregar 9446 Bonos De Apoyo Alimentario Para
Familias En Situación De Dezplazamiento O
Familias En Emergencia

Brindar En 39425 Cupos Apoyo Alimentario A Los
Diferentes Beneficiarios De Los Proyectos Dabs

Brindar 8645 Bonos Mensuales A Mujeres
Gestantes Y Lactantes Con Gestaciones Únicas
Con Apoyo Nutricional

Brindar 100 Bonos Mensuales A Mujeres
Gestantes Y Lactantes Con Gestaciones Multiples
Con Apoyo Nutricional

Brindar 2200 Bonos Mensuales Complementarios
A La Mujer Gestante Con Bajo Peso Y A Madres
Con Hijos-As Nacidos-As Con Bajo Peso

Brindar A 46445 Personas Capacitación Y Asesoria
En Estilos De Vida, Alimentación Saludable Buenas
Practicas De Manufactura Y Vigilancia Nutricional

 35,390.00

 1,256.00

 36,463.00

 38,196.00

 1,200.00

 1.00

 3,780.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35,081.00

 490.00

 8,206.00

 37,887.00

 1,200.00

 0.70

 6,264.00

 99.13

 39.01

 22.51

 99.19

 100.00

 70.00

 165.71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,256.00

 65,989.00

 52,925.00

 1,200.00

 0.30

 3,182.00

 36,248.00

 7,191.00

 90.00

 2,200.00

 0.00

 1,220.00

 57,023.00

 51,423.00

 1,345.00

 0.90

 4,288.00

 35,508.00

 7,191.00

 90.00

 2,156.00

 0.00

 1,256.00

 34,509.00

 54,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37,200.00

 8,645.00

 100.00

 2,200.00

 8,700.00

 1,230.00

 34,037.00

 95,506.00

 36,324.00

 8,645.00

 100.00

 2,109.00

 24,029.00

 0.00

 97.93

 98.63

 176.86

 0.00

 0.00

 0.00

 97.65

 100.00

 100.00

 95.86

 276.20

 0.00

 1,256.00

 34,929.00

 100,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37,664.00

 8,645.00

 100.00

 2,200.00

 8,700.00

 1,223.00

 37,403.00

 139,928.00

 37,032.00

 8,604.00

 96.00

 2,038.00

 13,716.00

 0.00

 97.37

 107.08

 139.93

 0.00

 0.00

 0.00

 98.32

 99.53

 96.00

 92.64

 157.66

 0.00

 1,256.00

 37,481.00

 100,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 39,425.00

 8,645.00

 100.00

 2,200.00

 8,700.00

 920.00

 0.00

 0.00

 36,620.00

 8,600.00

 101.00

 2,073.00

 3,268.00

 0.00

 73.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.89

 99.48

 101.00

 94.23

 37.56

 174,150.00

 2,545.00

 1.00

 9,446.00

 46,445.00

 136,669.00

 2,545.00

 1.60

 10,552.00

 41,013.00

78.48

100

160

111.71

88.3

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $14,299  $14,269 99.79  $19,941  $19,939  $24,148  $24,121 99.89  $29,437  $29,417 99.93  $29,448  $18,649 63.33  $117,275  $106,395 90.7

Progr. Ejecutado

99.99

 0.00

 97.13

 86.41

 97.16

 112.08

 300.00

 134.76

 97.96

 100.00

 100.00

 98.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7314 Seguridad alimentaria y nutricional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Desarrollar El 100 Por Ciento De La Estrategia De
Comunicación Para Difundir Los Estilos De Vida Y
Alimentación Saludable

 0.00  0.00  0.00  40.00  39.00  97.50  31.00  29.00  93.55  32.00  0.00  0.00  100.00  68.00 68

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

A 31 de mayo de 2008, el IDIPRON mediante  la modalidad de comedores comunitarios propios (Perdomo, Bosa, Rioja, Usme, San Blas y Arborizadora Alta) ofreció 13353 cupos de apoyo alimentario a población en extrema pobreza (niñas, niños, jóvenes, adultos
mayores, madres gestantes, lactantes).
A través del proyecto de alimentación a la niñez y juventud vulnerable asistida por IDIPRON, mantuvo 7455 cupos (consolidado 20808). 
Con esta intervención se contribuyó a disminuir carencias de población que no cuentan con la posibilidad de acceder a un mínimo de alimentos, situación  que implica desnutrición, enfermedad y desencadena procesos de marginalidad y exclusión. El servicio de
alimentación nutritiva y balanceada buscó responder a una necesidad básica, permitir el normal crecimiento de población infantil, juvenil y contribuir a la salud y productividad de los beneficiarios adultos. El IDIPRON, también mantuvo el seguimiento nutricional, a población
de niños, niñas, jóvenes habitantes de calle y pandilleros asistidos.
La meta final del compromiso es evitar el desperdicio de un capital humano necesario para generar riqueza colectiva y  para avanzar en la inclusión social.

La indigencia, la pobreza y la marginación,  implican una condición de desventaja, que impide desarrollar capacidades, habilidades y aprovechar las potencialidades del individuo para alcanzar mejores condiciones de vida en el futuro. 
El alimento diario es un primer paso indispensable para superar esa condición de pobreza extrema y sus secuelas. Es también importante para iniciar con esta población otros procesos formativos, que  parten de la información adecuada sobre hábitos alimenticios, que
conllevan a una buena salud, una mejor actitud y los distancien progresivamente de la marginalidad. La esencia de la buena salud es una sana alimentación y los beneficiarios de este servicio pueden disfrutar de alimentos variados, balanceados, preparados dentro de
normas nutricionales que apuntan a superar las deficiencias que presentan consumos escasos o inadecuados.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS, 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO Y DISMINUIR CARENCIAS
ALIMENTARIAS DE GRUPOS DE POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Gestión con Fondos de Desarrollo Local para la Focalización de la Población

Focalización de la población beneficiaria y realización de Actividades de Inclusión social

31-MAY-08

31-DEC-07

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2008 se contactaron 5269 posibles usuarios para los comedores de Perdomo, Bosa , Rioja, San Blas, Usme y Arborizadora Alta, a través de 3847 visitas
domiciliarias y focalizaciones realizadas por las trabajadoras sociales IDIPRON.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de cupos de apoyo alimentario

No. de cupos de apoyo alimentario diario financiados por los Fondos de Desarrollo local

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 5,661.00  11,145.00  17,052.00  21,745.00  20,808.00

 0.00  0.00  6,032.00  2,758.00  0.00

 32,000.00  35,600.00  18,600.00  21,600.00  22,600.00

 0.00  0.00  8,489.00  5,565.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 22,600.00

 10,000.00

 92.07

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

624

650
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01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Suministrar 13500 Almuerzos Diarios A Población
En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad

Suministrar 6032 Almuerzos Diarios A Población
En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad Con
Recursos Provenientes De Los Fondos De
Desarrollo Local.

Suministrar 8000 Apoyos Alimentarios A Población
En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad

Suministrar A 8800 Asistidos Beneficiarios Del
Idipron Alimentación

 1,500.00

 0.00

 0.00

 7,000.00

 661.00

 8,614.00

 44.07

 0.00

 0.00

 123.06

 4,664.00

 0.00

 0.00

 8,614.00

 5,159.00

 8,686.00

 10,000.00

 8,489.00

 0.00

 8,800.00

 8,452.00

 6,032.00

 8,807.00

 84.52

 71.06

 0.00

 100.08

 13,000.00

 5,565.00

 8,000.00

 8,600.00

 14,233.00

 3,902.00

 542.00

 8,673.00

 109.48

 70.12

 6.78

 100.85

 14,000.00

 6,040.00

 0.00

 8,800.00

 13,353.00

 3,464.00

 7,455.00

 95.38

 57.35

 0.00

 84.72

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $750

 $2,259

 $602

 $2,235

80.31

98.97

 $5,703

 $6,752

 $5,703

 $6,658

 $12,840

 $7,945

 $11,194

 $7,830

87.18

98.56

 $9,463

 $8,193

 $9,405

 $8,192

99.38

99.99

 $16,277

 $8,300

 $8,893

 $5,734

54.64

69.08

 $45,034

 $33,449

 $35,798

 $30,650

79.5

91.6

Progr. Ejecutado

100

98.61

 110.61

 0.00

 0.00

 100.84

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

198

7194

Comedores comunitarios: Primer paso del
proceso educativo de los sectores más
vulnerables

Atención alimenticia a los asistidos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Vincular en la Red de Tenderos a los de Ciudad Bolivar 30-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Contribuir Al Fortalecimiento De 1 Red De Bancos
De Alimentos De Bogotá

Lograr Que El .01 Por 10.000 Del Producto Bruto
De Bogotá Se Constituya En Donaciones

Garantizar Que El 100 % De Las Donaciones
Logradas Por El Banco De Alimentos De Bogotá,
Se Suministren A La Población Vulnerable

Eliminar El 100 % De Las Pérdidas Actuales De
Alimentos Donados.

Consolidar 1 Banco De Alimentos

Consolidar 1 Sistema De Información De Mercadeo
De Alimentos Solidario Como Herramienta De
Gestión

Promocionar 1 Operación Del Banco De Alimentos

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.01

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.01

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $200  $200 100  $3,000  $3,000  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $3,200  $3,200 100

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

329 Banco de alimentos de Bogotá

No. de cupos de apoyo alimentario**

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 50,000.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

624

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Para este indicador contribuyen de manera directa e indirecta: La Secretaría Distrital de Educación, Secretaría de Integración Social e Idipron. Por tanto, se presenta  demora en suministrar la información, sobre las acciones y logros, así mismo presenta limitaciones de
razonabilidad e interpretación, igualmente el      alcance de la magnitud de la meta no es facilmente medible.

Se acordo, hacer seguimiento a esta meta con base a los siguientes indicadores:

1. Formación de familias  y niños
2.Centros de desarrollo infantil
3. Atención para el bienestar al adulto mayor en pobreza  

Lo cual permite, que de acuerdo al aporte que realiza cada entidad al logro de este indicador, se pueda disponer de la información oportunamente, que pemita medir de manera mas confiable y precisa el cumplimiento del indicador.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Mejorar las condiciones nutricionales y alimentarias de la población del D.C., con énfasis en la más pobre y vulnerable, con intervenciones integrales  de seguridad alimentaria y nutricional, con participación directa del sector
salud y en coordinación con otros sectores, asegurando así  la sostenibilidad de las intervenciones y la mejor utilización de los recursos.

Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficiarios y las beneficiarias del programa.Compromiso PD:

Mejorar El Estado Nutricional Del 100 % De Los
Niños Y Niñas Menores De 2 Años Con
Desnutrición Aguda, Identificados Por El Sisvan

Mejorar El Estado Nutricional Del 100 % De Niños
Y Niñas De 2 A 7 Años, Con Desnutrición Aguda
Identificados Por El Sisvan Y Que Han Tenido
Seguimiebnto De Campo

 100.00

 100.00

 85.00

 85.00

 85.00

 85.00

 100.00

 100.00

 65.00

 69.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,478  $1,460 98.79  $3,500  $3,492  $5,095  $5,087 99.85  $5,390  $5,380 99.81  $10,800  $4,323 40.03  $26,263  $19,742 75.2

Progr. Ejecutado

99.77

 65.00

 69.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

337 Promoción de la alimentación sana

Meta PlanTipo:

% de disminución en el índice de desnutrición** 2004 2005 2006 2007 2008

 8.50  30.00  0.00  0.00  30.00

 10.00  30.00  0.00  30.00  30.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 30.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

2

2

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Durante el periodo 2004 -2008 se logro contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de 625.000 personas y se observa una reducción en la prevalencia de enflaquecimiento, tanto para el exceso como para el déficit de peso, lo que incrementa la población hacia una
adecuación del peso, vale la pena aclarar que éste indicador refleja un estado actual de la población, es muy dinámico debido a que puede fluctuar fácilmente por factores de enfermedad o de depleción  en el consumo de alimentos.

Igulamente, entre los niños de 5 a 9 años el retraso en crecimiento es del 10.8% y en los de 10 a 17 años se incrementa a 14.5%, datos menores al promedio nacional, pero no por ello menos importante. Para la población entre los 18 y 64 años se encontró que 1,8%
presenta bajo peso, el 35.1% sobrepeso y el 13.5% obesidad, lo cual implica un problema de exceso de peso en el 48.6% de las personas de este grupo, siendo esto un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiocerebrovasculares.

Así mismo, durante el año 2006 y 2007 como una de las acciones de la alianza intersectorial Salud al Colegio se  realizo el monitoreo del estado nutricional de escolares de los colegios distritales resultando una prevalencia de bajo peso la talla del 1.3% para los escolares
de 5 a 9 años y del 5.2% para los escolares mayores de 10 años que cursan educación primaria. 

Respecto al sobrepeso en la población de escolares de educación primaria de colegios distritales tenemos una prevalencia del 5.7% para los menores de 10 años y del  11.1% para los mayores de 10 años, este comportamiento llama la atención sobre la necesidad de la
implementación de estrategias intersectoriales salud - educación para la promoción de alimentación saludable, actividad física y uso del tiempo libre en prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta. 

En cuanto al retraso en el crecimiento, los escolares de 5 a 9 años presentan una prevalencia del 11,6 de retraso en talla y para los mayores de 10 años se incrementa al 15,8%.  

El incremento en la prevalencia tanto de bajo peso como en el retraso en talla a medida que aumenta la edad puede estar relacionada con el déficit en el cubrimiento de los requerimientos nutricionales aumentados por la aceleración del crecimiento en la preadolescencia y
como consecuencia de privaciones nutricionales desde la primera infancia para el caso de las alteraciones en el crecimiento. 

Con el  proyecto No. 337 "Promoción de la Alimentación Sana se 
se contribuyó a la  operación del programa  Bogotá Sin Hambre en particular al componente de acciones de alimentación  y nutrición.

El  Fortalecimiento del Sistema  de Vigilancia alimentario  y Nutricional en  sus  componentes  poblacionales (menores de 10 años, gestantes, recién nacidos, niños  y niñas escolarizados  permitió favorecer la captación temprana e intervención oportuna de casos de
desnutrición en niños y niñas, gestantes y recién nacidos. Así mismo, los resultados obtenidos a través de la Vigilancia nutricional apoyan y orientan la toma de decisiones a nivel Distrital y local.

En desarrollo las intervenciones costo-efectivas "Promoción de la Alimentación Sana"  desde  el sector salud, permitieron disminuir las brechas de inequidad para la seguridad alimentaria  y nutricional de la población y  por ende el logro de una  mejor situación alimentaria
y nutricional  para el D.C. y un adecuado estado nutricional de la población que tiene un efecto positivo en la calidad de  vida  de las personas  residentes en el Distrito Capital.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Coordinación del sistema Distrital de nutrición

Detección de niños y niñas de 2 -7 años con DNT aguda y canalización a programas de
apoyo alimentario a SS

Detección temprana del bajo peso al nacer y canalización a SS

31-MAY-08

31-MAY-08

31-MAY-08

La Secretaría Distrital de Salud ha venido realizando acciones conjuntas con otros sectores para avanzar de forma progresiva en la seguridad alimentaria y nutricional de la población del D.C.
como son: 

1. Suplementación con micronutrientes  
2. Vigilancia y control de la fortificación de alimentos
3. Promoción, Protección y Apoyo a al Lactancia Materna 
4. Vigilancia epidemiológica nutricional

La SDS adelanto vigilancia epidemiológica y nutricional a través del SISVAN , haciendo seguimiento a la población beneficiada con las investigaciones epidemiológicas de campo, las cuales
son acciones de seguimiento y edcucación nutricional que se realiza a la población identificada con desnutrición aguda en las instituciones de salud que notifican al Sistema de Vigilancia
Alimentaria y Nutricional

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Brindar Asesoria Y Asistencia Tecnica En 20
Planes  Locales A La Comunidad Y A Las
Instituciones (Sub Comite De San Del Clops)  Que
Garanticen La Respuesta Transectorial A Las
Necesidades De San De La Localidad Y Orienten
La Inversión De Los Recursos

Suplementar A 120000 Gestantes Con
Micronutrientes

Incrementar En 40 % La Lactancia Materna
Exclusiva A Los 6 Meses

Suplementar A 300000 Niños O Niñas Menores De
12 Años Con Sulfato Ferroso

Orientar, Formar Y Capacitar A 4421 Personas
Integrantes De Círculos De Gestión En Salud
(Multiplicadores) En Patrones Adecuados De
Consumo Alimentario

Incrementar Hasta 240 Unidades Notificadoras Del
Sisvan, De La Mano Con El Número De Equipos
Básicos De Salud Familiar

Mejorar El Estado Nutricional De 5638 Personas
(Menores De 7 Años  Con Desnutrición Aguda,
Gestantes  Y Recién Nacidos  Con Bajo)
Notificados Al Sisvan) Identificado Mediante El
Desarrollo De Investigaciones De Campo De
Control.

 20.00

 120,000.00

 5.00

 191,000.00

 0.00

 148.00

 0.00

 20.00

 152,218.00

 4.00

 277,080.00

 148.00

 100.00

 126.85

 80.00

 145.07

 0.00

 100.00

 0.00

 20.00

 120,000.00

 6.00

 191,000.00

 2,000.00

 180.00

 0.00

 20.00

 85,134.00

 0.00

 250,897.00

 2,000.00

 173.00

 20.00

 120,000.00

 10.00

 191,000.00

 1,000.00

 200.00

 3,200.00

 20.00

 97,342.00

 9.26

 192,411.00

 787.00

 201.00

 3,228.00

 100.00

 81.12

 92.60

 100.74

 78.70

 100.50

 100.88

 20.00

 120,000.00

 10.00

 300,000.00

 1,000.00

 220.00

 3,200.00

 20.00

 118,551.00

 9.50

 250,661.00

 506.00

 213.00

 2,410.00

 100.00

 98.79

 95.00

 83.55

 50.60

 96.82

 75.31

 20.00

 120,000.00

 5.00

 300,000.00

 1,128.00

 240.00

 4,900.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 228.00

 1,227.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.65

 95.00

 25.04

 27.76

 4,421.00

 22.76

 4,293.00

81.99

97.1

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 70.95

 0.00

 131.36

 100.00

 96.11

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Valorar la diversidad y fomentar el respeto por las diferencias para romper barreras sociales y culturales, y fortalecer lazos de solidaridad y convivenciaObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Actividades relacionadas con el evento que se realiza en el Teatro al Aire libre de la Media
torta: Ferias, fiestas y saberes populares

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a  125.000 personas. Compromiso PD:

Alcanzar 149859 Participantes En El Período, En
Las Actividades De Formación Y Programación, De
Fomento, Conservación, Documentación Y Acervo
De La Cinemateca Distrital, En Su Sede Y En Las
Localidades. (Línea De Base 2003: 66.000
Participantes)

Alcanzar 1098004 Participantes En El Período, En
Las Actividades De Divulgación Científica, De
Formación Y De Fomento A Las Actividades
Transdisciplinarias Del Planetario De Bogotá, En
Su Sede Y En Las Localidades.(Línea De Base
2003: 264.000 Participantes)

Alcanzar 1171543 Participantes En El Período, En
Actividades Artísticas En La Sala Principal, El
Teatrino,  El Callejón  Y El Salón De Los Espejos
Del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. (Línea De Base
2003: 194.000 Participantes).

 68,000.00

 274,000.00

 201,000.00

 65,323.00

 228,430.00

 240,780.00

 96.06

 83.37

 119.79

 65,000.00

 257,000.00

 240,000.00

 84,536.00

 281,275.00

 326,465.00

 0.00

 290,000.00

 240,000.00

 298,171.00

 349,851.00

 0.00

 102.82

 145.77

 0.00

 290,128.00

 254,447.00

 290,128.00

 254,447.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 149,859.00

 1,098,004.00

 1,171,543.00

 149,859.00

 1,098,004.00

 1,171,543.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 130.06

 109.45

 136.03

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

223 Circulación cultural en espacios habitados

Meta PlanTipo:

Nº de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  235.00  105.25  0.00

 0.00  400.00  940.00  421.00  0.00

 0.00  400.00  400.00  400.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,200.00

 1,761.00

 146.75

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

3

3

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Alcanzar 454661 Participantes En El Período, En
Las Actividades De La Programación Dominical
Habitual, Actividades De Trabajo Con Los Vecinos
Y Alrededor De Los Saberes Populares Del País
En El Teatro Al Aire Libre De La Media Torta.
(Línea De Base 2003: 117.000 Participantes)

Alcanzar 216051 Participantes En El Período, En
Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro,
Literatura, Artes Visuales En La Concha Acústica Y
Cultura En Común. (Línea De Base 2003: 292.000
Participantes).

Alcanzar En El Período 818632 Participantes En
Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro,
Literatura, Artes Visuales  En Cultura En Común.

Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del
Programa Cultura En Común Para El
Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales
De Circulación Cultural.

Acompañar La Producción De 2400 Eventos
Artísticos, Culturales Y Turísticos Organizados Por
El Idct, Otras Entidades Del Distrito O Las
Localidades.

Adelantar 1 Fase De Renovación Tecnológica En
El Planetario De Bogotá

Acompañar La Producción De 50 Eventos
Artísticos, Culturales Y Recreativos Organizados
Por La Sdcrd, Otras Entidades Del Distrito O  Las
Localidades.

Acompañar En 50 Eventos Artísticos, Culturales Y
Del Patrimonio Las Actividades De Seguridad Y
Derechos De Autor.

Incorporar En 4 Entidades Las Actividades Con
Procedimientos Y Protocolos En Los Proyectos De
Inversión Del Sector Cultura Recreación Y Deporte
Para La Operación De Los Escenarios

 121,000.00

 240,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 149,636.00

 216,051.00

 123.67

 90.02

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 120,000.00

 0.00

 220,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 126,551.00

 223,632.00

 90,000.00

 0.00

 115,000.00

 1.00

 400.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 94,699.00

 3,752.00

 1.00

 449.00

 105.22

 0.00

 3.26

 100.00

 112.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 83,775.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 50.00

 50.00

 4.00

 83,775.00

 0.80

 0.00

 71.00

 4.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 142.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 454,661.00

 216,051.00

 227,384.00

 1.00

 449.00

 50.00

 50.00

 4.00

 454,661.00

 216,051.00

 227,384.00

 1.00

 449.00

 0.00

 71.00

 4.00

100

100

100

100

100

0

142

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 105.46

 0.00

 101.65

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

No se ha iniciado la capacitación al  personal de las unidades operativas de acuerdo a las deficiencias encontradas en el parcial y final del perfil sanitario, teniendo en cuenta que las visitas terminaron en el mes de marzo.

Se inicio con los procesos de capacitación, especialmente a profesionales que tienen relación con la educación inicial en el que se esta socializando e implementando la Guía Técnica de Saneamiento Básico.

A mayo 31de 2008, se formaron en orientación nutricional, hábitos de vida saludable, buenas practicas y manipulación de alimentos 9.045 personas, así: 3.268 personas de familias de niños y niñas vinculados a Jardines infantiles y 5.777 personas mediante el proyecto de
Comedores comunitarios en la modalidad de comida caliente e incluye personas beneficiarias de canastas complementarias de alimentos. El componente de inclusión social posibilita el reconocimiento del entorno y contexto en el que habitan las personas con mayor
vulnerabilidad y permite fortalecer el servicio de atención a personas vinculadas al proyecto de Comedores comunitarios mediante los planteamientos de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Se inicio el pilotaje del componente al Sistema de
Abastecimiento, teniendo en cuenta lo establacido por la Política de Seguridad alimentaria y nutricional. Adicionalmente, se realizó la promoción de actividades de orientación en alimentación y nutrición a niñas-os y a sus propios cuidadores. Mejoramiento de hábitos
alimenticios en la población. Socialización del perfil sanitario del 100% de las unidades de atención de jardines infantiles, centros amar y centros crecer, lo que permitió generar procesos de capacitación en esta área.Se realizó la Identificación y promoción de factores de
riesgo que puedan generar inseguridad alimentaria y nutricional en los diferentes entornos de la población atendida por la Secretaría Distrital de Integración Social.

La formación en nutrición y hábitos de vida saludable constituye un factor clave de sostenibilidad de las mejoras nutricionales logradas en la población más vulnerable de la ciudad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Mejorar las condiciones nutricionales de las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidadObjetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Brindar 5915  Almuerzos Diarios Suministrados A
Familias En Condiciones De Vulnerabilidad Y
Pobreza Que Reciben La Alimentación Con El
Aporte Nutricional.

Formar A 69824  Beneficiarios-As De Comedores
En Actitudes Y Hábitos Alimentarios Y De Vida
Saludables

Facilitar A 7690  Beneficiarios-As De Comedores
El Acceso A La Red De Servicios Sociales Básicos.

 10,000.00

 3,500.00

 3,500.00

 5,915.00

 4,540.00

 1,500.00

 59.15

 129.71

 42.86

 0.00

 13,800.00

 21,265.00

 20,969.00

 6,190.00

 0.00

 9,570.00

 0.00

 3,929.00

 0.00

 41.06

 0.00

 0.00

 21,500.00

 0.00

 18,886.00

 0.00

 87.84

 0.00

 0.00

 21,500.00

 0.00

 4,512.00

 0.00

 20.99

 0.00

 69,824.00

 7,690.00

 52,836.00

 7,690.00

75.67

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $7,285  $7,278 99.9  $11,937  $11,937  $33,688  $33,683 99.99  $52,988  $52,431 98.95  $56,543  $28,479 50.37  $162,442  $133,809 82.4

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 151.95

 29.11

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

212 Comedores comunitarios: Un medio para
restablecer el derecho a la alimentación

Nº de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  153.03  107.95  22.68

 5,779.00  23,660.00  27,958.00  32,602.00  9,045.00

 5,779.00  23,660.00  18,270.00  30,200.00  39,888.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 117,797.00

 99,044.00

 84.08

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
3

Suspendida

Suspendida
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Formar A 80800  Beneficiarios-As De Comedores
En Valores, Derechos Y Deberes Ciudadanos.

Diseñar 2.35 Estrategias De Comunicación Que
Contribuyen A La Sostenibilidad Del Proyecto
Comedores Comunitarios.

Atender En 44283 Cupos Con Apoyo Alimentario A
Los Beneficiarios De Comedores Comunitarios

Atender En 4044 Cupos Mes A Personas En
Condiciones De Discapacidad Severa Con Apoyo
Alimentario

Atender En 284 Cupos Mes A Familias
Campesinas E Indigenas Que Habitan En Areas
Urbana Y Rural De Bogotá Con Canastas
Nutricionales Complementarias

Referenciar A 23560 Personas Beneficiarias De
Los Comedores Comunitarios A La Red De
Servicios Sociales Básicos

Entregar Mensualmente 4194 Canastas
Complementarias De Alimentos A Familias Que
Habitan En Zonas Geograficas Sin Condiciones
Higienico Sanitarias

Entregar Mensualmente 842 Canastas
Complementarias De Alimentos A Familias
Campesinas Que Habitan En El Area Rural De
Bogotá

Entregar Mensualmente 700 Canastas
Complementarias De Alimentos A Familias
Indigenas Que Habitan En El Distrito Capital

Atender En 8000 Cupos A Mujeres Gestantes  Y
Lactantes Con Gestaciones Únicas Con Apoyo
Nutricional Y Formación En Estilos De Vida Y
Alimentación Saludable

Atender En 50 Cupos A Mujeres Gestantes  Y
Lactantes Con Gestaciones Multiples Con Apoyo
Nutricional Y Formación En Estilos De Vida Y
Alimentación Saludable

 3,500.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,530.00

 50.00

 2,000.00

 1.00

 6,530.00

 70.00

 57.14

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 140.00

 13,800.00

 1.00

 24,233.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20,969.00

 0.70

 20,969.00

 9,570.00

 1.30

 44,758.00

 2,700.00

 284.00

 22,310.00

 4,100.00

 650.00

 602.00

 0.00

 0.00

 9,129.00

 0.65

 35,843.00

 3,110.00

 0.00

 4,659.00

 4,137.00

 659.00

 291.00

 95.39

 50.00

 80.08

 115.19

 0.00

 20.88

 100.90

 101.38

 48.34

 0.00

 0.00

 21,500.00

 0.00

 44,758.00

 4,000.00

 0.00

 6,200.00

 4,137.00

 667.00

 700.00

 0.00

 0.00

 27,202.00

 44,068.00

 4,044.00

 8,901.00

 4,137.00

 670.00

 675.00

 126.52

 0.00

 98.46

 101.10

 0.00

 143.56

 100.00

 100.45

 96.43

 0.00

 0.00

 21,500.00

 0.00

 44,283.00

 4,044.00

 0.00

 10,000.00

 4,194.00

 842.00

 700.00

 0.00

 0.00

 18,359.00

 43,553.00

 4,044.00

 2,605.00

 4,194.00

 842.00

 700.00

 85.39

 0.00

 98.35

 100.00

 0.00

 26.05

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 80,800.00

 2.35

 23,560.00

 77,659.00

 2.35

 16,165.00

96.11

100

68.61

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $776  $770 99.17  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $776  $770 99.2

Progr. Ejecutado

0

 151.95

 70.00

 86.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7317 Familias gestantes: Bebés sano/as y
deseado/as

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Brindar 2200 Complemento Alimentario A Mujeres
Gestantes Y Lactantes Con Estado Nutricional
Deficitario Y Bajo Peso.

Formar  A 15000 Personas Mujeres Gestantes Y
Lactantes  Y Sus Familias En Gestación,
Nacimiento Y Crianza Y Desarrollo Humano

Formar  A 17000 Personas Mujeres Gestantes Y
Lactantes  Y Sus Familias En Educación Sexual Y
Reporductiva, Posibilitándoles El Acceso A
Métodos Temporales Y Definitivos De Planificación.

 2,200.00

 3,000.00

 3,000.00

 2,195.00

 0.00

 1,915.00

 99.77

 0.00

 63.83

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15,000.00

 17,000.00

 0.00

 1,915.00

0

11.26

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Impulsar la participación activa y dinámica de la población de Bogotá en los servicios deportivos y recreativos ofrecidos por la Entidad, posicionándolos como expresión colectiva de solidaridad, convivencia y resistencia civil
contra la violencia. Fomentar el hábito y la disciplina en la ´ractica del deporte en la población de Bogotá, como un medio para mejorar la calidad de vida, favorecer la salud y diminuir las enfermedades producidas por el
sedentarismo.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Puesta en marcha de módulos RAFI ( Recomendación y asesoria en actividad fisica ) 30-NOV-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo
Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento

Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (
Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos
En La Educación Superior, Encuentros De
Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y
Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De
Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación

Reducir 4 % La Inactividad Fisica De Los
Bogotanos A Través De La Promoción De La
Actividad Física Y El Deporte.

Apoyar 882 Deportistas A Través Del  Proyecto De
Rendimiento Deportivo Para Que Representen A
Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden
Local, Nacional E Internacional.

Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal
Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso
Adecuado Del Tiempo Libre.

 2.00

 121.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 116.00

 100.00

 95.87

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 205.00

 0.00

 663.00

 0.00

 4.00

 229.00

 646.00

 2.00

 463.00

 0.00

 729.00

 0.00

 2.00

 398.00

 729.00

 100.00

 85.96

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 298.00

 0.00

 802.00

 1.00

 2.00

 333.00

 802.00

 1.00

 100.00

 111.74

 0.00

 100.00

 100.00

 2.00

 202.00

 4.00

 882.00

 0.00

 0.00

 51.00

 0.00

 1,040.00

 0.00

 25.25

 0.00

 117.91

 0.00

 12.00

 1,278.00

 4.00

 1.00

 10.00

 1,127.00

 0.00

 1.00

83.33

88.18

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 111.71

 0.00

 97.44

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7345 Deporte para todos y todas

Nº de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  59.00  0.00  0.00

 0.00  7,749.00  944.00  0.00  0.00

 0.00  7,749.00  1,600.00  1,800.00  2,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 13,149.00

 8,693.00

 66.11

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

3

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos
Deportivos (Juegos Escolares, Juegos
Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior,
Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración
Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas
Elite De Bogota, Actividad Física.

Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción
De Los Usuarios De Los Programas Deportivos.

Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos
Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos
Deportivos Nacionales.

Implementar 86 Escuelas De Especialización
Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con
El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva
De La Ciudad Y Generar Espacios Para La
Detección Y Selección De Promesas Deportivas.

 1,871,000.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1,849,841.00

 2.00

 98.87

 0.00

 100.00

 0.00

 410,820.00

 1.00

 0.00

 0.00

 667,940.00

 1.00

 688,758.00

 0.00

 0.00

 0.00

 754,746.00  109.58

 0.00

 0.00

 0.00

 389,372.00

 0.00

 0.00

 77.00

 914,202.00

 86.00

 234.79

 0.00

 0.00

 111.69

 250,132.00

 0.00

 0.00

 0.00

 49,812.00  19.91

 0.00

 0.00

 0.00

 4,436,861.00

 1.00

 2.00

 86.00

 4,236,541.00

 1.00

 2.00

 86.00

95.49

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 162.59

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

A través de nutricionistas especializadas, se han formado en hábitos de vida saludable y preventivos de enfermedades 4072 niños, niñas y jóvenes beneficiarios en las diferentes Unidades Educativas de IDIPRON, como docentes y personal que debe difundir y lograr la
adopción de prácticas para mejorar la salud, el normal desarrollo físico y mental, desarrollando un programa de capacitación que fortalezca y actualice los temas.

El IDIPRON ha venido fomentando la educación Alimentaria-Nutricional de la población atendida y estimulando un proceso de cambio en el comportamiento alimentario de la misma, teniendo en cuenta la evaluación, seguimiento y orientaciones que realizan las expertas
en nutrición.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS, 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJERO Y DISMINUIR CARENCIAS
ALIMENTARIAS DE GRUPOS DE POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Programas Deportivos que incentiven la actividad física de los niños/as y jóvenes asistidos 31-MAY-08 Dentro de las actividades que desarrolla el IDIPRON, se realizan actividades deportivas, lúdicas, que estimulan la actividad física, inducen a la alegría, la socialización, la recreación, el uso del
tiempo libre y evitan el sedentarismo como las consecuencias que tiene la poca actividad en problemas como la obesidad y/o la propensión a diversas enfermedades tanto físicas como
mentales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Suministrar 13500 Almuerzos Diarios A Población
En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad

Suministrar 6032 Almuerzos Diarios A Población
En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad Con
Recursos Provenientes De Los Fondos De
Desarrollo Local.

Suministrar 8000 Apoyos Alimentarios A Población
En Situación De Pobreza Y Vulnerabilidad

Suministrar A 8800 Asistidos Beneficiarios Del
Idipron Alimentación

 1,500.00

 0.00

 0.00

 7,000.00

 661.00

 8,614.00

 44.07

 0.00

 0.00

 123.06

 4,664.00

 0.00

 0.00

 8,614.00

 5,159.00

 8,686.00

 10,000.00

 8,489.00

 0.00

 8,800.00

 8,452.00

 6,032.00

 8,807.00

 84.52

 71.06

 0.00

 100.08

 13,000.00

 5,565.00

 8,000.00

 8,600.00

 14,233.00

 3,902.00

 542.00

 8,673.00

 109.48

 70.12

 6.78

 100.85

 14,000.00

 6,040.00

 0.00

 8,800.00

 13,353.00

 3,464.00

 7,455.00

 95.38

 57.35

 0.00

 84.72

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $750

 $2,259

 $602

 $2,235

80.31

98.97

 $5,703

 $6,752

 $5,703

 $6,658

 $12,840

 $7,945

 $11,194

 $7,830

87.18

98.56

 $9,463

 $8,193

 $9,405

 $8,192

99.38

99.99

 $16,277

 $8,300

 $8,893

 $5,734

54.64

69.08

 $45,034

 $33,449

 $35,798

 $30,650

79.5

91.6

Progr. Ejecutado

100

98.61

 110.61

 0.00

 0.00

 100.84

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

198

7194

Comedores comunitarios: Primer paso del
proceso educativo de los sectores más
vulnerables

Atención alimenticia a los asistidos

Nº de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  103.10  100.00  152.66  10.64

 0.00  2,062.00  252.00  1,609.00  149.00

 0.00  2,000.00  252.00  1,054.00  1,400.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4,768.00

 4,072.00

 85.40

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

3

Suspendida
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Si bien el Jardín Botánico, en el año 2008 formó 1.248 personas de las 2.000 programadas, es importante aclarar que actualmente se encuentran en proceso 1.624, las cuáles serán reportadas una vez finalicen el proceso de formación.

A partir del año 2004, el Jardín Botánico ha formado 41.991 personas a través de los 151 núcleos de formación implementados y los 149 núcleos mantenidos. En lo corrido del año 2008, se han capacitado 1.248 personas en Agricultura Urbana, de las cuáles 100
corresponden a localidad de Tunjuelito, 760 a Ciudad Bolívar, 280 a Usaquén, 80 a San Cristóbal y 28 a Engativá. Por otra parte, se encuentran en proceso 1.624 personas de las localidades de: Usaquén (150), Usme (97), Engativá (117), Puente Aranda (267), Kennedy
(242), Barrios Unidos (68), Santa Fe (68), Rafael Uribe Uribe (137), Bosa (61), San Cristóbal (273), Suba (120) y Teusaquillo (24).

Las personas formadas se reportan con corte a 30 de junio, teniendo en cuenta que los resultados se obtuvieron con los recursos ejecutados a 31 de mayo.

La población capacitada en Agricultura Urbana en cada uno de los núcleos de formación implementados y en mantenimiento es capaz de replicar lo aprendido con el fin de producir alimentos para el autoconsumo y avanzar a escenarios de organización para la
transformación. Dentro de estos escenarios se avanza hacia:
1. Promoción de mercados de productos agrícolas e insumos urbanos.
2. Ferias del trueque.
3. Espacios de promoción del consumo de especies promisorias.

Por otra parte, la población prácticante de esta actividad puede mejorar la canasta básica alimenticia con la inclusión y el consumo de las especies promovidas por el proyecto 319 y replicar estas prácticas entre la población que la rodea. A su vez, se promueve la
participación en los escenarios locales y Distritales en la definición de las políticas y programas sociales y ambientales que permitan darle continuidad al tema desde el gobierno local.

Finalmente, las actividades propias del mantenimiento de las áreas de producción y el establecimiento de las coberturas vegetales en sí, contribuyen a mejorar la calidad del paisaje, promueven la actividad física, aportando de esta manera a procurar alcanzar estilos de
vida saludable y mejorar la calidad ambiental y social del entorno.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Aumentar el conocimiento, la oferta, el uso y el aprovechamiento de especies vegetales presentes en los ecosistemas andinos del Distrito Capital y la Región.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Promover el consumo de especies vegetales con potencial nutricional en coordinación con la
Secretaría de Salud.
Consolidar la mesa de Agricultura Urbana del Distrito Capital.

Formular los lineamientos técnicos de la política de Agricultura Urbana del Distrito Capital.

31-MAY-08

31-MAY-08

31-MAY-08

Durante el año 2008 se realizó el Encuentro de Agricultores Urbanos en la localidad de Usaquén con la participación de 50 personas. Adicionalmente, se realizaron 2 eventos donde se
promociono el cultivo de las diferentes especies de uso alimenticio que se promueven desde el proyecto.
En las localidades de San Cristóbal, Usaquén, Bosa, Usme, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy, Teusaquillo y Fontibón, el Jardín Botánico apoyo la consolidación
de las mesas locales de Agricultura Urbana durante la Administración "Bogotá Sin Indiferencia".
El documento de política formulado en el marco del convenio No. 343-07 con la Corporación Comunidad Activa, se complementó con la participación y apoyo de sectores académicos y
organizaciones sociales. Así mismo, se adelantaron gestiones para conformar un comité interinstitucional para la formulación y discusión de la política.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.33  100.49  62.40

 367.00  11,334.00  20,102.00  8,940.00  1,248.00

 367.00  11,334.00  20,036.00  8,896.00  2,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 42,633.00

 41,991.00

 98.49

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
3
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Generar 19 Paquetes Tecnológicos Validados En
Agricultura Urbana, Para 12 Especies Vegetales
Andinas De Clima Frío.

Investigar 44 Especies En Cuanto A Manejo
Agronómico Y  Sistemas De Producción Limpia
Validada En Agricultura Urbana.

Entregar 21139 Kits Para La Promoción De Los
Cultivos Urbanos, Condicionando Su Entrega A Los
Resultados Del Proceso De Formación.

Implementar 151 Núcleos De Formación En
Diferentes Zonas De La Ciudad Con La
Participación Activa De Las Instituciones
Educativas, Comunidades Organizadas Y
Organizaciones Sociales.

Formar Y Capacitar 42743 Personas En El
Aprovechamiento De Las Especies, Sus Usos,
Manejos Agronómicos Y Sistemas De Producción
A Través De Cultivos Urbanos.

Mantener 149 Núcleos De Formación En Diferentes
Zonas De La Ciudad Con La Participación Activa
De Las Instituciones Educativas, Comunidades
Organizadas Y Organizaciones Sociales.

 0.00

 0.00

 500.00

 4.00

 400.00

 0.00

 0.00

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 91.75

 0.00

 3.00

 12.00

 3,000.00

 48.00

 8,880.00

 0.00

 3.00

 6.00

 3,362.00

 73.00

 11,334.00

 6.00

 30.00

 10,000.00

 47.00

 20,036.00

 77.00

 6.00

 30.00

 10,000.00

 47.00

 20,102.00

 77.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.33

 100.00

 7.00

 8.00

 6,377.00

 25.00

 8,896.00

 124.00

 7.00

 8.00

 6,377.00

 25.00

 8,940.00

 124.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.49

 100.00

 3.00

 0.00

 1,400.00

 2.00

 2,000.00

 149.00

 0.00

 1,284.00

 2.00

 1,248.00

 117.00

 0.00

 0.00

 91.71

 100.00

 62.40

 78.52

 19.00

 44.00

 21,139.00

 151.00

 42,743.00

 16.00

 44.00

 21,023.00

 151.00

 41,991.00

84.21

100

99.45

100

98.24

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $244  $227 92.84  $856  $851  $2,596  $2,526 97.3  $1,845  $1,842 99.86  $950  $533 56.07  $6,491  $5,979 92.1

Progr. Ejecutado

99.44

 100.00

 50.00

 112.07

 152.08

 127.64

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

319 Investigación y formación para el
aprovechamiento de los usos potenciales de
especies vegetales andinas y exóticas de
clima frío a través de cultivos urbanos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Se logró la vinculación de 550 productores en 33 agroredes y 9 municipios de Cundinamarca, y 1380 productores y 102 asociaciones del Departamento de Boyacá.

Las organizaciones sociales de apoyo alimentario vinculadas al Banco Arquidiocesano de alimentos, cuentan con herramientas y conocimientos en manejo y manipulación de alimentos, administración y organización de servicios de alimentos, permitiendo de esta manera
ofrecer una alimentación adecuada, de calidad y en condiciones dignas a un grupo importante de población en vulnerabilidad alimentaria.
Las diferentes instituciones públicas y privadas alrededor de la Solidaridad Alimentaria, han sido sensibilizadas a favor de la construcción de acuerdos entre los actores de la oferta y la demanda de alimentos, ganando eficiencias colectivas a favor de la seguridad
alimentaria.

Generación de eficiencias logísticas por la gestión, negociación y compra de alimentos en colectivo o en red por parte de las organizaciones solidarias, lo que se traduce en ahorros en la adquisición de alimentos y en el costo logístico de los mismos y mayores calidades
para la atención de sus servicios.

Conocimiento y en varios casos empoderamiento de las organizaciones sociales de apoyo alimentario frente a los principios del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - RuralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Beneficiar organizaciones con la Red

identificar el número de personas beneficiciadas por la red

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Promover una Red de Bancos de Alimentos a partir de la alianza con el Banco Arquidiocesano.Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No. de organizaciones beneficiadas

No. de personas beneficiadas por la red

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  550.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1,100.00  200.00

 0.00  0.00  0.00  550.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1,100.00  200.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 550.00

 1,300.00

 1,300.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

4

678

679
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Construir 2 Plataformas Logísticas Para El
Abastecimiento Alimentario De La Ciudad

Fortalecer Y Ampliar 12 Agroredes Conformadas  E
Integrar Nuevas Agroredes En Los Territorios  Del
Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para El Distrito Capital

Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De
Gestión Del Pmasab

Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los
Subsistemas Clave Para El Sistema De
Información Del Saab-Sisaab

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 0.50

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $20,870  $4,238 20.31  $20,870  $4,238 20.3

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

442 Implementación del Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaría de Bogota, D.C., PMASAB

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Coordinación Interinstitucional con el Programa Bogotá Sin Hambre, CAFAM, Universidad
Distrital y Alcaldía Local de Ciudad Bolivar, para dar inicio a proyecto piloto de Bogotá Sin
Hambre..

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Contribuir Al Fortalecimiento De 1 Red De Bancos
De Alimentos De Bogotá

Lograr Que El .01 Por 10.000 Del Producto Bruto
De Bogotá Se Constituya En Donaciones

Garantizar Que El 100 % De Las Donaciones
Logradas Por El Banco De Alimentos De Bogotá,
Se Suministren A La Población Vulnerable

Eliminar El 100 % De Las Pérdidas Actuales De
Alimentos Donados.

Consolidar 1 Banco De Alimentos

Consolidar 1 Sistema De Información De Mercadeo
De Alimentos Solidario Como Herramienta De
Gestión

Promocionar 1 Operación Del Banco De Alimentos

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.01

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.01

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $200  $200 100  $3,000  $3,000  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $3,200  $3,200 100

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

329 Banco de alimentos de Bogotá

Red de Banco de alimentos creada y funcionando** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

4

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Integrar 1423 Tenderos Bogotanos Al Sistema De
Tiendas De Abastecimiento De Alimentos Para
Bogotá Y La Región, Saab.

Incorporar  El 20 % De Los Tenderos Vinculados Al
Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para
Bogotá Y La Región Saab,  A La Economía Formal.

Desarrollar 1 Herramienta Tecnológica Para La La
Optimización De La Gestión En Red De Tenderos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,240.00

 0.00

 1.00

 1,423.00

 0.50

 114.76

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.50  0.42

 0.00

 0.00

 84.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,423.00

 20.00

 1.00

 1,423.00

 0.00

 0.92

100

0

92

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $3,300  $3,300  $1,014  $975 96.14  $0  $0 0  $0  $0 0  $4,314  $4,275 99.1

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

331 Red de nutritiendas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Se ha cumplido con toda la programación para el Diseño de los Subsistemas claves del Sistema de Información para el abastecimiento de Bogotá. Estos Subsistemas se concentran en desarrollo de un módulo transaccional que le permitirá a los actores del Sistema de
abastecimiento, tener toda la información relevante para la toma de decisiones y para la negociación de alimentos en tiempo real. Los subsistemas desarrollados a la fecha son: gestión de la información, gestión de la operación logística, gestión de plataforma logística,
gestión de oferta y gestión de demanda del sistema de información del Abastecimiento alimentario de Bogotá. Se encuentran en fase de diseño las funcionalidades de gestión de devoluciones, gestión de novedades de productos, mapas de cosechas, mejores prácticas de
Producción de Alimentos, manipulación de alimentos, tecnologías de producción. Gestión de quejas y reclamos, herramientas de comunicación, gestión de organizaciones solidarias, gestión de donantes, registro de donaciones en especie y dinero, calculo de indicadores
de monitoreo e impacto.

En la actualidad los tenderos negocian con productores de la zona rural de Bogotá (Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal), y de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, Santander y Quindío. Este es el primer paso para la integración Bogotá - Región

Se planteó el modelo de gestión territorial para el avance del Plan Maestro a una segunda fase, en la cual, la gestión pública se centra en el desarrollo y difusión de los servicios necesarios para mejorar y transformar el sistema de abastecimiento alimentarios de la ciudad.

Las negociaciones  se han venido profundizando y ampliando. Actualmente pequeños comerciantes de las cinco localidades negocian  productos directamente con productores, disminuyendo el nivel de intermediación y mejorando la calidad de los productos que llegan a
la tienda en condiciones de calidad y frescura. Además se logran ahorros en los precios puestos en tienda. Ahorros derivados tanto de la negociación, como por modificaciones en las operaciones logísticas.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - RuralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Diseñar e implementar los sistemas de gestión

Implementar los sitemas de gestión

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Promover y apoyar el abastecimiento regional de alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios en
consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario (PMAA).

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

% de sistemas de gestión diseñados

% de sistemas de gestión implementados

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  90.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  75.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.90  0.10

 0.00  0.00  0.00  0.75  0.25

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

5

680

681



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

En lo que corresponde a comunicación y movilización social del Plan Maestro, se rediseñó la identidad corporativa del Plan Maestro como ¿Alimenta Bogotá¿. Se realizó la producción de cinco referencias de la  serie de comerciales ¿Justas reflexiones¿ que se  emiten a
través en diez emisoras comerciales ubicadas en los primeros 10 lugares de sintonía según EGM, y siete radios comunitarias de la región. Se realizó la producción de una serie educativa radial, formato reportaje ¿Ideas para crear, producir y vender bien¿ que se emite a
través de  siete radios comunitarias de la región. Se diseñó y publicó un aviso en prensa de cobertura regional y local en los periódicos El Tiempo, El Espectador, HOY y 10 periódicos comunitarios del Distrito.

La impmentación de la estratedia, contribuye a la institucionalidad del SAAB.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Diseñar una estrategia de comunicación y movilización social 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del
Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La
Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De
Alimentos

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por
Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De
Información Del Saab- Sisaab

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento

Construri 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto
De Venta Comercial

Dieñer E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De
Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De
Ciudad Bolívar.

Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema
De Abastecimiento En Dos Regiones

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 60.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 10.00

 60.00

 1.00

 0.75

 1.00

 0.70

 100.00

 100.00

 100.00

 37.50

 100.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 100.00

 4.00

 10.00

 60.00

 0.75

62.5

60

18.75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

419 Sistema de abastecimiento de alimentos
para Bogotá y la región - SAAB

Una estrategia de comunicación y movilización social diseñada** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

682

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De
Abastecimiento De Alimentos  Para Bogotá Y La
Región Saab Entre Los Actores Identificados

Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro

Implementar 1 Estructura De Gestion  Del Pmasab

Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales
Del Banco De Alimentos De Bogotá

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo
Social Que Permita La Construcción De Patrones
De Consumo Responsable Y Compra Adecuada
En El Marco Del Saab

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1
Subsistema De La Informacion De La Solidaridad
Alimentaria En El Distrito Capital

Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19
Localidades Del Distrito

Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos
En Redes De Demanda Del Sistema De
Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab

Desarrollar Y Poner En Produccion 1 Herramienta
Tecnologica Para La Gestión En Red De Tenderos
En El Marco Del Del Saab

Construir 2 Plataformas Logísticas Para El
Abastecimiento Alimentario De La Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.85

 0.40

 0.60

 1.00

 1.00

 1.00

 19.00

 3,640.00

 1.00

 0.00

 0.85

 0.30

 0.30

 1.00

 1.00

 0.80

 33.00

 3,640.00

 0.83

 100.00

 75.00

 50.00

 100.00

 100.00

 80.00

 173.68

 100.00

 83.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 19.00

 6,000.00

 33.00

 3,640.00

173.68

60.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

 $1,100

 $1,000

 $0

 $1,099

 $1,000

 $0

99.92

100

0

 $0

 $0

 $20,870

 $0

 $0

 $4,238

0

0

20.31

 $1,100

 $1,000

 $20,870

 $1,099

 $1,000

 $4,238

99.9

100

20.3

Progr. Ejecutado

0

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

420

421

442

Sistema de integración de la solidaridad
alimentaría

Red de nutritiendas

Implementación del Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaría de Bogota, D.C., PMASAB

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Fortalecer Y Ampliar 12 Agroredes Conformadas  E
Integrar Nuevas Agroredes En Los Territorios  Del
Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para El Distrito Capital

Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De
Gestión Del Pmasab

Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los
Subsistemas Clave Para El Sistema De
Información Del Saab-Sisaab

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Coordinación interinstitucional 30-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Integrar 8 Provincias Al Sistema De Abastecimiento
De Alimentos Para Bogotá Y La Región.

Promocionar Y Divulgar El 70 % El Sistema De
Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La
Región Saab, Entre Los Actores Identificados.

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para Bogota.

Garantizar Que El 55 % Del Servicio De Plazas De
Mercado, Sea Prestado En  Forma Eficiente,  A
Través De Las Labores De Planeación  Y
Supervisión De  Las 18 Plazas De Mercado De
Propiedad Del D.C.

Modernizar 9 Plazas De Mercado Por Etapas

Construir 2 Nuevas Plazas Con Punto De Venta
Comercial

 0.00

 5.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 5.00

 20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 40.00

 1.00

 25.00

 5.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 25.00

 0.00

 5.00

 25.00

 1.00

 55.00

 7.00

 2.00

 8.00

 25.00

 1.00

 55.00

 7.00

 0.00

 160.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 1.00

 9.00

 2.00

 70.00

 1.00

 7.00

 0.00

100

100

77.78

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

238 Sistema de abastecimiento de alimentos
para Bogotá y la región - SAAB

No. de acciones del PMAA adelantadas** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

10

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Se cuenta con 84 redes en la cual han participado  3.600 tenderos,  en la actualidad esta conformada por  2.512 de los cuales 1.684 son tenderos activos y 210 tenderos negociando.localidades, las cuales agrupan a 555 organizaciones, de las cuales participan
activamente 246 y 138 organizaciones negocian permanentemente (67,31% del total de las organizaciones vinculadas).

Se adelantó el proceso de conformación y fortalecimiento de redes del mercado solidario en 19 localidades, y se cuenta con un documento preliminar sobre el modelo de operación integrada en el mercado solidario.

 Se ha logrado un nivel de cumplimento del 96% de especificaciones de calidad de los productos, lo que significa un mejoramiento sustantivo en las condiciones de aprovisionamiento de las organizaciones afiliadas en red. Así mismo, se han logrado promedios de ahorro
cercanos al 12% en las compras y negociaciones realizadas por las redes.

El proceso de conformación de redes solidarias ha permitido la constitución de 36 redes de organizaciones solidarias en 19 localidades, las cuales agrupan a 555 organizaciones, de las cuales participan activamente 246 y 138 organizaciones negocian permanentemente
(67,31% del total de las organizaciones vinculadas).

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - RuralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Constitur la red de tenderos

Conformar y consolidar  redes de organicaciones solidarias

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Fomentar las cadenas alimentarias y redes de abastecimientos localesCompromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

No. de tenderos que constituyen redes/ proyectado

No. de redes de organizaciones solidarias conformadas y consolidadas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  137.50  100.00

 0.00  0.00  0.00  2,400.00  3,600.00

 0.00  0.00  0.00  33.00  5.00

 0.00  0.00  0.00  2,400.00  3,600.00

 0.00  0.00  0.00  24.00  5.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 6,000.00

 29.00

 6,000.00

 38.00

 100.00

 131.03

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

6

683

684
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Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del
Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La
Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De
Alimentos

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por
Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De
Información Del Saab- Sisaab

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento

Construri 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto
De Venta Comercial

Dieñer E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De
Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De
Ciudad Bolívar.

Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema
De Abastecimiento En Dos Regiones

Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De
Abastecimiento De Alimentos  Para Bogotá Y La
Región Saab Entre Los Actores Identificados

Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro

Implementar 1 Estructura De Gestion  Del Pmasab

Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales
Del Banco De Alimentos De Bogotá

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo
Social Que Permita La Construcción De Patrones
De Consumo Responsable Y Compra Adecuada
En El Marco Del Saab

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 60.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.85

 0.40

 0.60

 1.00

 1.00

 10.00

 60.00

 1.00

 0.75

 1.00

 0.70

 0.85

 0.30

 0.30

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 37.50

 100.00

 70.00

 100.00

 75.00

 50.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 100.00

 4.00

 10.00

 60.00

 0.75

62.5

60

18.75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $1,100  $1,099 99.92  $0  $0 0  $1,100  $1,099 99.9

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

419

420

Sistema de abastecimiento de alimentos
para Bogotá y la región - SAAB

Sistema de integración de la solidaridad
alimentaría

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1
Subsistema De La Informacion De La Solidaridad
Alimentaria En El Distrito Capital

Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19
Localidades Del Distrito

Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos
En Redes De Demanda Del Sistema De
Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab

Desarrollar Y Poner En Produccion 1 Herramienta
Tecnologica Para La Gestión En Red De Tenderos
En El Marco Del Del Saab

Construir 2 Plataformas Logísticas Para El
Abastecimiento Alimentario De La Ciudad

Fortalecer Y Ampliar 12 Agroredes Conformadas  E
Integrar Nuevas Agroredes En Los Territorios  Del
Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para El Distrito Capital

Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De
Gestión Del Pmasab

Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los
Subsistemas Clave Para El Sistema De
Información Del Saab-Sisaab

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 19.00

 3,640.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.80

 33.00

 3,640.00

 0.83

 0.00

 80.00

 173.68

 100.00

 83.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 0.50

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 19.00

 6,000.00

 33.00

 3,640.00

173.68

60.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $1,000

 $0

 $1,000

 $0

100

0

 $0

 $20,870

 $0

 $4,238

0

20.31

 $1,000

 $20,870

 $1,000

 $4,238

100

20.3

Progr. Ejecutado

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

421

442

Red de nutritiendas

Implementación del Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaría de Bogota, D.C., PMASAB

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Vinculación en la red de tenderos a  los e Ciudad Bolivar UPZ

Conformación de nutriredes

Conformación de agroredes

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Integrar 1423 Tenderos Bogotanos Al Sistema De
Tiendas De Abastecimiento De Alimentos Para
Bogotá Y La Región, Saab.

Incorporar  El 20 % De Los Tenderos Vinculados Al
Sistema De Abastecimiento De Alimentos Para
Bogotá Y La Región Saab,  A La Economía Formal.

Desarrollar 1 Herramienta Tecnológica Para La La
Optimización De La Gestión En Red De Tenderos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,240.00

 0.00

 1.00

 1,423.00

 0.50

 114.76

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.50  0.42

 0.00

 0.00

 84.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,423.00

 20.00

 1.00

 1,423.00

 0.00

 0.92

100

0

92

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $3,300  $3,300  $1,014  $975 96.14  $0  $0 0  $0  $0 0  $4,314  $4,275 99.1

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

331 Red de nutritiendas

No. de acuerdos para para fortalecer las cadenas** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  2.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

12

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Crear condiciones para mejorar la calidad de vida, proporcionar alimento a las personas de escasos recursos mediante la implementación de un banco de alimentos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $43,302

Coordinación interinstitucional con el programa Bogotá Sin Hambre

Comedores comunitarios operando en Red

Redes de comedores comunitarios constituidas y operando

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Implementar y fortalecer la red distrital de comedores infantiles y comunitarios en las localidades con mayor
población en condiciones de pobreza y vunerabilidad.

Compromiso PD:

Contribuir Al Fortalecimiento De 1 Red De Bancos
De Alimentos De Bogotá

Lograr Que El .01 Por 10.000 Del Producto Bruto
De Bogotá Se Constituya En Donaciones

Garantizar Que El 100 % De Las Donaciones
Logradas Por El Banco De Alimentos De Bogotá,
Se Suministren A La Población Vulnerable

Eliminar El 100 % De Las Pérdidas Actuales De
Alimentos Donados.

Consolidar 1 Banco De Alimentos

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.01

 100.00

 10.00

 0.00

 1.00

 0.01

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  1.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $200  $200 100  $3,000  $3,000  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $3,200  $3,200 100

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

329 Banco de alimentos de Bogotá

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de comedores infantiles y comunitarios fortalecidos** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 200.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

7

14

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28
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01
01

Eje Social
Bogotá sin hambrePrograma

 $1,022,641

 $43,302

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $43,553

 $1,071,789

Consolidar 1 Sistema De Información De Mercadeo
De Alimentos Solidario Como Herramienta De
Gestión

Promocionar 1 Operación Del Banco De Alimentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $121,348  $121,237

 $3,224,633  $3,134,723

 $157,836  $155,925

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,916  $206,218

 $3,599,899  $2,016,644

 $265,888  $181,181

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Una vez revisada la matrícula oficial por parte del Ministerio de Educación, encontró que al cruzar las bases de datos de diferentes departamentos del país, había muchos datos repetidos, es decir, que un mismo escolar estaba en la base de datos de varios
departamentos.

Esta situación obligó a la SED a depurar sus bases de datos, encontrado que efectivamente la matrícula oficial corresponde es a 1.013.239 escolares en el sistema educativo oficial de la ciudad.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La materialización del derecho a la educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Realizar el proceso de matrícula que permita el acceso a la educatición de los niños niñas y
jovenes de la ciudad

Presentación de propuesta de oferta educativa por cada institución educativa

Verificar y consolidar la información de la oferta educativa

Identificar las localidades en las cuales se requiere ampliar cobertura

31-DEC-06

15-AUG-04

31-AUG-04

01-DEC-06

Después de ajustar la matrícula oficial, la cifra se reduce de 1.018242 a 1.013.239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Crear 186.800 nuevos cupos en educación para alcanzar una cobertura de 1.080.482 niños y niñas en
educación inicial, preescolar, básica y media.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No. de cupos de educación inicial, básica y media

No. de cupos creados en educación inicial, básica y media

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  104.75  102.26  107.10  0.00

 0.00  936,858.00  964,656.00  1,010,602.00  1,013,239.00

 45,048.00  48,963.00  40,904.00  48,077.00  11,894.00

 0.00  936,858.00  954,065.00  1,000,000.00  1,039,767.00

 45,048.00  46,742.00  40,000.00  44,889.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1,039,767.00

 178,900.00

 194,886.00

 93.80

 108.94

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

8

17

564



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Sensibilizar A 1000 Personas Naturales Y Jurídicas
Para Que Participacipen En La Donación De:
Paquetes Escolares (Utiles, Vestido Y Calzado),
Aulas Prefabricadas Y Horas Y Generar Un
Servicio Educativo Voluntario

Administrar 120000 Paquetes Escolares Donados
Por Personas Naturales Y Jurídicas.

Administrar 500 Aulas Prefabricadas Donadas Por
Personas Naturales O Jurídicas.

Administrar 44160 Horas De Servicio Educativo
Voluntario De Docentes Y Profesionales.

Evaluar 20 Procesos De Los Resultados Obtenidos
Con Programas Y Campañas

Entregar A 352000 Niños Y Niñas De Las Ied
Morrales, Paquetes Escolares, Útiles, Impementos
Deportivos, Instrumentos Musicales, , Juegos
Didácticos, Uniformes, Calzado Y Textos.

Promover La Donación De 5767 Horas Para El
Acompañamiento De Niños, Niñas Y Jóvenes En El
Tiempo Extraescolar.

Gestionar 7 Aulas Y/O Intervenciones Para El
Mejoramiento De Infraestructura De Las Ied, Así
Como Dotaciones De Mobiliarios Y Equipos.

Entregar A 25320 Niños Y Niñas Pasajes De
Transporte Para Ir Del Colegio A La Casa Y De La
Casa Al Colegio.

Promover 247 Experiencias De Apadrinamiento
Integral Solidario Con Ied Por Medio De Convenios
Con Organizaciones Públicas Y Privadas.

 50,000.00

 10,000.00

 30.00

 1,920.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35,000.00

 13,000.00

 200.00

 30,000.00

 70.00

 80,000.00

 5,767.00

 7.00

 0.00

 635.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100,000.00

 0.00

 0.00

 25,320.00

 0.00

 82,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 82.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 137.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 48,629.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.79

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 380,000.00

 0.00

 500.00

 0.00

 0.00

 352,000.00

 5,767.00

 7.00

 25,320.00

 247.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 320,629.00

 5,767.00

 7.00

 0.00

 635.00

.26

0

91.09

100

100

0

257.09

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $150  $43 28.51  $181  $180  $190  $188 99.16  $456  $446 97.91  $313  $169 54.08  $1,288  $1,026 79.6

Progr. Ejecutado

99.63

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 228.57

 44.36

 3.50

 0.00

 907.14

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

263 Solidaridad para la permanencia escolar

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Apoyar 1 Programa Para Garantizar La
Organización Del Proyecto Y El Desarrollo De Sus
Componentes.

Acompañar A 88671 Niños Y Niñas Mediante La
Donación De Horas Por Parte De Coluntarios En El
Tiempo Extraescolar

Gestionar 296 Intervenciones Y/O Donaciones Para
El Mejoramiento De Infraestructura De Las Ied, Así
Como La Donación De Mobiliario Y Equipos

Beneficiar A 64698 Niños Y Niñas Mediante Apoyo
Afectivo O Económico De Implementos Educativos
Diferentes A Morrales De Sueños

Sensibilizar A 32381 Personas Naturales Y
Juridicas, Para Que Participen En Las Diferentes
Acciones Y Espacios De Reflexión Frente A La
Materialización De Derecho A La Educación, La
Politica Educativa Y  Donaciones Elementos O
Servicios A Colegios O Estudiantes.

Dotar De 341 Ambientes De Aprendizaje De Las
Instituciones Educativas Distritales, Con Medios
Educativos Tales Como: Laboratorio De Ciencias,
Aulas De Tecnología, Bibliotecas, Ludotecas Y
Unidades De Producción Escola En Infomación Y
Comunicación

Desarrollar 19 Propuestas Didácticas Para Y Con
Las Instituciones Educativas Distritales,Con El Fin
De Fomentar El Uso De Los Medios Educativos
Como Elementos Esenciales En El
Enrequisimienteo De Los Procesos De
Aprendizaje, Mediante La Actualización, Asesoría Y
Acompañamiento

Diseñar Y Elaborar 2 Documentos Que
Estandaricen Los Ambientes De Aprendizaje Y Que
Faciliten El Desarrollo Académico Y Curricular.

Dotar De 36 Laboratorios Las Instituciones
Educativas Distritales, Con Elementos Y Medios
Educativos Pertinentes, Tales Como: Laboratorios
De Ciencias (Biología, Biotecnologia, Física,
Química, Labs Astronómicos) Y Aulas De
Tecnología, Que Faciliten El Desarrollo Curricular.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 365.00

 31.00

 0.00

 0.00

 341.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.42

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37.00

 3.00

 43.00

 1.00

 11.00

 1.00

 5.00

 1.00

 35,000.00

 50.00

 20,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 49.00

 1.00

 36,241.00

 166.00

 21,597.00

 0.00

 0.00

 100.00

 103.55

 332.00

 107.99

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 35,000.00

 50.00

 20,000.00

 15,000.00

 0.00

 1.00

 5.00

 20.00

 0.00

 17,430.00

 80.00

 23,101.00

 17,381.00

 1.00

 0.00

 20.00

 0.00

 49.80

 160.00

 115.51

 115.87

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 35,000.00

 50.00

 20,000.00

 15,000.00

 0.00

 7.00

 1.00

 11.00

 1,938.00

 25.00

 8,527.00

 13,089.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 5.54

 50.00

 42.64

 87.26

 0.00

 0.00

 0.00

 18.18

 88,671.00

 296.00

 64,698.00

 32,381.00

 341.00

 19.00

 2.00

 36.00

 55,609.00

 271.00

 53,225.00

 30,470.00

 341.00

 12.00

 1.00

 27.00

62.71

91.55

82.27

94.1

100

63.16

50

75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $4,664  $4,647 99.63  $7,988  $7,854  $7,101  $7,100 99.99  $11,650  $11,358 97.49  $6,500  $427 6.57  $37,904  $31,386 82.8

Progr. Ejecutado

98.33

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29.73

 33.33

 11.63

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

283 Dotación y mejoramiento pedagógico de
espacios de aprendizaje

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Dotar De 360 Bibliotecas Escolares Las
Instituciones Educativas Distritales, Con Material
Bibliográfico. Se Consideran Tambien Objeto De
Dotación Las  Bibliotecas De Aula Y Los
Bibliobancos

Modernizar 68 Bibliotecas Escolares De Los
Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos
Y Medios Educativos ,Que Fomenten Y Faciliten El
Uso De La Biblioteca Escolar. Incluye El
Procesamiento Técnico De Libros, Mobiliario
Especializado, Sistemas De Información
Bibliográfico Y Sistemas De Seguridad.

Dotar De 15 Ludotecas Las Instituciones
Educativas Distritales, Con Elementos Didacticos Y
Medios Educativos, ,Que Faciliten El Desarrollo
Motriz Y Sensorial De Los Niños Y Las Niñas En
Edad Preescolar Y La Comprensión De Su
Entorno.

Dotar 407 Unidades De Producción Básicas De
Medios En Información Y Comunicación A Los
Instituciones Educativas Distritales, Que Faciliten
El Desarrollo De Emisoras Escolares, Prensa
Escolar, Unidades De Producción De Video Y
Televisión

Fomentar 1 Campañas  De Lectura Y Escritura En
Las Instituciones Educativas Distritales

Por Ciento 100 Pagar De Las Obligaciones
Generadas Y Asociadas Al Proyecto Durante Las
Vigencias Anteriores

Adquirir 141 Lotes Necesarios Que Cumplan Con
Las Condiciones Mínimas Para El Mejoramientos
De Plantas Físicas Educativas, Dedicadas A La
Educación Formal En Los Niveles De Preescolar,
Básica Y Media  En Las Localidades De Mayor
Demanda De Cupos.

Mejorar Y Reforzar 174 Planta Física Integral Y
Funcionalmente Según Estandares Mínimos De
Infraestructura Establecidos  Que Disminuyan
Posibles Catástrofes En La Población Escolar.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 336.00

 10.00

 4.00

 15.00

 1.00

 100.00

 20.00

 98.00

 336.00

 8.00

 4.00

 361.00

 1.00

 79.00

 0.00

 3.00

 360.00

 12.00

 4.00

 336.00

 336.00

 0.00

 33.00

 193.00

 360.00

 0.00

 3.00

 5.00

 0.00

 44.00

 40.00

 100.00

 0.00

 75.00

 1.49

 0.00

 0.00

 133.33

 20.73

 42.00

 48.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 69.00

 131.00

 42.00

 36.00

 1.00

 3.00

 50.00

 40.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 72.46

 30.53

 40.00

 24.00

 7.00

 38.00

 1.00

 0.00

 46.00

 91.00

 40.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 22.00

 100.00

 4.17

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 24.18

 68.00

 15.00

 407.00

 141.00

 174.00

 45.00

 8.00

 369.00

 95.00

 105.00

66.18

53.33

90.66

67.38

60.34

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $36,403  $36,108 99.19  $135,934  $126,570  $175,201  $169,598 96.8  $244,877  $240,146 98.07  $123,391  $32,224 26.12  $715,805  $604,646 84.5

Progr. Ejecutado

93.11

 100.00

 80.00

 100.00

*********

 100.00

 79.00

 0.00

 3.06

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

312 Mejoramiento integral de infraestructura y
prevención de riesgos en las instituciones
educativas distritales

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  42 de 308

01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Mejorar 1 Planta Física Mediante Obras De
Mejoramiento Mayores  Y Obras  De Reubicación
De Centros Educativos Originadas Por  Problemas
Ambientales, Afectaciones, Viales Y Otras.

Reforzar 1 Planta Física Estructuralmente Y Con
Ajustes Necesarios Para Que Cumplan Con Los
Estándares Mínimos De Protección Y Evacuación
De La Población Escolar

Legalizar 150 Planta Física Mediante El
Saneamiento  Jurídico,  Urbanistico, Y Tributario
Que Permita La Intervención A La Planta Física

Realizar 1156 Intervención En Centros Educativos
Distritales Mediante Obras Menores De
Infraestructura, Como Son Obras De Emergencia,
Alto Riesgo, En Proceso, Adecuaciones,
Reparaciones Locativas Y Mantenimiento
Correctivo.

Dotar Y Renovar 4999 Aulas Con Mobiliario Y
Equipos Necesarios Para La Ampliación De La
Cobertura Ó Sustituición De Los Mismo En Los
Casos De Baja Por Tiempo De Servicio
Que Se Amplie La Cobertura Ó Sustituir Mobiliario
En Los Casos Donde Se De  Baja Este Por Tiempo
De Servicio

Formar 14 Docentes Para  Incorporar La Temática
De Gestión Del Riesgo Y Atención De Emergencias
Y Desastres En El Currículo

Acompañar 14 Instituciones Educativas
Pedagógicamente Para El Fortalecimiento De La
Gestión Del Riesgo Como Cultura Preventiva

Pagar 100 % De Reajustes, Obligaciones  Y
Sentencias Judiciales Generadas Por El Desarrollo
Del Proyecto

Complementar 232 Plantas Físicas Mediante Obras
De Mejoramiento Mayores  Y Obras  De
Reubicación De Centros Educativos Originadas Por
 Problemas Ambientales, Afectaciones, Viales Y
Otras.

Formar Y Acompañar 271 Colegios En Gestión Del
Riesgo, Atención De Emergencias Y Desastres.
Pedagógicamente Para El Fortalecimiento De La
Gestión Del Riesgo Como Cultura Preventiva

 1.00

 20.00

 50.00

 78.00

 850.00
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 1.00

 0.00
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 14.00
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 5.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 33.20
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 0.00

 0.00

 50.00

 314.00

 2,239.00

 0.00

 0.00

 100.00

 108.00

 79.00

 50.00

 241.00

 2,943.00

 100.00

 63.00

 21.00

 0.00

 0.00

 100.00

 76.75

 131.44

 0.00

 0.00

 100.00

 58.33

 26.58

 0.00

 0.00

 100.00

 303.00

 855.00

 0.00

 0.00

 100.00

 78.00

 107.00

 0.00

 120.00

 344.00

 100.00

 8.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 39.60

 40.23

 0.00

 0.00

 100.00

 10.26

 14.02

 1.00

 1.00

 150.00

 1,156.00

 4,999.00

 14.00

 14.00

 232.00

 271.00

 1.00

 1.00

 50.00

 973.00

 4,488.00

 14.00

 14.00

 162.00

 179.00

100

100

33.33

84.17

89.78

100

100

69.83

66.05

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 0.00

 13.83

 32.76

 70.00

 70.00

 100.00

 5.49

 73.42

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Determinar 1 Política De Gratuidad Y Coordinar Su
Ejecución De Acuerdo A Criterios De Focalización
Establecidos Por La Entidad

Beneficiar 1086000 Escolares Mediante El Pago A
Colegios Oficiales Y A Colegios Privados En
Convenio Con La Sed Para Sustituir Los Recursos
Que Dejarán De Cancelar Por Tarifas Los
Estudiantes Beneficiados De La Gratuidad
Educativa.

Beneficiar 393403 Escolares Mediante La Dotación
De Útiles Escolares A Traves De La Trasferencia
De Recursos A Colegios Oficiales Administrados
Directamente Por La Sed, Y Mediante Convenio
Con Cajas De Compensación Familiar Para El
Caso De Colegios En Convenio Con La Sed.

Beneficiar A 1086000 Escolares Mediante La
Previsión De Recursos Para Dotar De Carné
Estudiantil A Todos Los Estudiantes Del Sistema
Educativo Oficial Del Distrito Capital, Que Permita
Su Identificación, Dando Cumplimiento Al Acuerdo
273 Del 16 De Febrero De 2007

Garantizar A 32599 Docentes Y Administrativos El
Pago De Las Obligaciones Salariales Y Legales

Atender 100 Porciento De Las Obligaciones Y
Sentencias Judiciales De Docentes Y
Administrativos

Proveer 59706 Dotaciones A Funcionarios
Docentes Y Administrativos

Atender 1556 Funcionarios Con Programas De
Bienestar, Capacitación Y Salud Ocupacional

Asignar 338 Instituciones Educativas Distritales
Personal De Apoyo Y Dar Soporte Al Proceso De
Matrícula

Garantizar A 31043 Funcionarios Docentes Y
Administrativos El Pago De Las Obligaciones
Correspondiente A Los Aportes Patronales
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 0.00
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 647,873.00
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 100.00

 100.00
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 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 640,492.00

 68,858.00

 1,022,000.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 464,925.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 100.00
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 0.00
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 29,382.00

 59,706.00

 35,260.00

 160,565.00
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 29,382.00

 5,610.00

 1,448.00

 28,523.00

65.38

100

9.4

4.11

17.76

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0

 $437,783

 $0

 $435,073

0

99.38

 $0

 $731,318

 $0

 $729,149

 $16,917

 $878,058

 $16,823

 $853,783

99.44

97.24

 $28,601

 $856,710

 $28,601

 $856,698

100

100

 $31,970

 $960,752

 $19,222

 $445,267

60.12

46.35

 $77,488

 $3,864,621

 $64,645

 $3,319,970

83.4

85.9

Progr. Ejecutado

0

99.7

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

396

4232

Gratuidad total en el sistema educativo
oficial del Distrito Capital

Nómina de colegios oficiales del Distrito
Capital y bienestar de su recurso humano

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Garantizar A 100 Porciento Del Pago De Las
Obligaciones  A Funcionarios Docentes
Pensionados Nacionalizados, Tanto Como A
Administrativos.

Garantizar 32599 Funcionarios El Pago De Las
Obligaciones Salariales, Prestacionales Y
Parafiscales Derivados De Ellos

Beneficiar A 31043 Funcionarios Con El Pago De
La Seguridad Social Y Cesantias Corespondientes

Suministrar A 2440 Funcionarios  Administrativos Y
Docentes, La Dotacion Correspondiente  De
Acuerdo Con Las Normas Vigentes

Beneficiar A 32599 Funcionarios De Las Ied Con
Programas De Bienestar

Asistir A 1556 Funcionarios Administrativos Con
Cursos, Talleres Y Seminarios

Atender 84814 Funcionarios Docentes Y
Administrativos Con Programas De Salud
Ocupacional

Asignar En 336 Instituciones Educativas Los
Apoyos Requeridos Para Su Normal Funcioamiento

Mantener 145000 Cupos A Través De Convenios
Con Instituciones Educativas Privadas

Mantener 38514 Cupos A Través De Contratos De
Concesión Con Entidades Sin Ánimo De Lucro

Administrar 1 Programa Para Garantizar La
Organización Del Proyecto Y El Pago De Las
Interventorías En Sus Diferentes Componentes.

Beneficiar 26743 Escolares Mediante
Transferencias A Colegios En Concesión Y
Privados En Convenio, Sustituyendo Los Recursos
Que Dejarán De Cancelar Por Tarifas Los
Estudiantes De Estratos 1 Y 2.

Atender 100 Porcentaje De Los Fallos Proferidos
En Contra De La Secretaría De Educación Distrital
Que Se Asocien Al Proyecto

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 119,016.00

 26,307.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 119,016.00

 26,589.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 101.07

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 29,334.00

 27,886.00

 3,190.00

 29,334.00

 1,448.00

 10,100.00

 336.00

 125,816.00

 35,344.00

 1.00

 26,501.00

 0.00

 100.00

 29,334.00

 27,886.00

 1,200.00

 29,334.00

 1,447.00

 10,100.00

 256.00

 119,680.00

 35,902.00

 1.00

 26,595.00

 100.00

 30,453.00

 29,023.00

 2,440.00

 8,800.00

 1,447.00

 10,200.00

 336.00

 136,023.00

 35,902.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 30,438.00

 29,008.00

 2,440.00

 30,438.00

 1,447.00

 9,900.00

 637.00

 138,254.00

 37,585.00

 1.00

 100.00

 100.00

 99.95

 99.95

 100.00

 345.89

 100.00

 97.06

 189.58

 101.64

 104.69

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 32,215.00

 30,659.00

 2,165.00

 32,215.00

 1,556.00

 32,215.00

 336.00

 142,000.00

 38,160.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 32,215.00

 30,659.00

 2,165.00

 32,215.00

 1,556.00

 32,215.00

 336.00

 146,656.00

 38,035.00

 1.00

 60.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 103.28

 99.67

 100.00

 0.00

 60.00

 100.00

 32,599.00

 31,043.00

 2,128.00

 32,599.00

 1,556.00

 32,599.00

 336.00

 145,000.00

 38,514.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 32,599.00

 31,043.00

 0.00

 32,599.00

 0.00

 0.00

 336.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 84,814.00  52,215.00 61.56

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $2,942  $2,298 78.1  $149,925  $149,135  $172,549  $170,960 99.08  $188,258  $187,782 99.75  $191,909  $189,457 98.72  $705,583  $699,632 99.2

Progr. Ejecutado

99.47

 100.00

 100.00

 100.00

 37.62

 100.00

 99.93

 100.00

 76.19

 95.12

 101.58

 100.00

 100.35

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4248 Subsidios a la demanda educativa

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Atender 338 Plantas Físicas Con El Pago De
Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo El
Año, En Los Establecimientos Educativos

Garantizar En 338 Plantas Físicas El Suministro De
Vigilancia Privada Durante Todo El Año En Todas
Las Sedes De Los Establecimientos Educativos,
Predios Nuevos Y Cerrados.,Arrendamientos Y
Convenios

Garantizar A 363 Fondos De Servicios Educativos
El Giro Del 100% De Las Transferencias Por
Fondos De Reposición.

Atender El 100 Porciento De Pago Por Alquiler De
Bienes Muebles E Inmuebles Para El Adecuado
Funcionamiento De Los Establecimientos
Educativos.

Diseñar 1 Política Relacionada Con El
Financiamiento De Los Gastos De Las Instituciones
Educativas Distritales, Ajustada Por La Reducción
En Tarifas Para Estudiantes De Estratos 1 Y 2

Financiar 336 Instituciones Distritales Mediente
Trasferencias O Contratación Directa, Sustituyendo
Los Recursos Que Dejaran De Cancelar Por
Tarifas Los Estudiantes De Los Estratos 1 Y 2

Garantizar En 687 Plantas Fisicas El Suministro De
Aseo Privado Durante Todo El Año, En Todas Las
Sedes De Los Establecimientos Educativos
(Plantas Fisicas De Arriendo Y De Convenios)

Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Pago
De Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo
El Año En Las Plantas Fisicas Propias,
Arrendamientos Y Lotes.

Garantizar En 338 Instituciones Educativas El
Suministro De Vigilancia Privada Durante Todo El
Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos
Educativos, Predios Nuevos Y Cerrados,
Arrendamientos Y Convenios

 669.00

 672.00

 322.00

 100.00

 1.00

 0.00

 653.00

 0.00

 0.00

 669.00

 672.00

 322.00

 100.00

 1.00

 653.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 322.00

 100.00

 0.00

 336.00

 0.00

 338.00

 338.00

 322.00

 100.00

 336.00

 338.00

 338.00

 0.00

 0.00

 322.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 338.00

 338.00

 324.00

 100.00

 338.00

 338.00

 0.00

 0.00

 100.62

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 324.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 338.00

 338.00

 324.00

 100.00

 338.00

 338.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 324.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 338.00

 338.00

 334.00

 100.00

 338.00

 338.00

 0.00

 0.00

 103.09

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $37,978  $37,499 98.74  $116,261  $116,194  $113,019  $112,984 99.97  $128,700  $128,340 99.72  $159,691  $133,346 83.5  $555,649  $528,364 95.1

Progr. Ejecutado

99.94

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7195 Operación de colegios oficiales del Distrito
Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Garantizar En 338 Instituciones Educativas El
Suministro De Aseo Privado Durante Todo El Año
En Todas Las Sedes De Los Establecimientos
Educativos ( Plantas Físicas Propias, Arriendos Y
Convenios)

Amparar 1021144 Alumnos A Través De Una
Póliza De Seguro Estudiantil De Accidentes Que
Ampara A La Totalidad De Los Alumnos De Los
Centros Educativos, Durante El Año Escolar

Atender 100 Por Ciento De Las Conciliaciones Y
Fallos Proferidos En Contra De La Secretaría De
Educación Distrital Que Se Asocien Al Proyecto

Atender 200 Personas De La Comunidad Educativa
(Estudiantes, Docentes, Padres Y Madres De
Familia) En El Tema De  Nutrición Y Vida
Saludable

Promocionar 2 Campañas Sobre Calidad De Vida
De La Comunidad Educativa De Los Colegios
Oficiales

Contratar 1 Proceso Para La Interventoría Del
Suministro Del Servicio, Estudios Y Consultarías

Transportar 18304 Alumnos Diariamente A Través
De La Contratación De Rutas Para Trasladar A
Niñas Y Niños Hasta El Establecimiento Educativo
Durante El Año Escolar

Ofrecer A 346 Sedes Transporte A Niños Y Niñas
En El Marco Del Proyecto Escuela-Ciudad-
Escuela

Atender 2635225 Estudiantes De Los Colegios
Oficiales,  Con Transporte, En El Marco Del
Programa Escuela -Ciudad - Escuela.

 0.00

 905,912.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 29,620.00

 346.00

 0.00

 905,912.00

 1.00

 30,785.00

 320.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 96.22

 92.49

 0.00

 338.00

 950,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 31,968.00

 0.00

 466,000.00

 338.00

 936,858.00

 33,173.00

 1,123,156.00

 338.00

 964,656.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 530,200.00

 338.00

 964,656.00

 975,116.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 183.91

 338.00

 1,000,000.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 338.00

 1,010,602.00

 100.00

 100.00

 101.06

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 338.00

 1,021,144.00

 100.00

 200.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 338.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 346.00

 0.00

 320.00

0

92.49

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $330

 $14,627

 $330

 $14,609

100

99.88

 $648

 $30,007

 $648

 $30,007

 $802

 $35,454

 $802

 $35,233

100

99.38

 $874

 $33,372

 $869

 $33,371

99.43

100

 $980

 $35,000

 $33

 $23,116

3.39

66.05

 $3,634

 $148,460

 $2,682

 $136,337

73.8

91.8

Progr. Ejecutado

100

100

 100.00

 98.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.37

 0.00

 241.02

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7362

7365

Aseguramiento de riesgo de accidentes de
los estudiantes

Transporte escolar

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Transportar 34000 Estudiantes Diariamente A
Través De La Contratación De Rutas Para
Trasladar A Niñas Y Niños Hasta El
Establecimiento Educativo Durante El Año Escolar

Entregar A 8000 Estudiantes Con Sisben 1, 2 Y 3
De Los Grados 9°, 10° Y 11°, Un Subsidio De
Transporte Condicionado A La Asistencia Escolar.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 32,544.00

 8,000.00

 34,291.00

 6,114.00

 105.37

 76.43

 34,000.00

 0.00

 38,132.00  112.15

 0.00

 33,082.00

 0.00

 39,343.00  118.93

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Limitación de los espacios de acompañamiento directo a los procesos pedagógicos implementados en jardines, tales como: asesoría y seguimiento a los proyectos pedagógicos, planeación pedagógica, evaluación, observación directa y retroalimentación. Dificultades en la
adopción de los requerimiento técnicos exigidos en la Resolución 1101/2006 por jardines infantiles.

Trabajar de manera permanente y articulada con el equipo de asesoría y control a la educación inicial frente al cambio de concepto y cumplimiento de las condiciones indispensables por parte de los jardines infantiles. Dar cumplimiento a los estándares indispensables
definidos en la normatividad en materia de educación inicial en los jardines infantiles.

A mayo 31 de 2008, se ofrecieron 35.615 cupos de educación inicial, donde se beneficiaron 36.912 niños-as entre 0 y 5 años. Se realizó el proceso de formación de 932 familias de niños-as en educación sexual y reproductiva, fueron formadas 5.038 mujeres gestantes y
lactantes en temas como gestación, nacimiento y crianza, lactancia y desarrollo humano, 421 familias gestantes y lactantes fueron formadas como promotoras de la práctica de la lactancia materna en la comunidad y en protejer, promover y apoyar la práctica de la
lactancia materna en la comunidad. Se logró dar continuidad y cumplimiento al proceso que permite mejorar las condiciones de calidad de los servicios que se prestan en los jardines infantiles SDIS, con el propósito de dar cumplimiento a las condiciones requeridas en la
resolución 1001 de 2006. A partir del pilotaje adelantado durante el año 2007; se están definiendo los lineamientos de manera conjunta con las localidades para la focalización y priorización de los niños y niñas en los jardines infantiles. Se logró articular un ejercicio con la
Subdirección de plantas físicas para la valoración de las condiciones de infraestructura de jardines nuevos para determinar su cobertura de acuerdo a los estándares establecidos en los jardines infantiles. Se dio inicio al proceso de formación de las maestras de los jardines
infantiles frente al tema de la promoción de la lectura como parte del convenio establecido con Fundalectura. Se produjo un sistema de monitoreo del acompañamiento que se realiza a los Jardines Infantiles por parte de los Equipos Pedagógicos Locales, que permite
verificar la situación de los jardines periódicamente y orientar la acción de los asesores pedagógicos durante sus visitas de acompañamiento. 804 niños y niñas de los hogares comunitarios de Bienestar Infantil ICBF favorecidos en acciones solidarias de la SDIS.

Con la atención ofrecida en los Jardines Infantiles, se propicia un cambio cultural en la manera como hoy se perciben a sí mismos los niños y las niñas menores de cinco años,  en tanto se convierten en actores de su propio proceso de vida,  repercutiendo en la manera
como las familias entienden y asumen su papel en la promoción de la vida de aquellos niños y niñas. Además, se entiende que el despliegue o ampliación de las capacidades humanas que supone la potenciación del desarrollo infantil, incrementa las oportunidades y el
acceso real a los bienes y servicios sociales tangibles, como la alimentación o la salud, e intangibles como la libertad política, la identidad cultural o la justicia.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Garantizar que los niños y niñas entre 0 y 5 años en condiciones de pobreza y vulnerabilidad accedan a ambientes que propicien su protección y desarrollo integralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Gestionar la modificación de la Ley 633 de 2000.

Realizar conjuntamente la evaluación de impacto de los Centros de Desarrollo Infantil, ICBF
- DABS
Construir lineamientos técnicos para regular funcionamiento de los establecimientos que
prestan el servicio de educación inicial. (Acuerdo 138 del Concejo de Bogotá)
Realizar seguimiento aResolución 1001 de 2006 por la cual se adopta lineamientos
ordenados en decreto 243 julio 11 2006 para dar cumplimiento al acuer 138 del Concejo de
Bogotá.

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-06

31-DEC-08 Se inscribierón 51 instituciones que prestan el servicio de educación inicial en el Distrito. Se otorgaron 52 registros a los J.I. que remitieron a la Secretaría Distrital de Integración Social la
documentación exigida por la Resolución 1001 de 2006. Se realizaron 196 visitas y finalmente se emitieron 268 conceptos (12 favorables, 135 desfavorables y 121 conceptos favorables
condicionados).

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de cupos de educación inicial, básica y media** 2004 2005 2006 2007 2008

 33,731.00  34,259.00  35,064.00  35,901.00  35,615.00

 33,731.00  34,259.00  35,850.00  36,424.00  38,075.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 38,075.00

 93.50

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
17



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Retrasos en la iniciación de operaciones en algunos jardines infantiles en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 1001 de 2006, lo cual afecta la ampliación de cobertura en Educación inicial.

Se amplió la convocatoria para operadores de jardines con cupos cofinanciados para completar el proceso de contratación de nuevos jardines.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Atender En 38075 Cupos A Niños Y Niñas En
Educación Inicial.

Acreditar 121 Nuevas Salas Amigas De La Familia
Lactante.

Referir Al 100 Por Ciento Niños Y Niñas Que
Egresan Del Proyecto Por Finalización De Proceso,
A La Secretaria De Educación Distrital Para La
Vinculación Al Grado 0.

Realizar 1 Evaluación De Efecto Sobre El Estado
Nutricional, Prácticas De Crianza En La Familia Y
Desarrollo Infantil.

Favorecer  En Acciones Solidarias A 15000 Niños
Y Niñas - Año De Los Hogares Comunitarios De
Bienestar Infantil Del Icbf.

Vincular A 24615 Familias A Procesos Locales De
Orientación, Capacitación Y Formación Que
Promuevan El Bienestar, Cuidado Y Desarrollo De
La Primera Infancia.

Alcanzar El 100 Por Ciento De Avance En El
Diseño Y Ejecución De Los Planes Para El
Desarrollo Del Proyecto Pedagógico De Los
Centros De Desarrollo Infantil Del Dabs

Formar A 29117 Mujeres Gestantes Y Lactantes En
Gestación, Lactancia Materna, Nacimiento Y
Crianza Y Desarrollo Humano

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34,898.00

 25.00

 100.00

 0.00

 15,000.00

 5,000.00

 25.00

 8,310.00

 34,259.00

 32.00

 100.00

 19,900.00

 4,879.00

 25.00

 9,885.00

 35,850.00

 25.00

 100.00

 0.00

 15,000.00

 5,121.00

 50.00

 6,664.00

 35,064.00

 26.00

 100.00

 21,567.00

 5,300.00

 50.00

 11,482.00

 97.81

 104.00

 100.00

 0.00

 143.78

 103.50

 100.00

 172.30

 36,424.00

 15.00

 100.00

 1.00

 15,000.00

 4,821.00

 75.00

 5,250.00

 35,901.00

 52.00

 100.00

 1.00

 24,906.00

 9,436.00

 24.00

 5,038.00

 98.56

 346.67

 100.00

 100.00

 166.04

 195.73

 32.00

 95.96

 38,075.00

 11.00

 100.00

 0.00

 15,000.00

 5,000.00

 100.00

 2,712.00

 35,615.00

 0.00

 0.00

 804.00

 903.00

 40.00

 0.00

 93.54

 0.00

 0.00

 0.00

 5.36

 18.06

 40.00

 0.00

 121.00

 1.00

 24,615.00

 29,117.00

 110.00

 1.00

 20,518.00

 26,405.00

90.91

100

83.36

90.69

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $0  $0 0  $19,917  $19,612  $26,183  $26,097 99.67  $37,147  $37,029 99.68  $36,790  $27,590 74.99  $120,037  $110,329 91.9

Progr. Ejecutado

98.47

 98.17

 128.00

 100.00

 0.00

 132.67

 97.58

 100.00

 118.95

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

374 Tiempo oportuno para los niños y las niñas,
desde la gestación hasta los 5 años de edad

No. de cupos creados en educación inicial, básica y media 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  50.60  84.26  0.00

 0.00  1,444.00  805.00  1,146.00  0.00

 0.00  1,444.00  1,591.00  1,360.00  2,630.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 7,025.00

 3,395.00

 48.33

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

564

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Formar A 17000 Familias Gestantes Y Lactantes
En Educación Sexual Y Reproductiva,
Posibilitandose El Acceso A Metodos Temporales
Y Definitivos De Planificación

Brindar Acompañamiento A 137 Salas Amigas De
La Familia Lactante Acreditadas Para Lograr La
Sostenibilidad

Reacreeditar 57 Salas Amigas De La Familia
Lactante

Formar A 2063 Gestoras Y Gestores Que
Promuevan El Cumplimiento De Derechos A Una
Adecuada Alimentación Y Nutrición De Los Niños Y
Las Niñas Desde El Nacimiento

Formar A 4453 Familias Lactantes Y Gestantes
Que Protejan, Promuevan Y Apoyen La Práctica
De La Lactancia Materna En La Comunidad

Comprar 11 Lotes Para Jardines Sociales

Elaborar 13 Diseños Y Estudios Para Jardines
Sociales

Contruir Y Dotar 14 Centros De Desarrollo Jardines
Sociales

Construir Y Dotar 1 Centro De Desarrollo
Comunitario Para Localidad Suba

Realizar 158 Estudios De Vulnerabilidad Sisimica Y
Reforzamiento Estructural

Realizar 116 Obras De Reforzamiento Estructural
En Centros De Desarrollo Dabs

Remodelar 120 Centros De Desarrollo Social

Realizar A 120 Centros De Desarrollo Por Año
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo

Realizar 1 Plan Maestro De Equipamnetos Para El
Sector Bienestar Social

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 4.00

 0.00

 0.00

 100.00

 12.00

 12.00

 100.00

 0.70

 0.00

 0.00

 6.00

 1.00

 2.00

 74.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 8.33

 16.67

 74.00

 0.00

 9,035.00

 27.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 5.00

 7.00

 1.00

 128.00

 104.00

 104.00

 120.00

 1.00

 3,972.00

 27.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 112.00

 26.00

 29.00

 247.00

 0.90

 6,139.00

 59.00

 7.00

 500.00

 1,200.00

 13.00

 8.00

 9.00

 1.00

 40.00

 95.00

 95.00

 0.00

 0.10

 1,785.00

 59.00

 7.00

 684.00

 1,402.00

 4.00

 0.00

 2.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.10

 29.08

 100.00

 100.00

 136.80

 116.83

 30.77

 0.00

 22.22

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4,150.00

 84.00

 20.00

 316.00

 998.00

 9.00

 12.00

 10.00

 1.00

 0.00

 80.00

 80.00

 0.00

 0.00

 6,018.00

 85.00

 20.00

 879.00

 1,851.00

 0.00

 6.00

 1.00

 0.00

 11.00

 11.00

 145.01

 101.19

 100.00

 278.16

 185.47

 0.00

 50.00

 10.00

 0.00

 0.00

 13.75

 13.75

 0.00

 0.00

 5,225.00

 137.00

 30.00

 500.00

 1,200.00

 7.00

 7.00

 11.00

 1.00

 0.00

 78.00

 78.00

 0.00

 0.00

 932.00

 137.00

 0.00

 71.00

 421.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 17.84

 100.00

 0.00

 14.20

 35.08

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.41

 6.41

 0.00

 0.00

 17,000.00

 57.00

 2,063.00

 4,453.00

 11.00

 13.00

 14.00

 1.00

 158.00

 116.00

 120.00

 12,707.00

 27.00

 1,634.00

 3,674.00

 4.00

 6.00

 3.00

 0.00

 158.00

 43.00

 47.00

74.75

47.37

79.21

82.51

36.36

46.15

21.43

0

100

37.07

39.17

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $6,580  $6,553 99.58  $24,632  $24,630  $51,482  $51,473 99.98  $29,320  $28,060 95.7  $25,194  $1,022 4.06  $137,208  $111,738 81.4

Progr. Ejecutado

99.99

 43.96

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 87.50

 25.00

 27.88

 205.83

 90.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4027 Construcción, remodelación y mantenimiento
de plantas físicas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Comprar 7 Predios En Donde Se Prestan Servicios
Del Dabs Y Pertenecientes A La Lotería De Bogota

Realizar 200 Intervenciones De Mantenimiento
Preventivo Y/O Correctivo A Centros De Desarrollo
Social Dabs

Construir 1 Centro De Desarrollo Comunitario Para
La Localidad De Bosa (Ciudadela El Porvenir)

Realizar A 34 Predios De La Secretaría Diseños Y
Estudios (Vulnerabilidad De Remoción En Masa,
Estructurales, Etc) Que Se Requieran Para
Realizar Obras De Remodelación Y Actualización
Sismoresistente

Alcanzar 39840 Cupos Para La Atención De Niños
Y Niñas En Educación Inicial.

Crear 100 Salas Amigas De La Familia Lactante

Referir Al 100 % Por Ciento De Niños-As Que
Egresan Del Proyecto Por Finalización De Proceso,
A La Secretaria De Educación Distrital Para La
Vinculación Al Grado 0.

Favorecer En Acciones Solidarias A 15000 Niños Y
Niñas - Año De Los Hogares Comunitarios De
Bienestar Infantil Del Icbf.

Vincular A 5000 Familias A Procesos Formativos
Locales.

Diseñar Y Ejecutar Para El 100 % Por Ciento
Centros De Desarrollo Infantil Planes De Desarrollo
Del Modelo Pedagógico

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34,040.00

 20.00

 100.00

 15,000.00

 1,000.00

 20.00

 33,731.00

 27.00

 100.00

 18,188.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.09

 135.00

 100.00

 121.25

 0.00

 100.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00  1.00

 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 189.00

 0.00

 94.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 200.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 224.00

 0.00

 100.00

 112.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 200.00

 1.00

 34.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 295.00

 0.00

 0.00

 0.00

 147.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 1.00

 34.00

 100.00

 5,000.00

 100.00

 7.00

 0.00

 0.00

 27.00

 0.00

 20.00

100

0

0

27

0

20

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $9,043  $8,969 99.19  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $9,043  $8,969 99.2

Progr. Ejecutado

0

 85.71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7319 Mundos para la niñez de 0 a 5 años:
Educación inicial

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

En 2004 se reportó la matrícula de jóvenes y adultos en el sistema educativo oficial (40.197) y se debió reportar el número de personas nuevas en programas para jóvenes y adultos (18.608).  Igual en 2005 se reportó el acumulado 2004-2005 (40.129) y debió ser solo el
logro de la vigencia (21.521). Durante el 2006 se beneficiaron 25.402 personas (20.398 jóvenes y adultos, 314 en extraedad, 4.690 en alfabetización).  En 2007, se reportan 25.877 (17.307 de educación de adultos, 325 de extraedad, 5.008 alfabetizados y 3.237 en
validación).  Así pues, la gestión real acumulada ha sido de 91.408 beneficiarios. Además se han beneficiado 2.520 jovenes y adultos con recursos UEL.  Además, con recursos 2005, se han beneficiado 14.111 jóvenes con programas de formación en ciencias y tecnología.
 Para ajustar el valor real acumulado, en 2007 se reportan solo 11.082.

En el primer trimestre de 2008, se han beneficiado 21.109 escolares así:  17.189 de educación de adultos, 1.024 alfabetizados y 2.896 en validación

- Responder al problema de exclusión de esta población en programas de alfabetización y validación de la educación básica y media.
- Elevar la calidad de vida de los alfabetizados y permitir una participación más activa en sus comunidades.
- Mejorar las condiciones de formación para fortalecer las alternativas que les permita obtener mejores oportunidades en el mundo laboral.
- Consolidar Mesas de alfabetizaciones locales en Ciudad Bolívar, San Cristobal, Usme y Bosa.-

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La materialización del derecho a la educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Realizar la base de datos de las personas que culminaron satisfactoriamente el nivel
educativo
Garantizar el funcionamiento de aulas de aceleración

31-DEC-05

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Alfabetizar y ofrecer educación básica y media a 100.000 jóvenes en extraedad y adultos.Compromiso PD:

Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales
Para Consolidar La Cultura Para El Trabajo Y La
Productividad Entre Los Jóvenes Y Adultos De La
Ciudad

 30.00  43.00  143.33  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  280.00  43.00 15.36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $210  $210 99.81  $7,260  $7,260  $5,725  $5,720 99.92  $6,879  $6,870 99.88  $6,000  $5,030 83.83  $26,074  $25,090 96.2

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

290 Jóvenes con mejor educación media y
mayores oportunidades en educación
superior

Meta PlanTipo:

Número de jóvenes y adultos en educación básica y media y en programas de aceleración y alfabetización 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 40,197.00  40,129.00  0.00  11,082.00  21,109.00

 40,197.00  40,129.00  19,674.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100,000.00

 112,517.00

 112.52

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

9

21

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Vincular 337 Instituciones Educativas Distritales Al
Sistema Distrital De Orientación Vocacional Y
Ocupacional Para Proporcionar A Orientadoras Y
Estudiantes Información Y Capacitación En Torno
A Esta Temática.

Vincular 657 Instituciones De Educación No Formal
En La Formulación Y Promoción De Los
Lineamientos De Política Para La Educación No
Formal En Bogotá

Incluir En 337 Pei Una Propuesta De
Reconocimiento De La Cultura Juvenil A Partir De
La Identificación De Identidades Específicas

Alfabetizar 31644 Jóvenes Y Adultos Con
Metodologías Apropiadas Para Adquirir
Conocimientos Básicos De Lectoescritura Y
Matemáticas.

Desarrollar En 76 Instituciones Educativas
Distritales Modelos De Formación Laboral Para
Orientar A Sus Escolares En La Cultura Para El
Trabajo

Establecer 52 Alianzas Estratégicas Con El Sector
Empresarial Para Que Estudiantes De Educación
Media Vivencien El Mundo Laboral

Adecuar 12 Colegios Pedagógica, Administrativa,
Física Y Organizativamente Para Implementar El
Prototipo De La Institución Educativa De Media -
Superior, Técnica Y Tecnológica

Mantener 870 Alumnos Antiguos Que Han Sido
Financiados A Través Del Fondo De Financiación
De Educación Superior.

Atender 543 Alumnos Nuevos A Través Del Fondo
De Financiación De Educación Superior.

Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales
Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su
Práctica  Institucional

 74.00

 657.00

 20.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 258.00

 0.00

 20.00

 0.00

 348.65

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 657.00

 0.00

 7,569.00

 23.00

 10.00

 2.00

 231.00

 275.00

 100.00

 5.00

 381.00

 369.00

 44.00

 6.00

 0.00

 231.00

 112.00

 35.00

 0.00

 120.00

 0.00

 9,700.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 258.00

 0.00

 100.00

 18,801.00

 3.00

 193.00

 0.00

 83.33

 0.00

 193.82

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 74.81

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,000.00

 0.00

 0.00

 11.00

 0.00

 121.00

 0.00

 8,245.00

 4.00

 113.00

 0.00

 0.00

 0.00

 164.90

 0.00

 0.00

 36.36

 0.00

 93.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,229.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 125.00

 0.00

 4,190.00

 5.00

 117.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.08

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 93.60

 0.00

 337.00

 337.00

 31,644.00

 76.00

 52.00

 12.00

 543.00

 263.00

 20.00

 31,605.00

 44.00

 6.00

 12.00

 535.00

78.04

5.93

99.88

57.89

11.54

100

98.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 16.67

 57.99

 0.00

 4.88

 191.30

 60.00

 0.00

 100.00

 40.73

 35.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Fortalecer 337 Colegios Oficiales Distritales Para
Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su
Práctica Institucional, Desarrollar Modelos De
Formación Laboral Y Establecer Alianzas Con El
Sector Empresarial Para Que Estudiantes De
Educación Media Fortalezcan Su Proceso De
Formación Y Evidencien Mayores Oportunidades A
Nivel Académico, Laboral Y Social.

Articular 57 Colegios Oficiales Distritales Con Los
Programas De Formación Laboral Del Sena, Para
Que Los Estudiantes De Los Grados 10o. Y 11o.
Adquieran Y Desarrollen Competencias En Una
Ocupación U Ocupaciones, Que Faciliten Su
Continuidad En La Cadena De Formación O Su
Inserción Al Mundo Del Trabajo

Formar 120 Jóvenes Y Adultos De Educación
Media Del Sistema Educativo Oficial De Bogotá En
Programas De Formación Para El Trabajo Y El
Desarrollo Humano.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 197.00

 10.00

 0.00

 194.00

 10.00

 98.48

 100.00

 0.00

 285.00

 40.00

 0.00

 283.00

 47.00

 99.30

 117.50

 0.00

 337.00

 0.00

 120.00

 283.00

 0.00

 83.98

 0.00

 0.00

 57.00

 120.00

 57.00

 0.00

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

A la fecha se han beneficiado con gratuidad total 464.925 escolares durante la vigencia 2008, que corresponden al 45.9 de la matrícula oficial.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El fortalecimiento de la institución escolarObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Realizar el análisis de reducción de tarifas para las IED

Identificación de la población estudiantil que se beneficiará

Identificar los niños y niñas a subsidiar que cursan  preescolar y primaria

Identificación de la población estudiantil que se beneficiará

01-MAR-05

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

Todos estos escolares gozan del beneficio de la gratuidad total

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Financiar a partir del 2005, de manera gradual y hasta llegar a la gratuidad total, los costos educativos
(matrícula y pensiones; cobros complementarios y cobros periódicos) que pagan los estudiantes de grado 0
a grado 5 de los estratos 1 y 2 en las instituciones educativas del distrito capital

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

% de reducción de las tarifas educativas estrato 1 para todos los niveles educativos (a partir de 2006, el instrumento de
focalización es el nivel de SISBEN)

% de estudiantes beneficiados con gratuidad respecto al total de estudiantes matriculados

% de reducción de las tarifas educativas estrato 2 para el nivel de educación preescolar, primaria y secundaria (a partir de
2006, el instrumento de focalización es el nivel de SISBEN)

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  17.92  31.52  64.10  45.90

 0.00  50.00  0.00  0.00  0.00

 50.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  42.00  36.90  43.00  49.00

 0.00  50.00  50.00  50.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 100.00

 49.00

 100.00

 64.11

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado

10

23

24

630
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Identificación de la población estudiantil que se beneficiará 31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Atender 338 Plantas Físicas Con El Pago De
Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo El
Año, En Los Establecimientos Educativos

Garantizar En 338 Plantas Físicas El Suministro De
Vigilancia Privada Durante Todo El Año En Todas
Las Sedes De Los Establecimientos Educativos,
Predios Nuevos Y Cerrados.,Arrendamientos Y
Convenios

Garantizar A 363 Fondos De Servicios Educativos
El Giro Del 100% De Las Transferencias Por
Fondos De Reposición.

Atender El 100 Porciento De Pago Por Alquiler De
Bienes Muebles E Inmuebles Para El Adecuado
Funcionamiento De Los Establecimientos
Educativos.

Diseñar 1 Política Relacionada Con El
Financiamiento De Los Gastos De Las Instituciones
Educativas Distritales, Ajustada Por La Reducción
En Tarifas Para Estudiantes De Estratos 1 Y 2

Financiar 336 Instituciones Distritales Mediente
Trasferencias O Contratación Directa, Sustituyendo
Los Recursos Que Dejaran De Cancelar Por
Tarifas Los Estudiantes De Los Estratos 1 Y 2

 669.00

 672.00

 322.00

 100.00

 1.00

 0.00

 669.00

 672.00

 322.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 322.00

 100.00

 0.00

 336.00

 322.00

 100.00

 336.00

 0.00

 0.00

 322.00

 100.00

 0.00

 0.00

 324.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.62

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 324.00

 100.00

 0.00

 0.00

 324.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 324.00

 100.00

 0.00

 0.00

 334.00

 100.00

 0.00

 0.00

 103.09

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $37,978  $37,499 98.74  $116,261  $116,194  $113,019  $112,984 99.97  $128,700  $128,340 99.72  $159,691  $133,346 83.5  $555,649  $528,364 95.1

Progr. Ejecutado

99.94

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7195 Operación de colegios oficiales del Distrito
Capital

% de reducción de las tarifas educativas estrato 2 para el nivel de educación media (a partir de 2006, el instrumento de
focalización es el nivel de SISBEN)

** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  100.00  100.00  50.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

631

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Garantizar En 687 Plantas Fisicas El Suministro De
Aseo Privado Durante Todo El Año, En Todas Las
Sedes De Los Establecimientos Educativos
(Plantas Fisicas De Arriendo Y De Convenios)

Garantizar En 338 Instituciones Educativas El Pago
De Servicios Públicos Domiciliarios Durante Todo
El Año En Las Plantas Fisicas Propias,
Arrendamientos Y Lotes.

Garantizar En 338 Instituciones Educativas El
Suministro De Vigilancia Privada Durante Todo El
Año En Todas Las Sedes De Los Establecimientos
Educativos, Predios Nuevos Y Cerrados,
Arrendamientos Y Convenios

Garantizar En 338 Instituciones Educativas El
Suministro De Aseo Privado Durante Todo El Año
En Todas Las Sedes De Los Establecimientos
Educativos ( Plantas Físicas Propias, Arriendos Y
Convenios)

 653.00

 0.00

 0.00

 0.00

 653.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 0.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 338.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

En 2008 los logros dan cuenta de 4.431 jóvenes matriculados en educación media en los 14 colegios en los cuales se implementa el modelo de articulación de la educación media y la educación superior; otros 2.989 matriculados en los grados 10 y 11 de estudiantes
incorporados al Programa de Articulación de la media con la superior; y de 697 jóvenes que ingresaron a la educación superior en los instituciones en convenio con la SED dentro del proceso de articulación.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La materialización del derecho a la educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Realizar base de datos de los niños matrículados en las sedes educativas reconvertidas a
educación tecnica y tecnólogica
realizar paramentros de seleccion y convocatoria para determinar los beneficiarios

31-DEC-05

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Generar 15.000 nuevos cupos para jóvenes en educación oficial media y tecnológica Compromiso PD:

Diseñar 1 Modelo De Institución Educativa De
Media, Técnica Y Tecnológica De Calidad, Que
Posibilite Metodologías Apropiadas Para El
Desarrollo De Habilidades Y Capacidades En Los
Jóvenes De Las Instituciones Educativas

Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales
Para Consolidar La Cultura Para El Trabajo Y La
Productividad Entre Los Jóvenes Y Adultos De La
Ciudad

 1.00

 30.00

 1.00

 43.00

 100.00

 143.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  280.00  43.00 15.36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $163

 $210

 $163

 $210

100

99.81

 $0

 $7,260

 $0

 $7,260

 $0

 $5,725

 $0

 $5,720

0

99.92

 $0

 $6,879

 $0

 $6,870

0

99.88

 $0

 $6,000

 $0

 $5,030

0

83.83

 $163

 $26,074

 $163

 $25,090

100

96.2

Progr. Ejecutado

0

100

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

267

290

Educación media, técnica y tecnológica

Jóvenes con mejor educación media y
mayores oportunidades en educación
superior

Meta PlanTipo:

Número de estudiantes incorporados en educación media, superior, técnica y tecnológica 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  1716.60  435.55  103.25

 0.00  0.00  25,749.00  23,955.00  8,260.00

 0.00  0.00  1,500.00  5,500.00  8,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 15,000.00

 57,964.00

 386.43

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

11

27

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Vincular 337 Instituciones Educativas Distritales Al
Sistema Distrital De Orientación Vocacional Y
Ocupacional Para Proporcionar A Orientadoras Y
Estudiantes Información Y Capacitación En Torno
A Esta Temática.

Vincular 657 Instituciones De Educación No Formal
En La Formulación Y Promoción De Los
Lineamientos De Política Para La Educación No
Formal En Bogotá

Incluir En 337 Pei Una Propuesta De
Reconocimiento De La Cultura Juvenil A Partir De
La Identificación De Identidades Específicas

Alfabetizar 31644 Jóvenes Y Adultos Con
Metodologías Apropiadas Para Adquirir
Conocimientos Básicos De Lectoescritura Y
Matemáticas.

Desarrollar En 76 Instituciones Educativas
Distritales Modelos De Formación Laboral Para
Orientar A Sus Escolares En La Cultura Para El
Trabajo

Establecer 52 Alianzas Estratégicas Con El Sector
Empresarial Para Que Estudiantes De Educación
Media Vivencien El Mundo Laboral

Adecuar 12 Colegios Pedagógica, Administrativa,
Física Y Organizativamente Para Implementar El
Prototipo De La Institución Educativa De Media -
Superior, Técnica Y Tecnológica

Mantener 870 Alumnos Antiguos Que Han Sido
Financiados A Través Del Fondo De Financiación
De Educación Superior.

Atender 543 Alumnos Nuevos A Través Del Fondo
De Financiación De Educación Superior.

Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales
Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su
Práctica  Institucional

 74.00

 657.00

 20.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 258.00

 0.00

 20.00

 0.00

 348.65

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 657.00

 0.00

 7,569.00

 23.00

 10.00

 2.00

 231.00

 275.00

 100.00

 5.00

 381.00

 369.00

 44.00

 6.00

 0.00

 231.00

 112.00

 35.00

 0.00

 120.00

 0.00

 9,700.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 258.00

 0.00

 100.00

 18,801.00

 3.00

 193.00

 0.00

 83.33

 0.00

 193.82

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 74.81

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,000.00

 0.00

 0.00

 11.00

 0.00

 121.00

 0.00

 8,245.00

 4.00

 113.00

 0.00

 0.00

 0.00

 164.90

 0.00

 0.00

 36.36

 0.00

 93.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,229.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 125.00

 0.00

 4,190.00

 5.00

 117.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.08

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 93.60

 0.00

 337.00

 337.00

 31,644.00

 76.00

 52.00

 12.00

 543.00

 263.00

 20.00

 31,605.00

 44.00

 6.00

 12.00

 535.00

78.04

5.93

99.88

57.89

11.54

100

98.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 16.67

 57.99

 0.00

 4.88

 191.30

 60.00

 0.00

 100.00

 40.73

 35.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Fortalecer 337 Colegios Oficiales Distritales Para
Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su
Práctica Institucional, Desarrollar Modelos De
Formación Laboral Y Establecer Alianzas Con El
Sector Empresarial Para Que Estudiantes De
Educación Media Fortalezcan Su Proceso De
Formación Y Evidencien Mayores Oportunidades A
Nivel Académico, Laboral Y Social.

Articular 57 Colegios Oficiales Distritales Con Los
Programas De Formación Laboral Del Sena, Para
Que Los Estudiantes De Los Grados 10o. Y 11o.
Adquieran Y Desarrollen Competencias En Una
Ocupación U Ocupaciones, Que Faciliten Su
Continuidad En La Cadena De Formación O Su
Inserción Al Mundo Del Trabajo

Formar 120 Jóvenes Y Adultos De Educación
Media Del Sistema Educativo Oficial De Bogotá En
Programas De Formación Para El Trabajo Y El
Desarrollo Humano.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 197.00

 10.00

 0.00

 194.00

 10.00

 98.48

 100.00

 0.00

 285.00

 40.00

 0.00

 283.00

 47.00

 99.30

 117.50

 0.00

 337.00

 0.00

 120.00

 283.00

 0.00

 83.98

 0.00

 0.00

 57.00

 120.00

 57.00

 0.00

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Algunos  contratistas no iniciaron  los proyectos hasta no obtener las licencias de construcción, la consecuencia de esta situación es que los cronogramas planteados inicialmente se encuentran desfasados para estos proyectos. 

A pesar de las exigencias de los pliegos de condiciones, la mayoría de los proyectos son desarrollados por contratistas que no cuentan con la infraestructura, ni técnica, ni administrativa para el manejo de proyectos de dimensiones tan grandes y con las exigencias de
calidad, orden y cumplimiento  como los requiere la SED.

El grupo de gestion del suelo realiza una labor permanente de seguimiento a la expedicion de las licencias y a los consultores para cumplimiento documental ante las entidades distritales y curadurias e incluso el mismo equipo ha realizado las correcciones y labores
necesarias para agilizar la obtención de las licencias,

2.Permanentes requerimientos escritos, y verbales, reuniones extraordinarias en las obras y los despachos de la SED, participación de las directivas de la SED para realizar requerimientos y seguimiento a los compromisos parciales, en oficina y visitas permanentes a las
obras.

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin indiferencia" de los 38 colegios que iniciaron construcción en el periodo 2004-2008 se han terminado en su totalidad 21 colegios que generaron 63.600 cupos escolares nuevos, estos se entregaron a la comunidad y
actualmente se encuentran en funcionamiento: El Monteblanco_Uval (Loc. 5), Eduardo Umaña Mendoza_Villa Alemania(Loc. 5), Leonardo Posada_ Metrovivienda (Loc. 7), Veintiun angeles_ Tuna Alta (Loc. 11), Carlos Federici_Zona Franca (Loc. 9), Dario
Echandia_CODEMA (Loc. 8), Gabriel Betancourt _ El Tintal (Loc. 8), Gonzalo Arango_Gloria Lara(Loc. 11), Saludcoop Norte _San Antonio Nororiental (Loc. 1), Carlos Pizarro León Gomez _ Ciudadela el Recreo (Loc. 7), Paulo Freire _Ciudadela Nuevo Milenio (Loc. 5),
Orlando Higuita  Rojas _ Holanda la Libertad (Loc. 7), Delia Zapata Olivella _ Fontanar Inurbe (Loc. 11), Alfonso Reyes Echandia _ San Jose de Maryland (Loc.7), Saludcoop Sur _ Kalandaima (Loc. 8), Maria Mercedes Carranza -  el Almacen (Loc 19), Gerardo Molina _
Gavilanes  (Loc.11), Antonio García_Ines Elvira (Loc. 19), Alfonso Lopez Michelsen_ Portal del Sol (Loc_ 7), Cundinamarca_La Rivera del Sur (Loc. 19) y Gustavo Rojas Pinilla_ La Pampa (Loc. 8).

Además se encuentran en la última fase de construcción los siguientes colegios: Ramon de Zubiria (Loc. 11), Garces Navas (Loc. 10), Puerta al Llano (Loc. 5), Germán Arciniegas_Brasil López_ Quintana (Loc. 7), Jardines de la Libertad (Loc. 7), Las Mercedes (Loc. 11),
María Cano_El Rosal (Loc.18), Villas del diamante (Loc. 19),  Ttes de Colombia(Loc. 11), Agua Blanca_ El Remate (Loc. 7), Clara Fey la Paz (Loc. 7), Tomás Cipriano de Mosquera_Lituania Enenezer (Loc. 10), Ciudadela Educación de Bosa_Ciudadela el Porvenir (Loc. 7),
Líbano Sector II (Loc. 5 ), Mochuelo Clavel (Loc. 19), José María Vargas_Las Margaritas (Loc. 19) y Villa Diana (Loc. 5). De estos últimos se logró hacer una entrega parcial a fin de que los niños y niñas ingresaran para el inicio de clases: Puerta al Llano, José María
Vargas_Las Margaritas, Riviera del Sur, Jardínes La Libertad, Ttes de Colombia, La Pampa, Clara Fey la Paz y Ciudadela El Porvenir.

Adicionalmente, con el proyecto de "mejoramiento integral de infraestrutura" se entregó el colegio Ofelia Uribe de Acosta _ El Bosque, este colegio fue construido en su totalidad generando una ampliación de cobertura en aproximadamente 2.300 cupos. También, se
espera terminar el colegio Barranquillita a finales del 2008. Los anteriores colegios se consideran colegios nuevos para reposición.

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Construir 38 sedes escolares.Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de sedes escolares construidas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  57.14  40.91  0.00

 0.00  2.00  8.00  9.00  2.00

 0.00  2.00  14.00  22.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 38.00

 21.00

 55.26

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

12

28
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Se tiene como resultado final de toda la gestión de un impacto sin precedentes  en la infraestructura física de la SED en la medida en que la construcción de los 38 colegios construídos y en construcción tienen un resultado altamente positivo a todos los niveles de la
sociedad y de la ciudad.
* Se crean 114.600 cupos nuevos en las 9 localidades más necesitadas.
* Se generan 282.459 metros cuadrados de construcción nueva en colegios.
* Se implantan 38 colegios en 634.018 metors cuadrados de predios.
* Se construyen 144 aulas de clases, 109 laboratorios, 85 salas de informática por mencionar algunas de las más importantes estadísticas.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

identificar mediante análisis de oferta y demanda la posible ubicación de las sedes
educativas a costruir

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Construir 39 Plantas Físicas Actividades De
Construcción E Interventoria  De Plantas Físicas
Dedicadas A La Educación Formal En Los Niveles
De Preescolar, Básica Y Media  En Las
Localidades De Mayor Demanda De Cupos. Con
Capacidad Para 1000 O 1500 Alumnos

Adquirir 38 Lotes Necesarios Que Cumplan Con
Las Condiciones Mínimas Para La Construcción De
Plantas Físicas Educativas, Dedicadas A La
Educación Formal En Los Niveles De Preescolar,
Básica Y Media  En Las Localidades De Mayor
Demanda De Cupos. Con Capacidad Para 1000 O
1500

Diseñar 44 Plantas Físicas Nuevas Dedicadas A La
Educación Formal En Los Niveles De Preescolar,
Básica Y Media  En Las Localidades De Mayor
Demanda De Cupos. Con Capacidad Para 1000 O
1500 Alumnos

Complementar 34 Plantas Físicas Obras De
Urbanismo, Acueducto, Alcantarillado, Energía,
Zonas De Internas Y Recreación Para Las Plantas
Físicas Existentes Y Por Construir.

Complementar 29 Plantas Físicas Complementar
La Dotación En La Dotación  Mobiliario De
Laboratorio Y Lokers Y Otros, Para Las Plantas
Físicas Existentes Y Por Construir.

Dotar 40 Plantas Físicas Con  Mobiliario Y
Elementos Necesario Para Su Adecuado
Funcionamiento Para Ser Administradas Por La
Secretaria De Educación.

 2.00

 17.00

 18.00

 8.00

 1.00

 1.00

 0.00

 17.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 16.00

 17.00

 34.00

 14.00

 1.00

 15.00

 2.00

 3.00

 11.00

 0.00

 1.00

 0.00

 36.00

 14.00

 23.00

 13.00

 16.00

 14.00

 8.00

 15.00

 23.00

 11.00

 10.00

 6.00

 22.22

 107.14

 100.00

 84.62

 62.50

 42.86

 28.00

 1.00

 7.00

 4.00

 12.00

 26.00

 9.00

 0.00

 2.00

 7.00

 4.00

 11.00

 32.14

 0.00

 28.57

 175.00

 33.33

 42.31

 20.00

 3.00

 8.00

 8.00

 14.00

 23.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.70

 39.00

 38.00

 44.00

 34.00

 29.00

 40.00

 21.00

 35.00

 36.00

 26.00

 15.00

 19.00

53.85

92.11

81.82

76.47

51.72

47.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $42,540  $42,274 99.38  $92,140  $91,160  $139,502  $139,426 99.95  $128,296  $124,503 97.04  $41,892  $4,491 10.72  $444,369  $401,854 90.4

Progr. Ejecutado

98.94

 12.50

 17.65

 32.35

 0.00

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7069 Construcción y dotación de plantas físicas
distritales

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Pagar 100 Porciento De Reajustes, Obligaciones  Y
Sentencias Judiciales Generadas Por El Desarrollo
Del Proyecto  

Administrar El 100 Porciento De Los Procesos
Logisticos Y De Difusión Para Garantizar La
Adecuada Organización Del Proyecto

 100.00

 0.00

 100.00  100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00  100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 100.00

 50.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  64 de 308

01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Este logro se obtuvo mediante la estrategi del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, con recursos de la vigencia 2007, que fueron ejecutados en dicha vigencia, pero la legalización de los respectivos créditos solo se realizó durante el primer trimestre de 2008.

En cuanto a los subsidios condicionados para la educación superior, el 6 de Febrero del presente año se seleccionaron 124 jóvenes para ser beneficiarios del subsidio de permanencia y 194 para el de acceso y permanencia, para un gran total de 318.  La partida asignada
para cubrir el subsidio de estos jóvenes durante seis semestres, corresponde al valor adicionado el año pasado al convenio 0321 de 2005 SED ¿ FODESEP que equivale al presupuesto del componente durante 2007: $ 3.366.882.750,00.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La materialización del derecho a la educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Relalizar la identificación de los jovenes de estrato 1 y 2 que puede ser becados 31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Gestionar 5000 nuevos cupos en la Universidad Distrital para  programas de educación tecnológica y
profesional y aumentar el número de becas de excelencia para estudiantes de estratos 1 y 2.

Compromiso PD:

Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales
Para Consolidar La Cultura Para El Trabajo Y La
Productividad Entre Los Jóvenes Y Adultos De La
Ciudad

Vincular 337 Instituciones Educativas Distritales Al
Sistema Distrital De Orientación Vocacional Y
Ocupacional Para Proporcionar A Orientadoras Y
Estudiantes Información Y Capacitación En Torno
A Esta Temática.

Vincular 657 Instituciones De Educación No Formal
En La Formulación Y Promoción De Los
Lineamientos De Política Para La Educación No
Formal En Bogotá

 30.00

 74.00

 657.00

 43.00

 258.00

 0.00

 143.33

 348.65

 0.00

 0.00

 30.00

 657.00

 5.00

 381.00

 0.00

 0.00

 120.00  100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 280.00

 337.00

 43.00

 263.00

15.36

78.04

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $210  $210 99.81  $7,260  $7,260  $5,725  $5,720 99.92  $6,879  $6,870 99.88  $6,000  $5,030 83.83  $26,074  $25,090 96.2

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 16.67

 57.99

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

290 Jóvenes con mejor educación media y
mayores oportunidades en educación
superior

Meta PlanTipo:

No. de bachilleres nuevos de estratos 1 y 2 que son apoyados para cursar estudios de educación superior 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  279.77  33.20  171.26

 0.00  216.00  484.00  85.00  435.00

 0.00  216.00  173.00  256.00  254.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 899.00

 1,220.00

 135.71

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

13

571

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  65 de 308

01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Incluir En 337 Pei Una Propuesta De
Reconocimiento De La Cultura Juvenil A Partir De
La Identificación De Identidades Específicas

Alfabetizar 31644 Jóvenes Y Adultos Con
Metodologías Apropiadas Para Adquirir
Conocimientos Básicos De Lectoescritura Y
Matemáticas.

Desarrollar En 76 Instituciones Educativas
Distritales Modelos De Formación Laboral Para
Orientar A Sus Escolares En La Cultura Para El
Trabajo

Establecer 52 Alianzas Estratégicas Con El Sector
Empresarial Para Que Estudiantes De Educación
Media Vivencien El Mundo Laboral

Adecuar 12 Colegios Pedagógica, Administrativa,
Física Y Organizativamente Para Implementar El
Prototipo De La Institución Educativa De Media -
Superior, Técnica Y Tecnológica

Mantener 870 Alumnos Antiguos Que Han Sido
Financiados A Través Del Fondo De Financiación
De Educación Superior.

Atender 543 Alumnos Nuevos A Través Del Fondo
De Financiación De Educación Superior.

Fortalecer 337 Instituciones Educativas Distritales
Para Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su
Práctica  Institucional

Fortalecer 337 Colegios Oficiales Distritales Para
Incorporar La Cultura Para El Trabajo En Su
Práctica Institucional, Desarrollar Modelos De
Formación Laboral Y Establecer Alianzas Con El
Sector Empresarial Para Que Estudiantes De
Educación Media Fortalezcan Su Proceso De
Formación Y Evidencien Mayores Oportunidades A
Nivel Académico, Laboral Y Social.

 20.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,569.00

 23.00

 10.00

 2.00

 231.00

 275.00

 100.00

 0.00

 369.00

 44.00

 6.00

 0.00

 231.00

 112.00

 35.00

 0.00

 9,700.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 258.00

 0.00

 197.00

 18,801.00

 3.00

 193.00

 194.00

 0.00

 193.82

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 74.81

 0.00

 98.48

 0.00

 5,000.00

 0.00

 0.00

 11.00

 0.00

 121.00

 0.00

 285.00

 8,245.00

 4.00

 113.00

 283.00

 0.00

 164.90

 0.00

 0.00

 36.36

 0.00

 93.39

 0.00

 99.30

 0.00

 4,229.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 125.00

 0.00

 337.00

 4,190.00

 5.00

 117.00

 283.00

 0.00

 99.08

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 93.60

 0.00

 83.98

 337.00

 31,644.00

 76.00

 52.00

 12.00

 543.00

 20.00

 31,605.00

 44.00

 6.00

 12.00

 535.00

5.93

99.88

57.89

11.54

100

98.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 4.88

 191.30

 60.00

 0.00

 100.00

 40.73

 35.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Articular 57 Colegios Oficiales Distritales Con Los
Programas De Formación Laboral Del Sena, Para
Que Los Estudiantes De Los Grados 10o. Y 11o.
Adquieran Y Desarrollen Competencias En Una
Ocupación U Ocupaciones, Que Faciliten Su
Continuidad En La Cadena De Formación O Su
Inserción Al Mundo Del Trabajo

Formar 120 Jóvenes Y Adultos De Educación
Media Del Sistema Educativo Oficial De Bogotá En
Programas De Formación Para El Trabajo Y El
Desarrollo Humano.

Mantener 258 Alumnos Antiguos Que Han Sido
Financiados En El Periodo 2000-2003.

Atender 85 Alumnos Nuevos Mediante Créditos
Preferenciales Para La Educación Superior.

 0.00

 0.00

 258.00

 237.00

 258.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 47.00  117.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 120.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 57.00

 120.00

 1.00

 57.00

 0.00

 0.00

100

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $2,342  $2,342 100  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $2,342  $2,342 100

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7364 Ampliación de cobertura en educación
superior en el Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Debido a la inadecuada asignación de recursos por parte de la Administración  Central  principalmente en lo que respecta a los proyectos de inversión  impidió  que se aumentara de manera significativa las condiciones necesarias por parte de la universidad para la
ampliación  de cobertura.

No obstante a las dificultades presupuestales de la Universidad la población activa de pregrado presentó un crecimiento del 11.86%  alcanzando un cumplimiento de la meta en un 51.8 %.
Sin embargo es necesario indicar que la meta establecida en el Plan  ¿Bogota Sin Indiferencia¿  era la de ¿Gestionar 5000 nuevos cupos ¿¿ y la Institución  a través de los proyectos de inversión propendió por alcanzarlos. 
No obstante a las dificultades presupuestales de la Universidad la población activa de pregrado presentó un crecimiento del 11.86%  alcanzando un cumplimiento de la meta en un 51.8 %
Sin embargo es necesario indicar que la meta establecida en el Plan  ¿Bogota Sin Indiferencia¿  era la de ¿Gestionar 5000 nuevos cupos ¿¿ y la Institución  a través de los proyectos de inversión propendió por alcanzarlos. 

la Universidad aportó socialmente  al desarrollo  del Distrito en el Sector Educación  brindando los espacios idóneos de formación en pregrado especialmente a los estudiantes de estrato 1- 2- 3 .

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION QUE BRINDA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y LA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA, LOS INSUMOS PARA LA DOCENCIA Y EL
ACCESO A LA INFORMACION.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y EL MATERIAL EDUCATIVO PARA EL
EJERCICIO DE LA DOCENCIA Y DEMAS ACTIVIDADES ACADEMICAS
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON LA CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA SEDE
REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE COOPERACION CON OTRAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

31-DEC-05

31-DEC-08

31-DEC-05

Se establecieron los conmponentes de gasto y fueron incluidos  en el Plan de contratación  de la vigencia

Se establecieron los conmponentes de gasto y fueron incluidos  en el Plan de contratación  de la vigencia

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Realizar 1 Convenio De Cooperación
Interinstitucional Con Instituciones De Educación
Media, Ténica Y Tecnológica, Para Realizar Cursos
De Educacion Continuada De La Universidad
Distrital.

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $1,000  $1,000  $1,642  $1,642 100  $0  $0 0  $0  $0 0  $2,642  $2,642 100

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

173 Expansión e integración social de la U.D.
con la ciudad y la región

N° de cupos nuevos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  0.00  0.00  73.07

 396.00  1,062.00  150.00  980.00  2,588.00

 396.00  1,062.00  0.00  0.00  3,542.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 5,000.00

 5,176.00

 103.52

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

29

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Realizar 1 Estudio De Diagnóstico Y Propuesta
Para La Inserción De La Universidad A La Región

Realizar 1 Propuesta De Organización Academico-
Administrativa

Adquirir 15 Equipos Que Permitan Ampliar La
Infraestructura Actual De La Red

Obtener 100 Por Ciento En Conectividad De Las
Dependencias En Le Marco Del Sistema De
Informacion

Ampliar 22000 Correos Electrónicos A Usuarios De
La Institución

Mejorar 100 Porciento La Velocidad De Acceso A
Internet En Las Diferentes Sedes

Ampliar 90 Porciento Conectividad En Todas Las
Sedes De La Universidad

Ampliar 400 Mega Bytes La Capacidad De
Almacenamiento En El Portal Web Institucional

Lograr 100 Por Ciento De Almacenamiento De
Información Crítica: Financiera, Jurídica, Asuntos
Disciplinarios, Planeación, Rectoría Y Dirección
Administrativa

Implementar 1 Sistema De Seguridad Aplicado A
La Infraestructura De Informática Y
Comunicaciones

Implementar 100 Abonados De Usuarios De
Telefonía Ip En Las Dependencias Administrativas
Y Academico-Administrativas De La Universidad

Lograr 100 Porciento De Certificación De Puntos
De Red En La Universidad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 15.00

 100.00

 5,000.00

 0.30

 0.20

 400.00

 0.50

 0.50

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,000.00

 0.30

 0.00

 400.00

 0.30

 0.50

 30.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 12,000.00

 0.70

 0.70

 0.00

 0.50

 0.50

 50.00

 0.50

 1.00

 12,000.00

 0.70

 0.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 15.00

 22,000.00

 1.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 22,000.00

 0.50

 30.00

0

100

0

100

50

30

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $400  $317  $41  $40 98.52  $600  $0 0  $0  $0 0  $1,041  $357 34.3

Progr. Ejecutado

79.34

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 200.00

 100.00

 0.00

 100.00

 60.00

 100.00

 60.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

187 Dotación y actualización red UD NET

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Adquirir 1 Servidor Que Permita Desarrollar Un
Modelo Cliente Servidor Para Ofrecer  A La
Comunidad Universitaria Pueda Acceder A La
Información Desde La Pagina Web

Contratar A 7 Ingenieros Para El Diseño Y
Desarrollo De Las Fases De Acuerdo Con La
Disponibilidad De Recursos.

Desarrollar 1 Fase Del Sistema De Seguridad Del
Centro De Computo De La Universidad

Generar La Reingenieria De 2 Aplicativos Existente
E Implementación Del Sotware De Secretaria De
Hacienda

Actualizar 2 Sistema De Información Académico-
Administrativo

Implementar 6 Modulos De Software Administrativo
De La Secretaria De Hacienda

Rediseñar 1 Modulo Academico, Egresados,
Deserción Y Modulos De Consulta

Implementar 3 Modulos , Enfocados A Las Áreas
De Bienestar, Extensión E Investigación

Promover 20 Proyectos De Investigación

Promover 5 Grupos Nuevos De Investigación

Ampliar En 40000 Metros Cuadrados Construidos
La Capacidad Instalada

 1.00

 7.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 2.00

 0.50

 1.00

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 1.00

 7.00

 0.00

 0.20

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 5.00

 0.00

 0.00

 10.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 7.00

 1.00

 2.00

 1.00

 6.00

 1.00

 3.00

 20.00

 5.00

 1.00

 1.00

 7.00

 1.00

 0.00

 0.20

 0.50

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

100

100

100

0

20

8.33

100

0

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $391

 $0

 $0

 $117

 $0

 $0

29.93

0

0

 $757

 $0

 $400

 $757

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

 $650

 $60

 $0

 $150

 $0

 $0

23.07

0

0

 $2,916

 $5,832

 $2,500

 $0

 $61

 $0

0

1.05

0

 $4,714

 $5,892

 $2,900

 $1,024

 $61

 $0

21.7

1.03

0

Progr. Ejecutado

99.96

0

0

 0.00

 140.00

 0.00

 0.00

 40.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

188

378

379

Sistema integral de información

Promoción de la investigación y desarrollo
científico

Construcción nueva sede universitaria
Ciudadela El Porvenir - Bosa

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Trasladar 2 Programas Curriculares De Pregrado

Ampliar Y Mejorar  La Calidad De 5000 Cupos En
Programas  Tecnologicos Y Profesionales

Obtener 1 Licencia De Construccion Para La
Primera Fase

Adecuar 5 Sedes De La Universidad A La
Capacidad De Carga Real Y A Los Requerimientos
Academicos

Complementar 5 Planes De Regularización Y
Manejo De Las Diferentes Sedes

Adquirir 3 Predios Nuevos Para La Expansión De
Las Sedes Tecnológica, Central Y Macarenas A Y
B

Sanear 4 Sedes De La Universidad

Elaborar 1 Plan De Desarrollo Físico Para La
Universidad

Implantar 1 Sistema De Informacion Hacer
Seguimiento De Egresados

Crear 1 Sede Para Egresados De La Universidad
Distrital

Promover Y Asistir 2 Feria Empresarial De
Egresados De La Universidad Distrital

Promover Y Asistir 2 Feria Empresarial De
Estudiantes Activos De La Universidad Distrital

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.00

 0.60

 0.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 60.00

 40.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 1.40

 0.60

 0.00

 2.00

 0.20

 0.20

 0.00

 0.00

 0.60

 0.00

 1,000.00

 0.00

 1.00

 3.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.15

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.00

 1.40

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.83

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 3.80

 0.00

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5,000.00

 1.00

 5.00

 5.00

 3.00

 4.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 1.20

 0.15

 0.00

 0.00

 0.70

 0.00

 0.60

 1.00

0

0

100

40

24

5

0

0

70

0

30

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0

 $642

 $0

 $346

0

53.94

 $645

 $875

 $462

 $844

 $149

 $0

 $118

 $0

79.36

0

 $8,633

 $250

 $18

 $104

.21

41.44

 $20,827

 $250

 $0

 $0

0

0

 $30,254

 $2,017

 $599

 $1,294

1.98

64.2

Progr. Ejecutado

71.61

96.49

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

380

382

Mejoramiento y ampliación de la
infraestructura física de la Universidad

Mejoramiento del bienestar institucional de la
Universidad Distrital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Desarrollar 1 Directorio Empresarial Para
Estudiantes Y Egresados De La Universidad
Distrital

Ampliar Cobertura 3500 Estudiantes De Atencion
Basica En Salud

Instalar Y Dotar 1 Consultorio Atenciòn Medica
Especializada A Estudiantes Deportistas De Alto
Rendimiento

Realizar 6 Campañas De Prevención En Salud
Sexual Y Reproductiva

Incorporar 2284 Estudiantes De Estratos 1 Y 2 Al
Plan Alimentario De La Universidad

Elaborar 1 Propuesta Metodológica  Para El
Proceso De Reorganización Académico-
Administrativa De La Universidad

Implementar 5 Actividades De Planeación Con La
Comunidad Universitaria

Identificar 100 Por Ciento De Los Macroprocesos
De Gestión Universitaria En Un Modelo De Sistema
Para La Universidad Distrital

Elaborar 10 Propuestas De Reorganización
Académico-Administrativa

Diseñar 1 Guia Metodológica Para La Evaluación
Integral Del Proceso De Reorganización

Realizar 100 Porciento De Evaluaciones Para Cada
Una  De Las Propuestas De Reorganización
Implementadas

Identificar 100 Por Ciento De Los Procesos
Académicos Y Administrativos Estratégicos De La
Universidad

 1.00

 3,500.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 1,500.00

 0.10
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.40

 2,000.00

 0.90

 6.00

 2,284.00

 3.00

 5.00

 0.20

 5.00

 0.00

 0.50

 0.20

 0.00

 2,000.00

 0.00

 4.00

 2,284.00

 0.00

 5.00

 0.20

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.80

 5.00

 1.00

 0.50

 0.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.40

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3,500.00

 1.00

 6.00

 2,284.00

 3.00

 5.00

 10.00

 1.00

 0.60

 3,500.00

 0.10

 4.00

 2,284.00

 0.00

 5.00

 2.00

 0.00

60

100

10

66.67

100

0

100

20

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0  $0 0  $500  $182  $0  $0 0  $0  $0 0  $1,025  $54 5.27  $1,525  $236 15.5

Progr. Ejecutado

36.35

 0.00

 100.00

 0.00

 66.67

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

388 Modernización y fortalecimiento institucional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Crear 2 Programas De Maestria

Promover 5 Docentes Para Formaciòn Doctoral

Realizar 2 Estudios Tecnicos Para Establecer Las
Condiciones De Formulación E Implementación De
Proyectos Curriculares De Maestria Y Doctorado

Implementar 8 Programas Curriculares De Maestria

Implementar 3 Proyectos Curriculres De Doctorado

Clasificar 2 Grupos De Investigación Nuevos Que
Conduzcan Al Fortalecimiento De Lineas De
Investigción

Realizar 22 Seminarios Academicos Asociados Al
Fortalecimiento De Las Maestrís Y Doctorados

Realizar 11 Proyectos De Investigación Tendientes
A La Consolidación De Lineas De Investigación

Publicar 11 Documentos Finales De Los Proyectos
De Investigación

Reforzar 4932 Metros Cuadrados Del Ala Sur De
La Sede Macarena

Implementar 1 Sistema De Gestión Compatible
Con El Sistema Gestion De Extension Que Se
Diseñe Para La Universidad

Consecución 20 Convenios Interadministrativos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 1.00

 1.00

 5.00

 3.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.50

 5.00

 3.00

 3.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 50.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 5.00

 2.00

 8.00

 3.00

 2.00

 22.00

 11.00

 11.00

 4,932.00

 2.00

 5.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.50

 5.00

 3.00

 3.00

 0.00

100

100

50

0

0

25

22.73

27.27

27.27

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

 $567

 $0

 $0

 $468

 $0

 $0

 $143

 $0

 $0

 $142

 $0

 $0

99.43

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

 $2,916

 $0

 $375

 $115

 $0

 $0

3.94

0

0

 $3,626

 $0

 $375

 $725

 $0

 $0

20.0

0

0

Progr. Ejecutado

82.48

0

0

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

389

433

434

Desarrollo y fortalecimiento doctorados y
maestrías

Reforzamiento estructural planta física de la
Universidad Distrital

Fortalecimiento de la extensión universitaria

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Conformar 2 Grupos De Investigación Social

Dotar A 4 Laboratorios De La Facultad De Ciencias
Y Educación ( Fisica, Biologia, Quimica Y Fonética
De Los Equipos E Implementos Necesarios Para
Su Funcionamiento Y De Acuerdo Con Los
Recursos Asignados ($185.558.465)

Dotar A 10 Laboratorios De La Facultad
Tecnologica ( Indust., Eléct., Electro., Sist. De
Datos, Mec., Const. C. De Los Equipos E
Implementos Necesarios Para Su Funcionamiento
Y De Acuerdo Con Los Recursos Asignados
($350.000.000)

Dotar A 2 Laboratorio De Sistemas De La Facultad
De Ingenieria De Los Equipos E Implementos
Necesarios Para Su Funcionamiento Y De Acuerdo
Con Los Recursos Asignados ($487.832.235)

Dotar A 7 Laboratorios De La Facultad Del Medio
Ambiente Y Recursos Naturales (Topog.,
Suelos,Hidrau., Cart, De Los Equipos E
Implementos Necesarios Para Su Funcionamiento
Y De Acuerdo Con Los Recursos Asignados
($308.670.000)

Dotar 1 Laboratorio  Facultad De Ingenieria
Catastral   (Sala Fig Contempla Equipos De
Computo, Servidor, Ploter, Scaner, Estaciones)

Adquirir 10 Licencias De Softw. (Matlab, Spssv.
11.0, Sniffer Pro 4.7, Oracle, Java, Arc View,
Promodel, Arena, Con Destino A Los Laboratorios
De La Facultad Ingenieria

Adquirir 150 Equipos (Osc. Analogos,
Generadores, Galvanom, Reostatos, Osc. Dig.,
Variac'S, Mult. Pinza Etc.,) Con Destino A Los
Laboratorios De La Facultad De Ingenieria

Implementar 2 Modalidades Pedagógicas Nuevas
Por Laboratorio

 0.00

 4.00

 5.00

 1.00

 4.00

 1.00

 10.00

 76.00

 0.00

 3.00

 6.00

 1.00

 6.00

 0.00

 0.00

 65.00

 0.00
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 0.00

 30.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 55.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 10.00

 2.00

 7.00

 1.00

 10.00

 150.00

 2.00

 6.00

 12.00

 2.00

 12.00

 0.00

 30.00

 95.00

 0.00

150

120

100

171.43

0

300

63.33

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $900  $791 87.85  $1,675  $1,444  $469  $329 70.1  $2,041  $640 31.38  $11,664  $0 0  $16,749  $3,204 19.1

Progr. Ejecutado

86.2

 0.00

 300.00

 150.00

 100.00

 600.00

 0.00

 300.00

 85.71

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4149 Dotación de laboratorios Universidad Distrital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Implementar 4 Areas De Extensión Para El
Desarrollo Y Apoyo De Los Proyectos De
Extensión De La Universidad

Incrementar 10 Prácticas Académicas Nuevas En
La Universidad

Dotar 8 Lineas De Investigación Mediante El
Fortalecimiento De Lo Slaboratorios

   

   

Adquirir 3046 Libros En Los Diferentes Campos Del
Saber

Legalizar 1106 Libros E Ingresarlos Al Almacen De
La Institución

Adquirir Y/O Obtener 2 Sofware Especializado Para
La Sistematización De La Biblioteca De La
Universidad Distrital

Adquirir 250 Equipos ( 100 Estaciones De Trabajjo
Y 5 Servidores) Con Destino A Las Diferentes
Salas De Consulta De La Biblioteca De La
Universidad Distrital

Suscribir 20 Revistas Y/O Bases De Datos
Especializadas  A La Biblioteca De Universidad
Distrital Para Ofrecer A Los Estudiantes De
Pregrado Y Postgrado De Una Infraestructura
Adecuada Para Su Desarrollo Integral

Crear 1 Centro De Análisis De Información
Bibliográfica (Caib)

Lograr 100 Porciento Del Material  Bibliográfico
Sea Procesado En El Caib, A Diciembre De 2007
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 346.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 10.00

 8.00

 1.00

 1.00

 3,046.00

 1,106.00

 2.00

 250.00

 20.00

 1.00

 0.00

 2.00

 7.00

 0.00

 0.00

 2,700.00

 2,000.00

 2.00

 111.00

 20.00

 1.00

0

20

87.5

0

0

88.64

180.83

100

44.4

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,843  $1,119 60.72  $1,907  $899  $324  $204 62.74  $600  $0 0  $2,916  $0 0  $7,590  $2,221 29.3

Progr. Ejecutado

47.14

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 180.83

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 166.67

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4150 Dotación y actualización biblioteca

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Incrementar 32000 Ejemplares De La  Colección
Bibliográfica De La Universidad A Diciembre De
2007

Recuperar 20000 Ejemplares Del Material
Bibliográfico Existente, A Diciembre De 2007

Implementar 8 Sistema De Control Contra La
Perdida De Material Bibliográfico,  A Diciembre De
2007

Implementar 8 Salas Virtuales De La Biblioteca
(Asib), Que Permitan El Acceso A La Información
Bibliográfica,  A Diciembre De 2007

Realizar 20 Jornadas De Inducción De Usuarios En
El Uso Y Manejo Del Sistema De Información
Bibliográfica (Sib) Dentro De Las Facultades, A
Diciembre De 2007

Incrementar 100 Clientes De Consula Y Solicitud
Del Materialbilbiográfico Y Hemerográfico

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,000.00

 0.00

 4.00

 1.00

 15.00

 0.00

 9,000.00

 0.00

 0.00

 10.00

 10,000.00

 10,000.00

 4.00

 7.00

 5.00

 50.00

 10,000.00

 4,000.00

 4.00

 1.00

 5.00

 50.00

 100.00

 40.00

 100.00

 14.29

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20,000.00

 8.00

 8.00

 20.00

 100.00

 4,000.00

 4.00

 1.00

 15.00

 50.00

20

50

12.5

75

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.67

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

La actual administración adelantó el proceso de  armonización de proyectos de inversión para garantizar la continuidad del proyecto, razón por la cual no se reporta dato al indicador asociado, lo cual se realizará a través de los proyectos de inversión enmarcados en el
nuevo plan.

La nueva administración quiere dar un nuevo enfoque para hacerlo más pertinente respecto al tema de calidad educativa y reorientar los temas transversales y disciplinares, con la intención de hacerlos pertinentes en el marco del nuevo plan de Gobierno de "Bogotá
Positiva".

En la formulación y realización de los programas de formación permanente de Docentes, PFPD, diplomados, programas de actualización y seminarios de actualización (Se desarrollan en el marco de un PFPD y son conducentes a tres créditos para ascenso en el Escalafón
Nacional), participan las universidades y entidades que cuentan con programas de formación registrados por el Comité Distrital de Capacitación o que son avalados por la Subdirección de Formación Docente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad
educativa.

Vincular docentes a través de estrategias de formación que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El reconocimiento y participación de los miembros de la comunidad educativa, la academia y las organizaciones sociales en la formulación y gestión de las políticas públicas en educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Consolidar una base de datos con la informacion de necesidades de capacitacion de
docentes, con el fin de mejorar la calidad educativa

31-DEC-06 Se adelanta la armonización respecto a los procesos de formación de docentes para el nuevo Plan de desarrollo a través del cual la nueva administración quiere dar un nuevo enfoque para
hacerlo más pertinente respecto al tema de calidad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Fomentar la investigación científica y tecnológica mediante la realización de acciones de formación de
docentes en la enseñanza de las ciencias y la tecnología y la formación del espíritu científico en los y las
escolares.

Compromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $796  $796 100  $3,750  $3,749  $3,095  $3,095 100  $3,771  $3,754 99.54  $2,759  $786 28.48  $14,171  $12,180 86.0

Progr. Ejecutado

99.98

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

273 Cualificación profesional y ampliación del
horizonte cultural de docentes,
coordinadores y rectores de los colegios
oficiales

Meta PlanTipo:

Nº de docentes capacitados 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  179.89  89.68  0.00

 1,854.00  2,865.00  4,688.00  3,735.00  0.00

 1,854.00  2,865.00  2,606.00  4,165.00  2,020.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 13,510.00

 13,142.00

 97.28

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

14

31
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Formar 854 Docentes Y Directivos Mediante
Programas De Formación Permanente De
Docentes

Acompañar 410 Docentes Y Directivos
Conformados En Organizaciones De Saber
Pedagógico

Participar 2 Eventos Sobre Foro Distrital Y La
Cátedra De Pedagogía

Incentivar 18055 Docentes Y Directivos Mediante
La Participación En Eventos Distritales, Nacionales
E Internacionales Y La Formación De Postgrado

Formar 10458 Maestros, Maestras Y Directivos
Mediante Acciones De Cualificación Y
Mejoramiento Profesional, Incluidos Los Programas
De Formación Permanente De Docentes - Pfpd

Acompañar 1936 Maestros, Maestras Y Directivos
Conformados En Grupos,Equipos O Colectivos De
Saber Pedagógico, Hacia La Conformación De
Redes Locales Y Distritales

Beneficiar 30858 Maestros, Maestras Y Directivos
Mediante La Participación En Eventos Culturales Y
Académicos En El Ámbito Distrital, Nacional E
Internacional, Y A Través De Comisiones De
Estudio, Formación De Postgrado Y Publicación De
Experiencias.

Acompañar 64 Colegios Apoyar La Formación
Inicial Y Especializada De Los Equipos De
Maestros Y Directivos Que Conformarán Los
Nuevos Colegios

Apoyar 1 Localidades Atender Los Requerimientos
De Formación Institucional Y Local Mediante
Diferentes Estrategias De Formación

Publicar 1 Documento Para Dar Cuenta Sobre La
Incidencia De La Formación De Los Maestros Y
Directivos En La Transformación Pedagógica De
La Escuela, Se Considera Fundamental Diseñar Y
Publicar No Solo Los Linimientos Generales De
Política, Sino El Impacto De Las Acciones De
Formación Adelantadas 
Por Esta Razón Se Crea Este Componente Para
Socializar Y Difundir Las Líneas Generales De
Política En Relación A La Formación De Maestros
Y Los Resultados De Los Procesos De Formación

 854.00

 210.00

 2.00

 984.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 854.00

 410.00

 2.00

 984.00

 100.00

 195.24

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,113.00

 1,800.00

 2,904.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,200.00

 1,610.00

 3,849.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,610.00

 200.00

 8,167.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,098.00

 200.00

 9,726.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.38

 100.00

 119.09

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,655.00

 63.00

 8,733.00

 101.00

 1.00

 26.00

 3,735.00

 63.00

 8,862.00

 64.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.24

 100.00

 101.48

 63.37

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,425.00

 63.00

 8,421.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 6,050.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 71.84

 0.00

 0.00

 200.00

 854.00

 410.00

 2.00

 18,055.00

 10,458.00

 1,936.00

 30,858.00

 64.00

 1.00

 854.00

 410.00

 2.00

 984.00

 9,033.00

 1,873.00

 28,487.00

 64.00

 2.00

100

100

100

5.45

86.37

96.75

92.32

100

200

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 102.79

 89.44

 132.54

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Determinación de los parámetros a evaluar

Supervisar la aplicación de la encuesta

31-DEC-06

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Transformar los procesos pedagógicos y metodológicos para lograr más y mejor educaciónCompromiso PD:

Diseñar Y Aplicar 1 Encuesta Para Establecer La
Percepción De La Ciudadanía Sobre La Pertinencia
Y Calidad De La Educación Pública.

Evaluar 8 Programas Sectoriales A Través De
Indicadores De Producto Y De Impacto

Realizar 2 Evaluaciones Focalizadas Para
Determinar El Impacto De Las Estrategias
Implementadas Por Los Proyectos De Inversión De
La Secretaría De Educación Distrital.

Realizar 4 Eventos Para Dar A Conocer A La
Comunidad Educativa Los Resultados De Las
Políticas, Programas, Estrategias Y Proyectos De
La Sed

Monitorear 8 Programas Del Plan Sectorial De
Educación A Través De Indicadores De Producto Y
De Impacto, Y De Los Planes Operativos De Las
Áreas.

Realizar 4 Estudios Orientados A Optimizar La
Prestación Del Servicio Educativo, A Través De
Generación De Información Para La Toma De
Decisiones.

 0.00

 8.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 8.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 8.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 8.00

 2.00

 1.00

 1.00

 8.00

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 50.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 8.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 2.00

 4.00

 3.00

 1.00

 2.00

 3.00

 2.00

100

100

75

66.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $107  $103 96.4  $735  $729  $711  $671 94.36  $599  $519 86.63  $1,005  $395 39.3  $3,156  $2,416 76.6

Progr. Ejecutado

99.15

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

261 Evaluación de impacto de la política
educativa

OtroTipo:

Porcentaje de avance de la aplicacion de la encuesta de cultura escolar** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  65.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  100.00  100.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

15

565

Finalizada

Finalizada
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Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Fortalecer 362 Colegios Distritales Para La
Transformación Pedagógica Y Profundización De
La Participación De Los Actores Educativos

Construir Y Gestionar En 17 Cadel Planes Locales
Educativos, Para Fortalecer La Incidencia De La
Localidad En La Ejecución Y Seguimiento De Las
Políticas Educativas.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 17.00

 198.00

 17.00

 198.00

 100.00

 127.00

 17.00

 127.00

 17.00

 100.00

 100.00

 37.00

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 362.00  325.00 89.78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $1,116  $1,116 99.97  $1,686  $1,685 100  $500  $488 97.6  $3,301  $3,289 99.6

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

400 Fortalecimiento de proyectos educativos
institucionales y formulación de Planes
Locales de Educación

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  80 de 308

01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Sistematización de 14 experiencias experiencias pedagógicas innovadoras en diferentes áreas, las cuales constituyen alternativas pedagógicas de transformación y se desarrollaran con recursos del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

para el año 2007 se tienen cuatro comunidades temáticas constituidas.

Logros

Logros

Entidad: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

GENERAR Y CONSTRUIR CONOCIMIIENTO EDUCATIVO Y PEDAGOGICO
DESARROLLAR, FOMENTAR Y APOYAR INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN Y LA PEDAGOGÍA.
ADELANTAR PROCESOS DE FORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO, ORIENTADOS A GENERAR Y A FORTALECER EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS.
SOCIALIZAR, DIVULGAR Y TRABAJAR POR LA APROBACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL SABER PEDAGÓGICO PRODUCIDO.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Convocatorias a la comunidad académica distrital y nacional para identificar y sistematizar
ensayos y tendencias pedagógicas.
Alianzas con entidades de los sectores estatal y no estatal para proyectar y potenciar
experiencias innovadoras e investigativas en educación y pedagogía
Convocatorias a la comunidad académica

Socialización y divulgación de los modelos pedagógicos sistematizados

Divulgación permanente de las acciones académicas del IDEP entre la comunidad
académica distrital y nacional.
Coordinación permanente con la SED para el aprovechamiento de los canales de
comunicación con los docentes
Coordinación permanente con la SED para el desarrollo de temas educativos

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-07

31-MAR-08

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-07

Se consolidaron Modelos y alternativas Pedagógicas en formación en lectura y escritura ,ciencias naturale , educación multicultural, promoción de la investigación en la escuela .

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de modelos pedagogicos sistematizados.

No. de comunidades academicas tematicas constituidas.

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  95.00  100.00  0.00

 100.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 1.00  1.00  0.95  1.00  0.05

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 4.00

 4.00

 4.00

 4.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

560

561
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

El sistema se terminara con recursos del Plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Modernización de los equipos y actualización de los procesos de apoyo informático del IDEP

Creación del sistema de información Misional del IDEP

Sistema de seguimiento y monitoreo en actualización.

31-DEC-05

31-DEC-07

31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Cualificar 105 Experiencias Pedagógicas Sobre:
Relaciones Pedagógicas Entre La Ciudad Y La
Escuela; Pedagogías Para La Infancia;
Pedagogías, Escuela Y Culturas Juveniles; Y
Pedagogías Para El Reconocimiento De
Poblaciones Diversas Y Poblaciones Vulnerables.

Constituir 1 Centro Experimental De Pedagogía En
El Distrito Capital.

Constituir 4 Redes Pedagógicas Sobre Las Líneas
Temáticas Del Plan Sectorial De Educación.

Adelantar 1 Politica Reconocimiento Y Estimuloa
Maestros Y Maestras Investigadoras

Elaborar 8 Mapas Pedagógicos Sobre: Relaciones
Pedagógicas Entre La Ciudad Y La Escuela;
Pedagogías Para La Infancia; Pedagogías, Escuela
Y Culturas Juveniles; Y Pedagogías Para El
Reconocimiento De Poblaciones Diversas Y
Poblaciones Vulnerables

 14.00

 0.05

 0.00

 0.00

 4.00

 14.00

 0.05

 4.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 6.00

 0.10

 1.00

 0.00

 2.00

 6.00

 0.10

 1.00

 2.00

 18.00

 0.45

 2.00

 0.00

 2.00

 17.00

 0.44

 1.90

 2.00

 94.44

 97.78

 95.00

 0.00

 100.00

 50.00

 0.36

 3.00

 1.00

 0.00

 50.00

 0.35

 3.00

 1.00

 100.00

 97.22

 100.00

 100.00

 0.00

 18.00

 0.06

 4.00

 0.00

 0.00

 7.20

 0.06

 1.60

 40.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 105.00

 1.00

 1.00

 8.00

 94.20

 1.00

 1.00

 8.00

89.71

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $349

 $550

 $349

 $550

100

100

 $553

 $420

 $553

 $420

 $739

 $628

 $627

 $493

84.8

78.44

 $1,573

 $974

 $1,560

 $974

99.2

99.99

 $996

 $1,399

 $209

 $33

20.94

2.37

 $4,210

 $3,971

 $3,298

 $2,470

78.3

62.2

Progr. Ejecutado

100

100

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

253

255

Laboratorio pedagógico de Bogotá D.C.

Observatorio pedagógico de Bogotá D.C.

No. de sistemas de informacion de pedagogia operando. 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  60.00  100.00  75.00  0.00

 0.00  0.60  0.20  0.15  0.03

 0.00  1.00  0.20  0.20  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 0.98

 98.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

562

Finalizada
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Elaborar 1 Atlas Pedagógico Sobre: Relaciones
Pedagógicas Entre La Ciudad Y La Escuela;
Pedagogias Para La Infancia; Pedagogias, Escuela
Y Culturas Juveniles; Y Pedagogías Para El
Reconocimiento De Poblaciones Diversas Y
Poblaciones Vulnerables.

Constituir 1 Observatorio De Politicas Publicas En
Educación  De Bogota D.C. Constituir 1
Observatorio De Politicas Públicas En Educación
De Bogotá D.C.

Actualización 1 Formulación  De Maestros
Investigadores

Realizar 1 Seguimiento Y Evaluación A Las
Politicas Educativas A Su Aprobación Y
Resignificación En Los Diferentes Programas Y
Procesos Institucionales Pedagogicos.

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.10

 0.00

 0.00

 0.25

 0.10

 0.10

 0.45

 0.00

 0.00

 0.09

 0.41

 90.00

 91.11

 0.00

 0.00

 0.00

 0.45

 1.00

 1.00

 0.45

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.61

 0.04

 0.00

 0.00

 0.61

 0.02

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.98

 1.00

 1.00

100

98

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Realizar el listado de las pruebas censales que cuenten con los resultados consolidados y el
análisis de los mismos

01-JUN-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Continuar aplicando las pruebas de competencias para alumnos, la evaluación de instituciones escolares y
docentes

Compromiso PD:

Aplicar 7 Instrumentos A Través Del Diseño  De
Pruebas Para  Orientar El Quehacer De La
Ensenañza

Analizar 20 Documentos De Lineamientos De
Política  De La Evaluación, Del Desempeño
Profesional Docente Y El De Los Resultados De
Las Auto-Evaluaciones Que  Realizan  Las Ied

Difundir 36 Eventos Mediante, Encuentros
Presenciales, Virtuales Y Todo Lo Relacionado
Con El Desarrollo De La Socialización.

Realizar 9 Informes Sobre El Desarrollo Del
Proyecto Evaluación De Los Aprendizajes

Evaluar 241000 Estudiantes A Través De
Evaluaciones Internas Y Externas Que Suministren
Información Sobre El Sistema Educativo.

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 3.00

 4.00

 0.00

 0.00

 75.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 262,000.00  241,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 32,400.00  28,546.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 20.00

 36.00

 9.00

 0.00

 3.00

 4.00

 0.00

0

15

11.11

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $452  $452 100  $1,236  $1,235  $1,000  $1,000 100  $2,060  $2,042 99.13  $1,450  $1,103 76.09  $6,197  $5,832 94.1

Progr. Ejecutado

99.94

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 91.98

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

279 Currículo y evaluación

OtroTipo:

Nº de pruebas censales  de competencias aplicadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 2.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 0.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

16

34

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Evaluar 374 Instituciones Con Base En La
Autoevaluación Institucional Que Comprende La
Evaluación De Las Prácticas Profesionales De Los
Docentes.

Acompañar 281 Instituciones En Currículo, Planes
De Estudio Y Evaluación Con La Transversalidad
De La Ciencia Y La Tecnología.

Publicar 9 Documentos Que Contengan Los
Resultados De La Producción De Los Estudios
Realizados Por La Sed Y Los Maestros En El Tema
De Currículo.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 336.00

 100.00

 6.00

 280.00

 50.00

 6.00

 337.00

 125.00

 6.00

 193.00

 78.00

 0.00

 57.27

 62.40

 0.00

 337.00

 100.00

 14.00

 224.00

 103.00

 1.00

 66.47

 103.00

 7.14

 374.00

 50.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 50.00

 281.00

 9.00

 231.00

 8.00

82.21

88.89

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 83.33

 50.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

Se adelantó el proceso de licitación pública para otorgar en concesión la BibloRed por 1 año, el cual se suscribió mediante contrato 383.

Se modificó el reglamento de acceso a servicios de las bibliotecas, que busca mejorar la prestación adecuada de los servicios.

Se realizaron modificaciones al catálogo de material bibliográfico, mejorando su funcionalidad a través de la página web de BibloRed y permitiendo consultas sensibles al contexto.

Se atienden durante el primer semestre 2.258.634 usuarios en toda la red. Garantía del acceso equitativo a los servicios públicos culturales de la ciudad, mediante una estrategia de apropiación de la misma como entorno cultural, artístico y lúdico, y como escuela
permanente de aprendizaje, reflexión y socialización que apunta a aumentar el conocimiento y el disfrute de ésta por parte de sus habitantes.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Gestionar la adquisición de nuevos volumenes bibliograficos

Realizar un control sistematizado de las personas que ingresan diariamente a las bibliotecas
que conforman la Red Distrital de Bibliotecas.

31-DEC-06

31-DEC-06

Se amplió la oferta bibliográfica de la Red. Se suscribió el contrato 383 para otorgar en concesión la BibloRed por 1 año.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Fortalecer las bibliotecas culturales y comunitariasCompromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

No. de volúmenes disponibles para consulta en las bibliotecas de BIBLORED

No de usuarios de las bibliotecas

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  831.46  98.69  130.84  60.41

 0.00  355,727.00  409,185.00  429,681.00  455,924.00

 4,582,516.00  5,209,004.00  5,397,875.00  4,516,109.00  2,258,634.00

 0.00  355,727.00  369,956.00  384,754.00  400,144.00

 4,582,516.00  626,488.00  5,469,454.00  3,451,669.00  3,738,815.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 400,144.00

 22,451,458.00

 21,964,138.00

 113.93

 97.83

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

17

37

40



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  86 de 308

01
02
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Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Sostener 17 Bibliotecas Tintal, Tunal , Virigilio
Barco Y Francisco José De Caldas Que Hacen
Parte De Biblored Para Garantizar El Acceso Al
Conocimiento, Cultura Y La Tecnología.

Asesorar Y Acompañar 15 Bibliotecas En Los
Aspectos: Técnico, Administrativo, De Capacitación
Y De Dotación, Para Garantizar El Óptimo
Funcionamiento.

Sostener - Dotar 17 Bibliotecas Para Garantizar La
Actualización, Dotación, Procesamiento,
Reposiciòn Y Mantenimiento De Las Colecciones
De La Red.

Apoyar Y Acompañar 16 Bibliotecas Locales Y De
Barrio De La Red

Implementar 2 Programas Para Fortalecer
Estrategias De La Sed Relacionadas Con La Red
De Bibliotecas.

 4.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 15.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 17.00

 16.00

 2.00

 4.00

 17.00

 16.00

 0.00

 4.00

 0.00

 17.00

 16.00

 2.00

 4.00

 17.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 17.00

 16.00

 1.00

 4.00

 17.00

 16.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17.00

 0.00

 0.00

 17.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $40  $39 96.68  $8,155  $8,155  $18,007  $18,007 100  $80  $72 89.77  $11,898  $11,786 99.06  $38,180  $38,058 99.7

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7369 Fortalecimiento de la Red Distrital de
Bibliotecas de Bogotá - Biblored

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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Luego de analizar los recursos de la vigencia y teniendo en cuenta que en la nueva administración la estrategia de informática educativa se traslado a la Subsecretaria Académica, donde en uno de sus objetivos busca mejorar la calidad de la educación del sistema
educativo oficial, no se van ha adquirir ni desarrollar nuevos software educativos en el transcurso del año

Teniendo en cuenta que en la nueva administración la estrategia de informática educativa se traslado a la Subsecretaria Académica, que en uno de sus objetivos busca mejorar la calidad de la educación del sistema educativo oficial, no se van ha reportar docentes
formados, adicionalmente a esto  se decidió que toda la formación de docentes se manejara en el proyecto 273

Se decidió presentar en el anteproyecto 2009 la adquisición software necesarios entre ellos el de la suite de Adobe, adiconalmente la Secretaria de Educación cuenta con los software educativos necesarios para un adecuado desarrollo de las habilidades de los
estudiantes con relación al uso de las TICs

No se van ha adquirir ni desarrollar nuevos software educativos en el transcurso del año

Se han  definiendo las temáticas de formación, acordes con las nuevas lineas de políticas que se están construyendo para la SED.

La informática educativa, el uso pedagógico de las TICs, dependen no sólo de la disponibilidad de computadores y conectividad si no, principalmente, de contenidos.  Estos contenidos no sólo son los temas a enseñar, si no el software educativo que sirva de soporte al
desarrollo de las habilidades de los estudiantes.

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El fortalecimiento de la institución escolarObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Apoyar el desarrollo de sistemas de información

Desarrollo de software educativo.

31-DEC-06

31-DEC-06

Se entregó en producción el sistema de información de C600.

Se han  definiendo las temáticas de formación, acordes con las nuevas lineas de políticas que se están construyendo para la SED.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Promoverá la informática y la interactividad en las instituciones, los estudiantes y los docentes. Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

No. de programas educativos (software educativo) diseñados y desarrollados por la sed

Número de docentes formados en informática educativa (programas presénciales y virtuales)

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  100.00  206.87  410.73  0.00

 0.00  4.00  5.00  5.00  0.00

 0.00  1,500.00  3,103.00  6,161.00  0.00

 0.00  4.00  5.00  5.00  5.00

 0.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 19.00

 6,000.00

 14.00

 10,764.00

 73.68

 179.40

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

18

43

46
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Se están incorporando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula en todas las áreas del currículo.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Ofrecer programas de formación en infomatica a través de la red 31-DEC-06 Se han  definiendo las temáticas de formación, acordes con las nuevas lineas de políticas que se están construyendo para la SED.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Adquirir 3562 Equipos  Para Instituciones
Educativas Distritales (Ied) Y La Sed

Mantener Al 99.5 Porciento  La Red Funcionado En
La Sed , Cadel E Ied

Implementar 1 Esquema Técnico Y Financiero Para
Asegurar La Sostenibilidad De Redp

Implementar 61 Subsistemas De Información De
Modo Que Se Garantice Su Adecuado Desarrollo,
Implementación Y Actualización

Formar 13424 Docentes Participación Con
Proyectos Significativos Y Formación Presencial Y
Virtual

Publicar 368 Páginas Web De Instituciones
Educativas Distritales

Acompañar 523 Instituciones Educativas En Planes
De Informática

Divulgar 32 Documentos Con Las Políticas,
Experiencias Y Conocimientos De Informática

Realizar 26 Estudios Para Formalizar La
Sostenibilidad Pedagógica De Redp

Acompañar 19 Proyectos Tecnológicos Y De
Informática Educativa En Los Colegios Y Cadel

Implementar El 70 Porciento De Las Mejoras
Solicitadas Y Requeridas En Los Procesos Y
Procedimientos De La Sed

Acompañar 329 Instituciones Para La Formulación
Y Ejecución De Planes Institucionales De
Informática Educativa

 495.00

 99.50

 1.00

 32.00

 150.00

 88.00

 243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,100.00

 99.50

 1.00

 20.00

 1,154.00

 80.00

 222.00

 222.22

 100.00

 100.00

 62.50

 769.33

 90.91

 91.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 172.00

 99.50

 1.00

 35.00

 1,513.00

 0.00

 0.00

 3.00

 19.00

 7.00

 30.00

 58.00

 595.00

 99.50

 1.00

 18.00

 1,500.00

 19.00

 19.00

 7.00

 50.00

 75.00

 830.00

 99.50

 1.00

 7.00

 3,880.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 7.00

 40.00

 74.00

 206.00

 99.50

 0.80

 10.00

 3,103.00

 3.00

 2.00

 7.00

 40.00

 74.00

 24.82

 100.00

 80.00

 142.86

 79.97

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,121.00

 99.50

 1.00

 8.00

 3,500.00

 0.00

 0.00

 8.00

 4.00

 4.00

 40.00

 75.00

 1,151.00

 99.50

 1.00

 8.00

 6,161.00

 8.00

 4.00

 4.00

 22.00

 140.00

 102.68

 100.00

 100.00

 100.00

 176.03

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 55.00

 186.67

 510.00

 99.50

 1.00

 5.00

 1,506.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 40.00

 40.00

 184.00

 99.50

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 36.08

 100.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 25.00

 0.00

 3,562.00

 61.00

 13,424.00

 368.00

 523.00

 32.00

 26.00

 19.00

 329.00

 3,236.00

 58.00

 11,918.00

 80.00

 222.00

 30.00

 25.00

 19.00

 289.00

90.85

95.08

88.78

21.74

42.45

93.75

96.15

100

87.84

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 345.93

 100.00

 100.00

 51.43

 99.14

 0.00

 0.00

 633.33

 100.00

 100.00

 166.67

 129.31

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1121 Administración de la Red de Participación
Educativa de Bogotá - REDP

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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Durante el primer trimestre de 2008 se adelanta la estrategia para implentar la educación por los ciclos y campos para un grupo de colegios que estan terminando una fase de acompañamiento con la Universidad Pedagogíca Nacional, los temas planteados hacen
referencia a temas del currículo para los campos de pensamiento histórico, comunicación, arte y expresión.

Apoyar académicamente la estrategia de acompañamiento para la transformación pedagógica del currículo.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Formulación e implementación de las orientacines curriculares para los colegios distritales 31-DEC-06 Durante el primer trimestre de 2008 se adelanta la estrategia para la implentarla en los ciclos y campos para un grupo de colegios que estan terminando una fase de acompañamiento con la
Universidad Pedagogíca Nacional, los temas planteados hacen referencia a temas del currículo para los campos de pensamiento histórico, comunicación, arte y expresión.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Los currículos serán pertinentes y estarán a tono con lo más avanzado de la ciencia, la tecnología y la culturaCompromiso PD:

Aplicar 7 Instrumentos A Través Del Diseño  De
Pruebas Para  Orientar El Quehacer De La
Ensenañza

Analizar 20 Documentos De Lineamientos De
Política  De La Evaluación, Del Desempeño
Profesional Docente Y El De Los Resultados De
Las Auto-Evaluaciones Que  Realizan  Las Ied

Difundir 36 Eventos Mediante, Encuentros
Presenciales, Virtuales Y Todo Lo Relacionado
Con El Desarrollo De La Socialización.

Realizar 9 Informes Sobre El Desarrollo Del
Proyecto Evaluación De Los Aprendizajes

 1.00

 4.00

 4.00

 1.00

 0.00

 3.00

 4.00

 0.00

 0.00

 75.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 20.00

 36.00

 9.00

 0.00

 3.00

 4.00

 0.00

0

15

11.11

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $452  $452 100  $1,236  $1,235  $1,000  $1,000 100  $2,060  $2,042 99.13  $1,450  $1,103 76.09  $6,197  $5,832 94.1

Progr. Ejecutado

99.94

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

279 Currículo y evaluación

OtroTipo:

Número de estudios realizados sobre el currículo en el Distrito Capital** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  50.00  92.00  103.00  0.00

 0.00  6.00  125.00  125.00  37.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 125.00

 90.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

19

49

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Evaluar 241000 Estudiantes A Través De
Evaluaciones Internas Y Externas Que Suministren
Información Sobre El Sistema Educativo.

Evaluar 374 Instituciones Con Base En La
Autoevaluación Institucional Que Comprende La
Evaluación De Las Prácticas Profesionales De Los
Docentes.

Acompañar 281 Instituciones En Currículo, Planes
De Estudio Y Evaluación Con La Transversalidad
De La Ciencia Y La Tecnología.

Publicar 9 Documentos Que Contengan Los
Resultados De La Producción De Los Estudios
Realizados Por La Sed Y Los Maestros En El Tema
De Currículo.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 262,000.00

 336.00

 100.00

 6.00

 241,000.00

 280.00

 50.00

 6.00

 0.00

 337.00

 125.00

 6.00

 193.00

 78.00

 0.00

 0.00

 57.27

 62.40

 0.00

 32,400.00

 337.00

 100.00

 14.00

 28,546.00

 224.00

 103.00

 1.00

 88.10

 66.47

 103.00

 7.14

 0.00

 374.00

 50.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 281.00

 9.00

 231.00

 8.00

82.21

88.89

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 91.98

 83.33

 50.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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En razón al esquema del nuevo Plan de Desarrollo ¿Bogotá Positiva: Para vivir mejor¿, y teniendo en cuenta consideraciones como i) nuevos subsidios educativos condicionados a estudiantes de los colegios distritales por parte del programa familias en acción, ii)
gratuidad a los estudiantes de secundaria y media a partir de 2009 y iii) más alternativas para el ingreso a la educación superior,   no se seleccionaron beneficiarios de Subsidio Económico durante el presente año.

La SED reorientó la política en materia de los subsidios condicionados a la asistencia escolar y enfoca recursos destinados para subsidios en educación secundaria y media hacia el incremento de los subsidios en educación superior técnica y tecnológica.

En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes

Con el seguimiento a la asistencia escolar realizado al interior del proyecto, se ha detectado un incremento en la asistencia escolar de los beneficiarios en un 3% año a año, incidiendo positivamente en uno de los factores que contribuye a disminuir la deserción

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El fortalecimiento de la educación públicaObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $597,118

Se pretende realizar apoyo a las instituciones educativas con el fin de disminuir el numero de
dias de retraso del cierre de matrículas respecto al primer día de clase
acompañamiento a actividades de renovación del PEI

identificación de beneficiarios

31-MAR-05

31-DEC-06

31-DEC-06 En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Fortalecer el sistema educativo distrital para la permanencia y el acceso equitativo a educación pertinente y
de calidad a estudiantes de estratos 1 y 2.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de establecimientos educativos para estrato 1 y 2 fortalecidos

Número de estudiantes de nivel 1 y 2 del sisben que reciben subsidio condicionado a la asistencia escolar

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 337.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  8,410.00  41,100.00  45,692.00  14,763.00

 337.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  8,410.00  44,821.00  45,000.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 337.00

 45,000.00

 32.80

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

22

57

59
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Apoyar El 100 Porciento De Instituciones
Educativas Distritales Y Cadel Con Personal  Y
Servicios Para Garantizar El Proceso De Matrícula
Y  El Operativo De Recolección De Información
Estadística.

Realizar 4 Estudios Relacionados Con El
Comportamiento De La Oferta Y La Demanda
Educativa Para La Formulación De Políticas Y La
Toma De Decisiones En Materia De Cobertura.

Garantizar El 100 Porciento De Los
Requerimientos De Información Respecto Al
Proceso De Matrícula Y A Las Estadísticas
Educativas Del Distrito

Disponer De 323 Personas De Apoyo Para
Optimizar Las Acciones De Inscripción, Verificación
Y Atención Al Ciudadano Durante El Proceso De
Matrícula.

Proporcionar A 18 Cadel Las Herramientas
Operativas Para El Desarrollo Del Proceso De
Matrícula

Garantizar En 20 Localidades El Acceso Oportuno
Y Pertinente A La Información Del Proceso De
Matrícula

Incentivar 5 Colegios Oficiales Distritales Que Cada
Año Se Destaquen Como Los De Más Bajo Índice
De Deserción En Cumplimiento Del Acuerdo
Distrital 273 Del 16 De Febrero De 2007.

Dotar De 341 Ambientes De Aprendizaje De Las
Instituciones Educativas Distritales, Con Medios
Educativos Tales Como: Laboratorio De Ciencias,
Aulas De Tecnología, Bibliotecas, Ludotecas Y
Unidades De Producción Escola En Infomación Y
Comunicación

 100.00

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 365.00

 100.00

 2.00

 100.00

 341.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.42

 0.00

 0.00

 0.00

 252.00

 18.00

 20.00

 0.00

 0.00

 485.00

 18.00

 20.00

 0.00

 1.00

 0.00

 314.00

 18.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 365.00

 17.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 116.24

 94.44

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 201.00

 17.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.00

 202.00

 17.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.50

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 163.00

 17.00

 20.00

 5.00

 0.00

 61.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 5.00

 341.00

 3.00

 0.00

 341.00

100

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $1,365

 $4,664

 $1,339

 $4,647

98.1

99.63

 $2,259

 $7,988

 $2,244

 $7,854

 $2,231

 $7,101

 $2,222

 $7,100

99.58

99.99

 $2,350

 $11,650

 $2,346

 $11,358

99.83

97.49

 $1,800

 $6,500

 $371

 $427

20.61

6.57

 $10,006

 $37,904

 $8,522

 $31,386

85.2

82.8

Progr. Ejecutado

99.31

98.33

 0.00

 0.00

 0.00

 192.46

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

178

283

Gestión del proceso de matricula del sistema
educativo oficial de Bogotá

Dotación y mejoramiento pedagógico de
espacios de aprendizaje

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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01
02

Eje Social
Más y mejor educación para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $597,118

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $603,190

 $1,071,789

Desarrollar 19 Propuestas Didácticas Para Y Con
Las Instituciones Educativas Distritales,Con El Fin
De Fomentar El Uso De Los Medios Educativos
Como Elementos Esenciales En El
Enrequisimienteo De Los Procesos De
Aprendizaje, Mediante La Actualización, Asesoría Y
Acompañamiento

Diseñar Y Elaborar 2 Documentos Que
Estandaricen Los Ambientes De Aprendizaje Y Que
Faciliten El Desarrollo Académico Y Curricular.

Dotar De 36 Laboratorios Las Instituciones
Educativas Distritales, Con Elementos Y Medios
Educativos Pertinentes, Tales Como: Laboratorios
De Ciencias (Biología, Biotecnologia, Física,
Química, Labs Astronómicos) Y Aulas De
Tecnología, Que Faciliten El Desarrollo Curricular.

Dotar De 360 Bibliotecas Escolares Las
Instituciones Educativas Distritales, Con Material
Bibliográfico. Se Consideran Tambien Objeto De
Dotación Las  Bibliotecas De Aula Y Los
Bibliobancos

Modernizar 68 Bibliotecas Escolares De Los
Instituciones Educativas Distritales, Con Elementos
Y Medios Educativos ,Que Fomenten Y Faciliten El
Uso De La Biblioteca Escolar. Incluye El
Procesamiento Técnico De Libros, Mobiliario
Especializado, Sistemas De Información
Bibliográfico Y Sistemas De Seguridad.

Dotar De 15 Ludotecas Las Instituciones
Educativas Distritales, Con Elementos Didacticos Y
Medios Educativos, ,Que Faciliten El Desarrollo
Motriz Y Sensorial De Los Niños Y Las Niñas En
Edad Preescolar Y La Comprensión De Su
Entorno.

Dotar 407 Unidades De Producción Básicas De
Medios En Información Y Comunicación A Los
Instituciones Educativas Distritales, Que Faciliten
El Desarrollo De Emisoras Escolares, Prensa
Escolar, Unidades De Producción De Video Y
Televisión

Fomentar 1 Campañas  De Lectura Y Escritura En
Las Instituciones Educativas Distritales

Por Ciento 100 Pagar De Las Obligaciones
Generadas Y Asociadas Al Proyecto Durante Las
Vigencias Anteriores

 31.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37.00

 3.00

 43.00

 336.00

 10.00

 4.00

 15.00

 1.00

 100.00

 11.00

 1.00

 5.00

 336.00

 8.00

 4.00

 361.00

 1.00

 79.00

 0.00

 2.00

 49.00

 360.00

 12.00

 4.00

 336.00

 336.00

 0.00

 0.00

 0.00

 360.00

 0.00

 3.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 75.00

 1.49

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 20.00

 42.00

 48.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 20.00

 42.00

 36.00

 1.00

 3.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 7.00

 1.00

 11.00

 40.00

 24.00

 7.00

 38.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 40.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 18.18

 100.00

 4.17

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 19.00

 2.00

 36.00

 68.00

 15.00

 407.00

 12.00

 1.00

 27.00

 45.00

 8.00

 369.00

63.16

50

75

66.18

53.33

90.66

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 29.73

 33.33

 11.63

 100.00

 80.00

 100.00

*********

 100.00

 79.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $1,342,045  $1,325,856

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,652,476  $1,619,892

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,721,065  $1,697,938

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,693,408  $896,795

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Para el periodo 2004 -2008 se logro entregar 338.700 cupos para el Régimen Subsidiado, con lo cual se superó la meta propuesta en el plan de desarrollo, de otorgar 300.000 nuevos cupos, que significa un incremento de 113% de nuevos cupos creados en el régimen
subsidiado durante el Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia".

La distribución de afiliados al régimen subsidiado por localidades, se ha mantenido constante desde el año 2003. Las localidades que concentran el mayor número de afiliados al Régimen Subsidiado a 31 de diciembre de 2007 son: Ciudad Bolívar (16.93%), San Cristóbal
(11.40%), Usme (10.74%) y Kennedy (10.19%).

Se redujo el número de personas con subsidios parciales debido a la aplicación del Acuerdo No. 328 de 2006, se ampliaron subsidios totales, transformando subsidios parciales mediante la asignación del diferencial de recursos y la prioridad al nivel 2 de SISBEN. 

Durante el 2008 con corte a mayo 31 no se realizó ampliación de cobertura debido a  que en el proceso de depuración de base de datos se manejan reemplazos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Contratación con las ARS para la afiliación de la población al regimen subsidiado 31-MAY-08 Durante el periodo 2004 - 2008 se garantizó la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado, mediante la contratación con las Empresas de Salud Subsidiadas EPSs. Es así, como con
corte a mayo 31 de 2008, se aseguraron al régimen subsidiado 1.635.601 personas de niveles I, II y III del Sisben, a través de las jornadas de afiliación adelantadas en la ciudad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Ampliacion de cobertura del regimen subsidiado de salud para todos y todas. Incrementar 300.000 cupos en
régimen subsidiado para alcanzar 1.670.000 cupos.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No de cupos creados en régimen subsidiado

No. total de afiliados al régimen subisidiado de salud

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.13  98.48  61.24  91.34  0.00

 160,207.00  147,717.00  55,115.00  73,069.00  0.00

 1,530,177.00  1,678,197.00  1,689,962.00  1,635,601.00  1,635,601.00

 160,000.00  150,000.00  90,000.00  80,000.00  41,000.00

 1,530,000.00  1,670,000.00  1,680,000.00  1,691,839.00  1,720,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 518,924.00

 1,680,000.00

 436,108.00

 84.04

 95.09

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

23

61

628
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Se redujo el número de personas con subsidios parciales debido a la aplicación del Acuerdo No. 328 de 2006, se ampliaron subsidios totales, transformando subsidios parciales mediante la asignación del diferencial de recursos y la prioridad al nivel 2 de SISBEN. No se
realizó ampliación de cobertura debido a  que en el proceso de depuración de base de datos se manejan reemplazos. 

La distribución de afiliados al Régimen Subsidiado por nivel de SISBEN se ha mantenido desde el 2004 observando una mayor participación para el Nivel 2 de SISBEN 50.7% (2006), seguida por el Nivel 1 con el 35.8%. Frente al 2005, el Nivel 2 disminuyó la participación
en un 2.2% y el Nivel 1 aumentó en un 2.0%.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Mantener la continuidad de afiliados al regimen subsidiado y ampliar la cobertura 31-MAY-08 Durante el periodo 2004 -2008 se adelantaron las acciones de contratación con la red publica y privada para garantizar la continuidad de 1.635.601 afiliados al régimen subsidiado mediante
subsidios totales y 73.069 afiliados mediante subsidios parciales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Garantizar A 1735601 Afilliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud
Con Base En El Modelo De Atención Primaria En
Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario.

Avanzar En La Garantía A 302496 Personas  El
Derecho A La Atención En Salud Mediante La
Asignación  De Subsidios Parciales.

Fomentar La Afiliación De 7590 Personas Afiliadas
Al Régimen Contributivo De  Grupos Especiales De
La Población Con Capacidad De Pago.

Garantizar De Manera Progresiva A 390000
Familias No Aseguradas Sin Capacidad De Pago
El Acceso A La Atención Integral En Salud Con
Enfoque Familiar Y Comunitario Y Con Base En La
Estrategia De Atención Primaria En Salud.

Llegar A 450000 Personas Pobres No Aseguradas
 Para Que Sean Atendidas  En La Red Pública
Con Servicios Integrales  De Atención En Salud
(Atención Individual).  Para El  Año 2008

Realizar El 100 % De La Interventoría A Los
Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá  A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad.

Vigilar El 100 % De Las Instituciones Prestadoras
De Servicios En  Bogotá,Programadas En Cada
Vigencia  Para Garantizar El Derecho De La
Población  A Recibir  Servicios De Salud Con
Calidad.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,522,931.00

 25,000.00

 2,000.00

 150,000.00

 1,080,000.00

 100.00

 100.00

 1,624,754.00

 116,358.00

 2,642.00

 104,778.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1,631,839.00

 20,000.00

 2,000.00

 250,000.00

 850,000.00

 100.00

 100.00

 1,616,893.00

 73,069.00

 1,927.00

 260,077.00

 620,970.00

 100.00

 0.00

 99.08

 365.35

 96.35

 104.03

 136.88

 100.00

 0.00

 1,676,954.00

 93,069.00

 2,000.00

 350,000.00

 450,000.00

 100.00

 0.00

 1,635,601.00

 73,069.00

 2,450.00

 374,819.00

 298,629.00

 100.00

 97.53

 78.51

 122.50

 107.09

 150.69

 100.00

 0.00

 1,635,601.00

 73,069.00

 2,000.00

 390,000.00

 550,000.00

 100.00

 0.00

 1,635,601.00

 73,069.00

 0.00

 390,000.00

 247,307.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 222.40

 100.00

 0.00

 282,496.00  335,565.00 118.79

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $730,772  $715,921  $778,383  $746,496 95.9  $782,375  $768,026 98.17  $911,178  $616,077 67.61  $3,202,708  $2,846,521 88.9

Progr. Ejecutado

97.97

 106.69

 465.43

 132.10

 69.85

 0.00

 100.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

385 Universalización de la atención integral en
salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 - 2008 se logro garantizar el acceso a la atención integral a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago con un enfoque promocional de salud y calidad de vida, con base en la estrategia de Atención Primaria en Salud.

Para este mismo periodo se logro beneficiar a 1.262.518 familias a través de los 325 territorios de Salud a su Hogar, las localidades donde se logro la mayor cobertura en atención en salud, se encuentran en Suba con 25%, Bosa 12.1%, y Rafael Uribe 10%.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Acceso a la atención integral  en salud a familias no aseguradas sin capacidad de pago 31-MAY-08 Durante el periodo 2004 -2008 se avanzo en la atención integral a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago, mediante la caracterización se identificaron las necesidades de las
familias para ser atendidas con la estrategia de Atención Primaria en Salud, programa Salud a su Hogar

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Garantizar el acceso y la atención integral en salud a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago.Compromiso PD:

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

Meta PlanTipo:

No de familias atendidas** 2004 2005 2006 2007 2008

 48,184.00  127,012.00  248,502.00  374,819.00  390,000.00

 48,184.00  127,000.00  250,000.00  350,000.00  390,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 390,000.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

24

62



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Garantizar A 1735601 Afilliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud
Con Base En El Modelo De Atención Primaria En
Salud Con Enfoque Familiar Y Comunitario.

Avanzar En La Garantía A 302496 Personas  El
Derecho A La Atención En Salud Mediante La
Asignación  De Subsidios Parciales.

Fomentar La Afiliación De 7590 Personas Afiliadas
Al Régimen Contributivo De  Grupos Especiales De
La Población Con Capacidad De Pago.

Garantizar De Manera Progresiva A 390000
Familias No Aseguradas Sin Capacidad De Pago
El Acceso A La Atención Integral En Salud Con
Enfoque Familiar Y Comunitario Y Con Base En La
Estrategia De Atención Primaria En Salud.

Llegar A 450000 Personas Pobres No Aseguradas
 Para Que Sean Atendidas  En La Red Pública
Con Servicios Integrales  De Atención En Salud
(Atención Individual).  Para El  Año 2008

Realizar El 100 % De La Interventoría A Los
Servicios Prestados, Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá  A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad.

Vigilar El 100 % De Las Instituciones Prestadoras
De Servicios En  Bogotá,Programadas En Cada
Vigencia  Para Garantizar El Derecho De La
Población  A Recibir  Servicios De Salud Con
Calidad.

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 78.50

 76.40

 22.00

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,522,931.00

 25,000.00

 2,000.00

 150,000.00

 1,080,000.00

 100.00

 100.00

 1,624,754.00

 116,358.00

 2,642.00

 104,778.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,631,839.00

 20,000.00

 2,000.00

 250,000.00

 850,000.00

 100.00

 100.00

 1,616,893.00

 73,069.00

 1,927.00

 260,077.00

 620,970.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.08

 365.35

 96.35

 104.03

 136.88

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,676,954.00

 93,069.00

 2,000.00

 350,000.00

 450,000.00

 100.00

 0.00

 1,635,601.00

 73,069.00

 2,450.00

 374,819.00

 298,629.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.53

 78.51

 122.50

 107.09

 150.69

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,635,601.00

 73,069.00

 2,000.00

 390,000.00

 550,000.00

 100.00

 0.00

 1,635,601.00

 73,069.00

 0.00

 390,000.00

 247,307.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 222.40

 100.00

 0.00

 282,496.00  335,565.00 118.79

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $730,772  $715,921  $778,383  $746,496 95.9  $782,375  $768,026 98.17  $911,178  $616,077 67.61  $3,202,708  $2,846,521 88.9

Progr. Ejecutado

97.97

 0.00

 0.00

 0.00

 106.69

 465.43

 132.10

 69.85

 0.00

 100.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

385 Universalización de la atención integral en
salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 -2008  se logró disminuir la mortalidad materna de 64.2 a 45.8 por mil nacidos vivos, según datos preliminares con corte a diciembre 31 de 2007, este resultado es producto de la garantía de derechos, fortalecimiento de redes sociales y
mejoramiento de la prestación de los servicios de salud a la población. Sin embargo, la información es susceptible de modificación hasta que se oficialice por parte del Departamento Nacional de Estadística - DANE.

La reducción de la mortalidad materna en el Disitrito Capital se ha basado en la estrategia del trabajo en red, (red de servicios y red social materna infantil) tanto de prestadores de servicios de salud como de organizaciones sociales y en la metodología de trabajo.

Análisis del 100% de los casos de mortalidad materna presentados en el distrito capital, donde se logro involucrar a todos los prestadores de salud del sector publico y privado, y el grupo funcional de la red materno-perinatal de la Secretaría Distrital de Salud y desarrollo
permanente de comités de vigilancia de mortalidad evitable, ha permitido disminuir los casos de motalidad en Bogotá.

Elaboración e implementación de la Política Pública de Reducción de la Mortalidad Materna, llevada a cabo por el Distrito Capital con una amplia convocatoria de actores sociales e institucionales logra posicionar el tema en la agenda pública.

En promoción de la salud de la familia gestante se inició la estratategia de comunicación en salud materna perinatal con piezas comunicativas construidas directamente con las mujertes gestantes y el equipo de salud encargado, que visibiliza la familia gestante como
sujeto de derechos incorporando el enfoque de derechos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Desarrollar y consolidad la red materno perinatal

Prestación de servicio de salud de manera oportuna  a maternas a través de los regimenes
vinculado o subsidiado

31-MAY-08

31-MAY-08

Continuación por parte de las ESE el proceso y los procedimientos para la tamización y la canalización de usuarios y usuarias VIH positivas.

Realización pruebas de tamización en población general del participante vinculado.
 
Asesorar a la EPS Humana Vivir para el fortalecimiento de su programa de VIH y Sida.

Durante el periodo 2004 -2008 se realizó de manera permanente comités de vigilancia de mortalidad evitable.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir : Las muertes maternas a menos de 55 por cien mil nacidos vivosCompromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

% de reducción de las muertes maternas (medido como tasa de reducción)** 2004 2005 2006 2007 2008

 15.20  55.72  56.20  0.00  0.00

 55.00  45.00  45.00  56.00  55.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 55.00

 98.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

25

63



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  104 de 308

01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Análisis del 100% de los casos de mortalidad materna presentados en el distrito capital, donde se involucra a todos los prestadores de salud del sector publico y privado.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión
De Las Políticas De Calidad  De Vida Y Salud Por
Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De
Transversalidades  Y De Las Politicas Territorios Y
Clases Sociales  Sexos Y Generos, Etnias Y
Razas, Formular Proyectos De Desarrollo  De
Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades
De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones,
Nutrición , Actividad Física  Para Garantizar El
Derecho A La Salud  Como Expresión De Una
Estratégia De Promoción.

Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos
Las Muertes Maternas

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 60.00

 100.00

 58.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $66,162  $64,455  $107,838  $106,567 98.82  $93,238  $91,859 98.52  $106,699  $53,675 50.3  $373,937  $316,556 84.7

Progr. Ejecutado

97.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 103.09

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

384 Ciudad para la salud y la vida

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir A 12  Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes
De Monores De Un Año.

Disminuir En 30 %  La Mortalidad  General  Por
Causa Externa  Por 100.000 Habitantes  Para Los
Próximos  Cinco (5) Años  En Bogotá D.C.

Reducir En 10 %  Las Brechas De Inequidad En
Muertes Evitables  En Las Localidades  Prioritarias
Del Distrito Capital.

Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000
Habitantes

Eliminar  El 100 %  De Los Casos De Sifilis
Congenita  En Nacimientos Atendidos  En
Instituciones De Salud.

Eliminar El 100 %  De Los Casos De  Vih Sida  En
Nacimientos  Ocurridos  En Partos Institucionales.

Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia  De  Vih
Sida En La Población General.

Reducir En 17 %  El Número  De Nacimientos En
Mujeres De  10 A 19 Años.

Diisminuir En 50 % La Prevalencia  De Caries En
Una Cohorte De Escolares  De Grado Cero Y Un
Objeto De Intervención Cop.

Aumentar En 100 % 
La Cobertutra De Atención Psicosocial Y De Salud
Mental De Casos Identificados  Por El Sistema De
Vigilancia  De Violencia Intgrafamiliar, Maltrato
Infantil U Abuso Sexual Sivim.

Disminuir A 2.5 Casos  La Mortalidad  Por
Enfermedad Diarreica  Aguda  (Eda) Por 100.000
Menores De Cinco (5) Años.

Disminuir A 17 Casos  La Mortalidad  Por
Neumonia  Por  100.000 Menores De Cinco  (5)
Años.

Aumnetar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales  Y Basadas  En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia  En Salud
Pública.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.30

 43.00

 2.00

 3.80

 100.00

 100.00

 0.50

 5.00

 50.00

 84.00

 5.80

 19.50

 1,333.00

 15.10

 0.00

 0.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 5.80

 68.00

 78.00

 4.80

 24.50

 1,475.00

 13.70

 0.00

 4.00

 3.60

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 90.00

 5.60

 18.00

 0.00

 14.80

 3.00

 0.34

 0.71

 68.00

 90.00

 2.50

 20.70

 92.57

 0.00

 75.00

 1,058.82

 0.00

 0.00

 142.00

 0.00

 136.00

 100.00

 224.00

 86.96

 0.00

 12.80

 0.00

 7.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 96.00

 2.50

 17.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 0.00

 10.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 100.00

 2.50

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 94.70

 0.00

 0.00

 95.00

 100.00

 100.00

 100.00

 116.00

 136.00

 92.86

 120.83

 79.59

 110.65

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De
Vacunación  En Antipolio

Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología
Vaginal En El Grupo De Mujeres De   25 A 69 Años
 De  Bogotá D.C.

Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana

Control De 4951 Focos  De Roedores E Insectos
En El Distrito Capital.

Garantizar 1 Derecho A La Población  De Bototá  A
Recibir Servicios De Salud  Con Calidad Mediante
Procesos De Inteventoría  Del Plan De Acción
Básica.

Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política
De Acceso Y Calidad  A La Prestación  De Los
Servicios De Salud  En El  D.C.

Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial
Que Garanticen  La Implementación  De La Política
 De Salud En La Ciudad.

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunacion En Dpt

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación En Bcg

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación De Hepatitis B

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En  Haemophilus Influenzae

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En Triple Viral

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 34.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.50

 0.50

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 77.80

 29.60

 100.00

 958.00

 1.00

 1.00

 1.00

 77.70

 85.80

 77.70

 77.70

 80.70

 95.00

 42.00

 100.00

 1,500.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 79.40

 62.00

 100.00

 1,480.00

 1.00

 79.30

 88.60

 79.40

 79.50

 81.10

 83.58

 147.62

 100.00

 98.67

 100.00

 0.00

 0.00

 83.47

 93.26

 83.58

 83.68

 85.37

 95.00

 46.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 94.10

 28.00

 100.00

 658.00

 1.00

 94.00

 103.60

 94.20

 94.10

 94.30

 99.05

 60.87

 100.00

 65.80

 100.00

 0.00

 0.00

 98.95

 109.05

 99.16

 99.05

 99.26

 95.00

 50.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 40.30

 2.80

 100.00

 395.00

 1.00

 39.70

 39.50

 40.00

 39.70

 40.60

 42.42

 5.60

 100.00

 39.50

 100.00

 0.00

 0.00

 41.79

 41.58

 42.11

 41.79

 42.74

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 81.89

 87.06

 100.00

 95.80

 100.00

 200.00

 200.00

 81.79

 90.32

 81.79

 81.79

 84.95

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  109 de 308

01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Desarollar Durante Los Proximos 3 Años 100 %
Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial
Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La
Mortalidad General Por Lesiones De Causa
Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida,
Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En
Las Instituciones Educativas

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La Sífilis Congénita

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La  Transmisión Perinatal Del Vih
Sida

Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 15 A 19 Años.

Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número
De Unidades Notificadoras  Registradas, De Cada
Uno De Los Subsistemas De Vigilancia

Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por
100.000 Nacidos Vivos

Formular, Realizar Segumiento Y Evaluar 50 % De
Una Politica De Acceso Y Calidad A La
Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C.

Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud
Y Sectorial Que Garantice La Implementación De
La Política De Salud En La Ciudad

Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De
Manera Progresiva A 390000

Seguimiento A Los 325 Microterritorios
Caracterizados

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 50.00

 50.00

 8.70

 50.00

 58.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 50.00

 25.00

 40.00

 6.06

 146.00

 56.20

 25.00

 25.00

 100.00

 50.00

 80.00

 69.66

 292.00

 103.20

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 25.00

 11.70

 37.00

 56.00

 25.00

 25.00

 390,000.00

 0.00

 25.00

 23.00

 25.00

 0.00

 37.00

 0.00

 25.00

 25.00

 374,819.00

 100.00

 92.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 96.11

 0.00

 25.00

 25.00

 25.00

 17.00

 63.00

 55.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 25.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 150.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

 100.00

 73.00

 90.00

 183.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

100

74.49

90

122

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 -2008 se presento una leve disminución tanto en los nacimientos como en la tasa de fecundidad. En el 2004 se presentaron 19.115 casos, para el 2005 la cifra fue de 18.964 casos. En el 2006 se registro un repunte con 19.722 nacimientos
registrados y durante el 2007 disminuyó a 17.293 casos. 

Durante el periodo 2006 - 2007 el número de nacimientos en mujeres adolescentes presento un leve incremento de 5.53%. 
Para el periodo enero a mayo de 2008 aún no se tiene información sobre el número total de nacimientos.

El embarazo en adolescentes convoca una complejidad de problemas estructurales, de orden social, cultural y económico; como la dificultades para lograr consolidar grupos de trabajo intersectorial con entidades y actores dentro de la formación, educación, monitoreo y
evaluación de estrategias pedagógicas y comunicativas bde prevención del embarazo en épocas tempranas de la vida.         

Involucrar la población adolescente, a mejorar la concepción sexual, las propias ideas sobre los cuerpos y el comportamiento, las opciones de practica sexual y de identidad, la planeación de las gestaciones y las decisiones para regular la fecundidad, que son resultado de
un complejo sistema de relaciones económicas, culturales y aún políticas, que determinan el modo de vivir de cada grupo con sus condiciones de clase y etnia, en cada territorio o espacio socioeconómico, para lograr disminuir el número de nacimientos.

Los embarazos en adolescentes corresponden a un problema estructural y social complejo, asociado al desarrollo cultural y marcado por la violencia en sus diversas formas, que los procesos de masificación de medios y los estilos de vida, conducen a que temparmanente
los jovenes se involucren en la sexualidad sin una clara concepción  del significado de su cuerpo.

Por tanto, se requiere una intervención intersectorial, donde el papel de la educación, integración social, cultura deporte e incluso el manejo de medios masivos de comunicación debe 
reorientarse en función del bienestar de estos grupos poblacionales.

En varios estudios, se han identificado como factores de riesgo individual, el inicio temprano de relaciones sexuales, multiples compañeros y compañeras, baja frecuencia de uso del condón y de métodos anticonceptivos, barreras de acceso de tipo administrativo para la
atención de este grupo poblacional, antecedentes  de infecciones de trasmisión sexual, uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas, desconocimiento de los derechos sexuales reproductivos y altos niveles de estigma y discriminación asociados a concepciones adulto
céntricas que desconocen el ejercicio de la autonomía en la adolescencia          

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir : El número de nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años en 17%Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

% de reducción de nacimientos muj. Adolesc. 15-19** 2004 2005 2006 2007 2008

 5.02  5.80  6.06  0.00  0.00

 17.00  17.00  17.00  11.70  17.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 17.00

 34.12

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

26

64
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Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar aciones de coordinación asesoria y asistencia técnica, supervisión y capacitación
en los programas de salud pública  relacionados con el tema

31-MAY-08 Implementación de acciones colectivas estrategias en Salud Sexual y Reproductiva por ámbitos comunitario, escolar, familiar e IPS. 

Continuación del desarrollo del proyecto de evaluación al uso y adherencia del condón femenino, en mujeres amas de casa, universitarias y vinculadas a la prostitución.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

 100.00

 63.50
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 100.00

 100.00

 0.50
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00
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 23.00

 14.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 103.07

 348.98
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión
De Las Políticas De Calidad  De Vida Y Salud Por
Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De
Transversalidades  Y De Las Politicas Territorios Y
Clases Sociales  Sexos Y Generos, Etnias Y
Razas, Formular Proyectos De Desarrollo  De
Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades
De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones,
Nutrición , Actividad Física  Para Garantizar El
Derecho A La Salud  Como Expresión De Una
Estratégia De Promoción.

Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos
Las Muertes Maternas

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $66,162  $64,455  $107,838  $106,567 98.82  $93,238  $91,859 98.52  $106,699  $53,675 50.3  $373,937  $316,556 84.7

Progr. Ejecutado

97.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 103.09

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

384 Ciudad para la salud y la vida

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir A 12  Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes
De Monores De Un Año.

Disminuir En 30 %  La Mortalidad  General  Por
Causa Externa  Por 100.000 Habitantes  Para Los
Próximos  Cinco (5) Años  En Bogotá D.C.

Reducir En 10 %  Las Brechas De Inequidad En
Muertes Evitables  En Las Localidades  Prioritarias
Del Distrito Capital.

Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000
Habitantes

Eliminar  El 100 %  De Los Casos De Sifilis
Congenita  En Nacimientos Atendidos  En
Instituciones De Salud.

Eliminar El 100 %  De Los Casos De  Vih Sida  En
Nacimientos  Ocurridos  En Partos Institucionales.

Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia  De  Vih
Sida En La Población General.

Reducir En 17 %  El Número  De Nacimientos En
Mujeres De  10 A 19 Años.

Diisminuir En 50 % La Prevalencia  De Caries En
Una Cohorte De Escolares  De Grado Cero Y Un
Objeto De Intervención Cop.

Aumentar En 100 % 
La Cobertutra De Atención Psicosocial Y De Salud
Mental De Casos Identificados  Por El Sistema De
Vigilancia  De Violencia Intgrafamiliar, Maltrato
Infantil U Abuso Sexual Sivim.

Disminuir A 2.5 Casos  La Mortalidad  Por
Enfermedad Diarreica  Aguda  (Eda) Por 100.000
Menores De Cinco (5) Años.

Disminuir A 17 Casos  La Mortalidad  Por
Neumonia  Por  100.000 Menores De Cinco  (5)
Años.

Aumnetar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales  Y Basadas  En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia  En Salud
Pública.
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 0.00
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 0.00

 0.00
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 224.00

 86.96

 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00
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2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 94.70

 0.00

 0.00

 95.00

 100.00

 100.00

 100.00

 116.00

 136.00

 92.86

 120.83

 79.59

 110.65

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De
Vacunación  En Antipolio

Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología
Vaginal En El Grupo De Mujeres De   25 A 69 Años
 De  Bogotá D.C.

Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana

Control De 4951 Focos  De Roedores E Insectos
En El Distrito Capital.

Garantizar 1 Derecho A La Población  De Bototá  A
Recibir Servicios De Salud  Con Calidad Mediante
Procesos De Inteventoría  Del Plan De Acción
Básica.

Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política
De Acceso Y Calidad  A La Prestación  De Los
Servicios De Salud  En El  D.C.

Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial
Que Garanticen  La Implementación  De La Política
 De Salud En La Ciudad.

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunacion En Dpt

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación En Bcg

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación De Hepatitis B

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En  Haemophilus Influenzae

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En Triple Viral
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 0.50
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 95.00

 77.80
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 1.00

 1.00
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 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 79.40

 62.00

 100.00

 1,480.00

 1.00

 79.30

 88.60

 79.40

 79.50

 81.10

 83.58

 147.62

 100.00

 98.67

 100.00

 0.00

 0.00

 83.47

 93.26

 83.58

 83.68

 85.37

 95.00

 46.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 94.10

 28.00

 100.00

 658.00

 1.00

 94.00

 103.60

 94.20

 94.10

 94.30

 99.05

 60.87

 100.00

 65.80

 100.00

 0.00

 0.00

 98.95

 109.05

 99.16

 99.05

 99.26

 95.00

 50.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 40.30

 2.80

 100.00

 395.00

 1.00

 39.70

 39.50

 40.00

 39.70

 40.60

 42.42

 5.60

 100.00

 39.50

 100.00

 0.00

 0.00

 41.79

 41.58

 42.11

 41.79

 42.74

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 81.89

 87.06

 100.00

 95.80

 100.00

 200.00

 200.00

 81.79

 90.32

 81.79

 81.79

 84.95

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Desarollar Durante Los Proximos 3 Años 100 %
Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial
Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La
Mortalidad General Por Lesiones De Causa
Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida,
Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En
Las Instituciones Educativas

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La Sífilis Congénita

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La  Transmisión Perinatal Del Vih
Sida

Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 15 A 19 Años.

Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número
De Unidades Notificadoras  Registradas, De Cada
Uno De Los Subsistemas De Vigilancia

Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por
100.000 Nacidos Vivos

Formular, Realizar Segumiento Y Evaluar 50 % De
Una Politica De Acceso Y Calidad A La
Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C.

Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud
Y Sectorial Que Garantice La Implementación De
La Política De Salud En La Ciudad

Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De
Manera Progresiva A 390000

Seguimiento A Los 325 Microterritorios
Caracterizados

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 50.00

 50.00

 8.70

 50.00

 58.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 50.00

 25.00

 40.00

 6.06

 146.00

 56.20

 25.00

 25.00

 100.00

 50.00

 80.00

 69.66

 292.00

 103.20

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 25.00

 11.70

 37.00

 56.00

 25.00

 25.00

 390,000.00

 0.00

 25.00

 23.00

 25.00

 0.00

 37.00

 0.00

 25.00

 25.00

 374,819.00

 100.00

 92.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 96.11

 0.00

 25.00

 25.00

 25.00

 17.00

 63.00

 55.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 25.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 150.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

 100.00

 73.00

 90.00

 183.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

100

74.49

90

122

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 - 2008 se logro disminuir la tasa de mortalidad infantil de 15.4% a  13.8% según cifras preliminares con corte a mayo 31 de 2008.

Se han identificado medidas especiales para avanzar hasta la meta de reducir la tasa a 12 por mil nacidos vivos. Esas medidas  refuerzan las políticas de protección a la infancia y  se sintetizaron en la sala situacional de mortalidad infantil que integró iniciativas de todas
las entidades del Sistema Distrital de Salud orientadas a reducir drásticamente la mortalidad evitable con mejoramiento de la calidad, el acceso, los controles y la concertación interinstitucional.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Atención integral a las gestantes  a través de los regimenes vinculado y/o subsidiado 31-MAY-08 Continuación desarrollo de análisis de eventos, a través de metodologías participativas como la sala situacional y comites de análisis, que permiten conocer a mayor profundidad los factores
determinantes y las fallas que pudieron estar presentes en algún proceso de la atención.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir : La mortalidad infantil a menos de 12 por mil nacidos vivosCompromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

Meta PlanTipo:

% mortalidad infantil (mil nacidos vivos) (medido como tasa de mortalidad)** 2004 2005 2006 2007 2008

 3.20  14.70  14.80  0.00  0.00

 12.00  12.00  12.00  12.80  12.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 12.00

 77.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

27

65
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión
De Las Políticas De Calidad  De Vida Y Salud Por
Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De
Transversalidades  Y De Las Politicas Territorios Y
Clases Sociales  Sexos Y Generos, Etnias Y
Razas, Formular Proyectos De Desarrollo  De
Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades
De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones,
Nutrición , Actividad Física  Para Garantizar El
Derecho A La Salud  Como Expresión De Una
Estratégia De Promoción.

Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos
Las Muertes Maternas

Reducir A 12  Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes
De Monores De Un Año.

Disminuir En 30 %  La Mortalidad  General  Por
Causa Externa  Por 100.000 Habitantes  Para Los
Próximos  Cinco (5) Años  En Bogotá D.C.

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 60.00

 14.30

 43.00

 100.00

 58.20

 15.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 13.70

 0.00

 100.00

 14.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 92.57

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.80

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $66,162  $64,455  $107,838  $106,567 98.82  $93,238  $91,859 98.52  $106,699  $53,675 50.3  $373,937  $316,556 84.7

Progr. Ejecutado

97.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 103.09

 94.70

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

384 Ciudad para la salud y la vida

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir En 10 %  Las Brechas De Inequidad En
Muertes Evitables  En Las Localidades  Prioritarias
Del Distrito Capital.

Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000
Habitantes

Eliminar  El 100 %  De Los Casos De Sifilis
Congenita  En Nacimientos Atendidos  En
Instituciones De Salud.

Eliminar El 100 %  De Los Casos De  Vih Sida  En
Nacimientos  Ocurridos  En Partos Institucionales.

Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia  De  Vih
Sida En La Población General.

Reducir En 17 %  El Número  De Nacimientos En
Mujeres De  10 A 19 Años.

Diisminuir En 50 % La Prevalencia  De Caries En
Una Cohorte De Escolares  De Grado Cero Y Un
Objeto De Intervención Cop.

Aumentar En 100 % 
La Cobertutra De Atención Psicosocial Y De Salud
Mental De Casos Identificados  Por El Sistema De
Vigilancia  De Violencia Intgrafamiliar, Maltrato
Infantil U Abuso Sexual Sivim.

Disminuir A 2.5 Casos  La Mortalidad  Por
Enfermedad Diarreica  Aguda  (Eda) Por 100.000
Menores De Cinco (5) Años.

Disminuir A 17 Casos  La Mortalidad  Por
Neumonia  Por  100.000 Menores De Cinco  (5)
Años.

Aumnetar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales  Y Basadas  En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia  En Salud
Pública.

Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De
Vacunación  En Antipolio

Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología
Vaginal En El Grupo De Mujeres De   25 A 69 Años
 De  Bogotá D.C.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 3.80

 100.00

 100.00

 0.50

 5.00

 50.00

 84.00

 5.80

 19.50

 1,333.00

 95.00

 34.00

 0.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 5.80

 68.00

 78.00

 4.80

 24.50

 1,475.00

 77.80

 29.60

 4.00

 3.60

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 90.00

 5.60

 18.00

 0.00

 95.00

 42.00

 3.00

 0.34

 0.71

 68.00

 90.00

 2.50

 20.70

 79.40

 62.00

 75.00

 1,058.82

 0.00

 0.00

 142.00

 0.00

 136.00

 100.00

 224.00

 86.96

 0.00

 83.58

 147.62

 7.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 96.00

 2.50

 17.50

 0.00

 95.00

 46.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 0.00

 0.00

 94.10

 28.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.05

 60.87

 10.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 100.00

 2.50

 17.00

 0.00

 95.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.30

 2.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.42

 5.60

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 95.00

 100.00

 100.00

 100.00

 116.00

 136.00

 92.86

 120.83

 79.59

 110.65

 81.89

 87.06

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana

Control De 4951 Focos  De Roedores E Insectos
En El Distrito Capital.

Garantizar 1 Derecho A La Población  De Bototá  A
Recibir Servicios De Salud  Con Calidad Mediante
Procesos De Inteventoría  Del Plan De Acción
Básica.

Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política
De Acceso Y Calidad  A La Prestación  De Los
Servicios De Salud  En El  D.C.

Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial
Que Garanticen  La Implementación  De La Política
 De Salud En La Ciudad.

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunacion En Dpt

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación En Bcg

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación De Hepatitis B

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En  Haemophilus Influenzae

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En Triple Viral

Desarollar Durante Los Proximos 3 Años 100 %
Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial
Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La
Mortalidad General Por Lesiones De Causa
Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida,
Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En
Las Instituciones Educativas

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La Sífilis Congénita

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.50

 0.50

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 0.00

 0.00

 100.00

 958.00

 1.00

 1.00

 1.00

 77.70

 85.80

 77.70

 77.70

 80.70

 100.00

 1,500.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 50.00

 50.00

 100.00

 1,480.00

 1.00

 79.30

 88.60

 79.40

 79.50

 81.10

 50.00

 25.00

 100.00

 98.67

 100.00

 0.00

 0.00

 83.47

 93.26

 83.58

 83.68

 85.37

 100.00

 50.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 100.00

 658.00

 1.00

 94.00

 103.60

 94.20

 94.10

 94.30

 25.00

 23.00

 100.00

 65.80

 100.00

 0.00

 0.00

 98.95

 109.05

 99.16

 99.05

 99.26

 100.00

 92.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 100.00

 395.00

 1.00

 39.70

 39.50

 40.00

 39.70

 40.60

 25.00

 25.00

 100.00

 39.50

 100.00

 0.00

 0.00

 41.79

 41.58

 42.11

 41.79

 42.74

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 98.00

 1.00

 1.00

 100.00

 73.00

100

100

100

74.49

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 95.80

 100.00

 200.00

 200.00

 81.79

 90.32

 81.79

 81.79

 84.95

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La  Transmisión Perinatal Del Vih
Sida

Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 15 A 19 Años.

Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número
De Unidades Notificadoras  Registradas, De Cada
Uno De Los Subsistemas De Vigilancia

Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por
100.000 Nacidos Vivos

Formular, Realizar Segumiento Y Evaluar 50 % De
Una Politica De Acceso Y Calidad A La
Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C.

Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud
Y Sectorial Que Garantice La Implementación De
La Política De Salud En La Ciudad

Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De
Manera Progresiva A 390000

Seguimiento A Los 325 Microterritorios
Caracterizados

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 8.70

 50.00

 58.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 40.00

 6.06

 146.00

 56.20

 25.00

 25.00

 80.00

 69.66

 292.00

 103.20

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 25.00

 11.70

 37.00

 56.00

 25.00

 25.00

 390,000.00

 0.00

 25.00

 0.00

 37.00

 0.00

 25.00

 25.00

 374,819.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 96.11

 0.00

 25.00

 17.00

 63.00

 55.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 150.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

 90.00

 183.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

90

122

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Polio de 76.4% a 94.10% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 40.30%

El incremento de las coberturas a través de las intervenciones del PAI ha permitido disminuir las enfermedades inmunoprevenibles.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar las acciones de vigilancia ,control y prestación del servicio 31-MAY-08 Fortalecimiento del programa regular en todos los puntos de vacunación con el seguimiento a menores a través de Kárdex y especialmente con el aplicativo PAI, por la digitación diaria y
actualización de datos del menor y de sus cuidadores en lo pertinente a nombre y datos de ubicación.

Jornadas de vacunación nacionales y distritales, con un promedio de tres  durante cada año.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr coberturas útiles de vacunación que, como lo mandan las normas y estándares internacionales,
garanticen la protección efectiva de la población contra enfermedades inmunoprevenibles: polio, sarampión,
difteria, tétanos, tos ferina, haemophylus influenzae, hepatitis b, rubeola y tuberculosis.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Tasa de cobertura vacunación polio

Tasa de cobertura vacunación sarampión

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 76.40  77.80  79.40  94.10  40.30

 78.50  80.70  81.10  94.30  40.60

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 95.00

 95.00

 99.05

 99.26

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

28

66

67



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

No aplica

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Sarampión de 78.5% a 94.30% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 40.60%

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación DPT de 76.3% a 94.00% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad,  grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaría de Integración Social , IDRD,
entre otros. El cual ha permitido aumentar el nivel de cobertura.

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad,  grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaria de Integración Social , IDRD,
entre otros. El cual a permitido aumentar el nivel de cobertura de este biológico.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar las acciones  de vigilancia, control y prestación del servicio

Realizar las acciones  de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Tasa de cobertura vacunación difteria

Tasa de cobertura vacunación tétanos

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 76.30  77.70  79.30  94.00  39.70

 76.30  77.70  79.30  94.00  39.70

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 95.00

 95.00

 98.40

 98.94

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

68

69



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No hay

No aplica

No aplica

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Tétanos (DPT)  de 76.3% a 94.00% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Tosferina (DPT)  de 76.3% a 94.00% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad,  grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaría de Integración Social , IDRD,
entre otros. El cual ha permitido mejorar el nivel de cobertura para este biológico.

Fortalecimiento de las estrategias; entre ellas las alianzas estratégicas entre PAI y los demás actores tales como: grupos de la comunidad,  grupos de todos los ámbitos a nivel intrainstitucional y a nivel interinstitucional con el ICBF, Secretaría de Integración Social , IDRD,
entre otros, han permitido incrementar el nivel de cobertura de este biológico.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

Realizar las acciones de  vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Tasa de cobertura vacunación tos ferina** 2004 2005 2006 2007 2008

 76.30  77.70  79.30  94.00  39.70

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00Programación

Ejecución

% Avance

 95.00

 98.94

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
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Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No hay

No aplica

N o aplica

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Haemophilus Influenzae de 76.4% a 94.10% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31 de 2008 la cobertura fue de 39.70%

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Hepatitis B de 76.1% a 94.20% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31de 2008 la cobertura fue de 40.00%.

Vacunación contra influenza de 200.000 adultos mayores de 60 años, a 238.668 niños entre los 6 meses y los cinco años, y a 17.788 personas en situación de desplazamiento.

Vacunación contra la hepatitis A para atención de brotes en colegios e instituciones de protección infantil (jardines, hogares, entre otros) en niños de 1 a 14 años de edad con la aplicación de una dosis, en la cual se han aplicado 9.000 dosis  para la atención de brotes
presentados durante el periodo junio a septiembre de 2007.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio 31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Tasa de cobertura vacunación h. Influenzae

Tasa de cobertura vacunación hepatitis B

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 76.40  77.70  79.50  94.10  39.70

 76.10  77.70  79.40  94.20  40.00

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 95.00

 95.00

 99.05

 99.15

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso
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Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No hay

No aplica

No aplica

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Rubeola (Triple Viral) de 78.5% a 94.30% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31de 2008 la cobertura fue de 40.60%.

Durante el periodo 2004 - 2008 se logró incrementar la cobertura de vacunación para Tuberculosis (BCG) de 87.3% a 95% con corte a diciembre 31 de 2007 y durante enero a mayo 31de 2008 la cobertura fue de 39.50%.

El Distrito Capital fue certificado como Municipio y Distrito en el cumplimiento del 95% en la jornada de vacunación realizada durante el periodo 2005 -2006 dirigida a hombres y mujeres de 14 a 39 años de edad contra el Sarampión y la Rubéola en donde se logro vacunar
a más de 3.000.000 millones de personas.

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar  las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

Realizar las acciones de vigilancia, control y prestación del servicio

31-MAY-08

31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Tasa de cobertura vacunación rubeola

Tasa de cobertura vacunación tuberculosis

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 78.50  80.70  81.10  94.30  40.60

 87.30  85.80  88.60  95.00  39.50

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

 95.00  95.00  95.00  95.00  95.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 95.00

 95.00

 99.26

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

73

74



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se busca afectar positivamente los determinantes que inciden en el proceso salud enfermedad en la familia, a través de la vacunación de los niños susceptibles menores de 5 años (no vacunados o con esquema
inadecuado para la edad) y de las gestantes con el fin de iniciar, continuar o completar esquemas de vacunación.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar las acciones de vigilancia,control y prestación del servicio 31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $66,162  $64,455  $107,838  $106,567 98.82  $93,238  $91,859 98.52  $106,699  $53,675 50.3  $373,937  $316,556 84.7

Progr. Ejecutado

97.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

384 Ciudad para la salud y la vida

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión
De Las Políticas De Calidad  De Vida Y Salud Por
Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De
Transversalidades  Y De Las Politicas Territorios Y
Clases Sociales  Sexos Y Generos, Etnias Y
Razas, Formular Proyectos De Desarrollo  De
Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades
De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones,
Nutrición , Actividad Física  Para Garantizar El
Derecho A La Salud  Como Expresión De Una
Estratégia De Promoción.

Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos
Las Muertes Maternas

Reducir A 12  Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes
De Monores De Un Año.

Disminuir En 30 %  La Mortalidad  General  Por
Causa Externa  Por 100.000 Habitantes  Para Los
Próximos  Cinco (5) Años  En Bogotá D.C.

Reducir En 10 %  Las Brechas De Inequidad En
Muertes Evitables  En Las Localidades  Prioritarias
Del Distrito Capital.

Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000
Habitantes

Eliminar  El 100 %  De Los Casos De Sifilis
Congenita  En Nacimientos Atendidos  En
Instituciones De Salud.

Eliminar El 100 %  De Los Casos De  Vih Sida  En
Nacimientos  Ocurridos  En Partos Institucionales.

Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia  De  Vih
Sida En La Población General.

Reducir En 17 %  El Número  De Nacimientos En
Mujeres De  10 A 19 Años.

Diisminuir En 50 % La Prevalencia  De Caries En
Una Cohorte De Escolares  De Grado Cero Y Un
Objeto De Intervención Cop.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 60.00

 14.30

 43.00

 2.00

 3.80

 100.00

 100.00

 0.50

 5.00

 50.00

 100.00

 58.20

 15.10

 0.00

 0.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 5.80

 68.00

 100.00

 0.00

 13.70

 0.00

 4.00

 3.60

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 100.00

 14.80

 3.00

 0.34

 0.71

 68.00

 100.00

 0.00

 92.57

 0.00

 75.00

 1,058.82

 0.00

 0.00

 142.00

 0.00

 136.00

 100.00

 0.00

 12.80

 0.00

 7.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.00

 0.00

 10.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 103.09

 94.70

 0.00

 0.00

 95.00

 100.00

 100.00

 100.00

 116.00

 136.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Aumentar En 100 % 
La Cobertutra De Atención Psicosocial Y De Salud
Mental De Casos Identificados  Por El Sistema De
Vigilancia  De Violencia Intgrafamiliar, Maltrato
Infantil U Abuso Sexual Sivim.

Disminuir A 2.5 Casos  La Mortalidad  Por
Enfermedad Diarreica  Aguda  (Eda) Por 100.000
Menores De Cinco (5) Años.

Disminuir A 17 Casos  La Mortalidad  Por
Neumonia  Por  100.000 Menores De Cinco  (5)
Años.

Aumnetar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales  Y Basadas  En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia  En Salud
Pública.

Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De
Vacunación  En Antipolio

Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología
Vaginal En El Grupo De Mujeres De   25 A 69 Años
 De  Bogotá D.C.

Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana

Control De 4951 Focos  De Roedores E Insectos
En El Distrito Capital.

Garantizar 1 Derecho A La Población  De Bototá  A
Recibir Servicios De Salud  Con Calidad Mediante
Procesos De Inteventoría  Del Plan De Acción
Básica.

Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política
De Acceso Y Calidad  A La Prestación  De Los
Servicios De Salud  En El  D.C.

Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial
Que Garanticen  La Implementación  De La Política
 De Salud En La Ciudad.

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunacion En Dpt

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 84.00

 5.80

 19.50

 1,333.00

 95.00

 34.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.50

 0.50

 95.00

 78.00

 4.80

 24.50

 1,475.00

 77.80

 29.60

 100.00

 958.00

 1.00

 1.00

 1.00

 77.70

 90.00

 5.60

 18.00

 0.00

 95.00

 42.00

 100.00

 1,500.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 90.00

 2.50

 20.70

 79.40

 62.00

 100.00

 1,480.00

 1.00

 79.30

 100.00

 224.00

 86.96

 0.00

 83.58

 147.62

 100.00

 98.67

 100.00

 0.00

 0.00

 83.47

 96.00

 2.50

 17.50

 0.00

 95.00

 46.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 96.00

 0.00

 0.00

 94.10

 28.00

 100.00

 658.00

 1.00

 94.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.05

 60.87

 100.00

 65.80

 100.00

 0.00

 0.00

 98.95

 100.00

 2.50

 17.00

 0.00

 95.00

 50.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.30

 2.80

 100.00

 395.00

 1.00

 39.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.42

 5.60

 100.00

 39.50

 100.00

 0.00

 0.00

 41.79

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 92.86

 120.83

 79.59

 110.65

 81.89

 87.06

 100.00

 95.80

 100.00

 200.00

 200.00

 81.79

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación En Bcg

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación De Hepatitis B

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En  Haemophilus Influenzae

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En Triple Viral

Desarollar Durante Los Proximos 3 Años 100 %
Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial
Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La
Mortalidad General Por Lesiones De Causa
Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida,
Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En
Las Instituciones Educativas

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La Sífilis Congénita

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La  Transmisión Perinatal Del Vih
Sida

Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 15 A 19 Años.

Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número
De Unidades Notificadoras  Registradas, De Cada
Uno De Los Subsistemas De Vigilancia

Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por
100.000 Nacidos Vivos

Formular, Realizar Segumiento Y Evaluar 50 % De
Una Politica De Acceso Y Calidad A La
Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C.

Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud
Y Sectorial Que Garantice La Implementación De
La Política De Salud En La Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 85.80

 77.70

 77.70

 80.70

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 50.00

 50.00

 50.00

 8.70

 50.00

 58.00

 25.00

 25.00

 88.60

 79.40

 79.50

 81.10

 50.00

 25.00

 40.00

 6.06

 146.00

 56.20

 25.00

 25.00

 93.26

 83.58

 83.68

 85.37

 100.00

 50.00

 80.00

 69.66

 292.00

 103.20

 100.00

 100.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 25.00

 11.70

 37.00

 56.00

 25.00

 25.00

 103.60

 94.20

 94.10

 94.30

 25.00

 23.00

 25.00

 0.00

 37.00

 0.00

 25.00

 25.00

 109.05

 99.16

 99.05

 99.26

 100.00

 92.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 25.00

 17.00

 63.00

 55.00

 0.00

 0.00

 39.50

 40.00

 39.70

 40.60

 25.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41.58

 42.11

 41.79

 42.74

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 98.00

 100.00

 150.00

 50.00

 50.00

 100.00

 73.00

 90.00

 183.00

 50.00

 50.00

100

74.49

90

122

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 90.32

 81.79

 81.79

 84.95

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  135 de 308

01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De
Manera Progresiva A 390000

Seguimiento A Los 325 Microterritorios
Caracterizados

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 390,000.00

 0.00

 374,819.00  96.11

 0.00

 15,181.00

 325.00

 15,181.00

 325.00

 100.00

 100.00

 390,000.00

 325.00

 390,000.00

 325.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Demora en la entrega de la información por parte de las Empresas Promotoras de Salud sobre el número total de citología vaginal realizadas.

Mayor compromiso por parte de la red pública y privada en suministrar la información sobre el número total de citologías realizadas, con el fin de consolidar la información y evaluar los resultados alcanzados.

Durante el periodo 2004 -2008 y con corte a diciembre 31 de 2007, se ha logrado incrementar la cobertura en la toma de citología vaginal de 22% a 28%  y durante enero a mayo 31 de 2008, se ha logrado una cobertura de 2.8% que son cifras preliminares, por cuanto
este indicador se mide anualmente.

La citología vaginal es un examen costo efectivo  que permite  detectar tempranamente  el cáncer de cuello cervicouterino, posibilitando el tratamiento oportuno y la reducción de la morbimortalidad en la población expuesta.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Diseñar y ejecutar  estrategias para ampliar la cobertura 01-JUN-04 Durante el periodo 2004 - 2008, en  cumplimiento de este compromiso, se diseñaron y ejecutaron estrategias para ampliar la cobertura de citología vaginal a mujeres entre los 25 y los 69 años.
Se fortaleció el servicio por redes de atención para garantizar la continuidad de las mujeres en el programa y se adelantaron acciones de difusión para todo el Distrito Capital.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Aumentar al 50 % la cobertura de citología vaginal.  Compromiso PD:

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

Meta PlanTipo:

% aumento de citologías** 2004 2005 2006 2007 2008

 22.00  29.60  62.00  28.00  2.80

 22.00  30.00  42.00  46.00  50.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 50.00

 60.86

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

29

75
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión
De Las Políticas De Calidad  De Vida Y Salud Por
Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De
Transversalidades  Y De Las Politicas Territorios Y
Clases Sociales  Sexos Y Generos, Etnias Y
Razas, Formular Proyectos De Desarrollo  De
Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades
De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones,
Nutrición , Actividad Física  Para Garantizar El
Derecho A La Salud  Como Expresión De Una
Estratégia De Promoción.

Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos
Las Muertes Maternas

Reducir A 12  Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes
De Monores De Un Año.

Disminuir En 30 %  La Mortalidad  General  Por
Causa Externa  Por 100.000 Habitantes  Para Los
Próximos  Cinco (5) Años  En Bogotá D.C.

Reducir En 10 %  Las Brechas De Inequidad En
Muertes Evitables  En Las Localidades  Prioritarias
Del Distrito Capital.

Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000
Habitantes

Eliminar  El 100 %  De Los Casos De Sifilis
Congenita  En Nacimientos Atendidos  En
Instituciones De Salud.

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 78.50

 76.40

 22.00

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 60.00

 14.30

 43.00

 2.00

 3.80

 100.00

 100.00

 58.20

 15.10

 0.00

 0.00

 4.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 13.70

 0.00

 4.00

 3.60

 0.00

 100.00

 14.80

 3.00

 0.34

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 92.57

 0.00

 75.00

 1,058.82

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.80

 0.00

 7.00

 3.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.00

 0.00

 10.00

 3.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $66,162  $64,455  $107,838  $106,567 98.82  $93,238  $91,859 98.52  $106,699  $53,675 50.3  $373,937  $316,556 84.7

Progr. Ejecutado

97.42

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 103.09

 94.70

 0.00

 0.00

 95.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

384 Ciudad para la salud y la vida

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Eliminar El 100 %  De Los Casos De  Vih Sida  En
Nacimientos  Ocurridos  En Partos Institucionales.

Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia  De  Vih
Sida En La Población General.

Reducir En 17 %  El Número  De Nacimientos En
Mujeres De  10 A 19 Años.

Diisminuir En 50 % La Prevalencia  De Caries En
Una Cohorte De Escolares  De Grado Cero Y Un
Objeto De Intervención Cop.

Aumentar En 100 % 
La Cobertutra De Atención Psicosocial Y De Salud
Mental De Casos Identificados  Por El Sistema De
Vigilancia  De Violencia Intgrafamiliar, Maltrato
Infantil U Abuso Sexual Sivim.

Disminuir A 2.5 Casos  La Mortalidad  Por
Enfermedad Diarreica  Aguda  (Eda) Por 100.000
Menores De Cinco (5) Años.

Disminuir A 17 Casos  La Mortalidad  Por
Neumonia  Por  100.000 Menores De Cinco  (5)
Años.

Aumnetar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales  Y Basadas  En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia  En Salud
Pública.

Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De
Vacunación  En Antipolio

Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología
Vaginal En El Grupo De Mujeres De   25 A 69 Años
 De  Bogotá D.C.

Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana

Control De 4951 Focos  De Roedores E Insectos
En El Distrito Capital.

Garantizar 1 Derecho A La Población  De Bototá  A
Recibir Servicios De Salud  Con Calidad Mediante
Procesos De Inteventoría  Del Plan De Acción
Básica.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.50

 5.00

 50.00

 84.00

 5.80

 19.50

 1,333.00

 95.00

 34.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 100.00

 0.50

 5.80

 68.00

 78.00

 4.80

 24.50

 1,475.00

 77.80

 29.60

 100.00

 958.00

 1.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 90.00

 5.60

 18.00

 0.00

 95.00

 42.00

 100.00

 1,500.00

 1.00

 0.71

 68.00

 90.00

 2.50

 20.70

 79.40

 62.00

 100.00

 1,480.00

 1.00

 0.00

 142.00

 0.00

 136.00

 100.00

 224.00

 86.96

 0.00

 83.58

 147.62

 100.00

 98.67

 100.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 96.00

 2.50

 17.50

 0.00

 95.00

 46.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 96.00

 0.00

 0.00

 94.10

 28.00

 100.00

 658.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.05

 60.87

 100.00

 65.80

 100.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 100.00

 2.50

 17.00

 0.00

 95.00

 50.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.30

 2.80

 100.00

 395.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.42

 5.60

 100.00

 39.50

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 116.00

 136.00

 92.86

 120.83

 79.59

 110.65

 81.89

 87.06

 100.00

 95.80

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política
De Acceso Y Calidad  A La Prestación  De Los
Servicios De Salud  En El  D.C.

Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial
Que Garanticen  La Implementación  De La Política
 De Salud En La Ciudad.

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunacion En Dpt

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación En Bcg

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación De Hepatitis B

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En  Haemophilus Influenzae

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En Triple Viral

Desarollar Durante Los Proximos 3 Años 100 %
Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial
Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La
Mortalidad General Por Lesiones De Causa
Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida,
Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En
Las Instituciones Educativas

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La Sífilis Congénita

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La  Transmisión Perinatal Del Vih
Sida

Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 15 A 19 Años.

Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número
De Unidades Notificadoras  Registradas, De Cada
Uno De Los Subsistemas De Vigilancia

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.50

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 77.70

 85.80

 77.70

 77.70

 80.70

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 50.00

 50.00

 50.00

 8.70

 50.00

 79.30

 88.60

 79.40

 79.50

 81.10

 50.00

 25.00

 40.00

 6.06

 146.00

 0.00

 0.00

 83.47

 93.26

 83.58

 83.68

 85.37

 100.00

 50.00

 80.00

 69.66

 292.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 25.00

 11.70

 37.00

 94.00

 103.60

 94.20

 94.10

 94.30

 25.00

 23.00

 25.00

 0.00

 37.00

 0.00

 0.00

 98.95

 109.05

 99.16

 99.05

 99.26

 100.00

 92.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 25.00

 17.00

 63.00

 39.70

 39.50

 40.00

 39.70

 40.60

 25.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41.79

 41.58

 42.11

 41.79

 42.74

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 98.00

 100.00

 150.00

 1.00

 1.00

 100.00

 73.00

 90.00

 183.00

100

100

100

74.49

90

122

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 200.00

 200.00

 81.79

 90.32

 81.79

 81.79

 84.95

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por
100.000 Nacidos Vivos

Formular, Realizar Segumiento Y Evaluar 50 % De
Una Politica De Acceso Y Calidad A La
Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C.

Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud
Y Sectorial Que Garantice La Implementación De
La Política De Salud En La Ciudad

Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De
Manera Progresiva A 390000

Seguimiento A Los 325 Microterritorios
Caracterizados

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 58.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 56.20

 25.00

 25.00

 103.20

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 56.00

 25.00

 25.00

 390,000.00

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 374,819.00

 0.00

 100.00

 100.00

 96.11

 0.00

 55.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

La epidemia se encuentra en una fase de expansión que depende de un complejo multifactorial social, económico y  cultural.

Fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva y promover la acción intersectorial, que permitan controlar la expansión del VIH-SIDA.

Se ha logrado orientar los esfuerzos en las prácticas sexuales seguras, la identificación y sensibilización de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, el acceso a pruebas diagnósticas y control de la enfermedad, así como para la contención de la epidemia con
la participación de las personas que viven con el virus. En este sentido se distribuyeron pedagógicamente a través de la estrategia de "Con Don Pilo", más de 3 millones de condones, en sitios de encuentro, estaciones de transmilenio, centros comerciales, parques y
eventos masivos, entre otros sitios.

A través del Laboratorio Centralizado de VIH y Sida, entre el 15 de agosto de 2007, fecha en que comenzó a funcionar, a mayo 31 de 2008 se ha garantizado el acceso a la prueba de tamizaje a más de 60.000 personas, y de esta forma se ha logrado diagnosticar 1.042
personas, dentro de las cuales se encontraron 29 mujeres embarazadas, y se logró prevenir la transmisión del virus de la madre a su bebé.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Avanzar en la garantía del derecho a la salud de los y las habitantes de Bogotá, desde una perspectiva promocional de la calidad de vida y la salud de las personas, que responda a las necesidades sociales, permita la
integralidad, el desarrollo de la autonomía individual y colectiva, reordene el modo de atención  y fortalezca el ejercicio de ciudadania en salud.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Realizar las acciones de  control y prestación del servicios 31-MAY-08 Durante el periodo 2004-2008, se orientaron esfuerzos en las prácticas sexuales seguras, la identificación y sensibilización de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, el acceso a
pruebas diagnósticas para luego adelantar el análisis, resultado y control de la enfermedad, así como para la contención de la epidemia con la participación activa de las personas que vive con
el virus.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Evitar la expansión del VIH-SIDA manteniendo la prevalencia en 0.5% o menos y fortaleciendo los programas
para su prevención.

Compromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

Meta PlanTipo:

Nº campañas de prevención** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.50  0.50  0.71  0.00  0.50

 0.50  0.50  1.00  0.50  0.50

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 0.50

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

30

76
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03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Participar En 100 % De La Formulación Y Gestión
De Las Políticas De Calidad  De Vida Y Salud Por
Ciclo Vital Que Garanticen El Reconocimiento De
Transversalidades  Y De Las Politicas Territorios Y
Clases Sociales  Sexos Y Generos, Etnias Y
Razas, Formular Proyectos De Desarrollo  De
Autonomia Compatible Con Las Trasversalidades
De Ambiente, Discapacidad, Trabajo, Adicciones,
Nutrición , Actividad Física  Para Garantizar El
Derecho A La Salud  Como Expresión De Una
Estratégia De Promoción.

Reducir A Menosde 45 Por 100.000 Nacidos Vivos
Las Muertes Maternas

Reducir A 12  Por Mil Nacidos Vivos Las Muertes
De Monores De Un Año.

Disminuir En 30 %  La Mortalidad  General  Por
Causa Externa  Por 100.000 Habitantes  Para Los
Próximos  Cinco (5) Años  En Bogotá D.C.

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 60.00

 14.30

 43.00

 100.00

 58.20

 15.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 13.70

 0.00

 100.00

 14.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 92.57

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.80

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $66,162  $64,455  $107,838  $106,567 98.82  $93,238  $91,859 98.52  $106,699  $53,675 50.3  $373,937  $316,556 84.7

Progr. Ejecutado

97.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 103.09

 94.70

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

384 Ciudad para la salud y la vida

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir En 10 %  Las Brechas De Inequidad En
Muertes Evitables  En Las Localidades  Prioritarias
Del Distrito Capital.

Reducir A 3 Casos Los Suicidios Por 100.000
Habitantes

Eliminar  El 100 %  De Los Casos De Sifilis
Congenita  En Nacimientos Atendidos  En
Instituciones De Salud.

Eliminar El 100 %  De Los Casos De  Vih Sida  En
Nacimientos  Ocurridos  En Partos Institucionales.

Evitar Y Mantener En 5 % La Prevalencia  De  Vih
Sida En La Población General.

Reducir En 17 %  El Número  De Nacimientos En
Mujeres De  10 A 19 Años.

Diisminuir En 50 % La Prevalencia  De Caries En
Una Cohorte De Escolares  De Grado Cero Y Un
Objeto De Intervención Cop.

Aumentar En 100 % 
La Cobertutra De Atención Psicosocial Y De Salud
Mental De Casos Identificados  Por El Sistema De
Vigilancia  De Violencia Intgrafamiliar, Maltrato
Infantil U Abuso Sexual Sivim.

Disminuir A 2.5 Casos  La Mortalidad  Por
Enfermedad Diarreica  Aguda  (Eda) Por 100.000
Menores De Cinco (5) Años.

Disminuir A 17 Casos  La Mortalidad  Por
Neumonia  Por  100.000 Menores De Cinco  (5)
Años.

Aumnetar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales  Y Basadas  En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia  En Salud
Pública.

Lograr El 95 % De Coberturas Útiles De
Vacunación  En Antipolio

Aumentar Al 50 % La Cobertura De Citología
Vaginal En El Grupo De Mujeres De   25 A 69 Años
 De  Bogotá D.C.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 3.80

 100.00

 100.00

 0.50

 5.00

 50.00

 84.00

 5.80

 19.50

 1,333.00

 95.00

 34.00

 0.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 5.80

 68.00

 78.00

 4.80

 24.50

 1,475.00

 77.80

 29.60

 4.00

 3.60

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 90.00

 5.60

 18.00

 0.00

 95.00

 42.00

 3.00

 0.34

 0.71

 68.00

 90.00

 2.50

 20.70

 79.40

 62.00

 75.00

 1,058.82

 0.00

 0.00

 142.00

 0.00

 136.00

 100.00

 224.00

 86.96

 0.00

 83.58

 147.62

 7.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 96.00

 2.50

 17.50

 0.00

 95.00

 46.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 0.00

 0.00

 94.10

 28.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.05

 60.87

 10.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 50.00

 100.00

 2.50

 17.00

 0.00

 95.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.30

 2.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.42

 5.60

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 95.00

 100.00

 100.00

 100.00

 116.00

 136.00

 92.86

 120.83

 79.59

 110.65

 81.89

 87.06

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Prevenir En 100 % Los Casos De Rabia Humana

Control De 4951 Focos  De Roedores E Insectos
En El Distrito Capital.

Garantizar 1 Derecho A La Población  De Bototá  A
Recibir Servicios De Salud  Con Calidad Mediante
Procesos De Inteventoría  Del Plan De Acción
Básica.

Formular, Realizarseguimiento Y Evaluar 1 Política
De Acceso Y Calidad  A La Prestación  De Los
Servicios De Salud  En El  D.C.

Elaborar 1 Plan Estratégico De Salud Y Sectorial
Que Garanticen  La Implementación  De La Política
 De Salud En La Ciudad.

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunacion En Dpt

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación En Bcg

Lograr El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación De Hepatitis B

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En  Haemophilus Influenzae

Lograr  El 95 % De Coberturas Utiles De
Vacunación  En Triple Viral

Desarollar Durante Los Proximos 3 Años 100 %
Cuatro Estrategias De Carácter Transectorial
Encaminadas A Contribuir A La Disminución De La
Mortalidad General Por Lesiones De Causa
Externa, Con Énfasis En Conducta Suicida,
Accidentalidad Doméstica Y Aquella Registrada En
Las Instituciones Educativas

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La Sífilis Congénita

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.50

 0.50

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 0.00

 0.00

 100.00

 958.00

 1.00

 1.00

 1.00

 77.70

 85.80

 77.70

 77.70

 80.70

 100.00

 1,500.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 50.00

 50.00

 100.00

 1,480.00

 1.00

 79.30

 88.60

 79.40

 79.50

 81.10

 50.00

 25.00

 100.00

 98.67

 100.00

 0.00

 0.00

 83.47

 93.26

 83.58

 83.68

 85.37

 100.00

 50.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 100.00

 658.00

 1.00

 94.00

 103.60

 94.20

 94.10

 94.30

 25.00

 23.00

 100.00

 65.80

 100.00

 0.00

 0.00

 98.95

 109.05

 99.16

 99.05

 99.26

 100.00

 92.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 25.00

 25.00

 100.00

 395.00

 1.00

 39.70

 39.50

 40.00

 39.70

 40.60

 25.00

 25.00

 100.00

 39.50

 100.00

 0.00

 0.00

 41.79

 41.58

 42.11

 41.79

 42.74

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 98.00

 1.00

 1.00

 100.00

 73.00

100

100

100

74.49

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 95.80

 100.00

 200.00

 200.00

 81.79

 90.32

 81.79

 81.79

 84.95

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Diseñar E Implementar 100 % Una Estrategia Para
La Reducción De La  Transmisión Perinatal Del Vih
Sida

Reducir El 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 15 A 19 Años.

Mantener E Incrementar 150 Unidades El Número
De Unidades Notificadoras  Registradas, De Cada
Uno De Los Subsistemas De Vigilancia

Reducir La Muertes Maternas A Menos De 55 Por
100.000 Nacidos Vivos

Formular, Realizar Segumiento Y Evaluar 50 % De
Una Politica De Acceso Y Calidad A La
Presentación De Los Servicios De Salud En El D.C.

Elaborar El 50 % De Un Plan Estrategico De Salud
Y Sectorial Que Garantice La Implementación De
La Política De Salud En La Ciudad

Caracterizar 390000 Familias Y Adscribir De
Manera Progresiva A 390000

Seguimiento A Los 325 Microterritorios
Caracterizados

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 8.70

 50.00

 58.00

 25.00

 25.00

 0.00

 0.00

 40.00

 6.06

 146.00

 56.20

 25.00

 25.00

 80.00

 69.66

 292.00

 103.20

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 25.00

 11.70

 37.00

 56.00

 25.00

 25.00

 390,000.00

 0.00

 25.00

 0.00

 37.00

 0.00

 25.00

 25.00

 374,819.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 96.11

 0.00

 25.00

 17.00

 63.00

 55.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15,181.00

 325.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 150.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

 90.00

 183.00

 50.00

 50.00

 390,000.00

 325.00

90

122

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Terminación de diseños, estudios técnicos, expedición de las licencias de construcción necesarias para la contratación y el inicio de las obras y tiempos que requieren los procesos licitatorios para la contratación de las obras e interventorias.

Agilizar la ejecución de diseños,  estudios técnicos  y tramites de licencias de construcción que se adelantan a traves de convenios con los hospitales.

Durante el periodo 2004 -2008 con corte a mayo 31,  se realizó una inversión en construcción de $3.064.042 millones, que significo la puesta en marcha de equipamientos hospitalarios especializados de segundo nivel:

1.Hospital de Engativá
2. Hospital de Suba 
3. Hospital de Fontibón

Actualmente, se encuentran en ejecución las obras para la construcción de los Hospitales de Meissen, Vista Hermosa, El Guavio y Trinidad Galán.

Igualmente se encuentra en etapa de estudios técnicos el Cami Emaus, el Hospital de Usme y la UPA Los Libertadores.

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Ejercer la rectoria  del sistema y del sector salud con alcance de ciudad , orientado por una visión que promueva la calidad de vida y la autonomia  de las personas, garantice el acceso universal  a los servicios de urgencias y
a la APS (Atención Primaria en Salud) con enfoque familiar y comunitario, consolide la red hospitalaria  pública y las redes sociales  y de servicio de todo el sistema de salud conforme a las necesidades de atención  de la
población.

Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Ampliar, adecuar y mejorar el servicio de la Red de Hospitales del Distrito -ESE, incluida la atención integral
de urgencias. 

Compromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

Meta PlanTipo:

 Inversión en construcción (millones de $) 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  2.22  37.21  72.24

 1,138.30  11,910.70  980.00  14,372.00  2,110.00

 1,138.30  11,910.70  44,098.00  38,623.00  2,921.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 98,691.00

 30,511.00

 30.92

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

31

78



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Terminación de diseños, estudios técnicos  y revisión de alternativas de reforzamiento con el fin de que la alternativa seleccionada sea la menos invasiva. Retraso en la presentación de las actualizaciones de los proyectos de inversión por parte de los Hospitales

Agilizar la entrega de los estudios por parte de los consultores contratados y la actualización de los proyectos por parte de los hospitales. 

Durante le periodo 2004 - 2008 en reforzamiento de la red pública hospitalaria se han invertido 7.124 millones de pesos

El Hospital de Engativa, dentro de su portafolio se ofertan los siguientes servicios: consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, imagenología, farmacia, hospitalización (161 camas), cirugía, ginecobstetricia, esterilización y cuidados intermedios.

Y está en capacidad de atender en promedio unos 200 pacientes diarios en urgencias, otros 350 usuarios al día por consulta externa y realizar en salas de cirugía y partos unos 1.200 procedimientos al mes.

El Hospital de Suba  cuenta con servicios de consulta externa, urgencias, laboratorio clínico, imagenología, farmacia, hospitalización, cirugía, ginecobstetricia, esterilización, cuidados intermedios y cuidado intensivo neonatal entre otros (114 camas).

Hospital de Fontibón Cuenta con 89 camas para urgencias y hospitalización, seis Unidades de Cuidado Intermedio (UCI). Igualmente presta servicios de medicina interna, pediatría, ortopedia, oftalmología, cardiología, urología y geriatría. También se incorporan a su
portafolio los servicios de terapia del lenguaje, terapia respiratoria a través de las salas ERA y terapia física. 
 
La especialidad central del Hospital de Fontibón es la rehabilitación y atención de enfermos crónicos como pacientes diabéticos, hipertensos o con insuficiencias renales que son atendidos a través de los programas de Promoción y Prevención del Hospital lo que permite
un mejor manejo de su enfermedad.     

Ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios de salud en el Distrito Capital con la puesta en funcionamiento de obras de adecuaciones y reforzamiento.

Beneficios

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

apoyo financiero en obras en las instituciones públicas de salud

Apoyo financiero  en el reforzamiento estructural  de las instituciones públicas de salud

31-MAY-08

31-DEC-07

Durante el periodo 2004 -2008 la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C. adelanto la culminación, construcción y puesta en marcha de importantes equipamientos hospitalarios.

Se realizó la priorización de recursos y se elaboró el plan de trabajo para ejecutar los proyectos del componente No 1 en la vigencia 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Inversión en reforzamiento (millones de $) 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  11.66  7.75  0.00

 42.46  3,518.54  513.00  3,050.00  0.00

 42.46  3,518.54  4,401.00  39,353.00  51,278.00Programación

Ejecución

% Avance

 98,593.00

 7,124.00

 7.23

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

79
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Retraso en la presentación de las actualizaciones de los proyectos de inversión por parte de los Hospitales

No hay

Prestar asesoria a los referentes técnicos de los hospitales para agilizar los procesos de viabilización de los proyectos de inversión y agilizar los procesos de contratación que se adelantan a traves de los convenios suscritos con los hospitales 

No aplica

Durante el periodo 2004 -2008 se han invertido en la modernización y dotación de equipos técnicos para la red pública adscrita a la Secretaría Distrital de Salud 49.221 millones de pesos

Durante el periodo 2004 - 2006 se presento un crecimiento sostenido del 37% del nivel total de atenciones realizadas por parte de la red pública adscrita a la SDS-FFDS, como resultado de la ampliación de la oferta de servicios por parte de los hospitales de II Nivel de
complejidad: Hospital de Engativa, Hospital Fontibón y Hospital de Suba.

Sin embargo, durante el año 2007, se presenta una leve disminución de 23.4%. Igualmente, durante este mismo periodo, las atenciones de III Nivel presentaron un crecimiento sostenido, como consecuencia del incremento en el registro de información de interconsultas de
urgencias,  el cual no se venía realizando en forma completa durante los años anteriores.

Ampliación y mejoramiento de la oferta de servicios de salud en el Distrito Capital con la puesta en funcionamiento de obras de adecuaciones y construcciónes nuevas dotadas.

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Apoyo financiero en la dotación de las instituciones  públicas de salud 31-DEC-07 Se realizó la priorización de recursos y se elaboró el plan de trabajo para ejecutar los proyectos del componente No 1 en la vigencia 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Inversión en dotación de equipos técnicos (millones de $)

 Nº urgencias atendidas integralmente

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  119.82  28.17

 99.97  100.33  0.00  263.54  97.61

 10,625.12  13,431.88  4,195.00  18,469.00  2,500.00

 819,729.00  822,677.00  0.00  678,174.00  251,180.00

 10,625.12  13,431.88  4,195.00  15,414.00  8,874.00

 820,000.00  820,000.00  257,333.00  257,333.00  257,334.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 52,540.00

 2,414,406.00

 49,221.00

 2,571,760.00

 93.68

 106.52

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

80

84
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Durante el periodo 2004 -2008 se adelanto la culminación, construcción y puesta en marcha de importantes equipamientos hospitalarios de II Nivel, Engativa, Suba y Fontibó.

Fueron reabiertas al público, Instituto Materno Infantil, bajo la administración del Hospital La Victoria y Clínica Fray Bartolomé, infraestructura administrada por el Hospital Simón Bolívar.
Construcción y puesta en operación UBA Porvenir.

Estos equipamenitos de salud, han permitido aumentar el número de atenciones realizadas tanto por urgencias como en consulta externa, entre otros; a la población de la ciudad, en cuanto a nivel de cobertura y calidad.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Prestación del  servicio y fortalecimiento de la red de urgencias 31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

 0.50

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

En Las 26 Ese Ejecutar Obras Y Suministrar
Dotación

 Ejecutar 13 Obras De Infraestructura Y Suminsitrar
Dotaciòn  Para La Secretaría Distrital De Salud

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 17.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 15.00

 2.00

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 88.24

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22.00

 2.00

 22.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 7.00

 10.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 55.56

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.00

 0.00

 24.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.31

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.81

 0.00

 90.00

 13.00

 0.00

 13.00

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $13,071  $12,698 97.15  $52,000  $51,755  $47,641  $47,632 99.98  $53,337  $53,132 99.62  $109,939  $6,125 5.57  $275,987  $171,340 62.1

Progr. Ejecutado

99.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 200.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

342 Desarrollo de la dirección del sistema
territorial de salud y fortalecimiento de la red
pública hospitalaria

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  156 de 308

01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

 6 Obras Y Suministrtar Dotación Para La Sds  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6.00  6.00  100.00  6.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Con la  información  recolectada a través del Sistema APS en Línea se consolidaron los resultados de las intervenciones  adelantadas por  los promotores  de Salud a su Hogar, obteniendo: 526.635 acciones de educación en los diferentes temas que se manejan para
personas de todas las etapas del ciclo vital;   568.245 canalizaciones a servicios  al sector y otros sectores; así como  323.323 acciones de seguimento para verificación de  asistencia  a programas de Promoción y Prevención en salud.

Finalización de la caracterización de los 42 últimos microterritorios y adscripción de 50.400 nuevas familias a los puntos de atención de las ESES. Mantenimiento de número de familias por equipo mediante caracterización de las nuevas familias halladas en los micro
territorios. Mantenimiento de las acciones de seguimiento a familias priorizadas en los 325 micro territorios ya caracterizados, con un promedio aproximado de 6 visitas diarias de seguimiento por promotor a gestantes, menores de 5 años, adultos mayores, población en
condición de discapacidad, población con diagnóstico de diabetes e hipertensión, mujeres en edad fértil, TBC, Lepra, evento de notificación obligatoria, familias que habitan viviendas en condiciones de vulnerabilidad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Garantizar el acceso universal, integral,equitativo y de calidad a la prevención  y atención de daños en salud, desde una perspectiva de calidad de vida, mediante el reordenamiento del sector, haciéndolo compatible con el
enfoque promocional de calidad de vida y salud y con el modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario  como puerta de entrada al sistema.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Asesoria y asistencia técnica para la coordinación transectorial  e intersectorial  tendientes  a
la intervención de los determinantes de la calidad de vida y salud

31-MAY-08 Para el periodo 2004 -2008 se elaboró documento de seguimiento a la implementación de la política pública de juventud.

Participación en la construcción del Plan Distrital de Salud Territorial por etapas del ciclo vital infancia, juventud, adulto y persona mayor.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Promover la implementación de un Sistema Distrital de Promoción y Prevención en Salud. Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº entidades participantes en el sistema** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  15.00  0.00  20.00  22.00

 0.00  15.00  18.00  20.00  22.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 22.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

32

85
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Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

En Las 26 Ese Ejecutar Obras Y Suministrar
Dotación

 Ejecutar 13 Obras De Infraestructura Y Suminsitrar
Dotaciòn  Para La Secretaría Distrital De Salud

 6 Obras Y Suministrtar Dotación Para La Sds

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 17.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 15.00

 2.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 88.24

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22.00

 2.00

 0.00

 22.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 7.00

 0.00

 10.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 55.56

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.00

 0.00

 6.00

 24.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.31

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 6.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.81

 0.00

 0.00

 13.00  13.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $13,071  $12,698 97.15  $52,000  $51,755  $47,641  $47,632 99.98  $53,337  $53,132 99.62  $109,939  $6,125 5.57  $275,987  $171,340 62.1

Progr. Ejecutado

99.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 200.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

342 Desarrollo de la dirección del sistema
territorial de salud y fortalecimiento de la red
pública hospitalaria

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 -2008 se logro capacitar a 800.000 personas en prevención y atención de daños en salud con enfoque familiar y comunitario con el fin de facilitar el acceso al  Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Como resultado de las intervenciones realizadas con la comunidad en las 20 localidades del Distrito, por los gestores territoriales se capacitó a la comunidad y se realizó asistencia técnica a las organizaciones sociales y comunitarias de base en la diferentes localidades.

Con el trabajo realizado en gestión territorial se logro la ampliación de las bases sociales de los COPACOS y las Asociaciones de Usuarios y su fortalecimiento interno para la movilización en torno a la exigibilidad del derecho a la salud.

A través del desarrollo de la gestión territorial de participación social se logró vincular a familias caracterizadas de los territorios de Salud a su Hogar  "SASH" en procesos de organización comunitaria de análisis y debate social, y en procesos de formación y capacitación
de la ciudadanía. 

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Garantizar el acceso universal, integral,equitativo y de calidad a la prevención  y atención de daños en salud, desde una perspectiva de calidad de vida, mediante el reordenamiento del sector, haciéndolo compatible con el
enfoque promocional de calidad de vida y salud y con el modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario  como puerta de entrada al sistema.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Asesoria, asistencia técnica y capacitación  que favorezcan la adecuada implementación  de
acciones con base comunitaria en el nivel local

31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Capacitar líderes sociales multiplicadores del conocimiento en esta materia.Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº líderes multiplicadores capacitados en Prev y Prom. Salud

Nº personas capacitadas por los multiplicadores

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 200,000.00  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00

 0.00  1,047.00  0.00  0.00  0.00

 200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1,047.00

 2,000,000.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

33

88

89
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Asesoria , sistencia técnica y capacitación que favorezcan la adecuada implementación  de
acciones con base comunitaria en el  nivel local

31-MAY-08 Durante el periodo 2004-2008, a  través de la realización de capacitaciones a organizaciones sociales y el acompañamiento a los núcleos de gestión de la salud se lograron consolidar acciones
de priorización de necesidades sociales en los territorios de Salud a su Hogar.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

 100.00

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 78.50

 76.40

 22.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

No hay

No aplica

No aplica

No aplica

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Generar espacios de busqueda  de respuestas integrales orientadas por el objetivo de dar respuesta a las necesidades  sociales con universalidad y equidad, convocando a las diferentes instituciones  y organizaciones
públicas  y privadas, trabajadores, trebajadoras y comunidades cuya actuación tenga  incidencia en los determinantes  de calidad de vida y salud de la población.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

no aplica para el 2004  inicia en el sigiente año 31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Fortalecer la salud pública en la dimensión urbano-regionalCompromiso PD:

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

OtroTipo:

Nº de acuerdos en salud urbano-regional** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.36  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

34

90
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Realizar 17 Convenios De Cooperación Científica Y
Tecnológica Local, Nacional O Internacional  Para
Disminuir Las Desigualdades Injustas Y Evitables
En Salud, Fortalecer Un Modo De
Atenciónpromocionalde La Calidad De Vida Y De
Salud, Apoyar Ejercicio Rectoria Del Ssss Por
Parte De La Sds En La Población Del Dc.

 95.00

 95.00

 26.00

 3.00

 78.50

 76.40

 22.00

 3.00

 82.63

 80.42

 84.62

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  2.50

 0.00

 0.00

 0.00

 83.33

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00  17.00  16.50 97.06

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $50  $37 73.49  $738  $691  $500  $430 86  $474  $474 100  $500  $0 0  $2,262  $1,632 72.2

Progr. Ejecutado

93.68

 0.00

 0.00

 0.00

 166.67

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

347 Cooperación técnica local nacional e
internacional para el desarrollo del sector
salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Ninguno

Ninguno

Se ha logrado superar la expectativa planteada en la formulación inicial del Plan.

Se ha logrado superar la expectativa planteada en la formulación inicial del Plan.

Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de acueducto a más de 1 millón de habitantes.

Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de alcantarillado sanitario a más de 1,2 millones de habitantes.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Retrasos

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Motivar la apropiacion ciudadana a través del reconocimiento, valoración y pertenencia a la Empresa de Acueducto de BogotáObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Dotar del servicio de Acueducto a barrios legalizados para mantener la cobertura del 100%

Dotar del servicio de Alcantarillado Sanitario a barrios legalizados para alcanzar la cobertura
del 100%

30-JUN-08

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de habitantes beneficiados en barrios legalizados mediante la dotacion del servicio de acueducto

No de habitantes beneficiados en barrio legalizados mediante la dotacion del servicio de alcantarillado sanitario

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  168.23  155.11  163.72

 100.00  100.00  196.50  131.63  59.93

 268,305.00  360,680.00  222,195.00  186,325.00  30,800.00

 399,319.00  379,306.00  259,540.00  184,440.00  29,470.00

 268,305.00  360,680.00  132,079.00  120,123.00  18,813.00

 399,319.00  379,306.00  132,079.00  140,123.00  49,173.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 900,000.00

 1,100,000.00

 1,068,305.00

 1,252,075.00

 118.70

 113.83

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

582

583
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Al inicio del Plan de Desarrollo BSI, el rezago en el servicio de alcantarillado pluvial era muy alto (cubrimiento del 87%). No obstante se propuso una meta de 100% para el 2008, lo cual implicaba beneficiar a cerca de 1.7 millones de habitantes, meta bastante osada
considerando otras necesidades prioritarias de acueducto y alcantarillado sanitario.  Es así que, a pesar de los esfuerzos (económicos y técnicos), el servicio pluvial requiere de cerca de un año y medio más de gestión para lograr un cubrimiento cercano al 100%, lo cual
implica beneficiar a cerca de 500.000 habitantes más.

Para el nuevo Plan de Desarrollo, la meta de cobertura para servicio pluvial se planificó alcanzar hasta el año 2009.

Gracias al esfuerzo realizado durante el semestre II del año 2007 y el primer trimestre del 2008, se logró avanzar enormemente para el cumplimiento de la meta fijada (1.7 millones de habitantes), la cual se espera lograr en el transcurso del semestre II del 2008.

Durante los años 2004 a 2008 se dotó con servicio de alcantarillado pluvial a casi 1,6 millones de habitantes.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Dotar del servicio de Alcantarillado Pluvial a barrios legalizados para alcanzar la cobertura
del 100%

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Construir 173.46 Kilómetros Red Local De
Alcantarillado Pluvial

Construir 76.96 Kilómetros Red Local De
Alcantarillado Sanitario

Instalar 3375.01 Domiciliarias A La Red Local De
Alcantarillado Sanitario

 41.67

 8.89

 527.00

 7.35

 0.86

 0.01

 17.64

 9.67

 0.00

 93.20

 12.80

 1,666.00

 57.20

 11.90

 1,071.00

 65.10

 23.40

 1,982.00

 30.50

 11.80

 14.00

 46.85

 50.43

 0.71

 100.00

 69.61

 6,093.00

 53.07

 41.39

 877.00

 53.07

 59.46

 14.39

 25.34

 11.01

 0.00

 20.28

 7.74

 1,723.00

 80.03

 70.30

 0.00

 173.46

 76.96

 3,375.01

 168.40

 73.69

 3,685.01

97.08

95.75

109.19

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $24,955

 $5,870

 $3,482

 $21,682

 $5,134

 $1,357

86.88

87.45

38.97

 $44,734

 $9,487

 $5,048

 $36,258

 $6,537

 $1,974

 $62,276

 $20,112

 $9,205

 $58,239

 $17,727

 $8,063

93.52

88.14

87.6

 $86,452

 $21,644

 $8,428

 $81,359

 $19,812

 $6,654

94.11

91.53

78.96

 $35,645

 $18,956

 $8,852

 $10,759

 $141

 $0

30.18

.74

0

 $254,062

 $76,070

 $35,015

 $208,296

 $49,350

 $18,048

82.0

64.9

51.5

Progr. Ejecutado

81.05

68.91

39.1

 61.37

 92.97

 64.29

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

19

20

7338

Construcción de redes locales para el
servicio de alcantarillado pluvial

Construcción de redes locales para el
servicio de alcantarillado sanitario

Construcción de redes locales para el
servicio de acueducto

No de habitantes beneficiados en barrios legalizados mediante la dotacion del servicio de alcantarillado pluvial. 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  108.53  84.37  76.72

 378,069.00  130,709.00  444,649.00  361,532.00  270,820.00

 378,069.00  130,709.00  409,684.00  428,518.00  353,020.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 1,700,000.00

 1,585,779.00

 93.28

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

584

Finalizada
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 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Construir 102.5 Kilómetros Red Local De
Acueducto

Instalar 5674 Acometidas A La Red Local De
Acueducto

 5.59

 1,339.00

 0.00

 208.00

 0.00

 15.53

 42.00

 2,415.00

 40.50

 971.00

 26.30

 5,381.00

 12.50

 306.00

 47.53

 5.69

 64.18

 4,650.00

 40.47

 3,994.00

 63.06

 85.89

 9.03

 195.00

 6.90

 0.00

 76.41

 0.00

 102.50

 5,674.00

 100.37

 5,479.00

97.92

96.56

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 96.43

 40.21

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Generar y participar en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas  que den respuestas efectivas en los ambitos  Distrital y Local, desde el sector y de manera transcectorial, encaminadas a mejorar  la
calidad de vida y salud para la población del Distrito Caiptal.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Esta en proceso  la contratación del estudio

no aplica

31-DEC-05

02-JAN-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Avanzar en el estudio para la creación de una EPS-ARS pública o mixtaCompromiso PD:

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

OtroTipo:

Documento del estudio                       

Evaluación del estudio

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

35

95

96
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 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

Implementar  El 100 %  De Las Redes De Servicios
Aps Hospitalización Ambulatoria Especializada, De
Urgencias  De Ayudas Diagnosticas
Rehabilitación, Servicios Farmaceuticos,  Vigilancia
En Salud  Y Demas Según Las Necesidades De La
Población  Para Garantizar El Derecho  A La Salud
Y El Ejercicio De La Autonomia.

Vigilar El 100 % De Las Instituciones  Prestadoras
De Servicios De Salud  De Bogotá, Programadas
En Cada Vigencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población  A Recibir Servicios De Salud Con
Calidad

Alcanzar 30 Unidades De Sangre  Al Año
Superando La Actual De 23, Por Cada 1000
Habitantes.

Incrementar A 22 Donantes  Por Millón De
Habitantes  El Índice De Donación  De Organos Y
Tejidos Año.

Desarrollar Con 42000 Personas El Programa De
Sensibilización, Capacitación Y  Actualización
Científica  Para Mejorar La Respuesta  Sectorial Y
Social  Ante Situaciones De Urgencia

Reorganizar  Y Fortalecer El 100 % De La Red
Pública  Adscrita  De Las Empresas Sociales Del
Estado  Que Responda A La Estrategia  De
Atención Primaria En Salud.

 95.00

 95.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 78.50

 76.40

 22.00

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 100.00

 27.50

 18.00

 10,000.00

 35.00

 55.67

 73.30

 23.81

 15.59

 10,000.00

 31.44

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 100.00

 29.50

 22.00

 12,000.00

 70.00

 70.00

 100.00

 26.00

 16.00

 12,000.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 88.14

 72.73

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 100.00

 30.00

 22.00

 15,000.00

 80.00

 80.00

 100.00

 28.00

 22.00

 15,000.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 93.33

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 30.00

 22.00

 5,000.00

 100.00

 64.23

 78.07

 23.00

 22.00

 7,963.00

 55.86

 0.00

 0.00

 0.00

 64.23

 78.07

 76.67

 100.00

 159.26

 55.86

 42,000.00  44,963.00 107.05

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $46,094  $44,493  $44,219  $36,845 83.32  $40,617  $40,585 99.92  $23,096  $17,009 73.65  $154,025  $138,932 90.2

Progr. Ejecutado

96.53

 0.00

 0.00

 0.00

 92.78

 73.30

 86.58

 86.61

 100.00

 89.83

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

386 Redes sociales y de servicios de calidad de
vida y salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  176 de 308

01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Garantizar el acceso universal, integral,equitativo y de calidad a la prevención  y atención de daños en salud, desde una perspectiva de calidad de vida, mediante el reordenamiento del sector, haciéndolo compatible con el
enfoque promocional de calidad de vida y salud y con el modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario  como puerta de entrada al sistema.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $257,466

Ajustar  y apoyar  la implementación del sistema de mejoramiento de garantía de calidad en
los prestadores de servicios de salud en el D.C.

Apoyo financiero para dotación e infrestructura de las ESE

31-DEC-08

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Fortalecer la red pública, la calidad de los servicios y los procedimientos administrativos del Sistema de
Salud de Bogotá

Compromiso PD:

Participar En El 100 % De La Formulaciòn Y
Gestión De  Polìticas En Calidad De Vida  Por Ciclo
Vital , En Lineamientos Que Granticen El
Reconocimiento De Transversalidades Y De Las
Políticas: Territorios Y Clases Sociales,Sexos,
Etnias Y Razas Y Formular  Y Gestionar Proyectos
De Desarrollo Y Autonomia Compatibles Con Las
Transversalidades De Ambiente, Discapacidad,
Trabajo,Adicciones Nutición Actividad. Fisica Para
Garantizar El Derecho A La Salud

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $249,759  $216,559 86.71  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $249,759  $216,559 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

340 Universalización de la atención integral en
salud con enfoque familiar y comunitario

OtroTipo:

Nº de acciones para fortalecer la red pública

Inversión en mejora o ampliación de la infraestructura hospitalaria (millones de $)

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 98.27  97.64  100.00  0.00  0.00

 3.00  0.00  0.00  5.00  0.00

 181.80  22,457.30  1,617,000.00  220.00  0.00

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 185.00  23,000.00  1,617,000.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 6.00

 1,639,639.10

 8.00

 1,639,859.10

 133.33

 100.01

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

36

97

100
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Reducir  A Menos De 45 Por 100.000 Nacidos
Vivos Las Muertes Maternas

Reducir A Menos De 12 Por 1000 Nacidos Vivos La
Mortalidad Infanti.L

Disminuir En 30 % La Mortalidad General  Por
Causa Externa En El D.C.

Reducir A 3.2 Casos Por 100.000 Habitantes La
Taza De Suicidios.

Reducir En 100  % La  Incidencia De Sífilis
Congénita En Nacimientos Atendidos En
Instituciones De Salud En La Red Adscrita

Reducir En 100  % Los Casos De Transmisión
Vertical De Vih Sida, En Nacimientos Ocurridos En
Partos Institucionales

Mantener  En .5 % O Menos La Prevalencia Del
Vih Sida  Y Evitar La Expansión En La Población
General

Reducir En 17 % El Número De Nacimientos En
Mujeres De 10 A 19 Años

Aumentar Al 100 % La Cobertura De Atención
Psicosocial Y De Salud Mental  De Casos
Identificados Por El Sistema De Vigilancia De
Violencia  Intrafamiliar, Maltrato Infantil Y Abuso
Sexual Sisvim .

Disminuir A 5.3 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Enfermedad Diarreica
Aguda (Eda)

Disminuir A 17 Casos Por 100.000 Menores De 5
Años La Mortalidad Por Neumonía.

Garantizar A 1669970 Afiliados Al Régimen
Subsidiado El Derecho A La Atención En Salud,
Con Base En El Modelo De Aps  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario

 63.50

 15.10

 8.00

 4.00

 100.00

 100.00

 0.50

 2.00

 78.00

 6.10

 20.50

 1,399,970.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,442,931.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Garantizar A 170000 Personas El Derecho A La
Atención En Salud, Mediante La Asignación De
Subsidos Parciales.

Fomentar En 10000 Personas De Grupos
Especiales  De Población Con Capacidad De Pago,
 Afliación Al Régimen Contributivo En Salud

Vigilar El 100 % De Instituciones  Prestadoras De
Servicos De Salud De Bogotá,  Programadas En
Cada  Vegencia,  Para Garantizar El Derecho De
La Población A Recibir Servicos De Salud  Con
Calidad

Realizar El 100 % De La Interventoria A Los
Servicos Prestados,  Para Garantizar El Derecho
De La Población De Bogotá A Recibir Servicios De
Salud Con Calidad

Alcanzar 30 Unidades  De Sangre Por 1000
Habitantes Al Año,  Superando La Actual De 23
Unidades Colectadas

Incrementar A 22 Donantes Por Millón  De
Habitantes El Índice De Donación De Órganos Y
Tejídos

Dsminuir En 90 Minutos El Tiempo De Tramite En
Las  E.S.E Adscritas,  Para Acceder Al Servicio De
Consulta Externa, De Modo Que Se Realicen En
Máximo Dos (2) Horas Promedio

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Espera,
Para La Valoración Inical De Urgencias No
Vitales,Que En La Actualidad  Es De 100 Minutos

Aumentar La Cobertura A 1687 Unidades
Notificadoras Institucionales Y Basadas En La
Comunidad, Del Sistema De Vigilancia En Salud
Pública  Del D.C.

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Antipolio Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Ùtiles De Vacunaciòn
Para Dpt Del Programa Ampliado De
Inmunizaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
En Bcg Del Programa Ampliado De Inmunizaciones

Lograr 95 % De Coberturas Útiles De Vacunación
Para Hepatitis B Del Programa Ampliado De
Comuinicaciones (Pai)

 25,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 25.50

 16.00

 20.00

 70.00

 1,210.00

 95.00

 95.00

 95.00

 95.00

 87,246.00

 1,684.00

 90.00

 100.00

 23.00

 14.00

 0.00

 0.00

 1,323.00

 76.40

 76.30

 87.30

 76.10

 348.98

 84.20

 90.00

 100.00

 90.20

 87.50

 0.00

 0.00

 109.34

 80.42

 80.32

 91.89

 80.11

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
03

Eje Social
Salud para la vida dignaPrograma

 $1,022,641

 $257,466

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $297,188

 $1,071,789

Lograr 95 % De Covertura Útiles De Vacunación
Para Triple Viral Del Programa Ampliado De
Comunicaciones (Pai)

Lograr 95 % De Coverturas Útiles De Vacunación
Para Haemophilus Influenzae Del Programa
Ampliado De Inmunizaciones (Pai)

Aumentar A 50 % La Cobertura De Citologìa
Vaginal En El Grupo De Mujeres De 25 A 69 Años
Del D.C:

 95.00

 95.00

 26.00

 78.50

 76.40

 22.00

 82.63

 80.42

 84.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $955,034  $922,083

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,070,174  $1,021,999

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,086,564  $1,061,901

 $3,599,899  $2,016,644

 $1,214,864  $703,786

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $57,234

Diseñar y poner en marcha el modelo de Acción Social Integral en las UPZ seleccionadas 31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Construcción paulatina del Sistema Integral de Protección y Seguridad Social- SIPSS.Compromiso PD:

Diseñar .1 Plan De Trabajo Para Avanzar En El
Diseño Del Sistema Integral De Protección Y
Seguridad Social ¿Sipss-

Diseñar 1 Documento Preliminar De La Política
Social Integral

Diseñar 1 Documento Política Social Integral Para
Niñez Y Adolescencia

Diseñar 1 Documento Diseño Del Sistema De
Indicadores Sociales Del D.C.

Diseñar Y Evaluar 1 Documento De Diseño Y
Evaluación De Política Social Integral Para Un
Grupo De Población Específico

Diseñar 1 Documento De Diseño E Implantación
Del Sipps Del Distrito

Implementar 1 Plan De Acción Integral De Ciudad
Bolivar

 0.10

 0.30

 0.15

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.30

 0.08

 0.10

 100.00

 100.00

 53.33

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.40

 0.30

 0.67

 0.20

 0.30

 0.00

 1.00

 1.00

 0.40

 0.00

 0.19

 0.00

 0.00

 0.00

 0.78

 0.00

 0.40

 1.00

 0.78

 0.05

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.50

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.76

 0.00

 1.00

 0.76

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.50

0

100

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $863  $863 100  $2,972  $2,972  $2,573  $2,573 100  $3,084  $3,084 100  $3,216  $1,550 48.19  $12,708  $11,041 86.9

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 250.00

 333.33

 59.70

 0.00

 63.33

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

204 Políticas y estrategias para la inclusión social

Meta PlanTipo:

Numero de documentos para el diseño del sistema integral de protección y seguridad social 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  94.00  25.00  165.22  0.00

 0.10  0.47  0.05  0.38  0.00

 0.10  0.50  0.20  0.23  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

37

588

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Desarrollar 19 Estrategias Comunicativas De
Sensibilización De La Politica Por La Calidad De
Vida De Niños Niñas Y Adolescentes

Desarrollar 4 Intervenciónes Integrales En Los
Territorios, Escenarios, Poblaciones Y Temas
Priorizados.

Evaluar 1 Documento De La Política Social Del
Distrito.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 0.00

 0.00

 7.00  100.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4.00

 1.00

 6.00

 4.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 6.00

 0.00

 0.00

 5.00  83.33

 0.00

 0.00

 19.00

 4.00

 1.00

 18.00

 4.00

 1.00

94.74

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

Se continúan presentando dificultades para la articulación de la Ley 1098 de 2006 y en la definición de competencias para establecer la ruta de atención y competencias de las instituciones responsables de la atención de las violencias intrafamiliar y sexual de acuerdo a lo
expuesto en el nuevo código de infancia y adolescencia

Auque ya se han definido las nuevas competencias de Comisaría según la Ley 1098 de 2006, se presentan dificultades para la articulación en el sistema de recepción de información.

Continua la participación de las mesas distritales para la construcción de lineamientos y protocolos según las nuevas competencias y se están fortaleciendo los equipos psicosociales de las Comisarías de Familia para mejorar los procesos de recepción de denuncia y de
demanda de violencia intrafamiliar y sexual.

Continua la participación de las mesas distritales para la construcción de lineamientos y protocolos según las nuevas competencias y se están fortaleciendo los equipos psicosociales de las Comisarías de Familia para mejorar los procesos de recepción de denuncia y de
demanda de violencia intrafamiliar y sexual.

A mayo 31 de 2008, se avanzó en la recepción e identificación de nuevos 253 casos de presuntos delitos sexuales en Comisarías de Familia. Por otra parte, en el servicio especializado a víctimas de delitos sexuales, basado en un modelo de desarrollo personal, fueron
atendidos 47 niñas y niños identificados como víctimas de explotación sexual. Adicionalmente, en el marco de la implementación de los planes de atención de violencia intrafamiliar y el plan de prevención, fueron socializados los criterios y lineamientos mediante un
conversatorio en las 20 localidades para su adopción. Se presentó, evaluó y recomendó la modificación del Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 079 de 2003) en lo concerniente a Medidas Correctivas para explotadores, intermediarios y establecimientos de ESCNNA
(explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes) y se presentó una propuesta de acuerdo, ante el Concejo de Bogotá, para la Implementación del Día Distrital Contra la ESCNNA. Desde el CAIVDS - Centro de atención integral a víctimas de delitos sexuales -
, que operan desde el proyecto en convenio con la Fiscalia General de la Nación, se orientaron y referenciaron 1.015 personas víctimas de delitos sexuales.

El trabajo de la Secretaría Distrital de Integración Social y específicamente de las Comisarías de Familia contribuye a la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños y niñas víctimas de abuso sexual en la Ciudad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Contribuir a que las familias sean el contexto primario de la vivencia democrática y del afecto, el reconocimiento y la promoción de cada uno de sus miembros.Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, el Estado y la familiaCompromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

No de denuncias de delitos sexuales atendidas en comisarias de familia

No de demandas por violencia intrafamiliar atendidas en comisaria de familias

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  85.42  80.77  27.44

 100.00  100.00  85.68  100.55  52.11

 1,306.00  758.00  785.00  794.00  253.00

 45,911.00  55,513.00  56,517.00  59,670.00  27,549.00

 1,306.00  758.00  919.00  983.00  922.00

 45,911.00  55,513.00  65,960.00  59,343.00  52,867.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 4,888.00

 279,594.00

 3,896.00

 245,160.00

 79.71

 87.68

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

38

591

592
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

A mayo 31 de 2008, mediante la atención en Comisarías de Familia se avanzó en la recepción de 27.549 demandas por violencia intrafamiliar, de ellas se recepcionaron 4.197 demanas por "acción de violencia intrafamiliar, 1.296 demandas por "atención al maltrato infantil"
y 22.056 demandas por "atención al conflicto familiar". La imposición de medidas de protección en favor de víctimas fueron 2.563 en este periodo de 2008. Por otra parte, en el servicio especializado de acogida temporal a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual
con o sin hijos-as menores a cargo, se logró la atención de 156 personas en el servicio de refugio. De ellas, 46 mujeres fueron atendidas con su grupo familiar (98 niñas y niños) y 12 mujeres solas o en gestación. En este mismo periodo, fueron atendidos en el servicio
especializado de atención terapéutica 14 grupos familiares remitidos por Comisarías de Familia, Centros de Integración Familiar, Centro Único de recepción de niños y niñas y del refugio de atención a mujeres y grupos familiares víctimas de violencia intrafamiliar y delitos
sexuales. En este servicio se prioriza el enfoque sistémico basado en el concepto de "el hombre como unidad biosociopsicocultural" y "el cambio, la realidad como una construcción social". Con este proceso se están aplicando indicadores de logros por grupo familiar y por
persona, que evidencia los cambios en los patrones culturales de las familias beneficiadas. Desde el el CAVIF - Centro de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar que opera desde el proyecto en convenio con la Fiscalia General de la Nación, se orientaron y
referenciaron 1,805 personas víctimas de violencia intrafamiliar. Se aprobó e inicio la ejecución del cronograma convenido con la línea 123 para operar desde este sistema, el servicio de orientación a familias y personas víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, que
requieren de orientación y referenciación a las autoridades competentes.

La atención en Comisarías de familia aporta al restablecimiento de los derechos vulnerados a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Beneficios

Logros

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Incrementar 25 % (Por Ciento) Las Demandas De
Violencia Intrafamiliar Y Sexual Con Respecto Al
Año 2,003

Incrementar 30 % (Por Ciento) Medidas De
Protección Por Violencia Intrafamiliar Que Adopten
Las Comisarías De Familia Con Respecto Al Año
2,003

Diseñar E Implementar 1 Protocolo De Atención
Integral, Acorde Con El Plan Distrital Para La
Atención De La Violencia Intrafamiliar Y La Política
Distrital Para La Niñez Y La Adolescencia, Para
Cualificar Los Procesos De Atención En Las
Comisarías De Familia.

Reorganizar 21 Comisarias De Familia Con
Respecto A Sus Horarios Y Jurisdicción.

 5.00

 6.00

 0.20

 3.00

 9.10

 17.30

 0.20

 2.00

 182.00

 288.33

 100.00

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 30.00

 21.00

 9.10

 17.30

 2.00

36.4

57.67

9.52

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $662  $662 100  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $662  $662 100

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

165 Restablecimiento de derechos a través de
Comisarías de Familia

Documento de plan distrital de atención integral a la violencia intrafamiliar 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  80.00  50.00  192.59  0.00

 0.03  0.20  0.25  0.52  0.00

 0.03  0.25  0.50  0.27  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

625

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Diseñar E Implementar 1 Plan De Capacitación
Dirigido A Los Servidores-As De Comisarías De
Familia Para Fortalecer Sus Procesos De
Operación Desde Las Perspectiva De Género,
Derechos, Protección Integral Y
Corresponsabilidad.

Diseñar, Producir Y Distribuir 1 Paquete Anual De
Material De Difusión De Los Servicios De Las
Comisarías De Familias

Implementar En 13 Comisarías De Familia
Faltantes, El Sistema Único De Información De
Beneficiarios.

Incrementar 25 % Por Ciento Denuncias De Delitos
Sexuales

Elaborar Y Poner En Marcha 1 Modelo De
Prevención Frente A Las Violencias Intrafamiliar Y
Sexual.

Formular 1 Plan Distrital De Atención Integral A
Víctimas De Violencia Intrafamiliar.

Aumentar 25 % (Por Ciento) Los Casos
Identificados De Delitos Sexuales Y Violencia
Intrafamiliar A Través De Los Centros Operativos
Locales.

Orientar Y Referenciar 100 % (Por Ciento) Casos
De Violencia Intrafamiliar Y Sexual Reportados A
Través De Los Centros Operativos Locales Y De
Los Centros De Atención Integral Contra La
Violencia Intrafamiliar Y De Atención Integral A
Víctimas De Delitos Sexuales  La Autoridad
Competente O A Servicios Sociales

Atender 200 Personas/Año Víctimas De Violencia
Familiar O Sexual En Acogida Temporal Y Servicio
Ambulatorio.

 0.20

 1.00

 7.00

 5.00

 0.08

 0.10

 5.00

 100.00

 116.00

 0.20

 0.75

 6.00

 4.70

 0.03

 0.10

 0.00

 99.00

 130.00

 100.00

 75.00

 85.71

 94.00

 37.50

 100.00

 0.00

 99.00

 112.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13.00

 25.00

 25.00

 6.00

 4.70

 0.00

46.15

18.8

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $902  $902 99.95  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $902  $902 100.

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

201 Intervención integral de las violencias
intrafamiliar y sexual

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Atender 200 Niños-As/Año Víctimas De
Explotación Sexual En Servicio Transitorio Y
Ambulatorio

Formar 750 Profesionales Y Técnicos Del
Dabs/Año En Detección, Prevención, Atención Y
Sanción De La Violencia Intrafamiliar Y Sexual.

Formar 7000 Ciudadanos-As Durante La Vigencia
2004-2008 A Ciudadanos-As En La Detección,
Prevención, Promoción De La Denuncia Y Como
Agentes De Democracia Familiar Frente A Las
Violencias Intrafamiliar Y Sexual.

Rediseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De
Comunicaciones Que Incorpore Las Violencias
Intrafamiliar Y Sexual Y La Explotación Sexual
Infantil.

Elaborar 1 Modelo De Prevención Y Atención
Frente A Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual Y La
Explotación Sexual

Formular 1 Plan Distrital De Atención Integral A La
Violencia Intrafamiliar.

Aumentar 4 Por Ciento Los Casos Identificados De
Delitos Sexuales Y Las Demandas De Violencia
Intrafamiliar Con Respecto Al Año 2004

Aumentar 51 Por Ciento Las Medidas De
Protección Que Adopten Las Comisarías De
Familia Con Respecto Al Año 2004

Atender 600 Personas/Año Víctimas De
Explotación Sexual Y De Violencia Familiar O
Sexual En Servicios Especializados

Formar 7500 Ciudadanos-As En La Detección,
Prevención, Promoción De La Denuncia Y Como
Agentes De Democracia Familiar Frente A Las
Violencias Intrafamiliar Y Sexual.

 116.00

 175.00

 1,750.00

 0.11

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 57.00

 0.00

 0.00

 0.05

 49.14

 0.00

 0.00

 45.45

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.30

 6.25

 7.50

 400.00

 3,356.00

 0.30

 0.20

 4.00

 51.00

 594.00

 2,333.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.50

 0.00

 0.00

 600.00

 3,000.00

 0.58

 0.25

 635.00

 2,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.67

 50.00

 0.00

 0.00

 105.83

 83.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.12

 0.55

 0.00

 0.00

 600.00

 1,700.00

 0.12

 0.55

 360.00

 1,389.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 60.00

 81.71

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 600.00

 1,278.00

 203.00

 231.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33.83

 18.08

 750.00

 7,000.00

 1.00

 1.00

 4.00

 51.00

 7,500.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 4.00

 51.00

 6,453.00

0

0

100

100

100

100

86.04

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0  $0 0  $3,196  $3,194  $4,992  $4,987 99.88  $5,873  $5,859 99.77  $6,000  $4,063 67.71  $20,061  $18,103 90.2

Progr. Ejecutado

99.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 66.67

 64.00

 680.00

 148.50

 69.52

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

375 Acceso a la justicia familiar e intervención
integral de las violencias intrafamiliar y
sexual

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Desarrollar 1 Estrategia De Comunicaciones Sobre
Las Violencias Intrafamiliar Y Sexual

Crear Y Dotar 8 Comisarías De Familia Dando
Cumplimiento Al Acuerdo 54 De 2002

Fortalecer 1 Proceso De Atención En Comisarías
De Familia.

Aumentar 18.1 Por Ciento  Los Casos
Identificvados De Delitos Sexuales Y Las
Demandas De Violencia Intrafamiliar Con Respecto
A Ala Vigencia Anterior

Aumentar 10 Por Ciento Las Medidas De
Protección Que Adopten Las Comisarias De
Familia Con Respecto A La Vigencia Anterior

Fortalecer 16 Redes Para La Democracia Familiar
En Las Localidades

Orientar 15600 Casos De Violencia Intrafamiliar Y
Delitos Sexuales En Centros De Atención Integral
A Victimas De Delitos Sexuales Y Centros De
Atención Contra La Violencia Intrafamiliar

Atender 2824 Personas Victimas De Presuntos
Delitos Sexuales En Comisarias De Familia

Atender 176622 Demandas De Violencia
Intrafamiliar En Comisarias De Familia

Adoptar 18058 Medidas De Protección En
Comisarias De Familia

Identificar Y Referenciar 2091 Personas Victimas
De Violencia Intrafamiliar Y De Presuntos Delitos
Sexuales

Atender 726 Grupos Familiares En Servicio De
Atención Terapéutica

Implementar 1 Política Pública Para Las Familias A
Nivel Local Y Distrital

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 2.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 2.00

 0.30

 0.25

 3.00

 0.30

 18.10

 10.00

 16.00

 5,200.00

 919.00

 65,960.00

 6,384.00

 615.00

 0.00

 0.00

 0.25

 3.00

 0.30

 18.10

 10.00

 10.13

 5,371.00

 785.00

 56,517.00

 5,616.00

 787.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 63.31

 103.29

 85.42

 85.68

 87.97

 127.97

 0.00

 0.00

 0.25

 3.00

 0.20

 0.00

 0.00

 16.00

 5,200.00

 983.00

 59,343.00

 5,953.00

 826.00

 300.00

 0.50

 0.25

 3.00

 0.20

 12.80

 5,801.00

 794.00

 59,670.00

 6,032.00

 652.00

 426.00

 0.50

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 80.00

 111.56

 80.77

 100.55

 101.33

 78.93

 142.00

 100.00

 0.25

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 16.00

 4,428.00

 1,245.00

 60,435.00

 6,410.00

 652.00

 300.00

 0.50

 0.10

 0.08

 5.70

 2,820.00

 253.00

 27,549.00

 2,563.00

 277.00

 14.00

 0.27

 40.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 35.63

 63.69

 20.32

 45.58

 39.98

 42.48

 4.67

 54.00

 1.00

 8.00

 1.00

 18.10

 10.00

 15,600.00

 2,824.00

 176,622.00

 18,058.00

 2,091.00

 726.00

 1.00

 0.85

 8.00

 0.88

 18.10

 10.00

 13,992.00

 1,832.00

 143,736.00

 14,211.00

 1,716.00

 440.00

 0.77

85

100

88

100

100

89.69

64.87

81.38

78.7

82.07

60.61

77

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

Disminución en la cobertura de atención en los proyectos dirigidos a niños-as con discapacidad, adultos/as con limitación fisica y/o mental   por suspensión de los servicios. Falta de inmuebles que cumplan con las condiciones mínimas para la atención de niños-as con
discapacidad cognitiva y mental. Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del servicio adultos/as con limitación física y/o mental mod. externa. Retrasos en las actividades de georeferenciación y remisión, así como actividades de sensibilización con
la población hab. de calle y la comunidad.

Ampliar la base de datos de la entidad con información de las instituciones prestadoras de estos servicios. Realizar y fortalecer el acompañamiento desde la supervisión a las obligaciones contractuales. Se diseño una nueva estructura de georeferenciación y
sensibilización que da respuesta a las dificultades con la comunidad y los ciudadanos hab. de calle.

A mayo 31 de 2008, se logró la atención de 28.404 cupos que corresponden a 403 cupos de atención para niños-as con medida de protección legal, 23.960 para atención a personas mayores, 917 cupos para atención de adultos-as con limitación física y mental, 1.872
cupos para la atención de  habitantes de calle y 288 cupos de alojamiento transitorio para personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano, y 964 para atención de niños-as con discapacidad cognoscitiva. En este mismo periodo, se logró el reintegro de 281 niños-as
en medida de protección a sus familias y 12 niños-as fueron adoptados. Se realizaron actividades individuales y grupales con 320 familias, para fortalecer y fomentar espacios de comunicación y negociación con los niños-as de acuerdo a su etapa de desarrollo y 12
familias participaron en el trabajo de fortalecimiento de vínculos afectivos y relaciones democráticas como reconocimiento de derechos en salud de los niños y niñas. Se diseñó un modelo de intervención integral desde el enfoque familiar hacia el desarrollo de la
funcionalidad, desde la perspectiva terapéutico-social para niños y niñas en situación de discapacidad. Graduación de 208 personas participantes en el diplomado detección temprana: un primer paso hacia la inclusión, centrado en la atención integral a la Primera Infancia,
con énfasis en la detección temprana de niños y niñas en situación de discapacidad. Se ofrecieron también, 18.012 referenciaciones y orientaciones a ciudadanos-as hab. de calle mediante la modalidad Brigadas y se identificaron 877 personas habitantes de calle y
personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano. Se realizaron 33,488 atenciones en promedio mes en los hogares de paso. Se realizaron 4,971 talleres de formación en ciudadanía, arte y cultura y se han realizado 1,331 remisiones a servicios de salud. Se realizó la
vinculación de usuarios que asisten al servicio de hogar de paso día/noche, a jornadas de mantenimiento de jardines, aseo de  baños, reparación de pequeños daños en los suministro de agua. Así como la participación en el trabajo comunitario de aseo y ornato en los
alrededores del Hogar  de paso. Se realizaron 1.530 atenciones terapéuticas a familias de niños-as con limitación cognitiva, 6,000 valoraciones de desarrollo a niños-as de jardines del distrito para la detección temprana de discapacidad. Se han atendido 132 personas en
asesoría legal, 53 personas  en atención psicológica y se han formado 746 personas vinculadas a la prostitución en derechos humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias establecidas en el Código de Policía, de las cuales 14 son administradores de
establecimientos. Se han realizado 3.715 referenciaciones y remisiones  a servicios sociales básicos; a través de las actividades de divulgación y acercamiento en calle, orientación y apoyo sociofamiliar. Se han realizado 252 recorridos en establecimientos y 74 en calle.

Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, mediante procesos de intervención especializada a niños y niñas  a través de terapéuticas que promueven el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan
mayor autonomía y funcionalidad. Beneficios a población habitante de calle como apoyo nutricional, suministro de elementos básicos requeridos durante su estadía (Kit de aseo y pañales entre otros), abordaje terapéutico, acompañamiento para la gestión de empleo y
oportunidades ocupacionales así como seguimiento institucional a las familias luego de su egreso del servicio. Participación de los modelos integrales de intervención con énfasis en procesos de formación técnica en artes, oficios en procesos de transformación personal,
para ingresar al mercado laboral con las competencias suficientes. Los modelos de intervención desarrollados cifran su propuesta en procesos de habilitación ciudadana apoyados tanto en talleres ocupacionales como espacio de formación y capacitación técnica.
Potenciar la recuperación de todas sus dimensiones: psicológica, física, social y espiritual, a través de  procesos que promuevan espacios de reflexión y análisis en torno a la vida, y que brindan herramientas para el proceso de inclusión social. Así como servicio integral a
personas que presentan cuadros clínicos crónicos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Alcanzar 32.149 cupos para la inclusión social y el restablecimiento de derechos de las poblaciones en
condición de mayor vulnerabilidad: adultos y adultas mayores, habitantes de la calle y familias en grave
situación social de alto deterioro urbanístico.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No de cupos** 2004 2005 2006 2007 2008

 24,692.00  25,180.00  28,572.00  28,354.00  28,404.00

 25,149.00  26,125.00  29,822.00  29,392.00  29,433.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 29,433.00

 97.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

39

107
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $57,234

Participar en la realizacion de un estudio de caracterización de la población discapacitada en
el Distrito.
Participar en el proceso de reforma a la normatividad sobre niñez y adolescencia y su
posterior aplicación, en particular el Código del Menor
Participación y evaluación del Plan Quinquenal de Discapacidad y fortalecimiento de la red
territorial
Realizar una evaluación de impacto del proyecto Atención integral para la inclusión social de
ciudadanos-as habitantes de calle
Actualizar las cifras del censo de Habitante de Calle

Promover la formulación de polìtica pública sobre habitante de calle

Acompañar el proceso de renovación urbana de la ciudad en el marco del Plan Zonal del
Centro
Avanzar en la construcción de una política para la atención integral de la familia

Integrar la dimensión de los servicios ofrecidos por el sector privado al Plan Maestro de
Equipamientos del Sector Bienestar Social
Socializar y validar en las localidades el Plan Maestro de Equipamientos de la SDIS

Seguimiento a la ejecución del Plan Maestro de equipamientos de la SDIS

31-DEC-08

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-04

31-DEC-05

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-08

Se realizó convenio con el Sena, para el proceso de formación para el trabajo con diversas ofertas de formación para ciudadanos/as hab. calle. La gestión con 8 localidades, permite conocer y
profundizar la descentralización de los servicios y ubicar en las agendas locales (autoridades y planeación locales, encuentros ciudadanos) la problemática de habitabilidad de calle.
Se han adelantando los estudios jurídicos, económicos y técnicos para la adquisición de los lotes en el barrio San Bernardo, para la construcción del Jardín Social y del CDC en esta localidad.

Se establecen acuerdos para dar cumplimineto a ley 1098 "Código  Infancia  y adolescencia" con el  ICBF para establecer lineamientos frente al proceso de protección, creación de Centros de
Emergencia y seguimiento a las Medidas de Protección. Se da continuidad a  los procesos de Gestión  Social   Integral, que promueven y fortalecen las capacidades de las familias frente el
reintegro familiar.

Se realizó socialización y divulgación del Plan Maestro de equipamiento a nivel distrital y local, incluye las Subdirecciones locales de integración local y las alcaldías menores.

Esta en proceso de validación el Decreto modificatorio del Plan Maestro de Equipamientos. En este modificatorio, se reevaluaron las escalas de los equipamientos y algunos parámetros de
estándares arquitectónicos.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Identificar Y Registrar 2100 Familias En El Sistema
De Información, Que Se Encuentren En Graves
Condiciones De Pobreza Y Vulnerabilidad
Ubicadas En Zonas Que Requieran Procesos De
Renovación Urbana.

Atender Transitoriamente En 449 Cupos / Año De
Alojamiento A 1.520 Familias En Graves
Condiciones De Pobreza Y Vulnerabilidad,
Identificadas En Zonas Que Requieran Procesos
De Renovación Urbana.

Realizar 9013 Orientaciones Referenciaciones Y
Remisiones A Los Servicios Sociales Básicos De
La Ciudad.

 300.00

 135.00

 4,667.00

 464.00

 103.00

 4,642.00

 154.67

 76.30

 99.46

 1,440.00

 449.00

 8,000.00

 1,636.00

 449.00

 4,371.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,100.00

 9,013.00

 2,100.00

 9,013.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,047  $1,047 100  $5,365  $5,344  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $6,412  $6,391 99.7

Progr. Ejecutado

99.61

 113.61

 100.00

 54.64

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

202 Pactos para la inclusión con familias
ubicadas en zonas de alto deterioro urbano

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Vincular 212 Personas A Procesos De Formación
Ciudadana Y Para El Trabajo

Vincular 1212 Personas A Oportunidades De
Generación De Ingresos, Principalmente Jefes-As
De Hogar.

Atender Psicosocialmente 717 Personas En
Situación De Desplazamiento

Atender A 200 Niños Y Niñas Menores De 5 Años
Con Discapacidad Cognoscitiva En La Modalidad
De Estimulación Adecuada.

Atender En 928 Cupos Año A Niños Y Niñas De 6
A 18 Años Con Discapacidad Cognoscitiva En La
Modalidad Formación En Habilidades Básicas Y
Destrezas Ocupacionales.

Atender En 123 Cupos Año A Niños, Niñas Y
Jovenes Con Autismo.

Atender A 1505 Familias Anualmente Prestación
De Servicios Terapéuticos.

Atender A 709 Familias Anualmente En El
Fortalecimiento De Habilidades Ocupacionales.

Realizar 4057 Atenciones Terapeuticas Al Núcleo
Familiar De Niños, Niñas Y Jovenes Con
Discapacidad Cognitiva Moderada Y Grave Y
Autismo

Realizar 7496 Valoraciones De Desarrollo A Niños
Y Niñas De Los Centros De Desarrollo Infantil

Fortalecer Las Relaciones De 3727 Familias De
Niños Y Niñas Con Medidas De Protección Legal.

 467.00

 420.00

 289.00

 0.00

 767.00

 0.00

 874.00

 383.00

 0.00

 0.00

 312.00

 78.00

 425.00

 319.00

 767.00

 738.00

 709.00

 896.00

 16.70

 101.19

 110.38

 0.00

 100.00

 0.00

 84.44

 185.12

 0.00

 0.00

 287.18

 900.00

 1,270.00

 300.00

 200.00

 828.00

 101.00

 1,021.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 134.00

 787.00

 398.00

 0.00

 822.00

 78.00

 1,505.00

 956.00

 0.00

 0.00

 0.00

 200.00

 828.00

 101.00

 0.00

 0.00

 1,505.00

 500.00

 625.00

 0.00

 828.00

 101.00

 4,057.00

 216.00

 905.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 269.57

 43.20

 144.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 928.00

 123.00

 0.00

 0.00

 4,057.00

 2,000.00

 625.00

 909.00

 119.00

 4,226.00

 5,280.00

 497.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.95

 96.75

 0.00

 0.00

 104.17

 264.00

 79.52

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 928.00

 123.00

 0.00

 0.00

 4,057.00

 2,000.00

 473.00

 852.00

 112.00

 1,454.00

 5,000.00

 320.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 91.81

 91.06

 0.00

 0.00

 35.84

 250.00

 67.65

 212.00

 1,212.00

 717.00

 7,496.00

 3,727.00

 212.00

 1,212.00

 717.00

 10,496.00

 3,574.00

100

100

100

140.02

95.89

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $349

 $1,271

 $349

 $1,271

100

100

 $2,739

 $3,417

 $2,731

 $3,416

 $6,466

 $3,956

 $6,435

 $3,943

99.51

99.67

 $8,710

 $5,238

 $8,691

 $5,238

99.78

100

 $8,946

 $6,000

 $7,987

 $2,775

89.28

46.25

 $27,210

 $19,882

 $26,192

 $16,643

96.3

83.7

Progr. Ejecutado

99.7

99.96

 14.89

 61.97

 132.67

 0.00

 99.28

 77.23

 147.40

 0.00

 0.00

 0.00

 95.60

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

205

206

Atención integral a niños y niñas menores de
18 años con autismo y discapacidad
cognoscitiva moderada y grave

Integración familiar para niños y niñas en
protección legal

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Fortalecer Las Relaciones De 10 Familias De
Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad
Cognoscitiva Que Tienen Medida De Protección
Legal.

Atender En 455 Cupos/Año A Niños Y Niñas En
Medidas De Protección Legal.

Atender En 15 Cupos/Día  Niños Y Niñas En
Medidas De Emergencia.

Atender En 110 Cupos/Año A Niños, Niñas Y
Jóvenes Con Discapacidad Cognoscitiva Que
Tienen Medida Protección Legal.

Fortalecer Las Relaciones De 20 Familias De
Niños, Niñas Y Jovenes Con Discapacidad
Cognoscitiva Que Tienen Medida De Protección
Legal

Realizar A 1400 Instituciones Prestadoras Del
Servicio De Educacion Incial Auditorias Revisiones
Documentales O Visitas A Los Jardines

Emitir A 1400 Instituciones Prestadoras Del
Servicio De Educacion Incial Conceptos O
Remisiones A Entidades Competentes O
Respuesta A Peticion De Auditoria Como
Resultado De Cada Auditoria Se Obtiene Un
Concepto De La Prestacion Del Servicio O Una
Remision A Las Entidades Competentes O Una
Respuesta A La Peticion De Auditoria

Realizar A 600 Planes De Mejoramiento
Seguimiento Y Verificacion Mediante Auditorias.

Establecer 1 Linea De Base Un (1) Registro Que
Contenga La Información Sobre Las Entidades Que
Soliciten Beneficios Tributarios

Adelantar 1 Convenio Interinstitucional Para La
Atención De Las Familias Mas Pobres Y
Vulnerables De Bogotá, En El Marco De La Gestión
Social Integral

 19.00

 455.00

 15.00

 110.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 455.00

 8.00

 98.00

 52.63

 100.00

 53.33

 89.09

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 455.00

 15.00

 110.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 455.00

 3.00

 103.00

 20.00

 0.00

 455.00

 0.00

 110.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 455.00

 105.00

 20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 95.45

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 455.00

 0.00

 110.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 879.00

 123.00

 19.00

 0.00

 193.19

 0.00

 111.82

 190.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 455.00

 0.00

 80.00

 20.00

 1,400.00

 1,400.00

 600.00

 1.00

 1.00

 360.00

 43.00

 12.00

 810.00

 411.00

 214.00

 0.00

 0.42

 0.00

 79.12

 0.00

 53.75

 60.00

 57.86

 29.36

 35.67

 0.00

 42.00

 10.00

 1,400.00

 1,400.00

 600.00

 1.00

 1.00

 10.00

 810.00

 411.00

 214.00

 0.00

 0.42

100

57.86

29.36

35.67

0

42

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $961

 $11,000

 $441

 $0

45.89

0

 $961

 $11,000

 $441

 $0

45.9

0

Progr. Ejecutado

0

0

 0.00

 100.00

 20.00

 93.64

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

448

468

Cualificación de los servicios sociales

Atención integral para las familias más
pobres y vulnerables en Bogotá D.C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Diseñar 1 Estratégia Comunicativa Para
Sensibilizar E Informar A La Ciudadanía Sobre El
Programa.

Realizar Pagos Mensuales A 1912 Sevidores-As
Públicos-As Vinculados En Los Cargos Que
Conforman La Planta De Inversión

Realizar 1 Convocatoria Pública Para Cubrir El
100% De Las Vacantes Existentes De Acuerdo A
Las Necesidades Del Servicio.

Realizar 1 Estudio Técnico De La Planta De
Personal Para Determinar Modificaciones De
Acuerdo A Las Necesidades De La Entidad En
Función De La Misión Y Cumplimiento Del Plan De
Desarrollo.

Realizar 1 Estudio De Perfiles Y Competencias A
102 Cargos Vacantes Y 278 Cargos Provisionales,
De Conformidad Con Las Normas Establecidas
Para Tal Efecto

Realizar 1 Estudio Tecnico De La Planta De
Personal Para Determinar Modificaciones De
Acuerdo A Las Necesidades De La Entidad En
Función De La Misión Y Cumplimiento Del Plan De
Desarrollo.

Realizar 1 Estudio  De Perfiles Y Competencias A
Los Cargos Vacantes, De Conformidad Con Las
Normas Vegentes, Para Suplir Las Necesidadespor
Encergos Y Proveer Los Demas Cargos Con
Nombramientos Provisionales Previa Autorización
De La Cnsc

Realizar 1 Convocatoria Para Cubrir Vacantes De
La Planta De Inversión Con Nombramientos
Provisionales

Garantizar En 27 Unidades Operativas El Servicio
De Transporte Para La Operación De Los
Proyectos De Inversión.

 0.00

 1,676.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 27.00

 1,550.00

 1.00

 1.00

 27.00

 0.00

 92.48

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1,672.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,668.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1,690.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,669.00

 1.00

 1.00

 0.00

 98.76

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,912.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1,423.00

 1.00

 1.00

 0.00

 74.42

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1,912.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1,642.00

 0.50

 0.70

 0.70

 0.00

 85.88

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 70.00

 70.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

0

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $22,882

 $6,466

 $22,882

 $6,465

100

99.97

 $45,334

 $22,273

 $45,334

 $22,251

 $52,627

 $25,664

 $50,227

 $25,650

95.44

99.94

 $50,903

 $30,531

 $50,903

 $30,524

100

99.98

 $58,296

 $35,117

 $27,218

 $31,585

46.69

89.94

 $230,042

 $120,051

 $196,564

 $116,475

85.5

97.0

Progr. Ejecutado

100

99.9

 0.00

 99.76

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6158

7187

Servicios personales y aportes patronales

Servicios de operación y apoyo de las
unidades de servicios

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Garantizar En 174 Unidades Opertativas Servicios
De Guarda, Custodia Y Vigilancia De Los Bienes
Muebles E Inmuebles Del Departamento.

Garantizar En 118 Unidades Operativas Servicios
De Aseo (Incluye Servicios De Lavanderia,
Cafeteria Y Preparación De Alimentos).

Garantizar  En 239 Unidades Operativas Servicios
Públicos De:  Agua, Aseo Y Alcantarillado, Energía,
Gas Y Teléfono.

Atender El 100 Por Ciento De Requerimientos
(Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Solicitudes De
Información) Que Se Presenten Ante El Dabs.

Garantizar En 28 Centros De Desarrollo El
Transportye Para El Dezplazamiento De Los
Servidores Públicos De Los 16 Centros Operativos
Locales, Subdirecciones Y Gerencias

Garantizar En 320 Centros De Desarrollo Del
Departamento, Servicios De Guerda Custodia Y
Vigilancia De Los Bienes E Inmuebles.

Garantizar En 174 Centros De Desarrollo Los
Servicios De Aseo (Incluye Servicios De
Lavandería, Cafetería Y Preparación De
Alimentos).

Garantizar En 269 Centros De Desarrollo Donde
Se Prestan Los Diferentes Servicios El Pago De
Los Servicios Públicos (Agua, Aseo Y
Alcantarillado, Energía, Gas, Teléfono).

Atender 1200 Cupo / Persona Mayor / Año Atención
Integral En Instituciones

Entregar 19599 Cupo / Persona Mayor / Año
Subsidios Mensuales Directos Para Atender
Necesidades De Alimentación, Habitación Y
Autocuidado

 174.00

 118.00

 236.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,200.00

 19,600.00

 174.00

 118.00

 239.00

 1,200.00

 19,599.00

 100.00

 100.00

 101.27

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 99.99

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 27.00

 193.00

 131.00

 269.00

 0.00

 0.00

 100.00

 27.00

 191.00

 146.00

 239.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 27.00

 196.00

 148.00

 269.00

 0.00

 0.00

 100.00

 27.00

 196.00

 154.00

 240.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 104.05

 89.22

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 28.00

 309.00

 170.00

 269.00

 0.00

 0.00

 100.00

 28.00

 320.00

 174.00

 241.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 103.56

 102.35

 89.59

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 28.00

 320.00

 174.00

 269.00

 0.00

 0.00

 100.00

 28.00

 314.00

 167.00

 248.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 98.13

 95.98

 92.19

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $7,231  $7,213 99.75  $29,364  $29,354  $37,108  $37,084 99.94  $38,820  $38,795 99.94  $39,940  $36,965 92.55  $152,462  $149,410 98

Progr. Ejecutado

99.97

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 98.96

 111.45

 88.85

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7217 Atención para el bienestar de la persona
mayor en pobreza en Bogotá D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Entregar 807 Cupo / Persona Mayor / Año
Subsidios Directos Para Atender Necesidades De
Alimentación, Habitación Y Autocuidado De
Personas Mayores Que Tengan A Su Cargo
Discapacitados O Menores O Solos

Ofrecer 29858 Cupo / Persona Mayor / Año
Actividades De Desarrollo Humano Incluyendo A
Todos/As Beneficiarios/As Del Proyecto.

Atender En 1704 Cupos/Adultos-As/Año
Integralmente A Personas Mayores En
Instituciones

Atender En 22508 Cupos/Adultos-As/Año A
Personas Mayores Con La Entrega De Subsidios
Mensuales Directos Para Atender Necesidades De
Alimentación, Habitación Y Autocuidado

Atender En 800 Cupos/Adultos-As/Año A Personas
Mayores Con La Entrega De Subsidios Directos
Para Atender Necesidades De Alimentación,
Habitación Y Autocuidado De Personas Mayores
Que Tengan A Su Cargo Discapacitados O
Menores O Solos

Atender En 42398 Cupos/Adultos-As/Año A
Personas Mayores Con Actividades De Desarrollo
Humano

Atender Integralmente En 439 Cupos A Personas
Mayores Que Han Sido Atendidas Por La
Beneficencia De Cundinamarca Con Recursos Del
Impuesto Fondo De Pobres En Instituciones

Atender Integralmente En 1385 Cupos A Personas
Mayores En Instituciones

Realizar 50000 Contactos U Orientaciones A
Personas Que Ejercen La Prostitución , En Calle O
Centros De Atención.

Realizar 926 Recorridos Año Para La
Georefenciación Y La Divulgación Del Proyecto En
Calle Y Establecimientos.

 800.00

 33,476.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,000.00

 270.00

 807.00

 29,858.00

 7,097.00

 270.00

 100.88

 89.19

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 118.28

 100.00

 0.00

 0.00

 1,543.00

 19,600.00

 800.00

 40,266.00

 0.00

 0.00

 12,000.00

 500.00

 1,235.00

 19,601.00

 801.00

 36,908.00

 11,837.00

 636.00

 0.00

 0.00

 1,704.00

 22,250.00

 782.00

 42,398.00

 439.00

 1,265.00

 12,000.00

 636.00

 0.00

 22,078.00

 722.00

 39,070.00

 0.00

 1,253.00

 12,140.00

 926.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.23

 92.33

 92.15

 0.00

 99.05

 101.17

 145.60

 0.00

 0.00

 0.00

 22,386.00

 715.00

 42,398.00

 0.00

 1,385.00

 12,140.00

 926.00

 22,040.00

 679.00

 39,243.00

 1,377.00

 17,142.00

 926.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.45

 94.97

 92.56

 0.00

 99.42

 141.20

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22,508.00

 654.00

 42,398.00

 0.00

 1,385.00

 1,784.00

 926.00

 21,950.00

 627.00

 39,243.00

 1,383.00

 3,715.00

 326.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.52

 95.87

 92.56

 0.00

 99.86

 208.24

 35.21

 50,000.00  51,931.00 103.86

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $575  $575 100  $951  $948  $1,085  $1,085 99.99  $1,172  $1,168 99.66  $1,300  $455 34.99  $5,083  $4,231 83.2

Progr. Ejecutado

99.68

 0.00

 0.00

 80.04

 100.01

 100.13

 91.66

 0.00

 0.00

 98.64

 127.20

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7310 Atención a personas vinculadas a la
prostitución

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Vincular 2000 Personas Que Ejerzan La
Prostitución, A Procesos De Formación En
Desarrollo Personal Y Construcción De
Ciudadanía.

Capacitar 1900 Personas Que Ejerzan La
Prostitución En Artes Y Oficios.

Formar Y Certificar 4137 Personas Que Ejerzan La
Prostitución O Dueños O Administradores De
Establecimientos En Derechos Humanos Y
Desarrollo Personal De Acuerdo Con Las
Competencias Del Dabs Establecidas En El Código
De Policía

Brindar En 199 Cupos/Adultos-As/Año Atención
Institucionalizada A Adultos-As Entre 18 Y 49 Años
Con Limitaciones Físicas Y/O Mentales

Brindar En 465 Cupos/Adultos-As/Año Atención
Externa A Adultos-As Entre 18 Y 49 Años Con
Limitaciones Cognoscitivas.

Atender En Instituciones En 285 Cupos/Año A
Adultos-As Entre 18 Y 50 Años Con Limitaciones
Físicas Y/O Mentales.

Atender En Modalidad Externa En 515 Cupos/Año
A Adultos Entre 18 Y 50 Años Con Limitaciones
Cognoscitivas.

Atender En 312 Cupos En Instituciones A Personas
Adultas En Situación De Discapacidad Que Han
Sido Atendidas En La Beneficencia De
Cundinamarca Con Recursos Del Impuesto Fondo
De Pobres

Atender En 405 Cupos En Instituciones A Personas
Adultas En Situación De Discapacidad Cognitiva,
Mental O Física

Realizar 72287 Atenciones/Orientaciones En La
Modalidad Brigadas De Atencion En Calle

 400.00

 380.00

 1,500.00

 199.00

 483.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40,000.00

 699.00

 377.00

 1,801.00

 199.00

 465.00

 28,876.00

 174.75

 99.21

 120.07

 100.00

 96.27

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 72.19

 326.00

 381.00

 4,000.00

 0.00

 0.00

 640.00

 515.00

 0.00

 0.00

 43,000.00

 240.00

 232.00

 4,137.00

 285.00

 515.00

 43,411.00

 400.00

 456.00

 4,137.00

 0.00

 0.00

 285.00

 515.00

 312.00

 325.00

 0.00

 440.00

 405.00

 3,173.00

 0.00

 515.00

 0.00

 318.00

 110.00

 88.82

 76.70

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 97.85

 0.00

 440.00

 506.00

 4,137.00

 0.00

 0.00

 0.00

 515.00

 0.00

 405.00

 0.00

 379.00

 451.00

 3,538.00

 338.00

 404.00

 86.14

 89.13

 85.52

 0.00

 0.00

 0.00

 65.63

 0.00

 99.75

 0.00

 242.00

 435.00

 4,137.00

 0.00

 0.00

 0.00

 515.00

 0.00

 405.00

 0.00

 61.00

 61.00

 746.00

 513.00

 404.00

 25.21

 14.02

 18.03

 0.00

 0.00

 0.00

 99.61

 0.00

 99.75

 0.00

 2,000.00

 1,900.00

 72,287.00

 1,819.00

 1,526.00

 72,287.00

90.95

80.32

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $2,471

 $2,215

 $2,471

 $2,210

100

99.75

 $3,321

 $13,630

 $3,321

 $13,629

 $4,482

 $14,124

 $4,482

 $13,981

100

98.99

 $6,158

 $17,612

 $6,151

 $17,604

99.89

99.95

 $6,348

 $16,956

 $2,200

 $6,280

34.65

37.04

 $22,780

 $64,537

 $18,625

 $53,704

81.8

83.2

Progr. Ejecutado

100

100

 73.62

 60.89

 103.43

 0.00

 0.00

 44.53

 100.00

 0.00

 0.00

 100.96

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7311

7312

Atención integral para adulto/as con
limitación física y/o mental

Atención integral para la inclusión social de
ciudadanos y ciudadanas habitantes de la
calle

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Atender En 350 Cupos Diarios En La
Submodalidad De Atencion Hogar De Paso Día

Atender En 150 Cupos Diarios En La
Submodalidad De Atención Hogar De Paso Noche

Atender En 270 Cupos Anuales En La Modalidad
De Atencion Transitoria

Atender En 300 Cupos Anuales En La Modalidad
De Comunidades De Vida

Realizar 1014 Atenciones En La Modalidad De
Enlace Social

Realizar 4082 Atenciones De Formación Para El
Trabajo

Realizar 3161 Atenciones De Vinculación A
Oportunidades De Generación De Ingresos

Atender En 610 Cupos Dia A Habitantes De La
Calle O Perwsonas Ubicadas En Zonas De Alto
Deterioro Urbano En La Submodalidad De Centros
De Desarrollo Personal

Atender En 330 Cupos Año A Habitantes De La
Calle En Alfabetización Y Nivelación Educativa En
La Modalidad De Enlace Social

Atender En 150 Cupos Año A Habitantes De La
Calle Con Alto Abuso De Spa En La Modalidad De
Comunidades De Vida

Identificar 18530 Personas Habitantes De Calle Y
Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro Urbano

Referenciar O Remitir 34987 Personas Habitantes
De Calle Y Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro
Urbano

Atender Transitoriamente En 300 Cupos/Año De
Alojamiento A Personas Solas Y Familias En
Graves Condiciones De Pobreza Y Vulnerabilidad,
Identificadas En Zonas Que Requieran Procesos
De Renovación Urbana

 250.00

 150.00

 270.00

 400.00

 200.00

 250.00

 277.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 150.00

 270.00

 300.00

 193.00

 152.00

 84.00

 100.00

 100.00

 100.00

 75.00

 96.50

 60.80

 30.32

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 350.00

 150.00

 270.00

 400.00

 537.00

 548.00

 504.00

 600.00

 330.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 212.00

 150.00

 233.00

 245.00

 821.00

 220.00

 359.00

 0.00

 0.00

 0.00

 350.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,585.00

 1,700.00

 670.00

 330.00

 0.00

 6,177.00

 12,222.00

 300.00

 350.00

 150.00

 1,099.00

 971.00

 545.00

 0.00

 7,849.00

 34,987.00

 300.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 69.34

 57.12

 81.34

 0.00

 0.00

 127.07

 286.26

 100.00

 350.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,071.00

 2,429.00

 670.00

 330.00

 0.00

 7,849.00

 0.00

 300.00

 302.00

 63.00

 1,311.00

 1,247.00

 446.00

 263.00

 6,032.00

 300.00

 86.29

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 63.30

 51.34

 66.57

 79.70

 0.00

 76.85

 0.00

 100.00

 350.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,300.00

 500.00

 610.00

 0.00

 0.00

 4,649.00

 0.00

 300.00

 339.00

 86.00

 393.00

 257.00

 486.00

 877.00

 288.00

 96.86

 57.33

 0.00

 0.00

 0.00

 30.23

 51.40

 79.67

 0.00

 0.00

 18.86

 0.00

 96.00

 1,014.00

 4,082.00

 3,161.00

 18,530.00

 36,667.00

 1,014.00

 3,175.00

 2,918.00

 14,758.00

 34,987.00

100

77.78

92.31

79.64

95.42

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 60.57

 100.00

 86.30

 61.25

 152.89

 40.15

 71.23

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Atender En 150 Cupos/Año A Habitantes De Calle
Con Cuadro Clínico Crónico

Atender En 100 Cupos/Año A Habitantes De Calle
O Personas Ubicadas En Zonas De Alto Deterioro
Urbano, En La Submodalidad De Comunidad
Terapéutica

Acompañar 3755 Personas Familiar Y
Laboralmente, Habitantes De Calle Y Ubicadas En
Zonas De Alto Deterioro Urbano En La
Submodalidad De Seguimiento

Atender Terapéuticamente 179 Personas En
Situación De Desplazamiento

Atender En 720 Cupos Dia En La Submodalidad
De Hogar De Paso Dia Y Noche

Realizar 34987 Referenciaciones O Remisiones A
Habitantes De Calle Y Personas Ubicadas En
Zonas De Alto Deterioro Urbano

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 150.00

 100.00

 900.00

 300.00

 720.00

 0.00

 47.00

 86.00

 1,955.00

 179.00

 719.00

 31.33

 86.00

 217.22

 59.67

 99.86

 0.00

 150.00

 100.00

 900.00

 0.00

 720.00

 34,987.00

 97.00

 70.00

 1,305.00

 720.00

 58,918.00

 64.67

 70.00

 145.00

 0.00

 100.00

 168.40

 150.00

 100.00

 495.00

 0.00

 720.00

 34,987.00

 98.00

 87.00

 1,101.00

 720.00

 18,012.00

 65.33

 87.00

 222.42

 0.00

 100.00

 51.48

 3,755.00

 179.00

 4,361.00

 179.00

116.14

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

IDIPRON ofreció: motivación, alfabetización y capacitación a niños, niñas y jóvenes habitantes de calle y pandilleros, a quienes se incorporó durante el proceso formativo a unidades educativas, internados y/o externados, según la problemática y las edades. Los asistidos
ascendieron paso a paso en la construcción de un nuevo plan de vida, diferente a la violencia, la delincuencia, la miseria. Disfrutaron de diversidad de servicios, entre ellos: vivienda, alimentación, dotación, educación formal, capacitación tecnológica servicios de trabajo
social, recreación, deportes, formación musical, apoyo para conseguir empleo, de acuerdo con las diferentes modalidades de atención.

Rescatar a los niños, las niñas y los jóvenes de la mendicidad, la droga, el robo, la delincuencia y demás actividades que los deterioran tanto física como moralmente, es un proceso largo y difícil. No obstante, quienes aceptan la oferta del IDIPRON se superan
progresivamente hasta convertirse en agentes de cambio para sus familias y comunidades.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJEROObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $57,234

Gestión para una Inclusión Social Plena 31-MAY-08 Con el fin de apoyar a los jóvenes asistidos que salen del programa de atención del IDIPRON, el área de trabajo social gestiona la consecución de empleo con entidades públicas y privadas. Se
han beneficiado 163 jóvenes habitantes de calle y 664 jóvenes pandilleros.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Adecuar, Mantener Y Dotar 29 Unidades
Educativas Y Dependencias Del Idipron

Construir 2 Unidades Educativas Para Atención De
Población Habitante De Calle

Construir 4 Unidades Educativas Para Atención De
Jóvenes Pandilleros

Ofrecer A 5200 Niños, Niñas Y Jóvenes Habitantes
De Calle Servicios De Motivación Y Educación En
Sus Diferentes Niveles Y Modalidades

 28.00

 0.00

 0.00

 3,398.00

 28.00

 4,086.00

 100.00

 0.00

 0.00

 120.25

 29.00

 2.00

 0.00

 4,486.00

 29.00

 0.00

 4,519.00

 27.00

 2.00

 0.00

 4,670.00

 24.00

 2.00

 4,798.00

 88.89

 100.00

 0.00

 102.74

 29.00

 0.00

 0.00

 5,000.00

 26.00

 5,117.00

 89.66

 0.00

 0.00

 102.34

 29.00

 0.00

 4.00

 5,200.00

 27.00

 0.00

 4,700.00

 93.10

 0.00

 0.00

 90.38

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $890

 $2,580

 $866

 $2,565

97.35

99.43

 $4,350

 $6,216

 $4,233

 $6,185

 $4,786

 $7,690

 $4,503

 $7,628

94.08

99.2

 $3,230

 $9,286

 $3,222

 $9,228

99.75

99.38

 $16,300

 $10,200

 $903

 $7,115

5.54

69.75

 $29,555

 $35,972

 $13,726

 $32,721

46.4

91.0

Progr. Ejecutado

97.32

99.5

 100.00

 0.00

 0.00

 100.74

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4006

4012

Fortalecimiento de la infraestructura física de
las unidades educativas y las dependencias

Atención y educación especial integral para
la población callejera

No de cupos** 2004 2005 2006 2007 2008

 4,810.00  6,680.00  8,400.00  8,765.00  7,555.00

 5,000.00  6,680.00  8,600.00  8,600.00  8,835.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 8,835.00

 85.51

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

107

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Capacitar Y Adiestrar A 100 Jóvenes Egresados
Del Programa Para Que  Realicen Diferentes
Actividades En Las Calles.

Brindar A 7745 Asistidos Servicios De Trabajo
Social

Atender A 3735 Jóvenes Carentes De Apoyo
Familiar Y Social, En Los Distintos Centros
Incluyendo Convenios- Alianzas Con Localidades

Mantener En 29 Unidades Educativas Y
Dependencias Vigilancia Y Apoyo Operativo Diurno
Y Nocturno

Ofrecer A 7745 Niños, Niñas Y Jóvenes Callejeros
Y Pandilleros Servicios De Personalización,
Recreación Y Vestuario

 92.00

 4,829.00

 3,000.00

 28.00

 6,647.00

 92.00

 5,613.00

 3,068.00

 28.00

 6,764.00

 100.00

 116.24

 102.27

 100.00

 101.76

 92.00

 6,020.00

 3,100.00

 28.00

 7,164.00

 92.00

 6,093.00

 3,102.00

 28.00

 7,307.00

 92.00

 6,600.00

 3,500.00

 29.00

 7,744.00

 94.00

 7,116.00

 3,735.00

 29.00

 7,745.00

 102.17

 107.82

 106.71

 100.00

 100.01

 92.00

 7,545.00

 3,535.00

 29.00

 7,545.00

 92.00

 7,679.00

 3,556.00

 26.00

 7,679.00

 100.00

 101.78

 100.59

 89.66

 101.78

 100.00

 7,745.00

 3,535.00

 29.00

 7,745.00

 100.00

 6,367.00

 2,755.00

 26.00

 6,367.00

 100.00

 82.21

 77.93

 89.66

 82.21

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $466

 $88

 $2,154

 $3,272

 $466

 $71

 $2,037

 $3,157

99.95

80.73

94.54

96.47

 $1,302

 $470

 $5,323

 $7,884

 $1,302

 $429

 $5,295

 $7,854

 $1,336

 $657

 $6,213

 $8,710

 $1,336

 $631

 $6,043

 $8,679

100

96.04

97.26

99.64

 $1,391

 $646

 $6,108

 $9,095

 $1,391

 $646

 $6,077

 $9,092

99.98

99.97

99.5

99.97

 $1,550

 $725

 $6,900

 $9,788

 $1,495

 $424

 $4,797

 $5,196

96.44

58.5

69.53

53.08

 $6,045

 $2,586

 $26,699

 $38,750

 $5,990

 $2,201

 $24,249

 $33,978

99.1

85.1

90.8

87.7

Progr. Ejecutado

100

91.34

99.47

99.62

 100.00

 101.21

 100.06

 100.00

 102.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4013

4014

4016

7243

Educación de población habitante de calle
mediante capacitación de los ex callejeros
bachilleres

Desarrollo de trabajo social a la población
asistida

Atención integral a jóvenes pandilleros y en
alto riesgo

Servicios de apoyo operativo y de seguridad
a las unidades educativas y dependencias

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

Pese a la inducción, se presentaron dificultades en el desarrollo de la parte virtual del diplomado, debido al desconocimiento de los insumos virtuales por parte de los docentes.

Se buscó apoyo a la Fundación Fe y Alegría para convocar a los colegios pertenecientes a esa Fundación y se reemplazaron dichas horas por más horas presenciales y tutoriales.

A mayo 31 de 2008 se informaron y sensibilizaron 28.389 jóvenes mediante charlas, seminarios y eventos locales, también se vincularon a procesos de formación en acciones preventivas sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas, en procesos de desarrollo de
autonomía, sexualidad y convivencia. Se avanzó en la producción de piezas de televisión dirigidas a jóvenes. Programación y distribución de material lúdico pedagógico de la campaña del proyecto en las localidades y a nivel central y en la producción y guía de los
instructivos de los juegos desarrollados en el marco de la campaña para la posterior entrega de los morrales pedagógicos. Adicionalmente, en las localidades los equipos desarrollaron acciones diversas, diseñaron e implementaron  herramientas para el trabajo preventivo
a través de los procesos de gestión y coordinación con diferentes sectores de la ciudad a nivel Distrital y Local. Se realizó el diplomado de formación de docentes en: promoción de derechos sexuales y reproductivos en población juvenil y se aplicó la prueba de
conocimientos, actitudes y prácticas a 3.000 jóvenes vinculados al proyecto.

Promover el conocimiento y la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos a través de actividades de formación orientadas a fortalecer el desarrollo personal de los y las jóvenes, articulando la sexualidad como dimensión vinculada a dicho desarrollo y la
apropiación de los derechos como base para el ejercicio de la ciudadanía.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Promover las capacidades, potencialidades e identidades de las personas jóvenes conducentes a desarrollar actitudes y comportamientos que prevengan relaciones inadecuadas con la sexualidad y las sustancias
psicoactivas.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $57,234

Gestionar recursos de cooperación técnica internacional para la prevención del uso indebido
de Sustancias Psicoactivas y para fortalecer las redes de soporte social principalmente las
familiares
Particpar en las mesas de trabajo con Secretaría de Educación sobre drogas, armas y
explotación sexual en la escuela
Participar en el  Comité Interinstitucional del Estudio de la Conducta Suicida

Coordinar con las entidades distritales que tratan el tema del uso indebido de SPA, acciones
de prevención integral y problemáticas asociadas
Participar en la mesa de sexualidad del Distrito Capital

Fortalecer acciones de prevención integral ante el uso indebido de drogas y promoción de
derechos sexuales y reproductivos a nivel distrital y local.

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-08 Se participó en la mesa de trabajo con el Ministerio de la Protección Social para Bogotá, para realizar el piloto de la elaboración del Plan Operativo para la implementación de la Política
Nacional, para la Reducción del Consumo de SPA y su Impacto.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Vincular 300.000 jóvenes a procesos de prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de
promoción de la salud sexual y reproductiva.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No. de jóvenes vinculados a procesos de prevención integral 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  115.94  70.69  30.97

 74,248.00  85,487.00  98,569.00  58,670.00  28,389.00

 74,248.00  85,487.00  85,016.00  82,994.00  91,652.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 419,397.00

 345,363.00

 82.35

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

40

108



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $57,234

Participación en mesas de trabajo de prevención integral de drogas y promoción de la
sexualidad, de manera distrital y local para fortalecer la gestión social integral

Participación en las mesas de trabajo para divulgar e implementar las Póliticas Públicas
desde la perspectiva poblacional a nivel local y distrital

31-DEC-08

31-DEC-08

Se adelantaron mesas de trabajo con la ONU contra droga y delito, el MPS y la FGN a través del progr Futuro Colombia, como prodto de la formación del equipo en temas de prevención. Se
articuló el tema de prevención en Consejos de Gobierno, CLOPS/UAT, Subcom de Juventud, Equip Locales de Apoyo Interinst, ELAI, DPAE, Red de Buen Trato, Red Sin Trabas, Mesa de GSI
y Redes de Orientadores.
Participación en el EDAI,  por parte de la Gerencia de Juventud del IDPAC, del Plan Distrital de Juventud y el Sistema de Información Distrital de Juventud y se analizó el estado de participación
e incidencia de las diferentes entidades en la formulación o transformación de los proyectos y programas para el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Informar Y Sensibilizar 138058 Personas En Lo
Relacionado Con El Uso De Las Sustancias
Psicoactivas.

Formar 298973 Personas Mediante Procesos De
Prevención Integral Con Todas Las Poblaciones
Del D.C.

Involucrar 204108 Personas En Procesos Que
Generen Alternativas Preventivas

Realizar 3 Estrategias De Comunicaciones Con El
Fin De Prevenir El Uso Indebido De Drogas En La
Población Bogotana, Con Enfasis En Jovenes

Apoyar Y Acompañar 400 Alternativas Juveniles
Para La Promoción De Los Derechos De Los Y Las
Jovenes Con Enfasis En Prevención Integral Del
Uso Indebido De Drogas

Formar  A 29276 Jóvenes En Procesos De
Desarrollo De Autonomía, Sexualidad Y
Convivencia

Formar  A 4989 Personas Integrantes De
Organizaciones Comunitarias, Asociación De
Padres Y Madres De Familia, Orientadores De
Colegios Y Servidores-As Públicos Dabs En
Contenidos Y Habilidades Para Trabajar Temáticas
Juveniles Para Abordar  La Sexualidad Y Los
Derechos Sexuales Y Reproductivos.

Realizar 16 Eventos Juveniles Para Socializar Y
Compartir Experiencias Acerca Del Avance De Los
Procesos Formativos Y Reflexivos Sobre Los
Derechos Sexuales Y Reproductivos En Las
Diferentes Localidades

 11,900.00

 34,300.00

 23,800.00

 0.00

 0.00

 2,500.00

 0.00

 0.00

 13,664.00

 40,515.00

 27,701.00

 0.00

 114.82

 118.12

 116.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22,440.00

 64,680.00

 44,880.00

 0.00

 0.00

 6,000.00

 300.00

 3.00

 44,999.00

 65,342.00

 46,844.00

 5,170.00

 539.00

 3.00

 22,440.00

 64,680.00

 45,880.00

 1.00

 0.00

 7,876.00

 920.00

 3.00

 32,930.00

 77,819.00

 53,890.00

 0.50

 3,081.00

 1,005.00

 6.00

 146.75

 120.31

 117.46

 50.00

 0.00

 39.12

 109.24

 200.00

 22,440.00

 64,470.00

 44,760.00

 1.50

 100.00

 12,795.00

 1,400.00

 3.00

 24,822.00

 51,777.00

 31,353.00

 1.42

 90.00

 8,829.00

 1,845.00

 4.00

 110.61

 80.31

 70.05

 94.67

 90.00

 69.00

 131.79

 133.33

 21,643.00

 63,520.00

 44,320.00

 1.08

 310.00

 12,196.00

 1,600.00

 3.00

 5,749.00

 18,196.00

 17,622.00

 0.00

 40.00

 4,721.00

 488.00

 0.00

 26.56

 28.65

 39.76

 0.00

 12.90

 38.71

 30.50

 0.00

 138,058.00

 298,973.00

 204,108.00

 3.00

 400.00

 29,276.00

 4,989.00

 16.00

 122,164.00

 253,649.00

 177,410.00

 1.92

 130.00

 21,801.00

 3,877.00

 13.00

88.49

84.84

86.92

64

32.5

74.47

77.71

81.25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $532

 $165

 $481

 $165

90.44

99.86

 $1,758

 $1,037

 $1,743

 $1,037

 $2,099

 $1,361

 $2,099

 $1,361

99.97

100

 $2,492

 $1,716

 $2,475

 $1,711

99.33

99.7

 $4,193

 $1,552

 $2,607

 $854

62.18

55.03

 $11,074

 $5,831

 $9,405

 $5,128

84.9

87.9

Progr. Ejecutado

99.16

100

 200.53

 101.02

 104.38

 0.00

 0.00

 86.17

 179.67

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

176

210

Alternativas de prevención integral con
niñez, juventud y familia ante el uso indebido
de sustancias psicoactivas

Promoción de los derechos sexuales y
reproductivos en la población juvenil de
Bogotá, D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Realizar 4 Estrategias Una Por Año, De
Comunicaciones Que Recoja Iniciativas Juveniles
Con El Fin De Promover Los Derechos Sexuales Y
Reproductivos, El Derecho Al Ejercicio Gratificante,
Saludable Y Responsable De La Sexualidad.

Apoyar Y Acompañar 100 Alternativas Juveniles
Para La Promoción De Los Derechos De Los Y Las
Jovenes Con Enfasis En La Prevención Integral Del
Uso Indebido De Drogas

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.50  1.50

 0.00

 1.00  66.67

 0.00

 1.50

 50.00

 1.50

 35.00

 100.00

 70.00

 1.00

 65.00

 0.00

 25.00

 0.00

 38.46

 4.00

 100.00

 3.00

 60.00

75

60

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 50.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

En los meses de enero y febrero se dificultó el proceso de atención a las emergencias sociales, pues no se contaba con suficientes bonos de alimentos y por tanto no se dió una atención oportuna a las familias identificadas.

Se regularon las acciones de acompañamiento a nivel local y se diseñó un plan de contingencia que permita subsanar la falta de bonos alimentarios.

A mayo 31 2008 se atendieron 2.802 familias en emergencia social y en situación de emergencia por eventos catastróficos. En este mismo periodo se ha censado el 100% de las familias afectadas por eventos catastróficos. Se inició la articulación con Salud a su Hogar de
la Secretaría de Salud para realizar trabajos extramurales en las UPZ priorizadas. Se esta implementado el plan de respuesta a terremoto según las funciones, protocolos y procedimientos que debe cumplir la entidad y se intensificó la identificación de personas y familias
en emergencia social, procurando brindar atenciones oportunas. Se ha fortalecido la articulación con otros proyectos de la entidad lo cual ha permitido la inclusión de ciudadanos-as en emergencia social con alta fragilidad social, en especial con el proyecto Adulto Mayor,
Tiempo Oportuno para Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 6 Años y Comedores Comunitarios. Se capacitó a 13 de los 20 Comités Locales de Emergencias en el proceso de activación de la SDIS y en el procedimiento de atención social en emergencias a 6
Subdirecciones Locales.

Atender oportunamente en casos de emergencia social y catastrófica a ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados-as por catástrofes naturales y, así mismo, cuando se encuentren en crisis por motivos sociales y/o económico que requieran atención con apoyos
tangibles e intangibles en cualquier momento en la ciudad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Contribuir a que las familias sean el contexto primario de la vivencia democrática y del afecto, el reconocimiento y la promoción de cada uno de sus miembros.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $57,234

Realizar Acercamientos e Identificación territorial y poblacional para servicios sociales en
zonas de poca presencia institucional con las UPZ seleccionadas para una primera fase por
la Alcaldía Mayor

31-DEC-08 Se brindó asistencia técnica, con mayor énfasis en los territorios locales distintos a las Subdirecciones locales. Esta asistencia se hizó principalmente con Jardines Infantiles. Se continuó con el
trabajo de articulación con el Programa Salud a su Hogar para adelantar procesos de acercamiento e identificación poblacional en los microterritorios definidos por la Secretaría de Salud.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Atender a 32.000 familias en grave situación social, de desplazamiento o en situación de emergencia por
calamidad, crisis o desastre natural.

Compromiso PD:

Realizar 76260 Orientaciones, Informaciones Y
Referenciaciones De Ciudadanos-As A Servicios
Sociales Básicos

 12,000.00  10,637.00  88.64  25,513.00  28,328.00  12,415.00  13,613.00  109.65  7,414.00  7,414.00  100.00  0.00  0.00  76,260.00  59,992.00 78.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $455  $455 99.99  $2,249  $2,248  $3,406  $3,405 99.99  $3,179  $3,173 99.79  $3,471  $1,621 46.7  $12,760  $10,902 85.4

Progr. Ejecutado

99.98

 111.03

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7306 Oir - Ciudadanía

Meta PlanTipo:

No. de familias atendidas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  136.50  95.86  19.98

 7,591.00  11,322.00  14,004.00  9,834.00  2,802.00

 7,591.00  11,322.00  10,259.00  10,259.00  14,024.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 53,455.00

 45,553.00

 85.22

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

41

111

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Realizar 1750 Reuniones De Acciones
Pedagógicas En Comedores Comunitarios Y En
Zonas De Poca Presencia Institucional Y En
Espacios Institucionales

Atender 47632 Familias En Situación De
Emergencia Social Cotidiana Mediante Apoyos

Atender 3688 Familias En Crisis A Causa De
Eventos Catastróficos Mediante Apoyos

Atender 20710 Mujeres Y Hombres En La Oficina
De Atención Al Migrante

Entregar 49609 Bonos  Canjeables Por Alimentos
A Familias En Alto Riesgo

Atender 38740 Personas En Acciones Pedagógicas
Intramurales De Orientación, Información Y
Referenciación A Servicios Sociales

Realizar 1000 Recorridos Previos A Las Atenciones
Grupales Del Oir Y De La Focalización

Realizar 1000 Reuniones Grupales Durante Los
Procesos Propios Del Oir Y De La Focalización

Identificar 8700 Personas A Partir Del Desarrollo
De La Estrategia De Identificación Poblacional Y
Territorio En La Ciudad

Identificar 960 Familias A Partir Del Desarrollo De
La Estrategia De Identificación Poblacional Y
Territorial En La Ciudad

Formar A 16 Equipos De Las Subdirecciones
Locales Y Otras Entidades En Temas De
Focalización Y Atención De Emergencias
Catastróficas

Asistir A 16 Equipos De Las Subdirecciones
Locales Y Otras Entidades En Temas Técnicos De
Focalización Y Atención De Emergencias
Catastróficas

 250.00

 3,900.00

 600.00

 2,450.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 145.00

 4,596.00

 1,285.00

 1,469.00

 58.00

 117.85

 214.17

 59.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 405.00

 9,000.00

 430.00

 4,880.00

 11,132.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 10,184.00

 1,138.00

 4,692.00

 9,876.00

 420.00

 10,065.00

 194.00

 4,942.00

 12,214.00

 12,896.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 414.00

 13,184.00

 820.00

 5,068.00

 16,108.00

 17,161.00

 98.57

 130.99

 422.68

 102.55

 131.88

 133.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 239.00

 10,065.00

 194.00

 4,880.00

 12,215.00

 8,004.00

 0.00

 35.00

 3,017.00

 289.00

 0.00

 0.00

 239.00

 9,578.00

 256.00

 4,527.00

 11,410.00

 8,004.00

 35.00

 3,017.00

 289.00

 79.00

 48.00

 100.00

 95.16

 131.96

 92.77

 93.41

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,090.00

 189.00

 4,954.00

 12,215.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,310.00

 492.00

 2,165.00

 3,097.00

 0.00

 22.89

 260.32

 43.70

 25.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,750.00

 47,632.00

 3,688.00

 20,710.00

 49,609.00

 38,740.00

 1,000.00

 1,000.00

 8,700.00

 960.00

 1,139.00

 39,852.00

 3,991.00

 17,921.00

 40,491.00

 25,165.00

 0.00

 35.00

 3,017.00

 289.00

65.09

83.67

108.22

86.53

81.62

64.96

0

3.5

34.68

30.1

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 84.20

 113.16

 264.65

 96.15

 88.72

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
04

Eje Social
Restablecimiento de derechos e inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $57,234

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $57,675

 $1,071,789

Brindar 359 Capacitaciones Y/O Asistencias
Técnicas A Subd Locales Y Otras Entidades, En
Temas Técnicos De Focalización Y Atención De
Emergencias Catastróficas

Realizar 1254 Reuniones Grupales Extramurales
Durante Los Procesos Proipios De Oir Y De La
Focalización En Zonas De Poca Presencia
Institucional

Realizar 40262 Atenciones De Orientación E
Información Y Referenciación En Atención
Individual Y/O Grupal

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 115.00

 324.00

 12,226.00

 129.00

 606.00

 13,622.00

 112.17

 187.04

 111.42

 230.00

 648.00

 26,640.00

 57.00

 136.00

 9,859.00

 24.78

 20.99

 37.01

 359.00

 1,254.00

 40,262.00

 186.00

 742.00

 23,481.00

51.81

59.17

58.32

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $164,923  $164,591

 $3,224,633  $3,134,723

 $190,412  $187,207

 $3,399,093  $3,349,547

 $206,293  $206,081

 $3,599,899  $2,016,644

 $249,933  $147,029

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa

El documento y la Ruta estaban proyectados para entregar a finales de Diciembre del 2007, pero dada la ausencia de algunas entidades responsables, sólo fue posible consolidarlo, socializarlo  y entregarlo en el primer semestre de  2008.

Se conformaron mesas de trabajo locales

Consolidación de información pertinente respecto a la prevención y erradicación del trabajo infantil,  en un documento guía  junto con l a ruta de atención y prevención, socializada y entregada a los referentes locales de Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de
Integración Social, y por la SED: orientadores escolares y referentes locales de salud al colegio.

El documento y la ruta fueron socializados a los referentes locales de los hospitales , colegios y profesionales de la Secretaría de Integración Social, encargados del tema de prevención y erradicación del trabajo infantil, para su difusión e implementación.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La materialización del derecho a la educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $5,045

Realizar mesas de trabajo para el seguimiento a la construcción de la cultura de la infancia 31-DEC-06 Elaboración final del Documento guía y la  ruta de atención, prevención y erradicación del trabajo infantil, la cual  fue socializada y entregada a los referentes locales de los hospitales, COL,
CADELES y Salud al colegio.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Formular y poner en marcha los Planes Distritales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el
abuso sexual (Acuerdo 12 de 1998) y para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

Compromiso PD:

Atender 20000 Niños, Niñas, Jóvenes En
Condición De Desplazamiento E Incorporlos
Integralmente Al Sistema Educarivo

 12,004.00  20,000.00  166.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00  20,000.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

260

260

Inclusión social de la diversidad y atención a
población vulnerable en la escuela

Inclusión social de la diversidad y atención a
población vulnerable en la escuela

Meta PlanTipo:

Documento de Plan Distrital para la prevención y la erradicación de la explotación laboral infantil 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

45

118

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa
 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Acompañar 3781 Niños, Niñas Y Jóvenes Mediante
La Conformación De Redes De Maestros Y
Maestras Que Consoliden Y Fortalezcan Las
Metodogías Y Propuestas Pedagógicas Para La
Promoción Y Nivelación De Aulas De Aceleración
Para Población En Extraedad

Acompañar 4647 Niños, Niñas Y Jóvenes En
Situación De Discapacidad  Y Con Necesidades
Educativas Especiales

Apoyar 15 Instituciones Educativas Distritales Con
Experiencias De Educación Sexual; Extensión De
Modelos Educativos De Prevención Contra El
Abuso, La Violencia Intrafamiliar Y Otras
Prevenciones E Incorporación De Una Propuesta
De Género Integral.

Incorporar En 13 Instituciones Educativas
Distritales Una Cultura Étnica Indigena, Negra Y
Mestiza Que Promueva

Acompañar 51 Colegios Para Que Construyan
Propuestas Pedagógicas Y De Recuperación
Emocional Para Atender Escolares En Situación De
Desplazamiento.

Promover / Consolidar En 160 Colegios Propuestas
Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo
Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas
Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El
Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia
Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia
Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones.

Fortalecer 178 Grupos De Aceleración Y Primeras
Letras Mediante La Conformación De Redes De
Maestros Y Maestras Que Consoliden Y
Fortalezcan Las Metodogías Y Propuestas
Pedagógicas Para La Población En Extraedad.

Garantizar A 5000 Escolares La Atención De La
Población En Situación De Discapacidad Y Con
Necesidades Educativas Especiales

 3,450.00

 4,647.00

 49.00

 49.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,781.00

 2,000.00

 15.00

 0.00

 109.59

 43.04

 30.61

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,647.00

 0.00

 13.00

 28.00

 60.00

 128.00

 5,000.00

 2,647.00

 13.00

 31.00

 183.00

 155.00

 5,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 128.00

 0.00

 5.00

 178.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 83.33

 0.00

 139.06

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.00

 0.00

 128.00

 0.00

 15.00

 155.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 57.69

 0.00

 121.09

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 128.00

 0.00

 0.00

 156.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 121.88

 0.00

 3,781.00

 15.00

 13.00

 66.00

 3,781.00

 15.00

 13.00

 51.00

100

100

100

77.27

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 110.71

 305.00

 121.09

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa
 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Construir Y Desarrollar 20 Propuestas Pedagogicas
Sobre  La Materialización De Los Derechos De Los
Niños Y Niñas Desde La Política De Infancia Y
Adolescencia

Incluir En 29 Pei Una Propuesta De
Reconocimiento De La Cultura Juvenil.

Promover / Consolidar En 183 Colegios Propuestas
Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo
Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas
Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El
Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia
Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia
Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones

Promover En 70 Colegios Propuestas Pedagógicas
Ajustadas Y Pertinentes A La Atenciòn Educativa A
Escolares Con Necesidades Educativas Especiales

Vincular 24739 Escolares A Través De Estrategias
Lúdicas, Artisticas Y Culturales Al Reconocimiento
De Las Identidades Juveniles En La Escuela

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 32.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 8.00

 20.00

 21.00

 85.00

 70.00

 15,000.00

 20.00

 20.00

 47.00

 70.00

 18,347.00

 100.00

 95.24

 55.29

 100.00

 122.31

 20.00

 0.00

 90.00

 70.00

 7,000.00

 20.00

 136.00

 70.00

 3,392.00

 100.00

 0.00

 151.11

 100.00

 48.46

 20.00

 0.00

 60.00

 70.00

 3,000.00

 20.00

 9.00

 70.00

 0.00

 100.00

 0.00

 15.00

 100.00

 0.00

 29.00

 243.00

 24,739.00

 28.00

 192.00

 21,739.00

96.55

79.01

87.87

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 60.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Prevenir la explotación económica y laboral de niños y niñas y atender a aquellos-as que sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil.Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Atender Y Proteger En 1020  Cupos/Año A Niños Y
Niñas Explotados Laboralmente O En Riesgo De
Ser Vinculados Al Trabajo En Centros  Amar

Atender A 24887 Niños Y Niñas En Riesgo De Ser
Explotados Económica Y Laboralmente, O En
Riesgo De Vincularse A Una Edad Temprana.

Capacitar A 2251 Personas En Procesos
Formativos De Desarrollo Personal, Social,
Generación De Ingresos, Participación Ciudadanía
Y Alfabetización.

Vincular A 639  Familias A Actividades Cívicas
Remuneradas.

Promover Que En El 100 % Por Ciento De
Personas, Restituyan Los Derechos De Los Niños
Y Niñas, A Través De Su Desvinculación Al Trabajo
Y Su Permanencia En La Escuela.

Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De
Comunicación Para La Prevención Y Erradicación
Del Trabajo Infantil.

Coordinar El Diseño E Implementación 1 Plan
Distrital Para La Prevención Y Erradicación Del
Trabajo Infantil.

 800.00

 2,700.00

 2,400.00

 1,000.00

 100.00

 0.20

 0.20

 400.00

 4,421.00

 759.00

 622.00

 100.00

 0.00

 0.20

 50.00

 163.74

 31.63

 62.20

 100.00

 0.00

 100.00

 800.00

 4,826.00

 4,000.00

 378.00

 100.00

 0.40

 0.40

 920.00

 5,142.00

 1,492.00

 17.00

 107.00

 0.40

 0.40

 1,000.00

 5,465.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.60

 0.60

 946.00

 5,465.00

 64.00

 0.60

 0.55

 94.60

 100.00

 0.00

 0.00

 64.00

 100.00

 91.67

 1,020.00

 5,013.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.80

 0.80

 1,017.00

 5,138.00

 0.80

 1.00

 99.71

 102.49

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 125.00

 1,020.00

 4,721.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 892.00

 36.00

 0.80

 87.45

 0.76

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 24,887.00

 2,251.00

 639.00

 20,202.00

 2,251.00

 639.00

81.17

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $4,567  $4,550 99.61  $10,015  $9,982  $11,184  $11,182 99.98  $12,680  $12,671 99.93  $12,531  $10,199 81.4  $50,977  $48,584 95.3

Progr. Ejecutado

99.67

 115.00

 106.55

 37.30

 4.50

 107.00

 100.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

218 Prevención y erradicación de la explotación
laboral infantil

Documento de Plan Distrital para la prevención y la erradicación de la explotación laboral infantil 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  75.00  112.50  0.00

 0.20  0.20  0.15  0.45  0.00

 0.20  0.20  0.20  0.40  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

118

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa
 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Vincular A 4398 Personas A Oportunidades De
Generación De Ingresos

Formar A 6546 Personas Adultos Y Jovenes En
Derechos, Participación, Ciudadania Y
Alfabetización

Capacitar 2042 Personas Jovenes En Areas
Técnicas

Promover Que El 100 Por Ciento De Los Niños Y
Las Niñas Vinculados Al Proyecto Se Prevenga Y
Erradique La Explotación Laboral Infantil

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 883.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  1,388.00

 4,800.00

 1,167.00

 0.00

 1,517.00

 2,201.00

 580.00

 109.29

 45.85

 49.70

 0.00

 1,376.00

 3,403.00

 1,099.00

 100.00

 1,941.00

 2,095.00

 682.00

 79.00

 141.06

 61.56

 62.06

 79.00

 940.00

 2,250.00

 780.00

 100.00

 0.00

 1,210.00

 391.00

 0.00

 0.00

 53.78

 50.13

 0.00

 4,398.00

 6,546.00

 2,042.00

 3,458.00

 5,506.00

 1,653.00

78.63

84.11

80.95

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa

En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a 14,473 estudiantes

Se ha determinado que las expectativas sobre los beneficios se traducen positivamente en el nivel de ingreso de cada familia y en una distinción de la probabilidad de explotación económica de los jóvenes. Es claro que la consolidación del proyecto se constituye en un
esfuerzo dirigido a la prevención de este fenómeno.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La materialización del derecho a la educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $5,045

Controlar la asistencia de los niños y niñas a las instituciones educativas beneficiadas con el
subsidio

31-DEC-06 En el primer semestre de 2008 se efectuó el desembolso de subsidio económico correspondiente al primer y segundo ciclo del año lectivo a los estudiantes que venían con el beneficio desde
2007.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Prevenir la explotación económica de 90.000 niños y niñasCompromiso PD:

Elaborar 1 Documento Que Contenga El Diseño
Definitivo Del Operativo De Entrega De Los
Subsidios

Entregar 45000 Subsidios A Niños, Niñas Y
Jóvenes Desescolarizados Pertenecientes A
Niveles 1 Y 2 De Sisben

Garantizar 100 Porciento De Las Actividades
Relacionadas Con La Coordinación Y Soporte Para
La Ejecución Del Proyecto Y El Diseño Definitvo
Del Programa

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10,000.00

 100.00

 8,410.00

 100.00

 0.00

 45,000.00

 100.00

 41,100.00

 100.00

 0.00

 91.33

 100.00

 0.00

 45,000.00

 100.00

 45,692.00

 100.00

 0.00

 101.54

 100.00

 0.00

 45,000.00

 100.00

 14,473.00

 100.00

 0.00

 32.16

 100.00

 1.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $296  $296 100  $4,536  $4,517  $15,126  $15,108 99.88  $20,041  $20,014 99.87  $18,935  $1,949 10.29  $58,934  $41,884 71.1

Progr. Ejecutado

99.57

 0.00

 84.10

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

266 Subsidios condicionados a la asistencia
escolar de los jóvenes trabajadores

Meta PlanTipo:

Nº de niños y niñas vinculados a acciones de prevención 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  2055.00  2284.60  723.65

 0.00  8,410.00  41,100.00  45,692.00  14,473.00

 0.00  8,410.00  2,000.00  2,000.00  2,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 14,410.00

 109,675.00

 761.10

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

46

121

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa
 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Subsidiar 266 Estudiantes De Sisben 1 Ó 2 Que Se
Matriculen Y Asistan A Instituciones De Educación
Superior Técnica Y Tecnológica

Subsidiar 830 Estudiantes De Sisben 1 Ó 2 Que Se
Matriculen Y Asistan A Instituciones De Educación
Superior Técnica Y Tecnológica

Entregar A 8125 Estudiantes Con Sisben 1, 2 Y 3
De Los Grados 9°, 10° Y 11°, Un Subsidio De
Transporte Condicionado A La Asistencia Escolar.

Entregar 312 Subsidios De Educación Superior,
Técnica Y Tecnológica A Estudiantes De Sisben 1
Ó 2 Que Se Matriculen Y Asistan A La Instituciones
De Educación Superior, Técnica Y Tecnológica

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 266.00

 0.00

 0.00

 0.00

 266.00  0.00

 684.00

 0.00

 0.00

 181.00

 0.00

 26.46

 0.00

 0.00

 0.00

 649.00

 8,125.00

 830.00

 7,683.00

 0.00

 0.00

 94.56

 0.00

 0.00

 0.00

 8,125.00

 312.00

 8,607.00

 318.00

 0.00

 0.00

 105.93

 101.92

 266.00

 830.00

 266.00

 181.00

100

21.81

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa

No se ha definido la estrategia de prevención, mediante la cual se realicen acciones de vinculación en prevención de la explotación laboral infantil y a niños-as de jardines infantiles.

Se esta formulando la estrategia de trabajo con familias en condición de vulnerabilidad, desarrollando actividades de formación y capacitación para prevenir la explotación laboral infantil, y las condiciones que afectan negativamente el desarrollo de los niños-as, desde la
perspectiva de  las relaciones y estructuras familiares.

Durante el periodo enero-mayo de 2008, como acciones de prevención y erradicación de la explotación laboral infantil se avanzó en el proceso de atención a 36 niños y niñas vinculados al proyecto y que son beneficiados con (kit y vestuario escolar). Se esta diseñando y
fortaleciendo la estrategia de prevención entre la SDIS, SED, SDS, y Save the Children UK, el cual como propósito la consolidación del modelo de gestión social integral, dirigida a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se realizó un
avance en la elaboración de líneas de base en el área de psicopedagogía que permiten implementar procesos de evaluación y seguimiento más precisos a los niños, niñas y adolescentes atendidos por la modalidad especializada Centros Amar. Con el apoyo del grupo de
nutrición de la Secretaria Distrital de Integración Social se cualificó el servicio de alimentación en cada de los centros Amar, cumpliendo con todos los aspectos técnicos relacionados con la compra, almacenamiento y elaboración de las minutas establecidas. Se cuenta con
una única minuta de alimentación elaborada por la Secretaria  Distrital de Integración Social que cumple con los requerimientos nutricionales y  exigencias por grupo etareo y necesidades de los niños y niñas atendidos menores de 17 años. A partir de los procesos de
formación se han generado y evidenciado cambios en la forma de relaciones y asumir los conflictos al interior de la familia, basados en el respeto por los derechos de los niños y las niñas y la generación de nuevas alternativas para solucionar los conflictos; sin violencia.
Conformación de cooperativas productivas y generadoras de ingresos para jóvenes de las diferentes localidades que participaron en el proceso de capacitación en áreas técnicas.

El compromiso interinstitucional en la adopción de un plan Distrital para la prevención y erradicación del trabajo infantil, permite fijar un horizonte común para coordinar los esfuerzos y contribuir a la articulación de acciones y medios de las diferentes instituciones en el
marco de la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas Adolescentes en Bogotá, reconociendo como una realidad intolerable que los niños y las niñas trabajen en lugar de estudiar.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Prevenir la explotación económica y laboral de niños y niñas y atender a aquellos-as que sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil.Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Atender Y Proteger En 1020  Cupos/Año A Niños Y
Niñas Explotados Laboralmente O En Riesgo De
Ser Vinculados Al Trabajo En Centros  Amar

Atender A 24887 Niños Y Niñas En Riesgo De Ser
Explotados Económica Y Laboralmente, O En
Riesgo De Vincularse A Una Edad Temprana.

 800.00

 2,700.00

 400.00

 4,421.00

 50.00

 163.74

 800.00

 4,826.00

 920.00

 5,142.00

 1,000.00

 5,465.00

 946.00

 5,465.00

 94.60

 100.00

 1,020.00

 5,013.00

 1,017.00

 5,138.00

 99.71

 102.49

 1,020.00

 4,721.00

 892.00

 36.00

 87.45

 0.76  24,887.00  20,202.00 81.17

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $4,567  $4,550 99.61  $10,015  $9,982  $11,184  $11,182 99.98  $12,680  $12,671 99.93  $12,531  $10,199 81.4  $50,977  $48,584 95.3

Progr. Ejecutado

99.67

 115.00

 106.55

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

218 Prevención y erradicación de la explotación
laboral infantil

Nº de niños y niñas vinculados a acciones de prevención 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  59.62  79.58  0.32

 4,421.00  39,742.00  10,765.00  14,574.00  36.00

 4,421.00  39,742.00  18,055.00  18,313.00  11,159.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 91,690.00

 69,538.00

 75.84

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

121



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa
 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Capacitar A 2251 Personas En Procesos
Formativos De Desarrollo Personal, Social,
Generación De Ingresos, Participación Ciudadanía
Y Alfabetización.

Vincular A 639  Familias A Actividades Cívicas
Remuneradas.

Promover Que En El 100 % Por Ciento De
Personas, Restituyan Los Derechos De Los Niños
Y Niñas, A Través De Su Desvinculación Al Trabajo
Y Su Permanencia En La Escuela.

Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De
Comunicación Para La Prevención Y Erradicación
Del Trabajo Infantil.

Coordinar El Diseño E Implementación 1 Plan
Distrital Para La Prevención Y Erradicación Del
Trabajo Infantil.

Vincular A 4398 Personas A Oportunidades De
Generación De Ingresos

Formar A 6546 Personas Adultos Y Jovenes En
Derechos, Participación, Ciudadania Y
Alfabetización

Capacitar 2042 Personas Jovenes En Areas
Técnicas

Promover Que El 100 Por Ciento De Los Niños Y
Las Niñas Vinculados Al Proyecto Se Prevenga Y
Erradique La Explotación Laboral Infantil

 2,400.00

 1,000.00

 100.00

 0.20

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 759.00

 622.00

 100.00

 0.00

 0.20

 31.63

 62.20

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,000.00

 378.00

 100.00

 0.40

 0.40

 883.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,492.00

 17.00

 107.00

 0.40

 0.40

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.60

 0.60

 1,388.00

 4,800.00

 1,167.00

 0.00

 64.00

 0.60

 0.55

 1,517.00

 2,201.00

 580.00

 0.00

 0.00

 64.00

 100.00

 91.67

 109.29

 45.85

 49.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.80

 0.80

 1,376.00

 3,403.00

 1,099.00

 100.00

 0.80

 1.00

 1,941.00

 2,095.00

 682.00

 79.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 125.00

 141.06

 61.56

 62.06

 79.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 940.00

 2,250.00

 780.00

 100.00

 0.80

 0.00

 1,210.00

 391.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 53.78

 50.13

 0.00

 2,251.00

 639.00

 4,398.00

 6,546.00

 2,042.00

 2,251.00

 639.00

 3,458.00

 5,506.00

 1,653.00

100

100

78.63

84.11

80.95

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 37.30

 4.50

 107.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa

Retrasos para iniciar el proceso de atención en Centros Amar de Integración para niños, niñas y adolescentes por dificil consecución de inmueble para la operación.

Se coordinó con los operadores del servicio realizar brigadas de busqueda de inmuebles optimos para la atención de niños y niñas víctimas de explotación laboral.

A mayo 31 de 2008 se logró la atención de 1.967 niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación laboral infantil en 892 cupos efectivamente utilizados en 15 Centros Amar de Integración, que operan en las localidades de Bosa, Candelaria,
Chapinero, Engativá, Kennedy, Martires, San Cristobal, Suba, Tunjuelito, Usaquen y Usme.

Con la atención a niños y niñas víctimas de explotación laboral infantil, la ciudad avanza en su Política integral de atención a grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, evidenciando las ventajas de las acciones conjuntas, al recuperar las condiciones básicas de vida
y el restablecimiento de sus derechos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Prevenir la explotación económica y laboral de niños y niñas y atender a aquellos-as que sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil.Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Atender a 6.400 víctimas de la explotación económica y laboral.Compromiso PD:

Atender Y Proteger En 1020  Cupos/Año A Niños Y
Niñas Explotados Laboralmente O En Riesgo De
Ser Vinculados Al Trabajo En Centros  Amar

Atender A 24887 Niños Y Niñas En Riesgo De Ser
Explotados Económica Y Laboralmente, O En
Riesgo De Vincularse A Una Edad Temprana.

Capacitar A 2251 Personas En Procesos
Formativos De Desarrollo Personal, Social,
Generación De Ingresos, Participación Ciudadanía
Y Alfabetización.

 800.00

 2,700.00

 2,400.00

 400.00

 4,421.00

 759.00

 50.00

 163.74

 31.63

 800.00

 4,826.00

 4,000.00

 920.00

 5,142.00

 1,492.00

 1,000.00

 5,465.00

 0.00

 946.00

 5,465.00

 94.60

 100.00

 0.00

 1,020.00

 5,013.00

 0.00

 1,017.00

 5,138.00

 99.71

 102.49

 0.00

 1,020.00

 4,721.00

 0.00

 892.00

 36.00

 87.45

 0.76

 0.00

 24,887.00

 2,251.00

 20,202.00

 2,251.00

81.17

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $4,567  $4,550 99.61  $10,015  $9,982  $11,184  $11,182 99.98  $12,680  $12,671 99.93  $12,531  $10,199 81.4  $50,977  $48,584 95.3

Progr. Ejecutado

99.67

 115.00

 106.55

 37.30

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

218 Prevención y erradicación de la explotación
laboral infantil

Meta PlanTipo:

Nº de niños y niñas atendidos-as. 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  108.20  97.16  54.32

 1,644.00  2,701.00  3,181.00  3,284.00  1,967.00

 1,644.00  2,701.00  2,940.00  3,380.00  3,621.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 14,286.00

 12,777.00

 89.44

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

47

122

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
05

Eje Social
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral
infantil

Programa
 $1,022,641

 $5,045

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $5,063

 $1,071,789

Vincular A 639  Familias A Actividades Cívicas
Remuneradas.

Promover Que En El 100 % Por Ciento De
Personas, Restituyan Los Derechos De Los Niños
Y Niñas, A Través De Su Desvinculación Al Trabajo
Y Su Permanencia En La Escuela.

Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia De
Comunicación Para La Prevención Y Erradicación
Del Trabajo Infantil.

Coordinar El Diseño E Implementación 1 Plan
Distrital Para La Prevención Y Erradicación Del
Trabajo Infantil.

Vincular A 4398 Personas A Oportunidades De
Generación De Ingresos

Formar A 6546 Personas Adultos Y Jovenes En
Derechos, Participación, Ciudadania Y
Alfabetización

Capacitar 2042 Personas Jovenes En Areas
Técnicas

Promover Que El 100 Por Ciento De Los Niños Y
Las Niñas Vinculados Al Proyecto Se Prevenga Y
Erradique La Explotación Laboral Infantil

 1,000.00

 100.00

 0.20

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 622.00

 100.00

 0.00

 0.20

 62.20

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 378.00

 100.00

 0.40

 0.40

 883.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17.00

 107.00

 0.40

 0.40

 0.00

 0.00

 100.00

 0.60

 0.60

 1,388.00

 4,800.00

 1,167.00

 0.00

 64.00

 0.60

 0.55

 1,517.00

 2,201.00

 580.00

 0.00

 64.00

 100.00

 91.67

 109.29

 45.85

 49.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.80

 0.80

 1,376.00

 3,403.00

 1,099.00

 100.00

 0.80

 1.00

 1,941.00

 2,095.00

 682.00

 79.00

 0.00

 0.00

 100.00

 125.00

 141.06

 61.56

 62.06

 79.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 940.00

 2,250.00

 780.00

 100.00

 0.80

 0.00

 1,210.00

 391.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 53.78

 50.13

 0.00

 639.00

 4,398.00

 6,546.00

 2,042.00

 639.00

 3,458.00

 5,506.00

 1,653.00

100

78.63

84.11

80.95

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 4.50

 107.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $14,551  $14,499

 $3,224,633  $3,134,723

 $26,310  $26,290

 $3,399,093  $3,349,547

 $32,721  $32,685

 $3,599,899  $2,016,644

 $31,466  $12,148

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
06

Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aumentar los niveles participación social y política de las mujeres en el distrito.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $203

Participar en la construcción de la Red Latinoamericana de ciudades seguras para mujeres y
niñas, mediante la declaración del año 2006 como el de no violencia contra las mujeres
Proponer reformas legislativas en el tema de la violencia intrafamiliar y violencia sexual

Sostenimiento de la Red Latinoamericana de ciudades seguras para mujeres y niñas

31-DEC-06

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Establecer la Casa de la Igualdad de oportunidades y seis filiales con prioridad en las localidades de
emergencia, como laboratorios de experiencia que realizen en la practica la equidad entre los generos.

Compromiso PD:

Realizar 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y
Equidad De Géneros En El Distrito.

Institucionalizar 90 Por Ciento Del Plan De
Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros
En El Distrito.

Gestión Y Puesta En Funcionamiento De 7 Casas
De La Igualdad De Oportunidades Y Equidad De
Géneros.

Formar 1902 Mujeres Social Y Políticamente En El
Distrito Y Las Localidades.

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.08  16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 2.00

 300.00

 1.00

 20.00

 2.00

 0.00

 0.00

 55.00

 3.00

 600.00

 55.00

 3.00

 350.00

 0.00

 100.00

 100.00

 58.33

 0.00

 90.00

 2.00

 1,552.00

 90.00

 2.00

 1,552.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 1,902.00

 7.00

 1,902.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $203  $203 100  $624  $624  $1,177  $1,176 99.99  $1,692  $1,692 100  $0  $0 0  $3,695  $3,695 100.

Progr. Ejecutado

99.95

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

217 Institucionalización del plan de igualdad de
oportunidades y equidad de géneros en el
Distrito

Meta PlanTipo:

Nº de filiales establecidas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  2.00  3.00  2.00  0.00

 0.00  2.00  3.00  2.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 7.00

 7.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento
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130

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
06

Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

 $1,022,641

 $203

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Fomentar En 17 Localidades A Través De
Concejos Locales De Politica, Concejos Locales De
Gobierno Y Clops La Incorporación Del Enfoque De
Mujer Y Genero En Los Proyectos Y Presupuestos

Consolidar El Funcionamiento De 5 Casas De
Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Generos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.00

 0.00

 17.00  121.43

 0.00

 17.00

 7.00

 14.00

 5.00

 82.35

 71.43

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
06

Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

Las filiales se establecerán en el segundo semestre, al terminar la gestionó para la puesta en operación de las Casas de Igualdad de Oportunidad en Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal que serán un espacio de interlocución, con la Alcaldía Local, Junta
Administradora Local, Hospital, Subdirección Local de Integración Social y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en procesos sociales como: divulgación de información sobre proyectos y convocatorias dirigidas a mujeres, participación en instancias
como el Consejo Local de Gobierno, Consejo Local de Politica Social, Copaco, Red del Buen Trato, Comité Local de Derechos Humanos y Red de Reconciliación para desarrollar acciones enmarcadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO, en particular en el
derecho a la participación como un eje transversal a todas las acciones.

Las Casas de Igualdad de Oportunidad son un referente local de la Gerencia de Mujer y Géneros del IDPAC, reconocidas por las entidades públicas y ONGs en donde las mujeres y sus organizaciones sociales, posibilitan y potencian la construcción colectiva de
estrategias de institucionalización, transversalización, interlocución y territorialización de la Politica Publica de Mujer y Género en relación con las acciones emnarcadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $203

Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres 31-DEC-08 Se consolidaron los equipos de trabajo de las Casas de Igualdad de Oportunidad, las profesionales realizan trabajo con las instituciones y organizaciones de mujeres en el marco del plan de
igualdad de oportunidades, en particular en el derecho a la participación como un eje transversal a todas las acciones.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades

Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades

Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los
Derechos De Las Mujere Sy Del Plan De Igualdad
De Oportunidades

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 3.00

 2.00

 7.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 50.00

 3.00

 2.00

 0.00

 1.00

0

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $3,000  $1,873 62.44  $3,000  $1,873 62.4

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

446 Bogotá una casa de igualdad de
oportunidades

Nº de filiales establecidas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  3.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
130



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
06

Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aumentar los niveles participación social y política de las mujeres en el distrito.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $203

Participar en la construcción de la red Latinoamericana de ciudades seguras para mujeres y
niñas

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Fomentar la participación social y política de las mujeres en las instancias de decisión locales, distritales y
nacionales.

Compromiso PD:

Realizar 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y
Equidad De Géneros En El Distrito.

Institucionalizar 90 Por Ciento Del Plan De
Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Géneros
En El Distrito.

Gestión Y Puesta En Funcionamiento De 7 Casas
De La Igualdad De Oportunidades Y Equidad De
Géneros.

Formar 1902 Mujeres Social Y Políticamente En El
Distrito Y Las Localidades.

Fomentar En 17 Localidades A Través De
Concejos Locales De Politica, Concejos Locales De
Gobierno Y Clops La Incorporación Del Enfoque De
Mujer Y Genero En Los Proyectos Y Presupuestos

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.08  16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 2.00

 300.00

 0.00

 1.00

 20.00

 2.00

 0.00

 0.00

 55.00

 3.00

 600.00

 14.00

 55.00

 3.00

 350.00

 17.00

 0.00

 100.00

 100.00

 58.33

 121.43

 0.00

 90.00

 2.00

 1,552.00

 17.00

 90.00

 2.00

 1,552.00

 14.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 82.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 1,902.00

 7.00

 1,902.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $203  $203 100  $624  $624  $1,177  $1,176 99.99  $1,692  $1,692 100  $0  $0 0  $3,695  $3,695 100.

Progr. Ejecutado

99.95

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

217 Institucionalización del plan de igualdad de
oportunidades y equidad de géneros en el
Distrito

Meta PlanTipo:

Nº mujeres formadas social y politicamente 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  58.33  119.20  0.00

 0.00  0.00  350.00  1,552.00  0.00

 0.00  0.00  600.00  1,302.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,902.00

 1,902.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

50

132

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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06

Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

 $1,022,641

 $203

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Consolidar El Funcionamiento De 5 Casas De
Igualdad De Oportunidades Y Equidad De Generos

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7.00  5.00  71.43  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

La Mesa Diversa de Mujer y Género coordina la implementación de las acciones del Plan de Igualdad y Oportunidades PIO por medio de los 17 subcomites que a junio de 2008 se encuentran funcionando con reuniones mensuales y un plan de acción que promueve 6
dederechos en las localidades de: Engativa, Fontibon, Tunjuelito, Rafael Uribe, Suba, Teusaquillo, Mártires, Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe, Kennedy, Puente Aranda, Candelaria, Antonio Nariño, Chapinero, Sumapaz y Usme.

En San Cristóbal se realizo la primera reunión de acercamiento y concertación para la conformación del Subcomite. 

Las Localidades de Usaquen y Barrios Unidos no tiene Subcomite.

A través de este espacio, la mujeres construyeron colectivamente una agenda para posicionarla en los Encuentros Ciudadanos, vieron la importancia de hacer alianzas y hacer concertaciones con otras organizaciones, instituciones e instancias de participación. Además se
debatió el posicionamiento político de la participación de las Mujeres, de sus intereses, de sus necesidades poniendo por encima el interés colectivo.

Los Subcomités hacen seguimiento activo a proyectos dirigidos a mujeres con recursos del Fondo de Desarrollo Local y a las funciones estipuladas en el decreto que reglamenta el Consejo Local de Política Social CLOPS.

Socialización de información básica sobre ofertas institucionales del Distrito Capital más allá de las que tradicionalmente se demandan por las mujeres, de tal forma que se van perfilando progresivamente necesidades e intereses estratégicos que antes no se consideraban
por ellas. 

Aprendizajes en lo referente a elaboración de agenda y la participación de los Encuentros Ciudadanos e incidencia en la formulación e implementación de planes, programas y proyectos locales.

Formación política con metodología dirigida a mujeres que en adelante cuentan con referentes básicos para exigir y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, e incluso, participar en procesos individuales y colectivos tendientes al restablecimiento y reivindicación de
sus derechos.

Vinculación directa de mujeres organizadas y no organizadas a proyectos ejecutados con recursos locales y distritales, que en muchos casos contribuye a su fortalecimiento.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y Asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $203

Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres 31-DEC-08 Las mujeres tiene en funcionamiento 5 espacios de participación: Mesa Diversa (organizaciones), Mesa Intersectorial (servidores públicos), Mesa Interlocal (seguimiento al PIO), Consejo
Consultivo (liderezas y servidores públicos establecen lineamientos PIO) y Subcomites (plan de acción que implemente el PIO).

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de mesas diversas locales en operación** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  1.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
635
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 $1,022,641

 $203

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades

Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades

Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los
Derechos De Las Mujere Sy Del Plan De Igualdad
De Oportunidades

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 3.00

 2.00

 7.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 50.00

 3.00

 2.00

 0.00

 1.00

0

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $3,000  $1,873 62.44  $3,000  $1,873 62.4

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

446 Bogotá una casa de igualdad de
oportunidades

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

En el marco del proceso de armonización entre los Planes de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia y Bogotá Positiva, la ejecución de las acciones del PIOEG se ha  limitado a las dinámicas de planeación propias de la ciudad. En este sentido se viene avanzando en procesos
de gestión pública que hagan sostenible financiera y políticamente el desarrollo de las mencionadas, incorporandolas en los instrumentos de planeación de las entidades corresponsables con el PIOEG así como en los correspondientes, al interior de la Secretaría Distrital
de Planeación.

Avanzar en los procesos de concertación y seguimiento para la efectiva  ejecución de las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Géneros en la Planeación de las entidades corresponsables, a través de sus respectivos instrumentos de
planeación con el objetivo de dar cuenta de las acciones del PIOEG en materia del Derecho a la Salud Plena, a la Educación con Equidad, a una Vida Libre de Violencias, a la Participación y Representación Política, a la Cultura y Comunicación Libre de Sexismos y al
Trabajo en Condiciones de Igualdad y Dignidad.

Avances en el proceso de implementación del PIOEG, en atención a los desarrollos propios de los planes de acción de los derechos priorizados así como a los correspondientes a las estrategias de Transversalización, Territorialización, Comunicaciones e
Institucionalización. Definición de instrumentos de ejecución y de seguimiento a la implementación del PIOEG (Planes de Acción, Matrices por Derecho ajustadas).

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $203

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Formular, implementar y evaluar el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) en
el Distrito Capital

Compromiso PD:

Hacer Seguimiento A 2 Planes De Acción De Las
Políticas Públicas De Mujer Y Géneros, Y
Diversidad Sexual Del Distrito Capital

Diseñar E Implementar 1 Estrategia Metodológica
Y Técnica Que Contribuya Al Desarrollo De
Planeación De La Ciudad Con Perspectiva De
Género Y Diversidad Sexual A Través De Procesos
De Formación En Planeación Y Desarrollo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 100.00

 0.00  1.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $1,743  $700 40.15  $1,743  $700 40.2

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

445 Coordinación y seguimiento a la política
pública distrital de mujer y géneros

Proyecto PrioritarioTipo:

 Nº de acciones del Plan adelantadas                       ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  10.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 10.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

52
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

Se han adelantado las acciones programadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO de manera concertada y organizada con las mujeres, sus organizaciones sociales y los lineamientos de la Gerencia de Mujer y Géneros del IDPAC:

1. La sensibilización de las mujeres de las Juntas de Acción Comunal en el marco del PIO y sus derechos.

2. La incidencia de las mujeres en el proceso de Planeación Participativa, el 63% de los 116.788 inscritos Encuentros Ciudadanos fueron mujeres, ha tenido buenos resultados, posicionando sus intereses y necesidades representadas en el Plan de Igualdad de
Oportunidades para que se traduzcan en proyectos del Plan de Desarrollo Local.

3. La información brindada a las mujeres para participar en los procesos electorales de Juntas de Acción Comunal y Consejos Locales de Discapacidad, Juventud y Propiedad Horizontal.

Con la Casa Matriz se tiene cobertura en tres localidades Santa Fe, Candelaria y Mártires por lo tanto se está dando respuesta desde un proceso de interlocución, a las demandas de las mujeres y a los compromisos institucionales como los encuentros ciudadanos, las
elecciones de Juntas de Acción Comunal, los Consejos Locales de Discapacidad, Juventud y Propiedad Horizontal lo que ha permitido posicionar los derechos y priorizar las propuestas enmarcadas en los objetivos estructurantes Ciudad de Derechos, Ciudad Global y
Participación, especialmente el programa Bogotá Positiva con las Mujeres.

Reconocimiento de los liderazgos de las mujeres, el aporte desde sus saberes y sabidurías, como también su capacidad organizativa, de negociación y concertación. 
Aumento de la articulación del trabajo con instituciones del ámbito local. 

Posicionamiento progresivo de referentes institucionales dirigidos a garantizar y restablecer los derechos de las mujeres en diferentes sectores urbanos y rurales, en tanto, las mujeres identifican rutas de atención en correspondencia con sus necesidades y demandas y las
entidades identifican ofertas a las que no pueden dar respuesta inmediata pero que empiezan a visibilizarse en los niveles centrales de cada entidad.

Formación política dirigida a mujeres que en adelante cuentan con referentes básicos para exigir y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, e incluso, participar en procesos individuales y colectivos tendientes al restablecimiento y reivindicación de sus derechos. 

Casa Matriz de Igualdad de Oportunidad posicionada para brindar servicios a más de 2.000 mujeres y sector LGBT de Bogotá, que promuevan sus derechos, en particular la participación, organización, justicia de género, productividad, cultura y salud.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $203

Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres 31-DEC-08 Se promovieron los derechos de las mujeres:
Participación: en los Encuentros Ciudadanos.
Vida libre de violencias: asesoría jurídica y psicosocial 
Trabajo: identificación de procesos productivos 
Educación: conocer la oferta en educación superior
Salud plena: conmemoración del día internacional de la acción por la salud de las mujeres
Cultura: cineforos y concurso lo femenino en el audiovisual

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

 Nº de acciones del Plan adelantadas                       ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  3.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  5.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 5.00

 60.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
137
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeresPrograma

En total se beneficiaron 2.817 mujeres:

345 en elección de 20 Consejos de Planeación Local

400 en elección de 1.722 Juntas de Acción Comunal

360 en los Encuentros Ciudadanos

308 en el Subcomité de Mujer y Géneros

1.285 asistentes a las actividades en las Casas de Igualdad como:reunión con representantes de las mujeres indígenas de los Cabildos Urbanos, taller sobre los derechos de las mujeres en el Plan de Igualdad de Oportunidades.

83 atendidas a través de asesoría jurídica y psicosocial así: 1 Antonio Nariño, 1 Chapinero, 3 San cristobal, 3 Barrios Unidos, 5 Teusaquillo, 13 Ciudad Bolivar, 41 Engativa y 16 víctimas de las violencias de género en Candelaria, Martires y Santafe.
36 en los encuentros de voces de las cuales 10 eran de Santafe y Candelaria, 17de San Cristobal y 9 de Antonio Nariño.

Mayor participación y representación de las mujeres y del sector LGBT en los procesos de planeación participativa (Encuentros Ciudadanos) y elecciones (Juntas de Acción Comunal, discapacidad, juventud y propiedad horizontal), así como en la reinvindicación de sus
derechos establecidos en el Plan de Igualdad de Oportunidades.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $203

Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres 31-DEC-08 Para promover los 6 derechos con sus 40 acciones afirmativas priorizadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades se convocó a las mujeres en los diferentes escenarios de participación
como: mesas Diversa, Intersectorial, Interlocal, Subcomités y Consejo Consultivo en donde se trataron temas como: priorización de la inversión local, elecciones de otras poblaciones y
coordinación interinstitucional.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $203

 $1,071,789

Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades

Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades

Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los
Derechos De Las Mujere Sy Del Plan De Igualdad
De Oportunidades

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 3.00

 2.00

 7.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 50.00

 3.00

 2.00

 0.00

 1.00

0

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $3,000  $1,873 62.44  $3,000  $1,873 62.4

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $624  $624

 $3,224,633  $3,134,723

 $1,177  $1,176

 $3,399,093  $3,349,547

 $1,692  $1,692

 $3,599,899  $2,016,644

 $4,743  $2,573

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

446 Bogotá una casa de igualdad de
oportunidades

Nº de mujeres beneficiadas con acciones del Plan ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  2,817.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 5,000.00

 56.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

La ausencia de líneas de crédito por parte de las entidades financieras públicas y privadas dificulta el montaje de iniciativas productivas para el funcionamiento nuevos procesos de emprendimiento de los beneficiarios.

Se esta gestionando el acceso de créditos con entidades públicas y privada con condiciones blandas para el montaje y el fortalecimiento de iniciativas productiva para la personas que participan en el proyecto.

A mayo 31 de 2008 se destacan como logros: 1) La formación de 8.331 personas en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y participación. 2) Formación de 9.969 personas en CDC y la vinculación de personas con potencialidades como ayudantes
de construcción, orientadores de parques, confecciones, aseo institucional y confección Industrial. 3) Se consolidaron los resultados de 10 investigaciones, orientadas a conocer las necesidades de la población que atienden las 16 Subdirecciones locales para la integración
social en las 20 localidades. 4) Del proceso de formación empresarial, se presentaron 47 planes de negocio que fueron viabilizados por la Tesorería Distrital y serán financiados a través de la línea Bogotá Emprende. 5) 106 personas habitantes de calle se formaron en
electricidad automotriz, manipulación de alimentos, cocina, instalaciones eléctricas e informática básica. 6) Se diseño la prueba piloto para fortalecer usuario-as con ideas de negocio y con unidades productivas en funcionamiento en Usme y San Cristóbal. Como
prevención, se han formado: 746 personas vinculadas a la prostitución en derechos humanos y desarrollo personal de acuerdo con las competencias del Secretaría de integración establecidas en el Código de Policía. También  se vincularon 61 personas a través de
convenio con el SENA en informática, manipulación de alimentos y operario de maquinaría. Sensibilización sobre población LGBT y sus derechos, en los distintos conversatorios dictados en Bogotá. En las localidades de Mártires y Santafé se realizaron dos campañas para
la toma de citología, pruebas del VIH, atención odontológica y medica con la Fundación Eudes. Se posicionó el tema de la prostitución a través de Mujeres caminando hacia los encuentros ciudadanos, en la localidad de Kennedy. En los hogares de paso se realizaron
1.866 atenciones y se capacitó en salud, arte, cultura, territorio, seguridad y convivencia a personas habitantes de calle. Se formaron 393 personas en: electricidad automotriz, manipulacion de alimentos, cocina-mesa, panadería, instalaciones eléctricas residenciales,
lavandería industrial, informática básica y operador de sistemas. Se realizó el proceso de alfabetización y validación de la primaria a 25 personas del CDPT. Mediante el Convenio de la SDIS con la Fundación Granahorrar. Fortalecimiento de oportunidades de formación
para el trabajo, mediante el SENA y Centro Don Bosco Obrero en el Barrio la Estrella, donde se formó en mecánica de motos, sistemas, informática básica, frutas y verduras, etiqueta de cocina y mesa, maderas. 7). Formación de 1.210 adultos y jóvenes en derechos,
participación, ciudadanía, capacitación en áreas técnicas y oficios productivos de jóvenes en alto riesgo de vinculación temprana al trabajo y desescolarización. Como estrategia de prevención laboral infantil fueron vinculados a estos mismos procesos padres, madres y/o
cuidadores de niños-as en explotación laboral infantil.

Aportar a la inclusión social de hombres y mujeres de Bogotá en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, a través de formación en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad, participación, desarrollo personal y ciudadanía, y la trasformación de
patrones culturales, reconocimiento, proyección y garantía de los derechos de las personas. Reconocimiento  de derechos y deberes como ciudadanas-os, disminución de los niveles de riesgo de la población y vinculación a redes sociales sectoriales, locales y distritales.
Desarrollo de convenios interinstitucionales que brinden a la población usuaria y sus hijos/as respuestas a sus necesidades de apoyo en salud, educación, recreación, vivienda,  entre otros, así como la remisión a diferentes servicios tanto de la Secretaria como de otras
instituciones.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Mejorar las capacidades y ampliar las oportunidades para la inclusión económica y social de hombres y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.Objetivo de la Entidad:

 $1,022,641

 $15,883

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica,
competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  86.92  79.59  53.04

 32,539.00  20,136.00  31,691.00  28,111.00  11,863.00

 32,539.00  20,136.00  36,461.00  35,319.00  22,365.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 146,820.00

 124,340.00

 84.69

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

55

146



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

 $1,022,641

 $15,883

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Capacitar 30518 Usuarios Niños-As, Jóvenes,
Mujeres Y Hombres En Procesos De Capacitación
Y Formación Técnica, Cultural, Recreativa,
Deportiva Por Autogestión.

Formar O Capacitar 740 Personas Jovenes Y
Adultos-As  Participando En Procesos De
Formacion Empresarial, De Desarrollo Humano Y
Ciudadania.

Atender 500000 Usuarios/Año Personas Que
Asisten A Los Diversos Servicios Que Prestan Los
Cdc

Formar Y/O Capacitar 83561 Personas En
Competencias Para El Trabajo, Asociatividad, Y
Ciudadanía

Formar Y/O Capacitar 104570 Personas/Año
(Niños-As, Jovenes Y Adultos-As) En Procesos
De Formación Y Capacitación Cultural, Artística,
Deportiva Y Recreativa Por Autogestión

Garantizar En 16 Centros De Desarrollo
Comunitario La Operación Y Funcionamiento De
Los Diferentes Servicios

Identificar 1024 Personas Con El Perfil Requerido
Para Las Diferentes Demandas De Entidades O
Del Sector Productivo

Registrar 1004 Personas En El Banco De Talentos

Formar 1015 Personas En Educacion Básica,
Competencias Para El Trabajo, Asociatividad,
Desarrollo Humano Y Ciudadanía En Condiciones
De Pobreza O Vulnerabilidad

Vincular 7541 Personas A Oportunidades De
Generación De Ingresos.

Formar 1551 Personas En Educación Básica

 20,000.00

 1,860.00

 500,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 933.00

 758.00

 921.00

 905.00

 0.00

 30,518.00

 740.00

 564,192.00

 1,024.00

 1,004.00

 1,015.00

 800.00

 152.59

 39.78

 112.84

 0.00

 0.00

 0.00

 109.75

 132.45

 110.21

 88.40

 0.00

 0.00

 0.00

 500,000.00

 22,000.00

 20,000.00

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,290.00

 350.00

 1,082,118.00

 16,737.00

 18,650.00

 16.00

 1,013.00

 261.00

 0.00

 0.00

 500,000.00

 27,263.00

 20,000.00

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,483.00

 380.00

 876,875.00

 24,956.00

 40,432.00

 16.00

 1,604.00

 480.00

 0.00

 0.00

 175.38

 91.54

 202.16

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 108.16

 126.32

 0.00

 0.00

 500,000.00

 25,000.00

 20,000.00

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,105.00

 480.00

 1,422,233.00

 20,561.00

 25,488.00

 16.00

 2,441.00

 410.00

 0.00

 0.00

 284.45

 82.24

 127.44

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 115.96

 85.42

 0.00

 0.00

 500,000.00

 21,307.00

 20,000.00

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,683.00

 400.00

 802,636.00

 9,969.00

 6,898.00

 16.00

 250.00

 41.00

 0.00

 0.00

 160.53

 46.79

 34.49

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.85

 10.25

 30,518.00

 740.00

 83,561.00

 104,570.00

 1,024.00

 1,004.00

 1,015.00

 7,541.00

 1,551.00

 30,518.00

 740.00

 72,223.00

 91,468.00

 1,024.00

 1,004.00

 1,015.00

 6,108.00

 1,192.00

100

100

86.43

87.47

100

100

100

81

76.85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $242

 $1,345

 $240

 $1,345

99.31

100

 $852

 $2,414

 $851

 $2,414

 $1,156

 $2,415

 $1,156

 $2,415

100

100

 $1,641

 $5,780

 $1,629

 $5,775

99.29

99.91

 $1,317

 $3,426

 $700

 $491

53.19

14.33

 $5,207

 $15,380

 $4,576

 $12,440

87.9

80.9

Progr. Ejecutado

99.9

99.99

 0.00

 0.00

 216.42

 76.08

 93.25

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 78.53

 74.57

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

213

7307

CDC: Gestión para el desarrollo social

Talentos y oportunidades para la generación
de ingresos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

 $1,022,641

 $15,883

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Formar 7607 Personas En Competencias Técnicas
Para El Trabajo, Asociatividad, Desarrollo Humano
Y Ciudadanía A Mujeres Y Hombres En
Condiciones De Pobreza O Vulnerabilidad

Apoyar 1078 Personas Vinculadas A Procesos
Asociativosempresariales Mediante Asesoría,
Acompañamiento, Asistencia Técnica Y
Seguimiento.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,200.00

 560.00

 1,060.00

 346.00

 1,247.00

 343.00

 1,970.00

 343.00

 157.98

 100.00

 2,760.00

 150.00

 2,601.00

 239.00

 94.24

 159.33

 1,976.00

 150.00

 189.00

 208.00

 9.56

 138.67

 7,607.00

 1,078.00

 5,820.00

 1,136.00

76.51

105.38

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 88.33

 61.79

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

El retraso fue influido por el cumplimiento de la circular No. 001 expedida por el Alcalde Mayor, sobre la no celebración de convenios interadministrativos durante el primer trimestre de transición administrativa central durante el 2008, afectó el flujo de demanda de
capacitación desde las localidades y proyectos del IPES. Los procesos de contratación de Misión Bogotá y la Secretaría de Movilidad se vieron afectados debido a nuevas condiciones legales en el 2008 relacionadas con la contratación de beneficiarios, afectó la
programación de procesos de capacitación para estos proyectos.

"Tomando de referencia las experiencias aprendidas, en la formulación de metas del nuevo plan, además de los costos percapita y el flujo de demanda externo, se tuvo en cuenta los planes de acción de los programas o proyectos de la Entidad, debido a que la
capacitación es un componente intermedio en las rutas de inclusión diseñadas para la atención de la población sujeto de atención del IPES. 
Esta acción se retoma a través del proyecto ""Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable""."

"El cumplimiento del compromiso con este indicador fue del 80,37% durante los años 2007 y primer semestre del 2008 del Plan de desarrollo, Bogotá sin indiferencia, representado en 3.685 personas formadas, sobre un total de 4.585 programadas. 

Las acciones de formación para el trabajo se desarrollaron en asocio con el SENA y Fundaciones con las cuales el IPES suscribío contratos y convenios de cooperación técnica e interinstitucional; además, de los programas curriculares desarrollados en el sistema de
POLITECNICOS, dirigidos todos ellos a generar y/o fortalecer competencias laborales específicas, tales como cursos de Archivística, Confección e Informática. También, se incluyen los guías ciudadanos que terminaron el proceso de formación recibido durante un año en
competencias ciudadanas y productivas."

"Esta acción de formación se orienta a jóvenes a partir de los 18 años y adultos que se encuentran en las siguientes circunstancias: requieren formación en un oficio para iniciar su vida productiva, conocen un oficio pero no tienen certificación de su idoneidad, han
desertado del sistema educativo y se encuentran desempleados y necesiten vincularse al empleo y/o generar ingresos o cuentan con unidades de negocio en desarrollo,  para lo cual requieren formación en administración y gestión. 

El mayor beneficio obtenido por los trabajadores informales que terminaron sus diferentes cursos de capacitación, es el de fortalecer su capacidad productiva e incrementar las posibilidades para incorporarse a las actividades formales del sector económico. La ciudad se
beneficia gracias a la cualificanción  la fuerza de trabajo lo que genera mayores niveles de ingreso para la misma y en consecuencia, mejora la calidad de vida y de demanda de los ciudadanos. "

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Contribuir con la formación y vinculación de hombres y mujeres en condiciones de pobreza a programas de educación básica, orientados a la generación de ingresos y el trabajo asociativo.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Capacitar en competencias laborales mediante el proyecto de Misión Bogotá

Implementar la capacitación en emprendedores en competencias productivas y
empresariales
Desarrollar competencias ciudadanas y productivas en los guías ciudadanos, que les permita
su inclusión social y su inserción laboral

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Se impartió capacitación a personas provenientes del sector informal y población vulnerable,que han sido vinculados como Guías ciudadanos  que se encuentran contratados en el proyecto de
Misión Bogota con recursos del convenio de Acción Social.

Se realizaron los cursos comprometidos mediante convenio con el SENA y en el proyecto institucional de Politecnicos Comunitarios, además, se adelantó capacitación por intermedio de la ETB
en informática básica  y se apoyaron iniciativas productivas en componentes de gestión administrativa y técnica en convenios con CORPOMIXTA y CENACEL.
Mediante convenio con la Secretaría de Educación Distrital, se alfabetizó en competencias básicas de lecto-escritura a los vendedores informales que así lo solicitaron, especialmente a los
adultos mayores.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  77.43  90.90

 0.00  0.00  0.00  2,776.00  909.00

 0.00  0.00  0.00  3,585.00  1,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4,585.00

 3,685.00

 80.37

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
146



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

 $1,022,641

 $15,883

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Formar 5100 Ciudadanos. Para El Trabajo Y La
Generación De Ingresos.

Vincular 8000 Guías Ciudadanos Provenientes De
Población Excluida, Estratos 0, 1, 2 Y 3

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,585.00

 5,000.00

 2,776.00

 6,940.00

 77.43

 138.80

 1,000.00

 1,060.00

 909.00

 1,076.00

 90.90

 101.51

 3,776.00

 8,000.00

 3,685.00

 8,016.00

97.59

100.2

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $2,500  $2,488 99.52  $5,323  $2,154 40.46  $7,823  $4,642 59.3

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

413

414

Politécnicos comunitarios y acciones
empresariales solidarias

Misión Bogotá: formando para el futuro

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

Se ofrecen cursillos de crecimiento personal, crianza, educación de los hijos, responsabilidad familiar y de capacitación en diferentes artes y oficios a mujeres madres de asistidos con el propósito de mejorar su actitud, su formación y de estimular mejores condiciones
personales, relaciones familiares más armónicas, de fomentar su responsabilidad frente a los niños y jóvenes y de procurar despertar destrezas e interés en actividades que les puedan servir para ingresar al mercado laboral y contar con ingresos. Se incluyó la posibilidad
de trabajar en talleres satélites de confección.

Atender mujeres cabeza de familia en gran pobreza, sin educación, sin trabajo y a menudo sin el apoyo de una pareja estable, incide en la disminución de índices de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso y desatención de los niños y jóvenes. Permite intervenir en
las principales causas que inducen a los menores a alejarse de sus hogares.
Las beneficiarias del proyecto mejoran su autoestima, sus niveles básicos de lectoescritura, crecen en responsabilidad familiar y se capacitan en distintos oficios que les ayudan a ampliar sus posibilidades de conseguir ingresos o de mejorar las condiciones de su hogar.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJEROObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Cursos para desarrollar destrezas y competencias 31-MAY-08 Producto de la gestión institucional se contactaron madres de asistidos de las cuales 340 (vigencia 2008) se interesaron en la capacitación en cursillos de crecimiento personal, mejoramiento de
lecto escritura, artes y oficios.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Beneficiar 400 Mujeres Con Cursos Prácticos Para
Mejorar Su Capacitación, Ingresos Y Calidad De
Vida

 300.00  348.00  116.00  348.00  392.00  400.00  440.00  110.00  400.00  454.00  113.50  400.00  340.00  85.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $279  $267  $299  $297 99.4  $312  $306 97.94  $330  $163 49.47  $1,220  $1,033 84.7

Progr. Ejecutado

95.76

 112.64

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7054

7054

Capacitación en actividades productivas a
mujeres madres de población callejera
asistida

Capacitación en actividades productivas a
mujeres madres de población callejera
asistida

No de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  103.14  126.40

 0.00  392.00  373.00  394.00  316.00

 0.00  392.00  373.00  382.00  250.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,397.00

 1,475.00

 105.58

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento
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Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
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Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Desarrollo de convenios con entidades públicas y/o privadas 31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Formar 7000 Ciudadanos Para El Trabajo Y La
Generaciòn De Ingresos

Apoyar 660 Iniciativas Productivas En Aspectos
Financieros, Asistencia Tecnica Y Comercializaciòn

Realizar 3 Ferias De La Productividad

 500.00

 10.00

 0.00

 533.00

 10.00

 106.60

 100.00

 0.00

 1,100.00

 110.00

 0.00

 1,786.00

 169.00

 2,021.00

 190.00

 1.00

 2,350.00

 187.00

 1.00

 116.28

 98.42

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,000.00

 660.00

 3.00

 4,669.00

 366.00

 1.00

66.7

55.45

33.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,035  $1,035 100  $3,700  $3,699  $3,600  $3,598 99.93  $0  $0 0  $0  $0 0  $8,335  $8,332 100.

Progr. Ejecutado

99.97

 162.36

 153.64

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

324 Politécnicos comunitarios y acciones
empresariales solidarias

No de personas formadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  116.28  0.00  0.00

 533.00  1,786.00  2,350.00  0.00  0.00

 533.00  1,786.00  2,021.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4,340.00

 4,669.00

 107.58

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado
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Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

Dificultades para evaluar el impacto autogestión de empleo después de estar vinculados a los procesos de oportunidades de generación de ingresos de las familias atendidas.

Se elaboró el plan para gestionar nuevas alianzas y pactos con empresarios del sector industrial textil y otros oficios que sean útiles para las mujeres y hombres que han sido formados. Se definieron criterios para realizar planes de negocio que respondan a las
necesidades del mercado y cumplan con las condiciones establecidas.

A mayo 31 de 2008, se ofreció apoyo para la vinculación a procesos de generación de ingresos sostenibles a 715 personas recicladoras y ciudadanos-as habitante de calle. Adicionalmente se logró: 1). El 52% de las personas que participaron en el proceso de formación
en aseo institucional, fueron postuladas y vinculadas laboralmente. 2). Algunas empresas (de la confección industrial textil, de aseo y otras) reconocieron las potencialidades y habilidades de ciudadanas y ciudadanos que participaron en el proceso de formación y fueron
vinculados laboralmente. Se logró la inclusión de 47 personas en condición de discapacidad al sector productivo de la ciudad como ayudantes de cafetería en la preparación de alimentos, operarios del COL CENTER, de confecciones y manufactura de herrajes. Se
formalizaron 28 unidades productivas con la participación de 152 personas en condición de discapacidad física, auditiva, visual, mental y cognitiva de carácter asociativo en las líneas de producción de alimentos, artesanías, arte grafico, screen, aerografía, elaboración de
productos de aseo, reparación de eléctrico y manufacturas en maderas, en el marco de los convenios suscritos entre la SDIS y la fundación Granahorrar y la Fundación San Felipe Neri. Se formalizaron 27 iniciativas con la participación de 63 personas en condición de
discapacidad y jóvenes de la Localidad de Ciudad Bolívar de fortalecimiento familiar y asociativo en las líneas de producción de alimentos, artesanías, arte grafico, screen, aerografía, elaboración de productos de aseo. Por otra parte, fueron viuladas 257 personas a
oportunidades de generación de ingresos. De ellas, 130 personas a través de convenios insterinstitucionales, 75 personas a través de las Escuelas para la inclusión social y 52 personas a través de Alojamientos. Se logró afianzar los procesos de acompañamiento y
seguimiento a 1.101 personas egresadas, a través  de los grupos focales y atenciones personalizadas, fortalecicendo las condiciones personales y los lazos sociales que ofrecen mayor posibilidad de inclusión social y sostenimiento de esa condición en el corto y mediano
plazo. Se fortalecieron los procesos de construcción de ciudadanía mediante la gestión de documentos necesarios para la inclusión tales como 84 cedulas de ciudadanía, 5 libretas militares y 2 pasados judiciales desde el CDPT.

Contribuir a la inclusión social y económica de hombres y mujeres de Bogotá en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Reconocimiento de los cambios sociales de la población atendida en los sectores productivos y el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo
familiar, como la identificación de potenciabilidades y habilidades de los y las adultos-as desde la perspectiva de deberes y derechos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Mejorar las capacidades y ampliar las oportunidades para la inclusión económica y social de hombres y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Gestionar la aprobación del documento CONPES Nación-Distrito en los temas
correspondientes
Diseño y estructuración de Estrategia de Empleo e Ingresos en la SDIS

Apoyo al diseño de micropolíticas de generación de ingresos y empleo

31-DEC-05

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la
generación de ingresos.

Compromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  91.05  96.83  9.15

 2,767.00  2,522.00  4,435.00  5,868.00  715.00

 2,767.00  2,522.00  4,871.00  6,060.00  7,818.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 24,038.00

 16,307.00

 67.84

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

56

147



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  234 de 308

01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

 $1,022,641

 $15,883

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Identificar 1024 Personas Con El Perfil Requerido
Para Las Diferentes Demandas De Entidades O
Del Sector Productivo

Registrar 1004 Personas En El Banco De Talentos

Formar 1015 Personas En Educacion Básica,
Competencias Para El Trabajo, Asociatividad,
Desarrollo Humano Y Ciudadanía En Condiciones
De Pobreza O Vulnerabilidad

Vincular 7541 Personas A Oportunidades De
Generación De Ingresos.

Formar 1551 Personas En Educación Básica

Formar 7607 Personas En Competencias Técnicas
Para El Trabajo, Asociatividad, Desarrollo Humano
Y Ciudadanía A Mujeres Y Hombres En
Condiciones De Pobreza O Vulnerabilidad

Apoyar 1078 Personas Vinculadas A Procesos
Asociativosempresariales Mediante Asesoría,
Acompañamiento, Asistencia Técnica Y
Seguimiento.

 933.00

 758.00

 921.00

 905.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,024.00

 1,004.00

 1,015.00

 800.00

 109.75

 132.45

 110.21

 88.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,290.00

 350.00

 1,200.00

 560.00

 1,013.00

 261.00

 1,060.00

 346.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,483.00

 380.00

 1,247.00

 343.00

 1,604.00

 480.00

 1,970.00

 343.00

 0.00

 0.00

 0.00

 108.16

 126.32

 157.98

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,105.00

 480.00

 2,760.00

 150.00

 2,441.00

 410.00

 2,601.00

 239.00

 0.00

 0.00

 0.00

 115.96

 85.42

 94.24

 159.33

 0.00

 0.00

 0.00

 1,683.00

 400.00

 1,976.00

 150.00

 250.00

 41.00

 189.00

 208.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.85

 10.25

 9.56

 138.67

 1,024.00

 1,004.00

 1,015.00

 7,541.00

 1,551.00

 7,607.00

 1,078.00

 1,024.00

 1,004.00

 1,015.00

 6,108.00

 1,192.00

 5,820.00

 1,136.00

100

100

100

81

76.85

76.51

105.38

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,345  $1,345 100  $2,414  $2,414  $2,415  $2,415 100  $5,780  $5,775 99.91  $3,426  $491 14.33  $15,380  $12,440 80.9

Progr. Ejecutado

99.99

 0.00

 0.00

 0.00

 78.53

 74.57

 88.33

 61.79

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7307 Talentos y oportunidades para la generación
de ingresos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

"Respecto al cuatrenio, se dió un cumplimiento del 116,17% representados en personas vinculadas mediante el proyecto Misión Bogotá o en convenio a la Secretaría de Movilidad, como también se relacionan aquí las personas remitidas a las empresas privadas para optar
a vinculaciones laborales; el total fue de 8016 sobre las 6.900 programadas. 

El total de beneficiados son personas provenientes en su totalidad del sector informal de la economía de la ciudad. De ellos, se vincularon como guías ciudadanos a personas en alto grado de vulnerabilidad en el mercado laboral y se desarrolló para ellos, un conjunto de
acciones orientadas a mejorar sus condiciones de empleabilidad, autoempleo y/o emprendimiento. 

Mediante la acción de intermediación laboral, se remitieron  trabajadores informales, exguías ciudadanos y vendedores informales o de otros grupos en condición de vulnerabilidad para opcionar a ofertas laborales en diferentes empresas del sector privado o entidades
públicas. En seguimiento específico se pudo establecer que han contratado 274 personas del total de remitidas, en diferentes empresas privadas que respondieron al proceso planteado, siendo las más importantes: CARREFOUR, FULLER, SOCIASEO, IMPULSANDO
S.A. en labores de: auxiliares de caja, de seguridad, de bazar, de bodega, operarios y asesores comerciales; Constructora Charris Vargas en el cargo de servicios generales y paleteros, Mampower para el cargo de agentes de call center, Coopfuturo 3000 en el cargo de
auxiliar contable y operario de aseo, periódico el Guarda en el cargo de asesoras comerciales y ISP Temporal para el cargo de auxiliares de construcción y Café OMA en el cargo de servicio al cliente; además, en otras empresas tales como fruterias Patty, destilería
Nacional, Sistecnology y almacén los 3 elefantes.

"

"Se busca que las personas registradas en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN y que son contratadas como Guías Ciudadanos, reconozcan sus derechos y deberes, se apropien de la ciudad, desarrollen habilidades comunicativas, a la vez que faciliten a la ciudadanía el
ejercicio de sus derechos y deberes, en un intercambio comunicativo que privilegia los vínculos solidarios y el respeto por el otro y su entorno. Teniendo en cuenta que éste reestablecimiento de derechos paralelamente atiende la generación de ingresos, la Administración
Distrital ha puesto el énfasis del proyecto en el sector económico, y ahora busca fortalecer sus acciones incidentes en el aspecto social.

De otra parte, con la intermediación laboral se pretende facilitar  la gestión y busqueda de oportunidades a los trabajadores informales para la consecución de sus ingresos en el sector formal de la economía ya sea en las empresas privadas o entidades públicas, con lo
cual se pretende dar continuidad al proceso de reincorporación prolongada en la formalidad económica. "

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Contribuir con la formación y vinculación de hombres y mujeres en condiciones de pobreza a programas de educación básica, orientados a la generación de ingresos y el trabajo asociativo.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Vincular como guías ciudadanos, personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el
cumplimiento del Plan Distrital de Acciones Afirmativas
Implementar el programa de formación para fortalecer competencias ciudadanas y
productivas en las y los guías ciudadanos

30-JUN-08

30-JUN-08

La vinculación de guías ciudadanos se avanzó de acuerdo a lo previsto en el proyecto Misión Bogotá.

Se programaron acciones orientadas a mejorar sus condiciones de empleabilidad, autoempleo y/o emprendimiento, que  buscan modificar las condiciones de vida e introducir cambios en los
comportamientos de esta población en condiciones de vulnerabilidad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  138.80  56.63

 0.00  0.00  0.00  6,940.00  1,076.00

 0.00  0.00  0.00  5,000.00  1,900.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 6,900.00

 8,016.00

 116.17

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
147
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Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Acciones de intermediación laboral para las personas provenientes de sector informal 30-JUN-08 "*Revisión del  proceso de Intermediación Laboral y aplicación de estrategias de mejoramiento.
*Remisión de personas a oportunidades de empleo en la empresa privada 
*Búsqueda activa de empresas privadas y registro de las mismas en una base de datos que permite reprotar los datos básicos, cargo vacante y resultados del contacto y la gestión por
empresa. 
"

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Vincular 8000 Guías Ciudadanos Provenientes De
Población Excluida, Estratos 0, 1, 2 Y 3

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00  6,940.00  138.80  1,060.00  1,076.00  101.51  8,000.00  8,016.00 100.2

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

414 Misión Bogotá: formando para el futuro

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

El IDIPRON, gestionó convenios Inter. administrativos para mantener la oferta de ocupación e ingresos a muchachos involucrados en indigencia y/o delincuencia juvenil, con el propósito de avanzar en su recuperación y cumplir con obras de mejoramiento de los espacios
públicos, en las distintas localidades. Mujeres habitantes de calle, cabezas de familia también se beneficiaron con empleo e ingresos atendiendo baños públicos administrados por IDIPRON.

Con la mano de obra no calificada de muchachos habitantes de calle y pandilleros, se realizaron obras como reparcheo de vías, arreglo de parques, limpieza de caños, canales, fachadas y monumentos de la ciudad. Los beneficiarios del proyecto recibieron un apoyo de
sostenimiento, estímulo para conformar los primeros ahorros que podrán destinar a la adquisición de una vivienda propia. A su vez, crecieron en responsabilidad frente a los hijos, recuperaron hábitos de trabajo y disciplina. La ciudad se benefició en términos de mayor
seguridad y mejor calidad de vida.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJEROObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Gestión para una Inclusión Social Plena (Grupos asociados de trabajo) 31-MAY-08 El IDIPRON a través del proyecto 4021 está brindando oportunidad de empleo a las cooperativas formadas con el fin de acumular experiencia en campo, la cual puede ser certificable y mejorar
sus estados contables. Esto con el fin de aportar a su competitividad en mercado laboral.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Ofrecer 2518 Puestos De Trabajo A Jóvenes
Callejeros Y Trapecistas

Integrar A 51 Mujeres Habitantes De Calle En La
Operación De Los Baños Públicos.

 2,000.00

 27.00

 2,004.00

 40.00

 100.20

 148.15

 1,920.00

 40.00

 1,925.00

 42.00

 2,100.00

 40.00

 2,184.00

 48.00

 104.00

 120.00

 2,100.00

 48.00

 2,518.00

 53.00

 119.90

 110.42

 2,500.00

 51.00

 1,860.00

 49.00

 74.40

 96.08

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $14,177

 $143

 $13,037

 $140

91.96

97.68

 $31,509

 $305

 $31,341

 $305

 $49,249

 $398

 $46,450

 $397

94.32

99.8

 $52,895

 $678

 $52,625

 $673

99.49

99.2

 $52,531

 $720

 $33,194

 $456

63.19

63.33

 $200,360

 $2,245

 $176,648

 $1,971

88.2

87.8

Progr. Ejecutado

99.47

99.91

 100.26

 105.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4021

7448

Generación de ingresos y oportunidades
como herramienta de recuperación para la
juventud en alta vulnerabilidad social

Administración de baños públicos con la
participación de la población callejera

No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. 2004 2005 2006 2007 2008

 114.41  100.07  100.00  230.10  23.89

 2,319.00  1,341.00  1,639.00  1,544.00  215.00

 2,027.00  1,340.00  1,639.00  671.00  900.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 6,870.00

 7,058.00

 102.74

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento
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Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

Desarrollo de convenios con el sector económico público o privado 31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Formar 7000 Ciudadanos Para El Trabajo Y La
Generaciòn De Ingresos

Apoyar 660 Iniciativas Productivas En Aspectos
Financieros, Asistencia Tecnica Y Comercializaciòn

Realizar 3 Ferias De La Productividad

 500.00

 10.00

 0.00

 533.00

 10.00

 106.60

 100.00

 0.00

 1,100.00

 110.00

 0.00

 1,786.00

 169.00

 2,021.00

 190.00

 1.00

 2,350.00

 187.00

 1.00

 116.28

 98.42

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,000.00

 660.00

 3.00

 4,669.00

 366.00

 1.00

66.7

55.45

33.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,035  $1,035 100  $3,700  $3,699  $3,600  $3,598 99.93  $0  $0 0  $0  $0 0  $8,335  $8,332 100.

Progr. Ejecutado

99.97

 162.36

 153.64

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

324 Politécnicos comunitarios y acciones
empresariales solidarias

No de hombres y mujeres pobres vinculadas a oportunidades para la generación de ingresos. 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  93.50  0.00  0.00

 50.00  795.00  935.00  0.00  0.00

 50.00  795.00  1,000.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,845.00

 1,780.00

 96.48

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

147

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

No hay

No aplica

Durante le periodo 2004 -2008 se logro avanzar en la consolidación de la política del talento humano de la Secretaría Distrital de Salud y de los trabajadores de las Empresas  Sociales del Estado adscritas, mediante estrategias de capacitación y formación con el fin de
fortalecer el talento humano, de los trabajadores de la SDS-FFDS  y de las Empresas Sociales del Estado, mejorando la cualificación del talento humano y calidad en la prestación de los servicios.

Mejoramiento de la imagen institucional de los servicios de atención en salud por parte de la Secretaría Distrital de Salud y de las Empresas Sociales del Estado adscritas, y el incremento de la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas por estos servicios, con las
acciones correctivas implementadas.

El nivel de percepción de la comunidad se mejoro en cuanto a los servicios que ellos reciben por parte de la entidad y de las ESES, se ha logrado ofrecer los servicios con objetividad, etica y profesionalismo.

Este cambio institucional, implico el mejoramiento continuo del servicio público.  

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Fortalecer el talento humano del sector salud en el Distrito Capital, de conformidad con el enfoque promocional de  calidad de vida y salud tal como quedo estipulad en la política pública sectorial  de la Alcaldia Mayor de
Bogotá 2004-2008

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $15,883

promoción y fortalecimiento  del talento humano 31-MAY-08 Durante el periodo 2004-2008 se adelantaron programas de capacitación y/o formación profesional, con el fin de fortalecer el talento humano de la Secretaría Distrital de Salud para promover la
cualificación y el mejoramiento del servicio público.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Fortalecer la gestión para la vinculación laboral de las personas Compromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $179  $85 47.38  $1,000  $878  $1,100  $968 87.97  $1,166  $1,163 99.74  $1,166  $735 63.03  $4,611  $3,829 83.0

Progr. Ejecutado

87.85

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

341 Dignificación del trabajo en salud

OtroTipo:

Nº de acciones adelantadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  30.00  100.00  100.00  100.00

 0.00  0.30  1.00  1.70  2.00

 0.00  1.00  1.00  1.70  2.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 5.00

 5.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

57

149



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
07

Eje Social
Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleoPrograma

 $1,022,641

 $15,883

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $17,121

 $1,071,789

Lograr Que El 30 % De Los Programas De
Educación En Salud En  Los Niveles: Auxiliar,
Técnico, Profesional Y Epecializado, Que
Conforman El Talento Humano En El D.C. Incluyan
En Sus Curriculum  Lo Correspondiente Al Modelo
De Atención Primaria En Salud  Con Enfoque
Familiar Y Comunitario, A Través Del Diseño E
Implentación De Estrategias

Lograr  Que  Las 23 Ese Y Sds Se Adieran  A La
Política De Talento Humano Y De La Alcaldia
Mayor Y De Aps  Con Enfoque Familiar Y
Comunitario  De La Sds

Mejorar  En 23 Instiituciones Públicas Distritales La
Gestión Y Cualificación Del Talento Humano  Del
Sector Público De La Salud

Lograr Que 23 Ese Y Sds Participen En La
Construcción De Una Cultura Organizacional
Basada En La Ética Del Servicio.

 5.00

 0.00

 23.00

 8.00

 2.00

 23.00

 8.00

 40.00

 0.00

 100.00

 100.00

 10.00

 15.00

 23.00

 13.00

 0.00

 15.00

 23.00

 13.00

 15.00

 18.00

 23.00

 23.00

 15.00

 18.00

 23.00

 23.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 20.00

 23.00

 23.00

 23.00

 20.00

 23.00

 23.00

 23.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 23.00

 23.00

 23.00

 0.00

 23.00

 23.00

 23.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $40,059  $39,755

 $3,224,633  $3,134,723

 $58,217  $55,281

 $3,399,093  $3,349,547

 $64,972  $64,659

 $3,599,899  $2,016,644

 $64,812  $37,893

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
08

Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa

En el periodo 2004-2008 la Secretaría de Educación Distrital ha beneficiado con procesos de formación en tiempo extraescolar a 211.433 estudiantes, mediante alianzas, convenios y presupuesto de la Secretaría. Adicionalmente, con recursos de la UEL se han
beneficiado 18.882 estudiantes.

De estos en el año 2008, se ha atendido un total de 41,051 estudiantes, con cobertura de 30,415 estudiantes con recursos de la Secretaría de Educación del Distrito y  10,636 estudiantes con recursos UEL. Estos estudiantes se han beneficiado con procesos de formación
en tiempo extraescolar en  temáticas como: artes, tecnología, manualidades, refuerzo escolar (Pre Icfes) y escuelas de formación deportiva. 

Cabe anotar, que se han atendido más alumnos de lo programado, debido a la  gestiones que realizan directamente los colegios oficiales  y el apoyo de entidades aliadas mediante convenio

Oferta de  actividades de carácter gratuito  en las que los niños niñas y jóvenes pueden participar en el tiempo extraescolar y que constituyen verdaderas alternativas para potenciar su talento humano.

Se esta desarrollando un programa de formación y dinamización socio-cultural que beneficia a diversos grupos de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo. El programa  apoya talentos, capacidades, destrezas y potencialidades de los niños, niñas y jóvenes de
acuerdo con sus intereses, a través de la conformación  grupos de en diferentes temáticas, promoviendo así su inclusión social.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $2,962

Generar propuestas de participación en eventos extraescolares 31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Ofrecer oportunidades de aprendizaje a 72.000 niños, niñas y jóvenes en la jornada extraescolar.Compromiso PD:

Conformar 360 Grupos De 40 Niños En Las Veinte
Localidades Del Distrito, En Áreas Artísticas,
Culturales, Deportivas, Académicas, Científicas,
Ambientales Y Empresariales

 360.00  358.00  99.44  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  358.00  358.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $600  $600 99.96  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $600  $600 100.

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

259 Conformación y fortalecimiento de grupos,
niños, niñas y jóvenes, que fomenten su
desarrollo humano, en el tiempo extraescolar

Meta PlanTipo:

No. de estudiantes beneficiados con actividades de aprendizaje en el tiempo extraescolar 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  551.91  361.82  540.38  462.23

 14,320.00  16,800.00  72,003.00  77,815.00  30,415.00

 14,320.00  3,044.00  19,900.00  14,400.00  6,580.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 72,000.00

 211,353.00

 293.55

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

59

152

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
08

Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa
 $1,022,641

 $2,962

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Subsidiar 536 Bachilleres Como Monitores Que
Hagan Seguimiento A Las Actividades De Los
Grupos Conformados

Realizar 20 Diagnosticos En Las Localidades Del
Distrito, Para Identificar La Oferta Y La Demanda
De Actividades Ludicoreativas

Evaluar 1 Procesos Dinamizado En Las 20
Localidades Del Distrito

Socializar 1 Experiencias Exitosas Adelantadas En
Las 20 Localidades

 536.00

 20.00

 1.00

 1.00

 526.00

 20.00

 1.00

 1.00

 98.13

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 526.00

 20.00

 1.00

 1.00

 526.00

 20.00

 1.00

 1.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa

La Entidad en este período no ha tenido retraso.  Ha cumplido lo programado en la plan de acción.

Seguirá con el cumplimiento de activiades de acuerdo con lo previsto en el plan de acción 2008.  Las metas que queden pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 509 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva".

Se cumplió la meta para este año en la realización de video conciertos con cubrimiento en las diferentes localidades.  Así mismo se realizó la primera temporada de conciertos didácticos con Orquesta completa.

Beneficiar a niños y niñas de los colegios y escuelas del Distrito.  Para el segundo semestre se realizará las actividades en localidades y la segunda temporada de Didácticos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Promover la apreciación musical sinfónica nacional y universalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $2,962

Programas didácticos para escuelas y colegios 30-JUN-08 La Entidad realizó su primera temporada de conciertos didácticos con Orquesta Completa, con 10 conciertos, 40 video conciertos y 3 ensayos abiertos.  Adicionalmente 19 talleres.  Para un
cubrimiento total de 16910.  Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 509, del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", eje estructurante Ciudad de Derechos del programa
Bogotá Viva.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1147 Programas culturales de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá

No. de estudiantes beneficiados con actividades de aprendizaje en el tiempo extraescolar 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  123.23  68.99  101.30  10.73

 0.00  348,848.00  240,070.00  232,999.00  16,340.00

 0.00  283,080.00  348,000.00  230,000.00  152,250.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,079,098.00

 838,257.00

 77.68

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

152



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
08

Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa
 $1,022,641

 $2,962

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Realizar 5772 Producciones Musicales Mediante:
1. Conciertos En Vivo (Habituales En Al Auditorio
León De Greiff; Teatro Jorge E. Gaitán Y Ensayos
Abiertos. Conciertos No Habituales, Actividad De
Cámara Y Recitales Sala Otto De Greiff)
2. Programas Didácticos (Didácticos Con Orquesta
Completa; Con Grupos De Cámara, Talleres Y
Clases De Apreciación Musical, Asesorias.
3. Concursos De Intérpretes, Canto, Grupos De
Cámara Y Otros.
4. Programas De Radio Y Televisión.
5. Discos Compactos Y Vídeos Especiales.
6. Banco De Partituras.

Beneficiar 445000 Asistentes Por Año Mediante
Producciones Musicales, Con Enfasis En Niños Y
Jóvenes De Escuelas Y Colegios Distritales

Beneficiar 14994018 Personas De La Ciudad Y El
País, Televidentes O Radioescuchas De Los
Programas De La Ofb. Producción Y Emisión De
Programas De Televisión Y Radio De Una O Media
Hora De Duración Que Se Transmiten Por Señal
Colombia, Canal Capital Y Teveandina

Aumentar La Participación 230000 Personas
Involucrando La Participación De Niños, Niñas Y
Jóvenes En Actividades De Promoción Y
Apreciación  De Musica Sinfonica Mediante
Conciertos Didácticos

 1,058.00

 400,000.00

 12,770,000.00

 0.00

 607.00

 400,952.00

 6,475,125.00

 57.37

 100.24

 50.71

 0.00

 1,172.00

 445,000.00

 16,833,000.00

 0.00

 1,469.00

 512,390.00

 14,415,197.00

 1,357.00

 445,000.00

 14,994,018.00

 0.00

 1,476.00

 357,586.00

 14,862,000.00

 108.77

 80.36

 99.12

 0.00

 1,285.00

 0.00

 14,994,018.00

 230,000.00

 1,292.00

 19,285,031.00

 225,401.00

 100.54

 0.00

 128.62

 98.00

 928.00

 0.00

 14,994,018.00

 230,000.00

 741.00

 4,122,716.00

 16,910.00

 79.85

 0.00

 27.50

 7.35

 5,772.00  5,585.00 96.76

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 125.34

 115.14

 85.64

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa

Hasta el 30 de junio de 2008 se han beneficiado 51,629 estudiantes con expediciones pedagógicas de la escuela a la ciudad y de la ciudad a la escuela. Además se beneficiaron 86,276 estudiantes con recursos UEL.Cabe anotar, que el mayor numero de estudiantes
beneficiados con expediciones pedagógicas en el periodo 2004-2008 se ha logrado en el año 2007con 906,120 estudiantes beneficiados.

El programa contribuye significativamente al mejoramiento de la calidad de la educación  y a la transformación de las prácticas pedagógicas porque:

*  Expresa una nueva concepción de la pedagogía y la educación.
*  Diversifica las metodologías de trabajo en clase.
*  Flexibiliza el desarrollo curricular.
*  Ubica la enseñanza y el aprendizaje en ambientes educativos diferentes al aula de clase.
*  Mejora las condiciones físicas y materiales necesarias para un mejor aprendizaje.
*  Es una Herramienta Pedagógica que articula el currículo, las áreas del conocimiento y los saberes. 
*  Propicia una renovación de las prácticas pedagógicas y enriquece el proceso educativo.
*  Permite a los estudiantes tener un contacto con el conocimiento ¿vivo¿ a través de las expediciones pedagógicas.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $2,962

Coordinar con Colegios del distrito las actividades a realizar en los escenarios educativos y
culturales

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Vincular el 100% de la población escolar oficial a las actividades pedagógicas de conocimiento y apropiación
cultural.

Compromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,841  $1,841 100  $4,392  $4,392  $7,266  $7,266 100  $9,945  $9,943 99.98  $9,700  $8,709 89.79  $33,144  $32,152 97

Progr. Ejecutado

99.99

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

252 La ciudad como escenario educativo

Meta PlanTipo:

No. de estudiantes beneficiados con expediciones pedagógicas  de la ciudad a la escuela y de la escuela a la ciudad** 2004 2005 2006 2007 2008

 25.00  65.70  842,087.00  906,120.00  51,629.00

 100.00  100.00  530,200.00  1,018,347.00  1,039,767.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,039,767.00

 85.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

60

153
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Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa
 $1,022,641

 $2,962

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Beneficiar 93186 Niños, Niñas Y Jóvenes Con El
Acceso A Las Oportunidades De Aprendizaje Que
Brindan En Forma Pertinente Empresas Y
Organizaciones Educadoras Del Sector Oficial Y
Privado, Quienes Hacen Una Movilización De
Carácter Pedagógico A La Escuela

Beneficiar 1059398 Niños, Niñas Y Jóvenes Que
Realizan Expediciones Pedagógicas Por Los
Diferentes Escenarios Educativos Y Culturales De
La Ciudad

Capacitar 7658 Docentes Para Fortalecer Sus
Conocimientos A Través De Alternativas De
Aprendizaje Que Las Entidades Ofrecen En La
Ciudad.

Promover 45 Proyectos Pedagógicos A Nivel
Institucional, Articulados E Integrados Con El Pei
En General Y El Currículo En Particular, A Partir
Del Trabajo Conjunto De Las Entidades Con Las
Ied.

Difundir E Incentivar 100 Experiencias Innovadoras
Que Logren Instituciones Educativas Del Sector
Oficial Y Privado En El Tema Escuela-Ciudad Y
Ciudad-Escuela

Evaluar 5 Componentes Desarrollado En El
Proyecto Y Su Impacto En Las Ied

Beneficiar 906120 Estudiantes Con Expedidiones
Pedagógicas En Dos Vías: La Primera De La
Escuela A La Ciudad: Son Recorridos Que Realiza
Un Colegio Con Sus Estudiantes Y Con El Apoyo
De Sus Docentes A Uno O Más Escenarios
Educativos Y Culturales De La Ciudad Y La
Segunda De La Ciudad A La Escuela: Son
Acompañamientos Que Realizan Entidades,
Empresas Y Organizaciones De Saber A Los
Colegios.

 54,160.00

 83,000.00

 2,800.00

 11.00

 20.00

 5.00

 0.00

 93,186.00

 135,225.00

 7,658.00

 45.00

 20.00

 0.00

 172.06

 162.92

 273.50

 409.09

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 484,000.00  683,186.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 815,914.00  842,087.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.21

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 531,470.00  887,899.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 167.06

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 512,000.00  51,629.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.08

 7,658.00

 45.00

 20.00

 7,658.00

 45.00

 20.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 141.15

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa
 $1,022,641

 $2,962

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Beneficiar 195397 Estudiantes Mediante
Actividades De Aprendizaje Para El
Acompañamiento Y Desarrollo Humano En Su
Tiempo Extraescolar, En Áreas Artísticas Y
Culturales, Deportivas, Académicas Y Científicas,
Ambientales, Entre Otras.

Beneficiar 1412 Egresados De Colegios Oficiales
Con Oportunidades Tanto De Capacitación Como
De Ocupación En Calidad De Monitores De Los
Grupos De Estudiantes Que Desarrollan
Actividades En Tiempo Extraescolar.

Beneficiar 1393000 Estudiantes Con El Acceso A
Actividades Y Eventos En General De Tipo
Cultural, Lúdico, Deportivo Y Recreativo En El
Tiempo Escolar Y Extraescolar.

Incentivar 104 Colegios Distritales Con
Experiencias Innovadoras O Exitosas En El Ámbito
Del Programa: "Escuela - Ciudad - Escuela". Este
Componente También Consiste En La Realización
De Eventos De Socialización Y En La Adopción De
Diversas Formas De Divulgación Del Proyecto.

Transportar 1413470 Estudiantes Que Participan
En Eventos Del Programa Escuela -Ciudad -
Escuela.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16,800.00

 720.00

 440,000.00

 20.00

 0.00

 16,800.00

 564.00

 440,000.00

 20.00

 24,700.00

 156.00

 440,000.00

 6.00

 0.00

 72,003.00

 156.00

 362,158.00

 20.00

 291.51

 100.00

 82.31

 333.33

 0.00

 14,400.00

 0.00

 255,000.00

 20.00

 717,470.00

 77,815.00

 333,299.00

 54.00

 917,750.00

 540.38

 0.00

 130.71

 270.00

 127.91

 28,779.00

 0.00

 258,000.00

 10.00

 732,000.00

 30,415.00

 89,325.00

 0.00

 128,020.00

 105.68

 0.00

 34.62

 0.00

 17.49

 195,397.00

 2,160.00

 104.00

 1,649,750.00

 197,033.00

 720.00

 94.00

 1,045,770.00

100.84

33.33

90.38

63.39

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 78.33

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa

los cuatro documentos son: Análisis comparativo de políticas educativas en seis ciudades, cuatro países; Investigación sobre necesidades de aprendizaje; Pedagogía del cuerpo. Los derechos sociales en serio. Documento de Observatorios locales

Con los documentos de política se hace seguimiento, evaluación y propuestas para la retroalimientación de las políticas públicas en educación a la vez que se divulga y socializa el conocimiento producido.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA Y PEDAGOGICA.
PROMOVER, ASESORAR E IMPLEMENTAR EL ANÁLISIS Y LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $2,962

Participación en los espacios de coordinación institucional de la SED

Liderar la discusión sobre la formulación de una política pública de pedagogía

Adelantar una politica de reconocimiento y estimulo a maestros y maestras investigadoras

Consolidar los documentos de política publica.

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-07

31-MAR-08 Se tienen cuatro documentos de Politica Pública.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Las Instituciones educativas se adentrarán en la ciudad y la ciudad se reconocerá en ellas  para permitir la
inclusion, la comprension, el goce y la apropiacion de los diversos espacios urbanos y rurales con los que
cuenta Bogota.

Compromiso PD:

Constituir 1 Archivo Histórico Sobre Educación Y
Pedagogía De Bogotá

Organizar 1 Centro De Documentación
Especializado En Pedagogía

 0.05

 0.05

 0.05

 0.05

 100.00

 100.00

 0.15

 0.15

 0.15

 0.15

 0.20

 0.20

 0.19

 0.18

 95.00

 90.00

 0.41

 0.42

 0.41

 0.42

 100.00

 100.00

 0.20

 0.20

 0.08

 0.06

 40.00

 30.00

 1.00

 1.00

 0.88

 0.86

88

86

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $521  $521 99.89  $750  $750  $745  $738 99.06  $567  $567 100  $549  $170 30.93  $3,133  $2,746 87.7

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

256 Centro de memoria pedagógica de Bogotá
D.C.

OtroTipo:

No. de documentos de propuestas de politica pública sobre pedagogía. 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  10.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  0.10  0.90

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

 4.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

252

563
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Eje Social
Escuela ciudad y ciudad escuela: La ciudad como escenario de formación
y aprendizaje

Programa
 $1,022,641

 $2,962

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,963

 $1,071,789

Producir Y Distribuir 29 Ediciones Del Magazín
Aula Urbana

Producir Y Emitir 205 Espacios Radiales De Aula
Urbana Dial

Producir Y Distribuir 9 Ediciones De La Revista
Educación Y Ciudad

Realizar 10 Eventos De Discusión Y
Fundamentación Teórica En Torno A La Educación
Y La Pedagogía.

Constituir 1 Museo Pedagógico De Bogotá

Publicacion 10 Libros  Editados E Impresos

Diseñar 1 Potafolio De Servicios Y Catalogo.

 6.00

 24.00

 2.00

 2.00

 0.05

 0.00

 0.00

 6.00

 24.00

 2.00

 2.00

 0.05

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 6.00

 48.00

 2.00

 3.00

 0.15

 0.00

 0.00

 6.00

 48.00

 2.00

 3.00

 0.15

 10.00

 45.00

 2.00

 3.00

 0.20

 0.00

 0.00

 7.50

 45.00

 1.50

 3.00

 0.18

 75.00

 100.00

 75.00

 100.00

 90.00

 0.00

 0.00

 5.50

 45.00

 2.50

 2.00

 0.41

 10.00

 1.00

 5.50

 45.00

 2.50

 2.00

 0.41

 10.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 4.00

 43.00

 1.00

 0.00

 0.21

 0.00

 0.00

 1.60

 25.80

 0.40

 0.09

 40.00

 60.00

 40.00

 0.00

 42.86

 0.00

 0.00

 29.00

 205.00

 9.00

 10.00

 1.00

 10.00

 1.00

 26.60

 187.80

 8.40

 10.00

 0.88

 10.00

 1.00

91.72

91.61

93.33

100

88

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $5,142  $5,142

 $3,224,633  $3,134,723

 $8,011  $8,004

 $3,399,093  $3,349,547

 $10,512  $10,511

 $3,599,899  $2,016,644

 $10,249  $8,879

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Han participado 2.084 personas en los procesos de intercambio y diálogo.Se han adelantado 118 reuniones del Consejo Local de Cultura CLC contando con la participación de 1.796 personas. En las 19 reuniones de los Consejos Locales CLOPS asistieron 522 personas.
En los 56 ELAI convocados asistieron 819 personas. En los 16 CLIP asistieron 170 personas. En las 36 reuniones del Consejo de Discapacidad 495 personas. En las 31 reuniones del Consejo de Gobierno asistieron 568 personas, en las 2 Asamblea local de Cultura han
participado 340 personas, en las 10 reuniones de coordinación del Equipo Local de Cultura han participado 308 personas, en los 125 Encuentros Ciudadanos han participado 30,953 personas, y en la Feria de servicio al ciudadano han participado 1200 personas.
Para un gran total de treinta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco (39,255) personas participantes en las quinientas once (511) reuniones de procesos de intercambio.
En las 52 actividades de Bogotá Capital Mundial del libro (BCML) participaron doscientos veintidós mil ciento cincuenta y cinco (222,155) personas.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Coadyuvar a la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

. 31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Distrital de
1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008. (640.000)

Compromiso PD:

Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico
Cultural De La Ciudad, De Carácter Masivo Y
Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y
Turísticas, En El Período. (Línea De
Base:1.200.000 Lectores)

Llegar A 11605130  Televidentes A Través De Un
Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y
Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: 1.976.112 Televidentes).

Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y
Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen
Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página
Web, En El Período. (Línea Base: 311).
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 0.00

 109.96

 3,216,000.00

 0.00
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 1,339,980.00

 0.00
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 36.95

 0.00

 115.32

 8,110,000.00

 11,605,130.00

 16,300.00

 7,265,084.00

 11,605,130.00

 16,319.00

89.58

100

100.12

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $946  $945 99.97  $3,197  $3,182  $2,590  $2,589 99.98  $2,808  $2,798 99.63  $1,300  $645 49.62  $10,840  $10,160 93.7

Progr. Ejecutado

99.55

 100.00

 509.28

 120.93

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

209 Comunicación e información del sector
cultura, recreación y deporte de Bogotá

Meta PlanTipo:

No. de participantes** 2004 2005 2006 2007 2008

 2,305,245.00  2,927,755.00  3,166,597.00  3,013,588.00  331,312.00

 2,250,000.00  2,250,000.00  3,300,000.00  3,200,000.00  330,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2,250,000.00

 101.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento
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158

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  251 de 308

01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Poner En Circulación 882848 Ejemplares De
Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras
En Los Concursos De Creación, Documentos Del
Idct Y Los Libros De Apoyo  De Las Campañas De
Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base
2003:56.000)

Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno
A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De
Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria.

Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las
Entidades Que Conforman El Sector Cultura,
Recreación Y Deporte De Bogotá.

Alcanzar 149859 Participantes En El Período, En
Las Actividades De Formación Y Programación, De
Fomento, Conservación, Documentación Y Acervo
De La Cinemateca Distrital, En Su Sede Y En Las
Localidades. (Línea De Base 2003: 66.000
Participantes)

Alcanzar 1098004 Participantes En El Período, En
Las Actividades De Divulgación Científica, De
Formación Y De Fomento A Las Actividades
Transdisciplinarias Del Planetario De Bogotá, En
Su Sede Y En Las Localidades.(Línea De Base
2003: 264.000 Participantes)

Alcanzar 1171543 Participantes En El Período, En
Actividades Artísticas En La Sala Principal, El
Teatrino,  El Callejón  Y El Salón De Los Espejos
Del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. (Línea De Base
2003: 194.000 Participantes).

Alcanzar 454661 Participantes En El Período, En
Las Actividades De La Programación Dominical
Habitual, Actividades De Trabajo Con Los Vecinos
Y Alrededor De Los Saberes Populares Del País
En El Teatro Al Aire Libre De La Media Torta.
(Línea De Base 2003: 117.000 Participantes)
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 0.00
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 454,661.00

103.34
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100
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2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $3,818  $3,817 99.99  $5,330  $5,311  $5,933  $5,896 99.36  $3,568  $3,566 99.94  $0  $0 0  $18,649  $18,589 99.7

Progr. Ejecutado

99.63

 109.59

 0.00

 0.00

 130.06

 109.45

 136.03

 105.46

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

223 Circulación cultural en espacios habitados

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Alcanzar 216051 Participantes En El Período, En
Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro,
Literatura, Artes Visuales En La Concha Acústica Y
Cultura En Común. (Línea De Base 2003: 292.000
Participantes).

Alcanzar En El Período 818632 Participantes En
Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro,
Literatura, Artes Visuales  En Cultura En Común.

Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del
Programa Cultura En Común Para El
Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales
De Circulación Cultural.

Acompañar La Producción De 2400 Eventos
Artísticos, Culturales Y Turísticos Organizados Por
El Idct, Otras Entidades Del Distrito O Las
Localidades.

Adelantar 1 Fase De Renovación Tecnológica En
El Planetario De Bogotá

Acompañar La Producción De 50 Eventos
Artísticos, Culturales Y Recreativos Organizados
Por La Sdcrd, Otras Entidades Del Distrito O  Las
Localidades.

Acompañar En 50 Eventos Artísticos, Culturales Y
Del Patrimonio Las Actividades De Seguridad Y
Derechos De Autor.

Incorporar En 4 Entidades Las Actividades Con
Procedimientos Y Protocolos En Los Proyectos De
Inversión Del Sector Cultura Recreación Y Deporte
Para La Operación De Los Escenarios
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2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $5,853  $5,837 99.73  $8,643  $8,504  $12,156  $12,059 99.2  $19,652  $19,542 99.44  $0  $0 0  $46,304  $45,941 99.2

Progr. Ejecutado

98.39

 0.00

 101.65

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

230 Cultura y arte con todas y todos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

 Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas
(Individuales Y Colectivos), Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza,
Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base
2003: Nd)

Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute
De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El
Período. (Línea De Base 2003: Nd)

Alcanzar 2875129 Personas Participantes En
Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El
Período. (Línea De Base: 536.911 Personas).

Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados
Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea
De Base:95 Proyectos).

Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La
Situación Y Tendencias De Las Expresiones
Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero)

Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De
Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero).

Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales
Y Del Patrimonio.

Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De
Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin
Ánimo De Lucro.

Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas
Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del
Campo.

 240.00

 4,100.00

 450,000.00

 90.00

 5.00

 75,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 221.00

 3,536.00

 1,370,523.00

 92.00

 0.00

 73,018.00

 92.08

 86.24

 304.56

 102.22

 0.00

 97.36

 0.00

 0.00

 0.00

 334.00

 6,500.00

 1,370,523.00

 100.00

 0.00

 300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 390.00

 8,126.00

 1,504,606.00

 85.00

 312,546.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 50.00

 50.00

 506.00

 69.00

 54.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 202.40

 138.00

 108.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 244.00

 43.00

 0.00

 269.00

 43.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110.25

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 611.00

 11,662.00

 2,875,129.00

 177.00

 5.00

 385,564.00

 750.00

 112.00

 150.00

 611.00

 11,662.00

 2,875,129.00

 177.00

 0.00

 385,564.00

 775.00

 112.00

 54.00

100

100

100

100

0

100

103.33

100

36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 116.77

 125.02

 109.78

 85.00

 0.00

 104.18

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Alcanzar 3256600  De Particpantes En Procesos
De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A
Las Actividades Programadas.

Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores
Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del
Campo.

Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico,
Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De
Sus Procesos

Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas
Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del
Campo.

Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En
Arte Y Patrimonio

Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con
Las Entidades Del Sector

Acompañar La Producciòn De 50 Eventos
Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La
Administraciòn Distrital.

Adecuar Y Mantener Las 9 Sedes Y Espacios
Académicos, Culturales Y Administrativos Y
Garantizar Su Operación, En El Período.

Obtener Y Mantener 6 Permisos De
Funcionamiento Otorgados Por La Secretaría De
Gobierno Para La Realización De Eventos En
Escenarios Turísticos Y Culturales, En El Período.

Realizar 5 Diseños De Los Sistemas
Especializados De Seguridad En Cinco Sedes Del
Idct
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2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $2,574  $2,574 100  $3,350  $3,338  $2,723  $2,721 99.92  $3,279  $3,278 99.98  $0  $0 0  $11,926  $11,911 99.9

Progr. Ejecutado

99.65

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

235 Mantenimiento y sostenimiento de
infraestructura cultural pública

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Suspendida
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Finalizada

Finalizada
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Realizar 3 Obras Para Mejorar La Seguridad
Funcional En Tres Sedes Del Idct

Renovar 81  Equipos De Cómputo (7% De La
Línea Base Igual A 420 Equipos) En El Idct.

Realizar 6 Acciones De Mejoramiento De Las
Condiciones De Seguridad En Seis (6) Sedes A
Cargo Del Idct.

Implementar Y Poner En Marcha 9 Herramientas
Informáticas De Administración De Los Recursos
Tecnológicos De La Entidad.

Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema
Distrital De Arte, Cultura  Y Patrimonio

Alcanzar 330000 Personas Participantes En
Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos
Culturales Locales.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 81.00

 0.00

 0.00

 3.00

 4.00

 0.00

 0.00

 3.00

 6.00

 0.00

 0.00

 100.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 330,000.00

 1.00

 331,312.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.40

 3.00

 30.00

 4.00

 8.00

 330,000.00

 3.00

 81.00

 4.00

 8.00

 331,312.00

100

270

100

100

100.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $6,820  $1,848 27.1  $6,820  $1,848 27.1

Progr. Ejecutado

0

 100.00

 270.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

457 Bogotá Intercultural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  256 de 308

01
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

La magnitud propuesta en el plan de desarrollo   ya fué superada.

Logros

Entidad: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Promover y aumentar el conocimiento y disfrute del arte, la literatura, la historia política y la cultura desde el centro histórico de la ciudad, brindando espectáculos y eventos de alta calidad, consolidando espacios para la
confrontación de los trabajos de los artistas, formando públicos,  manteniendo los espacios artísticos en óptimas condiciones y ofreciendo el servicio de biblioteca especializada.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Convocar a la ciudadania bogotana de estratos bajos para que aprovechen una oferta
artística de calidad

31-DEC-07 Se alcanzaron  los  participantes previstos  en los eventos de la entidad  a fecha 31 de mayo de 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Convocar Y Atender 820 Artistas Plásticos Y
Visuales

Atender 22000 Personas Asistentes A Las
Exposiciones Y Salones Concurso

Realizar 10 Salones Concurso De Artes Plásticas Y
Visuales

Realizar 103 Exposiciones De Arte Actual Y
Contemporáneo De Artistas Consagrados Y
Jóvenes Talentos

Realizar 2031 Eventos Artísticos Y Culturales

Contratar Directa O Indirectamente 1500 Artistas
En Las Areas Musicales, Escenicas, Danza, Etc

 260.00

 8,000.00

 1.00

 5.00

 150.00

 1,500.00

 577.00

 16,400.00

 2.00

 15.00

 387.00

 1,320.00

 221.92

 205.00

 200.00

 300.00

 258.00

 88.00

 260.00

 8,000.00

 1.00

 10.00

 350.00

 1,500.00

 360.00

 17,500.00

 2.00

 16.00

 369.00

 1,140.00

 260.00

 8,000.00

 1.00

 5.00

 350.00

 1,500.00

 455.00

 18,900.00

 2.00

 19.00

 409.00

 1,510.00

 175.00

 236.25

 200.00

 380.00

 116.86

 100.67

 800.00

 19,000.00

 2.00

 19.00

 410.00

 1,500.00

 804.00

 21,339.00

 2.00

 23.00

 446.00

 1,524.00

 100.50

 112.31

 100.00

 121.05

 108.78

 101.60

 820.00

 22,000.00

 2.00

 30.00

 420.00

 1,500.00

 85.00

 22,818.00

 0.00

 17.00

 168.00

 604.00

 10.37

 103.72

 0.00

 56.67

 40.00

 40.27

 10.00

 103.00

 2,031.00

 8.00

 90.00

 1,779.00

80

87.38

87.59

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $98

 $89

 $97

 $89

99.77

99.99

 $202

 $265

 $202

 $264

 $240

 $410

 $240

 $410

100

99.94

 $350

 $471

 $350

 $468

99.96

99.39

 $1,731

 $3,579

 $533

 $1,636

30.8

45.7

 $2,621

 $4,814

 $1,422

 $2,867

54.3

59.6

Progr. Ejecutado

99.81

99.74

 138.46

 218.75

 200.00

 160.00

 105.43

 76.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

186

7031

Realización de salones concurso y
exposiciones artísticas

Realización y coordinación de actividades
artísticas, culturales y servicio de biblioteca

No. de participantes** 2004 2005 2006 2007 2008

 103,022.00  215,542.00  333,888.00  127,000.00  50,868.00

 440,000.00  440,000.00  110,000.00  118,336.00  46,522.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 480,000.00

 130.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

158

Finalizada
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Atender 580478 Personas (Niños, Niñas, Jóvenes
Y Adultos) Con Los Eventos Artisticos Y En La
Biblioteca Especializada

Realizar 1 Mantenimiento Anual De La Sede De La
Entidad

Adecuar 1 La Infraestructura Física, Técnica E
Informática

Realizar 14 Clubes Artisticos Y Culturales

Realizar 10 Talleres Artisticos De Apreciación Y
Sensibilización.

Atender 750 Personas Niños, Niñas, Jóvenes Y
Adultos Mayores

Conformar 28 Clubes Artísticos Y Culturales

Formar 1100 Personas(Niños, Niñas, Jóvenes Y
Adultos Mayores) En Diferentes Áreas Artísticas

 50,000.00

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 103,022.00

 1.00

 1.00

 9.00

 15.00

 938.00

 206.04

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 136.36

 170.55

 110,000.00

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 112,120.00

 1.00

 1.00

 9.00

 14.00

 688.00

 110,000.00

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 118,336.00

 1.00

 1.00

 9.00

 14.00

 692.00

 107.58

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 127.27

 125.82

 118,400.00

 1.00

 1.00

 14.00

 10.00

 700.00

 0.00

 0.00

 127,000.00

 1.00

 1.00

 14.00

 13.00

 808.00

 107.26

 100.00

 100.00

 100.00

 130.00

 115.43

 0.00

 0.00

 120,000.00

 1.00

 1.00

 14.00

 10.00

 750.00

 0.00

 0.00

 50,868.00

 0.50

 0.50

 14.00

 8.00

 518.00

 42.39

 50.00

 50.00

 100.00

 80.00

 69.07

 0.00

 0.00

 580,478.00  511,346.00 88.09

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $122

 $10

 $122

 $10

99.82

99.18

 $98

 $80

 $98

 $79

 $210

 $90

 $210

 $90

100

99.99

 $274

 $115

 $273

 $115

99.79

100

 $800

 $150

 $183

 $100

22.88

66.78

 $1,504

 $445

 $886

 $394

58.9

88.5

Progr. Ejecutado

99.99

98.57

 101.93

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 127.27

 125.09

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7032

7347

Dotación, adecuación y mantenimiento de la
infraestructura física, técnica e informática

Realización de talleres y clubes artísticos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

La Entidad no ha tenido retrasos en la ejecución de sus metas.

Mantener la ejecución de las actividades de acuerdo con la programación artística.  Las metas pendientes de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509, 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje estructurante Ciudad de Derechos, programa Bogotá
Viva.

La Entidad realizó conciertos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Auditorio León de Greiff y Auditorio Fabio Lozano.  Adicionalmente, actividad de cámara y recitales en la Sala Otto de Greiff.

Cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Promover la apreciación musical sinfónica nacional y universalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Programas didácticos ( Activiades didacticas con orquesta completa, Actividades con grupos
de camara en localidades, Talleres y clases de apreciación )
Realización de conciertos en vivo (conciertos habituales, conciertos no habituales(parques y
otros escenarios) ,  Actividades de camara y recitrales.)
Realización de programas de televisión y radio (Emisión de preograms de televisión. emisión
de  programas de radio, copias de video y audio)
Intercambio de la Orquesta con otras Orquestas internacionales

Producción de discos con sellos disqueros nacionales y/o internacionales

Concursos ( Jovenes interpretes, canto, compsoición)

Banco de partituras (  partituras adquiridas y alquiladas, interpretaciones de obras
colombianas)

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Se realizaron 19 talleres con un cubrimiento 570 personas.  Las metas pendiente de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509 y 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el
eje estructurante Ciudad de Derechos del programa Bogotá Viva.
La Entidad realizó 27 recitales y actividad de cámara, 1 concierto no habitual y 24 conciertos habituales, con un cubrimiento total de 15.642 personas.  Las metas pendientes de ejecutar se
trasladan al proyecto 513 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", del eje estructurante Ciudad de Derechos, programa Bogotá Viva.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de participantes** 2004 2005 2006 2007 2008

 400,952.00  781,752.00  104,791.00  61,128.00  15,642.00

 400,000.00  445,000.00  176,400.00  88,488.00  84,700.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 230,000.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

158
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Realizar 5772 Producciones Musicales Mediante:
1. Conciertos En Vivo (Habituales En Al Auditorio
León De Greiff; Teatro Jorge E. Gaitán Y Ensayos
Abiertos. Conciertos No Habituales, Actividad De
Cámara Y Recitales Sala Otto De Greiff)
2. Programas Didácticos (Didácticos Con Orquesta
Completa; Con Grupos De Cámara, Talleres Y
Clases De Apreciación Musical, Asesorias.
3. Concursos De Intérpretes, Canto, Grupos De
Cámara Y Otros.
4. Programas De Radio Y Televisión.
5. Discos Compactos Y Vídeos Especiales.
6. Banco De Partituras.

Beneficiar 445000 Asistentes Por Año Mediante
Producciones Musicales, Con Enfasis En Niños Y
Jóvenes De Escuelas Y Colegios Distritales

Beneficiar 14994018 Personas De La Ciudad Y El
País, Televidentes O Radioescuchas De Los
Programas De La Ofb. Producción Y Emisión De
Programas De Televisión Y Radio De Una O Media
Hora De Duración Que Se Transmiten Por Señal
Colombia, Canal Capital Y Teveandina

Aumentar La Participación 230000 Personas
Involucrando La Participación De Niños, Niñas Y
Jóvenes En Actividades De Promoción Y
Apreciación  De Musica Sinfonica Mediante
Conciertos Didácticos

 1,058.00

 400,000.00

 12,770,000.00

 0.00

 607.00

 400,952.00

 6,475,125.00

 57.37

 100.24

 50.71

 0.00

 1,172.00

 445,000.00

 16,833,000.00

 0.00

 1,469.00

 512,390.00

 14,415,197.00

 1,357.00

 445,000.00

 14,994,018.00

 0.00

 1,476.00

 357,586.00

 14,862,000.00

 108.77

 80.36

 99.12

 0.00

 1,285.00

 0.00

 14,994,018.00

 230,000.00

 1,292.00

 19,285,031.00

 225,401.00

 100.54

 0.00

 128.62

 98.00

 928.00

 0.00

 14,994,018.00

 230,000.00

 741.00

 4,122,716.00

 16,910.00

 79.85

 0.00

 27.50

 7.35

 5,772.00  5,585.00 96.76

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $1,277  $1,113 87.16  $2,608  $2,438  $3,528  $3,386 95.97  $3,000  $2,915 97.18  $14,745  $4,971 33.71  $25,158  $14,823 58.9

Progr. Ejecutado

93.5

 125.34

 115.14

 85.64

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1147 Programas culturales de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Al cierre del Plan Bogotá Sin Indiferencia, se cumple la meta a través de la identificación y elaboración de listado censal de organizaciones artísticas, culturales y de investigación, la aplicación de una herramienta preliminar de identificación de las expresiones culturales
patrimoniables atendidas por dichas organizaciones, la elaboración de una metodología para el registro y visibilización del patrimonio cultural intangible, la depuración del listado censal de organizaciones y expresiones, la validación de la información obtenida de las
organizaciones con las comunidades que vivencian las respectivas expresiones, y la identificación de un total de 57 expresiones culturales patrimoniables (adicionales a las que han sido reconocidas como actividades de interés cultural por el Concejo distrital). Entre las
expresiones censadas, se aplicó el modelo de registro y visibilización a 20 de ellas (una por cada localidad), con el fin de profundizar en las características de apropiación cultural que las hacen suceptibles del proceso técnico de declaratoria (mediante instrumentos
aplicados, bases de datos, cartografía y estadísticas). Vale la pena anotar que, adicionalmente al desarrollo de los procesos técnicos que conduzcan a las declaratorias de acuerdo con la reciente ley 1185 de 2008 que modifica la ley general de Cultura en lo relacionado
con el patrimonio cultural, y dado que las expresiones culturales inmateriales son por naturaleza dinámicas, como lo es también la valoración que las comunidades les imprimen, los procesos de censo o inventario de este tipo de expresiones deberán ser realizados con
carácter periódico o permanente, de acuerdo con los lineamientos técnicos que para ello se definan.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Contribuir a la profesionalización de la investigación, como componente fundamental del campo artístico, que facilite la visibilización de su relación con otros campos sociales y contribuya a la apropiación de prácticas
artísticas y culturales.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

OBSERVATORIO DE CULTURA URBANA Y DIRECCIONE DE ARTE, CULTURA Y
PATRIMONIO A CARGO DE LA META.

31-MAY-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Adelantar un censo sobre patrimonio cultural intangible de la ciudad, privilegiando las organizaciones
artísiticas, culturales y de investigación

Compromiso PD:

Alcanzar 211023 Participantes En Las Actividades
Pedagógicas, De Información Y De Divulgación Del
Observatorio, En El Período. (Línea De Base 2003:
27.000 Personas).

 30,000.00  101,508.00  338.36  101,508.00  109,515.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  211,023.00  211,023.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $774  $774 100  $2,147  $2,145  $1,744  $1,740 99.75  $1,079  $1,072 99.34  $0  $0 0  $5,744  $5,730 99.8

Progr. Ejecutado

99.9

 107.89

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

222 Información, conocimiento y
acompañamiento sobre procesos sociales de
identidad, cultura y territorio en Bogotá D. C.

Meta PlanTipo:

* % de avance en la realización del censo** 2004 2005 2006 2007 2008

 10.00  45.00  5.00  85.00  100.00

 100.00  100.00  0.00  85.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

63

159

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Acompañar 58 Proyectos Y Organizaciones
Culturales, Sociales, Artísticas Y Del Patrimonio En
Procedimientos Y Prácticas De Investigación,
Sistematización Y Memoria Para La
Implementación De Procesos Autónomos, En El
Período. (Línea Base 2003: Cero).

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Información
De Cultura Urbana.

Crear 1 Sistema De Análisis Situacional Para La
Definición Y Seguimiento De Políticas En Cultura,
Recreación Y Deporte.

Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema
Distrital De Arte, Cultura  Y Patrimonio

Alcanzar 330000 Personas Participantes En
Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos
Culturales Locales.

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00  106.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 1.00

 10.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13.00

 0.00

 130.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.65

 0.65

 0.00

 65.00

 65.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 330,000.00

 1.00

 331,312.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.40

 58.00

 330,000.00

 41.00

 331,312.00

70.69

100.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $6,820  $1,848 27.1  $6,820  $1,848 27.1

Progr. Ejecutado

0

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

457 Bogotá Intercultural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Fortalecer la cultura democrática, aumentar la participación ciudadana en la gestión cultural, recreativa y deportiva de la ciudad y promover la gestión local en cultura, recreación y deporte y su articulación con la gestión
distrital.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Realización de las elecciones de los integrantes de las 27 instancias del Sistema Distrital de
Cultura

30-SEP-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Reformular y modernizar el Sistema Distrital de Cultura.Compromiso PD:

Alcanzar 36906 Participantes Activos En Espacios
De Participación Democrática Del Sistema Distrital
De Cultura (Elecciones, Asambleas Y Reuniones
Sectoriales), En El Período. (Línea Base:
Participantes En Asambleas Y Reuniones
Sectoriales 7700 En 2003)

Cofinanciar Y Asesorar 67 Proyectos De
Organizaciones Culturales Locales (Comparsas,
Casas De La Cultura, Proyectos Culturales
Locales), En El Período. (Línea De Base:32 En
2003).

Desarrollar E Implementar 1 Política De
Descentralización Y Desconcentración  Del Sector
Cultural Que Defina Puntos De Articulación De La
Administración Distrital Y Las Localidades. (Línea
De Base 2003: Cero).

Definir 1 Estrategia De Articulación Entre La
Administración Distrital Y Las Localidades En El
Tema Cultural

 8,000.00

 30.00

 0.00

 0.00

 11,145.00

 31.00

 139.31

 103.33

 0.00

 0.00

 25,000.00

 37.00

 0.00

 1.00

 25,761.00

 36.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36,906.00

 67.00

 0.00

 1.00

 36,906.00

 67.00

 0.00

 1.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $995  $995 99.98  $2,474  $2,440  $1,936  $1,932 99.79  $6,043  $6,035 99.87  $0  $0 0  $11,447  $11,401 99.6

Progr. Ejecutado

98.64

 103.04

 97.30

 0.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

231 Participación, organización y
descentralización cultural

Meta PlanTipo:

Documento de reformulación y modenización del Sistema    ** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  5.00  1.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

64

160

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Apoyar 2 Proyectos De Gestión Cultural En
Aspectos Técnicos, Financieros O Conceptuales.

Acompañar 105 Formas De Asociación De
Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales
En Elcampo, En La Creación Y/O Consolidación.

Acompañar 120 Espacios Para La Formulación
Concertada De Planes, Programas Y Proyectos Del
Campo Cultural, Artístico Y De Patrimonio.

Producir 1 Proyecto De Decreto De Reformulación
Del Sistema Distrital De Cultura, Con La
Participación Concertada Del Sector Cultural De La
Ciudad.

Apoyar Financiera Y Conceptualmente 20
Localidades Para El Fortalecimiento De 4 Procesos
Del Campo Cultural, Artístico Y Del Patrimonio.

Acompañar 48 Espacios Para La Formulación
Concertada De Planes, Programas Y Proyectos En
Cultura, Arte Y Patrimonio

Incorporar 5 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Culturales, En
Los Proyectos De Inversiòn De 20 Localidades

Realizar La Secretarìa Tècnica De 48 Espacios De
Socializaciòn De Planes, Programas Y Proyectos
Del Proceso De Reforma Del Sistema Distrital De
Cultura

Alcanzar 402000 Participantes En Procesos De
Intercambio Y Diàlogo Cultural En Torno A
Actividades Artìsticas Y Culturales Desarrolladas
En El Marco De Cultura Para La Ciudadanìa Activa.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 35.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 65.00

 48.00

 100.00

 185.71

 120.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 48.00

 5.00

 48.00

 402,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 6.00

 56.00

 514,606.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 120.00

 116.67

 128.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 65.00

 48.00

 1.00

 5.00

 48.00

 402,000.00

 2.00

 65.00

 48.00

 1.00

 6.00

 56.00

 514,606.00

100

100

100

100

120

116.67

128.01

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

La Entidad no ha tenido retraso en su ejecución.

Cumplir la dos actividades para el segundo semestre del 2008.  Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 518 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva" en el eje estructurante Gestión Pública Efectiva y Transparente, en el programa Desarrollo
Institucional Integral.

La Entidad se ha visto fortalecida física y técnicamente.

Prestación de un mejor servicio, porque se mejoró tecnológicamente.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Adecuar y fortalecer una entidad culturalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Adecuacion instrumental, de auditorios, informatica y documental, de la unidad de
produccion audiovisual y modernización organizacional

30-JUN-08 1 Entidad fortalecida, con las realización de acciones de modernización, especialmete en el componente tecnológico e instrumental.  Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al nuevo
Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el proyecto 518.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Fortalecer 1 Entidad Cultural Con Los Elementos
Técnicos Y Artísticos.

 1.00  0.55  55.00  1.00  1.00  1.00  0.97  97.00  1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $85  $57 67.18  $110  $103  $115  $112 97.34  $135  $133 98.46  $360  $105 29.19  $805  $510 63.4

Progr. Ejecutado

93.88

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7067 Adecuación instrumental física y técnica de
la Orquesta Filarmónica de Bogotá

 Nº Acciones de modernización adelantadas                    ** 2004 2005 2006 2007 2008

 4.00  10.00  0.97  1.00  2.00

 2.00  16.00  1.00  1.00  4.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

162

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Propender por una formación artística y cultural del Distrito, que profesionalice su actividad, genere teoría sobre su propia práctica e identifique las lógicas particulares y diferenciales entre la educación formal, no formal e
informal.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

400 PERSONAS. SE DARÁ CUMPLIMIENTO A ESTA META A TRAVÉS DEL PROGRAMA
JÓVENES TEJEDORES DE SOCIEDAD

12-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Fortalecer el programa Jóvenes Tejedores de Sociedad.Compromiso PD:

Formar 3690 Estudiantes A Través De Los
Programas De Educación Formal Y No Formal, En
El Período. (Línea Base 2003=921).

Formar 2286 Músicos A Través De Los Programas
Alac, Así: Músicos En Educación No Formal 1223
(Líneas Dura Y Flexible),  Músicos En Eduación
Informal 163 (Línea Fuga), En El Período. (Línea
De Base=879).

Formar 7713 Jóvenes En Talleres De Formación
Artística De Educación Informal, A Través Del
Programa Jóvenes Tejedores De Sociedad, En El
Período. (Línea De Base=1365).

Diseñar 1 Modelo De Organización De Los
Procesos De Formación Artística Y Cultural, En El
Marco De La Modernización Del Sistema Distrital
De Cultura.

 1,027.00

 956.00

 1,450.00

 0.00

 1,222.00

 1,186.00

 1,483.00

 118.99

 124.06

 102.28

 0.00

 1,380.00

 1,186.00

 1,800.00

 0.00

 2,468.00

 1,100.00

 1,830.00

 0.00

 0.00

 400.00

 1.00

 1,630.00

 1.00

 0.00

 0.00

 407.50

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,690.00

 2,286.00

 7,713.00

 1.00

 3,690.00

 2,286.00

 4,943.00

 1.00

100

100

64.09

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,654  $2,650 99.86  $4,568  $4,545  $967  $961 99.36  $0  $0 0  $0  $0 0  $8,189  $8,156 99.6

Progr. Ejecutado

99.51

 178.84

 92.75

 101.67

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

203 Formación artística y cultural

Meta PlanTipo:

 Nº jóvenes beneficiados con el programa 2004 2005 2006 2007 2008

 14.76  100.00  407.50  100.00  0.00

 1,483.00  1,830.00  1,630.00  2,988.00  0.00

 10,050.00  1,830.00  400.00  2,988.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 6,701.00

 7,931.00

 118.36

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

65

166

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del
Programa Jóvenes Tejedores Para El
Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales
De Formación Cultural.

 0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Propender por una formación artística y cultural del Distrito, que profesionalice su actividad, genere teoría sobre su propia práctica e identifique las lógicas particulares y diferenciales entre la educación formal, no formal e
informal.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Consolidar un sistema de formación artística y cultural del Distrito. 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Fortalecer la implementación de escuelas de artes, letras y oficios artísticos en convenio con instituciones
educativas técnicas y tecnológicas debidamente aprobadas.

Compromiso PD:

Formar 3690 Estudiantes A Través De Los
Programas De Educación Formal Y No Formal, En
El Período. (Línea Base 2003=921).

Formar 2286 Músicos A Través De Los Programas
Alac, Así: Músicos En Educación No Formal 1223
(Líneas Dura Y Flexible),  Músicos En Eduación
Informal 163 (Línea Fuga), En El Período. (Línea
De Base=879).

Formar 7713 Jóvenes En Talleres De Formación
Artística De Educación Informal, A Través Del
Programa Jóvenes Tejedores De Sociedad, En El
Período. (Línea De Base=1365).

Diseñar 1 Modelo De Organización De Los
Procesos De Formación Artística Y Cultural, En El
Marco De La Modernización Del Sistema Distrital
De Cultura.

 1,027.00

 956.00

 1,450.00

 0.00

 1,222.00

 1,186.00

 1,483.00

 118.99

 124.06

 102.28

 0.00

 1,380.00

 1,186.00

 1,800.00

 0.00

 2,468.00

 1,100.00

 1,830.00

 0.00

 0.00

 400.00

 1.00

 1,630.00

 1.00

 0.00

 0.00

 407.50

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,690.00

 2,286.00

 7,713.00

 1.00

 3,690.00

 2,286.00

 4,943.00

 1.00

100

100

64.09

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,654  $2,650 99.86  $4,568  $4,545  $967  $961 99.36  $0  $0 0  $0  $0 0  $8,189  $8,156 99.6

Progr. Ejecutado

99.51

 178.84

 92.75

 101.67

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

203 Formación artística y cultural

Meta PlanTipo:

Nº personas beneficiadas por las escuelas de artes 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 2,473.00  3,568.00  0.00  0.00  0.00

 2,473.00  3,568.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 6,041.00

 6,041.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

66

171

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del
Programa Jóvenes Tejedores Para El
Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales
De Formación Cultural.

 0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Coadyuvar a la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

COORDINACIÓN PERMANENTE EN TORNO AL CONSEJO DISTRITAL DE CULTURA 12-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Implementación de acciones para lograr el eficaz funcionamiento del Sistema Distrital de Lectura.Compromiso PD:

 Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas
(Individuales Y Colectivos), Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza,
Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base
2003: Nd)

Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute
De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El
Período. (Línea De Base 2003: Nd)

Alcanzar 2875129 Personas Participantes En
Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El
Período. (Línea De Base: 536.911 Personas).

Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados
Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea
De Base:95 Proyectos).

Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La
Situación Y Tendencias De Las Expresiones
Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero)

 240.00

 4,100.00

 450,000.00

 90.00

 5.00

 221.00

 3,536.00

 1,370,523.00

 92.00

 0.00

 92.08

 86.24

 304.56

 102.22

 0.00

 334.00

 6,500.00

 1,370,523.00

 100.00

 0.00

 390.00

 8,126.00

 1,504,606.00

 85.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 611.00

 11,662.00

 2,875,129.00

 177.00

 5.00

 611.00

 11,662.00

 2,875,129.00

 177.00

 0.00

100

100

100

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $5,853  $5,837 99.73  $8,643  $8,504  $12,156  $12,059 99.2  $19,652  $19,542 99.44  $0  $0 0  $46,304  $45,941 99.2

Progr. Ejecutado

98.39

 116.77

 125.02

 109.78

 85.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

230 Cultura y arte con todas y todos

Meta PlanTipo:

Nº actividades de coordinación de los actores del sistema** 2004 2005 2006 2007 2008

 3.00  3.00  30.00  4.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  4.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

67

181

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De
Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero).

Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales
Y Del Patrimonio.

Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De
Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin
Ánimo De Lucro.

Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas
Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del
Campo.

Alcanzar 3256600  De Particpantes En Procesos
De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A
Las Actividades Programadas.

Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores
Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del
Campo.

Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico,
Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De
Sus Procesos

Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas
Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del
Campo.

Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En
Arte Y Patrimonio

Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con
Las Entidades Del Sector

 75,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 73,018.00  97.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 312,546.00  0.00

 250.00

 50.00

 50.00

 1,500,000.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 506.00

 69.00

 54.00

 1,456,600.00

 29.00

 0.00

 202.40

 138.00

 108.00

 97.11

 96.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 244.00

 43.00

 0.00

 1,800,000.00

 0.00

 4.00

 45.00

 2.00

 7.00

 269.00

 43.00

 1,870,632.00

 0.00

 124.00

 1.04

 7.00

 0.00

 110.25

 100.00

 0.00

 103.92

 0.00

 0.00

 275.56

 52.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.96

 0.00

 0.95

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.96

 0.00

 385,564.00

 750.00

 112.00

 150.00

 3,256,600.00

 29.00

 4.00

 96.00

 2.00

 7.00

 385,564.00

 775.00

 112.00

 54.00

 3,327,232.00

 29.00

 0.00

 124.00

 1.99

 7.00

100

103.33

100

36

102.17

100

0

129.17

99.5

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 104.18

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Acompañar La Producciòn De 50 Eventos
Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La
Administraciòn Distrital.

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  50.00  63.00  126.00  0.00  0.00  50.00  63.00 126

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La materialización del derecho a la educaciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Identificar los niños y niñas pertenecientes a grupo étnicos beneficiados con el programa de
inclusión social
Desarrollar estrategias de formación y acompañamiento en democracia escolar para
estudiantes

31-DEC-05

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de
comunicación juvenil local y sus redes distritales.

Compromiso PD:

Atender 20000 Niños, Niñas, Jóvenes En
Condición De Desplazamiento E Incorporlos
Integralmente Al Sistema Educarivo

Acompañar 3781 Niños, Niñas Y Jóvenes Mediante
La Conformación De Redes De Maestros Y
Maestras Que Consoliden Y Fortalezcan Las
Metodogías Y Propuestas Pedagógicas Para La
Promoción Y Nivelación De Aulas De Aceleración
Para Población En Extraedad

Acompañar 4647 Niños, Niñas Y Jóvenes En
Situación De Discapacidad  Y Con Necesidades
Educativas Especiales

 12,004.00

 3,450.00

 4,647.00

 20,000.00

 3,781.00

 2,000.00

 166.61

 109.59

 43.04

 0.00

 0.00

 2,647.00  2,647.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20,000.00

 3,781.00

 20,000.00

 3,781.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

260 Inclusión social de la diversidad y atención a
población vulnerable en la escuela

Meta PlanTipo:

Nº de acciones de las entidades 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

 2.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

68

183

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Apoyar 15 Instituciones Educativas Distritales Con
Experiencias De Educación Sexual; Extensión De
Modelos Educativos De Prevención Contra El
Abuso, La Violencia Intrafamiliar Y Otras
Prevenciones E Incorporación De Una Propuesta
De Género Integral.

Incorporar En 13 Instituciones Educativas
Distritales Una Cultura Étnica Indigena, Negra Y
Mestiza Que Promueva

Acompañar 51 Colegios Para Que Construyan
Propuestas Pedagógicas Y De Recuperación
Emocional Para Atender Escolares En Situación De
Desplazamiento.

Promover / Consolidar En 160 Colegios Propuestas
Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo
Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas
Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El
Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia
Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia
Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones.

Fortalecer 178 Grupos De Aceleración Y Primeras
Letras Mediante La Conformación De Redes De
Maestros Y Maestras Que Consoliden Y
Fortalezcan Las Metodogías Y Propuestas
Pedagógicas Para La Población En Extraedad.

Garantizar A 5000 Escolares La Atención De La
Población En Situación De Discapacidad Y Con
Necesidades Educativas Especiales

Construir Y Desarrollar 20 Propuestas Pedagogicas
Sobre  La Materialización De Los Derechos De Los
Niños Y Niñas Desde La Política De Infancia Y
Adolescencia

Incluir En 29 Pei Una Propuesta De
Reconocimiento De La Cultura Juvenil.

Promover / Consolidar En 183 Colegios Propuestas
Pedagógicas En Género Y/O, Etnias Y/O, Trabajo
Infantil Y/O, Prevención Del Alcohol Y Otras Drogas
Y/O Educación Sexual Y/O Prevención Contra El
Abuso Sexual Y/O Maltrato Infantil Y/O Violencia
Intrafamiliar Y/O Culturas Juveniles Y De Infancia
Y/O Madres Gestantes Y Otras Prevenciones

 49.00

 49.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 30.61

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13.00

 28.00

 60.00

 128.00

 5,000.00

 20.00

 32.00

 0.00

 13.00

 31.00

 183.00

 155.00

 5,000.00

 12.00

 8.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 128.00

 0.00

 20.00

 21.00

 85.00

 5.00

 178.00

 0.00

 20.00

 20.00

 47.00

 0.00

 0.00

 83.33

 0.00

 139.06

 0.00

 100.00

 95.24

 55.29

 0.00

 0.00

 26.00

 0.00

 128.00

 0.00

 20.00

 0.00

 90.00

 15.00

 155.00

 20.00

 136.00

 0.00

 0.00

 57.69

 0.00

 121.09

 0.00

 100.00

 0.00

 151.11

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 128.00

 0.00

 20.00

 0.00

 60.00

 0.00

 156.00

 20.00

 9.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 121.88

 0.00

 100.00

 0.00

 15.00

 15.00

 13.00

 66.00

 29.00

 243.00

 15.00

 13.00

 51.00

 28.00

 192.00

100

100

77.27

96.55

79.01

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 110.71

 305.00

 121.09

 100.00

 60.00

 25.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Promover En 70 Colegios Propuestas Pedagógicas
Ajustadas Y Pertinentes A La Atenciòn Educativa A
Escolares Con Necesidades Educativas Especiales

Vincular 24739 Escolares A Través De Estrategias
Lúdicas, Artisticas Y Culturales Al Reconocimiento
De Las Identidades Juveniles En La Escuela

Realizar 4 Informes Que Permitan  Identificar
Imaginarios Y Concepciones Sobre  Infancia Y
Mundos De La Infancia,  Y Caracterizar La Oferta
De Programas Dirigidos A Niños Y Niñas Como
Insumo Para Reorientar Prácticas Culturales,
Familiares, Escolares Y Pedagógicas Con Relación
A La Infancia.

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 15,000.00

 0.00

 70.00

 18,347.00

 100.00

 122.31

 0.00

 70.00

 7,000.00

 0.00

 70.00

 3,392.00

 100.00

 48.46

 0.00

 70.00

 3,000.00

 0.00

 70.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 24,739.00

 4.00

 21,739.00

 1.00

87.87

25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,007  $1,007 99.92  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $1,007  $1,007 99.9

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

260

297

Inclusión social de la diversidad y atención a
población vulnerable en la escuela

Desarrollo de una cultura de la infancia

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Apoyar la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Coordinación del Comité interinstitucional para la implementación de la política distrital de
juventud.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Formar 3690 Estudiantes A Través De Los
Programas De Educación Formal Y No Formal, En
El Período. (Línea Base 2003=921).

Formar 2286 Músicos A Través De Los Programas
Alac, Así: Músicos En Educación No Formal 1223
(Líneas Dura Y Flexible),  Músicos En Eduación
Informal 163 (Línea Fuga), En El Período. (Línea
De Base=879).

Formar 7713 Jóvenes En Talleres De Formación
Artística De Educación Informal, A Través Del
Programa Jóvenes Tejedores De Sociedad, En El
Período. (Línea De Base=1365).

Diseñar 1 Modelo De Organización De Los
Procesos De Formación Artística Y Cultural, En El
Marco De La Modernización Del Sistema Distrital
De Cultura.

Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del
Programa Jóvenes Tejedores Para El
Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales
De Formación Cultural.

 1,027.00

 956.00

 1,450.00

 0.00

 0.00

 1,222.00

 1,186.00

 1,483.00

 118.99

 124.06

 102.28

 0.00

 0.00

 1,380.00

 1,186.00

 1,800.00

 0.00

 0.00

 2,468.00

 1,100.00

 1,830.00

 0.00

 0.00

 400.00

 1.00

 1.00

 1,630.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 407.50

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,690.00

 2,286.00

 7,713.00

 1.00

 1.00

 3,690.00

 2,286.00

 4,943.00

 1.00

 1.00

100

100

64.09

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,654  $2,650 99.86  $4,568  $4,545  $967  $961 99.36  $0  $0 0  $0  $0 0  $8,189  $8,156 99.6

Progr. Ejecutado

99.51

 178.84

 92.75

 101.67

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

203 Formación artística y cultural

Nº de acciones de las entidades 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  25.00  187.50  0.00

 2.00  27.00  5.00  15.00  0.00

 2.00  27.00  20.00  8.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 57.00

 49.00

 85.96

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

183

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico
Cultural De La Ciudad, De Carácter Masivo Y
Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y
Turísticas, En El Período. (Línea De
Base:1.200.000 Lectores)

Llegar A 11605130  Televidentes A Través De Un
Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y
Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: 1.976.112 Televidentes).

Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y
Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen
Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página
Web, En El Período. (Línea Base: 311).

Poner En Circulación 882848 Ejemplares De
Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras
En Los Concursos De Creación, Documentos Del
Idct Y Los Libros De Apoyo  De Las Campañas De
Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base
2003:56.000)

Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno
A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De
Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria.

Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las
Entidades Que Conforman El Sector Cultura,
Recreación Y Deporte De Bogotá.

 Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas
(Individuales Y Colectivos), Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza,
Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base
2003: Nd)

Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute
De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El
Período. (Línea De Base 2003: Nd)

 1,200,000.00

 50,000.00

 200.00

 50,000.00

 0.00

 0.00

 240.00

 4,100.00

 1,000,000.00

 299,190.00

 302.00

 148,600.00

 221.00

 3,536.00

 83.33

 598.38

 151.00

 297.20

 0.00

 0.00

 92.08

 86.24

 1,200,000.00

 2,220,000.00

 4,000.00

 190,000.00

 0.00

 0.00

 334.00

 6,500.00

 1,200,000.00

 11,305,940.00

 4,837.00

 208,225.00

 390.00

 8,126.00

 1,200,000.00

 0.00

 5,000.00

 200,000.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,354,020.00

 5,498.00

 231,523.00

 16.00

 112.84

 0.00

 109.96

 115.76

 400.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,216,000.00

 0.00

 5,539.00

 323,500.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 3,216,000.00

 5,539.00

 196,500.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 60.74

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1,339,980.00

 0.00

 124.00

 98,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 495,064.00

 143.00

 127,499.00

 36.95

 0.00

 115.32

 130.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8,110,000.00

 11,605,130.00

 16,300.00

 882,848.00

 12.00

 1.00

 611.00

 11,662.00

 7,265,084.00

 11,605,130.00

 16,319.00

 912,347.00

 16.00

 1.00

 611.00

 11,662.00

89.58

100

100.12

103.34

133.33

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $946

 $5,853

 $945

 $5,837

99.97

99.73

 $3,197

 $8,643

 $3,182

 $8,504

 $2,590

 $12,156

 $2,589

 $12,059

99.98

99.2

 $2,808

 $19,652

 $2,798

 $19,542

99.63

99.44

 $1,300

 $0

 $645

 $0

49.62

0

 $10,840

 $46,304

 $10,160

 $45,941

93.7

99.2

Progr. Ejecutado

99.55

98.39

 100.00

 509.28

 120.93

 109.59

 0.00

 0.00

 116.77

 125.02

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

209

230

Comunicación e información del sector
cultura, recreación y deporte de Bogotá

Cultura y arte con todas y todos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Alcanzar 2875129 Personas Participantes En
Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El
Período. (Línea De Base: 536.911 Personas).

Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados
Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea
De Base:95 Proyectos).

Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La
Situación Y Tendencias De Las Expresiones
Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero)

Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De
Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero).

Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales
Y Del Patrimonio.

Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De
Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin
Ánimo De Lucro.

Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas
Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del
Campo.

Alcanzar 3256600  De Particpantes En Procesos
De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A
Las Actividades Programadas.

Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores
Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del
Campo.

Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico,
Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De
Sus Procesos

 450,000.00

 90.00

 5.00

 75,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,370,523.00

 92.00

 0.00

 73,018.00

 304.56

 102.22

 0.00

 97.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,370,523.00

 100.00

 0.00

 300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,504,606.00

 85.00

 312,546.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 50.00

 50.00

 1,500,000.00

 30.00

 0.00

 506.00

 69.00

 54.00

 1,456,600.00

 29.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 202.40

 138.00

 108.00

 97.11

 96.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 244.00

 43.00

 0.00

 1,800,000.00

 0.00

 4.00

 269.00

 43.00

 1,870,632.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110.25

 100.00

 0.00

 103.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,875,129.00

 177.00

 5.00

 385,564.00

 750.00

 112.00

 150.00

 3,256,600.00

 29.00

 4.00

 2,875,129.00

 177.00

 0.00

 385,564.00

 775.00

 112.00

 54.00

 3,327,232.00

 29.00

 0.00

100

100

0

100

103.33

100

36

102.17

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 109.78

 85.00

 0.00

 104.18

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas
Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del
Campo.

Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En
Arte Y Patrimonio

Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con
Las Entidades Del Sector

Acompañar La Producciòn De 50 Eventos
Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La
Administraciòn Distrital.

Alcanzar 36906 Participantes Activos En Espacios
De Participación Democrática Del Sistema Distrital
De Cultura (Elecciones, Asambleas Y Reuniones
Sectoriales), En El Período. (Línea Base:
Participantes En Asambleas Y Reuniones
Sectoriales 7700 En 2003)

Cofinanciar Y Asesorar 67 Proyectos De
Organizaciones Culturales Locales (Comparsas,
Casas De La Cultura, Proyectos Culturales
Locales), En El Período. (Línea De Base:32 En
2003).

Desarrollar E Implementar 1 Política De
Descentralización Y Desconcentración  Del Sector
Cultural Que Defina Puntos De Articulación De La
Administración Distrital Y Las Localidades. (Línea
De Base 2003: Cero).

Definir 1 Estrategia De Articulación Entre La
Administración Distrital Y Las Localidades En El
Tema Cultural

Apoyar 2 Proyectos De Gestión Cultural En
Aspectos Técnicos, Financieros O Conceptuales.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8,000.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11,145.00

 31.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 139.31

 103.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25,000.00

 37.00

 0.00

 1.00

 0.00

 25,761.00

 36.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 45.00

 2.00

 7.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 124.00

 1.04

 7.00

 63.00

 275.56

 52.00

 100.00

 126.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.95

 0.00

 98.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 2.00

 7.00

 50.00

 36,906.00

 67.00

 0.00

 1.00

 2.00

 124.00

 1.99

 7.00

 63.00

 36,906.00

 67.00

 0.00

 1.00

 2.00

129.17

99.5

100

126

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $995  $995 99.98  $2,474  $2,440  $1,936  $1,932 99.79  $6,043  $6,035 99.87  $0  $0 0  $11,447  $11,401 99.6

Progr. Ejecutado

98.64

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.04

 97.30

 0.00

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

231 Participación, organización y
descentralización cultural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Acompañar 105 Formas De Asociación De
Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales
En Elcampo, En La Creación Y/O Consolidación.

Acompañar 120 Espacios Para La Formulación
Concertada De Planes, Programas Y Proyectos Del
Campo Cultural, Artístico Y De Patrimonio.

Producir 1 Proyecto De Decreto De Reformulación
Del Sistema Distrital De Cultura, Con La
Participación Concertada Del Sector Cultural De La
Ciudad.

Apoyar Financiera Y Conceptualmente 20
Localidades Para El Fortalecimiento De 4 Procesos
Del Campo Cultural, Artístico Y Del Patrimonio.

Acompañar 48 Espacios Para La Formulación
Concertada De Planes, Programas Y Proyectos En
Cultura, Arte Y Patrimonio

Incorporar 5 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Culturales, En
Los Proyectos De Inversiòn De 20 Localidades

Realizar La Secretarìa Tècnica De 48 Espacios De
Socializaciòn De Planes, Programas Y Proyectos
Del Proceso De Reforma Del Sistema Distrital De
Cultura

Alcanzar 402000 Participantes En Procesos De
Intercambio Y Diàlogo Cultural En Torno A
Actividades Artìsticas Y Culturales Desarrolladas
En El Marco De Cultura Para La Ciudadanìa Activa.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00

 48.00

 185.71

 120.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 48.00

 5.00

 48.00

 402,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 6.00

 56.00

 514,606.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 120.00

 116.67

 128.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00

 48.00

 1.00

 5.00

 48.00

 402,000.00

 65.00

 48.00

 1.00

 6.00

 56.00

 514,606.00

100

100

100

120

116.67

128.01

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Se abriò una convocatoria general denominada demuestra Tu amor por Bogotà, dentro de la cual se incluyen tres convocatorias : 1. Comparsas, 2. Cinco fiestas interculturales en zonas emblemàticas, 3. veinte fiestas locales.

la poblaciòn participante se tendrà un ves culminen las actividades.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Promover el desarrollo cultural y artìstico de la poblaciòn. Fomentar la creaciòn y la circulaciòn del arte mediante la educaciòn formal, no formal e informal, la investigaciòn, los estìmulos a las pràcticas artìsticas, estìmular el
desarrollo profesional y laboral de los diferentes agentes culturales y artìsticos.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Apoyo a la gestiòn artìstica y cultural

Convocatorias para el desarrollo del programa de cultura festiva

Programas : Apoyos concertados, alianzas estratègicas e intercambio entre pares

19-DEC-08

07-NOV-08

19-DEC-08

Comprende el fomento y fortalecimiento del campo cultural, artìstico y patrimonial mediante el otorgamiento de estìmulos para el desarrollo y/o visibilizaciòn de las pràcticas profesionales
culturales, artìsticas y patrimoniales.
En el mes de mayo se abrieron las convocatorias a las cuales se presentaron las siguientes propuestas: - Comparsas 78 inscritos, 5 fiestas interculturales 25 inscritos, fiestas locales 41.

Esta actividad se programa desarrollar dentro del segundo semestre de 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Apoyar 85 Convocatorias De Expresiones
Culturales

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  85.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $2,630  $49 1.86  $2,630  $49 1.86

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

459 Expresiones culturales

Nº de acciones de las entidades 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  4.71

 0.00  0.00  0.00  0.00  4.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  85.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 85.00

 4.00

 4.71

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

183
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  281 de 308

01
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

La magnitud propuesta  en el plan de desarrollo  ya fue superada a 31 de mayo  de 2008.

Logros

Entidad: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Estimular el desarrollo de talentos a través de los espacios de capacitación que ofrece la Fundación.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Promover los talentos e intereses artísticos y culturales entre la niñez, la juventud y los
adultos mayores

31-DEC-07 La entidad  a cumplido  a traves de la generación de  espacios de capacitación.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Realizar 1 Mantenimiento Anual De La Sede De La
Entidad

Adecuar 1 La Infraestructura Física, Técnica E
Informática

Realizar 14 Clubes Artisticos Y Culturales

Realizar 10 Talleres Artisticos De Apreciación Y
Sensibilización.

Atender 750 Personas Niños, Niñas, Jóvenes Y
Adultos Mayores

Conformar 28 Clubes Artísticos Y Culturales

Formar 1100 Personas(Niños, Niñas, Jóvenes Y
Adultos Mayores) En Diferentes Áreas Artísticas

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 1.00

 1.00

 9.00

 15.00

 938.00

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 136.36

 170.55

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 1.00

 1.00

 9.00

 14.00

 688.00

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 1.00

 1.00

 9.00

 14.00

 692.00

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 127.27

 125.82

 1.00

 1.00

 14.00

 10.00

 700.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 14.00

 13.00

 808.00

 100.00

 100.00

 100.00

 130.00

 115.43

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 14.00

 10.00

 750.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.50

 14.00

 8.00

 518.00

 50.00

 50.00

 100.00

 80.00

 69.07

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $122

 $10

 $122

 $10

99.82

99.18

 $98

 $80

 $98

 $79

 $210

 $90

 $210

 $90

100

99.99

 $274

 $115

 $273

 $115

99.79

100

 $800

 $150

 $183

 $100

22.88

66.78

 $1,504

 $445

 $886

 $394

58.9

88.5

Progr. Ejecutado

99.99

98.57

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 127.27

 125.09

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7032

7347

Dotación, adecuación y mantenimiento de la
infraestructura física, técnica e informática

Realización de talleres y clubes artísticos

Nº de acciones de las entidades 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  104.35  104.35

 24.00  24.00  23.00  24.00  24.00

 24.00  24.00  23.00  23.00  23.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 117.00

 119.00

 101.71

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

183

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Buscar, identificar y exaltar lo que de bueno y de bello nos ofrece la diversa riqueza cultural existente en las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZA EL IDCT

12-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Consolidar y promover cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de los habitantes de la ciudad
con énfasis en la solidaridad, la equidad y la participación.

Compromiso PD:

Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico
Cultural De La Ciudad, De Carácter Masivo Y
Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y
Turísticas, En El Período. (Línea De
Base:1.200.000 Lectores)

Llegar A 11605130  Televidentes A Través De Un
Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y
Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: 1.976.112 Televidentes).

Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y
Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen
Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página
Web, En El Período. (Línea Base: 311).

Poner En Circulación 882848 Ejemplares De
Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras
En Los Concursos De Creación, Documentos Del
Idct Y Los Libros De Apoyo  De Las Campañas De
Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base
2003:56.000)

 1,200,000.00

 50,000.00

 200.00

 50,000.00

 1,000,000.00

 299,190.00

 302.00

 148,600.00

 83.33

 598.38

 151.00

 297.20

 1,200,000.00

 2,220,000.00

 4,000.00

 190,000.00

 1,200,000.00

 11,305,940.00

 4,837.00

 208,225.00

 1,200,000.00

 0.00

 5,000.00

 200,000.00

 1,354,020.00

 5,498.00

 231,523.00

 112.84

 0.00

 109.96

 115.76

 3,216,000.00

 0.00

 5,539.00

 323,500.00

 3,216,000.00

 5,539.00

 196,500.00

 100.00

 0.00

 100.00

 60.74

 1,339,980.00

 0.00

 124.00

 98,000.00

 495,064.00

 143.00

 127,499.00

 36.95

 0.00

 115.32

 130.10

 8,110,000.00

 11,605,130.00

 16,300.00

 882,848.00

 7,265,084.00

 11,605,130.00

 16,319.00

 912,347.00

89.58

100

100.12

103.34

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $946  $945 99.97  $3,197  $3,182  $2,590  $2,589 99.98  $2,808  $2,798 99.63  $1,300  $645 49.62  $10,840  $10,160 93.7

Progr. Ejecutado

99.55

 100.00

 509.28

 120.93

 109.59

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

209 Comunicación e información del sector
cultura, recreación y deporte de Bogotá

OtroTipo:

Porcentaje de ciudadanos que asistió a algún evento artísitico en el último año** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  70.83  85.88  0.00

 70.00  70.00  70.00  70.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 70.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

69

185

Finalizada

Finalizada
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno
A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De
Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria.

Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las
Entidades Que Conforman El Sector Cultura,
Recreación Y Deporte De Bogotá.

Alcanzar 211023 Participantes En Las Actividades
Pedagógicas, De Información Y De Divulgación Del
Observatorio, En El Período. (Línea De Base 2003:
27.000 Personas).

Acompañar 58 Proyectos Y Organizaciones
Culturales, Sociales, Artísticas Y Del Patrimonio En
Procedimientos Y Prácticas De Investigación,
Sistematización Y Memoria Para La
Implementación De Procesos Autónomos, En El
Período. (Línea Base 2003: Cero).

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Información
De Cultura Urbana.

Crear 1 Sistema De Análisis Situacional Para La
Definición Y Seguimiento De Políticas En Cultura,
Recreación Y Deporte.

 Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas
(Individuales Y Colectivos), Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza,
Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base
2003: Nd)

Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute
De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El
Período. (Línea De Base 2003: Nd)

 0.00

 0.00

 30,000.00

 15.00

 0.00

 0.00

 240.00

 4,100.00

 101,508.00

 16.00

 221.00

 3,536.00

 0.00

 0.00

 338.36

 106.67

 0.00

 0.00

 92.08

 86.24

 0.00

 0.00

 101,508.00

 12.00

 1.00

 0.00

 334.00

 6,500.00

 109,515.00

 12.00

 1.00

 390.00

 8,126.00

 4.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 13.00

 0.00

 400.00

 0.00

 0.00

 130.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.65

 0.65

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 65.00

 65.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 1.00

 211,023.00

 58.00

 611.00

 11,662.00

 16.00

 1.00

 211,023.00

 41.00

 611.00

 11,662.00

133.33

100

100

70.69

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $774

 $5,853

 $774

 $5,837

100

99.73

 $2,147

 $8,643

 $2,145

 $8,504

 $1,744

 $12,156

 $1,740

 $12,059

99.75

99.2

 $1,079

 $19,652

 $1,072

 $19,542

99.34

99.44

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $5,744

 $46,304

 $5,730

 $45,941

99.8

99.2

Progr. Ejecutado

99.9

98.39

 0.00

 0.00

 107.89

 100.00

 100.00

 0.00

 116.77

 125.02

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

222

230

Información, conocimiento y
acompañamiento sobre procesos sociales de
identidad, cultura y territorio en Bogotá D. C.

Cultura y arte con todas y todos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Alcanzar 2875129 Personas Participantes En
Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El
Período. (Línea De Base: 536.911 Personas).

Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados
Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea
De Base:95 Proyectos).

Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La
Situación Y Tendencias De Las Expresiones
Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero)

Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De
Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero).

Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales
Y Del Patrimonio.

Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De
Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin
Ánimo De Lucro.

Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas
Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del
Campo.

Alcanzar 3256600  De Particpantes En Procesos
De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A
Las Actividades Programadas.

Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores
Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del
Campo.

Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico,
Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De
Sus Procesos

 450,000.00

 90.00

 5.00

 75,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,370,523.00

 92.00

 0.00

 73,018.00

 304.56

 102.22

 0.00

 97.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,370,523.00

 100.00

 0.00

 300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,504,606.00

 85.00

 312,546.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 50.00

 50.00

 1,500,000.00

 30.00

 0.00

 506.00

 69.00

 54.00

 1,456,600.00

 29.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 202.40

 138.00

 108.00

 97.11

 96.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 244.00

 43.00

 0.00

 1,800,000.00

 0.00

 4.00

 269.00

 43.00

 1,870,632.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110.25

 100.00

 0.00

 103.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,875,129.00

 177.00

 5.00

 385,564.00

 750.00

 112.00

 150.00

 3,256,600.00

 29.00

 4.00

 2,875,129.00

 177.00

 0.00

 385,564.00

 775.00

 112.00

 54.00

 3,327,232.00

 29.00

 0.00

100

100

0

100

103.33

100

36

102.17

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 109.78

 85.00

 0.00

 104.18

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas
Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del
Campo.

Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En
Arte Y Patrimonio

Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con
Las Entidades Del Sector

Acompañar La Producciòn De 50 Eventos
Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La
Administraciòn Distrital.

Alcanzar 36906 Participantes Activos En Espacios
De Participación Democrática Del Sistema Distrital
De Cultura (Elecciones, Asambleas Y Reuniones
Sectoriales), En El Período. (Línea Base:
Participantes En Asambleas Y Reuniones
Sectoriales 7700 En 2003)

Cofinanciar Y Asesorar 67 Proyectos De
Organizaciones Culturales Locales (Comparsas,
Casas De La Cultura, Proyectos Culturales
Locales), En El Período. (Línea De Base:32 En
2003).

Desarrollar E Implementar 1 Política De
Descentralización Y Desconcentración  Del Sector
Cultural Que Defina Puntos De Articulación De La
Administración Distrital Y Las Localidades. (Línea
De Base 2003: Cero).

Definir 1 Estrategia De Articulación Entre La
Administración Distrital Y Las Localidades En El
Tema Cultural

Apoyar 2 Proyectos De Gestión Cultural En
Aspectos Técnicos, Financieros O Conceptuales.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8,000.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11,145.00

 31.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 139.31

 103.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25,000.00

 37.00

 0.00

 1.00

 0.00

 25,761.00

 36.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 45.00

 2.00

 7.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 124.00

 1.04

 7.00

 63.00

 275.56

 52.00

 100.00

 126.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.95

 0.00

 98.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 2.00

 7.00

 50.00

 36,906.00

 67.00

 0.00

 1.00

 2.00

 124.00

 1.99

 7.00

 63.00

 36,906.00

 67.00

 0.00

 1.00

 2.00

129.17

99.5

100

126

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $995  $995 99.98  $2,474  $2,440  $1,936  $1,932 99.79  $6,043  $6,035 99.87  $0  $0 0  $11,447  $11,401 99.6

Progr. Ejecutado

98.64

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.04

 97.30

 0.00

 100.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

231 Participación, organización y
descentralización cultural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Acompañar 105 Formas De Asociación De
Sectores Sociales, Poblacionales Y Profesionales
En Elcampo, En La Creación Y/O Consolidación.

Acompañar 120 Espacios Para La Formulación
Concertada De Planes, Programas Y Proyectos Del
Campo Cultural, Artístico Y De Patrimonio.

Producir 1 Proyecto De Decreto De Reformulación
Del Sistema Distrital De Cultura, Con La
Participación Concertada Del Sector Cultural De La
Ciudad.

Apoyar Financiera Y Conceptualmente 20
Localidades Para El Fortalecimiento De 4 Procesos
Del Campo Cultural, Artístico Y Del Patrimonio.

Acompañar 48 Espacios Para La Formulación
Concertada De Planes, Programas Y Proyectos En
Cultura, Arte Y Patrimonio

Incorporar 5 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Culturales, En
Los Proyectos De Inversiòn De 20 Localidades

Realizar La Secretarìa Tècnica De 48 Espacios De
Socializaciòn De Planes, Programas Y Proyectos
Del Proceso De Reforma Del Sistema Distrital De
Cultura

Alcanzar 402000 Participantes En Procesos De
Intercambio Y Diàlogo Cultural En Torno A
Actividades Artìsticas Y Culturales Desarrolladas
En El Marco De Cultura Para La Ciudadanìa Activa.

Consolidar 1 Sistema De Análisis Situacional Para
La Definición Y Seguimiento De Políticas En
Cultura, Recreación Y Deporte

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00

 48.00

 185.71

 120.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 48.00

 5.00

 48.00

 402,000.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 6.00

 56.00

 514,606.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 120.00

 116.67

 128.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 65.00

 48.00

 1.00

 5.00

 48.00

 402,000.00

 65.00

 48.00

 1.00

 6.00

 56.00

 514,606.00

100

100

100

120

116.67

128.01

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $850

 $6,820

 $330

 $1,848

38.82

27.1

 $850

 $6,820

 $330

 $1,848

38.8

27.1

Progr. Ejecutado

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

451

457

Observatorio de Culturas

Bogotá Intercultural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema
Distrital De Arte, Cultura  Y Patrimonio

Alcanzar 330000 Personas Participantes En
Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos
Culturales Locales.

Diseñar 1 Estrategia Concertada Para La
Formulación De Políticas En Recreación Y Deporte

Implementar 1 Estrategia Para El  Ejercicio De Los
Procesos De Regulación Y Control En El Sector
Cultura, Recreación Y Deporte

Implementar 1 Fase Del Sistema De Información
En Cultura, Recreación Y Deporte

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 330,000.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 331,312.00

 0.10

 0.45

 0.50

 100.00

 100.40

 10.00

 45.00

 50.00

 330,000.00

 1.00

 1.00

 1.00

 331,312.00

 0.10

 0.45

 0.50

100.4

10

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $600  $37 6.14  $600  $37 6.14

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

458

460

Desarrollo de la cultura bogotana mediante
los campos recreativos y deportivos

Información y procesos estratégicos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Coadyuvar a la profesionalización de los campos artísticos y culturales de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, formación, investigación, circulación, apropiación y gestión.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL IDCT. 12-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivosCompromiso PD:

Alcanzar 8110000 Lectores De Un Periódico
Cultural De La Ciudad, De Carácter Masivo Y
Gratuito Que Difunda Las Actividades Culturales Y
Turísticas, En El Período. (Línea De
Base:1.200.000 Lectores)

Llegar A 11605130  Televidentes A Través De Un
Programa Sobre La Vida Cultural, Artística Y
Turística De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: 1.976.112 Televidentes).

Difundir 16300 Eventos Artísticos, Culturales Y
Turísticos A Través De Estrategias Que Alternen
Prensa, Radio, Televisión, Impresos Y Página
Web, En El Período. (Línea Base: 311).

Poner En Circulación 882848 Ejemplares De
Publicaciones Productos De Las Obras Ganadoras
En Los Concursos De Creación, Documentos Del
Idct Y Los Libros De Apoyo  De Las Campañas De
Fomento A La Lectura, En El Período. (Línea Base
2003:56.000)

Estimular 12 Procesos De Comunicación En Torno
A Temas De Ciudad A Través Del Otorgamiento De
Premios A Partir De Un Proceso De Convocatoria.

 1,200,000.00

 50,000.00

 200.00

 50,000.00

 0.00

 1,000,000.00

 299,190.00

 302.00

 148,600.00

 83.33

 598.38

 151.00

 297.20

 0.00

 1,200,000.00

 2,220,000.00

 4,000.00

 190,000.00

 0.00

 1,200,000.00

 11,305,940.00

 4,837.00

 208,225.00

 1,200,000.00

 0.00

 5,000.00

 200,000.00

 4.00

 1,354,020.00

 5,498.00

 231,523.00

 16.00

 112.84

 0.00

 109.96

 115.76

 400.00

 3,216,000.00

 0.00

 5,539.00

 323,500.00

 0.00

 3,216,000.00

 5,539.00

 196,500.00

 100.00

 0.00

 100.00

 60.74

 0.00

 1,339,980.00

 0.00

 124.00

 98,000.00

 0.00

 495,064.00

 143.00

 127,499.00

 36.95

 0.00

 115.32

 130.10

 0.00

 8,110,000.00

 11,605,130.00

 16,300.00

 882,848.00

 12.00

 7,265,084.00

 11,605,130.00

 16,319.00

 912,347.00

 16.00

89.58

100

100.12

103.34

133.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $946  $945 99.97  $3,197  $3,182  $2,590  $2,589 99.98  $2,808  $2,798 99.63  $1,300  $645 49.62  $10,840  $10,160 93.7

Progr. Ejecutado

99.55

 100.00

 509.28

 120.93

 109.59

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

209 Comunicación e información del sector
cultura, recreación y deporte de Bogotá

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de eventos y servicios promovidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  70.02  154.35  93.67

 7,993.00  9,832.00  7,002.00  8,489.00  281.00

 7,993.00  9,832.00  10,000.00  5,500.00  300.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 33,625.00

 33,597.00

 99.92

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

70

187

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Presentar 1 Política De Comunicaciones De Las
Entidades Que Conforman El Sector Cultura,
Recreación Y Deporte De Bogotá.

Alcanzar 149859 Participantes En El Período, En
Las Actividades De Formación Y Programación, De
Fomento, Conservación, Documentación Y Acervo
De La Cinemateca Distrital, En Su Sede Y En Las
Localidades. (Línea De Base 2003: 66.000
Participantes)

Alcanzar 1098004 Participantes En El Período, En
Las Actividades De Divulgación Científica, De
Formación Y De Fomento A Las Actividades
Transdisciplinarias Del Planetario De Bogotá, En
Su Sede Y En Las Localidades.(Línea De Base
2003: 264.000 Participantes)

Alcanzar 1171543 Participantes En El Período, En
Actividades Artísticas En La Sala Principal, El
Teatrino,  El Callejón  Y El Salón De Los Espejos
Del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. (Línea De Base
2003: 194.000 Participantes).

Alcanzar 454661 Participantes En El Período, En
Las Actividades De La Programación Dominical
Habitual, Actividades De Trabajo Con Los Vecinos
Y Alrededor De Los Saberes Populares Del País
En El Teatro Al Aire Libre De La Media Torta.
(Línea De Base 2003: 117.000 Participantes)

Alcanzar 216051 Participantes En El Período, En
Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro,
Literatura, Artes Visuales En La Concha Acústica Y
Cultura En Común. (Línea De Base 2003: 292.000
Participantes).

Alcanzar En El Período 818632 Participantes En
Actividades De Cine, Música, Danza, Teatro,
Literatura, Artes Visuales  En Cultura En Común.

 0.00

 68,000.00

 274,000.00

 201,000.00

 121,000.00

 240,000.00

 0.00

 65,323.00

 228,430.00

 240,780.00

 149,636.00

 216,051.00

 0.00

 96.06

 83.37

 119.79

 123.67

 90.02

 0.00

 0.00

 65,000.00

 257,000.00

 240,000.00

 120,000.00

 0.00

 220,000.00

 84,536.00

 281,275.00

 326,465.00

 126,551.00

 223,632.00

 0.00

 0.00

 290,000.00

 240,000.00

 90,000.00

 0.00

 115,000.00

 298,171.00

 349,851.00

 94,699.00

 3,752.00

 0.00

 0.00

 102.82

 145.77

 105.22

 0.00

 3.26

 1.00

 0.00

 290,128.00

 254,447.00

 83,775.00

 0.00

 0.00

 1.00

 290,128.00

 254,447.00

 83,775.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 149,859.00

 1,098,004.00

 1,171,543.00

 454,661.00

 216,051.00

 227,384.00

 1.00

 149,859.00

 1,098,004.00

 1,171,543.00

 454,661.00

 216,051.00

 227,384.00

100

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $3,818  $3,817 99.99  $5,330  $5,311  $5,933  $5,896 99.36  $3,568  $3,566 99.94  $0  $0 0  $18,649  $18,589 99.7

Progr. Ejecutado

99.63

 0.00

 130.06

 109.45

 136.03

 105.46

 0.00

 101.65

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

223 Circulación cultural en espacios habitados

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Diseñar 1 Estrategia De Descentralización Del
Programa Cultura En Común Para El
Fortalecimiento De Los Bienes Y Servicios Locales
De Circulación Cultural.

Acompañar La Producción De 2400 Eventos
Artísticos, Culturales Y Turísticos Organizados Por
El Idct, Otras Entidades Del Distrito O Las
Localidades.

Adelantar 1 Fase De Renovación Tecnológica En
El Planetario De Bogotá

Acompañar La Producción De 50 Eventos
Artísticos, Culturales Y Recreativos Organizados
Por La Sdcrd, Otras Entidades Del Distrito O  Las
Localidades.

Acompañar En 50 Eventos Artísticos, Culturales Y
Del Patrimonio Las Actividades De Seguridad Y
Derechos De Autor.

Incorporar En 4 Entidades Las Actividades Con
Procedimientos Y Protocolos En Los Proyectos De
Inversión Del Sector Cultura Recreación Y Deporte
Para La Operación De Los Escenarios

 Apoyar 611 Procesos Creativos De Artistas
(Individuales Y Colectivos), Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza,
Literatura Y Música, En El Período. (Línea De Base
2003: Nd)

Formar 11662 Personas En Apropiación Y Disfrute
De Bienes Y Servicios Culturales Y Artísticos, En El
Período. (Línea De Base 2003: Nd)

Alcanzar 2875129 Personas Participantes En
Festivales Y Otros Eventos De Circulación, En El
Período. (Línea De Base: 536.911 Personas).

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 240.00

 4,100.00

 450,000.00

 221.00

 3,536.00

 1,370,523.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.08

 86.24

 304.56

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 334.00

 6,500.00

 1,370,523.00

 390.00

 8,126.00

 1,504,606.00

 1.00

 400.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 449.00

 100.00

 112.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 50.00

 50.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.80

 0.00

 71.00

 4.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 142.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.90

 0.00

 0.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 449.00

 50.00

 50.00

 4.00

 611.00

 11,662.00

 2,875,129.00

 1.00

 449.00

 0.00

 71.00

 4.00

 611.00

 11,662.00

 2,875,129.00

100

100

0

142

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $5,853  $5,837 99.73  $8,643  $8,504  $12,156  $12,059 99.2  $19,652  $19,542 99.44  $0  $0 0  $46,304  $45,941 99.2

Progr. Ejecutado

98.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 116.77

 125.02

 109.78

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

230 Cultura y arte con todas y todos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Realizar 177 Proyectos Culturales Apoyados
Financieramente Por El Idct, En El Período. (Línea
De Base:95 Proyectos).

Poner En Circulación 22 Investigaciones Sobre La
Situación Y Tendencias De Las Expresiones
Artísticas En La Ciudad, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero)

Alcanzar 385564 Participantes En Un Proceso De
Carnaval De Bogotá, En El Período. (Línea De
Base 2003: Cero).

Apoyar 750 Procesos De Creación Mediante
Convocatorias Para El Otorgamiento De Premios Y
Becas En Las Distintas Áreas Artísticas, Culturales
Y Del Patrimonio.

Apoyar 112 Proyectos Culturales, Artísticos Y De
Patrimonio De Organizaciones Culturales Sin
Ánimo De Lucro.

Desarrollar 150 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y Las Prácticas
Culturales Entre El Idct Y Organizaciones Del
Campo.

Alcanzar 3256600  De Particpantes En Procesos
De Intercambio Y Diálogo Intercultural En Torno A
Las Actividades Programadas.

Crear O Consolidar 90 Redes De Sectores
Sociales, Poblacionales Y Profesionales Del
Campo.

Acompañar 4 Entidades Del Campo Artístico,
Cultural Y Del Patrimonio En El Fortalecimiento De
Sus Procesos

Desarrollar 96 Proyectos Estratégicos De
Fortalecimiento Del Sector Y L As Prácticas
Culturales Entre La Sdcrd Y Organizaciones Del
Campo.

 90.00

 5.00

 75,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.00

 0.00

 73,018.00

 102.22

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 50.00

 50.00
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 30.00

 0.00

 0.00
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 69.00

 54.00

 1,456,600.00

 29.00

 0.00

 0.00

 0.00

 202.40

 138.00

 108.00

 97.11

 96.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 244.00

 43.00

 0.00

 1,800,000.00

 0.00

 4.00

 45.00

 269.00

 43.00

 1,870,632.00

 0.00

 124.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110.25

 100.00

 0.00

 103.92

 0.00

 0.00

 275.56

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 177.00

 5.00

 385,564.00

 750.00

 112.00

 150.00

 3,256,600.00

 29.00

 4.00

 96.00

 177.00

 0.00

 385,564.00

 775.00

 112.00

 54.00

 3,327,232.00

 29.00

 0.00

 124.00

100

0

100

103.33

100

36

102.17

100

0

129.17

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 85.00

 0.00

 104.18

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Elaborar Concertadamente 2 Planes Sectoriales En
Arte Y Patrimonio

Construir 7 Procedimientos Y Protocolos Para El
Fortalecimiento De Los Procesos Misionales, Con
Las Entidades Del Sector

Acompañar La Producciòn De 50 Eventos
Organizados Por La Scrd Y Las Entidades De La
Administraciòn Distrital.

Adecuar Y Mantener Las 9 Sedes Y Espacios
Académicos, Culturales Y Administrativos Y
Garantizar Su Operación, En El Período.

Obtener Y Mantener 6 Permisos De
Funcionamiento Otorgados Por La Secretaría De
Gobierno Para La Realización De Eventos En
Escenarios Turísticos Y Culturales, En El Período.

Realizar 5 Diseños De Los Sistemas
Especializados De Seguridad En Cinco Sedes Del
Idct

Realizar 3 Obras Para Mejorar La Seguridad
Funcional En Tres Sedes Del Idct

Renovar 81  Equipos De Cómputo (7% De La
Línea Base Igual A 420 Equipos) En El Idct.

Realizar 6 Acciones De Mejoramiento De Las
Condiciones De Seguridad En Seis (6) Sedes A
Cargo Del Idct.

Implementar Y Poner En Marcha 9 Herramientas
Informáticas De Administración De Los Recursos
Tecnológicos De La Entidad.
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 0.00
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 0.96
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.95  98.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 2.00

 7.00

 50.00
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 4.00

 8.00

 1.99
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99.5

100

126

100

100

270

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $2,574

 $0

 $2,574

 $0

100

0

 $3,350

 $0

 $3,338

 $0

 $2,723

 $0

 $2,721

 $0

99.92

0

 $3,279

 $0

 $3,278

 $0

99.98

0

 $0

 $6,820

 $0

 $1,848

0

27.1

 $11,926

 $6,820

 $11,911

 $1,848

99.9

27.1

Progr. Ejecutado

99.65

0

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 270.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

235

457

Mantenimiento y sostenimiento de
infraestructura cultural pública

Bogotá Intercultural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Fortalecer Y Poner En Funcionamiento 1 Sistema
Distrital De Arte, Cultura  Y Patrimonio

Alcanzar 330000 Personas Participantes En
Actividades De Impacto Metropolitano Y Procesos
Culturales Locales.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 330,000.00

 1.00

 331,312.00

 100.00

 100.40  330,000.00  331,312.00 100.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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01
09

Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

La magnitud  propuesta  ya fué superada, a 31 de mayo de 2008.

Logros

Entidad: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Aumentar la participación ciudadana en las actividades artisticas, culturales y políticas de la ciudadObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Promover y fomentar la creación y la participacion de los grupos artisticos en la vida cultural
bogotana

31-DEC-07 Durante los años del plan de desarrollo se ha cumplido cpn la realizacion de los   eventos artisticos y culturales programados.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Convocar Y Atender 820 Artistas Plásticos Y
Visuales

Atender 22000 Personas Asistentes A Las
Exposiciones Y Salones Concurso

Realizar 10 Salones Concurso De Artes Plásticas Y
Visuales

Realizar 103 Exposiciones De Arte Actual Y
Contemporáneo De Artistas Consagrados Y
Jóvenes Talentos

Realizar 2031 Eventos Artísticos Y Culturales

Contratar Directa O Indirectamente 1500 Artistas
En Las Areas Musicales, Escenicas, Danza, Etc

Atender 580478 Personas (Niños, Niñas, Jóvenes
Y Adultos) Con Los Eventos Artisticos Y En La
Biblioteca Especializada

 260.00

 8,000.00

 1.00

 5.00

 150.00

 1,500.00

 50,000.00

 577.00

 16,400.00

 2.00

 15.00

 387.00

 1,320.00

 103,022.00

 221.92

 205.00

 200.00

 300.00

 258.00

 88.00

 206.04

 260.00

 8,000.00

 1.00

 10.00

 350.00

 1,500.00

 110,000.00

 360.00

 17,500.00

 2.00

 16.00

 369.00

 1,140.00

 112,120.00

 260.00

 8,000.00

 1.00

 5.00

 350.00

 1,500.00

 110,000.00

 455.00

 18,900.00

 2.00

 19.00

 409.00

 1,510.00

 118,336.00

 175.00

 236.25

 200.00

 380.00

 116.86

 100.67

 107.58

 800.00

 19,000.00

 2.00

 19.00

 410.00

 1,500.00

 118,400.00

 804.00

 21,339.00

 2.00

 23.00

 446.00

 1,524.00

 127,000.00

 100.50

 112.31

 100.00

 121.05

 108.78

 101.60

 107.26

 820.00

 22,000.00

 2.00

 30.00

 420.00

 1,500.00

 120,000.00

 85.00

 22,818.00

 0.00

 17.00

 168.00

 604.00

 50,868.00

 10.37

 103.72

 0.00

 56.67

 40.00

 40.27

 42.39

 10.00

 103.00

 2,031.00

 580,478.00

 8.00

 90.00

 1,779.00

 511,346.00

80

87.38

87.59

88.09

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $98

 $89

 $97

 $89

99.77

99.99

 $202

 $265

 $202

 $264

 $240

 $410

 $240

 $410

100

99.94

 $350

 $471

 $350

 $468

99.96

99.39

 $1,731

 $3,579

 $533

 $1,636

30.8

45.7

 $2,621

 $4,814

 $1,422

 $2,867

54.3

59.6

Progr. Ejecutado

99.81

99.74

 138.46

 218.75

 200.00

 160.00

 105.43

 76.00

 101.93

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

186

7031

Realización de salones concurso y
exposiciones artísticas

Realización y coordinación de actividades
artísticas, culturales y servicio de biblioteca

Nº de eventos y servicios promovidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  332.86  108.78  300.00

 387.00  369.00  1,165.00  446.00  252.00

 387.00  369.00  350.00  410.00  84.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,600.00

 2,619.00

 163.69

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

187

Finalizada
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

 $1,022,641

 $20,086

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Realizar 1 Mantenimiento Anual De La Sede De La
Entidad

Adecuar 1 La Infraestructura Física, Técnica E
Informática

Realizar 14 Clubes Artisticos Y Culturales

Realizar 10 Talleres Artisticos De Apreciación Y
Sensibilización.

Atender 750 Personas Niños, Niñas, Jóvenes Y
Adultos Mayores

Conformar 28 Clubes Artísticos Y Culturales

Formar 1100 Personas(Niños, Niñas, Jóvenes Y
Adultos Mayores) En Diferentes Áreas Artísticas

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 1.00

 1.00

 9.00

 15.00

 938.00

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 136.36

 170.55

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 1.00

 1.00

 9.00

 14.00

 688.00

 1.00

 1.00

 0.00

 8.00

 0.00

 11.00

 550.00

 1.00

 1.00

 9.00

 14.00

 692.00

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 127.27

 125.82

 1.00

 1.00

 14.00

 10.00

 700.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 14.00

 13.00

 808.00

 100.00

 100.00

 100.00

 130.00

 115.43

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 14.00

 10.00

 750.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.50

 14.00

 8.00

 518.00

 50.00

 50.00

 100.00

 80.00

 69.07

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $122

 $10

 $122

 $10

99.82

99.18

 $98

 $80

 $98

 $79

 $210

 $90

 $210

 $90

100

99.99

 $274

 $115

 $273

 $115

99.79

100

 $800

 $150

 $183

 $100

22.88

66.78

 $1,504

 $445

 $886

 $394

58.9

88.5

Progr. Ejecutado

99.99

98.57

 100.00

 100.00

 0.00

 112.50

 0.00

 127.27

 125.09

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7032

7347

Dotación, adecuación y mantenimiento de la
infraestructura física, técnica e informática

Realización de talleres y clubes artísticos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

La Entidad no ha tenido retrasos en su ejecución

Mantener la ejecucion de actividades según lo establecido en el plan de acción.  Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en los proyectos 513, 509 y 450, en el eje estructurante Ciudad de Derechos en el programa
Bogotá Viva.

Con la reforma administrativa la oportunidad con tener un escenario propio para realizar sus conciertos como el TJEG.  Tener un mayor cubrimiento poblacional con actividades en música, danza y arte dramático, adicionales a la música sinfónica.

La población tiene mayor posibilidad de acceder a los eventos culturales.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

Difundir el repertorio sinfónico nacional y universal y fomentar el talento musical colombianoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Realizar e incrementar las producciones musicales de la Orquesta 30-JUN-08 La Entidad tuvo la posibilidad de aumentar y promover la oferta de servicios culturales, mediante la realización de diferentes actividades en música, danza, arte dramático, programas didácticos
y música sinfónica.  741 actividades.  La metas que quedaron pendientes de ejecutar se trasladan a los proyectos 513, 509 y 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva".

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Realizar 5772 Producciones Musicales Mediante:
1. Conciertos En Vivo (Habituales En Al Auditorio
León De Greiff; Teatro Jorge E. Gaitán Y Ensayos
Abiertos. Conciertos No Habituales, Actividad De
Cámara Y Recitales Sala Otto De Greiff)
2. Programas Didácticos (Didácticos Con Orquesta
Completa; Con Grupos De Cámara, Talleres Y
Clases De Apreciación Musical, Asesorias.
3. Concursos De Intérpretes, Canto, Grupos De
Cámara Y Otros.
4. Programas De Radio Y Televisión.
5. Discos Compactos Y Vídeos Especiales.
6. Banco De Partituras.

 1,058.00  607.00  57.37  1,172.00  1,469.00  1,357.00  1,476.00  108.77  1,285.00  1,292.00  100.54  928.00  741.00  79.85  5,772.00  5,585.00 96.76

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,277  $1,113 87.16  $2,608  $2,438  $3,528  $3,386 95.97  $3,000  $2,915 97.18  $14,745  $4,971 33.71  $25,158  $14,823 58.9

Progr. Ejecutado

93.5

 125.34

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1147 Programas culturales de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá

Nº de eventos y servicios promovidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  108.40  100.54  28.04

 1,111.00  1,951.00  1,471.00  1,292.00  741.00

 1,111.00  1,951.00  1,357.00  1,285.00  2,643.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 8,347.00

 6,566.00

 78.66

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
187
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

La Entidad no tuvo retrasos en la ejecución de la meta.

Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", al Eje Estructurante Derecho a la Ciudad al Programa Espacio de Vida, delproyecto 450.

La Entidad realizó diferentes eventos relacionados específicamente con música y danza en el Teatro Jorge Eliécer Gaitan y la Sala Oriol rangel.

Permitir a la ciudadanía disfrutar de diferentes actividades culturales.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Mantenimiento y sostenibilidad de escenarios culturales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Operación de escenarios culturales

Dotación escenarios culturales

30-JUN-08

30-JUN-08

Se ralizaron 76 actividades en el TJEG y 127 actividades en la Sala Oriol Rangel, los cuales funcionaron permanentemente con un oferta cultural variada.  Las metas pendientes de ejecutar se
trasladan al proyecto 450 del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el eje Derecho a la Ciudad.
Los escenarios culturales contaron con los equipos humanos, así como con producción técnica y logística.  Las metas pendientes de ejecutar se trasladan al proyecto 450 del nuevo Plan de
Desarrollo "Bogotá Positiva", del Eje Estructurante Derecho a la Ciudad, programa Bogotá Espacio de Vida.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Beneficiar 445000 Asistentes Por Año Mediante
Producciones Musicales, Con Enfasis En Niños Y
Jóvenes De Escuelas Y Colegios Distritales

Beneficiar 14994018 Personas De La Ciudad Y El
País, Televidentes O Radioescuchas De Los
Programas De La Ofb. Producción Y Emisión De
Programas De Televisión Y Radio De Una O Media
Hora De Duración Que Se Transmiten Por Señal
Colombia, Canal Capital Y Teveandina

Aumentar La Participación 230000 Personas
Involucrando La Participación De Niños, Niñas Y
Jóvenes En Actividades De Promoción Y
Apreciación  De Musica Sinfonica Mediante
Conciertos Didácticos

 400,000.00

 12,770,000.00

 0.00

 400,952.00

 6,475,125.00

 100.24

 50.71

 0.00

 445,000.00

 16,833,000.00

 0.00

 512,390.00

 14,415,197.00

 445,000.00

 14,994,018.00

 0.00

 357,586.00

 14,862,000.00

 80.36

 99.12

 0.00

 0.00

 14,994,018.00

 230,000.00

 19,285,031.00

 225,401.00

 0.00

 128.62

 98.00

 0.00

 14,994,018.00

 230,000.00

 4,122,716.00

 16,910.00

 0.00

 27.50

 7.35

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 115.14

 85.64

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de eventos y servicios promovidos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  33.28

 0.00  0.00  0.00  0.00  207.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  622.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 622.00

 207.00

 33.28

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

187

Finalizada

Finalizada
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Eje Social
Cultura para la inclusión socialPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $20,086

Mantenimiento de escenarios culturales 30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $20,300

 $1,071,789

Adecuar Y Mantener La Instraestructura C 4
Escenarios Culturales De La Ciudad A Cargo De
La Ofb Y Garantizar Su Operación En El Periodo

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  3.00  75.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $825  $565 68.43  $825  $565 68.4

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $33,071  $32,650

 $3,224,633  $3,134,723

 $32,643  $32,344

 $3,399,093  $3,349,547

 $40,774  $40,545

 $3,599,899  $2,016,644

 $34,390  $11,002

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

450 Mantenimiento y sostenimiento de la
infraestructura cultural pública

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Eje Social
Recreación y deporte para todos y todasPrograma

En el proceso de fortalecimiento de los Centros de Perfeccionamiento Deportivo, se realizò una convocatoria a nivel distrital dirigida a la comunidad en edad de 9 a 17 años, con el fin de detectar talentos, dando como resultado la aplicaciòn de dichas pruebas a 10.000
niñ@s y jòvenes de los cuales se eligiò a 2.650 deportistas. Estos deportistas entran a un proceso de entrenamiento, observaciòn y evaluaciòn tècnica en las escuelas de perfeccionamiento deportivo Igualmente, el Instituto asumiò, mediante Convenio Interadministrativo el
manejo de las 197 escuelas de especializaciòn deportiva financiadas por los fondos de desarrollo local. En cuanto a recreaciòn, continuamos con los 22 centros recreodeportivos y los festiparques programados en diferentes localidades cada fin de semana. A travès del
Convenio Secretarìa de Educaciòn-IDRD de escuelas de formaciòn, 35 en total, se estan atendiendo 2900 niños.

1. Favorecer las inquietudes de la comunidad en materia deportiva y recreativa, buscando una desconcentraciòn de funciones para mejorar la atenciòn de los usuarios  en los escenarios recreodeportivos. 2. Potenciar una mayor  utilizaciòn de paques y escenarios de la
localidad por parte de la comunidad a partir de las actividades recreativas y deportivas desarrolladas por el Instituto. 3. La aprobaciòn por parte de la comunidad de los proyectos institucionales.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Integrar una red descentralizada en las 20 localidades para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre que armonice las prioridades del
Plan de Desarrollo con las de los Planes de Desarrollo Local.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $23,342

Definición del esquema de descentralización.

Definición de zonificación

Implementación  centros recreodeportivos

31-DEC-05

31-MAR-05

31-DEC-08 Por medio de convenios de comercializaciòn a traves del àrea de Promociòn de Servicios de la Subdirecciòn Tècnica de Parques, se consiguiò la implementaciòn de los 10 Centros de
Perfeccionamiento Deportivos.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Fortalecer el Sistema Distrital del Deportes con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la
Organización y Diseñar y Promover un modelo de descentralización para adecuar legal e institucionalmente
el sector

Compromiso PD:

Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo
Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento

 2.00  2.00  100.00  4.00  4.00  2.00  2.00  100.00  2.00  2.00  100.00  2.00  0.00  0.00  12.00  10.00 83.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $15,743  $15,743 100  $10,672  $10,663  $13,959  $13,685 98.04  $14,504  $14,242 98.19  $18,254  $11,155 61.11  $73,133  $65,489 89.6

Progr. Ejecutado

99.92

 100.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7345 Deporte para todos y todas

Meta PlanTipo:

Porcentaje de avance en el diseño del modelo** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  40.00  70.00  90.00  100.00

 0.00  40.00  70.00  90.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

71

190



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
10

Eje Social
Recreación y deporte para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $23,342

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (
Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos
En La Educación Superior, Encuentros De
Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y
Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De
Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación

Reducir 4 % La Inactividad Fisica De Los
Bogotanos A Través De La Promoción De La
Actividad Física Y El Deporte.

Apoyar 882 Deportistas A Través Del  Proyecto De
Rendimiento Deportivo Para Que Representen A
Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden
Local, Nacional E Internacional.

Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal
Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso
Adecuado Del Tiempo Libre.

Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos
Deportivos (Juegos Escolares, Juegos
Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior,
Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración
Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas
Elite De Bogota, Actividad Física.

Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción
De Los Usuarios De Los Programas Deportivos.

Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos
Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos
Deportivos Nacionales.

Implementar 86 Escuelas De Especialización
Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con
El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva
De La Ciudad Y Generar Espacios Para La
Detección Y Selección De Promesas Deportivas.

Realizar 15159 Actividades Recreativas De Tipo
Masivo Como Son La Ciclovía Y Recreovía Y Los
Eventos De Tipo Metropolitano.

Realizar 43022 Actividades Recreativas Dirigidas
Especificamente A Niños, Jóvenes Y Personas
Pertenencientes A Poblaciones Vulnerables Como
Adultos Mayores, Personas Con Limitaciones Y
Grupos De Comunidades Especiales.

 121.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,871,000.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1,229.00

 3,479.00

 116.00

 1,849,841.00

 2.00

 1,172.00

 3,244.00

 95.87

 0.00

 0.00

 0.00

 98.87

 0.00

 100.00

 0.00

 95.36

 93.25

 205.00

 0.00

 663.00

 0.00

 410,820.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2,299.00

 8,110.00

 229.00

 646.00

 667,940.00

 1.00

 2,194.00

 6,781.00

 463.00

 0.00

 729.00

 0.00

 688,758.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,793.00

 8,948.00

 398.00

 729.00

 754,746.00

 2,865.00

 10,978.00

 85.96

 0.00

 100.00

 0.00

 109.58

 0.00

 0.00

 0.00

 102.58

 122.69

 298.00

 0.00

 802.00

 1.00

 389,372.00

 0.00

 0.00

 77.00

 4,403.00

 9,182.00

 333.00

 802.00

 1.00

 914,202.00

 86.00

 4,821.00

 10,861.00

 111.74

 0.00

 100.00

 100.00

 234.79

 0.00

 0.00

 111.69

 109.49

 118.29

 202.00

 4.00

 882.00

 0.00

 250,132.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,107.00

 11,158.00

 51.00

 0.00

 1,040.00

 49,812.00

 1,203.00

 3,426.00

 25.25

 0.00

 117.91

 0.00

 19.91

 0.00

 0.00

 0.00

 29.29

 30.70

 1,278.00

 4.00

 1.00

 4,436,861.00

 1.00

 2.00

 86.00

 15,159.00

 43,022.00

 1,127.00

 0.00

 1.00

 4,236,541.00

 1.00

 2.00

 86.00

 12,255.00

 35,290.00

88.18

0

100

95.49

100

100

100

80.84

82.03

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $8,790  $7,598 86.44  $9,592  $9,592  $13,419  $12,919 96.27  $13,079  $13,075 99.97  $11,893  $4,203 35.34  $56,773  $47,387 83.5

Progr. Ejecutado

100

 111.71

 0.00

 97.44

 0.00

 162.59

 100.00

 0.00

 0.00

 95.43

 83.61

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7346 Bogotá RecreActiva

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  301 de 308

01
10

Eje Social
Recreación y deporte para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $23,342

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Establecer 1 Linea Base Del Nivel De Satisfacción
De Los Usuarios De Los Programas Recreativos.

Atender 843824 Asistentes En El Programa De
Recreación Para Adultos Mayores.

Atender 1870823 Asistentes En El Programa De
Recreación Escolar Y Juvenil.

Atender 451622 Asistentes En El Programa De
Recreación Para Personas Con Limitaciones.

Atender 1983710 Asistentes En El Programa De
Recreación Comunitaria.

Implementar 5 Nuevos Puntos De Recreovia

Realizar 1 Estudio Para Determinar El Nivel De
Satisfacciòn De Los Usuarios De Las Actividades
Recreativas

 0.00

 46,000.00

 244,000.00

 49,000.00

 113,500.00

 0.00

 0.00

 22,482.00

 181,845.00

 22,549.00

 134,253.00

 0.00

 48.87

 74.53

 46.02

 118.28

 0.00

 0.00

 1.00

 177,350.00

 413,380.00

 113,440.00

 476,190.00

 0.00

 0.00

 1.00

 137,094.00

 361,020.00

 66,582.00

 360,943.00

 0.00

 178,750.00

 421,540.00

 114,010.00

 481,150.00

 5.00

 0.00

 210,702.00

 475,333.00

 135,824.00

 657,225.00

 5.00

 0.00

 117.88

 112.76

 119.13

 136.59

 100.00

 0.00

 0.00

 200,690.00

 421,540.00

 91,190.00

 522,960.00

 0.00

 0.00

 299,471.00

 451,557.00

 133,212.00

 595,789.00

 0.00

 149.22

 107.12

 146.08

 113.93

 0.00

 0.00

 0.00

 174,075.00

 401,068.00

 93,455.00

 235,500.00

 0.00

 1.00

 50,449.00

 158,028.00

 29,226.00

 76,698.00

 0.00

 0.00

 28.98

 39.40

 31.27

 32.57

 0.00

 0.00

 1.00

 843,824.00

 1,870,823.00

 451,622.00

 1,983,710.00

 5.00

 1.00

 1.00

 720,198.00

 1,627,783.00

 387,393.00

 1,824,908.00

 5.00

 0.00

100

85.35

87.01

85.78

91.99

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 77.30

 87.33

 58.69

 75.80

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
10

Eje Social
Recreación y deporte para todos y todasPrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Integrar una red descentralizada en las 20 localidades para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre que armonice las prioridades del
Plan de Desarrollo con las de los Planes de Desarrollo Local.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $23,342

Contratación para la elaboración del Plan Indicativo para el desarrollo de la recreación, el
deporte y el tiempo libre
Formulación,  valoración y desarrollo de la metodología participativa de formulación con las
redes sociales definidas.
Implementación

31-DEC-05

30-DEC-06

30-JUN-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Fortalecer el Sistema Distrital del Deportes con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la
Organización y Diseñar e implementar un plan indicativo para el desarrollo de la recreación, el deporte y el
tiempo libre en el marco de los derechos humanos

Compromiso PD:

Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo
Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento

Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (
Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos
En La Educación Superior, Encuentros De
Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y
Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De
Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación

Reducir 4 % La Inactividad Fisica De Los
Bogotanos A Través De La Promoción De La
Actividad Física Y El Deporte.

Apoyar 882 Deportistas A Través Del  Proyecto De
Rendimiento Deportivo Para Que Representen A
Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden
Local, Nacional E Internacional.

 2.00

 121.00

 0.00

 0.00

 2.00

 116.00

 100.00

 95.87

 0.00

 0.00

 4.00

 205.00

 0.00

 663.00

 4.00

 229.00

 646.00

 2.00

 463.00

 0.00

 729.00

 2.00

 398.00

 729.00

 100.00

 85.96

 0.00

 100.00

 2.00

 298.00

 0.00

 802.00

 2.00

 333.00

 802.00

 100.00

 111.74

 0.00

 100.00

 2.00

 202.00

 4.00

 882.00

 0.00

 51.00

 0.00

 1,040.00

 0.00

 25.25

 0.00

 117.91

 12.00

 1,278.00

 4.00

 10.00

 1,127.00

 0.00

83.33

88.18

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $15,743  $15,743 100  $10,672  $10,663  $13,959  $13,685 98.04  $14,504  $14,242 98.19  $18,254  $11,155 61.11  $73,133  $65,489 89.6

Progr. Ejecutado

99.92

 100.00

 111.71

 0.00

 97.44

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7345 Deporte para todos y todas

Meta PlanTipo:

Porcentaje de avance en el diseño del Plan** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  20.00  80.00  100.00  0.00

 0.00  20.00  90.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

72

195



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
10

Eje Social
Recreación y deporte para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $23,342

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal
Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso
Adecuado Del Tiempo Libre.

Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos
Deportivos (Juegos Escolares, Juegos
Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior,
Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración
Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas
Elite De Bogota, Actividad Física.

Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción
De Los Usuarios De Los Programas Deportivos.

Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos
Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos
Deportivos Nacionales.

Implementar 86 Escuelas De Especialización
Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con
El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva
De La Ciudad Y Generar Espacios Para La
Detección Y Selección De Promesas Deportivas.

Realizar 15159 Actividades Recreativas De Tipo
Masivo Como Son La Ciclovía Y Recreovía Y Los
Eventos De Tipo Metropolitano.

Realizar 43022 Actividades Recreativas Dirigidas
Especificamente A Niños, Jóvenes Y Personas
Pertenencientes A Poblaciones Vulnerables Como
Adultos Mayores, Personas Con Limitaciones Y
Grupos De Comunidades Especiales.

Establecer 1 Linea Base Del Nivel De Satisfacción
De Los Usuarios De Los Programas Recreativos.

Atender 843824 Asistentes En El Programa De
Recreación Para Adultos Mayores.

Atender 1870823 Asistentes En El Programa De
Recreación Escolar Y Juvenil.

Atender 451622 Asistentes En El Programa De
Recreación Para Personas Con Limitaciones.

 0.00

 1,871,000.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1,229.00

 3,479.00

 0.00

 46,000.00

 244,000.00

 49,000.00

 1,849,841.00

 2.00

 1,172.00

 3,244.00

 22,482.00

 181,845.00

 22,549.00

 0.00

 98.87

 0.00

 100.00

 0.00

 95.36

 93.25

 0.00

 48.87

 74.53

 46.02

 0.00

 410,820.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2,299.00

 8,110.00

 1.00

 177,350.00

 413,380.00

 113,440.00

 667,940.00

 1.00

 2,194.00

 6,781.00

 1.00

 137,094.00

 361,020.00

 66,582.00

 0.00

 688,758.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,793.00

 8,948.00

 0.00

 178,750.00

 421,540.00

 114,010.00

 754,746.00

 2,865.00

 10,978.00

 210,702.00

 475,333.00

 135,824.00

 0.00

 109.58

 0.00

 0.00

 0.00

 102.58

 122.69

 0.00

 117.88

 112.76

 119.13

 1.00

 389,372.00

 0.00

 0.00

 77.00

 4,403.00

 9,182.00

 0.00

 200,690.00

 421,540.00

 91,190.00

 1.00

 914,202.00

 86.00

 4,821.00

 10,861.00

 299,471.00

 451,557.00

 133,212.00

 100.00

 234.79

 0.00

 0.00

 111.69

 109.49

 118.29

 0.00

 149.22

 107.12

 146.08

 0.00

 250,132.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,107.00

 11,158.00

 0.00

 174,075.00

 401,068.00

 93,455.00

 49,812.00

 1,203.00

 3,426.00

 50,449.00

 158,028.00

 29,226.00

 0.00

 19.91

 0.00

 0.00

 0.00

 29.29

 30.70

 0.00

 28.98

 39.40

 31.27

 1.00

 4,436,861.00

 1.00

 2.00

 86.00

 15,159.00

 43,022.00

 1.00

 843,824.00

 1,870,823.00

 451,622.00

 1.00

 4,236,541.00

 1.00

 2.00

 86.00

 12,255.00

 35,290.00

 1.00

 720,198.00

 1,627,783.00

 387,393.00

100

95.49

100

100

100

80.84

82.03

100

85.35

87.01

85.78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $8,790  $7,598 86.44  $9,592  $9,592  $13,419  $12,919 96.27  $13,079  $13,075 99.97  $11,893  $4,203 35.34  $56,773  $47,387 83.5

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 162.59

 100.00

 0.00

 0.00

 95.43

 83.61

 100.00

 77.30

 87.33

 58.69

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7346 Bogotá RecreActiva

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:28

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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01
10

Eje Social
Recreación y deporte para todos y todasPrograma

 $1,022,641

 $23,342

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Atender 1983710 Asistentes En El Programa De
Recreación Comunitaria.

Implementar 5 Nuevos Puntos De Recreovia

Realizar 1 Estudio Para Determinar El Nivel De
Satisfacciòn De Los Usuarios De Las Actividades
Recreativas

 113,500.00

 0.00

 0.00

 134,253.00  118.28

 0.00

 0.00

 476,190.00

 0.00

 0.00

 360,943.00  481,150.00

 5.00

 0.00

 657,225.00

 5.00

 136.59

 100.00

 0.00

 522,960.00

 0.00

 0.00

 595,789.00  113.93

 0.00

 0.00

 235,500.00

 0.00

 1.00

 76,698.00

 0.00

 32.57

 0.00

 0.00

 1,983,710.00

 5.00

 1.00

 1,824,908.00

 5.00

 0.00

91.99

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 75.80

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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En el 2008 se han prestado 2191 servicios de apoyo social y tècnico y 9320 impactos en medicina deportiva a los 1040 deportistas apoyados por el proyecto rendimiento deportivo.

En el año 2004 se ejecutaron 116 actividades " Bogotà Sin Indiferencia " màs 273 de " Bogotà para vivir todos del mismo lado " entre Juegos Escolares, Intercolegiados, de la Educaciòn Superior. En el año 2005 se ejecutaron 229 certàmenes logràndose una atenciòn
aproximada de 667.940 personas. Durante el 2006 se realizaron 398 eventos deportivos con una atenciòn de 747.358 personas. A diciembre del 2007 se realizaron 333 eventos a traves de los cuales se beneficiaron 914.202 personas. A mayo de 2008 se realizaron 51
certàmenes deportivos, beneficiando 49.812 personas.

A travès del programa de rendimiento deportivo se reune a los deportistas èlite, es decir a los que han demostrado resutlados o que cuentan con capacidades excepcionales para el deporte de altos logros y proyecciòn nacional e internacional . Este grupo, a tràves de los
organismos del deporte asociado, reciben el apoyo de un metodològo interdisciplinario para que deportivamente desarrollen el màs alto nivel tècnico, con el componente de representar a Bogotà en eventos nacionales e internacionales.

Estimular procesos de formaciòn y adquisiciòn de destrezas tècnico-tàcticas de los deportistas y promover la salud.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Impulsar la participación activa y dinámica de la población de Bogotá en los servicios deportivos  y recreativos ofrecidos por la Entidad, posicionándolos como expresión colectiva de solidaridad,  convivencia y resistencia civil
contra la violencia. Fomentar el hábito y la disciplina en la práctica del deporte en la población de Bogotá, como un medio para mejorar la calidad de vida, favorecer la salud y disminuir las enfermedades producidas por el
sedentarismo.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $23,342

Registro de los resultados deportivos con corte semestral

Apoyo ligas deportivas

Actualización en los aspectos técnicos y administrativos para el fortalecimiento de proyectos
de rendimiento deportivo y desarrollo social.

30-DEC-08

30-DEC-08

30-JUN-05

A la fecha se han suscrito 13 convenios con las ligas deportivas.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Realización de eventos deportivos y recreativos y apoyo a deportistas de alto rendimientoCompromiso PD:

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Número de deportistas de alto rendimiento apoyados

Nº de certámenes deportivos realizados

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 101.83  111.71  85.96  111.74  25.25

 650.00  650.00  729.00  802.00  1,040.00

 389.00  229.00  398.00  333.00  51.00

 650.00  663.00  729.00  802.00  882.00

 382.00  205.00  463.00  298.00  202.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 882.00

 1,581.00

 1,400.00

 117.91

 88.55

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

73

202

203
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2004: Creaciòn de CPDs, los cuales estàn ubicados en los parques El Tunal y Cayetano Cañizares. Estos permitieron la atenciòn promedio de 147 niñ@s en los deportes de atletismo ( marcha, fondo y semifondo ), boxeo, gimnasia y levantamiento de pesas. 2005:
Creaciòn de otros 4: 1. Atletismo velocidad, UDS. 2. Baloncesto f y m Palacio de los Deportes. 3. Tenis de mesa, gimn. 1 del CAR. 4. Taekwondo, parque Gimnasio del Norte. 2006: Se constituyeron los CPDs de nataciòn y ciclismo en el Complejo Acuàtico y UDS
Velòdromo Luis Carlos Galàn, vinculando a 48 deportistas inicialmente. 2006: Se aplicaron pruebas para seleccionar a 3.500 deportistas niñ@s y jòvenes. Se pusieron en funcionamiento 70 escuelas de perfeccionamiento deportivo en diferentes localidades. 2007: Tenis de
campo, Club de Tenis El Campìn y Actividades Subacuàticas en el Complejo Acuàtico.

En el 2004 se ejecutaron 3244 actividades recreativas para adultos mayores, personas con limitaciones, recreaciòn escolar y juvenil y actividades comunitarias mas 2777 " Bogotà para vivir todos del mismo lado ". En el 2005 se ejecutaron 6.781 actividades para
poblaciones especìficas. En el 2006 se ejecutaron 10.978 actividades dirigidas a niñ@s, jòvenes pertenecientes a poblaciones vulnerables. En el 2007 se ejecutaron 10.861 actividades recreativas dirigidas a poblaciones especificas. A mayo 31/08 se realizaron 3426
actividades recreaticas para adultos mayores, recreaciòn escolar y juvenil, personas con limitaciones y recreaciòn comunitaria.

A traves de los CPDs se pretende fortalecer la reserva deportiva de Bogotà, descentralizando las diferentes pràcticas deportivas.

Con la ejecuciòn de eventos recreativos se ha contribuido a la formaciòn de valores ciudadanos y disminuciòn de factores de riesgo del sector escolar, desescolarizado y niñ@s en protecciòn, al fortalecimiento de los procesos de participaciòn de los adultos mayores en
sus espacios locales, a procesos de construcciòn social a travès de los talleres lùdicos, al rescate del patrimonio y la herencia cultural de los juegos callejeros, logrando un intercambio cultural entre los participantes.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $23,342

Revisión de planillas de inscripción

Fortalecimiento de programas deportivos y recreativos en el sector educativo a través de
aciones coordinadas con la Secretaría de Educación Distrital.

Seguimiento a la programación de metas

Fortalecimiento de la reserva deportiva de Bogotá.

Seguimiento mensual a la programación de metas

Fortalecimiento de programas recreativos y deportivos en el sector educativo a través de
acciones coordinadas con la Secretaría de Educación del Distrito.

30-DEC-08

30-JUL-05

31-DEC-08

31-DEC-05

30-DEC-08

31-JUL-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789  $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de centros de perfeccionamiento deportivo creados

Nº de eventos recreativos realizados

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 97.60  83.61  122.69  118.29  30.70

 2.00  4.00  2.00  2.00  0.00

 6,021.00  6,781.00  10,978.00  10,861.00  3,426.00

 2.00  4.00  2.00  2.00  2.00

 6,169.00  8,110.00  8,948.00  9,182.00  11,158.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 12.00

 42,090.00

 10.00

 38,067.00

 83.33

 90.44

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

205

206
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Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $1,022,641

 $23,342

Desconcentración de la programacion recreativa 31-DEC-08 Se programa la ejecuciòn de actividades recreativas desde los 19 Centros Recreodeportivos que funcionan a nivel local.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Crear 12 Centros De Perfeccionamiento Deportivo
Como Estructura Base Hacia El Alto Rendimiento

Realizar 1278 Actividades En Eventos Deportivos (
Juegos Escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos
En La Educación Superior, Encuentros De
Escuelas, Juegos De Integración Ciudadana Y
Campeonatos Nacionales), Copas Elite Ciudad De
Bogotá, Actividad Física, Salud Y Capacitación

Reducir 4 % La Inactividad Fisica De Los
Bogotanos A Través De La Promoción De La
Actividad Física Y El Deporte.

Apoyar 882 Deportistas A Través Del  Proyecto De
Rendimiento Deportivo Para Que Representen A
Bogotá En Las Diferentes Competencias Del Orden
Local, Nacional E Internacional.

Formular Y Desarrollar 1 Plan Indicativo Decenal
Distrital De La Recreación, El Deporte Y El Uso
Adecuado Del Tiempo Libre.

Beneficiar A 4436861 Personas En Eventos
Deportivos (Juegos Escolares, Juegos
Intercolegiados, Juegos En La Educación Superior,
Encuentro De Escuelas, Juegos De Integración
Ciudadana Y Campeonatos Nacionales), Copas
Elite De Bogota, Actividad Física.

Establecer 1 Línea Base Del Nivel De Satisfacción
De Los Usuarios De Los Programas Deportivos.

Organizar Y Realizar 2 Juegos Deportivos
Nacionales: I Juegos Paralímpicos Y Xvii Juegos
Deportivos Nacionales.

Implementar 86 Escuelas De Especialización
Deportiva En El Sistema Distrital De Parques Con
El Propósito De Fortalecer La Estructura Deportiva
De La Ciudad Y Generar Espacios Para La
Detección Y Selección De Promesas Deportivas.

 2.00

 121.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,871,000.00

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 116.00

 1,849,841.00

 2.00

 100.00

 95.87

 0.00

 0.00

 0.00

 98.87

 0.00

 100.00

 0.00

 4.00

 205.00

 0.00

 663.00

 0.00

 410,820.00

 1.00

 0.00

 0.00

 4.00

 229.00

 646.00

 667,940.00

 1.00

 2.00

 463.00

 0.00

 729.00

 0.00

 688,758.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 398.00

 729.00

 754,746.00

 100.00

 85.96

 0.00

 100.00

 0.00

 109.58

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 298.00

 0.00

 802.00

 1.00

 389,372.00

 0.00

 0.00

 77.00

 2.00

 333.00

 802.00

 1.00

 914,202.00

 86.00

 100.00

 111.74

 0.00

 100.00

 100.00

 234.79

 0.00

 0.00

 111.69

 2.00

 202.00

 4.00

 882.00

 0.00

 250,132.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 51.00

 0.00

 1,040.00

 49,812.00

 0.00

 25.25

 0.00

 117.91

 0.00

 19.91

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 1,278.00

 4.00

 1.00

 4,436,861.00

 1.00

 2.00

 86.00

 10.00

 1,127.00

 0.00

 1.00

 4,236,541.00

 1.00

 2.00

 86.00

83.33

88.18

0

100

95.49

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $15,743  $15,743 100  $10,672  $10,663  $13,959  $13,685 98.04  $14,504  $14,242 98.19  $18,254  $11,155 61.11  $73,133  $65,489 89.6

Progr. Ejecutado

99.92

 100.00

 111.71

 0.00

 97.44

 0.00

 162.59

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7345 Deporte para todos y todas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $1,022,641

 $23,342

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $24,533

 $1,071,789

Realizar 15159 Actividades Recreativas De Tipo
Masivo Como Son La Ciclovía Y Recreovía Y Los
Eventos De Tipo Metropolitano.

Realizar 43022 Actividades Recreativas Dirigidas
Especificamente A Niños, Jóvenes Y Personas
Pertenencientes A Poblaciones Vulnerables Como
Adultos Mayores, Personas Con Limitaciones Y
Grupos De Comunidades Especiales.

Establecer 1 Linea Base Del Nivel De Satisfacción
De Los Usuarios De Los Programas Recreativos.

Atender 843824 Asistentes En El Programa De
Recreación Para Adultos Mayores.

Atender 1870823 Asistentes En El Programa De
Recreación Escolar Y Juvenil.

Atender 451622 Asistentes En El Programa De
Recreación Para Personas Con Limitaciones.

Atender 1983710 Asistentes En El Programa De
Recreación Comunitaria.

Implementar 5 Nuevos Puntos De Recreovia

Realizar 1 Estudio Para Determinar El Nivel De
Satisfacciòn De Los Usuarios De Las Actividades
Recreativas

 1,229.00

 3,479.00

 0.00

 46,000.00

 244,000.00

 49,000.00

 113,500.00

 0.00

 0.00

 1,172.00

 3,244.00

 22,482.00

 181,845.00

 22,549.00

 134,253.00

 95.36

 93.25

 0.00

 48.87

 74.53

 46.02

 118.28

 0.00

 0.00

 2,299.00

 8,110.00

 1.00

 177,350.00

 413,380.00

 113,440.00

 476,190.00

 0.00

 0.00

 2,194.00

 6,781.00

 1.00

 137,094.00

 361,020.00

 66,582.00

 360,943.00

 2,793.00

 8,948.00

 0.00

 178,750.00

 421,540.00

 114,010.00

 481,150.00

 5.00

 0.00

 2,865.00

 10,978.00

 210,702.00

 475,333.00

 135,824.00

 657,225.00

 5.00

 102.58

 122.69

 0.00

 117.88

 112.76

 119.13

 136.59

 100.00

 0.00

 4,403.00

 9,182.00

 0.00

 200,690.00

 421,540.00

 91,190.00

 522,960.00

 0.00

 0.00

 4,821.00

 10,861.00

 299,471.00

 451,557.00

 133,212.00

 595,789.00

 109.49

 118.29

 0.00

 149.22

 107.12

 146.08

 113.93

 0.00

 0.00

 4,107.00

 11,158.00

 0.00

 174,075.00

 401,068.00

 93,455.00

 235,500.00

 0.00

 1.00

 1,203.00

 3,426.00

 50,449.00

 158,028.00

 29,226.00

 76,698.00

 0.00

 29.29

 30.70

 0.00

 28.98

 39.40

 31.27

 32.57

 0.00

 0.00

 15,159.00

 43,022.00

 1.00

 843,824.00

 1,870,823.00

 451,622.00

 1,983,710.00

 5.00

 1.00

 12,255.00

 35,290.00

 1.00

 720,198.00

 1,627,783.00

 387,393.00

 1,824,908.00

 5.00

 0.00

80.84

82.03

100

85.35

87.01

85.78

91.99

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $8,790  $7,598 86.44  $9,592  $9,592  $13,419  $12,919 96.27  $13,079  $13,075 99.97  $11,893  $4,203 35.34  $56,773  $47,387 83.5

Progr. Ejecutado

100

 95.43

 83.61

 100.00

 77.30

 87.33

 58.69

 75.80

 0.00

 0.00

 $2,697,061  $2,646,691

 $20,264  $20,256

 $3,224,633  $3,134,723

 $27,378  $26,604

 $3,399,093  $3,349,547

 $27,583  $27,318

 $3,599,899  $2,016,644

 $30,147  $15,358

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7346 Bogotá RecreActiva

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

la coordinación interinstitucional para la intervención en áreas de Mejoramiento Integral

Construcción de espacios de participación ciudadana

Elaboración de los lineamientos y estrategias de espacio público de las siguientes Unidades
de Planeamiento Zonal
Diseño e implementación de modelos de análisis socioeconómico asociados a instrumentos
de planeamiento, en particular a Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ
Coordinación interinstitucional

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Legalización de prediosCompromiso PD:

Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano
Regional Del Plan De Desarrollo.

Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La
Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De
Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat.

Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para
Urbanización En El Territorio Distrital.

Adoptar 71 Planes Para Unidades De
Planeamiento Zonal, Upzs.

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 1.00

 13.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 3.00

 300.00

 38.00

 0.00

 0.00

 67.00

 41.00

 3.00

 3.00

 300.00

 17.00

 3.00

 2.00

 103.00

 0.00

 100.00

 66.67

 34.33

 0.00

 2.00

 5.00

 613.00

 17.00

 0.00

 2.00

 139.57

 7.00

 0.00

 40.00

 22.77

 41.18

 3.00

 6.00

 890.43

 10.00

 0.00

 0.00

 109.43

 0.00

 0.00

 0.00

 12.29

 0.00

 6.00

 11.00

 1,200.00

 71.00

 3.00

 5.00

 419.00

 61.00

50

45.45

34.92

85.92

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $3,687  $3,354 90.96  $4,435  $4,199  $7,950  $7,805 98.17  $3,863  $3,845 99.55  $3,769  $1,320 35.02  $23,703  $20,522 86.6

Progr. Ejecutado

94.68

 0.00

 0.00

 22.33

 107.89

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

305 Formulación y seguimiento a los
instrumentos de planeamiento y gestión
territorial para el suelo urbano y de
expansión

Meta PlanTipo:

Nº de predios reconocidos legalmente 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  4.98  0.00  0.00  0.00

 0.00  2,488.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  50,000.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2,488.00

 2,488.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

79

215
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las
Condiciones Socioeconómicas De La Región
Central Bogotá - Cundinamarca.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos
Formulados En Desarrollo Del Pot.

Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De
Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La
Evaluación Del Hábitat Y El Suelo.

Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La
Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital.

Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De
Renovación Urbana.

Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud,
Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social,
Servicios Públicos Y Seguridad.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El
Eje Social Del Plan De Desarrollo:
(Restablecimiento Derechos, Alimentación,
Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación
Productiva.

Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De
Condiciones Legales.

Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El
Reconocimiento Y Legalización De Barrios.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 80.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 42.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.30

 34.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 65.00

 0.00

 0.00

 80.95

 0.00

 1.00

 4.00

 7.00

 3.00

 1.70

 0.00

 0.00

 44.00

 1.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.30

 23.00

 0.00

 100.00

 0.00

 28.57

 0.00

 17.65

 0.00

 0.00

 52.27

 0.00

 0.00

 6.00

 5.00

 6.00

 2.40

 0.00

 0.00

 50.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 6.00

 10.00

 8.00

 4.00

 7.00

 6.00

 173.00

 1.00

 0.00

 5.00

 2.00

 1.60

 0.00

 0.00

 127.00

 0.00

0

50

25

40

0

0

73.41

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 82.50

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Consolidar el patrimonio de las familias ubicadas en viviendas asentadas en barrios de origen informal.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Realización de acciones conjuntas entre la CVP y las curadurías urbanas para agilizar y
masificar los procedimientos de expedición de actos de reconocimiento y licencias de
construcción.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Realizar La Asistencia Técnica A 6580 Familias
Para El Mejoramiento De Las Condiciones Físicas
De Su Vivienda.

Obtener 3420 Títulos De Propiedad De Viviendas.

Iniciar Procesos De Pertenencia En 3000 Predios
Instaurando Las Demandas Respectivas Ante La
Justicia Ordinaria.

Mejorar 849 Viviendas En Reforzamiento
Estructural Y Habitabilidad.

Otorgar 253 Microcréditos Para Mejoramiento De
Vivienda En Ciudad Bolívar

 690.00

 466.00

 663.00

 0.00

 0.00

 0.00

 207.00

 36.00

 0.00

 44.42

 5.43

 0.00

 0.00

 1,540.00

 1,063.00

 400.00

 0.00

 0.00

 1,321.00

 459.00

 825.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 268.00

 500.00

 1,057.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 600.00

 1,600.00

 800.00

 2,500.00

 253.00

 2,485.00

 523.00

 955.00

 249.00

 219.00

 414.17

 32.69

 119.38

 9.96

 86.56

 0.00

 0.00

 0.00

 600.00

 0.00

 318.00

 0.00

 0.00

 0.00

 53.00

 0.00

 6,580.00

 3,420.00

 3,000.00

 849.00

 253.00

 4,074.00

 1,689.00

 2,873.00

 567.00

 219.00

61.91

49.39

95.77

66.78

86.56

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $893  $837 93.7  $1,628  $1,628  $2,711  $1,959 72.24  $6,338  $6,152 97.07  $0  $0 0  $11,570  $10,575 91.4

Progr. Ejecutado

100

 85.78

 43.18

 206.25

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7328 Mejoramiento de vivienda en sus
condiciones físicas y de titularidad

Nº de predios reconocidos legalmente 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  3.37  0.00

 0.00  0.00  128.00  118.00  0.00

 0.00  0.00  128.00  3,500.00  2,792.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 6,420.00

 246.00

 3.83

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

215

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

Condiciones físicas:
Dificultad en la consecución de recursos financieros por parte de las familias, para iniciar obras de construcción en sitio propio.

Condiciones de  titularidad:
Dificultades en la identificación de la tradición del inmueble.
Falta de recursos de beneficiarios para adelantar el pago de los trámites de escrituración.

Condiciones físicas:
Gestión social y asesoría financiera dirigida a las familias para consecución de recursos ante organizaciones públicas y privadas encargadas de financiar procesos de mejoramiento de vivienda (bancos, CODENSA, ONG, OPV, proveedores de materiales).

Condiciones de  titularidad:
Realizar un estudio jurídico integral el cual arroje la información de cada inmueble correspondiente a  los predios de la CVP.
Establecer el mecanismo para la aplicación de la resolución Nº 8850 de 2007 la cual establece que los derechos notariales causados serán de $5.940 como tarifa única especial.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Consolidar el patrimonio de las familias ubicadas en viviendas asentadas en barrios de origen informal.Objetivo de la Entidad:

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Mejoramiento de viviendasCompromiso PD:

Realizar La Asistencia Técnica A 6580 Familias
Para El Mejoramiento De Las Condiciones Físicas
De Su Vivienda.

Obtener 3420 Títulos De Propiedad De Viviendas.

Iniciar Procesos De Pertenencia En 3000 Predios
Instaurando Las Demandas Respectivas Ante La
Justicia Ordinaria.

 690.00

 466.00

 663.00

 0.00

 207.00

 36.00

 0.00

 44.42

 5.43

 1,540.00

 1,063.00

 400.00

 1,321.00

 459.00

 825.00

 0.00

 0.00

 0.00

 268.00

 500.00

 1,057.00

 0.00

 0.00

 0.00

 600.00

 1,600.00

 800.00

 2,485.00

 523.00

 955.00

 414.17

 32.69

 119.38

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,580.00

 3,420.00

 3,000.00

 4,074.00

 1,689.00

 2,873.00

61.91

49.39

95.77

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $893  $837 93.7  $1,628  $1,628  $2,711  $1,959 72.24  $6,338  $6,152 97.07  $0  $0 0  $11,570  $10,575 91.4

Progr. Ejecutado

100

 85.78

 43.18

 206.25

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7328 Mejoramiento de vivienda en sus
condiciones físicas y de titularidad

Meta PlanTipo:

Nº viviendas mejoradas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  13.79  20.63

 213.00  619.00  500.00  772.00  633.00

 213.00  619.00  500.00  5,600.00  3,068.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 10,000.00

 2,737.00

 27.37

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

80

216

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

Condiciones físicas:

Se mejoraron 727 viviendas en sus condiciones físicas, en diferentes localidades de la ciudad.

Se realizaron 5.337 Asistencias Técnicas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Suba.

Se capacitaron 1.491 maestros de construcción en técnicas sismorresistentes en las localidades de Kennedy, Bosa, Usaquén, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Suba.

Se sensibilizaron 3.126 ciudadanos en aspectos técnicos generando conciencia acerca de los riesgos sísmicos en la ciudad, a través de la realización de eventos pedagógicos e informativos en las diferentes localidades.

Se obtuvieron 426 licencias de construcción y/o actos de reconocimiento con el fin de viabilizar y dar inicio a las obras de mejoramiento de vivienda.

Se participó en la formulación de la política de Hábitat en el Distrito, con la Secretaría del Hábitat, con el fin de fortalecer el programa de Mejoramiento de vivienda.

Se coordinó con METROVIVIENDA - SECRETARIA DE SALUD - CVP la estructuración y reglamentación del Subsidio de Mejoramiento-Condiciones de Habitabilidad en el Distrito Capital.

Se reactivó el programa de microcréditos para el programa de mejoramiento de vivienda y titulación. Con este fin, se firmaron los Convenios de Asociación No. 07 y No. 036 con la Corporación Minuto de Dios por valor de $3.221 millones. A la fecha se han otorgado 353
microcréditos.

Condiciones de titularidad:

Se beneficiaron 2.010 familias con títulos de propiedad en la vigencia 2004-2008 en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero y Tunjuelito.

Se realizó un censo predial a los barrios que conforman el predio La Chiguaza, encuestando a 5.140 familias, identificando 2.305 susceptibles de postulación de subsidio para la habilitación legal de títulos.

Se actualizó mediante Convenio Interadministrativo CVP - Universidad Distrital, el diagnóstico técnico con la información de predios sin título de dominio en 19 localidades del Distrito Capital, estableciendo que existen 64.000 predios sin titulo de propiedad.

Se gestionó la firma de 83 convenios, con las Juntas de Acción Comunal, para el acompañamiento jurídico, técnico y social, en los procesos de pertenencia y negociaciones directas, para la obtención de títulos de propiedad.

Se realizó gestión y coordinación así:
Con las oficinas de registro para agilizar obtención de certificaciones especiales.
Con Secretaría de Planeación y Catastro para obtener actualizaciones cartográficas.
Con la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda los registros de enajenación.
Con el Consejo Superior de la Judicatura y jueces para agilizar procesos de pertenencias en curso iniciados, en vigencias anteriores.

Condiciones físicas:

Concientizar a la ciudadanía de la importancia de habitar en una vivienda segura.

Condiciones de  titularidad:

Acceso al mercado inmobiliario y financiero formal.
Disfrutar de los beneficios que otorga la ciudad legal.

Beneficios

Logros

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Gestión interinstitucional nacional y distrital en el tema de cesiones a título gratuito.

Gestión de recursos con otras entidades y organizaciones públicas y privadas.

Realización de convenios con el DACD en el tema de avalúos prediales.

Capacitación en el tema de reforzamiento estructural a profesionales de la construcción y
maestros de obra.
Sensibilización a ciudadanos en el tema de sismoresistencia.

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-06

31-DEC-07

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Mejorar 849 Viviendas En Reforzamiento
Estructural Y Habitabilidad.

Otorgar 253 Microcréditos Para Mejoramiento De
Vivienda En Ciudad Bolívar

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 2,500.00

 253.00

 249.00

 219.00

 9.96

 86.56

 600.00

 0.00

 318.00  53.00

 0.00

 849.00

 253.00

 567.00

 219.00

66.78

86.56

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

En la ciudad es escasa la oferta inmobiliaria de Vivienda de Interés Prioritario.

Gran parte de las viviendas usadas presentadas por los beneficiarios del programa como alternativa habitacional, no cumplen con los requisitos de habitabilidad requeridos.

Falta de corresponsabilidad de los hogares para finalizar el proceso de reasentamientos. Hay procesos que se encuentran obstaculizados por falta de documentos en las carpetas, personas que incumplen las convocatorias a reuniones y otros que son reacios a buscar la
alternativa habitacional de reposición.

Promover la construcción y el desarrollo de proyectos masivos de VIP, vinculando actores públicos y privados.

Generar mecanismos que permitan que los bancos y las entidades que manejan portafolios de VIP, establezcan alianzas con el sector hábitat para beneficiar a los hogares.

Mantener el acompañamiento social, técnico y jurídico a los hogares.

Sensibilizar autoridades locales de los asuntos de su competencia que tienen ingerencia en el Programa de Reasentamientos.

Adelantar acciones administrativas que obliguen el cumplimiento de plazos y compromisos adquiridos por los beneficiarios.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Proteger la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y garantizar la vinculación de los mismos a la red de servicios sociales.Objetivo de la Entidad:

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Reasentamiento de hogares de zonas de alto riesgo no mitigableCompromiso PD:

Reasentar 2489 Hogares Por Medio De Acciones
De Intervención Integral.

Relocalizar Transitoriamente 880 Hogares
Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable
Para Proteger La Vida De Sus Integrantes.

 908.00

 0.00

 158.00  17.40

 0.00

 906.00

 0.00

 557.00  0.00

 0.00

 503.00

 852.00

 0.00

 0.00

 1,600.00

 0.00

 461.00  28.81

 0.00

 810.00

 0.00

 494.00  60.99

 0.00

 2,489.00

 880.00

 2,173.00

 852.00

87.3

96.82

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $7,174  $6,603 92.04  $17,893  $16,633  $40,701  $40,118 98.57  $14,009  $9,125 65.14  $22,607  $4,685 20.72  $102,383  $77,164 75.4

Progr. Ejecutado

92.96

 61.48

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

3075 Reasentamiento de hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

Meta PlanTipo:

Nº de hogares reasentados 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  43.82  0.00  0.00

 795.00  557.00  503.00  461.00  494.00

 795.00  557.00  1,148.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2,500.00

 2,810.00

 112.40

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

81

217

Finalizada
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2.810 hogares reasentados.

Mediante la gestión interinstitucional se logró la expedición del Decreto Distrital 437 de 2006, por el cual se incrementa el monto del Valor Único de Reconocimiento VUR a 50 SMMLV, garantizando el cierre financiero de las familias para la adquisición de su vivienda.

670 hogares en proceso de cierre, con alternativa escogida y pendiente de traslado.

1.479 hogares incorporados al programa de relocalización transitoria mediante apoyo financiero y acompañamiento social y jurídico.

Se ejecutó el 96.7% del convenio suscrito con FONADE con el propósito aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar el proceso de reasentamiento humano de 1066 familias de Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Se mitigó el riesgo de 108 hogares del Sector La Colombianita mediante el traslado pacífico por recuperación del espacio público.

Se asignaron y escrituraron 108 lotes en Arborizadora Alta en la localidad de Ciudad Bolívar, para la construcción de las viviendas para las familias que habitaban el sector de La Colombianita.

Se expidió la resolución 560 del 24 de septiembre de 2007, por la cual se modifica y ajusta el manual de normas y procedimientos referentes a la adjudicación, asignación y entrega del VUR, así como lo concerniente al proceso de relocalización transitoria.

Se construyó un sistema de información que contiene todos los datos de los hogares que están siendo atendidos en el Programa de Reasentamientos, mostrando el estado actual de cada uno y su avance dentro del proceso, lo que facilita la toma de decisiones a nivel
general y particular, y la sistematización y documentación del programa.

Se fortalecieron los canales interinstitucionales para el desarrollo del proceso de reasentamientos, logrando la definición de políticas y operacionalización (responsabilidades) del programa (mesas de reasentamientos en las localidades, mesa del plan de rehabilitación,
mesas con las empresas de servicios públicos).

Se divulgó el programa de reasentamientos a través de la creación de material didáctico de divulgación denominado Caja de Herramientas, lo cual permite a los diferentes actores visibilizar de una manera mas práctica el proceso de reasentamiento.

Se optimizó el proceso de reasentamientos logrando disminuir el tiempo en reasentar un hogar.

Se protegió la vida de las personas que componen 2.810 hogares, mediante el traslado a una vivienda legal, segura, técnicamente viable y económicamente sostenible.

Se constituyó un portafolio inmobiliario de Vivienda de Interés Prioritario, dentro del cual la Caja de la Vivienda Popular promovió la construcción de 500 unidades.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Gestión interinstitucional pública y privada para la búsqueda de alternativas habitacionales.

Realizar convenios con los FDL de las localidades objeto de reasentamiento, para atender
los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.
Coordinación interinstitucional para la recuperación de los predios desocupados por los
hogares reasentados.
Gestión interinstitucional nacional y distrital para el desarrollo de una política de
reasentamiento.
Gestión para la consecución de recursos complementarios a nivel nacional e internacional
para el reasentamiento de hogares.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-06

31-DEC-06

Se constituyó el portafolio inmobiliario de vivienda nueva de interés prioritario, dentro del cual la Caja de Vivienda Popular promovió la construcción de 500 unidades.

Se ejecutó el 100% del convenio con la localidad Rafael Uribe Uribe para el reasentamiento de Nueva Esperanza y se suscribió el convenio con la localidad Puente Aranda para la
relocalización transitoria de las familias del Sector La Colombianita.
Se solicitó a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias la adecuación de 2.259 predios de las zonas objeto de reasentamiento por alto riesgo no mitigable.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 1037 Viviendas De Reposición Para Los
Hogares Objeto Del Programa De
Reasentamientos.

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,037.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Los proyectos previstos para estructurar dentro del Programa de Mejoramiento Integral de barrios están incluidos y su ejecución se cumplió al 100%. 

Reglamentación y legalización de 13 UPZ, 80.666 redes y conexiones de acueducto y alcantarillado, 1995 familias reasentadas de zonas de alto riesgo, 50 obras de participación ciudadana, 177 titulaciones y capacitación a maestros de obra.

La ciudad ha desarrollado una infraestructura que ha beneficiado a más de dos millones de sus habitantes, ha mejorado la calidad de vida en sectores deprimidos de estratos 1 y 2, por medio de mejoras en el acceso a la cobertura y la calidad de los servicios de agua,
saneamiento básico, transporte, vivienda, espacio público, condiciones ambientales, movilidad de la ciudad y salud.

1'200 millones de habitantes que pertenecen a las UPZ de mejoramiento que se han beneficiado de todos los logros.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Administrar efectivamente el portafolio de la deudaObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Garantizar el cumplimiento y el flujo adecuado de recursos del crédito para las acciones
definidas en el contrato de crédito

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Mejoramiento integral de barriosCompromiso PD:

Coordinar 1 Programa Financiera, Administrativa,
Física Y Legalmente, Financiado Con Recursos De
La Caf Para Cumplimiento De Las Metas Definidas
En El Contrato De Préstamo

Coordinar 1 Proyecto Financiera, Administrativa,
Física Y Legalmente, Financiado Con Recursos Del
Birf Para El Cumplimiento De Las Metas Definidas
En El Contrato De Préstamo.

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00  0.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $742  $742 100  $1,113  $1,113  $3,110  $1,896 60.94  $3,304  $2,342 70.88  $3,076  $718 23.33  $11,345  $6,810 60.0

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 97.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

169 Coordinación de inversiones de banca
multilateral, y apoyo a proyectos de impacto
distrital

Meta PlanTipo:

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

82

218

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Gerenciar Y Coordinar En Un 100 Por Ciento
Financiera, Administrativa, Física, Social Y
Contractualmente Las Operaciones De Banca
Multilateral Suscritas Por La Secretaría De
Hacienda Distrital

Supervisar En Un 100 Por Ciento El Cumplimiento
De Los Compromisos Contractuales Suscritos Con
La Banca Multilateral

Apoyar Implementación De 1 Estrategia De
Reciclaje De Residuos Sólidos Para La Ciudad

Apoyar El Desarrollo De 1 Política De
Reasentamiento Para La Ciudad

Apoyar 1 Estrategia De Fortalecimiento De La
Gestión Ambiental De La Ciudad

Fortalecer 4 Proyectos De Inversión Distrital

Fortalecer 10 Proyectos De Inversión A Través De
La Realización De Estudios Y Acciones De Gestión
Que Permitan Impulsar Las Iniciativas Y Facilitar La
Toma De Decisiones Estratégicas

Realizar 20.55 Estudios Y Acciones De Gestión
Que Permitan Impulsar Las Iniciativas Distritales Y
Facilitar La Toma De Decisiones Estratégicas

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.10

 0.10

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10.00

 10.00

 25.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 97.00

 5.45

 97.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54.50

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.55

 57.00

 3.00

 57.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.60  20.55  3.00 14.6

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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Se brinda información a la comunidad sobre los servicios prestados por la Secretaria Distrital de Movilidad y los Centros Locales de Movilidad , se instruye a la comunidad en temas como: seguridad vial, señalización y plan maestro de movilidad, señalización por obras,
accidentalidad.

Se generó concientización del cumplimiento de las normas y de las implicaciones de los malos hábitos en movilidad de los distintos actores de la via. Se informó a la comunidad sobre el Plan Maestro de Movilidad (que es, para qué sirve, su importancia)

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

GENERAR CONDICIONES DE MOVILIDAD CON SEGURIDADObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Atención al ciudadano en cada Localidad del Distrito respondiendo a las necesidades de
Tránsito y Transporte en la localidad.

31-DEC-08 Se realizaron capacitaciones sobre el comportamiento que se debe tener en la via, se realizaron operativos en espacio público, se dio orientación en servicios de movilidad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Realizar 532 Concejos De Movilidad En Las
Localidades.

Realizar 74169 Operativos Para La Difusión Masiva
De Normas De Tránsito, En Temas De Transporte
Público, Contaminación Ambiental, Ocupación
Indebida Del Espacio Público Y Seguridad Para
Peatones Y Ciclistas.

Atender 282534 Ciudadanos En Los Centros
Locales De Movilidad, En Temas De Tránsito Y
Transporte.

 10.00

 10,000.00

 40,000.00

 10.00

 11,700.00

 41,923.00

 100.00

 117.00

 104.81

 90.00

 20,000.00

 46,000.00

 88.00

 20,010.00

 54,611.00

 96.00

 22,000.00

 58,000.00

 214.00

 24,209.00

 36,405.00

 222.92

 110.04

 62.77

 90.00

 9,125.00

 0.00

 120.00

 12,124.00

 133.33

 132.87

 0.00

 100.00

 6,126.00

 0.00

 97.00

 5,843.00

 97.00

 95.38

 0.00

 532.00

 74,169.00

 282,534.00

 529.00

 73,886.00

 132,939.00

99.44

99.62

47.05

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $999  $866 86.75  $2,450  $2,380  $2,725  $2,620 96.16  $1,700  $1,465 86.16  $1,777  $1,082 60.88  $9,650  $8,413 87.2

Progr. Ejecutado

97.14

 97.78

 100.05

 118.72

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7253 Generar movilidad con seguridad
comprometiendo al ciudadano en el
conocimiento y cumplimiento de las normas
de tránsito

No de personas atendidas a traves de los centros locales de movilidad, en desarrollo de la politica de desconcentracion de la
atencion al ciudadano.

 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  62.77  28.06  57.60

 41,923.00  54,611.00  36,405.00  17,397.00  38,015.00

 41,923.00  54,611.00  58,000.00  62,000.00  66,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 282,534.00

 188,351.00

 66.66

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
585

Finalizada
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Atender 386582 Ciudadanos En Los Puntos De
Atención Móviles, Alcaldías En Movimiento,
Encuentros De Movilidad, Concejos De Movilidad
Local, Campañas Y Operativos En Temas De
Tránsito Y Transporte.

Atender 80290 Ciudadanos En Las Ferias De
Servicios Al Ciudadano, Centros Locales De
Movilidad, Concejos Locales, Encuentros Locales

Realizar 77 Diagnósticos Participativos Con La
Comunidad De Las Diferentes Localidades

 20,000.00

 0.00

 0.00

 37,529.00  187.65

 0.00

 0.00

 50,000.00

 0.00

 0.00

 98,194.00  55,000.00

 0.00

 0.00

 125,859.00  228.83

 0.00

 0.00

 0.00

 31,000.00

 37.00

 46,190.00

 37.00

 0.00

 149.00

 100.00

 0.00

 34,100.00

 40.00

 38,015.00

 45.00

 0.00

 111.48

 112.50

 386,582.00

 80,290.00

 261,582.00

 84,205.00

67.67

104.88

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 196.39

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Difusión de la Política Integral de Hábitat 2007-2017, a través de la publicación del documento técnico de soporte y los cuadernos de hábitat.

Coordinación interinstitucional en materia de hábitat, generando líneas de acción en un mismo sentido para el mejoramiento del hábitat en la ciudad.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Formular, articular y hacer seguimiento a la Politica Integral de Hábitat.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Diseño técnico de la Política Integral del Hábitat para el Distrito

Diseño e implementación del Observatorio del Hábitat

Estructuración del esquema de financiación de la Política de Hábitat para la Ciudad.

Estructuración de la Política de actuación para la correcta aplicación de los instrumentos de
gestión inmobiliaria
Definir las Zonas de Intervención Estratégica del Distrito en el marco de las Operaciones
Estratégicas
Definición del componente rural y el de integración regional para el diseño técnico de la
Política Integral de Hábitat y los lineamientos y criterios para el desarrollo del proyecto
Diseñar esquemas de gerencia de las operaciones estratégicas y de los proyectos
estratégicos o estructurantes, basados en las competencias institucionales y en las
decisiones de Política de Hábitat
Análizar y evaluar las licencias otorgadas por Curadores, a partir de las quejas presentadas
por los ciudadanos
Diseño e implementación del Sistema Único de Información para el Sector Hábitat

Definición de la Política de Servicios Públicos

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.

Política integral de hábitat diseñada y difundida

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  70.00  30.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  70.00  30.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

218

690
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Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Diseño técnico de la Política Integral de Hábitat para el Distrito

Estructuración del esquema de financiación de la Política de Hábitat para la ciudad

Política de actuación para la correcta aplicación de los instrumentos de gestión inmobiliaria

Diseño e implementación del Sistema Único de Información del Hábitat

Definir las zonas de intervención estratégica del Distrito en el marco de las operaciones
estratégicas
Definición del componente rural y el de integración regional para el diseño técnico de la
Política Integral del Hábitat y los lineamientos y criterios para el desarrollo del proyecto
Diseñar los esquemas de gerencia de las operaciones estratégicas y de los proyectos
estratégicos o estructurantes, con base en las competencias institucionales y las decisiones
de Política de Hábitat
Revisar y actualizar los procesos de formulación y aprobación de los planes zonales y
adelantar la revisión y aprobación de los mismos, en lo correspondiente al componente
hábitat
Definición de la Política de servicios públicos

Analizar y evaluar las licencias otorgadas por los curadores a partir de las quejas
presentadas por los Ciudadanos

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-08

Actividad finalizada en el 2007

Actividad finalizada en el 2007

Inicio de anteproyecto experimental de hábitat evolutivo, diseño para VIP Tipo 1 y 2, elaboración de brochure,  plegables informativos y presentaciones a las entidades del sector.

Planeación de la integración cartográfica del sector. Diseño e implementación del sistema para la inspección, vigilancia y control de vivienda.

Realización de ajustes al documento integral, preparación y realización de la presentación del modelo de gestión de las operaciones estratégicas.

Actividad finalizada en el 2007

Actividad finalizada en el 2007

Revisión de los planes de acción de los planes zonales Centro y Usme, en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 2008-2012.

Actividad finalizada en el 2007

Evaluación de 47 quejas relacionadas con licencias expedidas, presentándolas a la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Formular 100 Porciento Un Documento De Política
Integral Del Hábitat

Formular 100 Porciento Un Documento De
Priorización De Zonas De Intervención En El
Contexto De Los Instrumentos De Planeación Del
Pot

Gestionar 4 Proyectos De Decreto Para La
Revisión, Aprobación E Implementación De Planes
Zonales

Gestionar 2 Proyectos De Decreto Para La
Revisión, Aprobación E Implementación De Planes
Parciales

Formular 100 Porciento Un Documento De
Lineamientos De Política De Asentamientos
Rurales En El Contexto Regional, Borde Y Rural

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 50.00

 3.00

 1.00

 100.00

 100.00

 48.00

 2.60

 0.90

 100.00

 100.00

 96.00

 86.67

 90.00

 100.00

 0.00

 52.00

 1.40

 1.10

 0.00

 52.00

 0.00

 0.05

 0.00

 100.00

 0.00

 4.55

 0.00

 100.00

 100.00

 4.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2.60

 0.95

 100.00

100

100

65

47.5

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $3,282  $3,275 99.77  $8,131  $893 10.98  $11,413  $4,167 36.5

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

415 Desarrollo y gestión de la política de hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  16 de 290

02
11

Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Formular 100 Porciento Un Documento De Política
De Servicios Públicos

Evaluar 140 Licencias De Construcción Otorgadas,
Sobre Las Cuales Se Presentan Quejas De Los
Ciudadanos O Que Hayan Sido Priorizadas Por
Los Miembros De La Comisión De Curadores

Implementar 100 Porciento El Sistema De
Seguimiento Y Evaluación De La Política Integral
De Hábitat (Servicios Públicos Y Ruralidad)

Acompañar 100 Porciento La Gestión De Las
Operaciones Estratégicas

Formular 100 Porciento Un Documento Que
Contenga Una Intervención Integral De Hábitat,
Aledaña Al Sendero Ecológico De Los Cerros
Orientales

Otorgar 185 Subsidios Para Adquisición O
Mejoramiento De Vivienda Tipo 1.

Formular E Implementar 15 Porciento Un Modelo
De Gestión Público-Privado Y Comunitario, Para
La Gestión Del Suelo

Gestionar 100 Porciento 54 Procesos De
Legalización De Asentamientos

Diseñar Y Formular 100 Porciento Un Documento
De Política De Reasentamiento

Diseñar Y Formular 100 Porciento Un Documento
De Titulación Del Distrito

Formular 100 Porciento Un Proyecto De Decreto Y
Marco Operativo De Regularización De Barrios

Diseñar 100 Porciento El Marco Operativo Del
Procedimiento De Reconocimiento Y Mejoramiento
De Vivienda

Definir En 7 Asentamientos La Situación Jurídica

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 140.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 40.00

 100.00

 80.00

 40.00

 50.00

 21.00

 100.00

 140.00

 15.00

 34.00

 100.00

 80.00

 46.00

 57.00

 7.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 85.00

 100.00

 100.00

 115.00

 114.00

 33.33

 0.00

 140.00

 100.00

 100.00

 100.00

 185.00

 0.00

 66.00

 0.00

 20.00

 54.00

 43.00

 0.00

 47.00

 9.00

 0.00

 10.00

 0.00

 28.00

 5.00

 20.00

 34.00

 0.00

 33.57

 9.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 42.42

 0.00

 25.00

 37.04

 79.07

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 185.00

 15.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 7.00

 100.00

 9.00

 0.00

 10.00

 0.00

 15.00

 62.00

 100.00

 85.00

 66.00

 91.00

 7.00

100

9

0

10

0

100

62

100

85

66

91

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $1,848  $1,787 96.68  $4,917  $1,168 23.77  $6,765  $2,955 43.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

435 Procesos integrales para el desarrollo de
áreas de origen informal

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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Los procesos de contratación para la ejecución de 26 obras menores de espacio público seleccionadas en el 2007, han requerido mayor tiempo del estimado, los procesos se están adelantando y se ejecutarán en el segundo semestre del 2008 en el marco del nuevo Plan
de Desarrollo.

Concentrar esfuerzos en los procesos de evaluación y adjudicación. Se continúan los procesos en el marco de "Bogotá Positiva".

Se definieron 7 proyectos integrales en UPZ de Mejoramiento Integral en el marco de las lineas programaticas (Tablero de Control), en la actualidad se cuenta con un banco de subproyectos que corresponde a los componentes del PMIB en 13 de las UPZ de Mejoramiento
Integral que se estan analizando para conformar los Proyectos Urbanos Integrales.

Intervenciones compartidas por la entidades participantes en la Unidad de Apoyo Técnico del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Consolidar la Institucionalidad del Sector Hábitat en el DistritoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Formulación, desarrollo y seguimiento a la política de intervención del Programa de
Mejoramiento Integral de barrios
Formulación del proyecto "Servicios Urbanos Fase II" con el Banco Mundial y diseño
operativo para garantizar la coordinación de la inversión, en coordinación con entidades
ejecutoras
Ajuste e implementación de un Programa de solución de conflictos y prevención de violencia
en barrios marginales, en coordinación con entidades ejecutoras
Acompañamiento técnico y seguimiento a la ejecución de obras con Participación Ciudadana

31-DEC-07

30-JUN-08

30-DEC-08

31-DEC-08

Contratación y desarrollo de 13 lineas programaticas. Defición de Proyectos Integrales

Se tomó la determinación por parte de Secretaría de Hacienda, de no ejecutar el crédito con Banco Mundial.

Se firmó por parte del gobierno Alemán, el acuerdo separado al contrato de préstamo u aporte financiero, en el cual se definen las características para la ejecución del programa y esta para
firma de Secretaria de Hacienda. Una vez quede formalizada la suscripción del acuerdo se procedera a iniciar la ejecución de la fase 0.
Revisión de estudios y diseños definiendo requerimientos de contratación. Contratación de obra para remodelación de salon comunal en convenio con el FDL de Fontibon. Se realizaron visitas
a las UPZ de la Gloria y Lucero para seleccionar nuevos proyectos.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Implementar Y Hacer Seguimiento 100 Porciento A
Los Lineamientos De Política De Reasentamiento

Avanzar 100 Porciento En La Definición De Los
Instrumentos Y Estrategias Para Procesos Masivos
De Mejoramiento De Condiciones De Vivienda

Elaborar El Diagnóstico De 896 Expedientes De
Beneficiarios Del Programa De Mejoramiento De
Vivienda

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 896.00  80.00

 0.00

 0.00

 8.93

 100.00

 100.00

 816.00

 27.00

 42.00

 816.00

 27.00

 42.00

 100.00

 100.00

 100.00

 896.00

 27.00

 42.00

 896.00

27

42

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  26.00  7.00

 0.00  0.00  0.00  26.00  26.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 26.00

 27.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

218

Finalizada
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Estructurar el Sistema de Prevención, Vigilancia y Control del SectorObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Fortalecimiento de los Núcleos de participación ciudadana en las 26 UPZ de Mejoramiento
Integral
Diseño técnico, normativo, financiero y construcción de 26 obras de participación ciudadana,
en las UPZ de Mejoramiento Integral.

31-DEC-07

31-DEC-08

Actividad finalizada en el 2007.

Se dio inicio al proceso de contratación de 20 obras menores de espacio público y estudios y diseños arquitectónico para otras 6 obras.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Formular Desarrollar Y Hacer Seguimiento 100
Porciento A La Política De Intervención Del
Programa De Mejoramiento Integral De Barrios

Fortalecer 26 Núcleos De Participación Ciudadana

Hacer 100 Porciento El Acompañamiento Técnico
Y Seguimiento A La Ejecución De Obras Con
Participación Ciudadana

Ajustar E Implementar 100 Porciento El Programa
"Solución De Conflictos Y Prevención De Violencia
En Barrios Marginales - Acciones Para La
Convivencia" - Recursos De Crédito Y
Cooperación Alemana Kfw, En Coordinación Con
Entidades Ejecutoras

Formular 100 Porciento El Proyecto "Servicios
Urbanos Fase Ii" - Banco Mundial Y Diseño
Operativo Para Garantizar La Coordinación De La
Inversión, En Coordinación Con Entidades
Ejecutoras

Fortalecer 100 Porciento 26 Núcleos De
Participación Ciudadana

Ejecutar 26 Obras A Escala Barrial

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 26.00

 100.00

 60.00

 100.00

 100.00

 0.00

 91.00

 26.00

 100.00

 48.10

 88.40

 100.00

 91.00

 100.00

 100.00

 80.17

 88.40

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 51.90

 11.60

 0.00

 26.00

 32.00

 7.30

 2.00

 0.00

 0.00

 32.00

 0.00

 7.30

 3.85

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 26.00

 50.10

 88.40

 0.00

50.1

88.4

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $2,738  $2,649 96.74  $4,634  $353 7.62  $7,372  $3,002 40.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

416 Mejoramiento integral de barrios

Hectáreas vigiladas para prevenir la ocupación ilegal** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1,283.00  3,033.00

 0.00  0.00  0.00  1,283.00  3,033.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 2,566.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

691

Suspendida

Finalizada
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Vigilancia sobre el área susceptible de enajenación ilegal, indicando las actuaciones policivas y judiciales requeridas.

Promover cultura de legalidad urbanística y de tenencia de los inmuebles destinados a vivienda, que genera impactos sociales, urbanísticos, legales y fiscales positivos para el hábitat de la ciudad.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Monitorear los desarrollos ilegales del mercado de vivienda en las 13 localidades periféricas
del Distrito Capital.
Diseño de un sistema de control de hábitat

31-DEC-08

31-DEC-08

Monitoreo y georreferenicación de las áreas susceptibles a enajenación ilegal identificadas en  las 13 localidades periféricas de la ciudad. Notificación a las autoridades policivas y judiciales de
los casos conocidos de incumplimiento a las normas que regulan la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
Estructuración de términos de referencia para la contratación del diseño de un sistema de control de hábitat.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Realizar 100 Porciento Un Protocolo De Actuación
Para La Prevención Y Control De Desarrollos
Ilegales A Nivel Distrital

Monitorear 3033 Hectáreas Susceptibles A
Desarrollo Ilegal

Surtir/Instrumentar En 400 Proyectos El Proceso
De Radicación De Documentos Para La
Enajenación De Vivienda

Controlar El 100 Por Ciento De Las Personas
Naturales O Jurídicas Que Obtuvieron Durante La
Vigencia Anterior, La Radicación De Documentos
Para Enajenación Y Arrendamiento De Vivienda

Investigar El 10 Porciento De Los Casos De
Incumplimiento A Las Normas Que Regulan La
Enajenación Y Arrendamiento De Inmuebles
Destinados A Vivienda

Proferir Decisión De Fondo En El 65 Porciento De
Las Investigaciones En Curso A Diciembre 31 Del
Año Anterior, Por Incumplimiento A Las Normas
Que Regulan La Enajenación Y Arrendamiento De
Inmuebles Destinados A Vivienda. (Línea Base:
660 Investigaciones En Curso A 31 De Diciembre
Del 2006)

Diseñar E Implementar 100 Porciento El Sistema
De Control Del Hábitat, Con La Información De
Vivienda Urbana

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1,283.00

 400.00

 75.00

 10.00

 70.00

 0.00

 100.00

 1,283.00

 523.00

 87.00

 10.00

 59.00

 100.00

 100.00

 130.75

 116.00

 100.00

 84.29

 0.00

 0.00

 3,033.00

 400.00

 100.00

 0.00

 65.00

 100.00

 3,033.00

 164.00

 31.00

 35.00

 0.00

 0.00

 100.00

 41.00

 31.00

 0.00

 53.85

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $1,572  $1,572 99.97  $2,960  $1,057 35.73  $4,532  $2,629 58.0

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

417 Control administrativo a la enajenación y
arrendamiento de vivienda en el Distrito
Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Formulación y liderazgo de la política de intervención del Programa de Mejoramiento Integral

Coordinación interinstitucional

Construcción de espacios de participación ciudadana

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano
Regional Del Plan De Desarrollo.

Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La
Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De
Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat.

Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para
Urbanización En El Territorio Distrital.

Adoptar 71 Planes Para Unidades De
Planeamiento Zonal, Upzs.

Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las
Condiciones Socioeconómicas De La Región
Central Bogotá - Cundinamarca.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos
Formulados En Desarrollo Del Pot.

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 0.00

 0.00

 1.00

 13.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3.00

 300.00

 38.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 67.00

 41.00

 1.00

 0.00

 3.00

 3.00

 300.00

 17.00

 1.00

 1.00

 3.00

 2.00

 103.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 66.67

 34.33

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 5.00

 613.00

 17.00

 1.00

 4.00

 0.00

 2.00

 139.57

 7.00

 1.00

 0.00

 0.00

 40.00

 22.77

 41.18

 100.00

 0.00

 3.00

 6.00

 890.43

 10.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 109.43

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.29

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 11.00

 1,200.00

 71.00

 6.00

 3.00

 5.00

 419.00

 61.00

 0.00

50

45.45

34.92

85.92

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $3,687  $3,354 90.96  $4,435  $4,199  $7,950  $7,805 98.17  $3,863  $3,845 99.55  $3,769  $1,320 35.02  $23,703  $20,522 86.6

Progr. Ejecutado

94.68

 0.00

 0.00

 22.33

 107.89

 100.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

305 Formulación y seguimiento a los
instrumentos de planeamiento y gestión
territorial para el suelo urbano y de
expansión

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.** 2004 2005 2006 2007 2008

 13.00  28.00  28.00  0.00  0.00

 26.00  26.00  28.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 28.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

218

Suspendida
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De
Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La
Evaluación Del Hábitat Y El Suelo.

Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La
Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital.

Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De
Renovación Urbana.

Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud,
Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social,
Servicios Públicos Y Seguridad.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El
Eje Social Del Plan De Desarrollo:
(Restablecimiento Derechos, Alimentación,
Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación
Productiva.

Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De
Condiciones Legales.

Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El
Reconocimiento Y Legalización De Barrios.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 80.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 42.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.30

 34.00

 100.00

 100.00

 65.00

 0.00

 0.00

 80.95

 0.00

 7.00

 3.00

 1.70

 0.00

 0.00

 44.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.30

 23.00

 0.00

 28.57

 0.00

 17.65

 0.00

 0.00

 52.27

 0.00

 5.00

 6.00

 2.40

 0.00

 0.00

 50.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 10.00

 8.00

 4.00

 7.00

 6.00

 173.00

 1.00

 5.00

 2.00

 1.60

 0.00

 0.00

 127.00

 0.00

50

25

40

0

0

73.41

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 82.50

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

1.  Definir políticas urbanas que propendan por la defensa, sostenibilidad y administración eficiente y justa del espacio público, con el fin de hacer de él un factor esencial en la calidad de vida de los Bogotanos.
2.  Implementar mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan aunar esfuerzos, recursos e intereses en pro del mejoramiento social, económico y cultural de la ciudad, mediante la gestión sobre el espacio
público.
3.  Crear espacios de participación donde la ciudadanía adquiera un papel protagónico, en la apropiación de lo público, haciendo de la gestión sobre él, un proceso de cogestión y corresponsabilidad

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Actualización y consolidación del inventario del patrimonio Distrital a través de la titulación y
registro contable, además diseño de procedimientos que garanticen el uso adecuado del
espacio público
Diseño de material pedagógico para acompañar los proceso de capacitación y promoción de
normas de espacio público.
Desarrollo de capacitaciones a comunidades y/o organizaciones cívicas interesadas en
administrar, controlar, mantener y mejorar sus espacios públicos.
Elaboración de programas asistencias y de acompañamiento a las Alcaldías Locales para
apoyarlas en la recuperación y defensa del espacio público.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Se sanearon 88 aprobaciones urbanisticas de la propiedad inmobiliaria Distrital, se diagnosticaron 666 bienes de uso público egistrados en el inventario de la propiedad inmobiliaria Distrital,  y
se actualizaron 2.743 predios en el inventario inmobiliario Distrital.

Se realizó el diseño, elaboración publicación y puestos en circulación circulación de 14 piezas comunicacionales, donde se promueve el respeto, defensa, recuperación y sostenibilidad de las
zonas de uso público, así como la difusión de los diferentes programas que en este sentido desarrolla el Departamento.
La meta no tiene presenta avances, debido a que la misma se desarrollará en el tercer  trimestre de esta vigencia. Se llevó a cabo en primera instancia el diagnóstico de 134 organizaciones que
están interesadas en suscribir los contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico.
Se  acompañó técnica y jurídicamente a estas localidades durante el año 2008 en 10 oportunidades. La recuperación de espacio público se lleva a cabo mediante diligencias de entregas
voluntarias. De igual forma se ha adelantado acciones para asistencia, asesoria y acopañamiento a la 19 alcaldias locales en los procesos de restitucion voluntarias

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Sanear 726 Aprobaciones Urbanísticas De La
Propiedad Inmobiliaria Distrital

Diagnósticar 507 Bienes Fiscales Registrados En
El Inventario De La Propiedad Inmobiliaria Distrital.

Diagnósticar 2050 Bienes De Uso Público
Registrados En El Inventario De La Propiedad
Inmobiliaria Distrital

Realizar 623800.05 Metros Cuadrados De
Levantamientos Topográficos Y Avalúos De La
Propiedad Inmobiliaria Distrital.

Diagnosticar Y Depurar 34938 Predios  (Con La
Informacion) Registrada En El Archivo Fisico
Documental Inmobiliario

 0.00

 0.00

 0.00

 29,500.00

 0.00

 29,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 194.00

 500.00

 300.00

 300,000.00

 0.00

 157.00

 170.00

 300.00

 184,936.25

 200.00

 85.00

 500.00

 195,164.00

 16,000.00

 148.00

 85.00

 235.00

 249,363.80

 6,567.00

 74.00

 100.00

 47.00

 127.77

 41.04

 200.00

 252.00

 765.00

 80,000.00

 12,500.00

 139.00

 252.00

 610.00

 1,800.00

 12,721.00

 69.50

 100.00

 79.74

 2.25

 101.77

 282.00

 0.00

 905.00

 158,200.00

 15,650.00

 88.00

 666.00

 285,735.00

 2,743.00

 31.21

 0.00

 73.59

 180.62

 17.53

 726.00

 507.00

 2,050.00

 623,800.05

 34,938.00

 532.00

 507.00

 1,811.00

 751,335.05

 22,031.00

73.28

100

88.34

120.44

63.06

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $685  $684 99.91  $1,187  $1,184  $1,505  $1,430 95.02  $1,359  $1,289 94.84  $1,693  $1,112 65.69  $6,428  $5,699 88.7

Progr. Ejecutado

99.76

 80.93

 34.00

 100.00

 61.65

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7227 Saneamiento integral de la propiedad
inmobiliaria distrital

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.** 2004 2005 2006 2007 2008

 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 0.25

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

218

Finalizada
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Diagnósticar Y Depurar 8000 Predios De La
Propiedad Inmobiliaria Distrital, Registrados En Los
Saldos Contables Y Cuentas De Orden

Actualizar 2889 Predios Registrados En El
Inventario De La Propiedad Inmobiliaria Distrital

Realizar 6 Estudios Que Contribuyan A La
Construcción De Políticas Planes Y Programas
Relacionados Con El Espacio Público Y La
Propiedad Inmobiliaria Distrital.

Consolidar 1 Sistema De Información Sobre Que
Es Lo Público Y Que Es Lo Privado En Espacio
Público.

Adelantar 8 Ciclos De Formación Permanente De
Lo Público En El Espacio Público.

Desarrollar 32 Piezas Comunicacionales Y De
Campañas De Espacio Público.

Diagnosticar 643 A Organizaciones Para La
Capacitación De Acuerdos De Sostenibilidad

Formar 494 Organizaciones Comunitarias Para La
Formulación De Acuerdos De Sostenibilidad

Realizar 99 Seguimientos A Los Contratos De
Administración, Mantenimiento Y Aprovechamiento
Económico

Actualizar 1 Inventario De Bienes De Uso Público
Susceptible De Ser Aprovechados Económica Y
Temporalmente.

Apoyar 19 Localidades Que Lo Requieran Técnica
Y Logísticamente

Realizar 1023 Procesos De Conciliación Para La
Entrega Voluntaria De Espacios Públicos
Indebidamente Apropiados.

 1,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 200.00

 0.00

 165.00

 1.00

 19.00

 0.00

 1,500.00

 1.00

 200.00

 165.00

 1.00

 19.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 6,500.00

 825.00

 1.00

 1.00

 2.00

 5.00

 80.00

 75.00

 180.00

 1.00

 19.00

 156.00

 6,500.00

 923.00

 1.00

 0.00

 2.00

 5.00

 70.00

 75.00

 168.00

 1.00

 19.00

 156.00

 0.00

 1,200.00

 2.00

 0.00

 3.00

 5.00

 137.00

 223.00

 149.00

 1.00

 19.00

 250.00

 1,966.00

 0.00

 3.00

 6.00

 178.00

 296.00

 164.00

 1.00

 19.00

 381.00

 0.00

 163.83

 0.00

 0.00

 100.00

 120.00

 129.93

 132.74

 90.85

 100.00

 100.00

 152.40

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 2.00

 12.00

 90.00

 70.00

 100.00

 1.00

 19.00

 200.00

 1.00

 1.00

 2.00

 14.00

 105.00

 76.00

 99.00

 1.00

 19.00

 286.00

 0.00

 0.00

 25.00

 100.00

 100.00

 116.67

 116.67

 108.57

 101.01

 100.00

 100.00

 143.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 7.00

 90.00

 47.00

 99.00

 1.00

 19.00

 200.00

 3.00

 0.00

 0.00

 14.00

 134.00

 0.00

 99.00

 1.00

 19.00

 68.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 0.00

 200.00

 148.89

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 34.00

 8,000.00

 2,889.00

 6.00

 1.00

 8.00

 32.00

 643.00

 494.00

 1,023.00

 8,000.00

 2,889.00

 5.00

 1.00

 8.00

 39.00

 687.00

 447.00

 891.00

100

100

83.33

100

100

121.88

106.84

90.49

87.1

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $563

 $847

 $380

 $847

67.63

100

 $288

 $1,575

 $286

 $1,575

 $321

 $6,830

 $314

 $1,330

97.85

19.48

 $573

 $7,182

 $318

 $6,834

55.46

95.15

 $602

 $2,516

 $267

 $1,374

44.4

54.62

 $2,346

 $18,952

 $1,565

 $11,961

66.7

63.1

Progr. Ejecutado

99.33

100

 100.00

 111.88

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 87.50

 100.00

 107.14

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7229

7400

Escuela y observatorio del espacio público

Apoyo, asistencia y asesoría en la gestión
del espacio público

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  24 de 290

02
11

Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Ejecutar 34 Programas De Reasentamiento De
Habitantes Del Cerro De Monserrate

Instalación 154 Modulos Dobles Para La Red
Pública De Prestación De Servicios Al Usuario Del
Espacio Público

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 20.00  10.00

 165.00

 10.00

 0.00

 100.00

 0.00

 6.00

 154.00

 0.00

 154.00

 0.00

 100.00

 4.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 34.00

 154.00

 30.00

 154.00

88.24

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Priorizar y optimizar las actuaciones y recursos de las entidades distritales y locales, y de las organizaciones privadas y comunitarias, dirigidas a la consolidación territorial y al mejoramiento de las condiciones sociales de las
comunidades que habitan en barrios incompletos e inadecuados de origen ilegal, ubicados en las UPZ's de Mejoramiento Integral.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Identificar Acciones Interinstitucionales a partir de la oferta institucional y de las demandas
sociales.
Determinar la viabilidad técnica, institucional, legal y financiera de cada Acción
Interinstitucional.
Validar socialmente las Acciones Interinstitucionales.

Realizar la formulación de las Acciones Interinstitucionales (formulación básica de proyectos
con metas, recursos, responsables y tiempos de ejecución).
Establecer acuerdos institucionales y comunitarios de gestión integral - ruta de intervención
por Acción y mecanismos de ejecución y seguimiento.
Definir e implementar mecanismos de acompañamiento a la ejecución de Acciones
Interinstitucionales.

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Consolidar E Instrumentar 26 Núcleos De
Participación Ciudadana Que Generen Espacios
De Encuentro En Cada Upz De Mejoramiento
Integral.

Fortalecer 375 Organizaciones Y/O Redes Sociales
Mediante La Gestión Y/O Ejecución De Proyectos
Con Participación Ciudadana.

Estructurar Y Acompañar La Ejecución De 26
Proyectos Estructurantes De Mejoramiento Integral
Que Involucren Atributos Sociales Y Territoriales.

 26.00

 75.00

 26.00

 26.00

 115.00

 26.00

 100.00

 153.33

 100.00

 26.00

 75.00

 26.00

 26.00

 98.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.00

 118.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 375.00  331.00 88.27

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $3,451  $2,359 68.36  $3,869  $3,677  $7,789  $7,224 92.74  $103  $102 98.74  $0  $0 0  $15,211  $13,361 87.8

Progr. Ejecutado

95.05

 100.00

 130.67

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

208 Coordinación del programa de mejoramiento
integral de barrios

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.** 2004 2005 2006 2007 2008

 26.00  26.00  26.00  26.00  0.00

 26.00  26.00  26.00  26.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 26.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

218

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Seguimiento
Y Evaluación De Resultados Para Hacer
Seguimiento Y Evaluación Permanente Del
Programa De Mejoramiento Integral De Barrios.

Promover La Construcción Colectiva De 78 Pactos
Y Acuerdos  De Convivencia Y Corresponsabilidad.

Implementar 1 Programa Sur De Convivencia.

Ejecutar 20 Obras Con Participación Ciudadana
Para Fortalecer Las Organizaciones Sociales
Mediante La Gestión Y Ejecución De Obras Con
Participación Ciudadana.

Ejecutar Y Acompañar 26 Acciones
Interinstitucionales En Upz De Mejoramiento
Integral De Barrios.

Realizar 1 Acción De Apoyo Al Sistema Integral De
Gestión

 1.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 100.00

 250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 17.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.85

 31.00

 0.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.20

 10.00

 26.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 78.00

 1.00

 20.00

 1.00

 61.00

 0.82

 10.00

 1.00

78.21

82

50

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 85.00

 182.35

 62.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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Se presentan retrasos en la construccion de Estacion de Puente Aranda y la Upj, por la autorizacionen el Plan de Implantacion

Al parecer se encuentra proximo a ser autorizado el Plan de implantacion por parte de la secretaria de Planeacion Distrital

Se entrego la Estacion de Ciudad Bolivar y el cai del Tejar

Mayor seguridad y cobertura en una zona vulnerable de la capital

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

 Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capita, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra, arrendamiento o
construcción de los espacios, necesarios para garantizar la presencia de la fuerza publica en el Distrito Capital.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

N. de construcciones y dotaciónes de infraestructura necesaria para gantizar la presencia
policial en bogotá D.C.

15-AUG-08 Se inician operaciones en la Estacion de ciudad Bolivar, las demas construcciones proyectadas para esta vigencia se iniciara en el segundo semestre del año

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 14 Comandos De Atención Inmediata

Construir 1 Estaciones De Policia Ciudad Bolivar,
Puente Aranda Y Usme

Dotar 1 Estación De Policía En La Localidad De
Ciudad Bolivar

 4.00

 1.00

 0.00

 4.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 6.00

 1.00

 0.00

 6.00

 0.35

 4.00

 1.65

 1.00

 0.75

 0.50

 0.00

 18.75

 30.30

 0.00

 3.25

 0.15

 1.00

 3.25

 0.14

 1.00

 100.00

 93.33

 100.00

 0.00

 0.01

 0.00

 0.01

 0.00

 100.00

 0.00

 14.00

 1.00

 1.00

 14.00

 1.00

 1.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $11,323  $10,743 94.88  $2,288  $2,159  $7,273  $7,266 99.9  $10,059  $9,922 98.63  $3,622  $599 16.53  $34,566  $30,688 88.8

Progr. Ejecutado

94.38

 100.00

 35.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

264 Fortalecimiento integral de la infraestructura
física para la policía metropolitana

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.** 2004 2005 2006 2007 2008

 5.00  7.00  4.00  4.00  2.00

 5.00  7.00  3.00  5.00  6.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 26.00

 200.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

218

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Adquirir 1 Lotes Para La Construcción De
Estaciones De Policía (Puente Aranda Y Usme)

Adelantar 1 Plan Maestro De Seguridad Para
Bogotá

Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La
Unidad Especial De Policía Asignada Al Servicio
De La Inteligencia Policial (Sipol)

Ejecutar 1 Plan Maestro De Equipamientos

Dotar 4 Cai'S Para Garantizar La Correcta
Prestación De Los Servicios En  Seguridad Para La
Ciudad

Adecuar Y Dotar 1 Sede De Laboratorios De La
Sijin En Bogotá

Construir 1 Estación De Policía En La Localidad De
Puente Arada

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 9.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 0.00

100

100

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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Ninguno

Se finalizó por cumplimiento
En total se realizaron 569 expansiones a mayo 31 del 2008.

Todos los habitantes del Distrito Capital. Se benefician todas las localidades se cubre el 100% del Distrito Capital

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Aumentar la cobertura y calidad del servicio de alumbrado público.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Ejecución del Acuerdo vigente con Codensa

Coordinación interistitucional con el IDU, el IDRD y otras entidaddes distritales

30-JUN-08

30-JUN-08

Continua en ejecución el contrato Nº 115 de 2006.

En mayo se ejecutaron 105 expansiones del servicio de alumbrado público (acumuladas 565 en el año 2008)

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Cambiar 100 % Las Luminarias De Mercurio A
Vapor De Sodio, Por Parte Del Operador Del
Servicio.

Programar Y Verificar Que El 195 % De Las
Expansiones Del Servicio De Alumbrado Público,
Se Cumplan. Siendo 3.500 El 100% En Cuatro
Años.

Garantizar Que El 90 % De Los Reclamos De La
Prestación Del Servicio Sean Atendidos Antes De
72 Horas Contadas A Partir Del Reclamo.

 25.00

 28.50

 90.00

 17.04

 37.83

 86.32

 68.16

 132.74

 95.91

 30.00

 28.50

 90.00

 35.72

 44.31

 89.00

 30.00

 17.86

 90.00

 29.09

 39.35

 69.00

 96.97

 220.32

 76.67

 18.15

 23.99

 90.00

 18.15

 33.21

 95.00

 100.00

 138.43

 105.56

 0.00

 40.30

 90.00

 6.23

 94.00

 0.00

 15.46

 104.44

 100.00

 195.00

 100.00

 160.93

100

82.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $319  $287 90.14  $1,548  $1,473  $1,445  $1,307 90.46  $1,913  $1,908 99.75  $1,443  $1,195 82.82  $6,668  $6,171 92.6

Progr. Ejecutado

95.17

 119.07

 155.47

 98.89

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

249 Servicio de alumbrado público en Bogotá

No de  proyectos estructurados para Upz de mejoramiento integral de barrios.** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  0.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
218
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Garantizar Que El 100 % Del Servicio De
Alumbrado Público Sea Prestado En Forma
Eficiente ( Interventoría Contratada, Revisión
Diseños Fotométricos, Aplicación Manual Unico De
Alumbrado Público Muap, Inventario Actualizado,
Etc).

 100.00  91.00  91.00  100.00  98.00  100.00  98.00  98.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 98.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Las actividades ejecutadas en el segundo trimestre se han concentrado en la ejecución de los contratos suscritos con recursos de 2007 y formulación y procesos pre-contractuales para la inversión de recursos de vigencia. Debido a la modificación de la ley 80 con la ley
1150 de 2008 y su decreto reglamentario 066 de 2008, la entidad de encuentra en la implementación de la misma.  Proceso de armonización del plan de desarrollo.

Terminación de los contratos vigentes. Implementación definitiva de la ley 1150 de enero 16 de 2008.

Profundización en el conocimiento de las condiciones de amenaza o riesgo del territorio como soporte para recomendar restricciones o condicionamientos al uso del suelo para la aplicación de los instrumentos de planificación que emplea en el Distrito en el marco del POT.

Incorporación del componente de riesgo en los diferentes instrumentos de planeación, con el fin de lograr localización y vivienda seguras

Contar con información detallada, que permita adelantar acciones de prevención como insumo técnico de soporte para realizar un uso racional del suelo. De esta manera se evita generación de situaciones de riesgo y se hace la gestión integral del mismo en sitios
específicos de la ciudad, principalmente en las zonas de tratamiento especial definidas en el POT

Aportar a la ciudad la emisión de conceptos técnicos de riesgo como parte de la incorporación del tema en los instrumentos de planificación urbana.

Definir las posibilidades y limitaciones de construcción de acuerdo con las condiciones particulares  de cada zona urbana, con lo cual se reducen las situaciones de riesgo.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidadObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Envío de informes de análisis de sitios en riesgo a la autoridad ambiental para que adelanten
la acciones de conservación y protección respectivas.

Detallar conocimiento condiciones de amenaza,riesgo, a través de Estudios, Conceptos con
fines de legalización de desarrollos; y Conceptos revisión de estudios para expedición de
licencias

30-JUN-08

30-JUN-08

En el segundo trimestre de 2008 se terminó la ejecución de dos (2) estudios contratados con recursos de la vigencia 2007: 1. Diseños detallados, presupuestos y especificaciones técnicas, de
las obras de mantenimiento para proteger la parte superior del talud de las obras de mitigación de riesgo construidas por el FOPAE, en el CED Jerusalén Plan Canteras de Localidad de Ciudad
Bolívar.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Protección de zonas de alta amenazaCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de Ha protegidas** 2004 2005 2006 2007 2008

 224.89  1,234.00  2,368.00  4,954.34  5,562.06

 224.89  700.00  1,384.00  1,534.00  1,584.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 700.00

 794.58

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

83

220
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Emitir 1141 Diagnósticos Técnicos De Riesgo Para
Identificar Acciones De Mitigación.

Asistir Técnicamente A 4182 Requerimientos De La
Comunidad Sobre Evaluación De Riesgos Y
Acciones De Mitigación.

Priorizar 519 Familias En Alto Riesgo No Mitigable
Para La Agilización Del Proceso De
Reasentamiento.

Rehabilitar 813 Predios Ubicados En Zonas De Alto
Riesgo.

Construir 46 Obras De Mitigación De Riesgo.

Incorporar 2921 Familias En El Programa De
Reasentamiento.

Realizar 85 Estudios De Evaluación Y/O
Zonificación De Amenazas, Vulnerabilidades Y/O
Riesgos Socionaturales Y/O Tecnológicos.

Elaborar 253 Conceptos De Amenazas,
Vulnerabilidades Y/O Riesgos Con Fines De
Legalización De Desarrollos Y Expedición De
Planes Parciales.

Elaborar 602  Conceptos Técnicos A Partir De La
Revisión De Estudios De Efectos Locales Y De
Estudios De Riesgos Para La Expedición De
Licencias De Construcción Y Urbanismo.

Emitir 1093 Conceptos Técnicos De Amenaza Por
Ruina.

Elaborar 9 Documentos De Estrategias Para La
Evaluación De Riesgos, Co-Rresponsabilidad,
Transferencia Y Retención Del Riesgo.

 137.00

 375.00

 100.00

 100.00

 11.00

 0.00

 16.00

 15.00

 8.00

 100.00

 1.00

 137.00

 436.00

 100.00

 0.00

 4.00

 8.00

 36.00

 37.00

 166.00

 2.00

 100.00

 116.27

 100.00

 0.00

 36.36

 0.00

 50.00

 240.00

 462.50

 166.00

 200.00

 349.00

 1,251.00

 419.00

 283.00

 18.00

 0.00

 30.00

 54.00

 128.00

 292.00

 4.00

 260.00

 1,251.00

 419.00

 189.00

 9.00

 8.00

 54.00

 128.00

 292.00

 4.00

 325.00

 883.00

 0.00

 277.00

 19.00

 345.00

 38.00

 41.00

 37.00

 225.00

 1.00

 293.00

 684.00

 0.00

 9.00

 848.00

 21.00

 85.00

 135.00

 224.00

 1.00

 90.15

 77.46

 0.00

 0.00

 47.37

 245.80

 55.26

 207.32

 364.86

 99.56

 100.00

 282.00

 452.00

 0.00

 263.00

 17.00

 650.00

 37.00

 55.00

 238.00

 215.00

 1.00

 323.00

 1,544.00

 381.00

 11.00

 1,807.00

 25.00

 58.00

 234.00

 270.00

 0.90

 114.54

 341.59

 0.00

 144.87

 64.71

 278.00

 67.57

 105.45

 98.32

 125.58

 90.00

 128.00

 267.00

 0.00

 243.00

 13.00

 266.00

 23.00

 20.00

 68.00

 141.00

 1.10

 58.00

 258.00

 360.00

 3.00

 68.00

 5.00

 20.00

 62.00

 141.00

 1.10

 45.31

 96.63

 0.00

 148.15

 23.08

 25.56

 21.74

 100.00

 91.18

 100.00

 100.00

 1,141.00

 4,182.00

 519.00

 813.00

 46.00

 2,921.00

 85.00

 253.00

 602.00

 1,093.00

 9.00

 1,071.00

 4,173.00

 519.00

 930.00

 36.00

 2,723.00

 67.00

 253.00

 596.00

 1,093.00

 9.00

93.87

99.78

100

114.39

78.26

93.22

78.82

100

99

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,769

 $2,027

 $1,709

 $2,022

96.59

99.79

 $1,953

 $2,097

 $1,931

 $2,062

 $3,670

 $3,291

 $3,574

 $2,977

97.38

90.47

 $2,355

 $3,223

 $2,201

 $3,058

93.48

94.89

 $8,037

 $3,106

 $879

 $869

10.94

27.97

 $17,784

 $13,743

 $10,294

 $10,988

57.9

80.0

Progr. Ejecutado

98.87

98.34

 74.50

 100.00

 100.00

 66.78

 50.00

 0.00

 26.67

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7301

7302

Manejo integral para la reducción de riesgos
en el D. C.

Análisis y evaluación de riesgos
socionaturales y tecnológicos en el D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Operar 3 Sistemas De Monitoreo De Amenazas
Para Bogotá

 3.00  0.00  0.00  3.00  3.00  3.00  3.00  100.00  3.00  3.00  100.00  3.00  3.00  100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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El proceso de habilitación de los predios de la entidad requiere del saneamiento y gestión integral del suelo objeto de la intervención, en la medida que existan demoras o limitaciones en los procesos de adquisición de los predios derivados de las expropiaciones o
saneamiento de títulos, se extienden los tiempos para realizar las obras de urbanismo y habilitación de los predios

Entre 2004 y 2008 se habilitaron 95.63 hectáreas en los proyectos, Ciudadela El Porvenir y Metrovivienda Usme.

Al igual que para la conformación del banco de tierras, la habilitación de los terrenos previstos se encuentra retrasada por los inconvenientes en el proceso de adquisición e implementación de los planes parciales respectivos.

Con respecto al plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia 2004 -2008, se estableció una meta de 306.13 has  a junio de 2008 se alcanzo un cumplimiento del  31.2%, que corresponde a una habilitación de terrenos acumulada de 95.63 has,  como se  

En la medida que se avance en la habilitación de suelo para vivienda de interes social en la Ciudad, se garantiza la generación de VIS y por tanto se beneficia a las familias con menores ingresos y se impacta el deficit habitacional de Bogotá

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: METROVIVIENDA

PROMOVER LA OFERTA MASIVA DE SUELO URBANO, Y EJERCER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS BANCOS DE TIERRAS.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Establecer el Inventario de tierra disponible que posee el Distrito para el desarrollo de VIS y
evaluar su factibilidad técnica, económica, financiera y social de intervención.
Estudiar y evaluar modelos de asociación con particulares que permitan aumentar la oferta
de suelo VIS Tipo 1 utilizando menos recursos de inversión
Mantener una oferta permanente de suelo urbano disponible para la venta para VIS Tipo 1,
que permita el mejoramiento continuo de la calidad entregada por los constructores.
Invitar y convocar a particulares propietarios de terrenos en áreas de expansión para
promover su compra o asociación en proyectos VIS Tipo 1.

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

 Hasta el momento se cuenta con un inventario de tierra de 625 hectáreas de las cuales se han comercializado 81.32.

Se están evaluando modelos de asociación para los proyectos Plan Parcial Campo Verde y Operación Nuevo Usme Polígono1.

Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercializacion de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir

Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercializacion de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Nuevo suelo urbanizadoCompromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $2,329  $1,615  $2,430  $344 14.15  $5,980  $1,578 26.38  $27,295  $49 .18  $38,034  $3,585 9.43

Progr. Ejecutado

69.32

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7178 Compra de tierras

Meta PlanTipo:

Nº nuevas Ha urbanizadas 2004 2005 2006 2007 2008

 5.08  100.00  31.64  100.71  0.00

 25.40  50.74  9.51  9.98  0.00

 500.00  50.74  30.06  9.91  190.02

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 306.13

 95.63

 31.24

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

84

221
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Adquirir 332 Hectáreas Brutas En Zonas Urbanas Y
De Expansion De Bogotá D.C. O Municipios
Circunvecinos. Los Terrenos Adquiridos Podràn
Ser Utilizados En El Desarrollo De Nuevos
Proyectos Urbanìsticos O  Para Obras Adicionales
A Los Proyectos Ya Existentes.

Adquirir 76 Predios Adquirir Predios De Las
Manzanas 3 Y 10 Del Proyecto Tercer Milenio
(Decreto 035/03), Se Entenderan Como Adquiridos
Una Ves Se Cuente Con La Promesa De
Compraventa

Habilitar 141.03 Hectáreas Brutas Habilitar
Hectáreas Brutas De Tierra En Zonas Urbanas Y/O
De Expansión Del Distrito Capital Y La Región

Modificar 2 Licencias Licencias Urbanísticas
Ciudadela El Recreo Y Parque Tercer Milenio

Seleccionar 2 Terrenos Para Desarrollar Proyectos
Asociativos

Formalizar 2 Convenios Para Desarrollar Proyectos
Asociativos

Habilitar 172.65 Hectáreas Brutas Construcción De
Infraestructura Primaria Y Secundaria (Proyecto
Ciudadela Nuevo Usme Y Nuevos Proyectos
Asociativos))

Realizar 1 Inversion Adicional En El Fideicomiso A
Traves Del Cual Se Maneja El Proyecto Urbanistico
Ciudadela Nuevo Usme.

 6.10

 57.00

 18.51

 0.00

 0.00

 0.00

 9.50

 0.00

 2.69

 44.00

 17.25

 0.00

 0.00

 8.15

 44.10

 77.19

 93.19

 0.00

 0.00

 0.00

 85.79

 0.00

 9.71

 19.00

 52.78

 0.00

 1.00

 0.00

 49.06

 1.00

 4.70

 19.00

 50.74

 0.00

 0.00

 1.00

 5.01

 10.00

 30.05

 0.00

 1.00

 1.00

 130.27

 0.00

 0.17

 3.00

 9.51

 1.00

 0.00

 0.00

 3.39

 30.00

 31.65

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.50

 5.00

 9.91

 2.00

 1.00

 1.00

 50.40

 0.00

 2.00

 6.00

 9.98

 3.00

 2.00

 0.00

 0.00

 26.67

 120.00

 100.71

 150.00

 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 322.44

 4.00

 53.55

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 332.00

 76.00

 141.03

 2.00

 2.00

 172.65

 9.56

 72.00

 87.48

 3.00

 0.00

 8.15

2.88

94.74

62.03

150

0

4.72

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $12,887

 $0

 $11,061

 $0

 $10,233

 $5,419

 $8,265

 $4,944

80.77

91.23

 $5,480

 $12,552

 $2,259

 $3,103

41.22

24.72

 $14,190

 $0

 $3,051

 $0

21.5

0

 $42,790

 $17,971

 $24,635

 $8,047

57.6

44.8

Progr. Ejecutado

85.83

0

 48.40

 100.00

 96.13

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7178

7179

7179

7209

7209

Compra de tierras

Habilitación superlotes

Habilitación superlotes

Desarrollo de proyectos urbanísticos
asociativos

Desarrollo de proyectos urbanísticos
asociativos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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No se han adelantado procesos de comercialización de predios a Mayo 31 de 2008, los procesos para este fin se adelantaran durante el segundo semestre del 2008.

Debido a problemas de tipo jurídico en la Ciudadelas en ejecución no fdué posible contar con un mayor numero de hectareas útiles para el desarrollo de proyectos VIS en la Ciudad

Uno de los aspectos notorios en la gestión de Metrovivienda ha sido impulsar y promover la venta de terrenos focalizadas hacia la construcción viviendas tipo VIP, en virtud de lo cual , del total de terrenos comercializados  en los dos últimos años (2006-2007), 30 terrenos
se destinaron a la construcción de vivienda tipo multifamiliar en altura  tipo 1 y 2 
La meta de 70 mil viviendas de interés prioritario se refiere a la actuación conjunta de Metrovivienda 
y el sector privado en la ciudad. Para Metrovivienda se estableció, con base en el suelo disponible 
en sus proyectos y el ritmo de habilitación urbana, una meta de 34.968 unidades 

En el periodo comprendido entre la vigencia 2004 y 2008, se promovieron 18.257 viviendas (52% de 
la meta).

El deficit de la ciudad es de aproximadamente 500.000 unidades de vivienda VIS, sin embargo este deficit aumenta anualmente en aproximadamente 25.000 vivienda, con la construcción de las 34.968 un unidades se logro una reducción en igual numero de unidades
deficitarias

18.257 familias de bajos ingresos beneficiadas con la generación de vivienda en suelos gestionados por Metrovivienda.

Impacto en el deficit habitacional de Bogotá

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: METROVIVIENDA

IMPLEMENTAR UNA POLITICA INTEGRAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL QUE PERMITA ATACAR EL DEFICIT HABITACIONAL Y FACILITE EL DESARROLLO Y EJECUCION SOSTENIDA DE PROYECTOS
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Realizar convocatorias invitando a constructores particulares, Cajas de Compensación, OPV,
ONG y entidades de economía solidaria para fortalecer la Política de Vivienda del D.C.

30-JUN-08 Durante el segundo semestre de 2008, se planea la comercializacion de terrenos en la Ciudadela metrovivienda Usme y El Porvenir

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construcción de 70.000 nuevas viviendas de interés prioritarioCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº nuevas viviendas de interés prioritario 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  17.13  111.94  46.26  0.00

 2,451.00  552.00  10,638.00  4,616.00  0.00

 2,451.00  3,222.00  9,503.00  9,979.00  12,483.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 34,968.00

 18,257.00

 52.21

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

85

222
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Apoyar 129722 Familias En Los Procesos De
Capacitación En Actividades De Organización
Comunitaria, Política De Vivienda, Sistema De
Subsidios, Microcrédito Hipotecario, Diseño
Participativo, Conformación De Organizaciones
Que Puedan Acceder A Proyectos Colectivos De
Vivienda Y Desarrollar Proyectos Productivos Que
Generen Ingresos A La Poblacion

Asesorar 76 Organizaciones Populares De
Vivienda En El Proceso De Compra De Tierra Y
Desarrollo De Proyectos De Vivienda Y Proyectos
Productivos Que Les Permitan Mejorar Su Nivel De
Ingresos

Apoyar 118 Comunidades En Los Procesos De
Convivencia E Inserción En Las Organizaciones
Sociales Y Políticas De Las Localidades A Las
Cuales Acceden.

Producir 4140585 Piezas De Comunicación De
Carácter Promocional Y Pedagógico Con El Fin De
Divulgar Y Apoyar Los Procesos De Capacitación Y
Apoyo A Familias, Comunidades Y Demás Actores
Relacionados.

Otorgar 10000 Subsidios De Vivienda,  A Familias
De  Trabajadores Informales, Con Ingresos
Inferiores A 2 Smlmv, Para Viviendas Tipo-1 (50
Smmlv).

Apalancar 10 Operadoras De Credito Para Que
Otorguen Microcréditos A Trabajadores Informales,
Con Ingresos Inferiores A 2  Smlmv,  Para Compra
De Vivienda Tipo-1 (50 Smmlv).

Colocar 10000 Microcréditos A Trabajadores
Informarles, Con Ingresos Inferiores A 2  Smlmv,
Para Compra De Vivienda Tipo-1 (50 Smmlv).

 15,000.00

 8.00

 28.00

 10,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17,000.00

 8.00

 28.00

 7,316.00

 0.00

 0.00

 0.00

 113.33

 100.00

 100.00

 73.16

 0.00

 0.00

 0.00

 5,500.00

 8.00

 12.00

 12,684.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,793.00

 12.00

 26.00

 40,114.00

 7,500.00

 9.00

 20.00

 2,570.00

 3,500.00

 2.00

 2,500.00

 27,056.00

 15.00

 27.00

 1,978,425.00

 3,577.00

 0.00

 0.00

 360.75

 166.67

 135.00

 76,981.52

 102.20

 0.00

 0.00

 27,000.00

 5.00

 10.00

 300,000.00

 2,295.00

 0.00

 0.00

 57,873.00

 36.00

 28.00

 2,112,230.00

 5,988.00

 214.34

 720.00

 280.00

 704.08

 260.92

 0.00

 0.00

 20,000.00

 5.00

 9.00

 2,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 2.00

 3.00

 210,779.00

 7.50

 40.00

 33.33

********

 0.00

 0.00

 0.00

 129,722.00

 76.00

 118.00

 4,140,585.00

 15,534.00

 10.00

 10,000.00

 111,222.00

 73.00

 112.00

 4,348,864.00

 9,565.00

 0.00

 0.00

85.74

96.05

94.92

105.03

61.57

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $300

 $0

 $50

 $0

 $187

 $0

 $0

 $0

62.42

0

0

0

 $355

 $0

 $0

 $0

 $333

 $0

 $0

 $0

 $512

 $37,870

 $100

 $365

 $411

 $28,202

 $100

 $87

80.21

74.47

100

23.83

 $1,397

 $22,548

 $0

 $1,048

 $1,291

 $20,535

 $0

 $734

92.36

91.07

0

70

 $300

 $0

 $0

 $0

 $42

 $0

 $0

 $0

13.92

0

0

0

 $2,864

 $60,418

 $150

 $1,413

 $2,264

 $48,737

 $100

 $821

79.0

80.7

66.7

58.1

Progr. Ejecutado

93.9

0

0

0

 141.69

 150.00

 216.67

 316.26

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

15

16

17

35

Bogotá participando y construyendo

Subsidio vivienda distrital

Microcréditos para vivienda

Centros hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Crear 2 Centros Habitat El Montaje Se Realizara A
Partir Del Priimer Trimestre Del Año 2006

Adquirir 332 Hectáreas Brutas En Zonas Urbanas Y
De Expansion De Bogotá D.C. O Municipios
Circunvecinos. Los Terrenos Adquiridos Podràn
Ser Utilizados En El Desarrollo De Nuevos
Proyectos Urbanìsticos O  Para Obras Adicionales
A Los Proyectos Ya Existentes.

Adquirir 76 Predios Adquirir Predios De Las
Manzanas 3 Y 10 Del Proyecto Tercer Milenio
(Decreto 035/03), Se Entenderan Como Adquiridos
Una Ves Se Cuente Con La Promesa De
Compraventa

Habilitar 141.03 Hectáreas Brutas Habilitar
Hectáreas Brutas De Tierra En Zonas Urbanas Y/O
De Expansión Del Distrito Capital Y La Región

Modificar 2 Licencias Licencias Urbanísticas
Ciudadela El Recreo Y Parque Tercer Milenio

Seleccionar 2 Terrenos Para Desarrollar Proyectos
Asociativos

Formalizar 2 Convenios Para Desarrollar Proyectos
Asociativos

Habilitar 172.65 Hectáreas Brutas Construcción De
Infraestructura Primaria Y Secundaria (Proyecto
Ciudadela Nuevo Usme Y Nuevos Proyectos
Asociativos))

 0.00

 6.10

 57.00

 18.51

 0.00

 0.00

 0.00

 9.50

 2.69

 44.00

 17.25

 0.00

 0.00

 8.15

 0.00

 44.10

 77.19

 93.19

 0.00

 0.00

 0.00

 85.79

 0.00

 9.71

 19.00

 52.78

 0.00

 1.00

 0.00

 49.06

 4.70

 19.00

 50.74

 0.00

 0.00

 1.00

 5.01

 10.00

 30.05

 0.00

 1.00

 1.00

 130.27

 1.00

 0.17

 3.00

 9.51

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 3.39

 30.00

 31.65

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 7.50

 5.00

 9.91

 2.00

 1.00

 1.00

 50.40

 1.00

 2.00

 6.00

 9.98

 3.00

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 26.67

 120.00

 100.71

 150.00

 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 322.44

 4.00

 53.55

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 332.00

 76.00

 141.03

 2.00

 2.00

 172.65

 2.00

 9.56

 72.00

 87.48

 3.00

 0.00

 8.15

100

2.88

94.74

62.03

150

0

4.72

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

 $2,329

 $12,887

 $0

 $1,615

 $11,061

 $0

 $2,430

 $10,233

 $5,419

 $344

 $8,265

 $4,944

14.15

80.77

91.23

 $5,980

 $5,480

 $12,552

 $1,578

 $2,259

 $3,103

26.38

41.22

24.72

 $27,295

 $14,190

 $0

 $49

 $3,051

 $0

.18

21.5

0

 $38,034

 $42,790

 $17,971

 $3,585

 $24,635

 $8,047

9.43

57.6

44.8

Progr. Ejecutado

69.32

85.83

0

 0.00

 48.40

 100.00

 96.13

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7178

7178

7179

7179

7209

Compra de tierras

Compra de tierras

Habilitación superlotes

Habilitación superlotes

Desarrollo de proyectos urbanísticos
asociativos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Realizar 1 Inversion Adicional En El Fideicomiso A
Traves Del Cual Se Maneja El Proyecto Urbanistico
Ciudadela Nuevo Usme.

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7209 Desarrollo de proyectos urbanísticos
asociativos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Diseño e implementación de analisis sociales y economicas para definir la factibilidad de las
propuestas del Plan
Creación y puesta en marcha de las mesas temáticas interinstitucionales

Construcción de espacios de participación ciudadana

Consolidación del documento técnico se soporte y actualización de la cartografía oficial del
Plan
Formulacion del Programa Territorial Integrado Barrios Las Cruces y San Bernardo

30-SEP-07

30-SEP-07

30-SEP-07

30-SEP-07

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Renovación urbana: plan zonal centro, ciudad saludCompromiso PD:

Gestionar 17 Planes Maestros Correspondientes A:
Movilidad (1), Servicios Públicos (5) Y
Equipamientos (10).

Realizar El Seguimiento Y Ajuste A 5 Planes
Maestros Formulados.

Formular 5 Operaciones Estratégicas Del Pot.

Formular 1 Operación Centro.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 5.00

 2.00

 1.00

 13.00

 5.00

 2.00

 0.70

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.30

 6.00

 0.30

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 17.00

 17.00

 5.00

 1.00

 17.00

 14.00

 3.00

 1.00

100

82.35

60

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 400.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

306 Articulación, seguimiento e instrumentación
a las políticas y proyectos relacionados con
los sistemas generales de la ciudad

Meta PlanTipo:

No de operaciones de renovación urbana (plan zonal centro, ciudad salud) 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

86

223

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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Corresponde al nùmero de metros recuperados en fachadas en el sector de Teusaquillio, especìficamente en  pintura de muros en el lìmite comprendido entre la cll 34 con carreras 17 y 28.  El indicador finaliza por cumplimiento a la meta programada en el marco del Plan
Bogotà Sin Indiferencia; Las acciones pendientes por ejecutar continuaràn en el nuevo Plan Bogotà Positiva.

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

MANTENER Y CONSERVAR LOS BIENES Y SECTORES DE INTERÉS CULTURALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Coordinar políticas interinstitucionales para la recuperación y rehabilitación de sectores y
Bienes de Interés Cultural
Oferta y comercialización de inmuebles de uso residencial e institucional en el Centro
Histórico
Implementación de estudios, investigaciones y publicaciones referentes a la conservación de
los Bienes de Interés Cultural
Recuperación de la imagen física en sectores de interés cutlural.

Recuperar 6000  m2 en Bienes y Sectores de Interés Cultural.

Implementación de estudios, investigaciones y publicaciones referentes a la conservación de
los Bienes de Interés Cultural.
Estudio de factibilidad inmobiliaria y tendencias de vivienda en el Centro Histórico

Investigación y Divulgación del patrimonio cultural construido

Mantenimiento y adecuaciòn de escenarios culturales

31-DEC-04

30-DEC-06

31-DEC-05

31-DEC-08

30-JUN-08

30-JUL-06

26-AUG-06

30-JUN-08

19-NOV-08

Se ha recuperado 4131m2. en fachadas en el sector de Teusaquillo, especìficamente entre las cras. 17 y 21 con calle 34.

Se realizò en el mes de junio la exposiciòn de Ferrante Ferranti, con una asistencia de 2884 personas. otra denominada : Estudias o trabajas con una asistencia de 5218 personas, norte, sur,
este, oeste con una participaciòn de 2549 personas. estudias o trabajas
Se culminò con la obra fìsica de la Casa Sàmano.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de operaciones de renovación urbana (plan zonal centro, ciudad salud)

Inversión en renovación urbana ($ o M2)

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  50.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  9,570.00  8,615.00  6,273.50  4,131.00

 1.00  2.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  6,167.00  20,200.00  24,200.00  6,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 2.00

 9,570.00

 2.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

223

224
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 1 Estación De Bomberos En El Sector
Del Centro Tradicional

Ofrecer 11 Soluciones De Vivienda En El Centro
Histórico

Adecuar 1 Bien De Interés Cultural Denominado
Plaza De La Concordia

Realizar 2 Estudios A Cerca De Políticas De
Vivienda En Sic Y Bic En Conjunto Con Otras
Entidades Relacionadas Con Plan Centro.

Capacitar 188 Ciudadanos Y Ciudadanas
Vulnerables En Artes, Oficios Tradicionales Y
Técnicas De Restauración

Recuperar 2 Bienes De Interés Cultural De
Propiedad Del Distrito

Evaluar 100 Porciento  Los Anteproyectos
Presentados Al Instituto Distrital De Patrimonio
Cultural

Adecuar Y Mantener 3 Escenarios Culturales Para
El Desarrollo De Manifestaciones Artìsticas.

Realizar 40 Eventos Para Promocionar Los Valores
Patrimoniales De La Ciudad De Bogotá

Elaborar 2 Planes Especiales De Protección Para
Bienes Y Sectores De Interés Cultural (Centro
Histórico Y Centros Fundacionales)

Realizar 8 Declaratorias De Bienes De Interés
Cultural

 0.10

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 5.00

 0.10

 3.00

 2.00

 0.30

 1.00

 100.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 30.00

 20.00

 0.90

 8.00

 1.00

 0.00

 50.00

 2.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.70

 5.00

 0.90

 3.00

 0.30

 0.00

 0.10

 7.00

 1.00

 57.00

 0.00

 5.00

 0.70

 0.00

 50.00

 1.90

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 4.00

 0.00

 0.00

 68.00

 0.80

 12.00

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 136.00

 42.11

 0.00

 0.00

 240.00

 2.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.10

 100.00

 0.00

 9.00

 0.25

 51.00

 95.00

 0.60

 0.80

 9.00

 0.25

 51.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 54.55

 0.80

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 25.00

 0.50

 100.00

 3.00

 10.00

 0.40

 0.00

 0.00

 25.00

 0.30

 37.00

 1.50

 4.00

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 60.00

 37.00

 50.00

 40.00

 12.50

 0.00

 1.00

 11.00

 1.00

 2.00

 188.00

 2.00

 40.00

 2.00

 109.00

 1.00

 6.00

 0.30

 0.00

 188.00

 1.80

 34.00

 1.65

 109.00

100

54.55

30

0

100

90

85

82.5

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $902

 $0

 $0

 $379

 $884

 $0

 $0

 $376

98.05

0

0

99.33

 $565

 $0

 $0

 $365

 $565

 $0

 $0

 $345

 $148

 $0

 $0

 $704

 $148

 $0

 $0

 $641

100

0

0

91.12

 $0

 $170

 $0

 $348

 $0

 $170

 $0

 $335

0

99.96

0

96.03

 $50

 $378

 $1,280

 $920

 $0

 $208

 $172

 $255

0

55.12

13.46

27.76

 $1,665

 $548

 $1,280

 $2,716

 $1,597

 $378

 $172

 $1,953

95.9

69.0

13.5

71.9

Progr. Ejecutado

100

0

0

94.64

 100.00

 37.50

 30.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 140.00

 142.86

*********

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

114

221

441

449

7000

Fortalecimiento de la actividad residencial en
sectores de interés cultural

Escuela taller de Bogotá

Protección del patrimonio cultural construido

Mantenimiento de escenarios culturales

Promoción y divulgación del patrimonio
cultural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Restaurar 2 Inmuebles (Cementerio Central),
Declarado Como Monumento Nacional , Iglesia De
La Candelaria

Recuperar 4 Bienes De Interés Culltura, Mediante
Acciones De Gestión

Recuperar 2 Sectores De Interés Cultural,
Mediante Acciones De Gestión

Recuperar 6 Bienes De Interés Cultural Mediante
Acciones Directas (Plaza Cruces, Parque Palomar,
Casa Virrey Sámano, Casa Venados, Iregui, Sede
Concejo De Bogotá, Hosp. San Juan De Dios,
Casa Fernández.

Recuperar 1 Sectores De Interés Cultural A Través
De Acciones De Ejecucuón Física : Sector De Las
Cruces, Globo B Cementerio Central, Espacio
Público - Intervención De Fachadas.

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.30

 0.40

 0.00

 4.70

 1.60

 0.00

 0.00

 6.00

 5.00

 0.00

 127.66

 312.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 2.35

 1.42

 0.00

 0.00

 0.00

 78.33

 71.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.65

 2.58

 2.40

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.48

 38.76

 3.00

 8.00

 2.00

 8.00

 4.00

 3.00

 6.30

 5.40

 4.75

 2.42

100

78.75

270

59.38

60.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $900  $753 83.66  $377  $377  $2,460  $2,154 87.54  $4,868  $4,764 97.88  $6,407  $237 3.7  $15,012  $8,285 55.2

Progr. Ejecutado

100

 200.00

 10.00

 40.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7008 Renovación urbana y conservación del
patrimonio cultural construido

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

La inclusión en el cálculo de nuevos barrios con necesidad de servicio de acueducto (legalizados en diciembre de 2007) impide que el % de ejecución sea 100%, ya que son necesidades nuevas que requieren de un tiempo prudencial para ser presupuestadas y atendidas.

Ahora que se ha logrado el 100% de cobertura en acueducto, la actividad periódica de legalización de nuevos barrios no se considerará como factor de retraso sino como parte de la dinámica natural de la cobertura del servicio de acueducto.

A pesar de la inclusión en el cálculo de los nuevos barrios con necesidad de servicio de acueducto (legalizados en diciembre de 2007), el indicador está muy cercano al 100% y la ejecución de  %faltante ya está planificada. Lo anterior permitirá mantener siempre una
cobertura cercana al 100%.  El % faltante corresponde a intervenciones en 20 desarrollos urbanísticos: El Rosal, La estancia central, Granjas de San Pablo, San Ignacio (antes villa neiza ), San Gil, Taberin II Sector, Ramirez, La Arboleda II, Buenos Aires y La Esperanza II
Sector, El Jardin, Bosques de San Antonio II, Caracolí, Tibabita II Sector, San José de los Sauces, Vegas de Santana primer Sector, Sotavento II (Nuevo Sector), Colinas de San Rafael - Altos de la Estancia, El Velero, Luz Melba y Rincón de Cantalejo.

El 99,7% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de acueducto.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - AcueductoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Adelantar la construcción de las redes matrices, secundarias y locales de acueducto para
mantener la cobertura residencial y legal en un 100%,(Recursos del proyecto de redes
locales - eje social)
Adelantar la construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario, para
alcanzar una cobertura residencial y legal del 100% (Recursos del proyecto eje social)
Adelantar la construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial, para
alcanzar una cobertura pluvial del 100% (Recursos del proyecto eje social)

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Mantener la cobertura de acueducto residencial y legal del 100%Compromiso PD:

Construir 12.03 Kilómetros. Redes Matrices Y
Secundarias  De Acueducto

 0.10  0.00  0.00  5.40  4.10  1.26  1.20  95.24  8.62  4.39  50.93  2.34  0.93  39.74  12.03  10.62 88.28

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,001  $1,485 74.23  $4,488  $3,196  $3,878  $3,720 95.91  $14,248  $13,900 97.55  $16,053  $2,085 12.99  $40,669  $24,386 60.0

Progr. Ejecutado

71.21

 75.93

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7334 Construcción y expansión del sistema de
acueducto

Meta PlanTipo:

Cobertura acueducto residencial y legal** 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  99.40  99.70  99.69

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 99.69

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

87

225
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 102.5 Kilómetros Red Local De
Acueducto

Instalar 5674 Acometidas A La Red Local De
Acueducto

 5.59

 1,339.00

 0.00

 208.00

 0.00

 15.53

 42.00

 2,415.00

 40.50

 971.00

 26.30

 5,381.00

 12.50

 306.00

 47.53

 5.69

 64.18

 4,650.00

 40.47

 3,994.00

 63.06

 85.89

 9.03

 195.00

 6.90

 0.00

 76.41

 0.00

 102.50

 5,674.00

 100.37

 5,479.00

97.92

96.56

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 96.43

 40.21

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7338 Construcción de redes locales para el
servicio de acueducto

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

La inclusión en el cálculo de nuevos barrios con necesidad de servicio de alcantarillado sanitario (legalizados en diciembre de 2007) impide que el % de ejecución sea 100%, ya que son necesidades nuevas que requieren de un tiempo prudencial para ser presupuestadas
y atendidas.

Ahora que casi se ha logrado el 100% de cobertura en alcantarillado sanitario, la actividad periódica de legalización de nuevos barrios no se considerará como factor de retraso sino como parte de la dinámica natural de la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.

A pesar de la inclusión en el cálculo de los nuevos barrios con necesidad de servicio de alcantarillado sanitario (legalizados en diciembre de 2007), el indicador está muy cercano al 100% y la ejecución del  %faltante ya está planificada. Lo anterior permitirá mantener
siempre una cobertura cercana al 100%.

El 99,1% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de alcantarillado sanitario.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - AcueductoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Alcanzar la cobertura residencial y legal del 100% para el servicio de alcantarillado sanitario 30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Alcanzar en Alcantarillado sanitario una cobertura residencial y legal del 100% Compromiso PD:

Construir 76.96 Kilómetros Red Local De
Alcantarillado Sanitario

Instalar 3375.01 Domiciliarias A La Red Local De
Alcantarillado Sanitario

 8.89

 527.00

 0.86

 0.01

 9.67

 0.00

 12.80

 1,666.00

 11.90

 1,071.00

 23.40

 1,982.00

 11.80

 14.00

 50.43

 0.71

 69.61

 6,093.00

 41.39

 877.00

 59.46

 14.39

 11.01

 0.00

 7.74

 1,723.00

 70.30

 0.00

 76.96

 3,375.01

 73.69

 3,685.01

95.75

109.19

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 92.97

 64.29

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

20 Construcción de redes locales para el
servicio de alcantarillado sanitario

Meta PlanTipo:

Cobertura alcantarillado sanitario residencial y legal** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  96.90  97.00  99.10  99.09

 0.00  100.00  98.50  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 99.09

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

88

226

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

Al inicio del Plan de Desarrollo BSI, el rezago en el servicio de alcantarillado pluvial era muy alto (cubrimiento del 87%). No obstante se propuso una meta de 100% para el 2008, meta bastante ambiciosa considerando otras necesidades prioritarias de acueducto y
alcantarillado sanitario.  Es así que, a pesar de los esfuerzos (económicos y técnicos), el servicio pluvial requiere de cerca de un año y medio más de gestión para lograr un cubrimiento cercano al 100%.  El valor reportado es igual al de marzo 31 (por metodología de
cálculo); actualmente el valor real podría ser cercano a 97%.

Para el nuevo Plan de Desarrollo, la meta de cobertura para servicio pluvial se planificó alcanzar hasta el año 2009.

Se han realizado esfuerzos permanentes en materia de construcción de redes locales pluviales, reflejados en el gran avance de cobertura de servicio de alcantarillado pluvial, comparado con el 87% encontrado al inicio del Plan de Desarrollo.

El 96,2% de los residentes en barrios legalizados de la ciudad de Bogotá cuentan con servicio de alcantarillado pluvial.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - AcueductoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Alcanzar la cobertura pluvial  legal del 100% para el servicio de alcantarillado de aguas
lluvias

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Alcanzar en Alcantarillado pluvial una cobertura residencial y legal del 100% Compromiso PD:

Construir 173.46 Kilómetros Red Local De
Alcantarillado Pluvial

 41.67  7.35  17.64  93.20  57.20  65.10  30.50  46.85  100.00  53.07  53.07  25.34  20.28  80.03  173.46  168.40 97.08

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 61.37

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

19 Construcción de redes locales para el
servicio de alcantarillado pluvial

Meta PlanTipo:

Cobertura alcantarillado pluvial residencial y legal** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  90.00  93.40  95.50  96.20

 0.00  100.00  96.00  98.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 96.20

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

89
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Los expedientes urbanísticos para la legalización fueron enviados a la Secretaría Distrital de Planeación, para su revisión y adopción por Decreto. En el nuevo Plan de Desarrollo se continúa la gestión para la legalización de los desarrollo de origen informal.

Seguimiento permanente a los conceptos en el Comité Técnico de Legalización y coordinación con la Subsectretaría Jurídica y la Subsecretaría de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital del Hábitat.
Gestión para sacar el Decreto a la mayor brevedad posible, definiendo el tema de competencias para la expedición del acto de incorporación. Se continúan los procesos en el marco de "Bogotá Positiva: para vivir mejor".

Verificación técnica en terreno de las áreas a legalizar en las localidades de: Usaquén, Ciudad Bolivar y San Cristobal.

Se tendrá una ciudad formal en la medida en que se avance en la legalización de barrios y se ejerza control sobre el terrotorio para evitar ocupaciones de origen informal.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Promover y articular las diferentes formas de producción de Hábitat.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Gestionar la legalización de barrios

Diseño y formulación de la política de reasentamiento,  titulación  y regularización de barrios
del Distrito: linea base, redefinición del marco jurídico y procesos y procedimientos.

31-DEC-08

31-DEC-08

Elaboración del documento de metodología para intervención social en los procesos de legalización, visita a terreno de 39 barrios, recopilación y montaje de aerofotografias de 39 barrios y
levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, planteamiento de un documento como linea de intervención para la Política de legalización a nivel de UPZ. Inicio de diagnóstico para 13
desarrollos mas.
Gestión con la CVP para iniciar el proceso de titulación por el mecanismo de cesion a título gratuito del barrio Caracolí. Trabajo con CVP en el proceso de titulación del sector denominado La
Chiguaza. Se dio continuidad al proceso de revisión de la base de datos del reasentamiento de Nueva Esperanza para ser analizada e incorporada a la línea base.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Asentamientos legalizados según marco jurídicoCompromiso PD:

Gestionar 100 Porciento 54 Procesos De
Legalización De Asentamientos

Diseñar Y Formular 100 Porciento Un Documento
De Política De Reasentamiento

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 34.00

 100.00

 85.00

 100.00

 66.00

 0.00

 28.00  42.42

 0.00

 100.00

 100.00

 62.00

 100.00

62

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $1,848  $1,787 96.68  $4,917  $1,168 23.77  $6,765  $2,955 43.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

435 Procesos integrales para el desarrollo de
áreas de origen informal

Meta PlanTipo:

Nº de asentamientos legalizados 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  21.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 21.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

90

228

Finalizada
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Diseñar Y Formular 100 Porciento Un Documento
De Titulación Del Distrito

Formular 100 Porciento Un Proyecto De Decreto Y
Marco Operativo De Regularización De Barrios

Diseñar 100 Porciento El Marco Operativo Del
Procedimiento De Reconocimiento Y Mejoramiento
De Vivienda

Definir En 7 Asentamientos La Situación Jurídica

Implementar Y Hacer Seguimiento 100 Porciento A
Los Lineamientos De Política De Reasentamiento

Avanzar 100 Porciento En La Definición De Los
Instrumentos Y Estrategias Para Procesos Masivos
De Mejoramiento De Condiciones De Vivienda

Elaborar El Diagnóstico De 896 Expedientes De
Beneficiarios Del Programa De Mejoramiento De
Vivienda

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 40.00

 50.00

 21.00

 0.00

 0.00

 896.00

 80.00

 46.00

 57.00

 7.00

 80.00

 100.00

 115.00

 114.00

 33.33

 0.00

 0.00

 8.93

 20.00

 54.00

 43.00

 0.00

 100.00

 100.00

 816.00

 5.00

 20.00

 34.00

 27.00

 42.00

 816.00

 25.00

 37.04

 79.07

 0.00

 27.00

 42.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 7.00

 100.00

 100.00

 896.00

 85.00

 66.00

 91.00

 7.00

 27.00

 42.00

 896.00

85

66

91

100

27

42

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada
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Se cuenta con la legalización de los siguientes desarrollos:

1.  Los Cerezos - San Vicente, Resolución 0124 del 14 de febrero de 2008

2.  Tuna Baja III, Resolución 0125 del 14 de febrero de 2008

3. Villa Emma, Resolución 0157 del 26 de febrero de 2008.

4. La Aguadita III Sector, Resolución 0158 del 26 de febrero de 2008.

De la meta programada para la vigencia del Plan de Desarrollo Bogota Sin Indiferencia correspondiente a 173 asentamientos legalizados, la Secretaria Distrital de Planeación definió la situación jurídica a 127 asentamientos durante el periodo 2004-2008, de los cuales 4
fueron legalizados antes del 31 de mayo de 2008.

En el marco de los compromisos que le competen a la entidad frente al nuevo Plan de Desarrollo 2008 -2012 "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", se avanzará en la legalización de barrios mediante la ejecución de la meta "Aumentar en 73 los barrios con tramites de
legalización resueltos".

Reconocimiento urbanístico y reglamentación 
Acceso a licencias de construcción y reconocimiento 
Intervención en obras de mejoramiento con recursos distritales
Acceso a subsidios

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Coordinación Interinstitucional 31-DEC-08 Se participa mensualmente en el Comité Técnico de Legalización, el cual tiene como objeto coordinar y definir la viabilidad de legalizar los asentamientos y adoptar las acciones a seguir,
acorde con la competencia y el servicio que presta cada uno de sus integrantes.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de asentamientos legalizados 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  80.95  63.89  13.79

 0.00  66.00  34.00  23.00  4.00

 0.00  66.00  42.00  36.00  29.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 173.00

 127.00

 73.41

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
228



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano
Regional Del Plan De Desarrollo.

Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La
Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De
Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat.

Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para
Urbanización En El Territorio Distrital.

Adoptar 71 Planes Para Unidades De
Planeamiento Zonal, Upzs.

Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las
Condiciones Socioeconómicas De La Región
Central Bogotá - Cundinamarca.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos
Formulados En Desarrollo Del Pot.

Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De
Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La
Evaluación Del Hábitat Y El Suelo.

Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La
Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital.

Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De
Renovación Urbana.

Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud,
Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social,
Servicios Públicos Y Seguridad.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El
Eje Social Del Plan De Desarrollo:
(Restablecimiento Derechos, Alimentación,
Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación
Productiva.

Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De
Condiciones Legales.

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 13.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3.00

 300.00

 38.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 67.00

 41.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 3.00

 3.00

 300.00

 17.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 42.00

 3.00

 2.00

 103.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.30

 34.00

 100.00

 66.67

 34.33

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 65.00

 0.00

 0.00

 80.95

 2.00

 5.00

 613.00

 17.00

 1.00

 4.00

 7.00

 3.00

 1.70

 0.00

 0.00

 44.00

 0.00

 2.00

 139.57

 7.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.30

 23.00

 0.00

 40.00

 22.77

 41.18

 100.00

 0.00

 28.57

 0.00

 17.65

 0.00

 0.00

 52.27

 3.00

 6.00

 890.43

 10.00

 0.00

 6.00

 5.00

 6.00

 2.40

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 109.43

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 12.29

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 6.00

 11.00

 1,200.00

 71.00

 6.00

 10.00

 8.00

 4.00

 7.00

 6.00

 173.00

 3.00

 5.00

 419.00

 61.00

 0.00

 5.00

 2.00

 1.60

 0.00

 0.00

 127.00

50

45.45

34.92

85.92

0

50

25

40

0

0

73.41

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $3,687  $3,354 90.96  $4,435  $4,199  $7,950  $7,805 98.17  $3,863  $3,845 99.55  $3,769  $1,320 35.02  $23,703  $20,522 86.6

Progr. Ejecutado

94.68

 0.00

 0.00

 22.33

 107.89

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 82.50

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

305 Formulación y seguimiento a los
instrumentos de planeamiento y gestión
territorial para el suelo urbano y de
expansión

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El
Reconocimiento Y Legalización De Barrios.

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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La aprobación de los estudios y diseños por parte de las empresas de servicio públicos, ha generado retrasos en el inicio de los programas que atienden la malla vial local.

La Subdirección Técnica de Coordinación Interinsitucional trabaja con las empresas de servicios públicos en la agilización de la aprobación de redes.

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 41.68 Km carril, se cuenta la ejecución de los contratos de pavimentos locales y corredores de movilidad local, así como los Programas de construcción del IDU con los Fondos de Desarrollo Local.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 195 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 266.85, equivalente al 136.84% de cumplimiento.

Con el logro de este compromiso, se dan soluciones viales a las comunidades de las 19 localidades, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos

Comité con el Acueducto

31-DEC-07

31-DEC-07

Durante el bimestre abril-mayo se llevó a cabo la coordinación de las intervenciones de las empresas de servicios públicos en el espacio público a través de licencias de excavación.

Durante el bimestre abril-mayo de 2008 se realizaron varias reuniones en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los proyectos IDU.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Mejorar la integracion de barrios con centralidades - Malla vial local: construcción de 195 Km-carrilCompromiso PD:

Construir 220 Km-Carril De Vías Locales

Mantener 1700 Km-Carril De Vías Locales

Adquirir 52 Predios Para La Construcción De Obras

 78.01

 82.22

 12.00

 10.14

 75.66

 0.00

 13.00

 92.02

 0.00

 84.03

 636.89

 8.00

 47.53

 181.06

 14.00

 79.23

 1,004.76

 51.00

 23.68

 362.32

 10.00

 29.89

 36.06

 19.61

 106.88

 902.38

 21.00

 37.51

 219.17

 21.00

 35.10

 24.29

 100.00

 96.08

 434.61

 7.00

 28.17

 85.14

 0.00

 29.32

 19.59

 0.00

 214.94

 1,272.82

 52.00

 147.03

 923.35

 45.00

68.41

72.54

86.54

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $80,450  $75,170 93.44  $106,827  $105,496  $255,956  $241,986 94.54  $163,588  $159,087 97.25  $98,946  $13,888 14.04  $705,768  $595,626 84.4

Progr. Ejecutado

98.75

 56.56

 28.43

 175.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

234 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura local

Meta PlanTipo:

No. Km-carril de malla vial local construidos (y/o rehabilitados) 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  95.04  174.31  0.00

 63.41  47.53  38.72  75.51  41.68

 63.41  47.53  40.74  43.32  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 195.00

 266.85

 136.85

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

92

230
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 478000 M2 De Espacio Público

Realizar 355 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Rehabilitar 128 Km-Carril De Vías Locales

Realizar 47 Unidades De Gestión Social En Los
Predios Adquiridos Para Las Obras

Mantener 41000 M2 De Espacio Público

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Realizar 7.5 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Atender 100 Por Ciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Local

Atender 100 Por Ciento Las Solicitudes De Las
Alcaldías Locales A Través De La Uel

Construir 4 Puentes Peatonales En La Ciudad

Actualizar 9322 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 240 Ml Construir Ml De Taludes

 136,674.21

 26.00

 24.95

 1.00

 37,701.60

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,546.54

 26.00

 8.48

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 90.00

 100.00

 3.33

 100.00

 33.99

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 90.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 203,952.51

 54.00

 18.21

 19.00

 41,478.56

 100.00

 4.00

 100.00

 100.00

 1.00

 25,000.00

 0.00

 114,685.17

 54.00

 7.45

 3.00

 13,877.47

 100.00

 1.50

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 173,856.83

 97.00

 66.08

 9.00

 395,139.30

 100.00

 4.00

 0.00

 0.00

 6.00

 9,322.00

 240.00

 53,847.28

 97.00

 15.04

 8.00

 23,562.31

 100.00

 3.87

 0.00

 9,322.00

 0.00

 30.97

 100.00

 22.76

 88.89

 5.96

 100.00

 96.75

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 255,344.44

 90.00

 78.98

 1.00

 88,803.87

 100.00

 0.13

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 240.00

 73,566.02

 88.00

 37.72

 0.00

 2,654.97

 100.00

 0.13

 0.00

 0.00

 28.81

 97.78

 47.76

 0.00

 2.99

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 211,326.15

 90.00

 47.14

 35.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 240.00

 66,087.78

 0.00

 13.50

 3.00

 0.00

 0.35

 0.00

 0.00

 31.27

 0.00

 28.64

 8.57

 0.00

 0.00

 17.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 457,971.16

 355.00

 115.83

 47.00

 40,094.75

 7.50

 4.00

 9,322.00

 240.00

 312,732.79

 265.00

 82.19

 15.00

 40,094.75

 5.85

 0.00

 9,322.00

 0.00

68.29

74.65

70.96

31.91

100

78

0

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 56.23

 100.00

 40.91

 15.79

 33.46

 100.00

 37.50

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 85.14 Km carril, se cuenta la ejecución de los contratos del programa de mantenimiendo de vías en varias localidades, la Brigada de Reacción vial IDU-SOP y las del Convenio de Mantenimiento suscrito
con IDIPRON.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de mantener 876 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 1014.84, equivalente al 115.85% de cumplimiento.

Con el logro de este compromiso, se dan soluciones viales a las comunidades de las 19 localidades, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Se logra la integración de recursos, gestión y esfuerzos entre el IDU y las administraciones locales.
Mantenimiento de la infraestructura vial y de espacio público local.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Malla vial local mantenida 31-DEC-07 A 31 de mayo de 2008 se han mantenido 85,14 km-carril de malla vial local, de los cuales 5,25 km-carril corresponden al Convenio IDU-IDIPRON para el mtto de la malla vial local, 33,68 km-
carril al Programa de Mtto de vías en varias localidades de la ciudad, 37,08 km-carril al Diagnóstico Mtto de Grupos 1,2,3,4, 8,27 km-carril al mtto de vias KFW y 0,86 a la Brigada IDU fase II.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Mejorar la integracion de barrios con centralidades - Malla vial local: mantenimiento de 876 Km-carrilCompromiso PD:

Construir 220 Km-Carril De Vías Locales

Mantener 1700 Km-Carril De Vías Locales

Adquirir 52 Predios Para La Construcción De Obras

Construir 478000 M2 De Espacio Público

Realizar 355 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

 78.01

 82.22

 12.00

 136,674.21

 26.00

 10.14

 75.66

 0.00

 4,546.54

 26.00

 13.00

 92.02

 0.00

 3.33

 100.00

 84.03

 636.89

 8.00

 203,952.51

 54.00

 47.53

 181.06

 14.00

 114,685.17

 54.00

 79.23

 1,004.76

 51.00

 173,856.83

 97.00

 23.68

 362.32

 10.00

 53,847.28

 97.00

 29.89

 36.06

 19.61

 30.97

 100.00

 106.88

 902.38

 21.00

 255,344.44

 90.00

 37.51

 219.17

 21.00

 73,566.02

 88.00

 35.10

 24.29

 100.00

 28.81

 97.78

 96.08

 434.61

 7.00

 211,326.15

 90.00

 28.17

 85.14

 0.00

 66,087.78

 0.00

 29.32

 19.59

 0.00

 31.27

 0.00

 214.94

 1,272.82

 52.00

 457,971.16

 355.00

 147.03

 923.35

 45.00

 312,732.79

 265.00

68.41

72.54

86.54

68.29

74.65

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $80,450  $75,170 93.44  $106,827  $105,496  $255,956  $241,986 94.54  $163,588  $159,087 97.25  $98,946  $13,888 14.04  $705,768  $595,626 84.4

Progr. Ejecutado

98.75

 56.56

 28.43

 175.00

 56.23

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

234 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura local

Meta PlanTipo:

Nº km-carril de malla vial local mantenidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  59.70  0.00  0.00

 167.15  181.06  362.32  219.17  85.14

 167.15  181.06  606.90  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 955.11

 1,014.84

 106.25

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

93

231



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Rehabilitar 128 Km-Carril De Vías Locales

Realizar 47 Unidades De Gestión Social En Los
Predios Adquiridos Para Las Obras

Mantener 41000 M2 De Espacio Público

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Realizar 7.5 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Atender 100 Por Ciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Local

Atender 100 Por Ciento Las Solicitudes De Las
Alcaldías Locales A Través De La Uel

Construir 4 Puentes Peatonales En La Ciudad

Actualizar 9322 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 240 Ml Construir Ml De Taludes

 24.95

 1.00

 37,701.60

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.48

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 90.00

 100.00

 33.99

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 90.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.21

 19.00

 41,478.56

 100.00

 4.00

 100.00

 100.00

 1.00

 25,000.00

 0.00

 7.45

 3.00

 13,877.47

 100.00

 1.50

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 66.08

 9.00

 395,139.30

 100.00

 4.00

 0.00

 0.00

 6.00

 9,322.00

 240.00

 15.04

 8.00

 23,562.31

 100.00

 3.87

 0.00

 9,322.00

 0.00

 22.76

 88.89

 5.96

 100.00

 96.75

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 78.98

 1.00

 88,803.87

 100.00

 0.13

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 240.00

 37.72

 0.00

 2,654.97

 100.00

 0.13

 0.00

 0.00

 47.76

 0.00

 2.99

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 47.14

 35.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 240.00

 13.50

 3.00

 0.00

 0.35

 0.00

 0.00

 28.64

 8.57

 0.00

 0.00

 17.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 115.83

 47.00

 40,094.75

 7.50

 4.00

 9,322.00

 240.00

 82.19

 15.00

 40,094.75

 5.85

 0.00

 9,322.00

 0.00

70.96

31.91

100

78

0

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 40.91

 15.79

 33.46

 100.00

 37.50

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial  se incrementó en número de Frentes de Trabajo de la UAERMV: de 37 Frentes (hasta diciembre de 2007) a 123 Frentes actualmente, de los cuales 95 frentes de obra se han ejecutado en el 100%. 

Programa Zonas Sostenibles Sin Huecos. Este programa desarrollado por la UAERMV tiene como objetivo conservar de forma permanente las calles de diferentes áreas de la ciudad en perfecto estado, donde se garantiza que controlará la presencia de huecos dentro de
estas zonas de la ciudad, buscando privilegiar zonas de alta afluencia de tráfico, interés histórico, cultural y deportivo.

Entre estas Zonas se encuentran: Centro Histórico (De CL 26 a CL 7 entre Av. Caracas a Av. Circunvalar); Zona Norte (De CL 72 a CL 100 entre Autopista Norte y los Cerros Orientales), Centro Administrativo Distrital (Limitado por: KR 35 ¿ Av. 28 ¿ CL 26 ¿ KR 25 ¿ CL
22 ¿ KR 32 ¿ CL 22B ¿KR 35), Terminal de Transportes, Estadio El Campin  - Galerías (De CL 51  a CL 63 entre KR 36ª a Av. Caracas). Los sectores comprenden un primer anillo para 100 días y la totalidad del área en un plazo superior que dependerá de la
disponibilidad de recursos, ampliando progresivamente la cobertura del programa.  

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, adelanta labores de mantenimiento integral de la malla vial local, construida desde sello de fisuras, mantenimiento correctivo y rehabilitación sobre toda la malla vial local de la ciudad, de acuerdo
con los recursos presupuestales asignados. Es de anotar que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial no construye vías nuevas que están  en tierra o recebo, ya que es competencia del IDU; como ayuda a solucionar los problemas de
movilidad en la ciudad, hace mejoras en circuitos de acceso a barrios con fresado estabilizado.

La movilidad en el Distrito Capital con la ejecucion de las obras en las Zonas Sostenibles sin Huecos y los habitantes de los barrios como ayuda a solucionar los problemas de movilidad en la ciudad, hace mejoras en circuitos de acceso a barrios con fresado estabilizado

Beneficios

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

RECUPERAR LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

RECUPERAR EN REHABILITACION PARCHEO Y PAVIMENTACION 470 KM/CARRIL DE
VIAS EN LA CIUDAD

31-DEC-08 A 31 DE MAYO DE 2008 LA UAERMV HA EHECUTADO LA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL LOCAL EN PARCHEO PAVIMENTACION, RENIVELACIONES Y SELLOS DE FISRAS
185.3 KM-CARRIL DE VIAS

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Ejecutar 510.21 Kilometros Carril De Rehabilitacion
De Vias

Trasladar Planta Productora De Mezclas 1 Unidad
Al Predio Adquirido Para Uso De Actividad Miinero
Industrial

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 536.00

 1.00

 40.21

 0.00

 7.50

 0.00

 470.00

 1.00

 185.30

 0.30

 39.43

 30.00

 510.21

 1.00

 225.51

 0.30

44.2

30

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $73,507  $67,647 92.03  $61,658  $8,367 13.57  $135,165  $76,014 56.2

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

408 Recuperación, rehabilitación y
mantenimiento de la malla vial

Nº km-carril de malla vial local mantenidos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  7.50  48.76

 0.00  0.00  0.00  40.21  185.30

 0.00  0.00  0.00  536.00  380.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 916.00

 225.51

 24.62

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
231
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La comunidad cuenta con espacios aptos para la pràctica recreativas y deportiva. Màs de 5 millones de personas de todos los estratos se beneficiaràn con las acciones en los parques vecinales. Las acciones que se realicen en los parques de escala vecinal viene a
complementar los servicios que ya se prestan en parques de escala metropolitana y zonal administrados directamente  ( 74 a diciembre 2005, 76 en el 2007 y 80 a mayo del 2008) o a travès de terceros ( 22 parques ).

Beneficios

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Asegurar que los escenarios deportivos y recreativos y los componentes del Sistema de Parques Distrital, estén efectivamente dispuestos para el uso y disfrute de todos y todas.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Realización de un diagnóstico de los parques vecinales que componen el Sistema de
Parques Distritales.
Encuesta sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de los parques.

31-DEC-05

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Intervención de 1.500 parques o escenarios Compromiso PD:

Diseñar Y Desarrollar 1 Estrategia De
Comunicación Para Promover , Divulgar Y
Movilizar A Los Bogotanos En Torno A Los
Servicios Y Programas Del Instituto.

Entregar 160 Parques Para La Administración Y
Mantenimiento Por Terceros, Contribuyendo A La
Sostenibilidad Económica Del Sistema Distrital De
Parques.

Implementar En 115 Parques Acuerdos
Ciudadanos Para La Intervención En Los Parques
De La Ciudad.

Incrementar En Un 58 Porcentaje Los Ingresos
Generados Por Los Parques Y Escenarios Del
Sistema Distrital De Parques Y Escenarios.

Vincular 151866 Personas A Los Programas De
Apropiación Social De Parques.

 0.00

 2.00

 0.00

 5.00

 6,000.00

 2.00

 30.00

 6,300.00

 0.00

 100.00

 0.00

 600.00

 105.00

 1.00

 35.00

 25.00

 3.00

 12,000.00

 1.00

 31.00

 36.00

 7.57

 28,573.00

 0.00

 50.00

 20.00

 5.00

 65,500.00

 46.00

 20.00

 1.18

 80,165.00

 0.00

 92.00

 100.00

 23.60

 122.39

 0.00

 45.00

 36.00

 4.86

 23,000.00

 47.00

 40.00

 15.25

 36,728.00

 0.00

 104.44

 111.11

 313.79

 159.69

 0.00

 34.00

 19.00

 4.00

 100.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.71

 0.00

 0.00

 0.00

 160.00

 115.00

 58.00

 151,866.00

 131.00

 96.00

 54.00

 151,766.00

81.88

83.48

93.1

99.93

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,000  $744 74.42  $1,448  $1,328  $3,050  $2,801 91.85  $1,200  $1,195 99.56  $900  $235 26.09  $7,598  $6,303 83.0

Progr. Ejecutado

91.7

 100.00

 88.57

 144.00

 252.33

 238.11

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

336 Parques para la inclusión: Sostenibilidad
social, económica y ambiental del Sistema
Distrital de Parques y Escenarios

Meta PlanTipo:

Nº de parques o escenarios intervenidos** 2004 2005 2006 2007 2008

 939.00  1,524.00  1,540.00  1,500.00  474.00

 1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,500.00

 31.60

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

94

232
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Establecer 1 Linea Base Para Determinar El  Nivel
De Asistencia A Parques Vecinales Con Sus
Características Poblacionales Y Modo De
Utilización.

Desarrollar 11 Campañas Y Piezas De
Comunicación Para Promover El Buen Uso,
Sostenibilidad, Participación Y Corresponsabilidad
De Las Comunidades Con Relación A Los
Parques, A La Vez Divulgar Los Servicios Y
Eventos Del Idrd

Apoyar 1 Sistema Distrital De Parques En El
Distrito Capital

Adecuar Y/O Mejorar 20 Parques Zonales,
Metropolitanos Y/O Regionales.

Reforzar Estructuralmente 5 Coliseos Deportivos
Y/O Escenarios Del Sistema De Parques Distrital.

Construir 3 Parques Zonales Nuevos

Construir Y/O Mejorar 27 Parques Vecinales

Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Complejo
Acuático En El Parque Metropolitano Simón Bolívar

Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Escenario
Para La Práctica De Tiro.

Optimizar La Gestión De 1 Sistema De Parques
Distrital.

Construir El 100  La Piscina De Niños Del
Complejo Acuático Simón Bolívar.

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 0.00

 8.00

 0.56

 0.10

 1.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.56

 0.10

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 5.00

 2.00

 0.00

 10.00

 0.44

 0.60

 0.00

 60.00

 1.00

 1.00

 2.00

 2.00

 0.00

 8.00

 0.44

 0.60

 60.00

 0.00

 15.00

 1.00

 5.00

 3.00

 3.00

 19.00

 0.00

 0.30

 0.00

 40.00

 11.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 9.00

 0.00

 40.00

 0.00

 73.33

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 47.37

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 7.00

 3.00

 3.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 3.00

 2.00

 10.00

 0.00

 0.00

 100.00

 71.43

 100.00

 66.67

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 7.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 71.43

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 5.00

 3.00

 27.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 18.00

 5.00

 3.00

 27.00

 1.00

 0.70

 1.00

 100.00

100

90

100

100

100

100

70

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $12,423  $12,324 99.2  $9,358  $9,262  $19,220  $18,876 98.21  $19,199  $19,192 99.97  $41,463  $2,535 6.11  $101,663  $62,189 61.2

Progr. Ejecutado

98.97

 100.00

 0.00

 100.00

 40.00

 100.00

 0.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

3011 Construcción, adecuación y mejoramiento de
parques y escenarios para una Bogotá
incluyente

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Contratar La Construcción Y/O Mejoramien 7
Parques Vecinales

Contratar La Construcción De 15 Parques
Metropolitanos Y Zonales

Contratar La Adecuación Y Mejoramiento 8
Parques Y/O Escenarios Metropolitanos Y Zonales

Contratar La Construcción De 4 Parques Zonales
Nuevos

Contratar El Reforzamiento Estructural 1 Coliseos
Deportivos Y/O Escenarios En Parques Existentes

Adecuar Y/O Mejorar 3 Parques Vecinales

Comprar 2 Predios Parques Existentes

Diseñar 1 Parque Metropolitano Nuevo

Mantener 1500 Parques De Escala Vecinal
Relizando El Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo.

Mantener 4 Grandes Escenarios Con Acciones De
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La
Infraestructura Fisica.

Implementar En 339 Parques Acciones Dirigidas Al
Manejo Ambiental Del Sistema Distrital De
Parques.

Operar Y Mantener 80 Parques De Escala
Regional, Metropolitana Y Zonal Del Sistema De
Parques Distrital.

Implementar 1 Estrategia De Accecibilidad Para
Discapacitados En 10 Parques Zonales Del
Sistema De Parques Distrital.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 490.00

 4.00

 25.00

 74.00

 0.00

 496.00

 4.00

 28.00

 74.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 101.22

 100.00

 112.00

 100.00

 0.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,600.00

 0.00

 100.00

 74.00

 1.00

 7.00

 1,524.00

 100.00

 74.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 0.00

 100.00

 74.00

 0.00

 1,540.00

 93.00

 74.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 102.67

 0.00

 93.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 0.00

 50.00

 76.00

 0.00

 1.00

 2.00

 1,500.00

 58.00

 76.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 116.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 1,500.00

 0.00

 60.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 474.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 31.60

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 7.00

 1.00

 8.00

 4.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 339.00

 1.00

 7.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 279.00

 1.00

100

100

25

0

0

0

0

0

82.3

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $15,663  $15,654 99.94  $30,718  $30,718  $33,827  $33,827 100  $37,744  $37,741 99.99  $39,446  $14,689 37.24  $157,398  $132,629 84.3

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.25

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

3076 Sostenibilidad física del Sistema Distrital de
Parques y Escenarios

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Vincular 860 Personas En Condiciones De
Vulnerabilidad A Los Programas De Mantenimiento
Y Administración De Parques.

 860.00  730.00  84.88  860.00  1,720.00  860.00  824.00  95.81  860.00  860.00  100.00  860.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 200.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 2 nuevos parques zonalesCompromiso PD:

Construir 220 Km-Carril De Vías Locales

Mantener 1700 Km-Carril De Vías Locales

Adquirir 52 Predios Para La Construcción De Obras

Construir 478000 M2 De Espacio Público

Realizar 355 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Rehabilitar 128 Km-Carril De Vías Locales

Realizar 47 Unidades De Gestión Social En Los
Predios Adquiridos Para Las Obras

Mantener 41000 M2 De Espacio Público

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Realizar 7.5 Estudios Y Diseños En La Ciudad

 78.01

 82.22

 12.00

 136,674.21

 26.00

 24.95

 1.00

 37,701.60

 100.00

 1.00

 10.14

 75.66

 0.00

 4,546.54

 26.00

 8.48

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 13.00

 92.02

 0.00

 3.33

 100.00

 33.99

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 84.03

 636.89

 8.00

 203,952.51

 54.00

 18.21

 19.00

 41,478.56

 100.00

 4.00

 47.53

 181.06

 14.00

 114,685.17

 54.00

 7.45

 3.00

 13,877.47

 100.00

 1.50

 79.23

 1,004.76

 51.00

 173,856.83

 97.00

 66.08

 9.00

 395,139.30

 100.00

 4.00

 23.68

 362.32

 10.00

 53,847.28

 97.00

 15.04

 8.00

 23,562.31

 100.00

 3.87

 29.89

 36.06

 19.61

 30.97

 100.00

 22.76

 88.89

 5.96

 100.00

 96.75

 106.88

 902.38

 21.00

 255,344.44

 90.00

 78.98

 1.00

 88,803.87

 100.00

 0.13

 37.51

 219.17

 21.00

 73,566.02

 88.00

 37.72

 0.00

 2,654.97

 100.00

 0.13

 35.10

 24.29

 100.00

 28.81

 97.78

 47.76

 0.00

 2.99

 100.00

 100.00

 96.08

 434.61

 7.00

 211,326.15

 90.00

 47.14

 35.00

 0.00

 0.00

 2.00

 28.17

 85.14

 0.00

 66,087.78

 0.00

 13.50

 3.00

 0.00

 0.35

 29.32

 19.59

 0.00

 31.27

 0.00

 28.64

 8.57

 0.00

 0.00

 17.50

 214.94

 1,272.82

 52.00

 457,971.16

 355.00

 115.83

 47.00

 40,094.75

 7.50

 147.03

 923.35

 45.00

 312,732.79

 265.00

 82.19

 15.00

 40,094.75

 5.85

68.41

72.54

86.54

68.29

74.65

70.96

31.91

100

78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $80,450  $75,170 93.44  $106,827  $105,496  $255,956  $241,986 94.54  $163,588  $159,087 97.25  $98,946  $13,888 14.04  $705,768  $595,626 84.4

Progr. Ejecutado

98.75

 56.56

 28.43

 175.00

 56.23

 100.00

 40.91

 15.79

 33.46

 100.00

 37.50

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

234 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura local

Meta PlanTipo:

Nº de parques construidos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 2.00  2.00  0.00  0.00  2.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

95

233



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Atender 100 Por Ciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Local

Atender 100 Por Ciento Las Solicitudes De Las
Alcaldías Locales A Través De La Uel

Construir 4 Puentes Peatonales En La Ciudad

Actualizar 9322 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 240 Ml Construir Ml De Taludes

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00

 100.00

 90.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 25,000.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 9,322.00

 240.00

 0.00

 9,322.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 240.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 240.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 9,322.00

 240.00

 0.00

 9,322.00

 0.00

0

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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En el 2007 se  contruyeron los parques zonales Villa Alemania y La Joya en las localidades de Usme y Ciudad Bolìvar respectivamente. En el 2008 se terminò la construcciòn del parque zonal Illimani en la localidad de Ciudad Bolìvar.

En los nuevos parques Villa Alemania, Illimany y La Joya, ubicados en las localidades de Usme y Ciudad Bolìvar, la poblaciòn beneficiada serà de $ 63. 938 y 274.193 personas.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Asegurar que los escenarios deportivos y recreativos y los componentes del Sistema de Parques Distrital, estén efectivamente dispuestos para el uso y disfrute de todos y todas.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Establecimiento de cronogramas de obras. 30-JAN-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Apoyar 1 Sistema Distrital De Parques En El
Distrito Capital

Adecuar Y/O Mejorar 20 Parques Zonales,
Metropolitanos Y/O Regionales.

Reforzar Estructuralmente 5 Coliseos Deportivos
Y/O Escenarios Del Sistema De Parques Distrital.

Construir 3 Parques Zonales Nuevos

Construir Y/O Mejorar 27 Parques Vecinales

Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Complejo
Acuático En El Parque Metropolitano Simón Bolívar

 0.00

 5.00

 2.00

 0.00

 8.00

 0.56

 4.00

 0.00

 0.00

 0.56

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 5.00

 2.00

 0.00

 10.00

 0.44

 1.00

 2.00

 2.00

 0.00

 8.00

 0.44

 1.00

 5.00

 3.00

 3.00

 19.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 9.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 47.37

 0.00

 1.00

 7.00

 3.00

 3.00

 10.00

 0.00

 1.00

 5.00

 3.00

 2.00

 10.00

 100.00

 71.43

 100.00

 66.67

 100.00

 0.00

 1.00

 7.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 100.00

 71.43

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 20.00

 5.00

 3.00

 27.00

 1.00

 18.00

 5.00

 3.00

 27.00

 1.00

90

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $12,423  $12,324 99.2  $9,358  $9,262  $19,220  $18,876 98.21  $19,199  $19,192 99.97  $41,463  $2,535 6.11  $101,663  $62,189 61.2

Progr. Ejecutado

98.97

 100.00

 40.00

 100.00

 0.00

 80.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

3011 Construcción, adecuación y mejoramiento de
parques y escenarios para una Bogotá
incluyente

Nº de parques construidos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  2.00  1.00

 0.00  0.00  3.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 3.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

233

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Escenario
Para La Práctica De Tiro.

Optimizar La Gestión De 1 Sistema De Parques
Distrital.

Construir El 100  La Piscina De Niños Del
Complejo Acuático Simón Bolívar.

Contratar La Construcción Y/O Mejoramien 7
Parques Vecinales

Contratar La Construcción De 15 Parques
Metropolitanos Y Zonales

Contratar La Adecuación Y Mejoramiento 8
Parques Y/O Escenarios Metropolitanos Y Zonales

Contratar La Construcción De 4 Parques Zonales
Nuevos

Contratar El Reforzamiento Estructural 1 Coliseos
Deportivos Y/O Escenarios En Parques Existentes

Adecuar Y/O Mejorar 3 Parques Vecinales

Comprar 2 Predios Parques Existentes

Diseñar 1 Parque Metropolitano Nuevo

 0.10

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.00

 60.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 60.00

 7.00

 0.30

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 7.00

 1.00

 8.00

 4.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 0.70

 1.00

 100.00

 7.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

70

100

100

100

100

25

0

0

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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La meta se cumple de acuerdo con lo estimado. La meta es el promedio anual estimado para toda la vigencia. En el segundo semestre del año la Entidad continuará con la viabilización de unidades de vivienda para enajenación.

Se programa en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Realización oportuna de la revisión y control de las radicaciones para enajenación de vivienda. La Entidad continuará desarrollando control a la enajenación.

Se posibilita la oferta formal y legal de inmuebles destinados a vivienda para enajenar.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Estructurar el Sistema de Prevención, Vigilancia y Control del SectorObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Monitorear los desarrollos ilegales del mercado de vivienda en las 13 localidades periféricas
del Distrito Capital
Adelantar el trámite y seguimiento de los proyectos para enajenación y arrendamiento de
inmuebles destinados a vivienda.
Adelantar las investigaciones administrativas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles
destinados a vivienda

Adelantar el trámite y seguimiento de los proyectos para enajenación y arrendamiento de
inmuebles destinados a vivienda
Adelantar las investigaciones administrativas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles
destinados a vivienda.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Trámite de documentos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Control preventivo, concurrente y posterior sobre las personas que realizan las actividades de
enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda.
Atención de quejas por la violación a las normas que regulan la enajenación y el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Adelanto de las actuaciones administrativas en el caso de
incumplimiento de la normatividad regulatoria.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Bogotá con techoCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de viviendas nuevas de interés prioritario

Unidades de vivienda nueva viabilizadas para enajenación

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  135.95  40.79

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  47,584.00  14,278.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  35,000.00  35,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 0.00

 70,000.00

 61,862.00

 0.00

 88.37

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

97

237

692
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Realizar 100 Porciento Un Protocolo De Actuación
Para La Prevención Y Control De Desarrollos
Ilegales A Nivel Distrital

Monitorear 3033 Hectáreas Susceptibles A
Desarrollo Ilegal

Surtir/Instrumentar En 400 Proyectos El Proceso
De Radicación De Documentos Para La
Enajenación De Vivienda

Controlar El 100 Por Ciento De Las Personas
Naturales O Jurídicas Que Obtuvieron Durante La
Vigencia Anterior, La Radicación De Documentos
Para Enajenación Y Arrendamiento De Vivienda

Investigar El 10 Porciento De Los Casos De
Incumplimiento A Las Normas Que Regulan La
Enajenación Y Arrendamiento De Inmuebles
Destinados A Vivienda

Proferir Decisión De Fondo En El 65 Porciento De
Las Investigaciones En Curso A Diciembre 31 Del
Año Anterior, Por Incumplimiento A Las Normas
Que Regulan La Enajenación Y Arrendamiento De
Inmuebles Destinados A Vivienda. (Línea Base:
660 Investigaciones En Curso A 31 De Diciembre
Del 2006)

Diseñar E Implementar 100 Porciento El Sistema
De Control Del Hábitat, Con La Información De
Vivienda Urbana

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1,283.00

 400.00

 75.00

 10.00

 70.00

 0.00

 100.00

 1,283.00

 523.00

 87.00

 10.00

 59.00

 100.00

 100.00

 130.75

 116.00

 100.00

 84.29

 0.00

 0.00

 3,033.00

 400.00

 100.00

 0.00

 65.00

 100.00

 3,033.00

 164.00

 31.00

 35.00

 0.00

 0.00

 100.00

 41.00

 31.00

 0.00

 53.85

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $1,572  $1,572 99.97  $2,960  $1,057 35.73  $4,532  $2,629 58.0

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

417 Control administrativo a la enajenación y
arrendamiento de vivienda en el Distrito
Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida
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Entidad: METROVIVIENDA

IMPLEMENTAR UNA POLITICA INTEGRAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL QUE PERMITA ATACAR EL DEFICIT HABITACIONAL Y FACILITE EL DESARROLLO Y EJECUCION SOSTENIDA DE PROYECTOS
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Realizar convocatorias invitando a constructores particulares, Cajas de Compensación, OPV,
ONG y entidades de economía solidaria para fortalecer la Política de Vivienda del D.C.
Apalancar 10 operadoras de crédito para que otorgen Microcréditos a trabajadores
informales con ingresos inderiores a 2 SMLV

Estructurar programas de capacitación enfocados en la organización comunitaria,
procedimientos y tramites  para la compra de vivienda tipo 1 y cultura ciudadana.
Establecer convenios interadministrativos para la divulgacion en las comunidades, de los
riesgos y costos por asentamientos ilegales y compra de predios a urbanizadores piratas.

Otorgamiento de 3.500 subsidios

Otorgamiento de 2.295 subsidios

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

31-DEC-06

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de viviendas nuevas de interés prioritario

Nº de familias beneficiadas

No. de subsidios de vivienda otorgados a familias de trabajadores informales, con ingresos inferiores a 2 SMLV para la
compra de vivienda de interes social tipo 1

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  76.35  0.00  0.00

 100.00  100.00  76.35  0.00  0.00

 0.00  100.00  143.08  161.39  0.00

 2,451.00  3,222.00  7,256.00  0.00  0.00

 2,451.00  3,222.00  7,256.00  0.00  0.00

 0.00  2,294.00  3,577.00  3,704.00  0.00

 2,451.00  3,222.00  9,503.00  8,000.00  6,946.00

 2,451.00  3,222.00  9,503.00  8,000.00  6,946.00

 0.00  2,294.00  2,500.00  2,295.00  8,445.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 30,122.00

 30,122.00

 15,534.00

 12,929.00

 12,929.00

 9,575.00

 42.92

 42.92

 61.64

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

237

238

632
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Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Firma de convenio con entidades bancarias para la asignación de microcreditos

Asignación de microcreditos

31-DEC-06

31-DEC-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Apoyar 129722 Familias En Los Procesos De
Capacitación En Actividades De Organización
Comunitaria, Política De Vivienda, Sistema De
Subsidios, Microcrédito Hipotecario, Diseño
Participativo, Conformación De Organizaciones
Que Puedan Acceder A Proyectos Colectivos De
Vivienda Y Desarrollar Proyectos Productivos Que
Generen Ingresos A La Poblacion

Asesorar 76 Organizaciones Populares De
Vivienda En El Proceso De Compra De Tierra Y
Desarrollo De Proyectos De Vivienda Y Proyectos
Productivos Que Les Permitan Mejorar Su Nivel De
Ingresos

Apoyar 118 Comunidades En Los Procesos De
Convivencia E Inserción En Las Organizaciones
Sociales Y Políticas De Las Localidades A Las
Cuales Acceden.

Producir 4140585 Piezas De Comunicación De
Carácter Promocional Y Pedagógico Con El Fin De
Divulgar Y Apoyar Los Procesos De Capacitación Y
Apoyo A Familias, Comunidades Y Demás Actores
Relacionados.

Otorgar 10000 Subsidios De Vivienda,  A Familias
De  Trabajadores Informales, Con Ingresos
Inferiores A 2 Smlmv, Para Viviendas Tipo-1 (50
Smmlv).

 15,000.00

 8.00

 28.00

 10,000.00

 0.00

 17,000.00

 8.00

 28.00

 7,316.00

 0.00

 113.33

 100.00

 100.00

 73.16

 0.00

 5,500.00

 8.00

 12.00

 12,684.00

 0.00

 7,793.00

 12.00

 26.00

 40,114.00

 7,500.00

 9.00

 20.00

 2,570.00

 3,500.00

 27,056.00

 15.00

 27.00

 1,978,425.00

 3,577.00

 360.75

 166.67

 135.00

 76,981.52

 102.20

 27,000.00

 5.00

 10.00

 300,000.00

 2,295.00

 57,873.00

 36.00

 28.00

 2,112,230.00

 5,988.00

 214.34

 720.00

 280.00

 704.08

 260.92

 20,000.00

 5.00

 9.00

 2,500.00

 0.00

 1,500.00

 2.00

 3.00

 210,779.00

 7.50

 40.00

 33.33

********

 0.00

 129,722.00

 76.00

 118.00

 4,140,585.00

 15,534.00

 111,222.00

 73.00

 112.00

 4,348,864.00

 9,565.00

85.74

96.05

94.92

105.03

61.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $300

 $0

 $187

 $0

62.42

0

 $355

 $0

 $333

 $0

 $512

 $37,870

 $411

 $28,202

80.21

74.47

 $1,397

 $22,548

 $1,291

 $20,535

92.36

91.07

 $300

 $0

 $42

 $0

13.92

0

 $2,864

 $60,418

 $2,264

 $48,737

79.0

80.7

Progr. Ejecutado

93.9

0

 141.69

 150.00

 216.67

 316.26

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

15

16

Bogotá participando y construyendo

Subsidio vivienda distrital

No. de microcreditos inmobiliarios a trabajadores informales con ingresos inferiores a 2 SMLV, para la compra de vivienda de
interes social tipo 1

** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  2,000.00  2,000.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 10,000.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

633

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Apalancar 10 Operadoras De Credito Para Que
Otorguen Microcréditos A Trabajadores Informales,
Con Ingresos Inferiores A 2  Smlmv,  Para Compra
De Vivienda Tipo-1 (50 Smmlv).

Colocar 10000 Microcréditos A Trabajadores
Informarles, Con Ingresos Inferiores A 2  Smlmv,
Para Compra De Vivienda Tipo-1 (50 Smmlv).

Crear 2 Centros Habitat El Montaje Se Realizara A
Partir Del Priimer Trimestre Del Año 2006

Adquirir 332 Hectáreas Brutas En Zonas Urbanas Y
De Expansion De Bogotá D.C. O Municipios
Circunvecinos. Los Terrenos Adquiridos Podràn
Ser Utilizados En El Desarrollo De Nuevos
Proyectos Urbanìsticos O  Para Obras Adicionales
A Los Proyectos Ya Existentes.

Adquirir 76 Predios Adquirir Predios De Las
Manzanas 3 Y 10 Del Proyecto Tercer Milenio
(Decreto 035/03), Se Entenderan Como Adquiridos
Una Ves Se Cuente Con La Promesa De
Compraventa

Habilitar 141.03 Hectáreas Brutas Habilitar
Hectáreas Brutas De Tierra En Zonas Urbanas Y/O
De Expansión Del Distrito Capital Y La Región

Modificar 2 Licencias Licencias Urbanísticas
Ciudadela El Recreo Y Parque Tercer Milenio

 0.00

 0.00

 0.00

 6.10

 57.00

 18.51

 0.00

 0.00

 0.00

 2.69

 44.00

 17.25

 0.00

 0.00

 0.00

 44.10

 77.19

 93.19

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.71

 19.00

 52.78

 0.00

 4.70

 19.00

 50.74

 2.00

 2,500.00

 1.00

 5.01

 10.00

 30.05

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.17

 3.00

 9.51

 0.00

 0.00

 100.00

 3.39

 30.00

 31.65

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 7.50

 5.00

 9.91

 2.00

 1.00

 2.00

 6.00

 9.98

 3.00

 0.00

 0.00

 100.00

 26.67

 120.00

 100.71

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 322.44

 4.00

 53.55

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 10,000.00

 2.00

 332.00

 76.00

 141.03

 0.00

 0.00

 2.00

 9.56

 72.00

 87.48

0

0

100

2.88

94.74

62.03

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $50

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

0

0

 $0

 $0

 $2,329

 $12,887

 $0

 $0

 $0

 $1,615

 $11,061

 $0

 $100

 $365

 $2,430

 $10,233

 $5,419

 $100

 $87

 $344

 $8,265

 $4,944

100

23.83

14.15

80.77

91.23

 $0

 $1,048

 $5,980

 $5,480

 $12,552

 $0

 $734

 $1,578

 $2,259

 $3,103

0

70

26.38

41.22

24.72

 $0

 $0

 $27,295

 $14,190

 $0

 $0

 $0

 $49

 $3,051

 $0

0

0

.18

21.5

0

 $150

 $1,413

 $38,034

 $42,790

 $17,971

 $100

 $821

 $3,585

 $24,635

 $8,047

66.7

58.1

9.43

57.6

44.8

Progr. Ejecutado

0

0

69.32

85.83

0

 0.00

 0.00

 0.00

 48.40

 100.00

 96.13

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

17

35

7178

7178

7179

7179

7209

Microcréditos para vivienda

Centros hábitat

Compra de tierras

Compra de tierras

Habilitación superlotes

Habilitación superlotes

Desarrollo de proyectos urbanísticos
asociativos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Seleccionar 2 Terrenos Para Desarrollar Proyectos
Asociativos

Formalizar 2 Convenios Para Desarrollar Proyectos
Asociativos

Habilitar 172.65 Hectáreas Brutas Construcción De
Infraestructura Primaria Y Secundaria (Proyecto
Ciudadela Nuevo Usme Y Nuevos Proyectos
Asociativos))

Realizar 1 Inversion Adicional En El Fideicomiso A
Traves Del Cual Se Maneja El Proyecto Urbanistico
Ciudadela Nuevo Usme.

 0.00

 0.00

 9.50

 0.00

 0.00

 0.00

 8.15

 0.00

 0.00

 85.79

 0.00

 1.00

 0.00

 49.06

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 130.27

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 50.40

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 172.65

 3.00

 0.00

 8.15

150

0

4.72

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7209 Desarrollo de proyectos urbanísticos
asociativos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Las actividades ejecutadas en el segundo trimestre se han concentrado en la ejecución de los contratos suscritos con recursos de 2007 y formulación y procesos pre-contractuales para la inversión de recursos de vigencia. Debido a la modificación de la ley 80 por la ley
1150 de 2008 y su decreto reglamentario 066 de 2008, la entidad de encuentra en la implementación de la misma.  Proceso de armonización del plan de desarrollo.

¿ Se propone en el desarrollo de nuevos estudios, la inclusión de una viabilización inicial predial con alcance mayor al actual, el cual permita a futuro la debida ejecución de los diseños planteados. Contar desde la fase de diseño con acompañamiento de los consultores
durante la construcción de las obras para que formalmente avalen o aprueben los cambios requeridos durante su ejecución.

¿ Identificación de la condición de riesgo a nivel predial precisando en las acciones de mitigación. Identificación de acciones de reducción del riesgo en el corto y mediano plazo y la implementación  de medidas estructurales de mitigación como es la construcción de obras
de ingeniería. A partir de la evaluación del riesgo estructural se define la condición de habitabilidad,  asociada a la posible condición de amenaza ruina de los predios; identificando las acciones de reparación o reconstrucción necesarias.

¿ Información personalizada a la comunidad sobre las condiciones de riesgo lo cual permite concientizar a la población sobre la corresponsabilidad en la construcción del riesgo así como en la implementación de las medidas de reducción del mismo.  Brindar apoyo a la
comunidad y al SDPAE en los procesos de atención de emergencias en la ciudad.  Reducción de las condiciones de riesgo mediante la construcción de obras de mitigación, las cuales benefician no solamente a los habitantes del sector específico de ejecución de obras de
ingeniería sino que contribuye al mejoramiento del entorno en la zona de influencia de cada proyecto. Protección de la vida y bienes de la comunidad y entidades.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidadObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Identificación a nivel de predio de las condiciones de riesgo y de las acciones de mitigación 30-JUN-08 En este período del 2008 se han elaborado 62 diagnósticos técnicos de riesgo, beneficiando a  9951 personas, se atendieron 181 solicitudes de asesoría técnica, beneficiando a 3825 personas,
se priorizaron 30 familias incorporadas en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Acciones de prevención de riesgosCompromiso PD:

Emitir 1141 Diagnósticos Técnicos De Riesgo Para
Identificar Acciones De Mitigación.

Asistir Técnicamente A 4182 Requerimientos De La
Comunidad Sobre Evaluación De Riesgos Y
Acciones De Mitigación.

 137.00

 375.00

 137.00

 436.00

 100.00

 116.27

 349.00

 1,251.00

 260.00

 1,251.00

 325.00

 883.00

 293.00

 684.00

 90.15

 77.46

 282.00

 452.00

 323.00

 1,544.00

 114.54

 341.59

 128.00

 267.00

 58.00

 258.00

 45.31

 96.63

 1,141.00

 4,182.00

 1,071.00

 4,173.00

93.87

99.78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,769  $1,709 96.59  $1,953  $1,931  $3,670  $3,574 97.38  $2,355  $2,201 93.48  $8,037  $879 10.94  $17,784  $10,294 57.9

Progr. Ejecutado

98.87

 74.50

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7301 Manejo integral para la reducción de riesgos
en el D. C.

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de personas beneficiadas por las acciones de prevención de riesgos** 2004 2005 2006 2007 2008

 99,543.00  195,849.00  220,187.00  300,729.00  398,856.00

 99,543.00  195,849.00  250,000.00  320,000.00  350,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 350,000.00

 113.95

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

98

240

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Priorizar 519 Familias En Alto Riesgo No Mitigable
Para La Agilización Del Proceso De
Reasentamiento.

Rehabilitar 813 Predios Ubicados En Zonas De Alto
Riesgo.

Construir 46 Obras De Mitigación De Riesgo.

Incorporar 2921 Familias En El Programa De
Reasentamiento.

Realizar 85 Estudios De Evaluación Y/O
Zonificación De Amenazas, Vulnerabilidades Y/O
Riesgos Socionaturales Y/O Tecnológicos.

Elaborar 253 Conceptos De Amenazas,
Vulnerabilidades Y/O Riesgos Con Fines De
Legalización De Desarrollos Y Expedición De
Planes Parciales.

Elaborar 602  Conceptos Técnicos A Partir De La
Revisión De Estudios De Efectos Locales Y De
Estudios De Riesgos Para La Expedición De
Licencias De Construcción Y Urbanismo.

Emitir 1093 Conceptos Técnicos De Amenaza Por
Ruina.

Elaborar 9 Documentos De Estrategias Para La
Evaluación De Riesgos, Co-Rresponsabilidad,
Transferencia Y Retención Del Riesgo.

Operar 3 Sistemas De Monitoreo De Amenazas
Para Bogotá

 100.00

 100.00

 11.00

 0.00

 16.00

 15.00

 8.00

 100.00

 1.00

 3.00

 100.00

 0.00

 4.00

 8.00

 36.00

 37.00

 166.00

 2.00

 0.00

 100.00

 0.00

 36.36

 0.00

 50.00

 240.00

 462.50

 166.00

 200.00

 0.00

 419.00

 283.00

 18.00

 0.00

 30.00

 54.00

 128.00

 292.00

 4.00

 3.00

 419.00

 189.00

 9.00

 8.00

 54.00

 128.00

 292.00

 4.00

 3.00

 0.00

 277.00

 19.00

 345.00

 38.00

 41.00

 37.00

 225.00

 1.00

 3.00

 0.00

 9.00

 848.00

 21.00

 85.00

 135.00

 224.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 47.37

 245.80

 55.26

 207.32

 364.86

 99.56

 100.00

 100.00

 0.00

 263.00

 17.00

 650.00

 37.00

 55.00

 238.00

 215.00

 1.00

 3.00

 381.00

 11.00

 1,807.00

 25.00

 58.00

 234.00

 270.00

 0.90

 3.00

 0.00

 144.87

 64.71

 278.00

 67.57

 105.45

 98.32

 125.58

 90.00

 100.00

 0.00

 243.00

 13.00

 266.00

 23.00

 20.00

 68.00

 141.00

 1.10

 3.00

 360.00

 3.00

 68.00

 5.00

 20.00

 62.00

 141.00

 1.10

 3.00

 0.00

 148.15

 23.08

 25.56

 21.74

 100.00

 91.18

 100.00

 100.00

 100.00

 519.00

 813.00

 46.00

 2,921.00

 85.00

 253.00

 602.00

 1,093.00

 9.00

 519.00

 930.00

 36.00

 2,723.00

 67.00

 253.00

 596.00

 1,093.00

 9.00

100

114.39

78.26

93.22

78.82

100

99

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $2,027  $2,022 99.79  $2,097  $2,062  $3,291  $2,977 90.47  $3,223  $3,058 94.89  $3,106  $869 27.97  $13,743  $10,988 80.0

Progr. Ejecutado

98.34

 100.00

 66.78

 50.00

 0.00

 26.67

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7302 Análisis y evaluación de riesgos
socionaturales y tecnológicos en el D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Culminar los procesos técnicos y jurídicos de los proyectos e intervenciones promovidos por la entidad.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Mitigación del riesgo producido por la intensa erosión, evitando el deterioro de las viviendas
y de obras de urbanismo como andenes, vías vehiculares y peatonales.
Mejoramiento en las condiciones de prestación de servicios públicos, de accesibilidad
peatonal y vehicular y de conducción de aguas lluvias.
Reducción en fugas y filtraciones de agua que causan desestabilización del suelo.

Mejoramiento y preservación del paisaje urbano de los sectores atendidos.

31-DEC-07

31-DEC-05

31-DEC-07

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Contratar 1 Diseño Y Recomendaciones Para La
Protección Y Estabilización De Tres Taludes
Localizados En Las Urbanizaciones Arborizadora
Alta Y Sierra Morena.

Contratar Y Ejecutar 1 Obra De Construcción Para
La Protección Y Estabilización De Tres Taludes
Localizados En Las Urbanizaciones Arborizadora
Alta Y Sierra Morena.

Contratar Y Ejecutar 1 Interventoría De Obra De
Construcción Para La Protección Y Estabilización
De Tres Taludes Localizados En Las
Urbanizaciones Arborizadora Alta Y Sierra Morena.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $650  $649  $1,000  $998 99.84  $433  $412 95.18  $1,320  $868 65.76  $3,403  $2,928 86.0

Progr. Ejecutado

99.91

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

369 Ejecución de obras de urbanismo y trámites
de legalización de urbanizaciones
desarrolladas por la CVP

Nº de acciones de prevención de riesgo adelantadas    ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  2.00  2.00  0.00

 0.00  2.00  2.00  2.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

239

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Contratar Y Ejecutar 1 Obra De Construcción Para
La Reconstrucción De Redes De Acueducto,
Alcantarillado, Andenes, Canaletas, Filtros Y
Escaleras En Las Urbanizaciones Arborizadora
Baja, Arborizadora Alta Y Sierra Morena.

Entregar 5 Escrituras Públicas De Entrega De
Zonas De Cesión A Título Gratuito Al Dadep, De 5
Desarrollos Urbanísticos De La Cvp.

Ejecutar 42 Obras Civiles De Urbanismo Externo Y
Tratamiento De Taludes.

Beneficiar 213 Familias Mediante Un Proceso De
Conciliación

Realizar 10 Conceptos Integrales De Intervención
De Proyectos Urbanísiticos.

Realizar 5 Trámites De Regularización De
Urbanizaciones Desarrolladas Por La Cvp.

Otorgar 500 Títulos A Beneficiarios De Proyectos
Desarrollados Por La Cvp.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.35

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.65

 0.40

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.60

 2.00

 213.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 53.00

 0.00

 0.00

 111.11

********

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 5.00

 500.00

 3.00

 0.00

 315.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.00

 63.00

 1.00

 5.00

 42.00

 213.00

 10.00

 5.00

 500.00

 1.00

 5.40

 93.00

 0.00

 3.00

 0.00

 315.00

100

108

221.43

0

30

0

63

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 35.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

HACER HABITABLE EL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO EN LA CIUDAD.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Talleres realizados con la comunidad para tomar medidas de prevención en caso de un
siniestro
Coordinación con la Secretaría de Gobierno para dotar de la infraestructura necesaria la
Estación de Bomberos

30-MAY-05

30-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 1 Estación De Bomberos En El Sector
Del Centro Tradicional

Ofrecer 11 Soluciones De Vivienda En El Centro
Histórico

Adecuar 1 Bien De Interés Cultural Denominado
Plaza De La Concordia

Realizar 2 Estudios A Cerca De Políticas De
Vivienda En Sic Y Bic En Conjunto Con Otras
Entidades Relacionadas Con Plan Centro.

 0.10

 20.00

 0.00

 0.00

 0.10

 3.00

 100.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.90

 8.00

 1.00

 0.00

 0.90

 3.00

 0.30

 0.00

 5.00

 0.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 11.00

 1.00

 2.00

 1.00

 6.00

 0.30

 0.00

100

54.55

30

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $902  $884 98.05  $565  $565  $148  $148 100  $0  $0 0  $50  $0 0  $1,665  $1,597 95.9

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 37.50

 30.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

114 Fortalecimiento de la actividad residencial en
sectores de interés cultural

Nº de personas beneficiadas por las acciones de prevención de riesgos** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  487,000.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  487,000.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 487,000.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

240

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Formulación de modelos para analizar la factibilidad económica en proyectos y planes de
renovación urbana.
Desarrollo del modelo de gestión social

Coordinación interinstitucional

Concertación con la comunidad

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Operaciones de Renovación UrbanaCompromiso PD:

Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano
Regional Del Plan De Desarrollo.

Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La
Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De
Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat.

Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para
Urbanización En El Territorio Distrital.

Adoptar 71 Planes Para Unidades De
Planeamiento Zonal, Upzs.

Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las
Condiciones Socioeconómicas De La Región
Central Bogotá - Cundinamarca.

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 0.00

 1.00

 13.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 3.00

 300.00

 38.00

 1.00

 0.00

 0.00

 67.00

 41.00

 1.00

 3.00

 3.00

 300.00

 17.00

 1.00

 3.00

 2.00

 103.00

 0.00

 1.00

 100.00

 66.67

 34.33

 0.00

 100.00

 2.00

 5.00

 613.00

 17.00

 1.00

 0.00

 2.00

 139.57

 7.00

 1.00

 0.00

 40.00

 22.77

 41.18

 100.00

 3.00

 6.00

 890.43

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 109.43

 0.00

 0.00

 0.00

 12.29

 0.00

 0.00

 6.00

 11.00

 1,200.00

 71.00

 3.00

 5.00

 419.00

 61.00

50

45.45

34.92

85.92

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $3,687  $3,354 90.96  $4,435  $4,199  $7,950  $7,805 98.17  $3,863  $3,845 99.55  $3,769  $1,320 35.02  $23,703  $20,522 86.6

Progr. Ejecutado

94.68

 0.00

 0.00

 22.33

 107.89

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

305 Formulación y seguimiento a los
instrumentos de planeamiento y gestión
territorial para el suelo urbano y de
expansión

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de operaciones de renovación urbana adelantada 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 0.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

99

241

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos
Formulados En Desarrollo Del Pot.

Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De
Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La
Evaluación Del Hábitat Y El Suelo.

Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La
Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital.

Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De
Renovación Urbana.

Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud,
Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social,
Servicios Públicos Y Seguridad.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El
Eje Social Del Plan De Desarrollo:
(Restablecimiento Derechos, Alimentación,
Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación
Productiva.

Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De
Condiciones Legales.

Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El
Reconocimiento Y Legalización De Barrios.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 80.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 1.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 42.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.30

 34.00

 0.00

 100.00

 100.00

 65.00

 0.00

 0.00

 80.95

 0.00

 4.00

 7.00

 3.00

 1.70

 0.00

 0.00

 44.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.30

 23.00

 0.00

 0.00

 28.57

 0.00

 17.65

 0.00

 0.00

 52.27

 0.00

 6.00

 5.00

 6.00

 2.40

 0.00

 0.00

 50.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 6.00

 10.00

 8.00

 4.00

 7.00

 6.00

 173.00

 1.00

 0.00

 5.00

 2.00

 1.60

 0.00

 0.00

 127.00

 0.00

0

50

25

40

0

0

73.41

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 82.50

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Se culminò la primera fase de la Plaza de mercado las Crcues, en septiembre de inicia la segunda, en donde se espera ubicar los puestos de mercado.

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

HACER HABITABLE EL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDO EN LA CIUDAD.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

Mejoramiento de la seguridad en el sector del Centro Histórico y de la ciudad, ante
eventuales emergencias
Mantenimiento y adecuación de inmuebles en Sectores de Interés Cultural

Intervención Física en Bienes y Sectores de Interés Cultural

Mantenimiento y Adecuación de Inmuebles en Sectores de Interés Cultural

Desarrollo de estrategias para oferta y comercialización de inmuebles de uso residencial e
institucional en el Centro Histórico
Intervención física en Bienes y Sectores de Interés Cultural

30-MAY-05

31-DEC-08

30-SEP-08

31-DEC-08

31-DEC-05

30-JUN-08

Los centros culturales Planetario y Museo de Bogotà se fortalecieron en equipos de còmputo y adecuaciòn de inmobiliario. Se programa realizar un reforzamiento estructural en el Planetario en
el segundo semestre. La obra del Centro de Documentaciòn està en ejecuciòn.
Se culminò la primera fase de la plaza de mercado Las Crcues en el mes de junio, se realizaron los diseños de los puestos de mercado y se declarò la caudicdad del contrato, queda pendiente
el pago a travès de la pòliza de garantìa  del presupuesto requerido para el montaje de los mismos. La segunda fase se programa iniciar el julio de 2008, el  inmueble sàmano  terminò su
ejecuciòn en junio.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de operaciones de renovación urbana adelantada

Nº de m2 en renovación urbana adelantada

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  20.00  78.33  60.00

 60.90  0.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.20  2.35  2.40

 3,800.00  0.00  70.00  0.00  0.00

 1.00  0.00  1.00  3.00  4.00

 6,240.00  0.00  70.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 8.00

 3,870.00

 4.95

 3,870.00

 61.88

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

241

242



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Construir 1 Estación De Bomberos En El Sector
Del Centro Tradicional

Ofrecer 11 Soluciones De Vivienda En El Centro
Histórico

Adecuar 1 Bien De Interés Cultural Denominado
Plaza De La Concordia

Realizar 2 Estudios A Cerca De Políticas De
Vivienda En Sic Y Bic En Conjunto Con Otras
Entidades Relacionadas Con Plan Centro.

Restaurar 2 Inmuebles (Cementerio Central),
Declarado Como Monumento Nacional , Iglesia De
La Candelaria

Recuperar 4 Bienes De Interés Culltura, Mediante
Acciones De Gestión

Recuperar 2 Sectores De Interés Cultural,
Mediante Acciones De Gestión

Recuperar 6 Bienes De Interés Cultural Mediante
Acciones Directas (Plaza Cruces, Parque Palomar,
Casa Virrey Sámano, Casa Venados, Iregui, Sede
Concejo De Bogotá, Hosp. San Juan De Dios,
Casa Fernández.

Recuperar 1 Sectores De Interés Cultural A Través
De Acciones De Ejecucuón Física : Sector De Las
Cruces, Globo B Cementerio Central, Espacio
Público - Intervención De Fachadas.

 0.10

 20.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 3.00

 1.00

 100.00

 15.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.90

 8.00

 1.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.90

 3.00

 0.30

 2.00

 0.30

 0.40

 0.00

 5.00

 0.70

 0.00

 0.00

 4.70

 1.60

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 127.66

 312.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 2.35

 1.42

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 78.33

 71.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.65

 2.58

 0.00

 2.40

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.48

 38.76

 1.00

 11.00

 1.00

 2.00

 3.00

 8.00

 2.00

 8.00

 4.00

 1.00

 6.00

 0.30

 0.00

 3.00

 6.30

 5.40

 4.75

 2.42

100

54.55

30

0

100

78.75

270

59.38

60.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $902

 $900

 $884

 $753

98.05

83.66

 $565

 $377

 $565

 $377

 $148

 $2,460

 $148

 $2,154

100

87.54

 $0

 $4,868

 $0

 $4,764

0

97.88

 $50

 $6,407

 $0

 $237

0

3.7

 $1,665

 $15,012

 $1,597

 $8,285

95.9

55.2

Progr. Ejecutado

100

100

 100.00

 37.50

 30.00

 0.00

 200.00

 10.00

 40.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

114

7008

Fortalecimiento de la actividad residencial en
sectores de interés cultural

Renovación urbana y conservación del
patrimonio cultural construido

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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Se adelantaron once operaciones de renovación urbana así:
Manzana Cinco y San Victorino: etapa de factibilidad
Ciudad Salud: Estudio de prefactibilidad
Chicó-Lago, Barrio Armenia, La Florida. Concejo CAD, Comuneros Las cruces en etapa de perfil preliminar que sirven como base para la toma de decisiones en la ejecución de las prefactibilidades respectivas en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo.

Todos los avance en la vigencia son insumo para ejecutar acciones de renovación urbana en el marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Beneficios

Logros

Entidad: EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

GESTIONAR, LIDERAR,  PROMOVER Y COORDINAR MEDIANTE SISTEMAS DE COOPERACION, INTEGRACION INMOBILIARIA O REAJUSTE DE TIERRAS, LA EJECUCION DE ACTUACIONES URBANAS
INTEGRALES DE RENOVACION Y REDESARROLLO URBANO.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

PROMOVER Y COORDINAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN ASOCIO CON EL
SECTOR PRIVADO Y OTRAS ENTIDADES DISTRITALES
CONTRATAR ESTUDIO DE NECESIDADES HABITACIONALES

GESTION DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL CENTRO

COORDINACION CON LAS ENTIDADES DISTRITALES PROPIETARIOS DE LAS
MANZANAS 3, 10 Y 22 DE SANTA INES PARA DEFINIR EL PROYECTO URBANO
GESTIONAR Y PROMOVER  EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMERCIAL DE SAN
VICTORINO

DESARROLLAR PROCESOS DE GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA DESTINADA A
 EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA VIVIENDA EN EL CENTRO DE LA
CIUDAD.
REALIZAR INVENTARIO Y ESTUDIO JURIDICO DE LOS INMUEBLES
CORRESPONDIENTES A LA AVENIDA JIMENEZ Y AREAS DE INFLUENCIA.
IDENTIFICAR LAS MANZANAS DE RENOVACION URBANA CORRESPONDIENTES AL
PLAN ZONAL DEL CENTRO.
REALIZAR INVENTARIO Y ESTUDIO DE LOS INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LAS
MANZANAS DE RENOVACION URBANA DEL PLAN ZONAL DEL CENTRO.
DESARROLLAR PROCESOS DE GESTION Y PROMOCION INMOBILIARIA DESTINADA A
 LA REPOBLACION DEL CENTRO.

31-DEC-08

31-DEC-05

31-DEC-08

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-05

31-OCT-05

31-DEC-05

31-DEC-08

Se gestionaron dos proyectos de asocio con el sector privado para adelantar acciones en areas de renovación

Se culmina el proceso de adquisición de la totalidad de los predios en el proyecto Manzana Cinco, lo cual representa un avance para la promoción de un proyecto específico que incluye la
construcción de vivienda en el centro.
Se continuo la entrega de los predios de la manzana 22 por parte del IDU a la empresa quedando pendiente el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos de tres inmuebles para completar
la totalidad de los predios de esa manzana como propiedad de la ERU.
Estudisos técnicos, Plan de Implantación. Se ajustó el modelo de gestión, se presentó el plan de gestión social, se presentó ante proyecto de estructuración financiera, plan de comercialización
y ventas, plan de publicidad y márketing. Se realizaron las inversiones de los recursos de patrimonio autónomo.

Se realizó el concurso privado de ante proyecto arquitectónico para el diseño del Centro Cultural Español, el cual se hará entrega definitiva en el mes de agosto de 2008. Se realizaron las
inversiones de los recursos de patrimonio autónomo.

Acción finalizada.

Acción finalizada.

Según lo dispuesto en el Plan de Gestión Social de la ERU, se adelantó la gestión para las 11 familias (80 personas) entre arrendatarios y propietarios

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de operaciones de renovación urbana adelantada 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  41.67

 0.00  0.00  3.00  0.00  2.50

 0.00  0.00  0.00  0.00  6.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 6.00

 5.50

 91.67

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
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Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $139,013

REALIZAR PROCESOS DE GESTION DE CREDITOS ANTE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA O DE INMUEBLES USADOS.
IDENTIFICACION Y ESTUDIO DE LAS 22 ZONAS DE RENOVACION URBANA DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCION INMOBILIARIA EN LAS ZONAS DE
RENOVACION URBANA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
GESTIONAR Y LIDERAR EL PROYECTO DE DIVISIÓN INMOBILIARIA EN EL BARRIO
TEUSAQUILLO
GESTION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA CONSOLIDACION DEL AREA
INMOBILIARIA DE LA EMPRESA
PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RENOVACION URBANA

DESARROLLAR DISEÑOS DEL CENTRO CULTURAL EN MANZANA 5

31-OCT-05

31-DEC-08

31-DEC-08

31-AUG-07

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

ERU mantiene actualizada la información de las áreas de renovación

Se adelanta la promocion de los proyectos Manzana 5 y San victorino.

Se culminó la etapa de elaboración del censo y diagnóstico socioeconómico y plan de gestión social de las ocho manzanas ubicadas entre las calles 4ª y 6ª entre carreras Décima y Caracas.

Se cuenta con los perfiles preliminares que sirven como base para la toma de decisiones en la ejecución de las prefactibilidades respectivas en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo
para los siguientes sectores: Chico - Lago, Barrio Armenia,  La Florida, Concejo CAD, Comuneros Las Cruces

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Formular 1 Perfil Preliminar De Proyecto

Adquirir 2.5 Hectareas De Suelo Para El Desarrollo
Del Proyecto De Renovacion Urbana

Formular 1 Plan Parcial Proyecto Urbanistico

Vender 1 Predio Aduanilla De Paiba

Realizar Inventario Y Estudio De 75 Manzanas Del
Eje Ambiental De La Avenida Jimenez Y Area De
Influencia

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00  40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.50

 0.50

 0.20

 0.00

 0.00

 0.50

 0.50

 0.20

 0.50

 2.00

 0.80

 0.00

 0.00

 0.50

 2.00

 0.50

 100.00

 100.00

 62.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.50

 1.00

 1.00

 40.00

 1.00

 2.50

 0.70

 0.00

 40.00

100

100

70

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $900

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

0

0

 $2,600

 $0

 $0

 $0

 $2,705

 $2,192

 $0

 $0

 $0

 $345

 $4,475

 $0

 $0

 $0

 $10,516

 $3,259

 $0

 $0

 $0

 $3,328

72.84

0

0

0

31.64

 $30

 $0

 $0

 $0

 $14,681

 $7

 $0

 $0

 $0

 $13,434

23.24

0

0

0

91.51

 $0

 $0

 $0

 $0

 $12,354

 $0

 $0

 $0

 $0

 $622

0

0

0

0

5.03

 $8,005

 $0

 $0

 $0

 $40,255

 $5,458

 $0

 $0

 $0

 $17,729

68.2

0

0

0

44.0

Progr. Ejecutado

84.29

0

0

0

12.77

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

23

26

27

28

31

Proyecto programa de vivienda y hábitat en
zonas de renovación urbana

Proyecto operación San Victorino regional
comercial, patrimonial y cultural

Proyecto cultural Andrés Bello - SECAB -
Manzana 5

Proyecto operación eje ambiental y cultural
Avenida Jiménez

Semillero de proyectos de renovación
urbana

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Formular 10 Perfiles Preliminares De Proyectos

Adquirir 10000 M2 De Suelo Para El Desarrollo De
Proyectos De Renovacion Urbana

Formular 3 Planes Parciales Proyectos
Urbanisticos

Definir 1 Estrategia De Gestión Para Cada
Proyecto Priorizado

Consolidar 1 Base De Datos De Iniciativas De
Renovación Urbana

Intervenir 2 Áreas  De Renovación Urbana

Elaborar 8 Documentos Especializados. Sobre La
Conceptualización Desarrollada En Las
Comunidades Respectivas.

Concluir 1 Convenio Con Metrovivienda

Diseñar 3 Mecanismos De Gestion Para Proyectos
De Renovacion Urbana

Diseñar 1 Portafolio De Negocios

Formular 3 Factibilidades De Proyectos De
Renovacion Urbana

Divulgar Y Promocionar 3 Proyectos De
Renovacion Urbana

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.20

 2.00

 5.00

 4,000.00

 0.80

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 1.00

 0.80

 1.00

 0.00

 5.00

 23,000.00

 0.80

 6.00

 1.00

 0.80

 0.20

 100.00

 575.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.00

 1.00

 2.00

 0.20

 0.00

 3.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 1.00

 0.40

 0.10

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 20.00

 50.00

 0.00

 16.67

 0.00

 0.00

 2.00

 0.90

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.60

 0.10

 2.80

 2.50

 0.30

 0.10

 0.05

 0.00

 0.50

 1.00

 0.30

 0.40

 0.00

 0.00

 15.00

 11.11

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 31.25

********

 10.71

 16.00

 10.00

 10,000.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 3.00

 1.00

 3.00

 3.00

 10.00

 23,000.00

 1.30

 0.20

 0.05

 0.00

 8.00

 1.00

 1.90

 1.90

 0.50

 0.90

100

230

43.33

20

5

0

100

100

63.33

190

16.67

30

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $251

 $0

 $164

 $0

 $87

 $500

 $82

 $390

93.94

78.07

 $18

 $500

 $18

 $498

100

99.63

 $0

 $624

 $0

 $0

0

0

 $356

 $1,624

 $263

 $888

74.0

54.7

Progr. Ejecutado

65.19

0

 500.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

32

33

Apoyo a la secretaria técnica del comité de
hábitat de la Alcaldía de Bogotá cuyo objeto
es la formulación de una política integral de
hábitat para la sostenibilidad del Distrito
Capital y hacer de esta ciudad un proyecto
común de todos sus habitantes

Gestión de actuaciones urbanas integrales

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  84 de 290

02
11

Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Diseñar 1 Mecanismo Para El Desarrollo De Los
Procesos Informáticos Y De Comunicaciones De
La Empresa

Diseñar 1 Plan De Sistemas Y Programa De
Telecomunicaciones

Implementar 3 Componentes Informaticos Y De
Comunicaciones Software - Hardware - Equipos

Adquirir 2 Vehiculos Para Eru

Diseñar 1 Plan De Comunicaciones (Divulgacion Y
Promocion

Adecuar Y Mejorar 30 Puestos De Trabajo

Consolidar 1 Plataforma Tecnologica De Apoyo A
Los Procesos De Renovación Urbana

Elaborar 1 Agenda Legislativa

Proponer Y Gestionar 1 Restructuracion
Organizacional De La Empresa

Diseñar Y Producir 10 Piezas De Comunicacion Y
Marketing

Disponer 1 Estudio De Prefactibilidad Del Complejo
Hospitalario Ciudad Salud

Elaborar 1 Propuesta De Seguimiento Y
Proyeccion

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 1.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 30.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 200.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 1.00

 10.00

 0.00

 1.00

 0.40

 0.25

 1.00

 11.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 25.00

 100.00

 110.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.67

 33.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 30.00

 1.00

 1.00

 1.00

 10.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 30.00

 0.50

 0.50

 1.00

 11.00

 1.00

 1.00

100

100

100

100

100

100

50

50

100

110

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $300

 $489

 $248

 $476

82.52

97.36

 $200

 $63

 $91

 $54

45.32

85.2

 $272

 $0

 $112

 $0

41.28

0

 $772

 $552

 $451

 $530

58.4

96.0

Progr. Ejecutado

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

34

40

Fortalecimiento institucional

Convenio ERU - Secretaría de Salud.
Complejo hospitalario del centro - Ciudad
Salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Elaborar 8 Documentos Especializados Sobre Las
Acciones Emprendidas En Los Territorios
Escogidos. 2/2006 ¿ 6/2007

Generar 1 Mecanismo Para El Montaje Del Centro
Hábitat En El Territorio Escogido. 2007

Diseñar E Implementar 1 Desarrollo Fisico De Una
Operación Territorial Integral En El Territorio
Escogido. Oti.

Realizar 10 Estudios Tecnicos Y Sociales De
Diverso Tipo Para El Desarrollo De Planes Y
Proyectos Estrategicos

Fortalecer 1 Unidad De Apoyo Al Proyecto

Dotar A 1 Unidad De Apoyo De Insumos Varios
Para El Desarrollo Del Proyecto

Elaborar Prefactibilidad 50 Hectáreas Suelo De
Tratamiento De Renovación Urbana Dentro Del
Ambito Del Plan Zonal Centro De Bogotá.

Gestionar Suelo 50 Hectáreas Suelo De
Tratamiento De Renovación Urbana En El Ambito
Del Plan Zonal Centro De Bogotá

Realizar 3 Estudios Tecnicos Para El Desarrollo
Del Proyecto

Fortalecer 1 Unidad De Apoyo Al Programa

Realizar 2 Estudios Tecnicos Para El Desarrollo
Del Proyecto

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.40

 0.20

 100.00

 40.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.80

 10.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 2.00

 0.25

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41.67

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 1.00

 1.00

 10.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 2.00

 8.00

 0.65

 0.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

100

65

40

0

0

0

20

0

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $432

 $0

 $0

 $0

 $96

 $0

 $0

 $0

22.23

0

0

0

 $347

 $0

 $0

 $0

 $312

 $0

 $0

 $0

89.95

0

0

0

 $46

 $3,060

 $3,203

 $500

 $0

 $5

 $0

 $0

0

.17

0

0

 $825

 $3,060

 $3,203

 $500

 $408

 $5

 $0

 $0

49.4

.17

0

0

Progr. Ejecutado

0

0

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

41

43

45

46

Hábitat e infraestructuras sociales en Bogotá

Macroproyecto aeropuerto El Dorado

Programa multifase de revitalización del
centro de Bogotá

Complejo hospitalario del centro Ciudad
Salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Hábitat desde los barrios y las UPZPrograma

 $644,343

 $139,013

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $149,445

 $886,541

Constituir 1 Unidad Gestora Para El Proyecto

Desarrollar 1 Estragegia De Comunicaciones Para
La Gestion Del Proyecto

Desarrollar 1 Plan De Gestion Social Para El
Proyecto

Contratar 1 Profesional Para El Desarrollo Del
Proyecto

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $218,246  $207,944

 $2,022,974  $1,748,640

 $483,292  $435,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $445,569  $406,196

 $3,271,537  $1,426,306

 $403,554  $64,994

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Liderar la gestión de los proyectos estratégicos del Sector Hábitat.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Revisar y actualizar los procesos de formulación y aprobación de planes zonales y adelantar
la revisión y aprobación de los mismos, en los correspondiente al Componente Hábitat

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Gestión interinstitucional en: Nuevo Usme, Cuenca del Río Tunjuelo y Suba.Compromiso PD:

Formular 100 Porciento Un Documento De Política
Integral Del Hábitat

Formular 100 Porciento Un Documento De
Priorización De Zonas De Intervención En El
Contexto De Los Instrumentos De Planeación Del
Pot

Gestionar 4 Proyectos De Decreto Para La
Revisión, Aprobación E Implementación De Planes
Zonales

Gestionar 2 Proyectos De Decreto Para La
Revisión, Aprobación E Implementación De Planes
Parciales

Formular 100 Porciento Un Documento De
Lineamientos De Política De Asentamientos
Rurales En El Contexto Regional, Borde Y Rural

Formular 100 Porciento Un Documento De Política
De Servicios Públicos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 50.00

 3.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 48.00

 2.60

 0.90

 100.00

 100.00

 100.00

 96.00

 86.67

 90.00

 100.00

 100.00

 0.00

 52.00

 1.40

 1.10

 0.00

 0.00

 52.00

 0.00

 0.05

 0.00

 100.00

 0.00

 4.55

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 4.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2.60

 0.95

 100.00

 100.00

100

100

65

47.5

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

415 Desarrollo y gestión de la política de hábitat

Meta PlanTipo:

 Nº acciones conjuntas interinstitucionales/operaciones Nuevo Usme, Tunjuelo, Suba 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

100

243

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Evaluar 140 Licencias De Construcción Otorgadas,
Sobre Las Cuales Se Presentan Quejas De Los
Ciudadanos O Que Hayan Sido Priorizadas Por
Los Miembros De La Comisión De Curadores

Implementar 100 Porciento El Sistema De
Seguimiento Y Evaluación De La Política Integral
De Hábitat (Servicios Públicos Y Ruralidad)

Acompañar 100 Porciento La Gestión De Las
Operaciones Estratégicas

Formular 100 Porciento Un Documento Que
Contenga Una Intervención Integral De Hábitat,
Aledaña Al Sendero Ecológico De Los Cerros
Orientales

Otorgar 185 Subsidios Para Adquisición O
Mejoramiento De Vivienda Tipo 1.

Formular E Implementar 15 Porciento Un Modelo
De Gestión Público-Privado Y Comunitario, Para
La Gestión Del Suelo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 140.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 140.00

 15.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 140.00

 100.00

 100.00

 100.00

 185.00

 0.00

 47.00

 9.00

 0.00

 10.00

 0.00

 33.57

 9.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 185.00

 15.00

 9.00

 0.00

 10.00

 0.00

 15.00

9

0

10

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Con respecto a las Operaciones Estratégicas, los logros alcanzados son: 

-Diagnóstico urbanístico, económico y social de la Operación Estratégica Anillo de innovación.
-Acercamientos con la comunidad y con los actores involucrados en los procesos de inversión que requiere la Operación Estratégica Aeropuerto El Dorado, mediante la concertación de mesas de trabajo en Engativá y Fontibón.

Adicionalmente, en el marco de la comisión intersectorial de operaciones estratégicas y macroproyectos, Decreto 546 de 2007, se han realizado reuniones con entidades distritales que atienden la problemática del Tunjuelo y se definió como compromiso la elaboración de
un documento que resuma este tema para llevarlo al Consejo de Gobierno.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Evaluación, diseño y aplicación de modelos e instrumentos de reparto de cargas y beneficios

Sistema de seguimiento al proceso de formulación, trámite y adopción de Planes Parciales

Desarrollo de un modelo inmobiliario para el cálculo de cargas y beneficios en proyectos
sometidos al tratamiento de desarrollo
Estudios de apoyo para orientar y evaluar los planes parciales de iniciativa privada en trámite
ante el DAPD
Diseño e implementación de modelos de análisis socioeconómico asociados a instrumentos
de planeamiento, en particular a Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ
Coordinación Interinstitucional

Divulgación y participación activa de la comunidad

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-08

Se realizaron 3 reuniones de la comisión intersectorial de operaciones estratégicas y macroproyectos Para unificar la posición de la Administración Distrital frente a las problemáticas de la
Cuenca del Tunjuelo y coordinar las acciones. La Administración se encuentra formulando el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del Tunjuelo, en la cual viene
participando la SDP.
Se han realizado cinco reuniones con representantes de organizaciones sociales con el objeto de organizar una audiencia pública en la cual participen el gobierno nacional, distrital, la CAR y
las organizaciones sociales del área.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,298  $2,236 97.31  $4,026  $3,944  $3,106  $3,011 96.94  $1,854  $1,826 98.54  $2,299  $889 38.68  $13,582  $11,907 87.7

Progr. Ejecutado

97.97

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

306 Articulación, seguimiento e instrumentación
a las políticas y proyectos relacionados con
los sistemas generales de la ciudad

 Nº acciones conjuntas interinstitucionales/operaciones Nuevo Usme, Tunjuelo, Suba 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 3.00  3.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 2.00

 66.67

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
243



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Gestionar 17 Planes Maestros Correspondientes A:
Movilidad (1), Servicios Públicos (5) Y
Equipamientos (10).

Realizar El Seguimiento Y Ajuste A 5 Planes
Maestros Formulados.

Formular 5 Operaciones Estratégicas Del Pot.

Formular 1 Operación Centro.

Formular 1 Plan Ciencia, Tecnología E Innovación

Monitorear 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y
Equidad De Géneros En El  Distrito Capital

Hacer Seguimiento A 4 Políticas Poblacionales En
Su Formulación E Implementación.

Coordinar Y Hacer Seguimiento A 2 Metodologías
Sobre El Tema De Plusvalía Y Derechos De
Construcción

Desarrollar 1 Estrategia Para Promover Políticas
Públicas En Diversidad Sexual

Formular 5 Operaciones Estratégicas

Hacer Seguimiento A 5 Operaciones Estratégicas Y
Al Macroproyecto Tunjuelo

Monitorear 1 Conjunto De Políticas De Desarrollo
Económico Y Social De Bogotá

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 5.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13.00

 5.00

 2.00

 0.70

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.30

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

 2.00

 2.00

 1.00

 6.00

 0.30

 1.00

 1.00

 7.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 175.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 2.00

 0.00

 5.00

 5.00

 1.00

 3.00

 6.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 150.00

 50.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 17.00

 17.00

 5.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 5.00

 17.00

 14.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

100

82.35

60

100

100

100

50

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 400.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

423 Coordinación de las políticas
socioeconómicas del Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Adquirir 611 Predios Para La Construcción De Vías
Regionales

Realizar 1 Estudios Y Diseños Para La
Construcción De Vías Regionales

Construir 35 Km-Carril De Vías Regionales

Realizar 352 Unidades De Gestión Social

Construir 4 Km De Ciclorruta En La Ciudad

Construir 77000 M2 De Espacio Público

Construir 3 Puentes Peatonales En La Ciudad

Adquirir 6 Predios Para Construir Vías En Zonas
De Expansión

Diseñar Y Construir 8 Km-Carril De Vías En Zonas
De Expansión

 35.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.85

 5.00

 2.00

 2.85

 14.29

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 54.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 34.00

 0.00

 0.00

 1.91

 219.00

 1.00

 22.49

 20.00

 3.75

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 183.00

 0.00

 1.28

 14.00

 0.00

 3.00

 83.56

 0.00

 5.69

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 67.00

 1.00

 26.39

 577.00

 3.75

 78,275.00

 3.00

 0.00

 0.01

 67.00

 0.95

 4.53

 199.00

 0.61

 6,961.40

 0.00

 0.00

 100.00

 95.00

 17.17

 34.49

 16.27

 8.89

 0.00

 0.00

 0.00

 322.00

 0.05

 28.76

 139.00

 3.06

 69,944.44

 3.00

 4.00

 0.01

 0.00

 0.04

 0.00

 57.00

 0.92

 9,570.50

 2.00

 4.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 41.01

 30.07

 13.68

 66.67

 100.00

 0.00

 611.00

 1.00

 34.57

 352.00

 3.67

 76,905.84

 3.00

 6.00

 7.77

 289.00

 0.99

 5.81

 270.00

 1.53

 16,531.90

 2.00

 6.00

 7.76

47.3

99

16.81

76.7

41.69

21.5

66.67

100

99.87

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $3,246  $3,175 97.83  $0  $0  $3,300  $3,300 100  $2,100  $2,100 100  $3,000  $914 30.45  $11,646  $9,489 81.5

Progr. Ejecutado

0

 62.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 47.75

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7260

7262

Construcción de vías regionales

Infraestructura vial y de espacio público para
zonas de expansión de la ciudad

 Nº acciones conjuntas interinstitucionales/operaciones Nuevo Usme, Tunjuelo, Suba 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
243



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Realizar 2 Estudios Y Diseños Para La
Construcción De Vías En Zonas De Expansión

Construir 1.3 Km De Cicloruta En La Ciudad

Construir 7300 M2 De Espacio Público

Construcción 1 Km Carril De Vías En Zonas De
Expansión

Realizar 2 Asistencias Técnicas  Y Logísticas

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 7,300.00

 0.74

 2.00

 0.30

 7,300.00

 0.74

 2.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.30

 7,300.00

 0.74

 2.00

 0.00

 0.30

 7,300.00

 0.74

 2.00

0

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

No se ha culminado la adquisición de los predios involucrados en el proyecto.

En Diciembre del 2007 se suscribieron los cinco contratos que ejecutan las Troncales de la Calle 26 y de la Cra 10a correspondientes a la fase III de Transmilenio, dichos contratos no han iniciado, debido a que no se dispone aún de la totalidad de los predios requeridos e
involucrados en su ejecución.

Solución a las necesidades de transporte de los habitantes de Bogotá.
Optimización de los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, haciendo uso del Sistema Transmilenio.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Comité de Predios

Comite IDU, TransMilenio S.A.,  STT y Acueducto

Comité Avance Banco Mundial

31-DEC-05

31-DEC-07

31-DEC-07

Troncales Fase II. Se han adelantado gestiones con buenos resultados, para los predios que presentaban dificultades en su entrega:
Troncal NQS: Predios por entrega 2. En lo que va corrido del año 2008 se recibieron 2 predios.
Troncal Suba: Predios por entrega 4. A la fecha se ha recibido 1 predio, quedando pendientes de entrega 3 predios.
En el bimestre abril-mayo de 2008 se han llevado a cabo comités con la Secretaría de Movilidad y el Acueducto en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo
de los proyectos IDU.
Desde la coordinación del proyecto se brindó apoyo a la Oficina de Banca Multilateral y Cooperación de la Secretaría de Hacienda en la coordinación y atención de la Auditoria externa realizada
al PROYECTO DE SERVICIOS URBANOS PARA BOGOTA préstamo BIRF 7162-CO. Se atendió la mision del Banco Mundial para el proyecto de servicios urbanos, en la cual se evaluaron
los avances.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantenimiento y consolidacion del sistema transmilenio - Transmilenio: construcción de 20 km de troncales
(incluye espacio público peatonal)  a todo costo.

Compromiso PD:

Construir 750000 M2 De Espacio Público  7,502.80  0.00  0.00  569,874.60  369,528.38  380,879.79  368,828.22  96.84  20,773.43  8,633.51  41.56  2,744.00  500.00  18.22  749,734.11  747,490.11 99.7

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $44,339  $34,929 78.78  $38,522  $36,736  $54,089  $50,690 93.71  $23,622  $22,489 95.2  $27,152  $4,355 16.04  $187,724  $149,199 79.5

Progr. Ejecutado

95.36

 64.84

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7041 Infraestructura urbana integral para el
transporte público - Transmilenio

Meta PlanTipo:

Nº km troncales Transmilenio construidas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  32.60  0.00  0.00

 12.81  13.26  3.98  0.01  0.15

 12.81  13.26  12.21  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 38.28

 30.21

 78.92

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

101

244



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Adquirir 149 Predios Para La Construcción Del
Sistema Transmlienio

Construir 190 Km-Carril De Troncal

Construir 15 Estaciones Para El Sistema
Transmilenio

Construir 43 Puentes Peatonales Para El Sistema
Transmilenio

Construir 3 Portales Para El Sistema Transmilenio

Construir 3 Patios Para El Sistema Transmilenio

Construir 9.7 Km-Carril De Vías

Realizar 667 Asistencias Técnica Y
Operativamente Respecto A Seguimiento
Ambiental, Estructuración Legal, Trámites
Administrativos, Coordinaciones De Contratos De
Estudios Y Diseños, Obras Y Señalización, Etc.

Mantener 195000 M2 De Vías

Realizar 1145 Unidades De Gestión Social

Rehabilitar 95 Km-Carril De Vías

Realizar 8 Estudios Y Diseños Para Construcción
De Troncal

Mantener 1011949 M2 De Espacio Público

Construir 2 Parqueaderos Para Buses Transmilenio

Mantener 1581.24 Km-Carril De Troncal

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.22

 44.80

 24,043.00

 225.00

 37.78

 0.00

 99,505.20

 0.00

 0.00

 0.00

 44.80

 5,949.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 24.74

 2.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 182.62

 14.26

 43.00

 0.70

 1.70

 6.93

 180.20

 18,061.00

 469.00

 69.21

 1.00

 144,506.43

 1.00

 527.08

 0.00

 133.77

 13.15

 15.00

 0.70

 1.70

 3.27

 180.20

 1,051.00

 477.00

 18.22

 1.00

 30,447.32

 1.00

 527.08

 147.00

 50.98

 1.17

 28.00

 0.00

 0.00

 4.55

 153.00

 150,955.00

 450.00

 57.94

 4.03

 556,451.33

 0.00

 527.08

 6.00

 50.76

 1.17

 23.00

 3.38

 152.00

 97,020.00

 410.00

 14.77

 2.17

 430,749.01

 527.08

 4.08

 99.57

 100.00

 82.14

 0.00

 0.00

 74.29

 99.35

 64.27

 91.11

 25.49

 53.85

 77.41

 0.00

 100.00

 141.00

 0.12

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 5.34

 160.00

 90,580.00

 245.00

 45.54

 2.00

 517,702.51

 0.00

 527.08

 141.00

 0.12

 5.00

 0.27

 145.00

 90,580.00

 184.00

 31.07

 1.81

 466,053.83

 527.08

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 5.06

 90.63

 100.00

 75.10

 68.23

 90.50

 90.02

 0.00

 100.00

 0.00

 0.38

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.78

 88.00

 0.00

 68.00

 30.28

 0.19

 84,698.17

 0.00

 0.00

 0.15

 0.44

 82.00

 18.00

 4.77

 0.15

 22,939.80

 0.00

 39.47

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.83

 93.18

 0.00

 26.47

 15.75

 78.95

 27.08

 0.00

 0.00

 147.00

 185.03

 14.32

 43.00

 0.70

 1.70

 9.70

 610.00

 194,600.00

 1,145.00

 94.34

 5.17

 1,011,948.33

 1.00

 1,581.24

 147.00

 184.80

 14.32

 43.00

 0.70

 1.70

 7.36

 604.00

 194,600.00

 1,095.00

 68.83

 5.13

 950,189.96

 1.00

 1,581.24

100

99.88

100

100

100

100

75.88

99.02

100

95.63

72.96

99.23

93.9

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 73.25

 92.22

 34.88

 100.00

 100.00

 47.19

 100.00

 5.82

 101.71

 26.33

 100.00

 21.07

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 10 Puntos De Encuentro En La Ciudad.

Realizar En Un 100 Porciento El Seguimiento
Ambiental, La Estructuración Legal, Las
Coordinaciones De Los  Estudios Y Diseños Y  La
Realización De Las  Obras.

Construir 26 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Construir 14 Km De Cicloruta En La Ciudad

Mantenimiento Rutinario De 74 Puentes
Peatonales Para El Sistema Transmilenio

Construir 2 Ciclopuente Ciclopuente

Mantener 1 Puentes Vehiculares Mantener Puentes
Vehiculares En Bogotá D.C.

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 28.00

 12.49

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 7.68

 4.00

 0.00

 10.00

 8.75

 37.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 5.55

 37.00

 0.00

 0.00

 70.00

 63.43

 100.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 1.00

 0.40

 37.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 0.40

 37.00

 1.00

 0.28

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 28.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.72

 0.00

 0.00

 0.72

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 100.00

 26.00

 13.63

 74.00

 2.00

 1.00

 4.00

 50.00

 26.00

 13.63

 74.00

 1.00

 1.00

100

50

100

100

100

50

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 64.29

 61.49

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Entidad: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

MEJORAR LA MOVILIDAD MEDIANTE UN SERVICIO RÁPIDO, SEGURO, CONFIABLE, RESPETUOSO DE LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE Y COSTEABLE
REDUCIR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS USUARIOS

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

GESTIONAR  LA CONSTRUCCIÓN DE 8.5 KILOMETROS DE TRONCAL (Asociado
cronogramas IDU)
GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE 11.5 KILOMETROS DE TRONCAL (Asociado
cronogramas IDU)

31-DEC-07

31-DEC-07

Acción finalizada en diciembre de 2007.

Acción finalizada en diciembre de 2007.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Gestionar 20.4 Kilómetros De Troncal En Su
Construcción Y Adecuación

Expandir 1 Centro De Control Capaz De Atender
La Totalidad Del Sistema

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.40

 0.80

 19.90

 0.77

 97.55

 96.25

 0.00

 0.23  0.32

 0.00

 139.13

 20.40

 1.00

 19.90

 1.09

97.55

109

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $132,462  $96,623 72.94  $344,080  $283,235  $479,199  $372,331 77.7  $484,477  $445,433 91.94  $1,411,550  $959,555 67.98  $2,851,769  $2,157,177 75.6

Progr. Ejecutado

82.32

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7251 Gestión de infraestructura del transporte
público

Nº km troncales Transmilenio construidas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  20.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

244

Finalizada

Finalizada
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El Alcalde Mayor de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca firmaron el acuerdo de voluntades para unir esfuerzos y desarrollar la Agenda Común, la cual está encaminada a garantizar las acciones de Estado que exige el presente y futuro de la Región Capital,
Cundinamarca - Bogotá, y su proceso de integración. En los temas prioritarios de la Agenda se encuentran, entre otros:

-Constitución de una empresa regional de desarrollo territorial.
- Constitución de la Empresa de Transporte férreo Metropolitano.
-Plan Maestro de Transporte Regional.
-Planificación y Gestión del desarrollo del área de influencia del Aeropuerto de Eldorado.
- Metro.
-Tren Metropolitano de la Sabana del Río Bogotá.
-Trenes Turísticos y Concesión de Carga.
-Extensión de TransMilenio (TM) a Soacha.
-Puerto Multimodal de Puerto Salgar.
-Concesiones de carreteras Nacionales, Departamentales y Distritales.
-Proyecto de anillos viales de Cundinamarca (periférico de Bogotá). 

En cumplimiento de la Región Capital y del Plan Maestro de Movilidad del Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Movilidad viene desarrollando el estudio denominado "Elaborar y priorizar la Agenda de Movilidad Regional y definir de manera concertada los lineamientos
para la formulación del Plan Maestro de Movilidad Regional", con el objeto de establecer las bases para la futura formulación del Plan Maestro de Transporte Regional.

En concordancia con los Decretos 1119 de 2000  y 274 de 2004 la SDP expidió las resoluciones No. 012 y 671 de 2006 y 340 de 2008 para adoptar el Plan de implantación del Terminal Satélite Sur de transporte interurbano de pasajeros; con lo cual se da alcance a la
competencia y función de la SDP con relación al tema.

De otra parte, la Empresa Terminal de Transporte S.A. adelantará el estudio de elaboración y legalización ante las autoridades Distritales y la terminal de transporte el plan de implantación, los estudios complementarios y suplementarios y los diseños para la construcción,
puesta en marcha y operación de la terminal interurbana de pasajeros del norte. Se estima que para finales del año 2008 se contarácon los resultados definitivos de la formulación del Plan de Implantación de la Terminal Satélite Norte.

Adicionalmente, la  Empresa Terminal de Transporte S.A. adelanta las últimas obras (relacionadas principalmente con la accesibilidad) de construcción de la Terminal Satélite Sur para que entre en operación en el transcurso del segundo semestre del año 2008.

La formulación del Plan de Implantación es un insumo básico para definir los estudios y diseños definitivos, la Empresa Terminal de Transporte S.A. estima para finales del año 2008 contar con los resultados definitivos de la formulación del Plan de Implantación del
Terminal Satélite Norte.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar centralidades con el sistema de transporte publico - 2 terminales satélites de transporteCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº terminales satélites de transporte construidas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 3.00  3.00  0.00  0.00  3.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

102

245



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  98 de 290

02
12

Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Dentro del componente de Movilidad en el ámbito de la Región Capital se podrá establecer la localización de nuevas terminales satélites en otros sectores de la Región, y su integración con otros modos de transporte (Tren de Cercanías, Metro, Sistema Integrado de
Transporte Público), los cuales serán objeto de estudio y de concertación específica dentro del marco de Región Capital y el Plan Maestro de Movilidad Regional.

Adicionalmente, una vez se tenga la formulación del Plan de Implantación del Terminal Satélite Norte, se logrará que estaTerminal trascienda el proyecto arquitectónico puntual y se incorpore como operación urbana específica, en donde deben intervenir el espacio público,
la red vial intermedia y las condiciones de accesibilidad. Este tipo de Planes debe plasmar la estrategia territorial, la definición de los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orienten la correspondiente intervención urbana, así como la definición de la propuesta
hacía la ciudad.

Es importante establecer, que los temas de movilidad han sido también estudiados en coordinación y articulación con entidades de orden Departamental y Nacional. La Administración Distrital a través del Comité de Terminales compuesto por varias entidades distritales
del sector de Movilidad ha realizado el seguimiento a los temas relacionados con los terminales de buses interurbanos entre los cuales se encuentran: La construcción y puesta en operación del Terminal Sur y la contratación de los estudios y diseños definitivos para la
construcción del Terminal Norte; y en general, todos los temas que son pertinentes para el desarrollo de estas infraestructuras.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Estudio para definir las estrategias de solución para las intersecciones del Plan Vial del POT

Definición de las zonas de reserva vial

Definición del Sistema de Terminales de Transporte Interurbano de Pasajeros de Bogotá D.
C.
Estudios para reformular del Plan Vial, de Transporte y Espacio Público Peatonal del POT

Lineamientos para la formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C.

Estudios para el Diseño del Plan Piloto para mejorar las condiciones de Movilidad en el
Centro Histórico de Bogotá

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

ACTIVIDAD FINALIZADA

ACTIVIDAD FINALIZADA

ACTIVIDAD FINALIZADA

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Gestionar 17 Planes Maestros Correspondientes A:
Movilidad (1), Servicios Públicos (5) Y
Equipamientos (10).

Realizar El Seguimiento Y Ajuste A 5 Planes
Maestros Formulados.

Formular 5 Operaciones Estratégicas Del Pot.

Formular 1 Operación Centro.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 5.00

 2.00

 1.00

 13.00

 5.00

 2.00

 0.70

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.30

 6.00

 0.30

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 17.00

 17.00

 5.00

 1.00

 17.00

 14.00

 3.00

 1.00

100

82.35

60

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,298  $2,236 97.31  $4,026  $3,944  $3,106  $3,011 96.94  $1,854  $1,826 98.54  $2,299  $889 38.68  $13,582  $11,907 87.7

Progr. Ejecutado

97.97

 400.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

306 Articulación, seguimiento e instrumentación
a las políticas y proyectos relacionados con
los sistemas generales de la ciudad

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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La meta programada inicialmente incluía todas las obras de Valorización establecidas en la anterior Administración, la cual contemplaba ejecutar todos los proyectos en una sola fase. El Acuerdo 180 de 2005 de valorización estableció que los proyectos se ejecutarán en
cuatros fases que van hasta el año 2015.

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 21.98 Km carril, se cuenta el avance en la ampliación de la Autopista Norte Tramo Cl 180 a Cl 191, las vías rehabiliadas mediante el Programa Distritos de Mantenimiento Tramos Rojos y la Avenida
Comuneros Tramo:Cr.10-Cr.2 E.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 368 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 130.86 equivalente al 35.55% de cumplimiento.

Se contribuye al mejoramiento de la movilidad, conectividad, accesibilidad, seguridad vial de la ciudad y reducción de los tiempos de desplazamiento.
Los beneficios se aplican a la ciudad en general, lo cual aumenta la productividad, disminuyendo los niveles de contaminación.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Comité interinstitucional con STT

Comité interinstitucional con Metrovivienda

Comité contractual

Comité de normas técnicas

Comité Obra por Tu Lugar

Comité de calidad

Comité de movilidad

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

En el bimestre abril-mayo de 2008 se llevaron a cabo varios comités con la Secretaría de Movilidad en busca de solucionar conflictos interinstitucionales que surgieron en desarrollo de los
proyectos IDU.
En el Convenio 041-99 METROVIVIENDA-IDU, Se encuentra en trámite el Acta de acuerdo para la ejecución de la Etapa VII, la cual solamente contempla la construcción de la mitad del
separador de la Calle 55 A Sur frente al barrio Santafe de Bosa, vía que está catalogada como Corredor de Movilidad Local y no pertenece al Plan Vial Arterial.

Se recibieron observaciones sobre la Aplicación del grano de caucho reciclado en mezclas asfálticas en caliente y la Aplicación de Geomallas en Capas Asfálticas. Se adelantan dos
consultorías, una encaminada al estudio de las mezclas con materiales reciclados y otra para la caracterización de materiales y mezclas asfálticas, empleadas en la construcción de las obras
que ejecuta el Instituto.

Incluye 3 Proyectos: -Andenes de la calle 116 entre carrera 15 y Avenida 19. - Andenes Ecopetrol: Se enviaron mediante memorando, las actas firmadas para aprobación por parte de la
Dirección Técnica legal del IDU. - Politécnico Grancolombiano: Se llevó a cabo una reunión con los delegados de la Corporación Barrio  El Castillo, en la cual se presentó el estado del
proyecto. 
1 Proceso: Convenios

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar centralidades con el sistema de transporte pùblico- Malla vial arterial: construcción y/o rehabilitación
de 368 Km.-carril

Compromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº km-carril malla vial arterial construidos o rehabilitados 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  21.04  15.47  17.86

 59.33  21.96  8.55  19.04  21.98

 59.33  21.96  40.63  123.04  123.04

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 368.00

 130.86

 35.56

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

103
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias

Rehabilitar 100 Km-Carril De Vias Arterias

Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias

Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias

Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 600000 M2 De Espacio Público
(Andenes, Alamedas, Separadores)

Mantener 7100000 M2 De Espacio
Público(Andenes, Alamedas, Separadores)

Construir 40 Km De Ciclorutas

Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C.

Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras

Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad

Construir 10 Ml De Pantalla (Muro De Contención)

Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Instalar Y Mantener 24845.4 Ml De Defensas
Viales En La Ciudad

Mantener 606 Ml De Barandas En La Ciudad

 4.77

 0.00

 577.76

 0.00

 11.71

 175,931.71

 1,679,000.00

 16.43

 3.00

 106.00

 0.00

 0.00

 4.00

 28,981.00

 62,000.00

 1.86

 20.84

 11.74

 22,530.74

 0.00

 0.33

 0.00

 58.00

 1.00

 5,600.00

 0.00

 38.99

 0.00

 3.61

 0.00

 100.26

 12.81

 0.00

 2.01

 0.00

 54.72

 0.00

 0.00

 25.00

 19.32

 0.00

 6.37

 17.14

 1,380.92

 0.00

 82.14

 120,769.68

 4,994,396.00

 27.29

 8.00

 367.00

 0.00

 10.00

 6.00

 8,551.40

 62,000.00

 2.91

 17.14

 1,130.90

 42.00

 64,747.00

 4,948,256.00

 5.59

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8,551.40

 606.00

 28.07

 30.02

 1,924.67

 0.00

 203.05

 211,586.63

 1,310,518.00

 27.31

 5.00

 926.00

 1.00

 10.00

 8.00

 1,500.00

 0.00

 4.81

 0.00

 922.46

 50.04

 73,094.18

 833,570.00

 9.39

 1.00

 633.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 17.14

 0.00

 47.93

 0.00

 24.64

 34.55

 63.61

 34.38

 20.00

 68.36

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 31.54

 81.25

 853.14

 0.00

 97.16

 253,357.63

 867,330.47

 25.54

 14.00

 362.00

 2.00

 30.00

 5.00

 6,550.00

 0.00

 5.60

 13.44

 349.80

 30.72

 54,505.45

 850,000.00

 6.38

 0.00

 301.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,550.00

 17.76

 16.54

 41.00

 0.00

 31.62

 21.51

 98.00

 24.98

 0.00

 83.15

 0.00

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 81.47

 68.48

 632.32

 1.33

 62.38

 310,010.13

 391,988.70

 16.89

 23.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4,144.00

 0.00

 6.88

 15.10

 59.67

 0.08

 0.17

 40,889.17

 0.00

 5.29

 1.00

 5.00

 2.00

 4,144.00

 8.44

 22.05

 9.44

 6.02

 0.27

 13.19

 0.00

 31.32

 4.35

 0.25

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 96.65

 99.06

 3,056.32

 1.33

 196.88

 524,887.50

 7,023,814.70

 38.58

 28.00

 3,394.00

 0.00

 0.00

 18.00

 24,845.40

 606.00

 22.06

 45.68

 2,483.67

 0.08

 134.67

 255,766.54

 6,631,826.00

 26.98

 6.00

 1,364.00

 0.00

 0.00

 14.00

 24,845.40

 606.00

22.82

46.11

81.26

6.02

68.4

48.73

94.42

69.93

21.43

40.19

77.78

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $64,400  $59,033 91.67  $117,767  $115,000  $246,238  $206,401 83.82  $324,102  $290,974 89.78  $677,311  $38,250 5.65  $1,429,819  $709,657 49.6

Progr. Ejecutado

97.65

 45.68

 100.00

 81.89

 0.00

 51.13

 53.61

 99.08

 20.48

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 100.00

 0.98

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

220 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura asociada a la Red de
Centralidades

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 5 Monumentos En La Ciudad

Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La
Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras

Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En
La Adquisición De Predios Necesarios Para La
Ejecución De Las Obras Viales Programadas

Atender 100 Porciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Asociada A La Red De Centralidades

Involucrar 100 Porciento La Participación De La
Comunidad A Través De Reuniones Y Debates
Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las
Obras

Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares
En La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A
Las Obras Construídas Por Las Urbanizaciones

Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad.

Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto

Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos

Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los
Proyectos

 5.00

 262.00

 1,685.00

 100.00

 100.00

 9.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 228.00

 962.00

 100.00

 100.00

 0.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 0.00

 87.02

 57.09

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 622.00

 0.00

 100.00

 100.00

 21.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 3.00

 139.00

 3.00

 100.00

 10.00

 5.00

 569.00

 100.00

 100.00

 6.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 9.00

 0.00

 347.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38.00

 175.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 0.00

 4.00

 100.00

 13.00

 328.00

 14.01

 175.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 12.00

 0.00

 94.52

 0.00

 0.00

 0.00

 36.87

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 0.00

 25.00

 100.00

 92.31

 0.00

 1,026.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.99

 214.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 4.10

 100.00

 14.00

 464.00

 17.35

 190.00

 100.00

 100.00

 2.00

 2.85

 100.00

 9.00

 0.00

 45.22

 0.00

 0.00

 0.00

 46.90

 88.79

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 69.51

 100.00

 64.29

 0.00

 1,243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.64

 105.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 100.00

 21.00

 120.00

 3.75

 86.00

 0.00

 37.78

 0.25

 21.00

 1.00

 0.00

 9.65

 0.00

 0.00

 0.00

 23.98

 81.90

 0.00

 0.00

 37.78

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 4.76

 5.00

 2,832.00

 962.00

 53.00

 576.00

 5.00

 50.00

 4.10

 51.00

 5.00

 1,709.00

 962.00

 41.11

 557.00

 5.00

 50.00

 4.10

 31.00

100

60.35

100

77.57

96.7

100

100

100

60.78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 91.48

 0.00

 100.00

 100.00

 28.57

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 33.33

 35.97

 0.00

 100.00

 90.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  102 de 290

02
12

Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 300 Km De Cicloruta

Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos
Geométricos En La Ciudad

Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 1 Equipamento En La Ciudad

Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De
Encuentro En La Ciudad

Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En
Bogotá Dc

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares
En Bogotá Dc

Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso
Semaforizado A Nivel

Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 83.00

 0.00

 30.84

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 220.00

 0.00

 8.49

 1.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 35.00

 35.00

 2.00

 150.00

 220.00

 1.02

 1.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.01

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.38

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.37

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 0.00

 0.00

 5.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.08

 0.00

 36.00

 300.00

 0.00

 8.40

 1.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 300.00

 0.00

 1.39

 1.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

100

16.55

100

100

0

0

23.08

0

36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 59.67 Km carril, se cuenta el avance de las vías mantenidas mediante el Programa Distritos de Mantenimiento, la Brigada de Reacción Vial IDU - SOP, el Convenio IDU-IDIPRON PARCHEO-BACHEO
MVA y la BrigadaIDU Fase II. 
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 1193 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 2593.41equivalente al 217.38% de cumplimiento.

Evita el deterioro prematuro y aumenta la vida útil de los principales corredores viales de la ciudad para garantizar la estabilidad esperada.
Contribuye a garantizar la movilidad, conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Malla vial arterial mantenida 31-DEC-07 A 31 de mayo de 2008 se han mantenido 59,67 km-carril de malla vial arterial, de los cuales 1,61 km-carril corresponden a la Brigada de Reacción Vial IDU-SOP, 23,80 km-carril al Programa
Distritos de Mantenimiento Fase IV y V, 21,75 km-carril al Programa Distritos de Mtto Fase II, II Generación, 4,57 km-carril a la Brigada IDU FASE II y 7,94 km-carril al Convenio IDU-IDIPRON
PARCHEO-BACHEO MVA

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar centralidades con el sistema de transporte publico - Malla vial arterial: mantenimiento de 1.193 Km.-
carril

Compromiso PD:

Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias

Rehabilitar 100 Km-Carril De Vias Arterias

Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias

Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias

 4.77

 0.00

 577.76

 0.00

 1.86

 20.84

 38.99

 0.00

 3.61

 0.00

 6.37

 17.14

 1,380.92

 0.00

 2.91

 17.14

 1,130.90

 28.07

 30.02

 1,924.67

 0.00

 4.81

 0.00

 922.46

 17.14

 0.00

 47.93

 0.00

 31.54

 81.25

 853.14

 0.00

 5.60

 13.44

 349.80

 17.76

 16.54

 41.00

 0.00

 81.47

 68.48

 632.32

 1.33

 6.88

 15.10

 59.67

 0.08

 8.44

 22.05

 9.44

 6.02

 96.65

 99.06

 3,056.32

 1.33

 22.06

 45.68

 2,483.67

 0.08

22.82

46.11

81.26

6.02

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $64,400  $59,033 91.67  $117,767  $115,000  $246,238  $206,401 83.82  $324,102  $290,974 89.78  $677,311  $38,250 5.65  $1,429,819  $709,657 49.6

Progr. Ejecutado

97.65

 45.68

 100.00

 81.89

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

220 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura asociada a la Red de
Centralidades

Meta PlanTipo:

Nº km-carril malla vial arterial mantenidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  60.33  0.00  0.00

 1,147.29  114.19  922.46  349.80  59.67

 1,147.29  114.19  1,528.97  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2,790.45

 2,593.41

 92.94

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

104

247
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 600000 M2 De Espacio Público
(Andenes, Alamedas, Separadores)

Mantener 7100000 M2 De Espacio
Público(Andenes, Alamedas, Separadores)

Construir 40 Km De Ciclorutas

Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C.

Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras

Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad

Construir 10 Ml De Pantalla (Muro De Contención)

Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Instalar Y Mantener 24845.4 Ml De Defensas
Viales En La Ciudad

Mantener 606 Ml De Barandas En La Ciudad

Mantener 5 Monumentos En La Ciudad

Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La
Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras

Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En
La Adquisición De Predios Necesarios Para La
Ejecución De Las Obras Viales Programadas

Atender 100 Porciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Asociada A La Red De Centralidades

 11.71

 175,931.71

 1,679,000.00

 16.43

 3.00

 106.00

 0.00

 0.00

 4.00

 28,981.00

 62,000.00

 5.00

 262.00

 1,685.00

 100.00

 11.74

 22,530.74

 0.00

 0.33

 0.00

 58.00

 1.00

 5,600.00

 0.00

 0.00

 228.00

 962.00

 100.00

 100.26

 12.81

 0.00

 2.01

 0.00

 54.72

 0.00

 0.00

 25.00

 19.32

 0.00

 0.00

 87.02

 57.09

 100.00

 82.14

 120,769.68

 4,994,396.00

 27.29

 8.00

 367.00

 0.00

 10.00

 6.00

 8,551.40

 62,000.00

 5.00

 622.00

 0.00

 100.00

 42.00

 64,747.00

 4,948,256.00

 5.59

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8,551.40

 606.00

 5.00

 569.00

 100.00

 203.05

 211,586.63

 1,310,518.00

 27.31

 5.00

 926.00

 1.00

 10.00

 8.00

 1,500.00

 0.00

 0.00

 347.00

 0.00

 0.00

 50.04

 73,094.18

 833,570.00

 9.39

 1.00

 633.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 328.00

 24.64

 34.55

 63.61

 34.38

 20.00

 68.36

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 0.00

 94.52

 0.00

 0.00

 97.16

 253,357.63

 867,330.47

 25.54

 14.00

 362.00

 2.00

 30.00

 5.00

 6,550.00

 0.00

 0.00

 1,026.00

 0.00

 0.00

 30.72

 54,505.45

 850,000.00

 6.38

 0.00

 301.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,550.00

 464.00

 31.62

 21.51

 98.00

 24.98

 0.00

 83.15

 0.00

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 45.22

 0.00

 0.00

 62.38

 310,010.13

 391,988.70

 16.89

 23.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4,144.00

 0.00

 0.00

 1,243.00

 0.00

 0.00

 0.17

 40,889.17

 0.00

 5.29

 1.00

 5.00

 2.00

 4,144.00

 120.00

 0.27

 13.19

 0.00

 31.32

 4.35

 0.25

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 0.00

 9.65

 0.00

 0.00

 196.88

 524,887.50

 7,023,814.70

 38.58

 28.00

 3,394.00

 0.00

 0.00

 18.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 2,832.00

 962.00

 134.67

 255,766.54

 6,631,826.00

 26.98

 6.00

 1,364.00

 0.00

 0.00

 14.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 1,709.00

 962.00

68.4

48.73

94.42

69.93

21.43

40.19

77.78

100

100

100

60.35

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 51.13

 53.61

 99.08

 20.48

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 100.00

 0.98

 100.00

 91.48

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Involucrar 100 Porciento La Participación De La
Comunidad A Través De Reuniones Y Debates
Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las
Obras

Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares
En La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A
Las Obras Construídas Por Las Urbanizaciones

Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad.

Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto

Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos

Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los
Proyectos

Mantener 300 Km De Cicloruta

Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos
Geométricos En La Ciudad

Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 1 Equipamento En La Ciudad

 100.00

 9.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 3.00

 139.00

 3.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 6.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 9.00

 0.00

 38.00

 175.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 0.00

 4.00

 100.00

 13.00

 83.00

 0.00

 30.84

 1.00

 14.01

 175.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 12.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.87

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 0.00

 25.00

 100.00

 92.31

 96.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.99

 214.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 4.10

 100.00

 14.00

 220.00

 0.00

 8.49

 1.00

 17.35

 190.00

 100.00

 100.00

 2.00

 2.85

 100.00

 9.00

 220.00

 1.02

 1.00

 0.00

 46.90

 88.79

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 69.51

 100.00

 64.29

 100.00

 0.00

 12.01

 100.00

 0.00

 15.64

 105.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 100.00

 21.00

 0.00

 0.00

 7.38

 0.00

 3.75

 86.00

 0.00

 37.78

 0.25

 21.00

 1.00

 0.37

 0.00

 23.98

 81.90

 0.00

 0.00

 37.78

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 4.76

 0.00

 0.00

 5.01

 0.00

 53.00

 576.00

 5.00

 50.00

 4.10

 51.00

 300.00

 0.00

 8.40

 1.00

 41.11

 557.00

 5.00

 50.00

 4.10

 31.00

 300.00

 0.00

 1.39

 1.00

77.57

96.7

100

100

100

60.78

100

16.55

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 28.57

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 33.33

 35.97

 0.00

 100.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  106 de 290

02
12

Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De
Encuentro En La Ciudad

Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En
Bogotá Dc

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares
En Bogotá Dc

Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso
Semaforizado A Nivel

Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 35.00

 35.00

 2.00

 150.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.08

 0.00

 36.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

100

0

0

23.08

0

36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Debido al cambio en el cronograma de ejecución de las obras de infraestructura de las troncales del IDU, la expedición del PMM y la contratación para la estructuración del SITP a finales de 2006, se ajustó el cronograma para iniciar procesos licitatorios de operación en el
año 2009.

Trabajar de acuerdo con los nuevos cronogramas. Por lo que el resultado de esta meta está asociado a su estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.

En el 2006 se realizaron las mesas de trabajo entre los transportadores y la Administración Distrital, con participación de los gremios y empresas del sector de transporte público, de la Contraloría de Bogotá, la Veeduría Distrital, la Secretaría de Gobierno y
TRANSMILENIO S.A.
Se realizaron reuniones con agremiaciones de transportadores.
Durante el 2006 y 2007 Se estudiaron esquemas de incentivos en la calificación del oferente y mecanismos de financiación; aspectos que se encaminan a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras Fase III y
garantizar su sostenibilidad y permanencia en el tiempo.

Mitigación del impacto social y económico de la implementación de la Fase III en el grupo poblacional de propietarios transportadores mediante su inclusión en el negocio de concesión de la operación del Sistema TransMilenio. Se aumentará la participación de pequeños
propietarios, con los cuales se democratizará la propiedad del sistema TransMilenio

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

ESTRUCTURACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LAS NUEVAS TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y DEL SISTEMA DE ALIMENTACION.
CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ARTICULADOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL AUTOMATIZADO Y EL SOPORTE DE
PERSONAL OPERATIVO CONTRATADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Incentivar a los transportadores propietarios en la participación de la democratización. Mesas
de trabajo con los propietarios transportadores. Fecha final - Alimentación
Definición de los parámetros de la licitación de la Fase III.  -Alimentación.

Incentivar a los propietarios transportadores en la participación de la democratización. Mesas
de trabajo con los propietarios transportadores. Fecha final - Troncales.
Definición de los parámetros de la licitación de la Fase III.  -Troncales

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-06

31-DEC-08

Las mesas de trabajo se finalizaron en el 2006

En 2006 y 2007 se estudiaron aspectos encaminados a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras de Fase III, sin embargo el resultado
de la estructuración de los pliegos de operación están asociados  a la estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP
Las mesas de trabajo se finalizaron en el 2006

En 2006 y 2007 se estudiaron aspectos encaminados a promover la participación de pequeños propietarios como accionistas en las empresas operadoras de Fase III, sin embargo el resultado
de la estructuración de los pliegos de operación están asociados  a la estructuración de Sistema Integrado de Transporte Público - SITP

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantenimiento y consolidacion del sistema transmilenio -Transmilenio:  democratizar gradualmente, como
mínimo, el 30% de la Fase III

Compromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº accionistas democratizados / No de accionistas** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 30.00  30.00  0.00  0.00  30.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 30.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

105

251
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Controlar 1580 Vehiculos A Través De Un Centro
De Control Automatizado

Movilizar 30 Por Ciento De Los Viajes En
Transporte Público En El Sistema De Transporte
Masivo Transmilenio

Democratizar 30 Por Ciento Gradual De La
Operación De La Fase Iii. En El Sistema De
Transporte Masivo De Transmilenio

Realizar 17  Asistencias Técnicas Para
Estructuración Técnica, Legal Y Financiera Para
Sistemas Integrados De Transporte Masivo,
Nacionales E Intenacionales

Capacitar 2600 Personas En Temas De Planeación
De Transporte

Producir 10000 Objetos Para La Asociación De La
Marca De Transmilenio

Promover 1074 Espacios Físicos Para La
Explotación Colateral

 895.00

 17.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 874.00

 17.35

 0.00

 97.65

 102.06

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,030.00

 21.00

 0.00

 2.00

 500.00

 1,000.00

 200.00

 1,039.00

 18.01

 1.00

 1,823.00

 4,850.00

 0.00

 1,400.00

 28.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,271.00

 21.04

 90.79

 75.14

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,400.00

 28.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,405.00

 26.00

 100.36

 92.86

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,580.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,489.00

 26.20

 94.24

 87.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 17.00

 2,600.00

 10,000.00

 1,074.00

 0.00

 1.00

 1,823.00

 4,850.00

 0.00

0

5.88

70.12

48.5

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $8,745  $5,092 58.23  $14,572  $14,385  $16,203  $14,499 89.48  $19,257  $18,220 94.62  $37,868  $14,822 39.14  $96,645  $67,018 69.3

Progr. Ejecutado

98.72

 100.87

 85.76

 0.00

 50.00

 364.60

 485.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7223 Operación y control del sistema de
transporte

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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La construcción de los puntos de encuentro se encontraba supeditada a la normalización de la estrategia, la cual se logró con la firma del Decreto 190 de 2006, que incorpora los puntos de encuentro al mobiliario urbano de la ciudad.

En relación con este indicador, es necesario precisar que teniendo en cuenta la solicitud del Comité Interinstitucional del Espacio Público, fue necesario replantear la ejecución de los puntos de encuentro faltantes por la Construcción de 150 módulos de venta de la REDEP.

Integración de sistemas a través de la prestación de servicios complementarios y de intermodalidad.
Articulación entre los sistemas de Espacio Público y el Sistema de Movilidad.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Comité IDU - Tansmilenio S.A: 31-DEC-05 El plazo del contrato de obra para la construcción de los cuatro puntos de encuentro ubicados en la Estación Alcalá, Estación Las Aguas, Estación Tintal y Estación Mundo Aventura se terminó
el día 13 de junio de 2007 y actualmente se encuentra en etapa de liquidación.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar el transporte masivo con el espacio publico -  Construcción de 10 puntos de encuentro.Compromiso PD:

Construir 750000 M2 De Espacio Público

Adquirir 149 Predios Para La Construcción Del
Sistema Transmlienio

Construir 190 Km-Carril De Troncal

Construir 15 Estaciones Para El Sistema
Transmilenio

Construir 43 Puentes Peatonales Para El Sistema
Transmilenio

 7,502.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 569,874.60

 0.00

 182.62

 14.26

 43.00

 369,528.38

 0.00

 133.77

 13.15

 15.00

 380,879.79

 147.00

 50.98

 1.17

 28.00

 368,828.22

 6.00

 50.76

 1.17

 23.00

 96.84

 4.08

 99.57

 100.00

 82.14

 20,773.43

 141.00

 0.12

 0.00

 5.00

 8,633.51

 141.00

 0.12

 5.00

 41.56

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2,744.00

 0.00

 0.38

 0.00

 0.00

 500.00

 0.15

 18.22

 0.00

 39.47

 0.00

 0.00

 749,734.11

 147.00

 185.03

 14.32

 43.00

 747,490.11

 147.00

 184.80

 14.32

 43.00

99.7

100

99.88

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $44,339  $34,929 78.78  $38,522  $36,736  $54,089  $50,690 93.71  $23,622  $22,489 95.2  $27,152  $4,355 16.04  $187,724  $149,199 79.5

Progr. Ejecutado

95.36

 64.84

 0.00

 73.25

 92.22

 34.88

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7041 Infraestructura urbana integral para el
transporte público - Transmilenio

Meta PlanTipo:

Nº de puntos de encuentro construidos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  66.67  0.00

 0.00  0.00  0.00  4.00  0.00

 10.00  10.00  4.00  6.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 10.00

 4.00

 40.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

106

252



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 3 Portales Para El Sistema Transmilenio

Construir 3 Patios Para El Sistema Transmilenio

Construir 9.7 Km-Carril De Vías

Realizar 667 Asistencias Técnica Y
Operativamente Respecto A Seguimiento
Ambiental, Estructuración Legal, Trámites
Administrativos, Coordinaciones De Contratos De
Estudios Y Diseños, Obras Y Señalización, Etc.

Mantener 195000 M2 De Vías

Realizar 1145 Unidades De Gestión Social

Rehabilitar 95 Km-Carril De Vías

Realizar 8 Estudios Y Diseños Para Construcción
De Troncal

Mantener 1011949 M2 De Espacio Público

Construir 2 Parqueaderos Para Buses Transmilenio

Mantener 1581.24 Km-Carril De Troncal

Construir 10 Puntos De Encuentro En La Ciudad.

Realizar En Un 100 Porciento El Seguimiento
Ambiental, La Estructuración Legal, Las
Coordinaciones De Los  Estudios Y Diseños Y  La
Realización De Las  Obras.

Construir 26 Puentes Vehiculares En La Ciudad

 0.00

 0.00

 3.22

 44.80

 24,043.00

 225.00

 37.78

 0.00

 99,505.20

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 44.80

 5,949.00

 6.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 24.74

 2.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.70

 1.70

 6.93

 180.20

 18,061.00

 469.00

 69.21

 1.00

 144,506.43

 1.00

 527.08

 5.00

 0.00

 28.00

 0.70

 1.70

 3.27

 180.20

 1,051.00

 477.00

 18.22

 1.00

 30,447.32

 1.00

 527.08

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 4.55

 153.00

 150,955.00

 450.00

 57.94

 4.03

 556,451.33

 0.00

 527.08

 4.00

 0.00

 10.00

 3.38

 152.00

 97,020.00

 410.00

 14.77

 2.17

 430,749.01

 527.08

 0.00

 7.00

 0.00

 0.00

 74.29

 99.35

 64.27

 91.11

 25.49

 53.85

 77.41

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 0.00

 5.34

 160.00

 90,580.00

 245.00

 45.54

 2.00

 517,702.51

 0.00

 527.08

 4.00

 0.00

 1.00

 0.27

 145.00

 90,580.00

 184.00

 31.07

 1.81

 466,053.83

 527.08

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 5.06

 90.63

 100.00

 75.10

 68.23

 90.50

 90.02

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.78

 88.00

 0.00

 68.00

 30.28

 0.19

 84,698.17

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.44

 82.00

 18.00

 4.77

 0.15

 22,939.80

 0.00

 0.00

 0.00

 15.83

 93.18

 0.00

 26.47

 15.75

 78.95

 27.08

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.70

 1.70

 9.70

 610.00

 194,600.00

 1,145.00

 94.34

 5.17

 1,011,948.33

 1.00

 1,581.24

 4.00

 100.00

 26.00

 0.70

 1.70

 7.36

 604.00

 194,600.00

 1,095.00

 68.83

 5.13

 950,189.96

 1.00

 1,581.24

 4.00

 50.00

 26.00

100

100

75.88

99.02

100

95.63

72.96

99.23

93.9

100

100

100

50

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 47.19

 100.00

 5.82

 101.71

 26.33

 100.00

 21.07

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 64.29

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 14 Km De Cicloruta En La Ciudad

Mantenimiento Rutinario De 74 Puentes
Peatonales Para El Sistema Transmilenio

Construir 2 Ciclopuente Ciclopuente

Mantener 1 Puentes Vehiculares Mantener Puentes
Vehiculares En Bogotá D.C.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.49

 0.00

 0.00

 0.00

 7.68  8.75

 37.00

 0.00

 0.00

 5.55

 37.00

 63.43

 100.00

 0.00

 0.00

 0.40

 37.00

 1.00

 1.00

 0.40

 37.00

 1.00

 0.28

 100.00

 100.00

 100.00

 28.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.72

 0.00

 0.72

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 13.63

 74.00

 2.00

 1.00

 13.63

 74.00

 1.00

 1.00

100

100

50

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 61.49

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 117.047,45 m2, se cuenta el avance entre otros de los proyectos Avenida Agoberto Mejía II, el espacio público asociado a la construcción de la Avenida Ciudad de Cali de TV 91 a Cll 118, Zonal UPZ 71
Tibabuyes, Avenida Comuneros Tramo:Cr.10-Cr.2 E, Ampliación Autonorte Tramo l. 180 - Cl. 191 y el asociado a los programas de Pavimentos Locales, los Corredores de Movilidad Local y los programas de Construcción IDU-Fondos de Desarrollo Local.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 1.05 millones de m2, se ha logrado una ejecución acumulada de 1.847.873,19, equivalente al 175.99% de cumplimiento.

Contribuye a fomentar en el ciudadano la intermodalidad para su desplazamiento, consolidar una red de centralidades.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Comité de pasos peatonales con STT y DAPD

Comité interinstitucional de Espacio Público

31-DEC-07

31-DEC-07 El IDU ha participado como Administrador de los espacios públicos que construyó, tales como alamedas, plazoletas, andenes, zonas bajo puentes, entre otros; ha realizado acompañamiento
para la localización de los módulos de ventas con su respectivo proceso licitatorio y proceso constructivo. Además, ha apoyado las gestiones con vendedores informales prestando las plazas
para mercados temporales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Espacio público: construcción de 1,05 millones de
metros cuadrados

Compromiso PD:

Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias

Rehabilitar 100 Km-Carril De Vias Arterias

Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias

Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias

 4.77

 0.00

 577.76

 0.00

 1.86

 20.84

 38.99

 0.00

 3.61

 0.00

 6.37

 17.14

 1,380.92

 0.00

 2.91

 17.14

 1,130.90

 28.07

 30.02

 1,924.67

 0.00

 4.81

 0.00

 922.46

 17.14

 0.00

 47.93

 0.00

 31.54

 81.25

 853.14

 0.00

 5.60

 13.44

 349.80

 17.76

 16.54

 41.00

 0.00

 81.47

 68.48

 632.32

 1.33

 6.88

 15.10

 59.67

 0.08

 8.44

 22.05

 9.44

 6.02

 96.65

 99.06

 3,056.32

 1.33

 22.06

 45.68

 2,483.67

 0.08

22.82

46.11

81.26

6.02

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $64,400  $59,033 91.67  $117,767  $115,000  $246,238  $206,401 83.82  $324,102  $290,974 89.78  $677,311  $38,250 5.65  $1,429,819  $709,657 49.6

Progr. Ejecutado

97.65

 45.68

 100.00

 81.89

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

220 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura asociada a la Red de
Centralidades

Meta PlanTipo:

Nº M2 de espacio público construidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  77.01  0.00  0.00

 421,985.13  661,396.55  503,069.68  144,374.38  117,047.45

 421,985.13  661,396.55  653,231.78  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,736,613.46

 1,847,873.19

 106.41

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

107

253
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 600000 M2 De Espacio Público
(Andenes, Alamedas, Separadores)

Mantener 7100000 M2 De Espacio
Público(Andenes, Alamedas, Separadores)

Construir 40 Km De Ciclorutas

Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C.

Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras

Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad

Construir 10 Ml De Pantalla (Muro De Contención)

Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Instalar Y Mantener 24845.4 Ml De Defensas
Viales En La Ciudad

Mantener 606 Ml De Barandas En La Ciudad

Mantener 5 Monumentos En La Ciudad

Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La
Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras

Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En
La Adquisición De Predios Necesarios Para La
Ejecución De Las Obras Viales Programadas

Atender 100 Porciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Asociada A La Red De Centralidades

 11.71

 175,931.71

 1,679,000.00

 16.43

 3.00

 106.00

 0.00

 0.00

 4.00

 28,981.00

 62,000.00

 5.00

 262.00

 1,685.00

 100.00

 11.74

 22,530.74

 0.00

 0.33

 0.00

 58.00

 1.00

 5,600.00

 0.00

 0.00

 228.00

 962.00

 100.00

 100.26

 12.81

 0.00

 2.01

 0.00

 54.72

 0.00

 0.00

 25.00

 19.32

 0.00

 0.00

 87.02

 57.09

 100.00

 82.14

 120,769.68

 4,994,396.00

 27.29

 8.00

 367.00

 0.00

 10.00

 6.00

 8,551.40

 62,000.00

 5.00

 622.00

 0.00

 100.00

 42.00

 64,747.00

 4,948,256.00

 5.59

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8,551.40

 606.00

 5.00

 569.00

 100.00

 203.05

 211,586.63

 1,310,518.00

 27.31

 5.00

 926.00

 1.00

 10.00

 8.00

 1,500.00

 0.00

 0.00

 347.00

 0.00

 0.00

 50.04

 73,094.18

 833,570.00

 9.39

 1.00

 633.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 328.00

 24.64

 34.55

 63.61

 34.38

 20.00

 68.36

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 0.00

 94.52

 0.00

 0.00

 97.16

 253,357.63

 867,330.47

 25.54

 14.00

 362.00

 2.00

 30.00

 5.00

 6,550.00

 0.00

 0.00

 1,026.00

 0.00

 0.00

 30.72

 54,505.45

 850,000.00

 6.38

 0.00

 301.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,550.00

 464.00

 31.62

 21.51

 98.00

 24.98

 0.00

 83.15

 0.00

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 45.22

 0.00

 0.00

 62.38

 310,010.13

 391,988.70

 16.89

 23.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4,144.00

 0.00

 0.00

 1,243.00

 0.00

 0.00

 0.17

 40,889.17

 0.00

 5.29

 1.00

 5.00

 2.00

 4,144.00

 120.00

 0.27

 13.19

 0.00

 31.32

 4.35

 0.25

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 0.00

 9.65

 0.00

 0.00

 196.88

 524,887.50

 7,023,814.70

 38.58

 28.00

 3,394.00

 0.00

 0.00

 18.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 2,832.00

 962.00

 134.67

 255,766.54

 6,631,826.00

 26.98

 6.00

 1,364.00

 0.00

 0.00

 14.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 1,709.00

 962.00

68.4

48.73

94.42

69.93

21.43

40.19

77.78

100

100

100

60.35

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 51.13

 53.61

 99.08

 20.48

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 100.00

 0.98

 100.00

 91.48

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Involucrar 100 Porciento La Participación De La
Comunidad A Través De Reuniones Y Debates
Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las
Obras

Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares
En La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A
Las Obras Construídas Por Las Urbanizaciones

Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad.

Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto

Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos

Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los
Proyectos

Mantener 300 Km De Cicloruta

Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos
Geométricos En La Ciudad

Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 1 Equipamento En La Ciudad

 100.00

 9.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 3.00

 139.00

 3.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 6.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 9.00

 0.00

 38.00

 175.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 0.00

 4.00

 100.00

 13.00

 83.00

 0.00

 30.84

 1.00

 14.01

 175.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 12.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.87

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 0.00

 25.00

 100.00

 92.31

 96.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.99

 214.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 4.10

 100.00

 14.00

 220.00

 0.00

 8.49

 1.00

 17.35

 190.00

 100.00

 100.00

 2.00

 2.85

 100.00

 9.00

 220.00

 1.02

 1.00

 0.00

 46.90

 88.79

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 69.51

 100.00

 64.29

 100.00

 0.00

 12.01

 100.00

 0.00

 15.64

 105.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 100.00

 21.00

 0.00

 0.00

 7.38

 0.00

 3.75

 86.00

 0.00

 37.78

 0.25

 21.00

 1.00

 0.37

 0.00

 23.98

 81.90

 0.00

 0.00

 37.78

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 4.76

 0.00

 0.00

 5.01

 0.00

 53.00

 576.00

 5.00

 50.00

 4.10

 51.00

 300.00

 0.00

 8.40

 1.00

 41.11

 557.00

 5.00

 50.00

 4.10

 31.00

 300.00

 0.00

 1.39

 1.00

77.57

96.7

100

100

100

60.78

100

16.55

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 28.57

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 33.33

 35.97

 0.00

 100.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De
Encuentro En La Ciudad

Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En
Bogotá Dc

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares
En Bogotá Dc

Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso
Semaforizado A Nivel

Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La
Ciudad

Construir 108481 M2 De Espacio Público (Incluye
Parque Tercer Milenio) (Renovación Urbana)

Adquirir 127 Predios Para La Construcción De La
Fase Iii Del Parque Tercer Milenio

Realizar 6 Unidades De Gestión Social

Realizar 11 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00  9.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 108,481.00

 7.00

 0.00

 2.00

 108,481.00

 4.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 35.00

 35.00

 2.00

 150.00

 0.00

 11.00

 0.00

 0.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 72.73

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.00

 10.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.08

 0.00

 36.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 108,481.00

 27.00

 6.00

 11.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 108,481.00

 18.00

 0.00

 11.00

100

0

0

23.08

0

36

100

66.67

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $955  $884 92.55  $1,300  $1,294  $942  $901 95.69  $1,240  $1,236 99.68  $500  $49 9.88  $4,937  $4,364 88.4

Progr. Ejecutado

99.52

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 57.14

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7193 Gestión de actuaciones urbanísticas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 22.939.8 m2, se cuenta el avance en la ejecución del Convenio IDU - Idipron y los avances de los contratos que intervienen rutas alimentadoras.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 4.46 millones de m2, se ha logrado una ejecución acumulada de 11.187.058,71, equivalente al 250.83% de cumplimiento.

Contribuye a la disminución de la accidentalidad, el mejoramiento de la calidad de vida, formación de la cultura peatonal, recuperación y mejoramiento del espacio público y el paisaje urbano.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Espacio público mantenido 31-DEC-07 Se ha avanzado en el mantenimiento del espacio público a través de los contratos de rutas alimentadoras.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Espacio público: mantenimiento de 4,46 millones de
metros cuadrados

Compromiso PD:

Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias

Rehabilitar 100 Km-Carril De Vias Arterias

Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias

Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias

Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias

 4.77

 0.00

 577.76

 0.00

 11.71

 1.86

 20.84

 11.74

 38.99

 0.00

 3.61

 0.00

 100.26

 6.37

 17.14

 1,380.92

 0.00

 82.14

 2.91

 17.14

 1,130.90

 42.00

 28.07

 30.02

 1,924.67

 0.00

 203.05

 4.81

 0.00

 922.46

 50.04

 17.14

 0.00

 47.93

 0.00

 24.64

 31.54

 81.25

 853.14

 0.00

 97.16

 5.60

 13.44

 349.80

 30.72

 17.76

 16.54

 41.00

 0.00

 31.62

 81.47

 68.48

 632.32

 1.33

 62.38

 6.88

 15.10

 59.67

 0.08

 0.17

 8.44

 22.05

 9.44

 6.02

 0.27

 96.65

 99.06

 3,056.32

 1.33

 196.88

 22.06

 45.68

 2,483.67

 0.08

 134.67

22.82

46.11

81.26

6.02

68.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $64,400  $59,033 91.67  $117,767  $115,000  $246,238  $206,401 83.82  $324,102  $290,974 89.78  $677,311  $38,250 5.65  $1,429,819  $709,657 49.6

Progr. Ejecutado

97.65

 45.68

 100.00

 81.89

 0.00

 51.13

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

220 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura asociada a la Red de
Centralidades

Meta PlanTipo:

Nº M2 de espacio público mantenidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  22.92  0.00  0.00

 3,564,948.00  4,992,580.79  1,287,881.32  1,318,708.80  22,939.80

 3,564,948.00  4,992,580.79  5,619,708.55  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 14,177,237.34

 11,187,058.71

 78.91

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

108

254
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 600000 M2 De Espacio Público
(Andenes, Alamedas, Separadores)

Mantener 7100000 M2 De Espacio
Público(Andenes, Alamedas, Separadores)

Construir 40 Km De Ciclorutas

Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C.

Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras

Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad

Construir 10 Ml De Pantalla (Muro De Contención)

Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Instalar Y Mantener 24845.4 Ml De Defensas
Viales En La Ciudad

Mantener 606 Ml De Barandas En La Ciudad

Mantener 5 Monumentos En La Ciudad

Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La
Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras

Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En
La Adquisición De Predios Necesarios Para La
Ejecución De Las Obras Viales Programadas

Atender 100 Porciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Asociada A La Red De Centralidades

Involucrar 100 Porciento La Participación De La
Comunidad A Través De Reuniones Y Debates
Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las
Obras

 175,931.71

 1,679,000.00

 16.43

 3.00

 106.00

 0.00

 0.00

 4.00

 28,981.00

 62,000.00

 5.00

 262.00

 1,685.00

 100.00

 100.00

 22,530.74

 0.00

 0.33

 0.00

 58.00

 1.00

 5,600.00

 0.00

 0.00

 228.00

 962.00

 100.00

 100.00

 12.81

 0.00

 2.01

 0.00

 54.72

 0.00

 0.00

 25.00

 19.32

 0.00

 0.00

 87.02

 57.09

 100.00

 100.00

 120,769.68

 4,994,396.00

 27.29

 8.00

 367.00

 0.00

 10.00

 6.00

 8,551.40

 62,000.00

 5.00

 622.00

 0.00

 100.00

 100.00

 64,747.00

 4,948,256.00

 5.59

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8,551.40

 606.00

 5.00

 569.00

 100.00

 100.00

 211,586.63

 1,310,518.00

 27.31

 5.00

 926.00

 1.00

 10.00

 8.00

 1,500.00

 0.00

 0.00

 347.00

 0.00

 0.00

 0.00

 73,094.18

 833,570.00

 9.39

 1.00

 633.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 328.00

 34.55

 63.61

 34.38

 20.00

 68.36

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 0.00

 94.52

 0.00

 0.00

 0.00

 253,357.63

 867,330.47

 25.54

 14.00

 362.00

 2.00

 30.00

 5.00

 6,550.00

 0.00

 0.00

 1,026.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54,505.45

 850,000.00

 6.38

 0.00

 301.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,550.00

 464.00

 21.51

 98.00

 24.98

 0.00

 83.15

 0.00

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 45.22

 0.00

 0.00

 0.00

 310,010.13

 391,988.70

 16.89

 23.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4,144.00

 0.00

 0.00

 1,243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40,889.17

 0.00

 5.29

 1.00

 5.00

 2.00

 4,144.00

 120.00

 13.19

 0.00

 31.32

 4.35

 0.25

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 0.00

 9.65

 0.00

 0.00

 0.00

 524,887.50

 7,023,814.70

 38.58

 28.00

 3,394.00

 0.00

 0.00

 18.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 2,832.00

 962.00

 255,766.54

 6,631,826.00

 26.98

 6.00

 1,364.00

 0.00

 0.00

 14.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 1,709.00

 962.00

48.73

94.42

69.93

21.43

40.19

77.78

100

100

100

60.35

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 53.61

 99.08

 20.48

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 100.00

 0.98

 100.00

 91.48

 0.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares
En La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A
Las Obras Construídas Por Las Urbanizaciones

Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad.

Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto

Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos

Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los
Proyectos

Mantener 300 Km De Cicloruta

Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos
Geométricos En La Ciudad

Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 1 Equipamento En La Ciudad

Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

 9.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 3.00

 139.00

 3.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 9.00

 38.00

 175.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 0.00

 4.00

 100.00

 13.00

 83.00

 0.00

 30.84

 1.00

 0.00

 14.01

 175.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 12.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.87

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 0.00

 25.00

 100.00

 92.31

 96.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.99

 214.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 4.10

 100.00

 14.00

 220.00

 0.00

 8.49

 1.00

 14,451.00

 17.35

 190.00

 100.00

 100.00

 2.00

 2.85

 100.00

 9.00

 220.00

 1.02

 1.00

 14,451.00

 46.90

 88.79

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 69.51

 100.00

 64.29

 100.00

 0.00

 12.01

 100.00

 100.00

 15.64

 105.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 100.00

 21.00

 0.00

 0.00

 7.38

 0.00

 0.00

 3.75

 86.00

 0.00

 37.78

 0.25

 21.00

 1.00

 0.37

 23.98

 81.90

 0.00

 0.00

 37.78

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 4.76

 0.00

 0.00

 5.01

 0.00

 0.00

 53.00

 576.00

 5.00

 50.00

 4.10

 51.00

 300.00

 0.00

 8.40

 1.00

 14,451.00

 41.11

 557.00

 5.00

 50.00

 4.10

 31.00

 300.00

 0.00

 1.39

 1.00

 14,451.00

77.57

96.7

100

100

100

60.78

100

16.55

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 28.57

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 33.33

 35.97

 0.00

 100.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De
Encuentro En La Ciudad

Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En
Bogotá Dc

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares
En Bogotá Dc

Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso
Semaforizado A Nivel

Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 35.00

 35.00

 2.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.08

 0.00

 36.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

0

0

23.08

0

36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 0.17 Km carril, se cuenta el avance de las vías mantenidas mediante el Programa de Intervenciones Malla Vial.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 209.62 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 249.53, equivalente al 119.03% de cumplimiento.

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 5.66 Km carril, se cuenta la malla vial intermedia construida y/o rehabilitada a través del Programa Rutas Alimentadoras adelantado en varias localidades de la ciudad.
En relación con esta meta de construir 79 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 56.09, equivalente al 71% de cumplimiento.

Mejorar la movilidad, conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

Asegurar el desplazamiento de los usuarios hacia los portales de las diferentes Troncales con el fin de permitir la movilización intermodal de los habitantes de la ciudad.
Las rutas alimentadoras permiten que el sistema troncal tenga un alto cubrimiento de la ciudad, pues aunque las troncales no llegan a los barrios periféricos, esta demanda es atendida a través de buses de alimentación que van desde y hacia las estaciones.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Malla vial intermedia mantenida 31-DEC-07 Se ha avanzado en el mantenimiento de la malla vial intermedia a través de los Programas de intervención de la malla vial.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Malla vial intermedia: mantenimiento de  48 Km.-carrilCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de km de malla vial intermedia mantenidos

No. km-carril malla vial intermedia construidos y/o rehabilitados

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  82.18  0.00  0.00

 0.00  0.00  22.97  0.00  0.00

 72.70  42.30  77.76  56.60  0.17

 0.00  0.00  18.15  32.28  5.66

 72.70  42.30  94.62  0.00  0.00

 0.00  0.00  79.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 209.62

 79.00

 249.53

 56.09

 119.04

 71.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

109

255

652
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias

Rehabilitar 100 Km-Carril De Vias Arterias

Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias

Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias

Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 600000 M2 De Espacio Público
(Andenes, Alamedas, Separadores)

Mantener 7100000 M2 De Espacio
Público(Andenes, Alamedas, Separadores)

Construir 40 Km De Ciclorutas

Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C.

Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras

Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad

Construir 10 Ml De Pantalla (Muro De Contención)

Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Instalar Y Mantener 24845.4 Ml De Defensas
Viales En La Ciudad

Mantener 606 Ml De Barandas En La Ciudad

 4.77

 0.00

 577.76

 0.00

 11.71

 175,931.71

 1,679,000.00

 16.43

 3.00

 106.00

 0.00

 0.00

 4.00

 28,981.00

 62,000.00

 1.86

 20.84

 11.74

 22,530.74

 0.00

 0.33

 0.00

 58.00

 1.00

 5,600.00

 0.00

 38.99

 0.00

 3.61

 0.00

 100.26

 12.81

 0.00

 2.01

 0.00

 54.72

 0.00

 0.00

 25.00

 19.32

 0.00

 6.37

 17.14

 1,380.92

 0.00

 82.14

 120,769.68

 4,994,396.00

 27.29

 8.00

 367.00

 0.00

 10.00

 6.00

 8,551.40

 62,000.00

 2.91

 17.14

 1,130.90

 42.00

 64,747.00

 4,948,256.00

 5.59

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8,551.40

 606.00

 28.07

 30.02

 1,924.67

 0.00

 203.05

 211,586.63

 1,310,518.00

 27.31

 5.00

 926.00

 1.00

 10.00

 8.00

 1,500.00

 0.00

 4.81

 0.00

 922.46

 50.04

 73,094.18

 833,570.00

 9.39

 1.00

 633.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 17.14

 0.00

 47.93

 0.00

 24.64

 34.55

 63.61

 34.38

 20.00

 68.36

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 31.54

 81.25

 853.14

 0.00

 97.16

 253,357.63

 867,330.47

 25.54

 14.00

 362.00

 2.00

 30.00

 5.00

 6,550.00

 0.00

 5.60

 13.44

 349.80

 30.72

 54,505.45

 850,000.00

 6.38

 0.00

 301.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,550.00

 17.76

 16.54

 41.00

 0.00

 31.62

 21.51

 98.00

 24.98

 0.00

 83.15

 0.00

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 81.47

 68.48

 632.32

 1.33

 62.38

 310,010.13

 391,988.70

 16.89

 23.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4,144.00

 0.00

 6.88

 15.10

 59.67

 0.08

 0.17

 40,889.17

 0.00

 5.29

 1.00

 5.00

 2.00

 4,144.00

 8.44

 22.05

 9.44

 6.02

 0.27

 13.19

 0.00

 31.32

 4.35

 0.25

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 96.65

 99.06

 3,056.32

 1.33

 196.88

 524,887.50

 7,023,814.70

 38.58

 28.00

 3,394.00

 0.00

 0.00

 18.00

 24,845.40

 606.00

 22.06

 45.68

 2,483.67

 0.08

 134.67

 255,766.54

 6,631,826.00

 26.98

 6.00

 1,364.00

 0.00

 0.00

 14.00

 24,845.40

 606.00

22.82

46.11

81.26

6.02

68.4

48.73

94.42

69.93

21.43

40.19

77.78

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $64,400  $59,033 91.67  $117,767  $115,000  $246,238  $206,401 83.82  $324,102  $290,974 89.78  $677,311  $38,250 5.65  $1,429,819  $709,657 49.6

Progr. Ejecutado

97.65

 45.68

 100.00

 81.89

 0.00

 51.13

 53.61

 99.08

 20.48

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 100.00

 0.98

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

220 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura asociada a la Red de
Centralidades

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 5 Monumentos En La Ciudad

Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La
Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras

Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En
La Adquisición De Predios Necesarios Para La
Ejecución De Las Obras Viales Programadas

Atender 100 Porciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Asociada A La Red De Centralidades

Involucrar 100 Porciento La Participación De La
Comunidad A Través De Reuniones Y Debates
Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las
Obras

Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares
En La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A
Las Obras Construídas Por Las Urbanizaciones

Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad.

Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto

Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos

Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los
Proyectos

 5.00

 262.00

 1,685.00

 100.00

 100.00

 9.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 228.00

 962.00

 100.00

 100.00

 0.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 0.00

 87.02

 57.09

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 622.00

 0.00

 100.00

 100.00

 21.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 3.00

 139.00

 3.00

 100.00

 10.00

 5.00

 569.00

 100.00

 100.00

 6.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 9.00

 0.00

 347.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38.00

 175.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 0.00

 4.00

 100.00

 13.00

 328.00

 14.01

 175.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 12.00

 0.00

 94.52

 0.00

 0.00

 0.00

 36.87

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 0.00

 25.00

 100.00

 92.31

 0.00

 1,026.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.99

 214.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 4.10

 100.00

 14.00

 464.00

 17.35

 190.00

 100.00

 100.00

 2.00

 2.85

 100.00

 9.00

 0.00

 45.22

 0.00

 0.00

 0.00

 46.90

 88.79

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 69.51

 100.00

 64.29

 0.00

 1,243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.64

 105.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 100.00

 21.00

 120.00

 3.75

 86.00

 0.00

 37.78

 0.25

 21.00

 1.00

 0.00

 9.65

 0.00

 0.00

 0.00

 23.98

 81.90

 0.00

 0.00

 37.78

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 4.76

 5.00

 2,832.00

 962.00

 53.00

 576.00

 5.00

 50.00

 4.10

 51.00

 5.00

 1,709.00

 962.00

 41.11

 557.00

 5.00

 50.00

 4.10

 31.00

100

60.35

100

77.57

96.7

100

100

100

60.78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 91.48

 0.00

 100.00

 100.00

 28.57

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 33.33

 35.97

 0.00

 100.00

 90.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 300 Km De Cicloruta

Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos
Geométricos En La Ciudad

Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 1 Equipamento En La Ciudad

Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De
Encuentro En La Ciudad

Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En
Bogotá Dc

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares
En Bogotá Dc

Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso
Semaforizado A Nivel

Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 83.00

 0.00

 30.84

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 220.00

 0.00

 8.49

 1.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 35.00

 35.00

 2.00

 150.00

 220.00

 1.02

 1.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.01

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.38

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.37

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 0.00

 0.00

 5.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.08

 0.00

 36.00

 300.00

 0.00

 8.40

 1.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 300.00

 0.00

 1.39

 1.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

100

16.55

100

100

0

0

23.08

0

36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 6.21 Km, se cuenta el avance en la ejecución del proyecto Zonal UPZ 71 Tibabuyes Loc. Suba, la construcción de la Autopista al Llano del CAI de Yomasa - Inicio de Concesión, Av. Bosa II: de Agoberto
Mejía Autosur.
En relación con la meta del Plan de Desarrollo de construir 60.74 Km, se ha logrado una ejecución acumulada de 45.38, equivalente al 74.71% de cumplimiento.

Integración y contribución del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Plan promocional de ciclorutas 31-DEC-07 El Plan Promocional de Ciclorutas terminó en el año 2007.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Ciclo ruta: construcción de 56 Km.Compromiso PD:

Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias

Rehabilitar 100 Km-Carril De Vias Arterias

Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias

Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias

Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias

 4.77

 0.00

 577.76

 0.00

 11.71

 1.86

 20.84

 11.74

 38.99

 0.00

 3.61

 0.00

 100.26

 6.37

 17.14

 1,380.92

 0.00

 82.14

 2.91

 17.14

 1,130.90

 42.00

 28.07

 30.02

 1,924.67

 0.00

 203.05

 4.81

 0.00

 922.46

 50.04

 17.14

 0.00

 47.93

 0.00

 24.64

 31.54

 81.25

 853.14

 0.00

 97.16

 5.60

 13.44

 349.80

 30.72

 17.76

 16.54

 41.00

 0.00

 31.62

 81.47

 68.48

 632.32

 1.33

 62.38

 6.88

 15.10

 59.67

 0.08

 0.17

 8.44

 22.05

 9.44

 6.02

 0.27

 96.65

 99.06

 3,056.32

 1.33

 196.88

 22.06

 45.68

 2,483.67

 0.08

 134.67

22.82

46.11

81.26

6.02

68.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $64,400  $59,033 91.67  $117,767  $115,000  $246,238  $206,401 83.82  $324,102  $290,974 89.78  $677,311  $38,250 5.65  $1,429,819  $709,657 49.6

Progr. Ejecutado

97.65

 45.68

 100.00

 81.89

 0.00

 51.13

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

220 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura asociada a la Red de
Centralidades

Meta PlanTipo:

Nº de km de ciclorruta construidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  34.48  0.00  0.00

 3.27  13.27  15.24  7.39  6.21

 3.27  13.27  44.20  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 60.74

 45.38

 74.71

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

110

256



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 600000 M2 De Espacio Público
(Andenes, Alamedas, Separadores)

Mantener 7100000 M2 De Espacio
Público(Andenes, Alamedas, Separadores)

Construir 40 Km De Ciclorutas

Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C.

Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras

Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad

Construir 10 Ml De Pantalla (Muro De Contención)

Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Instalar Y Mantener 24845.4 Ml De Defensas
Viales En La Ciudad

Mantener 606 Ml De Barandas En La Ciudad

Mantener 5 Monumentos En La Ciudad

Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La
Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras

Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En
La Adquisición De Predios Necesarios Para La
Ejecución De Las Obras Viales Programadas

Atender 100 Porciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Asociada A La Red De Centralidades

Involucrar 100 Porciento La Participación De La
Comunidad A Través De Reuniones Y Debates
Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las
Obras

 175,931.71

 1,679,000.00

 16.43

 3.00

 106.00

 0.00

 0.00

 4.00

 28,981.00

 62,000.00

 5.00

 262.00

 1,685.00

 100.00

 100.00

 22,530.74

 0.00

 0.33

 0.00

 58.00

 1.00

 5,600.00

 0.00

 0.00

 228.00

 962.00

 100.00

 100.00

 12.81

 0.00

 2.01

 0.00

 54.72

 0.00

 0.00

 25.00

 19.32

 0.00

 0.00

 87.02

 57.09

 100.00

 100.00

 120,769.68

 4,994,396.00

 27.29

 8.00

 367.00

 0.00

 10.00

 6.00

 8,551.40

 62,000.00

 5.00

 622.00

 0.00

 100.00

 100.00

 64,747.00

 4,948,256.00

 5.59

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8,551.40

 606.00

 5.00

 569.00

 100.00

 100.00

 211,586.63

 1,310,518.00

 27.31

 5.00

 926.00

 1.00

 10.00

 8.00

 1,500.00

 0.00

 0.00

 347.00

 0.00

 0.00

 0.00

 73,094.18

 833,570.00

 9.39

 1.00

 633.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 328.00

 34.55

 63.61

 34.38

 20.00

 68.36

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 0.00

 94.52

 0.00

 0.00

 0.00

 253,357.63

 867,330.47

 25.54

 14.00

 362.00

 2.00

 30.00

 5.00

 6,550.00

 0.00

 0.00

 1,026.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54,505.45

 850,000.00

 6.38

 0.00

 301.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,550.00

 464.00

 21.51

 98.00

 24.98

 0.00

 83.15

 0.00

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 45.22

 0.00

 0.00

 0.00

 310,010.13

 391,988.70

 16.89

 23.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4,144.00

 0.00

 0.00

 1,243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40,889.17

 0.00

 5.29

 1.00

 5.00

 2.00

 4,144.00

 120.00

 13.19

 0.00

 31.32

 4.35

 0.25

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 0.00

 9.65

 0.00

 0.00

 0.00

 524,887.50

 7,023,814.70

 38.58

 28.00

 3,394.00

 0.00

 0.00

 18.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 2,832.00

 962.00

 255,766.54

 6,631,826.00

 26.98

 6.00

 1,364.00

 0.00

 0.00

 14.00

 24,845.40

 606.00

 5.00

 1,709.00

 962.00

48.73

94.42

69.93

21.43

40.19

77.78

100

100

100

60.35

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 53.61

 99.08

 20.48

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 100.00

 0.98

 100.00

 91.48

 0.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares
En La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A
Las Obras Construídas Por Las Urbanizaciones

Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad.

Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto

Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos

Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los
Proyectos

Mantener 300 Km De Cicloruta

Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos
Geométricos En La Ciudad

Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 1 Equipamento En La Ciudad

Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

 9.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 3.00

 139.00

 3.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 9.00

 38.00

 175.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 0.00

 4.00

 100.00

 13.00

 83.00

 0.00

 30.84

 1.00

 0.00

 14.01

 175.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 12.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.87

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 0.00

 25.00

 100.00

 92.31

 96.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.99

 214.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 4.10

 100.00

 14.00

 220.00

 0.00

 8.49

 1.00

 14,451.00

 17.35

 190.00

 100.00

 100.00

 2.00

 2.85

 100.00

 9.00

 220.00

 1.02

 1.00

 14,451.00

 46.90

 88.79

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 69.51

 100.00

 64.29

 100.00

 0.00

 12.01

 100.00

 100.00

 15.64

 105.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 100.00

 21.00

 0.00

 0.00

 7.38

 0.00

 0.00

 3.75

 86.00

 0.00

 37.78

 0.25

 21.00

 1.00

 0.37

 23.98

 81.90

 0.00

 0.00

 37.78

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 4.76

 0.00

 0.00

 5.01

 0.00

 0.00

 53.00

 576.00

 5.00

 50.00

 4.10

 51.00

 300.00

 0.00

 8.40

 1.00

 14,451.00

 41.11

 557.00

 5.00

 50.00

 4.10

 31.00

 300.00

 0.00

 1.39

 1.00

 14,451.00

77.57

96.7

100

100

100

60.78

100

16.55

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 28.57

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 33.33

 35.97

 0.00

 100.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De
Encuentro En La Ciudad

Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En
Bogotá Dc

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares
En Bogotá Dc

Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso
Semaforizado A Nivel

Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 35.00

 35.00

 2.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.08

 0.00

 36.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

0

0

23.08

0

36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 4 puentes peatonales, se cuenta la contrucción de uno ubicado en la vía a la Calera, uno ubicado en Quebrada Plata y dos en la Autopista al Llano En relación con la meta del Plan de Desarrollo de
construir 6 Puentes Peatonales, se ha logrado una ejecución acumulada de 61, equivalente al 1.016.66% de cumplimiento.

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 2 puentes vehiculares, se cuenta la contrucción Puente Acceso Lisboa, Sta. Cecilia, Cll 80.

Acceso y seguridad peatonal en el Sistema Vial de la ciudad, en procura de disminuir los índices de accidentalidad de peatones.

Integrar el sistema de movilidad de la ciudad, garantizando la movilidad de los habitantes de la ciudad en las vías, mejorando la movilidad, la conectividad, accesibilidad y seguridad vial de la ciudad.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Comité monitoreo de puentes

Comité de pasos peatonales con STT y DAPD

31-DEC-07

31-DEC-07

El Comité Monitoreo de Puentes terminó en el año 2005.

En el marco del comité de pasos peatonales se han realizado diversas presentaciones de los proyectos de valorización, y se le han dado directrices a los consultores en cada una de las
alternativas de implantación propuestas con el fin de agilizar sus procesos. De igual manera, se comenzó con la actualización de la metodología existente para la priorización de pasos
peatonales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Puentes peatonales: construcción de 6 puentesCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº puentes peatonales contruidos

No. de puentes vehiculares construidos

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 150.00  100.00  70.59  0.00  0.00

 0.00  0.00  63.16  15.00  0.00

 9.00  19.00  24.00  5.00  4.00

 0.00  0.00  12.00  3.00  2.00

 6.00  19.00  34.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  19.00  20.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 62.00

 39.00

 61.00

 17.00

 98.39

 43.59

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

111

257

653



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 100 Km-Carril De Vías Arterias

Rehabilitar 100 Km-Carril De Vias Arterias

Mantener 3200 Km-Carril De Vías Arterias

Construir 13 Km-Carril De Vías Intermedias

Mantener 270 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 600000 M2 De Espacio Público
(Andenes, Alamedas, Separadores)

Mantener 7100000 M2 De Espacio
Público(Andenes, Alamedas, Separadores)

Construir 40 Km De Ciclorutas

Construir 29 Puentes Peatonales En Bogotá D.C.

Adquirir 3528 Predios Para Construcción De Obras

Construir 1 Ciclopuentes En La Ciudad

Construir 10 Ml De Pantalla (Muro De Contención)

Construir 18 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Instalar Y Mantener 24845.4 Ml De Defensas
Viales En La Ciudad

Mantener 606 Ml De Barandas En La Ciudad

 4.77

 0.00

 577.76

 0.00

 11.71

 175,931.71

 1,679,000.00

 16.43

 3.00

 106.00

 0.00

 0.00

 4.00

 28,981.00

 62,000.00

 1.86

 20.84

 11.74

 22,530.74

 0.00

 0.33

 0.00

 58.00

 1.00

 5,600.00

 0.00

 38.99

 0.00

 3.61

 0.00

 100.26

 12.81

 0.00

 2.01

 0.00

 54.72

 0.00

 0.00

 25.00

 19.32

 0.00

 6.37

 17.14

 1,380.92

 0.00

 82.14

 120,769.68

 4,994,396.00

 27.29

 8.00

 367.00

 0.00

 10.00

 6.00

 8,551.40

 62,000.00

 2.91

 17.14

 1,130.90

 42.00

 64,747.00

 4,948,256.00

 5.59

 4.00

 367.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8,551.40

 606.00

 28.07

 30.02

 1,924.67

 0.00

 203.05

 211,586.63

 1,310,518.00

 27.31

 5.00

 926.00

 1.00

 10.00

 8.00

 1,500.00

 0.00

 4.81

 0.00

 922.46

 50.04

 73,094.18

 833,570.00

 9.39

 1.00

 633.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 17.14

 0.00

 47.93

 0.00

 24.64

 34.55

 63.61

 34.38

 20.00

 68.36

 0.00

 0.00

 62.50

 0.00

 0.00

 31.54

 81.25

 853.14

 0.00

 97.16

 253,357.63

 867,330.47

 25.54

 14.00

 362.00

 2.00

 30.00

 5.00

 6,550.00

 0.00

 5.60

 13.44

 349.80

 30.72

 54,505.45

 850,000.00

 6.38

 0.00

 301.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6,550.00

 17.76

 16.54

 41.00

 0.00

 31.62

 21.51

 98.00

 24.98

 0.00

 83.15

 0.00

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 81.47

 68.48

 632.32

 1.33

 62.38

 310,010.13

 391,988.70

 16.89

 23.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4,144.00

 0.00

 6.88

 15.10

 59.67

 0.08

 0.17

 40,889.17

 0.00

 5.29

 1.00

 5.00

 2.00

 4,144.00

 8.44

 22.05

 9.44

 6.02

 0.27

 13.19

 0.00

 31.32

 4.35

 0.25

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 96.65

 99.06

 3,056.32

 1.33

 196.88

 524,887.50

 7,023,814.70

 38.58

 28.00

 3,394.00

 0.00

 0.00

 18.00

 24,845.40

 606.00

 22.06

 45.68

 2,483.67

 0.08

 134.67

 255,766.54

 6,631,826.00

 26.98

 6.00

 1,364.00

 0.00

 0.00

 14.00

 24,845.40

 606.00

22.82

46.11

81.26

6.02

68.4

48.73

94.42

69.93

21.43

40.19

77.78

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $64,400  $59,033 91.67  $117,767  $115,000  $246,238  $206,401 83.82  $324,102  $290,974 89.78  $677,311  $38,250 5.65  $1,429,819  $709,657 49.6

Progr. Ejecutado

97.65

 45.68

 100.00

 81.89

 0.00

 51.13

 53.61

 99.08

 20.48

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 83.33

 100.00

 0.98

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

220 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura asociada a la Red de
Centralidades

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 5 Monumentos En La Ciudad

Realizar 2832 Unidades De Gestión Social En La
Ciudad En Los Predios Adquiridos Para Las Obras

Acompañar A 962 Unidades De Gestión Social En
La Adquisición De Predios Necesarios Para La
Ejecución De Las Obras Viales Programadas

Atender 100 Porciento De Los Imprevistos
Relacionados Con Las Obras De Infraestructura
Asociada A La Red De Centralidades

Involucrar 100 Porciento La Participación De La
Comunidad A Través De Reuniones Y Debates
Para La Mitigación Del Impacto Generado Por Las
Obras

Realizar 60 Estudios Y Diseños En La Ciudad

Realizar 676 Asistencias Técnicas, Logísticas Y
Operativas Para El Desarrollo Del Proyecto

Hacer Seguimiento 100 Por Ciento A Los Contratos
Con Pólizas De Estabilidad

Administrar Y Monitorear 34 Puentes Vehiculares
En La Ciudad

Realizar 100 Por Ciento De Las Interventorías A
Las Obras Construídas Por Las Urbanizaciones

Mantener 6 Puentes Peatonales En La Ciudad.

Realizar 50 Reasentamientos En El Proyecto

Mantener 6 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Administrar 100 Por Ciento Predios Adquiridos

Pagar 51 Sentencias A Procesos Judiciales
Fallados En Contra Del Idu, Ocasionados En Los
Proyectos

 5.00

 262.00

 1,685.00

 100.00

 100.00

 9.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 228.00

 962.00

 100.00

 100.00

 0.00

 11.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 0.00

 87.02

 57.09

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 622.00

 0.00

 100.00

 100.00

 21.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 3.00

 139.00

 3.00

 100.00

 10.00

 5.00

 569.00

 100.00

 100.00

 6.00

 95.00

 100.00

 34.00

 100.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 9.00

 0.00

 347.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38.00

 175.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 0.00

 4.00

 100.00

 13.00

 328.00

 14.01

 175.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 12.00

 0.00

 94.52

 0.00

 0.00

 0.00

 36.87

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 0.00

 25.00

 100.00

 92.31

 0.00

 1,026.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.99

 214.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 4.10

 100.00

 14.00

 464.00

 17.35

 190.00

 100.00

 100.00

 2.00

 2.85

 100.00

 9.00

 0.00

 45.22

 0.00

 0.00

 0.00

 46.90

 88.79

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 69.51

 100.00

 64.29

 0.00

 1,243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.64

 105.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 100.00

 21.00

 120.00

 3.75

 86.00

 0.00

 37.78

 0.25

 21.00

 1.00

 0.00

 9.65

 0.00

 0.00

 0.00

 23.98

 81.90

 0.00

 0.00

 37.78

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 4.76

 5.00

 2,832.00

 962.00

 53.00

 576.00

 5.00

 50.00

 4.10

 51.00

 5.00

 1,709.00

 962.00

 41.11

 557.00

 5.00

 50.00

 4.10

 31.00

100

60.35

100

77.57

96.7

100

100

100

60.78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 91.48

 0.00

 100.00

 100.00

 28.57

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 33.33

 35.97

 0.00

 100.00

 90.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 300 Km De Cicloruta

Construcción 1 De Unidad De Mejoramientos
Geométricos En La Ciudad

Rehabilitar 30.84 Km-Carril De Vías Intermedias

Construir 1 Equipamento En La Ciudad

Actualizar 14451 Segmentos Del Inventario Y
Diagnóstico De La Malla Vial

Construir 1 Puntos De Encuentro Puntos De
Encuentro En La Ciudad

Construir 341 Parqueaderos Parqueaderos

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Peatonales En
Bogotá Dc

Mantenimiento Rutinario 35 Puentes Vehiculares
En Bogotá Dc

Construir 1 Paso Peatonal A Nivel Paso
Semaforizado A Nivel

Fabricar E Instalar 150 Módulos De Venta En La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 83.00

 0.00

 30.84

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 220.00

 0.00

 8.49

 1.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 35.00

 35.00

 2.00

 150.00

 220.00

 1.02

 1.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 12.01

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.38

 0.00

 0.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 0.37

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

 0.00

 0.00

 5.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.08

 0.00

 36.00

 300.00

 0.00

 8.40

 1.00

 14,451.00

 0.00

 341.00

 7.00

 13.00

 1.00

 150.00

 300.00

 0.00

 1.39

 1.00

 14,451.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 54.00

100

16.55

100

100

0

0

23.08

0

36

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Los parques metropolitanos mantenidos estan ubicados en las siguientes localidades: 13, Parque Nacional Enrique Olaya, Independencia, Tercer Milenio. 4, parques San Cristòbal y Deportivo Primero de Mayo. 6, parque El Tunal. 7, parque El Recreo. 8, parque Biblioteca
El Tintal, Timiza y Cayetano Cañizares. 10, parque Simòn Bolìvar ( Unidad Deportiva El Salitre ). 12, P. S.B. Sector Unidad Deportiva El Salitre, Complejo Acuàtico. 13, parque S.B. Sector Virgilio Barco y Central. 14, parques El Renacimiento y Cementerio Central Globo B.
18, parque Bosque San Carlos. A partir del 2008 se incluyo el parque El Country en la localidad de Usaquen. Dentro de las actividades realizadas durante el 2007 estan: Manejo integral de residuos sòlidos en parques como Nacional, Tunal, UNidad Deportiva El Salitre,
Parque Recreodeportivo El Salitre. Implementaciòn proyecto rehabilitaciòn ecològica Simòn Bolìvar. Restauraciòn ecològica parque Nacional. Implementaciòn de acciones dirigidas al manejo ambiental en varios parques metropolitanos. Diseño y conformaciòn de jàrdines
ambientales.Para el 2008 se seguiran realizando varias de estas acciones asi como implementaciòn manejo forestal en el parque La Florida, entre otras.

La comunidad cuenta con espacios aptos para la pràctica de actividades deportivas y recreativas.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Integrar una red descentralizada en las 20 localidades para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre que armonice las prioridades del
Plan de Desarrollo con las de los Planes de Desarrollo Local

Objetivo de la Entidad:

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integrar el transporte masivo con el espacio publico - Parques: mantenimiento de 988 mil m cuadrados.Compromiso PD:

Apoyar 1 Sistema Distrital De Parques En El
Distrito Capital

Adecuar Y/O Mejorar 20 Parques Zonales,
Metropolitanos Y/O Regionales.

Reforzar Estructuralmente 5 Coliseos Deportivos
Y/O Escenarios Del Sistema De Parques Distrital.

Construir 3 Parques Zonales Nuevos

Construir Y/O Mejorar 27 Parques Vecinales

 0.00

 5.00

 2.00

 0.00

 8.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 2.00

 0.00

 10.00

 1.00

 2.00

 2.00

 0.00

 8.00

 1.00

 5.00

 3.00

 3.00

 19.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 9.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 47.37

 1.00

 7.00

 3.00

 3.00

 10.00

 1.00

 5.00

 3.00

 2.00

 10.00

 100.00

 71.43

 100.00

 66.67

 100.00

 1.00

 7.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 100.00

 71.43

 0.00

 100.00

 0.00

 20.00

 5.00

 3.00

 27.00

 18.00

 5.00

 3.00

 27.00

90

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 40.00

 100.00

 0.00

 80.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

3011 Construcción, adecuación y mejoramiento de
parques y escenarios para una Bogotá
incluyente

Meta PlanTipo:

Nº de M2 de parques mantenidos (parques metropolitanos)** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  3,608,838.00  3,608,838.00  3,687,673.00

 0.00  0.00  3,608,838.00  3,608,838.00  3,687,673.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3,687,673.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

112

258

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Complejo
Acuático En El Parque Metropolitano Simón Bolívar

Construcción Y Puesta En Marcha De 1 Escenario
Para La Práctica De Tiro.

Optimizar La Gestión De 1 Sistema De Parques
Distrital.

Construir El 100  La Piscina De Niños Del
Complejo Acuático Simón Bolívar.

Contratar La Construcción Y/O Mejoramien 7
Parques Vecinales

Contratar La Construcción De 15 Parques
Metropolitanos Y Zonales

Contratar La Adecuación Y Mejoramiento 8
Parques Y/O Escenarios Metropolitanos Y Zonales

Contratar La Construcción De 4 Parques Zonales
Nuevos

Contratar El Reforzamiento Estructural 1 Coliseos
Deportivos Y/O Escenarios En Parques Existentes

Adecuar Y/O Mejorar 3 Parques Vecinales

Comprar 2 Predios Parques Existentes

Diseñar 1 Parque Metropolitano Nuevo

Mantener 1500 Parques De Escala Vecinal
Relizando El Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo.

 0.56

 0.10

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 490.00

 0.56

 0.10

 1.00

 496.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 101.22

 0.44

 0.60

 0.00

 60.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,600.00

 0.44

 0.60

 60.00

 7.00

 1,524.00

 0.00

 0.30

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 0.00

 40.00

 1,540.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 102.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 1.00

 2.00

 1,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 4.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 1,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 474.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 31.60

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 7.00

 1.00

 8.00

 4.00

 1.00

 3.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.70

 1.00

 100.00

 7.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

100

70

100

100

100

100

25

0

0

0

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.25

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

3076 Sostenibilidad física del Sistema Distrital de
Parques y Escenarios

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Mantener 4 Grandes Escenarios Con Acciones De
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La
Infraestructura Fisica.

Implementar En 339 Parques Acciones Dirigidas Al
Manejo Ambiental Del Sistema Distrital De
Parques.

Operar Y Mantener 80 Parques De Escala
Regional, Metropolitana Y Zonal Del Sistema De
Parques Distrital.

Implementar 1 Estrategia De Accecibilidad Para
Discapacitados En 10 Parques Zonales Del
Sistema De Parques Distrital.

Vincular 860 Personas En Condiciones De
Vulnerabilidad A Los Programas De Mantenimiento
Y Administración De Parques.

 4.00

 25.00

 74.00

 0.00

 860.00

 4.00

 28.00

 74.00

 730.00

 100.00

 112.00

 100.00

 0.00

 84.88

 0.00

 100.00

 74.00

 1.00

 860.00

 100.00

 74.00

 1.00

 1,720.00

 0.00

 100.00

 74.00

 0.00

 860.00

 93.00

 74.00

 824.00

 0.00

 93.00

 100.00

 0.00

 95.81

 0.00

 50.00

 76.00

 0.00

 860.00

 58.00

 76.00

 860.00

 0.00

 116.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 60.00

 80.00

 0.00

 860.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 339.00

 1.00

 279.00

 1.00

82.3

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 200.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Garantizar la disponibilidad, calidad, oportunidad y pertinencia de la información técnica del Distrito Capital requerida para la construcción de una sociedad equitativa, sostenible y competitiva, el crecimiento ordenado de la
ciudad, el mejor aprovechamiento del territorio de Bogotá y la Región y la oportuna toma de decisiones

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Asistencia técnica para la implantación del sistema SEGPLAN  en la plataforma tecnológica
del DAPD
Diagnóstico del estado de las comunicaciones y red de datos

Formulación, revisión y ajuste de los procesos y procedimientos existentes en la Oficina
Asesora Sistemas encaminados a lograr una plataforma tecnológica que responda a las
necesidades del DAPD.
Realizar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información con que cuenta el
Departamento
Adecuación del Centro de Cómputo del Departamento

Construcción de la Bodega de Datos Socioeconómica

Implementación de la nueva versión del Sistema de Norma Urbana y Arquitectónica SINU-
POT
Módulo Geográfico para el sistema de Seguimiento a la Inversión Pública SEGPLAN

Liberación sobre Internet de los módulos de estratificación, reservas viales, licencias de
construcción y actualización del Sistema de Norma Urbana SINU-POT
Consulta en Línea del estado de un trámite radicado en la entidad,

Participación de la Of. de Comunicaciones en los grupos transversales de la Administración

Participación del DAPD, a traves de la Of. de Comunicaciones, en los eventos de
información de la Gestión Distrital a la Ciudadania
Construcción de espacios de participación ciudadana (Of. de Comunicaciones)

Participación de los funcionarios en los eventos de divulgación de la Gestión del DAPD (Of.
de Comunicaciones)
Construir una base de datos con características específicas que le permitan al Departamento
la identificación de personas que se encuentran incluidas dentro del sistema SISBEN.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Participación y
de Información.

Compromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No de sistemas que intercambian informacion con el sistema distrital de informacion. 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  2.00  2.00  0.00

 1.00  1.00  2.00  2.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

 4.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

113

559
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  136 de 290

02
12

Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Puesta en marcha y difusión de la Bodega de Datos socioeconómica del DAPD. 31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Transformar 16574 Planos De Medio Impreso A
Digital.

Instalar, Fortalecer Y Consolidar 1 Base De Datos
Espacial Del Dapd.

Incorporar 30 Coberturas Geográficas
Documentadas Y Estructuradas Con El Modelo De
Datos.

Construir 1 Sistema Integrado De Información
Oficial Del Dapd.

Fortalecer 1 Infraestructura Tecnológica Y De
Comunicaciones Del Dapd.

Estratificar 46534 Manzanas Urbanas En El Distrito
Capital.

Estratificar 10808 Fincas Y Viviendas Rurales En El
Distrito Capital.

Realizar El Levantamiento Topográfico De 100
Hectáreas De Desarrollo De Origen Ilegal.

Realizar 572521 Encuestas Sisben.

Reformular 1 Plan Estratégico De Sistemas

Implementar El 100 Porciento Del Plan Estratégico
De Sistemas

Construir 1 Información Económica, Social,
Territorial, Ambiental Y Cultural Para El Distrito Y
La Regoón.

Construir La Red Y 1 Estrategia De Servicio Al
Ciudadano De La Sdp.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 425,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 250,333.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 58.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,166.00

 0.10

 5.00

 0.10

 0.50

 0.00

 10,733.00

 100.00

 96,030.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,166.00

 0.10

 5.00

 0.10

 0.50

 0.00

 10,733.00

 0.00

 78,188.00

 1.00

 8,084.00

 0.30

 10.00

 0.15

 0.40

 46,534.00

 25.00

 100.00

 100,000.00

 0.00

 25.00

 0.00

 0.00

 8,084.00

 0.30

 11.00

 0.14

 0.40

 46,534.00

 0.00

 100.00

 97,640.00

 22.50

 100.00

 100.00

 110.00

 93.33

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 97.64

 0.00

 90.00

 0.00

 0.00

 3,898.00

 0.30

 10.00

 0.21

 0.05

 45,691.00

 10,808.00

 0.00

 79,500.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.50

 3,324.00

 0.30

 11.00

 0.21

 0.05

 45,691.00

 0.00

 110,262.00

 0.00

 0.50

 0.50

 85.27

 100.00

 110.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 138.69

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 2,000.00

 0.30

 3.00

 0.55

 0.05

 45,691.00

 0.00

 0.00

 36,098.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.50

 0.00

 0.30

 4.00

 0.55

 0.05

 0.00

 39,566.00

 0.50

 0.50

 0.00

 100.00

 133.33

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 109.61

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 16,574.00

 1.00

 30.00

 1.00

 1.00

 100.00

 572,521.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 14,574.00

 1.00

 31.00

 1.00

 1.00

 100.00

 575,989.00

 1.00

 22.50

 1.00

 1.00

87.93

100

103.33

100

100

100

100.61

100

22.5

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $7,946  $7,774 97.83  $9,451  $9,257  $6,595  $6,561 99.48  $7,830  $7,745 98.91  $8,270  $1,945 23.52  $40,093  $33,281 83.0

Progr. Ejecutado

97.94

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 81.42

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

307 Formulación, diseño e implementación del
sistema integral de información para la
planeación distrital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Consolidar 1 Sistema De Gestión En El Consejo
Territorial De Planeación

Formular Y Ejecutar 1 Plan De Formación Y
Capacitación Para Los Miembros Del Consejo

Formular Y Ejecutar 1 Estrategia Para Fortalecer
Las Formas Y Mecanismos De Participación

Definir 1 Metodología Para El Seguimiento A La
Ejecución De Las Políticas Públicas Distritales

Formular Y Ejecutar 1 Estrategia De Comunicación,
Divulgación Y Sensibilización  De Las Actividades
Propias De Las Instancias De Participación Ctpd-
Cpl.

Participar En 10 Procesos De Formulación De
Políticas Públicas

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.40

 0.00

 0.30

 1.00

 0.50

 100.00

 40.00

 0.00

 30.00

 100.00

 16.67

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.60

 0.00

 1.00

 1.00

 0.30

 1.00

 60.00

 0.00

 100.00

 100.00

 30.00

 25.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.50

 0.80

 0.30

 0.40

 0.50

 0.00

 4.00

 80.00

 30.00

 40.00

 50.00

 0.00

 47.06  10.00  5.50 55

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $627  $623  $34  $24 71.95  $188  $184 97.89  $290  $0 0  $1,138  $831 73.0

Progr. Ejecutado

99.34

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

377 Apoyo administrativo y logístico al Consejo
Territorial de Planeación Distrital

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Los cambios administrativos de la vigencia 2008 y el enfoque del nuevo Plan de Desarrollo con las expectativas del mismo, afectó la programación de las actividades del periodo incidiendo igualmente en el retraso de ellas. Lo anterior aumentó el impacto de los retrasos
reportados en informes anteriores respecto al estado de la construcción del sistema SIGC.

Se iniciaron los análisis de toda la documentación de los distintos proyectos y se está trabajando en el nuevo enfoque y direccionamiento de las estrategias y proyectos tecnológicos de la Unidad. Lo anterior a alinear con el nuevo Plan de Desarrollo.

El desarrollo de los sistemas MIIE y Geoportal IDEC@. así como los avances reportados respecto a la construcción e implementación del sistema SIGC.

La revisión de los avances, logros y diversos diagnósticos que hacen parte del actual desarrollo tecnológico de la Unidad así como la oportunidad de alineación frente al nuevo Plan de Desarrollo permitirán  estructurar para la Unidad una visión integral tecnológica de todos
sus procesos para el cumplimiento de su misión institucional.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Disponer de una base ùnica y oficial de informaciòn y sus datos asociados de la propiedad inmueble del Distrito Capital y ll) asignar y fijar los identificadores prediales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Suscribir convenios con las diferentes entidades del Distrito para intercambiar informaciòn

Unificar la base de datos grafica y alfanumerica del Departamento de Catastro.

Mantener actualizada la base catastral de acuerdo con los cambios que experimente la
propiedad raiz
Cruzar las bases de datos con la Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo del
Espacio Público, Planeación Distrital y Empresas de Servicios públicos.
Formular y calcular conjuntamente con la Secretaria de Hacienda el Indice de Valoraciòn
Inmobiliaria Urbano Rural ( IVIUR)
Coordinar comite interinstitucional, liderado por el Departamento de Catastro para la
Ifraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital. IDEC@.
Hacer presencia y atender las solicitudes de los ciudadanos en el programa "Bogotà en
Movimiento"
Homologar la nomenclatura con las empresas de servicios pùblicos.

Suscribir convenio interadministrativo con el Instituto Geogràfico Agustin Codazzi ( IGAC)
para la entrega de herramientas de captura, validación y administración de metadatos
geográficos,
Unificar y materializar la nomenclatura vial y domiciliaria del Distrito Capital

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

En lo corrido del segundo trimestre se estudiaron las diferentes alternativas para la suscripción de convenios orientados al intercambio de información para poder determinar un solo modelo de
convenio a establecer con las entidades.
Conforme a los registros de seguimiento, se presentan concluidas las etapas de planificación, evaluación, análisis y diseño así como se dio recibo a la etapa de construcción e implementación.
En los procesos de diagnóstico de lo entregado se encontró que la construcción no ha terminado en su totalidad y que no se efectuaron las pruebas integralmente para su implantación.
Se inició el proceso de validación de los predios a ser objeto de actualización en la vigencia  y adicionalmente se inicio el proceso de selección del recurso humano.

La Unidad ha venido realizando distintos cruces de bases de datos con la Secretaria de Hacienda, Planeación, EAAB, entre otras.

Esta actividad se calculará al finalizar la vigencia.

En lo corrido del segundo trimestre se trabajó en la revisión de los avances y logros de IDEC@ y se iniciaron las actividades de planeación y definición de metas para el periodo del Plan Bogotá
Positiva.
Se dio continuidad a las actividades del programa. La Unidad participó en la programación de las localidades de San Cristobal, Suba y Usaquen.

Se esta preparando la documentación correspondiente a las actividades de unificación  y materialización de la  nomenclatura de las localidades a trabajar en esta vigencia.

A la fecha se encuentra vigente el convenio y se está culminando el ajuste de la nueva herramienta metadatos en el Geoportal.

Se culminan metas  de la vigencia anterior con la materialización  de 14.125  placas domiciliarias y 1362 placas viales de las localidades Martires y Puente Aranda.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de sistemas que intercambian informacion con el sistema distrital de informacion. 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  164.00  12.00  0.00

 0.50  0.50  1.64  0.12  0.00

 0.50  0.50  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 2.76

 92.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
559
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Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Actualizar la cartografia oficial del Distrito Capital

Ampliar los puntos de atención al usuario

Incorporar la capacitación y el aprendizaje de la cartografia en los niveles de basica primaria
y secundaria de los colegios públicos
Socializar en los docentes el trabajo cartografico realizado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-07

La cartografia quedó actualizada generando la segunda versión del Mapa Digital.

Se consolidó la presencia activa de la Unidad en los SuperCades y Cades.

Esta actividad culminó con la realización de los talleres sobre manejo de cartografia en los colegios publicos.

Se culminaron las actividades de capacitación a los docentes sobre el tema de cartografia para niños

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Contar Con El 100 % De La Información
Geográfica Del Distrito Documentada Con El
Estándar Nacional Ntc 4611 Y Proveer Acceso A
Los Metadatos Geográficos.

Desarrollar E Implementar El 100 % De Los Datos
Fundamentales De La Idec@, Con El Fin De
Establecer Un Marco Común Para La Gestión De
La Información Geográfica Del Distrito Capital.

Desarrollar E Implementar .5 Sistema De Gestión
De Calidad

Contar Con 2 Politicas De Intercambio Y
Comercialización De Información Espacial

 Elaborar 2740 Avaluos  Comerciales
Administrativos  Del Distrito Capital.

Calcular En 6 Upz El Efecto Plusvalía, Teniendo En
Cuenta Las Zonas Homogenéas Geoeconómicas
Con Base En Los Avalúos Comerciales.

Incorporar 11750 Registros  Al Observatorio
Inmobiliario Catastral.

Realizar 1 Estudio Del Valor Del Suelo En Bogotá
D.C.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.10

 30.00

 20.00

 0.40

 2.00

 500.00

 18.00

 10,000.00

 1.00

 30.00

 20.00

 0.36

 2.00

 673.00

 0.00

 10,750.00

 1.00

 100.00

 100.00

 90.00

 100.00

 134.60

 0.00

 107.50

 100.00

 10.00

 15.00

 0.00

 0.00

 2,067.00

 6.00

 1,000.00

 0.00

 10.00

 15.00

 947.00

 9.00

 4,862.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 45.82

 150.00

 486.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 35.00

 0.50

 2.00

 2,740.00

 6.00

 11,750.00

 1.00

 70.00

 35.00

 0.46

 2.00

 1,620.00

 9.00

 15,612.00

 1.00

100

100

92

100

59.12

150

132.87

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $389

 $0

 $387

 $0

 $300

 $680

 $299

 $679

99.52

99.82

 $188

 $387

 $184

 $129

97.89

33.19

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $878

 $1,067

 $870

 $807

99.1

75.6

Progr. Ejecutado

99.38

0

 150.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

359

391

Infraestructura de datos espaciales del
Distrito Capital

Elaboración de avalúos comerciales -
plusvalía - observatorio inmobiliario catastral

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Actualizar Y Restituir 112350 Hectáreas Rurales
De La Cartografia Del D.C

Actualizar Y Restituir 54100 Hectáreas Del Área
Urbana Del Distrito

Fotografiar 7710 Hectáreas Urbanas Y Elaborar
Fotocontrol

Fotografiar 12470 Hectáreas Rurales Y Elaborar
Fotocontrol

Incorporar En 45500 Manzanas Información
Comercial ( Nivel Tematico Sitios Comerciales Y
Equipamento)

Aprobar Y Supervisar 1563 Planchas Escala
1.1000

Migración De 25000 Manzanas Catastrales Al
Mapa Predial

Actualizar 3 Corredores Viales La Cartografia(-Ave
Suba-Nqs- Parque Tercer Milenio))

Elaborar 10000 Cartillas Impresas De Cartografia
De Bogotá Para Niños.

Capacitar 1000 Docentes De Educación Básica
Primaria En Cartografia De Bogotá Y Uso De La
Cartilla Ilustrada E Interactiva.

Elaborar 25 Planos De La Cartografia Tematica Del
Área Urbana

Actualizar 1950000 Predios Urbanos Y Rurales En
Sus Aspectos Físico, Jurídico Y Económico

 112,350.00

 5,000.00

 7,710.00

 22,470.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29,276.00

 55,000.00

 0.00

 7,710.00

 12,470.00

 32,920.00

 48.95

 0.00

 100.00

 55.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 112.45

 57,350.00

 26,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 138,000.00

 57,350.00

 25,710.00

 166,500.00

 0.00

 25,790.00

 0.00

 0.00

 45,500.00

 0.00

 27,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 700,000.00

 14,500.00

 29,500.00

 25,000.00

 755,571.00

 0.00

 56.22

 0.00

 0.00

 64.84

 0.00

 92.59

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 107.94

 0.00

 13,890.00

 0.00

 0.00

 16,000.00

 1,563.00

 0.00

 3.00

 10,000.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 13,890.00

 16,000.00

 1,563.00

 3.00

 10,000.00

 750.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17,300.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 755,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 112,350.00

 54,100.00

 7,710.00

 12,470.00

 45,500.00

 1,563.00

 42,300.00

 3.00

 10,000.00

 1,000.00

 25.00

 1,709,991.00

 112,350.00

 54,100.00

 7,710.00

 12,470.00

 45,500.00

 1,563.00

 25,000.00

 3.00

 10,000.00

 750.00

 0.00

 954,991.00

100

100

100

100

100

100

59.1

100

100

75

0

55.85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,556

 $2,515

 $1,555

 $2,513

99.92

99.91

 $3,542

 $4,208

 $3,542

 $4,194

 $7,100

 $12,720

 $7,098

 $12,711

99.98

99.93

 $412

 $5,639

 $405

 $5,506

98.17

97.63

 $196

 $5,337

 $0

 $1,636

0

30.66

 $12,807

 $30,419

 $12,600

 $26,560

98.4

87.3

Progr. Ejecutado

99.99

99.66

 100.00

 98.88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 120.65

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6028

6031

Actualización mapa digital de Bogotá D. C.

Actualización y conservación catastral de
Bogotá, D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Incorporar 18490 Registros Al Observatorio
Inmobiliario

Determinar En 63 Upz El Mayor Valor O El Efecto
Plusvalia Por M2 En Los Sectores Normativos
Definidos En Las Upz

Sistematizar, Digitalizar Y Microfilmar 23906000
De Folios Del Archivo Fisico Catastral

Actualizar 122645 Hectareas Rurales En Sus
Aspectos Físico, Júridico Y Económico.

Depurar Y Unificar 744000 Predios De La Base
Catastral.

Depurar 8640 Predios Conservados Indefinidos Y
Sobrantes De Formación

Aclarar 18339 Pagos O Declaraciones Que No
Tienen Asignado Chip

Cruzar Y Unificar 1833000 Predios La Información
Juridica Con Shd,Dacd, Registro.

Depurar 26000 Predios Excentos Y Excluidos Que
No Crucen Por Dirección, Matricula O Chip.

Ampliar En 3 Supercades La Atención Del Usuario.

Depurar Y Resolver El 99 % Del Total De
Solicitudes Requeridas De Revisión De Avalúos En
El Dacd

Revisión Del Reconocimiento Predial De 66
Sectores Catastrales Del Componente Fisico Y
Juridico De Los Predios Y Acompañamiento En La
Revisión Del Componente Económico, En
Procesos De Valoración Masiva Y  Revisión
General De Los Sectores Restantes Resultado De
La Actualización Desarrollada En El 2006

 0.00

 40.00

 600,000.00

 0.00

 21,640.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 26,371.00

 0.00

 52.50

 0.00

 0.00

 121.86

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,000.00

 94.00

 18,000,000.00

 122,645.00

 300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,490.00

 28.00

 11,236,271.00

 122,678.00

 159,829.00

 0.00

 0.00

 9,000,000.00

 0.00

 300,000.00

 8,640.00

 9,839.00

 1,833,000.00

 26,000.00

 3.00

 0.00

 0.00

 5,685,202.00

 250,065.00

 2,678.00

 4,554.00

 1,833,000.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 63.17

 0.00

 83.36

 31.00

 46.29

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,750,000.00

 0.00

 50,000.00

 4,320.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.00

 66.00

 1,750,000.00

 100,072.00

 5,962.00

 98.00

 66.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 200.14

 138.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 12,000.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 0.00

 42.86

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18,490.00

 63.00

 18,671,473.00

 122,645.00

 744,000.00

 8,640.00

 9,839.00

 1,833,000.00

 26,000.00

 3.00

 66.00

 6,490.00

 55.00

 18,671,473.00

 122,678.00

 536,337.00

 8,640.00

 4,554.00

 1,833,000.00

 0.00

 3.00

 66.00

35.1

87.3

100

100.03

72.09

100

46.29

100

0

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 92.71

 29.79

 62.42

 100.03

 53.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Realizar 1500 Avalúos Comerciales De Los Predios
Del D. C.

Atender 1200000 Solicitudes Recibidas De Los
Usuarios

Atender Y Resolver 8100 Solicitudes De Usuarios
Radicadas En Vigencias Anteriores Y Actual

Determinar  En 40 Instrumentos Y Englobes La
Plusvalia

Realizar 1 Estudio Del Valor Del Suelo En Bogotá.

Materializar 430000 Placas Domiciliarias De Los
Predios Urbanos De La Ciudad.

Materializar 59000 Placas Viales Cambiando La
Señalización Vial

Unificar En 1245600 Predios La Nomenclatura De
Las Localidades

Construir 30 % El Sistema Sigc.

Culminar 100 % La Implementación Del Sistema

Operar Y Mantener 100 % El Sitema Sigc.

Depurar 3700 Predios De La Base Catastral

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29,400.00

 4,400.00

 235,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 34,500.00

 1,978.00

 239,628.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 117.35

 44.95

 101.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75,869.00

 9,408.00

 287,000.00

 30.00

 100.00

 25.00

 3,700.00

 11,838.00

 1,692.00

 45,567.00

 20.00

 20.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 146,031.00

 16,216.00

 506,433.00

 10.00

 30.00

 30.00

 3,700.00

 110,047.00

 12,723.00

 574,117.00

 8.00

 20.00

 20.00

 3,700.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.36

 78.46

 113.36

 80.00

 66.67

 66.67

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 89,827.00

 8,345.00

 93,504.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 71,408.00

 8,171.00

 88,211.00

 0.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 79.50

 97.91

 94.34

 12.50

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 1,200,000.00

 8,100.00

 40.00

 1.00

 35,425.00

 4,562.00

 94,293.00

 1.75

 60.00

 60.00

 0.00

 0.00

 467,489.00

 8,871.00

 8.00

 0.00

 14,125.00

 1,362.00

 19,574.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38.96

 109.52

 20.00

 0.00

 39.87

 29.86

 20.76

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,500.00

 1,200,000.00

 8,100.00

 40.00

 263,218.00

 29,126.00

 1,041,816.00

 30.00

 100.00

 100.00

 3,700.00

 0.00

 467,489.00

 8,871.00

 8.00

 241,918.00

 25,926.00

 967,097.00

 28.25

 40.00

 40.00

 3,700.00

0

38.96

109.52

20

91.91

89.01

92.83

94.17

40

40

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $436

 $0

 $436

 $0

99.93

0

 $1,480

 $873

 $1,478

 $872

 $1,830

 $250

 $1,830

 $249

99.99

99.57

 $880

 $79

 $856

 $79

97.3

99.67

 $700

 $2,431

 $0

 $877

0

36.07

 $5,326

 $3,633

 $4,600

 $2,077

86.4

57.2

Progr. Ejecutado

99.84

100

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.60

 17.98

 15.88

 66.67

 20.00

 80.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6211

7257

Unificación y materialización de
nomenclatura de Bogotá D. C.

Diseño, desarrollo e implementación del
Sistema de Información Geográfico Catastral
- SIGC

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Ninguno

Coordinación con operadores de aseo para operación de la Ruta de Recolección Selectiva Fase II. 
Coordinación interinstitucional - Reuniones para alianzas de la campaña de separación en la fuente.

45.567 usuarios que generaron cambios de cultura permanente en separación en la fuente y acogidos a la opción de multiusuarios.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ofrecer a los habitantes de Bogotá, servicios con estándares ambientales y participación social.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Coordinación con los concesionarios del servicio de aseo, para charlas, talleres y
seminarios.

Coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, DAMA,
Universidad Distrital y Universidad Naciona.

Coordinación con el sector privado, Cámara de Comercio, Fenalco y Universidad Central.

Definición de estrategias creativas y Plan de medios de comunicación a utilizar.

Evaluación del impacto.

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Resumen de actividades de operadores de aseo en relaciones con la comunidad para la creación de una cultura de corresponsabilidad frente al manejo de los residuos sólidos a Mayo 31 de
2008 por proyecto: 
Centros Educativos: 147
Residentes: 1618
Cuartos de Almacenamiento: 44
Mascotas: 14
Medios de Comunicación: 54
Interinstitucional:429
Comerciantes: 168
Puntos criticos:99
Total: 2.573
Se han capacitado en el marco del PMIRS-Presentación Programa Distrital de Reciclaje-SDA (6 pnas)-UAE Catastro(15 pnas)-Empresa de Energia(108 pnas)-Contraloria Distrital(28 pnas)-
SDA Cade Fontibón(20 pnas)-Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mateimiento Vial -Presentación Charla "Reciclaje Humano"-Separación desde la fuente y con enfasis en el
decreto 400 de 2004 Asistieron 24 per

Se participó en la Feria Internacional del Medio Ambiente 2008 en Corferias, donde se proyectó el video de reciclaje de las Unidades Móviles. En el SuperCade de habitat se atienden
solicitudes en el Stand de la UAESP.
Se continúa con las capacitaciones solicitadas por los residentes potenciales para  acogerse a la Opción Tarifaria para Multiusuarios trabajando conjuntamente con los operadores.

Los usuarios del servicio de aseo que han generado cambios de cultura permanente en separación en la fuente, corresponde a los acogidos a la opción de multiusuarios, siendo: De enero a
mayo del 2008, 45.567 usuarios.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de instancias de planeación articuladas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  33.33

 2.00  3.00  2.00  3.00  1.00

 2.00  3.00  2.00  3.00  3.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 13.00

 11.00

 84.62

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
262
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Lograr Que El 40 % De Los Usuarios Del Servicio
De Aseo, Generen Cambios De Cultura
Permanente En Separación En La Fuente. Siendo
El 40% 700.000 Usuarios

Vincular Al 75 % De Los Usuarios Agrupados A La
Opción Tarifaria De Multiusuarios

Desarrollar En Un 100 % Una Estrategia De
Capacitación Para La Gestión De Los Residuos
Hospitalarios De La Red Distrital De Salud. Siendo
22 Los Hospitales De La Red Del Distrito.

Capacitar Al 48.65 % De Los Vivanderos De Las
Plazas De Mercado En El Mejoramiento Del
Servicio. Siendo El 50% 2.000 Vivanderos En Las
18 Plazas Del D.C.

Desarrollar En Un 100 % Una Estrategia De
Comunicación Y Sensibilización Para Lograr Una
Actitud Positiva En Relación Con La Infraestructura
De Alumbrado Público.

Desarrollar En Un 100 % Una Campaña Educativa
Para Mejorar La Participación Ciudadana Y El
Ejercicio De Derechos Y Deberes Con Respecto A
Los Servicios Prestados Por La Uesp. (1.200
Veedores Y Vocales De Los Servicios Públicos De
La Ciudad)

 10.00

 7.50

 20.00

 5.00

 20.00

 25.00

 10.00

 18.74

 20.00

 5.00

 20.00

 25.00

 100.00

 249.87

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 16.00

 9.00

 20.00

 15.00

 20.00

 35.00

 15.90

 26.04

 20.00

 21.87

 20.00

 35.00

 6.10

 15.00

 20.00

 15.00

 20.00

 20.00

 6.71

 14.50

 20.00

 21.78

 20.00

 20.00

 110.00

 96.67

 100.00

 145.20

 100.00

 100.00

 4.00

 10.00

 20.00

 0.00

 20.00

 10.00

 6.88

 10.43

 20.00

 20.00

 10.00

 172.00

 104.30

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.51

 5.29

 20.00

 0.00

 20.00

 10.00

 0.71

 2.84

 6.00

 5.43

 2.50

 139.22

 53.69

 30.00

 0.00

 27.15

 25.00

 40.00

 75.00

 100.00

 48.65

 100.00

 100.00

 40.20

 72.55

 86.00

 48.65

 85.43

 92.50

100.5

96.73

86

100

85.43

92.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $565  $565 99.99  $239  $238  $2,775  $2,773 99.91  $1,539  $1,431 92.95  $934  $114 12.21  $6,052  $5,121 84.6

Progr. Ejecutado

99.61

 99.38

 289.33

 100.00

 145.80

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

244 Participación y control social para el
desarrollo y uso responsable de los servicios
públicos a cargo de la UAESP

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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No se presentaron

Se aprobó el Plan de Desarrollo Distrital mediante el Acuerdo No. 308 del 9 de junio de 2008. Se establecieron los lineamientos del proceso de armonización presupuestal 2008 y las entidades iniciaron dicho proceso.

Se adecuaron los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá sin indiferencia, a la nueva estructura del plan de desarrollo "Bogotá Positiva" con el propósito de disponer del presupuesto para la ejecución de los recursos con el fin de iniciar el cumplimiento de los
compromisos del nuevo plan.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Articulación entre diferentes actores involucrados en los procesos de planeación (entidades
del distrito)
Reconformación del CTPD según acuerdo 261/06

Ocupación de vacantes del CTPD

Construcción del estatuto distrital de planeación

Creación  de la oficina de comunicación y participación

31-DEC-08

30-APR-07

30-APR-07

30-APR-07

31-JAN-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Impacto a la Gestión Pública y de los Planes de
Desarrollo Distrital y Local en coordinación con los Sistemas de Participación y de información.

Compromiso PD:

Elaborar 1 Serie De Documentos Que Definan Los
Lineamientos Conceptuales Del Sistema

 1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  1.00  0.80  80.00  1.00  1.00  100.00  1.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

304 Implementación del Sistema Distrital de
Planeación

Meta PlanTipo:

Nº actividades realizadas por el sistema 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  75.00  0.00

 0.00  0.00  12.00  9.00  2.00

 0.00  0.00  12.00  12.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 24.00

 23.00

 95.83

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

114

263
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Implementar 1 Estrategia De Comunicación Para
Promover Entre La Ciudadania La Cultura De La
Previsión Y La Planeación Y Mejorar La
Interlocución Entre Los Agentes Del Sistema

Formular Y Hacer Seguimiento 21 Plan De Acción
De Para Fortalecer Las Instancias De Participación
De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La
Planeación (Ctp +20 Cpl)

Crear Y Poner En Marcha 1 Red De Trabajo Entre
Las Oficinas De Planeación De Las Diferentes
Entidades Distritales Y Las Alcaldías Locales

Realizar 1 Inventario De Las Funciones,
Actividades Y Procesos Que El Dapd Puede Y
Debe Transferir A Las Alacaldías Locales

Realizar 4 Ejercicio De Rendición De Cuentas De
La Gestión Distrital

Formular Y Hacer Seguimiento A 1 Estrategia De
Trabajo Para Fortalecer Las Instancias De
Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos
Referidos A La Planeación

Participar 3 Procesos De Participacion Inherentes
Al Ejercicio De La Planeacion En El Distritco
Capital

Formar 700 Agentes Del Sistema Distrital De
Planeacion

Desarrollar 1 Unidad De Fortalecimiento Local

Desarrollar 6 Herramientas Metodologicas Que
Contribuyan Al Sistema De Planeacion Del Dapd
(Poa, Seguimiento, Formulacion, Pot, Pdd, Confis)

Formular Y Hacer Seguimiento 1 Plan De Acción
Para Fortalecer Las Intancias De Participación De
La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La
Planeación

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 340.00

 1.00

 6.00

 0.00

 1.00

 0.40

 1.00

 1.00

 0.00

 2.00

 340.00

 0.20

 6.00

 100.00

 0.00

 40.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 360.00

 1.00

 6.00

 1.00

 1.00

 1.00

 360.00

 0.80

 6.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 0.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 4.00

 3.00

 700.00

 1.00

 4.00

 3.00

 700.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Involucrar 200 Agentes De Distintos Niveles
Territoriales En La Lógica De Trabajo De La Sdp

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  200.00  100.00  50.00  200.00  100.00 50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Coordinación inter e intra institucional de la Comisión permanente del Código de la
Construccíon.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Promover y diseñar acciones de sismo resistencia en las edificaciones ya construidas en la ciudadCompromiso PD:

Formular 6 Políticas Incluidas En El Eje Urbano
Regional Del Plan De Desarrollo.

Desarrollar 11 Instrumentos Normativos Para La
Puesta En Marcha Del Sistema Integrado De
Planificación Y Gestión Y La Política De Hábitat.

Viabilizar 1200 Hectáreas De Suelo Para
Urbanización En El Territorio Distrital.

Adoptar 71 Planes Para Unidades De
Planeamiento Zonal, Upzs.

Mantener 1 Diagnóstico Actualizado De Las
Condiciones Socioeconómicas De La Región
Central Bogotá - Cundinamarca.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas E Instrumentos
Formulados En Desarrollo Del Pot.

Desarrollar 10 Estudios Para La Formulación De
Políticas, La Gestión, El Seguimiento Y La
Evaluación Del Hábitat Y El Suelo.

 0.00

 1.00

 0.00

 13.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 13.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3.00

 300.00

 38.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 67.00

 41.00

 1.00

 0.00

 1.00

 3.00

 3.00

 300.00

 17.00

 1.00

 1.00

 2.00

 3.00

 2.00

 103.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 100.00

 66.67

 34.33

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 5.00

 613.00

 17.00

 1.00

 4.00

 7.00

 0.00

 2.00

 139.57

 7.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 40.00

 22.77

 41.18

 100.00

 0.00

 28.57

 3.00

 6.00

 890.43

 10.00

 0.00

 6.00

 5.00

 0.00

 0.00

 109.43

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.29

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 11.00

 1,200.00

 71.00

 6.00

 10.00

 3.00

 5.00

 419.00

 61.00

 0.00

 5.00

50

45.45

34.92

85.92

0

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 22.33

 107.89

 100.00

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

305 Formulación y seguimiento a los
instrumentos de planeamiento y gestión
territorial para el suelo urbano y de
expansión

Meta PlanTipo:

Nº acciones de sismoresistencia adelantadas** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

115

264

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Desarrollar 8 Instrumentos Técnicos Para La
Gestión Del Hábitat En El Distrito Capital.

Viabilizar 4 Planes Parciales Para Operaciones De
Renovación Urbana.

Formular 7 Políticas Sociales Referentes A Salud,
Educación, Vivienda, Empleo, Bienestar Social,
Servicios Públicos Y Seguridad.

Evaluar El Impacto De 6 Políticas Incluidas En El
Eje Social Del Plan De Desarrollo:
(Restablecimiento Derechos, Alimentación,
Derechos Niños, Juventud, Equidad, Vinculación
Productiva.

Legalizar 173 Asentamientos Dependiendo De
Condiciones Legales.

Desarrollar 1 Instrumento Técnico Para El
Reconocimiento Y Legalización De Barrios.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 80.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 42.00

 0.00

 1.00

 1.30

 34.00

 100.00

 65.00

 0.00

 0.00

 80.95

 0.00

 3.00

 1.70

 0.00

 0.00

 44.00

 1.00

 0.00

 0.30

 23.00

 0.00

 0.00

 17.65

 0.00

 0.00

 52.27

 0.00

 6.00

 2.40

 0.00

 0.00

 50.00

 1.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 8.00

 4.00

 7.00

 6.00

 173.00

 1.00

 2.00

 1.60

 0.00

 0.00

 127.00

 0.00

25

40

0

0

73.41

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 82.50

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Ninguno

En mayo se realizron las pruebas de vestimientos en las salas de exhumación y pabellón de NN cementerio del sur, se realizaron 2 pruebas de emisiones CO como parte del plan de contingencia por los daños presentados en los equipos de monitoreo de los hornos
crematorios en el Cementerio del Norte y se sigue desarrollando el programa de reciclaje y compostaje.

Cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana y la disposición adecuada de la totalidad de los residuos sólidos recogidos y no reutilizables que llegan al Relleno Sanitario Doña Juana.
El número de toneladas dispuestas corresponden entre los meses de enero a mayo de 2008

Ambientales

La ciudadanía  del Distrito Capital

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Retrasos

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Ofrecer a los habitantes de Bogotá, servicios con estándares ambientales y participación social.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Coordinación interinstitucional con el DAMA y la Secretaria de Salud para la actualización e
implementación de los planes de gestión ambiental
Coordinación interinstitucional con la CAR y el DAMA para construir zonas de aislamiento y
amortiguamiento ambiental entre el relleno y las zonas aledañas

Operación y mantenimiento del Relleno sanitario para la disposición adecuada de los
residuos sólidos

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

La UAESP emitió las observaciones al Plan de Acción 2008 (Inversión Ambiental). Fueron entregados los resultados de las últimas pruebas isoscinéticas, cumpliendo con los estándares
permitidos en la normatividad vigente. Se realizaron las pruebas de vertimientos en las salas de exhumación, las pruebas de calidad de aguas subterráneas para los cementerios.
Del avance en predios en proceso de enajenación voluntaria de la zona de amortiguamiento

Se realizó control y seguimiento a la operación, mantenimiento general, utilización de la maquinaria, instrumentación y estabilidad geotécnica,  operación de la zona de disposición (Zona VIII);
operación de la celda de disposición de residuos hospitalarios; obras de adecuación y construcción del RSDJ; aspectos ambientales y a los aspectos sociales; al manejo y tratamiento lixiviados

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Gestión del Plan Ambiental Distrital PGACompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de acciones adelantadas del plan de gestión ambiental

Nº de toneladas de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario Doña Juana

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 100.00  99.99  119.19  104.57  127.03

 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00

 1,914,250.91  1,974,869.45  2,383,771.12  2,091,330.52  2,431,582.36

 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00

 1,914,250.91  1,975,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  1,914,250.91

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 10.00

 9,803,371.27

 10.00

 10,795,804.36

 100.00

 110.12

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

116

265

266
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 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Ampliar Al 55 % La Cobertura Del Servicio De
Inhumaciones Y Cremaciones En Los Cementerios
Del Distrito.

Adoptar E Implementar 1 Plan Maestro De
Cementerios Y  Servicios Funerarios

Actualizar 4 Planes De Gestión Ambiental Para Los
Cementerios Y Hornos Crematorios. Uno Por
Cementerio

Actualizar 1 Esquema Tarifario Del Servicio

Garantizar Que El 100 % De Los Servicios
Funerarios Distritales, Sean Prestados En Forma
Eficiente, Ejerciendo Supervisión Y Control.

Implementar 1 Plan Maestro De Cementerios Y
Servicios Funerario

Extender 5 Años La Vida Útil Del Relleno Sanitario
Doña Juana

Adelantar 100 % De Las Gestiones Necesarias
Para Establecer La Viabilidad De Construcción De
Un Relleno Sanitario Regional.

Garantizar Que El 100 % De Las Actividades De
Operación Y Mantenimiento Del Relleno Sanitario
Doña Juana, Se Realicen Adecuadamente.

Garantizar En El 100 % El Cumplimiento De Las
Obligaciones Contractuales Y Ambientales De La
Operación Del Relleno Sanitario Doña Juana Y De
La Planta De Tratamiento De Lixiviados.

Ampliar En Un 100 % La Capacidad Actual Del
Sistema De Tratamiento De Lixiviados.

Aprovechar El 30 % Del Biogas Utilizable Que
Produce El Relleno Sanitario Doña Juana.

Ampliar La Capacidad Para Tratar El 100 % De Los
Liviviados Generados En El Relleno Sanitario Doña
Juana.

 49.00

 0.00

 4.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 49.79

 4.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 101.61

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 1.00

 4.00

 1.00

 100.00

 0.00

 3.00

 20.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 51.77

 0.00

 4.00

 1.00

 100.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 0.00

 53.00

 1.00

 4.00

 0.00

 100.00

 0.00

 8.00

 98.00

 100.00

 100.00

 50.00

 10.00

 0.00

 51.64

 1.00

 4.00

 100.00

 0.00

 15.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 97.43

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 15.31

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 54.00

 0.00

 4.00

 0.00

 100.00

 1.00

 5.00

 63.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 20.00

 51.30

 4.00

 100.00

 1.00

 0.00

 6.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 95.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 9.52

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 55.00

 0.00

 4.00

 0.00

 100.00

 1.00

 5.00

 77.00

 100.00

 100.00

 0.00

 30.00

 100.00

 51.66

 4.00

 100.00

 1.00

 0.00

 18.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 93.93

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 23.38

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 41.00

 100.00

100

100

41

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $1,426

 $269

 $1,296

 $115

90.9

42.74

 $867

 $117

 $859

 $115

 $1,349

 $15,343

 $1,343

 $8,234

99.56

53.67

 $4,105

 $2,359

 $3,981

 $2,256

96.98

95.62

 $2,637

 $1,023

 $292

 $330

11.07

32.24

 $10,384

 $19,111

 $7,771

 $11,049

74.8

57.8

Progr. Ejecutado

99.11

98.14

 103.54

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 10.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

225

241

Gestión de servicios funerarios distritales

Ampliación y mejoramiento del relleno
sanitario Doña Juana

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Las acciones faltantes corresponde a contratos en curso cuya meta física, al 31 de mayo, no alcanzó a ser completada, y la ejecución total se dará sólo hasta el semestre II del 2008, no obstante todas las acciones ya están contratadas y en curso, a pesar de no estar
100% terminadas.

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Se lograron cumplir las acciones propuestas: todas las acciones quedaron 100% contratadas.  Lo anterior gracias a la gestión realizada para la construcción de canales, colectores y la adecuación de quebradas.

Las acciones propuestas aportaron al gran consolidado del Plan BSI: 71 Km. de redes pluviales y de control de inundaciones, lo cual se traduce en seguridad y tranquilidad para un gran número de habitantes de la ciudad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones - AlcantarilladoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Adelantar la construcción de canales de agua lluvias, colectores y la adecuación de
quebradas para mitigar el efecto de inundaciones y controlar las crecientes en época de
invierno

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Construir 10.16 Kilómetros Canales Y Obras Para
Control De Crecientes E Inundaciones

Construir 49.27 Kilómetros Colectores De Aguas
Lluvias

Adecuar 18.02 Kilómetros Adecuación Hidráulica
De Quebradas

 0.69

 8.44

 0.00

 0.66

 6.74

 0.00

 95.65

 79.86

 0.00

 6.40

 12.00

 2.30

 4.70

 12.30

 0.20

 4.10

 16.90

 4.90

 2.60

 14.80

 2.90

 63.41

 87.57

 59.18

 3.51

 18.21

 13.22

 0.87

 8.52

 10.46

 24.79

 46.79

 79.12

 1.33

 6.91

 4.46

 0.04

 1.94

 4.24

 3.01

 28.08

 95.07

 10.16

 49.27

 18.02

 8.87

 44.30

 17.80

87.3

89.91

98.78

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $231,769  $90,129 38.89  $164,111  $135,752  $161,337  $152,763 94.69  $131,492  $127,158 96.7  $57,849  $44,850 77.53  $746,558  $550,653 73.8

Progr. Ejecutado

82.72

 73.44

 102.50

 8.70

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

22 Construcción del sistema troncal y
secundario de alcantarillado pluvial

Nº de acciones adelantadas del plan de gestión ambiental 2004 2005 2006 2007 2008

 66.67  100.00  100.00  100.00  42.00

 2.00  1.00  3.00  3.00  1.26

 3.00  1.00  3.00  3.00  3.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 12.00

 10.26

 85.50

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
265
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El aumento del parque automotor incide en las condiciones de movilidad de las vías de la ciudad, esto sin contar que en la ciudad circulan vehículos registrados en los municipios aledaños cuyo volumen ha ido incrementando igualmente

Las obras para construcción y mantenimiento de vías inciden en la movilidad de la ciudad, no obstante lo anterior, a corto plazo estas obras garantizarán mejoras en las condiciones de desplazamiento en cuanto a tiempo y velocidad.

La Entidad continúa realizando anualmente un sondeo de percepción de tiempos de desplazamiento con el objeto de cuantificar la variación en los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad, el sondeo se realiza en 60 sectores distribuidos en las 19
localidades de la ciudad con un tamaño de muestra de 7.600 encuestas.

La Entidad formula estrategias efectivas para la regulación del tránsito de los vehículos y peatones usuarios de la malla vial y el fortalecimiento e implementación de los dispositivos de control de tránsito (señalización y semaforización).

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

GENERAR CONDICIONES DE MOVILIDAD CON SEGURIDADObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Planeación del Tránsito y Transporte para optimizar la movilidad.

Integración de los sistemas de transporte.

Facilitar y promover la integración estructural del transporte de Bogotá con la región

Evaluar e implementar medidas de gestión de tránsito

Modernización, mantenimiento y expansión en vía del sistema integral de control de tránsito.

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

De acuerdo con las reuniones de las Entidades Distritales del sector de movilidad, se establecieron los diferentes escenarios de implantación del SITP, de acuerdo con el cronograma de obras
y el Plan de Desarrollo.
De acuerdo con las reuniones de las Entidades Distritales del sector de movilidad, se establecieron los diferentes escenarios de implantación del SITP, de acuerdo con el cronograma de obras
y el Plan de Desarrollo.
De acuerdo con las reuniones de las Entidades Distritales del sector de movilidad, se establecieron los diferentes escenarios de implantación del SITP, de acuerdo con el cronograma de obras
y el Plan de Desarrollo.
La Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito viene desarrollando proyectos y estudios de medidas de gestión de tránsito y tráfico calmado en sectores críticos para la ciudad,
para así reducir el impacto ocasionado por las obras de infraestructura y la reducción en la accidentalidad

Prediseño de la primera fase de intercambiadores modales, la cual consta de 5 Complejos de Integración Modal definidos en el Plan Maestro de Movilidad (Oriente-Usme, Norte-Autonorte,
Occidente -Calle 80 y Calle 13, Sur-Autosur), así como el desarrollo de lineamientos generales para la segunda fase.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Integración del sistema de movilidad e intermodalidadCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad (minutos)

Velocidad promedio de circulacion vehicular (ponderada general, km/h)

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 53.60  53.60  53.06  56.13  56.10

 32.80  28.70  36.93  24.59  24.13

 47.00  47.00  53.00  53.00  53.00

 32.00  32.00  30.00  30.00  30.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 53.00

 30.00

 94.00

 80.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

257

586

587
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Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Desarrollo de estudios para formular estrategias para el ordenamiento del estacionamiento
en vía y fuera de vía.
Desarrollo de estudios que permitan generar soporte técnico para la toma de decisiones y la
regulación del tránsito en la Ciudad.

31-DEC-08

31-DEC-08

La consultoria realizo un prediseño  físico de localización de zonas de estacionamiento en vía (zonas azules), zonas amarillas para taxi y zonas para cargue y descargue de mercancías que
aprovisionan el comercio vecinal y zonal, en las centralidades identificadas como prioritarias para ser atendidas en la primera fase de implementación
Para organizar el transporte de carga y lograr un uso más eficiente de los recursos, equipos e infraestructura para reducir los costos de distribución y transporte y elevar la competitividad a nivel
urbano, regional, nacional e internacional, se adelanta el diseño y estructuración técnica, legal y financiera de la primera fase de un sistema de centros de actividad logística.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Formular 1 Plan Maestro De Movilidad

Avanzar 100 Porciento En El Diseño E
Implementación De 7 Proyectos Que Se
Consideran Prioritarios En El Marco De La
Formulación Del Plan Maestro De Movilidad.

Implementar En Un 34 Por Ciento El Proyecto De
"Reorganización Del Transporte Público En Bogotá.
(En El P.D. Anterior Se Implementó El 66%)

Desarrollar 1 Estudio De Factibilidad Técnica Y
Financiera, Del Subsistema De Zonas De Actividad
Logística Para Manejo De Carga En Bogotá Y La
Sabana.

Diseñar 34 Porciento Una Propuesta Para La
Conformación De Redes Ambientales Peatonales
Seguras Raps En El Distrito Capital

Avanzar 100 Porciento En La Capacitación De
4.000 Propietarios De Transporte Público Colectivo
En El Marco De La Estrategia De Reorganización
Integral

Avanzar 100 Porciento En La Profesionalización De
6.800 Conductores De Transporte Público.
(Educación Primaria, Secundaria Y Técnica)

Diseñar 36 Porciento La Factibilidad Tècnica Y
Financiera De Un Subsistema De Zonas De
Actividad Logìstica Y Distribuciòn De Mercancias
Para Bogotà Y La Sabana En El Marco Pmm

 0.20

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 20.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.70

 0.35

 14.00

 0.09

 10.00

 38.00

 12.00

 0.00

 0.70

 0.35

 0.14

 0.09

 10.00

 31.00

 14.04

 0.10

 0.00

 13.86

 0.00

 24.00

 50.00

 24.00

 36.00

 0.10

 13.86

 24.00

 30.00

 21.00

 36.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 60.00

 87.50

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.35

 34.00

 0.09

 34.00

 100.00

 100.00

 36.00

 1.00

 0.35

 34.00

 0.09

 34.00

 61.00

 35.04

 36.00

100

100

100

100

100

61

35.04

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,157  $1,839 85.27  $3,103  $2,980  $8,077  $1,732 21.45  $5,410  $4,427 81.84  $21,626  $867 4.01  $40,372  $11,846 29.3

Progr. Ejecutado

96.05

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 81.58

 117.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

339 Implementación del plan maestro de
movilidad para Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Diseñar 24 Porciento La Factibilidad Tècnica, Legal
Y Financiera De La Unidad De Gestiòn E
Investigaciòn De La Seguridad Vial Sostenible

Diseñar 15 Porciento La Factibilidad Tècnica Y
Econòmica Para La Implementaciòn De Un
Programa Integral De Intercambiadores Modales
Para La Ciudad De Bogotà Y Su Entorno

Divulgar Y Socializar 100 Porciento El Avance En
La Implementación Del Plan Maestro De Movilidad

Estructurar 100 Porciento El Diseño Y/O
Factibilidad De Proyectos De Corto Plazo
Establecidos En El Plan Maestro De Movilidad

Realizar 9 Estudios En Cumplimiento Del Plan
Maestro De Movilidad

Realizar 2 Campañas De Divulgación Para Ampliar
El Conocimiento Del Plan Maestro De Movilidad

Desarrollar 100 % La Fase 0 Del Proyecto Línea
Base De Diagnóstico Y Rol Del Sistema Metro En
Bogotá

Desarrollar 20 % De La Fase 1: Evaluación De
Alternativas Y Prioridades De Implementación Del
Sistema Metro En Bogotá

Instalar 30308 Señales Verticales De Tránsito En
La Malla Vial De La Ciudad Y Garantizar El
Mantenimiento De Las Señales Existentes

Demarcar 346.11 Kilómetros De Corredores De La
Malla Vial De La Ciudad.

Demarcar 871 Zonas Escolares En La Malla Vial
De La Ciudad

Instalar 358 Señales Verticales Informativas
Elevadas En La Malla Vial De La Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,800.00

 65.00

 250.00

 0.00

 2,572.00

 69.96

 321.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 142.89

 107.63

 128.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8,000.00

 150.04

 350.00

 160.00

 13,182.00

 108.67

 332.00

 164.00

 24.00

 15.00

 100.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8,000.00

 100.00

 150.00

 120.00

 24.00

 15.00

 37.00

 16.00

 4,125.00

 137.80

 201.00

 167.00

 100.00

 100.00

 37.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 51.56

 137.80

 134.00

 139.17

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 0.00

 0.00

 4,500.00

 29.68

 17.00

 20.00

 0.00

 0.00

 2,929.00

 29.68

 17.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.09

 100.00

 100.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 2.00

 100.00

 20.00

 7,500.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,958.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.11

 0.00

 0.00

 0.00

 24.00

 15.00

 100.00

 9.00

 2.00

 100.00

 20.00

 30,308.00

 346.11

 871.00

 358.00

 24.00

 15.00

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 24,766.00

 346.11

 871.00

 350.00

100

100

16

0

0

0

0

81.71

100

100

97.77

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $28,133  $27,750 98.64  $40,504  $23,058  $53,145  $40,651 76.49  $29,930  $27,953 93.39  $52,270  $7,922 15.16  $203,982  $127,334 62.4

Progr. Ejecutado

56.93

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 164.78

 72.43

 94.86

 102.50

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7254 Modernización, expansión y mantenimiento
del sistema integral de control de tránsito

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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02
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Definir En 32108 Hectáreas Urbanizadas Del
Distrito Capital, Cupos Potenciales De
Estacionamiento En Vía.

Definir En 5880 Hectáreas Urbanizadas Del Distrito
Capital, Usos, Operación Y Regulación De Zonas
De Estacionamiento En Vía.

Evaluar 40 Zonas Con Problemas De Movilidad
Para Implementar Medidas De Gestión De Tránsito

Evaluar 7 Corredores De La Malla Vial Principal
Para Recomendar Medidas De Mejoramiento Del
Tránsito Y(O) Adecuaciones Geométricas

Garantizar En Un 99 Por Ciento La Operación Del
Sistema De Semaforización Electrónica De Bogotá
D.C.

Instalar 210 Intersecciones Semaforizadas Nuevas
Para La Expansión Del Sistema De
Semaforización. (Se Irá Adicionando A La Magnitud
De La Meta, Las Intersecciones Que Por Efecto De
La Expansión Vial De La Ciudad Se Deban
Semaforizar).

Actualizar Y Modernizar  En Un 100  Por Ciento
Las Centrales  De Control Del Sistema De
Semaforización Electrónica De Bogotá D.C

Diseñar 100 Porciento El Sistema Integrado De
Transporte Público

Demarcar 683.92 Kilómetros Carril En Las Vías De
La Ciudad

Demarcar 887 Zonas Con Dispositivos De Control
De Velocidad (Zonas Escolares, Demarcaciones
De Intersecciones, Cruces Peatonales, Bandas
Estoperoles)

Limpiar 60000 Señales Verticales De Tránsito
Existentes

Limpiar 100 Señales Informativas Elevadas En La
Malla Vial De La Ciudad

Mantener 30 Señales Informativas Elevadas En La
Malla Vial De La Ciudad

 1,000.00

 1,680.00

 8.00

 0.00

 99.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,923.00

 1,680.00

 8.00

 99.87

 75.00

 192.30

 100.00

 100.00

 0.00

 100.88

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13,977.00

 4,200.00

 8.00

 3.00

 99.00

 30.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12,611.62

 4,200.00

 8.00

 0.00

 96.64

 22.00

 7.00

 8,175.00

 0.00

 8.00

 3.00

 99.00

 81.00

 2.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,090.41

 6.00

 2.00

 98.22

 81.00

 0.00

 2.00

 62.27

 0.00

 75.00

 66.67

 99.21

 100.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8,742.00

 0.00

 7.00

 2.00

 99.00

 19.00

 33.00

 50.00

 250.00

 500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,772.13

 6.00

 2.00

 98.87

 18.00

 0.00

 50.00

 271.42

 205.00

 66.03

 0.00

 85.71

 100.00

 99.87

 94.74

 0.00

 100.00

 108.57

 41.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,710.84

 0.00

 12.00

 3.00

 99.00

 14.00

 0.00

 0.00

 412.50

 300.00

 60,000.00

 100.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.66

 14.00

 0.00

 0.00

 5.13

 97.00

 5,115.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.67

 100.00

 0.00

 0.00

 1.24

 32.33

 8.53

 0.00

 0.00

 32,108.00

 5,880.00

 40.00

 7.00

 210.00

 100.00

 100.00

 683.92

 505.00

 60,000.00

 100.00

 30.00

 25,397.16

 5,880.00

 28.00

 4.00

 210.00

 7.00

 52.00

 276.55

 302.00

 5,115.00

 0.00

 0.00

79.1

100

70

57.14

100

7

52

40.44

59.8

8.53

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 90.23

 100.00

 100.00

 0.00

 97.62

 73.33

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Modernizar 10 Porciento El Sistema De
Semaforización Electrónica De Bogotá D.C.

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  0.00  0.00  10.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

No hay

No aplica

Capacitación permanente con unidad de criterio tanto en la EPS-S como en las ESES, sobre los procesos y procedimientos para acceder a los servicios de salud.

Identificación de las debilidades por mal direccionamiento al ciudadano por parte de las ESES, IPS, EPS, hacia la SDS.

Optimización por parte de la Dir. de Aseguramiento, del proceso de novedades, haciéndolo más oportuno y efectivo para reducir los derechos de petición por esta causa.

Reactivación del Comité de SQS (quejas y Soluciones), con enfoque de mejoramiento de la calidad de respuesta y la oportunidad de ésta. 

Mejoramiento de la comunicación intra-institucional, en las áreas involucradas, incluyendo las firmas interventoras.    

Mejoramiento de la imagen institucional de los servicios de atención a la ciudadanía y del Sistema de Quejas y Soluciones que brinda la SDS y el incremento de la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas por estos servicios, con las acciones correctivas
implementadas. 

Realización de Campañas de información para promocionar otros puntos de atención al ciudadano.

Viabilización del incremento de ventanillas para la atención al público. 

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Superar las barreras geográficas de acceso a los servicios de salud y las inequidades en la distribución de los equipamientos en salud para el D.C. con énfasis en las zonas de mayores necesidades o críticas, por medio de la
regulación de la oferta, acorde con la política Distrital de salud de ordenamiento territorial.

Objetivo de la Entidad:

 $644,343

 $335,945

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Operaciones urbanas integralesCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Porcentaje de satisfaccion del usuario en calidad y oportunidad del servicio de salud.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  25.00  0.00  25.00  25.00

 100.00  100.00  25.00  25.00  25.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

258

581



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Página  159 de 290

02
12

Eje Urbano Regional
Red de centralidades DistritalesPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $335,945

Definir adecuaciones necesarias  para que los equipamientos existentes  se ajusten a las
normas, standares  y lineamientos medico arquitectoonicos  y de ordenamiento fisico.
Definir las herramientas e intervenciones  necesarias  para consolidar los equipamientos
existentes  para  mitigar problemas con la vulnerabilidad  del territorio

Mejoremiento de la accesibilidad  a los servicios de alta frecuencia  y la eficiencia en la
prestación  de servicios de alta complejidad  y menor frecuencia de uso.

31-MAY-08

31-MAY-08

31-MAY-08

Durante el periodo 2004 - 2008, se adelantaron las acciones necesarias para llevar a cabo las adecuaciones de contratación de las dotaciones de las obras nuevas, en ejecución, reforzamiento
y la renovación de los equipos biomédicos, con el fin de ajustarlos a las normas, standares, lineamientos médico arquitectónicos y de ordenamiento físico.
Durante el periodo 2004 -2008 se adelanto el reforzamiento de alfgunios de la red pública que lo requirieron con el fin de mitigar el impacto de un sismo en la ciudad y se da  cumplimiento a la
norma de sismoresistencia NSR del 98 y actualizaciones.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $533,319

 $886,541

Actualizar,Ajustar, Hacer Seguimiento Al 90.98 %
Del Plan Maestro De Equipomientos En Salud Para
El Distrito, Acorde Con La Política Distrital De
Salud.

Integrar Funcionalmente Al 90 % De Las Ips
Ubicadas En La Zona Centro Sur  De La Ciudad,
Para El Mejoramiento Del Acceso  A Los Servicios
De Salud  De Los Habitantes  Del Distrito.

Consolidar En El 100 % El Desarrollo De Las
Instituciones  De Salud De La Zona Centro Sur De
La Ciudad Como Centro Docente, Asistencial Y De
Investigación Cientifica

Continuar Con La Integracion Funcionalme 91.6 %
De La Ips Ubicadas En La Zona Centro Sur De La
Ciudad, Para El Mejoramiento Del Acceso A Los
Servcios De Salud De Los Habitantes En El D.C.

 15.00

 3.00

 3.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00

 10.00

 0.00

 0.00

 55.98

 84.23

 10.00

 0.00

 0.00

 30.00

 10.00

 29.10

 100.00

 0.00

 0.00

 97.00

 5.00

 0.00

 0.00

 30.00

 5.00

 15.00

 100.00

 0.00

 0.00

 50.00

 5.00

 0.00

 0.00

 45.00

 2.49

 25.02

 49.80

 0.00

 0.00

 55.60

 90.98

 100.00

 0.00

 90.00

 88.47

 84.23

 0.00

 69.12

97.24

84.23

76.8

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $50

 $50

 $0

 $0

0

0

 $378

 $500

 $378

 $500

 $286

 $50

 $286

 $50

100

100

 $197

 $0

 $197

 $0

100

0

 $500

 $400

 $186

 $68

37.28

17.1

 $1,412

 $1,000

 $1,048

 $618

74.2

61.8

Progr. Ejecutado

100

100

 86.12

 842.30

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $750,657  $638,826

 $2,022,974  $1,748,640

 $1,074,947  $888,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $1,047,289  $964,769

 $3,271,537  $1,426,306

 $2,314,142  $1,077,922

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

345

346

Plan maestro de equipamientos en salud

Complejo hospitalario del centro ciudad
salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

En el marco de la ejecución del proyecto "Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano rural sostenible" (código 308) del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión", se formuló conjuntamente con la Secretaria
de Ambiente, la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital (Decreto 327 de junio 25 de 2007); política que sienta las bases fundamentales para orientar las decisiones y acciones de ordenamiento en el ámbito rural del D.C. 

De acuerdo con los compromisos que le competen a la entidad frente al nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", se avanzará en la operativización de los lineamientos trazados en la Política de Ruralidad, los cuales están relacionados, entre otros, con
la formulación y posterior seguimiento de los instrumentos de planeación rural. 

Teniendo en cuenta lo anterior este indicador finaliza su ejecución.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Desarrollo de Instrumentos de Planificación Rural

Coordinaron Interinstitucional para los los proyectos de inversión rural.

Coordinación interinstitucional

Construcción de espacios de participación ciudadana

Participación del DAPD en eventos sobre temas de política rural

Liderazgo para la formulación de la política rural del Distrito

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Diseñar e implementar una política rural para el DistritoCompromiso PD:

Formular 1 Política De Desarrollo Rural Para El
Distrito, Con Perspectiva Regional.

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $142  $135 95.19  $814  $765  $625  $610 97.52  $817  $771 94.42  $965  $93 9.68  $3,363  $2,374 70.6

Progr. Ejecutado

94

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

308 Formulación y seguimiento a los
instrumentos de planeación para el
desarrollo rural sostenible en el Distrito
Capital

Meta PlanTipo:

Nº de acciones de política rural adelantadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

 2.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

117

267

Finalizada
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Formular 3 Planes Para Las Piezas Rurales Del
Distrito - Unidades De Planeamiento Rural - Upr.

Formular 2 Planes De Mejoramiento Integral De
Centros Poblados Rurales.

Diseñar 2 Instrumentos De Gestión Para La
Planificación Rural.

Elaborar 3 Proyectos De Decreto Para La
Expedición De Los Lineamientos Para El
Ordenamiento De La Industria En El Distrito.

Desarrollar 6 Estudios Que Permitan Precisar Las
Políticas De Desarrollo Rural, Medio Ambiente Y
Vulnerabilidad En El Distrito.

Diseñar 2 Tramos Del Sendero Ecológico Y
Recreativo De Los Cerros Orientales

Efectuar 2 Seguimiento A La Política Ambiental
Para El Distrito Capital

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.40

 0.00

 0.40

 0.00

 1.00

 1.60

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.60

 4.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.40

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 21.43

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.10

 2.00

 1.00

 1.00

 2.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 3.00

 2.00

 2.00

 3.00

 6.00

 2.00

 2.00

 0.90

 0.00

 1.00

 2.00

 4.00

 1.00

 1.00

30

0

50

66.67

66.67

50

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 60.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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No se presetan retrasos. Al cierre de la vigencia 2007 se acumularon 25 acciones de politica rural. En lo corrido de la vigencia 2008 se han realizado acciones adicionales referenciadas Desarrollod e talleres con la comunidad en torno como: 
Formulaciòn de la propuesta modificatorio del Decreto 327 de 2007 con relacion a la reglamentacion del proceso de elecion de los delegados  de la comunidad rural en la cofnormacion de las undiades locales de desarrillo rural.
Identificacion de proyectos prioritarios  de la polìtica pública de ruralidad para el D.C. asociado con los ejes de
 territorialidad

Al corte del segundo trimestre de 2008 se presenta un cumplimiento superior al 100%. 
En este sentido es pertinente finalizar el indicador y asociarlo nuevamente en el marco del PDD Bogotà Positiva, teniendo en cuenta que la implementación de la politica tiene un horizonte de ejecuciòn desde su formulacion mayor a 20 años.

Durante el año 2008 se han adelantado acciones importantes como:
1. Desarrollo de talleres con la comunidad sobre divulgación de la política y entrega de material divulgativo de la misma. 2. Preparación de las comunidades de las localidades de Santa Fe, Chapinero y Ciudad Bolívar sobre los encuentros ciudadanos. 3. Acompañamiento
a Centros Educativos Distritales Rurales, 4. Reuniones interinstitucionales de coordinación para concertar la estrategia de intervención distrital en áreas rurales,  5.Formulación del Plan de Desarrollo Rural, y 6. Se elaboró una propuesta de decreto que reglamenta el
proceso de elección de los delegados de las ULDER

Uno de los principales beneficios del indicador es 1. generar y garantizar sostenibilidad y apropiación de la política. 2. Desarrollar procesos productivos a largo plazo.  4. Mayor eficiencia de recursos técnicos, humanos y económicos. 5. Establecer mecanismos de
participación, para que las instituciones tengan mira en la intervencion unificada, integración ciudad region por la politica pública

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Se establecerá una Mesa Distrital de Ruralidad integrada por delegados de las entidades de
la Administración y compromisarios designados por las comunidades rurales.

31-DEC-08 Se llevo a cabo la reuniòn con el comite intersectorial de desarrollo rural con el objeto de: 1) generar alianzas y proyectar escenarios de coordinaciòn para el desarrollo de la polìtica con
enfoque de desarrollo humano sostenible; 2) revisar y prioriza r las inversiones para el desarrollo rural  3) difundir y socializar los alcances y acciones de ejecucion de la politica distrital de
ruralidad .

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal, Ambientalmente.

 750.00  550.00  73.33  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,883  $1,773 94.16  $7,258  $5,833  $14,596  $13,155 90.12  $8,737  $8,336 95.42  $13,894  $2,946 21.21  $46,368  $32,043 69.1

Progr. Ejecutado

80.37

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

296 Manejo de ecosistemas y áreas protegidas
del Distrito Capital

Nº de acciones de política rural adelantadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  150.00  150.00  120.00

 4.00  6.00  9.00  6.00  6.00

 4.00  6.00  6.00  4.00  5.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 25.00

 31.00

 124.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

267

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental:
Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre
Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas
Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme
(Encenillales De Pasquilla, Corredor De
Restauración La Requilina) En La Estructura
Ecológica Principal Para El Uso Público.

Articular El 100 % De Las Áreas De  La Estructura
Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse
Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De
Desarrollo Ilegales.

Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal.

Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y
El Manejo Del Recurso Hídrico.

Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal. Actividades De Manejo
Ambiental Sostenible.

Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal.

Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito
Capital, Los Montos De Producción.

Formular E Implementar 1 Plan  Para El
Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico.

Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna
Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De
La Sda.

Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación
Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas
Ambientyales Locales, Pga, Planes Maestros,
Mesa De Planificación Regional)

Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La
Estructura Ecológica Principal

Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La
Planeación Ambiental En El D.C.

 2.00

 40.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 40.00

 15.00

 0.30

 100.00

 100.00

 0.00

 300.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 60.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 55.00

 20.00

 0.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 40.00

 1,321.00

 38.00

 60.00

 0.40

 5.00

 80.00

 0.00

 0.00

 3,000.00

 30.00

 60.00

 0.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 80.00

 2,692.00

 43.90

 20.00

 0.49

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 89.73

 146.33

 33.33

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,000.00

 30.00

 0.00

 1.00

 1,371.00

 7.00

 9.00

 80.00

 19,836.72

 30.00

 0.80

 2,361.00

 7.00

 9.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 330.61

 100.00

 0.00

 80.00

 172.21

 100.00

 100.00

 93.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.10

 0.00

 1.00

 2,000.00

 7.00

 9.00

 100.00

 32.50

 0.90

 1,886.00

 7.00

 9.00

 81.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 161.69

 0.00

 90.00

 94.30

 100.00

 100.00

 81.00

 132.00  144.40 109.39

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 66.67

 0.00

 0.00

 132.10

 69.09

 300.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Aumentar las áreas urbanas y rurales donde se apliquen estrategias de conservación de la flora de bosque andino y páramo.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Participar activamente en el proceso de formulación e implementación de la política, con
participación de la comunidad.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La
Conservación De Recursos Biogenéticos.

Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín
Botánico José Celestino Mutis

Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas
De Importancia Ambiental Para El D.C.

Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del
Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De
Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los
Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del
Arbolado Urbano De Bogotá.

Caracterizar 5 Áreas A Partir De La
Espacialización, Análisis E Interpretación De Las
Poblaciones,Comunidades Y Especies

Establecer 18 Modelos Para La Restauración De
Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura
Ecológica Principal Del Distrito Capital.

Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo,
Bajo Condiciones De Laboratorio.

Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar
Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico
José Celestino Mutis.

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 157.00

 1.00

 1.00

 12.00

 157.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 120.00

 100.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 2.00

 5.00

 22.00

 50.00

 1.00

 3.00

 1.00

 2.00

 5.00

 32.00

 227.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 5.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 5.00

 14.00

 356.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 5.00

 14.00

 374.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 105.06

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 10.00

 147.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 7.00

 90.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 70.00

 61.22

 2.00

 11.00

 2.00

 4.00

 5.00

 18.00

 80.00

 1,165.00

 2.00

 10.00

 2.00

 4.00

 4.00

 18.00

 77.00

 1,108.00

100

90.91

100

100

80

100

96.25

95.11

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $424  $394 92.98  $734  $725  $1,211  $1,198 98.96  $1,538  $1,521 98.92  $866  $629 72.73  $4,772  $4,468 93.6

Progr. Ejecutado

98.84

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 145.45

 454.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

2006 Conservación de la flora de bosque andino y
páramo del Distrito Capital y la región

Nº de acciones de política rural adelantadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  1.00  2.00  2.00  0.00

 0.00  1.00  2.00  2.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 5.00

 5.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

267

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración
Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que
Maneja El Jardín Botánico.

 0.00  0.00  3.00  3.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.00  3.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

 Fomentar la producción de material vegetal con fines de restauración en convenio con las
Localidades que cuentan con viveros.
Consolidar lineas de investigación en restauración ecológica a fin de validar las guias de
restauración ecológica y los protocolos mediante convenios con entidades pares y
universidades.
 Formular, ejecutar y efectuar el seguimiento a proyectos de restauración con participación
de actores sociales e institucionales a fin de garantizar los procesos

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Dentro de los avances obtenidos a la fecha está la continuación  del  convenio suscrito con el Jardín Botánico No. 004/0a través del cual se solicitan  árboles con destino a proyectos de
restauración y la iniciación de un convenio suscrito con el jardín Botánico para producción y compra dematerial vegetal.
Se continua  la ejecucion de dos convenios:: 1) 011/00 suscrito entre el DAMA, eaab  jbb Y 2) Convenio 029 susctrito entre DAMA, DABS, IDIPRON, IDRD yJBB

Otros de los avances obtenidos durante este perodo está la iniciación de tres proyectos piloto de restauración en fase de evaluación y seguimiento (Soches Fase I, Asoporquera Fase I,
Macrobosque, Convenio 011/00).

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y del sueloCompromiso PD:

Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De
La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire.

Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales
Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus
Niveles De Calidad.

Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Súbterrraneo.

Monitorear Al 100  %  Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La
Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde
Su Generación, Hasta Su Disposición Final.

 7.00

 1.50

 0.53

 0.00

 0.00

 5.00

 1.50

 0.53

 0.00

 0.00

 71.43

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00  7.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00  40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00  70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00  70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $1,814  $1,429 78.81  $4,027  $3,316  $5,709  $3,538 61.97  $8,062  $7,854 97.42  $4,643  $1,118 24.08  $24,255  $17,255 71.1

Progr. Ejecutado

82.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

254 Monitoreo de la calidad del ambiente y del
hábitat

Meta PlanTipo:

Nº de Ha recuperadas de la estructura ecológica principal de suelo degradado 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  0.00  118.67  100.06  40.00

 15.00  0.00  53.40  164.30  22.00

 15.00  0.00  45.00  164.20  55.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 279.20

 254.70

 91.22

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

118

268

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Monitorear Al 100 % De Las Industrias
Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas
Por La Ciudadania.

Establecer 10 Grupos De Observación De La
Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las
Localidades.

Identificar Al 100 %  Los Indices De Calidad Hídrica
Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las
Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y
Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo.

Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Subterráneo.

Monitorear Al 100  % Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan
Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y
Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre,
Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y
Línea Base Establecidas Por El Dama)

Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades
Establecidas De Los Residuos Peligrosos De
Carácter Prioritario Del D.C.

Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos
Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su
Comportamiento Ambiental, Localizados En La
Jurisdicción Del Dama.

Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora
Del Aeropuerto

Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal, Ambientalmente.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 750.00  550.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 73.33

 70.00

 3.00

 30.00

 0.65

 100.00

 100.00

 0.50

 800.00

 0.00

 0.00

 17.50

 3.00

 0.00

 0.55

 95.00

 87.50

 0.00

 840.00

 90.00

 5.00

 60.00

 0.80

 100.00

 100.00

 30.00

 800.00

 0.00

 0.00

 63.00

 8.00

 60.00

 0.80

 100.00

 90.00

 0.00

 920.00

 70.00

 160.00

 100.00

 100.00

 100.00

 90.00

 0.00

 115.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 80.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,240.00

 100.00

 0.00

 0.00

 8.00

 80.00

 0.80

 100.00

 100.00

 2,992.00

 90.00

 0.00

 100.00

 100.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 133.57

 90.00

 0.00

 0.00

 10.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,500.00

 100.00

 0.00

 8.00

 100.00

 0.95

 50.00

 100.00

 1,233.00

 47.13

 0.00

 80.00

 100.00

 95.00

 50.00

 100.00

 0.00

 49.32

 47.13

 0.00

 7,252.00  5,985.00 82.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $1,883  $1,773 94.16  $7,258  $5,833  $14,596  $13,155 90.12  $8,737  $8,336 95.42  $13,894  $2,946 21.21  $46,368  $32,043 69.1

Progr. Ejecutado

80.37

 25.00

 100.00

 0.00

 84.62

 95.00

 87.50

 0.00

 105.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

296 Manejo de ecosistemas y áreas protegidas
del Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  168 de 290

02
13
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Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental:
Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre
Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas
Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme
(Encenillales De Pasquilla, Corredor De
Restauración La Requilina) En La Estructura
Ecológica Principal Para El Uso Público.

Articular El 100 % De Las Áreas De  La Estructura
Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse
Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De
Desarrollo Ilegales.

Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal.

Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y
El Manejo Del Recurso Hídrico.

Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal. Actividades De Manejo
Ambiental Sostenible.

Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal.

Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito
Capital, Los Montos De Producción.

Formular E Implementar 1 Plan  Para El
Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico.

Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna
Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De
La Sda.

Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación
Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas
Ambientyales Locales, Pga, Planes Maestros,
Mesa De Planificación Regional)

Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La
Estructura Ecológica Principal

Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La
Planeación Ambiental En El D.C.

 2.00

 40.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 40.00

 15.00

 0.30

 100.00

 100.00

 0.00

 300.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 60.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 55.00

 20.00

 0.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 40.00

 1,321.00

 38.00

 60.00

 0.40

 5.00

 80.00

 0.00

 0.00

 3,000.00

 30.00

 60.00

 0.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 80.00

 2,692.00

 43.90

 20.00

 0.49

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 89.73

 146.33

 33.33

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,000.00

 30.00

 0.00

 1.00

 1,371.00

 7.00

 9.00

 80.00

 19,836.72

 30.00

 0.80

 2,361.00

 7.00

 9.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 330.61

 100.00

 0.00

 80.00

 172.21

 100.00

 100.00

 93.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.10

 0.00

 1.00

 2,000.00

 7.00

 9.00

 100.00

 32.50

 0.90

 1,886.00

 7.00

 9.00

 81.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 161.69

 0.00

 90.00

 94.30

 100.00

 100.00

 81.00

 132.00  144.40 109.39

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 66.67

 0.00

 0.00

 132.10

 69.09

 300.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Controlar 5000 Mipymes Susceptibles De Generar
Alta Contaminación Ambiental.

Controlar 1200 Empresas De Los Sectores
Ambientalmente Prioritarios.

Disminuir En 20 % La Población Expuesta A
Niveles De Contaminación, Por Encima De Los
Límites Permitidos.

Cooordinar En 12 Localidades Las Acciones
Interinstitucionales Para El Control De La
Ocupación Ilegal.

Reducir El 5 % Del Promedio Anual De
Contaminación De Pm10 En El Área Urbana Del
Distrito Capital. (Promedio Anual De
Contaminación 63.48 Microgramos Por Metro
Cúbico)

Aumentar En 7 Sectores Industriales El
Cumplimiento Normativo Ambiental.

Concertar 1 Política De Habitát En El Distrito
Capital.

Aumentar El Control A 2100 Establecimientos
Comerciales Y/O Transformadores Del Recurso
Flora Silvestre, Registrados Ante El Dama.

Aumentar El Control En 20 % A Los
Establecimientos Del Recurso Fauna Silvestre,
Registrados Ante El Dama. (110 Establecimientos
Registrados A La Fecha.)

Verificar En 38008 Empresas De Los Diferentes
Sectores Productivos, Localizadas En La
Jurisdicción Del Dama, El Cumplimiento Ambiental.

Reducir En 5.8 Microgramos La Contaminación De
Pm10 En El Área Urbana Del Distrito Capital.

 300.00

 600.00

 2.00

 2.00

 0.00

 7.00

 1.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 645.00

 170.00

 0.00

 12.00

 0.00

 7.00

 1.00

 143.00

 20.00

 215.00

 28.33

 0.00

 600.00

 0.00

 100.00

 100.00

 143.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 4,000.00

 1.00

 0.10

 3,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 4,000.00

 2.00

 1.00

 4,086.00

 5.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 102.15

 290.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16,000.00

 6.00

 14,922.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16,000.00

 0.00

 2,599.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.24

 0.00

 38,008.00

 5.80

 24,607.00

 5.80

64.74

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $3,699  $2,197 59.4  $6,735  $6,290  $8,656  $6,839 79.01  $10,458  $10,201 97.55  $12,639  $8,061 63.78  $42,187  $33,588 79.6

Progr. Ejecutado

93.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

300 Control de factores de deterioro ambiental y
del hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Realizar Seguimiento Y Control Al 100 % De Las
Empresas Identificadas Por El Dama, Que Hacen
Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso
Fauna Silvestre En La Ciudad.

Ejercer En 20 Localidades Del Distrito Capital, El
Control Administrativo A La Enajenación De
Vivienda.

Controlar Y Evaluar A 87624 Árboles  Ubicados En
El Área Urbana Del D.C., De Acuerdo Con Las
Competencias Del Dama.

Controlar A 2100 Establecimientos Comerciales
Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre,
Registrados Ante El Dama.

Conceptuar Técnicamente 40540 Establecimientos
Ubicados En El D.C., Sobre Su Comportamiento
Ambiental.

Realizar Seguimiento Y Control A 133 Empresas
Identificadas Por El Dama, Que Hace
Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso
Fauna Silvestre En La Ciudad.

Dar Manejo Técnico A 2000 Especímenes Del
Recurso Flora Silvestre, Desde Su Recuperación
Hasta Su Disposición Final.

Realizar Seguimiento Y Control Al 82 % De Los
Establecimientos Comercializadores Y/O
Transformadores Del Recurso Flora Silvestre En La
Ciudad, Registrados En El Dama.

Realizar El Seguimiento A 82 Empresas Que
Realizan Gestión Integral De Residuos

Controlar 100 % De Las Industrias Generadoras De
Ruido En La Ciudad Reportadas Por La
Ciudadanía Y De Competencia De La Sda.

Emitir 8184 Conceptos Jurídicos  Relacionados
Con La Mitigación De Los Agentes Y Factores De
Deterioro Ambiental.

Realizar El 100 % De Las Labores De Control De
Concesiones Y Prorrogas De Aguas Subterráneas.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 20.00

 20,000.00

 2,100.00

 4,000.00

 20.00

 500.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.50

 20.00

 25,000.00

 2,100.00

 5,532.00

 74.00

 650.00

 47.00

 50.00

 20.00

 20,000.00

 2,100.00

 4,000.00

 6.00

 500.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.30

 19.00

 11,670.00

 712.00

 4,086.00

 8.00

 455.00

 30.00

 16.60

 95.00

 58.35

 33.90

 102.15

 133.33

 91.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 30,954.00

 2,100.00

 16,000.00

 51.00

 0.00

 30.00

 40.00

 100.00

 3,500.00

 100.00

 80.00

 30,954.00

 2,139.00

 14,922.00

 62.00

 0.00

 31.00

 42.00

 85.71

 6,434.00

 59.00

 100.00

 0.00

 100.00

 101.86

 93.26

 121.57

 0.00

 103.33

 105.00

 85.71

 183.83

 59.00

 100.00

 0.00

 20,000.00

 2,100.00

 16,000.00

 0.00

 0.00

 30.00

 40.00

 100.00

 1,750.00

 100.00

 88.00

 17,884.00

 2,226.00

 6,028.00

 101.00

 5.00

 100.00

 2,415.00

 34.00

 88.00

 0.00

 89.42

 106.00

 37.68

 0.00

 0.00

 336.67

 12.50

 100.00

 138.00

 34.00

 87,624.00

 40,540.00

 133.00

 2,000.00

 82.00

 8,184.00

 85,508.00

 30,568.00

 144.00

 1,105.00

 47.00

 8,849.00

97.59

75.4

108.27

55.25

57.32

108.13

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 370.00

 100.00

 125.00

 100.00

 138.30

 370.00

 130.00

 156.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Realizar El Seguimiento Y Control A 20 De Los
Títulos Mineros Vigentes De Competencia De La
Sda.

Realizar 100 % Control Y Seguimiento A Peticiones
De La Ciudadanía.

Realizar La Evaluación, Control Y Seguim 3165
Empresas Generadoras De Vertimientos.

Concertar 1 Política De Desarrollo Rural Sostenible
En El Distrito Capital.

Acompañar 919 Mipymes Con Asistencia Técnica,
Para Puesta En Marcha De Programas De
Producción Sostenible.

Vincular 350 Mipymes A Proyectos De
Asociatividad Empresarial Ecoeficiente.

Implementar En 218 Predios Rurales El
Ordenamiento De Uso De Suelo Y  Prácticas De
Producción Sostenible.

Ejecutar 31 Proyectos Temáticos En Apoyo A Los
Procesos De Ordenamiento De La Población Rural
Del D.C.

Implementar En 5 Upz Proyectos Pilotos De
Ecourbanismo.

Definir Al 100 % La Viabilidad Para El Desarrollo
De Los Parques Minero Industriales En El Distrito
Capital.

Formular E Implementar 1 Política De Desarrollo
Rural Sostenible En El Distrito Capital.

Desarrollar 100 % Los Lineamientos Para Los Pmi

 0.00

 0.00

 0.00

 0.40

 80.00

 30.00

 48.00

 7.00

 0.00

 0.40

 0.00

 0.00

 0.40

 52.00

 27.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 65.00

 90.00

 0.00

 71.43

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 78.00

 48.00

 11.00

 2.00

 30.00

 0.60

 0.00

 39.00

 300.00

 48.00

 0.00

 2.00

 10.00

 0.48

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 340.00

 150.00

 96.00

 20.00

 3.00

 70.00

 0.90

 0.00

 550.00

 324.00

 120.00

 20.00

 3.00

 5.00

 0.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 161.76

 216.00

 125.00

 100.00

 100.00

 7.14

 100.00

 0.00

 20.00

 100.00

 1,800.00

 0.00

 700.00

 240.00

 150.00

 24.00

 4.00

 0.00

 0.95

 100.00

 20.00

 95.97

 2,165.00

 889.00

 240.00

 195.00

 23.00

 4.00

 0.95

 40.00

 100.00

 95.97

 120.28

 0.00

 127.00

 100.00

 130.00

 95.83

 100.00

 0.00

 100.00

 40.00

 20.00

 100.00

 1,000.00

 0.00

 919.00

 350.00

 218.00

 31.00

 5.00

 0.00

 1.00

 100.00

 6.00

 100.00

 1,741.00

 934.00

 2,850.00

 181.00

 28.00

 5.00

 1.00

 30.00

 100.00

 174.10

 0.00

 101.63

 814.29

 83.03

 90.32

 100.00

 0.00

 100.00

 3,165.00  3,906.00 123.41

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $992  $941 94.85  $1,457  $1,339  $3,240  $2,988 92.21  $2,781  $2,676 96.24  $4,291  $613 14.29  $12,761  $8,558 67.1

Progr. Ejecutado

91.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 48.75

 384.62

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 80.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

320 Promoción y asistencia técnica para la
sostenibilidad ambiental y económica en las
actividades productivas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 -2008 se logro involucrar 850 organizaciones sociales participando en procesos de producción limpia de alimentos que garantizan inocuidad química y calidad nutricional de los mismos.

El reconocimiento del programa en las Localidades es uno de los principales logros, ya que quienes han participado de él lo promueven y facilitan la concertación con nuevos grupos para que participen. Los promedios de personas que asisten a las sesiones por grupos ha
ido aumentando,  lo cual garantiza que las participantes adquieran las competencias y habilidades  propuestas. También en casi todas las localidades se ha logrado cumplir la meta en cuanto a los grupos planeados. 

En algunas Localidades ha sido posible hacer contacto con Instituciones de otros sectores y que han recibido muy bien el programa y garantizan la participación de mujeres cuidadoras. Además se da continuidad  al proceso  de articulación con las mesas de gestión local
relacionadas con el programa como son las mesas intersectoriales de actividad física, seguridad alimentaria donde se convoca otros sectores y a la vez articula acciones con el ámbito comunitario. 

se avanzo en la fase relacionada con la implementación de acciones en las áreas de promover prácticas alimentarias adecuadas, promover   simultaneamente  la actividad físca, los acuerdos por espacios libres de humo y lidera cambios para las acciones promovidas
tanto a nivel individual como familiar
 

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Afectar los determinantes del proceso salud enfermedad en los ambitos y territorios  sociales del Distrito Capital  a través del desarrollo de habilidades, capacidades y respuestas sociales  de los diferentes actores  y sectores
para lograr autonomía, mejoramiento de las condiciones de vida  de los ciudadanos, exigibilidad del derecho a la salud y corresponsabilidad  en el cuidado de la misma.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Lograr los objetivos de equidad  y calidad de vida  en los acentamientos humanos, con
diseño y ejecución  de acciones transectoriales  a mejorar las carencias de saneamiento
basico

31-MAY-08 Reuniones con los referentes de PRAE de las ESEs para ajustes de la ficha técnica de Educación en Salud ambiental. Reunión interinstitucional con la fundación Santa Fe, para dar a conocer
el programa de Jovenes de Ambiente que será dictado por el SENA a jovenes de los colegios distritales que estan en Salud al Colegio.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de organizaciones sociales participando en los procesos de produccion limpia de alimentos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  84.44  118.50  100.00

 0.00  82.00  152.00  237.00  138.00

 0.00  82.00  180.00  200.00  138.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 600.00

 609.00

 101.50

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

580
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Formular 1 Estrategia De Fomento De La Inocuidad
Química  Y Calidad Nutricional De Los Alimentos

Lograr Que 704 Organizaciones Sociales
Participen En Procesos De Producción Limpia De
Alimentos, Que Garantizan Inocuidad Química Y
Calidad Nutricional  De Los Mismos

Mojorar  Condiciones De Vida Y Salud De 76546
Nucleos Familiares Que Corren Riezgos
Especiales, Mediante Alternativas  De
Saneamiento Básico,Habitabilidad De Vivienda Y
Mejoramiento De Entornos  Con Énfasis En
Población De La Cuenca Del Rio Tunjuelito

Implementar 1 Módelo De  Análisis Continuo De
Las Relaciones De Ambiente Y Salud En Bogotá,
Con Énfasis En Acentamientos Y Territoris Críticos

Diseñar 1 Estratégia De Saneamiento Básico
Alternativo, Para Población Acentada En Territorios
Con Barrera De Acceso Al Saneamiento
Convencional

Implementar 8 Proyectos Demostrativos En Grupos
Étnicos Y Comunidades Organizadas

Prevenir El 100 % De Casos De Rabia Humana

Controlar 4000 Focos De Roedores E Insectos En
El D.C.

Formular 1 Estrategia Para La Promoción De La
Medicina Tradicional, En Grupos Étnicos Y
Comunidades Organizadas

Realizar 2 Estudios De Prevalencia De Otras
Enfermedades Zoonóticas Diferentes A La Rabia,
De Posible Ocurrencia En El D.C. (Brucelosis Y
Leptospirosis)

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 400.00

 1.00

 0.00

 0.50

 0.00

 100.00

 458.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 114.50

 0.00

 0.00

 0.50

 61.00

 1,963.00

 0.25

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.50

 61.00

 8,546.00

 0.25

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 180.00

 25,000.00

 0.25

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 305.00

 21,930.00

 0.25

 2.00

 2.00

 0.00

 169.44

 87.72

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 237.00

 25,000.00

 0.25

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 237.00

 25,000.00

 0.25

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 226.00

 18,000.00

 0.25

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 226.00

 18,000.00

 0.25

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 704.00

 76,546.00

 1.00

 1.00

 8.00

 458.00

 1.00

 2.00

 1.00

 829.00

 73,476.00

 1.00

 1.00

 8.00

 458.00

 1.00

 2.00

100

117.76

95.99

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,669  $1,669 100  $5,400  $5,119  $9,814  $9,641 98.23  $5,688  $5,616 98.73  $8,187  $4,317 52.72  $30,758  $26,361 85.7

Progr. Ejecutado

94.8

 100.00

 100.00

 435.35

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

343 Promoción de ambientes saludables

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

A partir del año 2004, el Jardín Botánico desarrolló procesos de restauración en 24 hectáreas ubicadas en las localidades de San Cristóbal, Santafe, Ciudad Bolívar y Chapinero. 

De las 24 hectáreas, 4 corresponden a la vigencia 2008 en la localidad de Santafe y Chapinero. Esta intervención se realizó en 3 zonas localizadas en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, así: zonas 14 y 15 de la segunda etapa del parque, con 1 hectárea y 1.5
hectáreas respectivamente, y zona 1 en la primera etapa, con 1.5 hectáreas, para un total de 4 hectáreas trabajadas en procesos de restauración ecológica. En este proceso, se realizó la preparación de terreno, previamente ocupado por especies exóticas invasoras, tales
como retamos espinoso (Ulex europaeus) y liso (Teline monspessulanus), eucalipto (Eucalyptus globulus) y acacia (Acacia melanoxylon), principalmente. La mencionada preparación incluyó actividades relacionadas con la eliminación de las mencionadas especies,  para
finalmente realizar la plantación de 2.000 individuos pertenecientes a especies nativas en las zonas 14 y 15, y la plantación de 1.000 individuos en la zona 1.

El anterior reporte se realizó a junio 30, teniendo en cuenta que con los recursos ejecutados a 31 de mayo estos fueron los resultados alcanzados por el Jardín Botánico.

Los resultados obtenidos integran un conjunto de acciones que de forma articulada y sistémica, identifican, clasifican y contribuyen en la comprensión de las diferentes tipologías de alteración de los ecosistemas andinos, así como las dinámicas ecológicas en áreas
alteradas presentes en el D.C. En este sentido, a partir de las intervenciones realizadas por el Jardín Botánico, los principales beneficios identificados para la ciudad son los siguientes: 1). Aumento de la oferta natural. 2). Control de procesos erosivos superficiales. 3).
Provisión de hábitat para la fauna. 4). Contribución a la regulación microclimática del área de intervención. 5). Generación del sentido de apropiación social de los procesos de restauración. 6). Armonización del paisaje natural.

Beneficios

Logros

Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Aumentar la calidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y del paisaje de la ciudad.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Asesorar los procesos de restauración que se adelanten en áreas de la estructura ecológica
principal.

Adelantar una campaña de promoción para la recuperación y restauración de la flora en
coordinación con la Secretaria Distrital de Ambiente.

Evaluación y seguimiento a la implantación de modelos de restauración aplicados en la
estructura ecológica del Distrito Capital.

Campañas de vinculación de la empresa privada y pública con el mantenimiento de los
árboles.

31-MAY-08

31-MAY-08

31-MAY-08

31-MAY-08

A partir de los convenios Interadministrativos No. 579-2005 y No. 050-2006, el Jardín Botánico es la entidad responsable y asesora del tema de restauración ecológica, con el apoyo de la
SDA. En ese sentido, se ha tenido como obligación dentro de los diferentes convenios "realizar el direccionamiento técnico de las actividades de recuperación, rehabilitación y restauración
ecológica".
La entidad, ha adelantado la convocatoria y acompañamiento de los medios de comunicación en las jornadas de plantación, realizadas en conmemoración de fechas ambientales: mes de la
tierra (abril) y día del medio ambiente (junio 5), además de un programa de tres minutos, transmitido en el Canal Institucional, realizado por la CAR, sobre la intervención en áreas alteradas por
retamo espinoso.
Para la evaluación y seguimiento de las plantaciones realizadas, se efectuaron visitas de campo permanentes, con el fin de definir el grado de adaptabilidad de cada una de las especies
adicionadas al sistema, a través de un muestreo selectivo que permita tomar acciones correctivas, tales como replante, deshierbe, aplicación de enmiendas orgánicas, riego, podas de
formación, entre otras.
En el marco de la Comisión Distrital de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales se trató el tema relacionado con las líneas cortafuego, razón por la cual se vínculo a CODENSA y la
Empresa de Energía de Bogotá. Además, se analizó la necesidad de vincular a propietarios particulares, con el fin de comprometerlos en los procesos de prevención, restauración y
mantenimiento de las áreas.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de Ha recuperadas de la estructura ecológica principal de suelo degradado 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 1.00  10.00  5.00  4.00  4.00

 1.00  10.00  5.00  4.00  4.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 24.00

 24.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

268
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La
Conservación De Recursos Biogenéticos.

Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín
Botánico José Celestino Mutis

Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas
De Importancia Ambiental Para El D.C.

Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del
Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De
Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los
Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del
Arbolado Urbano De Bogotá.

Caracterizar 5 Áreas A Partir De La
Espacialización, Análisis E Interpretación De Las
Poblaciones,Comunidades Y Especies

Establecer 18 Modelos Para La Restauración De
Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura
Ecológica Principal Del Distrito Capital.

Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo,
Bajo Condiciones De Laboratorio.

Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar
Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico
José Celestino Mutis.

Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración
Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que
Maneja El Jardín Botánico.

Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y
Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas
Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De
La Ciudadanía En General.

Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público
De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De
Arborización En Espacio Privado  Con Participación
Comunitaria.

Mantener 201183 Arboles Jóvenes, En
Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo.

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 157.00

 0.00

 155,000.00

 23,400.00

 155,410.00

 1.00

 1.00

 12.00

 157.00

 137,172.00

 3,126.00

 31,094.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 120.00

 100.00

 0.00

 88.50

 13.36

 20.01

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 2.00

 5.00

 22.00

 50.00

 3.00

 150,000.00

 28,323.00

 155,410.00

 1.00

 3.00

 1.00

 2.00

 5.00

 32.00

 227.00

 3.00

 156,978.00

 23,399.00

 157,552.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 0.00

 150,000.00

 13,324.00

 183,183.00

 5.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 144,667.00

 13,493.00

 183,183.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 96.44

 101.27

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 5.00

 14.00

 356.00

 0.00

 150,000.00

 20,000.00

 183,183.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 5.00

 14.00

 374.00

 157,085.00

 17,736.00

 183,183.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 105.06

 0.00

 104.72

 88.68

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 10.00

 147.00

 0.00

 95,355.00

 10,264.00

 201,183.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 7.00

 90.00

 28,537.00

 5,668.00

 201,183.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 70.00

 61.22

 0.00

 29.93

 55.22

 100.00

 2.00

 11.00

 2.00

 4.00

 5.00

 18.00

 80.00

 1,165.00

 3.00

 691,257.00

 68,018.00

 2.00

 10.00

 2.00

 4.00

 4.00

 18.00

 77.00

 1,108.00

 3.00

 624,439.00

 63,422.00

100

90.91

100

100

80

100

96.25

95.11

100

90.33

93.24

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $424

 $2,253

 $394

 $2,240

92.98

99.39

 $734

 $5,318

 $725

 $5,303

 $1,211

 $5,955

 $1,198

 $5,881

98.96

98.76

 $1,538

 $6,311

 $1,521

 $5,982

98.92

94.78

 $866

 $3,602

 $629

 $1,657

72.73

46

 $4,772

 $23,440

 $4,468

 $21,063

93.6

89.9

Progr. Ejecutado

98.84

99.72

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 145.45

 454.00

 100.00

 104.65

 82.61

 101.38

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

2006

7059

Conservación de la flora de bosque andino y
páramo del Distrito Capital y la región

Planificación y fomento de la arborización de
la ciudad, para un mejor hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo
Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas
Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y
Organizaciones Sociales En General.

Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los
Procesos De Mantenimiento De La Arborización A
Nivel Local.

Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles
Adultos Existentes En El Espacio Público De La
Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y
Sanitarias.

Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En
Espacio Público

Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio
Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E
Institucionales.

 1,000.00

 250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,860.00

 239.00

 286.00

 95.60

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 250.00

 200,000.00

 0.00

 0.00

 1,047.00

 371.00

 127,286.00

 3,000.00

 500.00

 549,600.00

 120,000.00

 8,000.00

 2,857.00

 535.00

 179,428.00

 125,752.30

 8,617.57

 95.23

 107.00

 32.65

 104.79

 107.72

 4,000.00

 500.00

 723,114.00

 120,000.00

 8,000.00

 4,101.00

 533.00

 808,051.00

 126,408.61

 8,071.10

 102.53

 106.60

 111.75

 105.34

 100.89

 5,000.00

 257.00

 0.00

 120,000.00

 7,000.00

 859.00

 257.00

 74,719.80

 5,199.20

 17.18

 100.00

 0.00

 62.27

 74.27

 1,935.00

 1,029,828.00

 23,688.67

 1,935.00

 1,114,765.00

 21,887.87

100

108.25

92.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 104.70

 148.40

 63.64

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

La Alcaldia Mayor de Bogotá a través de la UAESP tiene concesionada la prestación del servicio público de aseo para las seis (6) áreas de servicio exclusivo que cubren la parte urbana del Distrito Capital con el 100% de cobertura a través de los cuatro operadores del
servicio público de aseocon le fin de prestar los componentes de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, crte de césped y poda de árboles en espacio público y transporte de los mismos al sitio de disposicicón final.

Ambientales a la ciudadanía

Beneficios

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Reducir el impacto ambiental producido por los servicios públicos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Supervisión y control a los contratos de concesión relacionados con la recolección de
residuos sólidos.

Adelantar estudios que permitan contar con nuevas alternativas para el tratamiento, manejo
y disposición final de los residuos sólidos

30-JUN-08

31-DEC-07

Se ejerció supervisión y control a la prestación del servicio público de aseo en  las 6 Áreas de Servicio Exclusivo que cubren la parte urbana del Distrito Capital con el 100%, en  los
componentes de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles en espacio público y transporte de los mismos al sitio de
disposición final.
Se encuentra en estudio la contratación de una consultoria que realice el modelo de la concesión de aseo.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Garantizar Que El 100 % De La Prestación Del
Servicio De  Aseo De La Ciudad, Sea Eficiente ,
Ejerciendo Supervisión Y Control.

Erradicar El 37 % Puntos Críticos De Arrojo
Clandestino De Residuos.

Contar Con 1 Estrategia De Gestión Integral De
Residuos Peligrosos

Implementar 1 Estrategia De Gestión Integral De
Residuos Peligrosos

 100.00

 4.00

 0.00

 0.00

 100.00

 9.77

 100.00

 244.25

 0.00

 0.00

 100.00

 9.00

 0.00

 0.00

 100.00

 5.63

 100.00

 4.00

 0.50

 0.00

 100.00

 9.56

 0.00

 100.00

 239.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 1.00

 1.00

 100.00

 11.56

 1.00

 0.60

 100.00

 289.00

 100.00

 60.00

 100.00

 0.48

 0.00

 0.40

 100.00

 2.22

 0.03

 100.00

 462.50

 0.00

 7.50

 37.00

 1.00

 1.00

 38.74

 1.00

 0.63

104.7

100

63

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $246

 $76

 $211

 $12

85.75

15.79

 $418

 $81

 $357

 $50

 $482

 $2,400

 $420

 $123

87.08

5.14

 $731

 $965

 $713

 $902

97.56

93.38

 $1,592

 $909

 $276

 $146

17.32

16.08

 $3,468

 $4,432

 $1,976

 $1,233

57.0

27.8

Progr. Ejecutado

85.55

61.57

 100.00

 62.56

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

242

246

Servicio público de aseo en Bogotá

Gestión integral de residuos industriales y de
servicios

Porcentaje de cubirmiento de la ciudad en relacion con la recoleccion de residuos sólidos** 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
572

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Garantizar 1 Operación Y Supervisión Del  Servicio
De Manejo Integral De Residuos Peligrosos

Garantizar 1 Operación Y Supervisión Del Servicio
De Manejo Integral De Residuos Hospitalarios

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Realizar el analisis de calidad del recurso hidrico y determinar su posible uso y
aprovechamiento.
Apoyar a través de acciones interadministrativas con la E.A.A.B  el analisis de la calidad del
agua y fortalecimiento de la educación ambiental alrededor de los cuerpos de agua que se
determinen.
Fortalecer el monitoreo de los acuíferos, dar continuidad y mejorar el procesamiento de los
datos que se encuentran en el SIA - DAMA.
Generar directrices de manejo e insumos para la actualización del modelo hidrogeológico

Fortalecer el trabajo interinstitucional para avanzar en el conocimiento integral de los
acuíferos de la Sabana de Bogotá.
Implementar la estrategia de educación ambiental, con fundamento en las topologias de
aulas definidas recientemente.
Evaluar en cada zona la evolución y tendencia mensual, semestral y anual del PM-10.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Implementar el manejo del Sistema Hídrico, el Sistema de Áreas Protegidas y el Área de Manejo Especial del
Valle Aluvial del Río Bogotá.

Compromiso PD:

Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De
La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire.

Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales
Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus
Niveles De Calidad.

 7.00

 1.50

 5.00

 1.50

 71.43

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,814  $1,429 78.81  $4,027  $3,316  $5,709  $3,538 61.97  $8,062  $7,854 97.42  $4,643  $1,118 24.08  $24,255  $17,255 71.1

Progr. Ejecutado

82.35

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

254 Monitoreo de la calidad del ambiente y del
hábitat

Meta PlanTipo:

Nº actividades realizadas por el sistema** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  2.00  1.00  0.00  0.00

 3.00  3.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

119

269

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  180 de 290

02
13
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Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Súbterrraneo.

Monitorear Al 100  %  Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La
Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde
Su Generación, Hasta Su Disposición Final.

Monitorear Al 100 % De Las Industrias
Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas
Por La Ciudadania.

Establecer 10 Grupos De Observación De La
Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las
Localidades.

Identificar Al 100 %  Los Indices De Calidad Hídrica
Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las
Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y
Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo.

Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Subterráneo.

Monitorear Al 100  % Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan
Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y
Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre,
Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y
Línea Base Establecidas Por El Dama)

Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades
Establecidas De Los Residuos Peligrosos De
Carácter Prioritario Del D.C.

Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos
Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su
Comportamiento Ambiental, Localizados En La
Jurisdicción Del Dama.

Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora
Del Aeropuerto

 0.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.53

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 70.00

 3.00

 30.00

 0.65

 100.00

 100.00

 0.50

 800.00

 0.00

 7.50

 17.50

 3.00

 0.00

 0.55

 95.00

 87.50

 0.00

 840.00

 0.00

 0.00

 40.00

 90.00

 5.00

 60.00

 0.80

 100.00

 100.00

 30.00

 800.00

 0.00

 40.00

 63.00

 8.00

 60.00

 0.80

 100.00

 90.00

 0.00

 920.00

 0.00

 0.00

 100.00

 70.00

 160.00

 100.00

 100.00

 100.00

 90.00

 0.00

 115.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 8.00

 80.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,240.00

 100.00

 70.00

 0.00

 8.00

 80.00

 0.80

 100.00

 100.00

 2,992.00

 90.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 133.57

 90.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 10.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,500.00

 100.00

 70.00

 8.00

 100.00

 0.95

 50.00

 100.00

 1,233.00

 47.13

 0.00

 70.00

 0.00

 80.00

 100.00

 95.00

 50.00

 100.00

 0.00

 49.32

 47.13

 7,252.00  5,985.00 82.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 100.00

 0.00

 84.62

 95.00

 87.50

 0.00

 105.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal, Ambientalmente.

Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental:
Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre
Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas
Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme
(Encenillales De Pasquilla, Corredor De
Restauración La Requilina) En La Estructura
Ecológica Principal Para El Uso Público.

Articular El 100 % De Las Áreas De  La Estructura
Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse
Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De
Desarrollo Ilegales.

Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal.

Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y
El Manejo Del Recurso Hídrico.

Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal. Actividades De Manejo
Ambiental Sostenible.

Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal.

Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito
Capital, Los Montos De Producción.

Formular E Implementar 1 Plan  Para El
Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico.

Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna
Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De
La Sda.

Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación
Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas
Ambientyales Locales, Pga, Planes Maestros,
Mesa De Planificación Regional)

 750.00

 2.00

 40.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 550.00

 2.00

 40.00

 15.00

 0.30

 73.33

 100.00

 100.00

 0.00

 300.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 60.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 55.00

 20.00

 0.40

 0.00

 0.00

 5.00

 40.00

 1,321.00

 38.00

 60.00

 0.40

 0.00

 5.00

 80.00

 0.00

 0.00

 3,000.00

 30.00

 60.00

 0.70

 0.00

 0.00

 5.00

 80.00

 2,692.00

 43.90

 20.00

 0.49

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 89.73

 146.33

 33.33

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,000.00

 30.00

 0.00

 1.00

 1,371.00

 7.00

 19,836.72

 30.00

 0.80

 2,361.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 330.61

 100.00

 0.00

 80.00

 172.21

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.10

 0.00

 1.00

 2,000.00

 7.00

 32.50

 0.90

 1,886.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 161.69

 0.00

 90.00

 94.30

 100.00

 132.00  144.40 109.39

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $1,883  $1,773 94.16  $7,258  $5,833  $14,596  $13,155 90.12  $8,737  $8,336 95.42  $13,894  $2,946 21.21  $46,368  $32,043 69.1

Progr. Ejecutado

80.37

 0.00

 100.00

 66.67

 0.00

 0.00

 132.10

 69.09

 300.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

296 Manejo de ecosistemas y áreas protegidas
del Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La
Estructura Ecológica Principal

Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La
Planeación Ambiental En El D.C.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 80.00

 9.00

 75.00

 100.00

 93.75

 9.00

 100.00

 9.00

 81.00

 100.00

 81.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Iniciar el proceso de adecuación de la Planta de Tratamiento, en el volumen de captación y
de tratamiento
Apoyar a través de acciones interadministrativas con la E.A.A.B  el analisis de la calidad del
agua y fortalecimiento de la educación ambiental alrededor de los cuerpos de agua que se
determinen.

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Manejo integral del recurso hídricoCompromiso PD:

Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De
La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire.

Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales
Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus
Niveles De Calidad.

Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Súbterrraneo.

Monitorear Al 100  %  Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La
Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde
Su Generación, Hasta Su Disposición Final.

Monitorear Al 100 % De Las Industrias
Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas
Por La Ciudadania.

 7.00

 1.50

 0.53

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.50

 0.53

 0.00

 0.00

 71.43

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 70.00

 7.50

 17.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 90.00

 40.00

 63.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $1,814  $1,429 78.81  $4,027  $3,316  $5,709  $3,538 61.97  $8,062  $7,854 97.42  $4,643  $1,118 24.08  $24,255  $17,255 71.1

Progr. Ejecutado

82.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

254 Monitoreo de la calidad del ambiente y del
hábitat

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de M3 de aguas residuales tratadas** 2004 2005 2006 2007 2008

 4.00  4.00  4.73  4.07  0.00

 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

120

270

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Establecer 10 Grupos De Observación De La
Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las
Localidades.

Identificar Al 100 %  Los Indices De Calidad Hídrica
Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las
Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y
Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo.

Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Subterráneo.

Monitorear Al 100  % Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan
Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y
Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre,
Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y
Línea Base Establecidas Por El Dama)

Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades
Establecidas De Los Residuos Peligrosos De
Carácter Prioritario Del D.C.

Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos
Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su
Comportamiento Ambiental, Localizados En La
Jurisdicción Del Dama.

Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora
Del Aeropuerto

Manejar 7500 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal, Ambientalmente.

Administrar 5 Áreas De Interés Ambiental:
Humedales- Cerros Orientales- Parque Entre
Nubes Quebradas Y Ríos - Áreas Protegidas
Rurales Asociadas Al Proyecto Nuevo Usme
(Encenillales De Pasquilla, Corredor De
Restauración La Requilina) En La Estructura
Ecológica Principal Para El Uso Público.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 750.00

 2.00

 550.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 73.33

 100.00

 3.00

 30.00

 0.65

 100.00

 100.00

 0.50

 800.00

 0.00

 0.00

 5.00

 3.00

 0.00

 0.55

 95.00

 87.50

 0.00

 840.00

 5.00

 5.00

 60.00

 0.80

 100.00

 100.00

 30.00

 800.00

 0.00

 0.00

 5.00

 8.00

 60.00

 0.80

 100.00

 90.00

 0.00

 920.00

 5.00

 160.00

 100.00

 100.00

 100.00

 90.00

 0.00

 115.00

 0.00

 0.00

 100.00

 8.00

 80.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,240.00

 100.00

 0.00

 0.00

 8.00

 80.00

 0.80

 100.00

 100.00

 2,992.00

 90.00

 100.00

 100.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 133.57

 90.00

 0.00

 0.00

 10.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,500.00

 100.00

 0.00

 0.00

 8.00

 100.00

 0.95

 50.00

 100.00

 1,233.00

 47.13

 80.00

 100.00

 95.00

 50.00

 100.00

 0.00

 49.32

 47.13

 0.00

 0.00

 7,252.00  5,985.00 82.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $1,883  $1,773 94.16  $7,258  $5,833  $14,596  $13,155 90.12  $8,737  $8,336 95.42  $13,894  $2,946 21.21  $46,368  $32,043 69.1

Progr. Ejecutado

80.37

 100.00

 0.00

 84.62

 95.00

 87.50

 0.00

 105.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

296 Manejo de ecosistemas y áreas protegidas
del Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Articular El 100 % De Las Áreas De  La Estructura
Ecológica Principal Susceptibles A Desarrollarse
Ilegalmente, A La Red De Prevención Y Control De
Desarrollo Ilegales.

Restaurar 132 Hectáreas De La Estructura
Ecológica Principal.

Coordinar 1 Plan Integral Para El Ordenamiento Y
El Manejo Del Recurso Hídrico.

Desarrollar En 7500 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal. Actividades De Manejo
Ambiental Sostenible.

Restaurar 197.5 Héctareas De La Estructura
Ecológica Principal.

Verificar En 102 Explotaciones Mineras Del Distrito
Capital, Los Montos De Producción.

Formular E Implementar 1 Plan  Para El
Ordenamiento Y El Manejo Del Recurso Hídrico.

Dar Manejo Técnico 2000 Especímenes De Fauna
Silvestre En El Centro De Recepción De Fauna De
La Sda.

Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación
Ambiental Para El Distrito Capital (Siac, Agendas
Ambientyales Locales, Pga, Planes Maestros,
Mesa De Planificación Regional)

Administrar 9 Areas De Interés Ambiental En La
Estructura Ecológica Principal

Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La
Planeación Ambiental En El D.C.

 40.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 15.00

 0.30

 100.00

 0.00

 300.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 55.00

 20.00

 0.40

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 1,321.00

 38.00

 60.00

 0.40

 80.00

 0.00

 0.00

 3,000.00

 30.00

 60.00

 0.70

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 2,692.00

 43.90

 20.00

 0.49

 100.00

 0.00

 0.00

 89.73

 146.33

 33.33

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,000.00

 30.00

 0.00

 1.00

 1,371.00

 7.00

 9.00

 80.00

 19,836.72

 30.00

 0.80

 2,361.00

 7.00

 9.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 330.61

 100.00

 0.00

 80.00

 172.21

 100.00

 100.00

 93.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.10

 0.00

 1.00

 2,000.00

 7.00

 9.00

 100.00

 32.50

 0.90

 1,886.00

 7.00

 9.00

 81.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 161.69

 0.00

 90.00

 94.30

 100.00

 100.00

 81.00

 132.00  144.40 109.39

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 66.67

 0.00

 0.00

 132.10

 69.09

 300.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

Ninguno

La EAAB ha mantenido la capacidad de tratamiento de aguas residuales a través de la planta de tratamiento PTAR Salitre y avanza en los estudios para la optimización y ampliación de dicha capacidad.

Disminución de la carga contaminante depositada en el Río Bogotá, proveniente del norte de la ciudad: cuenca del Salitre, aportando al saneamiento del río.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Procurar la sostenibilidad del recurso hídricoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Adelantar la adecuación hidraúlica y el saneamiento ambiental de humedales como
elementos constitutivos de la estructura ecológica principal

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Adecuar 35.89 Hectáreas Humedales Y Áreas
Protegidas

 0.10  0.00  0.00  24.40  28.40  0.80  0.01  1.25  8.88  6.39  71.96  1.09  0.35  32.11  35.89  35.15 97.94

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $8,683  $5,727 65.96  $8,365  $7,111  $14,670  $8,274 56.4  $10,282  $7,483 72.77  $22,313  $592 2.65  $64,313  $29,187 45.4

Progr. Ejecutado

85

 116.39

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7341 Adecuación de humedales, protección y
manejo ambiental

Nº de M3 de aguas residuales tratadas** 2004 2005 2006 2007 2008

 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00

 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
270
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

no se presentan retrasos

Al corte del segundo trimestre de 2008 se presenta un cumplimiento  al 100%. En este sentido es pertinente finalizar el indicador y relacionar la tematica en el marco del PDD Bogotà Positiva, para garantizar la sostenibilidad y fortalecer las acciones y estrategias de
participacion en curso

 Se reconoce un mayor fortalecimiento institucional   y  avance en el proceso de descentralizaciòn y desconcentraciòn de las funciones ambientales. Asi mismo del tejido social mediante la conformaciòn de refes  sociales  de la comunidad entorino a los proyectos
adelantados en cada una de las localidades.

Expersión de voluntades ciudadanas e institucionales para generar mecanismos de solucion concetada de conflictos ambentales enlos territorios o para conservar y preservar las potencialidades ambientales de los mismos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Análisis estratégico de actores

Conocimiento de la dinámica ambiental del territorio

Construcción de la visión de futuro del territorio

Priorización de conflictos y potencialidades ambientales

Concertación de los escenarios de conservación y cambio

Gestión e implementación del plan de acción para cada uno de los escenarios de gestión
ambiental.
Seguimiento del plan de acción y monitoreo de la dinámica ambiental del territorio

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Durante durante el Plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia 2004-2008 se realizó un análisis estratégico de actores tanto económicos, institucionales y comunitarios, es así que se lograron
abordar los problemas ambientales locales del D.C, los cuales aportaron en procesos de fortalecimiento adelantados entre las instituciones y la comunidad
Basados en el trabajo desarrollado en todas las localidades del D.C y el quehacer propio de la Secretaría, los procesos socio ambientales territoriales locales y las dinámicas interlocales; se
logró trabajar y accionar sobre la priorización a los ocho (8) territorios ambientales en Bogotá, los cuales son: Tunjuelo, Fucha , Río Bogotá, Cerros, Páramos, Ruralidad, borde norte y meso
ciudad
Basados en el l trabajo desarrollado en todas las localidades del D.C, y el que hacer propio de la SDA, los procesos socio ambientales territoriales locales y de las dinamicas interlocales se han
venido asociando sobre la priorizacion de los 8 territorios ambientales en el D.C.
Gracias a los espacios de participación locales o escenarios donde existen diversos intereses sobre el territorio, se categorizaron las dinámicas, las problemáticas y los conflictos ambientales
existentes y así lograr avanzar en planes concertados, promoviendo la sostenibilidad ambeintal del territorio.
Gracias a los espacios de participación locales o escenarios donde existen diversos intereses sobre el territorio, se categorizaron las dinámicas, las problemáticas y los conflictos ambientales
existentes y así lograr avnzar en planes concertados, promoviendo la sostenibilidad ambeintal del territorio
Teniendo en cuenta las agendas ambientales locales, se priorizaron los temas ambientales para desarrollanse y tener en cuenta en cada localidad

Teniendo en cuenta las dinamicas territoriales y locales del D.C. se han establecido convenios que han permitido monitorear y hacer seguimiento a las acciones ambientales.  La SDA  prioriza
conjuntamente con las alcaldias locales los temas a ejecutar en cada una de èstas,  de acuerdo con la probematica diagnosticada. Las diferentes actividades cuenta con la participacion de las
mesas ambientales

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorioCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de pactos locales de uso sustentable del territorio 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  180.00  20.00

 0.00  7.00  3.00  9.00  1.00

 0.00  7.00  3.00  5.00  5.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

121

275
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Controlar 5000 Mipymes Susceptibles De Generar
Alta Contaminación Ambiental.

Controlar 1200 Empresas De Los Sectores
Ambientalmente Prioritarios.

Disminuir En 20 % La Población Expuesta A
Niveles De Contaminación, Por Encima De Los
Límites Permitidos.

Cooordinar En 12 Localidades Las Acciones
Interinstitucionales Para El Control De La
Ocupación Ilegal.

Reducir El 5 % Del Promedio Anual De
Contaminación De Pm10 En El Área Urbana Del
Distrito Capital. (Promedio Anual De
Contaminación 63.48 Microgramos Por Metro
Cúbico)

Aumentar En 7 Sectores Industriales El
Cumplimiento Normativo Ambiental.

Concertar 1 Política De Habitát En El Distrito
Capital.

Aumentar El Control A 2100 Establecimientos
Comerciales Y/O Transformadores Del Recurso
Flora Silvestre, Registrados Ante El Dama.

Aumentar El Control En 20 % A Los
Establecimientos Del Recurso Fauna Silvestre,
Registrados Ante El Dama. (110 Establecimientos
Registrados A La Fecha.)

Verificar En 38008 Empresas De Los Diferentes
Sectores Productivos, Localizadas En La
Jurisdicción Del Dama, El Cumplimiento Ambiental.

Reducir En 5.8 Microgramos La Contaminación De
Pm10 En El Área Urbana Del Distrito Capital.

 300.00

 600.00

 2.00

 2.00

 0.00

 7.00

 1.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 645.00

 170.00

 0.00

 12.00

 0.00

 7.00

 1.00

 143.00

 20.00

 215.00

 28.33

 0.00

 600.00

 0.00

 100.00

 100.00

 143.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 4,000.00

 1.00

 0.10

 3,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 4,000.00

 2.00

 1.00

 4,086.00

 5.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 102.15

 290.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16,000.00

 6.00

 14,922.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16,000.00

 0.00

 2,599.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.24

 0.00

 38,008.00

 5.80

 24,607.00

 5.80

64.74

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $3,699  $2,197 59.4  $6,735  $6,290  $8,656  $6,839 79.01  $10,458  $10,201 97.55  $12,639  $8,061 63.78  $42,187  $33,588 79.6

Progr. Ejecutado

93.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

300 Control de factores de deterioro ambiental y
del hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Realizar Seguimiento Y Control Al 100 % De Las
Empresas Identificadas Por El Dama, Que Hacen
Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso
Fauna Silvestre En La Ciudad.

Ejercer En 20 Localidades Del Distrito Capital, El
Control Administrativo A La Enajenación De
Vivienda.

Controlar Y Evaluar A 87624 Árboles  Ubicados En
El Área Urbana Del D.C., De Acuerdo Con Las
Competencias Del Dama.

Controlar A 2100 Establecimientos Comerciales
Y/O Transformadores Del Recurso Flora Silvestre,
Registrados Ante El Dama.

Conceptuar Técnicamente 40540 Establecimientos
Ubicados En El D.C., Sobre Su Comportamiento
Ambiental.

Realizar Seguimiento Y Control A 133 Empresas
Identificadas Por El Dama, Que Hace
Aprovechamiento Legal O Ilegal Del Recurso
Fauna Silvestre En La Ciudad.

Dar Manejo Técnico A 2000 Especímenes Del
Recurso Flora Silvestre, Desde Su Recuperación
Hasta Su Disposición Final.

Realizar Seguimiento Y Control Al 82 % De Los
Establecimientos Comercializadores Y/O
Transformadores Del Recurso Flora Silvestre En La
Ciudad, Registrados En El Dama.

Realizar El Seguimiento A 82 Empresas Que
Realizan Gestión Integral De Residuos

Controlar 100 % De Las Industrias Generadoras De
Ruido En La Ciudad Reportadas Por La
Ciudadanía Y De Competencia De La Sda.

Emitir 8184 Conceptos Jurídicos  Relacionados
Con La Mitigación De Los Agentes Y Factores De
Deterioro Ambiental.

Realizar El 100 % De Las Labores De Control De
Concesiones Y Prorrogas De Aguas Subterráneas.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 20.00

 20,000.00

 2,100.00

 4,000.00

 20.00

 500.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.50

 20.00

 25,000.00

 2,100.00

 5,532.00

 74.00

 650.00

 47.00

 50.00

 20.00

 20,000.00

 2,100.00

 4,000.00

 6.00

 500.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.30

 19.00

 11,670.00

 712.00

 4,086.00

 8.00

 455.00

 30.00

 16.60

 95.00

 58.35

 33.90

 102.15

 133.33

 91.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 30,954.00

 2,100.00

 16,000.00

 51.00

 0.00

 30.00

 40.00

 100.00

 3,500.00

 100.00

 80.00

 30,954.00

 2,139.00

 14,922.00

 62.00

 0.00

 31.00

 42.00

 85.71

 6,434.00

 59.00

 100.00

 0.00

 100.00

 101.86

 93.26

 121.57

 0.00

 103.33

 105.00

 85.71

 183.83

 59.00

 100.00

 0.00

 20,000.00

 2,100.00

 16,000.00

 0.00

 0.00

 30.00

 40.00

 100.00

 1,750.00

 100.00

 88.00

 17,884.00

 2,226.00

 6,028.00

 101.00

 5.00

 100.00

 2,415.00

 34.00

 88.00

 0.00

 89.42

 106.00

 37.68

 0.00

 0.00

 336.67

 12.50

 100.00

 138.00

 34.00

 87,624.00

 40,540.00

 133.00

 2,000.00

 82.00

 8,184.00

 85,508.00

 30,568.00

 144.00

 1,105.00

 47.00

 8,849.00

97.59

75.4

108.27

55.25

57.32

108.13

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 370.00

 100.00

 125.00

 100.00

 138.30

 370.00

 130.00

 156.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Realizar El Seguimiento Y Control A 20 De Los
Títulos Mineros Vigentes De Competencia De La
Sda.

Realizar 100 % Control Y Seguimiento A Peticiones
De La Ciudadanía.

Realizar La Evaluación, Control Y Seguim 3165
Empresas Generadoras De Vertimientos.

Informar 1700000 Personas De Los Impactos De
Sus Acciones Sobre El Suelo Y Los Recursos Del
D. C.

Desarrollar Con 40000 Hábitantes Acciones
Directas Para Dinamizar La Gestión Ambiental.

Participar 60000 Personas De Instituciones
Educativas Del D. C., Sobre Los Resultados De
Los Proyectos Ambientales Escolares.

Movilizar A 12000 Ciudadanos  Como Resultado
De Los Procesos De Educación Ambiental  No
Formal E Informal.

Vincular 1500000 Ciudadanos A Actividades De
Recreación Pasiva, Investigación, Planeación Y
Control Participativo, A Través De Las Aulas
Ambientales Y Los Observatorios Ciudadanos.

Fortalecer En 18 Localidades La Asesoría  Y
Acompañamiento  En Educación Ambiental  A
Través De La  Mesa Ambiental Local Y  Los
Cadeles.

Informar A 4705194 Personas Sobre Los Impactos
De Sus Acciones En El Ambiente De La Ciudad Y
La Calidad De Vida De Sus Habitantes.

Formular E Implementar 1 Política De Educación
Ambiental Para El Distrito Capital,En Coordinación
Con La Secretaría De Educación Y Las Entidades
Que Participan En El Cidea.

 0.00

 0.00

 0.00

 200,000.00

 8,000.00

 1,000.00

 0.00

 300,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000,000.00

 10,000.00

 1,872.00

 0.00

 12,499.00

 0.00

 0.00

 0.00

 500.00

 125.00

 187.20

 0.00

 4.17

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 800,000.00

 0.40

 12.00

 800,100.00
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 0.00
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 0.00

 12.00

 800,000.00

 0.70
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 1,200,000.00

 0.35
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 150.00

 50.00

 20.00

 100.00

 1,800.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 1,500,000.00

 0.95

 20.00

 95.97

 2,165.00

 18.00

 2,005,194.00

 0.95

 100.00

 95.97

 120.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 133.68

 100.00

 20.00

 100.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 699,900.00

 1.00

 6.00

 100.00

 1,741.00

 18.00

 408,500.00

 0.60

 30.00

 100.00

 174.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 58.37

 60.00

 3,165.00

 4,705,194.00

 3,906.00

 4,413,794.00

123.41

93.81

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $349  $349 99.89  $1,270  $1,197  $2,386  $1,812 75.92  $2,376  $2,190 92.14  $3,446  $1,593 46.23  $9,828  $7,140 72.7

Progr. Ejecutado

94.22

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 133.33

 100.01

 125.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

303 Gestión para el desarrollo de la política
distrital de educación ambiental

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Movilizar A 25987 Ciudadanos Como Resultado De
Los Procesos De Educación Ambiental  No Formal
E Informal.

Vincular A 1500000 Ciudadanos A Actividades
Educativas, De Recreación Pasiva, Investigación,
Planeación  Y Control Participativo, A Través De
Las Aulas Ambientales Administradas Por El
Dama.

Concertar 1 Política De Desarrollo Rural Sostenible
En El Distrito Capital.

Acompañar 919 Mipymes Con Asistencia Técnica,
Para Puesta En Marcha De Programas De
Producción Sostenible.

Vincular 350 Mipymes A Proyectos De
Asociatividad Empresarial Ecoeficiente.

Implementar En 218 Predios Rurales El
Ordenamiento De Uso De Suelo Y  Prácticas De
Producción Sostenible.

Ejecutar 31 Proyectos Temáticos En Apoyo A Los
Procesos De Ordenamiento De La Población Rural
Del D.C.

Implementar En 5 Upz Proyectos Pilotos De
Ecourbanismo.

Definir Al 100 % La Viabilidad Para El Desarrollo
De Los Parques Minero Industriales En El Distrito
Capital.

Formular E Implementar 1 Política De Desarrollo
Rural Sostenible En El Distrito Capital.

Desarrollar 100 % Los Lineamientos Para Los Pmi

 0.00

 0.00

 0.40

 80.00

 30.00

 48.00

 7.00

 0.00

 0.40

 0.00

 0.00

 0.40

 52.00

 27.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 65.00

 90.00

 0.00

 71.43

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,000.00

 512,499.00

 0.00

 80.00

 78.00

 48.00

 11.00

 2.00

 30.00

 0.60

 0.00

 3,245.00

 506,000.00

 39.00

 300.00

 48.00

 0.00

 2.00

 10.00

 0.48

 3,500.00

 490,000.00

 0.00

 340.00

 150.00

 96.00

 20.00

 3.00

 70.00

 0.90

 0.00

 350.00

 4,502,300.00

 550.00

 324.00

 120.00

 20.00

 3.00

 5.00

 0.90

 10.00

 918.84

 0.00

 161.76

 216.00

 125.00

 100.00

 100.00

 7.14

 100.00

 0.00

 7,000.00

 0.00

 0.00

 700.00

 240.00

 150.00

 24.00

 4.00

 0.00

 0.95

 100.00

 20,987.00

 889.00

 240.00

 195.00

 23.00

 4.00

 0.95

 40.00

 299.81

 0.00

 0.00

 127.00

 100.00

 130.00

 95.83

 100.00

 0.00

 100.00

 40.00

 1,405.00

 0.00

 0.00

 919.00

 350.00

 218.00

 31.00

 5.00

 0.00

 1.00

 100.00

 810.00

 934.00

 2,850.00

 181.00

 28.00

 5.00

 1.00

 57.65

 0.00

 0.00

 101.63

 814.29

 83.03

 90.32

 100.00

 0.00

 100.00

 25,987.00

 1,500,000.00

 25,392.00

 5,008,300.00

97.71

333.89

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $992  $941 94.85  $1,457  $1,339  $3,240  $2,988 92.21  $2,781  $2,676 96.24  $4,291  $613 14.29  $12,761  $8,558 67.1

Progr. Ejecutado

91.97

 162.25

 98.73

 0.00

 48.75

 384.62

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 80.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

320 Promoción y asistencia técnica para la
sostenibilidad ambiental y económica en las
actividades productivas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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No hay

No aplica

Durante el periodo 2004 -2008 se logró posicionar en el distrito capital la estrategia entornos saludables fundamentalmente articulada a otros procesos de abordaje de la salud pública, mediante la gestión de 20 pactos sociale de uso sustentable del territorio.

Participacion en las reuniones del ambito familiar Seguimiento y asesoria a Empresas Sociales del Estado  en la elaboración de los Planes Integrales de Entornos Saludables como respuesta a la caracterización de entornos de Salud a su Hogar "SASH" y el indice de
vulnerabilidad

Lo estrategico y trascendente de trabajar conjuntamente  entre el ambito familiar, escolar, institucional y la transversalidad de ambiente con el apoyo de otros actores institucionles y comunitarios es  poder afectar de manera positiva las condiciones de vida y salud de los
microterritorios priorizados de Salud a su Hogar, Empresas Sociales del Estado, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Afectar los determinantes del proceso salud enfermedad en los ambitos y territorios  sociales del Distrito Capital  a través del desarrollo de habilidades, capacidades y respuestas sociales  de los diferentes actores  y sectores
para lograr autonomía, mejoramiento de las condiciones de vida  de los ciudadanos, exigibilidad del derecho a la salud y corresponsabilidad  en el cuidado de la misma.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Armonizar los aspectos de salud y ambiente, reducir los efecctos ambientales  que inciden
de manera directa  en la salud humana
Intervención prioritaria  sobre los factores  protectores y deteriorantes  del  ambiente  que
inciden  directamente  en la situación  de salud de la población
Mejoremiento de la  seguiridad alimenraria a  travez de nuevos esquemas  de producción y
consumo sostenible  a partir de una agricultura limpia

31-MAY-08

31-MAY-08

31-AUG-08

Participacion en las reuniones del ambito familiar Seguimiento y asesoría a Empresas Sociales del Estado  en la elaboración de los Planes Integrales de Entornos Saludables como respuesta a
la caracterización de entornos de Salud a su Hogar "SASH" y el indice de vulnerabilidad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Formular 1 Estrategia De Fomento De La Inocuidad
Química  Y Calidad Nutricional De Los Alimentos

 1.00  0.50  50.00  0.50  0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,669  $1,669 100  $5,400  $5,119  $9,814  $9,641 98.23  $5,688  $5,616 98.73  $8,187  $4,317 52.72  $30,758  $26,361 85.7

Progr. Ejecutado

94.8

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

343 Promoción de ambientes saludables

Nº de pactos locales de uso sustentable del territorio 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  75.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.75  0.00  1.00  1.00

 0.00  1.00  1.25  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

 2.75

 68.75

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

275

Finalizada
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Lograr Que 704 Organizaciones Sociales
Participen En Procesos De Producción Limpia De
Alimentos, Que Garantizan Inocuidad Química Y
Calidad Nutricional  De Los Mismos

Mojorar  Condiciones De Vida Y Salud De 76546
Nucleos Familiares Que Corren Riezgos
Especiales, Mediante Alternativas  De
Saneamiento Básico,Habitabilidad De Vivienda Y
Mejoramiento De Entornos  Con Énfasis En
Población De La Cuenca Del Rio Tunjuelito

Implementar 1 Módelo De  Análisis Continuo De
Las Relaciones De Ambiente Y Salud En Bogotá,
Con Énfasis En Acentamientos Y Territoris Críticos

Diseñar 1 Estratégia De Saneamiento Básico
Alternativo, Para Población Acentada En Territorios
Con Barrera De Acceso Al Saneamiento
Convencional

Implementar 8 Proyectos Demostrativos En Grupos
Étnicos Y Comunidades Organizadas

Prevenir El 100 % De Casos De Rabia Humana

Controlar 4000 Focos De Roedores E Insectos En
El D.C.

Formular 1 Estrategia Para La Promoción De La
Medicina Tradicional, En Grupos Étnicos Y
Comunidades Organizadas

Realizar 2 Estudios De Prevalencia De Otras
Enfermedades Zoonóticas Diferentes A La Rabia,
De Posible Ocurrencia En El D.C. (Brucelosis Y
Leptospirosis)

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 400.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 458.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 114.50

 0.00

 0.00

 61.00

 1,963.00

 0.25

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 61.00

 8,546.00

 0.25

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 180.00

 25,000.00

 0.25

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 305.00

 21,930.00

 0.25

 2.00

 2.00

 169.44

 87.72

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 237.00

 25,000.00

 0.25

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 237.00

 25,000.00

 0.25

 4.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 226.00

 18,000.00

 0.25

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 226.00

 18,000.00

 0.25

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 704.00

 76,546.00

 1.00

 1.00

 8.00

 458.00

 1.00

 2.00

 829.00

 73,476.00

 1.00

 1.00

 8.00

 458.00

 1.00

 2.00

117.76

95.99

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 435.35

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Fortalecer los cambios de actitud de la población frente a la valoración, uso y conservación de la flora.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Establecer alianzas con las alcaldías locales y la comunidad en general para adelantar
acciones conjuntas e integrar recursos.

Adelantar campañas en coordinación con entidades del SIAC

31-DEC-07

31-MAY-08

Esta acción se dio por cumplida en la vigencia 2007, con la suscripción del convenio No. 01-06 entre la Secretaría Distrital de Ambiente en representación de los Fondos de Desarrollo Local de
Engativá, Santa Fe, Usme, Usaquén, Suba y Tunjuelito.

Durante el año 2008, se adelantaron acciones conjuntas con las alcaldías locales de Engativá, Santa Fe, Usme, Usaquén, Suba, Tunjuelito, San Cristóbal y Ciudad Bolívar para fortalecer la
agricultura urbana desde lo local, así mismo con entidades como la SDA, Secretaría de Gobierno, EAAB, Hospitales locales de San Cristóbal y Fontibón se ha venido trabajando.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Atender 1227417 Personas A Través De
Actividades Educativas, Culturales, Ludicas Y De
Recreación Pasiva,  Internas Y Externas
Desarrolladas Por El Jardín Botánico.

Capacitar 3819 Ciudadanos En El Desarrollo De
Habilidades En Jardinería, Agricultura Urbana Y
Afines.

Formar 53223 Estudiantes A Través De La
Propuesta Ambiental Pedagógica Continua Que
Desarrolla El Jardín Botánico.

Vincular Y Formar 1703 Docentes En El Desarrollo
De La Propuesta Ambiental Pedagógica Continua
Del Jardín Botánico.

 150,000.00

 480.00

 5,520.00

 138.00

 139,007.00

 413.00

 3,010.00

 118.00

 92.67

 86.04

 54.53

 85.51

 226,000.00

 480.00

 15,200.00

 380.00

 289,201.00

 486.00

 15,457.00

 446.00

 226,000.00

 830.00

 10,000.00

 345.00

 247,269.00

 980.00

 9,998.00

 345.00

 109.41

 118.07

 99.98

 100.00

 333,065.00

 1,050.00

 14,402.00

 360.00

 325,940.00

 1,110.00

 14,555.00

 465.00

 97.86

 105.71

 101.06

 129.17

 226,000.00

 830.00

 10,203.00

 329.00

 128,921.00

 229.00

 9,993.00

 326.00

 57.04

 27.59

 97.94

 99.09

 1,227,417.00

 3,819.00

 53,223.00

 1,703.00

 1,130,338.00

 3,218.00

 53,013.00

 1,700.00

92.09

84.26

99.61

99.82

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $853  $839 98.38  $1,162  $1,160  $1,476  $1,462 99.02  $1,593  $1,575 98.9  $868  $563 64.8  $5,952  $5,598 94.1

Progr. Ejecutado

99.81

 127.97

 101.25

 101.69

 117.37

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

317 Procesos de educación y cultura para la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad del Distrito Capital

Nº de pactos locales de uso sustentable del territorio

Nº de participantes en pactos locales de uso sustentable del territorio

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  100.00  100.00  66.67  0.00

 0.00  6.00  4.00  1.00  0.00

 0.00  5,452.00  16,749.00  120.00  60.00

 0.00  6.00  4.00  1.00  0.00

 0.00  5,452.00  16,749.00  180.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 11.00

 22,381.00

 11.00

 22,381.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

275

276
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Acompañar 100 Instituciones Educativas En El
Diseño, Formulación E Implementación De Los
Proyectos Ambientales Escolares (Praes) En El
Marco De La Misión Del Jardín Botánico

Diseñar 2 Metodologías Pedagógicas, Soportadas
En Procesos De Investigación Básica Y Aplicada.

Implementar 2 Metodologías Pedagógicas En El
Desarrollo De Los Procesos De Educación
Ambiental.

Generar 19 Paquetes Tecnológicos Validados En
Agricultura Urbana, Para 12 Especies Vegetales
Andinas De Clima Frío.

Investigar 44 Especies En Cuanto A Manejo
Agronómico Y  Sistemas De Producción Limpia
Validada En Agricultura Urbana.

Entregar 21139 Kits Para La Promoción De Los
Cultivos Urbanos, Condicionando Su Entrega A Los
Resultados Del Proceso De Formación.

Implementar 151 Núcleos De Formación En
Diferentes Zonas De La Ciudad Con La
Participación Activa De Las Instituciones
Educativas, Comunidades Organizadas Y
Organizaciones Sociales.

Formar Y Capacitar 42743 Personas En El
Aprovechamiento De Las Especies, Sus Usos,
Manejos Agronómicos Y Sistemas De Producción
A Través De Cultivos Urbanos.

Mantener 149 Núcleos De Formación En Diferentes
Zonas De La Ciudad Con La Participación Activa
De Las Instituciones Educativas, Comunidades
Organizadas Y Organizaciones Sociales.

Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La
Conservación De Recursos Biogenéticos.

Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín
Botánico José Celestino Mutis

 5.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 500.00

 4.00

 400.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 0.00

 4.00

 367.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 91.75

 0.00

 0.00

 100.00

 20.00

 1.00

 0.00

 3.00

 12.00

 3,000.00

 48.00

 8,880.00

 0.00

 1.00

 3.00

 20.00

 1.00

 3.00

 6.00

 3,362.00

 73.00

 11,334.00

 1.00

 3.00

 30.00

 0.00

 1.00

 6.00

 30.00

 10,000.00

 47.00

 20,036.00

 77.00

 0.00

 5.00

 30.00

 1.00

 6.00

 30.00

 10,000.00

 47.00

 20,102.00

 77.00

 5.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.33

 100.00

 0.00

 100.00

 30.00

 0.00

 1.00

 7.00

 8.00

 6,377.00

 25.00

 8,896.00

 124.00

 1.00

 1.00

 29.00

 0.00

 7.00

 8.00

 6,377.00

 25.00

 8,940.00

 124.00

 0.00

 1.00

 96.67

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.49

 100.00

 0.00

 100.00

 16.00

 0.00

 1.00

 3.00

 0.00

 1,400.00

 2.00

 2,000.00

 149.00

 1.00

 1.00

 16.00

 0.00

 0.00

 1,284.00

 2.00

 1,248.00

 117.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 91.71

 100.00

 62.40

 78.52

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 2.00

 19.00

 44.00

 21,139.00

 151.00

 42,743.00

 2.00

 11.00

 100.00

 2.00

 1.00

 16.00

 44.00

 21,023.00

 151.00

 41,991.00

 2.00

 10.00

100

100

50

84.21

100

99.45

100

98.24

100

90.91

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $424  $394 92.98  $734  $725  $1,211  $1,198 98.96  $1,538  $1,521 98.92  $866  $629 72.73  $4,772  $4,468 93.6

Progr. Ejecutado

98.84

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 50.00

 112.07

 152.08

 127.64

 0.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

319

2006

Investigación y formación para el
aprovechamiento de los usos potenciales de
especies vegetales andinas y exóticas de
clima frío a través de cultivos urbanos

Conservación de la flora de bosque andino y
páramo del Distrito Capital y la región

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas
De Importancia Ambiental Para El D.C.

Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del
Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De
Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los
Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del
Arbolado Urbano De Bogotá.

Caracterizar 5 Áreas A Partir De La
Espacialización, Análisis E Interpretación De Las
Poblaciones,Comunidades Y Especies

Establecer 18 Modelos Para La Restauración De
Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura
Ecológica Principal Del Distrito Capital.

Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo,
Bajo Condiciones De Laboratorio.

Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar
Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico
José Celestino Mutis.

Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración
Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que
Maneja El Jardín Botánico.

Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y
Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas
Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De
La Ciudadanía En General.

Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público
De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De
Arborización En Espacio Privado  Con Participación
Comunitaria.

Mantener 201183 Arboles Jóvenes, En
Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo.

Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo
Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas
Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y
Organizaciones Sociales En General.

Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los
Procesos De Mantenimiento De La Arborización A
Nivel Local.

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 157.00

 0.00

 155,000.00

 23,400.00

 155,410.00

 1,000.00

 250.00

 1.00

 12.00

 157.00

 137,172.00

 3,126.00

 31,094.00

 2,860.00

 239.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 120.00

 100.00

 0.00

 88.50

 13.36

 20.01

 286.00

 95.60

 1.00

 0.00

 2.00

 5.00

 22.00

 50.00

 3.00

 150,000.00

 28,323.00

 155,410.00

 1,000.00

 250.00

 1.00

 2.00

 5.00

 32.00

 227.00

 3.00

 156,978.00

 23,399.00

 157,552.00

 1,047.00

 371.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 0.00

 150,000.00

 13,324.00

 183,183.00

 3,000.00

 500.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 144,667.00

 13,493.00

 183,183.00

 2,857.00

 535.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 96.44

 101.27

 100.00

 95.23

 107.00

 1.00

 4.00

 1.00

 5.00

 14.00

 356.00

 0.00

 150,000.00

 20,000.00

 183,183.00

 4,000.00

 500.00

 1.00

 3.00

 1.00

 5.00

 14.00

 374.00

 157,085.00

 17,736.00

 183,183.00

 4,101.00

 533.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 105.06

 0.00

 104.72

 88.68

 100.00

 102.53

 106.60

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 10.00

 147.00

 0.00

 95,355.00

 10,264.00

 201,183.00

 5,000.00

 257.00

 1.00

 0.00

 2.00

 7.00

 90.00

 28,537.00

 5,668.00

 201,183.00

 859.00

 257.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 70.00

 61.22

 0.00

 29.93

 55.22

 100.00

 17.18

 100.00

 2.00

 4.00

 5.00

 18.00

 80.00

 1,165.00

 3.00

 691,257.00

 68,018.00

 1,935.00

 2.00

 4.00

 4.00

 18.00

 77.00

 1,108.00

 3.00

 624,439.00

 63,422.00

 1,935.00

100

100

80

100

96.25

95.11

100

90.33

93.24

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $2,253  $2,240 99.39  $5,318  $5,303  $5,955  $5,881 98.76  $6,311  $5,982 94.78  $3,602  $1,657 46  $23,440  $21,063 89.9

Progr. Ejecutado

99.72

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 145.45

 454.00

 100.00

 104.65

 82.61

 101.38

 104.70

 148.40

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7059 Planificación y fomento de la arborización de
la ciudad, para un mejor hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles
Adultos Existentes En El Espacio Público De La
Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y
Sanitarias.

Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En
Espacio Público

Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio
Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E
Institucionales.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 200,000.00

 0.00

 0.00

 127,286.00  549,600.00

 120,000.00

 8,000.00

 179,428.00

 125,752.30

 8,617.57

 32.65

 104.79

 107.72

 723,114.00

 120,000.00

 8,000.00

 808,051.00

 126,408.61

 8,071.10

 111.75

 105.34

 100.89

 0.00

 120,000.00

 7,000.00

 74,719.80

 5,199.20

 0.00

 62.27

 74.27

 1,029,828.00

 23,688.67

 1,114,765.00

 21,887.87

108.25

92.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 63.64

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BOGOTÁ Y CONSOLIDAR SU PATRIMONIO NATURAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Iniciar el proceso de adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre,
en el volumen de captación y con Tratamiento Primario Quimicamente Asistido - TPQA

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Continuar con la recuperación hídrica del Río Bogotá  Compromiso PD:

Identificar En 7 Zonas De Mayor Contaminación De
La Ciudad, Tendencias De Calidad Del Aire.

Determinar En 5 Cuerpos Hídricos Superficiales
Usos Y Aprovechamientos De Acuerdo Con Sus
Niveles De Calidad.

Establecer 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Súbterrraneo.

Monitorear Al 100  %  Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Realizar Al 100 % De Los Residuos Peligrosos La
Priorización, Caracterización Y Monitoreo, Desde
Su Generación, Hasta Su Disposición Final.

Monitorear Al 100 % De Las Industrias
Generadoras De Ruido En La Ciudad Reportadas
Por La Ciudadania.

Establecer 10 Grupos De Observación De La
Calidad Ambiental Y Del Hábitat En Las
Localidades.

 7.00

 1.50

 0.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.50

 0.53

 0.00

 0.00

 71.43

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 70.00

 3.00

 7.50

 17.50

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 90.00

 5.00

 40.00

 63.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 70.00

 160.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 8.00

 70.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 10.00

 70.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 80.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $1,814  $1,429 78.81  $4,027  $3,316  $5,709  $3,538 61.97  $8,062  $7,854 97.42  $4,643  $1,118 24.08  $24,255  $17,255 71.1

Progr. Ejecutado

82.35

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 25.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

254 Monitoreo de la calidad del ambiente y del
hábitat

Meta PlanTipo:

Nº de M3 de aguas residuales tratadas** 2004 2005 2006 2007 2008

 4.00  4.00  4.73  4.07  0.00

 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

124

279

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Identificar Al 100 %  Los Indices De Calidad Hídrica
Con Los Parametros Dbo, Dqo Y Sst, En Las
Cuencas De Los Rios Fucha, Juan Amarillo Y
Sustancias De Interes Sanitario Del Rio Tunjuelo.

Realizar 1 Balance De Demanda Y Estado Del
Recurso Hídrico Subterráneo.

Monitorear Al 100  % Las Tendencias De Calidad
De Aire En La Ciudad.

Monitorear Al 100 % Los Sectores Que Generan
Impacto Sobre La Calidad Del Recurso Hídrico Y
Vertimientos Puntuales En Las Cuencas Salitre,
Fucha Y Tunjuelo (De Acuerdo A Las Variables Y
Línea Base Establecidas Por El Dama)

Realizar Seguimiento Al 40 % Según Unidades
Establecidas De Los Residuos Peligrosos De
Carácter Prioritario Del D.C.

Conceptuar Técnicamente 7252 Establecimientos
Generadores De Ruido En La Ciudad, Sobre Su
Comportamiento Ambiental, Localizados En La
Jurisdicción Del Dama.

Monitorear 100 % Los Niveles De Presión Sonora
Del Aeropuerto

Ampliar A 8 Metros Cubicos Por Segundo La
Capacidad De Tratamiento De La Ptar Salitre.

Mantener En 4 M3 Por Segundo La Capacidad De
Tratamiento De La Ptar Salitre

Reducir En Un 60 % Los Sst

Reducir En Un 40 % El Dbo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.65

 100.00

 100.00

 0.50

 800.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.55

 95.00

 87.50

 0.00

 840.00

 4.00

 60.00

 0.80

 100.00

 100.00

 30.00

 800.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.80

 100.00

 90.00

 0.00

 920.00

 4.73

 100.00

 100.00

 100.00

 90.00

 0.00

 115.00

 0.00

 118.25

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,240.00

 100.00

 0.00

 4.00

 60.00

 40.00

 80.00

 0.80

 100.00

 100.00

 2,992.00

 90.00

 4.07

 61.33

 41.95

 100.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 133.57

 90.00

 0.00

 101.75

 102.22

 104.88

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2,500.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.95

 50.00

 100.00

 1,233.00

 47.13

 100.00

 95.00

 50.00

 100.00

 0.00

 49.32

 47.13

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,252.00  5,985.00 82.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $46,938  $46,938 100  $81,747  $80,423  $82,488  $80,938 98.12  $89,720  $88,597 98.75  $0  $0 0  $300,893  $296,896 98.7

Progr. Ejecutado

98.38

 0.00

 84.62

 95.00

 87.50

 0.00

 105.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

322 Ampliación, adecuación y operación de la
planta de tratamiento PTAR Salitre en
Bogotá, D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

Ninguno

La EAAB ha mantenido la capacidad de tratamiento de aguas residuales a través de la planta de tratamiento PTAR Salitre y avanza en los estudios para la optimización y ampliación de dicha capacidad.

Disminución de la carga contaminante depositada en el Río Bogotá, proveniente del norte de la ciudad: cuenca del Salitre, aportando al saneamiento del río.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Procurar la sostenibilidad del recurso hídricoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Adelantar la construcción de interceptores de aguas residuales para evitar la contaminación
de cuerpos de agua y conducir las aguas servidas hasta su punto de disposición final

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Construir 26.59 Kilómetros De Interceptores
(Conducción De Aguas Negras)

 0.10  0.00  0.00  10.30  9.30  4.60  3.00  65.22  9.77  8.39  85.88  5.90  5.46  92.54  26.59  26.15 98.35

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $19,232  $6,834 35.54  $29,713  $26,882  $77,149  $73,362 95.09  $171,916  $167,472 97.41  $290,993  $229,042 78.71  $589,003  $503,592 85.5

Progr. Ejecutado

90.47

 90.29

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

21 Construcción del sistema troncal y
secundario de alcantarillado sanitario

Nº de M3 de aguas residuales tratadas** 2004 2005 2006 2007 2008

 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00

 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
279



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Reducir el impacto ambiental producido por los servicios públicos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Realizar un estudio prospectivo de aseo de alternativas tecnológicas

Determinar la conveniencia de realizar el estudio

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Evaluación de factibilidad de centros de compostaje satelitales de basuras para optimizar la recolección y el
transporte de basuras. 

Compromiso PD:

Contar Con 2 Estudios  De Factibilidad Que
Determine Un Mejor Aprovechamiento, Tratamiento
Y Transformación De Residuos Sólidos.

 0.00  0.00  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00  2.00  2.00  100.00  0.00  0.00  2.00  2.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $100  $100  $100  $100 100  $0  $0 0  $0  $0 0  $200  $200 100

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

371 Estudios y diseños para optimizar el manejo
de los residuos sólidos en Bogotá

Meta PlanTipo:

% avance del estudio de factibilidad  

% avance de la evaluación del estudio de factibilidad

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

125

282

283

Finalizada
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Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Reducir el impacto ambiental producido por los servicios públicos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Realizar un estudio prospectivo de aseo de alternativas tecnológicas

Determinar la conveniencia de realizar el estudio

Aprobar estudio  prospectivo de aseo de alternativas tecnológicas.

31-DEC-07

31-DEC-06

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y transformación de desechos a alta
temperatura.

Compromiso PD:

Contar Con 2 Estudios  De Factibilidad Que
Determine Un Mejor Aprovechamiento, Tratamiento
Y Transformación De Residuos Sólidos.

 0.00  0.00  1.00  0.00  1.00  0.00  0.00  2.00  2.00  100.00  0.00  0.00  2.00  2.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $100  $100  $100  $100 100  $0  $0 0  $0  $0 0  $200  $200 100

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

371 Estudios y diseños para optimizar el manejo
de los residuos sólidos en Bogotá

Meta PlanTipo:

% avance del estudio de factibilidad  

% avance de la evaluación del estudio de factibilidad

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

126

284

285

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Dentro de los factores limitantes que han ocasionado el incumplimiento de la meta pendiente del año 2007, se encuentra que en el marco del Convenio No. 334 - 07 suscrito con la Secretaría Distrital de Educación en el proyecto Mochuelo, no se ha podido realizar la
intervención prevista, debido a que la obra civil adelantada en el colegio imposibilita la plantación por la presencia permanente de vehículos pesados que están siendo usados en esta. Así mismo, en el Convenio No. 225 - 07 con Ecopetrol actualmente se está finalizado el
proceso de ahoyado de los 677 árboles pendientes.

Dentro del componente estratégico de la entidad, fue incluido el indicador "Número de árboles plantados" desde el año 2006, razón por la cual no se registra información para periodos anteriores en este componente, sin embargo, a partir del año 2004, el Jardín Botánico
ha plantado 63.422 árboles a través de gestión institucional, directa, convenio y con la comunidad. 

A 30 de junio de 2008, se han plantado a 5.668 árboles, de los cuáles 5.345 corresponden a recursos de vigencia y  323 a recursos de reserva a través del Convenio Ecopetrol.

Los 5.668 árboles se distribuyen de la siguiente manera: 2.458 de plantación directa, 619 de convenio, 610 de gestión institucional y 1.981 con participación de la comunidad. La plantación se reporta a 30 de junio, teniendo en cuenta que los resultados alcanzados se
lograron con los recursos ejecutados a 31 de mayo.

La plantación de árboles favorece a la ciudad por los factores descritos a continuación: 1). La arborización influye en el grado de radiación solar, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura y ofrece protección contra las fuertes lluvias. 2). Eleva la calidad ambiental
y aporta al balance de la oferta ambiental del territorio haciendo cada vez una ciudad más humana, habitable y sostenible. 3). Enriquece la calidad del paisaje urbano. 4). La arborización provee  lugares agradables para el juego de los niños, en los cuales la gente puede
contactarse con la naturaleza. 5). Contribuye a aumentar la biodiversidad en cuanto a cantidad y calidad. 6). Los árboles aportan a la valoración de la propiedad y del suelo.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Aumentar la calidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y del paisaje de la ciudad.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Realizar actividades de plantación y mantenimiento mediante participación ciudadana e
institucional.

31-MAY-08 Adicional a la plantación de 5.668 árboles, a través del convenio suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se mantuvieron 3.506 árboles. Así mismo, mediante el
convenio No. 06-06 se mantuvieron 750 árboles en Engativá. Por otra parte, se sembraron 5.199,2 metros cuadrados de jardines.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Consolidación de la Estructura Ecológica PrincipalCompromiso PD:

Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La
Conservación De Recursos Biogenéticos.

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  1.00  1.00  100.00  2.00  2.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $424  $394 92.98  $734  $725  $1,211  $1,198 98.96  $1,538  $1,521 98.92  $866  $629 72.73  $4,772  $4,468 93.6

Progr. Ejecutado

98.84

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

2006 Conservación de la flora de bosque andino y
páramo del Distrito Capital y la región

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº árboles plantados 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  101.27  88.68  94.47

 0.00  0.00  13,493.00  17,736.00  5,668.00

 0.00  0.00  13,324.00  20,000.00  6,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 39,324.00

 36,897.00

 93.83

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

129

292



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín
Botánico José Celestino Mutis

Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas
De Importancia Ambiental Para El D.C.

Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del
Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De
Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los
Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del
Arbolado Urbano De Bogotá.

Caracterizar 5 Áreas A Partir De La
Espacialización, Análisis E Interpretación De Las
Poblaciones,Comunidades Y Especies

Establecer 18 Modelos Para La Restauración De
Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura
Ecológica Principal Del Distrito Capital.

Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo,
Bajo Condiciones De Laboratorio.

Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar
Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico
José Celestino Mutis.

Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración
Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que
Maneja El Jardín Botánico.

Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y
Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas
Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De
La Ciudadanía En General.

Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público
De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De
Arborización En Espacio Privado  Con Participación
Comunitaria.

Mantener 201183 Arboles Jóvenes, En
Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo.

Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo
Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas
Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y
Organizaciones Sociales En General.

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 157.00

 0.00

 155,000.00

 23,400.00

 155,410.00

 1,000.00

 1.00

 1.00

 12.00

 157.00

 137,172.00

 3,126.00

 31,094.00

 2,860.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 120.00

 100.00

 0.00

 88.50

 13.36

 20.01

 286.00

 3.00

 1.00

 0.00

 2.00

 5.00

 22.00

 50.00

 3.00

 150,000.00

 28,323.00

 155,410.00

 1,000.00

 3.00

 1.00

 2.00

 5.00

 32.00

 227.00

 3.00

 156,978.00

 23,399.00

 157,552.00

 1,047.00

 5.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 0.00

 150,000.00

 13,324.00

 183,183.00

 3,000.00

 5.00

 1.00

 5.00

 12.00

 260.00

 144,667.00

 13,493.00

 183,183.00

 2,857.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 96.44

 101.27

 100.00

 95.23

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 5.00

 14.00

 356.00

 0.00

 150,000.00

 20,000.00

 183,183.00

 4,000.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 5.00

 14.00

 374.00

 157,085.00

 17,736.00

 183,183.00

 4,101.00

 100.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 105.06

 0.00

 104.72

 88.68

 100.00

 102.53

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 10.00

 147.00

 0.00

 95,355.00

 10,264.00

 201,183.00

 5,000.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 7.00

 90.00

 28,537.00

 5,668.00

 201,183.00

 859.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 70.00

 61.22

 0.00

 29.93

 55.22

 100.00

 17.18

 11.00

 2.00

 4.00

 5.00

 18.00

 80.00

 1,165.00

 3.00

 691,257.00

 68,018.00

 10.00

 2.00

 4.00

 4.00

 18.00

 77.00

 1,108.00

 3.00

 624,439.00

 63,422.00

90.91

100

100

80

100

96.25

95.11

100

90.33

93.24

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $2,253  $2,240 99.39  $5,318  $5,303  $5,955  $5,881 98.76  $6,311  $5,982 94.78  $3,602  $1,657 46  $23,440  $21,063 89.9

Progr. Ejecutado

99.72

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 145.45

 454.00

 100.00

 104.65

 82.61

 101.38

 104.70

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7059 Planificación y fomento de la arborización de
la ciudad, para un mejor hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los
Procesos De Mantenimiento De La Arborización A
Nivel Local.

Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles
Adultos Existentes En El Espacio Público De La
Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y
Sanitarias.

Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En
Espacio Público

Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio
Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E
Institucionales.

 250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 239.00  95.60

 0.00

 0.00

 0.00

 250.00

 200,000.00

 0.00

 0.00

 371.00

 127,286.00

 500.00

 549,600.00

 120,000.00

 8,000.00

 535.00

 179,428.00

 125,752.30

 8,617.57

 107.00

 32.65

 104.79

 107.72

 500.00

 723,114.00

 120,000.00

 8,000.00

 533.00

 808,051.00

 126,408.61

 8,071.10

 106.60

 111.75

 105.34

 100.89

 257.00

 0.00

 120,000.00

 7,000.00

 257.00

 74,719.80

 5,199.20

 100.00

 0.00

 62.27

 74.27

 1,935.00

 1,029,828.00

 23,688.67

 1,935.00

 1,114,765.00

 21,887.87

100

108.25

92.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 148.40

 63.64

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  206 de 290

02
13

Eje Urbano Regional
Sostenibilidad urbano - ruralPrograma

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 10.29 Km carril, se cuenta el avance del mantenimiento de la carretera Usme San Juan de Sumapaz y de la vía Choachí.
En relación con la meta de construir 348.15 Km-carril, se ha logrado una ejecución acumulada de 397.76, equivalente al 114.25% de cumplimiento.

Entre las obras adelantadas por el Instituto para lograr un avance de 1.96 Km carril, se cuenta el avance de la construcción de la Troncal Bolivariana.

Apoyo a la construcción colectiva de la política para el área rural.

Mejora la gobernabilidad del territorio rural.
Conecta áreas productivas al sistema de abastecimiento de la ciudad.
Coadyuva en la seguridad alimentaria de los habitantes del territorio.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Priorizar el mantenimiento de km-carril de vías rurales

Diseñar e implementar una política rural para el Distrito, con participación conjunta de todas
las entidades
Consultoría para la ejecución de las tareas ordenadas al IDU por el POT

31-DEC-06

30-DEC-05

30-DEC-07

Se expidió mediante decreto 327 del 25 de julio de 2007 la política pública para el área rural del Distrito Capital, con lo cual queda cumplido el compromiso adquirido a través del Plan de
Desarrollo.
Los contratos IDU-053 e IDU-052 de consultoría e interventoría para el "desarrollo de la infraestructura del subsistema vial rural y un instrumento de priorización de acuerdo con la
especialización funcional de las áreas rurales" fueron liquidados y copia de los productos remitida a la Secretaría Distrital de Planeación y las Alcaldías Locales de Usme y Sumapaz.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Conectar el área rural con la urbanaCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº km-carril de vias rurales mantenidos

Nº km-carril de vias rurales construidos

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  75.46  0.00  0.00

 0.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  3.10  260.38  123.99  10.29

 0.00  10.60  0.00  4.57  1.96

 0.00  3.10  345.05  0.00  0.00

 0.00  10.60  83.20  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 348.15

 93.80

 397.76

 17.13

 114.25

 18.26

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

254

277

278
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Construir 8.18 Km-Carril De Vías Rurales

Mantener 740 Km-Carril De Vías Rurales

Realizar 7 Estudios Y Diseños Para El Proyecto

Realizar 6 Asistencias Técnicas Y Logísticas De
Apoyo Al Proyecto

Rehabilitar 10.6 Km-Carril De Vías Rurales

Construir 2 Puentes Vehiculares En La Ciudad

Adquirir 1 Predios Para La Construcción De Obras

Construir 1 Puente Peatonal Construir Puente
Peatonal

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 27.01

 4.00

 2.00

 10.60

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.10

 2.00

 1.00

 10.60

 0.00

 15.00

 345.05

 4.00

 3.00

 0.00

 1.00

 41.00

 1.00

 0.00

 260.38

 3.90

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.46

 97.50

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.70

 465.63

 0.10

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 4.57

 123.99

 0.10

 1.00

 1.00

 0.00

 59.35

 26.63

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 3.61

 352.42

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.96

 10.29

 0.00

 1.00

 54.29

 2.92

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 8.18

 739.89

 6.00

 6.00

 10.60

 1.00

 0.00

 1.00

 6.53

 397.76

 6.00

 5.00

 10.60

 1.00

 0.00

 1.00

79.83

53.76

100

83.33

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $14,502  $14,344  $6,456  $5,862 90.8  $19,775  $19,648 99.36  $8,286  $5,010 60.47  $49,019  $44,864 91.5

Progr. Ejecutado

98.91

 0.00

 11.48

 50.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

247 Desarrollo y sostenibilidad de la
infraestructura rural

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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El cumplimiento de la meta en la Administración "Bogotá Sin Indiferencia", se vio afectada principalmente debido a que los 5 kilómetros por mantener correspondiente a los intervenidos en la Quebrada Limas en el año 2006, fueron producto del Contrato Interadministrativo
No. 201-2004 celebrado con la Secretaria Distrital de Ambiente, donde una vez entregado el trabajo por parte del Jardín Botánico, la responsabilidad en cuanto al mantenimiento quedó a cargo de dicha entidad.

El Jardín Botánico inicio en el año 2005 la intervención de 5 kilómetros de corredor ecológico completando a junio 30 de 2008, 20  kilómetros.

Con el fin de dar cumplimiento al compromiso pendiente del año 2007, en la vigencia 2008 se realizó la intervención en los siguientes predios: el primero, en el Batallón de Alta Montaña La Australia (Localidad de Usme) propiedad de las Fuerzas Militares de Colombia, en
el cual se realizó la intervención de 2 kilómetros en la ronda de la quebrada principal que atraviesa el predio, con un total de 2000 individuos de especies nativas plantados. En el segundo predio ubicado en la Quebrada Mochuelo (Localidad Ciudad Bolívar), propiedad de
ANAFALCO, a través del Convenio de Cooperación No. 351-2007, se realizó la intervención de 0.5 kilómetros de la ronda, con un total de 600 individuos plantados. El tercer y cuarto predio intervenido corresponde a las Quebradas La Nutria y Chiguaza, con 0.8 y 0.3
kilómetros, respectivamente, con una plantación total de 770 individuos de especies nativas, lo anterior en el marco del Convenio Interadministrativo No. 326-2007 celebrado con la EAAB-ESP. El quinto y sexto predio corresponde a Quebrada Limas, Veredas Quiba Bajo
y Quiba Alta (Localidad Ciudad Bolívar), con 1.2 kilómetros y 1.5 kilómetros, respectivamente, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 039- 2007 celebrado con la SDA.

Con la conformación de corredores biológicos se busca conectar relictos de vegetación nativa, aún conservados, a través de bandas de vegetación nativa multipropósito para los componentes de flora y fauna. En ese sentido, se contribuye a la conformación de atributos de
florísticos, de composición y estructura de la flora, mientras que para el caso de la fauna, se potencializa el arribo de aves que utilizan a la vegetación como hábitat (permanente o temporal), perchas (lo cual favorece la lluvia de semillas), alimentación o refugio, entre otras
funciones, que en términos generales favorece la dispersión de semillas.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Aumentar la calidad ambiental de los ecosistemas estratégicos y del paisaje de la ciudad.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Realizar un convenio con la Universidad Nacional, EAAB,  la SDA y/o comunidades
organizadas para aumentar la biodiversidad en los corredores biológicos.

31-MAY-08 En el marco del convenio No. 039-07 con la SDA, las intervenciones contaron con la participación de propietarios de predios en producción agropecuaria, quienes producto de acciones de
sensibilización, cedieron parte de sus predios con el propósito de proteger las Quebradas Honda, Limas y Quiba, o instaurar cercas vivas con especies nativas.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de Km de corredores biologicos recuperados

No de Km de corredores biológicos mantenidos

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  58.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  63.08  97.14

 0.00  0.00  5.00  8.70  6.30

 0.00  0.00  0.00  8.20  6.80

 0.00  0.00  5.00  15.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  13.00  7.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 20.00

 20.00

 20.00

 15.00

 100.00

 75.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

569

570
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De los 20 kilómetros programados a mantener, el Jardín Botánico dio cumplimiento a 15 de ellos lo que representa un avance del 75%.  

El mantenimiento de los corredores ecológicos en la vigencia 2008 se realizó en las áreas previamente intervenidas, con actividades de fertilización, replante y riego, dependiendo las necesidades específicas de cada una. Estos trabajos se desarrollaron en la Quebrada La
Vieja (Localidad Chapinero) con 0.5 kilómetros, predio La Australia (Localidad de Usme) con 2 kilómetros, Quebrada Mochuelo (Localidad Ciudad Bolívar) con 0.5 kilómetros, Quebradas La Nutria (Localidad San Cristóbal) con 0.8 kilómetros, Quebrada Chiguaza (Localidad
San Cristóbal) con 0.3 kilómetros, y Quebrada Limas, Veredas Quiba Bajo y Quiba Alta (Localidad Ciudad Bolívar), con 1.2 kilómetros y 1.5 kilómetros, respectivamente.

Con esta actividad, en el primer semestre de 2008 se consolida el mantenimiento de algunos de los corredores ecológicos implementados mediante acciones de restauración ecológica con fines de conectividad de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital.

El mantenimiento de los corredores biológicos asegura las intervenciones realizadas, en un tiempo determinado, a través de los esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y humanos de las entidades públicas y privadas vinculadas en los procesos de restauración
ecológica, además de confirmar el compromiso y  apropiación social.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,687

Realizar un convenio con entidades públicas, privadas y/o comunidades organizadas para la
sostenibilidad de los corredores biológicos.
Establecer actas de compromiso con la comunidad cercana a los corredores biológicos, para
desarrollar estrategias de conservación.

31-MAY-08

31-MAY-08

Para dar cumplimiento al presente compromiso, se celebraron las siguientes alianzas: Convenio No. 351-2007, Convenio No. 326-2007 y No. 039-2007. Por otro lado, se vincularon las
Fuerzas Militares de Colombia, en calidad de solicitante directo, además de la comunidad interesada y beneficiada por los proyectos.
Los profesionales del componente social realizaron un acercamiento con las comunidades directamente beneficiadas por la implementación de los corredores ecológicos, en busca de la
socialización, participación y apropiación de las actividades y los resultados generados para la sostenibilidad de los corredores.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Diseñar 2 Modelos De Uso Del Suelo Para La
Conservación De Recursos Biogenéticos.

Actualizar 11 Zonas En Las Colecciones Del Jardín
Botánico José Celestino Mutis

Implementar 2 Áreas De Conservación En Zonas
De Importancia Ambiental Para El D.C.

Caracterizar En Las 4 Areas Bioclimaticas Del
Distrito, La Ecofisiología, La Dinámica, Manejo De
Plagas Y Enfermedades Que Afectan Los
Individuos Vegetales Que Hacen Parte Del
Arbolado Urbano De Bogotá.

Caracterizar 5 Áreas A Partir De La
Espacialización, Análisis E Interpretación De Las
Poblaciones,Comunidades Y Especies

Establecer 18 Modelos Para La Restauración De
Áreas Alteradas Pertenecientes A La Estructura
Ecológica Principal Del Distrito Capital.

Reproducir 80 Especies Andinas Y De Páramo,
Bajo Condiciones De Laboratorio.

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 1.00

 1.00

 12.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 120.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 2.00

 5.00

 22.00

 1.00

 3.00

 1.00

 2.00

 5.00

 32.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 12.00

 5.00

 1.00

 5.00

 12.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 5.00

 14.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 5.00

 14.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 10.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 7.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 70.00

 2.00

 11.00

 2.00

 4.00

 5.00

 18.00

 80.00

 2.00

 10.00

 2.00

 4.00

 4.00

 18.00

 77.00

100

90.91

100

100

80

100

96.25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $424  $394 92.98  $734  $725  $1,211  $1,198 98.96  $1,538  $1,521 98.92  $866  $629 72.73  $4,772  $4,468 93.6

Progr. Ejecutado

98.84

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 145.45

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

2006 Conservación de la flora de bosque andino y
páramo del Distrito Capital y la región

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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 $644,343

 $71,687

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $89,251

 $886,541

Accesar 1165 Especies Nuevas, Para Incrementar
Las Colecciones Vegetales Del Jardín Botánico
José Celestino Mutis.

Diseñar 3 Guías Técnicas De Restauración
Ecológica De Acuerdo A Los Escenarios Que
Maneja El Jardín Botánico.

Propagar 691257 Plantas (Árboles, Palmas Y
Plantas De Jardín) Para Satisfacer Las Demandas
Tanto Del Plan De Arborización Urbana Como De
La Ciudadanía En General.

Plantar 68018 Árboles Nuevos En Espacio Público
De La Ciudad, Institucional E Iniciativas De
Arborización En Espacio Privado  Con Participación
Comunitaria.

Mantener 201183 Arboles Jóvenes, En
Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo.

Mantener 5000 Árboles A Través Del Trabajo
Comunitario Con Instituciones Educativas Públicas
Y Privadas, Ong'S, Juntas De Acción Comunal Y
Organizaciones Sociales En General.

Formar 1935 Líderes Comunitarios Entorno A Los
Procesos De Mantenimiento De La Arborización A
Nivel Local.

Realizar El Seguimiento A 1029828 Árboles
Adultos Existentes En El Espacio Público De La
Ciudad, En Cuanto A Sus Condiciones Físicas Y
Sanitarias.

Mantener 120000 M2 De Jardines Ubicados En
Espacio Público

Plantar 23688.67 M2 De Jardines En Espacio
Público, En Atención A Solicitudes Comunitarias E
Institucionales.

 157.00

 0.00

 155,000.00

 23,400.00

 155,410.00

 1,000.00

 250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 157.00

 137,172.00

 3,126.00

 31,094.00

 2,860.00

 239.00

 100.00

 0.00

 88.50

 13.36

 20.01

 286.00

 95.60

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 3.00

 150,000.00

 28,323.00

 155,410.00

 1,000.00

 250.00

 200,000.00

 0.00

 0.00

 227.00

 3.00

 156,978.00

 23,399.00

 157,552.00

 1,047.00

 371.00

 127,286.00

 260.00

 0.00

 150,000.00

 13,324.00

 183,183.00

 3,000.00

 500.00

 549,600.00

 120,000.00

 8,000.00

 260.00

 144,667.00

 13,493.00

 183,183.00

 2,857.00

 535.00

 179,428.00

 125,752.30

 8,617.57

 100.00

 0.00

 96.44

 101.27

 100.00

 95.23

 107.00

 32.65

 104.79

 107.72

 356.00

 0.00

 150,000.00

 20,000.00

 183,183.00

 4,000.00

 500.00

 723,114.00

 120,000.00

 8,000.00

 374.00

 157,085.00

 17,736.00

 183,183.00

 4,101.00

 533.00

 808,051.00

 126,408.61

 8,071.10

 105.06

 0.00

 104.72

 88.68

 100.00

 102.53

 106.60

 111.75

 105.34

 100.89

 147.00

 0.00

 95,355.00

 10,264.00

 201,183.00

 5,000.00

 257.00

 0.00

 120,000.00

 7,000.00

 90.00

 28,537.00

 5,668.00

 201,183.00

 859.00

 257.00

 74,719.80

 5,199.20

 61.22

 0.00

 29.93

 55.22

 100.00

 17.18

 100.00

 0.00

 62.27

 74.27

 1,165.00

 3.00

 691,257.00

 68,018.00

 1,935.00

 1,029,828.00

 23,688.67

 1,108.00

 3.00

 624,439.00

 63,422.00

 1,935.00

 1,114,765.00

 21,887.87

95.11

100

90.33

93.24

100

108.25

92.4

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $2,253  $2,240 99.39  $5,318  $5,303  $5,955  $5,881 98.76  $6,311  $5,982 94.78  $3,602  $1,657 46  $23,440  $21,063 89.9

Progr. Ejecutado

99.72

 454.00

 100.00

 104.65

 82.61

 101.38

 104.70

 148.40

 63.64

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $169,100  $160,315

 $2,022,974  $1,748,640

 $237,415  $216,202

 $2,023,219  $1,886,504

 $341,751  $331,537

 $3,271,537  $1,426,306

 $377,495  $256,656

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7059 Planificación y fomento de la arborización de
la ciudad, para un mejor hábitat

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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Se avanza en el proceso de contratación para firmar el convenio y de esta manera realizar los intercambios pedagógicos desde el mes de julio.

Se trabaja en la puesta en marcha de la microempresa escolar del colegio Rural Mochuelo Bajo de la localidad 5 Usme. Igualmente en el sector rural se pretende resaltar las prácticas pedagógicas de los Proyectos Pedagógicos Productivos ¿PPP-, de tal manera que se
constituyan en una respuesta teórico-práctica a la demanda educativa que, desde la cultura campesina y desde los sectores económico y social del país, le vienen haciendo a la escuela que opera en los campos, los pueblos y los sectores urbano-marginales.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Seguimiento a cada uno de los convenios que se van realizando

Organizar encuentros pedagogicos entre Bogotá y municipios limitrofes

31-DEC-05

31-DEC-06 Los 5 intercambios pedagógicos programados para la presente vigencia, se ejecutarán en el segundo semestre.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Avanzar en la agenda con CundinamarcaCompromiso PD:

Integrar 8 Pei En Las Ied Rurales Atendiendo
Políticas Economía Campesina, Proyectos
Pedagógicos Productivos Y Relaciones Sociales Y
Culturales.

Capacitar 221 Docentes Y Directivos Docentes
Para El Desarrollo De Los Nuevos Pei, Y En
General Para El Desarrollo De Su Quehacer
Profesional En El Marco De Las Políticas
Educativas Para El Sector Rural

Desarrollar 40 Intercambios Para Que Los
Docentes Compartan Experiencias Pedagócas Y
Los Estudiantes Aprovechen Los Escenarios
Pedagógiocos De La Región.

 8.00

 221.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00  10.00

 0.00

 0.00

 10.00  10.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 10.00  15.00

 0.00

 0.00

 150.00

 0.00

 0.00

 5.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00  40.00  35.00 87.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $50  $50 100  $128  $127  $213  $213 100  $218  $213 97.8  $100  $100 100  $709  $703 99.2

Progr. Ejecutado

99.4

 0.00

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

284 Articulación educativa de Bogotá con la
región central

Meta PlanTipo:

No de acuerdos para realizar intercambios educativos y pedagogicos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  150.00  0.00

 0.00  10.00  10.00  15.00  0.00

 0.00  10.00  10.00  10.00  10.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 40.00

 35.00

 87.50

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

130

567

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Realizar 2 Estudio Para Conocer El Estado De La
Demanda Y Equipamientos Educativos De Región.

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  213 de 290

02
14

Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Construcción de una agenda conjunta de talleres, seminarios y foros

Concertacion de un plan conjunto de acciones a desarrollar

Consolidar información y producir conocimiento

Creación y consolidación de espacios técnicos de discusión de temas regionales

Divulgación y participación de otros actores (distintos a las Administraciones) en los
procesos de integración

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que
Permita La Institucionalización Y Dinamización De
La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Región
Central.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Red Andina
De Ciudades.

Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para
La Promoción Y Gestión De Los Temas De La
Agenda De La Ciudad Región Bogotá
Cundinamarca.

 0.30

 0.40

 0.30

 0.50

 0.30

 0.40

 0.30

 0.40

 100.00

 100.00

 100.00

 80.00

 0.70

 0.60

 0.70

 0.60

 0.70

 0.40

 0.70

 0.60

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.15

 0.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05

 0.00

 0.00

 0.05

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $292  $248 84.83  $1,026  $896  $969  $969 100  $1,488  $1,432 96.22  $2,040  $352 17.24  $5,815  $3,896 67.0

Progr. Ejecutado

87.29

 100.00

 66.67

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

309 Coordinación y liderazgo de la acción distrital
para la región capital y la cooperación
distrital

No de proyectos estratégicos concertados** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  80.00  5.00  4.00  0.00

 4.00  80.00  5.00  3.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 80.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
294

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo
Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los
Temas De La Agenda De La Región Central.

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo
De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los
Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes
Internacionales De Ciudades En Que Participa
Bogotá

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca.

Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De
Región Central.

Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las
Agendas De Las Redes Internacionales De
Ciudades En Las Que Participa Bogotá

Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto
Regional Para La Concertación De Líneas De
Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De
La Región Andina.

Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá
Cundinamarca

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca

Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica
Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De
La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras
Ciudades Del Mundo U Organismos
Internacionales

Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para
Promocionar Y Formalizar Procesos De
Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores

 0.10

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.05

 0.10

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.20

 1.20

 0.50

 0.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.20

 1.20

 0.30

 0.00

 0.25

 0.25

 1.00

 0.70

 0.25

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.20

 0.25

 0.40

 0.25

 1.00

 100.00

 80.00

 25.00

 57.14

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.45

 0.00

 0.50

 0.15

 0.00

 1.00

 1.55

 3.00

 1.00

 0.25

 0.45

 0.50

 0.15

 1.00

 1.25

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 80.65

 0.00

 0.00

 0.15

 0.10

 0.00

 0.80

 0.10

 0.00

 1.00

 2.75

 3.00

 6.00

 0.15

 0.10

 0.80

 0.10

 1.00

 2.25

 1.00

 5.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 81.82

 33.33

 83.33

 1.00

 1.00

 4.00

 2.00

 0.50

 1.00

 4.00

 3.00

 6.00

 1.00

 1.00

 1.45

 2.00

 0.50

 0.10

 3.50

 1.00

 5.00

100

100

36.25

100

100

10

87.5

33.33

83.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

No se tienen propuestas y liderazgo desde el ámbito regional que permitan facilitar el proceso de construcción, concertación e implementación de la Agenda Regional para la Gestión del Riesgo.

¿ Promover para que a nivel de las entidades del ámbito regional se formule el Plan Regional de Prevención y Atención de Emergencias. Realizar nuevas reuniones con las Entidades Distritales y Regionales con el fin de concertar la implementación de la Agenda
Regional, así como definir los proyectos prioritarios para comenzar su ejecución en el corto plazo

construcción de una Agenda Regional para la Gestión de Riesgos con la participación de instituciones representativas del orden local, distrital, regional y nacional. Conocimiento actualizado de los principales problemas que padecen los entes territoriales locales en materia
de riesgos

¿ Se fortalece el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá ¿PDPAE y el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.  Se promueve el intercambio y la cooperación horizontal con otros municipios, ciudades y regiones en el país, en
especial con Cundinamarca. Se facilita la concreción de acuerdos a nivel técnico y político para promover la incorporación de la reducción de riesgos en la planificación del desarrollo y la integración regional. A través de la Agenda Regional se sentaron las bases para que
el Departamento o la región inicien la construcción de un Plan Regional de Emergencias.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidad en el ámbito regional.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Realización de reuniones de concertación y formalización de componentes del plan regional,
con autoridades de la región

30-JUN-08 DANDO CONTINUIDAD A LA INCORPORACION DE LA TEMATICA AMENAZAS Y RIESGO S EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGION CAPITAL, SE CONVOCO A UNA REUNION
CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL ORDEN NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL, LA CUAL SE REALIZO EL DIA 19 DE MAYO, A LA CUAL ASISTIERON 29 DELEGADOS
DE LAS INSTITUCIONES CONVOCADAS.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Diseñar E Implementar 1 Plan Distrital Para La
Gestión De Riesgos.

Elaborar Y Concertar 1 Plan Regional Para La
Gestión Del Riesgo.

 1.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.65

 0.30

 65.00

 30.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $70  $61 87.4  $130  $124  $210  $166 78.96  $108  $106 97.92  $531  $230 43.27  $1,048  $687 65.5

Progr. Ejecutado

95.88

 100.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

278 Gestión interinstitucional de riesgos para el
Distrito y la Ciudad - Región

No de proyectos estratégicos concertados** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.60

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

294



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33
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Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

Se ha concertado la implementación de un proyecto de conservacion del sistema de paramos y fuentes hidricas de la Región Central

Garantizar la planeación del uso de los recursos naturales para la sostenibilidad de la ciudad y la Región.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Consolidar información y producir conocimiento

Creación y consolidación de espacios técnicos de discusión de temas regionales

Divulgación y participación de otros actores (distintos a las administraciones) en los procesos
de integración

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Se acordo la necesidad de un proyecto de Lineamientos de Politica Ambiental en el marco del cual se ha venido compilando y analizando los instrumentos de planeación ambiental de los
departamentos de la Región Central.
Se trabaja el tema de Lineamientos de Politica Ambiental en la mesa de Medio Ambiente de la Región Central

Participan del proyecto las universidades con presencia en las ciudades y departamentos de la Región Central.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Avanzar en la agenda con la región centralCompromiso PD:

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que
Permita La Institucionalización Y Dinamización De
La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Región
Central.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Red Andina
De Ciudades.

 0.30

 0.40

 0.30

 0.30

 0.40

 0.30

 100.00

 100.00

 100.00

 0.70

 0.60

 0.70

 0.70

 0.40

 0.70

 0.00

 0.20

 0.00

 0.15

 0.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.05

 0.00

 0.05

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $292  $248 84.83  $1,026  $896  $969  $969 100  $1,488  $1,432 96.22  $2,040  $352 17.24  $5,815  $3,896 67.0

Progr. Ejecutado

87.29

 100.00

 66.67

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

309 Coordinación y liderazgo de la acción distrital
para la región capital y la cooperación
distrital

Meta PlanTipo:

No de proyectos estratégicos concertados 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  83.33  0.00

 0.00  5.00  5.00  5.00  1.00

 0.00  5.00  5.00  6.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 16.00

 16.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

132

299

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para
La Promoción Y Gestión De Los Temas De La
Agenda De La Ciudad Región Bogotá
Cundinamarca.

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo
Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los
Temas De La Agenda De La Región Central.

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo
De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los
Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes
Internacionales De Ciudades En Que Participa
Bogotá

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca.

Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De
Región Central.

Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las
Agendas De Las Redes Internacionales De
Ciudades En Las Que Participa Bogotá

Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto
Regional Para La Concertación De Líneas De
Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De
La Región Andina.

Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá
Cundinamarca

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca

Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica
Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De
La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras
Ciudades Del Mundo U Organismos
Internacionales

Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para
Promocionar Y Formalizar Procesos De
Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores

 0.50

 0.10

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.40

 0.10

 0.05

 0.10

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.25

 0.20

 1.20

 0.50

 0.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.25

 0.20

 1.20

 0.30

 0.00

 0.00

 0.25

 0.25

 1.00

 0.70

 0.25

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.20

 0.25

 0.40

 0.25

 1.00

 0.00

 100.00

 80.00

 25.00

 57.14

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.45

 0.00

 0.50

 0.15

 0.00

 1.00

 1.55

 3.00

 1.00

 0.25

 0.45

 0.50

 0.15

 1.00

 1.25

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 80.65

 0.00

 0.00

 0.00

 0.15

 0.10

 0.00

 0.80

 0.10

 0.00

 1.00

 2.75

 3.00

 6.00

 0.15

 0.10

 0.80

 0.10

 1.00

 2.25

 1.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 81.82

 33.33

 83.33

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 2.00

 0.50

 1.00

 4.00

 3.00

 6.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.45

 2.00

 0.50

 0.10

 3.50

 1.00

 5.00

100

100

100

36.25

100

100

10

87.5

33.33

83.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida
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El estado actual de desarrollo de la Plataforma Logística de Bosa es mínimo, debido a que su construcción se ha demorado más de lo previsto, en razón a que el plan de implantación aún se encuentra en proceso y trámite para su aprobación. Por lo anterior, este año no
se podrá adelantar el proceso de contratación para la construcción, y se avanzará exclusivamente en la actualización de los estudios económicos de la plataforma.

 

Se trabajó con 20 municipios y 102 asociaciones de productores con 1380productores vinculados en Boyacá y Cundinamarca, junto con el trabajo adelantado en la provincia de oriente de Cundinamarca en la cual se ha logrado la vinculación de 503 productores en 33
redes y 9 municipios.

Se inició la obra de la Plataforma Logística Los Luceros, se radico el concepto ambiental y se realizan los estudios técnicos para la Plaza Logística de Bosa.  Además se solicito a Planeación Distrital un concepto sobre el predio en Usme.

Generación de espacios de participación y consulta de los representantes de las organizaciones de apoyo alimentario para el desarrollo e implementación del PMASAB.

Beneficios

Logros

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - RuralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Constituir redes de alimentos 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Optimizar los procesos de abastecimiento y producción agrícola en la canasta nutricionalCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No. de redes de oferta de alimentos constituidas

No. de plataformas logísticas construidas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  12.50  25.00

 0.00  0.00  0.00  12.00  3.00

 0.00  0.00  0.00  0.25  0.25

 0.00  0.00  0.00  12.00  3.00

 0.00  0.00  0.00  2.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 15.00

 3.00

 15.00

 0.50

 100.00

 16.67

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

133

667

668
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Se elaboraron todos los estudios para el predio de Suba.

Para Usme, se oficio a la Secretaria de Planeacion y a Metrovivienda para los trámites de suelo respectivos.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Construir plataformas logísticas 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del
Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La
Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De
Alimentos

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por
Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De
Información Del Saab- Sisaab

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento

Construri 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto
De Venta Comercial

Dieñer E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De
Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De
Ciudad Bolívar.

Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema
De Abastecimiento En Dos Regiones

Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De
Abastecimiento De Alimentos  Para Bogotá Y La
Región Saab Entre Los Actores Identificados

Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 60.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.85

 0.40

 10.00

 60.00

 1.00

 0.75

 1.00

 0.70

 0.85

 0.30

 100.00

 100.00

 100.00

 37.50

 100.00

 70.00

 100.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 100.00

 4.00

 10.00

 60.00

 0.75

62.5

60

18.75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $6,324  $5,735 90.68  $0  $0 0  $6,324  $5,735 90.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

419 Sistema de abastecimiento de alimentos
para Bogotá y la región - SAAB

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Implementar 1 Estructura De Gestion  Del Pmasab

Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales
Del Banco De Alimentos De Bogotá

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo
Social Que Permita La Construcción De Patrones
De Consumo Responsable Y Compra Adecuada
En El Marco Del Saab

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1
Subsistema De La Informacion De La Solidaridad
Alimentaria En El Distrito Capital

Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19
Localidades Del Distrito

Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos
En Redes De Demanda Del Sistema De
Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab

Desarrollar Y Poner En Produccion 1 Herramienta
Tecnologica Para La Gestión En Red De Tenderos
En El Marco Del Del Saab

Construir 2 Plataformas Logísticas Para El
Abastecimiento Alimentario De La Ciudad

Fortalecer Y Ampliar 12 Agroredes Conformadas  E
Integrar Nuevas Agroredes En Los Territorios  Del
Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para El Distrito Capital

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 1.00

 1.00

 1.00

 19.00

 3,640.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.30

 1.00

 1.00

 0.80

 33.00

 3,640.00

 0.83

 0.00

 50.00

 100.00

 100.00

 80.00

 173.68

 100.00

 83.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 12.00

 1.00

 0.50

 12.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 100.00

 100.00

 19.00

 6,000.00

 33.00

 3,640.00

173.68

60.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

420

421

442

Sistema de integración de la solidaridad
alimentaría

Red de nutritiendas

Implementación del Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaría de Bogota, D.C., PMASAB

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De
Gestión Del Pmasab

Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los
Subsistemas Clave Para El Sistema De
Información Del Saab-Sisaab

Validar Y Formalizar 1 Banco De Iniciativas
Campesinas A Través De Un Instrumento Jurídico,
Para Su Plena Operacionalización.

Evaluar Económica Y Socialmente 3 Proyectos De
Servicios Ambientales De Recuperación Y
Conservación De Áreas Protegidas En Usme,
Sumapaz Y Ciudad Bolívar

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 5.00

 1.00

 3.00

 70.00

 5.00

 0.90

 3.00

 100.00

 100.00

 90.00

 100.00  3.00  3.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

462 Fortalecimiento de la economía campesina
en la ruralidad del Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  222 de 290

02
14

Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

El atraso en la consolidación del módelo de administraciónde plazas Distritales de Mercado, se presentó tras comprobar que en ellas falta: saneamiento, gobernabilidad y legalidad contractual con los comerciantes o vivanderos, factores que se daban por descontados en
el acopio de insumos para la definición de dicho modelo. 

La solución se da en la medida que las Alcaldias Locales liquiden los contratos de concesión y administración de las plazas. De otro lado, que la Procudaduria determine o resuelva sobre las deudas por concepto de servicios públicos y finalmente, que los comerciantes o
usuarios del espacio de las plazas firmen los contratos con el IPES.

"Se retomó la consecución de insumos para continuar con el porcentaje faltante en la consolidación del modelo, que se entregará al nuevo grupo asesor encargado de concluirlo.
"

El beneficio se da en crear un sistema distrital de plazas de mercado que optimice la labor de 3.600 usuarios directos (unidades de negocio familiares) los cuales generan 8000 empleos indirectos que benefician aproximadamente a 44.000 personas de las 18 plazas de
mercado, tomando un promedio de 4,4 personas por unidad familiar. Un gran impacto para los consumidores que demandan productos en las plazas de mercado, es la mejora en la calidad y el precio de los alimentos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Contribuir a la ejecución de la política de seguridad alimentaria en el componente de abastecimientoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Diseñar el módelo de administración de plazas

Implementar el módelo como piloto, en una plaza de mercado

Realizar ajustes  al módelo con los resultados de la implementación

Administración y supervisión continua de las plazas distritales de mercado

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Se avanzó en el acopio de insumos adicionales para el nuevo modelo, de acuerdo al estado de las plazas recibidas en administración.

El avance en la realización de esta acción se dará una vez se cuente con el diseño para su implementación

Los ajustes se consolidarán después de su prueba para la implementación definitiva

La supervisión en la operación de las plazas se realiza continuamente por el equipo gestor del proyecto

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Modelo diseñado para la administración de plazas de mercado 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  45.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.45  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 0.45

 45.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
687
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  223 de 290

02
14

Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

Se realizó el mantenimiento de las 17 plazas de mercado recibidas en administración y se realizaron adecuaciones en 
las 15 plazas de ellas por parte del IPES"

Es evidente el beneficio obtenido con las mejoras y modernización de las instalaciones, que redundan en mejor atención al usuario de las mismas y participan del impacto de generación de ingresos, mejoramiento ambiental y de precios para los consumidores.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Construcción de plazas de mercado Distritales, (1E) T- Galán, Perseverancia, 7 de agosto,
S-Mendoza, Santander, Kennedy,  Boyacá, 12 octubre , Carmen y San Carlos. (2E) Luceros
y Bosa

Adecuación de  plazas de mercado distritales administradas por el IPES

31-DEC-07

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Implementar 12 Plazas De Mercado Distritales El
Sistema De Red Distrital De Plazas

Diseñar 1 Modelo Funcional De Administración De
Plazas De Mercado

Administrar Y Supervisar 19 Plazas Distritales De
Mercado Supervisión Continua De Los Puntos
Referenciados.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 1.00

 19.00

 8.00

 0.00

 13.00

 66.67

 0.00

 68.42

 4.00

 1.00

 19.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 78.95

 12.00

 1.00

 8.00

 0.00

66.67

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $3,764  $3,445 91.54  $4,572  $3,360 73.49  $8,336  $6,805 81.6

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

431 Desarrollo de redes de abastecimiento y
administración de plazas de mercado
distritales

No. de plazas construidas

No. de plazas adecuadas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  22.50  0.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  0.45  0.00

 0.00  0.00  0.00  12.00  3.00

 0.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  12.00  3.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 2.00

 15.00

 0.45

 15.00

 22.50

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

688

689
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Mantener 19 Plazas De Mercado Mantenimiento
Continuo De Las Edificaciones En Donde
Funcionan Las Plazas De Mercado Distritales

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  8.00  80.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Contar con 1 sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Involucrar Universidades, Cajas de compensación, Gremios, DABS, Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación  y alcaldías locales mediante la firma de convenios.
Programa de servicios integrados de agrogestores para conformación de redes
agroindustruiales y de servicios

30-JUN-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Integrar 8 Provincias Al Sistema De Abastecimiento
De Alimentos Para Bogotá Y La Región.

Promocionar Y Divulgar El 70 % El Sistema De
Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La
Región Saab, Entre Los Actores Identificados.

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para Bogota.

Garantizar Que El 55 % Del Servicio De Plazas De
Mercado, Sea Prestado En  Forma Eficiente,  A
Través De Las Labores De Planeación  Y
Supervisión De  Las 18 Plazas De Mercado De
Propiedad Del D.C.

Modernizar 9 Plazas De Mercado Por Etapas

Construir 2 Nuevas Plazas Con Punto De Venta
Comercial

 0.00

 5.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 5.00

 20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 40.00

 1.00

 25.00

 5.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 25.00

 0.00

 5.00

 25.00

 1.00

 55.00

 7.00

 2.00

 8.00

 25.00

 1.00

 55.00

 7.00

 0.00

 160.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 1.00

 9.00

 2.00

 70.00

 1.00

 7.00

 0.00

100

100

77.78

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $496  $491 98.89  $4,991  $4,991  $7,702  $7,569 98.27  $0  $0 0  $0  $0 0  $13,189  $13,050 99.0

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

238 Sistema de abastecimiento de alimentos
para Bogotá y la región - SAAB

Nivel de oportunidad, sanidad y costo de la canasta deseable** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  3.00  10.00  0.00  0.00

 0.00  3.00  10.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 30.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

300

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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No presenta avance en la presente vigencia.

Optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Convenio Interadministrativo entre IDU e INVÍAS

Comité Técnico Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Convenio 001/01 entre IDU-INCO

Comité Técnico  Autopista al Llano Convenio 1928/04 IDU-INVÍAS

31-DEC-04

31-DEC-05

31-DEC-07

El INVIAS se encuentra ejecutando la construcción de la ALO desde Canoas hasta el Río Bogotá, y el Instituto de Desarrollo Urbano desde el Río Bogotá hasta la Calle 13. El IDU adjudicó al
CONSORCIO ALO 2008 la construcción de la calzada oriental de la ALO en el tramo comprendido entre el río Bogotá y la Avenida Bosa el 26 de Dic. de 2007, el contrato inició etapa de
preconstruccion en abril /2008.
La ALO desde Chusacá hasta la Calle 13 se va a desarrollar por sectores así:
-Desde Chusacá hasta el Río Bogotá incluyendo un puente vehicular (tramo fuera de Bogotá D.C.) Con Recursos de la Nación y ejecución a cargo del INVIAS período
2006-2008.
-Desde el Río Bogotá hasta la Calle 13 (Tramo en Bogotá D.C.) Con Recursos del Distrito y ejecución a cargo del IDU en el período 2007-2009.
En el año 2006, el IDU contrató la ejecución de las obras junto con su respectiva interventoría, esto a través de los contratos IDU 116/05 e IDU 145/05 respectivamente. Los
trabajos de construcción se iniciaron en el primer semestre del año 2006, en un tramo de 3.7 kilómetros de vía con un perfil de 2 calzadas cada una de 3 carriles y separador
central. La obra avanza en varios frentes de trabajo.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Conectar la ciudad con la region - Malla vial arterial hacia la región: construcción de 54 Km.-carrilCompromiso PD:

Adquirir 611 Predios Para La Construcción De Vías
Regionales

Realizar 1 Estudios Y Diseños Para La
Construcción De Vías Regionales

Construir 35 Km-Carril De Vías Regionales

 35.00

 0.00

 0.00

 5.00  14.29

 0.00

 0.00

 54.00

 1.00

 0.00

 34.00

 0.00

 219.00

 1.00

 22.49

 183.00

 0.00

 1.28

 83.56

 0.00

 5.69

 67.00

 1.00

 26.39

 67.00

 0.95

 4.53

 100.00

 95.00

 17.17

 322.00

 0.05

 28.76

 0.00

 0.04

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 611.00

 1.00

 34.57

 289.00

 0.99

 5.81

47.3

99

16.81

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $7,534  $7,531 99.97  $25,174  $24,898  $27,558  $26,533 96.28  $34,380  $33,765 98.21  $19,571  $118 .6  $114,217  $92,845 81.3

Progr. Ejecutado

98.9

 62.96

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7260 Construcción de vías regionales

Meta PlanTipo:

Nº de km-carril de malla vial hacia la región contruidos 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  5.69  14.38  0.00

 0.00  0.00  1.28  4.53  0.00

 54.00  54.00  22.49  31.51  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 54.00

 5.81

 10.76

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

134

301
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  227 de 290

02
14

Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Realizar 352 Unidades De Gestión Social

Construir 4 Km De Ciclorruta En La Ciudad

Construir 77000 M2 De Espacio Público

Construir 3 Puentes Peatonales En La Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  20.00

 3.75

 0.00

 0.00

 14.00

 0.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 577.00

 3.75

 78,275.00

 3.00

 199.00

 0.61

 6,961.40

 0.00

 34.49

 16.27

 8.89

 0.00

 139.00

 3.06

 69,944.44

 3.00

 57.00

 0.92

 9,570.50

 2.00

 41.01

 30.07

 13.68

 66.67

 352.00

 3.67

 76,905.84

 3.00

 270.00

 1.53

 16,531.90

 2.00

76.7

41.69

21.5

66.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Entidad: METROVIVIENDA

PROMOVER LA OFERTA MASIVA DE SUELO URBANO, Y EJERCER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LOS BANCOS DE TIERRAS, EN EL AMBITO DE LA CIUDAD - REGION.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Realizar convenios de concertacion con municipios de la Region a traves de la mesa de
planificacion Bogota-Region

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Conectar la ciudad con la region - Urbanizar y habilitar 200 hectáreas según concertación con los municipios
de la región

Compromiso PD:

Seleccionar 1 Terreno Para El Desarrollo De
Proyectos De Tercera Generación En La Región.

Constituir 1 Convenio De Asocio Para El Desarrollo
De Proyectos De Tercera Generación En La
Región.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

24 Desarrollo de proyectos asociativos en la
región

Meta PlanTipo:

Nº de Ha urbanizadas y habilitadas en concertación con los m/pios de la región 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  200.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 200.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

136

304

Suspendida

Suspendida
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El indicador no presenta mayor avance de ejecución debido a que dicha funcion de relaciones internacionales con las redes de ciudades fue trasladada de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional de la SDP a la Secretaria General de la Alcaldia Mayor
segun Decreto No. 162 del 11 de junio del 2008.

El indicador no presenta mayor avance de ejecución debido a que dicha funcion de relaciones internacionales con las redes de ciudades fue trasladada de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional de la SDP a la Secretaria General de la Alcaldia Mayor
segun Decreto No. 162 del 11 de junio del 2008.

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte asistio al Comité de Cultura de la RAC en Quito (Ecuador) durante el cual se realizo las jornadas técnicas para la creación del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas. La Corporación MALOKA hizo entrega a la
SDP de los productos "Estado del Arte de las Mypimes" y "Memorias del II encuentro de promoción de relaciones comerciales" dentro del marco de la RAC de promocion de relaciones comerciales y desarrollo de Mypimes Innovadoras. Bogotá participó en el V Comite de
Igualdad de Oportunidades de la UCCI, realizado en mayo, en ciudad de México D.F. En este evento se presentaron los avances logrados por la Subsecretaria de Mujer, Generos y Diversidad Sexual de la SDP.

El posicionamiento de Bogotá en la Red de ciudades y respaldo a los compromisos adquiridos por el Distrito en el marco de las redes.

Beneficios

Logros

Retrasos

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Participación en talleres, foros y seminarios de integración económica regional e
internacional
Preparación y participación en las mesas de trabajo de la red

Elaboración de memorias sobre las mesas de trabajo en que participa el Distrito

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-05

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte asistio al Comité de Cultura de la RAC en Quito (Ecuador) durante el cual se realizo las jornadas técnicas para la creación del Nodo
Andino de Ciudades por las Culturas.
Se consolido la creacion del Nodo Andino de Ciudades por las Culturas.

Se esta a la espera de los avances realizados en Quito.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Participar en la Red Andina de Ciudades, en la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos y en otras entidades internacionales que trabajan por el desarrollo local y regional

Compromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

Nº acciones de participación en la Red

Nº acciones de participación en otras organizaciones

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  5.00  0.00  2.00  2.00

 1.00  13.00  17.00  17.00  3.00

 1.00  9.00  1.00  2.00  9.00

 1.00  27.00  18.00  16.00  27.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 9.00

 27.00

 33.33

 30.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

138

307

308
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Se participo en la Comision Intersectorial de ExpoShangai 2010 y en la coordinacion de la Feria Urbanus de Corferias en Bogotá.
Se esta organizando el II Semianario de Seguridad Alimentaria y Nutricional para lo cual se ha creado una comision intersectorial integrada por la SDP, la SDDE y la Secretaria General. Este evento se realizara en septiembre de 2008.

Posicionamiento de los temas de Bogota en las diferentes redes de ciudades a nivel mundial.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

 Participación en talleres, foros y seminarios de integración económica regional e
internacional

31-DEC-05 Se participo en la Comisión Intersectorial de ExpoShangai 2010 y en la coordinación de la Feria Urbanus de Corferias en Bogotá. Se avanza en la organización y realización del II Seminario
Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Bogotá.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que
Permita La Institucionalización Y Dinamización De
La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Región
Central.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Red Andina
De Ciudades.

Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para
La Promoción Y Gestión De Los Temas De La
Agenda De La Ciudad Región Bogotá
Cundinamarca.

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo
Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los
Temas De La Agenda De La Región Central.

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo
De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los
Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes
Internacionales De Ciudades En Que Participa
Bogotá

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca.

Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De
Región Central.

 0.30

 0.40

 0.30

 0.50

 0.10

 0.05

 0.00

 0.00

 0.30

 0.40

 0.30

 0.40

 0.10

 0.05

 100.00

 100.00

 100.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.70

 0.60

 0.70

 0.60

 0.25

 0.20

 1.20

 0.50

 0.70

 0.40

 0.70

 0.60

 0.25

 0.20

 1.20

 0.30

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.25

 0.25

 1.00

 0.70

 0.15

 0.25

 0.20

 0.25

 0.40

 0.00

 75.00

 0.00

 0.00

 100.00

 80.00

 25.00

 57.14

 0.00

 0.05

 0.00

 0.00

 0.25

 0.45

 0.00

 0.50

 0.05

 0.25

 0.45

 0.50

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.15

 0.10

 0.00

 0.80

 0.15

 0.10

 0.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.45

 2.00

100

100

100

100

100

100

36.25

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $292  $248 84.83  $1,026  $896  $969  $969 100  $1,488  $1,432 96.22  $2,040  $352 17.24  $5,815  $3,896 67.0

Progr. Ejecutado

87.29

 100.00

 66.67

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 60.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

309 Coordinación y liderazgo de la acción distrital
para la región capital y la cooperación
distrital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las
Agendas De Las Redes Internacionales De
Ciudades En Las Que Participa Bogotá

Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto
Regional Para La Concertación De Líneas De
Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De
La Región Andina.

Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá
Cundinamarca

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca

Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica
Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De
La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras
Ciudades Del Mundo U Organismos
Internacionales

Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para
Promocionar Y Formalizar Procesos De
Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.15

 0.00

 1.00

 1.55

 3.00

 1.00

 0.15

 1.00

 1.25

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 80.65

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 1.00

 2.75

 3.00

 6.00

 0.10

 1.00

 2.25

 1.00

 5.00

 100.00

 0.00

 100.00

 81.82

 33.33

 83.33

 0.50

 1.00

 4.00

 3.00

 6.00

 0.50

 0.10

 3.50

 1.00

 5.00

100

10

87.5

33.33

83.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Región integrada para el desarrolloPrograma

Se diseñaron: el Sistema de operación logística y el sistema de gestión de calidad.  Se ha avanzado en la institucionalización de los órganos de dirección del Plan Maestro de Abastecimiento como por ejemplo, a través del proceso de convocatoria para la elección de los
representantes de las organizaciones campesinas al Consejo del Plan.

Se cuenta con el diseño técnico de los indicadores y en el primer semestre del 2008 se realizó el piloto para su implementación.

Se han venido adelantando una serie de actividades que muestran el avance de la institucionalidad del Plan a través de alianzas estratégicas como la que se firmó con el Banco Caja Social BCSC,  con el fin de brindar a todos los actores del Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá ¿ALIMENTA BOGOTA¿, herramientas financieras y de crédito adecuadas a sus necesidades, con el fin de mejorar su trabajo como actores vinculados al Plan Maestro.

Permitira hacer segumiento y evaluación, para la toma de desiciones y la generación de políticas.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - RuralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Implementar la estructura de gestión del Plan Maestro

Diseñar un sistema de indicadores

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Seguridad alimentariaCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

% de la estructura de gestión del Plan Maestro implementada

Sistema de indicadores diseñado

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  75.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  0.30  0.30

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.40  0.30

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 0.70

 1.00

 0.60

 85.71

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

139

669

670
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Integrar 16 Redes En Los Departamentos Del
Primer Y Segundo Anillo En El Marco De La
Ciudad Región Al Sistema De Abastecimiento De
Alimentos

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 100 Por
Ciento Subsistemas Claves Para El Sistema De
Información Del Saab- Sisaab

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento

Construri 4 Nuevas Plazas Logísticas Con Punto
De Venta Comercial

Dieñer E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema De
Abastecimiento Con Eje En La Plaza Luceros De
Ciudad Bolívar.

Diseñar E Implementar 1 Plan Piloto Del Sistema
De Abastecimiento En Dos Regiones

Promocionar Y Divulgar 1 Sistema De
Abastecimiento De Alimentos  Para Bogotá Y La
Región Saab Entre Los Actores Identificados

Poner En Marcha 1 Observatorio Del Plan Maestro

Implementar 1 Estructura De Gestion  Del Pmasab

Fortalecer 1 Red De Las Organizaciones Sociales
Del Banco De Alimentos De Bogotá

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo
Social Que Permita La Construcción De Patrones
De Consumo Responsable Y Compra Adecuada
En El Marco Del Saab

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 60.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.85

 0.40

 0.60

 1.00

 1.00

 10.00

 60.00

 1.00

 0.75

 1.00

 0.70

 0.85

 0.30

 0.30

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 37.50

 100.00

 70.00

 100.00

 75.00

 50.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 100.00

 4.00

 10.00

 60.00

 0.75

62.5

60

18.75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $6,324  $5,735 90.68  $0  $0 0  $6,324  $5,735 90.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

419

420

Sistema de abastecimiento de alimentos
para Bogotá y la región - SAAB

Sistema de integración de la solidaridad
alimentaría

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Diseñar, Implementar Y Poner En Marcha 1
Subsistema De La Informacion De La Solidaridad
Alimentaria En El Distrito Capital

Conformar Y Consolidar 19 Unidad Redes En 19
Localidades Del Distrito

Conformar, Consolidar E Integrar 6000 Tenderos
En Redes De Demanda Del Sistema De
Abastecimiento De Alimentos De Bogotá Saab

Desarrollar Y Poner En Produccion 1 Herramienta
Tecnologica Para La Gestión En Red De Tenderos
En El Marco Del Del Saab

Construir 2 Plataformas Logísticas Para El
Abastecimiento Alimentario De La Ciudad

Fortalecer Y Ampliar 12 Agroredes Conformadas  E
Integrar Nuevas Agroredes En Los Territorios  Del
Primer Y Segundo Anillo De Abastecimiento

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para El Distrito Capital

Implementar 70 Por Ciento De La Estructura De
Gestión Del Pmasab

Implementar Y Poner En Marcha 5 De Los
Subsistemas Clave Para El Sistema De
Información Del Saab-Sisaab

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 19.00

 3,640.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.80

 33.00

 3,640.00

 0.83

 0.00

 80.00

 173.68

 100.00

 83.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 0.50

 12.00

 1.00

 70.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 19.00

 6,000.00

 33.00

 3,640.00

173.68

60.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

421

442

Red de nutritiendas

Implementación del Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaría de Bogota, D.C., PMASAB

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Contar con 1 sistema de abastecimiento de alimentos para Bogotá.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Involucrar universidades, cajas de compensación, gremios, Departamento Administrativo de
Bienestar Social, Secretaría de Edución, Secretaría de Salud y alcaldías locales mediante la
firma de convenio
Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para Bogotá y la Región

31-DEC-08

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Integrar 8 Provincias Al Sistema De Abastecimiento
De Alimentos Para Bogotá Y La Región.

Promocionar Y Divulgar El 70 % El Sistema De
Abastecimiento De Alimentos Para Bogotá Y La
Región Saab, Entre Los Actores Identificados.

Adoptar 1 Plan Maestro De Abastecimiento De
Alimentos Para Bogota.

Garantizar Que El 55 % Del Servicio De Plazas De
Mercado, Sea Prestado En  Forma Eficiente,  A
Través De Las Labores De Planeación  Y
Supervisión De  Las 18 Plazas De Mercado De
Propiedad Del D.C.

Modernizar 9 Plazas De Mercado Por Etapas

Construir 2 Nuevas Plazas Con Punto De Venta
Comercial

 0.00

 5.00

 0.00
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 100.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 5.00

 25.00

 1.00

 55.00
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 2.00

 8.00

 25.00

 1.00

 55.00

 7.00

 0.00

 160.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 1.00

 9.00

 2.00

 70.00

 1.00

 7.00

 0.00

100

100

77.78

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $496  $491 98.89  $4,991  $4,991  $7,702  $7,569 98.27  $0  $0 0  $0  $0 0  $13,189  $13,050 99.0

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

238 Sistema de abastecimiento de alimentos
para Bogotá y la región - SAAB

Nº de acciones de seguridad alimentaria adelantada** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

309

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Definir entre las Alcaldías y Gobernaciones líderes los detalles de la figura institucional

Socializar con los actores regionales distintos a las administraciones el diseño de la figura

Concertar y concretar acuerdos frente a la misma

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Consolidación de la institucionalidad regionalCompromiso PD:

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta Que
Permita La Institucionalización Y Dinamización De
La Ciudad Región Bogotá Y Cundinamarca.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Región
Central.

Diseñar 1 Documento De Agenda Conjunta De
Temas Y Proyectos De Interés Para La Red Andina
De Ciudades.

Fortalecer 1 Mecanismo De Trabajo Conjunto Para
La Promoción Y Gestión De Los Temas De La
Agenda De La Ciudad Región Bogotá
Cundinamarca.

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo De Trabajo
Conjunto Para La Promoción Y Gestión De Los
Temas De La Agenda De La Región Central.

 0.30

 0.40

 0.30
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 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00
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100
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2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $292  $248 84.83  $1,026  $896  $969  $969 100  $1,488  $1,432 96.22  $2,040  $352 17.24  $5,815  $3,896 67.0

Progr. Ejecutado

87.29

 100.00

 66.67

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

309 Coordinación y liderazgo de la acción distrital
para la región capital y la cooperación
distrital

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de espacios institucionales de promoción del desarrollo regional en los diversos ámbitos regionales. ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  8.00  11.00  8.00  0.00

 3.00  13.00  12.00  8.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 13.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

140

311

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Diseñar E Implementar 1 Mecanismo Mecanismo
De Trabajo Conjunto Para La Discusión De Los
Temas Definidos En Las Agendas De Las Redes
Internacionales De Ciudades En Que Participa
Bogotá

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá Cundinamarca.

Ejecutar 2 Proyectos Definidos En La Agenda De
Región Central.

Ejecutar .5 Compromisos Definidos En Las
Agendas De Las Redes Internacionales De
Ciudades En Las Que Participa Bogotá

Diseñar Y Concertar 1 Política De Impacto
Regional Para La Concertación De Líneas De
Acción Conjunta Que Promuevan El Desarrollo De
La Región Andina.

Mantener 1 Mesa De Planificación Regional Bogotá
Cundinamarca

Ejecutar 4 Proyectos Definidos En La Agenda De
La Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca

Formalizar 3 Proyectos De Cooperación Técnica
Y/O Financiera Entre El Distrito Y Los Actores De
La Ciudad Civil De La Ciudad Y Del País, Otras
Ciudades Del Mundo U Organismos
Internacionales

Diseñar E Implementar 6 Herramientas Para
Promocionar Y Formalizar Procesos De
Cooperación Entre Bogotá Y Otros Actores
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 0.00

 100.00

 100.00

 0.00
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 33.33
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 0.50
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 3.00
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 1.00

 1.45
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 0.50

 0.10

 3.50

 1.00
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100

36.25

100

100

10

87.5

33.33

83.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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no se presentaron

El Proyecto de Acuerdo del Estatuto Distrital de Planeación será revisado una vez se establezca la estrategia de participación y comunicación, la cual está previsto su diseño parael II semestre de 2008.

La ciudad cuenta con un proyecto de acuerdo del Estatuto Distrital de Planeación para discusión

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Consolidar la visión ciudadana del Distrito Capital a través de la articulación de las acciones públicas y privadas, en lo local y lo sectorial, que concretan las políticas y estrategias definidasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $26,548

Proceso de reestructuración de la entidad

Fortalecimiento de espacios de participación con la Sociedad Civil y Sector Privado

Participación en los grupos transversales de la administración

Participación de los funcionarios en los Consejos de Gobierno Local

Participación del DAPD en los eventos de Bogotá en Movimiento

Coordinación interinstitucional con SEGOB, SHD, SGRAL en los temas de participación,
descentralización y planeación local
Coordinación con la Veeduria Distrital para la organización de los eventos de Rendición de
Cuentas
Coordinación con la Secretaria de Gobierno y el concejo de Bogotá para articular la
presentación del Proyecto de acuerdo del Estatuto de Planeaciòn Distrital

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-JAN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Afianzar la unidad de accion, mejoramiento de la gestión y el control de las actuaciones públicas y privadas
en el territorio mediante la coordinación y fortalecimiento de los diferentes agentes políticos e institucionales
en el marco del sistema distrital de Planeación en coordinación con los sistemas de protección y seguridad
social; de participacion y de información.

Compromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

Sistema distrital de planeación diseñado e implementado.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.40  0.70  1.00  0.00

 1.00  1.00  0.70  1.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

253

556
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Elaborar 1 Serie De Documentos Que Definan Los
Lineamientos Conceptuales Del Sistema

Implementar 1 Estrategia De Comunicación Para
Promover Entre La Ciudadania La Cultura De La
Previsión Y La Planeación Y Mejorar La
Interlocución Entre Los Agentes Del Sistema

Formular Y Hacer Seguimiento 21 Plan De Acción
De Para Fortalecer Las Instancias De Participación
De La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La
Planeación (Ctp +20 Cpl)

Crear Y Poner En Marcha 1 Red De Trabajo Entre
Las Oficinas De Planeación De Las Diferentes
Entidades Distritales Y Las Alcaldías Locales

Realizar 1 Inventario De Las Funciones,
Actividades Y Procesos Que El Dapd Puede Y
Debe Transferir A Las Alacaldías Locales

Realizar 4 Ejercicio De Rendición De Cuentas De
La Gestión Distrital

Formular Y Hacer Seguimiento A 1 Estrategia De
Trabajo Para Fortalecer Las Instancias De
Participación De La Ciudadanía En Los Asuntos
Referidos A La Planeación

Participar 3 Procesos De Participacion Inherentes
Al Ejercicio De La Planeacion En El Distritco
Capital

Formar 700 Agentes Del Sistema Distrital De
Planeacion

Desarrollar 1 Unidad De Fortalecimiento Local
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 0.00

 0.00

 0.00
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 1.00

 4.00

 3.00

 700.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $407  $400 98.14  $2,809  $2,809  $950  $947 99.74  $1,195  $964 80.72  $1,639  $488 29.78  $7,000  $5,609 80.1

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

304 Implementación del Sistema Distrital de
Planeación

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $26,548

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $30,862

 $886,541

Desarrollar 6 Herramientas Metodologicas Que
Contribuyan Al Sistema De Planeacion Del Dapd
(Poa, Seguimiento, Formulacion, Pot, Pdd, Confis)

Formular Y Hacer Seguimiento 1 Plan De Acción
Para Fortalecer Las Intancias De Participación De
La Ciudadanía En Los Asuntos Referidos A La
Planeación

Involucrar 200 Agentes De Distintos Niveles
Territoriales En La Lógica De Trabajo De La Sdp

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 50.00  200.00  100.00 50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $49,862  $48,767

 $2,022,974  $1,748,640

 $37,611  $36,407

 $2,023,219  $1,886,504

 $49,191  $47,236

 $3,271,537  $1,426,306

 $29,253  $4,760

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Bogotá productivaPrograma

Se adelantan acciones con la Corporación Bogotá Región Dinámica en torno a la definición de los productos esperados del diseño de estrategias para posicionar a Bogotá en sectores prioritarios para la atracción de inversión.
Asi mismo, se avanzó en la caracterización de las capacidades competitivas de Bogotá como destino para la inversión en tres (3) nuevos sectores potenciales para la promoción pro-activa en el 2008, así como la identificación de barreras a la inversión para estos sectores
y las recomendaciones para superarlas y fortalecer la posición competitiva de la ciudad. 
Adicionalmente, con respecto al diseño del programa de Inglés como lengua extranjera como estrategia para la competitividad y la internacionalización para la población en edad de trabajar, ya está elaborada la metodología y los contenidos que se deben seguir en el
programa. Se adelantan las gestiones necesarias para las contrataciones pertinentes para realizar el piloto con el propósito de evaluar dicha metodología.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - RuralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Diseñar e implementar plan para la atracción de inversión a la ciudad 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Incrementar los flujos de turistas e inversión hacia la ciudad.Compromiso PD:

Realizar 1 Actividad De Promoción Turística

Formular 1 Proyecto Priorizado En El Marco De La
Política Distrital De C Y T Y De Responsabilidad
De La Sde

Desarrollar 1 Metodología De Divulgación,
Promoción Y Gestión De La Innovación,  E
Implementación De  Planes De Mejoramiento
Productivo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.70

 100.00

 100.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $95

 $3,318

 $95

 $3,318

100

100

 $0

 $5,900

 $0

 $2,370

0

40.17

 $95

 $9,218

 $95

 $5,688

100

61.7

Progr. Ejecutado

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

422

424

Bogotá internacional, turística y atractiva

Fortalecimiento de la productividad y
competitividad de la Ciudad Región

Meta PlanTipo:

% aumento de Inversión** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  7.00

 0.00  0.00  0.00  2.00  7.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 7.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

141

313

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Elaborar 1 Documento Que Sustente Las
Modificaciones Al Marco Regulatorio Nacional Y
Distrital,  Frente A Las Exigencias Para El Acceso
A Los Mercados Internacionales De Los Productos
De Los Sectores Priorizados Por La Corporación
Bogotá Región Dinámica.

Elaborar 1 Documento En El Que Se Identifiquen Y
Estructuren Tesis De Inversión En Materia De
Infraestructura Físico Y Productiva (Perfiles De
Proyectos Estimados A Nivel De Orden De
Magnitud) Que Permitan Viabilizar Logísticamente
Cadenas Productivas Exportadoras Priorizadas,
Particularmente Las Vinculadas Al Megaproyecto
Agroindustrial.

Ejecutar 1 Plan De Acción Derivado Del Ejercicio
De Priorizacion De Las Apuestas Productivas De
La Agenda Interna.

Definir 1 Estrategia De Apoyo Al Sector Productivo
De Bienes Y Servicios Basada En Fondos De
Capital De Riesgo, Inversión O Cofinanciación Para
La Innovación Y Mejora Productiva.

Diseñar 1 Estrategia Para La Formacion En Inglés
Como Segunda Lengua

Diseñar 1 Programa Para El Monitoreo Y
Orientación Sobre Ocupaciones Emergentes En La
Ciudad

Diseñar 1 Programa Para Promover El Uso De Las
Tics Por Las Pymes

Diseñar 1 Programa Para Desarrollo De
Proveedores Para Promover La Exportacion
Directa E Indirecta De Bienes Y Servicios De La
Ciudad

Elaborar 1 Estudio Estratégico Sobre El Sistema
De Indicadores Líderes Para El Seguimiento Y La
Evaluación De Parámetros Y Estándares De
Comportamiento De Las Actividades Económicas
De La Ciudad.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.60

 0.41

 0.75

 0.70

 1.00

 60.00

 41.00

 75.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.30

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.40

 0.59

 0.25

 0.30

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

438 Estudios, incentivos y acciones regulatorias
para el desarrollo económico de la ciudad y
la región

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Publicar 10 Cuadernillos Que Presenten Los
Avances Y  Resultados De Estudios Estratégicos
Realizados Y Del Seguimiento Y Evaluación De
Políticas, Planes  Y Programas De La Secretaría

Diseñar E Implementar 1 Sistema  De Información
Y Estadísticas Del Área Socioeconómica.

Realizar 1 Seminario Taller Sobre Metodología De
Construcción  De Indicadores

Publicar 4 Boletines Que Contengan Información
Sobre Mercado De Trabajo Y Sobre Indicadores De
Coyuntura Económica Y Social

Elaborar 1 Estudio De Creación De Incentivos Y
Mejoramiento De La Normatividad Para Promover
La Inversión, Y La Simplificación De Trámites.

Elaborar 1 Estudio Sobre La Construcción De La
Cuenta Satélite Del Sector Turismo

Elaborar 1 Estudio Sobre Productividad Total
Factorial

Realizar 1 Evaluación De Impacto

Realizar 1 Evento Que Permita Recolectar La
Información Necesaria Para Evaluar El Impacto Del
Proyecto Misión Bogotá

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.30

 1.00

 4.00

 0.80

 100.00

 30.00

 100.00

 100.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.10

 0.10

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 10.00

 100.00

 10.00

 4.00

 10.00

 4.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Queda suspendido el objetivo por ser relacionado con turismo.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

SERÁ EL ARROJADO POR COTELCO. 12-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Diseñar, Desarrollar Y Sostener 1 Campaña De
Promoción De Ciudad, En El Período.

Alcanzar 287737 Consultas En Los Puntos De
Información Turística Y Al Portal De Turismo De
Bogotá, En El Período. (Línea Base:57.997 En
2003).

Consolidar 12 Procesos Turísticos Locales Y
Avanzar En Relaciones De Integración Turística
Regional Con Los Departamentos Vecinos, En El
Período. (Línea Base:12 En 2003) Año 2004:
Proceso De Concertación.

Socializar A 3600 Agentes Del Sector Turístico, Los
Resultados Del Sistema De Información Turística
De Bogotá, En El Período. (Línea De Base:1.000
En 2003).

Alcanzar En El Período 286335 Consultas En Los
Puntos De Información Turistica.

 0.00

 120,000.00

 0.00

 1,000.00

 0.00

 287,737.00

 1,100.00

 0.00

 239.78

 0.00

 110.00

 0.00

 1.00

 0.00

 20.00

 2,000.00

 53,000.00

 1.00

 4.00

 2,500.00

 70,335.00

 1.00

 0.00

 12.00

 0.00

 72,000.00

 1.00

 12.00

 73,627.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 102.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 287,737.00

 3,600.00

 286,335.00

 287,737.00

 3,600.00

 143,962.00

100

100

50.28

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $943  $942 99.99  $3,175  $3,172  $2,513  $2,509 99.85  $0  $0 0  $0  $0 0  $6,631  $6,623 99.9

Progr. Ejecutado

99.89

 100.00

 0.00

 20.00

 125.00

 132.71

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

219 Bogotá internacional, turística y atractiva

% promedio de ocupacion hotelera** 2004 2005 2006 2007 2008

 63.06  72.20  70.54  0.00  0.00

 55.00  55.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 55.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

312

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Participar U Organizar 270 Eventos Para Dar A
Conocer La Ciudad En Mercados Nacionales E
Internacionales Y Fortalecer La Imagen De Ciudad.

Acompañar 40 Empresas De Turismo En Bogotá Y
La Región En El Montaje De Procesos De Calidad.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00

 10.00

 195.00

 0.00

 216.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 270.00

 40.00

 195.00

 0.00

72.22

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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No hay retrazos. Históricamente los meses de enero, marzo y abril (semana santa) el indice baja. Este factor hace que el primer semestre sea más bajo que el promedio anual.

N.A.

Este indicador es anual. La cifra de este informe recoge los porcentajes de ocupación de enero a mayo. En este periodo, históricamente se presentan los indices más bajos.

Es un indicador que permite verificar el poder de atracción de la ciudad, teniendo en cuenta que que existen viajero que no utilizan hoteles en su estadía o paso por la ciudad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO DE LA CIUDAD EN LAS PERSPECTIVAS REGIONAL Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLEObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Campaña promocional turistica de Bogota

Difusion programa Bogota fin de semana

Elaboración y desarrollo de un Plan de Mercadeo y Promoción Turística de Bogotá.

Promoción turística de Bogotá para posicionarla como destino de interés ante mercados
nacionales e internacionales.
Fortalecimiento de las condiciones en la ciudad como destino turístico sostenible.

Impulso a la incorporación de criterios de calidad y apropiación turistica de grupos de
población.
Innovacion en la concertacion de productos turisticos y generación y divulgación de
información técnica sectorial.

30-JUN-08

31-JAN-08

31-JAN-09

31-JAN-09

31-JAN-09

31-JAN-09

31-JAN-09

La promoción turística continúa desarrollándose en el marco de la campaña "Y tú, ¿qué sabes de Bogotá?", mientras se define su continuidad. Se está preparando el proceso de contratación
de los elementos necesarios para adelantar la campaña, tales como la agencia publicitaria y la producción y edición de material promocional.
Se realizaron reuniones técnicas con las agencias de viajes y establecimientos vinculados, se diseñaron nuevas rutas  y se publicaron 20000 guías de "Bogotá Fin de Semana" que se
empezaron a distribuir en al Vitrina Turística de Anato. Se efectuó el seguimiento al comportamiento del programa entre diciembre 07 y marzo 08.
En los primeros meses de 2008 se adelantó la preparación de los lineamientos conceptuales generales sobre los alcances del Plan y alternativas de metodologías a aplicar. Esta actividad se
desarrollará en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva" y se continuará en el segundo semestre de 2008.
Se han continuado las acciones de promoción en el marco de la campaña vigente. Se ha distribuido material promocional y se ha participado en eventos importantes como la Vitrina Turística de
Anato en Bogotá, la Bolsa Internacional de Turismo en Berlín, la Feria internacional de FITUR (Madrid) y otros eventos internacionales en paises como Ecuador y Perú.
Definición preliminar de zonas turísticas y ejes prioritarios como parte de un proceso de señalización turística de la ciudad. Conformación de una Unidad de Gestión para el aprovechamiento del
turismo de naturaleza. Gestión  para identificar necesidades y alternativas de cooperación turística internacional. Documentos base para fortalecer el turismo accesible (aulto mayo,
discapacitados).
Contnuación de la ejecución de 5 convenios como parte del desarrollo del programa de calidad y sostenibilidad turistica. Elaboración de manuales de apoyo al proceso de diseño de producto
tursitico, buenas prácticas. Realización de taller de economía solidaria para mipymes. Convenio para fomentar la incorporación de TICs.
Publicación de boletines semestrales de estadísticas de turismo del año 2007 impresos y virtuales mensuales en el portal de turismo de Bogotá.
Preparación de documentos técnicos para: investigación de viajeros,  investigaciones de percepción de seguridad con visitantes. Diseño aplicativo para captura de información en PITs.
Actalización de directorios de oferta de servicios turísticos. 

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% promedio de ocupacion hotelera** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  71.10  0.00

 0.00  0.00  0.00  73.00  71.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 72.00

 64.40

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
312
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Sostener Y Desarrollar 1 Plan De Medios De La
Campaña De Promocion De Ciudad

Acompañar Y Orientar 3 Proyectos Locales En
Fase De Formulacion O En Ejecucion Con
Presupuesto De Las Alcaldias Locales

Capacitar 1100 Personas Vinculadas Al Turismo O
Prestadoras De Servicios Turisticos

Apoyar 2 Proyectos  De Caracter Regional
Contenidos En El Plan De Accion Turistica

Apoyar 2 Procesos De Certificacion De Calidad
Para Prestadores De Servicios Turisticos

Actualizar Tecnológicamente 6 Puntos De
Informacion Turistica.

Desarrollar 1 Plan  De Mercadeo Y Promoción
Turística De Bogotá.

Desarrollar 1 Campaña  De Promoción Turistica De
Bogotá

Apoyar El Desarrollo Y La Promoción De 1
Programa De Producto Turistico Para "Bogotá Fin
De Semana".

Mantener En Operación 10 Puntos De Información
Turistica.

Desarrollar 2 Estrategias Para Potenciar Atractivos
Turísticos.

Conformar 2 Portafolios De Productos Turísticos
Concertados Para Bogotá Y La Región Central.

Diseñar Y Poner En Marcha 2 Proyectos Turísticos
Por Segmentos De Mercado.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1,100.00

 2.00

 2.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1,058.00

 2.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 96.18

 100.00

 0.00

 33.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 1.00

 1.00

 10.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 9.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 100.00

 90.00

 0.00

 50.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1,100.00

 2.00

 2.00

 6.00

 1.00

 1.00

 1.00

 10.00

 2.00

 2.00

 2.00

 1.00

 3.00

 1,058.00

 2.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 1.00

 9.00

 0.00

 1.00

 0.00

100

100

96.18

100

0

66.67

0

0

100

90

0

50

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $3,592

 $0

 $3,176

 $0

88.43

0

 $9,000

 $2,600

 $354

 $261

3.94

10.05

 $12,592

 $2,600

 $3,530

 $261

28.0

10.1

Progr. Ejecutado

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

436

464

Bogotá internacional, turística y atractiva

Fortalecimiento de la productividad y la
competitividad en el sector turístico de
Bogotá en su entorno regional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Asesorar 100 Prestadores De Servicios Turísticos
Para Incorporación De Tics.

Capacitar 800  Personas De Apoyo En Servicios
De Y Gestión Turística.

Producir 14 Boletines Estadísticas De Turismo.

Conformación De 3 Comités Operativos Del
Sistema Distrital De Gestión Turística

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 800.00

 14.00

 3.00

 48.00

 432.00

 5.00

 0.00

 48.00

 54.00

 35.71

 0.00

 100.00

 800.00

 14.00

 3.00

 48.00

 432.00

 5.00

 0.00

48

54

35.71

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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NOTA ACLARATORIA: El proyecto presentó modificación presupuestal reduciendo los recursos de $5.000.000.000 a $8.800.000, reduciendo la magnitud de la meta del plan de desarrollo, de 73.400 a 61.024 beneficiarios de créditos, la responsabilidad ahora es de la
Secret. Desarrollo Económico. En la actualización realizada en SEGPLAN, éste no permitió ingresar un dato diferente al inicial del 2008. Es por esta razón que se debió ingresar el valor de 980 para el año 2008, lo anterior aclara que el  valor real es de 7.347 beneficiarios
para el 2008 dando un cumplimiento del 99,21% de la meta.   

En el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor el tema de emprendimiento y apoyo a las Mipymes será manejado de manera integral por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; por lo tanto,  la Secretaría Distrital de Hacienda no
continuará con el proyecto de Líneas Financieras para el apoyo y fortalecimiento de la micro y pequeña empresa en Bogotá. 

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Promover la Generación de Empleo e Ingresos para los CiudadanosObjetivo de la Entidad:

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Promover la generación de valor agregado en 10 procesos en sectores estratégicos de la economía distrital. Compromiso PD:

Beneficiar 14482 Empresas A Través De La "Línea
Bogotá"

Beneficiar 42672 Mujeres Y Hombres Cabeza De
Familia A Través De La Línea "Microcrédito
Empresarial". (Incluye 4.000 Emprendedores
"Capital Semilla")

Beneficiar 2493 Productores A Través De La "Línea
Agroindustrial"

 2,500.00

 3,000.00

 1,000.00

 2,719.00

 1,656.00

 834.00

 108.76

 55.20

 83.40

 5,000.00

 7,800.00

 2,000.00

 4,767.00

 9,473.00

 709.00

 4,400.00

 12,650.00

 500.00

 2,723.00

 14,154.00

 553.00

 61.89

 111.89

 110.60

 5,816.00

 14,500.00

 550.00

 2,969.00

 11,385.00

 358.00

 51.05

 78.52

 65.09

 1,304.00

 6,004.00

 39.00

 1,304.00

 5,505.00

 56.00

 100.00

 91.69

 143.59

 14,482.00

 42,672.00

 2,493.00

 14,482.00

 42,173.00

 2,510.00

100

98.83

100.68

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $5,073  $5,073 100  $5,000  $4,995  $10,517  $10,517 100  $8,187  $7,876 96.21  $9  $9 100  $28,785  $28,470 98.9

Progr. Ejecutado

99.9

 95.34

 121.45

 35.45

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

153 Líneas financieras para el apoyo y
fortalecimiento a la micro y pequeña
empresa de Bogotá

Meta PlanTipo:

No. de Beneficiarios por líneas de crédito 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  101.01  98.78  70.75  700.51

 6,109.00  14,949.00  17,751.00  14,868.00  6,865.00

 6,109.00  14,800.00  17,970.00  21,016.00  980.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 61,024.00

 60,542.00

 99.21

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

142

627

Finalizada

Finalizada
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A 30 de junio de 2008 se tiene una ejecución de la meta de 60.542 beneficiarios con $486.948 millones de desembolsos en créditos, que frente a la meta prevista del Plan de Desarrollo de 61.024 representa un cumplimiento del 99.21%. Con relación a la meta trimestral las
líneas de crédito presentan un cumplimiento del 85.80% beneficiando a 2.912 micro y pequeños empresarios de los 3.394 programados para el segundo trimestre del 2008, equivalentes a $9.487 millones en desembolsos. En cuanto a la ejecución de la meta semestral se
presenta un cumplimiento del 93.44%, ya que se benefició a 6.865 micro y pequeños empresarios de los 7.347 programados, con un desembolso de 46.581 millones en créditos.

El comportamiento por línea de crédito fue el siguiente:

Línea Bogotá: Para el 30 de junio del 2008 la línea "Bogotá" presenta un cumplimiento de la meta semestral del 100% correspondiente a 1.304 beneficiarios con una meta proyectada de 1.304 beneficiarios, equivalentes a $40.75 millones de pesos en créditos. 

Durante la vigencia del proyecto, a través de la línea Bogotá se beneficiaron 14.482 micro y pequeños empresarios de la ciudad de Bogotá, equivalentes a $420.927 millones en desembolsos para créditos, con un cumplimiento del 100% de acuerdo con la nueva
reformulación.

Línea Microcrédito Empresarial: A 30 de Junio la ejecución de la meta del semestre fue del 91.69% se benefició a 5.505 microempresarios de los 6.004 proyectados, con un desembolso de 5.187 millones en crédito. Dentro de la ejecución de esta meta se incluyeron los 37
emprendedores beneficiados por el Programa Bogotá Emprendedora.

En el período del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Diferencia 2004-2008, se beneficiaron a través de la línea microcrédito empresarial 42.173 micro empresarios, igualmente se  desembolsaron $36.951 millones en créditos, con un cumplimiento de la meta del plan de
desarrollo del 98.83%, ya que se tenia programado beneficiar a 42.672 según la nueva reformulación.

Línea Agroindustrial: A 30 de junio de 2008 la meta semestral presenta una ejecución del 143.59%, se benefició a 56 productores de los 39 programados, con un desembolso de $637 millones de crédito. 

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo ¿Bogotá Sin Indiferencia¿ se favorecieron a 2.510 pequeños y medianos productores mediante la línea agroindustrial y se desembolsaron $29.070 millones en recursos de crédito, con un cumplimiento del 100.68%, pues se tenía
programado beneficiar a 2.493 productores. 

NOTA: Dado el contexto macroeconómico poco favorable a la colocación de créditos, la finalización del plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia y que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico es la entidad encargada de manejar de manera integral el tema de
financiamiento a las Mipymes, en mayo de 2008 se modificó el proyecto 153,  para reducir sus recursos y disminuir en un  63% las metas previstas para el 2008 en número de beneficiarios.

En el primer semestre, a través de las líneas de créditos se logró, con desembolsos por $46.581 millones en créditos y  6.865 beneficiarios, generar o evitar la destrucción de 11.406 empleos, lo que representa una ejecución del 93.61% de la meta anual de 12.184
empleos. 

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Participación en el programa "Bogotá en Movimiento"

Participación permanente en la feria de mujer empresaria

31-DEC-07

31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541  $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Beneficiar A 900 Personas A Través De
Capacitación Según Conevenio Fomipyme

Beneficiar A 321 Jovenes Creadores De Empresa
A Tráves Del Programa "Bogotá Emprendedora" Y
Del "Fondo Emprender"

Beneficiar A 156 Emprendedores A Través De La
Cofinanciación De Proyectos Empresariales Y Del
Acompañamiento Técnico A Empresarios

 900.00

 0.00

 0.00

 900.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 420.00

 0.00

 321.00

 0.00

 76.43

 0.00

 0.00

 0.00

 150.00  156.00

 0.00

 0.00

 104.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 900.00

 321.00

 156.00

 900.00

 321.00

 156.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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En mayo se presentaron a la Convocatoria Nº 39 del Fondo Empremder 7 planes de negocio en busca de financiamiento; estos planes de negocio son reformulaciones de planes elaborados el año anterior.

Recicladores organizados.

Beneficios

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Propiciar 1 entorno productivo promoviendo el aprovechamiento de residuos sólidos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Buscar líneas de crédito para el apalancamiento financiero. Orientar iniciativas de
recicladores hacia proyectos productivos rentables. Identificar mercados para nuevas
tecnologías de aprovechamiento.
Evaluar el posible uso del inmueble del Alquería para que funcione una incubadora de
empresas.
Acompañamiento y asesoría técnica a las iniciativas que demuestren sostenibilidad. Buscar
alternativas de mercado para los productos generados de las empresas.

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Se vincularon dos nuevos promotores ambientales en el marco del Convenio 1938 de 2005.

Actualmente hay 30 recicladores de oficio trabajando en el Centro de Reciclaje la Alquería

Se presentaron a la Convocatoria Nº 39 del Fondo Empremder 7 planes de negocio en busca de financiamiento; estos planes de negocio son reformulaciones de planes elaborados el año
anterior

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Elevar 20% las MiPyMEs con producción limpiaCompromiso PD:

Vincular Al Programa 47 Organizaciones De
Recicladores De Oficio

Promover 2 Parques De Reciclaje Para El
Aprovechamiento De Los Residuos Sólidos
Recuperables

Generar 800 Empleos Formales En Los Parques
De Reciclaje

Erradicar El 80 % Del Trabajo Infantil Entre La
Población De Recicladores De Oficio

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29.00

 1.00

 200.00

 10.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 2.00

 400.00

 20.00

 9.00

 2.00

 30.00

 10.36

 90.00

 100.00

 7.50

 51.80

 8.00

 0.00

 200.00

 20.00

 8.00

 30.00

 28.27

 100.00

 0.00

 15.00

 141.35

 0.00

 0.00

 740.00

 41.37

 30.00

 0.71

 0.00

 0.00

 4.05

 1.72

 47.00

 2.00

 800.00

 80.00

 47.00

 2.00

 90.00

 39.34

100

100

11.25

49.18

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,129  $2,129 100  $1,496  $1,494  $14,494  $14,491 99.98  $6,725  $6,636 98.68  $2,167  $470 21.67  $27,012  $25,219 93.4

Progr. Ejecutado

99.81

 103.45

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

245 Programa distrital de reciclaje

Meta PlanTipo:

Nº Mipymes con producción limpia certificada 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  5.00  10.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 15.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

144

316

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Promover 43 Proyectos De Transformación De
Materiales Reciclados.

Realizar 1 Programa De Fortalecimiento A Las
Organizaciones De Recicladores.

Capacitar 400 Personas De La Calle Que Son
Recicladores Informales, En Alternativa De
Generación De Ingresos

Construir 2 Parques De Reciclaje Para El
Aprovechamiento De Residuos Sólidos

Entregar En Operación 2 Parques De Reciclaje
Para El Aprovechamiento  De Residuos Sólidos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1.00

 300.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 120.00

 50.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 130.00

 2.00

 2.00

 33.00

 195.00

 0.00

 0.00

 330.00

 0.00

 150.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 85.00

 2.00

 2.00

 0.00

 114.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 134.12

 0.00

 0.00

 43.00

 1.00

 400.00

 2.00

 2.00

 38.00

 1.00

 429.00

 0.00

 0.00

88.37

100

107.25

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: METROVIVIENDA

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS PARA FACILITAR SU ACCESO AL SUELO DESTINADO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Creacion de las Unidades de Produccion de Ecomateriales UPIS 30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Gestión Ambiental EmpresarialCompromiso PD:

Montar 5 Upis  (Unidades De Produccion De
Ecomateriales) En El Distrito.

Producir 1246445 Metros Cuadrados De Cubierta
(Tejas)  Para Vivienda

 1.00

 12,462.00

 1.00

 291.00

 100.00

 2.34

 2.00

 199,385.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1,246,445.00

 1.00

 291.00

20

.02

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $168  $168 100  $57  $46  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $225  $214 95.2

Progr. Ejecutado

81.17

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

18 Plantas de producción de ecomateriales

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº  de acciones ambientales adelantadas por las empresas en su producción 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  200.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  2.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  2.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 5.00

 3.00

 60.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

145

317

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Las acciones faltantes (1,5%) corresponden a contratos que al 31 de mayo estaban en proceso de finalización y liquidación y algunas rehabilitaciones nuevas que no alcanzaron a avanzar de acuerdo a lo programado.

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Se lograron rehabilitar más de 220 Km. de redes de acueducto y alcantarillado durante el Plan BSI.  Las intervenciones realizadas por la Empresa para la prestación de sus servicios, tanto en rehabilitaciones como en expansión, involucra prácticas de mitigación de impacto
ambiental. Además, la empresa a través sus proyectos sanitarios aporta directamente al saneamiento de los cursos hídricos y humedales y en sus proyectos de abastecimiento permanentemente considera elementos de conservación de las fuentes generadoras de agua.
Se desarrollaron proyectos ambientales especiales como la Central Hidroeléctrica de Santa Ana, entre otros.

Se lograron rehabilitar más de 220 Km. de redes de acueducto y alcantarillado durante el Plan BSI.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Garantizar la sostenibilidad financieraObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Adelantar la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, para mejorar las
condiciones ambientales de la ciudad y ofrecer un mejor servicio al ciudadano
 Desarrollar las acciones relacionadas con la renovación y mitigación de la vulnerabilidad del
sistema acueducto

30-JUN-08

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Rehabilitar 4.89 Kilómetros De Túneles Para La
Conducción De Agua Cruda.

Renovar 166.06 Kilómetros. De Redes De
Acueducto

 0.59

 35.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 86.80

 1.90

 85.50

 2.80

 64.20

 2.80

 39.30

 100.00

 61.21

 0.00

 41.26  47.31

 0.00

 114.66

 0.19

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 4.89

 166.06

 4.70

 172.11

96.11

103.64

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $14,367

 $10,269

 $9,558

 $8,918

66.53

86.84

 $49,291

 $15,614

 $43,574

 $12,991

 $44,288

 $15,816

 $43,459

 $15,433

98.13

97.58

 $32,941

 $15,649

 $32,432

 $15,544

98.46

99.33

 $27,179

 $10,321

 $227

 $4,468

.83

43.29

 $168,065

 $67,669

 $129,250

 $57,354

76.9

84.8

Progr. Ejecutado

88.4

83.2

 47.50

 98.50

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7331

7332

Renovación y mitigación de la vulnerabilidad
del sistema acueducto

Rehabilitación de los sistemas de
alcantarillado sanitario y pluvial

Nº  de acciones ambientales adelantadas por las empresas en su producción 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  88.00

 1.00  1.00  3.00  2.00  0.88

 1.00  1.00  3.00  2.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 8.00

 7.88

 98.50

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
317

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Rehabilitar 44.19 Km. De Redes Del Sisitema De
Alcantarillado

 6.90  0.00  0.00  19.30  17.40  16.60  8.40  50.60  23.61  12.81  54.26  5.58  4.64  83.15  44.19  43.25 97.87

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 90.16

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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La implementación  del Observatorio - OISEL se estructura en tres niveles: 

1.  El primero, un sistema de información y estadísticas   socioeconómicas y fiscales (Sistema de Estadísticas   Comparadas-SIEC).
2. Análisis e interpretación de los indicadores. 
3.  La difusión de los análisis del OISEL se realiza a    través de las publicaciones de la DEF y la página Web   de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Se han desarrollado diferentes actividades durante el primer semestre del año que han permitido dar continuidad al compromiso adquirido con el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia: Realizar el  100% del diseño e implementación del Observatorio de Impacto Social
y Económico Local OISEL, a continuación se hace un breve resumen de las actividades que se ejecutaron en el segundo trimestre del año: 

I) Actualización 2006-2007 datos Bogotá - Región:

II) Actualización de las variables económicas del SIEC;   compuestas por:  Variables económicas

III) Presentación de salidas del procesamiento de Base de Datos PNUD. 

IV) Avance de la actualización de INDICADORES DE CIUDAD.

Como se presentó en el informe final del año 2006, el OISEL se encuentra disponible en la dirección electrónica www.shd.gov.co.

De esta manera se da por finalizado y cumplido el indicador y compromiso de Plan de Desarrollo.

Información sobre el comportamiento de la economía de Bogotá disponible para el ciudadano, con el fin de facilitar decisiones sobre ubicación de negocios, empleo, etc. por localidad de la ciudad.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Promover la Generación de Empleo e Ingresos para los CiudadanosObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Revisión de los proyectos de inversión pública

Elaboración de documentos y recomendaciones

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Crear e implementar los Observatorios de Impacto Social y Económico Locales OISEL.Compromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de OISEL creados 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  20.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

146

318



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Implementar Al 75 Por Ciento De Un Sistema De
Monitoreo De Los Proyectos De Inversión Que
Promuevan La Generación De Empleo E Ingresos
En La Ciudad

Elaborar 12 Documentos Para Participar En La
Formulación De Políticas Públicas

Actualizar El 100 Por Ciento De Las Cuentas
Económicas Distritales 2001 - 2003

Elaborar El 100 Por Ciento De La Matriz Empleo
Sectorial 2000 Y 2001

Apoyar A 20 Localidades En Su Gestión Mediante
La Entrega A Las Autoridades Correspondientes Y
Ciudadanía En General De Los ¿Diagnósticos
Físicos Y Socioeconómicos De Las Localidades¿

Elaborar El 13 Por Ciento Del Documento Que
Incluya Una Primera Discusión Sobre Los
Observatorios Locales.

Elaborar El 13 Por Ciento Del Documento De
Propuesta Para La Creación E Implementación De
Los Oisel

Realizar En Un 100 Por Ciento El Diseño E
Implementación Del Observatorio De Impacto
Social Y Economico Local Oisel

Realizar El 25 Por Ciento De Los Componentes Del
Fortalecimiento De La Gerencia De Políticas De
Empleo De La Alcaldía De Bogotá (Plan Para La
Promoción Activa Del Empleo De Calidad Y El
Diseño De Una Unidad Coordinadora De Políticas
De Empleo)

 5.00

 2.00

 43.00

 50.00

 20.00

 13.00

 13.00

 0.00

 0.00

 5.00

 2.00

 43.00

 50.00

 20.00

 13.00

 13.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 60.00

 5.00

 32.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 58.31

 4.00

 28.01

 50.00

 69.73

 75.00

 6.00

 28.99

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.27

 25.00

 71.25

 5.00

 28.99

 30.27

 20.50

 95.00

 83.33

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 82.00

 75.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.50

 75.00

 1.00

 4.50

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 100.00

 100.00

 20.00

 13.00

 13.00

 100.00

 25.00

 12.00

 100.00

 100.00

 20.00

 13.00

 13.00

 100.00

 25.00

100

100

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $312  $288 92.37  $536  $534  $1,321  $1,274 96.46  $0  $0 0  $0  $0 0  $2,168  $2,096 96.7

Progr. Ejecutado

99.67

 97.18

 80.00

 87.53

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.61

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

113 Definición de alternativas para generar
crecimiento económico y desarrollo social en
una ciudad incluyente y productiva

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Adelantar En Un 20 Por Ciento Las Actividades
Definidas Para La Promoción De Negocios Como
Parte Esencial De Estrategia De Promoción De La
Ciudad Que Comprende El Desarrollo De 10
Estudios Sectoriales, 4 Agendas Académicas Y
Promoción De 452 Pymes

Apoyar La Puesta En Funcionamiento De .2 Centro
De Emprendimiento Empresarial Para La Ciudad

Actualizar En Un 25 Por Ciento Las Cuentas
Económicas Distritales 2005

Elaborar 10 Documentos Que Contribuyan A La
Formulación De La Política Económica, Social Y
Fiscal De La Ciudad.

Diseñar  Y Probar En Un 100 Por Ciento Un
Sistema De Monitoreo Y Evaluación De Programas
Activos De Empleo De La Alcaldía En Sus
Componentes Tanto Organizacional Como
Informático,.

Actualizar En Un 100 Por Ciento Las Cuentas
Económicas Distritales

Actualizar En Un 100 Por Ciento Un Modelo De
Proyecciones De La Estructura, Composición Y
Nivel  Del Gasto Distrital En El Mediano Plazo.

Actualizar En Un 100 Por Ciento El Sistema De
Información De Estadísticas Comparadas Siec

Realizar El 100 Por Ciento De Los Componentes
Del Fortalecimiento De La Gerencia De Políticas
De Empleo De La Alcaldía De Bogotá (Plan Para
La Promoción Activa Del Empleo De Calidad Y El
Diseño De Una Unidad Coordinadora De Políticas
De Empleo)

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.20

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.05

 23.75

 25.00

 25.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.15

 1.25

 5.00

 85.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 13.50

 0.14

 1.25

 5.00

 85.00

 90.00

 80.00

 100.00

 100.00

 90.00

 93.33

 100.00

 100.00

 100.00

 90.00

 80.00

 100.00

 100.00

 1.50

 0.01

 0.00

 5.00

 15.00

 10.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.50

 0.01

 2.00

 15.00

 10.00

 20.00

 100.00

 100.00

 0.00

 40.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.20

 25.00

 10.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 20.00

 0.20

 25.00

 7.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

100

100

100

70

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $456  $453 99.39  $1,129  $208 18.4  $1,585  $661 41.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

410 Diseño y desarrollo de estudios económicos
y fiscales para la sostenibilidad de las
finanzas distritales

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Financiar El 25 Por Ciento Del Aporte Del Distrito
En La Construcción De La Segunda Fase De
Maloka (El Aporte Restante Esta A Cargo De Las
Siguientes Entidades: Secretaría Distrital De
Educación, Secretaría Distrital De Desarrollo
Económico Y Secretaría Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte).

Avanzar 100 Por Ciento En La Construcción,
Fortalecimiento E Implementación De Nuevos
Elementos Del Observatorio De Impacto Social Y
Económico Local - Oisel

Fortalecer Y Actualizar 100 Por Ciento El Modelo
De Proyecciones Fiscales De La Secretaría Distrital
De Hacienda - Megef

Elaborar 100 Por Ciento Las Cuentas Económicas
Distritales Año 2006

Apoyar En Un 100 Por Ciento A Las Demás
Direcciones De La Secretaria Distrital De Hacienda
En La Elaboración De Estudios Sobre Hacienda
Pública Distrital

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 39.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 39.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 39.00

0

40

0

0

39

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

Se encuentran cinco ULDE en operación: Usaquén, Puente Aranda, Mártires, Rafael Uribe y Antonio Nariño, la Unidad de Desarrollo Empresarial de Ciudad Bolívar.

Se realizó un documento donde se define el modelo de gestión para la operación de las ULDE, el cual contempla la intermediación de mercados, bienes y servicios y laboral. Adicionalmente se elaboró un protocolo para la participación de microempresarios en ferias
apoyadas por la Alcaldía Mayor como una estrategia de acceso a mercados. Por último, se realizó la política en materia de intermediación de mercados y desarrollo local.

Desconcentrar los servicios de formación e información para el trabajo, emprendimiento y fortalecimiento empresarial.

Se contribuyó con el  mejoramiento de las condiciones productivas, de emprendimiento y laborales en las localidades.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Democratizar las oportunidades económicasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Crear ULDES

Diseñar el Modelo de Gestión de ULDES

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Crear las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial ULDE en el marco del proyecto Bogotá Asociativa y
emprendedora

Compromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de ULDE creadas

Diseño de modelo de gestión de las ULDES

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  5.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  5.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 5.00

 1.00

 5.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

147

319

671
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Institucionalizar 1 Centro De Emprendimiento Para
La Creación De Empresas Para El Fortalecimiento
Del Tejido Productivo De La Ciudad Y La
Generación De Empleo

Estructurar 1 Plan De Capacitación Concertado
Con Alcaldías Locales Y Entidades Prestadoras
Del Servicio

Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia Y
Mecanismo Para La Democratización Del Crédito Y
La Bancarización Con Alianzas Público - Privadas

Definir 1 Esquema Esquema De Intermediación De
Mercados

Desarrollar 1 Estrategia De Acceso A Mercados A
Mipymes

Participar 2 Eventos Que Permitan El Acceso A
Mercados De Las Mipymes

Diseñer E Implementar 1 Una Estrategia De
Desarrollo Local

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.25

 1.00

 2.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $3,640  $3,640 100  $5,500  $1,016 18.47  $9,140  $4,656 50.9

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

411 Apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial
y formación para el trabajo

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Diseñar un modelo de gestión para las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial -
ULDES
Talleres de sensibilización, habilidades, cursos de formación

Diagnósticos y estudios DOFA de  localidades

Referenciación

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Desarrollar 1 Modelo De Asociatividad Empresarial

Desarrollar 1 Sistema De Impacto Del Plan De
Desarrollo En El Empleo De La Ciudad.

Formular 1 Política De Productividad Para La
Ciudad.

Diseñar 1 Programa Para La Inserción De La
Ciudad En Los Mercados Internacionales

Formular 1 Plan De Ciencia, Tecnología E
Innovación.

Diseñar 1 Estrategia De Competitividad Sistémica.

 0.25

 0.50

 0.20

 0.30

 0.40

 0.25

 0.25

 0.50

 0.20

 0.30

 0.40

 0.25

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.50

 0.20

 0.50

 0.30

 0.25

 0.23

 0.25

 0.20

 0.50

 0.30

 0.25

 0.25

 0.10

 0.20

 0.10

 0.30

 0.20

 0.24

 0.09

 0.19

 0.09

 0.29

 0.19

 96.00

 90.00

 95.00

 90.00

 96.67

 95.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.73

 0.85

 0.60

 0.90

 1.00

 0.70

73

85

60

90

100

70

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,686  $1,427 84.65  $2,996  $2,929  $5,317  $4,963 93.34  $0  $0 0  $0  $0 0  $9,998  $9,319 93.2

Progr. Ejecutado

97.77

 92.00

 50.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

310 Fortalecimiento de la productividad y
competitividad de la Ciudad Región

Nº de ULDE creadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

 2.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

319

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  264 de 290

02
15

Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Elaborar 1 Modelo De Desarrollo Económico
Territorial.

 0.20  0.20  100.00  0.20  0.12  0.28  0.28  100.00  0.01  0.01  100.00  0.00  0.00  1.00  0.61 61

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 60.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

Se lideró el trabajo para la elaboración del proyecto de Decreto que establece las orientaciones para la formulación de proyectos de educación para el trabajo, privilegiando la formación titulada con entidades acreditadas.
El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formación técnica, tecnológica y de formación profesional, a partir de la identificación de normas nacionales de competencia laboral. Actúa en forma sistémica para: Hacer congruentes las ofertas de formación de las
entidades que forman parte del sistema.
y Articular la oferta de formación para el trabajo, con las necesidades del mundo del trabajo.

Se encuentra en trámite para la ratificación del Señor Alcalde Mayor, el decreto que reglamenta la orientación de los recursos de inversión que las entidades distritales del orden local, central y descentralizado que ofrecen directamente o a través de terceros formación
para el trabajo. El propósito de este decreto es optimizar la inversión y producir un mejoramiento real de la fuerza laboral para mejorar su inserción laboral.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Democratizar las oportunidades económicasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Diseñar el programa de sistema distrital de formación para el trabajo 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Bogota asociativa y emprendedora - Crear el sistema para la formación de jóvenes en aptitudes
empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos.

Compromiso PD:

Institucionalizar 1 Centro De Emprendimiento Para
La Creación De Empresas Para El Fortalecimiento
Del Tejido Productivo De La Ciudad Y La
Generación De Empleo

Estructurar 1 Plan De Capacitación Concertado
Con Alcaldías Locales Y Entidades Prestadoras
Del Servicio

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $3,640  $3,640 100  $5,500  $1,016 18.47  $9,140  $4,656 50.9

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

411 Apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial
y formación para el trabajo

Meta PlanTipo:

Programa de sistema distrital de formación  para el trabajo** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

148

672

Finalizada

Finalizada
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Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia Y
Mecanismo Para La Democratización Del Crédito Y
La Bancarización Con Alianzas Público - Privadas

Definir 1 Esquema Esquema De Intermediación De
Mercados

Desarrollar 1 Estrategia De Acceso A Mercados A
Mipymes

Participar 2 Eventos Que Permitan El Acceso A
Mercados De Las Mipymes

Diseñer E Implementar 1 Una Estrategia De
Desarrollo Local

Formar Y Capacitar 1000 Personas En
Capacidades Y Competencias Para El Trabajo, El
Empleo Y La Generación De Ingresos

Estructurar 100 Unidad Planes De Negocios
Viables

Referenciar 100 Por Ciento De Los Grupos O
Personas Con Planes De Negocios Viables Al
Sistema Financiero Para Lograr Su
Apalancamiento

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 960.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.25

 1.00

 2.00

 1.00

 100.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 100.00

 100.00

 960.00

 0.00

 0.00

96

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

430 Oportunidades económicas para poblaciones
en situación de desplazamiento, reinserción
y jóvenes en riesgo por violencias

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  267 de 290

02
15

Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

Se estableció un diagnóstico que concluye que el volumen y la calidad de los escombros domiciliarios y/o clandestinos no es suficiente ni apropiado para erigir un parque de aprovechamiento de escombros del Distrito.

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Propiciar 1 entorno productivo promoviendo el aprovechamiento de residuos sólidos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Armonizar el proyecto a las políticas nacionales de producción mas limpia.

Vincular a la academia a través de convenios interadministrativos con la Secretaría de
Educación.
Recoger iniciativas de Jóvenes que quieran trabajar en el aprovechamiento de escombros a
través de las localidades.
Implementar proceso de divulgación y capacitación a la comunidad sobre sistema de
recolección de escombros

30-JUN-08

30-JUN-08

30-DEC-06

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Garantizar El Aprovechamiento Del 20 % De Los
Escombros Reutilizables

Adquirir Y/O Adecuar 2 Predios Para Escombreras.

Garantizar 100 % La Prestación Del Servicio De
Recolección De Escombros Produicidos En La
Ciudad.

Estructurar En Un 100 % El Componente Del
Servicio De Tratamiento, Aprovechamiento Y
Disposición Final De Los Escombros

Reglamentar 100 % El Manjeo Integral De
Escombros En El Distrito

Diseñar El 100 % Componente Reglamentario Del
Manejo De Escombros

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 2.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 60.00

 0.00

 100.00

 100.00

 40.00

 90.00

 0.00

 0.00

 100.00

 66.67

 0.00

 90.00

 20.00

 2.00

 100.00

 60.00

 100.00

 10.00

 0.00

 0.00

 100.00

 5.00

 10.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 8.33

 10.00

 10.00

 20.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 45.00

 10.00

 91.00

0

0

45

10

91

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $6,650  $6,647 99.95  $1,865  $489  $7,441  $64 .85  $171  $162 94.85  $835  $89 10.65  $16,962  $7,449 43.9

Progr. Ejecutado

26.19

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

229 Manejo integral de escombros en Bogotá y la
región

Nº participantes en actividades programadas por el sistema 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  400.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 400.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
326
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:33

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  268 de 290

02
15

Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Diseñar El 100 % El Componente De Recolección
Y Transporte De Escombros

Vincular Al Programa 47 Organizaciones De
Recicladores De Oficio

Promover 2 Parques De Reciclaje Para El
Aprovechamiento De Los Residuos Sólidos
Recuperables

Generar 800 Empleos Formales En Los Parques
De Reciclaje

Erradicar El 80 % Del Trabajo Infantil Entre La
Población De Recicladores De Oficio

Promover 43 Proyectos De Transformación De
Materiales Reciclados.

Realizar 1 Programa De Fortalecimiento A Las
Organizaciones De Recicladores.

Capacitar 400 Personas De La Calle Que Son
Recicladores Informales, En Alternativa De
Generación De Ingresos

Construir 2 Parques De Reciclaje Para El
Aprovechamiento De Residuos Sólidos

Entregar En Operación 2 Parques De Reciclaje
Para El Aprovechamiento  De Residuos Sólidos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29.00

 1.00

 200.00

 10.00

 5.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 2.00

 400.00

 20.00

 10.00

 1.00

 300.00

 0.00

 0.00

 9.00

 2.00

 30.00

 10.36

 5.00

 1.00

 120.00

 0.00

 90.00

 100.00

 7.50

 51.80

 50.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 100.00

 8.00

 0.00

 200.00

 20.00

 10.00

 0.00

 130.00

 2.00

 2.00

 100.00

 8.00

 30.00

 28.27

 33.00

 195.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 15.00

 141.35

 330.00

 0.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 740.00

 41.37

 5.00

 0.00

 85.00

 2.00

 2.00

 30.00

 0.71

 0.00

 114.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.05

 1.72

 0.00

 0.00

 134.12

 0.00

 0.00

 100.00

 47.00

 2.00

 800.00

 80.00

 43.00

 1.00

 400.00

 2.00

 2.00

 100.00

 47.00

 2.00

 90.00

 39.34

 38.00

 1.00

 429.00

 0.00

 0.00

100

100

100

11.25

49.18

88.37

100

107.25

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,129  $2,129 100  $1,496  $1,494  $14,494  $14,491 99.98  $6,725  $6,636 98.68  $2,167  $470 21.67  $27,012  $25,219 93.4

Progr. Ejecutado

99.81

 0.00

 103.45

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

245 Programa distrital de reciclaje

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Bogotá productivaPrograma

La poblaciòn jòven que apoya el IDPC, a travès de la trasnferencia de recursos a la Escuela Taller de Bogotà es de 25 personas. Se espera que todos culminen el proceso de capacitaciòn en artes y oficios.

Beneficios

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

AUMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDOObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Gestión ante la Agencia Española de Cooperación Internacional y Ministerio de la Cultura

Recuperación de oficios artesanales mediante la incorporación de nuevas técnias

Revalorización de oficios tradicionales artesanales, permitiéndoles competir en el mercado
laboral
Apoyos concertados para capacitaciòn de personas en situaciòn de vulnerabilidad.

30-MAR-05

31-DEC-05

31-DEC-08

31-DEC-08

Se programò apoyar en la vigencia 2008 a 25 jòvenes en capacitaciòn de tècnicas en artes y oficios a travès de la formaciòn de mano de obra especializada que ofrece la Fundaciòn Escuela
Taller de Bogotà.
Esta actividad depende en el 100% de la FETB. Fundaciòn Escuela Taller de Bogotà.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Formar jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivosCompromiso PD:

Capacitar 188 Ciudadanos Y Ciudadanas
Vulnerables En Artes, Oficios Tradicionales Y
Técnicas De Restauración

Recuperar 2 Bienes De Interés Cultural De
Propiedad Del Distrito

Realizar 40 Eventos Para Promocionar Los Valores
Patrimoniales De La Ciudad De Bogotá

Elaborar 2 Planes Especiales De Protección Para
Bienes Y Sectores De Interés Cultural (Centro
Histórico Y Centros Fundacionales)

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.30

 0.00

 0.00

 100.00

 30.00

 50.00

 2.00

 5.00

 0.70

 0.00

 0.10

 7.00

 1.00

 50.00

 1.90

 5.00

 2.00

 68.00

 0.80

 12.00

 0.05

 136.00

 42.11

 240.00

 2.50

 100.00

 1.10

 9.00

 0.25

 95.00

 0.60

 9.00

 0.25

 95.00

 54.55

 100.00

 100.00

 25.00

 0.50

 10.00

 0.40

 25.00

 0.30

 4.00

 0.05

 100.00

 60.00

 40.00

 12.50

 188.00

 2.00

 40.00

 2.00

 188.00

 1.80

 34.00

 1.65

100

90

85

82.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $721  $719  $1,456  $1,061 72.89  $1,191  $1,189 99.81  $618  $0 0  $3,986  $2,969 74.5

Progr. Ejecutado

99.74

 0.00

 5.00

 140.00

 142.86

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

221

7000

Escuela taller de Bogotá

Promoción y divulgación del patrimonio
cultural

Meta PlanTipo:

Nº de jóvenes formados en aptitudes empresariales 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  68.00  95.00  100.00

 0.00  0.00  68.00  95.00  25.00

 0.00  0.00  100.00  100.00  25.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 225.00

 188.00

 83.56

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

149

327
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Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Realizar 8 Declaratorias De Bienes De Interés
Cultural

 5.00  1.00  20.00  5.00  57.00  4.00  0.00  0.00  51.00  51.00  100.00  0.00  0.00  109.00  109.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*********

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Los 7 eventos restantes se realizarán en el segundo semestre de 2008, en marco del nuevo Plan de Desarrollo.

En marco del proyecto 411, la referenciación de proyectos al sistema financiero mediante un Convenio con la Organización Microfinanciera Oportunidad Latinoamérica Colombia - OLC durante la vigencia 2007.  Este convenio fue creado con el objeto de contribuir a la
creación y fortalecimiento de iniciativas productivas de población en situación de vulnerabilidad (desplazados, reinsertados, jóvenes en riesgo y discapacitados, personas de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN), mediante la creación y el desarrollo de un modelo alternativo de
microcrédito, que incluye procesos de acompañamiento empresarial y la participación en una nueva estrategia de financiamiento, impulsando el acceso al microcrédito para la auto-ocupación, el emprendimiento y el fortalecimiento de iniciativas microempresariales.
A través de este convenio se han colocado entre enero y abril de 2008 la suma de $882 millones beneficiando a 1.176 personas de los niveles 1,  2 y 3 del SISBEN, asociados en 77 grupos solidarios.

Se apoyó la realización del Cículo de la Moda de Bogotá 2008-2009, y el lanzamiento del salón Futura para facilitar la comercialización de productos de 400 emprendedores del sector moda.  Adicionalmente se suscribió un convenio para apoyar la comercialización de
productos de mipymes en el marco de la Feria de las Colonias,
Finalmente, como parte de la estrategia de promoción de exportaciones en sectores priorizados, la Subdirección de Exportaciones de la entidad participó los días 7, 8 y 9 de febrero en la Feria Fruit Logística en Alemania, con el fin de promocionar el sector agroindustrial
del país; la presencia de la entidad incluyó la impresión de catálogos y vallas promocionales.

Los beneficiaros de este proyecto están localizados principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, San Cristóbal y Suba. El 72% corresponde a los niveles 1 y 2 del SISBEN, el 78% son mujeres cabeza de familia y, el 77% de las iniciativas
microempresariales están orientadas al sector comercio, alimentos y prestación de servicios.

Beneficios

Logros

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Democratizar las oportunidades económicasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Referenciar proyectos al sistema financiero 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Bogota asociativa y emprendedora - Apoyar proyectos productivos de jóvenesCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No. de proyectos referenciados para el sistema financiero

No. de eventos feriales realizados

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  200.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  30.00

 0.00  0.00  0.00  50.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  14.00  3.00

 0.00  0.00  0.00  50.00  50.00

 0.00  0.00  0.00  14.00  10.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 24.00

 150.00

 17.00

 150.00

 70.83

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

150

676

677
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Se ha permitido, mejoramiento de las condiciones del entorno para el emprendimiento a través del desarrollo de acciones que aborden los siguientes elementos:
Consolidación de los programas de emprendimiento que mejoran las competencias en la población para emprender empresas sostenibles e identificar oportunidades de negocio.
Generación de una oferta de servicios que posibiliten la sostenibilidad de empresas.  Incubación de empresas, asesoramiento y acompañamiento.
Acceso a mercados a las empresas de menor tamaño a través del apoyo en la participación  de eventos feriales, vitrinas virtuales, certificación de calidad y otras limitantes del acceso a mercados.
Apoyo a la intermediación laboral a través de herramientas como vitrinas virtuales, ferias laborales, y la creación de una instancia de articulación con el Servicio Público de Empleo.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Realizar Eventos Feriales 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Institucionalizar 1 Centro De Emprendimiento Para
La Creación De Empresas Para El Fortalecimiento
Del Tejido Productivo De La Ciudad Y La
Generación De Empleo

Estructurar 1 Plan De Capacitación Concertado
Con Alcaldías Locales Y Entidades Prestadoras
Del Servicio

Diseñar Y Poner En Marcha 1 Estrategia Y
Mecanismo Para La Democratización Del Crédito Y
La Bancarización Con Alianzas Público - Privadas

Definir 1 Esquema Esquema De Intermediación De
Mercados

Desarrollar 1 Estrategia De Acceso A Mercados A
Mipymes

Participar 2 Eventos Que Permitan El Acceso A
Mercados De Las Mipymes

Diseñer E Implementar 1 Una Estrategia De
Desarrollo Local

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.25

 1.00

 2.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $3,640

 $0

 $3,640

 $0

100

0

 $5,500

 $5,000

 $1,016

 $36

18.47

.71

 $9,140

 $5,000

 $4,656

 $36

50.9

.71

Progr. Ejecutado

0

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

411

461

Apoyo a iniciativas de desarrollo empresarial
y formación para el trabajo

Canasta social de servicios financieros

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Otorgar 4350 Microcréditos De Un Valor Promedio
De $6 Millones Cada Uno, Apalancando Recursos
De Las Organizaciones De Microcrédito Por
Aproximadamente $26.102 Millones, Es Decir Con
Un Efecto Multiplicador De 6 Veces Los Recursos
Invertidos Por El Distrito.

Financiar 480 Microemprendimientos De
Aproximadamente $10 Millones Cada Uno

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,350.00

 480.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,350.00

 480.00

 0.00

 0.00

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Bogotá productivaPrograma

La política de bilingüismo y enseñanza de una segunda lengua se ha replanteado en el nuevo plan y por ello los logros estarán atados al proyecto de inversión relacionado con el tema dentro de dicho plan.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizajeObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Mantener actualizada una base de datos donde se controle los docentes que cursan y
aprueban los diferentes niveles de actualización
Apoyo a maestros que participan en el proyecto piloto

31-DEC-05

31-DEC-06

Se adelanta el proceso de planeación que consolida las diferentes estrategias de formación en inglés  articuladas a la armonización de proyectos de inversión con la nueva administración, en el
marco del plan de gobierno "Bogotá Positiva".

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

6 mil jóvenes con conocimiento de un segundo idioma, capacitación de docentes.Compromiso PD:

Apoyar 72 Centros De Recursos Para El
Fortalecimiento Del Inglés En Instituciones
Educativas Del Distrito

Actualizar 1800 Maestros En Nivel De
Conocimiento Del Idioma Inglés Y Sus
Metodologías De Enseñanza.

Evaluar 5 Instituciones En El Mejoramiento Del
Inglés Para Alcanzar Un Nivel B2 De Conocimiento
Del Idioma En Los Maestros Y Un B1 En Los
Estudiantes, De Acuerdo Con El Estándar Del
Marco Europeo

Actualizar 3883 Maestros En El Dominio Del Idioma
Y Metodologías De Enseñanza, De Preescolar Y
Primaria

 0.00

 150.00

 1.00

 0.00

 132.00

 0.00

 0.00

 88.00

 0.00

 0.00

 57.00

 1,350.00

 0.00

 375.00

 0.00

 375.00

 0.00

 1,500.00

 0.00

 475.00  340.00

 0.00

 0.00

 71.58

 0.00

 1,700.00

 0.00

 2,364.00  2,790.00

 0.00

 0.00

 118.02

 0.00

 1,800.00

 0.00

 378.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 3,883.00

 0.00

 3,505.00

0

90.27

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $80  $80 100  $1,494  $1,469  $1,500  $1,447 96.45  $3,000  $2,976 99.19  $1,000  $24 2.4  $7,074  $5,995 84.8

Progr. Ejecutado

98.31

 0.00

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

281 Fortalecimiento de una segunda lengua

Meta PlanTipo:

Nº de docentes de 2º idioma capacitados 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  386.96  451.50  885.71  0.00

 132.00  178.00  903.00  2,790.00  0.00

 132.00  46.00  200.00  315.00  868.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,693.00

 4,003.00

 236.44

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

154

343

Suspendida

Finalizada

Finalizada
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Certificar 693 Maestros En  El Nivel B2 De Los
Estándares Europeos.

Apoyar 40 Centros De Recursos Para Promover El
Aprendizaje Autónomo Del Inglés Y El Uso De Los
Centros Como Espacio Alterno Al Aula.

Producir 69 Documentos Para Publicar La
Estrategia De Politica Distrital En La Enseñanza De
La Segunda Lengua Y En La Formación De
Maestros En Dicho Campo.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 175.00

 17.00

 1.00

 178.00

 0.00

 1.00

 239.00

 17.00

 0.00

 200.00

 0.00

 83.68

 0.00

 0.00

 315.00

 37.00

 1.00

 315.00

 37.00

 2.00

 100.00

 100.00

 200.00

 0.00

 3.00

 66.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 693.00

 40.00

 69.00

 693.00

 37.00

 3.00

100

92.5

4.35

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 101.71

 0.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Empresas sensibilizadas en  innovación. 

Con respecto al diseño del programa de Inglés como lengua extranjera como estrategia para la competitividad y la internacionalización para la población en edad de trabajar, ya está elaborada la metodología y los contenidos que se deben seguir en el programa. Se
adelantan las gestiones necesarias para las contrataciones pertinentes para realizar el piloto con el propósito de evaluar dicha metodología.
Adicionalmente, se avanzó en la caracterización de las capacidades competitivas de Bogotá como destino para la inversión en tres (3) nuevos sectores potenciales para la promoción pro-activa en el 2008, así como la identificación de barreras a la inversión para estos
sectores y las recomendaciones para superarlas y fortalecer la posición competitiva de la ciudad.

En el marco del Convenio Red de Empresarios Innovadores (Maloka), 210 empresarios se encuentran en la elaboración de planes de mejoramiento y 30 empresarios con acompañamiento en la formulación de planes exportadores.

Se  cumplió con un rol de agente catalizador para la multiplicación de oportunidades empresariales, construcción y distribución de riqueza colectiva y presencia en los mercados internacionales.

Acompañamiento y  asesoría en el diseño de lineamientos y mecanismos para la divulgación, promoción y gestión de la innovación,  e implementación de  planes de mejoramiento productivo para la Ciudad.
Así como también, Pymes exportadoras o con opción exportadora, asesoradas en criterios de diversificar productos y mercados, y el aprovechamiento de las negociaciones comerciales.  

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad, en su dimensión Urbano - RuralObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Implementar Acciones de innovación y tecnología

Beneficiar empresas con acciones de Innovación y Tecnología

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Bogotá innovadora y tecnológicaCompromiso PD:

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº acciones de innovación y tecnología

Nº de empresas beneficiadas con acciones IT

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  5.00  1.00

 0.00  0.00  0.00  200.00  240.00

 0.00  0.00  0.00  5.00  1.00

 0.00  0.00  0.00  200.00  240.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 6.00

 440.00

 6.00

 440.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

156

346

347
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Se realizó el lanzamiento del plan de ciencia, tecnología e innovación 2007-2015 Bogotá Sociedad del conocimiento con la participación de  personas del sector público, privado, la academia y la comunidad científica.

Planificar a Bogotá como eje regional de desarrollo, para prepararse y consolidar su sostenibilidad económica, social y financiera, y guiarla hacia el desarrollo de una ciudad productiva y competitiva, demanda pensar la planeación desde un enfoque colectivo.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Formular un plan de ciencia, tecnología e innovación 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Formular 1 Proyecto Priorizado En El Marco De La
Política Distrital De C Y T Y De Responsabilidad
De La Sde

Desarrollar 1 Metodología De Divulgación,
Promoción Y Gestión De La Innovación,  E
Implementación De  Planes De Mejoramiento
Productivo

Elaborar 1 Documento Que Sustente Las
Modificaciones Al Marco Regulatorio Nacional Y
Distrital,  Frente A Las Exigencias Para El Acceso
A Los Mercados Internacionales De Los Productos
De Los Sectores Priorizados Por La Corporación
Bogotá Región Dinámica.

Elaborar 1 Documento En El Que Se Identifiquen Y
Estructuren Tesis De Inversión En Materia De
Infraestructura Físico Y Productiva (Perfiles De
Proyectos Estimados A Nivel De Orden De
Magnitud) Que Permitan Viabilizar Logísticamente
Cadenas Productivas Exportadoras Priorizadas,
Particularmente Las Vinculadas Al Megaproyecto
Agroindustrial.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.70

 0.60

 0.41

 100.00

 70.00

 60.00

 41.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.40

 0.59

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $3,318  $3,318 100  $5,900  $2,370 40.17  $9,218  $5,688 61.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

424 Fortalecimiento de la productividad y
competitividad de la Ciudad Región

Un plan de ciencia, tecnología e innovación formulado.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

557

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Ejecutar 1 Plan De Acción Derivado Del Ejercicio
De Priorizacion De Las Apuestas Productivas De
La Agenda Interna.

Definir 1 Estrategia De Apoyo Al Sector Productivo
De Bienes Y Servicios Basada En Fondos De
Capital De Riesgo, Inversión O Cofinanciación Para
La Innovación Y Mejora Productiva.

Diseñar 1 Estrategia Para La Formacion En Inglés
Como Segunda Lengua

Diseñar 1 Programa Para El Monitoreo Y
Orientación Sobre Ocupaciones Emergentes En La
Ciudad

Diseñar 1 Programa Para Promover El Uso De Las
Tics Por Las Pymes

Diseñar 1 Programa Para Desarrollo De
Proveedores Para Promover La Exportacion
Directa E Indirecta De Bienes Y Servicios De La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.75

 0.70

 75.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.30

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.25

 0.30

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Construcción conjunta y desarrollo de la Agenda Prospectiva Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Formular estrategias para el fortalecimiento de la Ciudad Región en Bogotá innovadora y
tecnológica
Diseño de estrategias para promover la transferencia y generación de tecnologia al sector
productivo
Desarrollar estrategias para la consolidación de Bogotá como territorio del conocimiento

Desarrollar una estrategia para sensibilizar a los empresarios frente a la ciencia y la
tecnología

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Desarrollar 1 Modelo De Asociatividad Empresarial

Desarrollar 1 Sistema De Impacto Del Plan De
Desarrollo En El Empleo De La Ciudad.

Formular 1 Política De Productividad Para La
Ciudad.

Diseñar 1 Programa Para La Inserción De La
Ciudad En Los Mercados Internacionales

Formular 1 Plan De Ciencia, Tecnología E
Innovación.

Diseñar 1 Estrategia De Competitividad Sistémica.

 0.25

 0.50

 0.20

 0.30

 0.40

 0.25

 0.25

 0.50

 0.20

 0.30

 0.40

 0.25

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.50

 0.20

 0.50

 0.30

 0.25

 0.23

 0.25

 0.20

 0.50

 0.30

 0.25

 0.25

 0.10

 0.20

 0.10

 0.30

 0.20

 0.24

 0.09

 0.19

 0.09

 0.29

 0.19

 96.00

 90.00

 95.00

 90.00

 96.67

 95.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.73

 0.85

 0.60

 0.90

 1.00

 0.70

73

85

60

90

100

70

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,686  $1,427 84.65  $2,996  $2,929  $5,317  $4,963 93.34  $0  $0 0  $0  $0 0  $9,998  $9,319 93.2

Progr. Ejecutado

97.77

 92.00

 50.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

310 Fortalecimiento de la productividad y
competitividad de la Ciudad Región

Un plan de ciencia, tecnología e innovación formulado.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.70  0.99  1.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

557

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Elaborar 1 Modelo De Desarrollo Económico
Territorial.

Formular 1 Plan Ciencia, Tecnología E Innovación

Monitorear 1 Plan De Igualdad De Oportunidades Y
Equidad De Géneros En El  Distrito Capital

Hacer Seguimiento A 4 Políticas Poblacionales En
Su Formulación E Implementación.

Coordinar Y Hacer Seguimiento A 2 Metodologías
Sobre El Tema De Plusvalía Y Derechos De
Construcción

Desarrollar 1 Estrategia Para Promover Políticas
Públicas En Diversidad Sexual

Formular 5 Operaciones Estratégicas

Hacer Seguimiento A 5 Operaciones Estratégicas Y
Al Macroproyecto Tunjuelo

Monitorear 1 Conjunto De Políticas De Desarrollo
Económico Y Social De Bogotá

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.12  0.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.28  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

 2.00

 2.00

 1.00

 0.01

 1.00

 1.00

 7.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 175.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 2.00

 0.00

 5.00

 5.00

 1.00

 6.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 150.00

 50.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 5.00

 0.61

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

61

100

100

50

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $2,241  $2,149 95.9  $2,728  $910 33.35  $4,969  $3,059 61.6

Progr. Ejecutado

0

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

423 Coordinación de las políticas
socioeconómicas del Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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A partir del año 2004 a la fecha, el Jardín Botánico ha generado 71 acciones de innovación y tecnología correspondientes a los protocolos de propagación in-vitro y transformación. De los 71 protocolos, en la vigencia 2008 se generaron 8, de los cuáles 4 son in-vitro y 4
de transformación. 

Los 4 protocolos de propagación corresponden a las siguientes especies: Passiflora tarminiana, Passiflora pinatistipula, Passiflora mixta y Myrcianthes leucoxyla. Mientras, que los 4 protocolos de transformación de especies para uso en la industria alimenticia
corresponden a: perejil de monte (Niphogeton ternata), tallos (Brassica oleracea var rapa), diente de león (Taraxacum officinale) y berros (Nasturtium aquaticum). Estos protocolos dan a conocer los beneficios nutracéuticos de cada una de las especies, así como su uso
condimetario utilizando métodos de preservación de alimentos.

La generación de los mencionados paquetes tecnológicos pone a disposición de la comunidad interesada, la información específica de cada especie promisoria estudiada, para desarrollar actividades de aprovechamiento sostenible a nivel casero o industrial, en el Distrito
Capital.

Beneficios

Logros

Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Aumentar el conocimiento, la oferta, el uso y el aprovechamiento de especies vegetales presentes en los ecosistemas andinos del Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Participar de forma activa en actividades relacionadas con la ciencia y tecnología afines a los
desarrollos investigativos, de tal forma que se mantengan actualizados los avances sobre el
tema.
Producir paquetes tecnológicos y documentos de carácter técnico y científico, donde se
socialicen los resultados obtenidos de las investigaciones desarrolladas sobre las especies
priorizadas.

31-MAY-08

31-MAY-08

El Jardín Botánico participó en la conformación del comité evaluador de proyectos en el marco de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación,  con el fin de diseñar los lineamientos para
la ejecución de los recursos financieros, a través de la conformación de un ente administrador. En ese sentido, se estableció un cronograma de reuniones, en donde participan entidades de
diferentes sectores.
Para la vigencia, se remitió el texto final con la información de las primeras 20 especies estudiadas en el Proyecto 318, con el propósito de generar la publicación con la Imprenta Nacional del
libro titulado "Especies útiles en la región andina de Colombia". Por otro lado, se complementaron las siguientes diez (10) fichas técnicas correspondientes a las últimas especies.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Identificar 60 Especies  Vegetales Que Puedan Ser
Usadas En Alimentación, Medicina E Industria.

Caracterizar 42 Especies En Cuanto A Su
Bromatología, Fitoquímica, Ecofisiología, Usos Y
Aprovechamiento.

Propagar 42 Especies Vegetales Que Puedan Ser
Usadas En Alimentación, Medicina, Industria U
Ornato.

 20.00

 5.00

 4.00

 20.00

 3.00

 4.00

 100.00

 60.00

 100.00

 40.00

 20.00

 25.00

 40.00

 20.00

 25.00

 0.00

 12.00

 4.00

 12.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 5.00

 4.00

 5.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2.00

 5.00

 2.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 60.00

 42.00

 42.00

 60.00

 42.00

 42.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $111  $110 98.79  $228  $227  $523  $513 98.21  $411  $407 98.96  $327  $260 79.54  $1,601  $1,518 94.8

Progr. Ejecutado

99.56

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

318 Uso sostenible de los recursos vegetales del
Distrito Capital y la región

Nº acciones de innovación y tecnología 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 1.00  25.00  19.00  18.00  8.00

 1.00  25.00  19.00  18.00  8.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 71.00

 71.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

346

Finalizada
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 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Diseñar 26 Protocolos En Técnicas Tradicionales O
Biotecnológicas De Propagación De Material
Vegetal De Especies Como Recurso
Agroalimentario, Industrial, Ornamental Y Medicinal
Para Su Uso Masivo En El Distrito Capital Y La
Región.

Diseñar 52 Protocolos De Transformación De
Especies Andinas A Ser Usadas En La
Alimentación, La Industria O La Medicina.

 4.00

 0.00

 4.00  100.00

 0.00

 9.00

 10.00

 9.00

 16.00

 4.00

 15.00

 4.00

 15.00

 100.00

 100.00

 3.00

 15.00

 3.00

 15.00

 100.00

 100.00

 6.00

 6.00

 4.00

 4.00

 66.67

 66.67

 26.00

 52.00

 24.00

 50.00

92.31

96.15

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 160.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Las acciones faltantes (7%) corresponden a contratos que al 31 de mayo aún estaban en curso, en proceso de finalización y liquidación.

Las acciones faltantes serán concluidas en el semestre II de 2008 para completar los objetivos propuestos.

Las acciones propuestas en innovación y tecnología se ejecutaron casi en un 100% durante el Plan BSI.  
Se puso en operación el centro de control.
Se lograron importantes avances en el control de pérdidas.
Se logró un muy buen funcionamiento del sistema R/3 y demás sistemas informáticos de la EAAB.  El sistema R/3 es el sistema de información tipo ERP (planificador de recurso empresarial) implantado en la EAAB como parte del proceso de modernización adelantado
desde el año 2000.

Las acciones de innovación y tecnología redundaron en beneficios a la ciudadanía en cuanto a la capacidad administrativa y operativa de la Empresa, un mejor desempeño en la atención comercial, en la confiabilidad de la información y de los sistemas de control
operativos que permiten prestar unos servicios de mejor calidad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Garantizar la sostenibilidad financieraObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Implementar y poner en operación el centro de control operativo para los sistemas de
acueducto y alcantarillado
Adelantar acciones orientadas con la puesta a punto del sistema integrado empresarial

Continuar con las acciones relacionadas con el plan de control de pérdidas de agua

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Realizar 100 (%) Porcentaje Acciones
Relacionadas Con El Programa De Control De
Pérdidas De Agua En El Periodo 2004-2008.

 17.00  17.00  100.00  37.00  17.00  51.00  45.00  88.24  21.00  17.84  84.95  3.16  2.57  81.33  100.00  99.41 99.41

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $10,974  $10,387 94.65  $35,057  $21,921  $34,932  $32,044 91.73  $25,564  $25,017 97.86  $43,388  $6,710 15.47  $149,916  $96,079 64.1

Progr. Ejecutado

62.53

 45.95

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7337 Plan de control de pérdidas

Nº acciones de innovación y tecnología 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  0.00  100.00  100.00  61.50

 3.00  0.00  3.00  3.00  1.23

 3.00  0.00  3.00  3.00  2.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 11.00

 10.23

 93.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
346
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Ejecutar 58.5 Porcentaje Suministro, Instalación Y
Puesta En Funcionamiento De Un Centro De
Control Fase 1.

Renovar 100 % Estaciones De Bombeo De
Acueducto Y Alcantarillado Programadas En Los
Años 2004 ¿2008.

Adecuar .01 M2 En Construcción, Remodelación Y
Adecuación De  Las Instalaciones Administrativas
Y Operativas Del Acueducto De Bogotá

Dotar 100 % Plataforma Tecnológica Adecuada
Para El Correcto Funcionamiento De Los Sistemas
De Información Con Que Cuenta El Acueducto De
Bogotá

Realizar 40 Estudios Estudios E Investigaciones
Corporativas Relacionadas Con La Gestión Integral
Del Agua

 0.00

 18.00

 0.00

 70.00

 14.00

 0.00

 32.70

 5.80

 0.00

 0.00

 0.00

 46.71

 41.43

 38.00

 15.00

 0.01

 59.00

 22.70

 38.00

 11.20

 0.00

 55.00

 19.80

 17.00

 14.00

 0.00

 8.80

 14.40

 20.50

 13.00

 7.60

 6.30

 120.59

 92.86

 0.00

 86.36

 43.75

 0.00

 4.00

 0.00

 4.70

 8.10

 3.41

 2.90

 8.32

 0.00

 85.25

 0.00

 61.70

 102.72

 0.00

 72.39

 0.00

 1.80

 0.00

 72.39

 0.75

 0.00

 100.00

 0.00

 41.67

 0.00

 58.50

 100.00

 0.00

 100.00

 40.00

 58.50

 100.00

 0.00

 98.95

 40.22

100

100

98.95

100.55

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $8,941

 $21,962

 $7,059

 $18,365

78.95

83.62

 $26,097

 $13,796

 $25,327

 $10,713

 $26,353

 $23,238

 $21,622

 $23,017

82.05

99.05

 $20,838

 $11,402

 $20,550

 $11,147

98.62

97.77

 $13,634

 $15,757

 $0

 $4,563

0

28.96

 $95,863

 $86,155

 $74,558

 $67,804

77.8

78.7

Progr. Ejecutado

97.05

77.65

 100.00

 74.67

 0.00

 93.22

 87.22

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7342

7343

Adecuaciones administrativas y operativas

Sistemas de información, estudios y
consultorías para mejoramiento institucional
y corporativo

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Internacionalizar las ventajas y oportunidades económicas de la ciudad.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Incrementar el valor de las exportaciones Bogotanas.

Diseñar un programa para la inserción de Bogotá en los mercados internacionales

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Bogotá internacional, turística, exportadora y atractiva para inversiónCompromiso PD:

Formular 1 Proyecto Priorizado En El Marco De La
Política Distrital De C Y T Y De Responsabilidad
De La Sde

Desarrollar 1 Metodología De Divulgación,
Promoción Y Gestión De La Innovación,  E
Implementación De  Planes De Mejoramiento
Productivo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.70

 100.00

 70.00

 0.00

 0.00  0.30

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $3,318  $3,318 100  $5,900  $2,370 40.17  $9,218  $5,688 61.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

424 Fortalecimiento de la productividad y
competitividad de la Ciudad Región

Proyecto PrioritarioTipo:

Valor en U$ de exportaciones bogotanas      

Un  Programa para la inserción de la ciudad en los mercados internacionales diseñado.

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  659,273,733.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  730,600,000.00  825,000,000.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1,555,600,000.00

 1.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

157

349

558

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Elaborar 1 Documento Que Sustente Las
Modificaciones Al Marco Regulatorio Nacional Y
Distrital,  Frente A Las Exigencias Para El Acceso
A Los Mercados Internacionales De Los Productos
De Los Sectores Priorizados Por La Corporación
Bogotá Región Dinámica.

Elaborar 1 Documento En El Que Se Identifiquen Y
Estructuren Tesis De Inversión En Materia De
Infraestructura Físico Y Productiva (Perfiles De
Proyectos Estimados A Nivel De Orden De
Magnitud) Que Permitan Viabilizar Logísticamente
Cadenas Productivas Exportadoras Priorizadas,
Particularmente Las Vinculadas Al Megaproyecto
Agroindustrial.

Ejecutar 1 Plan De Acción Derivado Del Ejercicio
De Priorizacion De Las Apuestas Productivas De
La Agenda Interna.

Definir 1 Estrategia De Apoyo Al Sector Productivo
De Bienes Y Servicios Basada En Fondos De
Capital De Riesgo, Inversión O Cofinanciación Para
La Innovación Y Mejora Productiva.

Diseñar 1 Estrategia Para La Formacion En Inglés
Como Segunda Lengua

Diseñar 1 Programa Para El Monitoreo Y
Orientación Sobre Ocupaciones Emergentes En La
Ciudad

Diseñar 1 Programa Para Promover El Uso De Las
Tics Por Las Pymes

Diseñar 1 Programa Para Desarrollo De
Proveedores Para Promover La Exportacion
Directa E Indirecta De Bienes Y Servicios De La
Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.60

 0.41

 0.75

 0.70

 60.00

 41.00

 75.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.30

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.40

 0.59

 0.25

 0.30

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Queda suspendido el objetivo por ser relacionado con turismo.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

SERÁ EL DATO ARROJADO POR EL DPTO ADMTVO DE AERONAUTICA CIVIL. 12-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Diseñar, Desarrollar Y Sostener 1 Campaña De
Promoción De Ciudad, En El Período.

Alcanzar 287737 Consultas En Los Puntos De
Información Turística Y Al Portal De Turismo De
Bogotá, En El Período. (Línea Base:57.997 En
2003).

Consolidar 12 Procesos Turísticos Locales Y
Avanzar En Relaciones De Integración Turística
Regional Con Los Departamentos Vecinos, En El
Período. (Línea Base:12 En 2003) Año 2004:
Proceso De Concertación.

Socializar A 3600 Agentes Del Sector Turístico, Los
Resultados Del Sistema De Información Turística
De Bogotá, En El Período. (Línea De Base:1.000
En 2003).

Alcanzar En El Período 286335 Consultas En Los
Puntos De Información Turistica.

 0.00

 120,000.00

 0.00

 1,000.00

 0.00

 287,737.00

 1,100.00

 0.00

 239.78

 0.00

 110.00

 0.00

 1.00

 0.00

 20.00

 2,000.00

 53,000.00

 1.00

 4.00

 2,500.00

 70,335.00

 1.00

 0.00

 12.00

 0.00

 72,000.00

 1.00

 12.00

 73,627.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 102.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 287,737.00

 3,600.00

 286,335.00

 287,737.00

 3,600.00

 143,962.00

100

100

50.28

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $943  $942 99.99  $3,175  $3,172  $2,513  $2,509 99.85  $0  $0 0  $0  $0 0  $6,631  $6,623 99.9

Progr. Ejecutado

99.89

 100.00

 0.00

 20.00

 125.00

 132.71

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

219 Bogotá internacional, turística y atractiva

Movilidad de pasajeros nacionales e internacionales 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  87.16  0.00  0.00

 7,117,207.00  7,361,178.00  7,408,326.00  0.00  0.00

 7,117,207.00  7,361,178.00  8,500,000.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 22,978,385.00

 21,886,711.00

 95.25

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

555

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Participar U Organizar 270 Eventos Para Dar A
Conocer La Ciudad En Mercados Nacionales E
Internacionales Y Fortalecer La Imagen De Ciudad.

Acompañar 40 Empresas De Turismo En Bogotá Y
La Región En El Montaje De Procesos De Calidad.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00

 10.00

 195.00

 0.00

 216.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 270.00

 40.00

 195.00

 0.00

72.22

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Definir políticas integrales y directrices estratégicas de mediano y largo plazo, que orienten y regulen las actuaciones públicas y privadas que concretan la visión de futuro del Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $644,343

 $71,150

Asesorar al DC en las Rondas de Negociación del TLC, en los temas de acceso a mercados

Asesorar al DC en las Rondas de Negociación del TLC, en los temas de solución de
conflictos
Definir posición de la Ciudad frente al TLC que negocia Colombia con Estados Unidos

Estudio de análisis de las barreras comerciales de bienes y servicios en Estados Unidos

Programa de capacitación para inserción de empresarios en mercados internacionales

Facilitación Construcción Agenda Interna

Actualización del Brochure de Bogotá

Estudios sectoriales para promoción de inversión

Modelo de impacto económico del TLC

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Desarrollar 1 Modelo De Asociatividad Empresarial

Desarrollar 1 Sistema De Impacto Del Plan De
Desarrollo En El Empleo De La Ciudad.

Formular 1 Política De Productividad Para La
Ciudad.

 0.25

 0.50

 0.20

 0.25

 0.50

 0.20

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.50

 0.20

 0.23

 0.25

 0.20

 0.25

 0.10

 0.20

 0.24

 0.09

 0.19

 96.00

 90.00

 95.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.73

 0.85

 0.60

73

85

60

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,686  $1,427 84.65  $2,996  $2,929  $5,317  $4,963 93.34  $0  $0 0  $0  $0 0  $9,998  $9,319 93.2

Progr. Ejecutado

97.77

 92.00

 50.00

 100.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

310 Fortalecimiento de la productividad y
competitividad de la Ciudad Región

Un  Programa para la inserción de la ciudad en los mercados internacionales diseñado.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.80  0.89  0.90  0.00

 1.00  1.00  0.90  0.90  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

558

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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15

Eje Urbano Regional
Bogotá productivaPrograma

 $644,343

 $71,150

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $83,664

 $886,541

Diseñar 1 Programa Para La Inserción De La
Ciudad En Los Mercados Internacionales

Formular 1 Plan De Ciencia, Tecnología E
Innovación.

Diseñar 1 Estrategia De Competitividad Sistémica.

Elaborar 1 Modelo De Desarrollo Económico
Territorial.

 0.30

 0.40

 0.25

 0.20

 0.30

 0.40

 0.25

 0.20

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.50

 0.30

 0.25

 0.20

 0.50

 0.30

 0.25

 0.12

 0.10

 0.30

 0.20

 0.28

 0.09

 0.29

 0.19

 0.28

 90.00

 96.67

 95.00

 100.00

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 0.01

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.90

 1.00

 0.70

 0.61

90

100

70

61

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 60.00

 $1,345,288  $1,186,452

 $157,424  $130,600

 $2,022,974  $1,748,640

 $189,709  $172,415

 $2,023,219  $1,886,504

 $139,419  $136,766

 $3,271,537  $1,426,306

 $147,092  $21,974

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

No ha habido procesos de difusion  y promocion. Todo se ha efectuado solo por Gestion de Funcionarios en lo local.

Se atienden ciudadanos en las Unidades de Mediacion y Conciliacion y se adelantan mediaciones con los funcionarios de estas. Se adelantan Mediaciones y Conciliaciones con Actores Voluntarios de Convivencia Comunitaria formados por las UMC.

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,301

Campañas en medios promocionando los mecanismos alternativos de solución de conflctos

Fortalecimiento de actores voluntarios de convivencia y Unidades de Mediación y
Conciliación
Fortalecimiento de actores voluntarios de convivencia y Unidades de Mediación y
Conciliación

31-DEC-07

31-DEC-06

31-DEC-08 Se atienden ciudadanos en las Unidades de Mediacion y Conciliacion y se adelantan mediaciones con los funcionarios de estas. Se adelantan Mediaciones y Conciliaciones con Actores
Voluntarios de Convivencia Comunitaria formados por las UMC.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos -
Fortalecer la capacidad ciudadana e institucional para la gestión eficaz en la utilización de mecanismos
pacíficos de resolución de conflictos.

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

% de aumento del número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacíficos de transformación de
conflictos 

Número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacíficos de transformación de conflictos

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 96.00  152.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  252,369.00  358,274.00  37,584.00

 15.00  15.00  12.60  15.00  0.00

 0.00  0.00  180,000.00  60,000.00  70,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 15.00

 240,000.00

 164.94

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

160

355

651



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

 $67,687

 $3,301

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Realizar 1 Programa Para La Difusión Y
Fortalecimiento De Los Mecanismos Alternativos
De Resolución De Conflictos, Justicia Comunitaria
Y Alternativa

Adelantar 1 Proceso De Monitoreo A Travès De
Las Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn A La
Convivencia Familiar, Barrial Y Vecinal.

Desarrollar 9 Procesos De Sensibilizaciòn Y
Educaciòn A Actores Voluntarios De Convivencia
En Las Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn

Realizar 1 Programa De Acompañamiento A Los
Actores Voluntarios De Convivencia Comunitaria
Para Fortalecer La Justicia Comunitaria En Las
Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn

Realizar 1 Programa De Atenciòn A Personas En
Situaciòn De Conflicto Para Fortalecer El Diàlogo,
La Tolerancia Y La Firma De Acuerdos Voluntarios
En Las Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn Y
Los Puntos De Atenciòn Comunitaria.

Adelantar 1 Proceso De Trabajo En Redes De
Convivencia Local Para Propiciar Articulaciòn,
Movilizaciòn Y Acciones Preventivas Y
Promocionales De La Convivencia Pacifica En Las
Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn.

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.40

 1.00

 1.00

 0.50

 100.00

 100.00

 20.00

 100.00

 100.00

 50.00

 1.00

 1.00

 3.60

 1.00

 1.00

 1.00

 0.70

 1.00

 3.60

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.60

 0.60

 1.00

 0.60

 0.60

 0.60

 60.00

 60.00

 100.00

 60.00

 60.00

 60.00

 9.00  9.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $97  $97 100  $3,100  $3,099  $2,307  $2,299 99.63  $1,265  $1,265 100  $2,227  $339 15.21  $8,997  $7,099 78.9

Progr. Ejecutado

99.96

 70.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4039 Fortalecimiento para la gestión pacífica de
los conflictos justicia comunitaria y
alternativa

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El fortalecimiento de la institución escolarObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,301

Seguimiento a las instituciones que tienen grupos conformados democráticamente

Consolidar espacios de convivencia en los colegios distritales

31-DEC-04

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Fortalecer 337 Proyectos Educativos Institucionales
De Las Instituciones Educativas Distritales
Asumiendo La Integración Académica Y
Pedagógica Como La Prioridad

Atender 337 Instituciones Educativas Distritales
Para Impulsar Y Consolidar Formas De
Gobernabilidad, Prácticas Democráticas Y
Manuales De Convivencia Que Fomenten
Ambientes Favorables De Participación

 Fortalecer En 20 Localidades El Clima Relacional
De Maestros Y Maestras De Las Ied

Implementar En 337 Instituciones Educativas
Distritales La Cátedra De Derechos Humanos,
Deberes Y Garantías Y Pedagogía De La
Reconciliación, Con El Fin De Contribuir A La
Formación De Una Amplia Y Sólida Cultura De Los
Derechos Humanos.

 20.00

 337.00

 0.00

 0.00

 0.00

 337.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 60.00

 0.00

 103.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00  220.00

 0.00

 0.00

 0.00

 220.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.00  14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 337.00

 337.00

 0.00

 337.00

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $768  $768 99.99  $1,254  $1,254  $875  $875 100  $1,058  $1,058 99.97  $1,150  $265 23.04  $5,105  $4,220 82.7

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 0.00

 0.00

 171.67

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

289 Promover los derechos humanos, la
participación y la convivencia en el sistema
educativo oficial

% de instituciones educativas con grupos organizados democraticamente** 2004 2005 2006 2007 2008

 30.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 30.00  100.00  100.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

566

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

 $67,687

 $3,301

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Consolidar En 337 Instituciones Educativas
Distritales Instancias Y Mecanismos De Mediación
Para Garantizar La Convivencia Democrática En La
Escuela.

Operacionalizar En 337 Instituciones Educativas
Distritales Los Mecanismos Y Procesos De
Participación Y Gobierno Escolar En Pro Del
Fortalecimiento De Una Cultura Democrática En La
Escuela Y La Consolidación De Prácticas
Pedagógicas, Enfoques Y Metodologías Para La
Educación Democrática.

Consolidar En 55 Instituciones Educativas
Distritales La Cátedra De Derechos Humanos,  Las
Instancias Y Mecanismos De Resolución De
Conflictos Y Convivencia Democrática En La
Escuela.

Promover En 16000 Personas Integrantes De La
Comunidad Educativa La Participación Y La
Cultura Democrática En La Escuela, Así Como Las
Prácticas Pedagógicas, Enfoques Y Metodologías
Para La Educación Democrática.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 100.00

 0.00

 0.00

 103.00

 103.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 232.00

 220.00

 232.00

 220.00

 0.00

 0.00

 2.00

 14.00

 0.00

 0.00

 2.00

 14.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 55.00

 16,000.00

 38.00

 9,737.00

 0.00

 0.00

 69.09

 60.86

 337.00

 337.00

 55.00

 16,000.00

 337.00

 337.00

 38.00

 9,737.00

100

100

69.09

60.86

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 171.67

 103.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra, arrendamiento y/o
construcción de estos espacios, garantizando su mantenimiento y operación de las unidades de apoyo a la resolución pacífica de los conflictos

Objetivo de la Entidad:

 $67,687

 $3,301

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Adelantar 1 Plan De Capacitación Para Los
Funcionarios De  Las Unidades De Mediación Y
Conciliación

Dotar 1 Unidad Apoyo A La Justicia Comunitaria Y
Comisaría De Familia De La Localidad De Mártires.

Construir 3 Unidades De Apoyo A La Justicia
Comunitaria (Antes Llamadas Umc) Y Las
Comisarias De Familia En Bogotá

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Los Equipamientos De Justicia
De La Ciudad Y Demás Infraestructura
Relacionada Con El Objeto Del Proyecto De
Inversión.

Garantizar 12 Localidades Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y
Conciliación

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y
Comisarias De Familia

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 1.00

 1.00

 12.00

 20.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

100

25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $1,691  $1,376 81.34  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $1,691  $1,376 81.3

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

175

175

Apoyo para la convivencia en Bogotá

Apoyo para la convivencia en Bogotá

% de aumento del número de personas que acceden a los procesos con mecanismos pacíficos de transformación de
conflictos 

** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 19.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 19.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

355

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

 $67,687

 $3,301

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Aquirir 2 Lotes Para La Construcción De Centros
De Convivencia En Bogotá D.C.

Apoyar 1 Programa A La Población Desplazada En
Bogotá

Adelantar 1 Campaña Publicitaria Y Convenios
Que Estimulen La Convivencia Pacífica Entre Los
Bogotanos

Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La Und
De Apoyo A La Justicia Comunitaria En La
Localidad De Mártires

Construir 2 Casas De Justicia Para El Apoyo De La
Justicia Comunitaria En Bogotá

Adquirir 2 Lotes Para La Construcción De Casas
De Justicia En La Ciudad

Dotar 2 Casas De Justicia Localizadas En La
Localidad Santa Fé Y San Cristobal Con Oficina
Abierta Y Cableado Estructurado

Construir 2 Casas De Justicia En Las Localidades
Santa Fé Y San Cristóbal

Garantizar 100 Porcentaje La Operación,
Mantenimiento Y Sostenimiento De Las
Inspecciones De Policía Existentes En La Ciudad.

Alcanzar Avance Del 100 Por Ciento En La
Construccion De 2 Casa De Justicia De San
Cristobal Y Santa Fe

Adelantar 1 Planes De Capacitación Para Los
Funcionarios De Las Inspecciones De Policia,
Unidades De Mediación Y Comisarias De Familia

Realizar 1 Dotación De La Inspección De Policía
Del Centro De Convivencia De La Localidad De
Mártires

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.95

 1.00

 0.00

 50.00

 0.00

 100.00

 0.00

 47.50

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.05

 1.00

 2.00

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.05

 1.00

 0.00

 2.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 2.00

 2.00

 2.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

50

100

100

0

100

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $1,231  $1,060 86.14  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $1,231  $1,060 86.1

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4037

4037

Desarrollo de las inspecciones de policía
para la resolución de conflictos

Desarrollo de las inspecciones de policía
para la resolución de conflictos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  7 de 172

03
16

Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

 $67,687

 $3,301

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Construir 4 Instalaciones Para Para El
Funcionamiento De Las Inspecciones De Policía
Ya Que Junto Con Otras Instituciones Se Generen
Los Nuevos Centros De Convivencia De La
Ciudad.

Adquirir 12 Lotes Para La Construcción De Los
Centros De Convivencia De La Ciudad.

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Las Inspecciones De Policía,
Corregidurías Y Demás Infraestructura
Relacionada Con El Proyecto

Construir 12 Centros De Convivencia Para El
Apoyo De La Justicia Comunitaria

Adquirir 9 Lotes Para La Construcción De Las
Casas De Justicia En La Ciudad

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 0.00

 2.00

 20.00

 2.00

 2.00

 1.00

 20.00

 1.00

 1.00

 0.00

 50.00

 100.00

 50.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 2.00

 2.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

25

50

50

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

La mayoria de los Pac  no reportan de tal forma que la informacion se corresponde aproximadamente apenas con un 30% del total.

Se brinda apoyo con acompañamiento, asesoria, orientaciones y  entrega de materiales.

desarrollo de un convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para la capacitación de Jueces de Paz.

Numero visitas a pac+N.avcc asesorados en pac+n. de asesorias y orientaciones en pac+n. asesorias y orientaciones en UMC+N. de reuniones en UMC+N. Actores apoyados con actualiz uy capac.+N. ac apoyados activ inst y com+Avcc apoyados con materiales

Se realizaron con los Funcionarios en las UMC y en la comunidad con ciudadanos capacitados por las UMC

Personas atendidas UMC +Personas atendidas PAC

Logros

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,301

Promocionar las figuras de los actores voluntarios de convivencia

Sensibilizar 1200 ciudadanos como actores voluntarios de convivencia

Segir las acciones de los actores voluntarios para fomentar su trabajo y fortalecer su gestión.

Seguir las acciones de los actores voluntarios para fomentar su trabajo y fortalecer su
gestión.

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08 Se brinda apoyo con acompañamiento, asesoria, orientaciones y  entrega de materiales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Fortamecimiento de la justicia local y promocion de mecanismo pacificos de gestion de conflictos - Apoyar
con recursos administrativos, técnicos y económicos indispensables la gestión, la justicia comunitaria, la
equidad y la conciliación.

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de procesos de jueces de paz, mediadores y conciliadores
con equidad apoyados.

Nº procesos conciliatorios efectuados                                                           

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 300.00  659.00  1,642.00  6,310.00  6,834.00

 0.00  16,604.00  39,361.00  78,622.00  15,301.00

 300.00  659.00  741.00  300.00  3,000.00

 0.00  40,000.00  40,000.00  0.00  40,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 2,000.00

 40,000.00

 657.20

 234.80

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

161

356

357



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,301

Apoyo a actores de convivencia para realizar su labor.

Capacitación a funcionarios, actores y ciudadanos.

Apoyo a actores de convivencia para realizar su labor.

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Realizar 1 Programa Para La Difusión Y
Fortalecimiento De Los Mecanismos Alternativos
De Resolución De Conflictos, Justicia Comunitaria
Y Alternativa

Adelantar 1 Proceso De Monitoreo A Travès De
Las Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn A La
Convivencia Familiar, Barrial Y Vecinal.

Desarrollar 9 Procesos De Sensibilizaciòn Y
Educaciòn A Actores Voluntarios De Convivencia
En Las Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn

Realizar 1 Programa De Acompañamiento A Los
Actores Voluntarios De Convivencia Comunitaria
Para Fortalecer La Justicia Comunitaria En Las
Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn

Realizar 1 Programa De Atenciòn A Personas En
Situaciòn De Conflicto Para Fortalecer El Diàlogo,
La Tolerancia Y La Firma De Acuerdos Voluntarios
En Las Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn Y
Los Puntos De Atenciòn Comunitaria.

Adelantar 1 Proceso De Trabajo En Redes De
Convivencia Local Para Propiciar Articulaciòn,
Movilizaciòn Y Acciones Preventivas Y
Promocionales De La Convivencia Pacifica En Las
Unidades De Mediaciòn Y Conciliaciòn.

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.40

 1.00

 1.00

 0.50

 100.00

 100.00

 20.00

 100.00

 100.00

 50.00

 1.00

 1.00

 3.60

 1.00

 1.00

 1.00

 0.70

 1.00

 3.60

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.60

 0.60

 1.00

 0.60

 0.60

 0.60

 60.00

 60.00

 100.00

 60.00

 60.00

 60.00

 9.00  9.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $97  $97 100  $3,100  $3,099  $2,307  $2,299 99.63  $1,265  $1,265 100  $2,227  $339 15.21  $8,997  $7,099 78.9

Progr. Ejecutado

99.96

 70.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4039 Fortalecimiento para la gestión pacífica de
los conflictos justicia comunitaria y
alternativa

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,301

Revisión  del Código de Policía de acuerdo a las propuestas recibidas

Presentación ante el Concejo de la propuesta de modificación del Código de Policía

Programas de formación sobre normas de convivencia del codigo de polícia de Bogotá
actualizado

Promover las normas del código de policía a diferentes grupos de ciudadanos.

31-DEC-05

30-JUN-05

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Consolidación del Código de Policía.Compromiso PD:

Adelantar 1 Proceso De Modificación Y Revisión
De Parte Del Articulado Del Actual Código De
Policía De Bogotá Dc

Desarrollar Y Adelantar 1 Programa Formativo
Sobre Las Normas De Convivencia Del Código De
Policía De Bogotá D.C, Actializado A Los
Ciudadanos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00  0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00  0.05

 0.00

 5.00

 1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $114  $112  $254  $254 100  $600  $600 100  $630  $334 53.02  $1,598  $1,300 81.4

Progr. Ejecutado

98.66

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

361 Promoción de normas para la convivencia

Meta PlanTipo:

Nº de acciones contempladas en el Codigo de Policia  realizadas

No. de procesos de formación que propicien el sentido de pertenencia del codigo de policia adelantados

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  85.00  200.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  200.00  100.00

 0.00  0.00  0.85  2.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  2.00  1.00

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 2.00

 2.00

 2.85

 4.00

 142.50

 200.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

162

358

573

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  11 de 172

03
16

Eje de Reconciliación
Gestión pacífica de conflictosPrograma

 $67,687

 $3,301

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,787

 $87,672

Adelantar 1 Proceso De Peresentación Al Concejo
De Bogotá, Sobre El Articulado Modificado Y
Revisado Del Actual Codigo De Policía De Bogotá.

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.40  40.00  1.00  1.00  100.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $4,468  $4,466

 $216,230  $192,968

 $3,436  $3,428

 $253,401  $240,248

 $2,923  $2,923

 $263,928  $89,707

 $4,007  $938

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

Por el período enero-mayo de 2008 la entidad atendio y/o asesoró a 85.818 entre capacitaciones, asesorías y orientaciones, atención de peticiones quejas y reclamos, y audiencias de conciliación realizadas, orientaciones efetuadas de sa sigueinte forma: 16. 084 se
realizaron en los supercades, 4.780 en el centro de atención al usuario CAC, 20735 en la delegada de derechos humanos 955 en casas de justicia y 52.566 en la cede central de la entidad y las Personerías Locales.
Para este indicador por el Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia" efectuó 442.007 asesorías y orientaciones en temas de derechos humanos, los cuales apartir de la creación y participación de la entidad en los supercades distritales, ampliación del Centro de Atención
a la Comunidad y la participación en las casas de justicia, incrementandose el nivel de servicio de la Personería, de la siguiente forma:
Por supercades desde el año 2005 a mayo /2008 se atendierón 89.428 personas.
Por Centro de Atención a la Comunidad 22.957 y por casa de justicia 2.742
 

Con la participación de la entidad en los supercades de Cra. 30, Americas, Bosa, Suba, Fontibón, Puente Aranda, la ampliación del Centro de Atención a la Comunidad; la participación en las casas de justicia de Bosa, Ciudad Bolivar, Martires, suba, Usme; la presencia en
SAU de la fiscalia y la presencia Unidad de Atención al Usuario Desplazado, se ha creado una red de asesoria a la ciudadania en las diferentes problematicas que los aquejan.

Beneficios

Logros

Entidad: PERSONERÍA DISTRITAL

Fortalecer la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $494

Poner en funiconamiento (6) Centros de Conciliación en Bogotá

Participar en (3) Supercades

Instalar (2 ) oficinas de Atención a la Comunidad

Continuar con el funcionamiento de Centros de Atención a la Comunidad

Hacer presencia en las Casas de Justicia, atendiendo las inquietudes ciudadanas y
conciliaciones

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

La  personeria esta participando en 5 casas de justicia con centros de conciliación en cada una de ellas (casas de justicia de Bosa, Ciudad Bolivar, Martires, Suba y Usme), posee centros de
conciliación en 5 supercades del distrito (cra. 30, Americas, Bosa, Suba y Fontibón) y en su sede central posee un centro de conciliación para un total de 11centros.
La Personeria participa en 5 supercades atendiendo usuarios en las siguientes problemáticas con los siguientes resultados en el período enero- mayo así: 1- asesorías y orientaciones 4.006,
2- atención peticiones, quejas y reclamos 11.084, 3- audiencias de conciliación 16.084, 4-personas con restitución de derechos 17.665 y 5- redacción de acciones constitucionales 2.111.
La Personería de enero a mayo de 2008 a través de sus centros de atención a la comunidad ha realizado 14.332 acciones entre intervenciones que promueven los derechos humanos y
asesorías y atención a la comunidad
Entre enero y mayo de 2008 el centro de atención a la comunidad, atendió a 14.332 personas entre asesorías y orientaciones y peticiones, quejas y reclamos.

La Personeria esta  presente en las casas de justicia de Bosa, Ciudad Bolivar, Martires, Suba y Usme en las cuales durante el período enero-mayo 2008 efectuó 821 audiencias de conciliación.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Diseñar e implementar una política integral de derechos humanos. Formulació y aplicación de la politica.Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Número casos en derechos humanos atendidos  (Número de personas atendidas, orientadas y/o asesoradas en materia de
derechos humanos)

Número de procesos de la política de Derechos Humanos realizados (número de acciones o actuaciones realizadas en
promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos)

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 85.71  122.17  100.00  93.11  100.00

 100.00  100.00  96.61  107.80  92.13

 24,814.00  24,814.00  129,643.00  176,918.00  85,818.00

 4,037.00  314.00  57,965.00  91,629.00  42,980.00

 28,950.00  20,311.00  129,643.00  190,000.00  85,818.00

 4,037.00  314.00  60,000.00  85,000.00  46,649.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 455,089.00

 196,000.00

 442,007.00

 196,925.00

 97.13

 100.47

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

164

361

363



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

Se realizaron 42.980 actuaciones en defensa de los derechos humanos entre restituciones de derechos, visitas de verificacióon, declaraciones tomadas a población desplazada,  redacción de acciones constitucionales e intervenciones efectuadas como ministerio público
ante comisarías de familia; de las cuales 19.776 se realizaron en supercades, 9552 en el centro de atención de la entidad, 5.738 en las diferentes Personerías Locales y 7914 en las dependencias del centro.
Por este objetivo se contabilizan el número de personas a las cuales se les ha   restituido algún derecho fundamental con participación de la Personería, el número de visitas de seguimiento y verificación a diferentes instituciones públicas que prestan atención a la
comunidad vulnerable de la ciudad, la redacción de acciones constitucionales que presentan los diferentes ciudadanos ante instancias judiciales y administrativas por alguna vulneración de algún derecho fundamental, las intervenciones que efectua la entidad en las
comisarias de familia como Miniterio Público y las declaraciones que se toman a la población desplazada para que puedan acceder a la asistencia social que brinda el gobierno distrital y nacional.  
En los cuatro años del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia" la Personería atendió 196.975 personas, número que ha ido incrementandose con la participación de la entidad en los diferentes supercades, ampliación Centro de Atención a la Comunidad, dependencias
que han tenido la siguiente resultados :
1- Supercades; 90.133 personas  y 
2-Centro de Atención a la Comunidad; 30.815 personas

La personería ha creado una red de oficinas de la entidad en la cual actúa ante instancias administrativas y judiciales para que sean restituidos derechos fundamentales de las personas que los solicitan.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $494

Veedurías ciudadana de tipo permanente en las localidades de la capital.

Redes de Acciones Ciudadanas en las localidades de la ciudad.

Realización de actividades de fomento y prevención de los Derechos Humanos.

Diseño, implementación y puesta en marcha Observatorio de Derechos Humanos

Diseño, implementación y puesta en marcha de escuela de formación en Derechos
Humanos y Derecho Intenacional Humanitario

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

LA PERSONERIA REALIZO 20 ASAMBLEAS LOCALES DE PERSONEROS ESTUDIANTILES, SE REALIZARON 40 EVENTOS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL DISTRITO Y REALIZÓ UN EVENTO DE POSECIÓN DE LOS PERSONEROS ESTUDIANTILES CONFORMANDO PARA EL AÑO EN CURSO LA
RED DISTRITAL DE PERSONEROS ESTUDIANTILES.
LA PERSONERÍA ADELANTO 136 EVENTOS DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ASISTIENDO 26.731

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Organizar 829 Eventos De Divulgación Y
Capacitación Orientados A La Protección Y
Garantia De Los Derechos Fundamentales

Realizar 143 Intrumentos De Apoyo A Los Eventos
Especiales Que Se Ha Propuesto Realizar La
Entidad Con Relación A La Promoción De Los
Derechos Humanos.

Realizar 179 Estudios, Informes, Diagnósticos,
Asesorías Y Consultorias Especiales Sobre El
Tema De Los Derechos Humanos Y Temas
Relacionados Con La Población Vulnerables En
Bogotá

 5.00

 20.00

 0.00

 0.00

 11.26

 0.00

 56.30

 0.00

 65.00

 17.00

 60.00

 24.00

 16.00

 31.00

 348.00

 49.00

 130.00

 348.00

 49.00

 130.00

 100.00

 100.00

 100.00

 331.00

 52.00

 21.00

 321.00

 56.00

 16.00

 96.98

 107.69

 76.19

 136.00

 10.74

 2.00

 136.00

 10.74

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 829.00

 143.00

 179.00

 829.00

 143.00

 179.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $200  $200 100  $1,500  $1,500  $2,262  $2,262 100  $1,200  $1,180 98.33  $1,500  $313 20.89  $6,662  $5,455 81.9

Progr. Ejecutado

100

 36.92

 94.12

 51.67

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1177 Protección y promoción de los Derechos
Humanos

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

 $67,687

 $494

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Atender 100 Por Ciento Requerimientos Que Se
Presenten En El Distrito Capital, Con Ocasión De
Situaciones De Emergencia, Ejerciendo
Acompañamiento, Vigilancia Y Veeduría

Implementar 6 Sistemas De Información En
Desarrollo Y Por Desarrollar

Adquirir Y Actualizar 1010 Unidades De Equipos
De Sistemas ( Software, Hardware, Redes),
Licencias Y Aplicaciones De Sistemas

Adecuar 22 Sedes Con Equipos De Comunicación,
Audio Y Videos, Aseo, Cafetería, Oficinas, Muebles
Y Enseres, Taller, Vehìculos , Sistemas Modulares
Y Equipos De Seguridad.

Dotar Y Adecuar 51 Dependencias Con Equipos
De Comunicaciones, Audio Y Videos, Aseo,
Cafetería, Elementos  De Oficina, Muebles Y
Enseres, Vehículos, Herramientas, Sistemas
Modulares Y Equipos De Seguridad, Entre Otros.

Dotar 5 Oficinas De Atención Y Protección Al
Público: (Supercade, Centro De Atención A La
Comunidad Y Sau - Salas De Conciliación, Entre
Otros)

 0.00

 0.00

 281.00

 5.00

 0.00

 0.00

 276.25

 2.80

 0.00

 0.00

 98.31

 56.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 176.00

 5.00

 20.00

 2.00

 1.00

 192.00

 0.00

 22.00

 2.00

 0.00

 1.00

 180.00

 0.00

 10.00

 3.00

 1.00

 180.00

 10.00

 3.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 285.00

 0.00

 13.00

 2.00

 100.00

 1.00

 173.00

 13.00

 2.00

 100.00

 100.00

 60.70

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 188.75

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.53

 0.00

 100.00

 0.00

 4.00

 1,010.00

 21.00

 51.00

 7.00

 3.00

 822.25

 2.80

 51.00

 7.00

75

81.41

13.33

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 109.09

 0.00

 110.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6104 Fortalecer y mejorar la infraestructura física,
administrativa, tecnológica y del servicio de
la Personería Distrital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $494

Formación en la catedra de Derechos Humanos, deberes, garantias y pedagogia de la
reconciliación  en el sector desescolarizado.
Creación de la red de educación en derechos humanos, deberes, garantias y pedagogia de
la reconciliación.
Estrategia de comunicaciones en el tema de derechos humanos.

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A
Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De
La Sociedad Civil

Realizar 1 Campaña De Promociòn Y Difusiòn De
Los Derechos Humanos En La Ciudad

Realizar 1 Programa Que Identifique Las
Necesidades De Las Etnias Presentes En El
Distrito Capital

 1.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.85

 0.00

 50.00

 85.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.90

 0.45

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.80

 1.00

 80.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.10

 0.10

 10.00

 10.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $304  $294 96.83  $2,260  $2,243  $2,178  $2,107 96.73  $1,600  $1,500 93.76  $1,498  $440 29.37  $7,840  $6,584 84.0

Progr. Ejecutado

99.23

 90.00

 45.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

294 Diseño e implementación de una política
integral de Derechos Humanos

Politica de derechos humanos diseñada e implementada** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.25  0.40  0.80  1.00  0.00

 0.25  0.40  0.70  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

574

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $494

Definir los alcances y propósitos del observatorio.

Establecer los mecanismos de levantamiento de información y llevarlos a cabo

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Gestionar e implementar un Observatorio de Derechos Humanos.Compromiso PD:

Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A
Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De
La Sociedad Civil

Realizar 1 Campaña De Promociòn Y Difusiòn De
Los Derechos Humanos En La Ciudad

Realizar 1 Programa Que Identifique Las
Necesidades De Las Etnias Presentes En El
Distrito Capital

 1.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.85

 0.00

 50.00

 85.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.90

 0.45

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.80

 1.00

 80.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.10

 0.10

 10.00

 10.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $304  $294 96.83  $2,260  $2,243  $2,178  $2,107 96.73  $1,600  $1,500 93.76  $1,498  $440 29.37  $7,840  $6,584 84.0

Progr. Ejecutado

99.23

 90.00

 45.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

294 Diseño e implementación de una política
integral de Derechos Humanos

Meta PlanTipo:

% de avance en la creación e implementación del observatorio de D.H.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.10  13.00  40.00  1.00  0.00

 0.10  13.00  30.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

165

364

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $494

Implementar la cátedra de Derechos Humanos, deberes, garantias, y pedagogia de la
reconciliación  en los sectores desescolarizados de Bogotá.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Gestionar e implementar una Escuela de Derechos Humanos y de Participación para los Jóvenes.Compromiso PD:

Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A
Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De
La Sociedad Civil

Realizar 1 Campaña De Promociòn Y Difusiòn De
Los Derechos Humanos En La Ciudad

Realizar 1 Programa Que Identifique Las
Necesidades De Las Etnias Presentes En El
Distrito Capital

 1.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.85

 0.00

 50.00

 85.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.90

 0.45

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.80

 1.00

 80.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.10

 0.10

 10.00

 10.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $304  $294 96.83  $2,260  $2,243  $2,178  $2,107 96.73  $1,600  $1,500 93.76  $1,498  $440 29.37  $7,840  $6,584 84.0

Progr. Ejecutado

99.23

 90.00

 45.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

294 Diseño e implementación de una política
integral de Derechos Humanos

Meta PlanTipo:

% de avance en la creación e implementación de la escuela de D.H. y participación para los jóvenes ("% de avance en la
creación e implementación de la cátedra de Derechos Humanos)

** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.70  60.00  0.80  1.00  0.00

 0.70  100.00  80.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

166

366

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

Meta cumplida. No tiene programacion para esta vigencia

Meta cumplida. No tiene programacion para esta vigencia

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $494

Trabajo a tavés de espacios de coordinación interinstitucional (mesa interétnica, comosión
consultiva de comunidades, cabildos indígenas, etc)

Aplicación del plan de atención de acuerdo al diagnostico a realizar.

Proyectos adelantados por el Plan de atención a población Rom, raizales, indigenas y
afrodesendientes.

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Facilitar a los grupos étnicos mecanismos para el diseño y ejecución de sus planes de vida y la formulación
de proyectos atinentes a las etnias.

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de mecanismos adelantados para el diseño y ejecución de los planes de vida y proyectos  de las  étnias

No de proyectos adelantados por grupos etnicos

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  233.33  26.67  0.00

 0.00  0.00  216.67  32.50  0.00

 0.00  1.00  7.00  0.80  0.00

 0.00  0.00  6.50  1.30  0.00

 0.00  1.00  3.00  3.00  0.00

 0.00  0.00  3.00  4.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 7.00

 7.00

 8.80

 7.80

 125.71

 111.43

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

167

370

575



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Derechos Humanos para todos y todasPrograma

 $67,687

 $494

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $504

 $87,672

Realizar 1 Programa Para Prevenir Violaciones A
Los Derechos Humanos A Nivel Institucional Y De
La Sociedad Civil

Realizar 1 Campaña De Promociòn Y Difusiòn De
Los Derechos Humanos En La Ciudad

Realizar 1 Programa Que Identifique Las
Necesidades De Las Etnias Presentes En El
Distrito Capital

 1.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.85

 0.00

 50.00

 85.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.90

 0.45

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.80

 1.00

 80.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.10

 0.10

 10.00

 10.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $304  $294 96.83  $2,260  $2,243  $2,178  $2,107 96.73  $1,600  $1,500 93.76  $1,498  $440 29.37  $7,840  $6,584 84.0

Progr. Ejecutado

99.23

 90.00

 45.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $3,760  $3,743

 $216,230  $192,968

 $4,440  $4,369

 $253,401  $240,248

 $2,800  $2,680

 $263,928  $89,707

 $2,998  $753

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

294 Diseño e implementación de una política
integral de Derechos Humanos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado ,
desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional

Programa

 Meta cumplida. No tiene programacion para la vigencia actual

Merta cumplida. No tiene programacion para la vigencia actual

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Incrementar el respeto de los Derechos Humanos en el Distrito CapitalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $40

Generación de proyectos productivos para población desplazada.

Programas de atención (capacitaciones, desarrollo de habilidades)

Atención y orientación a población en situación de desplazamiento en las Unidades de
Atención.
Campañas de sensibilización respecto al tema.

Generación de proyectos productivos.

Programas de atención (capacitaciones, desarrollo de habilidades)

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $40

 $87,672

Implementar políticas distritales de atención a desmovilizados y población en condiciones de desplazamiento
forzado - Atencion integral y complementaria a la población en situación de desplazamiento y
reincorporación.

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $8,850  $8,714

 $216,230  $192,968

 $7,700  $7,583

 $253,401  $240,248

 $9,667  $9,617

 $263,928  $89,707

 $10,200  $4,322

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

% política implementada

Nº acciones adelantadas para despl. Desmovil.           

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  75.00  100.00  100.00  0.00

 0.00  4.20  7.00  8.00  0.00

 0.00  75.00  90.00  100.00  0.00

 0.00  4.20  6.00  8.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 8.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

168

371

372



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado ,
desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional

Programa

Meta cumplida. No tiene programacion para la vigencia actual

Logros

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $40

Atención y orientación a población en las Unidades de Atención.

Campañas de sensibilización respecto al tema.

Identificación de las necesidades de los desplazados y desmovilizados.

Prestar atención complementaría a la que presta la nación respecto de las necesidades de
las poblaciones desplazadas y desmovilizadas con presencia en Bogotá.

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $40

 $87,672

Realizar 1 Programa Para La Atención
Complementaria E Integral Para La Población
Desplazada O Vulnerable Frente A La Violencia

Realizar 1 Campaña De Sensibilización Hacia El
Tema Del Desplazamiento Forzado

Adelantar 1 Proceso Que Permita La Instalación De
Unidades De Atención Al Desplazado En 2
Localidades Del Distrito Capital

Adelantar 1 Proceso Que Permita La Instalación Y
Operación De Las Unidades De Atención Al
Desplazado En El Distrito Capital.

Realizar 1 Programa Para La Atención
Complementaría E Integral Para La Población En
Situación De Desplazamiento.

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.90

 0.65

 1.50

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.15

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 15.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $40  $40 99.85  $6,500  $6,368  $6,408  $6,296 98.24  $7,857  $7,829 99.65  $8,950  $3,779 42.22  $29,755  $24,312 81.7

Progr. Ejecutado

97.98

 90.00

 65.00

 150.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,850  $8,714

 $216,230  $192,968

 $7,700  $7,583

 $253,401  $240,248

 $9,667  $9,617

 $263,928  $89,707

 $10,200  $4,322

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

295 Atención integral a la población desplazada

No de politicas implementadas en atencion a desmovilizados y poblacion** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.50  1.80  2.00  0.00

 2.00  2.00  1.80  2.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

576

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  22 de 172

03
18

Eje de Reconciliación
Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado ,
desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional

Programa
 $67,687

 $40

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $40

 $87,672

Realizar 1 Programa Para La Atención De
Comunidades Étnicas, Habitantes De Calle Y Otras
Poblaciones En Situación De Alta Vulnerabilidad O
Cualquier Forma De Violencia Y/O Discriminacoión.

Consolidar 1 Modelo De Atención Complementaria
A Población Reincorporada Con Presencia En
Bogotá

Desarrollar 8 Planes / Proyectos De Formación Y
Capacitación Del Sujeto Político

Desarrollar 1 Programa De Consolidación De
Sujeto Social.

Ejecutar 1 Programa De Seguimiento Para
Consolidar Los Emprendimientos Económicos De
Los Reinsertados (Programas De Atención Del
Sujeto Económico)

Consolidar 1 Base Social Amplia De Trabajo Por La
Reconciliación Y La Convivencia A Partir Del
Apoyo A Los Procesos De Reincorporación.

Realizar 2 Investigaciones Sobre Similitudes Y
Diferencias Entre La Dejación Colectiva De Las
Armas Y La Desmovilización De Carácter Individual

Elaborar 2 Estudios Sobre Las Normas Y
Contenidos Óptimos De La Ubicación De
Reincorporados En Condiciones Urbanas Y
Rurales.

Consolidar 1 Modelo De Atención Complementaria
A Población Reincorporada Con Presencia En
Bogotá

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.70

 0.50

 0.70

 0.70

 0.20

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.80

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 50.00

 100.00

 80.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 133.33

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.25

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 25.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 8.00

 2.00

 2.00

 1.00

 8.00

 0.70

 0.20

100

100

35

10

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $2,350  $2,346  $1,292  $1,287 99.63  $1,810  $1,788 98.8  $1,250  $543 43.45  $6,701  $5,964 89

Progr. Ejecutado

99.82

 0.00

 100.00

 50.00

 70.00

 50.00

 70.00

 70.00

 20.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,850  $8,714

 $216,230  $192,968

 $7,700  $7,583

 $253,401  $240,248

 $9,667  $9,617

 $263,928  $89,707

 $10,200  $4,322

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

354 Programa de atención complementario a
población reincorporada con presencia en
Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado ,
desmovilización o vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional

Programa
 $67,687

 $40

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $40

 $87,672

Elaborar 1 Investigaciones Y/O Estudios
Descriptivos Y/O Analíticos Sobre Situacion O
Impactos Sociales, Económicos Y Políticos Del
Proceso De Reincorporación En La Ciudad,
Particularmente Poblaciones Reincorporada Y
Comunidades De Acogida

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.90  90.00  1.00  0.99  99.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,850  $8,714

 $216,230  $192,968

 $7,700  $7,583

 $253,401  $240,248

 $9,667  $9,617

 $263,928  $89,707

 $10,200  $4,322

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la reconciliaciónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,347

Promocionar normas de seguridad y convivencia ciudadanas mediante campañas

Realizar campañas de comunicación para la promoción de valores y comportamientos,
individuales y colectivos.

31-DEC-07

31-DEC-07

Se han adelanatado estudios previos para dar continuidad a los procesos de capacitación en medios alternativos de comunicación en las localidades de Fontibón y Engativá. Con aplicación de
recursos de la vigencia anterior se logró la capacitación de 33 ciudadanos, 11 en la localidad de Teusaquillo, 11 en Antonio Nariño y 11 en Rafael Uribe Uribe.

Se han adelantado estudios previos para la realización de campañas en temas de seguridad, convivencia, reconciliación y derechos humanos, los cuales iniciaran proceso de contratación en el
segundo trimestre de 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,786

 $87,672

Fomentar los valores propios de una cultura de la paz, la no violencia y la solidaridad, como fundamento de la
reconciliación ciudadana.

Compromiso PD:

Divulgar Y Promocionar 8 Norma (S) Relacionadas
Con La Seguridad Y La Convivencia Ciudadanas

Realizar 5 Proyectos Que Fortalezca Espacios De
Comunicaciòn Alternativos Para La Gestiòn  Del
Conflicto Y La Promociòn De La Convivencia

Promoción 1 Evento Relacionado Con La
Seguridad Y La Convivencia Ciudadana.

 0.00

 1.00

 1.00

 0.50

 1.00

 0.00

 50.00

 100.00

 1.00

 1.50

 0.00

 1.00

 0.57

 0.00

 1.43

 0.00

 1.00

 0.00

 69.93

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.93

 0.00

 0.60

 0.00

 31.09

 0.00

 8.00

 5.00

 1.00

 1.00

 3.67

 1.00

12.5

73.4

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $97  $96 99.33  $1,000  $1,000  $500  $500 100  $1,000  $1,000 100  $1,005  $156 15.5  $3,602  $2,752 76.4

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 38.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $7,059  $5,585

 $216,230  $192,968

 $4,586  $1,889

 $253,401  $240,248

 $4,761  $2,775

 $263,928  $89,707

 $4,665  $156

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7085 Comunicación para la convivencia

Meta PlanTipo:

Nº acciones adelantadas para fomentar valores propios

Nº personas beneficiadas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  200.00  500.00  0.00

 100.00  100.00  135.14  2197.25  0.00

 1.00  1.00  2.00  5.00  0.05

 30.00  1,499,970.00  1,621,639.00  6,591,100.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

 30.00  1,499,970.00  1,200,000.00  299,970.00  30.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 4.00

 3,000,000.00

 9.05

 9,712,739.00

 226.25

 323.76

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

173

382

383

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la reconciliaciónPrograma

 $67,687

 $2,347

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,786

 $87,672

Ejecutar 1 Plan Comunicación Relacionado Con La
Seguridad Y La Convivencia Ciudadana.

 0.00  0.00  0.00  1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  100.00  1.00  0.40  40.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $7,059  $5,585

 $216,230  $192,968

 $4,586  $1,889

 $253,401  $240,248

 $4,761  $2,775

 $263,928  $89,707

 $4,665  $156

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la reconciliaciónPrograma

Se adelantarón estratregias comunicativas en torno a la misionalidad de la entidad, a travez de piezas comunicativas de televisión como la presentación de propuestas de las ternas de alcaldes locales, la ceremonia de posesión de alcaldes locales.

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,347

Realizar campañas de comunicación para la promoción de valores y comportamientos,
individuales y colectivos.

31-DEC-07 Se llevaron a cabo dos programas de televisión por canal capital, uno para la presentación de las propuestas de los candidatos de las ternas para alcdias locales, y otro para la ceremonia de
posesión de alcaldes locales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,786

 $87,672

Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la reconciliaciónCompromiso PD:

Realizar 3 Campañas De Comunicación Para La
Promoción De Valores Y Comportamientos
Individuales Y Colectivos Que Aumenten El Capital
Social Y Propicien Una Cultura De La
Reconciliaciòn, La Paz Y La Acciòn Politica No
Violenta

 0.00  0.00  1.00  0.40  1.60  1.50  93.75  1.00  1.10  110.00  0.00  0.00  3.00  3.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $545  $540  $100  $100 100  $200  $200 99.95  $0  $0 0  $845  $840 99.4

Progr. Ejecutado

99.07

 40.00

 $175,902  $166,810

 $7,059  $5,585

 $216,230  $192,968

 $4,586  $1,889

 $253,401  $240,248

 $4,761  $2,775

 $263,928  $89,707

 $4,665  $156

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

287 Acción comunicativa para la cultura de la paz
y la reconciliación

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de personas incididas por la estrategia 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  80.00  123.10  175.18

 0.00  929,487.00  400,000.00  615,513.00  999,400.00

 0.00  929,487.00  500,000.00  500,000.00  570,513.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2,500,000.00

 2,944,400.00

 117.78

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

174

385

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la reconciliaciónPrograma

Se desarrollan campañas, auditorías y estudios de seguridad vial que permitan la toma de decisiones para reducir los índices de accidentalidad vial que se presentan en la ciudad.

Se concientizaron a los conductores sobre los peligros de las vías y las acciones que no deben realizar por el bienestar de los usuarios y la comunidad en general

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

MEJORAR LA CONDUCTA CIUDADANA FRENTE AL SISTEMA DE MOVILIDADObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,347

Sensibilización: Difundir y animar sobre temas relacionados con la promoción de la movilidad
segura.

Formación: Aportar elementos de aprendizaje y apropiación de acciones autoreguladoras
que contribuyan a una movilidad segura tanto individual como colectivamente.

Participación: Estimular la capacidad de expresión colectiva mediante el aporte de elementos
conceptuales y metodológicos para la organización y acción social a favor de la movilidad
responsable.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

La entidad ha desarrollado campañas transversales especialmente en el tema de prevención. La estrategia desarrollada y que responde a la necesidad de difundir y animar temas de la
movilidad segura es la denominada¿ Que en la vía te vean¿, la cual buscaba esencialmente alertar a los peatones de las medidas de seguridad a aplicar en la calle para ser visibles y prevenir
accidentes.
La entidad ha desarrollado campañas transversales especialmente en el tema de prevención. La estrategia desarrollada y que responde a la necesidad de difundir y animar temas de la
movilidad segura es la denominada¿ Que en la vía te vean¿, la cual buscaba esencialmente alertar a los peatones de las medidas de seguridad a aplicar en la calle para ser visibles y prevenir
accidentes.
La  campaña de chatarrización fue la más importante en este periodo para incentivar la participación ciudadana y la corresponsabilidad, especialmente del gremio transportador. Con esta
campaña se ha buscado incentivar la decisión de chatarrizar contribuyendo a la movilidad de la ciudad

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,786

 $87,672

Sensibilizar 1574034 Ciudadanos En Materia De
Tránsito, Para El Cumplimiento Autorregulado De
Las Normas De Tránsito.

Formar 510781 Ciudadanos Y Conductores De
Vehículo Automotor, En Normas De Tránsito Y
Seguridad Vial.

Orientar 53041 Ciudadanos Que Utilizan Medios Y
Formas De Movilización No Motorizada, En El
Conocimiento De Normas De Tránsito Asociadas
Con Seguridad Y Movilidad.

 700,000.00

 60,000.00

 14,000.00

 778,055.00

 66,370.00

 20,474.00

 111.15

 110.62

 146.24

 450,000.00

 140,000.00

 15,000.00

 289,923.00

 172,899.00

 32,512.00

 250,000.00

 96,000.00

 0.00

 286,467.00

 91,562.00

 114.59

 95.38

 0.00

 71,560.00

 67,481.00

 0.00

 69,589.00

 96,133.00

 97.25

 142.46

 0.00

 75,000.00

 56,300.00

 0.00

 0.00

 45,480.00

 0.00

 80.78

 0.00

 1,499,034.00

 483,264.00

 53,041.00

 1,424,034.00

 472,444.00

 52,986.00

95

97.76

99.9

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,689  $2,251 83.7  $5,514  $4,045  $3,986  $1,289 32.33  $3,561  $1,575 44.22  $3,660  $0 0  $19,410  $9,159 47.2

Progr. Ejecutado

73.37

 64.43

 123.50

 216.75

 $175,902  $166,810

 $7,059  $5,585

 $216,230  $192,968

 $4,586  $1,889

 $253,401  $240,248

 $4,761  $2,775

 $263,928  $89,707

 $4,665  $156

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1165 Promoción de la movilidad segura y
prevención de la accidentalidad vial

Nº de personas incididas por la estrategia 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  66.99  32.57  9.56

 929,457.00  603,915.00  510,882.00  263,283.00  62,649.00

 929,457.00  603,915.00  762,640.00  808,304.00  655,141.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3,759,457.00

 2,370,186.00

 63.05

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
385

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la reconciliaciónPrograma

 $67,687

 $2,347

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,786

 $87,672

Instalar 604 Patrullas Escolares En Los Principales
Puntos Críticos De La Ciudad, Donde Se
Encuentran Ubidadas Instituciones Educativas.

Realizar 18 Campañas Lúdico Pedagógicas
Dirigidas A Los Diferentes Usuarios De La Via, Que
Promuevan El Cumplimiento Voluntario De Normas
De Tránsito.

Informar 277836 Niños A Través Del Módulo Del
Museo De Los Niños,  Jornadas Lúdicas Y En
Parques Infantiles De Tránsito, Sobre El
Funcionamiento Del Tránsito De La Ciudad.

Formar 246129 Niños A Través Del Programa "Que
En Bogotá Los Niños Y Niñas Transiten Con
Seguridad", En Comportamientos Seguros En El
Ejercicio De La Movilidad.

Generar 106 Procesos Participativos En Relación
Con La Movilidad Segura, A Través Del Montaje De
Comités De Movilidad En Las Localidades.

Realizar 21 Mediciones Sobre Seguridad Vial Y
Comportamientos Ciudadano, A Travès Del
Observatorio De Movilidad Urbana

Revisar 3000 Vehiculos De Transporte Escolar
(Condiciones De Operaciòn)

 40.00

 5.00

 40,000.00

 11,000.00

 4.00

 0.00

 0.00

 40.00

 4.00

 50,963.00

 13,595.00

 4.00

 100.00

 80.00

 127.41

 123.59

 100.00

 0.00

 0.00

 135.00

 5.00

 60,000.00

 8,000.00

 4.00

 0.00

 0.00

 149.00

 4.00

 76,186.00

 32,395.00

 8.00

 140.00

 5.00

 54,240.00

 50,000.00

 70.00

 3.00

 0.00

 170.00

 5.00

 104,809.00

 28,044.00

 74.00

 4.00

 121.43

 100.00

 193.23

 56.09

 105.71

 133.33

 0.00

 126.00

 5.00

 22,418.00

 49,830.00

 20.00

 16.00

 3,000.00

 140.00

 1.00

 8,516.00

 89,045.00

 20.00

 16.00

 4,259.00

 111.11

 20.00

 37.99

 178.70

 100.00

 100.00

 141.97

 50.00

 4.00

 20,000.00

 40,000.00

 0.00

 1.00

 0.00

 17.00

 7.00

 11,415.00

 5,754.00

 0.00

 34.00

 175.00

 57.08

 14.39

 0.00

 0.00

 0.00

 549.00

 18.00

 260,474.00

 203,079.00

 106.00

 21.00

 3,000.00

 516.00

 21.00

 251,889.00

 168,833.00

 106.00

 20.00

 4,259.00

93.99

116.67

96.7

83.14

100

95.24

141.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 110.37

 80.00

 126.98

 404.94

 200.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $7,059  $5,585

 $216,230  $192,968

 $4,586  $1,889

 $253,401  $240,248

 $4,761  $2,775

 $263,928  $89,707

 $4,665  $156

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Se aumentaron los casos de muertes accidentales(156) (+41.8%) y suicidios(123)(+13.9%) con respecto al mismo período del año anterior (2007)
*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Se redujeron los casos de homicidios(670) (-1.6%) y muertes violentas en accidentes de transito(242) (-6.2%) en comparación con el mismo período de tiempo en el año inmediatamente anterior.  Datos suministrados por el Centro de Estudio y Anàlisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana. *Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Promoción del respeto a la vida

Mejorar la atención a población delictiva dirigida a reducir la reincidencia.

Atender a la población vulnerable de cometer delitos para prevenirlos.

Realizar caracterizaciones de los diferentes delitos, violencias y conflictividad urbana

Compilacion y análisis de los datos suministrados por las diferentes fuentes
(CTI,FISCALIA,MEBOG,MEDICINA LEGAL, etc)

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

La Cárcel Distrital capacitó a: 3289 personas privadas de la libertad; atención psicológica:1337 internos, atención en trabajo social:5735,atención odontológica a1433 internos ; libertades
(egresos de internos, trámite de libertades dejando a disposición de otra autoridad):444, entre otras atenciones brindadas en desarrollo del modelo de atención integral a internos.

Se realizaron los siguientes estudios e investigaciones:  - Experiencias de mediación en percepción y victimización. - Plan de prevención en diez zonas criticas. - La jurisdicción de causas
penales: propuestas para el seguimiento de su comportamiento en Bogotá.

Recolección, sistematización y análisis de la información suministrada por fuentes externas mediante convenios de cooperación interinstitucionales( MEBOG, CTI, CIC, Medicina Legal,
Secretaria de Salud, Secretaria de Movilidad, entre otras)

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Reducir la tasa de muertes violentas de 40,7 a 30 por 100 mil habitantes   Compromiso PD:

Desarrollar 1 Programa De Atención E Intervención
Integral Dirigido A Los Infractores Y Contraventores
Del Distrito Capital.

 1.00  1.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,187  $2,133 97.51  $3,982  $3,972  $2,817  $2,807 99.65  $4,205  $4,203 99.95  $5,866  $4,148 70.71  $19,058  $17,263 90.6

Progr. Ejecutado

99.75

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

118 Sistema de atención integral a infractores

Meta PlanTipo:

No. de muertes violentas por 100 mil hab.** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.34  5.50  10.10  9.20  9.20

 1.34  5.50  6.40  10.70  10.70

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 10.70

 86.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

175

386

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

 Adelantar 1 Programa Para Garantizar El
Funcionamiento, Operación Y Mantenimiento De
Las Entidades Integrantes Del Sistema Distrital De
Atención Integral A Infractores(Cárcel
Distrital,Unidad Permanente De Justicia)

Implementar Y Sostener 1 Programa De Atenciòn E
Intervenciòn Integral Dirigido A Los Infractores Del
Distrito Capital

Capacitar 3000 Investigadores Judiciales En Áreas
Relacionadas Con La Investigación Criminal

Implementar 1 Manual De Procedimientos De
Policía Judicial

Desarrollar 4 Campañas Para La Preservación De
La Vida Y El Desarme Voluntario De Los
Ciudadanos, A Través De Medios De
Comunicación Y Medios Alternativos.

Desarrollar 3 Campañas De Bonos Por Armas De
Fuego

Desarrollar 36 Jornadas Pedagógicas De Desarme

Acompañar 100 Porciento De Los Partidos De Los
Campeonatos Profesionales De Fútbol De Bogotá

Garantizar La Realizaciòn De 1007 Consejos
Locales De Seguridad De Acuerdo Al Decreto 665
De 2002.

Realizar 80 Foros Locales De Seguridad Con La
Participaciòn De Autoridades Locales Y Comunidad
En General

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 3.00

 100.00

 95.00

 0.00

 1.00

 0.30

 1.00

 3.00

 100.00

 76.00

 100.00

 0.00

 0.30

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 80.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1,099.70

 1.00

 1.00

 1.00

 6.00

 100.00

 247.00

 20.00

 0.98

 0.98

 138.00

 0.00

 1.00

 1.00

 10.00

 100.00

 0.00

 20.00

 1.00

 1.00

 1,361.70

 0.00

 1.00

 1.00

 10.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.98

 1,450.00

 1.00

 1.00

 12.00

 100.00

 100.00

 98.00

 106.48

 0.00

 100.00

 100.00

 120.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1,150.00

 1.00

 1.00

 1.00

 11.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.83

 0.96

 937.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 83.00

 96.00

 81.48

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 474.70

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.71

 0.66

 578.00

 8.00

 50.00

 71.00

 66.00

 121.76

 0.00

 0.00

 0.00

 72.73

 50.00

 0.00

 0.00

 3,000.00

 4.00

 3.00

 36.00

 1,007.00

 80.00

 3,103.30

 4.00

 3.00

 33.00

 76.00

 20.00

103.44

100

100

91.67

7.55

25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $100

 $162

 $181

 $94

 $162

 $180

94

99.98

99.78

 $800

 $700

 $500

 $797

 $700

 $500

 $700

 $800

 $1,240

 $700

 $800

 $1,240

99.99

100

100

 $935

 $1,300

 $1,500

 $901

 $1,300

 $1,493

96.34

99.97

99.52

 $372

 $710

 $7,476

 $63

 $295

 $879

16.92

41.59

11.75

 $2,907

 $3,672

 $10,896

 $2,555

 $3,257

 $4,292

87.9

88.7

39.4

Progr. Ejecutado

99.63

99.96

100

 98.00

 98.00

 12.55

 0.00

 100.00

 100.00

 166.67

 100.00

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

156

270

280

Mejoramiento del desempeño de la acción
de la Policía Judicial en Bogotá

Fortalecimiento al programa vida sagrada y
el desarme

Articulación distrital y fortalecimiento local de
la convivencia y la seguridad ciudadana

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  31 de 172

03
20

Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De
Comunicaciòn Para Cualificar La Participaciòn De
Los Ciudadanos En Los Foros Ciudadanos De
Seguridad

Garantizar 95 Procesos Para La Elaboraciòn Y
Desarrollo De Los Planes De Acciòn De Seguridad
En 19 Localidades Urbanas De Bogotà

Adelantar 1 Proceso De Fortalecimiento De La
Seguridad Local.

Realizar 1 Programa De Gestores Locales De
Seguridad.

Fortalecer Y Ampliar 1 Sistema Unificado De
Informaciòn En Su Infraestrutura Tècnica Y
Humana

Ampliar A 9 Temas La Informacion Tratada En El
Sistema Unificado De Informacion De Violencia Y
Delincuencia

Fortalecer 1 Sistema Georeferenciado Del Suivd

Desarrollar 26 Estudios Sobre Tematicas
Relacionadas Con La Violencia Y Delincuencia

Desarrollar 1 Programa De Divulgacion Cualitativa
Y Cuantitativa Sobre Violencia Y Delincuencia

Elaborar 363 Informes Sobre Violencia Y
Delincuencia En Bogotà O Sus Localidades

Vincular 29800 Personas Población Vulnerable
Frente A La Violencia Y Delincuencia, Vinculada A
Los Programas Enmarcados En El Proyecto.

Participar En 10 Comitès (Zonas De Alto Impacto,
Menor Infractor) Mediante Los Cuales Se Focalizan
Poblaciones Para Se Atendidas A Travès Del
Proyecto.

 1.00

 19.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 43.00

 5,800.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 43.00

 1,120.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 19.31

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 3.00

 1.00

 80.00

 5,000.00

 2.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.85

 0.25

 0.95

 0.25

 80.00

 3,770.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 3.15

 1.00

 4.00

 1.00

 80.00

 3,900.00

 0.00

 0.95

 1.00

 3.50

 1.00

 11.00

 1.00

 80.00

 3,080.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 100.00

 111.11

 100.00

 275.00

 100.00

 100.00

 78.97

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.65

 1.00

 8.05

 1.00

 80.00

 16,000.00

 8.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1.00

 14.00

 1.00

 129.00

 6,660.00

 8.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 242.42

 100.00

 173.91

 100.00

 161.25

 41.63

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.65

 1.00

 0.05

 1.00

 31.00

 15,170.00

 0.00

 0.20

 0.50

 0.50

 0.00

 3.00

 1.00

 63.00

 14,340.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 50.00

 76.92

 0.00

********

 100.00

 203.23

 94.53

 0.00

 95.00

 9.00

 26.00

 363.00

 29,800.00

 10.00

 0.00

 8.85

 28.95

 395.00

 28,970.00

 10.00

0

98.33

111.35

108.82

97.21

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $187

 $569

 $177

 $565

94.76

99.29

 $3,250

 $2,000

 $3,250

 $1,999

 $1,900

 $1,068

 $1,886

 $1,068

99.26

100

 $2,350

 $1,400

 $2,350

 $1,400

100

100

 $2,460

 $1,520

 $1,628

 $511

66.19

33.63

 $10,147

 $6,557

 $9,291

 $5,543

91.6

84.5

Progr. Ejecutado

100

99.97

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 28.33

 25.00

 31.67

 25.00

 100.00

 75.40

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7084

7086

Ampliación del observatorio de violencia y
delincuencia de Bogotá

Atención a poblaciones vulnerables frente a
la violencia y delincuencia

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento
de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informatica y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación
de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Acciones de fortalecimiento y apoyo a la Policía Metropolitana de Bogotá D.C., y otras
agencias de seguridad del estado mediante el suministro de equipos y elementos.

18-AUG-13 Todas y cada una de las acciones del FVS, se encaminan a mejorar la seguridad y convivencia en la ciudad capital

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adquirir 1 Servidor Para Fortalecer La Red De
Información Interinstitucional De Policia Judicial

Adquirir 10 Computadores Para Fortalecer Red De
Información Interinstitucional

Aquirir 1550 Kits Para Atención De Escena Del
Delito Por Parte De La Policía De Vigilancia Y
Judicial

Realizar 1 Consultorias Para  Adelantar Estudios
Sobre La Red De Información Interinstitucional
Situación Actual Y Proyección.

Adquirir 10 Vehiculos Para Transporte De
Evidencias E Investigaciones Judiciales

Apoyar 1 Programa Para El Mejoramiento Y
Fortalecimiento De La Policía Judicial En Bogotá

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 1.00

 253.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 253.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 10.00

 249.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 3.00

 0.15

 0.05

 36.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1,296.85

 0.00

 0.00

 1.00

 1,550.00

 1.00

 0.00

 0.00

 119.52

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 10.00

 1,550.00

 1.00

 0.00

 3.00

 1,803.15

 36.00

0

30

116.33

3600

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,043  $584 56  $812  $480  $1,379  $972 70.48  $5,177  $5,135 99.18  $957  $149 15.62  $9,368  $7,320 78.1

Progr. Ejecutado

59.04

 0.00

 30.00

 0.06

 5.00

*********

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

157 Fortalecimiento de los organismos de la
policía judicial para incrementar la seguridad
y la investigación

No. de muertes violentas por 100 mil hab.** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.34  5.50  2.60  31.70  31.70

 10.70  10.70  2.80  1.06  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 10.70

 166.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

386

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adquirir 2 Vehiculos Especiales Para El Apoyo De
Actividades De Policía Judicial En La Capital

Adquirir 25 Motocicletas De 175 C.C. Para  El
Apoyo De Actividades De Policía Judicial En La
Ciudad

Adquirir 141 Equipos Tecnologicos De Apoyo Para
La Investigación Criminal

Adquirir 4 Vehiculos Para El Transporte De
Evidencias Y/O  Cadáveres

Adecuar 1 Unidad Menor Del Cti Regional Bogotá
Y Oficinas De Caracterización Del Observatorio De
Seguridad

Adquirir 100 Porcentaje Equipos De Investigación
Judicial Software De Comparación Y Luces
Forences

Adquirir Y/O Adecuar 1 Lote Para El
Fortalecimiento De La Operatividad De La Policia
Judicial, Especialmente En Las Acciones De La
Unidad De Fiscalias Seccional Bogotá.

Capacitar 6000 Policias En Diferentes Areas
(Tecnicas, Administrativas Y De Gestion Policial)

Producir 5 Materiales Didacticos Fruto Del Trabajo
De Investigación Con La Policía Metropolitana

Realizar 2 Investigaciones En Materia De
Seguridad Y Convivencia Del Orden Social,
Juridico, Procedimental Y Técnico Relacionado
Con Hacer Policial

Evaluar 100 Por Ciento Los Diferentes Procesos
Educativos Que Se Realicen

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1,700.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 170.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,300.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 100.00

 2.00

 25.00

 141.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,300.00

 2.00

 1.00

 0.00

 2.00

 25.00

 87.00

 4.00

 450.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 61.70

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.57

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1,000.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 500.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 50.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2,350.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 220.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.36

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 25.00

 141.00

 4.00

 1.00

 1.00

 6,000.00

 5.00

 2.00

 2.00

 25.00

 87.00

 4.00

 0.00

 1.00

 3,870.00

 5.00

 2.00

100

100

61.7

100

0

100

64.5

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $904  $885 97.88  $1,020  $1,008  $810  $793 97.92  $4,110  $4,075 99.16  $853  $110 12.92  $7,697  $6,872 89.3

Progr. Ejecutado

98.84

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 76.92

 100.00

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

159 Capacitación, bienestar y vivienda para el
personal de la Policía Metropolitana de
Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Realizar 1 Encuentro Internacional Sobre Policía
Comunitaria

Garantizar 100 Por Ciento El Apoyo A Servicios
Especiales De La Policía Metropolitana

Adelantar 1 Capacitación Especial En Inteligencia

Capacitar 1000 Efectivos Policias En Policía
Comuntaria, Valores, Legitimidad Institucional,
Sistema Penal Acusatorio, Atención Al Ciudadano
Y Tratamiento De Menores

Capacitar 2000 Policias Bachilleres Y Regulares En
Diferentes Areas Tecnicas Y Administrativas De
Gestion Policial En Virtud De La Ley 4 De 1991

Construir 1 Unidades  Permanentes De Justicia

Apoyar 1 Programa De Mantenimiento Y/O
Sostenimiento De Las Unidades Permanentes De
Justicia Upj En La Ciudad

Garantizar 100 Por Ciento El Cumplimiento Del
Proceso De Implementación Y Puesta En
Funcionamiento Del Sistema Nuse 1,2,3.

Garantizar 100 Por Ciento La Implementación Del
Número Unico De Seguridad Y Emergencias (Nuse
1,2,3) En Bogotá D.C.

Garantizar 100 Por Ciento La Divulgación Del
Numero Unico De Seguridad Y Emergencias A La
Ciudadania

Ampliar 1 Sistema De Radio Para El Nuse 1,2,3.

Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Avl Para El
Nuse 1,2,3

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.18

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.82

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.35

 0.00

 90.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.68

 0.00

 0.00

 90.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 0.47

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.47

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 0.53

 1.00

 1.00

100

100

100

100

53

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $675

 $4,000

 $547

 $4,000

 $1,766

 $7,852

 $1,765

 $7,836

99.95

99.8

 $2,147

 $12,199

 $2,131

 $11,748

99.29

96.3

 $567

 $17,685

 $335

 $11,130

59.07

62.93

 $5,155

 $41,736

 $4,778

 $34,714

92.7

83.2

Progr. Ejecutado

80.97

100

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

366

383

Construcción, dotación y sostenimiento de
Unidades Permanentes de Justicia - UPJ

Número Único de Seguridad y Emergencias
(NUSE 123)

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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03
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Tdm Para El
Nuse 1,2,3

Garantizar 100 Porcentaje El Mejoramiento Y/O
Implementación De Tecnologias De Conectividad Y
Datacenter Del Nuse 1,2,3

Renovar Y/O Arrendar 306  Vehiculos Y
Motocicletas Tipo Automovil, Campero,
Camionetas Panel, Camionetas Platon Y Motos De
Diversos Cilindrajes Destinados A La Policía
Metropolitana De Bogotá D.C.

Sostener Y Dotar 127 Semovientes
Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y
Herrajes

Garantizar La Sostenibilidad Del 100 Por Ciento
De Los Semovientes Al Servicio De La Mebog

Adquirir 202 Motocicletas  De Diferentes Cilindrajes
Asignadas A La Policía Metropolitana

Adquirir 201 Unidades De Transporte Destinadas A
La Policía Metropolitana De Bogotá (Motos,
Vehiculos,Camionetas Etc)

Garantizar 100 % Por Ciento El Mantenimiento De
Las Unidades De Transportes Asignadas A La
Mebog Con Suministro De Repuestos

Sostener Y Dotar 168 Semovientes
Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y
Herrajes

Garantizar 100 Por Ciento El Suministro De
Combustible A Las Unidades De Transporte
Asignadas A La Policía Metropolitana De Bogotá
D.C.

Garantizar 100 Por  Ciento La Sostenibilidad De
Los Semovientes Equinos Al Servicio De La Mebog
Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y
Herrajes
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 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00
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 0.00

 100.00
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 0.00
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 0.00

 0.00
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 0.00
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 1.00

 305.00

 202.00

 312.00

 1.00

 5.00

 202.00

 97.00

100

1.64

100

31.09

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $10,662  $10,050 94.26  $23,315  $23,174  $29,165  $28,696 98.39  $33,025  $32,799 99.32  $41,505  $14,729 35.49  $137,672  $109,448 79.5

Progr. Ejecutado

99.4

 0.00

 0.00

 2.50

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6049 Fortalecimiento de medios de transporte
destinados a la prevención y la seguridad

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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03
20

Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Rentar 396 Vehiculos Tipo Automovil, Campero,
Camionetas Panel, Camionetas Destinados A La
Seguridad De La Ciudad

Adquirir 80 Motocicletas De Diferentes Cilindrajes
Con Destino A La Dotación De Cai'S Moviles

Adquirir 20 Vehicuos Especialmente
Acondicionados Para La Implantación De Cai'S
Móviles En La Ciudad

Garantizar 1 Mantenimiento De Un Helicoptero A
Través De La Suscripción De Convenio
Interadministrativo

Garantizar 1552 Motocicletas El Mantenimiento
Para El Correcto Funcionamiento De La Movilidad

Garantizar 396 Vehiculos El Arrendamiento Para El
Cumplimiento De Actividades De Seguridad Y
Vigilancia En La Ciudad

Garantizar La Operación Y Mantenimiento 1 Centro
Automático De Despacho Para Garantizar El
Funcionamiento Del Sistema,  Incluyendo La
Adquisición De Repuestos, Y El Mantenimiento De
Torres Y Equipos.

Renovar Y O Ampliar 5 Subsistemas Radio, Video,
Computo, Telefonía, Alimentación Eléctrica,
Microondas, Fibra Óptica Y Grabacion.

Mantener 1 Sistema De Video Vigilancia Y Acceso
Que Garantice La Seguridad De La Alcaldía Mayor
De Bogotá

Garantizar 100 % Por Ciento Mantenimiento Del
Sistema Video Vigilancia Asignada A La Seguridad
Del Distrito Capital
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 0.00

 1,552.00

 396.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 80.00

 20.00

 1.00

 5.00

 396.00

 80.00

 20.00
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 2.00
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100
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0

40

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $3,821  $3,083 80.69  $8,618  $8,552  $9,887  $9,778 98.9  $9,154  $9,088 99.28  $13,668  $1,844 13.49  $45,149  $32,346 71.6

Progr. Ejecutado

99.23

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6134 Mejoramiento de programas de vigilancia y
comunicaciones para la seguridad en Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Recuperar Y Ampliar 1 Sub Sistema Para
Implementar Nuevos Sistemas De Video Para La
Seguridad Del Distrito

Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para
Garantizar El Correcto Funcionamiento Del
Subsitema De Computo Del Centro Automático De
Despacho Cad A Través De Su Mantenimiento Y
Actualización

Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para
Garantizar El Correcto Funcionamiento De La
Alimentación Electrica

Mantener 1 Sub Sistema Para Garantizar El
Correcto Funcionamiento De Las Comunicaciones
A Través De Microondas

Mantener Y Ampliar 1 Sub Sistema Para Mantener
Y Ampliar La Red De Fibra Optica Al Servicio De
La Policía Para La Conectividad Entre Estaciones

Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para
Garantizar El Correcto Funcionamiento De Los
Equipos De Grabación Del Centro Automático De
Despacho Cad

Adelantar 1 Mantenimiento Al Sistema De Aire
Acondicionado Del Cad

Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio
Interadministrativo Con La Etb Que Permita La
Conversión De Medios De Transmisión De Cobre A
Fibra Óptica En La Ciudad

Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio
Interadministrativo Con La Etb Que Permita El
Manteniminento De Las Cámaras.

Garantizar 1 Suscripción De Convenio
Interadministrativo Con La Etb Con El Objeto De
Permitir La Transmisión De Imágenes Del Circuito
De Videovigilancia De La Ciudad.
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2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Garantizar 1 Suscripción De Convenio
Interadministrativo Con Codensa Con El Objeto De
Adelantar Mantenimientos A Las Camaras
Pertenecientes Al Sistema De Video Vigilancia De
La Ciudad.

Garantizar 5 Convenios Interadministrativos Para
La Operacion, Transmision De Voz Y Video,
Imagenes Y Mantenimiento Del Nuse

Dotar 1 Sede Administrativa  Del Fvs Para Su
Optimo Funcionamiento

Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De
Equipos De Computo  De Última Tecnología En
Reemplazo De Equipos  Asignados En Diferentes
Unidades De La Mebog Y El Fvs.

Garantizar 100 Por Ciento La Integración De Las
Soluciones De Software Para Apoyar El
Funcionamiento Del Fvs

Garantizar 100 Por Ciento El Desarrollo E
Implementación De Aplicaciones Informáticas Que
Permitan Optimizar Procesos De Apoyo Del Fvs

Capacitar 40 Funcionarios En El Manejo Y/O
Actualización En Software Especializado  Para La
Mebog

Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento De La
Infraestructura De Sistemas Y Redes De La Mebog

Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De
Equipos De Computo De Última Tecnbología En
Remplazo  De Equipos 486 Asignados En
Diferentes Unidades De La Mebog

Garantizar 100 % Por Ciento El Proceso De
Adquisición De Impresoras Para Remplazar Las
Individuales  Matriz De Punto Por Impresoras Laser
De Red Para Piso

Mantener 300 Equipos De Computo Para
Garantizar Su Correcto Funcionamiento En La
Mebog
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2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $891  $739 82.95  $1,514  $1,326  $1,580  $1,527 96.65  $1,758  $1,526 86.8  $2,307  $333 14.43  $8,049  $5,450 67.7

Progr. Ejecutado

87.62

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 10.00

 75.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6135 Adecuación logística e informática de la
policía y el desarrollo institucional del FVS

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Garantizar 100 Ciento Por Ciento El Mantenimiento
De Los Equipos De Computo Del Fvs

Garantizar 100 % Por Ciento La Dotación Y/O
Adecuación De Los Componentes Tecnológicos
Del Fvs Necesarios Para Su Optimo
Funcionamiento.

Garantizar 100 Por Ciento La Adecuación Logística
De Las Oficinas Del Fvs Para Su Óptimo
Funcionamiento

Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De
Licencias Office 2003 Para Los Equipos De
Computo

Adelantar 1 Mantenimiento De Las Unidades De
Respaldo Eléctrico Ups De La Mebog Y El Fvs

Adquirir E Implementar 176 Equipos De Inteligencia
Policial  Para La Ejecución De Actividades
Relacionadas Con Investigación Y Vigilancia.

Reforzar 1 Programa De Recompensas Para Los
Ciudadanos Que Colaboren Con La Policia A
Través De La Delación De Delincuentes

Adquirir 30 Caninos Detectores De Explosivos Para
La Practica De Labores De Inteligencia Y
Prevención

Adquirir Y/O Sostener 50 Caninos Detectores De
Explosivos Para Que Desempeñen Una Labor
Disuasiva Y Preventiva De Caracter Público

Apoyar 100 %Por Ciento Un Programa De
Reproducción De Caninos

Garantizar 100 % Por Ciento La Adquisición Y/O
Sostenimiento De Los Caninos Detectores De
Explisivos Para Que Desempeñen Una Labor
Disuasiva Y Preventiva De Caracter Publico
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25

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $9,514  $5,157 54.2  $4,973  $4,864  $1,469  $1,270 86.47  $1,982  $1,665 84.01  $1,833  $234 12.75  $19,770  $13,189 66.7

Progr. Ejecutado

97.82

 60.00

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7093 Adquisición de equipo técnico y desarrollo de
actividades de inteligencia policial

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Garantizar 100 Por Ciento La Implementación De
Un Plan De Dotación Para Inteligencia  Que
Permita La Adquisicón De Elementos Y Equipos
(Tácticos Y Operativos)

Adquirir 1 Software Link 12 Para El Apoyo De
Actividades De Inteligencia Policial

Mantener 106 Viviendas En Condiciones
Adecuadas De Habitabilidad  Para Los Policiales
De La Metropolitana De Bogotá D.C.

Garantizar 100 Por Ciento La Adecuación De
Vivendas De Acuerdo A Los Requerimientos
Presentados

 0.00

 0.00

 106.00

 0.00

 106.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 106.00

 0.00

 106.00

 100.00

 0.00

 106.00

 0.00

 100.00

 106.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 106.00

 100.00

 100.00

 1.00

 106.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 106.00

 100.00

 100.00

 106.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $174  $93 53.88  $452  $446  $122  $106 86.83  $218  $203 93.35  $333  $81 24.38  $1,298  $930 71.7

Progr. Ejecutado

98.8

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7196 Plan de vivienda para la Policía
Metropolitana de Bogotá D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Implementar el 100% de los procesos identificados para dirirgir y controlar a nivel distrital el
sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Diseñar e implementar mecanismos para optimizar el Plan Maestro de Equipamentos, Defensa y Justicia y
fortalecer la Policía Metropolitana.

Compromiso PD:

Implementar 1 Modelo De Gestión Para La
Dirección, El Control Y La Supervisión Del Sistema
Integrado De Seguridad Y Emergencias- Nuse123.

Implementar 3 Procesos Para Que La Gestión Del
Sistema Nuse Se Realice De Manera Coordinada Y
Efectiva.

Desarrollar 1 Metodologia Para La Definición De
Una Estrategia Unificada De Divulgación Del Nuse
123, Por Parte De Las Agencias Que Integran El
Sistema.

Implementar Y Sostener 1 Modelo De Gestión Para
La Dirección, El Control Y La Supervisión Del
Sistema Integrado De Seguridad Y Emergencias
Nuse 123

Implementar Y Sostener 3 Procesos Para Que La
Gestión Del Sistema Nuse 123 Se Realice De
Manera Coordinada Y Efectiva

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.99

 2.00

 1.00

 99.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.40

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 1.00

 3.00

 1.00

 1.00

 0.99

 2.00

 1.00

 1.00

99

66.67

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $800  $800 100  $5,000  $2,448 48.96  $5,800  $3,248 56

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

428 Dirección, control y supervisión del sistema
integrado de seguridad y emergencias -
NUSE 123 del Distrito Capital

Meta PlanTipo:

Componentes del plan maestro implementados** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 71.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

176

387

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adelantar 1 Programa Para Garantizar El
Funcionamiento Y Operación Del Sistema Nuse
123

Implementar 1 Metodología  Para La Promoción Y
Divulgación Del Sistema Nuse 123 Del D.C.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.05

 50.00

 5.00  1.00  0.05 5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  43 de 172

03
20

Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Debido a los cambios de administrativos es un tanto dificil programar reuniones

Designar comisiones para que se realicen las acciones programadas.

No se han presentado en este intervalo de tiempo

Por ahora los reflejados en los años anteriores.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento
de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informatica y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación
de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Actividades orentadas a la implantación de: Comandos de Atención Inmediata (CAI),
Estaciones de Policia, Unidades Permanentes de Justicia (UPJ), Centros de Convivencia y
Casas de Justicia .

Actividades orentadas a la optimización de la localización de los equipamientos construidos,
evaluación financiera, juridica, arquitectonica y ambiental.

18-AUG-13

18-AUG-13

Se estan efectuando reuniones que conllevan a definir la localizacion de los nuevos equipamientos para la ciudad.

Se estan programndo reuniones del Plan, una vez se integren los nuevos funcionarios con el fin de optimizar el Plan.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672  $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Componentes del plan maestro implementados

Nº de acciones para optimizar el Plan

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  140.00  466.67  0.00

 5.00  10.00  10.00  42.00  43.00

 3.00  1.00  7.00  14.00  0.00

 5.00  10.00  10.00  46.00  0.00

 3.00  1.00  5.00  3.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 71.00

 12.00

 25.00

 220.00

 208.33

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

387

388



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adelantar 1 Plan De Capacitación Para Los
Funcionarios De  Las Unidades De Mediación Y
Conciliación

Dotar 1 Unidad Apoyo A La Justicia Comunitaria Y
Comisaría De Familia De La Localidad De Mártires.

Construir 3 Unidades De Apoyo A La Justicia
Comunitaria (Antes Llamadas Umc) Y Las
Comisarias De Familia En Bogotá

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Los Equipamientos De Justicia
De La Ciudad Y Demás Infraestructura
Relacionada Con El Objeto Del Proyecto De
Inversión.

Garantizar 12 Localidades Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y
Conciliación

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y
Comisarias De Familia

Aquirir 2 Lotes Para La Construcción De Centros
De Convivencia En Bogotá D.C.

Apoyar 1 Programa A La Población Desplazada En
Bogotá

Adelantar 1 Campaña Publicitaria Y Convenios
Que Estimulen La Convivencia Pacífica Entre Los
Bogotanos

Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La Und
De Apoyo A La Justicia Comunitaria En La
Localidad De Mártires

Construir 2 Casas De Justicia Para El Apoyo De La
Justicia Comunitaria En Bogotá

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 12.00

 20.00

 1.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 12.00

 20.00

 1.00

 1.00

 0.95

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 100.00

 0.00

 47.50

 1.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.05

 0.00

 19.00

 1.00

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

25

50

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

175

175

Apoyo para la convivencia en Bogotá

Apoyo para la convivencia en Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adquirir 2 Lotes Para La Construcción De Casas
De Justicia En La Ciudad

Dotar 2 Casas De Justicia Localizadas En La
Localidad Santa Fé Y San Cristobal Con Oficina
Abierta Y Cableado Estructurado

Construir 2 Casas De Justicia En Las Localidades
Santa Fé Y San Cristóbal

Garantizar 100 Porcentaje La Operación,
Mantenimiento Y Sostenimiento De Las
Inspecciones De Policía Existentes En La Ciudad.

Alcanzar Avance Del 100 Por Ciento En La
Construccion De 2 Casa De Justicia De San
Cristobal Y Santa Fe

Construir 1 Unidades  Permanentes De Justicia

Apoyar 1 Programa De Mantenimiento Y/O
Sostenimiento De Las Unidades Permanentes De
Justicia Upj En La Ciudad

Garantizar 100 Por Ciento El Cumplimiento Del
Proceso De Implementación Y Puesta En
Funcionamiento Del Sistema Nuse 1,2,3.

Garantizar 100 Por Ciento La Implementación Del
Número Unico De Seguridad Y Emergencias (Nuse
1,2,3) En Bogotá D.C.

Garantizar 100 Por Ciento La Divulgación Del
Numero Unico De Seguridad Y Emergencias A La
Ciudadania

Ampliar 1 Sistema De Radio Para El Nuse 1,2,3.

Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Avl Para El
Nuse 1,2,3

Ampliar 1 Sistema Mínimo Requerido Tdm Para El
Nuse 1,2,3

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.18

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.82

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.35

 0.00

 90.00

 20.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.68

 0.00

 0.00

 90.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 2.00

 100.00

 0.00

 0.47

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 2.00

 100.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.47

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 2.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.53

 1.00

 1.00

 1.00

100

0

100

0

53

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0

 $0

 $0

 $0

0

0

 $675

 $4,000

 $547

 $4,000

 $1,766

 $7,852

 $1,765

 $7,836

99.95

99.8

 $2,147

 $12,199

 $2,131

 $11,748

99.29

96.3

 $567

 $17,685

 $335

 $11,130

59.07

62.93

 $5,155

 $41,736

 $4,778

 $34,714

92.7

83.2

Progr. Ejecutado

80.97

100

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

366

383

Construcción, dotación y sostenimiento de
Unidades Permanentes de Justicia - UPJ

Número Único de Seguridad y Emergencias
(NUSE 123)

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Garantizar 100 Porcentaje El Mejoramiento Y/O
Implementación De Tecnologias De Conectividad Y
Datacenter Del Nuse 1,2,3

Adecuar, Mant. Y Garantizar Operación En 20
Localidades Las Estaciones De Policía De Acuerdo
A Sus Requerimientos

Desarrollar 1 Plan Maestro De Seguridad Para La
Instalacion De Infraestructura De La Policia

Adecuar 100 Por Ciento Las Salas De Retenidos
De Las Estaciones De Policia De Bogotá D.C.

Dotar 1 Unidad Especial De Policía Asignada Al
Servicio De Inteligencia Policial (Sipol)

Garantizar 145 Cai La Operación De Comandos De
Atención Inmediata A Través De Su Adecuación,
Mantenimiento Y Sostenimiento

Garantizar 100 Por Ciento La Dotación (Por
Reposición De Mobiliario) De Los Comandos De
Atención Inmediata Que Lo Requiera.

Realizar 51 Mantenimientos En Comandos De
Atención Inmediata De Acuerdo A La Demanda Del
Servicio.

Dotar 2000 Auxiliares Bachilleres De Elementos
Necesarios Para Garantizar Su Presencia De
Apoyo Policial En La Ciudad.

Garantizar 145 Cai Fijos La Operacion  De Centros
De Atencion Inmediata Cai, A Traves De Su
Adecuacion, Mantenimento Y Sostenimiento

 Garantizar La Operación De 125 Comandos De
Atención Inmediata A Través De Su Adecuación,
Dotación, Mantenimiento Y Sostenimiento.

 0.00

 20.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 106.00

 19.00

 100.00

 0.00

 106.00

 0.00

 95.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 20.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 121.00

 20.00

 1.00

 100.00

 121.00

 0.00

 20.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 125.00

 20.00

 1.00

 125.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 20.00

 1.00

 0.00

 0.00

 145.00

 100.00

 51.00

 2,000.00

 0.00

 0.00

 100.00

 19.00

 1.00

 145.00

 0.00

 51.00

 2,000.00

 100.00

 95.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 20.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 145.00

 0.00

 100.00

 20.00

 1.00

 100.00

 145.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 145.00

 51.00

 2,000.00

 0.00

 145.00

 51.00

 2,000.00

0

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $1,819

 $508

 $1,442

 $487

79.26

95.89

 $2,211

 $1,195

 $1,917

 $1,099

 $2,040

 $1,004

 $1,828

 $975

89.6

97.15

 $15,485

 $0

 $15,384

 $0

99.35

0

 $9,079

 $0

 $2,918

 $0

32.15

0

 $30,635

 $2,706

 $23,490

 $2,561

76.7

94.6

Progr. Ejecutado

86.69

92

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6133

6185

Apoyo a los programas especiales que
garanticen la presencia policial en la ciudad

Operación, mantenimiento y sostenimiento
de Comandos de Atención Inmediata (CAI)

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Desarrollar 1 Plan Maestro De Seguridad  Para La
Instalacion De Infraestructura  De La Policia

Dotar 24 Comandos De Atención Inmediata (Cai)
Para Garantizar El Cumplimiento De Sus
Actividades De Seguridad En Bogotá D.C.

Garantizar 100 La Dotación (Por Reposición De
Mobiliario) De Los Comandos De Atención
Inmediata Que Lo Requieran.

 0.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 100.00

 1.00

 9.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 24.00  9.00 37.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 90.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Esta meta se cumplio en su totalidad

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Desarrollar acciones de inclusión social y económica sobre poblaciones en estado de alta
vulnerabilidad y alto riesgo de exclusión.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Otorgar especial tratamiento a la problemática de los niños y niñas contraventores e infractores de la ley
penal y la garantía de sus derechos en los sitios de reclusión, así como mecanismos de participación con
decisión de los niños y las niñas de la ciudad.

Compromiso PD:

Vincular 29800 Personas Población Vulnerable
Frente A La Violencia Y Delincuencia, Vinculada A
Los Programas Enmarcados En El Proyecto.

Participar En 10 Comitès (Zonas De Alto Impacto,
Menor Infractor) Mediante Los Cuales Se Focalizan
Poblaciones Para Se Atendidas A Travès Del
Proyecto.

 5,800.00

 2.00

 1,120.00

 2.00

 19.31

 100.00

 5,000.00

 2.00

 3,770.00

 0.00

 3,900.00

 0.00

 3,080.00  78.97

 0.00

 16,000.00

 8.00

 6,660.00

 8.00

 41.63

 100.00

 15,170.00

 0.00

 14,340.00  94.53

 0.00

 29,800.00

 10.00

 28,970.00

 10.00

97.21

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $569  $565 99.29  $2,000  $1,999  $1,068  $1,068 100  $1,400  $1,400 100  $1,520  $511 33.63  $6,557  $5,543 84.5

Progr. Ejecutado

99.97

 75.40

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7086 Atención a poblaciones vulnerables frente a
la violencia y delincuencia

Meta PlanTipo:

N° de acciones adelantadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

 2.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

177

389

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

No existen retrasos

Se efectuaron los requerimientos de manera oportuna

Se ha entregado equipos de comunicacion, asi como se mantiene el

Apoyo a la seguridad

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento
de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informatica y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación
de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Actividades para el fortalecimiento de la capacidad de reacción frente a la delincuencia,
investigación y el mejoramiento del esquema de Seg de la Alc Mayor.

18-AUG-13 Se fortalece la seguridad brindando el sostenimiento y operativavdad de los diferentes proyectos de inversion, para que garanticen seguridad en Bogotà y sus municipios circunvecinos

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adelantar acciones de prevención, atención y control.Compromiso PD:

Implementar 1 Plan De Capacitación Dirigido A Los
Miembros De Las Fuerzas Y A La Población Civil,
Fundamentalmente En Derechos Humanos Y En
Cultura Ciudadana

Apoyo A 1 Programa Militar De Seguridad Para
Bogotá

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $61  $6 10.52  $450  $201  $3,459  $3,332 96.33  $3,477  $3,465 99.67  $2,631  $374 14.21  $10,077  $7,378 73.2

Progr. Ejecutado

44.55

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

126 Implementación y desarrollo de
infraestructura militar para la seguridad de
Bogotá D. C.

Meta PlanTipo:

N°. de acciones adelantadas.** 2004 2005 2006 2007 2008

 2.00  3.00  3.00  3.00  3.00

 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

178

391

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Apoyar 1 Programa De Implementación Y
Desarrollo De Infraestructura Militar Para La
Seguridad De Bogotá

Construir 2 Alojamientos Móviles Para El Apoyo De
Actividades De Seguridad En Localidades
Consideradas Dentro De La Alerta Temprana De
La Capital.

Arrendar 42 Vehiculos Para El Apoyo De
Actividades De Seguridad Y Vigilancia

Garantizar 42 Vehiculos El Arrendamiento Para La
Ejecución De Actividades De Prevención Y
Seguridad En La Ciudad

Dotar 3 Batallones De La Brigada Xiii De
Elementos Para Medidas De Seguridad, Retenes Y
Material De Intendencia

Adquirir 3 Repetidoras Para Los Batallones
Pertenecientes A La Br Xiii.

Adquirir Y/O Arrendar 3 Grupos De Equipos De
Comunicación Avantel Para Los Batallones
Pertenecientes A La Br Xiii

Adquirir 3 Grupos De Material De Intendencia De
Los Batallones Pertenecientes A La Br Xiii

Arrendar 209 Equipos De Comunicación Avantel
Destinados A Los Batallones De La Brigada N.Xiii

Ampliación De 1 Sistema De Video Vigilancia Y
Acceso Que Garantice La Seguridad De La
Alcaldia Mayor De Bogotá

Apoyar 1 Programa De Seguridad Para La Alcaldia
Mayor De Bogotá Y Sus Funcionarios

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.25

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.60

 0.15

 42.00

 1.00

 60.00

 7.50

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.00

 3.00

 3.00

 3.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 42.00

 3.00

 3.00

 3.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 209.00

 0.00

 1.00

 42.00

 209.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 42.00

 3.00

 3.00

 3.00

 3.00

 1.00

 0.15

 42.00

 3.00

 3.00

 3.00

 3.00

 0.00

7.5

100

100

100

100

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $171  $156 91.34  $409  $389  $521  $501 96.18  $1,465  $1,457 99.49  $1,074  $240 22.35  $3,641  $2,744 75.4

Progr. Ejecutado

94.99

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

130 Fortalecimiento del sistema de seguridad y
vigilancia de las entidades del Distrito

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Garantizar 100 Por Ciento La Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Transporte
Asignadas Al Esquema De Seguridad Del Alcalde
Mayor

Adquirir 2 Vehiculo Blindado Para Garantizar La
Seguridad De Funcionarios Del Nivel Central

Adquirir Y/O Arrendar 1 Vehiculo  Blindado  Para
Garantizar La Seguridad De Funcionarios Del Nivel
Central

Adquirir 45 Chaquetas Blindadas

Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento
Blindaje De Los Vehiculos Al Servicio Del Esquema
De Seguridad De La Alcaldía Mayor

Garantizar 100 Por Ciento El Suministro De
Insumos Necesarios Para La Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Transporte
Asignadas Al Esquema De Seguridad Del Alcalde
Mayor

Arrendar Y/O Renovar 75 Equipos De
Comunicación Avantel Para El Fortalecimiento Del
Sistema De Seguridad De La Entidades Del Distrito
Capital

Adquisicion 1 Automovil Blindado En Lo Posible
Nivel 5

Adquirir 1 Servidor Para Fortalecer La Red De
Información Interinstitucional De Policia Judicial

Adquirir 10 Computadores Para Fortalecer Red De
Información Interinstitucional

Aquirir 1550 Kits Para Atención De Escena Del
Delito Por Parte De La Policía De Vigilancia Y
Judicial

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 253.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 253.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 249.00

 100.00

 0.00

 3.00

 0.15

 100.00

 1.00

 1.00

 45.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,296.85

 100.00

 0.00

 1.00

 45.00

 1,550.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 119.52

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 45.00

 1.00

 1.00

 10.00

 1,550.00

 2.00

 1.00

 45.00

 0.00

 0.00

 3.00

 1,803.15

100

100

100

0

0

30

116.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $1,043  $584 56  $812  $480  $1,379  $972 70.48  $5,177  $5,135 99.18  $957  $149 15.62  $9,368  $7,320 78.1

Progr. Ejecutado

59.04

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.06

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

157 Fortalecimiento de los organismos de la
policía judicial para incrementar la seguridad
y la investigación

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Realizar 1 Consultorias Para  Adelantar Estudios
Sobre La Red De Información Interinstitucional
Situación Actual Y Proyección.

Adquirir 10 Vehiculos Para Transporte De
Evidencias E Investigaciones Judiciales

Apoyar 1 Programa Para El Mejoramiento Y
Fortalecimiento De La Policía Judicial En Bogotá

Adquirir 2 Vehiculos Especiales Para El Apoyo De
Actividades De Policía Judicial En La Capital

Adquirir 25 Motocicletas De 175 C.C. Para  El
Apoyo De Actividades De Policía Judicial En La
Ciudad

Adquirir 141 Equipos Tecnologicos De Apoyo Para
La Investigación Criminal

Adquirir 4 Vehiculos Para El Transporte De
Evidencias Y/O  Cadáveres

Adecuar 1 Unidad Menor Del Cti Regional Bogotá
Y Oficinas De Caracterización Del Observatorio De
Seguridad

Adquirir 100 Porcentaje Equipos De Investigación
Judicial Software De Comparación Y Luces
Forences

Adquirir Y/O Adecuar 1 Lote Para El
Fortalecimiento De La Operatividad De La Policia
Judicial, Especialmente En Las Acciones De La
Unidad De Fiscalias Seccional Bogotá.

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05

 36.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 25.00

 141.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 25.00

 87.00

 4.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 61.70

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 25.00

 141.00

 4.00

 1.00

 1.00

 36.00

 2.00

 25.00

 87.00

 4.00

 0.00

 1.00

3600

100

100

61.7

100

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 5.00

*********

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

No se presentaron cambios en el delito de hurto a bancos (2) con respecto al mismo período en el año anterior

*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Se redujeron los casos de lesiones Comunes(2577) (-37.6%), hurto de vehículos(1409)(-10%),hurto a residencias(1500)(-44.5%), hurto a estab. comerciales(1336) (-42.4%),hurto a personas(4906)(-18.9%) y hurto de motos(509) (-0.4%) con respecto al mismo período
en el año anterior.

*Fuente: CIC Policía Metropolitana, actualización 20:00 horas del 07 -julio-08. Datos susceptibles de variación en consultas posteriores. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 18:00 horas del 3-julio-08.

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Fortalecer el SUIVD técnica, humana y logísticamente para soportar los 5 ejes de
información que maneja

Realización de encuestas de victimización.

Fortalecer los Centros de Atencion a Victimas (CAVID) en 12 localidades de Bogota

Realizar caracterizaciones de los diferentes delitos, violencias y conflictividad urbana

Compilacion y análisis de los datos suministrados por las diferentes fuentes
(CTI,FISCALIA,MEBOG,MEDICINA LEGAL, etc)

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Se encuentra en desarrollo el proyecto de  Centros de Atención a Victimas a través del cual se brinda atención psicológica, social y jurídica a las personas afectadas por homicidios, tentativa de
homicidio, desapariciones, violencia intrafamiliar y/o social.
Se realizaron los siguientes estudios e investigaciones: - Experiencias de mediación en percepción y victimización. - Plan de prevención en diez zonas criticas. - La jurisdicción de causas
penales: propuestas para el seguimiento de su comportamiento en Bogotá.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Fortalecer el Sistema Unificado Violencia y Delincuencia de BogotáCompromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de equipos entregados al sistema

No. total de delitos de alto impacto social (La meta es reducir en 10% anual el número de delitos)

 

** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  15.00  34,468.00  33,380.00  12,239.00

 0.00  15.00  10,364.00  31,021.00  30,042.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 0.00

 12,000.00

 0.00

 0.00

 40.70

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

179

392

393



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Fortalecer Y Ampliar 1 Sistema Unificado De
Informaciòn En Su Infraestrutura Tècnica Y
Humana

Ampliar A 9 Temas La Informacion Tratada En El
Sistema Unificado De Informacion De Violencia Y
Delincuencia

Fortalecer 1 Sistema Georeferenciado Del Suivd

Desarrollar 26 Estudios Sobre Tematicas
Relacionadas Con La Violencia Y Delincuencia

Desarrollar 1 Programa De Divulgacion Cualitativa
Y Cuantitativa Sobre Violencia Y Delincuencia

Elaborar 363 Informes Sobre Violencia Y
Delincuencia En Bogotà O Sus Localidades

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 43.00

 1.00

 43.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 3.00

 1.00

 3.00

 1.00

 80.00

 1.00

 0.85

 0.25

 0.95

 0.25

 80.00

 1.00

 3.15

 1.00

 4.00

 1.00

 80.00

 1.00

 3.50

 1.00

 11.00

 1.00

 80.00

 100.00

 111.11

 100.00

 275.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.65

 1.00

 8.05

 1.00

 80.00

 1.00

 4.00

 1.00

 14.00

 1.00

 129.00

 100.00

 242.42

 100.00

 173.91

 100.00

 161.25

 1.00

 0.65

 1.00

 0.05

 1.00

 31.00

 0.50

 0.50

 0.00

 3.00

 1.00

 63.00

 50.00

 76.92

 0.00

********

 100.00

 203.23

 9.00

 26.00

 363.00

 8.85

 28.95

 395.00

98.33

111.35

108.82

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $187  $177 94.76  $3,250  $3,250  $1,900  $1,886 99.26  $2,350  $2,350 100  $2,460  $1,628 66.19  $10,147  $9,291 91.6

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 28.33

 25.00

 31.67

 25.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7084 Ampliación del observatorio de violencia y
delincuencia de Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Trabajo con cooperación Internacional para promocionar el intercambio de armas por bonos
de alimentos

Trabajo con cooperación Internacional para promocionar el intercambio de armas por bonos
de alimentos

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Des-armarte es amarteCompromiso PD:

Desarrollar 4 Campañas Para La Preservación De
La Vida Y El Desarme Voluntario De Los
Ciudadanos, A Través De Medios De
Comunicación Y Medios Alternativos.

Desarrollar 3 Campañas De Bonos Por Armas De
Fuego

Desarrollar 36 Jornadas Pedagógicas De Desarme

 1.00

 0.00

 3.00

 1.00

 3.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 6.00

 1.00

 1.00

 10.00

 1.00

 1.00

 10.00

 1.00

 1.00

 12.00

 100.00

 100.00

 120.00

 1.00

 1.00

 11.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 11.00  8.00

 0.00

 0.00

 72.73

 4.00

 3.00

 36.00

 4.00

 3.00

 33.00

100

100

91.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $162  $162 99.98  $700  $700  $800  $800 100  $1,300  $1,300 99.97  $710  $295 41.59  $3,672  $3,257 88.7

Progr. Ejecutado

99.96

 100.00

 100.00

 166.67

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

270 Fortalecimiento al programa vida sagrada y
el desarme

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de armas entregadas

Nº de personas desarmadas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  47.00  523.64  0.00

 100.00  100.00  50.00  523.64  100.00

 912.00  423.00  235.00  864.00  0.00

 700.00  423.00  250.00  864.00  212.00

 912.00  423.00  500.00  165.00  0.00

 700.00  423.00  500.00  165.00  212.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 2,000.00

 2,000.00

 2,434.00

 2,449.00

 121.70

 122.45

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

180

395

396

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Acompañar 100 Porciento De Los Partidos De Los
Campeonatos Profesionales De Fútbol De Bogotá

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  50.00  50.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Vincular ciudadanos mediante foros y campañas para soportar el trabajo en los Consejos
locales de seguridad

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Fortalecer las organizaciones sociales para la Seguridad en lo localCompromiso PD:

Garantizar La Realizaciòn De 1007 Consejos
Locales De Seguridad De Acuerdo Al Decreto 665
De 2002.

Realizar 80 Foros Locales De Seguridad Con La
Participaciòn De Autoridades Locales Y Comunidad
En General

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De
Comunicaciòn Para Cualificar La Participaciòn De
Los Ciudadanos En Los Foros Ciudadanos De
Seguridad

Garantizar 95 Procesos Para La Elaboraciòn Y
Desarrollo De Los Planes De Acciòn De Seguridad
En 19 Localidades Urbanas De Bogotà

Adelantar 1 Proceso De Fortalecimiento De La
Seguridad Local.

Realizar 1 Programa De Gestores Locales De
Seguridad.

 95.00

 0.00

 1.00

 19.00

 0.00

 0.00

 76.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 247.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 20.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.95

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.20

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 1,007.00

 80.00

 95.00

 76.00

 20.00

 0.00

7.55

25

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $181  $180 99.78  $500  $500  $1,240  $1,240 100  $1,500  $1,493 99.52  $7,476  $879 11.75  $10,896  $4,292 39.4

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

280 Articulación distrital y fortalecimiento local de
la convivencia y la seguridad ciudadana

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de organizaciones sociales fortalecidas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  19.00  0.00  20.00  0.00

 0.00  19.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 19.00

 39.00

 205.26

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

181

398

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

La Entidad destina recursos para fortalecer el capital humano mediante la capacitación y especialización adecuada de los policias de transito para el mejoramiento continuo en el servicio.

Con la capacitación de los policias de transito se mejoran las políticas del buen trato a la ciudadania permitiendo de esta manera que la percepción del usuario mejore y se reduzca notoriamente el indice de quejas

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

MEJORAR LA CONDUCTA CIUDADANA FRENTE AL SISTEMA DE MOVILIDADObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Programas de capacitación al personal de la Policía de Tránsito para el mejoramiento
contínuo del servicio.
Respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos de la ciudadanía.

Control del tránsito y transporte en las vías de la ciudad para garantizar seguridad a la
ciudadanía.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Se capacitaron a los policías en temas de interés como: normatividad ambiental, salud ocupacional, conducción preventiva

Durante el segundo trimestre los incidentes en la via por emergencias que obstruyeron la via y requerimientos de la comunidad por invasión del espacio público incrementaron el tiempo de
respuesta
Se realizan operativos de control al cumplimiento de normas de tránsito y transporte, taxis, ciclistas, peatones, motos, tracción animal, carga, pico y placa, tracción animal

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Fortalecer la policía Metropolitana de Bogotá y capacitación de su personalCompromiso PD:

Mantener 13 Minutos El Tiempo Promedio De
Respuesta De La Policía De Tránsito Al Inicio De
Atención De Casos Reportados

Realizar 53799 Operativos De Control Al
Cumplimiento De Las Normas De Tránsito Y
Transporte.

Revisar 483721 Vehículos Para Disminuir La
Emisión De Gases.

Capacitar 1486 Policías De Tránsito Para Prestar
Un Mejor Servicio A La Comunidad.

 13.00

 4,500.00

 24,035.00

 770.00

 12.14

 4,793.00

 42,027.00

 763.00

 93.38

 106.51

 174.86

 99.09

 13.00

 10,000.00

 95,000.00

 607.00

 12.00

 10,729.00

 96,693.00

 723.00

 13.00

 11,000.00

 105,000.00

 0.00

 11.67

 11,808.00

 116,509.00

 89.77

 107.35

 110.96

 0.00

 13.00

 12,096.00

 130,000.00

 0.00

 10.27

 14,469.00

 135,680.00

 79.00

 119.62

 104.37

 0.00

 13.00

 12,000.00

 92,812.00

 0.00

 15.00

 14,804.00

 51,842.00

 115.38

 123.37

 55.86

 0.00

 53,799.00

 483,721.00

 1,486.00

 56,603.00

 442,751.00

 1,486.00

105.21

91.53

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $21,261  $13,942 65.58  $19,547  $18,896  $26,019  $18,677 71.78  $16,344  $14,419 88.22  $20,001  $1,593 7.96  $103,171  $67,527 65.5

Progr. Ejecutado

96.67

 92.31

 107.29

 101.78

 119.11

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6219 Apoyo institucional en convenio con la
Policía Nacional

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de agentes particpantes en cursos de capacitación** 2004 2005 2006 2007 2008

 763.00  723.00  600.00  600.00  600.00

 763.00  723.00  600.00  600.00  600.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 763.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

182

402

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Capacitar 600 Policias De Trànsito Anualmente,
Para Prestar Un Mejor Servicio A La Comunidad

 0.00  0.00  0.00  600.00  600.00  100.00  600.00  600.00  100.00  600.00  600.00  100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

No se presentan retrasos

Se ha registrado 1 curso, pero de perteneciente a la vigencia anterior.

No se han presentado requerimientos

Preperar el pliego tecnico y academico de los cursos

Se continua fortaleciendo a la Policia Metropolitana

Mejor cubrimiento  y nitidez en la comunicacion

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento
de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informatica y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación
de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Adquisición y/o arrendamiento de diversos equipos que permitan el fortalecimiento de la
Policía Metropolitana

10-JUN-08 Se ha incrementado el numero de equipos de comunicacion, para brindar una mayor cobertura y respuesta a la ciudadania, con el fin de brindar mayor seguridad a la capital

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672  $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de Equipos asignados

Nº de cursos a la policía

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  1588.24  157.84  0.00  0.00

 253.00  270.00  483.00  140.00  0.00

 2.00  2.00  2.00  2.00  0.00

 253.00  17.00  306.00  0.00  0.00

 1,700.00  2.00  2.00  2.00  4.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 829.00

 4.00

 1,146.00

 138.24

 175.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

400

401
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Se ha registrado 1 curso, pero de perteneciente a la vigencia anterior.

Prepara a la gran mayoria de agentes para prestar un mejor servicio

Se esta iniciiando la contratacion de los profesores para los diferentes cursos

Mejor servicio personal y profesional

Mejor servicio a la comunidad capitalina

Mayor entendimiento entre el personal de la Policia y la comunidad

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

Ejecución del plan de capacitación para la Policía Metropolitana en diferentes temas
relacinados con el hacer policial.

Medición de la participación en las actividades de capacitación dirigido al personal de la
Policía Metropolitana de Bogotá.
Acciones de valoración de la calidad de los cursos de capacitación para los policiales de la
ciudad.

08-JUN-08

10-JUN-08

10-JUN-08

Hasta la fecha se estan pactando las especificaciones tecnicas y academicas para iniciar la contratacion. Se empezo la selecion para contratar peronal de profesores con el fin de dictar el tema
de pequeñas causas.

Como dije anteriormente se han capacitado 220 personas en esta vigencia.

Se han realizado encuestas con los participantes de los cursos para evaluar la calidad de los mismos y a quienes los dictan

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Capacitar 6000 Policias En Diferentes Areas
(Tecnicas, Administrativas Y De Gestion Policial)

 1,000.00  1,700.00  170.00  1,300.00  1,000.00  2,300.00  450.00  19.57  1,000.00  500.00  50.00  2,350.00  220.00  9.36  6,000.00  3,870.00 64.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $904  $885 97.88  $1,020  $1,008  $810  $793 97.92  $4,110  $4,075 99.16  $853  $110 12.92  $7,697  $6,872 89.3

Progr. Ejecutado

98.84

 76.92

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

159 Capacitación, bienestar y vivienda para el
personal de la Policía Metropolitana de
Bogotá

Nº de agentes particpantes en cursos de capacitación** 2004 2005 2006 2007 2008

 1,700.00  723.00  1,650.00  500.00  220.00

 7,000.00  0.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 7,000.00

 20.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

402



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Producir 5 Materiales Didacticos Fruto Del Trabajo
De Investigación Con La Policía Metropolitana

Realizar 2 Investigaciones En Materia De
Seguridad Y Convivencia Del Orden Social,
Juridico, Procedimental Y Técnico Relacionado
Con Hacer Policial

Evaluar 100 Por Ciento Los Diferentes Procesos
Educativos Que Se Realicen

Realizar 1 Encuentro Internacional Sobre Policía
Comunitaria

Garantizar 100 Por Ciento El Apoyo A Servicios
Especiales De La Policía Metropolitana

Adelantar 1 Capacitación Especial En Inteligencia

Capacitar 1000 Efectivos Policias En Policía
Comuntaria, Valores, Legitimidad Institucional,
Sistema Penal Acusatorio, Atención Al Ciudadano
Y Tratamiento De Menores

Capacitar 2000 Policias Bachilleres Y Regulares En
Diferentes Areas Tecnicas Y Administrativas De
Gestion Policial En Virtud De La Ley 4 De 1991

Renovar Y/O Arrendar 306  Vehiculos Y
Motocicletas Tipo Automovil, Campero,
Camionetas Panel, Camionetas Platon Y Motos De
Diversos Cilindrajes Destinados A La Policía
Metropolitana De Bogotá D.C.

Sostener Y Dotar 127 Semovientes
Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y
Herrajes

Garantizar La Sostenibilidad Del 100 Por Ciento
De Los Semovientes Al Servicio De La Mebog

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 200.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 1.00

 5.00

 0.00

 100.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 5.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 305.00

 5.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1,000.00

 2,000.00

 5.00

100

100

100

100

100

100

1.64

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $10,662  $10,050 94.26  $23,315  $23,174  $29,165  $28,696 98.39  $33,025  $32,799 99.32  $41,505  $14,729 35.49  $137,672  $109,448 79.5

Progr. Ejecutado

99.4

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.50

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6049 Fortalecimiento de medios de transporte
destinados a la prevención y la seguridad

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adquirir 202 Motocicletas  De Diferentes Cilindrajes
Asignadas A La Policía Metropolitana

Adquirir 201 Unidades De Transporte Destinadas A
La Policía Metropolitana De Bogotá (Motos,
Vehiculos,Camionetas Etc)

Garantizar 100 % Por Ciento El Mantenimiento De
Las Unidades De Transportes Asignadas A La
Mebog Con Suministro De Repuestos

Sostener Y Dotar 168 Semovientes
Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y
Herrajes

Garantizar 100 Por Ciento El Suministro De
Combustible A Las Unidades De Transporte
Asignadas A La Policía Metropolitana De Bogotá
D.C.

Garantizar 100 Por  Ciento La Sostenibilidad De
Los Semovientes Equinos Al Servicio De La Mebog
Suministrandoles Alimentos, Medicamentos Y
Herrajes

Rentar 396 Vehiculos Tipo Automovil, Campero,
Camionetas Panel, Camionetas Destinados A La
Seguridad De La Ciudad

Adquirir 80 Motocicletas De Diferentes Cilindrajes
Con Destino A La Dotación De Cai'S Moviles

Adquirir 20 Vehicuos Especialmente
Acondicionados Para La Implantación De Cai'S
Móviles En La Ciudad

Garantizar 1 Mantenimiento De Un Helicoptero A
Través De La Suscripción De Convenio
Interadministrativo

Garantizar 1552 Motocicletas El Mantenimiento
Para El Correcto Funcionamiento De La Movilidad

Garantizar 396 Vehiculos El Arrendamiento Para El
Cumplimiento De Actividades De Seguridad Y
Vigilancia En La Ciudad

 0.00

 133.00

 100.00

 168.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.00

 100.00

 168.00

 0.00

 72.93

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 100.00

 100.00

 202.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 396.00

 80.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 202.00

 100.00

 100.00

 100.00

 396.00

 80.00

 20.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1,552.00

 396.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1,552.00

 396.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,552.00

 396.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,552.00

 396.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 202.00

 312.00

 396.00

 80.00

 20.00

 1.00

 202.00

 97.00

 396.00

 80.00

 20.00

 0.00

100

31.09

100

100

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Garantizar La Operación Y Mantenimiento 1 Centro
Automático De Despacho Para Garantizar El
Funcionamiento Del Sistema,  Incluyendo La
Adquisición De Repuestos, Y El Mantenimiento De
Torres Y Equipos.

Renovar Y O Ampliar 5 Subsistemas Radio, Video,
Computo, Telefonía, Alimentación Eléctrica,
Microondas, Fibra Óptica Y Grabacion.

Mantener 1 Sistema De Video Vigilancia Y Acceso
Que Garantice La Seguridad De La Alcaldía Mayor
De Bogotá

Garantizar 100 % Por Ciento Mantenimiento Del
Sistema Video Vigilancia Asignada A La Seguridad
Del Distrito Capital

Recuperar Y Ampliar 1 Sub Sistema Para
Implementar Nuevos Sistemas De Video Para La
Seguridad Del Distrito

Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para
Garantizar El Correcto Funcionamiento Del
Subsitema De Computo Del Centro Automático De
Despacho Cad A Través De Su Mantenimiento Y
Actualización

Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para
Garantizar El Correcto Funcionamiento De La
Alimentación Electrica

Mantener 1 Sub Sistema Para Garantizar El
Correcto Funcionamiento De Las Comunicaciones
A Través De Microondas

Mantener Y Ampliar 1 Sub Sistema Para Mantener
Y Ampliar La Red De Fibra Optica Al Servicio De
La Policía Para La Conectividad Entre Estaciones

Mantener Y Actualizar 1 Sub Sistema Para
Garantizar El Correcto Funcionamiento De Los
Equipos De Grabación Del Centro Automático De
Despacho Cad

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 5.00

 1.00

 2.00

 1.00

40

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $3,821  $3,083 80.69  $8,618  $8,552  $9,887  $9,778 98.9  $9,154  $9,088 99.28  $13,668  $1,844 13.49  $45,149  $32,346 71.6

Progr. Ejecutado

99.23

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6134 Mejoramiento de programas de vigilancia y
comunicaciones para la seguridad en Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Adelantar 1 Mantenimiento Al Sistema De Aire
Acondicionado Del Cad

Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio
Interadministrativo Con La Etb Que Permita La
Conversión De Medios De Transmisión De Cobre A
Fibra Óptica En La Ciudad

Garantizar 1 Suscripción De Un Convenio
Interadministrativo Con La Etb Que Permita El
Manteniminento De Las Cámaras.

Garantizar 1 Suscripción De Convenio
Interadministrativo Con La Etb Con El Objeto De
Permitir La Transmisión De Imágenes Del Circuito
De Videovigilancia De La Ciudad.

Garantizar 1 Suscripción De Convenio
Interadministrativo Con Codensa Con El Objeto De
Adelantar Mantenimientos A Las Camaras
Pertenecientes Al Sistema De Video Vigilancia De
La Ciudad.

Garantizar 5 Convenios Interadministrativos Para
La Operacion, Transmision De Voz Y Video,
Imagenes Y Mantenimiento Del Nuse

Dotar 1 Sede Administrativa  Del Fvs Para Su
Optimo Funcionamiento

Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De
Equipos De Computo  De Última Tecnología En
Reemplazo De Equipos  Asignados En Diferentes
Unidades De La Mebog Y El Fvs.

Garantizar 100 Por Ciento La Integración De Las
Soluciones De Software Para Apoyar El
Funcionamiento Del Fvs

Garantizar 100 Por Ciento El Desarrollo E
Implementación De Aplicaciones Informáticas Que
Permitan Optimizar Procesos De Apoyo Del Fvs

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 15.00

 10.00

 75.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 95.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 95.00

 90.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 5.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 5.00

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $891  $739 82.95  $1,514  $1,326  $1,580  $1,527 96.65  $1,758  $1,526 86.8  $2,307  $333 14.43  $8,049  $5,450 67.7

Progr. Ejecutado

87.62

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 10.00

 75.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6135 Adecuación logística e informática de la
policía y el desarrollo institucional del FVS

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Capacitar 40 Funcionarios En El Manejo Y/O
Actualización En Software Especializado  Para La
Mebog

Garantizar 100 Por Ciento El Mantenimiento De La
Infraestructura De Sistemas Y Redes De La Mebog

Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De
Equipos De Computo De Última Tecnbología En
Remplazo  De Equipos 486 Asignados En
Diferentes Unidades De La Mebog

Garantizar 100 % Por Ciento El Proceso De
Adquisición De Impresoras Para Remplazar Las
Individuales  Matriz De Punto Por Impresoras Laser
De Red Para Piso

Mantener 300 Equipos De Computo Para
Garantizar Su Correcto Funcionamiento En La
Mebog

Garantizar 100 Ciento Por Ciento El Mantenimiento
De Los Equipos De Computo Del Fvs

Garantizar 100 % Por Ciento La Dotación Y/O
Adecuación De Los Componentes Tecnológicos
Del Fvs Necesarios Para Su Optimo
Funcionamiento.

Garantizar 100 Por Ciento La Adecuación Logística
De Las Oficinas Del Fvs Para Su Óptimo
Funcionamiento

Garantizar 100 Por Ciento La Adquisición De
Licencias Office 2003 Para Los Equipos De
Computo

Adelantar 1 Mantenimiento De Las Unidades De
Respaldo Eléctrico Ups De La Mebog Y El Fvs

Adquirir E Implementar 176 Equipos De Inteligencia
Policial  Para La Ejecución De Actividades
Relacionadas Con Investigación Y Vigilancia.

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 300.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 300.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 44.00

 0.00

 100.00

 60.00

 0.05

 44.00

 15.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 1.00

 176.00

 0.00

 1.00

 44.00

0

100

25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $9,514  $5,157 54.2  $4,973  $4,864  $1,469  $1,270 86.47  $1,982  $1,665 84.01  $1,833  $234 12.75  $19,770  $13,189 66.7

Progr. Ejecutado

97.82

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.05

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7093 Adquisición de equipo técnico y desarrollo de
actividades de inteligencia policial

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Reforzar 1 Programa De Recompensas Para Los
Ciudadanos Que Colaboren Con La Policia A
Través De La Delación De Delincuentes

Adquirir 30 Caninos Detectores De Explosivos Para
La Practica De Labores De Inteligencia Y
Prevención

Adquirir Y/O Sostener 50 Caninos Detectores De
Explosivos Para Que Desempeñen Una Labor
Disuasiva Y Preventiva De Caracter Público

Apoyar 100 %Por Ciento Un Programa De
Reproducción De Caninos

Garantizar 100 % Por Ciento La Adquisición Y/O
Sostenimiento De Los Caninos Detectores De
Explisivos Para Que Desempeñen Una Labor
Disuasiva Y Preventiva De Caracter Publico

Garantizar 100 Por Ciento La Implementación De
Un Plan De Dotación Para Inteligencia  Que
Permita La Adquisicón De Elementos Y Equipos
(Tácticos Y Operativos)

Adquirir 1 Software Link 12 Para El Apoyo De
Actividades De Inteligencia Policial

 1.00

 0.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 95.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 100.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 30.00

 1.00

 0.00

 1.00

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra o arrendamiento
de los espacios, mantenimiento y operación de los equipos de transporte, comunicaciones inteligencia e informatica y la financiación de a las campañas orientadas a la prevención del delito, buscando garantizar la operación
de los Comandos de atención Inmediata (CAI), estaciones e inspecciones de Policía entre otros.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $44,239

 Promoción de procesos de comunicación para contribuir a la construcción de la Cultura
ciudadana solidaria
Acompañamiento y fomento de procesos de participación establecidos oficial y formalmente

Realización e ventos institucionales y suscripcion de convenios interadminsitrativos

Realización de actividades de intervención del espacio publico mediante la participación de
la ciudadanía

10-JUN-05

10-JUN-05

26-AUG-08

28-AUG-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Fomento al respeto de las normas de convivencia y colaboración con la autoridades, con el apoyo de Misión
Bogotá 

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de acciones de colaboración con las autoridades

Número de acciones que contribuyen a la seguridad y la convivencia

Número de ciudadanos entre los que se promueven normas de convivencia

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 3.00  3.00  3.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  297.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  3,304,717.00  0.00  0.00

 3.00  3.00  3.00  3.00  0.00

 0.00  0.00  390.00  390.00  0.00

 0.00  0.00  3,000,000.00  3,000,000.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 3.00

 390.00

 3,000,000.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

183

404

645

646



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Vincular 7298 Guias Ciudadanos Proveniesnte De
Población Excluida De Estratos 0,1,2 Y 3

Intervenir 15 Localidades Y Espacios
Metropolitanos De La Ciudad Promoviendo Cultura
Ciudadana Solidaria Mediante La Invitación Al
Ejercicio De Derechos Y Deberes Entre La
Ciudadanía Y Las Poblaciones Vulneradas

Promover 3 Procesos De Comunicación Para
Contribuir A La Construcción De Cultura Ciudadana
Solidaria A Travéz De: A. Comunicación Cara A
Cara Guias Ciudadanía B. Comunicación
Electrónica Y C. Piezas Comunicativas Que
Faciliten La Labor Comunicativa Con La
Ciudadanía

Acompañar Y Fomentar 3 Tipos De Procesos De
Participación A. Establecidos Oficial Y
Formalmente B. Organización Comunitaria C.
Apropiación De La Ciudad

Intervenir En 15 Localidades Y Espacios
Metropolitanos Promoviendo Cultura Ciudadana
Solidaria Mediante La Invitación Al Ejercicio De
Derechos Y Deberes Entre La Ciudadanía Y Las
Poblaciones Vulneradas

Acompañar Y Fomentar 2 Procesos De
Participación  A. Establecidos Oficial Y
Formalmente B. Organización Comunitaria

Informar Y Orientar 100000 Ciudadanos En Torno
A Las Acciones De Prevención De Eventos De
Emergencia De Origen Natural Y Antrópico

Facilitar 2000000 Ciudadanos El Ejercicio De
Derechos Y Deberes Para La Convivencia En Los
Espacios Públicos Locales Y Metropolitanos

 1,300.00

 10.00

 3.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,886.00

 11.00

 3.00

 3.00

 145.08

 110.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,450.00

 0.00

 3.00

 2.00

 15.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1,711.00

 0.00

 3.00

 2.00

 17.00

 2.00

 2,352.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70,000.00

 2,000,000.00

 1,860.00

 69,938.00

 3,379,271.00

 79.08

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.91

 168.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7,298.00

 15.00

 100,000.00

 2,000,000.00

 5,457.00

 11.00

 69,938.00

 3,379,271.00

74.77

73.33

69.94

168.96

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $4,900  $4,303 87.82  $6,003  $5,901  $9,757  $9,043 92.68  $0  $0 0  $0  $0 0  $20,661  $19,248 93.2

Progr. Ejecutado

98.29

 118.00

 0.00

 100.00

 100.00

 113.33

 100.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7094 Misión Bogotá para construir ciudadanía

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Atención integral de violencia, delincuencia y orden públicoPrograma

 $67,687

 $44,239

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $59,113

 $87,672

Desarrollar 2352 Guias Ciudadanos Competencias
Ciudadanas Que Les Permitan Su Inclusión Social
Y Su Inserción Laboral

 0.00  0.00  0.00  2,352.00  1,776.00  75.51  0.00  0.00  0.00  0.00  2,352.00  1,776.00 75.51

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $86,427  $84,017

 $216,230  $192,968

 $105,357  $95,602

 $253,401  $240,248

 $135,643  $131,967

 $263,928  $89,707

 $153,734  $56,131

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

Meta cumplida. No tiene programacion en la vigencia actual

Se avanza en la formalización de convenios interinstitucionales con la rama judicial, el Ministerio de la Protección Social y la Registraduría del Estado Civil entre otros.
Se seguirán ejecutando acciones a través del proyecto 355 "Fortalecimiento de la Justicia Formal en Bogotá D.C.en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $0

Normas adoptadas por la Administración Distrital, los convenios suscritos y los proyectos de
ley presentados.
Expedición de convenios, resoluciones, decretos, acuerdos y proyectos de ley.

Diseñar estrategias de descongestión en lo local

31-DEC-07

31-MAY-08

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Estructurar el Sistema Distrital de Administración de Justicia.Compromiso PD:

Realizar 1 Proceso Para Articular Y Estructurar El
Sistema Distrital De Justicia

 0.00  0.00  1.00  0.85  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.85 85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $800  $800  $740  $736 99.46  $600  $599 99.88  $406  $238 58.54  $2,546  $2,373 93.2

Progr. Ejecutado

100

 85.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

367 Sistema Distrital de Justicia

Meta PlanTipo:

Actos administrativos de estructuración del sistema  

Entidades e instancias coordinadas y fortalecidas

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  0.00  0.00  25.00

 0.00  0.10  5.00  22.00  0.00

 0.00  8.00  1.00  16.00  0.25

 0.00  0.10  14.00  22.00  0.00

 0.00  8.00  0.00  0.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 22.00

 9.00

 25.25

 100.00

 280.56

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

169

374

375

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

 $67,687

 $0

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Realizar 1 Programa Para Fortalecer Y Coordinar
El Sistema Distrital De Administración De Justicia.

Realizar 1 Programa Para Coordinar Con
Entidades O Instancias Distritales Y Nacionales La
Prestación De Servicios De Justicia En El Distrito
Capital.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  0.65

 1.00

 1.00

 0.50

 0.50

 50.00

 50.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.15

 0.10

 15.00

 10.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 65.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

Meta cumplida. No tiene programacion para esta vigencia

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $0

Personas atendidas por el Sistema Distrital de Justicia (JUsticia tradicional y justicia
alternativa)

Entidades coordinadas o incorporadas al sistema.

31-DEC-07

31-DEC-07

Se han atendido a corte 30 de marzo 52.257  personas beneficiadas por los servicios de justicia prestados en las Casas de Justicia y Centros de Convivencia de Bogotá.

Se adelanta etapa precontractual de los profesionales de apoyo al proyecto 367.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Fortalecer y coordinar a las entidades e instancias distritales y locales que prestan servicios de justicia en la
ciudad y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Coordinar con entidades o instancias no
distritales la prestación de servicios de justicia.

Compromiso PD:

Realizar 1 Proceso Para Articular Y Estructurar El
Sistema Distrital De Justicia

Realizar 1 Programa Para Fortalecer Y Coordinar
El Sistema Distrital De Administración De Justicia.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.85  0.00

 1.00  0.50

 0.00

 50.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00  0.15

 0.00

 15.00

 1.00  0.85 85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $800  $800  $740  $736 99.46  $600  $599 99.88  $406  $238 58.54  $2,546  $2,373 93.2

Progr. Ejecutado

100

 85.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

367 Sistema Distrital de Justicia

Meta PlanTipo:

Nº personas atendidas  

Nº de instancias fortalecidas y coordinadas

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  264,326.00  585,100.00  928,774.00  0.00

 0.00  8.00  1.00  16.00  0.00

 0.00  500,000.00  550,000.00  900,000.00  0.00

 0.00  8.00  0.00  0.00  8.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 900,000.00

 16.00

 25.00

 103.19

 156.25

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

170

377

379

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

 $67,687

 $0

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Realizar 1 Programa Para Coordinar Con
Entidades O Instancias Distritales Y Nacionales La
Prestación De Servicios De Justicia En El Distrito
Capital.

 0.00  0.00  1.00  0.65  1.00  0.50  50.00  1.00  1.00  100.00  1.00  0.10  10.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 65.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

N/A

N/A

De acuerdo al contrato se estan diseñando las casa de Justicia de Santa Fe y San Cristobal

Mayor convivencia en la ciudad

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital, por medio del suministro de los bienes y servicios que las autoridades competentes requieran. Esto, a través de la compra, arrendamiento y/o
construcción de estos espacios, garantizando su mantenimiento y operación de las unidades de apoyo a la resolución pacífica de los conflictos

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $0

N. de adecuaciones y/o construcciones realizadas para la implantación de Centros de
Convivencia y Casas de Justicia

10-JUN-08 Al parecer ya se va autorizar el plan de implantacion para obtener la licencia de construccion y proceder a iniciar la obra en estas 2 casas de justicia

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Fortalecer los Centros de Convivencia en la CiudadCompromiso PD:

Adelantar 1 Plan De Capacitación Para Los
Funcionarios De  Las Unidades De Mediación Y
Conciliación

Dotar 1 Unidad Apoyo A La Justicia Comunitaria Y
Comisaría De Familia De La Localidad De Mártires.

 0.00

 1.00  0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $2,039  $1,762  $2,018  $1,876 92.93  $9,050  $8,900 98.34  $5,056  $2,199 43.49  $18,164  $14,738 81.1

Progr. Ejecutado

86.42

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

175

175

Apoyo para la convivencia en Bogotá

Apoyo para la convivencia en Bogotá

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de centros de convivencia fortalecidos** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  20.00  6.00  2.00  0.00

 0.00  34.00  6.00  2.00  2.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 10.00

 177.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

171

380

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

 $67,687

 $0

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Construir 3 Unidades De Apoyo A La Justicia
Comunitaria (Antes Llamadas Umc) Y Las
Comisarias De Familia En Bogotá

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Los Equipamientos De Justicia
De La Ciudad Y Demás Infraestructura
Relacionada Con El Objeto Del Proyecto De
Inversión.

Garantizar 12 Localidades Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y
Conciliación

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Las Unidades De Mediación Y
Comisarias De Familia

Aquirir 2 Lotes Para La Construcción De Centros
De Convivencia En Bogotá D.C.

Apoyar 1 Programa A La Población Desplazada En
Bogotá

Adelantar 1 Campaña Publicitaria Y Convenios
Que Estimulen La Convivencia Pacífica Entre Los
Bogotanos

Garantizar 100 Por Ciento La Dotación De La Und
De Apoyo A La Justicia Comunitaria En La
Localidad De Mártires

Construir 2 Casas De Justicia Para El Apoyo De La
Justicia Comunitaria En Bogotá

Adquirir 2 Lotes Para La Construcción De Casas
De Justicia En La Ciudad

Dotar 2 Casas De Justicia Localizadas En La
Localidad Santa Fé Y San Cristobal Con Oficina
Abierta Y Cableado Estructurado

Construir 2 Casas De Justicia En Las Localidades
Santa Fé Y San Cristóbal

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 12.00

 20.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 12.00

 20.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 2.00

 0.00

 1.00

 0.00

 2.00

 2.00

 0.00

 0.00

 12.00

 20.00

 1.00

 1.00

 0.95

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 100.00

 0.00

 47.50

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.05

 1.00

 2.00

 2.00

 19.00

 1.00

 0.05

 1.00

 0.00

 2.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 2.00

 1.00

 2.00

 2.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.00

 0.00

 2.00

25

50

100

100

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

 $67,687

 $0

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Garantizar 100 Porcentaje La Operación,
Mantenimiento Y Sostenimiento De Las
Inspecciones De Policía Existentes En La Ciudad.

Alcanzar Avance Del 100 Por Ciento En La
Construccion De 2 Casa De Justicia De San
Cristobal Y Santa Fe

Adelantar 1 Planes De Capacitación Para Los
Funcionarios De Las Inspecciones De Policia,
Unidades De Mediación Y Comisarias De Familia

Realizar 1 Dotación De La Inspección De Policía
Del Centro De Convivencia De La Localidad De
Mártires

Construir 4 Instalaciones Para Para El
Funcionamiento De Las Inspecciones De Policía
Ya Que Junto Con Otras Instituciones Se Generen
Los Nuevos Centros De Convivencia De La
Ciudad.

Adquirir 12 Lotes Para La Construcción De Los
Centros De Convivencia De La Ciudad.

Garantizar 20 Localidades La Operación Y
Mantenimiento De Las Inspecciones De Policía,
Corregidurías Y Demás Infraestructura
Relacionada Con El Proyecto

Construir 12 Centros De Convivencia Para El
Apoyo De La Justicia Comunitaria

Adquirir 9 Lotes Para La Construcción De Las
Casas De Justicia En La Ciudad

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 20.00

 2.00

 2.00

 0.00

 1.00

 20.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 100.00

 50.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 4.00

 2.00

 2.00

 2.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

0

100

25

50

50

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0  $0 0  $2,433  $2,214  $3,706  $3,506 94.62  $0  $0 0  $0  $0 0  $6,139  $5,720 93.2

Progr. Ejecutado

91

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4037

4037

Desarrollo de las inspecciones de policía
para la resolución de conflictos

Desarrollo de las inspecciones de policía
para la resolución de conflictos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Sistema de Justicia de la ciudadPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $0

Actos administrativos o normativos que definan las competencias y los perfiles de los actores
del Sistema de Justicia, así como los procedimientos administrativos de ejecución.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $0

 $87,672

Definición de competencias de las entidades administrativas de justicia en la ciudadCompromiso PD:

Realizar 1 Proceso Para Articular Y Estructurar El
Sistema Distrital De Justicia

Realizar 1 Programa Para Fortalecer Y Coordinar
El Sistema Distrital De Administración De Justicia.

Realizar 1 Programa Para Coordinar Con
Entidades O Instancias Distritales Y Nacionales La
Prestación De Servicios De Justicia En El Distrito
Capital.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.85

 0.65

 0.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.50

 0.00

 50.00

 50.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.15

 0.10

 0.00

 15.00

 10.00

 1.00  0.85 85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $800  $800  $740  $736 99.46  $600  $599 99.88  $406  $238 58.54  $2,546  $2,373 93.2

Progr. Ejecutado

100

 85.00

 0.00

 65.00

 $175,902  $166,810

 $5,272  $4,776

 $216,230  $192,968

 $6,464  $6,118

 $253,401  $240,248

 $9,650  $9,500

 $263,928  $89,707

 $5,462  $2,437

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

367 Sistema Distrital de Justicia

Proyecto PrioritarioTipo:

Actos administrativos de definición de competencias** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.80  2.00  4.00  0.00

 0.00  0.00  3.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

172

381

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

NINGUNO

NINGUNA

Implementación y adopción de los 15 Planes Institucionales de Respuesta a Emergencias.

Mejoramiento en la capacidad de respuesta y resilencia de empresas,  entidades del SDPAE e Industrias del Distrito Capital ante un evento de gran magnitud. Mejoramiento en la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante un evento de gran magnitud. Mejoramiento del
nivel de preparación de la ciudad

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Disminuir los efectos negativos que causan o pueden causar las situaciones de emergencia en la población afectada y en el medio ambiente.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Acompañamiento y asesoría periódica, acordada con las 9 entidades distritales, en la
formulación y desarrollo de los componentes de los respectivos planes.

Acompañamiento y asesoría periódica acordada con las nueve entidades distritales en la
formulación y desarrollo de los componentes de los planes

30-JUN-08

30-JUN-08 DURANTE EL PRIMER SEMENSTRE DEL 2008 SE LOGRO LA IMPLEMENTACION DE 15 PLANES INSTITUCIONALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, REALIZANDO LA
SOCIALIZACION DE LOS PLANES AL INTERIOR DE CADA INSTITUCION.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Formular e implementar de 9 planes institucionales de respuesta a terremotoCompromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No. de planes formulados e implementados

Nº planes implementados

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  50.00  500.00  750.00

 0.00  0.00  50.00  66.67  750.00

 0.00  0.00  2.00  15.00  15.00

 0.00  0.00  2.00  2.00  15.00

 0.00  0.00  4.00  3.00  2.00

 0.00  0.00  4.00  3.00  2.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 9.00

 9.00

 32.00

 19.00

 355.56

 211.11

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

185

408

409



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

 $67,687

 $7,025

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Determinar 1 Escenario De Daño Probable Ante La
Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran
Magnitud.

Establecer 1 Modelo Organizacional Para La
Atención De Emergencias Por Sismo

Implementar 1 Esquema De Capacitación
Comunitaria E Institucional En Búsqueda Y
Rescate En Estructuras Colapsadas.

Formular 1 Plan De Comunicaciones Para La
Atención Y Coordinación De Emergencias Por
Sismo.

Diseñar E Implementar 1 Sistema Logístico Para
La Atención De Emergencias Por Sismo.

Formular 17 Planes Institucionales De Respuesta
A Terremoto.

Diseñar E Implementar 1 Proceso De Capacitación
Y Formación A Grupos Operativos.

Validar, Desarrollar Y Ajustar 1 Sistema Logístico
Para La Atención De Emergencias Por Sismo

Fortalecer Y Diagnosticar 1 Escenario De Daño
Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento
Sísmico De Gran Magnitud

Ajustar Y Adoptar 1 Modelo Organizacional Para La
Atención De Emergencias Por Sismo

Ejecutar E Implementar 1 Escenario De Daño
Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento
Sísmico De Gran Magnitud.

Implementar 1 Plan De Comunicaciones Por Sismo

Implementar 1 Proceso De Capacitación Y
Formación A Grupos Operativos

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.05

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 5.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 60.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 14.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.40

 12.55

 0.40

 1.00

 0.40

 1.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 89.64

 0.00

 40.00

 0.00

 100.00

 0.00

 40.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 17.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 15.55

 1.00

 1.00

100

100

100

100

91.47

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $250  $205 82.04  $1,000  $903  $4,190  $3,300 78.76  $1,813  $1,588 87.57  $2,626  $1,397 53.21  $9,879  $7,393 74.8

Progr. Ejecutado

90.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

274 Implementación del Plan Distrital de
Respuesta por Terremoto

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

 $67,687

 $7,025

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Implementar 1 Escenario De Daño Probable Ante
La Ocurrncia De Un Evento De Gran Magnitud

Apoyar El 100 Por Ciento De Las Acciones De
Atención Inmediata De Emergencias Que Se
Requieran En El Distrito.

Poner En Operación 4 Grupos Operativos Para La
Respuesta A Emergencias

Capacitar 1481 Integrantes De Grupos Operativos
Para La Respuesta A Emergencias

Equipar Y Operar 1 Centro De Reserva Para La
Atención De Emergencias

Operar 1 Red Distrital De Comunicaciones Para
Emergencias.

Desarrollar 13 Planes Y Protocolos Institucionales
Y Locales Para La Atención De Emergencias.

 0.00

 100.00

 4.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 25.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 533.00

 1.00

 1.00

 2.00

 100.00

 4.00

 533.00

 1.00

 1.00

 2.00

 0.00

 100.00

 4.00

 200.00

 1.00

 1.00

 2.00

 100.00

 4.00

 150.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 75.00

 100.00

 100.00

 200.00

 0.00

 100.00

 2.00

 117.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 2.00

 678.00

 1.00

 1.00

 6.00

 0.00

 100.00

 100.00

 579.49

 100.00

 100.00

 600.00

 1.00

 100.00

 2.00

 120.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.60

 240.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 30.00

 200.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1,481.00

 13.00

 0.00

 1,601.00

 13.00

0

108.1

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $4,161

 $3,789

 $971

 $3,672

23.35

96.9

 $4,646

 $1,817

 $652

 $1,813

 $4,500

 $3,973

 $2,903

 $3,901

64.51

98.19

 $6,064

 $2,148

 $106

 $2,134

1.75

99.32

 $4,500

 $2,204

 $9

 $822

.19

37.27

 $23,871

 $13,932

 $4,640

 $12,342

19.4

88.6

Progr. Ejecutado

14.02

99.8

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7240

7300

Atención de emergencias en el Distrito
Capital

Implementación de preparativos,
fortalecimiento de grupos operativos y
optimización de la respuesta a emergencias
en Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

No ha sido posible concretar la reunión con los Alcaldes Locales y Subsecretaría de Asuntos Locales para acordar mecanismos de coordinación para la gestión local del riesgo, debido a cambios en la programación desde la Secretaría de Gobierno. No se ha logrado la
adopción de los Planes  Locales de Chapinero, Tunjuelito y Teusaquillo, debido a los  cambios en  el personal de las Alcaldías (área jurídica), por lo que se ha tenido que iniciar de cero el proceso.

Algunos Planes de Acción presentaron retraso en su ejecución debido a los cambios en las administraciones locales y por el desarrollo de los encuentros ciudadanos

Continuar la gestión con la Subsecretaría de Asuntos Locales para efectuar la reunión con los Alcaldes Locales.  Continuar las gestiones para lograr la adopción de los Planes Locales de Chapinero, Tunjuelito y Teusaquillo.

Continuar la asesoría a las administraciones locales buscando mejorar el compromiso para la gestión del riesgo. Gestión para inclusión de proyectos o aprobación de planes de acción tendientes a incorporar a instituciones y comunidades en la gestión local del riesgo. Con
la participación de los Comités Locales de Emergencias, formular y ejecutar planes de acción para otros sectores complejos ya identificados en las Localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero y San Cristóbal

¿ Adopción mediante Acto Administrativo de 17 Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias. La inclusión del componente de riesgo en  los proyectos de Plan de Desarrollo Local y de esta manera se garantiza la apropiación de recursos para la
implementación de los Planes Locales de Prevención y Atención de Emergencias

- Se mejoró la apropiación por parte de las administraciones locales de la gestión integral del riesgo y el compromiso de asumir las competencias asignadas. Se mejoró la coordinación interinstitucional a nivel local, con lo que se beneficia la comunidad, que obtiene
respuesta oportuna a sus necesidades en gestión del riesgo. Intervención de sectores con condiciones de alto riesgo por movimientos en masa, mediante realización de estudios y construcción de obras de mitigación del riesgo en sectores de las localidades de Usaquén,
Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aumentar la capacidad de la ciudadanía para actuar frente a los riesgos y autoprotegerse.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Desarrollar reuniones, acordadas con las administraciones locales,  sobre el avance en el
diseño y formulación de los componentes de la estrategia.

30-JUN-08 EN DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS CON 19 LOCALIDADES, SE CONTINUO EL APOYO Y ASESORIA A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES,
MEDIANTE PRECENCIA PERMANENTE EN LAS ALCALDIAS Y LA COORDINACION DE LOS COMITES LOCALES DE EMERGENCIAS, LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS
CONVENIOS SE REALIZAN DE MANERA PERMANENTE EN LAS 20 LOCALIDADES POR LOS PROFESIONALES DE ENLACE ASIGNADOS A LAS ALCALDIAS.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Formular e implementar una estrategia distrital para la gestión local del riesgo.Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de acciones de la estrategia adelantadas para la gestion local del riesgo

Nº familias beneficiadas por la implementación de la estrategia para la gestion local del riesgo

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 2.00  4.00  4.00  4.00  4.00

 0.00  1,000.00  2,000.00  14,427.00  25,931.00

 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00

 0.00  1,000.00  2,000.00  3,000.00  3,500.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 4.00

 3,500.00

 100.00

 740.80

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

186

412

413



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

Comunidades e instituciones informadas y sensibilizadas. Planes de acción socializados y con avances en su implementación

Al involucrar el conjunto de actores sociales e institucionales que participan en la generación y reducción del riesgo se busca proporcionar herramientas para que la comunidad y las instituciones locales asimilen el conocimiento del riesgo y puedan implementar planes y
acciones de intervención dirigidas a prevenir la generación de nuevos riesgos, mitigar los riesgos existentes y fortalecer las capacidades para la atención de emergencias del nivel local

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Implementación de Planes de Gestión Local del Riesgo y de Planes de Ola Invernal 30-JUN-08 CON EL FIN DE PROMOVER LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN RIESGOS EN AS INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LOS CLE, SE REALIZA DESDE DICHA INSTANCIA EL
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LSO DIAGNOSTICOS TECNICOS Y CONCEPTOS TECNICOS EMITIDOS POR LA DPAE, SE CONSOLIDO LA INFORMACION
CORRESPODIENTE A 14 EVENTOS DE REMOCION EN MASA Y AFECTACION ESTRUCTURAL, SIENDO CIUDAD BOLIVAR LA MAS AFECTADA

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Implementar 1 Estrategia Distrital  Para La Gestión
Local Del Riesgo.

Asesorar La Elaboración 20 Planes De Gestión
Local Del Riesgo

Implementar Y Mantener 1 Banco De Proyectos De
Gestión Local Del Riesgo.

Asesorar La Formulación 20 Planes De Respuesta
Local A Emergencias.

Realizar Acompañamiento A 20 Localidades Para
La Armonización De Las Iniciativas De Los Planes
De Gestión Local Del Riesgo Con Las Agendas
Territoriales Y Sectoriales Establecidas En El
Pdpae

 1.00

 2.00

 0.00

 2.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 11.00

 1.00

 10.00

 0.00

 1.00

 3.00

 1.00

 10.00

 1.00

 16.00

 1.00

 5.00

 0.00

 1.00

 16.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 10.00

 20.00

 1.00

 1.00

 10.00

 20.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 20.00

 0.55

 0.50

 20.00

 55.00

 0.00

 50.00

 0.00

 100.00

 20.00

 20.00

 20.00

 20.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $523  $303 57.89  $804  $767  $870  $818 93.93  $1,091  $1,053 96.59  $1,302  $601 46.19  $4,590  $3,542 77.2

Progr. Ejecutado

95.37

 100.00

 27.27

 100.00

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

275 Implementación de la estrategia distrital para
la gestión local del riesgo

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

NINGUNA

La limitación de personal en la coordinación de educación para atender las demandas del territorio obstaculiza el rápido y eficaz alcance de las metas hasta ahora propuestas. De la evaluación de los PEGR se observa que escasamente el 40% de los colegios que
presenta  dicho documento a la DPAE en cumplimiento de un requisito, propone o plantea acciones de respuesta. Las entidades distritales que ofrecen capacitaciones en gestión del riesgo a la comunidad las desarrollan con metodologías y conceptos que no se ajustan a
los propuestos por la DPAE

NINGUNA

9200 INSTITUCIONES ESCOLARES CAPACITADAS 1811 DOCENTES CAPACITADOS EN LA METODOLOGIA DE PLAN EDUCATIVO DE GESTION DEL RIESGO, 62 COMUNIDADES CAPACITADAS EN PLAN COMUNITARIO DE RIESGOS 1861 PERSONAS
ASISTENTES A LOS TALLERES

LA POBLACION BOGOTANA SE ENCUENTRA CADA VEZ MAS PREPARADA PARA ASUMIR LOS DIFERENTES RIESGOS QUE SE PRESENTEN Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA FRENTE A LAS EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR BAJO LAS
DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Incorporar la prevención y mitigación de riesgos en la cultura ciudadana.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Elaboración de material divulgativo en medios escritos, radio y televisión y en general
medios de prensa

31-DEC-05 SE REALIZARON 920 CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA METODOLOGIA DE PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO EN LAS CUALES SE CONTO CON LA
PARTICIPACION DE 1811 DOCENTES, DE IGUAL MANERA SE REALIZO LA CAPACITACION A 62 COMUNIDADES EN EL DESARROLLO Y FORMULACION DEL MAPA COMUBNITARIO
DE RIESGOS EN LAS CUALES SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE 1861 PERSONAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Formular e implementar una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgoCompromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de acciones implementadas por la estrategia de informacion y educacion para la gestion del riesgo

Nº de beneficiarios de la estrategia de informacion y educacion para la gestion del riesgo

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  4.00  4.00  4.00  4.00

 14,921.00  5,000,000.00  6,253,000.00  7,007,680.00  8,014,548.00

 0.00  5.00  4.00  4.00  4.00

 14,921.00  5,000,000.00  6,000,000.00  7,000,000.00  7,320,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 4.00

 5,000,000.00

 100.00

 160.29

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

187

414

415



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

Estrategia para agilizar revisión de Planes Escolares para la Gestión del Riesgo, Asignar más recursos, de manera que pueda contratarse mayor número de personas idóneas que lleven a cabo los proyectos de educación

El cumplimiento de las metas programadas.

Habita en Bogotá más cantidad de personas conscientes de los riesgos a los que están expuestas, más preparadas para desarrollar acciones de autoprotección, prevención y mitigación de riesgos, y con mayor capacidad de respuesta ante la posible ocurrencia de un
evento.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Realización de encuestas a diferentes sectores (educación y comunidad en general) sobre la
percepción del riesgo en la ciudad de Bogotá.

30-JUN-08 ELABORACION DEL PLAN DE MEDIOS PARA TODO EL AÑO Y PARA LOS TRES TEMAS CLAVES: TERREMOTO, OLA INVERNAL, AGLOMERACIONES DE PUBLICO;  EN PEGR SE
AVANZO EN LA IMPLEMENTACION DEL INSTRUMENTO INTERACTIVO PARA EL DESARROLLO DEL PEGR, EN LA ELABORACION DE LA GUIA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE
PLAN ESCOLAR, PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE FORMACION A LA COMUNIDAD PARA INSCRIPCIONES A CAPACITACIONES.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Ampliar A 19 Localidades De Bogotá La Cobertura
Del Sire.

Desarrollar 385 Piezas Audiovisuales Y Radiales
Sobre La Gestión Del Riesgo En Bogotá.

Desarrollar 1 Libro Especializado Sobre La Gestión
Del Riesgo En Bogotá.

Implementar 1 Estrategia De Comunicaciones Para
Apoyar La Gestión Del Riesgo En La Ciudad.

Fomentar La Conformación De 1 Nodo Temático
Para La Investigación En La Gestión Del Riesgo En
Bogotá-Región.

Fomentar La Realización Del Plan Escolar 4100
Instituciones Educativas De Bogotá.

Establecer 3 Acuerdos De Cooperación Con
Poblaciones Colombianas Y Latinoamericanas.

 0.00

 25.00

 0.00

 1.00

 0.00

 200.00

 2.00

 48.00

 1.00

 272.00

 2.00

 0.00

 192.00

 0.00

 100.00

 0.00

 136.00

 100.00

 11.00

 132.00

 0.00

 1.00

 0.00

 403.00

 2.00

 11.00

 132.00

 1.00

 403.00

 1.00

 7.00

 31.00

 0.00

 1.00

 1.00

 400.00

 0.00

 6.00

 92.00

 1.00

 1.00

 1,233.00

 85.71

 296.77

 0.00

 100.00

 100.00

 308.25

 0.00

 2.00

 45.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1,485.00

 0.00

 2.00

 68.00

 1.00

 1,742.00

 100.00

 151.11

 0.00

 100.00

 0.00

 117.31

 0.00

 0.00

 45.00

 1.00

 1.00

 0.00

 450.00

 0.00

 18.00

 0.00

 1.00

 883.00

 0.00

 40.00

 0.00

 100.00

 0.00

 196.22

 0.00

 19.00

 385.00

 1.00

 1.00

 4,100.00

 3.00

 19.00

 358.00

 0.00

 1.00

 4,533.00

 3.00

100

92.99

0

100

110.56

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $703  $700 99.6  $1,365  $1,340  $1,742  $1,686 96.82  $1,716  $1,672 97.45  $2,428  $1,214 50  $7,953  $6,612 83.1

Progr. Ejecutado

98.15

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 50.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

276 Formulación e implementación de una
estrategia de información, educación y
enlace para la gestión del riesgo en Bogotá

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

 $67,687

 $7,025

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Fortalecer Y Actualizar 1 Sistema De Información
Para La Gestión De Riesgos Y Atención De
Emergencias (Sire), Para Su Óptimo
Funcionamiento De Acuerdo A Las Necesidades
Del Sdpae.

Capacitar 56 Comunidades Organizadas Que
Recibieron Capacitación Y Construyeron El Mapa
Comunitario De Riesgos.

Establecer 11 Acuerdos De Cooperación De
Carácter Institucional Público O Privado, Nacional
O Internacional.

Promover El Desarrollo De 4 Proyectos De
Investigación En Gestión  Del Riesgo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 17.00

 2.00

 0.00

 1.00

 22.00

 6.00

 100.00

 129.41

 300.00

 0.00

 1.00

 20.00

 2.00

 4.00

 1.00

 28.00

 3.00

 4.00

 100.00

 140.00

 150.00

 100.00

 1.00

 6.00

 2.00

 0.00

 1.00

 4.00

 1.00

 100.00

 66.67

 50.00

 0.00

 56.00

 11.00

 4.00

 54.00

 10.00

 4.00

96.43

90.91

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Disminuir el impacto ocasionado por la acción  de riesgos naturales y antrópicos no intencionales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Capacitación permanente a los miembros del COBB para que su servicio sea el mejor
posible.
Búsqueda contínua de mecanismos para reducir los tiempos de respuesta ante cada
solicitud

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Atender el 100% de las solicitudes de la comunidad referentes a emergencias y crear conciencia en la
comunidad del Distrito Capital, sobre la importancia de una cultura de la prevención de incidentes y
emergencias.

Compromiso PD:

Garantizar El Funcionamiento En Las 17
Estaciones Del Cuerpo Oficial De Bomberos

Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero
Y A La Comunidad

Adelantar 1 Programa De Dotación Para El Cuerpo
Oficial  De Bomberos De Bogotá.

Reforzar Estructuralmente 9 Estaciones De
Bomberos

Adelantar 1 Programa De Dotación A Las 16
Estaciones De Bomberos

Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero
Para El Mejoramiento De Su Desempeño

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 16.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 16.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 16.00

 1.00

 0.75

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.28

 0.00

 100.00

 100.00

 9.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00  1.28 14.22

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $1,287  $1,174 91.21  $10,082  $9,951  $16,776  $9,745 58.09  $0  $0 0  $0  $0 0  $28,145  $20,870 74.2

Progr. Ejecutado

98.7

 100.00

 0.00

 0.00

 50.00

 75.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

2010 Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos

Meta PlanTipo:

% de solicitudes atendidas** 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

188

417

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $67,687

 $7,025

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Adelantar 1 Programa De Capacitación A La
Comunidad Para Fomentar La Cultura De
Seguridad

Garantizar El Funcionamiento 1 Cuerpo Oficial De
Bomberos De Bogotá, D.C.

Adelantar 1 Programa De Modernización Del
Sistema De Comunicaciones Para El Cobb

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.95

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

A partir de enero de 2007 hasta mayo 31 de 2008 se atendieron 31531 emergencias

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Prevenir y atender con eficiencia y eficacia incendios y emergencias conexas de la Ciudad de Bogotá, a través del fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos en infraestructura física, tecnológica y humana, dotándolo de
recursos y capacitación de vanguardia que le permitan llegar a la ciudadanía con calidad y oportunidad en la prestación del servicio.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Diseño de mecanismos y acciones para reducir los tiempos de respuesta

Capacitación especializada y permanente a los miembros de la UAECOB

Campañas de prevención dirigidas a la comunidad en diferentes sectores

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos logró responder a la atención de emergencias en un tiempo inferior a 8.1 minutos entre el 2007 y el 31 de mayo de 2008.

Con el convenio realizado con Bomberos Voluntarios de Cali se logró capacitar el 80% de los Bomberos de la Unidad en diferentes temas especializados, se capacitaron a nivel internacional 35
Bomberos en temas especializados en la diferentes academias del mundo como Laredo USA, Los angeles USA, Santiago de Chile, Segovia España, Lima Peru entre otros.
Entre el 1ro. de enero de 2007 y el 31 de mayo de 2008 la Unidad capacitó a 50.425 personas en temas de prevención y atecnión de emergencias.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Garantizar 1 Programa De Dotación A Las
Estaciones De La Uae Cobb

Adelantar 1 Proceso De Modernización De La
Infraestructura De Las Estaciones De La Uae Cobb

Garantizar 1 Programa Para Dar Funcionamiento A
Las Estaciones De La Uae Cobb

Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero
Y A La Comunidad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.99

 0.95

 100.00

 100.00

 99.00

 95.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.06

 0.02

 0.38

 0.16

 6.00

 2.00

 38.00

 16.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $19,083  $18,989 99.51  $22,213  $3,386 15.24  $41,297  $22,375 54.2

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

412 Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos

% de solicitudes atendidas** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

417
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Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Disminuir el impacto ocasionado por la acción  de riesgos naturales y antrópicos no intencionales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Mejorar el sistema de comunicaciones del COBB para tener una mejor respuesta ante las
solicitudes de atención
Mejorar los equipos con los que cuenta el COBB para atender emergencias

Integrar el COBB al sistema distrital de información

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Modernización del Cuerpo Oficial de BomberosCompromiso PD:

Garantizar El Funcionamiento En Las 17
Estaciones Del Cuerpo Oficial De Bomberos

Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero
Y A La Comunidad

Adelantar 1 Programa De Dotación Para El Cuerpo
Oficial  De Bomberos De Bogotá.

Reforzar Estructuralmente 9 Estaciones De
Bomberos

Adelantar 1 Programa De Dotación A Las 16
Estaciones De Bomberos

Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero
Para El Mejoramiento De Su Desempeño

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 16.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 16.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 16.00

 1.00

 0.75

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.28

 0.00

 100.00

 100.00

 9.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00  1.28 14.22

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $1,287  $1,174 91.21  $10,082  $9,951  $16,776  $9,745 58.09  $0  $0 0  $0  $0 0  $28,145  $20,870 74.2

Progr. Ejecutado

98.7

 100.00

 0.00

 0.00

 50.00

 75.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

2010 Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos** 2004 2005 2006 2007 2008

 19.00  19.00  19.00  0.00  0.00

 19.00  19.00  19.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 19.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

189

418

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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 $67,687

 $7,025

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Adelantar 1 Programa De Capacitación A La
Comunidad Para Fomentar La Cultura De
Seguridad

Garantizar El Funcionamiento 1 Cuerpo Oficial De
Bomberos De Bogotá, D.C.

Adelantar 1 Programa De Modernización Del
Sistema De Comunicaciones Para El Cobb

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.95

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Se presentaron retrasos en la consecución de la licencia de construcción de la estacion de San Jose de Bavaria en la curaduría. Con respecto a  la Estación de Kenedy se presentaron retrasos de diseño por los requirimientos del decreto 563/2007. En 2006 la Secretaria
de Gobierno adquirió el lote para la construcción de la estación de Bellavista, en 2007 la Unidad contrató los estudios y diseños para la construcción de dicha estación, actualmente el contrato se encuentra suspendido hasta que se resuelva el tema de cabida y linderos del
terreno.

Se encuentra en trámite de licencia para la Estación de San Jose de Bavaria en curaduría. Se aprobó el diseño arquitectónico para la construcción de la estación de Kennedy. Se encuentra en notaria la solicitud aclaración de cabida y linderos estación de Bellavista.

Se contrataron los estudios y diseños para 3 estaciones de bomberos, el comando y la sala de crisis. Se contratò la construcción de la estación de San Jose de Bavaria. Se elaboró el análisis y diseño del sistema de información de la Unidad y se encuentra en curso la
adjudicación para la implmentación y puesta en marcha de éste. Se diseño e implementó el sitio web www.bomberobogota.gov.co se inaguró la casa interactiva, el robot hidrante COBBITO y la adaptación de un vehículo para adelantar campañas de sensibilización infantil.
35 Bomberos fueron capacitados en temas especializados en diferentes países. Se dotaron las estaciones con elementos para el bienestar del bombero, equipos de rescate vertical, equipos de adminsitración y soporte para las emergencias. De igual manera se dotaron las
estaciones con equipos y maquinaria con tecnología de punta.

Reducir la vulnerabilidad del sistema distrital de emergencias mediante brigadas forestales y equipos tecnológicos de atención.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

Prevenir y atender con eficiencia y eficacia incendios y emergencias conexas de la Ciudad de Bogotá, a través del fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos en infraestructura física, tecnológica y humana, dotándolo de
recursos y capacitación de vanguardia que le permitan llegar a la ciudadanía con calidad y oportunidad en la prestación del servicio.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Dotar las estaciones de bomberos con equipos de aire autocontenido SCBA y sistema
compresor
Dotar las estaciones con trajes de linea de fuego contra incendios forestales y estructurales

Dotar las estaciones con elementos contra incendios estructurales

Dotar con equipos especializados al grupo operación especial de rescate

Adquirir máquinas extintoras con capacidad de 1000 galones

Dotar con un vehículo de respuesta al grupo de operación especial materiales peligrosos

Dotar con equipos especializados al grupo de operación especial de búsqueda y rescate
BREC
Dotar con equipos especializados al grupo de operación especial  de salvamento acuático

31-DEC-08

30-OCT-08

30-OCT-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

30-OCT-08

31-OCT-08

Se adquirió equipo de respiración autónoma de circuito cerrado.

e encuentra en página web los prepliegos para la adquisición de los trajes de linea de fuego.

Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

Se están adelantando los prepliegos para publicaciones de contratación en página web.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672  $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de acciones de modernización del Cuerpo de Bomberos** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  20.00  20.00

 0.00  0.00  0.00  20.00  20.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

418



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Dotar de cámaras térmicas y centro de comando a los cuatro distritos

Contratar la Construcción de la  estación de Kennedy

Contratar la interventoria a la construcción de la estación de Kennedy

Realizar las acciones necesarios para la recuperación urbanística y para reducir el impacto
ambiental
Desarrollar e implementar el sistema de información misional de la UAECOB

Fortalecer la gestión administrativa, técnica y operativa de la UAECOB mediante la
prestación de servicios técnicos, profesionales y de consultoria
Garantizar el suministro de combustible para los vehículos, máquinas y equipo menor de la
UAECOB
Garantizar el mantenimiento de vehículos y  máquinas de la UAECOB

Garantizar el mantenimiento de equipo menor, extintores y equipo de comunicación de la
UAECOB
Realizar el alquiler de vehículos del sistema comando para fortalecer la prestación de los
servicios de emergencia

30-AUG-08

30-SEP-08

30-SEP-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Se suscribió el contrato para la dotación de 5 cámaras térmicas y 1 centro de comando y grabado y 2 trasmisores inhalámbricos.

Se encuentra en elaboraciòn de prepliegos para subir a página web.

Se encuentra en elaboraciòn de prepliegos para subir a página web.

Se están adelantando las acciones para contratar la elaboración de carcamos para arrastre de lodos en las estaciones de Bomberos y para adelantar los cambios a sistemas ahorradores de
servicios públicos de agua y energía eléctrica.
Se encuentra en proceso de adjudicación la licitación para la implementación y puesta en marcha del sistema de información misional de la Unidad.

Se realizaron 50 contratos de prestación de servicios como soporte a la gestión y continuar con el desarrollo de los procesos misionales, operativos y de apoyo de la Unidad.

Se suscribió nuevo contrato por Suministro de combustible (ACPM y Gasolina Corriente) para el parque automotor, maquinas y equipo menor de la Unidad.

Se adicionó el contrato de mantenimiento No 99/07 suscrito con REIMPODIESEL LTDA para el Mantenimiento prentivo y correctivo del parque automotor de la Unidad garantizando así
continuar con esta actividad.
Se encuentra vigente el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos menores de la Unidad garantizando el mantenimiento permanente.

El resultado del estudio de conveniente resulto inconveniente no se hará.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Garantizar 1 Programa De Dotación A Las
Estaciones De La Uae Cobb

Adelantar 1 Proceso De Modernización De La
Infraestructura De Las Estaciones De La Uae Cobb

Garantizar 1 Programa Para Dar Funcionamiento A
Las Estaciones De La Uae Cobb

Adelantar 1 Programa De Capacitación Al Bombero
Y A La Comunidad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.99

 0.95

 100.00

 100.00

 99.00

 95.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.06

 0.02

 0.38

 0.16

 6.00

 2.00

 38.00

 16.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $19,083  $18,989 99.51  $22,213  $3,386 15.24  $41,297  $22,375 54.2

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

412 Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Disminuir los efectos negativos que causan o pueden causar las situaciones de emergencia en la población afectada y en el medio ambiente.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $7,025

Convocatoria a instituciones para su participación activa en las mesas de trabajo
programadas

31-DEC-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Implementación del plan distrital de respuesta emergencias por terremoto.Compromiso PD:

Determinar 1 Escenario De Daño Probable Ante La
Ocurrencia De Un Evento Sísmico De Gran
Magnitud.

Establecer 1 Modelo Organizacional Para La
Atención De Emergencias Por Sismo

Implementar 1 Esquema De Capacitación
Comunitaria E Institucional En Búsqueda Y
Rescate En Estructuras Colapsadas.

Formular 1 Plan De Comunicaciones Para La
Atención Y Coordinación De Emergencias Por
Sismo.

Diseñar E Implementar 1 Sistema Logístico Para
La Atención De Emergencias Por Sismo.

Formular 17 Planes Institucionales De Respuesta
A Terremoto.

Diseñar E Implementar 1 Proceso De Capacitación
Y Formación A Grupos Operativos.

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.05

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 5.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 60.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 14.00

 0.00

 0.40

 12.55

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 89.64

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 17.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 15.55

 1.00

100

100

100

100

91.47

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $250  $205 82.04  $1,000  $903  $4,190  $3,300 78.76  $1,813  $1,588 87.57  $2,626  $1,397 53.21  $9,879  $7,393 74.8

Progr. Ejecutado

90.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

274 Implementación del Plan Distrital de
Respuesta por Terremoto

Proyecto PrioritarioTipo:

No. de mesas de trabajo desarrolladas con instituciones distritales para la implementación del plan distrital  de respuesta por
terremoto

** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  8.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  8.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 8.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

255

629

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Bogotá menos vulnerable ante eventos críticosPrograma

 $67,687

 $7,025

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $10,713

 $87,672

Validar, Desarrollar Y Ajustar 1 Sistema Logístico
Para La Atención De Emergencias Por Sismo

Fortalecer Y Diagnosticar 1 Escenario De Daño
Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento
Sísmico De Gran Magnitud

Ajustar Y Adoptar 1 Modelo Organizacional Para La
Atención De Emergencias Por Sismo

Ejecutar E Implementar 1 Escenario De Daño
Probable Ante La Ocurrencia De Un Evento
Sísmico De Gran Magnitud.

Implementar 1 Plan De Comunicaciones Por Sismo

Implementar 1 Proceso De Capacitación Y
Formación A Grupos Operativos

Implementar 1 Escenario De Daño Probable Ante
La Ocurrncia De Un Evento De Gran Magnitud

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.40

 1.00

 0.40

 1.00

 0.00

 40.00

 0.00

 100.00

 0.00

 40.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $19,714  $15,426

 $216,230  $192,968

 $32,051  $22,352

 $253,401  $240,248

 $31,915  $25,542

 $263,928  $89,707

 $35,273  $7,429

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Red Distrital de Reconciliación, resistencia civil y no - violenciaPrograma

Documento de creaciòn y funcionamiento de la Red

La Red continùo su proceso de consolidaciòn y afianzamiento en 20 localidades del Distrito Capital, ampliando sus relaciones con los nodos locales y otras organizaciones y ciudadanos que se han vinculado durante este ùltimo periodo.

Las actividades realizadas a  travèsde la red permitieron ampliar no solo su cobertura sino especialmente el nùmero de ciudadanos vinculados,lo cual beneficia el objetivo misional de paz, reconciliaciòn y convivencia

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $895

Documento de creación y funcionamiento de la red.

Apoyar la creación de los nodos de la Red de Reconciliación y promover la participación de
ciudadanos en la Red.

31-DEC-07

31-DEC-07

La red de resistencia Civil y Acciòn Polìtica No Violenta se encuentra en funcionamiento en las 20 Localidades del Distrito Capital se han desarrollado actividades con los nodos locales que
hacen presencia en ellas en temàticas relacionadas con paz, acuerdo humanitario seguridad y convivencia ciudadana en tre otras.

La Red continúo su proceso de consolidación y afianzamiento en 20 localidades del Distrito Capital, ampliando sus relaciones con los nodos locales y otras organizaciones y ciudadanos que se
han vinculado durante este último periodo. Las actividades realizadas a  través de la red permitieron ampliar no solo su cobertura sino especialmente el número de ciudadanos.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $895

 $87,672

Diseñar y poner en funcionamiento la Red Distrital de Reconciliación, Resistencia Civil y no- violencia -
Creacion y puesta en marcha de la red ciudadana de resistencia civil activa.

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $2,760  $2,745

 $216,230  $192,968

 $2,222  $2,218

 $253,401  $240,248

 $2,500  $2,497

 $263,928  $89,707

 $1,800  $816

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Actos administrativos de creación y funcionamiento de la Red                            

Una red ciudadana de resistencia civil en funcionamiento

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  0.00  1.00  1.00

 0.10  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.10  1.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

184

406

577
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Red Distrital de Reconciliación, resistencia civil y no - violenciaPrograma

 $67,687

 $895

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $895

 $87,672

Capacitar Y Vincular A 11960 Personas Como
Nodos De La Red Distrital De Reconciliación,
Resistencia Civil  Y No Violencia

Vincular A 46000 Personas Interesadas En El
Trabajo Por La Paz  Como Movilizadores De La
Red Distrital De Reconciliación, Resistencia Civil Y
No Violencia

Movilizar A 180010 Personas Para La Participación
En Actividades Organizadas Por La Red.

 600.00

 1,000.00

 1,000.00

 451.00

 451.00

 2,000.00

 75.17

 45.10

 200.00

 749.00

 2,949.00

 10,000.00

 600.00

 7,500.00

 40,000.00

 900.00

 2,400.00

 10,000.00

 3,295.00

 19,101.00

 62,431.00

 366.11

 795.88

 624.31

 600.00

 2,400.00

 20,000.00

 4,861.00

 18,500.00

 45,608.00

 810.17

 770.83

 228.04

 2,753.00

 448.00

 29,971.00

 2,997.00

 2,804.00

 37,424.00

 108.86

 625.89

 124.87

 11,960.00

 46,000.00

 180,010.00

 12,204.00

 48,356.00

 187,463.00

102.04

105.12

104.14

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $895  $895 100  $2,760  $2,745  $2,222  $2,218 99.8  $2,500  $2,497 99.87  $1,800  $816 45.32  $10,177  $9,170 90.1

Progr. Ejecutado

99.46

 80.11

 254.32

 400.00

 $175,902  $166,810

 $2,760  $2,745

 $216,230  $192,968

 $2,222  $2,218

 $253,401  $240,248

 $2,500  $2,497

 $263,928  $89,707

 $1,800  $816

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

293 Diseñar y poner en funcionamiento la red
distrital de reconciliación, resistencia civil y
acción política no - violenta

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Trabajo con las demás entidades involucradas para lograr integrar el sistema distrital de
participación

Planeación participativa

Juventud

Etnias

Ruralidad

Bogotá en Movimiento

Escuela Distrital de Participación

Fortalecimiento de Autoridades locales

Fortalecimiento de Organizaciones Sociales

Resistencia Civil

Descentralización

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Participación.Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Sistema Distrital de participación implementado

Nº acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 30.00  30.00  0.50  0.00  0.00

 9.00  16.00  1.50  0.00  0.00

 30.00  30.00  1.00  0.00  0.00

 9.00  9.00  3.00  2.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 9.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

190

423

424
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos
E Instancias De Planeación  Local

Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo
Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana
En Bogotá.

Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En
Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá.

Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación
Participativa En Las 20 Localidades

Promocionar 1 Procesos Relativos A Los
Procedimientos Politicos Y Democráticos

Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabjo En Red
De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y
Distrital

Promover 9 Espacios Democraticos Para El
Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las
Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La
Administración.

Apoyar 7 Componentes Del Proceso De
Planeación Participativa Distrital Y Local.

Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación
Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales
Y Distritales

Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación
Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En
El Distrito

Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa
Para El Apoyo A La Participación Ciudadana

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 2.00

 3.00

 2.00

 2.00

 1.00

 4.00

 0.70

 0.45

 0.75

 1.00

 0.40

 0.50

 0.30

 0.30

 0.35

 0.35

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.50

 3.70

 3.00

 3.65

 3.00

 0.00

 12.00

 2.40

 3.00

 2.40

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 800.00

 64.86

 100.00

 65.75

 66.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 7.00

 9.00

 7.00

 8.00

 4.00

 16.00

 1.00

 0.75

 1.05

 1.30

 0.70

 12.50

 2.70

 3.30

 2.75

 2.35

 18.00

100

75

105

130

70

178.57

30

47.14

34.38

58.75

112.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,007  $1,007 100  $2,000  $1,993  $2,500  $2,492 99.67  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,507  $5,492 99.7

Progr. Ejecutado

99.65

 100.00

 64.29

 107.14

 142.86

 57.14

 25.00

 10.00

 15.00

 17.50

 35.00

 450.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7087 Fomentar y fortalecer los procesos de
participación con incidencia para una Bogotá
Sin Indiferencia

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Desarrollar 1 Programa Que Garantice El
Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al
Ciudadano

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.50  50.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  0.50 50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fortalecer la capacidad de acción local para la formulación y ejecución de la política social.Objetivo de la Entidad:

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Cualificar Y Asesorar 120 Redes Sociales En Las
Veinte Localidades Para Fortalecer Participacion
En Política Social

Coordinar Y Asesorar 21 Instancias De Política
Social 20 Clops, 1 Consejo Distrital De Política
Social

Implementar 1 Red Integral De Información Social
Local

Formar 12794 Ciudadanos-As De Todas Las
Localidades (Niños-As,Formadoras-Es De Cdi Y
Responsables Y Familias Que Asisten A Los
Comedores)

Apoyar 120 Iniciativas De Participación De Redes
Sociales, Temáticas Y Por Grupos Poblacionales
(Mujeres, Jóvenes, Adultos Mayores, Niños Y
Familias) En Las Veinte Localidades.

Apoyar 21 Consejos Tutelares Locales Y Distrital

Diseñar Y Articular 100 Por Ciento De La Red De
Información Y Monitoreo Local Al Sistema De
Información Definido Por La Secretaría

 40.00

 21.00

 0.10

 1,200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 21.00

 0.10

 1,545.00

 100.00

 100.00

 100.00

 128.75

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 21.00

 0.30

 2,000.00

 30.00

 0.00

 0.00

 20.00

 21.00

 0.25

 6,805.00

 30.00

 30.00

 21.00

 0.55

 2,000.00

 30.00

 0.00

 0.00

 30.00

 21.00

 0.55

 1,829.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 91.45

 100.00

 0.00

 0.00

 30.00

 21.00

 0.89

 2,171.00

 30.00

 21.00

 100.00

 30.00

 21.00

 0.89

 1,596.00

 30.00

 21.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 73.51

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 21.00

 0.00

 1,019.00

 30.00

 21.00

 100.00

 21.00

 895.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 87.83

 0.00

 0.00

 0.00

 120.00

 12,794.00

 120.00

 120.00

 12,670.00

 90.00

100

99.03

75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $453  $453 99.98  $2,328  $2,327  $2,743  $2,743 100  $2,866  $2,846 99.3  $1,921  $1,252 65.15  $10,311  $9,620 93.3

Progr. Ejecutado

99.96

 100.00

 100.00

 83.33

 340.25

 100.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

215 Fortalecimiento del tejido local para la
gestión social

No de redes/organizaciones sociales vinculadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 20.00  20.00  30.00  30.00  20.00

 20.00  20.00  30.00  30.00  20.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 120.00

 120.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

579

Finalizada

Suspendida
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

El Sistema Distrital de Participación Ciudadana se estableció mediante Decreto 448 de 27 de septiembre de 2007 el cual lo define como un mecanismo de articulación entre la administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias
y redes, asociaciones, alianzas ¿ temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá.

A junio de 2008 y de acuerdo a las competencias asignadas al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC se logró terminar la conformación de las 20 Comisiones Locales Intersectoriales de Participación CLIP y se realizaron reuniones con la Comisión
Intersectorial de Participación CIP para elaborar una propuesta de reglamento.

Con base en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local que se realizo durante el primer semestre de 2008 en los Encuentros Ciudadanos, se interactúo con los Consejos de Planeación Local para prestar asistencia técnica y abrir espacios de interlocución con
entidades del sector central.

Mayor participación ciudadana a nivel local y distrital y reconocimiento de las acciones adelantas por el IDPAC en el tema de participación en el territorio. Igualmente la respuesta democratica de los ciudadanos al proceso de planeación participativa 2008

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Articulación con el nivel sectorial y local

Socialización de la política pública de participación

31-DEC-08

31-DEC-08

Se conformaron las 20 Comisiones Locales Intersectoriales de Participación CLIP acorde con el Decreto 448 de septiembre 27 de 2008.

Como complemento a los 3.000 ejemplares de la "Política Pública de Participación, Por Una Ciudadanía Activa" entregados desde diciembre de 2007 se editó y socializó 30.000 cartillas de
"Información Básica de la Localidad para la participación" en los Encuentros Ciudadanos realizados en el primer semestre del  2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672  $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Sistema Distrital de participación implementado

Nº acciones adelantadas por el sistema y/o sus integrantes

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.90  0.10

 3.00  8.00  1.00  15.00  1.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 3.00  12.00  12.00  14.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 14.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

423

424
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

El IDPAC trabajo en el desarrollo de las relaciones que estructuran el Sistema Distrital de Participación Ciudadana:

Información y comunicación: se aunaron esfuerzos para realizar a través de las plataformas tecnológicas de ETB, un proceso de formación en comunicación participativa, participación y ciudadanía activa dirigido a líderes y liderezas de organizaciones sociales y
comunitarias así como ciudadanas y ciudadanos del Distrito Capital, con el fin de fortalecer su incidencia en espacios locales y distritales de participación. El viernes 25 de enero, con la presencia del Alcalde Mayor, se llevo acabo en la localidad de Kennedy, el lanzamiento
del primer ¿Portal interactivo¿ dedicado a fomentar la participación ciudadana y fortalecer procesos electorales locales mediante el uso habitual de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.

Formación: se inició la construcción el Plan de Formación Distrital para la Participación a través de la Escuela Distrital de Participación y Gestión Social del IDPAC a fin de articular y racionalizar los procesos de formación y capacitación, que cualifiquen la educación política
de los habitantes de Bogotá, fortalezcan sus comprensión de los procesos de decisión pública y de los mecanismos para incidir en el contenido de las políticas  públicas.

Investigación: se conformó un grupo de trabajo para apoyar la definición de la línea de investigación teniendo en cuenta las estrategias metodológicas desarrolladas por el DAACD hoy IDPAC durante las vigencias 1995 a 2008.

Movilización: se avanzó en la construcción de las agendas locales de participación, teniendo en cuenta el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Local. Se reconstruyó el documento de la Política Pública de Participación en el marco del nuevo Plan de
Desarrollo - Bogota Positiva 2008 a 2012.

En la relación de movilización: 20 agendas locales en ejecución para la formulación del Sistema Distrital de Participación y 65.635 ciudadanos participantes en el proceso de planeación participativa para formular los planes de desarrollo local 

En la relación de formación: dos jornadas de trabajo para la construcción del Plan de Formación Distrital y reuniones de trabajo entre las dependencias del IDPAC para la consolidación de dicho plan.

En la relación de información y comunicación: ciudadanos formados en comunicación participativa.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Coordinación interinstitucional

Coordinación interinsticuional

31-DEC-04

31-DEC-08 El Sistema Distrital y la Política Publica de Participación se analizaron con Caja de Vivienda Popular, Secretarias de Cultura, Integración Social y Educación. La metodología para formular el
Plan de Desarrollo fue propuesta a las Alcaldías Locales. Se ha diseñado una propuesta para la realización del proceso de presupuestos participativos con Secretarias de Planeación y
Hacienda

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Formar 14209 Personas En Temas Como Gestiòn
Y Desarrollo Comunitario, Participaciòn,
Organizaciòn, Convivencia, Conciliaciòn, Acuerdos,
Etc.

Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos
Locales De Juventud Y Jueces De Paz

Capacitar 425 Personas En Estrategias
Cominicativas Comunitarias

 1,330.00

 1.00

 500.00

 50.00

 1.00

 425.00

 3.76

 100.00

 85.00

 2,850.00

 1.00

 0.00

 3,234.00

 1.00

 2,750.00

 0.00

 0.00

 3,344.00  121.60

 0.00

 0.00

 3,100.00

 0.00

 0.00

 3,609.00  116.42

 0.00

 0.00

 3,972.00

 5.00

 0.00

 843.00

 4.00

 21.22

 80.00

 0.00

 14,209.00

 7.00

 425.00

 11,080.00

 6.00

 425.00

77.98

85.71

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $869

 $728

 $869

 $727

100

99.91

 $1,000

 $1,496

 $1,000

 $1,493

 $1,860

 $1,683

 $1,860

 $1,668

99.97

99.14

 $1,800

 $2,252

 $1,721

 $2,235

95.61

99.26

 $3,184

 $4,733

 $274

 $1,801

8.61

38.04

 $8,713

 $10,892

 $5,723

 $7,925

65.7

72.8

Progr. Ejecutado

99.95

99.86

 113.47

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

330

334

Escuela de participación y gestión social

Fortalecimiento de las organizaciones
sociales

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyar 21 Consejos De Juventud Para
Implementar La Politica De Juventud

Construir 1 Linea Base De La Participaciòn De Las
Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones

Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su
Situaciòn Juridica, Contable, Economica Y
Administrativa

Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta

Emitir 10 Programas De Televisiòn Destacando Lo
Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes
Localidades

Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales
Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación
Como Actores De Desarrollo Local

Apoyar 6 Procesos De Planeación Participativa En
Las  20 Localidades

Conformar 40 Redes Sociales De Espacio Pùblico

Implementar 1 Sistema Distrital De Participaciòn

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.70

 400.00

 0.00

 10.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.70

 690.00

 10.00

 49.00

 21.00

 0.10

 342.00

 0.00

 0.00

 45.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 317.00

 56.00

 100.00

 100.00

 92.69

 0.00

 0.00

 124.44

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 425.00

 0.00

 0.00

 73.00

 3.00

 1.00

 0.70

 21.00

 642.00

 128.00

 3.00

 20.00

 0.90

 100.00

 0.00

 151.06

 0.00

 0.00

 175.34

 100.00

********

 128.57

 21.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 3.00

 20.00

 0.10

 21.00

 135.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.04

 100.00

 0.00

 135.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.67

 0.00

 40.00

 1.00

 1,849.00

 4.00

 10.00

 333.00

 6.00

 40.00

 1.00

 1.00

 1,884.00

 4.00

 10.00

 233.00

 5.00

 20.00

 0.94

100

101.89

100

100

69.97

83.33

50

94

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $1,493  $1,489 99.71  $2,782  $1,492 53.61  $4,275  $2,980 69.7

Progr. Ejecutado

0

 100.00

 100.00

 172.50

 0.00

 100.00

 245.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

432 Promoción de la Participación ciudadana

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Coordinación interinstitucional 31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Formular el Plan Distrital de la JuventudCompromiso PD:

Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos
Locales De Juventud Y Jueces De Paz

Capacitar 425 Personas En Estrategias
Cominicativas Comunitarias

Apoyar 21 Consejos De Juventud Para
Implementar La Politica De Juventud

Construir 1 Linea Base De La Participaciòn De Las
Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones

Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su
Situaciòn Juridica, Contable, Economica Y
Administrativa

Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta

Emitir 10 Programas De Televisiòn Destacando Lo
Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes
Localidades

 1.00

 500.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 10.00

 1.00

 425.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 0.00

 100.00

 85.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 21.00

 0.70

 400.00

 0.00

 10.00

 1.00

 21.00

 0.70

 690.00

 10.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 342.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 317.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 92.69

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 425.00

 0.00

 0.00

 21.00

 642.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 151.06

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 21.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 4.00

 21.00

 135.00

 80.00

 0.00

 100.00

 0.00

 135.00

 0.00

 0.00

 7.00

 425.00

 1.00

 1,849.00

 4.00

 10.00

 6.00

 425.00

 1.00

 1,884.00

 4.00

 10.00

85.71

100

100

101.89

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $728  $727 99.91  $1,496  $1,493  $1,683  $1,668 99.14  $2,252  $2,235 99.26  $4,733  $1,801 38.04  $10,892  $7,925 72.8

Progr. Ejecutado

99.86

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 172.50

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

334 Fortalecimiento de las organizaciones
sociales

Meta PlanTipo:

Documento de plan  ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.20  0.50  0.50  1.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

191

425

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales
Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación
Como Actores De Desarrollo Local

 0.00  0.00  20.00  49.00  45.00  56.00  124.44  73.00  128.00  175.34  100.00  0.00  0.00  333.00  233.00 69.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 245.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Continua el apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a los 20 Consejos Locales de Juventud, al Consejo Distrital de Juventud, a los Equipos Locales de Apoyo Institucional ELAI y el Equipo Distrital de Apoyo Institucional EDAI en la puesta en marcha de todo el proceso
electoral de Consejeros de Juventud a elegir el 16 de octubre para el período 2008 a 2011. 
Con el propósito de que un mayor número de jóvenes puedan participar en dichas elecciones, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, mediante Resolución 225 amplió el plazo de insripción del 21 de abril al 9 de agosto de 2008 y con la Resolución
198 se aumento de 37 a 190 los puestos de votación.

Las acciones de acompañamiento y apoyo por parte del IDPAC por medio de la Gerencia del Juventud a cada uno de los 20 Consejos Locales de Juventud y el Consejo Distrital de Juventud, se enfocaron en la sensibilización, convocatoria e invitación para que los y las
jóvenes de las organizaciones, de los colegios y en general de los ciudadanos que viven en Bogotá conocieran la importancia de dichas instancias de participación y se inscribieran para votar o se postularan como candidatos juveniles en las elecciones de Consejos
Locales de Juventud a elegir el 16 de octubre para el período 2008 a 2011.

A junio de 2008 se inscribieron 2.304 jóvenes, entre 14 y 26 años, para votar y elegir los nuevos consejeros y consejeras de juventudes locales y del distrito como instancias validas de participación ante las entidades locales y del distrito tanto públicas como privadas.

543 jóvenes de todas las  localidades inscritos a los Consejos Locales de Planeación fue el resultado de los foros, encuentros y reuniones que la Gerencia de Juventud del IDPAC realizo durante el primer semestre de 2008 para sensibilizar, difundir y promover la
participación de los jóvenes y sus organizaciones en los Encuentros Ciudadanos.

950 jóvenes priorizaron sus necesidades: 600 de la localidad de Tunjuelito, 200 de Bosa, 50 de Engativa, 100 de la Candelaria y Santa Fe. Adicionalmente en Suba se logro obtener un documento, que sirvió como insumo de análisis del Plan de Desarrollo Local en los
Encuentros Ciudadanos.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

coordinación interinstitucional 31-DEC-08 El IDPAC convocó a los 21 Equipos Locales y Distrital de Apoyo Interinstitucional (ELAI, EDAI) para coordinar la promoción, difusión, capacitación y logística del proceso electoral juvenil del 16
de octubre de 2008, para lo cual contó con el apoyo de la Registraduría Distrital, IDRD, Misión Bogotá, Auxiliares de Policía, Alcaldia Local y Secretarias Distritales de Integración Social y
Educación

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyo Consejos Locales de JuventudCompromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº consejos locales apoyados

Nº de jóvenes beneficiados a través de las acciones de los consejos

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  92.78  198.90  190.19

 21.00  21.00  21.00  21.00  21.00

 1,660.00  105,055.00  4,639.00  1,989.00  1,493.00

 21.00  21.00  21.00  21.00  21.00

 1,660.00  105,055.00  5,000.00  1,000.00  785.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 21.00

 113,500.00

 114,836.00

 21.00

 101.18

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

192

427

429



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Coordinación interinstitucional 31-DEC-08 Con la elección de Consejos Locales de Juventud el 16 de octubre de 2008 que apoya el IDPAC se coordinarán acciones conjuntas que satisfagan las necesidades de los jóvenes de bogotá
que participan en instancias de cultura, recreación, educación, integración social, salud, ambiente y educación.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos
Locales De Juventud Y Jueces De Paz

Capacitar 425 Personas En Estrategias
Cominicativas Comunitarias

Apoyar 21 Consejos De Juventud Para
Implementar La Politica De Juventud

Construir 1 Linea Base De La Participaciòn De Las
Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones

Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su
Situaciòn Juridica, Contable, Economica Y
Administrativa

Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta

Emitir 10 Programas De Televisiòn Destacando Lo
Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes
Localidades

Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales
Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación
Como Actores De Desarrollo Local

 1.00

 500.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 10.00

 0.00

 1.00

 425.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 0.00

 100.00

 85.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 21.00

 0.70

 400.00

 0.00

 10.00

 20.00

 1.00

 21.00

 0.70

 690.00

 10.00

 49.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 342.00

 0.00

 0.00

 45.00

 21.00

 0.10

 317.00

 56.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 92.69

 0.00

 0.00

 124.44

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 425.00

 0.00

 0.00

 73.00

 21.00

 642.00

 128.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 151.06

 0.00

 0.00

 175.34

 5.00

 0.00

 21.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 21.00

 135.00

 0.00

 80.00

 0.00

 100.00

 0.00

 135.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 425.00

 1.00

 1,849.00

 4.00

 10.00

 333.00

 6.00

 425.00

 1.00

 1,884.00

 4.00

 10.00

 233.00

85.71

100

100

101.89

100

100

69.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $728  $727 99.91  $1,496  $1,493  $1,683  $1,668 99.14  $2,252  $2,235 99.26  $4,733  $1,801 38.04  $10,892  $7,925 72.8

Progr. Ejecutado

99.86

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 172.50

 0.00

 100.00

 245.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

334 Fortalecimiento de las organizaciones
sociales

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Talleres y debates de la ley de juventud 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Optimizar el funcionamiento de normas sobre juventudCompromiso PD:

Desarrollar 6 Modulos De Proyectos Institucionales

Adecuar 1 Centro De Computo Como Base Del
Control De Todos Los Procesos De Administracion
Del Sistema

Organizar 1 Archivo Aplicando La Normatividad
Vigente

Adquirir 145 Computadores Última Generación
Reemplazando Los Que Se Encuentran En
Obsolencia

Implementar 1 Sistema Hacendario Con Los
Módulos Cordis, Hoja De Vida, Inventarios,
Contabilidad

Georeferenciar 1704 Juntas De Acción Comunal
En El Mapa Del Distrito Capital Segun Limites

 1.00

 1.00

 0.15

 0.00

 0.20

 568.00

 1.00

 0.00

 0.12

 0.16

 0.00

 100.00

 0.00

 80.00

 0.00

 80.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.43

 50.00

 0.44

 600.00

 2.00

 1.00

 0.43

 50.00

 0.34

 286.00

 1.00

 0.00

 0.10

 20.00

 0.20

 614.00

 1.00

 0.10

 20.00

 0.20

 354.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 57.65

 2.00

 0.00

 0.25

 28.00

 0.20

 560.00

 1.50

 0.25

 25.00

 0.17

 560.00

 75.00

 0.00

 100.00

 89.29

 85.00

 100.00

 0.50

 0.00

 0.10

 50.00

 0.13

 504.00

 0.20

 3.47

 0.00

 3.60

 504.00

 40.00

 0.00

********

 0.00

********

 100.00

 6.00

 1.00

 1.00

 145.00

 1.00

 1,704.00

 5.70

 1.00

 4.37

 95.00

 4.47

 1,704.00

95

100

437

65.52

447

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 77.27

 47.67

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7352 Modernización tecnológica y de
comunicaciones

Meta PlanTipo:

Nº de acciones de optimización de normas adelantadas** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  2.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

193

431

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Coordinación interinstitucional 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Desarrollar Festivales Locales de Juventud y un Festival Distrital de Juventud.Compromiso PD:

Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos
Locales De Juventud Y Jueces De Paz

Capacitar 425 Personas En Estrategias
Cominicativas Comunitarias

Apoyar 21 Consejos De Juventud Para
Implementar La Politica De Juventud

Construir 1 Linea Base De La Participaciòn De Las
Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones

Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su
Situaciòn Juridica, Contable, Economica Y
Administrativa

Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta

Emitir 10 Programas De Televisiòn Destacando Lo
Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes
Localidades

 1.00

 500.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 10.00

 1.00

 425.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 0.00

 100.00

 85.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 21.00

 0.70

 400.00

 0.00

 10.00

 1.00

 21.00

 0.70

 690.00

 10.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 342.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 317.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 92.69

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 425.00

 0.00

 0.00

 21.00

 642.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 151.06

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 21.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 4.00

 21.00

 135.00

 80.00

 0.00

 100.00

 0.00

 135.00

 0.00

 0.00

 7.00

 425.00

 1.00

 1,849.00

 4.00

 10.00

 6.00

 425.00

 1.00

 1,884.00

 4.00

 10.00

85.71

100

100

101.89

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $728  $727 99.91  $1,496  $1,493  $1,683  $1,668 99.14  $2,252  $2,235 99.26  $4,733  $1,801 38.04  $10,892  $7,925 72.8

Progr. Ejecutado

99.86

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 172.50

 0.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

334 Fortalecimiento de las organizaciones
sociales

Meta PlanTipo:

Nº festivales locales adelantados      ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

194

432

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales
Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación
Como Actores De Desarrollo Local

 0.00  0.00  20.00  49.00  45.00  56.00  124.44  73.00  128.00  175.34  100.00  0.00  0.00  333.00  233.00 69.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 245.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  112 de 172

03
24

Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC coordinó los procesos electorales de:

4.034 liderez de las organizaciones inscritas a los Consejos de Planeación Local (4 de febrero de 2008)

23.000 dignatarios de 1.722 Juntas de Acción Comunal de Bogotá (27 de abril de 2008)

120 Consejeros Locales y Distritales representantes de personas en condición de discapacidad visual, auditiva, física, multiple, mental y cognitiva que por primera vez se desarrollan en el Distrito Capital (7 de junio de 2008).

120 Consejeros Locales y Distritales de los jóvenes entre 14 y 26 años (16 de octubre de 2008). 

20 Consejeros Locales de Propiedad Horizontal de Tunjuelito, (14 de junio de 2008) con representantes de 5 centros comerciales y 15 conjuntos residenciales, a diferencia del Consejo que se elegira en Kennedy cuya representación es de 2 personas por UPZ.

El IDPAC acompaño a la ciudadanía en dichos procesos electorales mediante campañas de divulgación,  jornadas de capacitación, asesoria profesional directamente en territorio, disponibilidad de puntos de inscripción tanto de candidatos como votantes, edisión de
material pedagógico, entrega de documentos y por primera vez, se realizó prueba piloto con voto electrónico, se contó con la presencia de la la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Veeduría Distrital para mayor transparencia.

Se asesoró a 13.218 liderez y se capacito a 6.901 ciudadanos de 3.836 Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales y Distrital de Discapacidad, Consejos Locales y Distrital de Juventud y Consejos Locales de Propiedad Horizontal lo que
conlleva a mayor preparación de las personas para realizar sus procesos electorales del año 2008, así como tambien mayor representatividad de sus organizaciones en procesos de planeación participativa como los Encuentros Ciudadanos.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Elección de dignatarios de JAC, Asojuntas, Jueces de paz, concejos locales de juventud 31-DEC-08 Se realizaron las elecciones de dignatarios de 1.722 Juntas de Acción Comunal, los representantes de 120 Consejeros Locales y Distrital de discapacidad y 20 Consejeros Locales de
Propiedad Horizontal de Tunjuelito. Se continua la promoción de las elecciones en el II semestre de 2008 de Asojuntas, Juventud, Jueces de Paz y Consultiva Afro

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyar 4 procesos de elección de organismos de representación política y participación democráticaCompromiso PD:

Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos
Locales De Juventud Y Jueces De Paz

 1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00  4.00  80.00  7.00  6.00 85.71

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $728  $727 99.91  $1,496  $1,493  $1,683  $1,668 99.14  $2,252  $2,235 99.26  $4,733  $1,801 38.04  $10,892  $7,925 72.8

Progr. Ejecutado

99.86

 100.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

334 Fortalecimiento de las organizaciones
sociales

Meta PlanTipo:

No de procesos democráticos de elección apoyados 2004 2005 2006 2007 2008

 25.00  100.00  0.00  0.00  75.00

 1.00  2.00  0.00  0.00  3.00

 4.00  2.00  0.00  0.00  4.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 7.00

 6.00

 85.71

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

195

434



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Capacitar 425 Personas En Estrategias
Cominicativas Comunitarias

Apoyar 21 Consejos De Juventud Para
Implementar La Politica De Juventud

Construir 1 Linea Base De La Participaciòn De Las
Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones

Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su
Situaciòn Juridica, Contable, Economica Y
Administrativa

Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta

Emitir 10 Programas De Televisiòn Destacando Lo
Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes
Localidades

Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales
Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación
Como Actores De Desarrollo Local

 500.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 10.00

 0.00

 425.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 0.00

 85.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.70

 400.00

 0.00

 10.00

 20.00

 21.00

 0.70

 690.00

 10.00

 49.00

 0.00

 21.00

 0.10

 342.00

 0.00

 0.00

 45.00

 21.00

 0.10

 317.00

 56.00

 0.00

 100.00

 100.00

 92.69

 0.00

 0.00

 124.44

 0.00

 21.00

 0.00

 425.00

 0.00

 0.00

 73.00

 21.00

 642.00

 128.00

 0.00

 100.00

 0.00

 151.06

 0.00

 0.00

 175.34

 0.00

 21.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 21.00

 135.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 135.00

 0.00

 0.00

 0.00

 425.00

 1.00

 1,849.00

 4.00

 10.00

 333.00

 425.00

 1.00

 1,884.00

 4.00

 10.00

 233.00

100

100

101.89

100

100

69.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 100.00

 172.50

 0.00

 100.00

 245.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Generar los espacios para la formación de ciudadanos en temas de democracia,
participación y organización social.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Fortalecimiento de lo escenarios de participacion en el marco de la escuela de gestion social y territorial -
Formar personas en participación ciudadana, en el marco de la Escuela de Participación y Gestión Social

Compromiso PD:

Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos
E Instancias De Planeación  Local

Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo
Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana
En Bogotá.

Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En
Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá.

Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación
Participativa En Las 20 Localidades

Promocionar 1 Procesos Relativos A Los
Procedimientos Politicos Y Democráticos

Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabjo En Red
De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y
Distrital

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 2.00

 0.70

 0.45

 0.75

 1.00

 0.40

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.50  12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 800.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 7.00

 1.00

 0.75

 1.05

 1.30

 0.70

 12.50

100

75

105

130

70

178.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,007  $1,007 100  $2,000  $1,993  $2,500  $2,492 99.67  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,507  $5,492 99.7

Progr. Ejecutado

99.65

 100.00

 64.29

 107.14

 142.86

 57.14

 25.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7087 Fomentar y fortalecer los procesos de
participación con incidencia para una Bogotá
Sin Indiferencia

Meta PlanTipo:

N°. de ciudadanos formados en las 20 localidades 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  692.17  193.00  0.00  0.00

 460.00  3,184.00  1,158.00  0.00  0.00

 460.00  460.00  600.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4,244.00

 4,802.00

 113.15

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

196

435

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  115 de 172

03
24

Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Promover 9 Espacios Democraticos Para El
Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las
Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La
Administración.

Apoyar 7 Componentes Del Proceso De
Planeación Participativa Distrital Y Local.

Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación
Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales
Y Distritales

Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación
Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En
El Distrito

Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa
Para El Apoyo A La Participación Ciudadana

Desarrollar 1 Programa Que Garantice El
Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al
Ciudadano

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 2.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.35

 0.35

 18.00

 3.70

 3.00

 3.65

 3.00

 0.00

 1.00

 2.40

 3.00

 2.40

 2.00

 0.50

 64.86

 100.00

 65.75

 66.67

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 7.00

 8.00

 4.00

 16.00

 1.00

 2.70

 3.30

 2.75

 2.35

 18.00

 0.50

30

47.14

34.38

58.75

112.5

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 10.00

 15.00

 17.50

 35.00

 450.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

En el segundo semestre se realizará la formación de 2.500 ciudadanos en el marco de la Escuela de Participacion para lo cual se ha adelantado en:

1) Construccion de Once (11)  estudio previos para la contratacion de la formacion de ciudadanos en Bogotá en temas como gestion y desarrollo comunitario, participacion, organizacion, propiedad horizontal, entre otros.

2) Licitacion Publica para el proceso de formacion en Propiedad Horizontal, Democracia y Liderazgo.

3) Reuniones informativas e indagatorias sobre el Plan de Formacion referido a los funcionarios del IDPAC

4) Analisis componente formacion en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogota Positiva" como insumo previo para la construccion del plan de distrital de formacion de la Escuela Distrital de Participacion y Gestion Social

5) Articulacion con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá  para el apoyo de formacion en ciudadania y democracia con Tecnologias de la Informacion y Comunicacion TIC para el desarrollo de la Escuela Virtual la cual es una de las modalidades de la Escuela
Distrital de Participacion y Gestion Social.

6) Articulacion con la Secretaria de Educacion para desarrollar conjuntamente un proceso de formacion a lideres juveniles y personeros estudiantiles en temas como  participacion, liderazgo, gobierno escolar, planes de trabajo y derechos humanos y convivencia.

7) Articulacion con la Secretaria de Gobierno para desarrollar conjuntamente un proceso de formacion en derechos humanos para la implemetacion de la Catedra de Derechos Humanos.

Ciudadanos y ciudadanas formados y cualificados en temas relacionado con gestion y desarrollo comunitario, participacion, organizacion, propiedad horizontal, entre otros, ofrecidos por la Gerencia Escuela de Participacion y Gestión Social del IDPAC.

Instituciones Distritales articuladas para el apoyo mutuo en la construccion de democracia y ciudadania en Bogotá.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Establecer convenios con entidades públicas distritales, privadas u otras. 31-DEC-08 Para la formación política de lideres y lideresas de grupos poblaciones de Bogotá, que contribuya a la promoción y fortalecimiento de la participación y de las organizaciones sociales para que
incidan en las dinámicas, espacios e instancias de participación locales y distritales, el IDPAC coordinará las acciones que se requieran para establecer convenios con entidades públicas y
privadas

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672  $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

N°. de ciudadanos formados en las 20 localidades 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  119.43  116.42  0.00

 50.00  3,184.00  3,344.00  3,609.00  0.00

 50.00  3,184.00  2,800.00  3,100.00  5,075.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 14,209.00

 10,187.00

 71.69

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
435



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Formar 14209 Personas En Temas Como Gestiòn
Y Desarrollo Comunitario, Participaciòn,
Organizaciòn, Convivencia, Conciliaciòn, Acuerdos,
Etc.

 1,330.00  50.00  3.76  2,850.00  3,234.00  2,750.00  3,344.00  121.60  3,100.00  3,609.00  116.42  3,972.00  843.00  21.22  14,209.00  11,080.00 77.98

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $869  $869 100  $1,000  $1,000  $1,860  $1,860 99.97  $1,800  $1,721 95.61  $3,184  $274 8.61  $8,713  $5,723 65.7

Progr. Ejecutado

99.95

 113.47

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

330 Escuela de participación y gestión social

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Apoyo a los procesos de trabajo con diferentes poblaciones

Apoyo a los procesos de comunicación de organizaciones sociales

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Aumentar y cualificar los procesos de interacción social entre las organizaciones sociales y entre éstas y el
Distrito

Compromiso PD:

Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos
E Instancias De Planeación  Local

Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo
Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana
En Bogotá.

 1.00

 1.00

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 0.70

 0.70

 0.70

 0.45

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.75

100

75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,007  $1,007 100  $2,000  $1,993  $2,500  $2,492 99.67  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,507  $5,492 99.7

Progr. Ejecutado

99.65

 100.00

 64.29

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7087 Fomentar y fortalecer los procesos de
participación con incidencia para una Bogotá
Sin Indiferencia

Meta PlanTipo:

No de organizaciones ciudadanas apoyadas.

No de procesos en red fortalecidos

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  240.43  25.70  0.00  0.00

 100.00  13.79  220.00  0.00  0.00

 188.00  452.00  257.00  0.00  0.00

 29.00  4.00  11.00  0.00  0.00

 188.00  188.00  1,000.00  172.00  188.00

 29.00  29.00  5.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 2,000.00

 38.00

 897.00

 44.00

 44.85

 115.79

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

197

436

578

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En
Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá.

Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación
Participativa En Las 20 Localidades

Promocionar 1 Procesos Relativos A Los
Procedimientos Politicos Y Democráticos

Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabjo En Red
De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y
Distrital

Promover 9 Espacios Democraticos Para El
Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las
Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La
Administración.

Apoyar 7 Componentes Del Proceso De
Planeación Participativa Distrital Y Local.

Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación
Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales
Y Distritales

Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación
Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En
El Distrito

Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa
Para El Apoyo A La Participación Ciudadana

Desarrollar 1 Programa Que Garantice El
Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al
Ciudadano

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.70

 0.70

 0.70

 2.00

 3.00

 2.00

 2.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.75

 1.00

 0.40

 0.50

 0.30

 0.30

 0.35

 0.35

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.50

 3.70

 3.00

 3.65

 3.00

 0.00

 1.00

 12.00

 2.40

 3.00

 2.40

 2.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 800.00

 64.86

 100.00

 65.75

 66.67

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 7.00

 9.00

 7.00

 8.00

 4.00

 16.00

 1.00

 1.05

 1.30

 0.70

 12.50

 2.70

 3.30

 2.75

 2.35

 18.00

 0.50

105

130

70

178.57

30

47.14

34.38

58.75

112.5

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 107.14

 142.86

 57.14

 25.00

 10.00

 15.00

 17.50

 35.00

 450.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

En el segundo semestre se fortaleceran 100 organizaciones sociales de Bogotá, para que mejoren su desempeño, y la calidad del servicio que prestan a los habitantes en las 20 localidades capitalinas.

Las organizaciones recibirán asesoría, acompañamiento, asistencia técnica y de cooperación para mejorar su estructura interna, tener mayor capacidad de interlocución y articulación con lo local y distrital, así como formular y ejecutar proyectos que redunden en beneficio
de los ciudadanos de estratos 0, 1, 2 y 3.

Las líneas de acción del proyecto de fortalecimiento a organizaciones sociales buscan beneficiar a entes poblacionales es decir aquellos que trabajan temas como mujeres, jóvenes, discapacidad, grupos étnicos, LGBT; y territoriales como las Juntas de Acción Comunal
(JAC) y Propiedad Horizontal. No podrán participar las organizaciones que ya participaron en procesos similares realizados por el IDPAC durante los años 2005, 2006 y 2007.

Las organizaciones beneficiadas iniciarán un proceso de fortalecimiento que durará seis meses y en él que se realizará un diagnóstico, se elaborará un plan de acción para el fortalecimiento de las mismas, y se les financiará la ejecución de un proyecto escogido por cada
una de ellas.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Coordinación interinstitucional 31-DEC-08 Se coordinaron actividades con Secretarias de Educacion, Hacienda, Cultura Recreacion y Deporte, Planeacion, Integracion Social, Gobierno, IPES, IDU y Mision Bogota para los eventos de
las organizaciones indigenas, afros, room, raizal, jovenes, mujer, géneros lgbt, propiedad horizontal, discapacidad y juntas de acción comunal que atiende el IDPAC

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos
Locales De Juventud Y Jueces De Paz

Capacitar 425 Personas En Estrategias
Cominicativas Comunitarias

Apoyar 21 Consejos De Juventud Para
Implementar La Politica De Juventud

Construir 1 Linea Base De La Participaciòn De Las
Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones

 1.00

 500.00

 21.00

 0.20

 1.00

 425.00

 21.00

 0.20

 100.00

 85.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 21.00

 0.70

 1.00

 21.00

 0.70

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 21.00

 0.10

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 21.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 5.00

 0.00

 21.00

 0.00

 4.00

 21.00

 80.00

 0.00

 100.00

 0.00

 7.00

 425.00

 1.00

 6.00

 425.00

 1.00

85.71

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $728  $727 99.91  $1,496  $1,493  $1,683  $1,668 99.14  $2,252  $2,235 99.26  $4,733  $1,801 38.04  $10,892  $7,925 72.8

Progr. Ejecutado

99.86

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

334 Fortalecimiento de las organizaciones
sociales

No de organizaciones ciudadanas apoyadas. 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  108.64  140.00  228.57  0.00

 131.00  1,647.00  56.00  128.00  0.00

 131.00  1,516.00  40.00  56.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,974.00

 1,962.00

 99.39

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
436

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su
Situaciòn Juridica, Contable, Economica Y
Administrativa

Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta

Emitir 10 Programas De Televisiòn Destacando Lo
Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes
Localidades

Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales
Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación
Como Actores De Desarrollo Local

 100.00

 4.00

 10.00

 0.00

 100.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 400.00

 0.00

 10.00

 20.00

 690.00

 10.00

 49.00

 342.00

 0.00

 0.00

 45.00

 317.00

 56.00

 92.69

 0.00

 0.00

 124.44

 425.00

 0.00

 0.00

 73.00

 642.00

 128.00

 151.06

 0.00

 0.00

 175.34

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 135.00

 0.00

 135.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,849.00

 4.00

 10.00

 333.00

 1,884.00

 4.00

 10.00

 233.00

101.89

100

100

69.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 172.50

 0.00

 100.00

 245.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y ejecución de los Planes de
Desarrollo Locales.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Incrementar en un 25% el número de participantes en el proceso de seguimiento a la ejecución de los planes
de desarrollo local - Encuentros ciudadanos de rendició de cuentas.

Compromiso PD:

Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos
E Instancias De Planeación  Local

Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo
Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana
En Bogotá.

Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En
Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá.

Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación
Participativa En Las 20 Localidades

Promocionar 1 Procesos Relativos A Los
Procedimientos Politicos Y Democráticos

Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabjo En Red
De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y
Distrital

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 2.00

 0.70

 0.45

 0.75

 1.00

 0.40

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.50  12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 800.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 7.00

 1.00

 0.75

 1.05

 1.30

 0.70

 12.50

100

75

105

130

70

178.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,007  $1,007 100  $2,000  $1,993  $2,500  $2,492 99.67  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,507  $5,492 99.7

Progr. Ejecutado

99.65

 100.00

 64.29

 107.14

 142.86

 57.14

 25.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7087 Fomentar y fortalecer los procesos de
participación con incidencia para una Bogotá
Sin Indiferencia

Meta PlanTipo:

% de incremento de participantes** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.05  0.05  11.00  0.00  0.00

 25.00  25.00  25.00  25.00  25.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 25.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

198

437

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Promover 9 Espacios Democraticos Para El
Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las
Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La
Administración.

Apoyar 7 Componentes Del Proceso De
Planeación Participativa Distrital Y Local.

Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación
Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales
Y Distritales

Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación
Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En
El Distrito

Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa
Para El Apoyo A La Participación Ciudadana

Desarrollar 1 Programa Que Garantice El
Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al
Ciudadano

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 2.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.35

 0.35

 18.00

 3.70

 3.00

 3.65

 3.00

 0.00

 1.00

 2.40

 3.00

 2.40

 2.00

 0.50

 64.86

 100.00

 65.75

 66.67

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 7.00

 8.00

 4.00

 16.00

 1.00

 2.70

 3.30

 2.75

 2.35

 18.00

 0.50

30

47.14

34.38

58.75

112.5

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 10.00

 15.00

 17.50

 35.00

 450.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Fomentar la participación de la ciudadanía en la formulación de los planes locales y la
ejecución de dichos resultados

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Incidencia de las decisiones ciudadanas en los 20 planes de desarrollo localCompromiso PD:

Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos
E Instancias De Planeación  Local

Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo
Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana
En Bogotá.

Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En
Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá.

Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación
Participativa En Las 20 Localidades

Promocionar 1 Procesos Relativos A Los
Procedimientos Politicos Y Democráticos

Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabjo En Red
De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y
Distrital

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 0.70

 2.00

 0.70

 0.45

 0.75

 1.00

 0.40

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.50  12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 800.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 7.00

 1.00

 0.75

 1.05

 1.30

 0.70

 12.50

100

75

105

130

70

178.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,007  $1,007 100  $2,000  $1,993  $2,500  $2,492 99.67  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,507  $5,492 99.7

Progr. Ejecutado

99.65

 100.00

 64.29

 107.14

 142.86

 57.14

 25.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7087 Fomentar y fortalecer los procesos de
participación con incidencia para una Bogotá
Sin Indiferencia

Meta PlanTipo:

% de programas priorizados por la comunidad** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.80  50.00  40.00  0.00  0.00

 50.00  50.00  50.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 50.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

199

438

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Promover 9 Espacios Democraticos Para El
Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las
Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La
Administración.

Apoyar 7 Componentes Del Proceso De
Planeación Participativa Distrital Y Local.

Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación
Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales
Y Distritales

Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación
Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En
El Distrito

Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa
Para El Apoyo A La Participación Ciudadana

Desarrollar 1 Programa Que Garantice El
Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al
Ciudadano

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 2.00

 2.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.35

 0.35

 18.00

 3.70

 3.00

 3.65

 3.00

 0.00

 1.00

 2.40

 3.00

 2.40

 2.00

 0.50

 64.86

 100.00

 65.75

 66.67

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 7.00

 8.00

 4.00

 16.00

 1.00

 2.70

 3.30

 2.75

 2.35

 18.00

 0.50

30

47.14

34.38

58.75

112.5

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 10.00

 15.00

 17.50

 35.00

 450.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Reorientar  el enfoque  de la participación ciudadana y comunitaria para avanzar en la exigibilidad  del derecho a la salud y en el empoderamiento de las comunidades  frente a las condiciones de vida, como sujetos sociales
creadores y realizadores  de su propio desarrollo, en armonia con los mecanismos  instituidos  por la normatividad  y tomando como referente  otras formas de acción  en los espacios y dinamicas propias  de la vida de las
personas.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Asesoria, orientación y acompañamiento a los procesos locales de participación social en
salud

31-MAY-08 Como resultado de las intervenciones realizadas con la comunidad en las 20 localidades del Distrito, por los gestores territoriales se capacitó a la comunidad y se brindo asistencia técnica a las
diferentes organizaciones sociales y comunitarias de base en las diferentes localidades de Bogotá D.C.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Lograr  La Participación Del 20 % De Las Familias
Caracterizadas En El Modelo De Atención Primaria
En Salud  Con Enfoque Familiar Y Comunitario En
La Gestión Social De Salud En Sus Territorios

Fomentar En Las 20 Localidades La Participación
Social Y Política De Los Habitantes, En Torno Al
Ejercicio De Ciudadania  Y La Exigibilidad  Del
Derecho A La Salud  Con Enfasis  En La
Solidaridad  La Equidad Y La Participación

Lograr En Las 20 Localidades La Participación  De
Las Diferentes Organizaciones Sociales  Y
Organismos  De Participación  Social En Salud Y
En El Proceso De Planeación  Y Desarrollo Del
Modelo De Atención  Primaria En Salud  Con
Enfoque Familiar Y Comunitario

Desarrollar A Través De 4 Modalidades De
Comunicación (Radial, Escrito, Oral Y Audiovisual)
Una Estrategia  De Comunicación En Salud

 4.00

 6.00

 20.00

 2.00

 4.00

 6.00

 20.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 8.00

 20.00

 20.00

 4.00

 1.60

 20.00

 20.00

 4.00

 12.00

 20.00

 20.00

 4.00

 12.00

 20.00

 20.00

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 75.00

 16.00

 20.00

 20.00

 4.00

 16.00

 20.00

 20.00

 4.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 20.00

 20.00

 20.00

 4.00

 16.00

 20.00

 20.00

 4.00

 80.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $558  $494 88.59  $1,369  $1,245  $1,736  $1,659 95.59  $1,940  $1,940 99.99  $1,840  $1,155 62.76  $7,443  $6,493 87.2

Progr. Ejecutado

90.96

 20.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

338 Ciudadanía en salud

% de programas priorizados por la comunidad** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  42.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  42.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 42.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

438

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  127 de 172

03
24

Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Ampliar En 100 % Las Bases  Sociales  De Los
Mecanismos De Participación Social , Con La
Representación De Las Organizaciones Sociales
Territoriales

Orientar  E Informar Al 100 % De Los Ciudadanos
Que Acuden Al Servicio De Atención Al Usuario

Diseñar Y Desarrollar  En Los 325 Territorios
Donde Se Desarrolla La Estrategia De Atención
Primaria En Salud  Aps  Una Estrategia De
Comunicación  Con Participación De Las
Comunidades  Y De Acuerdo Con Las Dinamicas
Sociales De Cada Territorio.

Impulsar Y Fortalecer  En Los 325 Territorios La
Organización Comunitaria  Entorno Al
Reconocimiento  Y Respuesta A Sus Necesidades
Sociales  La Exigibilidad Del Derecho A La Salud
Y La Formulación  Y Ejecución De Los Planes  De
Gestión Social En Los 488 Territorios Donde Se
Implemente  La Estrategia De Aps.

Sistematizar Y Analizar El 100 % De Las Quejas ,
Reclamos, Sugerencias, Solicitudes Y Derechos
De Petición  Recepcionadas  A Travez De La
Oficina  De Atención Al Usuario De La Sds.

Fortalecer 55 Proceso Pedagógico Que Promueva
El Desarrollo De Los Planes De Accion De Las
Asociaciones De Usuarios Y De Los Cocpacos En
Bogota

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 100.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 177.00

 177.00

 100.00

 0.00

 10.00

 100.00

 50.00

 40.00

 100.00

 60.00

 100.00

 290.00

 290.00

 100.00

 0.00

 60.00

 100.00

 290.00

 290.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 33.00

 100.00

 285.00

 285.00

 100.00

 0.00

 33.00

 100.00

 285.00

 285.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 325.00

 325.00

 100.00

 55.00

 80.00

 100.00

 325.00

 325.00

 100.00

 55.00

 80.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 25.00

 100.00

 28.25

 22.60

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Identificación de los niveles de participación de mujeres en las organizaciones sociales

Identificación de los niveles de participación de etnias en las organizaciones sociales

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Fomento de la participación de Mujeres, jóvenes y grupos étnicos para el fortalecimiento de las
organizaciones sociales

Compromiso PD:

Realizar 1 Procesos De Formación A Ciudadanos
E Instancias De Planeación  Local

Adelantar 1 Estudios De Carácter Investigativo
Respecto Del Proceso De Participación Ciudadana
En Bogotá.

 1.00

 1.00

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 0.70

 0.70

 0.70

 0.45

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.75

100

75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,007  $1,007 100  $2,000  $1,993  $2,500  $2,492 99.67  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,507  $5,492 99.7

Progr. Ejecutado

99.65

 100.00

 64.29

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7087 Fomentar y fortalecer los procesos de
participación con incidencia para una Bogotá
Sin Indiferencia

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de mujeres participantes en organizaciones sociales

Nº de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  63.40  0.00  0.00

 100.00  100.00  2792.00  0.00  0.00

 50,880.00  364.00  951.00  0.00  0.00

 2,300.00  1,169.00  13,960.00  0.00  0.00

 50,880.00  364.00  1,500.00  23,628.00  23,628.00

 2,300.00  1,169.00  500.00  516.00  515.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100,000.00

 5,000.00

 52,195.00

 17,429.00

 52.20

 348.58

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

200

439

440

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Implementar 1 Procesos De Fomento Al Trabajo En
Red De Las Organizaciones Sociales En Bogotá.

Fortalecer 1 Etapas Del Proceso De Planeación
Participativa En Las 20 Localidades

Promocionar 1 Procesos Relativos A Los
Procedimientos Politicos Y Democráticos

Adelantar 7 Procesos De Apoyo Al Trabjo En Red
De Las Organizaciones Sociales A Nivle Local Y
Distrital

Promover 9 Espacios Democraticos Para El
Reconocimiento, Inclusión Y Articulación Con Las
Poblaciones Y Los Proyectos Prioritarios De La
Administración.

Apoyar 7 Componentes Del Proceso De
Planeación Participativa Distrital Y Local.

Desarrollar 8 Procesos De Formación, Cualificación
Y Apoyo Técnico A Los Factores Politicos Locales
Y Distritales

Apoyar 4 Procesos De Coordinación Y Articulación
Interinstitucional Sobre Participación Ciudadana En
El Distrito

Adelantar 16 Procesos De Gestión Administrativa
Para El Apoyo A La Participación Ciudadana

Desarrollar 1 Programa Que Garantice El
Funcionamiento Del Sistema De Servicio Al
Ciudadano

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.30

 0.30

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.70

 0.70

 0.70

 2.00

 3.00

 2.00

 2.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.75

 1.00

 0.40

 0.50

 0.30

 0.30

 0.35

 0.35

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.50

 3.70

 3.00

 3.65

 3.00

 0.00

 1.00

 12.00

 2.40

 3.00

 2.40

 2.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 800.00

 64.86

 100.00

 65.75

 66.67

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 7.00

 9.00

 7.00

 8.00

 4.00

 16.00

 1.00

 1.05

 1.30

 0.70

 12.50

 2.70

 3.30

 2.75

 2.35

 18.00

 0.50

105

130

70

178.57

30

47.14

34.38

58.75

112.5

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 107.14

 142.86

 57.14

 25.00

 10.00

 15.00

 17.50

 35.00

 450.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

772 mujeres y sus organizaciones han incidido colectivamente en mecanismos e instancias de participación como:

Los Consejos de Planeación Local a los que se vincularon como consejeras.

Los Encuentros Ciudadanos en donde posicionaron sus intereses y necesidades.

La Campaña Ni una niña, ni un niño, ni una mujer más violada en Bosa, Ni una más.

El Movimiento de Mujeres, Madres y Hombres por la Vida que defienden su situación de desplazamiento.

La audiencia pública en la que se socializaron las demandas de la pobación en situación de desplazamiento.

Las Casas de igualdad que propician el encuentro entre las mujeres, fortalece los procesos organizativos a través de la gestión interinstitucional y brindan atención jurídica y psiciosocial a mujeres desde una perspectiva de diversidad (niñas, jóvenes y adultas)

Cada vez mas mujeres: indigenas, afro, muiscas, consejeras de planeación, jóvenes, empresariales, desplazadas,  culturales, productivas, artesanas, gestantes y liderezas se sensibilizan y son concientes sobre los beneficios que trae la implementación del Plan de
Igualdad de Oportunidades y la Politíca Pública de Mujer y Género.

Las mujeres con orientaciones e identidades de género diversas hacen uso del espacio de las Casas para reconocer y ejercer los Derechos Humanos con equidad de género al igual que la participación y representación.

Las instituciones de las localidades y las organizaciones de mujeres logran articularse para aumentar la participación organizada y activa de las mujeres en la localidad.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de mujeres 31-DEC-07 Liderar el proceso de conformación del Consejo de mujeres, convocar y coordinanar la realización de encuentros de mesas y subcomités, desarrolar un documento de lineamientos y
estrategias para la vinculación de la perspectiva de género,  intercambiar experiencias exitosas de LGBT y mujeres y sensibilizar sobre el Plan Igualdad de Oportunidades para la equidad de
género en el Distrito Capital.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672  $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de mujeres participantes en organizaciones sociales

Nº de personas de grupos étnicos participantes en organizaciones sociales

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1267.50  154.40

 0.00  0.00  0.00  777.13  179.81

 0.00  0.00  0.00  12,675.00  772.00

 0.00  0.00  0.00  4,010.00  926.00

 0.00  0.00  0.00  1,000.00  500.00

 0.00  0.00  0.00  516.00  515.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1,500.00

 1,031.00

 13,447.00

 4,936.00

 896.47

 478.76

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

439

440
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

1. Festividad ancestral INTI RAIMY (Fiesta del Sol) del pueblo Kichwa de Engativa. 
2. Evento ancestral Boda del Sol y la Luna del pueblo Muisca de Bosa 
3. Planeación con los Cabildos para realizar en octubre el II Encuentro de Pueblos Indígenas
4. Gestión con Ejercito Nacional para cumplir norma que excluye a indígenas de la prestación del servicio militar  
5. Gestión con Registraduria Nacional para la cedulación y demás documentos de comunidades indígenas
6. Gestión con Metrovivienda para considerar la existencia del Cabildo frente al plan parcial de Bosa
7. Seguimiento a trámite de proyecto de Decreto para la adopción de la política pública indígena en Bogotá
8. Presentación al Alcalde Local de San Cristóbal de propuestas de los indígenas que participaron en Encuentros Ciudadanos 
9. Asesoria en proceso organizativo a población desplazada del pueblo Embera residentes en la Ciudad 
10. Identificación de existencia de convenios en entes universitarios para educación superior de población etnica.
11. Acompañamiento a dos cabildos (Kichwa, Muisca Suba) en la gestión y preparación para su participación en la feria de las colonias.
12. Asesoria a Cabildo muisca de Suba en formulación de proyecto productivo
13. Planeación de acciones de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras
14. Planeación de actividades para socialización de la Politica Pública Afro 
15. Acompañamiento a personas desplazadas afros en Suba para conocer problemática y apoyar gestión a fin de que las entidades cumplan compromisos suscritos.
16. Apoyo en la planeación de la implementación al Plan Distrital de Salud.
17. Participación en mesa de trabajo para la reglamentación de los subsistemas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio 
18. Gestión con el IPES para conocer oferta institucional para población indígena 
19. Apoyo en evento de conmemoración afrocolombianidad en la localidad de Ciudad Bolivar 
20.- Acompañamiento al proyecto Casa Afro "El Palenque Afrocolombiano" 
21. Acompañamiento celebración dia de la afrocolombianidad en localidad de Fontibon 
22. Participación en mesa de trabajo que desarrolla proyecto "Gestión Social Integral para la Poblaciòn Afro" en la localidad de Engativa para atención a personas ubicadas en barrio Luis Carlos Galan 
23. Socializar información legal referente a la constitución de Cabildo con funcionarios de la Alcaldia de Bosa 
24. Asesoria para evento "Africa en la Escuela" de la Organización Siglo XXI 
25. Acompañamiento a estudiantes indígenas de las residencias 10 de mayo Universidad Nacional en gestiones para conseguir fuentes de empleo y actividades que mejoren su calidad de vida.

Más de 900 personas de grupos étnicos: afrodescendientes, indigenas, raizales y room participantes en procesos de organización que fomento el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC para:

*Garantizar la representación y participacion activa de las organizaciones en los Consejo Planeación Local y Ecuentros Ciudadanos a fin de priorizar sus necesidades en el Plan de Desarrollo Local.

*Mayor conocimiento de oferta institucional para población etnica y socialización con cabildos y organizaciones. 

*Avanzar en conocimiento de necesidades específicas de pueblos indígenas

* Contribuir a la preservación de tradiciones ancestrales y a su transmisión generacional

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $3,786

Asesoría, acompañamiento y apoyo a organizaciones de grupos étnicos 31-DEC-08 Se orientó a las comunidades etnicas de indigenas, afros, room y raizal para que participen y se organicen en gestiones públicas distritales respetando y promoviendo sus tradiciones
ancestrales así como sus derechos a salud, educación, productividad y cultura.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672  $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008
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Eje de Reconciliación
Participación para la decisiónPrograma

 $67,687

 $3,786

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $3,851

 $87,672

Apoyar 7 Elecciones De Jac, Asojuntas, Consejos
Locales De Juventud Y Jueces De Paz

Capacitar 425 Personas En Estrategias
Cominicativas Comunitarias

Apoyar 21 Consejos De Juventud Para
Implementar La Politica De Juventud

Construir 1 Linea Base De La Participaciòn De Las
Mujeres En Las Jac Y Otras Organizaciones

Supervisar 1849 Organizaciones Comunales En Su
Situaciòn Juridica, Contable, Economica Y
Administrativa

Editar 4 Ejemplares Del Periodico Accion-Conjunta

Emitir 10 Programas De Televisiòn Destacando Lo
Positivo De Las Comunidades En Las Diferentes
Localidades

Apoyar Y Fortalecer 278 Organizaciones Sociales
Y Comunitarias Que Les Permita Su Consolidación
Como Actores De Desarrollo Local

Fortalecer 7 Casas De Igualdad De Oportunidades

Crear 13 Casas De Igualdad De Oportunidades

Realizar 5 Eventos De Visibilización De Los
Derechos De Las Mujere Sy Del Plan De Igualdad
De Oportunidades

 1.00

 500.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 425.00

 21.00

 0.20

 100.00

 4.00

 0.00

 100.00

 85.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 21.00

 0.70

 400.00

 0.00

 10.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 21.00

 0.70

 690.00

 10.00

 49.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 342.00

 0.00

 0.00

 45.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.10

 317.00

 56.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 92.69

 0.00

 0.00

 124.44

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 0.00

 425.00

 0.00

 0.00

 73.00

 0.00

 0.00

 0.00

 21.00

 642.00

 128.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 151.06

 0.00

 0.00

 175.34

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 21.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 7.00

 3.00

 2.00

 4.00

 21.00

 135.00

 0.00

 7.00

 0.00

 1.00

 80.00

 0.00

 100.00

 0.00

 135.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 50.00

 7.00

 425.00

 1.00

 1,849.00

 4.00

 10.00

 333.00

 3.00

 2.00

 6.00

 425.00

 1.00

 1,884.00

 4.00

 10.00

 233.00

 0.00

 1.00

85.71

100

100

101.89

100

100

69.97

0

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $728  $727 99.91  $1,496  $1,493  $1,683  $1,668 99.14  $2,252  $2,235 99.26  $4,733  $1,801 38.04  $10,892  $7,925 72.8

Progr. Ejecutado

99.86

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 172.50

 0.00

 100.00

 245.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $8,193  $8,058

 $216,230  $192,968

 $10,522  $10,422

 $253,401  $240,248

 $10,351  $10,230

 $263,928  $89,707

 $14,460  $5,973

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

334

446

Fortalecimiento de las organizaciones
sociales

Bogotá una casa de igualdad de
oportunidades

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  133 de 172

03
25

Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

Se apoyó en el montaje y transmisión de la ceremonia de posesión de los nuevos alcaldes locales.

Se hizo un constante monitoreo de medios rspecto a las noticias y percepción de los medios frente a la Secretaría de Gobierno.

La meta del cuatrenio ya ha sido cumplida

La meta del cuatrenio ya ha sido cumplida

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $26

Identificar con precisión las actividades de los medios de comunicación local y alternativos

Fortalecer las actividades de los medios de comunicacion local y alternativos

Incluir los medios de comunicación locales dentro de la gestión distrital y local

Incluir los medios de comunicación locales dentro de la gestión distrital y local

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Fortalecer los medios alternativos de comunicación locales y desarrollar una estrategia de información
adecuada y oportuna para los ciudadanos

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Nº de medios fortalecidos

No. de componente desarrollados para la implementación y funcionamiento de la estrategia

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  60.00  11.00  50.00  0.00

 0.00  2.00  2.00  2.00  0.00

 0.00  60.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  3.00  3.00  2.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 60.00

 3.00

 121.00

 201.67

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

201

441

442
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

 $67,687

 $26

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Desarrollar 4 Campañas De Comunicación Para La
Formación De Valores Pertinentes Frente A
Procesos De Descetralización Y Participación
Ciudadana

Realizar 1 Proyecto De Fortalecimiento Y
Articulaciòn De La Comunicación En Las
Localidades

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.40

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.25

 1.00

 25.00

 100.00

 4.00  3.25 81.25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $500  $494  $300  $259 86.26  $400  $400 99.97  $412  $300 72.89  $1,612  $1,453 90.1

Progr. Ejecutado

98.72

 100.00

 40.00

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

288 Acción comunicativa para la participación y
la descentralización

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

En el segundo semestre de 2008  se dara cumplimiento a la magnitud del indicador programado para la vigencia 2008, se realizaran  eventos de formación  que incrementaran  el numero de asistentes acumulado a la fecha. Esta actividad se realizará en el marco del
proyecto 477 Formación para la Democracia del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

La magnitud propuesta ya fue superada a fecha 31 de mayo de 2008.

Logros

Retrasos

Entidad: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Promover espacios para la formación de una cultura democrática y el debate público de las ideasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $26

Abrir y consolidar un espacio para el encuentro dialogal, la participación ciudadana y el
debate sano de las ideas

Convocar a los ciudadanos interesados en temas de actualidad política y pública

31-DEC-07

31-DEC-07

Se continuará dando cumplimiento al indicador propuesto en el marco del proyecto 477 Formación para la Democracia del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva.

Se continuará dando cumplimiento al indicador propuesto en el marco del proyecto 477 Formación para la Democracia del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Realizar 36 Eventos De Formación Democrática

Convocar 9600 Personas A Los Eventos De
Formación Democrática Y Al Debate De Las Ideas

 3.00

 700.00

 7.00

 930.00

 233.33

 132.86

 6.00

 1,400.00

 7.00

 1,460.00

 5.00

 1,200.00

 8.00

 2,700.00

 160.00

 225.00

 7.00

 3,000.00

 8.00

 2,840.00

 114.29

 94.67

 6.00

 1,670.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.00

 9,600.00

 30.00

 7,930.00

83.33

82.6

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $26  $26 99.8  $50  $50  $80  $80 99.99  $69  $69 100  $120  $0 0  $345  $225 65.1

Progr. Ejecutado

99.8

 116.67

 104.29

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7304 Realización de foros, debates y
conversatorios

No. de componente desarrollados para la implementación y funcionamiento de la estrategia

Nº de beneficiados con la estrategia y medios fortalecidos

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  225.00  94.67  0.00

 8.00  17.00  24.00  8.00  0.00

 930.00  1,684.00  2,700.00  2,840.00  0.00

 24.00  24.00  24.00  7.00  0.00

 930.00  1,684.00  1,200.00  3,000.00  2,186.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 24.00

 9,000.00

 8,154.00

 114.30

 90.60

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

442

443



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  136 de 172

03
25

Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

 $67,687

 $26

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Realizar 1 Curso De Historia Política, De
Formación Política O Cátedra Bogota

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  2.00  200.00  1.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

Como los medios de comunicación comunitaria de Bogotá han participado en procesos impulsados por el IDPAC para fortalecer sus iniciativas en torno a la participación y la organización, estas experiencias sirvieron como base para:

1. Conformar la mesa de trabajo de "comunicación comunitaria" compuesta por Secretaria de Gobierno, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria de Educación, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y Canal Capital, así como por dos
representantes de cada uno de los sectores de los medios escritos, sonoros, audiovisuales, de organizaciones no gubernamentales, de facultades universitarias, de la sociedad civil y de los colectivos y redes comunitarias de comunicación, con sede en Bogotá.

2. Realizar 5 encuentros de la mesa de trabajo y 3 asambleas de medios comunitarios para analizar el borrador de lineamientos de la política pública de comunicación comunitaria diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal así como el documento construido conjuntamente entre instituciones, ong, universidades y sectores de los medios comunitarios.

3. Expedir el Decreto No.149 de 20 de mayo de 2008 que incluyó dos representantes de los medios comunitarios de comunicación de la población en condición de discapacidad, dos representantes de los estudiantes de comunicación social, dos representantes de los
medios comunitarios que utilicen las nuevas tecnologías y dos representantes de los medios comunitarios y/o procesos de comunicación de las étnias.

4. Formular la política pública de comunicación comunitaria que ordenó el Acuerdo 292 del 21 de noviembre de 2007 y adoptarla mediante el Decreto No.150 el 21 de mayo de 2008 la cual estableció 5 Líneas de Acción Comunicación Comunitaria para la: participación,
solidaridad, inclusión social, reconciliación y grupos poblacionales.

Fortalecimiento de los medios de comunición comunitaria existentes: 150 de impresos, 114 de televisión, 39 estaciones de radio y 8 internet  para un total de 311 medios.

Articulación de los medios de comunicacicón a las politicas públicas distritales.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

 Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $26

Preparación de los programas de televisión 31-DEC-08 Adicional a la emisión de programas de televisión se impulsó la conformación de la mesa distrital para formular la politica publica de comunicación comunitaria establecida por el Acuerdo 292
de noviembre de 2007 que culminó en la expidición de los decretos 149 y 150 de 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Capacitar 2500 Personas En Estrategias
Comunicativas

 0.00  0.00  600.00  350.00  1,150.00  700.00  60.87  1,000.00  894.00  89.40  556.00  156.00  28.06  2,500.00  2,100.00 84

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $641  $625  $738  $738 100  $955  $955 99.99  $1,154  $472 40.96  $3,487  $2,790 80.0

Progr. Ejecutado

97.5

 58.33

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

372 Comunicación para la participación de todos
y todas

Nº de beneficiados con la estrategia y medios fortalecidos 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  60.87  109.78  248.80

 425.00  350.00  700.00  494.00  311.00

 425.00  350.00  1,150.00  450.00  125.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2,500.00

 2,280.00

 91.20

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

443



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

 $67,687

 $26

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Editar 48 Ejemplares Del Periodico
Acción_Conjunta

Emitir 182 Programas De Televisión

Conformación 1 Red Comunicación Local

Emitir 150 Programas De Radio

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 34.00

 0.30

 0.00

 12.00

 34.00

 0.30

 12.00

 48.00

 0.30

 48.00

 12.00

 48.00

 0.30

 48.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 12.00

 48.00

 0.40

 50.00

 12.00

 52.00

 0.20

 55.00

 100.00

 108.33

 50.00

 110.00

 12.00

 48.00

 0.20

 47.00

 4.00

 24.00

 2.00

 24.00

 33.33

 50.00

********

 51.06

 48.00

 182.00

 1.00

 150.00

 40.00

 158.00

 2.80

 127.00

83.33

86.81

280

84.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $26

Evaluación de los sistemas de comunicación local y su inclusión en las juntas de acción
comunal
Aumentar la participacion de la ciudadania en el proceso de eleccion de alcaldes locales.

31-DEC-07

31-DEC-08 Se realizó un programa de televisión en donde el Alcalde Mayor entrevistó a las diferentes ternas candidatas a las Alcaldías Locales con el fin de que los ciudadanos conozcan sus posiciones
respecto a sus localidades. Los resultados de este programa se verán en el segundo trimestre.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Diseño e  implementación de estrategias de comunicación para la participaciónCompromiso PD:

Desarrollar 4 Campañas De Comunicación Para La
Formación De Valores Pertinentes Frente A
Procesos De Descetralización Y Participación
Ciudadana

Realizar 1 Proyecto De Fortalecimiento Y
Articulaciòn De La Comunicación En Las
Localidades

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.40

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.25

 1.00

 25.00

 100.00

 4.00  3.25 81.25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $500  $494  $300  $259 86.26  $400  $400 99.97  $412  $300 72.89  $1,612  $1,453 90.1

Progr. Ejecutado

98.72

 100.00

 40.00

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

288 Acción comunicativa para la participación y
la descentralización

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de personas incididas con las acciones de las estrategias 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  120.00  0.00

 0.00  1,500,000.00  500,000.00  1,200,000.00  0.00

 0.00  1,500,000.00  500,000.00  1,000,000.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3,000,000.00

 3,200,000.00

 106.67

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

202

445



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

Entidad: FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Promover espacios para la formación de una cultura democrática y el debate público de las ideasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $26

Abrir y consolidar un espacio para el encuentro dialogal, la participación ciudadana y el
debate sano de las ideas

Convocar a los ciudadanos interesados en temas de actualidad política y pública

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Realizar 36 Eventos De Formación Democrática

Convocar 9600 Personas A Los Eventos De
Formación Democrática Y Al Debate De Las Ideas

Realizar 1 Curso De Historia Política, De
Formación Política O Cátedra Bogota

 3.00

 700.00

 0.00

 7.00

 930.00

 233.33

 132.86

 0.00

 6.00

 1,400.00

 0.00

 7.00

 1,460.00

 5.00

 1,200.00

 0.00

 8.00

 2,700.00

 160.00

 225.00

 0.00

 7.00

 3,000.00

 1.00

 8.00

 2,840.00

 2.00

 114.29

 94.67

 200.00

 6.00

 1,670.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.00

 9,600.00

 30.00

 7,930.00

83.33

82.6

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $26  $26 99.8  $50  $50  $80  $80 99.99  $69  $69 100  $120  $0 0  $345  $225 65.1

Progr. Ejecutado

99.8

 116.67

 104.29

 0.00

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7304 Realización de foros, debates y
conversatorios

Nº de acciones adelantads de las estrategias

Nº de personas incididas con las acciones de las estrategias

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  8.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  1,460.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  8.00  8.00  8.00  0.00

 0.00  1,460.00  1,500.00  1,500.00  1,540.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 24.00

 6,000.00

 8.00

 1,460.00

 33.33

 24.33

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

444

445



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

Se pocisionaron los cuatro medios de comunicación con los que cuenta el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal para resaltar las acciones comunitarias, dar a conocer los eventos, procesos, actividades y logros no solo del IDPAC sino de los grupos
poblacionales: lgbt, jóvenes, afros, indigenas, room, raizal, mujeres, discapacidad, propiedad horizontal y juntas de acción comunal que habitan y participan en mejora de la calidad de vida en Bogotá, los cuales son demandados por la misma  ciudadanía:

1. El programa de televisión semanal "Viva mi Barrio" que se transmite los sábados y domingos por Capital Noticias de Canal Capital, con un impacto en cada emisión de 17.000 personas.

2. El programa radial "Viva mi Barrio" que se produjo en el IDPAC y se tramitió semanalmente por la Voz de Bogotá el cual impactó a ocho mil oyentes en cada emisión.

3. El periódico "Viva mi Barrio" elaborado en su totalidad por el Instituto, tiene una circulación de 30.000 ejemplares mensuales, con 120.000 impactos entre las 1.742 Juntas de Acción Comunal, más de 100 organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Se incluye
otros impresos como libros, cartillas, folletos, volantes, carteleras y demás publicaciones que facilitan la información y comunicación con los usuarios del IDPAC.

4. La página web www.participacionbogota.gov.co que registra 9.699 consultas mensuales, en promedio y es administrada por el IDPAC.

Hoy la ciudadanía cuenta con canales de comunicación con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, especificos que entregan información oportuna y masivamente. 

Se calculó el numero de personas impactadas a través de los productos de comunicación del IDPAC así: 
2.370.000 año 2004
3.135.000 año 2005
3.135.000 año 2006
3.312.520 año 2007
1.075.219 año 2008 solo el primer semestre
para un total de 13.027.739 personas incididas con las acciones de las estrategias de comunicación del IDPAC

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

 Incrementar la participación ciudadana en las acciones del IDPACObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $26

Desarrollo de estrategias en radio, prensa, televisión e internet 31-DEC-08 El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal llevo a cabo 4 estrategias de comunicación ¿Viva mi Barrio¿ por televisión, radio, periodico y página web para que los ciudadanos y
ciudadanas de Bogotá esten informados y orientados sobre los temas de participación y organización social

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672  $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de personas incididas con las acciones de las estrategias 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  4.00  4.00

 0.00  0.00  0.00  4.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

 8.00

 200.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

445



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Comunicación para la participaciónPrograma

 $67,687

 $26

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $26

 $87,672

Capacitar 2500 Personas En Estrategias
Comunicativas

Editar 48 Ejemplares Del Periodico
Acción_Conjunta

Emitir 182 Programas De Televisión

Conformación 1 Red Comunicación Local

Emitir 150 Programas De Radio

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 600.00

 12.00

 34.00

 0.30

 0.00

 350.00

 12.00

 34.00

 0.30

 1,150.00

 12.00

 48.00

 0.30

 48.00

 700.00

 12.00

 48.00

 0.30

 48.00

 60.87

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,000.00

 12.00

 48.00

 0.40

 50.00

 894.00

 12.00

 52.00

 0.20

 55.00

 89.40

 100.00

 108.33

 50.00

 110.00

 556.00

 12.00

 48.00

 0.20

 47.00

 156.00

 4.00

 24.00

 2.00

 24.00

 28.06

 33.33

 50.00

********

 51.06

 2,500.00

 48.00

 182.00

 1.00

 150.00

 2,100.00

 40.00

 158.00

 2.80

 127.00

84

83.33

86.81

280

84.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $641  $625  $738  $738 100  $955  $955 99.99  $1,154  $472 40.96  $3,487  $2,790 80.0

Progr. Ejecutado

97.5

 58.33

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $1,191  $1,168

 $216,230  $192,968

 $1,118  $1,077

 $253,401  $240,248

 $1,424  $1,424

 $263,928  $89,707

 $1,686  $773

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

372 Comunicación para la participación de todos
y todas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Consolidar la información recolectada en el acompañamiento a los ejercicios de control
social en contratación estatal

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Estimular el control social en 100 procesos contractuales  priorizados por impacto social, economico y por
prevencion de la corrupción.

Compromiso PD:

Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El
Ejercicio Del Control Social.

Apoyar La Creación Y/O  Fortalecer 1601
Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como
Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano.

Estimular El Control Social En 287 Procesos
Contractuales Priorizados Por Impacto Social,
Económico Y Por Prevención De La Corrupción.

Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De
Promoción Y Seguimiento A La Participación
Ciudadana A Través De Capacitación Y
Fortalecimiento Institucional.

 Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan
Como Función La Promoción Y Fomento De La
Participación.

 3,000.00

 50.00

 5.00

 0.00

 300.00

 3,992.00

 66.00

 5.00

 0.00

 342.00

 133.07

 132.00

 100.00

 0.00

 114.00

 7,008.00

 134.00

 30.00

 30.00

 1,158.00

 10,935.00

 363.00

 70.00

 42.00

 1,499.00

 8,000.00

 71.00

 25.00

 84.00

 2,100.00

 18,819.00

 189.00

 107.00

 84.00

 2,708.00

 235.24

 266.20

 428.00

 100.00

 128.95

 6,254.00

 100.00

 100.00

 84.00

 1,001.00

 16,360.00

 917.00

 640.00

 84.00

 2,602.00

 261.59

 917.00

 640.00

 100.00

 259.94

 0.00

 66.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41,000.00

 1,601.00

 287.00

 5,550.00

 50,106.00

 1,601.00

 822.00

 7,151.00

122.21

100

286.41

128.85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $420  $395 94.01  $1,529  $1,520  $1,385  $1,385 100  $1,300  $1,300 100  $600  $279 46.49  $5,234  $4,879 93.2

Progr. Ejecutado

99.43

 156.04

 270.90

 233.33

 140.00

 129.45

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

299 Promoción y cualificación de la organización
ciudadana para el control social efectivo

Meta PlanTipo:

Nº procesos contractuales con control social 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  107.69  428.00  351.65  0.00

 5.00  70.00  107.00  640.00  0.00

 5.00  65.00  25.00  182.00  5.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 287.00

 822.00

 286.41

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

203

446

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

 $67,687

 $395

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Sensibilizar 4780650 Personas  En Ejercicios De
Promoción Del Control Social

 0.00  0.00  0.00  220,000.00  2,279,645.00  1,036.20  2,500,000.00  2,575,859.00  103.03  0.00  0.00  4,780,650.00  4,855,504.00 101.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Consolidación y presentación de la información producto del seguimiento de los pactos de
transparencia suscritos con las localidades del Distrito Capital
Consolidar un informe ejecutivo del avance de la estrategia Escuela de Control Social
componente formación a ciudadanos.

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Vincular al menos 30.000 ciudadanos  en espacios de concertación y procesos de control social.Compromiso PD:

Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El
Ejercicio Del Control Social.

Apoyar La Creación Y/O  Fortalecer 1601
Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como
Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano.

Estimular El Control Social En 287 Procesos
Contractuales Priorizados Por Impacto Social,
Económico Y Por Prevención De La Corrupción.

Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De
Promoción Y Seguimiento A La Participación
Ciudadana A Través De Capacitación Y
Fortalecimiento Institucional.

 Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan
Como Función La Promoción Y Fomento De La
Participación.

 3,000.00

 50.00

 5.00

 0.00

 300.00

 3,992.00

 66.00

 5.00

 0.00

 342.00

 133.07

 132.00

 100.00

 0.00

 114.00

 7,008.00

 134.00

 30.00

 30.00

 1,158.00

 10,935.00

 363.00

 70.00

 42.00

 1,499.00

 8,000.00

 71.00

 25.00

 84.00

 2,100.00

 18,819.00

 189.00

 107.00

 84.00

 2,708.00

 235.24

 266.20

 428.00

 100.00

 128.95

 6,254.00

 100.00

 100.00

 84.00

 1,001.00

 16,360.00

 917.00

 640.00

 84.00

 2,602.00

 261.59

 917.00

 640.00

 100.00

 259.94

 0.00

 66.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41,000.00

 1,601.00

 287.00

 5,550.00

 50,106.00

 1,601.00

 822.00

 7,151.00

122.21

100

286.41

128.85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $420  $395 94.01  $1,529  $1,520  $1,385  $1,385 100  $1,300  $1,300 100  $600  $279 46.49  $5,234  $4,879 93.2

Progr. Ejecutado

99.43

 156.04

 270.90

 233.33

 140.00

 129.45

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

299 Promoción y cualificación de la organización
ciudadana para el control social efectivo

Meta PlanTipo:

N° Ciudadanos vinculados en espacios de concertación y control social 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  99.07  2301.17  103.79  0.00

 3,992.00  219,812.00  2,301,172.00  2,594,821.00  0.00

 3,992.00  221,866.00  100,000.00  2,500,000.00  176,196.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3,000,000.00

 5,119,797.00

 170.66

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

204

447

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

 $67,687

 $395

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Sensibilizar 4780650 Personas  En Ejercicios De
Promoción Del Control Social

 0.00  0.00  0.00  220,000.00  2,279,645.00  1,036.20  2,500,000.00  2,575,859.00  103.03  0.00  0.00  4,780,650.00  4,855,504.00 101.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

Se tenia programado para el mes de mayo el pimer evento de control social e iniciar la conformación de grupos de control y por fuerza mayor se aplazo par ael 20 de junio de 2008

Durante el Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" se crearón, fortalecierón y asesorarón  80 grupos de control social en las 20 localidades en temas de salud, medio ambiente, educación entre otros, cuyos integrantes fuerón registrados en una base de datos,
capacitados, asesorados en los temas pertinentes, los cuales han presentado resultados que han servido de base para que la Personería inicie investigaciones al interior de los resultados de los grupos.

Se ha logrado incluir a la ciudadania en el control de gestión pública distrital, mediante los mecanismos que ha desarrollado la constitución a través de la creación de los diferentes grupos de Control Social.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: PERSONERÍA DISTRITAL

Fortalecer la acción de control de gestión a la adminstración distrital, a través de la promoción  de la participación de la ciudadanía en las acciones de seguimiento a las políticas y programas distritales que adelanta la
Entidad, fortaleciendo a su vez las acciones institucionales de las delegadas de veeduría

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Conformación de grupos de control social

Entrega de información por parte de los grupos de trabajo

Analisis de la  información de los grupos de trabajo

Presentación de informes a la administación Distrital y a la comunidad

Reuniones de las delegadas de veeduría, Peronerias Locales con los grupos de control
social
Identificación de Universidades que se pueden vincular al proyecto

Suscripción convenios con las universidades seleccionadas

Asesorias de las Universidades a los grupos de control social

Convocatoria a lideres sociales y grupos de intéres

Realización de eventos locales de Control Social

Conformación de base de datos de grupos de Control Social

Capacitación inicial a los integrantes de los grupos de Control Social

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-05

30-JUN-08

30-JUN-06

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Se contratarón 3 asesores que adelantan estudios sobre temas de importacia para la ciudad en el marco de control social.

Se convocó a 60 líderes comunitarios.

Se realizarón Foros sobre flora y fauna en la localidad de Usme.

Se actualizarón las bases de datos con la población LGBT, grupos étnicos y organizaciones de mujeres.

Se realizó una jornada sobre el tema de ruralización en la localidad de Usme.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Apoyar la creación y el fortalecimiento de 500 organizaciones ciudadanas para el control socialCompromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Número de grupos de control social conformados y fortalecidos** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  40.00  80.00  80.00

 0.00  0.00  40.00  80.00  80.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 80.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

205

648



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Entrega de información por parte de la entidad

Materiales Pedagógicos para el ejercicio del Control Social

30-JUN-08

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Asesorar Y Evaluar 120 Grupos De Control Social

Segumiento Y Evaluación 30 Proyectos Locales Y
Sectoriales De Carácter Distrital O Local

Diseño Y Puesta En Marcha 1 Centro De
Documentación Especializado En Control Social

Fortalecer 1 Página Web Institucional De La
Entidad, En El Tema De Control Social

Realizar 1 Convenios Con Universidades

Conformar 81 Grupos Control Social

Capacitación 3 Eventos Para El Fortalecimiento De
Los Grupos De Contol Social

Diseño, Elaboración Y Publicación 100 Material
Pedagógico Para El Ejercicio De Control Social

Implementación 3 Veedurías Con Enfasis En
Control Social

Realización 14 Eventos Locales De Formación E
Información Sobre Los Temas Materia De Control
Social

Diseñar, Elaborar, Actualizar, Publicar 4 Material
Pedagógico Para El Ejercicio Del Control Social

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 10.00

 1.00

 1.00

 1.00

 40.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 10.00

 0.00

 100.00

 0.00

 40.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 10,000.00

 0.00

 100.00

 100.00

 2,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 2.00

 0.00

 3.00

 40.00

 2.00

 80.00

 12.00

 40.00

 2.00

 3.00

 13.00

 6.00

 100.00

 120.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 32.50

 300.00

 80.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 81.00

 4.00

 100.00

 3.00

 8.00

 0.00

 0.00

 80.00

 3.00

 100.00

 3.00

 6.00

0

0

98.77

75

100

100

75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $900  $900 99.99  $800  $678 84.71  $800  $153 19.17  $2,500  $1,731 69.2

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

392 Control social

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

Adelantar acciones de fortalecimientos y asesoria con consejos tutelares, asociaciones de usuarios de salud, comité de técnico de evaluación y seguimiento de comedores comunitarios localidad 1, consejos locales de discapacidad entre otros.

Capacitar a grupos para la conformación de veedurías ciudadanas al interconector Kennedy ¿ Bosa, a Comedores Comunitarios, Corporación Comunicar, a la politica de discapacidad con comité de Veeduria Ciudadana de la Universidad Manuela Beltrán 

En Chiguaza se acompaño y asesoró el seguimiento de los ciudadanos a la aplicación del censo catastral.

Incidencia ciudadana en la construcción y ejecución de polítícas públicas, programas, proyectos y contratos de la Administración pública. 

Generacion de condiciones de transparencia en la administración de los recursos públicos y sus políticas.

Beneficios

Logros

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Actualización de las bases de datos de organizaciones sociales

Celebración de convenios interadministrativos para la promoción del control social

Reuniones de coordinación interinstitucional para la promoción y cualificación de control
social

Actualización de bases de datos y estadisticas de organizaciones fortalecidas.

Actualización de bases de datos y estadisticas de organizaciones fortalecidas.

31-DEC-07

30-DEC-05

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08 Se cuenta con una base de datos de los ciudadanos que participan en los procesos de control social, así mismo se llevan las estadísticas de las organizaciones que se fortalecen y se adelantan
de manera periodica acciones de depuración y actulizacion de las mismas

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672  $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No de organizaciones sociales creadas

Número de organizaciones sociales fortalecidas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  98.44  737.50  398.59  0.00

 0.00  0.00  154.50  680.00  140.91

 11.00  63.00  118.00  566.00  0.00

 0.00  0.00  618.00  680.00  93.00

 11.00  64.00  16.00  142.00  0.00

 0.00  0.00  400.00  100.00  66.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 232.00

 566.00

 758.00

 1,391.00

 326.72

 245.76

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

448

647



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

 $67,687

 $395

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El
Ejercicio Del Control Social.

Apoyar La Creación Y/O  Fortalecer 1601
Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como
Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano.

Estimular El Control Social En 287 Procesos
Contractuales Priorizados Por Impacto Social,
Económico Y Por Prevención De La Corrupción.

Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De
Promoción Y Seguimiento A La Participación
Ciudadana A Través De Capacitación Y
Fortalecimiento Institucional.

 Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan
Como Función La Promoción Y Fomento De La
Participación.

Sensibilizar 4780650 Personas  En Ejercicios De
Promoción Del Control Social

 3,000.00

 50.00

 5.00

 0.00

 300.00

 0.00

 3,992.00

 66.00

 5.00

 0.00

 342.00

 133.07

 132.00

 100.00

 0.00

 114.00

 0.00

 7,008.00

 134.00

 30.00

 30.00

 1,158.00

 0.00

 10,935.00

 363.00

 70.00

 42.00

 1,499.00

 8,000.00

 71.00

 25.00

 84.00

 2,100.00

 220,000.00

 18,819.00

 189.00

 107.00

 84.00

 2,708.00

 2,279,645.00

 235.24

 266.20

 428.00

 100.00

 128.95

 1,036.20

 6,254.00

 100.00

 100.00

 84.00

 1,001.00

 2,500,000.00

 16,360.00

 917.00

 640.00

 84.00

 2,602.00

 2,575,859.00

 261.59

 917.00

 640.00

 100.00

 259.94

 103.03

 0.00

 66.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 66.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 41,000.00

 1,601.00

 287.00

 5,550.00

 4,780,650.00

 50,106.00

 1,601.00

 822.00

 7,151.00

 4,855,504.00

122.21

100

286.41

128.85

101.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $420  $395 94.01  $1,529  $1,520  $1,385  $1,385 100  $1,300  $1,300 100  $600  $279 46.49  $5,234  $4,879 93.2

Progr. Ejecutado

99.43

 156.04

 270.90

 233.33

 140.00

 129.45

 0.00

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

299 Promoción y cualificación de la organización
ciudadana para el control social efectivo

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

El proceso de implementación culmina al final de esta vigencia cuando se haya consolidado el plan de servicios, especialmente en su componente del plan pedagógico.

Se desarrolló el plan de accion para la sostenibilidad de 120 colegios y ampliacion de 50 colegios. Se realizó el mapeo de la situación actual en los 120 colegios. 

Se diseñó un proceso de capacitación denominado Ciclo Básico el cual inicio su implementacion en la última semana de mayo. Asi mismo, se han generado procesos de capacitación a grupos poblacionales como contralores locales, grupo canasta,  grupos de pobalcion
con niveles de discapacidad,  entre otros.

Del 1 abril al 30 de mayo, se han realizado 81 eventos en la Casa Ciudadana de Control Social : comienzo del ciclo basico diplomado de servicios públicos, evento de reunión comedores comunitarios, capacitación Convivencia Ciudadana, Evento de sensibilización y
socialización programado sobre el modelo integral de gestión MECI -Calidad, realización del plan de acción a personas en condición de discapacidad, entre otros.

Fortalecimiento de comedores comunitarios de Usaquén, 
conformación de grupos de control social con la Universidad Pedagógica para realizar control social al sistema educativo en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad en el Distrito y copacos barrio victoria y kenedy. Se realizó control social al banco de ayudas
técnicas de la localidad de kennedy.Se elaboró del plan de acción del observatorio ciudadano de discapacidad. Se entregó documento actualizado de recomendación  hacia la política pública de discapacidad
seguimiento obras de patio Bonito 1,2,3.

Divulgar, comunicar y promocionar el control social de una forma novedosa, atractiva y masiva, con mecanismos alternativos e interactivos.

Aprender jugando, de una manera divertida y sustentada, sobre la diversidad de temáticas relacionadas con lo público, la participación y el Control Social, en el marco del reconocimiento de los saberes y experiencias de cada quien para construir conjuntamente
conocimiento asociado con las realidades de los diversos entornos.

Brindar a la ciudadanía conocimiento sobre control social a lo público y propiciar participación ciudadana cualificada, para generar espacios de reflexión ciudadana.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Estadísticas e información consolidada del Sondeo virtual e implementación de buzón de
sugerencias ciudadanas

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Implementar y poner en marcha el Centro de Información, Formación y Divulgación para el Control Social -
¿La Casa del Control Social¿

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

¿La Casa del Control Social¿ en funcionamiento ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.30

 1.00  1.00  0.00  1.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

206

449



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Estadísticas e información consolidada del Sondeo virtual e implementación de buzón de
sugerencias ciudadanas

31-DEC-08 A través de la página web se registran los usuarios que acceden a la información virtual. En la Casa Ciudadana de Control Social se tienen registros de los ciudadanos al plan de servicios.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Realizar 1 Estudio De Diseño Integrado Que
Permita Definir Los Aspectos Técnicos Y Logísticos
De La Casa Ciudadana Del Control Social.

Adecuar Física, Técnica Y Logísticamente 1 Sede
Para El Funcionamiento Del Centro De
Información, Formación Y Divulgación Para El
Control Social "Casa Ciudadana Del Control Social"

Implementar 1 Plan De Servicios Integral En
Control Social Para La Ciudadanía Contemplando
Los Elementos Básicos Que Entregará Como La
Divulgación, La Formación Y El Acceso A
Herramientas Tecnológicas Y Comunicativas
Previstas.

Desarrollar 1 Programa De Información Alternativa
Para El Control Social. De Actividades Integrales
Para Concentrar La Atención Ciudadana En El
Tema Priorizado.

Alcanzar En El 2008 1100000 De Usuarios Que
Hayan Consultado La Información, O Accedido A
Los Servicios Del Centro.

Desarrollar 1 Programa De Sensibilización A La
Ciudadanía En Control Social

Mantener 1 Plan De Servicios En La Casa
Ciudadana De Control Social

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25  0.75

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.42

 0.10

 56.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.33

 0.90

 1.00

 0.60

 1,000,000.00

 0.40

 0.00

 1.00

 0.90

 1.00

 0.60

 1,000,000.00

 0.60

 303.03

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 150.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1,100,000.00

 0.40

 1.00

 0.60

 16,801.00

 0.30

 0.30

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 1.53

 75.00

 30.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.67

 1.00

 1.00

167

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $0  $0 0  $1,468  $1,468  $1,060  $1,023 96.49  $1,690  $1,677 99.24  $600  $132 22.03  $4,818  $4,300 89.3

Progr. Ejecutado

100

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

302 Implementación del centro de información,
formación y divulgación para el control social
"Casa ciudadana del control social"

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

Se  vincularon, sensibilizaron y capacitaron ciudadanos y funcionarios para la promoción de la participación y el control social.

La ciudad cuenta con ciudadanos   capacitados para el ejercicio del control social a la gestión pública del Distrito Capital y la Administración Distrital con mayor número de funcionarios que promueven el control social desde sus entidades.

Beneficios

Logros

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Incrementar el número de organizaciones ciudadanas que participan en el control social y en la vigilancia de lo público.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $395

Mesa de trabajo de evaluación interinstitucional para retroalimentar lineamientos de
promoción del control social
Consolidar un informe ejecutivo del avance de la estrategia "Escuela del Control Social"
componente Formación a Servidores Públicos

30-JUN-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Establecer o adecuar un programa de promoción y seguimiento a la participación ciudadana en las entidades
del Distrito.

Compromiso PD:

Formar Y Capacitar 41000 Ciudadanos Para El
Ejercicio Del Control Social.

Apoyar La Creación Y/O  Fortalecer 1601
Organizaciones Ciudadanas Que Tengan Como
Objetivo El Ejercicio Del Control Social Ciudadano.

Estimular El Control Social En 287 Procesos
Contractuales Priorizados Por Impacto Social,
Económico Y Por Prevención De La Corrupción.

 3,000.00

 50.00

 5.00

 3,992.00

 66.00

 5.00

 133.07

 132.00

 100.00

 7,008.00

 134.00

 30.00

 10,935.00

 363.00

 70.00

 8,000.00

 71.00

 25.00

 18,819.00

 189.00

 107.00

 235.24

 266.20

 428.00

 6,254.00

 100.00

 100.00

 16,360.00

 917.00

 640.00

 261.59

 917.00

 640.00

 0.00

 66.00

 0.00

 66.00

 0.00

 100.00

 0.00

 41,000.00

 1,601.00

 287.00

 50,106.00

 1,601.00

 822.00

122.21

100

286.41

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $420  $395 94.01  $1,529  $1,520  $1,385  $1,385 100  $1,300  $1,300 100  $600  $279 46.49  $5,234  $4,879 93.2

Progr. Ejecutado

99.43

 156.04

 270.90

 233.33

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

299 Promoción y cualificación de la organización
ciudadana para el control social efectivo

Meta PlanTipo:

N° de programas creados, adecuados o fortalecidos.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.20  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

207

453

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Control Social a la Gestión PúblicaPrograma

 $67,687

 $395

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $420

 $87,672

Vincular A 84 Entidades Distritales Al Programa De
Promoción Y Seguimiento A La Participación
Ciudadana A Través De Capacitación Y
Fortalecimiento Institucional.

 Capacitar A 5550 Servidores Públicos Que Tengan
Como Función La Promoción Y Fomento De La
Participación.

Sensibilizar 4780650 Personas  En Ejercicios De
Promoción Del Control Social

 0.00

 300.00

 0.00

 0.00

 342.00

 0.00

 114.00

 0.00

 30.00

 1,158.00

 0.00

 42.00

 1,499.00

 84.00

 2,100.00

 220,000.00

 84.00

 2,708.00

 2,279,645.00

 100.00

 128.95

 1,036.20

 84.00

 1,001.00

 2,500,000.00

 84.00

 2,602.00

 2,575,859.00

 100.00

 259.94

 103.03

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,550.00

 4,780,650.00

 7,151.00

 4,855,504.00

128.85

101.57

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 140.00

 129.45

 0.00

 $175,902  $166,810

 $2,997  $2,988

 $216,230  $192,968

 $3,345  $3,308

 $253,401  $240,248

 $3,790  $3,655

 $263,928  $89,707

 $2,000  $564

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:38

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  155 de 172

03
27

Eje de Reconciliación
Obras con participación ciudadanaPrograma

Con la ejecución de las 29 obras con participación ciudadana el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal logro:
 
Mayor participación de la comunidad al interior de la organización

Generación de nuevos liderazgos

Organizaciones fortalecidas en Proyectos Sociales Participativos

Reconocimiento y legitimidad de la organización ante la comunidad

Gestión del aporte comunitario voluntario

Sentido de responsabilidad y compromiso de los dignatarios y comunidad que participó en el proyecto.

Apropiación, recuperación y sostenibilidad del espacio público

Vinculación de diferentes instituciones al proyecto (IDRD, IDU, EAAB, DADEP, Codensa, Habitad, Planeación, Ambiente, Servicios Públicos, Jardín Botanico)

Diagnóstico barrial que le permite a la organización comunitaria conocer el sector, la oferta institucional y priorizar sus necesidades

Participación en convocatorias de otras entidades

Oportunidad de participar en el Estado administrando recursos públicos

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y Asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

 $67,687

 $1,019

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,019

 $87,672

Realizar 295 obras con participación ciudadanaCompromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $9,952  $9,952

 $216,230  $192,968

 $10,798  $10,798

 $253,401  $240,248

 $12,929  $12,929

 $263,928  $89,707

 $6,070  $633

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

No de Obras con participación ciudadana realizadas 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  5.00  285.92  39.19

 0.00  10.00  7.00  203.00  29.00

 0.00  10.00  140.00  71.00  74.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 295.00

 249.00

 84.41

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

208

454
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Eje de Reconciliación
Obras con participación ciudadanaPrograma

La gestión realizada por los líderez de los tres comités de la obra con participación ciudadana, integrados tanto por dignatarios de la Junta de Acción Comunal, JAC, como por personas afiliadas a la misma y por supuesto, que sean habitantes del sector donde se realiza el
proyecto social participativo, los que una vez capacitados trabajan conjuntamente para cumplir con las tareas inherentes a cada uno:

COMITÉ ADMINISTRATIVO: presidente, tesorero, secretario y tres miembros de la comunidad, elegidos democráticamente aprueban cotizaciones, realizan contratos, diligencian formatos de solicitud de desembolso a entidad bancaria, compran materiales para el buen
funcionamiento interno de la organización que garanticen el cumplimiento de las responsabilidades contractuales adquiridas con el IDPAC.

COMITÉ COMUNITARIO: vicepresidente, coordinadores de las comisiones de trabajo de la JAC y otros tres miembros de la comunidad socializan el proyecto, realizan actividades sociales, instalan y brindan información en un punto de atención, revisan que las bitácoras
describan el funcionamiento de la obra (dotación de obreros, seguridad social, ambiental, cerramientos), coordinan la implementación del plan de sostenibilidad y en general impulsan la participación de la comunidad en el proyecto.

COMITE DE VEEDURIA: fiscal, tres comisionados de convivencia y conciliación, tres miembros de la comunidad no vinculados a la directiva vigilan que los recursos públicos se utilicen para lo previsto en el proyecto; informan a la comunidad de manera oportuna, clara y
permanente lo pertinente a la gestión y avance del proyecto; reciben informes, observaciones y sugerencias presentadas por los ciudadanos sobre el proyecto objeto de control social; presentan por escrito al IDPAC las recomendaciones, sugerencias y denuncias que se
desprendan de la veeduría ciudadana; en primera instancia pasan las quejas siguiendo los conductos regulares desde interventoría del proyecto hasta la dirección del IDPAC, si agotados estos conductos no existe respuesta acuden a los organismos de control del Distrito
Capital.

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $1,019

Coordinación interinstitucional con entidades distritales 31-DEC-08 Se hicieron mesas de trabajo con Acueducto, a fin de revisar datos técnicos para diseños hidráulicos y aprobar planos; IDRD sobre la red de parques del D.C.; Secretarìa de Ambiente y Jardìn
Botánico para agilizar trámite de arborización. Se continúa con IDU, Codensa, Habitad, Servicios Públicos, DADEP, Planeación y Veeduría Distrital  en la ejecución de obras con participación
ciudadana.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,019

 $87,672

Ejecutar 295 Obras Con Participaciòn Ciudadana

Asesorar 77 Organizaciones Sociales Y/O
Comunitarias En La Ejecución De Obras Con
Participación Ciudadana

Realizar 1090 Asesorias A Organizaciones
Sociales Y/O Comunitarias En La Ejecución De
Obras Con Participación Ciudadana

Equipar 400 Espacios Comunitarios Para Un Mejor
Aprovechamiento

 10.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 77.00

 67.00

 0.00

 0.00

 10.00

 55.00

 140.00

 12.00

 365.00

 0.00

 7.00

 19.00

 290.00

 5.00

 158.33

 79.45

 0.00

 204.00

 0.00

 0.00

 0.00

 203.00

 0.00

 99.51

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 800.00

 0.00

 30.00

 55.00

 40.00

 0.00

 6.88

 0.00

 295.00

 77.00

 1,090.00

 400.00

 250.00

 84.00

 345.00

 0.00

84.75

109.09

31.65

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,019  $1,019 99.99  $9,952  $9,952  $10,798  $10,798 100  $12,929  $12,929 100  $6,070  $633 10.42  $40,769  $35,331 86.7

Progr. Ejecutado

100

 12.99

 82.09

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $9,952  $9,952

 $216,230  $192,968

 $10,798  $10,798

 $253,401  $240,248

 $12,929  $12,929

 $263,928  $89,707

 $6,070  $633

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

335 Obras con participación ciudadana

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida
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Eje de Reconciliación
Gobernabilidad y Administración Territorial de la ciudadPrograma

se adelanto la contratacion de los profesionales de apoyo a las locaidades reforzando la gestion en materia de formulación de proyectos desde la oficina de planeacion y procesos de contratacion en la oficina juridica del fondo de desarrollo local.  De otra parte se cuenta
con los servicios de 4 profesionales que trabajan en el desarrollo e implementación del observatorio de descentralizacion y participacion. 
Para diseñar la estrategia que permita la creacion de un modelo propio de descentralización se vincularon dos profesionales expertos para  el despacho.

Se adelanto la contracción de 20 auxiliares de oficina quienes brindan apoyo en actividades secretariales de las Juntas Administradoras Locales del Distrito.
De otra parte se adelanto la contracción con La Universidad Distrital quien  adelantó el proceso meritocrático previo a la conformación de las ternas para la designación de los 20 alcaldes locales.  
Para el despacho de la Subsecretaria de Asuntos locales se contratación 3 profesionales quienes se encargan de la Coordinación de la Agenda con la Junta  Administradoras Locales, interlocución con las mismas y publicación de sus actuaciones en la pagina WEB de la
entidad.  Por lo tanto se da cumplimiento en 100% del proceso de mejoramiento.  Cabe anotar que el resultado especifico de cada profesional se vera realizado al culminar la vigencia.S e adelantó la contración de 10 profesionales, quienes se encargan de apoyar la gestion
local en temas relacionados con las funciones policivas delegadas en los alcaldes locales, temas del medio ambiente y aprovechamiento del esapacio público. Por lo tanto se da cumplimiento en 100% del proceso de mejoramiento.  
Cabe anotar que el resultado especifico de cada profesional se vera realizado al culminar la vigencia 2008.

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar y cualificar los niveles de participación en el Distrito Capital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $1,717

Capacitar y reforzar el trabajo de las alcaldías locales, con miras a la descentralización 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,721

 $87,672

Apoyar procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad local - Fortalecimiento al gobierno local.Compromiso PD:

Mejorar 2 Sedes De Alcaldías Locales

Apoyar 1 Proceso De Mejoramiento De La Gestión
Local

 2.00

 1.00

 0.80

 1.00

 40.00

 100.00

 1.20

 0.00

 1.20  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 2.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,721  $1,717 99.78  $3,266  $3,262  $1,410  $1,364 96.73  $3,500  $3,458 98.81  $2,190  $1,823 83.22  $12,087  $11,624 96.2

Progr. Ejecutado

99.88

 100.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $3,266  $3,262

 $216,230  $192,968

 $1,410  $1,364

 $253,401  $240,248

 $3,500  $3,458

 $263,928  $89,707

 $2,190  $1,823

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6021 Apoyo a la modernización de las localidades

Meta PlanTipo:

No de procesos de fortalecimiento apoyados.** 2004 2005 2006 2007 2008

 20.00  20.00  20.00  20.00  20.00

 20.00  20.00  20.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

209

455

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Gobernabilidad y Administración Territorial de la ciudadPrograma

 $67,687

 $1,717

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,721

 $87,672

Implementar 1 Sistema De Información (Siglo) Para
La Gestión De La Inversión Local En Las 20
Localidades

Estructurar 3 Espacios De Apoyo Técnico En Las
Localidades Para La Ejecución Del Presupuesto
Local.

Estructurar 3 Equipos De Trabajo Locales E
Integrales En Las Localidades Para La Operación
De Las Unidades Ejecutivas Locales

Apoyar 1 Proceso De Mejoramiento De La Gestión
De La Información Financiera, De La Formulación
De Proyectos Y De La Contratación Local.

Adquirir 1 Sede Para El Funcionamiento De Una
Alcaldía Local

Implementar 1 Estrategia Integral De
Fortalecimiento Del Sistema De Atención Al
Ciudadano

Desarrollar E Implementar 1 Modelo Propio De
Descentralización

Desarrollar 1 Proceso De Fortalecimiento Del Papel
Político De Las Autoridades Locales

Apoyar 1 Proceso De Mejoramiento De La Gestión
Local

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.90

 1.00

 0.31

 0.45

 0.50

 0.61

 0.85

 0.00

 0.00

 2.10

 1.00

 0.69

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 2.10

 1.00

 0.02

 0.80

 1.02

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 2.90

 0.00

 80.00

 102.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 3.00

 3.00

 1.00

 1.00

 0.00

 3.00

 0.33

100

0

100

33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 30.00

 100.00

 31.00

 45.00

 50.00

 61.00

 85.00

 $175,902  $166,810

 $3,266  $3,262

 $216,230  $192,968

 $1,410  $1,364

 $253,401  $240,248

 $3,500  $3,458

 $263,928  $89,707

 $2,190  $1,823

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

Se capacitaron 3000 personas en competencias para el trabajo a través de Bogotá Emprende.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico lideró el trabajo para la elaboración del proyecto de Decreto que establece las orientaciones para la formulación de proyectos de educación para el trabajo, privilegiando la formación titulada con entidades acreditadas.
El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formación técnica, tecnológica y de formación profesional, a partir de la identificación de normas nacionales de competencia laboral. Actúa en forma sistémica para:
Hacer congruentes las ofertas de formación de las entidades que forman parte del sistema.
Articular la oferta de formación para el trabajo, con las necesidades del mundo del trabajo.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Democratizar las oportunidades económicasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Capacitar personas en competencias empresariales y/ o laborales 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Formalización del trabajo de personas u organizaciones en condiciones de vulnerabilidad.Compromiso PD:

Formar Y Capacitar 1000 Personas En
Capacidades Y Competencias Para El Trabajo, El
Empleo Y La Generación De Ingresos

Estructurar 100 Unidad Planes De Negocios
Viables

Referenciar 100 Por Ciento De Los Grupos O
Personas Con Planes De Negocios Viables Al
Sistema Financiero Para Lograr Su
Apalancamiento

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 100.00

 100.00

 960.00

 0.00

 0.00

 96.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000.00

 100.00

 100.00

 960.00

 0.00

 0.00

96

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $5,480  $5,480 100  $0  $0 0  $5,480  $5,480 100

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

430 Oportunidades económicas para poblaciones
en situación de desplazamiento, reinserción
y jóvenes en riesgo por violencias

Meta PlanTipo:

No. de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  96.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  960.00  3,000.00

 0.00  0.00  0.00  1,000.00  3,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4,000.00

 3,960.00

 99.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

210

665

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Promover la incorporación al mercado formal, fomentar la organización y reubicación a la población de Vendedores informales, con criterio empresarial y sentido Social.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Convenios con Fundaciones, Establecimientos Educativos y Empresas de capacitación

Acompañamiento  en la formalización a partir de una capacitación a proyecto productivo
sostenibles
Capacitación y acompañamiento para Organización en Asociaciones de vendedores
informales que permitan el crecimiento colectivo.
Atención mediante capacitación para el fomento de proyectos productivos al grupo de
población desplazada
Atención mediante capacitación para el fomento de proyectos productivos para los grupos
étnicos

Encuentros Locales con vendedores informales y sus líderes, mesas de concertación y
comités distritales
Espacio Público e infraestructura, con adecuación de inmuebles para incorporar al programa
"La Caseta Feria Popular"
Pactos de cumplimiento para justo y debido uso del espacio público en zonas de alto
impacto
Acompañamiento en la reubicación permanente mediante subsidios para mantenimiento,
publicidad y servicios públicos
Programación y desarrollo de Ferias populares temporales y otras alternativas de
reubicación temporal.
Programación y desarrollo de Ubicación de Vendedores Informales en localizaciones
transitorias
Formalización de Vendedores Informales mediante la vinvulación a Empleos

Implementación de acciones enfocadas a la formalización y relocalización de Vendedores

31-DEC-06

31-DEC-05

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-04

31-DEC-06

31-MAY-05

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672  $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

N°. de personas y organizaciones capacitadas.

No de personas u organizaciones formalizadas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  173.02  0.00  0.00

 100.00  100.00  144.24  0.00  0.00

 913.00  1,807.00  2,706.00  0.00  0.00

 2,213.00  5,240.00  7,212.00  0.00  0.00

 913.00  1,807.00  1,564.00  1,000.00  0.00

 2,213.00  5,240.00  5,000.00  4,300.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 12,000.00

 20,000.00

 5,426.00

 14,665.00

 45.22

 73.33

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

457

551



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

Al observar el cumplimiento en relación con la meta propuesta para los años (2007-2008), vemos que fue del 54.26% lo cual generó un desfase del 46%, debido principalmente a los procesos de transición al recibir estas poblaciones específicas en el IPES, (definida en el
convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico: desplazados, reinsertados y jovenes en riesgo de violencia) y ensamblar los nuevos procesos en la entidad, con los inconvenientes logísticos de contratación tanto de coordinadores como de operadores para la
intervención que ha requerido de diaños especiales y específicos.

La atención de estos grupos de personas en condición de desplazamiento, reinsertados y jóvenes en riesgo de violencia,continúa mediante el convenio Secretaría de Desarrollo Económico -IPES y se incluye como una de las acciones del nuevo proyecto de "Apoyo al
emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas" en el contexto del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 

"Este indicador se inició a partir del 2007 como consecuencia de la transformación del Fondo de Ventas Populares en IPES, con sus nuevas funciones, parte de las cuales amplío la atención a todo el sector de población informal y en estado de vulnerabilidad; en él se
refleja la atención a poblaciones específicas, tales como jovenes en riesgo por la violencia (durante el 2007) y en condición de desplazamiento (durante el 2008); el total de personas atendidas fueron 841 de las 1.550 programadas. 

Los beneficiarios son provenientes de diez localidades, se han vinculado al programa Misión Bogotá a través de un contrato de prestación de servicios, como guías ciudadanos, que les permite obtener un ingreso durante un período de 6 meses y prorrogable a un año, a la
par, son capacitados en competencias ciudadanas y para el trabajo, ofreciendoles la posibilidad de mejorar sus capacidades, para la vinculación laboral, estas acciones son conjuntas generadas entre el IPES y el Programa de Atención omplementaria de la Secretaría de
Gobierno. 

"

Los beneficios en términos de impacto social, son directos con las personas en condición de desplazamiento, reincorporados y con los jovenes en riesgo de violencia como consecuencia del conflicto que afronta el país y a quienes se impartió esta capacitación con el fin de
potenciar sus capacidades y habilidades para el trabajo que les permita acceder a mejores oportunidades de obtener ingresos propios para su bienestar, el de sus familias y en contribución al tejido social de la Capital.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Realizar alianzas estratégicas y coordinación interinstitucional con las entidades que
ofrezcan servicios de formación productiva y empresarial a los usuarios.

Diseñar y ejecutar el portafolio de ofertas de capacitación que se ajuste a las necesidades de
los usuarios

Capacitar personas del sector informal en competencias empresariales

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Convenio 014 con Secretaría de Movilidad para la atención de población reincorporada, estableciendo el Comité operativo. Las responsabilidades adquiridas por parte del IPES y del Programa
de Atención Complementaria a Población Reincorporada de la Secretaria de Gobierno, para el acompañamiento de las personas contratadas como Orientadores de Movilidad.

En articulación con la SDDE- Subdirección de Formación y el área de Capacitación del IPES con el programa Epresarios Sin Indiferencia, se  definió la aplicación de instrumentos que permitió
establecer las rutas adecuadas de capacitación a la población atendida. 

Con los resultados de los perfiles de las personas atendidas, se establecieron los componentes de capacitación necesarios que se ajustaron a las necesidades de los beneficiarios. Es
importante resaltar que de la población reincorporada atendida, se observan altos niveles educativos lo que implicó establecer una estrategia de formación para su cualificación profesional y/o
técnica.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672  $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de personas capacitadas en competencias empresariales y/o laborales 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  30.40  97.64

 0.00  0.00  0.00  304.00  537.00

 0.00  0.00  0.00  1,000.00  550.00Programación

Ejecución

% Avance

 1,550.00

 841.00

 54.26

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

665
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

"En este indicador se reporta un cumplimiento del 104,51% representado en 23.514 personas atendidas con alternativas de reubicación comercial, sobrepasando la programación de 22.500 para los dos últimos años del Plan de Bogotá sin indiferencia. 

En primer lugar, se realizaron nuevas relocalizaciones en centros comerciales dispuestos con este fin; se dió acompañamiento con gastos recurrentes y trabajo social a 2.438 vendedores relocalizados en vigencias anteriores en los proyectos Caseta Feria Popular de las
diferentes localidades. Se ofrecieron alternativas comerciales en ferias temporales realizadas en las localidades: Usaquen, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Los Mártires, Engativá, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria. 

Durante el período en referencia, se inició y avanzó la relocalización en Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado con 365  cupos  ocupados en las ZTAA  de las localidades de Engativa, Santafe, Suba, Los Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Bosa y Tunjuelito.

En la Red de Servicios a los Usuarios del Espacio Público  de Bogotá -REDEP-:Se logró la reubicación de 10 personas en el punto de encuentro De Mundo Aventura en la localidad de Kennedy y 234 en los quioscos de la localidad de Santafe.

Finalmente, en la acción de levantamiento de la ficha socioeconómica para direccionar a los inscritos ya sea a los servicios de la Red Social Distrital o a los proyectos institucionales del IPES; se realizó un total de 6.653 inscripciones, de los cuales 2.021 personas fueron
remitidas a las entidades de servicio social del Distrito. 
"

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Capacitar a personas del sector informal en competencias laborales

Diseñar y ejecutar el portafolio de ofertas de capacitación que se ajuste a las necesidades de
los grupos asociativos

30-JUN-08

30-JUN-08

Con los resultados de los perfiles de las personas atendidas, se establecieron los componentes de capacitación necesarios que se ajustaron a las necesidades de los beneficiarios. 

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672  $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de grupos asociativos capacitados en competencias de economía solidaria y empresarial.

No. de personas relocalizadas en espacios de aprovechamiento económico y comercial.

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  130.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  107.96  95.44

 0.00  0.00  0.00  52.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  17,587.00  5,927.00

 0.00  0.00  0.00  40.00  40.00

 0.00  0.00  0.00  16,290.00  6,210.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 80.00

 22,500.00

 52.00

 23,514.00

 65.00

 104.51

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

666

685
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

"El impacto y beneficio a la sociedad en general se materializa con la regulación y racionalización de la operación comercial en el espacio público, siendo el  aspecto central del Plan Maestro del Espacio público, lo cual se traducirá en una mejora en los margenes de
ganancia que obtienen  los vendedores informales y en una alternativa para sacarlos de la pobreza. La actividad regulada, organizada, asociada con la gran empresa y de gran escala comercial, tendrá implicaciones positivas sobre la productividad y los ingresos de los
vendedores informales, de las empresas y del Distrito.
El agrupamiento de los vendedores y su inserción con las actividades formales, manteniendo su autonomía laboral, les permitirá beneficiarse con el cambio de escala económica, social y política. Mejora la rentabilidad de las ventas realizadas por el vendedor al eliminar la
red de intermediarios en el suministro de mercancías y mejora las condiciones en que realiza su trabajo. A las empresas les aporta seguridad en las relaciones económicas y reduce los costos de transacción, al eliminar la red de informalidad y negociar con un único
operador. 
"

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Diseño y ejecución de operaciones comerciales en espacios permanentes y análogos

Acompañamiento a los vendedores en los Centros Comerciales de reubicación permanente
con logística, gestión comercial,  y pagos de servicios públicos y/o.

Programación y desarrollo de Ferias populares temporales y otras alternativas de
reubicación temporal.

Programación y desarrollo de Ubicación de Vendedores Informales en localizaciones
transitorias

Desarrollar el plan piloto para puntos de encuentro

Desarrollar el plan piloto para los quioscos de REDEP

Elaboración de estudios de diseño y adquisición del predio para la construcción del Centro
Comercial Interactivo Multicultural

Levantamiento de la ficha socioeconómica de trabajadores-as informales en las localidades
(7.000)

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

31-DEC-07

30-JUN-08

Se realizaron intervenciones de relocalización comercial en espacios permanentes de vendedores informales en las diferentes localidades.

Durante el cuatrienio se estableció dar el acompañamiento a los vendedores informales relocalizados en los proyectos comerciales, mediante la logística institucional, apoyo comercial y pago
de gastos recurrentes.

Durante el cuatrienio se inició e impulsó la realización de ferias temporales en todas las localidades, como una forma de atender la población de vendedores informales, mientras se reubica en
forma permanente en los centros comerciales.

Se dio cumplimiento a la normatividad de implementar alternativas comerciales en Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado, principalmente en las localidades de Santa fe, Engativa
y Suba.

"Se inició la operación de Puntos de Encuentro con la relocalización de vendedores informales en el ""Punto de Encuentro de Mundo Aventura"" ubicado en la localidad de Kennedy 
"

Desde el 2007, se inició con el programa de relocalización de vendedores informales en los quioscos, ubicados inicialmente en la localidad de Santafe.

La licitación para la contratación de estudios y diseños, se realizó y fue declarada desierta en dos ocasiones, este proceso se continuará como uno de los puntos de centros comerciales y
culturales para atender la población índigena, a partir del 2009. 

Se realizó el levantamiento de fichas socioeconómicas  con el grupo poblacional de vendedores informales, vinculados a Misión Bogotá y plazas de mercado; a la par de realizar la
referenciación de población informal a las entidades de la red de atención social del Distrito.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Caracterizar 7000 Vendedores Informales
Socioeconómica De Trabajadores Informales

Fortalecer 100 Organizaciones Las Capacidades
De Concertación Y Coordinación Institucional

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 125.00  1,191.00

 0.00

 952.80

 7,000.00

 0.00

 5,847.00  83.53

 0.00

 1,153.00

 0.00

 806.00  69.90

 0.00

 7,000.00

 1,000.00

 6,653.00

 1,191.00

95.04

119.1

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $5,127  $4,875 95.09  $3,200  $3,200 99.98  $2,854  $2,306 80.81  $11,181  $10,381 92.9

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

394 Apoyo a las localidades para la formalización
y/o relocalización de los vendedores
informales

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

 $67,687

 $2,403

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Realizar 20 Unidades De Gestión Con Tegnología
Y Capacitación A Funcionarios

Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos
Como Ferias Temporales Y Orientaciòn Al Crédito

Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Actividades De Formación Y
Capacitación

Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y
Estacionarios Con Acciones De Reubicación Fìsica
Permanente Y/O Temporal

Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones
De La Población De Vendedores Ambulantes Por
Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar
Actividades De Crecimiento Colectivo

Beneficiar 10000 Vendedores Informales
Vendedores Informales Con Proyectos Productivos
Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y
Asesoría Para Apalancamiento Financiero)

 0.00

 1,560.00

 1,000.00

 310.00

 0.00

 0.00

 2,001.00

 688.00

 94.00

 0.00

 128.27

 68.80

 30.32

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,000.00

 4,600.00

 50.00

 1,500.00

 769.00

 5,798.00

 24.00

 1,304.00

 20.00

 0.00

 1,014.00

 12,520.00

 100.00

 2,100.00

 20.00

 1,554.00

 12,838.00

 74.00

 4,002.00

 100.00

 0.00

 153.25

 102.54

 74.00

 190.57

 0.00

 0.00

 1,000.00

 9,290.00

 40.00

 3,250.00

 304.00

 11,740.00

 52.00

 3,434.00

 0.00

 0.00

 30.40

 126.37

 130.00

 105.66

 0.00

 0.00

 1,685.00

 9,530.00

 28.00

 1,260.00

 537.00

 5,121.00

 0.00

 829.00

 0.00

 0.00

 31.87

 53.74

 0.00

 65.79

 20.00

 2,015.00

 5,000.00

 40,000.00

 178.00

 10,000.00

 20.00

 2,001.00

 3,852.00

 35,591.00

 150.00

 9,569.00

100

99.31

77.04

88.98

84.27

95.69

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,797  $2,403 85.92  $11,993  $11,909  $17,653  $17,566 99.51  $12,869  $12,372 96.14  $16,528  $4,654 28.16  $61,840  $48,905 79.1

Progr. Ejecutado

99.3

 0.00

 0.00

 38.45

 126.04

 48.00

 86.93

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7081 Organización y regulación de actividades
comerciales informales, desarrolladas en el
espacio público

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Generación de Ingreso sostenible en la población de vendedores informales de Bogotá.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Desarrollo de los Proyectos productivos Integrales que generen capacidades de
autoempleabilidad
Acompañamiento para la generación de empleo por cuenta propia

Generación de Empleo con Entidades Publicas y Empresa privada

Capacitaciones como medio para generar competencia de autoempleabilidad

Asesoría relacionada a los proyectos productivos integrales.

Actividades de intermediación laboral

Apoyo económico como alternativa de ingreso e impulso en el inicio de los nuevos puestos
de ventas
Fomento a la empleabilidad temporal con acompañamiento de capacitación para su
sostenibilidad en el futuro

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

30-SEP-05

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Generación de empleo sostenible.Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

Nº de empleos sostenibles generados  

Nº de acciones realizadas para generar empleo sostenible  

Nº de personas beneficiadas por las acciones

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  575.00  1,267.00  0.00  0.00

 0.00  270.00  5,896.00  0.00  0.00

 0.00  4,940.00  12,152.00  0.00  0.00

 0.00  575.00  800.00  900.00  0.00

 0.00  270.00  4,800.00  870.00  0.00

 0.00  4,940.00  5,000.00  5,000.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 3,000.00

 6,800.00

 20,000.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

211

458

459

460



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

 $67,687

 $2,403

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos
Como Ferias Temporales Y Orientaciòn Al Crédito

Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Actividades De Formación Y
Capacitación

Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y
Estacionarios Con Acciones De Reubicación Fìsica
Permanente Y/O Temporal

Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones
De La Población De Vendedores Ambulantes Por
Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar
Actividades De Crecimiento Colectivo

Beneficiar 10000 Vendedores Informales
Vendedores Informales Con Proyectos Productivos
Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y
Asesoría Para Apalancamiento Financiero)

 1,560.00

 1,000.00

 310.00

 0.00

 0.00

 2,001.00

 688.00

 94.00

 128.27

 68.80

 30.32

 0.00

 0.00

 0.00

 2,000.00

 4,600.00

 50.00

 1,500.00

 769.00

 5,798.00

 24.00

 1,304.00

 0.00

 1,014.00

 12,520.00

 100.00

 2,100.00

 1,554.00

 12,838.00

 74.00

 4,002.00

 0.00

 153.25

 102.54

 74.00

 190.57

 0.00

 1,000.00

 9,290.00

 40.00

 3,250.00

 304.00

 11,740.00

 52.00

 3,434.00

 0.00

 30.40

 126.37

 130.00

 105.66

 0.00

 1,685.00

 9,530.00

 28.00

 1,260.00

 537.00

 5,121.00

 0.00

 829.00

 0.00

 31.87

 53.74

 0.00

 65.79

 2,015.00

 5,000.00

 40,000.00

 178.00

 10,000.00

 2,001.00

 3,852.00

 35,591.00

 150.00

 9,569.00

99.31

77.04

88.98

84.27

95.69

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,797  $2,403 85.92  $11,993  $11,909  $17,653  $17,566 99.51  $12,869  $12,372 96.14  $16,528  $4,654 28.16  $61,840  $48,905 79.1

Progr. Ejecutado

99.3

 0.00

 38.45

 126.04

 48.00

 86.93

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7081 Organización y regulación de actividades
comerciales informales, desarrolladas en el
espacio público

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

Este indicador se programó desde el inicio del cuatrienio y al sobrepasar su cumplimiento en el 2006, se reprogramó para los años 2007 y 2008, observándose al final un cumplimiento del casi 80%, debido su desfase principalmente, al haber previsto la proyección
completa para el 2008, cuando el Plan terminaba en el primer semestre.  

El desfase en el cumplimiento de la meta generaron lecciones aprendidas que se tuvieron en cuenta en las nuevas programaciones.

"Este indicador presenta un reporte de 3.069 personas atendidas con asesorías para crédito y capital semilla, durante las vigencias del 2007 y 2008 que representa un cumplimiento del 80% de las programadas para estos dos años. Es de tener en cuenta que además se
habían atendido 2.192 hasta el año 2006, de las 1000 programadas al inicio del cuatrienio; pues, este indicador viene desde el comienzo del Plan de Desarrollo y su aumentada programación para los dos últimos años en consecuencia de la reforma administrativa de la
Entidad, lo reportan con inclumplimiento, cuando en la realidad se atendieron un mayor número de personas a las proyectadas. 

Estas asesorias, se brindaron a  vendedores informales sobre las líneas de crédito que ofrece la Corporación Mundial de la Mujer y las líneas de crédito con el Banco Caja Social. con las siguientes condiciones generales; estos montos de crédito pueden estar entre 1 y 30
millones de pesos, tasas de interés entre el 1 y 2% mensual, con plazos desde 1 a 5 años, con amortizaciones mensuales, trimestrales o semestrales. De estas asesorias impartidas se concretaron  la aprobación de 508 solicitudes.

De otra parte, se incluyen aqui los 1.950 emprendedores acompañados directamente por los asesores del IPES en las diferentes etapas, las cuales comprenden: Sensibilización a emprendedores, asesoría informativa a microempresarios, asesoría en planes de negocio,
remisión a entidades de apoyo, soporte adminitrativo a empresas constituídas vía Fondo Emprender.

Los beneficios derivados de estas asesorias para acceder a crédito, se dan directamente al  grupo de personas que tengan competencias laborales, en emprendimiento o que cuenten con un plan de negocio, también, para fortalecer a los microempresarios, hombres y
mujeres cabeza de familia residentes en esta ciudad, a los pequeños y medianos productores, distribuidores y transformadores de alimentos que formen parte de Agroredes y Nutriredes. En el caso del acompañamiento y la asesoría dirigida a la presentación de planes de
negocio al programa Fondo Emprender, se logran crear nuevas unidades empresariales apalancadas financieramente por recursos de fomento, a la vez que se fortalece el tejido empresarial formal de la ciudad. 

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Beneficiar con acciones de asesoría y acompañamiento a las MIPYMES resultantes de los proyectos productivos ofrecidos por el FVP a vendedores informales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Gestionar la consecución de recursos financieros para capital de trabajo de las MIPYMES

Asesoria del IPES para presentación de las solicitudes de créditos ante las Entidades
Financieras

31-DEC-07

30-JUN-08 Se ofreció asesoría sobre líneas de crédito de fomento principalmente para comercio, de acuerdo a las alianzas establecidas con la Corporación Mundial de la Mujer enfocada a los vendedores
informales relocalizados en la REDEP y a los registrados en la base del IPES y las líneas del Banco Caja Social direccionadas también a los vendedores de la REDEP y a los comerciantes de
las plazas de mercado. 

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Prestar asesoría para la consecución de recursos de financiación para capital de trabajo de las PYMESCompromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

Nº de asesorías a Pymes         ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  290.00  2,192.00  2,240.00  829.00

 0.00  290.00  650.00  2,000.00  900.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3,840.00

 79.92

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

212

461



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Acciones de acompañamiento y gestión a la población de emprendedores y empresarios
para acceder a recursos de capital

Gestión del FVP ante las Entidades Financieras para presentación de las solicitudes de los
microcréditos

Atención al Microempresario que busca recursos económicos para emprender su empresa

Acompañar a las MIPYMES  que obtuvieron recursos para capital de trabajo por la gestión
de la asesoría del FVP

30-JUN-08

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

Las asesorías comprenden: Sensibilización a emprendedores, asesoría informativa a microempresarios, asesoría en planes de negocio, remisión a entidades de apoyo, soporte administrativo a
empresas constituídas vía Fondo Emprender. presentación de planes de negocio al Fondo Emprender.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672  $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de solicitudes de microcréditos presentados con el apoyo del FVP a las entidades financieras

No. de solicitudes de proyectos empresariales y/o comerciales que concurren por recursos de financiación (Emprender)

Número de proyectos de PYMES beneficiados con acciones de asesoría y consecución de financiación

No. de iniciativas productivas referenciadas a entidades de apoyo empresarial.

**

**

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  95.52  0.00

 0.00  266.00  442.00  0.00  0.00

 0.00  8.00  197.00  0.00  0.00

 0.00  24.00  1,698.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1,194.00  0.00

 0.00  266.00  650.00  84.00  0.00

 0.00  8.00  10.00  10.00  0.00

 0.00  24.00  100.00  200.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1,250.00  0.00

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 1,000.00

 50.00

 500.00

 1,250.00

 1,194.00

 95.52

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

462

463

464

686
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

El retraso se presenta debido a que se está adelantando la convocatoria iniciada desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril para entender a los microempresarios con las iniciativas productivas que se presentarán en la Feria de las Colonias.  

El reporte de beneficiados se dará en el mes de julio, esta acción formará parte del proyecto de "Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas" en cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor,
de "Acompañar a 2.500 personas para la consecución de créditos y mejoras en procesos productivos"

"El logro, durante los primeros cinco meses de la vigencia , fue organizar, abrir la convocatoria y asesorar a 1000 microempresarios de los cuales se seleccionaron 285 para participar en la Feria de las Colonias del 10 al 20 de julio. Quienes no fueron seleccionados, fueron
incluidos en el programa de microempresarios, de la gobernación de Cundinamarca. 

La asesoría comprende, fortalecimiento comercial, rueda de negocios y asistencia técnica en la presentación de productos, calidad, empaque, exibición y asistencia comercial para comercializar a gran escala. 
"

El beneficio obtenido con el apoyo a las iniciativas productivas que son referenciadas a entidades de apoyo empresarial, es el desarrollo de las mismas, que generarán ingresos propios a grupos de población vulnerable residenciados en estratos 1, 2 y 3 o registrados en
los niveles de SISBEN 1,2 y 3, madres cabeza de hogar, jovenes en riesgo de violencia y minorias étnicas, entre otros.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Asesoria, remisión y seguimiento a emprendedores y MIPYMES 30-JUN-08 Se continua el convenio IPES-CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, con el objeto de encaminar los emprendedores y MYPIMES en acciones concretas en la presente vigencia. 

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos
Como Ferias Temporales Y Orientaciòn Al Crédito

Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Actividades De Formación Y
Capacitación

Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y
Estacionarios Con Acciones De Reubicación Fìsica
Permanente Y/O Temporal

Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones
De La Población De Vendedores Ambulantes Por
Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar
Actividades De Crecimiento Colectivo

 1,560.00

 1,000.00

 310.00

 0.00

 2,001.00

 688.00

 94.00

 128.27

 68.80

 30.32

 0.00

 0.00

 2,000.00

 4,600.00

 50.00

 769.00

 5,798.00

 24.00

 0.00

 1,014.00

 12,520.00

 100.00

 1,554.00

 12,838.00

 74.00

 0.00

 153.25

 102.54

 74.00

 0.00

 1,000.00

 9,290.00

 40.00

 304.00

 11,740.00

 52.00

 0.00

 30.40

 126.37

 130.00

 0.00

 1,685.00

 9,530.00

 28.00

 537.00

 5,121.00

 0.00

 0.00

 31.87

 53.74

 0.00

 2,015.00

 5,000.00

 40,000.00

 178.00

 2,001.00

 3,852.00

 35,591.00

 150.00

99.31

77.04

88.98

84.27

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,797  $2,403 85.92  $11,993  $11,909  $17,653  $17,566 99.51  $12,869  $12,372 96.14  $16,528  $4,654 28.16  $61,840  $48,905 79.1

Progr. Ejecutado

99.3

 0.00

 38.45

 126.04

 48.00

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7081 Organización y regulación de actividades
comerciales informales, desarrolladas en el
espacio público

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

 $67,687

 $2,403

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Beneficiar 10000 Vendedores Informales
Vendedores Informales Con Proyectos Productivos
Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y
Asesoría Para Apalancamiento Financiero)

 0.00  0.00  1,500.00  1,304.00  2,100.00  4,002.00  190.57  3,250.00  3,434.00  105.66  1,260.00  829.00  65.79  10,000.00  9,569.00 95.69

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 86.93

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Beneficiar con acciones de asesoría y acompañamiento a las MIPYMES resultantes de los proyectos productivos ofrecidos por el FVP a vendedores informales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $67,687

 $2,403

Evaluación al progreso de las MIPYMES integradas a Cadenas Productivas

Actividades de capacitación para MIPYMES integradas a Cadenas Productivas

Atención al Microempresario que Busca capacitación y formación para desarrollo de sus
Empresas
Atención a los grupos étnicos mediante formación para proyectos productivos

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Apoyar la capacitación y desarrollo técnico de las PYMES participantes para que sean unidades productivas
en red integradas a las cadenas productivas.

Compromiso PD:

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

OtroTipo:

Nº de Pymes integradas a cadenas productivas   

Nº de cursos de capacitación a Pymes                        

No. de asistentes a los cursos de capacitación y formación empresarial y/o de empleabiidad

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  11.00  11.00  0.00  0.00

 0.00  8.00  93.00  0.00  0.00

 0.00  1,807.00  5,513.00  0.00  0.00

 0.00  11.00  20.00  89.00  0.00

 0.00  8.00  50.00  70.00  0.00

 0.00  1,807.00  1,564.00  1,000.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 200.00

 200.00

 8,000.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

213

465

466

467



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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03
29

Eje de Reconciliación
Inclusión económica  y Desarrollo Empresarial SectorialPrograma

 $67,687

 $2,403

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $2,797

 $87,672

Beneficiar 2015 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Acceso A Proyectos Productivos
Como Ferias Temporales Y Orientaciòn Al Crédito

Beneficiar 5000 Vendedores Ambulantes Y/O
Estacionarios Con Actividades De Formación Y
Capacitación

Beneficiar 40000 Vendedores Ambulantes Y
Estacionarios Con Acciones De Reubicación Fìsica
Permanente Y/O Temporal

Fomentar 200 Organizaciones Y/O Asociaciones
De La Población De Vendedores Ambulantes Por
Medio De Asociaciones Que Permitan Realizar
Actividades De Crecimiento Colectivo

Beneficiar 10000 Vendedores Informales
Vendedores Informales Con Proyectos Productivos
Integrales (Capacitación, Acompañamiento Y
Asesoría Para Apalancamiento Financiero)

 1,560.00

 1,000.00

 310.00

 0.00

 0.00

 2,001.00

 688.00

 94.00

 128.27

 68.80

 30.32

 0.00

 0.00

 0.00

 2,000.00

 4,600.00

 50.00

 1,500.00

 769.00

 5,798.00

 24.00

 1,304.00

 0.00

 1,014.00

 12,520.00

 100.00

 2,100.00

 1,554.00

 12,838.00

 74.00

 4,002.00

 0.00

 153.25

 102.54

 74.00

 190.57

 0.00

 1,000.00

 9,290.00

 40.00

 3,250.00

 304.00

 11,740.00

 52.00

 3,434.00

 0.00

 30.40

 126.37

 130.00

 105.66

 0.00

 1,685.00

 9,530.00

 28.00

 1,260.00

 537.00

 5,121.00

 0.00

 829.00

 0.00

 31.87

 53.74

 0.00

 65.79

 2,015.00

 5,000.00

 40,000.00

 178.00

 10,000.00

 2,001.00

 3,852.00

 35,591.00

 150.00

 9,569.00

99.31

77.04

88.98

84.27

95.69

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $2,797  $2,403 85.92  $11,993  $11,909  $17,653  $17,566 99.51  $12,869  $12,372 96.14  $16,528  $4,654 28.16  $61,840  $48,905 79.1

Progr. Ejecutado

99.3

 0.00

 38.45

 126.04

 48.00

 86.93

 $175,902  $166,810

 $11,993  $11,909

 $216,230  $192,968

 $22,779  $22,440

 $253,401  $240,248

 $21,549  $21,052

 $263,928  $89,707

 $19,382  $6,961

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7081 Organización y regulación de actividades
comerciales informales, desarrolladas en el
espacio público

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: PERSONERÍA DISTRITAL

Modernización de procesos y procedimientos de acuerdo con los modelos de administración actuales, fortaleciendo las dependencias, adquiriendo los equipos necesarios para brindar una mejor atenciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Apoyo permanente en el seguimiento de los indicadores de Gestión de la Entidad, para así
mejorar los procesos y procedimientos internos de la Entidad.
Apoyo profesional, técnico y administrativo a las oficinas que conforman la Personería de
Bogotá.
Se ha terminado su ejecución

30-JUN-08

30-JUN-08

30-SEP-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Modernizacion y adecuacion de la administracion  distrital -Adecuar la estructura de la Administración para
responder a las necesidades y a los retos de la ciudad.

Compromiso PD:

Desarrollar 169 Estudios A Travès De Asesorìas Y
Consultorias Entre Otros

Preservación De La Memoria Institucional 12
Dependencias Mediante Un Proceso De
Sistematización Y Protección De Sus Memorias.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 72.00  36.00

 6.00

 36.00

 6.00

 100.00

 100.00

 80.00

 7.00

 57.00

 5.00

 71.25

 71.43

 4.00

 1.00

 4.00

 0.00

 100.00

 0.00

 169.00

 12.00

 169.00

 11.00

100

91.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $1,000  $1,000  $1,000  $1,000 100  $2,000  $2,000 100  $500  $374 74.72  $4,500  $4,374 97.2

Progr. Ejecutado

100

 120.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7181 Modernización procesos administrativos

Meta PlanTipo:

Nº entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa)** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.25  1.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.25  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

214

469



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Proyecto de reforma presentado al Concejo Distrital 31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto de acuerdo presentado al Concejo Distrital de Bogotá sobre reforma distrital

Nº entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa)

Sistema de coordinación de las entidades distritales implementado y operando

Número de entidades coordinadas

**

**

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.50  0.70  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  19.00  21.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 42.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  42.00  19.00  21.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 42.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 21.00

 1.00

 42.00

 42.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

468

469

598

626



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Diseñar 1 Reforma. Con El Fin De Transformar La
Organización Distrital

Mejorar Y Estandarizar 12 Procesos. Distritales

Estructurar, Implementar Y Certificar 1 Sistemas
De Gestión De La Calidad En El Distrito Capital.

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Monitoreo Y
Seguimiento. A Través De Indicadores Y Cuadro
De Mando Integrado.

Diseñar 1 Sistema Distrital De Comunicación
Organizacional.

Fortalecer Competencias De 17777 Servidores
Distritales Con Procesos De Formación Integral.

Diseñar 5 Instrumentos De Calidad Para La
Implementación De Sistemas De Gestión De La
Calidad En Entidades Distritales.

Asesorar Y Acompañar 42 Entidades Distritales En
La Implementación Del Sistema De Gestión De La
Calidad  De Acuerdo Con La Normatividad Legal
Vigente.

Implementar 1 Reforma Administrativa En El
Distrito Capital Para Fortalecer El Desarrollo De
Las Entidades Distritales.

Orientar Y Acompañar A 42 Entidades Distritales
En La Implementación De Las Etapas Del Sistema
De Gestión De Calidad, Definidas En La
Normatividad Expedida Por La Administración
Distrital.

 0.50

 8.00

 2.00

 0.10

 1.00

 3,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 6.00

 1.00

 0.08

 1.00

 3,000.00

 100.00

 75.00

 50.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 6.00

 0.00

 0.32

 0.00

 4,000.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20

 6.00

 0.33

 4,000.00

 5.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.59

 0.00

 6,000.00

 0.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.59

 6,000.00

 42.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,200.00

 0.00

 0.00

 1.00

 42.00

 3,000.00

 1.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.75

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,777.00

 0.00

 0.00

 0.00

 42.00

 1,777.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 12.00

 1.00

 1.00

 1.00

 17,777.00

 5.00

 42.00

 1.00

 1.00

 12.00

 1.00

 1.00

 1.00

 17,777.00

 5.00

 42.00

 1.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $3,003  $3,003 100  $1,164  $1,114  $1,953  $1,952 99.96  $1,303  $1,302 99.95  $1,635  $960 58.72  $9,057  $8,331 92.0

Progr. Ejecutado

95.71

 40.00

 100.00

 0.00

 103.13

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7377 Transformación de la organización distrital y
fortalecimiento de la capacidad operativa de
sus entidades centrales y descentralizadas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Efectuar .5 Seguimiento Al Proceso De
Implementación De La Reforma Administrativa Del
Distrito Capital, Para Fortalecer El Desarrollo
Administrativo De Las Entidades Distritales.

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.50  100.00  0.50  0.50 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Fomentar una cultura institucional enfocada en la prestación de un óptimo servicio al ciudadano, soportada en la eficiencia y calidad de sus servidores públicosObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Áreas de Biblioteca, Planoteca, Archivo y Correspondencia prestando servicio al ciudadano
en el Supercade
Participación en los grupos transversales de la administración

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad.

Adecuar 3 Piso De Las Instalaciones Físicas Del
Dapd

Implementar 1 Proceso De Reestructuración Del
Dapd

Capacitar 350 Servidores Públicos En Programas
De Cultura Etica, Moral Y Transparencia

Organizar 8283 Metros Lineales Del Archivo De
Predios, De Gestión Y Central O Administrativo

Reponer 9 Vehiculos Del Parque Automotor Del
Dapd

Fortalecer 1 Macroproceso De Gestion Corporativa

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 350.00

 200.00

 14.00

 0.00

 1.00

 350.00

 840.00

 4.00

 0.40

 2.00

 0.00

 350.00

 7,350.00

 3.00

 1.00

 0.35

 2.00

 350.00

 1,193.00

 3.00

 1.00

 87.50

 100.00

 0.00

 100.00

 16.23

 100.00

 100.00

 0.35

 0.00

 0.00

 350.00

 1,967.00

 2.00

 1.00

 0.35

 350.00

 1,967.00

 2.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.30

 0.00

 0.00

 350.00

 4,283.00

 0.00

 1.00

 0.15

 350.00

 903.00

 0.79

 50.00

 0.00

 0.00

 100.00

 21.08

 0.00

 79.00

 1.00

 3.00

 1.00

 8,283.00

 9.00

 0.85

 3.00

 0.00

 4,903.00

 9.00

85

100

0

59.19

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,750  $1,746 99.79  $4,694  $4,392  $2,762  $2,704 97.87  $2,219  $2,164 97.54  $2,655  $1,324 49.86  $14,080  $12,330 87.6

Progr. Ejecutado

93.57

 0.00

 33.33

 0.00

 100.00

 420.00

 28.57

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

311 Calidad y fortalecimiento institucional

Nº entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa)** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.70  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

469

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Establecer a mediano y largo plazo estrategias que permitan hacer sostenible la gestión sobre el espacio públicoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Ajuste de la estructura administrativa de la Entidad, fortaleciendo los aspectos funcionales,
procedimentales y logísticos para el cumplimiento de sus funciones operativas y misionales
Admón del patrimonio Distrital involucrando saneamiento jurídico y administrativo
actualización de inventario consolidación políticas para incrementar la  gestión del Distrito a
través del DADEP

31-DEC-07

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Realizar 1 Estudio  Para La Adecuación
Administrativa Del Dadep.

Renovar Las Unidades Del Parque Automoto 2
Vehiculos Renovar El Parque Automotor De La
Entidad

Implementar Un Modelo Estandar De Contro 1
Modelo Implementar Un Modelo De Control Interno
En La Entidad

Implementar Sistema De Control De La Cal 1
Sistema Implementar Un Sisteme De Gestion De
Calidad En La Entidad

Escánear 843102 Folios De Documentos Entidad

Implementar 12 Módulos Del Sistema De
Información Del Espacio Público - Sidep-

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 327,843.00

 2.00

 443,102.00

 4.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 200,000.00

 3.00

 2.00

 80,000.00

 3.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 320,000.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 320,000.00

 3.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 843,102.00

 12.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 843,102.00

 10.00

100

100

100

100

100

83.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $195  $180 92.53  $0  $0 0  $0  $0 0  $195  $180 92.5

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 135.16

 200.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

332

333

Fortalecimiento institucional

Sistema de información de la propiedad
inmobiliaria

Nº entidades reestructuradas (con propuesta de reorganización interna administrativa)** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

469

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Disponer 8 Trámites En Línea En La Página Web
De La Entidad

 0.00  0.00  1.00  1.00  2.00  2.00  100.00  2.00  2.00  100.00  3.00  1.00  33.33  8.00  6.00 75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Este valor corresponde a la implementación de la estrategia de cobro coactivo implementada por el FONDATT en Liquidación durante el primer semestre de 2008.

Logros

Entidad: FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

La evaluación del esquema organizacional que estaba operando al momento de la declaratoria de liquidación, con el fin de efectuar los ajustes que permitan adecuarlo a la nueva situación jurídica de la entidad.  La
estructuración del esquema contractual sobre el cual se van a construir las relaciones negociables indispensables para cumplir cada una de las tareas de la liquidación.  El análisis de las diferentes partidas que integran los
estados financieros de la entidad a fin de determinar su consistencia de cara a servir de soporte a las decisiones económicas y jurídicas que se tomen en la liquidación.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Se realizará cobro persuasivo, cobro coactivo, acuerdos de pago y mandamientos de pago 31-DEC-08 Implementación de la estrategia de cobro coactivo.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Obtener 100 Por Ciento Del Levantamiento Fisico
De Los Bienes De Propiedad De La Entidad

Liquidar 100 Por Ciento  Los Bienes De Propiedad
Del Fondatt En Liquidacion

Implementar 100 Por Ciento La Organizacion Del
Fondo Documental

Normalizar 100 Por Ciento La Gestion Archivistica

Recuperar 100 Por Ciento De La Cartera Del
Fondatt En Liquidacion

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 5.00

 5.00

 10.00

 20.00

 70.00

 5.00

 5.00

 10.00

 20.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 5.00

 5.00

 10.00

 20.00

70

5

5

10

20

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,700  $542 9.5  $5,700  $542 9.5

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

466 Gestión institucional para la liquidación del
FONDATT

Cartera recuperada por multas de tránsito y transporte (en millones de pesos) 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  53.69

 0.00  0.00  0.00  0.00  6,442,300,870.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  12,000,000,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 12,000,000,000.00

 6,442,300,870.00

 53.69

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

693
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: PERSONERÍA DISTRITAL

Modernización de procesos y procedimientos de acuerdo con los modelos de administración actuales, fortaleciendo las dependencias, adquiriendo los equipos necesarios para brindar una mejor atenciónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adqusición de muebles y enseres que doten de herramientas que faciliten la gestión de la
entidad
Presencia de la entidad en los SuperCades proyectaods en la Administración distrital

Adqusición y actualización de la plataforma tecnológica de la entidad

Adqusión de las licencias necesarias de acuerdo a los requerimientos de tipo tecnologico y
de actuazlaicón de la entidad
Adquisición de vehiculos utilizados para el  apoyo en las acciones misionales de la Entidad

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Modernizacion y adecuacion de la administracion  distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las
entidades y organismos Distritales.

Compromiso PD:

Implementar 6 Sistemas De Información En
Desarrollo Y Por Desarrollar

Adquirir Y Actualizar 1010 Unidades De Equipos
De Sistemas ( Software, Hardware, Redes),
Licencias Y Aplicaciones De Sistemas

 0.00

 281.00  276.25

 0.00

 98.31

 1.00

 176.00

 1.00

 192.00

 1.00

 180.00

 1.00

 180.00

 100.00

 100.00

 1.00

 285.00

 1.00

 173.00

 100.00

 60.70

 1.00

 188.75

 0.00

 1.00

 0.00

 0.53

 4.00

 1,010.00

 3.00

 822.25

75

81.41

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,156  $1,148 99.3  $1,500  $1,295  $1,227  $1,205 98.18  $950  $765 80.55  $1,200  $77 6.39  $6,034  $4,490 74.4

Progr. Ejecutado

86.3

 100.00

 109.09

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6104 Fortalecer y mejorar la infraestructura física,
administrativa, tecnológica y del servicio de
la Personería Distrital

Meta PlanTipo:

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.40  0.86  0.87  0.00  0.00

 0.00  0.00  50.00  95.00  100.00

 1.00  1.00  0.90  0.95  1.00

 0.00  0.00  50.00  70.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

216

473

654



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

En el período enero-mayo/2008 se adquirierón muebles para la administración del edificio y oficiana de contratos, se remodelo la oficina de recepción, se adquirieron dos path cord par sistemas, se compro moviliario despacho Personeroy  se adquirio equipos para prensa.
En el del Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia", la Personería programó 2 metas enfocadas a este objetivo, denominadas  dotar y adecuar 51 dependencias y adecuar 7 oficinas de atención y protección al público fuerón ejecutadas en el 100%.

Dentro de las 51 dependencias dotadas se encuentran: 1- los supercades de la 30, Americas, Bosa, Suba, Fontibón y Puente Aranda, en las cuales la Personería participa atendiendo la problemática urbana. 2- El Centro de atención a la Comunidad el cual fue ampliado y
adecuada su infraestructura física a los requerimientos  solicitados. 3- La implementación de una sala de audiencias en las instalaciones de la entidad adecuandola a los nuevos requerimientos de procedimiento sancionatorios. 4-Adecuación  de parte del auditorio de la
entidad. 5- Renovación de moviliario de las locales y las dependencias programadas ubicadas en el centro y  6-Se renovo el parque automotor operativo utilizado en 5 vehículos los cuales son utilizados en las diferentes localidades de la Personería en actividades propias
de la entidad.

Se repusierón tres terminales telefonicas que ya habian prestado su vida útil, se dotó de estanterías para archivo de oficina de memoria institucional, se amplió el espacio control ingreso de visitantes, se instaló un archivador en la oficina de contratos, se  remodeló el área
de recepción de documentos con instalación de puntos de red para agilizar la prestación del servicio, se instalarón convertidores de señal para fibra óptica en dos servidores y se dotó la oficina de prensa de un equipo profesional para la toma de fotografías en los
diferentes eventos y sitios de impacto social que se requiera, se repuso el mobiliario del despacho del señor personero por obsolecencia.

Como beneficio general de la ejecución del Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia" esta el de presentar una entidad actualizada dotada de las herramientas necesarias para prestar el servicio que ofrece a la ciudadania.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adquisición de muebles y enseres que doten de herramientas que faciliten la gestión de la
Entidad

Presencia de la Entidad en los Supercades proyectados en los supercades

Adquisición de vehiculos utilizados para el apoyo en las acciones misionales de la Entidad

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-06

En el período enero- mayo de 2008 y debido ha aumentado la afluencia de público para solicitar los servicios que presta la Personería se amplio el control de ingreso a visitantes, se adecuó un
espacio con sus respectivos puntos de red para la recepción de documentos, se dotó de moviliario el despacho del señor personero y se adquirierón equipos fotográficos para la oficina de
prensa.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  50.00  0.75  100.00

 0.00  0.00  50.00  70.00  100.00Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

655



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Ajuste de procesos transversales al sistema de gestión de calidad reglamentados por la ley 872/2003 y decreto 4110/2004; establecimiento del plan estrategico de la entidad para el período 2008-2012, plan operativo redefinición y ajuste a la estructura operacional y
funcional de la misma, así  como la definición del marco legal y conceptual de la Personería en Colombia.

Durante el Pla de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia", la Personería programó 4 metas enfocadas al objetivo "Porcentaje de fortalecimiento organizacional y tecnólogico de la entidad" de  las cuales  dos fuerón para implementar la parte tecnológica de la entidad tal como
se presenta a continuación:
1- Implementar 4 sistemas de información, el cual fue ejecutado en el 75%  es decir se realizarón 3 sistemas. 
2- Adquirir y actualizar 1.010 unidades de equipos de computo el cual se ejecuto en 81.41% es decir 822 equipos de computo.

Las demás metas se dirigierón a la preservación de la memoria institucional de 11 dependencias de la entidad y al apoyo requerido por la entidad por medio de estudios, asesorías y diagnosticos de temas puntuales de las diferentes problematicas de la ciudad para los
siguientes ejes:
1- Sector Social
2-Medio Ambiente y Desarrollo Urbano ( aguas subterraneas, rellenos sanitarios, procesos de expedición de licencias de construcción).
3-Movilidad Urbana (proceso de chatarrización, señalización zonas escolares).
4-Educación Deporte y Cultura (indicadores de la situación de la educación pública y privada en las localidades de Bogotá).
5- Servicios Públicos.
6- Asuntos de Gobierno y Finanzas Distritales.
Estas metas se realizarón en 91.67 % para la memoria institucional y en el 100% en el apoyo misional de la entidad.

Que los procesos de la entidad se ajusten a las normas de la función pública, logrando efeiciencia y oportunidad en la prestación de los servicios que presta la entidad.

Es así como la Personería ha implementado alarmas tempranas sobre las problematicas de alto impacto social y de resultados de la gestión pública distrital beneficiando la ciudadania y la gestión del gobierno distrital.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adquisición y actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad

Adquisición  de las licencias necesarias de acuerdo a los requerimientos de tipo tecnológico
y de actualización de la Entidad
Apoyo profesional, técnico y administrativo a las oficinas que conforman la Personería de
Bogotá
Digitalización  documental para la preservación del Archivo Institucional

Realización de Consultorías y Asesorías

30-JUN-08

30-JUN-08

20-APR-07

20-APR-07

20-APR-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adecuar 22 Sedes Con Equipos De Comunicación,
Audio Y Videos, Aseo, Cafetería, Oficinas, Muebles
Y Enseres, Taller, Vehìculos , Sistemas Modulares
Y Equipos De Seguridad.

Dotar Y Adecuar 51 Dependencias Con Equipos
De Comunicaciones, Audio Y Videos, Aseo,
Cafetería, Elementos  De Oficina, Muebles Y
Enseres, Vehículos, Herramientas, Sistemas
Modulares Y Equipos De Seguridad, Entre Otros.

Dotar 5 Oficinas De Atención Y Protección Al
Público: (Supercade, Centro De Atención A La
Comunidad Y Sau - Salas De Conciliación, Entre
Otros)

Desarrollar 169 Estudios A Travès De Asesorìas Y
Consultorias Entre Otros

Preservación De La Memoria Institucional 12
Dependencias Mediante Un Proceso De
Sistematización Y Protección De Sus Memorias.

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.80  56.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 20.00

 2.00

 60.00

 0.00

 0.00

 22.00

 2.00

 72.00

 0.00

 10.00

 3.00

 36.00

 6.00

 10.00

 3.00

 36.00

 6.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 13.00

 2.00

 80.00

 7.00

 13.00

 2.00

 57.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 71.25

 71.43

 0.00

 6.00

 0.00

 4.00

 1.00

 6.00

 4.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 21.00

 51.00

 7.00

 169.00

 12.00

 2.80

 51.00

 7.00

 169.00

 11.00

13.33

100

100

100

91.67

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $1,000  $1,000  $1,000  $1,000 100  $2,000  $2,000 100  $500  $374 74.72  $4,500  $4,374 97.2

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 110.00

 100.00

 120.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7181 Modernización procesos administrativos

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

INDICADOR CUMPLIDO AL 100%.

Logros

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITALObjetivo de la Entidad:

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de
38 horas o más)

Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados

Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados

Número de actividades realizadas para la implementación de cuadros de mando integrados

**

**

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 42.00  42.00  0.00  0.00  0.00

 3,438.00  4,111.00  6,750.00  18,199.00  20,026.00

 9.00  20.00  29.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 3.00  5.00  10.00  0.00  0.00

 42.00  42.00  0.00  0.00  0.00

 3,438.00  4,111.00  14,299.00  18,199.00  20,026.00

 9.00  20.00  29.00  0.00  0.00

 0.00  42.00  42.00  0.00  0.00

 10.00  10.00  10.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 42.00

 20,026.00

 29.00

 42.00

 10.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

473

599

600

601

602
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Se culminó la construcción de los metros restantes de la primera etapa de la Fase 2 del desarrollo construtivo de la Manzana Liévano.

Se recibieron cotizaciones y efectuaron visitas a empresas que cuentan con maquinaria y equipo similar a la requerida por la Imprenta Distrital.

Con esta obra se mejoro la seguridad en la sede principal de al Administración Distrital.

Con esta actividad se da por concluido el indicador.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Construir 6796 Metros Cuadrados De La Manzana
Liévano,  Para Concentrar La Actividad Del
Gobierno Distrital Central.

 0.00  0.00  493.00  0.00  5,796.00  0.00  0.00  6,796.00  6,746.00  99.26  50.00  50.00  100.00  6,796.00  6,796.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $70  $42 60.58  $3,463  $3,462  $10,114  $10,113 99.99  $2,661  $2,650 99.58  $896  $252 28.1  $17,205  $16,519 96.0

Progr. Ejecutado

99.96

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

272 Construcción, reforzamiento, restauración y
dotación de la sede de la Alcaldía Mayor

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

% de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales

**

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  95.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  32.01  97.88  100.00

 0.00  0.00  55.00  90.00  100.00

 0.00  0.00  38.00  60.00  0.00

 0.00  0.00  60.00  98.00  100.00

 0.00  0.00  55.00  80.00  100.00

 0.00  0.00  40.00  60.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 100.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 98.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

654

655

656

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Reforzar 5100 Metros Cuadrados De La Estructura
Del Palacio Municipal Y Del Edificio Liévano Para
Asegurar Su Estabilidad.

Elaborar 5 Estudios Y Diseños Para El Desarrollo
De La Manzana Liévano.

Restaurar 1 Fachada De La Sede De La Alcaldía
Mayor De Bogotá D.C.

Dotar Y Mantener 4 Sedes De La Secretaría
General Para Garantizar El Adecuado
Funcionamiento (Incluye El Despacho Del Alcalde
Mayor)

Adecuar 4607 Metros Cuadrados. Del Edificio
Liévano Para Mantener Y Conservar Su Estética
Patrimonial, Implementando Tecnologías De Punta
Para Su Funcionamiento.

Dotar Y Mantener 4 Sedes. De La Secretaría
General Para Garantizar El Adecuado
Funcionamiento (Incluye El Despacho Del Alcalde
Mayor).

Realizar 3 Divulgaciones Sobre Las Entidades Sin
Ánimo De Lucro Que Incumplen Sus Obligaciones
Legales.

Realizar 50 Talleres Para Capacitar A Las
Entidades Sin Ánimo De Lucro Sobre Constitución,
Requisitos Y Obligaciones.

Inspeccionar 2776 Entidades Sin Ánimo De Lucro
Para Verificar El Cumplimiento De Sus
Obligaciones Legales Y Financieras.

Implementar 1 Sistema De Información De
Personas Jurídicas En Los Cades.

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 4,607.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.40

 3,607.00

 4.00

 0.00

 68.00

 0.00

 0.00

 78.29

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4,000.00

 1.60

 0.50

 4.00

 1,000.00

 0.00

 1.00

 0.00

 370.00

 0.00

 900.00

 1.60

 0.10

 4.00

 1,000.00

 1.00

 370.00

 4,200.00

 0.00

 0.90

 4.00

 0.00

 0.00

 1.00

 30.00

 1,110.00

 1.00

 3,200.00

 0.60

 4.00

 1.00

 30.00

 1,110.00

 1.00

 76.19

 0.00

 66.67

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,000.00

 0.00

 0.30

 4.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 1,131.00

 0.00

 1,000.00

 0.30

 4.00

 1.00

 20.00

 1,050.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 92.84

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 246.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 246.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 5,100.00

 5.00

 1.00

 4,607.00

 3.00

 50.00

 2,776.00

 1.00

 5,100.00

 5.00

 1.00

 4,607.00

 3.00

 50.00

 2,776.00

 1.00

100

100

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,008  $1,003 99.5  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $1,008  $1,003 99.5

Progr. Ejecutado

0

 22.50

 100.00

 20.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

301

6023

Reforzamiento estructural, adecuación y
dotación del despacho del Alcalde Mayor y
de la Secretaría General

Control gubernamental a entidades sin
ánimo de lucro

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Fortalecer La Operac.Y Funcionamiento De 1
Sistema De Información De Personas Jurídicas
(S.I.P.J.) En El Distrito.

Alimentar Y Depurar .1 Sistema De Información De
Personas Jurídicas.

Formular Y Sustentar 18 Estudios Y/O Proyectos
Que Afronten Los Retos Actuales Y Futuros Del
Compromiso Social Contra La Pobreza Y La
Exclusión.

Estructurar Y Poner En Marcha 6 Programas En
Materia Social, Reconciliación, Urbano Regional Y
Gestión Pública Humana.

Coordinar El Desarrollo De 3  Programas Y/O
Políticas De La Administración Distrital.

Fortalecer Espacios De Participación 3 Programas
Y/O Acciones Derivados De Los Programas Y/O
Acciones Del Plan De Desarrollo

Actualizar Tecnológica Y Logisticamente 1
Imprenta Distrital Con La Infraestructura Operativa
Solida Y Las Herramientas Necesarias Para El
Cumplimiento De Sus Funciones

Implemenar 1 Sistemas De Costos. Para La Unidad
De Impreta Distrital.

Adecuar 1 Espacio Físico Para Garantizar La
Conservación Del Registro Distrital Y Mejorar La
Atención De Las Entidades Distritales.

Realizar 50 Estudios. Para Definir Polícas De
Defensa Judicial Y Prevenir El Daño Antijurídico..

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05

 0.00

 0.00

 1.00

 0.05

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 7.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 1.50

 7.00

 3.00

 0.50

 1.50

 0.00

 0.00

 6.00

 2.00

 3.00

 0.00

 0.35

 1.00

 1.00

 20.00

 6.00

 2.00

 3.00

 0.24

 0.50

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 68.57

 50.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 2.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.15

 0.50

 1.00

 20.00

 1.00

 2.00

 1.00

 3.00

 0.11

 0.30

 0.00

 20.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 73.33

 60.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.10

 3.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.10

 0.20

 1.00

 8.00

 0.10

 3.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 8.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 18.00

 6.00

 1.00

 1.00

 1.00

 50.00

 1.00

 18.00

 6.00

 0.90

 0.80

 1.00

 50.00

100

100

100

90

80

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0

 $35

 $138

 $0

 $33

 $126

0

96.67

90.94

 $7,127

 $3,886

 $472

 $7,127

 $3,886

 $471

 $10,916

 $1,085

 $1,523

 $10,916

 $1,085

 $1,523

100

100

99.99

 $9,580

 $40

 $1,500

 $9,580

 $40

 $1,495

100

100

99.64

 $4,469

 $300

 $1,232

 $3,987

 $20

 $755

89.23

6.67

61.32

 $32,091

 $5,346

 $4,865

 $31,610

 $5,064

 $4,370

98.5

94.7

89.8

Progr. Ejecutado

100

100

99.78

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7096

7219

7376

Fortalecimiento de la gestión pública del
nuevo milenio

Fortalecimiento tecnológico y ampliación de
la capacidad instalada de la imprenta distrital

Consolidación del sistema de defensa
judicial en el Distrito Capital

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  17 de 210

04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implementar En 65 Entidades Distritales El Sistema
De Información Único De Procesos Judiciales
Siproj.

Actualizar 1 Sistema De Información Que Permita
La Unificación Normativa Aplicable Al Distrito
Capital.

Fortalecer .69 Sistema De Información Judicial,
Mediante Mecanismos De Coordinación,
Seguimiento Y Auditoria De La Información.

Diseñar 1 Reforma. Con El Fin De Transformar La
Organización Distrital

Mejorar Y Estandarizar 12 Procesos. Distritales

Estructurar, Implementar Y Certificar 1 Sistemas
De Gestión De La Calidad En El Distrito Capital.

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Monitoreo Y
Seguimiento. A Través De Indicadores Y Cuadro
De Mando Integrado.

Diseñar 1 Sistema Distrital De Comunicación
Organizacional.

Fortalecer Competencias De 17777 Servidores
Distritales Con Procesos De Formación Integral.

Diseñar 5 Instrumentos De Calidad Para La
Implementación De Sistemas De Gestión De La
Calidad En Entidades Distritales.

Asesorar Y Acompañar 42 Entidades Distritales En
La Implementación Del Sistema De Gestión De La
Calidad  De Acuerdo Con La Normatividad Legal
Vigente.

 1.00

 1.00

 0.00

 0.50

 8.00

 2.00

 0.10

 1.00

 3,000.00

 0.00

 0.00

 0.80

 1.00

 0.50

 6.00

 1.00

 0.08

 1.00

 3,000.00

 80.00

 100.00

 0.00

 100.00

 75.00

 50.00

 80.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 42.20

 0.00

 0.00

 0.50

 6.00

 0.00

 0.32

 0.00

 4,000.00

 5.00

 0.00

 42.20

 0.20

 6.00

 0.33

 4,000.00

 5.00

 22.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.59

 0.00

 6,000.00

 0.00

 42.00

 22.00

 0.30

 0.59

 6,000.00

 42.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,200.00

 0.00

 0.00

 0.45

 3,000.00

 0.00

 0.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,777.00

 0.00

 0.00

 0.24

 1,777.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 65.00

 1.00

 0.69

 1.00

 12.00

 1.00

 1.00

 1.00

 17,777.00

 5.00

 42.00

 65.00

 1.00

 0.69

 1.00

 12.00

 1.00

 1.00

 1.00

 17,777.00

 5.00

 42.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $3,003  $3,003 100  $1,164  $1,114  $1,953  $1,952 99.96  $1,303  $1,302 99.95  $1,635  $960 58.72  $9,057  $8,331 92.0

Progr. Ejecutado

95.71

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 0.00

 103.13

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7377 Transformación de la organización distrital y
fortalecimiento de la capacidad operativa de
sus entidades centrales y descentralizadas

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implementar 1 Reforma Administrativa En El
Distrito Capital Para Fortalecer El Desarrollo De
Las Entidades Distritales.

Orientar Y Acompañar A 42 Entidades Distritales
En La Implementación De Las Etapas Del Sistema
De Gestión De Calidad, Definidas En La
Normatividad Expedida Por La Administración
Distrital.

Efectuar .5 Seguimiento Al Proceso De
Implementación De La Reforma Administrativa Del
Distrito Capital, Para Fortalecer El Desarrollo
Administrativo De Las Entidades Distritales.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 42.00

 0.00

 1.00

 42.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 42.00

 0.50

 42.00

 0.50

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.50

 1.00

 0.50

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Implementar un Modelo de Gestión Organizacional EficienteObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adelantar plan de capacitación

Adelantar actividades de inducción para funcionarios de la SHD

Adelantar el plan de bienestar

Adelantar plan de salud ocupacional

Realizar el Plan de Capacitación para cada vigencia

Realizar el listado de personal que requiere la capacitación, asignar cupos y realizar
seguimiento

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de
38 horas o más)

Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 2.00  2.00  2.00  0.00  0.00

 324.00  1,365.00  207.00  0.00  0.00

 18.00  69.00  6.00  0.00  0.00

 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00

 1,000.00  1,000.00  720.00  720.00  720.00

 100.00  100.00  80.00  90.00  100.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 2.00

 720.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

473

599

600



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

En el Concejo de Bogotá:

Los procesos han sufrido retraso debido al diseño del plan de acción de la Mesa Directiva lo que implicó la reformulación del proyecto de inversión. 

En la Secretaria Distrital de Hacienda:

Las obras físicas que se tenían previstas iniciar en el presente trimestre, debieron ser aplazadas para el segundo semestre del año, debido a directrices de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En el Concejo de Bogotá:

Se reprogramó el plan de contratación de acuerdo a la reformulación y a la fecha se está dando cumplimiento al cronograma establecido.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad

Asesoría y Asistencía Técnica a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Mantener la Certificacion de Calidad

Adelantar procesos de capacitación en diferentes temas para el mejoramiento continuo de la
organización

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-06

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $188  $188 100  $454  $440  $381  $381 99.99  $515  $515 100  $608  $326 53.66  $2,146  $1,851 86.2

Progr. Ejecutado

97.01

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

121 Fortalecimiento del sistema de gestión de
calidad, planeación y dirección de la
Secretaría de Hacienda

Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  84.00  94.00  96.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  0.00  85.00  95.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 100.00

 96.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

601

654



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Acciones Adelantadas en el Concejo Distrital: 

De conformidad con la reformulación del proyecto de inversión y de acuerdo al levantamiento de necesidades del Concejo de Bogotá se efectuaron las siguientes actividades:

En la adecuación puestos de trabajo en sistemas: se inició el proceso pre-contractual (estudios previos, estudios de mercado, etc.) 

En la meta adquisición de vehículos: Se radicó en la oficina jurídica el proceso de contratación para la adquisición de tres vehículos SDH-SAMC-002-2008, el cual se adjudicará en el mes de Julio de 2.008.

Respecto al reforzamiento estructural se inició el trámite ante las entidades estatales para la consecución de las licencias necesarias para iniciar el proceso de contratación.

Acciones Adelantadas en la Secretaría de Hacienda: 

* En la meta de Modernización del CAD,  se realizó el reforzamiento de la torre A, modernización de áreas comunes, adecuación del centro de documentación y el sistema eléctrico.  
 
* En la meta de  Fachadas, no se culminó. Se realizó el cerramiento perimetral preventivo a las fachadas del CAD.

Las acciones que se adelantarán en lo referente a Modernización del CAD beneficiarán no solamente a los servidores de la Secretaría de Hacienda Distrital, sino también a los servidores públicos de 9 entidades distritales más,  que tienen su sede en el edificio del CAD.

Beneficios

Logros

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Mantener  En 6 Servicios La Certificación Del Sgc
(Administración De Ingresos Tributarios, Gestión
De Pagos,  Atención Al  Pensionado, Gestión
Presupuestal Y Contable, Liquidación Y Fusión De
Empresas)

Ampliar A 4 Servicios La Certificación Del Sgc
(Gestión Presupuestal, Gestión Contable Y
Liquidación Y Fusión De Empresas)

 3.00

 0.00

 3.00  100.00

 0.00

 3.00

 1.30

 3.00

 1.17

 4.00

 2.83

 4.00

 2.83

 100.00

 100.00

 6.00

 0.00

 6.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  4.00  4.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 90.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  80.00  95.00  97.00

 0.00  0.00  80.00  95.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 97.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

655

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Los retrasos que ha tenido este indicador se deben al desarrollo de la Campaña de mejoramiento de lo evidente, a partir del Programa Estrella al interior de la SDH, el cual aunque busca el logro de los mismos objetivos, no ha contemplado el tema de reconocimientos ni
evaluación; ya que hace parte de un programa de fortalecimiento de la cultura organizacional.

Relanzamiento de la campaña Mejoramiento de lo Evidente, que contemple el tema de evaluación y avances en el tema de las 5 S  (Descartar, Organizar, Limpiar, Bienestar y Mantener) en cada una de las áreas que conforman la SDH, al igual que la determinación de
categorías  para el tema de los reconocimientos de la campaña; definiendo de esta manera un cronograma de trabajo y responsables (liderado por la Oficina Asesora de Planeación y el Comité Integral, con apoyo de los diferentes líderes en cada una de las dependencias)
para el desarrollo de la campaña.

Acciones adelantadas en el Concejo Distrital:

Se logró la ejecución total en la vigencia 2007, alcanzando los resultados, tales como: actualización de equipos de video, sonido, grabación, hardware y software, suministro de fluido eléctrico continuo y realización de programas en el Canal Capital.

Acciones adelantadas en la Secretaría de Hacienda:

*  En la meta de Clima Organizacional, se adelantó la capacitación de 50 funcionarios para desarrollar habilidades de liderazgo y habilidades para solucionar conflictos.

* En la meta de Administración del archivo de gestión de la DDI -Plan antievasión -, se ha cumplido según lo programado, con la organización y administración del archivo de gestión del Proyecto Gestión de Ingresos y Antievasión de Impuestos, realizándose:

Recibo y registro de 233.293 actos oficiales entregados por Servientrega y Servilla.
Consultas físicas de 13.677 documentos.
Consultas en base de datos 15.662.
Incorporación de 18.000 folios en expedientes de cobro.

* En la meta de  Gestión Documental,  Se efectuaron las siguientes actividades:

En cuanto al SIGA  se efectuó el Ajuste e instalación de la base de datos en Access para control del inventario documental, en la Oficina de Ejecuciones Fiscales. 

En cuanto al Centro Interactivo de documentación se realizó el inventario; colocación de sellos, código de barras y banda magnética en 2.838 libros y folletos.

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  111.11  20.00  0.00

 0.00  0.00  30.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  27.00  5.00  0.00Programación

Ejecución

% Avance

 32.00

 31.00

 96.88

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

657



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

La Secretaría Distrital de Hacienda logró la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad  - SGC - (bajo la norma ISO 9001:2000) por parte de un organismo certificador (Bureau Veritas Certification) en el 2003, lo cual fue ratificado nuevamente por la firma en 2007 a
través de la recertificación del Sistema con alcance hasta el año 2010; manteniendo la certificación de los 6 servicios (Administración de Ingresos Tributarios, Gestión Integral de Tesorería, Gestión Contable Distrital, Gestión Presupuestal Distrital, Gestión de Riesgos
Financieros y Obligaciones Contingentes y Administración de Entidades Liquidadas)  que constituyen el Sistema Integral de Gestión Hacendaria. 

En lo corrido del año 2008, los esfuerzos han estado encaminados en el mantenimiento del SGC a los cambios en la estructura administrativa de la Secretaria (modificada mediante el Decreto 545 de diciembre 29 de 2006) y a los lineamientos determinados por la NTC GP
1000:2004 y el MECI 1000:2005, así como las labores relacionadas con la programación y ejecución de la visita de auditoria externa de seguimiento por parte del organismo certificador (realizada el 7 de Abril), con el fin de evaluar el mantenimiento, mejoramiento y
maduración del SGC.

El avance final de este indicador es de 96.88%. 31 de las 32 actividades definidas se cumplieron, quedando pendiente el desarrollo del programa Mejora de lo evidente el cual se continuará en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para vivir mejor.

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad - SGC -  y condiciones de calidad para el desarrollo de las gestiones misionales de la SDH, junto con los beneficios individuales y grupales para la entidad y sus servidores.

Generación de elementos y estructuras para el desarrollo de una cultura de la calidad, al igual que la determinación de necesidades y elementos para la conformación de un Sistema de Gestión bajo una visión integral.

Para la Entidad:

Generar confianza en nuestros usuarios.
Genera ventajas comerciales.
La certificación es de reconocimiento mundial.
Aumento del índice de Satisfacción de los ciudadanos.
Se crea y se vive una cultura de calidad dentro de la entidad y se logra transparencia y eficacia en los servicios. 
Por medio de la documentación de los Procesos se garantiza la conservación del conocimiento y la experiencia adquirida.
Se establecen limites de Autoridad y Responsabilidad.
Los problemas son solucionados de manera sistemática, siempre con un enfoque de causa efecto y basados en hechos y datos.

Para los Funcionarios:

Mejora la competencia de los funcionarios, creando conciencia sobre la pertinencia e importancia de sus actividades y de su contribución al logro de los objetivos de calidad.
Mejoramiento del clima organizacional. 
Formación mediante programas de capacitación que garanticen la competencia.
Seguridad y reconocimiento por haber realizado bien el trabajo.
Mejora la comunicación y un flujo de información más flexible.
Se facilita la toma de decisiones.
Mayor claridad de los funcionarios respecto a qué hacer y cuándo hacerlo.

Beneficios

Logros

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  86.25  370.00  150.00

 0.00  0.00  69.00  37.00  15.00

 0.00  0.00  80.00  10.00  10.00Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 121.00

 121.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

658



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Acciones adelantadas en la Secretaria Distrital de Hacienda: 

El plan de capacitación aprobado para la vigencia 2008 establece la realización de tres tipos de capacitación y en el segundo trimestre se adelantaron: 

Capacitación General, dentro de la cual se adelantaron entre otros los siguientes cursos: liderazgo y solución de conflictos, programación neurolinguística, equipos de alto rendimiento.

Capacitación técnica, la cual ha permitido que los funcionarios participen en los siguientes eventos: actos administrativos y gestión documental, estudio y distribución del riesgo de la contratación estatal, defensa judicial, participación privada de la provisión de
infraestructura de transporte.

Servidores públicos capacitados de acuerdo con los perfiles de competencias determinados para los puestos de trabajo. Mejoramiento del perfil de la entidad.

Beneficios

Logros

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implantar En El 100 Porciento De Gestión Integral
(Gestión Estrategica + Gestión De Procesos +
Gestión De La Cultura)

Implemetar 1 Solución Informática Para
Sistematizar El Levantamiento De Procesos,
Procedimientos Y Mejoras A Los Mismos Por Parte
De Auditorias Internas De Calidad, Acciones
Correctivas Y Preventivas.

Implementar .35 Programa De Costos De Calidad
Que Haga Parte Integral Del Sistema De Gestión
De La Calidad De La Organización.

Apoyar Gerencialmente 3 Proyectos De Inversión
En La Gestión Física Y Financiera

Apoyar En Un 100 Por Ciento 14 Proyectos De
Inversión En 2007 Y 10 En 2008 En La Gestión
Física Y Financiera

Mantener En Un 100 Por Ciento Los Servicios
Certificados Del Sistema De Gestión De Calidad.

Apoyar El 100 Por Ciento De Los Proyectos De
Inversión De La Sdh En La Programación, Control
Y Seguimiento.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.80

 0.84

 0.35

 3.00

 55.20

 0.16

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 55.20

 0.05

 3.00

 100.00

 31.25

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.11

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.09

 100.00

 100.00

 81.82

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.02

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 27.00

 57.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 27.00

 57.50

 100.00

 1.00

 0.35

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.98

 0.35

 100.00

 27.00

 57.50

100

98

100

100

27

57.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,464  $1,367 93.38  $2,640  $2,450  $2,700  $2,265 83.89  $1,136  $1,130 99.42  $3,575  $0 0  $11,516  $7,212 62.6

Progr. Ejecutado

92.81

 48.00

 84.00

 35.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

172 Fortalecimiento del sistema de gestión del
Concejo de Bogotá D. C.

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adecuar 550 Puestos De Trabajo En Sistemas
¿Adquisición E Instalación De Hardware, Software
Y Conectividad ¿ En Cada Una De Las
Dependencias Del Concejo.

Adquirir 550 Equipos Y Mobiliario De Oficina

Adquirir 10 Vehículos Para La Corporación

Adecuar 1 Sede De La Corporación

Desarrollar En Un 100 Por Ciento Los
Componentes Del Programa De Fortalecimiento
Institucional

Desarrollar En Un 100 Por Ciento Los
Componentes Del Programa De Modernización
Institucional

Realizar El 100 Por Ciento E Las Acciones De
Adecuación Definidas Anualmente Con La Junta
Directiva De La Corporación

Desarrollar El 100 Por Ciento Los Componentes
Del Programa De Fortalecimiento De La Imagen Y
Gestión Institucional Del Concejo De Bogotá.

Adelantar En Un 100 Por Ciento Actividades
Conducentes Al Mejoramiento Del Clima
Organizacional De La Shd

Adelantar En Un 100 Por Ciento El Refuerzo
Estructural Del Edificio Del Cad

Adelantar En Un 100 Por Ciento La Modernización
Del Cad (En Sus Áreas Comunes)

Desarrollar En Un 100 Por Ciento El Proceso De
Gestión Documental De La Secretaría De Hacienda

 377.00

 150.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 78.00

 15.00

 21.00

 300.00

 120.00

 2.00

 0.70

 21.00

 78.00

 13.80

 19.53

 79.58

 80.00

 100.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 84.00

 100.00

 92.00

 93.00

 117.00

 80.00

 0.00

 0.30

 80.00

 60.00

 100.00

 0.00

 39.00

 22.00

 61.20

 24.47

 109.00

 75.00

 0.00

 72.00

 56.00

 80.00

 32.40

 22.00

 37.20

 20.77

 70.00

 55.00

 2.00

 0.00

 20.00

 35.00

 100.00

 0.00

 21.60

 0.00

 34.00

 30.70

 68.00

 50.00

 1.50

 16.00

 20.00

 25.00

 17.10

 30.00

 32.09

 97.14

 90.91

 75.00

 0.00

 80.00

 57.14

 25.00

 0.00

 79.17

 0.00

 88.24

 104.53

 24.00

 105.00

 3.50

 0.00

 12.00

 24.00

 100.00

 0.00

 19.50

 0.00

 14.00

 25.61

 24.00

 100.00

 3.50

 12.00

 23.70

 95.00

 11.63

 17.80

 26.69

 100.00

 95.24

 100.00

 0.00

 100.00

 98.75

 95.00

 0.00

 59.64

 0.00

 127.14

 104.22

 49.00

 205.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.30

 100.00

 100.00

 17.87

 0.00

 1.20

 0.92

 7.00

 5.00

 1.00

 0.30

 25.00

 20.00

 6.72

 0.18

 0.46

 14.29

 2.44

 33.33

 0.00

 0.00

 100.00

 25.00

 20.00

 37.60

 0.00

 15.00

 50.00

 550.00

 550.00

 10.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 508.00

 350.00

 8.00

 0.70

 100.00

 100.00

 20.00

 88.85

 100.00

 98.98

 99.54

92.36

63.64

80

70

100

100

20

88.85

100

98.98

99.54

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,867  $1,757 94.09  $8,197  $7,995  $7,736  $4,961 64.12  $3,925  $3,507 89.35  $6,259  $612 9.78  $27,984  $18,832 67.3

Progr. Ejecutado

97.54

 93.16

 93.75

 0.00

 0.00

 90.00

 93.33

 80.00

 0.00

 83.08

 100.00

 60.78

 84.88

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

350 Implementación de un modelo de desarrollo
organizacional en la SHD y el CAD

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De
Reposición De 12 Vehículos Del Parque Automotor
De La Shd

Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De
Reparación De Fachadas

Administrar 100 Por Ciento El Archivo De La
Gestión De La Ddi

Lograr Una Cobertura Del 100 Por Ciento De Las
Localidades Más Vulnerables O Afectadas Con Los
Procesos Administrativos De Cobro Por
Infracciones A Las Normas De Urbanismos Y
Espacio Publico Con Acciones De Divulgación De
La Normatividad Que Regula Tales Aspectos.

Capacitar 180 Funcionarios Entre Funcionarios De
Localidades Y Entes Del Sector Central
Conocedores Del Proceso Administrativo De Cobro
Y Entes Relacionados Con El Tema Como
Curadurías Urbanas Y Camacol

Elaborar Y Divulgar En Un 100 Por Ciento El
Manual De Cobro Persuasivo Dirigido A Las
Localidades Y Entidades De La Administración
Central

Estructurar Y Radicar 1 Proyecto De Ley Ante El
Congreso Que Ajuste La Normativa Vigente En Lo
Relacionado Con La Imposición De Sanciones En
Materia De Urbanismo, Y Eventualmente También
En Lo Relativo A Establecimientos De Comercio.

Cubrir El 100 Por Ciento De Entidades Del Sector
Central De La Administración Distrital Y Las
Localidades Con La Entrega De Un Libro Que
Compile La Normativa, Jurisprudencia, Conceptos
Relacionados Con El Proceso Administrativo De
Cobro Brindando Así Una Valiosa Herramienta De
Consulta.

Gestionar Los 6700 Expedientes Que Se
Encuentran Actualmente En Rezago En La Oficina
De Ejecuciones Fiscales

Reducir A 35 Días El Tiempo De Búsqueda De
Bienes Para Procesos De Cobro

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.15

 70.00

 50.85

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.15

 0.00

 19.96

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 5.00

 0.00

 80.00

 180.00

 100.00

 1.00

 100.00

 4,020.00

 45.00

 0.00

 1.00

 45.00

 226.00

 80.00

 0.50

 0.70

 5,302.00

 57.00

 0.00

 20.00

 0.00

 56.25

 125.56

 80.00

 50.00

 0.70

 131.89

 78.95

 0.00

 88.70

 100.00

 55.00

 0.00

 20.00

 0.50

 99.30

 1,398.00

 35.00

 3.80

 50.00

 45.00

 20.00

 0.10

 69.30

 522.00

 0.00

 0.00

 4.28

 50.00

 81.82

 0.00

 100.00

 20.00

 69.79

 37.34

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 6,700.00

 30.00

 15.10

 50.00

 90.00

 100.00

 0.60

 70.00

 5,824.00

30

15.1

50

90

100

60

70

86.93

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $500  $452 90.4  $414  $388 93.69  $914  $840 91.9

Progr. Ejecutado

0

 30.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

443 Fortalecimiento integral del proceso de
ejecuciones fiscales

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficazObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Verificación de las áreas que implementan procesos rediseñados 31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Instaurar 1 Modelo Integrado De Gestión Humana
Para Modernizar Y Humanizar El Nivel Central Y
Local De La Sed

Desarrollar En 1513 Funcionarios Administrativos
Del Nivel Central , Local E Institucional  Acciones
Que Permitan Mejorar Las Relaciones Basadas En
La Confianza

Promocionar En 715 Funcionarios Del Nivel Central
Y Local Relaciones Basadas En La Confianza

Desarrollar  En 856 Instituciones Educativas
Distritales Acciones Que Permitan Mejorar El Clima
Escolar

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 715.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 1.00

 300.00

 0.00

 250.00

 1.00

 300.00

 150.00

 100.00

 100.00

 0.00

 60.00

 1.00

 320.00

 0.00

 338.00

 1.00

 320.00

 338.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 893.00

 0.00

 338.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,513.00

 856.00

 620.00

 518.00

40.98

60.51

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $300  $151  $522  $522 100  $600  $600 100  $200  $66 33  $1,622  $1,340 82.6

Progr. Ejecutado

50.36

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

251 Cultura organizacional

No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos)

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 40.00  40.00  20.00  10.00  10.00

 0.00  0.00  50.00  75.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 40.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

568

655

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Con base en el convenio suscrito con la Empresa de Energía se avanza en la adecuación de las oficinas ubicadas en la Calle 13 por Carrera 37

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FORTALECER INTEGRALMENTE LA GESTION INSTITUCIONALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adecuación de las instalaciones locativas para mejorar la gestión institucional y la atención al
ciudadano.

Mejorar las adecuación locativas (fisicas e inmobiliario) para mejorar la gestión institucional y
la atención al ciudadano.

31-DEC-08

31-DEC-08 La obra de la construccion de la sede de la Calle 13 con Carrera 37 (Super Cade) ya se encuentra en ejecución

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Mejorar 100 % Las Instalaciones Locativas (Físicas
E Inmobiliario) De Las Diferentes Sedes De La Stt.

Avanzar 100 Porciento En La Realización De 6
Estudios De Sismo Resistencia Para Las
Diferentes Sedes De La Stt

 20.00

 50.00

 19.00

 50.00

 95.00

 100.00

 20.00

 50.00

 20.00

 50.00

 20.00

 0.00

 20.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 59.00

 100.00

59

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,492  $1,109 74.33  $1,914  $1,621  $7,116  $6,268 88.08  $11,636  $11,490 98.74  $3,895  $426 10.94  $26,054  $20,913 80.3

Progr. Ejecutado

84.67

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6094 Fortalecimiento institucional

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.20  0.20  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  30.00  50.00  25.00

 1.00  1.00  0.40  0.20  0.00

 0.00  0.00  30.00  50.00  50.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 50.00

 50.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

473

654

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Suministrar 100 % Los Dispositivos De Emergencia
En Las Diferentes Sedes De La Entidad, El
Mantenimiento De Los Mismos Y Los Elementos
Que Requiera La Brigada Y El Comité De
Emergencias.

Organizar 100 % El Fondo Documental De La Stt.

Adquirir 100 % Elementos, Herramientas Y
Distintivos Para Las Actividades De Servicio Al
Ciudadano.

Adecuar 100 Porciento Las Instalaciones Locativas
(Físicas E Inmoviliaria) De La Entidad

 20.00

 12.00

 20.00

 0.00

 19.00

 12.96

 20.00

 95.00

 108.00

 100.00

 0.00

 20.00

 22.00

 20.00

 0.00

 21.00

 21.00

 20.00

 20.00

 22.00

 20.00

 0.00

 22.00

 22.00

 20.00

 110.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00  50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00  25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 62.00

 55.96

 60.00

 75.00

62

55.96

60

75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 105.00

 95.45

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  30 de 210

04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

La entidad cuenta con la infraestructura física y dotación de puestos de trabajo, acorde con la programación prevista.

La entidad tiene clara y precisa su Visión y Misión, y emplea los recursos disponibles con eficiencia, eficacia y calidad.

Condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones de la entidad.

Se han facilitado los procesos de gerencia y control de la entidad en la medida en que se provee información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Estructurar y Articular la Institucionalidad para el Desarrollo  Económico de la CiudadObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Foralecer la infraestructura Física y dotación de la SDDE

REalizar acciones de fortalecimiento de la gestión de la SDDE

12-DEC-07

12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

% de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales

**

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  60.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  40.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  30.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  60.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  40.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  30.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 60.00

 40.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

654

655

656



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Se realizó el diagnóstico y el Plan de Acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios prestados

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Implemnetar el Sistema de Gestión de Calidad en la SDDE 12-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Identificar, Caracterizar Y Documentar 3 Procesos
Clave De La Organiazación

Crear Y Dotar 80 Puestos De Trabajo De La Sdde

Elaborar Y Validar 1 Plan Estatégico De Informática

Lograr 100 Por Ciento De Conectividad Entre Los
Puestos De Trabajo, Intranet E Internet

Instalar Y Poner En Operación 4 Sistemas De
Información Para La Gestión De La Sdde

Diseñar Y Ejecutar 100 Por Ciento De La Primera
Fase Del Plan De Capacitación

Poner En Operaciòn 1 Sistema De Gestión De
Calidad Y El Modelo Estandar De Control Interno

Diseñar Y Organizar 100 Por Ciento Del Sistema
Jurídico

Elaborar Y Publicar 2 Boletines Informativos
Externos De La Secretaría

Diseñar 1 Plan De Acción Del Sistema Integrado
De Gestión Año 2008

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 80.00

 1.00

 100.00

 4.00

 100.00

 1.00

 100.00

 2.00

 0.00

 3.00

 80.00

 0.75

 100.00

 2.00

 20.00

 1.00

 0.00

 5.00

 100.00

 100.00

 75.00

 100.00

 50.00

 20.00

 100.00

 0.00

 250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.25

 2.00

 80.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $1,500  $1,488 99.18  $1,000  $820 82  $2,500  $2,308 92.3

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

429 Fortalecimiento institucional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implmentar 1 Software Para Correo Interno

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Intranet

Diseñar 1 Sistema Para El Seguimiento Y
Evaluación De Proyectos

Implementar 1 Plan De Adecuación De Las
Oficinas De La Sdde (Segunda Fase)

Implementar 1 Plan De Medios De La Sdde

Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad Y El
Modelo Estandar De Control Interno

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.25

 1.00

 0.10

 0.30

 100.00

 100.00

 25.00

 100.00

 10.00

 30.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

El cambio de administración, la implementación y puesta en marcha de un nuevo Plan de Desarrollo Distrital y la reestructuración administrativa de la Entidad orientó los esfuerzos de la Secretaría a la formulación de los objetivos y estrategias para su gestión en los
próximos 5 años.
Se programa en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, las adecuaciones necesarias para el fortalecimiento de la Entidad.

Diseño e implementación de procesos para garantizar el oportuno y adecuado apoyo requerido por las diferentes áreas de la entidad, en el marco de la nueva normatividad legal vigente y del nuevo plan de desarrollo Distrital.

Se llevó a cabo el proceso de planeación necesario para garantizar la elaboración del Plan de Desarrollo Distrital y de los Planes de Acción de cada una de las áreas y proyectos de la Secretaría. Inicio de los procesos contractuales necesarios para garantizar el desarrollo
de las actividades y el cumplimiento de las metas de la Entidad.

Contar con estrategias y espacios adecuados de servicio al ciudadano. Se cuenta con una entidad cabeza del sector hábitat, fortalecida para generar políticas, directrices y acciones suficientes, oportunas y adecuadas, relacionadas con el sector, y articuladas entre sí y
con los demás sectores del Distrito Capital.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Consolidar el Sistema de Gestión de la EntidadObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adecuar la infraestructura física y tecnológica de la Secretaría de Hábitat

Coordinación de gestiones administrativas y financieras para el apoyo de las áreas
misionales de la Secretaría
Diseñar e implementación de estrategias de comunicación de la Secretaría

Diseño e implementación de un Sistema de Participación Ciudadana para la Entidad y el
Sector Hábitat
Diseño e implementación de un Sistema Integrado de Servicio al Ciudadano para la Entidad
y el Sector Hábitat

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-07

Mantenimiento y adecuación continua a instalaciones, bienes muebles y equipos de la entidad. Puesta en marcha del cableado estructurado. Análisis y evaluación de equipos para recomendar
dar de baja y destinarlos al programa "computadores para educar". Actualización de página WEB.
Desarrollo de actividades administrativas, financieras, de contratación y de planeación de la entidad. Se inició la elaboración del Plan Interno del Manejo de Residuos Sólidos en la Secretaría y
el Plan de Gestión Documental. Se aprobó la reestructuración de la entidad y del sector.
Atención diaria de las solicitudes de información y entrevistas por parte de los medios de comunicación. Coordinación diaria del manejo de la información con las entidades del Sector.
Formulación de la Política y el Plan Sectorial de comunicaciones para promover la identidad corporativa en el Sector.
Actividad contemplada en el proyecto 467 a partir del año 2008.

Actividad contemplada en el proyecto 467 a partir del año 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

% de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  100.00  16.67

 0.00  0.00  0.00  85.00  92.00

 0.00  0.00  0.00  40.00  10.00

 0.00  0.00  0.00  85.00  100.00

 0.00  0.00  0.00  40.00  60.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 100.00

 50.00

 92.00

 50.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

655

656



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

El proceso de reforma administrativa, reorienta algunos aspectos del Sistema Integrado de Gestión que venía trabajando la Entidad, por lo cual estamos en proceso de ajustes al Sistema.
La Entidad continúa trabajando en su implementación para dar cumplimiento a lo establecido en la norma y se programa en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Establecimiento del Plan de Trabajo, teniendo como referente que la implementación del Sistema se debe lograr a Diciembre de 2008.  Se mantuvo el equipo de trabajo que acompañó a la Secretaría en la vigencia anterior para dar continuidad al trabajo adelantado.

Levantamiento de los procedimientos del proceso misional "Coordinación de la Gestión de los Servicios Públicos" y del proceso de evaluación de "Control Interno". Se elaboró el documento "Política para la administración del riesgo", el manual para la administración del
riesgo y se realizó un análisis del componente de direccionamiento estratégico.  Desarrollo de la campaña de sensibilización del Sistema Integrado de Gestión.

Ofrecer un servicio de calidad, a través de una gestión integral en materia de Hábitat.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Hábitat, con el apoyo
de la Secretaría General del Distrito

31-DEC-08 Levantamiento de procedimientos misionales, se realizó diagnóstico de la implementación del sistema respecto a la nueva estructura de la entidad por la reforma administrativa realizada en el
mes de abril y se desarrolló una campaña de sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Desarrollar 100 Porciento El Proceso De
Fortalecimiento De La Infraestructura Física Y
Tecnológica De La Secretaría Del Hábitat

Adelantar 100 Por Ciento De Las Gestiones
Administrativas, Financieras Y De Planeación, Para
El Apoyo A Las Áreas Misionales Y Estratégicas
De La Secretaría

Diseñar E Implementar 70 Por Ciento El Sistema
Integrado De Servicio Al Ciudadano Para La
Entidad Y El Sector Hábitat

Diseñar E Implementar 100 Por Ciento Las Piezas
Y Estrategias De Comunicación Para Informar A La
Comunidad Y Al Sector Sobre Los Temas De
Hábitat

Diseñar E Implementar 70 Porciento El Sistema De
Participación Ciudadana De La Entidad Y El Sector
Hábitat

Diseñar E Implementar 100 Porciento Los Sistemas
De Gestión De Calidad, Meci Y Siga De La
Secretaría Del Hábitat

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 85.00

 100.00

 70.00

 100.00

 70.00

 40.00

 85.00

 100.00

 70.00

 100.00

 70.00

 40.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 15.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 60.00

 6.00

 56.00

 55.00

 10.00

 40.00

 56.00

 0.00

 55.00

 0.00

 16.67

 100.00

 70.00

 70.00

 100.00

 91.00

 70.00

 70.00

 50.00

91

100

100

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $4,218  $4,176 99  $1,858  $1,094 58.88  $6,076  $5,270 86.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

418 Fortalecimiento institucional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Se tiene previsto adelantar las jornadas de inducción en el mes de julio, puesto que fué necesario reprogramar la jornada prevista para el primer semestre de 2008. Este indicador continuará desarrollandose en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva a través del proyecto
480 Modernización y Fortalecimiento de la infraestructura y la gestión institucional.

Se llevó a cabo el diseño y planificación  técnica y logística de las Jornadas de la "Mañana del Procedimiento",  en torno a los cuatro procesos de apoyo: Gestión Recursos Físicos, Gestión Talento Humano, Gestión Financiera y Contable y Gestión Tecnológica, la cual se
realizó en la semana comprendida entres 12 y el 16 de mayo contando con la participación masiva de los funcionarios de la Entidad. Para los meses de junio y julio se tiene previstas dos (2) jornadas más de la mañana del procedimiento. Este indicador continuará en el
Plan de Desarrollo Bogotá Positiva a través del proyecto 482 "Desarrollo de procesos estratégicos para el fortalecimiento del Sector Cultura, Recreación y Deporte".

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Fortalecer la cultura organizacional en la Secretaría Distrital de Cutlura, Recreación y Deporte y en sus entidaes adscritas y vinculadas, y el sentido de pertenencia por sus entidades por parte de la comunidad institucional.Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Beneficiar Anualmente A 300 Miembros De La
Comunidad Institucional, A Través De Actividades
De Formación Y Bienestar. (Línea Base:245 En
2003)

 300.00  253.00  84.33  300.00  300.00  300.00  300.00  100.00  300.00  300.00  100.00  100.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $47  $47 99.91  $245  $221  $281  $277 98.44  $664  $664 99.95  $1,580  $396 25.08  $2,818  $1,606 57.0

Progr. Ejecutado

90.33

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

243 Fortalecimiento de la gestión institucional

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

**

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  71.43  100.00  33.33

 0.00  0.00  66.67  100.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  5.00  10.00  1.00

 0.00  0.00  2.00  1.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  7.00  10.00  3.00

 0.00  0.00  3.00  1.00  2.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 20.00

 6.00

 16.00

 3.00

 80.00

 50.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

473

657

658



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Lograr Y Mantener 6 Certificaciones De Calidad
Sobre Procesos De La Entidad Con Base En El
Modelo Ntc-Iso 9001:2000, En El Período.

Desarrollar 1 Proceso De Sensibilización Para La
Implementación Del Sistema De Gestión De
Calidad En El Idct

Montar Y Mantener 1 Modelo De Gestión
Instirucional Que Integre El La Norma Técnica De
Gestión De La Calidad Y El Modelo Estándar De
Control Interno Meci-1000:2005.

Acompañar 5 Entidades Del Sector Sus Procesos
De Fortalecimiento Institucional

Diseñar 1 Estrategia Para El Ejercicio De Los
Procesos De Regulación Y Control En El Sector De
La Cultura, Recreación Y Deporte.

Diseñar 1 Plataforma Para La Formulación
Concertada De Políticas, Diseño De Planes
Estratégicos Y El Seguimiento A Programas Y
Proyectos De La Actividad Física, La Recreación Y
El Deporte.

Realizar En 2 Sedes De La Scrd, Las Acciones De
Conservación, Adecuación Y Sotenimiento.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.60

 2.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 6.00

 1.00

 0.00

 1.00

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Fomentar una cultura institucional enfocada en la prestación de un óptimo servicio al ciudadano, soportada en la eficiencia y calidad de sus servidores públicosObjetivo de la Entidad:

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos)

Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de
38 horas o más)

Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.80  0.00  0.00  0.00

 0.00  350.00  180.00  0.00  0.00

 0.00  0.40  0.10  0.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 3.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  350.00  350.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 0.00

 0.00

 350.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

473

568

599

601

654



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Se han actualizado 36 procedimientos del Sistema

Beneficios
Se avanza en la cultura del mejoramiento continuo para prestar un mejor servicio a la ciudadanía

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Organizar el archivo de predios, de gestión y central o administrativo

Realizar la adquisición de estanteria fija y demás insumos para la adecuación del archivo

Reposición del parque automotor

Fortalecimiento de la gestión organizacional

Desarrollo del primer ciclo de auditorias internas de calidad

Expedición de la Resolución que integra el Sistema de Calidad con el Modelo Estandar de
Control Interno
Desarrollo de actividades de sensibilización

Desarrollo del primer ciclo de auditorias externas de segunda parte

Mejoramiento de procedimientos

31-DEC-07

31-MAR-07

31-DEC-07

31-DEC-08

30-SEP-06

30-SEP-06

31-DEC-08

30-SEP-06

31-DEC-08

Texto5
Comité de Despacho, con la participación de todo el equipo directivo, se definió el plan estrategico de la entidad 2008-2012 asociado al nuevo mapa de procesos del Sistema.

Se han actualizado 36 procedimientos con la nueva metodología que permite apreciar de manera resumida los cambios atendidos, facilitando una mejor lectura y comprensión de los cambios a
los documentos del sistema. De otra parte se redefinio el direccionamiento estrategico incluyendo cambios en la misión, visión y mapa de procesos.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  90.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  70.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  9.00  10.00  5.00

 0.00  0.00  70.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  10.00  10.00  0.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 70.00

 20.00

 24.00

 120.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

655

657



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Esta meta ya fue alcanzada en el primer trimestre de la vigencia 2008, por lo tanto se finaliza este indicador

Se beneficiaron 350 servidores públicos obteniendo un mayor conocimiento de la entidad y de la ciudad, generando un mayor sentido de pertenencia y compromiso  por la misma.

Beneficios

Logros

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad.

Adecuar 3 Piso De Las Instalaciones Físicas Del
Dapd

Implementar 1 Proceso De Reestructuración Del
Dapd

Capacitar 350 Servidores Públicos En Programas
De Cultura Etica, Moral Y Transparencia

Organizar 8283 Metros Lineales Del Archivo De
Predios, De Gestión Y Central O Administrativo

Reponer 9 Vehiculos Del Parque Automotor Del
Dapd

Fortalecer 1 Macroproceso De Gestion Corporativa

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 350.00

 200.00

 14.00

 0.00

 1.00

 350.00

 840.00

 4.00

 0.40

 2.00

 0.00

 350.00

 7,350.00

 3.00

 1.00

 0.35

 2.00

 350.00

 1,193.00

 3.00

 1.00

 87.50

 100.00

 0.00

 100.00

 16.23

 100.00

 100.00

 0.35

 0.00

 0.00

 350.00

 1,967.00

 2.00

 1.00

 0.35

 350.00

 1,967.00

 2.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.30

 0.00

 0.00

 350.00

 4,283.00

 0.00

 1.00

 0.15

 350.00

 903.00

 0.79

 50.00

 0.00

 0.00

 100.00

 21.08

 0.00

 79.00

 1.00

 3.00

 1.00

 8,283.00

 9.00

 0.85

 3.00

 0.00

 4,903.00

 9.00

85

100

0

59.19

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,750  $1,746 99.79  $4,694  $4,392  $2,762  $2,704 97.87  $2,219  $2,164 97.54  $2,655  $1,324 49.86  $14,080  $12,330 87.6

Progr. Ejecutado

93.57

 0.00

 33.33

 0.00

 100.00

 420.00

 28.57

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

311 Calidad y fortalecimiento institucional

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  233.33  0.00

 0.00  0.00  3.00  7.00  14.00

 0.00  0.00  3.00  3.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 6.00

 24.00

 400.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

658

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fortalecer la capacidad de acción local para la formulación y ejecución de la política social.Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Orientar Y Asesorar 20 Alcaldías Locales En La
Ejecución Proyectos Locales Del Eje Social.

Capacitar 100 Servidores (As) Año De Los Equipos
Locales Dabs (Gerencia Col, Gerencia Uel Y
Gerencias Poblacionales) En Aspectos
Administrativos Y Legales Para El Desarrollo Local
Y En Metodologías Para La Planeación
Participativa.

Ajustar 40 % Por Ciento De Procesos Y
Procedimientos  De La Gerencia Uel

Ajustar 13 % Por Ciento De Procesos Y
Procedimientos De La Gerencia Col

Sistematizar 20 % Por Ciento Archivo De La
Gerencia Uel

Coordinar Insterinstitucionalmente 40 Proyectos
Sociales Locales Concertación De Proyectos
Locales Para Complementariedad De Recursos

Apoyar Tecnicamente 98 Formulaciones De
Proyectos Del Eje Social Que Corresponden A La
Misión Del Dabs Presentados A Las Uel Por Las
Localidades

 20.00

 100.00

 20.00

 5.00

 10.00

 40.00

 0.00

 20.00

 100.00

 15.00

 3.00

 5.00

 16.00

 100.00

 100.00

 75.00

 60.00

 50.00

 40.00

 0.00

 20.00

 100.00

 25.00

 12.00

 20.00

 40.00

 0.00

 20.00

 102.00

 25.00

 10.00

 15.00

 38.00

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 98.00

 20.00

 303.00

 35.00

 89.00

 100.00

 303.00

 0.00

 0.00

 0.00

 87.50

 90.82

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 13.00

 20.00

 40.00

 13.00

 20.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 102.00

 100.00

 83.33

 75.00

 95.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

216 Fortalecimiento de la capacidad de gestión
de las localidades

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento** 2004 2005 2006 2007 2008

 16.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 16.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 16.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

473

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Apoyar Técnicamente 96 Viabilizaciones Y
Contratos De Proyectos Del Eje Social Que
Corresponden A La Misión Del Dabs Presentados
A Las Uel Por Las Localidades

Capacitar Y Desarrollar En 100 Servidores  De Los
Equipos De Las Uel, Subdirecciones Locales Y
Poblacionales Procesos De Inducción, Reinducción
Y Talleres De Coordinación En Aspectos De
Gestión Integral Local

Apoyar La Gestión De 16 Subdirecciones Locales
De Integración Social Para La Elaboración,
Implementación Y Monitoreo Del Plan De Acción
Local

Apoyar Técnicamente La Formulación Del 100 Por
Ciento De Los Componentes De Los Proyectos Del
Eje Social Provenientes De Los Fdl Que
Correspondan A La Misión De La Secretaría
Distrital De Integración Social

Realizar El 100 Por Ciento De La Gestión
Necesaria Para La Viabilización Técnica, Jurídica Y
Económica De Los Componentes De Los
Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl
Que Correspondan A La Misión De La Secretaría
Distrital De Integración Social

Gestionar La Contratación Del 100 Por Ciento De
Los Componentes Viabilizados De Los Proyectos
Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que
Correspondan A La Misión De La Secretaría
Distrital De Integración Social

Realizar Seguimiento Del 100 Por Ciento De Los
Componentes Contratados A Través De La
Secretaría Distrital De Integración Social

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 83.00  86.46

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 16.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 125.00

 16.00

 99.71

 98.00

 97.00

 100.00

 0.00

 125.00

 100.00

 99.71

 98.00

 97.00

 100.00

 0.00

 100.00

 16.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 16.00

 100.00

 78.00

 35.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 78.00

 35.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $217  $217 100  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $217  $217 100

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

216 Fortalecimiento de la capacidad de gestión
de las localidades

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Mejorar la gestión pública distritalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adecuación, fortalecimiento y modernización del Departamento para mejorar la gestión
institucional.

Capacitaciones para Directivos, Asesores, Ejecutivos, Profesionales y Personal Asistencial
en temas de desarrollo del talento humano y de gestión pública .

Cursos para servidores públicos distritales en temas de desarrollo del talento humano y de
gestión pública.

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de
38 horas o más)

Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.30  0.75  0.00  0.00

 1,436.00  8,464.00  7,013.00  0.00  0.00

 3.00  12.00  9.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  40.00  100.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 350.00  10,000.00  5,000.00  0.00  0.00

 19.00  19.00  8.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  80.00  100.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 19,400.00

 30.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

473

599

600

654



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

SOLO HASTA JULIO SE DARA INICIÓ A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR COMPLETO PUESTO QUE NO SE TENIA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN TOTAL SINO HASTA DESPUES DE LA ARMONIZACIÓN

Se inició el estudio precontractual para el desarrollo de los módulos del SIGIA.

Se llevó a cabo una jornada de capacitación en Reinducción alos servidores de los Hospitales Centro Oriente, San Blas y del Fondatt en la cual se capacitaron 198 servidores públicos.  Se dió inicio al proceso contractual para los Diplomados en temas del Talento Humano

Se capacitaron 198 servidores públicos distritales

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adecuación, fortalecimiento y modernización de la planta física del Departamento para
mejorar la gestión institucional

Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica del Departamento para
contribuir al logro de las metas y objetivos institucionales.

Capacitación para personal de los diferentes niveles jerárquicos: Directivo, Asesor,
Profesional, Técnico y Administrativo, en temas de Desarrollo del Talento Humano y de
Gestión Pública.

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

Se inició el estudio precontractual para el desarrollo de los módulos del SIGIA.

No se ha iniciado la ejecución de esta meta puesto que durante el periodo no se tenian programadas actividades, en espera de la autorización por parte de las Secretarias de Hacienda y
Planeación para su ejecución, la cual fue dada a en los primeros días de Abril.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  120.00  100.00  60.00

 0.00  0.00  59.00  100.00  0.20

 0.00  0.00  12.00  4.00  0.60

 0.00  0.00  60.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  10.00  4.00  1.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 15.00

 16.60

 92.00

 110.67

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

655

658
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* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  44 de 210

04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adecuar Y Redistribuir 730 Metros Cuadrados (M2)
Pendientes De Las Instalaciones Físicas Y
Redistribución De Espacios De Trabajo De Las
Áreas Y Dependencias De La Entidad Que No Han
Sido Intervenidas Por La Obra Física.

Desarrollar 1 Fase De Fortalecimiento De La
Plataforma Tecnológica Que Incluye: Diseño E
Implementación De Una Red De Área Local
(Cableado Estructurado Para Voz, Datos Y Puntos
Eléctricos, Tablero De Administración, Etc.) Y
Adquisición De Hardware.

Ejecutar 1 Fase De Fortalecimiento De La
Plataforma Tecnológica Consistente En:
Adquisición E Instalación De Una Central
Telefónica Digital, Una Ups Y Renovación De
Bienes Informáticos (Hardware Y Software) Que
Presentan Obsolescencia Tecnológica

Ejecutar 2 Fase De Fortalecimiento De La
Plataforma Tecnológica Que Comprenda:
Continuar La Renovación Tecnológica Del Parque
Computacional Y Otros Elementos De Hardware Y
Software

Ejecutar 1 Fase Que Comprende El Suministro E
Instalación De Escritorios Bajo La Modalidad De
Oficina Abierta, Organizadores, Archivadores, Sala
De Juntas, Salas Auxiliares Para Atención Al
Público, Adecuación Y Silletería Para El Aula De
Capacitación, Suministro E Instalación De Cortinas,
Adecuación De La Cafetería Y Otros Elementos.

Ejecutar 1 Fase De Fortalecimiento De La
Plataforma Tecnológica Que Comprenda:
Continuar La Renovación Tecnológica Del Parque
Computacional Y Otros Elementos De Hardware Y
Software

Reposición  De 2 Vehículos Necesarios Para El
Fortalecimiento De La Infraestructura Del
Departamento

 110.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110.00

 0.90

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 110.00

 0.30

 620.00

 0.60

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 248.00

 0.60

 0.90

 40.00

 100.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.10

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 372.00

 0.10

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.01

 0.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 730.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 730.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.01

100

100

100

100

100

1

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $81  $81 100  $100  $100  $584  $584 100  $681  $681 99.95  $687  $21 3.05  $2,133  $1,466 68.8

Progr. Ejecutado

99.8

 100.00

 33.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

194 Adecuación y fortalecimiento de la
infraestructura física y tecnológica del DASC

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adquirir El 100 Por Ciento De Los Elementos De
Ofimática Y De Apoyo Logísctico Necesarios Para
El Fortalecimiento De La Infraestructura Física Del
Departamento

Ejecución 1 Fase Desarrollo De Modulos
Complementarios Del Sistema De Información
Administrativa Estipulado Por La Ley

Adquisición De 1 Vehículo Necesario Para Dar
Apoyo Logistico En Las Actividades Del
Departamento

Desarrollar 30 Eventos De Capacitación A 350
Servidores Públicos Distritales De Los Niveles
Directivo, Asesor, Ejecutivo Y Profesional De Las
Áreas De Recursos Humanos (6 Funcionarios Por
Entidad Y Los 20 Alcaldes Locales) En Temas De
Desarrollo Del Talento Humano Dirigidos A
Fortalecer Una Cultura Ética Y Solidaria De Los
Servidores Públicos Distritales.

Desarrollar 41 Eventos Que Promuevan La
Solidaridad Y El Sentido De Pertenencia De Los
Servidores Públicos Distritales, Incluyendo El
Reconocimiento Y Promoción Del Merito En La
Función Pública.

Producir 8 Publicaciones Enfocadas En Temas
Jurídicos, Técnicos Y De Capacitación Del Talento
Humano, Así Como Memorias De Los Encuentros
De Política Laboral Distrital.

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 4.00

 5.00

 3.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 9.00

 2.00

 9.00

 9.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 10.00

 3.00

 12.00

 10.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 150.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 8.00

 3.00

 4.00

 8.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 2.00

 10.00

 1.00

 0.20

 0.15

 0.01

 0.60

 4.00

 0.50

 0.20

 15.00

 1.00

 30.00

 40.00

 50.00

 1.00

 30.00

 41.00

 8.00

 0.01

 28.60

 35.00

 7.50

1

95.33

85.37

93.75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 112.50

 100.00

 50.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

197 Fortalecimiento de una cultura ética y
solidaria de los servidores públicos distritales

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Establecer a mediano y largo plazo estrategias que permitan hacer sostenible la gestión sobre el espacio públicoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Fortalecer a la entidad tecnologicamente mediante la adquisicion, modernizacion y aplicacion
y aplicacion de software y tegnologia, implementacion de sistemas tecnologicos.
Fortalecimeinto institucional en los procesos administrativos con el diseño e implementacion
de sistemas integrados

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Realizar 59 Estudios Técnico Y Jurídico Y
Recaudar Los Medios De Prueba Necesarios Para
Iniciar Las Acciones Judiciales Tendientes A Lograr
El Saneamiento Desde El Punto De Vista
Administrativo De Inmuebles Fiscales De
Propiedad Del Distrito Capital

 0.00  0.00  10.00  10.00  9.00  10.00  111.11  34.00  34.00  100.00  5.00  0.00  0.00  59.00  54.00 91.53

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,090  $1,086 99.7  $1,100  $1,100  $1,240  $1,239 99.9  $994  $865 87.07  $1,439  $627 43.57  $5,862  $4,917 83.9

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7401 Gestión social y administrativa del patrimonio
inmobiliario

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 1.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

473

601

655
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Proyectar 468 Documentos De Entrega O
Normalizació De Tenencia De Inmuebles Fiscales.

Hacer 1000 Seguimientos A Las Obligaciones
Contenidas En Los Documentos De Entrega
Suscritos.

Verificar 2000 Estados Físicos De Los Inmuebles
De Propiedad Del Distrito Capital

Administrar Directa O Indirectamente 1611
Inmuebles Del Distrito Capital

Realizar 74 Seguimientos A Contratos De
Arrendamientos.

Ofrecer 74 Inmuebles En Venta

 14.00

 695.00

 234.00

 1,049.00

 25.00

 0.00

 14.00

 695.00

 234.00

 1,049.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 209.00

 695.00

 860.00

 1,119.00

 50.00

 5.00

 168.00

 759.00

 860.00

 914.00

 47.00

 0.00

 100.00

 1,000.00

 860.00

 1,300.00

 50.00

 5.00

 101.00

 1,000.00

 879.00

 1,541.00

 0.00

 0.00

 101.00

 100.00

 102.21

 118.54

 0.00

 0.00

 100.00

 1,000.00

 2,000.00

 1,600.00

 50.00

 54.00

 105.00

 1,000.00

 2,000.00

 1,611.00

 38.00

 54.00

 105.00

 100.00

 100.00

 100.69

 76.00

 100.00

 80.00

 1,000.00

 2,000.00

 1,611.00

 36.00

 20.00

 75.00

 45.00

 330.00

 1,611.00

 36.00

 0.00

 93.75

 4.50

 16.50

 100.00

 100.00

 0.00

 468.00

 74.00

 463.00

 54.00

98.93

72.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 80.38

 109.21

 100.00

 81.68

 94.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  48 de 210

04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN

Resolver de fondo las actuaciones administrativas sancionatorias que estaban en trámite ante la STT hasta el 31 de diciembre de 2006. Adelantar el cobro coactivo de las obligaciones derivadas de las sanciones resultantes
de las actuaciones administrativas sancionatorias a que alude el literal precedente

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Se elaboraran los estudios previso para establecer las condiciones de los pliegos 31-DEC-08 Se elaboraron los estudios previos con los cuales se establecieron las condiciones de los pliegos, con el fin de continuar con el proceso de contratación.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Obtener 100 Por Ciento Del Levantamiento Fisico
De Los Bienes De Propiedad De La Entidad

Liquidar 100 Por Ciento  Los Bienes De Propiedad
Del Fondatt En Liquidacion

Implementar 100 Por Ciento La Organizacion Del
Fondo Documental

Normalizar 100 Por Ciento La Gestion Archivistica

Recuperar 100 Por Ciento De La Cartera Del
Fondatt En Liquidacion

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 5.00

 5.00

 10.00

 20.00

 70.00

 5.00

 5.00

 10.00

 20.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 70.00

 5.00

 5.00

 10.00

 20.00

70

5

5

10

20

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $5,700  $542 9.5  $5,700  $542 9.5

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

466 Gestión institucional para la liquidación del
FONDATT

Metros lineales de archivos del Fondatt en Liquidación Trasladados a su punto de destino** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 5,000.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

694
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Adaptar la infraestructura administrativa para desarrollar una gestión óptima que redunde en mejores servicios para los ciudadanos.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Formular el plan de mejoramiento institucional para el período 2004-2008, con su respectivo
cronograma de ejecución.

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y adquisición de muebles, enseres y
demás

Adquisición de elementos para el apoyo logísto, actualización de hardware , optimización de
la gestión institucional, mejoramiento de procesos e implentación de sistemas
organizacionales

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  80.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  60.00  100.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  0.00  80.00  100.00  0.00

 0.00  0.00  60.00  80.00  100.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

473

654

655
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adecuar 1 Infraestructura Física Acorde A Las
Necesidades De Operación De La Entidad.

Optimizar 1 Infraestructura Logística Y Operativa
Que Soporta El Desarrollo De Procesos Y
Actividades.

Mejorar El 100 Porciento De Los Procesos De
Apoyo Administrativos, Jurídicos, Financieros Y De
Planeación Que Soportan Las Actividades
Misionales.

 1.00

 1.00

 80.00

 0.00

 1.00

 80.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 90.00

 1.00

 1.00

 90.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 0.55

 0.40

 50.00

 55.00

 40.00

 50.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $470  $468 99.53  $1,032  $1,031  $1,837  $1,655 90.06  $2,373  $2,331 98.27  $2,561  $1,110 43.36  $8,272  $6,595 79.7

Progr. Ejecutado

99.92

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

277 Modernización de la infraestructura
administrativa para la óptima operación del
FOPAE y del SDPAE

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Se encuentran en ejecución 12 proyectos viales y de espacio público (1 de la vigencia 2006, 3 de la vigencia 2007 y 8 de la vigencia 2008), entre los cuales se encuentran: el Estudio para Rutas Alimentadoras, Curvas de Deterioro, Consultoría para el estudio de impacto de
las obras de infraestructura, Estudios de prefactibilidad para el proyecto Obra Por Tu Lugar (Consultoría a monto agotable para estudios de prefactibilidad y diagnóstico de la malla vial en Bogotá D.C.), Proyecto de Implementacion sistema de Gestión Documen., proyecto
Acceso Inforamcion Geográfica.
En cuanto al proyecto de la vigencia 2006, Estudio para Rutas Alimentadoras inició en febrero de 2007 y lleva un avance del
83%. Respecto a los proyectos de la vigencia 2007, la Consultoría para el estudio de impacto de las obras de infraestructura, lleva un avance del 40%, el proyecto Estudios de prefactibilidad para el proyecto Obra Por Tu Lugar, lleva un avance del 38%. Respecto a los
proyectos de la vigencia 2008 se precisa que se encuentran en proceso precontractual.

Optimización de la gestión institucional, a partir de la consolidación y mejoramiento del inventario de infraestructura vial y de espacio público del Distrito Capital a cargo de la Entidad e implementar las herramientas para la gestión de ésta.
Lograr una infraestructura tecnológica que mejore la productividad y el desarrollo funcional de la entidad.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Mejorar los sistemas de información y atención de usuarios, así como los procesos y procedimientos internos para elevar la confianza y el respeto de los habitantes de Bogotá, mediante un servicio efectivo y transparente.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Comité de equipos transversales

Comite de feria del servicio al ciudadano

31-DEC-07

31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

**

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  100.00  0.00

 1.00  1.00  0.50  0.00  0.00

 0.00  0.00  48.00  18.00  13.43

 0.00  0.00  17.00  25.00  13.00

 1.00  1.00  0.50  0.00  0.00

 0.00  0.00  70.00  80.00  100.00

 0.00  0.00  17.00  25.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 100.00

 42.00

 55.00

 79.43

 130.95

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

473

655

658



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

La meta corresponde a 37 eventos para capacitar a 1500 personas. En el trimestre enero-marzo se realizaron 8 eventos donde se capacitaron 339 personas. En el bimestre abril-mayo se realizaron 5 eventos donde se capacitaron 151 personas. En total se han realizado
13 eventos donde se han capacitado 490 personas.

Estimular el desarrollo personal y profesional de los funcionarios.
Estimular capacidades, habilidades, y aptitudes de los funcionarios para llevar al cumplimiento de la misión del IDU.
Incentivar la metodología participativa de trabajo y comunicación.

Beneficios

Logros

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Mejorar 50 Por Ciento La Capacidad Operativa De
La Entidad

Capacitar 4960.5 Funcionarios Del Instituto

Mejorar 100 Por Ciento El Cobro De La
Valorización

Fortalecer E Implementar 100 Por Ciento Los
Puestos De Trabajo Para Los Funcionarios

Implementar 1 Sistema De Información Geográfica
Con Varios Casos De Uso

Asegurar 100 Por Ciento Obras Civiles Terminadas
O De Responsabilidad Del Instituto Contra Todo
Riesgo

Actualizar 100 Por Ciento Diagnóstico De La Malla
Vial

Acompañar 100 Por Ciento Los Proyectos De
Inversión Del Idu De Infraestructura
Ambientalmente

Desarrollar 17 Proyectos Viales Y De Espacio
Público

Realizar 5954 Debates Y Reuniones Sobre El
Impacto De Las Obras Ejecutadas Por El Idu

Diseñar E Implementar 100 Por Ciento Las
Estrategias, Piezas Y Herramientas De
Comunicación Que Requiera El Instituto Para
Informar A La Comunidad Y A Los Funcionarios De
Los Proyectos Que Requieran Difusión.

 50.00

 179.50

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 3.00

 1,529.00

 100.00

 50.00

 186.50

 27.00

 0.00

 0.00

 1,529.00

 100.00

 100.00

 103.90

 27.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 50.00

 280.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 3.00

 1,471.00

 100.00

 50.00

 323.00

 104.10

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 2.00

 1,629.00

 100.00

 50.00

 332.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 3.00

 750.00

 100.00

 45.00

 332.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 653.00

 100.00

 90.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 33.33

 87.07

 100.00

 50.00

 2,840.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 7.00

 910.00

 100.00

 45.00

 2,619.00

 148.78

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 910.00

 100.00

 90.00

 92.22

 148.78

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 14.29

 100.00

 100.00

 50.00

 1,500.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 0.00

 100.00

 12.00

 1,233.00

 0.00

 8.00

 490.00

 78.36

 42.00

 0.00

 50.00

 50.00

 0.00

 365.00

 0.25

 16.00

 32.67

 78.36

 42.00

 0.00

 50.00

 0.00

 50.00

 0.00

 29.60

 0.00

 4,960.50

 1.00

 16.00

 5,954.00

 3,950.50

 0.00

 4.00

 5,086.00

79.64

0

25

85.42

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

 $3,792  $3,690 97.3  $16,792  $16,675  $23,778  $19,281 81.09  $34,403  $31,504 91.57  $87,537  $18,943 21.64  $166,302  $90,092 54.2

Progr. Ejecutado

99.3

 100.00

 115.36

 104.10

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 66.67

 110.74

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

232 Fortalecimiento institucional para el
mejoramiento de la gestión del IDU

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Cubrir 4 Garantías De Cobertura De Ingresos
Mínimos En Parquedaderos Por Concesión

Realizar 2 Inventarios De Espacio Público, Puentes
Peatonales, Vehiculares, Pontones, Etc. En La
Ciudad

Apoyar 100 Por Ciento Administrativamente Al
Instituto (Personal Para El Funcionamiento Normal
Del Idu)

Realizar 1 Estudio Y Diseño Para La Construcción
De Una Sede

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 1.00

 100.00

 0.00

 4.00

 1.00

 100.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 0.00

 97.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 81.84

 0.00

 0.00

 100.00

 81.84

 0.00

 4.00

 2.00

 1.00

 4.00

 2.00

 0.00

100

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

SE HA PRESENTADO DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE ESTE INDICADOR  EN RAZON A:

* LA ENTIDAD NO HA CONTADO CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENDER ESTA NECESIDAD

* LA TRANSFORMACIÓN DE FAVIDI EN FONCEP IMPLICO, ATENDER ACTIVIDADES DE UBICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

* LAS PRIMERAS ADECUACIONES DEBIERON ADELANTARSE CON LOS RECURSOS FÍSICOS CON QUE CONTABA LA ENTIDAD LOS CUALES SE REUTILIZABAN Y ADECUABAN

* LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO 066 DE 2008, VARÍO OSTENSIBLEMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SEÑALANDO NUEVAS MODALIDADES Y FORMAS DE CONTRATACIÓN.

DENTRO DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO SE PRESENTE ELABORAR UNOS COMPLETOS ESTUDIOS PREVIOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y SE AJUSTEN AL NUEVO MODELO DE CONTRATACIÓN DISPUESTO EN EL
DECRETO 066 DE 2008.

PONER EL MARCHA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EJECUTAR LAS OBRAS Y ADECUACIONES QUE SE PREVEAN EN EL ESTUDIO PREVIO.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FORTALECER EL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP, MEDIANTE LA READECUACION FISICA A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y LA CERTIFICACION DE LOS
PROCESOS MISIONALES,   NECESARIOS  PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A NUESTROS AFILIADOS.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO
DE LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE NUESTROS AFILIADOS
REPOSICION DEL VEHICULO DE LA GERENCIA

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ENTIDAD

31-DEC-07

31-DEC-05

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  0.05  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  32.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  50.00  75.00  100.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 100.00

 50.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

473

654



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

CON UN GRAN ESFUERZO POR PARTE DE LA ENTIDAD Y CON LOS POCOS RECURSOS CON QUE SE CONTABA, SE LOGRO REUBICAR A LOS CERCA DE 250 SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN INSTALACIONES MODESTAS PERO QUE HAN PERMITIDO
CONTINUAR OFRECIENDO LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD.

HEMOS CONTADO CON EL APOYO DE OTRAS ENTIDADES EN CUANTO AL TRASLADO DE BIENES MUEBLES.

NO SE HAN PRESENTADO FALLAS EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

LAS PETICIONES Y TRAMITES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS SE ATIENDEN OPORTUNAMENTE

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ENTIDAD

VINCULACION RECURSO HUMANO

ADQUISICION DE UN VEHICULO

ADQUISICION DE UN VEHICULO

Realizar la valoración y clasificación del fondo documental acumulado

INTERVENCION DE LOS EXPEDIENTES DE PENSIONES

ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO
DE LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE NUESTROS AFILIADOS
REPOSICION DE 50 EQUIPOS DE COMPUTO

CONTRATACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA CONECTAR LAS
DIFERENTES SEDES

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

LA ENTIDAD HA VENIDO RECOPILANDO TODA LA INFORMACIÓN PARA SER OBJETO DE ANÁLISIS Y SOPORTE DEL  PROCESO CONTRACTUAL, DE ESTA MANERA SE HAN
ADELANTADO TRAMITES  COMO INVITACIÓN A PRESENTAR ESTUDIO DE MERCADOS CONSULTA DE EXPERIENCIA EN OTRAS ENTIDADES, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A
INTERESADOS EN PRESENTAR ESTUDIO DE MERCADOS, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PRELIMINARES, CONSULTAS EN  SICE

PASO A GESTIÓN DE PENSIONES

PASO A GESTION DE PENSIONES

PASÓ A GESTIÓN DE PENSIONES

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  32.60  73.06  0.00

 0.00  0.00  50.00  75.00  100.00Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

655



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

CERTIFICACION DE PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD 31-DEC-08 SE HA RECIBIDO LAS PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS PARA INICIAR EL PROCESO CONTRACTUAL.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Renovar Y Mejorar 100 Por Ciento De La
Plataforma Tecnologica Que Posee La Entidad A
Fin De Brindar Informacion Confiable Y Oportuna A
Nuestros Afiliados

Reponer 1 Vehiculo Para Restituir El Asignado A
La Gerencia El Cual Se Encuentra En Mal Estado
Y Demanda Muchos Gastos De Mantenimiento.

Adecuar 100 Por Ciento De Las Instalaciones
Fisicas En Las Que Se Encuentra La Entidad, A Fin
De Prestar Un Mejor Servicio A Nuestros Afiliados

Adquirir 2 Vehiculos Para Apoyar Las Gestiones De
La Entidad

Adquirir 50 Equipos De Computo Para Reemplazar
Los Que Se Encuentran Desactualizados
Tecnologicamente

Certificar 100 Porciento De Los Procesos
Miisionales  De La Entidad

Implementar 100 Porciento Del Sistema De Archivo
Para La Enti Dad

Reconocer Y Pagar 100 Porciento De Las
Obligaciones Pensionales Dentro De Los Terminos
De Ley

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 1.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.25

 1.00

 6.25

 25.00

 0.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.67

 0.07

 30.68

 0.00

 0.28

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 75.00

 2.00

 50.00

 0.00

 24.00

 100.00

 73.06

 32.00

 2.00

 52.00

 22.69

 40.63

 97.41

 0.00

 42.67

 100.00

 104.00

 0.00

 94.54

 40.63

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 50.00

 2.00

 52.00

100

104

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $500  $500  $236  $72 30.73  $4,182  $3,808 91.05  $398  $6 1.47  $5,316  $4,386 82.5

Progr. Ejecutado

99.92

 25.00

 100.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

368 Fortalecimiento institucional

% de avance en la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades Distritales 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

656

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

El proceso de reforma administrativa llevado a cabo al inicio del 2008, retrasó la implementación de los modelos de gestión al interior de la Caja de la Vivienda Popular.

El ajuste de la estructura organizacional de acuerdo a la reforma administrativa aún se encuentra en proceso.

La gestión adelantada para la elaboración y aprobación de la reforma administrativa ante los entes competentes.

Aprobación de la reforma administrativa de la Caja de la Vivienda Popular mediante acuerdos 003 y 004 del 9 de mayo de 2008.

Implementación de los aplicativos del software ERP Si-Capital: administrativos (correspondencia, inventarios, personal y nómina, contratación) y financieros (contable, tesorería, PAC, presupuesto).

Definición de las funciones, las competencias y los roles de la Caja de la Vivienda Popular, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos misionales.

El SI Capital permite que la información de los sistemas administrativos y financieros se encuentre debidamente parametrizada y en tiempo real.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Transformar la CVP en una entidad más eficiente y respetuosa del ciudadano que desarrolle sus funciones con mayor efectividad y mejor relación costo - beneficio, garantizando una adecuada cultura de atención al
ciudadano.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Desarrollar campaña de socialización de actividades

Elaborar un diagnóstico integral de gestión

Revisar el mapa de macroprocesos, procesos y procedimientos para su correspondiente
validación
Ejecutar un proceso de capacitación integral a los servidores con el fin de realizar las tareas
del sistema integral de gestión y garantizar su sostenibilidad

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Se elaboró y documentó la versión inicial del Proceso de Contratación en las modalidades de Concurso de Méritos, Contratación Directa y Licitación Pública.
Se elaboró el documento de procedimiento final de atención al ciudadano.
Se levantó y documento el procedimiento de correspondencia a través de SI CAPITAL - CORDIS.
Se actualizaron las estadísticas que componen el PIGA.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  83.33  100.00  50.00

 0.00  0.00  5.00  10.00  2.00

 0.00  0.00  6.00  10.00  4.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 17.00

 85.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

657



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implementar 10 % El Sistema Integral De Gestión
De La Caja De La Vivienda Popular Compuesto
Por Sgc, Meci, Piga Y Sda.

 0.00  0.00  0.00  0.00  10.00  0.00  55.00  48.00  87.27  42.00  10.00  23.81  100.00  68.00 68

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $100  $98 98.35  $300  $296 98.79  $564  $226 40.02  $964  $621 64.4

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

404 Fortalecimiento institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

En el periodo comprendido entre el segundo semestre del 2004 a diciembre del 2006 se adecuaron 9 àreas. En el 2004, Cafeterìa y baterìas de baños. 2005: Deportes, Construcciones, Apoyo a la Contrataciòn, pisos almacen y casino. 2006: Area de recreaciòn,
Subdirecciòn de Parques y Direcciòn. 2007: Esta meta fue eliminada por cuento los recursos fueron trasladados al proyecto de recreaciòn.

Certificaciòn del Instituto bajo la Norma NTCGP1000:2004. Certificado otorgado por el ICONTEC.

Fortalecimiento de la imagen institucional a travès de una mejor atenciòn al cliente interno y externo. Mayor facilidad y comodidad para que los ciudadanos accedan a la informaciòn y servicios.

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Contar con una eficiente estructura informática y de gestión que permita el acceso a una información ágil y oportuna para el cliente interno y externo.Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

**

**

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  93.33  140.00  57.14

 0.00  0.00  0.45  0.00  0.00

 0.00  0.00  75.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  46.27  86.25  0.00

 0.00  0.00  14.00  14.00  4.00

 1.00  0.00  1.00  0.00  1.00

 0.00  0.00  83.33  0.00  100.00

 0.00  0.00  45.50  86.25  100.00

 0.00  0.00  15.00  10.00  7.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 100.00

 100.00

 32.00

 32.00

 75.00

 86.25

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

473

654

655

657
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Mejora en la prestaciòn del servicio a los ciudadanos de Bogotà en tèrminos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Mejora en la prestaciòn del servicio a los ciudadanos de Bogotà en tèrminos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Beneficios

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Estructuración del plan detallado de implementación-SGC.

Desarrollo de programas para el fortalecimiento de la cultura de la calidad ( mascota de la
calidad, virus de la actitud, etc)
Ajuste del Manual de funciones y competencias laborales, con base en los resultados de la
estandarización, diseño y mejora de procesos- SGC.
Dearrollo y control de procesos especiales tales como contratación, seguimiento a procesos,
norma fundamental, etc.
Entrenamiento de procesos.

30-AUG-06

30-JUN-08

30-JUN-08

31-DEC-07

30-JUN-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adecuar 9 Áreas Para La Atención Al Ciudadano
Interno Y Externo.

Hacer Presencia En 8 Supercades Mediante La
Dotacion Y/O Servicios Y El Recurso Humano
Necesario Para Su Atención.

Adecuar 1 Area Para El Archivo Central (Obras Y
Dotación)

Organizar 1 Archivo Institucional.

Capacitar 269 Funcionarios  De La Entidad

 2.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 4.00

 0.00

 1.00

 269.00

 4.00

 2.00

 1.00

 0.00

 4.00

 5.00

 0.00

 0.00

 269.00

 3.00

 5.00

 184.00

 75.00

 100.00

 0.00

 0.00

 68.40

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 269.00

 5.00

 238.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 88.48

 1.00

 5.00

 0.00

 0.00

 125.00

 0.00

 5.00

 25.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 20.00

 10.00

 1.00

 100.00

 9.00

 1.00

 1.00

90

100

1

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,007  $998 99.07  $1,700  $1,583  $1,995  $1,685 84.46  $2,188  $2,055 93.94  $2,577  $1,223 47.46  $9,467  $7,545 79.7

Progr. Ejecutado

93.14

 200.00

 50.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6205 Apoyo institucional

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  22.22  0.00

 0.00  0.00  5.00  2.00  0.00

 0.00  0.00  5.00  9.00  5.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 19.00

 7.00

 36.84

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
658

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  61 de 210

04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Modernizar 100 % El Centro De Audiovisuales.

Mantener Y/O Dotar 100 % El Salón Principal.

Actualizar 226 Equipos Con El Fin De Mejorar La
Capacidad Tecnológica De La Entidad.

Actualizar 1 Archivo Institucional

Implementar 1 Sgc Y Meci En La Entidad

Sostenibilidad Del 1 Sgc Y Meci En La Entidad

Implementar 1 Proyecto De Memoria Institucional

Implementar 1 Programa De Fortalecimiento Y
Mejoramiento De Sistemas

 0.00

 0.00

 111.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 111.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 20.00

 0.00

 100.00

 46.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 49.00

 1.00

 0.00

 100.00

 106.52

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 46.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 46.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 226.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 226.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

100

100

100

100

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

Aumentar las áreas urbanas y rurales donde se apliquen estrategias de conservación de la flora de bosque andino y páramo.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Suscribir convenios o establecer planes de trabajo con entidades del orden nacional y
distrital para el fortalecimiento de los procesos misionales de la Entidad.
Gestionar capacitaciones con entidades del orden nacional y distrital para la ejecución de las
acciones de fortalecimiento

Generar la política de calidad a partir del desarrollo de la cultura en los servidores públicos,
mejoramiento de procesos y procedimientos entre otros.

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos)

Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de
38 horas o más)

Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados

**

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  0.25  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 189.00  270.00  90.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 2.00  2.00  1.00  0.00  0.00

 150.00  150.00  150.00  150.00  150.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 2.00

 150.00

 1.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

473

568

599

601



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

De las actividades previstas para el año, se encuentra pendiente la implementación de la estrategia de mercadeo la cuál se ejecutará una vez sea aprobada el diseño de esta por parte del Comité Directivo.

La implementación de la estrategia de mercadeo se realizará en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor".

De las actividades previstas para el año 2008, se realizó el mantenimiento de las bombas correspondientes a las fuentes de la Rosaleda y la Pérgola, ya que se encontraban fuera de funcionamiento por varios meses. Al mismo tiempo, se efectuó el mantenimiento del
espacio in-vitro en la Subdirección Científica, en donde se realizaron actividades de resane, pintura y reparación de filtraciones en placa. Adicionalmente, se efectuaron labores de mantenimiento en la sede de Agricultura Urbana, para lo que se pinto los muros y se instalo
tableta duro piso en las diferentes oficinas que conforman este espacio. 

Finalmente, en el marco del convenio interadministrativo con el IDU, IDRD y JBB para la construcción de la plazoleta de acceso de la entidad denominada "Plazoleta Bosque 21 ángeles", se recibió la obra por parte del contratista encargado. Así mismo, para el Aula de Uso
Sostenible, se realizó la inaguración de la obra, en la cuál asistieron representantes de JICA y Directivos del Jardín.

En este periodo, se trabajo en la definición de políticas de administración y seguridad de información así como en la implementación de la producción de la estrategia de respaldo de información centralizada para todos los sistemas (SIGA, ERP, Colaboración, datos y
directorio de servicios). Así mismo, se adelantó la documentación de la infraestructura de comunicaciones y red LAN de la entidad. Adicionalmente, con la puesta en producción de un equipo Core Allied Telesyn AT-9924SP de características superiores, se viene
cumpliendo con los requerimientos de niveles de tráfico de la red de datos del Jardín Botánico. Por otra parte, a partir de la modernización del BackBone de fibra óptica de la red LAN de la Entidad, los enlaces de fibra fueron reemplazados por fibra óptica multimodo para
1000 Base-SX lo cual ha permitido manejar mayores niveles de tráfico en la red entre los diferentes Backbones. 

En relación a la estrategia de mercadeo, se realizó el diseño de la estrategias, quedando pendiente que ésta sea revisadas por el Comité Directivo para su posterior implementación para el fortalecimiento de la entidad.

En cuánto al Sistema de Quejas y Soluciones Distrital se registraron un total de 399 requerimientos que fueron clasificados a las diferentes dependencias de la entidad para su respectivo trámite.

Finalmente, se continuo con la labor desarrollada con los medios masivos para la divulgación de temas puntuales y de impacto, con el objeto de socializar e involucrar a la comunidad en actividades y eventos que desarrolla la entidad.

1). La construcción del área experimental de uso sostenible contribuye a la consolidación de la zonificación de las colecciones del Jardín Botánico. 2). Las mejoras realizadas a la infraestructura física están dirigidas al fortalecimiento del clima organizacional.

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  73.75  91.60  100.00

 0.00  0.00  55.12  87.45  94.68

 0.00  0.00  90.00  100.00  100.00

 0.00  0.00  56.69  96.06  100.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 100.00

 100.00

 94.68

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

654

655
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Si bien, a la fecha la entidad no dio cumplimiento a las actividades previstas, es de anotar que estas se encuentran en proceso y que hasta que no esten culminadas no se reportarán como terminadas. Sin embargo, en cumplimiento del Decreto 2913 de 2007 el Jardín
Botánico a 8 de diciembre debe tener implementado los Sistemas MECI y Calidad.

Este compromiso será asumido bajo la Administración "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor".

Para la vigencia, se establecio como actividades por desarrollar las siguientes: 1). Evaluación indicadores de gestión, 2). Documentación del sistema, 3). Sostenibilidad del Sistema. En este sentido, al cierre de la administración se viene trabajando en la documentación del
sistema, a través de la formalización de los documentos que soportan y evidencian los desarrollos propios de los Sistemas MECI y Calidad.

Adicionalmente, en cumplimiento de cada una de las actividades definidas para el año, se formalizó el compromiso de la Alta Gerencia y de las diferentes instancias inherentes a la implementación de los Sistemas de Mejoramiento Institucional, a saber: 1). Comité
Coordinador, 2). Grupo Operativo, 3). Grupo Evaluador. Por otra parte, se revisó y ajusto el Manual de Procesos y Procedimientos de acuerdo a las necesidades actuales de la entidad, lo anterior permitirá la generación de la quinta versión del manual.

Finalmente, en la evaluación de indicadores de gestión se adelanta el análisis para la actualización de estos, para dar cumplimiento de la Circular Conjunta No. 047 de 2007, emitida por la Veeduría Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

1). La fuerte convocatoria realizada para que la ciudad participe en los diferentes eventos organizados por el Jardín Botánico, contribuye al posicionamiento de la entidad como una alternativa innovadora para el desarrollo y aprendizaje. 2). Con la política y estrategia de
respaldo de información electrónica, se  salvaguarda el respaldo de la información electrónica de la entidad. 3). Con el fortalecimiento de la red de la entidad, se viene cumpliendo con los requerimientos de niveles de tráfico del Jardín Botánico.

A partir de la implementación y fortalecimiento de los Sistemas de Mejoramiento Institucional, se ha generado en los servidores públicos una cultura en torno a la calidad que debe caracterizar a la gestión pública, propiciando en la ciudadanía confianza en la medida en
que reciben productos que cubren sus necesidades y expectativas. Lo anterior, se refleja en la gestión cumplida con eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos y con transparencia.

Beneficios

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Suscribir convenios con entidades del orden nacional y distrital para el fortalecimiento de los
procesos misionales de la Entidad.

Generar y socializar la política de calidad a partir del desarrollo de la cultura en los
servidores públicos, mejoramiento de procesos y procedimientos entre otros.
Realizar el mejoramiento permanente de los procesos y procedimientos de la entidad y la
socialización de estos en el marco del SGC.

31-MAY-08

31-DEC-07

31-MAY-08

Con la suscripción del convenio No. 31-2007 con el IDU, IDRD y JBB se construyó la plazoleta "bosque niños agustinianos", de conformidad con los estudios y diseños que aportó el IDRD. Por
otra parte, a través del contrato con la firma Espacio y Sociedad por medio de la agencia de cooperación japonesa JICA, se construyó el aula de capacitación de Uso Sostenible de la entidad.

Para la vigencia 2008, se realizó la actualización del manual de calidad formalizado en el año 2007. Como producto de esto, a principios del segundo semestre de año se expedirá la Resolución
correspondiente por la cual se formaliza la Versión 2 del Manual de Calidad.
A partir de las nuevas necesidades de la entidad originado en la estructura actual de la Administración, se incluyeron en el Manual un total de 13 procesos, 40 subprocesos y 152
procedimientos. Lo anterior, se reflejará en la versión 5 del Manual.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  90.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  114.71  100.00

 0.00  0.00  17.00  9.00  0.00

 0.00  0.00  44.00  39.00  25.00

 0.00  0.00  17.00  10.00  2.00

 0.00  0.00  44.00  34.00  25.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 29.00

 103.00

 26.00

 108.00

 89.66

 104.85

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

657

658
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

En la Administración Bogotá Sin Indiferencia, se realizaron 108 capacitaciones en torno al fortalecimiento institucional de la entidad. Del total realizado, 25 corresponden a la vigencia 2008 equivalente al 23%. El resultado obtenido para dicho año, obedece principalmente a
la urgente necesidad de la entidad de suministrar los elementos conceptuales y formativos a los nuevos servidores públicos involucrados. En este sentido los temas tratados a través de las diferentes jornadas de sensibilización y afianzamiento corresponden a: mapa de
riesgos, Jornada de Inducción y reinducción, Sistemas de Mejoramiento Institucional, Procesos y procedimientos, Formatos estandarizados, entre otros.

Con las capacitaciones se busca: 1). Generar y afianzar las competencias laborales. 2). Actualizar el servidor público. 3). Propiciar la participación del servidor público en la gestión administrativa de la entidad en busqueda del mejoramiento continuo. 4). Reforzar los
elementos conceptuales que favorecen la apropiación de la cultura de la calidad.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Gestionar capacitaciones con entidades del orden nacional y distrital para la ejecución de las
acciones de fortalecimiento.

31-MAY-08 Como producto de la gestión realizada con otras entidades, se formalizó con la Veeduría Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor inicialmente dos capacitaciones en torno a Estilos
de Dirección e Indicadores, la primera se tiene prevista para el día 29 de julio con la Veeduría Distrital.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Elaborar Y Poner En Marcha 1 Propuesta De
Reestructuración A Partir De La Redefinición Y
Ajuste De Los Procesos Misionales, Los Esquemas
De Operación, Los Procesos Y Procedimientos E
Institucionalizarla.

Implementar 1 Sistema De Información Gerencial
Para La Toma De Decisiones.

Capacitar 150 Funcionarios Y Contratistas En
Temas Relacionados En El Desarrollo
Organizacional, La Misión, Visión, Estrategias, El
Plan De Acción Y Los Proyectos, Los Procesos Y
Procedimientos Del Jardín Botánico.

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Gestión De
Calidad De La Entidad.

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De
Comunicación Y Divulgación  Tanto Interna Como
Externa.

Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Mercadeo
Y Ventas Para La Entidad.

 0.10

 0.15

 150.00

 0.10

 0.15

 0.00

 0.06

 0.10

 189.00

 0.01

 0.10

 60.00

 66.67

 126.00

 10.00

 66.67

 0.00

 0.50

 0.30

 150.00

 0.24

 0.40

 0.00

 0.50

 0.30

 270.00

 0.24

 0.40

 0.24

 0.30

 150.00

 0.25

 0.40

 0.50

 0.23

 0.27

 275.00

 0.25

 0.40

 0.50

 95.83

 90.00

 183.33

 100.00

 100.00

 100.00

 0.21

 0.23

 150.00

 0.30

 0.05

 0.25

 0.21

 0.23

 187.00

 0.29

 0.05

 0.04

 100.00

 100.00

 124.67

 96.67

 100.00

 16.00

 0.00

 0.10

 150.00

 0.21

 0.05

 0.46

 0.02

 347.00

 0.09

 0.02

 0.23

 0.00

 20.00

 231.33

 42.86

 40.00

 50.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.92

 0.88

 0.97

 0.77

100

92

88

97

77

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $230  $230 99.88  $252  $252  $487  $479 98.38  $503  $502 99.8  $480  $469 97.75  $1,952  $1,932 99.0

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 100.00

 180.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

298 Fortalecimiento institucional del Jardín
Botánico José Celestino Mutis

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IDEPObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Implementación del SGC

Implementación del MECI

Avances en la implementación del SGC

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

Se tiene un SGC con un 51%  reportado por la Secretaría General según comunicación No. 069999 del 5 de marzo de 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Reponer 2 Vehiculos Del Idep

Implantar 1 Sistema De Gestión De Calidad (Ntcgp
1000:2004)

Implementar 1 Modelo Sgc Y Meci  Estandar De
Control Interno Meci 1000:2005

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50  0.50

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.50  0.18

 0.00

 0.00

 36.00

 2.00  1.00 50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $50  $50 100  $150  $150 99.84  $140  $115 82.4  $340  $315 92.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

405 Modernización y fortalecimiento institucional
del IDEP

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  10.00  0.00

 0.00  0.00  50.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.10  0.90

 0.00  0.00  50.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

654

657

Suspendida

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Las inversiones programadas para dotar y adecuar las condicones de la entidad, no se ejecutaron en el primer semestre de 2008 y por lo tanto los recursos se programaron en el mismo proyecto dentro del plan de desarrollo "Bogotá Positiva".

Una vez realizado el proceso de armonización presupuestal, se realizaran las inversiones programadas.

Se ha dotado a la entidad de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La entidad ha crecido y es necesario adecuar y dotar los elementos e instrumentos de trabajo para el cumplimiento de la misión institucional.

Contar con los elementos físicos, humanos, tecnológicos, suficientes y necesarios, proporciona a la entidad las condiciones para realizar adecuadamente sus labores y a proyectar una imagen adecuada y coherente con la misión de la entidad.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

AFIANZAR LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE TURISMO EN LA CIUDADObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Ampliacion y adecuacion de puestos de trabajo

Adquisicion vehìculo

Programación, proyección y control del presupuesto y metas institucionales.

Implantación de un sistema de monitoreo a la gestión institucional.

30-AUG-07

30-SEP-07

31-JAN-09

31-JAN-09

Se realizó la proyección de las inversiones del presupuesto 2008 y el proceso de armonización presupuestal.

Como parte del Sistema de Gestión de la Calidad y del MECI, se inició el desarrollo de un sistema de monitoreo, a aprtir de un manual  para identificar y construir indicadores institucionales,
proceso que debe articularse la implementación de estos dos sistemas en el segundo semestre de 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Crear Y Dotar 25 Unidades De Puestos De Trabajo  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  25.00  25.00  100.00  0.00  0.00  25.00  25.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $310  $309 99.78  $830  $108 13.06  $1,140  $418 36.6

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

444 Fortalecimiento institucional

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  1.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 15.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
473

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Elaborar Y Validar 1 Unidad Plan Estratégico Que
Contenga La Planeación De Sistemas De
Información,  De Divulgación, Mercadeo Y
Promoción Turística.

Lograr 100 % De La Conectividad Entre Los
Puestos De Trabajo - Intranet E Internet-
Telefonos-Redes Para Conectividad Informatica

Instalar Y Poner En Operación 3 Unidades De
Sistemas De Información Para El Registro Y
Control De Las Operaciones Que Realice El
Instituto.

Diseñar 3 Unidades De Sistema De Gestión De
Calidad ,  Modelo Estándar De Control Interno Y El
Piga

Proveer 1 Unidad Vehiculo Para El Transporte De
Material Promocional, Stands, Asi Como  Para El
Desplazamiento De Los Funcionarios A Los
Municipios Que Conforman La Ciudad Región.

Realizar 1 Proceso Licitatorio Para Adquisición De
Software Administrativo

Adecuación 1 Sede Institucional Alterna

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 3.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 3.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 3.00

 1.00

 0.00

 0.00

100

100

100

100

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Se mantiene el avance del 85% de la implementación del SGC Y MECI, y las actividades previas a la adquisición de equipos y otros elementos tecnologicos

Una ves adecuada la infraestructura de Calidad y Meci se garantizara la calidad de la información y de los servicios de la entidad

Beneficios

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Adecuar la estructura de la entidad a las nuevas tecnologias de punta.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Adquirir y renovar la tecnologia del Departamento y adoptar la implementación del SGC,
MECI y PIGA

30-DEC-08 Se adicionaron los contratos de prestación de servicios para dar continuidad a las actividades de mejoramiento y mantenimiento de los Sistemas

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Continuar E Iniciar 1 Proceso De Implementación
De La Norma Ntcgp 1000-2004 Y El Meci

Adquirir Y Renovar 218 Equipos Tecnologicos
(Micros, Servidores,Fotoplanos.Impresoras,
Conmutador)

Instalar 700 Puntos De Cableado Estructural

Digitalizar 1000000  De Folios  De Las Hojas De
Vida De Los Funcionarios Del Dacd.

Digitalizar 2000000 Folios Del Archivo Central De
La Uaecd

Adecuar Un 2 % Las Instalaciones Fisicas Del
Dacd.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 217.00

 700.00

 1,000,000.00

 0.00

 0.00

 0.44

 217.00

 700.00

 223,482.00

 44.00

 100.00

 100.00

 22.35

 0.00

 0.00

 0.31

 0.00

 0.00

 776,518.00

 0.00

 2.00

 0.41

 776,518.00

 2.00

 132.26

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.15

 1.00

 0.00

 0.00

 2,000,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 219,804.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.99

 0.00

 1.00

 218.00

 700.00

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 2.00

 0.85

 217.00

 700.00

 1,000,000.00

 219,804.00

 2.00

85

99.54

100

100

10.99

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $2,020  $2,017 99.83  $725  $607 83.77  $1,602  $390 24.34  $4,347  $3,014 69.3

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7014 Modernización institucional

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  95.00  85.00  0.00

 0.00  0.00  80.00  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 85.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
655

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

La UAERMV con la implementación del SI CAPITAL, alcanzará el mismo nivel de actualización informatica de las Entidades del Distrito Capital.

La comunidad del Distrito Capital contará con mejores medios de interrelación con la UAERMV, mediante la pagina WEB.

Beneficios

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

ADECUACION DE INSTALACIONES DE LA UAERMV TRASLADO DE PLANTA DE
ASFALTO YADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO HARDWARE Y SOFTWARE

31-DEC-08 La UAERMV a mayo 31 de 2008 esta implementando el SI CAPITAL para el mejormaiento de la infraestructura tecnologia de la entidad

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Diseñar 1 Oficinas Para La Uaermv P 16 Dotadas
Con Tecnologia De Punta

Adquirir E Instalar 30 Puestos De Trabajo Dotados
De Los Elementos Y Recursos Logísticos,
Operativos Y Tecnológicos

Adquirir 1 Equipo De Oficina Dotado Con
Tecnologìa De Punta

Adquirir 75 Equipos De Computo Hardware Y
Software Dotados Con Tecnología De Punta.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 30.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 30.00

 0.00

 25.00

 54.00

 40.00

 0.00

 180.00

 0.00

 160.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 30.00

 1.00

 45.00

 0.00

 54.00

 1.00

 60.00

0

180

100

133.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $300  $297 98.86  $800  $95 11.9  $1,100  $392 35.6

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

398 Fortalecimiento y desarrollo institucional

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  98.86  0.00

 0.00  0.00  0.00  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 11.90

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
654

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adquirir 40 Equipos De Laboratorio De Suelos De
La Sop (Platones Aluminio, Arena Normalizada,
Macetas, Mangos Madera,Para Toma Densidad:
Martillo, Cinceles, Cucharas, Papel Filtro,
Cronometro Digital, Estula Rigida, Espatula Rigida,
Cucharones Para Muestra, Galones Soluciones,
Balanza Electroniza, Estufa Electrica, Baño
Termostatico Digital, Canuela De Casagrande,
Ranuradores, Tamices, Probetas, Centrifuga
Electrica, Filtros Centrifuga, Diametro Interno,
Calibrador Digital, Equipo Ensayo  Inmersión,
Prensa Para Ens

Fortalecer 1 Infraestructura Tecnologica De La
Uaermv En El Programa Si Capital

Adecuar 3 Sedes En Aspectos Fisicos Y
Tecnoligicos De La Uaermv

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 40.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  0.16

 0.00

 0.00

 5.33

 40.00

 1.00

 3.00

 40.00

 1.00

 0.16

100

100

5.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: CONTRALORÍA DISTRITAL

1) Hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano. 3) Afianzar una cultura de alto rendimiento, compromiso institucional y de mejora continua.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

1.4. Territorializar el control fiscal en el ámbito geográfico Distrital.

3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de
información y comunicación.
3.2. Promover el intercambio interinstitucional para facilitar la actualización humana,
tecnológica y la investigación.
3.3. Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, para alcanzar altos niveles de
eficiencia y eficacia en los procesos y productos.
3.6 Optimizar la estructura organizacional.

3.4. Fortalecer la cultura y el clima organizacional a partir de mecanismos de evaluación del
desempeño e incentivos que promuevan el sentido de pertenencia y compromiso.
3.5 Diseñar un sistema de información.

Remodelación de áreas de trabajo y áreas comunes (baños, pintura y mantenimiento de
pasillos)
Adquisición de mobiliario y equipos

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

EN ESTE PRIMER SEMESTRE NO SE DELANTARON TAREAS  EN RELACIÓN CON ESTA ACCIÓN

NO SE REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN. A PARTIR DE MAYO SE TIENEN PREVISTAS LAS EJECUCIONES

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.11  1.00  0.11  0.00  0.00

 0.00  0.00  25.00  80.00  0.00

 1.00  1.00  0.20  0.00  0.00

 0.00  0.00  50.00  80.00  100.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 100.00

 80.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

473

654



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adecuar Y Remodelar 1222.24 Metros 2 De Áreas
De Trabajo.

Adquirir 5 Traillers - Oficinas Móviles Para La
Movilidad Del Control Fiscal.

Dotar En Un 100 % De Equipos De Comunicación,
De Oficina, Muebles Y Enseres E Imprevistos A La
Contraloría De Bogotá, D.C.

Adquirir 6 Vehículos Articulados A Traillers. Para
La Movilidad Del Control Fiscal, Auditorías De
Obras Públicas Y Control Sobre El Medio Ambiente

Adquirir 9 Vehículos Para La Movilidad Del Control
Fiscal.

 124.44

 1.00

 4.57

 0.00

 0.00

 255.00

 0.00

 7.00

 204.92

 0.00

 153.17

 0.00

 0.00

 348.27

 5.00

 9.00

 2.00

 8.00

 24.50

 3.00

 9.48

 1.00

 4.00

 365.68

 2.00

 59.00

 4.00

 2.00

 100.00

 2.00

 58.00

 3.00

 4.00

 27.35

 100.00

 98.31

 75.00

 200.00

 4,569.77

 0.00

 11.52

 1.00

 0.00

 4,560.00

 11.52

 1.00

 99.79

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 149.77

 0.00

 14.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5,089.27

 5.00

 100.00

 6.00

 8.00

 4,939.50

 5.00

 86.00

 5.00

 8.00

97.06

100

86

83.33

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $46

 $49

 $44

 $48

95.15

98.69

 $84

 $575

 $81

 $448

 $939

 $608

 $98

 $328

10.49

53.91

 $1,273

 $635

 $1,197

 $610

94.05

95.97

 $1,495

 $781

 $17

 $0

1.17

0

 $3,836

 $2,648

 $1,438

 $1,434

37.5

54.2

Progr. Ejecutado

96.72

77.99

 7.03

 60.00

 105.33

 50.00

 50.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7203

7205

Adquirir, adecuar y remodelar áreas de
trabajo

Dotar a la Contraloría de Bogotá del
equipamiento para el fortalecimiento de la
territorialización del control fiscal

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: LOTERÍA DE BOGOTÁ

Trabajar po el fortalecimiento InstitucionalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Dotar a la entidad con equipos de sistemas modernos

Adquirir elementos de oficina

Adquirir y actualizar equipos de sistemas

Estudiar e identificar las necesidades de software

Adquirir y/o desarrollar el software que integre los aplicativos de la entidad

Revisión periódica de los manuales de procesos y procedimientos y estandarización y ajuste
de los mismos.

Contratar capacitaciones para los funcionarios de la entidad

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-04

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

No de procesos administrativos rediseñados, estandarizados y fortalecidos (manuales de funciones y procedimientos)

Número de servidores públicos capacitados (participantes en cursos de fortalecimiento de competencias con intensidad de
38 horas o más)

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  4.00  0.00  0.00

 0.00  12.00  12.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  4.00  0.00  0.00

 12.00  12.00  56.00  0.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 3.00

 6.00

 68.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado

473

568

599



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Durante el primer trimestre de 2008 se terminó la remodelación y adecuación de las oficinas del cuarto piso de la entidad, de acuerdo a lo establecido.Se logró un máximo aprovechamiento del espacio  consiguiendo amplitud, comodidad y confor a las oficinas del cuarto
piso donde funciona la Alta  Dirección de la entidad.
En cuanto a la reposición del parque automotor de la entidad, durante el año 2007 se cumplió con el 100% de las metas programadas en el plan de acción.
Las demas metas asociadas al proyecto 7064 se ejecutarán durante el segundo semestre de 2008 en el marco del nuevo  Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva"..

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Realizar un cronograma de capacitaciones

Capacitar funcionarios

Estandarizar manuales de procesos y procedimientos

Establecer la Política de la Calidad

Adquirir vehiculo spara la entidad

Adquirir equipos de oficina

31-DEC-06

31-DEC-05

31-DEC-06

31-JAN-05

31-DEC-08

31-DEC-08

Durante la vigencia fiscal del 2007 se cumplió con el 100% de las metas programadas del proyecto de reposición del parque automotor y del plan de acción.

Se terminó la remodelación  y adecuación  de las oficinas del cuarto piso  de  la entidad, de acuerdo a lo establecido. Se logro  un máximo aprovechamiento  del  espacio conseguiendo
amplitud, comodidad y confor en las oficinas donde funciona la Alta Dirección de la entidad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de eventos o cursos de capacitación dictados, aprobados y certificados

Número de entidades con sistemas de gestión de calidad implementados

% fortalecimiento en infraestructura física y dotación en las entidades distritales

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  2.00  2.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  68.00  78.00  1.00

 2.00  2.00  5.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  3.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  68.00  78.00  88.00

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 7.00

 3.00

 88.00

 85.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

600

601

654



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

En el mes de enero  se realizó un un raking de vetas para determinar como van las ventas de nuestros productos, esto permite a la entidad orientar sus desciones en materia comercial. En cuanto a la ejecución del proyecto de adquisición de software y hardware esta se
hara durante el segundo trimestre de 2008 en el marco del nuevo dentro del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva".

Durante el mes de marzo se contrato los servicios de un asesor de calidad, el cual acompañará a la entidad en los temas de implementación de la norma técnica NTCGP1000:2004 y el modelo Estandar de Control Interno MECI; Se contrato con el ICONTEC la afiliación y
el  servicio de auditoria para obtener la certificacion bajo la norma NTCGP 1000:2004 y la re-certificación bajo la ISO 9001:2000, de igual forma se realizó una auditoría de calidad; esta programada la visita de certificación por parte del ICONTEC paar la última semana del
mes de julio de2008..

Se capacitó a 56 funcionarios en temas  de calidad, MECI,  plataforma estratégica, programación neurolinguística, programa estrella mejoramiento de lo evidente  y curso de formación de gestores de calidad como actividades previas a la certificación del sistema de
gestión de calidad bajo la norma NTCGP 1000:2004 y re-certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2000; así como en la implementación del Modelo Estandar de Control Interno MECI de la entidad.

Beneficios

Beneficios

Beneficios

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Realizar estudios e investigaciones de mercado

Adquirir y actualizar equipos de sistemas  de la entidad

Adquirir y/o desarrollar sofware para la entidad

Obtener y mantener la certificaciòn  al sistema de gestiòn de calidad

Elaborar manuales de procedimientos y/o competencias

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

No. de actividades realizadas en el proceso de estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las
entidades Distritales

Número de eventos de inducción, actualización o sensibilización para el mejoramiento de las competencias de los servidores
públicos

**

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  100.00  75.00

 0.00  0.00  57.14  100.00  100.00

 0.00  0.00  71.00  90.00  1.00

 0.00  0.00  3.00  1.00  3.00

 0.00  0.00  4.00  4.00  6.00

 0.00  0.00  81.00  90.00  98.00

 0.00  0.00  3.00  1.00  4.00

 0.00  0.00  7.00  4.00  6.00

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 98.00

 8.00

 17.00

 7.00

 14.00

 95.00

 87.50

 82.35

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

655

657

658



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Reponer 2 Vehiculos Para El Normal Desempeño
De Las Funciones De La Entidad

Adquirir 2 Vehículos Los Cuales Fueron Dados De
Baja Por Robo Y Daños Totales.

Realizar 2 Mantenimientos Preventivos Al Año A
Cada Vehículo De La Entidad.

Capacitar 20 Funcionarios En Temas De Calidad
Total

Lograr 1 Certificación En Calidad

Desarrollar E Implementar 1 Manual Por
Competencias En La Entidad

Realizar 1 Revisiones A Los Componentes Del
Sistema

Lograr 1 Afiliación Al Icontec

Realizar 1 Capacitaciones  En Temas De Gestión
De Calidad

Lograr 1 Re-Certificación En Gestion De Calidad
Para El 2007

Capacitar 56 Funcionarios En Temas De Calidad

Lograr 1 Certificación En La Norma Técnica Ntcgp
1000:2004

Implementar 1 Meci Modelo Estandar De Control
Interno

 1.00

 0.00

 2.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 7.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 57.14

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 56.00

 1.00

 1.00

 56.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 2.00

 20.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 56.00

 1.00

 1.00

 2.00

 2.00

 20.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 56.00

 0.00

 0.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $68

 $31

 $68

 $23

100

74.36

 $0

 $80

 $0

 $7

 $51

 $6

 $50

 $6

98.68

100

 $142

 $10

 $142

 $7

100

69.01

 $0

 $49

 $0

 $49

0

100

 $260

 $176

 $260

 $93

99.7

52.5

Progr. Ejecutado

0

9.22

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

12

13

Reposición parque automotor

Fortalecimiento institucional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  78 de 210

04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Realizar 2 Auditorías De Calidad En La Entidad

Realizar 4 Estudios E Investigaciones De  Mercado
Para Los Juegos De Suerte Y Azar

Realizar 5 Estudios E Investigaciones Que
Permitan Orientar Las Decisiones Comerciales De
La Entidad

Adquirir 48 Equipos Para Las Diferentes Áreas De
La Entidad

Dotar 37 Espacios Dentro De La Entidad

Adquirir 1 Máquina Balotera Para La Realización
Del Sorteo

Adquirir 4 Ruedas Fichet Con Sus Respectivas
Cajas, Para La Realización Del Sorteo.

Adquirir 1 Set De Equipos Para Remodelar El Set
De Presentación De Sorteos De La Entidad

Adquirir 1 Set De Equipos Para Remodelar La
Oficina De Apuestas Y Control De Juegos

Adquirir 1 Balanza Para Pesar Las Balotas

Adquirir 1 Juego De Balotas

Remodelar Y Adecuar 1 Las Oficinas Del Cuarto
Piso D Ela Entidad

Adquirir Y/O Desarrollar 1 Sistema Integral De
Información Para La Entidad

 0.00

 1.00

 1.00

 10.00

 10.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 11.00

 10.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 110.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 21.00

 22.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 21.00

 22.00

 0.00

 4.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 16.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 16.00

 5.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 50.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 4.00

 5.00

 48.00

 37.00

 1.00

 4.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 5.00

 48.00

 37.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

50

75

100

100

100

100

100

0

0

0

0

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $21

 $10

 $483

 $21

 $10

 $362

100

100

75

 $96

 $52

 $386

 $2

 $38

 $356

 $179

 $172

 $12

 $179

 $172

 $12

100

100

100

 $61

 $150

 $74

 $25

 $51

 $70

40.95

34.21

94.96

 $30

 $201

 $156

 $0

 $2

 $0

0

1.09

0

 $387

 $586

 $1,110

 $227

 $274

 $800

58.6

46.8

72.1

Progr. Ejecutado

1.7

73.04

92.3

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7063

7064

7066

Estudios de mercadeo

Reposición equipos diferentes a sistemas

Adquisición de software y hardware

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adquirir 3 Servidores Para La Entidad

Capacitar 54 Funcionarios En Uso Y
Adminsitración De Aplicativos

Adquirir 17 Licencias De Herramientas De
Escritorio

Adquirir 2 Impresoras Para La Entidad

Adquirir 1 Firewall Para La Entidad

Adquirir 33 Equipos De Sistemas Para La Entidad

Adquirir O Desarrollar 2 Software Para La Venta De
Lotería En Línea

Contratar 1 Apoyo Consultivo Para Fortalecer Los
Sistemas De Las Apuestas En Línea Y Tiempo
Real

Adquirir 70 Licencias De Sistema Operativo Y Base
De Datos

Adecuar 1 Sistema De Red Interno

Adecuar 1 Sistema De Red Interno

Adquirir 10 Equipos De Sistemas Para La Entidad

Adquirir 2 Software De Actualización

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 7.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 120.00

 0.00

 0.00

 140.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 50.00

 10.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 70.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 40.00

 8.00

 8.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.00

 2.00

 0.00

 0.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 14.00

 2.00

 14.00

 2.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 4.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 54.00

 17.00

 2.00

 1.00

 33.00

 2.00

 1.00

 70.00

 0.00

 1.00

 10.00

 2.00

 3.00

 54.00

 17.00

 0.00

 0.00

 29.00

 1.00

 1.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

100

100

100

0

0

87.88

50

100

100

0

0

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 80.00

 80.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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04
30

Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO LA PARTE PRECONTRACTUAL SE ESPERA TERMINAR LA EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Logros

Entidad: CANAL CAPITAL

Garantizar un modelo efectivo de Gestión Empresarial.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

ACTUALIZACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y FUNCIONES

MEJORAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL

ELABORACION DE BROCHURE (GUIA) DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS
POR EL CANAL
Capacitación de personal en el manejo adecuado y aprovechamiento del recurso informático
de la entidad
Publicador de contenidos e interactividad de la página Web

Realizar el proceso de contratación para la adquisicón de equipos

Instalar 20 unidades de Hardware y su respectivo software

Instalar un servidor de Red para la entidad

Contratar el desarrollo para la interactivdad de la Página Web, Instalación y ejecución

Instalar publicador de contenido de la´Página Web para la actualizació permanente de la
misma

31-DEC-07

31-DEC-07

15-JUN-05

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

30-JUN-07

30-JUN-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  50.00  50.00  30.00

 1.00  1.00  50.00  50.00  0.00

 0.00  0.00  50.00  50.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

473

655



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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04
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Desarrollar E Instalar 1 Sistema  Automatizado De
Archivo, Garantizando Un Espacio Adecuado Para
La Conservación, Custodia, Organización Y
Modernización Del Archivo Central De Canal
Capital

Organizar En 100 Por Ciento  La Documentaciòn
Institucional De Canal Capital

Renovar 9 Unidades  De Hardware.

Renovar 7 Programas De Software Para Mejorar
La Capacidad Productiva De Canal Capital

Dotar Con 1 Servidor Al Centro De Computo De La
Entidad

Adquirir 30 Unidades De Hardware Con Su
Respectivo Software Para El Fortalecimiento Del
Recurso Informatico De La Entidad.

Desarrollar E Instalar 1 Publicador De Contenidos
E Interactividad Para El Proceso De Mejoramiento
De La Página Web De La Entidad.

Adquirir 40 Equipos De Hardware Y Software Para
El Fortalecimiento Del Recurso Informático De La
Entidad

Adquirir Un 1 Servidor Para El Servico De Red De
La Entidad

 1.00

 100.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.80

 50.00

 9.00

 0.00

 80.00

 50.00

 180.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 30.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 30.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 1.00

 30.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 150.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 100.00

 9.00

 7.00

 1.00

 30.00

 1.00

 40.00

 1.00

 0.80

 50.00

 9.00

 0.00

 1.00

 30.00

 1.00

 40.00

 1.00

80

50

100

0

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $34  $31 93.04  $0  $0  $150  $150 99.88  $150  $150 99.83  $150  $34 22.54  $484  $365 75.4

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

11 Modernización

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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04
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: METROVIVIENDA

ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES EXIGIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DISTRITAL DE VIVIENDA E IMPLEMENTAR UN
SIISTEMA DE INFORMACION UNICO QUE FACILITE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE LAS AREAS MISIIONALES Y DE APOYO Y QUE PERMITA A LA ALTA GERENCIA TOMAR DESICIONES
OPORTUNAMENTE Y CON MAYOR CERTIDUMBRE.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Evaluar y estudiar la implementación de un sistema integral de información. (financiero -
administrativo). Hacer un proceso de benchmark (comprarase con los mejores) para su
implementación.
Fomentar la cultura de planeación estratégica para mejorar la gestión de la entidad.

Realizar actividades de participación con los funcionarios para difundir, compartir y apropiar
la nueva visión de la entidad.

Acciones realizadas

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

Nº de acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

 1.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  0.90  10.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  100.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

 90.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

473

474

655



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Desarrollar 7 Modulos En El Sistema De
Información Para La Entidad, Que Integre Todos
Los Procesos Misionales Y De Apoyo De
Metrovivienda, Y Sirva Como Herramienta Para La
Toma De Decisiones De Manera Oportuna

Actualizar 1 Mecanismo De Información A La
Ciudadanía Y Actualizar Los Ya Existentes, Que
Suministren Información Oportuna Y Sólida Sobre
El Tema De Vivienda De Interés Social En El
Distrito.

Actualizar 1 Planta Tecnologica Acorde Al
Desarrollo Del Nuevo Sistema De Información Y A
Las Nuevas Tareas Planteadas Por La Presente
Administración

Diseñar 1 Proceso De Mejoramiento Y
Capacitación Que Posibilite El Fortalecimiento
Institucional:

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 7.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.40

 1.00

 1.00

 1.00

 5.60

 1.00

 1.00

 1.00

 5.60

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00  7.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $594  $529 89.04  $1,782  $1,418  $733  $249 33.95  $300  $175 58.43  $500  $13 2.6  $3,908  $2,383 61.0

Progr. Ejecutado

79.56

 20.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

14 Fortalecimiento y desarrollo institucional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Algunos retrasos estan en la demora en el incio de los procesos de contratación, el retraso natural por los cambios de ley y ajustes a los procesos internos de la organización; la no disponibilidad de recursos económicos para el inicio y soporte de algunas actividades.
Los espacios fisicos asignados al equipo del proyecto de gestión documental en ocasiones resultan insuficientes para obtener la producción esperada

Se reprogramaron actividades de inicio de los procesos de contratación. Se aprovechan los saldos de los procesos de contratación para apalancar los recursos necesarios para procesos que aun no cuentan con financiación.
Para el proyecto de gestion documental se solicita a la administración del edificio el préstamo temporal de un espacio inutilizado para el empaste y desempaste de libros que serán digitalizados

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

OPTIMIZAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD, HACIÉNDOLA MÁS EFICIENTE Y COMPETITIVA, GARANTIZANDO A LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD QUE EL SERVICIO SE PRESTE CON CALIDAD Y
OPORTUNIDAD.
GARANTIZAR A LOS USUARIOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS CON QUE TRABAJAN LAS EMPRESAS OPERADORAS Y DEMÁS ACTORES DEL SISTEMA.
DOTAR A LA ENTIDAD DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE GARANTICEN UNA ÁGIL Y OPORTUNA GESTIÓN EMPRESARIAL, QUE SE VEA REFLEJADA EN UNA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE Y EN LA CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA CIUDADANÍA.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Capacitación a las personas de la entidad en temas del transporte y la administración de
TransMilenio. (Anual)
Capacitación a los personas en temas de informática, tecnología y comunicaciones.(anual)

Implementación de sistemas de información dentro de la Entidad

Ampliación de la planta física de la institución

Levantamiento de procedimientos y estandarización de documentación para certificación

Ampliación y modernización de un sistema de gestión documental para TRANSMILENIO
S.A.

31-DEC-04

31-DEC-04

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-04

31-DEC-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850  $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de entidades y organismos distritales con acciones de fortalecimiento

% fortalecimiento organizacional o administrativo, tecnología y modernización en las entidades distritales

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  0.20  0.00  0.00

 0.00  0.00  49.00  75.00  85.00

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  60.00  75.00  90.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 90.00

 94.44

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado

473

655



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

La infraestructura de cómputo de soporte a las tareas administrativas y operativas en funcionamiento, a costos razonables de adquisición y mantenimiento de los servicios de Tencnologias Informaticas.
Em el proyecto de gestion docuemntal se digitalizaron la totalidad de contratos de la entidad suscritos entre las vigencias 2000 a 2008, las resoluciones expedidas hasta la fecha, las órdenes de pago hasta diciembre 31 de 2007 y el consecutivo de correspondencia de los
años 2006 a 2008.
Los auditorios y salas de reuniones de la empresa han sido dotados de elementos que permiten optimizar su uso.

Optimizando los recursos existentes, la tecnología informática brinda el apoyo necesario a los procesos y el personal de TRANSMILENIO S.A. para el logro de la Misión de la Entidad.
El achivo documental histórico de la entidad se encuentra en condiciones apropiadas de conservación, seguridad y accesibilidad.
Los funcionarios y visitantes de la empresa disponen de espacios más confortables y debidamente dotados que les permiten desarrollar de mejor manera sus eventos y reuniones de trabajo. 
La planta física de la entidad se encuentra mejor equipada para la detección de emergencias que la puedan afectar.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Capacitación a las personas de la entidad en temas del transporte y la administración de
TransMilenio. (Anual)
Capacitación a las personas en temas de informática, tecnología y comunicaciones.(anual)

Implementación y mantenimiento de sistemas de información dentro de la Entidad

Ampliación y modernización de un sistema de gestión documental para TRANSMILENIO
S.A.

Ampliación de la planta física de la institución

Levantamiento de procedimientos y estandarización de documentación para certificación

Implementacion y puesta en marcha del MECI y su integracion al Sistema de Calidad de la
Entidad y al PIGA

31-DEC-08

31-DEC-08

30-JUN-08

30-JUN-08

30-JUN-08

31-DEC-04

31-DEC-07

Se han realizado diferentes gestiones con instituciones publico privadas que no han requerido inversión durante lo corrido del año.

Se encuentra suspendida por recursos. Se han realizado diferentes gestiones con instituciones publico privadas que no han requerido inversión.

Se logró culminar la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para varios procesos del negocio.
Se hace constante mantenimiento de las herramientas de tecnología existentes. Los sistemas de información se encuentran en operación normal.
Se concluyó un estudio de riesgo informático. Se cuenta con la base para la implementación de acciones.
Se digitalizaron 1184324 aprox folios del archivo central y de gestión, avance del 85% de folios que serán digitalizados en la 1ª etapa del proyecto. 
La integración del software de correspondencia CORDIS con el aplicativo de gestión documental esta en curso.
La actualización y mantenimiento de los archivos de gestión se realiza con la firma TANDEM 

Se han efectuado el proceso de ampliación del sistema detector de incendios y de control de acceso de la Sede Administrativa, especialmente en las áreas de la torre C, con lo cual se logro la
cobertura total de las áreas ocupadas por la empresa.adicionalmente se logró montar el sistema de iluminación de emergencias de la Entidad. 
Se dotó de archivo rodante adicional a la Dirección Administrativa
Finalizó en el año 2004.

El proyecto se encuentra en 68%, se tiene: mapa de procesos, manual metodológico para la administración de riesgos y se esta terminando caracterizaciones de proceso, tablero general de
indicadores y cuadro de mando integral, cruz de malta para el diagnóstico de los sistemas de información, mapa de riesgos, entre otros. Se espera tener al 100% todos los productos al 31 de
julio de 2008

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Implementar 1 Sistema De Información Gerencial

Capacitar 600 Personas En Temas De Transporte
Público Y Aspectos Relacionados Con La
Administración De Transmilenio S.A.

Adecuar 1 Sede Para La Entidad De Acuerdo Con
Los Requerimientos Para La Puesta En Marcha De
La Fase Ii Del Sistema Transmilenio

 0.00

 111.00

 0.00

 0.00

 111.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.50

 281.00

 1.00

 0.75

 230.00

 1.00

 0.25

 281.00

 0.00

 0.25

 250.00

 100.00

 88.97

 0.00

 0.00

 281.00

 0.00

 545.00

 0.00

 193.95

 0.00

 0.00

 600.00

 0.00

 545.00

 0.00

 90.83

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,438  $1,223 85.06  $3,960  $890  $698  $580 83.16  $987  $962 97.43  $510  $0 0  $7,593  $3,655 48.1

Progr. Ejecutado

22.47

 150.00

 81.85

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7225 Fortalecimiento institucional

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Capacitar 5 Personas En Temas Relacionados A
La Informática, Tecnologías Y Comunicaciones.

Implementar 1 Sistema Implementar Y Disponer De
La Infraestructura De Cómputo De Apoyo A Las
Tareas Operativas Y Administrativas Diarias De
Los Funcionarios De Transmilenio S.A.

Ampliar Y Modernizar 1 Sistema De Gestión
Documental Para Transmilenio S.A.

Implantar 1 Modelo De Gestión Empresarial Para
La Entidad, De Acuerdo Con Los Requerimientos
Para La Puesta En Marcha De Cada Fase Del
Sistema Transmilenio.

Adecuar 1 Sede De La Entidad De Acuerdo Con
Los Requerimientos De La Puesta En Marcha De
Cada Fase Del Sistema De Transporte

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 0.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.21

 5.00

 0.25

 0.60

 0.20

 0.00

 2.00

 0.24

 0.36

 0.20

 40.00

 96.00

 60.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.44

 0.80

 1.00

 0.25

 0.44

 0.50

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 62.50

 100.00

 0.00

 0.30

 0.20

 1.00

 1.00

 0.12

 0.10

 0.70

 0.70

 0.00

 40.00

 50.00

 70.00

 70.00

 1.00

 1.00

 0.82

 0.90

82

90

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 84.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

* En la meta de Modernización del CAD,  se realizó el reforzamiento de la torre A, modernización de áreas comunes, adecuación del centro de documentación y el sistema eléctrico.  
 
* En la meta de  Fachadas, no se culminó. Se realizó el cerramiento perimetral preventivo a las fachadas del CAD.

Las acciones que se adelantarán en lo referente a Modernización del CAD beneficiarán no solamente a los servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda,  sino también a los servidores públicos de 7 entidades distritales más,  que tienen su sede en el edificio del CAD.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Implementar un Modelo de Gestión Organizacional EficienteObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Realizar una adecuada administración del CAD 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Gestionar nuevos incentivos financieros, tributarios, fiscales, laborales y de protección social para atraer la
inversión a Bogotá.

Compromiso PD:

Adelantar En Un 100 Por Ciento Actividades
Conducentes Al Mejoramiento Del Clima
Organizacional De La Shd

Adelantar En Un 100 Por Ciento El Refuerzo
Estructural Del Edificio Del Cad

 25.00

 78.00

 21.00

 78.00

 84.00

 100.00

 39.00

 22.00

 32.40

 22.00

 21.60

 0.00

 17.10  79.17

 0.00

 19.50

 0.00

 11.63  59.64

 0.00

 17.87

 0.00

 6.72  37.60

 0.00

 100.00

 100.00

 88.85

 100.00

88.85

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,867  $1,757 94.09  $8,197  $7,995  $7,736  $4,961 64.12  $3,925  $3,507 89.35  $6,259  $612 9.78  $27,984  $18,832 67.3

Progr. Ejecutado

97.54

 83.08

 100.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

350 Implementación de un modelo de desarrollo
organizacional en la SHD y el CAD

Meta PlanTipo:

N°. de personas naturales y  jurídicas beneficiadas.

Número de empleos generados o mantenidos en PYMEs por líneas de crédito

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  102.45  118.55  93.61

 3,400.00  3,400.00  3,400.00  3,400.00  3,400.00

 6,728.00  20,097.00  27,661.00  23,028.00  11,406.00

 3,400.00  3,400.00  3,400.00  3,400.00  3,400.00

 6,728.00  20,097.00  27,000.00  19,425.00  12,184.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 3,400.00

 85,434.00

 88,920.00

 96.00

 104.08

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

217

477

603

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

En el primer semestre, a través de las líneas de créditos se logró, con desembolsos por $46.581 millones en créditos y  6.865 beneficiarios, generar o evitar la destrucción de 11.406 empleos, lo que representa una ejecución del 93.61% de la meta anual de 12.184
empleos.

En cuanto a la ejecución de la meta de plan de desarrollo (85.434 empleos) se tiene una ejecución de 104.08%, correspondiente a 88.920 empleos generados o mantenidos para el periodo 2004-2 trimestre de 2008, con un total de desembolsos en créditos para el período
2004-2008 de $486.948 millones.

El comportamiento por línea de crédito fue el siguiente:

Línea Bogotá: Para el 30 de junio del 2008 la línea "Bogotá" presenta un cumplimiento de la meta trimestral del 100%, valor correspondiente a 233 beneficiarios de una meta proyectada de 233 empresarios, paralelamente se desembolsaron créditos por $6.682 millones a
micro y pequeños empresarios. En cuanto a la meta semestral, esta presenta un cumplimiento del 100% correspondiente a 1.304 beneficiarios con una meta proyectada de 1.304 beneficiarios, equivalentes a $40.75 millones de pesos en créditos.  

Durante la vigencia del proyecto, a través de la línea Bogotá se beneficiaron 14.482 micro y pequeños empresarios de la ciudad de Bogotá, equivalentes a $420.927 millones en desembolsos para créditos, con un cumplimiento del 100% de acuerdo con la nueva
reformulación.

Línea Microcrédito Empresarial: Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2008 se han beneficiado a través de la "Línea Microcrédito Empresarial" 2.647 micro empresarios con desembolsos por valor de $2.366 millones, presentando un cumplimiento de la meta trimestral del
84.14%, frente a una meta de 3.146 beneficiarios. La meta del semestre está en un 91.69% pues se benefició a 5.505 microempresarios de los 6.004 proyectados, con un desembolso de 5.187 millones en crédito. Dentro de la ejecución de esta meta se incluyeron los 37
emprendedores beneficiados por el Programa Bogotá Emprendedora.

En el período del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Diferencia 2004-2008, se beneficiaron a través de la línea microcrédito empresarial 42.173 micro empresarios, igualmente se  desembolsaron $36.951 millones en créditos, con un cumplimiento de la meta del plan de
desarrollo del 98.83%, ya que se tenia programado beneficiar a 42.672 según la nueva reformulación.

Línea Agroindustrial: Para el segundo trimestre del 2008 se han beneficiado a través de la "Línea Agroindustrial" a 32 productores agroindustriales, con desembolsos por valor de $439 millones, presentando un cumplimiento de la meta trimestral del 213.33%,  frente a una
meta de 15 beneficiarios. En lo concerniente a la meta semestral el logro es de 143.59%, pues se benefició a 56 productores de los 39 programados, con un desembolso de $637 millones de crédito. 

Durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia se favorecieron a 2.510 pequeños y medianos productores mediante la línea agroindustrial.

Mayores oportunidades de acceso al crédito por parte de micro y pequeños empresarios. Por otra parte, generación y mantenimiento de empleos.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Participación en el programa "Bogotá en Movimiento"

Participación permanente en la feria de mujer empresaria

31-DEC-07

31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Adelantar En Un 100 Por Ciento La Modernización
Del Cad (En Sus Áreas Comunes)

Desarrollar En Un 100 Por Ciento El Proceso De
Gestión Documental De La Secretaría De Hacienda

 15.00

 21.00

 13.80

 19.53

 92.00

 93.00

 61.20

 24.47

 37.20

 20.77

 34.00

 30.70

 30.00

 32.09

 88.24

 104.53

 14.00

 25.61

 17.80

 26.69

 127.14

 104.22

 1.20

 0.92

 0.18

 0.46

 15.00

 50.00

 100.00

 100.00

 98.98

 99.54

98.98

99.54

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 60.78

 84.88

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De
Reposición De 12 Vehículos Del Parque Automotor
De La Shd

Efectuar En Un 100 Por Ciento El Proceso De
Reparación De Fachadas

Administrar 100 Por Ciento El Archivo De La
Gestión De La Ddi

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 0.00

 30.00

 0.15

 70.00

 50.85

 0.00

 0.00

 10.15

 0.00

 19.96

 0.00

 70.00

 5.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 20.00

 0.00

 0.00

 88.70

 100.00

 3.80

 50.00

 0.00

 4.28

 50.00

 100.00

 100.00

 100.00

 30.00

 15.10

 50.00

30

15.1

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 30.00

 15.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Recaudar los recursos suficientes para mantener un nivel de apalancamiento financiero del presupuesto de ingresos de la Caja de la Vivienda Popular en su rubro ingresos corrientes por recaudo de cartera institucional, del
30% en promedio durante el periodo 2004-2008, a través de la generación de políticas, estrategias y mecanismos institucionales orientados a reducir los índices de morosidad y aumentar los niveles de recuperación.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $20,919

Análisis financiero sobre el diseño y puesta en funcionamiento de la estrategia de cartera.

Determinación del marco jurídico aplicable al plan de normalización de cartera.

Realización de convenios con establecimientos de crédito y con la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
Convocatoria a la comunidad para discutir y promover la puesta en funcionamiento del plan
de normalización de créditos.
Formulación de nuevas propuestas de incentivos financieros a las personas pendientes por
normalizar y/o recaudar los créditos.

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Gestionar nuevos incentivos financieros para lograr solución a la cartera morosa de la Caja de Vivienda
Popular.

Compromiso PD:

Reducir Del 88% Al 50 % El Índice De Morosidad
Relativo De La Cartera De La Caja De La Vivienda
Popular.

Recaudar 14703 Millones De Pesos Para
Apalancar Financieramente El Presupuesto De
Ingresos De La Entidad.

Normalizar Y/O Recaudar 7662 Créditos De La Cvp
De Manera Anticipada.

 41.00

 4,500.00

 0.00

 0.00

 3,236.00

 0.00

 71.91

 0.00

 38.00

 5,000.00

 1,200.00

 0.00

 2,991.00

 4,959.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.07

 3,145.00

 873.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,232.00

 900.00

 2,648.00

 101.00

 0.00

 118.64

 11.22

 0.00

 2,683.00

 0.00

 799.00

 0.00

 29.78

 0.00

 14,703.00

 7,662.00

 12,819.00

 5,933.00

87.19

77.43

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $224  $220 98.23  $790  $766  $665  $543 81.68  $650  $563 86.57  $378  $159 41.97  $2,706  $2,249 83.1

Progr. Ejecutado

96.91

 0.00

 59.82

 413.25

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

257 Fortalecimiento de la gestión de cartera
institucional

Meta PlanTipo:

N°. de personas naturales  beneficiadas. 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  45.87  25.25  0.00

 0.00  4,959.00  873.00  101.00  0.00

 0.00  4,959.00  1,903.00  400.00  400.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 7,662.00

 5,933.00

 77.43

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

218

478

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EFICIENTE (COMPONENTE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Desarrollar las acciones necesarias para implementar el Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Ley.Compromiso PD:

Mantener  En 6 Servicios La Certificación Del Sgc
(Administración De Ingresos Tributarios, Gestión
De Pagos,  Atención Al  Pensionado, Gestión
Presupuestal Y Contable, Liquidación Y Fusión De
Empresas)

Ampliar A 4 Servicios La Certificación Del Sgc
(Gestión Presupuestal, Gestión Contable Y
Liquidación Y Fusión De Empresas)

Implantar En El 100 Porciento De Gestión Integral
(Gestión Estrategica + Gestión De Procesos +
Gestión De La Cultura)

Implemetar 1 Solución Informática Para
Sistematizar El Levantamiento De Procesos,
Procedimientos Y Mejoras A Los Mismos Por Parte
De Auditorias Internas De Calidad, Acciones
Correctivas Y Preventivas.

Implementar .35 Programa De Costos De Calidad
Que Haga Parte Integral Del Sistema De Gestión
De La Calidad De La Organización.

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 1.30

 10.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.17

 4.80

 0.84

 0.35

 4.00

 2.83

 55.20

 0.16

 0.00

 4.00

 2.83

 55.20

 0.05

 100.00

 100.00

 100.00

 31.25

 0.00

 6.00

 0.00

 40.00

 0.11

 0.00

 6.00

 40.00

 0.09

 100.00

 0.00

 100.00

 81.82

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.02

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 100.00

 1.00

 0.35

 4.00

 100.00

 0.98

 0.35

100

100

98

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $188  $188 100  $454  $440  $381  $381 99.99  $515  $515 100  $608  $326 53.66  $2,146  $1,851 86.2

Progr. Ejecutado

97.01

 100.00

 90.00

 48.00

 84.00

 35.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

121 Fortalecimiento del sistema de gestión de
calidad, planeación y dirección de la
Secretaría de Hacienda

OtroTipo:

Nº de cursos de gestión de la calidad desarrollados** 2004 2005 2006 2007 2008

 4.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

219

480

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Administración moderna y humanaPrograma

 $81,826

 $20,919

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $22,103

 $94,850

Apoyar Gerencialmente 3 Proyectos De Inversión
En La Gestión Física Y Financiera

Apoyar En Un 100 Por Ciento 14 Proyectos De
Inversión En 2007 Y 10 En 2008 En La Gestión
Física Y Financiera

Mantener En Un 100 Por Ciento Los Servicios
Certificados Del Sistema De Gestión De Calidad.

Apoyar El 100 Por Ciento De Los Proyectos De
Inversión De La Sdh En La Programación, Control
Y Seguimiento.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  3.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 27.00

 57.50

 0.00

 0.00

 27.00

 57.50

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 27.00

 57.50

100

27

57.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $66,337  $60,872

 $270,069  $240,980

 $86,051  $74,879

 $267,215  $258,320

 $96,489  $91,375

 $315,673  $95,037

 $143,088  $36,319

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $778

Implementar un modelo para el fortalecimiento de las Localidades. 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Localidades autónomas y con  capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de
la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades.

Compromiso PD:

Realizar 1 Diagnóstico En 20 Localidades Sobre
Aspectos Técnicos, Jurídicos Y Administrativos.

Desarrollar 1 Proceso De Formación Y
Fortalecimiento En Competencias A  Los
Servidores Y Servidoras Públicas De Las
Localidades.

Mejorar Y Estandarizar 4 Procesos Y/O
Procedimientos De Las Localidades.

Fortalecer Competencias 1700  De Servidores
Distritales  Con Procesos De Formación Integral En
Las Localidades.

Asesorar Y Acompañar A 20 Localidades En La
Implementación Del Sistema De Gestión De La
Calidad, De Acuerdo Con La Normatividad Legal
Vigente.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 4.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 750.00

 20.00

 750.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 950.00

 0.00

 900.00

 0.00

 0.00

 0.00

 94.74

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 4.00

 1,700.00

 20.00

 1.00

 1.00

 0.50

 1,700.00

 20.00

100

100

12.5

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $640  $631  $733  $733 100  $219  $219 100  $0  $0 0  $1,592  $1,583 99.4

Progr. Ejecutado

98.59

 100.00

 100.00

 12.50

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

325 Fortalecimiento de la gestión local

Meta PlanTipo:

Localidades autónomas y fortalecidas ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  20.00  0.00

 5.00  5.00  5.00  20.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

221

484

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

 $81,826

 $778

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Orientar Y Acompañar A 20 Localidades En La
Implementación De Las Etapas Del Sistema De
Gestión De Calidad, Definidas En La Normatividad
Expedida Por La Administración Distrital.

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00  20.00  100.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

Se conformaron los grupos que apoyan la gestión de  las diferentes alcaldías locales para garantizatr la prestación de los servicios a cargo.

En este momento se estan ejecutando los contratos por lo tanto la ejecuion se vera reflejada en el proyecto en el segundo semestre en el plan de desarrollo Bogota Positiva

Solución y propuesta de mejoramiento

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Fomentar una gestión pública que genere compromiso y confianza para la reconciliación de la ciudadanía.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $778

Apoyar los procesos de las alcadías locales para mejorar sus servicios a la ciudadanía. 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Asesorar Y Acompañar 20 Localidades En Temas
Relacionados Con Respuesta Directa Al
Ciudadano, Asesorías Jurídica Y De Obras,
Unidades De Mediación Y Conciliación,
Inspecciones De Policía, Secretaría General De
Inspecciones

Diseñar E Implementar 1 Marco Normativo Para
Fortalecer La Justicia Local Como Respuesta
Inmediata Al Ciudadano.

Diseñar E Implementar 1 Sistema De
Fortalecimiento Y Seguimiento A La Gestión Local.

Apoyar 1 Proceso De Descentralización,
Organización Y Participación Social

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.30

 0.90

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  0.00 0

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0  $0 0  $800  $790  $15,090  $7,519 49.83  $6,720  $5,908 87.92  $5,935  $1,778 29.96  $28,545  $15,995 56.0

Progr. Ejecutado

98.69

 0.00

 0.00

 30.00

 90.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

362 Fortalecimiento de la gobernabilidad local

Localidades autónomas y fortalecidas ** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  12.00  20.00  20.00  20.00

 20.00  20.00  20.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 50.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

484

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

 $81,826

 $778

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Adelantar 1 Proceso De Fortalecimiento  De La
Capacidad Institucional Técnica Y Administrativa
De Las Alcaldias Locales

Desarrollar 1 Proceso  De Apoyo Jurídico A La
Gestión Local

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.35  1.00

 0.00

 0.80  80.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 35.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  97 de 210

04
31

Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La realización de una gestión educativa humana, sostenible y eficazObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $778

Se desarrollarán proyectos educativos locales en cada una de las localidad 31-DEC-06 La nueva administración ha propiciado espacios donde converjan la SED y los diferentes actores sociales, en especial la comunidad educativa para consolidar un modelo de gestión integral que
permita optimizar la prestación del servicio educativo teniendo como objetivo el mejoramiento de la política de calidad en la educación y desarrollarla en el nivel local.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Fortalecer 1 Estructura Orgánica De Los Niveles
Central Y Local Para Optimizar La Prestación Del
Servicio Educativo

Fortalecer 16 Cadel En Sus Aspectos De Gestión
Financiera, Administrativa, Desarrollo Pedagógico
Y Comunitario

Elaborar 1105000 Ejemplares E Vía Educativa Y
Publicaciones Del Sector Educativo, Para Mantener
Informada Ala Comunidad Educativa De Los
Programas Y Proyectos De La Sed

Adecuar 37 Dependencias Con Mobiliario, Equipos
Y Espacios De Trabajo

Formular 20 Proyectos Educativos Locales (Pel)
Como Instrumentos De Desarrollo Y Articulación
De Las Localidades Alrededor De La Educación

Formular 361 Proyecto Educativo Institucional (Pei)
Desde Una Perspectiva Pedagógica Y De
Transformación Democrática De La Institución
Escolar.

 1.00

 1.00

 150,000.00

 19.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 120,000.00

 16.00

 0.00

 100.00

 80.00

 84.21

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 360,000.00

 21.00

 20.00

 1.00

 360,000.00

 21.00

 20.00

 1.00

 0.00

 0.00

 346,940.00

 167.00

 0.00

 0.00

 181,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 52.17

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 360,000.00

 167.00

 0.00

 0.00

 60,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.67

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 384,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 96,000.00

 0.00

 0.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 16.00

 1,105,000.00

 37.00

 361.00

 0.00

 1.00

 817,000.00

 37.00

 1.00

0

6.25

73.94

100

.28

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $293  $233 79.51  $1,473  $1,452  $2,317  $1,743 75.22  $1,006  $836 83.04  $1,624  $693 42.65  $6,714  $4,956 73.8

Progr. Ejecutado

98.53

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

313 Desarrollo y racionalización de la gestión del
nivel central y local de la Secretaría de
Educación Distrital

Localidades autónomas y fortalecidas ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  20.00  20.00  20.00  0.00

 20.00  20.00  20.00  20.00  20.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

484

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

 $81,826

 $778

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Fotalecer 1 Estructura Orgánica De Los Niveles
Central Y Local Para Optimizar La Prestación Del
Servicio Educativo.

 0.00  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

A 31 de mayo de 2008, se apoyó a traves de los gestores locales, la formulación del 100% de los proyectos con recursos del fondo de desarrollo local los cuales generan impacto directo en las localidades beneficiando a la poblaciòn y a las dinamicas que se desarrollan en
el territorio. Se realizó la viabilizaciòn de un 77% de los proyectos en las 20 localidades con el fin de elaborar los estudios previos que permitan la contratación de los componentes beneficiando a todos aquellos que forman parte del proyecto.

Apoyo técnico a los Fondos de Desarrollo Local para la inversión de los recursos locales.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fortalecer la capacidad de acción local para la formulación y ejecución de la política social.Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $778

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Orientar Y Asesorar 20 Alcaldías Locales En La
Ejecución Proyectos Locales Del Eje Social.

Capacitar 100 Servidores (As) Año De Los Equipos
Locales Dabs (Gerencia Col, Gerencia Uel Y
Gerencias Poblacionales) En Aspectos
Administrativos Y Legales Para El Desarrollo Local
Y En Metodologías Para La Planeación
Participativa.

Ajustar 40 % Por Ciento De Procesos Y
Procedimientos  De La Gerencia Uel

Ajustar 13 % Por Ciento De Procesos Y
Procedimientos De La Gerencia Col

Sistematizar 20 % Por Ciento Archivo De La
Gerencia Uel

 20.00

 100.00

 20.00

 5.00

 10.00

 20.00

 100.00

 15.00

 3.00

 5.00

 100.00

 100.00

 75.00

 60.00

 50.00

 20.00

 100.00

 25.00

 12.00

 20.00

 20.00

 102.00

 25.00

 10.00

 15.00

 20.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 303.00

 100.00

 303.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 13.00

 20.00

 40.00

 13.00

 20.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $689  $689  $1,413  $1,400 99.11  $1,865  $1,835 98.41  $1,501  $1,324 88.21  $5,467  $5,248 96.0

Progr. Ejecutado

99.98

 100.00

 102.00

 100.00

 83.33

 75.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

216 Fortalecimiento de la capacidad de gestión
de las localidades

Localidades autónomas y fortalecidas ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  20.00  20.00  20.00  20.00

 0.00  20.00  20.00  20.00  20.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

484

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

 $81,826

 $778

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Coordinar Insterinstitucionalmente 40 Proyectos
Sociales Locales Concertación De Proyectos
Locales Para Complementariedad De Recursos

Apoyar Tecnicamente 98 Formulaciones De
Proyectos Del Eje Social Que Corresponden A La
Misión Del Dabs Presentados A Las Uel Por Las
Localidades

Apoyar Técnicamente 96 Viabilizaciones Y
Contratos De Proyectos Del Eje Social Que
Corresponden A La Misión Del Dabs Presentados
A Las Uel Por Las Localidades

Capacitar Y Desarrollar En 100 Servidores  De Los
Equipos De Las Uel, Subdirecciones Locales Y
Poblacionales Procesos De Inducción, Reinducción
Y Talleres De Coordinación En Aspectos De
Gestión Integral Local

Apoyar La Gestión De 16 Subdirecciones Locales
De Integración Social Para La Elaboración,
Implementación Y Monitoreo Del Plan De Acción
Local

Apoyar Técnicamente La Formulación Del 100 Por
Ciento De Los Componentes De Los Proyectos Del
Eje Social Provenientes De Los Fdl Que
Correspondan A La Misión De La Secretaría
Distrital De Integración Social

Realizar El 100 Por Ciento De La Gestión
Necesaria Para La Viabilización Técnica, Jurídica Y
Económica De Los Componentes De Los
Proyectos Del Eje Social Provenientes De Los Fdl
Que Correspondan A La Misión De La Secretaría
Distrital De Integración Social

Gestionar La Contratación Del 100 Por Ciento De
Los Componentes Viabilizados De Los Proyectos
Del Eje Social Provenientes De Los Fdl Que
Correspondan A La Misión De La Secretaría
Distrital De Integración Social

Realizar Seguimiento Del 100 Por Ciento De Los
Componentes Contratados A Través De La
Secretaría Distrital De Integración Social

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00  40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 38.00  40.00

 98.00

 96.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 89.00

 83.00

 87.50

 90.82

 86.46

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 16.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 125.00

 16.00

 99.71

 98.00

 97.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 125.00

 100.00

 99.71

 98.00

 97.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 16.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 16.00

 100.00

 78.00

 35.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 78.00

 35.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

216 Fortalecimiento de la capacidad de gestión
de las localidades

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

no se rpesentan retrasos

Al corte del segundo trimestre de 2008 se presenta un cumplimiento  al 100%. En este sentido es pertinente finalizar el indicador  en el marco del PDD Bogotà sin indiferencia.

La SDA  cuenta con 20 gestores locales apoyando los procesos socioambientales en coordinación con las alcaldias locales.  Mediante la intervencion y coordinacion de èstos con  las autoridades locales se garantiza el avance y consolidacion de los espacones
institucionales para la participaciòn ciudadana.

Fortalecimiento institucional y avance en el proceso descentralizaciòn y desconcentraciòn de las funciones ambientales; 
Fortalecimiento del tejido social y conformacion de redes sociales de la comunidad en torno a los proyectos adelantados en cada una de las localidades.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

FORTALECER LAS LOCALIDADES Y A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES A TRAVÉS DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $778

Implementar en 10 alcaldías locales acuerdos con Juntas Administradoras Locales,
organizaciones sociales
Promoción y consolidación de redes ciudadanas de promoción de la gestión ambiental local
y establecimiento de convenios con los gobiernos locales.

31-DEC-08

31-DEC-08

Para el cumplimiento de esta accion ase esta trabajando en la consolidacion de las agendas ambientales locales. Estas

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Implementar En 10 Localidades Acciones De
Gestión Ambiental En Asuntos De Su
Competencia.

Implementar 20 Pactos De Sustentabilidad Para El
Ordenamiento Ambiental Del Territorio.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00  8.00

 0.00

 16.00  10.00

 0.00

 62.50

 0.00

 20.00  20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 20.00  20.00

 0.00

 100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $449  $420 93.49  $1,711  $1,552  $1,295  $1,097 84.69  $1,377  $1,371 99.58  $1,515  $1,032 68.12  $6,347  $5,473 86.2

Progr. Ejecutado

90.76

 0.00

 133.33

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

285 Gestión ambiental participativa y territorial

Localidades autónomas y fortalecidas ** 2004 2005 2006 2007 2008

 2.00  16.00  20.00  20.00  20.00

 20.00  20.00  20.00  20.00  20.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

484

Suspendida

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

 $81,826

 $778

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Fortalecer En 20 Localidades El Control
Urbanístico Frente A Desarrollos Ilegales.

Poner 20 Sistemas De Gestión Ambiental Local En
Funcionamiento.

Formular Y Adoptar 20 Agendas Ambientales
Locales.

Operar 8 Redes De Control Social Y Veeduría
Ambiental, Con La Participación De 50 Veedores
Ambientales.

Vincular 300 Organizaciones Sociales Y
Ambientales A La Gestión Ambiental De Las
Localidades.

Adelantar En 10 Localidades Acciones Ambientales
Integrales.

Apoyar A 20 Localidades En Procesos
Socioambientales Territoriales.

Apoyar 8 Redes De Control Social Con
Participación Ciudadana

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 3.00

 5.00

 100.00

 4.00

 5.00

 0.00

 5.00

 20.00

 0.00

 2.00

 100.00

 3.00

 5.00

 10.00

 10.00

 12.00

 5.00

 200.00

 5.00

 10.00

 0.00

 12.00

 10.00

 20.00

 0.00

 500.00

 7.00

 10.00

 120.00

 100.00

 166.67

 0.00

 250.00

 140.00

 100.00

 0.00

 0.00

 20.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 5.00

 20.00

 20.00

 20.00

 8.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 160.00

 0.00

 20.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 8.00

 20.00

 20.00

 20.00

 8.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 10.00  10.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 400.00

 0.00

 40.00

 100.00

 75.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Localidades modernas y eficacesPrograma

Asumir la responsabilidad de culminar los procesos contractuales en temas de productividad e infraestructura: compra de predios, consultoría y obra (reparaciones locativas, reforzamiento estructural, ampliaciones y obras nuevas) suscritos con cargo a los recursos de las
vigencias del 2002 al 2007 de los Fondos de Desarrollo Local, debido a que la UEL-DAACD desapareció en el año 2007 con la Reforma Administrativa del Distrito Capital, Acuerdo 257 de 2006 y teniendo en cuenta:
1. La normatividad expedida en el POT, el Decreto 465 de 2006, la circular No.1 de noviembre 9 de 2007 y la reglamentación de las 117 UPZ de Bogotá.
2. Los requerimientos del consultor ante Empresas de Servicios Públicos, Secretarias Distritales de Planeación y Ambiente, EAAB y DADEP.
3. Las dificultades internas de las Juntas de Acción Comunal para avalar el proceso de contratación como la depuración del libro de afiliados, el quórum para la toma de decisiones, la aprobación del reglamento de uso del bien público y el plan de sostenibilidad de la obra a
futuro ratificado por la Asamblea de Afiliados de la JAC.

Fortalecimiento de la población local con herramientas jurídicas, financieras, técnicas y sociales para ejecutar y liquidar 11 convenios de la línea productividad y 1 convenio de la línea infraestructura, como también la entrega de siete (7) obras: Aloha (Kennedy), Gran
Yomasa (Usme), Urbanización la Andrea (Usme), Las Lomas (Rafael Uribe Uribe), Uval II y Aurora I I(Usme) con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local.

Trabajo articulado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP y el Taller del Espacio Público de la Secretaria Distrital de Planeación en la aplicación de la normatividad en lo relacionado con la
clasificación de los salones comunales como CIVICO ASOCIATIVOS descritas en los artículos 18, 30 y 31 del Decreto 465 de 2006 ¿Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá¿, debido a que nos ocasiona dificultades con las Curadurías Urbanas en los
trámites de obtención de licencias de construcción en los proyectos comunitarios de la antigua UEL-DAACD.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y Asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $778

Mejoramiento de los procesos de la UEL 31-DEC-08 Se han logrado liquidar 11 convenios de la línea productividad y 3 de infraestructura. Se asesoró jurídica, financiera y socialmente a las Juntas de Acción Comunal que desarrollan proyectos
con cargo a los Fondos de Desarrollo Local de la eliminada UEL-DAACD

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $867

 $94,850

Apoyar 20 Administraciones Locales En Los
Procesos De Viabilización, Contratación,
Seguimiento E Interventoría De Los Proyectos De
Construcción,  Dotación Y Productivos De Acuerdo
A Los Objetivos Del  Daacd.

Finalizar 1 Proceso De Contratación, Seguimiento
Y Liquidación De Proyectos Contratados

 20.00

 0.00

 20.00  100.00

 0.00

 20.00

 0.00

 20.00  20.00

 0.00

 20.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.70  0.60

 0.00

 85.71

 0.00

 0.40  0.20

 0.00

 50.00  1.00  0.80 80

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $125  $125 100  $263  $255  $301  $301 99.86  $317  $317 99.92  $234  $35 14.97  $1,240  $1,032 83.3

Progr. Ejecutado

96.89

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $5,575  $5,368

 $270,069  $240,980

 $21,149  $12,792

 $267,215  $258,320

 $11,505  $10,487

 $315,673  $95,037

 $10,809  $4,862

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

123 Apoyo a los procesos de planeación y
gestión local

Localidades autónomas y fortalecidas ** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  20.00  20.00  0.00

 20.00  20.00  20.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
484

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

Se completa la meta de las 42 entidades con la incorporación de la Contraloria Distrital.

Este sistema trae agilidad y transparencia al ciudadano.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITALObjetivo de la Entidad:

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Consolidación del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía y puesta en funcionamiento de centros de
atención especializados - SUPERCADEs en seis localidades

Compromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Sistema del Servicio a la Ciudadanía operando.

Número de entidades que adoptan politicas de servicio a la ciudadanía

Número de CADEs adecuados a las necesidades del servicio

Número de entidades distritales vinculadas al sistema de quejas y soluciones

**

**

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 0.00  0.50  0.50  0.50  0.00

 42.00  42.00  0.00  0.00  0.00

 3.00  4.00  10.00  0.00  0.00

 17.00  4.00  10.00  10.00  1.00

 0.00  1.00  1.00  1.00  0.00

 42.00  42.00  0.00  0.00  0.00

 3.00  4.00  10.00  0.00  0.00

 17.00  4.00  10.00  10.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 42.00

 17.00

 42.00

 17.00

 42.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

222

485

604

605

606
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

INDICADOR CUMPLIDO AL 100%.

Logros

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Construir Y Poner En Funcionamiento 5 Supercade
Con Una Alta Gama De Servicios En El Distrito
Capital

Adecuar Físicamente 10 Cade Acorde A Las
Necesidades Del Servicio

Realizar .1 Campañas De Divulgación Anual
Promoviendo Los Servicios De La Dirección
Distrital De Servicio Al Ciudadano

Realizar 3 Encuestas De Opinión Para Conocer La
Percepción Ciudadana Por El Servicio Ofrecido A
Nivel Distrital

Vincular 42 Entidades Distritales Al Sistema
Distrital De Quejas Y Soluciones

Mejorar 4 Sistemas De Información Para Servicios
En Línea Del D.C (Portal De Internet, Sistema De
Rendición De Cuentas, Contratación A La Vista E
Intranet Gubernamental)

Optimizar 2 Canales De Servicio Al Ciudadano
Para Garantizar Su Funcionamiento (Virtual Y
Presencial).

Realizar 4 Eventos De Capacitación Para
Funcionarios Públicos Que Contribuyan En El
Mejoramiento De La Atención Al Ciudadana.

Realizar 4 Campañas De Divulgación Para
Promover Los Servicios Que Se Prestan En Los
Puntos De Atención Ciudadana.

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05  10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.45

 0.00

 0.10

 1.00

 17.00

 2.00

 2.00

 2.00

 1.00

 0.70

 0.00

 0.10

 1.00

 17.00

 2.00

 2.00

 1.00

 1.00

 2.95

 10.00

 0.00

 1.00

 10.00

 1.00

 2.00

 2.00

 1.00

 2.75

 10.00

 0.25

 10.00

 1.00

 2.00

 2.00

 1.00

 93.22

 100.00

 0.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.20

 0.00

 0.00

 1.75

 10.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.97

 1.50

 10.00

 0.80

 2.00

 0.85

 1.00

 80.83

 0.00

 0.00

 85.71

 100.00

 80.00

 100.00

 85.00

 100.00

 0.53

 0.00

 0.00

 0.25

 5.00

 0.20

 2.00

 0.15

 1.00

 0.53

 0.25

 5.00

 0.20

 0.26

 0.15

 0.10

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 13.00

 100.00

 10.00

 5.00

 10.00

 0.10

 3.00

 42.00

 4.00

 4.00

 4.00

 5.00

 10.00

 0.10

 3.00

 42.00

 4.00

 4.00

 3.10

100

100

100

100

100

100

100

77.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,100  $1,100 100  $3,885  $3,872  $11,068  $10,812 97.69  $10,736  $10,171 94.74  $8,371  $1,113 13.3  $35,161  $27,069 77.0

Progr. Ejecutado

99.66

 28.57

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1122 Más y mejores servicios a la ciudadanía

Número de SUPER CADEs en servicio en seis localidades (construcción y funcionamiento) 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 1.00  1.00  3.00  1.00  0.00

 1.00  1.00  3.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 6.00

 6.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

607

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Crear 1 Infraestructura De Hardware Y Software
Para El Desarrollo E Implementación De Servicios
En Línea De Las Entidades Distritales Y Algunas
Del Orden Nacional.

Remodelar Fisicamente 1 Centro De Atención
Ciudadana Para Adecuarlo A Las Necesidades Del
Servicio.

Realizar 3 Divulgaciones Sobre Las Entidades Sin
Ánimo De Lucro Que Incumplen Sus Obligaciones
Legales.

Realizar 50 Talleres Para Capacitar A Las
Entidades Sin Ánimo De Lucro Sobre Constitución,
Requisitos Y Obligaciones.

Inspeccionar 2776 Entidades Sin Ánimo De Lucro
Para Verificar El Cumplimiento De Sus
Obligaciones Legales Y Financieras.

Implementar 1 Sistema De Información De
Personas Jurídicas En Los Cades.

Fortalecer La Operac.Y Funcionamiento De 1
Sistema De Información De Personas Jurídicas
(S.I.P.J.) En El Distrito.

Alimentar Y Depurar .1 Sistema De Información De
Personas Jurídicas.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 370.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 370.00

 0.00

 0.00

 1.00

 30.00

 1,110.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 30.00

 1,110.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 20.00

 1,131.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 20.00

 1,050.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 92.84

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 246.00

 0.00

 0.00

 0.10

 0.10

 0.00

 0.00

 246.00

 0.10

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 3.00

 50.00

 2,776.00

 1.00

 1.00

 0.10

 1.00

 3.00

 50.00

 2,776.00

 1.00

 1.00

10

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $0  $0 0  $136  $136  $490  $490 100  $557  $557 100  $598  $476 79.64  $1,781  $1,659 93.2

Progr. Ejecutado

99.82

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6023 Control gubernamental a entidades sin
ánimo de lucro

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

Evaluación y redimensionamiento del enfoque del proyecto de racionalización de trámites, del cual el SUPERCADE Virtual es una estrategia que implicó algunos retrasos durante el primer semestre del año, pero la Entidad continuará trabajando en el fortalecimiento del
sistema de servicio al ciudadano en marco del nuevo Plan de Desarrollo.

Ajuste y definición del nuevo enfoque, por lo que la limitante ya fue superada.

Getión de 5 proyectos concretos de construcción que presentaron los ciudadanos-constructores ante la administración pública. Definición del proceso distrital de racionalización e inicio del proceso de socialización y apropiación del mismo por parte de las 14 entidades
distritales competentes en estos trámites.

Atención efectiva a los ciudadanos que buscaron información del sector en los puntos de atención ciudadana CADES, SuperCADES, Sede Propia. Definición y ejecución de actividades de participación ciudadana que permita la articulación de la formulación y ejecución del
plan de desarrollo distrital con los planes de desarrollo local, en lo que respecta al sector hábitat.

Ciudadanos-Constructores apoyados y acompañados por el Distrito para avanzar en los proyectos de generación de viviendas en Bogotá. 
Ciudadanos y Ciudadanas informados en temas y tramites especializados del secor Habitat distrital.
Localidades con un mayor nivel de cercanía con el nivel central en materia de vivienda y servicios públicos.

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Fortalecer la participación, cultura y corresponsabilidad ciudadana en la construcción del hábitat.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $1,180

Implementación del modelo de participación ciudadana para la Entidad y el Sector Hábitat

Implementación del sistema integrado de servicio al ciudadano para la Entidad y el Sector
Hábitat
Implementación SuperCADE virtual

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recopilación de información sobre los procesos de participación ciudadana en los Encuentros Ciudadanos, en el IDPAC. y en los Consejos Locales de Participación.  Revisión y ajuste al
modelo de participación ciudadana de la Secretaria Distrital del Hábitat.
Incorporación de la visión sectorial en el enfoque y la información ofrecida en los CADES y SuperCADES en los que tiene presencia la SDHT.

Rediseño del modelo de atención al constructor para su montaje y gestion. Definición de los requerimientos de información, recurso humano, financieros y técnicos que implica el montaje y
desarrollo total del SuperCADE Virtual Hábitat.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850  $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Sistema del Servicio a la Ciudadanía operando.** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  45.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  100.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 45.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
485



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Implementar 100 Porciento El Modelo De
Participación De La Secretaría Distrital Del Hábitat,
Proyectado Al Sector

Implementar 100 Porciento El Sistema Integrado
De Servicio Al Ciudadano

Atender 50000 Ciudadanos Y Ciudadanas A
Través De Los Diferentes Canales De Contacto Del
Sistema De Servicio Al Ciudadano

Implementar 100 Porciento El Proyecto Piloto De
Supercade Hábitat Virtual

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 50,000.00

 100.00

 31.00

 35.00

 11,047.00

 50.00

 31.00

 35.00

 22.09

 50.00

 100.00

 100.00

 50,000.00

 100.00

 31.00

 35.00

 11,047.00

 50.00

31

35

22.09

50

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $1,237  $337 27.24  $1,237  $337 27.2

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

467 Cultura del hábitat y ciudadanía

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

El CNC presentó los resultados de la última encuesta presentado una percepción favorable del 90% en los puntos de servicios de la Red CADE.

Con el desarrollo de la encuesta se logró una idea muy aproximada de la situación actual de las entidades que atienden mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas y de la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del servicio del Distrito.  

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $1,180

Efectuar una encuesta anual, en la cual se mida el nivel de percepción del ciudadano frente
al servicio prestado por la administración.

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Mejorar la percepción y satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado por la Administración
Distrital.

Compromiso PD:

Construir Y Poner En Funcionamiento 5 Supercade
Con Una Alta Gama De Servicios En El Distrito
Capital

Adecuar Físicamente 10 Cade Acorde A Las
Necesidades Del Servicio

Realizar .1 Campañas De Divulgación Anual
Promoviendo Los Servicios De La Dirección
Distrital De Servicio Al Ciudadano

Realizar 3 Encuestas De Opinión Para Conocer La
Percepción Ciudadana Por El Servicio Ofrecido A
Nivel Distrital

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05  10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.45

 0.00

 0.10

 1.00

 0.70

 0.00

 0.10

 1.00

 2.95

 10.00

 0.00

 1.00

 2.75

 10.00

 0.25

 93.22

 100.00

 0.00

 25.00

 1.20

 0.00

 0.00

 1.75

 0.97

 1.50

 80.83

 0.00

 0.00

 85.71

 0.53

 0.00

 0.00

 0.25

 0.53

 0.25

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 5.00

 10.00

 0.10

 3.00

 5.00

 10.00

 0.10

 3.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $1,100  $1,100 100  $3,885  $3,872  $11,068  $10,812 97.69  $10,736  $10,171 94.74  $8,371  $1,113 13.3  $35,161  $27,069 77.0

Progr. Ejecutado

99.66

 28.57

 0.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1122 Más y mejores servicios a la ciudadanía

Meta PlanTipo:

10% de avance del grado de satisfacción con los servicios prestados (percepción de los ciudadanos acerca servicios RED
CADE)

** 2004 2005 2006 2007 2008

 90.00  92.00  93.00  97.00  100.00

 100.00  100.00  93.00  93.00  93.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

225

489

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Vincular 42 Entidades Distritales Al Sistema
Distrital De Quejas Y Soluciones

Mejorar 4 Sistemas De Información Para Servicios
En Línea Del D.C (Portal De Internet, Sistema De
Rendición De Cuentas, Contratación A La Vista E
Intranet Gubernamental)

Optimizar 2 Canales De Servicio Al Ciudadano
Para Garantizar Su Funcionamiento (Virtual Y
Presencial).

Realizar 4 Eventos De Capacitación Para
Funcionarios Públicos Que Contribuyan En El
Mejoramiento De La Atención Al Ciudadana.

Realizar 4 Campañas De Divulgación Para
Promover Los Servicios Que Se Prestan En Los
Puntos De Atención Ciudadana.

Crear 1 Infraestructura De Hardware Y Software
Para El Desarrollo E Implementación De Servicios
En Línea De Las Entidades Distritales Y Algunas
Del Orden Nacional.

Remodelar Fisicamente 1 Centro De Atención
Ciudadana Para Adecuarlo A Las Necesidades Del
Servicio.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 17.00

 2.00

 2.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 17.00

 2.00

 2.00

 1.00

 1.00

 10.00

 1.00

 2.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1.00

 2.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1.00

 2.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.80

 2.00

 0.85

 1.00

 1.00

 100.00

 80.00

 100.00

 85.00

 100.00

 0.00

 100.00

 5.00

 0.20

 2.00

 0.15

 1.00

 1.00

 0.00

 5.00

 0.20

 0.26

 0.15

 0.10

 0.10

 100.00

 100.00

 13.00

 100.00

 10.00

 10.00

 0.00

 42.00

 4.00

 4.00

 4.00

 1.00

 1.00

 42.00

 4.00

 4.00

 3.10

 0.10

 1.00

100

100

100

77.5

10

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Recepción Y Trámite 100 % (Por Ciento) Quejas,
Reclamos, Sugerencias Y Solicitudes De
Información Que Se Presenten Ante El Dabs.

Lograr Que El 100 % (Por Ciento) Respuestas
Sean Oportunas Y De Calidad.

Cualificar 100 Servidores -As De Los Puntos De
Servicio A La Ciudadanía A Traves De  La
Coordinación  De  Reuniones  Anuales De
Cualificación.

Realizar 4 Divulgaciónes Una Por Año, De Los
Medios Disponibles En El Dabs Para La Atención
De  Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Solicitudes
De Información Del Dabs.

 100.00

 100.00

 20.00

 1.00

 100.00

 98.00

 21.00

 1.00

 100.00

 98.00

 105.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 4.00

 21.00

 1.00

21

25

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $81  $80 99.59  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $81  $80 99.6

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7322 Calidad y calidez en los servicios DABS

10% de avance del grado de satisfacción con los servicios prestados (percepción de los ciudadanos acerca servicios RED
CADE)

** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  5.00  10.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 10.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

489

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITALObjetivo de la Entidad:

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Más y mejores servicios a la ciudadaníaCompromiso PD:

Construir Y Poner En Funcionamiento 5 Supercade
Con Una Alta Gama De Servicios En El Distrito
Capital

Adecuar Físicamente 10 Cade Acorde A Las
Necesidades Del Servicio

Realizar .1 Campañas De Divulgación Anual
Promoviendo Los Servicios De La Dirección
Distrital De Servicio Al Ciudadano

Realizar 3 Encuestas De Opinión Para Conocer La
Percepción Ciudadana Por El Servicio Ofrecido A
Nivel Distrital

Vincular 42 Entidades Distritales Al Sistema
Distrital De Quejas Y Soluciones

Mejorar 4 Sistemas De Información Para Servicios
En Línea Del D.C (Portal De Internet, Sistema De
Rendición De Cuentas, Contratación A La Vista E
Intranet Gubernamental)

Optimizar 2 Canales De Servicio Al Ciudadano
Para Garantizar Su Funcionamiento (Virtual Y
Presencial).

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05  10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.45

 0.00

 0.10

 1.00

 17.00

 2.00

 2.00

 0.70

 0.00

 0.10

 1.00

 17.00

 2.00

 2.00

 2.95

 10.00

 0.00

 1.00

 10.00

 1.00

 2.00

 2.75

 10.00

 0.25

 10.00

 1.00

 2.00

 93.22

 100.00

 0.00

 25.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.20

 0.00

 0.00

 1.75

 10.00

 1.00

 2.00

 0.97

 1.50

 10.00

 0.80

 2.00

 80.83

 0.00

 0.00

 85.71

 100.00

 80.00

 100.00

 0.53

 0.00

 0.00

 0.25

 5.00

 0.20

 2.00

 0.53

 0.25

 5.00

 0.20

 0.26

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 13.00

 5.00

 10.00

 0.10

 3.00

 42.00

 4.00

 5.00

 10.00

 0.10

 3.00

 42.00

 4.00

100

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,100  $1,100 100  $3,885  $3,872  $11,068  $10,812 97.69  $10,736  $10,171 94.74  $8,371  $1,113 13.3  $35,161  $27,069 77.0

Progr. Ejecutado

99.66

 28.57

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1122 Más y mejores servicios a la ciudadanía

Proyecto PrioritarioTipo:

Número de servicios estructurados 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 250.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 250.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 250.00

 250.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

227

608

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de Servicio a la CiudadaníaPrograma

 $81,826

 $1,180

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $1,181

 $94,850

Realizar 4 Eventos De Capacitación Para
Funcionarios Públicos Que Contribuyan En El
Mejoramiento De La Atención Al Ciudadana.

Realizar 4 Campañas De Divulgación Para
Promover Los Servicios Que Se Prestan En Los
Puntos De Atención Ciudadana.

Crear 1 Infraestructura De Hardware Y Software
Para El Desarrollo E Implementación De Servicios
En Línea De Las Entidades Distritales Y Algunas
Del Orden Nacional.

Remodelar Fisicamente 1 Centro De Atención
Ciudadana Para Adecuarlo A Las Necesidades Del
Servicio.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.85

 1.00

 1.00

 85.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.15

 1.00

 1.00

 0.00

 0.15

 0.10

 0.10

 100.00

 10.00

 10.00

 0.00

 4.00

 4.00

 1.00

 1.00

 4.00

 3.10

 0.10

 1.00

100

77.5

10

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 50.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $4,021  $4,008

 $270,069  $240,980

 $11,558  $11,302

 $267,215  $258,320

 $11,294  $10,729

 $315,673  $95,037

 $10,205  $1,926

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

No se presenta retrasos.

Durante el primer semestre de 2008, la Secretaría Distrital de Hacienda recaudó $2.223.196 millones por concepto de ingresos tributarios, ejecutándose el 66% del presupuesto anual. Los ingresos tributarios registraron un crecimiento del 27%, comparado con el mismo
periodo de 2007.

Por ingresos tributarios a 31 de diciembre de 2007 se recaudaron $3.5 billones de pesos, que comparado con el 2003  representa un incremento adicional de $888.170 millones a precios constantes de 2004. En el acumulado 2004-2007 se ha ejecutado el 196,88% de la
meta.

Es de anotar el cumplimiento de la meta plan de desarrollo al cierre del 2007.

En el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, a partir del segundo semestre de 2008 se reportará el recaudo obtenido por gestión contra la evasión y la morosidad para hacer seguimiento a la meta de ciudad de aumentar a $2,06 billones el
recaudo tributario producto del control a la evasión, la elusión y la morosidad.

* Mayores recursos para la ciudad que le garantizan el   mantenimiento de las inversiones o la proyección de   una mayor provisión de bienes y servicios públicos.

* Ampliación de la bases de contribuyentes de los    impuestos mejorando la equidad en el pago de los   tributos al disuadir a los omisos y morosos de la    importancia de su aporte para la financiación de las   obras de la ciudad.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Aumentar los ingresos DistritalesObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Programas masivos de fiscalización y cobro

Call Center

Outsoursing de Cartera

Procesos de investigación de fondo

31-DEC-07

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-05

En ICA 60.383 comunicaciones y formularios sugeridos a 18,276 deudores. Visitas a 371 contribuyentes calificados dentro del grupo de grandes. Impuestos a la propiedad: se enviaron 416.206
formularios sugeridos a contribuyentes morosos e incumplidos de los impuestos Predial y Vehículos. Visitas 200 contribuyentes calificados como grandes con el objetivo de ofrecer el beneficio
concedido por la ley.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Generación de ingresos - Incrementar el recaudo por concepto de ingresos tributarios en 1 billon de pesos,
durante el periodo 2004-2008.

Compromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Monto del incremento del recaudo 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  306.21  354.32  0.00

 213,259,000,000.00  367,729,000,000.00  602,675,000,000.00  888,170,000,000.00  0.00

 213,259,000,000.00  367,729,000,000.00  196,819,000,000.00  250,671,000,000.00  23,857,000,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,052,335,000,000.00

 2,071,833,000,000.00

 196.88

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

240

609



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Cobro coactivo

Visitas de acercamiento tributario

Aplicación de los beneficios fiscales por la Ley 863 de 2003

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-04

En cobro se gestionaron directamente 460 expedientes a través de visitas, embargo y cancelación de expedientes y se abrieron 1.608 procesos nuevos a contribuyentes morosos de las
vigencia 2003 más arrastres. 18.140 contribuyentes morosos se encuentran en gestión directa de cobro a través de visitas, inspecciones tributarias y cobro masivo persuasivo.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices
De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y
Comercio

Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto
De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad

Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial
Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio,
Avisos Y Tableros

Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas
Que Permitan Reorintar La Gestión De Cobro Y El
Incremento De La Cobertura En Las Acciones De
Fiscalización.

Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De
Predios Conservados De Bogotá.

Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De
Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las
Distorsiones Normativas Tributarias

Recaudar 627543 Millones Or Concepto De
Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005)

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto Predial

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto De Vehículos

Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del
Impuesto De Industria Y Comercio

 0.00

 90,538.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 108,860.00

 0.65

 1.00

 0.00

 120.24

 65.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 0.50

 140,241.00

 15.00

 15.00

 0.00

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 0.50

 145,336.00

 23.60

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 134,661.00

 15.00

 15.00

 0.00

 1.00

 156,013.00

 9.40

 48.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 115.86

 62.67

 320.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 148,016.00

 15.00

 15.00

 15.00

 1.00

 195,796.00

 19.72

 0.74

 26.63

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 132.28

 131.47

 4.93

 177.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 130,398.00

 15.00

 15.00

 15.00

 73,734.00

 8.68

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 56.55

 57.87

 0.00

 0.00

 140,459.00

 0.98

 1.00

 0.50

 627,543.00

 140,459.00

 0.98

 1.00

 0.50

 570,879.00

100

100

100

100

90.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $5,431  $5,334 98.2  $6,627  $6,603  $10,090  $9,333 92.49  $10,092  $9,423 93.38  $11,669  $965 8.27  $43,909  $31,659 72.1

Progr. Ejecutado

99.64

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 103.63

 157.33

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

351 Gestión de ingresos y antievasión

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

 $81,826

 $8,647

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y
Recomendaciones De Política De Ingresos No
Tributarios

Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para
Ajustar Distorsiones Normativas  Y Simplificar El
Proceso Tributario

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 1.00

 3.00

 0.80

 100.00

 80.00

 0.00

 0.20  0.15

 0.00

 75.00

 0.00

 0.05  0.04

 0.00

 80.00

 3.00

 1.00

 3.00

 0.99

100

99

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

No se presentan retrasos

Para garantizar el incremento en el número de contribuyentes que declarar y pagan dentro de los términos, sin sanción, la Dirección Distrital de impuestos ha venido ejecutando una estrategia basada en la divulgación y mayor acceso, oportuno y con calidad, a la
información tributaria.

Para estimular el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales, la Administración Tributaria ha venido trabajando en fortalecer el modelo de atención al contribuyente, mejorar la calidad de la información tributaria y promover la cultura tributaria.

Con la información disponible a 30 de junio de 2008 (fecha de corte de 31 de diciembre de 2007), se obtiene un cumplimiento de la meta de 101%, ya que se registran más de 489 mil contribuyentes adicionales que declaran y pagan sus obligaciones dentro de los términos
establecidos por la Administración sin sanción, comparado con el 2003. Esto significa un crecimiento del 25.3% (2007-2003). 

En el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, se continuará reportando el cumplimiento voluntario y oportuno de obligaciones tributarias, a través del seguimiento que se realice a la meta de ciudad de aumentar al 90% el cumplimiento
oportuno de las obligaciones tributarias para los impuestos predial y vehículos.

* Más recursos que los ciudadanos pagan en forma oportuna, lo cual le permite al Distrito disponer de un flujo  de caja de efectivo que asegure adecuadamente la financiación de los gastos e inversiones en el Distrito.

* Regulación del proceso de información al contribuyente, evitándole mayores cargas tributarias por concepto de sanciones e intereses. 

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Aumentar los ingresos DistritalesObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Definir anualmente Entidades recaudadoras de los impuestos y realizar convenios

Realizar seguimiento permanente al recaudo

Asistencia al contribuyente

Generación de formularios sugeridos

Fortalecimiento de medios alternativos de consulta e información

31-DEC-05

31-DEC-05

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Ptos. de servicio al contribuyente se atendieron 352.888 ciudadanos en temas tributarios; Línea 77.461 llamadas y 1.814 solicitudes por el correo virtual opiniontributaria@shd.gov.co. Se llevó a
cabo la estrategia especial para la atención de los ciudadanos que se quisieran acoger al beneficio ofrecido por la Ley 1175 de 2007 Ley de cartera.

Se dispuso a través de la página Web el liquidador del impuesto sobre vehículos automotores, obteniéndose 487.670 consultas exitosas. Se realizaron acercamientos tributarios en 8 centros
comerciales de la ciudad.
A través del plan de medios y comunicaciones se informó a los ciudadanos sobre el vencimiento del calendario tributario, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Generació de ingresos - Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributariasCompromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Número de contribuyentes que  pagan los impuestos dentro de los términos de vencimiento de los impuestos de predial,
vehículos e ICA

** 2004 2005 2006 2007 2008

 1,937,330.00  2,103,163.00  2,317,424.00  2,427,694.00  2,438,580.00

 1,937,330.00  2,409,202.00  2,214,660.00  2,309,862.00  2,409,202.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2,409,202.00

 101.20

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

241

527



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  118 de 210

04
33

Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Divulgación de la información tributaria

Pacto por el Tesoro

Mejoramiento puntual de la información

31-DEC-07

31-DEC-06

31-DEC-07

A través del programa Pacto por el Tesoro,  se sensibilizaron 8.257 niños de primaria, en temas tributarios y de la ciudad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices
De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y
Comercio

Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto
De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad

Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial
Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio,
Avisos Y Tableros

Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas
Que Permitan Reorintar La Gestión De Cobro Y El
Incremento De La Cobertura En Las Acciones De
Fiscalización.

Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De
Predios Conservados De Bogotá.

Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De
Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las
Distorsiones Normativas Tributarias

Recaudar 627543 Millones Or Concepto De
Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005)

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto Predial

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto De Vehículos

Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del
Impuesto De Industria Y Comercio

 0.00

 90,538.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 108,860.00

 0.65

 1.00

 0.00

 120.24

 65.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 0.50

 140,241.00

 15.00

 15.00

 0.00

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 0.50

 145,336.00

 23.60

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 134,661.00

 15.00

 15.00

 0.00

 1.00

 156,013.00

 9.40

 48.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 115.86

 62.67

 320.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 148,016.00

 15.00

 15.00

 15.00

 1.00

 195,796.00

 19.72

 0.74

 26.63

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 132.28

 131.47

 4.93

 177.53

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 130,398.00

 15.00

 15.00

 15.00

 73,734.00

 8.68

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 56.55

 57.87

 0.00

 0.00

 140,459.00

 0.98

 1.00

 0.50

 627,543.00

 140,459.00

 0.98

 1.00

 0.50

 570,879.00

100

100

100

100

90.97

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $5,431  $5,334 98.2  $6,627  $6,603  $10,090  $9,333 92.49  $10,092  $9,423 93.38  $11,669  $965 8.27  $43,909  $31,659 72.1

Progr. Ejecutado

99.64

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 103.63

 157.33

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

351 Gestión de ingresos y antievasión

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  119 de 210

04
33

Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

 $81,826

 $8,647

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y
Recomendaciones De Política De Ingresos No
Tributarios

Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para
Ajustar Distorsiones Normativas  Y Simplificar El
Proceso Tributario

Mejorar El Nivel A 4.5  De Calificación De La
Satisfacción  Del Servicio Prestado Al
Contribuyente

Disminuir A 30 Minutos El Tiempo De Atención
Total En Los Puntos De Interacción En Epocas De
Vencimiento.

Reducir Al 1 Porciento De Error En Las
Liquidaciones Asistidas  Entregadas Al
Contribuyente En Los Puntos De Contacto

Ampliar Al 97 Porciento El Impacto De Las
Campañas De Divulgación Y Comunicación.

Realizar 113 Programas De Capacitación Dirigidos
A Sectores Especificos De La Población Sujeta De
Los Impuestos Distritales.

Ampliar Al 99 Porciento La Cobertura De Los
Formularios Sugeridos, De Impuesto Predial Para
La Vigencia.

Disminuir Al 1 Porciento Las Devoluciones De
Formularios Sugeridos Que Se Envían

Incrementar Al 99 Porciento De  Aceptación De Los
Formularios Sugeridos De Impuesto Predial
General.

Incrementar Al 99 Porciento La Aceptación De Los
Formularios Sugeridos De Impuesto Predial
Sistema Preferencial.

Aumentar A 100000 Transacciones Electrónicas De
Declaración Y Pago De Los Impuestos Distritales.

Aumentar En 480000 El Número De Estudiantes
Sensibilizados En Cada Localidad De Bogotá

Aumentar En 98400 El Número De Niños De
Preescolar Y Primaria Sensibilizados En El
Programa De Semillero Tributario

 0.00

 0.00

 0.00

 90.00

 10.10

 75.00

 2.00

 94.18

 5.61

 78.00

 88.00

 25,300.00

 0.00

 0.00

 90.00

 10.10

 75.00

 2.00

 94.18

 5.61

 78.00

 88.00

 23,039.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 91.06

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.10

 60.00

 4.00

 86.21

 25.00

 96.00

 4.50

 85.00

 93.00

 39,000.00

 0.00

 0.00

 4.50

 117.75

 5.00

 90.00

 36.00

 94.00

 2.00

 71.00

 84.00

 31,928.00

 3.00

 1.00

 4.20

 50.00

 4.00

 88.80

 25.00

 97.75

 3.00

 90.00

 95.00

 53,000.00

 152,000.00

 32,800.00

 3.00

 0.80

 4.60

 42.81

 2.66

 64.70

 48.00

 96.00

 2.00

 75.00

 79.00

 43,885.00

 153,300.00

 46,600.00

 100.00

 80.00

 109.52

 116.80

 150.38

 72.86

 192.00

 98.21

 150.00

 83.33

 83.16

 82.80

 100.86

 142.07

 0.00

 0.20

 4.40

 40.00

 1.00

 92.00

 25.00

 98.50

 2.00

 95.00

 98.00

 78,000.00

 152,000.00

 32,800.00

 0.15

 4.59

 50.70

 3.10

 74.64

 40.00

 96.00

 4.00

 72.30

 82.90

 40,172.00

 460,893.00

 48,663.00

 0.00

 75.00

 104.32

 78.90

 32.26

 81.13

 160.00

 97.46

 50.00

 76.11

 84.59

 51.50

 303.22

 148.36

 0.00

 0.05

 4.50

 30.00

 1.00

 97.00

 0.00

 99.00

 1.00

 99.00

 99.00

 100,000.00

 0.00

 3,137.00

 0.04

 4.61

 44.00

 1.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9,478.00

 0.00

 80.00

 102.44

 68.18

 99.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 302.14

 3.00

 1.00

 113.00

 480,000.00

 98,400.00

 3.00

 0.99

 126.00

 614,193.00

 104,741.00

100

99

111.5

127.96

106.44

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $2,344  $2,334 99.58  $3,698  $3,680  $4,060  $3,932 96.85  $4,576  $4,576 99.99  $5,058  $1,706 33.73  $19,736  $16,228 82.2

Progr. Ejecutado

99.51

 0.00

 0.00

 109.76

 50.96

 80.00

 104.40

 144.00

 97.92

 225.00

 83.53

 90.32

 81.87

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7199 Fortalecimiento de la cultura tributaria y
servicio al contribuyente

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

 $81,826

 $8,647

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Aumentar En 27028 El Número De Personas
Informadas Y Sensibilizadas Sobre Cultura
Tributaria

 0.00  0.00  0.00  5,300.00  16,328.00  308.08  5,300.00  13,859.00  261.49  0.00  0.00  27,028.00  30,187.00 111.69

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

No se presentan retrasos.

En el segundo trimestre de 2008, se obtuvo una estimación de la evasión del 10,3% en el año 2007, lo cual equivale a una reducción del 8,68% respecto del  nivel de evasión del año 2006. Respecto de la meta anual de obtener una reducción de la evasión del 15% se
presenta un cumplimiento del 57,87%.

Por otro lado, se han recaudado $31.643 millones en el primer semestre de 2008 como resultado de las acciones de fiscalización y cobro del impuesto predial.

Finalmente, la evasión pasó de 20,3% en 2003 a 15,52% para 2004, a 14,05% para 2005, a 11,28% para 2006 y 10,3% para el 2007, lográndose una reducción acumulada de 61,63% para el período 2004-2008, lo que representa una  ejecución del 102% de la meta
teniendo como base el año 2003. 

El índice de evasión para impuesto predial se continuará reportando en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.

Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

Mayores recursos no recurrentes para la ciudad. 

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Aumentar los ingresos DistritalesObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Presencia institucional, programas masivos e investigaciones de fondo

Programa de auditorias especializadas

Programas de fiscalización y cobro

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07 A 1.347 contribuyentes de Predial se les profirieron actos definitivos de Aforo; Revisión y corrección sanción.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Generación de Ingresos - Reducir anualmente en un 15%, los índices de evasión en los impuestos de Predial,
Vehículos e ICA

Compromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Reducir anualmente en un 15% el índice de evasión del impuesto predial unificado** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  23.60  9.40  19.70  8.68

 15.00  15.00  15.00  15.00  15.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 15.00

 102.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

242

528



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  122 de 210

04
33

Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

No se presentan retrasos.

Se presenta rezago en el cálculo de la evasión del impuesto.

Para calcular la evasión del impuesto de ICA en 2006, la SDH viene trabajando en el ajuste de la matriz de insumo producto y las cuentas distritales a través de los coeficientes técnicos de producción, en la recopilación de información de las cuentas nacionales de 2006 y
las encuestas anuales de industria, comercio, servicios y micro establecimientos, en el censo económico 2005 y la actualización de las bases de Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN.  Durante el II semestre se adquirirán las fuentes de información requeridas a partir
del mes de octubre se realizará el cálculo de la evasión.

Durante el segundo trimestre se realizó una muestra de los vehículos que circulan en la ciudad tomada en puntos fijos previamente seleccionados. Actualmente esta información se encuentra en revisión y validación. Por lo anterior, tal como estaba programado, el cálculo
de estos estimativos se obtendrá en el mes de julio de 2008.

Por otro lado, al cierre del segundo trimestre de 2008 producto de las gestiones realizadas se han recaudado más de $9.703 millones por concepto de fiscalización y cobro del impuesto de vehículos automotores.

Finalmente la evasión paso de 15.5% en 2004 a 8.06% para el 2005 y a 8.00% para el 2006 reduciéndose la evasión en un 48.74% para el período 2004-2006, lo que representa un avance del 81% frente a la meta plan de desarrollo.

El cálculo de la evasión 2007 se obtendrá en julio de 2008 y será reportada en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, en el marco del proyecto 351 Gestión de ingresos y antievasión, como objetivo del proyecto.

Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

Mayores recursos no recurrentes para la ciudad. 

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Retrasos

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Realizar operativos de seguimiento del impuesto de vehículos

Realizar programas de fiscalización y cobro

31-DEC-06

31-DEC-07 A 439 contribuyentes de vehículos  se les profirieron actos definitivos de Aforo; Revisión y corrección sanción.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850  $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Reducir anualmente en un 15% el índice de evasión sobre los vehículos automotores

Reducir anualmente en un 15 % el índice de evasión del impuesto de industria y comercio ICA

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  48.00  0.74  0.00

 0.00  0.00  0.00  23.63  0.00

 0.00  15.00  15.00  15.00  15.00

 0.00  15.00  0.00  15.00  15.00

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 15.00

 15.00

 81.23

 44.40

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

642

643



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

Durante el segundo trimestre, las acciones de control tributario del impuesto de industria y comercio se centraron en investigaciones de fondo, envío de oficios persuasivos y la recuperación de la cartera morosa. De esta forma, al finalizar el segundo trimestre de 2008 la
administración recuperó recursos por más de $32.386 millones.

Se estimó una tasa global de evasión del 18.4% para el 2004 y una proyección del 13.5% para el 2005, lo que significa una reducción del 26.63% de la evasión para el período 2005/2004. 

Frente a la meta Plan de Desarrollo se presenta un avance del 44%. El índice de evasión se continuará reportando en el marco del nuevo plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor.

Ampliación de la bases de contribuyentes de los impuestos mejorando la equidad en el pago de los tributos al disuadir a los omisos y morosos de la importancia de su aporte para la financiación de las obras de la ciudad.

Mayores recursos no recurrentes para la ciudad. 

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Presencia institucional, programas masivos e investigaciones de fondo 31-DEC-07 A  20.672 contribuyentes de los impuestos a la producción y al consumo se les adelantó gestión puntual, de estos 2.554 justificaron, pagaron, corrigieron o declararon, continuándose la gestión
sobre 18.118 contribuyentes que se encuentran en reparto.
154 contribuyentes de impuestos a la producción fueron objeto de actos definitivos de Aforo, Revisión o correcciones.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices
De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y
Comercio

Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto
De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad

Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial
Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio,
Avisos Y Tableros

Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas
Que Permitan Reorintar La Gestión De Cobro Y El
Incremento De La Cobertura En Las Acciones De
Fiscalización.

Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De
Predios Conservados De Bogotá.

 0.00

 90,538.00

 1.00

 0.00

 1.00

 108,860.00

 0.65

 1.00

 0.00

 120.24

 65.00

 0.00

 100.00

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 140,459.00

 0.98

 1.00

 140,459.00

 0.98

 1.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $5,431  $5,334 98.2  $6,627  $6,603  $10,090  $9,333 92.49  $10,092  $9,423 93.38  $11,669  $965 8.27  $43,909  $31,659 72.1

Progr. Ejecutado

99.64

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

351 Gestión de ingresos y antievasión

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

 $81,826

 $8,647

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De
Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las
Distorsiones Normativas Tributarias

Recaudar 627543 Millones Or Concepto De
Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005)

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto Predial

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto De Vehículos

Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del
Impuesto De Industria Y Comercio

Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y
Recomendaciones De Política De Ingresos No
Tributarios

Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para
Ajustar Distorsiones Normativas  Y Simplificar El
Proceso Tributario

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 140,241.00

 15.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 145,336.00

 23.60

 0.00

 0.00

 134,661.00

 15.00

 15.00

 0.00

 3.00

 1.00

 156,013.00

 9.40

 48.00

 3.00

 0.80

 0.00

 115.86

 62.67

 320.00

 0.00

 100.00

 80.00

 0.00

 148,016.00

 15.00

 15.00

 15.00

 0.00

 0.20

 195,796.00

 19.72

 0.74

 26.63

 0.15

 0.00

 132.28

 131.47

 4.93

 177.53

 0.00

 75.00

 0.00

 130,398.00

 15.00

 15.00

 15.00

 0.00

 0.05

 73,734.00

 8.68

 0.00

 0.00

 0.04

 0.00

 56.55

 57.87

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.50

 627,543.00

 3.00

 1.00

 0.50

 570,879.00

 3.00

 0.99

100

90.97

100

99

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 103.63

 157.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Aumentar los ingresos DistritalesObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Hacer seguimiento a ingresos no tributarios 31-DEC-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Gestión de los ingresos no tributariosCompromiso PD:

Reducir En 7 Por Ciento Anualmente Los Índices
De Evasión De Predial Y Vehículos E Industria Y
Comercio

Recaudar 140459 Millones De Pesos Por Concepto
De Ingresos Tributarios Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad

Realizar .98 Mediciones De Evasión De Predial
Unificado, Vehículos E Industria Y Comercio,
Avisos Y Tableros

Diseñar 1 Diagnóstico Institucional De Alternativas
Que Permitan Reorintar La Gestión De Cobro Y El
Incremento De La Cobertura En Las Acciones De
Fiscalización.

Diseñar Y Expedir 1 Metodología De Valoración De
Predios Conservados De Bogotá.

Elaborar Y Ejecutar .5 Plan De Estudios De
Impuestos Distritales Que Permita Ajustar Las
Distorsiones Normativas Tributarias

 0.00

 90,538.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 108,860.00

 0.65

 1.00

 0.00

 120.24

 65.00

 0.00

 100.00

 0.00

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 0.50

 7.00

 31,599.00

 0.33

 1.00

 1.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 140,459.00

 0.98

 1.00

 0.50

 140,459.00

 0.98

 1.00

 0.50

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $5,431  $5,334 98.2  $6,627  $6,603  $10,090  $9,333 92.49  $10,092  $9,423 93.38  $11,669  $965 8.27  $43,909  $31,659 72.1

Progr. Ejecutado

99.64

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

351 Gestión de ingresos y antievasión

OtroTipo:

Monto de los ingresos no tributarios 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 0.00

 0.00

 0.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

259

623

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

 $81,826

 $8,647

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Recaudar 627543 Millones Or Concepto De
Ingresos Tributarios, Producto Del Control A La
Evasión Y La Morosidad (A Pesos De 2005)

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto Predial

Reducir En 15 Por Ciento Anualmente El Índice De
Evasión Del Impuesto De Vehículos

Reducir En 15 Por Ciento El Índice De Evasión Del
Impuesto De Industria Y Comercio

Elaborar 3 Estudios De Comportamiento Y
Recomendaciones De Política De Ingresos No
Tributarios

Diseñar E Implementar 1 Modelo De Gestión Para
Ajustar Distorsiones Normativas  Y Simplificar El
Proceso Tributario

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 140,241.00

 15.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 145,336.00

 23.60

 0.00

 134,661.00

 15.00

 15.00

 0.00

 3.00

 1.00

 156,013.00

 9.40

 48.00

 3.00

 0.80

 115.86

 62.67

 320.00

 0.00

 100.00

 80.00

 148,016.00

 15.00

 15.00

 15.00

 0.00

 0.20

 195,796.00

 19.72

 0.74

 26.63

 0.15

 132.28

 131.47

 4.93

 177.53

 0.00

 75.00

 130,398.00

 15.00

 15.00

 15.00

 0.00

 0.05

 73,734.00

 8.68

 0.00

 0.00

 0.04

 56.55

 57.87

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 627,543.00

 3.00

 1.00

 570,879.00

 3.00

 0.99

90.97

100

99

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 103.63

 157.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Página  127 de 210

04
33

Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

La Secretaria Distrital de Movilidad a través de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva ha venido realizando el cobro inmediato de las obligaciones generadas por el incumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Transito, para lo cual ha expedido oficios
persuasivos, en donde se hace una invitación formal a los ciudadanos que han sido declarados contraventores a que cancelen sus obligaciones con la SDM, a su vez se les informa cual es el valor de la deuda y se les incita a que celebren acuerdos de pago. Igualmente se
han iniciado 20 mil procesos de cobro, los cuales se encuentran en procesos de notificación de los mandamientos de pago.

Se formuló una estrategia de cobro persuasivo de las acreencias a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual ha permitido  el acercamiento entre la Administración Distrital y los deudores,  con el ánimo de establecer fórmulas  conjuntas de pago que garanticen la
recuperación de la cartera, pero que a su vez consulten la capacidad de pago de  los obligados.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FORTALECER INTEGRALMENTE LA GESTION INSTITUCIONALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Realizar procesos jurídicos que faciliten el recaudo de las multas impuestas a los infractores
de las normas de tránsito y transporte
Desarrollo de estrategias de cobro persuasivo y coactivo para recuperar la cartera morosa

31-DEC-08

31-DEC-08

Mediante el cumplimiento de la resolución 295 de 2007, se han suscrito 2884 acuerdos de pago que permitieron la normalización de obligaciones de los deudores de la Secretaría Distrital de
Movilidad.
La Entidad adelanta actividades de cobro persuasivo y coactivo en donde a la fecha se han generado 55 mil persuasivos y se han librado 20 mil mandamientos de pago, los cuales estan en
proceso de notificacion, con apoyo de la empresa Datatools se estan generando cobros persuasivos, de los meses de diciembre de 2007 y primer trimestre 2008.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Recaudar 68695 Millones De Pesos De La Cartera
Morosa De La Entidad

Abrir 60 Porciento Anualmente, De Los Procesos
Que Se Encuentran En Cobro Coactivo (A
Diciembre De 2004 Hay 17.000 Procesos
Pendientes Por Abrir).

Fallar 100 Porciento De Las Investigaciones Del
2003 Y Dejar En Auto De Pruebas El 100% De Las
Investigaciones Del 2004 A Empresas, Propietarios
Y Conductores De Transporte Público Colectivo
Por Violación A Las Normas (A Diciembre De 2004
Hay 1.708 Del 2003 Y 7.826 Del 2004).

 7,400.00

 0.00

 0.00

 12,465.00  168.45

 0.00

 0.00

 15,000.00

 60.00

 100.00

 22,825.00

 54.50

 70.50

 15,000.00

 60.00

 0.00

 25,839.00

 10.00

 172.26

 16.67

 0.00

 7,566.00

 0.00

 0.00

 7,566.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 68,695.00  68,695.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,000  $924 92.38  $2,077  $1,874  $2,770  $2,221 80.16  $1,760  $1,601 90.95  $1,648  $1,204 73.09  $9,255  $7,823 84.5

Progr. Ejecutado

90.21

 152.17

 90.83

 70.50

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7132 Sustanciación de procesos, recaudo y cobro
de la cartera

Monto de los ingresos no tributarios 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  129.20  163.26  58.98

 12,465,616,298.00  22,825,649,484.00  25,839,191,247.00  32,651,303,587.00  11,795,555,080.00

 12,465,616,298.00  22,825,649,484.00  20,000,000,000.00  20,000,000,000.00  20,000,000,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 95,291,265,782.00

 105,577,315,696.00

 110.79

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

623

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

 $81,826

 $8,647

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Iniciar 80 Porciento Anualmente, Los Informes De
Infracción A Las Normas Contra Empresas,
Propietarios Y Conductores De Transporte Público
Individual (A Diciembre De 2004 Hay 540
Investigaciones Por Iniciar Y 840 Por Fallar).

Descongestionar 50 Porciento Anualmente, Los
Procesos Contravencionales A Las Normas Por
Infracciones De Tránsito Radicados En Las
Inspecciones De Tránsito (A Diciembre De 2004
Hay  34.425 En Reclamación Por Comparendo,
455 En Revisión Tecnomecánica. 39 En
Inmovilizados Y 162 En Embriaguez).

Fallar 80 Porciento Anualmente, Los Procesos En
Seguda Instancia (A Diciembre De 2004 Hay 1.573
Por Fallar).

Fallar 100 Porciento De Los 536 Expedientes Que
A 31 De Diciembre De 2004 Estaban En Trámite
Por Violación A Las Normas De Transporte , Tanto
En Transporte Público Individual Como Colectivo.

Fallar 100 Porciento De Los 536 Expedientes Que
A 31 De Diciembre De 2004 Estaban En Trámite
Por Violación A Las Normas De Transporte, Tanto
En Transporte Público Individual Como Colectivo.

Impulsar 80 Porciento Anualmente, De Los
Expedientes Relacionados Con Infracciones Al
Transporte Pùblico, Que Se Adelanten Contra
Empresas, Propietarios Y Conductores

Recuperar 64 Porciento De La Cartera Generada
Con Corte A 31 De Octubre De 2007, A Través Del
Cobro Persuasivo Y Coactivo

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 50.00

 80.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.00

 68.50

 90.40

 131.20

 0.00

 50.00

 80.00

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 15.00

 10.00

 15.00

 0.00

 30.00

 12.50

 0.00

 0.00

 18.75

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00  39.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 156.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00  15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00  64.00  54.00 84.38

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 137.00

 113.00

 131.20

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

EL RECAUDO POR CONCEPTO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS SE EJECUTA DE MANERA NORMAL SIN RETRASOS

NO SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES EN LA FACTURACIÓN Y RECAUDO DE LOS RECURSOS

SE VIENE RECAUDANDO DE MANERA NORMAL LOS RECURSOS

LA ENTIDAD RECAUDA DE MANERA MENSUAL LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS PRESTAMOS OTORGADOS

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

OTORGAR PRESTAMOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARA COMPRA DE VIVIENDA Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA MISMA.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

FACTURACION MENSUAL A LOS BENEFICIARIOS DE LOS CREDITOS

COLOCACION DE PRESTAMOS ENTRE LOS AFILIADOS

31-DEC-06

31-DEC-06

SE CONTINÚA EJECUTANDO DE MANERA EFICIENTE LA FACTURACIÓN MENSUAL DELOS PRESTAMOS

EL PROYECTO FINZALIZO EN 2006

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Colocar 77 Prestamos Entre Los Afiliados A Favidi

Obtener Un Margen De Rentabilidad Mínimo 6 Por
Ciento Adicional En Los Recursos Prestados

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 18.16

 3.00

 0.00

 100.00

 6.00

 74.00

 8.29

 74.00

 138.17

 77.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $100  $89  $4,350  $2,643 60.78  $0  $0 0  $0  $0 0  $4,450  $2,732 61.4

Progr. Ejecutado

88.5

 10.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

390 Préstamos de vivienda para los servidores
públicos

Monto de los recursos recuperados por gestión de las líneas de crédito FAVIDI 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  14.89  49.91  27.73

 0.00  0.00  203,276,904.00  748,710,212.97  314,720,413.00

 0.00  1,365,181,000.00  1,365,181,000.00  1,500,000,000.00  1,134,819,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 4,000,000,000.00

 1,266,707,529.97

 31.67

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
644

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Gestión de ingresos y control a la evasiónPrograma

Entidad: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Generar ingresos financieros e incrementar la capacidad técnica de la entidad.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $8,647

Desarrollar convenios con entidades publicas y privadas para prestar asesoría  técnica y
tecnológica

31-DEC-04

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $9,003

 $94,850

Suscribir 4 Convenios Y/O Contratos Mediante Los
Cuales El Idep Presta El Servicio Identificado Y
Requerido Por La Otra Entidad

 3.00  3.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  4.00  3.00 75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $228  $55 24.25  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $228  $55 24.3

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 $218,887  $210,441

 $12,503  $12,246

 $270,069  $240,980

 $21,270  $18,129

 $267,215  $258,320

 $16,428  $15,600

 $315,673  $95,037

 $18,374  $3,876

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

164 Generación de ingresos mediante la
asistencia técnica pedagógica y el
acompañamiento a entidades de los ámbitos
nacional y territorial

Monto de los ingresos no tributarios 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 185,087,728.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 185,087,728.00  0.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 185,087,728.00

 185,087,728.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
623

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

El porcentaje bajo en el desarrollo de algunas actividades responde a las demoras en el proceso de contratación, ocasionadas por las modificaciones realizadas al sistema.

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Fortalecer el Modelo de Planeación y Sostenibilidad FiscalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $10,644

Asesorias, mesas de trabajo y capacitación por  la Dirección Distrital de Presupuesto.

Realizar el proceso presupuestal anual con conceptos del Marco de Gasto de Mediano Plazo

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Implementar el Marco de Gasto de Mediano Plazo y consolidar la aplicación del Presupuesto Orientado a
Resultados.

Compromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Número de entidades que cuentan con un Presupuesto Orientado a Resultados - POR consolidado

Número de entidades que tienen identificado su gasto fijo en el marco de gasto de mediano plazo

Porcentaje de avance en la implementación del marco de gasto de madiano plazo.

**

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  89.00  32.70

 36.00  84.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  39.00  43.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  60.00  17.80  6.54

 36.00  83.00  0.00  0.00  0.00

 42.00  42.00  42.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  60.00  20.00  20.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 83.00

 42.00

 100.00

 84.34

 84.34

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

249

547

612

661
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

* Tipologías del Gasto Recurrente, ajustadas y     ampliadas de acuerdo a las necesidades de los    proyectos.
* Información de objetos de gasto por tipologías validada   por   profesionales de la Dirección de Presupuesto y la   Secretaría Distrital de Planeación.
*   Matriz de actualización y proyección del Gasto Recurrente.
*  Documento de Logros y resultados enviado al Concejo   con  el consolidado a Diciembre 31 de 2007.
* Metodología propuesta de estandarización para las   Localidades.
* Estructuración de la información de 18 Hospitales en   archivo plano para su posterior cargue al sistema de   PREDIS - POR.

* Integración de las políticas públicas con elementos de   programación presupuestal de mediano plazo.

* Integración de las políticas públicas con elementos de   sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Beneficios

Logros

 $81,826

 $10,644

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Consolidar  El Por En 36 Entidades De La
Administración Central Y Los Establecimientos
Públicos.

Armonizar El Por Para 36 Entidades De La
Adnistración Central Y Los Establecimientos
Públicos Del Distrito

Implementar En 100 Por Ciento El Por En 42
Entidades (Eses_Hospitales Y Localidades. Incluye
Ejercicios De Planeación Estratégica, Definición De
Objetivos Y Productos Con Sus Indicadores Y
Asignación De Recursos Por Producto Y Metas)
Para El Total De Los Recursos Locales.

Conceptualizar, Desarrollar Y Mantener 80 Por
Ciento El Mgmp Como Herramienta Que Permita
Extender El Horizonte Presupuestario Más Allá Del
Ejercicio Anual E Incorporar El Análisis De Las
Políticas, Los Efectos Los Impactos Del Gasto
Público, Así  Como Las Necesidades Futuras De
Los Recursos  (Integración De Los Modelos De
Proyección Y Consistencia Macroeconomía
(Mpcm) Y Sectorial De Proyección Y Priorización
Del Gasto (Mspp) Con El Plan Plurianual De
Inversiones Y El Sistema De Seguimiento Y
Evaluación En El Contexto Del Por

 36.00

 36.00

 100.00

 80.00

 36.00

 36.00

 74.00

 80.00

 100.00

 100.00

 74.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 36.00

 36.00

 100.00

 80.00

 36.00

 36.00

 74.00

 80.00

100

100

74

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $80  $80 99.58  $630  $618  $349  $333 95.58  $339  $329 97.19  $300  $89 29.75  $1,698  $1,450 85.4

Progr. Ejecutado

98.1

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

145 Sistema de Presupuesto Orientado a
Resultados

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

 $81,826

 $10,644

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Operar El 100 Por Ciento En 36 Entidades El
Proceso De Programación, Ejecución Y
Seguimiento Del Pmr En La Adm. Central Y
Estapúblicos.

Implementar En El 100 Por Ciento El Pmr En Las
20 Localidades Y 22 Empresas Sociales Del
Estado Incluyendo La Revisión Y Ajuste De
Objetivos Y Productos Con Sus Indicadores.

Desarrollar En 100 Por Ciento El Pmr En 6 Eice
Incluyendo Ejercicios De Planeación Estrategica
Identificación De Objetivos Y Productos Con Sus
Indicadores Y Asignación De Recursos Por
Producto.

Implementar En 100 Por Ciento 8 Modelos De
Proyecciones Financieras Del Mgmp Para Las
Entidades De La Adm. Central Y Estapúblicos.

Articular En Un 100 Por Ciento El Sistema De
Costeo Al Mgmp Y Pmr En Las Entidades De La
Adm. Central Y Estapúblicos.

Implementar En 100 Por Ciento El Sistema De
Seguimiento Y Evaluación En Las 36 Entidades De
La Adm. Central Y Estapúblicos.

Implementar En 100 Por Ciento Una Estrategia De
Comunicación Que Proveea Información Clara Y
Relevante Para Los Cuidadanos.

Implementar En 100 Por Ciento Los Ajustes Al
Sistema De Información Del Por.

Desarrollar En 100 Por Ciento Una Rendición De
Cuentas A Partir De La Información Suministrada
Por El Pmr.

Efectuar En Un 100 Por Ciento Los Cambios
Necesarios Para El Proceso De Armonización Del
Presupuesto Orientado A Resultados, De Acuerdo
Con Los Ajustes Planteados En El Nuevo Plan De
Desarrollo.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 40.00

 75.00

 75.00

 75.00

 50.00

 65.00

 0.00

 105.00

 100.00

 100.00

 20.40

 75.00

 75.00

 75.00

 50.00

 65.00

 0.00

 0.00

 0.00

 39.60

 25.00

 20.00

 20.00

 25.00

 30.00

 0.00

 39.60

 25.00

 20.00

 20.00

 25.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 5.00

 5.00

 25.00

 5.00

 0.00

 17.80

 5.00

 3.50

 23.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 89.00

 0.00

 100.00

 70.00

 92.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22.20

 0.00

 0.00

 1.50

 2.00

 0.00

 100.00

 5.85

 0.68

 2.00

 28.75

 0.00

 0.00

 0.00

 26.35

 0.00

 0.00

 45.33

 100.00

 0.00

 28.75

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 105.00

 100.00

 100.00

 83.65

 100.00

 100.00

 99.18

 100.00

 100.00

 28.75

105

100

100

83.65

100

100

99.18

100

100

28.75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 105.00

 100.00

 100.00

 51.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

En cuanto al desarrollo del sistema de costos en las 22 Empresas Sociales del Estado, el mismo no se llevó a cabo por parte del proyecto, puesto que la Secretaría Distrital de Salud, tutora de las ESEs, manifestó que el mismo se desarrollaría por parte de esta institución
con recursos BID no reembolsables, solicitando no se destinarán recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para el mismo fin. No se reporta avance para este tema.

Con el fin de cumplir con la meta propuesta y avanzar en la implementación de los objetivos del POR, se redefinieron las entidades, quedando: 36 Entidades, 18 Administración Central y 18 Establecimientos Públicos; Esto implica que no se desarrollará la meta en 9
localidades.

Inicialmente el proyecto programó la implementación en 18 entidades: 10 Administración Central, 7 Establecimientos Públicos y 1 Empresas Industrial y Comercial, 22 Empresas Sociales del Estado y 9 Localidades para 49 en Total.

Sin embargo, en el año 2006 se redefinieron las entidades y se implementó el sistema de costeo en 36 Entidades, 18 Administración Central y 18 Establecimientos Públicos, no se implementó en las 22 ESES ya que la Secretaria Distrital de Salud asumió esta
responsabilidad.

En referencia al compromiso de Implementar Costos ABC, es de precisar que los ABC son en esencia un sistema que sirve como modelo para la medición de la gestión interna, ya que identifica y analiza los recursos asociados con actividades y los vincula a bienes y
servicios u otros objetos de costeo, lo que posibilita la medición de la gestión desde diferentes perspectivas: actividades, procesos, áreas de responsabilidad y productos, entre otros.

Sin embargo los ABC, para el alcance de la función presupuestal de la asignación de recursos en el proceso de programación, se hacen demasiado complejos en su estructuración, cálculo, seguimiento y evaluación lo que dificulta su incorporación a las reglas y al proceso
de programación presupuestal. El sistema de costos debe asignar y ejecutar en el menor tiempo los recursos presupuestales a los productos del POR.

Al comenzar la administración actual se inició un proceso de evaluación integral del proyecto, el cual en su etapa de adaptación decidió redefinirlo para todos sus componentes y sus relaciones, con el fin de adaptarlo y consolidarlo en el Distrito a las nuevas políticas
establecidas.

El proceso de evaluación del proyecto, en especial en su componente de costos, condujo a la decisión de tomar los datos estructurados del sistema ABC (Bases de asignación, áreas de responsabilidad  y  productos) aplicarlos a un modelo más flexible y compatible con el
sistema de información presupuestal PREDIS, que permitiera el cargue automatizado del costo por partida presupuestal.

De esta manera, el sistema de costos definido actualmente esta compuesto por varios métodos dependiendo del tipo presupuestal de gasto que se afecta, ya sea de personal, gasto general o de inversión.

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Fortalecer el Modelo de Planeación y Sostenibilidad FiscalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $10,644

Realizar el proceso presupuestal anual con conceptos de costeo de productos en el PMR 31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Consolidar la implementación del Sistema de Costeo  ABC.Compromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Número de entidades con el  Modelo de Costos ABC implementado.** 2004 2005 2006 2007 2008

 18.00  36.00  36.00  36.00  36.00

 18.00  49.00  36.00  49.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 49.00

 73.46

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

250

548
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

 $81,826

 $10,644

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Concluir En 10 Entidades Objeto De Estudio - Tipo
A La Implantación Del Sistema De Costeo Por
Actividades - Abc

Implantar En 8 Entidades Catalogadas Como Tipo
B El Sistema De Costeo Por Actividades Abc

 10.00

 8.00

 10.00

 8.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 8.00

 10.00

 8.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $75  $74 99.5  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $75  $74 99.5

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

138 Diseño e implantación de un sistema de
costeo por productos como herramienta del
Presupuesto Orientado a Resultados

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

El retraso es de un 5.30% en virtud de la falta de oportunidad y disparidad en el suministro de la información por parte de las entidades del sector salud, así como de lo dispendioso que resulta su recolección y análisis. Igualmente, los cambios en las gerencias de las ESEs
y la falta de coherencia en la aplicación de las políticas, afectaron la ejecución del tema. 

De otra parte los cambios que se han venido registrando en el marco normativo del sector especialmente en lo referente a su aplicación e interpretación por parte de los actores del sector salud, obligan a un reproceso permanente.

*  Análisis de los decretos reglamentarios 1022/07 y 4747/07 y sus incidencias en el desarrollo de la prestación de los servicios de salud por parte de las E.S.E.s del Distrito Capital.
*  Se hizo un análisis detallado de las ejecuciones presupuestales y estados financieros de las 22 Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital con el fin establecer su realidad económica y medir su desempeño en las vigencias anteriores. 
* Se llevó a cabo un análisis de las fuentes de financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital y su ejecución de recursos por parte del F.F.D.S.
* Se desarrolló un modelo de evaluación presupuestal financiera de las E.S.E.s a partir de la aplicación de la matriz de DUPONT y la generación de indicadores de las ESEs.
* En aplicación de la Resolución del Ministerio de la Protección Social 473 de 2008, se revisaron y evaluaron los indicadores prescritos en dicha resolución para la medición de la gestión de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado.  
* Se llevó a cabo una reunión entre las Secretarías Distritales de Salud y Hacienda, con el fin de examinar los resultados de la aplicación del modelo en los resultados presupuestales y financieros de las E.S.E.s. en los últimos seis años.
 * Se acordó trabajar sobre tres temas críticos de manera conjunta, a saber: Aseguramiento, E.P.S. Subsidiadas y Juntas Directivas. 
* Análisis de los aportes patronales por Sistema General de Participaciones a efectos de determinar su estado de avance y estrategias a seguir.
* Análisis de los giros pendientes por ETESA al sector salud por concepto de pago de pasivos pensionales a efectos de determinar su estado de avance y estrategias a seguir.
* Se participó con la SDP en reuniones preparatorias de reuniones de CONFIS para analizar la situación del sector salud.

En los establecimientos públicos se actualizaron las cifras en el modelo de gestión de riesgo para cada uno de los establecimientos públicos.

Se adelantaron reuniones con el IDU, a efectos de evaluar las situaciones que se derivan del recaudo correspondiente a la contribución de la valorización establecida en el Acuerdo 180 de 2005.

Con respecto al Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizaron visitas con el propósito de establecer las diferentes fuentes de financiación y forma de ejecución de los recursos que financian la salud en el Distrito Capital, con el propósito de analizar  las causas que
originan la concentración de recursos destinados a financiar el régimen subsidiado y la incidencia en el tema de aseguramiento.

Finalmente, se cumplió un 94,7% del compromiso de plan de desarrollo, correspondiente a la extensión de la estrategia de gestión del riesgo financiero en 17 establecimientos públicos, 15 empresas industriales y comerciales y 60% de avance en los 22 hospitales. El valor
reportado en el avance corresponde a un promedio ponderado, el valor restante se finalizará en el nuevo plan de desarrollo. 

Cobertura ante la posible ocurrencia de riesgos financieros de las entidades distritales, con lo cual se garantiza la cobertura de las finanzas de la ciudad.

Beneficios

Logros

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Mantener la calificación AAA de las finanzas distritalesObjetivo de la Entidad:

 $81,826

 $10,644

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración DistritalCompromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  48.36  89.62  94.70

 24.00  24.00  49.00  100.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 94.70

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

251

549
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $10,644

Implementar las políticas, lineamientos y procedimientos diseñados para la adecuada
gestión de las obligaciones contingentes.
Avanzar en el desarrollo de herramientas metodologicas para la valoración de las
obligaciones contingentes.

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Obtener 100 Por Ciento Información Contable
Confiable (Estados Contables) De La Secretaría De
Hacienda

Lograr El 80 Porciento De Razonabilidad En Los
Estados Financieros De Las Entidades Públicas
Distritales

Obtener En Un 93 Por Ciento La Confiabilidad En
Los Estados Contables A Cargo De La Secretaría
De Hacienda

Ampliar La Cobertura A 32 Entidades Distritales
(Empresas Industriales Y Comerciales Y Los
Establecimientos Públicos) La Estrategia De
Gestión De Riesgo Financiero.

Implementar En 86 Entidades Distritales La Gestión
De Las Obligaciones Contingentes

Fortalecer En Un 100 Por Ciento La Estrategia De
Gestión De Riesgo Financiero En La Shd

Desarrollar E Implementar  En Un 100 Porciento La
Estrategia Financiera Para La Cobertura De Los
Riesgos Generados Por Desastres Naturales Para
El Distrito Capital

Ampliar A 22 Empresas Sociales Del Estado
(Hospitales) La Cobertura De La Estrategia De
Gestión De Riesgo Financiero

Ejecutar Y Fortalecer En Un 100 Por Ciento La
Estrategia De Gestión Integral De Riesgo
Financiero En La Secretaría De Hacienda.

 90.00

 65.00

 0.00

 0.00

 86.00

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.61

 62.00

 86.00

 25.00

 98.46

 95.38

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 70.00

 0.00

 3.00

 86.00

 25.00

 20.00

 0.00

 0.00

 76.14

 79.01

 3.00

 86.00

 23.00

 5.40

 100.00

 85.00

 80.00

 23.00

 86.00

 27.00

 35.00

 2.00

 0.00

 79.18

 76.40

 80.00

 17.00

 86.00

 24.60

 28.00

 0.00

 79.18

 89.88

 100.00

 73.91

 100.00

 91.11

 80.00

 0.00

 0.00

 0.00

 75.00

 85.00

 12.00

 86.00

 27.40

 52.00

 22.00

 0.00

 77.53

 85.00

 12.00

 86.00

 27.40

 35.30

 2.00

 0.00

 103.37

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 67.88

 9.09

 0.00

 0.00

 80.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 31.30

 20.00

 100.00

 0.00

 86.00

 14.30

 12.00

 49.23

 0.00

 0.00

 95.56

 0.00

 0.00

 0.00

 45.69

 60.00

 49.23

 32.00

 100.00

 100.00

 22.00

 100.00

 32.00

 100.00

 83.00

 14.00

 49.23

100

100

83

63.64

49.23

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $423

 $14

 $423

 $14

100

100

 $417

 $167

 $411

 $141

 $741

 $491

 $721

 $459

97.28

93.39

 $845

 $708

 $845

 $578

100

81.66

 $754

 $511

 $197

 $96

26.09

18.76

 $3,180

 $1,891

 $2,597

 $1,288

81.7

68.1

Progr. Ejecutado

98.63

84.68

 76.14

 112.87

 0.00

 100.00

 100.00

 92.00

 27.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7200

7246

Fortalecimiento del sistema contable público
del Distrito Capital

Fortalecimiento de la gestión de riesgo
financiero y pasivos contingentes

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

 $81,826

 $10,644

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Mejorar Y Actualizar En Un 40 Por Ciento El
Procedimiento De Gestión De Obligaciones
Contingentes Judiciales Y De Identificación De Las
Obligaciones Contingentes Originadas En
Contratos Administrativos.

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  40.00  12.60  31.50  40.00  12.60 31.5

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

EN LO QUE RESPECTA A PAGO DE CESANTÍAS NO SE PRESENTÓ RETRASO ALGUNO

EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, NO SE CUENTA CON LAS INSTALACIONES FÍSICAS ADECUADAS PARA LA SALVAGUARDA Y CUSTODÍA DE LOS DOCUMENTOS.

LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CALLE 72 Y DE CONDOMINIO EXIGEN PERMANENTES ARREGLOS, LOS CUALES SE ATIENDEN DE MANERA CONTIGENTE SIN QUE LOS MISMOS SIGNIFIQUEN UNA READECUACIÓN DE FONDO.

EL SISTEMA DE ARCHIVADOR RODANTE NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

LA NORMATIVIDAD EN MATERIA CONTRACTUAL IMPLICA MAYORES TIEMPOS EN LOS PROCESOS PREVIOS

EN LO QUE RESPECTA A PAGO DE CESANTÍAS, SE ATENDIÓ DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE EL TRAMITE DE ESTA PRESTACIÓN.

ADQUISICIÓN DE UN NUEVO DE ARCHIVO RODANTE EN LA VIGENCIA 2008.

ADECUACIÓN DEL 2° PISO DEL EDIFICIO LOTERIA DE BOGOTA.

TRASLADO DELA CALLE 72 A LA CALLE 26 DE  LOS EXPEDIENTES ACTIVOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA ADECUAR DEBIDAMENTE LAS INSTALACIONES E LA CALLE 72

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS CESANTIAS, A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES AFILIADAS Y QUE SE AFILIAREN.
DESARROLLAR EL PROYECTO DE GESTION DE PENSIONES,  QUE PERMITA DOTAR A LA ENTIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR DE MANERA EFICIENTE LAS NUEVAS FUNCIONES
ASIGNADAS EN MATERIA DE PENSIONES, OFRECIENDO SERVICIOS CON CALIDAD A  SUS USUARIOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS, MEDIANTE LA OPORTUNIDAD, CONFIABILIDAD Y AGILIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $10,644

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850  $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  1.00  1.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 40.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

549
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

EN LO QUE RESPECTA A PAGO DE CESANTÍAS EL PRINCIPAL LOGRO ES LA ATENCIÓN OPORTUNA A LA CANCELACIÓN DE ESTA PRESTACIÓN.

EL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO, QUE HA IMPLICADO:

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE ARCHIVO
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ARCHIVO
RESPUESTAS OPORTUNAS A LOS USUARIOS
NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA EL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS, 
GARATIZAR EL INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
PROTEGER LA MEMORIA INSITUTCIONAL
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ARCHIVO

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $10,644

Mantener actualizada la base de datos que administra  FAVIDI, por concepto de los
devengados mensuales de los servidores distritales de las entidades afiliadas.
Conciliar los aportes efectuados por las entidades afiliadas a FAVIDI y  la comisión 2% por la
administracioón de los recursos entregados para el pago de cesantías.
Establecer acuerdos de pago por las deudas de los Hospitales retirados

Revisión de deuda por pasivo con el Sector Salud

Conciliación de los pagos de cesantías realizados a los funcionarios de las entidades
afiliadas
Cargar la totalidad de las nóminas mensuales remitidas por las entidades afiliadas a fin de
contar con la información del pasivo
Revisión de la totalidad de los formularios para la posterior radicación

tramitar todas las solicitudes de cesantías

Revisión de la información para el trámite de las solicitudes de pensiones

Radicación de las solicitudes de prestaciones económicas en pensiones

Seguimiento permanente a las solicitudes de prestaciones económicas en pensiones que se
encuentran activas
Cumplir con la normatividad vigente en lo referente a archivo

Incorporar al sistema de archivo, la documentación que se encuentra pendiente y la que se
está generando a diario, referente a los expedientes de prestaciones económicas
Realizar la valoración y clasificación del fondo documental acumulado,

Identificar en SISLA la información básica de los pensionados

Depuración del archivo de resoluciones

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-05

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

DE MANERA MENSUAL SE ACTUALIZAN LAS BASES DE DATOS CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ENTIDADES EN LAS RESPECTIVAS NÓMINAS

AL CIERRE DE CADA MES SE EFECTÚA CONCILIACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD PARA VERIFICAR QUE LOS VALORES RECIBIDOS Y REGISTRADOS
SEAN LOS CORRECTOS
SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

AL CIERRE DE CADA MES SE CONCILIA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD A FIN DE REPORTAR LAS CUENTAS RECÍPROCAS A LAS ENTIDADES AFILIADAS

EN LA MEDIDA EN QUE LAS ENTIDADES AFILIADAS REPORTAN LAS NÓMINAS Y NOVEDADES, ESTAS SE CARGAN AL APLICATIVO PARA PODER GENERAR EL PASIVO POR
CESANTÍAS CADA MES Y ESTABLECER EL NÚMERO REAL DE AFILIADOS.
CADA VEZ QUE SE RECIBE UN FORMULARIO, SE REALIZA UNA REVISIÓN DETALLADA PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA A LA REQUERIDA.

SE REVISAN LOS FORMULARIOS Y SE PROCEDE A LA RADICACIÓN DE LOS MISMOS PARA SU POSTERIOR TRÁMITE

SE EFECTUA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A FIN DE GARANTIZAR QUE ÉSTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE

SE RADICAN LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y EN LA ACTUALIDAD SE GARANTIZA QUE SU TRAMITE SE CULMINE DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY

SE VIENEN TRAMITANDO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

SE ATIENDE LO NORMADO A FIN DE GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARÁMETROS
ESTABLECIDOS POR LA LEY
Permanentemente se incorpora toda la documentación  que es recibida de las diferentes áreas, especialmente de prestaciones económicas, donde se generan los trámites que son soportados
con documentos que deben reposar en los expedientes.
Se han constituído los grupos que intervienen el fondo documental acumulado que reposa en condominio y en la calle 72, adelantando acciones relacionadas básicamente con la identificación
documental y el inventario sistético.
Teniendo en cuenta que el Proyecto de Gestión Documental ya terminó esta tarea, en ésta segunda fase la subdirección de Prestaciones económicas designó un funcionario para efecto de
validar dicha  información contenida en el sistema frente a los documentos físicos que reposan en el expediente.  Esto con el propósito de que sea fuente de información a distintas áreas de la
entidad.
Se realizó una brigada para ubicar actos administrativos que no se encontraban dentro del expediente pero que eran el soporte de reconocimiento de un prestación.  De esta manera, se trabaja

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850  $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $10,644

Digitar las resoluciones de las vigencias 1996-199 y depurar las resoluciones de los años
1995 hacia atrás
Realizar auditoria a los procesos y expedientes de pensiones

Establecer un sistema de contingencia custodia y almacenamiento información  sobre los
aplicativos

Efectuar los trámites para la implementación del cableado estructurado en la sede principal
de la entidad
Establecer comunicación entre las 3 sedes de la entidad

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

con esta documentación con la que reposa en libros empastados y con aquella que es remitida por prestaciones económicas. Se calcula un avance del 40%

Se continúa con esta labor, y se tiene una vance del 70% aproximadamente

Se han adelantado los estudios de propuestas y  a su vez estudio de conveniencia en el setido de establecer si el proceso se puede desarrollar de manera interna en la entidad.

Se realizó estudio de mercado, estudios previos, se presentó a la Dirección General, quien solicitó a la Oficina Asesora Jurídica la elaboración del Contrato para el servicio de una solución
integral de servicios informáticos de alojamiento, conectividad,  almacenamiento y custodia de medios magnéticos requeridos por el FONCEP, con este contrato se tiene la contingencia en el
DATACENTER externo.
Hasta la terminación del proceso de readecuación física, no se puede dar inicio a la implementación de cableado estructurado puesto que se pierde la certificación.

Se tiene conectividad provisionalentre las diferentes sedes de la entidad hasta el mes de agosto del año en curso fecha en la cual  inciará la ejecución del proceso DATACENTER que
contempla Plan de Contingencia de la estructura computacional, custodia y almacenamiento de medios magneticos, alquiler de espacio para los servidores etc.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Intervenir 35011 Expedientes  De Prestaciones
Economicas

Intervenir 1500 Mts Lineales De Documentacion
Para Clasificación, Organización, Conservación O
Eliminación

Dar Tramite A 275 Solicitudes  De Prestaciones
Economicas Que Se Encuentran Activas

Dar Tramite Al 100 Porciento De Las Solicitudes
Radicadas, Dentro De Los Terminos Establecidos
Por La Ley

Adquirir 31 Equipos De Computo Para Dotar La
Entidad , Incluída Una Ups Para Ampliar La
Capacidad Tecnológica

Establecer Conectividad Del 100 Porciento De Los
Procesos En Pensiones Y Archivo Para Las 3
Sedes De La Entidad

Desarrollar 100 Por Ciento De Los Requerimientos
De  Software De Pensiones

Auditar 14277 Expedientes De Pensiones Segun
Lo Establecido Por La Normatividad Vigente

Establecer Sistema De Contingencia Sobre 100
Por Ciento De Los Aplicativos Tanto Misionales
Como Administrativos Y Financieros De La Entidad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35,011.00

 1,500.00

 275.00

 100.00

 31.00

 100.00

 100.00

 1,495.00

 100.00

 11,140.00

 503.00

 275.00

 100.00

 1.00

 70.00

 41.65

 0.00

 70.00

 31.82

 33.53

 100.00

 100.00

 3.23

 70.00

 41.65

 0.00

 70.00

 35,011.00

 1,500.00

 275.00

 31.00

 11,140.00

 503.00

 275.00

 1.00

31.82

33.53

100

3.23

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $0  $0 0  $0  $0 0  $7,374  $3,664 49.68  $7,374  $3,664 49.7

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

465 Gestión de pensiones

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

 $81,826

 $10,644

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Efectuar El 100 Porciento De Los Tramites Para La
Implementacion Del Cableado Estructurado  En La
Sede Principal De La Entidad

Pagar 141 Cesantías  Definitivas Oportunamente
En Estricto Orden Cronológico, A Los 8 Días  De
Radicacion Ante Favidi

Pagar 1334 Cesantías Parciales Radicadas, Dentro
De Los 8 Días Contados A Partir De La Fecha De
Radicacion Ante Favidi

Provisionar Para 4146 Funcionarios Entre 2004-
2008, Los Recursos Para El Pago Del Pasivo
Laboral De Cesantías De Los Funcionarios
Afiliados A Favidi

 0.00

 113.00

 448.00

 5,830.00

 158.00

 744.00

 0.00

 0.00

 139.82

 166.07

 0.00

 0.00

 250.00

 1,178.00

 4,720.00

 266.00

 1,205.00

 3,776.00

 0.00

 192.00

 1,347.00

 4,720.00

 187.00

 1,437.00

 3,777.00

 0.00

 97.40

 106.68

 80.02

 0.00

 199.00

 1,657.00

 4,374.00

 203.00

 1,981.00

 3,403.00

 0.00

 102.01

 119.55

 77.80

 100.00

 200.00

 1,657.00

 4,146.00

 0.00

 62.00

 647.00

 3,655.00

 0.00

 31.00

 39.05

 88.16

 1,014.00

 7,024.00

 876.00

 6,014.00

86.39

85.62

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $18,717  $10,053 53.71  $48,151  $48,151  $30,862  $28,512 92.39  $29,518  $29,518 100  $31,423  $5,835 18.57  $158,671  $122,069 76.9

Progr. Ejecutado

100

 0.00

 106.40

 102.29

 80.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

4138 Pago de cesantías

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Planeación fiscal y financieraPrograma

Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Realizar el saneamiento contable de los bienes inmuebles propiedad de la Caja de la Vivienda Popular, para dar cumplimiento a la Ley 716 de 2001 prorrogada y modificada por la Ley 901 de 2004.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $10,644

Realizar el saneamiento contable de 1.082 predios que figuran en la base de datos de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y del Departamento Administrativo de Catastro
Distrital.
Reflejar en los estados contables de la CVP el valor real de los bienes inmuebles de su
propiedad.
Cumplir con la obligación jurídica de transferencia de la propiedad a nombre de los
beneficiarios de los programas desarrollados por la CVP.

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $19,309

 $94,850

Sanear Contablemente 1082 Predios Para Dar
Cumplimiento A Las Normas Legales Vigentes
Sobre Saneamiento Contable.

 0.00  0.00  1,082.00  0.00  0.00  673.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  673.00  673.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $500  $276  $0  $0 0  $0  $0 0  $0  $0 0  $500  $276 55.2

Progr. Ejecutado

55.19

 0.00

 $218,887  $210,441

 $49,865  $49,598

 $270,069  $240,980

 $32,442  $30,024

 $267,215  $258,320

 $31,410  $31,271

 $315,673  $95,037

 $40,363  $9,880

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

370 Saneamiento contable. Bienes inmuebles a
nombre de la CVP

Programa de Gestión de Activos y Pasivos implementado** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.25  0.45  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

549

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

A mayo 31 su avance fue de 87%.  Resaltandose la actualización el inventario de infraestructura de Tecnologías de Informática y comunicaciones TIC's.
El diagnóstico cualitativo de la infraestructura TIC'S. De igual manera, se solicitó a todas las entidades distritales el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico, que hace parte de la política de Racionalización del Gasto.
Y el inventario de infraestructura de tecnología de informática y comunicaciones TIC'S (Computadores, servidores, periféricos, equipos activos, enlaces de datos, entre otros)

Lo mas relevante fue: La generación de políticas que permiten la integración de procesos en las Entidades Distritales. 
Se consolidaron los documentos de proyectos de resolución de políticas básicas de TIC'S que norman el uso de tecnologías, lineamientos e instrumentos definidos y aprobados por la Comisión Distrital de Sistemas, específicamente en las temáticas de: 1. Democratización
de la información. 2. Racionalización del Gasto. 3. Calidad. 4. Planeación, 5. Seguridad informática y 6. Software Libre. 

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO CAPITAL.Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Consolidar el  Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.Compromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Meta PlanTipo:

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando

Número de entidades que adoptan políticas de información

Número de entidades con modelo de conectividad

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.05  0.20  0.45  73.00  0.87

 27.00  42.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  3.00  4.00  0.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 42.00  42.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  4.00  4.00  4.00  0.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 42.00

 4.00

 0.87

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

234

507

613

614



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Implementar 5 Sistemas De Información Nuevos
Para Modernizar La Entidad.

Optimizar Y Complementar 4 Sistemas De
Información Para Mejorar Los Existentes En La
Entidad.

Integrar 2 Sistemas De Información. Para Unificar
Plataforma Informática, En Las Diversas
Direcciones De Mayor Nivel En La Estructura
Orgánica De La Entidad.

Actualizar 450 Elementos Informáticos Que Incluye
Servidores, Equipos De Computo, Impresoras,
Scanner, Elementos Activos De Red, Etc Y
Licenciamiento De Sofware De Base Ofimático Y
Comercial.

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Información.
Que Apoye El Seguimiento Y Monitoreo Del Sdi A
Través De Indicadores De Gestión De
Coordinación Tecnológica.

Consolidar 1 Sistema Distrital De Información
Aplicable Al Distrito Capital Que Incluya
Lineamientos De La Cds Y La Estrategia De
Servicio Al Ciudadano.

 1.00

 0.00

 0.00

 48.00

 0.00

 0.00

 0.50

 48.00

 50.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.50

 1.00

 0.50

 180.00

 0.75

 0.25

 1.30

 0.80

 0.50

 180.00

 0.60

 0.20

 1.20

 1.20

 0.50

 160.00

 0.40

 0.30

 0.81

 0.95

 0.50

 160.00

 0.22

 0.25

 67.50

 79.17

 100.00

 100.00

 55.00

 83.33

 1.39

 1.25

 0.50

 50.00

 0.18

 0.30

 1.25

 1.18

 0.46

 23.00

 0.18

 0.28

 89.93

 94.40

 92.00

 46.00

 100.00

 93.33

 1.14

 1.07

 0.54

 39.00

 0.00

 0.27

 0.33

 0.57

 0.27

 39.00

 0.14

 28.95

 53.27

 50.00

 100.00

 0.00

 51.85

 5.00

 4.00

 2.00

 450.00

 1.00

 1.00

 4.19

 3.50

 1.73

 450.00

 1.00

 0.87

83.8

87.5

86.5

100

100

87

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $562

 $0

 $557

 $0

99.2

0

 $1,814

 $1,081

 $1,775

 $1,061

 $1,887

 $841

 $1,643

 $805

87.05

95.65

 $718

 $198

 $717

 $197

99.92

99.85

 $814

 $243

 $175

 $26

21.55

10.88

 $5,794

 $2,363

 $4,867

 $2,090

84

88.4

Progr. Ejecutado

97.83

98.13

 86.67

 80.00

 100.00

 100.00

 80.00

 80.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6036

7378

Fortalecimiento de tecnologías de
información y comunicaciones

Coordinación de políticas de tecnologías de
la información y comunicación (TIC)

Número de sistemas de información unificados

Número de servicios en línea

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  45.00  100.00  100.00  0.00

 1.00  2.00  4.00  0.00  0.00

 0.00  9.00  6.00  5.00  0.00

 1.00  3.00  4.00  0.00  0.00

 0.00  20.00  6.00  5.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 4.00

 20.00

 20.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

615

616

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Apoyar 10 Entidades En La Gestión De Información
Geográfica Del Distrito, De Acuerdo Con El Plan
De Acción Establecido Por La Comisión Distrital De
Sistemas.

Implementar .1 Observatorios (Sistemas De
Información Gerenciales)  Que Unifiquen
Información De Gestión Y Para La Toma De
Decisiones.

Consolidar 1 Estratégia De Gobierno Electrónico
En La Ciudad Que Permita La Prestación De
Servicios En Línea Para El Ciudadano.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 0.10

 0.25

 4.00

 0.06

 0.23

 3.00

 0.04

 0.27

 3.00

 0.04

 0.20

 100.00

 100.00

 74.07

 3.00

 0.00

 0.32

 3.00

 0.30

 100.00

 0.00

 93.75

 0.00

 0.00

 0.27  0.13

 0.00

 0.00

 48.15

 10.00

 0.10

 1.00

 10.00

 0.10

 0.86

100

100

86

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 60.00

 92.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Se ha garantizado, mediante la contratación de personal conocedor del medio y de las herramientas, el funcionamiento del Sistema de Información para las Relaciones Políticas Estratégicas, así como del Observatorio de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno.

La meta del cuatrenio ya ha sido cumplida

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Aumentar  la coordinación del Gobierno Distrital respecto a la gestión de iniciativas legislativas, normativas y políticasObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Diseñar e implementar un software que maneje la información sobre las relaciones políticas
del gobierno
Garantizar que el sistema de informacion provea insumos fundamentales para gestión,
seguimiento, análisis y generación de información sobre relaciones politicas

31-DEC-07

31-DEC-08 Se ha hecho el cargue de información, seguimiento de la misma y generación de informes mediante SIMAT y SIGOB, que hacen parte del Sistema de Información sobre las Relaciones Políticas
estratégicas. Con estos datos se han reportado los indicadores POR y se han respondido los diferentes requerimentos solicitados

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Diseñar 1 Sistema De Información Sobre Las
Relaciones Politicas Estratégicas Del Gobierno
Distrital

Implementar 1 Sistema De Información Sobre Las
Relaciones Politicas Estratégicas Del Gobierno
Distrital

Realizar 5 Proyecto De Investigación Acerca De
Diversos Aspectos Relativos A Las Relaciones
Politicas Estratégicas Del Gobierno Distrital

 1.00

 0.00

 1.00

 0.01

 0.01

 1.00

 0.00

 1.00

 0.99

 1.00

 1.99

 0.90

 0.20

 3.60

 0.09

 1.00

 1.00

 0.09

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.39

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 256.41

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 1.00

 5.61

100

112.2

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $100  $100 100  $775  $775  $349  $349 100  $600  $600 100  $994  $536 53.96  $2,817  $2,360 83.8

Progr. Ejecutado

100

 90.91

 20.00

 180.90

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

286 Consolidación del sistema unificado de
información sobre las relaciones políticas
estratégicas del gobierno distrital

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.01  0.01

 0.00  1.00  1.00  0.01  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 0.01

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

507

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

La meta para el cuatrenio ha sido cumplida

Solución y propuesta de mejoramiento

Fortalecer la Secretaría de Gobierno para el mejoramiento de la GestiónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Apoyo a los procesos de planeación (indicadores, ISO, Plan estratégico, Programación y
Segumiento) tanto central como local
Apoyo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica informática (redes,
comunicaciones, hardware y software)
Apoyo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica informática (redes,
comunicaciones, hardware y software)

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08 Se inicio el proceso precontractual para la contratación del nuevo DATACENTER a ser ubicado en el nuevo Edificio Liévano.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Desarrollar 1 Proceso De Seguimiento, Analisis Y
Coordinación De Las Iniciativas Legislativas,
Normativas Y Políticas Del Gobierno Distrital O De
Interés Del Mismo.

Garantizar El Funcionamiento De 1 Sistema De
Información De Relaciones Políticas Estratégicas
Del Gobierno Distrital

Desarrollar 1 Proceso De Fortalecimiento De La
Infraestructura Tecnológica Y De Oficina De La
Secretaría.

Interconectar Y Armonizar El 100  Por Ciento De
Las Redes De Las 20 Alcaldías Locales Con El
Nivel Central

 1.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 95.00

 100.00

 0.00

 100.00

 95.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.50

 0.50

 0.00

 50.00

 50.00

 0.00  100.00  95.00 95

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

TOTAL

TOTAL

Proyectos/Metas

Proyectos/Metas

Cód. Proy.

Cód. Proy.

Descripción

Descripción

Progr.

Progr.

Ejecutado

Ejecutado

Progr.

Progr.

Ejecutado

Ejecutado

Progr.

Progr.

Ejecutado

Ejecutado

Progr.

Progr.

Ejecutado

Ejecutado

Progr.

Progr.

Ejecutado

Ejecutado

*

*

*

 $1,704  $1,654 97.08  $3,550  $3,550  $3,983  $3,983 99.99  $5,346  $5,344 99.97  $3,517  $1,808 51.39  $18,100  $16,338 90.3

Progr.

Progr.

Ejecutado

Ejecutado

100

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7089 Apoyo institucional para aumentar la
eficiencia en la gestión del sector gobierno

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.01  0.01  0.01  0.01  0.02

 0.00  1.00  1.00  0.01  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 0.02

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento
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Finalizada

Suspendida
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Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Ejecutar 1 Programa De Apoyo Y Fortalecimiento A
La Gestión Del Despacho Del Secretarío (A) De
Gobierno.

Adelantar 1 Programa De Mejoramiento A La
Gestión De La Secretaría De Gobierno.

Implementar 1 Proceso De Planeación A Nivel
Central Y Local Como Apoyo Al Fortalecimiento De
La Capacidad Técnica, Administrativa Y
Tecnológica

Implementar 1 Sistema De Gestión De Calidad En
El Nivel Central Y Local Que Permita Dirigir Y
Evaluar El Desempeño Institucional En Términos
De Calidad Y Satisfacción De Los Clientes.

Implementar 1 Sistema De Información De La
Entidad

Interconectar 26 Dependencias De La Secretaría
De Gobierno (Bomberos, Alcaldía De Ciudad
Bolivar, Upj, Supercade Suba, Fondo De Ventas,
Inspecciones Y Jal)

Diseñar, Articular E Implementar 1 Sistema
Integrado De Planeación Y Gestión En La
Secretaria De Gobierno

Desarrollar 1 Proceso De Fortalecimiento De La
Infraestructura Física De La Secretaría De
Gobierno

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.91

 100.00

 91.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.30

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 6.00

 1.00

 0.00

 0.30

 6.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.20

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 50.00

 0.00

 26.00  26.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 30.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Para 2008, la meta era del 100% a 31 de diciembre de 2008 partiendo de la base del 98%, planeando un 1% para cada semestre. Durante el primer semestre 2008, se avanzó 0.60%,  priorizando las necesidades de los usuarios, por lo tanto se presentó un retraso del
0.40%.

Este retraso se causó porque se postergó la finalización y ajustes a 6 reportes y funcionalidades programadas, que deberán continuarse o finalizarse con el nuevo proyecto durante el segundo trimestre 2008.

Para 2008, la meta era del 100% a 31 de diciembre de 2008, el avance de este indicador se vio afectado en este semestre, debido a que el proyecto de corriente ininterrumpida de conectividad, de la SDH, programado para el segundo trimestre de 2008 se ejecutará en el
segundo semestre de 2008.

a. Realización del continúo desarrollo a los 16 aplicativos, atendiendo nuevas funcionalidades e  integración entre los diferentes sistemas.

b. La actualización de los aplicativos dan soluciones ante las inconsistencias y presenta alternativas para la integralidad de las diversas funcionalidades entre las diferentes áreas. 

c. El soporte, mantenimiento y ajustes a los programas, donde se atendieron 517 requerimientos de los componentes: financiero - pensional,  administrativo  y tributario.

La entidad finalmente adoptó políticas de información, cumpliendo con el valor programado en plan de desarrollo, aunque quedaron pendientes estrategias por finalizar para un avance del 98.6%. El valor restante se finalizará en el marco del nuevo Plan de Desarrollo
Bogota Positiva: Para vivir mejor.

Buen uso de los recursos informáticos que permiten la produccion y difusión de información, garantizando su operación y mantenimiento con las Políticas de la Dirección de Sistemas y la concertación con los usuarios de los aplicativos.

Beneficios

Logros

Retrasos

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

 IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EFICIENTE (COMPONENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION)Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Incluir en el Sistema de Gestión de Calidad el documento "Políticas del uso adecuado de la
Tecnología en el Procesamiento de Información"

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850  $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de entidades que adoptan políticas de información

Número de entidades con modelo de conectividad

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 98.60

 99.10

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

613
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

1.  Ampliación de cobertura en conectividad.  

* Se aumentó la capacidad del canal de Internet para los  servicios al ciudadano para los períodos de vencimiento tributario.

* Proceso para adquisición y renovación de equipos activos de comunicaciones.
 
* Planeación del cronograma para implementar el plan de mantenimiento de la plataforma de telecomunicaciones de la entidad.

2. Mantenimiento y renovación de la plataforma de  conectividad. 

* Prestación de los servicios de conectividad, los cuales  garantizarán la operación de las entidades y puntos de   servicio al ciudadano.

3. Eficiencia de conectividad. 

* Se ha difundido e incrementado el uso de la red Virtual Privada (VPN).

* Se ha difundido y capacitado a los usuarios sobre el uso del sistema de mensajería unificado de telefonía  celular BlackBerry. 

4. Seguridad Informática. Se implementaron las políticas plasmadas en el Análisis de riesgos de los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Hacienda  (SDH). 

* A través del antivirus  Trend Micro Office Scan se garantiza en la entidad un sistema de detección y eliminación de virus; para optimizar el uso de los recursos de los computadores de la red, ejecución automática del antivirus en todos los equipos.
 
* Se adelantó una acción preventiva para salvaguardar los equipos de cómputo críticos de la Tesorería Distrital.

5. Servicios de conexión inalámbrica WiFi, Se incrementó el uso de la red (Red Inalámbrica). 

El valor programado en plan de desarrollo se cumplió (1 entidad). Actualmente, la entidad cuenta con un modelo de conectividad implementado en un 99,1% quedando pendiente la estrategia de modernización del sistema de corriente ininterrumpida para su finalización.

Se continúa la prestación del servicio de la plataforma informática de la SDH garantizando la transferencia y recepción de información interinstitucional.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Definir nuevos puntos de acceso y medios de conexión con entidades

Definir anualmente con las áreas de la Secretaría de Hacienda los servicios que se deben
incluir en la página WEB de la entidad

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850  $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de servicios en línea 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  0.00  0.00

 5.00  13.00  12.00  0.00  0.00

 5.00  13.00  12.00  0.00  0.00Programación

Ejecución

% Avance

 30.00

 30.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Mantener 98 Por Ciento La Disponibilidad De La
Infraestructura Informática De La Shd.

Mejorar A 4.5 Nivel De Satisfacciòn De Los
Usuarios Con Respecto Al Ambiente Informático
De La Secretaría De Hacienda.

Implementar Al 98 Por Ciento Un Sistema Integral
De Seguridad Para La Infraestructura Informática
De La Secretaría De Hacienda Distrital.

Capacitar 1000 Usuarios De La Entidad En La
Cultura Informática.

Desarrollar El 100 Por Ciento Del Sistema De
Información Hacendario Integrado Para La
Secretaría De Hacienda Distrital

Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia
Tecnológica Del Componente Financiero A Las
Entidades Del Nivel Central

Realizar En Un 50 Por Ciento La Transferencia
Tecnológica Del Componente Financiero A Los
Establecimientos Públicos

Realizar En 62 Por Ciento La Transferencia
Técnologica Del Del Componente Financiero A Las
Entidades Del Nivel Descentralizado Y
Localidades.

Desarrollar En 100 Por Ciento El Plan De
Actualización Y Renovación Anual De La
Tecnología Informática De La Secretaría De
Hacienda Distrital.

Fortalecer En 100 Por Ciento La Cobertura De
Servicios Informáticos Para Los Usuarios De  La
Secretaría De Hacienda Distrital

Adquirir E Implementar En 100 Por Ciento Una
Bodega De Datos Para La Toma De Decisiones En
La Shd.

 95.00

 3.50

 20.00

 200.00

 70.00

 40.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 92.00

 3.70

 17.00

 200.00

 72.00

 35.00

 6.00

 96.84

 105.71

 85.00

 100.00

 102.86

 87.50

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 85.00

 100.00

 0.00

 50.00

 100.00

 100.00

 40.00

 49.00

 85.00

 100.00

 53.00

 92.00

 98.00

 17.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 55.00

 100.00

 100.00

 90.00

 69.40

 94.59

 55.00

 91.00

 99.00

 88.00

 0.00

 0.00

 92.53

 0.00

 99.57

 0.00

 0.00

 100.00

 91.00

 99.00

 97.78

 0.00

 0.00

 98.00

 0.00

 98.00

 0.00

 0.00

 60.00

 100.00

 100.00

 98.00

 92.37

 98.00

 60.00

 98.13

 97.03

 97.88

 0.00

 0.00

 94.26

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 98.13

 97.03

 99.88

 0.00

 0.00

 98.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 62.00

 100.00

 100.00

 100.00

 94.61

 98.60

 60.68

 31.50

 39.33

 98.77

 0.00

 0.00

 96.54

 0.00

 98.60

 0.00

 0.00

 97.87

 31.50

 39.33

 98.77

 1,000.00  200.00 20

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 $3,986  $3,884 97.44  $7,508  $7,426  $8,617  $8,475 98.36  $8,286  $7,938 95.8  $10,320  $2,578 24.98  $38,717  $30,302 78.3

Progr. Ejecutado

98.91

 0.00

 0.00

 98.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 106.00

 92.00

 98.00

 42.50

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6018 Diseño, montaje y puesta en marcha del
sistema integrado de información

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia
Tecnológica Del Componente Financiero Y
Administrativo Integrado Del Sistema De
Información Hacendario "Si Capital" A Las
Entidades Del Nivel Central

 0.00  0.00  30.00  23.00  100.00  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 76.67

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Se realizó la contratación y entrega en producción del sistema de información C600, dada la prioridad de la Secretaria para cumplir con la remisión de esta información al DANE y el MEN.

La comunidad educativa cuenta con una red trabajando al 100 por ciento para beneficio propio y en la parte administrativa se cuenta con herramientas con el fin automatizar la información para la agilización de los procesos de la SED.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

El fortalecimiento de la institución escolarObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Se mantendra funcionando a un 99.5% la red de participacion educativa 31-DEC-06 La comunidad educativa cuenta con una red trabajando al 100 por ciento para beneficio propio y en la parte administrativa se cuenta con herramientas con el fin automatizar la información para
la agilización de los procesos de la SED.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Adquirir 3562 Equipos  Para Instituciones
Educativas Distritales (Ied) Y La Sed

Mantener Al 99.5 Porciento  La Red Funcionado En
La Sed , Cadel E Ied

Implementar 1 Esquema Técnico Y Financiero Para
Asegurar La Sostenibilidad De Redp

Implementar 61 Subsistemas De Información De
Modo Que Se Garantice Su Adecuado Desarrollo,
Implementación Y Actualización

Formar 13424 Docentes Participación Con
Proyectos Significativos Y Formación Presencial Y
Virtual

Publicar 368 Páginas Web De Instituciones
Educativas Distritales

 495.00

 99.50

 1.00

 32.00

 150.00

 88.00

 1,100.00

 99.50

 1.00

 20.00

 1,154.00

 80.00

 222.22

 100.00

 100.00

 62.50

 769.33

 90.91

 172.00

 99.50

 1.00

 35.00

 1,513.00

 0.00

 595.00

 99.50

 1.00

 18.00

 1,500.00

 830.00

 99.50

 1.00

 7.00

 3,880.00

 0.00

 206.00

 99.50

 0.80

 10.00

 3,103.00

 24.82

 100.00

 80.00

 142.86

 79.97

 0.00

 1,121.00

 99.50

 1.00

 8.00

 3,500.00

 0.00

 1,151.00

 99.50

 1.00

 8.00

 6,161.00

 102.68

 100.00

 100.00

 100.00

 176.03

 0.00

 510.00

 99.50

 1.00

 5.00

 1,506.00

 0.00

 184.00

 99.50

 1.00

 2.00

 0.00

 36.08

 100.00

 100.00

 40.00

 0.00

 0.00

 3,562.00

 61.00

 13,424.00

 368.00

 3,236.00

 58.00

 11,918.00

 80.00

90.85

95.08

88.78

21.74

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $12,373  $12,278 99.23  $17,522  $17,429  $27,731  $27,651 99.71  $23,040  $22,884 99.32  $17,713  $9,540 53.86  $98,379  $89,782 91.3

Progr. Ejecutado

99.47

 345.93

 100.00

 100.00

 51.43

 99.14

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1121 Administración de la Red de Participación
Educativa de Bogotá - REDP

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 1.00  1.00  100.00  100.00  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
507

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Acompañar 523 Instituciones Educativas En Planes
De Informática

Divulgar 32 Documentos Con Las Políticas,
Experiencias Y Conocimientos De Informática

Realizar 26 Estudios Para Formalizar La
Sostenibilidad Pedagógica De Redp

Acompañar 19 Proyectos Tecnológicos Y De
Informática Educativa En Los Colegios Y Cadel

Implementar El 70 Porciento De Las Mejoras
Solicitadas Y Requeridas En Los Procesos Y
Procedimientos De La Sed

Acompañar 329 Instituciones Para La Formulación
Y Ejecución De Planes Institucionales De
Informática Educativa

 243.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 222.00  91.36

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 19.00

 7.00

 30.00

 58.00

 19.00

 19.00

 7.00

 50.00

 75.00

 0.00

 3.00

 2.00

 7.00

 40.00

 74.00

 3.00

 2.00

 7.00

 40.00

 74.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 8.00

 4.00

 4.00

 40.00

 75.00

 8.00

 4.00

 4.00

 22.00

 140.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 55.00

 186.67

 0.00

 2.00

 1.00

 1.00

 40.00

 40.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 25.00

 0.00

 523.00

 32.00

 26.00

 19.00

 329.00

 222.00

 30.00

 25.00

 19.00

 289.00

42.45

93.75

96.15

100

87.84

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 633.33

 100.00

 100.00

 166.67

 129.31

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Se firmo el convenio con la Secretaria de Hacienda Distrital para la implementación del SI-CAPITAL en la Secretaria Distrital de Movilidad

Con la ETB se mantiene el contrato de operación, mantenimiento, gestión de requerimientos, estadísticas y soporte al sistema contravencional de la SDM

Unificar la plataforma financiera del Distrito, lo cual le da integridad y confiabilidad a la información

Con este sistema se mantiene la informacion en linea para la ciudadania, en ella se puede consultar las infracciones que tiene los ciudadanos

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

FORTALECER INTEGRALMENTE LA GESTION INSTITUCIONALObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Atender las directrices de la Comisión Distrital de Sistemas para adoptar políticas de manejo
de información
Integración de un sistema de información unificado de la gestión de la STT.

Desarrollo de un estudio técnico para conformar un sistema de información unificado

Ampliar el sistema de control a las normas de tránsito mediante la utilización de equipos
tecnológicos
Mantenimiento permanente a la infraestructura de la STT, para garantizar información
oportuna

31-DEC-06

31-DEC-08

31-DEC-05

31-DEC-06

31-DEC-08

El 28 de diciembre se firmó el convenio con la SHD para la implementación del SI-Capital

Estructuración de los términos de referencia para implementar el Sistema de Información de Movilidad Urbana y Regional SIMUR

En proceso la integración de la información del sector movilidad para generar estadisticas, indicadores, lineamientos y politicas del sector movilidad.

Esta en proceso la selección de un proponente para la concesión del servicio de detección electrónica de infracciones de tránsito para Bogotá, D.C., así como la obtención, suministro,
administración y procesamiento de la prueba de la infracción y la gestión de cobro persuasivo y acompañamiento en los procesos de jurisdicción coactiva
Se realizó un contrato con UNE-EPM Telecomunicaciones, para la prestación de los servicios de soporte técnico y de gestión de la infraestructura de tecnología para la Entidad, así como es
suministro de bienes requeridos.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850  $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de entidades que adoptan políticas de información

Número de sistemas de información unificados

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  0.00  0.20  0.00  0.20

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

 20.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

613

615
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Adelantar 1 Estudio Técnico Que Nos Permita
Evidenciar Las Diferentes Alternativas Que Debe
Acoger La Stt Para Conformar Un Sistema
Integrado De Información .

Mantener 1 Sistema Eficiente De Interventorias A
Los Servicios De La Stt

Implementar 1 Sistema Integrado Para Gestión
Administrativa, Financiera, Operativa, Atención A
Usuarios, Información Gerencial De Estadísticas E
Indicadores Y Administración Documental.

Ampliar 1 Sistema Eficiente De Control A Las
Normas De Tránsito Y Tránsporte Mediante
Comparenderas Electrónicas Y Otros Equipos
Portátiles.

Mejorar Y Mantener 1 Infraestructura Tecnológica
Para La Sostenibilidad, Crecimiento Y
Mantenimiento De Red Lógica, Eléctrica, Activos
De Red, Servidores, Canales Y Demás Elementos
De La Infraestructura Tecnológica De La Entidad.

Implementar 1 Sistema De Información Dinámico
De Soporte Al Plan Maestro De Movilidad.

Mantener 100 Porciento La Infraestructura Del
Sistema Contravencional

Mantener 100 Porciento El Sistema De
Interventorias A Los Servicios Concesionados De
La Entidad

 0.50

 1.00

 0.20

 0.20

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 0.16

 0.14

 1.00

 100.00

 100.00

 80.00

 70.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 0.20

 0.50

 1.00

 0.30

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 0.14

 0.50

 1.02

 0.17

 0.00

 1.00

 0.40

 0.30

 1.00

 0.30

 0.00

 0.00

 100.00

 0.14

 0.30

 0.81

 0.10

 0.00

 10,000.00

 35.00

 100.00

 81.00

 33.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.06

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.02

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33.33

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.44

 0.96

 0.27

100

44

96

27

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $4,507  $4,465 99.06  $8,145  $7,715  $6,340  $5,249 82.79  $5,094  $5,003 98.2  $5,233  $4,293 82.03  $29,320  $26,724 91.2

Progr. Ejecutado

94.73

 100.00

 100.00

 70.00

 100.00

 102.00

 56.67

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

348 Fortalecimiento a los servicios
concesionados

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Debido al traslado de inmueble del nivel central de la Secretaría, no se ha continuado con las visitas y determinación de requerimiento de LAN en la totalidad de las sedes remotas de la SDIS.

Efectuar el traslado ó reconexión al nuevo sitio de los canales de comunicación de la red metropolitana en las sedes remotas de las SDIS que requieren de conectividad LAN.

Fue expedida la resolución 1551 de 2007 que permite limitar, controlar, desarrollar y adquirir los sistemas de hardware y software de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Se ha avanzado en la optimización de los diez sistemas de información existentes en producción, para mejorar la oportunidad de acceso a los servicios del sistema a nivel interno y externo de la Secretaría Distrital de Integración Social. Por otra parte, se avanzó en la
producción y funcionalidad del sistema misional SIRBE en el ambiente WEB, para agilizar las consultas y registros de información desde las Subdirecciones locales. Durante este trimestre se avanzó en la implementación y unificación de tres sistemas de información para
fortalecer los sistemas contables, bienes inmuebles e indicadores sociales.

Contar con una política clara de información que contribuye al fortalecimiento de los sistemas de información que operan en la Secretaría Distrital de Integración Social y al mejoramiento de la calidad y uso de la información producida, que permite el manejo unificado,
centralizado y consistente de la información que ingresa al sistema, con el fin de mejorar la calidad y el uso de datos, para responder a los requerimientos de información internos, de manera ágil y confiable con la situación real de la población.

Beneficios

Logros

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Participar en la unificación de la información distrital sobre violencia intrafamiliar y delitos
sexuales
Apoyar la construcción del modelo de Acción Social Integral, desde la unificación de bases
de datos intersectoriales

31-DEC-06

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850  $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de entidades que adoptan políticas de información

Número de entidades con modelo de conectividad

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

613

614
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Es necesario actualizar la plataforma de desarrollo para convertir los sistemas de mayor sensibilidad institucional al software web, que facilite el acceso de los diferente centros de atención de la Secretaría que aun no tienen conectividad.

Se están diseñando capacitación a los ingenieros de desarrollo en nuevas tecnologías y plataforma de desarrollo web de la Secretaría.

Se ha avanzado en la optimización de los diez sistemas de información existentes en producción, para mejorar la oportunidad de acceso a los servicios del sistema a nivel interno y externo de la Secretaría Distrital de Integración Social. Por otra parte, se avanzó en la
producción y funcionalidad del sistema misional SIRBE en el ambiente WEB, para agilizar las consultas y registros de información desde las Subdirecciones locales. Durante este trimestre se avanzó en la implementación y unificación de tres sistemas de información para
fortalecer los sistemas contables, bienes inmuebles e indicadores sociales.

Acceso más oportuno y confiable a la información según las necesidades de los usuarios de los diferentes programas y proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante la integración de los procesos administrativos y de servicios sociales que permite la
automatización de interfaces entre los sistemas de información. La operación adecuada e integrada de los sistemas contribuye a mejorar los procesos de atención a las personas y a agilizar los procesos administrativos que apoyan el cumplimiento de la misión, permite la
toma de decisiones gerenciales mediante el suministro de la información detallada o agregada que se encuentra en las bases de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Acceso más oportuno y confiable a la información según las necesidades de los usuarios de los diferentes programas y proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante la integración de los procesos administrativos y de servicios sociales que permite la
automatización de interfaces entre los sistemas de información. La operación adecuada e integrada de los sistemas contribuye a mejorar los procesos de atención a las personas y a agilizar los procesos administrativos que apoyan el cumplimiento de la misión, permite la
toma de decisiones gerenciales mediante el suministro de la información detallada o agregada que se encuentra en las bases de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Beneficios

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Mantener Actualizados Y En Funcionamient 10
Sistemas De Información Sirbe, Sistema Gerencial,
Mapoteca Digital, Recursos Humanos, Herramienta
Financiera, Inventario De Bienes Devolutivos Y De
Consumo, Contratación, Bienes Informáticos,
Manuales En Línea Y Sitio Web

Integrar 16 Sistemas De Información Misionales,
Administrativos Y De Apoyo Del Dabs.

Diseñar Y Desarrollar 6 Sistema De Información De
Indicadores E Información Territorial Y Bienes
Inmuebles

 10.00

 2.00

 0.00

 10.00

 2.00

 100.00

 100.00

 0.00

 10.00

 3.00

 0.00

 10.00

 2.00

 10.00

 3.00

 1.00

 10.00

 3.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 10.00

 5.00

 3.00

 10.00

 1.00

 0.00

 100.00

 20.00

 0.00

 10.00

 8.00

 6.00

 10.00

 1.00

 0.50

 100.00

 12.50

 8.33

 16.00

 6.00

 9.00

 0.50

56.25

8.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $679  $678 99.93  $1,204  $1,204  $1,547  $1,545 99.89  $1,908  $1,905 99.84  $2,460  $1,271 51.66  $7,799  $6,604 84.7

Progr. Ejecutado

99.98

 100.00

 66.67

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

199 Información: Un derecho y un deber para la
equidad y la gestión responsable

Número de sistemas de información unificados** 2004 2005 2006 2007 2008

 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00

 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Ejecución

% Avance

 10.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

615



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Realizar 5 Convenios Interadministrativos Para
Intercambiar E Integrar A Las Bases De Datos Del
Dabs  Información De Otras Entidades Del Orden
Distrital Y Nacional.

Diseñar Y Poner En Marcha 1 Plan Estratégico De
Sistemas Del Dabs.

Capacitar 3570 Servidores-As Dabs En Las
Nuevas Funcionalidades De Los Sistemas De
Información Y En Los Aspectos Relacionados Con
El Mejoramiento De La Calidad Y Oportunidad De
La Información.

 0.00

 0.00

 50.00  50.00

 0.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.25

 279.00

 2.00

 0.25

 608.00

 1.00

 0.50

 500.00

 1.00

 0.22

 1,312.00

 100.00

 44.00

 262.40

 1.00

 0.75

 600.00

 2.00

 0.75

 1,000.00

 200.00

 100.00

 166.67

 0.00

 1.00

 600.00

 0.20

 1,138.00

 0.00

 20.00

 189.67

 5.00

 3,570.00

 5.00

 4,108.00

100

115.07

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 217.92

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  161 de 210
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GARANTIZAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GOZAR DE UN AMBIENTE SANO EN EL DISTRITO CAPITAL.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Generar reportes de consulta para los ciudadanos para las entidades de control y para otros
interesados.

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Publicar 25 Aplicaciones Del Sistema De
Información Del Dama, A Través De Internet Para
La Comunidad.

Publicar 5 Procesos Del Sistema De Información
Geográfico Del Dama, A Través De Internet, Que
Incorpore Procesos Internos De Interés Público.

Implementar 1 Sistema De Seguimiento A Los
Ingresos Propios De La Entidad.

Aumentar En 100 % La Cobertura Y Calidad De La
Planeación Ambiental En El Distrito Capital.

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Gestión De
La Calidad En El Dama.

 1.00

 0.00

 0.30

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.30

 1,000.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 30.00

 1.00

 1.00

 25.00

 0.10

 0.00

 3.00

 0.00

 60.00

 0.50

 0.00

 40.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 66.67

 100.00

 0.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.80

 4.00

 0.75

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 93.75

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 1.00

 5.00

 0.90

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 90.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

 $685  $546 79.8  $1,249  $1,094  $2,812  $1,820 64.73  $1,878  $1,847 98.35  $2,227  $1,254 56.28  $8,851  $6,561 74.1

Progr. Ejecutado

87.59

 0.00

 100.00

 0.00

 83.33

 10.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

321 Planeación y fortalecimiento de la gestión
institucional

Nº de procesos automatizados por el sistema

Número de servicios en línea

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  90.00  100.00  0.00  0.00

 10.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 10.00  9.00  4.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 10.00  10.00  4.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 10.00

 23.00

 23.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

509

616

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Desarrollar 6 Jornadas De Sensibilización Y
Socialización Al Interior De La Entidad, Que
Fortalezcan La Gestión Del Dama Como Autoridad
Ambiental De La Ciudad.

Publicar 15 Aplicaciones Del Sistema De
Información Ambiental Del Dama De Interés
Público, Para Uso Interinstitucional Y De La
Comunidad En General, A Través De Internet.

Fortalecer 7 Instrumentos De Planificación
Ambiental Para El D.C. (Siac, Agendas
Ambientales Locales, Pga, Planes Maestros, Mesa
De Planificación Regional, Plan Estratégico,
Sistema De Indicadores)

Diseñar E Implementar 1 Sistema De Atención Al
Ciudadano, Dentro De La Secretaría Distrital De
Ambiente

Fortalecer 1 Plan Institucional De Gestión
Ambiental (Piga) Para El Distrito Capital.

Apoyar 1 Proceso De Planeación Corporativa
Mediante El Desarrollo De Acciones De
Planeación, Presupuesto, Seguimiento Y Control.

Implementar Y Apoyar Logísticamente 3 Áreas
Para El Fortalecimiento De La Gestión Institucional
(Secretaría, Educación, Dirección Legal)

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 2.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 5.00

 4.00

 2.00

 3.00

 7.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 7.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 9.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 5.00

 9.00

 0.95

 1.00

 1.00

 3.00

 125.00

 100.00

 0.00

 95.00

 100.00

 100.00

 100.00

 6.00

 15.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 3.00

 1.00

 15.00

 0.98

 1.00

 1.00

 3.00

 16.67

 100.00

 0.00

 98.00

 100.00

 100.00

 100.00

 15.00  29.00 193.33

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 200.00

 250.00

 57.14

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Fortalecer el sistema de información de la Defensoría del Espacio PúblicoObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Diseño, desarrollo e implementación de módulos con el fin de fortalecer los procesos de
diagnóstico, saneamiento, administración, defensa, sostenibilidad y registro contable del
patrimonio Distrital.

31-DEC-08 Se implemento un nuevo modulo en el sistema de información del Espacio Público (SIDEP en la Internet), fortaleciendo así el proceso de consolidación de la información del patrimonio del
Distrito Capital

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Escánear 843102 Folios De Documentos Entidad

Implementar 12 Módulos Del Sistema De
Información Del Espacio Público - Sidep-

Disponer 8 Trámites En Línea En La Página Web
De La Entidad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 327,843.00

 2.00

 1.00

 443,102.00

 4.00

 1.00

 200,000.00

 3.00

 2.00

 80,000.00

 3.00

 2.00

 40.00

 100.00

 100.00

 320,000.00

 3.00

 2.00

 320,000.00

 3.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 2.00

 3.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 33.33

 843,102.00

 12.00

 8.00

 843,102.00

 10.00

 6.00

100

83.33

75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $616  $614 99.62  $252  $242  $489  $486 99.35  $1,066  $1,026 96.25  $646  $95 14.73  $3,068  $2,462 80.3

Progr. Ejecutado

96.07

 135.16

 200.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

333 Sistema de información de la propiedad
inmobiliaria

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.50  0.25  0.25  1.00

 0.00  0.50  0.25  0.25  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 25.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

507



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Desarrollar un sistema integrado  de información en salud  que permita articular   a todos los sectores  del SGSSS para el logro de la garantía  del derecho a la salud  y el mejoramiento de la calidad de vida  y la salud de la
población, el fortalecimiento del ejercicio  de ciudadania  en salud  y la gestión social del territorio  en el Distrito Capital

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

involucrar a las empresas sociales del estado del orden distrital 31-DEC-08 Realización de las pruebas finales al sistema de control acceso biométrico implementado para fortalecer la seguridad física del centro de cómputo.

Continuación soporte técnico al PAI, usando el nuevo software de gestión de control de acceso biométrico, y realización configuración de adición de las personas autorizadas para ingresar al
centro de cómputo

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

 21 Mapas 

Implementar 20 Modelo De Gestiòn De Información
En Salud. Conjunto De Procesos Para La
Producciòn, Flujo Y Manejo De La Información,
Con Calidad, Oportunidad Y Suficiencia Y  Los
Planes Operativo, Táctico Y Estratégico Del
Sistema Integrado De Información

Crear Y Operar 1 Observatorio De Calidad De Vida
En Salud Para La Toma De Decisiones, Con Base
En Indicadores De Avance En La Garantía Del
Dercho A La Salud, Mejoramiento De La Calidad
De Vida Y Equidad En Salud

Garantizar 1.5 Infraestructura Operativa Y
Actualizada De Informática Y Telecomunicaciones
(Tic) Al Servicio De Los Procesos De La Sds, Las
Ese  Integrada A Todos Los Actores Del Sgss

 21.00

 0.20

 0.20

 0.20

 0.00

 0.20

 0.05

 0.20

 0.00

 100.00

 25.00

 100.00

 0.00

 0.20

 1.00

 0.20

 0.20

 1.00

 0.20

 0.00

 0.20

 1.00

 0.30

 0.20

 1.00

 0.30

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.20

 1.00

 0.40

 0.20

 1.00

 0.40

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.20

 1.00

 0.40

 0.20

 1.00

 0.40

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.50

 1.00

 1.50

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $5,695  $4,418 77.57  $6,000  $5,811  $4,784  $4,663 97.48  $12,323  $12,306 99.86  $10,500  $2,040 19.42  $39,302  $29,238 74.4

Progr. Ejecutado

96.85

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

344 Desarrollo del sistema integrado de
información en salud

Número de sistemas de información unificados** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  0.50  0.00  0.00  0.00

 1.00  1.00  0.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

615

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Crear Y Operar 20 Monitores Comunitarios De La
Calidad De Vida Y La Salud. Puntos De Monitoreo
En Lìnea De Logros En Salud Al Servicio De Los
Ciudadanos Y Organizaciones Sociales En Las
Localidades

Crear Y Operar 7 Procesos De Depuraciòn,
Mejoramiento Y Administraciòn De Bases
Estratégicas Sectoriales Con Impacto Distrital

Dotar 23 Instituciones (Ese,Sds) Para Ampliar Y
Mejorar La Capacidad Operativa  Y Gestión De
Tecnologìa  En Proyectos Prioritarios  Para La
Implementaciòn  Del Modelo Con Enfoque Familiar
Y Comunitario

Desarrollar E Implementar 1 Agenda Estrategica
De Investigación En Salud

 20.00

 2.00

 23.00

 0.00

 0.00

 1.00

 23.00

 0.00

 50.00

 100.00

 0.00

 20.00

 3.00

 23.00

 1.00

 20.00

 3.00

 23.00

 1.00

 20.00

 1.00

 23.00

 1.00

 10.00

 1.00

 23.00

 0.50

 50.00

 100.00

 100.00

 50.00

 20.00

 1.00

 23.00

 1.00

 20.00

 1.00

 23.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 20.00

 1.00

 23.00

 1.00

 20.00

 1.00

 23.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 7.00  7.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

AUMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUIDOObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Fortalecimiento de la gestión institucional con el sistema de información integral del Distrito

Fortalecer el sistema de atención al ciudadano, mediante la aplicación de nuevas técnicas de
desarrollo de gestión
Ampliar el sistema de información sobre el manejo del Patrimonio Cultural Construido del
Distrito
Desarrollo de un modelo integral de gestión en la entidad

Adquisición de equipos para mejorar la capacidad operativa y administrativa del Instituto.

31-DEC-05

30-JUN-08

30-JUN-08

23-NOV-07

30-NOV-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Fortalecer 2 Dependencias De La Entidad,
Mejorando Su Capacidad Tecnológica.

Garantizar 1 Sistema De Información Al Ciudadano

Implementar 1 Modelo Integral De Gestión Al
Interior De La Entidad

Fortalecer 100 Porciento La Capacidad Operativa Y
Tecnològica Del Instituto

 7.00

 0.25

 0.00

 0.00

 7.00

 0.25

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.00

 0.00

 0.30

 0.00

 0.20

 1.00

 0.00

 0.10

 0.20

 0.00

 50.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.80

 60.00

 0.25

 0.40

 40.00

 0.00

 100.00

 50.00

 66.67

 0.00

 0.10

 0.40

 100.00

 0.00

 0.25

 0.20

 0.00

 0.00

 62.50

 0.20

 7.00

 1.00

 1.00

 7.00

 0.90

 0.85

100

90

85

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $48  $48 99.97  $30  $30  $385  $379 98.54  $338  $256 75.77  $789  $93 11.74  $1,589  $805 50.7

Progr. Ejecutado

98.75

 0.00

 120.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6102 Fortalecimiento y/o implementación de
sistemas de información

Número de sistemas de información unificados** 2004 2005 2006 2007 2008

 5.00  1.00  0.20  0.00  0.00

 5.00  1.00  1.00  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 7.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

615

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

En la actualidad se están realizando las actividades de finalización y diseño de los estudios finalizados en el año anterior.

Los estudios realizados sobre la población callejera permiten acercarse científicamente a la problemática, abrir espacios para la reflexión, investigación y para la toma de decisiones sobre métodos, estrategias y políticas de atención.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

1.RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO Y JOVEN DE LA CALLE ENTRE LAS EDADES DE 8 A 22 AÑOS Y 2. DISMINUIR EL CRECIMIENTO DEL FENÓMENO CALLEJEROObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Operación Area de Trabajo de Información y Documentación sobre niñez y juventud
desprotegida

31-MAY-08 Sigue en operación el área de trabajo encargado de organizar y divulgar la información y los conocimientos sobre poblaciones habitantes de calle e integrantes de pandillas, elaborar
investigaciones de orientación científico social cuyos productos están relacionados con las poblaciones del instituto, elaboración de piezas comunicativas que estén relacionadas con la
población objeto del IDIPRON

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Actualizar 1 Sistema De Información Que Permita
El Monitoreo De La Problemática Callejera

Culminar En Un 100 Porciento Las Investigaciones
Iniciadas En Los Años 2005 Y 2006

Elaborar En Un 100 Porciento El V Censo
Habitantes De Calle

Divulgar, Editar E Imprimir 2 Estudios  De
Población Objeto Idipron

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50  1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.20  20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

 $130  $126 97.1  $70  $69  $294  $294 99.94  $220  $199 90.66  $150  $119 79.56  $864  $808 93.5

Progr. Ejecutado

98.12

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7055 Sistemática, investigación del fenómeno
callejero

Número de entidades que adoptan políticas de información** 2004 2005 2006 2007 2008

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

613

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Entidad: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

ADELANTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL IDEP.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Renovación de los equipos de computo del instituto 31-DEC-05 Se va a realizar una evaluación de la funcionalidad de los sistemas de información del IDEP, la evaluación de alternativas de solución e integración de los sistemas y las soluciones a los
requerimientos virtuales del sistema de acuerdo con las políticas distritales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Adquirir 45 Equipos De Cómputo Entre
Computadores, Servidores, Impresoras, Scanner Y
Otros Equipos Con Sus Respectivas Licencias

Adquirir 1 Programas De Computador Del Mercado
Y/O Contratar Sus Desarrollos Para Apoyar La
Misión Y La Gestión De Apoyo Del Idep

Contratar 1 Diseño Y Asesoría A La
Implementación Del Sistema De Información Del
Iidep

Desarrollo 1 Sistema De Información Misional.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 19.00

 1.00

 1.00

 0.00

 19.00

 1.00

 1.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 0.00

 0.00

 1.00

 8.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 45.00

 1.00

 1.00

 1.00

 45.00

 1.00

 1.00

 1.00

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $100  $100  $50  $50 99.95  $125  $125 99.99  $0  $0 0  $275  $275 100.

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

363 Modernización de la infraestructura
informática del IDEP

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.85  0.15  0.20  0.10

 0.00  0.85  0.15  0.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 0.10

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
507

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Aplicación de los estándares y lineamientos fijados por la Comisión Distrital de Sistemas relacionados con el portal de internet del Instituto Distrital de la participación y acción Comunal.

Mantenimiento de los 6 modulos del sistema de información del IDPAC y 8 modulos del sistema Hacendario.

Adquisión de 50 computadores más durante el año 2008 de los 100 computadores proyectados en el Plan de Desarrollo Distrital.

Georeferenciación de 220 Obras con Participación Ciudadana entregadas

Organización del archivo aplicando la normatividad vigente

Vinculación de las poblaciones afros, indigenas, mujeres, room, raizal, lgbt, discapacidad, jóvenes, propiedad horizontal y juntas de acción comunal con el apoyo tecnologico logrado por medio de la página web y portal del Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal para promover la participación y organización en procesos de planeación como los los Encuentros Ciudadanos y procesos democraticos como las elecciones de dignatarios.

Beneficios

Logros

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (JAC y asojuntas) y otras organizaciones sociales.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Coordinación interinstitucional 31-DEC-08 El IDPAC coordinó con Alcaldía Mayor el funcionamiento la herramienta PORTEL, con Hacienda la implementación de los módulos, con la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano la
instalación en la pagina del IDPAC un link con el Mapa Callejero y la georeferenciación elaborado por el IDPAC sobre las 1.742 Juntas de Acción Comunal y los 1.006 Salones Comunales.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Desarrollar 6 Modulos De Proyectos Institucionales

Adecuar 1 Centro De Computo Como Base Del
Control De Todos Los Procesos De Administracion
Del Sistema

Organizar 1 Archivo Aplicando La Normatividad
Vigente

 1.00

 1.00

 0.15

 1.00

 0.00

 0.12

 100.00

 0.00

 80.00

 2.00

 1.00

 0.43

 2.00

 1.00

 0.43

 1.00

 0.00

 0.10

 1.00

 0.10

 100.00

 0.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.25

 1.50

 0.25

 75.00

 0.00

 100.00

 0.50

 0.00

 0.10

 0.20

 3.47

 40.00

 0.00

********

 6.00

 1.00

 1.00

 5.70

 1.00

 4.37

95

100

437

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $507  $505  $406  $405 99.78  $406  $405 99.84  $925  $275 29.73  $2,243  $1,591 70.9

Progr. Ejecutado

99.78

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7352 Modernización tecnológica y de
comunicaciones

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.33  0.33  0.34

 0.00  1.00  0.33  0.33  0.34

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
507

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Adquirir 145 Computadores Última Generación
Reemplazando Los Que Se Encuentran En
Obsolencia

Implementar 1 Sistema Hacendario Con Los
Módulos Cordis, Hoja De Vida, Inventarios,
Contabilidad

Georeferenciar 1704 Juntas De Acción Comunal
En El Mapa Del Distrito Capital Segun Limites

 0.00

 0.20

 568.00

 0.16

 0.00

 0.00

 80.00

 0.00

 50.00

 0.44

 600.00

 50.00

 0.34

 286.00

 20.00

 0.20

 614.00

 20.00

 0.20

 354.00

 100.00

 100.00

 57.65

 28.00

 0.20

 560.00

 25.00

 0.17

 560.00

 89.29

 85.00

 100.00

 50.00

 0.13

 504.00

 0.00

 3.60

 504.00

 0.00

********

 100.00

 145.00

 1.00

 1,704.00

 95.00

 4.47

 1,704.00

65.52

447

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 77.27

 47.67

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Se mantiene el avance del 1.05 y las actividades correspondiente a la vigencia 2008 se alinearon el proyecto SIGC.

Estos servicios contribuiran a la entrega y suministro de información en linea con las entidades del distrito y la ciudadania.

Beneficios

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

LLegar a un mayor numero de usuarios que consultan la informaciòn catastral a travès de la red del DACDObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Crear un portal de servicios digitales con la información del Departamento de Catastro

Fortalecer la red de comunicaciones interna y externa.

31-DEC-08

31-DEC-08

Se asociaron las actividades al proyecto de construcción del SIGC que incluye el desarrollo de todo el componente tecnológico de la entidad.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Crear 1 Portal De Servicios Digitales Con La
Información Del Dacd.

Fortalecer 2 Redes De Comunicación Lan / Wan

Continuar E Iniciar 1 Proceso De Implementación
De La Norma Ntcgp 1000-2004 Y El Meci

Adquirir Y Renovar 218 Equipos Tecnologicos
(Micros, Servidores,Fotoplanos.Impresoras,
Conmutador)

Instalar 700 Puntos De Cableado Estructural

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 1.00

 217.00

 700.00

 0.50

 1.00

 0.44

 217.00

 700.00

 100.00

 100.00

 44.00

 100.00

 100.00

 0.20

 0.00

 0.31

 0.00

 0.00

 0.20

 0.41

 100.00

 0.00

 132.26

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.15

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.70

 1.00

 1.00

 218.00

 700.00

 0.70

 1.00

 0.85

 217.00

 700.00

100

100

85

99.54

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $0  $0  $100  $100 99.87  $64  $64 99.64  $0  $0 0  $164  $164 99.8

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

360

7014

Ampliación de servicios a través de la red de
comunicaciones

Modernización institucional

Número de servicios en línea 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  100.00  20.00  0.00

 0.00  0.00  1.00  0.20  0.00

 0.00  0.00  1.00  1.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 2.00

 1.20

 60.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
616

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Digitalizar 1000000  De Folios  De Las Hojas De
Vida De Los Funcionarios Del Dacd.

Digitalizar 2000000 Folios Del Archivo Central De
La Uaecd

Adecuar Un 2 % Las Instalaciones Fisicas Del
Dacd.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,000,000.00

 0.00

 0.00

 223,482.00  22.35

 0.00

 0.00

 776,518.00

 0.00

 2.00

 776,518.00

 2.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2,000,000.00

 0.00

 219,804.00

 0.00

 10.99

 0.00

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 2.00

 1,000,000.00

 219,804.00

 2.00

100

10.99

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Se realizaron nuevas compilaciones en el administrador de base de datos.
Se han colocado en operación parcial, con digitación total  y permanente del usuario, con mantenimiento a los inconvenientes que se presenten con las siguientes aplicaciones: presupuesto distrital, plan anual de caja, operaciones de gestión de tesoreria, libro mayor,
sistema de contratación, sistema de administración de elementos, sistema de administración de inventarios. Las aplicaciones anteriormente mencionadas están todas navegables.

Se mantiene la operación mensual de los sistemas instalados en la UAESP.
CORDIS, LIMAY, OPGET, PREDIS, PAC, Almacén, Inventarios, ELISA y PERNO.

Entidad con sistemas de información actualizados y en funcionamiento con el fin de ofrecer una mejor prestación del servicio a la comunidad

Mantener la Unidad actualizada en Sistemas para su buen funcionamiento y desarrollo.

Beneficios

Beneficios

Logros

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Desarrollar sistemas informáticos para la ciudadaníaObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Elaborar documento de políticas de información para la UESP.

Ejecutar las políticas de información

Infraestructura para el PESI

Montaje del Firewall

Arreglo cableado de red

31-DEC-05

30-JUN-08

31-DEC-04

31-DEC-04

31-DEC-04

El documento se encuentra elaborado y esta en proceso de aprobación para emisión de la respectiva Resolución de la Dirección y posterior socialización

Se han venido ejecutando las políticas de información establecidas.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850  $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de entidades que adoptan políticas de información

Número de entidades con modelo de conectividad

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 1.00  1.00  0.00  1.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 4.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

613
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Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Se inició el proceso de implementación de la segunda fase de la Universidad Distrital priorizando inicialmente en lo relacionado con el Registro ünico Funerario y el sistema de información funerario.

Información en tiempo real con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad.

Beneficios

Logros

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Firmar convenio conla Secretaría de Hacienda, de transferencia tecnológica para el
suministro y soporte de correspondencia, nómina e inventarios.
Implementación de las nuevas versiones de correspondencia

Montar una nueva página web

Montar una infraestructura para correo electrónico

Gestionar el cargue de información de los indicadores

Implementar 1 sistema de información en línea de los servicios a cargo de la Unidad.

31-DEC-04

31-DEC-05

31-DEC-04

31-DEC-04

30-JUN-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Operar 1 Proceso Mensual De Los Sistemas
Instalados Para El Fortalecimiento De La Unidad.

 1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  100.00  1.00  1.00  100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $175  $175 99.93  $794  $686  $1,090  $1,048 96.2  $1,717  $1,712 99.72  $3,153  $456 14.48  $6,929  $4,078 58.9

Progr. Ejecutado

86.34

 100.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

248 Desarrollo integral de los sistemas
informáticos y de gestión documental, para
facilitar el control social, la participación
ciudadana y el fortalecimiento institucional

Número de sistemas de información unificados

Número de servicios en línea

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  0.00  100.00  0.00  0.00

 0.00  3.00  3.00  0.00  0.00

 3.00  0.00  3.00  0.00  0.00

 0.00  3.00  0.00  0.00  0.00

 3.00  0.00  3.00  1.00  1.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 3.00

 8.00

 6.00

 75.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado: Finalizado por cumplimiento

615

616



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Reponer 103 Equipos Requeridos Para Mantener
La Productividad Diaria De La Unidad

Implementar 100 Porciento Un Sistema De
Información Para El Servicio De Plazas De
Mercado.

Implementar 100 Porciento Un Sistema De
Información Para El Servicio De Cementerios Y
Horbnos Crematorios.

Implementar 100 Porciento Un Sistema De
Información Para El Servicio De Alumbrado
Público.

Implementar 100 % Procesos Gerenciales,
Operacionales Y De Apoyo Previstos En El
Sistema De Gestión De Calidad.

Fortalecer 1 Sistema De Control Interno

Optimizar El 100 % El Sistema De Archivo

Implementar 1 Sistema De Información En Línea
De Los Servicios Píblicos A Cargo De La Unidad

Implementar 1 Sistema De Información Integral De
La Gestión Administrativa Y Financiera

Rediseñar 1 Mapa De Procesos De La Entidad

Rediseñar 10 Procedimientos De Soporte

Diseñar, Formular Y Socializar En 9 Áreas
Funcionales Los Indicadores De Gestión
Institucional.

Identificar, Valorar Y Comunicar En 9 Áreas
Funcionales De La Entidad Los Riesgos Asociados
A La Gestión.

 16.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 16.00

 1.00

 10.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 1.00

 0.00

 0.50

 20.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 49.00

 1.00

 0.50

 20.00

 1.00

 11.56

 0.00

 0.00

 1.00

 0.50

 80.00

 1.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.50

 80.00

 1.00

 54.95

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 91.58

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 10.00

 9.00

 9.00

 14.00

 1.00

 76.60

 0.81

 0.75

 1.00

 10.00

 9.00

 9.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 76.60

 81.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 24.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 24.00

 1.00

 82.45

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 82.45

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 103.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 490.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 57.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Diseñar En Un 100 Porciento  Un Modelo Estándar
De Control Interno

Validar E Implementar 100 % Los Indicadores De
Gestión Diseñados

Mantener Actualizado 100 % El Plan De Manejo De
Riesgos De La Entidad

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 60.00

 0.00

 0.00

 60.00  100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00  60.00 60

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Entidad: CONTRALORÍA DISTRITAL

3) Afianzar una cultura de alto rendimiento, compromiso institucional y de mejora continua. 3.5) Diseñar un sistema de información.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

3.5 Diseñar un sistema de información.

3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de
información y comunicación.

3.5 Diseñar un sistema de información.

3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de
información y comunicación.

3.5 Diseñar un sistema de información.

3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de
información y comunicación.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-04

NO SE ADELANTARON ACCIONES POR QUE YA ESTA COCLIDA LA META

NO HAY ACCIONES PARA REPORTAR EN ESTE TRIMESTRE

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850  $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Porcentaje del Sistema Distrital de Información funcionando

Número de entidades que adoptan políticas de información

Número de entidades con modelo de conectividad

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.34  0.30  0.25  1.00  0.00

 0.00  0.25  0.57  1.00  0.00

 0.00  0.40  0.30  1.00  1.00

 1.00  1.00  1.00  0.00  0.00

 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 1.00

 1.00

 1.00

 97.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

507

613

614



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

3.5 Diseñar un sistema de información.

3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de
información y comunicación.

3.5 Diseñar un sistema de información.

3.1. Actualizar la plataforma tecnológica para incrementar la eficiencia en los sistemas de
información y comunicación.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Realizar El 100 % De La Capacitación
Especializada En Herramientas Informáticas.

Adquirir El 100 % Del Hardware Para La Entidad.

Implementar El 100 % De La Infraestructura Del
Software.

Capacitar 100 % Funcionarios De La Dirección De
Informática

Adquirir 100 % De Infraestructura De Hardware

 8.19

 32.80

 4.60

 0.00

 0.00

 9.30

 34.78

 1.82

 113.55

 106.04

 39.57

 0.00

 0.00

 22.90

 28.90

 52.70

 0.00

 0.00

 0.00

 106.10

 98.70

 0.00

 0.00

 0.00

 57.50

 15.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 45.70

 0.00

 0.00

 65.00

 12.00

 45.70

 65.00

 12.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 45.00

 0.00

 0.00

 35.00

 73.00

 0.00

 35.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.37

 100.00

 100.00

 100.00

 55.00

 140.88

 100.52

55

140.88

100.52

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,840  $1,840 100  $4,713  $4,671  $1,700  $1,605 94.42  $1,598  $1,502 94.01  $1,435  $163 11.33  $11,286  $9,781 86.7

Progr. Ejecutado

99.11

 0.00

 367.13

 187.29

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7440 Renovación e implementación de la
plataforma tecnológica para el soporte de la
participación ciudadana y el control fiscal en
la Contraloría de Bogotá, D. C.

Número de sistemas de información unificados

Número de servicios en línea

**

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  45.00  25.00  100.00  0.00

 0.00  0.30  0.40  0.90  1.00

 0.00  0.45  0.25  0.55  0.25

 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  1.00  1.00  0.55  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 1.00

 2.00

 1.50

 100.00

 75.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

615

616

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Implementar 100 % De Infraestructura De Software  0.00  0.00  0.00  39.40  39.40  100.00  10.60  10.50  99.06  50.00  1.00  2.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Este indicador fue armonizado como una meta en el nuevo Plan de Desarrollo.

Los ciudadanos y las ciudadanas cuentan con un acervo documental en diferentes temas relacionados con Bogotá para su consulta.

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO CAPITAL.Objetivo de la Entidad:

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Construcción del Sistema Distrital de ArchivosCompromiso PD:

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Proyecto PrioritarioTipo:

Porcentaje de construcción del Sistema Distrital de Archivo

Porcentaje de fondos y colecciones puestos al servicio en el archivo de Bogotá

Número de actos administrativos sancionados que reglamentan el Sistema de Archivos de la Administración Distrital

Número de unidades documentales con valor patrimonial puestas al servicio de la comunidad

**

**

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  200.00  0.00

 0.00  0.00  100.00  100.00  100.00

 20.43  30.93  30.03  0.00  0.00

 30.45  52.35  52.35  0.00  0.00

 0.00  0.00  0.00  50.00  0.00

 0.00  0.00  85,992.00  85,992.00  19,324.00

 100.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 100.00  100.00  0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  25.00  25.00  0.00

 0.00  0.00  85,992.00  85,992.00  19,324.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

% Avance

 100.00

 100.00

 50.00

 191,308.00

 50.00

 191,308.00

 100.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

235

617

618

662

663



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Recuperar 84 Fondos Y Coleciones. Producidos
Por Las Entidades De La Administración Distrital.

Normalizar 84 Entidades. La Función Archivistica
Del Distrito.

Poner A Disposición. 83 Fondos Y Colecciones. De
La Comunidad, Con Valor Patrimonial Para La
Ciudad.

Dotar 1 Archivo Con Equipos De Conservación,
Reprografía, Computación Y Audiovisuales.

Formular 50 Estándares Para Las Series
Documentales Producidas Por Los Procesos
Administrativos Transversales Y Misionales De Las
Entidades De La Administración Distrital.

Asesorar Y Acompañar A 38 Entidades Distritales
En La Implementación De Estándares En
Diferentes Temas.

Asesorar Y Acompañar A 44 Entidades Distritales
En La Organización Técnica De Sus Archivos.

Poner A  Disposición De La Comunidad 191308
Unidades Documentales. .

 23.00

 21.00

 8.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.00

 21.00

 8.00

 0.50

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22.00

 20.00

 23.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22.00

 20.00

 21.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 25.00

 13.00

 22.00

 85,992.00

 1.00

 25.00

 13.00

 22.00

 85,992.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 25.00

 25.00

 22.00

 85,992.00

 1.00

 25.00

 25.00

 20.00

 85,992.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 90.91

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 19,324.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 19,324.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 84.00

 84.00

 83.00

 50.00

 38.00

 44.00

 191,308.00

 45.00

 41.00

 29.00

 50.00

 38.00

 44.00

 191,308.00

53.57

48.81

34.94

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $1,552  $1,440 92.77  $1,363  $1,332  $1,547  $1,538 99.4  $1,263  $1,263 100  $3,620  $1,071 29.6  $9,346  $6,644 71.1

Progr. Ejecutado

97.7

 100.00

 100.00

 91.30

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7379 Archivo de Bogotá, memoria viva

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

 IMPLEMENTAR UN MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EFICIENTE (COMPONENTE DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION)Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Definir necesidades de ajustes a realizar en el sistema de archivo con la Dirección
Administrativa de la enrtidad

31-DEC-06

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Mantener 98 Por Ciento La Disponibilidad De La
Infraestructura Informática De La Shd.

Mejorar A 4.5 Nivel De Satisfacciòn De Los
Usuarios Con Respecto Al Ambiente Informático
De La Secretaría De Hacienda.

Implementar Al 98 Por Ciento Un Sistema Integral
De Seguridad Para La Infraestructura Informática
De La Secretaría De Hacienda Distrital.

Capacitar 1000 Usuarios De La Entidad En La
Cultura Informática.

Desarrollar El 100 Por Ciento Del Sistema De
Información Hacendario Integrado Para La
Secretaría De Hacienda Distrital

Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia
Tecnológica Del Componente Financiero A Las
Entidades Del Nivel Central

Realizar En Un 50 Por Ciento La Transferencia
Tecnológica Del Componente Financiero A Los
Establecimientos Públicos

 95.00

 3.50

 20.00

 200.00

 70.00

 40.00

 10.00

 92.00

 3.70

 17.00

 200.00

 72.00

 35.00

 6.00

 96.84

 105.71

 85.00

 100.00

 102.86

 87.50

 60.00

 0.00

 0.00

 50.00

 0.00

 85.00

 100.00

 0.00

 49.00

 85.00

 100.00

 0.00

 0.00

 75.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 69.40

 94.59

 0.00

 0.00

 92.53

 0.00

 99.57

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.00

 0.00

 98.00

 0.00

 0.00

 92.37

 98.00

 0.00

 0.00

 94.26

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 94.61

 98.60

 0.00

 0.00

 96.54

 0.00

 98.60

 0.00

 0.00

 1,000.00  200.00 20

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

 $3,986  $3,884 97.44  $7,508  $7,426  $8,617  $8,475 98.36  $8,286  $7,938 95.8  $10,320  $2,578 24.98  $38,717  $30,302 78.3

Progr. Ejecutado

98.91

 0.00

 0.00

 98.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6018 Diseño, montaje y puesta en marcha del
sistema integrado de información

Porcentaje de construcción del Sistema Distrital de Archivo** 2004 2005 2006 2007 2008

 85.00  95.00  99.00  100.00  0.00

 100.00  100.00  100.00  100.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado

617

Suspendida

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Realizar En 62 Por Ciento La Transferencia
Técnologica Del Del Componente Financiero A Las
Entidades Del Nivel Descentralizado Y
Localidades.

Desarrollar En 100 Por Ciento El Plan De
Actualización Y Renovación Anual De La
Tecnología Informática De La Secretaría De
Hacienda Distrital.

Fortalecer En 100 Por Ciento La Cobertura De
Servicios Informáticos Para Los Usuarios De  La
Secretaría De Hacienda Distrital

Adquirir E Implementar En 100 Por Ciento Una
Bodega De Datos Para La Toma De Decisiones En
La Shd.

Realizar En Un 100 Por Ciento La Transferencia
Tecnológica Del Componente Financiero Y
Administrativo Integrado Del Sistema De
Información Hacendario "Si Capital" A Las
Entidades Del Nivel Central

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 50.00

 100.00

 100.00

 40.00

 30.00

 53.00

 92.00

 98.00

 17.00

 23.00

 55.00

 100.00

 100.00

 90.00

 100.00

 55.00

 91.00

 99.00

 88.00

 100.00

 100.00

 91.00

 99.00

 97.78

 100.00

 60.00

 100.00

 100.00

 98.00

 0.00

 60.00

 98.13

 97.03

 97.88

 100.00

 98.13

 97.03

 99.88

 0.00

 62.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 60.68

 31.50

 39.33

 98.77

 97.87

 31.50

 39.33

 98.77

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 106.00

 92.00

 98.00

 42.50

 76.67

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

Adopción del procedimiento de gestión documental 
Aprobación de las Tablas de Valoración de la  EDIS Liquidada, las Tablas de Retención Documental de la UAESP y la eliminación de  documentos que carecen de valor administrativo, técnico, científico, jurídico o legal correspondientes a: (1) Fondo EDIS liquidada), (2)
Fondo Unidad ejecutiva especial de servicios públicos, (3) Centro de documentación de la UAESP.

Se diseñó la propuesta del Reglamento para el funcionamiento del Centro de Documentación. Se realizó el esquema de página Web para el centro de documentación el cual se publicó en la página de Internet de la Unidad.

Los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Beneficios

Logros

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Desarrollar sistemas informáticos para la ciudadaníaObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $32,824

Elaborar tabla de retención documental

Elaborar inventario de bases documentales de la UESP

Entregar cajas de archivo de la EDIS al Archivo Distrital

31-DEC-05

31-DEC-05

30-JUN-08

No aplica para este periodo.

No aplica para este periodo

A través del contrato Nº 182 de 2006 se obtuvo el inventario sintético del fondo documental de la EDIS - liquidada el cual se entregó y fue aprobado por el Archivo de Bogotá, se organizarón
350 metros lineales de documentación.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Operar 1 Proceso Mensual De Los Sistemas
Instalados Para El Fortalecimiento De La Unidad.

Reponer 103 Equipos Requeridos Para Mantener
La Productividad Diaria De La Unidad

Implementar 100 Porciento Un Sistema De
Información Para El Servicio De Plazas De
Mercado.

 1.00

 16.00

 0.00

 1.00

 16.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 10.00

 1.00

 1.00

 49.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00  100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 14.00

 0.00

 1.00

 14.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 24.00

 0.00

 1.00

 24.00

 100.00

 100.00

 0.00

 103.00

 1.00

 103.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

 $175  $175 99.93  $794  $686  $1,090  $1,048 96.2  $1,717  $1,712 99.72  $3,153  $456 14.48  $6,929  $4,078 58.9

Progr. Ejecutado

86.34

 100.00

 490.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

248 Desarrollo integral de los sistemas
informáticos y de gestión documental, para
facilitar el control social, la participación
ciudadana y el fortalecimiento institucional

Porcentaje de construcción del Sistema Distrital de Archivo** 2004 2005 2006 2007 2008

 5.00  22.31  54.96  76.60  30.00

 5.00  22.00  52.69  92.69  100.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 100.00

 98.94

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
617

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Implementar 100 Porciento Un Sistema De
Información Para El Servicio De Cementerios Y
Horbnos Crematorios.

Implementar 100 Porciento Un Sistema De
Información Para El Servicio De Alumbrado
Público.

Implementar 100 % Procesos Gerenciales,
Operacionales Y De Apoyo Previstos En El
Sistema De Gestión De Calidad.

Fortalecer 1 Sistema De Control Interno

Optimizar El 100 % El Sistema De Archivo

Implementar 1 Sistema De Información En Línea
De Los Servicios Píblicos A Cargo De La Unidad

Implementar 1 Sistema De Información Integral De
La Gestión Administrativa Y Financiera

Rediseñar 1 Mapa De Procesos De La Entidad

Rediseñar 10 Procedimientos De Soporte

Diseñar, Formular Y Socializar En 9 Áreas
Funcionales Los Indicadores De Gestión
Institucional.

Identificar, Valorar Y Comunicar En 9 Áreas
Funcionales De La Entidad Los Riesgos Asociados
A La Gestión.

Diseñar En Un 100 Porciento  Un Modelo Estándar
De Control Interno

Validar E Implementar 100 % Los Indicadores De
Gestión Diseñados

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 20.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 20.00

 1.00

 11.56

 1.00

 0.50

 80.00

 1.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.50

 80.00

 1.00

 54.95

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 91.58

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 10.00

 9.00

 9.00

 60.00

 0.00

 1.00

 76.60

 0.81

 0.75

 1.00

 10.00

 9.00

 9.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 76.60

 81.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 100.00

 1.00

 82.45

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 82.45

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 60.00

100

100

100

60

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 57.80

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Sistema Distrital de InformaciónPrograma

 $81,826

 $32,824

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $34,652

 $94,850

Mantener Actualizado 100 % El Plan De Manejo De
Riesgos De La Entidad

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  100.00  100.00  100.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

Progr. Ejecutado

 0.00

 $218,887  $210,441

 $56,676  $55,475

 $270,069  $240,980

 $64,953  $62,089

 $267,215  $258,320

 $66,187  $65,294

 $315,673  $95,037

 $64,738  $25,793

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

ESTABLECER UNA EFECTIVA COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITALObjetivo de la Entidad:

 $81,826

 $6,288

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de
Comunicaciones.

Compromiso PD:

Implementar 6 Campañas Internas Para Fortalecer
La Estratégia De Comunicación Organizacional En
El Distrito.

Diseñar E Implementar 1 Medio De Comunicación
Virtual Para Fortalecer La Interlocución Entre Los
Servidores Públicos.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.85

 2.00

 0.15

 2.00

 0.15

 100.00

 100.00

 2.00

 0.00

 2.00  100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6.00

 1.00

 6.00

 1.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $1,836  $1,746  $768  $767 99.86  $403  $399 98.91  $121  $109 90.36  $3,127  $3,020 96.6

Progr. Ejecutado

95.11

 100.00

 85.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

323 Fortalecimiento de la comunicación
organizacional del Distrito

Meta PlanTipo:

Llegar con procesos de comunicación a 4.117.000 (60%) habitantes de Bogotá

Llegar con procesos de comunicación a 35.700 (70%) servidores y servidoras públicas

Número de canales de interacción y comunicación con la ciudadanía

**

**

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 375,000.00  3,000,000.00  4,117,000.00  0.00  0.00

 5,000.00  5,250.00  35,700.00  0.00  0.00

 1.00  2.00  8.00  0.00  10.00

 4,117,000.00  4,117,000.00  4,117,000.00  0.00  0.00

 5,000.00  5,250.00  35,700.00  0.00  0.00

 1.00  10.00  10.00  10.00  10.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

% Avance

 4,117,000.00

 35,700.00

 10.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

236

619

620

621

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

 $81,826

 $6,288

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Diseñar 1 Política De Comunicación E Implementar
Los Mecanismos Necesarios Para La Coordinación
De La Comunicación En El Distrito.

Diseñar E Implementar 1 Red  Distrital De
Comunicación Interna Para Las Y Los Servidores
Del Distrito, Con El Fin De Fortalecer Los Procesos
Y Mecanismos De Comunicación Distrital.

Diseñar Y Desarrollar 15  Campañas Pedagogicas
Para Divulgar Los Proyectos Y Acciones De La
Administración, Facilitando El Acceso Ciudadano A
Los Mismos.

Diseñar E Implementar. 1 Red De Medios A
Través Del Fortalecimiento De Mecanismos De
Comunicación Institucionales  Del Distrito. (Radio,
Prensa, Televisión, Periodicos Locales Entre Otros)

Fortalecer 60 Medios Alternativos Y Locales De
Comunicación Con Acompañamiento Técnico Y
Capacitación.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 3.00

 0.25

 20.00

 0.73

 3.00

 0.25

 20.00

 0.27

 0.40

 4.00

 0.25

 20.00

 0.23

 0.40

 4.00

 0.25

 20.00

 85.19

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.04

 0.50

 6.00

 0.25

 20.00

 0.04

 0.45

 6.00

 0.25

 20.00

 100.00

 90.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.15

 2.00

 0.25

 0.00

 0.15

 2.00

 0.25

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 15.00

 1.00

 60.00

 1.00

 1.00

 15.00

 1.00

 60.00

100

100

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $5,400  $5,400  $5,000  $5,000 100  $5,300  $5,300 100  $2,752  $2,412 87.65  $18,452  $18,112 98.2

Progr. Ejecutado

100

 73.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

326 Fortalecimiento de la comunicación pública

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Fortalecer la Secretaría de Gobierno para el mejoramiento de la GestiónObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $6,288

No de acciones implementadas para el fortalecimiento de la cultura 12-DEC-05

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Adelantar 1 Programa De Capacitación Para Los
Funcionarios Del Sector Gobierno Sobre Cultura
Organizacional (Se Desarrollará En Cuatro Fases)

Adelantar 1 Plan De Capacitaciòn Para Los
Funcionarios Del Sector Gobierno Sobre Temas
Misionales Y De Gestiòn Que Fortalezcan El
Servicio Y La Cultura Organizacional.

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.60  60.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.94  94.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.10  10.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $100  $100 99.58  $176  $176  $700  $700 100  $557  $557 99.93  $300  $0 0  $1,834  $1,533 83.6

Progr. Ejecutado

100

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7091 Fortalecimiento de la cultura organizacional

Número de servidores y servidoras públicas participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura organizacional
compromiso y sentido de pertenencia

** 2004 2005 2006 2007 2008

 497.00  1,600.00  1,600.00  1,200.00  0.00

 1,600.00  1,600.00  1,600.00  1,200.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 1,600.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

622

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Continuaron los inconvenientes con la implementación de la Ley 1150 que reemplaza la Ley 80 y con el Decreto Reglamentario 066 que fue derogado.

Aún cuando se ha cumplido con el cronograma establecido para la ejecución de campañas, aún se está a la espera de sortear todas las dudas sobre la propuesta de contratar a la agencia o central de medios mediante un proceso de subasta inversa.

A 30 de Junio de 2008 las campañas tuvieron amplia divulgación a través de los siguientes medios: 

En Radio: Radio Caracol (Básica, La W y Musicales) Todelar (La Voz de Bogotá, Radio Cordillera, Radio Única), RCN (Básica, Antena 2, Radio Uno y RCN Musicales; Radio Super y Cadena Melodía.

En Prensa: El Tiempo, Portafolio, Hoy, El Espectador  y La República. 

En Televisión: Menciones en Canal Capital, City TV, Teleamiga y Free Press en franjas noticiosas de los canales Caracol, RCN, Capital y City TV, Teleamiga.

Se realizaron las siguientes campañas:
1. ICA Régimen Común: Bimestres Enero - Febrero / Marzo -  Abril
2. Primer Vencimiento Impuesto sobre Vehículos
3. Segundo Vencimiento Impuesto sobre Vehículos
4. Primer Vencimiento Impuesto Predial
5. Segundo Vencimiento Impuesto Predial
6. Ley de Cartera 1175

El cronograma se ha cumplido de acuerdo con las necesidades solicitadas por la Dirección Distrital de Impuestos en coordinación con la Agencia de Medios, alcanzando un total de 24 campañas. 

La cobertura en medios de las campañas ejecutadas a 30 de junio fue determinante, en especial por la difusión de los temas relacionados no solo en sus franjas noticiosas sino en las de  opinión, aparte de la pauta contratada por la agencia de medios. 

Los resultados en los recaudos de impuestos fueron determinantes alcanzado metas superiores al 90% de lo proyectado para la vigencia 2008, lo que  indica que el plan de medios realizado ha sido efectivo, al igual que las estrategias creativas. 

Se continúo apoyando a la Dirección de Tesorería a través de la Oficina de Ejecuciones Fiscales mediante teleconferencias y comunicación directa con las Alcaldías Locales y las Curadurías para el tema de la importancia de las licencias de construcción, llegando así al
público objetivo. 

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

Implementar un Modelo de Gestión Organizacional EficienteObjetivo de la Entidad:

 $81,826

 $6,288

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850  $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Número de canales de interacción y comunicación con la ciudadanía** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  3.00  3.00  3.00

 0.00  3.00  3.00  3.00  3.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 3.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
621



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $6,288

Definir anualmente los medios a utilizar en el Plan de Medios con áreas involucradas de la
entidad

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Desarrollar En Un 100 Por Ciento Campañas
Masivas Para Desarrollar La Estrategia Creativa Y
Publicitaria De Las Campañas De Medios Para Los
Diferentes Proyectos Y Áreas De La Shd

Desarrollar 1 Proceso De Información Masiva A
Los Ciudadanos, De Manera Oportuna Y Veraz
Sobre Vencimientos, Gestión Y Otros Proyectos Y
Servicios De La Shd

Mejorar A Un 95 Por Ciento El Nivel De Impacto
Positivo De Las Campañas Publicitarias
Desarrolladas Por La Secretaría De Hacienda.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 95.00

 100.00

 0.83

 90.25

 100.00

 83.00

 95.00

 100.00

 1.00

 95.00

 100.00

 1.00

 93.30

 100.00

 100.00

 98.21

 100.00

 1.00

 95.00

 60.00

 0.40

 30.00

 60.00

 40.00

 31.58

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $0  $0 0  $0  $0  $2,145  $2,145 100  $2,500  $2,500 100  $2,800  $453 16.17  $7,445  $5,098 68.5

Progr. Ejecutado

0

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

395 Comunicación al servicio de los ciudadanos

COMPONENTE DE INVERSIÓN
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Durante el primer semestre, la entidad realizó la publicación de dos avisos de prensa referentes a procesos de licitación que la entidad viene adelantando, de igual manera la publicación pedagógica de las UPZ`s Ismael Perdomo, Arbolizadora y San Francisco.

La realización de diferentes canales de interacción y comunicación que la entidad vienen desarrollando, permiten a la ciudadanía conocer e informarse de los temas que la SDP lidera

Beneficios

Logros

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

Garantizar la disponibilidad, calidad, oportunidad y pertinencia de la información técnica del Distrito Capital requerida para la construcción de una sociedad equitativa, sostenible y competitiva, el crecimiento ordenado de la
ciudad, el mejor aprovechamiento del territorio de Bogotá y la Región y la oportuna toma de decisiones

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $6,288

Publicacion Boletin DIVERCIUDAD

Publicaciones del DAPD

Emision de programas radiales

Emision de programas de televisión

Realizacion de comerciales de televisión

Realización videos institucionales

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

31-DEC-06

La oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones dentro del plan de medios trazado para el año 2008, contemplo la realización y emisión de programas de radio sobre diferentes temas de la
SDP, las cuales serán emitidas en el transcurso de la vigencia
La oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones programó la producción, posproducción y emisión de programas de televisión a través del Canal Capital

La oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones ha realizado los estudios previos para el plan de medios dentro del cual se encuentra la realización de programas de televisión y radio entre
otras:

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Diseñar 1 Estrategia De Comunicaciónes Sobre
Temas Estratégicos Del Dapd

Implementar 1 Estrategia De Comunicaciónes
Sobre Temas Estratégicos Del Dapd

Producir 1 Paquete De Instrumentos Del
Componente Informar

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.20

 0.20

 0.00

 20.00

 20.00

 1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $0  $0 0  $2,455  $2,418  $968  $943 97.35  $2,030  $1,955 96.33  $1,471  $379 25.77  $6,923  $5,695 82.3

Progr. Ejecutado

98.52

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

376 Estrategia de comunicaciones

Número de canales de interacción y comunicación con la ciudadanía** 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  6.00  8.00  1.00

 0.00  0.00  6.00  8.00  5.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 5.00

 92.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

621

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

 $81,826

 $6,288

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Producir 1 Paquete De Instrumentos Del
Componente Contextualizar

Producir 1 Paquete De Instrumento Del
Componente Construir Agenda Publica

Producir 1 Paquete De Instrumentos Del
Componente Colectivizar

Diseñar E Implementar 1 Esquema De Seguimiento
Y Evaluación A La Estrategia De Comunicación

Implementar 1 Estrategia De Comunicaciones Para
Promover Entre La Ciudadanía La Cultura De La
Previsión Y La Planeación Y Mejorar La
Interlocución Entre Los Agentes Del Sistema

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Se han llevado a cabo los siguientes eventos: Reconoimiento a las secretarias,  a los bomberos,  y a los guardinaes.
Eventos en los cuales asistieron y se reconocieron a 3765 servidores públicos distritales. Adicionalmente se llevó a cabo el proceso contratual y  la organización de los siguientes eventos: dia del conductor, semana de la familia, semana cultural, reconocimiento a
pensionados, capacitadores red distrital, evento de navidad y alquiler de espacios

Asistieron y se reconocieron a 3765 servidores públicos distritales

Beneficios

Logros

Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Mejorar la gestión pública distritalObjetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $6,288

Realizar eventos de capacitación y de bienestar social que integren a los servidores públicos
e incrementen los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo.
Efectuar encuestas anuales para medir el nivel de repercución de los eventos que
promuevan el sentido de pertenencia y compromiso de los servidores públicos en la gestión
de la administración.

31-DEC-08

31-DEC-08

Se llevó a cabo una jornada de capacitación en Reinducción alos servidores de los Hospitales Centro Oriente, San Blas y del Fondatt en la cual se capacitaron 198 servidores públicos.  Se dió
inicio al proceso contractual para los Diplomados en temas del Talento Humano
En las encuestas aplicadas el 90.82% de los encuestados calificó el evento como excelente.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Desarrollar 30 Eventos De Capacitación A 350
Servidores Públicos Distritales De Los Niveles
Directivo, Asesor, Ejecutivo Y Profesional De Las
Áreas De Recursos Humanos (6 Funcionarios Por
Entidad Y Los 20 Alcaldes Locales) En Temas De
Desarrollo Del Talento Humano Dirigidos A
Fortalecer Una Cultura Ética Y Solidaria De Los
Servidores Públicos Distritales.

Desarrollar 41 Eventos Que Promuevan La
Solidaridad Y El Sentido De Pertenencia De Los
Servidores Públicos Distritales, Incluyendo El
Reconocimiento Y Promoción Del Merito En La
Función Pública.

 4.00

 4.00

 3.00

 4.00

 75.00

 100.00

 8.00

 9.00

 9.00

 9.00

 8.00

 10.00

 12.00

 10.00

 150.00

 100.00

 4.00

 8.00

 4.00

 8.00

 100.00

 100.00

 2.00

 10.00

 0.60

 4.00

 30.00

 40.00

 30.00

 41.00

 28.60

 35.00

95.33

85.37

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $316  $316 100  $716  $712  $561  $561 100  $719  $719 100  $2,630  $522 19.86  $4,942  $2,830 57.3

Progr. Ejecutado

99.46

 112.50

 100.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

197 Fortalecimiento de una cultura ética y
solidaria de los servidores públicos distritales

Número de servidores y servidoras públicas participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura organizacional
compromiso y sentido de pertenencia

** 2004 2005 2006 2007 2008

 26,060.00  27,000.00  13,500.00  21,287.00  4.00

 27,000.00  27,000.00  22,000.00  22,000.00  22,000.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 27,000.00

 93.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso
622
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

 $81,826

 $6,288

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Producir 8 Publicaciones Enfocadas En Temas
Jurídicos, Técnicos Y De Capacitación Del Talento
Humano, Así Como Memorias De Los Encuentros
De Política Laboral Distrital.

 5.00  0.00  0.00  2.00  1.00  3.00  3.00  100.00  3.00  3.00  100.00  1.00  0.50  50.00  8.00  7.50 93.75

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 50.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Entidad: CANAL CAPITAL

Asegurar cobertura total, calidad del servicio y ofrecer una programación que reconozca e interprete la pluralidad política, religiosa, social y cultural de Bogotá.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $6,288

GESTIONAR ANTE LA CNTV EL PROYECTO DE ACCESO AL SISTEMA SATELITAL

GESTIONAR ANTE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO TECNICO DE PRODUCCION Y EMISION
MANTENER ACTUALIZADA LA PARRILLADE PROGRAMACION DE ACUERDO A LOS
EJES TEMATICOS ESTABLECIDOS Y A LOS OBJETIVOS DEL CANAL
PROPICIAR ENCADENAMIENTOS CON OTROS CANALES REGIONALES PARA
TRANSMISIONES EN DIRECTO E INTERCAMBIO DE PROGRAMACION CON ÈSTOS Y
OTROS OPERADORES PÚBLICOS
GESTIONAR ANTE LA CNTV RECURSOS PARA LA FINANCIACION DE ALGUNOS
PROGRAMAS DE LA PARRILLA DE PROGRAMACION

31-DEC-05

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-07

Canal Capital presentó proyectos ante la CNTV para el fortalecimiento tecnico de producción y emisión durante el primer semestre de 2008

Canal Capital actualizó permanentemente durante el trimestre la parrilla de programación de acuerdo con los ejes temáticos establecidos

Durante el primer semestre Canal Capital  realizó encadenamientos con los canales regionales y con el canal institucional

Canal Capital presentó proyectos ante la CNTV los cuales fueron aprobados

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Realizar 25 Visitas O Monitoreos Al Año Al Cerro
De Manjui Y Los Puntos De Recepción De Señal

Mantener La Calidad De La Señal De 6370 Horas
De Transmisión Al Año

Mantener La Señal Al Aire Mínimo El 100 Porciento
Del Tiempo Previsto

Fortalecer La Infraestructura Con 1 Sistema De
Microondas Que Permita Establecer Enlaces Al
Canal.

 15.00

 6,370.00

 0.00

 0.00

 22.00

 3,698.00

 146.67

 58.05

 0.00

 0.00

 25.00

 6,370.00

 0.00

 0.00

 27.00

 6,445.31

 0.00

 0.00

 98.00

 1.00

 99.93

 1.00

 0.00

 0.00

 101.97

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.95

 0.00

 0.00

 99.95

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00  1.00  1.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

 $1,335  $1,042 78.07  $2,132  $1,955  $5,238  $5,071 96.83  $892  $817 91.65  $3,263  $432 13.26  $12,859  $9,319 72.5

Progr. Ejecutado

91.72

 108.00

 101.18

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

6 Desarrollo de la infraestructura técnica para
la producción, emisión y transmisión del
canal de TV

Llegar con procesos de comunicación a 4.117.000 (60%) habitantes de Bogotá** 2004 2005 2006 2007 2008

 6,054,000.00  6,349,950.00  7,175,394.00  7,700,000.00  5,668,177.00

 4,117,000.00  4,117,000.00  6,589,000.00  6,589,000.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 6,589,000.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

619

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

 $81,826

 $6,288

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Adquirir Y Poner En Funcionamiento 1 Master De
Producción Para Canal Capital

Mantener La Señal Al Aire El 100% 6440
Porcentaje De Producción Y Post Producción

Adquirir 10 Equipos De Reportería Broadcast
Digitales

Realizar 70 Transmisiones De Eventos En Directo
Durante El Año 2004

Poducir Y/O Emitir 650 Horas De Programación Al
Año, Con Programas Que Apunten Al Eje
Temático: Ciudadanía Y Sociedad

Producir Y/O Emitir 2886 Horas De Programación
Anual Con Programas Que Apunten Al Eje
Temático: Educación Y Cultura

Producir Y/O Emitir 2704 Horas De Programación
Anual Con Programas Que Apunten Al Eje
Temático: Entretenimiento

Producir Y/O Emitir 130 Horas De Programación
Anuales Con Programas Que Apunten Al Eje
Temático: Deporte Y Salud

Producir Y/O Emitir 6370 Horas De Programación
Con Contenidos Que Apunten A Los Ejes
Tematicos Ciudadanía Y Sociedad, Educación Y
Cultura, Entretenimiento, Deporte Y Salud

Sistematizar 100 Horas Del Material Audiovisual
Disponible En El Canal

Garantizar Que Mínimo El 65 Porciento De La
Parrilla Sea De Producción Local  (De Acuerdo A
Criterios De Producción Regional Establecidos Por
La Cntv)

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 650.00

 2,886.00

 2,704.00

 130.00

 0.00

 0.00

 0.00

 39.00

 858.00

 915.00

 1,588.00

 336.00

 0.00

 0.00

 0.00

 195.00

 132.00

 31.70

 58.73

 258.46

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 6,370.00

 100.00

 0.00

 206.00

 6,452.06

 109.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00

 1.00

 100.00

 61.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 93.85

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00

 10.00

 80.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 123.08

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 65.00  65.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1.00

 100.00

 10.00

 1.00

 100.00

 10.00

100

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

 $3,730  $3,320 89.02  $6,907  $6,203  $10,738  $10,217 95.15  $12,778  $12,615 98.72  $11,725  $6,906 58.9  $45,878  $39,262 85.6

Progr. Ejecutado

89.8

 0.00

 0.00

 0.00

 294.29

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 101.29

 109.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

1194 Televisión educativa, cultural, deportiva y de
salud

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Finalizada
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

 $81,826

 $6,288

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Generar Mínimo 1300 Emisiones A Través De Las
Cuales Se Propenda Por El Acercamiento De Los
Ciudadanos A Los Programas Sociales,
Educativos, Culturales Y Recreativos Que Se
Desarollen En El Distrito.

Mejorar Y/O Incrementar En Un 2  Porciento (%) El
Reconocimiento De Canal Capital Entre Los
Bogotanos.

Realizar Mínimo 750 Transmisiones En Directo De
Eventos De Interés Especial.

Garantizar Mínimo 6440 Horas De Programación
Que Apunte A Los Contenidos De Los Ejes
Temáticos Ciudadadanía Y Sociedad, Educación Y
Cultura, Entretenimiento Y Deporte Y Salud

Generar Mínimo 3500 Emisiones De Programas
Que Propendan Por El Acercamiento De Los
Ciudadanos A Los Programas Sociales,
Educativos,Culurales Y Recreativos Que Se
Desarrollen En El Distrito.

Garantizar Que El 100 Porciento De La
Progrmación Del Canal Apunte A Los Ejes De
Ciudadania Y Sociedad, Educación Y Cultura,
Entretenimiento, Deporte Y Salud.

Generar Minimo 2000 Emisiones De Programas
Cuyo Eje Temático Es Cultura, Recreación Y
Deporte, Teniendo En Cuenta Que Canal Capital
Hace Parte De Ese Sector A Nivel Distrital

Rediseño Y Adopcion De 1 Unidad Visual Para La
Parrila De Programación

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,300.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3,187.00

 2.90

 0.00

 0.00

 460.00

 6,440.00

 3,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 471.00

 6,446.00

 3,500.00

 0.00

 0.00

 102.39

 100.09

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 750.00

 0.00

 3,500.00

 100.00

 2,000.00

 1.00

 713.00

 3,500.00

 100.00

 2,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 95.07

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

********

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 245.15

 145.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  199 de 210

04
36

Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

De acuerdo con lo establecido en el cronograma,  no hay retrasos en el cumplimiento de las metas.              

Las acciones de mejoramiento se implementaron teniendo en cuenta los lineamientos del Área de Calidad.              

Se ha brindado información de manera oportuna a los usuarios sobre los cambios operacionales y la apertura de nuevos servicios.             

Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio ofrecido por TransMilenio.             

Beneficios

Logros

Solución y propuesta de mejoramiento

Retrasos

Entidad: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

DAR A CONOCER EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN, QUE PERMITIRÁN A LA CIUDADANÍA FAMILIARIZARSE CON
EL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE, ADQUIRIR UN SENTIDO DE PERTENENCIA FRENTE AL MISMO Y CONOCER SU FUNCIONAMIENTO. IGUALMENTE SE DISEÑARÁN, PROGRAMARÁN, REALIZARÁN Y
EJECUTARÁN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A LOS EMPRESARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, ASÍ COMO A LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A ESTE TIPO DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL,
PARA PROCURAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS Y LA EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. DICHAS CAMPAÑAS SE DESARROLLARÁN EN
EL MARCO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL USO DE MOVILIZACIÓN NO MOTORIZADA, DESESTÍMULO AL VEHÍCULO PARTICULAR Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO ÚNICO E
INTEGRADO.

Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $6,288

Elaboración de material visual: impresos de volantes (anual)

Nº de personas incididas con los procesos de comunicación

31-DEC-08

31-DEC-08

Entre el primero de abril y el 31 de mayo, se han diseñado, impreso y distribuido 13.543 volantes mediante los cuales se ha informado a los usuarios sobre la gestión de la Entidad y la
operación del Sistema, especialmente lo relacionado con la apertura de nuevos servicios y los cambios en la operación
Todas las acciones adelantadas por la Oficina de Comunicaciones están enfocadas a incidir de manera directa tanto en los usuarios potenciales como ocasionales y la comunidad en general
con acciones de comunicación que fortalezcan el sentido de pertenencia por el Sistema y propendan por el cuidado de la infraestrucuta y buen uso del mismo.              

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850  $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

Nº de personas incididas con los procesos de comunicación

Llegar con procesos de comunicación a 4.117.000 (60%) habitantes de Bogotá

 

**

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 730,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 730,000.00  1,366,250.00  1,591,000.00  928,900.00  13,543.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 1,000,000.00  1,000,000.00  1,000,000.00  1,000,000.00  1,000,000.00

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 730,000.00

 4,000,000.00

 730,000.00

 100.00

 117.09

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado

Finalizado

514

619
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Comunicación para la solidaridadPrograma

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $6,288

Elaboración de mapas teniendo en cuenta los diferentes servicios que entren en
funcionamiento

Manual del usuario de TransMilenio

Coordinación al equipo de Misión Bogotá para instrucción al usuario (diario)

Jornadas Bogotá en Movimiento: difusión de información en relación con TransMilenio

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

Durante abril y mayo se adelantó el rediseño y actualización de las guías de estación de las zonas Caracas, Caracas sur, Autonorte, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección
de Operaciones sobre los últimos cambios operaciones realizados. .              

El fortalecimiento de las normas del Manual de uso del Sistema es una actividad que se realiza de manera permanente, apoyada con el personal de Amigos en TransMilenio.             

Esta labor se realiza con el personal Amigos en TransMilenio, quienes adelantan acciones de comunicación permanente para informar a los usuarios sobre la apertura de nuevos servicios y los
cambios que se presentan en la operación. Se enfatizan campañas de convivencia ciudadana.              

Durante abril y mayo , TM S.A. participó en la Jornada de Bogotá en Movimiento llevada a cabo en las localidades Suba y Usaquén, donde se atendieron 958 inquietudes de los visitantes.
     

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $7,168

 $94,850

Realizar 680 Ejercicios Para 1.000.000 De
Usuarios Del Sistema Transmilenio

Capacitar 4791300 Habitantes En El Uso Del
Sistema Transmilenio Y Las Normas Básicas De
Convivencia A Seguir Al Desarrollar La Actividad
De Transportarse

 70.00

 730,000.00

 74.00

 730,000.00

 105.71

 100.00

 170.00

 1,000,000.00

 176.00

 1,366,250.00

 340.00

 2,400,000.00

 358.00

 2,957,250.00

 105.29

 123.22

 510.00

 2,900,000.00

 490.00

 4,746,300.00

 96.08

 163.67

 680.00

 4,791,300.00

 533.00

 4,775,743.00

 78.38

 99.68

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $1,687  $1,510 89.46  $1,566  $1,550  $1,698  $1,647 97.05  $3,438  $3,419 99.45  $809  $398 49.11  $9,199  $8,523 92.7

Progr. Ejecutado

98.95

 103.53

 136.63

 $218,887  $210,441

 $21,188  $20,161

 $270,069  $240,980

 $27,815  $27,051

 $267,215  $258,320

 $28,618  $28,281

 $315,673  $95,037

 $25,870  $11,611

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

7266 Capacitación sistema Transmilenio

COMPONENTE DE INVERSIÓN



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $546

Consolidar un informe de seguimiento a la contratación distrital

Consolidar un informe de seguimiento a los pactos de transparencia en las localidades

31-DEC-07

31-DEC-07

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Sectores estratégicos del Plan de Desarrollo evaluados integralmente y procesos de contratación
transparentes, eficaces y ágiles.

Compromiso PD:

Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las
Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La
Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y
Aplicación De Una Metodología De Evaluación
Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores
Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De
Desarrollo.

Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema
De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y
Acompañamiento A Través Del Afianzamiento
Metodológico De Las Herramientas Necesarias.

Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios
De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A
Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna,
Los Avances Y Resultados Del Programa De
Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De  La
Gestión Pública.

 0.00

 36.00

 0.00

 0.00

 58.00

 0.00

 0.00

 161.11

 0.00

 2.00

 79.00

 1.00

 2.00

 79.00

 1.00

 5.00

 79.00

 1.00

 5.00

 79.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 79.00

 1.00

 5.00

 79.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00  1.00

 0.00

 0.00

 100.00  4.00  4.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $568  $546 96.15  $695  $693  $1,395  $1,395 100  $1,410  $1,410 99.97  $800  $570 71.24  $4,868  $4,614 94.8

Progr. Ejecutado

99.7

 100.00

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

271 Sistema integral para el mejoramiento de la
gestión pública distrital

Meta PlanTipo:

Contratos desarrollados sin reprocesos. 2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  340.00  529.41  0.00

 0.00  153.00  170.00  900.00  0.00

 0.00  153.00  50.00  170.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 373.00

 1,223.00

 327.88

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

228

494

Suspendida

Suspendida

Finalizada
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

 $81,826

 $546

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En
Las Localidades Para Dar A Conocer A La
Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y
Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan
De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión
Pública.

Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión
Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ
Como Criticas En 5 Sect Mediante Entrega De
Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia
De La Gestión Contractual.

Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos

Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El
Distrito Capital

 1.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.20

 0.80

 20.00

 20.00

 80.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 15.00

 0.00

 1.00

 1.00

 14.00

 1.00

 1.00

 41.00

 1.00

 1.00

 1.00

 37.00

 0.78

 100.00

 100.00

 90.24

 78.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.42

 100.00

 0.00

 0.00

 42.00

 79.00  79.00 100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 93.33

 0.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

Con la participación activa de la Veeduría Distrital en el CICI se logró que la Contaduría General de la Nación derogara el MCICO teniendo en cuenta que este se encontraba inmerso en el MECI. Se logró retomar la dinámica de asesoría para la implementación del MECI
con los nuevos gerentes y representantes legales tanto de las entidades distritales como de los 22 hospitales.

Contribuir a la implementación del MECI dentro de las fechas establecidas por el Gobierno Nacional. Dinamizar con la nueva administración el ejercicio de implementación con los equipos directivos y operativos de las entidades y hospitales distritales. Las entidades y
hospitales han logrado ajustes en su plataforma estratégica alineada con el  nuevo plan de desarrollo, gracias al apoyo y asesoría de la  Veeduría Distrital.

Beneficios

Logros

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $546

Investigación sobre situaciones estructurales de la administración local

Realizar 10 reuniones de coordinación con los Jefes de Control Interno y con su equipo líder

Realizar 7 reuniones con el equipo líder de control interno

Realizar 4 reuniones de coordinación con Jefes de control interno

Realizar 5 reuniones con el equipo líder de control interno

Realizar 2 reuniones de coordinación con Jefes de control interno

30-JUN-05

31-DEC-05

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-08

Se realizaron reuniones en las 42 entidades distritales y 22 hospitales con el objeto de continuar con el proceso de apoyo para la implementación del MECI.  De igual manera se han llevado a
cabo 2 reuniones en materia de Mapa estratégico y MIC MAC.
Se realizó una reunión con jefes de control interno para efectos de alinear con la Contaduría General de la Nación la herramienta diseñada para la evaluación del sistema de control interno
contable.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Sistema de Control Interno Distrital fortalecido.Compromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $568  $546 96.15  $695  $693  $1,395  $1,395 100  $1,410  $1,410 99.97  $800  $570 71.24  $4,868  $4,614 94.8

Progr. Ejecutado

99.7

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

271 Sistema integral para el mejoramiento de la
gestión pública distrital

Meta PlanTipo:

No de entidades con Sistema de Control interno fortalecido** 2004 2005 2006 2007 2008

 58.00  0.00  79.00  79.00  79.00

 58.00  21.00  79.00  79.00  79.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 79.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

229

495



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial

Página  204 de 210

04
37

Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

 $81,826

 $546

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las
Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La
Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y
Aplicación De Una Metodología De Evaluación
Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores
Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De
Desarrollo.

Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema
De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y
Acompañamiento A Través Del Afianzamiento
Metodológico De Las Herramientas Necesarias.

Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios
De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A
Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna,
Los Avances Y Resultados Del Programa De
Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De  La
Gestión Pública.

Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En
Las Localidades Para Dar A Conocer A La
Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y
Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan
De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión
Pública.

Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión
Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ
Como Criticas En 5 Sect Mediante Entrega De
Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia
De La Gestión Contractual.

Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos

Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El
Distrito Capital

 0.00

 36.00

 0.00

 1.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 58.00

 0.00

 0.20

 0.80

 20.00

 0.00

 161.11

 0.00

 20.00

 80.00

 100.00

 0.00

 2.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 15.00

 0.00

 2.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 14.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 41.00

 1.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 37.00

 0.78

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 90.24

 78.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.42

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 42.00

 4.00

 79.00

 4.00

 79.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 93.33

 0.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

Dar a conocer a la comunidad el resultado de los eventos por Localidad.

Dar a conocer a la comunidad el resultado de los eventos por Localidad.

Beneficios

Beneficios

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador

Acciones Programadas por Indicador

Fecha Progr.

Fecha Progr.

Descripción del Avance de Acciones

Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $546

Memorias y evaluación de los eventos de acuerdo con la percepción de los participantes

Evaluación del proceso de rendición de cuentas

Evaluación de los eventos y procesamiento de estadìsticas

Procesar, analizar y divulgar la información obtenida en las encuestas y en los registros
estadísticos del proceso de rendición de cuentas

31-DEC-08

31-DEC-07

31-DEC-08

31-DEC-07

 Se encuentra en proceso de consolidación la información para realizar las memorias y evaluación de los eventos.

Se encuentra en proceso de consolidación la información para realizar evaluaciones de los eventos y procesamiento de estadísticas.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas distritales y locales rediseñadas metodologicamente.Compromiso PD:

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $568  $546 96.15  $695  $693  $1,395  $1,395 100  $1,410  $1,410 99.97  $800  $570 71.24  $4,868  $4,614 94.8

Progr. Ejecutado

99.7

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

271 Sistema integral para el mejoramiento de la
gestión pública distrital

Meta PlanTipo:

Nº de ejercicios de rendición de cuentas distritales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y
ciudadanas

Nº de ejercicios de rendición de cuentas locales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas

 

 

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

 0.00  100.00  700.00  100.00  100.00

 0.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 0.00  1.00  7.00  1.00  1.00

 0.00  20.00  20.00  20.00  20.00

 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00

 0.00  20.00  20.00  20.00  20.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Programación

Ejecución

Ejecución

% Avance

% Avance

 4.00

 80.00

 10.00

 80.00

 250.00

 100.00

ACUMULADO P.D.

ACUMULADO P.D.

AVANCE EN CADA VIGENCIA

AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso

Indicador del Compromiso

Estado:

Estado:

Finalizado por cumplimiento

Finalizado por cumplimiento

230

496

498



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

 $81,826

 $546

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las
Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La
Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y
Aplicación De Una Metodología De Evaluación
Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores
Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De
Desarrollo.

Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema
De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y
Acompañamiento A Través Del Afianzamiento
Metodológico De Las Herramientas Necesarias.

Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios
De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A
Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna,
Los Avances Y Resultados Del Programa De
Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De  La
Gestión Pública.

Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En
Las Localidades Para Dar A Conocer A La
Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y
Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan
De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión
Pública.

Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión
Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ
Como Criticas En 5 Sect Mediante Entrega De
Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia
De La Gestión Contractual.

Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos

Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El
Distrito Capital

 0.00

 36.00

 0.00

 1.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 58.00

 0.00

 0.20

 0.80

 20.00

 0.00

 161.11

 0.00

 20.00

 80.00

 100.00

 0.00

 2.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 15.00

 0.00

 2.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 14.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 41.00

 1.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 37.00

 0.78

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 90.24

 78.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 5.00

 79.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.42

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 42.00

 4.00

 79.00

 4.00

 79.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 93.33

 0.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Suspendida

Suspendida

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42

Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

31-05-2008Fecha de corte:Version Plan de Accion: Ultima Version Oficial
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

Entidad: CONTRALORÍA DISTRITAL

1) Hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano. 2) Fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la lucha contra la corrupción.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $546

1.1 Formar en la ética de lo público, en la cultura de la participación y en el respeto a lo legal,
a los sectores público y privado.
1.2. Vincular al ciudadano y sus organizaciones al ejercicio del control fiscal.

1.3. Crear un modelo de rendición público de cuentas sobre los resultados de la
administración y del control fiscal.
1.5 Liderar la creación,  activación y apoyo a  las distintas formas e instituciones de control a
nivel  Distrital.
1.6 Promoción de la reforma al Sistema de Control.

2.1 Mejorar la calidad y oportunidad de los Controles de Advertencia

2.2  Liderar y promover la suscripción de Planes de Mejoramiento de la Gestión Fiscal y
Administrativa.
2.3 Generar Pronunciamientos de impacto sobre las Políticas y la Gestión Pública.

2.4 Proferir de manera oportuna y con calidad los informes de control fiscal.

2.5 Ampliar y aumentar la eficacia en el ejercicio de las funciones de policía judicial.

2.6 Aumentar la eficacia en el desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal.

2.7  Aumentar los índices de resarcimiento del daño público en la ciudad.

2.8. Propiciar y visibilizar  acciones de rechazo a la corrupción.

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

31-DEC-08

PARA LA PRESENTE VIGENCIA LAS ACCIONES SE EMPRENDERÁN A PARTIR DEL MES DE ABRIL

LAS ACCIONES INICIAN EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Capacitar 3530 Estudiantes De Colegios Públicos
En La Normatividad Vigente Relcionada Con Los
Nuevos Desarrollos Del Control Fiscal Y Social

 0.00  0.00  800.00  0.00  500.00  500.00  100.00  200.00  0.00  0.00  3,030.00  0.00  0.00  3,530.00  500.00 14.16

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 $0  $0 0  $2,027  $2,022  $3,436  $3,319 96.59  $3,874  $3,874 100  $1,425  $200 14.03  $10,761  $9,414 87.5

Progr. Ejecutado

99.75

 0.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

250 Promover cultura de la participación y el
control fiscal

Nº de ejercicios de rendición de cuentas locales que faciliten la comprensión y participación de los ciudadanos y ciudadanas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  100.00  100.00  100.00  0.00

 5.00  10.00  20.00  5.00  0.00

 5.00  10.00  20.00  5.00  0.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 40.00

 40.00

 100.00

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

498



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
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Reporte: sp_rep_pa_coor_est_an.rdfSistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

 $81,826

 $546

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Organizar En Un 100 % Los Nodos Red De Acción
Participativa Empresarial, Educativa, De Salud, De
Medio Ambiente, De Servicios Públicos, Financiero
Y Gremial Para Hacer Efectivo El Poder
Fiscalizador Del Ciudadano

Desarrollar En Un 100 % La Semiología (Símbolos)
De Cultura Ciudadana De Participación En Control
Fiscal.

Capacitar 2850 Lideres Locales En La
Normatividad Vigente Relacionada Con Los
Nuevos Desarrollos Del Control Fiscal Y Social Así
Como En Las Diversas Formas De Participación
Ciudadana En La Vigilancia Y Control De Los
Recursos Públicos Al Igual Que Promover En La
Comunidad El Contenido, Políticas, Objetivos,
Propósitos Y Estrategias Institucionales

Mediante 100 Eventos Y Campañas Publicitarias
Con Y Para La Comunidad Local Y Distrital,
Promover Una Cultura Social Para La Participación
Ciudadana En El Control Fiscal Y Organizar Los
Nodos De Red De Acción Participativa
Empresarial, Educativa, De Salud, De Medio
Ambiente, De Srvicios Públicos, Financiero Y
Gremial.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 26.00

 22.94

 0.00

 0.00

 26.00

 22.94

 27.58

 24.69

 1,250.00

 70.00

 6.00

 45.00

 2,393.00

 85.00

 21.75

 182.26

 191.44

 121.43

 30.00

 20.06

 457.00

 15.00

 30.00

 20.06

 585.00

 15.00

 100.00

 100.00

 128.01

 100.00

 38.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 2,850.00

 100.00

 62.00

 88.00

 2,978.00

 100.00

62

88

104.49

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada



Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión
Plan de Acción - Componentes de Gestión y de Inversión.

** INDICADOR QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.
* META QUE NO SUMA: Se debe observar su programación y ejecución en cada vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 04-FEB-2009 09:42
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

Con la publicación del Boletin de Seguridad 2007, se dio a conocer el comportamiento de los delitos de mayor impacto social en la ciudad, así como la gestión adelantada por las ESE del Distrito durante el año  2007.

Con dicho documento se dió a conocer a la administración y a la ciudadanía en general como fue el comportamiento de las muertes violentas, muertes en accidentes de transito, muertes accidentales y delitos contra el patrimonio, con la finalidad de que se apliquen los
correctivos necesarios a fin de mejorar el bienestar de la comunidad; y la gestión de las ESE del Distrito, con el fin de crear una competencia sana entre las mismas y así buscar una mejor gestión en la prestación de los servicios de salud.

Beneficios

Logros

Entidad: VEEDURÍA DISTRITAL

Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.Objetivo de la Entidad:

Acciones Programadas por Indicador Fecha Progr. Descripción del Avance de Acciones

 $81,826

 $546

Realizar un evento de presentación de informe sobre políticas sectores evaluados para
retroalimentación de acciones del componente
Actualización de las bases de datos de los indicadores sociales

Actualización de las bases de datos de los indicadores sociales

31-DEC-07

31-DEC-07

31-DEC-08 Se actualizó la base de  datos de seguridad en Bogotá a diciembre de 2007, y el Reanking de Hospitales al 31 de diciembre del 2007.

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Evaluación integral al impacto de las políticas públicasCompromiso PD:

Realizar Y Entregar 5 Estudios Del Impacto De Las
Políticas Públicas En Sectores Estratégicos De La
Gestión Pública Distri A Través Del Diseño Y
Aplicación De Una Metodología De Evaluación
Integral Que Arroje Diagnósticos De Los Sectores
Estratégicos Para La Ejecución Del Plan De
Desarrollo.

Fortalecer En 79 Entidades Distritales El Sistema
De Control Interno Mediante Asesoría Técnica Y
Acompañamiento A Través Del Afianzamiento
Metodológico De Las Herramientas Necesarias.

 0.00

 36.00

 0.00

 58.00

 0.00

 161.11

 2.00

 79.00

 2.00

 79.00

 5.00

 79.00

 5.00

 79.00

 100.00

 100.00

 5.00

 79.00

 5.00

 79.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

 $568  $546 96.15  $695  $693  $1,395  $1,395 100  $1,410  $1,410 99.97  $800  $570 71.24  $4,868  $4,614 94.8

Progr. Ejecutado

99.7

 100.00

 100.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

271 Sistema integral para el mejoramiento de la
gestión pública distrital

Proyecto PrioritarioTipo:

Nº de políticas evaluadas 2004 2005 2006 2007 2008

 100.00  125.00  91.67  116.67  100.00

 1.00  5.00  11.00  14.00  2.00

 1.00  4.00  12.00  12.00  2.00

COMPONENTE DE INVERSIÓN

COMPONENTE   DE   GESTION

Programación

Ejecución

% Avance

 32.00

 33.00

 103.13

ACUMULADO P.D.
AVANCE EN CADA VIGENCIA

Indicador del Compromiso Estado: Finalizado por cumplimiento

233

504

Suspendida

Suspendida
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Objetivo de Gestión Pública Humana
Bogotá transparente y efectivaPrograma

 $81,826

 $546

Recursos Millones de $ Corrientes
2004

Programado Ejecutado

 $568

 $94,850

Facilitar Y Coordinar La Realización De 4 Ejercicios
De Rendición De Cuentas Distritales Para Dar A
Conocer A La Ciudadanía, En Forma Oportuna,
Los Avances Y Resultados Del Programa De
Gobierno, Del Plan De Desarrollo Distrital Y De  La
Gestión Pública.

Liderar 1 Proceso De Rendición De Cuentas En
Las Localidades Para Dar A Conocer A La
Ciudadanía, En Forma Oportuna, Los Avances Y
Resultados Del Programa De Gobierno, Del Plan
De Desarrollo Distrital Y Local, Y De La Gestión
Pública.

Realizar 1 Proceso De Mejoramiento Gestión
Contractual En 20 Localid Y Entidades Determ
Como Criticas En 5 Sect Mediante Entrega De
Herramientas Para La Eficiencia Y Transparencia
De La Gestión Contractual.

Fortalecer En 79 Entidades Del Distrito Capital El
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos

Implementar 1 Proceso De Fortalecimiento Del
Sistema De Atención De Quejas Y Reclamos En El
Distrito Capital

 0.00

 1.00

 1.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.80

 20.00

 0.00

 20.00

 80.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 15.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 14.00

 1.00

 1.00

 1.00

 41.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 37.00

 0.78

 100.00

 100.00

 100.00

 90.24

 78.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 8.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.42

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 42.00

 4.00

 79.00

 4.00

 79.00

100

100

2004 2005 2006 2007 2008 TOTALProyectos/Metas
Cód. Proy.

Descripción Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado Progr. Ejecutado

*

*

*

Progr. Ejecutado

 100.00

 100.00

 100.00

 93.33

 0.00

 $218,887  $210,441

 $2,722  $2,715

 $270,069  $240,980

 $4,831  $4,714

 $267,215  $258,320

 $5,284  $5,283

 $315,673  $95,037

 $2,225  $770

Programado Programado Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
2005 2006 2007 2008

COMPONENTE DE INVERSIÓN

Finalizada

Finalizada

Suspendida

Suspendida
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