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Nombre del Informe 

Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 
2020 – 2024 – Primer Semestre de 2024 

 

Área(s) 
Auditada(s) - 
Responsable(s) 

Subsecretarias: 

 Gestión Institucional  

 Jurídica  

 Políticas Públicas y Planeación Social y Económica  

 Planeación Territorial  

 Información  

 Planeación de la Inversión  
 
Oficinas: 

 Participación y Diálogo de Ciudad  

 Integración Regional  

 Laboratorio de Ciudad  

 Asesora de Comunicaciones  

 

1. Objetivo 

Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de 
inversión que apoyaron el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 
2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, a cargo de la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP) hasta su cierre y la entrada en vigencia del PDD 2024 – 2027 
“Bogotá Camina Segura”, a través del análisis objetivo de la gestión institucional a fin de emitir 
recomendaciones orientadas al cumplimiento de las mismas.  

 

2. Alcance 

Seguimiento de los 11 proyectos que dieron cumplimiento al PDD 2020-2024 con corte a 
31 de mayo de 2024 y de los 11 proyectos que inician su ejecución y sustentarán los 
compromisos de la SDP en el nuevo PDD 2024 – 2027, en concordancia con los datos 
almacenados en las fuentes de información consultadas y la información suministrada por 
las áreas, incluyendo avances alcanzados a 31 de julio de 2024. 

 

3. Criterios 

 Decreto 221 del 6 de junio de 2023 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el 

Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”  
 Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 – 2024 - Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 

 Acuerdo 927 del 7 de junio de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” 
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Fuentes de Información Consultadas: 
 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 

2024 consultados en la página web de la entidad: 
https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-
adquisiciones  

 Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) a 30 de junio de 2024 remitido por la Dirección de Contratación. 

 Información 2024:  
● Sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas del Plan de 

Desarrollo de Bogotá D.C. (Segplan). 
● Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG). 
● Informes de seguimiento presentados por la Oficina de control Interno (OCI). 

 Información 2023 - 2024:  
● Programa BogData. 
● Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop II. 

 

4. Resultados del informe 

 
El presente informe elaborado por la Oficina de Control Interno de seguimiento y 
recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del PDD a cargo de la entidad, 
de acuerdo a lo indicado en el Decreto 221 del 6 de junio de 2023 “Por medio del cual se 

reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan 

otras disposiciones” que en el numeral 6 del artículo 29 establece “En virtud del rol de evaluación y 

seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan 
de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. 
Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las 
sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las 
acciones correspondientes.” 

 

Igualmente, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en 
cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento, la Oficina de Control Interno evalúa el 
desarrollo de las 6 dimensiones del mencionado modelo, entre las que se encuentra la 
cuarta dimensión, Evaluación de Resultados, a fin de determinar los avances en la gestión 
de la entidad, así como el cumplimiento de sus metas. 
 
Como insumo para el presente seguimiento se solicitó la siguiente información a la 
Dirección de Planeación Institucional, mediante correo del 24 de julio de 2024:  
 

 Reportes generados en Segplan Componente de gestión e inversión (detalle por metas 
y proyectos) y Componente de gestión en PDF y archivo plano, con el cierre de las 
metas sectoriales y proyectos de inversión que sustentaron el PDD 2020 – 2024 Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, los cuales fueron 
remitidos en su totalidad.  

 Reportes generados para la SDP en Segplan con corte a 30 de junio de 2024, 
Componente de gestión e inversión (detalle por metas y proyectos) y Componente de 
gestión en PDF y archivo plano, que contenga las nuevas metas sectoriales y proyectos 

https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones
https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones
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de inversión en cumplimiento del PDD 2024 – 2027 Bogotá Camina Segura a cargo de 
la Secretaría Distrital de Planeación. La Dirección de Planeación Institucional envió 
reporte en Excel con la asignación presupuestal por meta e indicó que “en ese momento 

se está haciendo la migración de la plataforma SEGPLAN a SEGPLAN 2.0, razón por la cual no es posible 
acceder a los reportes solicitados. Adjuntamos al presente correo la información remitida desde la Dirección 
Distrital de Programación, Seguimiento a la Inversión y Plan de Desarrollo, sobre la consulta realizada 
desde esta Dirección para la producción de los reportes. En este sentido, completaremos la información, 
una vez sea posible la producción de los reportes.”.  

 
Adicionalmente, se tomó como insumo la respuesta dada por la Dirección de Contratación 
en correo electrónico del 29 de julio de 2024, específicamente el Reporte de avance en la 
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a 30 de junio de 2024. 
 
Dentro de las limitantes identificadas en desarrollo de este seguimiento se presentan los 
siguientes: 
 

 Consultadas las hojas de vida de los indicadores que sustentan las metas de inversión 
en el Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG) en algunos casos se 
presentó información hasta mayo y en otros casos se registra información a junio y/o 
julio. 

 Dado el proceso de armonización a la fecha de la evaluación no fue posible consultar 
las fichas de formulación de los nuevos proyectos en el Sistema de Información para la 
Planeación y Gestión (SIPG). 

 El uso del lenguaje difiere del Plan de Desarrollo al aplicativo Segplan, si bien esto es 
normal, se recomienda hacer la explicación respectiva en los reportes correspondientes, 
así como unificar la respectiva interpretación. Por ejemplo: 
A) Las metas sectoriales que aparecen en el documento del Plan de Desarrollo, pasan 
a ser objetivos generales o específicos en la Ficha de Estadística Básica de Inversión - 
EBI. (A veces lo uno y a veces lo otro) 
B) El número del indicador difiere en SIPG respecto del asignado en Segplan 

 
4.1. Evaluación a la gestión de los proyectos de inversión y el avance de metas en 

el cuatrienio  
 
En el marco del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024” 

la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) tuvo a su cargo 26 de las 554 metas sectoriales 
(5%), asociadas a 6 de los 57 programas y a 2 de los 5 propósitos establecidos, gestionados 
a través de 11 proyectos de inversión y medidos en 44 indicadores, lo cual se resume a 
continuación:  
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Tabla N. 1 Esquema de metas  

Propósito 
PDD 

Programa PDD Meta Sectorial PDD (resumen) 

Nº 
Indicador 
de PDD en 
SEGPLAN 

Nº proyecto 
de inversión  

1- Hacer 
un nuevo 
contrato 
social  

 
4- Prevención 
de la 
exclusión  

20- Cambio cultural derechos LGBTI 20 

7623 

22- Acciones con redes LGBTI para fortalecer la 
política pública  

22 

23- Denuncia contra discriminación y vulneración de 
derechos LGBTI 

23 

24- Ambientes laborales Inclusivos 24 

33- Política pública para garantía de derechos 
LGBTI- transgénero 

35 

34- Estudio sobre la situación de derechos humanos 
LGBTI 

36 

23- Bogotá 
rural 

163- Instrumentos operacionales para el desarrollo 
rural sostenible  

177, 704 

5- 
Construir 
Bogotá 
Región 
con 
gobierno 
abierto, 
transparen
te y 
ciudadaní
a 
consciente
. 

51- Gobierno 
Abierto 

408- Participación ciudadana 435 

7604 409- Presupuestos participativos en Fondos de 
Desarrollo Local 

436 

52- 
Integración 
regional, 
distrital y 
local 

435- Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial – 
POT  

470 7630 

437- Región Metropolitana  472 
7759 

439- Integración regional en sus diferentes escalas. 474 

440- Políticas de desarrollo económico de sectores 
estratégicos  

475 

7633 
443- Actuaciones urbanas integrales  478, 705 

446- Distrito Aeroportuario  481 

447- Economía urbana en instrumentos y 
ordenamiento territorial 

482 

449- Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial 
- POT 

484 
7630 

450- Viabilizar 800 hectáreas para desarrollar 
proyectos en la ciudad 

707 
485 

53- 
Información 
para tomar 
decisiones 

462- Operaciones urbanas integrales - batería de 
indicadores 

497 

7631 
463- Información para análisis que guíe la toma de 
decisiones  

498, 499, 
500, 501, 
502, 503, 
504, 505, 
506, 507, 

699 

56- Gestión 
Pública 
Efectiva 

492- Herramientas metodológicas para decisiones de 
política pública, de gestión institucional y de inversión  

538 

511- Infraestructura tecnológica 
560, 700, 

701 
7665 

525- Sistema Integrado de Gestión y adecuación de 
infraestructura  

574, 613 
7636 

529- Estrategia de servicio al ciudadano  578 

532- Sistema Integral Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas 

581 7634 

542- Seguimiento al Plan de Desarrollo y asistencia 
técnica en la formulación y seguimiento de proyectos 
de inversión  

591, 592, 
593 

7635 

Fuente: Construcción propia a partir de la información contenida en el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024, un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI  

 
A mayo 31 de 2024, se cumplieron 30 de los 45 indicadores, como se muestra a 
continuación: 
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Tabla N. 2 Metas Cumplidas  
Meta Producto PDD Cuatrienio Vigencia 2024 Proyecto Observación 

OCI Meta Logro % Meta Logro % 

20. Ajustar y coordinar la 
implementación de una estrategia 
distrital de cambio cultural para la 
transformación de imaginarios y 
representaciones sociales negativas 
que afectan el ejercicio de los 
derechos de las personas LGBTI, en 
los 15 sectores de la Administración 
Distrital. 
 
Indicador 20 Estrategia Distrital de 
cambio cultural para la transformación 
de imaginarios y representaciones 
sociales negativas que afectan el 
ejercicio de los derechos de las 
personas LGBTI, implementada (ver 
hoja de vida del indicado 203 en 
SIPG) 

1 1 100% 0,05 0,05 100% 7623 
Cumplido en 

2024 

22. Diseñar e implementar acciones 
concertadas con las redes de los 
sectores LGBTI que promuevan el 
fortalecimiento de la política pública 
en el orden nacional e internacional. 
 
Indicador 22 Acciones concertadas 
con las redes de los sectores LGBTI 
que promuevan el fortalecimiento de 
la política pública LGBTI, 
implementadas (ver hoja de vida del 
indicador 207 en SIPG) 

4 4 100% 1 1 100% 7623 
Cumplido en 

2024 

23. Diseñar e implementar una 
estrategia integral de atención a la 
denuncia contra la discriminación y 
vulneración de los derechos para 
personas de los sectores sociales 
LGBTI. 
 
Indicador 23 Estrategia integral de 
atención a la denuncia contra la 
discriminación y vulneración de los 
derechos para personas LGBTI, 
diseñada e implementada (ver hoja de 
vida del indicador 206 en SIPG) 

1 1 100% 0,15 0,15 100% 7623 
Cumplido en 

2024 

24. Diseñar y coordinar la 
implementación de una estrategia 
distrital de Ambientes Laborales 
Inclusivos, en los 15 sectores del 
Distrito y en el sector privado, (formal 
e informal) para la transformación de 
imaginarios y representaciones 
sociales negativas que afectan el 
ejercicio de los derechos de los 
sectores LGBTI y la activación de la 
economía en sectores LGBTI, 
especialmente en los más 
vulnerables. 
 
Indicador 24 Estrategia distrital de 
Ambientes laborales Inclusivos en el 
distrito y en el sector privado, 
diseñada e implementada (ver hoja de 
vida del indicador 204 en SIPG) 

1 1 100% 0,25 0,25 100% 7623 
Cumplido en 

2024 

33. Incorporar en los 15 sectores de la 
Administración Distrital, acciones 
orientadas a la implementación de la 
política pública para la garantía plena 
de los derechos de las personas 
LGBTI, con énfasis en acciones 

15 15 100% 15 15 100% 7623 
Cumplido en 

2024 
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Meta Producto PDD Cuatrienio Vigencia 2024 Proyecto Observación 
OCI Meta Logro % Meta Logro % 

afirmativas para las personas 
transgénero, a partir de 8 análisis 
temáticos. 
 
Indicador 35 Acciones orientadas a la 
implementación de la política pública 
para la garantía plena de los derechos 
de las personas LGBTI, incorporadas 
en los 15 sectores de la 
Administración Distrital (ver hoja de 
vida del indicador 205 en SIPG) 

34. Realizar un estudio sobre la 
situación de derechos humanos de los 
sectores sociales LGBTI. 
 
Indicador 36 Estudio sobre la 
situación de derechos humanos de los 
sectores sociales LGBTI, realizado 
(ver hoja de vida del indicador 208 en 
SIPG) 

1 1 100% 0 0 NA 7623 
Cumplido en 

2023 

435. Ajustar el Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT- que contemple el 
desarrollo sostenible e integrado 
desde lo social, económico y 
ambiental para una ciudad- región de 
borde, subregional, nacional e 
internacional 
 
Indicador 470 Plan de Ordenamiento 
Territorial ajustado (ver hoja de vida 
del indicador 233 en SIPG) 

1 1 100% 0 0 NA 7630 
Cumplido en 

2021 

439. Diseño de políticas, programas, 
planes y proyectos, basados en 
información y herramientas, que 
fortalezcan el proceso de integración 
regional en sus diferentes escalas. 
 
Indicador 474 Políticas, programas, 
planes y proyectos que se definan, a 
partir de información y herramientas 
para la integración regional, 
diseñados (ver hoja de vida del 
indicador 238 en SIPG) 

100 100 100% 100 100 100% 7759 
Cumplido en 

2024 

440.Formular apuestas territoriales 
para fortalecer las acciones y políticas 
de desarrollo económico de sectores 
estratégicos para la ciudad. 
 
Indicador 475 Porcentaje de avance 
en la formulación de apuestas 
territoriales para fortalecer las 
acciones y políticas de desarrollo 
económico de sectores estratégicos 
para la ciudad (ver hoja de vida del 
indicador 210 en SIPG) 

100 100 100% 0 0 NA 7633 
Cumplido en 

2023 

443.Formular tres (3) actuaciones 
urbanas integrales para la 
regeneración urbana, el 
fortalecimiento de las centralidades y 
la revitalización socioeconómica. 
 
Indicador 478. Actuaciones urbanas 
integrales formuladas. (ver hoja de 
vida del indicador 202 en SIPG) 

7 7 100% 0,22 0,22 100% 7633 

Cumplido en 
2024. El PDD 

original 
estableció 3 
actuaciones 
urbanas y se 

adelantaron 7, 
superando lo 
inicialmente 
propuesto 
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Meta Producto PDD Cuatrienio Vigencia 2024 Proyecto Observación 
OCI Meta Logro % Meta Logro % 

443.Formular tres (3) actuaciones 
urbanas integrales para la 
regeneración urbana, el 
fortalecimiento de las centralidades y 
la revitalización socioeconómica. 
 
Indicador 705. Porcentaje de avance 
físico del proyecto financiado con 
regalías denominado 'Estudios Río 
Tunjuelo (ver hoja de vida del 
indicador 445 en SIPG) 

37,81  37,81 100%  0 0  NA  7633 
Cumplida en 

2021* 

446.Implementar el Distrito 
Aeroportuario para fortalecer y 
consolidar la competitividad y 
productividad de Bogotá y la región. 
 
Indicador 481 Plan de acción Distrito 
Aeroportuario 2020 - 2024 
implementado y monitoreado (ver 
hoja de vida del indicador 211 en 
SIPG) 

1 1 100% 0 0 NA 7633 
 Cumplida en 

2023 

447.Incorporar elementos de 
economía urbana en instrumentos de 
planeación sectorial y de 
ordenamiento territorial, a partir de la 
producción de información y análisis 
basada en estudios. 
 
Indicador 482 Elementos de 
economía urbana que se defina incluir 
en los instrumentos de planeación 
sectorial y de ordenamiento territorial, 
incorporados (ver hoja de vida del 

indicador 212 en SIPG) 

100 100 100% 100 100 100% 7633 
Cumplida en 

2024 

450.Viabilizar 800 hectáreas para el 
desarrollo de proyectos en la ciudad, 
desde los componentes de la 
estructura ecológica principal, 
movilidad, espacio público, 
revitalización, sistema de cuidado, 
vivienda, servicios urbanos, empleo y 
productividad, que aporten al 
desarrollo regional. 
 
Indicador 707 Porcentaje de avance 
físico del proyecto financiado con 
regalías denominado 'Estudios y 
diseños para el desarrollo del parque 
lineal - tramo Calle 80 de Ciudad Río 
y obras complementarias, Bogotá'. 
(ver hoja de vida del indicador 443 en 
SIPG) 

12,6 12,6 100% 0 0  NA  7630 
Cumplida en 

2021* 

450.Viabilizar 800 hectáreas para el 
desarrollo de proyectos en la ciudad, 
desde los componentes de la 
estructura ecológica principal, 
movilidad, espacio público, 
revitalización, sistema de cuidado, 
vivienda, servicios urbanos, empleo y 
productividad, que aporten al 
desarrollo regional. 
 
Indicador 485 Hectáreas para el 
desarrollo de proyectos en la ciudad, 
viabilizadas (ver hoja de vida del 
indicador 232 en SIPG) 

1.150,71 1.161,40 100,93% 21,05 31,74 150,78 7630 

Cumplido en 
2024. El PDD 

original 
estableció 800 
hectáreas y se 

gestionaron 
1.161,40, 

superando lo 
inicialmente 
propuesto 
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Meta Producto PDD Cuatrienio Vigencia 2024 Proyecto Observación 
OCI Meta Logro % Meta Logro % 

462.Producir información de las 
operaciones urbanas integrales para 
cualificar el proceso de toma de 
decisiones, a partir de la 
implementación de una batería de 
indicadores de seguimiento y 
evaluación. 
 
Indicador 497 Número de 
Operaciones Urbanas Integrales con 
información, a partir de la batería de 
indicadores de seguimiento y 
evaluación implementadas (ver hoja 
de vida del indicador 225 en SIPG) 

11 14 100% 0 0  NA 7631 

Cumplida en 
2023. Se reportó 

cumplida en 
100%, pero 

realmente logró 
el 127% de 

avance. 

463.Producir y recopilar información 
para generar análisis que guíe la toma 
de decisiones de la administración 
distrital teniendo en cuenta los 
enfoques del plan de desarrollo. 
 
Indicador 498. Base Maestra de 
Bogotá Solidaria para el análisis de 
información para la focalización del 
gasto público, operando. (ver hoja de 
vida del indicador 215 en SIPG) 

1 1 100% 1 1 100% 7631 
Cumplida en 

2024 

463.Producir y recopilar información 
para generar análisis que guíe la toma 
de decisiones de la administración 
distrital teniendo en cuenta los 
enfoques del plan de desarrollo. 
 
Indicador 504. Porcentaje de predios 
de fincas, viviendas dispersas y 
centros poblados estratificados. (ver 
hoja de vida del indicador 221 en 
SIPG) 

100 100 100% 0 0 NA 7631 
 Cumplida en 

2022 

463.Producir y recopilar información 
para generar análisis que guíe la toma 
de decisiones de la administración 
distrital teniendo en cuenta los 
enfoques del plan de desarrollo. 
 
Indicador 505. Estudios de impacto 
social y financiero de la estratificación 
realizados. (ver indicador 222 en 
SIPG) 

5 5 100% 1,25 1,25 100% 7631 

Cumplido en 
2024. 

El PDD inicial 
habla de 4 

estudios, es decir 
se hizo uno más 

463.Producir y recopilar información 
para generar análisis que guíe la toma 
de decisiones de la administración 
distrital teniendo en cuenta los 
enfoques del plan de desarrollo. 
 
Indicador 506. Sistema de 
información estadística estratégica de 
ciudad actualizado (Sistema de 
Indicadores Estratégicos de Ciudad). 
(ver hoja de vida del indicador 223 en 
SIPG) 

1 1 100% 1 1 100% 7631 
Cumplido en 

2024 

463.Producir y recopilar información 
para generar análisis que guíe la toma 
de decisiones de la administración 
distrital teniendo en cuenta los 
enfoques del plan de desarrollo. 
 
Indicador 507. Base de datos 
geográfica corporativa actualizada. 

1 1 100% 1 1 100% 7631 
Cumplido en 

2024 
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Meta Producto PDD Cuatrienio Vigencia 2024 Proyecto Observación 
OCI Meta Logro % Meta Logro % 

(ver hoja de vida del indicador 224 en 
SIPG) 

463.Producir y recopilar información 
para generar análisis que guíe la toma 
de decisiones de la administración 
distrital teniendo en cuenta los 
enfoques del plan de desarrollo. 
 
Indicador 699. Porcentaje de avance 
físico del proyecto financiado con 
regalías denominado Simulador. (ver 
hoja de vida del indicador 444 en 
SIPG) 

35 35 100% 0,03 0,03 100% 7631 
Cumplido en 

2024* 
 

492. Desarrollar herramientas 
metodológicas para que los quince 
sectores de la administración tomen 
decisiones de política pública, de 
gestión institucional y de inversión que 
incorporen necesidades diferenciadas 
de las poblaciones, los sectores 
sociales y las familias del distrito, a 
partir de 15 estudios sobre sus 
realidades y dinámicas adelantados 
desde el Observatorio Poblacional-
Diferencial y de Familias. 
 
Indicador 538 Herramientas 
metodológicas que se definan, a partir 
de 15 estudios sobre sus realidades y 
dinámicas adelantados desde el 
Observatorio Poblacional - Diferencial 
y de Familias, diseñadas (ver hoja de 
vida del indicador 229 en SIPG) 

100 100 100% 100 100 100% 7634 
Cumplido en 

2024 

511. Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la SDP para atender 
las necesidades de interoperabilidad y 
disposición de información. 
 
Indicador 560. Índice de capacidad en 
la prestación de servicios de 
tecnología. (ver hoja de vida del 
indicador 226 en SIPG) 

90 90 100% 90 90 100% 7665 
Cumplido en 

2024 

511. Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la SDP para atender 
las necesidades de interoperabilidad y 
disposición de información. 
 
Indicador 700. Porcentaje de avance 
físico del proyecto financiado con 
regalías denominado Consolidación 
jurídica. (ver hoja de vida del indicador 
447 en SIPG) 

87 87 100% 0 0  NA 7665 
Cumplida en 

2023* 

511. Fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la SDP para atender 
las necesidades de interoperabilidad y 
disposición de información. 

 
Indicador 701. Porcentaje de avance 
físico del proyecto financiado con 
regalías denominado Planoteca 
Digital de Información Urbanística de 
Bogotá. (ver hoja de vida del indicador 
442 en SIPG) 

100 100 100% 3 3 100% 7665 Cumplido 2024* 

525.Implementar un plan de acción 
para la sostenibilidad del Sistema 
Integrado de Gestión en el marco de 

80,3 89,7 100% 80,3 89,7 100% 7636 
La línea base fue 
de 75,3, que fue 
el puntaje 
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Meta Producto PDD Cuatrienio Vigencia 2024 Proyecto Observación 
OCI Meta Logro % Meta Logro % 

las políticas de MIPG y la adecuación 
de la infraestructura para el 
desempeño de las funciones. 
  
Indicador 574. Índice de desempeño 
institucional. (ver indicador 228 en 
SIPG) 

logrado por la 
entidad en 2018. 
Se esperaba 
llegar a 80,3, cifra 
que fue superada 
ampliamente en 
cada vigencia 
así: 

Año Nota 
2018 75,3 
2019 96,1 
2020 97,6 
2021 98,4 
2022 89,7 
2023 92.6 

 

529.Implementar una estrategia de 
servicio al ciudadano que recopile, 
valore y atienda sus necesidades. 
 
Indicador 578 Estrategia de servicio al 
ciudadano, implementada (ver hoja de 
vida del indicador 227 en SIPG) 

1 1 100% 0,10 0,10 100% 7636 
Cumplido en 

2024 

532.Operar el Sistema Integral de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas. 
 
Indicador 581 Número de documentos 
que dan cuenta de la operación del 
Sistema Integral en el seguimiento a 
la política pública elaborados y 
publicados (ver hoja de vida del 
indicador 230 en SIPG) 

9 9 100% 2 2 100% 7634 
Cumplido en 

2024 

542.Recopilar, actualizar y disponer la 
información que permita realizar el 
seguimiento al Plan de Desarrollo y 
realizar asistencia técnica en la 
formulación y seguimiento de 
proyectos de inversión con enfoque 
poblacional-diferencial y de género 
para las entidades distritales y 
Alcaldías Locales. 

 
Indicador 591. Porcentaje de 
Entidades y Alcaldías Locales 
asistidos técnicamente en el proceso 
de formulación, seguimiento y 
generación de información de 
proyectos de inversión bajo las 
nuevas metodologías establecidas. 
(ver hoja de vida del indicador 234 en 
SIPG) 

100 100 100% 100 100 100% 7635 
Cumplido en 

2024 

542.Recopilar, actualizar y disponer la 
información que permita realizar el 
seguimiento al Plan de Desarrollo y 

realizar asistencia técnica en la 
formulación y seguimiento de 
proyectos de inversión con enfoque 
poblacional-diferencial y de género 
para las entidades distritales y 
Alcaldías Locales. 
 
Indicador 592. Número de entidades y 
alcaldías locales asistidas 
técnicamente en enfoque poblacional 
- diferencial y de género para el 
proceso de formulación de proyectos 

272 272 100% 68 68 100% 7635 
Cumplido en 

2024 
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Meta Producto PDD Cuatrienio Vigencia 2024 Proyecto Observación 
OCI Meta Logro % Meta Logro % 

de inversión. (ver hoja de vida del 
indicador 235 en SIPG) 

Convenciones: Verde (>90), Amarillo (70>90) y Rojo (<70)  
Fuente: construcción propia a partir de la información dispuesta en 

 Seguimiento a Plan de Desarrollo https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-
inversion/seguimiento,  

 Plan de Desarrollo 2020-2024: 
https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%2020
20-2024.pdf?sequence=1 , 

 Fichas EBI de los proyectos de inversión: https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-
inversion/proyectos  

 Reporte de seguimiento https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/01b_planaccioncompgestionxentidad20240531.pdf 

 Reporte de seguimiento metas de inversión en el aplicativo interno SIPG 

 Reporte de hoja de vida de los indicadores en el aplicativo interno SIPG 
 
* Indicador adicionales a los inicialmente previstos en el PDD, corresponden a metas ejecutadas con recursos del Sistema General de 
Regalías. Sin embargo, en Segplan se encuentran ligadas a los proyectos financiados con recursos de inversión de la entidad.  
 
Por el contrario, el incumplimiento en las metas a mayo 31 de 2024, se dio en 15 de los 
45 indicadores (33%), así: 
 

Tabla N. 3 Metas no cumplidas 

Meta Producto PDD 
Cuatrienio Vigencia 2024 

Proyecto Observación OCI 
Meta Logro % Meta Logro % 

163. Reglamentar los instrumentos operacionales para 
el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de 
Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, 
Sistema de información para el desarrollo rural 
SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural 
sostenible). 

 
Indicador 177. Instrumentos operacionales para el 
desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados. 
(ver hoja de vida del indicador 209 en SIPG) 

1 0,97 97% 0,15 0,12 80% 7629 

La gestión en 2024 
alcanzó el 80% de 

avance a mayo de 2024. 
El área explicó que la 
socialización, estaba 
prevista para junio del 

2024 y que la aprobación 
y firma del Decreto se 

esperan para el segundo 
semestre de 2024. No se 
encontró la hoja de vida 
respectiva en SIPG para 
este indicador. El más 

aproximado es el 
indicador 209 “Política 
Pública de Ruralidad 
actualizada”, que a 

diferencia del resto de los 
indicadores no coincide 
con la redacción que se 
estableció en el plan de 

desarrollo para el 
indicador. Dicho indicador 

tiene entregables 
programados hasta 
diciembre de 2024.  

https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento
https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento
https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%202020-2024.pdf?sequence=1
https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%202020-2024.pdf?sequence=1
https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/proyectos
https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/01b_planaccioncompgestionxentidad20240531.pdf
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Meta Producto PDD 
Cuatrienio Vigencia 2024 

Proyecto Observación OCI 
Meta Logro % Meta Logro % 

163. Reglamentar los instrumentos operacionales para 
el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de 
Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, 
Sistema de información para el desarrollo rural 
SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural 
sostenible). 
 
Indicador 704. Sistema de información para la 
planeación y el seguimiento del desarrollo rural de 
Bogotá D.C.  

0,38 0,37 97,37% 0,04 0,03 75% 7629 

 Indicador no previsto en 
el PDD inicial. No está en 
el reporte de. ejecución 

de las metas del proyecto 
que se descarga en el 

aplicativo SIPG. La 
gestión en 2024 alcanzó 

el 75% de avance. El 
área explicó la incidencia 

de los siguientes 
elementos en dicho 

resultado: a) las 
convocatorias que se 

adelantaron para 
contratar a la empresa, 

entidad o centro de 
investigación, b) la 

financiación por el cierre 
del plan y c) cambios de 

equipos técnicos y 
directivos que afectaron 
los tiempos en algunas 

etapas. No se encontró la 
hoja de vida respectiva en 
SIPG para este indicador. 

408. Definir e implementar estrategias de participación 
ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento 
a los instrumentos de planeación de la SDP y en los 
procesos de rendición de cuentas distritales y locales 
atendiendo los enfoques del Plan de Desarrollo. 
 
Indicador 435 Modelo colaborativo para la participación 
ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación 
de los instrumentos de planeación, los ejercicios de 
rendición de cuentas distritales y locales, diseñado e 
implementado (ver hoja de vida del indicador 213 en 
SIPG) 

1 0,98 98% 0,25 0,23 92% 7604 

El área explicó que la 
devolución de las 

iniciativas y aportes de la 
ciudadanía se realizará 

en junio, julio y agosto de 
2024 

409. Definir e implementar la estrategia, operación, 
seguimiento y evaluación de los presupuestos 
participativos en los Fondos de Desarrollo Local. 
 
Indicador 436 Porcentaje de avance en la definición e 
implementación de la estrategia, operación, 
seguimiento y evaluación de los presupuestos 
participativos en los Fondos de Desarrollo Local (ver 
hoja de vida del indicador 214 en SIPG) 

100 93,75 93,75% 100 80 80% 7604 

Según lo explicado por el 
área faltó la aprobación 

de la propuesta para 
definir el porcentaje de 

distribución del 
componente participativo, 
y la socialización de los 

lineamientos con las 
alcaldías locales. 

437. Definir e implementar una estrategia que 
conduzca a la conformación de la creación, 
institucionalización y reglamentación de la Región 
Metropolitana y a la armonización de iniciativas de 
impacto regional. 
 
Indicador 472 Estrategia para la creación, 
institucionalización y reglamentación de la Región 
Metropolitana, diseñada e implementada (ver hoja de 
vida del indicador 237 en SIPG) 

1 0,99 99% 0,15 0,14 93,3% 7759 

Según lo reportador por el 
área en SIPG, el 

indicador se cumplió en 
junio de 2024.   

449.Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - 
POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo 
social, económico y ambiental para una ciudad- región 
de borde, subregional, nacional e internacional. 
 
Indicador 484 Plan de Ordenamiento Territorial 
reglamentado (ver hoja de vida del indicador 231 en 
SIPG) 

100 99 99% 100 100 100% 7630 

Quedó pendiente un 
punto porcentual para 
ejecutar. En la hoja de 
vida del indicador 231, 
registraron cumplido el 
indicador para junio de 

2024, en mayo solo 
llevaba 90 en ejecución, 
lo cual no coincide con el 

reporte remitido por la 
Dirección de Planeación 
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Meta Producto PDD 
Cuatrienio Vigencia 2024 

Proyecto Observación OCI 
Meta Logro % Meta Logro % 

463.Producir y recopilar información para generar 
análisis que guíe la toma de decisiones de la 
administración distrital teniendo en cuenta los enfoques 
del plan de desarrollo. 
 
Indicador 499. Encuestas Multipropósito realizadas. 
(ver hoja de vida del indicador 216 en MIPG) 

2 1,55 77,5% 1 0,55 55% 7631 

De las dos encuestas 

programadas se hizo una 

en 2020; la de 2024 no se 

realizó, lo cual fue 

justificado por el área en 

la falta de capacidad 

operativa del DANE con 

quien se esperaba 

adelantar el respectivo 

convenio. Este 

compromiso fue retomado 

en el Artículo 204 del 

Acuerdo 927 de junio 07 

de 2024 (Plan de 

Desarrollo 2024-2027). 

463.Producir y recopilar información para generar 
análisis que guíe la toma de decisiones de la 
administración distrital teniendo en cuenta los enfoques 
del plan de desarrollo. 
 
Indicador 275- Avance de las actividades necesarias 
recolección, revisión y entrega de información de la 
Encuesta Multipropósito para Bogotá Cundinamarca 
(ver hoja de vida del indicador 275 en SIPG) 

2 1,55 77,5% 1 0,55 55% 7631 

Indicador adicional a los 
inicialmente previstos en 

el PDD, pero si hace 
parte del reporte de 

seguimiento a metas que 
se genera desde el 

aplicativo SIPG.  

463.Producir y recopilar información para generar 
análisis que guíe la toma de decisiones de la 
administración distrital teniendo en cuenta los enfoques 
del plan de desarrollo. 
 
Indicador 500. Acciones y estrategias del plan de 
acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del Sector 
Planeación implementadas. (ver hoja de vida del 
indicador 217 en SIPG) 

100 96 96% 100 80 80% 7631 

La hoja de vida del 

indicador 217, explica que 

se dio cumplimiento al 

100% para junio de 2024. 

463.Producir y recopilar información para generar 
análisis que guíe la toma de decisiones de la 
administración distrital teniendo en cuenta los enfoques 
del plan de desarrollo. 
 
Indicador 501. Estudios e investigaciones de carácter 
urbano, rural, socioeconómico y ambiental para la toma 
de decisiones realizados. (ver hoja de vida del 
indicador 218 en SIPG) 

11 10,82 98,36% 1 0,82 82% 7631 

La hoja de vida del 
indicador 218, explica que 

se dio cumplimiento al 
100% para junio de 2024. 

463.Producir y recopilar información para generar 
análisis que guíe la toma de decisiones de la 
administración distrital teniendo en cuenta los enfoques 
del plan de desarrollo. 
 
Indicador 502. Base de datos Sisbén actualizada (ver 
hoja de vida del indicador 198 en SIPG) 

1 0,93 93,2% 1 1 100% 7631 

La hoja de vida del 
indicador 198, explica que 

se dio cumplimiento al 
100% para junio de 2024, 
argumentando que “la base 

de datos Sisbén se ha actualizado 
con la aplicación de 817 encuestas 
más 12 por tutelas (829), para un 
total de 55.101 en el año 2024” 
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Meta Producto PDD 
Cuatrienio Vigencia 2024 

Proyecto Observación OCI 
Meta Logro % Meta Logro % 

463.Producir y recopilar información para generar 
análisis que guíe la toma de decisiones de la 
administración distrital teniendo en cuenta los enfoques 
del plan de desarrollo. 

 
Indicador 503. Porcentaje de predios residenciales 
urbanos estratificados con el nuevo modelo de 
estratificación definido por el DANE. (ver hoja de vida 
del indicador 220 en SIPG) 

100 0 0% 0 0 0% 7631 

El incumplimiento total en 
la meta fue sustentado 

por el área en el hecho de 
no contar con el Decreto 
Distrital correspondiente. 
El tema no fue recogido 

en el nuevo Plan de 
Desarrollo. Se evidenció 
debilidad en la estructura 
del indicador 503 ya que 
se estimaba que la meta 
no se cumplirá al finalizar 

el plan de desarrollo 
distrital 2020 - 2024, por 
no depender solamente 

de la gestión de la 
Secretaría Distrital de 

Planeación (SDP), sobre 
lo cual, se recomendó  

soportar el 
incumplimiento ya que 
puede ser objeto de 

evaluación por parte de 
órganos de control. 

525.Implementar un plan de acción para la 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el 
marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la 
infraestructura para el desempeño de las funciones. 
 
Indicador 613. Porcentaje de implementación de las 
actividades del plan de acción del MIPG para cada 
vigencia. (ver hoja de vida del indicador 326-613 en 
SIPG) 

100 97,71 97,71% 100 91 91% 7636 

 Indicador adicional a los 
inicialmente previstos en 
el PDD. No es claro lo 

explicado en el retraso ni 
en qué consiste el 2.29% 
faltante del cuatrienio . 

542.Recopilar, actualizar y disponer la información que 
permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y 
realizar asistencia técnica en la formulación y 
seguimiento de proyectos de inversión con enfoque 
poblacional-diferencial y de género para las entidades 
distritales y Alcaldías Locales. 

 
Indicador 593. Número de informes de seguimiento al 
Plan de Desarrollo publicados. (hoja de vida del 
indicador 236 en SIPG) 

24 22 91,67% 5 3 60% 7635 

No es posible identificar 
en qué consiste el 8,33% 

faltante y el área no 
reportó retrasos sobre el 
particular. En el indicador 
236 solo se programaron 
4 para 2024 (y no 5 como 

aparece en el reporte 
remitido por la Dirección 

de Planeación). los 
cuales fueron reportados 
como cumplidos desde 

abril de 2024. 

Convenciones: Verde (>90), Amarillo (70>90) y Rojo (<70) 

Fuente: construcción propia a partir de la información dispuesta en 

 Seguimiento a Plan de Desarrollo https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-
inversion/seguimiento,  

 Plan de Desarrollo 2020-2024: 
https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%2020
20-2024.pdf?sequence=1 , 

 Fichas EBI de los proyectos de inversión: https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-
inversion/proyectos  

 Reporte de seguimiento https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/01b_planaccioncompgestionxentidad20240531.pdf 

 Reporte de seguimiento metas de inversión en el aplicativo interno SIPG 

 Reporte de hoja de vida de los indicadores en el aplicativo interno SIPG 
 

 
 
 
 
 

https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento
https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento
https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%202020-2024.pdf?sequence=1
https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%202020-2024.pdf?sequence=1
https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/proyectos
https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/01b_planaccioncompgestionxentidad20240531.pdf
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Es de señalar que estas metas se relacionan con 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS existentes, de la siguiente manera: 
 

Gráfica 1 Relación de metas con los ODS 

 

 
Fuente: Construcción propia a partir de la información entregada por la Dirección de Planeación Institucional en el 

documento 20240808PT_METAS.xlsx 

 
Como puede observarse en la gráfica anterior, el 38% de las metas de la entidad, enlazan 
con el ODS relacionado con ciudades y comunidades sostenibles. Los dos indicadores con 
la menor ejecución impactan sobre el ODS 17. 
 
De otro lado, la ejecución de recursos a nivel de meta sectorial, se registra en la siguiente 
tabla:  
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Tabla N. 4 Ejecución presupuestal por meta sectorial en el cuatrienio 
Cifras en Millones de pesos 

Código Meta Programados Comprometidos % 

20 
Ajustar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de cambio cultural para la transformación de 
imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas 
LGBTI, en los 15 sectores de la Administración Distrital 

$ 1.680 $ 1.488 89% 

22 Diseñar e implementar acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el 
fortalecimiento de la política pública en el orden nacional e internacional $ 411 $ 411 100% 

23 Diseñar e implementar una estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de 
los derechos para personas de los sectores sociales LGBTI $ 423 $ 416 98% 

24 
Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, en los 15 
sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e informal) para la transformación de imaginarios y 
representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la activación 
de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables 

$ 1.055 $ 1.055 100% 

33 
Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política 
pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para 
las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos 

$ 3.058 $ 1.941 63% 

34 Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI $ 77 $ 77 100% 

163 
Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo 
Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura 
Institucional de Desarrollo Rural Sostenible) 

$ 4.941 $ 4.345 88% 

408 
Definir e implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento a los 
instrumentos de planeación de la SDP y en los procesos de rendición de cuentas distritales y locales atendiendo 
los enfoques del Plan de Desarrollo 

$ 13.121 $ 12.160 93% 

409 Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los 
Fondos de Desarrollo Local $ 999 $ 995 100% 

435 Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible e integrado desde lo 
social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional $ 4.687 $ 4.517 96% 

437 Definir e implementar una estrategia que conduzca a la conformación de la creación, institucionalización y 
reglamentación de la Región Metropolitana y a la armonización de iniciativas de impacto regional $ 3.905 $ 3.597 92% 

439 Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el 
proceso de integración regional en sus diferentes escalas $ 4.030 $ 4.008 99% 

440 Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores 
estratégicos para la ciudad $ 897 $ 897 100% 

443 Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las 
centralidades y la revitalización socioeconómica $ 13.113 $ 10.568 81% 

446 Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la 
región $ 749 $ 748 100% 

447 Incorporar elementos de economía urbana en instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, 
a partir de la producción de información y análisis basada en estudios $ 1.201 $ 1.194 99% 

449 Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo social, 
económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional $ 15.741 $ 12.607 80% 

450 
Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura 
ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, 
empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional 

$ 33.267 $ 28.992 87% 

462 Producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de toma de decisiones, a 
partir de la implementación de una batería de indicadores de seguimiento y evaluación $ 239 $ 239 100% 

463 Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital 
teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo $ 72.619 $ 50.569 70% 

492 
Desarrollar herramientas metodológicas para que los quince sectores de la administración tomen decisiones de 
política pública, de gestión institucional y de inversión que incorporen necesidades diferenciadas de las 
poblaciones, los sectores sociales y las familias del distrito, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y 
dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias 

$ 2.287 $ 2.287 100% 

511 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y 
disposición de información $ 34.919 $ 27.424 79% 

525 Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las políticas 
de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones $ 21.953 $ 18.580 85% 

529 Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades $ 8.527 $ 7.900 93% 

532 Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $ 16.185 $ 10.791 67% 

542 
Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar 
asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial 
y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales 

$ 9.040 $ 7.384 82% 

 Total $ 269.124 $ 215.190 80% 
 Convenciones: Verde (>90), Amarillo (70>90) y Rojo (<70) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la Dirección de Planeación Institucional en correo 
de julio 29 de 2024 

 
Como se pudo evidenciar en la tabla, la menor ejecución presupuestal se generó en las 
metas 33 con el 63%, 532 con el 67% y 463 con el 70%, además esta última contó con la 
mayor cantidad de recursos económicos asignados por $72.619 millones, como se muestra 
en las siguientes gráficas: 
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Gráfica 2 Ejecución de recursos 

Cifras en millones de pesos 
Fuente: Construcción propia 

 
El Artículo 4° del Decreto 449 de 1999, define la ficha de Estadística Básica de Inversión – 
Ficha EBI, como una ficha esquemática que contiene la información básica de un proyecto. 
Dicha ficha se va modificando de acuerdo con los ajustes que se den dentro del proyecto.  
 
Al analizar las fichas de los proyectos de inversión del saliente Plan de Desarrollo Distrital, 
se registraron modificaciones como se describe a continuación: 
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Proyecto Versión 

Tabla N. 5 Versiones de ficha EBI 

 

7604 41 

7623 35 

7629 21 

7630 35 

7631 30 

7633 23 

7634 21 

7635 25 

7636 31 

7665 36 

7759 29 

Fuente: Construcción propia a partir de la información contenida en las fichas EBI 

 
Como puede observarse en la gráfica anterior, las fichas EBI cambiaron entre 21 y 41 veces 
en el cuatrienio, siendo el proyecto 7604 (Participación) el que generó el mayo número de 
modificaciones, seguido del 7665 (Tecnología) con 36 ajustes. Los proyectos con menos 
cambios registrados fueron el 7629 (Rural) y 7634 (Políticas Públicas), con 21 versiones 
cada uno. Por lo anterior, y dada la etapa de construcción de los proyectos de inversión, se 
recomienda estructurar los nuevos proyectos, de tal forma que minimice las modificaciones 
que se realicen a los mismos, en pro de la eficiencia administrativa y fortaleciendo la 
aplicación del principio de planeación. 

 
4.2. Evaluación de la ejecución de recursos de los proyectos de inversión que 

sustentan el PDD 2020 – 2024 saliente y el nuevo PDD 2024 – 2027 
 
A 31 de julio de 2024, la asignación total de recursos de inversión en la entidad ascendió a 
$72.086,67 millones. A este corte se comprometieron el 37,05% por $26.709,49 millones, 
de los cuales se giró el 66,03% por $17.637,29 millones, presentando un menor nivel de 
compromisos y de giros que a julio de 2023, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 3 Comparativo Ejecución de Recursos a diciembre de 2022 y 2023 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales publicadas en la SDP 
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Es así, que se realizaron modificaciones que disminuyeron la asignación presupuestal para 
el PDD 2020 – 2024 saliente a $22.264,81 millones, disminuyendo los recursos en cuantía 
de $49.821,89 millones que representan el 69,11% de los recursos de inversión, los cuales 
fueron asignados al nuevo PDD 2024 – 2027. Nótese que los proyectos con mayor 
reducción de recursos corresponden al 7631 (Información decisiones Bogotá) con el 
86,56%, 7623 (LGBTI) con 74,47% y 7629 (Rural) con 73,27%: 
 

Tabla N. 6 Modificaciones presupuestales por proyecto a julio de 2024 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto 
Apropiación 

Inicial 
Modificaciones 

Apropiación 
Vigente 

% 

7623 1.500,00 -1.117,12 382,88 -74,47% 

7629 650,00 -476,25 173,75 -73,27% 

7604 3.300,00 -877,92 2.422,08 -26,60% 

7630 11.091,00 -6.968,85 4.122,15 -62,83% 

7633 3.759,00 -2.460,64 1.298,36 -65,46% 

7759 850,00 -313,54 536,46 -36,89% 

7631 24.986,70 -21.628,37 3.358,32 -86,56% 

7634 7.400,00 -5.380,20 2.019,80 -72,71% 

7635 2.450,00 -977,37 1.472,63 -39,89% 

7636 7.400,00 -3.810,86 3.589,14 -51,50% 

7665 8.700,00 -5.810,77 2.889,23 -66,79% 

Total 72.086,70 -49.821,89 22.264,81 -69,11% 

Fuente: Ejecución presupuestal BogData 

 
En atención a la particularidad del cambio de Plan de Desarrollo Distrital (PDD), se realizará 
el análisis de los recursos asignados tanto al PDD saliente como del nuevo PDD.  
 
4.2.1. Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024 Un nuevo 

contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 
 
A fin de realizar el análisis respectivo de los recursos de inversión al cierre del PDD 2020 – 
2024, se tomó la ejecución presupuestal de mayo de 2024, atendiendo a que a este corte 
se generó el último Reporte Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión 
por entidad. Adicionalmente, se evaluó la ejecución a 31 de julio de estos recursos a fin de 
determinar los avances obtenidos. 
 
Los recursos de inversión del PDD saliente se ejecutaron a través de 11 proyectos que dan 
cumplimiento a 27 metas producto, con el 30.89% de los recursos de inversión asignados, 
principalmente en el proyecto 7630 (POT), seguido del 7636 (Institucional) y 7631 
(Información decisiones Bogotá) como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N. 7 Ejecución Recursos Inversión por Proyectos 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto 
Program. 

Anual 
Peso 

porcentual 
Comprom. 

Compr. 
Giros 

Giros 
Sin Girar 

Sin Girar 

Program Program Comprom 

Metas PDD 435, 447, 449 y 450 

7630 4.122,15  18,51% 4.122,15  100,00% 3.238,50  78,56% 883,65  21,44% 

Metas PDD 525 y 529 

7636 3.589,14  16,12% 3.589,14  100,00% 2.841,22  79,16% 747,93  20,84% 

Metas PDD 462 y 463 

7631 3.358,32  15,08% 3.358,32  100,00% 2.519,95  75,04% 838,37  24,96% 

Metas PDD 511 

7665 2.889,23  12,98% 2.889,23  100,00% 2.796,86  96,80% 92,36  3,20% 
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Proyecto 
Program. 

Anual 
Peso 

porcentual 
Comprom. 

Compr. 
Giros 

Giros 
Sin Girar 

Sin Girar 

Program Program Comprom 

Metas PDD 408 Y 409 

7604 2.422,08  10,88% 2.422,08  100,00% 1.643,42  67,85% 778,66  32,15% 

Metas PDD 492 y 532 

7634 2.019,80  9,07% 2.009,59  99,49% 1.667,43  82,55% 342,16  16,94% 

Metas PDD 542 

7635 1.472,63  6,61% 1.472,63  100,00% 1.023,18  69,48% 449,45  30,52% 

Metas PDD 440, 443, 446 y 447 

7633 1.298,36  5,83% 1.298,36  100,00% 1.011,72  77,92% 286,64  22,08% 

Metas PDD 437 y 439 

7759 536,46  2,41% 536,46  100,00% 428,63  79,90% 107,83  20,10% 

Metas PDD 20, 22, 23, 24, 33 Y 34 

7623 382,88  1,72% 382,88  100,00% 332,03  86,72% 50,85  13,28% 

Metas PDD 163 

7629 173,75  0,78% 173,75  100,00% 134,35  77,32% 39,40  22,68% 

Total 22.264,81 100,00% 22.254,59 93,41% 17.637,29 79,22% 4.617,30 20,74% 

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP 

 
Los recursos comprometidos por cada proyecto no sufrieron variaciones entre junio y julio, 
a excepción del proyecto 7634 (Políticas Públicas), que pasó de $2.019,81 millones a 
$2.009,59 millones. Esta diferencia corresponde al saldo por comprometer de $10,22 
millones que se refleja a julio de 2024 y que corresponde principalmente a anulaciones 
realizadas en mayo en 4 contratos de 2024 (159, 178, 373 y 374). Es así, que los recursos 
asignados a julio de 2024 se comprometieron en su totalidad en todos los proyectos, a 
excepción del proyecto 7634 (Políticas Públicas) por efecto de estas anulaciones. 
 
Por otra parte, se observó giro del 79.22% de los recursos por $17.637,29 millones, 
quedando pendiente el 20,78% de los recursos por $4.617,3 millones, en 431 contratos, 
principalmente en los proyectos 7604 (Participación), 7635 (Proyectos) y 7631 (Información 
decisiones Bogotá). 
 
Los 11 proyectos se ejecutaron en el cuatrienio a través de 83 metas inversión, las cuales, 
con corte a 31 de mayo de 2024, se encontraban en los siguientes estados, de acuerdo con 
el Reporte Gestión Inversión a 31 de mayo de 2024: 
 

Tabla N. 8 Estado metas proyectos de inversión 

Estado 
Cantidad 

Metas 
Proyectos de Inversión - Meta 

En ejecución 61 
36 metas finalizadas 
25 metas sin finalizar 

Eliminadas 
(Finalizada no 

continúa) 
5 

7623 - 3 (Fortalecer Canales de denuncia) 
7623 - 4 (Canales de denuncia LGBTI) 
7630 - 8 (Plan Acción Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible) 
7636 - 10 (Diagnóstico reconocimiento construcciones) 
7636 - 11 (Procedimiento armonización jurídica reconocimiento de construcciones) 

Finalizadas por 
cumplimiento 

17 

7623 - 1 (Cambio cultural LGBTI) 
7623 - 6 (Estudios política pública LGBTI) 
7623 - 8 (Política Pública)  
7630 - 1 (POT) 
7630 - 3 (Reglamentación usos dotacionales y sistema de equipamientos) 
7630 - 4 (Planes Parciales) 
7630 - 5 (Actualizar Sistema de Información Equipamientos) 
7630 - 6 (Actualizar información usos sector cultural Teusaquillo) 
7630 - 7 (Construir línea base conformación sistema equipamientos enfoque regional) 
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Estado 
Cantidad 

Metas 
Proyectos de Inversión - Meta 

7631 - 4 (Actualizar base única estratificación) 
7631 - 10 (Reportes Operaciones Urbanas Integrales) 
7633 - 6 (Apuestas Territoriales) 
7635 - 3 (Seguimiento planes de acción y articulación con ODS y POT) 
7636 - 1 (Vehículos del Parque Automotor) 
7759 - 3 (Documentos políticas urbano – regionales) 
7759 - 5 (Cuenca del río Bogotá) 
7759 - 6 (Región Metropolitana) 

Total 83  

Fuente: Reporte Gestión Inversión Segplan a 31 de mayo de 2024 
 
De las metas registradas finalizadas por cumplimiento, 9 finalizaron en la presente vigencia. 
De las 61 acciones que se registran en ejecución, según el porcentaje de avance registrado 
en este reporte, se evidencia su cumplimiento en las siguientes 36 metas: 
 

Tabla N. 9 Metas “En Ejecución” que registran cumplimiento 
Proyecto Meta Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 Acumulado 

7623 LGBTI 

2 Estrategia de cambio 
cultural 

Constante 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

5 Sectores con asistencia 
técnica 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

7 Seguimiento personas 
transgénero 

Suma 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

9 Estrategia ambientes 
laborales inclusivos 

Suma 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

10 Estrategia de Ambientes 
Laborales Inclusivos 

Constante 0,00 100,00 95,00 100,00 100,00 N/A 

11 Estudio situación de 
derechos humanos LGBTI 

Suma 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

12 Proyecto regional 
Latinoamericano 

Constante 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

13 Difundir acciones técnicas Constante 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

14 Atención a casos de 
discriminación o vulneración 

Creciente 0,00 80,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

7629 Desarrollo 
rural 

2 Lineamientos 
metodológicos 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

3 Lineamientos técnicos Suma 98,00 95,24 100,00 100,00 0,00 100,00 

7631 
Información 

1 Actualizar base maestra de 
Bogotá Solidaria 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

2 Actualizar base de datos 
Sisbén 

Constante 75,00 97,00 94,00 100,00 100,00 N/A 

3 Actualizar base única de 
estratificación 

Constante 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

9 Actualizar base  de datos 
geográfica corporativa 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

7633 
Aglomeraciones 

productivas 
Bogotá Región 

4 Plan  de acción Distrito 
Aeroportuario 2020- 2024 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

5 Documentos de 
investigación 

Suma 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

7634 Políticas 
Públicas 

1 Sistema de seguimiento y 
evaluación 

Creciente 0,00 100,00 100,00 93,75 100,00 N/A 

2 Informes seguimiento Suma 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3 Herramientas, 
metodológicas  y 

lineamientos a entidades 
Constante 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

7 Documentos tejido 
empresarial 

Suma 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
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Proyecto Meta Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 Acumulado 

6 Evaluaciones CONPES Suma 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

7635 Proyectos 
de inversión 

PDD 

1 Asistir Entidades y 
Alcaldías 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

2 Talleres con entidades y 
localidades 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

5 Herramienta Plan de 
Desarrollo 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

4 Documentos enfoques 
poblacional diferencial y de 

genero 
Suma 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

8 Divulgación y publicación Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

7636 
Institucional 

2 Infraestructura eléctrica Suma 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

4 Intervenir archivísticamente Constante 100,00 100,00 94,90 100,00 100,00 N/A 

5 Servicios Documentales Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

6 Documento Electrónico Constante 0,00 100,00 90,00 100,00 100,00 N/A 

7 Intervención del clima 
laboral 

Constante 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

9 MIPG Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

12 Aumentar nivel de 
satisfacción de la ciudadanía 

Suma 0,00 0,00 0,00 113,33 0,00 113,33 

14 Adecuar espacios físicos Suma 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

7759 
Integración 
regional. 

4 Comité de Integración 
Territorial CIT 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 N/A 

Fuente: Reporte Gestión Inversión Segplan a 31 de mayo de 2024 
 
Es así, que el PDD saliente cierra a 31 de mayo con el 70% de metas cumplidas, mientras 
que el 30%, equivalente a 25 metas, reflejan ejecución física por debajo del 100% como se 
muestra en la siguiente tabla, donde 7 metas (sombreadas) registran cumplimientos 
inferiores al 70%: 
 

Tabla N. 10 Metas proyectos de inversión pendientes por finalizar 
Meta 

Sectorial 
Proyecto Meta Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 Acumulado 

163 7629 

1 Actualizar política Pública 
de Ruralidad 

Suma 100,00 96,00 100,00 100,00 80,00 97,00 

4 Administración SIPSDER Suma 96,00 95,29 99,24 100,00 95,20 99,40 

408 7604 
1 Modelo participación 

ciudadana 
Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 92,00 98,00 

409  
2 Estrategia presupuestos 
participativos en los FDL 

Suma 0,00 96,00 100,00 100,00 80,00 95,00 

437 

7759 

7 Estrategia Región 
Metropolitana 

Constante 0,00 0,00 100,00 100,00 99,00 N/A 

439 

1 IDER Bogotá - 
Cundinamarca 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 N/A 

2 Observatorio de 
Dinámicas Urbano 
Regionales ODUR 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 N/A 

443 7633 

1 Documentos técnicos 
Actuaciones Urbanas 

Integrales 
Suma 100,00 100,00 97,50 99,67 80,77 99,29 

2 Estrategias de 
participación Actuaciones 

Urbanas Integrales 
Suma 0,00 100,00 97,00 100,00 80,00 98,67 

3 Documentos acto 
administrativo Actuaciones 

Urbanas Integrales 
Suma 0,00 100,00 100,00 100,00 80,00 98,57 
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Meta 
Sectorial 

Proyecto Meta Tipo 2020 2021 2022 2023 2024 Acumulado 

449 

7630 

2 Documentos normas que 
reglamentan hectáreas POT 

Suma 0,00 0,00 100,00 100,00 90,00 96,67 

450 
9 Documentos compilatorios 

actos administrativos 
viabilización 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 99,60 

463 7631 

5 Encuestas multipropósito Suma 100,00 100,00 100,00 0,00 55,00 77,50 

6 Estudios de carácter 
urbano, rural, 

socioeconómico y ambiental 
Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 82,00 98,36 

7 Estudios de impacto social 
y financiero de la 

estratificación 
Suma 20,00 100,00 55,00 82,76 100,00 95,00 

8 Plan Estadístico Distrital Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 N/A 

492 7634 
4 Estudios en el  

observatorio Poblacional-
Diferencial y de Familias 

Suma 0,00 100,00 100,00 97,50 99,09 99,93 

511 7665 

1 Infraestructura tecnológica Constante 100,00 90,00 100,00 100,00 49,00 N/A 

2 Sistemas de Información y 
Aplicaciones. 

Constante 100,00 80,00 90,00 100,00 34,00 N/A 

3 Herramientas de software. Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 17,00 N/A 

4 Migración a nuevas 
tecnologías 

Constante 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 N/A 

5 Implementación Gobierno 
Digital 

Constante 100,00 94,00 90,00 100,00 67,00 N/A 

525 

7636 

3 Preservar Memoria 
Documental 

Constante 0,00 100,00 78,00 100,00 70,00 N/A 

529 
13 Aumentar niveles de 

interacción entre el 
ciudadano y la SDP 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 98,00 

532 7634 
5 Ingreso Mínimo 

Garantizado 
Suma 0,00 0,00 0,00 96,67 98,57 99,40 

Fuente: Reporte Gestión Inversión Segplan a 31 de mayo de 2024 
 
La siguiente tabla registra 13 metas donde se compara la ejecución presupuestal frente a 
la ejecución física, tomando aquellas donde el nivel de giros es inferior al 70% con corte a 
mayo y/o julio de 2024, y/o la ejecución de la meta física se encuentra por debajo del 70%. 
Se incluye la ejecución de giros a mayo de 2024, atendiendo a que el reporte de avance de 
las metas físicas del PDD saliente se hizo a este corte: 
 

Tabla N. 11 Giros y cumplimiento de meta física 

Cifras en millones de pesos 

Proyecto / Meta Comprometido Sin giro Mayo 
% sin giro / 

Comprometido 
Mayo 

Sin Giro 
Julio 

% / 
Comprometido 

Julio 

Meta 
Cuatrienio 

Avance % Avance 

7604 - 1 Modelo 
participación 
ciudadana 

2.324,08 1.471,41 63,31% 758,06 32,62% 1 0,98 98,00% 

7631 - 5 Encuestas 
multipropósito 

697,85 610,92 87,54% 412,31 59,08% 2 1,55 77,50% 

7633 - 1 
Actuaciones 
Urbanas Integrales 

973,47 694,57 71,35% 222,43 22,85% 7 6,95 99,29% 

7634 - 3 Políticas 
públicas 

229,30 179,02 78,07% 65,32 28,49% 100 100 100,00% 

7635 - 1 Asistir 
Entidades 

1.317,62 864,80 65,63% 420,44 31,91% 100 100 100,00% 
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Proyecto / Meta Comprometido Sin giro Mayo 
% sin giro / 

Comprometido 
Mayo 

Sin Giro 
Julio 

% / 
Comprometido 

Julio 

Meta 
Cuatrienio 

Avance % Avance 

7636 - 4 Intervenir 
archivísticamente 

266,48 148,22 55,62% 102,66 38,52% 100 100 100,00% 

7636 - 3 Memoria 
Documental 

9,42 - 0,00% - 0,00% 100 70 70,00% 

7636 - 7 Clima 
laboral 

192,85 168,41 87,32% 43,92 22,77% 100 100 100,00% 

7665 - 1 
Infraestructura 
tecnológica 

231,43 138,75 59,95% 187,51 81,02% 100 49 49,00% 

7665 - 2 Sistemas 
de Información 

104,14 77,00 73,94% 31,67 30,41% 100 34 34,00% 

7665 - 3 
Herramientas de 
software 

2.458,26 2.458,26 100,00% - 0,00% 100 17 17,00% 

7665 - 4 Migración 
a nuevas 
tecnologías 

- - 0,00% - 0,00% 100 0 0,00% 

7665 - 5 
Implementación 
Gobierno Digital 

95,40 57,57 60,34% 16,78 17,59% 100 67 67,00% 

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP BogData y Segplan 

 
A continuación, se presenta el análisis de las 7 metas con ejecución física inferior al 70%: 
 

 4 de las 5 metas del proyecto 7665 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender 

las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá, registró 
cumplimiento por debajo del 70%. Dado lo anterior, se procedió a la revisión de las hojas 
de vida de los indicadores de cada una de las metas: 

 

 1 Infraestructura tecnológica - hoja de vida del indicador 251 % de avance del 

fortalecimiento y renovación planeada de la infraestructura tecnológica en todos sus componentes,  

 2 Sistemas de Información - hoja de vida del indicador 255 % de avance fortalecimiento y 

renovación planeada de los sistemas de información y aplicaciones 
 3 Herramientas de software - hoja de vida del indicador 257 % de avance fortalecimiento 

y renovación planeada de las herramientas de software. 

 4 Migración a nuevas tecnologías - hoja de vida del indicador 258 % de avance de la 

migración planeada de los servicios a nuevas tecnologías 

 5 Implementación Gobierno Digital - hoja de vida del indicador 259 % de avance de la 

implementación planeada de gobierno digital 

 
En estos documentos la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
señaló retrasos en los procesos contractuales. Verificados algunos de los procesos 
contractuales que sustentaron estas metas1, se observaron procesos contractuales con 
fecha prevista inicio de selección entre enero y mayo que no se contrataron (sombreados), 
lo que pudo influir en el no cumplimiento a cabalidad de estas metas.  

 
 
 

                                                 
1 Plan anual de adquisiciones versión 3 de 2024 



 

 

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO 
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 
25 

Tabla N. 12 Procesos contractuales que sustentaron metas del proyecto 7665 

Cifras en millones de pesos 

Proceso 
Fecha Inicio 
Selección 

Fecha 
Suscripción 

Contrato Valor 
Valor Neto 

Mayo 

411  25/01/24 15/02/24 119  59,89  59.890.000 

404  25/01/24 30/01/24 22 48,30 48.300.000 

405  25/01/24 30/01/24 23 44,57 44.572.500 

544  25/01/24 18/02/24 166 45,00 45.000.000 

408  25/01/24     53,13 53.130.000 

589  30/01/24     41,25 41.250.000 

545  15/02/24 18/04/24 426 21,85  21.850.000 

547  15/02/24 29/05/24 477 12,40  12.400.000 

409  15/02/24     34,50  34.500.000 

413  15/02/24     49,50  49.500.000 

589  15/02/24 26/02/24 239 37,50 37.500.000 

403  15/02/24 26/02/24 240 40,00 40.000.000 

599  15/02/24 1/04/24 398 16,06 16.058.000 

549  15/02/24     35,20 35.200.000 

599  15/02/24     40,50 40.500.000 

433  1/03/24     50,00  50.000.000 

430  2/04/24     400,00  400.000.000 

679  15/04/24 14/05/24 466 10,00  10.000.000 

425  15/04/24     400,00 400.000.000 

428  17/04/24     500,00  500.000.000 

431  11/05/24     70,00  70.000.000 

424  15/05/24     400,00 400.000.000 

426  2/07/24     80,00 80.000.000 

429  5/08/24     200,00  200.000.000 

419  7/10/24     420,24 420.239.000 

422  7/10/24     600,00 600.000.000 

 Fuente: Ejecución Presupuestal y PAA V. 3 

 
Por lo anterior, se recomienda fortalecer la planeación contractual a fin de disminuir el riesgo 
de incumplimiento de las metas que sustentan el PDD a causa de retrasos en los procesos 
contractuales.  
 
Por otra parte, llama la atención la proyección de 4 procesos contractuales previstos para 
iniciar selección entre julio y octubre de 2024, vale decir posterior a la finalización del Plan 
de Desarrollo Distrital (PDD), por lo cual no se observó su relación con el cumplimiento de 
metas de inversión que los originaron, atendiendo el inicio de ejecución del nuevo PDD.    
 
Adicional a lo anterior, en la hoja de vida de los indicadores consultados no se observó 
alineación con el nuevo PDD a fin de determinar la forma de armonizar con las nuevas 
metas a cargo de la entidad. Sin embargo, se observa su relación con el proyecto 8052 
Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias 
que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía Bogotá 
D.C. en su meta 8 Ejecutar 100% el plan de acción de obsolescencia tecnológica de la 
entidad. 
 

 Meta 7631 - 5 Encuestas multipropósito: Revisada la hoja de vida del indicador 275 
- Avance de las actividades necesarias recolección, revisión y entrega de información 
de la Encuesta Multipropósito para Bogotá – Cundinamarca, se indicó por el área 
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que los retrasos se debieron a que “La quinta versión de la Encuesta Multipropósito avanzó las 

2 primeras etapas del proceso estadístico debido a que le DANE no disponía de recursos técnicos y 

administrativos para realizar el operativo de campo en esta vigencia.”.  Se dio inicio al contrato 
interadministrativo 479 de 2024 con el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE) el 14 de junio, para adelantar las fases de Detección y Análisis de 
Necesidades y Diseño de la quinta versión de la Encuesta Multipropósito. Al 
respecto, es necesario indicar que esta meta corresponde a la segunda con mayor 
asignación de recursos en el cuatrienio por $23,432 millones. En la hoja de vida del 
indicador no se observa alineación con el nuevo PDD a fin de determinar la forma de 
armonizar con las nuevas metas a cargo de la entidad. Sin embargo, se observa su 
relación con el proyecto 8034 Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de 

decisiones en Bogotá D.C. en su meta 6 Aplicar 5 Instrumento(s) de captura de información para la 

toma de decisiones. 
 

 Meta 7636 - 3 Memoria Documental: Revisada la hoja de vida del indicador 376 
Magnitud de avance en la implementación de los instrumentos archivísticos y el Sistema Integrado de 

Conservación Documental, indica el área que por causa de la terminación anticipada del 
contrato 171 de 2024, no se logró avanzar en el documento borrador A-LE-333 
Sistema Integrado de Conservación para el periodo 2025-2030, igualmente señala 
que en la planificación del nuevo Proyecto de Inversión, se considera la necesidad 
del perfil adecuado para abordar esta tarea, actividad relacionada con la meta 5 
Implementar 100% el plan institucional de Archivos PINAR del proyecto 8052 Fortalecimiento del 

modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad 
institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía Bogotá D.C..   

 
Dado a lo anterior, se observa una oportunidad de mejora relacionada con fortalecer la 
información que se registra en los diferentes instrumentos de planeación, dado que de las 
metas analizadas no fue posible identificar la forma como se armonizaron con las nuevas 
metas que sustentarán el cumplimiento del nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD). 
 
En cuanto a los recursos pendientes de giro por $4.617,30 millones, en la siguiente tabla 
se registran 5 contratos con el 23.33% de estos recursos: 
 

Tabla N. 13 Principales contratos con recursos pendientes por girar 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto - Meta Contrato Inicio Fin Responsable Objeto Valor 
% / 

Total 
sin giro 

Sin 
Giro 

% / Valor 

7604 - 1 
Implementar 1 
Modelo 
colaborativo para 
el fortalecimiento 
de la participación 
ciudadana, la 
rendición de 
cuentas y la 
comunicación 
efectiva en la 
formulación de 
los instrumentos 
de planeación 

449 11/06/24 10/12/24 

Oficina de 
Participación 
y Dialogo de 

Ciudad 

Apoyo logístico para las 
actividades de formulación 
y adopción del plan de 
desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras 
públicas de Bogotá D.C. 
2024-2027 en el marco del 
plan institucional de 
participación ciudadana 
2024.  

259,80 4,57% 211,16 81,28% 

339 12/03/24 11/09/24 

Apoyo conceptual, 
metodológico y 
administrativo al Consejo 
Territorial de Planeación 
Distrital - CTPD para que 
pueda ejecutar las 

265,00 3,44% 159,00 60,00% 
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Proyecto - Meta Contrato Inicio Fin Responsable Objeto Valor 
% / 

Total 
sin giro 

Sin 
Giro 

% / Valor 

actividades del plan de 
acción 2024 en el marco del 
plan institucional de 
participación ciudadana.  

7631 – 5 Hacer 2 
encuestas 
multipropósito 
para Bogotá y 
municipios 

479 0/01/00 30/07/24 
Dirección De 
Información Y 
Estadísticas 

Desarrollar las fases de 
detección y análisis de 
necesidades (DAN) y de 
diseño de la quinta versión 
de la encuesta 
multipropósito, y realizar la 
producción de información 
poblacional y 
sociodemográfica con la 
desagregación geográfica 
establecida para Bogotá 
D.C.  

517,64 8,41% 388,23 75,00% 

7635 – 1 Asistir 
100 % las fases 
de formulación y 
seguimiento a las 
Entidades 
Distritales y 
Alcaldías Locales 

449 11/06/24 10/12/24 

Oficina De 
Participación 
Y Dialogo De 

Ciudad 

Apoyo logístico para las 
actividades de formulación 
y adopción del plan de 
desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras 
públicas de Bogotá D.C. 
2024-2027 en el marco del 
plan institucional de 
participación ciudadana 
2024.  

240,00 4,24% 195,57 81,49% 

7636 – 7 
Implementar 100 
% de las 
actividades de 
intervención del 
clima laboral 

161 27/02/24 26/08/24 
Dirección De 

Talento 
Humano 

Desarrollar las actividades 
para el bienestar y 
mejoramiento del clima 
laboral de los servidores 
públicos y sus familias de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación.  

192,85 2,66% 123,04 63,80% 

Total 1.475,29 23,33% 1.077,01  

Fuente: Ejecución presupuestal BogData y Ejecución Contractual 
 
De estos, se evidenció que el contrato 449 referente a apoyo logístico finaliza su ejecución 
en diciembre de la presente vigencia. Adicionalmente, se observó que los contratos 400 y 
371 relacionados con monitoreo de medios de comunicación y publicación de avisos de 
prensa, finalizan entre enero y marzo de 2025, respectivamente, por lo que no se observa 
su relación directa entre la ejecución contractual y el cumplimiento de metas de inversión 
que los originaron, atendiendo la finalización del PDD y el inicio de ejecución del nuevo 
PDD.      
 
En cuanto a las reservas constituidas en 2023 de recursos de inversión del Plan de 
Desarrollo Distrital (PDD) 2020 – 2024 por $6.067,94 millones, se efectuaron anulaciones 
por $37,57 millones en los 19 contratos que se muestran en la siguiente tabla, de los cuales, 
a julio de 2024 se efectuó la totalidad de los giros de los recursos pendientes: 
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Tabla N. 14 Anulaciones en reservas constituidas 2023 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto / Meta Contrato 
Valor 

Contrato 
Valor 

Reserva 
Anulación 

7623 - 2 Cambio cultural 
LGBTI 

633 20,00 7,10  0,00 

7630 - 9 Viabilización de 
hectáreas 

263 10,81 0,46  0,00 

7631 - 6 Investigaciones 
urbano, rural, 

socioeconómico y ambiental 
290 8,40 0,93  0,93 

7633 - 1 Documentos 
Técnicos Actuaciones 

Urbanas Integrales 

318 0,97 0,00  0,00 

470 7,65 0,85  0,03 

476 7,02 0,67  0,02 

7636 - 2 Infraestructura 
eléctrica 

702 14,78 4,43  0,00 

7633 - 3 Propuesta de acto 
administrativo Actuaciones 

Urbanas Integrales 
519 3,89 0,40  0,01 

7636 - 4 Intervenir 
archivísticamente 

17 3,40 0,15  0,01 

24 10,44 0,44  0,03 

7636 - 5 Prestar 100 % de 
los Servicios Documentales 

de la entidad 

47 2,51 0,11  0,01 

572 0,17 
                       

0,17  
0,01 

7636 - 9 MIPG 
23 0,90 

                       
0,90  

0,34 

211 9,70 
                       

1,50  
0,45 

7636 - 13 Interacción 
ciudadano 

38 10,79 
                       

0,46  
0,03 

51 7,07 
                       

0,30  
0,02 

67 6,92 
                       

0,16  
0,02 

7636 - 8 Divulgación y 
Publicación 

745 0,18 
                       

0,00  
0,00 

7665 - 2 Sistemas de 
Información y Aplicaciones. 

178 9,66 
                       

2,45  
1,84 

Total  135,27 21,49 3,76 

Fuente: Bogdata, Reporte Contratación 2023 

 
Al respecto, es necesario indicar que en el Informe de Seguimiento a la Ejecución de los 
Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 –Vigencia 20232, se identificaron 59 
registros presupuestales cuya reserva constituida oscila entre $1 y $950.000, de los cuales 
se estableció recomendación respecto de su análisis a fin de determinar si realmente 
corresponde a una reserva o en su defecto se debía realizar el trámite de ajuste y liberación 
de recursos. A este corte, se observó que de estos registros solo se anularon 19 que se 
registraron en la tabla precedente, quedando pendientes 40, de los que se reitera la 
recomendación, a efectos que los recursos de reservas asignadas a proyectos de inversión 
del PDD saliente, reflejen la realidad de su ejecución. 
 
Dado lo anterior se tienen reservas definitivas de recursos de inversión constituidas en 2023 
y ejecutadas a julio de 2024, por $6.030,37 millones ejecutadas en un 88,3% como se 

                                                 
2 3-2024-10162 del 8 de marzo de 2024 
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describe en la siguiente gráfica, de 49 metas con recursos asignados principalmente a los 
proyectos 7634 (Políticas Públicas), 7631 (Información decisiones Bogotá) y 7665 
(Tecnología):  
 

Gráfica 4 Ejecución de Reservas constituidas en 2022 ejecutadas en 2023 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Ejecución reserva Bogdata y Reporte contratación 

 
Los recursos pendientes de giro de estas reservas corresponden a 22 contratos por $705,58 
millones, de los cuales los siguientes 6 ejecutan el 53,24% de estos recursos: 

 
Tabla N. 15 Principales contratos con recursos pendientes por girar 

Proyecto Contrato Inicio Fin Responsable Objeto 
Valor 

Contrato 
Reserva Giro 

Pendiente 
De Giro 

7631 

540/22 23/06/22 15/02/24 

Oficina de 
Participación y 

Dialogo de 
Ciudad 

Apoyo logístico 
para el desarrollo 
de las estrategias 

de participación que 
se articulen con el 

modelo colaborativo 
de participación 

ciudadana 

3.195.79 288,60 122,72 165,87 

7604 

7629 

7623 

7630 

7634 

7633 

7636 

7631 536/22 23/06/23 30/10/24 
Dirección de 

Registros 
Sociales 

Aplicar la ficha de 
caracterización 
socioeconómica 
con base en la 

metodología Sisbén 
IV en la modalidad 

a la demanda, 
incluidos los casos 

2.016,80 73,16 - 73,16 

1.615 
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Proyecto Contrato Inicio Fin Responsable Objeto 
Valor 

Contrato 
Reserva Giro 

Pendiente 
De Giro 

que resulten por 
acciones de tutela 

7665 869/22 1/03/23 31/01/24 

Dirección de 
Tecnologías de 
la Información y 

las 
Comunicaciones 

Servicios del centro 
de contacto línea 

195 para prestar la 
atención de 
información 

especializada de la 
SDP 

118,26 90,03 29,42 60,61 

7631 539/22 23/06/22 30/11/23 
Dirección de 

Registros 
Sociales 

Realizar la 
interventoría 

integral al contrato 
suscrito para aplicar 
la ficha de Sisbén 

IV 

362,47 43,85 - 43,85 

7604 663/23 12/07/23 11/01/24 

Oficina De 
Participación Y 

Dialogo De 
Ciudad 

Apoyo al Consejo 
Territorial de 

Planeación Distrital 
- CTPD 

321,91 32,19 - 32,19 

7630 701/23 26/09/23 25/09/26 
Subsecretaria 

Jurídica 

Apoyo a la 
Dirección de 

Defensa Judicial, 
para ejercer la 
representación 

judicial de Bogotá 
D. C., con ocasión 
de la adopción del 

POT 

405,00 230,00 - 230,00 

Total 4.496,09 527,82 152,14 375,68 

Fuente: Ejecución presupuestal BogData. Ejecución Contractual. Consultas Secop II 
 

 

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), se llegan a las 
siguientes conclusiones: 
 

 Contrato de prestación de servicios 540 de 2022. El acta de recibo final – para trámite 

de liquidación del 17 de abril de 2024, establece que se debe proceder a la liberación 
de saldos por $137,37 millones, por lo que en su mayoría los recursos constituidos como 
reservas corresponden a saldos por liberar. Es así que, comparando estos saldos frente 
a los recursos pendientes de giro, se evidencia una diferencia en cuantía de $29,96 
millones, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N. 16 Comparativo recursos pendiente por liberar y por girar 
Proyecto Reserva Giro Pendiente de Giro Por liberar Diferencia 

7604 4,13 3,80 0,33 0,04 0 

7623 5,77 5,69 0,07 0,07 - 

7629 0,33 0,00 0,33 0,33 - 

7630 110,90 92,54 18,36 1,12 17 

7631 139,98 5,86 134,12 134,12 - 

7633 1,19 0,00 1,19 0,00 1 

7634 22,92 12,92 10,00 0,22 10 

7636 3,39 1,91 1,48 0,02 1 

Funcionamiento 1,45 0,00 1,45 1,45 - 

Total 290,05 122,72 167,33 137,37 29,96 

Fuente: Ejecución presupuestal BogData. Consultas SECOP II A-FO-506 Contrato 540/22 
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Dado lo anterior, se recomienda la depuración de la información a fin de que, por una parte, 
muestre la realidad de la ejecución contractual, y por otra se registre las reservas 
presupuestales realmente ejecutadas bajo este contrato. Igualmente, atendiendo a que a la 
fecha de consulta no se observó el acta de liquidación se recomienda tomar las acciones 
necesarias a fin de culminar esta labor en los términos legales establecidos. 
 

 Del Convenio Interadministrativo 663 de 2023. El Acta de recibo final – para trámite de 
liquidación del 17 de abril de 2024, registró que el saldo por $32,19 millones 
corresponde a un saldo a favor de la Universidad Nacional que se cancelará contra el 
acta de liquidación. Sin embargo, no se observó esta acta cargada en Secop II y a julio 
de 2024 no se ha realizado dicho giro, por lo que se recomienda realizar las gestiones 
necesarias a fin de realizar el proceso de liquidación dentro de los términos 
establecidos. 

 Del contrato interadministrativo 869 de 2022. El Certificado de cumplimiento para pago 
del 7 de febrero de 2024, correspondiente al décimo pago realizado, estipula como 
nuevo saldo $60,61 millones. Dado que el contrato finalizó en enero de 2024, se 
recomienda realizar las gestiones necesarias a fin de realizar el proceso de liquidación 
dentro de los términos establecidos. 

 Del contrato 539 de 2022. El Certificado de cumplimiento para pago del 9 de noviembre 
de 2023 registra el último pago realizado, registrando como nuevo saldo $43,85 
millones. Dado que el contrato registra fecha de finalización noviembre de 2023 y con 
corte a julio de 2024 no se ha realizado giro de la reserva constituida, se recomienda 
realizar las gestiones necesarias a fin de realizar el proceso de liquidación dentro de los 
términos establecidos. 

 
4.2.2. Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 Bogotá Camina Segura 
 
El 3 de septiembre, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo 608 
de 2024, que busca garantizar la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 Bogotá Camina 
Segura, donde se estructura la armonización que permitirá el cumplimiento de las metas 
programadas. 
 
A julio de 2024 se presenta la asignación presupuestal inicial a los 11 nuevos proyectos 
que sustentarán los compromisos de la SDP durante la vigencia en curso para el 
cumplimiento del PDD 2024 – 2027, por $49.821,89 millones, de los cuales a este corte se 
ha comprometido el 8.94% por $4.454,9 millones, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N. 17 Ejecución Recursos Proyectos de Inversión PDD 2024 – 2027 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto Programado % Ejecutado % 

8052 Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del 
desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y 
atiendan las necesidades de la ciudadanía Bogotá D.C. 

14.446,48 29,00% 1.421,11 9,84% 

8034 Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de 
decisiones en Bogotá D.C. 

12.816,77 25,73% 533,92 4,17% 

8043 Contribución a la concreción del modelo de ordenamiento territorial 
mediante la generación de condiciones técnicas, normativas y de gestión 
en Bogotá D.C. 

9.715,81 19,50% 1.090,39 11,22% 

8134 Asistencia técnica para Generar información cualitativa y 
cuantitativa articulada sobre la implementación de intervenciones 
públicas en la ciudad para toma de decisiones basadas en evidencias 
Bogotá 

6.333,98 12,71% 406,31 6,41% 

8057 Implementación del Modelo Colaborativo para la Participación 
Ciudadana en los Instrumentos de Planeación, en el Marco de la 
Transparencia, la deliberación y el Control Social en Bogotá D.C. 

1.817,48 3,65% - 0,00% 

8133 Fortalecimiento para el desarrollo de mecanismos e instrumentos 
de coordinación y rectoría para las PP dirigidas a la población en 
condiciones de vulnerabilidad y el desarrollo rural de Bogotá D.C. 

1.165,97 2,34% 323,00 27,70% 

8123 Desarrollo de las acciones requeridas para implementar el plan 
estratégico de articulación interna distrital y externa multinivel para la 
integración territorial en el entorno funcional de Bogotá D.C. 

1.064,77 2,14% 127,00 11,93% 

8074 Fortalecimiento de la información oportuna, clara y confiable para 
un seguimiento integral de los proyectos de inversión y los planes de 
desarrollo distrital y local Bogotá D.C. 

836,85 1,68% 176,66 21,11% 

8130 Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la PP LGBTI y sus 
componentes, hacia la garantía de los derechos de las personas LGBTI 
y otras orientaciones sexuales e identidades de género Bogotá D.C. 

672,42 1,35% 306,51 45,58% 

8045 Implementación de retos y uso de metodologías de innovación 
abierta, basadas en información estratégica para la generación de mayor 
valor público en procesos de planeación de Bogotá D.C. 

612,27 1,23% - 0,00% 

8023 Desarrollo de un modelo de gobernanza colaborativa y multinivel 
que favorezca la planeación y gestión articulada del Aeropuerto El 
Dorado y su entorno urbano - regional. Bogotá D.C. 

339,11 0,68% 70,00 20,64% 

Total 49.821,89  4.454,90 8,94% 

Fuente: Ejecución presupuestal BogData. Información suministrada por la Dirección de Planeación Institucional 

 
Nótese que el 74.23% de los recursos se encuentran asignados a los proyectos 8052 
(Institucional), 8034 (Información) y 8043 (POT). El incremento en la asignación del 
proyecto 8052 (Institucional) se debe principalmente a la inclusión de las metas 
relacionadas con atención al ciudadano y tecnología, así como el incremento en la 
asignación de recursos a la meta relacionada con el sistema de gestión, basada según el 
Plan Anual de Adquisiciones (PPA) Versión 12, principalmente en contratos de prestación 
de servicios. Adicionalmente, se observa que los proyectos 8045 (Innovación) y 8057 
(Participación) a julio de 2024 no habían iniciado su ejecución. 
 
Basados en la información suministrada por la Dirección de Planeación Institucional, se 
presenta la estructura de los proyectos de inversión con los recursos armonizados:  
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Tabla N. 18 Estructura de Proyectos y metas de inversión nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 
Cifras en millones de pesos 

BPIN Proyecto Meta 
Recursos 

Armonizados 

2024110010162 

8052 Fortalecimiento del 
modelo de operación de la 
SDP a través del 
desarrollo de estrategias 
que mejoren la capacidad 
institucional y atiendan las 
necesidades de la 
ciudadanía Bogotá D.C. 

1. Ejecutar 1 Plan(es) estratégico para la 
actualización del Sistema de Gestión. 

3.551,64  

2. Implementar 100% el plan de Institucional de 
Capacitación que incluya acciones de 
Bienestar y Clima Laboral. 

529,08  

3. Implementar 4 plan(es) estratégicos de 
acciones orientados a fortalecer las 
competencias de la cultura del servicio. 

875,43  

4. Implementar 100% el plan estratégico de 
acciones orientadas a fortalecer la 
comunicación interna y externa de la SDP. 

159,82  

5. Implementar 100% el plan institucional de 
Archivos PINAR. 

1.699,31  

6. Ejecutar 100% el plan de acción que permita 
Integrar un sistema de operación para 
garantizar el adecuado servicio de 
transporte. 

372,50  

7. Continuar 100% el plan de acción para la 
adecuación de la infraestructura física. 

165,27  

8. Ejecutar 100% el plan de acción de 
obsolescencia tecnológica de la entidad. 

2.322,34  

9. Ejecutar 100% el plan de trabajo para dar 
cumplimiento normativo en mejores prácticas 
en Gobierno Digital y Seguridad Digital 

2.172,34  

10. Ejecutar 100% el plan de acción para adoptar 
nuevas tecnologías en la entidad. 

2.598,74  

2024110010157 

8034 Fortalecimiento de 
los procesos de 
información para la toma 
de decisiones en Bogotá 
D.C. 

1. Mantener actualizada1Base(s)única de 
Estratificación 

888,95  

2. Actualizar 1 Base(s) de Sisbén 4.981,99  

3. Actualizar 1 Base(s) de datos maestra de 
IMG 

140,63  

4. Implementar 1 Registro(s) Social de Bogotá 455,89  

5. Actualizar 1 Base(s) de datos geográfica  31,20  

6. Aplicar 5 Instrumento(s) de captura de 
información para la toma de decisiones 

5.294,81  

7. Consolidar el 100% de la primera fase del 
sistema de información de Planeación 
Distrital 

642,19  

8. Implementar 100% el aplicativo de predio 360 140,50  

9. Implementar 60% del plan estadístico 
Distrital 2025-2029 

240,60  

2024110010156 

8043 Contribución a la 
concreción del modelo de 
ordenamiento territorial 
mediante la generación de 
condiciones técnicas, 
normativas y de gestión 
en Bogotá D.C. 

1. Generar 100% las condiciones normativas, 
lineamientos, estudios e informes necesarios 
que soporten la toma de decisiones sobre el 
ordenamiento territorial y seguimiento al 
proceso de concreción del MOT 

4.313,55  

2. Desarrollar 100% los procesos necesarios de 
formulación, revisión y adopción de los 
instrumentos y decisiones urbanísticas que 
viabilizan el suelo y conllevan al desarrollo de 
proyectos integrales de ciudad. 

5.183,24  

3. Desarrollar 1 Documento(s) de lineamientos 
metodológicos necesarios para la 
implementación de un modelo de 
gobernanza colaborativa y multinivel que 
aplique al suelo rural y las franjas urbano-
rurales. 

219,02  
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BPIN Proyecto Meta 
Recursos 

Armonizados 

2024110010185 

8134 Asistencia técnica 
para Generar información 
cualitativa y cuantitativa 
articulada sobre la 
implementación de 
intervenciones públicas 
en la ciudad para toma de 
decisiones basadas en 
evidencias Bogotá 

1. Realizar 15 Asistencia(s)técnicas para el 
fortalecimiento de los procesos de 
seguimiento y evaluación de intervenciones 
públicas, entendidas como políticas, planes, 
programas y/o proyectos, a los 15 sectores 
de la Administración Distrital 

821,79  

2. Desarrollar 24 Lineamiento(s)técnicos que 
posibiliten la apropiación de la información 
que resulta de los procesos de seguimiento y 
evaluación de las intervenciones públicas. 

5.127,38  

3. Desarrollar 4 Base(s) de datos a partir de 
diversas fuentes, para el análisis de 
información socioeconómica que contribuya 
a la toma de decisiones. 

147,89  

4. Implementar4Metodología(s)para el análisis 
intersectorial e interinstitucional en el diseño,  
planificación de oferta programática y 
servicios de soporte para el desarrollo 
económico. 

236,93  

2024110010158 

8057 Implementación del 
Modelo Colaborativo para 
la Participación 
Ciudadana en los 
Instrumentos de 
Planeación, en el Marco 
de la Transparencia, la 
deliberación y el Control 
Social en Bogotá D.C. 

1. Desarrollar 100% actividades del Plan 
Institucional de Participación Ciudadana en 
torno al cumplimento a los objetivos del 
Sistema de Participación territorial del POT, 
los productos de las políticas públicas, los 
desarrollos metodológicos para la 
participación ciudadana y la implementación 
de acciones territoriales en torno a los 
instrumentos de planeación. 

1.223,35  

2. Prestar 100% de apoyo administrativo, 
metodológico y logístico a las estrategias del 
Consejo Territorial de Planeación Distrital de 
Bogotá. 

300,00  

3. Implementar 100% de una estrategia de 
fortalecimiento técnico, conceptual, 
metodológico y logístico para los procesos de 
activación ciudadana y alistamiento 
interinstitucional necesarios para el 
desarrollo de las asambleas deliberativas 

294,13  

2024110010239 

8133 Fortalecimiento para 
el desarrollo de 
mecanismos e 
instrumentos de 
coordinación y rectoría 
para las PP dirigidas a la 
población en condiciones 
de vulnerabilidad y el 
desarrollo rural de Bogotá 
D.C. 

1. Desarrollar 1 Modelo(s) general para el 
ejercicio de la rectoría que defina elementos 
comunes aplicables a  la política pública de 
ruralidad y de superación de la pobreza. 

205,61  

2. Desarrollar 4 Plan(es) de trabajo de la 
secretaría técnica del sistema distrital de 
discapacidad 

151,50  

3. Elaborar 8 Instrumento(s) para la 
identificación de personas usuarias de 
soluciones habitacionales temporales y para 
la planificación del desarrollo productivo rural 
en el marco de las políticas públicas lideradas 
por la SDP. 

214,66  

4. Desarrollar 140 Estrategia(s) de divulgación 
y apropiación de las herramientas técnicas 
para fortalecer la incorporación de los 
enfoques poblacional, diferencial y de 
género, con énfasis en juventud. 

116,04  

5. Realizar 17 Documento(s) técnicos 
relacionados con la política para la 
superación de la pobreza, y la dinámica 
social y económica de Bogotá. 

307,03  
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BPIN Proyecto Meta 
Recursos 

Armonizados 

6. Realizar 16 Estudio(s) del Observatorio 
Poblacional Diferencial y de Familias 

171,14  

2024110010164 

8123 Desarrollo de las 
acciones requeridas para 
implementar el plan 
estratégico de articulación 
interna distrital y externa 
multinivel para la 
integración territorial en el 
entorno funcional de 
Bogotá D.C. 

1. Asistir 5 Figura(s)de integración con el 
objetivo de mejorar y consolidar las 
estructuras institucionales que facilitan la 
coordinación y la integración dentro del 
distrito y fuera de él, para el trabajo conjunto 
promoviendo una gestión pública más 
cohesionada y efectiva 

349,28  

2. Generar 4 Espacio(s)de integración donde se 
ofrezcan conocimientos y se gestionen 
iniciativas a nivel distrital y regional para 
fomentar la colaboración y el intercambio de 
ideas entre diversas entidades y actores. 

277,98  

3. Elaborar 4 Documento(s) técnicos que 
apoyen la articulación e integración a nivel 
regional y metropolitano y que proporcionen 
las directrices y estrategias necesarias para 
mejorar la coordinación entre distintas 
entidades. 

437,50  

2024110010211 

8074 Fortalecimiento de la 
información oportuna, 
clara y confiable para un 
seguimiento integral de 
los proyectos de inversión 
y los planes de desarrollo 
distrital y local Bogotá 
D.C. 

1. Asesorar 68 Entidad(es)distritales (48 
distritales y 20 Alcaldías Locales), en sus 
procesos de formulación, seguimiento y 
ejecución de la inversión, presupuestos 
públicos, regalías y procesos APP 

836,85  

2. Optimizar 1 sistema(s) de información que 
permita la captura de información y su 
posterior disposición, para contar con datos 
actualizados, oportunos veraces y confiables, 
para la toma de decisiones de ciudad 

-  

2024110010243 

8130 Asistencia Técnica 
para el fortalecimiento de 
la PP LGBTI y sus 
componentes, hacia la 
garantía de los derechos 
de las personas LGBTI y 
otras orientaciones 
sexuales e identidades de 
género Bogotá D.C. 

1. Asistir 15 Sector(es) de la Administración 
distrital y Alcaldías locales para la 
implementación de la Política Pública LGBTI. 

182,41  

2. Elaborar 4 Documento(s) de lineamientos 
para la incorporación y difusión en las 
entidades distritales, alcaldías locales y 
sector privado de la estrategia de Ambientes 
Laborales Inclusivos. 

52,10  

3. Elaborar 4 Documento(s) de lineamientos 
para la  incorporación y difusión en las 
entidades distritales, alcaldías locales y 
espacios ciudadanos de los lineamientos de 
la estrategia de cambio cultural de la política 
pública LGBTI. 

343,91  

4. Realizar 4 Acción(es) de cooperación técnica 
nacional e internacional para el 
fortalecimiento de la política pública LGBTI y 
coordinación de la estrategia para el abordaje 
interinstitucional de casos de discriminación 
y vulneración de derechos de las personas de 
los sectores LGBTI. 

94,00  

2024110010160 

8045 Implementación de 
retos y uso de 
metodologías de 
innovación abierta, 
basadas en información 
estratégica para la 
generación de mayor 
valor público en procesos 

1. Diseñar 5 Metodología(s) e informes basados   
en información estratégica del distrito que 
soporte la implementación de retos de 
innovación 

146,29  

2. Realizar 5 convocatoria(s) para el desarrollo 
de retos de innovación 

188,20  

3. Elaborar 5 Documento(s) con criterios 
técnicos, jurídicos y administrativos para 

277,78  
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BPIN Proyecto Meta 
Recursos 

Armonizados 

de planeación de Bogotá 
D.C. 

facilitar el despliegue de las soluciones de 
innovación en el distrito 

4. Promover 5 Herramienta(s) para el fomento 
de la innovación pública en la planeación y la 
apropiación de lecciones aprendidas a través 
de las convocatorias 

-  

2024110010153 

8023 Desarrollo de un 
modelo de gobernanza 
colaborativa y multinivel 
que favorezca la 
planeación y gestión 
articulada del Aeropuerto 
El Dorado y su entorno 
urbano - regional. Bogotá 
D.C. 

1 Definir100Porcientolas condiciones de 
implementación de un modelo de gobernanza 
colaborativa y multinivel que contribuya al 
desarrollo y armonización del Aeropuerto El 
Dorado y su entorno urbano regional 

339,11  

Total     49.821,89  

Fuente: Respuesta dada por la Dirección de Planeación Institucional 

 
De lo anterior, se puede observar que las metas con mayor asignación presupuestal 
corresponde a la meta 8034 - 6 Aplicar 5 Instrumento(s) de captura de información para la 
toma de decisiones (10,63%), 8043 - 2 Desarrollar 100% los procesos necesarios de 
formulación, revisión y adopción de los instrumentos y decisiones urbanísticas que 
viabilizan el suelo y conllevan al desarrollo de proyectos integrales de ciudad (10,40%) y 
8134 - 2 Desarrollar 24 Lineamiento(s) técnicos que posibiliten la apropiación de la 
información que resulta de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones 
públicas. 
 

Consistencia Información 
 

Al comparar la programación de recursos por proyecto registrada en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) Versión 11 de agosto de 20243, frente a la programación presupuestal, 
se evidencian diferencias en cuantía de 4.219,83 millones, principalmente en los proyectos 
8043 (POT), 8052 (Institucional) y 8034 (Información) como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla N. 19 Diferencias programación presupuestal y contractual nuevo PDD 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto 
Programado 
 Presupuesto 

Programado  
PAA 

Diferencias % 

8052 - Institucional 14.446,48 13.776,84 669,64 29,00% 

8034 - Información 12.816,77 12.443,33 373,44 25,73% 

8043 - POT 9.715,81 7.719,83 1.995,98 19,50% 

8134 - Asistencia Técnica 6.333,98 5.838,42 495,56 12,71% 

8057 - Participación  1.817,48 1.505,91 311,57 3,65% 

8133 - Rural 1.165,97 1.076,20 89,77 2,34% 

8123 - Integración Territorial 1.064,77 876,58 188,18 2,14% 

8074 - PDD 836,85 876,58 -39,73 1,68% 

8130 - LGBTI 672,42 619,91 52,51 1,35% 

8045 - Innovación 612,27 599,07 13,20 1,23% 

8023 - Aeropuerto  339,11 269,41 69,70 0,68% 

Total 49.821,89 45.602,06 4.219,83 100,00% 

Fuente: Ejecución presupuestal BogData y Ejecución Contractual 

                                                 
3 https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/contratacion/paa_2024_version_11.pdf  

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/contratacion/paa_2024_version_11.pdf
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Llama la atención, que al realizar esta comparación para los proyectos del PDD saliente, se 
observan aún diferencias, aunque mínimas evidencian la necesidad de ajustar lo pertinente 
a fin de que al cierre del mismo se registre la información que de cuenta de la ejecución de 
recursos en los proyectos de inversión a finalizar: 
 

Tabla N. 20 Diferencias programación presupuestal y contractual nuevo PDD 
Cifras en millones de pesos 

Proyecto 
Programado  
Presupuesto 

Programado  
PAA 

Diferencias 

7604 2.422,08 2.422,08 - 

7623 382,88 382,88 - 

7629 173,75 173,75 - 

7630 4.122,15 4.122,15 - 

7631 3.358,32 3.358,32 - 

7633 1.298,36 1.303,80 -5,44 

7634 2.019,80 2.019,80 - 

7635 1.472,63 1.472,63 - 

7636 3.589,14 3583,55 5,59 

7665 2.889,23 2.889,23 - 

7759 536,46 536,46 - 

Total 22.264,81 22.264,66  

Fuente: Ejecución presupuestal BogData y Ejecución Contractual 
 
Al respecto, es necesario indicar que resultado del Informe de Seguimiento a la Ejecución 
de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 vigencia 2023, radicado 3-2024-
10162 del 8 de marzo de 2024, se estableció una situación de mejora relacionada con este 
hecho, siendo persistente la situación, por lo que se recomienda tomar las acciones 
pertinentes que permitan que las diferentes fuentes de información que almacenan datos 
de la ejecución contractual presente información ajustada a la realidad de la ejecución 
contractual.  
 
En cuanto a la gestión de riesgos, se encontró lo siguiente: 

 
Como se mencionó anteriormente, se encontró un número importante de modificaciones de 
las fichas de formulación de los proyectos (ver Tabla 5), retrasos en procesos contractuales 
y metas físicas que no lograron su cumplimiento al cierre del PDD 2020 – 2024. Al respecto, 
se encontraron resultados en un nivel inferior al esperado, para 15 de los 45 indicadores 
propuestos de las metas sectoriales a cargo de la entidad, así como 25 de 83 indicadores 
de metas de proyectos de inversión, lo cual demuestra que los controles no son efectivos 
para evitar la materialización del riesgo.  
 
Respecto del riesgo fiscal, previsto en el Decreto 403 de marzo 16 de 2020, “Por el cual se 

dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 

fiscal” y en la versión 6 de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
en noviembre de 2022, donde se define como “el efecto dañoso sobre recursos públicos o bienes o 

intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial” y allí también se explica 
que "los puntos de riesgo fiscal son todas las actividades que representen gestión fiscal”, es de tener en 
cuenta que la Contraloría de Bogotá ha identificado hallazgos de tipo fiscal, como es el caso 
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del hallazgo 3.2.3.2 con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, generado en el periodo de 
ejecución del Plan de Desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024”:  
 
“por continuar pagando un contrato de prestación de servicios, aun cuando la obligación dejo de ser 
real sobre su esencia principal, ante la negación del proyecto de plan de ordenamiento territorial en 
el Concejo de Bogotá, por valor de $25.350.000”. 
 

Lo anterior, genera una alerta toda vez que, como ya se explicó, los riesgos identificados 
en este momento no han considerado las situaciones que se pueden presentar respecto al 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y deja abierta la posibilidad de que este 
tipo de hallazgos se sigan presentando, junto con las sanciones que de ello deriven. 
 

5. Fortalezas 

 
✔ Se observó ejecución por encima de lo proyectado en el PDD para los siguientes 

indicadores de metas sectoriales:  
o Actuaciones urbanas integrales formuladas: Programadas 3 y adelantadas 7 
o Operaciones Urbanas Integrales con información, a partir de la batería de 

indicadores de seguimiento y evaluación implementadas: Programadas 11, 
ejecutadas 14 

o Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas: Programadas 
800 hectáreas y gestionadas 1.161,40 

o Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados: Programados 
4, ejecutados 5 

o Índice de desempeño institucional se esperaba llegar a 80,3, cifra que fue superada 
ampliamente en cada vigencia 

 
✔ Las áreas encargadas de la ejecución de las metas conocen y mantienen niveles de 

control, que han permitido en gran medida la consecución de los objetivos establecidos, 
contribuyendo al cumplimiento del PDD Bogotá Mejor para Todos, y que en su mayoría 
las acciones de mejora tomadas en el transcurso de la vigencia subsanaron los 
imprevistos surgidos en el desarrollo de los compromisos. 
 

✔ Se observa alineación con las metas trazadas en la anterior administración y la nueva, 
lo que refleja, por un lado, un eficiente ejercicio de armonización y, por otro, continuidad 
en la razón de ser de la entidad. 

 
✔ Se cuenta con herramientas como Sistema de Información para la Planeación y 

Gestión (SIPG) y Sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas del Plan 
de Desarrollo de Bogotá D.C. (SEGPLAN), que ha permitido monitorear la gestión 
interna de las metas. 
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6. Situaciones susceptibles de mejora / oportunidades (observaciones) 

 

N° 
Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades 

(observación) 
Numeral 
informe 

Responsable 

1 

Todos los indicadores formulados en Segplan tienen un 
equivalente en el aplicativo SIPG, con excepción de los 
indicadores 177 Instrumentos operacionales para el desarrollo 
rural sostenible de Bogotá reglamentados y 704 Sistema de 
información para la planeación y el seguimiento del desarrollo 
rural de Bogotá D.C. relacionados en Segplan para la meta 
sectorial 163 Reglamentar los instrumentos operacionales para 
el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo 
Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de 
información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura 
Institucional de Desarrollo Rural sostenible). 
 
Adicionalmente, se observaron indicadores con programación 
de entregables hasta diciembre de 2024, no obstante, finalizó el 
PDD 2020 – 2024 que lo sustentaba, como es el caso del 
indicador 209 en SIPG equivalente al 177 en SEGPLAN.  

4 

Subdirección de 
Planeamiento Rural 

Sostenible y 
Dirección de 
Planeación 
Institucional  

2 

Se observa una oportunidad de mejora relacionada con 

fortalecer la información que se registra en los diferentes 

instrumentos de planeación, dado que de las metas proyectos 

de inversión con cumplimiento inferior al 70% analizadas, no fue 

posible identificar la alineación con las nuevas metas que 

sustentarán el cumplimiento del nuevo Plan de Desarrollo 

Distrital (PDD). 

4 

Subsecretarías de: 
 

Gestión Institucional 
 

Información 
 

Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones  

3 

Se observaron los siguientes casos en materia contractual para 
la ejecución de metas de los proyectos de inversión que 
sustentaron el PDD 2020 – 2024 saliente: 

 Contratos 449 de 2024 referente a apoyo logístico con 
finalización de ejecución en diciembre de la presente 
vigencia. 

 Contratos 400 y 371 de 2024 relacionados con monitoreo 
de medios de comunicación y publicación de avisos de 
prensa, que finalizan en enero y marzo de 2025, 
respectivamente. 

 Programación de 4 procesos contractuales previstos para 
iniciar selección entre julio y octubre de 2024 del proyecto 
7665 (Infraestructura Tecnológica), según el Plan Anual de 
Adquisiciones versión 3 de 2024. 

 Recursos reservas presupuestales constituidas en 2023 
con giro pendiente del 11.7% por $705.58 millones. 

4 

Oficina de 
Participación y 

Dialogo de Ciudad 
 
  

Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones  

 
 

4 
De la revisión efectuada a los contratos con mayores recursos 
pendientes de giro de reservas constituidas en 2023, se 
evidenció lo siguiente: 

4 
Subsecretaría 

Jurídica 
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N° 
Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades 

(observación) 
Numeral 
informe 

Responsable 

 Contrato de prestación de servicios 540 de 2022, diferencia 
en cuantía de $29,96 millones al comparar los recursos 
pendientes de giro por $167.33 millones y lo registrado 
como recursos pendientes por liberar en el A-FO-506 Acta 
de Recibo Final – Para Trámite de Liquidación del 17 de 
abril de 2024 por $137,37 millones. Adicionalmente, no se 
refleja el acta de liquidación en Secop II, no obstante, 
finalizó en febrero de 2024.  

 Convenio Interadministrativo 663 de 2023 finalizó en enero 

de 2024, no obstante, no se observó acta de liquidación 

cargada en Secop II y a julio de 2024 no se ha realizado 

dicho giro. 

 Contrato interadministrativo 869 de 2022 finalizó el 31 de 

enero de 2024, no obstante, no se observó acta de 

liquidación cargada en Secop II y a julio de 2024 no se ha 

realizado la liberación de recursos. 

 Contrato 539 de 2022 finalizó en noviembre de 2023, no 

obstante, no se observó acta de liquidación cargada en 

Secop II y a julio de 2024 no se ha realizado la liberación 

de recursos. 

Oficina de 
Participación y 

Diálogo de Ciudad 
 

Direcciones de: 
- Contratación 
- Registros 

Sociales 
- Tecnologías de 

la Información y 
las 
Comunicaciones 

5 

Diferencias al confrontar la programación de recursos de 
Bogdata frente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a julio de 
2024 versión 12, principalmente para proyectos del PDD 
entrante, en el proyecto 8043 - POT).  
 
Para el caso del PDD saliente, aunque la diferencia es mínima, 
llama la atención que corresponde al cierre de éste, sin que se 
refleje equivalencia entre la información presupuestal y 
contractual.  

 
Dirección de 
Contratación 

La formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, no obstante, la Oficina 
de Control Interno - OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento. 

  

7. Situaciones críticas 

 
N° NA Reincidente (si/no)  

Descripción de la situación crítica  

Criterio Incumplido 
(Estándar/norma/reglamento) 

 

Numeral del informe (capítulo 4)  

Responsable  

Posible efecto  

Palabra(s)clave(s) para identificar en 
SIPA (Máximo 5) 

 

⮚ Con el fin de eliminar las causas que los procesos identifiquen en cada situación crítica, se deben identificar y 
formular acciones atendiendo lo establecido en el procedimiento S-PD-005 - Gestión del Plan de Mejoramiento. 

⮚ La Oficina de Control Interno efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada. 

 
  



 

 

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO 
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 
41 

8. Recomendaciones 

 

✔ Dados los contratos finalizados pendientes por liquidar, tomar las acciones necesarias 
a fin de culminar esta labor, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007 “La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, 
o a la fecha del acuerdo que la disponga.” 

✔ Establecer acciones que permitan el giro oportuno de los recursos de reservas, 
atendiendo a que se encuentran sustentadas en el cumplimiento de las metas PDD 
2020 – 2024 que finalizó su ejecución. Igualmente, realizar la liberación de recursos 
respectiva. Se reitera la recomendación realizada en el Informe de Seguimiento a la 
Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 –Vigencia 20234, 
respecto del análisis de 59 registros presupuestales cuya reserva constituida oscila 
entre $1 y $950.000, a fin de determinar si realmente corresponde a una reserva o en 
su defecto se debe realizar el trámite de ajuste y liberación de recursos. Lo anterior, 
atendiendo a que a julio de 2024 solo se anularon 19, quedando pendientes 40. 

✔ Establecer los puntos de control necesarios que garanticen que la información 
dispuesta en SIPG coincida con la reportada en Segplan, en cada periodo de corte. 

✔ Gestionar los riesgos de tipo fiscal relacionados con la ejecución física, presupuestal y 
contractual de las metas de inversión.  

✔ Dada la coyuntura de estructuración de la plataforma estratégica en la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP) con motivo del nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 
Bogotá Camina Segura, se recomienda considerar para la gestión de riesgos las 
situaciones que se pueden presentar respecto del cumplimiento de las metas del Plan 
de Desarrollo y dejar abierta la posibilidad de gestionar los riesgos de tipo fiscal que 
puedan derivarse de su ejecución, junto con las sanciones que de ello deriven. 

 

Por otra parte, dada la estructuración de los proyectos de inversión que sustentarán el 
nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) se hacen las siguientes recomendaciones, las 
cuales surgen del análisis realizado en el presente informe, así como sugerencias que la 
Oficina de Control Interno ha establecido en informes anteriores y que son importantes en 
esta fase de planeación en la entidad: 

 

✔ Fortalecer la planeación en la entidad, a fin de disminuir el número de modificaciones 
de las fichas de formulación de los proyectos. Igualmente, fortalecer la planeación 
contractual mitigando el riesgo de incumplimiento de las metas que sustentan el PDD 
a causa de retrasos en los procesos contractuales, dado que durante el cuatrienio este 
hecho fue causa de retrasos en el cumplimiento de las metas físicas de los proyectos 
de inversión.  Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el documento E-IN-
011 Lineamientos para la Planeación Institucional de la SDP: “El presupuesto asignado a la 

                                                 
4 3-2024-10162 del 8 de marzo de 2024 
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Secretaría Distrital de Planeación en cada vigencia nos obliga a garantizar, no solo la eficacia, sino la 
eficiencia en su manejo, por tanto, cada necesidad deberá ser cuidadosamente planeada, y sobre todo, 
muy especialmente ejecutada, lo cual hace que cada Gerente de proyecto deba realizar un control 
minucioso y permanente de los gastos específicos de cada uno de los componentes de su proyecto, las 
acciones y actividades detalladas en el mismo.”. 

✔ Establecer los mecanismos necesarios que permitan que el Plan Anual de 
Adquisiciones refleje la programación de los recursos presupuestalmente aprobados a 
fin de permitir su monitoreo y seguimiento a nivel de todas las líneas de defensa. 

✔ En las hojas de vida de los indicadores cuando sea necesario, se utilice el campo de 
"retrasos" y "soluciones" de tal forma que se tenga información a nivel de las líneas de 
defensa, referente a las posibles causas que conllevan a una desviación en lo 
programado y las acciones tomadas al respecto. Lo anterior, en concordancia con lo 
establecido en el E-IN-011 Lineamientos para la Planeación Institucional de la SDP, 
Versión 9. Igualmente, para el caso de las metas armonizadas con el nuevo PDD 
registrar la información referente a la nueva meta que las asumirá. 

✔ Fortalecer la estructuración de indicadores que sustentan las metas de proyectos de 
inversión como de Plan de Desarrollo Distrital (PDD), de tal forma que su ejecución 
física tenga relación directa con la ejecución presupuestal, tendiendo a la alineación 
entre el cumplimiento de las metas físicas y la ejecución presupuestal. Igualmente, 
evitar que los indicadores se liguen a acciones que dependan de agentes externos a la 
entidad y que coloquen en riesgo el cumplimiento, de acuerdo con la característica de 
dependencia definida en el documento E-IN-011 Lineamientos para la Planeación 
Institucional de la SDP, Versión 9. 

✔ Ajustar los reportes generados de Segplan para el seguimiento a las metas PDD, a fin 
de que se distingan los indicadores relacionados con proyectos de inversión 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 
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