
Fecha inicio 
(DD/MM/AAAA)

Fecha Fin 

(DD/MM/AAAA
)

Control Ambiental 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 1,54 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 0,72 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 15,55 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 26564,35 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 10645,60 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 19484,21 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 0,06 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 1,52 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 0,99 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 0,52 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 2,47 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor) 1-2019-83516 13/12/2019 ESTUDIO TÉCNICO PARA 
Cesión Parques 9,12 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización) 2-2021-88019 6/10/2021

Cesión Equipamiento 3,87 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor) 1-2022-03451 13/01/2022

Cesión Malla Vial Local 13,20 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité) N/A N/A
1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad N/A N/A
2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental N/A N/A
2.2 Elaboración Resolución de concertación N/A N/A
3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones N/A N/A
3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones N/A N/A
3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones N/A N/A
3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones N/A N/A
3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones N/A N/A
4.1 Plan Parcial desistido N/A N/A
4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable" N/A N/A

Control Ambiental 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 3,79 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 1,44 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 1,75 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 15,40 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 7,00 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 12,10 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 1,00 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 3,15 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 0,87 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 2,34 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 0,94 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor) 3/03/2020 27/04/2020

Cesión Parques 1,91 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización) 28/04/2020 29/10/2021

Cesión Equipamiento 1,91 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor) 30/10/2021 3/01/2022

Cesión Malla Vial Local 2,45 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité) 2/01/2022 15/02/2023

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 16/02/2023 16/05/2023

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental 17/05/2023 17/07/2023

2.2 Elaboración Resolución de concertación 18/07/1900 25/10/2023

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones 26/10/2023 26/11/2023

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones 27/11/2023 15/01/2023

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones 16/01/2023 16/03/2023

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones 17/03/2023 17/04/2023

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones 18/04/2023 18/05/2023

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 0,96 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 0,60 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 0,00 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 0,20 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 0,70 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor) 22/10/2021 3/12/2021
Cesión Parques 1,51 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización) 15/12/2021 30/06/2022

1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor) 10/06/2022 14/08/2022
Cesión Equipamiento 0,51 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

Cesión Malla Vial Local 1,85 3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 2,54 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 0,81 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 1,11 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

Control Ambiental 2,380 1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

Cesión Parques 4,13 1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

Cesión Equipamiento 0,00 1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

Cesión Malla Vial Local 0,85 1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"
4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"1. Formulación y 

Revisión

1.2 Estudio técnico para 

emisión de observaciones 

(Conceptos / Publicación ó 

Socialización)

1. Formulación y Revisión

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

14,18 N/A N/A N/A N/A
https://drive.google.com/drive/fol

ders/1qxzZ6UNGUWl1foSX-

5UgC3puGvPp3DlA?usp=sharing

Dotacional
Servicios Urbanos 

Básicos
N.A 7,37 14,18 4,1340,77 0 0 0 0

Urbano y 

Expansión Urbana

7,36

Usaquén No. 1 64,09 48,15 N/A 40,7712
PLAN PARCIAL N° 

33 JARDINES DE 

PAZ - 

Liliana Campo 

Decreto Distrital  088 de 

2017  y sus 

modificatorios

JAIRO IVÁN 

BOLAÑOS

PAULA 

CASTELLANOS

MARIA 

VALENTINA 

GRACIA- 

Contexto Urbano-

.

ADOPCIÓN

4,46

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

1. Formulación y 

Revisión

1.2 Estudio técnico para 

emisión de observaciones 

(Conceptos / Publicación ó 

Socialización)

1. Formulación y Revisión

RANGO 36,81 3657 565 0 4222 UrbanoUsme No. 5 16,24 13,62 6,81 6,8111
USME 66C - 

LADRILLERA 

ALEMANA

Iván Ortiz DD190/04 CARMEN IRIARTE ADOPCIÓN

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

No diligenciar nada 
1. Formulación y 

Revisión

1.4 Estudio técnico para 

viabilidad (Conceptos / 

Socialización / Presentación 

Comité)

1. Formulación y Revisión

Consolidación Oficio de 

Observaciones

Recibir para verificación de cumplimiento la 

formulación ajustada de acuerdo a los 

conceptos técnicos recibidos de entidades y 

dependencias de la SDP.

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

N,A

Corredores 

Ecológicos 

Viales: Avenida 

laureano 

Gómez y 

Avenida Alberto 

Lleras Camargo.

Corredor 

Ecológico de 

Ronda:  Ronda 

hidráulica y 

Zona de 

Manejo y 

Protección 

Ambiental 

(ZMPA) de la 

Quebrada San 

Juan.

N.A. N.A N.A. N.A.Expansión Urbana

Área Urbana 

Integral / Área de 

Actividad 

Dotacional 

Residencial / Zona de 

Equpamientos 

Colectivos

N.A. 4,58

Corredor Ecológico 

de Ronda de la Qda. 

San Juan, 

Nacimiento de Agua

2 5,54 822 517 1.027 2366

4,58

ADOPCIÓN Usaquén (1) 20,92 9,86 9,15 3,53

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

10
PP No. 16 

TEQUENUZA 
Astrid Yañez

Decreto Distrital 088 de 

2017 y modificatorios / 

Decreto Distrital 190 de 

2004

Juan  Manuel 

González 

Garavito

1,76

1. Formulación y 

Revisión

1.4 Estudio técnico para 

viabilidad (Conceptos / 

Socialización / Presentación 

Comité)

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA 

VIABILIDAD

Solicitar viabilidad a las diferentes direcciones 

de la SDP y las demas dependencias de orden 

distrital

Rondas de los 

lagos del Club 

Los Búhos

N.A. N.A.

El Plan Parcial No. 6 Los 

Búhos, presenta amenaza 

media de riesgo por 

remoción en masa, por su 

ubicación contigua al Cerro 

de La Conejera, motivo por 

el cual, se requiere 

implementar acciones de 

mitigación, que permitirán 

habilitar esta área útil

N.A. No diligenciar nada Dotacional

Zona de 

Equipamientos 

colectivos: 0,42 Ha.

Zona de 

Equipamientos  

Deportivos y 

Recreativos: 8,06 Ha

N.A. 1,76

Reserva Forestal 

Productore del Norte 

de Bogotá D.C. 

"Thomas Van der 

Hammen"

Parque Ecológico 

Distriatl de Montaña 

Cerro la Conejera

N.A.6,73 N.A N.A. N.A. N.A.
Suelo de 

Expansión
Suba 19,69 8,48 7,12 0 8,489

PP No. 6 LOS 

BUHOS

Emili Juliana Páez 

Aristizabal

El marco normativo es la 

Ley 388 de 1997 en el 

artículo 38 define que, 

en el marco de los 

planes Parciales, se 

aplican el reparto 

equitativo de cargas y 

beneficios, que, en 

desarrollo del principio 

de igualdad de los 

ciudadanos ante las 

normas, los planes de 

ordenamiento territorial 

y las normas 

urbanísticas que los 

desarrollen deberán 

establecer mecanismos 

que garanticen el 

reparto equitativo de las 

cargas y los beneficios 

derivados del 

ordenamiento urbano 

entre los respectivos 

afectados.

También se toman en 

consideración la 

normativa nacional 

como los Decretos 2181 

de 2006, 4300 de 2007 

y 1478 de 2013 que 

Jose Durfay 

Garzón Guzmán -

Paplica Corp.

ADOPCIÓN

1. Formulación y 

Revisión

1.4 Estudio técnico para 

viabilidad (Conceptos / 

Socialización / Presentación 

Comité)

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA 

VIABILIDAD

Solicitar la verificación del cumplimento a las 

observaciones realizadas al proyecto por 

parte de las entidades y direcciones de la 

SDP.

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"N.A N.A N.A N.A N.A No diligenciar nada Dotacional

Zona de 

Equipamientos 

Colectivos

N.A 5,47 N.A N.A18,57 424 286 418 1128 Expansión Urbana

7,21

SUBA 30,94 18,79 20,05 2,75 14,328
Plan Parcial No.8 

"Colegios"
Yamile Espinel

Decreto Distrital 088 de 

2017 y modificatorios / 

Decreto Distrital 190 de 

2004

MARÍA CAMILA 

PARRA CORTES
ADOPCIÓN

1. Formulación y 

Revisión

1.4 Estudio técnico para 

viabilidad (Conceptos / 

Socialización / Presentación 

Comité)

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA 

VIABILIDAD

Promotor debe culminar ajustes de acuerdo 

con observaciones que realizaron los 

miembros del Comité de Planes Parciales del 

9 de febrero y 14 de julio de 2022. 

En desarrollo proceso de socialización y 

participación del Plan Parcial. 

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

1. Corredores 

Ecológicos 

Viales:                                                                                         

1.1. Corredor 

Ecológico Vial 

de la Avenida El 

Polo 

1.2. Corredor 

Ecológico Vial 

Avenida de Las 

Villas                                                                                                    

2. Vallado 

Primario

N/A N/A N/A N/A No diligenciar nada 

1.Area de Actividad 

Urbana Integral 

2. Área de 

Actividad 

Dotacional 

1. Residencial Neta                                       

2. Zona de 

Equipamientos 

Colectivos   

Resultante 7,35 N/A N/A10,13 1162 739 2165 4066 Expansión Urbana

7,35

Suba 20,77 17,48 16,49 5,76 4,377

ALAMEDA DE LA 

CONCORDIA - PP 

No. 9 LAGOS DE 

TORCA

Ana Lucía Cruz Becerra  

Decreto Distrital 088 de 

2017 y modificatorios / 

Decreto Distrital 190 de 

2004

Urbanos Zonas 

de Creación y 

Construcción SAS

ADOPCIÓN

34,50

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"1. Formulación y 

Revisión

1.2 Estudio técnico para 

emisión de observaciones 

(Conceptos / Publicación ó 

Socialización)

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA ACTA DE 

OBSERVACIONES
N/A0.67 Ha

Alto riesgo no 

mitigable

Amenaza por Avenida 

Torrencial
Alta y Media No diligenciar nada 

Urbana Integral y 

Dotacional

Residencial y de 

Equipamientos 

colectivos

Resultante 69.29 Ha 14.7 Ha55.94 Ha 1.691 1.704 3.195 6.590 Expansión Urbana
Ciudad Bolívar 

No. 19
149.62 92.73 86.61 Ha 55.94 Ha6

 POLÍGONO 3 - 

PARQUE 

TECNOECOLÓGIC

O UNIVERSIDAD 

ANTONIO 

NARIÑO

Gloria Cecilia Gutiérrez 

Reyes

Decreto Nacional 1077 

de 2015  Decreto 

Distrital 190 de 2004  

Universidad 

Antonio Nariño - 

UAN 

ADOPCIÓN

6,98

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

1. Formulación y 

Revisión

1.4 Estudio técnico para 

viabilidad (Conceptos / 

Socialización / Presentación 

Comité)

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA 

VIABILIDAD

Solicitar la verificación del cumplimento a las 

observaciones realizadas al proyecto por 

parte de las entidades y direcciones de la SDP

0 0 0 ALTA N.A. No diligenciar nada 
RESIDENCIAL / 

URBANA INTEGRAL

RESIDENCIAL CON 

COMERCIO Y 

SERVICIOS / 

MÚLTIPLE

RANGO 3 6,98 7,45 3,796,81 3481 240 0 3721 UrbanoRafael Uribe 27,29 15,82 15,46 6,815
7.  PLAN PARCIAL 

RAFAEL URIBE 70
Iván Ortiz DD 190 /2004

Suprema 

inmobiliaria
ADOPCIÓN

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

1. Formulación y 

Revisión

1.4 Estudio técnico para 

viabilidad (Conceptos / 

Socialización / Presentación 

Comité)

1. Formulación y Revisión

Actualmente se está a la espera de la 

totalidad de los conceptos técnicos 

correspondientes a la verificación del 

cumplimiento de las observaciones realizadas 

al proyecto por parte de las entidades y 

direcciones de la SDP (Formulación ajustada). 

Cuerpo Hidrico 

Canal 

Guaymaral, 

quebrada 

Novita , 

Quebrada Torca

N/A Alta y Media N.A N.A No diligenciar nada 

Área Urbana 

Integral , Área 

Residencial y 

Dotacional

Residencial,  

Residencial Neta y 

Equipamiento 

Deportivo Recreativo

N.A 21,04

Cuerpo Hidrico Canal 

Guaymaral, 

quebrada Novita , 

Quebrada Torca

9,1225,6 3035 3430 7542

14007

UrbanoSuba 59,7 50,84 48,36 23,26 2,344
Plan Parcial No.29 

"Mudela del Rio"

Yamile Espinel

 Liliana Campo

Decreto Distrital  088 de 

2017  y sus 

modificatorios

Mazuera u otros - 

Sandra Milena 

Lizcano Zea

ADOPCIÓN

3,09

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

1. Formulación y 

Revisión

1.3 Atención de Observaciones 

/ Radicación ajustada 

(Promotor)

1. Formulación y Revisión

N.A.

Realizar la suspensión de términos, para que 

el prmotor pueda dar respuesta a las 

observaciones realizadas por las diversas 

entidades que aun no fueron ajustadas de 

acuerdo a lo solicitado

Quebradas 

Seca y Morales
N/A N/A Media N/A No diligenciar nada Urbana Integral Residencial RANGO 3

Estructura 

Ecológica 

Principal: 3,10 

Ha.

Malla vial 

Arterial: 0,20 

Ha.

Controles 

Ambientales: 

0,05 Ha.

Parques: 1,52 

Ha.

Equipamientos: 

0,99 Ha

.

Vías Locales: 

0,52 Ha.

N/A N/A3,04 1735 0 0 1735 UrbanoSan Cristóbal 18,61 8,58 8,52 3,043

SERRANIAS DEL 

DIAMANTE - 

BOSQUES DE SAN 

JOSÉ

Ana María Forero Macias DD190/04

AR 

Construcciones 

S.A.S.

ADOPCIÓN

56694,16

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

1. Formulación y 

Revisión

1.3 Atención de Observaciones 

/ Radicación ajustada 

(Promotor)

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA 

VIABILIDAD

1. La EAAB se encuentra realizando consultas 

internas sobre la factibilidad de prestación del 

servicio de acueducto en el ámbito del plan 

parcial; dado que se encuentra vencida.

2,El promotor se encuentra realizando 

ajustes.

N.A N.A N.A Alta N.A No diligenciar nada Residencial

Residencial con zonas 

delimitadas de 

comercio y servicios.

RANGO 3 7,87 N.A N.A5,03 2384 468 0 2852 UrbanoRafael Uribe 13,37 12,91 12,91 5,032
Plan Parcial El 

Consuelo

Yamile Espinel y 

Alexandra Nava

Decretos Distritales 327 

de 2004 y 436 de 2006 -  

Decreto Distrital 190 de 

2004

Constructora 

Bolívar - Empresa 

Master Plan

ADOPCIÓN

17,81

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

1.4 Estudio técnico para 

viabilidad (Conceptos / 

Socialización / Presentación 

Comité)

1. Formulación y Revisión

EN ESPERA DE RESPUESTA A ACTA 

DE OBSERVACIONES

EL PROMOTOR SE ENCUENTRA AJUSTANDO

LA PROPUESTA URBANÍSTICA CONFORME A

LA DELIMITACION DEL AJUSTE DEL ÁMBITO

DEL PLAN PARCIAL SOCIALIZADO EN

REUNIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021,

ASÍ MISMO SE ENCUENTRA DANDO

ALCANCE A LAS OBSERVACIONES DE 11

CONCEPTOS TÉCNICOS. 

LA DPP ENVIÓ LA PROPUESTA DE LA UNIDAD 

FUNCIONAL PRESENTADA POR EL

PROMOTOR PARA ANÁLISIS DE LA SDM Y LA 

DVTP. 

N.A N.A N.A N.A No diligenciar nada 
1. Formulación y 

Revisión
RESIDENCIAL RANGO 3 3,62 4,72 N.A 4,72840 547 1457 2844 EXPANSION

AREA URBANA 

INTEGRAL
15,76 8.72 8,19 3,85 4,331

PLAN PARCIAL 

No. 14 "LAS 

FLORES"

JAIRO FRANCISCO 

CHINCHILLA CASTRO

Gestión integral de 

planes parciales de 

desarrollo. 

Constructora 

Colpatria

Claudia Virginia 

Cuellar

ADOPCIÓN Usaquén No. 1

SUBESTADO  DEL 
PROYECTO 

ETAPA DEL PROYECTO SUBESTADO  DEL PROYECTO 

PROYECCIÓN DE ETAPAS 

TEMAS RELEVANTES 
SOLUCIONADOS 

TEMAS PENDIENTES
ZONAS DE 

RIESGO NO 

MITIGABLE

NIVEL DE 
AMENAZA POR 

INUNDACIÓN

NIVEL DE AMENAZA 
POR REMOCIÓN EN 

MASA

INCENDIOS 
FORESTALES

ENLACE A DOCUMENTOS 
TÉCNICOS

ETAPA DEL 
PROYECTO

ZONA
RANGO DE 

EDIFICABILID

AD

TOTAL 
CESIONES 

PÚBLICAS

SISTEMA DE 
ÁREAS 

PROTEGIDAS

PARQUES 
URBANO

S

CORREDORE
S 

ECOLÓGICOS

N° DE 
VIVIENDAS 

PROYECTADA
S VIS

N° DE 
VIVIENDAS 

PROYECTADAS 
VIP

N° DE 
VIVIENDAS 

PROYECTADAS 
NO  VIS/VIP

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

PROYECTADAS

CLASE DE 
SUELO

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

ÁREA NETA 
HECTAREAS 

 ÁREA BASE 
CALCULO 

CESIONES (ANU - 
CA)  

Área Útil 
Vivienda

(Has)

Área util 
otros usos 

Área Útil 
total

(has)

TOTAL ÁREAS HECTAREAS 
NO

.
NOMBRE

PROFESIONAL DPP 
RESPONSABLE

MARCO 
NORMATIVO

PROMOTOR
TIPO DE 

TRÁMITE
LOCALIDAD

ÁREA  
BRUTA 

HECTAREA
S 

INFORMACIÓN GENERAL ESTADO ACTUAL Y HOJA DE RUTA

https://drive.google.com/drive/folders/1qxzZ6UNGUWl1foSX-5UgC3puGvPp3DlA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qxzZ6UNGUWl1foSX-5UgC3puGvPp3DlA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qxzZ6UNGUWl1foSX-5UgC3puGvPp3DlA?usp=sharing


FECHA No. FECHA MAXIMA DIAS FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA MAXIMA DIAS
FECHA RADICADO 

PRORROGA 
No. RADICADO 

PRORROGA 
FECHA MAXIMA DIAS

FECHA 
RADICADO

No. RADICADO FECHA No. FECHA No.
CUMPLE EL 
TERMINO 

ENTIDAD
FECHA 

RADICADO
RADICADO SDP

RADICADO 
ENTIDAD

FECHA No. RADICADO
RADICADO 
ENTIDAD

DÍAS
FECHA 

MAXIMA
DIAS

FECHA 
RADICADO

No. 
RADICADO

FECHA 
RADICADO

No. 
RADICADO

FECHA MAXIMA

SDA X
SDM 11/1/2019 2-2019-01058 19/3/2019 1-2019-20098 OK
CAR 11/1/2019 2-2019-01074 2019-52121693 30/1/2019 1-2019-05079 OK
EAAB 11/01/2019 2-2019-01063 31/1/2019 1-2019-05201 OK
GAS NATURAL 11/1/2019 2-2019-01070 25/1/2019 1-2019-04056 OK

CODENSA 11/1/2019 2-2019-01066 15/2/2019 1-2019-08568 OK

ETB 11/1/2019 2-2019-01068 25/1/2019 1-2019-03186 OK
IDIGER 11/1/2019 2-2019-01059 14/03/2019 1-2019-15528 OK

IDU 11/1/2019 2-2019-01057 17/6/2019 1-2019-41008 OK

UAECD 11/1/2019 2-2019-01072 5/2/2019 1-2019-06279 OK
SDHT 11/1/2019 2-2019-01071 5/2/2019 1-2019-06115 OK
TRANSMILENIO 11/1/2019 2-2019-01056 8/2/2019 1-2019-07011 OK

Empresa de Aseo X

IDRD 11/1/2019 2-2019-01061 1/3/2019 1-2019-12306 OK
DADEP X
DTEP 11/1/2019 3-2019-00435 18/2/2019 3-2019-03722 OK
DPMYC 11/1/2019 3-2019-00435 27/2/2019 3-2019-04591 OK
DVTSP 11/01/2019 3-2019-00435 17/7/2019 3-2019-16532 OK
DAR 11/01/2019 3-2019-00435 12/03/2019 3-2019-05664 OK
DPYRU 11/1/2019 3-2019-00435 12/2/2019 3-2019-03300 OK
DICE X
DACJ X
DOE X
DLYMIB X

SDA 8/4/2019 2-2019-19045 30/8/2019 1-2019-58830 OK
SDM 8/4/2019 2-2019-19039 23/5/2019 1-2019-34445 OK
CAR N.A X
EAAB 8/4/2019 2-2019-19046 12/5/2019 1-2019-23701 OK
GAS NATURAL 8/4/2019 2-2019-19037 22/4/2019 1-2019-26038 OK
CODENSA 8/4/2019 2-2019-19041 6/5/2019 1-2019-29459 OK
ETB 8/4/2019 2-2019-19033 16/4/2019 1-2019-24726 OK
IDIGER 8/4/2019 2-2019-19043 25/0672019 1-2019-42529 OK
IDU 8/4/2019 2-2019-19044 17/9/2019 1-2019-63248 OK
UAECD 8/4/2019 2-2019-19038 10/5/2019 1-2019-30819 OK
SDHT X
TRANSMILENIO 8/4/2019 2-2019-19040 25/6/2019 1-2019-42644 OK
Empresa de Aseo N.A X
IDRD N.A X
DADEP N.A X
DTEP 8/4/2019 3-2019-07913 30/5/2019 3-2019-12120 OK
DPMYC 8/4/2019 3-2019-07913 23/5/2019 3-2019-11551 OK
DVTSP 8/4/2019 3-2019-07913 13/9/2019 3-2019-21428 OK
DAR 8/4/2019 3-2019-07913 14/5/2019 3-2019-10694 OK
DPYRU N.A X
DICE N.A X
DACJ N.A X
DOE N.A X
DLYMIB 8/4/2019 3-2019-07913 23/5/2019 3-2019-11505 OK

SDA 21/1/2020 2-2020-02492 - 28/4/2020 1-2020-18484 OK
SDM 21/1/2020 2-2020-02495 - 10/2/2020 1-2020-07323 OK
CAR N/A N/A N/A N/A N/A OK

EAAB 21/1/2020 2-2020-02494 - 3/2/2020 1-2020-05729 OK

GAS NATURAL 21/1/2020 2-2020-02491 - 12/2/2020 1-2020-07935 OK
CODENSA 21/1/2020 2-2020-02485 - 17/6/2020 1-2020-24108 OK
ETB 21/1/2020 2-2020-02487 - 31/1/2020 1-2020-05440 OK
IDIGER 21/1/2020 2-2020-02489 - 8/4/2020 1-2020-17138 OK
IDU 21/1/2020 2-2020-02486 - 15/6/2020 1-2020-23795 OK
UAECD 21/1/2020 2-2020-02488 - 4/2/2020 1-2020-05971 OK
SDHT 21/1/2020 2-2020-03299 - 19/2/2020 1-2020-09824 OK
TRANSMILENIO 21/1/2020 2-2020-02490 - 4/3/2020 1-2020-12711 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A N/A OK
IDRD N/A N/A N/A N/A N/A OK
DADEP N/A N/A N/A N/A N/A OK
DTEP 21/1/2020 3-2020-01830 - 13/2/2020 3-2020-03455 OK
DPMYC 21/1/2020 3-2020-01830 - 2/4/2020 3-2020-07397 OK
DVTSP 21/1/2020 3-2020-01830 - 3/3/2020 3-2020-06065 OK
DAR 21/1/2020 3-2020-01830 - 2/4/2020 3-2020-07404 OK
DPYRU N/A N/A N/A N/A N/A OK
DICE N/A N/A N/A N/A N/A OK
DACJ N/A N/A N/A N/A N/A OK
DOE N/A N/A N/A N/A N/A OK
DLYMIB N/A N/A N/A N/A N/A OK

SDA 9/1/2020 2-2020-00757 12/5/2020 1-2020-19857 OK
SDM 9/1/2020 2-2020-00758 6/2/2020 1-2020-06654 OK
CAR 14/1/2021  2-2021-02763 18/2/2021 1-2021-14379,1-2020- OK
EAAB 9/1/2020 2-2020-00760 24/1/2020 1-2020-03928 OK
GAS NATURAL 9/1/2020 2-2020-00755 24/1/2020 1-2020-03875 OK
CODENSA 9/1/2020 2-2020-00754 28/5/2020 1-2020-21552 OK
ETB 9/1/2020 2-2020-00753 20/1/2020 1-2020-02623 OK
IDIGER 9/1/2020 2-2020-00762 9/3/2020 1-2020-13635 OK
IDU 9/1/2020 2-2020-00756 23/4/2020 1-2020-18088 OK
UAECD 9/1/2020 2-2020-00761 30/1/2020 1-2020-05972 OK
SDHT 3/4/2020 2-2020-17624 19/1/2021 1-2021-03654 OK
TRANSMILENIO 9/1/2020 2-2020-00759 11/2/2020 1-2020-07617 OK
Empresa de Aseo X
IDRD 11/5/2020 2-2020-21467 29/5/2020 CORREO ELEC OK
DADEP X
DTEP 9/1/2020 3-2020-00453 30/0172020 3-2020-01933 OK
DPMYC 9/1/2020 3-2020-00453 02702/2020 3-2020-04173 OK
DVTSP 9/1/2020 3-2020-00453 17/3/2020 3-2020-06342 OK
DAR 9/1/2020 3-2020-00453 19/2/2020 3-2020-04038 OK
DPYRU 24/4/2020 3-2020-08193 27/5/2020 3-2020-09442 OK
DICE 24/4/2020 3-2020-08193 8/5/2020 3-2020-08691 OK
DACJ 23/3/2021 3-2021-06528 7/4/2021 3-2021-07519 OK
DOE 3/3/2020 3-2020-07226 13/4/2020 3-2020-07709 OK
DLYMIB X
FIDEICOMISO 29/6/2021 2-2021-51542 14/7/2021 1-2021-60238 OK
AERONAUTICA 3/4/2020 2-2020-17633 11/8/2021 1-2021-69798 OK

SDA 20 abril 2020 2-2020-19306 03 de julio de 2020 1-2020-26190 ok

SDM 15 de abril de 2020 2-2020-18884 27 de may o de 2020 1-2020-21399 ok
EAAB 20 de abril de 2020 2-2020-19305 12 de may o de 2020 1-2020-19661 ok
GAS NATURAL 15 de abril de 2020 2-2020-18889 16 de junio de 2020 1-2020-23856 ok
CODENSA 15 de abril de 2020 2-2020-18887 17 junio de 2020 1-2020-24110 ok
ETB 15 de abril de 2020 2-2020-18888 ##################### 1-2020-41971 ok
IDIGER 20 de abril de 2020 2-2020-19302 27 de may o de 2020 1-2020-21401 ok
IDU 16 de abril de 2020 2-2020-19092 17 de junio de 2020 1-2020-24269 ok
UAECD 15 de abril de 2020 2-2020-18885 25 se septiembre de 2020 1-2020-35293 ok
SDHT 15 de abril de 2020 2-2020-18886 ##################### 1-2020-38934 ok
TRANSMILENIO 15 de abril de 2020 2-2020-18890 12 de may o de 2020 1-2020-19659 ok
DTEP 16 de abril de 2020 3-2020-07895 06 de may o de 2020 3-2020-08639 ok
DPMYC 16 de abril de 2020 3-2020-07895 02 de junio de 2020 3-2020-09742 ok
DVTSP 16 de abril de 2020 3-2020-07895 19 de may o de 2020 3-2020-09152 ok
DAR 16 de abril de 2020 3-2020-07895 29 de abril de 2020 3-2020-08391 ok
DICE 04 de may o de 2020 3-2020-08478 26 de may o de 2020 3-2020-09423 ok
DACJ 16 de abril de 2020 3-2020-07895 20 de abril de 2020 3-2020-08019 ok
DOE 16 de abril de 2020 3-2020-07895 21 de abril de 2020 3-2020-08050 ok
DLYMIB 04 de may o de 2020 3-2020-08471 08 de may o de 2020 3-2020-08744 ok
SDA 02/12/2020   2-2020-60483    2-2020- 11/12/2020      1-2020-61206     1-2021- OK
SDM 2/12/2020 2-2020-60484 22/12/2020 1-2020-63964 OK
CAR 02/12/2020     2-2020-60476   2-2021- X
EAAB 2/12/2020 2-2020-60462 21/12/2020    21/02/2021 1-2020-63467    1-2021- OK
GAS NATURAL 2/12/2020 2-2020-60486 4/12/2020 Enviada por correo OK
CODENSA 2/12/2020 2-2020-60466 31/01/2021 1-2021-07645 OK
ETB 02/12/2020        2-2020-60487   2-2020- 16/02/2021 1-2021-13042 OK
IDIGER 2/12/2020 2-2020-60479 18/03/2021 1-2021-22977 OK
IDU 2/12/2020 2-2020-60482 23/02/2021 1-2021-16206 OK
UAECD 2/12/2020 2-2020-60480 30/12/2020 1-2020-64891 OK
SDHT 2/12/2020 2-2020-60481 7/01/2021 1-2021-01093 OK
TRANSMILENIO 23/12/2020 2-2020-66091 18/02/2021 1-2021-14413 OK
Empresa de Aseo 4/02/2021 2-2021-08076 25/03/2021 1-2021-24904 OK
IDRD N/A N/A N/A N/A N/A
DADEP N/A N/A N/A N/A N/A
DTEP 2/12/2020 3-2020-21189 24/12/2020 3-2020-23699 OK
DPMYC 2/12/2020 3-2020-21189 24/12/2020 3-2020-23695 OK
DVTSP 2/12/2020 3-2020-21189 28/12/2020 3-2020-23813 OK
DAR 2/12/2020 3-2020-21189 23/12/2020 3-2020-23556 OK
DPYRU 2/12/2020 3-2020-21189 10/12/2020 3-2020-22084 OK
DICE 2/12/2020 3-2020-21189 23/12/2020 3-2020-23580 OK
DACJ N/A N/A N/S N/A N/A
DOE 2/12/2020 3-2020-21189 24/03/2021 3-2021-06646 OK
DLYMIB 2/12/2020 3-2020-21189 11/12/2020 3-2020-22342 OK

SDA N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK
SDM 3/12/2020 2-2020-60731 4/1/2021 1-2021-00178 SI-213211-20 OK
CAR 3/12/2020 2-2020-60732 20/9/2021 1-2021-84190 20212074274 OK

18/1/2021 1-2021-03058
10/2/2021 1-2021-11430 OK

GAS NATURAL 3/12/2020 2-2020-60726 8/10/2021 1-2021-90964 101533620-6878 OK
CODENSA 3/12/2020 2-2020-60728 8/4/2021 1-2021-27594 N/A OK
ETB 3/12/2020 2-2020-60725 11/12/2020 1-2020-61102 GRD-E01553-2020 OK
IDIGER 3/12/2020 2-2020-60733 30/12/2020 1-2020-64889 2020EE13180 OK
IDU 3/12/2020 2-2020-60730 15/2/2021 1-2021-13245 2021 2050246661 OK
UAECD 3/12/2020 2-2020-60729 23/12/2020 1-2020-64914 2020EE48224 OK
SDHT 3/12/2020 2-2020-60735 31/12/2020 2-2020-65123 2-2020-48864 OK
TRANSMILENIO 3/12/2020 2-2020-60727 18/2/2021 1-2021-14416 2021EE02732 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A N/A OK
IDRD 3/12/2020 2-2020-60724 5/1/2021 1-2021-00424 2020 4100184521 OK
DADEP N/A N/A N/A N/A N/A OK
DTEP 2/12/2020 3-2020-21187 19/1/2021 3-2021-00858 N/A OK
DPMYC 2/12/2020 3-2020-21187 20/1/2021 3/2021-00968 N/A OK
DVTSP 2/12/2020 3-2020-21187 20/1/2021 3-2021-00925 N/A OK
DAR 2/12/2020 3-2020-21187 19/1/2021 3-2021-00855 N/A OK
DPYRU 2/12/2020 3-2020-21187 13/5/2021 3-2021-11020 N/A OK
DICE 2/12/2020 3-2020-21187 18/1/2021 3-2021-00794 N/A OK
DACJ N/A N/A N/A N/A N/A OK
DOE 2/12/2020 3-2020-21187 N/A N/A N/A OK

DLYMIB N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

SDA 12/4/2021 2-2021-26907 9/9/2021 2021EE114412 OK

SDM 12/4/2021  2-2021-26852 X

CAR 12/4/2021  2-2021-26916 X

EAAB 12/4/2021 2-2021-26905 19/4/2021 1-2021-30416 OK

GAS NATURAL 12/4/2021  2-2021-26871 22/6/2021 1-2021-52691 OK

CODENSA 12/4/2021 2-2021-26867 4/4/2021 1-2021-39260 OK

ETB 12/4/2021 2-2021-26913 26/4/2021 1-2021-32697 OK

IDIGER 12/4/2021  2-2021-26873 25/5/2021 1-2021-42725 OK

IDU 12/4/2021 2-2021-26904 22/7/2021 2-2021-63020 OK

UAECD 12/4/2021  2-2021-26900 13/4/2021 1-2021-28886 OK

SDHT 12/4/2021  2-2021-26903 4/5/2021 1-2021-35346 OK

TRANSMILENIO 12/4/2021 2-2021-26910 10/6/2021 1-2021-47649 OK

Empresa de Aseo X

IDRD X

DADEP 1-2021-79504 X

DTEP 12/4/2021 3-2021-07995 18/5/2021 3-2021-11402 OK

DPMYC 12/4/2021 3-2021-07995 23/7/2021 3-2021-17205 OK

DVTSP 12/4/2021 3-2021-07995 25/5/2021 3-2021-12002 OK

DAR 12/4/2021 3-2021-07995 26/0572021 3-2021-11964 OK

DPYRU X

DICE 12/4/2021 3-2021-07995 17/5/2021 3-2021-11284 OK

DACJ X

DOE 12/4/2021 3-2021-07995 19/4/2021 3-2021-08709 OK

DLYMIB X

SDA 28/05/2021
2-2021-40865

2021ER106351 21/6/2021 1-2021-52046 17 OK

SDM 28/05/2021
2-2021-40864

20216120905652 1/7/2021 1-2021-56116 25 OK

28/05/2021
2-2021-40898

1/09/2021
2-2021-74855

E-2021-029751 6/7/2021 1-2021-57045 28 OK

E-2021-029982 2/7/2021 1-2021-56842 28 OK

GAS NATURAL 28/05/2021
2-2021-40846 15/9/2021

10153620-6818-2021 79 OK

CODENSA 28/05/2021
2-2020-40849

2919934
15/7/2021 1-2021-60893

35 OK

ETB 28/05/2021
2-2021-40855

004170-2021 10/6/2021 1-2021-47951 10 OK

IDIGER 28/05/2021
2-2021-40838

2021ER7556 7/7/2021 1-2021-56184 29 OK

IDU 28/05/2021
2-2021-40861

20215260870342 24/6/2021 1-2021-53671 20 OK

UAECD 28/05/2021
2-2021-40857

2021ER13909 3/6/2021 1-2021-45862 5 OK

SDHT 28/05/2021
2-2021-40871

1-2021-22851 1/7/2021 1-2021-55990 25 OK

TRANSMILENIO 28/05/2021
2-2021-40873

2021-ER19974 12/7/2021 2021EE10990 32 OK

DTEP 31/05/2021
3-2021-12289 3-2021-12289 22/7/2021 3-2021-17169

39 OK

DPMYC 31/05/2021 3-2021-12286 3-2021-12286
14/7/2021 3-2021-16287

33 OK

DVTSP 31/05/2021
3-2021-12657 3-2021-12657 14/7/2021

3-2021-16236 33 OK

DAR 31/05/2021
3-2021-12291 3-2021-12291 13/7/2021 3-2021-16155

32 OK

DICE 31/05/2021
3-2021-12292 3-2021-12292 14/7/2021 3-2021-16330

33 OK

SDA 16/12/2021 2-2021-115049 24/03/2022 1-2022-42251 OK
16/12/2021 2-2021-115113

1/2/2022 2-2022-07939 
16/12/2021 2-2021-115056

1/2/2022 2-2022-07912
7/3/2022 2-2022-20130 19/04/2022 1-2022-51765 20222020089

20/4/2022 2-2022-38123 
27/04/2022 2-2022-41503

21/01/2022 1-2022-06546

21/01/2022 1-2022-06590
16/12/2021 2-2021-115147

1/2/2022 2-2022-07933

CODENSA 16/12/2021 2-2021-115090 23/12/2021 1-2021-123693 OK

ETB 16/12/2021 2-2021-115142 24/12/2021 1-2021-124122 2021-1909-GRD-EOI OK

16/12/2021 2-2021-115121
1/2/2022 2-2022-07928

16/12/2021
2-2021-115079

1/2/2022 2-2022-07942

UAECD 16/12/2021 2-2021-115128 7/01/2022 1-2022-01663 2022EE382 OK
SDHT 16/12/2021 2-2021-115071 18/01/2022 1-2022-04791 2-2022-1697 OK

16/12/2021 2-2021-115104
1/2/2022 2-2022-07926 

Empresa de Aseo OK

IDRD 27/12/2021 2-2021-119171 4/01/2022 1-2022-00742 20224100000181 OK
15/12/2021 2-2021-114404

1/2/2021 2-2022-07918
DTEP 16/12/2021 3-2021-31909 21/01/2022 3-2022-02808 OK

16/12/2021 3-2021-31909 28/01/2022 3-2022-03597
2/5/2022 3-2022-13948 18/05/2022 32022-15955

16/12/2021 3-2021-31909
1/2/2022 3-2022-04009

DAR 16/12/2021 3-2021-31909 27/01/2022 3-2022-03483 OK
16/12/2021 3-2021-31909

1/2/2022 3-2022-04009
DICE 16/12/2021 3-2021-31909 14/01/2022 3-2022-02110 OK

16/12/2021 3-2021-31909
1/2/2022 3-2022-04009

DOE 16/12/2021 3-2021-31909 21/12/2021 3-2021-32789 OK
DLYMIB OK

15/12/2021 2-2021-114432
1/2/2022 2-2022-07925

11/3/2022 2-2022-22794 20/04/2022 1-2022-51863 20226030016871 OK
15/12/2021 2-2021-114435

1/02/2022 2-2022-07980
SDA 26/1/2022 2-2022-06126 X
SDM 26/1/2022 2-2022-06133 4/02/2022 1-2022-12477 OK

26/1/2022 2-2022-06137 3/02/2022 1-2022-11927 OK
X

GAS NATURAL 26/1/2022 2-2022-06145 4/02/2022 10153620-0119-2022 OK
ENEL 26/1/2022 2-2022-06150 23/02/2022 1-2022-20159 OK
ETB 26/1/2022 2-2022-06151 31/01/2022 1-2022-10449 OK
IDIGER 26/1/2022 2-2022-06157 15/03/2022 1-2022-36297 OK
IDU 26/1/2022 2-2022-06157 26/05/2022 1-2022-65525 OK
UAECD 26/1/2022 2-2022-06169 8/02/2022 1-2022-13488 OK
SDHT 26/1/2022 2-2022-06177 28/03/2022 1-2022-43872 OK
TRANSMILENIO 26/1/2022 2-2022-06295 23/03/2022 1-2022-41792 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A OK
IDRD N/A N/A N/A N/A OK
DADEP N/A N/A N/A N/A OK
DTEP 26/1/2022 3-2022-03279 11/03/2022 3-2022-09549 OK
DPMYC 26/1/2022 3-2022-03279 11/03/2022 3-2022-09479 OK
DVTSP 26/1/2022 3-2022-03279 6/04/2022 3-2022-12072 OK
DAR 26/1/2022 3-2022-03279 21/02/2022 3-2022-06933 OK
DPYRU N/A N/A N/A N/A OK
DICE 26/1/2022 3-2022-03279 14/03/2022 3.2022-09134 OK
DACJ 26/1/2022 3-2022-03279 7/03/2022 3-2022-09556 OK
DOE 26/1/2022 3-2022-03279 10/03/2022 3-2022-09180 OK
DLYMIB 26/1/2022 3-2022-03279 3/03/2022 3-2022-08238 OK

2022ER147862 15/07/2022 1-2022-82271 No es C.T

SDM 14/6/2022 2-2022-73995 27/07/2022 1-2022-86463 OK
17/06/2022 1-2022-73629 No es C.T

2/08/2022 1-2022-89051 C.T
GAS NATURAL 14/6/2022 2-2022-74011 18/08/2022 1-2022-94649 OK
ENEL 14/6/2022 2-2022-74023 1/07/2022 1-2022-77771 N/A OK
ETB 14/6/2022 2-2022-73998 23/06/2022 1-2022-75206 2022-1041-ECC- OK

2022ER9712 21/07/2022 1-2022-83958 No es C.T
18/08/2022 1-2022-94655 RO-128332

14/6/2022 2-2022-74016 20225261099522 5/08/2022 1-2022-90179 No es C.T
15/09/2022 1-2022-106345

UAECD 14/6/2022 2-2022-73997 29/06/2022 1-2022-76660 2022EE42439 OK
SDHT 14/6/2022 2-2022-73993 1-2022-29938 23/08/2022 1-2022-96408 2-2022-51034 OK
TRANSMILENIO 14/6/2022 2-2022-74014 2/09/2022 1-2022-100867 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A
IDRD N/A N/A N/A
DADEP 14/6/2022 2-2022-74020 13/07/2022 1-2022-81293 OK
Fideicomiso LDT 14/6/2022 2-2022-74002 8/07/2022 1-2022-79679 N/A OK
DTEP 14/6/2022 3-2022-18915 X
DPMYC 14/6/2022 3-2022-18915 25/07/2022 3-2022-23340 N/A OK

12/07/2022 3-2022-21999 N/A
21/07/2022 3-2022-22921 N/A

DAR 14/6/2022 3-2022-18915 12/07/2022 3-2022-21952 N/A OK
DPYRU 14/6/2022 3-2022-18915 12/07/2022 3-2022-21992 N/A OK

14/6/2022 3-2022-18915 12/07/2022 3-2022-21970
9/8/2022 3-2022-25383 25/08/2022 3-2022-27211

DACJ 14/6/2022 3-2022-18915 9/08/2022 3-2022-25503 N/A OK
29/06/2022 1-2022-76969
12/07/2022 1-2022-80693
25/07/2022 1-2022-85392

DOE 14/6/2022 3-2022-18915 7/07/2022 3-2022-21325 N/A OK
DLYMIB N/A

CAR 14/6/2022 2-2022-74000 OK

DVTSP 14/6/2022 3-2022-18915 OK

DICE OK

14/6/2022 2-2022-74003 OK

IDU OK

X

OK

14/06/2022 2-2022-73961 SI

SDA 14/6/2022 2-2022-74007

EAAB 14/6/2022 2-2022-74008

IDIGER

N/A N/A N/A N/A 7/06/2022 1-2022-695036/5/2022 2-2022-48432 9/6/2022 30 N/A N/A

El 14 de junio de 2022 se realizó la remisión de la propuesta urbana a los miembros 

del Comité Técnico de Planes Parciales para emisión de Conceptos Técnicos y 

Observaciones a la formulación presentada. 

27/4/2022 1-2022-54586 5/5/2022 5

EAAB

Revisión de la documentación remitida y solicitud de conceptos tecnicos a entidades 

26/01/2022

- Presentación a Comité Técnico 11/02/2022

9/12/2021
1-2022-

117806

FLT 10/02/2022 1-2022-15046 OK

DACJ 4/02/2022 3-2022-04950 OK

IDPC
7/02/2022 1-2022-13435 20226030003491 OK

DVTSP 1/02/2022 3-2022-03994 OK

DPRU 4/02/2022 3-2022-04744 OK

DADEP 22/02/2022 1-2022-19532 20222000015791 OK

DPMC OK

IDU 7/02/2022
1-2022-13008

1-2022-12942
20222050206151 OK

TRANSMILENIO 28/02/2022  1-2022-22566 2022-EE-04241 OK

IDIGER 24/03/2022 1-2022-42043 2022EE3775 OK

GAS NATURAL 3/02/2022 1-2022-12117
12153620-7125-

2021
OK

EAAB 16/12/2021 2-2021-115063
3050001- S-2022-

014917
OK

20222004834

OK

30/06/2022 1-2022-77028 20222033594

SDM 10/02/2022 1-2022-14793 20222240852851 OK

10/6/2022 2-2022-70868 11/7/2022 1-2022-80201 9/9/20221-2021-111674 3/12/2021  2-2021-111012 1 DÍA VENCIDO #¡VALOR!

CAR

18/02/2022 1-2022-18618 

N.A. 30/12/2021 N.A. N.A. 25/11/20210 DIAS ANTICIPADOS 29/10/2021 2-2021-96634 30/11/2021
13 DÍAS 

ANTICIPADO
N.A.

Presencia del BIC "Colegio El Rosario Campestre" en el 

ámbito del plan parcial. 

Requiere realizar trámite ante la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte  para definir el área afectada y la zona 

de influencia del bien de interés cultural -BIC-.

1. Formulación ajustada por el 

promotor.

2. Solicitud de verificación de 

cumplimiento de formulación 

ajustada a entidades y 

dependencias de la SDP.

3. Proceso de Socialización y 

publicación.

4. Presentar al Comité Técnico 

de Planes Parciales para 

definir viabilidad.

5. Elaborar Resolución de 

Viabilidad.

14/07/2022. Con el oficio SDP  2-2022-90586, la DPP informó al promotor sobre la 

aceptación de la solicitud de prórroga para la formulación ajustada del Plan Parcial.

11/07/2022. Mediante oficio SDP 2-2022-87298, la DPP remitió a promotor C.T. de 

la CAR (1-2022-77028 del 30/06/2022, determinantes).

11/07/2022. Promotor solicita prorroga para responder oficio de observaciones 2-

2022-70868 del 10 de junio de 2022.

Mediante oficio SDP No.2-2022-70868 del 10 de junio de 2022, la Dirección de 

Planes Parciales remitió al promotor del plan parcial las observaciones (con 

constancia de entrega del 14 de junio de 2022).

15/12/2022. La SDP solicitó concepto técnico a entidades y direcciones que hacen 

parte del Comité Técnico de Planes Parciales en relación a dicha formulación.

Mediante oficio SDP 2-2021-111012 del 3/12/2021, la DPP informó al promotor la 

legal y debida forma del plan.

El Promotor del plan parcial presentó la Formulación mediante radicado n° 1-2021-

96146 del 22 de octubre de 2021 y alcance n° 1-2021-111674 del 25 de noviembre 

de 2021. 

22/10/2021 1-2021-96146 
29/10/2021

EAAB 28/05/2021 2-2021-40842

CAR 202110043008 21/6/2021 20212095979 17

26/10/2021 2-2021-94504 N.A. N.A. 24/1/202221 de mayo de 2021 2-2021-38885 SI N.A. 12/8/2021
51 DÍAS 

VENCICO

OK

N.A. N.A. N.A. N.A. 13 de mayo de 2021 1-2021-3872526/4/2021 2-2021-31239 9/6/2021
17 DÍAS 

ANTICIPADO 
N.A. N.A.

1. Radicación L&DF de la 

Formulación

2. Solicitud conceptos técnicos 

Entidades y Dependencias

3. Recepción de Conceptos 

técnicos de entidades

4. Observaciones a la 

Formulación

5. Realización de las 

observaciones por parte del 

promotor

6. Solicitud conceptos técnicos 

de la Formulación Ajustada a 

Entidades y Dependencias

7. Recepción de Conceptos 

técnicos de entidades

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

 

1. El 20 de abril se recibe la solicitud inicial mediante radicado 2021-30933. 

2. El 26 de abril se solicitan los ajustes a esta solicitud inicial mediante oficio 2-2021- 

31239.                   

3. El 13 de mayo se reciben los ajustes mediante el oficio 1-2021-38725.

4. El 21 de mayo se le informa al promotor que el pp esta en legal y debida forma 

mediante el radicado 2-2021-38885.

5. El 28 de mayo se solicita a las entidades externas a la SDP concepto del pp.

6. El 31 de mayo se e solicita a las Direcciones internas de la SDP concepto del pp. 

7. Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre se reciben 16 conceptos de observaciones 

remitidos por la Direcciones Internas de la SDP y las entidades Externa. Se esta a la 

espera del concepto de la CAR para emitir el oficio de observaciones a la formulación 

del PP   

8. El 1 de septiembre se reitera la solicitud de concepto a la CAR    

9. El 26 de octubre Fueron emitidas las observaciones a la formulación mediante 

Rad 2-2021-  del 26 de octubre de 2021

10. El 25 de noviembre solicitud de prorroga para presentar las observaciones a la 

formulación por parte de los promotores mediante Rad 1-2021-112002

11. El 01 de diciembre se otorga la prorroga mediante Rad 2-2021-109815     

20/4/2021 1-2021-30933 27/4/2021 1 DÍAS ANTICIPADO 

RETOS

1. Envíar las solicitudes de viabilidad

RIESGOS

1. Que la entidades contesten dentro de los términos 

estipulados por la ley

29/10/2021 2-2021-96645 1/12/2021 1-2021-114875 27/1/202227/04/2021  2-2021-31677 3/3/2021 1/6/2021
150 DÍAS 

VENCIDO 
10/5/2021 68 DIAS ANTICIPADOS 3/3/2021 1-2021-18511 3/03/2021 1-2021-1851110/2/2021 2-2021-09513

No hubo radicado de 

solicitud de prorroga

No hubo radicado de 

solicitud de prorroga

1. Envío del proyecto ajustado 

a las entidades y Direcciones 

de la SDP.

2. Presentación al Comité 

Técnico de Planes Parciales.

3. Realización de mesas de 

trabajo (pre-comité) para 

realizar los ajustes pertinentes 

que surjan de la revisión del 

proyecto.

4. Socialización del proyecto

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

 

26/03/2021: Presentación a Comité Técnico de Planes Parciales.

29 de junio de 2022: se realiza mesa de trabajo con DADEP para tratar el tema de las 

cesiones del dotacional Colegio Los Nogales.  Están de acuerdo con la figura de 

sustitución de áreas. El promotor debe indicar claramente las áreas y cómo se deben 

sustituir.  Hacer explícita la propuesta en el cuadro de áreas (no hacen parte de las 

cargas), en planimetría, en DTS y en proyecto de decreto.  DPP está pendiente del 

concepto solicitado a DACJ con el soporte normativo para desarrollar esta sustitución 

en el marco de la formulación del Plan Parcial.

6 de septiembre de 2021: Se realiza reunión con la Dirección del Taller del Espacio 

Público con el fin de analizar la situación del plan parcial con respecto al manejo 

(marco normativo) del dotacional Los Nogales dentro del instrumento de 

planeamiento. Por otro lado, se reitera al promotor allegar el archivo del proyecto 

urbanístico con los últimos ajuates realizados al plan.

12 de septiembre de 2021: Se realiza reunión interna con profesional jurídica de la 

Dirección de Planes Parciales con el fin de analizar la situación del plan parcial con 

respecto al manejo (marco normativo) del dotacional Los Nogales dentro del 

instrumento de planeamiento.

3/3/2021 1-2021-18511 10/3/2021 35 DÍAS ANTICIPADO 
Articulación de la urbanización existente mediante las 

acciones de mitigación con el diseño del proyecto

4/11/2021 2-2021-98415 17-nov-20 1-2021-10703719-nov-20 2-2020-57639

PRIMERA FORMULACIÓN (1-2020-46925 del 15/10/2020)

N/A

EAAB 3/12/2020 2-2020-60734 S-2021-011990

Realización mesas de trabajo

por temas para culminar el

ajuste del plan parcial.

Radicación formulación Ajustada: 

30-12-2022. Radicación Ajustada

9-02-2022. Presentación en Comité de Planes Parciales, de Entidades, ESP´s, y 

Direcciones, resultado verificación cumplimiento ajustes solicitados. Siguen pendientes 

temas de Espacio Publico, Movilidad y Catastrales, principalmente.

Mesas Técnicas de Trabajo previas a Viabilidad: 

16-02-2022. Mesa Técnica tema Movilidad. (Asistentes Equipo Promotor; SDM, IDU; 

DVTSP y DPP) 

8-03-2022. Mesa Técnica tema Vías y Espacio Público. (Asistentes Equipo Promotor; 

DTEP, DVTSP y DPP) 

25-03-2022. Mesa Técnica tema predial estudio de títulos, vacío entre PP9 y Escuela 

Colombiana de Ingeniería. Promotor y Consultor Fernando Augusto Laserna Silva. 

11-04-2022. Mesa Técnica tema Movilidad (Asistentes Equipo Promotor; SDM, 

Transmilenio  y SDP-DPP) 

10-05-2022. Mesa Técnica tema permanencia Equipamientos (Asistentes Equipo 

Promotor; DPMYC y DPP) 

18-05-2022. Mesa Técnica tema Reparto (Asistentes Equipo Promotor; DPP)

23-05-2022. Mesa Técnica tema planos decreto (Asistentes Equipo Promotor; DPP)

13-06-2022. Mesa Técnica tema verificación previa a radicación (Asistentes Equipo 

Promotor; DPP)

24-06-2022. Radicación (2a Ajustada) en atención a observaciones a la Formulación 

Ajustada.

14-07-2022. Se presenta en Comité de Planes Prciales, a manera de Prefactibilidad. Aun se 

presentan observaciones y requerimientos, por lo cual el Promotor deberá concluir los 

ajustes a la formulación. 

21-07-2022. Mesa presencial Tema Movilidad. Participantes: Promotor y Especialista en 

Tránsito; IDU; SDM; DVTSP y DPP

04-08-2022. Promotor envia enlace con los documnetos de la Formulación ajustada.

18-08-2022. Se presenta por parte del Promotor el PP ajustado, al Comité Distrital de 

Planes Parciales. Se da viabilidad por: SDHT, ETB, EAAB, IDIGER, DAR, DTEP (Con 

observacion). Pendiente de Viabilidad: IDU, SDM, UAECD, DICE, DPMYC, DVTSP.

6-09-2022. Radicación Ajustada por el Promotor (4a.) Correo electrónico. Radicado SDP 1-

2022-102501 (07/09/2022).

15/10/2020 1-2020-46925 N/A N/A

RETO: Lograr la Viabilidad en el primer semestre del año. 

RIESGO: Demoras y reprocesos en el acatamiento a las 

observaciones que aún no se han subsanado. 

4/11/2020 2-2020-53056 SI N/AN/A N/A N/A N/A 16/10/2020 1-2020-472121/10/2020 2-2020-46341 17/11/2020 30 16/10/2020 1-2020-47212

Elaboración Oficio de 

Observaciones

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:                                                                                  

 16 de octubre de 2020: Formulación radicada en legal y debida forma.                                                

12 de diciembre de 2020: Solicitud conceptos técnicos Entidades y Dependencias

10 de diciembre de 2020: Presentación a Comité Técnico de Planes Parciales.              

                                                                                             

 04 de febrero de 2021: Se reitera la solicitud de concepto técnico a las entidades y 

dependencias que no lo han emitido. 

                                                                                                                                                                                          

30 de septiembre de 2021: A la fecha aún nos encontramos a la espera del concepto 

técnico que emita la CAR, para que sea posible expedir el oficio de observaciones al 

plan parcial.                                                                                                      Estudio para la 

elaboración del Oficio de Observaciones

11/9/2020 1-2020-39079 17/9/2020 5N/A

25/11/2020 2-2020-586565/6/2020 59 DIAS ANTICIPADOS 7/4/2020 2-2020-183546/3/2020 2-2020-11823 18/03/2020 1-2020-15884

1. Envío del proyecto ajustado 

a las entidades y Direcciones 

de la SDP.

2. Realización de mesas de 

trabajo (pre-comité) para 

realizar los ajustes pertinentes 

que surjan de la revisión del 

proyecto.

3. Presentación al Comité 

Técnico de Planes Parciales.

4. Elaboración de Viabilidad

SE EMITIO OFICIO DE OBSERVACIONES MEDIANTE EL RADICADO 2-2020-58656 

EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

1-2020-6200: Solicitud ampliación de términos - Rta 2-2020-67222 a solicitud de 

ampliación de términos

29 de febrero de 2021: Se reciben ajuste a las observaciones , no obstante no se 

había iniciado tramite hasta confirmar las fechas de recibo por parte del promotor, 

dado que se encontrarían fuera del tiempo estimado, sin embargo se realizo 

consulta con la Dirección de Actos Administrativos y a la Dirección de Análisis 

Jurídicos para conocer el proceso a seguir, a lo cual se concluyo que al no tener 

certeza del momento en el cual el promotor recibió las observaciones, se daría 

continuidad al proceso. Teniendo esto encuentra se entrega el estudio al Arquitecto 

Ivan Ortiz,  esto se da por la terminación del encargo.

10 de marzo de 2021: Se envía formulación ajustada a las Entidades y Direcciones 

de SDP para que emitan concepto sobre la formulación ajustada del proyecto según 

oficio de observaciones de noviembre de 2020.                                                                                                                                                                                                                        

21 de mayo de 2021 : Mesa de trabajo realizada entre Promotores, SDP (DVTSP y 

24/2/2020 1-2020-10472 9/3/2020 3 DIAS ANTICIPADOS

Cumplimiento de todas las observaciones por parte del 

promotor frente a: mitigación por remoción, superposición 

de topograficos con barrios legalizados y licencias expedidas, 

cumplimiento de normas para cesiones en ladera

20/mayo/2022: Reunión Promotor- FCLT-DPP: Presentación del FCLDT sobre la 

valoración de costos de la construcción de un tramo de la Av. Alameda del Norte que 

permitirá la accesibilidad al PP. Lineamientos sobre el manejo de la vía sobre la 

Quebrada Novita - Eliminación del tramo de la Av. Boyacá al interior del ámbito del 

PP. 

25/11/2021 1-2021-111753 2-2019-86688 Si
23 y 31 de diciembre de 

2019
6/10/2021 2-2021-8801930/12/2019 2-2019-86472 31/12/2019 1-2019-84247 y 1-2019-84375 31/12/2019 2-2019-86472 12/2/2021 30/12/2019 1-2019-84247 30/02/2020

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

17/marzo/2022:  Reunión con la Subsecretaría de Planeación Territorial y la 

Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos. Tema: La DPP presenta los 

principales cambios establecidos por el Decreto Distrital 555 de 2021 a nivel del 

sistema de movilidad: 1: Eliminación de la ALO – Conformación de la vía Intermedia 

denominada Alameda del Norte, con financiación tomando los recursos producto del 

reparto de cargas y beneficios POZ Norte para la Avenida Boyacá.  2: Eliminación del 

tramo de la Avenida Boyacá entre ALO y Limite de Lagos de Torca. 3: Creación de la 

Vías arteria “Vía Secundaria Rural de Norte”. 4: Prolongación vía intermedia 

conectando los polígonos el plan parcial. 

23/marzo/2022: Solicitud a la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos mediante 

el memorando 3-202210407 alcance al concepto emitido en relación con la 

aplicabilidad de lo establecido en el Decreto Distrital 555 de 2021 del 23 de marzo de 

2022. 

31/marzo/2022: Reunión con la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos, la 

Subsecretaría de Planeación Territorial y la Dirección de Vías Transporte y Servicios 

Públicos. Tema: Determinaciones del Distrital 555 a nivel de movilidad que impacta 

el sector donde se localiza el plan parcial y predio con parte del área en suelo rural. 

07/abril/2022: Reunión Fideicomiso Lagos de Torca, Subsecretaría de Planeación 

Territorial, Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos  Dirección de Análisis y 

Conceptos Jurídicos. Tema: Avenida Boyacá - ALO- Av. Alameda del Norte. 

20/abril/2022: Memorando  3-2022-13054 de la Dirección de Análisis y Conceptos 

Jurídicos. Informan que el proyecto Lagos de Torca por expresa remisión del Decreto 

Distrital 555 de 2021 el POZ Norte se rige por el Decreto Distrital 088 de 2017 y sus 

modificatorios.

27 de abril de 2022: Reunión con IDIGER  “La condición de amenaza actual estará 

vigente hasta que se ejecuten las obras de reducción de la amenaza y/o mitigación 

del riesgo, (...)  la formulación no acoge las consideraciones, conclusiones y 

23/12/2019 1-2019-83516 31/12/2019 0 DÍA ANTICIPADO 31/12/2019

1. El acceso a uno de los polígonos del plan parcial se plantea 

mediante un carreteable por fuera del perímetro del distrito.

2. El Instituto de Gestión de riesgos y Cambio Climático - 

IDIGER conceptuó que no considera viable el proyecto hasta 

tanto no se realice el estudio que garantice que las obras de 

reducción de la amenaza y/o mitigación del riesgo realizadas 

a nivel del Sistema Torca Guaymaral permitan una solución 

integral para el sector donde se encuentra el plan parcial.  

3.La vía de acceso al plan parcial se proyecta sobre el 

corredor ecológico- Quebrada Novita.

4. Armonización del trazado de la Av. Alameda del Norte con 

la Reserva vial de la ALO.  Eliminación del área de reserva 

vial de la Av. Boyacá en el ámbito de PP. 

5. Área requerida por ENEL Codensa para la localización de 

una Subestación eléctrica que provea al PP. 

6. Revisión catastral del ámbito del Plan Parcial. 

1. Envío del proyecto ajustado 

a las entidades y Direcciones 

de la SDP.

2. Presentación al Comité 

Técnico de Planes Parciales.

3. Realización de mesas de 

trabajo (pre-comité) para 

realizar los ajustes pertinentes 

que surjan de la revisión del 

proyecto.

4. Análisis si el proyecto es 

viable.

19/10/2020 2-2020-49082 N/A N/A 19/1/20215/12/2022 1-2019-80516 SI N/AN/A N/A N/A20/12/2019 2-2019-85165 5/2/2020 N/A N/A

El promotor solicitó suspensión 

de términos para tener tiempo 

de hacer los ajustes requeridos 

y radicar la formulación 

ajustada.

                                                                                                                                                                                                                                                     

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

                                                                                                                                                                              

 24 de junio de 2020: Construcción del documento de observaciones para el promotor. 

17 de julio de 2020: Se reciben la totalidad de los conceptos técnicos emitidos por parte 

del Comité Técnico de PP. Iniciando la terminación de l documento de observaciones para 

el promotor en relación con la formulación presentada.

21 de Diciembre de 2020: Promotor radica formulación ajustada mediante radicado 1-

2020-63662.

14 al 21 de Enero de 2021: la SDP envía formulación ajustada para revisión por parte de 

las entidades y direcciones que conforman el comité técnico de Planes Parciales.                 

                                                    

Marzo 2021: mesas de trabajo con entidades y promotor.                                                                                                                                                                                                                                                              

Se enviaron respuesta de entidades por correo electrónico con el fin de que el promotor 

efectuara ajustes a las observaciones de entidades.

17 de Agosto de 2021: Se realizo mesa de trabajo con Promotor en la cual el promotor 

consulto la posibilidad de realizar el Planteamiento urbanistico solo a una parte de la 

delimitacion del Plan parcial, la DPP le informo al promotor que segun la norma vigente 

tenia que realizar la propuesta en la totalidad del area delimitada segun estudio de 

delimitacion realizada por la SDP-DPP publicada en la pagina de la SDP, por otra parte el 

promotor solicito mesa de trabajo con IDU a lo cual la DPP le solicito que le enviara los 

puntos a trabajar en la mesa para poder gestionarla .

30 de septiembre de 2021: Se realizó mesa de trabajo con el promotor y la Secretaría de 

ambiente por un tema de delimitación de quebradas que pasan por el PP, la idea era 

determinar el procedimiento que el promotor tiene que seguir y encontrar la ruta de salida 

5/12/2019 1-2019-80516 12/12/2019 5 DÍAS VENCIDO 

Una de la observaciones de las entidades fue la no 

delimitación de las quebradas (seca y morales), dicho 

procedimiento toma mucho tiempo para su elaboración y 

aprobación y se requieren para obtener el aval de las 

distintas entidades.

23/9/2019 2-2019-64375 19/12/202128/11/2019 28/6/2019
58 DÍAS 

VENCIDOS
25/2/2019 2-2019-09235 9/4/2019

9 DÍAS 

ANTICIPADO 
27/3/2019 1-2019-18971

1, Ajustes por parte del 

promotor.

2, Recibo de la actualización 

de la factibilidad de servicio 

por parte de la EAB.

3, Socialización del proyecto.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

11 de marzo de 2021: Se realizo reunión con promotor y la Dirección de Planes 

Parciales.

17 de marzo de 2021: Se realizo visita a terreno en compañía de la directora de 

Planes Parciales.

19 de marzo de 2021: Reunión con el promotor y Secretaria Distrital de Movilidad, 

Instituto de Desarrollo Urbano y Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos 

sobre el sistema de movilidad del plan parcial.

16 de abril de 2021: se recibió concepto por parte de la Dirección de Planes Maestros 

y Complementarios.

22 de abril de 2021:  2,Se realiza  mesa de trabajo para el día 22 de abril de 2021 

sobre temática ambiental y de riesgo.

04 de mayo de 2021: Allegan conceptosobre la viabilidad del plan por parte de la 

Direccion del Taller de Espacio Público.

03 de junio de 2021: Se envía información catastral al promotor como insumo para 

realizar los ajustes al proyecto. 

05 de junio de 2021: Reiteración de los conceptos faltantes por la revisión de la 

tercera versión de la formulación del plan parcial.

18 de junio de 2021: Se envía al promotor concepto emitido por parte de la EAB.

5 de agosto de 2021: Se envía mediante correo electrónico al promotor los 

conceptos emitidos por parte de la Dirección de Legalización y Mejoramiento 

Integral de Barrios y de Transmilenio.

23 de agosto de 2021: Se realiza reunión con el promotor respecto al proceso de 

silvicultura en cumplimiento de las obligaciones establecidas por parte del PMRRA y 

el desarrollo urbanístico conformado en el trámite de formulación del instrumento de 

plan parcial de desarrollo.

10 de septiembre de 2021: El promotor presentó en línea de tiempo los tramites de 

tipo ambiental que se deben dar antes del desarrollo del plan parcial, entre ellos el 

Plan de Sustitución y Compensación, Plan de Aprovechamiento Forestal y Ejecución 

del Plan de Manejo Restauración y Recuperación Ambiental. En ese sentido, se 

señala que para poder ejecutar el PMRRA se debe realizar la correspondiente tala de 

árboles en el marco del Plan de Sustitución y Compensación y Plan de 

Aprovechamiento Forestal; sin embargo, dicho plan no lo han aprobado en razón a 

que corresponden en aproximadamente 1600 árboles.

Ante esta negativa de la SDA el promotor solicita se articule estos tres instrumentos 

ambientales para poder realizar la gestión que le permita ejecutar a futuro el plan 

parcial, dado que cada dependencia de la SDA hace requerimientos de acuerdo a 

sus competencias sin tener en cuenta el proceso a seguir con los demás 

15/2/2019 1-2019-08825 22/2/2019 1 DÍA VENCIDO 

1. Articulación con el Plan de Manejo y Recuperación 

Ambiental - PMRRA:  Teniendo en cuenta que en el suelo 

objeto del plan parcial fueron desarrollados actividades de 

extracción minera, los promotores desarrollaron formulación 

de un PMRRA ante la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual 

debe ser coherente con el planteamiento urbanístico. 

2. Movilidad y Accesibilidad: Dada la morfología irregular del 

terreno es compleja el planteamiento del sistema vial que 

logre articular el área con su entorno (vías de barrios 

legalizados) y que a su vez automotores del servicio público 

como los buses “padrón” puedan realizar transito seguro. Así 

mismo, para lograr una accesibilidad segura al plan parcial, 

se deberán realizar diseños y obras por fuera del ámbito del 

plan parcial.

3. Traslape del predio de mayor extensión que compone el 

plan parcial con varios barrios legalizados.

4. Cumplimiento de las zonas de cesión: Se dificulta teniendo 

en cuenta los requerimientos del Decreto Distrital 327 de 

2004 en relación con la existencia de pendientes mayores al 

25% en varias partes del suelo del plan.

2-2019-48615 21/10/20192-2021-111012 2-2021-111012 23/7/20193/12/20211-2018-73768

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

 21 de julio de 2020, se han efectuado 4 mesa de trabajo con las Direcciones 

Internas de Ambiente y Ruralidad, planes Maestros y Compleme    ntarios y 

Dirección del Taller del Espacio público.                                                                                                                                                                                                           

3 de Agosto de 2020 La DAR emite alcance al CT 3-2019-25240                                                                                                                                              

4 de Agosto de 2020, se solicita alcance al concepto de la DVTSP a partir de la mesa 

de trabajo solicitada donde se requiere complementar aspectos  servicios públicos y 

vías.                                                                                                                                          10 de 

Agosto de 2020 : La DVTySP, asigna profesional responsable a JC Tovar a quien se le 

remite la información para dar respuesta al alcance al concepto técnico CT solicitado 

por la DPP.                                                                                                                                21 de 

Agosto Se realizó Mesa de Trabajo con IDIGER

4 de septiembre  de 2020 , La Dirección de Vías Transporte y SP, emite alcance al 

Concepto Técnico complementado componente vial y de servicios públicos.                                                                                                                                                                                                                                              

17 de septiembre de 2020 Se desarrolla mesa de Trabajo con la DVTSP                                                                                                     

1 de Octubre se realizó presentación Estado del PP al Director. Se envió información 

Abo. Jennifer tafur , por instrucciones Director definir viabilidad de la propuesta                                                                                                                                                                                  

6 de Octubre Revisión aspectos estructurales Abo. Jennifer Tafur                                                                                                                            

8 de Octubre Reunión Direcciones acordar aspectos estructurales a ajustar según 

conceptos emitidos por las Dir e acciones de Vías, Transporte y Servicios públicos, 

Talles del Espacio Público y Ambiente y ruralidad.                                                                                   

14 de octubre Mesa de Trabajo con la DAR para determinar la localización del 

vallado aguas calientes en el ámbito del Plan parcial. Se sube al DRIVE compartido la 

matriz de observaciones con las últimas anotaciones de hoy.                                                                                                                                                                                                                                                                                

15 de Octubre Reunión con el Director para la definición de la viabilidad del plan 

Parcial                                                                           28 de Octubre Una vez recibido 

30/11/2018 1-2018-70152 7/12/2018 10 DÍAS VENCIDOS 21/12/2018

SI EL PROMOTOR NO ADOPTA LA DELIMITACION DEL PLAN 

PARCIAL ES POSIBLE  QUE NO SE PUEDA CUMPLIR CON LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA DVTSP

CONCEPTOS 
PENDIENTES

 SOCIALIZACIÓN 1
(FECHA)

PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (30 días 
Habiles)

PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (60 días Habiles)
RADICADO PROMOTOR (CON LA INFORMACIÓN 

COMPLETA)
RADICADO DE LA SDP - INICIO A LA ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA ( LEGAL Y DEBIDA FORMA) 
SOLICITUD DE CONCEPTOS RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTOS (15 Días habiles)

RETOS O RIESGOS DEL TRÁMITE QUE PUEDEN 
AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS 

HOJA DE RUTA 
PROPUESTA

FECHA Y AVANCE MÁS RECIENTE EN ACTIVIDADES Y TAREAS DE 
LA HOJA DE RUTA

RADICADO INICIAL
PLAZO PARA EXPEDIR LEGAL Y 

DEBIDA FORMA (5 días hábiles - 
según procedimiento)

RADICADO DE REQUERIMIENTO 
PARA DEBIDA FORMA (SI APLICA)

ESTADO ACTUAL Y HOJA DE RUTA
ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE

1. LEGAL Y DEBIDA FORMA 2. ESTUDIO TÉCNICO PARA ACTA DE OBSERVACIONES
ACTA DE OBSERVACIONES 

(30 días hábiles)

SOLICITUD DE 
PRORROGA POR EL 

PROMOTOR  

radicación formulación ajustada 
(60 días hábiles)

javascript:infoDocumento(2868632);


DIAS
FECHA 

RADICADO
No. RADICADO ENTIDAD FECHA RADICADO RADICADO SDP RADICADO ENTIDAD FECHA No. RADICADO RADICADO ENTIDAD DÍAS FECHA MAXIMA DIAS FECHA No.

SDA X
SDM 1/10/2019 2-2019-66474 SDM-SI-229711-19 8/11/2019 SDM-SI-229711-19 OK
CAR 1/10/2019 2-2019-66477 22/10/2019 X
EAAB 1/10/2019 2-2019-66465 29/10/2019 1-2019-73187 OK
GAS NATURAL 1/10/2019 2-2019-66470 11/10/2019 1-2019-69416 OK

CODENSA 1/10/2019 2-2019-66472 13/5/2020 1-2020-19970 OK

ETB 1/10/2019 2-2019-66473 8/10/2019 1-2019-68210 OK
IDIGER 1/10/2019 2-2019-66476 20/11/2019 1-2019-68858 OK

IDU
1/10/2019

30/04/2020

2-2019-66466

2-2020-20393
21/10/2020 1-2020-48669 OK

UAECD 1/10/2019 2-2019-66457 10/10/2019 1-2019-68858 OK
SDHT X
TRANSMILENIO 1/10/2019 2-2019-66468 4/12/2019 1-2019-80067 OK

Empresa de Aseo X

IDRD 1/10/2019 2-2019-66458 27/11/2019 1-2019-78773 OK
DADEP X
DTEP 1/10/2019 3-2019-22776 8/11/2019 3-2019-25961 OK
DPMYC 1/10/2019 3-2019-22776 18/11/2019 3-2019-26539 OK
DVTSP 1/10/2019 3-2019-22776 16/12/2019 3-2019-29215 OK
DAR 1/10/2019 3-2019-22776 30/10/2019 3-2019-25240 OK
DPYRU X
DICE X
DACJ X
DOE X
DLYMIB X

SDA 10/12/2019 2-2019-82295 21/2/2020 1-2020-10185 OK
SDM 10/12/2019 2-2019-82290 15/0172020 1-2020-01900 OK
CAR N.A N.A X
EAAB 10/12/2019 2-2019-82288 21/1/2020 1-2020-02895 OK
GAS NATURAL 10/12/2019 2-2019-82301 20712/2019 1-2019-83405 OK
CODENSA 10/12/2019 2-2019-82289 17/0672020 1-2020-24109 OK
ETB 10/12/2019 2-2019-82299 19/12/2019 1-2019-83168 OK
IDIGER 10/12/2019 2-2019-82300 31/1/2020 1-2020-04587 OK
IDU 10/12/2019 2-2019-82296 28/1/2020 1-2020-04587 OK
UAECD 10/12/2019 2-2019-82291 30/12/2019 1-2019-84133 OK
SDHT 10/12/2019 2-2019-82302 30/12/2019 1-2019-84181 OK
TRANSMILENIO 10/12/2019 2-2019-82293 31/12/2019 1-2019-84329 OK
Empresa de Aseo N.A X
IDRD N.A X
DADEP N.A X
DTEP 10/12/2019 3-2019-28714 3/3/2020 3-2020-05230 OK
DPMYC 10/12/2019 3-2019-28714 16/7/2020 3-2020-12001 OK
DVTSP 10/12/2019 3-2019-28714 26/3/2020 3-2020-07176 OK
DAR 10/12/2019 3-2019-28714 27/1/2020 3-2020-01648 OK
DPYRU N.A X
DICE N.A X
DACJ N.A X
DOE N.A X
DLYMIB 20/1/2020  3-2020-01117 27/2/2020 3-2020-04935 OK

SDA 19/07/2022 2-2022-93145 2022ER200257 del 05/08/2022 X
29/06/2022 Correo Electrónico 26/08/2022 1-2022-98059 202222408124801 del 25/08/2022

01/09/2022 1-2022-100351
06/09/2022 1-2022-101740

14/06/2022 Correo Electrónico 19/07/2022 1-2022-82880

29/06/2022 Correo Electrónico 21/07/2022 1-2022-83260
27/07/2022 1-2022-86525
28/07/2022 1-2022-86767

10153620-0688-2022 del 04/08/2022 OK
10153620-0713-2022 del 09/08/2022

19/08/2022 1-2022-95345 000318320 del 09/08/2022 OK
02/09/2022 1-2022-100643

ETB 19/07/2022 2-2022-93227 27/07/2022 1-2022-86177 2022-1206-ECC-EIGC del 26/06/2022 OK
29/06/2022 Correo Electrónico
19/07/2022 2-2022-93157

30/06/2022 Correo Electrónico 10/08/2022 1-2022-91717
19/07/2022 2-2022-93180 12/08/2022 1-2022-92509

29/06/2022 Correo Electrónico
19/07/2022 2-2022-93150

29/06/2022 Correo Electrónico 26/07/2022 1-2022-85608
19/07/2022 2-2022-93191 26/07/2022 1-2022-85641

29/08/2022 1-2022-98716 OK
29/08/2022 1-2022-98640

DADEP 5/08/2022 1-2022-90271 20222010114101 del 03/08/2022 OK
29/06/2022 Correo Electrónico
19/07/2022 3-2022-22694

29/06/2022 Correo Electrónico
19/07/2022 3-2022-22694

DVTSP 19/07/2022 3-2022-22694 12/08/2022 3-2022-25931 OK
DAR 19/07/2022 3-2022-22694 4/08/2022 3-2022-24902 OK
DICE 19/07/2022 3-2022-22694 10/08/2022 3-2022-25618 OK
DLYMIB 19/07/2022 3-2022-22694 4/08/2022 3-2022-24816 OK
SDA 14/1/2021 2-2021-03171 - 3/2/2021 1-2021-08888 OK
SDM 14/1/2021 2-2021-02843 - 26/2/2021 1-2021-17307 OK
CAR N/A N/A N/A N/A N/A OK

EAAB 14/1/2021 2-2021-02770 - 24/3/2021

1-2021-24464                                 

1-2021-50491   

alcance       ( Sigue  

Incompleto)

OK

GAS NATURAL 14/1/2021 2-2021-02775 - 26/7/2021 1-2021-63965 OK
CODENSA 14/1/2021 2-2021-02862 - 19/2/2021 1-2021-15104 OK
ETB 14/1/2021 2-2021-02841 - 27/1/2021 1-2021-06517 OK
IDIGER 14/1/2021 2-2021-02868 - 8/3/2021 1-2021-20583 OK
IDU 14/1/2021 2-2021-02840 - 10/6/2021 1-2021-48224                                              OK
UAECD 14/1/2021 2-2021-02838 - 26/1/2021 1-2021-06041 OK
SDHT 14/1/2021 2-2021-02844 - 17/2/2021 1-2021-13935 OK
TRANSMILENIO 14/1/2021 2-2021-02837 - 24/2/2021 1-2021-16576 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A N/A OK
IDRD N/A N/A N/A N/A N/A OK
DADEP N/A N/A N/A N/A N/A OK
DTEP 14/1/2021 3-2021-01005 - 15/3/2021 3-2021-05517 OK
DPMYC 14/1/2021 3-2021-01005 - 5/3/2021 3-2021-04834 OK
DVTSP 14/1/2021 3-2021-01005 - 24/2/2021 3-2021-03873 OK
DAR 14/1/2021 3-2021-01005 - 2/3/2021 3-2021-04549 OK
DPYRU 14/1/2021 N/A N/A N/A N/A OK
DICE 14/1/2021 N/A N/A N/A N/A OK
DACJ 14/1/2021 N/A N/A N/A N/A OK
DOE 14/1/2021 N/A N/A N/A N/A OK
DLYMIB 14/1/2021 N/A N/A N/A N/A OK

SDA 3 de febrero de 2022 2-2022-08609 08 de septiembre de 2022 1-2022-102979 OK
SDM 3 de febrero de 2022 2-2022-08644 24 de abril de 2022 1-2022-53534 OK
CAR N/A N/A OK
EAB 2 de febrero de 2022 2-2022-08342 23 de febrero de 2022 1-2022-20119 OK
GAS NATURAL 3 de febrero de 2022 2-2022-08633 16 de febrero de 2022 1-2022-17240 OK
CODENSA 3 de febrero de 2022 2-2022-08634 7 de marzo de 2022 1-2022-27007 OK
ETB 26 de febrero de 2022 comité de 26 ene 27 de enero de 2021 1-2022-09343 OK
IDIGER 3 de febrero de 2022 2-2022-08594 8 de abril de 2022 1-2022-48867 OK
IDU 3 de febrero de 2022 2-2022-08604 19 de mayo de 2022 1-2022-63011 OK
UAECD 3 de febrero de 2022 2-2022-08626 15 de febrero de 2022 1-2022-16670 OK
SDHT 2 de febrero de 2022 2-2022-08289 4 de abril de 2022 1-2022-46733 OK
TRANSMILENIO 3 de febrero de 2022 2-2022-08638 6 de abril de 2022 1-2022-47844 OK
Empresa de Aseo N/A N/A OK
IDRD N/A N/A OK
DADEP N/A N/A OK
DTEP 1 de febrero de 2022 3-2022-03989 23 de febrero de 2022  3-2022-07245 OK
DPMYC 1 de febrero de 2022 3-2022-03989 22 de marzo de 2022 3-2022-10342 OK
DVTSP 1 de febrero de 2022 3-2022-03989 23 de febrero de 2022 3-2022-07265 OK
DAR 1 de febrero de 2022 3-2022-03989 14 de marzo de 2022 3-2022-09579 OK
DPYRU 3 de febrero de 2022 3-2022-04432 X
DICE 1 de febrero de 2022 3-2022-03989 10 de marzo de 2022 3-2022-09410 OK
DACJ 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 14 de febrero de 2022 3-2022-06230 OK
DOE 1 de febrero de 2022 3-2022-03989 1 de febrero de 2022 3-2022-04149 OK
DLYMIB N/A N/A

SDA 10 de marzo de 2021 2-2021-18741 3 de junio de 2021 1-2021-45899 ok

SDM 10 de marzo de 2021 2-2021-18742 10 de junio de 2021 1-2021-47964 ok
EAAB 10 de marzo de 2021 2-2021-18751 19 de abril de 2021 1-202130421 ok
GAS NATURAL 10 de marzo de 2021 2-2021-18745 30 de agosto de 2021 1-2021-76024 ok
CODENSA 10 de marzo de 2021 2-2021-18752 28 de julio de 2021 1-2021-65247 ok
ETB 10 de marzo de 2021 2-2021-18730 10 de junio de 2021 1-2021-47948 ok
IDIGER 10 de marzo de 2021 2-2021-18747 23 de julio de 2021 1-2021-63361 ok
IDU 10 de marzo de 2021 2-2020-18743 6 de octubre de 2021 1-2021-90241 ok
UAECD 10 de marzo de 2021 2-2021-18744 3 de junio de 2021 1-2021-45866 ok
SDHT 10 de marzo de 2021 2-2021-18737 11 de may o de 2021 1-2021-37720 ok
TRANSMILENIO 10 de marzo de 2021 2-2021-18750 10 de junio de 2021 1-2021-47673 ok
DTEP 10 de marzo de 2021 3-2021-05246 30 de may o de 2021 3-2021-12253 ok
DPMYC 10 de marzo de 2021 3-2021-05246 05 de abril de 2021 3-2021-05246 ok
DVTSP 10 de marzo de 2021 3-2021-05246 06 de abril de 2021 3-2021-07383 ok
DAR 10 de marzo de 2021 3-2021-05246 05 de abril de 2021 3-2021-07275 ok
DICE N/A N/A N/A N/A
DACJ N/A N/A N/A N/A
DOE 31 de mayo de 2021 3-2021-12362 29 de junio de 2021 3-2021-14818 ok
DLYMIB 10 de marzo de 2021 3-2021-05246 15 de abril de 2021 3-2021-08375 ok

SDA N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5/1/2022 2-2022-00630 26/2/2022 vía correo N/A

1-2022-14639 10/02/2022

CAR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EAAB 5/1/2022 2-2022-00617 10/02/2022 1-2022-14663 S-2022-031984 OK
GAS NATURAL 5/1/2022 2-2022-00599 31/01/2021 vía correo 10153620-6878-2021 OK
CODENSA 5/1/2022 2-2022-00597 24/02/2022 1-2022-20786 Sin OK
ETB 5/1/2022 2-2022-00603 12/01/2022 1-2022-03070 2022-42-ECC-EIGC OK
IDIGER 5/1/2022 2-2022-00622 28/02/2022 1-2022-22753 2022EE2316 O 1 OK
IDU 5/1/2022 2-2022-00624 9/02/2022 1-2022-14511 20222050252 761 OK
UAECD 5/1/2022 2-2022-00626 13/01/2022 1-2022-03742 2022EE857 OK
SDHT 5/1/2022 2-2022-00583 8/02/2022 1-2022-13628 2-2022-4873 OK
TRANSMILENIO 5/1/2022 2-2022-00611 28/02/2022 1-2022-22574 2022-EE-04246 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK
IDRD 5/1/2022 2-2022-00592 11/1/2022 1-2022-02499 2022 4100002191 OK
DADEP N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK
DTEP 6/1/2022 3-2022-00760 9/02/2022 3-2022-05630 N/A OK
DPMYC 6/1/2022 3-2022-00759 6/05/2022 3-2022-14905 N/A OK
DVTSP 6/1/2022 3-2022-00757 11/02/2022 3-2022-05998 N/A OK
DAR 5/1/2022 3-2022-00436 19/01/2022 3-2022-02577 N/A OK
DPYRU 6/1/2022 3-2022-00762 7/03/2022 3-2022-08501 N/A OK
DICE 6/1/2022 3-2022-00763 14/02/2022 3-2022-06173 N/A OK
DACJ 12/1/2022 3-2022-01459 N/A N/A N/A OK
DOE N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

DLYMIB N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

SDA 1 de febrero de 2022 2-2022-08003 X

SDM 2 de febrero de 2022 2-2022-08285 2 de marzo de 2022 1-2022-24211 OK

CAR N/A N/A OK

EAB 2 de febrero de 2022 2-2022-08342 23 de febrero de 2022 1-2022-20179 OK

GAS NATURAL 1 de febrero de 2022 2-2022-07988 X

CODENSA 1 de febrero de 2022 2-2022-08035 24 de febrero de 2022 1-2022-20807 OK

ETB 26 de febrero de 2022 comité de 26 ene 3 de febrero de 2022 1-2022-12228 OK

IDIGER 2 de febrero de 2022 2-2022-08279 18 de marzo de 2022 1-2022-39451 OK

IDU 1 de febrero de 2022 2-2022-08029 12 mayo de 2022 1-2022-60554 OK

UAECD 2 de febrero de 2022 2-2022-08276 15 de febrero de 2022 1-2022-16670 OK

SDHT 2 de febrero de 2022 2-2022-08287 15 de marzo de 2022 1-2022-21833 OK

TRANSMILENIO 1 de febrero de 2022 2-2022-08020 28 de febrero de 2022 1-2022-22561 OK

Empresa de Aseo N/A N/A OK

IDRD N/A N/A OK

DADEP 2 de febrero de 2022 2-2022-08286 14 de marzo de 2022 1-2022-34779 OK

DTEP 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 28 de febrero de 2022 3-2022-07714 OK

DPMYC 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 14 de marzo de 2022 3-2022-09649 OK

DVTSP 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 23 de marzo de 2022 3-2022-10462 OK

DAR 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 X

DPYRU 3 de febrero de 2022 3-2022-04432 X

DICE 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 10 de febrero de 2022 3-2022-05743 OK

DACJ 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 14 de febrero de 2022 3-2022-06230 OK

DOE 1 de febrero de 2022 3-2022-03978 4 de febrero de 2022 3-2022-04798 OK

DACJ 22 de abril de 2022 3-2022-13335 9 de agosto de 2022  3-2022-25473 OK

DLYMIB N/A N/A

SDA X

SDM 10/02/2022 2-2022-10799 X

GAS NATURAL 10/02/2022 2-2022-10695 X

CODENSA 10/02/2022 2-2022-10700 2-2022-10700 1/03/2022 1-2022-26640 19 OK

ETB 10/02/2022 2-2022-10821 2022-226-ECC-EIGC 15/02/2022 1-2022-16624 5 OK

IDIGER 10/02/2022 2-2022-10774 28/03/2022 1-2022-44796 46 OK 

IDU 10/02/2022 2-2022-10811 20225260244242 27/04/2022 1-2022-54360 76 OK

UAECD 10/02/2022 2-2022-10728 2022ER4248 24/02/2022 1-2022-20872 14 OK

SDHT 10/02/2022 2-2022-10689 1-2022-5800 22/02/2022 1-2022-19735 12 OK

TRANSMILENIO 10/02/2022 2-2022-10709 X

DTEP 8/02/2022 3-2022-05243 3-2022-05243 28/02/2022 3-2022-08360 20 OK

DPMYC 8/02/2022 3-2022-05283 3-2022-05283 24/03/2022 3-2022-10560 44 OK

DVTSP 8/02/2022 3-2022-05284 3-2022-05284 13/04/2022 3-2022-12873 64 OK

DAR 8/02/2022 3-2022-05286 3-2022-05286 18/03/2022 3-2022-10052 38 OK

DICE 8/02/2022 3-2022-05244 3-2022-05244 23/03/2022 3-2022-10403 43 OK

SDA X
SDM 19/08/2022 2-2022-113337 X

CAR X

EAAB 17/08/2022 2-2022-111146 X

GAS NATURAL 17/08/2022 2-2022-111079 X

CODENSA 17/08/2022 2-2022-111285 5/09/2022_6/09/2022
1-2022-101666/1-

2022-101741
OK

ETB 17/08/2022 2-2022-111233 23/08/2022 1-2022-96307 2022-1398-ECC-EICG OK

IDIGER 17/08/2022 2-2022-111114 X

IDU 17/08/2022 2-2022-111093 X

UAECD 17/08/2022 2-2022-111173 31/08/2022 1-2022-99952 2022EE66154 OK
SDHT 17/08/2022 2-2022-111071 9/09/2022  1-2022-103414 2-2022-55049 OK
TRANSMILENIO 17/08/2022 2-2022-111273 X

Empresa de Aseo X

IDRD 17/08/2022 2-2022-111102 9/09/2022 1-2022-103523 20224100188581 OK
DADEP 17/08/2022 2-2022-111206 13/09/2022 1-2022-104829 20222000133651 OK

DTEP 17/08/2022 3-2022-26223 X
DPMC 17/08/2022 3-2022-26223 X

DVTSP 17/08/2022 3-2022-26223 X

DAR 17/08/2022 3-2022-26223 X
DPRU 17/08/2022 3-2022-26223 2/09/2022 3-2022-28344 OK

DICE 17/08/2022 3-2022-26223 12/09/2022 3-2022-29769 OK
DACJ X

DOE 17/08/2022 3-2022-26223 2/09/2022 3-2022-28201 OK
DLMIB X
IDPC 17/08/2022 2-2022-111161 X

FLT 17/08/2022 2-2022-111252 X
X

28 DIAS 

ANTICIPADOS
12/8/2022 1-2022-92898

29 OK10/02/2022 2-2022-10724 E-2022-009073 11/03/2022 1-2022-32844

X

EAAB

24/12/2021 1-2021-124165

CAR

15  DIAS 

ANTICIPADO 

3/1/2022 1-2022-00312 
24 DIAS 

ANTICIPADOS

30/12/2021 1-2021-125465

 SEGUNDA FORMULACIÓN (1-2021-125465 del 30/12/2021)

SDM OK

29/01/2021 1-2021-07359

31 DÍAS ANTICIPADO 27/12/2021 Correo electronico

21/12/2020 1-2020-63662 21/12/2021
29 DÍAS  

ANTICIPADO 

3-2022-25518 OK

DPMYC 19/07/2022 3-2022-22701 OK

TRANSMILENIO 19/07/2022 2-2022-93216 2022-ER-37881  del 05/08/2022

DTEP 09/08/2022

UAECD 28/07/2022 1-2022-87229 2022EE52427 del 28/07/2022 OK

SDHT 1-2022-29019 2-2022-43463 del 25/07/2022 OK

16/08/2022 1-2022-93415 RO-128415 del 11/08/2022 OK

IDU 20225261289192 del 22/07/2022 202220513836 del 09/08/2022 OK

CODENSA 19/07/2022 2-2022-93170 000329673 del 09/08/2022

IDIGER 2022ER12922 del 05/08/2022

OK

GAS NATURAL 19/07/2022 2-2022-93138 23/08/2022 1-2022-96159

2-2022-93205 202222408250771 del 31/08/2022

EAAB
E-2022-049667 del 15/06/2022 3050001- S-2022-194320 del 15/07/2022 OK

19/07/2022 2-2022-93136 E-2022-058559 3050001- S-2022-203761 del 25/07/2022

 SEXTA VERSIÓN FORMULACIÓN AJUSTADA - MESAS DE TRABAJO PRECOMITÉ (Correo Electrónico del 23/06/2022) - Radicado No. 1-2022-79461 del 08/07/2022

28/11/2019 1-2019-79094 16 y 17/07/2022 30/07/2022
SDM 202261202233302 del 10/08/2022

OK
19/07/2022

15 DÍAS ANTICIPADO 

1-2019-6538917 DÍAS ANTICIPADO 25/9/2019

No. De  resolución de 
concertación SDA

FECHA INICIO DE SESIONES 
DE CONCERTACIÓN SDA 

FECHA INICIO DE SESIONES DE 
CONCERTACIÓN CAR 

FECHA DE CULMINACIÓN DE 
SESIONES SDA 

FECHA DE CULMINACIÓN 
DE SESIONES CAR 

FECHA ACTA DE 
CONCERTACIÓN SDA

FECHA ACTA DE 
CONCERTACIÓN CAR 

FECHA 
RADICADO PARA LA 

AUTORIAD AMBIENTAL 

CAR

RADICADO ENTIDAD FECHA 
RADICADO RESPUESTA 

POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

FECHA 
SOCIALIZACIÓN 2

(FECHA)

PRESENTACIÓN EN 
COMITÉ TÉCNICO DE 
PLANES PARCIALES 

VIABILIDAD 
(FECHA)

PLAZO PARA EXPEDIR RESOLUCIÓN DE 

VIABILIDAD (20 DÍAS HABILES)
RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD

RADICADO PARA LA 
AUTORIAD AMBIENTAL 

SDA

RADICADO ENTIDAD 

SOLICITUD DE CONCEPTOS RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTOS

CONCEPTOS 
PENDIENTES

PUBLICACIÓN EN 
PÁGINA WEB 2 

(FECHA)

5. CONCERTACIÓN AMBIENTA  (15 P 30 Habiles) 

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE

radicación formulación ajustada 
(60 días hábiles)

3. ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD Y ADOPCIÓN 4. VIABILIDAD 



FECHA MAXIMA DIAS FECHA RADICADO No. RADICADO
FECHA 

RADICADO
No. RADICADO FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA No.

FECHA 
RADICADO

No. RADICADO
FECHA 

RADICADO
No. RADICADO

PUBLICACIÓN DEL DECRETO 
FIRMADO

 (FECHA) 

ENVIO A CATASTRO - ESTUDIO 
PLUSVALIA

ENVIO A DICE- PUBLICACIÓN PROYECTO 
DE DECRETO EN PÁGINA 

WEB
(FECHA)

RADICACIÓN SUBSECRETARIA DE 
PLANEACIÓN TERRITORIAL 

RADICACIÓN SUBSECRETARIA 
JURÍDICA - SDP

RADICACIÓN DESPACHO - SDP
RADICACIÓN EN DIRECCIÓN JURÍDICA 

DISTRITAL
DECRETO DE ADOPCIÓN

fecha De  resolución de 
concertación SDA

No. De  resolución de 
concertación CAR 

fecha resolución de 
concertación CAR

PLAZO PARA ADOPCIÓN MEDIANTE DECRETO 
(15 días hábiles) ESTUDIO DE HECHO 

GENERADOR DE 

PLUSVALÍA (FECHA)

5. CONCERTACIÓN AMBIENTA  (15 P 30 Habiles) 6. ADOPCIÓN

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE


