

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia</b>						
43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020	Programado	7.740	15.330	25.170	36.135	43.000
	Ejecutado	6.347	14.831	26.230		
76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones	Programado	125.436	73.281	73.501	76.241	76.241
	Ejecutado	101.987	68.448	65.118		
83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años	Programado	17.500	40.500	55.000	72.000	83.000
	Ejecutado	19.393	41.851	56.797		
Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes	Programado	0,20	0,40	0,80	1	1
	Ejecutado	0,19	0,33	0,78		
<b>Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas</b>						
Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad y paternidad temprana	Programado	0,10	0,30	0,60	0,9	1
	Ejecutado	0,08	0,26	0,57		
<b>Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente</b>						
60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI	Programado	8	20	10,5	15,4	6,1
	Ejecutado	8	20	10,5		
Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS	Programado	11.897	11.897	11.897	11.897	11.897
	Ejecutado	12.267	10.194	9.056		
Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI	Programado	955	3.974	3.614	2.971	1.486
	Ejecutado	955	3.974	3.710		
Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte	Programado	3.289	3.289	3.289	3.289	3.289
	Ejecutado	2.768	3.033	2.959		
Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en la ciudad de Bogotá	Programado	4.000	7.000	17.500	21.000	22.000
	Ejecutado	7.440	11.998	17.629		
Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual	Programado	500	6.258	9.000	15.000	0
	Ejecutado	715	6.258	12.063		
Capacitar 35.000 familias en educación nutricional	Programado	0	14.645	15.016	4.855	484
	Ejecutado	0	14.645	15.016		
Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento	Programado	0,05	0,25	0,25	0,25	0,20
	Ejecutado	0,05	0,25	0,14		
Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar	Programado	0,10	0,50	0,70	0,90	1
	Ejecutado	0,10	0,50	0,70		
Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada	Programado	0,13	0,38	0,63	0,88	1
	Ejecutado	0,13	0,32	1,00		
Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la violencia intrafamiliar	Programado	0,13	0,38	0,63	0,88	1
	Ejecutado	0,13	0,38	0,63		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir	Programado	250	250	250	250	250
	Ejecutado	250	262	160		
Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital	Programado	50	220	350	500	0
	Ejecutado	0	265	265		
Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social	Programado	1.890	1.940	1.940	1.940	1.940
	Ejecutado	1.890	2.045	2.050		
Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos	Programado	85.491	87.651	89.811	90.318	90.318
	Ejecutado	84.119	92.635	97.099		
Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	94	92	97		
Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones	Programado	0	0	21.515	21.515	6.970
	Ejecutado	0	0	19.830		
Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV	Programado	0,13	0,35	0,64	0,85	1
	Ejecutado	0,12	0,15	0,64		
Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la transformación de representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI	Programado	0,10	0,35	0,25	0,20	0,1
	Ejecutado	0,10	0,35	0,25		
Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS	Programado	300	5.297	7.100	12.000	0
	Ejecutado	739	5.297	8.411		
Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad	Programado	183	473	450	427	130
	Ejecutado	183	473	450		
<b>Familias protegidas y adaptadas al cambio climático</b>						
Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR - CC	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Construcción de 16 obras de mitigación	Programado	0	3	9	4	1
	Ejecutado	0	3	6		
Formular una política de reasentamiento	Programado	0	1	1	0	0
	Ejecutado	0	0	0		
Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural	Programado	0	0	250	50	50
	Ejecutado	0	0	34		
Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	Programado	634	1.145	892	992	623
	Ejecutado	634	1.145	319		
<b>Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía</b>						
1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON	Programado	491	322	530	97	0
	Ejecutado	491	322	530		
	Programado	16.999	5.624	1.062	0	0

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta del IDIPRON	Ejecutado	16.999	5.624	4.184		
306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio	Programado	0	211	42	53	0
	Ejecutado	0	211	42		
9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales	Programado	4.176	1.671	1.683	1.530	0
	Ejecutado	4.176	1.671	1.683		
900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON	Programado	349	272	243	36	0
	Ejecutado	349	272	243		
Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA)	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes	Programado	0,01	0,25	0,50	0,72	1
	Ejecutado	0,01	0,21	0,43		
Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027	Programado	0,20	0,60	0,70	1	1
	Ejecutado	0,19	0,47	0,62		
Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)	Programado	1	9,18	9	8	3
	Ejecutado	0,82	9,18	9		
<b>Calidad educativa para todos</b>						
10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua	Programado	4,00	7,20	8,00	10	10
	Ejecutado	6,00	6,00	6,20		
100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas de aula	Programado	21,00	47,00	80,00	100	100
	Ejecutado	21,00	46,54	82,18		
100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC	Programado	5,00	32,90	39,16	100	100
	Ejecutado	4,96	32,90	39,16		
100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito	Programado	5,00	32,90	57,44	100	100
	Ejecutado	7,83	32,90	57,44		
100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro	Programado	3.877	7.863	11.000	11.492	11.492
	Ejecutado	2.785	10.402	14.666		
270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los estudiantes de educación media	Programado	250	263	270	270	270
	Ejecutado	263	274	286		
30% de matrícula oficial en jornada única	Programado	7,00	11,00	14,00	17	30
	Ejecutado	8,18	10,47	13,91		
35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar	Programado	27,00	35,00	35,00	35	35
	Ejecutado	30,32	35,71	35,71		
376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentes apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad	Programado	361	362	363	376	376
	Ejecutado	361	362	363		
Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud	Programado	0,00	1,00	1,00	1	1
	Ejecutado	0,00	0,68	1,00		
Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Programado	0,10	0,25	0,25	0,3	0,2
	Ejecutado	0,10	0,25	0,25		
	Programado	0,50	0,80	0,90	1	1

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación	Ejecutado	0,50	0,80	0,90		
3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro	Programado	0	1	2	3	3
	Ejecutado	0	1	2		
<b>Inclusión educativa para la equidad</b>						
100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar	Programado	25	54	75	100	0
	Ejecutado	25	55	75		
12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa	Programado	3.010	2.897	3.000	3.093	0
	Ejecutado	3.010	2.897	3.054		
13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización	Programado	1.375	474	2.425	5.200	3.526
	Ejecutado	1.375	474	2.836		
14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles y estrategias semiescolarizadas	Programado	7.309	10.000	12.109	14.109	14.449
	Ejecutado	7.372	10.354	12.556		
20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia escolar)	Programado	20	20	20	20	20
	Ejecutado	20	20	20		
30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios	Programado	0	2	5	6	17
	Ejecutado	0	2	3		
300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura	Programado	24	116	125	35	0
	Ejecutado	24	116	168		
32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones	Programado	1	9	12	9	1
	Ejecutado	1	9	5		
37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo	Programado	22	22	22	35	37
	Ejecutado	22	22	22		
376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando	Programado	361	363	363	363	376
	Ejecutado	361	362	363		
<b>Acceso con calidad a la educación superior</b>						
1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior	Programado	0	200	350	450	0
	Ejecutado	0	200	257		
Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología	Programado	0	1	1	1	1
	Ejecutado	0	0,5	1		
Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	Programado	0	1	1	1	1
	Ejecutado	0	0,7	0,9		
Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior	Programado	1.459	8.149	7.665	7.255	10.472
	Ejecutado	1.459	8.149	7.645		
<b>Atención integral y eficiente en salud</b>						
800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento	Programado	56	328	175	175	72
	Ejecutado	56	328	224		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)	Programado	19	21	24	27	30
	Ejecutado	18	18	18		
Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral	Programado	0	6	12	14	15
	Ejecutado	0	0	6		
Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud	Programado	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3
	Ejecutado	0,2	0,2	0,13		
Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquema de aseguramiento automático	Programado	0,5	1	1	1	1
	Ejecutado	0	1	1		
Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C.	Programado	0,2	1	1	1	1
	Ejecutado	0,2	1	1		
Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	Programado	1	0	0	0	0
	Ejecutado	1	0	0		
Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública	Programado	0,16	0,09	0	0,22	0,49
	Ejecutado	0,16	0,09	0		
Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud	Programado	4	4	4	4	4
	Ejecutado	4	4	4		
Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores	Programado	0,5	1	1	1	1
	Ejecutado	0,47	1	1		
Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud	Programado	5	25	30	30	10
	Ejecutado	5	25	30		
Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C. con el nuevo modelo de atención integral	Programado	800.000	800.001	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	Ejecutado	514.576	1.387.334	1.933.177		
Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hasta alcanzar 1.334.667	Programado	1.306.848	1.317.831	1.325.519	1.330.900	1.334.667
	Ejecutado	1.166.823	1.175.245	1.161.120		
Incrementar en un 15% la tasa de donación de órganos actual	Programado	16,50	17,07	17,55	18,04	18,5
	Ejecutado	15,70	19,92	19,92		
Incrementar en un 15% la tasa de trasplantes actual	Programado	44	45	47	48	49
	Ejecutado	38,8	64,5	64,5		
Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI (Triple viral)	Programado	95	95	95	95	95
	Ejecutado	95,3	92,5	89,6		
Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá	Programado	0,05	0,08	0,0	0,50	0,22
	Ejecutado	0,05	0,08	0,0		
Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales	Programado	25	50	75	100	100
	Ejecutado	25	46,1	75		
	Programado	0	1	1	1	1

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo	Ejecutado	0	0	1		
Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles	Programado	5	10	15	20	20
	Ejecutado	0	0	0		
<b>Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud</b>						
Construir 2 instalaciones hospitalarias	Programado	0	0	0	0	2
	Ejecutado	0	0	0		
Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)	Programado	0	0	0	0	4
	Ejecutado	0	0	0		
Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)	Programado	0	0	2	16	22
	Ejecutado	0	0	0		
Crear una plataforma tecnológica virtual	Programado	5	20	40	25	10
	Ejecutado	5	20	37		
Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme	Programado	0	0	0	0	4
	Ejecutado	0	0	0		
<b>Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte</b>						
Apoyar 50 bibliotecas comunitarias	Programado	0	15	21	12	2
	Ejecutado	0	15	21		
Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte	Programado	752	1.454	1.577	1.660	100
	Ejecutado	752	1.454	1.754		
Aumentar a 12 las biblio estaciones en Transmilenio	Programado	6	8	10	12	12
	Ejecutado	6	8	10		
Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	Programado	645	1.043	1.183	779	83
	Ejecutado	645	1.043	1.472		
Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados	Programado	79	115	88	83	46
	Ejecutado	79	115	102		
Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques	Programado	61	71	81	91	95
	Ejecutado	61	71	81		
Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura	Programado	34.031	38.717	35.452	35.452	11.909
	Ejecutado	34.031	38.717	39.206		
Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento	Programado	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ejecutado	1.453	1.453	1.505		
Consolidar una biblioteca digital de Bogotá	Programado	0,10	0,40	0,80	0,90	1
	Ejecutado	0,10	0,40	0,80		
Creación de 7 nuevos centros orquestales	Programado	5	7	12	13	13
	Ejecutado	7	7	12		
Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	Programado	4	4	4	4	4
	Ejecutado	4	4	4		
Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura	Programado	0,10	0,40	0,60	0,90	1
	Ejecutado	0,10	0,40	0,60		
Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas	Programado	0,1	0,4	0,6	0,9	1,0
	Ejecutado	0,1	0,4	0,6		
Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido	Programado	0	2	3	4	4

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Ejecutado	0	2	3		
Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura	Programado	0	40	40	47	50
	Ejecutado	0	40	42		
Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local	Programado	20	20	20	20	0
	Ejecutado	20	20	20		
Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	Programado	0,15	0,30	0,25	0,25	0,05
	Ejecutado	0,15	0,30	0,25		
Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura	Programado	3.000	182.668	246.780	249.248	251.740
	Ejecutado	812	182.668	253.382		
Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado	Programado	0	4	12	12	12
	Ejecutado	0	7	12		
Profesionalización de 45 agentes del sector	Programado	0	45	45	45	45
	Ejecutado	0	45	69		
Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria	Programado	1,4	8,9	7,7	5	0
	Ejecutado	1,4	8,9	7,65		
Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	Programado	149.632	156.617	144.218	146.982	108.426
	Ejecutado	149.632	156.617	149.613		
Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia	Programado	48.000	70.000	83.500	88.500	90.000
	Ejecutado	47.009	80.901	83.903		
Realizar torneos inter barriales en 4 deportes	Programado	4	4	4	4	4
	Ejecutado	4	4	4		
<b>Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género</b>						
22 Casas de Igualdad de Oportunidades en operación, incluyendo dos especializadas en la garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución	Programado	22	22	22	22	22
	Ejecutado	22	22	22		
5400 personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud	Programado	500	1.500	1.483	1.483	484
	Ejecutado	553	1.397	1.426		
Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020	Programado	11.104	8.014	26.000	19.980	9.990
	Ejecutado	11.104	8.014	26.212		
Definir e implementar una estrategia para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	1	1		
Formular e implementar 13 planes sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género	Programado	13	13	13	13	13
	Ejecutado	13	14	15		
Formular e implementar un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género con un marco de ejecución de mediano plazo (2016-2030)	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	1	1		
Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de nivel distrital y local	Programado	500	500	500	500	500
	Ejecutado	328	475	779		
Generar una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para las personas en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual	Programado	0,15	0,50	0,80	1	1
	Ejecutado	0,15	0,45	0,78		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Igualdad de calidad de vida**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres	Programado	445	8.272	10.938	9.000	1.345
	Ejecutado	445	8.272	10.938		
Un (1) documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual	Programado	1	1	1	0	0
	Ejecutado	0	0,91	1		
Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	1	1		
Una campaña de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	1	1		
Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes, con foco en derechos sexuales y reproductivos, implementada	Programado	1	1	0	0	0
	Ejecutado	1	1	0		
Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres	Programado	4.113	45.078	50.389	36.000	4.420
	Ejecutado	4.113	45.078	51.245		
Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación política de mujeres	Programado	305	1.136	750	750	59
	Ejecutado	305	1.136	819		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Democracia urbana**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Infraestructura para el desarrollo del hábitat</b>						
26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito		15	20	23	24	26
	Ejecutado	0	20	23		
4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá	Programado	500	1.810	1.640	25	25
	Ejecutado	500	1.810	3.940		
Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	Programado	0	16,89	3,11	40	40
	Ejecutado	0	16,89	3,11		
Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá	Programado	2	49,88	25	23,12	0
	Ejecutado	2	49,88	25		
Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	Programado	0,1	0	2,9	15,9	1,1
	Ejecutado	0,1	0	2,9		
Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	Programado	0	8	2,0	14,4	45,6
	Ejecutado	0	8	1,95		
Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses	Programado	0,6	0,29	1,28	0,88	0
	Ejecutado	0,55	0,29	0,94		
Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario	Programado	0,00	8,43	21,59	32,38	0
	Ejecutado	0	8,43	14,4		



<b>ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018</b>						
<b>Pilar Democracia urbana</b>						
<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto	Programado	0,00	5,69	21,03	65,09	0
	Ejecutado	0	5,69	16,17		
Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	Programado	0,0	1	0	0	0
	Ejecutado	0	1	0		
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	Programado	0,05	0,15	0,2	0,3	0,3
	Ejecutado	0,05	0,15	0,2		
Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial	Programado	0,00	28,77	42,63	16,6	0
	Ejecutado	0	28,77	37,97		
Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%	Programado	95	97	97,3	97,6	98
	Ejecutado	99,58	99,58	99,3		
Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%	Programado	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Ejecutado	0,18	0,18	0,3		
Tratar 446 millones de metros cúbicos de agua	Programado	444	447	436	441	446
	Ejecutado	433,38	428,16	441,53		
<b>Intervenciones integrales del hábitat</b>						
Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados	Programado	44	80	81	81	0
	Ejecutado	44	82	82		
Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda	Programado	0	0	0	1	0
	Ejecutado	0	0	0		
Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	72	69,04	100		
Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados	Programado	2	3	4,41	1	0,2
	Ejecutado	1,8	2,59	3,94		
Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá	Programado	6.190	14.619	15.500	22.310	1.381
	Ejecutado	6.190	14.619	8.482		
Titular 10.000 predios	Programado	1.001	690	2.500	3.000	2.809
	Ejecutado	1.001	690	2.500		
Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados	Programado	1	3	7	10	10
	Ejecutado	1	3	9		
Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana	Programado	0,26	2,50	3,24	1	1
	Ejecutado	0,26	2,5	3,12		
Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá	Programado	23.023	36.861	39.000	47.977	3.139
	Ejecutado	23.023	36.861	25.670		
<b>Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad</b>						
Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Integración social para una ciudad de oportunidades						
	Programado	0	1	1	11	0

<b>ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018</b>						
<b>Pilar Democracia urbana</b>						
<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos	Ejecutado	0	1	0		
19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad	Programado	19	19	19	19	19
	Ejecutado	19	20	21		
2 sedes del IDIPRON intervenidas	Programado	0	1	0,8	0,3	0,4
	Ejecutado	0	0,5	0,7		
Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS	Programado	60	60	60	60	60
	Ejecutado	42	82,7	79		
Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal	Programado	0	0	0	1	0
	Ejecutado	0	0	0		
Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal	Programado	0	0	1	4	0
	Ejecutado	0	0	1		
<b>Espacio público, derecho de todos</b>						
1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Programado	36	374,5	588,5	400	1
	Ejecutado	36	374,5	588,21		
250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales	Programado	28.812	0	24.919	125.078	71.191
	Ejecutado	28.812	0	24.919		
Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	Programado	0,25	0,25	0,25	0,25	0
	Ejecutado	0,25	0,25	0,25		
Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales	Programado	0	0	0	15	0
	Ejecutado	0	0	0		
Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe	Programado	0	0	3	4	0
	Ejecutado	0	0	3		
Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	Programado	0,2	0,3	0,4	0,1	0
	Ejecutado	0,2	0,3	0,4		
Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas	Programado	2	36	41	38	0
	Ejecutado	2	36	41		
Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks	Programado	0	82	153	181	0
	Ejecutado	0	82	153		
Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro	Programado	0,2	0,4	0,25	0,15	0
	Ejecutado	0,2	0,4	0,25		
Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	Programado	0,12	1,16	3,42	2	1
	Ejecutado	0,12	1,16	0,55		
Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	Programado	145	145	145	145	145
	Ejecutado	100,2	120,42	117,24		
Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	Programado	4	48	44	38	0
	Ejecutado	4	48	45		
Recuperar 20 zonas de acceso	Programado	4	16	0	0	0
	Ejecutado	4	16	0		

<b>ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018</b>						
<b>Pilar Democracia urbana</b>						
<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión	Programado	23	410	67	0	0
	Ejecutado	23	410	84		
Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	Programado	7	23,6	23	21	0
	Ejecutado	7,4	23,6	27,9		
<b>Mejor movilidad para todos</b>						
52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona	Programado	7	17	14	12	2
	Ejecutado	7	17	14		
Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial	Programado	0,8	0,2	0	0	0
	Ejecutado	0,8	0,2	0		
Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público	Programado	0,00	148.526	623.354,56	270.000	158.119,48
	Ejecutado	0	148.525,96	375.109,89		
Conservar 100 km de ciclorrutas	Programado	0	14	40,37	28,1	17,57
	Ejecutado	0	14	25,2		
Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)	Programado	12,9	224,35	472,17	40,6	0
	Ejecutado	12,9	224,35	471,22		
Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)	Programado	169,42	292,66	300	318,1	2,8
	Ejecutado	169,4	292,7	311,8		
Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén	Programado	0	23,07	72,44	20,2	4,29
	Ejecutado	0	23,07	68,35		
Construir 30 km de nueva malla vial	Programado	0,0	16,09	13,91	0	0
	Ejecutado	0	16,09	3,42		
Demarcar el total de malla vial construida y conservada	Programado	104	765,7	527,1	750	452,93
	Ejecutado	104,25	765,72	527,1		
Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes	Programado	1	15	42	42	0
	Ejecutado	1	15	42		
Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)	Programado	1	10	30	55	4
	Ejecutado	1	10	30		
Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital	Programado	16	38,71	25,29	15	5
	Ejecutado	16	38,7	24,79		
Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos	Programado	5,3	19,8	25	25	25
	Ejecutado	5,25	19,75	24,56		
Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá	Programado	0,1	0,2	0,3	0,5	0
	Ejecutado	0,1	0,2	0,3		
Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público	Programado	1	18	26	55	0
	Ejecutado	1	18	35		
Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público	Programado	0	547.775,93	508.840,16	1.000.000	1.443.383,91
	Ejecutado	0	547.775,93	306.815,55		
	Programado	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Democracia urbana**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de cultura ciudadana	Ejecutado	0,4	0,2	0,2		
Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte	Programado	5	30	25	39	1
	Ejecutado	5	30	25		
Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural	Programado	0	0	110,15	0	0
	Ejecutado	0	0	92,18		
Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas)	Programado	0	0	0	0	8
	Ejecutado	0	0	0		
Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural	Programado	0	0	0	10	10
	Ejecutado	0	0	0		
Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales	Programado	5	35	73	95	100
	Ejecutado	5	46	80		
Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada	Programado	2.414	6.218	11.457	10.000	4.911
	Ejecutado	2.414	6.218	11.457		
Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)	Programado	0	1,94	7	55,5	79,56
	Ejecutado	0	1,94	6,35		
Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)	Programado	44	46,8	48	48	48
	Ejecutado	46,8	48	47,25		
Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I	Programado	0	1,94	7	9,0	12,06
	Ejecutado	0	1,94	6,35		
Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo	Programado	86	82	81	80,1	80
	Ejecutado	83	82	81		
Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio	Programado	0	553	887	60	0
	Ejecutado	0	553	949		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Seguridad y convivencia para todos</b>						
100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía	Programado	100	0	0	0	0
	Ejecutado	100	0	0		
80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas	Programado	15.000	40.066	24.924	5	5
	Ejecutado	15.000	40.066	70.596		
Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios)	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	40	100		
Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá	Programado	0	0,01	0,04	1,96	0
	Ejecutado	0	0	0		
Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá	Programado	1	1.200	2.000	0	0
	Ejecutado	1	1.200	2.000		
Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación	Programado	100	0	0	0	0
	Ejecutado	100	0	0		
Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá	Programado	0	0	0,3	0,7	0
	Ejecutado	0	0	0,3		
Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	Programado	38	0,01	3,99	46	0
	Ejecutado	38	0,01	0,01		
Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	Programado	0	0,01	0,70	0,29	0
	Ejecutado	0	0,01	0,70		
Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá	Programado	25	50	75	100	0
	Ejecutado	25	41	75		
Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro tráfico	Programado	10	39	60	80	100
	Ejecutado	10	39	60		
Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control	Programado	68	0,05	19,85	0,10	0
	Ejecutado	68	0,05	22,85		
Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones	Programado	5	5	5	5	0
	Ejecutado	5	5	5		
Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales	Programado	0,01	0,06	0,68	0,25	0
	Ejecutado	0,01	0,06	0,68		
Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones	Programado	10	75	80	90	100
	Ejecutado	10	75	80		
Implementar 5 estrategias que fortalezcan la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	1	1		
Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia	Programado	90	10	0	0	0
	Ejecutado	90	10	0		
Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá	Programado	0	5	8	10	16
	Ejecutado	0	2	5		
Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá	Programado	0	0	100	100	0
	Ejecutado	0	0	100		
	Programado	3,3	54,0	42,7	0	0

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas	Ejecutado	3,3	54,0	42,7		
Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá	Programado	20,0	5,3	10,7	10,0	4
	Ejecutado	20,0	5,3	10,7		
<b>Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA</b>						
5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género	Programado	89	75	2.300	2.300	236
	Ejecutado	89	75	270		
50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura	Programado	3.035	13.119	14.540	14.540	4.766
	Ejecutado	3.035	13.119	16.112		
Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer	Programado	1.969	7.725	7.725	7.725	3.856
	Ejecutado	1.969	7.725	9.485		
Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público	Programado	0	1	1	1	1
	Ejecutado	0	0,75	1		
Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	0,76	1		
Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres	Programado	20	20	20	20	20
	Ejecutado	20	20	20		
Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	1	1		
Implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad	Programado	0	1	1	1	1
	Ejecutado	0	0,5	0,5		
Lograr la consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias contra las mujeres, a través de un Sistema Integrado de Medición	Programado	0	100	100	100	100
	Ejecutado	0	75	100		
Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo)	Programado	448	1.261	1.100	1.100	541
	Ejecutado	448	1.261	1.038		
Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales	Programado	1.468	3.773	9.639	13.372	6.748
	Ejecutado	1.468	3.773	13.646		
Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra las mujeres, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital	Programado	95	232	348	325	0
	Ejecutado	95	232	509		
Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres	Programado	20	20	20	20	20
	Ejecutado	20	20	20		
<b>Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia</b>						
100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía	Programado	0	50	60	80	100
	Ejecutado	0	50	57		
400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	Programado	16	139	181	30	0
	Ejecutado	16	139	181		
9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia	Programado	0	8	8,80	9	0
	Ejecutado	0	8	8,50		
	Programado	0,64	12,2	5,79	0,01	0

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia	Ejecutado	0,64	12,2	5,78		
Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente	Programado	2,0	4,0	14,0	14,0	15,0
	Ejecutado	2,0	2,61	12,8		
Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia	Programado	0	0	30	70	100
	Ejecutado	0	0	19		
Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad	Programado	0	0,01	32,50	70	100
	Ejecutado	0	0,00	32,50		
Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)	Programado	25	50	75	95	100
	Ejecutado	6,25	50	75		
Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo	Programado	0	25	50	75	100
	Ejecutado	0	24	50		
Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento	Programado	0	2	2	0	0
	Ejecutado	0	2	0		
Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento	Programado	0,01	0,99	1	3	0
	Ejecutado	0,01	0,99	0		
<b>Bogotá vive los derechos humanos</b>						
100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada	Programado	0	25	55	85	100
	Ejecutado	0	25	55		
15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales	Programado	0	10.053	4.947	6.000	2.000
	Ejecutado	0	10.053	6.123		
15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales	Programado	60	3.413	7.000	3.700	827
	Ejecutado	60	3.413	8.641		
20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local)	Programado	20	20	20	0	0
	Ejecutado	14	20	20		
30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación	Programado	1.809	17.651	11.849	0	0
	Ejecutado	1.809	17.651	15.248		
Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección	Programado	1	0	19	0	0
	Ejecutado	1	0	19		
Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio	Programado	21	42	37	40	10
	Ejecutado	21	42	36		
Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección	Programado	0,05	0,75	1	0	0
	Ejecutado	0,05	0,70	1		
Crear un área de trabajo en la Secretaría Distrital de Gobierno para asuntos religiosos	Programado	0,99	1	0	0	0
	Ejecutado	1,00	1	0		
Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa	Programado	0	0,70	1	0	0
	Ejecutado	0	0,70	1		
Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia	Programado	0,05	0,42	0,75	0,95	1,00
	Ejecutado	0,05	0,42	0,68		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos	Programado	0,5	1,0	2,5	3,25	4,00
	Ejecutado	0,3	1,0	2,5		
Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.	Programado	2	2	3	3	0
	Ejecutado	2	2	3		
Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos	Programado	0	20	20	20	20
	Ejecutado	0	19	19		
Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito	Programado	0,1	0,4	0,7	0,9	1,0
	Ejecutado	0,1	0,4	0,7		
Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos	Programado	0,05	0,40	0,65	0,85	1,00
	Ejecutado	0,05	0,33	0,65		
Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos	Programado	0	27	53	0	0
	Ejecutado	0	27	74		
<b>Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación</b>						
Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital	Programado	372	25.170	25.682	20.936	7.840
	Ejecutado	372	25.170	25.040		
Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación	Programado	0	4	4	4	0
	Ejecutado	0	4	4		
Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital	Programado	0,1	0,7	1,3	2	0,0
	Ejecutado	0,1	0,7	1,3		
Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación	Programado	0,0	0,3	1,4	1,3	0,0
	Ejecutado	0,0	0,3	1,4		
Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	Programado	0	1	1	1	1
	Ejecutado	0	1	1		
<b>Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz</b>						
100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz	Programado	8	39	72	100	100
	Ejecutado	8	39	72		
100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana	Programado	8	39	72	100	100
	Ejecutado	8	39	72		
100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz	Programado	20	100	100	100	100
	Ejecutado	20	100	100		
100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana en educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz	Programado	16	44	72	100	100
	Ejecutado	16	44	61		
30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas	Programado	8	30	30	30	30
	Ejecutado	8	30	30		
	Programado	7	19	27	30	30



**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia	Ejecutado	8	19	27		
<b>Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida</b>						
Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios	Programado	1	4	7	9	10
	Ejecutado	1	4	7		
Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	Programado	0	789.531	683.485	216.615	10.369
	Ejecutado	0	789.531	683.485		
Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	Programado	596	755	856	866	27
	Ejecutado	596	755	856		
Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana	Programado	0,20	0,30	0,25	0,20	0,05
	Ejecutado	0,20	0,30	0,25		
Implementar la red de cultura ciudadana y democrática	Programado	0,10	0,30	0,30	0,25	0,05
	Ejecutado	0,10	0,30	0,30		
Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito	Programado	2	5	6	2	1
	Ejecutado	2	5	6		
Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	Programado	6	16	20	16	2
	Ejecutado	6	16	20		
Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	Programado	21.868	40.890	42.271	39.982	6.940
	Ejecutado	21.868	40.890	41.346		
Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura	Programado	7	9	9	9	9
	Ejecutado	8	9	9		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Información relevante e integral para la planeación territorial</b>						
100% del censo de predios residenciales estratificados	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda	Programado	1	1	1	1	1
	Ejecutado	1	1	1		
Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital	Programado	0	20	20	20	40
	Ejecutado	0	20	20		
Implementar el 100% del sistema de plusvalía	Programado	0	45	55	0	0
	Ejecutado	0	45	0		
Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá	Programado	0	10	90	0	0
	Ejecutado	0	10	16		
<b>Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad</b>						
Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción)	Programado	1	1	1	1	0
	Ejecutado	1	1	1		
Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general	Programado	508,33	2.116,74	3.000,1	340	34,83
	Ejecutado	508,33	2.116,74	3.000,1		
<b>Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos</b>						
Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos	Programado	115,8	479,14	632	300	23,06
	Ejecutado	115,8	479,14	632		
<b>Articulación regional y planeación integral del transporte</b>						
Adopción de la red de transporte masivo regional	Programado	0	0	0	1	0
	Ejecutado	0	0	0		
Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP)	Programado	0	0	0	6,2	57,1
	Ejecutado	0	0	0		
Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional	Programado	0,11	0,25	0,28	0,25	0,11
	Ejecutado	0,11	0,25	0,28		
<b>Financiación para el Desarrollo Territorial</b>						
80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas	Programado	0,0	63,24	6,76	5,00	5,00
	Ejecutado	0,0	63,24	4,10		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región</b>						
Apoyar 75 empresas en procesos de exportación	Programado	15	20	60	30	12
	Ejecutado	15	20	93		
Atender 320 emprendimientos de oportunidad	Programado	0	869	1.107	850	243
	Ejecutado	0	869	1.107		
Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas	Programado	0	0	1	0	0
	Ejecutado	0	0	1		
Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines	Programado	0	0	1	0	0
	Ejecutado	0	0	1		
Formulación de un plan de innovación e industrias creativas	Programado	0	0,65	0,35	0	0
	Ejecutado	0	0,65	0,35		
Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva	Programado	27	648	150	150	45
	Ejecutado	27	648	199		
Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas	Programado	41	1.273	4.584	4.420	2.197
	Ejecutado	41	1.273	4.584		
Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad	Programado	1	1	1	1	0
	Ejecutado	1	1	1		
Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad	Programado	3	3	7	7	7
	Ejecutado	0	7	3		
Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad	Programado	1	3	3	1	1
	Ejecutado	1	3	4		
Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas	Programado	1	0	0	0	0
	Ejecutado	0	0	0		
<b>Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad</b>						
Acompañar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales	Programado	312	415	567	372	16
	Ejecutado	312	415	567		
Brindar 3000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales	Programado	493	1.518	987	1	1
	Ejecutado	493	1.518	1.064		
Formar 1000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo	Programado	98	305	517	210	38
	Ejecutado	98	305	517		
Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales	Programado	1.275	6.839	11.100	9.000	1.587
	Ejecutado	1.275	6.839	11.175		
Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales	Programado	1.563	10.148	19.550	12.500	1.488
	Ejecutado	1.563	10.148	20.663		
Vincular 4.250 personas laboralmente	Programado	269	1.565	1.880	1.400	450
	Ejecutado	269	1.565	2.258		
Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal	Programado	605	1.048	1.047	900	505
	Ejecutado	605	1.048	1.047		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**
**Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad</b>						
Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado	Programado	2	3	4	3	1
	Ejecutado	2	3	4		
Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente	Programado	0	1.334	4.000	1.000	100
	Ejecutado	0	1.334	4.105		
<b>Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado</b>						
Aumentar a 35% los tramites electrónicos	Programado	12	20,83	25	33,33	35
	Ejecutado	16,67	20,83	29,17		
Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando	Programado	0,1	1,9	0	2	1
	Ejecutado	0,1	1,9	0		
Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles	Programado	0	100	100	100	0
	Ejecutado	0	90	100		
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	99	96,4		
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	103	100	99,3		
Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos	Programado	0	0	74	75	76
	Ejecutado	0	0	94		
Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA	Programado	84	85	86	87	88
	Ejecutado	83	83	89		
Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos	Programado	88,5	89	0	0	0
	Ejecutado	90,62	100	0		
Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación Predial	Programado	0	0	90	91	92
	Ejecutado	0	0	88,14		
Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial	Programado	94,5	95	0	0	0
	Ejecutado	92,71	100	0		
Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones	Programado	0	14,23	63,77	22	0
	Ejecutado	0	14,23	62,77		
Reducir al 12,5% el índice de evasión por morosidad en vehículos	Programado	0	0	13,5	13	12,5
	Ejecutado	0	0	14,5		
Reducir al 14% el índice de evasión por morosidad en predial	Programado	0	0	15	14,5	14
	Ejecutado	0	0	15,32		
Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	Programado	40.367	99.823	104.915	101.535	98.530
	Ejecutado	40.367	99.823	107.401		
Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA	Programado	22,03	21,08	20	19	18,8
	Ejecutado	23,3	22,8	22,5		
Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos	Programado	14,12	13,53	0	0	0
	Ejecutado	14,79	14,3	0		
Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial	Programado	10,19	8,74	0,0	0,0	0,0
	Ejecutado	8,78	10,96	0,0		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Bogotá, ciudad inteligente</b>						
Adecuar y optimizar el uso de espacios físicos en la ciudad como escenarios que promuevan y dinamicen el uso y apropiación del emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación	Programado	0	0	0	1	0
	Ejecutado	0	0	0		
Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la innovación	Programado	0,0	0,50	0,75	0,95	1,0
	Ejecutado	0,0	0,50	0,75		
<b>Bogotá, una ciudad digital</b>						
Alcanzar 250 zonas de conectividad pública	Programado	58	54	138	0	0
	Ejecutado	58	54	164		
Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico	Programado	1	2	2	0	0
	Ejecutado	1	2	2		
Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software	Programado	0,2	0,5	0,7	0,9	1
	Ejecutado	0,2	0,5	0,7		
Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	Programado	0,2	0,5	0,7	0,9	1
	Ejecutado	0,2	0,5	0,7		
Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad	Programado	0	1	4	0	0
	Ejecutado	0	1	6		
Realizar 1 Plan de Conectividad Rural	Programado	0,2	0,5	1	0	0
	Ejecutado	0,2	0,5	1		
<b>Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región</b>						
Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales)	Programado	0	1	2	1,5	0,5
	Ejecutado	0	1	2		
Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios	Programado	27	50	50	60	13
	Ejecutado	27	50	38		
Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística	Programado	72.427	248.477	212.334	245.000	121.762
	Ejecutado	72.427	248.477	207.880		
Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico	Programado	31	101	73	40	5
	Ejecutado	31	101	92		
Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación	Programado	0	159	200	100	41
	Ejecutado	0	159	100		
Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá	Programado	0	1	1	1	1
	Ejecutado	0	1	1		

## ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018

<b>Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética</b>						
Programa/Meta producto	Vigencias	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal</b>						
2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados	Programado	0,5	1	1,5	1,70	2
	Ejecutado	0,5	0,85	1,34		
Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital	Programado	0	0	50	45	5
	Ejecutado	0	0	0		
Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	Programado	0	2	3	3	2
	Ejecutado	0	2	3		
Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el D.C.	Programado	8	22	40	20	10
	Ejecutado	8	22	40		
Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña	Programado	0	21	50	75	100
	Ejecutado	0	0	0		
Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito	Programado	10	30	60	90	100
	Ejecutado	8	29,5	60		
Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental	Programado	342	342,1	408	775	800
	Ejecutado	342	315	408		
Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados	Programado	17	39,9	183,4	140	20
	Ejecutado	16,7	39,9	80		
Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados	Programado	15	15	0	0	0
	Ejecutado	0	15	0		
Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable	Programado	10	33,6	40,6	85,6	115
	Ejecutado	1	27,6	33,6		
Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has	Programado	23,83	19,3	51,84	55,03	50
	Ejecutado	23,83	19,3	51,84		
<b>Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano</b>						
2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad	Programado	326.632	892.530	871.271	382.067	27.500
	Ejecutado	326.632	892.530	871.271		
Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI	Programado	4,1	20,12	5	5	1,02
	Ejecutado	4,1	20,12	13,02		
Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI	Programado	3,2	6,86	2	1,3	1
	Ejecutado	3,2	6,86	6,84		
Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal	Programado	0,3	0,7	0	0	0
	Ejecutado	0,3	0,7	0		
Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales	Programado	0,2	0,5	0,65	1	0
	Ejecutado	0,1	0,35	0,4		

## ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018

<b>Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética</b>						
Programa/Meta producto	Vigencias	2016	2017	2018	2019	2020
Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre	Programado	0,06	0,09	0,31	1	0
	Ejecutado	0,06	0,09	0,31		
Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre	Programado	4.352	12.333	11.450	11.250	5.615
	Ejecutado	4.352	12.333	12.965		
Formar a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en eco conducción	Programado	0	383	2.890	1.100	127
	Ejecutado	0	383	2.890		
Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado	Programado	13,5	24	25	25	12,5
	Ejecutado	13,5	24	25		
Implementar acciones de control	Programado	252	5.197	4.750	4.750	2.651
	Ejecutado	252	5.197	4.102		
Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	Programado	9.140	11.540,5	19.174,2	2.500	100,5
	Ejecutado	9.140	11.540,5	19.174,2		
Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas	Programado	0	18	0	0	0
	Ejecutado	0	0	0		
Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado	Programado	2	11,37	8	3,6	2
	Ejecutado	2	11,4	7,5		
La cuenca hídrica del Río Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo	Programado	10	25	25	30	10
	Ejecutado	10	25	25		
Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5	Programado	49	49	49	49	49
	Ejecutado	44	41	49		
Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5	Programado	24	24	24	24	24
	Ejecutado	19	19	24		
Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito	Programado	12,5	29,74	37	42	28,8
	Ejecutado	12,50	29,74	37		
Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación	Programado	5	10	25	35	40
	Ejecutado	3,89	9,11	18,95		
Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano	Programado	7.099	10.267	26.500	31.000	11.134
	Ejecutado	7.099	10.267	9.601		
Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo	Programado	12,5	25	25	25	12,5
	Ejecutado	12,5	25	25		
Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal	Programado	72	721	144	144	72
	Ejecutado	72	721	144		
Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios	Programado	12,5	25	66,61	91,28	100
	Ejecutado	12,5	25	66,61		
Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%	Programado	0,08	0,38	0,63	0,88	1
	Ejecutado	0,08	0,31	0,51		

## ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018

**Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética**

Programa/Meta producto	Vigencias	2016	2017	2018	2019	2020
Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal	Programado	3	10	12	15	16
	Ejecutado	2,4	10	12		
<b>Gestión de la huella ambiental urbana</b>						
Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas	Programado	1.390,0	7.911,0	6.610,0	6.089,0	3.000,0
	Ejecutado	1.390,0	7.911,0	6.578,8		
Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA	Programado	15,13	25	25	25	25
	Ejecutado	15,13	30,34	26,43		
Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición	Programado	4.112.722	11.375.080	11.500.000	10.720.000	4.580.000
	Ejecutado	4.112.722	11.375.080	11.097.105		
Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines	Programado	4.667	8.028	8.204	8.000	3.101
	Ejecutado	4.667	8.028	7.363		
Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías	Programado	0	0	0	0,6	1
	Ejecutado	0	0	0		
Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI	Programado	13,3	6,1	37,5	37,5	5,6
	Ejecutado	13,3	6,1	37,48		
Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.)	Programado	1.028	2.427	5.152,37	4.595	1.797,6
	Ejecutado	1.028	2.427	5.152,37		
Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías	Programado	0	0,2	0,21	1	0
	Ejecutado	0	0,12	0,12		
Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento	Programado	10	100	0	0	0
	Ejecutado	10	100	0		
Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de la ciudad, academia y gremios	Programado	0,1	0,25	0,5	0,75	1
	Ejecutado	0,1	0,25	0,5		
Generar acciones de control a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos - RESPEL	Programado	394	421	885	0	0
	Ejecutado	394	421	911		
Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico	Programado	10	35	62,68	83	100
	Ejecutado	10	35	62,68		
Implementar la política de ecurbanismo y construcción sostenible	Programado	0	25	25	25	25
	Ejecutado	0	25	25		
Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación	Programado	100	211	220	200	69
	Ejecutado	100	211	200		
Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente	Programado	13	150	147	130	60
	Ejecutado	13	150	130		
Priorizar y formular las determinantes ambientales	Programado	1	3	4	4	2
	Ejecutado	1	3	4		
Techos verdes y jardines verticales implementados	Programado	2.591	5.000	5.509	5.000	1.900
	Ejecutado	2.591	5.000	5.429		
Utilizar gradualmente el 20% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de la mezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías de la ciudad	Programado	0	25	25	25	25
	Ejecutado	0	25	48,26		



ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018						
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética						
Programa/Meta producto	Vigencias	2016	2017	2018	2019	2020
Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq.	Programado	106.549	355.398	270.953	244.300	122.800
	Ejecutado	106.549	355.398	270.953		
Desarrollo rural sostenible						
Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos	Programado	55	117,5	180	195	200
	Ejecutado	62,33	117,5	180,01		
Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible	Programado	556	125	125	125	69
	Ejecutado	556	125	132		
Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas	Programado	56	125	125	125	69
	Ejecutado	56	125	132		
Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural	Programado	1	2	3	4	0
	Ejecutado	1	2	3		
Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva	Programado	0	41	52	10	10
	Ejecutado	0	41	28		
Realizar un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación	Programado	0,15	0,35	0,3	0,1	0,1
	Ejecutado	0,15	0,35	0,3		

ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018						
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia						
Programa/Meta producto	Vigencias	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</b>						
100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía	Programado	5	40	75	100	100
	Ejecutado	6	42	75		
Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C	Programado	3	5	90	100	0
	Ejecutado	3	5	96		
Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales	Programado	1	2	2	2	1
	Ejecutado	1	2	2		
Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano	Programado	1	1	1	1	0
	Ejecutado	1	1	1		
Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción	Programado	0,0	0,25	0,5	0,25	0,0
	Ejecutado	0,0	0,25	0,5		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**
**Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad	Programado	0	0	0,34	0,33	0,33
	Ejecutado	0	0	0,34		
Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación	Programado	1	3,1	3	1	0
	Ejecutado	0,9	3,1	3		
Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES	Programado	10,0	25,0	30,3	25,0	10,0
	Ejecutado	10,0	24,7	30,3		
Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad	Programado	97	98	99	100	100
	Ejecutado	95	98	99		
Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital	Programado	8	15	25	30	35
	Ejecutado	8	15	25		
Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT	Programado	20	40	70	80	80
	Ejecutado	20	40	70		
Índice de Transparencia del Distrito Capital aumentado	Programado	0,5	0,5	0	0	0
	Ejecutado	0,5	0,5	0		
Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado	Programado	10	35	65	95	100
	Ejecutado	10	35	65		
Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas	Programado	80	80	80	80	80
	Ejecutado	89,2	81,7	82,8		
Nivel central de la SED certificado según la norma NTCGP1000	Programado	0	0	0	0	1
	Ejecutado	0	0	0		
Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas	Programado	12.479	132.334	255.187	100.000	0
	Ejecutado	12.479	132.334	255.187		
Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital	Programado	72	580	548	300	0
	Ejecutado	72	580	548		
Realizar el 100% del estatuto archivístico	Programado	3	66	100	0	0
	Ejecutado	0	66	100		
Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	90	100	100		
Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	Programado	0,0	1,5	6,5	5,0	2,0
	Ejecutado	0,0	1,5	6,5		
Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%	Programado	25	50	75	100	100
	Ejecutado	25	50	75		
Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo	Programado	0	2	2	1	0
	Ejecutado	0	2	2		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Programado	46	56	67	75	90
	Ejecutado	46	56	67		
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	Programado	46	62	70	75	100
	Ejecutado	43	58	67		
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	Programado	80	80	80	80	80
	Ejecutado	76	81	88		
<b>Modernización institucional</b>						
Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local	Programado	0,1	0	0,4	0,4	0,2
	Ejecutado	0	0	0,4		
Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital	Programado	45	53	60	68	70
	Ejecutado	40	53	60		
Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD	Programado	0	2	2	4	0
	Ejecutado	0	2	2		
Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.	Programado	0,4	16,2	45,3	18,9	19,1
	Ejecutado	0,4	16,2	44,0		
Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	Programado	0	30	50	20	0
	Ejecutado	0	30	37		
Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD	Programado	0	0	20	0	80
	Ejecutado	0	0	5		
Implementar el 100% de la política pública de empleo	Programado	30	31	50	80	100
	Ejecutado	18	31	50		
Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio	Programado	4	12	12	13	5
	Ejecutado	4	12	14		
Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%	Programado	70	70	70	70	70
	Ejecutado	50	75	84		
Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL	Programado	86	86,1	86,5	86,7	87
	Ejecutado	87	91,3	92		
Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria	Programado	0	2.426	4.000	4.000	1.574
	Ejecutado	0	2.426	5.990		
Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL	Programado	402	663	800	800	335
	Ejecutado	402	663	819		
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	Programado	13,8	29,2	23,5	27,5	6,1
	Ejecutado	13,8	29,2	20,1		
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	Programado	7,3	20,2	27,1	33	12,5
	Ejecutado	7,3	20,2	25		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	Programado	0,08	1,25	0,34	0,33	0,0
	Ejecutado	0,08	1,25	0,31		
Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil	Programado	0	0	1	1	0
	Ejecutado	0	0	1		
Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital	Programado	2	5	6	5	2
	Ejecutado	2	5	6		
Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH	Programado	0	0	1,2	2,8	0
	Ejecutado	0	0	0,09		
Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario	Programado	1	1	2	0	0
	Ejecutado	1	1	2		
Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	91	100	100		
Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos	Programado	0	2,0	2	2	0,7
	Ejecutado	0,3	2	2		
Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito	Programado	0	1	0	0	0
	Ejecutado	0	1	0		
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	Programado	85	90	95	95	100
	Ejecutado	57	58	38		
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	Programado	70	75	85	90	100
	Ejecutado	61	58	80		
Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles	Programado	23	23	23	22	22
	Ejecutado	15	22	18		
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	Programado	0	33	70	70	70
	Ejecutado	0	33	70		
<b>Gobierno y ciudadanía digital</b>						
5 Sistemas de información integrados operando	Programado	1	3	4	5	5
	Ejecutado	0,5	3	4		
90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal	Programado	12	1,90	20	38,13	18
	Ejecutado	12	1,87	20		
Adecuar el 100% de sistemas de información e infraestructura	Programado	7,3	17,4	37	36	2,4
	Ejecutado	7,3	17,4	37		
Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software	Programado	0	0	0	100	0
	Ejecutado	0	0	0		
Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública	Programado	15	75	175	0	0
	Ejecutado	30	151	208		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información	Programado	2	3	3	2	0
	Ejecutado	2	3	3		
Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital	Programado	20	70	90	100	100
	Ejecutado	20	70	90		
Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH	Programado	0	0	0	100	0
	Ejecutado	0	0	0		
Depurar el 100% de las cuotas partes	Programado	25	50	75	100	0
	Ejecutado	22,2	22,2	77		
Diseñar el 100% del sistema poblacional	Programado	20	70	90	100	100
	Ejecutado	20	70	90		
Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C.	Programado	0,1	0,4	0,7	1	1
	Ejecutado	0,1	0,4	0,7		
Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)	Programado	22,5	24	26	25	2,5
	Ejecutado	22,5	24	26		
Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)	Programado	0,02	16,14	39,76	21,30	22,78
	Ejecutado	0,0	16,14	18,9		
Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital	Programado	0	100	100	100	0
	Ejecutado	0	89	103,13		
Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado en resultados e impactos	Programado	0,1	0,5	0,7	0,6	0,1
	Ejecutado	0,1	0,5	0,7		
Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial	Programado	20	70	100	0	0
	Ejecutado	20	70	100		
Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital	Programado	20	70	90	95	100
	Ejecutado	20	70	90		
Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales	Programado	5	35	70	95	100
	Ejecutado	5	35	50		
Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	Programado	0	0	45	45	10
	Ejecutado	0	0	3,48		
Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT	Programado	0	0	60	40	0
	Ejecutado	0	0	60		
Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH	Programado	0	0	0	66,7	33,3
	Ejecutado	0	0	0		
Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo	Programado	0	0	77	23	0
	Ejecutado	0	0	77		
Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	Programado	85	90	90	95	100
	Ejecutado	78	85,13	95		
	Programado	0	70	80	100	0

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	Ejecutado	0,0	85,55	91,82		
Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidí	Programado	0	80	96	100	0
	Ejecutado	0	71,69	96		
Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	Programado	5	32,5	60	70	80
	Ejecutado	5	33,18	72,00		
Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso	Programado	95	95	95	95	95
	Ejecutado	95	95	95		
Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH	Programado	0	0	5	3	0
	Ejecutado	0	0	6		
Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá	Programado	0	0	30	70	0
	Ejecutado	0	0	30		
Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá	Programado	2	10	9	9	2
	Ejecutado	2	10	10		
Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad	Programado	15	30	30	15	10
	Ejecutado	15	30	30		
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	Programado	47	53	62	70	100
	Ejecutado	44	49	60		
Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
<b>Gobernanza e influencia local, regional e internacional</b>						
100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta	Programado	34.000	10.017	35.000	16.483	4.500
	Ejecutado	34.000	10.017	50.134		
20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades	Programado	20	20	20	20	20
	Ejecutado	20	20	20		
Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas	Programado	6	6	4	3	1
	Ejecutado	6	6	4		
Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales	Programado	0,5	0,5	1	1	1
	Ejecutado	0,5	0,5	1		
Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales	Programado	0	2	8	0	0
	Ejecutado	0	2	8		
Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá	Programado	1	0,2	0,8	1	0
	Ejecutado	1	0,2	0,8		
Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Atender 41.363 personas en emergencia social	Programado	5.395	10.340	10.340	10.340	5.173
	Ejecutado	5.395	10.340	10.778		
Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por el SDGRCC	Programado	100	100	100	100	100
	Ejecutado	100	100	100		
Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el Distrito	Programado	0,0	1	1	1	1
	Ejecutado	0,0	1	1		
Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales	Programado	0,0	0,0	0,75	2,25	2
	Ejecutado	0,0	0,0	0,75		
Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional	Programado	0	2	4	2	0
	Ejecutado	0	2	4		
Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá	Programado	0	13	12	3	0
	Ejecutado	0	13	12		
Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos	Programado	0	1	1	0	0
	Ejecutado	0	1	1		
Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas	Programado	0	14	28	12	6
	Ejecutado	0	14	45		
Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas	Programado	0	0,25	0,25	0,45	0,05
	Ejecutado	0	0,25	0,25		
Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental	Programado	10	25	45	75	100
	Ejecutado	10	25	44,7		
Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud	Programado	0,2	1	1	1	1
	Ejecutado	0,15	0,5	0,75		
Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales	Programado	0	20	20	0	0
	Ejecutado	0	8,1	18		
Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil	Programado	0,5	0,7	1	0	0
	Ejecutado	0,5	0,7	1		
Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experiencias Bogotá Líder	Programado	19	26	20	20	5
	Ejecutado	19	26	23		
Formar a 10.000 ciudadanos en participación	Programado	1.585	6.692	7.020	6.000	2.288
	Ejecutado	1.585	6.692	15.994		
Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT	Programado	0	0,75	0,75	1	0,5
	Ejecutado	0	0,75	0,75		
Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales	Programado	2	6	10	2	0
	Ejecutado	2	6	10		
	Programado	0,25	0,75	1	1	1

**ANEXO 2 - AVANCE DE METAS PRODUCTO A 2018**

**Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

<b>Programa/Meta producto</b>	<b>Vigencias</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica	Ejecutado	0,25	0,75	1		
Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales	Programado	10	25	85	95	100
	Ejecutado	10	25	85		
Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial	Programado	0	8	16	20	20
	Ejecutado	0	7	16		
Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados	Programado	10	25	76	92	100
	Ejecutado	10	25	76		
Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión	Programado	10	25	85	96	100
	Ejecutado	10	25	85		
Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos	Programado	0	10	90	95	100
	Ejecutado	0	10	90		
Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades	Programado	30.397	61.829	63.475	62.829	79.580
	Ejecutado	30.397	61.829	63.475		
Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital	Programado	0,4	1,6	1	1	0
	Ejecutado	0,4	1,6	1		
Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional	Programado	0	1	3	0	0
	Ejecutado	0	1	3		
Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones	Programado	6	10	10	10	4
	Ejecutado	6	10	10		
Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.	Programado	10	25	45	75	100
	Ejecutado	8,75	23,82	44,29		
Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta	Programado	11.100	3.995	20.500	4.200	205
	Ejecutado	11.100	3.995	34.990		
Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado	Programado	0,2	1	1	1	1
	Ejecutado	0,15	0,5	0,75		
Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513	Programado	55.366	48.439	39.704	25.366	21.513
	Ejecutado	55.366	48.439	39.704		
Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia	Programado	95	94	85	80	76
	Ejecutado	95	94	85		
Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias	Programado	42,0	86,0	97,0	85,0	40,0
	Ejecutado	42,0	86,0	97,0		