

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Junio 30 de 2023  
Localidad: Usaquén



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
24	22	91,7%	\$4.353

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	16	35,6%
Contratada	15	33,3%
En ejecución	14	31,1%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
GOBIERNO	11	5	45,5%	\$171
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	10	9	90,0%	\$1.737
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	5	55,6%	\$924
AMBIENTE	5	2	40,0%	\$333
MUJERES	4	4	100,0%	\$538
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	2	66,7%	\$191
GESTIÓN PÚBLICA	2	1	50,0%	\$191
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$55
<b>Total general</b>	<b>45</b>	<b>29</b>		<b>\$4.138</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

## Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1932	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana	\$230	25961	Nuestro adulto mayor y niñez unidos para reverdecer Usaquén	En ejecución
1933	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$60	26699	LabDif.Usaquén por los animales	En ejecución
1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	\$136	26002	artículos deportivos para el adulto mayor	En ejecución
	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	\$144	24802	Karts en Usaquén	En ejecución
	Vincular 9142 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	\$244	26060	1,2,3 rugby	En ejecución
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	\$269	21747	Emprendamos con todas las discapacidades	En ejecución
	Apoyar 267 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	\$216	20756	Fortalecimiento económico para emprendimientos	En ejecución
			26694	LabDif. Juventud E Usaquén	En ejecución
1944	Implementar 6 PROCEDAS.	\$321	21751	Ambiente, salud y naturaleza	En ejecución
			26697	LabDif.Territorializar acciones para la protección de la cuenca del Río Torca	En ejecución
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$251	21758	Líderes fortalecidos capacitados y gestores	En ejecución
			26696	LabDif. Formación integral de Participación Juvenil	En ejecución
1955	Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$628	22533	Una mirada al reciclaje verde	En ejecución
1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$433	26242	LabDif. cuidado con cuidadoras	Contratada
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	\$468	22359	Corredores culturales Usaquén fase II	Contratada
			26693	LabDif. Escuela Itinerante de Usaquén: Arte-Joven	Contratada
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	\$274	26245	LabDif. tejido puentes entre el arte y las mujeres	Contratada
	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$434	26232	LabDif. mujeres con propósito de vida	Contratada
			26698	LabDif. Resignificando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias	Contratada
1992	Capacitar 680 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$163	22733	Centro crecer arte y cuerpo	Contratada
	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales	\$80	24216	Cine al parque	Contratada

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1932	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	25961	Nuestro adulto mayor y niñez unidos para reverdecer Usaquén	En ejecución	55	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Vejez	Se está adelantando la gestión para la contratación mediante licitación pública el proceso de formación para adulto mayor en producción agroecológica enfocado en plantas medicinales y entrega de huerta vertical en madera. Así mismo un proceso de formación	Se incluyeron grupos de adultos mayores también niños y niñas de colegios y jardines infantiles de la localidad.	Ninguna
1933	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Diferencial	26699	LabDif.Usaquén n por los animales	En ejecución	1.075	Animales; Comunidad en general	Se contrató con Sotavento Group, desarrollar eventos de educación, sensibilización y adopción de animales con sus tenedores y fundaciones proteccionistas. Con corte a 30 de junio de 2023, se han realizado 2 jornadas de esterilización, 2 jornadas de at	A corte 30 de junio de 2023, se beneficiaron efectivamente los grupos objetivos establecidos en el proceso de estructuración. Se desarrolló una reunión con la comunidad y se establecieron compromisos acordados para atender la propuesta priorizada. Con corte a 30 de junio de 2023, Se han coordinado las jornadas con proteccionistas y cuidadores de animales	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1939	Beneficiar 680 Personas con artículos deportivos entregados	Registro autónomo	26002	artículos deportivos para el adulto mayor	En ejecución	450	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Vejez	Se publicó proceso en SECOP II de Dotación de elementos deportivos para el adulto mayor con el consecutivo FDLUSA-SASI-001-2023.  Se contrato la Dotación de elementos deportivos para el adulto mayor bajo el consecutivo 465 de 2023 con Facomed SAS y se en	Se realizó mesa de concertación con el proponente.	Ninguna
1939	Capacitar 680 personas en los campos deportivos	Registro autónomo	24802	Karts en Usaquén	En ejecución	170	Comunidad en general	Se publicó en la plataforma SECOP II el proceso Karts 2023 con el consecutivo FDLUSA-SAMC-004-2023.  Se contrato el proceso Karts 2023, con el consecutivo 397 de 2023 con fundación G3.	Se realizó mesa de concertación con el proponente.	Ninguna
1939	Vincular 9142 personas en actividades recreodeportivas comunitarias	Registro autónomo	26060	1,2,3 rugby	En ejecución	-	Comunidad en general	Se publico en la plataforma del SECOP II el proceso denominado 1,2,3 Rugby bajo el consecutivo FDLUSA-MC-003-2023.  Se contrato el pceso denominado 1,2,3 Rugby con el consecutivo 396 de 2023, cuya acta de inicio fue el 12 de mayo de 2023 con Consultore	Se realizó mesa de concertación con el promotor de la propuesta.  Se integraron a los postulantes de la propuesta 1,2,3 Rugby como capacitadores en el proceso.	Ninguna
1941	Promover en 208 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva	Registro autónomo	21747	Emprendamos con todas las discapacidades	En ejecución	30	Relación con el entorno/Discapacidad	Se estan adelantando los estudios previos y de mercado desarrollados en conjunto con la SDG para justificar el conveniente con el cual se suscribirá el convenio interadministrativo.  Con corte a 30 de junio de 2023, ya cuenta con acta de inicio y se enc	Se han sostenido reuniones de concertación con con el promotor de la iniciativa para definir las actividades específicas de la propuesta.  Se han realizado reuniones periodicas con el consejo local de discapacidad.	los tiempos que requiere la comunidad, asi como los ajustes razonables, dificultan el avance del proceso.
1941	Apoyar 267 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Registro autónomo	20756	Fortalecimiento económico para emprendimientos	En ejecución	16	Comunidad en general	Se estan adelantando los estudios previos y de mercado desarrollados en conjunto con la SDG para justificar el conveniente con el cual se suscribirá el convenio interadministrativo.  Con corte a 30 de junio de 2023, ya cuenta con acta de inicio y se enc	Se llevó a cabo reunión de concertación con el promotor de la iniciativa para definir las actividades de la propuesta.	Ninguna
1941	Apoyar 267 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Laboratorio Diferencial	26694	LabDif.Juventud E Usaquén	En ejecución	15	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Juventud	Se estan adelantando los estudios previos y de mercado desarrollados en conjunto con la SDG para justificar el conveniente con el cual se suscribirá el convenio interadministrativo.  Con corte a 30 de junio de 2023, ya cuenta con acta de inicio y se enc	Se llevó a cabo reunión de concertación con el promotor de la iniciativa para definir las actividades de la propuesta.	Ninguna
1944	Implementar 6 PROCEDAS.	Registro autónomo	21751	Ambiente, salud y naturaleza	En ejecución	-	Comunidad en general	Se está adelantando proceso licitatorio.  Con corte a 30 de junio de 2023, se encuentra el contrato CTO-391-2023 con acta de inicio 28 de abril de 2023.	Se han desarrollado múltiples reuniones para concertar aspectos técnicos del proceso y explicando el proceso precontractual con toda la comunidad.  A corte 30 de junio de 2023, Se han desarrollado planes de ejecución.	Sin novedad para reportar.  En el proceso de socializacion se ha identificado que existe inconformidad respecto a las metodologias establecidas en los anexos, por parte de la comunidad que presento la propuesta.
1944	Implementar 6 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26697	LabDif.Territorializar acciones para la protección de la cuenca del Río Torca	En ejecución	-	Comunidad en general	Se está adelantando lo pertinente para elaboración de estudios previos.  A corte 30 d e junio de 2023, se han realizado 2 reuniones para complementar la socializacion de la propuesta sin éxito, por lo que se esta reagendando una nueva reunion donde partic	En el próximo mes se concertará con la comunidad a cerca de esta iniciativa  a corte de 30 de junio de 2023, se han realizado jornadas de socialización del proyecto con la comunidad beneficiada.	Acorte 30 de junio de 2023, cuando se socializa el proyecto no siempre se encuentra la totalidad de lo ciudadanos que presentaron la propuesta, por lo que no se ha podido completar la socialización.
1946	Vincular 150 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26234	Labciv. capacitación y memorias por la paz	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023, formularon los documentos previos de la SAMC de Afro, y la SAMC para víctimas de conflicto.  Con corte al 30 de junio de 2023, formularon los documentos previos de la SAMC de Afro, y la SAMC para víctimas de conflict	Se realizó la concertación con el promotor de la iniciativa ciudadana.	Dificultades con los NARP por pretensiones de ejecución de la actividad fuera de la localidad.  Con corte a 30 de junio de logro concetar con los NARP la ejecución de la propuesta dentro de la localidad.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	21758	Lideres fortalecidos capacitados y gestores	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indígenas; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Transcurrir vital/Juventud	Con corte a 31 de marzo de 2023, se realizaron estudios previos para el contrato interadministrativo que se pretende suscribir con la Universidad Nacional, mesas de trabajo para definir la propuesta técnica y económica para la formulación de los estudios	Se adelanto la mesa de cocreación con los promotores de la iniciativa y se hizo levantamiento del acta suscrita por ambas partes.	Dificultad de articulación con la mesa técnica delegada de la UNAL y demora en las respuestas.
1950	Capacitar 734 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26696	LabDif. Formación integral de Participación Juvenil	En ejecución	-	Transcurrir vital/Juventud	Con corte a 31 de marzo de 2023, se realizó estudio previo para el contrato interadministrativo que se pretende suscribir con la Universidad Nacional, mesas de trabajo para definir la propuesta técnica y económica para la formulación de los estudios prev	Se adelanto la mesa de cocreación con los promotores de la iniciativa y se hizo levantamiento del acta suscrita por ambas partes.	Dificultad de articulación con la mesa técnica delegada de la UNAL y demora en las respuestas.
1950	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Laboratorio Diferencial	26695	LabDif. Jóvenes fortaleciendo la participación de Usaquén	En ejecución	-	Transcurrir vital/Juventud	Con corte a 31 de marzo de 2023, se realizaron estudios previos para el contrato interadministrativo que se pretende suscribir con la Universidad Nacional, mesas de trabajo para definir la propuesta técnica y económica para la formulación de los estudios	Se adelanto la mesa de cocreación con los promotores de la iniciativa y se hizo levantamiento del acta suscrita por ambas partes.	Dificultad con la mesa técnica de la UNAL en la concertación de los documentos previos y tiempos de respuesta.
1950	Fortalecer 43 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Laboratorio Cívico	26238	LabCiv. dotación para todos	En proceso	-	-	Se estan formulando los documentos pre contractuales para la contratación de la dotación para Fortalecer 10 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana a través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía.	Se adelanto la mesa de cocreación con los promotores de la iniciativa y se hizo levantamiento del acta suscrita por ambas partes.	Dificultad en la concertación de los items para contruir la lista para elaborar el estudio de mercado.
1955	Capacitar 2500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22533	Una mirada al reciclaje verde	En ejecución	-	Comunidad en general	Concorte a 30 de i En proceso licitatorio para adjudicar en mes de abril de 2023. Corte al 30 de junio de 2023, se encuentra ya contratado y en proceso de ejecución, donde se hicieron acercamientos con administradores de propiedad horizontal y centros comerciales para la	Se han desarrollado reuniones con los proponentes de presupuestos participativos para concertar anexos técnicos de los estudios previos. A corte 30 de junio de 2023, se han realizado reuniones enfocadas en la planeación de la ejecución.	Ninguna
1989	Vincular 711 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio Cívico	26242	LabCiv. cuidado con cuidadoras	Contratada	-	-	Se contrató Sotavento Group para el desarrollo del evento de mujeres cuidadoras, el cual se llevará a cabo durante el segundo semestre del año. Con corte a 30 de Junio 2023. Se realizó el primer entregable y encuentra en etapa de alistamiento para inici	Se realizó reunión de concertación frente al desarrollo de la iniciativa. Con Corte a 30 de Junio 2023. Ya se realizó el primer comité técnico de seguimiento, en donde participo la promotora de la iniciativa.	Ninguna
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	Registro autónomo	23259	Corredores culturales Usaquén fase ii	Contratada	-	-	Se realizó formulación de los documentos pre contractuales para la suscripción del convenio con Secretaría de Gobierno y Secretaría de Cultura. A corte 30 de junio de 2023, se firmó el CI-471-2023 con acta de inicio del 3 de mayo de 2023 y se encuentra	Se han adelantado mesas de concertación con el proponente. A corte de 30 de junio de 2023, se realizó el acompañamiento de la formulación de la iniciativa ciudadana y se encuentra en etapa de mentoría y evaluación e la propuesta.	Ninguna
1990	Financiar 65 proyectos del sector cultural y creativo	Laboratorio Diferencial	26693	LabDif. Escuela Itinerante de Usaquén: Arte-Joven	Contratada	-	-	Se realizó formulación de los documentos pre contractuales para la suscripción del convenio con Secretaría de Gobierno y Secretaría de Cultura. A corte 30 de junio de 2023, se firmó el CI-471-2023 con acta de inicio del 3 de mayo de 2023 y se encuentra	Se realizaron reuniones técnicas de formulación y convocatoria con la mesa joven A corte de 30 de junio de 2023, se realizó el acompañamiento de la formulación de la iniciativa ciudadana y se encuentra en etapa de mentoría y evaluación de la propuesta.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1991	Capacitar 1530 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres	Laboratorio Cívico	26245	Labciv. tejiendo puentes entre el arte y las mujeres	Contratada	-	-	Se contrató con a la Fundación G3 para el desarrollo del evento de conmemoración del día internacional de la mujer .  Con corte a 30 de Junio 2023. Se realizo el primer entregable y encuentra en etapa de alistamiento para iniciar ejecucion.	Se realizó reunión de concertación frente al desarrollo de la iniciativa.  Con Corte a 30 de Junio 2023. Ya se realizo el primer comité tecnico de seguimiento, en donde participo la promotora de la iniciativa. Se realizó reunión de concertación frente al desarrollo de la iniciativa con las promotoras de presupuestos participativos.	Ninguna
1991	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26698	LabDif.Resignificando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias	Contratada	-	-	Se contrató con Sotavento Group para el desarrollo de los eventos asociados al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  Con corte a 30 de Junio 2023. Se realizo el primer entregable y encuentra en etapa de alistamiento para iniciar ejecuci	Con Corte a 30 de Junio 2023. Ya se realizo el primer comité tecnico de seguimiento, en donde participo la promotora de la inici Se realizó reunión de concertación frente al desarrollo de la iniciativa con las promotoras de presupuestos participativos.	Ninguna
1991	Vincular 2500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26232	Labciv. mujeres con propósito de vida	Contratada	-	-	Se contrató con Sotavento Group para el desarrollo de los eventos asociados al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  Con corte a 30 de Junio 2023. Se realizo el primer entregable y encuentra en etapa de alistamiento para iniciar ejecuci	Con Corte a 30 de Junio 2023. Ya se realizo el primer comité tecnico de seguimiento, en donde participo la promotora de la inici Se realizó reunión de concertación frente al desarrollo de la iniciativa con las promotoras de presupuestos participativos.	Ninguna
1992	Capacitar 680 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22733	Centro crecer arte y cuerpo	Contratada	-	-	Se esta gestionando la firma del convenio es cultura local con la SCRd e IDARTES.  A corte de 30 de junio se firmo el CI-471-2023 con fecha de acta de inicio 3 de mayo de 2023.	Se llevó a cabo mesa técnica con el proponente.  A corte de 30 d ejunio de 2023, se realizo el acompañamiento de la formulación de la iniciativa ciudadana.	Ninguna
1992	Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales	Registro autónomo	24216	Cine al parque	Contratada	-	-	Se contrató con Sotavento Group para llevar a cabo 8 eventos, para el desarrollo de actividades culturales. Así mismo se encuentra en proceso suscripción de convenio interadministrativo entre la IDARTES y la SCRd.  A corte 30 de junio de 2023, se firmo	Se realizó mesa técnica de articulación con el proponente.  A corte de 30 de junio de 2023, se realizo el acompañamiento de la formulación de la iniciativa ciudadana y se encuentra en etapa de mentoría y evaluación e la propuesta.	Ninguna