

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Septiembre 30 de 2024
Localidad: Suba

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
86	3	3,5%	\$18

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En formulación	83	96,51%
En ejecución	3	3,5%
Total	86	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	\$18	36647	Construcción calle 138A entre carreras 158B y 159A	En ejecución
			36648	Construcción calle 136B entre carrera 159 y 160	En ejecución
			36651	Construcción calle 137A entre carreras 157 y 158B	En ejecución

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	43	-	-	-
MOVILIDAD	20	3	15,0%	\$18
AMBIENTE	14	-	-	-
MUJERES	6	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	1	-	-	-
Total general	86	-	-	\$18

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	30591	Vivamos sanos, vivamos mas	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	32287	Olimpiadas para persona mayor local	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	36054	PRIMER FESTIVAL DE PORRISMO - SUBA ALL STARS	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial NARP	36757	Lab.Narp Festival Deportivo AFRO SPORTFEES	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Indígena	36760	Lab.Indi Festival de juegos tradicionales y ancestrales de SUBA	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Juventud	36764	Lab.Jov Súbete al parche, el juego nos conecta	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1963	Vincular 20.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36781	Lab.Rur Festival de Suba	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1964	Vincular 100 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36782	Lab.Rur Conformar la sociedad de productores de chorrillos	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	29138	Festival de la Quinua y el maíz de Suba.	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	29279	El arte de transformar.	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	30305	Laboratorio audiovisual Tibabuyes mi barrio	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	30324	Red de embajadores de arte y cultura de Suba	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	31547	SUBA CREA Y EMPRENDE 3.0	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	34105	CLUBES DE ARTES DECORATIVAS PARA MUJERES INSATISFECHAS	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	34277	Foro Internacional de cultura 2024" Rueda de negocios, políticas y emprendimientos culturales "	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	34740	Mano qement y representación de artísticas	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	35456	Arte del Alma	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	35529	Fortalecimiento de la danza en suba	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	35578	Herencia de Saberes Ancestrales	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Juventud	36763	Lab.Jov Campamento de formación Cultural y de emprendimiento para jóvenes	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1965	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Ruralidad	36779	Lab.Rur Fortalecimiento de emprendedores y escuela de artes del sector rural	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1970	Intervenir 43 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Opciones Elegibles	36587	Intervención parque Puertas del Sol 1	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1970	Intervenir 43 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Opciones Elegibles	36667	Intervención parque Bosques de Suba - Villa Elisa	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1970	Intervenir 43 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Opciones Elegibles	36671	Intervención parque Agrupación de Vivienda Campanela	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1970	Intervenir 43 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Opciones Elegibles	36672	Intervención parque urbanización El Pinar de Suba Sector II	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1970	Intervenir 43 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Opciones Elegibles	36675	Intervención parque Urbanización Puente Largo Sector I y II	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1971	Atender 11000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36777	Lab.Civ Educando por el futuro de nuestros animales	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1973	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36783	Lab.Civ Feria de resiliencia y saberes	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1973	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36784	Lab.Civ Formación en ley de víctimas para la participación y la empleabilidad	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1974	Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	36770	Lab.Civ "Reconocimiento de los saberes y derechos de las mujeres a través del arte y la cultura"	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1974	Vincular 4000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	36773	Lab.Civ El conocimiento nos empodera	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1974	Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36775	Lab.Civ Caminando hacia la mitigación de las violencias basadas en mujer y genero	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1974	Vincular 6800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36776	Lab.Civ Las mujeres empoderadas se montan a la ruta contra la violencia	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1996	Vincular 3.200 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	36765	Lab.Civ Mujeres Cuidadoras caminando en el presente por el futuro	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1996	Vincular 3.200 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37485	Lab.Civ Red de mujeres por el reconocimiento del cuidado	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	28450	Tejiendo vida	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	29130	Conservación y restauración ecológica	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	29157	bosque en los bosques de suba	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	30330	Salvemos nuestro territorio	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	30377	transformarte con el ambiente fase II	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	30537	Educación ambiental comunitaria integral y sistémica sobre el Cerro La Conejera	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	30740	Recuperación de espacios mediante cuadrillas	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	31085	Comunidad consciente del ambiente	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	31220	GUARDIANES DEL BRAZO DEL HUMEDAL (JUAN AMARILLO)	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	33340	ECOMUNIDAD	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	35133	Clubes ambientales de niños, niñas y cuidadores fortalecidos empleando las TIC	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Registro autónomo	36743	Zonas comunales y ambientales	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1997	Implementar 50 PROCEDAS.	Laboratorio diferencial NARP	36758	Lab.Narp Medicina Ancestral Ubuntu	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36314	Construcción carrera 140B entre calles 135 y 137	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36328	Construcción calle 135 entre carreras 140B y 140C	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co- creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36351	Construcción calle 136A entre carreras 150B y 150C	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36357	Construcción calle 135A entre carreras 150B y 151	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36367	Construcción carrera 148A entre calles 134A y 137	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36484	Construcción calle 156B entre carreras 97C y 97B	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36490	Construcción carrera 97C entre calles 156A y 156B	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36646	Construcción calle 136C entre carreras 158 y 158B	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36647	Construcción calle 138A entre carreras 158B y 159A	En ejecución	-	-	La iniciativa se encuentra en ejecución de actividades	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36648	Construcción calle 136B entre carrera 159 y 160	En ejecución	-	-	La iniciativa se encuentra en ejecución de actividades	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36650	Construcción calle 136D entre carreras 157A y 158B	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36651	Construcción calle 137A entre carreras 157 y 158B	En ejecución	-	-	La iniciativa se encuentra en ejecución de actividades	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36652	Construcción calle 137 entre carreras 157 y 158B	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36744	Construcción carrera 150B entre calles 134A y 135A	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36745	Construcción carrera 81 Bis con calle 146A	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36746	Construcción carrera 140C entre calles 135 y 137	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	36751	Construcción carrera 150B entre calles 136A y 137	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	37462	Construcción del tramo CRA 149 C desde CLL 138 hasta DG 138 F; CIV: 11002883 Barrio: SAN PEDRO	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	37463	Construcción del tramo CRA 150 A desde CLL 138 hasta DG 138 F; CIV: 11002907 Barrio: SAN PEDRO	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.
1999	Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Opciones Elegibles	37467	Construcción del tramo CRA 81 A desde CLL 146 A hasta CERRADO; CIV: 11014401 Barrio: CASA BLANCA	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores, se encuentra en etapa de formulación	A la fecha no se han presentado dificultades.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	28938	Serenata de subeños para Suba.	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	29174	Cardiodance Suba	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	29478	Taller de producción de cortometrajes	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	29480	Talleres de formación en danza indígena del altiplano cundiboyacense	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	34479	Arte en los adultos mayores	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	35131	Semillero Artistas del Futuro	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	35423	Suba en un baldosin	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Capacitar 1600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Indígena	36761	Lab.Indi Escuela de saberes heredados y ancestrales	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	30888	XIII Biental Internacional de Arte Suba	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	31464	Festival patrimonial suba de antaño 14 AÑOS	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	31944	SEMILLA FEST	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	33268	1er festival internacional de danza "chipaba sua" (nuestro padre sol)	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	33399	Festival de Hip Hop Suba al Ruedo "50 años de Hip Hop"	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	34284	Al son que me toquen bailo	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	34299	Pervivencia y tradiciones "El gran legado"	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	34622	Festival de la alegría interculturalidad segunda versión	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	34895	Danza en el parque	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.
2016	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	35034	VI FESTIVAL SUBA VIVE LA DANZA	En formulación	-	-	Se han realizado las mesas de co-creación y entrevistas a los promotores	A la fecha no se han presentado dificultades.