

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021  
Localidad: Teusaquillo

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

| No. Propuestas | Propuestas contratadas | %     | Vr. comprometido |
|----------------|------------------------|-------|------------------|
| 11             | 3                      | 27,3% | \$1.165          |

| Código Proyecto | Meta proyecto                                                                             | Recursos | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 2072            | Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados.                             | \$161    | TE007             | Kits saludables para todos.                        |
| 2094            | Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                            | \$744    | TE012             | Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.   |
|                 | Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | \$261    | TE018             | El emprendimiento local en madres cabeza de hogar. |

| Sector                                    | Propuestas | Propuestas contratadas | %     | Vr. comprometido |
|-------------------------------------------|------------|------------------------|-------|------------------|
| DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3,0        | 2,0                    | 66,7% | \$1.004          |
| CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE             | 2,0        | 1,0                    | 50,0% | \$161            |
| AMBIENTE                                  | 2,0        | -                      | -     | -                |
| MUJERES                                   | 2,0        | -                      | -     | -                |
| GOBIERNO                                  | 1,0        | -                      | -     | -                |
| MOVILIDAD                                 | 1,0        | -                      | -     | -                |
| HÁBITAT                                   | -          | -                      | -     | -                |
| AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO           | -          | -                      | -     | -                |
| SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA         | -          | -                      | -     | -                |
| EDUCACIÓN                                 | -          | -                      | -     | -                |
| GESTIÓN PÚBLICA                           | -          | -                      | -     | -                |

## Avances cualitativos propuestas ganadoras

| Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                                                                 | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                                  | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avances en participación                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dificultades del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2072            | Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados.                                                                                                 | TE007             | Kits saludables para todos.                                                                          | Contratada             | -                                           |                    | A septiembre 30 se encuentra el proceso formulado, firmado y en ejecución selección abreviada por subasta inversa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se llevo a cabo reuniones con el DRAFE, los comisionados y la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                 | Dificultad para definir con la comunidad la entrega de los kits a los diferentes sectores poblacionales                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2094            | Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                                                                                                | TE012             | Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.                                                     | Contratada             | -                                           |                    | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos, al 30 de septiembre se firmo convenio de cooperación internacional con PNUD.                                                                                                                                                                                                                                                | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto                                                                                                                                              | El acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Económico ha sido difícil en tanto no se ha obtenido apoyo yo técnico ni lineamientos claros a los ajustes en el documento técnico soporte en su momento                                                                                                                                 |
| 2094            | Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.                                                                     | TE018             | El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.                                                   | Contratada             | -                                           |                    | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos, al 30 de septiembre se firmo convenio de cooperación internacional con PNUD.                                                                                                                                                                                                                                                | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto                                                                                                                                              | El acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Económico ha sido difícil en tanto no se ha obtenido apoyo yo técnico ni lineamientos claros a los ajustes en el documento técnico soporte en su momento                                                                                                                                 |
| 2094            | Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. | TE023             | Mercados campesinos.                                                                                 | Sin iniciar            | -                                           |                    | Al 30 de septiembre los documentos de la subasta inversa por menor cuantía se encuentran en revisión para entrar a comité de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto                                                                                                                                              | El acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Económico ha sido difícil en tanto no se ha obtenido apoyo yo técnico ni lineamientos claros a los ajustes en el documento técnico soporte en su momento                                                                                                                                 |
| 2116            | Implementar 2 PROCEDAS.                                                                                                                                       | TE001             | Ecobarrio la esmeralda. una propuesta de educación y cambio cultural.                                | Sin iniciar            | -                                           |                    | Desarrolladas las reuniones con comunidad de concertación para selección abreviada por menor cuantía sobre las actividades y la metodología a implementar en la implementación del proyecto. A de septiembre 30 el proceso se encuentra formulado, colago en pagina para adjudicación.                                                                                                                                                                                                    | Se realizó presentación del proyecto a los comisionados del CPL. * Se han realizado reuniones con la comunidad proponente del proyecto para la revisión y ajustes de los anexos técnicos                                                                                                                 | Las solicitudes de cotización enviadas a las empresas para realizar el estudio del sector no han sido contestadas. Se han presentado dificultades por cuanto la comunidad no se ha puesto de acuerdo con la identificación del sitio donde se llevaran a cabo las actividades .                                                          |
| 2126            | Mantener 1200 árboles urbanos.                                                                                                                                | TE004             | Evitar muerte de árboles por contaminación automotora exagerada entre las CLs 63 a 26 - CRs 30 y 68. | Sin iniciar            | -                                           | (en blanco)        | A septiembre 30 se encuentra el proceso formulado, firmado y en ejecución el convenio interadministrativo con el Jardín Botánico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * Se realizó presentación del proyecto a los comisionados del CPL. * Se han realizado reuniones con la comunidad proponente del proyecto para la revisión y ajustes de los anexos técnicos, del convenio con el Jardín Botánico.                                                                         | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2139            | Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.                                                      | TE009             | Rehabilitación parque la estrella.                                                                   | Sin iniciar            | -                                           |                    | La primera propuesta relacionada con el parque la Estrella fue inviable por el sector, razón por la cual se va a trabajar la propuesta 2 y 3 Parque Belarcazar y Alfonso López, por tanto se han llevado a cabo reuniones con el promotor de la propuesta, comisionados y comunidad para la formulación de los estudios previos. A 30 de septiembre se encuentra aprobados por comité y remitidos los documentos secretaria de gobierno para asistencia técnica de la licitación pública. | La primera propuesta relacionada con el parque la Estrella fue inviable por el sector, razón por la cual se va a trabajar la propuesta 2 y 3 Parque Belarcazar y Alfonso López, por tanto se han llevado a cabo reuniones con el promotor de la propuesta, comisionados y comunidad para la formulación. | La razón por la cual fue inviable la propuesta consistió en que en el lugar a intervenir para la intervención de un parque, el lote no cumplió con las especificaciones técnicas dadas por el IDRD                                                                                                                                       |
| 2154            | Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo- infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.                                                      | TE035             | Mejora en andenes.                                                                                   | Sin iniciar            | -                                           |                    | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se llevo a cabo el acercamiento con IDU para solicitar los filtros y reservas en los segmentos priorizados en las propuestas ganadoras                                                                                                                                                                   | Dificultad en la intervención de la propuesta ganadora de la vía carrera 59 con calle 22 B debido a la presencia de fisura y agrietamientos como posibles responsables arboles del sector, se solicito a la Secretaria de Ambiente la valoración de raíces, se esta a la espera de la respuesta la cual define el presupuesto de la obra |

| Código Proyecto | Meta proyecto                                                                                                                       | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA                                                                                  | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avances en participación                                                                                                                                    | Dificultades del proceso                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2158            | Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.                      | TE031             | Escuela de formación de líderes locales.                                                             | Sin iniciar            | -                                           |                    | A septiembre 30 se encuentra el proceso formulado, firmado y en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto | Ninguna                                                                             |
| 2162            | Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | TE024             | Conmemoración del 8 de marzo 2021: por los derechos de las mujeres de Teusaquillo seguimos adelante. | Sin iniciar            | -                                           |                    | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos A 30 septiembre se encuentran los estudios previos aprobados por la comunidad de mujeres de la localidad y aprobado por comite de contratación para publicar el proceso en pagina. | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto | Concertación del proceso actividades y metodología con las mujeres de la localidad. |
| 2162            | Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                               | TE027             | Un viaje desde el arte para las mujeres como sujetos políticos libres de violencias.                 | Sin iniciar            | -                                           |                    | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos A 30 septiembre se encuentran los estudios previos aprobados por la comunidad de mujeres de la localidad y aprobado por comite de contratación para publicar el proceso en pagina. | Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto | Concertación del proceso actividades y metodología con las mujeres de la localidad. |

| Código Proyecto | Meta proyecto | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|

| Código Proyecto | Meta proyecto | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|

| Código Proyecto | Meta proyecto | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|













