

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Los Mártires

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
28	2	7,1%	\$346

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	8	28,57%
En proceso	18	64,29%
Contratada	2	7,1%
Total	28	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	-	-	-
MUJERES	5	-	-	-
AMBIENTE	5	-	-	-
HÁBITAT	3	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	\$346
GOBIERNO	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
Total general	28	-	-	\$346

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$346	19075	Prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y el inicio de habitabilidad en calle.
			19171	CUIDANDO EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2042	Vincular 250 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	PLATAFORMA	N/A	18274	Formación para la reconciliación, la memoria colectiva y la construcción de una cultura de paz.	En proceso	-	-	Los días 28 de febrero y 03 de Marzo de 2022 se realizó reunión con los promotores de las dos iniciativas, pendiente reunión con Gobierno y sector Mujer.	Mensualmente se ha asistido a la mesa de víctimas dirigida por la Personería.	Identificación de los materiales y suministros requeridos para el desarrollo de la iniciativa ya que se requiere identificar las especificaciones técnicas de agujas, telas, y demás materiales, Por su especificidad y cantidades

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2042	Vincular 250 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	PLATAFORMA	N/A	19196	MEDIA VIDA + MEDIA VIDA = UNA VIDA	En proceso	-	-	Los días 28 de febrero y 03 de Marzo de 2022 se realizó reunión con los promotores de las dos iniciativas, pendiente reunión con Gobierno y sector Mujer	Mensualmente se ha asistido a la mesa de víctimas dirigida por la Personería.	Identificación de los materiales y suministros requeridos para el desarrollo de la iniciativa ya que se requiere identificar las especificaciones técnicas de agujas, telas, y demás materiales, Por su especificidad y cantidades
2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	PLATAFORMA	N/A	16738	Formación para la creación de proyectos productivos	En proceso	-	-	En este caso se ha contactado a los promotores con quienes se ha hecho una revisión de las iniciativas y las actividades que se pretenden desarrollar en cada caso. Es de anotar que este proyecto debe contemplar los resultados del proyecto de Infotoc	ALM adelantó una convocatoria para un tema de formación y fortalecimiento de emprendimientos. No tengo muy claro si esto partió de laguna articulación con algún sector. Esto se publicó en el grupo de Mártires y creo que las redes sociales de Alcaldía. Ana	Se precisa que el acercamiento con el Sector no ha sido fluido y cuando se trata de contactar al profesional enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico Sr. Álvaro Díaz al parecer no cuenta con el conocimiento técnico ni la experiencia en este tipo de
2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	PLATAFORMA	N/A	17645	"Con Mártires nos activamos"	En proceso	-	-	En este caso se ha contactado a los promotores con quienes se ha hecho una revisión de las iniciativas y las actividades que se pretenden desarrollar en cada caso. Es de anotar que este proyecto debe contemplar los resultados del proyecto de Infotoc	ALM adelantó una convocatoria para un tema de formación y fortalecimiento de emprendimientos. No tengo muy claro si esto partió de laguna articulación con algún sector. Esto se publicó en el grupo de Mártires y creo que las redes sociales de Alcaldía. Ana	Se precisa que el acercamiento con el Sector no ha sido fluido y cuando se trata de contactar al profesional enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico Sr. Álvaro Díaz al parecer no cuenta con el conocimiento técnico ni la experiencia en este tipo de
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	PLATAFORMA	N/A	18518	La ropa sucia se lava entre todos	En proceso	-	-	Se tuvo contacto con la promotora para acordar fecha y hora de reunión.		Definición de tiempos por falta de disponibilidad.
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	PLATAFORMA	N/A	19125	"La fortaleza para las mujeres no tiene límite"	En proceso	-	-	Se tuvo contacto con la promotora para acordar fecha y hora de reunión.		en las bases de datos de la propuesta ganadora "la fortaleza de las mujeres no tiene límite", no consignó nombre o número de contacto de la promotora, razón por la cual fue difícil su ubicación.
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	16081	Festival de Arte Cultura y Patrimonio de Los Mártires	Sin iniciar	-	-	Reunión con secretaria de Cultura donde se realizó presentación de criterios para suscribir un nuevo convenio.	Acompañamiento en la formulación del proceso con la vinculación de los promotores.	Demoras en la concertación de acuerdos con los promotores según los criterios de formulación de propuestas de la secretaria de Cultura.
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	17493	CARNAVAL POR LA VISA	Sin iniciar	-	-	Reunión con secretaria de Cultura donde se realizó presentación de criterios para suscribir un nuevo convenio.	Acompañamiento en la formulación del proceso con la vinculación de los promotores.	Demoras en la concertación de acuerdos con los promotores según los criterios de formulación de propuestas de la secretaria de Cultura.
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	18110	Festival de Plaza de Las Hierbas	Sin iniciar	-	-	Reunión con secretaria de Cultura donde se realizó presentación de criterios para suscribir un nuevo convenio.	Acompañamiento en la formulación del proceso con la vinculación de los promotores.	Demoras en la concertación de acuerdos con los promotores según los criterios de formulación de propuestas de la secretaria de Cultura.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	PLATAFORMA	N/A	16775	El paseo del recuerdo	En proceso	-	-	Se realizo acercamiento con un promotor de iniciativa, se proyecto un borrador de ficha tecnica a la espera del contacto del otro promotor.	Se han realizado las mesas de concertacion con los diferentes grupos etnicos para la participacion de las actividades recreodeortivas.	Datos errados de contacto de promotor que influyo en la imposibilidad de ubicación.
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	PLATAFORMA	N/A	16781	Promover la gimnasia rítmica y aprovechamiento del tiempo libre.	En proceso	-	-	Se realizo acercamiento con un promotor de iniciativa, se proyecto un borrador de ficha tecnica a la espera del contacto del otro promotor.	Se han realizado las mesas de concertacion con los diferentes grupos etnicos para la participacion de las actividades recreodeportivas.	Datos errados de contacto de promotor que influyo en la imposibilidad de ubicación.
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	19075	Prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y el inicio de habitabilidad en calle.	Contratada	-	-	En los meses de Febrero y Marzo se realizaron las presentaciones del proyecto 2077 vigencia 2022 a las secretarias de la Mujer, Integracion Social, Educacion y a las casa de la Justicia.	Hasta el mes de marzo no se obtuvieron avances de participacion.	La SDIS solicito la ejecucion de la meta 2022 para la formulacion de la meta 2022 del proyecto 2077.
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	19171	CUIDANDO EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS	Contratada	-	-	En los meses de Febrero y Marzo se realizaron las presentaciones del proyecto 2077 vigencia 2022 a las secretarias de la Mujer, Integracion Social, Educacion y a las casa de la Justicia.	Hasta el mes de marzo no se obtuvieron avances de participacion.	La SDIS solicito la ejecucion de la meta 2021 para la formulacion de la meta 2022 del proyecto 2077.
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	PLATAFORMA	N/A	18062	Asociados entorno a la ecoeficiencia del sector "La Playa"	En proceso	-	-	Se sostuvo reunión con Secretaría de ambiente donde se presentó las bases técnicas para el proyecto acorde con la caracterización de los referentes ambientales de mártires, se acordó reunión con la UAESP.	Acercamiento desde participacion con los promotores con el fin de verificar las características de las propuestas presentadas.	La articulación con los distintos entes para identificar condiciones técnicas mínimas
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	PLATAFORMA	N/A	18065	Los Mártires recicla y se transforma	En proceso	-	-	Se sostuvo reunión con Secretaría de ambiente donde se presentó las bases técnicas para el proyecto acorde con la caracterización de los referentes ambientales de mártires, se acordó reunión con la UAESP.	Acercamiento desde participacion con los promotores con el fin de verificar las características de las propuestas presentadas.	La articulación con los distintos entes para identificar condiciones técnicas mínimas
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	PLATAFORMA	N/A	19178	"Mártires se empodera del medio ambiente"	En proceso	-	-	Se sostuvo reunión con Secretaría de ambiente donde se presentó las bases técnicas para el proyecto acorde con la caracterización de los referentes ambientales de mártires, se acordó reunión con la UAESP.	Acercamiento desde participacion con los promotores con el fin de verificar las características de las propuestas presentadas.	La articulación con los distintos entes para identificar condiciones técnicas mínimas
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18798	Nuestra responsabilidad: 2000 animales felices.	En proceso	-	-	Se sostuvo reunion con Instituto de Proteccion y bienestar Animal(IPYBA), secretaria de Gobierno y los encargados de las propuestas	Se realizó reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras Los Mártires comprometido por un mejor bienestar animal, "Si amas la vida, amas a tu mascota" y Nuestra responsabilidad: 2000 animales felices.. de manera adicional en el comité PYBA se Se realizó reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras Los Mártires comprometido por un mejor bienestar animal, "Si amas la vida, amas a tu mascota" y Nuestra responsabilidad: 2000 animales felices.. de manera adicional en el comité PYBA se	Sin dificultades observadas.
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19048	"Si amas la vida, amas a tu mascota"	En proceso	-	-	Se sostuvo reunion con Instituto de Proteccion y bienestar Animal(IPYBA), secretaria de Gobierno y los encargados de las propuestas	Se realizó reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras Los Mártires comprometido por un mejor bienestar animal, "Si amas la vida, amas a tu mascota" y Nuestra responsabilidad: 2000 animales felices.. de manera adicional en el comité PYBA se Se realizó reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras Los Mártires comprometido por un mejor bienestar animal, "Si amas la vida, amas a tu mascota" y Nuestra responsabilidad: 2000 animales felices.. de manera adicional en el comité PYBA se	Sin dificultades observadas.
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19264	Los Mártires comprometido por un mejor bienestar animal	En proceso	-	-	Se sostuvo reunion con Instituto de Proteccion y bienestar Animal(IPYBA), secretaria de Gobierno y los encargados de las propuestas	Se realizó reuniones con los promotores de las propuestas ganadoras Los Mártires comprometido por un mejor bienestar animal, "Si amas la vida, amas a tu mascota" y Nuestra responsabilidad: 2000 animales felices.. de manera adicional en el comité PYBA se	Sin dificultades observadas.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2086	Implementar 12 PROCEDAS	PLATAFORMA	N/A	18405	El Juego Como Herramienta Didactica en la Educacion Ambiental	Sin iniciar	-	-	Se sostuvo reunión con Secretaría de ambiente donde se presentó las bases técnicas para el proyecto acorde con la caracterización de los referentes ambientales de mártires, se acordó reunión con la UAESP.	Acercamiento desde participacion con los promotores con el fin de verificar las características de las propuestas presentadas.	La articulación con los distintos entes para identificar condiciones técnicas mínimas
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	18087	Rodando ciudadanía por Los Mártires	Sin iniciar	-	-	Se convoca a la promotora de la Iniciativa, la Sra. Claudia Carmenza Bernal, quien desde el inicio del proceso ha manifestado inconformismo con el proceso debido a la expectativa que tiene frente a los recursos que han sido aprobados y la destinación de l	Se esta adelantando la aprobacion y legalizacion de las propuestas concertadas con Juventud.	El retraso en la aprobacion de las propuestas concertadas con juventud ha generado demora en la formulacion.
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	PLATAFORMA	N/A	16659	REDES DE PODER	Sin iniciar	-	-	Se convoca a la promotora de la Iniciativa, la Sra. Claudia Carmenza Bernal, quien desde el inicio del proceso ha manifestado inconformismo con el proceso debido a la expectativa que tiene frente a los recursos que han sido aprobados y la destinación de l	Se esta adelantando la aprobacion y legalizacion de las propuestas concertadas con Juventud.	El retraso en la aprobacion de las propuestas concertadas con juventud ha generado demora en la formulacion.
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	PLATAFORMA	N/A	19081	¿Por qué las gallinas no vuelan?	Sin iniciar	-	-	Se convoca a la promotora de la Iniciativa, la Sra. Claudia Carmenza Bernal, quien desde el inicio del proceso ha manifestado inconformismo con el proceso debido a la expectativa que tiene frente a los recursos que han sido aprobados y la destinación de l	Se esta adelantando la aprobacion y legalizacion de las propuestas concertadas con Juventud.	El retraso en la aprobacion de las propuestas concertadas con juventud ha generado demora en la formulacion.
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	16430	LOS MÁRTIRES SE VISTE DE FLORES	En proceso	-	-	Reunion con secretaria de Cultura donde se realizo presentacion de criterios para suscribir un nuevo convenio.	Acompañamiento en la formulacion del proceso con la vinculacion de los promotores	Demoras en la concertacion de acuerdos con los promotores según los criterios de formulacion de propuestas de la secretaria de Cultura.
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	17218	Feria de servicios de Artes Plásticas y Artesanías	En proceso	-	-	Reunion con secretaria de Cultura donde se realizo presentacion de criterios para suscribir un nuevo convenio.	Acompañamiento en la formulacion del proceso con la vinculacion de los promotores	Demoras en la concertacion de acuerdos con los promotores según los criterios de formulacion de propuestas de la secretaria de Cultura.
2093	Realizar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana	PLATAFORMA	N/A	18416	Polinizadores de Hertas	Sin iniciar	-	-	Se realizo reunion con la mesa de huerteros en donde se identificaron las huertas que existen en la localidad.	Sin avances.	Dos propuestas sin concertar relacionadas con grupos poblacionales de etnias y juvenes.
2096	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	17226	MI LOCALIDAD COMERCIAL MAS SANA Y SEGURA	En proceso	-	-	Se esta validando con el sector la posibilidad de desarrollar por parte de la localidad el proceso de capacitacion.	Sin avances	Con la Circular No 004 de 2021 de CONFIS se redujo a la mitad el presupuesto de esa linea de inversion afectando la ejecucion de la meta
2096	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	19315	"Tics 3E incluyente (tercera edad incluyente)"	En proceso	-	-	Se esta validando con el sector la posibilidad de desarrollar por parte de la localidad el proceso de capacitacion.	Sin avances	Con la Circular No 004 de 2021 de CONFIS se redujo a la mitad el presupuesto de esa linea de inversion afectando la ejecucion de la meta



