

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Diciembre 31 de 2023
Localidad: Los Mártires



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
53	53	100,0%	\$5.190

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Contratada	23	43,4%
En ejecución	29	54,7%
Materializada	1	1,9%
	53	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
MUJERES	14	14	100,0%	\$878
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	12	12	100,0%	\$1.420
AMBIENTE	10	10	100,0%	\$652
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	5	100,0%	\$890
GOBIERNO	5	5	100,0%	\$585
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	\$262
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	\$130
HÁBITAT	2	2	100,0%	\$204
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$170
Total general	53	53		\$5.190

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	\$295	24647	Mi localidad huele a pan	En ejecución
	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	\$240	24826	Brunch ballable: festival gastronómico musical para rescatar nuestras tradiciones.	En ejecución
	Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	\$149	25110	Transmisión de saberes, cocina oculta.	En ejecución
	Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizados o potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	\$206	24689	Venta de garaje: la segunda oportunidad de los corotos.	En ejecución
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	\$265	22115	Festival gastronómico - feria emprendimiento enfocado a todo tipo de población	En ejecución
			26458	LabCiv. recuperando tiempo para nosotras y mejorando calidad de vida.	En ejecución
			26473	LabCiv. club cuchibarris	En ejecución
			26505	LabDif.Capacitación y Desarrollo humano integral para una economía solidaria	En ejecución
			26610	LabDif.DIVERSIDAD DE LA MUJER INDIGENA	En ejecución
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	\$251	26612	LabDif.FESTIVAL DE-POR-VIDA	Contratada
			26613	LabDif.Vacaciones Recreativas	Contratada
			26614	LabDif.Festival Deportivo de Discapacidad	Contratada
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	\$204	22032	Si reciclo continuo el ciclo	Contratada
			24787	Música y transformación de residuos para la creación de conciencia ambiental desde la niñez.	Contratada
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$77	26496	LabCiv. salvando al mundo animal	Contratada
			26504	LabCiv. sensibilizando por las huellitas	Contratada
2086	Implementar 12 PROCEDAS	\$139	21349	Que el territorio proceda	Contratada
			23171	Bosque urbano Santa Isabel	Contratada
			24367	Reverdeciendo la ciudadanía educativa	Contratada
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$332	26464	LabCiv. escuela de formación política para mujeres y diversidad de género	En ejecución
			26465	LabCiv. fortalecimiento a la red de mujeres los mártires	En ejecución
			26604	LabDif."Ubuntu: Soy porque somos"	En ejecución
			26609	LabDif.CUIDADORAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Contratada
			26617	LabDif.Semillero de Ciudadanías Juveniles	En ejecución
	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	\$281	26456	LabCiv. mujeres diversas libres de violencias: mártires territorio para vivir sabroso.	En ejecución
			26477	LabCiv. educar con arte	En ejecución
			26606	LabDif.Enganchate Mujeres	En ejecución
			26611	LabDif.Construcción de Ciudadanía Indígena	Contratada
			26618	LabDif.TRANS-Formación del Territorio	En ejecución
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	\$202	26602	LabDif.Sandungueando por los Mártires	En ejecución
			26607	LabDif.TEJIENDO PENSAMIENTO A TRAVES DEL ARTE PROPIO	En ejecución
			26615	LabDif.Mártires emprende y la prenda	Contratada
			23668	El renacer menoreño	Contratada
			23673	La manzana de la educación	Contratada
2098	Beneficiar 50 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$130	21855	Taller de justicia comunitaria	En ejecución
			23565	Líderes y líderesas mitigando conflictos	En ejecución
			21604	Feria artística, cultural y artesanal	Contratada
			25249	Carnaval por la vida 2.0	Materializada
			26503	LabDif.Festival Uramba Afro Mártires	Contratada
			26508	LabDif.TERCER ENCUENTRO DE PUEBLOS INDIGENAS LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES	Contratada
			26616	LabDif.Festival Cultural Dilan Cruz	Contratada
2096	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$200	22455	Diplomado presencial o virtual: garantes de la libertad religiosa y de conciencia	En ejecución
			25172	Laboratorio de creación audiovisual y participación ciudadana	En ejecución
	Fortalecer 60 Organizaciones, IAC e Instancias de participación ciudadana	\$385	21582	COPACOS los mártires multiplicando y fortaleciendo sus saberes en la localidad	En ejecución
			22502	Foto de derechos humanos, dialogo social y libertad religiosa #ereslibredecreeer	En ejecución
			23378	formación comunal en mártires	En ejecución
2042	Vincular 250 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	\$170	26515	LabCiv. huertas que florecen en tejido	En ejecución
2077	Orientar, formar o sensibilizar: 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$262	26513	LabCiv. rutas locales para la prevención inclusiva diversa y afectiva	En ejecución
			26514	LabCiv. amigos y amigas del barrio - círculos de prevención	En ejecución
2088	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	\$180	26506	LabCiv. dotación a los comités de emergencia y centros de reserva local.	Contratada
			26509	LabCiv. escuela local de gestión de riesgos localidad de los mártires	Contratada
2092	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	\$708	26601	Labinfra. mártires revive	Contratada
	Plantar 125 árboles urbanos y/o rurales	\$136	26493	Labinfra. Redensificación	Contratada

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2042	Vincular 250 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	Laboratorio Cívico	26515	LabCiv. huertas que florecen en tejido	En ejecución	-	-	Convenio en ejecución, se encuentra en fase de convocatoria. Pendiente dar inicio a las actividades específicas de la iniciativa	No se ha logrado completar la totalidad de las personas a beneficiar, a pesar de que se hizo la convocatoria dentro de los cronogramas establecidos.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	Registro autónomo	24647	Mi localidad huele a pan	En ejecución	35	Comunidad en general	Convenio en ejecución, se encuentra en fase de convocatoria. Pendiente dar inicio a las actividades específicas de la iniciativa.	No se ha logrado completar la totalidad de las personas a beneficiar, a pesar de que se hizo la convocatoria dentro de los cronogramas establecidos.
2060	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Registro autónomo	24826	Brunch bailable: festival gastronómico musical para rescatar nuestras tradiciones.	En ejecución	21	Comunidad en general	Convenio en ejecución, se encuentra en fase de convocatoria. Pendiente dar inicio a las actividades específicas de la iniciativa.	No se ha logrado completar la totalidad de las personas a beneficiar, a pesar de que se hizo la convocatoria dentro de los cronogramas establecidos.
2060	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Registro autónomo	25110	Transmisión de saberes, cocina oculta.	En ejecución	21	-	Convenio en ejecución, se encuentra en fase de convocatoria. Pendiente dar inicio a las actividades específicas de la iniciativa.	No se ha logrado completar la totalidad de las personas a beneficiar, a pesar de que se hizo la convocatoria dentro de los cronogramas establecidos.
2060	Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	Registro autónomo	24689	Venta de garaje: la segunda oportunidad de los corotos.	En ejecución	20	-	Convenio en ejecución, se encuentra en fase de convocatoria. Pendiente dar inicio a las actividades específicas de la iniciativa.	No se ha logrado completar la totalidad de las personas a beneficiar, a pesar de que se hizo la convocatoria dentro de los cronogramas establecidos.
2060	Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Registro autónomo	22115	Festival gastronómico - feria emprendimiento enfocado a todo tipo de población	En ejecución	23	Comunidad en general	Convenio en ejecución, se encuentra en fase de convocatoria. Pendiente dar inicio a las actividades específicas de la iniciativa.	No se ha logrado completar la totalidad de las personas a beneficiar, a pesar de que se hizo la convocatoria dentro de los cronogramas establecidos.
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	Laboratorio Diferencial	26605	LabDif.Capacitación y Desarrollo humano integral para una economía solidaria	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Concertación de agenda con la promotora Sin dificultades
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	Laboratorio Diferencial	26610	LabDif.DIVERSIDAD DE LA MUJER INDIGENA	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	No ha sido posible llegar a un acuerdo con el representante de la mesa Indígena- se espera poder retomar las concertaciones con la mesa el 15 de enero del 2024
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	Laboratorio Cívico	26458	Labciv. recuperando tiempo para nosotras y mejorando calidad de vida.	En ejecución	27	Sexo/Mujeres	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Diferencias con el sector mujer y con COLMYEG respecto a las actividades a desarrollar
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	Laboratorio Cívico	26473	Labciv. club cuchibarbis	En ejecución	27	Sexo/Mujeres	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Diferencias con el sector mujer y con COLMYEG respecto a las actividades a desarrollar
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	Registro autónomo	21604	Feria artística, cultural y artesanal	Contratada	-	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	Registro autónomo	25529	Carnaval por la vida 2.0	Materializada	450	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se ejecuto la iniciativa. Se beneficiarion 450 personas del colegio Republica Bolivariana de Venezuela	Ninguna
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26603	LabDif.Festival Uramba Afro Mártires	Contratada	-	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26608	LabDif.TERCER ENCUENTRO DE PUEBLOS INDIGENAS LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES	Contratada	-	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26616	LabDif.Festival Cultural Dilan Cruz	Contratada	-	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	Laboratorio Diferencial	26612	LabDif.FESTIVAL DE-POR-VIDA	Contratada	-	-	Se incluye al DILE y mesa local de estudiantes como promotores de la iniciativa dentro del proceso de formulación. Contratada FDLM-SAMC-034-2023(99694) , pendiente acta de inicio.	Ninguna
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	Laboratorio Diferencial	26613	LabDif.Vacaciones Recreativas	Contratada	-	-	Se incluye al DILE y mesa local de estudiantes como promotores de la iniciativa dentro del proceso de formulación. Contratada FDLM-SAMC-034-2023(99694) , pendiente acta de inicio.	Ninguna
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	Laboratorio Diferencial	26614	LabDif.Festival Deportivo de Discapacidad	Contratada	-	-	Se incluye al DILE y mesa local de estudiantes como promotores de la iniciativa dentro del proceso de formulación. Contratada FDLM-SAMC-034-2023(99694) , pendiente acta de inicio.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26513	Labciv. rutas locales para la prevención inclusiva diversa y afectiva	En ejecución	-	Comunidad en general	Se incluye al promotor de la iniciativa dentro del proceso de formulación, CPS en ejecución para la materialización de la iniciativa.	Ninguna
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26514	Labciv. amigos y amigas del barrio - círculos de prevención	En ejecución	-	Comunidad en general	Se incluye al promotor de la iniciativa dentro del proceso de formulación, CPS en ejecución para la materialización de la iniciativa.	Ninguna
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	Registro autónomo	22032	Si reciclo continuo el ciclo	Contratada	-	-	Contrato adjudicado. No ha iniciado	Ninguna
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	Registro autónomo	24787	Música y transformación de residuos para la creación de conciencia ambiental desde la niñez.	Contratada	-	-	Contrato adjudicado. No ha iniciado	Ninguna
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26496	Labciv. salvando al mundo animal	Contratada	-	-	Contrato adjudicado. No ha iniciado	Ninguna
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26504	Labciv. sensibilizando por las huellitas	Contratada	-	-	Contrato adjudicado. No ha iniciado	Ninguna
2086	Implementar 12 PROCEDAS	Registro autónomo	21349	Que el territorio proceda	Contratada	-	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2086	Implementar 12 PROCEDAS	Registro autónomo	23271	Bosque urbano Santa Isabel	Contratada	-	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2086	Implementar 12 PROCEDAS	Registro autónomo	24367	Reverdeciendo la ciudadela educativa	Contratada	-	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2088	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26506	Labciv. dotación a los comités de emergencia y centros de reserva local.	Contratada	-	-	Contrato firmado. No ha iniciado.	Ninguna
2088	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26509	Labciv. escuela local de gestión de riesgos localidad de los mártires	Contratada	-	-	Contrato adjudicado. No ha iniciado	Ninguna
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26604	LabDif. "Ubuntu: "Soy porque somos"	En ejecución	-	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Concertaciones con la promotora
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26609	LabDif. CUIDADORAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Contratada	-	-	No ejecutada	No ha sido posible llegar a un acuerdo con el representante de la mesa Indígena- se espera poder retomar las concertaciones con la mesa el 15 de enero del 2024
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26617	LabDif. Semillero de Ciudadanías Juveniles	En ejecución	-	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Ninguna
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26464	Labciv. escuela de formación política para mujeres y diversidad de género	En ejecución	-	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Concertaciones con la promotora
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26465	Labciv. fortalecimiento a la red de mujeres los mártires	En ejecución	-	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Concertaciones con la promotora
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Laboratorio Diferencial	26606	LabDif. Enganchate Mujeres	En ejecución	-	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Concertaciones con la promotora

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Laboratorio Diferencial	26611	LabDif.Construcción de Ciudadanía Indígena	Contratada	- -	-	Se realiza formulacion con los promotores de iniciativa y se encuentra en proceso de convocatorias.	Ninguna
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Laboratorio Diferencial	26618	LabDif.TRANS-Formación del Territorio	En ejecución	- -	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Ninguna
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Laboratorio Cívico	26456	Labciv. mujeres diversas libres de violencias: mártires territorio para vivir sabroso.	En ejecución	- -	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Ninguna
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	Laboratorio Cívico	26477	Labciv. educar con arte	En ejecución	- -	-	Acta de inicio del 10 de julio de 2023 Convenio FDLM-173-2023 (92286), inicio de fase de alistamiento. Conformación Comité Técnico de Seguimiento, alistamiento de plan de trabajo, cronograma, piezas publicitarias y demás documentos para aprobación del CTS	Dificultad para adelantar concertaciones con la promotora
2092	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26601	Labinfra. mártires revive	Contratada	- -	-	Contrato adjudicado. No ha iniciado	Ninguna
2092	Plantar 125 árboles urbanos y/o rurales	Laboratorio de Infraestructura	26493	Labinfra. Redensificación	Contratada	- -	-	Contrato firmado. No ha iniciado.	Ninguna
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26602	LabDif.Sandunguendo por los Mártires	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	CONVENIO EN EJECUCIÓN	Ninguna
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26607	LabDif.TEJIENDO PENSAMIENTO A TRAVES DEL ARTE PROPIO	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Indígenas	CONVENIO EN EJECUCIÓN	Ninguna
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26615	LabDif.Mártires emprende y la prende	Contratada	- -	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2093	Realizar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	23668	El renacer menoreño	Contratada	- -	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2093	Realizar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	23673	La manzana de la educación	Contratada	- -	-	Contrato firmado, pendiente iniciar.	Ninguna
2096	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	22455	Diplomado presencial o virtual: garantes de la libertad religiosa y de conciencia	En ejecución	-	Comunidad en general	En etapa de convocatoria por parte del ejecutor	No se ha cumpido con el cupo establecido para la convocatoria
2096	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	25172	Laboratorio de creación audiovisual y participación ciudadana	En ejecución	-	Comunidad en general	En etapa de convocatoria por parte del ejecutor	No se ha cumpido con el cupo establecido para la convocatoria
2096	Fortalecer 60 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	21582	COPACOS los mártires multiplicando y fortaleciendo sus saberes en la localidad	En ejecución	-	Comunidad en general	En etapa de convocatoria por parte del ejecutor	No se ha cumpido con el cupo establecido para la convocatoria
2096	Fortalecer 60 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	22502	Foro de derechos humanos, dialogo social y libertad religiosa #ereslibredecreer	En ejecución	-	Comunidad en general	En etapa de convocatoria por parte del ejecutor	No se ha cumpido con el cupo establecido para la convocatoria
2096	Fortalecer 60 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana	Registro autónomo	23378	formación comunal en mártires	En ejecución	-	Comunidad en general	En etapa de convocatoria por parte del ejecutor	No se ha cumpido con el cupo establecido para la convocatoria
2098	Beneficiar 50 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	21855	Taller de justicia comunitaria.	En ejecución	-	Comunidad en general	En ejecución	No se ha cumpido con el cupo establecido para la convocatoria
2098	Beneficiar 50 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	23565	Líderes y lideresas mitigando conflictos	En ejecución	-	Comunidad en general	En etapa de convocatoria por parte del ejecutor	No se ha cumpido con el cupo establecido para la convocatoria