

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Junio 30 de 2022
Localidad: Puente Aranda

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
21	9	42,9%	\$1.417

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	11	52,38%
En proceso	1	4,76%
Contratada	4	19,0%
En ejecución	5	23,8%
Total	21	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	3	42,9%	\$703
AMBIENTE	4	2	50,0%	\$37
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	1	33,3%	\$209
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	1	50,0%	\$57
MUJERES	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$386
HÁBITAT	1	-	-	-
GOBIERNO	1	1	100,0%	\$24
Total general	21	-	-	\$1.417

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	\$333	16025	Escuelas integrales
			18135	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$370	15517	PUENTE ARANDA ACTIVA 2022
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$57	19058	Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial
1902	Incluir 800 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos	\$209	19568	Personas Adultas Mayores Empoderadas "PAME"
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$24	17430	PUENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$37	18388	Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención medico veterinaria
			19498	PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑÍA
1894	Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$386	19230	Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando ando

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	19375	Escuela alternativa comunitaria de agricultura urbana	Sin iniciar	-	-	Proceso de formulacion de licitación publica con dos componentes por agricultura urbana y arbolado. Pendiente finalizacion de actividades de concertacion, permiso del IDRD para utilizacion del predio y documentacion tecnica definitiva de jardin botanico.	Se vincula a los promotores de la iniciativa en proceso de concertacion para vincularlos directamente con ALPA para que ejecuten su proyecyo, adicional se incluyen elementos, herramientas e insumos para los huerteros de la localidad.	Las concertaciones han atrasado la entrega de los insumos completos de jardin botanico y esta pendiente el concepto de IDRD para dar el permiso de uso del agroparque ciudad Montes.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16025	Escuelas integrales	En ejecución	1.080	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se vinculan 15 instructores para el desarrollo de las escuelas integrales deportivas, en las disciplinas de fútbol, baloncesto, Voleibol, taekwondo, tenis, patinaje y fútbol sala. Hasta el momento se han impactado 1209, niños y jóvenes de la localidad de	Hasta el momento se han impactado 1080, niños y jóvenes de la localidad de Puente Aranda con edades entre los 6 y los 17 años. Se hace presencia en 23 parques zonales, barriales y vecinales de la localidad.	Para impactar más puntos de la localidad se requiere de mayor número de instructores. Además la solicitud de espacios ante el IDRD, es un proceso bastante engorroso que demora los procesos, de igual forma los horarios asignados no son muy apropiados para
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	18135	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Contratada	6	Relación con el entorno/Discapacidad; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se vinculan 4 instructores para la puesta en marcha de la escuela de formación deportiva adaptada para personas con discapacidad por un periodo de 7 meses. Se tiene proyectado iniciar en el mes de junio 2022.	Se han realizado varias mesas de trabajo con la promotora de la iniciativa y demás instructores y entidades que han ayudado a clarificar un poco más el manejo de esta población y como llegar a ellos. A la fecha hay 6 inscritos y se inició con la escuela d	No se cuenta con el presupuesto suficiente para adquirir material especial para el desarrollo de la iniciativa, asimismo, la población a impactar en la localidad con discapacidad visual es muy baja, no ha sido posible captar esta población para las activi
1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	15517	PUENTE ARANDA ACTIVA 2022	En ejecución	1.514	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	Se vinculan 15 instructores para la puesta en marcha de Puente Aranda Activa 2022 (Actividad física), por un periodo de 8 meses, se tramitará presupuesto para las adiciones de los instructores.	A la fecha se ha impactado un total de 1.514 adultos y adultos mayores de la localidad, llegando a 40 barrios de Puente Aranda.	El número de instructores no es suficiente para impactar de manera correcta la totalidad de puntos. De igual manera una dificultad es el cambio climático que no permite realizar las clases al aire libre y los salones comunales en su mayoría no los estan p
1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18711	OLIMPIADAS PUENTEARANDINAS	En proceso	-	Comunidad en general	Se inició con la formulación respectiva de la iniciativa con el presupuesto asignado, Se han realizado varias mesas de trabajo con el promotor para poder definir las disciplinas deportivas a realizar, ya que el presupuesto es muy bajo para la cantidad de	Se han realizado cuatro mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa para poderla ajustar al presupuesto asignado, se realizarán las olimpiadas con las disciplinas de fútbol de salón y baloncesto. Se espera impactar 400 personas con estas disciplinas	Falta de presupuesto para ejecutar la iniciativa tal y como fue propuesta por el promotor. De igual manera, falta de comunicación por parte del promotor con la ALPA ya que el se mantiene en que la ALPA debe darle la cara a la comunidad y decirles porque n
1890	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18801	Escuela de Formación Artística de Puente Aranda EFAPA	Sin iniciar	-	Comunidad en general	Formulacion	100%	Ninguna
1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	17821	PUENTE ARANDA GOSPEL	Sin iniciar	-	Comunidad en general	Formulacion	100%	Ninguna
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19069	Impulso a proyectos culturales y artísticos juveniles	Sin iniciar	-	Comunidad en general; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Indigenas; Pertenencia étnica/Rrom	Formulacion	100%	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	18646	Capital Semilla para su emprendimiento	Sin iniciar	-		Se encuentra en proceso de formulación; el comité aprobó y recomendo contratar y el área de contratación colgó los pliegos en SECOP II.	Se acoge la propuesta participativa ganadora para desarrollarla en dentro de un proceso de licitación pública. La propuesta se desarrolla sin la participación del proponente, debido a que no se contaba con ningún dato de contacto.	Al no contar con los datos de contacto del proponente, se desarrolló y se plasmó la propuesta de acuerdo solo a lo expuesto en la misma, sin contar con la participación del proponente.
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	19058	Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial	Contratada	200	Comunidad en general	La propuesta se encuentra en un 80% de ejecución física. Se culminaron con éxito las etapas de convocatoria, selección de participantes, formación académica relacionada y el desarrollo de la misma APP y su lanzamiento.	Al ser el proponente, el mismo ejecutor facilitó de gran manera el desarrollo y ejecución de la propuesta. Se realizaron reuniones y concertaciones con el proponente ejecutor, por lo que la participación fue muy alta.	La propuesta inicial se encontraba muy cerrada en terminos de alcance territorial y de población beneficiaria, por lo que, se concertó con el proponente para reformular la propuesta y ampliarla en estos dos aspectos e impactar a la localidad en general de
1894	Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	19230	Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando ando	En ejecución	300	Comunidad en general	Proyecto se encuentra en ejecución con profesionales delFDL de Puente aranda. Se encuentra en desarrollo de 5 componentes identificados en el anexo tecnico, brindando asistencia en las 15 IED de la localidad, atendiendo casos de comisaria de familia y pr	Se realizó concertación con promotor de presupuestos participativos, el cual está estructurado acorde a los lineamientos que se están desarrollando actualmente.	N/A
1895	Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19536	Cuidando mi ser: Vida, Arte y Yoga	Sin iniciar	-	Relaciones de parentesco/Familias; Sexo/Mujeres	Proceso se encuentra actualmente en etapa de publicación y posterior adjudicación para iniciar proceso en localidad.	Se realizarán los correspondientes encuentros con promotor de presupuestos participativos. Lo anterior ya incluido en documentos de licitación	Ninguna
1901	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	17448	Propuesta Pedagógica contra el Feminicidio y Violencia contra la Mujer	Sin iniciar	-	Sexo/Mujeres	Proceso se encuentra actualmente en etapa de publicación y posterior adjudicación para iniciar proceso en localidad.	Se realizarán los correspondientes encuentros con promotor de presupuestos participativos. Lo anterior ya incluido en documentos de licitación	Ninguna
1902	Incluir 800 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos	PLATAFORMA	N/A	19568	Personas Adultas Mayores Empoderadas "PAME"	Contratada	-	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	Ya se tiene el equipo de trabajo y cronograma de actividades y plan de trabajo, se inician actividades el 5 de agosto.	Inicia ejecución 5 de agosto	Ninguna
1904	Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	18209	Espacios para TOD@S	Sin iniciar	-		El proceso de formulación del proyecto se encuentra en la fase de revisión, paso a seguir comité de contratación.	Formulacion 100%	Ninguna
1904	Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	19324	Donde se encuentra la justicia	Sin iniciar	-		El proceso de formulación del proyecto se encuentra en la fase de revisión, paso a seguir comité de contratación.	Formulacion 100%	Ninguna
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	17430	PUENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contratada	-		Los avances cursados en el marco de la etapa número uno es: 1. Conformación comité técnico 2. Construcción y aprobación del cronograma de actividades 3. Construcción y aprobación del plan de acción 4. Construcción plan pedagógico y metodológico 5. Pr	De las 200 personas proyectadas para la meta de 2022, se tienen focalizadas las poblaciones y delimitadas así: en mayor porcentaje jóvenes y sector religioso. Sin embargo, una vez se interactúe con las diferentes poblaciones se delimitará el número de par	Ajuste del proyecto con base en las necesidades reales de la comunidad y los alcances del proyecto.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2002	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	PLATAFORMA	N/A	16982	Escuela Ambiental Puente Aranda Universa	Sin iniciar	-		Proyecto en formulacion por convenio de asociacion con la Escuela de Ingenieros Militares, unica entidad interesada en el desarrollo del proyecyo con ALPA. Pendiente la propuesta economica de la entidad para continuar con el proceso. Avance del 25%	Se concerta con el promotor de la iniciativa la realizacion del convenio con la escuela de ingenieros militares para el fortalecimiento y ejecucion del mismo.	Espera de la propuesta formal de la escuela de ingenieros militares.
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18388	Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención medico veterinaria	En ejecución	133	Animales	Se desarrollo la formulación de los componentes de urgencias, brigadas y esterilizaciones, donde el proceso de educación se viene realizando por el equipo de protección animal.	La participación de la comunidad se viene realizando en la educación en tenencia responsable de animales de compañía.	N/R
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19498	PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑÍA	En ejecución	386	Animales	Se desarrollo la formulación de los componentes de urgencias, brigadas y esterilizaciones, donde el proceso de educación se viene realizando por el equipo de protección animal.	La participación de la comunidad se viene realizando en la educación en tenencia responsable de animales de compañía.	N/R
2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	16516	Nada cambia si no cambiamos nada. Reducir, separar y reciclar una virtud en nuestra localidad.	Sin iniciar	-		Proyecto en formulación para convenio de asociacion, con el proposito de ejecutar transversalmente el proyecto de PROCEDAS y habitos de consumo. Avance en formulacion 60%	Se concerta con el promotor de la iniciativa la vinculacion dentro del proyecto para el fortalecimiento y ejecucion del mismo.	Estudio de mercado e invitacion a diferentes asociaciones en el proyecto.