

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023
Localidad: Puente Aranda

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
45	31	68,9%	\$4.330

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En formulación	13	28,89%
En proceso de contratación	1	2,22%
En ejecución	31	68,9%
Total	45	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	11	10	90,9%	\$1.754
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	6	66,7%	\$1.054
GOBIERNO	9	5	55,6%	\$215
AMBIENTE	5	2	40,0%	\$333
MUJERES	4	4	100,0%	\$538
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	2	66,7%	\$191
GESTIÓN PÚBLICA	2	1	50,0%	\$191
MOVILIDAD	1	-	-	-
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$55
Total general	45	-	-	\$4.330

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	\$375	23417	Escuelas integrales	En ejecución
	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$444	20799	Puente Aranda activa 2023	En ejecución
1890	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$130	23535	Salud física, mental y espiritual a través de la formación artística y cultural del ser humano	En ejecución
1893	Apoyar 1.000 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$319	23465	Puente Aranda 4.0	En ejecución
	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$934	25361	Festival de arte callejero - navidad	En ejecución
			21859	Tic's para emprender	En ejecución
			23136	Escuela de negocios en la era digital	En ejecución
			26638	LabDif.Promover emprendimientos, mi pymes y transformación	En ejecución
			26642	LabDif.Aprende y emprende con Puente Aranda	En ejecución
	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$10	25450	Escuela taller de emprendimiento, trabajo y cooperativismo	En ejecución
	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	\$490	22338	Emprende con tu barrio	En ejecución
1895	Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$257	22485	Puente Aranda un territorio con esperanza	En ejecución
1900	Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$191	26291	Labciv. soy cuidadora, yo me transformo	En ejecución
1901	Capacitar 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$62	26162	Labciv. puente Aranda caminos de paz, memoria y reconciliación	En ejecución
	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$218	26295	Labciv. conocimiento del territorio con ojos de mujer	En ejecución
			26293	Labciv. escuela para desaprender violencias: mujeres fuertes y libres	En ejecución
			26641	LabDif.Mujeres Puente Arandinas dignificando historias	En ejecución
1904	Implementar 2 estrategias local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	\$191	20816	Pedagogía en convivencia ciudadana	En ejecución
			22837	Pedagogía en convivencia y prevención de conflictos	En ejecución
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$100	22257	Comunicación para la participación y la democracia	En ejecución
	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	\$71	26643	LabDif.Escuela por Puente Aranda	En ejecución
			20811	Fortalecimiento para la persona mayor (closs)	En ejecución
			24766	Inclúyeme	En ejecución
2001	Implementar 5 PROCEDAS.	\$240	26648	LabDif.Fortalecimiento de la Organización PRORROM del Pueblo Gitano	En ejecución
2002	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	\$93	20561	Que el territorio proceda	En ejecución
2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$55	25358	Planeación y fortalecimiento de las estrategias de gestión del riesgo ante situaciones de emergencia	En ejecución
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	\$104	26049	Billettera verde	En ejecución
			26158	Labciv. formación y emprendimiento gastronómico	En ejecución
			26645	LabDif.Escuela de formación de saberes culturales de los pueblos indígenas de Puente Aranda	En ejecución
			26646	LabDif.Fortalecimiento Grupo de Danzas Ame le Rom de PRORROM	En ejecución
1903	Realizar 4 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	\$45	26165	Labciv. acuerdos para fortalecer	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26639	LabDifFormación técnica y fomento agricultura urbana desde ancestralidad y cosmovisión comunidades NARP	En formulación	-	-	Concertación con la comunidad competente	es una contratación directa y como estamos en ley de garantías lo cual no es posible adelantar el proceso
1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26955	LabDif. Escuela de agricultura urbana indígena	En formulación	-	-	Concertación con la comunidad competente	es una contratación directa y como estamos en ley de garantías lo cual no es posible adelantar el proceso
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	23417	Escuelas integrales	En ejecución	1.410	-	Se vinculan 17 instructores para el desarrollo de las escuelas integrales, en las disciplinas de fútbol, baloncesto, Voleibol, taekwondo, tenis de campo, patinaje, patinaje artístico, fútbol sala, gimnasia aeróbica. Por un periodo de 8 meses, se realiza	El prestamo de escenarios deportivos por parte del IDRD.
1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	20799	Puente Aranda activa 2023	En ejecución	1.820	-	Se vinculan 16 instructores para la puesta en marcha de Puente Aranda Activa 223 (Actividad física), por un periodo de 8 meses, se realizara adición por un mes y un día más para poder dar cumplimiento a la meta y cumplirle a la comunidad.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1890	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	23535	Salud física, mental y espiritual a través de la formación artística y cultural del ser humano	En ejecución	141	Comunidad en general	Inicio de inscripciones, simultáneamente con EFAPA	Ninguna
1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	24120	Festival puente Aranda gospel	En formulación	-	-	concertacion con los ciudadanos en fase de formulación	N/A
1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26640	LabDif.Puente Aranda Fets 2023	En formulación	-	-	concertacion con los ciudadanos en fase de formulacion	N/A
1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26650	LabDif.Conmemoración del día Internacional del Pueblo RRom o Gitano	En formulación	-	-	Concertación con la comunidad competente	es una contratación directa y como estamos en ley de garantías lo cual no es posible adelantar el proceso
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26645	LabDif.Escuela de formación de saberes culturales de los pueblos indígenas de Puente Aranda	En ejecución	-	-	se encuentra en ejecución (30/09/2023)	N/A
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26646	LabDif.Fortalecimiento Grupo de Danzas Ame le Rrom de PRORROM	En ejecución	-	-	se encuentra en ejecución (30/09/2023)	N/A
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	26158	Labciv. formación y emprendimiento gastronómico	En ejecución	-	-	Expedición de resoluciones se encuentra en ejecución (30/09/2023)	Ninguna
1893	Apoyar 1.000 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	23465	Puente Aranda 4.0	En ejecución	-	-	diseño de piezas publicitarias	N/A
1893	Apoyar 1.000 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	25361	Festival de arte callejero - navidad	En ejecución	-	-	Concertación con la comunidad competente	N/A
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	21859	Tic's para aprender	En ejecución	-	-	diseño de piezas publicitarias	N/A
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	23136	Escuela de negocios en la era digital	En ejecución	-	-	diseño de piezas publicitarias	N/A
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26638	LabDif.Promover emprendimientos, mi pymes y transformación	En ejecución	-	-	diseño de piezas publicitarias	N/A
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26642	LabDif.Aprende y emprende con Puente Aranda	En ejecución	-	-	etapa de preselección	N/A
1893	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Registro autónomo	22066	Beneficiar a 17 MIPYMES de la localidad, con proyectos semilla en reconversión energética	En formulación	-	-	En formulación	N/A
1893	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Registro autónomo	25450	Escuela taller de emprendimiento, trabajo y cooperativismo	En ejecución	-	-	etapa de preselección	N/A
1893	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Registro autónomo	22338	Emprende con tu barrio	En ejecución	-	-	En ejecución	N/A
1893	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Registro autónomo	22485	Puente Aranda un territorio con esperanza	En ejecución	-	-	diseño y aprobacion de piezas publicitarias	N/A
1895	Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26291	Labciv. soy cuidadora, yo me transformo	En ejecución	-	-	En ejecución	N/A
1900	Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26954	LabDif.Capacitación y sensibilización Indígena y memoria	En formulación	-	-	En formulación	es una contratación directa y como estamos en ley de garantías lo cual no es posible adelantar el proceso
1900	Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26162	Labciv. puente Aranda caminos de paz, memoria y reconciliación	En ejecución	-	-	Elaboración de pieza publicitaria para la convocatoria del personal. Revisión de Hojas de vida (30/09/2023)	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1901	Capacitar 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26295	Labciv. conocimiento del territorio con ojos de mujer	En ejecución	-	-	En ejecución	N/A
1901	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26641	LabDif.Mujeres Puente Arandinas dignificando historias	En ejecución	-	-	En ejecución	N/A
1901	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26293	Labciv. escuela para desaprender violencias: mujeres fuertes y libres implementación de frentes de	En ejecución	-	-	En ejecución	N/A
1902	Formar 600 personas en la escuela de seguridad.	Registro autónomo	23130	seguridad con dotación tecnológica para puente Aranda	En formulación	-	-	se concerto con la promotora ciudadana se encuentra en formulación	N/A
1903	Realizar 4 acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26165	Labciv. acuerdos para fortalecer	En ejecución	-	-	concertada con la ciudadanía en proceso de formulación	Cotizaciones de algunos de los elementos contemplados
1903	Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	21986	La ruta segura	En formulación	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion	N/A
1904	Implementar 2 estrategias local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Registro autónomo	20816	Pedagogía en convivencia ciudadana	En ejecución	-	-	planificacion de actividades - cronograma de actividades En ejecución (30/09/2023)	Ninguna
1904	Implementar 2 estrategias local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Registro autónomo	22837	Pedagogía en convivencia y prevención de conflictos	En ejecución	-	-	planificacion de actividades - cronograma de actividades En ejecución (30/09/2023)	Ninguna
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	22257	Comunicación para la participación y la democracia	En ejecución	-	-	Elaboración de pieza publicitaria para la convocatoria del personal. Revisión de Hojas de vida (30/09/2023)	N/A
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26643	LabDif.Escuela por Puente Aranda	En ejecución	-	-	Revisión de hojas de vida (30/09/2023)	N/A
1906	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	20811	Fortalecimiento para la persona mayor (closs)	En ejecución	-	-	Elaboración de pieza publicitaria para la convocatoria del personal. Revisión Hojas de vida (30/09/2023)	N/A
1906	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21631	Huertas barriales para la participación ciudadana	En formulación	-	-	En formulación	Ponerse de acuerdo con la comunidad en cuanto a lo que requerian y se les puede brindar
1906	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22442	comités de equidad de género	En formulación	-	-	Se concerto con la comunidad competente esta en fase de formulación	N/A
1906	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23330	Dotación tecnológica para las juntas e acción comunal	En formulación	-	-	En formulación	N/A
1906	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24766	Inclúyeme	En ejecución	-	-	Aprobación de piezas publicitarias	N/A
1906	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26644	LabDif.Feria de apropiación Juvenil	En formulación	-	-	En formulación	N/A
1906	Fortalecer 100 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26648	LabDif.Fortalecimiento de la Organización PRORROM del Pueblo Gitano	En ejecución	50	-	En ejecución	N/A
2001	Implementar 5 PROCEDAS.	Registro autónomo	20561	Que el territorio proceda	En ejecución	-	-	Aprobación de cronograma, identificación de publico objetivo. En ejecución	Ninguna
2002	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Registro autónomo	25358	Planeación y fortalecimiento de las estrategias de gestión del riesgo ante situaciones de emergencia	En ejecución	-	-	Aprobación de cronograma, identificación de publico objetivo En ejecución	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26288	Labciv. brigada de salud para perros y gatos	En proceso de contratación	-	-	Ajustes de documentos precontractuales para revision del abogado a cargo del proceso . Aprobado el proceso en comité de contratación	Se ha presentado en dos comites, sin embargo, no lo han aprobado por el tema de indicadores, forma de pago y algunos items del estudio de mercado y del segundo fue por causas medicas que presento el formulador anterior y quien renuncio al cargo
2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	26049	Billetera verde	En ejecución	-	-	Capacitaciones a comunidad en general, capacitaciones en propiedad horizontal	La convocatoria de la comunidad, teniendo en cuenta que para completar aforo no llegan la totalidad de las personas que se inscriben