

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Puente Aranda



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
21	8	38,1%	\$1.208

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	10	47,62%
En proceso	3	14,29%
Contratada	3	14,3%
En ejecución	5	23,8%
Total	21	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	3	42,9%	\$703
AMBIENTE	4	2	50,0%	\$37
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	1	50,0%	\$57
MUJERES	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$386
HÁBITAT	1	-	-	-
GOBIERNO	1	1	100,0%	\$24
Total general	21	-	-	\$1.208

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	\$333	16025	Escuelas integrales
			18135	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$370	15517	PUENTE ARANDA ACTIVA 2022
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$57	19058	Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$24	17430	PUENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$37	18388	Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención medico veterinaria
			19498	PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑIA
1894	Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$386	19230	Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando ando

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	19375	Escuela alternativa comunitaria de agricultura urbana	Sin iniciar	-		Se han desarrollado dos mesas de trabajo interinstitucional para realizar el proceso exploratorio de diseño, plan, socialización y concertación del proyecto de agroparque en el parque de ciudad montes. Se inicia etapa de concertaciones con comunidades para enviar documentación completa a Jardín Botánico e IDRDR para su aprobación correspondiente.	En las mesas de trabajo de concertación con diferentes comunidades se les ha brindado la información sobre el agroparque, invitándolos a la socialización y vinculación del proyecto como promotores, responsables del mismo y actores ejecutores.	El presupuesto asignado no es suficiente para el desarrollo del proyecto, se debe realizar una asignación adicional.
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16025	Escuelas integrales	En ejecución	250	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se vinculan 15 instructores para el desarrollo de las escuelas integrales deportivas, en las disciplinas de fútbol, baloncesto, voleibol, taekwondo, tenis y fútbol sala. Hasta el momento se han impactado 1209, niños y jóvenes de la localidad de Puente Aranda con edades entre los 6 y los 17 años. Se hace presencia en 29 parques zonales, barriales y vecinales de la localidad.	Hasta el momento se han impactado 1209, niños y jóvenes de la localidad de Puente Aranda con edades entre los 6 y los 17 años. Se hace presencia en 29 parques zonales, barriales y vecinales de la localidad.	Para impactar más puntos de la localidad se requiere de mayor número de instructores. Además la solicitud de espacios ante el IDRDR, es un proceso bastante engorroso que demora los procesos, de igual forma los horarios asignados no son muy apropiados para el manejo de las escuelas. Los mejores horarios se los facilitan a las escuelas privadas.
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	18135	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Contratada	-		Se vinculan 4 instructores para la puesta en marcha de la escuela de formación deportiva adaptada para personas con discapacidad por un periodo de 7 meses. Se tiene proyectado iniciar en el mes de junio 2022.	Se han realizado varias mesas de trabajo con la promotora de la iniciativa y demás instructores y entidades que han ayudado a clarificar un poco más el manejo de esta población y como llegar a ellos. Adicionalmente, asesoran a la ALPA en todos los temas relacionados a las diferentes discapacidades que existen.	No se cuenta con el presupuesto suficiente para adquirir material especial para el desarrollo de la iniciativa, asimismo, la población a impactar en la localidad con discapacidad visual es muy baja, es por ello que se articulará con un instituto especial para el manejo y afluencia de usuarios con esta discapacidad. La escuela se adaptará a los espacios asignados por el IDRDR, ya que en los horarios pico ya están ocupados por una liga.
1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	15517	PUEENTE ARANDA ACTIVA 2022	En ejecución	375	Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Vejez	Se vinculan 15 instructores para la puesta en marcha de Puente Aranda Activa 2022 (Actividad física), por un periodo de 8 meses, se tramitará presupuesto para las adiciones de los instructores.	A la fecha se ha impactado un total de 1.107 adultos y adultos mayores de la localidad, llegando a 40 barrios de Puente Aranda. Dichos puntos se han concertado con la comunidad y con distintos actores locales tales como presidentes de JAC.	El número de instructores no es suficiente para impactar de manera correcta la totalidad de puntos. De igual manera una dificultad es el cambio climático que no permite realizar las clases al aire libre y los salones comunales en su mayoría no los están prestando por que están siendo intervenidos para mejoras o simplemente el presidente no lo presta siendo autonomo en su decisión.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18711	OLIMPIADAS PUENTEARANDINAS	Sin iniciar	-	-	Se inició con la formulación respectiva de la iniciativa con el presupuesto asignado, Se espera obtener más recursos para continuar con la formulación de acuerdo a la solicitud inicial del promotor.	Se han realizado dos mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa para poderla ajustar al presupuesto asignado. Se le realizó sugerencia de tres disciplinas a manejar pero el promotor no acepta. Se formulará con la idea principal.	Falta de presupuesto para ejecutar la iniciativa tal y como fue propuesta por el promotor. De igual manera, falta de comunicación por parte del promotor con la ALPA.
1890	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18801	Escuela de Formación Artística de Puente Aranda EFAPA	Sin iniciar	-	-	Ya se realizó el primer acercamiento con el promotor de la idea con la cual se pretende llevar a cabo la continuidad del centro orquestal. Se construyó un borrador del anexo técnico y se solicitó al la fundación nacional batuta una propuesta de manera formal, dado que con esta institución se han llevado a cabo los convenios desde hace varios años en la localidad. Ya se recibió la propuesta de manera formal y se está revisando su contenido para proceder a realizar los demás documentos de la etapa precontractual para llevar a cabo el convenio interadministrativo	Se realizó reunión inicial con el promotor de la idea de presupuestos participativos en la cual se escuchó el contenido de la propuesta y se le explico al promotor las formas de participación una vez esté firmado el contrato y/o convenio	ninguna
1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	17821	PUENTE ARANDA GOSPEL	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación y se están incluyendo eventos que se deben realizar en el marco de concertaciones realizadas con comunidades étnicas, con el fin de construir estudios previos, estudio del sector, anexo técnico y estudio de mercados	Reunion inicial realizada con el promotor de la idea, en la cual se expuso el contenido de la idea y se le explico al proponente las formas de participación dentro del proyecto.	se ha retrasado la formulación dado que se deben incluir en el proyecto eventos que se están concertando con comunidades étnicas
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19069	Impulso a proyectos culturales y artísticos juveniles	Sin iniciar	-	-	Esta propuesta será incluida en el marco del convenio es cultura local versión 3.0, para lo cual ya se realizó una reunión inicial entre las diferentes alcaldías locales y secretaría de cultura, se envió mediante oficio la intención de vincular los recursos asociados a este proyecto directamente a secretaría de cultura, en la cual se informa que se debe incluir el contenido de la propuesta presentada por el proponente	se realizó reunión inicial con el promotor de la propuesta mediante la cual informo el contenido de la idea presentada y se le manifestaron las opciones de participación una vez esté en ejecución el contrato y/o convenio	tiempos sujetos al desarrollo de los documentos por parte de secretaría de cultura
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	18646	Capital Semilla para su emprendimiento	Sin iniciar	-	-	Etapas de formulación del proyecto	(en blanco)	No se cuenta con los datos del promotor

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	19058	Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial	Contratada	-		A la fecha se han contratado dos profesionales para la promoción y desarrollo de la aplicación. El contratista contratado es el mismo proponente de la propuesta. Se ha realizado y cumplido con la fase de convocatoria y selección de los 200 participantes de la aplicación y en las proximas semanas se dará inicio con las capacitaciones y está en proceso el desarrollo de la aplicación donde se cargará la información de los participantes que será solicitada en el transcurso.	El comité técnico de este proyecto esta compuesto por el apoyo a la supervisión el contratista ejecutor y los dos referentes de desarrollo económico. Los cuales, han realizado diferentes mesas de trabajo y reuniones para organizar la ejecución del proyecto y dar seguimiento a las tareas y metas trazadas.	En la propuesta participativa inicial se diseño para impactar solo a las PYMES de 7 barrios de la localidad. Lo que genero que los resultados del proceso de convocatoria no fueran los esperados, por lo que en mesas de trabajo con el proponente y el apoyo a la supervisión se modifico el campo de acción de la propuesta, para que en la aplicación se pudieran inscribir no solo pymes, sino también emprendimientos. Además se amplió la cobertura de los siete barrios a toda la Localidad. Estas medidas sin duda ayudaron a alcanzar la meta trazada del proyecto, sin embargo el diseño de la propuesta inicial causo algunos reprocesos y demoras
1894	Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	19230	Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando ando	En ejecución	-		El proyecto se encuentra en ejecución acorde a los lineamientos de la secretaria de integración social para el desarrollo de 5 componentes, los cuales se incluyeron y especificaron en el anexo técnico del proyecto	Se realizó el proceso de participación con el promotor de la iniciativa donde se dio a conocer el proceso de ejecución del proyecto en la localidad para el 2022	n/a
1895	Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19536	Cuidando mi ser: Vida, Arte y Yoga	En proceso	-		Los documentos requeridos para la contratación se encuentran en borrador y por parte de observaciones de la secretaria de la mujer para generar el debido proceso de articulación	Se ofreció proceso de participación de manera transversal en reunión con indígenas, dado que se puede vincular con los requerimientos propuestos por parte de ellos	Estudio técnico y de mercado en requerimientos y necesidades del proyecto para ser incluidas dada las necesidades a tener en cuenta para las personas cuidadoras en condición de discapacidad
1901	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	17448	Propuesta Pedagógica contra el Feminicidio y Violencia contra la Mujer	En proceso	-		Los documentos requeridos para la contratación se encuentran en borrador y por parte de observaciones de la secretaria de la mujer para generar el debido proceso de articulación	se culminarán los procesos de participación con promotor, indígenas y jóvenes; quienes presentarán propuestas para el proyecto	Dar lineamiento a la propuesta del promotor NEURO-COACHING ajustandose a las indicaciones de la secretaria de la mujer
1902	Incluir 800 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos	PLATAFORMA	N/A	19568	Personas Adultas Mayores Empoderadas "PAME"	Sin iniciar	-		Ya se realizo el Documento tecnico esta en revision	Ya se realizo reunion con el promotor y se definio la propuesta para formular.	Ninguna
1904	Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	18209	Espacios para TOD@S	Sin iniciar	-		Etapas de formulacion del proyecto	Ya se realizo reunion con la promotora y se definio la propuesta para formular	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1904	Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	19324	Donde se encuentra la justicia	Sin iniciar	-		Se esta realizando la consulta con el sector en busca de viabilizar lo manifestado por la Promotora	Ya se realizó reunion con la promotora donde se maniesta de manera detallada como quiere que se formule el proyecto	La propuesta presentada por la ciudadana refiere dotación para los conciliadores en equidad y jueces de paz, la linea de inversion esta orientada hacia formacion, capacitacion, visibilización y fortalecimiento NO para dotacion.
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	17430	PUEENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contratada	-		En proceso de formulación	Comunicación con la ganadora y ejecutora de la propuesta ganadora, donde se han realizado diálogos para replantear la metodología presentada inicialmente.	No se entrega certificación por la participación en el proceso, ya que es un ejercicio de diálogo y sensibilización. El número de sesiones planeadas inicialmente VS el número de sesiones formuladas, lo que permitió aterrizar el proyecto a la estructura de la propuesta.
2002	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	PLATAFORMA	N/A	16982	Escuela Ambiental Puente Aranda Universa	Sin iniciar	-		Se entrega formulación el 29 de abril para revisión jurídica, viabilidad tecnica y demás con el proposito de iniciar proceso de contratación en el mes de junio	Concertación y mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa	La demora de las entidades autorizadas para certificar una escuela de gestión del riesgo para enviar la propuesta comercial para completar el estudio de mercado
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18388	Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención medico veterinaria	En ejecución	133	Animales	Se esta desarrollando la formulacion en atender animales por esterilizaciones, brigadas medico veterinarias y urgencias veterinarias	Se esta desarrollando el proceso el programa de educacion desde la alcaldia local de puente aranda por el equipo de educadores.	N/R
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19498	PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑÍA	En ejecución	133	Animales	Se esta desarrollando la formulacion en atender animales por esterilizaciones, brigadas medico veterinarias y urgencias veterinarias	Se esta desarrollando el proceso el programa de educacion desde la alcaldia local de puente aranda por el equipo de educadores.	N/R
2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	16516	Nada cambia si no cambiamos nada. Reducir, separar y reciclar una virtud en nuestra localidad.	En proceso	-		Se contratá por orden de prestacion de servicios al promotor para que ejecute la propuesta de pp junto con los gestores ambientales a partir del 2 de mayo del presente año.	Concertación y mesas de trabajo con el promotor de la iniciativa	Ley de garantías atrasa temporalmente la ejecución completa del contrato de pp del promotor para acelerar la ejecución de la iniciativa



