

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Diciembre 31 de 2022
Localidad: Puente Aranda

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

| No. Propuestas | Propuestas con avance* | % | Vr. comprometido |
|----------------|------------------------|--------|------------------|
| 21 | 21 | 100,0% | \$4.209 |

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

| ESTADO | No. Propuestas | % |
|--------------|----------------|---------------|
| En ejecución | 13 | 61,9% |
| Terminada | 8 | 38,10% |
| Total | 21 | 100,0% |

| Sector | Propuestas | Propuestas con avance * | % | Vr. comprometido |
|---|------------|-------------------------|--------|------------------|
| CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 7 | 7 | 100,0% | \$1.548 |
| AMBIENTE | 4 | 4 | 100,0% | \$495 |
| SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 3 | 3 | 100,0% | \$512 |
| DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 2 | 2 | 100,0% | \$195 |
| MUJERES | 2 | 2 | 100,0% | \$746 |
| INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | 1 | 100,0% | \$513 |
| HÁBITAT | 1 | 1 | 100,0% | \$165 |
| GOBIERNO | 1 | 1 | 100,0% | \$34 |
| Total general | 21 | 21 | | \$4.209 |

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

| Código Proyecto | Meta proyecto | Recursos | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA |
|-----------------|---|----------|-------------------|--|
| 1630 | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | \$232 | 19375 | Escuela alternativa comunitaria de agricultura urbana |
| 1887 | Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. | \$339 | 16025 | Escuelas integrales |
| | | | 18135 | ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| | Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | \$538 | 15517 | PUENTE ARANDA ACTIVA 2022 |
| | | | 18711 | OLIMPIADAS PUENTEARANDINAS |
| 1890 | Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | \$258 | 18801 | Escuela de Formación Artística de Puente Aranda EFAPA |
| | Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales. | \$224 | 17821 | PUENTE ARANDA GOSPEL |
| 1893 | Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | \$195 | 18646 | Capital Semilla para su emprendimiento |
| | | | 19058 | Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial |
| | | | 19536 | Cuidando mi ser: Vida, Arte y Yoga |
| 1895 | Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. | \$300 | 17448 | Propuesta Pedagógica contra el Femicidio y Violencia contra la Mujer |
| 1901 | Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | \$446 | 19568 | Personas Adultas Mayores Empoderadas "PAME" |
| 1902 | Incluir 800 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos | \$265 | 18209 | Espacios para TOD@S |
| 1904 | Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | \$248 | 19324 | Donde se encuentra la justicia |
| 1906 | Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | \$34 | 17430 | PUENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 2002 | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | \$93 | 16982 | Escuela Ambiental Puente Aranda Universa |
| 2004 | Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | \$170 | 18388 | Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención medico veterinaria |
| | | | 19498 | PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑIA |
| | | | 16516 | Nada cambia si no cambiamos nada. Reducir, separar y reciclar una virtud en nuestra localidad. |
| 2005 | Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | \$165 | 19069 | Impulso a proyectos culturales y artísticos juveniles |
| 1891 | Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo. | \$189 | 19230 | Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando ando |
| 1894 | Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | \$513 | | |

Estado de avance de las propuestas priorizadas

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------|---|------------------------|---|----------------------|---|--|--------------------------|
| 1630 | Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | PLATAFORMA | N/A | 19375 | Escuela alternativa comunitaria de agricultura urbana | En ejecución | - | Comunidad en general | se contrata promotora de la iniciativa con el fin de caracterizar y capacitar a las huertas locales | 104 huertas urbanas registradas 15 registros duplicados 11 inscripciones rechazadas 8 inscripciones desiertas 61 huertas urbanas caracterizadas 10 huertas pendientes | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|---|---|--|--|---|
| 1887 | Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. | PLATAFORMA | N/A | 16025 | Escuelas integrales | Terminada | 1.600 | Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud | Se vinculan 16 instructores para el desarrollo de las escuelas integrales deportivas, en las disciplinas de fútbol, baloncesto, Voleibol, taekwondo, tenis de campo, patinaje, fútbol sala y gimnasia aeróbica. Hasta el momento se han impactado 1600, niños | Hasta el momento se han impactado 1600, niños y jóvenes de la localidad de Puente Aranda con edades entre los 6 y los 17 años. Se hace presencia en 24 parques zonales, barriales y vecinales de la localidad. | Para impactar más puntos de la localidad se requiere de mayor número de instructores. Además la solicitud de espacios ante el IDRD, es un proceso bastante engorroso que demora los procesos, de igual forma los horarios asignados no son muy apropiados para |
| 1887 | Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos. | PLATAFORMA | N/A | 18135 | ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Terminada | 26 | Relación con el entorno/Discapacidad; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia | la misma en 4 disciplinas atletismo, goalball, fútbol sonoro y fútbol 5. Hasta el momento se han impactado 26 personas con discapacidad y 20 cuidadores. Se hace presencia en 2 parques Ciudad montes y los Ejidos. Al no poder captar a la población en es | se impactaron 26, niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva leve y moderada y discapacidad visual de la localidad de Puente Aranda con sus respectivos cuidadores, entre edades de los 8 y los 45 años. | Una de las dificultades es la falta de compromiso de la comunidad con el programa, existen muchas excusas para no asistir como que no hay un transporte, no se les da refrigerio, entre otras. Otra dificultad que se ha tenido son las exigencias por parte de |
| 1887 | Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | PLATAFORMA | N/A | 15517 | PUENTE ARANDA ACTIVA 2022 | Terminada | 1.627 | Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez | Se vinculan 15 instructores para la puesta en marcha de Puente Aranda Activa 2022 (Actividad física), por un periodo de 8 meses, se realiza adición por un mes más para poder dar cumplimiento a la meta y cumplirla a la comunidad. | A la fecha impactaron un total de 1.627 adultos y adultos mayores de la localidad, llegando a 40 barrios de Puente Aranda. Se dictan clases en horas de la mañana y en la tarde. | El número de instructores no es suficiente para impactar de manera correcta la totalidad de puntos. De igual manera una dificultad es el cambio climático que no permite realizar las clases al aire libre y los salones comunales en su mayoría no los están p |
| 1887 | Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | PLATAFORMA | N/A | 18711 | OLIMPIADAS PUENTEARANDINAS | En ejecución | - | Comunidad en general | Se encuentra en convocatoria | proceso de convocatoria e inscripciones | Una de las dificultades más grandes que se tuvo fue la falta de decisión del proponente para poder llegar a un acuerdo para la realización de la formulación. Así mismo, otra de las dificultades fue la falta de presupuesto. |
| 1890 | Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | PLATAFORMA | N/A | 18801 | Escuela de Formación Artística de Puente Aranda EFAPA | En ejecución | - | Comunidad en general | Se encuentra en ejecución, reuniones con el ejecutor para dar inicio | N/A | Ninguna |
| 1890 | Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales. | PLATAFORMA | N/A | 17821 | PUENTE ARANDA GOSPEL | En ejecución | - | Comunidad en general | Se encuentra en ejecución | El evento se realizará el día 5 de febrero de 2023 | Ninguna |
| 1891 | Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo. | PLATAFORMA | N/A | 19069 | Impulso a proyectos culturales y artísticos juveniles | En ejecución | - | Comunidad en general; Transcurrir vital/Juventud | Inicio ejecución bajo el convenio interadministrativo 272 del 2022 en el marco del proyecto "es cultura local 3,0" componente A | Ya se realizaron las reuniones previas con el proponente y a su vez se esta realizando la formulacion conjunta con secretaria de cultura bajo los parametros que se definieron en el convenio | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|---|---|--|--|--|
| 1893 | Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | PLATAFORMA | N/A | 18646 | Capital Semilla para su emprendimiento | En ejecución | 560 | Comunidad en general; Pertenencia étnica/Afrodascendientes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexu | La licitación ya esta adjudicada y se encuentra en ejecucion | Se acoge la propuesta participativa ganadora para desarrollarla en dentro de un proceso de licitación pública. La propuesta se desarrolla sin la participación del proponente, debido a que no se contaba con ningún dato de contacto. | Al no contar con los datos de contacto del proponente, se desarrolló y se plamo la propuesta de acuerdo solo a lo expuesto en la misma, sin contar con la participación del proponente. |
| 1893 | Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. | PLATAFORMA | N/A | 19058 | Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial | Terminada | 200 | Comunidad en general | La propuesta se encuentra ejecutada. Se culminaron con éxito las etapas de convocatoria, selección de participantes, formación académica relacionada y el desarrollo de la misma APP y su lanzamiento. | Al ser el proponente, el mismo ejecutor facilitó de gran manera el desarrollo y ejecución de la propuesta. Se realizaron reuniones y concertaciones con el proponente ejecutor, por lo que la participación fue muy alta. | La propuesta inicial se encontraba muy cerrada en terminos de alcance territorial y de población beneficiaria, por lo que, se concerto con el proponente para reformular la propuesta y ampliarla en estos dos aspectos e impactar a la localidad en general |
| 1894 | Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | PLATAFORMA | N/A | 19230 | Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando | Terminada | 300 | Comunidad en general | Proyecto se encuentra en ejecución con profesionales delFDL de Puente aranda. Se encuentra en desarrollo de 5 componentes identificados en el anexo tecnico, brindando asistencia en las 15 IED de la localidad, atendiendo casos de comisaria de familia y ll | Se realizó concertación con promotor de presupuestos participativos, el cual está estructurado acorde a los lineamientos que se están desarrollando actualmente. Iniciativa ya se ejecutó de acuerdo a los parametros y propuesta de la iniciativa Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación | En el segundo componente se presentarán algunos inconvenientes con las familias asignadas por la comisaria de familia en espacios y ejecución. |
| 1895 | Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. | PLATAFORMA | N/A | 19536 | Cuidando mi ser: Vida, Arte y Yoga | En ejecución | - | Relaciones de parentesco/Familias; Sexo/Mujeres | Se encuentra en ejecución | Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación | Ninguna |
| 1901 | Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | PLATAFORMA | N/A | 17448 | Propuesta Pedagógica contra el Feminicidio y Violencia contra la Mujer | En ejecución | - | Sexo/Mujeres | Se encuentra en ejecución | Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación | Ninguna |
| 1902 | Incluir 800 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos | PLATAFORMA | N/A | 19568 | Personas Adultas Mayores Empoderadas "PAME" | Terminada | 400 | Transcurrir vital/Aduldez; Transcurrir vital/Vejez | Se esta realizando el informe final de supervisión para realizar el pago de la factura unica. Una vez termine se presente el informe se inicia la liquidación. | Se impactaron 400 adultos mayores de la localidad, cumpliendo con la meta para el 2022, | Ninguna |
| 1904 | Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | PLATAFORMA | N/A | 18209 | Espacios para TOD@S | En ejecución | 1.500 | Comunidad en general | Se firma con IDIPRON | No se ha iniciado convocatoria | Ninguna |
| 1904 | Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. | PLATAFORMA | N/A | 19324 | Donde se encuentra la justicia | En ejecución | 1.500 | Comunidad en general | Se encuentra en ejecución | No ha iniciado convocatoria | Ninguna |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|---|---|---|---|---|
| 1906 | Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | PLATAFORMA | N/A | 17430 | PUENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Terminada | 200 | Comunidad en general; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Transcurrir vital/Adulter; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez | Los avances cursados en el marco de la etapa dos y tres son: 1. Aplicación de encuesta a través de GOOGLE FORMS Y tabulación de la misma 2. Inscripción de los grupos poblacionales pactados 3. Inicio de talleres 6 de 24 horas 4. Comités técnicos y reun | De las 200 personas proyectadas para la meta de 2022, se tienen focalizadas las poblaciones y delimitadas así: en mayor porcentaje jóvenes y sector religioso. Sin embargo, en este periodo se cuenta con las inscripciones de estas poblaciones y se iniciaron l | Los contenidos han sufridos algunas modificaciones, es decir a través de las diferentes acciones de interacción con la comunidad se incluyeron temas y temáticas que atienden las necesidades y expectativas de la comunidad beneficiada. |
| 2002 | Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | PLATAFORMA | N/A | 16982 | Escuela Ambiental Puente Aranda Universa | En ejecución | 56 | Comunidad en general | En ejecución | Se concerta con el promotor de la iniciativa la realización del convenio para el fortalecimiento y ejecución del mismo. | |
| 2004 | Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | PLATAFORMA | N/A | 18388 | Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención medico veterinaria | En ejecución | - | Animales | Se cuenta con urgencias, jornadas de esterilización y brigadas medico veterinarias | La participación de la comunidad se viene realizando en la educación en tenencia responsable de animales de compañía. | |
| 2004 | Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | PLATAFORMA | N/A | 19498 | PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑÍA | Terminada | 468 | Animales | Se han educado 468 tenedores de animales de compañía en las UPZ de la localidad, en jornadas de sensibilización en tenencia de animales de compañía. De igual manera, se han realizado visitas de verificación mensuales a denuncias sobre maltrato animal. | La promotora de la iniciativa ciudadana fue vinculada a la alcaldía local y es una de las educadoras del proyecto de bienestar y protección animal. | Con la disponibilidad de recursos por parte de IDPYBA para los acompañamientos locales |
| 2005 | Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | PLATAFORMA | N/A | 16516 | Nada cambia si no cambiamos nada. Reducir, separar y reciclar una virtud en nuestra localidad. | En ejecución | 550 | Comunidad en general | Se vincula promotora de la iniciativa con el fin de desarrollar las capacitaciones en hábitos de consumo | se han capacitado 550 personas en hábitos de consumo y reciclaje | La convocatoria a las JAC y los souvenirs |