

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023
Localidad: La Candelaria

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
41	27	65,9%	\$1.189

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En proceso de contratación	14	34,15%
Contratada	2	4,9%
En ejecución	25	61,0%
Total	41	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
GOBIERNO	9	9	100,0%	\$238
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	7	77,8%	\$330
MUJERES	8	2	25,0%	\$191
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	1	20,0%	\$92
HÁBITAT	4	4	100,0%	\$118
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	\$103
AMBIENTE	2	2	100,0%	\$118
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
Total general	41	-	-	\$1.189

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	\$118	20383	Huertos sembrando memoria	En ejecución
			22094	Beneficios para nuestra comunidad	En ejecución
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	\$92	26851	LabDif.Candelaria Cultural y Ancestral Indígena	En ejecución
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	\$191	26205	Un viaje al respiro	En ejecución
			26207	Labciv. cursos para mejorar ingresos de cuidadoras	En ejecución
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos zremiales de los recicladores.	\$118	22117	¡Candelaria! una localidad limpia y sostenible	En ejecución
			22143	Reciclaje para todos	En ejecución
			24211	Recoger para proteger, por una localidad multi especie !	En ejecución
			26863	LabDif.Separando ando por una candelaria sostenible ambientalmente	En ejecución
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$218	21174	Formación y fortalecimiento musical para niños, niñas y adolescentes del CFL de la Candelaria	En ejecución
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$103	26216	Labciv. Joven diviértete y empoderate	Contratada
			26221	Labciv. tejendo hogares sin violencia	Contratada
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	\$112	21135	Bailando ando transformando	En ejecución
			21155	Feria de emprendimiento artístico y cultural del distrito	En ejecución
			21270	Chizarock en la candelaria	En ejecución
			22030	Memorias al son de las candelarias	En ejecución
			22304	Feria Itinerante popular urbana (fipu)	En ejecución
			22658	Apoyando el artefebre candelario	En ejecución
	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la 2019 participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	\$135	21124	Los jóvenes participan por el futuro de la candelaria y sus familias	En ejecución
			21803	Los niños candelarios se toman la palabra	En ejecución
			26860	LabDif.Jóvenes de la movilización a la incidencia.	En ejecución
	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	\$102	20396	Visibilicemos el consejo de discapacidad	En ejecución
			21134	Fortalecimiento comunal al desayunadero de la candelaria en búsqueda de la autonomía	En ejecución
			21137	Participando y aprendiendo, a nuestros animales vamos protegiendo	En ejecución
			22561	Queremos rock	En ejecución
			24226	Visibilizando y protegiendo a los animales	En ejecución
			24604	Ecoturismo en Fátima para el fortalecimiento cultural y espiritual	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	21165	Escuela de artes escénicas & circenses la candelaria	En proceso de contratación	-	-	En revisión la documentación de la contratación de la escuela artes escénicas y circenses de las áreas encargadas bajo la modalidad de mínima cuantía. Pendiente presentar modificación en comité contratación.	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	21174	Formación y fortalecimiento musical para niños, niñas y adolescentes del CFL de la Candelaria	En ejecución	-	-	El 23 de agosto se realizó presentación del convenio ante la JAL. Se aprobó el diseño de la chaqueta que utilizaran los niños del CFL de la Candelaria en las presentaciones, en el mes de septiembre.	Búsqueda del proveedor de los refrigerios que pertenezca a la localidad de acuerdo con la sugerencia de la JAL
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	20383	Huertos sembrando memoria	En ejecución	-	-	El 27 de septiembre finalizaron las acciones de la actividad Circulo de la palabra la cual comprendió los componentes de capacitación-comercialización-implementación y producción, mediante el fortalecimiento huertas, identificación huertas productivas, vi	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	22094	Beneficios para nuestra comunidad	En ejecución	-	-	El 27 de septiembre finalizaron las acciones para dar a conocer los procesos de agricultura urbana e incentivar las acciones de implementación de huertas urbanas en la localidad a través de: convocatoria, visita caracterización área destinada, fortalecimi	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21135	Bailando ando transformando	En ejecución	-	-	Se desarrollaron las siguientes acciones para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio: fortalecimiento de propuestas, curso formulación proyectos en plataforma FORMA de la SDCRD (requisi	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21155	Feria de emprendimiento artístico y cultural del distrito	En ejecución	-	-	Se desarrollaron las siguientes acciones para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio: fortalecimiento de propuestas, curso formulación proyectos en plataforma FORMA de la SDCRD (requisi	Inconvenientes por cambio de promotor titular de la propuesta
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21270	Chizgarock en la candelaria	En ejecución	-	-	Se desarrollaron las siguientes acciones para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio: fortalecimiento de propuestas, curso formulación proyectos en plataforma FORMA de la SDCRD (requisi	Situaciones internas entre los miembros de la iniciativa.
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22030	Memorias al son de las candelarias	En ejecución	-	-	Se desarrollaron las siguientes acciones para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio: fortalecimiento de propuestas, curso formulación proyectos en plataforma FORMA de la SDCRD (requisi	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22304	Feria itinerante popular urbana (fipu)	En ejecución	-	-	Se desarrollaron las siguientes acciones para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio: fortalecimiento de propuestas, curso formulación proyectos en plataforma FORMA de la SDCRD (requisi	Inconvenientes por cambio de promotor titular de la propuesta
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22658	Apoyando el orfebre candelario	En ejecución	-	-	Se desarrollaron las siguientes acciones para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio: fortalecimiento de propuestas, curso formulación proyectos en plataforma FORMA de la SDCRD (requisi	Ninguna
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Laboratorio Diferencial	26851	LabDif.Candelaria Cultural y Ancestral Indígena	En ejecución	-	-	Sse tiene un 60% de avance en la caracterización de 16 empresarios de la comunidad indígena. Se realizó el 100% de la formación de emprendimientos en saberes ancestrales a 25 niños comunidad indígena. Se efectuó el 100% de formación a 25 emprendimientos -	Dificultad para conseguir el espacio requerido por la mesa indígena para el desarrollo de la feria de emprendimiento.
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Laboratorio Diferencial	26855	LabDif.Emprendamos con saberes ancestrales afro	En proceso de contratación	-	-	En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordará la propuesta concertada con la mesa afro asociada a la meta proyecto por cambio en la modalidad de contratación a directa, como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para l	Ninguna
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	25823	Banco de oportunidades para los candelarios	En proceso de contratación	-	-	En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordará la propuesta asociada a la meta proyecto por cambio en la modalidad de contratación a directa, como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para la ejecución de la iniciativa	Ninguna
1628	Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	20665	Rescatando nuestro patrimonio cuidando el medio ambiente	En proceso de contratación	-	-	En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordará la propuesta asociada a la meta proyecto por cambio en la modalidad de contratación a directa, como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para la ejecución de la iniciativa	Ninguna
1628	Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos, potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	25373	Turismo social y comunitario	En proceso de contratación	-	-	En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordará la propuesta asociada a la meta proyecto por cambio en la modalidad de contratación a directa, como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para la ejecución de la iniciativa	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26216	Labciv. joven diviértete y empodérate	Contratada	-	-	Se adjudicó el contrato 266/2023 a la Corporación Colectivo Digerati proceso FDLC-SAMC-005-2023, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a la meta proyecto. Se realizaron 2 reuniones el 25 y 28 de septiembre, para coordinar perfiles jueces	Ninguna
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26221	Labciv. tejiendo hogares sin violencia	Contratada	-	-	Se adjudicó el contrato 266/2023 a la Corporación Colectivo Digerati proceso FDLC-SAMC-005-2023, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a la meta proyecto.	Ninguna
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Laboratorio Cívico	26205	Un viaje al respiro	En ejecución	-	-	Se celebró el contrato 263/2023 con Dreams Event Planning Services SAS, mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se realizó reunión el 06 de septiembre con las promotoras para detallar las actividades de las iniciativas a ejecu	Retraso en la ejecución del proyecto debido al control político de la JAL
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Laboratorio Cívico	26207	Labciv. cursos para mejorar ingresos de cuidadoras	En ejecución	-	-	Se celebró el contrato 263/2023 con Dreams Event Planning Services SAS, mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se realizó reunión el 06 de septiembre con las promotoras para detallar las actividades de las iniciativas a ejecu	Retraso en la ejecución del proyecto debido al control político de la JAL
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	22117	¡Candelaria! una localidad limpia y sostenible	En ejecución	-	-	El 28 de septiembre se prorrogó el contrato por 2 meses con fecha terminación 30 de noviembre, plazo requerido para finalizar la ejecución de actividades programadas a través de las cuales se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	22143	Reciclaje para todos	En ejecución	-	-	El 28 de septiembre se prorrogó el contrato por 2 meses con fecha terminación 30 de noviembre, plazo requerido para finalizar la ejecución de actividades programadas a través de las cuales se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	24211	Recoger para proteger, por una localidad multi especie !	En ejecución	-	-	Dentro de la ejecución del contrato para la consecución de la iniciativa asociada al proyecto, se desarrollaron el 15 y 16 de septiembre jornadas en espacio público de educación, capacitación y limpiezas de manejo de excretas y residuos sólidos, con la pa	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Laboratorio Diferencial	26863	LabDif.Separando ando por una candelaria sostenible ambientalmente	En ejecución	-	-	Dentro de la ejecución del contrato para la consecución de la iniciativa asociada al proyecto, se desarrolló en los meses de agosto y septiembre la capacitación, formación y educación en los dos colegios de la localidad sobre técnicas de gestión integral	Ninguna
1706	Intervenir 3 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26229	Labinfra. Parques la concordia, barrio Egipto y polideportivo nueva Santafé	En proceso de contratación	-	-	El proceso mediante el cual se ejecutará la propuesta asociada a la meta proyecto fue presentado a comité de contratación para viabilidad nuevamente el 05 de septiembre, de acuerdo con el procedimiento de la SDG para los contratos de obra. El proceso se c	Ninguna
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Laboratorio Cívico	26225	Labciv. festival cultural y gastronómico para la paz, la memoria y la reconciliación	En proceso de contratación	-	-	Se publicó el proceso contractual SAMC-007-2023 en la plataforma SECOP II el 18 de septiembre, mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Según cronograma se adjudica el contrato el 30 de octubre.	Inconvenientes para realizar seguimiento al proyecto con los promotores debido al proceso de elecciones de la nueva mesa de víctimas, la cual se dio el 24 de agosto
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Laboratorio Cívico	26226	Labciv. red de emprendedores de la candelaria para la paz	En proceso de contratación	-	-	Se publicó el proceso contractual SAMC-007-2023 en la plataforma SECOP II el 18 de septiembre, mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Según cronograma se adjudica el contrato el 30 de octubre.	Inconvenientes para realizar seguimiento al proyecto con los promotores debido al proceso de elecciones de la nueva mesa de víctimas, la cual se dio el 24 de agosto
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Diferencial	26862	LabDif.Candelarias vivas, libres y felices	En proceso de contratación	-	-	Se dio viabilidad al proceso de contratación mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto 1781, publicación en la plataforma SECOP II en el mes de octubre bajo la modalidad de SAMC.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Cívico	26211	Labciv. mujer candelaria comunícate sin miedo	En proceso de contratación	-	-	Se dio viabilidad al proceso de contratación mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto 1781, publicación en la plataforma SECOP II en el mes de octubre bajo la modalidad de SAMC.	Ninguna
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Cívico	26214	Labciv. mujeres vivas y seguras en las calles de la candelaria	En proceso de contratación	-	-	Se dio viabilidad al proceso de contratación mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto 1781, publicación en la plataforma SECOP II en el mes de octubre bajo la modalidad de SAMC.	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8	Laboratorio Diferencial	26853	LabDif.jiet'u Rigo ^a uarmi (mujer en wayuu, uitoto, inga)	En proceso de contratación	-	-	Se dio viabilidad al proceso de contratación mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto 1781, publicación en la plataforma SECOP II en el mes de octubre bajo la modalidad de SAMC.	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8	Laboratorio Diferencial	26858	LabDif.De la mano de las mujeres afro: presentes hacia el futuro	En proceso de contratación	-	-	Se dio viabilidad al proceso de contratación mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto 1781, publicación en la plataforma SECOP II en el mes de octubre bajo la modalidad de SAMC.	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8	Laboratorio Cívico	26223	Labciv. formación política para las mujeres	En proceso de contratación	-	-	Se dio viabilidad al proceso de contratación mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto 1781, publicación en la plataforma SECOP II en el mes de octubre bajo la modalidad de SAMC.	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	21124	Los jóvenes participan por el futuro de la candelaria y sus familias	En ejecución	-	-	En ejecución de actividades programadas a través de las cuales se ejecutará la propuesta asociada al proyecto, fecha de terminación del contrato 14 de diciembre.	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	21803	Los niños candelarios se toman la palabra	En ejecución	-	-	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: 1. Conformación del comité técnico, 2. aprobación de cronograma y plan de trabajo y 3. sesiones de promoción de le	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Laboratorio Diferencial	26860	LabDif.Jóvenes: de la movilización a la incidencia.	En ejecución	-	-	En ejecución de actividades programadas a través de las cuales se ejecutará la propuesta asociada al proyecto, fecha de terminación del contrato 14 de diciembre.	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	20396	Visibilicemos el consejo de discapacidad	En ejecución	-	-	En ejecución de actividades programadas a través de las cuales se ejecutará la propuesta asociada al proyecto, fecha de terminación del contrato 14 de diciembre.	El promotor de la iniciativa requiere seleccionar la población a beneficiar

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21134	Fortalecimiento comunal al desayunoadero de la candelaria en búsqueda de la autonomía	En ejecución	-	-	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: 1. Conformación del comité técnico, 2. aprobación de cronograma y plan de trabajo y 3. dotación de elementos (pla	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21137	Participando y aprendiendo, a nuestros animales vamos protegiendo	En ejecución	-	-	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: 1. Conformación del comité técnico, 2. aprobación de cronograma y plan de trabajo y 3. 10 sesiones de talleres de	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22561	Queremos rock	En ejecución	-	-	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: 1. Conformación del comité técnico, 2. aprobación de cronograma y plan de trabajo y 3. fortalecimiento mesa de ro	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24226	Visibilizando y protegiendo a los animales	En ejecución	-	-	En ejecución de actividades programadas a través de las cuales se ejecutará la propuesta asociada al proyecto, fecha de terminación del contrato 14 de diciembre.	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24604	Ecoturismo en Fátima para el fortalecimiento cultural y espiritual	En ejecución	-	-	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: 1. Conformación del comité técnico, 2. aprobación de cronograma y plan de trabajo y 3. dos caminatas ecoturística	Ninguna