

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Septiembre 30 de 2024
Localidad: La Candelaria

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
28	2	7,1%	\$483

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En formulación	26	92,86%
En ejecución	2	7,1%
Total	28	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1704	Atender 1657 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acosida presentes en la localidad	\$483	37187	Lab.Civ Candelaria protegiendo los animales	En ejecución
			37189	Lab.Civ Aprendiendo con nuestros peludos	En ejecución

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	-	-	-
GOBIERNO	8	-	-	-
AMBIENTE	4	2	50,0%	\$483
MUJERES	3	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	-	-	-
Total general	28	-	-	\$483

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Registro autónomo	28026	Deporte sin limites la candelaria	En formulación	-	-	En proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC para implementación de los presupuestos participativos asociados a la meta, considerando el inicio de la nueva administración local. Se envió para revisión la documentación a la oficina de contratación d	Dificulta para ubicar al promotor de la propuesta para su concertación
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Registro autónomo	33508	El futbol es vida!	En formulación	-	-	En proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC para implementación de los presupuestos participativos asociados a la meta, considerando el inicio de la nueva administración local. Se envió para revisión la documentación a la oficina de contratación d	Dificulta para ubicar al promotor de la propuesta para su concertación
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Laboratorio diferencial Juventud	37217	Lab.Jov Parchando con el deporte	En formulación	-	-	En proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC para implementación de los presupuestos participativos asociados a la meta, considerando el inicio de la nueva administración local. Se envió para revisión la documentación a la oficina de contratación d	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	30555	Forjando tradiciones en la candelaria	En formulación	-	-	Durante el tercer trimestre se realizó una mesa de trabajo para revisar y avalar el convenio marco "Es más cultura local", el cual se firmó en el mes de septiembre. Está en fase de formulación por parte del FDL el convenio con la SDCRD y FUGA derivado del	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	30612	Encuentros afrobrasileros candelaria	En formulación	-	-	Durante el tercer trimestre se realizó una mesa de trabajo para revisar y avalar el convenio marco "Es más cultura local", el cual se firmó en el mes de septiembre. Está en fase de formulación por parte del FDL el convenio con la SDCRD y FUGA derivado del	Ninguna
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	34700	Siembra salud y arte	En formulación	-	-	Considerando el inicio de la nueva administración, se está finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de licitación pública mediante el cual se atenderá la iniciativa de presupuestos participativos asociada a la meta. Se estima presentar en c	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	34713	El veci emprende	En formulación	-	-	Durante el tercer trimestre se realizó una mesa de trabajo para revisar y avalar el convenio marco "Es más cultura local", el cual se firmó en el mes de septiembre. Está en fase de formulación por parte del FDL el convenio con la SDCRD y FUGA derivado del	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	35830	Candelaria Rock	En formulación	-	-	Durante el tercer trimestre se realizó una mesa de trabajo para revisar y avalar el convenio marco "Es más cultura local", el cual se firmó en el mes de septiembre. Está en fase de formulación por parte del FDL el convenio con la SDCRD y FUGA derivado del	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Laboratorio diferencial NARP	37191	Lab.Narp PROYECTO ARTÍSTICO-CULTURAL CANDELARIA NEGRA	En formulación	-	-	Durante el tercer trimestre se realizó una mesa de trabajo para revisar y avalar el convenio marco "Es más cultura local", el cual se firmó en el mes de septiembre. Está en fase de formulación por parte del FDL el convenio con la SDCRD y FUGA derivado del	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Laboratorio diferencial Indígena	37193	Lab.Indi Candelaria Indígena, danzante y musical.	En formulación	-	-	Durante el tercer trimestre se realizó una mesa de trabajo para revisar y avalar el convenio marco "Es más cultura local", el cual se firmó en el mes de septiembre. Está en fase de formulación por parte del FDL el convenio con la SDCRD y FUGA derivado del	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Laboratorio diferencial Juventud	37218	Lab.Jov La candelaria talento juvenil hecho vida	En formulación	-	-	Durante el tercer trimestre se realizó una mesa de trabajo para revisar y avalar el convenio marco "Es más cultura local", el cual se firmó en el mes de septiembre. Está en fase de formulación por parte del FDL el convenio con la SDCRD y FUGA derivado del	Ninguna
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	37184	Lab.Civ Campamento tejiendo familias	En formulación	-	-	Considerando el inicio de la nueva administración el proceso se encuentra en fase de formulación y estructuración de la documentación precontractual bajo la modalidad de contratación directa (convenio) para la ejecución de las iniciativas asociadas a la m	Promotor manifiesta querer ejecutar la propuesta
1702	Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Registro autónomo	33876	Convivencia y supervivencia frente a un desastre generado por el hombre y el cambio climático	En formulación	-	-	Considerando el inicio de la nueva administración local, se está finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de licitación pública mediante el cual se atenderá la iniciativa de presupuestos participativos asociada a la meta. Se estima presenta	El promotor requiere una gran cantidad de insumos fungibles que dificultan la realización del mercado
1704	Atender 1657 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	Laboratorio Cívico	37187	Lab.Civ Candelaria protegiendo los animales	En ejecución	-	-	Se adjudicó en SECOP II (proceso LP-002-2024) el contrato 210-2024 celebrado con Impecos SAS para beneficiar 634 animales con con fecha de inicio el 01 de agosto de 2024. Se han realizado 2 brigadas médicas veterinarias con atención de 60 animales en cada	Ninguna
1704	Atender 1657 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	Laboratorio Cívico	37189	Lab.Civ Aprendiendo con nuestros peludos	En ejecución	-	-	Se adjudicó en SECOP II (proceso LP-002-2024) el contrato 210-2024 celebrado con Impecos SAS para beneficiar 634 animales con con fecha de inicio el 01 de agosto de 2024. Se ha realizado la sensibilización a 190 personas tenedoras de animales en concienci	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de	Laboratorio Cívico	37186	Lab.Civ Mujeres al poder	En formulación	-	-	Considerando el inicio de la nueva administración el proceso se encuentra en fase de formulación y estructuración de la documentación precontractual bajo la modalidad de contratación directa (convenio) para la ejecución de las iniciativas asociadas a la m	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de	Laboratorio diferencial NARP	37192	Lab.Narp Encuentro de saberes Akoben	En formulación	-	-	Considerando el inicio de la nueva administración el proceso se encuentra en fase de formulación y estructuración de la documentación precontractual bajo la modalidad de contratación directa (convenio) para la ejecución de las iniciativas asociadas a la m	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de	Laboratorio diferencial Indígena	37194	Lab.Indi Lideresas indígenas: hacia un relevo generacional.	En formulación	-	-	Considerando el inicio de la nueva administración el proceso se encuentra en fase de formulación y estructuración de la documentación precontractual bajo la modalidad de contratación directa (convenio) para la ejecución de las iniciativas asociadas a la m	Ninguna
1786	Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad, entre la ciudadanía, los vendedores informales y la administración.	Registro autónomo	28275	Atender las necesidades de los vendedores informales	En formulación	-	-	Se tiene un 75% de avance en la formulación de la documentación del proceso bajo la modalidad SAMC, mediante el cual se dará cumplimiento al presupuesto participativo asociado a la meta. Se tiene programado enviar para revisión a la oficina de contratació	Ninguna
1787	Atender 50 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	30238	Candelaria Justa y en paz	En formulación	-	-	Se finalizó el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC para implementación del presupuesto participativo asociado a la meta, se estima presentar a comité a principios del mes de octubre	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	30533	Una nueva luz en tu camino, la candelaria	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	Definición de actividades no relacionadas con la meta
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	33889	Ayudemos a nuestros adultos	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	Condiciones de salud del promotor, no se pudo realizar mesa en el mes de septiembre para redefinir actividades
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	27548	Las canas se toman la palabra	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	27555	Los sabios se toman la Candelaria	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	Las actividades propuestas se encuentran desfinanciadas
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	30594	la candelaria reconociendo los pueblos indígenas	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	El promotor quiere ejecutar recursos a través de un convenio solidario
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	33695	SEMILLERO DE MUJERES	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	34529	Belén de colores	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	Las actividades propuestas no se relacionan con la meta
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Juventud	37220	Lab.Jov Incidir para existir: jóvenes participan y construyen por una Candelaria democrática.	En formulación	-	-	Finalizando el proceso de formulación bajo la modalidad de SAMC con el cual se implementarán los presupuestos participativos asociados a las metas, se estima presentar a comité técnico a finales del mes de octubre	Cambio de líder instancia, generó la realización de más de una mesa para definir actividades