

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Marzo 31 de 2023  
Localidad: La Candelaria

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
41	0	0,0%	-

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA

ESTADO	No. Propuestas	%
En proceso	41	100,0%
	41	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
GOBIERNO	9	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	-	-	-
MUJERES	8	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	-	-	-
HÁBITAT	4	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	-	-	-
AMBIENTE	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	21165	Escuela de artes escénicas & circenses la candelaria	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para la socializaron de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	21174	Formación y fortalecimiento musical para niños, niñas y adolescentes del CFL de la Candelaria	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para la socializaron de directrices y proceso de concertación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	20383	Huerteros sembrando memoria	En proceso	-	-	Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a los proyectos 1626 y 1705, publicación en plataforma SECOPI II mes de abril.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la socializaron de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	22094	Beneficios para nuestra comunidad	En proceso	-	-	Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a los proyectos 1626 y 1705, publicación en plataforma SECOPI II mes de abril.	No fue posible concertar con el constructor local debido a que no hizo acto de presencia, pese a que la Alcaldía Local agoto todos los mecanismos de comunicación	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21135	Bailando ando transformando	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para aterrizar y delimitar la propuesta así como la concertación de actividades y presupuesto.	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21155	Feria de emprendimiento artístico y cultural del distrito	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para aterrizar y delimitar la propuesta así como la concertación de actividades y presupuesto.	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21270	Chizgarock en la candelaria	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para aterrizar y delimitar la propuesta así como la concertación de actividades y presupuesto.	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22030	Memorias al son de las candelarias	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para aterrizar y delimitar la propuesta así como la concertación de actividades y presupuesto.	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22304	Feria itinerante popular urbana (fipu)	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para aterrizar y delimitar la propuesta así como la concertación de actividades y presupuesto.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22658	Apoyando el orfebre candelario	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para aterrizar y delimitar la propuesta así como la concertación de actividades y presupuesto.	Ninguna
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Laboratorio Diferencial	26851	LabDif.Candalaria Cultural y Ancestral Indígena	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron dos mesas de co-creación con el constructor local o promotor para la socialización de directrices y proceso de concertación	Inconvenientes en la concertación con la comunidad indígena sobre la destinación del recurso
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Laboratorio Diferencial	26855	LabDif.Emprendamos con saberes ancestrales afro	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la socialización de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	25823	Banco de oportunidades para los candelarios	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizaron tres mesas de co-creación con el constructor local o promotor para la socialización de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1628	Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	20665	Rescatando nuestro patrimonio cuidando el medio ambiente	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la socialización de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1628	Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos, potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	25373	Turismo social y comunitario	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de convenio, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto.	No fue posible concertar con el constructor local debido a que no hizo acto de presencia, pese a que la Alcaldía Local agotó todos los mecanismos de comunicación	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26216	Labciv. joven diviértete y empodérate	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se llevaron a cabo dos mesas de co-creación con el constructor local o promotor para realizar el proceso de concertación de las actividades y la definición de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.	Ninguna
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26221	Labciv. tejiendo hogares sin violencia	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se llevaron a cabo dos mesas de co-creación con el constructor local o promotor para realizar el proceso de concertación de las actividades y la definición de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Laboratorio Cívico	26205	Un viaje al respiro	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se llevó a cabo una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para realizar el proceso de concertación de las actividades y la definición de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.	Ninguna
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Laboratorio Cívico	26207	Labciv. cursos para mejorar ingresos de cuidadoras	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se llevó a cabo una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para realizar el proceso de concertación de las actividades y la definición de las especificaciones técnicas de bienes y servicios.	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	22117	¡Candelaria! una localidad limpia y sostenible	En proceso	-	-	Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a los proyectos 1626 y 1705, publicación en plataforma SECOP II mes de abril.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la socializaron de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	22143	Reciclaje para todos	En proceso	-	-	Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a los proyectos 1626 y 1705, publicación en plataforma SECOP II mes de abril.	No fue posible concertar con el constructor local debido a que no hizo acto de presencia, pese a que la Alcaldía Local agoto todos los mecanismos de comunicación	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	24211	Recoger para proteger, por una localidad multi especie !	En proceso	-	-	Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a los proyectos 1626 y 1705, publicación en plataforma SECOP II mes de abril.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la socializaron de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Laboratorio Diferencial	26863	LabDif.Separando por una candelaria sostenible ambientalmente	En proceso	-	-	Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas a los proyectos 1626 y 1705, publicación en plataforma SECOP II mes de abril.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la socializaron de directrices y proceso de concertación	Ninguna
1706	Intervenir 3 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26229	Labinfra. Parques la concordia, barrio Egipto y polideportivo nueva Santafé	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociadas al proyecto.	A través del laboratorio de infraestructura se promovió la participación de la ciudadanía con el fin de priorizar las intervenciones a realizarse en la localidad	No aplica
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Laboratorio Cívico	26225	Labciv. festival cultural y gastronómico para la paz, la memoria y la reconciliación	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para realizar el proceso de concertación de las actividades	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Laboratorio Cívico	26226	Labciv. red de emprendedores de la candelaria para la paz	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para realizar el proceso de concertación de las actividades	Inconveniente promotor iniciativa, solicito cambio de línea de inversión
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Diferencial	26862	LabDif.Candelarias vivas, libres y felices	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la definición de las especificaciones técnicas	Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso por la cantidad de items
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Cívico	26211	Labciv. mujer candelaria comunícate sin miedo	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la definición de las especificaciones técnicas	Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso por la cantidad de items
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Cívico	26214	Labciv. mujeres vivas y seguras en las calles de la candelaria	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la definición de las especificaciones técnicas	Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso por la cantidad de items
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8	Laboratorio Diferencial	26853	LabDif.jiet' u Rigo^ uarmi (mujer en wayuu, uitoto, inga)	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la definición de las especificaciones técnicas	Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso por la cantidad de items

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8	Laboratorio Diferencial	26858	LabDif.De la mano de las mujeres afro: presentes hacia el futuro	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la definición de las especificaciones técnicas	Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso por la cantidad de items
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8	Laboratorio Cívico	26223	Labciv. formación política para las mujeres	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó una mesa de co-creación con el constructor local o promotor para la definición de las especificaciones técnicas	Demora en la consecución de las cotizaciones para el estudio de mercado del proceso por la cantidad de items
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	21124	Los jóvenes participan por el futuro de la candelaria y sus familias	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de co-creación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	21803	Los niños candelarios se toman la palabra	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de co-creación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Laboratorio Diferencial	26860	LabDif.Jóvenes : de la movilización a la incidencia.	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de co-creación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	20396	Visibilicemos el consejo de discapacidad	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de cocreación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21134	Fortalecimiento o comunal al desayunadero de la candelaria en búsqueda de la autonomía	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de cocreación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21137	Participando y aprendiendo, a nuestros animales vamos protegiendo	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de cocreación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22561	Queremos rock	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de cocreación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24226	Visibilizando y protegiendo a los animales	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de cocreación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24604	Ecoturismo en Fátima para el fortalecimiento cultural y espiritual	En proceso	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto	Se llevaron a cabo dos mesas de cocreación con el constructor local o promotor para definir las especificaciones técnicas de los bienes y servicios	Ninguna