

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Marzo 31 de 2024  
Localidad: La Candelaria

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
28	0	0,0%	-

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En formulación	28	100,00%
	<b>28</b>	<b>100,0%</b>

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
-----------------	---------------	----------	-------------------	---------------------	------------------------

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	10	-	-	-
GOBIERNO	8	-	-	-
AMBIENTE	4	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Registro autónomo	28026	Deporte sin limites la candelaria	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Registro autónomo	33508	El futbol es vida!	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	Laboratorio diferencial Juventud	37217	Lab.Jov Parchando con el deporte	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	30555	Forjando tradiciones en la candelaria	En formulación	-	-	En proceso de formulación pendiente por definir la modalidad de contratación, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	30612	Encuentros afrobrasileros candelaria	En formulación	-	-	En proceso de formulación pendiente por definir la modalidad de contratación, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos	Ninguna
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	34700	Siembra salud y arte	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos comprometi	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	34713	El veci emprende	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	35830	Candelaria Rock	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Laboratorio diferencial NARP	37191	Lab.Narp PROYECTO ARTÍSTICO-CULTURAL CANDELARIA NEGRA	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Laboratorio diferencial Indígena	37193	Lab.Indi Candelaria Indígena, danzante y musical.	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Laboratorio diferencial Juventud	37218	Lab.Jov La candelaria talento juvenil hecho vida	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	37184	Lab.Civ Campamento tejiendo familias	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos comprometi	Ninguna
1702	Realizar 1 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Registro autónomo	33876	Convivencia y supervivencia frente a un desastre generado por el hombre y el cambio climático	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitacion publica, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto. Reunión en el mes de febrero con el constructor local para identificar necesidades y socializar la formu	Promotor propone actividades para ejecutar la propuesta que no le apuntan a la meta del proyecto
1704	Atender 1657 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	Laboratorio Cívico	37187	Lab.Civ Candelaria protegiendo los animales	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se llevaron a cabo dos reuniones en el mes de febrero con el promotor para establecer las actividades. Los recurso	Ninguna
1704	Atender 1657 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	Laboratorio Cívico	37189	Lab.Civ Aprendiendo con nuestros peludos	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se llevaron a cabo dos reuniones en el mes de febrero con el promotor para establecer las actividades. Los recurso	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de	Laboratorio Cívico	37186	Lab.Civ Mujeres al poder	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de	Laboratorio diferencial NARP	37192	Lab.Narp Encuentro de saberes Akoben	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de	Laboratorio diferencial Indígena	37194	Lab.Indi Lideresas indígenas: hacia un relevo generacional.	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos compro	Ninguna
1786	Realizar 1 acuerdo para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad, entre la ciudadanía, los vendedores informales y la administración.	Registro autónomo	28275	Atender las necesidades de los vendedores informales	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recur	Ninguna
1787	Atender 50 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	30238	Candelaria Justa y en paz	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de SAMC, mediante la cual se ejecutará la propuesta asociada al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los recursos comprometi	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	30533	Una nueva luz en tu camino, la candelaria	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	33889	Ayudemos a nuestros adultos	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	27548	Las canas se toman la palabra	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	27555	Los sabios se toman la Candelaria	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	30594	la candelaria reconociendo los pueblos indígenas	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	33695	SEMILLERO DE MUJERES	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutará las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	34529	Belén de colores	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutará las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Juventud	37220	Lab.Jov Incidir para existir: jóvenes participan y construyen por una Candelaria democrática.	En formulación	-	-	En proceso de formulación de la contratación bajo la modalidad de licitación pública, mediante la cual se ejecutará las propuestas asociadas al proyecto. Se tiene programado mesas de cocreación con el promotor de las propuesta para el mes de abril. Los r	Ninguna