

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Diciembre 31 de 2023
Localidad: La Candelaria

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
41	41	100,0%	\$2.095

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Contratada	5	12,2%
En ejecución	18	43,9%
Materializada	18	43,9%
Total	41	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
GOBIERNO	9	9	100,0%	\$238
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	9	100,0%	\$582
MUJERES	8	8	100,0%	\$349
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	5	5	100,0%	\$481
HÁBITAT	4	4	100,0%	\$118
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	\$103
AMBIENTE	2	2	100,0%	\$118
GESTIÓN PÚBLICA	2	2	100,0%	\$107
Total general	41	41		\$2.095

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo.	\$118	20383	Huertos sembrando memoria	Materializada
			22094	Beneficios para nuestra comunidad	Materializada
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	\$161	26851	LabDif.Candelaria Cultural y Ancestral Indígena	Materializada
			26855	LabDif.Emprendamos con saberes ancestrales afro	Contratada
	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	\$119	25823	Banco de oportunidades para los candelarios	Contratada
	Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	\$110	20665	Rescatando nuestro patrimonio cuidando el medio ambiente	Contratada
	Revalorar 100 Mipymes y/o emprendimientos, potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	\$91	25373	Turismo social y comunitario	Contratada
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	\$191	26205	Un viaje al respiro	Materializada
	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	\$108	26207	LabDif. cursos para mejorar ingresos de cuidadoras	En ejecución
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de los 8	\$50	26211	LabDif. mujer candelaria comunicate sin miedo	En ejecución
			26214	LabDif. mujeres vivas y seguras en las calles de la candelaria	En ejecución
			26862	LabDif.Candelarias vivas, libres y felices	En ejecución
			26223	LabDif. formación política para las mujeres	En ejecución
			26853	LabDif.jie'tu Rigo* uarmi (mujer en wayuu, utoto, inga)	En ejecución
			26858	LabDif.De la mano de las mujeres afro: presentes hacia el futuro	En ejecución
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	\$118	22117	(Candelaria) una localidad limpia y sostenible	Materializada
			22143	Reciclaje para todos	Materializada
			24211	Recoger para proteger, por una localidad multi especie I	Materializada
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$245	26863	LabDif.Separando ando por una candelaria sostenible ambientalmente	Materializada
			21165	Escuela de artes escénicas & circenses la candelaria	En ejecución
			21174	Formación y fortalecimiento musical para niños, niñas y adolescentes del CFL de la Candelaria	En ejecución
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	\$107	26225	LabDif. festival cultural y gastronómico para la paz, la memoria y la reconciliación	En ejecución
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$103	26226	LabDif. red de emprendedores de la candelaria para la paz	En ejecución
			26221	LabDif. joven divierte y empoderate	En ejecución
			26221	LabDif. tejiendo hogares sin violencia	Materializada
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	\$112	21135	Bailando ando transformando	En ejecución
			21155	Feria de emprendimiento artístico y cultural del distrito	En ejecución
			21270	Chizgarook en la candelaria	En ejecución
			22030	Memorias al son de las candelarias	En ejecución
			22304	Feria itinerante popular urbana (fipu)	En ejecución
			22658	Apoyando el orfebre candelario	En ejecución
1706	Intervenir 3 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	\$225	26229	LabDif. Parques la concordia, barrio Egipto y polideportivo nueva Santafe	Contratada
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	\$135	21124	Los jóvenes participan por el futuro de la candelaria y sus familias	Materializada
			21803	Los niños candelarios se toman la palabra	Materializada
			26860	LabDif.jóvenes de la movilización a la incidencia.	Materializada
			20396	Visibilicemos el consejo de discapacidad	Materializada
	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e instancias de participación ciudadana.	\$102	21134	Fortalecimiento comunal al desayunadero de la candelaria en búsqueda de la autonomía	Materializada
			21137	Participando y aprendiendo, a nuestros animales vamos protegiendo	Materializada
			22561	Queremos rock	Materializada
			24226	Visibilizando y protegiendo a los animales	Materializada
			24604	Ecoturismo en Fátima para el fortalecimiento cultural y espiritual	Materializada

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	21165	Escuela de artes escénicas & circenses la candelaria	En ejecución	-	-	Se celebró el contrato 281/2023 con Generación de Teatro SAS para la consecución de la iniciativa mediante el desarrollo de las actividades formativas de 35 niños, niñas y adolescentes de la escuela de artes circenses de la Candelaria, con un plazo 4 mese	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	21174	Formación y fortalecimiento musical para niños, niñas y adolescentes del CFL de la Candelaria	En ejecución	-	-	Para la ejecución de la propuesta a través del contrato 235-2023 se han llevado a cabo las siguientes actividades: entrega de 200 chaquetas para los niños del Centro Filarmónico Local de la Candelaria, el recibo del primer lote con 34 instrumentos reparad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	20383	Huerteros sembrando memoria	Materializada	-	-	Se hizo la entrega de insumos para el fortalecimiento de 80 huertas nuevas e implementadas: germinadores, semillas, kit jardinería, composta y asistencia técnica. Adicionalmente se diseñó e implementó la aplicación huerteros para la ubicación, descripción	Ninguna
1626	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo .	Registro autónomo	22094	Beneficios para nuestra comunidad	Materializada	-	-	Se realizó la ruta agroecológica, la entrega de insumos para fortalecimiento de las huertas nuevas e implementadas: germinadores, semillas, kit jardinería, composta y asistencia técnica a 80 huerteros. Adicionalmente se diseñó e implementó la aplicación	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21135	Bailando ando transformando	En ejecución	-	-	Para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio se desarrollaron las siguientes acciones en el mes de noviembre: desembolso del 90% del incentivo a cada una de las 6 propuestas seleccionada	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21155	Feria de emprendimiento artístico y cultural del distrito	En ejecución	-	-	Para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio se desarrollaron las siguientes acciones en el mes de noviembre: desembolso del 90% del incentivo a cada una de las 6 propuestas seleccionada	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	21270	Chizgarock en la candelaria	En ejecución	-	-	Para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio se desarrollaron las siguientes acciones en el mes de noviembre: desembolso del 90% del incentivo a cada una de las 6 propuestas seleccionada	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22030	Memorias al son de las candelarias	En ejecución	-	-	Para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio se desarrollaron las siguientes acciones en el mes de noviembre: desembolso del 90% del incentivo a cada una de las 6 propuestas seleccionada	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22304	Feria itinerante popular urbana (fipu)	En ejecución	-	-	Para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio se desarrollaron las siguientes acciones en el mes de noviembre: desembolso del 90% del incentivo a cada una de las 6 propuestas seleccionada	Ninguna
1627	Financiar 30 proyectos del sector cultural y creativo entre ellos los proyectos relacionados con los medios de comunicación alternativa.	Registro autónomo	22658	Apoyando el orfebre candelario	En ejecución	-	-	Para la consecución de las iniciativas asociadas al proyecto dentro de la ejecución del Componente A del convenio se desarrollaron las siguientes acciones en el mes de noviembre: desembolso del 90% del incentivo a cada una de las 6 propuestas seleccionada	Ninguna
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Laboratorio Diferencial	26851	LabDif.Candelaria Cultural y Ancestral Indígena	Materializada	25	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se tiene ejecución del 100% de las actividades programadas en el contrato 231-2023 para la consecución de la concertación indígena. Se beneficiaron 25 personas de la comunidad indígena mediante la caracterización empresarios, formación emprendimientos par	Ninguna
1628	Apoyar 146 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyos económicos, teniendo en cuenta las salas de teatro de la localidad.	Laboratorio Diferencial	26855	LabDif.Emprendamos con saberes ancestrales afro	Contratada	-	-	Se celebró el convenio 285-2023 con FONDECUN para beneficiar 20 emprendimientos mediante la garantía de actividades asociadas al desarrollo económico local para la consecución de la concertación afro asociada a la meta, plazo 3 meses, fecha de inicio 29 d	Ninguna
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	25823	Banco de oportunidades para los candelarios	Contratada	-	-	Se celebró el convenio 285-2023 con FONDECUN para beneficiar 30 emprendimientos mediante la garantía de actividades asociadas al desarrollo económico local para la consecución de la propuesta asociada a la meta, plazo 3 meses, fecha de inicio 29 de diciem	Ninguna
1628	Promover en 75 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	20665	Rescatando nuestro patrimonio cuidando el medio ambiente	Contratada	-	-	Se celebró el convenio 285-2023 con FONDECUN para beneficiar 35 emprendimientos mediante la garantía de actividades asociadas al desarrollo económico local para la consecución de la propuesta asociada a la meta, plazo 3 meses, fecha de inicio 29 de diciem	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1628	Revitalizar 100 Mipymes y/o emprendimientos, potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	Registro autónomo	25373	Turismo social y comunitario	Contratada	-	-	Se celebró el convenio 285-2023 con FONDECUN para beneficiar 27 emprendimientos mediante la garantía de actividades asociadas al desarrollo económico local para la consecución de la propuesta asociada a la meta, plazo 3 meses, fecha de inicio 29 de diciem	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26216	Labciv. joven diviértete y empodérate	En ejecución	-	-	De las acciones establecidas en el contrato 266-2023 para la ejecución de la propuesta se han realizado: a) Batalla del Rap el 13 octubre con la participación de 14 concursantes de los cuales fueron premiados 6, beneficiando 60 personas y b) Un taller de 4	Ninguna
1662	Formar 400 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26221	Labciv. tejiendo hogares sin violencia	Materializada	60	Relaciones de parentesco/Familias; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas dentro del contrato 266/2023 para la ejecución de la propuesta: a) Obra de teatro el 03 de noviembre sobre prevención de la violencia, con la participación de 60 niños y adolescentes y b) Celebrac	Ninguna
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Laboratorio Cívico	26205	Un viaje al respiro	Materializada	125	Sexo/Mujeres	Se cumplieron el total de las actividades programadas para la ejecución de la propuesta dentro del contrato 263/2023, beneficiando 125 mujeres con un pasadía a las termales de Choachí el 03 de noviembre de 2023 el cual incluía transporte, desayuno, almuer	Ninguna
1663	Vincular 400 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado y demás personas que ejerzan las labores del cuidado.	Laboratorio Cívico	26207	Labciv. cursos para mejorar ingresos de cuidadoras	En ejecución	-	-	En el marco del contrato 263-2023 para el cumplimiento de la propuesta, se realizaron en las casas comunitarias locales cuatro cursos con entrega de elementos requeridos y certificado de participación: 1) Muñecos de navidad del 23 de octubre al 01 noviem	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	22117	iCandelaria! una localidad limpia y sostenible	Materializada	453	Comunidad en general	Dentro de la ejecución del contrato para la consecución de la iniciativa asociada al proyecto, durante los meses de octubre y noviembre se desarrollaron en propiedad horizontal implementación de canecas de recolección excretas, sensibilización en manejo r	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	22143	Reciclaje para todos	Materializada	274	Comunidad en general	Dentro de la ejecución del contrato para la consecución de la iniciativa asociada al proyecto, se desarrollaron actividades en espacio público y propiedad horizontal de manejo residuos sólidos para fortalecimiento recicladores de oficio, con un total de 5	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Registro autónomo	24211	Recoger para proteger, por una localidad multi especie l	Materializada	273	Comunidad en general	Dentro de la ejecución del contrato para la consecución de la iniciativa asociada al proyecto, se desarrollaron jornadas en espacio público de educación, capacitación y limpiezas de manejo de excretas y residuos sólidos, con un total de 273 personas sensi	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	Laboratorio Diferencial	26863	LabDif.Separando ando por una candelaria sostenible ambientalmente	Materializada	519	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Dentro de la ejecución del contrato para la consecución de la iniciativa asociada al proyecto, se desarrolló la capacitación, formación y educación en los dos colegios de la localidad sobre técnicas de gestión integral de residuos sólidos - material aprov	Ninguna
1706	Intervenir 3 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26229	Labinfra. Parques la concordia, barrio Egipto y polideportivo nueva Santafé	Contratada	-	-	Se firmó el 15 de diciembre el COP 296-2023 derivado del proceso FDLC-SAMC-010-2023 con la Unión Temporal Parque la Independencia, con lo cual se dará cumplimiento a la propuesta asociada a la meta proyecto, para realizar el mantenimiento y/o adecuación d	Ninguna
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Laboratorio Cívico	26225	Labciv. festival cultural y gastronómico para la paz, la memoria y la reconciliación	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 275-2023 del proceso FDLC-SAMC-007-2023, a G&D Gerencia y Dirección de Proyectos SAS mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto para la ejecución de actividades que contribuyan a la vinculación de personas	Ninguna
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	Laboratorio Cívico	26226	Labciv. red de emprendedores de la candelaria para la paz	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 275-2023 del proceso FDLC-SAMC-007-2023, a G&D Gerencia y Dirección de Proyectos SAS mediante el cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto para la ejecución de actividades que contribuyan a la vinculación de personas	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Diferencial	26862	LabDif.Candelarias vivas, libres y felices	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 279-2023 del proceso FDLC-SAMC-008-2023, a People Security SAS para la ejecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas al proyecto, mediante la realización de acciones integrales que promuevan el reconocimient	Ninguna
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Cívico	26211	Labcív. mujer candelaria comunicate sin miedo	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 279-2023 del proceso FDLC-SAMC-008-2023, a People Security SAS para la ejecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas al proyecto, mediante la realización de acciones integrales que promuevan el reconocimient	Ninguna
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	Laboratorio Cívico	26214	Labcív. mujeres vivas y seguras en las calles de la candelaria	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 279-2023 del proceso FDLC-SAMC-008-2023, a People Security SAS para la ejecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas al proyecto, mediante la realización de acciones integrales que promuevan el reconocimient	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de la Ley 8	Laboratorio Diferencial	26853	LabDif.jiet'u Rigo^ uarmi (mujer en wayuu, uitoto, inga)	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 279-2023 del proceso FDLC-SAMC-008-2023, a People Security SAS para la ejecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas al proyecto, mediante la realización de acciones integrales que promuevan el reconocimient	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de la Ley 8	Laboratorio Diferencial	26858	LabDif.De la mano de las mujeres afro: presentes hacia el futuro	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 279-2023 del proceso FDLC-SAMC-008-2023, a People Security SAS para la ejecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas al proyecto, mediante la realización de acciones integrales que promuevan el reconocimient	Ninguna
1781	Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres teniendo en cuenta los procesos organizativos de base comunitaria, con enfoque de género y diferencial, en el marco de la Ley 8	Laboratorio Cívico	26223	Labcív. formación política para las mujeres	En ejecución	-	-	Se adjudicó el contrato 279-2023 del proceso FDLC-SAMC-008-2023, a People Security SAS para la ejecución de las iniciativas de presupuestos participativos asociadas al proyecto, mediante la realización de acciones integrales que promuevan el reconocimient	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	21124	Los jóvenes participan por el futuro de la candelaria y sus familias	Materializada	27	Transcurrir vital/Juventud	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: diplomado con la Universidad de la Salle en formulación proyectos, presentación propuestas y veeduría en plataforma	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Registro autónomo	21803	Los niños candelarios se toman la palabra	Materializada	50	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: cuatro sesiones pendientes de promoción de lectura en participación en niños (para un total de 6 sesiones) y obra	Ninguna
2019	Capacitar 200 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial, teniendo en cuenta la divulgación y comunicación de dichos procesos.	Laboratorio Diferencial	26860	LabDif.Jóvenes: de la movilización a la incidencia.	Materializada	25	Transcurrir vital/Juventud	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: cinco sesiones teóricas sobre estatuto de ciudadanía juvenil y cinco sesiones prácticas en Congreso, museo MUSA, r	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	20396	Visibilicemos el consejo de discapacidad	Materializada	60	Relación con el entorno/Discapacidad; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: salida pedagógica a los museos de la localidad, almuerzo mes discapacidad y entrega de kit de autocuidado, jornada	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21134	Fortalecimiento comunal al desayunoero de la candelaria en búsqueda de la autonomía	Materializada	10	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: dotación de elementos para el espacio desayunoero de la candelaria - JAC barrio Eeioto	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21137	Participando y aprendiendo, a nuestros animales vamos protegiendo	Materializada	20	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: diez sesiones de talleres de formación cuidado animal y salida pedagógica a refugio animalista en la Calera.	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22561	Queremos rock	Materializada	15	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: toma rockera en el Teatro al aire libre la Media Torta y cine foro	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24226	Visibilizando y protegiendo a los animales	Materializada	20	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres; Transcurrir vital/Adultez	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: entrega mural animalista en casa Zipa, entrega de incentivos a animalistas y animales en adopción (cartilla diario	Ninguna
2019	Fortalecer 20 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24604	Ecoturismo en Fátima para el fortalecimiento cultural y espiritual	Materializada	100	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para la ejecución de la iniciativa asociada a la meta: dos caminatas ecoturísticas (para un total de 4) a la vereda Fátima para al fortalecer el turismo, entrega de mate	Ninguna