

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Marzo 31 de 2023
Localidad: Rafael Uribe Uribe

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
129	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA

ESTADO	No. Propuestas	%
En proceso	129	100,0%
	129	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
GOBIERNO	52	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	25	-	-	-
AMBIENTE	17	-	-	-
MUJERES	10	-	-	-
MOVILIDAD	6	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	6	-	-	-
HÁBITAT	6	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	5	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	-	-	-
Total general	129	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	24402	Integración de nuestra niñez comunal	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26621	LabDif.fortaleci endo arte y cultura de los pueblos indígenas de RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26627	LabDif.torneo de comunidades negras afrocolombianas	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26633	LabDif.segundo festival deportes urbanos nuevas tendencias "RAFA DUNFEST"	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	20312	Enseñando a niños y adulto mayor por un conocimiento intercultural desde lo ancestral	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	20422	Retreta por la vida y la igualdad	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	21175	Escuela de rock "Rafael Uribe Uribe"	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22012	Talleres arte sueños y pintura	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22069	El lenguaje no verbal y la danza	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22272	Taller de iniciación y formación musical	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22650	Bailando con nuestros adultos mayores	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	23537	Escuela artes RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	24340	Escuela de formación artística Rafael Uribe Uribe efaru	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	24804	Rescatando la memoria cultural de los adultos mayores	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26622	LabDif.formacion integral de las culturas propias de los pueblos indigenas 2.0	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26628	LabDif.formacion intercultural para la localidad RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26632	LabDif.escuela de formacion itinerante	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	20423	Festival de la amistad por la juventud y la vida	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	21339	Festival local de música popular	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	24513	Festival de la cometa RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	25055	Festival de festivales 2023	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	21364	Huertas saludables	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	21837	Huerta urbana la amistad de la merced del grupo de adulto mayor	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26619	LabDif.fortalecimiento a la huerta madre indígena	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26625	LabDif.agricultura de comunidades Afrocolombianas	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1650	Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26620	LabDif.fortalecimiento arte y cultura de los pueblos indígenas de RUUs indígenas de RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1650	Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26626	LabDif.talento cultural y creativo afro	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1650	Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26631	LabDif.fortalecer unidades de trabajo juvenil	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	21856	Tejiendo el camino de la vida en la paces	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Registro autónomo	25572	Aprendiendo y haciendo productos naturales para la salud y la belleza a base de plantas	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	21342	Mi localidad huele a pan	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	24680	Apoyando productores y comerciantes la comunidad sale adelante	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26637	LabDif.red de apoyo a la transformación de emprendimientos juveniles	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Registro autónomo	25897	Feria de confeccionistas	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1656	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26495	Labciv. prevención de violencias en Rafael Uribe Uribe	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26481	Labciv. generando bienestar para las cuidadoras y cuidadores de RUU	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26491	Labciv. encuentro de saberes y sabores para cuidadores y cuidadoras de Rafael Uribe Uribe.	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	Registro autónomo	22022	Embelllecimiento o barrial jardinería separador calle 48 q sur	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	Registro autónomo	22885	Recuperación en torno a nuestra piedra del amor	En proceso	- -		Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1660	Implementar 120 PROCEDAS.	Registro autónomo	23129	Escuela ambiental la esperanza	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26448	Labinfra. Mantenimient o jardinería parque zonal diana Turbay	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26451	Labinfra. Implementació n jardinería	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26454	Labinfra. Conetones ecológico – faunístico / praenudado la ruta de polinizadores	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26521	Labciv. gestión riesgo en torno al cambio climático	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26526	Labciv. ampliación del recurso en capacidades locales para la gestión del riesgo	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	Laboratorio de Infraestructura	26560	Labinfra. Mantenimient o parque Carmen del sol	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Diferencial	26634	LabDif.RAFA PETS	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26463	Labciv. SOS por la vida animal RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26466	Labciv. tenencia responsable de animales de compañía	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26468	Labciv. brigadas veterinarias de vida de los peludos	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26469	Labciv. Rafael Uribe protege los animales de compañía con la esterilización	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22238	Trabajando reciclando el ambiente va mejorando	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22687	Capacitación en la fuente y formación de todo un colectivo	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	24157	Eco publicidad	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26623	LabDif.reciclando y transformando desde los saberes indígenas	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26629	LabDif.afro reciclaje	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26635	LabDif.Separación en la fuente	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26530	Labciv. Emprendimiento o a reparación a víctimas	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26537	Labciv. con las mujeres sí	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26539	Labciv. Conmemorémos	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26540	Labciv. red conociéndonos	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26624	LabDif.sanando cuerpo y territorio de la mujer indígena en RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26630	LabDif.red de mujeres negras de RUU urramba	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26636	LabDif.brujas constructivas y combativas para una vida libre de violencias	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26462	Labciv. campaña integral en prevención de violencias y feminicidio	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26474	Labciv. un cuerpo sin violencia es un territorio seguro	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	22159	Seguridad como tejido social	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	25157	Fortalecimiento a la seguridad en san Juanito	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1681	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	22958	Fortalecer a población con discapacidad	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1681	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26482	Labciv. marketing. innovación	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1681	Realizar 20 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Laboratorio Cívico	26472	Labciv. protegiendo mi entorno de trabajo	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1681	Realizar 20 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Laboratorio Cívico	26475	Labciv. comercio limpio	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1681	Realizar 20 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Laboratorio Cívico	26476	Labciv. vendedores para formar un futuro independiente	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Registro autónomo	22760	Mesas de convivencias participativas	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1682	Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Laboratorio Cívico	26519	Labciv. convivencia escolar en el marco de la violencia intrafamiliar	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1682	Atender 400 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Registro autónomo	22226	Justicia en calle incluyente	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	Laboratorio de Infraestructura	26518	Labinfra. Vía la torre lanceros	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	Laboratorio de Infraestructura	26527	Labinfra. Malla vial centenario	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	Laboratorio de Infraestructura	26535	Labinfra. Abriendo pasos - Diana Turbay - Ayacucho	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26545	Labinfra. Escaleras para la movilidad de la esperanza	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26599	Labinfra. rehabilitar calle 49d entre carrera 6c-7-9 sur barrio govarova andenes	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1685	Intervenir 800 metros cuadrados de puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26542	Labinfra. Mantenimient o puente barrio libertador	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	20356	Yo sumo, tú multiplicas.	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	21495	Capacitar a adolescentes en procesos de participación	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	21515	Capacitar al COPACOS	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	20357	Dotación jac Quiroga octava y novena	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	20547	Dotaciones	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	21501	Dotar a la jac Quiroga central	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	21965	Dotación jac centenario	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	21998	Dotación jac san Juanito	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	22362	Dotación jac providencia alta	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	22379	Dotación jac zarazota	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	22917	Dotamos jac diana Turbay plan especial	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	23040	Dotación juntas	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	23157	Dotar al salón comunal	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	24806	Dotar salón comunal el triunfo	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	25443	Dotación JAC DT lanceros	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	25576	Dotación salón comunal	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	Registro autónomo	25881	Dotación jac San Jorge	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21150	La verdad del barrio Diana Turbay	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21274	Fortalecer los medios de la mesa de comunicación local	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21511	Realizar 5 encuentros para visibilizar al COPACOS	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21942	Fortalecimiento o escuela de baloncesto urbanización av, caracas II	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22132	Juegos tradicionales de integración UPZ marruecos	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22214	Fortalecimiento a la mesa local de fenómeno de habitabilidad de calle de Rafael Uribe Uribe	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22350	Festival de murales en la carolina del sur	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22374	Pintemos zarazota	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22401	Fortalecimiento o acciones de la jac callejón de Santa Bárbara	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22854	El riesgo es cosa de todos	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23034	Fortalecimiento de la biblioteca comunitaria raíz de barro escenario de participación	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23067	Fortalecer jac la esperanza	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23092	Bodega artística popular bap	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23105	Hilos que enlazan memorias	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23231	Fortalecimiento o drafe de Rafael Uribe Uribe	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23281	Semana de la juventud	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23397	Fortalecimiento o a asojuentas RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23993	Promoción a la salud	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24511	Lactamor RUU	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24594	jóvenes fortalecedores de paz y vida digna	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24725	Escuela popular jak	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24901	PAM producción audiovisual mínima	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24991	Fortaleciendo procesos fundación chaminade	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25217	Artilugios de pensamiento: desarrollo humano y liderazgo	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25264	Los comunaltos del barrio el rosal	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25364	Recordar es vivir	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25470	La huerta del barrio la experiencia ancestral comunitaria	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25542	Por los abuelos del valle	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25811	Feria gastronómica de los saberes étnicos	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna
1689	Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25978	Centro infantil y juvenil para el desarrollo comunitario	En proceso	-	-	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Con corte a 31 de marzo de 2023: El proceso se encuentra en etapa de formulación	Ninguna