

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Septiembre 30 de 2021
Localidad: Ciudad Bolívar

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
90	55	61,1%	\$6.460

Sector	Propuestas	Propuestas contratadas	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	29,0	14,0	48,3%	\$1.532
AMBIENTE	28,0	10,0	35,7%	\$195
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	11,0	11,0	100,0%	\$4.278
HÁBITAT	7,0	7,0	100,0%	\$228
MUJERES	7,0	7,0	100,0%	\$97
GESTIÓN PÚBLICA	5,0	5,0	100,0%	\$79
GOBIERNO	3,0	1,0	33,3%	\$51
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	-	-	-	-
EDUCACIÓN	-	-	-	-
MOVILIDAD	-	-	-	-

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$1.021	CB065	Grupo de Batucada Enki.
			CB066	Ludoteca Itinerante volando por Ciudad Bolívar.
			CB067	Proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del barrio Brisas del Volador.
			CB068	Escuela de música, enseñanza básica instrumental para niños, jóvenes y adultos.
			CB070	Festival de teatro de Ciudad Bolívar.
			CB072	La discapacidad no es un impedimento.
			CB074	Recogiendo la Cultura.
	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	\$511	CB075	Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.
			CB076	Marchando por la paz y la inclusión.
			CB077	Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.
			CB079	Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.
			CB089	Festival Orgullo Campesino.
			CB090	Festivales artísticas, culturales y patrimoniales.
			CB091	Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$69	CB041	Huerta la Casona.
			CB042	Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arboleda Baja.
			CB044	Huertos urbanos verticales, para brindar seguridad alimentaria y nutricional en Ciudad Bolívar.
			CB045	Proyecto agrícola de soberanía alimentaria.
			CB047	Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$3.105	CB126	Educación un arte de formación y producción.
			CB127	Entre pasos, letras y ritmos.
			CB128	Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.
			CB129	Proyectos productivos con enfoque diferencial.
	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$1.173	CB132	Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"
			CB133	Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.
			CB136	Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.
			CB138	Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.
			CB139	Derechos campesinos en lo económico.
			CB140	La otra cara de Ciudad Bolívar.
			CB141	Bogotá rural productiva, sostenible y turística.
1898	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	\$9	CB053	Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación.
			CB054	Porqué el aire nos favorece.
1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales. Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	\$51	CB039	Luchar por nuestro campo, es vida para todos.
			CB033	Adoptar una zona verde en Ciudad Bolívar.
			CB035	Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	\$228	CB016	Aprovechamiento de residuos.
			CB017	Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y agradables.
			CB018	Planta tu llanta.
			CB019	Aprovechamiento de residuos.
			CB020	Aprovechamiento de residuos.
			CB021	Confeccionemos en moyre fashions en los alpes.
			CB022	Formación en reciclaje para un ambiente sano.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$79	CB107	Arte y mujer tejido de vida.
			CB108	Mujeres tejedoras de vida Santa Martha.
			CB109	Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar.
			CB110	La paz el único camino.
			CB111	Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$97	CB001	Estrategia de prevención para conciliar el tema violencia.
			CB002	Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz vida y paz.
			CB003	Estrategia de prevención para conciliar el tema violencia.
			CB004	Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle.
			CB005	Mujeres a salvo: en la casa y en la calle nos sentimos seguras.
			CB006	Mujeres campesinas tejedoras de sueños.
			CB142	Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencias.
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$51	CB024	Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB065	Grupo de Batucada Enki.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCR.D.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB066	Ludoteca Itinerante volando por Ciudad Bolívar.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCR.D.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB067	Proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del barrio Brisas del Volador.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCR.D.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB068	Escuela de música, enseñanza básica instrumental para niños, jóvenes y adultos.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB070	Festival de teatro de Ciudad Bolívar.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear, se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB072	La discapacidad no es un impedimento.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	CB074	Recogiendo la Cultura.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB075	Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB076	Marchando por la paz y la inclusión.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB077	Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB079	Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCRD.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB089	Festival Orgullo Campesino.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCR.D.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB090	Festivales artisticas, culturales y patrimoniales.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCR.D.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	CB091	Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.	Contratada	-		se realizaron mesas de trabajo con la secretaria de cultura recreacion y deporte, en las cuales se detallaron los procesos fomulados y se eneviaron a los jurados designados por la SCR.D.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	las observaciones que se han realizado a cada proyecto han retrasado el proceso de ejecucion.
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB041	Huerta la Casona.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo propuesto en las iniciativas. 2. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades previstas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantia adquirira los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantia Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB042	Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arborizadora Baja.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo propuesto en las iniciativas. 2. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades previstas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantía adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB044	Huertos urbanos verticales, para brindar seguridad alimentaria y nutricional en Ciudad Bolívar.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo propuesto en las iniciativas. 2. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades previstas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantía adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB045	Proyecto agrícola de soberanía alimentaria.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo propuesto en las iniciativas. 2. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades previstas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantía adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>
1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	CB047	Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo propuesto en las iniciativas. 2. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades previstas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantía adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB126	Educación un arte de formación y producción.	Contratada	-		Firma del Convenio CCI384-2021PNUD, Inscripción voluntaria de las iniciativas y verificación de los requisitos	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Las iniciativas productivas y emprendimientos no se inscribieron en los programas o no cumplieron los requisitos
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB127	Entre pasos, letras y ritmos.	Contratada	-		Firma del Convenio CCI384-2021PNUD, Inscripción voluntaria de las iniciativas y verificación de los requisitos	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Las iniciativas productivas y emprendimientos no se inscribieron en los programas o no cumplieron los requisitos
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB128	Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.	Contratada	-		Firma Concenio 444-2021 IDT, Inicio de las visitas diseño ruta turística	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	No se ha lanzado de manera oficial el programa y no se tiene cronogram aprobado por parte del comité tecnico
1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	CB129	Proyectos productivos con enfoque diferencial.	Contratada	-		Firma del Convenio CCI384-2021PNUD, Inscripción voluntaria de las iniciativas y verificación de los requisitos	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Las iniciativas productivas y emprendimientos no se inscribieron en los programas o no cumplieron los requisitos

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB132	Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"	Contratada	-		Firma del Convenio CCI384-2021PNUD, Inscripción voluntaria de las iniciativas y verificación de los requisitos	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Las iniciativas productivas y emprendimientos no se inscribieron en los programas o no cumplieron los requisitos
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB133	Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.	Contratada	-		Firma Concenio 444-2021 IDT, Inicio de las visitas diseño ruta turística	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	No se ha lanzado de manera oficial el programa y no se tiene cronogram aprobado por parte del comité técnico
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB136	Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.	Contratada	-		Firma del Convenio CCI384-2021PNUD, Inscripción voluntaria de las iniciativas y verificación de los requisitos	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Las iniciativas productivas y emprendimientos no se inscribieron en los programas o no cumplieron los requisitos
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB138	Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.	Contratada	-		Firma del Convenio CCI384-2021PNUD, Inscripción voluntaria de las iniciativas y verificación de los requisitos	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Las iniciativas productivas y emprendimientos no se inscribieron en los programas o no cumplieron los requisitos

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB139	Derechos campesinos en lo económico.	Contratada	-		Firma del Convenio CCI384-2021PNUD, Inscripción voluntaria de las iniciativas y verificación de los requisitos	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Las iniciativas productivas y emprendimientos no se inscribieron en los programas o no cumplieron los requisitos
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB140	La otra cara de Ciudad Bolívar.	Contratada	-		Firma Concenio 444-2021 IDT, Inicio de las visitas diseño ruta turística	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	No se ha lanzado de manera oficial el programa y no se tiene cronogram aprobado por parte del comité técnico
1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	CB141	Bogotá rural productiva, sostenible y turística.	Contratada	-		Firma Concenio 444-2021 IDT, Inicio de las visitas diseño ruta turística	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	No se ha lanzado de manera oficial el programa y no se tiene cronogram aprobado por parte del comité técnico
1898	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	CB053	Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones : Dianóstico técnico áreas de intervención para los procesos de Ecorurbanismo.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía adquirirá los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferretería Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papelería Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnología.</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1898	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	CB054	Porqué el aire nos favorece.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones : Dianostico técnico areas de intervención para los procesos de Ecourbanismo.	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso: Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantia Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB093	Escuelas deportivas deportes de combate.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB094	Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de Ciudad Bolívar.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB097	Formadores deportivos.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB098	Creación de un programa de escuelas deportivas.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB100	Escuela de formación de deportes urbanos y nuevas tendencias.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB101	En la ruralidad tenemos derechos.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB103	El deporte es para todas y todos.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	CB104	Deporte rural en Pasquillita.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB118	Recreación y deporte para las personas mayores.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB123	Recreación y deporte para las personas mayores.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB114	"Los Juegos deportivos y tradicionales comunales".	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB115	Tour ciclistico familiar de la ruralidad de Ciudad Bolivar.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB116	Integración futbolera.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB121	Salud y vida para la tercera edad.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	CB125	Actividades recreo-deportivas y culturales de madres comunitarias y agentes comunitarios.	Sin iniciar	-		en proceso de formulacion, modalidad de contratacion licitacion publica	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	el proceso de cotizacion es mas demorado de lo normal

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB055	Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB056	Prevención y atención de emergencias.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB057	Prevención y atención del riesgo.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB058	Estrategias prevención y mitigación la cumbre.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB059	Mujeres brigadistas "El Hueco".	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	(en blanco)
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB060	Fortalecimiento de las capacidades locales, para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	(en blanco)
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB061	Consolidación de comités sociales de atención a emergencias	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	No se tuvo ampliación de la propuesta, por tanto, el FDLCB ejecutara de acuerdo a la meta del Proyecto de Inversión.
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB062	Preemergencias.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB063	Aprender es querer.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Ojetivo de la propuesta B. Ea ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	CB064	Seguridad para todos.	Sin iniciar	-		El FDLCB se encuentra en proceso de adjudicación de un convenio interadministrativo con la Defensa Civil , mediante el cual se ejecutaran las iniciativas ciudadanas.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Ojetivo de la propuesta B. Ea ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.	CB039	Luchar por nuestro campo, es vida para todos.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo propuesto en las iniciativas.</p> <p>2. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades prvistas en el los anexos tecnicos.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Ojetivo de la propuesta B. Ea ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantia adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecucion de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantia Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>
1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.	CB040	Abejas para el bienestar.	Inviable	-		<p>Se adelanto el siguiente proceso:</p> <p>1. Reunion el pasado 18 de mayo, objetivo de la reunión entre el Equipo PAL de SPPA, el área técnica de Restauración Ecológica de la SDA, Jardín Botánico de Bogotá y la alcaldía de Ciudad Bolívar, para solicitar la orientación de iniciativas ciudadanas, en la cual quedo constancia que la iniciativa CB038, no es viable su ejecución debido a que enfocan la iniciativa a un proceso de emprendimiento para mypime, lo cual imposibilita su ejecución a traves del proyecto de inversion 1929.</p> <p>2. Se comunico al IDEPAC, SDG Y SDP, la inconcistencia que presentaba la iniciativa, razón por la cual se articula con la ULATA de la administración local, para que atendieran la iniciativa a traves del proceso de convocatoria de emprendimiento productivo rural.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas el pasado 2 de junio de 2021, donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban verificar y exponer los siguientes temas:</p> <p>A. Ojetivo de la propuesta B. Inconsistencia de viabilidad de ejecución de la propuesta por el concepto de gasto 1929. C. Se comenta la articulación con la Ulata para la atencion de la propuesta. a lo que el promotor expone estar de acuerdo.</p>	No es viable la ejecución de la propuesta, se atendera a traves del proceso de convocatoria que surtio la Ulata de procesos productivos

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB033	Adoptar una zona verde en Ciudad Bolívar.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo porpuesto en las iniciativas. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades previstas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantia adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantia Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB034	Sembrar árboles nativos de nuestro sector.	Sin iniciar	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo porpuesto en las iniciativas. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades prvistas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantia adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantia Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB035	Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo.	Contratada	-		<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <ol style="list-style-type: none"> Se estan realizando visitas de campo para realizar los diagnosticos con base en lo porpuesto en las iniciativas. Se estan realizando los diseños para la intervencion de las diferentes actividades prvistas en el los anexos tecnicos. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la página de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>El FDLCB mediante la modalidad de contratacion de subasta inversa y menor cuantia adquirira los insumos y elementos minimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso:</p> <p>Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantia Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnologia.</p>
1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	CB038	Árboles Frutales de la vereda Santa Bárbara.	Inviabile	-		<p>Se adelanto el siguiente proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reunion el pasado 18 de mayo, objetivo de la reunión entre el Equipo PAL de SPPA, el área técnica de Restauración Ecológica de la SDA, Jardín Botánico de Bogotá y la alcaldía de Ciudad Bolívar, para solicitar la orientación de iniciativas ciudadanas, en la cual quedo constancia que la iniciativa CB038, no fue viabilizada para su ejecución por el jardin botanico. Se comunico al IDEPAC, SDG Y SDP, la inconcistencia que presentaba la iniciativa, razón por la cual se articula con la ULATA de la administración local, para que atendieran la iniciativa a través del proceso de convocatoria de emprendimiento productivo rural. 	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas el pasado 2 de junio de 2021, donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban verificar y exponer los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Inconsistencia de viabilidad de ejecución de la propuesta por el concepto de gasto 1929. C. Se comenta la articulación con la Ulata para la atencion de la propuesta. a lo que el promotor expone estar de acuerdo.</p>	<p>No es viable la ejecución de la propuesta, se atendera a través del proceso de convocatoria que surtio la Ulata de procesos productivos</p>

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB007	Atención gratuita para emergencias veterinarias.	Sin iniciar	-		El FDLCB adelanto un proceso de licitación pública FDLCB-LP-006-2021 cuyo objeto es "Prestar los servicios de esterilización quirúrgica para caninos y felinos, brigadas médicas y atención de urgencias veterinarias, que permitan garantizar la implementación de los programas de protección y bienestar animal en zona urbana y rural de la Localidad de Ciudad Bolívar", el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, proceso que ejecutara cada una de las propuestas ciudadanas.	Se realizo una mesa de trabajo virtual con el proponente de la iniciativa el día 02 de junio 2021 ampliando la propuesta mediante la verificación de los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) Donde la Administración dio a conocer los programas previstos que se desarrollaran en el Proyecto 1931.	El FDLCB venia adelantando con la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E la evaluación de un convenio interadministrativo, sin embargo, no se logro adelantar el proceso por no contar con la cobertura del 100% de los programas del proyecto.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB008	Huellas de vida.	Sin iniciar	-		El FDLCB adelanto un proceso de licitación pública FDLCB-LP-006-2021 cuyo objeto es "Prestar los servicios de esterilización quirúrgica para caninos y felinos, brigadas médicas y atención de urgencias veterinarias, que permitan garantizar la implementación de los programas de protección y bienestar animal en zona urbana y rural de la Localidad de Ciudad Bolívar", el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, proceso que ejecutara cada una de las propuestas ciudadanas.	Se realizo una mesa de trabajo virtual con el proponente de la iniciativa el día 02 de junio 2021 ampliando la propuesta mediante la verificación de los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) Donde la Administración dio a conocer los programas previstos que se desarrollaran en el Proyecto 1931.	El FDLCB venia adelantando con la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E la evaluación de un convenio interadministrativo, sin embargo, no se logro adelantar el proceso por no contar con la cobertura del 100% de los programas del proyecto.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB010	Centro atención veterinaria urgencias y jornadas de esterilización.	Sin iniciar	-		El FDLCB adelanto un proceso de licitación pública FDLCB-LP-006-2021 cuyo objeto es "Prestar los servicios de esterilización quirúrgica para caninos y felinos, brigadas médicas y atención de urgencias veterinarias, que permitan garantizar la implementación de los programas de protección y bienestar animal en zona urbana y rural de la Localidad de Ciudad Bolívar", el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, proceso que ejecutara cada una de las propuestas ciudadanas.	Durante el mes de Junio 2021 el area de participación del FDLCB, realizo el rastreo del proponente, donde no se logro la ampliación de la iniciativa. La Administración Local en aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes.	El FDLCB venia adelantando con la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E la evaluación de un convenio interadministrativo, sin embargo, no se logro adelantar el proceso por no contar con la cobertura del 100% de los programas del proyecto.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB013	Atender animales de la calle y domésticos.	Sin iniciar	-		El FDLCB adelanto un proceso de licitación pública FDLCB-LP-006-2021 cuyo objeto es "Prestar los servicios de esterilización quirúrgica para caninos y felinos, brigadas médicas y atención de urgencias veterinarias, que permitan garantizar la implementación de los programas de protección y bienestar animal en zona urbana y rural de la Localidad de Ciudad Bolívar", el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, proceso que ejecutara cada una de las propuestas ciudadanas.	Se realizo una mesa de trabajo virtual con el proponente de la iniciativa el día 02 de junio 2021 ampliando la propuesta mediante la verificación de los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) Donde la Administración dio a conocer los programas previstos que se desarrollaran en el Proyecto 1931.	El FDLCB venia adelantando con la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E la evaluación de un convenio interadministrativo, sin embargo, no se logro adelantar el proceso por no contar con la cobertura del 100% de los programas del proyecto.
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	CB015	Urgencias medico veterinarias - quiba alta.	Sin iniciar	-		El FDLCB adelanto un proceso de licitación pública FDLCB-LP-006-2021 cuyo objeto es "Prestar los servicios de esterilización quirúrgica para caninos y felinos, brigadas médicas y atención de urgencias veterinarias, que permitan garantizar la implementación de los programas de protección y bienestar animal en zona urbana y rural de la Localidad de Ciudad Bolívar", el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, proceso que ejecutara cada una de las propuestas ciudadanas.	Durante el mes de Junio 2021 el area de participación del FDLCB, realizo el rastreo del proponente, donde no se logro la ampliación de la iniciativa. La Administración Local en aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes.	El FDLCB venia adelantando con la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E la evaluación de un convenio interadministrativo, sin embargo, no se logro adelantar el proceso por no contar con la cobertura del 100% de los programas del proyecto.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB016	Aprovechamiento de residuos.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones: Identificación de los puntos de intervención para procesos del manejo integral de los residuos establecidos en las iniciativas.	Ninguna	El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía artículo varias bolsas para adquirir los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependerá de los tiempos que surta cada proceso: Subasta Inversa ferretería Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papelería Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnología.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB017	Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y agradables.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones: Identificación de los puntos de intervención para procesos del manejo integral de los residuos establecidos en las iniciativas.	El contacto con el proponente	El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía artículo varias bolsas para adquirir los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependerá de los tiempos que surta cada proceso: Subasta Inversa ferretería Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papelería Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnología.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB018	Planta tu llanta.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones: Identificación de los puntos de intervención para procesos del manejo integral de los residuos establecidos en las iniciativas.	Ninguna	El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía artículo varias bolsas para adquirir los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependerá de los tiempos que surta cada proceso: Subasta Inversa ferretería Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papelería Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnología.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB019	Aprovechamiento de residuos.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones: Identificación de los puntos de intervención para procesos del manejo integral de los residuos establecidos en las iniciativas.	(en blanco)	El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía artículo varias bolsas para adquirir los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependerá de los tiempos que surta cada proceso: Subasta Inversa ferretería Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papelería Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnología.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB020	Aprovechamiento de residuos.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones: Identificación de los puntos de intervención para procesos del manejo integral de los residuos establecidos en las iniciativas.	(en blanco)	El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía artículo varias bolsas para adquirir los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso: Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnología.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB021	Confeccionemos en moyre fashions en los alpes.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones: Identificación de los puntos de intervención para procesos del manejo integral de los residuos establecidos en las iniciativas.	Ninguna	El FDLCB mediante la modalidad de contratación de subasta inversa y menor cuantía artículo varias bolsas para adquirir los insumos y elementos mínimos para la ejecución de las iniciativas ciudadanas, lo cual dependera de los tiempos que surta cada proceso: Subasta Inversa ferreteria Subasta inversa elementos de Protección Personal Subasta Inversa Papeleria Subasta Inversa Agroforestal Menor cuantía Alquiler de Maquinaria Amarilla. Subasta elementos de tecnología.
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	CB022	Formación en reciclaje para un ambiente sano.	Contratada	-		Se han adelantado las siguientes acciones: Identificación de los puntos de intervención para procesos del manejo integral de los residuos establecidos en las iniciativas.	El proponente refiere que no quería ser vinculado a esta propuesta que fue parte del proceso pero no sabe quien quedo a cargo de la iniciativa.	El proponente refiere que no quería ser vinculado a esta propuesta que fue parte del proceso pero no sabe quien quedo a cargo de la iniciativa.
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB107	Arte y mujer tejido de vida.	Contratada	-		Se adelanto la gestion con la secretaria de cultura para hacer una adición de recurso a un contrato en ejecución y desarrollar las iniciativas	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud	(en blanco)
								En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB108	Mujeres tejedoras de vida Santa Martha.	Contratada	-		Se adelanto la gestion con la secretaria de cultura para hacer una adición de recurso a un contrato en ejecucion y desarrollar las iniciativas	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB109	Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar.	Contratada	-		Se adelanto la gestion con la secretaria de cultura para hacer una adición de recurso a un contrato en ejecucion y desarrollar las iniciativas	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB110	La paz el único camino.	Contratada	-		Se adelanto la gestion con la secretaria de cultura para hacer una adición de recurso a un contrato en ejecucion y desarrollar las iniciativas	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	CB111	Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.	Contratada	-		Se adelanto la gestion con la secretaria de cultura para hacer una adición de recurso a un contrato en ejecucion y desarrollar las iniciativas	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	(en blanco)

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB001	Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.	Contratada	-		Mesas de trabajo con el COLMI y profesional FDL	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	se realizaron mesas de trabajo con el COLMI, dentro de las cuales no se ha defícido nada del proceso por no hay conceptos claros de formulacion para abarcar las necesidades de las mujeres de la localidad
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB002	Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz vida y paz.	Contratada	-		Mesas de trabajo con el COLMI y profesional FDL	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	se realizaron mesas de trabajo con el COLMI, dentro de las cuales no se ha defícido nada del proceso por no hay conceptos claros de formulacion para abarcar las necesidades de las mujeres de la localidad
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB003	Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.	Contratada	-		Mesas de trabajo con el COLMI y profesional FDL	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	se realizaron mesas de trabajo con el COLMI, dentro de las cuales no se ha defícido nada del proceso por no hay conceptos claros de formulacion para abarcar las necesidades de las mujeres de la localidad
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB004	Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle.	Contratada	-		Mesas de trabajo con el COLMI y profesional FDL	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	se realizaron mesas de trabajo con el COLMI, dentro de las cuales no se ha defícido nada del proceso por no hay conceptos claros de formulacion para abarcar las necesidades de las mujeres de la localidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB005	Mujeres a salvo: en la casa y en la calle nos sentimos seguras.	Contratada	-		Mesas de trabajo con el COLMI y profesional FDL	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	se realizaron mesas de trabajo con el COLMI, dentro de las cuales no se ha defícido nada del proceso por no hay conceptos claros de formulacion para abarcar las necesidades de las mujeres de la localidad
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB006	Mujeres campesinas tejedoras de sueños.	Contratada	-		Mesas de trabajo con el COLMI y profesional FDL	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	se realizaron mesas de trabajo con el COLMI, dentro de las cuales no se ha defícido nada del proceso por no hay conceptos claros de formulacion para abarcar las necesidades de las mujeres de la localidad
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	CB142	Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencias.	Contratada	-		Mesas de trabajo con el COLMI y profesional FDL	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	se realizaron mesas de trabajo con el COLMI, dentro de las cuales no se ha defícido nada del proceso por no hay conceptos claros de formulacion para abarcar las necesidades de las mujeres de la localidad
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	CB024	Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.	Contratada	-		SE REALIZÓ ANEXO TÉCNICO PARA INVITAR A UNIVERSIDADES PÚBLICAS A PARTICIPAR DE LA ELABORACIÓN DEL DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. ASÍ MISMO, SE INVITO DE LA MISMA MANERA A LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN BOGOTÁ.	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS IES A FIN DE AJUSTARSE AL APROPOSTA PRESENTADA

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	CB026	Capacitación profesional JAC.	Sin iniciar	-		SE REALIZÓ ANEXO TÉCNICO PARA INVITAR A UNIVERSIDADES PÚBLICAS A PARTICIPAR DE LA ELABORACIÓN DEL DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. ASÍ MISMO, SE INVITO DE LA MISMA MANERA A LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN BOGOTA	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS IES A FIN DE AJUSTARSE AL APROUESTA PRESENTADA
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	CB028	Fortalecimiento a las formas de participación en salud.	Sin iniciar	-		SE REALIZÓ ANEXO TÉCNICO PARA INVITAR A UNIVERSIDADES PÚBLICAS A PARTICIPAR DE LA ELABORACIÓN DEL DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. ASÍ MISMO, SE INVITO DE LA MISMA MANERA A LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN BOGOTA	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas (paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS IES A FIN DE AJUSTARSE AL APROUESTA PRESENTADA

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

