

## COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

**ACTA No. 19 de 2024**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 30 de mayo de 2024**

**HORA: 07:30 am a 8:40 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

| Nombre                      | Cargo             | Entidad                                                                     | Asiste |    | Observaciones                                                             |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------|
|                             |                   |                                                                             | Sí     | No |                                                                           |
| Jaime Augusto Bermúdez Díaz | Director OCIT     | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    | Presidente Comité                                                         |
| Álvaro Reinoso Guerra       | Profesional DTAI  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    |                                                                           |
| Onisalba Segura de Arbeláez | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    |                                                                           |
| William Fernando Chávez G.  | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    |                                                                           |
| Angélica Tatiana López H.   | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    |                                                                           |
| Bertha Liliana Torres M.    | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    |                                                                           |
| Karen Bejarano              | Profesional SDA   | Secretaría Distrital de Ambiente – SDA                                      |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-05390                              |
| Martha Helena Silva Morales | Profesional SDM   | Secretaría Distrital de Movilidad – SDM                                     | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986                              |
| -                           | -                 | Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.       |        | X  | Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856 |
| Hernán Mauricio Bernal      | Profesional UAEDD | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAEDD                |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996                              |
| Humberto Ramírez Gómez      | Profesional UMD   | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMD | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834                              |

| Nombre                | Cargo                                                        | Entidad                                                      | Asiste |    | Observaciones                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------|
|                       |                                                              |                                                              | Sí     | No |                                              |
| Yira Bolaños Enríquez | Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E) | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014 |

SECRETARIA TÉCNICA:

| Nombre                     | Cargo                                    | Entidad                                  |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Paola Andrea Gámez Tabimba | Profesional Subdirección Planes Maestros | Secretaría Distrital de Planeación – SDP |

INVITADOS PERMANENTES:

| Nombre                           | Cargo                          | Entidad                                      | Asiste |    | Observaciones                                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------|
|                                  |                                |                                              | Sí     | No |                                              |
| Jacqueline Friede V.             | Profesional SDG                | Secretaría Distrital de Gobierno             | X      |    |                                              |
| Nubia Riaño Abril                | Red Matriz                     | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328 |
| José Mauricio Mahecha G.         | Zona 1 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Wilson Javier Porras Ramírez     | Zona 2 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Luis Francisco Rodríguez Barreto | Zona 3 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Juan Carlos López                | Zona 4 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Javier Patiño Pérez              | Zona 5 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151 |
| Nohora Victoria Gómez            | Profesional Claro              | Claro Colombia (Comunicación Celular S.A.)   |        | X  |                                              |
| Jorge Mauricio Arenas            | Profesional ENEL Colombia S.A. | ENEL Colombia S. A.                          | X      |    |                                              |
| Carmen Rocío López               | Profesional ETB                | ETB                                          | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416 |
| Mauricio García                  | Profesional VANTI              | VANTI S. A. ESP                              |        | X  |                                              |

| Nombre                         | Cargo                | Entidad           | Asiste |    | Observaciones                                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------|----|----------------------------------------------|
|                                |                      |                   | Sí     | No |                                              |
| Luis Henry Sánchez             | Profesional VANTI    | VANTI S. A. ESP   |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916 |
| Jolgilio Augusto Peña Bermúdez | Profesional Movistar | Movistar Colombia | X      |    |                                              |

### OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

| Nombre                    | Cargo                            | Entidad                     | Asiste |    | Observaciones |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|----|---------------|
|                           |                                  |                             | Sí     | No |               |
| Jorge Enrique Abreo Reyes | Profesional FDL de Chapinero     | Alcaldía Local de Chapinero | X      |    |               |
| Jaime Prieto              | Profesional FDL de Chapinero     | Alcaldía Local de Chapinero | X      |    |               |
| Nelson Rodríguez          | Profesional FDL de Usaquén       | Alcaldía Local de Usaquén   | X      |    |               |
| Nicolás Andrade Duque     | Profesional Claro Comunicaciones | Claro                       | X      |    |               |

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

### ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (18 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

### DESARROLLO:

#### 1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 19 de 2024.

#### 2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Arquitecto William Fernando Chávez en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión

diecinueve **(19)** del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

### 3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Chapinero y Usaquén, a continuación, se inicia su participación:

#### 3.1 Alcaldía de Chapinero – Jorge Enrique Abreo Reyes

Se agradece el apoyo prestado por la EAAB y ETB en la coordinación del contrato de obra N°. 263 de 2023, se ha podido lograr los replanteos de campo y agilizar las actividades, sin embargo, se solicita:

- **Caso 99 (nuevo):** Para ENEL Colombia, mediante radicado 611181811 del 23 de mayo, se solicitó gestión respecto de la comunicación que se recibió para traslado de infraestructura (postes y caja) que pertenece a los activos de esta empresa, que se encuentran ubicados sobre la calzada con movilidad restringida del sector Mariscal Sucre (CIV 2001977 y 2001969). Si bien inicialmente se recibió respuesta donde se indicó que debía radicar la documentación de acuerdo con procedimiento para asumir los costos del traslado de este poste (radicado N°. 000731057 del 05 de marzo de 2024, bajo oficio 0000816096), se requiere visita técnica con delegado asignado por ESP a este contrato de obra, ya que se requiere puntualizar temas de campo para continuar con procedimiento mencionado. Lo anterior, a pesar de las condiciones actuales de la infraestructura propia de la empresa que no cumple con la normativa.

#### 3.2 Alcaldía de Usaquén – Nelson Rodríguez

- **Caso 100 (nuevo):** En el comité anterior al que asistió el FDL de Usaquén se solicitó a ENEL retirar reserva de dos segmentos viales, el primero con CIV 1004519 y el segundo 1007204, ENEL Colombia mediante radicado IDU 20225262079722 efectuó el desistimiento de reserva a estos segmentos viales de malla vial y espacio público, sin embargo, en el SIGIDU no se ha reflejado dicha información, se solicita por favor retirar reservas con base en la comunicación emitida por ESP.

### 4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (18 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 23 de mayo de 2024, correspondiente a la sesión número 18 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se reciben observaciones.

También se menciona, que el **acta 15** se encuentra publicada en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación, mientras que el **acta 16** se encuentra en proceso de publicación por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDP, y **las actas 17 y 18** están en proceso de firma en el IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo

establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

| N°.                | Fecha acta     | Elaborada | Revisada | Firma | Publicada | Radicado SDP<br>Solicitud Publicación | Fecha de<br>publicación | Observaciones            |
|--------------------|----------------|-----------|----------|-------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PLAN DE<br>TRABAJO | 18/01/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-06586                          | 19/02/2024              | Publicado en página web. |
| 1                  | 18/01/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-06586                          | 19/02/2024              | Publicado en página web. |
| 2                  | 25/01/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-06586                          | 19/02/2024              | Publicado en página web. |
| 3                  | 01/02/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-10712                          | 14/03/2024              | Publicado en página web. |
| 4                  | 08/02/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-10712                          | 14/03/2024              | Publicado en página web. |
| 5                  | 15/02/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-10712                          | 14/03/2024              | Publicado en página web. |
| 6                  | 22/02/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-10712                          | 14/03/2024              | Publicado en página web. |
| 7                  | 29/02/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-11328                          | 21/03/2024              | Publicado en página web. |
| 8                  | 07/03/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-13821                          | 17/4/2024               | Publicado en página web. |
| 9                  | 14/03/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-13821                          | 17/4/2024               | Publicado en página web. |
| 10                 | 21/03/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-14731                          | 24/4/2024               | Publicado en página web. |
| INFORME            | TRIMESTRE<br>I | X         | X        | X     | X         | 3-2024-13821                          | 17/4/2024               | Publicado en página web. |
| 11                 | 04/04/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-14731                          | 24/4/2024               | Publicado en página web. |
| 12                 | 11/04/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-16758                          | 10/5/2024               | Publicado en página web. |
| 13                 | 18/04/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-16758                          | 10/5/2024               | Publicado en página web. |
| 14                 | 25/04/2024     | X         | X        | X     | X         | 3-2024-16391                          | 8/5/2024                | Publicado en página web. |

| Nº. | Fecha acta | Elaborada | Revisada   | Firma      | Publicada  | Radicado SDP<br>Solicitud Publicación | Fecha de<br>publicación | Observaciones                                                         |
|-----|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15  | 02/05/2024 | X         | X          | X          | X          | 3-2024-18159                          | 27/5/2024               | Publicado en página web.                                              |
| 16  | 09/05/2024 | X         | X          | X          | En trámite | 3-2024-18601                          | Pendiente               | En proceso de publicación.                                            |
| 17  | 16/05/2024 | X         | X          | En trámite | Pendiente  | Pendiente                             | Pendiente               | Se remite para firma del presidente de instancia.                     |
| 18  | 23/05/2024 | X         | X          | En trámite | Pendiente  | Pendiente                             | Pendiente               | Se remite para firma del presidente de instancia.                     |
| 19  | 30/05/2024 | X         | En trámite | Pendiente  | Pendiente  | Pendiente                             | Pendiente               | En revisión, se efectúa aprobación en sesión del 06 de junio de 2024. |

#### 4.1 SDG – Dra. Jacqueline Friede:

Al respecto del balance presentado para el acta 18, se informa que, con el fin de revisar los casos expuestos por los Fondos de Desarrollo Local, se realizó el ejercicio de verificar cada una de las situaciones presentadas con los delegados de las Alcaldías, por lo cual se remitió el 29 de mayo un archivo consolidando las observaciones realizadas, validando el estado de cada uno de los casos y si se requería adjuntando la información adicional.

Así mismo, se informa que este ejercicio se efectuará de manera periódica con el fin de realizar seguimiento sobre los casos y compromisos registrados.

#### 5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, el Arquitecto William hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

##### 5.1 IDU – Angélica Tatiana López H.:

Se reiteran los casos que se han presentado al comité, y se realiza seguimiento:

- **Caso 39:** Se tiene trabajo pendiente de pavimentación en la calle 55 y trabajo operativo sobre la calle 59.
- **Caso 64:** Se informó la sesión pasada que la UAERMV podría realizar intervención el 24 de mayo, se solicita informar gestión al respecto.
- **Caso 76:** No se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.
- **Caso 77:** Se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
- **Caso 85:** Se informó la semana pasada que no era competencia de la EAAB, por lo cual se esta verificando con el área de conservación.
- **Caso 87:** Se requiere informar avances respecto al caso.

**Respuesta EAAB - Zona 4 – Juan Carlos López:** El caso 87, corresponde al daño de un pozo, ese tema al ser derecho de petición, ya se respondió, por lo cual se informará en el transcurso del día al IDU la respuesta que fue emitida.

## 5.2 IDU – Onisalba Segura de Arbeláez:

- **Caso 81 y 82:** Se remitió respuesta dada por delegados al área de conservación, a la fecha no se cuenta con pronunciamiento por parte de esta dependencia.
- **Caso 95:** El Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1, entonces si hay alguna información adicional se agradece su reporte.
- **Caso 96:** Se informa que de acuerdo con registro fotográfico remitido por EAAB-Zona 2, se realizó recuperación de calzada.

## 5.3 ETB – Carmen Rocío López:

- **Caso 101 (nuevo):** Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el número del contrato, luego en segunda vez la visita del 27/05/2024, se observó que personal del contrato EAAB el contrato 1-01-33300-1534-2022 está realizando trabajos en la zona, motivo por el cual se solicita la intervención de la EAAB para requerir al contratista la recuperación inmediata de la cámara.

## 5.4 SDP – Paola Andrea Gámez T.:

Se informa que la Secretaría Distrital de Planeación cambió de plataforma de trabajo, se efectuará migración de Google Workspace a Microsoft 365, teniendo en cuenta dichos cambios los documentos e información generada en esta instancia se alojará en un servidor en nube diferente. Por lo anterior, a partir de la próxima semana se actualizarán los enlaces web de consulta.

## 5.5 EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:

- **Caso 96:** Se precisa que la intervención no fue realizada por la EAAB, el contratista había indicado que efectuaría ejecución de obra viernes y sábado de la semana pasada, no obstante, cuando llegaron al sector se encontraron con que ya se había efectuado la recuperación.
- **Caso 39:** Se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en campo no se ubican de esa manera, sobre la carrera 4 hay 3 nomenclaturas diferentes. Por lo anterior, el caso de la calle 55 como tal no existe, es un cruce de vía entre calle

54 a calle 54B, entonces, haciendo el recorrido con el equipo de alcantarillado, se volvió a generar una evaluación y valoración de los puntos, y efectivamente en la calle 59 como se reportó la semana pasada hay que efectuar obras en pozo por fallas en la infraestructura.

Finalmente, con esta revalidación, se observan hundimientos en el sector, pero no se relacionan solamente con servicios públicos, sino por las características del suelo y temas de arborización que generan daños sobre la calzada.

#### **5.6 SDG – Jacqueline Friede Villaroel:**

Se reitera el caso 94 presentado por la Alcaldía de Ciudad Bolívar donde se requiere mesa de trabajo con IDU para formulación de proyecto de puentes peatonales.

#### **5.7 UAERMV – Humberto Ramírez:**

- **Caso 64:** Se informa que no se ha podido intervenir, a la fecha la UAERMV se encuentra tramitando PMT para ejecutar labores en el segmento vial.

#### **5.8 CLARO – Nicolás Andrade:**

Se reitera la solicitud de contacto de personal de Empresa Metro, para coordinar proyectos sobre sectores a intervenir, la semana pasada se remitió un correo electrónico, pero no se ha recibido ningún tipo de respuesta.

Como segunda parte de la intervención, se solicita contacto de funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur.

El teléfono de contacto del profesional de CLARO es 3142629718.

**Respuesta IDU – Liliana Torres:** Se indica que remitirá información de contacto de ingeniero en Metro que se encarga de revisar armonización de proyectos con otras empresas.

**Respuesta EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño:** Respecto a la obra de EAAB, esta corresponde al proyecto de la manija a cargo del Ingeniero Gino, se remite contacto para programar visita en terreno.

### **NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA**

Teniendo en cuenta la actualización de los casos efectuada por Secretaría de Gobierno a través de la Dra. Jacqueline Friede y la cual se trabajo de manera conjunta con las Alcaldías locales se realiza **cierre de los casos 51, 66 y 72.**

## **6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS**

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:



| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           | <p>Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.</p> | IDU                 | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Eiwx9MQQnYVHgB4syZfzs78BSqvAg7AJUuAMS162XOQetg?e=KlgJ87">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Eiwx9MQQnYVHgB4syZfzs78BSqvAg7AJUuAMS162XOQetg?e=KlgJ87</a> | <p><b>Álvaro Reinoso en sesión 3 informa:</b> En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta</p> <p><b>Carmen Rocío López en sesión 3 indica:</b> Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para todas las entidades que realizan obras en el espacio público, tener especial cuidado con las redes de no dañarlas ni dejarlas expuestas a daños.</p> |
| 4           | <p>Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector</p>                                                          | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EiKgwTnHyf9CvP6OghAox6UBd5rkU66v1YhZzPlq81VbZQ?e=0YTesM">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EiKgwTnHyf9CvP6OghAox6UBd5rkU66v1YhZzPlq81VbZQ?e=0YTesM</a> | <p><b>IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:</b> Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5           | <p>Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IDU                 | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EiGKHLixbktNgsNQsUoXrf8BYvkeJ9y0HzH3Dzzq9JJhUw?e=FsGaiN">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EiGKHLixbktNgsNQsUoXrf8BYvkeJ9y0HzH3Dzzq9JJhUw?e=FsGaiN</a> | <p><b>Acta 04-2024:</b> EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6           | <p>Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IDU                 | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Es1ar3T7LZZCuGSU1yVuXnQBk1FL45maJvr6Gd5bkiPkSg?e=XzX5zJ">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Es1ar3T7LZZCuGSU1yVuXnQBk1FL45maJvr6Gd5bkiPkSg?e=XzX5zJ</a> | <p><b>Acta 04-2024:</b> EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez.</p> <p><b>Acta 5-2024:</b> Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11          | <p>Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EtYedx9pYmhPiLQx557j87MBFvn0M4j9X618tCgWV3KhtA?e=98GYf8">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EtYedx9pYmhPiLQx557j87MBFvn0M4j9X618tCgWV3KhtA?e=98GYf8</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuKUTrxYOUVOj3mWt4y3us4Bhv0llq_H7haMYDLhMwQYBw?e=YSckRkz">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuKUTrxYOUVOj3mWt4y3us4Bhv0llq_H7haMYDLhMwQYBw?e=YSckRkz</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21          | Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quien se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtiIVTFVMNNvWXC8FxO9XEBLxRVjxBTDuLS65HprCt84Q?e=pKAZ9v">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtiIVTFVMNNvWXC8FxO9XEBLxRVjxBTDuLS65HprCt84Q?e=pKAZ9v</a>     | <b>Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:</b> Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quien indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato. |
| 22          | Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtkA2Ef7z9hHnSh_IMm_vw8B_DQYQHxJd_vAOj4iVw1WuQ?e=eLTA2h">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtkA2Ef7z9hHnSh_IMm_vw8B_DQYQHxJd_vAOj4iVw1WuQ?e=eLTA2h</a>   | <b>ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:</b> Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23          | Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto. | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eq_Wxb_tI85LnVNWZmW4glcByiLdiXzR9bvcVqUiIB0s9Q?e=ULonSP">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eq_Wxb_tI85LnVNWZmW4glcByiLdiXzR9bvcVqUiIB0s9Q?e=ULonSP</a>   | <b>Intervención IDU – Angélica López en acta 06:</b> Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25          | Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvwQxDsPw6VLqd0UZ5f0t5UBJmEFaVs4TdC330XAPpO0iQ?e=v5h9wl">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvwQxDsPw6VLqd0UZ5f0t5UBJmEFaVs4TdC330XAPpO0iQ?e=v5h9wl</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26          | Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EukkVJHf-FIFpP_qBYPN-Z8BCbQkQSBqOVsWnPq_qLSFiw?e=PQC1Xk">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EukkVJHf-FIFpP_qBYPN-Z8BCbQkQSBqOVsWnPq_qLSFiw?e=PQC1Xk</a>   | <b>Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07:</b> Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan. |
| 27          | Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-oriente, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoEe3O2zqmBGgIM1lqIte3sBIRTPO9J8r9ootVFDXxi9XA?e=TuJLez">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoEe3O2zqmBGgIM1lqIte3sBIRTPO9J8r9ootVFDXxi9XA?e=TuJLez</a>   | <b>Sesión 09 - ENEL – Mauricio Arenas:</b> En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, le hace falta la tapa y se espera que hoy se esté reponiendo. Así mismo, se evidencia hueco que se formó en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU, para programar las acciones que se deban tomar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28          | Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando generó un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP. | MOVISTAR            | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ejujiin5xqiBLpXKWogMd6rYBBIqRzQjdG8x7rOfby4TreA?e=yFiwcM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ejujiin5xqiBLpXKWogMd6rYBBIqRzQjdG8x7rOfby4TreA?e=yFiwcM</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29          | Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.                                                                                                                                                                                            | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EnwpIBfYnq1Noe2STcXAjSsBwWCogpd8l2m8TtMJ7KWaQ?e=LjX7va">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EnwpIBfYnq1Noe2STcXAjSsBwWCogpd8l2m8TtMJ7KWaQ?e=LjX7va</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32          | Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió inventario a la UAESP, donde se generó la identificación de puntos donde posiblemente se requieran luminarias por expansión para que esta Entidad pueda efectuar los recorridos y validaciones correspondientes, y se verifique si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal. | UAESP               | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EvJWC7jbHmNAqxUjxCMrjFYBCceVRsldRBXZ5eIckVQ4Zw?e=OENrNE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EvJWC7jbHmNAqxUjxCMrjFYBCceVRsldRBXZ5eIckVQ4Zw?e=OENrNE</a> | <b>En sesión 17, Dra Yira Bolaños informa</b> que se realizó recorrido de verificación del alumbrado público en la zona, arrojando que se esta dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, si existe afectación del arbolado urbano, por lo cual se identificó que en varios puntos es necesario coordinar con la Secretaría Distrital de Ambiente para autorizar la poda con el operador de aseo Promoambiental. Finalmente, se indica que estaba pendiente por parte de la Alcaldía de Chapinero informar la finalización de las obras, lo descrito en aras de verificar si es necesario hacer algún tipo de modernización. Se requiere informar finalización de obras por parte de la Alcaldía de Chapinero.<br><b>Del IDU – William Fernando Chávez:</b> comparte información de contacto de la Ingeniera Karen Bejarano de la Secretaría Distrital de Ambiente, para que se puedan culminar las actividades que dan cierre al caso 32.<br><b>Observación FDL - 23 de mayo:</b> Se recibe documento denominado 1-2024-28094 radicado No.:20244000105061 - Respuesta a solicitud de comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos del distrito capital – acta No. 09 de 2024; donde indican que, no se requiere luminarias por expansión en los tramos requeridos por el FDLCH para su evaluación. |
| 36          | En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva.<br><b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio publico costado norte.                                                                                    | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Evi9hUghKGJFikD9D_Qm_awBpL8xPe-zYITeeWn5DIGOBw?e=F7rBxY">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Evi9hUghKGJFikD9D_Qm_awBpL8xPe-zYITeeWn5DIGOBw?e=F7rBxY</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39          | Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EkOnikReeiRPIszzZpIFegIB8cXlpeSsYogg6VoCY2iF5Q?e=cU2t2a">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EkOnikReeiRPIszzZpIFegIB8cXlpeSsYogg6VoCY2iF5Q?e=cU2t2a</a> | <b>En acta 18, IDU</b> requiere conocer avances al respecto.<br><b>EAAB Zona 2 - Wilson Porras informa</b> que se realizó verificación de la red mediante CCTV, se hallaron algunos problemas, en la carrera 4 con calle 59 se presentan hundimientos generados por daños en el pozo y en los empates de esas tuberías.<br>En este momento se están gestionando los permisos correspondientes para intervenir el cruce. Respecto de la calle 55 donde se realizó revisión se encuentra pendiente verificar si ya se ejecutó la reparación de pavimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Finalmente, para las calles 56, 57 y 58 no se reportan daños sobre red. <b>Acta 19, Wilson Porras informa</b> que se revisó el tema con el equipo de coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en campo no se ubican de esa manera, sobre la carrera 4 hay 3 nomenclaturas diferentes.</p> <p>Por lo anterior, el caso de la calle 55 como tal no existe, es un cruce de vía entre calle 54 a calle 54B, entonces, haciendo el recorrido con el equipo de alcantarillado, se volvió a generar una evaluación y valoración de los puntos, y efectivamente en la calle 59 como se reportó la semana pasada hay que efectuar obras en pozo por fallas en la infraestructura. Finalmente, con esta revalidación, se observan hundimientos en el sector, pero no se relacionan solamente con servicios públicos, sino por las características del suelo y temas de arborización que generan daños sobre la calzada.</p> |
| 42          | Se informa que el FDL-Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, contrato 693 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se tuvo un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado. No obstante, en el año 2022 la EAAB informó que para expedir la disponibilidad requería que se contará con la licencia de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere es la información correspondiente a la fase de construcción. | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsUaYGkyu9RHgSnZPRTo56ABt2Ejp-OZJJDZhJfzqLqItg?e=G0oJic">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsUaYGkyu9RHgSnZPRTo56ABt2Ejp-OZJJDZhJfzqLqItg?e=G0oJic</a> | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se tuvo mesa de trabajo con la EAAB Zona 4, donde indicaron que la disponibilidad de cobertura solo aplicaba si el proyecto contaba con licencia de urbanismo, por lo tanto, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la EAAB presentó lo requerido para realizar el proceso de disponibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43          | Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/En-SbGZieMhCmGxRyXJOZcgBPajMweALhR1BbB2PBD0wQ?e=hymSxK">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/En-SbGZieMhCmGxRyXJOZcgBPajMweALhR1BbB2PBD0wQ?e=hymSxK</a>   | <b>Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas:</b> Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | Para EAAB – Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en lo referente a red de acueducto y su conexión, ya que por ese sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se ha logrado comunicación con el Ingeniero Cesar Núñez para la revisión de la conexión y realizar los acoples, pero se invita a que se realice visita de campo y se cierre la conexiones para terminar la intervención de este contrato.                                         | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtYO_GdYMPyFDi6oVtc_nYFQBvI3sTwzQolBT1D-matsimA?e=eCPnzV">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtYO_GdYMPyFDi6oVtc_nYFQBvI3sTwzQolBT1D-matsimA?e=eCPnzV</a> | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Dentro de la ejecución del contrato 591 de 2021, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EAAB, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de suministro de agua se encuentra funcionando sin novedad. |
| 45          | Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.                                                                                                                                | SDA                 | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmCHoOZym_BLPvie-3EDND0Bet5fnjqn2Sfm-gCCnEWpPA?e=ElN4ON">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmCHoOZym_BLPvie-3EDND0Bet5fnjqn2Sfm-gCCnEWpPA?e=ElN4ON</a>   | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles. Ya se surtieron los temas técnicos y se esta atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.            |
| 47          | Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año. | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuAJ5fzeiMRBqk-9aFZ0QyIBgvC89cDkDtyhy0LO_OWljq?e=udelJp">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuAJ5fzeiMRBqk-9aFZ0QyIBgvC89cDkDtyhy0LO_OWljq?e=udelJp</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48          | Del 336 de 2023, también se requiere certificado de “paz y salvo” por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsJO2wkips5ModaNiqskP7sB6PYGJPQ1sIP_EcObWcpu2vw?e=MB5Vgw">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsJO2wkips5ModaNiqskP7sB6PYGJPQ1sIP_EcObWcpu2vw?e=MB5Vgw</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49          | Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.                                                                                                                                      | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsQfDkEAjAVEgDVZdgFnbhkB49iVYpJlvAHXNkojxxB9VA?e=g6egfv">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EsQfDkEAjAVEgDVZdgFnbhkB49iVYpJlvAHXNkojxxB9VA?e=g6egfv</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50          | Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de malla vial, uno de los tramos de este contrato corresponde a la oreja de San Benito, el CIV 6001440, en este corredor se encuentra un poste de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se ha venido solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.                                                                                                                                 | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Escw2URbr4RNmcGy-F4OQSoBcU2cXe1j8Gq6Z_fm3VltwA?e=Ewkfe8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Escw2URbr4RNmcGy-F4OQSoBcU2cXe1j8Gq6Z_fm3VltwA?e=Ewkfe8</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53          | Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.                                                                                                                   | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Erw44SAFrPJFq_FAPICs_qw4BAwCXqg5JfhJHWIMnITn8g?e=85cZpM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Erw44SAFrPJFq_FAPICs_qw4BAwCXqg5JfhJHWIMnITn8g?e=85cZpM</a> | <b>En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras:</b> Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento.<br><b>Wilson Porras informa en sesión 16:</b> Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. |
| 54          | Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.            | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtX1lk3iYuREtp2edUEIIsBmLjZPtS6GI0F2ZNaPRtoA?e=SEub4J">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtX1lk3iYuREtp2edUEIIsBmLjZPtS6GI0F2ZNaPRtoA?e=SEub4J</a>     | <b>Wilson Porras informa en sesión 16:</b> Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.                                                                                                                                                                           |
| 56          | Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmRRRXO_jZpKIYal1dYQ8WMBvg5qMBFca7QyHpdPZXE8fw?e=aB1kHh">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmRRRXO_jZpKIYal1dYQ8WMBvg5qMBFca7QyHpdPZXE8fw?e=aB1kHh</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 58          | Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su valiosa y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta. | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtTUpcvGH9Aj6RmKB5aQIABzoKivPA3k0xamGuhrqZIZw?e=EbEefr">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtTUpcvGH9Aj6RmKB5aQIABzoKivPA3k0xamGuhrqZIZw?e=EbEefr</a>   | <b>En sesión 14</b> se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención.<br><b>Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:</b> El ingeniero Santiago Vitar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a instalar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.                                            |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69          | Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes. | Alcaldía Kennedy    | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eo97DW9KUCxDp_BILwG9734BV0xwBC2LkiTpfAZW58Jrg?e=0OpT72">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eo97DW9KUCxDp_BILwG9734BV0xwBC2LkiTpfAZW58Jrg?e=0OpT72</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 76          | Para EAAB – Zona 5, se reporta socavación en la calle 26 sur con carrera 78B, se solicita verificar y atender situación de emergencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 5       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EosRnKJJRRpDixdAF-yDtH4BF_TDhtduie2l2tNLJeJNpA?e=iFRNPg">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EosRnKJJRRpDixdAF-yDtH4BF_TDhtduie2l2tNLJeJNpA?e=iFRNPg</a> | <b>En sesión 16,</b> el IDU indica que no se reporta avance al respecto.<br><b>En sesión 17,</b> el IDU reitera que no se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.<br><b>En sesión 18,</b> el IDU informa que no se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77          | Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad.<br><b>De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alcaldía Suba       | <a href="https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpTZu8zvQ4xCo7kKCvR-XoqB6WiyXqP3qd4gO22T4dryHw?e=pqiieE">https://sdp.gov.co-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpTZu8zvQ4xCo7kKCvR-XoqB6WiyXqP3qd4gO22T4dryHw?e=pqiieE</a> | <b>En sesión 16,</b> el IDU indica que no se reporta avance al respecto.<br>En sesión 17, el IDU informa que: "(...) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando:<br><br>"...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación se evidenciaron redes de alcantarillado en correcto funcionamiento hidráulico. No se observan represamientos...<br><br>...Adicionalmente, se aplicó prueba de trazado color verde al hundimiento el cual marco negativo en el pozo sanitario para filtración de aguas residuales. No obstante, la prueba marco positivo alrededor del tubo de descarga debido a fallas en la compactación de la vía, no relacionadas con afectaciones la red de alcantarillado...<br><br>...Por lo anterior se procedió a consultar el Sistema de Información Geográfica del IDU – SIGIDU, en el cual se encontró que el sector de la Calle 167 con Carrera 5 fue intervenido por el Fondo Local de Desarrollo de la Alcaldía Local de Suba, cuyo contrato cuenta con póliza de garantía vigente..."<br><br>Por lo anterior, agradecemos que pueda ser informado al Fondo de Desarrollo Local de Suba, para que se proceda con la ejecución de |



| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | las labores pertinentes.”<br><br><b>En sesión 19 IDU indica</b> , se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 78          | Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpsNA5E-K5BBIt2GhaS-GGcBRnT-9P9rOWGhqibfPvXQA?e=8V9AkX">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpsNA5E-K5BBIt2GhaS-GGcBRnT-9P9rOWGhqibfPvXQA?e=8V9AkX</a>     | Caso reportado desde 2023. <b>Nubia Riaño informa en sesión 14:</b> Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79          | Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EAAB - Zona 3       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EozWdHSPmNIIFramFI8R1TswBvuHvqvSkPhIPA_NbQPPcsA?e=bhEihs">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EozWdHSPmNIIFramFI8R1TswBvuHvqvSkPhIPA_NbQPPcsA?e=bhEihs</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 83          | Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-5rIBR0r1JsVC-e8Wf8M8Bn7P8uvZ8QSiMb1w3T2mSBQ?e=VSFvPe">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-5rIBR0r1JsVC-e8Wf8M8Bn7P8uvZ8QSiMb1w3T2mSBQ?e=VSFvPe</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 86          | Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio “El Paraíso”, que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU.<br><br>Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de escorrentía que se habían en el sector, y que estaban afectando la Avenida Circunvalar. Ahora bien, actualmente se presenta un fenómeno de remoción en masa que está afectando todo el costado oriental de la Avenida Circunvalar, hace poco se presentó colapso sobre pozo de la red sanitaria, que tiene captación de esta área, las redes se encuentran en PVC de alta densidad y tienen alta resistencia, empero es preocupante la situación que se registra. | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuduItKNSu1OqrEwr1CVuiUBc1TKCOMz_FkP7LnwOmoYvg?e=3uutKs">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EuduItKNSu1OqrEwr1CVuiUBc1TKCOMz_FkP7LnwOmoYvg?e=3uutKs</a>   | <b>En sesión 16, IDU – Jaime Bermúdez:</b> indica que la intervención sobre la Avenida Circunvalar se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con recursos de Colombia Humanitaria (nación), las ejecutó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU con el acompañamiento del FOPAE, en el cual se pretendía atender un fenómeno de inestabilidad.<br><br>El contrato se ejecutó en el año 2011 y culminó su terminó de garantías aproximadamente en el año 2018, considerando el contexto mencionado, se debe señalar que desafortunadamente esta obra no se encuentra contemplada en el Plan de Desarrollo. Por lo cual, se tendrá que elevar la consulta para tomar acción de manera conjunta e intervenir este sector. |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Actualmente, se observa un proceso de remoción en masa que afecta la infraestructura construida sobre el costado oriental, ya que se presentan cargas laterales que afectan su estabilidad y correcto funcionamiento. Por lo anterior, se hace un llamado al IDU para que se proyecten obras de mitigación sobre este corredor vial, que permita la correcta prestación de servicios públicos y garantice el estado de movilidad del sector. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87          | Para EAAB – Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de SITP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71F en el cual se presume existencia de socavación por daño en red.                                                                                                                                                                                    | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmLMdLfF2j9Pkq6vH5rj8u8BnwTpgkaEgciiHXsNfXbDIw?e=fcNq2v">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmLMdLfF2j9Pkq6vH5rj8u8BnwTpgkaEgciiHXsNfXbDIw?e=fcNq2v</a> | <b>En sesión 18</b> , el IDU indica que no se reporta avance al respecto.<br><b>En sesión 18. EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López</b> informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa, mediante mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                         |
| 88          | Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a qué se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.       | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Euyv2UJgOrxKj1esMsBrqGMBK_kCAHHHiANyVvX44q1IzfA?e=37uZq">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Euyv2UJgOrxKj1esMsBrqGMBK_kCAHHHiANyVvX44q1IzfA?e=37uZq</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89          | Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.                                                                                                                                                              | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoKD3mpGChRDjxh08zW4qDsBUJrknxLxAzTW6NGwgFsihA?e=EXG9Sr">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoKD3mpGChRDjxh08zW4qDsBUJrknxLxAzTW6NGwgFsihA?e=EXG9Sr</a> | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Aún no se ha obtenido concepto de aprobación del diseño de luminarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90          | Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.                                                                                                                                                                                                     | SDA                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei2WP_2daZCgGI4HINr_ei8BHtab1-Rx8bZpuVA-939Vw?e=BXs4tg">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei2WP_2daZCgGI4HINr_ei8BHtab1-Rx8bZpuVA-939Vw?e=BXs4tg</a>   | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se realizó visita silvicultural el día 28 de mayo de 2024, sin embargo, se envió mediante radicado No. 2024ER114112, solicitud de remitir el concepto técnico de la visita, debido a que es un requisito indispensable para la obtención de la aprobación de intervención por parte del IDPC. No se solicita la resolución como tal, solo el concepto de la visita realizada por el Ing. Alejandro Sánchez. |
| 91          | Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.                                                | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei7vzg9tNN9CiYKyBZ7uRgoB84jYN7rMKRZcvbOMRGIBRQ?e=g5NvNS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei7vzg9tNN9CiYKyBZ7uRgoB84jYN7rMKRZcvbOMRGIBRQ?e=g5NvNS</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92          | Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado). | VANTI GAS NATURAL   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgeOzJw7QPNBqQVBQ-Cj45QBw9yOhfDNqAlijXu26DeoGw?e=hNqHO8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgeOzJw7QPNBqQVBQ-Cj45QBw9yOhfDNqAlijXu26DeoGw?e=hNqHO8</a> | <b>Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:</b> Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94          | Para IDU, se solicita mesa de trabajo, desde la Alcaldía Local se trabaja en formular un proyecto de puentes peatonales y se ha solicitado la reserva de esta infraestructura (radicado IDU DTINI 202423500582981), pero solo se dio respuesta afirmativa para un puente, lo que impide continuar con el proyecto. Se solicita realizar una mesa de trabajo para verificar la posibilidad de realizar reserva.                                                                            | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvAGDdg3i5FLpsyrgkvUaPoBikjWJvzTtUth4jUfzpGA?e=ZA5wAu">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvAGDdg3i5FLpsyrgkvUaPoBikjWJvzTtUth4jUfzpGA?e=ZA5wAu</a>     | <b>Sesión 18 - Intervención IDU – Ing. Jaime Bermúdez:</b> Se solicita aclarar si la respuesta a la solicitud de reserva fue emitida de forma incompleta por el IDU, o si se indicó que no se puede indicar la reserva por alguna condición particular.<br><br><b>Respuesta de Mónica Chipatecua:</b> Se informa que la reserva se solicitó para cuatro puentes, pero solo se reservó uno, para los tres restantes se comunicó que el IDU realizó mantenimiento en el mes de octubre, empero en el mes de diciembre se recibió por parte del IDU un diagnóstico respecto de dicha infraestructura para continuar con la formulación del proyecto. A su vez, en las visitas técnicas efectuadas se observa que los puentes no han sido objeto de mantenimiento.<br><br><b>Observación FDL - 28 de mayo:</b> No se ha atendido la solicitud de la mesa de trabajo ante el IDU, es de carácter urgente ya que es para continuar con el proceso de formulación. |
| 95          | Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Er2Rs5JoKa9Biu45D62uPu0B39RkcNaXZbe3f66QmGjf8g?e=k2RtRS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Er2Rs5JoKa9Biu45D62uPu0B39RkcNaXZbe3f66QmGjf8g?e=k2RtRS</a> | <b>En acta 19, IDU señala</b> que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97          | Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.                                                                                                                                                                                                      | MOVISTAR            | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpnJxTp6t8FGv5MCR1iHGnABijsU2TQWB8tXWRFwYXyAbq?e=GW3L8r">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpnJxTp6t8FGv5MCR1iHGnABijsU2TQWB8tXWRFwYXyAbq?e=GW3L8r</a> | <b>En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña:</b> Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 98          | Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EjklvzIRFeZMuv8Lfag3BSoByKtBO2wObHq1NDGrPBt5tQ?e=gXlZt6">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EjklvzIRFeZMuv8Lfag3BSoByKtBO2wObHq1NDGrPBt5tQ?e=gXlZt6</a>   | Pendiente     |
| 99          | Para ENEL Colombia, mediante radicado 611181811 del 23 de mayo, se solicitó gestión respecto de la comunicación que se recibió para traslado de infraestructura (postes y caja) que pertenece a los activos de esta empresa, que se encuentran ubicados sobre la calzada con movilidad restringida del sector Mariscal Sucre (CIV 2001977 y 2001969). Si bien inicialmente se recibió respuesta donde se indicó que debía radicar la documentación de acuerdo con procedimiento para asumir los costos del traslado de este poste (radicado N°. 000731057 del 05 de marzo de 2024, bajo oficio 0000816096), se requiere visita técnica con delegado asignado por ESP a este contrato de obra, ya que se requiere puntualizar temas de campo para continuar con procedimiento mencionado. Lo anterior, a pesar de las condiciones actuales de la infraestructura propia de la empresa que no cumple con la normativa. | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/ErzMTc079VotLoad9T SUxgBqY_CWBKPqKELFCv3RCCp9A?e=FpmDFB">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/ErzMTc079VotLoad9T SUxgBqY_CWBKPqKELFCv3RCCp9A?e=FpmDFB</a>   | Pendiente     |
| 100         | En el comité anterior al que asistió el FDL de Usaquén se solicitó a ENEL retirar reserva de dos segmentos viales, el primero con CIV 1004519 y el segundo 1007204, ENEL Colombia mediante radicado IDU 20225262079722 efectuó el desistimiento de reserva a estos segmentos viales de malla vial y espacio público, sin embargo, en el SIGIDU no se ha reflejado dicha información, se solicita por favor retirar reservas con base en la comunicación emitida por ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Ei-uwimGGLBGh6kYu_wikU-sB5Rx5SvdH2TeUpH3Ud8ROrQ?e=Z1u9Wk">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/Ei-uwimGGLBGh6kYu_wikU-sB5Rx5SvdH2TeUpH3Ud8ROrQ?e=Z1u9Wk</a> | Pendiente     |
| 101         | Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el número del contrato, luego en segunda vez la visita del 27/05/2024, se observó que personal del contrato EAAB el contrato 1-01-33300-1534-2022 está realizando trabajos en la zona, motivo por el cual se solicita la intervención de la EAAB para requerir al contratista la recuperación inmediata de la cámara.                                                                                                                                                                                                        | EAAB - Zona 3       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EtgHl8m5ReBCm825ox7IkHoBzxILq99IGpzrRTt8nrgqKg?e=DahQig">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgame_z_sdp_gov_co/EtgHl8m5ReBCm825ox7IkHoBzxILq99IGpzrRTt8nrgqKg?e=DahQig</a>   | Pendiente     |

7 Balance Compromisos:

| Vigencia                   | 2024 | Balance |
|----------------------------|------|---------|
| -Casos presentados         | 101  | 100,00% |
| -Casos resueltos al corte  | 52   | 51,49%  |
| -Casos pendientes al corte | 49   | 48,51%  |

8 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

8.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver cuatro (04) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 51, 66, 72 y 96, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

8.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

| Icono                                                                               | Decisión                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. |

| Icono                                                                                                                                                                                                                                   | Decisión                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síntesis:</b> Se lograron resolver cuatro (04) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 51, 66, 72 y 96, a su vez, se inició gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo. |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                        | <b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b> |
| <b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, IDU, EAAB.     |                                                                                                                                                                             |

9 COMPROMISOS

| Compromisos |                                                                                                                                                     | Nombre responsable              | Entidad              | Fecha límite para su cumplimiento |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1           | Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.                                                                         | Delegados                       | Entidades Asistentes | Jueves, 06 de junio de 2024       |
| 2           | Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.                                   | Presidente y secretaria técnica | IDU - SDP            | Jueves, 06 de junio de 2024       |
| 3           | Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión. | Delegados                       | Entidades Asistentes | Jueves, 06 de junio de 2024       |

10 CONCLUSIONES

El Arquitecto William Fernando Chávez del IDU, concluye la sesión número diecinueve (19) del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 06-junio de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,



**JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ**  
**PRESIDENTE**



**PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA**  
**SECRETARIA**

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.

William Fernando Chávez – IDU.

Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.


- Anexo:
1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 19 de 2024.
  2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 19 de 2024.
  3. Soporte de reporte SDG y Alcaldías Locales frente a gestión de casos.

Subserie 2131-2.14




Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


Número de casos registrados por mes



Número de casos resueltos por mes



Número de casos pendientes por mes




Recuento de casos

| Nº. DE CASO | MES REP...      | SOLICITUD                               | ENTIDAD RESPONSABLE    | PRIORIZACIÓN | ESTADO DEL CASO |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 1           | 01. Enero-2...  | Para ENEL, se solicita que se revis...  | ENEL COLOMBIA          | Alta         | ATENDIDO        |
| 2           | 01. Enero-2...  | Para EAAB – Zona 5, respecto de ...     | EAAB - Zona 5          | Alta         | ATENDIDO        |
| 3           | 02. Febrero-... | Se informa sobre las afectaciones ...   | IDU                    | Normal       | PENDIENTE       |
| 4           | 02. Febrero-... | Para la EAAB – Red Matriz, se ex...     | EAAB – Red Matriz      | Alta         | PENDIENTE       |
| 5           | 02. Febrero-... | Para la EAAB, en la CL 28 con K...      | IDU                    | Alta         | PENDIENTE       |
| 6           | 02. Febrero-... | Para el IDU, solicita reunión para t... | IDU                    | Normal       | PENDIENTE       |
| 7           | 02. Febrero-... | Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...      | EAAB - Zona 5          | Normal       | ATENDIDO        |
| 8           | 02. Febrero-... | Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...      | EAAB - Zona 1          | Normal       | ATENDIDO        |
| 9           | 02. Febrero-... | Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...     | EAAB - Zona 1          | Normal       | ATENDIDO        |
| 10          | 02. Febrero-... | Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...      | EAAB - Zona 4          | Normal       | ATENDIDO        |
| 11          | 02. Febrero-... | Para ENEL, en la calle 13 por Carr...   | ENEL COLOMBIA          | Normal       | PENDIENTE       |
| 12          | 02. Febrero-... | Para EAAB – Zona 5, respecto de ...     | EAAB - Zona 5          | Alta         | ATENDIDO        |
| 13          | 02. Febrero-... | Para Alcaldía de Puente Aranda, se...   | Alcaldía Puente Aranda | Normal       | ATENDIDO        |
| 14          | 02. Febrero-... | Se solicita realizar revisión con un... | ENEL COLOMBIA          | Alta         | PENDIENTE       |
| 15          | 02. Febrero-... | Para ETB, en la calle 47 con carrer...  | ETB                    | Alta         | ATENDIDO        |
| 16          | 02. Febrero-... | Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...     | EAAB - Zona 3          | Normal       | ATENDIDO        |


Casos registrados

101



Nº. casos resueltos

52



Casos pendientes

49




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance



TOP – Entidades más casos asignados

|       | ENTIDAD RESPONSABLE | SOLICITUD |
|-------|---------------------|-----------|
| 1.    | ENEL COLOMBIA       | 20        |
| 2.    | EAAB - Zona 4       | 10        |
| 3.    | EAAB - Zona 1       | 10        |
| Total |                     | 100       |


TOP – Entidades con casos resueltos

|       | ENTIDAD RESPONSABLE | SOLICITUD |
|-------|---------------------|-----------|
| 1.    | ENEL COLOMBIA       | 7         |
| 2.    | EAAB - Zona 2       | 7         |
| 3.    | EAAB - Zona 1       | 6         |
| Total |                     | 51        |


TOP – Entidades con casos pendientes

|       | ENTIDAD RESPONSABLE | SOLICITUD |
|-------|---------------------|-----------|
| 1.    | ENEL COLOMBIA       | 13        |
| 2.    | IDU                 | 10        |
| 3.    | EAAB - Zona 4       | 5         |
| Total |                     | 49        |

## Número de casos registrados por mes




## Número de casos por zona o área pendientes



| ESTADO DEL... | Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENDIDO      | 10          | Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción. |
| ATENDIDO      | 18          | Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?                                                         |
| ATENDIDO      | 51          | Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al Ingeniero Jorge Barriga a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.                                            |
| ATENDIDO      | 12          | Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada nosiblemente por problema de redes se solicita a la ESP verificar v que se                                                                                     |



Número de casos registrados por mes



| ESTADO DEL CASO ▴ | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENDIDO          | 55          | Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATENDIDO          | 74          | Para ENEL, se reporta faltante de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 9 en calzada norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATENDIDO          | 1           | Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso. |
| ATENDIDO          | 34          | El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.                                                                                                                                                                    |
| ATENDIDO          | 31          | Para ENEL, respecto del contrato FDLCH 263 de 2023, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, los                                                                                                                                                                                                                                                        |



Casos:  
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU


COMPROMISOS ASIGNADOS

10

COMPROMISOS ATENDIDOS

0

Número de casos registrados por mes



| ESTADO DEL CASO ▴ | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENDIENTE         | 6           | Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PENDIENTE         | 26          | Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.                                                                                                                                                             |
| PENDIENTE         | 83          | Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto. |
| PENDIENTE         | 86          | Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio “El Paraíso”, que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU.                                                                                                                |

Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de congestión que se habían en el sector y que estaban afectando la Avenida Circunvalar



COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I TRIMESTRE          | 01. Enero-2024      | 1           | Para ENEL, se solicita que se revisen las cámaras ubicadas en la Avenida NQS con calle 92, se presenta un desnivel importante respecto a la rasante de la vía, la cual afecta la movilidad y la seguridad vial. A su vez, se señala que este tema fue llevado a la Mesa Distrital de Monitoreo, y allí no se obtuvo respuesta, por lo cual se trae a la actual instancia de coordinación, por lo cual, se solicita a Oscar Escobar (delegado de ENEL) que emita respuesta y realice las gestiones pertinentes para solucionar este caso.                                                                          | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgQeU-JGJbIDsK4Siqvb4Z0BD4fIJINqk7alns0Zthostw?e=juECGF">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgQeU-JGJbIDsK4Siqvb4Z0BD4fIJINqk7alns0Zthostw?e=juECGF</a>   | Pendiente desde 2023<br><b>ENEL - Mauricio Arenas informa en sesión 10:</b> En lo relacionado a las cámaras de la NQS, se está a la espera todavía que se expida el permiso por parte de secretaría de movilidad, pero igual hasta el momento, el cronograma sigue considerado para darle inicio a las obras, el 27 de marzo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04. Abril-2024        |
| I TRIMESTRE          | 01. Enero-2024      | 2           | Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EAAB - Zona 5       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EJLrzLk6vwpNvmIbN_7CIEMBsEuIRI_ZJU6LBnbcyFadRq?e=bfbtlb">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EJLrzLk6vwpNvmIbN_7CIEMBsEuIRI_ZJU6LBnbcyFadRq?e=bfbtlb</a>   | <b>Ingeniero Javier Patiño informa en sesión 08:</b> Se efectuó inspección de CCTV en el sector, no se encontraron problemas estructurales en redes, por lo cual, se concluye que se encuentran trabajando en condiciones normales. Por lo tanto, se descarta hundimiento producto del sistema de alcantarillado. Por lo cual, se recomienda que se programe una intervención por parte de otra Entidad, como Alcaldía o UAERMV, se dejará video de CCTV a su disposición.                                                                                                                                                                                                                                         | 03. Marzo-2024        |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 3           | Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones. | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eiwx9MQQnYVHqB4syZfzs78BSQvAq7AJUuAMS162XOQetq?e=KlqJ87">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eiwx9MQQnYVHqB4syZfzs78BSQvAq7AJUuAMS162XOQetq?e=KlqJ87</a>   | <b>Alvaro Reinoso en sesión 3 informa:</b> En respuesta a la solicitud de ETB respecto a daños en las obras IDU, se realizó la consulta y desde el Área de Coordinación Interinstitucional indican que en ocasiones anteriores se ha solicitado a ETB que informe en cuales obras y que daños se han presentado en las mismas para poder requerir al contratista respectivo una solución. IDU se encuentra a la espera del reporte por parte de ETB para darle respuesta<br><b>Carmen Rocío López en sesión 3 indica:</b> Se hace la aclaración respecto al tema del oficio sobre los daños expuestos en el comité pasado, refiriéndose que la observación no era únicamente para el IDU sino a nivel general para |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 4           | Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz "Silencio – Casablanca" de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector                                                   | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EijkqwTnHyf9CvP6QghAoX6UBd5rkU66v1YhZzPqg81VbZQ?e=0YTesM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EijkqwTnHyf9CvP6QghAoX6UBd5rkU66v1YhZzPqg81VbZQ?e=0YTesM</a> | <b>IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:</b> Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 5           | Para la EAAB, en la CL 28 con KR 33A, hubo una intervención de la EAAB sobre la calzada, la cual quedo sin reparar. Se solicita pronta actuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EiGKHLixbktNgsNQsUoXrf8BVkeJ9y0hzH3Dzzg9JJhUw?e=FsGalN">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EiGKHLixbktNgsNQsUoXrf8BVkeJ9y0hzH3Dzzg9JJhUw?e=FsGalN</a>     | <b>Acta 04-2024:</b> EAAB informa que no corresponde a una intervención de la EAAB. Así mismo, la división de redes realizó revisión de este sector, sin ninguna evidencia de fuga o daño, respecto de las redes de alcantarillado, sobre el sector no hay presencia. Se solicita revisión por parte de UAERMV o IDU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 6           | Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Es1ar3T7LZZCuGSU1yVuXnQBk1FL45maJvr6Gd5bkiPkSq?e=XzX5zJ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Es1ar3T7LZZCuGSU1yVuXnQBk1FL45maJvr6Gd5bkiPkSq?e=XzX5zJ</a>   | <b>Acta 04-2024:</b> EAAB informa que remitió la información al Ingeniero William Rodríguez.<br><b>Acta 5-2024:</b> Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 7           | Para EAAB – Zona 5, En Carrera 79 (Av Primero de Mayo) por Calle 53 sur CIV 8008450, pozo de la EAAB con daño en el mismo y convertido en depósito de basuras afectando la movilidad. Registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EAAB - Zona 5       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ehm4PfKeiBVHkTwyQQDeEHkBqRbQRyi6BvDendUOQQk4aA?e=zKlCqI">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ehm4PfKeiBVHkTwyQQDeEHkBqRbQRyi6BvDendUOQQk4aA?e=zKlCqI</a>   | <b>Acta 6 - 2024 - Respuesta EAAB – Zona 5 – Javier Patiño:</b> Para el caso 7 de la Avenida Primero de Mayo, se efectuó la verificación en terreno y se observó personal de ETB trabajando, se solicita hacer el respectivo direccionamiento a esta Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02. Febrero-2024      |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 8           | Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 por Carrera 55D, se observa hueco en pavimento al parecer originado en daños y/o filtraciones que presenta la infraestructura de la ESP; registro fotográfico enviado al chat el 3 de febrero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoWShS9yi4NMuDKn_-S-3tYBXxpGP4STysglQnDU86D5dg?e=BV110e">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoWShS9yi4NMuDKn_-S-3tYBXxpGP4STysglQnDU86D5dg?e=BV110e</a>   | EAAB Zona 1 reportó mediante el chat de WhatsApp atención del caso 08, por lo cual se da cierre en sesión 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05. Mayo-2024         |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 9           | Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 entre calles 135C y 138 hubo intervención de la EAAB encontrándose pendiente la recuperación de la carpeta asfáltica; registro fotográfico enviado al chat el lunes 5 de febrero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eytf-sWABaJKnoTxgd2bAD0BHLiBAo8ey9hxUdV4e8-pQ?e=xlebu3">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Eytf-sWABaJKnoTxgd2bAD0BHLiBAo8ey9hxUdV4e8-pQ?e=xlebu3</a>     | Se informa atendido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02. Febrero-2024      |



COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTIDAD RESPONSABLE    | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 10          | Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucua, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.                                | EAAB - Zona 4          | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Eqce7NcUbEBHotJylUMQanQB3r94QsRIYMFoFU_T5a9ZlbQ?e=qbxfiH">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Eqce7NcUbEBHotJylUMQanQB3r94QsRIYMFoFU_T5a9ZlbQ?e=qbxfiH</a>   | <b>Pendiente, IDU informa:</b> Que el ingeniero Juan Carlos López remitió registro fotográfico donde se realizó atención de la situación presentada sobre la vía Poporo Quimbaya. EAAB solicita apoyo a la UAERMV para que se efectúe recuperación de pavimento. <b>UAERMV - Humberto Ramírez</b> indica en sesión 6: Se expone cronología y se realiza una serie de comentarios en torno a la situación que se presentó en el sector, actualmente la UAERMV se encuentra efectuando las evaluaciones correspondientes para definir si se realiza la recuperación del pavimento. | 02. Febrero-2024      |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 11          | Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.                                             | ENEL COLOMBIA          | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EtYedx9pYmhPiLQx557j87MBFvn0M4j9X618tCqWV_V3KhtA?e=98GYf8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EtYedx9pYmhPiLQx557j87MBFvn0M4j9X618tCqWV_V3KhtA?e=98GYf8</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 12          | Para EAAB – Zona 5, respecto de la calle 41B sur 74-65 en el barrio Timiza - II sector, se remitió video vía chat donde se evidencia vía local deteriorada posiblemente por problema de redes, se solicita a la ESP verificar y que se adelanten las acciones pertinentes.                                                                               | EAAB - Zona 5          | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Ek6p0VA-poVKgQBWYXoYWocB8-VVLzErmlD0qqlPhJ8J_Q?e=HDQWwj">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Ek6p0VA-poVKgQBWYXoYWocB8-VVLzErmlD0qqlPhJ8J_Q?e=HDQWwj</a>     | El pasado lunes 4 de marzo, se realizó la inspección de CCTV (Aviso 2001385418) solicitada a través del contrato 1492-2023 solicitado de la Calle 41 Bis Sur desde la transversal 74 C hasta la Transversal 74 Bis A encontrando la tubería de 10" en gres estado Ok sin presencia de infiltración de material, únicamente una domiciliaria intrusiva a los 13 metros del pozo intermedio del tramo indicado en el esquema anexo por el Ing. Ferney. Esto nos concluye que las socavaciones que se ven sobre la vía NO son debidas a la red de alcantarillado.                   | 05. Mayo-2024         |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 13          | Para Alcaldía de Puente Aranda, se encontró afectación de la infraestructura de ETB en la Avenida Calle 6 entre las carreras 32 y 40, costado norte, se observa en el sector canalizaciones afectadas, hay obras, pero no tienen valla. Se solicita contactar con el fondo de desarrollo local para conocer el número del contrato que generó los daños. | Alcaldía Puente Aranda | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Ej4mJh11_EhAgT9rQWHIGWUBvyrut5nixiqN2mkGu_irrQ?e=xUvzGH">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Ej4mJh11_EhAgT9rQWHIGWUBvyrut5nixiqN2mkGu_irrQ?e=xUvzGH</a>     | <b>Acta 04-2024:</b> IDU indica que se remitió situación vía correo electrónico a delegados de la Alcaldía de Puente Aranda de acuerdo con base de datos de la vigencia 2023 <b>Acta 05-2024:</b> Se solicita dar cierre, toda vez que no hay delegado en la instancia por parte de SDG y que ETB realizará la gestión directamente con la Alcaldía Local.                                                                                                                                                                                                                       | 02. Febrero-2024      |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 14          | Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.                                                                                                                                             | ENEL COLOMBIA          | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EuKUTrxYOUVQj3mWt4y3us4Bhv0llq_H7haMYDLhMwQYBw?e=YSckRkZ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EuKUTrxYOUVQj3mWt4y3us4Bhv0llq_H7haMYDLhMwQYBw?e=YSckRkZ</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 15          | Para ETB, en la calle 47 con carrera 7 se reporta faltante de tapa, lo cual puede generar accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                    | ETB                    | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EkJ7bXRizytPq_vZSPFOh7IBgqFXvJPot84O8x6kGTD_tQ?e=6QrN5b">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EkJ7bXRizytPq_vZSPFOh7IBgqFXvJPot84O8x6kGTD_tQ?e=6QrN5b</a>     | Se informa atendido, se remitió registro fotográfico vía chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02. Febrero-2024      |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 16          | Para EAAB – Zona 3, el ingeniero Joan Rivera indica que en la Avenida Caracas con Calle 3 Sur, se solicita apoyo de la UAERMV para recuperación del sector intervenido por la ESP. Por lo cual, se solicita a la EAAB lo siguiente: tramitar la liberación de la reserva que tiene el fondo de desarrollo local de Antonio Nariño, y tramitar el PMT.    | EAAB - Zona 3          | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EkJ7bXRizytPq_vZSPFOh7IBgqFXvJPot84O8x6kGTD_tQ?e=6QrN5b">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EkJ7bXRizytPq_vZSPFOh7IBgqFXvJPot84O8x6kGTD_tQ?e=6QrN5b</a>     | <b>UAERMV - Humberto Ramírez</b> informa que se había recibido solicitud de Joan Rivera de la EAAB, para recuperar espacio público a raíz de una emergencia, la UAERMV solicitó levantamiento de reserva y PMT aprobado, pero verificado en sitio, se observa que el tramo ya fue pavimentado.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02. Febrero-2024      |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 17          | Para EAAB – Zona 2, en la calle 80 con Avenida Ciudad de Cali, se presentó daño en calzada de Transmilenio, el ingeniero Diego Montero – Gerente del Sistema Maestro solicita apoyo para recuperación de la calzada. Por lo anterior, se solicita a la EAAB: se trámite permiso con Transmilenio, y PMT.                                                 | EAAB - Zona 2          | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EIOMrpzYtmZLiRnhvEuNZFMBDhTKGuX32xwgTCEQNy3E5w?e=uEvAdb">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EIOMrpzYtmZLiRnhvEuNZFMBDhTKGuX32xwgTCEQNy3E5w?e=uEvAdb</a>     | La calzada fue recuperada el lunes 12 de febrero de 2024 a través del contrato de Recuperación de Espacio Público de la Zona 2. Esta información se compartió en el chat del Comité el día 15 de febrero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05. Mayo-2024         |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 18          | Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?                                                                                        | EAAB - Zona 3          | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Eu8TiqDbaypPmq0Y476llpYBs3EqRL-OqHfQrT0wrrPsYQ?e=NJEBV8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Eu8TiqDbaypPmq0Y476llpYBs3EqRL-OqHfQrT0wrrPsYQ?e=NJEBV8</a>     | Atendido por Ingeniero Francisco Rodríguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03. Marzo-2024        |

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 19          | Para EAAB-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127d se realizaron intervenciones por emergencias, en la cual se presentó afectación de redes de ENEL, quién actualmente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, se solicita a EAAB realizar la recuperación del espacio público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtZlqR3SDlplYkYZC8550lBwa2ib8OwTwpIDtLuUT0CWw?e=HRrKPz">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtZlqR3SDlplYkYZC8550lBwa2ib8OwTwpIDtLuUT0CWw?e=HRrKPz</a>     | <b>Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 09:</b> Se informa que el contrato llegó el lunes al medio día a ENEL, fue revisado por el área jurídica y hoy se remitirán comentarios al respecto a la EAAB, no obstante, se informa que ayer se mantuvo comunicación con el Gerente de Servicio al Cliente y con Mauricio Reina del IDU, y hay un compromiso de pago y de cumplimiento de la obligación, entonces hoy se dio la orden de iniciar las obras, entonces ya se encuentran trabajando.<br><b>En sesión 10 informa:</b> Con respecto a la calle 127, las obras empezaron desde la semana pasada, las obras deberían estar terminando el 22 o 23 de | 05. Mayo-2024         |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 20          | Para UNE-Tigo, se reportó en la Avenida Ciudad de Cali entre Avenida Calle 26 y Avenida La Esperanza, caja de ESP que se encontraba en mal estado. Por lo cual, se hizo requerimiento de manera interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIGO                | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Et-0kbH79wtHtndTSLc8BDQBD0QaiGzFG4KNJxMmhR4J_A?e=HBVTi8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Et-0kbH79wtHtndTSLc8BDQBD0QaiGzFG4KNJxMmhR4J_A?e=HBVTi8</a>   | <b>Alvaro Reinoso informa:</b> Ellos atendieron la solicitud, esta situación se encuentra superada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02. Febrero-2024      |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 21          | Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtiVITfVMNNvWXC8fXO9XEBlxRVjxBTDuLS65HprCt84Q?e=pKAZ9v">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtiVITfVMNNvWXC8fXO9XEBlxRVjxBTDuLS65HprCt84Q?e=pKAZ9v</a>     | <b>Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:</b> Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 22          | Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector.<br>Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas?<br>Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.                                                                                                             | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtkA2E7z9hHnSh_ILm_vw8B_DQYQHx_JdvAOi4jVw1WuQ?e=eLTA2h">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtkA2E7z9hHnSh_ILm_vw8B_DQYQHx_JdvAOi4jVw1WuQ?e=eLTA2h</a>     | <b>ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:</b> Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 23          | Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles).<br>Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público.<br>De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Eg_Wxb_tl85LnVNWZmW4qlcByiLdiXzR9bvcVqUiiB0s9Q?e=ULonSP">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Eg_Wxb_tl85LnVNWZmW4qlcByiLdiXzR9bvcVqUiiB0s9Q?e=ULonSP</a>   | <b>Intervención IDU – Angélica López en acta 06:</b> Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 24          | Para EAAB-Red matriz, se solicita adecuada recuperación de pavimento sobre la Avenida Boyacá con Calle 72, ya que se pueden presentar accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EgR2hSCM0qtIjnLMSz8ziS8BI9SXrtBZP43crzWMMqQZFJg?e=Qnz3Q7">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EgR2hSCM0qtIjnLMSz8ziS8BI9SXrtBZP43crzWMMqQZFJg?e=Qnz3Q7</a> | <b>se indica que el 28 de febrero se remitió registro fotográfico de la recuperación del pavimento de este sector, por lo cual, se reporta en la mesa de trabajo como parte de las acciones de coordinación con las empresas de servicio público.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02. Febrero-2024      |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 25          | Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EvvQxDsPw6VLqd0UZ5f0t5UBJmEFaVs4TdC33QXAPpO0IQ?e=v5h9wl">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EvvQxDsPw6VLqd0UZ5f0t5UBJmEFaVs4TdC33QXAPpO0IQ?e=v5h9wl</a>   | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 26          | Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EukkyJHf-FIFpP_gBYPn-Z8BCbQkQSBqOVsWnPq_gLSFiw?e=PQC1Xk">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EukkyJHf-FIFpP_gBYPn-Z8BCbQkQSBqOVsWnPq_gLSFiw?e=PQC1Xk</a>   | <b>Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07:</b> Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB.<br>IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la FAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como                     |                       |
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 27          | Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edison Julián Forero que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, bajando el puente, sentido occidente-oriente, se encuentra socavación red empresa de servicios públicos, la EAAB red matriz indicó que la no pertenece a la EAAB, se observa cámara abandonada con ductos para canalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EoEe3O2zqmBGqIM1lqite3sBIRTP09J8r9ootVFDXxi9XA?e=TuJLez">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EoEe3O2zqmBGqIM1lqite3sBIRTP09J8r9ootVFDXxi9XA?e=TuJLez</a>   | <b>Sesión 09 - ENEL – Mauricio Arenas:</b> En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, le hace falta la tapa y se espera que hoy se esté reponiendo. Así mismo, se evidencia hueco que se formo en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU, para programar las acciones que se deban tomar.                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |



COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I TRIMESTRE          | 02. Febrero-2024    | 28          | Para Movistar, se presentó una dificultad en la calle 124 entre KR 14A y KR 20 (también conocida como estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros.<br>Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.                                                            | MOVISTAR            | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Euijn5xqiBLpXKWogMd6rYBBIqRzQjdG8x7rOfby4TreA?e=yFiwcM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Euijn5xqiBLpXKWogMd6rYBBIqRzQjdG8x7rOfby4TreA?e=yFiwcM</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 29          | Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EnwplBfYnq1Noe2STcXAISsBwWCogpd8I2m_8TtMJ7KWaQ?e=LIX7va">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EnwplBfYnq1Noe2STcXAISsBwWCogpd8I2m_8TtMJ7KWaQ?e=LIX7va</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 30          | Para EAAB-Zona 4, se presenta en la calle 30B Sur entre carrera 9C Este y carrera 11 Este, CIV 4004491, hace dos días hubo una lluvia muy fuerte y es posible que un colector se tapara, la UAERMV esta adelantando actividades en el sector, pero por la cantidad de lluvia que ha caído, ha sido imposible. Por lo tanto, se solicita la presencia de la EAAB para que se preste su ayuda con la limpieza de las redes, y se verifique si existe algún daño para que la UAERMV pueda seguir interviniendo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpmhnBMLTUtAqth_OCf5vq8BBnzu_3Czs5AA8IPHBggD9w?e=5InCB1">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpmhnBMLTUtAqth_OCf5vq8BBnzu_3Czs5AA8IPHBggD9w?e=5InCB1</a> | Atendido por el Ingeniero Juan Carlos Lopez - Zona 4 - EAAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03. Marzo-2024        |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 31          | Para ENEL, respecto del contrato FDLCH 263 de 2023, el contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la mitad de la calzada, en el sector Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que el límite de la intervención corresponde a los CIV 2001977 y 2001969, los cuales fueron comunicados mediante radicado 138 de 2024 (consecutivo de la interventoría OFC-COP-263-02T-138-2024), por lo cual se requiere comunicación y colaboración de ENEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ej6UToYHsnZJlSLPWrdvergBpb9_MJr3ZGRqe1h8uwHV5Q?e=Pz4gUt">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ej6UToYHsnZJlSLPWrdvergBpb9_MJr3ZGRqe1h8uwHV5Q?e=Pz4gUt</a> | Ya se emitió respuesta por parte de ENEL, se espera respuesta y gestión por parte del contratista del fondo de desarrollo local. Se generó la oferta para traslado de postes, una vez se realice el pago se programa la maniobra.<br><br><b>Observación FDL-23 de mayo de 2024:</b> PENDIENTE RESPUESTA OFC-COP-263-02T-260-2024, radicado 611181811 del 23/05/2024 - Solicitud de verificación en campo TRASLADO DE POSTE - ACTIVO QUE PERTENECE A ENEL CODENSA UBICADO EN LA CALZADA CON MOVILIDAD                                                                                                                                                      | 03. Marzo-2024        |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 32          | Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió inventario a la UAESP, donde se generó la identificación de puntos donde posiblemente se requieran luminarias por expansión para que esta Entidad pueda efectuar los recorridos y validaciones correspondientes, y se verifique si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que el alcance del contrato corresponde a infraestructura vial, pero no a espacio público peatonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UAESP               | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvJWC7IbHmNAqxUixCMrIFYBCceVRSldRBXZ5e6ckVQ4Zw?e=OENrNE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvJWC7IbHmNAqxUixCMrIFYBCceVRSldRBXZ5e6ckVQ4Zw?e=OENrNE</a> | En sesión 17, Dra Yira Bolaños informa que se realizó recorrido de verificación del alumbrado público en la zona, arrojando que se esta dando cumplimiento al reglamento técnico. No obstante, si existe afectación del arbolado urbano, por lo cual se identificó que en varios puntos es necesario coordinar con la Secretaría Distrital de Ambiente para autorizar la poda con el operador de aseo Promoambiental.<br>Finalmente, se indica que estaba pendiente por parte de la Alcaldía de Chapinero informar la finalización de las obras, lo descrito en aras de verificar si es necesario hacer algún tipo de modernización. Se requiere informar |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 33          | Para ETB, el contrato FDLCH 142 de 2018 se encuentra en proceso de liquidación, teniendo dentro de su ruta crítica el certificado de "paz y salvo" de esta ESP, para el caso de ETB, se realizó un informe de validación de daños por un valor aproximado de 600 millones de pesos, donde menciona algunas obstrucciones. Algunas obstrucciones fueron atribuibles al contrato 142, sin embargo, la interventoría presentó un informe con soportes y justificación de como estaban las redes existentes al momento de iniciar la intervención, y cuales fueron los lineamientos de los profesionales de ETB, la información se radicó y socializó ayer con el Ingeniero Juan Jiménez en la Alcaldía Local, por lo que se solicita que ETB pueda reevaluar prontamente estos costos por concepto de daños.<br>Es importante que esto se gestione prontamente, ya que el contrato pierde competencia para liquidarse en el | ETB                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvaUiYvMdwxNvplaoEKxWk4BKLlVW3nnDfikyHdEFt_-XQ?e=lqPeeC">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvaUiYvMdwxNvplaoEKxWk4BKLlVW3nnDfikyHdEFt_-XQ?e=lqPeeC</a> | Se informa gestión al respecto, se reunió delegado de ETB e interventoría del contrato de obra, efectuando recorrido sobre segmentos viales intervenidos, se definieron puntos que deben ser reparados.<br><b>Observación FDL-23 de mayo de 2024:</b> Se realizó coordinaciones en campo para los replanteos aprobados por los profesionales delegados por ETB. Continúa el seguimiento de las actividades.                                                                                                                                                                                                                                               | 03. Marzo-2024        |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 34          | EI CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado "diseño local", se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvjYd5H2QsRMr8GXs5HdDZQBISkqYiPccwL0PkjN2Yc-uA?e=8KD0Zc">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvjYd5H2QsRMr8GXs5HdDZQBISkqYiPccwL0PkjN2Yc-uA?e=8KD0Zc</a> | Mediante radicado IDU 20225262079722 del 28 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03. Marzo-2024        |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 35          | EI CIV 1007204, es una esquina donde se intercepta el anterior segmento vial KR 20 con calle 124, respecto del espacio público asociado aparece reserva a cargo de ENEL para desarrollo del proyecto "diseño local", también con reporte del año 2018, se solicita informar estado de la reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmRbNBVPb9xBqI3TsmILQdABsNm3648NVSwigAAuGiOe9g?e=GTS3bT">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmRbNBVPb9xBqI3TsmILQdABsNm3648NVSwigAAuGiOe9g?e=GTS3bT</a> | Mediante radicado IDU 20225262079722 del 28 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03. Marzo-2024        |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 36          | En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva.<br><br><b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio publico costado norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Evi9hUghKGJFikD9D_Qm_awBpl8xPe-zYITeeWn5DIGOBw?e=F7rBxY">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Evi9hUghKGJFikD9D_Qm_awBpl8xPe-zYITeeWn5DIGOBw?e=F7rBxY</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 37          | Se reportó al Chat el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en calzada que al parecer tiene su origen en filtraciones o fallos en infraestructura de la EAAB; se ubica en la Calle 63 por Carera 8°. Para el mismo comedidamente se solicita verificación y acciones que se requieran por parte de zona 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtmxkKGe319ljQoTdPcY6poBsQwT7WJvezSeQSgc0l0nkw?e=mFdkwx">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtmxkKGe319ljQoTdPcY6poBsQwT7WJvezSeQSgc0l0nkw?e=mFdkwx</a>     | Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones domiciliarias frente al predio de la Calle 63 No. 9-40 solucionando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Estos trabajos se realizaron el día 25 de marzo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05. Mayo-2024         |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 38          | Se reportó a la EAAB – Zona 4, tapa faltante en pozo de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 81 sur - Barrio La Andrea – Localidad de Usme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Etk-usclpK9Ku1mYD-iubBkBePPfmHCnrvr248ZOYS-IQ?e=xDYB12">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Etk-usclpK9Ku1mYD-iubBkBePPfmHCnrvr248ZOYS-IQ?e=xDYB12</a>       | Ingeniero Juan Carlos López informa que se repuso tapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03. Marzo-2024        |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 39          | Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkOnikReeiRPISzzZpIFegIB8cXlpeSsYogg6VoCY2jF5Q?e=cU2t2a">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkOnikReeiRPISzzZpIFegIB8cXlpeSsYogg6VoCY2jF5Q?e=cU2t2a</a>     | <b>En acta 15</b> se informa: Se realizaron trabajos de reparación de red principal en la KR 4 por Calle 55. Para los hundimientos de las calles 57, 58 y 59, se creó aviso operativo No. 2001392868 para investigación de redes y el cual se encuentra pendiente de realizar.<br><b>En acta 16</b> IDU solicita respuesta respecto a investigación de redes que se iba a adelantar.<br>Respuesta EAAB – Zona 2 - Wilson Porras: Al respecto del caso 39 se informa que ya se tiene un aviso operativo, pero hasta el momento no se ha podido realizar esa labor puesto que se requiere equipo de televisión (CCTV) del cual |                       |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 40          | Para el contrato de consultoría CON 242 de 2022, se solicita certificado de "paz y salvo" de la empresa de servicio público VANTI, se radicó requerimiento mediante radicado 000716047, se pide pronta respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VANTI GAS NATURAL   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EvYx0Ehu841QgurAJAfso90BPdo8vIwii2Mx-nwE0ocuRw?e=b2Jzti">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EvYx0Ehu841QgurAJAfso90BPdo8vIwii2Mx-nwE0ocuRw?e=b2Jzti</a>     | <b>En sesión 12 - Mario Insuasty</b> solicita ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, ya que no se ha encontrado referencia a radicado 000716047, se solicita información de contacto de funcionario del FDL.<br><b>En sesión 17</b> , se solicita cierre de caso, teniendo en cuenta que desde el FDL no se remitió información para dar seguimiento y gestión.                                                                                                                                                                                                                                  | 05. Mayo-2024         |
| I TRIMESTRE          | 03. Marzo-2024      | 41          | En la calle 32 por carrera 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EAAB-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkseCNFJhV9NnTQNr_QeQRkBSEx5WDCETyZpfvK1TjHoCA?e=QQtcnt">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkseCNFJhV9NnTQNr_QeQRkBSEx5WDCETyZpfvK1TjHoCA?e=QQtcnt</a>     | Se efectuó verificación en el sitio determinando que no existe daño en la infraestructura de redes de la EAAB. Adicionalmente los puntos donde se presenta deterioro de la vía no coinciden con el alineamiento de las redes de alcantarillado existentes allí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 42          | Se informa que el FDL-Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, contrato 693 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se tuvo un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado.<br>No obstante, en el año 2022 la EAAB informó que para expedir la disponibilidad requería que se contará con la licencia de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere es la información correspondiente a la fase de construcción. | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsUaYGkyu9RHgSnZPRT056Abt2Ejp-QZJJDZhJfzqLqItq?e=G0oJic">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsUaYGkyu9RHgSnZPRT056Abt2Ejp-QZJJDZhJfzqLqItq?e=G0oJic</a>     | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se tuvo mesa de trabajo con la EAAB Zona 4, donde indicaron que la disponibilidad de cobertura solo aplicaba si el proyecto contaba con licencia de urbanismo, por lo tanto, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la EAAB presentó lo requerido para realizar el proceso de disponibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 43          | Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/En-SbGZieMhCmGxRvYJQZcgBPajMweALLhR1BbB2PBD0wQ?e=hymSxK">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/En-SbGZieMhCmGxRvYJQZcgBPajMweALLhR1BbB2PBD0wQ?e=hymSxK</a>     | <b>Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas:</b> Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días.<br><b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.                                                                                                                                                  |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 44          | Para EAAB – Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en lo referente a red de acueducto y su conexión, ya que por ese sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se ha logrado comunicación con el Ingeniero Cesar Núñez para la revisión de la conexión y realizar los acoples, pero se invita a que se realice visita de campo y se cierre la conexiones para terminar la intervención de este contrato.                                                                                                                                                                                                  | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtYQGdYMPyFDi6oVtc_nYFQBvI3sTwzQoIBT1D-matsimA?e=eCPnzV">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EtYQGdYMPyFDi6oVtc_nYFQBvI3sTwzQoIBT1D-matsimA?e=eCPnzV</a>     | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Dentro de la ejecución del contrato 591 de 2021, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EAAB, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de suministro de agua se encuentra funcionando sin novedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 45          | Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comunicó que por el cambio de gobierno no se estarían expidiendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SDA                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EmChOZOZym_BLpvie-3EDND0Bet5fnjqn2Sfm-qCCnEWPPaA?e=EIN4ON">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EmChOZOZym_BLpvie-3EDND0Bet5fnjqn2Sfm-qCCnEWPPaA?e=EIN4ON</a> | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles.<br>Ya se surtieron los temas técnicos y se esta atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 46          | Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Ep0OFqDBC9tOpHXl2YKVekUBI_vhJpoJZV3qxZGT2JAGTQ?e=PTcGWW">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Ep0OFqDBC9tOpHXl2YKVekUBI_vhJpoJZV3qxZGT2JAGTQ?e=PTcGWW</a>   | ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al acta 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 47          | Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.      | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/g/EuAJ5fzeiMRBqk-9aFZ0QyIbqvC89cDkDtyhv0LO_OWliq?e=udelJp">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/g/EuAJ5fzeiMRBqk-9aFZ0QyIbqvC89cDkDtyhv0LO_OWliq?e=udelJp</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 48          | Del 336 de 2023, también se requiere certificado de “paz y salvo” por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsJO2wkjps5ModaNiqskP7sB6PYGJPQ1sIPeCOB_Wcpu2vw?e=MB5Vqw">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsJO2wkjps5ModaNiqskP7sB6PYGJPQ1sIPeCOB_Wcpu2vw?e=MB5Vqw</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 49          | Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.                                                                                                                                           | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsQfDkEAjAVEqDVZdqFnbhkB49IVpJlvAHXNkojxxB9VA?e=g6egfV">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsQfDkEAjAVEqDVZdqFnbhkB49IVpJlvAHXNkojxxB9VA?e=g6egfV</a>     | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 50          | Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de malla vial, uno de los tramos de este contrato corresponde a la oreja de San Benito, el CIV 6001440, en este corredor se encuentra un poste de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se ha venido solicitando traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.                                                                                                                      | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsCW2URbr4RNmcGv-F4OQSoBcU2cXe1j8Gq6Z_fm3VltwA?e=Ewkfe8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EsCW2URbr4RNmcGv-F4OQSoBcU2cXe1j8Gq6Z_fm3VltwA?e=Ewkfe8</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 51          | Para EAAB-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se reitera invitación al Ingeniero Jorge Barriga a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de vaciado de concreto.                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EhyB7AXLJsNNo-IHn6cTd7EBbaXkcXNvdIFZzM_inTUKQ?e=rNf79R">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EhyB7AXLJsNNo-IHn6cTd7EBbaXkcXNvdIFZzM_inTUKQ?e=rNf79R</a>     | En reporte realizado por SDG con delegados de Alcaldías Locales se reporta resuelto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 52          | Se solicita a la EAAB-Zona 2, realizar revisión y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrado en la calle 33 entre carreras 17 y 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EoquCtmo8v9Got9ekgZ-AU8B1kkiGCoPmGF7z1Fa5GMq?e=2YL2F2">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EoquCtmo8v9Got9ekgZ-AU8B1kkiGCoPmGF7z1Fa5GMq?e=2YL2F2</a>       | EAAB-Zona 2 – Wilson Porras informa en sesión 12: La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y esta semana se adelantó la recuperación de espacio público, por la dimensión y características tuvo prioridad.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 53          | Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.                                                                                                        | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Erw44SAFrPJFq_FAPICsqw4BAwCXqig5JfhJHWIMniTn8g?e=85cZpM">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Erw44SAFrPJFq_FAPICsqw4BAwCXqig5JfhJHWIMniTn8g?e=85cZpM</a>   | En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento.<br>Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 54          | Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento. | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EX1Ik3lYuREtp2edUEIIsBmLiZPtBS6GI0F2ZNaPRtoA?e=SEub4J">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EX1Ik3lYuREtp2edUEIIsBmLiZPtBS6GI0F2ZNaPRtoA?e=SEub4J</a>       | Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.                                                                                                                                                                    |                       |

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 55          | Para ENEL, se solicita retiro y reposición de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado occidental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EobHgbeKAJNGu6cZTIApSnEB_XvZhUyhSA3OmgyZA0YAQ?e=bCuhsE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EobHgbeKAJNGu6cZTIApSnEB_XvZhUyhSA3OmgyZA0YAQ?e=bCuhsE</a>     | Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 56          | Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EmRRRXQ_jZpKIYa1dYQ8WMBvq5qMBFca7QvHpdPZXE8fw?e=aB1kHh">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EmRRRXQ_jZpKIYa1dYQ8WMBvq5qMBFca7QvHpdPZXE8fw?e=aB1kHh</a>     | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 57          | Para movistar, se relaciona con un acción de tutela de un edificio denominado “Esperanza” localizado en el barrio El Recuerdo, cerca a Corferias, la dirección es carrera 36 #25B-50, en el que solicitan la instalación de tapa a una cámara, por ahí pasa un cable de claro, una vez revisada la visita se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (la tapa), por lo cual se adjunta documento de tutela y se solicita a un profesional de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.                                                  | ETB                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Eq43TuRiWiRlQZQ6haMQTPkBXJWySK8871H53aYrqX_2VA?e=1EDRb8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Eq43TuRiWiRlQZQ6haMQTPkBXJWySK8871H53aYrqX_2VA?e=1EDRb8</a>   | <b>En sesión 12 Jolgilio Peña de Movistar</b> informa que una vez realizada visita técnica, la tapa corresponde a ETB por lo cual se solicita reasignar caso.<br><b>En sesión 15, Carmen Rocío López</b> comunica que se realizó visita y se observa que, si tiene redes de ETB, no obstante, la caja no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual, el caso se remitió al área de construcción para que se hagan los correctivos y se proceda a la instalación de la tapa.<br><b>En sesión 18, ETB - Carmen Rocío</b> solicita cierre, el caso fue atendido. Se anexa registro fotográfico y correo electrónico de soporte. | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 58          | Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajal, la UMV intervino esta vía, la profundidad máxima de excavación fueron 23 cm. Se están presentado filtraciones en la red de alcantarillado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el Ingeniero Vega debe autorizar el CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de su valiosa y acostumbrada colaboración ante la situación que se presenta.                                                           | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EtTUpcvvGH9AigRmKB5aQIABzoKivPA3k0xamGuhrqZlZw?e=EbEefr">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EtTUpcvvGH9AigRmKB5aQIABzoKivPA3k0xamGuhrqZlZw?e=EbEefr</a>   | <b>En sesión 14</b> se informa que se ha avanzado con visita por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención.<br><b>Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López:</b> El ingeniero Santiago Vitar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a instalar manga para remediar el problema de redes en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.                                                                                                                                                             |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 59          | Para EAAB – Zona 5, el 10 de abril se efectuó solicitud vía correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesorios, si es posible que la EAAB apoye al FDL con el suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EAAB - Zona 5       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EnL8NqQAv-NlIRZ8gWkjPolBN-v3sy4p7fpZKoQC1C1pA?e=pbnYJc">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EnL8NqQAv-NlIRZ8gWkjPolBN-v3sy4p7fpZKoQC1C1pA?e=pbnYJc</a>     | <b>Intervención EAAB – Zona 5 – Javier Patiño*:</b> Se informa que se leyó el correo electrónico mencionado, y se verificará la disponibilidad ya que es bastante material, no obstante, se solicita que a medida que se vayan ejecutando los tramos e vaya requiriendo el material, en aras de priorizar. Por lo anterior, se responderá el correo en los términos indicados y para que se tenga una respuesta por parte de la EAAB.                                                                                                                                                                                                    | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 60          | Para ETB, el contrato 508 de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de “paz y salvo” de ETB, se recomendó con el Ingeniero Benjamín, pero no se ha obtenido respuesta.<br>El ingeniero Benjamín se comunicó con el personal de la Alcaldía, e indica que se han hecho varias visitas de obra, en uno de los puntos se observó un daño que se atribuye al contratista, el contratista en aras de obtener certificado de “paz y salvo” con prontitud realizará el pago, pero a la fecha no se ha generado recibo por parte de ETB. | ETB                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EiMoIdadLQtlkbx3s_Vu49MBNBQzJga1-CQ43s-0NgkJLmA?e=tSWPvJ">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EiMoIdadLQtlkbx3s_Vu49MBNBQzJga1-CQ43s-0NgkJLmA?e=tSWPvJ</a> | Se remitió certificado de “paz y salvo” de acuerdo con lo indicado en acta 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 61          | Para EAAB – Red Matriz, se reporta en la Diagonal 100B Sur con Carrera 4B daño sobre espacio público donde se ubica tapa de válvula, se solicita reparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Erh3-8EacMpOulL5M5FJPN0BdWeLzDQs-tJdPdP4dsM9JZq?e=ThPedc">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/Erh3-8EacMpOulL5M5FJPN0BdWeLzDQs-tJdPdP4dsM9JZq?e=ThPedc</a> | Red matriz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 62          | Para UAERMV, se reporta en frente a predio TV 1A No. 54A-78 escombros sobre vía pública, se solicita retiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UMV                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EIkUqpA-criEsh0Lv94lUwbZlTqpEIiRoA7hSPqfe2xK1w?e=aTMBtS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EIkUqpA-criEsh0Lv94lUwbZlTqpEIiRoA7hSPqfe2xK1w?e=aTMBtS</a>   | <b>UMV informa en sesión 13</b> que, una vez revisada la base de datos de la UAERMV, no se intervino este sector, y se reitera que la UAERMV nunca deja escombros sobre vía, se solicita reasignar.<br><b>Se solicita verificar por parte de la EAAB, cuando se realiza visita el mismo jueves (02 de mayo) se informa que no hay escombros en la ubicación indicada, se remite registro fotográfico vía chat.</b>                                                                                                                                                                                                                       | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 63          | Para EAAB-Zona 1, se reporta en la KR 45A entre CL 135A y CL 134D daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por redes, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EnDYzssbHFBNkadJZUY--D0BHOkgYYnI-meKoC3J6Zx2lQ?e=Qit73Ln">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c_o/EnDYzssbHFBNkadJZUY--D0BHOkgYYnI-meKoC3J6Zx2lQ?e=Qit73Ln</a> | Se informa que el pavimento ya se encuentra recuperado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05. Mayo-2024         |



COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 64          | Para UAERMV, se reporta hundimiento en la CL 85 entre KR 12 y KR 13, daño sobre estructura de pavimento, fue verificado por EAAB indicando que no corresponde a daños por redes, por lo cual se solicita su recuperación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UMV                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Eh3MFrY3ZzdHl1OmPMt84lcBmUW6_aE7qOTPA_BTXYF68rg?e=fBfRmj">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Eh3MFrY3ZzdHl1OmPMt84lcBmUW6_aE7qOTPA_BTXYF68rg?e=fBfRmj</a> | <b>UAERMV informa en sesión 13</b> , que se tiene programada intervención, no obstante, se requiere confirmación por parte del IDU de que no se va a ejecutar un contrato IDU, ya que en varias ocasiones cuando se requiere apoyo de la UAERMV, el IDU programa estos mantenimientos con contratos propios también.<br><br><b>UAERMV informa en sesión 16:</b> Es un concreto estampado, al respecto se encuentra programada la intervención, no obstante, por la limitación en el número de cuadrillas no se ha podido ejecutar, aunado a que no se cuenta con | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 65          | Para EAAB – Zona 3, se solicita del contrato FDLF-COP-379-2023 que tiene por objeto "Realizar las obras de conservación de la malla vial y espacio público asociado en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable", la respuesta al radicado E-2024-039952 correspondiente a redes sobre la CL 19 con KR 104B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 3       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EmCquXOLWk5GIJQ5cdImzq4B3taW31a329c165_MC4f5WQ?e=SYEaDn">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EmCquXOLWk5GIJQ5cdImzq4B3taW31a329c165_MC4f5WQ?e=SYEaDn</a>   | <b>En sesión 16, Luis Francisco</b> informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-137144, con esta comunicación se emitió respuesta a la Alcaldía Local de Fontibón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 66          | Para EAAB – Zona 2, se solicita respuesta a certificado de “paz y salvo” radicado mediante número E-2024-022936 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con unas siembras de especies arbóreas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EvggU7_woMRDvwix1TsFdI4BoMZhU6hOI1YcHm-10FGfmA?e=JkJPgk">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EvggU7_woMRDvwix1TsFdI4BoMZhU6hOI1YcHm-10FGfmA?e=JkJPgk</a>   | <b>En sesión 15 se informa que:</b> El radicado se encuentra en gestión por parte de la División Servicio Acueducto de la Zona 2, efectuando la validación de la ocurrencia o no de daños en el área de influencia del proyecto. Una vez se cuente con esta validación se procederá a la expedición del certificado de “paz y salvo” solicitado.<br><br><b>FDL informa que fue ATENDIDO</b> , la ESP mediante radicado 3232002-S-2024-128593 del 30 de abril 2024 presenta "Paz y Salvo" al contratista, el cual remite al FDL E mediante numero 20246010094992. | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 67          | Para VANTI, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VANTI GAS NATURAL   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkT58vdO6-ZNkmiQulVPPxcBY82KsEkpTI_6rQ0NYb-XDQ?e=QasUqy">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkT58vdO6-ZNkmiQulVPPxcBY82KsEkpTI_6rQ0NYb-XDQ?e=QasUqy</a>   | <b>En sesión 17</b> , VANTI informa que se emitió respuesta al FDL, se anexa soporte a dicha acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 68          | Para ETB, el contrato de obra pública FDL-E 492 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ETB                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/ErdPCRv-02ROoQkLRjkkPOcBkXnWPJlIaQ38soLN4bn2dq?e=SSZkFj">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/ErdPCRv-02ROoQkLRjkkPOcBkXnWPJlIaQ38soLN4bn2dq?e=SSZkFj</a>   | <b>En sesión 18</b> , ETB solicita cierre, toda vez que se requirió información adicional al Ingeniero Iván, representante del contrato y a la fecha no se ha recibido respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 69          | Para Alcaldía de Kennedy, se esta presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales.<br>Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.                  | Alcaldía Kennedy    | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Eo97DW9KUCxDp_BILwG9734BV0xwBC2L_kITpfA_ZW58Jrg?e=o0pT72">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Eo97DW9KUCxDp_BILwG9734BV0xwBC2L_kITpfA_ZW58Jrg?e=o0pT72</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 70          | Se indica que la Alcaldía Local de Suba ejecutó contrato de mantenimiento de parques durante el año 2023, en el cual se realizaron una serie de reuniones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, allí se autorizaron algunas intervenciones y decisiones importantes sobre la ejecución.<br>Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita firma y cierre de las actas levantadas, ya que se han enviado vía correo electrónico a los ingenieros Mauricio Mahecha y Germán López, sin embargo, no se han recibido diligenciadas. Se solicita remitir documentos para que reposen en el expediente del contrato.                                                                                       | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Er2wHVxmwLlKssn6WkE8VhoB-tfkLl99lTOYoHwNGqVHeA?e=8VBD03">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Er2wHVxmwLlKssn6WkE8VhoB-tfkLl99lTOYoHwNGqVHeA?e=8VBD03</a>   | <b>Atendido durante comité</b> , se cuenta con registro fotográfico de documento enviado en acta 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 71          | Para Jardín Botánico de Bogotá, dentro de los factores ponderables que se le solicitó al contratista que ofreciera dentro de su propuesta económica para la adjudicación del contrato, era realizar la siembra de algunas especies de árboles en cada uno de los parques que atendía a través del contrato de mantenimiento de 2023 (Contrato 484 de 2023), no obstante, no se tiene respuesta de fondo de parte del Jardín Botánico de Bogotá y es requerido para cumplir con el factor de sostenibilidad antes mencionado.                                                                                                                                                                                               | SDA                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EoQ6cZCBNHZPq7Q44t3Z1_0BD49vYQT7fxorU5gd1HRJf?e=mwrRRY">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EoQ6cZCBNHZPq7Q44t3Z1_0BD49vYQT7fxorU5gd1HRJf?e=mwrRRY</a>     | <b>Se aclara que como delegada hace parte del área de manejo de RCD y obras</b> , no obstante, se pondrá en contacto con la subdirección de silvicultura de la SDA, para ayudar a gestionar solicitud.<br><b>JBB no asiste a esta instancia de coordinación.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 72          | Se informa que el FDL está desarrollando un proyecto de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se tiene un inconveniente con 4 de estos tramos, CIV: 12002687, 12002718, 12002673, 12002650.<br><br>Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metro, ya que se debe aclarar una situación en torno al contrato 363 de 2023, al respecto de los segmentos mencionados se desarrollaron estudios y diseños en lo correspondiente a malla vial intermedia, con ciertas características que permiten la intervención por parte del Fondo. Si el eje vial tuviera alto tráfico, no se ejecutaría.<br><br>Para este particular, se tiene radicado pertinente a metro, teniendo en cuenta que por los proyectos de Metro y | SDM                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EorDWhbGO9VlIHNPGeMvEo0BaTG7qNPqZQbC-an-CtLbpqQ?e=cBTr0z">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EorDWhbGO9VlIHNPGeMvEo0BaTG7qNPqZQbC-an-CtLbpqQ?e=cBTr0z</a> | <b>SDG informa mediante revisión de casos</b> que se realiza oficio radicado FDLBU No 20246220105331 el 19 de Abril de 2024 a Empresa Metro solicitando información sobre desvios por proyecto Metro en zona de interes, se recibe respuesta el 8 de mayo de 2024 por parte de Empresa Metro, en el que indica que por el momento en estos segmentos no se tiene previsto intervenir como desvios la zona de interes, por lo tanto continua el proceso sobre estos segmenytos de interes para su intervención.                                                   | 05. Mayo-2024         |

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 73          | Para EAAB-Zona 3, se reporta tapa que presenta daño y consecuente riesgo para los transeúntes en la Cra 7 # 17-76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAAB - Zona 3       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EiHXhSTLzWFNIFxmgbcDAqABDSIq-4mh-tFwlrie-eG0QA?e=wnNXZ5">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EiHXhSTLzWFNIFxmgbcDAqABDSIq-4mh-tFwlrie-eG0QA?e=wnNXZ5</a> | EAAB - Zona 3 - Luis Francisco informa en sesión 16 que ya fue atendido el requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 74          | Para ENEL, se reporta faltante de tapa en la calle 147 al occidente de la carrera 9 en calzada norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Es-085VP2s9DrTviry0BCQUBHJ6BR-Gv2_VGRFOvAMBq3A?e=6Xeq3p">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Es-085VP2s9DrTviry0BCQUBHJ6BR-Gv2_VGRFOvAMBq3A?e=6Xeq3p</a> | Se reporta reposición de tapa en la calle 147 con carrera 9. Se solicita cierre del caso expuesto por Onisalba Segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04. Abril-2024        |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 75          | Para EAAB-Zona 1, se reporta intervención realizada en la carrera 9 con calle 141, donde se requiere recuperación de pavimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkbHZrwT47FLISGrOw50MrUB9ZUZqz8Ueis8UFD5p-2kXw?e=d2fdLN">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EkbHZrwT47FLISGrOw50MrUB9ZUZqz8Ueis8UFD5p-2kXw?e=d2fdLN</a> | En sesión 14 informa EAAB – Zona 1 – Mauricio Arenas: Se comunicó vía correo electrónico que la intervención efectivamente fue de la EAAB, y que está pendiente la recuperación de espacio público, la cual se encuentra a cargo de un contratista externo que tenía programada la actividad para el 24 de abril de 2024.<br>En sesión 17 se informa que, con el reporte realizado por el Ingeniero Mauricio Mahecha, el caso queda cerrado.                                                                                                                                                   | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 76          | Para EAAB – Zona 5, se reporta socavación en la calle 26 sur con carrera 78B, se solicita verificar y atender situación de emergencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 5       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EosRnKJJRRpDixdAF-yDH4BF_TDHTduie2I2tNLJeJNpA?e=iFRNPg">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EosRnKJJRRpDixdAF-yDH4BF_TDHTduie2I2tNLJeJNpA?e=iFRNPg</a>   | En sesion 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto.<br>En sesión 17, el IDU reitera que no se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.<br>En sesión 18, el IDU informa que no se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del delegado de zona 5 de la EAAB.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 77          | Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad.<br>De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.                                                                                                                  | Alcaldía Suba       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EpTZu8zvQ4xCo7kKCvR-XogB6WiyXqP3qd4gO22T4dryHw?e=pgiieE">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EpTZu8zvQ4xCo7kKCvR-XogB6WiyXqP3qd4gO22T4dryHw?e=pgiieE</a> | En sesion 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto.<br>En sesión 17, el IDU informa que: "(...) la EAAB mediante oficio 3133002- S-2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Suba informando:<br>"...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección reportada en el asunto del oficio: Calle 167 con carrera 50. En dicha verificación |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 78          | Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema. | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EpsNASE-K5BBI2GhaS-GGcBRnT-9P9rQWGHqibfPrvXQA?e=8V9AkX">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EpsNASE-K5BBI2GhaS-GGcBRnT-9P9rQWGHqibfPrvXQA?e=8V9AkX</a>   | Caso reportado desde 2023.<br>Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| II TRIMESTRE         | 04. Abril-2024      | 79          | Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 3       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EozWdHSPmNIFramFI8R1TswBvuHvqvSkPhIPA-NbQPPcsA?e=bhEihs">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EozWdHSPmNIFramFI8R1TswBvuHvqvSkPhIPA-NbQPPcsA?e=bhEihs</a> | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 80          | Se relaciona con el oficio IDU 202438500549771, correspondiente a derecho de petición que fue trasladado por una tapa faltante en una cámara localizada en la carrera 38 N°. 62-44 sur, una vez realizada la visita se observa que la infraestructura no es de ETB, sino de la EAAB.                                                                                                                                                                                                                                                           | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EndH_j2O_2tGnZCdLjGmbLwBahJSiQnoiXDhVlpkAxP04g?e=9FNWQP">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/EndH_j2O_2tGnZCdLjGmbLwBahJSiQnoiXDhVlpkAxP04g?e=9FNWQP</a> | En acta 16 EAAB Zona 4 informa que, realizada la investigación de la caja de inspección que requiere tapa, se observa que no es propiedad de la EAAB, y no tiene infraestructura de la empresa.<br>Por lo cual, la caja debió ser construida por el usuario, y como tal deberá realizar el debido mantenimiento, se verificará que desde la dependencia de la EAAB que tiene asignada la petición se emita respuesta de fondo.                                                                                                                                                                 | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 81          | Para UMV, se informó desde el área de conservación que llegó comunicación donde se indica que la UAERMV había realizado instalación de campamento de obra frente y estacionamiento de maquinaria pesada frente al CIV 10001848 – PK 91037369, en la calle 80 entre carrera 103A y carrera 104, lo que sucede es que el segmento esta recién intervenido por el contrato de conservación 1782 de 2021, y se menciona que no se hizo coordinación.                                                                                               | UMV                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Ekz0x8yKZ7ROK4s6Oiq9VsoBYo_uh7MveknISHJU3eJ3Nw?e=BQRJ7e">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_c/o/Ekz0x8yKZ7ROK4s6Oiq9VsoBYo_uh7MveknISHJU3eJ3Nw?e=BQRJ7e</a> | En acta 16 Humberto Ramírez afirma que la UAERMV instaló campamento frente al CIV 10001848 – PK 91037369, en la calle 80 entre carrera 103A y carrera 104, sin embargo, se efectuó recuperación del espacio público, la Gerencia de Intervención recuperó el espacio, hubo algunos daños en adoquines, pero fueron remplazados.<br>En acta 17, Humberto Ramírez indica que para este sector la UAERMV realizó recuperación de la calzada, por lo cual solo se instaló una carpa sobre el espacio público, se entiende que el área todavía se encuentra con pólizas por                         | 05. Mayo-2024         |

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 82          | Para VANTI, se recibió información que sobre este mismo corredor (AC 80) entre carrera 103 y carrera 104A, en el costado norte hubo una intervención en el CIV 10001848 – PK 515092, se hizo intervención por emergencia en red de gas natural afectando también zona intervenida por contrato de conservación 1782 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VANTI GAS NATURAL   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgmmCPoawHdAlLPEWc1FxREB2HA3Ys1QRi17fzDnGEIMA?e=zl2evu">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgmmCPoawHdAlLPEWc1FxREB2HA3Ys1QRi17fzDnGEIMA?e=zl2evu</a>     | <b>En acta 17, VANTI – Mario Insuasty:</b> El caso 82 se gestionó a través del Ingeniero Mauricio del área de mantenimiento, se informa que hubo reposición del espacio público, se remite registro fotográfico.<br><br><b>En acta 19, IDU informa</b> que se remitió respuesta dada por delegados al área de conservación, a la fecha no se cuenta con pronunciamiento por parte de esta dependencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 83          | Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra esta finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-5rIBR0r1JsVC-e8Wf8M8Bn7P8uvZ8QSiMb1w3T2mSBQ?e=VSFvPe">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-5rIBR0r1JsVC-e8Wf8M8Bn7P8uvZ8QSiMb1w3T2mSBQ?e=VSFvPe</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 84          | Para SDA, se solicita cierre de pin ambiente N°. 22190 del contrato de obra 270 de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SDA                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Esk4GydmxSdKps_sPuWk6LoBOzwz3DzW3ideI2vpgFqP9A?e=N285KS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Esk4GydmxSdKps_sPuWk6LoBOzwz3DzW3ideI2vpgFqP9A?e=N285KS</a>   | <b>Karen Bejarano:</b> Informa que se realizó verificación del pin, encontrando que fue inscrito el 12 de noviembre de 2022, al cual e son aplicables las disposiciones de la Resolución Nacional 1257 de 2021.<br>Por otro lado, se observa que no hay nada de información cargada a este pin, por lo cual la solicitud de cierre no es posible, se deben cargar los certificados de disposición final y aprovechamiento de acuerdo con el anexo 1 de la resolución mencionada previamente.<br>Finalmente, de acuerdo con lo informado respecto de la finalización del contrato <del>en mayo 23 de 2023, se puede advertir de un presunto incumplimiento.</del><br><b>En sesión 17,</b> se informó por parte de EAAB-Zona 2 que se encuentra pendiente de programación por parte del área operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 85          | Para EAAB – Zona 2, se solicita en la carrera 24 llegando al cruce de la calle 45 (N- S) verificación de redes que pueden estar generando daño sobre estructura de pavimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EIq04X7FYCVHmaQCHM4Xwf8BqknxBxDeHsBwHjRdk8NYWA?e=XZVTZ9">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EIq04X7FYCVHmaQCHM4Xwf8BqknxBxDeHsBwHjRdk8NYWA?e=XZVTZ9</a>   | <b>En sesión 18, EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras</b> informó que esta semana se hizo revisión del hundimiento al costado occidental, se verificó la conexión con el sumidero y la red principal de tubería, las cuales se reportan en perfectas condiciones, sin colapso. De acuerdo con lo mencionado, se descarta que el hundimiento que está cerca del sumidero se encuentre asociado a alguna falla de la infraestructura de la red de alcantarillado, exactamente de la <del>conexión con el sumidero o el pozo de inspección.</del><br><b>En sesión 16, IDU – Jaime Bermúdez:</b> indica que la intervención sobre la Avenida Circunvalar se realizó en el año 2011, fue un contrato que gestionó el IDU con recursos de Colombia Humanitaria (nación), las ejecutó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del IDU con el acompañamiento del FOPAE, en el cual se pretendía atender un fenómeno de inestabilidad.<br><br>El contrato se ejecutó en el año 2011 y culminó su terminó de garantías aproximadamente en el año 2018, considerando el contexto mencionado, se <del>debe señalar que desafortunadamente esta obra no se encuentra contemplada</del> | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 86          | Para IDU, el tema a presentar se relaciona con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso", que por nomenclatura se ubica aproximadamente en la calle 40 con Avenida Circunvalar, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se llevaron a cabo obras por parte del FOPAE en conjunto con IDU.<br><br>Lo anterior, en aras de mitigar algunos problemas de escorrentía que se habían en el sector, y que estaban afectando la Avenida Circunvalar. Ahora bien, actualmente se presenta un fenómeno de remoción en masa que está afectando todo el costado oriental de la Avenida Circunvalar, hace poco se presentó colapso sobre pozo de la red sanitaria, <del>que tiene captación de esta área, las redes se encuentran en PVC de alta densidad y</del> | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EudutKNSu1OqrEwr1CVuiUBc1TKCOMz_FkP7LnwOmoYvq?e=3uutKs">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EudutKNSu1OqrEwr1CVuiUBc1TKCOMz_FkP7LnwOmoYvq?e=3uutKs</a>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 87          | Para EAAB – Zona 4, corresponde a derecho de petición que fue presentado por parte de un operador de SITP, se requiere verificación de tramo vial Avenida Primero de Mayo con carrera 71F en el cual se presume existencia de socavación por daño en red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 4       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmlMdLfF2j9Pk6vH5rj8u8BnwTpgkaEqciiHXsNfxbDIw?e=fcNq2v">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EmlMdLfF2j9Pk6vH5rj8u8BnwTpgkaEqciiHXsNfxbDIw?e=fcNq2v</a>     | <b>En sesion 18,</b> el IDU indica que no se reporta avance al respecto.<br><b>En sesión 18, EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López</b> informa que el caso 87 lo está atendiendo el área operativa, mediante mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 88          | Se solicita al IDU respuesta a requerimiento enviado vía correo electrónico sobre trámite de PMT de la Industria Copel, quien como cliente de VANTI requirió prestación de servicio mediante derecho de petición debido a qué se ha hecho solicitud de PMT, pero ha tenido negado por respuesta de IDU. En varias ocasiones se ha requerido comunicación con ingenieras de IDU para sostener mesa de trabajo, pero no ha sido posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Euyn2UJgQrxKj1esMsBrqGMBK_kCAHHHIANyVx44q1IzfA?e=E37uZq">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Euyn2UJgQrxKj1esMsBrqGMBK_kCAHHHIANyVx44q1IzfA?e=E37uZq</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 89          | Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se obtuvo factibilidad, pero que se espera aprobación de diseño para continuar con el trámite de aprobación integral del proyecto ante el IDPC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoKD3mpGCChRDjxh08zW4gDsBUJrknxLxAzTW6NGwqFslhA?e=EXG9Sr">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoKD3mpGCChRDjxh08zW4gDsBUJrknxLxAzTW6NGwqFslhA?e=EXG9Sr</a> | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Aún no se ha obtenido concepto de aprobación del diseño de luminarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 90          | Para SDA, relacionado con un requerimiento de manejo silvicultural, durante el mes de abril se radicó mediante consecutivo 2024ER43111 atendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría, pero a la fecha no se tiene respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SDA                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei2W_P_2daZCqGi4HiNrei8BHtab1-Rx8bZpuVA-939Vw?e=BXs4tq">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei2W_P_2daZCqGi4HiNrei8BHtab1-Rx8bZpuVA-939Vw?e=BXs4tq</a>     | <b>Observación FDL - 26 de mayo:</b> Se realizó visita silvicultural el día 28 de mayo de 2024, sin embargo, se envió mediante radicado No. 2024ER114112, solicitud de remitir el concepto técnico de la visita, debido a que es un requisito indispensable para la obtención de la aprobación de intervención por parte del IDPC. No se solicita la resolución como tal, solo el concepto de la visita realizada por el Ing. Alejandro Sánchez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |



COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 91          | Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ej7vzq9iNN9CiYKvBZ7uRqoB84jYN7rMKRZcvbQM RGIBRQ?e=q5NvNS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ej7vzq9iNN9CiYKvBZ7uRqoB84jYN7rMKRZcvbQM RGIBRQ?e=q5NvNS</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 92          | Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VANTI GAS NATURAL   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgeOzJw7QPNBqQVBQ-Cj45QBW9yOhfDNqAlIjXu26DeoGw?e=hNgHO8">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EgeOzJw7QPNBqQVBQ-Cj45QBW9yOhfDNqAlIjXu26DeoGw?e=hNgHO8</a>     | <b>Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:</b> Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 93          | Se encuentra pendiente la aprobación de la segunda fase del proyecto por parte de la UAESP, el cual corresponde a tres parques y los cuales se radicaron desde el mes de septiembre 2023, posteriormente se radicaron las observaciones solicitadas con radicados del PARQUE LA ESTRELLA 20234000224321-PARQUE LA ESMERALDA 20237000603732 – PARQUE EL TESORO 20237000603722. Posterior se reciben radicados nuevos para los siguientes parques, PARQUE LA ESMERALDA 20247000185982 y reiteración para el PARQUE EL TESORO 20247000126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UAESP               | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpSahvwxaiIKmV2puLp5c8BBC-g4YV-z-CEfnnnv6kOQ?e=JA82NP">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpSahvwxaiIKmV2puLp5c8BBC-g4YV-z-CEfnnnv6kOQ?e=JA82NP</a>         | <b>Sesión 18 intervención UAESP – Dra. Yira Bolaños:</b> Se revisan los radicados remitidos y se informa que las comunicaciones ya cuentan con respuesta vía correo electrónico, las cuales fueron enviadas al e-mail: veronica.lesmes.4@gmail.com ; se remitirá la trazabilidad a las direcciones de contacto previamente indicadas para que se realice la trazabilidad por parte del Fondo de Desarrollo Local.<br><b>Observación FDL - 28 de mayo:</b> La respuesta dada por la UAESP no especifica si las correcciones hechas por el contratistas se ajustan al debido trámite, razón por la cual el contratista realizó un nuevo derecho de petición.<br><b>Sesión 18 - Intervención IDU – Ing. Jaime Bermúdez:</b> Se solicita aclarar si la respuesta a la solicitud de reserva fue emitida de forma incompleta por el IDU, o si se indicó que no se puede indicar la reserva por alguna condición particular. | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 94          | Para IDU, se solicita mesa de trabajo, desde la Alcaldía Local se trabaja en formular un proyecto de puentes peatonales y se ha solicitado la reserva de esta infraestructura (radicado IDU DTINI 202423500582981), pero solo se dio respuesta afirmativa para un puente, lo que impide continuar con el proyecto. Se solicita realizar una mesa de trabajo para verificar la posibilidad de realizar reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvAGDdg3i5FIpsvrgkvJaPoBjkrWJvzTiUtlh4jUfzpGA?e=ZA5wAu">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EvAGDdg3i5FIpsvrgkvJaPoBjkrWJvzTiUtlh4jUfzpGA?e=ZA5wAu</a>       | <b>Respuesta de Mónica Chipatecua:</b> Se informa que la reserva se solicitó para cuatro puentes, pero solo se reservó uno, para los tres restantes se comunicó que el IDU realizó mantenimiento en el mes de octubre, empero en el mes de diciembre se recibió por parte del IDU un diagnóstico respecto de dicha infraestructura para continuar con la formulación del proyecto. A su vez, en las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 95          | Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 1       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Er2Rs5JoKa9Biu45D62uPu0B39RkcNaXZbe3f66QmGif8g?e=k2RtRS">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Er2Rs5JoKa9Biu45D62uPu0B39RkcNaXZbe3f66QmGif8g?e=k2RtRS</a>     | <b>En acta 19, IDU señala</b> que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 96          | Para EAAB – Zona 2, se reporta en la Diagonal 73 con carrera 1A, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado. A respecto de este caso, se informa que ya se realizó recuperación de la red, y se encuentra pendiente la recuperación de la calzada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 2       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoEop6ahaaRNul0b0GpN3AkBIQRvLkBkhuSsBLp ek-UjPwQ?e=qXeQmB">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EoEop6ahaaRNul0b0GpN3AkBIQRvLkBkhuSsBLp ek-UjPwQ?e=qXeQmB</a> | <b>En sesión 18, EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras informa</b> que no se ha podido realizar la recuperación de la calzada, el contratista programó la ejecución para esta semana, pero por cuestiones de movilidad y logísticos no ha sido posible, el objetivo es que se efectúe la recuperación mañana, 24 de mayo.<br><b>En sesión 19, IDU informa</b> que de acuerdo con registro fotográfico remitido por EAAB-Zona 2, se realizó recuperación de calzada. A su vez Wilson Porras precisa que la intervención no fue realizada por la EAAB, el contratista había                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05. Mayo-2024         |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 97          | Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOVISTAR            | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpnJxTp6t8FGv5MCR1iHGrABijsU2TQWB8tXWRfWYXyAbq?e=GW3L8r">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EpnJxTp6t8FGv5MCR1iHGrABijsU2TQWB8tXWRfWYXyAbq?e=GW3L8r</a>     | <b>En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña:</b> Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 98          | Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB – Red Matriz   | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EjklvziRFeZMuv8Lfaq3BSoByKtBO2wObHq1NDGrPBI5tIQ?e=gXIZt6">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EjklvziRFeZMuv8Lfaq3BSoByKtBO2wObHq1NDGrPBI5tIQ?e=gXIZt6</a>   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 99          | Para ENEL Colombia, mediante radicado 611181811 del 23 de mayo, se solicitó gestión respecto de la comunicación que se recibió para traslado de infraestructura (postes y caja) que pertenece a los activos de esta empresa, que se encuentran ubicados sobre la calzada con movilidad restringida del sector Mariscal Sucre (CIV 2001977 y 2001969). Si bien inicialmente se recibió respuesta donde se indicó que debía radicar la documentación de acuerdo con procedimiento para asumir los costos del traslado de este poste (radicado N°. 000731057 del 05 de marzo de 2024, bajo oficio 0000816096), se requiere visita técnica con delegado asignado por ESP a este contrato de obra, ya que se requiere puntualizar temas de campo para continuar con procedimiento mencionado. Lo anterior, a pesar de las condiciones actuales de la infraestructura propia de la empresa que no cumple con la | ENEL COLOMBIA       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/ErxzMTc079VoiLoad9TSUxgBqY_CWBKPqKELFCv3RCCp9A?e=FpmDFB">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/ErxzMTc079VoiLoad9TSUxgBqY_CWBKPqKELFCv3RCCp9A?e=FpmDFB</a>     | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

| TRIMESTRE DE GESTIÓN | MES REPORTE DE CASO | N°. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTIDAD RESPONSABLE | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVACIONES | MES DONDE SE RESOLVIÓ |
|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 100         | En el comité anterior al que asistió el FDL de Usaquéen se solicitó a ENEL retirar reserva de dos segmentos viales, el primero con CIV 1004519 y el segundo 1007204, ENEL Colombia mediante radicado IDU 20225262079722 efectuó el desistimiento de reserva a estos segmentos viales de malla vial y espacio público, sin embargo, en el SIGIDU no se ha reflejado dicha información, se solicita por favor retirar reservas con base en la comunicación emitida por ESP.                                                                                                                                                                                                                                        | IDU                 | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-uwimGGLBGh6kYuwikU-sB5Rx5SvdH2TeUpH3Ud8ROrQ?e=Z1u9Wk">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/Ei-uwimGGLBGh6kYuwikU-sB5Rx5SvdH2TeUpH3Ud8ROrQ?e=Z1u9Wk</a> | Pendiente     |                       |
| II TRIMESTRE         | 05. Mayo-2024       | 101         | Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones.<br>En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el número del contrato, luego en segunda vez la visita del 27/05/2024, se observó que personal del contrato EAAB el contrato 1-01-33300-1534-2022 está realizando trabajos en la zona, motivo por el cual se solicita la intervención de la EAAB para requerir al contratista la recuperación inmediata de la cámara. | EAAB - Zona 3       | <a href="https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtqHl8m5ReBCm825ox7lkHoBzxILg99lGpzzRTt8nqqKq?e=DahQlq">https://sdpgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/pgamez_sdp_gov_co/EtqHl8m5ReBCm825ox7lkHoBzxILg99lGpzzRTt8nqqKq?e=DahQlq</a>   | Pendiente     |                       |

**RE: BORRADOR - Acta N°. 18 - COISP - 23 de mayo de 2024**

Jacqueline Friede Villa Roel &lt;Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co&gt;

Mié 29/05/2024 17:01

Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>; ALVARO ENRIQUE REINOSO GUERRA <alvaro.reinoso@idu.gov.co>; William Fernando Chavez Guzman <william.chavez@idu.gov.co>; hbernal@catastro bogota.gov.co <hbernal@catastro bogota.gov.co>; nriano@acueducto.com.co <nriano@acueducto.com.co>; Wilson Javier Porras Ramirez <wporrasr@acueducto.com.co>; CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ <carmlopl@etb.com.co>; Ponce De Leon Martinez, Pablo Enrique, Enel Colombia <pablo.poncedeleon@enel.com>; Ponce De Leon Martinez, Pablo Enrique, Enel Colombia <pablo.poncedeleon@enel.com>; Ponce De Leon Martinez, Pablo Enrique, Enel Colombia <pablo.poncedeleon@enel.com>; Francisco Alberto Calderon Cardozo <fcalderon@sdp.gov.co>; jorge.arenas@enel.com <jorge.arenas@enel.com>; Irodrigueb@acueducto.com.co <Irodrigueb@acueducto.com.co>; Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>; Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>; mgarciacast@grupovanti.com <mgarciacast@grupovanti.com>; nohora.gomez@claro.com.co <nohora.gomez@claro.com.co>; LUIS ENRIQUE GOMEZ CHARRIA <luisenrique.gomez@telefonica.com>; Martha Helena Silva Morales <mhsilva@movilidadbogota.gov.co>; Luis Humberto Gonzalez Heraque <lgonzalez@movilidadbogota.gov.co>

 1 archivos adjuntos (52 KB)

OBSERVACIONES CASOS REGISTRADOS FDL.xlsx;

Buenas tardes; Me permito adjuntar las observaciones realizadas por los FDL a los casos registrados según las solicitudes realizadas

Cordial saludo,

JACQUELINE FRIEDE VILLAROEEL

---

**De:** Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>**Enviado el:** martes, 28 de mayo de 2024 9:05 a. m.

**Para:** ALVARO ENRIQUE REINOSO GUERRA <alvaro.reinoso@idu.gov.co>; William Fernando Chavez Guzman <william.chavez@idu.gov.co>; hbernal@catastro bogota.gov.co; nriano@acueducto.com.co; Wilson Javier Porras Ramirez <wporrasr@acueducto.com.co>; CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ <carmlopl@etb.com.co>; Ponce De Leon Martinez, Pablo Enrique, Enel Colombia <pablo.poncedeleon@enel.com>; Ponce De Leon Martinez, Pablo Enrique, Enel Colombia <pablo.poncedeleon@enel.com>; Ponce De Leon Martinez, Pablo Enrique, Enel Colombia <pablo.poncedeleon@enel.com>; Francisco Alberto Calderon Cardozo <fcalderon@sdp.gov.co>; jorge.arenas@enel.com; Irodrigueb@acueducto.com.co; Jacqueline Friede Villa Roel <Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co>; Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>; Insuasty Rojas, Mario Alejandro <minsuasty@grupovanti.com>; mgarciacast@grupovanti.com; nohora.gomez@claro.com.co; LUIS ENRIQUE GOMEZ CHARRIA <luisenrique.gomez@telefonica.com>; Martha Helena Silva Morales <mhsilva@movilidadbogota.gov.co>; Luis Humberto Gonzalez Heraque <lgonzalez@movilidadbogota.gov.co>; onisalba.segura@idu.gov.co; Javier Patino Perez <jpatino@acueducto.com.co>; jlopezr@acueducto.com.co; jmahecha@acueducto.com.co; humberto.ramirez@umv.gov.co; JUAN SEBASTIAN ACEVEDO IRIARTE <juan.acevedo@ambiente bogota.gov.co>; karen.bejarano@ambiente bogota.gov.co; jpenna@optecom.com.co; jaime.bermudez@idu.gov.co; comunicacion@ccit.org.co; german.lopez@ccit.org.co; Anamaria Solano Monroy <asolano@sdp.gov.co>; yira.bolanos@uaesp.gov.co

**Asunto:** BORRADOR - Acta N°. 18 - COISP - 23 de mayo de 2024

Buen día,

Cordial saludo

Se remite el borrador del acta 18 del 23 de mayo de 2024 para su revisión.

Quedo atenta a las observaciones que puedan generarse, muchas gracias por la atención prestada.

**Link a tablero de control:**

<https://lookerstudio.google.com/s/oTGjYs1-Xns>

**Link a actas publicadas:**

<https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias/comite-operativo-de-obras-e-infraestructura-de-servicios-publicos-del-dc>

**Link a matriz de seguimiento de compromisos:**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ikAZsEIHhx3aSOHCkEEk4GYmx1d6TZ9cRKZABEzmeX4/edit?usp=sharing>

**Link registro fotográfico de casos:**

[https://drive.google.com/drive/folders/10xRK\\_zhUU4R3ogCzJnRTo0RiCDa95\\_y3?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/10xRK_zhUU4R3ogCzJnRTo0RiCDa95_y3?usp=drive_link)

**Ing. Paola Andrea Gámez Tabimba**

Profesional Subdirección de Planes Maestros

Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales



SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN



**Jacqueline Friede Villa Roel**

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17

**Tel: (571) 3820660 - 3387000**

[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)



 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente