

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Junio 30 de 2023
Localidad: Sumapaz



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
35	15	42,9%	\$1.594

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
En proceso	20	57,1%
Contratada	8	22,9%
En ejecución	7	20,0%
Total	35	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	6	66,7%	\$903
GOBIERNO	6	1	16,7%	\$41
MUJERES	4	-	-	-
HÁBITAT	4	2	50,0%	\$67
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	-	-	-
EDUCACIÓN	2	2	100,0%	\$72
AMBIENTE	2	1	50,0%	\$89
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	2	100,0%	\$161
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$262
MOVILIDAD	1	-	-	-
Total general	35	-	-	\$1.594

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	\$72	26912	LabDif.Dotación a colegios de la localidad
			26913	LabDif.Dotación a colegios de la localidad
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	\$33	26904	LabDif.Beneficiar familias Sumapaceñas con vivienda Rural
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados. Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	\$11	26874	LabDif.Dotar las escuelas de formación deportiva con elementos deportivos la realización actividades
		\$295	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$339	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña
	Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	\$20	26978	LabDif.Adecuación, restauración y dotación de la Casona de la vereda Concepción.
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$89	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias campesinas.
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$262	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas jurídicos, Psicosociales y productivos construcción enfoque rural
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	\$65	26983	LabDif.Sumapaz una localidad que reconoce las características y promueve la confianza institucional
	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$96	26984	LabDif.Aprenderemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	\$41	26981	LabDif.Fortaleciendo la Participación
1655	Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	\$8	26979	LabDif.Sumapaz al Parque
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	\$230	26880	LabDif.Fortalecer procesos organizativos de la cultura campesina sumapaceña.
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	\$33	26897	LabDif.Mantenimiento y adecuación de acueductos

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26912	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución	-	Comunidad en general	30 de junio 2023 - Se realizó la contratación de dotación acordada con el colegio Jaime Garzon.	Concertada con la comunidad y discutida en el comité local de política educativa para la entrega de los elementos en el segundo semestre de 2023.	Ninguna
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26913	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En ejecución	-	Comunidad en general	30 de junio 2023 - Se realizó la contratación de dotación acordada con el colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela.	Concertada con la comunidad y discutida en el comité local de política educativa para la entrega de los elementos en el segundo semestre de 2023.	Ninguna
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	Laboratorio Diferencial	26904	LabDif.Beneficiar familias Sumapaceñas con vivienda Rural	Contratada	-	-	30 de junio 2023 - Se presento en comité técnico y fue revisada por SDG.	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio Diferencial	26874	LabDif.Dotar las escuelas de formación deportiva con elementos deportivos la realización actividades	En ejecución	-	Comunidad en general	30 de junio 2023 - Se realizó la contratación para los elementos con los cuales operan las escuelas de formación	Concertada con la comunidad	Ninguna
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	Laboratorio Diferencial	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.	En ejecución	-	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	30 de junio 2023 - Se contrataron los docentes para desarrollar las escuelas de formación deportiva	Concertada con la comunidad	Ninguna
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26885	LabDif.Salida recreo deportiva con adulto mayor y personas con discapacidad	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26887	LabDif.Juegos rurales para la PAZ en sumapaz	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en ajuste y espera de estudio de mercado y sector definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	En ejecución	-	Comunidad en general	30 de junio 2023 - Se contrataron los docentes para desarrollar las escuelas de formación cultural	Concertada con la comunidad	Ninguna
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26883	LabDif.Fortalecer la feria de Identidad Campesina	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se realizó socialización con la comunidad del proyecto y se presento en JAL, se espera ejecutar en noviembre	Concertada con la comunidad	Ninguna
1633	Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Laboratorio Diferencial	26978	LabDif.Adecuación, restauración y dotación de la Casona de la vereda Concepción.	Contratada	-	-	30 de junio 2023 - Como resultado de la visita de IDPC se concluye que como etapa previa es necesario realizar una consultoría que permita establecer de manera técnica las posibles intervenciones y reforzamientos necesarios para poner en funcionamiento es	Concertada con la comunidad	Ninguna
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26880	LabDif.Fortalecer procesos organizativos de la cultura campesina sumapaceña.	En ejecución	-	Comunidad en general	30 de junio 2023 - Se encuentra en ejecución mediante Cultura Local 3.0	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Laboratorio Diferencial	26872	LabDif.Fortalecer emprendimientos productivos y promover líneas producción y servicios ambientales.	En proceso	-	-	30 de junio de 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Laboratorio Diferencial	26873	LabDif.Coadyuvar a la promoción y comercialización de los productores en procesos mercados locales	En proceso	-	-	30 de junio de 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1637	Promover en 20 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	Laboratorio Diferencial	26867	LabDif.Promover e incentivar iniciativas de reconversión productiva con nuevos sistemas producción	En proceso	-	-	30 de junio de 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26907	LabDif.Sumapaz diversa y libre de violencias	En proceso	-	-	30 de junio de 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio Diferencial	26911	LabDif.Cuidamos y reconocemos a las que nos cuidan.	En proceso	-	-	30 de junio de 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	Laboratorio Diferencial	26865	LabDif.Promover acciones de cuidado y aprovechamiento del recurso hídrico	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1655	Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio Diferencial	26979	LabDif.Sumapaz al Parque	Contratada	-	-	30 de junio - Se vino trabajando con IDR para la revisión del estado de parque y formulación del proceso para la dotación de parques saludables	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Diferencial	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias camoesinas.	En ejecución	-	Animales	30 de junio de 2023- Se viene operando con los profesionales especialista en la atención a animales, no obstante, esta a la espera la adjudicación de un proceso para la compra de insumos	Concertada con la comunidad	Ninguna
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	Laboratorio Diferencial	26897	LabDif.Mantenimiento y adecuación de acueductos	Contratada	-	-	30 de junio 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26895	LabDif.Formación en consumo responsable	En proceso	-	-	30 de junio - Se está aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	Laboratorio Diferencial	26903	LabDif.Beneficiar familias sumapaceñas con fuentes no convencionales y energías alternativas "	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas jurídicos, Psicosociales y productivos construcciónpaz enfoque rural	Contratada	-	-	30 de junio 2023 - Se contrataron los profesionales para el desarrollo de atención y talleres a las víctimas reconocidas y no reconocidas de la localidad.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Laboratorio Diferencial	26906	LabDif.Fortalecimiento de habilidades y capacidades potencien proyectos de vida mujeres sumapaceñas	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26908	LabDif.Ejercicio memoria histórica de mujeres y violencias en participación y representación política	En proceso	-	-	30 de junio de 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26909	LabDif.Estrategia de prevención de violencia contra las mujeres en la localidad de Sumanaz.	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26983	LabDif.Sumapaz una localidad que reconoce las características y promueve la confianza institucional	Contratada	-	-	30 de junio 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación de una licitación pública, no obstante, con la contratación de profesionales se ha realizado la atención	Concertada con la comunidad	Ninguna
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26984	LabDif.Aprendemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.	Contratada	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1688	Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. impactando en los caminos veredales.	Laboratorio Diferencial	26905	LabDif.Intervenir y mejorar el espacio público diagnosticado de los centros poblados	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se realizaría mediante convenios solidarios con las JAC, para ello, se presentaron en comité del 19 al 23 de junio, logrando así 15 JAC que llevarían a cabo el proceso	Concertada con la comunidad	Ninguna
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26980	LabDif.Diplomado en Participación Incidente y derechos del Campesinado	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26982	LabDif.Dotación a salones comunales	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1691	Intervenir 7 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26986	LabDif.Mejor acción, mejor participación	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad, se realizará la socialización del listado de salones a priorizar.	Ninguna
1691	Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción.	Laboratorio Diferencial	26985	LabDif.Construcción salón comunal Río Sumapaz	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad, actualmente se está a espera de iniciar la etapa de postulación.	Ninguna
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26889	LabDif.Sumapaz posiciona y fortalece su plataforma local de juventud	En proceso	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26981	LabDif.Fortaleciendo la Participación	Contratada	-	-	30 de junio 2023 - Se está en aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación. Por lo pronto, el profesional ha apoyado la construcción de planes de acción para proceder.	Concertada con la comunidad	Ninguna