

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Marzo 31 de 2023  
Localidad: Sumapaz



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
35	5	14,3%	\$899

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
En proceso	30	85,7%
Contratada	3	8,6%
En ejecución	2	5,7%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>

  

Sector	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	9	22,2%	\$492
GOBIERNO	6	-	-
MUJERES	4	-	-
HÁBITAT	4	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	-	-
EDUCACIÓN	2	-	-
AMBIENTE	2	50,0%	\$50
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	50,0%	\$96
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	100,0%	\$262
MOVILIDAD	1	-	-
<b>Total general</b>	<b>35</b>	-	<b>\$899</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	\$263	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$229	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$50	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias campesinas.
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$262	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas Jurídicos, Psicosociales y productivos construcción paz enfoque rural
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$96	26984	LabDif.Aprendemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26912	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio Diferencial	26913	LabDif.Dotación a colegios de la localidad	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	Laboratorio Diferencial	26904	LabDif.Beneficiar familias Sumapaceñas con vivienda Rural	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación en comité de contratación para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio Diferencial	26874	LabDif.Dotar las escuelas de formación deportiva con elementos deportivos la realización actividades	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	Laboratorio Diferencial	26875	LabDif.Escuelas formación deportiva integrando a niños y niñas de todas las veredas de Sumapaz.	En ejecución	-	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	25 de abril 2023 - Se contrataron los docentes para desarrollar las escuelas de formación deportiva	Concertada con la comunidad	Ninguna
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26885	LabDif.Salida recreo deportiva con adulto mayor y personas con discapacidad	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26887	LabDif.Juegos rurales para la PAZ en sumapaz	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26879	LabDif.Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	En ejecución	-	Comunidad en general	25 de abril 2023 - Se contrataron los docentes para desarrollar las escuelas de formación cultural	Concertada con la comunidad	Ninguna
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio Diferencial	26883	LabDif.Fortalecer la feria de Identidad Campesina	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1633	Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	Laboratorio Diferencial	26978	LabDif.Adecuación, restauración y dotación de la Casona de la vereda Concepción.	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26880	LabDif.Fortalecer procesos organizativos de la cultura campesina sumapaceña.	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	Laboratorio Diferencial	26872	LabDif.Fortalecer emprendimientos productivos y promover líneas producción y servicios ambientales.	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	Laboratorio Diferencial	26873	LabDif.Coadyuvar a la promoción y comercialización de los productores en procesos mercados locales	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1637	Promover en 20 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	Laboratorio Diferencial	26867	LabDif.Promover e incentivar iniciativas de reconversión productiva con nuevos sistemas producción	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26907	LabDif.Sumapaz diversa y libre de violencias	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio Diferencial	26911	LabDif.Cuidamos y reconocemos a las que nos cuidan.	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	Laboratorio Diferencial	26865	LabDif.Promover acciones de cuidado y aprovechamiento del recurso hídrico	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1655	Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio Diferencial	26979	LabDif.Sumapaz al Parque	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación en comité de contratación para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Diferencial	26864	LabDif.Brindar atención integral a los animales de granja y de compañía de las familias campesinas.	Contratada	-	-	25 de abril 2023 - Acuerdo de Marco ya culminó evento de cotización, por lo cual, se está a espera de respuesta del proveedor.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1668	Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	Laboratorio Diferencial	26897	LabDif.Mantenimiento y adecuación de acueductos	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26895	LabDif.Formación en consumo responsable	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	Laboratorio Diferencial	26903	LabDif.Beneficiar familias sumapaceñas con fuentes no convencionales y energías alternativas "	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26891	LabDif.Fortalecimiento en temas jurídicos, Psicosociales y productivos construcciónpa z enfoque rural	Contratada	-	-	25 de abril 2023 - Se contrataron los profesionales para el desarrollo de atención y talleres a las víctimas reconocidas y no reconocidas de la localidad.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Laboratorio Diferencial	26906	LabDif.Fortalecimiento de habilidades y capacidades potencien proyectos de vida mujeres sumapaceñas	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26908	LabDif.Ejercicio memoria histórica de mujeres y violencias en participación y representación política	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26909	LabDif.Estrategia de prevención de violencia contra las mujeres en la localidad de Sumapaz.	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26983	LabDif.Sumapaz una localidad que reconoce las características y promueve la confianza institucional	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26984	LabDif.Aprenderemos y enseñamos en mecanismos de justicia comunitaria.	Contratada	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1688	Intervenir 12800 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación, impactando en los caminos veredales.	Laboratorio Diferencial	26905	LabDif.Intervenir y mejorar el espacio público diagnosticado de los centros poblados	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se están realizando recorridos para los lugares que serán sujetos de intervención tanto en caminos reales y para mejorar las condiciones de movilidad reducida donde aplique.	Concertada con la comunidad.	Ninguna
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26980	LabDif.Diplomado en Participación Incidente y derechos del Campesinado	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26982	LabDif.Dotación a salones comunales	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1691	Intervenir 7 sedes de salones comunales	Laboratorio Diferencial	26986	LabDif.Mejor acción, mejor participación	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad, se realizará la socialización del listado de salones a priorizar.	No se ha logrado una correcta articulación con IDPAC
1691	Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción.	Laboratorio Diferencial	26985	LabDif.Construcción salón comunal Río Sumapaz	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad, actualmente se está a espera de iniciar la etapa de postulación.	Ninguna
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26889	LabDif.Sumapaz posiciona y fortalece su plataforma local de juventud	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26981	LabDif.Fortaleciendo la Participación	En proceso	-	-	25 de abril 2023 - Se está en ajuste y aprobación de estudios previos definitivos para proceder con la contratación.	Concertada con la comunidad	Ninguna