

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Marzo 31 de 2024
Localidad: Sumapaz



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
24	10	41,7%	\$581

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En formulación	13	54,17%
En proceso de contratación	1	4,17%
En ejecución	10	41,7%
Total	24	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	2	28,6%	\$280
GOBIERNO	5	2	40,0%	\$88
HÁBITAT	3	2	66,7%	\$46
MUJERES	3	2	66,7%	\$43
EDUCACIÓN	2	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	1	100,0%	\$81
AMBIENTE	1	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$43
Total general	24	-	-	\$581

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	\$157	37478	Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz	En ejecución
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$123	37471	Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	En ejecución
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPYMES	\$81	37412	Lab.Rur Por una Sumapaz productiva	En ejecución
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$19	37480	Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña	En ejecución
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	\$20	37411	Lab.Rur Sumapaz le apuesta un modelo de energías alternativas sostenibles	En ejecución
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$43	37498	Lab.Rur Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos	En ejecución
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	\$24	37481	Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias	En ejecución
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	\$88	37490	Lab.Rur Fortaleciendo la participación	En ejecución
1668	Fortalecer 12 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	\$27	37491	Lab.Rur Sumapaz es comunal	En ejecución
1668	Fortalecer 12 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	\$27	37410	Lab.Rur Mantenimiento y adecuación de acueductos	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio diferencial Ruralidad	37496	Lab.Rur Dotación a colegio Campestre Jaime Garzón	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	Laboratorio diferencial Ruralidad	37497	Lab.Rur Dotación a colegio Gimnasio Campo Juan de la Cruz	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37479	Dotación para formación recreodeportiva	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	Laboratorio diferencial Ruralidad	37478	Escuela de formación recreodeportiva rural y campesina de Sumapaz	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se encuentra en ejecución las escuelas de formación con los profesores en las disciplinas concertadas en la iniciativa.	Ninguna
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37473	Salida recreodeportiva de intercambio de saberes	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37477	Juegos deportivos rurales y campesinos	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37471	Fortalecer las escuelas de formación artística, cultural y patrimonial campesina sumapaceña	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Las escuelas de formación en las disciplinas concertadas se vienen ejecutando a lo largo de la localidad.	Ninguna
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales	Laboratorio diferencial Ruralidad	37470	Fortalecer la feria de Identidad Campesina	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1635	Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37472	Sumapaz potencia de estructura creativa y ancestral	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	Laboratorio diferencial Ruralidad	37412	Lab.Rur Por una Sumapaz productiva	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se vienen adelantando algunas actividades de la iniciativa con los profesionales encargados de materializarla en su totalidad.	Ninguna
1638	Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37494	Lab.Rur Sumapaz integral y diversa libre de violencias	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	Laboratorio diferencial Ruralidad	37480	Es hora de cuidad de ti mujer sumapaceña	En ejecución	-	-	Las actividades de la iniciativa se vienen adelantando parcialmente con la profesional contratada.	Ninguna
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37409	Lab.Rur Por una Sumapaz que cuida a sus animales de compañía y granja	En proceso de contratación	-	-	Se encuentra en proceso de cotratación para la atención animal en la localidad.	Ninguna
1668	Fortalecer 12 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales	Laboratorio diferencial Ruralidad	37410	Lab.Rur Mantenimiento y adecuación de acueductos	En ejecución	-	Indirecta	Las actividades de la iniciativa se vienen desarrollando parcialmente,bajo la profesional encargada para tal fin.	Ninguna
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37469	Lab.Rur Formando en separación y manejo integral	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1669	Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37411	Lab.Rur Sumapaz le apuesta un modelo de energías alternativas sostenibles	En ejecución	-	-	Se viene adelantando la formulación para la adquisición de los paneles con el profesional encargado, avanzando así en la iniciativa.	Ninguna
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37498	Lab.Rur Apoyo jurídico y psicosocial a víctimas incluyendo al medio ambiente como sujeto de derechos	En ejecución	200	Comunidad en general	Se viene adelantando la atención jurídica y psicosocial en la localidad.	Ninguna
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	Laboratorio diferencial Ruralidad	37481	Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias	En ejecución	-	Comunidad en general	Se vienen adelantando las actividades de la iniciativa.	Ninguna
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37482	Las mujeres campesinas sumapaceñas construimos un territorio libre de violencias	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1691	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37492	Lab.Rur Diplomado en la construcción de proyectos de interes publico	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	Laboratorio diferencial Ruralidad	37493	Lab.Rur Dotación a salones comunales	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Juventud	37495	Lab.Jov Sumapaz posiciona y fortalece sus medios comunales de paz	En formulación	-	-	Se viene adelantando la formulación, para presentación en comité de contratación.	Ninguna
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37490	Lab.Rur Fortaleciendo la participación	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se vienen adelantando las acciones contempladas en la iniciativa con los profesionales.	Ninguna
1691	Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio diferencial Ruralidad	37491	Lab.Rur Sumapaz es comunal	En ejecución	3.581	Comunidad en general	Se vienen adelantando las acciones contempladas en la iniciativa con los profesionales.	Ninguna