

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Junio 30 de 2022
Localidad: San Cristóbal

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
71	11	15,5%	\$503

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	1	1,41%
En proceso	59	83,10%
En ejecución	11	15,5%
Total	71	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$216	16778	Carrera Atletica y Ciclistica San Cristóbal.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	\$287	18485 18666 19411 19449 19656 19774	DOTACION ORGANIZACION COMUNAL SAN JOSE SUR ORIENTAL Dotando al RODEO en el 2022 DOTACIÓN PARA FOMENTAR PARTICIPACION, SEGUIR APOYANDO CULTURA DEPORTE SEGUIR MEJORANDO TEJIDO SOCIAL dotacion actividades de integracion jac colorado Tecnologia para la JAC

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	30	1	3,3%	\$216
GOBIERNO	13	6	46,2%	\$287
AMBIENTE	9	4	44,4%	-
MUJERES	8	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	-	-	-
HÁBITAT	3	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	-	-	-
Total general	71	-	-	\$503

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	PLATAFORMA	N/A	18082	IMPLEMENTOS PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulacion, se encuentra en estudio de mercado	Se realizo la reunion con los constructores locales.	Se deben incluir las propuestas no desarrolladas del año 2021.
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	PLATAFORMA	N/A	19508	ARTICULOS PARA ARTES MARCIALES MIXTAS Y LA CONVIVENCIA	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulacion, se encuentra en estudio de mercado	Se realizo la reunion con los constructores locales.	Se deben incluir las propuestas no desarrolladas del año 2021.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30030	Capacitar 50 jóvenes con enfoque diferencial étnico en atletismo, fútbol y básquetbol	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30029	Recuperación de nuestra costumbre ancestral en el agua	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	18313	San Cristóbal Activa Y Feliz	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	18870	vincular 300 personas en deportes acuáticos y actividad física acuática en la localidad gratis	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30032	Vincular 50 jóvenes con enfoque diferencial étnico en atletismo fútbol y básquetbol	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30031	Pateando por un mejor futuro	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	16778	Carrera Atletica y Ciclistica San cristóbal.	En ejecución	-	-	En proceso de ejecución, se programa la actividad para el 7 de agosto en el 20 de julio.	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Debe surtir a tiempos los permisos necesarios para realizar la actividad.
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	17123	PARADAS RECREODEPORTIVAS POBLACIONALES	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	17614	TORNEO NUEVAS TENDENCIAS BMX, SKATE Y PARKOUR SAN CRISTOBAL	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19481	CLASICA CICLISTICA BARRIO 20 DE JULIO "DEPORTE PARA LA PAZ"	En proceso	-	-	En proceso de Formulación, se encuentra en estudio de mercado	Sin avances	No se ha contactado constructor local.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30034	Capacitar a 50 personas negras o afro de la localidad en baile universal, son montuno, paso doble, son en ritmo de moruno, bomba y plena, chachachá, el origen de los ritmos africanos por la costa Pacífica y la Atlántica, entre otros.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30033	Formación de juventudes, dignificando culturas	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16083	CUALIFICACION DE PRACTICAS Y PROCESOS DE GESTION CULTURAL	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16731	Formación musico-artística en Batucada y Vientos	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	17788	El costurero de la abuela...Taller para niños y niñas.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18418	BANDAS DE MARCHA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINAR	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18953	Sonidos Para la Vida ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN CRISTOBAL	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30025	Realizar un concurso cultural de muestra en procesos de peinados, bailes, danza y gastronomía étnico de las comunidades negras y afrocolombianas de la localidad.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30024	Mes de las juventudes, dignificando las culturas.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	16087	II CIRCUITO CULTURAL Y ARTISTICO SAN CRISTOBAL	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	16187	FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE SAN CRISTÓBAL	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	17759	ZUQUE FEST... Sonidos de la montaña	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19333	Carnaval de Ecobarrios, para recuperar la memoria y el espíritu del lugar	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	18696	Esparcimiento de Mujeres	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado.	Se realizo reunion con el constructor local.	No se han observado dificultades.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19060	Autocuidado desde las mujeres	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se ha logrado contactar al constructor local.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19777	Comprendiendo el autocuidado	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se ha logrado contactar al constructor local.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19844	EL TIEMPO DE LAS CUIDADORAS	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se ha logrado contactar al constructor local.
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30038	Realizar un diplomado de 180 horas, en prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos con enfoque diferencial étnico para 50 personas negras o afro de la localidad	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de Formulacion, en estructuración de documentos previos.	Se formulo en la Mesa de afrodescendientes.	No se han contactado a los constructores locales
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30039	Formar 50 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual intergeneracional con enfoque diferencial	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de Formulacion, en estructuración de documentos previos.	Se formulo en la Mesa de indigenas.	No se han contactado a los constructores locales
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30027	Fortalecimiento de la agricultura urbana con semillas ancestrales de los pueblos indígenas	En ejecución	-	-	Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30026	Cultivando juventud	En ejecución	-	-	Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	17681	Implementación de agricultura urbana agroecológica en el barrio Montebello de la localidad 4- Bogotá	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación un proceso de menor cuantía, se encuentra en estudio de mercado y revisión jurídica	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	18803	Proyecto agro-ecologico urbano	En ejecución	-	-	Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	19306	PanDemos Tejiendo inmunología Comunitaria en las Huertas de San Cristóbal	En ejecución	-	-	Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1824	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	PLATAFORMA	N/A	19280	Todos Juntos y Juntas seguras	En proceso	-	-	En proceso de formulacion, estructuración de documentos previos.	Se ha establecido contacto con el constructor local.	Ninguna
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18497	El cuidado a nuestras mascotas.	En proceso	-	-	Se enuentra en Formulacion, en estudio de mercado	Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldia Local.	No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18564	Ayudando a un amigo y un peludo en condición de vulnerabilidad. PARTE 1	En proceso	-	-	Se enuentra en Formulacion, en estudio de mercado	Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldia Local.	No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18565	Ayudando a un amigo y un peludo en condición de vulnerabilidad. Parte 2 2	En proceso	-	-	Se encuentra en Formulación, en estudio de mercado	Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldía Local.	No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.
1835	Realizar 8 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	19652	UN ESPACIO PUBLICO, SANO Y FELIZ PARA TODOS Y TODAS	En proceso	-	-	Se esta realizando mesa de trabajo para el acuerdo local de vendedores informales donde se desarrollara esta propuesta. Se encuentra en formulación, en estudio de mercado.	Reunion con el constructor local y con vendedores informales.	No se han observado.
1835	Realizar 3 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	19828	Cultura, gastronomía, vida y convivencia en el corazón del Río Fucha	En proceso	-	-	Se esta realizando mesa de trabajo para el acuerdo local de vendedores informales donde se desarrollara esta propuesta. Se encuentra en formulación, en estudio de mercado.	Reunion con el constructor local y con vendedores informales.	No se han observado.
1844	Vincular 35 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	16760	Charlemos sobre barrismo con los estudiantes	En proceso	-	-	En proceso de Formulación con el DILE, en estructuración de documentos previos.	Se han realizado mesas de trabajo con coordinadores y orientadores escolares organizadas por el DILE.	Se debe incluir una iniciativa que se encuentra pendiente por desarrollar de la vigencia 2021.
1844	Vincular 35 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	18379	mediacion escolar	En proceso	-	-	En proceso de Formulación con el DILE, en estructuración de documentos previos.	Se han realizado mesas de trabajo con coordinadores y orientadores escolares organizadas por el DILE.	Se debe incluir una iniciativa que se encuentra pendiente por desarrollar de la vigencia 2021.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	16163	RUEDA DE NEGOCIOS - BIENES Y SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES DE SAN CRISTOBAL	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	17768	Identificación, producción y promoción del talento local	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19009	ART 4 Primera Feria de Arte y Diseño localidad de San Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19090	1ra Convención de saberes y experiencias de circo "sístole diástole" moviendo el corazón del circo	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19177	Ruta turística gastronómica	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en julio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1859	Implementar 8 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	19589	Reviviendo el rio Fucha	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado.	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observados.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30040	Realizar una feria empresarial durante 3 días donde se promueva los emprendimientos de transformación productiva de los pueblos indígenas de la localidad mediante la entrega de insumos propios	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion un convenio de cooperacion internacional con SDDE y Pro País	Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	16936	Creando un Sueño	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion un convenio de cooperacion internacional con SDDE y Pro País	Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	19217	Confeccionando ilusiones ilusiones	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion un convenio de cooperacion internacional con SDDE y Pro País	Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30028	El arte de reciclar	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulación, en estructuración de documentos previos, para beneficio de 500 NNA.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	Esta pendiente la verificación por parte del sector de las iniciativas de presupuestos participativos.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19493	Recicla	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulación, estructuración de documentos previos.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	Esta pendiente la verificación por parte del sector de las iniciativas de presupuestos participativos. Se ajusta la propuesta para ejecutarla de manera virtual, en vez de realizarlo a través de una página web.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19727	Guardianes Ambientales	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulación, en estructuración de documentos precontractuales.	Se ha realizado reuniones con constructores locales. Con la constructora local se han realizado 5 reuniones para pedir los ajustes a la propuesta e informar las dificultades en la formulación de la misma.	Esta pendiente la verificación por parte del sector de las iniciativas de presupuestos participativos. La constructora local, ha manifestado que quiere ser ejecutora de la propuesta, pero no presenta idoneidad. Adicionalmente el medio de ejecución de la
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	18292	Ícaro Teatro	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	19640	Despierta Mujer, Independizate.	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18276	ESCUELA DEL CUERPO NOS CRECIERON ALAS	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18294	TEJIENDO ESPACIOS SEGUROS PARA LAS MUJERES	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, en estudio de mercado	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30036	Realizar un diplomado de 180 horas, en políticas públicas con enfoque diferencial étnico para 50 personas negras o afro de la localidad	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30037	Realizar un diplomado sobre elaboración de proyectos con enfoque diferencial	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30035	Sin título de propuesta	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	18764	REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL PARA LA ADULTOS MAYORES	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	19829	Participando con incidencia en la ejecución de los recursos locales	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	PLATAFORMA	N/A	18485	DOTACION ORGANIZACION COMUNAL SAN JOSE SUR ORIENTAL	En ejecución	-	-	Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.	Se realizaron reuniones con constructores locales.	Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	PLATAFORMA	N/A	18666	Dotando al RODEO en el 2022	En ejecución	-	-	Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.	Se realizaron reuniones con constructores locales.	Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	PLATAFORMA	N/A	19411	DOTACIÓN PARA FOMENTAR PARTICIPACION, SEGUIR APOYANDO CULTURA DEPORTE SEGUIR MEJORANDO TEJIDO SOCIAL	En ejecución	-	-	Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.	Se realizaron reuniones con constructores locales.	Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	PLATAFORMA	N/A	19449	dotacion actividades de integracion	En ejecución	-	-	Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.	Se realizaron reuniones con constructores locales.	Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	PLATAFORMA	N/A	19656	jac colorado	En ejecución	-	-	Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.	Se realizaron reuniones con constructores locales.	Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	PLATAFORMA	N/A	19774	Tecnología para la JAC	En ejecución	-	-	Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.	Se realizaron reuniones con constructores locales.	Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado.