

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: San Cristóbal

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
71	6	8,5%	\$287

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	33	46,48%
En proceso	32	45,07%
Contratada	6	8,5%
Total	71	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	\$287	18485	DOTACION ORGANIZACION COMUNAL SAN JOSE SUR ORIENTAL
			18666	Dotando al RODEO en el 2022
			19411	DOTACIÓN PARA FOMENTAR PARTICIPACION, SEGUIR APOYANDO CULTURA DEPORTE
			19449	SEGUIR MEJORANDO TEJIDO SOCIAL
			19656	dotacion actividades de integracion jac colorado
			19774	Tecnología para la JAC

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	30	-	-	-
GOBIERNO	13	6	46,2%	\$287
AMBIENTE	9	-	-	-
MUJERES	8	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	-	-	-
HÁBITAT	3	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	-	-	-
Total general	71	-	-	\$287

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	PLATAFORMA	N/A	18082	IMPLEMENTOS PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en Formulación.	Se realizo la reunion con los constructores locales.	Se deben incluir las propuestas no desarrolladas del año 2021.
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	PLATAFORMA	N/A	19508	ARTICULOS PARA ARTES MARCIALES MIXTAS Y LA CONVIVENCIA	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en Formulación.	Se realizo la reunion con los constructores locales.	Se deben incluir las propuestas no desarrolladas del año 2021.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30030	Capacitar 50 jóvenes con enfoque diferencial étnico en atletismo, fútbol y básquetbol	Sin iniciar	-		En proceso de Formulacion	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30029	Recuperación de nuestra costumbre ancestral en el agua	Sin iniciar	-		En proceso de Formulacion	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	18313	San Cristóbal Activa Y Feliz	Sin iniciar	-		En proceso de Formulacion	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	18870	vincular 300 personas en deportes acuaticos y actividad física acuatica en la localidad gratis	Sin iniciar	-		En proceso de Formulacion	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30032	Vincular 50 jóvenes con enfoque diferencial étnico en atletismo fútbol y básquetbol	En proceso	-		En proceso de Formulacion	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30031	Pateando por un mejor futuro	En proceso	-		En proceso de Formulacion	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	16778	Carrera Atletica y Ciclistica San cristóbal.	En proceso	-		En proceso de Formulacion	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	17123	PARADAS RECREODEPORTIVAS POBLACIONALES	En proceso	-		En proceso de Formulacion	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	17614	TORNEO NUEVAS TENDENCIAS BMX, SKATE Y PARKOUR SAN CRISTOBAL	En proceso	-		En proceso de Formulacion	Ya se realizo reunion con el constructor local.	Sin dificultades
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19481	CLASICA CICLISTICA BARRIO 20 DE JULIO "DEPORTE PARA LA PAZ"	En proceso	-		En proceso de Formulacion	Sin avances	No se ha contactado constructor local.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30034	Capacitar a 50 personas negras o afro de la localidad en baile universal, son montuno, paso doble, son en ritmo de moruno, bomba y plena, chachachá, el origen de los ritmos africanos por la costa Pacífica y la Atlántica, entre otros.	Sin iniciar	-		Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30033	Formación de juventudes, dignificando culturas	Sin iniciar	-		Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16083	CUALIFICACION DE PRACTICAS Y PROCESOS DE GESTION CULTURAL	Sin iniciar	-		Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16731	Formación musico-artística en Batucada y Vientos	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	17788	El costurero de la abuela...Taller para niños y niñas.	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18418	BANDAS DE MARCHA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINAR	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18953	Sonidos Para la Vida ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN CRISTOBAL	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30025	Realizar un concurso cultural de muestra en procesos de peinados, bailes, danza y gastronomía étnico de las comunidades negras y afrocolombianas de la localidad.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30024	Mes de las juventudes, dignificando las culturas.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	16087	II CIRCUITO CULTURAL Y ARTISTICO SAN CRISTOBAL	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	16187	FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE SAN CRISTÓBAL	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	17759	ZUQUE FEST... Sonidos de la montaña	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19333	Carnaval de Ecobarrios, para recuperar la memoria y el espíritu del lugar	En proceso	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	18696	Esparcimiento de Mujeres	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	Se realizo reunion con el constructor local.	No se han observado dificultades.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19060	Autocuidado desde las mujeres	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se ha logrado contactar al constructor local.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19777	Comprendiendo el autocuidado	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se ha logrado contactar al constructor local.
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19844	EL TIEMPO DE LAS CUIDADORAS	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se ha logrado contactar al constructor local.
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30038	Realizar un diplomado de 180 horas, en prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos con enfoque diferencial étnico para 50 personas negras o afro de la localidad	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	Se formulo en la Mesa de afrodescendientes.	No se han contactado a los constructores locales
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30039	Formar 50 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual intergeneracional con enfoque diferencial	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	Se formulo en la Mesa de indigenas.	No se han contactado a los constructores locales
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30027	Fortalecimiento de la agricultura urbana con semillas ancestrales de los pueblos indígenas	En proceso	-	-	Se esta formulando un convenio interadministrativo con el Jardín Botánico.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30026	Cultivando juventud	En proceso	-	-	Se esta formulando un convenio interadministrativo con el Jardín Botánico.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	17681	Implementación de agricultura urbana agroecológica en el barrio Montebello de la localidad 4- Bogotá	En proceso	-	-	Se esta formulando un convenio interadministrativo con el Jardín Botánico.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	18803	Proyecto agro-ecologico urbano	En proceso	-	-	Se esta formulando un convenio interadministrativo con el Jardín Botánico.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	19306	PanDemos Tejiendo inmunología Comunitaria en las Huertas de San Cristóbal	En proceso	-	-	Se esta formulando un convenio interadministrativo con el Jardín Botánico.	Se ha contactado a los constructores locales.	La ejecucion en el segundo semestre del 2022.
1824	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	PLATAFORMA	N/A	19280	Todos Juntos y Juntas seguras	Sin iniciar	-	-	En proceso de Formulacion	Se ha establecido contacto con el constructor local.	Ninguna
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18497	El cuidado a nuestras mascotas.	En proceso	-	-	Se enuentra en Formulacion.	Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldia Local.	No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18564	Ayudando a un amigo y un peludo en condición de vulnerabilidad. PARTE 1	En proceso	-	-	Se enuentra en Formulacion.	Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldia Local.	No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18565	Ayudando a un amigo y un peludo en condición de vulnerabilidad. Parte 2 2	En proceso	-	-	Se enuentra en Formulacion.	Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldia Local.	No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1835	Realizar 8 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	19652	UN ESPACIO PUBLICO, SANO Y FELIZ PARA TODOS Y TODAS	En proceso	-	-	Se esta realizando mesa de trabajo para el acuerdo local de vendedores informales donde se desarrollara esta propuesta.	Reunion con el constructor local y con vendedores informales.	No se han observado.
1835	Realizar 3 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	19828	Cultura, gastronomía, vida y convivencia en el corazón del Río Fucha	Sin iniciar	-	-	Se esta realizando mesa de trabajo para el acuerdo local de vendedores informales donde se desarrollara esta propuesta.	Reunion con el constructor local y con vendedores informales.	No se han observado.
1844	Vincular 35 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	16760	Charlemos sobre barrismo con los estudiantes	Sin iniciar	-	-	En proceso de Formulacion con el DILE.	Se han realizado mesas de trabajo con coordinadores y orientadores escolares organizadas por el DILE.	Se debe incluir una iniciativa que se encuentra pendiente por desarrollar de la vigencia 2021.
1844	Vincular 35 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	18379	mediacion escolar	Sin iniciar	-	-	En proceso de Formulacion con el DILE.	Se han realizado mesas de trabajo con coordinadores y orientadores escolares organizadas por el DILE.	Se debe incluir una iniciativa que se encuentra pendiente por desarrollar de la vigencia 2021.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	16163	RUEDA DE NEGOCIOS - BIENES Y SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES DE SAN CRISTOBAL	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	17768	Identificación, producción y promoción del talento local	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19009	ART 4 Primera Feria de Arte y Diseño localidad de San Cristóbal	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19090	1ra Convención de saberes y experiencias de circo "sístole diástole" moviendo el corazón del circo	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19177	Ruta turística gastronómica	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en formulacion el convenio interadministrativo con Secretaria de Cultura e IDARTES.	Se realizaron las reuniones con constructores locales.	Se proyecta el inicio del nuevo convenio en junio del 2022, por lo cual el desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.
1859	Implementar 8 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	19589	Reviviendo el rio Fucha	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de Formulacion	Se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observados.
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30040	Realizar una feria empresarial durante 3 días donde se promueva los emprendimientos de transformación productiva de los pueblos indígenas de la localidad mediante la entrega de insumos propios	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion un convenio de cooperacion internacional con el PNUD	Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	16936	Creando un Sueño	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion un convenio de cooperacion internacional con el PNUD	Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	19217	Confeccionando ilusiones ilusiones	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion un convenio de cooperacion internacional con el PNUD	Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.	No se han observado
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30028	El arte de reciclar	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	Esta pendiente la verificación por parte del sector de las iniciativas de presupuestos participativos.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19493	Recicla	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	Esta pendiente la verificación por parte del sector de las iniciativas de presupuestos participativos.
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19727	Guardianes Ambientales	En proceso	-	-	El proceso se encuentra en Formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	Esta pendiente la verificación por parte del sector de las iniciativas de presupuestos participativos.
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	18292	Ícaro Teatro	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	19640	Despierta Mujer, Independizate.	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18276	ESCUELA DEL CUERPO NOS CRECIERON ALAS	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	18294	TEJIENDO ESPACIOS SEGUROS PARA LAS MUJERES	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion.	La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30036	Realizar un diplomado de 180 horas, en políticas públicas con enfoque diferencial étnico para 50 personas negras o afro de la localidad	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30037	Realizar un diplomado sobre elaboración de proyectos con enfoque diferencial	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30035	Sin título de propuesta	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	18764	REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL PARA LA ADULTOS MAYORES	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	19829	Participando con incidencia en la ejecución de los recursos locales	Sin iniciar	-	-	El proceso se encuentra en proceso de formulacion.	Se ha realizado reuniones con constructores locales.	No se han observado.
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	PLATAFORMA	N/A	18485	DOTACION ORGANIZACION COMUNAL SAN JOSE SUR ORIENTAL	Contratada	-	-	Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.	Se realizaron reuniones con constructores locales.	Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado.



