

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Marzo 31 de 2023
Localidad: San Cristóbal

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
118	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA

ESTADO	No._Propuestas	%
En proceso	118	100,0%
	118	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
GOBIERNO	59	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	26	-	-	-
MOVILIDAD	7	-	-	-
MUJERES	6	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	6	-	-	-
AMBIENTE	6	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
HÁBITAT	2	-	-	-
Total general	118	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	23860	Dotación de artículos deportivos para la escuela de microfútbol nuestra señora de Altagracia.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se han realizado mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1801	Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados.	Registro autónomo	24429	Patinaje como estrategia transformadora de vida de niños, niñas, jóvenes y familias de san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	21407	MMA para mujeres o artes marciales para mujeres 2	En proceso	-	-	En formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	23973	Escuela integral santa fe de Bogotá	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Laboratorio Diferencial	26917	LabDif.Formación deportiva étnica.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Laboratorio Diferencial	26929	LabDif.Escuela de capacitación para deportes no convencionales	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	23808	Porque nuestras personas mayores lo merecen: "vuelven para ellos los juegos tradicionales"	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	25435	Olimpiadas recreodeportivas san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	25584	Actividades recreodeportivas en matrogimnasia	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26916	LabDif.Rescatando nuestro juegos tradicionales.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26925	LabDif.Festivas Recreo-Deportivo "Párchese San Cristóbal"	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	20179	Aprende guitarra desde cero	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	20749	Talleres de grafiti	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Cambio de Constructor

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	23267	Círculo de arte para la formación escénica	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	23403	Escuela de arte popular y comunitaria para la paz pepaso	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26918	LabDif. Identidad y tradición artística produciendo VID.	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26928	LabDif. Formación intercultural San Cristóbal	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	20801	San Cristóbal gospel	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	22644	Feria itinerante de payasas en el arte.	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26886	LabDif. Encuentro intercultural pueblos indígenas de la localidad de San Cristóbal.	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26915	LabDif. Primer Gran Festival San Cristóbal negra: Homenaje a Francia Marquez	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26920	LabDif. Festival de juventud- En homenaje al movimiento social juvenil.	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26279	Labciv. semana de la cuidadora veinticuatro siete 24/7	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26281	Labciv. escuela de mujeres cuidadoras de san Cristóbal: si nos cuidamos podemos cuidar	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26924	LabDif.Jornadas de prevención de violencias "Mi cuerpo territorio de derechos"	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26285	Labciv. laboratorios vivenciales para resolución de conflictos	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	25491	San Cristóbal sembrando fútbol	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26876	LabDif.Descubrimiento Chagras ancestrales en San Cristóbal.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26926	LabDif.De jóvenes a la huerta	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	25684	Camina con seguridad por tu vecindario	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	20629	Labciv. pacto animal san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra aprobado en comité y publicado en secop II	Se socializo con la comunidad y la red de proteccionistas.	Se tuvo inconvenientes con las cotizaciones para el estudio de mercado, por ello se tomo los precios de referencias del IDPYBA.
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	20630	Labciv. cuida, esteriliza y deja huella	En proceso	-	-	el proceso se encuentra aprobado en comité y publicado en secop II	Se socializo con la comunidad y la red de proteccionistas.	Se tuvo inconvenientes con las cotizaciones para el estudio de mercado, por ello se tomo los precios de referencias del IDPYBA.
1835	Realizar 8 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Laboratorio Cívico	26277	Labciv. la muela de mil colores	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Se esta revisando los criterios de viabilidad y elegibilidad. Se esta solicitando los permisos para uso del espacio que esta comprometido con otra entidad.
1844	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Registro autónomo	22548	Parques seguros	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	21305	Desarrollar 3 ferias de comercialización de productos artesanales realizados por población especial	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	23254	Fortalecimiento del sector de las artes escénicas en san Cristóbal	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	23615	Reactiva un magazine para el sector cultural y creativo de la localidad de san Cristóbal	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	23892	Escuela de artes y oficios para la vida	En proceso	-	-	Proceso con Es Cultura Local 4.0, aprobado en comité de contratación	Se realizaron mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1859	Implementar 8 PROCEDAS.	Registro autónomo	23964	Todos con el mismo idioma	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	25734	San Cristóbal emprende	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio Diferencial	26922	LabDif.Rezon4r	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	20978	Mi localidad huele a pan	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	23475	Enseñando a pezzcar	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26878	LabDif.Tejiend o economia Tudigena	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26927	LabDif.Empren de y sorprende	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	25672	Te cuento mi cuento reciclando	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26923	LabDif.Jóvenes Reciclando esperanzas	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26283	Labciv. las víctimas mejoran la calidad de vida de san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	No se ha podido concertar con el promotor.
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26284	Labciv. en san Cristóbal, nuestra historia también cuenta	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	No se ha podido concertar con el promotor.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26270	Labciv. impulso local 1870 de mujeres	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26271	Labciv. construcción de ciudadanía ambiental	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26273	Labciv. congreso de mujeres y prevención de violencias	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulación	Se van a realizar mesas de co creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26276	Labciv. escuadrón de heroínas SC	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulación	Se van a realizar mesas de co creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1871	Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26420	Labinfra. reparación andenes barrio la belleza	En proceso	-	-	El proceso se encuentra publicado en Secop II	Se gestionaron los permisos de las zonas solicitadas por los promotores	Ninguna
1871	Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26421	Labinfra. mejoramiento infraestructura andenes	En proceso	-	-	El proceso se encuentra publicado en Secop II	Se gestionaron los permisos de las zonas solicitadas por los promotores	Ninguna
1871	Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26422	Labinfra. mantenimiento anden barrio la sarita entrada atentas	En proceso	-	-	El proceso se encuentra publicado en Secop II	Se gestionaron los permisos de las zonas solicitadas por los promotores	Ninguna
1871	Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26423	Labinfra. andenes aptos y dignos a la comunidad (Alpes futuro)	En proceso	-	-	El proceso se encuentra publicado en Secop II	Se gestionaron los permisos de las zonas solicitadas por los promotores	Ninguna
1871	Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26424	Labinfra. andén balcón de la castaña	En proceso	-	-	El proceso se encuentra publicado en Secop II	Se gestionaron los permisos de las zonas solicitadas por los promotores	Ninguna
1871	Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26425	Labinfra. andén paradero puente colorado	En proceso	-	-	El proceso se encuentra publicado en Secop II	Se gestionaron los permisos de las zonas solicitadas por los promotores	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1871	Intervenir 8000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26426	LabInfra. Construcción han determinado barrio guacamaya II sector	En proceso	-	-	El proceso se encuentra publicado en Secop II	Se gestionaron los permisos de las zonas solicitadas por los promotores	Ninguna
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	20166	Igualdad al 100%	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26919	LabDif.Escuela de liderazgo Afro Ubuntu	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26921	LabDif.Construyendo participación ciudadana	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	21370	dotación para la junta de acción comunal de san Cristóbal parte alta	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	21496	Dotando JAC Barcelona para el desarrollo comunitario	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	22134	dotación jac la joyita	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	22183	dotación de jac la gran Colombia	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	22219	Dotación JAC Altamira	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	22343	La vida es bella Canadá güira	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	22363	Dotación jac gaviotas	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	22413	Dotación jac altos del virrey	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	22635	Republica de Canadá avanza	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	23832	Seguridad en el salón	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	24494	Dotación jac	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	24743	Dotación jac barrio córdoba	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	25469	Fortalecimiento mobiliario y audiovisual jac serafina	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	25653	dotación salón comunal san Vicente S.O	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21607	La primera infancia incide y decide	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21665	Los niños y las niñas participan y construyen no trabajan	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21676	Participando con los niños, las niñas y los adolescentes de san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21786	COPACOS san Cristóbal incentivando la participación de la comunidad	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22139	Fortalecimiento comunal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22193	Medios en acción	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22335	Integración comunitaria de Santa Rita S.O.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22340	Fortalecimiento de organizaciones comunitarias. jac Canadá	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23022	Ciudadanías juveniles al barrio	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23137	La olla revolucionaria es la comunitaria. la olla comunitaria como acto político y de resistencia.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23153	Funesma es cultura	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23315	Tejiendo en comunidad urbanización continental	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23336	Mapia "mesa amplia participación infancia y adolescencia"	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23393	Red de familias de san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23408	Catedra ciudadana para la participación comunitaria	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23502	La felicidad del grupo años dorados	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23595	Érase una vez guacamayas	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23761	Juntos participamos por los que no tienen voz	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23902	Memoria el arte de educar	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23959	Clan saquina z4	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	23989	Una sola hinchada	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24097	Un laboratorio de comunicaciones para fortalecer la voz del suroriente	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24294	Mujeres cuidadoras en acción	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24824	Huerta abuelos san isidro ii sector	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24890	Edad de oro	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24916	San isidro II sector participa y multiplica conocimientos	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24985	Fortaleciendo identidades, intercambio de saberes.	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24988	Ponchando la escena	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25093	Carnaval al son del sur oriente	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25153	Consejo de discapacidad al día	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25235	Fortalecimiento o mesa de skate san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25310	Rockcore al colegio	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25370	Fortalecimiento o grupo de actividad física luceros del amanecer	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25485	Movilidad segura	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25530	Radio afluyente	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25575	Fiesta de san pacho en san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25589	Cualificación de agentes culturales en san Cristóbal	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25597	Fortalecer la instancia local de participación DRAFE	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25829	San Cristóbal mitigando el riesgo y las emergencia	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25909	Patos al barrio	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	26065	Semana de la juventud	En proceso	-	-	Se encuentra en formulación.	Se están realizando mesas de co-creación con el promotor de la iniciativa	Ninguna