

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024

Corte: Diciembre 31 de 2024
Localidad: San Cristóbal

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2024 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
95	87	91,6%	\$20.553

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	1	1,05%
No ejecutada	7	7,4%
Contratada	50	52,6%
En ejecución	36	37,9%
Materializada	1	1,1%
	95	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	31	29	93,5%	\$3.436
GOBIERNO	17	17	100,0%	\$2.073
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	14	11	78,6%	\$1.674
MUJERES	11	11	100,0%	\$1.424
AMBIENTE	8	8	100,0%	\$744
MOVILIDAD	5	3	60,0%	\$10.077
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	3	100,0%	\$375
GESTIÓN PÚBLICA	3	3	100,0%	\$334
HÁBITAT	2	1	50,0%	\$26
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$389
Total general	95	87		\$20.553

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor					
Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	\$900	27525	Taekwondo mente cuerpo y espíritu	Contratada
	34840		capacitación incluyente en los campos deportivos	Contratada	
	36035		Con el deporte se construye la paz	Contratada	
	36927		Lab.Narp ESCUELA DEPORTIVA AFRO	Contratada	
	36999		Lab.Jov JOVENES AL DEPORTE	Contratada	
	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$879	32127	CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES	Contratada
	33881		Conoce tu Localidad. Recréate y se Feliz	Contratada	
	36179		Torneo recreo deportivo "diversamente hábiles"	Contratada	
	36926		Lab.Narp TORNEO ESCENCIA NEGRA	Contratada	
	36977		Lab.Jov CIRCUITO XL	Contratada	
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$471	28279	Bacatá Rumbera Escuela de Bailadores	En ejecución
	30503		ADULTO AMOR (danza y teatro)	En ejecución	
	32152		Las artes audiovisuales para el desarrollo del liderazgo social	En ejecución	
	36964		Lab.Narp ESCUELA DE SABERES Y ARTES AFROCOLOMBIANOS	En ejecución	
	37008		Lab.Jov CULTURIZANDO LA CUARTA: INTEGRATE, APRENDE Y CREA.	En ejecución	
	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	\$466	37012	Lab.Indi Suary "Retornando al Origen"	En ejecución
	30102		Por el rescate de nuestra tradiciones	En ejecución	
	30671		San Cristóbal y Consorcio Express comprometidos con espacios artísticos y culturales	En ejecución	
	32017		Río de colores: donde la naturaleza y el arte se entrelazan en una sinfonía visual	En ejecución	
	36046		Festival de danza urbana all style	En ejecución	
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$850	36963	Lab.Narp AFROBOM - FESTIVAL AFRO PARA PROMOVER EL TURISMO LOCAL	En ejecución
	37010		Lab.Indi Nucanchipa Iachaikuna - nuestros Saberes	En ejecución	
	37208		Lab.Civ Formarnos para cuidarnos y cuidar.	Contratada	
	37210		Lab.Civ Mujeres en el poder del autocuidado.	Contratada	
	37211		Lab.Civ Cuidadoras delegando para emprender.	Contratada	
	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$389	37023	Lab.Civ Por un mundo mejor, vamos a cambiar	Contratada
	28261		Seguridad Vial en San Cristóbal	Contratada	
			29375	PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA SEGURIDAD.	Contratada
			33850	camaras por la vida	Contratada
			36787	Lab.Civ Los Animales tambien Cuentan.	Contratada
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	\$375	36798	Lab.Civ San Cristóbal y Sus Animales Cuentan.	Contratada
	36756		Lab.Civ Sub-versión Audiovisual	En ejecución	
	36759		Lab.Civ Compilado musical y literario Z4	En ejecución	
	36762		Lab.Civ El Territorio y las artes se encuentran	En ejecución	
	36967		Lab.Narp EL ARTE COMO FUENTE DE VIDA	En ejecución	
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$744	37004	Lab.Jov EMPRENDIMIENTO DE LA CULTURA JOVEN	En ejecución
	37009		Lab.Indi Chunarara Kimsia - Pensamiento de los Ancestros	En ejecución	
	37216		Lab.Civ Escribir textos poéticos y narrativos para generar memoria.	En ejecución	
	29041		San Cristóbal presente en Bogotá	En ejecución	
	29042		Escalera al éxito	En ejecución	
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	\$720	29601	emprendamos desde casa	En ejecución
	34071		ARTESCA - RDN	En ejecución	
	36968		Lab.Narp IMPULSA Y EMPRENDE	En ejecución	
	36969		Lab.Jov JUVENTUD QUE EMPRENDE Y CREA	En ejecución	
	37019		Lab.Indi Arte propio	En ejecución	
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$138	36820	Lab.Civ Reverdecer juntos	Contratada
	36093		ORIENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS	Contratada	
	36966		Lab.Narp FORTALECIMIENTO A MIPYMES AFRO	Contratada	
	36972		Lab.Jov JOVENES A EMPRENDER	Contratada	
	30386		Reciclando ando en Gaviotas	Materializada	
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$26	36805	Lab.Civ Transformación para las víctimas.	Contratada
	36965		Lab.Narp SEMANA DE LA MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN DE SANCRISTOBAL	Contratada	
	37013		Lab.Indi Sanando Territorio	Contratada	
	37212		Lab.Civ Conmemorando y reflexionando con nuestras mujeres en San Cristóbal.	Contratada	
	37213		Lab.Civ Mujeres formadas para hacer incidencia.	Contratada	
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$334	37214	Lab.Civ Organizando y Movilizando las mujeres.	Contratada
	37215		Lab.Civ Semillero y poder de las mujeres desde sus derechos.	Contratada	
	36769		Lab.Civ Mujeres de fe y deportistas libre de violencia.	Contratada	
	36772		Lab.Civ San Cristóbal camina por una vida libre de violencias contra las mujeres diversas.	Contratada	
	36780		Lab.Civ Me muevo sin miedo.	Contratada	
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$294	37475	Lab.Civ Observatorio de mujeres de San Cristóbal	Contratada
	36102		Niñas y niños ciudadanos	En ejecución	
	28255		Entrega de Dotación al Salón Managua	Contratada	
	28259		Entrega de dotación al Salón San Pedro Sur Oriental	Contratada	
	28267		Dotar 13 sedes de salones comunales	Contratada	
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. Dotar 55 sedes de salones comunales.	\$519	28273	Dotar la JAC del barrio Amapolas	Contratada
	28282		Dotar la JAC del barrio Primero de Mayo	Contratada	
	29342		Dotación para la Junta de Acción Comunal de Bello Horizonte	Contratada	
	30367		fortalecimiento comunal	Contratada	
	30367		fortalecimiento comunal	Contratada	

		30430 Entrega de dotación al salón Ayacucho sur oriental 31044 dotación salón comunal Jac Macarena los Alpes 31240 Detección salón comunal barrio La Victoria 5.0 32100 Dotación al salón comunal barrios San Isidro y San Luis 32121 Dotación al salón comunal barrio las Mercedes 35663 Alfabetización digital		Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada
	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	\$1.104	27834 Formacion comunal asojuntas	En ejecución
			30767 Fortalecer la agrupación musical Auténtico Sol de Oriente 32193 Instalamos camaras para la seguridad de nuestro barrio	En ejecución En ejecución
1871	Intervenir 4,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	\$10.077	36296 Intervención malla vial carrera 6 entre calles 1A Sur y 2 Sur 36312 Intervención malla vial diagonal 50 Sur entre calle 49B Sur y carrera 118 E 36336 Intervención malla vial carrera 1 E entre calles 47A Sur y 48 Sur	Contratada Contratada Contratada

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	27525	Taekwondo mente cuerpo y espíritu	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	34840	capacitación incluyente en los campos deportivos	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	36035	Con el deporte se construye la paz	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Laboratorio diferencial NARP	36927	Lab.Narp ESCUELA DEPORTIVA AFRO	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.	Laboratorio diferencial Juventud	36999	Lab.Jov JOVENES AL DEPORTE	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	32127	CORAZONES ACTIVAMENTE SALUDABLES	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	33881	Conoce tu Localidad. Recréate y se Feliz	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	36179	Torneo recreo deportivo "diversamente hábiles"	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial NARP	36926	Lab.Narp TORNEO ESCENCIA NEGRA	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Indígena	37014	Lab.Indi 1 encuentro de juegos tradicionales de los pueblos indígenas "appery kusikui copañora"	No ejecutada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea. el proceso se encuentra en revision del despacho y contratacion para su tramite	Ninguna
1801	Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio diferencial Juventud	36977	Lab.Jov CIRCUITO XL	Contratada	- -		El proceso se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	27182	curso de guitarra para principiantes	Imposible ejecución (inviabile)	- -		Se reporta novedad frente a la propuesta de presupuestos participativos de la iniciativa denominada "Curso de guitarra para principiantes", ejecutada en el marco de Es Cultura Local 4.0 por el constructor RAFAEL HERNANDO GOMEZ QUINTERO. De lo anterior, tr	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	28279	Bacatá Rumbera Escuela de Bailadores	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	30503	ADULTO AMOR (danza y teatro)	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	32152	Las artes audiovisuales para el desarrollo del liderazgo social	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial NARP	36964	Lab.Narp ESCUELA DE SABERES Y ARTES AFROCOLOMBIANOS	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Indígena	37012	Lab.Indi Suary "Retornando al Origen"	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio diferencial Juventud	37008	Lab.Jov CULTURIZANDO LA CUARTA: INTEGRATE, APRENDE Y CREA.	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	30102	Por el rescate de nuestra tradiciones	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	30671	San Cristóbal y Consorcio Express comprometidos con espacios artísticos y culturales	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	32017	Rio de colores: donde la naturaleza y el arte se entrelazan en una sinfonía visual	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	36046	Festival de danza urbana all style	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial NARP	36963	Lab.Narp AFROBOM - FESTIVAL AFRO PARA PROMOVER EL TURISMO LOCAL	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1803	Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio diferencial Indígena	37010	Lab.Indi Nucanchipa lachaikuna - nuestros Saberes	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37208	Lab.Civ Formarnos para cuidarnos y cuidar.	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37210	Lab.Civ Mujeres en el poder del autocuidado.	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	37211	Lab.Civ Cuidadoras delegando para emprender.	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1811	Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	37023	Lab.Civ Por un mundo mejor, vamos a cambiar	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	28283	Donde Florecen las Amapolas Huerta el Palmar	En ejecución	1 -		Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	29059	HUERTA LAS BRISAS	En ejecución	1 -		Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	29066	El adulto mayor a la huerta	En ejecución	1 -		Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	30450	HUERTA COMUNAL	En ejecución	1 -		Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1813	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio diferencial NARP	36928	Lab.Narp PLANTAS MEDICINALES Y ANCESTRALES	En ejecución	1 -		Se encuentra en ejecución con el contrato 906-2023	Ninguna
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	28261	Seguridad Vial en San Cristóbal	Contratada	- -		Se encuentra pendiente de acta de inicio.	Ninguna
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	29375	PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA SEGURIDAD.	Contratada	- -		Se encuentra pendiente de acta de inicio.	Ninguna
1824	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	33850	camaras por la vida	Contratada	- -		Se encuentra pendiente de acta de inicio.	Actualmente hay un contrato en ejecucion con el mismo objeto por lo cual aun no se ha podido avanzar
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36787	Lab.Civ Los Animales tambien Cuentan.	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Los costos altos de la esterilizacion.
1826	Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	36798	Lab.Civ San Cristobal y Sus Animales Cuentan.	Contratada	- -		Se encuentra pendiente de acta de inicio.	Ninguna
1835	Realizar 8 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	32012	Ecocarriles para el uso de la bici en San Cristobal	No ejecutada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1835	Realizar 8 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	32072	Gravity Bike en un espacio publico seguro	No ejecutada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36756	Lab.Civ Sub-versión Audiovisual	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36759	Lab.Civ Compilado musical y literario Z4	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	36762	Lab.Civ El Territorio y las artes se encuentran	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Cívico	37216	Lab.Civ Escribir textos poéticos y narrativos para generar memoria.	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial NARP	36967	Lab.Narp EL ARTE COMO FUENTE DE VIDA	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Indígena	37009	Lab.Indi Chunarara Kimsia - Pensamiento de los Ancestros	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1858	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio diferencial Juventud	37004	Lab.Jov EMPRENDIMIENTO DE LA CULTURA JOVEN	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1859	Implementar 8 PROCEDAS.	Registro autónomo	29043	Limpieza de purificación del Río Fucha	En ejecución	1 -		Se encuentra en ejecución con el contrato 871-2023	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	29041	San Cristóbal presente en Bogotá	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	29042	Escalera al éxito	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	29601	emprendamos desde casa	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Registro autónomo	34071	ARTESC4 - RDN	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio diferencial NARP	36968	Lab.Narp IMPULSA Y EMPRENDE	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio diferencial Indígena	37019	Lab.Indi Arte propio	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Laboratorio diferencial Juventud	36969	Lab.Jov JUVENTUD QUE EMPRENDE Y CREA	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Laboratorio Cívico	36820	Lab.Civ Reverdecer juntos	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	36093	ORIENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio diferencial NARP	36966	Lab.Narp FORTALECIMIENTO A MIPYMES AFRO	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1865	Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio diferencial Juventud	36972	Lab.Jov JOVENES A EMPRENDER	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Laboratorio Cívico	36810	Lab.Civ Esperanza Local	No ejecutada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Laboratorio Cívico	36814	Lab.Civ Red de sueños	No ejecutada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1865	Revitalizar 500 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Laboratorio diferencial NARP	36874	Lab.Narp FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTO	No ejecutada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	30386	Reciclando ando en Gaviotas	Materializada	100 -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1868	Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	35021	LUCHANDO POR LA SALUD Y EL AMBIENTE CON LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS HOSPITAL LA VICTORIA	No ejecutada	- -		Se estan realizando visitas y gestionando los permisos	Es propiedad privada el lugar a impactar, se desconoce el nombre del promotor
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	36805	Lab.Civ Transformación para las víctimas.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio diferencial NARP	36965	Lab.Narp SEMANA DE LA MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN DE SANCRISTOBAL	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1869	Vincular 2000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio diferencial Indígena	37013	Lab.Indi Sanando Territorio	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37212	Lab.Civ Conmemorando y reflexionando con nuestras mujeres en San Cristóbal.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37213	Lab.Civ Mujeres formadas par hacer incidencia.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37214	Lab.Civ Organizando y Movilizando las mujeres.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	37215	Lab.Civ Semillero y poder de las mujeres desde sus derechos.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36769	Lab.Civ Mujeres de fé y deportistas libre de violencia.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36772	Lab.Civ San Cristóbal camina por una vida libre de violencias contra las mujeres diversas.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	36780	Lab.Civ Me muevo sin miedo.	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1870	Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	37475	Lab.Civ Observatorio de mujeres de San Cristóbal	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1871	Intervenir 4,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	Opciones Elegibles	36296	Intervención malla vial carrera 6 entre calles 1A Sur y 2 Sur	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1871	Intervenir 4,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	Opciones Elegibles	36312	Intervención malla vial diagonal 50 Sur entre calle 49B Sur y carrera 11B E	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1871	Intervenir 4,43 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	Opciones Elegibles	36336	Intervención malla vial carrera 1 E entre calles 47A Sur y 48 Sur	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1872	Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	36102	Niñas y niños ciudadanos	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28255	Entrega de Dotación al salón Managua	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28259	Entrega de dotación al salón San Pedro Sur Oriental	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28267	Dotar 13 sedes de salones comunales	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28273	Dotar la JAC del barrio Amapolas	Contratada	- -		se encuentra pendiente de acta de inicio	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	28282	Dotar la JAC del barrio Primero de Mayo	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	29342	Dotación para la Junta de Acción Comunal de Bello Horizonte	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	30367	fortalecimiento comunal	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	30430	Entrega de dotación al salón Ayacucho sur oriental	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	31044	dotación salón comunal Jac Macarena los Alpes Alpes	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	31240	Detección salón comunal barrio La Victoria 5.0	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	32100	Dotación al salón comunal barrios San Isidro y San Luis	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	32121	Dotación al salón comunal barrio las Mercedes	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Dotar 55 sedes de salones comunales.	Registro autónomo	35663	Alfabetización digital	Contratada	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	27834	Formacion comunal asojustas	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	30767	Fortalecer la agrupación musical Auténtico Sol de Oriente	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna
1872	Fortalecer 80 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	32193	Instalemos camaras para la seguridad de nuestro barrio	En ejecución	- -		Se están realizando encuentros con los promotores de las iniciativas para la co-construcción de la idea.	Ninguna