

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Marzo 31 de 2023  
Localidad: Tunjuelito

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
28	2	7,1%	\$126

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	\$126	21506 25842	Escuelas deportivas Tunjuelito campeona Escuela integral de ajedrez

ESTADO	No._Propuestas	%
En proceso	26	92,9%
En ejecución	2	7,1%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	8	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	2	28,6%	\$126
GOBIERNO	4	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
HÁBITAT	1	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$126</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	22603	Sembrando la paz y la verdad	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26734	LabDif. SEMBRANDO DESDE LA HUERTA Y LA CHAGRA, CONSERVAND O NUESTROS SABERES ANCESTRALES	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1914	Formar 2.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26301	Labciv. construyendo los jóvenes de Tunjuelito	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26167	Labciv. cuidando, aprendiendo y respirando	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	Registro autónomo	21678	Jardineras para fortalecer los tejidos sociales	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	Registro autónomo	21911	Red vecinal de monitoreo de calidad del aire	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	Registro autónomo	21983	Construyendo comunidad	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26117	Labciv. Tunjuelito al cuidado de los animales	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	21757	Cuida-danos por el ambiente y los animales de nuestro territorio (somos cuidadores y ciudadanos)	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26307	Labciv. recreando la historia de las víctimas de Tunjuelito	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta Selección Abreviada de Menor Cuantía. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26309	Labciv. funsca mina Colombia	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta Selección Abreviada de Menor Cuantía. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26299	Labciv. mujeres sabias y empoderadas	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Licitación Pública que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación pública. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26296	LabCiv. las mujeres en las calles libres de violencia	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación de Selección Abreviada de Menor Cuantía que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta Selección Abreviada de Menor Cuantía. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	21506	Escuelas deportivas Tunjuelito campeona	En ejecución	400	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	A la fecha se encuentra en ejecución escuelas deportivas con niños, niñas y adolescentes.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa	N/A
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	25842	Escuela integral de ajedrez	En ejecución	30	Comunidad en general	El FDLT contrato a instructor en Ajedrez para dar clases, en diferentes puntos de la localidad. De lunes a sábado.	Se ha realizado encuentros con constructor local, con el propósito de determinar ruta de acción	N/A
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	21953	Recreación para salud mental de los adultos mayores de Tunjuelito	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulación mediante Selección Abreviada de menor Cuantía	Se han realizado dos reuniones con constructora local y se encuentra satisfecha con la formulación.	N/A
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26732	LabDif.FESTIVAL RECREO DEPORTIVO ÉTNICO	En proceso	-	-	Se realiza proceso de formulación de actividades mediante una mínima cuantía.	Se proyecta realizar reunión con constructores locales para el mes de mayo	Concertar escenarios de concertación con mesa local Afro e indígena
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26735	LabDif. EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO	En proceso	-	-	Se realiza proceso de formulación mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.	Se han realizado mesas de trabajo con jóvenes constructores de la localidad, para proceso de formulación	N/A
2051	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	21901	Fortaleciendo la persona mayor de Tunjuelito	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulación mediante licitación pública, en construcción de estudio de mercado.	Se han realizado reuniones con promotor local para incluir evento de persona mayor de tunjuelito en el proceso	N/A
2051	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26733	LabDif. ENCUENTRO INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS EN TUNJUELITO	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulación mediante licitación pública, en construcción de estudio de mercado.	Se proyectan reuniones pendientes con promotores, para mes de mayo, toda vez que solo ha sido posible reunión con mesa local indígena, pero no con mesa local afro.	Dificultades para establecer espacios de concertación con mesa local afro
2055	Realizar 4 acuerdos para la promoción de la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26119	LabCiv. acuerdos para la organización de los vendedores informales	En proceso	-	-	En proceso de formulación, en construcción de estudio de mercado, mediante una selección abreviada de menor cuantía.	Se han realizado reuniones con promotor local para integración de iniciativa en proceso de formulación.	N/A
2055	Realizar 4 acuerdos para la promoción de la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26120	LabCiv. acuerdos para mejorar el bienestar e integración del vendedor informal	En proceso	-	-	En proceso de formulación, en construcción de estudio de mercado, mediante una selección abreviada de menor cuantía.	Se han realizado reuniones con promotor local para integración de iniciativa en proceso de formulación.	N/A
2058	Incluir 250 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Registro autónomo	22067	Seguridad por Tunjuelito	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulación, mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía, en construcción de estudio de mercado.	Se han realizado reuniones con promotor local, incluyendo propuesta en proceso de formulación.	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Laboratorio Cívico	26305	Labciv. danza y liderazgo, paz y convivencia	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion, mediante Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, en contruccion de estudio de mercado.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación publica. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	22772	Programa formación como primer respondiente en el manejo de emociones en la comunidad de Tunjuelito	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta licitación publica. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
2069	Fortalecer 150 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22735	Dotando las escuelas	En proceso	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion mediante Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.	Se han realizado mesas de concertacion con promotor e IDPAC	Se encuentra en revision con criterios del sector toda vez que estas escuelas tienen animo de lucro en su actividad.
2218	Realizar 2 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26311	Labciv. ciclo de formación en gestión del riesgo y cambio climático	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta Seleccion Abreviada de Menor Cuantia. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A
2218	Desarrollar 1 intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	Laboratorio Cívico	26303	Labciv. vigías del riesgo de Tunjuelito	En proceso	-	-	El fondo de desarrollo local de Tunjuelito realizó proceso de formulación y aprobación en comité de contratación de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia que, incluye esta iniciativa de Presupuestos participativos.	Se realizaron dos reuniones con constructores locales, para desarrollar la iniciativa en esta Seleccion Abreviada de Menor Cuantia. Posteriormente se realizó socialización de estudios previos	N/A