

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Septiembre 30 de 2023  
Localidad: Kennedy

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
65	45	69,2%	\$10.934

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
En proceso de contratación	20	30,77%
Contratada	9	13,8%
En ejecución	33	50,8%
Materializada	3	4,6%
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	15	9	60,0%	\$468
GOBIERNO	10	10	100,0%	\$3.747
MUJERES	9	2	22,2%	\$914
AMBIENTE	8	8	100,0%	\$1.704
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	6	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	6	6	100,0%	\$1.513
GESTIÓN PÚBLICA	5	5	100,0%	\$1.100
HÁBITAT	4	4	100,0%	\$1.489
MOVILIDAD	2	1	50,0%	-
<b>Total general</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$10.934</b>

\*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$218	24770	Copa libertadores Bogotá	Materializada
			25791	Fest Kennedy infantil	Materializada
			26678	LabDif.Minga negra afrocolombiana a través del deporte	En ejecución
			26691	LabDif.JUEGOS TRADICIONALES RROM DE KENNEDY	Materializada
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	\$250	26220	LabCiv. circuito carnavalero por la diversidad la paz y convivencia para vivir sabroso	En ejecución
			26222	LabCiv. festival intercultural saberes y sabores	En ejecución
			26676	LabDif.JUNTANZA INTERCULTURAL EXPRESIONES ARTISTICO-CULTURALES GASTRONOMICOS DE SABERES INDIGENAS	En ejecución
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$785	26683	LabDif. Carnaval negro afrocolombiano de la localidad de Kennedy	En ejecución
			26690	LabDif. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO RROM O GITANO	En ejecución
			20219	Huerta urbana comida sana.	Contratada
			26667	LabDif.FORTEALECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS INDIGENAS	Contratada
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$1.513	24947	Mi pasión es arte para construir tejido social	En ejecución
			26664	LabDif. MUJERES JOVENES TRANSFORMACION PRODUCTIVA	En ejecución
			26672	LabDif. FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EMPRENDEMIENTOS Y MIPYMES LOCALES.	En ejecución
			26681	LabDif. La comunidad negra afrocolombiana reactivando desde los saberes	En ejecución
			26689	LabDif.FORTEALECIMIENTO EMPRENDEDOR PARA LA KUMPANIA DE BOGOTÁ	En ejecución
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$1.100	26520	LabCiv. tejido para la paz de Kennedy	En ejecución
			26665	LabDif.SEMILLEROS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VIDAS	En ejecución
			26671	LabDif.CINEFORO: LOS PUEBLOS INDIGENAS ENTRE LA PAZ Y LA MEMORIAL	En ejecución
			26680	LabDif.Recordando nuestro territorio a través de paz, memoria y reconciliación	En ejecución
			26692	LabDif.CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA VERDAD REPARACIÓN INTEGRAL PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA EL PUEBLO RROM	En ejecución
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$390	26687	LabDif.Escuela de formación artística para personas palenqueras	En ejecución
			26190	LabCiv. diplomado, prevención de la violencia intrafamiliar.	En ejecución
			20421	Recicla crea y vende	En ejecución
			22068	Creando conciencia ambiental y animal desde la radio	Contratada
			24451	Festreciclando	En ejecución
			26570	LabDif.RECLAMANDO SABERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA	En ejecución
2119	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$524	21870	Nacimiento verde de villa de la loma	Contratada
			21880	Recuperación de espacio villa nelly	Contratada
			23301	Corredor eco pedagógico; guaricha tejiendo territorios por techovia	Contratada
			26668	LabDif.RECORRIDO ANCESTRAL DE ARMONIZACIÓN EN SITIOS SAGRADOS DE KENNEDY.	Contratada
			26677	LabDif.Reconociendo y recorriendo nuestro territorio en Uramba	Contratada
			26685	LabDif. EDUCACIÓN AMBIENTAL ARTÍSTICA TECHOVIA	Contratada
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	\$919	26228	LabCiv. semillero comunal	En ejecución
			26230	LabCiv. desarrollar actividades pedagógicas	En ejecución
			26684	LabDif.KENNEDY JOVEN EXPERIENCIA FORMADORA DEL CLU	En ejecución
			26686	LabDif.Formación en política pública afro	En ejecución
			26688	LabDif.Escuela de formación: CONMEMORACIÓN DIÁSPORA PALENQUERA en Kennedy	En ejecución
			26138	LabCiv. juntas unidas dignificando las comunidades	En ejecución
			26151	LabCiv. renovación de tecnología por el tejido social	En ejecución
			24859	Fortalecimiento de organizaciones sociales consejo barras futboleras Kennedy	En ejecución
			25755	El diálogo social para el desarrollo comunitario	En ejecución
2125	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	\$250	26208	LabCiv. ferias artesanales castilla	En ejecución
			26208	LabCiv. ferias artesanales castilla	En ejecución
			25979	Pedaleando con las barras	En ejecución
			26213	LabCiv. formalización de vendedores informales de la tercera edad	En ejecución
			26213	LabCiv. formalización de vendedores informales de la tercera edad	En ejecución
			5001	Dotar 40 sedes de salones comunales.	En ejecución
			51024	Fortalecer 320 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	En ejecución
			5250	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	En ejecución
			5425	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	En ejecución
			5600	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a circuitos económicos productivos de la ciudad.	En ejecución

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	24770	Copa libertadores Bogotá	Materializada	240	Comunidad en general	Iniciativa ejecutada de acuerdo lo estipulado. Carta de Materializacion OK	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	25791	Fest Kennedy infantil	Materializada	100	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Iniciativa ejecutada de acuerdo a lo estipulado con el promotor. Pendiente carta de materializacion	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26666	LabDif.FESTIVAL RECREEDEPORTIVO DE PUEBLOS INDIGENAS KENNEDY	En proceso de contratación	-	-	Se espera poder adicionar al contrato de royal para su ejecución, sin embargo a la fecha continua en proceso. Pendiente solicitud de adición para finales de octubre y principios de noviembre.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26678	LabDif.Minga negra afrocolombiana a través del deporte	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	Pendiente terminacion ejecucion el 3 de Octubre, falta desarrollar la actividad 5 x5	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26691	LabDif.JUEGOS TRADICIONALES RROM DE KENNEDY	Materializada	-	Pertenencia étnica/Rrom	Iniciativa ejecutada de acuerdo a lo concertado con las comunidades, fecha de ejecucion 26/08/2023	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26676	LabDif.JUNTANZA INTERCULTURAL EXPRESIONES ARTISTICO-CULTURALES GASTRONOMICOS DE SABERES INDIGENAS	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Indígenas	Iniciativa en ejecucion FDLK -CIA-514-223, La comunidad ya ajusto documento a la SDC, ya estan en proceso de formacion para recibir el estimulo	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26683	LabDif.Carnaval negro afrocolombiano de la localidad de Kennedy	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	Iniciativa en ejecucion FDLK -CIA-514-223, La comunidad ya ajusto documento a la SDC, ya estan en proceso de formacion para recibir el estimulo	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26690	LabDif.CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIÓN DEL PUEBLO RROM O GITANO	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Rrom	Iniciativa en ejecucion FDLK -CIA-514-223, La comunidad ya ajusto documento a la SDC, ya estan en proceso de formacion para recibir el estimulo	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Cívico	26220	Labciv. circuito carnavalero por la diversidad la paz y convivencia para vivir sabroso	En ejecución	-	Comunidad en general	Iniiciativa en ejecucion en el Convenio FDLK -CIA-514-2023, ya se realizaron los giros de presupuesto a la SDC para que ellos realicen el desembolso a los promotores y realicen la ejecucion de las actividades. La Secretaria de Cultura esta empezando a emi	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Cívico	26222	Labciv. festival intercultural saberes y sabores	En ejecución	-	Comunidad en general	Iniciativa en ejecucion en el Convenio FDLK -CIA-514-2023, ya se realizaron los giros de presupuesto a la SDC para que ellos realicen el desembolso a los promotores y realicen la ejecucion de las actividades. La Secretaria de Cultura esta empezando a emit	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	20219	Huerta urbana comida sana.	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, se encuentra en proceso de evaluacion de ofertas, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26667	LabDif.FORTEALECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS INDIGENAS	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, se encuentra en proceso de evaluacion de ofertas, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	24947	Mi pasión es arte para construir tejido social	En ejecución	-	Comunidad en general	Se realizo prorrogga hasta el 31 de octubre de 2023 Identificar No. de personas priorizadas hasta la fase de capitalización, pues las mismas se pueden entender como beneficiarias. Se espera realizar barrido y tener el cumplimiento de la meta para el 15 de	Demoras en el cumplimiento de los modulos de capitalizacion por parte de las unidades productivas beneficiarias.
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26664	LabDif.MUJERES JOVENES TRANSFORMACION PRODUCTIVA	En ejecución	-	Transcurrir vital/Juventud	Incluida en el contrato CIA 544/223, Operador Propais - Ya se dio inicio con la priorizacion de las unidades productivas, ya se encuentran inscritas dentro del programa la primera corte, se espera terminar con la segunda corte, no hay fecha establecida po	Demoras en el cumplimiento de los modulos de formacion por parte de las unidades productivas
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26672	LabDif.FORMACION PARA EL FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EMPRENDIMEINTOS Y MIPYMES LOCALES.	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Indígenas	Se adicionara al contrato de la Universidad Distrital	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26681	LabDif.La comunidad negra afrocolombiana reactivando desde los saberes	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	Se adicionara al contrato de la Universidad Distrital	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26689	LabDif.FORTEALECIMIENTO EMPRENDEDOR PARA LA KUMPANIA DE BOGOTÁ	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Rrom	Se priorizaron 6 unidades productivas de Pro-Rrom y 6 de Comunidad La propuesta del pueblo Rrom se encuentara en el contrato CPS-799-222, Corazones Productivos 2.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Diferencial	26673	LabDif.UN RESPIRO PARA LA AUTONOMIA DE LAS MUJERES INDIGENAS	En proceso de contratación	-	-	Paso a comité de contratacion el 18/8/223, se tiene prevista publicacion en Secop para la primera semana de Octubre	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26191	Labciv. fortalecimiento estrategia de cuidado local	En proceso de contratación	-	-	Se unieron en la licitacion publica LP12 de 223, actualmente se estan recepcionando observaciones al pliego de condiciones, el 15 de septiembre se da respuesta al proyecto de pliego	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26665	LabDif.SEMILLEROS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VIDAS	En ejecución	-	Transcurrir vital/Juventud	Ya se encuentra publicada en Secop con Nro de Proceso FDLK-LP-5-223, Adjudicado el 1 de Agosto UT Paz y Reconciliacion, Acta de inicio del 25/9/223, se encuentra en fase de alistamiento	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26671	LabDif.CINEFORO: LOS PUEBLOS INDIGENAS ENTRE LA PAZ Y LA MEMORIAL.	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Indígenas	Ya se encuentra publicada en Secop con Nro de Proceso FDLK-LP-5-223, Adjudicado el 1 de Agosto UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/9/223, se encuentra en fase de alistamiento	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26680	LabDif.Recordando nuestro territorio a través de paz, memoria y reconciliación	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	Ya se encuentra publicada en Secop con Nro de Proceso FDLK-LP-5-223, Adjudicado el 1 de Agosto UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/9/223, se encuentra en fase de alistamiento	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26692	LabDif.CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA VERDAD REPARACIÓN INTEGRAL PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA EL PUEBLO RROM	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Rrom	Ya se encuentra publicada en Secop con Nro de Proceso FDLK-LP-5-223, Adjudicado el 1 de Agosto UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/9/223, se encuentra en fase de alistamiento	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26520	Labciv. tejido para la paz de Kennedy	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya se encuentra publicada en Secop con Nro de Proceso FDLK-LP-5-223, Adjudicado el 1 de Agosto UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/9/223	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26675	LabDif.PRIMER CONGRESO DE MUJERES INDIGENAS: ¿QUE HACEN LAS MUEJRES INDIGENAS EN KENNEDY?	En proceso de contratación	-	-	Paso a comite de contratacion el 18/8/223, se tiene prevista publicacion en Secop para la primera semana de Octubre	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26682	LabDif.Mujeres afro, ni una más....	En proceso de contratación	-	-	Paso a comite de contratacion el 18/8/223, se tiene prevista publicacion en Secop para la primera semana de Octubre	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26687	LabDif.Escuela de formación artística para personas palenqueras	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras	Se firma CI con la UD, CI 578-223, Proceso FDLK-CI-578-223,Se tiene prevista primera reunion con promotores para la primera semana de Septiembre	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26176	Labciv. mujer empoder-arte	En proceso de contratación	-	-	Se unieron en la licitacion publica LP12 de 223, actualmente se estan recepcionando observaciones al pliego de condiciones.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26178	Labciv. mujeres productoras confeccionistas - Kennedy	En proceso de contratación	-	-	Se unieron en la licitacion publica LP12 de 223, actualmente se estan recepcionando observaciones al pliego de condiciones, el 15 de septiembre se da respuesta al proyecto de pliego	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26674	LabDif.MINGA LAS MUJERES EN MINGA POR LA VIDA	En proceso de contratación	-	-	Paso a comite de contratacion el 18/8/223, se tiene prevista publicacion en Secop para la primera semana de Octubre	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26190	Labciv. diplomado, prevención de la violencia intrafamiliar.	En ejecución	-	Comunidad en general	Iniciativa incluida en el CI-556-223 con la Universidad Distrital , Ya se firmo acta de inicio, se encuentran en fase de Alistamiento	Ninguna
2115	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Laboratorio Cívico	26208	Labciv. ferias artesanales castilla	En ejecución	-	Comunidad en general	Contrato CPS 68-223 El Operador Gerencia y Direccion de Proyectos SAS, ya se encuentra en proceso de reunion con los promotores	Ninguna
2115	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	25979	Pedaleando con las barras	En ejecución	-	Comunidad en general	Contrato CPS 68-223 El Operador Gerencia y Direccion de Proyectos SAS, ya se encuentra en proceso de reunion con los promotores	Ninguna
2115	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26213	Labciv. formalización de vendedores informales de la tercera edad	En ejecución	-	Transcurrir vital/Adultez	Contrato CPS 68-223 El Operador Gerencia y Direccion de Proyectos SAS, ya se encuentra en proceso de reunion con los promotores	Ninguna
2118	Intervenir 4000 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26192	Labinfra.kpa-001 puente 24119394 - Jazmín occidental	En proceso de contratación	-	-	Iniciativa incluida en el COP 815/2022, Contratista PAVIMENTOS TECNICOS, Proceso en Secop FDLK-LP-18-2022	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	20421	Recicla crea y vende	En ejecución	-	Comunidad en general	Nro de Proceso FDLK-LP-1-2023, Contratista UT BDG-DKM 2023, Acta de inicio del 11/9/2023 Contrato Nro 612-2023, en fase de alistamiento	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22068	Creando conciencia ambiental y animal desde la radio	Contratada	-	-	Nro de Proceso FDLK-LP-1-2023, Contratista UT BDG-DKM 2023, Acta de inicio del 11/9/2023 Contrato Nro 612-2023, en fase de alistamiento	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	24451	Festireciclado	En ejecución	-	Comunidad en general	Nro de Proceso FDLK-LP-1-2023, Contratista UT BDG-DKM 2023, Acta de inicio del 11/9/2023 Contrato Nro 612-2023, en fase de alistamiento	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26670	LabDif.RECICLANDO SABERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Indígenas	Nro de Proceso FDLK-LP-1-2023, Contratista UT BDG-DKM 2023, Acta de inicio del 11/9/2023 Contrato Nro 612-2023, en fase de alistamiento	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	21870	Nacimiento verde de villa de la loma	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy, Pendiente Acta de inicio	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	21880	Recuperación de espacio villa nelly	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy, Pendiente Acta de inicio	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	23301	Corredor eco pedagógico; guaricha tejiendo territorios por techotiva LabDif.RECORRIDO	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy, Pendiente Acta de inicio	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26668	ANCESTRAL DE ARMONIZACION EN SITIOS SAGRADOS DE KENNEDY. LabDif.Reconociendo y	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy, Pendiente Acta de inicio	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26677	recorriendo nuestro territorio en Urumba LabDif. EDUCACIÓN	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy, Pendiente Acta de inicio	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26685	AMBIENTAL ARTÍSTICA TECHOTIVA	Contratada	-	-	Cargada en Secop con nro de proceso FDLK-LP-9-223, Adjudicado el 15/9/223 Operador Consorcio Ambiental Kennedy, Pendiente Acta de inicio	Ninguna
2150	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Registro autónomo	24010	"mayor conocimiento, mejor convivencia", código nacional de seguridad y convivencia ciudadana	En proceso de contratación	-	-	Se publico en SECOP el 7 de septiembre, La audiencia de Adjudicacion es el Martes 24 de octubre	Ninguna
2150	Beneficiar 800 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	20428	Semillas de cambio y frutos de paz	En proceso de contratación	-	-	Se publico en SECOP el 7 de septiembre, La audiencia de Adjudicacion es el Martes 24 de octubre	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26684	LabDif.KENNEDY JOVEN EXPERIENCIA FORMADORA DEL CLJ	En ejecución	-	Transcurrir vital/Juventud	Ya se envio a la Universidad Nacional el contacto de todos los promotores y pendiente definir la fecha de reunión para fase de alistamiento	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26686	LabDif.Formación en política pública afro	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Afrodescendientes	Ya se envio a la Universidad Nacional el contacto de todos los promotores y pendiente definir la fecha de reunión para fase de alistamiento	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26688	LabDif.Escuela de formación: CONMEMORACIÓN DIÁSPORA PALENQUERA en Kennedy	En ejecución	-	Pertenencia étnica/Palenuqueros y palenqueras	Ya se envio a la Universidad Nacional el contacto de todos los promotores y pendiente definir la fecha de reunión para fase de alistamiento	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Cívico	26228	Labciv. semillero comunal	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya se envio a la Universidad Nacional el contacto de todos los promotores y pendiente definir la fecha de reunión para fase de alistamiento	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Cívico	26230	Labciv. desarrollar actividades pedagógicos	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya se envio a la Universidad Nacional el contacto de todos los promotores y pendiente definir la fecha de reunión para fase de alistamiento	Ninguna
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	Laboratorio Cívico	26138	Labciv. juntas unidas dignificando las comunidades	En ejecución	-	Comunidad en general	Se encuentra en proceso de entrega de las dotaciones de las JAC	Ninguna
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	Laboratorio Cívico	26151	Labciv. renovación de tecnología por el tejido social	En ejecución	-	Comunidad en general	Se encuentra en proceso de entrega de las dotaciones de las JAC	Ninguna
2173	Fortalecer 320 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24859	Fortalecimiento de organizaciones sociales consejo barras futboleras Kennedy	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya se envio a la Universidad Nacional el contacto de todos los promotores y pendiente definir la fecha de reunión para fase de alistamiento	Ninguna
2173	Fortalecer 320 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25755	El diálogo social para el desarrollo comunitario	En ejecución	-	Comunidad en general	Ya se envio a la Universidad Nacional el contacto de todos los promotores y pendiente definir la fecha de reunión para fase de alistamiento	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26196	Labinfra.kp-001 parque desarrollo altamar 08- 156	En proceso de contratación	-	-	Proceso Nro FDLK-LP-1-2023 ya publicado en secop, Pendiente proceso de adjudicacion	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26198	Labinfra.kp-003 parque las brisas 08-231	En proceso de contratación	-	-	Proceso Nro FDLK-LP-1-2023 ya publicado en secop, Pendiente proceso de adjudicacion	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26199	Labinfra.kp-004 parque carvajal 08-409	En proceso de contratación	- -		Proceso Nro FDLK-LP-1-2023 ya publicado en secop, Pendiente proceso de adjudicacion	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26200	Labinfra.kp-005 parque la llanura 08-406	En proceso de contratación	- -		Proceso Nro FDLK-LP-1-2023 ya publicado en secop, Pendiente proceso de adjudicacion	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26202	Labinfra.kp-007 parque villa claudia 08-191	En proceso de contratación	- -		Proceso Nro FDLK-LP-1-2023 ya publicado en secop, Pendiente proceso de adjudicacion	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	Laboratorio Cívico	26168	Labciv. dotaciones tecnológicas para grupos de ciudadanos en Kennedy	En proceso de contratación	- -		Se publico en SECOP el 7 de septiembre, La audiencia de Adjudicacion es el Martes 24 de octubre	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Diferencial	26669	LabDif.FORTALCIMIENTOESTRUCTURAJUSTICIAPROPIADESDE COSMOVISIONINDIGENAHABLEMOSDEDERECHOJUSTICIAPROPIA	En proceso de contratación	- -		Se publico en SECOP el 7 de septiembre, La audiencia de Adjudicacion es el Martes 24 de octubre	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Diferencial	26679	LabDif.Talleres de sensibilización sobre la discriminación racial	En proceso de contratación	- -		Se publico en SECOP el 7 de septiembre, La audiencia de Adjudicacion es el Martes 24 de octubre	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Cívico	26171	Labciv. dotaciones y acuerdos comunitarios para la convivencia intercultural	En proceso de contratación	- -		Se unieron en la licitacion publica LP12 de 2023, actualmente se estan recepcionando observaciones al pliego de condiciones.	Ninguna