

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Diciembre 31 de 2023
Localidad: Kennedy

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
65	64	98,5%	\$18.156

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

ESTADO	No._Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	1	1,54%
Contratada	11	16,9%
En ejecución	44	67,7%
Materializada	9	13,8%
Total	65	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	15	15	100,0%	\$5.336
GOBIERNO	10	10	100,0%	\$2.722
MUJERES	9	9	100,0%	\$2.339
AMBIENTE	8	8	100,0%	\$1.704
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	6	6	100,0%	\$929
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	6	6	100,0%	\$2.113
GESTIÓN PÚBLICA	5	5	100,0%	\$1.100
HÁBITAT	4	4	100,0%	\$1.489
MOVILIDAD	2	1	50,0%	\$425
Total general	65	64		\$18.156

*Propuestas con avance en estado "contratada", "En ejecución" o "materializada".

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$218	24770	Copa libertadores Bogotá	Materializada
			25791	Fest Kennedy infantil	Materializada
			26666	LabDif FESTIVAL RECRODEPORTIVO DE PUEBLOS INDIGENAS KENNEDY	Contratada
			26578	LabDif Minga negra afrocolombiana a través del deporte	Contratada
			26691	LabDif JUEGOS TRADICIONALES RROM DE KENNEDY	Contratada
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	\$250	26220	LabDif. Circuito carnavalero por la diversidad la paz y convivencia para vivir sabroso	Materializada
			26222	LabDif. Festival intercultural saberes y sabores	Materializada
			26676	LabDif. JUNTA INTERCULTURAL EXPRESIONES ARTISTICO-CULTURALES	Materializada
			26683	GASTRONOMICOS DE SABERES INDIGENAS	Materializada
			26688	LabDif. Carnaval negro afrocolombiano de la localidad de Kennedy	En ejecución
			26690	LabDif. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO RROM O GITANO	En ejecución
			20219	Huerta urbana comida sana.	En ejecución
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$785	26667	LabDif.FORTALECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS INDIGENAS	En ejecución
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$1.513	24947	Mi pasión es arte para construir tejido social	Materializada
			26664	LabDif. MUJERES JOVENES TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	En ejecución
			26672	LabDif.FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EMPRENDEIMIENTOS Y MIPYMES LOCALES.	En ejecución
			26681	LabDif.La comunidad negra afrocolombiana reactivando desde los saberes	En ejecución
			26689	LabDif.FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR PARA LA KUMPANIA DE BOGOTÁ	Materializada
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$353	26191	LabDif. fortalecimiento estrategia de cuidado local	En ejecución
			26573	LabDif. UN RESPIRO PARA LA AUTONOMIA DE LAS MUJERES INDIGENAS	En ejecución
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$1.100	26520	LabDif. tejido para la paz de Kennedy	En ejecución
			26665	LabDif.SEMILLEROS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VIDAS	Contratada
			26671	LabDif.CINEFORO: LOS PUEBLOS INDIGENAS ENTRE LA PAZ Y LA MEMORIAL	En ejecución
			26680	LabDif.Recordando nuestro territorio a través de paz, memoria y reconciliación	En ejecución
			26692	LabDif.CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA VERDAD REPARACIÓN INTEGRAL PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA EL PUEBLO RROM	En ejecución
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$310	26176	LabDif. mujer empoder-arte	En ejecución
			26178	LabDif. mujeres productoras confeccionistas - Kennedy	En ejecución
			26675	LabDif.PRIMER CONGRESO DE MUJERES INDIGENAS: ¿QUE HACEN LAS MUJERES INDIGENAS EN KENNEDY?	En ejecución
			26682	LabDif.Mujeres afro, ni una más...	En ejecución
			26687	LabDif.Escuela de formación artística para personas palenqueras	En ejecución
			26190	LabDif. diplomado, prevención de la violencia intrafamiliar.	En ejecución
			26674	LabDif.MINGA LAS MUJERES EN MINGA POR LA VIDA	En ejecución
			20421	Recicla crea y vende	En ejecución
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$1.489	22068	Creando conciencia ambiental y animal desde la radio	En ejecución
			24451	Festreciclando	En ejecución
			26670	LabDif.RECICLANDO SABERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA	En ejecución
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	\$919	21870	Nacimiento verde de villa de la loma	En ejecución
			21880	Recuperación de espacio villa nelly	En ejecución
			23301	Corredor eco pedagógico; guaricha tejendo territorios por techotva	En ejecución
			26668	LabDif.RECORRIDO ANCESTRAL DE ARMONIZACIÓN EN SITIOS SAGRADOS DE KENNEDY.	En ejecución
			26677	LabDif.Reconociendo y recorriendo nuestro territorio en Uramba	En ejecución
			26685	LabDif. EDUCACIÓN AMBIENTAL ARTÍSTICA TECHOTIVA	Contratada
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$946	26228	LabDif. semillero comunal	En ejecución
			26230	LabDif. desarrollar actividades pedagógicas	En ejecución
			26684	LabDif.KENNEDY JOVEN EXPERIENCIA FORMADORA DEL CLU	En ejecución
			26686	LabDif.Formación en política pública afro	En ejecución
			26688	LabDif.Escuela de formación: CONMEMORACIÓN DIÁSPORA PALENQUERA en Kennedy	En ejecución
			26138	LabDif. juntas unidas dignificando las comunidades	Materializada
			26151	LabDif. renovación de tecnología por el tejido social	Materializada
			24859	Fortalecimiento de organizaciones sociales consejo barras futboleras Kennedy	En ejecución
			25755	El diálogo social para el desarrollo comunitario	En ejecución
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	\$4.868	26196	LabInfra.kp-001 parque desarrollo altamar 08- 156	Contratada
			26198	LabInfra.kp-003 parque las brisas 08-231	Contratada
			26199	LabInfra.kp-004 parque carvajal 08-409	Contratada
			26200	LabInfra.kp-005 parque la llanura 08-406	Contratada
			26202	LabInfra.kp-007 parque villa claudia 08-191	Contratada
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad. Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	\$465	26168	LabDif. dotaciones tecnológicas para grupos de ciudadanos en Kennedy	En ejecución
			26171	LabDif. dotaciones y acuerdos comunitarios para la convivencia intercultural	En ejecución
			26669	LabDif.FORTALCIMIENTOESTRUCTURALJUSTICIAAPROPIADESDCOSMOVISIONINDIGENAHABIT	En ejecución
			26679	LabDif.Talleres de sensibilización sobre la discriminación racial	En ejecución
2115	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios. Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	\$250	26208	LabDif. ferias artesanales castilla	En ejecución
			25979	Pedaleando con las barras	En ejecución
			26213	LabDif. formalización de vendedores informales de la tercera edad	En ejecución

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	24770	Copa libertadores Bogotá	Materializada	240	Comunidad en general	Iniciativa ejecutada de acuerdo lo estipulado. Carta de Materializacion OK	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	25791	Fest Kennedy infantil	Materializada	1.500	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	Iniciativa ejecutada de acuerdo a lo estipulado con el promotor. Carta de Materializacion OK	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26666	LabDif.FESTIVAL RECREODEPORTIVO DE PUEBLOS INDIGENAS KENNEDY	Contratada	-	-	Se espera poder adicionar al contrato de Royal Park para su ejecucion, sin embargo a la fecha continua en proceso.La Adicion queda en pie el dia 18/12/2023, Para iniciar ejecucion en Enero de 2024	Tramites Administrativos interno ALK
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26678	LabDif.Minga negra afrocolombiana a través del deporte	Contratada	-	-	Se espera poder adicionar al contrato de Royal Park para su ejecucion, sin embargo a la fecha continua en proceso.La Adicion queda en pie el dia 18/12/2023, Para iniciar ejecucion en Enero de 2024	Tramites Administrativos interno ALK
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26691	LabDif.JUEGOS TRADICIONALES RROM DE KENNEDY	Contratada	-	-	Se espera poder adicionar al contrato de Royal Park para su ejecucion, sin embargo a la fecha continua en proceso.La Adicion queda en pie el dia 18/12/2023, Para iniciar ejecucion en Enero de 2024	Tramites Administrativos interno ALK
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26676	LabDif.JUNTANZA INTERCULTURAL EXPRESIONES ARTISTICO-CULTURALES GASTRONOMICOS DE SABERES INDIGENAS	Materializada	170	Pertenencia étnica/Indígenas	Incluido en los procesos contractuales de la Alcaldía, Iniciativa Ya materializada el 10/12/2023	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26683	LabDif.Carnaval negro afrocolombiano de la localidad de Kennedy	En ejecución	-	-	Incluido en los procesos contractuales de la Alcaldía, Ya culminaron el proceso de formacion pre - requisito de la SDC, Ya cuenta con resolucion , se esta a la espera de ejecucion sobre el mes de Marzo de 2024	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26690	LabDif.CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIÓN DEL PUEBLO RROM O GITANO	En ejecución	-	-	Iniciativa en ejecucion en el Convenio FDLK -CIA-514-2023 Ya culminaron el proceso de formacion pre - requisito de la SDC, Ya cuenta con resolucion , se esta a la espera de ejecucion sobre el mes de Marzo de 2024	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Cívico	26220	Labciv. circuito carnavalero por la diversidad la paz y convivencia para vivir sabroso	Materializada	150	Comunidad en general	Iniciativa ya ejecutada Pendiente carta de materializacion	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Cívico	26222	Labciv. festival intercultural saberes y sabores	Materializada	170	Comunidad en general	Iniciativa ya ejecutada Pendiente carta de materializacion	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Registro autónomo	20219	Huerta urbana comida sana.	En ejecución	-	-	Ultima actividad el 22 de noviembre, reunion con la promotora y se explico la ejecucion y materializacion de la propuesta, fortalecer una huerta, proceso de inscripcion y convocatoria. 29 de Noviembre se inicio la fase de formacion , que culmina el 29 de f	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Laboratorio Diferencial	26667	LabDif.FORTALECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS INDIGENAS	En ejecución	-	-	El 29 de Noviembre se inicio la fase de formacion , que culmina el 29 de febrero. En Proceso de ejecucion	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Registro autónomo	24947	Mi pasión es arte para construir tejido social	Materializada	11	Comunidad en general	Se recibe un listado de 13 unidades productivas para priorizacion por parte del promotor. 7 no terminaron modulo de formacion, 2 en proceso de capitalizacion, 1 pendiente de resolucion, 1 capitalizacion al 75% y 2 rechazados. Se da por materializada la in	Demoras en el cumplimiento de los modulos de capitalizacion por parte de las unidades productivas beneficiarias.
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26664	LabDif.MUJERES JOVENES TRANSFORMACION PRODUCTIVA	En ejecución	-	-	Incluida en el contrato CIA 544/2023, Operador Propais, se priorizaron 20 unidades productivas, de las cuales 10 pasan a procesos de capitalizacion y 8 en proceso de formacion, se declaran desierto 2 unidades productivas, se tiene previsto un encuentro d	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26672	LabDif.FORMACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y MIPYMES LOCALES.	En ejecución	-	-	Se adiciono al contrato CIA 809-2022 de la Universidad Distrital, se encuentran en fase de recepcion de documentacion de los sabedores para la contratacion y posterior inicio de las actividades	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26681	LabDif.La comunidad negra afrocolombiana reactivando desde los saberes	En ejecución	-	-	Se adiciono al contrato CIA 809-2022 de la Universidad Distrital, se encuentran en fase de recepcion de documentacion de los sabedores para la contratacion y posterior inicio de las actividades	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Laboratorio Diferencial	26689	LabDif.FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR PARA LA KUMPANIA DE BOGOTÁ	Materializada	12	Pertenencia étnica/Rrom	Se priorizaron 6 unidades productivas de Pro-Rrom y 6 de Comunidad Union Romani La propuesta del pueblo Rrom se encuentra en ejecución en el contrato CPS-799-2022, Corazones Productivos 2. Se logra la Materialización de la iniciativa, se brinda asistencia	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Diferencial	26673	LabDif.UN RESPIRO PARA LA AUTONOMIA DE LAS MUJERES INDIGENAS	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26191	Labciv. fortalecimiento estrategia de cuidado local	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26665	LabDif.SEMILLEROS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE VIDAS	Contratada	-	-	Contratista UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/09/2023, Contrato Nro 627-2023. Se encuentra en Fase de Alistamiento	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26671	LabDif.CINEFORO: LOS PUEBLOS INDIGENAS ENTRE LA PAZ Y LA MEMORIAL	En ejecución	-	-	Contratista UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/09/2023, Contrato Nro 627-2023. Se encuentra en Fase de Alistamiento	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26680	LabDif.Recordando nuestro territorio a través de paz, memoria y reconciliación	En ejecución	-	-	Contratista UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/09/2023, Contrato Nro 627-2023. Se encuentra en Fase de Alistamiento	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Diferencial	26692	LabDif.CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA VERDAD REPARACIÓN INTEGRAL PAZ Y RECONCILIACIÓN PARA EL PUEBLO RROM	En ejecución	-	-	Contratista UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/09/2023, Contrato Nro 627-2023. Se encuentra en Fase de Alistamiento	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26520	Labciv. tejido para la paz de Kennedy	En ejecución	-	-	Contratista UT Paz y Renconciliacion, Acta de inicio del 25/09/2023, Contrato Nro 627-2023. Se encuentra en Fase de Alistamiento	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26675	LabDif.PRIMER CONGRESO DE MUJERES INDIGENAS: ¿QUE HACEN LAS MUEJRES INDIGENAS EN KENNEDY?	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26682	LabDif.Mujeres afro, ni una más....	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26687	LabDif.Escuela de formación artística para personas palenqueras	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26176	Labciv. mujer empoder-arte	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26178	Labciv. mujeres productoras confeccionistas - Kennedy	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26674	LabDif.MINGA LAS MUJERES EN MINGA POR LA VIDA	En ejecución	-	-	Proceso FDLK-LP-012-2023, Adjudicado el 19/10/2023 Contrato Nro CPS-645-2023, Contratista ASCODES, ya paso a ejecucion, se realizaron 3 reuniones con el operador se encuentra en fase de alistamiento.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26190	Labciv. diplomado, prevención de la violencia intrafamiliar.	En ejecución	-	-	Iniciativa incluida en el CI-556-2023 con la Universidad Distrital , Ya se firmo acta de inicio Ya se realizo la contratacion de los profesionales segun validacion de las HV, se tiene proyectada iniciar capacitaciones en Enero de 2024. A la fecha ya se ad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2115	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	Laboratorio Cívico	26208	Labciv. ferias artesanales castilla	En ejecución	-	-	Incluida en los procesos contractuales de la alcaldía, Se encuentra en etapa de definición de inversión del recurso, caracterización de las unidades productivas artesanales.	Ninguna
2115	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios	Registro autónomo	25979	Pedaleando con las barras	En ejecución	-	-	Se define lista de actividades, una vez concertados los elementos a entregar se procede con el evento "rodada" que se tiene previsto para marzo del 2024. Se deja como observación que por época de Diciembre se realizó la suspensión del contrato ya que es	Ninguna
2115	Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	Laboratorio Cívico	26213	Labciv. formalización de vendedores informales de la tercera edad	En ejecución	-	-	Incluida en los procesos contractuales de la alcaldía, se tiene previsto 2 enfoques, oferta institucional y feria de servicios para vendedores informales de tercera edad donde se incluyan temas culturales como parte del componente de bienestar social.se	La concertación con el promotor ya que no tiene claro lo que desea ejecutar.
2118	Intervenir 4000 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	Laboratorio de Infraestructura	26192	Labinfra.kpa-001 puente 24119394 - Jazmin occidental	Imposible ejecución (inviabile)	-	-	Informalmente Metro de Bogota informo que este puente va ser intervenido, por lo cual no es posible ejecutarlos por pp en alcaldía. Se hizo la solicitud formal de concepto tecnico bajo radicado Nro .20235820302611	Imposible Ejecucion por concepto tecnico
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	20421	Recicla crea y vende	En ejecución	-	-	Ultima actividad el 17 de noviembre, reunion con la promotora, aprobacion de las HV que haran parte de la materializacion de la propuestas, ya se han realizado 5 capacitaciones el dia desde el 6 al 16 de diciembre, se encuentra pronto a su materializacion	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22068	Creando conciencia ambiental y animal desde la radio	En ejecución	-	-	Ultima actividad el 11 de Diciembre, Se envio correo a la promotora con las fechas de las actividades mediante las cuales se dara la materializacion de su iniciativa que se tiene previstos para marzo de 2024 y en enero se hacen las interacciones con los co	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	24451	Festireciclado	En ejecución	-	-	Ultima actividad el 11 de Diciembre, Se envio correo a la promotora con las fechas de las actividades mediante las cuales se dara la materializacion de su iniciativa que se tiene previstos para marzo de 2024	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Laboratorio Diferencial	26670	LabDif.RECICLANDO SABERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA	En ejecución	-	-	Se hizo reunion con las comunidades el 13 de Diciembre se concerto con las comunidades y la ALK para que esta propuestas fueran materializadas en 1 solos proceda junto con la 26668 RECORRIDO ANCESTRAL DE ARMONIZACION EN SITIOS SAGRADOS DE KENNEDY.	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	21870	Nacimiento verde de villa de la loma	En ejecución	-	-	Se realizo reunion con el promotor inicial el 22/11 y este tomo la decisión de renunciar a su papel de promotor y cedio la iniciativa a Jose Vicente torres, Se adjunta comunicacion formal para entrega a SDG quien es de su misma comunidad, pendiente hacer	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	21880	Recuperación de espacio villa nelly	En ejecución	-	-	Ultima actividad el 22 de noviembre, reunion con la promotora. Participa en la fase de formacion desde el 15/01/2024 "	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Registro autónomo	23301	Corredor eco pedagógico; guaricha tejiendo territorios por techotiva	En ejecución	-	-	Ultima actividad el 17 de noviembre, reunion con la promotora. Participa en la fase de formacion desde el 15/01/2024	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26668	LabDif.RECORRIDO ANCESTRAL DE ARMONIZACION EN SITIOS SAGRADOS DE KENNEDY.	En ejecución	-	-	Se hizo reunion con las comunidades el 13 de Diciembre se concerto con las comunidades y la ALK para que esta propuestas fueran materializadas en 1 solos proceda junto con la Reciclando saberes en defensa de la madre tierra - 26670	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26677	LabDif.Reconociendo y recorriendo nuestro territorio en Uramba	En ejecución	-	-	Ultima actividad el 17 de noviembre, reunion con la promotora, participa en la fase de formacion desde el 15/01/2024	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26685	LabDif. EDUCACIÓN AMBIENTAL ARTÍSTICA TECHOTIVA	Contratada	-	-	Ultima actividad el 17 de noviembre, reunion con la promotora participa en la fase de formacion desde el 15/01/2024	Ninguna
2150	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Registro autónomo	24010	"mayor conocimiento, mejor convivencia", código nacional de seguridad y convivencia ciudadana	Contratada	-	-	Iniciativa a ejecutarse con el CRP 2418 - IKALA	La presente iniciativa se tenia previsto ejecutarla por el convenio con IDIPRON sin embargo por su misionalidad y competencia no le permite ejecutar estas iniciativas. Por lo anterior se tiene previsto realizar su ejecucion por medio del proyecto 2181, me

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2150	Beneficiar 800 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Registro autónomo	20428	Semillas de cambio y frutos de paz	En ejecución	-	-	Iniciativa a ejecutarse con el CRP 2418 - IKALA	La presente iniciativa se tenía previsto ejecutarla por el convenio con IDIPRON sin embargo por su misionalidad y competencia no le permite ejecutar estas iniciativas. Por lo anterior se tiene previsto realizar su ejecución por medio del proyecto 2181, me
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26684	LabDif.KENNEDY JOVEN EXPERIENCIA FORMADORA DEL CLJ	En ejecución	-	-	Se realizo reunion el en noviembre , ya la UN emitio la resolucion, los promotores estan en espera del desembolso para iniciar actividades	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26686	LabDif.Formación en política pública afro	En ejecución	-	-	Reunion programada para el día 20/12/2023, se solicito ajustar propuesta presupuestal por parte de las comunidades, se escalo el tema con la DAE, para revisar cnccepto tecnico sobre las pretenciones economicas de las comunidades	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Diferencial	26688	LabDif.Escuela de formación: CONMEMORACIÓN DIÁSPORA PALENQUERA en Kennedy	En ejecución	-	-	Se realizo reunion el 15/11/2023 , ya la UN emitio la resolucion, los promotores estan en espera del desembolso para iniciar actividades	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Cívico	26228	Labciv. semillero comunal	En ejecución	-	-	Se realizo reunion el 15/11/2023 , ya la UN emitio la resolucion, los promotores estan en espera del desembolso para iniciar actividades	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Laboratorio Cívico	26230	Labciv. desarrollar actividades pedagógicos	En ejecución	-	-	Se realizo reunion el 15/11/2023 , ya la UN emitio la resolucion, los promotores estan en espera del desembolso para iniciar actividades	Ninguna
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	Laboratorio Cívico	26138	Labciv. juntas unidas dignificando las comunidades	Materializada	-	Comunidad en general	Incluida en los procesos contractuales de la Alcaldía, Se ejecuta de acuerdo a lo solicitado por la comunidad.	Ninguna
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	Laboratorio Cívico	26151	Labciv. renovación de tecnología por el tejido social	Materializada	-	Comunidad en general	Incluida en los procesos contractuales de la Alcaldía, Se ejecuta de acuerdo a lo solicitado por la comunidad.	Ninguna
2173	Fortalecer 320 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24859	Fortalecimiento de organizaciones sociales consejo barras futboleras Kennedy	En ejecución	-	-	Se realiza reunion el dia 20/12/2023 para ajustes de la propuesta y se logra el cambio del delegado	Ninguna
2173	Fortalecer 320 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25755	El diálogo social para el desarrollo comunitario	En ejecución	-	-	Estan proximos a desembolso de los recursos para ejecutar el cronograma de Actividades	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26196	Labinfra.kp-001 parque desarrollo altamar 08- 156	Contratada	-	-	Ya adjudicado bajo contrato Nro COP -633-2023, Contratista Consorcios Parques ICOD, Pendiente acta de inicio, se encuentra en proceso de recepcion de Hojas de vida para validacion. tanto del contrato de obra como de interventoria para dar inicio	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26198	Labinfra.kp-003 parque las brisas 08-231	Contratada	-	-	Proceso Nro FDLK-LP-010-2023, Ya adjudicado bajo contrato Nro COP -633-2023, Contratista Consorcios Parques ICOD, Pendiente acta de inicio, se encuentra en proceso de recepcion de Hojas de vida para validacion. tanto del contrato de obra como de intervent	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26199	Labinfra.kp-004 parque carvajal 08-409	Contratada	-	-	Proceso Nro FDLK-LP-010-2023, Ya adjudicado bajo contrato Nro COP -633-2023, Contratista Consorcios Parques ICOD, Pendiente acta de inicio, se encuentra en proceso de recepcion de Hojas de vida para validacion. tanto del contrato de obra como de intervent	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26200	Labinfra.kp-005 parque la llanura 08-406	Contratada	-	-	Proceso Nro FDLK-LP-010-2023, Ya adjudicado bajo contrato Nro COP -633-2023, Contratista Consorcios Parques ICOD, Pendiente acta de inicio, se encuentra en proceso de recepcion de Hojas de vida para validacion. tanto del contrato de obra como de intervent	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Laboratorio de Infraestructura	26202	Labinfra.kp-007 parque villa claudia 08-191	Contratada	-	-	Proceso Nro FDLK-LP-010-2023, Ya adjudicado bajo contrato Nro COP -633-2023, Contratista Consorcios Parques ICOD, Pendiente acta de inicio, se encuentra en proceso de recepcion de Hojas de vida para validacion. tanto del contrato de obra como de intervent	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	Laboratorio Cívico	26168	Labciv. dotaciones tecnológicas para grupos de ciudadanos en Kennedy	En ejecución	-	-	Proceso Nro FDLK- LP-014-2023 Publicado en Secop el 07/09/2023, Contratista Ikala Empresa para el Desarrollo Social, Acta de Inicio del 15/12/2023 se tiene previsto 2 meses de alistamiento Contrato CPS 648/2023	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Dificultades del proceso
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Diferencial	26669	LabDif.FORTALCIMIENTOESTRUCTURAJUSTICIAPROPIADESDE COSMOVISIONINDIGENAHABLEMOSDEDERECHOJUSTICIAPROPIA	En ejecución	-	-	Proceso Nro FDLK- LP-014-2023 Publicado en Secop el 07/09/2023, Contratista Ikala Empresa para el Desarrollo Social, Acta de Inicio del 15/12/2023 se tiene previsto 2 meses de alistamiento Contrato CPS 648/2023	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Diferencial	26679	LabDif.Talleres de sensibilización sobre la discriminación racial	En ejecución	-	-	Proceso Nro FDLK- LP-014-2023 Publicado en Secop el 07/09/2023, Contratista Ikala Empresa para el Desarrollo Social, Acta de Inicio del 15/12/2023 se tiene previsto 2 meses de alistamiento Contrato CPS 648/2023	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Laboratorio Cívico	26171	Labciv. dotaciones y acuerdos comunitarios para la convivencia intercultural	En ejecución	-	-	Proceso Nro FDLK- LP-014-2023 Publicado en Secop el 07/09/2023, Contratista Ikala Empresa para el Desarrollo Social, Acta de Inicio del 15/12/2023 se tiene previsto 2 meses de alistamiento Contrato CPS 648/2023	Ninguna