

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Junio 30 de 2023
Localidad: Fontibón

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
117	16	13,7%	\$760

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	86	73,5%
En proceso	15	12,8%
Contratada	12	10,3%
En ejecución	4	3,4%
117	100,0%	

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	33	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	25	3	12,0%	\$63
AMBIENTE	17	12	70,6%	\$645
GOBIERNO	15	1	6,7%	\$51
MUJERES	14	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	4	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	-	-	-
HÁBITAT	3	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	3	-	-	-
Total general	117	-		\$760

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	\$63	22300	Artes marciales mixtas por la paz cambiando mentes para ganar Fontibón
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	\$645	23440 26998 22084 23415 23498 23756 25623 25709 26073 26744	Calistenia para la vida LabDif.FONTIBON SOBRE RUEDAS Ciudad salitre siembra Construyendo comunidad en el territorio hyntiba(Fontibón) Proceda: huintia, tejendo el poder en red Reactivación de la agrupación ambiental Hayuelos Reconocimiento y prevención de las plantas invasoras. Recorriendo el agua y las memorias de la cuenca del río Funza Conciencia ambiental, paraiso barrial LabDif.Minga pensamiento pueblos indígenas en contexto ambiental Fontibon
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	\$51	26759 26760 26772 26773 23842	LabDif.Fontibon es afro: capacitación en huertas ancestrales caseras y ambientales. LabDif.Fontibon es Afro: Creación de productos de belleza y cuidado a partir de las plantas ancestr LabDif.DESPERTAR DE UN RIO, UN MODELO DE INNOVACIÓN EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO BOGOTÁ LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ Boletín digital con énfasis en ph.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Registro autónomo	22300	Artes marciales mixtas por la paz cambiando mentes para ganar Fontibón	En ejecución	-	Comunidad en general	propuesta en ejecucion 30-06-2023_Se realizó contratación del Constructor Local con el FDLF-CPS-208-2023 contrato 208 RP 1071	Se realizan clases deportivas de artes marciales mixta en las 8 UPZ de la localidad 30-06-2023_Durante todo el proceso el Constructor ha ejecutado su propuesta de acuerdo a como fue presentada	N/A
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Registro autónomo	23440	Calistenia para la vida	En ejecución	-	Comunidad en general	propuesta en ejecucion 30-06-2023 Se realizó contratación del Constructor Local con el FDLF-CPS-190-2023, cps 190 RP 1056	Se realizaron mesas de cocreacion- Se realizaron clases en las 8 UPZ de la localidad 30-06-2023_Durante todo el proceso el Constructor ha ejecutado su propuesta de acuerdo a como fue presentada	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26757	LabDif.Fontibón es Afro: proceso de formación Étnico afro	Sin iniciar	-	-	SIN INICIAR PROPUESTA 30-06-2023_se ha establecido que se adelantará una Licitación Pública	Se Realizo mesa de cocreacion, esta pendiente de concretar con la comunidad afro el inicio de la propuesta, 30-06-2023_Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	No se ha podido concertar con la comunidad afro para dar inicio a la propuesta 30-06-2023_NA
1757	Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26998	LabDif.FONTIBON SOBRE RUEDAS	En ejecución	-	Comunidad en general	En estado Ejecucion 30-06-2023_Se contrató a una profesional bajo el contrato FDLF-CPS-165-2023 para desarrollar la formación. CPS 165 RP 1039	Se realizaron mesas de cocreacion- Se realizaron clases en las 8 UPZ de la localidad 30-06-2023_N/A	N/A 30-06-2023_No se ha realizado la mesa de co creación debido a que la constructora está estudiando fuera del país ya se envió carta hecha por la Constructora a la CGPP para saber qué hacer debido a que ella solicita delegar al hermano en este proceso
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Registro autónomo	23762	Primera copa futbol de salón (microfutbol - minifutbol) 2023	Sin iniciar	-	-	SIN INICIAR PROPUESTA 30-06-2023 se ha establecido que se adelantará una Licitación Pública	Se Realizo mesa de cocreacion con la comunidad 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Registro autónomo	24323	Juegos deportivos, recreativos y tradicionales comunales	Sin iniciar	-	-	SIN INICIAR PROPUESTA 30-06-2023 se ha establecido que se adelantará una Licitación Pública	Se Realizo mesa de cocreacion con la comunidad 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Registro autónomo	25339	Olimpiada de persona mayor Fontibón	Sin iniciar	-	-	SIN INICIAR PROPUESTA 30-06-2023 se ha establecido que se adelantará una Licitación Pública	Se Realizo mesa de cocreacion con la comunidad 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26742	LabDif.Encuentro de juegos tradicionales indígenas.	Sin iniciar	-	-	SIN INICIAR PROPUESTA 30-06-2023 se ha establecido que se adelantará una Licitación Pública	Se Realizo mesa de cocreacion con la comunidad 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26758	LabDif.Fontibón es afro: actividades recreo deportivas étnicas Fontibonences.	Sin iniciar	-	-	SIN INICIAR PROPUESTA 30-06-2023 se ha establecido que se adelantará una Licitación Pública	Se Realizo mesa de cocreacion con la comunidad 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1757	Vincular 21.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26996	LabDif.Semana sobre ruedas	Sin iniciar	-	-	SIN INICIAR PROPUESTA 30-06-2023 se ha establecido que se adelantará una Licitación Pública	Se Realizo mesa de cocreacion con la comunidad 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Registro autónomo	22622	Danzas persona mayor	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24075	Vamos a la banda	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023 . 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24744	Danza Fontibón	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCR.D.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26750	LabDif.Del pacifico, cultura y son:"Escuela de formación artistica, cultural y creativa para la form	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCR.D. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCR.D.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES. 30-06-2023 Demora
1758	Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26771	LabDif.PROCES O DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA EL TRABAJO	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCR.D.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	Registro autónomo	21799	Festival rock y hip hop Fontibón	Sin iniciar	-	-	SE está revisando el Convenio con SCR.D de ECL. 30-06-2023 Se definió que se realizará una Licitación Pública para la materialización de estas propuestas	30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	No se han realizado las mesas de co creación. 30-06-2023 No se han realizado las mesas de co creación.
1758	Realizar 14 eventos de promoción de actividades culturales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24740	Festival danzas Fontibón	Sin iniciar	-	-	SE está revisando el Convenio con SCR.D de ECL. 30-06-2023 Se definió que se realizará una Licitación Pública para la materialización de estas propuestas.	30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales.	No se han realizado las mesas de co creación 30-06-2023 No se han realizado las mesas de co creación.
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	Registro autónomo	19964	Punto de ecología, medio ambiente y aprendizaje para todosiii	En proceso	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Se está adelantando el Estudio de mercado.	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Se realizaron las mesas de co creación.	N/A
1759	Implementar anualmente 3 acciones de fomento para la agricultura urbana	Laboratorio Diferencial	26743	LabDif.Agricultura indígena y ancestral para los colegios y Casa de Pensamiento Misak	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Se está adelantando el Estudio de mercado.	Se realizaron las mesas de co creación CON LA COMUNIDAD. 30-06-2023 Se realizaron las mesas de co creación	N/A
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	20201	Incubadora artística cultural HUNTIA	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCR.D.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	21740	Fontibón de lo creativo a lo digital.	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	25218	Zona franca territorio cultural	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Registro autónomo	25568	Bazares culturales resuena periferia	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26749	LabDif.Gran Feria Empresarial de Muestra Cultural Ancestral de la Población Afrocolombiana en la Loc	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26770	LabDif.FERIA ARTÍSTICA “CÓMPRELE AL TESO”	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26783	LabDif.FORTAL ECIMIENTO DE LA CULTURA POP COLOMBOJAPONES	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.
1760	Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	27004	LabDif.Expoart esanias Indígenas de Fontibón	En proceso	-	-	SE está revisando el Convenio con Secretaria de cultura recreacion y deporte de ECL. 30-06-2023 En proceso de firma el convenio ECL con SCRD.	No se han realizado las mesas de co creación Esta en proceso de concertacion con los responsables de la propuesta ganadora. 30-06-2023 Se ha mantenido conversaciones con los Constructores Locales pues deben subir sus propuestas en los formatos exigidos	Se realizo acercamientos con el responsable de la propuesta y propusieron iniciar mesas de cocreacion en el mes de abril 2023. 30-06-2023 Demora para que algunos constructores locales suban su propuesta a la plataforma de IDARTES.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	21742	Fontibón de lo creativo a lo digital	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co-creación con las personas ganadoras de la propuesta. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación-Talleres teórico-prácticos para el diagnóstico e inclusión comunicacional cultural local en medios digitales. Con	N/A 30-06-2023 El constructor local, desiste de la ejecución de la propuesta por WhatsApp. No muestra interes en continuar con la ejecución de la iniciativa.
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	21833	Taller gastronómico y cultural: un encuentro con el pacífico	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación-Talleres teórico-prácticos sobre la gastronomía del pacífico. Espacio que estamos gestionando con el Centro de Innovación Gastronómica del IPES. Estamos en co	30-06-2023 Recopilación de la información especifica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	23155	Emprende con felicidad	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación-Talleres teórico-prácticos sobre la gastronomía del pacífico.. Espacio que estamos gestionando con el Centro de Innovación Gastronómica del IPES. Estamos en c	30-06-2023 Recopilación de la información especifica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales .
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	24759	Turistiendo	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación-Talleres teórico-prácticos sobre la gastronomía del pacífico. Espacio que estamos gestionando con el Centro de Innovación Gastronómica del IPES. Estamos en co	30-06-2023 Recopilación de la información especifica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Registro autónomo	24823	Todos podemos	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación- Talleres teórico-prácticos en artesanías para personas con discapacidad.. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la R	30-06-2023 Recopilación de la información especifica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26746	LabDif.Asociación de artesanos y artesanías indígenas en Fontibón.	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en coordinación para realizar la Feria- Emprendimientos Indígenas como estrategia Turística con apoyo del área de Reactivación Económica de la Alcaldía Local de Fontibón.y la mesa local In	Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26762	LabDif.La espiritualidad afro viva en Fontibón	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Loca	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26763	LabDif.Fontibón es Afro: representación artística y cultural de las fiestas de San Pacho en Fontibón	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Locali	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	27002	LabDif.POR UNA VIDA MEJOR	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta-Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 El constructor local no asistió a la reunión y en varias ocasiones le contactamos, pero no mostro interes en continuar con el proceso de ejecución de la propuesta.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	21173	empresarios y emprendedores empoderados	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta-Capacitación-Capacitación de habilidades empresariales en artesanías para personas con discapacidad.. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Miti	30-06-2023 El constructor local, desiste de la ejecución de su propuesta, ya que, es docente-funcionara pública.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	21395	Mi localidad huele a pan	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta-Capacitación- Habilidades empresariales, innovación y transformación de Panaderías locales. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para l	30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	23434	Segundo encuentro de saberes en la localidad de Fontibón	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta-Capacitación Habilidades Empresariales.. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE).	30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24777	Talleres o capacitación para la elaboración de bisutería y artesanías	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación- 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 esta coordinado un espacio de participación, para la elaboración de artesanías y bisutería como productos claves para iniciar un emprendimiento. Lo anterior, pensando en la cantidad de personas	30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24814	Transformación productiva y formación de capacidades	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo d	Se han desarrollado las mesas de co creación 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta-Capacitación-Comercio electrónico y plataformas dropshipping. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Loca	30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materializacióny centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación-Constructores Locales

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24825	Empanadas de flor	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marz	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Habilidades Empresariales.. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 El proponente renuncio a la ejecución de la propuesta por temas familiares, ya que, no cuenta con el tiempo requerido para ejecutar su iniciativa.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	24882	Transformación productiva	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo d	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación- Talleres teórico-prácticos de emprendimientos sostenibles y amigables con el medio ambiente. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. M	30-06-2023 El proponente no muestra interes para ejecutar la propuesta, se van a realizar los talleres o capacitaciones de habilidades empresariales con el convenio EMRE.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Registro autónomo	25193	Capacitación en gestión empresarial y emprendimiento	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Habilidades Empresariales.. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materialización y centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación- Constructores Locales
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26748	LabDif. Formación para capacidades en la creación de artesanías indígenas en Fontibón.	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Locali	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26766	LabDif. Ruta turística afro en fontibón	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Loca	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26767	LabDif. Fontibón es afro: confecciones africanas	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Locali	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26781	LabDif. EMPRESAS DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE SOFTWARE	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 El constructor local no asistió a la reunión y en varias ocasiones le contactamos, pero no mostramos interés en continuar con el proceso de ejecución de la propuesta.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Registro autónomo	20157	Manipulación sostenible de alimentos	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo d	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se esta coordinado un espacio de participación, para la realización del taller de Manipulación de Alimentos en una jornada por un Ingeniero de Alimentos con el Centro de Innovación Gastronómica del	30-06-2023 Recopilación de información específica de las actividades, recursos y tiempos indispensables para la realización de la propuesta.- Formato resumen mesas de cocreación constructores locales y los que sean necesarios para centralizar las activida
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26768	LabDif.Formación para la reconversión verde	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26769	LabDif.Formación para la reconversión verde, aprovechamiento y reutilización de desechos. LabDif.MIPYME	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26779	Y SU REVOLUCIÓN AMBIENTAL ALIÁNDOSE A PML Y ECONOMÍA CIRCULAR	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 El constructor local no asistió a la reunión y en varias ocasiones le contactamos, pero no mostro interes en continuar con el proceso de ejecución de la propuesta.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26780	LabDif.PROCESO DE FORMACIÓN PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS RECICLADOS	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 El constructor local no asistió a la reunión y en varias ocasiones le contactamos, pero no mostro interes en continuar con el proceso de ejecución de la propuesta.
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	26999	LabDif.CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materialización y centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación- Constructores Locales
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	27000	LabDif.FERIA Y RUEDA DE NEGOCIOS	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materialización y centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 Recopilación de la información específica de actividades, recursos y tiempos de ejecución indispensables para la materialización y centralización de la propuesta, ejemplo, Formato Resumen Mesas de Cocreación- Constructores Locales
1761	Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.	Laboratorio Diferencial	27001	LabDif.CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES DIGITALES POR EMPRESAS	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 El constructor local no asistió a la reunión y en varias ocasiones le contactamos, pero no mostro interes en continuar con el proceso de ejecución de la propuesta.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Registro autónomo	23205	Empléate y crea acción	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo d	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Se ejecutará la propuesta- Capacitación Habilidades Empresariales.. Convenio con Secretaría Distrital de Gobierno 'Estrategia de. Mitigación para la Reactivación Económica. Local (EMRE)	30-06-2023 Recopilación de información específica de las actividades, recursos y tiempos indispensables para la realización de la propuesta.- Formato resumen mesas de cocreación constructores locales y los que sean necesarios para centralizar las activida
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26747	LabDif.Feria cultural indígena	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación, 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Locali	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26764	LabDif.Fontibón esa Afro: fortalecer el rincón Afro de la localidad de Fontibón	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Loca	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1761	Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26765	LabDif.Fortalecer los emprendimientos gastronómicos, Belleza y accesorios y confecciones aforos de l	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Acta de reunión presencial en la Alcaldía Local de Fontibón, donde se tuvo el primer espacio de cocreación, para conocer a profundidad cada una de las propuestas. Reunión realizada el 03 de marzo	Se han desarrollado las mesas de co creación. 30-06-2023 Estamos en proceso de validación, para realizar la contratación del proponente por 3 meses, para que ejecute y de seguimiento a las 3 propuestas del sector de las comunidades indígenas de la Locali	30-06-2023 Centralización del proceso de ejecución de las propuestas de las comunidades étnicas de la Localidad, para establecer sus lineamientos y tiempos de materialización.
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26172	Labciv. prevención de violencias intrafamiliar y sexual como énfasis en los niños y niñas	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación.	Se realizaron las mesas de co creación	N/A
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26173	Labciv. sin violencia por la vida digna en familia y comunidad	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación	Se realizaron las mesas de co creación	N/A
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26175	Labciv. previniendo en familia	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación	Se realizaron las mesas de co creación	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1762	Formar 4580 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26177	Labciv. viva sin violencia a calidad de vida	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación	No se realizó mesa de co creación	El constructor local desiste de continuar al frente de la propuesta
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26739	LabDif.Cuidadoras de la vida desde los pueblos originarios.	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación	No se realizaron las mesas de co creación	N/A
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26782	LabDif.POR UNA MEJOR VIDA	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1763	Vincular 1260 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26144	Labciv. talleres de fomento de emprendimientos	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación	No se realizaron las mesas de co creación	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	22084	Ciudad salitre siembra	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	23415	Construyendo comunidad en el territorio hyntiba(Fontibón)	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación- 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	23498	Proceda: huntia, tejiendo el poder en red	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	23756	Reactivación de la agrupación ambiental Hayuelos	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	25623	Reconocimiento y prevención de las plantas invasoras.	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional V	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	25709	Recorriendo el agua y las memorias de la cuenca del río Funza	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 2023-06-30 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación 2023-06-30 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Registro autónomo	26073	Conciencia ambiental, paraíso barrial	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional CRP 1163	Se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26744	LabDif.Minga pensamiento pueblos indígenas en contexto ambiental Fontibon LabDif.Fontibon es afro: capacitación en huertas ancestrales caseras y ambientales. LabDif.Fontibon es Afro: Creación de productos de belleza y cuidado a partir de las plantas ancestr	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26759	LabDif.Fontibon es Afro: Creación de productos de belleza y cuidado a partir de las plantas ancestr LabDif.DESPERTAR DE UN RIO, UN MODELO DE INNOVACIÓN EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO ROGOTÁ	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26760	LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26772	LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 V	N/A
1766	Implementar 143 PROCEDAS en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26773	LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ	Contratada	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realizó el convenio interadministrativo FDLF-CI-291-2023 con la Universidad Nacional	Se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 A los constructores locales se les brinda información de cómo quedó el anexo técnico y el convenio con la Universidad Nacional.	N/A
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26140	LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Se realizaron las mesas de co creación	30-06-2023 Se elevaron los costos de los insumos para las brigadas medicoveterinarias lo que ha obligado a cambiar cantidades de elementos.
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26141	LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ	Sin iniciar	-	-	30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación.	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Se realizaron las mesas de co creación	30-06-2023 Se elevaron los costos de los insumos para las brigadas medicoveterinarias lo que ha obligado a cambiar cantidades de elementos.
1771	Atender 7500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26143	LabDif.PAZ, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESCAZÚ	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Se realizaron las mesas de co creación	30-06-2023 Se elevaron los costos de los insumos para las brigadas medicoveterinarias lo que ha obligado a cambiar cantidades de elementos.
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Registro autónomo	22285	Basura cero - aprovechamiento	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	No se realizaron las mesas de co creación	N/A
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Registro autónomo	23282	Basura cero - aprovechamiento	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	No se realizó mesa de co creación	No se localizó a la constructora local

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1772	Capacitar 1900 personas en separación en la fuente y reciclaje durante el cuatrienio	Registro autónomo	24893	Reciclatón masiva	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26745	LabDif.Economía para el buen vivir y vivir bien de las víctimas.	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 se definió que se realizará un proceso de menor cuantía para su ejecución	YA se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26761	LabDif.Prácticas culturales y saberes ancestrales como herramienta de construcción de memoria y tran	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 se definió que se realizará un proceso de menor cuantía para su ejecución	YA se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1773	Vincular 800 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26180	Labciv. festival artístico intercultural para la paz, memoria y reconciliación	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 se definió que se realizará un proceso de menor cuantía para su ejecución	YA se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26741	LabDif.Espacio autónomo de prevención de la violencia contra las mujeres de los pueblos originarios	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30/06/2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación 30/06/2023 YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26755	LabDif.Las vidas de las mujeres negras y afro colombiana también imoortan.	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26774	LabDif.VIOLENCIA CERO	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30/06/2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación 30/06/2023 YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26775	LabDif.NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SI AL RESPETO	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26777	LabDif.COMUNICACIÓN OPORTUNA	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Ya se realizaron las mesas de co creación	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1774	Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26147	Labciv. defendámonos del acoso sexual callejero	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26740	LabDif.Escuela derechos y fortalecimiento de las mujeres indígenas de fontibón	Sin iniciar	-	-	30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación.	YA se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26754	LabDif.Conmemoración del día internacional de las mujeres afro latina, afro caribeñas y de la diáspora	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 30-06-2023	YA se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26756	LabDif.Actividades de respiro desde la cultura y la identidad afro.	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26778	LabDif.MUJERES DIGNIFIQUEMOS NUESTROS EMPRENDIMIENTOS	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1774	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres en el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26149	Labciv. educando para poder	Sin iniciar	-	-	30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación.	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	Registro autónomo	22995	Seguridad para todos	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	No se realizó mesa de co creación	No se localizó a la constructora local
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	Registro autónomo	23787	Un barrio más seguro para mi comunidad libre de drogas	Sin iniciar	-	-	30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación.	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1775	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio	Registro autónomo	23976	Frentes de seguridad ciudadana	Sin iniciar	-	-	30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación.	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1776	Realizar 2 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales durante el cuatrienio	Laboratorio Cívico	26152	Labciv. los vendedores de Fontibón acordamos una nueva propuesta	En proceso	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se realiza mínima cuantía y gestión con el IPES para caracterizar a los VI	Ya se realizaron las mesas de co creación 30-06-2023 Se socializó el anexo técnico con los constructores locales	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Registro autónomo	24258	formación comunal a afiliados a las juntas de acción comunal	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26751	LabDif.Fontibón es afro: escuela de formación teórico práctica para la participación Afro	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	YA se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Capacitar 705 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26776	LabDif.PARTICIPAR PARA TRANSFORMAR	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación. 30/06/2023 Se está adelantando el proceso de formulación	No se realizó mesa de co creación	La constructora desiste de continuar al frente de la propuesta
1782	Dotar 44 sedes de salones comunales durante el cuatrienio	Registro autónomo	20370	Dotación salón comunal jac barrio Thalía	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30/06/2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Dotar 44 sedes de salones comunales durante el cuatrienio	Registro autónomo	24880	Seguridad comunitaria	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Dotar 44 sedes de salones comunales durante el cuatrienio	Registro autónomo	25492	Asojuntas Fontibón, pone a juntas en acción	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30/06/2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	21130	Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de Fontibón	Sin iniciar	-	-	30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	23842	Boletín digital con énfasis en ph.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se está adelantando el proceso de formulación. 30-06-2023 SE realiza gestión con apoyo del área de Prensa el diseño del Boletín	Ya se realizaron las mesas de co creación. 30-06-2023 Se han realizado reuniones con la constructora para aprobación del diseños y cronograma de recepción de artículos y publicación	N/A
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	25121	Celebración del día de la acción comunal	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30/06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación	30-06-2023
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	25951	Una sola hinchada	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Registro autónomo	26045	Los vendedores informales pactamos por el crecimiento de la localidad y de nuestros procesos	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Ya se realizaron las mesas de co creación	30-06-2023

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26752	LabDif.Fontibón es afro: Fortalecimiento de las organizaciones de comunidades negras, afro colombia	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	26753	LabDif.Fontibón es afro: fortalecimiento del espacio de participación de la consultiva de comunidad	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Se realizaron las mesas de co creación	N/A
1782	Fortalecer 223 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio	Laboratorio Diferencial	27003	LabDif.Revitalización de saberes indígenas, pueblos de la Localidad de Fontibón	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el proceso de formulación 30-06-2023 Se está adelantando el proceso de formulación	Se realizaron las mesas de co creación	N/A