

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 05 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 17 de febrero de 2022

HORA: 8:30 am a 9:45 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Álvaro Reinoso	Profesional OCI	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	X		Presidente Comité
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional IDU		X		
		Secretaría Distrital de Ambiente - SDA		X	
Luis Humberto Martínez Heraque	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	X		
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM		X		
		Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	
		Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital		X	
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		
		Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Luis Alberto Quintero Vega	Profesional DVTSP	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Gabriel Angarita	Profesional SDG			X	
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		
Humberto Madrid Alarcón	Zona 1 EAAB		X		
Oscar Gabriel Moreno	Zona 1 EAAB			X	
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB			X	
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB			X	
Juan Carlos López Rodríguez	Zona 4 EAAB		X		
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB			X	
José Ricardo Velasco	Profesional Claro	CLARO	X		
Pablo Ponce de León	Profesional CODENSA	ENEL CODENSA S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		
Mario Alejandro Insuasty Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Nubia Margoth Vallejo Molina	FDL Engativá	Alcaldía Local de Engativá	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (04 DE 2022)
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES
6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS
7. TOMA DE DECISIONES
8. COMPROMISOS
9. CONCLUSIONES

DESARROLLO:**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión.

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Presidente del Comité, Ing. Álvaro Reinoso, abre la sesión número **05** del año 2022, del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, dando la bienvenida a todos los asistentes y presenta la propuesta del orden del día, relacionada anteriormente; la cual es aprobada por los asistentes.

3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.**3.1 ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ**

- Nubia Margoth Vallejo, Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Menciona un caso para **IDU**: Donde se solicita información si se tiene prevista intervención de la carrera 73 A entre calle 70 y 71, con el CIV: 17732; en el SIGIDU aparece reservada desde 2019 por el consorcio de Alcantarillados de Occidente (EAAB) pero no se hizo nada allí y está en mal estado.

Responde el Ing. Álvaro Reinoso del IDU, que toma la información del CIV y hará las investigaciones con las áreas respectivas e informará al respecto. Igual sobre la reserva de la EAAB debe consultarse con esta entidad para revisar si se interviene o no.

Se informa por parte de Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno, que la alcaldía de Fontibón no puede participar debido a un recorrido con la Señora Alcaldesa Mayor; por lo cual, menciona el Ingeniero Reinoso que se invitarán en otra oportunidad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (04 de 2021)

- Luis Alberto Quintero Vega: Secretaria Distrital de Planeación

Se da lectura al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión número **04** del Comité de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de fecha **10 de febrero** de 2022; sobre la cual Onisalba Segura del IDU hace observaciones sobre el contenido de la página 6; adicionalmente, no se presentan más observaciones por los asistentes, por lo cual, queda aprobada la citada acta **04** de 2022. Se muestra, además, desde la página Web de la SDP, que el Acta No. 2 de 2022, ya está publicada, para cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

Así mismo, se menciona que, de común acuerdo con el Ing. Álvaro Reinoso, se ha previsto para el Comité, la presentación a manera general del contenido del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial a partir del Decreto 555 de 2021, teniendo en cuenta la importancia de tenerlo todos apropiado; especialmente en los temas de Servicios Públicos, por lo que a partir de la semana próxima estaremos iniciando charlas con la Ing. Sonia Duarte en los

temas de Acueducto, Alcantarillado y Residuos Sólidos; y, posteriormente los temas de Energía, Gas y Telecomunicaciones, con el Ing. Giovanni Sabogal; con el fin de cumplir con la solicitud de la Señora Alcaldesa, de convertirnos todos en agentes multiplicadores del POT; y saber que, como ella misma lo dijo, lo fácil fue sacarlo ahora la tarea es socializarlo y reglamentarlo. Por lo cual, pregunta la Arq. Carmen Rocío López de la ETB, sobre el período de transición; se responde por parte de Luis Alberto Quintero, que, si se tiene, pues es una realidad la entrada en vigencia del nuevo POT; por lo que éste y otros temas se tratarán en las charlas mencionadas.

5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES

En este punto se hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

1. Álvaro Reinoso – Oficina de Coordinación Interinstitucional

Hace referencia al requerimiento presentado la semana pasada para la zona 1 - **EAAB**, es un edificio ubicado en la calle 116 No. 18 – 77, sobre una filtración de agua en el sótano; por lo que pregunta a Humberto Madrid sobre el avance.

Se responde por parte de Humberto Madrid de la zona 1 – EAAB, que ya fue atendido con el aviso 2001217374; por lo que se verificó que ya no existe filtración en el edificio; **por lo tanto, ya fue resuelto y se acuerda excluirlo del Comité.**

2. Onisalba Segura – Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura

Hace referencia a los compromisos pendientes desde el acta anterior:

- Para la **EAAB**: Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, La semana pasada se dio información por parte de Oscar Moreno - EAAB y de Álvaro Reinoso – IDU, con aspectos a tener en cuenta; por lo cual, se revisó con un funcionario del IDU donde se indicó que se habían hecho acciones de movilidad; **por lo tanto, ya fue resuelto y se acuerda excluirlo del Comité.**
- Intervención **EAAB** en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad. Se hizo visita al sitio, y se verificó que la recuperación de la carpeta se hizo; pero por fotos enviadas al chat, se registra la situación de un pozo bastante profundo con respecto al nivel de la vía, por lo tanto, ofrece peligro de accidente y debe revisarse el tema. **Continúa pendiente.**
- Intervención **EAAB**, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29. La semana pasada se envió al chat fotos del estado actual. **Continúa pendiente.**
- Intervención **EAAB**, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros, pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico, que fue enviado al chat del Comité. **Continúa pendiente.**

- Para **EAAB**: Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, en la UPZ 54 Marruecos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, sobre un hueco en la vía, ¿se solicita a la EAAB que verifique y las acciones para cuándo? Se envió el registro fotográfico al chat, el día 27 de enero y el día de hoy 17 de febrero. **Continúa Pendiente.**
- Para **EAAB**: Caso en puente peatonal, que corresponde al contrato IDU 1629 de 2019, la identificación del puente es PKID24124698, es en la Avenida Ciudad Villavicencio por Carrera 88G, este puente fue intervenido por el mencionado contrato IDU; pero ya no existe; y se recogió información de obras de la EAAB por contrato 1012550004312020, y que a través de esa obra se retiro el puente; por lo tanto, se solicita que se verifique si esa obra es de la EAAB, e igualmente se informe si se obtuvo permiso por parte del IDU, para su retiro. Está pendiente la información de la EAAB, sobre los trámites y confirmaciones de trámites ante la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del IDU, sobre el retiro del puente, por lo tanto. Estamos pendientes de la respuesta de la EAAB, se envió oficio al respecto, **Continúa pendiente.**
- Para **EAAB**: Se trata del Contrato IDU 1696 de 2020 y la interventoría radicó en la EAAB con número E-2022-004494 del 26-ene-22, donde se solicita a la EAAB gestiones para la reparación del daño en la red de 4", que descarga el bombeo del conjunto residencial Buganvilla, ya que atraviesa la calle 147 por carrera 21 y genera filtraciones, y afectando una intervención del IDU y dicho contrato esta por culminarse; por lo que se requiere a la EAAB formalice con el conjunto dicha situación, para hacer los arreglos y que el IDU pueda terminar los trabajos allí programados. **Este tema fue atendido por la EAAB; por lo tanto, ya fue resuelto y se acuerda excluirlo del Comité.**
- Para **EAAB**: El día de 10 de febrero se colocó en el chat un tema en la calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de trafico y se observa que la calzada está en mal estado, por lo que se solicita se adelanten acciones para mantener una adecuada movilidad en el sitio. **Continúa pendiente.**
- Para **EAAB**: El día 7 de febrero, envió al chat informe de daño en tapa de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero, en la foto se puede ver el daño de la estructura de la tapa. **Continúa pendiente.**

Presenta los temas nuevos:

- Para **EAAB**: Intervención calle 13 con Carrera 68D fue enviado al chat el día 14 de febrero y está pendiente que, desde la EAAB, se tomen acciones porque afecta la movilidad.

Interviene el Ing. Álvaro Reinoso, quién menciona que sobre este tema que se informó a la EAAB y ellos mencionaron que fue una domiciliaria que falló y les tocó intervenir por emergencia; sin embargo, se les recomendó que se recupere lo más pronto posible, por lo que quedaron de hacerla este próximo fin de semana. Por lo que la Ing. Onisalba Segura, solicita que una vez se haga se envíe el registro.

- Para **ETB**: Se solicita lo relacionado con el contrato IDU 1610 de 2019, ya se hicieron los recorridos de verificación de las intervenciones y está pendiente por parte de ETB, de la entrega de los comentarios, el resultado, las observaciones y/o aprobación de esos recorridos.

Responde Carmen Rocío López de la ETB, que se hablará con el delegado para revisar el avance de este caso.

5.2 INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL – UMV

1. Humberto Ramírez – Profesional UMV.

- Hace referencia al caso presentado por la EAAB la semana pasada, por parte de Javier Patiño, sobre una queja de la Señora Doris Edith Martínez, sobre obras adelantadas en la Alameda El Provenir, donde la EAAB suministró una tubería y que la comunidad menciona que quedó mal instalada y descarga sobre la red de alcantarillado pluvial; se hizo la indagación y se respondió desde la gerencia de intervención, es que esas obras se adelantaron bajo instrucciones de la EAAB; por lo tanto, se reitera la solicitud de que Javier Patiño, haga llegar los antecedentes, para coordinar al interior de la entidad.
- Con relación el caso de la Carrera 69H con carrera 87, que parece como caso 32 y 55, dentro de los pendientes; se menciona que, efectivamente atendiendo la solicitud de la **ETB** y de la **EAAB**, se hizo la reparación al sector que estaba con problemas de daños en la calzada, por lo que se muestra el registro fotográfico de la intervención; queda pendiente nivelación de la rejilla, por lo que es un caso que se puede sacar de los pendientes.

Interviene Wilson Porras de la EAAB y menciona que se tendría pendiente la nivelación de la rejilla; sin embargo, con el trabajo que se hizo por la UMV se reniveló con el marco del sumidero, se tendría pendiente renivelar la rejilla que se hará por parte de la EAAB, sin modificar el trabajo hecho con el asfalto.

Interviene Luis Alberto Quintero de la SDP, mencionando que este caso, aparece con los números 32 y 55, debido que inicialmente fue presentado por la ETB y luego por la UMV para seguimiento y articulación de acciones; así mismo, se confirma el cumplimiento y atención de este caso; por lo que se concluye que está resuelto y **se acuerda retirarlos del Comité.**

- Para **EAAB**: Caso calle 127 entre transversal 59 B y 60 (Caso 57), se recibió un correo de Red Matriz de la EAAB, de José Omar Cárdenas, donde menciona que la válvula y la rejilla no son de Red matriz, sino de la zona 1 de la EAAB, por lo que se envió un correo a Humberto Madrid, para coordinar una visita.

Responde Humberto Madrid, que ya se envió un correo a Germán López, para coordinar la visita el próximo martes a las 9:00 am.

Finalmente, interviene el ingeniero Álvaro Reinoso del IDU y agradece a la UMV, por el trabajo adelantado en las vías de su competencia, por lo que se ha visto un gran resultado; y solicita hacer extensivo este mensaje al interior de esa entidad.

5.3 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López.

Reitera los casos pendientes del comité, porque no se han recibido avances y menciona un caso que debe incluirse en los pendientes de seguimiento, y se ha solicitado con alta prioridad :

- Para la **EAAB**: se requiere la verificación de la caja inspección-salida de la Central Telefónica de ETB- San José (AV. BOYACÁ NO. 11F - 75) justo en zona de invasión por la calle 12 para determinar si el flujo evidentemente está evacuando de manera correcta dado que, se inunda la central cuando llueve. Teniendo en cuenta que no se ha obtenido respuesta, de la EAAB, ETB debió realizar un desagüe temporal. Sin embargo, estamos muy atentos a la agenda que se pueda establecer con delegados de la EAAB, IDU y ETB para verificar en sitio y monitorear avances y acciones correctivas. Por lo que se solicita nuevamente, programar la visita y subsanar de manera urgente esta situación.

Sobre este caso pregunta que si se puede escalar a la presidencia del comité para coordinar la visita por parte del Acueducto; por lo que Álvaro Reinoso menciona que mas tarde se comunican vía teléfono, para obtener mas datos y hacer la gestión respectiva.

Presenta caso nuevo:

- Para la **EAAB**: Un caso que fue enviado a Oscar Moreno por correo electrónico, sobre una filtración de agua potable, en cámara ubicada en la calle 61 entre carrera 14 B y 15, se requiere con urgencia porque corresponde al plan de choque que se adelanta con la Alcaldía Mayor.

Responde Humberto Madrid, que este caso fue atendido el martes pasado con el área de acueducto, se desaguó la cámara y no se evidenció ningún tipo de filtración por parte de acueducto, con el aviso 1001890933. Por lo que interviene Carmen Rocío López y menciona que en el correo se envió el contacto de Melba Caro, para coordinar dicha visita, por lo que se enviará esta información al área respectiva y se informará posteriormente.

En el caso de la Alcaldía de Usme presentado en comité pasado; sobre la verificación de los contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018; donde se había informado que se había solicitado a ETB, los paz y salvos para el recibo de estos contratos; la información que se tiene por parte del delegado, es que a los dos contratos se les remitió la información correspondiente a la documentación que deben reunir y el procedimiento que debe tenerse con ETB para el recibo, pero no han cumplido con los requisitos; por lo que Jacqueline Friede menciona que le informará a la Alcaldía de Usme y presentará el avance en el siguiente comité.

Hace referencia a los casos presentados anteriormente que siguen pendientes:

- Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Tema Enel Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.
- Sobre el caso del poste reportado por **CODENSA**, considera que es importante tener el antecedente sobre el cual se le informó a ETB sobre el retiro del poste. Así mismo, luego de la visita que se hizo, en el reporte enviado, se esta analizando la probabilidad de reubicación del poste, y se informaría en el próximo comité y pues si es necesario hacer una visita conjunta.
- Para **IDU**: Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, para ejecutar obras, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado, por lo tanto debe solicitarse para hacer el seguimiento.
- Para **IDU**: Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y de otros funcionarios, y aunque se ha manifestado en varias ocasiones, sigue ocurriendo y genera inconvenientes al interior de la ETB.
- Para **IDU** y **CODENSA**: Se menciona el recibo de un oficio IDU, en el que enviaban varios puntos con direcciones de puentes vehiculares donde el IDU tiene previsto adelantar acciones de mejoramiento de espacio público; en las visitas que se han hecho se han encontrado infraestructura de CODENSA, por lo que se quería informar este hecho.

5.4 INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO – EAAB

1. Juan Carlos López – Zona 4 EAAB

- Para **CODENSA y ETB**: Se menciona que se socializó a través del chat, un caso en el barrio Rincón de Venecia en la transversal por diagonal 49, es un daño de una tubería de 12 pulgadas y sobre esta hay ductos de CODENSA y de ETB, por lo cual se puede estallar y va a ser bien complejo; por lo cual se solicita que se levanten los ductos para poder hacer las obras correspondientes por parte de la EAAB. Por lo que solicita revisar este caso de manera prioritaria.

Pregunta Carmen Rocío López de ETB, que si la tubería de 12 pulgadas esta en anden o en calzada?; por lo que se responde por parte de Juan Carlos López que esta en andén. Menciona la Arq. Carmen Rocío López solicita una visita conjunta con la empresa de EAAB para definir las acciones a seguir. Por lo que se solicita por parte de Juan Carlos López de EAAB, fecha y hora para la visita; por lo que se acuerda próximo lunes 21 de febrero a las 8:30 am.

6. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Se hace el Seguimiento a los compromisos a partir de la lectura del acta anterior (Sesión **04** de 2022) y del avance presentado en esta sesión; por lo cual se reitera el cumplimiento de los que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes, los cuales serán revisarán en la siguiente sesión; el estado de los compromisos anteriores es el siguiente:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1 Caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien arregla la vía . (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Se atendió por parte de EAAB, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
2 Intervención EAAB en la Carrera 7 por Calle 74, al parecer de EAAB, sin recuperación de la carpeta con afectación a la movilidad (presentado por IDU - 2021).	Delegados	EAAB	Pendiente. Se registra pozo que queda bastante profundo, ofrece peligro de accidente y debe revisara el tema.
4 Intervención EAAB, afectación de pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29 (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente Se envió al chat el estado actual.
5 Intervención EAAB, en la calle 68B Sur numero 10-19, donde fueron retirados los escombros pero no fue recuperada la vía ni el espacio publico. (presentado por IDU - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.

11	Caso de una Cámara del terminal, que tiene nuevamente una filtración; y que afecta el contrato del IDU el número 1286 de 2020; se pregunta a la EAAB, acciones se han tomado o cuando se va a arreglar (presentado por ETB - 2021)	Luis Francisco Rodríguez – Zona 3	EAAB	Pendiente. Se envió nuevamente correo a Luis Francisco Rodríguez, y el Ing. Alexander mogollón estuvo intentando contactarlo, sin respuesta.
12	Para EAAB - Zona 2: se pregunta sobre las cámaras con filtraciones en la carrera 7 con 63, por unos derechos de petición que llegaron (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente
14	Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se envió un correo a Luis Francisco Rodríguez con fotografías para atender el caso.
15	Para EAAB Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se revisó en terreno la cámara pero no se ha cumplido.
17	Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel Codensa afectando la infraestructura de ETB. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
18	Caso de Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
19	Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. El delegado informa que hay 4 cámaras con filtración de aguas residuales, está pendiente que EAAB, limpie con el vactor.
20	Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.	Delegados	EAAB IDU	Pendiente. Se tiene pendiente programar visita. Se intentado contacto telefónico sin resultados

	(presentado por ETB - 2021)			
21	Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se realizó visita y no se ha pañetado el muro.
22	Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara. (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
23	Mantener las condiciones de la Infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua. (Presentado por ETB - 2021)	Delgados	ALCALDÍA DE LA CANDELARIA	Pendiente. Se han hecho reuniones con CODENSA, solicitando el retiro de los ductos, y deben ser sellados definitivamente.
24	Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada (Presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente. Se hizo la verificación que se dice que no hay filtración. Por lo tanto se dice que se puede hacer visita conjunta para verificar.
25	Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB. (Presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
26	Reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K / calle 37 sur. Están atentos para brindarles acompañamiento. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
27	Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.

	intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB (Presentado por ETB - 2021)			
28	Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa. (presentado por ETB - 2021)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
29	Para EAAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
30	Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales. (presentado por ETB - 2021)	Delegados	EAAB	Pendiente.
31	Caso de cables descolgados que corresponden a otros operadores y en un poste de ETB, en la Calle 161 A con carrera 19 A (presentado por ETB - I sesión 2022)	Delegados	MOVISTAR, CLARO CODENSA	Pendiente.
32	En la Calle 69 H con calle 87, se recibió un reporte de la Alcaldesa Claudia López, sobre un hundimiento que queda detrás del Centro Comercial Titán (presentado por ETB - I Sesión 2022)	Humberto Ramírez Gómez	UMV	Se atendió por parte de UMV, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
33	Solicitud de espacio en en el Comité que se hace los días miércoles en la Empresa Metro de Bogotá – EMB. (presentado por CLARO S. A. – I Sesión 2022)	Delegados	IDU CODENSA	Pendiente.
34	Solicitud ciudadana en la calle 48 Sur por carrera 5 P, en la Urbanización Marruecos, UPZ 54 Marruecos, Localidad de RUU, sobre un hueco en la vía, se solicita a la EAAB que verifique. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.
35	Caso Intervención puente peatonal, con contrato IDU 1629 de 2019, con identificación PKID24124698, en Av. Ciudad Villavicencio	Delegados	EAAB	Pendiente.

	/Carrera 88G; la solicitud, es que se verifique si esa obra es de la EAAB y si se tuvo permisos del IDU. (presentado por IDU – II Sesión 2022)			
36	Contrato IDU número 1696 de 2020 y la interventoría radicó en la EAAB con el número E-2022-004494 del 26-ene-22, donde solicita a EAAB agilizar la reparación del daño en la red de 4", que descarga el bombeo del conjunto residencial Bugarvilía. (presentado por IDU – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Se atendió por parte de EAAB, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
38	Caso del IDU, informado en el chat, sobre un daño en la ciclorruta de la Calle 26 con Carrera 68B, frente a El Tiempo; se está solicitando el apoyo a la EAAB. (presentado por UMV – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.
39	La Planta de la Esmeralda de la UMV, localizada en el KM 3 de la vía a Pasquilla, se solicita a la EAAB, el suministro de agua., (presentado por UMV – II Sesión 2022)	Delegados	EAAB	Pendiente.
40	Caso IDU , de la calle 18 por carrera 9, verificar el hundimiento en esa Esquina, donde DELTEC, informó que no se hizo intervención alguna; debe revisarse si fue una intervención anterior, debe programarse visita. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente. Pablo Ponce se compromete a escalar el caso al interior de CODENSA, en la zona respectiva.
41	Caso ETB , sobre poste que se había retirado en la calle 34 Sur con Carrera 5, finalmente se hizo contacto con Alexander Mogollón para indagar porque se había quitado ese poste. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
42	Se había dado el contacto del Consorcio Hidráulico, por lo que se envió vía correo, el presupuesto para el traslado de redes, pero no	Wilson Porras	EAAB	Pendiente.

	se sabe si ya se ejecutó. (presentado por CODENSA – II Sesión 2022)			
43	Se está ejecutando el contrato IDU número 215 de 2020, en la carrera 9 con calle 112, se evidenció red de ETB expuesta, pero el IDU no se ha solicitado delegado. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
44	Se siguen recibiendo correspondencia para el correo del Ing. Cesar Quintero y otros funcionarios, lo cual genera inconvenientes al interior de ETB. (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Álvaro Reinoso	IDU	Pendiente.
45	Recibo de un oficio IDU, con direcciones de puentes vehiculares que el IDU mejorará el espacio público; en las visitas que se han hecho se ha encontrado infraestructura de CODENSA, (presentado por ETB – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
46	La división de Alcantarillado EAAB que adelanta obras de alcantarillado y recuperación de la vía, en el barrio Canada-Guira, sobre un poste de CODENSA, en la Calle 47 Sur número 3 B – 88 Este. (presentado por EAAB – II Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
47	Informa que ya se priorizaron los 4 puntos a intervenir y hoy se harán acciones en el sitio, por lo que está tarde se coordinarán las acciones para resolver este caso. (presentado por EAAB – II Sesión 2022)	Mario Insuasty	GAS NATURAL	Pendiente. Estará atento para resolver los temas que se requieran
48	Paz y salvo de ENEL CODENSA para el contrato 266 de 2018; en el mes de agosto se estableció contacto con el Ing. Luis Andrade de CODENSA,.	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.

	(presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)			
49	Con el contrato 351 de 2019, se interviene el barrio Santa Marta, un poste con transformador se inclinó y el contratista menciona que ENEL CODENSA, cobra Veintidós millones de pesos por hacer ese traslado, por lo que solicita un contacto de CODENSA, (presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
50	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018, sobre los cuales se hicieron las solicitudes de paz y salvo a CODENSA, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.
51	Paz y Salvo de Contratos números 191 de 2019 y 294 de 2018 así mismo con ETB se han presentado las solicitudes de paz y salvo. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
52	Se han presentado a EAAB, los radicados desde noviembre de 2021, para la inclusión de estas redes nuevas al sistema de georreferenciación, pero no se ha tenido respuesta. (Presentado por AlcaldíaUsme – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
53	Devolución de documentación sobre Contratos 173 de 2019 y 148 de 2019, sobre la construcción de 3 parques, actualmente suspendidos, por unos tramites con CODENSA por el tema de la energización. (Presentado por AlcTunjuelito – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA	Pendiente.

54	Requerimiento de la EAAB, sobre una perforación en tubo de una red matriz, en la calle 49 B Sur por carrera 1 F, ocasionado por una instalación de un poste por parte de CODENSA; igualmente revisando en el SIGIDU se identificó que se la alcaldía Local RUU, está haciendo unas intervenciones. (Presentado por IDU - EAAB – III Sesión 2022)	Pablo Ponce de León	CODENSA Alcaldía Local RUU	Pendiente.
55	Caso carrera 69H entre calles 86 y 87; ETB y la EAAB visitaron el sitio se encontró que el sumidero está enterrado y se requiere levantarlo, por lo que solicita una visita conjunta. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Se atendió por parte de UMV, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
56	En la Avenida de la Esperanza entre avenida Boyacá por carrera 72C, se han venido desarrollando unas obras sobre los andenes, pero no se sabe de quien es la intervención; se sugiere colocar la información respectiva en una valla, para señalar e indicar a que corresponde la obra; también por el tema comunitario. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Delegados	ENTIDADES COMITÉ	Pendiente.
57	UMV va a hacer una rehabilitación de una vía en retorno de la Avenida Suba alrededor de Boulevard Niza, pero se han encontrado estructuras de la EAAB, sobre la calzada, sumideros, por lo que debe hacerse visita conjunta para revisar el tema. (Presentado por UMV – III Sesión 2022)	Oscar Moreno	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita.
58	En la calle 4 con carrera 15, en las Cruces, una cámara que presenta filtración de aguas residuales; ETB requiere hacer una intervención sobre una pared destruida pero no ha	Delegado	EAAB	Pendiente. Se tiene pendiente una visita para coordinar acciones.

	podido por las filtraciones, por lo que solicita a EAAB, atenderla de manera prioritaria. (Presentado por ETB – III Sesión 2022)			
59	Menciona un caso para EAAB: Se vienen adelantando unas obras de mantenimiento sobre puentes y la petición es obtener el concepto favorable, para hacer la gestión ante la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, ya que se hizo un radicado hace 20 días. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. Se enviará Radicado FDL Bosa.
60	En diciembre se solicitó a EAAB, la limpieza de colectores en segmentos viales - Contrato 398, en el sector de san José, y contrato 351 de 2019. (Presentado por Alcaldía Bosa – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente. Se enviará Radicado FDL Bosa.
61	Caso de un salón comunal donde un camión paso por el sector y desconectó el cable y unas personas de reciclaje se lo llevaron. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	Pablo Ponce	CODENSA	Pendiente. Se enviará Radicado FDL Kennedy.
62	Se ha identificado que contratos de Alcaldía de Kennedy, están suspendidos y se han encontrado algunas cámaras de CLARO, se solicita recorrido para verificar estado cámaras, en especial del Contrato 315 de 2019. (Presentado por CLARO – IV Sesión 2022)	Delegados	Alcaldía Local de Kennedy	Pendiente.
63	Solicita orientación frente a la formulación de la intervención sobre el diseño y construcción de puentes sobre el canal américas y otros cuerpos de Agua. (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV	Javier Patiño	EAAB	Pendiente.

	Sesión 2022)			
64	Inconveniente en la calle 3 con Avenida Boyacá; solicitud comunitaria para la intervención del segmento, y al revisar el SIGIDU, aparece reservado por la EAAB (Presentado por Alcaldía Kennedy – IV Sesión 2022)	Javier Patiño	EAAB	Pendiente.
65	Requerimiento para la zona 1 de la EAAB, es un edificio ubicado en la calle 116 No. 18 – 77, sobre una filtración de agua en el sótano. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Humberto Madrid	EAAB	Se atendió por parte de EAAB, por lo tanto fue resuelto y sale del comité.
66	Calle 72 con avenida Boyacá, donde la EAAB realiza una intervención que tiene implementado un plan de manejo de tráfico y se observa que la calzada está en mal estado. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
67	Daño en tapa de alcantarillado en la carrera 9 entre calles 75 y 76, en chapinero. (Presentado por IDU – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
68	Queja presentada por la señora Doris Edith Martínez, con respecto a unas obras que se adelantaron en la alameda de la ciclorruta del Provenir, abajo en el Tintal. (Presentado por EAAB – IV Sesión 2022)	Humberto Ramírez	UMV	Pendiente.
69	Construcción de la subestación terminal en la Avenida Centenario entre la calle 78G y 80, se tuvo una afectación a la tubería de ETB, se hizo visita con ETB, pero se necesita profundizar la canalización de la red de ETB en ese punto. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	Carmen Rocío López	ETB	Pendiente.
70	Radicado 02964397 sobre la	Delegado	EAAB	Pendiente.

	calle 73 No. 11 – 88, allí hubo daño en una tubería de la EAAB, ya se hizo la reparación por parte de la EAAB, pero se está a la espera del permiso de la Secretaría de Movilidad y de confirmar con la EAAB, si ya se culminaron los trabajos. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)			
71	Radicado 02976546 sobre Calle 73 No. 15 – 10; el contratista Pro Inc, estuvo realizando una intervención, por lo que se requiere coordinar con la EAAB, porque hay agua entrando a la tubería, y no se puede avanzar. (Presentado por CODENSA – IV Sesión 2022)	Delegado	EAAB	Pendiente.
72	Afectación que se presenta en la central de ETB de San José en Puente Aranda, se había programado visitas pero no se llevaron a cabo, se solicita programar visita conjunta con EAAB e IDU, para revisión de las cámaras. (Presentado por ETB – IV Sesión 2022)	Delgados	EAAB IDU	Pendiente.

7. TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy, se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital; se lograron resolver cinco (5) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números **1, 32, 36, 55 y 65**; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver cinco (5) de los casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, los números 1, 32, 36, 55 y 65; así mismo, se presentan avances en otros más, a la espera de verificación final. Por lo anterior, se mantiene el compromiso de hacer las gestiones para su solución definitiva.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos.	

8. COMPROMISOS

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1 Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 24-Feb-22
2 Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 24-Feb-22

9. CONCLUSIONES

Se concluye esta sesión 5 del Comité , con la recomendación del Ing. Álvaro Reinoso del IDU, de seguir insistiendo en los requerimientos al interior de las empresas y/o entidades participantes, para darle solución a los puntos pendientes del acta, por lo que debe revisarse

el seguimiento hecho a los casos pendientes del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **Jueves 24 de Febrero de 2022 a las 8:30 am,
vía Google Meet.**

En constancia se firman,



**ALVARO REINOSO GUERRA
PRESIDENTE**



**LUIS ALBERTO QUINTERO VEGA
SECRETARIO**

Proyectó: Luis Alberto Quintero Vega - SDP
Revisó: Álvaro Reinoso Guerra - IDU

Anexo: Presentación casos UMV – Ing. Humberto Ramírez Gómez



TEMAS 17 FEB 2022
COMITÉ OPERATIVO



Carrera 69H entre Calles 86 y 87

12 de Enero. La EAAB y la ETB, realizan visita conjunta. Informan que sus estructuras están bien. Requieren que la UMV haga el parcheo.

28 de Enero. La UMV visita e informa que para hacer el parcheo se requiere levantar “el sumidero porque esta enterrado”

Formulario de registro de incidencias con secciones para 'INCIDENTOS', 'OBRAS', and 'OBSERVACIONES'. Incluye una tabla de datos con columnas para 'FECHA', 'LUGAR', 'TIPO', 'ESTADO', and 'OBSERVACIONES'. Hay una sección de texto con una descripción detallada de la situación en la vía.

FECHA	LUGAR	TIPO	ESTADO	OBSERVACIONES
28/01/2023	CARRERA 69H ENTRE CALLES 86 Y 87	AGUAS	EN PROCESO	Se requiere levantar el sumidero para hacer el parcheo.





Carrera 69H entre Calles 86 y 87





Carrera 69H entre Calles 86 y 87





CL 127D ENTRE TV59B Y TV 60, (RETORNO DE LA AV SUBA ALREDEDOR DEL BULEVA NIZA)

CALLE 127D ENTRE AK 58 Y TV 59B

CIV11010111, PRIORIZADO COMO REHABILITACION



SUMIDERO EN EL EJE DE LA VIA



VALVULA DE ACUEDUCTO EN LA VIA

Solicitud: Visita conjunta con la Zona 1 EAAB.





@UMV.Bogotá



Unidad de Mantenimiento Vial



@UMVbogota

