



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 989**

**REUNIÓN:** Jueves 31 de octubre de 2019  
**LUGAR:** 7° piso – Unidad de Mantenimiento Vial  
**HORA:** 8:30 a.m. – 10:00 a.m.  
**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Sonia Duarte Urrego	SDP	3358000 Ext 8163	
Miguel Ángel González	VANTI-GAS NATURAL		3184528826
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Javier Patiño	EAB ZONA 5	3447874	3015091566
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Oscar Gabriel Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452
Luis Francisco Rodríguez	EAAB ZONA 3	3447361	3017810991

**Orden del Día**

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Álvaro Reinoso

- Para EAB Zona 2: Para la recuperación del Espacio público en los siguientes sitios:
  - Carrera 7 con Calle 59. El Ing. Juan Carlos López informa que está listo para arreglar.
  - Carrera 24 con Calle 68. El Ing. Juan Carlos López informa que se va arreglar.
  - Calle 48 con carrera 13: El Ing. Juan Carlos López informa que falta recuperar ciclorruta y andén, que aproximadamente en dos semanas estará listo.
  - Calle 60 con carrera 13: El Ing. Juan Carlos López informa que ya fue recuperado.
  - Carrera 28 con calle 52: El Ing. Juan Carlos López informa que ya fue recuperado.
- Para EAB Zona 1: Para la recuperación del Espacio público en los siguientes sitios:
  - Calle 127 con Carrera 20
  - AK 9 con 141
- Para EAB Zona 3: Para la recuperación del Espacio público en los siguientes sitios:
  - Carrera 8 con Calle 22
  - Carrera 9 por Calle 21 y Calle 24

2. Onisalba Segura

- Casos antiguos pendientes:
  - Para la obra de reparación de la EAB en la carrera 60 por calle 26, donde requirió el traslado de poste tipo H de la empresa ENEL CODENSA, la visita de la empresa ETB y la revisión de redes por parte de la empresa MOVISTAR, el tema se encuentra pendiente. Codensa informa que está

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

- pendiente hacer una suplencia de energía desde la Universidad Nacional y que para el ingreso dicha Entidad está solicitando pólizas cuyos trámites se encuentran aún en proceso.
- Para Gas Natural carrera 7H por calle 65G Bis Sur, solicita traslado de red de Gas Natural. El ingeniero Miguel González de Vanti-Gas natural informa que el traslado ya se realizó y que no se encuentra ninguna anomalía, lo cual fue conversado con el Ing. Julián del IDU
  - Contrato 1257/17 reitera Paz y salvos a Codensa y a Gas Natural, el tema se encuentra en proceso.
  - Contrato 1092/16 reitera a Codensa paz y salvo que ha sido solicitado desde febrero, el tema continúa pendiente.
  - Reitera caso carrera 7 por calle 59 afectación de pozo, se arregló el daño, pero no recuperaron el espacio público. Informa Ing. Juan Carlos López de EAB Zona 2 que el caso se encuentra listo para arreglar.
  - Según radicado que llegó al IDU No 2019-001222131 por parte de la Señora Doris Angarita, en la Carrera 8 No 162-10 del Barrio San Cristóbal, se requiere recuperación del espacio público. Sigue pendiente
  - En la carrera 11 con calle 140 costado nor-occidental se presenta hundimiento en sumidero se solicita revisión del tema. Sigue pendiente
  - En la calle 140 No 7 C 13, se requiere recuperación del espacio público. Sigue pendiente
- Para ETB: Contrato 1474/2017 Solicita la agilización del tema de la revisión de las actas.

## 2.2 INTERVENCIÓN EAB

### 1. Luis Francisco Rodríguez – EAB Zona 3

- Carrera 69 No. 19 A - 11 se encontró conexión de desagüe de orinal “hechizo” hacia cámara de ETB. No es tema de competencia de la EAB, se requiere acudir a la Alcaldía Local para efectuar control policivo.
- El caso de la Calle 23 D No. 103-10 ya fue atendido.
- Para ETB: En la Calle 23D con Carrera 68 D Costado Noroccidental, frente al Terminal se requiere obra civil y se programará su ejecución.
- Para ETB: Carrera 56 con Calle 3: Se requiere programación, sigue pendiente.

### 2. Juan Carlos López– EAB Zona 2

Expone ante el Comité el caso que están tratando de solucionar en cercanías del Humedal Jaboque, así: Informa que el lunes 28 de octubre se efectuó reunión en la UMV con el Ing. Álvaro Sandoval y el Director de EAB Zona 3 en la cual el Ing. Carlos Alberto solicitó a la UMV fresado estabilizado para la KR 122 A Bis y programar reunión con el constructor de la Urbanización Mirador de Jaboque así como con la División de corredores ecológicos de la EAB. El propósito es pavimentar la KR 122 A Bis desde la Calle 70 hasta el límite con el Humedal Jaboque. Indica que al constructor se le pidió solo 5m2 de vía en el volteadero y allí se requieren dos sumideros pero no existe red cercana para conectarlos por lo cual se solicita autorización para conectarlos a un par de SUD's que se encuentran en el humedal.

La EAB propone completar 700 m2 de fresado estabilizado en la KR 122 A Bis. Tanto la UMV como el IDU le informan que se requiere tramitar el tema a través de una comunicación escrita.

La SDP le indica que efectuará la revisión desde el punto de vista urbanístico y en la siguiente reunión se revisará nuevamente el caso.

### 3. Oscar Gabriel Moreno – EAB Zona 1

- Para ETB
  - Calle 169 A entre KR 67 y 68. Se desaguaron las cámaras de la ETB, no se puede asegurar que sean aguas residuales y no se evidenció la presencia de redes con fugas. Se solicita seguimiento por parte de la ETB.
  - Carrera 5 con Calle 119. No se efectuó visita por restricciones de la ETB.
- Para IDU
  - Calle 116 frente a la EAB, en la AK 9 sentido norte-sur para tomar la Calle 116 al occidente se encontró un pompeyano en muy malas condiciones. Se solicita mantenimiento.
  - A su vez en la Carrera 11 con calle 110 sentido norte-sur costado occidental, junto al puente también se encuentra en malas condiciones. Se solicita mantenimiento.

### 3. Javier Patiño – EAB Zona 5

- Para VANTI-Gas Natural
  - En Bosa y Kennedy están rehabilitando redes y han encontrado cárcamos para redes de gas natural. Solicitan a VANTI-Gas Natural socializar la normatividad relacionada con los requerimientos de cárcamos en redes de gas natural. El Ing. Miguel Ángel González de VANTI-Gas Natural explica que las redes de acero no requieren cárcamo dado que por sus características generarían inducción en dichas estructuras mientras que en redes de polietileno si se permite; a su vez explica que en vez de cárcamos se pueden profundizar las redes (se prefiere por debajo de la subrasante) y garantizar la cama en arena para evitar perforaciones de la red. En cuanto al trámite indica que se trata de un cambio de diseño y que es conveniente programar reunión y visita con los gestores de la zona de VANTI-Gas Natural.
  - El Ing. Miguel Ángel González de VANTI-Gas Natural informa que en el próximo comité socializará la información.
- Para CODENSA respecto a temas pendientes antiguos:
  - Carrera 88C con Calle 71 Sur. Germán García informa que ya el proceso está finalizado y falta ejecutar el trabajo.
  - Calle 57 B Sur con Carrera 72 A. Perforación de tubería de alcantarillado. Sigue pendiente

## 2.3 INTERVENCIÓN ENEL - Codensa

German Andrés García

- Para ETB: Está pendiente la confirmación de la visita de inspección de cámaras de ETB, en la Carrera 70 entre Calle 53 y Avenida Calle 26.
- Solicita al Comité armonización y/o socialización de normas de las distintas empresas de servicios públicos dado que la Resolución 011 de 2013 emitida por la SDP ya está desactualizada.
- Solicita aclaración respecto a la forma más adecuada para atravesar las cámaras de la ETB.

## 2.4 INTERVENCIÓN ETB

Carmen Rocío López

- Para EAB Zona 1: En Calle 92 Carrera 7 Costado Suroccidental afectación de cámara de ETB por tubería de EAB.
- Para ENEL-Codensa se solicita el restablecimiento del poste de la ETB que se retiró de la Transversal 50 No. 75 A – 28 Sur. Se informa que se habló con el Ing. Fredy Prieto Guerrero de Enel-Codensa. Sigue pendiente.
- Para ENEL-Codensa visita pendiente en Ciudad Salitre, caso vigente.
- Para VANTI-Gas Natural, casos que siguen pendientes. El Ing. Miguel Ángel González responde que en el corto plazo es complicado.

## 2.5 INTERVENCIÓN CLARO

José Ricardo Velasco

- Para ENEL-Codensa: En la Avenida la Esperanza con Carrera 50 costado nor-occidental se presentó un corto en la cámara de Codensa y las redes de telemáticos aún se encuentran por fuera de las cámaras, se requiere desenergizarlas para poder intervenirlas y reubicar las redes. La solicitud de atención del caso se reitera por parte del Ing. Alvaro Reinoso del IDU.

## 2.6 INTERVENCIÓN UMV

Humberto Ramírez

- Para ENEL-Codensa: Se necesita saber qué requisitos tiene ENEL-Codensa para la instalación de equipos eléctricos para monitoreo de un proyecto en la carrera 37 entre Calle 25 C y 25 E, ya que es posible con conexión a la red de ENEL-Codensa o con la instalación en poste de unas baterías para el sistema. German García indica que en ambos casos hay que hacer trámite ante ENEL-Codensa.
- Invita a todas las entidades participantes del Comité a inscribirse al “2º Foro de Conservación de Vías Urbanas” que la UMV desarrollará el 14 y 15 de noviembre en la AC 26 No. 102-20.

## 2.7 INTERVENCIÓN VANTI – GAS NATURAL

Miguel Ángel González

- Para EAB Zona 5. En la Carrera 78 H con Calle 57 A en Kennedy la Ing. Diana Jaramillo intervendrá el área y se requiere programar una visita conjunta para evaluar si hay algún sumidero en el sector de la intervención.



Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente



Ing. Sonia Duarte Urrego  
Secretaria Técnica