



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 996**

**REUNIÓN:** jueves 30 de enero de 2020  
**LUGAR:** 4° piso –Sala de Juntas IDU  
**HORA:** 8:30 a.m. – 10: 50 a.m.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	IDU-DTAI	3386600 ext.3401 3153437643
Daniel Ramírez	IDU-DTAI	3445000 extensión 3426
Jorge Medina	UMV	3124843948
Humberto Ramírez	UMV	3102813176
Onisalba Segura	IDU	3386660 3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carlos Andrés Suárez Urrea	SDM	3649460 ext.7608 3006197902
Germán García	ENEL CODENSA	6016060 3012773515
José Ricardo Velasco	CLARO	3203476701
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
Hugo Larrota	EAAB ZONA 4	3447000 ext.5415 3016605571
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000 3118473304
Marcela Gutiérrez	EMB	3007474863
Sebastián Herrán	EMB	3014076047
Manuel León	ALFONSO URIBE Y CÍA	3166957742
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906
Miguel Ángel González	VANTI	3184528826

**Orden del Día**

**1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
2. SESION DE INTERVENCIONES**

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Gustavo Montaña

- Presenta a los funcionarios representantes de la Empresa Metro quienes explicarán la realización de apiques y la intervención a adelantarse en el sector Los Héroes

2. Sebastián Herrán - Empresa Metro

- Explica el tema “Arquitectura de Valor” en lo que va a suceder en el corredor del Metro y tiene que ver con el monumento al libertador, su retiro del punto actual y las acciones de compensación en equipamiento cultural, crear en el sitio algo que lo simbolice y recuerde su estadía por el tiempo. Señala en planos los puntos donde se realizarán las 15 perforaciones que se requieren. Se gestionará con IDECA la planimetría de las redes de servicios públicos a fin de adelantar visita conjunta al sitio con los representantes que designen las empresas, para el próximo miércoles a las 8:00 AM. Igualmente se hará el contacto respectivo con la SDM para el tema de PMT.

3. Daniel Ramírez

- Reitera a la EAAB Zona 1, tema acometida en carrera 53B No. 134D-10 hace dos meses causó daño en la vía, no se ha adelantado la recuperación.
- Pregunta caso avenida calle170 por calle 63 o 68 en zona del separador, poste con cables de los telemáticos. Germán García indica que la red es de UNE y se adelanta contacto para el retiro del cableado.

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

- Para Claro acercamiento obras Metro, señala que el Ingeniero Jairo Castellanos manifestó que ya hubo acercamiento. José Ricardo Velasco confirma que lo hubo desde el 10 de enero para el tema demoliciones por tratarse de contrato IDU. Busca acercamiento con Yamile Montenegro que es contratista IDU. Daniel Ramírez hablará con el supervisor.
- Para ETB tema Google Maps en calle 72 por carrera 9, obras IDU, expresa que no se encontró, lo más cercano es un contrato de la alcaldía local que realizó mantenimiento en carrera 7A por calle 11. En el SIGIDU no se encuentra nada relacionado para esta dirección.

#### 4. Onisalba Segura

- Informa que se recibió paz y salvo de Gas Natural contrato 909/17.
- Para EAAB, reitera caso de la diagonal 25 por 5A pozo pendiente de arreglo.
- Para EAAB, insiste tema de la calle 70A por 9, igualmente pozo pendiente de arreglo.
- Pregunta por cámara al parecer de ETB en calle 64 por carrera 11 sentido N-S, esquina suroccidental a punto de colapsar. Carmen Rocío López acota que el área de diseño ya envió personal al sitio. Se espera respuesta.
- Para EAAB, Hugo Larrota, mediante oficio 20203660074001 dirigido a Francisco Castiblanco con radicado en la EAAB E-2020-008288 de 24 de enero se realiza citación para mesa de trabajo por intervención en CIV carrera 5U entre 49C Sur y 49D Bis Sur para el día de hoy, en el piso 5 IDU a las 11:00 AM.
- Contrato 1257/17 Para Gas Natural que arguyó presencia de daños y no han enviado factura.
- Para ETB, se envió documentación y no hay respuesta. Carmen Rocío López aduce que se pidió información de daños y no existían, así que hoy se radica envío.
- Paz y salvo EAAB Zona 2 contrato 1558/17. Juan Carlos López está para firma, pero no hay certeza de fecha de información. Pide que la coordinación del contrato lo constate.

## 2.2 INTERVENCIÓN DE LA SDP

### 1. Gonzalo Cruz.

- A consulta de Enel Codensa por Plan Parcial Engativá – Fontibón, responde que únicamente hay un plano de delimitación que indica que el plan queda en área de las dos localidades. Pero aún no se ha presentado promotor con documentos, es decir no existe radicación, así que no ha sido asignado a ningún funcionario de esta Secretaría.

## 2.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

### 1. Carmen Rocío López.

- Para SDM, la ETB se encuentra entutelada por traslado armario en la calle 2 No. 86D – 02 para ser reubicado en otro sector, se realizó socialización y se comunicó a la SDM pero aún no hay respuesta se pide por emergencia. El representante de la SDM hará consulta interna para agilizar.

Reitera los temas anteriores que aún no han sido solucionados, así:

- Zona 1 calle 92 con carrera 7 costado sur occidental cámara de ETB con muros derrumbados por tubo roto.
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB caso pendiente de solucionar
- ZONA 3: calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB queda pendiente de solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.

- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración. La EAAB informó que revisó el caso encontrando que requiere realizar obras.

## 2.4 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Carlos Andrés Suárez.

- Tema obras Metro, informa que la funcionaría Iris Morales hará presencia en el comité, debido al cambio de funciones por retoma de tareas que venía adelantando.

## 2.5 INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. Germán García.

- Tema Metro, una de las torres saliendo del patio Metro en Kennedy se debe reubicar y el único espacio que queda es de la EAAB, desea corroborar que es de esta Empresa y si requiere licencia.

## 2.6 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Para IDU y Codensa “Yamil Montenegro Construcciones” trabajos Metro, requiere acercamiento con visita a campo para mitigar efectos que tenga por movimientos de redes.

## 2.7 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- En calle 182 por carrera 6 CIV 1006753409 y en calle 181C por carrera 6 CIV 1006114104, la Unidad requiere adelantar acciones de movilidad y lo tiene con reserva la EAAB, así que solicita se levante para entrar a intervenir.

## 2.8 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Pregunta a IDU por caso carrera 87 A entre calle 6A y 6B detrás del Parque El Tintal, vía que atraviesa el SITP y el Alimentador.

## 2.9 INTERVENCIÓN DE VANTI GAS NATURAL

1. Miguel Ángel González.

El pasado viernes se presentó rotura de red en calle 80 por 16A contrato IDU 1521, se dispuso por la zona a 3 funcionarios de forma permanente para solucionar el asunto de pérdida del servicio, se trae al comité por ser un tema reiterativo que se presenta.



Ing. Daniel Ramírez  
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín  
Secretario Técnico