



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 976**

REUNIÓN: jueves 18 de julio de 2019
LUGAR: 4° piso –Sala de Juntas IDU
HORA: 8:30 a.m. – 10:40 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3445000	
Onisalba Segura	IDU-DTM	3386660	3125872337
Humberto González	SDM-GUPT	3649400	3005552393
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2		3118473304
William Rozo	MOVISTAR		3166917847
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR		3175733906

Orden del Día

- 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 2. SESION DE INTERVENCIONES**

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Informa que saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones y regresará a mediados de agosto y su reemplazo será el ingeniero Daniel Ramírez.
- Para SDP y UMV semaforización inteligente requieren instalación de armarios AUCE que instala ETB por cambio de tecnología que obstaculiza la movilidad peatonal. Se solicita ampliación de información en el tema. Carmen Rocío López expresa que lo correspondiente a la labor de la ETB es meramente la obra civil y no tiene nada que ver con la localización.
- Queja ciudadana, la EAAB intervino calzada en calle 73D Bis Sur por carrera 14 arreglaron y dejaron en recebo. Juan Carlos López expresa que el contrato de recuperación del espacio público, está para firma.

2. Onisalba Segura.

- Consulta por Paz y salvo contrato paraderos. Juan Carlos López indica que se le envió al interventor que no es tema de él, es del contratista que él vaya a la EAAB y allí le generan la factura. Que por favor le envíen los datos del contratista.
- Tema que envió Humberto Ramírez al chat, en carrera 57 por calle 128B se presenta hundimiento pide que las ESPs revisen para conocer el propietario.

Reitera los temas anteriores Así:

- Pregunta a ETB por contrato de peatonales para el cual no se pidió delegado para intervención de puentes, allí no se encuentran casi redes. Ahora piden paz y salvo, entrega documento el cual incluye oficios. La representante de la ETB Bibiana Carranza Casallas aclara los requerimientos para expedir el paz y salvo, el tema son las visitas, para lo cual se pide el envío de oficio a la Empresa a la funcionaria Ivonne Astrid Suárez.
- Consulta por caso carrera 7 entre 34 y 100, sumideros asentados y pozos en misma situación. Pide revisión. Álvaro Reinoso indica que el tema depende de si se interviene o no la carrera 7.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Consulta por tema Contrato 1257/17. José Ricardo Velasco entrega copias de paz y salvos.
- Tema la avenida General Santander. IDU necesita realizar intervenir y requiere que Red Matriz haga una visita. Juan Carlos López, representante de la EAAB, indica que se debe contactar al Ing. José Omar Cárdenas, y enfatiza que todos los temas de Red Matriz deben tratarse con el Ingeniero. Entrega contacto.
- Reitera consulta por recuperación de carrera 9 por 23.
- Replica Avenida Las Villas por calle 127 intervención en plena vía.
- Insiste avenida Las Villas por calle 138 agilizar la recuperación.
- Al igual que paz y salvos de la avenida General Santander.
- Para EAAB, daño en Avenida Las Villas por 147 en intersección que permite paso al éxito Óscar Moreno, representante de la EAAB, había informado del traslado al supervisor Gabriel Torres de Red Matriz
- Se remitió video de la calle 116 por 70H del cual no se conoce responsable. Pide colaboración.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Informa que la ETB nombró a Alexander Mogollón para coordinar visitas a los sitios requeridos básicamente a los de la EAAB. Teléfono 3016585661.

Pide a las diferentes ESPS se entregue un avance sobre las siguientes solicitudes:

- Para EAAB Zona 1, carrera 15 No. 119 -10 hace 5 años se hizo visita conjunta, se encontró filtración de aguas negras en restaurante y en cámara de ETB que queda sobre la calle 119, solicita revisión.
- Para EAAB Zona 1, informa que se prepara visita conjunta en carrera 19 No. 93 – 52, por tema de filtración, este caso lleva bastante tiempo en ser resuelto.
- Para EAAB Zona 3: en la calle 23 A con carrera 68 B esquina se presenta filtración de agua potable en cámara de ETB.
- Para Gas Natural y Enel: en la cámara de ETB localizada en la carrera 69 B con calle 24 A – Calle 24 C atraviesan ductos de Codensa y una manguera de la empresa Gas Natural.
- Para Gas Natural: En la Calle 23 C con carrera 69 B 56, una manguera de Gas Natural atraviesa la cámara de ETB.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, además está en ronda del Río Tunjuelito. Se requiere cambiar postes. Para lograr esta información debe acercarse al DADEP para obtener la información.
- Contrato 935/16 Intervención del IDU, comunica que el 4 de junio se llevó a cabo una reunión en la cual se entregaron observaciones al contratista.
- Consulta por tema Edificio Messina. Óscar Moreno informa que ya se atendió y quedó arreglado. Se espera que el IDU recupere el espacio público.
- ZONA 1 Cámaras con filtración de aguas residuales en carrera 15 frente a final de placa 119-10 y carreras 67 y 68 por calle 169A. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 1 Carrera 19 No. 93-52/58, Edificio Messina, la cámara tiene las paredes derrumbadas. Se realizó visita conjunta con la EAAB, está a la espera de la reparación. pendiente reporte final
- ZONA 1 Calle 90 por 8, cámara colmatada. Al interior de la ETB se encontró que un registro fotográfico de Google Maps muestra intervención de la EAAB. Pide revisar y reparar. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 2. Insiste en solución a la filtración de aguas en cámara de ETB ubicada en la carrera 19C frente a final de placa 85-44, A la fecha está pendiente sin solución
- ZONA 2 Filtración de aguas residuales en calle 49 por carrera 25, se pasó por chat se envió correo y no se ha dado solución. Pide a la EAAB actuar. A la fecha está pendiente sin solución

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.
- Lo anterior, obedece a que el contrato de EAB 906 – 2016 realizó obras en la carrera 109 A X calle 65 dejando el poste en calzada por lo cual ETB se ve en la necesidad de retirarlo, quedando pendiente la recuperación del espacio público.
- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consortio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- ZONA 4: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0992-19 radicada en el Acueducto, donde informa que en desarrollo de las obras del contrato EAB 922 – 2016 la EAAB, el 24 de abril de 2019 en la calle 41B Sur por carrera 41 ejecutando excavaciones causó el derrumbe de una cámara y un armario telefónico. En la reconstrucción de la cámara instalaron un aro de acueducto, además se encontró sin tapa. En relación al armario, no instalaron el sistema puesta a tierra. se solicita el cambio de aro y colocación de la tapa de la cámara, la instalación del sistema puesta a tierra. Solicitar al contratista requerir a ETB para que mediante oficio solicite a ETB el seguimiento de las reparaciones por los daños ocasionados.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- Calle 10 por 3 contrato 113/17 Codensa afectó canalización por ampliación y le quitó el espacio a la ETB. El contratista del Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria hará la excavación, así que solicita visita conjunta. German García entrega contacto del funcionario de Codensa Juan Fernando Rodríguez.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79 y en la calle 90 con carrera 8 se encontró una caja de paso doble y una cámara con paredes derrumbadas A la fecha está pendiente sin solución.

2.3 INTERVENCIÓN DE EAAB

1. Juan Carlos López.

- Sobre la avenida Boyacá pasando canal Salitre a media cuadra sobre calzada lenta hay cargue que no es de la Empresa. Movistar hará validación.

2.4 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Humberto González.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Tema emergencia está sujeto al evento como tal, lo calculado inicialmente se puede prolongar en el tiempo. La idea es hacerlo en el menor tiempo posible y de emergencia que pase a trámite tradicional.
- Tema PMT sin autorización, afectación para todos, el código nacional de tránsito, pregunta: dentro de este contexto hay penalización alguna.

2.5 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. German García.

- Informa que en carrera 70F por calle 127 obra detenida por falta de suministro de agregados para la mezcla asfáltica, dada la situación de no tránsito vehicular que se presenta en la Vía al Llano.

2.6 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Para SDM, carrera 50 entre 114A y 115 se solicitó PMT y autorizaron en COS 27 el tramo de la calle 114 por carrera 50, falta el tramo occidental de la calle 114 a 115.
- Para IDU hay reserva por contrato de mantenimiento, en el tramo de la calle 100 por transversal 55. Álvaro Reinoso pide hacer acercamiento con el coordinador para revisar si se excluyó o se avanza mantenimiento. Al finalizar el Comité se hará la averiguación en el 10 piso de la sede IDU.
- Para EAAB calle 94 por carrera 11 esquina Suroccidental adelanta trabajos “Consortio Redes Chico”. Movistar debe correr redes. Álvaro Reinoso entrega nombre de la coordinadora del Acueducto, Sandra Tovar y número telefónico para realizar contacto y acordar.



Ing. Álvaro Reinoso Guerra
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**