

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022
Localidad: Antonio Nariño

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
12	0	0,0%	\$ 0

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	12	100,00%
	12	100,00%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
AMBIENTE	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	-	-	-
Total general	12	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto Meta proyecto Recursos CODIGO PROPUESTAS PROPUESTA CIUDADANA

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	19393	Antonio Nariño como territorio de reconciliación.	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	El proceso se construyó de la mano con los presidentes de las juntas de acción comunal y los delegados de ASOJUNTAS.	No aplica
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17124	ESPACIOS DE RESPIRO PARA CUIDADORAS Y CUIDADORES DE LA LOCALIDAD	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	El proceso de espacios de respiro para cuidadoras y cuidadores de la localidad concertó tres actividades con las mujeres del COLMYG y el sector; estas actividades son una jornada de belleza, una jornada psicosocial y una jornada de salud	La matriz de honorarios de la secretaria de la mujer no se encuentra actualizada y no se ha recibido respuesta a la solicitud de actualización

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2197	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	17116	Gestión de recursos para mujeres emprendedoras	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Se lleva a cabo primer encuentro con lideresas de organizaciones de mujeres de la Localidad Antonio Nariño en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres el día 13 de junio de 2022. Allí se realiza mesa de trabajo y se establecen parámetros fren	Es importante mencionar que la promotora de la iniciativa no ha dado respuesta a las diferentes citas presentadas para el acompañamiento de la formulación del proyecto
2197	Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	16733	RESIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON EXPRESIONES ARTISTICAS	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	El proceso se encuentra en etapa de formulación, se cuenta con EP, Anexo técnico, matriz de riesgos y se procederá a realizar evento de cotización en la semana del 18 al 22 para proceder con el estudio de mercado y sector.	Ha sido difícil el establecimiento de reuniones con las instancias de participación para la concertación de actividades
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18691	JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS COMUNALES	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Para la formulación de este p El proceso de espacios de respiro para cuidadoras y cuidadores de la localidad concertó tres actividades con las mujeres del COLMYG y el sector; estas actividades son una jornada de belleza, una jornada psicosocial y una jornada de salud	La matriz de honorarios de la secretaria de la mujer no se encuentra actualizada y no se ha recibido respuesta a la solicitud de actualización
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18847	Escuela de Formación Deportiva Antonio Nariño.	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Se encuentra en proceso de aprobación por el comité de contratación de la Alcaldía Local	08 septiembre 2022: Comité de contratación. Se solicitan unas correcciones. Pendiente continuación comité de contratación para aprobación final	Se dificultó el tema de las cotizaciones
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18396	Genios en la edad tardia	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	El proceso se encuentra en etapa de formulación, se cuenta con EP, Anexo técnico, matriz de riesgos y se procederá a realizar evento de cotización en la semana del 18 al 22 de octubre para proceder con el estudio de mercado y sector.	Ha sido difícil el establecimiento de reuniones con las instancias de participación para la concertación de actividades
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	18684	CELEBRACION DE LA NAVIDAD ARCO IRIS EN LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Se establece con las promotoras de la iniciativa la creación de un diplomado con universidades de renombre en temas del papel de la mujer en los escenarios políticos.	Bajo recurso
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19695	Festival Local de Cultura	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	El proceso se publica en la pataforma SECOP II bajo el nombre FDLAN-SAMC-009-2022	El proyecto se socializó con el promotor que es la instancia ASOJUNTAS, se realiza estudio de mercado y el proceso sale a página. Se han adelantado reuniones con el sector del IDRD y con el consejo DRAFE para el establecimiento de deportes y espacios para la conformación de escuelas deoortivas	No aplica
2202	Financiar 1 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19788	ExpoAntonio Nariño	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Los documentos precontractuales se encuentran en construcción por parte de la Alcaldía Local de Antonio Nariño	Acercamiento a los diferentes sectores promotor de la iniciativa, referente secretaria de cultura, consejo local de sabios y sabias que acompañan el proceso en todas las etapas de formulación	No aplica
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	18972	Mercados Campesinos en Antonio Nariño	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	El proceso se publica en la pataforma SECOP II bajo el nombre FDLAN-SAMC-007-2022.		El proceso se publica en la pataforma SECOP II bajo el nombre FDLAN-SAMC-007-2022

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	17706	INICIATIVAS SOCIO-AMBIENTALES INCLUYENTES	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Se encuentra en etapa precontractual - Se está a la espera de las cotizaciones que respondan en evento de cotización SEC-005-2022.	01 marzo 2022: Reunión promotor PROCEDAS 04 mayo 2022: Reunión promotores PROCEDAS y Agricultura Urbana	No aplica

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------